



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Diricu Goleescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Directia Achizitii Publice

Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire

Autostrada Lugoj-Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361

- Executie lucrari bretea iesire - Descarcare Nod Holdea si Montare panouri fonoabsorbante

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2018/173/S/10

Clarificari solicitate dupa expirarea termenului prevazut in documentatia de atribuire

Intrebare 1	<i>Avand in vedere ca s-a transmis o solicitare de clarificare cu privire la perioada de iarna iar Autoritatea Contractanta inca nu a nu furnizat un raspuns la aceasta si tinand cont de faptul ca acest raspuns este extrem de important pentru executarea proiectului, va rugam respectuos sa furnizati un raspuns la aceasta solicitare cat mai curand posibil. Multumim!</i>
Raspuns 1	Avand in vedere ca in cadrul documentatiei de licitatie sunt prevazute lucrari care in conformitate cu normativele si standardele in vigoare nu se pot executa in perioada de timp friguros (perioada de iarna), consideram ca Autoritatea Contractanta poate exclude perioada cuprinsa intre 15.11.2018 – 15.03.2019 din calculul celor 3 luni de executie pentru acest contract. Totodata, asa cum am mentionat si in Raspunsul nr. 1 din Clarificarea nr. 1, pentru astfel de situatii, mecanismul contractual prevede posibilitatea prelungirii duratei contractului peste durata de executie a acestuia stabilita conform sub-clauzei 8.2., cu respectarea prevederilor sub-clauzei 8.4. Prelungirea Duratei de Executie.
Intrebare 2	<i>Intr-o solicitare precedenta, s-a cerut confirmarea sau infirmarea faptului ca intervalul 15 Noiembrie 2018 - 15 Martie 2019 nu este luat in calcul in</i>

	<i>cele 3 luni de executie pentru acest proiect. Autoritatea Contractanta nu a raspuns la intrebare, afirmand doar ca-si mentine cerinta initiala. Revenim si solicitam un raspuns clar la intrebarea de mai sus - este intervalul indicat 15.11.2018-15.03.2019 de luat in calcul la planificarea executiei ca timp de lucru sau nu ?</i>
Raspuns 2	A se vedea raspunsul nr.1 din prezenta clarificare.