

**MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului**

Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la doua benzi: Sector 2: Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - drum la doua benzi de circulatie

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	Activitate: Proiectare
1.1	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
1.3	Verificare PAC/DTAC, proiect tehnic de executie, detalii de executie de catre verificatori atestati
2	Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu
<u>2.1</u>	<u>Organizarea santierului</u>
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
<u>2.2</u>	<u>Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala.</u>
2.2.1	Lucrari preliminare/pregatitoare pentru largirea drumului
2.2.1.1	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 25%
2.2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50%
2.2.1.3	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 75%

2.2.1.4	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	<i>Amenajare peisagistica: inierbări, plantari arbori si arbusti, etc</i>
2.2.2.1	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 25%
2.2.2.2	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
2.2.2.3	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 75%
2.2.2.4	25% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 100%
2.2.3	<i>Perdele forestiere antiinzapezire</i>
2.2.3.1	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
2.2.3.2	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
2.2.3.3	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
2.2.3.4	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
2.2.3.5	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica a lucrarilor de 100%
2.2.4	<i>Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc.</i>
2.2.4.1	50% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
2.2.4.2	50% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica a lucrarilor de 100%
2.2.5	<i>Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)</i>
2.2.5.1	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80 % din valoarea activitatii 2.2.4 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20 % din valoarea activitatii 2.2.4 – la Receptia Finala a Lucrarilor
2.2.6	<i>Imprejmuiri/garduri</i>
2.2.6.1	50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
2.2.6.2	50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica a lucrarilor de 100%
2.2.7	<i>Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala</i>
3	Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
3.1	<i>Utilitati</i>
3.1.1	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele electrice</i>
3.1.1.1	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 10%
3.1.1.2	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 20%
3.1.1.3	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 30%
3.1.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 40%
3.1.1.5	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 50%
3.1.1.6	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 60%
3.1.1.7	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 70%
3.1.1.8	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 80%
3.1.1.9	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 90%
3.1.1.10	10% din valoarea activitatii 3.1.1 - la o executie fizica de 100%
3.1.2	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari rețele de telecomunicatii si/sau fibra optica</i>
3.1.2.1	20% din valoarea activitatii 3.1.2 - la o executie fizica de 20%

3.1.2.2	20% din valoarea activitatii 3.1.2 - la o executie fizica de 40%
3.1.2.3	20% din valoarea activitatii 3.1.2 - la o executie fizica de 60%
3.1.2.4	20% din valoarea activitatii 3.1.2 - la o executie fizica de 80%
3.1.2.5	20% din valoarea activitatii 3.1.2 - la o executie fizica de 100%
3.1.3	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal</i>
3.1.3.1	25% din valoarea activitatii 3.1.3 - la o executie fizica de 25%
3.1.3.2	25% din valoarea activitatii 3.1.3 - la o executie fizica de 50%
3.1.3.3	25% din valoarea activitatii 3.1.3 - la o executie fizica de 75%
3.1.3.4	25% din valoarea activitatii 3.1.3 - la o executie fizica de 100%
3.1.4	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie gaze</i>
3.1.4.1	25% din valoarea activitatii 3.1.4 - la o executie fizica de 25%
3.1.4.2	25% din valoarea activitatii 3.1.4 - la o executie fizica de 50%
3.1.4.3	25% din valoarea activitatii 3.1.4 - la o executie fizica de 75%
3.1.4.4	25% din valoarea activitatii 3.1.4 - la o executie fizica de 100%
3.1.5	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele conducte transport gaze/titei/retele OMV</i>
3.1.5.1	50% din valoarea activitatii 3.1.5 - la o executie fizica de 50%
3.1.5.2	50% din valoarea activitatii 3.1.5 - la o executie fizica de 100%
3.1.6	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de iluminat existent in cadrul localitatilor</i>
3.1.6.1	20% din valoarea activitatii 3.1.6 - la o executie fizica de 20%
3.1.6.2	20% din valoarea activitatii 3.1.6 - la o executie fizica de 40%
3.1.6.3	20% din valoarea activitatii 3.1.6 - la o executie fizica de 60%
3.1.6.4	20% din valoarea activitatii 3.1.6 - la o executie fizica de 80%
3.1.6.5	20% din valoarea activitatii 3.1.6 - la o executie fizica de 100%
3.1.7	<i>Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati</i>
<u>3.2</u>	<u><i>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica</i></u>
3.2.1	<i>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusive riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului</i>
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2	<i>Supravegherea arheologica</i>
3.2.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor

<u>3.3</u>	<u>Identificarea terenului de munitii neexplodate</u>
<u>3.4</u>	<u>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului</u>
4	Categorie de lucrari: Largire Drum
<u>4.1</u>	<u>Terasamente</u>
4.1.1	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 5%
4.1.2	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 10%
4.1.3	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 15%
4.1.4	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.5	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 25%
4.1.6	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 30%
4.1.7	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 35%
4.1.8	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.9	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 45%
4.1.10	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 50%
4.1.11	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 55%
4.1.12	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.13	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 65%
4.1.14	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 70%
4.1.15	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 75%
4.1.16	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.17	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 85%
4.1.18	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 90%
4.1.19	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 95%
4.1.20	5% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
<u>4.2</u>	<u>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</u>
4.2.1	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 4%
4.2.2	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 8%
4.2.3	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 12%
4.2.4	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 16%
4.2.5	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 20%
4.2.6	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 24%
4.2.7	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 28%
4.2.8	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 32%
4.2.9	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 36%
4.2.10	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 40%
4.2.11	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 44%
4.2.12	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 48%
4.2.13	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 52%
4.2.14	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 56%
4.2.15	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 60%
4.2.16	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 64%

4.2.17	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 68%
4.2.18	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 72%
4.2.19	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 76%
4.2.20	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 80%
4.2.21	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 84%
4.2.22	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 88%
4.2.23	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 92%
4.2.24	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 96%
4.2.25	4% din valoarea activitatii 4.2 - la o executie fizica de 100%
<u>4.3</u>	<u>Sistem drenare/scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere)</u>
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
<u>4.4</u>	<u>Trotuare si borduri</u>
4.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 10%
4.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 20%
4.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 30%
4.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 40%
4.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 50%
4.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 60%
4.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 70%
4.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 80%
4.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 90%
4.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 - la o executie fizica de 100%
<u>4.5</u>	<u>Accese la proprietati</u>
4.5.1	20% din valoarea activitatii 4.5 - la o executie fizica de 20%
4.5.2	20% din valoarea activitatii 4.5 - la o executie fizica de 40%
4.5.3	20% din valoarea activitatii 4.5 - la o executie fizica de 60%
4.5.4	20% din valoarea activitatii 4.5 - la o executie fizica de 80%
4.5.5	20% din valoarea activitatii 4.5 - la o executie fizica de 100%
<u>4.6</u>	<u>Podete</u>
4.6.1	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 10%
4.6.2	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 20%

4.6.3	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 30%
4.6.4	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 40%
4.6.5	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 50%
4.6.6	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 60%
4.6.7	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 70%
4.6.8	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 80%
4.6.9	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 90%
4.6.10	10% din valoarea activitatii 4.6 - la o executie fizica de 100%
5	Categorie de lucrari : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1
6	Categorie de lucrari: Poduri si pasaje
6.1	Pod peste canal scurgere la Aninoasa km 51+540 - construire pod nou
6.1.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.1.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.1.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.1.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.1.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.1.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.2	Pod peste canal scurgere la Doicesti km 55+787 (55+571 proiectat) - construire pod nou
6.2.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.2.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.2.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.2.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.2.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.2.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.3	Pod peste Valea Dracului la Pucioasa km 62+839 (62+624 proiectat) - reabilitare pod existent
6.3.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.3.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.3.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.3.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.4	Pod peste paraul Bizdidel la Pucioasa km 63+894 (63+665 proiectat) - reabilitare pod existent
6.4.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.4.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.4.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.4.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.5	Pod peste raul Ialomita la Pucioasa km 68+605 (68+363 proiectat) - reabilitare pod existent
6.5.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.5.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura

6.5.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.5.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.6	Pasaj peste CF la Pucioasa km 69+500 - construire pasaj nou
6.6.1	10% din valoarea pasajului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.6.2	15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.6.3	10% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.6.4	50% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.6.5	2% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.6.6	13% din valoarea pasajului - la o executie fizica de 100%
6.7	Pod peste raul Ialomicioara la Fieni km 73+281 (73+048 proiectat) - reabilitare pod existent
6.7.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.7.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.7.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.7.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.8	Pod peste Valea Titei la Dealu Mare km 79+563 (79+147 proiectat) - reabilitare pod existent
6.6.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.6.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.6.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.6.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.9	Pod peste valea Gae la Pietrosita km 82+135 (81+639 proiectat) - reabilitare pod existent
6.9.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.9.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.9.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.9.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.10	Pasaj peste CF la Pietrosita km 82+527 (82+063 proiectat) - reabilitare pasaj existent
6.10.1	25% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.10.2	50% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.10.3	5% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.10.4	20% din valoarea pasajului - la o executie fizica de 100%
6.11	Pod peste raul Ialomita la Pietrosita km 82+544 (82+135 proiectat) - reabilitare pod existent
6.11.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.11.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura
6.11.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.11.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.12	Pod peste Valea Lupului la Pietrosita km 82+238 (82+796 proiectat) - reabilitare pod existent
6.12.1	25% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri
6.12.2	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructura

6.12.3	5% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.12.4	20% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
<u>6.13</u>	Pod peste paraul Rusetu la Moroieni km 85+700 (85+701 proiectat) - construire pod nou
6.13.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.13.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.13.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.13.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.13.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.13.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
<u>6.14</u>	Pod peste torent la Moroieni km 88+895 (88+900 proiectat) - construire pod nou
6.14.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.14.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.14.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.14.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.14.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.14.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
<u>6.15</u>	Pod peste raul Ialomicioara la Moroieni km 89+667 (89+681 proiectat) - construire pod nou
6.15.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.15.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.15.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.15.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.15.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.15.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
<u>6.16</u>	Pod peste Valea Glodului la Moroieni km 90+527 (90+490 proiectat) - construire pod nou
6.16.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.16.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.16.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.16.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.16.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.16.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
<u>6.17</u>	Pod peste scurgere la Moroieni km 92+533 (proiectat) - construire pod nou
6.17.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.17.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.17.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.17.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

6.17.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.17.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.18	Pod peste torent la Moroieni km 94+165 (94+175 proiectat) - construire pod nou
6.18.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.18.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.18.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.18.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.18.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.18.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.19	Pod peste raul Ialomicioara la Carpinis km 95+056 (95+092 proiectat) - construire pod nou
6.19.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.19.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.19.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.19.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.19.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.19.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.20	Pod peste Valea Larga la Carpinis km 95+367 (95+403 proiectat) - construire pod nou
6.20.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.20.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.20.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.20.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.20.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.20.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.21	Pod peste Valea Ialomicioara la Carpinis km 95+959 (95+942 proiectat) - construire pod nou
6.21.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.21.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.21.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.21.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.21.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.21.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.22	Pod peste paraul Carpinis km 96+836 (96+882 proiectat) - construire pod nou
6.22.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.22.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.22.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.22.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.22.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

6.22.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.23	Pod peste torent la Carpinis km 97+050 (97+062 proiectat) - construire pod nou
6.23.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.23.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.23.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.23.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.23.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.23.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
6.24	Pod peste Valea Izvorul Dorului la Sinaia km 105+683 (106+466 proiectat) - construire pod nou
6.24.1	10% din valoarea podului - la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
6.24.2	15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii
6.24.3	10% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii
6.24.4	50% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri
6.24.5	2% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente
6.24.6	13% din valoarea podului - la o executie fizica de 100%
7.	Categorie de lucrari: Consolidari
7.1	Ziduri de sprijin din beton simplu - debleu
7.1.1	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 25%
7.1.2	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 50%
7.1.3	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 75%
7.1.4	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 100%
7.2	Ziduri de sprijin din beton simplu - rambleu
7.2.1	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 25%
7.2.2	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 50%
7.2.3	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 75%
7.2.4	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 100%
7.3	Minipiloti injectati
7.3.1	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 25%
7.3.2	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 50%
7.3.3	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 75%
7.3.4	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 100%
7.4	Piloni forati 1200 mm
7.4.1	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 25%
7.4.2	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 50%
7.4.3	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 75%
7.4.4	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 100%
7.5	Ziduri de pamant armat cu geogril
7.5.1	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 25%
7.5.2	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 50%

7.5.3	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 75%
7.5.4	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 100%
7.6	Perne de balast
7.7.1	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 25%
7.7.2	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 50%
7.7.3	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 75%
7.7.4	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 100%
7.7	Piloti forati 500 mm
7.7.1	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 25%
7.7.2	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 50%
7.7.3	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 75%
7.7.4	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 100%
7.8	Piloti de indesare
7.8.1	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 25%
7.8.2	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 50%
7.8.3	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 75%
7.8.4	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 100%
7.9	Fundatii adancite de parapet
7.9.1	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 25%
7.9.2	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 50%
7.9.3	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 75%
7.9.4	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 100%
7.10	Rigole ranforsate
7.10.1	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 25%
7.10.2	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 50%
7.10.3	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 75%
7.10.4	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 100%
7.11	Protectie taluz cu geocelule
7.11.1	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 25%
7.11.2	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 50%
7.11.3	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 75%
7.11.4	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 100%
7.12	Ziduri de sprijin din beton armat cu fundare directa (debleu si rambleu)
7.12.1	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 25%
7.12.2	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.12.3	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 75%
7.12.4	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.13	Structuri de sprijin din gabioane fundare directa
7.13.1	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25%
7.13.2	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.13.3	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75%

7.13.4	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.14	Structuri de sprijin din piloti forati d=0.6m
7.14.1	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25%
7.14.2	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.14.3	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75%
7.14.4	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.15	Structuri de sprijin din piloti forati d=1.20m
7.15.1	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25%
7.15.2	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.15.3	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75%
7.15.4	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.16	Ancore de tip bara
7.17.1	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 25%
7.17.2	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 50%
7.17.3	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 75%
7.17.4	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 100%
7.17	Rigole ranforsate din beton armat (triunghiulare, dreptunghiulare, sant ranforsat)
7.17.1	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 25%
7.17.2	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 50%
7.17.3	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 75%
7.17.4	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 100%
7.18	Reparatii ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra
7.18.1	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin- la o executie fizica de 25%
7.18.2	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.18.3	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 75%
7.18.4	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.19	Consolidare ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra
7.19.1	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 25%
7.19.2	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 50%
7.19.3	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 75%
7.19.4	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 100%
7.20	Dezafectare structuri sprijin existente
7.20.1	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 25%
7.20.2	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 50%
7.20.3	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 75%
7.20.4	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 100%
7.21	Perne de balast ranforsate cu geogriile
7.21.1	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 25%
7.21.2	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 50%
7.21.3	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 75%
7.21.4	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 100%

7.22	Piloti de indesare 500mm
7.22.1	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 25%
7.22.2	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 50%
7.22.3	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 75%
7.22.4	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 100%
7.23	Drenuri in sapatura
7.23.1	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 25%
7.23.2	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 50%
7.23.3	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 75%
7.23.4	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 100%
7.24	Drenuri forate orizontal
7.24.1	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 25%
7.24.2	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 50%
7.24.3	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 75%
7.24.4	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 100%
7.25	Protectie taluz cu pamant vegetal inierbat
8	Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice
8.1	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 5%
8.2	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 10%
8.3	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 15%
8.4	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 20%
8.5	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 25%
8.6	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 30%
8.7	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 35%
8.8	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 40%
8.9	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 45%
8.10	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 50%
8.11	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 55%
8.12	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 60%
8.13	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 65%
8.14	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 70%

8.15	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 75%
8.16	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 80%
8.17	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 85%
8.18	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 90%
8.19	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 95%
8.20	5% din valoarea lucrarilor hidrotehnice – la o executie fizica de 100%
9	<i>Categorie de lucrari: Siguranta circulatiei</i>
9.1	<i>Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor)</i>
9.1.1	25% din valoarea activitatii 9.1 - la o executie fizica de 25%
9.1.2	25% din valoarea activitatii 9.1- la o executie fizica de 50%
9.1.3	25% din valoarea activitatii 9.1- la o executie fizica de 75%
9.1.4	25% din valoarea activitatii 9.1- la o executie fizica de 100%
9.2	<i>Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)</i>
9.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 20%
9.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 40%
9.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 60%
9.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 80%
9.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.2 – la o executie fizica de 100%
9.3	<i>Indicatoare si semnalizare rutiera</i>
9.3.1	20% din valoarea activitatii 9.3 - la o executie fizica de 20%
9.3.2	20% din valoarea activitatii 9.3 - la o executie fizica de 40%
9.3.3	20% din valoarea activitatii 9.3 - la o executie fizica de 60%
9.3.4	20% din valoarea activitatii 9.3 - la o executie fizica de 80%
9.3.5	20% din valoarea activitatii 9.3 - la o executie fizica de 100%
9.4	<i>Parapeti (fara cei aferenti podurilor si pasajelor)</i>
9.4.1	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 10%
9.4.2	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 20%
9.3.3	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 30%
9.4.4	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 40%
9.4.5	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 50%
9.4.6	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 60%
9.4.7	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 70%
9.4.8	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 80%
9.4.9	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 90%
9.4.10	10% din valoarea activitatii 9.4 - la o executie fizica de 100%
9.5	<i>Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari</i>

10	Categorie de lucrari: Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc.)
10.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
10.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
10.3	Elaborare si publicare articole de presa
11	Categorie de lucrari: Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/giratii)
11.1	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 10%
11.2	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 20%
11.3	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 30%
11.4	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 40%
11.5	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 50%
11.6	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 60%
11.7	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 70%
11.8	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 80%
11.9	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 90%
11.10	10% din valoarea activitatii 11 - la o executie fizica de 100%
12	Orice alte lucrari necesare pentru Iluminat, altele decat cele mentionate la punctele 11 si respectiv 3.1.6
13	Categorie de lucrari: Intersectii la nivel cu drumuri, intersectii drumuri laterale, locuri de intoarcere (sensuri giratorii), relocari drumuri locale si restabiliri legaturi rutiere
13.1	Terasamente
13.1.1	20% din valoarea activitatii 13.1 - la o executie fizica de 20%
13.1.2	20% din valoarea activitatii 13.1 - la o executie fizica de 40%
13.1.3	20% din valoarea activitatii 13.1 - la o executie fizica de 60%
13.1.4	20% din valoarea activitatii 13.1 - la o executie fizica de 80%
13.1.5	20% din valoarea activitatii 13.1 - la o executie fizica de 100%
13.2	Suprastructura, inclusiv structura rutiera
13.2.1	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 10%
13.2.2	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 20%
13.2.3	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 30%
13.2.4	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 40%
13.2.5	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 50%
13.2.6	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 60%
13.2.7	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 70%
13.2.8	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 80%
13.2.9	10% din valoarea activitatii 13.2 - la o executie fizica de 90%
13.2.10	10% din valoarea activitatii 13.2 - la receptia la terminarea lucrarilor
13.3	Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor
13.3.1	20% din valoarea activitatii 13.3 - la o executie fizica de 20%
13.3.2	20% din valoarea activitatii 13.3 - la o executie fizica de 40%
13.3.3	20% din valoarea activitatii 13.3 - la o executie fizica de 60%

13.3.4	20% din valoarea activitatii 13.3 - la o executie fizica de 80%
13.3.5	20% din valoarea activitatii 13.3 - la o executie fizica de 100%
13.4	Marcaje rutiere la/dupa terminare lucrarilor
13.4.1	25% din valoarea activitatii 13.4 - la o executie fizica de 25%
13.4.2	25% din valoarea activitatii 13.4 - la o executie fizica de 50%
13.4.3	25% din valoarea activitatii 13.4 - la o executie fizica de 75%
13.4.4	25% din valoarea activitatii 13.4 - la o executie fizica de 100%
13.5	Indicatoare si semnalizare rutiera
13.5.1	25% din valoarea activitatii 13.5 - la o executie fizica de 25%
13.5.1	25% din valoarea activitatii 13.5 - la o executie fizica de 50%
13.5.1	25% din valoarea activitatii 13.5 - la o executie fizica de 75%
13.5.1	25% din valoarea activitatii 13.5 - la o executie fizica de 100%
13.6	Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel cu drumuri, intersectiilor cu drumuri laterale, locuri de intoarcere (sensuri giratorii), relocari drumuri locale si restabiliri legaturi rutiere, altele decat cele prevazute la punctele 13.1-13.5.
14	Categorie de lucrari: Parcari
14.1	Parcari de scurta durata (inclusiv iluminat)
14.1.1	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 10%
14.1.2	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 20%
14.1.3	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 30%
14.1.4	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 40%
14.1.5	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 50%
14.1.6	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 60%
14.1.7	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 70%
14.1.8	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 80%
14.1.9	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 90%
14.1.10	10% din valoarea activitatii 14.1 - la o executie fizica de 100%
14.2	Parcari si statii de autobuz
14.2.1	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 10%
14.2.2	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 20%
14.2.3	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 30%
14.2.4	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 40%
14.2.5	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 50%
14.2.6	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 60%
14.2.7	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 70%
14.2.8	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 80%
14.2.9	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 90%
14.2.10	10% din valoarea activitatii 14.2 - la o executie fizica de 100%
15	Categorie de lucrari: Probe tehnologice si teste

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2:Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

**METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR
DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI**

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.7; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 5; 9.5; 10.1; 10.2; 10.3; 12; 13.6; 15 pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la doua benzi: Sector 2: Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - drum la doua benzi de circulatie

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]	
<u>1.1</u>	<u>Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei</u>	
<u>1.2</u>	<u>Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor</u>	
<u>1.3</u>	<u>Verificare PAC/DTAC, proiect tehnic de executie, detalii de executie de catre verificatori atestati</u>	
2	Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]	
<u>2.1</u>	<u>Organizarea santierului</u>	
<u>2.2</u>	<u>Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala. [2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]</u>	
2.2.1	Lucrari preliminare/pregatitoare pentru largirea drumului	
2.2.2	Amenajare peisagistica: inierbari, plantari arbori si arbusti, etc	
2.2.3	Perdele forestiere antiinzepezire	
2.2.4	Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc.	
2.2.5	Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)	
2.2.6	Imprejmuiri/garduri	
2.2.7	Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala	
3	Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4]	
<u>3.1</u>	<u>Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6+3.1.7]</u>	
3.1.1	Devieri/mutari/relocari/protejari retele electrice	
3.1.2	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de telecomunicatii si/sau fibra optica	
3.1.3	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal	
3.1.4	Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie gaze	
3.1.5	Devieri/mutari/relocari/protejari retele conducte transport gaze/titei/retele OMV	
3.1.6	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de iluminat existent in cadrul localitatilor	
3.1.7	Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati	

<u>3.2</u>	<u>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [3.2.1+3.2.2]</u>	
<u>3.2.1</u>	<u>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusive riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]</u>	
<u>3.2.1.1</u>	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
<u>3.2.1.2</u>	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
<u>3.2.2</u>	<u>Supravegherea arheologica</u>	
<u>3.3</u>	<u>Identificarea terenului de munitii neexplodate</u>	
<u>3.4</u>	<u>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului</u>	
4	Categorie de lucrari: Largire Drum [4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6]	
<u>4.1</u>	<u>Terasamente</u>	
<u>4.2</u>	<u>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</u>	
<u>4.3</u>	<u>Sistem drenare/scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere)</u>	
<u>4.4</u>	<u>Trotuare si borduri</u>	
<u>4.5</u>	<u>Accese la proprietati</u>	
<u>4.6</u>	<u>Podete</u>	
5	Categorie de lucrari : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1	
6	Categorie de lucrari: Poduri si pasaje [6.1+6.2+6.3+...+6.23+6.24]	
<u>6.1</u>	<u>Pod peste canal scurgere la Aninoasa km 51+540 - construire pod nou</u>	
<u>6.2</u>	<u>Pod peste canal scurgere la Doicesti km 55+787 (55+571 proiectat) - construire pod nou</u>	
<u>6.3</u>	<u>Pod peste Valea Dracului la Pucioasa km 62+839 (62+624 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.4</u>	<u>Pod peste paraul Bizdidel la Pucioasa km 63+894 (63+665 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.5</u>	<u>Pod peste raul Ialomita la Pucioasa km 68+605 (68+363 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.6</u>	<u>Pasaj peste CF la Pucioasa km 69+500 - construire pasaj nou</u>	
<u>6.7</u>	<u>Pod peste raul Ialomicioara la Fieni km 73+281 (73+048 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.8</u>	<u>Pod peste Valea Titei la Dealu Mare km 79+563 (79+147 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.9</u>	<u>Pod peste valea Gae la Pietrosita km 82+135 (81+639 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	
<u>6.10</u>	<u>Pasaj peste CF la Pietrosita km 82+527 (82+063 proiectat) - reabilitare pasaj existent</u>	
<u>6.11</u>	<u>Pod peste raul Ialomita la Pietrosita km 82+544 (82+135 proiectat) - reabilitare pod existent</u>	

<u>6.12</u>	<i>Pod peste Valea Lupului la Pietrosita km 82+238 (82+796 proiectat) - reabilitare pod existent</i>	
<u>6.13</u>	<i>Pod peste paraul Rusetu la Moroieni km 85+700 (85+701 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.14</u>	<i>Pod peste torent la Moroieni km 88+895 (88+900 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.15</u>	<i>Pod peste raul Ialomicioara la Moroieni km 89+667 (89+681 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.16</u>	<i>Pod peste Valea Glodului la Moroieni km 90+527 (90+490 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.17</u>	<i>Pod peste scurgere la Moroieni km 92+533 (proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.18</u>	<i>Pod peste torent la Moroieni km 94+165 (94+175 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.19</u>	<i>Pod peste raul Ialomicioara la Carpinis km 95+056 (95+092 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.20</u>	<i>Pod peste Valea Larga la Carpinis km 95+367 (95+403 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.21</u>	<i>Pod peste Valea Ialomicioara la Carpinis km 95+959 (95+942 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.22</u>	<i>Pod peste paraul Carpinis km 96+836 (96+882 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.23</u>	<i>Pod peste torent la Carpinis km 97+050 (97+062 proiectat) - construire pod nou</i>	
<u>6.24</u>	<i>Pod peste Valea Izvorul Dorului la Sinaia km 105+683 (106+466 proiectat) - construire pod nou</i>	
7.	Categorie de lucrari: Consolidari [7.1+7.2+7.3+....+7.24+7.25]	
7.1	<i>Ziduri de sprijin din beton simplu - debleu</i>	
7.2	<i>Ziduri de sprijin din beton simplu - rambleu</i>	
7.3	<i>Minipiloti injectati</i>	
7.4	<i>Piloni forati 1200 mm</i>	
7.5	<i>Ziduri de pamant armat cu geogriile</i>	
7.6	<i>Perne de balast</i>	
7.7	<i>Piloti forati 500 mm</i>	
7.8	<i>Piloti de indesare</i>	
7.9	<i>Fundatii adancite de parapet</i>	
7.10	<i>Rigole ranforsate</i>	
7.11	<i>Protectie taluz cu geocelule</i>	
7.12	<i>Ziduri de sprijin din beton armat cu fundare directa (debleu si rambleu)</i>	
7.13	<i>Structuri de sprijin din gabioane fundare directa</i>	
7.14	<i>Structuri de sprijin din piloti forati d=0.6m</i>	
7.15	<i>Structuri de sprijin din piloti forati d=1.20m</i>	
7.16	<i>Ancore de tip bara</i>	
7.17	<i>Rigole ranforsate din beton armat (triunghiulare, dreptunghiulare, sant ranforsat)</i>	

7.18	Reparatii ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra	
7.19	Consolidare ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra	
7.20	Dezafectare structuri sprijin existente	
7.21	Perne de balast ranforsate cu geogrile	
7.22	Piloti de indesare 500mm	
7.23	Drenuri in sapatura	
7.24	Drenuri forate orizontal	
7.25	Protectie taluz cu pamant vegetal inierbat	
8	Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice	
9	<u>Categorie de lucrari: Siguranta circulatiei [9.1+9.2+9.3+9.4+9.5]</u>	
9.1	Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor)	
9.2	Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)	
9.3	Indicatoare si semnalizare rutiera	
9.4	Parapeti (fara cei aferenti podurilor si pasajelor)	
9.5	Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari	
10	Categorie de lucrari: Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc.) [10.1+10.2+10.3]	
10.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
10.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
10.3	Elaborare si publicare articole de presa	
11	Categorie de lucrari: Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/giratii)	
12	Orice alte lucrari necesare pentru Iluminat, altele decat cele mentionate la punctele 11 si respectiv 3.1.6	
13	Categorie de lucrari: Intersectii la nivel cu drumuri, intersectii drumuri laterale, locuri de intoarcere (sensuri giratorii), relocari drumuri locale si restabiliri legaturi rutiere [13.1+13.2+13.3+13.4+13.5+13.6]	
13.1	Terasamente	
13.2	Suprastructura, inclusiv structura rutiera	
13.3	Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor	
13.4	Marcaje rutiere la/dupa terminare lucrarilor	
13.5	Indicatoare si semnalizare rutiera	
13.6	Orice alte lucrari aferente amenajarii intersectiilor la nivel cu drumuri, intersectiilor cu drumuri laterale, locuri de intoarcere (sensuri giratorii), relocari drumuri locale si restabiliri legaturi rutiere, altele decat cele prevazute la punctele 13.1-13.5.	
14	Categorie de lucrari: Parcari [14.1+14.2]	
14.1	Parcari de scurta durata (inclusiv iluminat)	
14.2	Parcari si statii de autobuz	
15	Categorie de lucrari: Probe tehnologice si teste	

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)