COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 1 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul *"Proiectare si executie Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges"*
COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/2219S10

Intrebare 1	***Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare, DUAE), se solicita semnarea unor documente de catre reprezentantul legal al Societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.***
Raspuns 1	Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica**, in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal, cu exceptia declaratiilor pe proprie raspundere, care vor fi semnate in conformitate cu indicatiile din cuprinsul acestora si din Instructiunile catre ofertanti.
Intrebare 2	***Conform Sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale: „Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de maxim 240 de zile de la Data de Incepere". Totodata, in cadrul punctului de referinta nr. 3 care are ca termen limita de finalizare 5 luni de la data de incepere (150 zile) se solicita ca activitatea de cercetare arheologica preventiva în vederea eliberării terenului de sarcină arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice sa fie finalizata. In vederea realizarii activitatii de cercetare arheologica preventiva este necesara asigurarea accesului in santier. Va rugam clarificati acest aspect si modificati in consecinta Sub-Clauza 9.1 din cadrul Conditiilor Speciale.***
Raspuns 2	Activitatea de cercetare arheologica preventiva poate fi realizata si fara punerea la dispozitie a Santierului. Astfel, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, respectiv "(1) ***Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor*** *situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator,* ***sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea*** *măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a* ***studiilor de teren arheologice".*** In consecinta Sub-Clauza 9.1 din cadrul Conditiilor Speciale ramane neschimbata.
Intrebare 3	***In cadrul punctului de referinta nr. 2, realizat in termen de 90 de zile de la Data de incepere se solicita ca studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,***

	topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sa fie finalizate. In vederea realizarii acestor studii este necesar a fi asigurat accesul in santier, acces prevazut a fi acordat in termen de 240 de zile de la Data de Incepere. Va rugam clarificati.
Raspuns 3	Studiile de teren pot fi finalizate si fara punerea la dispozitie a Santierului. Astfel, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, respectiv "(1) ***Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor*** *situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator,* ***sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni*** *necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice"***.** In consecinta Sub-Clauza 9.1 din cadrul Conditiilor Speciale ramane neschimbata.
Intrebare 4	***In Cerintele Beneficiarului, pag. 193 se solicita „Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, în termen de 28 de zile de la data începerii lucrărilor". Aceeasi cerinta este solicitata si in cadrul punctului de referinta nr. 5, realizat in 18 luni de la Data de Incepere. Totodata mentionam faptul ca in vederea instalarii panourilor publicitare este necesar a fi asigurat accesul in santier (prevazut a fi acordat in termen de maxim 240 zile de la Data de Incepere). Va rugam clarificati care este termenul prevazut pentru instalarea panourilor publicitare.***
Raspuns 4	Urmatorul paragraf de la pct. 21.27.6 din Cerintele Beneficiarului: *„Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, în termen de 28 de zile de la data începerii lucrărilor".* **se reformuleaza si va avea urmatorul continut:** *„Antreprenorul va asigura instalarea panourilor publicitare la poziţiile indicate de Supervizor, cu respectarea termenului prevazut la Punctul de referinţă nr. 5.".*
Intrebare 5	***In cadrul Cerintelor Beneficiarului se solicita ca [21.12.7] Laboratorul trebuie să fie finalizat şi gata de utilizare cu cel puţin 2 săptămâni înainte de demararea lucrărilor permanente pe şantier (luna 16 de la data de incepere). Totodata, aceeasi solicitare se regaseste in cadrul punctului de referinta nr. 5 (care trebuie realizat in 18 luni de la data de incepere). Va rugam clarificati care este cerinta Beneficiarului referitoare la momentul in care Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare.***
Raspuns 5	Laboratorul trebuie sa fie finalizat si gata de utilizare conform termenului mentionat la punctul 21.12.7 din Cerintele Beneficiarului, respectiv cu "*cel putin 2 saptamani inainte de demararea lucrarilor permanente pe santier*". Acest termen nu intra in contradictie cu Punctul de referinta nr. 5 care prevede faptul ca indicatorul "*Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului*" este deja indeplinit inainte de implinirea termenului de 18 luni de la Data de Incepere. Va rugam sa aveti in vedere ca nicio lucrare permanenta pe santier nu va fi demarata inainte de obtinerea Autorizatiei de Construire, pentru care termenul de obtinere este de 16 luni de la Data de Incepere conform Punctului de referinta nr. 4.
Intrebare 6	***In Cadrul Cerintelor Beneficiarului se precizeaza 21.1.6 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi prevăzute în Contract, în conformitate cu acordurile relevante ale proprietarilor/gestionarilor utilităţilor;*** ***„Antreprenorul va asigura coordonarea proiectării în calitate de Proiectant General pentru întocmirea proiectului relocare/protejare utilităţi şi tot ceea ce poate să apară ca necesar de proiectat în vederea realizării contractului de execuţie lucrări pentru finalizarea obiectivului."*** ***Totodata, potrivit Legii 233/2018 „5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute***

	la art. 2 alin. (1) lit. a), d) și h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilități avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziție a terenurilor necesare, deținătorii de utilități care au rețele amplasate în zona unde se vor desfășura lucrările de execuție procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea rețelelor pe care le dețin. Contravaloarea execuției lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator." Va rugam clarificati.
Raspuns 6	Mentionam faptul ca pana in prezent nu au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 233/2018, desi art. II din Legea 233/2018 prevede ca: „***În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare*** *a prezentei legi,* ***Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare*** *a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare*". Drept urmare, se mentin solicitarile de la pct. 21.1.6 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care sunt corelate cu prevederile clauzei 25 [Utilități, cabluri și conducte] din Conditiile Generale de Contract.
Intrebare 7	***In cadrul Documentelor Beneficiarului - Piese Desenate – profile transversale tip se mentioneaza faptul ca se va prevedea strat de forma doar in zonele in care la patul drumului nu se asigura un modul de elasticitate de min 100 Mpa.*** ***Pe de alta parte, in cadrul capitolului 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersecţii din Cerintele Beneficiarului se solicita: „Structura rutiera pe autostrada va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici:*** ***4 cm MAS 16 rul PMB 45/80;*** ***6 cm BAD 22.4 leg PMB 45/80;*** ***14 cm AB 31.5 baza 50/70;*** ***geosintetic pentru întârzierea transmiterii fisurilor;*** ***25 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;*** ***30 cm balast;*** ***20 cm strat de forma din balast.*** ***Va rugam sa precizati daca stratul de forma este obligatoriu a fi prevazut pe toata lungimea autostrazii, sau doar in zonele in care care la patul drumului nu se asigura un modul de elasticitate de min 100 Mpa.***
Raspuns 7	Se vor respecta Cerintele Beneficiarului, respectiv: "**8.2.3. Caracteristici imperative privind lucrări de drum si intersecţii** **Structura rutiera** **1. Structura rutiera - Autostrada** [...] *Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 Mpa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure aceasta valoare minima*." De asemenea, stratul de forma de 20 cm din balast va fi prevazut pe toata lungimea autostrazii, aceasta fiind grosimea minima acceptata. In cazul in care nu se asigura modulul de elasticitate de 100 Mpa, grosimea acestuia va fi suplimentata astfel incat sa fie asigurata aceasta valoare minima.

Intrebare 8	***Va rugam eliminati din Conditiile Speciale, cerinta potrivit careia:*** ***„Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de verificatori autorizati pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Execuție si/sau a Detaliilor de Executie,*** ***aceasta fiind contrara prevederilor Legii 10/1995 privind asigurarea calitatii in constructii : «SECŢIUNEA 1 Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor Art. 22. c) asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;" si SECŢIUNEA a 2-a Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor Art. 23. […] c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;*** ***Totodata prin Cerintele Beneficiarului se solicita ca [8.1.4.4.2] Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 va fi realizata de catre Verificatori de proiect atestati si contractati conform legislatiei in vigoare.***
Raspuns 8	In conformitate cu prevederile clauzei 19.2 [Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor] din Cerintele Speciale ale Contractului la alineatul (2), Beneficiarul a prevazut obligatia verificarii documentatiei aferente proiectului atat in sarcina Beneficiarului, cat si in sarcina Antreprenorului, astfel: "[...] *Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul ii asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (Af).* *Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de verificatori autorizati pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Execuție si/sau a Detaliilor de Executie.".* Asadar, avand in vedere ca verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari de structuri, de lucrari de tunel, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant vor fi asigurati prin grija Beneficiarul, este evident ca prevederile art. 22 lit. c) din Legea nr. 10/1995 sunt integral respectate. Mai mult decat atat, la stabilirea clauzei sus mentionate, Autoritatea Contractanta a tinut cont si de prevederile HG nr. 742/13.09.2018: " *(2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect.*", astfel incat alineatul (2) paragraful (2) al sub-clauzei 19.2 din Cerintele Speciale ale Contractului respecta intocmai prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 742/13.09.2018. Suplimentar, cu privire la prevederile paragrafului (3) al alineatului (2) din clauza 19.2 din Cerintele Speciale ale Contractului, Autoritatea Contractanta a solicitat opinia M.D.R.A.P. care prin raspunsul sau a specificat urmatoarele: "[...] *considerăm că verificatorul de proiecte poate fi angajat de către antreprenor in cazul în care, între antreprenor şi investitor există o prevedere legală prin care acestuia i se deleagă preluarea anumitor obligaţii şi răspunderi, care potrivit legii trebuie îndeplinite de către investitor.*". Avand in vedere contractul ce va fi semnat intre Antreprenor si Beneficiar, care va deveni legea

	partilor, pe langa domeniile principale enuntate la alineatul (2) paragraful (2) din clauza 19.2 din Cerintele Speciale ale Contractului, pentru care serviciile de verificare vor fi fi asigurate de Beneficiar/Supervizor, este delegata Antreprenorului obligatia de a asigura verificatorii autorizati "[...] *pentru celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea*[...].' Drept urmare, Conditiile Speciale ale Contractului nu se modifica.
Intrebare 9	***Va rugam sa clarificati termenul limita pentru transmiterea Planului de Management al Mediului, avand in vedere ca in cadrul Cerintelor Beneficiarului acesta este solicitat a fi transmis Supervizorului spre aprobare in termen de 30 de zile de la data inceperii [21.32.1], fiind totodata prevazut si in cadrul punctului de referinţă nr. 5 (cu termen de realizare în 18 luni de la Data de Începere).***
Raspuns 9	Urmatorul paragraful de la punctul 21.32.1 din Cerintele Beneficiarului: *„Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, în termen de 30 zile de la data începerii. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fara aprobarea PMM de către Supervizor."* **se reformuleaza si va avea urmatorul continut:** *„Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare cu 30 zile inainte de finalizarea perioadei de proiectare. Antreprenorul nu va ocupa şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări fara aprobarea PMM de către Supervizor.",* Prin urmare, **momentul transmiterii spre aprobare** a Planului de Management al Mediului conform punctului 21.32.1 revizuit din Cerintele Beneficiarului nu intra in contradictie cu Punctul de referinta nr. 5, care prevede ca PMM **este aprobat** de catre Supervizor.
Intrebare 10	***Va rugam sa clarificati/ revizuiti programul de proiectare solicitat prin Cerintele Beneficiarului avand in vedere urmatoarele:*** ***Legea 50/1991*** ***„(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanţială a unui drum public existent, cuprins în reţeaua rutieră, nu se va emite în condiţiile în care proiectele de infrastructură respective nu conţin rapoartele de audit de siguranţă rutieră sau de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, după caz, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare."*** ***Legea 265/2008*** ***(3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2:*** ***a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;*** ***b) proiect tehnic şi detalii de execuţie;*** ***c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public;*** ***d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.*** ***[Art. 12] (1) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, este obligat sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. documentatia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructura rutiera sau a drumului public supus evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, inspectiei de siguranta rutiera sau auditului de siguranta rutiera, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la art. 11 alin. (1).*** ***(2) Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. pune la dispozitia auditorului de siguranta rutiera sau echipei de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, documentatia privind:*** ***a) studiul de prefezabilitate;***

	b) studiul de fezabilitate; ***c) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere;*** ***d) proiectul tehnic;*** ***e) detaliile de executie;*** ***f) planurile generale ale traseului;*** ***g) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale traseului;*** ***h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;*** ***i) planurile de semnalizare si marcaj rutier de pe traseu, precum si echipamentele rutiere din dotare; j) analizele de trafic, existent si prognozat;*** ***k) datele si informatiile privind accidentele rutiere inregistrate pe drumuri auditate;*** ***l) informatiile cu privire la recomandarile continute in raportul anterior;*** ***m) alte informatii necesare.*** ***Prin urmare, pentru obtinerea Autorizatiei de Construire este necesar Auditul de Siguranta Rutiera, care se face, conform Legii 265/2008 in etapa Proiect Tehnic si Detalii de Executie. Prin urmare, etapa Proiect Tehnic si Detalii de Executie reprezinta o etapa anterioara DTAC (PAC).***
Raspuns 10	Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice: "***1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare****, astfel:* ***a)****în cazul obiectivelor noi de investiţii:* *(i)studiu de prefezabilitate, după caz;* *(ii)studiu de fezabilitate;* *(iii)proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor;* *(iv)****proiect tehnic de execuţie****;[...]*" In cadrul HG 907/2016 nu exista cele doua faze de proiectare mentionate si anume "Proiect Tehnic" şi "Detalii de Execuţie". Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza PAC, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie este normal ca auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza PAC, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca auditul s-ar efectua pe baza proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care ar trebui implementate ar necesita modificarea Autorizatiei de Construire. Drept urmare, Autoritatea contractanta isi mentine Programul de proiectare prevazut la pct. 8.1.2.5 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 11	***Conform art. 5.12 din Acordul Contractual, „In conditiile in care optiunea exprimata de Antreprenor in Formularul de Oferta este ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / interpretarea prezentului contract sa fie solutionate de catre Instanta civila de drept comun, se vor aplica prevederile prezentei clauze. Litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / interpretarea prezentului contract vor fi solutionate de catre Instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Beneficiarului.*** ***(...)*** ***Prevederile prezentului articol se aplica avandu-se la baza prevederile art. 53 alin. (11) coroborate cu prevederile art. 57 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiuliul National de Solutionare a Contestatiilor si in conformitate cu art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri***

	publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale". ***Avand in vedere ca modificarea conditiilor generale este permisa strict in ceea ce priveste subiectele expres listate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, va rugam sa clarificati optiunea acordata ofertantilor prin art. 5.12 din Acordul Contractual.***
Raspuns 11	Va rugam sa aveti in vedere ca art. 5.12 din Acordul Contractual este in concordanta cu prevederile art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiilor Contractuale, implicit al Legii nr. 101/2016.
Intrebare 12	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor coridorul de exproprieri.***
Raspuns 12	Coridorul de exproprieri detinut de Autoritatea Contractanta la faza SF se regaseste in Anexa nr. 1 la prezenta clarificare.
Intrebare 13	***Va rugam sa clarificati ordinea activitatilor din Punctele de Referinta avand in vedere ca:*** ***de exemplu, Punctul de referinta 2 - Realizare in 90 zile de la Data de incepere asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:*** ***- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate;*** ***- investigaţiile de diagnostic arheologic intruziv sunt finalizate;*** ***- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata;*** ***- programul de cercetari arheologice preventive in vederea descărcării de sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;*** ***- identificarea utilitatilor este finalizata,*** ***nu poate avea loc inainte de predarea amplasamentului care, conform sub-clauzei 9.1 din Conditiile Speciale urmeaza a fi pus la dispozitia Antreprenorului in termen de maxim 240 zile de la Data de Incepere.***
Raspuns 13	A se vedea Raspunsul nr. 2 si Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 14	***In Anuntul de Participare, sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, Conditia 2 se precizeaza ca Autoritatea Contractantă nu va semna contractul de lucrări decât în situaţia în care Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţie va fi aprobată/actualizata/revizuita. În lipsa aprobării/ actualizarii/ revizuirii indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.*** ***Va rugam sa informati corespunzator operatorii economici interesati asupra stadiului aprobarii/actualizarii/revizuirii indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.***
Raspuns 14	Procedura de revizuire a Hotărârii de Guvern privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție Autostrada Sibiu – Pitesti si implicit ai Sectiunii 4: Tigveni – Curtea de Arges a fost finalizata. A se vedea HG nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Autostrada Sibiu-Pitești".
Intrebare 15	***In Anuntul de Participare, sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, Conditia 3 se precizeaza ca Autoritatea Contractanta va decala termenul de depunere a ofertelor si, daca este cazul, va suspenda procedura de achizitie publica, cel putin pana la emiterea avizului de control ex-ante de catre ANAP si/ sau de catre Autoritatea de Management sau de catre orice alt organism de control desemnat in acest sens de catre Autoritatea de Management, astfel incat sa se asigure implementarea celor specificate in respectivul aviz.***

	Va rugam sa informati corespunzator operatorii economici interesati asupra stadiului avizului de control ex-ante.
Raspuns 15	In data de 05.03.2019, ANAP a emis Avizului conform neconditionat nr. 2047/ 3373, prin care documentatia de atribuire a fost validata si astfel **Conditia 3 este indeplinita**.
Intrebare 16	***In ceea ce priveste obligatiile privind autorizatia de construire, alte autorizatii si avize, conform Cerintelor Beneficiarului (punctul 8.1.2.1.24.), „Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru "autorizatie de construire",*** ***in timp Conditiile Speciale precizeaza in sub-clauza 10.1 ca „Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care ulterior vor fi predate Antreprenorului.*** ***Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru "autorizatie de construire" (...)".*** ***Va rugam sa confirmati ca certificatul de urbanism a fost obtinut de Beneficiar si este in termen de valabilitate si sa il puneti la dispozitia ofertantilor.***
Raspuns 16	Certificatul de Urbanism nr 3/1775 din 19.02.2018 este in termenul de valabilitate si a fost pus la dispozitia tuturor ofertantilor in SEAP de catre Autoritatea Contractanta. Certificatul de Urbanism nr 3/1775 se regaseste in cadrul Documentelor Beneficiarului, Volumul 12 – Avize si Acorduri, nume de cale director: VOL 12 AVIZE SI ACORDURI\2018\certificate\arges. De asemenea, Autoritatea contrcatanta isi mentine prevederile Sub-clauzei 10.1 din Conditiile Speciale ale Contractului.
Intrebare 17	***Conform punctului 8.1.2.1.21. din Cerintele Beneficiarului, „Antreprenorul va respecta in activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului si in cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate si de tot ceea ce implica acestea".*** ***Va rugam sa clarificati la ce se refera sintagma "solicitari suplimentare" si care sunt activitatile pe care ofertantii trebuie sa le ia in considerare la intocmirea ofertei tehnice si financiare sub acest aspect.*** ***De asemenea, va rugam sa confirmati ca in cazul in care aceste solicitari suplimentare ar urma sa apara dupa transmiterea ofertelor, Antreprenorul este indreptatit la prelungirea duratei de executiei si costuri suplimentare.***
Raspuns 17	Sintagma *„solicitari suplimentare"* se refera la acele solicitari mentionate in Cerintele Beneficiarului suplimentar fata de documentatia tehnica pusa la dispozitie.
Intrebare 18	***Conform punctului 8.1.2.1.28.7. din Cerintele Beneficiarului, „Monitorizarea geotehnica se va realiza atât in faza de investigare a terenului de fundare, pentru evaluarea stabilitatii generale şi locale a amplasamentului, cat şi in faza de executie şi exploatare a lucrarilor, pentru a verifica prezumtiile de proiectare şi pentru a asigura ca lucrarea continua sa functioneze dupa terminarea execuţiei potrivit cu cerinţele stabilite".*** ***Va rugam sa precizati ce se intelege prin sintagma „faza de exploatare a lucrarilor".*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati cine este responsabil pentru realizarea monitorizarii solicitate conform cerintei de mai sus in faza de exploatare a lucrarilor: Antreprenorul sau Beneficiarul. In cazul in care responsabil este Antreprenorul, va rugam sa precizati categoria de lucrari din graficul de plati in care se regaseste aceasta activitate, respectiv fiind categoria de lucrari unde aceasta monitorizare se va deconta, precum si modul de decontare.***
Raspuns 18	Prin „faza de exploatare a lucrarilor" se intelege perioada de garantie. Responsabil pe perioada de Garantie a lucrarii este Antreprenorul, iar ulterior dupa Receptia Finala, Beneficiarul. Costurile cu monitorizarea pe intreaga perioada de garantie a lucrarilor nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** ***PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII***, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare.

Intrebare 19	***Conform punctului 8.1.2.7.2 din Cerintele Beneficiarului (Analiza şi aprobarea de către Supervizor), „Supervizorul nu va aproba nici o etapă de proiectare daca: (...)*** ***- nu este verificat de către verificatorul atestat."*** ***Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul nu va fi responsabil de intarzierile in sau nerealizarea verificarii proiectului de catre Verificatorii de Proiecte atestati ai Beneficiarului, conform legii.***
Raspuns 19	Antreprenorul va fi responsabil de proiectul elaborat si de transmiterea acestuia conform termenelor stabilite. Antreprenorul nu va fi responsabil de intarzirile datorate verificarii Proiectului, pentru specialitatile pentru care Antreprenorul nu asigura verificare proiectului de catre Verificatori de Proiecte atestati, cu exceptia respingerii proiectului de catre Verificatorii de Proiecte datorita erorilor/ omisiunilor ale documentatiei inaintate sau in conditiile in care acestia depun documentatiile incorect intocmite/incomplete.
Intrebare 20	***Conform punctului 8.1.2.7.8 din Cerintele Beneficiarului (Analiza şi aprobarea de către Supervizor)„La nivelul Modificarii, Planurile, specificaţiile tehnice, calculele şi rapoartele modificate trebuie să fie ştampilate, semnate şi datate de către Antreprenor şi Verificatorul atestat."*** ***Va rugam confirmati ca Antreprenorul nu este responsabil de intarzierile in sau nerealizarea verificarii Modificarii de catre Verificatorii de Proiecte atestati, conform legii, pentru specialitatile pentru care Antreprenorul nu va asigura verificarea proiectului de catre Verificatorii de Proiecte atestati, conform legii.***
Raspuns 20	Se vor avea in vedere precizarile din cadul Raspunsului nr. 19 din prezenta Clarificare si in relatie cu Modificarea prevazuta la punctul 8.1.2.7.8 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 21	***Conform punctului 8.1.2.13.10 din Cerintele Beneficiarului (Proiectul pentru Autorizarea lucrarilor de construire), „La intocmirea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, va intocmi Documentatia tehnica pentru Autorizarea executiei Lucrarilor de Construire in conformitate cu Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ordinul nr. 839 din 2009. Antreprenorul va tine cont si de solicitarile autoritatii emitente, respectiv va avea in vedere cel putin urmatoarele: [...]*** ***Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic la toate cerintele solicitate in Proiect, in conformitate cu Legea 10/1995 actualizata.*** ***- Referatele de verificare vor fi insotite de atestatele verificatorilor si copii dupa legitimatiile (valabile) ale acestora.*** ***[...]*** ***- Studiul Geotehnic va fi insotit de Referat Vericator Af, atestat si legitimatie valabila".*** ***Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul nu este responsabil de verificarea "documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, [...] Documentatia tehnica pentru Autorizarea executiei Lucrarilor de Construire" de catre Verificatorii de Proiecte atestati, conform legii, pentru specialitatile pentru care Antreprenorul nu va asigura verificarea proiectului de catre Verificatorii de Proiecte atestati, conform legii, ai Beneficiarului, precum si faptul ca Antreprenorul nu este responsabil de obtinerea si atasarea documentelor si referatelor Verificatorilor de Proiecte ai Beneficiarului.***
Raspuns 21	Antreprenorul va fi responsabil de proiectul elaborat si de transmiterea acestuia conform termenelor stabilite. Antreprenorul nu va fi responsabil de intarzirile datorate verificarii Proiectului, pentru specialitatile pentru care Antreprenorul nu asigura verificare proiectului de catre Verificatori de Proiecte atestati, cu exceptia respingerii proiectului de catre Verificatorii de Proiecte datorita erorilor/ omisiunilor ale documentatiei inaintate sau in conditiile in care Antreprenorul depune documentatiile incorect intocmite/incomplete. Antreprenorul nu este responsabil de obtinerea si atasarea documentelor si referatelor Verificatorilor de Proiecte care vor fi asigurati de catre Beneficiar.

Intrebare 22	***Conform punctului 8.1.2.7.11 din Cerintele Beneficiarului (Analiza şi aprobarea de către Supervizor), „In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire, altfel decat rezultand dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 37 din Conditiile Generale sau dintr-un Act Aditional la contract, sau dintr-o Decizie emisa de Supervizor conform sub-clauzei 69c2 din Conditiile Generale, implica o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru eventuala extensie de timp si costurile aferente acesteia."*** ***Va rugam sa confirmati ca pentru Modificarile care provin dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 37 din Conditiile Generale sau dintr-un Act Aditional la contract, sau dintr-o Decizie emisa de Supervizor conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale si care implica o modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi indreptatit la o eventuala extensie de timp si va fi indreptatit la plata costurilor aferente acesteia.***
Raspuns 22	Modificarile care provin dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de Supervizor in conformitate cu prevederile [Clauzei 37] din Conditiile Generale ale Contractului sau dintr-un Act Aditional la contract, sau dintr-o Decizie emisa de Supervizor conform sub-clauzei 69c.2 din Conditiile Generale ale Contractului si care implica o modificare a autorizatiei de construire vor fi tratate conform clauzelor contractuale si prevederilor legale in vigoare la momentul aparitiei acestor modificari. Situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si/sau la costuri suplimentare sunt reglementate in Contractul de Lucrari.
Intrebare 23	***Conform punctului 8.1.2.10.6 din Cerintele Beneficiarului (Proiectarea Lucrărilor Provizorii), „Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Beneficiar inainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată."*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia operatorilor economici interesati Proiectele pentru Lucrările Permanente sau pentru Lucrările Provizorii proiectate de către Beneficiar.***
Raspuns 23	Urmatorul paragraf de la punctul 8.1.2.10.6 din Cerintele Beneficiarului: „*Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii proiectate de către Beneficiar inainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată.*" **se va reformula si va avea urmatorul continut:** *„Antreprenorul nu va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii inainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată."*.
Intrebare 24	***Conform punctului 8.1.2.12.2 din Cerintele Beneficiarului (8.1.2.12 Date electronice)*** ***„(...) Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementarii), câte o licenta pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, Supervizorului şi Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa."*** ***Va rugam sa clarificati si sa detaliati cerinta, inclusiv din punct de vedere al valabilitatii, tipului, precum si categoria de lucrari in care vor fi incluse costurile cu acestea si din care vor fi decontate.*** ***Va rugam sa confirmati ca licentele vor fi puse la dispozitie exclusiv pana la emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.***
Raspuns 24	Furnizarea licentelor va fi inclusa in activitatile de proiectare, ele fiind necesare pentru verificarea activitatii de proiectare. Costurile cu furnizarea licentelor nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 *PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII,*** dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare. Perioada de implementare a contractului reprezinta o perioada minimala pe parcursul careia licentele softurilor trebuie sa fie valabile.

Intrebare 25	***Conform punctului 8.1.2.12.3 din Cerintele Beneficiarului (8.1.2.12 Date electronice),*** ***„Antreprenorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine un site internet de colaborare aprobat, pentru schimbul şi controlul predării proiectului şi pentru aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului in termen de 14 zile de la Data de incepere, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia."*** ***Conform punctului 8.1.2.12.4„Antreprenorul işi va instrui intreg personalul, precum şi pe cel al Supervizorului şi cel al Beneficiarului care are acces la site. Limba site-ului va fi romana cu traducere in engleza.*** ***Conform punctului 8.1.2.12.5, „Antreprenorul va crea „Camera de Date" care contine toate documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de catre personalul Beneficiarului responsabil pentru implementarea contractului in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa caz in baza unui Certificat de Securitate."*** ***Va rugam sa clarificati si sa detaliati cerintele, inclusiv in ceea ce priveste tipul de platforma sofware si hardware, tipul de colaborare intre utilizatori, nivele de acces, durata de mentinere in functiune, etc.*** ***Va rugam sa indicati categoria de lucrari in care vor fi incluse costurile cu acestea si din care vor fi decontate.***
Raspuns 25	Beneficiarul nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Durata pentru care trebuie asigurata functionarea website-lui de catre Antreprenor este pana la predarea de catre acesta a Cartii Constructiei. Costurile cu realizarea si functionarea website-lui nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** ***PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII***, dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare.
Intrebare 26	***Conform punctului 8.1.2.12.1 din Cerintele Beneficiarului (8.1.2.12 Date electronice), "Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planșelor și documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planșelor, într-un format aprobat de către Supervizor".*** ***Întrucât unele formate ale documentelor electronice pot fi generate numai cu programe ale căror licențe reprezintă costuri semnificative vă rugăm sa precizați care sunt aceste formate.*** ***La punctul 8.1.2.12.2 din Cerințele Beneficiarului se indică faptul că "Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza și desenarea, sub rezerva aprobării de către Supervizor".*** ***Întrucât diferențele de costuri pentru achiziționarea licențelor este semnificativă între unele programe și altele, vă rugăm să precizați care sunt software-urile "standard profesional" acceptate/acceptabile.*** ***Va rugam sa indicati categoria de lucrari in care vor fi incluse costurile cu acestea si din care vor fi decontate.***
Raspuns 26	Urmatorul paragraf de la punctul 8.1.2.10.6 din Cerintele Beneficiarului: *„***8.1.2.12.1** *Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planşelor şi documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planşelor, într-un format aprobat de către Supervizor."* **se va reformula si va avea urmatorul continut:** *„8.1.2.12.1 Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planşelor şi documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planşelor, într-un format aprobat de*

	către Supervizor. Fiecare predare va fi insotita si de formatul electronic editabil al tuturor documentelor si planselor ce fac obiectul predarii." Beneficiarul nu impune utilizarea unor anumite tipuri de softuri, responsabilitatea alegerii softurilor fiind in intregime a Antreprenorului. Beneficiarul doreste sa se asigure ca in activitatea de proiectare vor fi utilizate softuri specifice pentru fiecare tip de lucrare proiectata. Costurile cu achizitionarea licentelor vor fi incluse in activitatea de proiectare insa nu vor fi evidentiate in mod distinct in **Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7** ***PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII,*** dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare.
Intrebare 27	***Conform punctului 8.1.4.6.3 din Cerintele Beneficiarului (8.1.4 Lucrari de Arta/Structuri), „Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/metal la nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a lucrarii."*** ***Va rugam sa eliminati cerinta de mai sus avand in vedere imposibilitatea demontarii structurilor metalice si refacerii protectiei corozive a acestora pe santier.***
Raspuns 27	Solicitarea de la punctul 8.1.4.6.3 din Cerintele Beneficiarului nu implica demontarea structurilor metalice. Aceasta solicitare se refera la aplicarea doar a unui strat de vopsea. In consecinta, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta de la punctul 8.1.4.6.3 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 28	***Conform punctului 8.1.6.1.1 (Obligatiile Antreprenorului) din Cerintele Beneficiarului (8.1.6 Utilitati), „Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru indeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât in cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul în care sunt necesare suprafeţe de teren suplimentare faţă de coridorul deja expropriat şi pus in posesie de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentaţiilor cadastrale şi va reloca utilităţile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziţiei terenului. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente.*** ***Conform punctului 8.1.6.6.8, „În cazul in care Antreprenorul descoperă, in limitele Şantierului, echipamente de furnizare a Utilităţilor necunoscute anterior ca rezultat al identificarilor prevăzute in conformitate cu sub-clauza 20.2 din Condiţiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilităţii şi alte autorităţi responsabile. Antreprenorul se va ocupa de intocmirea proiectului, obţinerea acordurilor şi estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilităţi care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilităţii, fie decătre un specialist/ specialisti autorizat de detinatorului Utilitatii."*** ***Va rugam sa confirmati ca, in cazul "Utilităţilor identificate sau descoperite pe durata Contractului", Antreprenorul este indreptatit la prelungirea duratei de executie si costuri suplimentare.*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati ce va trebui sa inteleaga Ofertantul/Antreprenorul prin: "echipamente de furnizare a Utilităţilor".***
Raspuns 28	Utilităţile identificate sau descoperite pe durata Contractului vor fi tratate conform clauzelor contractuale si Cerintelor Beneficiarului. Echipamente de furnizare a utilitatilor reprezinta retelele de utilitati impreuna cu toate constructiile si instalatiile necesare pentru functionarea acestora. Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru realizarea si

	finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie si daca este cazul, Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile sub-clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale ale Contractului. Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. De asemenea, a se vedea si ***Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire***, in cadrul careia se regasesc cheltuieli care rezulta din relocarile de utilitati.
Intrebare 29	***Conform punctului 8.1.6.1.6 (Efectuarea de modificari ale Utilitatilor) din Cerintele Beneficiarului (8.1.6 Utilitati), „Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deţinătorilor de Utilităţi sau instrucţiunile transmise de deţinătorii de Utilităţi pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deţinător de Utilităţi cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura că echipamentul de specialitate este în permanenţă disponibil pe Şantier în perioada de construcţie."*** ***Va rugam sa specificati/mentionati ce se intelege prin "echipamentul de specialitate".***
Raspuns 29	Urmatorul paragraf de la punctul 8.1.6.6.5 din Cerintele Beneficiarului: *„Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deţinătorilor de Utilităţi sau instrucţiunile transmise de deţinătorii de Utilităţi pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deţinător de Utilităţi cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura că echipamentul de specialitate este în permanenţă disponibil pe Şantier în perioada de construcţie."* **se va reformula si va avea urmatorul continut:** *„Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deţinătorilor de Utilităţi sau instrucţiunile transmise de deţinătorii de Utilităţi pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deţinător de Utilităţi cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea aprobării sau acordului respectiv."*
Intrebare 30	***In ceea ce priveste capitolul 17 din Cerintele Beneficiarului (Puncte de Referinta), respectiv:*** - ***lit. (c) Punctul de referinta nr. 3 – „Realizare in 5 luni de la Data de incepere asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: (...)*** ***- documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;*** ***- Avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt favorabile;*** ***- Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) este predata la Supervizor".*** ***Va rugam sa clarificati ce se intelege prin „Avizele/acordurile/autorizatiile <u>favorabile</u>" si sa confirmati ca acestea nu includ autorizatia de construire (prevazuta la punctul de referinta nr. 4).*** ***De asemenea, va rugam sa confirmati ca Antreprenorul nu va fi responsabil de intarzierile in sau nerealizarea verificarii proiectului de catre Verificatorii de Proiecte atestati ai Beneficiarului, conform legii.***
Raspuns 30	Formularea *„Avizele/acordurile/autorizatiile favorabile"* se refera la toate *avizele/acordurile/autorizatiile* solicitate prin Certificatul de Urbanism in vederea depunerii acestora pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, avize/acorduri/autorizatii care nu sunt grevate de vreo cerinta suplimentara care sa faca imposibila realizarea proiectului sau care sa

	presupuna modificarea substantiala a acestuia sau care nu conduc la existenta unor conditionari sau constrangeri majore. Obtinerea acestora este o faza premergatoare obtinerii Autorizatiei de Construire.
Intrebare 31	***In conformitate cu punctul 8.1.2.5.2 din Cerintele Beneficiarului 8.1.2.5. (Programul de Proiectare), Predarea la Supervizor a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie se va realiza in 5 luni de la data aprobarii PAC de catre Beneficiar.*** ***Pe de alta parte, in sub-clauza 19.3 (a) din Acordul Contractual, se indica o perioada de 13 luni de la Data de Incepere pentru transmiterea Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie la Supervizor si Beneficiar.*** ***Prin urmare, va rugam sa clarificati cui se va transmite Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie.***
Raspuns 31	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Programului de Proiectare de la punctul 8.1.2.5.2 din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele termene pentru etapa de proiectare: 1. **Predarea la Supervizor** a **Documentaţiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC)** = **<u>5 luni</u> de la Data de începere** 2. Verificarea proiectului de către Verificatori de proiect atestati = **<u>1 luna</u> de la Predare PAC la Supervizor** 3. **Aprobarea PAC de către Supervizor** conform Clauzei 19.2 din Condiţiile Speciale = **<u>1 luna</u> de la finalizarea verificării de către verificatori autorizati a PAC-ului** 4. **Aprobarea PAC de către Beneficiar** conform Clauzei 19.2 din Condiţiile Speciale = **<u>1 luna</u> de la aprobarea PAC de către Supervizor** 5. **<u>Predare la Supervizor a Proiectului Tehnic de Execuţie si a Detaliilor de Execuţie</u>** = **<u>5 luni</u> <u>de la data aprobarii PAC de către Beneficiar</u>** Din citirea coroborata a termenelor de mai sus, reiese Antreprenorul va preda Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie in **13 luni (5 luni+1 luna+1 luna+1luna+5 luni)**. Astfel, in termen de **<u>5 luni de la aprobarea PAC</u>** de catre Beneficiar, adica in termen de **<u>13 luni de la Data de Incepere</u>**, Antreprenorul va preda Proiectul Tehnic de Executie si Detaliile de Executie atat la Supervizor cat si la Beneficiar.
Intrebare 32	***Conform punctului 8.2.3 (Caracteristici imperative privind lucrări de drum și intersecții) din Cerintele Beneficiarului, "Sunt admise modificări ale liniei roșii în condițiile descrise la punctul 8.2.4".*** ***Avand in vedere ca la punctul 8.2.4 sunt indicate caracteristicile imperative privind lucrările de tunel, va rugam sa confirmati ca este corecta concluzia noastra in sensul că în zona podurilor și viaductelor sunt admise modificări ale liniei roșii cu respectarea normativelor în vigoare.***
Raspuns 32	Urmatorul paragraf de la punctul **8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrări de drum si intersecţii** din Cerintele Beneficiarului: "*Sunt admise modificări ale liniei roşii în condiţiile descrise la punctul 8.2.4*" **se va reformula si va avea urmatorul continut:** *"Sunt admise modificări ale liniei roșii în condițiile descrise la punctul* ***8.2.5****"*. A se vedea si Raspunsul nr. 34 din prezenta Clarificare.
Intrebare 33	***Avand in vedere discrepantele intre punctul 7.3.5 si punctul 8.2.3 (Carateristici imperative privind lucrari de drum si intersectii) din Cerintele Beneficiarului referitoare la structura rutiera, va rugam sa specificati pentru fiecare zona aplicabila in parte structura rutiera.***
Raspuns 33	In Cerintele Beneficiarului la punctul 7.3 (inclusiv punctul 7.3.5) sunt descrise solutiile din documentatia tehnica pusa la dispozitie, care este cu titlu informativ. In Cerintele Beneficiarului in Capitolul 8.2 –„*CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRĂRILOR"* sunt stabilite cerintele imperative pe care Antreprenorul trebuie sa le respecte atat in Oferta sa cat si in proiectul intocmit de acesta. Acest lucru este clar specificat inca de la inceputul capitolului 8.2 „**La elaborarea ofertei,**

	Ofertantul are obligatia sa tina cont de toate prevederile din cadrul acestui capitol "*Caracteristicile imperative ale lucrărilor", acestea primand in fata lucrarilor descrise la capitolului 7.3."* Astfel, se vor respecta structurile rutiere prezentate in capitolul 8.2 *CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRĂRILOR.*
Intrebare 34	***In cadrul punctului 8.2.3 din Cerintele Beneficiarului se solicita reproiectarea liniei roșii în zona debleului de la km 88+500 astfel încât să fie redusă adâncimea debleului.*** ***Avand in vedere faptul că reproiectarea liniei roșii în această zonă poate presupune modificări ale liniei roșii în zona structurilor adiacente, adică podul de la km 87+936, viaductul de la km 88+916 și viaductul de la km 89+101 va rugăm sa confirmati ca este permisa Antreprenorului reproiectarea acestora în consecință, cu variații ale numărului de deschideri și/sau lungimilor.***
Raspuns 34	Antreprenorul va proiecta si realiza cele 3 structuri (Pod pe autostrada km 87+936, Viaduct pe autostrada km 88+916 si Viaduct pe autostrada km 89+101) conform Cerintelor Beneficiarului punctul 8.2.2 ***Caracteristici imperative de proiectare structurala***, acestea fiind obligatorii. De asemenea se va tine seama de Cerintele Beneficiarului referitor la reproiectarea liniei roșii în zona debleului de la km 88+500, astfel încât să fie redusă adâncimea debleului. Daca prin reproiectarea liniei rosii pentru reducerea adancimii debleului sunt afectate si structurile adiacente debleului (Pod pe autostrada km 87+936, Viaduct pe autostrada km 88+916 si Viaduct pe autostrada km 89+101), ofertantii pot reproiecta cele 3 structuri cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte: 1. Pentru fiecare structura dintre cele 3 mentionate mai sus, lungimea fiecarei suprastructucturi nu va fi mai mica decat cea mentionata la punctul 8.2.2. din Cerintele Beneficiarului; 2. Deschiderile fiecarei lucrari de arta dintre cele 3 mentionate mai sus nu vor fi mai mici decat cele prevazute in dispozitiile generale ale structurilor din VOL 2 PIESE DESENATE. In Cerintele Beneficiarului, cap. 8.2.2 *Caracteristici imperative de proiectare structurala* paragraful *„Se va pastra numarul deschiderilor si tipul suprastructurilor (suprastructura din beton sau metalica mixta) pentru structurile pe autostradadin tabelul de mai sus."* **se completeaza astfel:** *„Se va pastra numarul deschiderilor si tipul suprastructurilor (suprastructura din beton sau metalica mixta) pentru structurile pe autostrada din tabelul de mai sus.* ***Prin exceptie, in situatia in care modificarea liniei rosii solicitata la punctul 8.2.2 afecteaza structurile adiacente debleului (Podul pe autostrada km 87+936, Viaductul pe autostrada km 88+916 si Viaductul pe autostrada km 89+101), pentru aceste structuri se poate modifica numarul deschiderilor, dar se va pastra obligatoriu tipul suprastructurii (suprastructura din beton sau metalica mixta). Indiferent de numarul deschiderilor acestor structuri, lungimea fiecarei deschideri nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in dispozitiile generale ale structurilor din VOL 2 PIESE DESENATE.***"
Intrebare 35	***Va rugam sa confirmati ca in cazul contradictilor si/sau discrepantelor intre Cerintele Beneficiarului si clauzele contractuale (generale si speciale), se va aplica pct. 2 din Acordul Contractual.***
Raspuns 35	In conditiile in care exista contradictii/discrepante intre Clauzele contractuale (generale si speciale) si Cerintele Beneficiarului si avand in vedere prioritatea documentelor stabilita la art. 2 din Acordul Contractual, Conditiile Generale si Speciale de Contract prevaleaza in raport cu Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 36	***Conform punctului 21.1.13 din Cerintele Beneficiarului (21 Alte Cerinte ale Beneficiarului, 21.1 Obligatii Generale ale Antreprenorului), „<u>Situatiile de Lucrari</u> (inclusiv cea emisa <u>pentru receptia finala</u>) emise de catre Antreprenor vor trebui sa includa o defalcare a sumelor pe***

	subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate contractului. ***Va rugam sa clarificati ce se intelege prin "situatia de lucrari emisa pentru receptia finala".***
Raspuns 36	Sintagma „Situatiile de Lucrari (inclusiv cea emisa pentru receptia finala)" este reglementata prin clauza 50.1 si clauza 51.1 din Conditiile Generale de Contract, si se refera la toate Situatiile de lucrari emise de catre Antreprenor, inclusiv ultima Situatie de lucrari a Contractului.
Intrebare 37	***Conform punctului 21.8.10.1 din Cerintele Beneficiarului (21 Alte Cerinte ale Beneficiarului, 21.8 Activitatea Antreprenorului pe santier, 21.8.10 Măsurărori şi pichetare), „A fost efectuat un studiu topografic iar datele obţinute sunt furnizate de Beneficiar."*** ***Va rugam sa confirmati ca studiul topografic efectuat, aflat in posesia Beneficiarului, a fost transmis integral prin Documentatia de Atribuire.***
Raspuns 37	Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor toate datele disponibile in cadrul Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, inclusiv Studiul topografic.
Intrebare 38	***Conform punctului 21.8.10.1 din Cerintele Beneficiarului (21 Alte Cerinte ale Beneficiarului, 21.8 Activitatea Antreprenorului pe santier, 21.8.10 Măsurărori şi pichetare), „Antreprenorul va furniza personal, asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori să o efectueze. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului acceptat.*** ***Va rugam sa eliminati cerinta de mai sus.***
Raspuns 38	Autoritatea contractanta mentine cerinta de la punctul 21.8.10.1 din Cerintele Beneficiarului, intrucat este necesar ca Antreprenorul sa acorde tot suportul Supervizorului pentru orice eventuala verificare pe care acesta ar dori sa o efectueze. A se vedea si ***Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire***, in cadrul careia se regasesc cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice). Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora - Anexa 1 la Acordul Contractual.
Intrebare 39	***Conform punctului 21.10.9 din Cerintele Beneficiarului (21 Alte cerinte ale Antreprenorului, 21.10. Materialele si Echipamentele aduse pe santier),*** ***„Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pamanturilor folosind grafice ale carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, precum şi cantitatile respective estimate".*** ***Va rugam clarificati sintagma "grafice ale carierelor".***
Raspuns 39	Urmatorul paragraf de la punctul **21.10.9** din Cerintele Beneficiarului: "*Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pamanturilor folosind grafice ale carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, precum şi cantitatile respective estimate*" **se va reformula si va avea urmatorul continut:** *"Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pământurilor care indică localizarea gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum şi cantităţile respective estimate.".*
Intrebare 40	***Conform punctului 21.11.2 din Cerintele Beneficiarului (21 Alte cerinte ale Antreprenorului, 21.11 Inspecţie şi testare), „Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul:*** ***(a) va asigura Supervizorului şi Personalului Beneficiarului, temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru inspectie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie;".*** ***Conform punctului 21.11.10, „Supervizor poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă, Antreprenorul având obligatia să-i furnizeze toate aparatele, materiale şi probele pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare şi rezultatelor Antreprenorului".***

	Va rugam sa eliminati cerinta ca Antreprenorul sa asigure Supervizorului aparatele, materiale şi probele pe care acesta le-ar putea solicita avand in vedere Clauza 5 si Clauza 41 din Conditiile Generale, si luand in considerare ca testele/incercarile se efectueaza de catre personal calificat/autorizat (masinile, instrumentele si utilajele sunt operate de personal calificat si instruit in acest sens).
Raspuns 40	Aceste prevederi ale Cerintelor Beneficiarului reflecta prevederile clauzei 41.2 din Conditiile Generale ale Contractului, respectiv: *41.2 Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Antreprenorul:* *(a)* ***va asigura Supervizorului*** *şi Personalului Beneficiarului (dacă este cazul),* ***temporar şi GRATUIT,*** *asistenţă,* ***mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale****, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau* ***potrivit prevederilor Cerinţelor Beneficiarului pentru inspecţie şi testare****, inclusiv echipamente de protecţie;",* fiind in scopul exercitarii obligatiei Supervizorului de testare/verificare a rezultatelor Antreprenorului. De asemenea, a se vedea si Raspunsul 38 din prezenta Clarificare.
Intrebare 41	***Conform punctului 21.17.4.4 din Cerintele Beneficiarului (21.17 Sănatate, Securitate, Asistenta Sociala si Serviciile de Urgenta), „Inainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Antreprenorul va realiza un plan de protecţia muncii, conform practicilor europene şi române şi îl va transmite Supervizorului spre aprobare."*** ***Conform punctului 21.17.4.5, „Planul va include planul Antreprenorului de protecţia muncii, cerinţele legate de construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Supervizorului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, cel puţin la fiecare 3 luni.*** ***Pe de alta parte, conform sub-clauzei 22.6 din Conditiile Generale, „În termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare "Planul propriu de sănătate şi securitate în munca" în conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite execuţia niciunei lucrări pe Şantier înainte ca acest plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier."*** ***Va rugam sa clarificati daca planul de protectia muncii este acelasi cu planul propriu de sanatate si securitate in munca si cand va transmite Antreprenorul documentul elaborat.*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati daca Antreprenorul va transmite documentul spre "aprobarea" sau spre "acceptarea" Supervizorului.*** ***De asemenea, va rugam sa indicati clauza din Conditiile Generale si/sau Speciale conform careia Antreprenorul este obligat a actualiza acest document "cel putin la fiecare 3 luni".***
Raspuns 41	Planul propriu de sănătate şi securitate în munca" este acelasi cu „Planul de Protectia Muncii". In transmiterea si actualizarea „Planului de Protectia Muncii" se vor respecta Cerintele Beneficiarului de la punctele 21.17.4.4 si 21.17.4.5, fara ca acest aspect sa greveze asupra obligatiei prevazute la sub-clauza 22.6 din Conditiile Generale de Contract "*În termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre acceptare "Planul propriu de sănătate şi securitate în munca" în conformitate cu Legea*.".
Intrebare 42	***Conform punctului 21.17.5.1 din Cerintele Beneficiarului (21.17 Sănatate, Securitate, Asistenta Sociala si Serviciile de Urgenta), „Antreprenorul va ţine discursuri de protecţia muncii adresate tuturor angajaţilor şi se va asigura că întreg personalul Antreprenorului şi Beneficiarului beneficiază de prezentări similare de protecţia muncii, înainte de a li se acorda accesul liber pe şantier."***

	Va rugam sa clarificati natura si obiectul "discursurilor de protectia muncii" si indicati clauza din Conditiile Generale si/sau Speciale conform careia Antreprenorul este obligat a asigura instructajul specific intregului personal al Beneficiarului.
Raspuns 42	La punctul 21.17.5.1 din Cerintele Beneficiarului urmatorul paragraf: *"Antreprenorul va ţine discursuri de protecţia muncii adresate tuturor angajaţilor şi se va asigura că întreg personalul Antreprenorului şi Beneficiarului beneficiază de prezentări similare de protecţia muncii, înainte de a li se acorda accesul liber pe şantier."* se va modifica si va avea urmatorul continut: "*Inainte de a li se acorda accesul liber pe santier, Antreprenorul va informa si instrui intregul personal al Antreprenorului si Beneficiarului cu privire la riscurile previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului si masurile de prevenire si protectie care trebuie luate pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care Antreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de protectie individuala*.". Prin *„intregul personal ..... Beneficiarului"* se intelege personalul Beneficiarului care are acces liber in santier, personal care in prealabil acordarii accesului in santier trebuie instruit.
Intrebare 43	***Conform punctului 21.17.5.2 din Cerintele Beneficiarului (21.17 Sănatate, Securitate, Asistenta Sociala si Serviciile de Urgenta), „Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea Responsabilului SSM dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. Antreprenorul va propune imediat un înlocuitor pentru Responsabilul SSM, care va fi angajat cu aprobarea Supervizorului."*** ***Va rugam sa clarificati cerinta de mai sus luand in considerare ca Responsabilul SSM este angajat al Antreprenorului si nu poate fi demis de catre un tert, adica de Supervizor.*** ***De asemenea, va rugam sa clarificati sintagma "continuarea acestora pe Santier".***
Raspuns 43	Punctul 21.17.5.2 se va reformula astfel: *„Supervizorul poate solicita Antreprenorului schimbarea Responsabilului SSM dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare. Antreprenorul va propune imediat un înlocuitor pentru Responsabilul SSM, care va fi aprobat de Supervizor."*
Intrebare 44	***Conform punctului 21.17.8 din Cerintele Beneficiarului (21.17 Sănatate, Securitate, Asistenta Sociala si Serviciile de Urgenta, 21.17.8 Alte cerinte, subpunctul vi.), „(...) Antreprenorul va furniza, de asemenea, intreg echipamentul de protecţie personală necesar Personalului Beneficiarului pe şantier."*** ***Va rugam sa confirmati ca Antreprenorul trebuie sa asigure "intreg echipamentul de protecţie personală necesar Personalului Beneficiarului pe şantier" si sa precizati numarul de persoane pentru care se va asigura aceasta facilitate.***
Raspuns 44	Prevederile punctului 21.17.8 din Cerintele Beneficiarului vor fi interpretate si aplicate in sensul sub-clauzei 22.3 din Conditiile Generale de Contract, respectiv " *Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziție a Șantierului până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanție,* ***Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Șantier****,* ***va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Beneficiarului și terților, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de proiectarea sau executarea Lucrărilor*** *și va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Șantierul și Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective*. ", coroborata cu sub-clauza 9.2 din Conditiile Speciale de Contract, respectiv: *"****Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Șantier pe parcursul Duratei de Executie pentru echipele din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santie****r in scopul efectuarii de determinari/ prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform*

	legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucrarile executate.".
Intrebare 45	***Conform punctului 21.20.1 din Cerintele Beneficiarului (21.20 Programul de execuţie), „Antreprenorul trebuie să prezinte Supervizorului un program de execuţie a lucrărilor, în conformitate cu Programul de execuţie din Condiţiile Contractului folosind un pachet de programe software, aprobat de către Supervizor si sub forma acceptată de către Supervizor.*** ***(...)*** ***5. In cazul in care Antreprenorul va prezentat un program de executie revizuit acesta va respecta prevederile sub-clauzei 69a2 [Detalierea Revendicării Antreprenorului].”*** ***Pe de alta parte, conform sub-clauzei 17. din Conditiile Generale [Programul de Execuţie], „17.1 In termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.*** ***17.2 Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe [...]*** ***Acceptarea de către Supervizor a unui Program de Execuţie în care durata de proiectare şi execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie. Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi cu condiţia respectării clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului].”*** ***Va rugam sa confirmati ca prevederile sub-clauzei 17.1 din Conditiile Generale se va aplica cu prioritate.***
Raspuns 45	Se vor respecta prevederile din Conditiile Generale si suplimentar se va respecta si cerinta de a folosi un un pachet de programe software, aprobat de către Supervizor.
Intrebare 46	***Conform punctului 21.21.1 din Cerintele Beneficiarului (21.21 Fotografii si filmari privind progresul lucrarilor), „Fotografiile si filmarile privind progresul lucrărilor trebuie să fie efectuate intr-un mod profesionist. Fotografiile trebuie să acopere lucrările conform indicatiilor Supervizorului şi vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii. Filmarile se vor realiza conform indicatiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mobilizarea in santier.*** ***Conform punctului 21.21.2, „Filmarile se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in santier si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Santier. Filmarile se vor mai realiza la nivelul testele si probelor prelevate, devenind la fel anexa la Jurnalul de Santier.*** ***Conform punctului 21.21.3„Toate fotografiile vor fi marcate pe verso cu data, numele, numărul de identificare de referinţă, precum şi o scurtă descriere a Lucrării, inclusiv kilometraj şi direcţia de privire. lmpreună cu seturile de fotografii va fi transmisă o copie electronică a acestora.”*** ***Conform punctului 21.21.4, „Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor/filmarilor apartin Beneficiarului iar fotografiile/filmarile vor fi transmise Supervizorului în termen de 2 săptămâni de la expunere. Fotografiile/filmarile nu vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fara acordul prealabil al Beneficiarului.”*** ***Va rugam sa eliminati cerintele de mai sus.***
Raspuns 46	Se mentin Cerintele Beneficiarului intrucat este necesara monitorizarea adecvata a progresului lucrarilor.
Intrebare 47	***Avand in vedere punctul 21.22 din Cerintele Beneficiarului (Jurnalul de santier), precum si Clauza 39 din Conditiile Generale [Jurnalul de Şantier], va rugam sa confirmati ca la intocmirea Jurnalului de Santier vor fi aplicabile cu prioritate cerintele clauzei 39 din Conditiile Generale.***
Raspuns 47	Punctul 21.22.1 din Cerintele Beneficiarului se reformuleaza astfel:

	„21.22.1 Antreprenorul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Șantier, în formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Șantier va fi ținut pe Șantier și Antreprenorul va înregistra zilnic cel puțin următoarele informații: *(a) condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;* *(b) numărul de ore lucrate;* *(c) numărul și calificarea personalului muncitor prezent pe șantier. Confirmare si prin filmare,conform specificatiilor de la pct. 21.21.5;* *(d) Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, precum și Materialele încorporate în Lucrări;* *(e) Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz. Confirmare si prin filmare conform specificatiilor de la pct. 21.21.5;* *(f) testele efectuate și probele prelevate. Confirmare si prin filmare, conform specificatiilor de la pct. 21.21.5;* *(g) lucrările executate;* *(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinatede Antreprenor în timpul execuției Lucrărilor din ziua respectivă;* *(i) incidente și/sau accidente;* *(j) Ordinele Administrative primite.”* Astfel Jurnalul de santier va fi realizat tinand cont si de cerintele suplimentare specificate la punctele c), e) si f) prin care se solicita relizarea unor filmari de confirmare care sa aiba setata data si ora reala de la momentul realizarii.
Intrebare 48	***In ceea ce priveste punctul 21.31.2 din Cerintele Beneficiarului (Riscuri), Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri identificate mai jos şi va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi a consecinţelor rezultate:*** - ***Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi in obţinerea de către Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având in vedere implicarea mai multor autorităţi şi instituţii in emiterea acestora, care pot impune diverse condiţii şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obţinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectuiui.*** - ***Riscul ca in cazul in care Antreprenorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care conţin anumite conditii, unele dintre condiţii/constrângeri să se suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent.*** - ***Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, in cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul investigaţiilor specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural naţional.*** - ***Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice care poate conduce la întârzieri şi costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât şi de institutia de profil muzeal, de cercetare sau de învăţământ superior care a fost stabilită ca executant al acestor servicii.*** ***Cu toate acestea, conform sub-clauzei 19.3 din Conditiile Generale, „Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului: (a) În termenul(ele) specificat(e) în Acordul Contractual, calculat de la Data de începere, Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente, la nivelul de calitate specificat în Lege şi în Contract, şi îl va transmite Supervizorului spre revizuire şi/sau aprobare în conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru Lucrările Permanente va fi elaborată de Antreprenor pentru şi în numele***

	Beneficiarului şi va cuprinde documentaţiile, avizele şi acordurile conexe necesare pentru execuţia Lucrărilor, obţinute de către Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul în care autoritatea emitentă a unui aviz sau acord formulează observaţii sau solicitări care nu sunt cauzate de o deficienţă în Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată. ***Va rugam sa eliminati riscurile mai sus indicate din Cerintele Beneficiarului si sa confirmati ca prevederile sub-clauzei 19.3 se vor aplica cu prioritate fata de Cerintele Beneficiarului (punctul 21.31.2).***
Raspuns 48	Se mentin Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 49	***In ceea ce priveste Acordul de Mediu, referitor la suprafetele forestiere necesar a fi scoase din fondul forestier, la punctul 7.3.17 din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca pentru realizarea proiectului este necesara defrisarea unor suprafete de teren cu scoaterea definitiva a acestora din fondul forestier cat si defrisarea unor suprafete de teren din afara fondului forestier. Suprafata totala defrisata in aceasta sectiune a fost estimata la circa 8 ha. De mentionat este faptul ca Regia Nationala a Padurilor - ROMSlLVA - prin Directia Silvica Arges a emis un acord de principiu pentru defrisare si scoaterea definitiva din fond forestier pentru terenurile de pe raza judetului Arges.*** ***Va rugam sa precizati care este stadiul documentatiei tehnice referitoare la scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, precum si din fondul forestier proprietate privata.***
Raspuns 49	Documentatia tehnica referitoare la scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, precum si din fondul forestier proprietate privata va fi realizata de catre Antreprenor.
Intrebare 50	***In ceea ce priveste Acordul de Mediu (pagina 106/182), in vederea implementării corecte a tuturor măsurilor de reducere/evitare a impactului Titularul Proiectului are obligaţia de a pune la dispoziţia Antreprenorului/Constructorului toată documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord.*** ***PMM integrat se elaborează de CNAIR SA.*** ***Va rugam sa puneti la dispozitia operatorilor economici interesati documentul mentionat prin Avizul de Mediu (PMM integrat).***
Raspuns 50	Atasat prezentei clarificari veti regasi **Anexa nr. 2 - Plan de management de mediu Autostrada Sibiu - Pitesti**.
Intrebare 51	***Toate măsurile prevăzute în Studiul de evaluare adecvată au fost preluate in cadrul RIM, alături de propunerile tehnice inaintate de CNAIR, şi se vor defini detaliile de implementare astfel incat să se evite redundanţele şi/sau incompatibilităţile dintre masuri (în principal între protecţia aşezărilor umane şi cele privind protecţia biodiversitatii). Responsabilitati: CNAIR SA - soluţii tehnice pentru implementarea măsurilor.*** ***Va rugam sa confirmati ca, prin Documentatia de Atribuire - Studiu de Fezabilitate, au fost transmise potentialilor ofertanti toate aceste solutii tehnice pentru implementarea masurilor, conform solicitarii autoritatii competente in domeniul protectiei mediului.***
Raspuns 51	Ofertantii trebuie sa ia in calcul la realizarea Ofertei toate masurile prevazute in Acordul de Mediu.
Intrebare 52	***In ceea ce priveste Garda Forestiera Ploiesti - document nr. 2844/13.03.2018 – se solicita documentatia de scoatere definitiva din fondul forestier national pentru terenurile impadurite care sunt pe traseul viitoarei autostrazi, pentru a emite o decizie sau un aviz, dupa caz.*** ***Va rugam sa confirmati ca documentatia a fost elaborata si transmisa catre Garda Forestiera Ploiesti.***
Raspuns 52	Documentatia tehnica referitoare la scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national va fi realizata de catre Antreprenor.

Intrebare 53	***In ceea ce priveste MDRAP-cabinet Viceprim-Ministru, document nr. 371/28.03.2018, se precizeaza că „potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2017, Art. IV, alin 2, aveti obligaţia ca în termen de 30 de zile de la aprobarea, în condiţiile legii, a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul de infrastructură de transport de interes naţional, în vederea asigurării corelării obiectivului de investiţii cu direcţiile de dezvoltare a localităţilor, să notificaţi atăt instituţia noastră cât şi toate autorităţile publice locale al căror teritoriu este afectat de proiect si să transmiteţi documentaţia care va cuprinde suportul topocadastral al traseului, inclusiv zonele de protecţie ale acestuia în coordonate Stereografic 1970.*** ***În acest sens, vă rugăm să ne transmiteti în format electronic toate informaţiile (date spaţiale privind suportul topocadastral al traseului în format vectorial) referitoare la proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, conform prescripţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/2017."*** ***Va rugam sa confirmati ca documentatia solicitata de catre MDRAP a fost transmisa. In cazul in care nu a fost transmisa, va rugam sa confirmati ca aceasta documentatie va fi transmisa de catre Beneficiar.***
Raspuns 53	Autoritatile publice locale au fost informate cu privire la afectarea teritoriului de catre proiectul autostrazii. In momentul solicitarii Certificatelor de urbanism s-au dat planuri in coordonate cu traseul autostrazii atat la Consiliile Judetene, cat si la UAT urile afectate.
Intrebare 54	***In ceea ce priveste TRANSELECTRICA, document nr. 4814/20.04.2018 ce inainteaza document nr. 3048/13.03.2018 - Aviz de amplasament favorabil conditionat nr.6/2018.*** ***Valabilitatea prezentului aviz este condiţionată de elaborarea studiului de coexistenţă între obiectiv şi instalaţiile CNTEE "Transelectrica"- S.A. şi de încheierea contractului de eliberare amplasament pentru realizarea tuturor lucrărilor de modificare a reţelelor electrice, cunoscute şi/sau neprevăzute (apărute pe timpul desfăşurării lucrărilor) [...]*** ***13. Acceptarea de către CNAIR a soluţiei rezultate ca urmare a studiului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă.*** ***14. Avizul de amplasament favorabil (fără condiţionări) va fi emis de CNTEE Transelectrica S.A.-ST Pitesti şi reprezintă documentul final care confirma realizarea lucrărilor de modificare a reţelelor electrice prevăzute in studiu de ccexistenta avizat. CNAIR are obligaţia obţinerii avizului de amplasament favorabil până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la proiectul de infrastructura transeuropeană, in condiţiile menţionate in OUG nr.7/2016, art. IV, alin.(2).*** ***Va rugam sa confirmati ca studiul de coexistenta solicitat a fost elaborat, iar contractul de eliberare amplasament a fost incheiat.*** ***De asemenea, va rugam sa confirmati ca a fost acceptata solutia rezultata ca urmare a studiului pentru eliberarea amplasamentului, in scris, si aceasta solutie a fost implementata in documentatia transmisa prin Documentatia de Atribuire.***
Raspuns 54	Antreprenorul va fi responsabil de intocmirea tuturor documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv a studiului de coexistenta solicitat de TRANSELECTRICA. Antreprenorul, in baza unei imputerniciri din partea CNAIR SA, va transmitere in numele CNAIR SA, cererea pentru incheiere contract de eliberare a amplasamentului, va incheia si contractul de eliberare amplasament, respective va obtine avizul de amplasament fara conditionari. Toate aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii Financiare.
Intrebare 55	***Referitor la sub-clauza 5.1 (1) din Conditiile Speciale, va rugam sa eliminati referinta la „Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul" avand in vedere ca nu poate fi opozabil Antreprenorului sau, dupa caz, sa il puneti la dispozitia ofertantilor prin Documentatia de Atribuire.***

Raspuns 55	Va rugam sa aveti in vedere ca prezenta procedura de achizitie are ca obiect atribuirea unui contract de tip proiectare si executie. Conform Conditiilor Generale ale Contractului aprobate prin Anexa 2 la HG nr. 1/2018, in cadrul Clauzei 5 *Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului* sunt descrise responsabilitaţile Supervizorului. In cadul acestei sub-clauzei 5.1 se da posibilitatea Beneficiarului ca prin Conditiile Speciale sa modifice aceste obligatii ale Supervizorului.. Drept urmare, Contractul de servicii la care faceti referire este opozabil doar Supervizorului.
Intrebare 56	***Referitor la clauza 10 din Conditiile Speciale [Autorizatii si Asistenta privind Legea], sub-clauza 10.1 (Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire), va rugam sa reformulati ultimul paragraf dupa cum urmeaza: „Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza, in limita prejudiciului creat si numai in cazul in care neindeplinirea se datoreaza culpei Antreprenorului."***
Raspuns 56	Prevederile ultimului paragraf al sub-clauzei 10.1 [Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire] din cadrul Conditiilor Speciale se refera exclusiv la situatiile aparute din culpa Antreprenorului, nu si la cele independente de vointa acestuia. Tinand cont ca acest contract este de tip **proiectare si executie**, revine in obligatia noului Antreprenor sa obtina/ actualizeze certificatele de urbanism, avizele/acordurile corespunzatoare si autorizatiile necesare proiectului si sa intocmeasca documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. In consecinta, Autoritatea Contractanta nu va reformula ultimul paragraf al sub-clauzei [Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire] din cadrul Conditiilor Speciale ale Contractului.
Intrebare 57	***Avand in vedere ca legislatia achizitiilor publice in vigoare, precum si conditiile de contract prevad posibilitatea platilor directe catre subcontractanti, in masura in care acestia isi exprima optiunea in acest sens, va rugam sa clarificati daca mecanismul platilor directe este suficient, iar obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare in favoarea subcontractantilor in conformitate cu clauza 5.3 din Acordul Contractual se va elimina.***
Raspuns 57	Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, *privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România*, repectiv: *"(4) **La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări** având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), **antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor** sau a furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), **un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică**, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.",* obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor si furnizorilor de materiale asupra sumelor pe care CNAIR le datoreaza Antreprenorului.
Intrebare 58	***Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicita ca in contractul de achizitie publica ce urmeaza a se incheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor implicati, precum si valoarea prestatiilor acestora.*** ***Este de asemenea relevant faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiti de subcontractanti, iar, pe de alta parte, in cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numerosi si mai ales, ar putea fi inlocuiti pe durata contractului.*** ***Prin urmare, va rugam sa confirmati ca in cadrul ofertei se solicita indicarea numai a***

	principalilor furnizori, respectiv sa clarificati trimiterea la „furnizorii de materiale de constructii prevazuti la lit. a)" in sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. ***De asemenea, va rugam sa clarificati ca obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare in sensul clauzei 5.3. din Acordul Contractual se refera exclusiv la subcontractanti/subantreprenori, iar nu si la furnizori.***
Raspuns 58	In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv pct. VIII din Formularul nr. 4 - Propunerea tehnica, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate. Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare , precizam ca art. 5.3 lit. d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele: "*d) La încheierea contractului de achiziţie publică* ***"Proiectare si Executie Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges"*** *precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b),* ***Antreprenorul General va constitui, în favoarea*** *subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a* ***furnizorilor de materiale de construcţii*** *prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului General un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul General a oricăror obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică;*" Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014.
Intrebare 59	***Cu privire la tabelele A, B.1, B.2, C.1 si C.2 din cadrul sectiunii VII (Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului) a Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, avand in vedere sintagmele din ultima coloana: "Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/conlucrare/subcontractare etc.)", va rugam sa confirmati ca personalul poate fi asigurat prin semnarea unui contract de colaborare cu expertul respectiv, inclusiv in situatia in care acesta este angajat in cadrul altei societati, fara ca aceasta din urma sa aiba statut de subcontractor in cadrul prezentei proceduri.***
Raspuns 59	Personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi asigurat si prin contracte de colaborare cu expertii solicitati, in situatia descrisa de dvs. nefiind necesar ca angajatorul expertului sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul ofertei. Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul ofertei a documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in cadrul contractului.
Intrebare 60	***Va rugam sa confirmati ca la capitolul C: CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ, punctul 4) Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de către personalul de conducere al operatorului economic din DUAE, informatiile care se vor completa se refera la cele doua persoane solicitate prin Fisa de date, cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerintele 6 si 7, respectiv Specialist in domeniul protectiei mediului si Inginer asigurarea calitatii.***
Raspuns 60	In vederea indeplinirii Cerintei nr. 6 si a Cerintei nr. 7, referitoare la cerintele ,minime de calificare pentru expertii ***Specialist in domeniul protectiei mediului si Inginer asigurarea calitatii*** din Sectiunea **III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din cadrul Instructiunilor catre ofertanti,** ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa pct. 4) *Următoarele* ***calificări educaționale și profesionale*** *sunt deținute de către personalul de conducere al operatorului economic* din DUAE - Partea IV "*Criteriile de selectie*" - Sectiunea C

	"*Capacitatea tehnica si profesionala*".
Intrebare 61	***Conform PD162/2015 „Art. 50. (1) Drumurile de întreținere se prevăd pe întrega lungime a autostrăzii. În zonele de rambleu acesta se amplasează la baza acestuia, iar în zonele de debleu se amplasează în zona adiacentă platformei autostrăzii”.*** ***Din cadrul documentatiei de atribuire nu reiese necesitatea amplasarii de drumuri de intretinere. Va rugam sa confirmati ca acestea nu vor fi realizate.***
Raspuns 61	Normativul indicat de dumneavoastra nu este un normativ in vigoare ci doar o propunere de revizuire a normativului PD162/2002. Normativul PD 162/2002 nu contine aceasta prevedere. In cadrul proiectului nu sunt prevazute drumuri de intretinere si in cadrul Documentatiei de Atribuire Beneficiarul nu a solicitat acest tip de drum.
Intrebare 62	***Avand in vedere:*** ***• precizarea din cadrul Cerintelor Beneficiarului potrivit careia: „Traficul de calcul pentru realizarea verificarii structurii rutiere va fi pus la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar”,*** ***• faptul ca Studiul de Fezabilitate a fost actualizat in anul 2018,*** ***• in cadrul documentatiei de atribuire a fost pus la dispozitie Vol. 4 - Studiul de trafic, realizat in baza datelor din Recensamantul de trafic 2005,*** ***• In anul 2015 a fost realizat un nou recensamant de trafic de catre CESTRIN,*** ***va rugam sa confirmati faptul ca dimensionarea structurii rutiere se va face in baza Studiului de Trafic – Vol 4, parte a documentatiei de atribuire.***
Raspuns 62	Se vor respecta Cerintele Beneficiarului. In cadrul capitolului 8.2 Cerinte imperative, punctul 8.2.3 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersecții, sunt definite cerintele Beneficiarului referitoare la structurile rutiere, indiferent de traficul de calcul sau de recensamintele de trafic realizate. Volumul 4 – Studiu de Trafic are un caracter informativ el neputand fi utilizat la dimensionarea structurii rutiere.
Intrebare 63	***Avand in vedere:*** ***• Clauza 17 [Programul de Execuție] 17.1 În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză și acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului Contract, ... d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice.*** ***• in cadrul sectiunii Formulare pentru prezentarea programului de lucrari din cadrul propunerii tehnice se solicita ca „Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 2*** ***• nivelul de detaliu al programului de executie solicitat a fi prezentat la nivel de propunere tehnica este similar celui detaliat, care urmeaza a fi inaintat in termen de 30 de zile de la Data de Incepere,*** ***va rugam sa acceptati ca in cadrul Propunerii Tehnice, programul de executie a lucrarilor sa poata fi prezentat la un nivel de detaliere mai restrans, cu activitati a caror durata sa poata depasi 30 de zile.***
Raspuns 63	Nu se accepta un nivel de detaliu care sa depaseasca 30 zile calendaristice. Drept urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de atribuire.
Intrebare 64	***Avand in vedere precizarea din cadrul Cerintelor Beneficiarului:*** ***„8.1.6.2 Date disponibile referitoare la utilități*** ***8.1.6.2.2 In Documentele Beneficiarului, in volumul Mutari Protejati Instalatii, au fost identificate urmatoarele utilitati: telecomunicatii, instalatii electrice, retele canal, apa, retele distributie gaze.”*** ***precizam faptul ca in cadrul volumului Mutari si Protejari instalatii nu se regaseste volumul referitor la instalatiile electrice. Va rugam sa clarificati.***

Raspuns 64	Autoritatea contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor toate datele disponibile. In Cerintele Beneficiarului, la paginile 39-41 sunt identificate Categoriile de retele si instalatii de utilitati existente pentru care sunt necesare efectuarea de servicii de proiectare si lucrari de executie de mutare/protejare.
Intrebare 65	***Va rugam sa precizati daca in etapa de ofertare sau in etapa de elaborare a Proiectului Tehnic poate fi modificat numarul de deschideri ale structurilor, cu mentinerea lungimii totale a structurilor.***
Raspuns 65	Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului punctul 8.2.2 Caracteristici imperative de proiectare structurala. A se vedea si Raspunsul nr. 34 din prezenta Clarificare.
Intrebare 66	***Va rugam sa clarificati precizarea din Cerintele Beneficiarului, pag. 118 "Se va respecta profilul longitudinal prevazut in cadrul documentatiei tehnice puse la dispozitie. Sunt admise modificari ale liniei rosii in conditiile descrise la punctul 8.2.4.*** ***Mentionam ca punctul 8.2.4 reprezinta Caracteristici imperative privind lucrarile de tunel.***
Raspuns 66	A se vedea Raspunsul nr. 32 din prezenta Clarificare.
Intrebare 67	***In cadul Cerintelor Beneficiarului, pag. 118, exista urmatoarea precizare: „In zona debleului de la km 88+500 se va reproiecta linia rosie astfel incat sa fie redusa adancimea debleului."*** ***Va rugam sa precizati clar care este zona pe care se poate modifica linia rosie. Se poate modifica inclusiv linia rosie si alte caracteristici ale structurilor de la km 88+916, respectiv 87+936?***
Raspuns 67	A se vedea Raspunsul nr. 34 din prezenta Clarificare.