Formularul E

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău - Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) - km 66+500

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	**Activitate: Proiectare Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
2	**Activitate: Proiectare Subsectiunea 3B4**
2.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
2.1.1	35% din valoarea activitatii 2.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
2.1.2	30% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
2.1.3	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
2.1.4	10% din valoarea activitatii 2.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
2.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
2.2.1	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
2.2.2	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
2.2.3	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
2.2.4	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
2.2.5	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
2.2.6	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%

2.2.7	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
2.2.8	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
2.2.9	10% din valoarea activitatii 2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
2.2.10	10% din valoarea activitatii 2.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
3	**Activitate: Proiectare Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses**
3.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*
3.1.1	35% din valoarea activitatii 3.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
3.1.2	30% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
3.1.3	25% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
3.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
3.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*
3.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
4	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu**
4.1	*Organizarea santierului – Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses*
4.1.1	75% din valoarea activitatii 4.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
4.1.2	25% din valoarea activitatii 4.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
4.2	*Organizarea santierului – Subsectiunea 3B3 (fara Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses) si Subsectiunea 3B4*
4.2.1	75% din valoarea activitatii 4.2 – dupa instalarea Organizarii de Santier
4.2.2	25% din valoarea activitatii 4.2 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
4.3	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala* - ***Subsectiunea 3B3 inclusiv Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses***
4.3.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***
4.3.1.1	25% din valoarea activitatii 4.3.1 – la o executie fizica de 25%
4.3.1.2	25% din valoarea activitatii 4.3.1 – la o executie fizica de 50%
4.3.1.3	25% din valoarea activitatii 4.3.1 – la o executie fizica de 75%
4.3.1.4	25% din valoarea activitatii 4.3.1 – la o executie fizica de 100%
4.3.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
4.3.2.1	50% din valoarea activitatii 4.3.2 – la o executie fizica de 50%
4.3.2.2	50% din valoarea activitatii 4.3.2 – la o executie fizica de 100%
4.3.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri si plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***
4.3.3.1	25% din valoarea activitatii 4.3.3 – la o executie fizica de 25%
4.3.3.2	25% din valoarea activitatii 4.3.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.3.3	25% din valoarea activitatii 4.3.3 – la o executie fizica de 75%
4.3.3.4	25% din valoarea activitatii 4.3.3 – la o executie fizica de 100%

4.3.4	***Perdele forestiere***
4.3.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***
4.3.5.1	50% din valoarea activitatii 4.3.5 – la o executie fizica de 50%
4.3.5.2	50% din valoarea activitatii 4.3.5 – la o executie fizica de 100%
4.3.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
4.3.6.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 4.3.6 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
4.3.6.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 4.3.6 la Receptia Finala a lucrarilor
4.3.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
4.4	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala* - ***Subsectiunea 3B4***
4.4.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***
4.4.1.1	25% din valoarea activitatii 4.4.1 – la o executie fizica de 25%
4.4.1.2	25% din valoarea activitatii 4.4.1 – la o executie fizica de 50%
4.4.1.3	25% din valoarea activitatii 4.4.1 – la o executie fizica de 75%
4.4.1.4	25% din valoarea activitatii 4.4.1 – la o executie fizica de 100%
4.4.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***
4.4.2.1	50% din valoarea activitatii 4.4.2 – la o executie fizica de 50%
4.4.2.2	50% din valoarea activitatii 4.4.2 – la o executie fizica de 100%
4.4.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri si plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***
4.4.3.1	25% din valoarea activitatii 4.4.3 – la o executie fizica de 25%
4.4.3.2	25% din valoarea activitatii 4.4.3 – la o executie fizica de 50%
4.4.3.3	25% din valoarea activitatii 4.4.3 – la o executie fizica de 75%
4.4.3.4	25% din valoarea activitatii 4.4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4.4	***Perdele forestiere***
4.4.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***
4.4.5.1	50% din valoarea activitatii 4.3.5 – la o executie fizica de 50%
4.4.5.2	50% din valoarea activitatii 4.3.5 – la o executie fizica de 100%
4.4.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***
4.4.6.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 4.4.6 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
4.4.6.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 4.4.6 la Receptia Finala a lucrarilor
4.4.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***
5	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**
5.1	*Utilitati*
5.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
5.1.1.1	50% din valoarea activitatii 5.1.1 – la o executie fizica de 50%
5.1.1.2	50% din valoarea activitatii 5.1.1 – la o executie fizica de 100%
5.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
5.1.2.1	50% din valoarea activitatii 5.1.2 – la o executie fizica de 50%
5.1.2.2	50% din valoarea activitatii 5.1.2 – la o executie fizica de 100%
5.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***

5.1.3.1	50% din valoarea activitatii 5.1.3 – la o executie fizica de 50%
5.1.3.2	50% din valoarea activitatii 5.1.3 – la o executie fizica de 100%
5.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***
5.1.4.1	50% din valoarea activitatii 5.1.4 – la o executie fizica de 50%
5.1.4.2	50% din valoarea activitatii 5.1.4 – la o executie fizica de 100%
5.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***
5.1.5.1	50% din valoarea activitatii 5.1.5 – la o executie fizica de 50%
5.1.5.2	50% din valoarea activitatii 5.1.5 – la o executie fizica de 100%
5.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
5.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
5.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
5.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
5.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
5.2.2	***Supravegherea arhelogica***
5.2.2.1	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
5.2.2.2	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
5.2.2.3	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
5.2.2.4	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
5.2.2.5	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
5.2.2.6	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
5.2.2.7	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
5.2.2.8	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
5.2.2.9	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
5.2.2.10	10% din valoarea activitatii 5.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
5.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
5.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
6	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Subsectiunea 3B4**
6.1	*Utilitati*
6.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
6.1.1.1	50% din valoarea activitatii 6.1.1 – la o executie fizica de 50%
6.1.1.2	50% din valoarea activitatii 6.1.1 – la o executie fizica de 100%
6.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
6.1.2.1	50% din valoarea activitatii 6.1.2 – la o executie fizica de 50%
6.1.2.2	50% din valoarea activitatii 6.1.2 – la o executie fizica de 100%
6.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
6.1.3.1	50% din valoarea activitatii 6.1.3 – la o executie fizica de 50%
6.1.3.2	50% din valoarea activitatii 6.1.3 – la o executie fizica de 100%
6.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***
6.1.4.1	50% din valoarea activitatii 6.1.4 – la o executie fizica de 50%
6.1.4.2	50% din valoarea activitatii 6.1.4 – la o executie fizica de 100%
6.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***
6.1.5.1	50% din valoarea activitatii 6.1.5 – la o executie fizica de 50%
6.1.5.2	50% din valoarea activitatii 6.1.5 – la o executie fizica de 100%
6.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***

6.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
6.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate Cerintele Beneficiarului***
6.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
6.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
6.2.2	***Supravegherea arhelogica***
6.2.2.1	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
6.2.2.2	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
6.2.2.3	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
6.2.2.4	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
6.2.2.5	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
6.2.2.6	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
6.2.2.7	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
6.2.2.8	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
6.2.2.9	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
6.2.2.10	10% din valoarea activitatii 6.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
6.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
6.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
7	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului – Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses**
7.1	*Utilitati*
7.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***
7.1.1.1	50% din valoarea activitatii 7.1.1 – la o executie fizica de 50%
7.1.1.2	50% din valoarea activitatii 7.1.1 – la o executie fizica de 100%
7.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***
7.1.2.1	50% din valoarea activitatii 7.1.2 – la o executie fizica de 50%
7.1.2.2	50% din valoarea activitatii 7.1.2 – la o executie fizica de 100%
7.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***
7.1.3.1	50% din valoarea activitatii 7.1.3 – la o executie fizica de 50%
7.1.3.2	50% din valoarea activitatii 7.1.3 – la o executie fizica de 100%
7.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***
7.1.4.1	50% din valoarea activitatii 7.1.4 – la o executie fizica de 50%
7.1.4.2	50% din valoarea activitatii 7.1.4 – la o executie fizica de 100%
7.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***
7.1.5.1	50% din valoarea activitatii 7.1.5 – la o executie fizica de 50%
7.1.5.2	50% din valoarea activitatii 7.1.5 – la o executie fizica de 100%
7.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***
7.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica*
7.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului***
7.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
7.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
7.2.2	***Supravegherea arhelogica***
7.2.2.1	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
7.2.2.2	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
7.2.2.3	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
7.2.2.4	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%

7.2.2.5	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
7.2.2.6	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
7.2.2.7	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
7.2.2.8	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
7.2.2.9	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
7.2.2.10	10% din valoarea activitatii 7.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
7.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*
7.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*
8	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**
8.1	***Terasamente***
8.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
8.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
8.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
8.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
8.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
8.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
8.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
8.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
8.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
8.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
8.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
8.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
8.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
8.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
8.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
8.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
8.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
8.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
8.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
8.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
8.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
8.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
8.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
8.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
8.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
8.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
8.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
8.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
8.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
8.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
8.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
8.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
8.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
8.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
8.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%

8.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
8.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
8.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
8.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
8.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
8.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
8.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
8.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
8.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
8.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
8.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
8.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
8.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
8.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
8.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
8.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
8.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
8.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 10%
8.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 20%
8.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 30%
8.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 40%
8.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 50%
8.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 60%
8.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 70%
8.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 80%
8.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 90%
8.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 100%
8.4	***Podete***
8.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 20%
8.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 40%
8.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 60%
8.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 80%
8.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 100%
9	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Subsectiunea 3B4**
9.1	***Terasamente***
9.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
9.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
9.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
9.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
9.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
9.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
9.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
9.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
9.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
9.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
9.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%

9.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
9.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
9.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
9.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
9.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
9.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
9.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
9.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
9.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
9.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
9.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
9.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
9.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
9.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
9.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
9.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
9.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
9.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
9.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
9.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
9.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
9.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
9.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
9.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
9.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
9.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
9.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
9.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%
9.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
9.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
9.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
9.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
9.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
9.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
9.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
9.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
9.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
9.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
9.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
9.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
9.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
9.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 10%
9.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 20%
9.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 30%
9.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 40%
9.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 50%

9.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 60%
9.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 70%
9.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 80%
9.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 90%
9.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.3 – la o executie fizica de 100%
9.4	***Podete***
9.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 10%
9.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 20%
9.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 30%
9.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 40%
9.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 50%
9.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 60%
9.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 70%
9.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 80%
9.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 90%
9.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 100%
10	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE) - Autostrada - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)***
10.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
10.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 20%
10.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 40%
10.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 60%
10.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 80%
10.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
10.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 20%
10.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 40%
10.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 60%
10.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 80%
10.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
10.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 10%
10.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 20%
10.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 30%
10.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 40%
10.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50%
10.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 60%
10.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3– la o executie fizica de 70%
10.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 80%
10.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 90%
10.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%
10.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***
10.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 10%
10.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 20%
10.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 30%
10.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 40%

10.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 50%
10.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 60%
10.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 70%
10.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 80%
10.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 90%
10.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 – la o executie fizica de 100%
10.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
11	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE) - Autostrada - Subsectiunea 3B4***
11.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
11.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 20%
11.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 40%
11.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 60%
11.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 80%
11.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100%
11.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
11.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 20%
11.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 40%
11.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 60%
11.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 80%
11.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 100%
11.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***
11.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 10%
11.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 20%
11.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 30%
11.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 40%
11.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50%
11.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 60%
11.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3– la o executie fizica de 70%
11.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 80%
11.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 90%
11.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100%
11.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***
11.4.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 25%
11.4.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 50%
11.4.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 75%
11.4.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 – la o executie fizica de 100%
11.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***
12.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Subsectiunea 3B3**
12.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 4%
12.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 8%
12.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 12%
12.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 16%
12.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 20%
12.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 24%
12.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 28%

12.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 32%
12.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 36%
12.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 40%
12.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 44%
12.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 48%
12.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 52%
12.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 56%
12.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 60%
12.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 64%
12.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 68%
12.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 72%
12.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 76%
12.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 80%
12.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 84%
12.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 88%
12.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 92%
12.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 96%
12.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 100%
13	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Subsectiunea 3B4 (altele decat cele prevazute la punctul 35)**
13.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 4%
13.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 8%
13.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 12%
13.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 16%
13.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 20%
13.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 24%
13.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 28%
13.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 32%
13.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 36%
13.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 40%
13.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 44%
13.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 48%
13.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 52%
13.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 56%
13.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 60%
13.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 64%
13.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 68%
13.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 72%
13.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 76%
13.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 80%
13.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 84%
13.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 88%
13.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 92%
13.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 96%
13.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 13 – la o executie fizica de 100%
14	**Imbunatatirea terenului de fundare - Subsectiunea 3B3**

14.1	25% din valoarea activitatii 14 – la o executie fizica de 25%
14.2	25% din valoarea activitatii 14 – la o executie fizica de 50%
14.3	25% din valoarea activitatii 14 – la o executie fizica de 75%
14.4	25% din valoarea activitatii 14 – la o executie fizica de 100%
15	**Imbunatatirea terenului de fundare - Subsectiunea 3B4**
15.1	25% din valoarea activitatii 15 – la o executie fizica de 25%
15.2	25% din valoarea activitatii 15 – la o executie fizica de 50%
15.3	25% din valoarea activitatii 15 – la o executie fizica de 75%
15.4	25% din valoarea activitatii 15 – la o executie fizica de 100%
16	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice - Subsectiunea 3B3**
16.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 20%
16.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 40%
16.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 60%
16.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 80%
16.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 16 – la o executie fizica de 100%
17	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice Subsectiunea 3B4**
17.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 5%
17.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 17– la o executie fizica de 10%
17.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 15%
17.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 20%
17.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 25%
17.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 30%
17.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 35%
17.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 40%
17.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 45%
17.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 50%
17.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 55%
17.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 60%
17.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 65%
17.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 70%
17.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 75%
17.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 80%
17.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 85%
17.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 90%
17.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 95%
17.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 100%
18	**Banda de scoatere din circulatie a vehiculelor defecte km 29+050**
18.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 50%
18.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 100%
19	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Subsectiunea 3B3 si Subsectiunea 3B4**
19.1	*Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ 108A, km 26+230 – Calea 1*
19.1.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.1.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.1.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.1.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.2	*Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ 108A, km 26+230 – Calea 2*

19.2.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.2.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.2.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.2.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.3	*Viaduct pe autostrada peste paraul Tresnea si DE, km 26+956 – Calea 1*
19.3.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.3.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.3.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.3.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.4	*Viaduct pe autostrada peste paraul Tresnea si DE, km 26+956 – Calea 2*
19.4.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.4.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.4.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.4.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.5	*Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca, km 28+196 – Calea 1*
19.5.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.5.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.5.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.5.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.6	*Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca, km 28+196 – Calea 2*
19.6.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.6.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.6.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.6.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.7	*Pasaj pe drum de exploatare (DE 5.6) peste autostrada, km 30+648*
19.7.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.7.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.7.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.7.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.8	*Viaduct pe autostrada km 31+335 – Calea 1*
19.8.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.8.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.8.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.8.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.9	*Viaduct pe autostrada km 31+335 – Calea 2*
19.9.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.9.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.9.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.9.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.10	*Viaduct pe autostrada km 31+805 – Calea 1*
19.10.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.10.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.10.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.10.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%

19.11	*Viaduct pe autostrada km 31+805 – Calea 2*
19.11.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.11.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.11.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.11.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.12	*Viaduct pe autostrada km 32+469 – Calea 1*
19.12.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.12.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.12.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.12.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.13	*Viaduct pe autostrada km 32+469 – Calea 2*
19.13.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.13.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.13.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.13.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.14	*Viaduct pe autostrada km 33+700 peste vale si paraul Ciumarna - Calea 1 (cale dreapta)*
19.14.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.14.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.14.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.14.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.15	*Viaduct pe autostrada km 33+700 peste vale si paraul Ciumarna - Calea 2 (cale stanga)*
19.15.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.15.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.15.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.15.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.16	*Viaduct pe autostrada km 37+126 - Cale stanga*
19.16.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.16.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.16.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.16.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.17	*Viaduct pe autostrada km 37+182 - Cale dreapta*
19.17.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.17.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.17.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.17.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.18	*Viaduct pe autostrada km 37+508 - Cale stanga*
19.18.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.18.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.18.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.18.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.19	*Viaduct pe autostrada km 37+544,76 - Cale dreapta*
19.19.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.19.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.19.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

19.19.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.20	*Pod pe autostrada km 38+875 – Calea 1*
19.20.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.20.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.20.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.20.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.21	*Pod pe autostrada km 38+875 – Calea 2*
19.21.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.21.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.21.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.21.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.22	*Viaduct pe autostrada peste raul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510 – Calea 1*
19.22.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.22.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.22.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.22.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.23	*Viaduct pe autostrada peste raul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510 – Calea 2*
19.23.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.23.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.23.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.23.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.24	*Viaduct pe autostrada km 41+021 – km 41+522,50 – Calea 1*
19.24.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.24.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.24.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.24.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.25	*Viaduct pe autostrada km 41+021 – km 41+522,50 – Calea 2*
19.25.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.25.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.25.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.25.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.26	*Viaduct pe autostrada km 42+186 – km 42+827,60 – Calea 1*
19.26.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.26.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.26.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.26.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.27	*Viaduct pe autostrada km 42+186 – km 42+827,60 – Calea 2*
19.27.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.27.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.27.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.27.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.28	*Pasaj pe autostrada, peste DJ 191C, km 43+446,56 – km 43+711,25 – Calea 1*
19.28.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.28.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.28.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

19.28.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.29	*Pasaj pe autostrada, peste DJ 191C, km 43+446,56 – km 43+711,25 – Calea 2*
19.29.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.29.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.29.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.29.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.30	*Pod pe DJ 191C peste Valea Grepsei, km 43+506*
19.30.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.30.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.30.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.30.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.31	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 45+738,40 – Calea 1*
19.31.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.31.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.31.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.31.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.32	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 45+738,40 – Calea 2*
19.32.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.32.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.32.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.32.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.33	*Pod pe autostrada peste paraul Colitca km 46+307 – km 46+375,10 – Calea 1*
19.33.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.33.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.33.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.33.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.34	*Pod pe autostrada peste paraul Colitca km 46+307 – km 46+375,10 – Calea 2*
19.34.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.34.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.34.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.34.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.35	*Pod pe drum de exploatare peste paraul Grepsei km 46+300*
19.35.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.35.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.35.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.35.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.36	*Pod pe autostrada peste paraul Catrici km 47+777 – km 47+795,10 – Calea 1*
19.36.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.36.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.36.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.36.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.37	*Pod pe autostrada peste paraul Catrici km 47+777 – km 47+795,10 – Calea 2*
19.37.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.37.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.37.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

19.37.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.38	*Pod pe autostrada peste Valea Teglas km 48+733 – km 48+751,10 – Calea 1*
19.38.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.38.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.38.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.38.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.39	*Pod pe autostrada peste Valea Teglas km 48+733 – km 48+751,10 – Calea 2*
19.39.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.39.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.39.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.39.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.40	*Pod pe DJ 191C peste Valea Teglas km 48+740*
19.40.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.40.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.40.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.40.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.41	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 49+120 – km 49+141,10 – Calea 1*
19.41.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.41.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.41.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.41.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.42	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 49+120 – km 49+141,10 – Calea 2*
19.42.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.42.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.42.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.42.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.43	*Pod pe DJ 191C peste vale si DE km 49+135*
19.43.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.43.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.43.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.43.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.44	*Pod pe autostrada peste raul Crasna km 51+566 – km 51+728,50 – Calea 1*
19.44.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.44.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.44.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.44.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.45	*Pod pe autostrada peste raul Crasna km 51+566 – km 51+728,50 – Calea 2*
19.45.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.45.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.45.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.45.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.46	*Pasaj pe autostrada peste DJ 108G km 52+184 – km 52+205,10 – Calea 1*
19.46.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.46.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.46.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.46.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%

19.47	*Pasaj pe autostrada peste DJ 108G km 52+184 – km 52+205,10 – Calea 2*
19.47.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.47.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.47.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.47.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.48	*Pasaj pe autostrada peste DE km 53+217,40 – km 53+231,20*
19.48.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.48.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.48.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.48.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.49	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 54+895 – km 54+916,10 – Calea 1*
19.49.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.49.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.49.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.49.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.50	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 54+895 – km 54+916,10 – Calea 2*
19.50.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.50.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.50.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.50.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.51	*Pasaj pe autostrada peste DE km 56+117,34 – km 56+213,72 – Calea 1*
19.51.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.51.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.51.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.51.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.52	*Pasaj pe autostrada peste DE km 56+117,34 – km 56+213,72 – Calea 2*
19.52.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.52.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.52.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.52.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.53	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 56+616,01 – km 56+665,98*
19.53.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.53.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.53.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.53.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.54	*Pasaj pe autostrada peste DJ 191C km 56+984 – km 57+005,10 – Calea 1*
19.54.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.54.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.54.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.54.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.55	*Pasaj pe autostrada peste DJ 191C km 56+984 – km 57+005,10 – Calea 2*
19.55.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.55.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.55.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.55.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
19.56	*Pod pe DJ 191C peste paraul Silivas km 56+990*

19.56.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.56.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.56.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.56.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.57	*Pod pe drum exploatare peste paraul Silivas km 58+435*
19.57.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.57.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.57.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.57.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.58	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas si DE km 58+406,31 – km 58+460,51 – Calea 1*
19.58.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.58.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.58.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.58.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.59	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas si DE km 58+406,31 – km 58+460,51 – Calea 2*
19.59.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.59.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.59.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.59.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.60	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 59+390,75 – km 59+484,85 – Calea 1*
19.60.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.60.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.60.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.60.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.61	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 59+390,75 – km 59+484,85 – Calea 2*
19.61.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.61.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.61.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.61.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.62	*Viaduct pe autostrada km 62+941 – km 63+184,50 – Calea 1*
19.62.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.62.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.62.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.62.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.63	*Viaduct pe autostrada km 62+941 – km 63+184,50 – Calea 2*
19.63.1	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.63.2	15% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.63.3	35% din valoarea viaductului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.63.4	15% din valoarea viaductului – la o executie fizica de 100%
19.64	*Pod pe autostrada peste raul Barcau km 65+300 – km 66+793,73 – Calea 1*
19.64.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
19.64.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.64.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.64.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
19.65	*Pod pe autostrada peste raul Barcau km 65+300 – km 66+793,73 – Calea 2*
19.65.1	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

19.65.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
19.65.3	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
19.65.4	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
20	**Categorie de lucrari: Tunel Rutier la profil de autostrada in zona Meses**
20.1	***Portale pentru Galeria 1***
20.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 10%
20.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 20%
20.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 30%
20.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 40%
20.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 50%
20.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 60%
20.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 70%
20.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 80%
20.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 90%
20.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.1 – la o executie fizica de 100%
20.2	***Portale pentru Galeria 2***
20.2.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 10%
20.2.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 20%
20.2.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 30%
20.2.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 40%
20.2.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 50%
20.2.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 60%
20.2.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 70%
20.2.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 80%
20.2.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 90%
20.2.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.2 – la o executie fizica de 100%
20.3	***Excavatie pentru Galeria 1***
20.3.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 5%
20.3.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 10%
20.3.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 15%
20.3.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 20%
20.3.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 25%
20.3.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 30%
20.3.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 35%
20.3.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 40%
20.3.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 45%
20.3.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 50%
20.3.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 55%
20.3.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 60%
20.3.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 65%
20.3.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 70%
20.3.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 75%
20.3.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 80%
20.3.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 85%

20.3.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 90%
20.3.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 95%
20.3.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.3 – la o executie fizica de 100%
20.4	***Excavatie pentru Galeria 2***
20.4.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 5%
20.4.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 10%
20.4.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 15%
20.4.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 20%
20.4.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 25%
20.4.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 30%
20.4.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 35%
20.4.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 40%
20.4.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 45%
20.4.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 50%
20.4.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 55%
20.4.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 60%
20.4.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 65%
20.4.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 70%
20.4.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 75%
20.4.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 80%
20.4.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 85%
20.4.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 90%
20.4.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 95%
20.4.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 20.4 – la o executie fizica de 100%
20.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***
20.5.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 10%
20.5.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 20%
20.5.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 30%
20.5.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 40%
20.5.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 50%
20.5.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 60%
20.5.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 70%
20.5.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 80%
20.5.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 90%
20.5.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.5 – la o executie fizica de 100%
20.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***
20.6.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 10%
20.6.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 20%
20.6.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 30%
20.6.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 40%
20.6.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 50%
20.6.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 60%
20.6.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 70%
20.6.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 80%

20.6.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 90%
20.6.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.6 – la o executie fizica de 100%
20.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***
20.7.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 10%
20.7.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 20%
20.7.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 30%
20.7.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 40%
20.7.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 50%
20.7.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 60%
20.7.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 70%
20.7.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 80%
20.7.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 90%
20.7.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.7 – la o executie fizica de 100%
20.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***
20.8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 10%
20.8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 20%
20.8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 30%
20.8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 40%
20.8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 50%
20.8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 60%
20.8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 70%
20.8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 80%
20.8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 90%
20.8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.8 – la o executie fizica de 100%
20.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***
20.9.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 10%
20.9.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 20%
20.9.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 30%
20.9.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 40%
20.9.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 50%
20.9.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 60%
20.9.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 70%
20.9.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 80%
20.9.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 90%
20.9.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.9 – la o executie fizica de 100%
20.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***
20.10.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 10%
20.10.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 20%
20.10.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 30%
20.10.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 40%
20.10.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 50%
20.10.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 60%
20.10.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 70%
20.10.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 80%

20.10.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 90%
20.10.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.10 – la o executie fizica de 100%
20.11	***Radier pentru Galeria 1***
20.11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.11 – la o executie fizica de 20%
20.11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.11 – la o executie fizica de 40%
20.11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.11 – la o executie fizica de 60%
20.11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.11 – la o executie fizica de 80%
20.11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.11 – la o executie fizica de 100%
20.12	***Radier pentru Galeria 2***
20.12.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.12 – la o executie fizica de 20%
20.12.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.12 – la o executie fizica de 40%
20.12.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.12 – la o executie fizica de 60%
20.12.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.12 – la o executie fizica de 80%
20.12.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.12 – la o executie fizica de 100%
20.13	***Galerie legatura pietonala 1 km 35+255***
20.13.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.13 – la o executie fizica de 25%
20.13.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.13 – la o executie fizica de 50%
20.13.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.13 – la o executie fizica de 75%
20.13.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.13 – la o executie fizica de 100%
20.14	***Galerie legatura pietonala 2 km 36+195***
20.14.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.14 – la o executie fizica de 25%
20.14.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.14 – la o executie fizica de 50%
20.14.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.14 – la o executie fizica de 75%
20.14.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.14 – la o executie fizica de 100%
20.15	***Galerie legatura pietonala 3 km 36+665***
20.15.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.15 – la o executie fizica de 25%
20.15.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.15 – la o executie fizica de 50%
20.15.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.15 – la o executie fizica de 75%
20.15.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.15 – la o executie fizica de 100%
20.16	***Galerie acces auto si pietonala km 35+800***
20.16.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.16 – la o executie fizica de 25%
20.16.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.16 – la o executie fizica de 50%
20.16.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.16 – la o executie fizica de 75%
20.16.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.16 – la o executie fizica de 100%
20.17	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***
20.17.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 10%
20.17.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 20%
20.17.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 30%
20.17.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 40%
20.17.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 50%
20.17.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 60%
20.17.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 70%
20.17.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 80%
20.17.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 90%

20.17.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.17 – la o executie fizica de 100%
20.18	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***
20.18.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 10%
20.18.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 20%
20.18.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 30%
20.18.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 40%
20.18.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 50%
20.18.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 60%
20.18.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 70%
20.18.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 80%
20.18.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 90%
20.18.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 20.18 – la o executie fizica de 100%
20.19	***Torcret pentru Galeria 1***
20.19.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.19 – la o executie fizica de 50%
20.19.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.19 – la o executie fizica de 100%
20.20	***Torcret pentru Galeria 2***
20.20.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.20 – la o executie fizica de 50%
20.20.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.20 – la o executie fizica de 100%
20.21	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***
20.21.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.21 – la o executie fizica de 20%
20.21.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.21 – la o executie fizica de 40%
20.21.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.21 – la o executie fizica de 60%
20.21.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.21 – la o executie fizica de 80%
20.21.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.21 – la o executie fizica de 100%
20.22	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***
20.22.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.22 – la o executie fizica de 20%
20.22.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.22 – la o executie fizica de 40%
20.22.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.22 – la o executie fizica de 60%
20.22.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.22 – la o executie fizica de 80%
20.22.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.22 – la o executie fizica de 100%
20.23	***Iluminat interior pentru Galeria 1***
20.23.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.23 – la o executie fizica de 25%
20.23.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.23 – la o executie fizica de 50%
20.23.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.23 – la o executie fizica de 75%
20.23.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.23 – la o executie fizica de 100%
20.24	***Iluminat interior pentru Galeria 2***
20.24.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.24 – la o executie fizica de 25%
20.24.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.24 – la o executie fizica de 50%
20.24.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.24 – la o executie fizica de 75%
20.24.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.24 – la o executie fizica de 100%
20.25	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***
20.25.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.25 – la o executie fizica de 50%
20.25.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.25 – la o executie fizica de 100%
20.26	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***

20.26.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.26 – la o executie fizica de 50%
20.26.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.26 – la o executie fizica de 100%
20.27	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***
20.27.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.27 – la o executie fizica de 25%
20.27.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.27 – la o executie fizica de 50%
20.27.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.27 – la o executie fizica de 75%
20.27.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.27 – la o executie fizica de 100%
20.28	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***
20.28.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.28 – la o executie fizica de 25%
20.28.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.28 – la o executie fizica de 50%
20.28.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.28 – la o executie fizica de 75%
20.28.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.28 – la o executie fizica de 100%
20.29	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***
20.29.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.29 – la o executie fizica de 50%
20.29.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.29 – la o executie fizica de 100%
20.30	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***
20.30.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.30 – la o executie fizica de 50%
20.30.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.30 – la o executie fizica de 100%
20.31	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, pentru Galeria 1***
20.31.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.31 – la o executie fizica de 50%
20.31.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.31 – la o executie fizica de 100%
20.32	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, pentru Galeria 2***
20.32.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.32 – la o executie fizica de 50%
20.32.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.32 – la o executie fizica de 100%
20.33	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***
20.33.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.33 – la o executie fizica de 50%
20.33.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.33 – la o executie fizica de 100%
20.34	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***
20.34.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.34 – la o executie fizica de 50%
20.34.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.34 – la o executie fizica de 100%
20.35	***ITS pentru Galeria 1***
20.35.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.35 – la o executie fizica de 50%
20.35.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.35 – la o executie fizica de 100%
20.36	***ITS pentru Galeria 2***
20.36.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.36 – la o executie fizica de 50%
20.36.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 20.36 – la o executie fizica de 100%
20.37	***Centrul de Monitorizare si Interventie pentru tuneluri***
20.37.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.37 – la o executie fizica de 25%
20.37.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.37 – la o executie fizica de 50%
20.37.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.37 – la o executie fizica de 75%
20.37.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.37 – la o executie fizica de 100%
20.38	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***
20.38.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.38 – la o executie fizica de 20%
20.38.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.38 – la o executie fizica de 40%

20.38.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.38 – la o executie fizica de 60%
20.38.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.38 – la o executie fizica de 80%
20.38.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.38 – la o executie fizica de 100%
20.39	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***
20.39.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.39 – la o executie fizica de 20%
20.39.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.39 – la o executie fizica de 40%
20.39.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.39 – la o executie fizica de 60%
20.39.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.39 – la o executie fizica de 80%
20.39.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 20.39 – la o executie fizica de 100%
20.40	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***
20.40.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.40 – la o executie fizica de 25%
20.40.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.40 – la o executie fizica de 50%
20.40.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.40 – la o executie fizica de 75%
20.40.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.40 – la o executie fizica de 100%
20.41	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***
20.41.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.41 – la o executie fizica de 25%
20.41.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.41 – la o executie fizica de 50%
20.41.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.41 – la o executie fizica de 75%
20.41.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 20.41 – la o executie fizica de 100%
20.42	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***
20.43	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***
21	**Categorie de lucrari: Nod rutier Zalau intersectie cu DJ 191C km 39+200**
21.1.	*Lucrari de drum*
21.1.1	***Terasamente***
21.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.1 – la o executie fizica de 50%
21.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.1– la o executie fizica de 100%
21.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
21.1.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.2 – la o executie fizica de 50%
21.1.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.2– la o executie fizica de 100%
21.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
21.1.4	***Iluminat***
21.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.4 – la o executie fizica de 50%
21.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.4 – la o executie fizica de 100%
21.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***
21.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.5 – la o executie fizica de 50%
21.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.5 – la o executie fizica de 100%
21.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***
21.1.6.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.6 – la o executie fizica de 50%
21.1.6.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.6 – la o executie fizica de 100%
21.2	*Pasaj pe bretea peste autostrada km 39+200 la Nodul Rutier Zalau*
21.2.1	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
21.2.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
21.2.3	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
21.2.4	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
21.3	*Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Zalau*

22	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada – Subsectiunea 3B3**
22.1	***Terasamente***
22.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 20%
22.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 40%
22.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 60%
22.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 80%
22.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 100%
22.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
22.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 20%
22.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.2– la o executie fizica de 40%
22.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 60%
22.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 80%
22.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 100%
22.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
23	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada – Subsectiunea 3B4**
23.1	***Terasamente***
23.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 20%
23.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 40%
23.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 60%
23.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 80%
23.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.1 – la o executie fizica de 100%
23.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
23.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 20%
23.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2– la o executie fizica de 40%
23.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 60%
23.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 80%
23.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 23.2 – la o executie fizica de 100%
23.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
24	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere - Subsectiunea 3B3**
24.1	***Terasamente***
24.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.1 – la o executie fizica de 50%
24.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.1– la o executie fizica de 100%
24.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
24.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.2 – la o executie fizica de 50%
24.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 24.2– la o executie fizica de 100%
24.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
25	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere – Subsectiunea 3B4**
25.1	***Terasamente***
25.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.1 – la o executie fizica de 50%
25.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.1– la o executie fizica de 100%
25.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
25.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.2 – la o executie fizica de 50%
25.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 25.2– la o executie fizica de 100%
25.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
26	**Categorie de lucrari: Drumuri de acces – Subsectiunea 3B3**
26.1	***Terasamente***

26.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.1 – la o executie fizica de 50%
26.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.1– la o executie fizica de 100%
26.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
26.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.2 – la o executie fizica de 50%
26.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 26.2– la o executie fizica de 100%
26.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
26.4	***Podete***
27	**Categorie de lucrari: Drumuri de acces – Subsectiunea 3B4**
27.1	***Terasamente***
27.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.1 – la o executie fizica de 50%
27.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.1– la o executie fizica de 100%
27.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***
27.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.2 – la o executie fizica de 50%
27.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 27.2– la o executie fizica de 100%
27.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***
27.4	***Podete***
28	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada Subsectiunea 3B3 si Subsectiunea 3B4**
28.1	***Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta – km 33+000 – km 33+500***
28.1.1	*Terasamente*
28.1.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.1 – la o executie fizica de 50%
28.1.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.1– la o executie fizica de 100%
28.1.2	*Suprastructura drum*
28.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
28.1.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3*
28.1.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.4 – la o executie fizica de 50%
28.1.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.4 – la o executie fizica de 100%
28.1.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3*
28.1.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.5 – la o executie fizica de 50%
28.1.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.1.5 – la o executie fizica de 100%
28.2	***Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga – km 33+000 – km 33+500***
28.2.1	*Terasamente*
28.2.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.1 – la o executie fizica de 50%
28.2.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.1– la o executie fizica de 100%
28.2.2	*Suprastructura drum*
28.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
28.2.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3*
28.2.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.4 – la o executie fizica de 50%
28.2.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.4– la o executie fizica de 100%
28.2.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3*
28.2.5.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.5 – la o executie fizica de 50%
28.2.5.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.2.5 – la o executie fizica de 100%
28.3	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) – langa Nodul rutier Zalau km 39+200***
28.3.1	*Terasamente*
28.3.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.1 – la o executie fizica de 50%
28.3.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.1– la o executie fizica de 100%
28.3.2	*Suprastructura drum*

28.3.2.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.2 – la o executie fizica de 50%
28.3.2.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.2– la o executie fizica de 100%
28.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*
28.3.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*
28.3.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.4 – la o executie fizica de 20%
28.3.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.4 – la o executie fizica de 40%
28.3.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.4 – la o executie fizica de 60%
28.3.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.4 – la o executie fizica de 80%
28.3.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 28.3.4 – la o executie fizica de 100%
29	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**
29.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 29 – la o executie fizica de 25%
29.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 29 – la o executie fizica de 50%
29.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 29 – la o executie fizica de 75%
29.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 29 – la o executie fizica de 100%
30	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Subsectiunea 3B4**
30.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 25%
30.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 50%
30.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 75%
30.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 100%
31	**Probe tehnologice si teste**
31.1	Probe tehnologice si teste pentru Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses
31.2	Probe tehnologice si teste pentru autostrada Subsectiunea 3B4
31.3	Probe tehnologice si teste pentru autostrada Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)
32	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**
32.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
32.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
33	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului – Subsectiunea 3B4**
33.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
33.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
34	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses**
34.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
34.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta
35	**Lucrari de consolidare in zona Boghiș (km 63+500 – km 64+650 pe Subsecțiunea 3B4)**
35.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 10%
35.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 20%
35.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 30%
35.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 40%
35.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 50%

35.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 60%
35.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 70%
35.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 80%
35.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 90%
35.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 35 – la o executie fizica de 100%

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

Nota 3: Beneficiarul va mandata Antreprenorul pentru executarea lucrarilor de relocare a tuturor infrastructurilor de utilitati afectate de constructia lucrarilor si/sau solicitate prin Avizele obtinute, in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2018, iar Antreprenorul va reprezenta Beneficiarul in relatia cu Detinatorii de utilitati, in baza Acordurilor/Protocoalelor/Conventiilor de relocare semnate de catre CNAIR SA cu acestia din urma, conform prevederilor OUG nr. 101/2020.

In functie de Acordurile/Protocoalele/Conventiile semnate intre CNAIR SA si Detinatorii de utilitati conform prevederilor OUG nr. 101/2020, modalitatea de plata prevazuta la punctele 5.1.1 – 5.1.6, punctele 6.1.1 – 6.1.6 si respectiv, punctele 7.1.1 – 7.1.6, se poate modifica in conformitate cu cele stabilite in cadrul Acordurilor/Protocoalelor/Conventiilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 4.3.4, 4.3.7, 4.4.4, 4.4.7, 5.1.6, 5.3, 5.4, 6.1.6, 6.3, 6.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 10.5, 11.5, 20.42, 20.43, 21.1.3, 21.3, 22.3, 23.3, 24.3, 25.3, 26.3, 26.4, 27.3, 27.4, 28.1.2, 28.1.3, 28.2.2, 28.2.3, 28.3.3, 31.1, 31.2, 31.3, 32.1, 32.2, 33.1, 33.2, 34.1 si 34.2, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII

Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B3: Poarta Salajului – Zalau, km 25+500 – km 40+637, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău - Nușfalău km 40+660 (km 40+637 3B3) - km 66+500

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	**Activitate: Proiectare Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses) [1.1+1.2]**	
1.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
1.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
2	**Activitate: Proiectare Subsectiunea 3B4 [2.1+2.2]**	
2.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
2.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
3	**Activitate: Proiectare Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses [3.1+3.2]**	
3.1	*Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei*	
3.2	*Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor*	
4	**Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [4.1+4.2+4.3+4.4]**	
4.1	*Organizarea santierului – Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses*	
4.2	*Organizarea santierului – Subsectiunea 3B3 (fara Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses) si Subsectiunea 3B4*	
4.3	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala -* ***Subsectiunea 3B3 inclusiv Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses*** **[4.3.1+4.3.2+4.3.3+4.3.4+4.3.5+4.3.6+4.3.7]**	
4.3.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***	
4.3.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***	
4.3.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri si plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***	
4.3.4	***Perdele forestiere***	
4.3.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc***	
4.3.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***	
4.3.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***	
4.4	*Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala -* ***Subsectiunea 3B4*** **[4.4.1+4.4.2+4.4.3+4.4.4+4.4.5+4.4.6+4.4.7]**	
4.4.1	***Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie***	
4.4.2	***Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc***	
4.4.3	***Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusiv panouri si plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto***	
4.4.4	***Perdele forestiere***	
4.4.5	***Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie,***	

	fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc	
4.4.6	***Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)***	
4.4.7	***Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala***	
5	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses) [5.1+5.2+5.3+5.4]**	
5.1	*Utilitati* **[5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6]**	
5.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	
5.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
5.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
5.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***	
5.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***	
5.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
5.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica* **[5.2.1+5.2.2]**	
5.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului*** **[5.2.1.1+5.2.1.2]**	
5.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
5.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
5.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
5.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
5.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
6	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului - Subsectiunea 3B4 [6.1+6.2+6.3+6.4]**	
6.1	*Utilitati* **[6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.1.4+6.1.5+6.1.6]**	
6.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	
6.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
6.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
6.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***	
6.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***	
6.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
6.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica* **[6.2.1+6.2.2]**	
6.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate Cerintele Beneficiarului*** **[6.2.1.1+6.2.1.2]**	
6.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
6.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
6.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
6.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
6.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
7	**Categorie de lucrari: Amenajarea terenului – Tunel rutier la profil de autostrada in zona Meses [7.1+7.2+7.3+7.4]**	
7.1	*Utilitati* **[7.1.1+7.1.2+7.1.3+7.1.4+7.1.5+7.1.6]**	
7.1.1	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice***	

7.1.2	***Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica***	
7.1.3	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal***	
7.1.4	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele de gaze***	
7.1.5	***Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF (imbunatatiri funciare)***	
7.1.6	***Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati***	
7.2	*Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica* **[7.2.1+7.2.2]**	
7.2.1	***Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului*** **[7.2.1.1+7.2.1.2]**	
7.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
7.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
7.2.2	***Supravegherea arhelogica***	
7.3	*Identificarea terenului de munitii neexplodate*	
7.4	*Orice alte activitati necesare amenajarii terenului*	
8	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses) [8.1+8.2+8.3+8.4]**	
8.1	***Terasamente***	
8.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
8.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
8.4	***Podete***	
9	**Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada - Subsectiunea 3B4 [9.1+9.2+9.3+9.4]**	
9.1	***Terasamente***	
9.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
9.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
9.4	***Podete***	
10	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE) - Autostrada - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)*** **[10.1+10.2+10.3+10.4+10.5]**	
10.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
10.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
10.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	
10.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***	
10.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
11	***Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE) - Autostrada - Subsectiunea 3B4*** **[11.1+11.2+11.3+11.4+11.5]**	
11.1	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
11.2	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
11.3	***Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)***	
11.4	***Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte)***	
11.5	***Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari***	
12.	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Subsectiunea 3B3**	
13	**Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare - Subsectiunea 3B4 (altele decat cele prevazute la punctul 35)**	
14	**Imbunatatirea terenului de fundare - Subsectiunea 3B3**	
15	**Imbunatatirea terenului de fundare - Subsectiunea 3B4**	

16	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice - Subsectiunea 3B3**	
17	**Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice Subsectiunea 3B4**	
18	**Banda de scoatere din circulatie a vehiculelor defecte km 29+050**	
19	**Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte – Subsectiunea 3B3 si Subsectiunea 3B4 [19.1+19.2+(…)+19.64+19.65]**	
19.1	*Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ 108A, km 26+230 – Calea 1*	
19.2	*Pod pe autostrada peste Valea Agrijului si DJ 108A, km 26+230 – Calea 2*	
19.3	*Viaduct pe autostrada peste paraul Tresnea si DE, km 26+956 – Calea 1*	
19.4	*Viaduct pe autostrada peste paraul Tresnea si DE, km 26+956 – Calea 2*	
19.5	*Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca, km 28+196 – Calea 1*	
19.6	*Pod pe autostrada peste afluent Valea Seaca, km 28+196 – Calea 2*	
19.7	*Pasaj pe drum de exploatare (DE 5.6) peste autostrada, km 30+648*	
19.8	*Viaduct pe autostrada km 31+335 – Calea 1*	
19.9	*Viaduct pe autostrada km 31+335 – Calea 2*	
19.10	*Viaduct pe autostrada km 31+805 – Calea 1*	
19.11	*Viaduct pe autostrada km 31+805 – Calea 2*	
19.12	*Viaduct pe autostrada km 32+469 – Calea 1*	
19.13	*Viaduct pe autostrada km 32+469 – Calea 2*	
19.14	*Viaduct pe autostrada km 33+700 peste vale si paraul Ciumarna - Calea 1 (cale dreapta)*	
19.15	*Viaduct pe autostrada km 33+700 peste vale si paraul Ciumarna - Calea 2 (cale stanga)*	
19.16	*Viaduct pe autostrada km 37+126 - Cale stanga*	
19.17	*Viaduct pe autostrada km 37+182 - Cale dreapta*	
19.18	*Viaduct pe autostrada km 37+508 - Cale stanga*	
19.19	*Viaduct pe autostrada km 37+544,76 - Cale dreapta*	
19.20	*Pod pe autostrada km 38+875 – Calea 1*	
19.21	*Pod pe autostrada km 38+875 – Calea 2*	
19.22	*Viaduct pe autostrada peste raul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510 – Calea 1*	
19.23	*Viaduct pe autostrada peste raul Rotisor si Valea Seaca, km 39+510 – Calea 2*	
19.24	*Viaduct pe autostrada km 41+021 – km 41+522,50 – Calea 1*	
19.25	*Viaduct pe autostrada km 41+021 – km 41+522,50 – Calea 2*	
19.26	*Viaduct pe autostrada km 42+186 – km 42+827,60 – Calea 1*	
19.27	*Viaduct pe autostrada km 42+186 – km 42+827,60 – Calea 2*	
19.28	*Pasaj pe autostrada, peste DJ 191C, km 43+446,56 – km 43+711,25 – Calea 1*	
19.29	*Pasaj pe autostrada, peste DJ 191C, km 43+446,56 – km 43+711,25 – Calea 2*	
19.30	*Pod pe DJ 191C peste Valea Grepsei, km 43+506*	
19.31	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 45+738,40 – Calea 1*	
19.32	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 45+738,40 – Calea 2*	
19.33	*Pod pe autostrada peste paraul Colitca km 46+307 – km 46+375,10 – Calea 1*	
19.34	*Pod pe autostrada peste paraul Colitca km 46+307 – km 46+375,10 – Calea 2*	
19.35	*Pod pe drum de exploatare peste paraul Grepsei km 46+300*	
19.36	*Pod pe autostrada peste paraul Catrici km 47+777 – km 47+795,10 – Calea 1*	
19.37	*Pod pe autostrada peste paraul Catrici km 47+777 – km 47+795,10 – Calea 2*	

19.38	*Pod pe autostrada peste Valea Teglas km 48+733 – km 48+751,10 – Calea 1*	
19.39	*Pod pe autostrada peste Valea Teglas km 48+733 – km 48+751,10 – Calea 2*	
19.40	*Pod pe DJ 191C peste Valea Teglas km 48+740*	
19.41	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 49+120 – km 49+141,10 – Calea 1*	
19.42	*Pod pe autostrada peste vale si DE km 49+120 – km 49+141,10 – Calea 2*	
19.43	*Pod pe DJ 191C peste vale si DE km 49+135*	
19.44	*Pod pe autostrada peste raul Crasna km 51+566 – km 51+728,50 – Calea 1*	
19.45	*Pod pe autostrada peste raul Crasna km 51+566 – km 51+728,50 – Calea 2*	
19.46	*Pasaj pe autostrada peste DJ 108G km 52+184 – km 52+205,10 – Calea 1*	
19.47	*Pasaj pe autostrada peste DJ 108G km 52+184 – km 52+205,10 – Calea 2*	
19.48	*Pasaj pe autostrada peste DE km 53+217,40 – km 53+231,20*	
19.49	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 54+895 – km 54+916,10 – Calea 1*	
19.50	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 54+895 – km 54+916,10 – Calea 2*	
19.51	*Pasaj pe autostrada peste DE km 56+117,34 – km 56+213,72 – Calea 1*	
19.52	*Pasaj pe autostrada peste DE km 56+117,34 – km 56+213,72 – Calea 2*	
19.53	*Pod pe autostrada peste paraul Martauta km 56+616,01 – km 56+665,98*	
19.54	*Pasaj pe autostrada peste DJ 191C km 56+984 – km 57+005,10 – Calea 1*	
19.55	*Pasaj pe autostrada peste DJ 191C km 56+984 – km 57+005,10 – Calea 2*	
19.56	*Pod pe DJ 191C peste paraul Silivas km 56+990*	
19.57	*Pod pe drum exploatare peste paraul Silivas km 58+435*	
19.58	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas si DE km 58+406,31 – km 58+460,51 – Calea 1*	
19.59	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas si DE km 58+406,31 – km 58+460,51 – Calea 2*	
19.60	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 59+390,75 – km 59+484,85 – Calea 1*	
19.61	*Pod pe autostrada peste paraul Silivas km 59+390,75 – km 59+484,85 – Calea 2*	
19.62	*Viaduct pe autostrada km 62+941 – km 63+184,50 – Calea 1*	
19.63	*Viaduct pe autostrada km 62+941 – km 63+184,50 – Calea 2*	
19.64	*Pod pe autostrada peste raul Barcau km 65+300 – km 66+793,73 – Calea 1*	
19.65	*Pod pe autostrada peste raul Barcau km 65+300 – km 66+793,73 – Calea 2*	
20	**Categorie de lucrari: Tunel Rutier la profil de autostrada in zona Meses [20.1+20.2+(…)+20.42+20.43]**	
20.1	***Portale pentru Galeria 1***	
20.2	***Portale pentru Galeria 2***	
20.3	***Excavatie pentru Galeria 1***	
20.4	***Excavatie pentru Galeria 2***	
20.5	***Captuseala exterioara pentru Galeria 1***	
20.6	***Captuseala exterioara pentru Galeria 2***	
20.7	***Hidroizolatie pentru Galeria 1***	
20.8	***Hidroizolatie pentru Galeria 2***	
20.9	***Captuseala interioara pentru Galeria 1***	
20.10	***Captuseala interioara pentru Galeria 2***	
20.11	***Radier pentru Galeria 1***	
20.12	***Radier pentru Galeria 2***	
20.13	***Galerie legatura pietonala 1 km 35+255***	

20.14	***Galerie legatura pietonala 2 km 36+195***	
20.15	***Galerie legatura pietonala 3 km 36+665***	
20.16	***Galerie acces auto si pietonala km 35+800***	
20.17	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1***	
20.18	***Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2***	
20.19	***Torcret pentru Galeria 1***	
20.20	***Torcret pentru Galeria 2***	
20.21	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1***	
20.22	***Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2***	
20.23	***Iluminat interior pentru Galeria 1***	
20.24	***Iluminat interior pentru Galeria 2***	
20.25	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1***	
20.26	***Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2***	
20.27	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1***	
20.28	***Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2***	
20.29	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1***	
20.30	***Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2***	
20.31	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, pentru Galeria 1***	
20.32	***Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, pentru Galeria 2***	
20.33	***Management trafic rutier pentru Galeria 1***	
20.34	***Management trafic rutier pentru Galeria 2***	
20.35	***ITS pentru Galeria 1***	
20.36	***ITS pentru Galeria 2***	
20.37	***Centrul de Monitorizare si Interventie pentru tuneluri***	
20.38	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1***	
20.39	***Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2***	
20.40	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 1***	
20.41	***Siguranta circulatiei pentru Galeria 2***	
20.42	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 1***	
20.43	***Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia – Galeria 2***	
21	**Categorie de lucrari: Nod rutier Zalau intersectie cu DJ 191C km 39+200 [21.1+21.2+21.3]**	
21.1.	*Lucrari de drum* **[21.1.1+21.1.2+21.1.3+21.1.4+21.1.5+21.1.6]**	
21.1.1	***Terasamente***	
21.1.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
21.1.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
21.1.4	***Iluminat***	
21.1.5	***Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)***	
21.1.6	***Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)***	
21.2	*Pasaj pe bretea peste autostrada km 39+200 la Nodul Rutier Zalau*	
21.3	*Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Zalau*	
22	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada – Subsectiunea 3B3 [22.1+22.2+22.3]**	

22.1	***Terasamente***	
22.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
22.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
23	**Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada – Subsectiunea 3B4 [23.1+23.2+23.3]**	
23.1	***Terasamente***	
23.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
23.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
24	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere - Subsectiunea 3B3 [24.1+24.2+24.3]**	
24.1	***Terasamente***	
24.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
24.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
25	**Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere – Subsectiunea 3B4 [25.1+25.2+25.3]**	
25.1	***Terasamente***	
25.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
25.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
26	**Categorie de lucrari: Drumuri de acces – Subsectiunea 3B3 [26.1+26.2+26.3+26.4]**	
26.1	***Terasamente***	
26.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
26.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
26.4	***Podete***	
27	**Categorie de lucrari: Drumuri de acces – Subsectiunea 3B4 [27.1+27.2+27.3+27.4]**	
27.1	***Terasamente***	
27.2	***Suprastructura, inclusiv structura rutiera***	
27.3	***Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor***	
27.4	***Podete***	
28	**Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada Subsectiunea 3B3 si Subsectiunea 3B4 [28.1+28.2+28.3]**	
28.1	***Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta – km 33+000 – km 33+500*** **[28.1.1+28.1.2+28.1.3+28.1.4+28.1.5]**	
28.1.1	*Terasamente*	
28.1.2	*Suprastructura drum*	
28.1.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
28.1.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3*	
28.1.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3*	
28.2	***Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga – km 33+000 – km 33+500*** **[28.2.1+28.2.2+28.2.3+28.2.4+28.2.5]**	
28.2.1	*Terasamente*	
28.2.2	*Suprastructura drum*	
28.2.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
28.2.4	*Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3*	
28.2.5	*Iluminat Spatiu pentru Servicii tip S3*	
28.3	***Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) – langa Nodul rutier Zalau km 39+200*** **[28.3.1+28.3.2+28.3.3+28.3.4]**	
28.3.1	*Terasamente*	

28.3.2	*Suprastructura drum*	
28.3.3	*Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor*	
28.3.4	*Dotari Centru de Intretinere si Coordonare*	
29	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)**	
30	**Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS – Subsectiunea 3B4**	
31	**Probe tehnologice si teste [31.1+31.2+31.3]**	
31.1	Probe tehnologice si teste pentru Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses	
31.2	Probe tehnologice si teste pentru autostrada Subsectiunea 3B4	
31.3	Probe tehnologice si teste pentru autostrada Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses)	
32	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Subsectiunea 3B3 (fara Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses) [32.1+32.2]**	
32.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
32.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
33	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului – Subsectiunea 3B4 [33.1+33.2]**	
33.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
33.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
34	**Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului - Tunelul rutier la profil de autostrada in zona Meses [34.1+34.2]**	
34.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara	
34.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta	
35	**Lucrari de consolidare in zona Boghiș (km 63+500 – km 64+650 pe Subsecțiunea 3B4)**	
TOTAL LEI FARA TVA		
TVA (19%)		
TOTAL LEI CU TVA		

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)