5.7 GRAFICUL DE IMPLEMENTARE

Nr. Crt.	Faza a proiectului	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 13	Luna 14	Luna 15	Luna 16	Luna 17	Luna 18	Luna 19	Luna 20	Luna 21	Luna 22	Luna 23	Luna 24	Luna 25
1	**Implementare sistem informatic**																									
2	Analiza de business																									
3	Proiectare sistem informatic																									
4	Servicii de livrare, instalare si punere in functiune echipamente Hwardware si infrastructura software site principal																									
5	Instalare mediu de testare																									
6	Instalare componente software site principal																									
7	Incarcare date sistem GIS cu domeniile de tarifare																									
8	Servicii de livrare, instalare si punere in functiune echipamente Hwardware si infrastructura software site secundar																									
9	Instalare componente software site secundar																									
10	Configurarre infrastructura - backup, replicare, comutare																									
11	**Dezvoltare sistem de baza nucleu sistem (backoffice)** - Dezvoltare Componenta Nucleu central (core system) conform descrierilor caietului de sarcini																									
12	Dezvoltare in portal mixt modul tarifare per distanta parcursa (vehicule >3,5 tone) - Dezvoltare Portal Intern si portal Extern cu modul tarifare per distanta parcursa (vehicul >3,5 tone)/ rovinieta peaj																									
13	Dezvoltare servicii web pentru dispozitive tip kiosk																									
14	Dezvoltare servicii web pentru operatorii SETRE si aplicatie mobila de inregistrare traseu parcurs																									
15	Dezvoltare servicii web pentru inregistrarea datelor si imaginilor aferente contraventiilor de la punctele de control																									
16	Dezvoltare rapoarte aferente modulelor de tarifare per kilometru - Dezvoltare Rapoarte de analiză şi prognoza (Analytics) si rapoarte specifice modulelor de tarifare per kilometru respectiv rovinieta si peaj conform descrierilor din caietul de sarcini																									
17	**Publicare servicii web pentru operatorii SETRE pe mediul de testare**																									
18	**Publicare servicii web captura date si imagini puncte de control , Sisteme ITS si echipaje mobile**																									
19	Instruire personal module tarifare per kilometru																									
20	**Testare non-functionala module tarifare per kilometru**																									
21	**Testare UAT module tarifare per kilometru**																									
22	**Punere in productie module tarifare per kilometru (servicii web, aplicatie mobila, portal)**																									
23	Dezvoltare modul central contraventii - Dezvoltare componenta de colectare si procesare contravenţii conform descrierilor din caietul de sarcini																									
24	Dezvoltare in portal mixt modul emitere roviniete si peaj																									
25	Dezvoltare rapoarte module emitere roviniete/peaj si module contraventii																									
26	Dezvoltare Servicii Web pentru emitere roviniete si peaj pentru parteneri																									
27	**Publicare servicii emitere roviniete si peaj pe mediul de testare pentru parteneri**																									
28	Testate non-functionala module emitere si peaj																									
29	**Testare UAT module emitere roviniete/peaj**																									
30	**Testare UAT module contraventii - integral pentru ambele moduri de tarifare**																									
31	**Pregatire Mediu de productie si Migrare Date module emitere rovniete si peaj**																									
32	Instruire module emitere roviniete/peaj , module contraventii si module raportare																									
33	**Pornire in regim de productie module emitere roviniete/peaj si module contraventii (integral pentru ambele moduri de tarifare)**																									