PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

PUNERE IN SIGURANTA PASARELA PIETONALA DE PE DN1 LA KM 88+610 LA BANESTI

BENEFICIAR : CNAIR – DRDP BUCURESTI

SC TOGES SERV SRL, Str. Marasesti nr. 118 Ploiesti, jud Prahova; CUI: RO15056328, J29/1372/2002,
IBAN: RO 04 BACX 0000003012812000–Unicredit Bank
Mobil 0722 610696, E-mail: toges_serv@yahoo.com, **www.toges.ro**

VIZA L.J.C.

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

PUNERE IN SIGURANTA PASARELA PIETONALA DE PE DN1 LA KM 88+610 LA BANESTI

C.N.A.I.R. în calitate de beneficiar, reprezentată prin **S.C. TOGES SERV S.R.L.**, în calitate de proiectant, reprezentat prin proiectant de specialitate: _____ şi _____ în calitate de executant, reprezentat prin_____

În conformitate cu Legea nr. 10-1995 a Parlamentului României, şi normativelor tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor:

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ pentru care trebuie întocmite documente scrise (faza controlată)	Documentul scris care se încheie: PVLA – Proces Verbal Lucrări Ascunse. PVR – Proces Verbal Recepţie Calitativă. *PV – Proces Verbal*	Cine intocmeste si semneaza: I-ISCLPUAT B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant G- Geolog	Nr. şi data contrac-tului încheiat	Obs.
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Trasarea lucrarilor	PV	BE		
2.	Montaj parapet metalic	PVR	BE		
3.	Receptia confectiilor metalice la uzinare	PVR	BEP		
4.	Montarea confectiilor metalice pe fundatii	PV	BEP		
5.	Executie confectii metalice	PVR	BEP		
6.	Receptie finala la terminarea lucrarilor	PVR	BEP		

NOTĂ:

1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.
   La recepţia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

BENEFICIAR, **PROIECTANT,** **CONSTRUCTOR,**