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Directia Achizitii Publice  

Clarificare la documentatia de atribuire 

Autostrada Lugoj-Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361  

 - Executie lucrari bretea iesire -  Descarcare Nod Holdea si Montare panouri fonoabsorbante 

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT:  16054368/2018/173/S/10 

 

Intrebare 1 

 

Avand in vedere ca durata de executie a lucrarilor este de doar de 3 luni si 

conform calendarului procedurii de atribuire se poate intra in perioada de iarna 

(care, conform Normativului C16-1984 este intre 15 noiembrie – 15 martie), va 

rugam sa ne confirmati ca respectiva perioada nu se va lua in calcul in cadrul 

duratei de executie. 

Raspuns 1 Avand in vedere ca in cadrul documentatiei de licitatie sunt prevazute lucrari care 

in conformitate cu normativele si standardele in vigoare nu se pot executa in 

perioada de timp friguros (perioada de iarna), consideram ca Autoritatea 

Contractanta poate exclude perioada cuprinsa intre 15.11.2018 – 15.03.2019 din 

calculul celor 3 luni de executie pentru acest contract.  

Totodata, pentru astfel de situatii, mecanismul contractual prevede posibilitatea 

prelungirii duratei contractului peste durata de executie a acestuia stabilita conform 

sub-clauzei 8.2., cu respectarea prevederilor sub-clauzei 8.4. Prelungirea Duratei 

de Executie.  
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