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1. INFORMATII GENERALE

Prezentul document este intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in materie cuprinse in prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare,si HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

1.1.Tara beneficiari: Roménia

1.2. Autoritatea Contractanti

C.N.A.LR. S.A. ("CNAIR” sau ,Beneficiarul™ sau ”Autoritatea Contractanta”) este persoana juridica romana de
interes strategic national la care statul este actionar majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea
Ministerului Transporturilor (MT) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit art. 2 din OUG
nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale SA prin reorganizarea
Regict Autonome Adminisiratia Nationala a Drumurilor din Romania aprobata prin Legea nr. 47/2004,
completata prin OUG nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romdnia - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si
modificarea si completarea unor acte normative.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.LR. S.A.) este Beneficiarul final al acestui
Proiect, avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania cod postal 0101873, email:
office(@andnet.ro.

Infrastructura majora de transport din Romdnia este reprezentata de: Autostrizi, Drumuri expres, Drumuri
Europene, Drumuri Nationale principale si secundare. Aceasta infrastructura majora de transport se afld in
administrarea CNAIR SA,

C.N.A.LR. arc ca obiect principal de activitate:construirea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea
autostrazilor. drumurilor expres. drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente de
infrastructurd rutiera definite conform legii. in scopul desfisurarii traficului rutier Tn conditii de siguranta a
circulatiei.

Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.LR. S.A.) este Beneficiarul final al acestui
Proiect.

1.3.Situatia curenti in cadrul proiectului

Infrastructura majora de transport din Roménia este reprezentata de: Autostrazi, Drumuri Expres, Drumuri
Europene, Drumuri Nationale principale si secundare. Aceasta infrastructura majora de transport se afla in
administrarea CNAIR SA.

Exista de asemenea si o retea de infrastructura secundara, reprezentata de drumuri judetene, drumuri comunale,
drumuri rurale si drumuri de exploatare, infrastructura administrata de autoritatile locale de pe teritoriul carora se
afla, Tn cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanta drumurile care
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la ora actuala se afla pe coridoarele de tranzit europene si internationale, respectiv drumurile care sunt integrate in
Reteaua Trans-Europena de Transport (TEN-T).

Strategia retelei de drumuri din Romania. asa cum este definitd de citre Legea 203/2003 republicatd in ianuarie
2005 in Monitorul Oficial al Romaniei nr 89/26.01.2005, care modificd Legea 203/2003 (amendati de Legea
589/2003 si Legea 451/2003), recunoaste importanta retelei RTE-T (TEN-T) pentru economia sl comertul
national si prezintd obiectivul strategic de imbundtatire progresivd a coridoarelor la standard de autostrada si
constructia de drumuri expres si variante de ocolire ale oraselor.

Dezvoltarca retelei RTE-T presupune si abordarea unei probleme majore de trafic si anume faptul ca multe
drumuri nationale traverseazi de fapt centrul oraselor, fapt care genereaza o serie de probleme:

v viteza redusa pentru traficul de tranzit,

v congestionarea traficului in zonele urbane,

v" aspecte negative privind siguranta circulatiei,

v" cresterea gradului de poluare atmosferica in zonele urbane.
Solutia avuta in vedere este aceea de a realiza autostriizi, drumuri expres si variante ocolitoare menite sd separe
fluxurile de trafic, astfel incét traficul de tranzit si fie directionat in afara centrelor urbane, realizénd astfel o
crestere a fluiditatii traficului §i o Tmbunatatire a conditiilor de transport prin cresterca vitezei de circulatie $i
eliminarea traversarii localitétilor.
Astfel, costurile de cilatoric se reduc pentru traficul care tranziteazi orasele, care fn prezent genereaza stranguléri

majore ale traficului, atit pentru pasageri cfit si pentru transportul de marfd, iar conditiile de sigurantd a traficului
sunt in mod vizibil Imbunatatite.

CNAIR SA a decis ca lucririle de constructie ale Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B:
Mihdiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfaldu - Suplacu de Barciu, km 66+500 — kin 80+054.044
si se realizeze printr-un contract de lucrari de tip proiectare §i executie, iar contractul de supervizare sa aiba ca
obiectiv supervizarea proiectirii si a executiei fucrarilor realizate de Antreprenor, pe perioada de executie si
garantie a lucrarilor.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1.Obiectivele generale

Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea face parte din Programul guvernamental de dezvoltare a
Programului National de Autostrazi, promovat in anul 2001 de citre MLPTL si se incadreaza in Planul de
amenajare al teritoriului National - Sectiunea Cai de Comunicatie, aprobat prin Legea 363/2006.

Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea. corelata cu autostrada Bucuresti - Brasov, va asigura o legitura
directa intre Romania si centrul si vestul Europel.

Constructia acestei autostrazi va gencra dezvoltarea zonei pe care se desfasoara traseul, crearea de noi locuri de
munca si datorita atragerii traficului de tranzit din zonele locale locuite autostrada va avea un impact pozitiv din
punct de vedere al poludrii.
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De asemenea, autostrada va deveni o cale de acces pentru turistii din centrul si estul Europei.
2.2, Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul
pericadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi
corectel utilizdri a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in
conformitate cu obligatiile contractuale. in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul
proiectarii si al lucrarilor.

Supervizorul va avea rolul dc Supervizor contorm prevederilor Conditiilor Contractului de lucrari "Proiectare si
Executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluyj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti - Suplacu de Barcdu,
Subsecfiunea 3B5: Nusfaldu - Suplacu de Barcéu, km 66+300 — kin 80+054.044”, respectiv a Conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizifie aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare,
denumite in continuare Conditiile contractului de lucrari.

2.3.Rezultatele asteptate din partea Supervizorului
Rezultatele asteptate a fi atinse de catre Supervizor sunt urmétoarele:

(i) Servicii de management de proiect si consultanti pentru Beneficiar referitoare la Contractul de
"Proiectare §i Executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunca 3B: Mihdiesti -
Suplacy de Barciu, Subsectiunea 3B3: Nusfalidu - Suplacu de Barcdu, km 661300 — km 80+054.044';

(i)  Servicii de supervizare privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare pentru derularea
Contractului ""Proiectare si Executie Autostrada Brasov - Tdrgu Mures - Cluj - Oradea Sectinnea 3B:
Mihdiesti - Suplacu de Barcdu, Subsectiunea 3B35: Nusfaldu - Suplacu de Barcdu, km 66+500 — ki
30+054.0447;

(iii)  Servicii de supervizare a proiectarii efectuate de Antreprenor in timpul perioadei de executie a lucrarilor si
executiei lucrdrilor la standarde de nalti calitate, cu respectarea normativelor, standardelor si a legislatiei
in vigoare, evaluarea si aprobarea lucrarilor, cantitdtilor, materialelor, echipamentelor etc., Tn calitatea sa
de ,Supervizor” conform prevederilor Conditiilor contractului de lucrari, pe durata perioadei de
proiectare si a perioadei de executie a lucrdrilor, astfel incit Antreprenorul si execute lucriri de buni
calitatc si sa finalizeze executia lucrdrilor in perioada specificatd in Contractul de lucréri, pentru obiectivul
"Proiectare §i Execufie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti -
Suplacu de Barcdu, Subsectiunea 3B5: Nusfaliu - Suplacu de Barcdu, km 66+500 — kin 80+054.044%;

(iv)  Secrvicii de supervizare pe durata periocadei de garantie a lucrdrilor aferente Contractului de ""Proiectare si
Execufie Autostrada Brasov - Targuy Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti - Suplacu de
Barcdu, Subsectiunea 3B3: Nusfaldu - Suplacu de Barcdu, km 66+500 — ki 80+054.044 astiel incét
Antreprenorul si execute lucririle de remediere a defectelor apdrute in pericada de garantie pentru
lucrérile executate;

(v} Servicii de organizare a unor sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului.
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3. TERMENI/DEFINITII

Urmitoarele definitii sunt aplicabile:
Act Aditional: document semnat de Parti care completeazi si/sau modificd termenii si condifiile Contractului;

Anexa la Propunerea Financiarii: documentul care defalca pretul contractului, evidentiind onorariile si alte
cheltuieli necesare realizarii Contractului, reprezentand Anexa nr. 1 "Bugetul contractulii la Formularul nr. 7
“Formularul de Propunere Financiara” din Oferta;

Antreprenor: Proiectantul si Executantul lucrarilor la obiectivele mentionate in cap. ! Informatii Generale;

Autoritate Contractanti/Beneficiar: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
(CNAIR), autoritatea responsabili de implementarea obiectivelor mentionate in cap. 2 Obiectivele Contractului,
de organizarea procesului de achizitie publici, de contractarea serviciilor de proiectare si verificare a proiectelor
si a executiei lucréritor, respectiv C.N.A.LR.-S.A;

Caiet de Sarcini: prezentul document, intocmit de citre Beneficiar, care include definirea conditiilor din
Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificind, acolo unde este cazul, metodele si resursele care
urmeaza sa fie utilizate de citre Supervizor si/sau rezultatele ce trebuie realizate de catre acesta si care se va
constitui in anexa la Contractul de servicii:

Denuntarea unilaterali a contractului de ciitre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut Beneficiarului
privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a Beneficiarului;

Documentatia de atribuire: documentul achizitici care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii
necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd si explicita cu privire la cerinte
sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv caietul
de sarcini, conditiile contractuale propuse. formate de prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile
privind obligatiile generale aplicabile:

Documentatia tehnici pentru autorizarea executirii luerdrilor de constructii/Proiectul pentru autorizarea
executirii lucririlor de construire, conform CS Proiectare si Executie (dupi caz): reprezintd documentatia
tehnica elaborati in conditiile Legii 50/1991 in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire;

Documentatie Aferenti Dispozitiei de Santier: reprezintd documentatia tehnicd (memoriu tehnic, planse.
calcule tehnice, etc.) emisd de Antreprenor ca urmare a emiterii unei Dispozitii de santier;

Detalii de executie: sunt parte integrantd din Proiectul Tehnic de Executie, ce contin solutiile de alcituire,
asamblare privind parti/felemente din constructie si care indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legituri intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii. realizate de
citre Antreprenor, verificate in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificdrile si completdrile
ulterioare si aprovate de Supervizor;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului, care,
suplimentar fata de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire, preia atributiile unui alt expert
care nu mai poate continua activitatea in cadrul contractului de servicii;

Forta majori: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Supervizor in scopul asigurdrii Beneficiarului de
indeplinirea cantitativa, calitativd in perioada convenitd a Contractului de Servicii;
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Incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile din Contractul de
Servicii;

Legea aplicabild: Legea Romén3;
Luni: funa calendaristici;

Managerul de Proiect: persoana fizicd sau juridicd responsabild cu monitorizarea implementarii contractului in
numele Autorititii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele misuri adoptate de autoritatea contractanti, In urma primirii unei contestatii, cu
scopul de a corecta o decizie adoptatd in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen are semnificatia data de
Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a
contractelor sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum pentru si pentru
organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationald: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

Ofertii: actul juridic prin care operatorul economic manifestd vointa de a se angaja din punct de vedere juridic
fntr-un contract de achizitie publici. Oferta cuprinde propunerea financiar, propunerea tehnici, precum si alte
documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoani fizicd sau juridicd, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere
de astfel de persoane, care Oferd in mod licit pe piatd prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara
formati Tntre doud ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativii: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa
de Managerul de Proiect citre Supervizor privind prestarca Serviciilor din cadrul contractului sau peniru a
clarifica. completa. interpreta termenii si conditiile Contractului, si/sau aprob#/avizeazd anumite activitéli
desfasurate in cadrul Contractului de Servicii:

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisd de catre Benefictar prin care se Instiinfeazi
Prestatorului data la care acesta va incepe prestarea serviciilor (Data de Incepere a contractului);

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul de Proiect
citre Supervizor prin care se modifici in mod nesubstantial termenii si conditiile Contractului sau prin care se
realizeazi modificarile nesubstantiale la contractul de servicii.

Ordin de maobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar prin care se
solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricand pe parcursul derularii
contractului de servicii in functie de necesitatile Autoritatii Contractante, in functie de situatia existenta la un
moment dat in cadrul Contractului de Servicii sau a Contractului de lucrari, sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea;

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabiliti pentru fiecare zi lucrdtoare efectiv
prestatd de expert/persoana pe toatd perioada de prestare a serviciilor, Onorariul include urmétoarele: salariul
brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile obligatorii la stat atit ale Angajatului, cat ale
Angajatorului conform legislatiei romane in vigoarc) si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna,
rezervi pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare prestate (dacd este cazul), toate costurile aferente
concediului de odihna sau concediului medical. costul deplasarilor in transportul indiferent de mijlocul de
transport utilizat, combustibilul. cazarea persoanci/cxpertului, profitul, alte cheltuicli de regie pe perioada
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supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfasurare a activitatii.

Penalitate Contractualii: despigubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind platibila de citre una din
partile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o
parte a acestuia sau de indeplinire cu intdrziere fatd de termenele limiti, astfel cum au fost stabilite fntre parti;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfasura Servicii;

Personalul Supervizorului: estc format din expertii cheie, expertii non-cheie, expertii pe termen scurt,
personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte forme de colaborare ctc.), la care se
poate adauga personalul subcontractantilor, daci e cazul, Insércinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat
de acestea;

Proiectul Tehnic de Executie: reprezintd proiectul elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu legislatia in
vigoare si a prevederilor contractului si verificat in conformitate cu Legea [0/1995 cu modificdrile si
completarile ulterioare, de catre Verificatori de proiect atestati, aprobat de citre Supervizor si ulterior de catre
Beneficiar;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fird ca aceasta sd aduca
atingerea prestatiilor succesive care au fost ficute anterior rezilierii;

Stat Beneficiar: Rominia;

Subcontractant: fnseamn orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitic publica si care
executd si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati
care fac parte din obiectul contractului de achizitie publicd, raspunzénd in fata Supervizorului de organizarea si
derularea tuturor ctapelor neccsare Tn acest scop;

Termene Limitd: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat n zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data
la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se¢ ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) $i d), termenul exprimat in zile incepe si curga la
nceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea uitimei ore a ultimei zile a
temenului;

¢) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe s
curga la inceputul primei ore a primei zilc a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care
reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzator zilei care a inceput sa curgéd termenul; dacé, in cazul
termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu existd o zi corespunzitoare
zilei in care a inceput si curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective;

d) daci ultima zi a unui termen exprimat in zile. luni sau ani este o zi de sdrbatoare legala, duminicé sau
sambatd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmétoarei zile lucratoare;

¢) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplicd In mod corespunzator dispozitiile lit. a), b) si
d). cu deosebirea cil zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;

UE: Uniunea Europeani;
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Verificare: confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele specifice de
calitate a documentatiei de proiectare au fost satisfacute;

Verificator: persoand fizicd atestatd sau persoand juridicd cu personal atestat, specialist/a cu activitate in
constructii atestat in unul sau mai multe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile
aferente constructiilor, care efectueaza verificarea proiectelor in ceea ce priveste respectarca reglementarilor
tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de lege;

Zifzile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ci sunt zile lucritoare;

Zi/Zile lucratoare: zilele jucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate
zilele, altele decat sambata si duminca. zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreazi;

Zi/Zile nelucritoare: sdmbatd si duminica, zi de sarbitoare legald si alte zile in care, potrivit legii, nu se
lucreaza.

Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate la plural viceversa, iar cuvintele
la masculin vor fi considerate la feminin viceversa.

Cuvintele referitoare la persoane sau pérti vor include societatile companiile, precum orice organizatie avind
personalitate juridici.

4, IPOTEZE ST RISCURI

4.1.Ipoteze fundamentale pentruo realizarea Proiectului
Ipoteze privind serviciile de consultanti:

(i) Supervizorul se va asigura ca proiectarca si executia lucrarilor vor fi finalizate in termenele contractuale,
cu incadrarea in bugetul alocat;

(ii) Supervizorul asigura supervizarea proiectarii, executiei lucrarilor, cantitatilor si obtinerii acordurilor,
avizelor si autorizatiilor necesare realizarii Proiectului, cu respectarea duratelor prevazute in contract, in
conditit de calitate asumate, prin respectarea normativelor, standardelor si a legislatiei in vigoare;

(iii) Supervizorul asigura supervizarea comportarii in timp a lucrarilor executate de Antreprenor in perioada
de garantie;

(iv) Supervizorul asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor aparute in perioada de garantie
pentru lucrarile executate.

Ipoteze privind CNAIR SA:
(1) Proiectul pentru obtinerca Autorizatiei de construire se va realiza de catre Antreprencr;

(it)  Antreprenorul va fi imputernicit de catre C.N.A.LR. S.A. sa obtina, in numele acesteia toate autorizatiile,
acordurile si avizele necesare realizarii obiectivului de investitii;

(iii) CN.A.LR. S.A. va punc la dispozitia Antreprenorului terenul aferent constructiei sectorului de drum
national.
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4.2.Riscuri

Factorii de risc probabili sunt cei din tabelul de mai jos, in functie de alocarea fiecaruia, masurile ce se impun vor
fi luate in interesul Proiectului pentru incadrarea in durata de executie si valoarea de contract. Negestionarea
corespunzatoare a acestor riscuri va atrage aplicarea penalitatilor mentionate in Contract.

Nr Supervizor/ | Strategie recomandata/ detalii si
Identificare risc CNAIR p g

crt Antreprenor | masuri

1 Procesul de expropriere nu este .

. - . Se vor lua toate masurile necesare pentru
integral  finalizat  astfel  Incét . .
. . . Da . respectarea termenului de finalizare al
exccutia lucrdrilor poate si fie . .
3 procedurii de expropriere.
afectatd
2 Monitorizarea permanenia a mobilizarii
- " . Antreprenorului, verificarca zilnica a
Mobilizarea prea indelungatd a . . .
) oo Jurnalului Lucrarilor, notificarea
personalului Antreprenorului sifsau - Da s . .
. . imediata a Antreprenorului  privind
Supervizorului .
neconcordantele dintre resursele
programate si cele alocate.

3 Moniterizarea permanenta a mobilizarii
Intirzieri in elaborarea studiilor dc . D Antreprenorului in perioada de proiectare
teren (geo, topo, etc.) in vederea realizarit tuturor activitatilor

in perioada de timp alocata proiectarii.

4 Monitorizarea permanenta a mobilizarii
Intarzieri in asigurarea suficientd si Antreprenorului, verificarea zilnica a
la timp de cidtre Antreprenor a Da Jurnatului Lucrarilor, notificarea

. . - < . “ . ..
materialelor/ echipamentclor/ imediata a  Antreprenorului  privind
utilajelor/ fortei de muncd necesare neconcordantele dintre resursele

programate si cele alocate.

3 Intarzieri in elaborarea proiectului Monitorizarea permanenta a mobilizarii
pentru autorizarca executiei . D Antreprenorului in perioada de proiectare
lucririlor si proiectului tehnic de in vederea realizarii tuturor activitatilor
executie in perioada de timp alocata proiectarii.

6 [ntérzieri in elaborarea . S

- . Monitorizarea permanenta a mobilizarii
documentatiei  telinice  pentru .. . .
. i . . Antreprenorului in perioada de proiectare
obtinerea avizelor. acordurilor si a . Da

autorizatiei de construire necesare
Proiectului

in vederea realizarii tuturor activitatilor
in perivada de timp alocata proiectarii.
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7 Inabilitatea Antreprenorului de a
emite  documente  justificative
pentru lucririle executate, avand ca Asigurarea de catre Antreprenor a unui
efect inthrzieri 1n  certificarea personal care sa demonstreze
acestora de cétre Inginer si, implicit. . Da profesionalism, calificare si implicare in
neasigurarea unui flux de numerar realizarea documentelor ce stau la baza
adecvat continudrii lucrdrilor i emiterii certificatelor.
finalizérii la timp a lucrdrilor de
céitre Antreprenor
8 Inabilitatca Antreprenorului dc a
emite documente justificative care . .
o e Asigurarea de catre Antreprenor a unui
sd stea la baza Modificirilor, cu
R s . personal care sa demonstreze
efecte asupra  platii  lucrdrilor . . . . .
. . . . Da profesionalism, calificare si implicare in
suplimentare si, deci, asupra cash- )
. .. realizarea documentelor ce stau la baza
flow-ului Antreprenorului si asupra e )
P - . emiterii certificatelor.
posibilitatii finalizdrii la timp a
lucrdrilor
9 Aprobarea Modificarilor de catre
CNAIR SA, cu intirziere, afectind
astfel plata fucrérilor suplimentare,
cash-flow-ul  Antreprenorului  si,
implicit, impiedicind astfel Supervizorul va mentine permanent
Antreprenorul si finalizeze la timp D D legatura cu Beneficiarul, va transmite din
o . a a )
lucrarile respective; Antreprenorul timp teate documentele  necesarc
intdmpina dificultdti financiare, care aprobarii modificarilor.
duc la sciderea capacititii de
executie lucrdri si intérzie sau face
imposibila finalizarea lucrarilor la
termen
10 Monitorizarea permanenta de catre
Antreprenorul  nu-si  indeplineste Supervizor st personalul san a
obligatiile in conformitate cu D activitatifor Antreprenorului, notificarea
. - a . . . . R
prevederile contractuale, ceea ce imediata a oricarei nonconformitaii sau a
conduce la Tntirzieri oricarei abateri de la  clauzele
coniractului,
11 Monitorizarea permanenta a conditiilor
- . . . meteo, verificarea veridicitatii
Conditiile climaterice sunt deosebit . - . .
L . inscrisurilor din  Jurnalul Lucrarilor.
de dificile in timpul constructiei, Da Da . . .
N Actualizarea graficului de executie astfel
producéind intirzieri . . . ' o
incat aceste intarzieri sa fie monitorizate
si evaluate corect.
12 | CNAIR SA intarzie platile datorate Da _ Informarea din timp a partilor implicate
Antreprenorului din motive care-i asupra eventualitatii producerii acestui
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depasesc responsabilitatile eveniment. Intalniri cu Antreprenorul si
Beneficiarul in vederea obtinerii din
partea primului a unui grafic de plati
revizuit care sa reflecte disponibilitatile
financiare a celui de-al doilea.

13 . o Remodelarea graficului de executic astfel
Descoperirea de siturl . R

. incat lucrarile in zonele cu probleme
arheologice/munitii poate conduce . .
- . privind  descarcarea  de sarcina
la restrictionarea accesului  pe Da . - . . ] ,
D . .. arheologica sa fie incepute cat mai tarziu
santier pdna la dispunerea de masuri . )
adecvate posibil astfel incat sa nu fie afectata
v .. .
durata contractului si costul final.
14 | Identificarea cu intirziere a unor .
R Asigurarea de catre Anireprenor ca a
retele de utilititi, rezultat al . ) T
e A e . . intreprins toate diligentele pentru a
relocarii tdrzii sau in ritm anevoios . Da } .
s ) solutiona in  termenul  contractual
a utilitdfilor pentru  eliberarea e s
. problemele legate de utilitati.
amplasamentului

15 - Monitorizarea permanenta a
Antreprenorului din partea

Nerespectarca de céitre Antreprenor p' . . - . )
. . - . Da Supervizorului, cat si al Beneficiarului,

a programului de executie lucriri \ . .
in vederea respectarii programului de

executie asumat de catre Antreprenor.

16 Antreprenorul sa asigure toate resursele
Suspendarea Contractului de lucrari necesare in vederea atingerii obiectivelor
cu Antreprenorul . Da asumate prin contract in termenelc

prevazute, sa execute lucrari conforme
cu legislatia.

17 .. s Partile se vor asigura ca o astfel de
Schimbiri Tn structura organtzatiel e . -

. oo . Da modificare nu va afecta in niciun fel
si a personalului cheie
Contractul.

18 Asigurarea de catre Supervizor a unui
personal care sa demonstreze
profesionalism, calificare si implicare in
realizarea documentelor ce stau la baza

Calitate slabi a documentelor . . emiterii certificatelor.
. . <
furnizate de Supervizor Totodata, Supervizorul va aloca timpul si
experienta, priceperea, in  vederea
intocmirii unor documente de inalta
calitate care sa satisfaca exigentele
Autoritatii contractante.

19 | In cazul neindeplinirii la termen si o Da Antreprenorul/ Supervizorul va asigura

in conditii corespunzitoare a toate resursele necesare in  vederea
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sarcinilor de citre atingerii  obiectivelor asumate prin
Supervizor/Antreprenor, poate contract in termenele prevazute, sa
aparea rezilierea contractului de execute lucrari conforme cu legislatia.

fucrari sau a contractulyi de
supervizare.

20 | Aparitia unor  modificari  In
legislatie si reglementdrile tehnice

aplicabile in desfasurarea CNAIR, functie de  prevederile
activitatilor. Prestatorul va face contractuale, poate lua decizia aplicarii
toate demersurile pentru Da . sau nu a unor reglementari tehnice
completarea/ajustarea/refacerea aparute ulterior semnarii contractului de
serviciilor si lucrdrilor desfisurate proiectare si executie/ supervizare.

la. momentul aparitiet acestor
schimbari.

Avénd in vedere caracterul complex al vnui proiect de infrastructurd rutierd, multitudinea/diversitatea factorilor
care influenteazd pregitirea, implementarea/dezvoltarea unui proiect de autostradi, Autoritatea Contractantd este
in imposibilitate de a enumera cu un caracter general toti acesti factori. Ca atare, Supervizorul si asumd acest risc
si va depune toate diligentele necesarc pentru indeplinirea obiectivelor si realizarea activitatilor din prezentul
Caict de Sarcini.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

5.1.Generalitati

Autostrada Brasov — Targu Mures — Chuyj — Oradea face parte din Programul guvernamental de dezvoltare a
Programului National de Autosirazi. promovat in anul 2001 de catre MLPTL si se incadreaza in Planul de
amenajare al teritorinlui National - Sectiunea Cai de Comunicatie, aprobat prin Legea 363/2006.

Autostrada Brasov — Targu Mures — Cluj — Oradea, corelata cu autostrada Bucuresti-Brasov, va asigura o legiturd
directa intre Romania si centrul si vestul Europei.

Constructia acestei autostrazi va genera dezvoltarea zonei pe care se desfasoara traseul, crearea de noi locuri de
munca si datorita atragerii traficului de tranzit din zonele locale locuite autostrada va avea un impact pozitiv din
punct de vedere al poluarii.

De asemenea, autostrada va deveni o cale de acces pentru turistii din centrul si estul Europei.

Sectiunea 3B km 0+000 — km 80+054.044, parte a obiectivului de investitii Autostrada Brasov - Targu
Mures - Cluj - Oradea, se situeaza pe teritoriul judetelor Cluj si Silaj, intre localititile Topa Micé,
comuna Sdnpaul, jud. Cluj si Marca, jud. Silaj.
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Sectiunea 3B este impartita in 5 subsectiuni, dupa cum urmeaza:

v" Subsectiunea 1: Topa Mica (CI) — Zimbor (SJ) km 0+000 — km 134260 — include Nodul Zimbor,
intersectic cu DN 1G (13,26 km):

Subsectiunea 2: Zimbor - Poarta Salajului km 13-+260 — km 25+300 (12,24 km);
Subsectiunca 3: Poarta Salajului - Zalau km 25+500 — km 40+660;
Subsectiunea 4: Zalau - Nusfalau km 40+660 — km 66+3500 (25,84 km);

IR N NN

Subsectiunea 5: Nusfalau - Suplacu de Barcau km 66+300 — km 80+054.044 ~ include Nodul Nusfalau,
intersectie cu DN TH (13,554 km).

5.1.1.Descrierea lucrarilor

Sectiunea 3B5 are o lungime de 13.554 km si se desfasoara in totalitate in judetul Salaj pe teritoriul comunelor
Nusfalau, Ip si Marca.

Sectiunea 5 incepe la km 66+500 dupa traversarea raului Barcau traseul inscriindu-se intr-o usoara panta, pe zona
de lunca a raului, acoperita de vegetatic hidrofila.

Intre kim 66+890 si km 67+770 traseul autostrazii traverseaza un teren cvasiplan — arabil. La km 67+750 traseul
autostrazii se intersecteaza cu DN [H care va traversa autostrada pe un pasaj superior.

La km 67+740 unde autostrada intersectcaza DN IH (alesd — Nusfalaw + Simleul Silvaniei + Jibou + Rastoci)
deviat, a fost prevazut nodul rutier Nusfalau.

Dupa intersectie, pana la km 69+500, trascul autostrazii se afla pe un teren realtiv cvasiplan (arabil). La km
69+570 traseul autostrazii traverseaza Valea Doua Paraie.

De la km 70+720 traseul urca usor pe o lungime de aprox. 250m dupa care coboara lin pana in zona km 71+070
dupa care este realtiv plan.

Incepand cu km 72+100 traseul autostrazii este paralel cu cel al caii ferate 413.

La km 75+750 trascul autostrazii trece prin dreptul statiei CF Ipu. Dupa traversarea DJ 109P si pana la intersectia
cu DCY5 se traverseaza un teren cu morfologie cvasiplana acoperit cu culture Agricole sau pasuni, ce reprezinta
albia majora si lunca raului Barcau (traversat la km 77+700).

Profil transversal

Profilul transversal tip are urmatoarele caracteristici:
s Jatimea platformei de 26,00 m, din care:
- partea carosabild cu doud benzi de circulatie pe sens are 15,00 m (2x7,50 m) latime;
- benzile de ghidaj, cate doua pe ficcare sens de circulatie - 4x0,50 m = 2,00 m;
- banda mediani de 3.00 m latime (impermeabilizata);
- céte o banda de stationare de urgenti pe ficcare sens de circulatie -2x2,50m=5,00 m

- doua acostamente de 0.50 m [atime - 2x0,50 m = 1,00 m.
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Aceste 1atimi nu cuprind spatiile pentru parapete marginal. Pentru parapete s-a previzut un spatiu de amplasare de
1,70m latime.

Structura rutiera
Structura rutiera pe autostrada va avea minim urmatoarea alcatuire si caracteristici:
- 4 cm Mixtura Asfaltica in strat de uzura conform reglementarilor tehnice in vigoare
- 6 cm Mixtura Asfaltica in strat de legatura conform reglementarilor t‘ehnice in vigoare
- 10 cm Mixtura Asfaltica in strat de baza conform reglementarilor tehnice in vigoare
- 22 cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici rutieti
- 30 cm strat inferior de fundatie din Balast

- 25 cm strat de forma din Balast

Lucrarile de arta

o kmzidde | kmzid de Lungime
) Obiectiv garda garda culeea | suprastructura
crt.
culeea C1 C2
(m)
| o - : _ 24,00
Pasa{ pe zfutosAtlada pcstc“DC82 (tost Djll IOD‘) 66+693.06 66+717.16
(doud pasaje, céte unul pe fiecare sens de circulatie) 24,00
2 | Pasaj pe bretea peste autostradd (km 67+437) 0+453.29 0+523.89 70,60
3 | Pasaj pe DN 1H peste autostradd (km67+749) 0+411.75 0+482.35 70,60
4 | Pasaj pe DE peste autostrada (km 68+439) 0+276.45 0+347.05 70,60
5 ads 5 Paraie < } 30.00
Pod Pe autolstleida peste valea Doua Palau-:: s DI? 69454170 694623.40
{doua poduri, cate unul pe fiecare sens de circulatie) 80,00
6 | Pasaj pe autostrada peste bretea de Tntoarcere si DE 42.15
- (doud pasaje. cite unul pe fiecare sens de 71+182 71+224.15
circulatie) 42.15
7 | Pod pfa atltostradé pef;te valea Gropii si Dl? - {doud 714480 714516.15 36,15
poduri, ciite unul pe fiecare sens de circulatic) 36.15
8 P 3 i - 5 i 18,00
Pf)d pe 1utostnradd peste valea. lep'a {doud poduri, 794082 72+100.10
cite unul pe fiecare sens de circulatie) 18,00
9 | Pasaj pe autostradi peste DE 74+345.40 74+357.20 10,00
10 ste valea Cerasei - 5 S ‘ 21,00
Ifod peste valea Cm ‘ISC'I {doud poduri. cdte unul pe 744742 744763.10
fiecare sens de circulatie) 21.00
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3] 9 strada g
11 | Pasaj pe DJ 109P peste autostrada si CF (km 0473097 0433952 107.85
75+833)
12 | Pod pe autostradd peste raul Barcau - (doud poduri, 54,20
cate unul pe fiecare sens de circulafie) TT+687 77+741.20
54,20
Podete
Nr. Km B(m) H(m)
crt.
1 664557 5,00 3.20
2 67+701 5,00 3,20
3 68+143 2,00 2,00
4 68+827 5,00 3,20
5 70+169 2,00 2,00
6 70+648 5,00 3,20
7 70+824 2,00 2,00
8 714671 2,00 2,00
9 724866 2,00 2,00
10 73+430 2,00 2,00
11 754240 2,00 2.00
12 T7+3534 2,00 2,00
13 78+094 2,00 2,00
14 78+755 2,00 2,00
15 79+339 2,00 2,00
Lucrdri de consolidare
k k Lungime
Nr. Tip lucrare Dr/Stg m m ungtm
crt. inceput sfarsit [m]
1 [Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (inloc. Mat, - 714034 714182 14%
min. H=0,5 m)
5 |Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (inloc. Mat. - 714224 T1+410 186
min. H=0,5 m)
3 Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (inloc. Mat, B 714567 71+670 103
min. H=0,5 m)
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4 [Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (fnloc. Mat. ) 714672 714810 138
min. H=0,5 m)

5 |Ranforsare baza rambleu cu 2 geogrile + Tnloc. Mat. R 73+760 74+060 300
H=1,5 m

¢ [Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (Inloc. Mat, - 74+060 74+346 286
min. H=0.5 m)

7 [Ranforsare baza rambleu cu 3 geogrile + inloc. Mat. - 744357 744590 233
H=2m

g |Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (inloc. Mat. - 74+590 744744 154
min. H=0,5 m)

9 Ranforsare baza rambleu cu 1 geogrila (inloc. Mat. _ 744765 75+000 735
min. H=0,5 m)

Lucréri hidrotehnice

Traseul autostrazii pe Subsectiunca 3B5 intersecteaza urmatoarele cursuri de apa: valea Doua Paraie, valea
Hotarului, valea Gropii, valea Limpa. valea Ceresei si o serie de vai necadastrate cu regim de curgere
nepermanent.

Au fost prevazute [ucrari hidrotehnice la urmatoarele pozitii kilometrice:

N Pozitie km Curs apa Structura
crt.

1 67+701 podet

2 68+827 podef

3 69+568 pod

4 70648 podet

5 714490 valea Gropii pod

6 72+090 valea Limpa pod

7 74+755 valea Cerasei pod

3 77+700 Raui Barcau pod

Noduri rutiere
Autostrada va fi conectata la reteaua existenta prin intermediul urmatorului nod rutier (tip trompeta): Nodul

Nusfalau - km 67+300 (intersectie cu DN 1H).

Au fost previzute benzi de accelerare si decelerare pe autostrada, lungimea lor flind stabilita astfel incat sa se
poata asigura modificarea vitezel de la valorile asigurate pe bretelele nodului pana la 80% din viteza asigurata pe
autostrada. Acestea au fost realizate prin transformarea benzii de staionare in banda de circulatie (mdrirea
acesteia de la 2,50 m la 3.50 m).

Nodul rutier a fost previzut cu aceeasi structurd rutierd ca si autostrada.

Dotéri ale autostrazii

Pentru Subsectiunea 3B5 au fost prevazute urmatoarele dotari:

Pagina 19 din 83



Supervizare Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihiiesti - Suplacu de
Barciin, Subsectiunea 3B5: Nusfaliu - Suplacu de Barciiu, km 66+500 — km 80+054.044

1. Parcare de scurtd durati la km 69+150 stg+dr

2. Punct de sprijin pentru intretinere la km 694240,

5.1.2.Aria Geografici de desfisurare a proiectului

Traseul autostrazii se desfdsoard in totalitate in judetul Salaj pe teritoriul comunelor Nusfalau, Ip si Marca.

5.2. Activititi specifice

Supervizorul va asigura servicii de management de proiect si supervizare a proiectdrii, executiei si garantiei
lucrdrilor la standarde de inalta calitate, in calitatca sa de ,Supervizor” conform prevederilor Condititlor
contractului de lucrari cit si Cerintelor Beneficiarului ce specifici destinatia si scopul Lucrérilor si/sau ale
proiectului sifsau altor criterii tehnice ale acestora, atdt pe durata proiectdrii, executiei lucrarilor, cit si pe pericada
de garantie a lucrdrilor, astfel Tncdt Antreprenorul si finalizeze Lucrarile in perioada de executie lucréri,
specificatd in Contractul de fucrari, pentru obiectivul ,,Autostrada Brasov - Tdrgu Mures - Cluyj - Oradea
Sectiunea 3B: Mihdiesti - Suplacu de Barcin, Subsectiunea 3B5: Nusfaliu - Suplacu de Barciu, km 66+500
— km 80+054.044”. Obligatiile aferente enumerate in continuare nu sunt limitative, Supervizorul fiind obligat sa
desfdsoare i alte demersuri necesare pentru obtinerea de citre Autoritatea Contractantd a unor servicii de o
calitate exceptionald in scopul indeplinirii obicctivelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Domeniul serviciilor de consultanta este alcdtuit din urméatoarele componente principale:
1) Activitati de informare si analiza;
2) Activitati de management de proiect;
3) Activitati de verificarc, organizare si arhivare a documentatiei;
4)  Activitati aferente supervizarii in perioada de executie a lucrérilor;
5)  Activitati aferente supervizirii in perioada de garantie a lucrérilor;
6) Activitati de inchidere a contractului de lucréri si finalizare contract de servicii;
7V Activitati aferente solutionarii revendicarilor
8) Activitdti de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Benenficiarului;
9) Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari.

Activitdtile se vor desfasura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini $i a Conditiilor contractului de
lucrari, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazi contractuald pentru implementarea fucrarilor de
constructie ce fac obiectul acestei superviziri.

In privinta contractului de lucriri si in fata Antreprenorului, Supervizorul va fi Supervizorul, in sensul definit de
Conditiite contractului de luecrdri, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi CNAIR SA, iar acesta isi poate delega
parte a atributiilor sale céitre Supervizor, conform prezentului Caiet de Sarcini.

Activitdtile de supervizare a proiectirii, executiei lucrarilor, garantiei lucrdrilor, inchiderea contractului de lucréri
vor fi realizate pentru constructia ,,Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mildiesti -
Suplacu de Barciu, Subsectiunea 3B5: Nugfuldu - Suplacu de Barciu, km 66+500 — kin 80+054.044".
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In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale Contractului de
lucrari sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legatura cu contractul de lucrari, sarcini pe care
Supervizorul trebuie sa le indeplinesca cu prioritate.

Astfel, Supervizorul va avea responsabilitiifile previizute atat in Contractul de proiectare si executie, cat si cele
prevazute in Contractul de servicii. Cu excepiia cazurilor expres prevazute in Contractul de fucrari, Supervizorul
nu va fi autorizat si-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contractul de proiectare
si executic.

Supervizorul nu are nici o autoritate sa medifice Contractul de fucréri.

5.2.1.Activitati de informare si analiza

In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de proiectare si executie lucrari,
Supervizorul va analiza si sc va informa in legatura cu contractul de proiectare si executie lucrari, si prevederile
legale in vigoare, iar in cazul in carc va gasi neconcordante intre prevederile din documentele contractului sau
intre prevederile din documentele contractutui si prevederile legale in vigoare, va aduce aceste neconcordante in
atentia CNAIR SA imprecuna cu propuneri de solutii de remediere.

5.2.2.Activitati de management de proiect

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in conformitate cu atributiile
si autoritatea Supervizorului, un managcment corespunzator al proiectului astfel incat sa se asigure ca proiectul
este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de proiectare si executic si la un nivel superior de calitate
in conformitate cu standardele, normativele si prevederile legale in vigoare.

5.2.3.Activitiiti aferente supervizirii activitatilor de proiectare efectuate de catre Antreprenor.

Activitatea de proiectare va fi indeplinitd de catre Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractului de
lucréri, Supervizorul actionind ca Supervizor si respectdnd prevederile Legii nr. 10/1995 cu modificarile si
completirile ulterioare.
Sarcinile Supervizorului aferente proiectarii realizate de Antreprenor pe parcursul pericadei de executic a
lucrarilor sunt in conformitate atit cu Conditiile contractului de lucréri, ¢t i cu Cerintele Beneficiarului pentru
Contractul de lucriri.
Activitatea de proicctare aflat In sarcina Antreprenorului constd in claborarea tuturor studiilor si investigatiilor
de teren prealabile elabordrii proiectului pentru autorizarea exccutiei lucrdrilor si proiectului tchnic de executie si
include, dar nu se limiteaza la urmétoarele:

]. Autostrada Bragov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti - Suplacu de Barcéu,

Subsectiunea 3BS: Nusfalau - Suplacu de Barcdu, km 66+500 — km 80+054.044 (partea carosabila,
benzi de accelerare / decelerare in zona nodului);

2. Nod rutier Nusfalau — km 67+500 (intersectie cu DN 1H):

3, Poduri si Pasajc:
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4. Dotari ale autostrazii: Parcare de scurta durata la km 69+150 stg+dr si punct de sprijin pentru intretinere
la km 69+240;

5. Dispozitive de scurgerea apelor (Jucrari care asigurd scurgerea apelor meteorice cdtre emisari si lucrari
de protectia mediului inaintatea descarcarii in emisariy;

Podete;
Lucriri de consolidare. sustinere, protejare si asanarea taluzurilor autostrazii;

Lucrari hidrotehnice;

A

Imprejmuire, parapete de sigurantd si lucrari de amenajare peisagistica si protectia mediului;
10. Semnalizare rutierd orizontala si verticala:

11. Iluminat, comunicatii Autostrada si ITS;

12. Lucrari de protejare si relocare de utilitati;

13. Restabilirea legaturii ¢u Sectiunea 3C si Subsectiunea 384,

5.2.3.1. Verificarea obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului

Activitatca de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii proiectului va fi indeplinita de
Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractutui de lucrari.

Supervizorul va superviza activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului. Va verifica obtinerea la termen a acordurilor, avizelor si autorizatiilor cu respectarea legislatiel in
vigoare, fara inceperea de catre Antreprenor a lucrarilor de executie care sunt conditionate de acorduri sau
autorizati,

In acest sens, va organiza cu Antreprenorul sedinte de lucru speciale, pentru a clarifica din timp eventuale
probleme si a se asigura ca Antreprenorul cunoaste foarte bine etapele si continutul documentelor necesare pentru
obtinerea acordurilor / avizelor si autorizatiilor necesare realizarii proiectului.

5.2.3.2. Verificarea realizarii studiilor si investigatiilor de feren

Supervizorul va superviza elaborarea studiilor si investigatiilor de teren prealabile elaborarii proiectului tehnic
(studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obicctivul de investitie). Contractul de executie fiind in pericada de executie aceste sarcini se vor
realiza doar daca este cazul, autorizatia de constreufie pentru luerarii fiind obfinuta.

In acest sens, Supervizorul va acorda o atentie deosebita modului in care aceste studii si investigatii de teren sunt
realizate, asigurand prezenta personalului sau pe amplasament la fiecare etapa de realizare a acestora.

Supervizorul va verifica ca aceste studii si investigatii de teren sa se realizeze in conformitate cu reglemetarile
tehnice in vigoare, iar datele rezultaic sa fie folosite corespunzator in cadrul documentclor de proiectare
ulterioare. In cazul in care Supervizorul constata c¢a anumite studii / investigatii de teren nu sunt
coforme/incomplete sau ca datele rezultate nu sunt concludente pentru ctapa ulterioara de proiectare, acesta va
notifica de indata Antreprenorul, atentionandu-1 asupra acestor aspecte si solicitandu-i sa remedieze esecul in
realizarea studiiilor si investigatiilor de teren,
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5.2.3.3. Verificarea elaborarii proiectului — in cazul in care apar modificari ale
proiectului.

Activitatea de proicctare (inclusiv asigurarea verificarii proiectului de catre verificatori atestati) va fi indeplinitd
de Antreprenor in conformitate ¢cu Conditiile contractului de lucrdri, Consultantul actionind ca Supervizor,
respectdnd prevederile legislatiei in vigoare.

Astfel, Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la
stabilirea testelor de efcctuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea
Proiectantului in conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari
Provizorii necesare pentru executarea Contractului.

Pe perioada in care Antreprenorul va realiza activitatea de proiectare, Supervizorul va urmdiri indeaproape
activitatea Antreprenorului lucrdnd.in paralel cu acesta si supraveghind investigatiile de teren si studiile efectuate,
solutiile de proiectare.

Supervizorul va urmiri ca verificarea atestatd si se realizeze progresiv, astfel incét la finalizarea proiectului
tehnic si nu existe opinii diferite. neintelegeri sau discrepante. Odata finalizate proieciele, acestea vor fi verificate
si stampilate, conform legislatiei in vigoare. de catre verificatorii de proiect atestati, angajati ai Antreprenorului,
urmand sa fie verificate si aplicaia stampila .bun de executie™ de catre Supervizor.

Supervizorul va trebui sa se asigure de indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini, iar in acest sens se va
asigura, fara a se limita la acestea, ca:

|. Documentatia de proiectare elaboratd de citre Antreprenor este completd si in conformitate cu Cerintele
Beneficiarului;

2. Documentatia de proiectare elaborata de ciitre Antreprenor este corecta din punct de vedere tehnic si este
in conformitate cu standardele si reglementarile aplicabile;

3. Investigatiile in teren sunt suficiente $i exacte si au fost realizate investigatii suplimentare acolo unde era
necesar,

4. Acuratetea si eficienta din punct de vedere tehnico-economic a solutiilor propuse pentru intersectii,
poduri. pasaje. viaducte, tuneluri. podete si santuri de scurgere (unde este cazul);

Sunt respectate cerintele minime pentru asigurarea protectiei impotriva inundatiilor;
Cerintele privind protectia mediului sunt integrate in proiect;

Verificarca coerentei intre proiectul pentru autorizarea executiei lucrdrilor si proiectul tehnic de executie;

s T

Verificarea obtinerii tuturor avizelor. acordurilor necesare eliberirii Autorizatiei de construire, precum 51
a oricdror avize. autorizatii si aprobari necesare pentru executarea lucrarilor;

9. Respectarea etapelor de aprobare a proiectului pentru autorizarea executiel lucrérilor si proiectului tehnic
de cxceutie, asa cum sunt ele descrise in Conditiile contractului de Jucrdri (in special sub-clauza 19.2
[Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborare de catre Antreprenor] din Conditiile
Speciale ale Contractului ) si in Cerintele Beneficiarului.

10. Detaliile de executie sunt verificate si stampilate ..bun de executie”,
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I1. Orice alte responsabilititi ce 1i revin Supervizorului conform Conditiilor contractului de lucrari si
legislatiei in vigoare.

5.2.3.4. Activititi aferente supravegherii eliberarii amplasamentului de vestigii
arheologice si munitii- in cazul in care se descopera pe parcursul executiei
lacrarilor.

Echipa Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activitati va trebui si se asigure de minim urmitoarele:

[. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrdri si a specificatiilor’'din Cerintele
Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/munitii;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la intarzieri
ale parcurgerii procedurii descrise la pet. 1.

3. Analizeaza si dispune masuri, da instructiuni In vederea respectarii programului de executie.
5.2.3.5.  Activitati aferente supravegherii mutirii/protejarii de utilitati
Echipa Supervizorului. care va luera in cadrul acestor activitati, va trebui sa se asigure de minim urmatoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrdri si a specificatiilor din Cerintele
Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de utilitéti;

2, Informarea Beneficiaruiui cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la intarzieri
ale parcurgerii procedurii descrise la pet. i,

3. Analizcazi si dispune mésuri. da instructiuni in vederea respectdrii programului de executie.

5.2.3.6. Activititi aferente supervizarii pre-constructiei
Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini i nu numai, in legdturd cu Contractul de proiectare si
execufie lucrari:

1. Supervizorul verificd si propune spre aprobare Beneficiarului garantiile Antreprenorului;

2. Supervizorul verifica si propune spre aprobare Beneficiarului politele de asigurare ale Antreprenorului
conform Conditiilor contractului de lucrdri si se asigurd cd acestea sunt incheiate in conformitate cu
prevederile Contractului, sunt si raman in vigoare si au acoperire pe intreaga perioada specificatd in
Contractul de lucriri;

3. Supervizorul are obligatia si emiti toate clarificdrile sau dispozitiile necesare pentru documentele care fac
parte din Contractul de Lucréri, in caz de ambiguitate sau discrepante ale acestora.

4. Supervizorul verifica detaliile de executie puse la dispozitie de cétre Antreprenor, le acordé viza ,bun de
executie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei lucrarilor;

5.  Supervizorul se asigwd in permanenta cd detaliile de executie furnizate de Antreprenor sunt suficiente
pentru executia lucrdrilor si se asigurd de elaborarea la timp a oricaror investigatii sau studii necesare si
Intocmirea oriciror desene suplimentare necesare finaliziril executiei lucrdrilor, in conformitate cu
legislatia, standardele si reglementirile tehnice in vigoare;

6. Supervizorul verificd documentatia de proiectare intocmitd de catre Antreprenor, in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini §i cu obligatiile Supervizorului descrise in cadrul Contractului de
fucrari, precum si cu prevederile legale in vigoare;
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7. Supervizorul verifica elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci cind
modificarile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, §i se asigura de transmiterea acestuia
partilor implicate;

8.  Supervizorul verifici si aproba Proiectul pentru autorizarea executérii lucrérilor;

9. Supervizorul se asigurd de faptul ca Antreprenorul are pregétite planurile de actiune pentru
implementarca prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in
documentele contractului, Cerintele Beneficiarului si Acordului de mediu;

10. Supervizorul revizuieste si aproba propunerile Antreprenorului pentru managementul de trafic, att pentru
accesul public, cit si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;

11. Supervizorul va lua toate misurile necesare pentru a se asigura ¢a Planul de Management al Traficului,
plan in care sunt descrisc diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul rutier existent, este
elaborat st transmis cétre toate Autorititile in domeniu, in vederea aprobiirii sale inainte de inceperea
lucrarilor, conform normativelor CNAIR SA si a regiementarilor in vigoare;

12. Supervizorul verifici si aproba Planul de Asigurare a Calitétii intocmit de catre Antreprenor;

13. Supervizorul verifici corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si ii va solicita
Antreprenorului desfasurarea unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea reperelor constatate lipsa;

14. Supervizorul verificd si transmite catre CNAIR SA planul cu coordonatele proiectului, asa cum sunt
acestea definite de Legea romana, si a caracteristicilor speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de
catre CNAIR SA, precum si orice alte documente intocmite in conformitate cu cerintele legale pentru
achizitionarea/ asigurarea oriciror suprafete de teren afectate de realizarea obiectivului, in vederea punerii
Antreprenorului in posesia santierului in conformitate cu specificatiile din Cerintele Beneficiarului si
Conditiile contractului de lucrari;

15. Supervizorul asistda CNAIR SA pentru punerea Antreprenorului in posesia santierului. Supervizorul poate
fi imputernicit de citre CNAIR SA, ca in numele acestuia sa procedeze la punerea Antreprenorului in
posesia santierului:

16. Tnainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul lucrdrilor, Supervizorul faciliteazd comunicarea dintre
Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si proprietarii de utilitdti (apa, canalizare,
telefon, clectricitate, gaz). precum si comunicarea cu orice companii, institutii sau autoritati implicate in
realizarea proiectului;

17. Supervizorul aprobd materialcle si sursele de materiale pe care Antreprencrul Isi propune si le utilizeze in
scopul executdrii lucrarilor;

18. Supervizorul verificd realizarea de cétre Antreprenor a suprapunerii tuturor proiectelor de utilitéti peste
Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau eventualele suprafete de teren
suplimentare afectate de executia lucrarilor de relocare/protectie a utilititilor;

19. Supervizorul urmireste obtinerea de cétre Antreprenor, in numele Beneficiarului, a oriciror avize,
acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

20. Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care 1i revin Supervizorului in perioada de pre-constructie,
potrivit prevederilor Contractului de lucrdri:
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21. Supervizorul asistd Beneficiarul in stabilirea sectiunilor de proiectare §i punctelor de referintd conform
clauzelor din Conditiile contractului de lucrdri si Cerintelor Beneficiarului si transmite propuneri in acest
sens Beneficiarului;

22. Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri, pentru orice alta
situatie care nu este mentionatd expres in prezentul Caiet de sarcini, dar care poate apare Tn legatura cu
realizarea proiectului.

5.2.4.Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei

[. Supervizorul va verifica continutul si cxistenta tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor, datelor si
inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Bencficiar si/sau Antreprenor in legatura cu Contractul
de proiectare si executie lucrari, astfcl incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in
mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format
tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat
procesul de identificare al acestora sa tie corespunzator.

2. Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificarii si evaluarii
sale. Toate costurile cu aceste activitati vor fi incluse de catre Supervizor in cadrul Propunerii Financiare.

Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe suport hartie si
va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexind/validand documentele pentru a
permite regdsirea rapida si cu eforturi minime a acestora in format electronic prin intermediul metadatelor.
Totodata. Supervizorul va realiza conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil (
procesarca imaginilor, recunoagterea optica a caracterelor tiparite si a scrisului de mana). Toate documentele
vor fi stocate intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet si VPN pe toata
durata contractului. Dupa finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va
preda Bencficiarului pe format clectronic (DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date.

5.2.5.Activitiiti aferente perioadei de supervizare a executiei Lucrarilor
5.2.5.1. Administrarea si managementul Contractului de Lucrdri
Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini i nu numai, in legdtura cu Contractul de lucréri:

I.  Supervizorul va asigura, pe toatd perivada de derulare a contractului de supervizare, in conformitate cu
atributiile si autoritatea Supervizorului. un management corespunzitor al proiectului astfel incat sa se
asigure ca proiectul este finalizat la timp. la valoarea stabilita prin contractul de proiectare si executie si la
un nivel superior de calitate in conformitate cu parametrii de calitate ofertati, standardele, normativele si
prevederile legale In vigoare.

2. Managementu! financiar al Contractului de lucriri pe baza programului de lucru al Antreprenorului si a
previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de timp specificate in contract i ori
de cate ori considerd necesar; Supervizorul pregateste situatia platilor etapizate/lunare, precum $i
previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

3. Supervizorul va furniza estiméri ale fluxului de numerar in ficcare lund, in primele 5 zile ale
fiecarei luni. Aceste estimiri vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale de cheltuieli i
pe luni. Supervizorul va cidea de acord cu Directia Implementare Proiecte din cadrul CNAIR
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SA asupra unui format standard de estimari ale fluxului de numerar (pe hartie si in format
electronic).

4, Monitorizarea permanenti a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de
numerar in strictd concordantd cu acesta. [n cazul in care se vor inregistra intarzieri fata de programul de
Iucru stabilit din cauza Antreprenorului, Supervizorul solicitd cu promptitudine Antreprenorului s
intreprindi actiuni imediate de remediere pentru recuperarea intdrzierilor Tnregistrate, informéand totodata
si Beneficiarul in acest sens si propunand masurile de corectie care se impun.

5. Monritorizareca permanentd a indeplinirii de citre Antreprenor a obligatiilor ce i revin conform
Contractului de lucrari. inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte de referintd stabilit si luarea
mdésurilor corective necesare. Supervizorul elaboreazi si transmite Beneficiarului Rapoarte speciale
referitoare la fiecare punct de referinta.

{n situatia in care:
(a) evolutia lucrdrilor este nesatisficdtoare pentru respectarea Duratei de Executie,
si/sau

(b) evolutia lucrdriior nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie
valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele
mentionate in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie],

atunci Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Clauzei
17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat si a unui raport justificativ care s&
descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimuldrii evolutiei
lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

6. Conformitatea progresufui Lucrarilor cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum a fost
transmis conform Clauzei 17 sau revizuit, este controlat printr-un sistem de 8 puncte de referin{a, pentru
monitorizarea si evaluarea progresului Lucrdrilor, Definirea Punctelor de referinti nr. 6, 7 si 8, va fi
facuta de catre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi transmisd Antreprenorului in termen de 30 de
zile de Ia data acceptarii de catre Supervizor a Programului de Executie al Antreprenorului care va

deveni astfel Programul de Referinta,
7. Informarea imediatd a Beneficiarului asupra oriciror abateri de la programul de fucru planificat;

8. Comparatia (documentat) lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina, obligatie sau
activitate a Antreprenorului:

9. Efectuarea de masuritori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele alocate si
cantitatile de lucrdri puse in operd de cétre Antreprenor;

10. 1Inspecatarea lucririlor pentru verificarea calititii lucrdrilor In conformitate cu documentatia de proiectare,
Cerintele Beneficiarului si legislatia in vigoare;

11. Solicitarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si solicitarea inlaturarii
lucrarilor / materialelor necorespunzatoare;

12. Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrdri;

13. Pastrarea in permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate in Santier, conditiile
de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucréri;
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14. Examinarea, masurarea si testarea Lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii,
fnainte de plasarea / executarea peste aceste lucrari a altor lucriri, incheierea de procese verbale de lucrari
ascunse;

15. inregistrarea zilnica a evenimentelor de la locul de desfasurare a lucririlor intr-un Jurnal al
Santierului, care va cuprinde si instructiuni citre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar
putea ajuta mai tirziu la solutionarea revendicérilor si/sau disputelor care ar putea sd apard in
legdturd cu executia lucrdrilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu inregistriri zilnice
legate de activitatea Antreprenorului, in special cele referitoare la asigurarea de echipamente,
materiale, personal si activitatea din santier;

16. Evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice
alti factori comuni sau speciali care afecteazi desfasurarea lucrérilor;

17. Evidenta subantreprenorilor care au executat, pentru fiecare situatie de lucrdri in parte; Totodata,
Supervizorul tine evidenta prestatoriior/furnizorilor de servicii propusi de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Legii 76/2014.

18. Supervizorul stabileste impreund cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare de Platd si
pentru  Certificatul Final de Platd, precum si tipul documentelor justificative §i le comunicd
Antreprenorului;

19. Emiterea Certificatelor de Platd in baza Situatiilor de Lucriiri inaintate de catre Antreprenor si
transmiterea acestora citre Beneficiar impreuni cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste daca
cheltuiala autorizata si certificatéi este eligibild pentru plata efectuatd din fondurile eligibile ale proiectului
sau nu. potrivit prevederilor Contractului de Finantare incheiat fntre Guvernul Roméniei st Comisia
Europeani. Certificatele de plata vor indica. separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul
identificd pentru fiecare articol ce urmeaza a fi platit Antreprenoruiui, dacé acel articol reprezintd o
cheltuiala eligibild sau nu. pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementarilor legale in
vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul
de Coeziune 2014 — 2020, Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda
in acest sens.

20. Supervizorul asistd reprezentantii CNAIR SA, MT/DGOIT si MFE in procesul de certificare a plétilor
prin punerea la dispozitie a informatiilor si‘sau a documentelor cerute de acestia in timpul inspectiilor de
santier si/sau ca urmare a solicitarii acestora;

21. In situatia in care organete de control abilitate constata ci au fost platite Antreprenorului sume declarate
necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunicd Supervizorului acest fapt. Supervizorul arc obligatia de
a include in cadrul urmatorului Certificat de Platd diferenta datoratd Beneficiarului de cétre Antreprenor
luindu-se in considerare toate sumele plitite anterior de cétre Beneficiar si toate sumele la care
Beneficiarul este Indreptatit.

22. Verificarea si aprobarea / respingerea Rapoartclor de progres ale Antreprenorului

23. Elaborarea Rapoartelor Supervizorului:

24. Evaluarea tehnicd si financiard a oricaror solutii tehnice noi propuse de citre Antreprenor fatd de Oferta
sa Tehnici;
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'25. Pregatirea si evaluarca tuturor modificarilor propuse/ necesare, conform Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiile contractului de lucrdri, dupa cum si dacdl acest lucru este cerut de evenimente, in special in
situatia in care Antreprenorul invoca aparitia unor circumstante imprevizibile, cu respectarea legislatiei
privind achizitiile publice si a reglementarilor aplicabite. Elaborarea de Rapoarte speciale cétre Beneficiar
pentru fiecare modificare propusi/necesard conform Clauzei 37 [Modificdri 1 din Conditiile contractului
de lucriiri. Aceste rapoarte vor include punctul de vedere al Supervizorului, documentatia necesard
conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, precum si justificarea din punct de vedere tehnic
a modificrii, analiza detaliatd a impactului financiar, corespondenta relevanta si avizul Coensiliului
Tehnico-Economic al CNAIR SA, atunci cind este cazul, etc.

26. Supervizorul trebuie si solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru toate modificérile
conform Conditiilor contractului de lucréri. Modificarile se vor realiza prin Ordin Administrativ
de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii beneficiarului. Supervizorul va stabili, cu
aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari in categoaria celor pentru care
pot fi utilizate rezervele de implementare (daca acestea au fost prevazute) in conformitate cu
prevederile QUG nr. 83/2016 si OUG nr. 101/20.06.2020 si a metodologiei de utilizare. Odata
aprobata o astfel de modificare. aceasta trebuie si poarte semndtura tuturor partilor implicate
{Beneficiar, Supervizorul, Antreprenor).

27. Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este indreptatit la o platd
potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legiturd cu Contractul de Lucréri sau la o prelungire
a Perioadei de Garantie a Lucririlor. Notificarea va prezenta detaliile necesare si va fi transmisa de indata
ce Supervizorul are cunostintd despre eveniment sau contextul care a generat indreptitirea Beneficiarului
la costuri si / sau prelungirea Perioadei de Garantie a Lucririlor. Notificarea privind prelungirea Perioadei
de Garantie a Lucrdrilor va fi transmisi inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie
si specifice Clauza sau altd motivatie a revendicérii si trebuie s includd o justificare a sumei gi/sau
prelungirii la care Beneficiarut se considerd indreptatit potrivit prevederilor Contractului de Lucréari.

28. Supervizorul isi va desfisura intreaga activitate in sensul evitdrii oriciror motive de revendicare ce ar
putea aparea Tntre Beneficiar si Antreprenor.

29. Supervizorul propune data si locatia pentru intdlnirile lunare de management cu Antreprenorul si, dupa
aprobarea Beneficiarului. va organiza desfisurarea acestora. Supervizorul pregiteste agenda acestor
tntilniri, face aranjamentele necesarc, intocmeste minuta intalnirii, la finalizarea fiecarei sedinte si
asigura distribuirea acesteia ciitre toti participantii si Incorporarea comentariilor primite in cadrul
variantei finale {consolidatc) a minutei.

30. Ori de céte ori va fi necesar. pe langd informatiile cuprinse in Rapoartele lunare, Supervizorul va
transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul $i pentru perioada cerutd de
Beneficiar;

31. Supervizorul va transmite, la cererea expresi a Beneficiarului, ori de cdte ori acesta considerd necesar, in
termenul solicitat de acesta si Tn formatul si pentru perioada cerutd de acesta, orice date precum hargi.
diagrame, schite. instructiuni. planuri, statistici, calcule, baze de date si/sau Tnregistrari justificative, care
sunt compilate ori elaborate de citre Supervizor sau elaborate si transmise de cltre Antreprenor
Supervizorului, in cadrul proiectului;

32. Efectuarea Activititifor necesare Indeplinirii Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene referitoarc la
proiectele finantate din fonduri ale Comisiei Europene, inclusiv vizitarea primariilor si a municipalitétilor
din vecindtatea proiectului impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a

Pagina 29 din 83



Supervizare Autostrada Brasov - Tirgu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de
Barciu, Subsectiunea 3B5: Nusfaliu - Suplacu de Bareiiu, km 66+500 - km 80+054.044

explica obiectivul si rezultatul proiectului finantat de UE. Transmiterea trimestriald catre autoritdtile
locale. prin intermediul CNAIR SA, a unui raport in carc este prezentat stadiul proiectului si eventualele
dificultiti intdmpinate pentru care acestia pot si acorde sprijin;

33. Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participarii Autoritdtilor Locale la Receptia la Terminarea
Lucririlor;

34. Formatele rapoartelor, certificatclor si a celorlalte documente mentionate mai sus vor {1 propuse de cétre
Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de Tnceperea activitiitit supervizate la care se
referd aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna destisurare a
proiectului gi pentru o ciit mai rapida incepere a serviciilor vor fi puse la dispozitia Supervizorului de
citre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupi caz.

35. Supervizorul va obtine de la Beneficiar aprobirile specifice inainte de a actiona in conformitate cu
prevederile Clauzelor Contractului de lucréri in care se specifica acest lucru.

in conditiile in care Supervizorul considerd ca a survenit o situatie de urgentd care pune in peticol
siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranja Lucrdrilor sau a proprietitilor invecinate, acesta poate,
fard a-1 exonera pc Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin Contract, s it solicite acestuia
executarea oricdror lucrari sau actiuni considerate necesare in opinia Supervizorului, pentru a elimina sau
reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferenti acestor
instructiuni si va ingtiinta imediat Beneficiarul despre aceasta. ‘

36. Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce i revin in calitate de Supervizorul conform prevederilor
contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

Supervizorul trebuie sa se asigurc asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de efectuat
prin contract nu depaseste Pretul Contractului. In cazul in care Pretul Contractului este posibil a fi depasit
prin platile ce se estimeaza a fi nccesare, Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil
Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumclor totale de plata in Pretul
Contractului.

Supervizorul va respecta toate obligatiile si raspunderile cei ii revin potrivit prevederilor Legii
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, din care mentionam, dar fara a ne limita la acestea:

1. Intemeiul prevederilor art, I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
1071995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consultantul
raspunde de indeplinirea urmaroarelor obligatii principale referitoare

2. la calitatea constructiilor, obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din
contract:

- sesizarea C.N.A.LR. - S.A. in cazul unor neconformitati si neconcordante constatate in proiect si
in executie;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
certificat;

- receptia proiectului conform remeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;
- participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;

- Intocmirea de rapoarte zilnice catire C.N.A.LR. - S.A. in perioada de executie;
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- intocmirea de rapoarte trimestriale catre CN.A.LR. - S.A. in perioada de garantie;

_ respectarea termenelor contractuale de proiectare si executie in solidar cu proiectantii si/sau
executantii.

3. Consultantul sau supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor ce
le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor Sundamentale
la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

4. In temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legit nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, consultantul
sau supervizorul, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala la societati
de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere I inanciara pe durata implementarii
contractului de consultanta/supervizare.

5.2.5.2. Activitatile principale ale Supervizorului asa cum rezulta acestea din
prevederile Contractului de luerari

Supervizorul este responsabil pentru analizarca, reviznirea si aprobarea urmitoarelor propuneri ale
Antreprenorului. fard a fi limitat la acestea:

1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Roménia de citre Antreprenor. in scopul
executdrii lucrarilior;

3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor;
4.  Aprobarea Furnizorilor propusi de cétre Antreprenor;

5. Planul de Management al Traficului. care ia in considerare interferentele dintre traficul in santier i
traficul rutier public, daci si unde e cazul;

6. Managementul traficului aferent echipamentului/personatulului Antreprenorului pe santier;

7. Supervizorul are obligatia de a analiza gi confirma/respinge programul de executie de bazd i cel
actualizat cit si actualizirile siptimanale emise de catre Antreprenor in baza clauzei 17 din cadrul
Contractului de Lucrari, intr-un termen cat mai scurt. dar fara a depisi perioada de timp mentionatd in
Contractul de Lucréri.

8. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrdrilor in conformitate cu
prevederile Conditiilor contractului de lucrdiri, si tindnd cont de legislatia in vigoare si de Directiva
Consiliului nr. 92/57/EC din 24 junie 1992 privind cerintele minime de securitate si sandtate care se
aplica pe santierele temporare sau mobile;

9. Programul de tucrari bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un format concis,
prezentind, de cxemplu, stationarea Tn abscisd si durata in zile pentru fiecare articol de lucrdri major
(terasamente, santuri, acostamente, pregatirea fundatiei, stratul de fundatie, strat de baza, strat de legitura.
strat de uzurd. instalarea/construirea podetelor, lucrari la poduri/pasaje, etc.). Sectiunea de drum a
proiectului este de preferat si fie divizata n sub-sectiuni de lungime convenabila si cu caracteristici
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“similare, iar programul de lucriri va fi transpus intr-un grafic, care sa identifice clar fiecare sectiune.
Supervizorul nu va aproba un program de lucriri care nu este pregitit astfel. Programul de lucréri
mentionat mai sus va fi utilizat ca baza pentru stabilirea tabelelor mentionate la Cap. 5.2.5.1 de mai sus
[Administrarea si Managementul contractuiui de lucrdri] punctul 1. Programul de lucrdri va fi actualizat
lunar. Programul de lucrari care va fi Tnaintat de cdtre Antreprenor va indica drumul critic pentru
finalizarea la timp a lucrariior si va prezenta informatii complete si detaliate cu privire la resursele alocate
pentru realizarea acestuia, precum si cu privire la orice perioade necesare pentru obtinerea aprobirilor sau
instructiunilor necesare Indeplinirii programului;

10. Planul de Asigurare a Calitatii;
I1. Liste de Cantitdti, masuritori si calcule ale Antreprenorului;

12. Metode de lucru, tehnologii de exccutie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru transportul de
pamént aferent terasamentelor;

13. Proceduri pentru construirea lucrarilor de drenaj;

14. Originea si calitatea materialelor;

15. Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;
16. Pichetarea lucririlor;

17. Programul de betonare:

18. Programul de asternere a astaltului;

19. Stabilirca documentelor de management al contractului;

20. Compararca productivititii obtinute fatd de cea prezentatd in oferta si identificarea Tmpreund cu
Antreprenorul] a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile intdrzieri;

21. Orice alte activitati legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru si a metodelor de management;
22. Asigurarea publicititii adecvate cu referire la co-finantarea proiectului de c¢atre Uniunea Europeani;

23. Asigurarea realizarii Auditului de Siguranta Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
24, Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de ciitre Antreprenor;

25. Orice alte responsabilitati ce 1i revin conform prevederilor Contractului de supervizare, Conditiilor
contractutui de lucréri si legislatiei in vigoare.

5.2,5.3. Activitiiti de supervizare a luerérilor - Supervizorul

Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea si controlul
costurilor, calititii/cantitatii lucrarilor pentru evitarea aparitiet neregulilor/neconformitétilor in constructie pe
parcursul exccutiei Lucrarilor,

Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legitura cu Contractul de lucriri, care nu sunt limitativ enuntate:

1. Supervizorul se va asigura. cu cxceptia cazurilor in care se fac preciziri de altd naturd, ci foate
matcrialcle, utilajele, executia si proiectarea, respecti:

¢  Cerintele Beneficiarului din contractul de proiectare si executie;
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¢ Certificatul de Urbanism impreuni cu toate avizele si acordurile puse la dispozitie prin
Documentatia de Atribuire;

s Misurile de mediu din documentatia de atribuire si toate modificarile care vor aparea ca urmare a
parcurgerii procedurii de mediu si emiterii AM:

» Standardele. normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine §i europene;

2. Masurarea fucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucrari;

3. Aprobarea materialelor folosite de citre Antreprenor la constructia lucrarii;

4. Inspectarea lucririlor pentru verificarea calitatii tucrarilor in conformitate cu Documentatia de proiectare,
specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

5. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea inlaturarii
lucrarilor/materialclor necorespunzatoarc:

6. Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

7. Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier, conditiile de
depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

8. Examinarea, masurarca si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederil,
inainte de plasarea/executarca peste aceste lucrari a altor luerari si incheierea de procese verbale de lucrari
ascunsc;

9. Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu specificatiile.
Tn special, Supervizorul va verifica ¢4 toate testele de laborator descrise in functie de tip si frecventa sunt
desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Supervizorul insusi este cel care verificad calitatea acestor
teste, efectudnd teste separate pentru a veritica concluziile Antreprenorului;

10. Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp posibil, in cazul in care constata
existenta unor neconformititi majore ale fucrérilor;

i1. inregistrarea evenimentelor zilnice, a ltucrdrilor din santier §i a cantititilor de luerdri si a Activitdtilor
Antreprenorului ce urmeaza a fi plitite (ca urmare a mésurdtorilor geometrice §i testelor de calitate
efectuate);

12. Calcularea daunclor si a penalitdtilor, cand este cazul;

13. Verificarea aplicarii Planului de management al protectiei mediului de cétre Antreprenor pe perioada
executarii lucrarilor si in perioada de garantie;

14. Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres ale Antreprenorului catre
Supervizor si ale acestuia citre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Supervizorului s trimita astfel de
rapoarte mai frecvent, daci se considerd a fi necesar, in anumite perioade de timp sau intocmirea §i
trimiterea de Rapoarte speciale;

15. Asistarea Beneficiarului pentru organizarca Receptiei lucririlor si trimiterea tuturor documentelor de
supervizare Comisici de receptie a lucrarilor, precum si inaintarea de Rapoarte speciale $i recomandari cu
privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei;

16. Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate n sensul evitarii oricdror motive de revendicare ce ar
putea aparea intre Beneficiar $i Antreprenor;

Pagina 33 din 83



Supervizare Autostrada Brasov - Tdrgu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihiiesti - Suplacu de
Barciu, Subsectiunea 3B5: Nustaliu - Suplacu de Barciiu, km 66+500 — km 80+054.044

17. Sprijinirea Beneficiarului in pregatirea, elaborarea si fundamentarea revendicarilor Beneficiarului, in
conformitate cu Clauza 69b din Conditiile contractului de lucrari. In cazul infatisarilor in fata Arbitrului
(Arbitrilor), Supervizorul are obligatia de a colabora cu Beneficiarul in pregitirea ,,Expunerii de caz” sau
Raspunsului la .Expunerea de caz”. precum si alte documente ce se vor dovedi necesare in legiturd cu
sustinerea cazului/pozitiei Beneficiarului.. La solicitarea Beneficiarului, Supervizorul il va asista si
reprezenta pe Beneficiar pe parcursul infatisariior in fata Arbitrului (Arbitrilor);

[8. Supervizorui trebuie sa asiste Beneficiarul in indeplinirea activititilor legate de obligatiile contractuale
privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator al cazului Beneficiarului
la audieri, in numele Beneficiarului;

19. Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care necesitd interventia din
partea Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricdrei probleme/dispute in cadrul
contractului;

20. Supervizarea Antreprenoruiui in legaturd cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si probleme
referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei Consiliului nr. 92/57/EC
din 24 iunie 1992, privind implementarea cerintelor minime de siguranti si sdndtate pe santierele fixe sau
mobile;

21. Verificarea gi corectarea, daca este cazul, a ., desenelor conforme cu executia™;

22. Informarea promptd a Beneticiarului in legdturd cu orice problemi care poate apidrea in legitura cu
Contractul de luerari si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile;

23. In cazul in care. Programul lucrarilor executate de citre Antreprenor va 1i asigurat in 2 schimburi,
Supervizorul si va dimensiona personalul non-cheie pentru 2 echipe care vor lucra, de asemenea, in 2
schimburi, astfel Tncdt sd supervizeze lucririle mai mult de 8 ore pe zi;

24, Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Contractului pentru Contractul de lucrari
supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarca Planului de Actinne pentru Promovarea Contractului se va realiza in conformitate cu Anexa
| a accstei documentatii si cu tformatul stabilit de Beneficiar, in termen de 30 zile de la semnarea
contractului de servicii.

Supervizorul va implementa Planu! de Actiume pentru Promovarea Comtractufui, indeplinind toate
activititile ce ii revin, in termenele stabilite, conform cerintelor din Anexa 1.

Supervizorul are cobligatia de a asigura conformitatea activitdtilor desfdsurate de cétre Antreprenor cu
specificatiile stabilite pentru aceste activitdti $i termenele stabilite in Planul de Acfiune pentru
Promaovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de
Antreprenor vor fi avizate de Supervizorul si aprobate de CNAIR SA. Toate produsele si actiunile de
informare si publicitate realizate de Supervizor vor f{i avizate de catre CNAIR SA.

Supervizorul rdspunde de respectarea prevederilor Manualului de [dentitate Vizuald aplicabil proiectelor
finantate prin instrumente structurale, Tn vigoare la data Indeplinirii activitifilor de informare si
publicitate, in vederea indeplinirii activitatilor de informare si publicitate stabilite prin Planul de Actiune
pentrie Promovarea Contractului. Orice modificért sau completiri ulterioare ale MIV-ului se vor lua in
considerare la momentul implementdrii actiunilor de informare si publicitate. Manualul de [dentitate
Vizuald aplicabil este: Manualul de [dentitate Vizuala ce urmeazi a fi folosit pentru proiectele co-
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finantare din fonduri neramburasbile din cadrul POIM poate fi consultat si descarcat la:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

25. Supervizorul va participa la toate intalnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Constructii
organizate de citre Antreprenor in teren. Astfel de intdlniri sunt organizate pentru inspectarea lucrérilor
exceutate conform Programului de Faze determinante ale constructiei, care vor fi definite In Proiectul
Tehnic de Exccutie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 din Roménia referitoare la calitatea
lucrérilor de constructie;

26. Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii §i de a face demersurile
necesare pentru suspendarea lucrarilor in cazul in care modul de lucru al Antreprenorului si/sau calitatea
lucrarilor pot conduce la erori grave de proiectare/constructie;

27. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucréri si
legislatiei Tn vigoare.

5.2.54. Activititi post-constructie
Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legatura cu Contractul de lucréri, care nu sunt limitativ enuntate:

1. Dupa finalizarea lucrarilor si dup# primirea notificarii din partea Antreprenorului conform Clauzei 60
[Receptia la terminarea lucrdrilor ] din Conditiile contractului de lucrri, Supervizorul va asista
Beneficiarul in procedura de organizarc a Receptiei la Terminarea Lucrérilor i va elabora Raportui la
Terminarea Lucrarilor. Inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul isi va
asuma toate atributiile specifice Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucréri si va proceda la
finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37 [Modificiri din Conditiile contractutui de lucréri;

2. Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrérilor privind modul de
executie a lucrarilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor
contractuale referitoarc la aspectele tehnice ale lucrdrilor si a prescriptiilor tehnice in vigoare, lucririle
nefinalizate, neconformititi, etc. Supervizorul va face recomandari cu privire la efectuarea receptiei. In
urma analizirii indeplinirii conditiilor necesare efectudrii acesteia conform legii;

3. Asigurarea Tmpreund cu Antreprenorul a elaboririi Cartii Tehnice a Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,. Cartea Constructiei va fi
predatd Beneficiarului de cétre Supervizor;,

4. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea
convocirii Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform legislatiei in vigoare;

5. Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucriritor conform Conditiilor contractului de
lucriri;
Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrari si legislatiei in
vigoare

5.2.6.Activitiiti aferente supervizirii in perioada de garantie a lucririlor

Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, timp de 124 de luni.
Aceste servicii vor fi prestate pand la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala {potrivit prevederilor
Clauzei 62 [Recepfia Finala] din Conditiile contractului de lucrari
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5.2.6.1.  Activititi aferente emiterii Certificatului de Plata la Terminarea Lucririlor

1. Pregatirca misuritorilor finale si Emiterea Certificatului de Platd la Terminarea Lucrérilor,
conform Conditiilor contractului de lucrari in baza Situatiilor de Lucrdri naintate de cétre
Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar, Tmpreund cu toate documentele
justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale
aplicabile. Supervizorul stabileste daca cheltuiala autorizata si certificatd este eligibild pentru
platd efectuata din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de
Finantare incheiat intre Guvernul Roméniei si Comisia Europeand. Certificatele de plata vor
indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identificd pentru fiecare articol
ce urmeazi a fi plitit Antreprenorului, daci acel articol reprezintd o cheltuiala eligibild sau nu,
pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementarilor legale in vigoare.
Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda.

2

In situatia rezilierii Contractului de lucrari fic de cdtre Beneficiar, fie de cétre Antreprenor,
Supervizoru! va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile contractului de
lucrari si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Platd la Rezilierea
Contractului, precum si orice alte sarcini ii revin;

3. Orice alte sarcini ce ii revin n calitate de Supervizor conform Conditiilor contractului de lucrari
si legislatiei in vigoare.

5.2.6.2 Activititi de supervizare a lucririlor aflate in garantie

Dupa finalizarea lucrarilor, Supervizorul inspecteazd periodic [ucrérile $i emite Rapoarte Interimare pe Perioada
de Garantie a Lucrarilor. De asemenea. Supervizorul trebuie si pistreze fisele de prezentd ale personalului in
permanentd pe parcursul implementarii contractului si si le tind pe o perioads de sapte ani dupd incheierea
contractului. deoarece Autoritatea Contractanti are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice
moment in timpul si dupd furnizarea serviciilor.

Supervizorul are urmitoarele responsabilitati in legdturd cu Contractul de luerdri, care nu sunt limitativ enuntate:

1. Inspectarea lucrdrilor in timpul perioadei de garantie a lucrérilor si dispunerea oricdror
lucrdri de remediere de citre Antreprenor;

2. Implementarea procedurilor contractuale i financiare pe parcursul pericadei de garantie a
lucrdrilor;

3. Rezolvarea revendicdrilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicérilor
rimase nesolutionate in timpul implementérii contractului;

4. Emiterea eventualelor Certificate de Plata in baza Situatiilor de Lucréri inaintate de catre
Antreprenor si transmitetea acestora citre Beneficiar Tmpreund cu toate documentele
justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucréri si cu prevederile legale
aplicabile;

5. Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucrdrilor, conform
prevederilor Cap. 8 Rapoarte si referate din prezentul Caiet de sarcini;
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6. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocirii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare;

7. Supervizorul va supervizare indeplinirea in mod corespunzitor de cétre Antreprenor a
tututor obligatiilor ce-1 revin pe perioada de garantie conform prevederilor Contractului
de lucrari;

8. Emiterea Certificatului de Receptie Finald dupd efectuarea Receptiei Finale, conform
prevederilor din Conditiile contractului de lucrari;

9.  Orice alte sarcini ce ii revin In calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucréri
si legislatiei in vigoare

5.2.7  Activititi de Inchidere a contractului de lucriri si finalizare a contractului de servicii

.....

Supervizorul are urmitoarele responsabilitdti in legaturd cu Contractul de luerdri, care nu sunt limitativ enunfate:

1. Asistarea Beneficiarului in toate activitatile necesare pentru realizarea Receptiei Finale, conform
prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/ 2018 Regulament receptie constructii
- infrastructura rutiera.

De asemenea, in prioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie,
supervizorul: '

- Va participa la inspectia preliminara a lucrarilor in vederea efectuarii receptiei finale, organizata
de Beneficiar;

- Va pregati un referat privind comportarea lucrarii in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv
viciile aferente si remedierea lor;

Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri privind indeplinirea obligatiilor si raspunderilor
ce ii revin in exercitarea verficarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, potrivit
prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul
MDRT nr. 1496/201 1, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume documente incheiate ca
urmare a verificarilor in perioada de pregatire a investitiei, respectiv in perioada de executie a
tucrarilor si o concluzie finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de garantie, la
realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de Antreprenor si va comunica
Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de garantie in conf. Cu Art. 7(3) din cadrul Legii
10/1995.

3. Vaasigura Secretariatul Comisici de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

4. Emiterea Certificatului Final de Platid conform Sub-Clauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucrért in
baza Situatiilor de Lucrari, inaintate de cétre Antreprenor si transmiterea acestuia catre Beneficiar,
impreund cu toate documentele justificative. in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si cu
prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste daca cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibild
pentru plata efectuata din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de
Finantare incheiat intre Guvernul Romdniei si Comisia Europeand. Certificatele de platd vor indica,
separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identifica pentru fiecare articol ce urmeaza a fi
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[:')la‘t'it'Antreprenorﬂ]ui. daca acel articol reprezintd o cheltuiald eligibila sau nu, pe baza prevederilor
Contractului de Finantare si a reglementdrilor legale in vigoare, in special H.G. 399/27.05.2015 privind
regulile de eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 — 2020. Supervizorul are
obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de fraudé in acest sens.

5. Recomandari privind eliberarea Garantiei de bund executie, dacd au fost intrunite conditiile
satisfacdtoare;

6. Verificarca finalizarii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate documentele relevante si predarea acesteia
catre Beneficiar, conform legislatiei In vigoare:

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupd perioada de garantie a
lucrérilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnica si economicd pentru Beneficiar, n vederea realizarii Raportului Final al
Proiectului de constructie al Autostrada Brasov - Térgu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti -
Suplucu de Barciu, Subsectiunea 3B5: Nugfaliu - Suplacu de Barcdu, km 66+500 — kim 80+054.044
ce urmeaza a fi transmis Comisiei Europene si Autorittilor implicate, conform Contractului de Finantare
al Proiectului;

9. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucréri si
legislatiei Tn vigoare.

Enumerarea acestor Activititi este. in principal, orientativi. Supervizorul avand obligatia _de a indeplini toate
sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile Contractului de lucrari. conditiilor speciale ale contractului
de lucrari. actelor aditionale la acest contract si ale legislatiei in vigoare.

5.2.8 Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de Jucrari

Supervizorul isi va desfisura intreaga activitate in sensul evitarii oriciror motive de revendicare ce ar putea
apirea intre Beneficiar si Antreprenor.

5.2.8.1 Activitati aferente solutionarii Revendicarilor

In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleaza revendicari conform prevederilor clauzelor 69a
Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarult, dupa primirea detaliilor (finale) ale unei
Revendicari, Supervizorul va action conform prevederilor sub-clauzei 69¢ Decizia Supervizorudui.

Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai

- Va Admite / respringe in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finalc ale unei
Revendicari);

- VaEmite Decizia Supervizorului. prin parcurgerea urmatoarelor ctape:
. Periaoda de consultare ~ consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;

2. Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un
acord intre Parti in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultdri. Decizia trebuie
s& cuprinda si motivarea. Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la impactul
asupra perioadei de timp (daci existd) si la compensatii financiare (daca existé).
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5.2.8.2 Adctivitati aferente disputelor / arbitrajelor intre Parti
In cazul aparitiei unei dispute — arbitraj Tntre Parti. Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini:

1. Asistarea Beneficiarul in pregitirea tututor documentelor necesare, inclusiv a raspunsului Beneficiarului si
asigurarea sprijinului Beneficiarului in instanta;

2. Verificarca programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru verificarea
fundamentirii Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformitatilor si neconcordantelor din cadrul
accstor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care Antreprenorul este indreptatit;

3. Evaluarca costurilor asociate unor lucriri sau servicii suplimentare dispuse de Beneficiar/devenite necesare
ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau evaluarea costurilor asociate prelungirii
Duratei de Executie atunci cand Antreprenorul este indreptitit la aceasta.

5.2.8.3 Consilierea Beneficiarului

1. Supervizorul va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzind detalii si comentarii legate de revendicirile si fingtiintdrile de
revendiciiri inaintate de citre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
posibile si recomandiri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicarilor in scopul apararii
intereselor Beneficiaralui.

o

O atentie deosebita trebuie acordati de citre Supervizor procedurilor de notificare, analizare i
solutionare a revendicirilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucrari, cu accent
deosebit pe momentu! notificarii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia In clauzele contractului de lucréri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucréri rezultd
¢4 in cazul instiintarilor de revendiciri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care ii da dreptul la revendicare, totusi Supervizorul va analiza
revendicarea §i in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale confidentiale
pe care le va inainta Beneficiarului, tinind seama de urmétoarele aspecte:

) Atunci cind Supervizorul considerd ci prevederile referitoare la instiintarca ce trebuie
inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns
la aceasta concluzie, analizdnd, pe cét posibil, toate evenimentele sau circumstantele de
care Antreprenorul a luat cunostint sau ar fi putut si ia cunostin{d si care ar fi generat acea
revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele si nu fi aparut decat
dupa un anumit interval In care s-au intreprins anumite investigatii din partea
Antreprenorului), si va tine seama, in analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de
urmitoarele aspecte:

1) Este acel eveniment in sine, [isand la o parte procedura descrisa in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept bazd a unei indreptitiri a Antreprenorului la
timp si/sau costuri §i profit?

(i1} Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicdrii o actiune sau
inactiune a Beneficiarului sau a Supervizorului?
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(iii)  Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a méasura efectele evenimentului din
cauza momentului intdrziat al inaintérii ingtiin{arii?

(iv}  Avind in vedere momentul intérziat al instiintdrii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare c acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fata
de cazul in care instiintarea ar fi fost Tnaintatd in cele 30 de zile previzute in
Clauza 69a din Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, Tn timpul sedintelor sau altfel, in legéturd cu aceastd
problema, altfel decét printr-o instiintare formala?

(vi)  Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respinga
o revendicare, fard a lua in considerare toate aspectele?

in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de catre instanta de judecata, ca
instiintarea nu trebuie neapdrat inaintatd formal. Daci problema este ridicatd in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea In timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta s fie considerati ca o instiintare adecvati.

b) Imediat dupa primirea revendicérii si Tnainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie s
notifice Beneficiarul, prezentind propuneri de actiuni §i rdspunzand la urmitoarele
intrebari:

(i) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa nstiintarii;

(il)  revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintdri adecvate,
insd Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreund cu Supervizorul si o analizeze
temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi consideratd
ulterior ca fiind valabila (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(iii)  revendicarea trebuie solutionatd datorita oricdror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la Tnaintarea sa).

5.2.9  Activititi de organizare de sesiuni de instruire

Supervizorul va organiza 2 sesiuni de instruire pentru personaful Beneficiarului, fiecare pentru minim 20 de
persoane. Durata fiecarei sesiuni de instruire va fi de minim 4 zile.

Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar citre personalul Beneficiarului in ceea ce priveste
administrarea proiectelor de infrastructurd, cum ar fi:

¢ Managementul tehnic si financiar al contractelor;
e  Managementul riscurilor; Riscul proiectdrii in diverse forme de contract;
¢ Modalitati de evitare si solutionare a litigiilor contractuale;

*  Siguranta si securitatea in timpul lucrdrilor si pentru perioada de operare;
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» [ntretinerea si operarea autostrizilor.

Temele enumerate mai sus sunt cu titlul generic. avindu-se In vedere sectoarele de activitate pentru fiecare dintre
membrii echipei de proiect, respectiv derularea contractelor si aspectele care pot apédrea pe parcurs, aspecte
financiarc care pot apdrea pe parcursul duratei de implementare a proiectului, alte aspecte tehnice distincte n
implementarea proiectului, modalititi dc solutionare a revendicarilor, efecte ale modificdrilor de solutii tehnice
din punct de vedere contractual. aspcete specifice privind intretinerea si administrarea post-constructie a
autostrizii.

Aceste sesiuni de instruire privesc aspecte specifice proicctelor de constructie de autostrizi, aspecte care nu sunt
tratate distinct in cadrul cursurilor organizate de cdtre AM POIM si la care personalul CNAIR SA, in calitate de
Beneficiar, participa.

Supervizorul este rdspunzator pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire si va suporta
toate costurile legate de acestea (a se vedea si Cap. 9. Conditii de plata). Metodologia de instruire va fi definita
clar in Propunerea Tchnicid a Supervizorului si detaliatd in Raportul Initial. Ulterior semndrii contractului,
Supervizorul va transmite spre aprobarc Beneficiarului propunerea sa privind echipa de lectori ce urmeaza a
sustine programul de instruire, cu detalierea calificdrilor si a experientei profesionale a acestora in formare
profesionati, fie Tn cadrul institutiilor de invitimant superior in domeniu, fie Tn cadrul unor institutii publice
si/sau entitati private al caror nivel de expertizd este recunoscut in domeniu.

Ulterior fiecarei sesiuni de instruire organizatd, Supervizorul va elabora un Raport Special care s cuprinda
informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul sesiunilor de instruire, precum si o evaluare a gradului de
atingere a obicctivelor instruirii. Temele de instruire vor fi stabilite impreund cu Beneficiarul.

Plata acestor servicii se va face in regim forfetar potrivit prevederilor Cap. 9. Conditii de platd, in urma aprobdrii
Rapoartelor Speciale aferente fiecarei sesiuni de instruire,

5.2.10 Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de lucrari- se vor respecta
prevederile H.G.1

1. In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrari se suspenda sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de servicii
de supervizare, dupa caz.

[

Daca Beneficiarul considera oportuna mentinerea contractului de servicii, Supervizorul va desfasura
activitati legate de inchiderea contractului de executie, in conformitate cu Conditiile Generale si
Speciale de contract.

Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de proiectare si executie sunt
urmatoarele, fara a fi imitative:

1. Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data
suspendarii:

bo

Emite instructiuni catre Antreprenor in vederea asigurarii pazei santierului, punerea in siguranta a
santierului, urmareste si verifica implementarea de catre Antreprenor a acestor instructiuni;

3. Verifica si inregistreaza zilnic in pericada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul
Antreprenorului in privinta existentei si mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei
Revendicari aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului,
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Asigura suport Beneficiarului in legatura cu motivul suspendarii si ia toate masurile in vederea
solutionani acestui motiv in vederea reinceperii executiei;

Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspendarii
contractului de executie;

Activitatile/Responsabilitatile in cazul rezilierii contractului de proiectare si executie, sunt
urmatoarele, fara insa a fi limitative:

1.

10.

Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizarii Evaluarii ta data rezilierii;

Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea emiterii Evaluarii la
data rezilierii;

Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului;

Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din santier;
Va solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar,

Va solicita si se va ingriji ca Santierui sa fie predat in conditii de siguranta si ca niciun fel de daune
nu vor fi suferite de Beneficiar;

Va emite Evaluarea la data rezilierii;

Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiara a Contractului de
executie reziliat;

Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului rezilial si
relicitarea acestuia.

Suplimentar fata de activitatile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, Supervizorul are obligatia de a
indeplini toate sarcinile si/ sau activitatile ce il revin potrivit Conditiilor Generale de Contract
"Proiectare si executie Autostrada Brasov — Targu Mures — Cluj — Oradea, Sectiunea 3B:
Mihiiesti — Suplacu de Barciiu, Subsectiunea Subsectiunea 3B5: Nusfaliiu - Suplacu de Barciu, km
66+500 — km 80+054.044” si Conditiilor Speciale ale Contractului, Acordului Contractual, Actelor
Aditionale si ale legislatiel in vigoare.

5.3 Managementul de proiect. Atributiile si responsabilitatea Supervizorului

5.3.1 Autoritatea responsabila

CNAIR SA va pune la dispozitia Supervizorului, in copie, documentatia pentru ,,Autostrada Brasov - Tdrgu
Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihdiesti - Suplacu de Barcdu, Subsectiunea 3B5: Nugfaliu - Suplacu
de Barcdu, km 66+500 - km 80+054.044”
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Ori de ciite ori se considerdi necesar, vor avea loc intilniri, atit in perioada de proiectare si executie lucrari, ¢dt si

pe perioada de garantie a lucririlor, Intre Supervizor si CNAIR SA in vederea monitorizérii progresului lucrarilor,
pentru a se discuta rapoartele si pentru a s¢ identifica si preveni eventualele dificultéti aparute in procesul de
implementare al proiectului.

5.3.2  Asistentii din partea Autorititii Contractante

CNAIR SA va facilita legitura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale, etc.

CNAIR SA va furniza Supervizorul informatii si copii ale documentelor relevante pentru indeplinirea
contractului.

In plus fatd de cele mentionate mai sus, CNAIR SA va pune la dispozitie orice alte informatii relevante solicitate
de catre Supervizorul, atita timp cét solicitarile sale se incadreaza n limite rezonabile si in masura in care aceste
informatii se afld in posesia CNAIR SA.

Reglementarile legale prevazute de Guvernul Romdniei, inclusiv cele cu privire la TVA, taxe vamale si alte tipuri
de taxe sunt aplicabile si prezentului contract.

5.3.3 Responsabilititile Supervizorului

Supervizorul isi va asuma raspunderea in conformitate cu clauzele relevante din contractul de servicii, inclusiv
raspunderca financiard in fata Autoritdtii Contractante, inclusiv in urmitoarele circumstante, si va compensa

Beneficiarul pentru toate costurile care deriva de aici:

1.

Lucrarile sunt semnificativ Intdrziate si astfel de Tntdrzieri ar putea fi evitate prin implicarea Supervizorul,
sub orice forma, prin actiunea Supervizorul conform Conditiilor contractufui de lucrdri si prevederilor
Contractului de supervizare;

Calitatea luerdirilor este sub cerintele contractului si Supervizorul ar fi putut s-o imbunititeascd prin actiuni
de preintdmpinare sau in oricare modalitate previizutd in Conditiile contractului de lucrdri i prevederilor
Contractului de supervizare;

Pec parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sunt constatate defectiuni, deficiente si neconformitéfi fatd de
cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Supervizorul, conform
Conditiilor contractului de lucrari si prevederilor Contractului de supervizare. Supervizorul are obligatia de a
informa imediat Beneficiarul si de a propune eventuale remedieri;

Pretul Contractului de Lucriiri este depasit si cregterea ar fi putut fi evitatd prin directa implicare a
Supervizorul, conform Conditiilor contractului de lucréri si prevederitor Contractului de supervizare;

in situatiile in care se descoperd nereguli severe imputabile Supervizorului si astfel de nereguli conduc la
prejudicii financiare Autorititii Contractante (Beneficiarului);

Prin nereguld severd, in acceptiunca prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate,
regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile
contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezultd dintr-o actiune sau
inactiune a Beneficiarului ori a autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor, determinate de o actiune
sau inactiunc a Supervizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul printr-o suma platitd
necuvenit:
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Supervizorul rispunde de cuantificarea valorici a efectelor tuturor dispozitiilor de santier si va stabili de comun
acord cu Bencficiarul o procedura privind dispozitiile de santier.

Dauncle financiare produse Beneficiarutui, din vina Supervizorului, vor fi plitite de catre Supervizor prin
retinerea de la platd a contravalorii acestora din cuantumul platilor interimare si/sau cuantumul balantei finale sau
prin executarea garantiei de buna executie pusa la dispozitie de Supervizor, insd nu se vor limita la acestea.

5.3.4 Alfe aspecte

Unele dintre cerintele cuprinse in scopul lucrarilor ar putea suferi modificari in timpul implementarii
proiectului. Totusi, nu sunt permise schimbdri majore in scopul lucrarilor ce fac obiectul Contractului de
lucrari. In cazuri justificate corespunzitor, cum ar fi extinderea perioadei de implementare sau
modificarea scopului, Autoritatea Contractantd va lua in considerare posibilitatea elaborérii unui/unor
act/c aditional/e la contract, care sd cuprindid posibile cresteri ale bugetului, in conformitate cu
prevederile legale aplicabile.

Valoarea contractului de servicii va fi ajustati in conformitate cu prevederile contractuale,
exceptie ficind rezervele de implementare,.

6 LOGISTICA SI PROGRAMAREA DERULARII CONTRACTULUI

6.3 Locul de desfisurare al serviciilor

Se prevede infiintarea de citre Supervizor de birouri in Bucuresti si pe Santier, in care isi va desfdsura activitétile
prevazute in cadrul contractului de servicii.

in timpul perioadei de supervizare (inclusiv pericada de garantie a lucrdrilor), Supervizorul va lucra pe teren, in
locatiile pe carc si le va amenaja/ asigura conform prezentutui Caiet de Sarcini, insd se solicitd §i prezenta sa
regulatd in Bucuresti pentru a participa la intdlniri si pentru a asigura legdtura cu conducerea Beneficiarului si in
special cu directia care asigura implementarca din cadrul CNAIR SA.

6.4 Data de incepere a prestarii serviciilor si perioada de implementare

6.4.1 Data de incepere a prestarii serviciilor

Ordinul de incepere a Contractului va fi transmis de cétre Beneficiar in termen de maxim X5 zile dupa
semnarca Contractului de Servicii de citre ambele parti sub conditia:

(i) constituirii de ciitre Supervizor a Garantiei de Bund Executie si incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile contractului de servicii,

si daca este cazul, sub conditia

(ii) existentei contractului de lucrari ce va face obiectul prezentelor servicii de supervizare sau sub
conditia cxistentei pr
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(1ii) emiselor inceperii efective a contractului de lucrari.

Data de incepere a prestarii serviciilor va fi in termen de 15 de zile de la data emiterii Ordinului de Incepere
a Contractului de catre Beneficiar, perioada in care Supervizorul va face toate pregitirile necesare pentru
mobilizarca personalului si a cchipamentelor necesare.

6.4.2 Perioada de implementare

Tabel nr. 1 Perioada de implementare

Faza Durata in luni
Supervizarea activitatii de Proiectare 0
Supervizarea activitatii de executie a [ucrdrilor 18
Supervizarca activitatii in perioada de garantie a luerérilor 124
Perioada de implementare 142

Graficul de mai sus este estimativ. Conform Conditiilor contractului de lucrdri ce guverneaza Contractul de
lucrdri supervizarea aferentd perioadei de garantie a lucrarilor va ncepe la data aprobarii de citre Beneficiar a
Procesului Verbal de Receptice la Terminarea Lucrarilor:

- In situatia in care perioada de executie a lucrarilor va fi mai scurtd decat cea estimata, iar durata
totald a serviciilor de supervizare va deveni, in consecinti, mai scurtd, vor riméne sume care nu
vor mai putea fi utilizate In cadrul contractului de servicii.

- In situatia in care durata lucririlor se va extinde, ceea ce va atrage necesitatea existentei
serviciilor de supervizare si in perioada astfel extinsd, Autoritatea/ Entitatea Contractanti isi
rezervd dreptul de a putea opta pentru prelungirea contractului de servicii de supervizare, in
médsura In care se vor intruni condigiile previzute in legislatia romdand de achizitii publice/
achizitii publice sectoriale.

- Supervizarea aferentd perioadei de garantie a lucrarilor va incepe la data aprobérii de cétre
Beneficiar a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrdrilor si a Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucririlor si a emiterii Notificarii privind finalizarea activitatilor de
supervizare aferente perioadelor de Proiectare si Executie, putdnd fi extinsd conform Conditiilor
contractutui de lucrart.

Durata activititii de supervizare a perioadei de garantie a Lucririlor va fi de 124 de Tuni (120 luni conform
contractu) de lucrari -+ 4 luni conform prevederilor Capitolului IV. Receptia Finala din HG nr. 845 din
24.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructitfor din domeniul infrastructurii rutiere
si feroviare de interes national coroborat cu Clauza 51 Plata Finala din HG nr. 1 pentru aprobarea conditiilor
generale si specifice pentru annnite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate
din fonduri publice).
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~Avand in vedere rolul Supervizorului in cadrul Contractului de lucrari, pericada de implementare a serviciilor de
supervizare va acoperi in totalitate durata executiei si garantiei lucririlor din cadrul Contractului de lucriri, luand
in caleul si posibilele intarzieri aparute in implementarea acestuia.

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numérul de zile de activitate pentru expertii sai, In
functie de stadiul lucrarilor si, In consecinti, in functie de tipul de servicii ce trebuie prestate.

De exemplu, Supervizorul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul lucrarilor este mai
scazut sau in timpul perioadei de iarna. In acest sens trebuie luate in considerare inclusiv prevederile legislatiei si
normelor romane referitoare la desfasurarea lucrarilor de constructie in timpul sezonului rece. Aceasta cerinta de
adaptare.a programului Supervizorului, in functie de evolutia contractului de lucrari, nu va avea nici un impact
asupra bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite.

7  CERINTE
7.1 Personal
7.1.1 Aspecte generale

Supervizorul are obligatia sd asigure personal calificat pentru executia serviciilor de supervizare, in conformitate
cu cerintele minime solicitate prin Documentatia de Atribuire si/sau prin acest Caiet de Sarcini. Cerintele minime
definite trebuie sé fie luate in considerare ca o limit4 inferioard, care se doreste a fi depdsita de cdtre Supervizorul,
chiar de la faza de ofertare/achizitie.

Nominalizarea personalului

e Expertii cheie - Supervizorul va include in Oferta sa numele, CV-urile si documentele justificative ale
expertilor cheie.

Dupa semnarea contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personalul
nominalizat in cadrul Ofertei sale.

e Expertii non - cheie — Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de 35 zile de la Ordinul de
incepere al Contractului, CV-urile si documentele justificative sau dupa caz, actele doveditoare privind
atestarea/autorizarea, ale acestor experti.

Mobilizarea personalului
In termen de 7 zile de la data emiterii Primului Ordin de Mobilizare, Supervizorul va transmite pentru

experti cheie, experti non-cheie si alt personal documentele justificative sau dupa caz actele doveditoare
privind atestarea/ autorizarea, astfel incat si indeplineascd cerintele mentionate in caietul de sarcini
si/sau prevederile legislatiei in vigoare, tinand cont de Oferta depusa si de situatia (stadiul) Contractului
de lucrari, precum si de timpul necesar Beneficiarului pentru verificarea si aprobarea expertilor non-
cheie sau, dupa caz, a Expertilor cheie (altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit
factori de evaluare). Astfel, Supervizorul va include:

1. Data pentru mobilizare a fiecarui expert (tinand cont de sarcinile necesar a fi indeplinte de Supervizor)
ii. Perioada de mobilizare pentru fiecare expert (programarea activitatii)

In urma analizarii, Beneficiarul va emite:

- Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de executie;
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~ -Ordinfordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie.

Fiecare ordin de mobilizare emis de Beneficiar, va contine, in mod obligatoriv: numele, prenumele si
functia/pozitia detinute de expert/experti in cadrul contractului, precum si data de Ia care acesta/acestia vafvor fi
considerati mobilizati.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat si de
situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de lacrari, sau in functie
de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite Ordin/Ordine
de demobilizare prin care se va solicita demobilizarea persoanlului Supervizorului, in conditiile in care
acesta a fost deja mobilizat.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea contractului (experti
cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioadd in care trebuie si execute sarcinile conform
Contractului si Ordinului de mobilizare,

In cazul in care Supervizorul considera necesar, poate solicita Beneficiarului mobilizarea / demobilizarea unor
experti, prezentand in acest sens justificarile necesare. Beneficiarul va analiza propunerea Supervizorului si va
emite un Ordin dc mobilizare/demobilizare in acest sens, sau va respinge solicitarea Supervizorului motivand
decizia sa.

Fise de pontaj: Incepand cu data mobilizarii, ficcare expert mobilizat va completa pentru fiecare luna
calendaristica {isa de pontaj din care sa rezuite zilcle efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate de catre
Coordonatorul de Proicct, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale
subordonate Beneficiarului.

Aprobarea personalului — expertii non-cheie

In termen de 15 zile de la transmiterea de catre Supervizor a nominalizarii personalului sau (expertii non-
cheie) Beneficiarul va transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul propus, prezentand, in cazul
respingerii si motivele relevante.

In cazul aprobarii personalului, instiintarea Bencficiarului se va numi — Ordin Administrativ. Aceasta va contine
si ordinul de mobilizare al expertului aprobat.

In cazul respingerii personalulut, Supervizorul, in termen de maxim 10 zile de la primirea instiintarii, va
transmite fie clarificarile solicitate, fie 0 noua propunere.

Dupa aprobarea ficcarui expert de catre Beneficiar, Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra datei propuse de
mobilizare a noului expert. '

Oricare expert isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a fost aprobai de
Beneficiar si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare emis de Beneficiar,

Inlocuireca personalului — expertii cheie / expertii non-cheie

In cazul in care pe parcursul deruldrii Contractului devine necesard inlocuirea unui expert cheie si/sau non-cheie,
persoana inlocuitoare trebuie s indeplineasca aceleasi cerinte ca cele solicitate prin Documentatia de Atribuire
sifsau prevederile relevante din prezentul Caiet de Sarcini,

In termen de 20 de zile de la transmiterea de catre Supervizor a propunerii de inlocuire a personalului
sau, Beneficiarul va transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul propus, prezentand, in cazul
respingerii si motivele relevante.
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In situatia in care expertul-cheie inlocuit a facut obiectul aplicarii factorilor de evaluare in cadrul
procedurii de atribuire a contractului, persoana inlocuitoare propusa trebuie sa obtina cel putin acelasi
punctaj ca cel obtinut de expertul infocuit.

Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de
evaluare aferenti criteriului de atribuire se va face numai prin Act Aditional.

Dupa aprobarea fiecarui nou expert de catre Beneficiar (prin Act Aditional / Ordin Administrativ), Supervizorul
va instiinta Beneficiarul asupra datei propuse de mobilizare a expertului. In acest sens, Beneficiarul va emite un
Ordin de Mobilizare al expertului, tinand cont de propunerea Supervizorului, cat si de faza proiectului.

Oricare expert inlocuit isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a fost aprobat si
mobilizat. conform cu ordinul de mobilizare.

Supervizorul va purta intreaga responsabilitate pentru Indeplinirea corecta a sarcinilor descrise in prezentul Caiet
de Sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului si ntr-o
faza ulterioara a proicctului, Supervizorul va avea ncvoie de mai mult personal decét cel specificat in Oferta,
acesta va 11 responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita alte costuri suplimentare.
In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor pe
cheltuiala proprie.

Costurile rezultate din angajarea cxpertilor pe termen scurt, din mobilizarea unor resurse suplimentare celor
=

incluse de Supervizor in Oferta sa financiara ca onorarii pentru experti cheie si non-cheie, precum si costurile

personalului auxiliar se considera a fi incluse in onorariile expertilor cheie si non-cheie.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pind la data mobilizérii efective a expertilor
cheie/non-cheiefalt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a personalului incumba
Supervizorului.

Supervizorul va adopta toate miasurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului salariat ori
contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia in cadrul
contractului.

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv numarul de zile efectiv lucrate
pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii
sau a Contractului de lucrari, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Supervizorul va tine cont cd. n conformitate cu Legea romand, inclusiv Legea nr. 10/1995, o parte din echipa de
supervizare va avea nevoie de certificare pentru desfasurarea activitatilor de dirigentie de santier, inspectare a
lucririlor. securitate si sanatate a muncii ete. Astfel de certificate nu sunt solicitate la momentul ofertarii si nu vor
constitui un criterin de evaluare a ofertei, dar expertii inclusi in oferta care vor ocupa pozitii pentru care legea
romana ccre existenta unor astfel de certificate. vor trebui sa le prezinte dupa semnarea Contractului.

7.1.2  Experti cheic

Expertii cheie propusi vor avea calificarea si experienta profesionala necesara, astfel incat sa respecte
legislatia in domeniu si sa asigure respectarea obligatiilor si raspunderilor in privinta calitatii in
constructii, in conformitate cu cerintele minime enuntate mai jos. In vederea demonstrarii indeplinirii
acestor cerinte minime, Ofertantii vor prezenta in Propunerea Tehnica, pentru expertii pentru care
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Autoritatea Contractanta a solicitat aceste documente, CV-urile si documentele justificative solicitate in
vederea indeplinirii cerintelor privind fiecare expert cheie in parte

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a activititilor necesar a fi desfasurate de
catre acestia, sunt dupa cum urmeaza:

1. Coordonator Contract

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, poduri
sau similar;

Experienta detinuta i pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proicct/
contract si/sau Inginer Rezident si/san Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager
si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/sau executie
lucrari si/san proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mat sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul si
documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o indeplineasca in
vederea stabiliril conformitatii propunerii tehnice.

Coordonatorul Contract va fi responsabil de indeplinirea urméatoarelor activititi si nu numai;

— Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor la
cele mai inalte standarde de calitate;

— Asigurarea comunicérii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti factori
implicati in realizarea proiectului;

— Va indeplini atributiile de Supervizor, asa cum sunt acestea definite in Conditiile contractului de
lucrari;

— Va asigura Indeplinirea tuturor sarcinilor atribuite Supervizorului;

— Varaspunde de coordonarea proiectului, pregétirea logisticii si implementare, asistentd, raportare
si coordonarea echipei de experti “propusi. Ellea va asigura o bunid comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatéa Contractantd, precum si cu Antreprenorul, In toate circumstantele,
precum si n cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului;

— Verificarea si aprobarea certificatelor interimare de plata si a altor documente (program de
lucrari, rapoarte lunare, rapoarte siptidmanale) intocmite de cétre Antreprenor;

— Coordonarea cactivitatilor in vederea intocmirii tuturor documentelor necesare pentru elaborarea
cartit constructiei;

- Participarea la fazele determinate inscrise in programul de control in faze determinante:

— Asigurarea de asistenta tehnica si solutit tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;
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— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in perioada
de garantie precum si dispunerea executarli lucrarilor de remediere a acestora de catre
antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract;

— Verificarea si aprobarea raportului lunar al Inginerului si a raportului actualizat privind progresul
lucrérilor din punct de vedere fizic si financiar;

— Va asigura corespondenta si va conduce toate sedintele de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul,
Proiectantul si autoritatile abilitate, pe care le organizeazi;

— Emiterea de rapoarte cétre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinard a acestuia, fard si
solicite costuri suplimentare;

— Va putea delega atributiile sale, in masura in care este necesar, conform prevederilor din
Conditiile contractului de lucrdiri, in cazul absentei sale din santier, citre Coordonatorul de
Contract adjunct, in lipsa motivata a acestuia va putea delega atributiile sale catre Inginerul
Constructor - Responsabil Drum;

— Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucréri.

2. Coordonator Contract adjunct

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, cai
ferate si poduri, constructii civile, constructii hidrotehnice sau similar dintr-un domeniu tehnic;

detine un certificat de pregatire intr-unul din programele specializate de managementul proiectelor;
detine un certificat international PMP sau PMI-SP sau APM sau PSP, sau IPMA nivel C.

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/
contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project Manager
si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/san executie
hucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta, ulterior semnarii contractului,

Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Coordonatorul Contract adjunct va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor activitati si nu numai:

— Asigurarea coordondérii activititii pentru indeplinirea obiectivelor la cele mai inalte standarde de
calitate impreund cu Coordonatorul de Contract;

— Asigurarea comunicdrii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanti, Antreprenorul si alti factori
implicati in realizarea proiectului;

— Asigurarea de asistenta tehnica si solutit tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;
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3.

— Va putea conduce sedintele de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate, pe care le organizeaza in baza un delegari din partea Coordonatorului de Contract;

— Cunoaste si verifici aplicarea metodelor, tehnicilor, instrumentele de planificare si urmarire a
lucrarilor de constructii, precum si de modelare a proiectelor utilizand modele matematice;

— Cunoaste si verifici aplicarea metodelor de lucru si tehnologiile de executie aferente domeniului,
precum si a tehnicilor si instrumentelor de managementul resurselor (forta de munca, materiele si
utilaje)

— Cunoaste si verifici aplicarea tehnicilor si instrumentelor de estimarea, planificarea si urmarirea
costurilor;

— Cunoaste si verifica aplicarea tehnicilor si instrumentelor de managementul riscurilor;
— Cunoaste si verifica aplicarea tehnicilor si instrumentelor de analiza a intarzierilor;
— Vaduce la indeplinire sarcinile ce ii vor fi delegate de catre Coordonatorul de Contract;

— Orice alte obligatii si rAspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucriri,

Inginer Constructor - Responsabil Drum

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
poduri sau similar;

Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau
Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta
si/sau executie lucrari sifsau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare
si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice

Inginerul Constructor - Responsabil Drum va i responsabil de indeplinirea urmitoarelor
activitati si nu_numai:

Urmarirea proiectarii si aprobarea documentelor de proiectare aferente lucrarilor de drum;
Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii drum pe tot parcursul lucrarilor;
Inspectia zilnica a santierului;

Evidenta zilnica a activitatii din santier;

Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere cantitativ st calitativ;

Urmarirea respectirii  programului  de lucru al  Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrarilor de drum conform detaliilor de executie.

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de lucrari.

Inginer Constructor — Responsabil Structuri
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Cerinfa;

Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
poduri sau similar;

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si /sau Inginer
Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui contract de
supervizare/ consultanta® si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie
noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri
expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin un pod si/san pasaj suprateran si/sau viaduct
aferent acestor categorii de drum.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Ineinerul Constructor - Responsabil Structuri va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitat si nu numai:

Urmarirea proiectarii si aprobarea documentelor de proiectare aferente structurilor;
Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii structuri pe tot parcursul lucraritor;
Inspectia zilnica a santierului;

Evidenta zilnica a activitatii din santier;

Monitorizarea executiei lucririlor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

Urmarirea respectarii programului  de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/execuiia lucrérilor de arta conform detaliilor de executie.

Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in perioada de
garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de catre antreprenor in
conditiile de calitate prevazute in Contract.

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de Jucrari.
5. Inginer Asigurarea Calitatii — Responsabil Calitate

Cerinta:
e Detine atestare tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii ar. 10/1995 privind
calitatea in constructii, valabila 1a data prezentarii.

e Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Responsabil
Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil calitate
si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ san Responsabil cu asigurarea calitatii sifsau Inspector
materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul unui contract de supervizarea/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/
sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota I: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).
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Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Asiourarea Calitatii - Responsabil Calitate va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati si nu numai:

— Testarea si verificarea materialelor In strictd concordanta cu Specificatiile Tehnice, in vederea
aprobarii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrarilor certificate si Tnaintate catre platé;

— Urmdrirea respectarii Planului de Asigurare a Calitatii prezentat de cétre Antreprenor si a
Legti ar. 10/1995;

— Intociirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca
parte din Sistemul de Management al contractului;

— Coordonarea expertilor angajati si deruleze activititile ce implici controlul calitatii
(tehnicieni de laborator, inspectori de teren, etc).

— Exercita in numele Autoritatii un control sistematic si exigent asupra calitatii lucrarilor de
constructii;

— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
fucrari.

6. Inginer Constructor - Responsabil Cantitati
Cerinta:

e Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
poduri sau in domeniul constructiilor civile sau similar;

s Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau Responsabil
Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul unui contract de
supervizarea/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie
noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri
expres si/ sau autostrazi.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul constructor - Responsabil Cantitati va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati
sl nu numai:

— Administrarea financiara zilnica, evaluarea si controlul declaratiilor si mdisurétorilor
Antreprenorului inainte ca acestea s fie certificate si inaintate spre plata;

— Masurarea si calculul cantitatilor executate conform Proiectului aprobat si a dispozitiilor si
modificarilor aprobate;
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~ Verificarea i corectarea certificatelor interimare de platd si a altor documente (program de
lucrari. rapoarte lunare, rapoarte saptimdanale) intocmite de citre Antreprenor;

— Asigurarea c toatd documentatia si toate procesele-verbale sunt pastrate pe Santier pentru a
confirma si demonstra toate platile interimare si finale citre Antreprenor;

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
fucréri.

7. Inginer Responsabil Proiectare

Cerinta:

¢ Experienta detinuta in pozitia de Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare si/
sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect sifsau Inginer proiectant de drumuri in cadrul unui
contract de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri
nattonale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi.

e Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constroctiilor de drumuri,
poduri, tuneluri sau similar:

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mail sus, ofertantii vor prezenta, ulterior semnarii
contractului, Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Inginerul Responsabil Proiectare va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati activitati si
nu numai:

— Verificarea si aprobarea documentatiei de proiectare in conformitate cu Conditiile
Contractului de Lucrari, Cerintele Beneficiarului, Oferta tehnica si financiara, normativelor si
legislatiei in vigoare.

— Verificarea si aprobarea solutiilor din proiectul tehnic in conformitate cu Conditiile
Contractului de Lucrari, Cerintele Beneficiarului, Oferta tehnica si financiara, normativele si
legislatia in vigoare.

— Verificarea si aprobarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie in conformitate cu
Legea nr. 10/1995 si H.G. nr. 907/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

— Verifica si aproba dispozitiile de santier in conformitate cu Legea nr.10/1995, H.G. nr. 907/
2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 50/1991 republicata si normele de
aplicare ale acesteia;

— Participarea in calitate de invitat la fazele determinate inscrise in programul de control in faze
determinante;

— Verificarea prin sondaj a lucrarilor ce devin ascunse cu privire la cerintele din proiect
urmarind geometria, pozitionarea, dimensiunile, etc.;

— Orice alte sarcini, ce rezulta din etapa de proiectare, ce ii revin conform prevederilor
Contractului de proiectare si executie lucrari si legislatiei in vigoare.
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— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sat defecte aparute in
pericada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

8.  Expert in solutionarea revendicarilor/disputelor
Cerinta:
¢ experienta: minim 10 ani;

¢ detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
cai ferate si poduri, constructii civile, constructii hidrotehnice, sau juridice;

¢ Cunoaste metodele de lucru si tehnologiile de executie aferente domeniului demonstrare prin
Cv;
e Cunoaste si aplica tehnicile si instrumentele de managementul riscurilor prin CV.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta, ulterior semnarii
contractului, Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori). '

Expertul in solutionarea revendicarilor/disputelor va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati activitati si nu numai:

— Pregatirea analizelor si rapoartelor mentionate cap. 5.2.8 astfel incat in baza acestora Beneficiarul sa
poata lua deciziile optime in ceea ce priveste fiecare revendicare emisa de catre Antreprenor:.

— Analiza revendicarilor emise in cadrul Contractului de lucrari si acordarea sprijinului
Coordonatorului de Contract (Supervizorului) pentru emiterea modurilor de solutionare;

— In cazul aparitiei unei dispute/litigiu intre Péarti:

o pregidtirea tututor documentelor necesare, inclusiv a rdspunsului Beneficiarului si
asigurarea sprijinului Beneficiarului in instantd;

— Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentirii revendicarilor contractuale. identificarea punctelor cheie, neconformitatilor
si neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care
Antreprenorul este indreptatit;

— Evaluarea costurilor asociate unor lucriri sau servicii suplimentare dispuse de Beneficiar/devenite
necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau evaluarea costurilor asociate
prelungirii Duratei de Executie atunci cdnd Antreprenorul este Indreptatit la aceasta.

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de lucréri.

9. Inginer Topograf categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010

Cerinta:
* Experienta profesionala detinuta in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare
si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale s/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.
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- Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoagterea autorizirii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Romaniei. Autorizatia va fi valabila la data prezentarii.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta, ulterior semnarii contractului,

Diploma de studii, atestatul, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de

beneficiari/angajatorti).

Inginerul Topograf va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activitati, si nu numai:

— Responsabil cu verificarea misuritorilor aferente lucrdrilor executate si intocmirea
documentatiilor de misurétori (calcule. desene, alte acte de masuratori);

— Trasarea lucrrilor proiectate, verificarea trasdirii gi incadrarea acesteia in tolerantele admise;
_ Verificarea lucrarii pe parcursul executdrii acesteia, inclusiv in perioada de iarnd;
— Intocmirea documentelor de trasare si inaintarea lor pentru verificare;

— Inspectia lucririlor pentru monitorizare si verificarea lor in conformitate cu specificatiile
tehnice si detaliile de executie si proiect tehnic de executic;

— Verificarea lucririlor care se efectueazi in perioada de intretinere si garantie;
— Verificarea lucrarilor de remediere care implicd masuritorile corespunzatoare;

— Verificarea misuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrdrile
executate si cele in curs de executie;

— Raportare cu privire la masuritorile i a activititile executate de cétre Antreprenor in perioada
de iarnd.
— Orice alte obligatii si raspunderi, conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.
in scopul interpretdrii corecte a prezentelor cerinte, se face urmitoarea precizare:

Prin "Inginer" se intelege persoana definitd ca "Supervizor" in cadrul Conditiilor contractului de
lucriri, avand responsabilititile si autoritatea atribuite de prevederile Contractului de lucréri.

7.1.3 Experti non-cheie
Expertii non-cheie pentru proiect sunt:
1. Inginer Asigurarea Calitalii
Inginer de Cantitcfi
Inspector de drini
Inspector de poduri

Inspector topograf

S

Tehnicieni laboraror
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7. Inginer de materiale

8. Inspectori wilitdti (ITS, electrice, comunmicatii, etc.)

9. Coordonator in materie de securitatea si sandtatea muncii
10. Experti pe fermen scurt

11, Personal non- cheie pentru schimbul 2.

Calificarile profesionale ale expertilor non-cheie, experienta lor profesionala si/sau certificarile necesare
trebuie sa asigure Beneficiarul de indeplinirea responsabilitatilor ce le revin acestor experti in cadrul
contractului de servicii.

CV.urile personalului cheie/ non-cheie, altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a solicitat in
mod expres, nu vor fi prezentate/ analizate inaintea semnarii contractului. Ofertantii vor indica in
Propunerile Tehnice modul in care isi vor asigura accesul la acestia.

Procedura de selectionare a personalului folosita de Supervizor trebuie sa fie transparenta st sa fie bazata
pe criterii prestabilite, inclusiv cu privire la calificarile profesionale, cunostinte de limbi straine st
experienta profesionala. Concluziile comisiei de selectare trebuie inregistrate, iar selectia personalului
va face obiectul aprobarit Beneficiarolui.

Supervizorul va avea in vedere ca expertii non-cheie sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor, cat si experienta specifica in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect un
astfel de contract de importanta nationala si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

In acest sens, fiecare dintre expertii non-cheie vor face dovada, ulterior semnarii contractului, a
indeplinirii urmatoarei cerinte:

Experienta profesionala generala: Experienta profesionala in supervizarea si/sau executia lucrarilor de
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/sau drumuri
expres sifsau autostrazi.

1. Inginer Asigurarea Calitdtii

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activitati si nu numai:

— Testarea si verificarea materialelor in strictd concordantd cu Specificatiile Tehnice, In vederea
aprobirii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrérilor certificate si tnaintate catre plata,

— Urmdrirea respectarii Planului de Asigurare a Calititii prezentat de cétre Antreprenor si a Legii nr.
10/1995;

— Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca parte din
Sistemul de Management al contractului;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei.

— Coordonarea expertilor angajati si deruleze activititile ce implicd controlul calitatii (tehnicieni de
laborator, inspectori de teren, etc).

— Orice alte obligatii si rispunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de lucrari.
2. Inginer cantititi

Va fi responsabil de indeplinirea urmiitoarelor activititi, si nu numai:
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— Calculul si intocmirea Certificatelor de Platd pe baza Situatiei de lucréri emisd de Antreprenor §i a
verificarilor existentei documentatiei de calitate: Procese verbale betoane, mixturi, receptii si a altor
activitdti la care sunt solicitate astfel de acte, buletine de analiza ciment, agregate, mixturi, pAméanturi
aprobate conform Cerintelor contractuale precum si verificarea altor documente justificative cerute de
legislatia roménd in vigoare;

— Misurarea si calculul cantititilor executate conform Proiect aprobat si a dispozitiifor si modificarilor
ulterioare aprobate;

— Calculul si analiza cantitatilor care diferd fatd de cele de la ofertare, functie de modificérile detaliilor
de executie si a dispozifiilor de Santier:

— Administrare financiara zilnica;

— Asigurd cd toatd documentatia si fie pastratd pentru facilitarea justificariii tuturor platilor cétre
Antreprenor;

— Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii indatoririlor
din cadrul Contractului;

— Efectvarea de inspectii de Santier;

— Verificarea altor documente (program de lucriri, rapoarte lunare, rapoarte séptdmanale) intocmite de
cétre Antreprenor;

— Intocmirea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind progresul lucrérilor din
punct de vedere fizic si financiar;

— Evaluari, analize pret in vederea intocmirii modificérilor care apar;

— Calcul si monitorizare cantititi pentru modificari ale contractului; Emitere raportéri catre
Coordonatorul de echipi;

— Calcule aferente modificarilor aduse contractului;

— Verificarea si corelarea documentatiei cu privire la solicitarile Antreprenorului in ceea ce priveste
revendicarile si solicitdrile de modificare a proiectului, precum si corelarea cu detaliile de executie $i
instructiunile de Santier.

— Orice alte obligatii si rispunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de lucriri.
3. Inuspector de drum

Va fi responsabil de indeplinirea urméitoarelor activititi. si nu numai:

— Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrdrilor si monitorizarea lucrarilor in vederea asiguririi
sigurantei si calititii in constructii;

— Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de Tncheiere pe puncte de lucru;

— Participare la faze determinante;

— Verificarea si aprobarea documentatiei relevante n sectorul de lucrari de Drumuri si Hidro;
— Intoemirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cirtii constructiei;

— Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;
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Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnicé a activitatii din Santier;
Verificarea existentei buletinelor de analizéd pentru fiecare tip de material;

Verificarea si Intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru [ucrari ascunse;

Urmdrirea respectérii procedurilor tehnice de executie pentru lucrdrile pe timp friguros conform
normativelor in vigoare si a tuturor reglementirilor conexe;

Orice alte obligatii si rAspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de lucrari.

4. Inspector de poduri

¥Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:

Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrdrilor si monitorizarea lucrarilor in vederea asiguriirii
sigurantei si calitatii in constructii;

Receptionare [a lucrarile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;
Participare la faze determinante;

Verificarea st aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucréri de Poduri;
intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

Efectuarea de inspectii de Santier si evidentd zilnica a activititii din Santier;

Urmérirea respectdrii procedurilor tehnice de executie pentru [ucrdrile pe timp friguros, conform
normativelor in vigoare si a tuturor reglementérilor conexe;

Intocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
Verificd existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Verifica si intocmeste procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv pentru
lucrdri ascunse;

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de lucréri.

5. Inspector Topograf

Va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor activititi. si nu numai:

Responsabil cu verificarea mésuritorilor aferente lucrdrilor executate si intocmirea documentatiiior
de masuritori (calcule, desene, alte acte de misuratori);

Trasarea lucrérilor proiectate, verificarea trasarii si incadrarea acesteia in tolerantele admise;
Verificarea lucrdrii pe parcursul executérii acesteia, inclusiv in perioada de iarné;
Intocmirea documentelor de trasare si inaintarea lor pentru verificare;

Inspectia lucririlor pentru monitorizare si verificarea lor in conformitate cu specificatiile tehnice si
detaliile de executie si proiect tehnic de executie;
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Verificarea lucrarilor care se efectueazi in perioada de intretinere si garantie;
Verificarea lucrarilor de remediere care implicd masuritorile corespunzitoare;

Verificarea misuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrarile executate
si cele in curs de executie;

Raportare cu privire la masuratorile si a activititile executate de cétre Antreprenor in perioada de
iarna.

Orice alte obligatii si raspunderi, conform legislatiel in vigoare si a conditiilor contractului de lucrari.

6. Tehnicieni laborator

Se vor subordona Inginerului de Asigurarea Calitafii.

Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activitati, si nu numai:

Verificarea calitiitii materialelor, a testelor de laborator si in teren conform cu reglementérile tehnice

in vigoare, pentru aprobarea calitativa a lucrérilor n vederea certificarii la plata a lucrérilor;

Intocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cér(ii constructiei;

Intocmirea proceselor verbale de receptie calitativii si corelarea lor cu buletinele de analizd i cu
modificarile din planse;

Verificarea buletinelor de analiza incercari betoane si centralizarea lor;
Verificarea buletinelor de analiza a probelor de pamant prelevate;
Verificarea buletinelor de analizé pentru ciment;

Verificarea buletinelor de analizi pentru agregate naturale pentru beton;
Verificarea buletinelor de analiza pentru balast;

Verificarea buletinelor de analiza pentru piatra sparti;

Verificarea buletinelor de analizi grad de compactare,;

Verificarea capacitatii portante;

Verificarea buletinelor de analiza pentru mixturi asfaltice;

Verificarea buletinelor de analiza pentru agregate concasate;

Participare la prelevare de probe pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice, beton
de ciment, etc.;

Centralizarea documentelor mai sus enumerate pentru fiecare obiect din lucrare, lucrari de drum,
lucrari de poduri, lucriri hidrotehnice:

Prelevare de contra-probe de pimant. agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice;

Urmarirea respectirii procedurilor tehnice de executie pe timp friguros conform normativelor in
vigoare si a tuturor reglementarilor conexe.

7. Inspectori utilitati (ITS, electrice, comunicatii, etc.)

Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:
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— Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrérilor si monitorizarea lucrdrilor in vederea asigurarii
sigurantei si calitatii In constructii;

— Receptionare [a lucrarile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

— Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucréri specific;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

— Corespondenta si sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul §i autoritatile abilitate;
— Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnic# a activitétii din Santier;

~ Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

— Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru lucrari ascunse;

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractuale de lucrri.
8. Inginer de materiale

Se va subordona Inginerului de Asigurarea Calitatii.

Vor fi responsabilt de indeplinirea urmatoarelor activitéti, si nu numai:

— Trebuie sd examineze si si auditeze toate aspectele programului de testare a materialelor al
Antreprenorului si trebuie si organizeze inspectii si controale periodice. Unde este necesar el trebuie
si efectueze propriul sau program de testare.

— Materialele si aparatura de testare ale Supervizorului si regimul de inspectare trebuie s fie guvernate
cu strictete de sistemul sdu propriu de asigurare a calitatii.

9. Coordonator in materie de securitatea si sandtatea muncii

Pe perioada executarii lucrdrilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin
Beneficiaru! in aplicarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate $i sanatate
pentru Santierele temporare §i mobile, cu modificarile si completdrile ultericare. Fiecare parte va
raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncd produse propriilor salariati si se va
inregistra cu acestea la inspectoratele teritoriale de munci pe raza carora s-au produs evenimentele;

Supervizorul va nominaliza un coordonator In materie securitatea si sdndtatea muncii, pe toata perioada
executiei lucrarilor si care va duce la indeplinire, fard a se limita, urmitoarele responsabilitati:

— Sa stabileasci. inainte de deschiderea Santierului un plan de securitate si sinitate care sd integreze
planurile de securitate si sandtate din proiect si planurile proprii de securitate si sanitate ale
Antreprenorului, Planul de securitate si sdndtate va cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate, in
vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitétilor pe Santier.

— S se asigure ca Planul de securitate i sinatate este {inut la zi pe toatd durata efectudrii lucrérilor.

— Sa se asigure cd Planul de securitate si sdndtate e completat si adaptat in functie de evolutia
Santierului si de durata efectiva a lucrérilor sau a fazelor de lucru.

— S3 tind evidenta si si consemneze in registrul de coordonare, s& prezinte registrul de coordonare, la
cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.
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S& coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificérii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se
desfasoard simuitan ori succesiv si [a estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau
faze de lucru;

Sd coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daci este
cazul. lucritorii independenti respectd principiile prevazute H.G. 300/2006, Tntr-un mod coerent si
responsabil, si aplicd planul de securitate si sandtate previzut.

S adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptéri ale planului de securitate i sdnétate i
ale dosaruiui de interventii ulterioare. in functie de evolutia lucrérilor si de eventualele modificari
intervenite.

Sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sanitatea lucratorilor, informarea reciprocd si informarea lucrdtorilor si a
reprezentantilor acestora si, dacé este cazul, informarea lucritorilor independenti.

Sé coordoneze activititile care urmaresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii.

S4 ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aiba acces pe santier;

Sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile
Santierului;

Sa tind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul Santierului sau din vecinatatea
acestuia:

Séd stabileascd. Tmpreuna cu Antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva. instalatiilor de ridicat sarcini. accesul pe Santier;

S4 efectueze vizite comune pe Santier cu fiecare Antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia si
redacteze planul propriu de securitate si sénitate;

Sa avizeze planurile de securitate si sinitate elaborate de Antreprenori si modificarile acestora;
Orice alte obligatii si rispunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de lucréri.

10. Experti pe termen scurt

Expertii pe termen scurt pentru proiect sunt:

Experti juridici {care vor asigura si consultantd juridicd pentru problemele juridice complexe in
implementarea contractului de lucréri ce ar putea apdrea cum ar fi; rezilierea contractului, arbitraj,
dispute etc.);

Experti avize si acorduri:

Geotehnicieni;

Experti mediu;

Inginer proiectant civile

Expert In Siguranta Traficulut

Orice alt expert care nu este mentionat aici, dar a cirui prezentd poate fi utild pentru derularea
contractului In bune conditii.
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Supervizorul va selecta $i angaja un numar de experti pentru domeniile in care considerd ci este
necesard expertiza pe termen scurt. Ei vor fi mobilizati in functie de necesitati in toate etapele
contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului. Aceastd aprobare va fi
obfinutd inaintea mobilizérii lor, pe baza unor Specificatii/Caiete de Sarcini pregitite de citre
Supervizor si inaintate spre aprobare Beneficiarului. Expertii pe termen scurt vor elabora Rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizérii In cadrul contractului.

De asemenea, in cazul in care Beneficiarul va considera necesara prezenta in echipa Supervizorului a
unui expert pe termen scurt pentru asigurarea indeplinirii unei sarcini specifice, iar Supervizorul nu a
mobilizat un astfel de expert, Beneficiarul va atentiona Supervizorul, iar acesta va lua misurile necesare
in vederea mobiliazarii unui expert pe termen scurt cu pregétirea necesara.

11, Personal non- cheie pentru schimbul 2

Personalul non-cheie prevdzut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele In care Antreprenorul
organizeazd executia lucrérilor prin intermediul a doua schimburi.

7.1.4 Planificarea Activitatilor

Supervizorul va asigura cel putin numérul minim de experti si zile lucratoare solicitate in Tabelul nr. 2 si nr. 3
Cerinfe de personal (se considera ci fiecare lund are in medie 22 de zile lucritoare), iar programarea activitatii
expertilor urmeaza a fi estimata conform modelului prezentat in Tabelul nr. 4 grafic estimat de activitati.

Cerintele de a respecta cel putin numérul minim de experti si numarul minim de zile lucritoare definite mai jos
vor 1 respectate cu strictete de Supervizor. Nerespectarea acestor cerinte conduce la respingerea Ofertei.

Pe parcursul deruldrii contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personalul necesar care s
acopere intreaga durati a contractului de lucréri.

Tabel nr.2 Cerinte de personal

w ' W:ﬁrfiféféiwiviyié”
S o _; { lacratoare -
_Pozitie | Expert | expert/ pozitie

4 1 2

o .Superviiafea -acﬁvi_taﬁlbr pe durata ;p‘ei'.i_oa_delor executie
j _ _ Tacrari (18 luni)
1.1 Experti cheie supervizare

Coordonator contract 1 396

Coordonator contract adjunct 1 396

Inginer Constructor - Responsabil
Drum 1 396
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Inginer Constructor - Responsabil

Structuri 1 396
Inginer Asigurarea Calitatii -

Responsabil Calitate 1 3906
Inginer Constructor - Reponsabil

Cantitan 1 396
Inginer Responsabil Proiectare 1 396
Expert in solutionarea revendicarilor

/ disputelor 1 396
Inginer topograf 1 396

1.2 Experti non-cheie supervizare

Inginer Asigurarea Calitatii

| 396
Inginer de Cantitati 1 396
Inspector de drum 1 396
Inspector de poduri 1 396
Inspector topograf 1 396
Tehnician laborator 1 396
Inginer de materiale 1 396
Coordonator in materie de sanatate si
securitate a muncii i 396
Inspectori utilitati (ITS, electrice,
: icatii, etc
comunicatii, etc) 1 396
Experti pe termen scurt 5 396
Personal non-cheie schimbul 2 3 396

Tabel nr. 3 Cerinte de personal pentru supervizarea activitatilor pe perioada de
garantie

Nr. total zile lucratoare expert/
Pozitie Expert pozitie
0 I 2

Supervizarea activitatilor pe durata perioadei de garantie
(120 luni garantie + 4 luni cf prevederilor Cap IV. Receptia finala din HG
845/20.10.2018 si Claunzei 51, Plata finala din HG 1)
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1.1 Experti cheie supervizare

Coordonator contract 1 992
Inginer Constructor - Responsabil Drum '1 372
Inginer Constructor - Responsabil

Structuri 1 372
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil

Calitate 1 372
Inginer Constructor - Reponsabil Cantitati 1 496

Expert in solutionarea revendicarilor /
disputelor 1 372

1.2 Experti non-cheie supervizare

Coordonator in materie de sanatate si
securitate a muncii 1 248

Inspectori utilitati (ITS, electrice,
comunicatii, etc)

Experti pe termen scurt

Tabel nr. 4 Grafic estimat de activitati

Pericada de executie | Perioada de garantie a Total
- a lucrarilor lucrarilor .
Nr. . . (nr. zile
Personal (nr. Zile lucratoare/ (nr. zile lucratoare/
Crt. lucratoare)
luna) luna)
1 18 19 142
|
2
Total
(nr. zile
fucratoare)}
Rezerve de implementare conform QUG nr. 101/2020
REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 101/2020
1,723,242.22
(TOTAL CATEGORIILE 1 - 4) ’
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1. Cheltnieli care rezulta din necesitatea efectuarii wunor studii

suplimentare/expertize 172,324.22

2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la
diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul 86,162.11
de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii
centrale si/sau locale, organisme de control, etc)

3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau

de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii 172,324.22
contractului.

4. Cheltuieli care rezuita din necesitatea extinderii duratei contractului de
supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a 1,292,431.67
Iucrarilor.

Supervizorul va prezenta planificarea, succesiunea, secventialitatea si durata activitatilor si etapelor, lufindu-se in
considerare §i intervalele de timp (Gratic Gantt) cu evidentierea principalelor momente ale contractului si
utilizarea resurselor alocate pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea atingerii rezultatelor.

Avand in vedere semnarea contractului de lucriiri si inceperea Lucririlor (proiectare si executie) anterior
semndrii contractului de servicii de supervizare, in cazul in care activititile si etapele evidentiate in
Graficul estimat de activitiiti sunt decalate / deja realizate la momentul inceperii prestarii serviciilor fati
de etapele contractului de lucriri aflate in executie, acestea urmeazi a fi corelate.

De ascmenea, in primul an de garantie al lucrarilor, avand in vedere posibilitatea si necesitatea legala de extindere
a termenului de finalizarc a lucrarilor ramase de executat + remediere deficiente mentionate in Anexa 4 la
Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (daca este cazul), Prestatorul va asigura intreg persenalul
necesar pentru supervizarea corespunzatoare 1 executiei acestor lucrari.

Programul normal de lucru este definit in cadrul Contractului de luerdri. Cu toate acestea, Antreprenorul poate
adapta corespunzator programul de lucru in functic de resursele disponibile, ritmul de executie al lucrarilor si
conditiile meteo, astfel incét este posibil ca in anumite perioade executia lucrarilor sa fie desfasuratd si in zilele de
odihna sau prin intermediul unui singur schimb prelungit.

Tn acest context, Supervizorul trebuic s3 Tsi adapteze corespunzitor programul si resursele alocate si s ia in
considerare, cu titlu informativ, alocarca unui numar suficient de experti non-cheie, astfel incit si asigure
serviciul de supervizare in echipe care si cfectueze péna la 2 schimburi atit in zilele lucratoare, cét si in zilele de
odihng, in perioada de executie a lucrdrilor.

Personalul non-cheie prevdzut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele In care Antreprenorul organizeazi
executia tucrdrilor prin intermediul a doud schimburi.

Onorariile personalului nominalizat mai sus includ obligatoriu, dar nu se limiteazd la: salariul lunar net al
expertului; contributii obligatorii. impozitul pe salarii si alte retineri, conform legislatiei roménesti; diurna;
bonificatii pentru expatriere; rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare prestate de Prestator, in conformitate
cu prevederile din Codul Muncii; protitul; cheltuiclile cu personalul suport; toate costurile aferente concediului de
odihnd; costurile vizitelor pe toatd durata contractului; cazarea personalului; transportul cu
avionul/autoturism/tren atit focal cht si international. Orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a
activitdtii personalului.
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Totodatd. in cazul n care, pentru indeplinirea Tn bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului,
Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va rispunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane. fard a solicita costuri suplimentare. In acest caz, costurile
rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Supervizor in Oferta sa (personalul auxiliar),
vor fi acoperite de onorariile personalului propus.

NOTA: Se pot reloca resursele (ar. zile/ luni/ onorariu) intre categoriile de personal implicate
astfel incat si nu fie blocat contractul si si se armonizeze cu contractul de executie, in vederea
adaptirii programului echipei de supervizare la evolutia in teren a executiei lucririlor, inclusiv in
cazul prelungirii duratei acesteia. In acest sens este necesari intocmirea unui Act Aditional la
Contract, cu asigurarea respectarii prevederilor legale incidente.

7.2 Mobilizarea/demobilizarea Personalului si a achipamentelor

Supervizorul are obligatia de a asigura personal care si indeplineasca cerintele mentionate in
Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal care sa
indeplineasca cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare
in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

Supervizorul trebuie si informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care intentioneaza sa-1
utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decat expertii-cheie/non-cheie ale ciror nume,
CV-uri (pentru expertii cheie) documente justificative (pentru expertii cheie), solicitind in acest sens
aprobarea expresa a Beneficiarului. In Caietul de Sarcini sunt specificate activitatile responsabilititile
personalului. Beneficiarul are dreptul sa respingd orice expert/persoana propus/a spre aprobare de catre
Supervizor, specificind motivele respingerii.

La Data de Incepere a Contractului, cum este definitad in Contract, Supervizorul are obligatia mobilizarii
expertilor cheie necesari dacé este cazul, a expertilor non-cheie si/sau a altui personal necesar, asa cum
sunt acestia mentionati in primul Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar. In continutul primului
Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza din expertii/personalul propusi de Supervizorul in
oferta sa, echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si
prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul
contractului.

In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul caruia se
va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si
prenumele {acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul
contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va specifica si data pentru mobilizarea
personalului/expertilor, data care trebuie sa fie anterioara emiterii Notificarii privind Data de Incepere a
Executiei Lucrarilor in cadrul contractului de lucrari. Pana la data mentionata in acest Ordin de
Mobilizare, Supervizorulva mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre Beneficiar.

- un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de supervizare a
executiel lucrarilor atunci cand Supervizorul va transmite catre Beneficiar Certificatul de Receptie la
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Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite catre Supervizor Notificarea privind finalizarea
serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor, in continutu} caruia se vor nominaliza
expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si
functia/pozitia detinuta de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia
vor fi considerati demobilizati.

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor in
continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in
mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana
in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea fi modificata in functie de necesitatile aparute pe
parcursul desfasurarii perioadei de supervizare a notificarii defectiunilog/a garantiei numai cu aprobarea
Beneficiarului si fara reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie inlocuiti.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Benefictarului, cat si de
situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de proiectare si
executie. sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul
poate emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea
personalului Supervizorul, fie demobilizarea acestuia in conditiile in care personalul Supervizorului a
fost deja mobilizat.

Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in maxim
doua zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii sau intregul
personal al Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.

Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen de maxim 7 zile de la
data emiterii fiecarui Ordin de Mobilizare, CV-urile, documentele justificative sau dupa caz actele
doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru expertii non-cheie/alt personal solicitat/i, documente
care si certifice incadrarea in pozitia propusd. Beneficiarul are obligatia de a analiza si de a
aproba/respinge propunerea Inginerului referitoare la personalul non-cheie/alt personal in termen de
maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia propusa. In
conditiile in care Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele necesare,
termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in integralitate a
documentelor respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt personal indeplinesc toate conditiile,
Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecdrui expert non-cheie/alt
personal, Beneficiarul va transmite Supervizorului si data de mobilizare a expertului/persoanei
solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre
Beneficiar.

Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia de
Atribuire a prezentului Contract de Servicii prevézut in oferta sa, cat de a-i mobiliza la solicitarea
expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/a avand obligatia de a fi disponibil/a pana la
momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este mobilizat/a la
data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar, Supervizorul se
obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana conform prevederilor Contractului de
Servicii, penalitate calculata incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru
mobilizare si pana la data mobilizarii efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care
Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de
expirarea datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare.
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In conditile in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanel dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul va
percepe penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii incepand cu ziua urmatoare datei specificate de
catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza. In cazul in care expertul/persoana va fi inlocuit/a se
vor aplica prevederile din contractul de servicii.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in conformitaie cu prevederile
din contractul de servicii.

Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin
numai dupd aprobarea lor de cétre Beneficiar, de la data mobilizérii {or.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru Tndeplinirea contractului
(expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioadd in care trebuie sé execute sarcinile
conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate
Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a Personalului. Prin
aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare pentru
realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de proiectare si executie in functie de
stadiu/faza/etapa in care se afla acesia.

Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atat de necesitatile
Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a
Contractului de proiectare executie, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte
asemenea, printrun nou Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar in care va fi mentionata data
reactivarii acestora, data care nu poate depasi 5 zile de la data emiterii Ordinului de Mobilizare.

Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate de
catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul Rapoartelor
Iunare de progres ale Supervizorului

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare
activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de
supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei.

Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul contractului de
servicii solicitata de catre Inginer se va face numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului.

Atunci cind este necesar Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare in scris, o solicitare
pentru numirea unor experti pe termen scurt.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pind la data mobilizarii efective a expertilor
cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a personalului
incumba Supervizorului.

Supervizorul va adopta toate misurile necesare pentru a asigura In mod continuu personalului salariat
ori contractat, echipamentul suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia in
cadrul contractului.
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In cazul in care, pentru Indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului intr-o
fazd ulterioard a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Ofertd, acesta va f1 responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte
costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu personalul
necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate din
angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa financiard se considera a fi incluse in onorariile
expertilor cheie / non-cheie/ Supervizorul are obligatia de a-gi adapta programul de lucru, respectiv
numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat a
prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie, sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Supervizorul are obligatia de a dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea
Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de executie in conformitate cu
prevederile Contractulni de proiectare si executie. In conditiile in care Beneficiarul constata lipsa
utilajelor/personalului, Supervizorului i se va aplica penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii per
evemment.

7.3 Facilititile asigurate de Supervizor

Pe intreaga duratd a Contractului, Supervizorul este responsabil de desfasurarea activitdtii in mod normal in
vederea indeplinirii tuturor obligafiilor contractuale, cum ar fi:

(1) Asigurarea cazirii personalului sau si acoperirea tuturor costurilor aferente;
(i1} Asigurarea transportului si acoperirea tuturor costuritor impuse de deplasari pentru personalul sau;

(iii) Asigurarea birourilor pe Santier pentru personalul siu, a intretinerii acestor birouri si a tuturor
utilitdtilor in vederea deruldrii in bune conditii a serviciilor solicitate;

(iv) Asigurarea echipdrii unui birou in Bucuresti §i a Intretinerii sale si a tuturor utilitdtilor in vederea
deritldrii in bune conditii a serviciilor solicitate;

(v) Acoperirea tuturor costurilor Supervizorutui pentru derularea atributiilor prevazute prin caietul de
sarcini si contract, inclusv cele impuse de redactarea documentelor, reproducereca documentelor,
redactarea, tiparirea §i reproducerea rapoartelor etc.

Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile expertilor cheie si non-cheie.

Supervizorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activititii in mod
corespunzitor. in special, Supervizorul s¢ va asigura ci existd suficient personal administrativ, de secretariat si
interpretare, permitdnd astfel cxpertilor sd sc concentreze asupra principalelor lor responsabilititi. Totodatd,
acesta va trcbui si transfere fondurile necesare pentru a susfine activititile prevdzute in contract §i pentru a
asigura plata regulata si la timp a angajatilor.

In mod special, Supervizorul va raspunde de urmitoarele:

(1) Asigurarca softurilor de specialitate necesarc pentru analizarea si verificarca documentatiei tehnice,
precum si a programelor de executie emise de catre Antreprenor,

(i) Asigurarea transportului pe si de pe Santier pentru intreaga echipa, precum si deplasarea personalului
Supervizorului pentru participarea la Intilnirile organizate in cadrul implementarii Contractului de
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servicii gi Contractului de luerdri, in scopul de a asigura supervizarea lucrdrilor si va asigura
mentinerea acestor mijloace de transport;

{1ii) Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) si a materialelor necesare (consumabile etc.) pentru
birourile din santier si pentru biroul din Bucuresti;

(iv) Asigurarca pe santier a echipamentului de protectie pentru intreaga echipa (casti de protectie, veste
reflectorizante, pelerine de ploaic, haine groase pentru anotimpul rece, alte materiale de protectie, etc.
conform cerintelor si in conformitate cu prevederile legale);

{v) Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax, ete.).

Dacd Supervizorul cste o Asociere. aranjamentele trebuie sd asigure maximum de flexibilitate Tn implementarea
proiectului. S¢ recomanda evitarea alocirii supervizérii unor parti/sectiuni fixe din lucriiri pentru fiecare partener.

Nu se va achizitiona si nu se va transfera la Tncheierea contractului niciun echipament citre Beneficiar/tara
beneficiard ca parte a acestui contract de servicii. Supervizorul va tace demersurile necesare pentru inchirierea
sau transferul cchipamentului céitre sediul siu de lueru din Roménia.

7.4 Asigurarile pentru personal

Supervizorul va incheia si va plati pe tot parcursul Contractului polite de asigurare profesionala si polite ce vor
acoperi alte riscuri specifice conform Contractului de supervizare. Supervizorul va prezenta Beneficiarului
pelitele in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului si pe parcursul acestuia, conform dispozitiilor
din Contractul de Servigii,

Neprezentares in termen a dovezilor incheicrii acestor polite indreptateste Beneficiarul sa rezilieze contractul.

8§ RAPOARTE

8.1 Predare rapoarte

Supervizorul va elabora si inainta urmatoarele rapoarte si documente atit in original pe suport de hértie,
cat si in format electronic scan si editabil (Microsoft Word, Excel, etc.), in limba romana:

A. Raportul Initial va fi prezentat In termen de 1 (o) lunéd de 1a data de incepere si va cuprinde o
analizé generald asupra implementérii contractului, care va include:

— datele initiale existente. problemele care pot apdrea si posibilele solutii,

— un program detaliat de realizare a sarcinilor previdzute in cadrul contractului,

un program de lucru al personalului,
~ datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

B. Rapoarte zilnice

Supervizorul va intocmi rapoarte zilnice catre CNAIR S.A. in perioada de executie, care vor cuprinde
cel putin urmatoarele informatii:
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— personal Antreprenor: TESA, non-TESA (muncitori calificati, necalificati, manipulatori,
mecanici, etc);

— utilaje, autobasculate;
— lucrarile executate de catre Antreprenor;

—  situatia comparativa intre programul zilnic de lucrari transmis de catre Antreprenor si lucrarile
executate efectiv de catre Antreprenor in ziua de raportare, precum si justificarea diferentelor
inregistrate;

— personalul si activitatile prestate de catre Supervizor

Aceste rapoarte vor fi transmise Beneficiarului in format electronic in ziua urmatoare zilei pentru
care se face rapoartarea.

C. Rapoarte Lunare de Progres in Perioada de Executie a lucriirilor, prezentind activitatea
Supervizorului, evenimentele si progresul/stadiul lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in
perioada de referintd,vor i inaintate in primele 14 zile ale lunii urmdatoare celei la care fac referire,
incepand cu prima luna.

Formatul va fi cel prezentat de cdtre Beneficiar si va contine un capitol special referitor la
monitorizarea financiard a platilor catre Antreprenor, bazatdi pe o evaluare la zi a
progresului/stadiului fizic al luerarii. Rapoariele lunare de progres vor fi furnizate Beneficiarului si
vor include o descriere adecvatd a progresului lucrfirilor, incluzdnd dificultitile intdmpinate si
previzionate. precum si metodele concrete de solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de
executie. respectarea punctelor de referinta si valoarea acceptata a lucrarilor.

Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport lunar transmis, in format electronic pe
DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau Supervizor)
si cu terti pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres sau
a raportelor financiare trimestriale {(pe perioada de supervizare a executiei Iucrarilor), Raportele de
progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de
fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte
cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care sa
rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale
Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul, la solicitarea
expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de doctimente doveditoare.
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In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

Raportul l2a Terminarea Lucririlor se emite Tnainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor. Acesta

va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract (toate sarcinile indeplinite pentru
realizarea activititilor de supervizare a lucrdrilor) si a lucrdrilor executate si va avea anexate
Desenele “conforme cu execufia” ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 1 copie) care vor fi
pregitite de caiire Antreprenor si verificate de catre Supervizor. Raportul va mai prezenta si
activitiitile de intretinere necesar a fi asigurate de catre Beneficiar in Perioada de Garantie impreuna
cu un program de desfisurare a acestora.

Rapoarte pe Perioada de Garantie a lucrarilor, se vor emite semestrial si vor fi inaintate in
primele 14 zile ale lunii urmatoare perioadei la care fac referire, prezentdnd modul de comportare a
luctdrilor in perioada de referinti, defectiunile identificate si remediate, modul in care a fost
asiguraldi intretinerea si alte aspecte tehnice. financiare si contractuale relevante, precum si modul
de indeplinire a obligatiilor Supervizorului in perioada de referintd. Formatul rapoartelor va fi cel
prezentat de catre Beneficiar.

Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport semestrial transmis, In format electronic pe
DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor sifsau Supervizor)
si cu terti pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi
+ alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj tunare din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de
Garantie ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la
solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Supervizor are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate
astfel incat activitatea expertilor/persoanclor sa fie bine justificata, transparenta si sustinuta
corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

Raportul Final se emite dupd finalizarea Perioadei de garantie a lucrdrilor i dupd aprobarea
Certificatului Final de Platd de citre Beneficiar, prezentind activitatea Supervizorului pe parcursul
Contractului. De asemenea. acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de
garantic a lucrarilor, precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea
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H.

acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmirirea speciald a anumitor lucrari sau parti
de lucrari in perioada post-garantie.

Impreund cu acest raport, Supervizorul va finaliza si transmite si urmétoarele documentatii:

* Cartea Constructiei, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de receptie a
lucrdrilor de constructie si a instalatiilor conexe;

® Versiunea finalda a Raportului de intretinere: Raportul de operare, inclusiv dotérile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si Raportul privind activitétile
de Tntretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreund cu programul,
planificarea, organizarea si estimérile de costuri privind activitatea de intretinere.

Raport de instruire — Dupa efectuarea ficcaret sesiuni de instruire, Supervizorul va emite un raport
in care va prezenta temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De asemenea,

Supervizorul va anexa la acest raport materialele utilizate in cadrui sesiunii de instruire, precum si o
centralizare a costurilor realizate.

Rapoartele Speciale emise in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea contractului
sau la cererea expresd a Beneficiarului, ori de céte ori acesta considerd necesar, in termenul solicitat
de acesta, fard a fi solicitate costuri/pléti suplimentare.

Rapoartele Financiare Interimare se emit astfel:

I. trimestrial in perioada de proiectare si executie a lucrérilor si
2. semestrial in perioada de garantie a lucririlor,

si doar dupi aprobarea Rapoartelor Lunare de Progres corespunzitoare, respectiv dupa aprobarea
Rapoartelor corespunzitoare pe Perioada de garantie a lucrarifor.

Raportul Financiar Final se emite dupi aprobarea Raportului Final.
Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de cétre Beneficiar.

Rapoartele Financiare vor detalia toate activitétile indeplinite, zilele lucratoare efectiv prestate de
citre fiecare expert (pontajele lunare), onorariile expertilor, toate costurile si cheltuielile la care este
indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale, precum si penalitatile contractuale.

Astfel, Supervizorul va mentine si va prezenta, in cadrul fiecarui raport financiar, o centralizare a
sumelor consumante in cadrul Contractului de servicii.

Rapoartele Financiare vor contine, de asemenea, documentele justificative necesare din care sa
rezulte suma exacti de platid. Astfel:

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include fisele de pontaj lunare din care sa
rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul rapoartelor financiare si vor f1 avizate de catre
Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Benefictarului, de caire
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului. '
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Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, se vor realiza anual.

Primul raport financiar special poate fi emis numai incepand cu a 25-a luna de la Data de Incepere a
Contractului (data emiterii sale fiind stabilita in functie de data publicarii versiunii finale a tuturor
indiciilor aferenti celor 12 luni), st va acoperi cele 12 luni anterioare.

Urmatoarele rapoarte financiare speciale vor fi emise numai dupa implinirea unui nou interval de
12 luni.

Rapoartele  financiare speciale se realizeaza numai pentru plata sumelor aferente
ajustarii/actualizarii preturilor si vor contine cel putin urmatoarele informatii:

¢ coeficientul de actualizare rotunjit la 6 zecimale;
* buietinele statistice lunare ale INS aferente ramurei ,,Constructii” — tabel 55;
* formula de actualizare;

* zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in parte, salariul brut/zi al
expertilor/persoanelor;

(Nota: prin salariv brut/zi se intelege Onorariul expertului prezentat in cadrul Ofertei
Financiare a Supervizorului, corectat conform cu corectiile/penalitatile aplicabile in baza
Conrtractitlui de servicii)

¢ eventualele corectii din anii anteriori:
® caiculul detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii preturilor;

* suma exacta de plata pentru fiecare expert/persoana in parte, suma totala de plata.

8.2 Aprobarea rapoartelor

8.2.1 Raport initial, Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor,
Rapoartele Financiare Interimare si raportul Financiar Final, Raportul la Terminarea
Lucririlor, Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garantie, Rapoartele Financiare
Speciale privind plata ajustarii preturitor, Raportul de instruire '
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CNAIR SA, in calitatea sa de Beneficiar, va analiza si formula comentarii, dacé este cazul, asupra
Rapoartelor emise de Supervizor, notificind decizia sa Supervizorului in termen de 25 de zile de la
primirea acestora. Aceasta decizie va confine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea Rapoartelor.

§.2.2 Raportul Final

Decizia Autoritatii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Supervizorulut in termen
de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la la sediul Beneficiarului prin posta (cu confirmare de
primire} sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul.

8.3 Aspecte generale privind rapoartele
Toate rapoartele trebuie aprobate de catre Beneficiar.

Toate rapoartele mentionate in sectiunea 8.1 de mai sus, vor fi elaborate in limba romana si vor fi predate in
original, atit pe suport de hirtie (2 exemplare), cat si in format electronic scanat (.pdf) si editabil (Microsoft
Word. Excel, etc.}.

La elaborarea rapoartelor, Supervizorul va respecta cerintele din Contractul de Servicii, referindu-se la
vizibilitatca actiunilor finantate de CE (Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare la data semndrii
contractului). Formatul Rapoartelor Supervizorului (in special a Rapoartelor lunare) va avea In vedere cerintele de
raportare ale Contractului de Finantare si va respecta Manualul de Identitate Vizuald aflat in vigoare la data
semnarii contractului care urmeaza a fi solicitat de cfitre Supervizor de la Autoritatea Contractanta.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului. harti, note de supraveghere pe teren, programe de
computer ctc., indiferent de format, sunt si vor raméne proprietatea CNAIR SA de la data elaborarii acestora.

Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fird acordul scris al CNAIR SA.

9 CONDITII DE PLATA

Beneficiarul se angajeazi sd efectueze plata Pretului Contractului citre Supervizor, exclusiv sub conditia
indeplinirii de citre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale si doar dupd aprobarea rapoartelor
financiare corespunzatoare de catre Beneficiar.

Astfel:

e se vor efectua pliti interimare in urma aprobarii tuturor Rapoartelor aferente perioadel de
prestare a servicitlor solicitate la platd;

* se va efectua o plata finald in urma aprobarii Raportului Final si a Raportului Financiar Final,
specificate in Cap. § Rapoarte din prezentul Caict de Sarcini.

De asemenea, se vor efectua separat plati pentru ajustarea preturilor, in urma aprobarii Rapoartelor
Financiare Speciale privind plaia ajustarii preturilor, de catre Beneficiar.

aakisi

Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat (pontaje).

Astfel, cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de:

a) Onorarii experti cheie si experti non-cheie
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Expertii care vor fi pusi la dispozitie prin Contract sunt specificati mai sus, in Cap. 6.1. Personal.

Timpul efectiv lucrat de acestia, va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu Cap. 8.
Rapoarte. 51 aprobate de Beneticiar,

Onorariite pentru acesti experti vor fi cele indicate in cadrul Ofertei Financiare a Supervizorului si vor fi corectate
conform cu corectiile/penalitatile aplicabile in baza Contractului de servicii, daca este cazul.

Nota: Conform definitiei date de Codul Muncii din Roménia, timpul suplimentar de lucru prestat de personalul
Supervizorului care supervizeaza lucrdrile va fi atent estimat, iar bugetul pentru orele suplimentare (reprezentind
zile de week-end. sarbatori legale, ore suplimentare prestate in zilele lucritoare ete.) va fi inclus in onorariile
expertilor cheie si non-cheie. Nu se permite cresterea valorii contractului din aceasta cauzi. Cu toate acestea,
Supervizorul va asigura supervizarea continui in Santier pe intreaga perioada de [ucru a Antreprenorului.

b) Instruire

Suma provizionata prevazutd pentru organizarea sesiunilor de insiruire este de 150.000,00 lei, fara TVA. Aceasta
va trebui inclusa fara modificare in sectiunea "Alte cheltuieli” din Ancxa la Propunerea Financiara.

Aceastd suma va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile expertilor care vor
asigura instruirea personalului Beneficiarului. transportul, cazarea, logistica, materialele de curs etc., inclusiv
elaborarca Rapoartelor speciale.

Plata pentru organizarea fiecarcia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim provizionat, in
baza facturilor furnizate de Prestator pentru a demonstra cheltuielile avute pentru fiecare sesiune de instruire si in
urma aprobdrii de cétre Beneficiar a Rapoartelor de Instruire, corespunzitoare fiecarei sesiuni de instruire.
Prestatorul va avea in vedere ca, valoarea costului organizarii celor 2 sesiuni de instruire sa nu depaseasca suma
provizionala indicata,

10 MONITORIZAREA ST EVALUAREA

10.2 Definirea Indicatorilor
Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Supervizorului sunt urmatorii:
® Realizarca Ia timp a sarcinilor sale;
® Caractetul corect si complet al documentielor elaborate;
® Aprobarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Modalitatea de evaluare a indicatorilor se regascste in Anexa 2 la Caietul de Sarcini.

Indicatorii pentru scopul proiectului sunt:
®  Realizares obiectivelor specifice:
*  Finalizarea sarcinilor in termen si conform bugetului prevazut in contract;

¢  Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor si solutionarea
revendicarilor,
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10.3 Cerinte Speciale

Supervizorul are obligatia respectarii tuturor Instructiunilor/Ordinelor/Recomandarilor impuse de Autoritatile de
management { AM-POIM)/Ministerul Transporturilor/Ministerul Fondurilor Europene/DGOIT, samd)
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LISTA DE ABREVIERI

CE Comisia Europeana

CNAIR SA Compania Nationala de Administrare a Infrastructorii Rutiere

MT Ministerul Transporturilor

bGOIT Dircctia Generala Ogranismul Intermediar pentru Transport

TEN-T Reteaua trans-europcana de Transport

UE Uniunea Europeana

POIM Programul operational Infrastructura Mare

CTE Consiliul Tehnico — Economic

MFP Ministerul Finantelor Publice

MDRAPFE Ministerul Dezvoltdrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europenc
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