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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Tara beneficiarid: Roméinia
1.2. Autoritatea Contractanti

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR SA este autoritatea
responsabild de implementarea proiectului, de organizarea procesului de achizitie publica §i a celui
de contractare si In acelasi timp este Beneficiarul final al acestui proiect. CNAIR SA este o
socletate de stat subordonati Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

1.3. Situatia curenti in cadrul proiectului

Reteaua principald de drumuri din Roménia cuprinde autostrizi, drumuri europene, drumuri
nationale principale si secundare cu o lungime totald de aproximativ 17.000 km, care sunt in
administrarea CNAIR SA. Aditional, existd drumuri judetene, drumuri rurale $i drumuri de
exploatare administrate de cétre administratiile locale. Cea mai importantd din punct de vedere
economic §i al traficului de tranzit este reteana drumurilor internationale care traverseaza Roménia,
constituind rute integrate in Reteaua Trans-Europeani de Transport (TEN-T) pe care se axeaza si
prezentul proiect.

Strategia retelei de drumuri din Rominia, aga cum este definitd de citre Legea 203/2003 republicati
in ianuarie 2005 n Monitorul Oficial al Roméaniei nr 89/26.01.2005, care modifica Legea 203/2003
{amendatd de Legea 589/2003 si Legea 451/2003), recunoaste importanta refelei RTE-T (TEN-T)
pentru economia §i comertul national §i prezintd obiectivul strategic de Tmbunatitire progresiva a
coridoarelor la standard de autostradd si constructia de drumuri expres si variante de ocolire ale
oragelor.

Dezvoltarea retelei RTE-T presupune si abordarea unei probleme majore de trafic si anume faptul
cd multe drumuri nationale traverseazi de fapt centrul oraselor, fapt care genereazi o serie de
probleme;

o viteza redusi pentru traficul de tranzit,

» congestionarea traficului in zonele urbane,

e aspecte negative privind siguranta circulatiei,

¢ cregterea gradului de poluare atmosferica 1n zonele urbane.

Solutia avutd in vedere este aceea de a realiza autostrizi, drumuri expres si variante ocolitoare
menite sd separe fluxurile de trafic, astfel incét traficul de tranzit sé fie directionat in afara centrelor
urbane, realizénd astfel o crestere a fluiditdtii traficului §i o Imbundtitire a conditiilor de transport
prin cresterea vitezei de circulatie si eliminarea traversérii localititilor.

Astfel, costurile de céldtorie se reduc pentru traficul care tranziteazd orasele, care in prezent
genereazd stranguliri majore ale traficului, atét pentru pasageri cit si pentru transportul de marfa,
iar conditiile de sigurantd a traficului sunt in mod vizibil imbunétatite.

Viziunea strategica, definita in MPGT, este cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T prin
reducerea timpilor de deplasare prin dezvoltarea de proiecte sustenabile, cu impact pozitiv asupra
dezvoltarii regionale, care, in acelasi timp, respecta reglementarile de mediu.

Proiectul Autostrazii Ploiestt — Buzau, imbunatateste major eficienta retelei de transport din
Romania prin reducerea timpului de deplasare intre doua areale urbane mari, Ploiesti si Buzau si,
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implicit, are loc o imbunatatire a conectivitatii la nivel regional. Proiectul de autostrada este oportun
deoarece: 7

- Asigura un parcurs mai rapid pentru traficul pe distante lungi de pasagen si marfuri, prin viteza
ridicata de deplasare, prin reducerea costurilor operationale si prin imbunatatirea sigurantei
circulatiei.

-~ Un impact asupra mediului limitat care sa ia in considerare asa cum se cuvine riscurile
schimbarilor climatice, precum si masurile de adaptare si reducere a impactului asupra mediului.

CNAIR SA a decis ca lucrdrile de constructie ale Autostrada Ploiesti — Buziu, Lot 3: Pietroasele —
Municipiul Buzau s3 se realizeze printr-un contract de tip executie lucrari, iar contractul de

supervizare sd aiba ca obiectiv supervizarea proiectarii si a executiei lucrdrilor realizate de
Antreprenor.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1. Obiectivele generale

Viziunea strategica pentru sectorul de autostrada, asa cum a fost definita in cadrul MPGT, este
aceea de imbunatatire a mobilitatii populatiei in lungul retelei de transport TEN-T, precum si de-a
lungul coridoarelor nationale si regionale prin reducerea timpilor de calatorie intre Ploiesti si Buzau
st implicit imbunatatirea conectivitatii la nivel regional, a riscului de accidente prin dezvoltarea de
proiecte sustenabile cu impact pozitiv asupra dezvoltarii regionale a tarii care in acelasi timp
respecta reglementarile de mediu. Obiectivul general al Autostrazii Ploiesti - Buzau, asa cum a fost
acesta definit in cadrmul MPGT este acela de a imbunatati eficienta economica a retelei de transport
din Romania.

Obiectivele construirii unei legaturi autostradale intre Ploiesti si Buzau sunt:

» Un parcurs mai rapid pentru traficul pe distante lungi si traficul de tranzit prin cresterea
vitezei de calatorie si reducerea costurilor operationale;

» Imbunatatirea sigurantei circulatiei pe ruta Ploiesti - Buzau;

¢ Un impact asupra mediului limitat care sa ia in considerare riscurile schimbarilor climatice,
precum si masurile de adaptare si reducere a impactului asupra mediuhui.

2.2. Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale contractului sunt fiurnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate,
atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor,
in vederea urmdririi corectei utilizéri a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul
executa lucririle in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata,
cantitatea, calitatea si costul lucririlor.

Supervizorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului
"Executiec Autostrada Ploiesti — Buzdu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau”, anume a
Conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu
modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Conditiile contractului de lucrari.

2.3. Rezultatele asteptate din partea Supervizorului
Rezultatele asteptate a fi atinse de cétre Supervizor sunt urmitoarele:
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(i)  Servicii de management de proiect si consultanti pentru Beneficiar referitoare la Contractul
de "Executie Autostrada Ploiesti — Buzdu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau™;

(i)  Servicii de supervizare privind obtinerea acordurilor si autorizatiilor necesare pentru
derularea Contractului "Executie Autostrada Ploiesti — Buziiu, Lot 3: Pietroasele —
Municipiul Buzau”;

(iii) Servicii de supervizare a executiei lucririlor la standarde de naltd calitate, cu respectarea
normativelor, standardelor si a legislatiei Tn vigoare, evaluarea si aprobarea lucririlor,
cantititilor, materialelor, echipamentelor etc., in calitatea sa de ,,Supervizor” conform
prevederilor Conditiilor contractului de lucriri, pe durata perioadei de executie a lucrérilor,
astfel inct Antreprenorul si execute lucrdri de bund calitate si si finalizeze executia
lucrdrilor in perioada specificatd in Contractul de lucrdri, pentru obiectivul "Executie
Autostrada Ploiesti — Buziiu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau”;

(iv) Servicii de supervizare pe durata perioadei de garantie a lucrérilor aferente Contractului de
"Executie Autostrada Ploiesti — Buzdu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau” astfel incét
Antreprenorul s execute lucrdrile de remediere a defectelor aparute In perioada de garantie
pentru lucririle executate; :

(v)  Servicii de organizare a unor sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului;
3. TERMENI/DEFINITII '
Urmitoarele definitii sunt aplicabile:

Act Aditional: document semnat de Pirti care completeazit si/sau modifici termenii si conditiile
Contractului;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalcd pretul contractului, evidentiind
onorariile si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului, reprezentand Anexa nr. 1 "Bugetu!
contractului" - "Formularul de Propunere Financiara" din Oferta;

Antreprenor: Proiectantul i Executantul lucrérilor la obiectivele mentionate in cap. I Informatii
Generale;

Autoritate Contractanti/Beneficiar: Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii

Rutiere S.A (CNAIR), autoritatea responsabild de implementarea obiectivelor mentionate in cap. 2
Obiectivele Contractului, de organizarea procesului de achizitie publici, de contractarea serviciilor
de proiectare si verificare a proiectelor si a executiei lucrrilor, respectiv CN.A.LR.-S. A ;

Caiet de Sarcini: prezentul document, intocmit de cétre Beneficiar, care include definirea
conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificAnd, acolo unde este
cazul, metodele si resursele care urmeazi si fie utilizate de catre Supervizor si/sau rezultatele ce
trebuie realizate de cétre acesta si care se va constitui in anexa la Contractul de servicii;

Denuntarea unilaterald a contractului de cétre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a Beneficiarului;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd si
explicitd cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului §i modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, conditiile contractuale propuse,
formate de prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile privind obligatiile generale
aplicabile;



Documentatie Aferentii Dispozitiei de Santier: reprezintd documentatia tehnicd (memoriu tehnic,
planse, calcule tehnice, etc.) emisa de Antreprenor ca urmare a emiterii unei Dispozitii de santier;

Detalii de executie: sunt parte integrantii din Proicctul Tehnic de Executie, ce contin solutiile de
alcatuire, asamblare privind pérti/elemente din constructie si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legéturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii, realizate de cétre Antreprenor, verificate in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 cu modificarile §i completdrile ulterioare si aprobate de Supervizor/ Consultant;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fatd de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire,
preia atributiile unui alt expert care nu mai poate continua activitatea in cadrul contractului de
Servicii;

Forta majord: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extem, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Supervizor/ Consultant in scopul asigurarii

Beneficiarului de indeplinirea cantitativd, calitativd in perioada convenitd a Contractului de
Servicii;

Incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile din.
Contractul de Servicii;

Legea aplicabili: Legea Roména;
Lunié: luna calendaristici;

Managerul de Proiect Supervizor: persoana fizica sau juridicd responsabild cu monitorizarea
implementérii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

Moneda nationali: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

Ofertii: actul juridic prin care operatorul economic manifestd vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiari,
propunerea tehnicé, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoand fizicd sau juridicé, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care Oferd Tn mod licit pe piatd prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporard format3 intre doud ori mai multe dintre aceste entititi;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisd de catre Beneficiar prin care se
instiinteazéd Prestatorului data la care acesta va incepe prestarea serviciilor (Data de Incepere a
confractului);

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul
de Proiect catre Supervizor prin care se modificd in mod nesubstantial termenii si conditiile
Contractului sau prin care se realizeazd modificarile nesubstantiale la contractul de servicii.

Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, modificare, comanda sau
dispozitie emisa de Managerul de Proiect citre Supervizor/Consultant privind prestarea serviciilor
din cadrul contractului san pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile
Contractului, si/sau aproba/avizeaza anumite activitati desfasurate in cadrul Contractului de
Servicii



OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare,
respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul de Proiect
catre Supervizor privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul contractului de servicii.

Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar
prin care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricand
pe parcursul derularii contractului de servicii in functie de necesitatile Autoritatii Contractante, in
functie de sifuatia existenta la un moment dat in cadrul Contractului de Servicii sau a Contractului
"Executie Autostrada Ploiesti — Buzdu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau “sau in functie de
progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea;

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabiliti pentru fiecare zi
lucratoare efectiv prestatd de expert/persoana pe toatd perioada de prestare a serviciilor. Onorariul
include urmétoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile
obligatorii la stat atit ale Angajatului, cét ale Angajatorului conform legislatiei romane in vigoare)
si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor
ore suplimentare prestate (dacd este cazul), toate costurile aferente concediului de odihna sau
concediului medical, costul deplasérilor In transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat,
combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie pe perioada
supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte
cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activititii.

Penalitate Contractuald: despdgubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind plétibild de cétre
una din pértile contractante cétre cealalti parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul
de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intdrziere fatd de termenele limita,
astfel cum au fost stabilite intre parti;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfisura Servicii;

Personalul Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie, expertii pe termen
scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte forme de
colaborare etc.), la care se poate adaugi personalul subcontractantilor, dacé e cazul, insdrcinati cu
prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fird ca aceasta
sd aduci atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Stat Beneficiar: Roménia;

Subcontractant: inseamné orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publicd si care executd si/sau furnizeazd anumite péarti ori elemente ale lucririlor sau ale
constructiei ori indeplinesc activititi care fac parte din obiectul contractului de achizitie public,
rispunzédnd In fata Supervizorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop;

Termene Limiti: termenele se calculeaza conform urmitoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat In zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile
incepe sa curgé la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se incheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a temenului;



c) cu aplicarea In mod corespunzitor a dispozititlor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau
ani incepe sd curgd la Inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzator zilei care a inceput sa
curgéd termenul; dacd, In cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput si curgd termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacd ultima zi a unui termen exprimat In zile, luni sau ani este o zi de sirbitoare legali,
duminica sau sdmbiti, termenu] se incheie la expirarea ultimei ore a urméitoarei zile lucritoare;

€) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplici in mod corespunzitor
dispozitiile lit.

a), b) si d), cu deosebirea ci zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
UE: Uniunea Europeani;

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, In afara cazului in care se prevede expres ¢ sunt zile lucritoare;

4. IPOTEZE ST RISCURI

4.1. Ipoteze fundamentale pentru realizarea Proiectului

Ipoteze privind serviciile de consultanta:

(i) Supervizorul se va asigura ca executia lucrarilor va fi finalizata in termenele contractuale, cu
incadrarea in bugetul alocat;

(1) Supervizorul asigura supervizarea executiei lucrarilor, cantitatilor cu respectarea duratelor
prevazute in contract, in conditi de calitate asumate, prin respectarea normativelor,
standardelor si a legislatiei in vigoare

(iii) Supervizorul asigura supervizarea comportarii in timp a lucrarilor executate de Antreprenor
in perioada de garantie;

(iv) Supervizorul asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor aparute in perioada de
garantie pentru lucrarile executate.

Ipoteze privind CNAIR SA:

(i) CN.ALR. S.A. va pune la dispozitia Antreprenorului terenul aferent constructiei sectorului
de drum national.

4.2, Riscuri

Factorii de risc probabili sunt cei din tabelul de mai jos, in functie de alocarea fiecaruia, masurile ce
se impun vor fi luate in interesul Proiectului pentru incadrarea in durata de executie si valoarea de
contract. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri va atrage aplicarea penalitatilor
mentionate in Contract.

Nr . . Supervizor/ Strategie Recomandata/
crt | Identificare Risc CN Antreprenor detalii si masuri
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Procesul de expropriere
nu este integral finalizat
astfel 1Incdt executia
lucrdrilor poate sid fie
afectatd

Da

Se vor lua toate masurile
necesare pentru respectarea
termenului de finalizare al
procedurii de expropriere.

Mobilizarea indelungati a
personalului
Antreprenorului si/sau
Supervizorul

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii Antreprenorului,
verificarea zilnica a
Jumnalului Lucrarilor,
notificarea  imediata a
Antreprenorului privind
neconcordantele dintre
resursele programate si cele
alocate.

intirzieri 1n elaborarea
studiillor de teren (geo,
topo, etc.)

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii Antreprenorului
in vederea realizarii tuturor
activitatilor in perioada de
timp alocata.

Intarziei i asigurarea
suficientd si la timp de
catre  Antreprenor a
materialelor/

echipamentelor/ utilajelor/
fortei de munca necesare

Da

Monitorizarea permanenta a
mobilizarii Antreprenorului,
verificarea zilnica a
Jurnalului Lucrarilor,
notificarea  imediata a
Antreprenorului privind
neconcordantele dintre
resursele programate si cele
alocate.

Inabilitatea

Antreprenorului  de a
emite documente
Jjustificative pentru

lucrdrile executate, avind
ca efect intdrzieri in
certificarea acestora de
citre  Supervizor  si,
implicit, neasigurarea
unui cash-flow adecvat
continudrii lucrarilor si
finalizérii la tmp a
tucriérilor de cétre
Antreprenor

Asigurarea de catre
Antreprenor a unui personal
care sa demonstreze

profesionalism, calificare si
implicare in  realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii certificatelor.

Inabilitatea
Antreprenorului  de a
emite documente

Asigurarea de catre
Antreprenor a unui personal
care sa demonstreze
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justificative care si stea la
baza Modificérilor, cu
efecte  asupra  plétii
lucrédrilor suplimentare si,
deci, asupra cash-flow-
ului  Antreprenorului  si
asupra posibilitatii
finalizdrii la timp a
lucrarilor

profesionalism, calificare si
implicare in realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii certificatelor.

7 Aprobarea Modificarilor
de citre CNAIR SA, cu
intdrziere, afectind astfel
plata lucrarilor
suplimentare, cash-flow-
ul  Antreprenorulut = si, . ‘ .
C e T Supervizorul va mentine
implicit, impiedicand
o permanent legatura cu
astfel Antreprenorul si . .
. : o Beneficiarul, va transmite
finalizeze la timp lucrérile | Da Da .

. din timp toate documentele
respective; Antreprenorul .
e g s necesare aprobarii
intAmpiné dificultati . .

. modificarilor.
financiare, care duc la
scaderea capacitatii de
executie lucrdri si intdrzie
sau  face  imposibild
finalizarea lucrérilor la
termen

8 Monitorizarea permanenta
Antreprenorul nu-si de catre Supervizorul si
indeplineste obligatiile in personalul sau a activitatilor
conformitate cu Da Antreprenorului, notificarea
prevederile contractuale, imediata a oricarei
ceea ce conduce la nonconformitati  sau a
intarzieri oricarei abateri de la

clauzele contractului.

9 Monitorizarea permanenta a

conditiilor meteo,
s . . verificarea veridicitatii
Conditiile climaterice N .
. o inscrisurilor din  Jumalul
sunt deosebit de dificile in . .
. .. | Da Da Lucrarilor. Actualizarea
timpul constructiei, . .

P graficului de executie astfel

producénd intarzieri : . .
incat aceste intarzieri sa fie
moniforizate si evaluate
corect.

10 | CNAIR SA  intirzie Informarea din timp a
plétile datorate | Da - partilor implicate asupra
Antreprenorului din eventualitatii producerii
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motive care-i depésesc
responsabilititile

acestuil eveniment. Intalniri
cu Antreprenorul si
Beneficiarul in vederea
obtinerii din partea primului
a unui grafic de plati
revizuit care sa reflecte
disponibilitatile financiare a
celui de-al doilea.

11

Descoperireca de  siturd
arheologice/munitii poate
conduce la restrictionarea
accesului pe santier pana
la dispunerea de mdsuri
adecvate

Da

Remodelarea graficului de

executie astfel incat
lucrarile in zonele cu
probleme privind

descarcarea de  sarcina
arheologica sa fie incepute
cat mai tarziu posibil astfel
incat sa nu fie afectata
durata contractului si costul
final.

12

Identificarea cu intarziere
a unor retele de utilitati,
rezultat al relocarii tdrzi
sau in ritm anevoios a
utilititilor pentru
eliberarea
amplasamentului

Asigurarea de catre
Antreprenor ca a intreprins
toate diligentele pentru a
solutiona in  termenul
contractual problemele
legate de utilitati.

13

Nerespectarea de cétre
Antreprenor a
programului de executie
lucrari

Monitorizarea permanenta a
Antreprenorului din partea
Supervizorul, cat si al
Beneficiarului, in vederea
respectarii programului de
executie asumat de catre
Antreprenor.

14

Suspendarea Contractului
de lucréri cu
Antreprenorul

Antreprenorul sa asigure
toate resursele necesare in
vederea atingerii
obiectivelor asumate prin
contract in  termenele
prevazute, sa execufe
lucrari conforme cu
legislatia.

15

Schimbari in  structura
organizatiei si a
personalului cheie

Da

Partile se vor asigura ca o
astfel de modificare nu va
afecta in  niciun fel
Contractul.

13




16

Calitate slabi a
documentelor furnizate de
Supervizor

Da

Asigurarea de catre
Supervizor a unui personal
care sa demonstreze
profesionalism, calificare si
implicare in  realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii certificatelor.

Totodata, Supervizorul va
aloca timpul si experienta,
priceperea, in  vederea
intocmirii unor documente
de inalta calitate care sa
satisfaca exigentele
Autoritatii contractante.

17

In cazul neindeplinirii la
termen i in  conditii

corespunzatoare a
sarcinilor de cétre
Supervizor/Antreprenor

poate apdrea rezilierea
contractului de lucrari sau
a contractulul de
supervizare

Antreprenorul/

Supervizorul va asigura
toate resursele necesare in
vederea atingerii
obiectivelor asumate prin
contract in  termencle

'| prevazute,, sa execute
lucrari conforme cu
legislatia.

18

Aparitia unor modificari
in legislatie si
reglementérile tehnice
aplicabile in desfisurarea
activititilor.  Prestatoru]
va face toate demersurile
pentru
completarea/ajustarea/refa
cerea serviciilor s
lucrérilor desfasurate la
momentul aparitiei
acestor schimbéri.

Da

CNAIR, functie de
prevederile  contractuale,
poate lua decizia aplicarii
sau nu a unor reglementari
tehnice aparute ulterior
semnarii contractului  de
executie/ supervizare.

19

Admiterea/respingerea in
principiu de catre
Supervizor a Revendicarii

Da

CNAIR, functie de
prevederile  contractuale,
poate lua decizia aplicarii
de penalitate.

14




Avind in vedere caracterul complex al wunui proiect de infrastructurd rutier,
multitudinea/diversitatea factorilor care influenteaza pregitirea, implementarea/dezvoltarea unui
proiect de autostradd, Autoritatea Contractantd este in imposibilitate de a enumera cu un
caracter general toti acesti factori. Ca atare, Supervizorul isi asumd riscurile mai sus mentionate
si va depune toate diligentele necesare pentru indeplinirea obiectivelor si realizarea activititilor
din prezentul Caiet de Sarcini. Anumite riscuri pot aparea indiferent de vointa sau actiunea
partilor devenind riscuri independente si vor fi tratate in comun de parti in interesul proiectului.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

5.1. Generalitati

Proiectul "Executie Autostrada Ploiesti — Buzdu, Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau”, are
urmétoarele caracteristici:

Traseul autostraziii Ploiesti - Buzéu a fost elaborat de catre CONSITRANS in anul 2021. Aprobarea
documentatiei — tehnico economice, respectiv a indicatorilor tehnico economici pentru acest
obiectiv de investitii.

Traseul autostréizii Ploiesti - Buzdu pe Lotul 3, ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, se
desfasoara Intre localitatile Pietroasele si Municipiul Buzau.

51.1. Descrierea lucrarilor

Autostrada Ploiesti-Buzau are o lungime de 63,25 km si se imparte in 3 loturi distincte. Loturile
sunt urmatoarele:

- LOT 1: km 0+000 — km 21+000 (Lungime = 21,00 km) Dumbrava (Autostrada Bucuresti - Ploiesti) -
Mizil (DJ 100C)

- LOT 2: km 21+000 — km 49+350 (Lungime = 28,35 km) Mizil (DJ 100C) — Pietroasele (DJ 203G)

- LOT 3: km 494350 — km. 63+250 (Lungime = 13,90 km) Pietroasele (DJ 203G) — Municipiul Buzau
(DN 2B)

Obiectul Specificatiilor si al Contractului de executic este: Lotz 3: km 49+350 — km 63+250 (Lungime = 13.90 km)
Pietroasele (DJ 203G) — Municipiul Buzau (DN 2B).
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C,

Elemente geometrice ale proiectarii drumului in plan

Pentru Autostrada Ploiesti - Buzau, viteza de proiectare este de 140 knvh. Nodurile rutiere de tip A sunt proiectate la viteza
de 80 knv/h iar cele de tip B la viteza 60 km/h.

Distanta minima de vizibilitate a caii unidirectionale pentru viteza de 140 km/h este conform Anexei 2 din Normatival PD
162-2002 si anume 325 metri.

Profil longitudinal

Linia rosie a autostrazii este in general plasata intr-un rambleu mic, deoarece sectiunea longitudinala trebuie sa fie
adaptata la caracteristicile generale ale terenului. Inaltimea minima a terasamentului este de 1.50 m fiind o solutie

constructiva pentru a se asigura scurgerea apelor pluviale si evacuarca apelor subterane (in special in zonele cu
teren plat).

Conform PD 162-2002, panta longitudinala maxima pentru autostrada este de 4% pentru viteza de proiectare de

-140 km/h. Panta minima trebuie sa fie mai mare de 0.3% pentru a reduce riscul acvaplanarii. Mai mult decat atat
- se recomanda ca declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, peniru a se evita reducerea semnificativa a vitezei

vehiculelor grele.

Raza minima pentru curbele verticale trebuie sa fie conforme cu normatvul PD 162-2002. Pentru viteza de 140
km/h raza minima concava este de 6000 m, iar pentru raza minima convexa este de 18000 m.

Linia rosie a fost proiectata astfel incat sa asigure gabaritul necesar traversarii de drumuri judetene, locale, agricole
si cursuri de ape cu asigurarea nivelului de 2%. De la inceputul traseului si pana la sfarsitul lui, linia rosie prezinta
o succesiune de racorduri verticale convexe si concave, valoarea minima folosita pentru curbele concave este de
16000 m si valoarea minima folosita pentru curbele convexe este de 27000 m.

Declivitatile au valori cuprinse intre 0,3% si 2%.

Regulile privind proiectarea complexa in spatiu a traseului sunt in concordanta cu cerintele normativului PD 162-
2002,

Profilul transversal tip

Profilul transversal tip este realizat pe doua benzi pentru fiecare directie de deplasare limitate de o banda de
urgenta pe partea dreapta. Latimea totala a autostrazii este de 26 m. Principalele caracteristici ale profilului
transversal tip sunt urmatoarele:

- platforma - 26.00 m;

- partea carosabila (2 cai unidirectionale) — 2 cai x 2 benzi pe sens x 3.75 m;

- zona mediana - 3.00 m; .

- benzi de ghidare — 4 x .50 m;

- banda de stationare de urgenta — 2 x 2.50 m;

- acostamente - 2 x 0.5 m;

- pentru zona de amplasare a parapetelor, platforma se largeste cu 2 x 1,70 m=3,40 m
Dimensiunile proiectate ale autostrizii, in zona benzilor suplimentare de accelerare/ decelerare, sunt urmétoarele:

- platforma - 28.00 m;
16



partea carosabila (2 cai unidirectionale) — 2 cai x 2 benzi pe sens x 3.75 m;
zona mediana - 3.00 m;

benzi de ghidare — 2 x 0.50 m;

benzi de incadrare - 2 x 0.50 m;

banda de accelerare/decelerare — 2 x 3.50 m;

acostamente - 2 x 0.5 m;

pentru zona de amplasare a parapetelor, platforma se lérgeste cu 2 x 1,70 m = 3,40 m.

Structura rutiera

Structura rutiera semirigida are urmatoarea alcétuire:

4 cm strat bituminos MAS 16 vzura PMB 45/80;

6 cm strat bituminos BAD 22,4 leg. PMB 45/80;

12 cm mixtura asfaltica AB 31,5 baza 50/70;

25 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici;
35 com strat inferior din balast, sort 0 - 63;

20 cm strat de forma din pimant stabilizat cu lianti hidraulici

Pe zona mediana, s-a prevazut urmatoarea structura rutiera:

4 cm mixtura asfaltica MAS 16 rul PMB 45/80;

18 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;

umplutara din balast

20 cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Pe zona de parapet impermeabilizata, s-a prevazut urmatoarea structura rutiera:

4 cm mixtura asfaltica BA16 uzura 50/70;
12 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;
min. 3¢ cm umplutura din balast.

Structura rutiera adoptata pentru bretelele nodurilor rutiere este identica cu structura rutiera a autostrazii.

Mixturile asfaltice vor respecta prevederile AND 605 — 2016 — , Normativ privind mixturile asfaltice executate la

cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice

Lucriri de poduri si pasaje

In cadrul documentatici au fost prevazute lucrari de arta pe/si peste autostrada conform tabelelor

urmatoare:
Nr. Crt Poz. Km Obstacol Deschideri Lungime
suprastructura
1. 50525 Pod pe drum agricol 1x33.50 33.5
2. 51+480 Pod pe drum agricol 24+40+24 88
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3. 52+850 Pod pe DN2 40+60-+40 140

4. 55+168 Pod pe DN 2B 40+60+40 140

5. 574850 Pod pe DJ 203D 24+40+24 88

6. 60+258 . Pod pe drum agricol 24-+40+24 88

Pasaj superior peste

7. 60+985 CF triaj si DN2B 13x40+40+60+40+15x40 1260

] 0+776 Pod pe DJ203C peste 1x40 40
paraul Sarata

9. 34774 Pod pe DJ203C peste 1x30 30
paraul Leoteasca

Podetele utilizate in cadrul Autostrazii Ploiesti — Buzau, Lotul 3 sunt conform tabelului de mai
jos:

PN

L DIMENSIUNI PODET
Fe | PODETE h(m) - L(m)
AUTOSTRADAPLOIESTI BUZAU
1 49+560 Podet C2‘ 1.8 2
2 49+705 Podet C2 2.1 2
3 504320 Podet C2 2.1 2
4 504475 - Podet C2 2.1 2
5 51+160 Podet D5 2.7 5
6 51+840 Podet C2 2.1 2
7 54+157 Podet D5 2.7 5
8 544750 Podet C2° 1.8 2
9 554250 Podet D35 2.7 5
10 554805 Podet D5 2.7 5
11 56+615 Podet C2 2.1 2
12 57+540 Podet C2 2.1 2
13 58+095 Podet D5 2.7 5
14 58+785 Podet D5 2.7 5
15 59+565 Podet D5 2.7 5
16 60+312 Podet D5 2.7 5
17 60+550 Podet D5 2.7 5
18 624950 Podet C2° 1.8 2

Lucriri de consolidare versanti, terasamente

a. Imbunatatirea de suprafata a terenurilor de fundare si stabilitatea terasamentelor

18




Solutiile de imbunatatire a terenului de fundare se stabilesc in principal, in functie de natura terenului de fundare, de
grosimea straturilor de pamant supuse imbunatatirii, de sensibilitatea la umezire a acestora, de nivelul apelor subterane, etc.
si constau in;

- Perna din material local stabilizat cu lianti hidraulici

Lucrarea consta in imbunatatirea terenului de fundare pe o grosime limitata (in functie de natura terenului de fundare si
sectoare experimentale) cu o perna din pamant corespunzator pentru executia terasamentelor, imbunatatit cu un liant
hidraulic care 1i modifica caracteristicile fizico-mecanice.

Aceasta lucrare se aplica conform tabelului de mai jos

Aplicaéilitate pentri:

Nr. crt. Pozitie kilometrica Lungime aplicabila
1 km 49+350.00 km 50+428.17 1078.17 m
2 km 50+442.17 km 60+991.00 10548.83 m
3 km 62+256.00 km 63+250.00 994.00 m

Saltea din material granular protejata cu geotextil.

Prin executia acestor lucrari se mareste capacitatea portanta la partea inferioara a terasamentelor datorita
caracteristicilor de rezistenta ale materialelor componente si se intrerupe patrunderea apei subterane in corpul
rambleurilor asigurand astfel stabilitatea necesara.

C ~ Aceasta lucrare se aplica conform tabelului de mai jos:

Aplicabilitate pentru:

Nr. ert. Pozitie kilometrica Lungime aplicabila
1 km 50+257.94 km 50+428.17 170.23 m
2 km 50+442.17 km 50+580.90 138.73 m
3 km 60+823.54 km 60+991.00 167.46 m
4 km 62+256.00 km 62+410.61 154.61 m

Saltea din material granular ranforsata cu geogrile si protejata cu geotextil
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- Pentru asigurarea stabilitatii taluzelor la ramblee, astfel de saltele din material granular protejate cu geotextil sunt
ranforsate cu geogrile, se amplaseaza la partea inferioara si/sau in corpul rambleurilor (in special la rampele
podurilor si pasajelor).

Aceasta lucrare se aplica conform tabelului de mai jos:

Aplicabilitate pentru:

Nr. ert, Pozitie kilometrica Lungime aplicabila
1 km 50+257.94 km 50-+428.17 170.23 m
2 km 50+442.17 km 50+580.90 138.73 m
3 km 60+823.54 km 60+991.00 167.46 m
4 km 62+256.00 km 62+410.61 154.61 m

b. Lucrari de sustinere si protectie a terasamentelor

Protectie taluzuri cu georetele spatiale
Pentru taluzele rambleurilor cu inaltimi mai mari de 6.00 m este necesara protectia impotriva ravinarilor care apar
ca urmare a curgerii apelor din precipitatii pe suprafata neprotejata a acestora. Este imperios necesar ca imediat
dupa executia umpluturilor, taluzurile sa fie protejate.

Aceasta lucrare se aplica conform tabelului de mai jos:

Aplicabilitate pentru:

Nr. crt. Pozitie kilometrica Lungime aplicabila
1 km 50+257.94 km 50+428.17 170.23 m
2 km 50+442.17 km 51+024.36 582.19m
3 km 62+256.00 km 62+681.33 42533 m

Lucrari hidrotehnice
Sectiunile tip de amenajare a albiilor utilizate in cadrul proiectului sunt:
Sectiune tip 1.

Se apliéa sub pod pe o lungime de 50 ml. Apararea prevazuta este alcatuita din saltele de de gabioane cu o
grosime de 30cm, pe patul albiei si pe taluze. Pentru asigurarca stabilitatii talvegului in timp, saltele asternute pe
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patul albiei sunt marginite, amonte si aval de grinzi de beton cu dimensiunile de 0.5x1.0 m. Sub saltelele din
gabioane se aseaza un geotextil cu greutatea de 400 g/mp.

Sectiune tip 2.

Se aplica amonte si aval de Sectiunea tip 1, pe lungimi variabile, functie de configuratia in plan a cursului de apa.
Apararea de mal consta in saltele de gabioane cu grosimea de 30m prevazute pe taluzele albiei. Acestea sprijina pe
pinteni din beton C25/30 cu dimensiunile de 0.6x0.8m. Amonte si aval, loturile astfel amenajate sunt marginite de

grinzi de inchidere cu dimensiunile de 0.5x1.0 m. Sub saltelele din gabioane se aseaza un geotextil cu greutatea de
400 g/mp.

Sectiune tip 3

Se aplica in zona podului, la albiile cu taluze vericale, in vederea stoparii croziunilor de mal. Apararea consta in
doua randuri de cutii din gabioane cu dimensiunile de 1.5x1.0x5.00 si 1.0x1.0x5.0m asezate pe o saltea din
gabioane cu grosimea de 30 cm.

_In spatele cutiilor de gabioane si sub saltelele din gabioane se aseaza un geotextil cu greutatea de 400g/mp,
. Deasupra gabioanelor, pe taluze se prevede saltea antierozionala pana la nivelul de calcul plus garda.
Sectiune tip 4

Se aplica amonte si aval de Sectiunea tip 3, pe sectoare de albie de lungimi variabile functie de configuratia in plan
a cursului de apa si consta in lucrari de terasamente de decolmatare si recalibrare a albiei, asigurandu-se totodata
racordarea corgspunzatoare cu albia naturala.

Acest tip de sectiune se aplica si in cazurile in care este necesara devierea locala a albiei pentru a asigura accesul
apei perpendicular pe directia podului.

Sectiunea tip 5

Se aplica in zonele inundabile, acolo unde debitul cu asigurarea de 2% nu incape in albia amenajata si in
perioadele de ape mari, deverseaza malurile. Sectiunea de aparare consta intr-un pereu din beton C25/30 armat cu

plase tip Buzau cu grosimea de 15 ¢cm. Sub pereu sunt prevazute un strat de material geotextil si un strat drenant
din balast cu grosimea de 10 cm.

Sectiunea tip 6

- Se aplica pe albiile deviate ale canalelor ANIF amonte si aval de podete, pe lungimi de cca 10 ml. Sectiunea de
~aparare consta in aplicarea saltelei antierozionale pe teluzele almiei

Salteaua este fixata la piciorul taluzului prin intermediul unei grinzi de beton C25/30 cu dimensiu. nile de 0.4x0.3,
iar pe taluz cu ancore de OB cu lungimea de 0.5 m.

Pe aceste tronsoane se aplica Sectiunea tip 4 si Sectiunea tip 6, conform tabelului urmator.

CANALE ANIF BUZAU
Nr. | Km Denumire Pod/ | Sect tip | Sect tip | Dimensiuni Obs.
canal Podet | 4 6 canal
(m) b H m
(m) | (m)
1 494560 CS 11-36 | 2 240 20 2 1.2 1.5 | Podet
Leoteasca
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Y

2 49+705 CS 11-37 140 20 2 1 1.5 | Podet
Leoteasca

3 50+320 | CS 11-39 20 10 0.5 |05 |2 Podet
Leoteasca

4 50+475 Canal/Channel 60 0 1 0.5 1 -

5 51+160 | CP 1 Calmétui 240 40 5 275 | 1.5 | Podet

6 51+840 | CS 5/CP1 330 20 1.5 |1 2.5 | Podet

7 53+000 CP 2 0 0 - - - Se desfiinteaza in
Nod DN 2 interiorul

bretelelor

8. 53+000 Canal 540 - 1 2 3 Se deviaza
Bretea 8-Nod paratel cu DN 2
DN2

9 54+157 | CP3b 0 0 - - - Podet

10 | 54+750 | CS 10/CP3b 40 - 10 1.5 |15 |2 |Podet

11 55+250 | CS12/CP3b 140 20 15 |2 2 | Podet

12 | 55+905 CS 12a/C812 260 20 2 2 2 | Podet

13 | 56+615 CS 13/CP3b 40 10 1.2 | 1.8 |25 |Podet

14 | 58+095 CS 86/CP6b 190 20 15 |1 2.5 | Podet

15 | 58+785 CS 88/CP 6b 220 20 1.5 | 1.5 |25 | Podet

16 | 59+565 CS 89/CP 6b 320 20 1.5 1.5 |25 | Podet

17 | 60+312 |CP3 0 0 = |- [ [ Podet

18 | 60+550 Canal 35 - 5 2 1.5 | Podet

19 | 60+690 CS 90/CP3 ) 0 - - - Canal paralel

20 | 61+500 CP 3-1 0 0 - - - Viaduct

21 62+600 CP Verguleasa 0 0 - - - Podet

22 | 0+250(br | CP Verguleasa 350 40 L5 |15 1.5 | Podet

etea stg)
23 0+800(br | Canal/Channel 150 40 4 1.7 1.5 | Podet
etea dr)
24 | 62+950 | Canal de 130 20 0.5 |07 |25 |Podet
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irigatii
Tazul Morilor

Noduri rutiere

In conformitate cu standardele in vigoare, nodurile rutiere sunt structuri de separare a traficului fara intersectarea
fluxurilor de trafic si sunt prevazute la toate intersectiile dintre cai de comunicatie de categoria I si alte drumuri.
Intrarile si iesirile de pe bretelele nodului rutier sunt proiectate cu benzi de accelerare si decelerare,

Calculul capacitatii de circulatic pentru toate nodurile rutiere s-a efectuat in conformitate cu ,,Normativul pentru
determinarea capacitatii de circulatie si a nivelui de serviciu ale drumurilor publice” — indicativ PD 189/2012.

Nodul Rutier Buzau este situat la kilometrul 62+200 la intersectia cu drumul national DN 2B si este un nod rutier
de tip B.
Traseul drumului existent DN 2B nu este modificat, astfel acesta subtraverseaza Autostrada Ploiesti-Buzau la km
Ve 62+200. Pentru a permite accesul pe toate directiile de mers sunt amplasate sensuri giratorii pe DN 2B.
. Profil transversal tip prevazut pe bretelele rutiere de legatura:

Cai de circulatie unidirectionale:
4,50 m + sl — Parte carosabila;
2 x 0.50 m — Benzi de incadrare avand acelasi sistem rutier ca al partii carosabile;
2 x 0.50 m — Acostamente intre fetele glisicrelor si marginile partii carosabile;
2 x 1.70 m — Spatiu pentru parapete.
Cai de circulatie bidirectionale:
2 x 3.50 m + g] — Parte carosabila;
2 x 0.50 m — Benzi de incadrare avand acelasi sistem rutier ca al partii carosabile;
( 2 x 0.50 m — Acostamente intre fetelé glisierelor si marginile partii carosabile.

2 x 1.70 m — Spatiu pentru parapete.

Dotari

Pentru Autostrada Ploiesti — Buzau, lot 3 ki 49+350 — ko 63+250 sunt prevazute:

* 1 x CIC+CMI cu o suprafata de aproximativ 27000 mp, din cadrul Nodului Rutier dintre DN 2 si A7,
km. 53+000

+ 2 x Tip S3 cu o suprafata de aproximativ 34.000 mp+spatiu rezervat p
* arcare securizata cu suprafata ~20000 mp, la km 58+400.

Spatiile de Servicii TIP S3 contin urmatoarele elemente de baza:
* (ladire grup sanitar — 1 buc
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Mese acoperite — 8 buc

Spatii parcare autoturisme

Spatii parcare carmioang

Spatii parcare autobuze

Spatii de protectie

Platforma containere resturi menajere

Imprejmuire

Rezervor de apa cu grup de pompare — 1 buc

Put forat — 1 buc ‘

Separator de namol si hidrocarburi + statie pompare ape pluviale — 1 buc
Statie epurare mecano-biologica + static de pompare ape epurate — 1 buc
Post trafo — 1 buc

Spatin pentru statie alimentare carburanti cu spatiu comercial + pompe alimentare carburanti -+
copertina

Spatiu pentru restaurant

Spatiu pentru service auto

Spatiu pentru motel si spatii comerciale

Spatiu pentru rezervor carburanti

La spatiile tip 83, pe zona rezervata prestatorilor de servicii se vor realiza doar lucrari de terasamente, urmand ca
suprafetele respective sa fic utilate de catre acestia.

Centrul de Intretinere si Coordonare (CIC) aferente Autostrazii Ploiesti — Buzau lot 3 km 49+350 — km 63+250 este
amplasat astfel:

CIC adiacent Nodului rutier Spataru km 53+000

Spatiile de servicii si Centrul de Intretinere si Coordonare vor fi prevazute cu sistemn de iluminat public/ panouri
fotovoltaice. Sistemul de {luminat public se va asigura conform standardelor in vigoare.-

Centrul de Intretinere si Coordonare contine urmatoarele elemente:

Cladire operationala — 1 buc

Garaj autoutilitare — 1 buc

Magazie materiale antiderapante — 1 buc
Rezervoare carburanti supraterane — 2 buc
Rezervor de apa cu grup de pompare — 1 buc
Put forat - 1 buc

Rampa spalare — 1 buc

Cabina de poarta - 1 buc

Separator de namol si hidrocarburi — 2 buc
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*  Separator de hidrocarburi local pentru statia de spalare din garaj — 2 buc
*  Static epurare mecano-biologica + statie de pompare — 1 buc

»  Statie pompe ape pluviale — 1 buc

» Instalatie preparare CaCl— 1 buc

* Posttrafo- 1 bue

*  Grup electrogen — 1 bue

»  Platforme exterioare pentru depozitare materiale - 4 buc

= Platforma reziduri menajere — 1 buc

*  Parcare acoperita pentru utilaje — 2 buc

* Parcare acoperita pentru automobile — 1 buc.

Structuri metalice complexe — console si portaluri / semi-portaluri

Acolo unde proiectul o prevede, indicatoarele rutiere vor fi suspendate deasupra caii de rulare, prin montajul pe
console sau portaluri/semi-portaluri. Un semi-portal este o structura tip portal care subintinde doar un sens de
deplasare al autostrazii (are un picior de sprijin in zona mediana, celalalt in acostament/taluz lateral) si este folosita
doar pentru semnalizarea verticala a acelui sens de deplasare. Prin comparatie, un portal are o deschidere ce
cuprinde ambele sensuri de deplasare pe autostrada si va putea fi folosit pentru sustinerea de indicatoare rutiere
pentru ambele directii de mers.

Se monteaza portale si console atat pe sectorul de autostrada, in zona nodurilor rutiere, pe bretelele nodurilor
rutiere precum si drumurile nationale.

5.1.2. Aria Geografica de desfisurare a proiectului

Traseul autostrdzii Ploiesti - Buziu Lot 3 se desfasoara intre localitatile Pietroasele si Municipiul
Buzau.

5.2. Activitati specifice

Supervizorul va asigura servicii de management de proiect i supervizare a executiei si garantiei
lucrérilor la standarde de inalta calitate, in calitatea sa de ,,Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de lucrdri cét si Caietelor de Sarcini ce specificid destinatia si scopul
Lucrérilor si/sau ale proiectului si/sau altor criterii tehnice ale acestora, atit pe durata executiei
lucrérilor, cat si pe perioada de garanfie a lucrdrilor, astfel Incit Antreprenorul si finalizeze
Lucrérile in perioada de executie lucréri, specificatd In Contractul de lucriri, pentru obiectivul
"Autostrada Ploiesti - Buzdu Lot 3: Pietroasele — Municipiul Buzau ”. Obligatiile aferente
enumerate In continuare nu sunt limitative, Supervizorul fiind obligat si desfisoare si alte demersuri
necesare pentru obtinerea de citre Autoritatea Contractants a unor servicii de o calitate exceptionali
in scopul indeplinirii obiectivelor din prezentul Caiet de Sarcini.

Domeniul serviciilor de consultanti este alcétuit din urmé#toarele componente principale:
— Activitati de informare si analiza;
— Activitati de management de proiect;

— Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei;
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— Activitati aferente supervizarii in perioada de executie a lucrérilor;

— Activitafi aferente supervizérii in perioada de garantie a lucrérilor;

— Activitati de Inchidere a contractului de lucréri i finalizare contract de servicii;
— Activitati aferente revendicarilor;

— Activitati de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Benenficiarului;

— Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari.

Activititile se vor desfasura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a Conditiilor
contractului de lucréri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazi contractuala pentru
implementarea lucrérilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari.

in privinta contractului de lucriri si in fata Antreprenorlui, Inginerul va fi Supervizorul, in sensul
definit de Conditiile contractului de lucriri, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi CNAIR SA, iar
acesta Isi poate delega parte a atributiilor sale citre Supervizor, conform prezentului Caiet de
Sarcini.

Activitdtile de supervizare a executiei lucrarilor, garantiei lucririlor, inchiderea contractului de

lucrari vor fi realizate pentru constructia , "Autostrada Ploiesti - Buzdu Lot 3: Pietroasele —
Municipiul Buzau”.

In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de luerari sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legatura cu
contractul de lucrari, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinesca cu prioritate.

Astfel, Supervizorul va avea responsabilititile previizute atat in Contractul de executie, cat si cele
prevazute in Contractul de servicii..Cu exceptia cazurilor expres prevéizute in Contractul de lucrari,
Supervizorul nu va fi autorizat si-I elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale previzute
in Contractul de proiectare si executie.

Supervizorul nu are nici o autoritaie si modifice Contractul de lueriri.

5.2.1. Activitati de informare si analiza

In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de executie lucrari,
Supervizorul va analiza si se va informa in legatura cu contractul de executie lucrari, si prevederile
legale in vigoare, iar in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din documentele
contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale in vigoare, va
aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR SA impreuna cu propuneri de solutii de remediere.

5.2.2.  Activitati de management de proiect

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in conformitate
cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzator al proiectului astfel incat
sa se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de executie si la
un nivel superior de calitate in conformitate cu standardele, normativele si prevederile legale in
vigoare.
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5.2.3. Activitati aferente supervizirii in perioada de proiectare

Activitatea de proiectare a fost indeplinita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 cu modificarile si completérile ulterioare. Totusi, Supervizorul/Consultantul va avea
sarcini in ceea ce priveste verificarea detalillor de executie pe care le va realiza Antreprenorul
conform contractului de lucrari. Astfel, detaliile de executie sunt verificate si stampilate ,,bun de
executie ” de catre Supervizor/Consultant.

5.2.3.1. Verificarea realizarii studiilor si investigatiilor de teren

Supervizorul va superviza eventnalele studil si investigatii de necesare executiei lucrarilor in
vederea implementarii proiectului (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie).

In acest sens, Supervizorul va acorda o atentie deosebita modului in care aceste studii si investigatii
de teren sunt realizate, asigurand prezenta personalului sau pe amplasament la fiecare etapa de
realizare a acestora.

Supervizorul va verifica ca aceste studii si investigatii de teren sa se realizeze in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare, iar datele rezultate sa fie folosite corespunzator in cadrul
documentelor de proiectare ulterioare. In cazul in care Supervizorul constata ca anumite studii /
investigatii de teren nu sunt conforme/incomplete sau ca datele rezultate nu sunt concludente pentru
etapa ulterioara, acesta va notifica de indata Antreprenorul, atentionandu-l asupra acestor aspecte si
solicitandu-i sa remedieze esecul in realizarea studitilor si investigatiilor de teren.

5.2.3.2. Activititi aferente supravegherii eliberarii amplasamentului de vestigii
arheologice si munitii

Echipa Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activititi va trebui sd se asigure de minim
urmitoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucréri si a specificatiilor din
Caietele de Sarcini referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/munitii;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pet. 1.

3. Analizeazd si dispune mésuri, da instructiuni in vederea respectérii programului de executie.
52.33. Activitati aferente supravegherii mutirii/protejarii de utilitati

Echipa Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activitéti, va trebui si se asigure de minim
urmétoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucréri si a specificatiilor din
Caietele de Sarcini referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de utilitati;
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2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la Intérzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct.1.
3. Analizeaza si dispune masuri, di instructiuni in vederea respectirii programului de executie.
52.34. Activititi aferente supervizarii pre-constructiei

Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai, in legiturd cu Contractul de
executie lucréri:

1.

10.

Supervizorul verificd si propune spre aprobare Beneficiarului garantiile Antreprenorului,
garantia de buna executie, garantia de avans, garantia de retineri (daca este cazul);

Supervizorul verificd si propune spre aprobare Beneficiarului politele de asigurare ale
Antreprenorului conform Conditiilor contractului de lucréri si se asigurd cé acestea sunt
incheiate in conformitate cu prevederile Contractului, sunt si riman in vigoare si au
acoperire pe Intreaga perioada specificata in Contractul de lucréri;

Supervizorul are obligatia sd emitd toate clarificirile sau dispozitiile necesare pentru
documentele care fac parte din Contractul de Luctiiri, In caz de ambiguitate sau discrepante
ale acestora.Acestea se vor face tinand cont de prioritatea documentelor.

Supervizorul verificd detaliile de executie puse la dispozitie de citre Antreprenor, le acordi
viza ,,bun de executie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei lucrarilor;

Supervizorul se asigurd In permanenta ci detaliile de executie furnizate de Antreprenor sunt
suficiente pentru executia lucrdrilor i se asigurs de elaborarea la timp a oricdror investigatii
sau studii necesare si intocmirea oricéror desene suplimentare necesare finalizarii executiei
lucrérilor, In conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare;

Supervizorul verificd documentatia de proiectare ntocmitd de catre Antreprenor, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini si cu obligatiile Supervizorului/
Consultantului descrise in cadrul Contractului de lucrdri, precum si cu prevederile legale in
vigoare;

Supervizorul verificd elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci
ciAnd modificérile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigurd de
transmiterea acestuia partilor implicate;

Supervizorul se asigura de faptul cd Antreprenorul are pregétite planurile de actiune pentru
implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in
documentele contractului, Caietele de Sarcini i Acordului de mediu;

Supervizorul revizuieste si aprobd propunerile Antreprenorului pentru managementul de
trafic, atat pentru accesul public, cit si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;

Supervizorul va lua toate mésurile necesare pentru a se asigura ca Planul de Management al
Traficului, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul
rutier existent, este elaborat si transmis cétre toate Autorittile in domeniu, in vederea
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I1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

aprobdrii sale Tnainte de inceperea lucrdrilor, conform normativelor CNAIR SA si a
reglementdrilor in vigoare;

Supervizorul verifica si aproba Planul de Asigurare a Calitétii intocmit de céitre Antreprenor;

Supervizorul verificd corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si 1i va
solicita Antreprenorului desfisurarea unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea
reperelor constatate lipsé;

Supervizorul verificd si transmite citre CNAIR SA planul cu coordonatele proiectului, asa
cum sunt acestea definite de Legea roména, si a caracteristicilor speciale ale proiectului,
pentru a fi utilizate de citre CNAIR SA, precum si orice alte documente intocmite in
conformitate cu cerintele legale pentru achizitionarea/ asigurarea oriciror suprafete de teren
afectate de realizarea obiectivului, in vederea punerii Antreprenorului in posesia santierului
in conformitate cu specificatiile din Cerintele Beneficiarului si Conditiile contractului de
lucréri;

Supervizorul asistdi CNAIR SA pentru punerea Antreprenorului in posesia santierului.
Supervizorul poate fi imputernicit de citre CNAIR SA, ca In numele acestuia sé procedeze
la punerea Antreprenorului in posesia santierului;

Inainte de finceperea lucririlor si pe parcursul lucrarilor, Supervizorul faciliteaza
comunicarea dintre Anftreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si
proprietarii de utilitati (apa, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum si comunicarea cu
orice companii, institutii sau autoritéti implicate in realizarea proiectului;

Supervizorul aprobd materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi propune s
le utilizeze in scopul executérii lucrérilor;

Supervizorul verificd realizarea de citre Antreprenor a suprapunerii tuturor proiectelor de
utilitati peste Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau
eventualele suprafete de teren suplimentare afectate de executia lucririlor de
relocare/protectie a utilitatilor;

Supervizorul urnméreste obtinerea de cétre Antreprenor, in numele Beneficiarului, a oriciror
avize, acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care ii revin Supervizorului in perioada de pre-
constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucréri;

Supervizorul asistd Beneficiarul in stabilirea punctelor de referintd conform clauzelor din
Conditiile contractului de lucrari si Caietelor de Sarcini si transmite propuneri in acest sens
Beneficiarului;

Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de tucréri, pentru
orice alt3 situatie care nu este mentionata expres in prezentul Caiet de sarcini, dar care poate
apare in legatura cu realizarea proiectului.

5.2.4.Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei
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1. Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor,
datelor si inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Beneficiar si/sau Antreprenor in
legatura cu Contractul de executie lucrari, astfel incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le
va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si
denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si in format
editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

2. Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificarii si
evaluarii sale. Toate costurile cu aceste activitati vor fi incluse de catre Supervizor in cadrul
Propunerii Financiare.

Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe
suport hértie st va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale,
indexénd/validdnd documentele pentru a permite regésirea rapida si cu eforturi minime a
acestora in format electronic prin intermediul metadatelor. Totodati, Supervizorul va realiza
conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor,
recunoasterea optica a caracterelor tiparite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi
stocate intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet si VPN
pe toata durata contractului. Dupd finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a
Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate
documentele stocate pe centrul extern de date.

3.2.5.  Activititi aferente perioadei de supervizare a executiei Lucririlor

5.2.5.1. Administrarea si managementul Contractului de Lucriri

Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai, in legiturd cu
Contractul de lucrari:

1. Supervizorul va asigura, pe toatd perioada de derulare a contractului de supervizare, in
conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzitor al
proiectului astfel incit s se asigure ci proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilitd
prin contractul executie si la un nivel superior de calitate in conformitate cu parametrii de
calitate ofertati, standardele, normativele si prevederile legale in vigoare.

2. Managementul financiar al Contractului de lucriri pe baza programului de lucru al
Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de
timp specificate in contract si ori de cate ori considerd necesar; Supervizorul pregateste
situatia platilor etapizate/lunare, precum si previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

3. Aceste estimdri vor {1 defalcate, cel putin, pe categoriile principale de cheltuieli si pe luni.
Supervizorul va cidea de acord cu Directia Implementare Proiecte din cadrul CNAIR SA
asupra unui format standard de estimar ale fluxului de numerar (pe hértie si in format
electronic).

4. Monitorizarea permanentd a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor
fluxului de numerar n strictd concordantd cu acesta. In cazul in care se vor Inregistra
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10.

11.

12,
13.
14.

intdrzieri fatd de programul de lucru stabilit, Supervizorul solicitd cu promptitudine
Antreprenorului si intreprind& actiuni imediate de remediere pentru recuperarea Intarzierilor
inregistrate, informénd totodatd si Beneficiarul in acest sens si propunind masurile de
corectie care se impun.

Monitorizarea permanenti a indeplinirii de cétre Antreprenor a obligatiilor ce ii revin
conform Contractului de lucréri, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte de referintd
stabilit si luarea md&surilor corective necesare. Supervizorul elaboreazi si transmite
Beneficiarului Rapoarte speciale referitoare la fiecare punct de referinta.

In situatia In care:
(a) evolutia lucrérilor este nesatisficitoare pentru respectarea Duratei de Executie,
si/sau

(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de
executie valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze
diferite de cele mentionate in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie],

atunci Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat
si a unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a
fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrérilor pentru incadrarea n Durata de Executie.

Conformitatea progresului Lucrérilor cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum
a fost transmis conform Clauzei 17 sau revizuit, este controlat printr-un sistem de 5 puncte
de referintd, pentru monitorizarea $i evaluarea progresului Lucrérilor. Definirea Punctelor
de referinti nr. 3. 4 si 5, va fi facutd de cétre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi
transmisd Antreprenorului in termen de 30 de zile de la data acceptarii de catre
Supervizor a Programului de Executie al Antreprenorului care va deveni astfel
Programul de Referinta.

Informarea imediatd a Beneficiarului asupra oricéror abateri de la programul de lucru
planificat;

Comparatia (documentats) lunar a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina,
obligatie sau activitate a Antreprenorului;

Efectuarea de mésurdtori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile,
resursele alocate si cantititile de lucriri puse in operé de cétre Antreprenor;

Inspectarea lucrérilor pentru verificarea calititii lucrarilor in conformitate cu documentatia
de proiectare, Cerintele Beneficiarului si legislatia in vigoare;

Solicitarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale §i lucrdri finalizate si
solicitarea inlaturdrii lucrarilor / materialelor necorespunzitoare;

Controlul incorporirii si calitatii materialelor aprobate in lucriri;
Respingerea lucrarilor sau materialelor care nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice

Pastrarea In permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate in
Santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucréri;
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18.

19.

20.

21.

22
23.

24,

Examinarea, mésurarea si testarea Lucrdrilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederii, inainte de plasarea / executarea peste aceste lucriri a altor lucriri,
incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

Inregistrarea zilnici a evenimentelor de la locul de desfisurare a lucrarilor intr-un Jumal al
Santierului, care va cuprinde si instructiuni citre Antreprenor si alte informatii relevante, ce
ar putea ajuta mai tarziu la solutionarea revendicérilor si/sau disputelor care ar putea si
apard in legiturd cu executia lucrérilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu
inregistréri zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special cele referitoare la
asigurarea de echipamente, materiale, personal si activitatea din santier;

Evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si
orice alfi factori comuni sau speciali care afecteaza desfigurarea lucrérilor;

Supervizorul stabileste impreund cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare
de Plata si pentru Certificatul Final de Platd, precum si tipul documentelor justificative si le
comunicd Antreprenorului.

Emiterea Certificatelor de Plata in baza Situatiilor de Lucréri inaintate de citre Antreprenor
si transmiterea acestora cétre Beneficiar impreund cu toate documentele justificative, in
conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale aplicabile.
Supervizorul stabileste daca cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibild pentru plata
efectuatd din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de
Finantare incheiat intre Guvernul Roméniei si Comisia Europeani. Certificatele de plata vor
indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identificd pentru fiecare
articol ce urmeazd a fi platit Antreprenorului, dacd acel articol reprezinti o cheltuiald -
eligibild sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementérilor legale in
vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de ecligibiltiate a cheltuielilor
cfectuate in cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European. Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice
suspiciune de fraudé in acest sens.

Supervizorul asistd reprezentantii CNAIR SA, MT/DGOIT si MFE in procesul de certificare
a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in
timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitérii acestora;

In situatia in care organele de contro! abilitate constati ¢ au fost plitite Antreprenorului
sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt.
Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmatorului Certificat de Platd diferenta
datoratd Beneficiarului de cétre Antreprenor luindu-se in considerare toate sumele plitite
anterior de cétre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptétit.

Elaborarea Rapoartelor Supervizorului;

Evaluarea tehnica i financiard a oricdror solutii tehnice noi propuse de cétre Antreprenor
fatd de Oferta sa Tehnicé,

Pregitirea tuturor modificérilor propuse/ necesare, conform Clauzei 37 [Modificdri] din
Conditiile contractului de lucréri, dupé cum si dacd acest lucru este cerut de evenimente, in
special In situatia in care Antreprenorul invocd aparitia unor circumstante imprevizibile, cu-
respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a reglementirilor aplicabile. Elaborarea
de Rapoarte speciale citre Beneficiar pentru fiecare modificare propusid/necesard conform
Clauzei 37 [Modificgri ] din Conditiile contractului de lucriiri. Aceste rapoarte vor include
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26.

27.

28.

29.

30.

punctul de vedere al Supervizorului, documentatia necesard conform legislatiei in vigoare
privind achizitiile publice, precum si justificarea din punct de vedere tehnic a modificérii,
analiza detaliatd a impactului financiar, si de timp corespondenta relevanta si avizul
Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR SA, atunci cénd este cazul, etc.

Supervizorul trebuie sid solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru toate
modificérile conform Conditiilor contractului de lucréri. Modificarile se vor realiza prin
Ordin Administrativ de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii beneficiarului.
Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari
in categoaria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (daca acestea au
fost prevazute) in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si OUG nr. 101/20.06.2020
si a metodologiei de utilizare. Odatd aprobatd o astfel de modificare, aceasta trebuie si
poarte semnétura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Supervizorul/ Supervizorul,
Antreprenor).

Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este indreptitit la o
platé potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legéturd cu Contractul de Lucriri
sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor. Notificarea va prezenta detaliile
necesare §i va fi transmisi de indati ce Supervizorul are cunostintid despre eveniment sau
contextul care a generat indreptitirea Beneficiarului la costuri si / sau prelungirea Perioadei
de Garantie a Lucrarilor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor
va fi transmisé inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie si specifice
Clauza sau altd motivatie a revendicarii si trebuie s includd o justificare a sumei si/sau
prelungirii la care Beneficiarul se considerd indreptatit potrivit prevederilor Contractului de
Luctiri.

Supervizorul i5i va desfisura intreaga activitate in sensul evitirii oricdror motive de
revendicare ce ar putea apdrea intre Beneficiar si Antreprenor. Acest lucru poate fi facut prin
intalniri comune sau separate cu partile, emiterea unor raporarte, opinii, sau puncte de
vedere in scopul deblocarii pitentailelor conflicte

Supervizorul propune data si locatia pentru intilnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora.
Supervizorul pregateste agenda acestor intilniri, face aranjamentele necesare, intocmeste
minuta intdlnirfi, la finalizarea fiecarei sedinte §i asigurd distribuirea acesteia citre toti
participantii si Incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a
minutei.

Supervizorul va elabora si transmite cétre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzind detalii §i comentarii legate de revendicarile si instiintirile de
revendicéri naintate de citre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
posibile si recomanddri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicdrilor in scopul
apéririi intereselor Beneficiarului.

O atentie deosebitd trebuie acordatd de cétre Supervizor procedurilor de notificare, analizare
si solutionare a revendicérilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucréri, cu
accent deosebit pe momentul notificdrii revendicérii, daca s-a urmarit sau nu procedura
contractuala,conditiile care au condus la revendicare si fundamentarea acesteia, precum si
incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucrari.
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Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de Jucriri
rezultd cd in cazul instiintrilor de revendicéri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la
data aparitici evenimentului sau situatiel care fi da dreptul la revendicare, totusi
Supervizorul va analiza revendicarea si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in
Rapoartele sale confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tinind seama de
urmétoarele aspecte:

a) Atunci cdnd Supervizorul considerd cé prevederile referitoare la instiintarea ce trebuie
inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizdnd, pe cit posibil, toate evenimentele sau
circumstantele de care Antreprenorul a luat cunostinté sau ar fi putut s ia cunostintd
si care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca
circumstantele/evenimentele sé nu fi apdrut decdt dupa un anumit interval in care s-au
intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va tine seama, in analiza
pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmétoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, lasdnd la o parte procedura descrisi in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept baza a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp
si/sau costuri si profit? '

(1) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicérii o actiune sau inactiune .
a Beneficiarului sau a Supervizoruhii?

(iii)Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce priveste
abilitatea lor de a reduce sau de a misura efectele evenimentului din cauza
momentului intdrziat al inaintarii instiintérii?

(iv)Avénd in vedere momentul intdrziat al instiintarii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare cd acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fata de
cazul in care instiintarea ar fi fost inaintata in cele 30 de zile previzute in Clauza
69a din Conditiile contractului de lucrari?

v} A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu aceasti
pul § L g
problemad, altfel decét printr-o Instiintare formala?

(vi)Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respingi o
revendicare, fara a fua in considerare toate aspectele?

b) Imediat dupd primirea revendicirii $i inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie
sa notifice Beneficiarul, prezentand propuneri de actiuni si rdspunzénd la urmitoarele
intrebari:

(i) revendicarea poate fi respinsé in mod rezonabil din lipsa Ingtiintirii;

(ii) revendicarea poate fi respinsé in mod rezonabil din lipsa unei instiintéri adecvate,
insd Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreund cu Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregétit pentru cazul in care revendicarea va fi
considerati ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel);
sau

(iii)revendicarea trebuie solutionatd datoritd oricdror alte motive (inclusiv datoriti
naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).
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Ori de céte ori va fi necesar, pe langd informatiile cuprinse n Rapoartele lunare,
Supervizorul va transmite informatii privind stadiul fizic i financiar de executie in formatul
si pentru perioada cerutd de Beneficiar;

Supervizorul va transmite, la cererea expresid a Beneficiarului, ori de céte ori acesta
considera necesar, in termenul solicitat de acesta si In formatul si pentru perioada cerutd de
acesta, orice date precum hirti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze
de date si/sau Inregistréri justificative, care sunt compilate ori elaborate de cétre Supervizor
sau elaborate si transmise de cétre Antreprenor Supervizorului, in cadrul proiectului,

Efectuarea Activitétilor necesare Indeplinirii Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene
referitoare la proiectele finantate din fonduri ale Comisiei Europene, inclusiv vizitarea
primdriilor si a municipalitifilor din vecindtatea proiectului impreuna cu reprezentantii
Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a explica obiectivul si rezultatul proiectului
finantat de UE. Transmiterea trimestriala cétre autorititile locale, prin intermediul CNAIR
SA, a unui raport In care este prezentat stadiul proiectului si eventualele dificultifi
Intdmpinate pentru care acestia pot si acorde sprijin;

~

Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participérii Autoritdtilor Locale la Receptia la
Terminarea Lucririlor;

Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi
propuse de cétre Supervizor si vor fi agreate Tmpreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea
activitatii supervizate la care se referd aceste documente. Documentele ce vor fi considerate
necesare pentru buna desfisurare a proiectului §i pentru o cit mai rapida incepere a
serviciilor vor fi puse la dispozitia Supervizorului de citre Beneficiar, respectiv
Antreprenor, dupi caz.

In conditiile in care Supervizorul considerd ci a survenit o situatie de urgent3 care pune in
pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucririlor sau a proprietatilor
invecinate, acesta poate, fird a-l exonera pe Antreprenor de rdspunderea si obligatiile
asumate prin Contract, sd ii solicite acestuia executarea oricdror lucridri sau actiuni
considerate necesare in opinia Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.
Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferents acestor instructiuni
si va Instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce {i revin in calitate de Supervizorul conform
prevederilor contractului de lucréri si legislatiei in vigoare.

Supervizorul tine evidenta subcontractatilor care executa lucrari, pentru fiecare situatie de
lucrari in parte. Totodata, Supervizorul tine evidenta prestatorilor/furnizorilor de servicii
propusi de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014

Supervizorul va respecta toate obligatiile si raspunderile cei ii revin potrivit prevederilor
Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor
de efectuat prin contract nu depaseste Pretul Contractului. In cazul in care Pretul
Contractului este posibil a fi depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Supervizorul
va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de
incadrare a sumelor totale de plata in Pretul Contractului.

5.2.5.2. Activititile Supervizorului asa cum rezulti acestea din prevederile Contractului

de luerdri: revizuirea si acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si
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11.
12.

13.
14.
15.

echipamentelor, a metodei de constructie si a materialelor (controlul duratei, calititii,
cantititii §i costului lucririlor), etc.

Supervizorul este responsabil pentrn analizarea, revizuirea si aprobarea urmétoarelor
propuneri ale Antreprenorului, faré a fi limitat la acestea:

Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Romaénia de cétre Antreprenor, in
scopul executdrii lucrérilor;

Aprobarea Subantreprenorilor propusi de cétre Antreprenor;
Aprobarea Prestatorilor de servicii / Fumizorilor propusi de cétre Antreprenor;

Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in
santier si traficul rutier public, daci si unde e cazul;

Managementul traficului aferent echipamentufui/ personalului Antreprenorului pe santier;

Supervizoru] are obligaia de a analiza si confirma/respinge programul de executie de baza si
cel actualizat cét si actualizirile sdptiméanale emise de citre Antreprenor in baza clauzei 17
din cadrul Contractului de Lucréri, intr-un termen cét mai scurt, dar fird a depési perioada
de timp mentionatd in Contractul de Lucrari.

Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrdrilor in
conformitate cu prevederile Condititlor contractului de lucréri, si tindnd cont de legislatia in
vigoare si de Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime
de securitate si sénéatate care se aplicd pe santierele temporare sau mobile;

Programul de lucrari bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi ntr-un
format concis, prezentind, de exemplu, stationarea in abscisé si durata in zile pentru fiecare
articol de lucrdri major (terasamente, santuri, acostamente, pregétirea fundatiei, stratul de
fundatie, strat de baza, strat de legitura, strat de uzurd, instalarea/construirea podetelor,
lucrari la poduri/pasaje, etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat sa fie divizata
n sub-sectiuni de lungime convenabild si cu caracteristici similare, iar programul de lucréri
va fi transpus Intr-un grafic, care si identifice clar fiecare sectiune. Supervizorul nu va
aproba un program de lucréri care nu este pregétit astfel. Programul de lucriri mentionat mai
sus va fi utilizat ca bazd pentru stabilirea tabelelor mentionate la Cap. 5.2.5.1 de mai sus
[Administrarea si Managementul contractului de lucrdri] punctul 1, Programul de lucréri va
fi actualizat lunar. Programul de lucrdri care va fi inaintat de citre Antreprenor va indica
drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrérilor si va prezenta informatii complete si
detaliate cu privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia, precum si cu privire la
orice perioade necesare pentru obtinerea aprobérilor sau instructiunilor necesare indeplinirii
programului;

Planul de Asigurare a Calitatii;

Liste de Cantitéti, mésuratori si calcule ale Antreprenorului;

Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru
transportul de pamaént aferent terasamentelor;

Proceduri pentru construirea lucrarilor de drenaj;
Originea si calitatea materialelor;

Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;
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16. Pichetarea lucririlor;

17. Programul de betonare;

18. Programul de asternere a asfaltului;

19. Stabilirea documentelor de management al contractului;

20. Compararea productivititii obtinute fati de cea prezentatd in oferta si identificarea impreund
cu Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile
Intirzieri;

21. Orice alte activitdti legate de aprobarea si revizuirea metodelor de Jucru si a metodelor de
management;

22, Asigurarea publicitdtii adecvate cu referire la co-finantarea proiectului de citre Uniunea
Europeani;

23, Asigurarea realizarii Auditului de Siguranti Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;
24. Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de citre Antreprenor;

25. Orice alte responsabilititi ce Ti revin conform prevederilor Contractului de supervizare,
Conditiilor contractului de lucréri si legislatiei in vigoare.

52.53. Activititi de supervizare a lucririlor - Supervizorul

Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea
si  controlul  costurilor, calitdtii/cantitdtii = lucrarilor  penfru  evitarea  aparitiei
neregulilor/neconformitétilor in constructie pe parcursul executiei Lucrérilor.

Supervizorul va avea atribufiile urméatoare in legéturd cu Contractul de lucriri, care nu sunt limitativ
enuntate:

1. Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac preciziri de altd naturd, ca
toate materialele, utilajele, executia respecta:

o Caietele de sarcini din contractul de executie;

e Certificatul de Urbanism impreund cu toate avizele si acordurile puse la dispozitie prin
Documentatia de Atribuire;

» Masurile de mediu din documentatia de atribuire $i toate modificérile care vor aparea
ca urmare a parcurgerii procedurii de mediu si emiterii AM;

o Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine si
europene; :

2. Masurarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucriri;
Aprobarea materialelor folosite de citre Antreprenor la constructia lucrériis

4. Inspectarea lucrdrilor pentru verificarea calititii lucrarilor in conformitate cu Documentatia
de proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

5. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si
ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;
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10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe
santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

Examinarea, masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederil, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrari si
incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

Verificarea faptului ci Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu
specificatiile. In special, Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator descrise in
functie de tip si frecventd sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Supervizorul
insusi este cel care verificd calitatea acestor teste, efectudnd teste separate pentru a verifica
concluziile Antreprenorului;

Supervizorul/ Consultantul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp
posibil, in cazul in care constatd existenta unor neconformitéti majore ale lucrarilor;

Inregistrarea evenimentelor zilnice, a lucrérilor din santier si a cantitétilor de lucrédri si a
Activititilor Antreprenorului ce urmeaza a fi platite (ca urmare a mésuratorilor geometrice si
testelor de calitate efectuate);

Calcularea daunelor si a penalititilor, cdnd este cazul;

Verificarea aplicarii Planului de management al protectiei mediului de cétre Antreprenor pe
perioada executdrii lucrarilor si in perioada de garantie;

Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres ale
Antreprenorului catre Supervizor si ale acestuia citre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita
Supervizorului s trimita astfel de rapoarte mai frecvent, daci se consideri a fi necesar, In
anumite perioade de timp san intocmirea si trimiterea de Rapoarte speciale;

Asistarea Beneficiarului pentru organizarea Receptiei lucririlor si trimiterea tuturor
documentelor de supervizare Comisiei de receptie a lucrérilor, precum si inaintarea de
Rapoarte speciale si recomandiri cu privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a
receptiei;

Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate In sensul evitérii oriciror motive de
revendicare ce ar putea apérea Intre Beneficiar i Antreprenor;

Sprijinirea Beneficiarului n pregatirea, elaborarea si fundamentarea revendicérilor
Beneficiarului, in conformitate cu Clauza 69bdin Conditiile contractului de lucrir, fn cazul
infatisérilor In fata Arbitrului (Arbitrilor), Supervizorul are obligatia de a colabora cu
Beneficiarul in pregitirea ,.Expunerii de caz” sau Réispunsului la ,,Expunerea de caz”,
precum si alte documente ce se vor dovedi necesare in legituré cu sustinerea cazului/pozitiei
Beneficiarului.. La solicitarea Beneficiarului, Supervizorul/ Supervizorul il va asista si
reprezenta pe Beneficiar pe parcursul infatisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor);

Supervizorul trebuie sé asiste Beneficiarul in indeplinirea activititilor legate de obligatiile
contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator
al cazului Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care necesitd
interventia din partea Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricérei
probleme/dispute In cadrul contractului;
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20.

21.
22,

23.

24.

25.

26.

Supervizarea Antreprenorului in legaturd cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si
probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivel
Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cerintelor minime de
sigurantd si séndtate pe santiercle fixe sau mobile;

Verificarea i corectarea, dacd este cazul, a ,,desenelor conforme cu executia”;

Informarea promptd a Beneficiarului in legaturd cu orice problemi care poate aparea in
legatura cu Contractul de lucriri si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile;

In eventualitatea in care, lucririle nu se desfisoars conform planificarii si se acumuleaza
intarzieri importante, Supervizorul este dator si notifice Antreprenorul si si informeze
Beneficiarul in termen de 3 zile, propunind si misuri pentru a corecta ritmul lucririlor.
Supervizorul va cere, in timp ce va anunta Antreprenorul in legitura cu situatia
nesatisficitoare, si se ia miésurile necesare pentru a recupera intirzierile si pentru a se
incadra in Programul de lucréri aprobat;

fn cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2
schimburi, Supervizorul isi va dimensiona personalul non-cheie pentru 2 echipe care vor
lucra, de asemenea, in 2 schimburi, astfel incét s& supervizeze lucrarile mai mult de 8 ore pe
zi §i chiar si pe parcursul zilelor normale de odihné;

Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Contractului pentru
Contractul de lucriri supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va realiza fin
conformitate cu Anexa 1 a acestei documentatii si cu formatul stabilit de Beneficiar, in
termen de 30 zile de la semnarea contractului de servicii.

Supervizorul va implementa Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului,
indeplinind toate activitatile ce 1i revin, in termenele stabilite, conform cerintelor din Anexa
1.

Supervizorul are obligatia de a asigura conformitatea activititilor desfisurate de catre
Antreprenor cu specificatiile stabilite pentru aceste activititi si termenele stabilite in Planul
de Actiune pentru Promovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si
publicitate realizate de Antreprenor vor fi avizate de Supervizorul si aprobate de CNAIR
SA. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de Supervizor vor fi
avizate de catre CNAIR SA.

Supervizorul rdspunde de respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuald
aplicabil proiectelor finantate prin instrumente structurale, in vigoare la data indeplinirii
activitdfilor de informare si publicitate, in vederea indeplinirii activitétilor de informare si
publicitate stabilite prin Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului. Orice
modificari sau completéri ulterioare ale MIV-ului se vor lua in considerare la momentul
implementérii actiunilor de informare si publicitate. Manualul de Identitate Vizuala aplicabil
este: Manualul de Identitate Vizuala ce urmeazi a fi folosit pentru proiectele co-finantare
din fonduri neramburasbile din cadrul POIM poate fi consultat si descarcat la:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

Supervizorul va participa la toate intilnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru
Constructii organizate de ciitre Antreprenor in teren. Astfel de intdlniri sunt organizate
pentru inspectarea lucrdrilor executate conform Programului de Faze determinante ale
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27.

28.

constructiei, care vor fi definite In Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele
Legii nr. 10/1995 din Romania referitoare la calitatea lucrérilor de constructie;

Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii si de a face
demersurile necesare pentru suspendarea lucrérilor in cazul in care modul de lucru al
Antreprenorului  si/sau  calitatea lucrdrilor pot conduce la erori grave de
proiectare/constructie;

Orice alte sarcini ce i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

52.54. Activitati post-constructie

Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legéturd cu Contractul de lucriri, care nu sunt limitativ
enuntate:

1.

Dupa finalizarea lucrdrilor si dupd primirea notificarii din partea Antreprenorului conform
Clauzei 60 [Receptia la terminarea lucrdrilor |1 din Conditiile contractului de lucréri,
Supervizorul va asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei la Terminarea
Lucrérilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucrérilor. Inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrérilor, Supervizorul isi va asuma toate atributiile specifice Supervizorul/
Consultantul conform Conditiilor contractului de lucriri si va proceda la finalizarea tuturor
modificérilor conform Clauzei 37 [ Modificdri] din Conditiile contractului de lucréri;

Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrérilor privind
modu] de executie a lucrdrilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea
proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucririlor si a
prescriptiilor tehnice In vigoare, lucrdrile nefinalizate, neconformitati, etc. Supervizorul/
Consultantul va face recomandéri cu privire la efectuarea receptiei, in urma analizirii
indeplinirii conditiilor necesare efecturii acesteia conform legii;

Asigurarea Tmpreuna cu Antreprenorul a elaborérii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia ciitre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,.
Cartea Constructiei va fi predatd Beneficiarului de cétre Supervizor;

Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocirii Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrérilor, conform legislatiei in
vigoare;

Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucririlor conform Conditiilor
contractului de lucrari;

Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucriri si
legislatiei in vigoare

5.2.6. Activititi aferente supervizirii in perioada de garantie a lucririlor

Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie a lucrérilor, timp
de 124 de luni. Aceste servicii vor fi prestate pand la semnarea Procesului Verbal de Receptie
Finala (potrivit prevederilor Clauzei 62 [Receptia Finala] din Conditiile contractului de lucrari).

5.2.6.1. Activitati aferente emiterii Certificatului de Plati Ia Terminarea Lucririlor
1. Pregétirea masurdtorilor finale si Emiterea Certificatului de Plata la Terminarea Lucrérilor,

conform Conditiilor contractului de lucréri in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de ctre
0



Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar, impreund cu toate documentele
justificative, In conformitate cu Conditiile contractului de lucréri si cu prevederile legale
aplicabile. Supervizorul stabileste dacd cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibild
pentru platd efectuatd din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor
Contractului de Finantare incheiat intre Guvernul Roméniei si Comisia Europeani.
Certificatele de platd vor indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul
identificd pentru fiecare articol ce urmeazid a fi plitit Antreprenorului, dacd acel articol
reprezintd o cheltuiald eligibild sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a
reglementdrilor legale in vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de
eligibiltiate a cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European
de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 — 2020.
Supervizorul/ Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de
fraudé in acest sens.

2. In situatia rezilierii Contractului de lucriri fie de citre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile contractului
de lucréri si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Plati la
Rezilierea Contractului, precum si orice alte sarcini ii revin;

3. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform Conditiilor contractului de
lucrdri si legislatiei in vigoare.

5.2.62. Activititi de supervizare a lucririlor aflate in garantie

Dupa finalizarea lucrérilor, Supervizorul inspecteazi periodic lucririle si emite Rapoarte Interimare
pe Perioada de Garantie a Lucrdrilor. De asemenea, Supervizorul trebuie s& pastreze fisele de
prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul implementérii contractului si sa le tind pe o
perioadi de sapte ani dupd incheierea contractului, deoarece Autoritatea Contractants are dreptul de
a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor.

limitativ enuntate:

1. Inspectarea lucririlor In timpul perioadei de garantie a lucririlor si dispunerea
oricaror lucréri de remediere de cétre Antreprenor;

2. Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de
garantie a lucrérilor;

3. Rezolvarea revendicdrilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor
rdmase nesolutionate in timpul implementérii contractului;

4. Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucréiri inaintate de
cédtre Antreprenor si transmiterea acestora cidtre Beneficiar impreund cu toate
documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucriéri si cu
prevederile legale aplicabile;

5. Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucririlor, conform
prevederilor Cap. 8 Rapoarte si referate din prezentul Caiet de sarcini;

6. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirit conditiilor contractuale si
legale in vederea convocidrii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in
vigoare,;
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7. Supervizorul va supervizare indeplinirea In mod corespunzétor de citre Antreprenor
a tututor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilo
Contractului de fucrari; '

8. Emiterea Certificatului de Receptie Finala dupa efectuarea Receptiei Finale, conform
prevederilor din Conditiile contractului de lucréri;

9. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor
Contractului de lucriri si legislatiei In vigoare.

52.7. Activititi de inchidere a contractului de lucriri si finalizare a
contractului de servicii

g

limitativ enuntate:

1.

Asistarea Beneficiarului in toate activitatile necesare pentru realizarea Receptiei Finale,
conform prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/ 2018
Regulament receptie constructii - infrastructura rutiera.

De asemenea, in pricada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei
de garantie, supervizorul:

i.  Vaparticipa la inspectia preliminara a lucrarilor in vederea efectuarii receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

il. Va pregati un referat privind comportarea lucrarii in exploatare pe perioada de
garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor;

Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri privind indeplinirea obligatiilor si
raspunderilor ce ii revin in exercitarea verficarii executiei corecte a lucrarilor de
constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a dirigintilor de
santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, si anume documente incheiate ca urmare a verificarilor in perioada de
pregatire a investitiei, respectiv in perioada de executie a lucrarilor si o concluzie
finala.

Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de
Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de
garantie in conf. cu Art, 7(3) din cadrul Legii 10/1995.

Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

Emiterea Certificatului Final de Plati conform Sub-Clauzei 51.2 din Conditiile contractului
de lucrdri in baza Situatiilor de Lucréri, inaintate de cdtre Antreprenor §i transmiterea
acestora citre Beneficiar, Tmpreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului de lucriéri si cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste
dacd cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibild pentru plata efectuati din fondurile
eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de Finantare incheiat intre
Guvernul Roméniei $i Comisia Europeand. Certificatele de platd vor indica, separat, valoarea
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cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identificad pentru fiecare articol ce urmeaza a fi platit
Antreprenorului, dacd acel articol reprezintd o cheltuiald eligibild sau nu, pe baza
prevederilor Contractului de Finantare si a reglementirilor legale in vigoare, in special H.G.
399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social Europea.
Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda in acest sens.

5. Recomandari privind eliberarea Garantiei de buni executie, daca au fost intrunite conditiile
satisfacatoare;

6. Asigurarea, Impreuna cu Antreprenorul, a finalizrii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,;

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupa perioada de
garantie a lucrrilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnicd si economicd pentru Beneficiar, in vederea realizarii
Raportului Final al Proiectului de constructie al Aufestrada Ploiesti - Buziu Lot 3
Pietroasele - Buzau, ce urmeaza a fi transmis Comisiei Europene si Autorititilor implicate,
conform Contractului de Finantare al Proiectului;

9. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrdri si legislatiei in vigoare.

Enumerarea acestor Activitiiti este, in principal, orientativd, Supervizorul avind obligatia de
a indeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile Contractului de
lucridri, conditiilor generale si speciale ale contractului de lucriri, acordului contractual,
actelor aditionale la acest contract si ale legislatiei in vigoare.

5.2.8.  Activitati aferente solutionartii litigiilor in cadrul Contractului de lucrari

Supervizorul isi va desfisura intreaga activitate in sensul evitirii oriciror motive de revendicare ce
ar putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor.

5.2.8.1. Activitati aferente solutionarii Revendicarilor

In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleaza revendicari conform prevederilor
clanzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului, dupa primirea
detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va actiona conform prevederilor sub-clauzei
69c Decizia Supervizorului.

Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai

iii.  Va Admite / respringe in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale
unei Revendicari);

iv.  Va Emite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;
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2. Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a
ajuns la un acord intre Parti In termen de 15 zile de la incheierea perioadei de
consultdri. Decizia trebuie s cuprindd si motivarea. Decizia Supervizorului va
face referire in mod separat la impactul asupra pericadei de timp (daci existd) si la
compensatii financiare (daci exista).

5.2.8.2. Activitati aferente disputelor / arbitrajelor intre Parti

In cazul aparitiei unei dispute — arbitraj intre Parti, Supervizorul este responsabil pentru
urmatoarele sarcini:

1.

Asistarea Beneficiarul in pregitirea tututor documentelor necesare, inclusiv a
raspunsului Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in Arbitraj;

Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra
timpului pentru verificarea fundamentirii Disputelor, identificarea punctelor cheie,
neconformitétilor si neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii
Duratei de Executie la care Antreprenorul este indreptitit;

Evaluarea costurilor asociate unor lucréri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cind Antreprenorul este
indreptitit la aceasta.

5.2.8.3. Consilierea Beneficiarului

Supervizorul va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzénd detalii si comentarii legate de revendicérile si instiintarile de
revendicéri 1naintate de catre Antreprenor sau Beneficiar, trimestrial, impact financiar,
potentiale probleme, impact timp, Ordine de Variatie potentiale. Comentariile vor indica
scenariile posibile si recomandiri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicirilor in
scopul apérdrii intereselor Beneficiarului.

O atentie deosebiti trebuie acordati de citre Supervizor procedurilor de notificare, analizare
si solutionare a revendicdrilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri, cu
accent deosebit pe momentul notificérii revendicarii, conditiile care au condus la
revendicare i fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului
de lucréri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucriri
rezultd ci in cazul Instiintdrilor de revendicari inaintate dupi mai mult de 30 de zile de la
data aparitiei evenimentului sau situatiei care 1i di dreptul la revendicare, totusi
Supervizorul va analiza revendicarea si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in
Rapoartele sale confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tinind seama de
urmétoarele aspecte: '

a) Atunci cand Supervizorul considerd ci prevederile referitoare la instiintarea ce trebuie
inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
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b)

ajuns la aceastd concluzie, analizdnd, pe cit posibil, toate evenimentele sau
circumstantele de care Antreprenorul a luat cunostinta sau ar fi putut s ia cunostinta si
care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca
circumstantele/evenimentele s3 nu fi aparut decit dupi un anumit interval in care s-au
intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va tine seama, in analiza
pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmétoarele aspecte:

1) Este acel eveniment in sine, [asdnd la o parte procedura descrisa in Clauza
69a, determinant pentru a servi drept bazi a unei Indreptitiri a
Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(i)  Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicérii o actiune sau
inactiune a Beneficiarului sau a Supervizorului?

(iii)  Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a mésura efectele evenimentului
din cauza momentului intdrziat al inaintarii instiintarii?

(iv) Avénd In vedere momentul intirziat al instiintirii, a adus aceasta un
beneficiu Antreprenorului sau pare ci acesta a avut intentia de a obtine un
beneficiu fatd de cazul in care instiintarea ar fi fost inaintati in cele 30 de
zile prevazute in Clauza 69a din Conditiile contractului de lucrari?

%) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu
aceastd problema, altfel decat printr-o instiintare formala?

(vi)  Este corect §i rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se
respinga o revendicare, fird a lua in considerare toate aspectele?

in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanta de judecata, c4
Instiintarea nu trebuie neapdrat Tnaintata formal. Dac problema este ridicati in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta si fie consideratd ca o instiintare adecvati,

Imediat dupd primirea revendic#irii si inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie
sa notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni si rispunzénd la urmatoarele
intrebari:

(iv)  revendicarea poate fi respinséd in mod rezonabil din lipsa instiintarii; nu

(v) revendicarea poate fi respinsé in mod rezonabil din lipsa unei instiintiri adecvate,

ins& Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreunid cu Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi
considerati ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel);
sau nuy

(vi) revendicarea trebuie solutionatd datoritd oricéror alte motive (inclusiv datoritd

naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la Inaintarea sa).
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5.2.9. Activitati de organizare de sesiuni de instruire

Supervizorul va organiza 2 sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului, fiecare pentru
minim 20 de persoane. Durata fiecirei sesiuni de instruire va fi de minim 4 zile.

Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar catre personalul Beneficiarului in ceea ce
priveste administrarea proiectelor de infrastructurd, cum ar fi:

¢ Managementul tehnic si financiar al contractelor;

e Managementul riscurilor; Riscul proiectirii in diverse forme de contract;
» Siguranta si securitatea in timpul lucrérilor si pentru perioada de operare;
o Intretinerea si operarea autostrizilor.

Temele enumerate mai sus sunt cu titlul generic, avandu-se in vedere sectoarele de activitate pentru
fiecare dintre membrii echipei de proiect, respectiv derularea contractelor si aspectele care pot
apirea pe parcurs, aspecte financiare care pot apdrea pe parcursul duratei de implementare a
proiectului, alte aspecte tehnice distincte in implementarea proiectului, modalititi de solutionare a
revendicarilor, efecte ale modificérilor de solutii tehnice din punct de vedere contractual, aspecte
specifice privind intretinerea si administrarea post-constructie a autostrazii.

Supervizorul este rispunzitor pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire
si va suporta toate costurile legate de acestea (a se vedea si Cap. 9. Conditii de plata). Metodologia
de instruire va fi definita clar In Propunerea Tehnic# a Supervizorului si detaliata in Raportul Initial.
Ulterior semndrii contractului, Supervizorul/ Consultantul va transmite spre aprobare Beneficiarului
propunerea sa privind echipa de lectori ce urmeazi a sustine programul de instruire, cu detalierea
calificinlor si a experientei profesionale a acestora In formare profesionald, fie in cadrul institutiilor
de Invétimant superior In domeniu, fie In cadrul unor institutii publice si/sau entitéti private al caror
nivel de expertizé este recunoscut in domeniu.

Ulterior fiecarei sesiuni de instruire organizatd, Supervizorul va elabora un Raport Special care si
cuprindi informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul sesiunilor de instruire, precum si o
evaluare a gradului de atingere a obiectivelor instruirii. Temele de instruire vor fi stabilite impreuni
cu Beneficiarul.

Plata acestor servicii se va face in regim forfetar potrivit prevederilor Cap. 9. Conditii de platd, in
urma aprobarii Rapoartelor Speciale aferente fiecarei sesiuni de instruire.

5.2.10. Activititi in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie
lucrari

1. Incazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrari se suspenda sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de
servicii de supervizare, dupa caz.

2. Daca Beneficiaml considera oportuna mentinerea contractului de servicii, Supervizorul va
desfasura activitati legate de inchiderea contractului de executie, in conformitate cu Conditiile
Generale si Speciale de contract.

Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de executie sunt urmatoarele,
fara a fi imitative:

1. Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data
suspendarii;



2. Emite instructiuni catre Antreprenor in vederea asigurarii pazei santierului, punerea in siguranta
a santierului, urmareste si verifica implementarea de catre Antreprenor a acestor instructiuni;

3. Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul
Antreprenorului in privinta existentei si mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei
Revendicari aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;

4. Asigura suport Beneficiarului in legatura cu motivul suspendarii si ia toate masurile in vederea
solutionarii acestui motiv in vederea reinceperii executiei,

5. Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspendarii
contractului de executie;

Activitatile/Responsabilitatile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele, fara
insa a f imitative:

1. Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;

2. Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea emiterii
Evaluarii 1a data rezilierii;

3. Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea
contractului;

4. Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiet;

5. Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier

Va solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;

Va solicita si se va ingriji ca Santierul sa fie predat in conditii de siguranta si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;

Va emite Evaluarea la data rezilierii;

9. Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiara a
contractului de executie reziliat

10. Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat si
relicitarea acestuia.

Suplimentar fata de activitatile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, Supervizorul are obligatia
de a indeplini toate sarcinile si/ sau activitatile ce ii revin potrivit Conditiilor Generale de Contract
Autostrada Ploiesti - Buzdu Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau, si Conditiilor Speciale ale
Contractului, Acordului Contractual, Actelor Aditionale si ale legislatiei in vigoare.

5.3. Managementul de proiect. Atributiile si responsabilitatea Supervizorului
53.1. Autoritatea responsabila

CNAIR SA va pune la dispozitia Supervizorului, in copie, documentatia pentru "Autostrada Buzau
— Ploiesti Lot 3",

Ori de cite ori se considerd necesar, vor avea loc Intdlniri, atdt in perioada de proiectare §i executie
lucrdri, cit si pe perioada de garantie a lucrdrilor, intre Supervizor si CNAIR SA in vederea
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monitorizirii progresului lucrérilor, pentru a se discuta rapoartele i pentru a se identifica si preveni
eventualele dificultdti apdrute in procesul de implementare al proiectului.

53.2. Asistentd din partea Autoritatii Contractante

CNAIR SA va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale,
etc.

CNAIR SA va furniza Supervizorul informatii si copii ale documentelor relevante pentru
indeplinirea contractului.

In plus fati de cele mentionate mai sus, CNAIR SA va pune la dispozitie orice alte informatii
relevante solicitate de citre Supervizorul, atita timp cit solicitarile sale se incadreazi in limite
rezonabile si in mésura In care aceste informatii se afld in posesia CNAIR SA.

Reglementérile legale previzute de Guvernul Romdéniei; inclusiv cele cu privire la TVA, taxe
vamale si alte tipuri de taxe sunt aplicabile si prezentului contract.

5.3.3. Responsabilititile Supervizorului

Supervizorul isi va asuma rdspunderea in conformitate cu clauzele relevante din contractul de
servicii, inclusiv raspunderea financiard in fata Autorititii Contractante, inclusiv in urmitoarele
circumstante, si va compensa Beneficiarul pentru toate costurile care deriva de aici:

- Lucririle sunt semnificativ intarziate si astfel de intdrzieri ar putea fi evitate prin implicarca
Supervizorul/ Consultantul, sub orice formd, prin actiunea Supervizorul conform Conditiilor
contractului de lucrdri si prevedenlor Contractului de supervizare;

- Calitatea lucrdrilor este sub cerintele contractului si Supervizorul ar fi putut s-o imbunatiteascd
prin actiuni de preintdmpinare sau in oricare modalitate prevédzutd in Conditiile contractului de
lucréri si prevederilor Contractului de supervizare;

- Pe parcursul perioadei de garanfie a lucrdrilor sunt constatate defectiuni, deficiente si
neconformitéti fati de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a
Supervizorul, conform Conditiilor contractului de lucrari si prevederilor Contractului de
supervizare. Supervizorul are obligatia de a informa imediat Beneficiarul si de a propune eventuale
remedieri;

- Pretul Contractului de Lucrari este depésit si cresterea ar i putut i evitatd prin directa implicare a
Supervizorul, conform Conditiilor contractului de lucriri si prevederilor Contractului de
supervizare;

- In situatiile in care se descopera nereguli severe imputabile Supervizorului si astfel de nereguli
conduc la prejudicii financiare Autoritatii Contractante (Beneficiarului), prin nereguld severd, in
acceptiunea prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si
conformitate In raport cu dispozifille nationale si/sau europene, precum si cu prevederile
contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezultd dintr-o
actiune sau inactiune a Beneficiarului ori a autoritdfii cu competente in gestionarea fondurilor,
determinate de o actiune sau inactiune a Supervizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia
bugetul printr-o suma platitd necuvenit;

Supervizorul rispunde de cuantificarea valoricd a efectelor tuturor dispozitiilor de santier si va
stabili de comun acord cu Beneficiarul o procedura privind dispozitiile de santier.

Daunele financiare produse Beneficiarului, din vina Supervizorului, vor fi platite de citre
Supervizor prin retinerea de la platé a contravalorii acestora din cuantumul platilor interimare si/sau
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cuantumul balantei finale sau prin executarea garantiei de buni executie pusid la dispozitie de
Supervizor, Insé nu se vor limita la acestea.

5.3.4. Alte aspecte

Unele dintre cerintele cuprinse in scopul lucrdrilor ar putea suferi modificiri in timpul
implementdrii proiectului. Totusi, nu sunt permise schimbiri majore in scopul lucririlor ce fac
obiectul Contractului de lucrari. In cazuri justificate corespunzitor, cum ar fi extinderea perioadei
de implementare sau modificarea scopului, Autoritatea Contractantd va lua in considerare
posibilitatea elabordrii unui/unor act/e aditional/e la contract, care si cuprinda posibile cresteri ale
bugetului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea contractului de servicii va fi ajustati in conformitate cuprevederile contractuale,
exceptie ficind rezervele de implementare si sumele provizionate

6. LOGISTICA SI PROGRAMAREA DERULARII CONTRACTULUI
.6.1. Locul de desfasurare al serviciilor

Se prevede infiintarea de cétre Supervizor de birouri in Bucuresti si pe Santier, in care isi va desfisura
activititile.

In timpul perioadei de supervizare (inclusiv perioada de garantie a lucrarilor), Supervizorul va lucra pe teren,
in locatiile pe care si le va amenaja/ asigura conform Cap. 6.2. din prezentul Caiet de Sarcini, insi se solicitd
si prezenta sa regulati In Bucuresti pentru a participa la Intalniri si pentru a asigura legitura cu conducerea
Beneficiarului si in special cu directia care asigura implementarea din cadrul CNAIR SA.

6.1.1. Data de Incepere a prestarii serviciilor si perioada de implementare
6.1.2. Data de incepere a prestarii serviciilor

Ordinul de Tncepere a Contractului va fi transmis de citre Beneficiar in termen de maxim
15 zile dupa semnarea Contractului de Servicii de citre ambele partt sub conditia constituirii de
citre Supervizor a Garantiei de Buna Executie si incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile prezentului contract, si daca este cazul, sub conditia existentei
contractului de executie ce va face obiectul prezentelor servicii de supervizare sau sub conditia
existentei premiselor inceperii efective a contractului de executie. '

Data de incepere a contractului va fi in termen de 15 de zile de la data emiterii ordinului de
incepere de catre Beneficiar, perioada in care Supervizorul va face toate pregitirile necesare
pentru mobilizarea personalului si a echipamentelor necesare.

6.1.3. Perioada de implementare

Tabel nr. 1 Perioada de prestare a serviciilor

Faza Durata in luni
Supervizarea activitatii de executie a lucrarilor 24
Supervizarea activitatii in perioada de garantie a lucrarilor 124
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Perioada de prestare a serviciilor 148

Graficul de mai sus este estimativ. Conform Conditiilor contractului de lucriri ce guverncazi
Contractul de lucriri: '

- Supervizarea aferentd perioadei de garantie a lucrérilor va incepe la data aprobirii de cétre
Beneficiar a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucririlor si a Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrérilor si a emiterit Notificarii privind finalizarea activitatilor de
supervizare aferente perioadei de Executie, putind fi extinsd conform Conditiilor
contractului de lucrari.

Durata activiti{ii de supervizare a perioadei de garantie a Lucririlor va fi de 124 de luni si include
si activitatea aferenta Capitolului IV. Receptia Finala din HG nr. 845 din 24.10.2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si
feroviare de interes national coroborat cu Clauza 51 Plata Finala din HG nr. 1 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Avand in vedere rolul Supervizorului in cadrul Confractului de lucrdri, pericada de prestare a
serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata executiei si garantiei lucrarilor din cadrul
Contractului de lucréri, luand in calcul si posibilele intarzieri aparute in implementarea acestuia.

Supervizorul are 6b1iga§ia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile de activitate pentru
expertil sdi, In functie de stadiul lucrarilor si, in consecinta, in functie de tipul de servicii ce trebuie
prestate.

De exemplu, Supervizorul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul
lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iama. In acest sens trebuie luate in considerare
inclusiv prevederile legislatiei si normelor romane referitoare la desfasurarea lucrarilor de
constructie in timpul sezonului rece. Aceasta cerinta de adaptare a programului Supervizorului/
Consultantului, in functie de evolutia contractului de lucrari, nu va avea nici un impact asupra
bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite.

7. CERINTE
7.1. Personal
7.1.1. Aspecte generale

Supervizorul are obligatia sd asigure personal calificat pentru executia prezentului Contract de
servicil, In conformitate cu cerintele minime solicitate in Documentatia de Atribuire si/sau cu
prezentul Caiet de Sarcini. Cerintele minime definite trebuie s@ fie luate In considerare ca o limita
inferioard, care se doreste a fi depésitd de cétre Supervizorul/ Supervizorul, chiar de la faza de
ofertare/achizitie.

In temeiul prevederilor artI din Legea 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr.10/1995 privind calitatea In constructii, cu modificérile si completarile ulterioare, Consultantul
rispunde de indeplinirea urmétoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor,
obligatii care se completeazi cu clauzele generale si speciale din contract:

- sesizarea CNAIR — SA in cazul unor neconformititi si neconcordante constatate in
proiecte si in executie;
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- asigurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate, certificat;

- receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;
- participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;

- intocmirea de rapoarte zilnice citre CNAIR — SA in perioada de executie;

- intocmirea de rapoarte trimestriale citre CNAIR — SA in perioada de garantie;

- respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu proiectantii si/sau
executantii.

Consultantul sau supervizorul rispunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor ce le
revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor ceritelor fundamentale la
lucrérile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

In temeiul prevederilor art] din Legea nr.204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completirile ulterioare, consultantul si
supervizorul, au obligatia s incheie asigurdri de rdspundere civild si profesionald la societiti de
asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata implementirii contractuli
de supervizare.

Nominalizarea personalului

e Expertii cheie, pentru care Autorifatea Contractanta a stabilit factori de evaluare -
Supervizorul va include in Oferta sa numele, CV-urile, diplomele si documentele
justificative.

Dupa semnarea contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura
personalul nominalizat in cadrul Ofertei sale.

e Expertii cheie, pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare -
Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului
de Incepere al Contractului, CV-urile, diplome (daca este cazul) si documentele
justificative sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarca, ale acestor
experti

s Expertii non- cheie — Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de 5 zile de la
data emiterii Ordinului de Incepere al Contractului, CV-urile, diplome (daca este cazul)
si documentele justificative sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea,
ale acestor experti.

Mobilizarea personalului

In termen de 5 zile de la data semnarii Contractului, Supervizorul va transmite propunerea sa de
mobilizare a personalului (experti cheie si experti non-cheie) pe care intentioneaza sa-1 utilizeze ca
s indeplineasci cerintele mentionate 1n caietul de sarcini si/sau prevederile legislatiei in vigoare,
tinand cont de Oferta depusa si de situatia (stadiul) Contractului de lucrari, precum si de timpul
necesar Beneficiarului pentru verificarea si aprobarea expertilor non-cheie sau cheie (pentru care
Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare). Astfel, in cadrul propunerii de mobilizare
Supervizorul va include:
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1. Data propusa pentru mobilizare a fiecarui expert (tinand cont de sarcinile
necesar a fi indeplinte de Supervizor)

ii. Perioada de mobilizare pentru fiecare expert (programarea activitatii)
In urma analizarii acestei propuneri a Supervizorului, Beneficiarul va emite:

iti. Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de
executie;

1v. Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de
garantie

Fiecare ordin de mobilizare emis de Beneficiar, va contine, in mod obligatoriu: numele, prenumele
si functia/pozitia detinute de expert/experti in cadrul contractului, precum si data de la care
acesta/acestia va/vor fi considerati mobilizati.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de lucrari, sau
in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite
Ordin/Ordine de demobilizare prin care se va solicita demobilizarea persoanlului Supervizonilui,
in conditiile in care acesta a fost deja mobilizat.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea
contractului (expertii cheie, expertii non-cheie) pe intreaga perioadd in care trebuie si execute
sarcinile conform Contractului si Ordinuiui de mobilizare.

In cazul in care Supervizorul considera necesar, poate solicita Beneficiarului mobilizarea /
demobilizarea unor experti, prezentand in acest sens justificarile necesare. Beneficiarul va analiza
propunerea Supervizorului si va emite un Ordin de mobilizare/demobilizare in acest sens, sau va
respinge solicitarea Supervizorului motivand decizia sa.

Fise de pontaj: Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi
avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului,
de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Aprobarea personalului — expertii non-cheie

In termen de 10 zile de la transmiterea de catre Supervizor a nominalizarii personalului sau.

In cazul aprobarii personalului, instiintarea Beneficiarului se va numi — Ordin Administrativ.
Accasta va contine si ordinul de mobilizare al expertului aprobat.

In cazul respingerii personalului, Supervizorul, in termen de maxim 10 zile de la primirea
instiintarii, va transmite fie clarificarile solicitate, fie o noua propunere.
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Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Beneficiar, Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra
datei propuse de mobilizare a noului expert.

Oricare expert isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a fost
aprobat de Beneficiar si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare emis de Beneficiar.

Inlocuirea personalului — expertii cheie / expertii non-cheie

In cazul in care pe parcursul deruldrii Contractului devine necesard inlocuirea unui expert cheie
si/sau non-cheie, persoana inlocuitoare trebuie si indeplineasca aceleasi cerinte ca cele solicitate
prin Documentatia de Atribuire si/sau prevederile relevante din prezentul Caiet de Sarcini.

In termen de 20 de zile de la transmiterea de catre Supervizor a propunerii de inlocuire a
personalului sau (insotita de CV-urile, diplome - daca este cazul si documentele justificative
sau dupa caz, actele dovedifoare privind atestarea/autorizarea, ale acestor experti),
Beneficiarul va transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul propus, prezentand,
in cazul respingerii si motivele relevante.

In situatia in care expertul-cheie nlocuit a facut obiectul aplicarii factorilor de evaluare in cadrul
procedurii de atribuire a contractului, persoana inlocuitoare propusa trebuie sa obtina cel putin
acelasi punctaj ca cel obtinut de expertul inlocuit. Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care
au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire se va face
numai prin Act Aditional.

In cazul aprobarii inlocuirii personalului (altul decat expertii — cheie pentru care Autoritatea
Contractanta - a stabilit factori de evaluare) instiintarea Beneficiarului se va numi — Ordin
Administrativ.

Dupa aprobarea fiecarui nou expert de catre Beneficiar (prin Act Aditional / Ordin Administrativ),
Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra datei propuse de mobilizare a expertului. In acest sens,
Beneficiarul va emite un Ordin de Mobilizare al expertului, tinand cont de propunerea
Supervizorului, cat si de faza proiectului.

Oricare expert inlocuit isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a
fost aprobat si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare.

F kK

Supervizorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise in
prezentul Caiet de Sarcini. In cazul in care, pentru Indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite
in cadrul Contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai
mult personal decit cel specificat in oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fird a solicita alte costuri suplimentare. In acest caz, Supervizorul isi va completa
echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.

Costurile rezultate din angajarea expertilor pe termen scurt, din mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa financiara ca onorarii pentru experti cheie si
non-cheie, precum si costurile personalului auxiliar se considera a fi incluse in onorarile expertilor
cheie si non-cheie.
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Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pand la data mobilizarii efective a
expertilor cheie/non-cheie, costurile suplimentare generate de nemoblhzarea la timp a personalului
incumbé Supervizorutui/ Supervizorului.

Supervizorul/Supervizorul va adopta toate madsurile necesare pentru a asigura in mod continuu
personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod
eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

Supervizorul va tine cont ¢, in conformitate cu Legea roména, inclusiv Legea nr. 10/1995, o parte

- din echipa de supervizare va avea nevoie de certificare pentru desfisurarea activititilor de dirigentie
de santier, inspectare a lucrdrilor, securitate si sdnitate a muncii etc. Astfel de certificate nu sunt
solicitate la momentul ofertarii si nu vor constitui un criteriu de evaluare a ofertei, dar expertii
inclusi in oferta care vor ocupa pozitii pentru care legea romana cere existenta unor astfel de
certificate, vor trebui sa le prezinte dupa semnarea Contractului.

7.1.2. Experti cheie

Expertii cheie propusi vor avea calificarea si experienta profesionala necesara, astfel incat sa
respecte legislatia in domeniu si sa asigure respectarca obligatiilor si raspunderilor in privinta
calitatii in constructii, in conformitate cu cerintele minime enuntate mai jos. In vederea demonstrarii
indeplinirii acestor cerinte minime, Ofertantii vor prezenta in Propunerea Tehnica, pentru expertii
pentru care Autoritatea Contractanta a solicitat aceste documente, CV-urile si documentele
justificative solicitate in vederea indeplinirii cerintelor privind fiecare expert cheie in parte

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a activitétilor necesar a fi desfasurate de
catre acestia, sunt dupa cum urmeaza:

I Coordonator Contract (Insiner FIDIC/Supervizor)

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, cai
ferate, poduri, constructii civile, constructii hidrotehnice sau similar ;

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/
contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul a doua contracte de supervizare/Consultanta
si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/
sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
st documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice

Coordonatorul Contract (Supervizor/Inginer FIDIC} va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor
activititi-si nu numai:
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— Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitétii pentru indeplinirea obiectivelor
la cele mai inalte standarde de calitate;

— Asigurarea comunicérii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti
factori implicati in realizarea proiectului;

— Va indeplini atributiile de Supervizor, asa cum sunt acestea definite In Conditiile contractului
de lucrari; '

— Va asigura indeplinirea tuturor sarcinilor atribuite Supervizorului;

— Va rispunde de coordonarea proiectului, pregitirea logisticii si implementare, asistents,
raportare i coordonarea echipei de experti propusi. El/ea va asigura o buni comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, precum si cu Antreprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicérilor sau pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului;

— Verificarea si aprobarea certificatelor interimare de plata si a altor documente (program de
lucréri, rapoarte lunare, rapoarte siptimaénale) intocmite de céitre Antreprenor;

~ Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
— Participarea la fazele determinate inscrise in programul de control in faze determinante;
— Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;

— Inspectarea, identificarea st solutionarea oricaror probleme, eror sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract;

— Verificarea st aprobarea raportului lunar al Supervizorului i a raportului actualizat privind
progresul lucrérilor din punct de vedere fizic si financiar;

— Va asigura corespondenta si va conduce toate sedintele de lucru cu Beneficiarul,
Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile abilitate, pe care le organizeazi;

— Emiterea de rapoarte cétre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinari a acestuia, fard ca
Supervizorul s solicite costuri suplimentare;

— Va putea delega atributiile sale, in masura in care este necesar, conform Sub-Clauzei 3.2 din
Conditiile contractului de lucréri, in cazul absentei sale din santier, cétre Coordonatorul
Adjunct de Contract

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucréri.

2, Coordonatorul Adjunct de Contract

Cerinta:
detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, cai
ferate, poduri, constructii civile, constructii hidrotehnice sau similar;

detine un certificat international PMP sau PMI-SP sau APM sau PSP sau IPMA sau un certificat de
pregatire intr-unul din programele specializate de managementul proiectelor.

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/
contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
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contract si/sau Director proiect/ contract si/fsau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct/Persoana responsabila cu aplicarea tehnicilor si
intrumentelor de planificare si urmarire a lucrarilor de constructie, in cadrul unui contract de
supervizare/Consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie
noua si/ sau modemizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
si/ sau autostrazi si in care fie a realizat activitati de verificare/prelucrare/realizare a programelor de
executie, fie a fost responsabil de intocmirea/verificarea programelor de lucrari si de modelare a
proiectelor utilizand modele matematice

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ulterior semnarii contractului, ofertantii vor
prezenta Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Coordonatorul Adjunct de Contract va fi responsabil de indeplinirea urméatoarelor activitati si nu
numai:

— Asigurarea coordondrii activititii pentru Indeplinirea obiectivelor la cele mai inalte
standarde de calitate impreund cu Coordonatoru] de Contract;

— Asigurarea comunicérii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti
factori implicati in realizarea proiectului;

— Va indeplini atributiile de Coordonator Adjunct de Contract, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Caiet de Sarcini;

— Verifica programele de executie conform sub-clauzei 17 din Conditiile Generale de
Contract, cu respectarea termenelor mentionate in cadrul clauzei 17,

— Verifica cerintele programului raport descriptiv conform sub-clauzei 17 din Conditiile
Generale de Contract, cu respectarea termenelor mentionate in cadrul clauzei 17;

— Daca este cazul, respinge motivat programele transmise Antreprenor;
— Analizeaza indeplinirea punctelor de referinta;

— Ofera sprijin supervizorului in analiza unei prelungiri a duratei de executie si /sau
prelungirea perioadei de garantie;

— Participa la definirea punctelor de referinta din cadrul contractului de lucrari

— Verifica programele de lucrari transmise de Antreprenor atat cele revizuite cat si cele de
referinta;

— Verifica resursele Antreprenorului sa fie conform program de executie/de referinta;

— Verificd aplicarea metodele, tehnicilor, instrumentele de planificare si urmarire a lucrarilor
de constructii, precum si de modelare a proiectelor utilizand modele matematice.

— Verifica aplicarea managementului resurselor (forta de munca, materiele si utilaje)

— Verifica aplicarea managementului riscurilor;

3. Inginer Constructor - Responsabil Drum

Cerinta:
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e Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
poduri sau similar;

e Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau
Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadmul a doua contracte de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari sifsau proiectare si executie lucrari de
constructie noua si/ sau modemizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumur nationale si/
sau drumuri expres si/ sau autostrazi
Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatort).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice

Ingineru] Constructor - Responsabil Drum va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor
activitdti si nu numai:

— Urmdrirea proiectérii si aprobarea documentelor de proiectare aferente lucrarilor de drum;
— Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii drum pe tot parcursul hucrarilor;

— Inspectia zilnica a santierului;

- Evidenta zilnica a activitatii din santier;

— Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

— Urmérirea respectdrii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrarilor de drum conform detaliilor de executie.

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

4. Inginer Constructor — Responsabil Poduri

s Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,
poduri sau similar;

» Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil stracturi si /sau Inginer
Structuri sifsau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui contract de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de
constructie noua si/ sau modemizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/
sau drumuri expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin un pod si/sau pasaj suprateran
si/sau viaduct aferent acestor categorii de drum.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Constructor - Responsabil Poduri va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati si nu numai:

— Urmarirea proiectarii si aprobarea documentelor de proiectare aferente structurilor;

57



— Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii structuri pe tot parcursul lucrarilor;
— Inspectia zilnica a santierului;

— Evidenta zilnica a activitatii din santier;

— Monitorizarea executiei lucrérilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

— Urmarirea respectarii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrdrilor de arta conform detaliilor de executie.

— Inspectarea, identificarea si solutionarea orcaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantic precum si dispunerca executarii lucrarilor de remediere a acestora de catre
antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

5. Inginer Asigurarea Calitatii — Responsabil Calitate

* Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri, poduri sau similar; )

e Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer
Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau
Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea
calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul a doua contracte de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/
sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinini cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Asigurarea Calitatii - Responsabil Calitate va fi responsabil de indeplinirea
urmatoarelor activitati si nu numai:

— Testarea si verificarea materialelor in strictd concordantd cu Specificatiile Tehnice, in
vederea aprobarii din punct de vedere calitativ a tuturor lucririlor certificate si Tnaintate
cétre plata;,

— Urmérirea respectérii Planului de Asigurare a Calitatii prezentat de citre Antreprenor si a
Legii nr. 10/1995;

— Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca
parte din Sistemul de Management al contractului;

— Coordonarea expertilor angajati sd deruleze activititile ce implicd controlul calitatii
(tehnicieni de laborator, inspectori de teren, efc).

— Exercita in numele Autoritatii un control sistematic si exigent asupra calitatii lucrarilor de
constructii;
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Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari.

6. Inginer Constructor - Responsabil Cantitati

Cerinta:

¢ Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri, poduri sau similar;

e Expenenta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau
Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul a doua
contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie
lucrari de constructie noua si/ sau modemizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri
nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.

Nota 1. In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,

CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota

2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o

indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul constructor - Responsabil Cantitati va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati si nu numai:

Administrarea financiard zilnica, evaluarea si controlul declaratiilor si mésuritorilor
Antreprenorului Tnainte ca acestea sé fie certificate si inaintate spre plati;

Masurarea si calculu] cantitatilor executate conform Proiectului aprobat si a dispozitiilor
si modificarilor aprobate;

Verificarea si corectarea certificatelor interimare de plati si a altor documente (program
de lucréri, rapoarte lunare, rapoarte sptadméanale) intocmite de citre Antreprenor;

Asigurarea ci toatd documentatia si toate procesele-verbale sunt pistrate pe Santier
pentru a confirma si demonstra toate platile interimare si finale cétre Antreprenor;

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucréri.

Verificarea Certificate plata

7 .Expert in solutionarea revendicdrilor/disputelor

Cerinta;

detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri, cai
ferate si poduri, constructii civile, constructii hidrotehnice, sau in domeniul juridic;
experienta: minim 10 ani
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Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ulterior semnarii contractului, ofertantii vor
prezenta Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:

Pregatirea analizelor si rapoartelor mentionate cap. 5.2.8 astfel incat in baza acestora
Beneficiarul sa poata lua deciziile optime in ceea ce priveste fiecare revendicare emisa de catre
Antreprenor;

Analiza revendicarilor emise in cadrul Contractului de lucrari si acordarea sprijinului
Coordonatorului  de  Contract (Supervizorului/Inginerului  FIDIC) pentru  emiterea
deciziei/modurilor de solutionare;

In cazul aparifiei unei dispute/litigiu intre P#rti - pregétirea tuturor documentelor necesare,
inclusiv a rdspunsului Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in arbitraj/instanta

Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentérii revendicérilor contractuale impreund cu Coordonatorul Adjunct de
Contract, identificarea punctelor cheie, neconformititilor si neconcordantelor din cadrul acestor
programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care Antreprenorul este indreptitit ;

Evaluarea costurilor asociate wunor lucrfiri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cidnd Antreprenorul este
indreptétit la aceasta impreuna cu Inginerul Constructor - Responsabil cantitati;

7.1.3. Experti non-cheie

Expertii non-cheie pentru proiect sunt:

1. Inginer Asigurarea Calitdtii
2. Inginer de Cantitdti

3. Inspector de drum

4. Inspector de poduri

5

. Diriginti de santier in conformitate cu prevederile legale, cerintele proectului tehnic
§i specialitatile aferente — 5 experti

6. Inginer topograf

7. Tehnicieni laborator

8. Coordonator in materie de securitatea §i sandtatea muncii
9. Inspectori utilitati (ITS, electrice, comunicatii, etc.)

10. Inginer Responsabil Proiectare

11. Personal pentru schimbul 2 — 5 experti
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Calificarile profesionale ale expertilor non-cheie, experienta lor profesionala sifsau certificarile
necesare trebuie sa asigure Beneficiarul de indeplinirea responsabilitatilor ce le revin acestor experti
in cadrul contractului de servicii.

CV-urile personalului cheie/ non-cheie, altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a
solicitat in mod expres, nu vor fi prezentate/ analizate inaintea semnarii contractului. Ofertantii vor
indica in Propunerile Tehnice modul in care isi vor asigura accesul la acestia.

Procedura de selectionare a personalului folosita de Supervizor trebuie sa fie transparenta si sa fie
bazata pe criterii prestabilite, inclusiv cu privire la calificarile profesionale, cunostinte de limbi
straine si experienta profesionala. Concluziile comisiei de selectare trebuie inregistrate, iar selectia
personalului va face obiectul aprobarii Beneficiarului.

Supervizorul va avea in vedere ca expertii non-cheie sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor, cat si experienta specifica in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect
un astfel de contract de importanta nationala si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

In acest sens, fiecare dintre expertii non-cheie vor face dovada, ulterior semnarii contractului, a
indeplinirii urmatoarei cerinte:

Experienta profesionala generala: Experienta profesionala in supervizare/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modemizare si/ sau
largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ san autostrazi.

1. Inginer Asigurarea Calitditii

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi si nu numai:

— Testarea si verificarea materialelor in strictd concordantd cu Specificatiile Tehnice, in vederea
aprobdrii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrérilor certificate si inaintate cétre plati;

- Urmirirea respectarii Planului de Asigurare a Calititii prezentat de cétre Antreprenor si a Legii
nr. 10/1995;

— intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca parte
din Sistemul de Management al contractului;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei.

— Coordonarea expertilor angajati sd deruleze activititile ce implicd controlul calitatii (tehnicieni
de laborator, inspectori de teren, etc).

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucréri.

2. Inginer cantititi

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

— Calculul si Intocmirea Certificatelor de Platd pe baza Situatiei de lucréiri emisi de Antreprenor si
a verificarilor existentei documentatiei de calitate: Procese verbale betoane, mixturi, receptii si a
altor activitéti la care sunt solicitate astfel de acte, buletine de analizd ciment, agregate, mixturi,
pamanturi aprobate conform Cerintelor contractuale precum si verificarea altor documente
justificative cerute de legislatia roméné in vigoare;

61



— Masurarea si calculul cantitdtilor executate conform Proiect aprobat si a dispozifiilor si
modificérilor ulterioare aprobate;

— Calculul si analiza cantitétilor care diferd fatd de cele de la ofertare, functie de modificarile
detaliilor de executie si a dispozitiilor de Santier;

— Administrare financiard zilnici;

— Asigura cd toatd documentatia si fie pastratd pentru facilitarea justificarii tuturor plétilor cétre
Antreprenor;

— Organizarea, monitorizarea i asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii
indatoririlor din cadrul Contractului;

— Efectuarea de inspectii de Santier;

— Verificarea altor documente (program de lucriri, rapoarte lunare, rapoarte siptdmanale)
intocmite de cétre Antreprenor;

— Intocmirea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind progresul lucrarilor
din punct de vedere fizic si financiar;

- Evaluiri, analize pret in vederea intocmirii modificérilor care apar;

— Calcul si monitorizare cantitditi pentru modificiiri ale contractului; Emitere raportdri catre
Coordonatorul de echipé;

— Calcule aferente modificarilor aduse contractului;

— Verificarea si corelarea documentatiei cu privire la solicitdrile Antreprenorului in ceea ce
priveste revendicérile si solicitérile de modificare a proiectului, precum si corelarea cu detaliile
de executie si instructiunile de Santier.

— Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucriri.

3. Inspector de drum

Va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor activitiiti. si nu numai:

— Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrérilor si monitorizarea lucrarilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calititii in constructii;

— Receptionare la lucrérile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

— Participare la faze determinante;

— Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucréri de Drumuri si Hidro;
— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

— Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

— Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnic& a activitétii din Santier;

— Verificarea existentei buletinelor de analizi pentru fiecare tip de material;
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— Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program,
inclusiv pentru lucrari ascunse;

- Urmarirea respectirii procedurilor tehnice de executie pentru lucrdrile pe timp friguros conform
normativelor in vigoare si a tuturor reglementérilor conexe;

~ Orice alte obligatii si rispunderi conform legisiatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucréri.

4. Inspector de poduri

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai;

— Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrdrilor $i monitorizarea lucrdrilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calitétii in constructii;

— Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

— Participare la faze determinante;

— Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucriri de Poduri;
— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cirtii constructiei;

— Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

— Efectuarea de inspectii de Santier si evidentd zilnicd a activitatii din Santier;

— Urmérirea respectirii procedurilor tehnice de executie pentru lucrérile pe timp friguros, conform
normativelor in vigoare si a tuturor reglementérilor conexe;

— Intocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei;
— Verifici existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

—~ Verifica si intocmeste procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat Tn program, inclusiv
pentru lucréri ascunse;

— Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei In vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

5. Diriginti de santier in conformitate cu prevederile legale, cerintele proectului tehnic si
specialitdtile aferente

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

— Responsabil cu verificarea existentei si concordantei dintre autorizatia de constructie si proiectul
In cauza;

— Analizeaza si intelege proiectul; verifica existenta si cerintele caietului de sarcini dar si a
procedurilor si tehnologiilor ce vor fi utilizate in cadrul lucrarilor. Se asigura de prezenta
desenelor si schitelor din Proiect, dar si de corespondenta dintre ele;

— Se asigura ca la predarea amplasamentului de lucru catre constructor (executant) iau parte si
reprezentati din partea investitorului (daca este cazul), a proiectantului si a beneficiarului;
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Impreuna cu toti cel convocati se asigura ca trasarea principalelor repere, borne de referinta,
limite de perimetru, cote de nivel, cai de acces se face corespunzator cu datele proiectului;

Urmareste fiecare etapa necesara desfasurarii lucrarilor de constructie astfel incat acestea sa fie
conforme in totalitate cu specificatiile din contract, proiect, caiet de sarcini si nu in ultimul rand,
dispozitii si reglementari legale;

Urmareste implementarea tehnologiilor de executie pentru a se obtine rezultatul calitativ conform
normelor tehnice din constructiile civile;

La finalizarea lucrarilor va primi de la executant documentele lucrarii si va intocmi Cartea
tehnica a constructiei, asa cum prevede legea;

Este responsabil de eliminarea lucrarilor de organizare a santierului si va preda terenul aferent
beneficiarului;

Inainte de receptia finald Urmareste remedierea eventualelor contestatii ce au fost inscrise in
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, termenul remedierilor fiind de cel mult 90 de
zile;

In urma receptiei finale, dirigintele de santier va preda beneficiarului Cartea tehnica a
constructiei.

6. Inginer Topograf

Va fi responsabil de indeplinirea urméitoarelor activititi. si nu numai:

Responsabil cu verificarea masurdtorilor aferente lucrarilor executate si  Intocmirea
documentatiilor de méasuritori (calcule, desene, alte acte de mésuritori);

Trasarea lucrérilor proiectate, verificarea trasarii si incadrarea acesteia in tolerantele admise;
Verificarea lucrarii pe parcursul executérii acesteia, inclusiv in perioada de iama;
Intocmirea documentelor de trasare si Inaintarea lor pentru verificare;

Inspectia lucrérilor pentru monitorizare si verificarea lor in conformitate cu specificatiile tehnice
si detaliile de executie si proiect tehnic de executie;

Verificarea lucrarilor care se efectueazi in perioada de intretinere si garantie;
Verificarea lucrarilor de remediere care implici mésuritorile corespunzitoare;

Verificarea masuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrérile
executate si cele in curs de executie;

Orice alte obligatii si rdspunderi, conform legislatiei In vigoare si a conditiilor contractului de
lucrdri.

7. Tehnician laborator

Se va subordona Inginerului de Asigurarea Calitatii.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati, §i nu numai:

— Verificarea calitatii materialelor, a testelor de laborator si in teren conform cu reglementarile

tehnice in vigoare, pentru aprobarea calitativi a lucrdrilor in vederea certificirii la platd a
lucrérilor;
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Verificarea documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei;

Intocmirea proceselor verbale de receptie calitativd si corelarea lor cu buletinele de analiza si cu
modificarile din planse;

Verificarea buletinelor de analizi incercari betoane si centralizarea lor;
Verificarea buletinelor de analiza a probelor de pdmént prelevate;

Verificarea buletinelor de analiza pentru ciment;

Verificarea buletinelor de analizd pentru agregate naturale pentru beton;
Verificarea buletinelor de analizd pentru balast;

Verificarea buletinelor de analizé pentru piatra sparts;

Verificarea buletinelor de analizd grad de compactare;

Verificarea capacitétii portante;

Verificarea buletinelor de analiza si a retetei pentru materialele puse in oper ;

Participare la prelevare de probe pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice,
beton de ciment, etc.;

Centralizarea pentru fiecare obiect din lucrare, lucrdri de drum, lucriri de poduri, lucrar
hidrotehnice;

Prelevare de contra-probe de pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice;

Urmidrirea respectérii procedurilor tehnice de executie pe timp friguros conform normativelor in
vigoare si a tuturor reglementarilor conexe.

8. Inspectori utilitati (ITS, electrice, comunicatii, etc.)

Vor f1 responsabili de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:

Responsabil cu verificarea §i inspectarea lucrarilor si monitorizarea lucrdrilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calititii in constructii;

Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;
Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucrari specific;
Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Corespondenta si sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate;

Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnic# a activititii din Santier;
Verificarea existentei buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program,
inclusiv pentru lucriri ascunse;

Orice alte obligatii si ridspunderi conform legislatiei In vigoare si a conditiilor contractuale de
lucrari.
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9. Coordonator in materie de securitatea $i sdndtatea muncii

Pe perioada executdrii lucrarilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin
Beneficiarul in aplicarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sdndtate pentru Santierele temporare si mobile, cu modificdrile si completérile ulterioare. Fiecare
parte va raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de munci produse propriilor salariati
si se va inregistra cu acestea la inspectoratele teritoriale de munci pe raza carora s-au produs
evenimentele;

Supervizorul va nominaliza un coordonator In materie securitatea si sdnditatea muncii, pe toatd
perioada executiei lucrérilor gi care va duce la indeplinire, fird a se limita, urméitoarele
responsabilitati:

Sa stabileascd, Tnainte de deschiderea Santierului un plan de securitate si sindtate care si
integreze planurile de securitate si sinatate din proiect si planurile proprii de securitate si
sdndtate ale Antreprenorului. Planul de securitate si sinétate va cuprinde ansamblul de mésuri ce
trebuie luate, in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activititilor pe
Santier.

S& se asigure ci Planul de securitate i sdnédtate este tinut la zi pe toatd durata efectudrii
lucrarilor.

Sé se asigure ci Planul de securitate si sénétate e completat si adaptat in functie de evolutia
Santierului si de durata efectiva a lucrérilor sau a fazelor de lucru.

S& tind evidenta si s3 consemneze in registrul de coordonare, si prezinte registrul de coordonare,
la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

S& coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se
desfdsoard simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucriri
sau faze de lucru;

Sa coordoneze punerea in aplicare a mésurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daci
este cazul, lucrdtorii independenti respectd principiile prevazute H.G. 300/2006, intr-un mod
coerent si responsabil, si aplicd planul de securitate si sénitate prevazut.

Sd adapteze sau sd solicite s se realizeze eventuale adaptéri ale planului de securitate si sénitate
si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucririlor si de eventualele
modificari intervenite.

S& organizeze cooperarea Intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta s&nétatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea
lucrétorilor si a reprezentantilor acestora si, daci este cazul, informarea lucritorilor independenti.

S& coordoneze activitdfile care urméiresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii.

Sd ia mésurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aiba acces pe santier;

S& stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale
aplicabile Santierului;
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— Sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul Santierului sau din vecinatatea
acestuia;

— 53 stabileascs, impreuna cu Antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe Santier;

— 53 efectueze vizite comune pe Santier cu fiecare Antreprenor sau subantreprenor, inainte ca
acestia sd redacteze planul propriu de securitate si sénétate;

— S3 avizeze planurile de securitate si s@ndtate elaborate de Antreprenori si modificérile acestora;

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei In vigoare si a conditiilor contractului de

lucrari.

10. Inginer Responsabil Proiectare

Inginerul Responsabil Proiectare va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu
numai;

Verificarea si aprobarea documentelor de proiectare/solutiilor de proiectare in
conformitate cu Conditiile Contractului de Lucrari, Caietele de Sarcini, Oferta tehnica si
financiara, normativelor si legislatiei in vigoare.

Verificarea si aprobarea Detaliilor de Executie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si
H.G. nr. 907/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

Verifica si aproba dispozitiile de santier in conformitate cu Legea nr.10/1995, H.G. nr.
907/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 50/1991 republicata si
normele de aplicare ale acesteia;

Participarea in calitate de invitat la fazele determinate inscrise in programul de control in
faze determinante;

Verificarea prin sondaj a lucrarilor ce devin ascunse cu privire la cerintele din proiect
urmarind geometria, pozitionarea, dimensiunile, etc.;

Orice alte sarcini ce ii revin conform prevederilor Contractului de executie lucrari si
legislatiei in vigoare.

Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

11. Personal Schimbul 2

Personalul prevazut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele in care Antreprenorul
organizeaza executia lucrarilor prin intermediul a doua schimburi

7.1.4. Experti pe termen scurt

Expertii pe termen scurt pentru proiect sunt:

1.

Experti juridici (care vor asigura si consultantd juridicd pentru problemele juridice
complexe in implementarea contractului de lucrfiri ce ar putea apirea cum ar fi:
rezilierea contractului, arbitraj, dispute, instanta etc.);
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2. Experti avize si acorduri
3. Expert Geotehnica si Fundatii
4. Inginer proiectant civile
5. Expert in Siguranta Traficului

6. Orice alt expert care nu este mentionat aici, dar a cérui prezentd poate fi utild pentru derularea
contractului in bune conditii.

Supervizorul va selecta si angaja un numir de experti pentru domeniile Tn care considera ci este
necesard expertiza pe termen scurt. Ei vor fi mobilizati In functie de necesitati in toate etapele
contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului. Aceasti aprobare
va fi obtinutd fnaintea mobilizirii lor, pe baza unor Specificatii/Caiete de Sarcini pregitite de citre
Supervizor §i inaintate spre aprobare Beneficiarului. Expertii pe termen scurt vor elabora Rapoarte
la finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activititii lor si
perioada mobilizérii in cadrul contractului.

De asemenea, in cazul in care Beneficiarul va considera necesard prezenta in echipa Supervizorului
a unui expert pe termen scurt pentru asigurarea indepliniril unei sarcini specifice, iar Supervizorul
nu a mobilizat un astfel de expert, Beneficiarul va atentiona Supervizorul, iar acesta va lua masurile
necesare in vederea mobiliazarii unui expert pe termen scurt cu pregitirea necesara.

Costurile rezultate din mobilizarea unor experti pe termen scurt, vor fi acoperite de onorariile
personalului cheie si non-cheie.

7.1.5. Planificarea Activitatilor

Supervizorul va asigura cel putin numirul minim de experti si zile lucritoare solicitate in
Tabelul nr. 2 si nr. 3 Cerinfe de personal (se consideri ¢i fiecare lund are in medie 22 de zile
lucritoare), iar programarea activitatii expertilor urmeaza a fi estimata conform modelului
prezentat in Tabelul nr. 4 - Grafic estimat de activitati,

Cerinfele de a respecta cel putin numdrul minim de experti si numarul minim de zile lucritoare
definite mat jos vor fi respectate cu strictete de Supervizor. Nerespectarea acestor cerinte conduce la
respingerea Ofertel.

Pe parcursul deruldrii contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personaiul
necesar care sd acopere intreaga duratd a contractului de lucréri.

Tabel nr. 2 Cerinte de personal

Executie

Pozitie  ~ | Expert|  Nr.tfotalzileTucratoare expert/ pozitie

0 i 2

Supervizarea activitatilor pe-durata de-executie a lucrarilor - 24 Juni
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1.1 Experticheie supervizare . - =

Coordonétbr Contract

528

1
Coordonator Adjunct de Contract 1 528
Inginer Constructor - Responsabil Drum 1 528
Inginer Constructor - Responsabil Poduri 1 528
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil
Calitate 1 528
Inginer Constructor - Reponsabil Cantitati 1 528
Expert in solutionarea revendicarilor/disputelor 1 330
12 Experfinon-cheie supervizare. e
Inginer Asigurarea Calitatii [ 1 528
Inginer de Cantitati 1 528
Inspector de Drum 1 528
Inspector de Poduri 1 528
Inginer topograf 1 528
Tehnician laborator 1 528
Diriginte de santier drum 1 528
Diriginte de santier structuri 1 528
Diriginte de santier civile 1 528
Diriginte de santier instalatii 1 528
Diriginte de santier ITS 1 528
Coordonator in materie de sanatate si securitate a 528
muncii 1
Inspectori utilitati (ITS, electrice, comunicatii,
etc) 1 330
Inginer Responsabil Proiectare 1 528
Personal schimbul 2 - 1 1 234
Personal schimbul 2 - 2 1 234
Personal schimbul 2 - 3 1 234
Personal schimbul 2 - 4 1 234
Personal schimbul 2 - 5 1 234
69

/2



Garantie

— Posiie

rt | Nr. totalzile lucratoare expert/ pozitie®

0 -

2

. Supervizarea activitatilor pep

Eriond

1.1 Experti cheie rs'1‘11)\!31.'*§'iza're e L LGS e
Coordonator Contract 1 474
Coordonator Adjunct de Contract 1 414

1 474
Inginer Constructor - Responsabil Drum

1 474
Inginer Constructor - Responsabil Poduri
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil 1 474
Calitate

1 474
Inginer Constructor - Reponsabil Cantitati
Expert in solutionarea 1 496
revendicarilor/disputelor _
1.2 Experti non-cheie supervizare
Inginer Asigurarea Calitatii 1 205
Inginer de Cantitati 1 205
Inspector de Drum 1 205
Inspector de Poduri 1 205
Inginer topograf 1 205
Tehnician laborator 1 205
Diriginte de santier drum 1 205
Diriginte de santier structuri 1 205
Diriginte de santier civile 1 205
Diriginte de santier instalatii 1 205
Diriginte de santier ITS 1 205
Coordonator in materie de sanatate si
securitate a muncii ! 454
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Inspectori utilitati (TS, electrice, 1
comunicatii, etc) 205

Tabel nr. 3 Grafic estimat de activitati

Pericada de executie | Perioada de garantie

a lucrarilor a lucrarilor Total
Nr. Personal (ur. Zile lucratoare/ (nr, zile lucratoare/ (nr, zile lucratoare)
Crt. luna) luna)
1 .. |23 )24 |25 ... | 148

1
2

Total

(or. zile

lucratoare)

Tabel nr. 4 Rezerve de implementare conform OUG nr. 101/2020

REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 101/2020
(TOTAL CATEGORIILE 1 - 4)

3.142.285,14

1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii
suplimentare/expertize

251.382,83

2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la
diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul
de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii
centrale si/sau locale, organisme de control, etc)

219.959.95

3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau
de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii
contractului.

314.228,51

4, Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de
supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a
lucrarilor.

2.356.713,85

Supervizorul va prezenta planificarea, succesiunea, secventialitatea si durata activitdtilor §i etapelor,
Iuandu-se in considerare si intervalele de timp (Grafic Gantt) cu evidentierea principalelor momente
ale contractului si utilizarea resurselor alocate pentru fiecare etapd, in raport cu necesitatea atingerii

rezultatelor.

Aviénd in vedere probabilitatea semndrii contractului de lucréri si a inceperii lucrérilor anterior
semndrii contractului de servicii de supervizare, in cazul in care activititile si etapele evidentiate in
Graficul estimat de activitati sunt decalate la momentul inceperii prestérii serviciilor fati de etapele

contractului de lucréri aflate in executie, acestea urmeaza a fi corelate.

71

(2



Programul normal de lucru este definit in cadrul Contractului de lucrdri. Cu toate acestea,
Antreprenorul poate adapta corespunzétor programul de lucru in functie de resursele disponibile,
ritmul de executie al lucrérilor si conditiile meteo, astfel incat este posibil ca in anumite pericade
executia lucrdrilor si fie desfasuratd si in zilele de odihné sau prin intermediul unui singur schimb
prelungit.

in acest context, Supervizorul trebuie si isi adapteze corespunzitor programul si resursele alocate si
sd ia In considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numar suficient de experti non-cheie, astfel
incat si asigure serviciul de supervizare in echipe care sé efectueze pané la 2 schimburi atat in zilele
lucritoare, cét si in zilele de odihna, in perioada de executie a lucrérilor.

Personalul prevdzut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele in care Antreprenorul
organizeazi executia lucrérilor prin intermediul a doud schimburi.

Onorariile personalului nominalizat mai sus includ obligatoriu, dar nu se limiteaza la: salariul lunar
net al expertului; contributii obligatorii, impozitul pe salarii §i alte retineri, conform legislatiei
romdnesti; diurna; bonificatii pentru expatriere; rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare-
prestate de Prestator, in conformitate cu prevederile din Codul Muncii; profitul; cheltuielile cu
personalul suport; toate costurile aferente concediului de odihnd; costurile vizitelor pe toatd durata
contractului; cazarea personalului; transportul cu avionul/autoturism/tren atét local cét si
international. Orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfisurare a activitétii personalului.

Totodatd, in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite In cadrul
contractului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare. In acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor
incluse de Supervizor in Oferta sa (personalul auxiliar), vor fi acoperite de onorariile personalului
propus.

NOTA: Se pot reloca resursele (nr. zile/ luni/ onorariu) intre categoriile de personal implicate
astfel incat sa nu fie blocat contractul si si se armonizeze cu contractul de executie, in vederea
adaptirii programului echipei de supervizare la evolutia in teremn a executiei lucririlor,
inclusiv in cazul prelungirii duratei acesteia. In acest sens este necesari intocmirea unui Act
Aditional la Contract, cu asigurarea respectarii prevederilor legale incidente.

7.2. Mobilizarea/ demobilizarea Personalului si a echipamentelor

Supervizorul are obligatia de a asigura personal care sé indeplineascd cerintele mentionate in
Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal care sa
indeplineascd cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in
vigoare in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

Supervizorul trebuie s& informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care intentioneazi
séd-1 utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decét expertii-cheie/non-cheie ale caror
nume, CV-uri (pentru expertii cheie) documente justificative (pentru expertii cheie), solicitind n
acest sens aprobarea expresd a Beneficiarului. In Caietul de Sarcini sunt specificate activitétile
responsabilititile personalului. Beneficiarul are dreptul s respinga orice expert/persoana propus/a
spre aprobare de citre Supervizor, specificdnd motivele respingerti.
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La Data de Incepere a Contractului, cum este definitd in Contract, Supervizorul are obligatia
mobilizirii expertilor cheie necesari daca este cazul si a expertilor non-cheie si/sau a altui personal
necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar. In
continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza din expertii/personalul
propus/i de Supervizor in oferta sa, echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se
in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului.

In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul caruia
se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar
numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in
cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va specifica si data pentru
mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuic sa fie anterioara emiterii Notificarii privind
Data de Incepere a Executiei Lucrarilor in cadrul contractului de lucrari. Pana la data mentionata in
acest Ordin de Mobilizare, Supervizorul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre
Beneficiar.

- un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Supervizorul va transmite catre Beneficiar Certificatul
de Receptie la Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va fransmite catre Supervizor/Inginer
Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor, in continutul caruia
se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod clar
numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de exert/persoana in cadrul contractului) si se va
mentiona data de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor in
continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se
in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea fi modificata in fiunctie de
necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de supervizare a notificarii defectiunilor/a
garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fara reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie
inlocuiti.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de executie,
sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate
emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului
Supervizorului, fie  demobilizarea acestuia in  conditille in care  personalul
Supervizorului/Consultantului a fost deja mobilizat.

Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in maxim
doua zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii sau intregul
personal al Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.

Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen de maxim 5 zile de
la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile, documentele justificative sau dupa
caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru expertii non-cheie/alt personal solicitat/i,
documente care si certifice incadrarea in pozitia propusi. Beneficiarul are obligatia de a analiza si
de a aproba/respinge propunerea Supervizorului referitoare la personalul non-cheie/alt personal in
termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia
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propusa. In conditiile in care Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele
necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in
integralitate a documentelor respective. In situatia In care expertii non-cheie/alt personal indeplinesc
toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecdrui expert
non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite Supervizorului si data de mobilizare a
expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comwunicarii aprobarii
expertului/persoanei de catre Beneficiar,

Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia de
Atribuire a prezentului Contract de Servicii prevazut in oferta sa, cit de a-i mobiliza la solicitarea
expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/a avand obligatia de a fi disponibil/a pana la
momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar,
Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana  conform
prevederilor Contractului de Servicii, penalitate calculata incepand cu ziua urmatoare datei
specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii efective a
expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar
pentru mobilizare.

In conditille in care Supervizoml informeaza Beneficiarul despre necesitatea nlocuirii
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul
va percepe penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii incepand cu ziua urmatoare datei
specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Supervizorul aduce la
cupnostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza. In cazul in care
expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica prevederile din contractul de servicii.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Supervizorml se obliga sa il inlocuiasca, in conformitate cu
prevederile din contractul de servicii.

Expertii/persoancle care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin
numai dupé aprobarea lor de cétre Beneficiar, de la data mobilizrii lor.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea
contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioad in care trebuie si
execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate
Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a Personalului.
Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare
pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de executic in functic de
stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functic atat de
necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de
Servicii sau a Contractului de executie, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor,
sau alte asemenea, printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar in care va fi
mentionata data reactivarii acestora, data care nu poate depasi 5 zile de la data emiterii Ordinului de
Mobilizare.
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Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate
de catre Coordonatorl de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul Rapoartelor
lunare de progres ale Supervizorului.

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor,
activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei.

Oricc mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Supervizor se va face numai cu aprobarea expresa a
Beneficiarului.

Atunci cénd este necesar Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare in scris, o
solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pénd la data mobilizarii efective a
expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a
personalului incumbé Supervizorului.

Supervizorul va adopta toate mésurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului
salariat ori contractat, echipamentul suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor
acestuia in cadrul contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului intr-
o fazd ulterioard a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in Ofertd, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fira a
solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu
personalul necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate
din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa financiard se considerd a fi incluse in
onorariile expertilor cheie / non-cheie. Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru,
respectiv numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un
moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie, sau in
functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Supervizorul are obligatia de a dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea
Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de executie in conformitate cu
prevederile Contractului de executie. In conditiile in care Beneficiarul constata lipsa
utilajelor/personalului, Supervizorului i se va aplica penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii
per eveniment.

7.3. Facilitiitile asigurate de Supervizor

normal In vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, cum ar fi:

(i) Asigurarea cazirii personalului siu si acoperirea tuturor costurilor aferente;

75



(ii) Asigurarea transportului §i acoperirea tuturor costurilor impuse de deplasiri pentru
personalul siu;

(iii)Asigurarea birourilor pe Santier pentru personalul siu, a intrefinerii acestor birouri si a
tuturor utilitatilor in vederea derulérii In bune conditii a serviciilor solicitate;

(iv) Asigurarea echipdrii unui birou in Bucuresti si a Intretinerii sale si a tuturor utilitatilor in
vederea derulérii in bune conditii a serviciilor solicitate;

(v) Acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea documentelor, reproducerea
documentelor, tiparirea si reproducerea rapoartelor etc.

Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile expertilor cheie si non-cheie.

Supervizorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfisurarii
activitatii in mod corespunzitor. In special, Supervizorul/ Supervizorul se va asigura ci existd
suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare, permitdnd astfel expertilor s3 se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitdti. Totodatd, acesta va frebui s@ transfere

fondurile necesare pentru a susiine activitifile previazute in contract si pentru a asigura plata
regulatd si la timp a angajatilor.

In mod special, Supervizorul va rispunde de urmitoarele:

(1) Asigurarea softurilor de specialitate necesare pentru analizarea si verificarea
documentatiei tehnice, precum si a programelor de executie emise de catre Antreprenor;

(ii) Asigurarea transportului pe si de pe Santier pentru intreaga echipa, precum si deplasarea
personalului Supervizorului pentru participarea la intdlnirile organizate In cadrul
implementarti Contractului de servicii si Contractului de lucrari, in scopul de a asigura
supervizarea lucrdrilor si va asigura mentinerea acestor mijloace de transport;

(1i1)Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) i a materialelor necesare (consumabile
etc.) pentru birourile din santier si pentru biroul din Bucuresti;

(iv)Asigurarea pe santier a echipamentului de protectie pentru intreaga echipa (casti de
protectie, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece,
alte materiale de protectie, etc. conform cerintelor si in conformitate cu prevederile
legale);

(v) Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces
internet, fax, etc.).

Dac#d Supervizorul este o Asociere, aranjamentele trebuie sd asigure maximum de flexibilitate in
implementarea proiectului. Se recomand3 evitarea alocarii supervizirii unor parti/sectiuni fixe din
lucriri pentru fiecare partener.

Nu se va achizifiona si nu se va transfera la Incheierea contractului niciun echipament citre
Beneficiar/tara beneficiard ca parte a acestui contract de servicii. Supervizorul/ Supervizorul va face
demersurile necesare pentru inchirierea sau transferul echipamentului cétre sediul séu de lucru din
Romaénia.

7.4. Asigurarile pentru personal

Supervizorul va incheia si va plati pe tot parcursul Contractului polite de asigurare profesionala si
polite ce vor acoperi alte riscuri specifice conform Contractului de supervizare. Supervizorul va
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prezenta Beneficiarului politele in termen de 5 zile lucratoare de Ja semnarea Contractului si pe
parcursul acestuia, conform dispozitiilor din Contractul de Servicii.

Neprezentarea in termen a dovezilor incheierii acestor polite indreptateste Beneficiarul sa rezilieze
contractul.

8. RAPOARTE

8.1. Predare rapoarte

Supervizorul va elabora si inainta urméitoarele rapoarte si documente atit in original pe suport
de hértie, cit si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana:

Raportul Initial va fi prezentat In termen de 1 (o) luné de la data de Incepere si va cuprinde o
analizi generald asupra implementérii contractului, care va include:

— datele initiale existente, problemele care pot apérea si posibilele solutii,

un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,

un program de lucru al personalului,

datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a lucririlor, prezentind activitatea
Supervizorului, evenimentele si progresul/stadiul lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor
in perioada de referinté, vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urméitoare celei la care
fac referire, incepand cu prima lund.. Formatul va fi cel prezentat de c#tre Beneficiar si va
contine un capitol special referitor [a monitorizarea financiard a platilor catre Antreprenor,
bazatél pe o evaluare la zi a progresului/stadiului fizic al lucrarii. Rapoartele lunare de progres
vor fi furnizate Beneficiarului si vor include o descriere adecvatd a progresului [ucririlor,
incluzind dificultitile intAmpinate si previzionate, precum si metodele concrete de solutionare a
acestora cu incadrarea In termenul de executie, respectarea punctelor de referintd si valoarea
acceptati a lucrarilor.

Supervizorul va fumiza, impreuna cu fiecare Raport transmis, in format electronic pe
DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau
Supervizor/ Supervizor) i cu terti pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de
progres si a raportelor financiare trimestniale (pe pericada de supervizare a executiei
lucrarilor), Raportele de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate
activitatile, =zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la
care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi
de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale
Supervizorul si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul, la solicitarea
expresa a Beneficiarlui, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente

justificative si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic

care sa sustina activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata
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se face in baza acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste
documente cu responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine
justificata, transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de ponta
aferenta.

Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor se vor realiza trimestrial, la
fiecare 3 Iuni si numai pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor si vor contine
detalierea tuturor activitatilor indeplinite, fisele de pontaj aprobate pentru cele 3 luni, zilele
lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brat/zi + alte cheltuieli/zi), eventuale corectii din lunile
anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie, toate
costurile si cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului,
penalitatile la contract. Rapoartele Financiare vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii
urmatoare finalizarii celor 3 luni si vor contine documentele justificative din care sa rezulte
stadiul fizic/progresul fizic al contractului de executie precum si suma exacta de plata (inclusiv
fisele de pontaj). In_baza acestor Rapoarte financiare trimestriale se va efectua plata
prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor.

Raportul la Terminarea Lucririlor se va depune la Beneficiar inaintea Receptiei lucrarilor.
Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrdrilor executate
de catre Antreprenor, precum si desenele conforme cu executia Proiectului (un exemplar
origmal si 3 copii), care vor fi pregatite de Antreprenor si verificate Supervizor. In cadrul
acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activitatii de supervizare a
executiei lucrarilor.

Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garantie a lucrarilor, se vor realiza semestrial,
la fiecare 6 luni si in care se detalicaza activitatea Supervizorului desfasurata pentru
supervizarea Perioadei de Garantie, si vor i inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare
finalizarii celor 6 luni. Formatul si continutul va fi cel solicitat de catre Beneficiar .

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul
brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu
respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare

din care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru
fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si
daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale
subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente
justificative si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic
care sa sustina activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata
se face in baza acestor fise de pontaj, Supervizor are obligatia de a transmite aceste documente
cu responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata,
transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare.
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In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj
lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj
aferenta.

Raportul dupa Perioada de Garantie a lucririlor, se depune la momentul emiterii
Certificatului de Receptie Finala, si va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin
contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul
de comportare a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile
aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu
privire la urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Acest raport va include:

. Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 343/2017
referitoare la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor
conexe.

. Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind
activitatile de intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 10 ani,
impreuna cu programul, planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind
activitatea de intretinere.

Raportul Final se emite dupd finalizarea Perioadei de garantie a lucririlor si dupi aprobarea
Certificatului Final de Platd de céitre Beneficiar, prezentdnd activitatea Supervizorului pe
parcursul Contractului.

Rapoartele Speciale solicitate de Beneficiar emise in mod punctual in legéturd cu orice
agpect referitor la implementarea contractului sau la cererea expresd a Beneficiarului, in
termenul solicitat de acesta, fard a fi solicitate costuri/pliti suplimentare.

Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, se vor realiza anual.
Primul raport financiar special poate fi emis numai incepand cu a 25-a luna de la Data de
Incepere a Contractului (data emiterii sale fiind in functie de data publicarii versiunii finale a
tuturor indiciilor aferenti celor 12 luni), si va acoperi cele 12 luni contabilizate conform
prevederilor art. 4 din prezentul contract de servicii.

Urmatoarele rapoarte financiare speciale vor fi emise numai dupa expirarea unui nou interval
de 12 luni.

Raportele financiare speciale se realizeaza numai pentru plata sumelor aferente
ajustarii/actualizarii/indexarii preturilor si va contine cel putin urmatoarele informatii:
coeficientul de actualizare rotunjit la 4 zecimale, buletinele statistice lunare ale INS aferente
ramurei ,,Constructii” — tabel 55; formula de actualizare, zilele lucratoare efectiv. prestate de
catre fiecare expert/persoana in parte, salariul brut/zi al expertilor/persoanelor, eventualele
corectii din anii anteriori, calculul detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii/indexarii
preturilor, suma exacta de plata pentru fiecare expert/persoana in parte, suma totala de plata.

Raport de instruire — Dupa efectuarea fiecarei sesiuni de instruire, Supervizorul va emife un
raport in care sa prezinte temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De
asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport materialele utilizate in cadrul sesiunii de
instruire, precum si o centralizare a costurilor realizate.
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- Raport de publicitate — Dupa elaborarea $i implementarea Planului de Actiune pentru
Promovarea Contractului, Supervizorul va emite un raport in care sa prezinte toate costurile
legate de realizarea misurilor de informare si publicitate, precum si documentele justificaitive
aferente. De asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport si o centralizare a costurilor
realizate.

8.2. Aprobarea rapoartelor

8.2.1. Raport initial, Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a
Lucrarilor, Rapoartele Financiare in Peripada de executie a lucrarilor,
Raportul la Terminarea Lucririlor, Rapoartele Intermediare pe Perioada de
Garantie, Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor,
Raportul dupa Perioada de Garantie a lucririlor, Raportul de instruire,
Raportul de publicitate

CNAIR SA, in calitatea sa de Beneficiar, va analiza si formula comentarii, daca este cazul, asupra
Rapoartelor emise de Supervizor, notificand decizia sa Supervizorului in termen de 25 de zile de la
primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea
Rapoartelor.

8.2.2. Raportul Final

Decizia Autoritatii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Supervizorului in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul Beneficiarului prin posta (cu
confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul.

8.3. Aspecte generale
Toate rapoartele trebuie aprobate de catre Beneficiar.

Toate rapoartele mentionate in sectiunea 8.1 de mai sus, cu exceptia desenelor “conforme cu
executia” ale Proiectului Tehnic si Cartea Constructiei, vor fi transmise catre CNAIR in 2
exemplare in limba romana.

La elaborarea rapoartelor, Supervizorul va respecta cerintele din Contractul de Servicii, referindu-se
la vizibilitatea actiunilor finantate de CE (Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare la data
semnarii contractului).

Toate rapoartele si documentele, hértile, planurile, desenele etc. vor fi elaborate in limba romana si
vor fi predate 1n original, atit pe suport de hértie, cat si in format electronic scanat (.pdf) si editabil
(Microsoft Word, Excel, etc.).

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, harti, note de supraveghere pe teren,
programe de computer etc., indiferent de format, sunt si vor rdméne proprietatea CNAIR SA de la
data elaborarii acestora. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fird acordul
scris al CNAIR SA.

Formatul Rapoartelor Supervizorului (in special a Rapoartele lunare) va avea in vedere cerintele de
raportare ale Contractului de Finantare i va respecta Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare
la data semnarii contractului care urmeazéd a fi solicitat de cétre Supervizor de la Autoritatea
Contractanta.

9. CONDITII DE PLLATA
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Beneficiarul se angajeazi si efectueze plata Pretului Contractului citre Supervizor exclusiv sub
conditia indeplinirii de cétre acesta in mod corespunzétor a obligatiilor contractuale, dupa aprobarea
rapoartelor corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este prevazuta in Contractul de Servicii.

Prezentul contract de servicii este un contract cu plata atat pe timp efectiv lucrat cat si cu plata in
functie de progresul fizic/stadiul fizic al Contractului ”Executie Autostrada Ploiesti - Buzau Lot
3»,

in vederea efecturii platii, Pretul Contractului va fi impartit pe activitati, dupa cum urmeaza:

Perioada/Activitatea Pretul Contractului

maxim 90% din Pretul Contractului

A. Supervizarea Executiei Lucrarilor | fara sumele aferente rezervelor c!e. _
implementare si fara sumele alocate activitatilor

de Instruire si Publicitate

minim 10% din Pretul Contractului

B. Supervizarea Perioadei de Garantie | fara sumele aferente rezervelorde
implementare si fara sumele alocate activitatilor

de Instruire si Publicitate

"Supervizarea Executiei Lucrarilor” include activitatile aferente supervizarii contractului *
Executie Autostrada Ploiesti - Buzdu, Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau” pentru perioada de
executie a lucrarilor, precum si perioada de post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) si se finalizeaza odata cu emiterea de catre
Supervizorul a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a
Notificarii privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executiei lucrarilor.

"Supervizarea Perioadei de Garanfie a Lucrdrilor" mclude activitatile aferente supervizarii
contractului ” Executie Autostrada Ploiesti - Buzdu, Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau ”
pentru perioada de dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de
catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executiei
lucrarilor si anume: perioada de garantie a lucrarlor/notificare a defectiunilor pana la emiterea
Procesului Verbal de Receptie Finala, precum si pericada de post-constructie (perioada de dupa
emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala si pana la emiterea Certificatului de Receptie Finala)
si se finalizeaza odata cu emitferea de catre Supervizor a Raportului final/Certificatului Final de
Plata pentru serviciile prestate.

Modalitatea efectiva de plata este cea prevazuta in cadrul Contractului de Servicii.
Instruire

Suma forfetard prevdzutd pentru organizarea sesiunilor de instruire este de 200.000,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusd fird modificare in sectiunea "Alte cheltuieli” din Anexa la
Propunerea Financiara.
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Aceastd sumd va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile
expertilor care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului, transportul, cazarea, logistica,
materialele de curs etc., inclusiv elaborarea Rapoartelor speciale.

Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim
forfetar, in cuantum de 50% din suma alocata, in urma aprobdrii de citre Beneficiar a Rapoartelor
de Instruire corespunzétoare fiecarei sesiuni de instruire.

Publicitate

Suma previzutd pentru realizarea masurilor de informare si publicitate este de 20.000,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusd in Anexa la Propunerea Financiard. Aceastd sumd va acoperi toate
costurile legate de elaborarea si implementarea Planului de Actiune peniru Promovarea
Contractului, conform solicitirilor din Anexa 1 CONTRACT SUPERVIZARE — CERINTE
INFORMARE §I PUBLICITATE — " Executie Autostrada Ploiesti - Buzdiu, Lot 3 Pietroasele —
Municipiul Buzau "' 1a prezentul Caiet de Sarcini.

Plata pentru elaborarea §i implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se
va efectua in regim forfetar, dupa Indeplinirea de cétre Supervizor a tuturor activititilor prevazute in
Anexa 1| CONTRACT SUPERVIZARE — CERINTE INFORMARE SI PUBLICITATE — " Executie
Autostrada Ploiesti - Buziiu, Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau "' la prezentul Caiet de Sarcini
si in urma aprobédrii Raportului de publicitate.

10. MONITORIZAREA SI EVALUAREA

10.1. Definirea Indicatorilor

Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Supervizorului sunt
urmatorit:

» Realizarea la timp a sarcinilor sale;

e Caractetul corect si complet al documentelor elaborate;

¢ Aprobarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Modalitatea de evaluare a indicatorilor se regaseste in Anexa 2 la Caietul de Sarcini.
Indicatorii pentru scopul proiectului sunt:

¢ Realizarea obiectivelor specifice;

¢ Finalizarea sarcinilor in termen si conform bugetului prevazut in contract;

¢ Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor si
solutionarea revendicarilor.

10.2. Cerinte Speciale

Inginerul are obligatia respectarii tuturor Instructiunilor/Ordinelor/Recomandarilor impuse de
Autoritatile de management (AM-POIM)/Ministerul Transporturilor si Infrastructurii/Ministerul
Fondurilor Europene/DGOIT, samd)

LISTA DE ABREVIERI
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CE Comisia Europeana

CNAIR SA Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
MTI Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

DGOIT Directia Generala Ogranismul Intermediar pentru Transport
TEN-T Reteaua trans-europeana de Transport

UE Uniunea Europeana

POIM Programul operational Infrastructura Mare

CTE Consiliul Tehnico — Economic

MF Ministerul Finantelor

MFE Ministerul Fondurilor Europene

ANEXA 1

CONTRACT SUPERVIZARE — CERINTE INFORMARE SI PUBLICITATE —

" Executie Autostrada Ploiesti - Buzdu, Lot 3 Pietfroasele — Municipiul Buzau'"

Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Contractului pentru contractul de
lucréri supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va realiza in conformitate cu
Anexa 1.1 a acestei documentatii i cu formatul stabilit de Beneficiar, Tn termen de 30 zile de la
semnarea contractului de lucrar:.

Supervizorul va implementa Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului indeplinind toate
activititile ce i revin, in termenele stabilite, conform cerintelor din Anexa 1.1,

Supervizorul are obligatia de a asigura conformitatea activitatilor desfasurate de citre Antreprenor
cu specificatiile stabilite pentru aceste activititi si termenele stabilite In Planul de Actiune pentru
Promovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de
Antreprenor vor fi avizate de catre Supervizor §i aprobate de catre CNAIR. Toate produsele si
actiunile de informare §i publicitate realizate de Supervizor vor fi avizate de catre CNAIR.

Supervizorul rispunde de respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuald aplicabil
proiectelor finanfate prin instrumente structurale, in vigoare la data semmdrii contractului de
finantare aferent proiectului, in vederea indeplinirii activititilor de informare gi publicitate stabilite
prin Planul de Actiune pentru Promovarea Contractuiui. Orice modificiri sau completéri ulterioare
ale MIV- ului se vor Iua in considerare la momentul implementdrii actiunilor de informare si
publicitate .

Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizumala pentru Programul
Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014 — 2020 (disponibil in format electronic la adresa
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare).
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Anexa 1.1 - Cerinte pentru elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru
Promovarea Contractului

Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea mésurilor de informare si
publicitate ce urmeazi a fi realizate de pértile implicate in implementarea contractului: Beneficiar,
Supervizor si Antreprenor, si este realizat de catre Supervizor.

Elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va face In
conformitate cu. prevederile Manualului de Identitate Vizuald aplicabil proiectelor finanfate prin
instrumente structurale, in vigoare la data semnérii contractului de finantare aferent proiectului, n
vederea indeplinirii activititilor de informare si publicitate stabilite prin Planul de Actiune pentru
Promovarea Contractului. Orice modificari sau completari ulterioare ale MIV- ului se vor lua in
considerare la momentul implementdrii actiunilor de informare si publicitate. Din data de
18.09.2015 Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizuala pentru
Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania (disponibil in format electronic la adresa
www.fonduri-ue.ro).

In acest sens, la intocmirea bugetului aferent Cheltuielilor de informare si publicitate se vor avea in
vedere documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MIV si instructiunea nr.
1381/10.08.2016), la sectiunea Comunicare, acestea putand fi accesate la urmatorul link:
"http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/ comunicare.

In vederea implementsrii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are
obligatia asigurdrii urmatoarelor activitati:

L. Publicarea de comunicate de presi pe site-ul CN.A.LR. §.A.

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in
Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,
este mandatoriu ca, la in¢eputul si la finalizarea programului/ proiectului finantat din instrumente
structurale, Beneficiarul sa publice in media anunturi publicitare sau articole de presa (anunturi
media).

Astfel Antreprenorul va emite un numdr de 2 articole de presa, anterior publicarii acestora fiind
necesara validarea continutului de catre compartimentul specializat pentru implementarea masurilor
de publicitate, din cadrul CNAIR.

2. Panouri pentru afisare temporard
Antreprenorul va elabora proiectul pentru panourile pentru afisare temporara findnd cont de
urmatoarele detalii tehnice:

- dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: litime 3 m x Inél{ime 2 m,
iar grosimea panoului de minim 1 mm.
- aspect: policolor.
- inscriptionarea: o singura fatd.
- placa panoului va fi executatd din tabld galvanizati, fixatd pe un cadru metalic profilat si
ranforsat diagonal, amplasat pe stdlpit de sustinere la o distantd de 2,5 m de sol.
- fundatia panoului va fi alc#tuitd din 2 blocuri rigid din beton incastrate in terenul de
fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.
Dimensionarea $i pozitionarea panoului trebuie sd respecte regulile impuse de autoritatea
contractanta.
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Antreprenorul va prezenta prin Proiectul Tehnic adancimea de fundare, ancorajul stélpilor si modul
de incastrare a acestora. De asemenea in Proiectul Tehnic se va face referire la structura de
sustinere: numirul stilpilor de sustinere, Indltimea acestora, tipul si dimensiunea tevii folosite.
Proiectul Tehnic va fi elaborat in functie de sol si conditiile climaterice, din zona de amplasare a
panourilor temporare.
Printul panourile va fi realizat astfel incat sa fie rezistent la raze UV si la conditiile meteo.
Panoul Temporar trebuie sd includd obligatoriu urmdtoarele informatii:

a) Emblema Uniunii Europene;

b) Sigla Guvernului Roméniei;

¢) Sigla Instrumentelor Structurale in Roménia;

d) Titlul proiectului/ investifiei;

e) Obiectivul principal al proiectului;

f) Fraza: ,,Proiect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul .................

g) Numele beneficiarului;

h) Valoarea totald a proiectului;

i) Valoarea finantérii UE.
Denumirea proiectului, obiectivul, Emblema Uniunii si textul ,,Proiect cofinantat de Uniunea
Europeand din Fondul... prin Programul...” trebuie s ocupe cel putin 25 % din panou.
Panourile vor fi amplasate pe ambele pirti ale infrastructurii. Amplasarea lor se va face, la capetele
de drum, cite unul pe ficcare sens de mers. De asemenea, dacd pe lungimea sectorului de drum
existd poduri, se va instala cite un panou, la capit de pod. In cazul in care pe traseul proiectului sunt
mai mult de 3 poduri, se vor instala aceste panouri la minim 3 poduri. :

Numarul panourilor pentru afisare temporara: 6 bucati. Anteprenorul isi va pretui in oferta
financiara costul aferent acestor panouri.

Executie Autostrada Ploiesti - Buzdu, Lot 3
Panouri Temporare
Nr.crt. | Loc de amplasare Numar panourt
[buc]

1 Inceput, pe intrare/ iesire 1
2 Pozitii intermediare (lucrari de arta,tuneluri, 4

intersectii)
3 Sfarsit, pe intrare/ iesire 1
Total 6

Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia fiecirui panou va fi
stabilitd de Supervizor cu informarea prealabild a Beneficiarului.

Pozitiile panourilor publicitare vor fi alese de Supervizor pe bazi locatiilor indicate mai sus, astfel
incét si se asigure o vizibilitate buné a informatiilor afisate, cu respectarea méasurilor de sigurantd
rutierd si a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza panourile publicitare In bazd proiectului aprobat §i va asigura montarea,
Intrefinerea si demontarea lor.

85



Antreprenorul va asigura instalarca panourilor publicitare la pozitiile indicate de Supervizor, in
maxim 1 luna de Ia obtinerea Autorizatiei de Construire. Beneficiarul va notifica atat
Supervizorului cat si Antreprenorului, faptul ca acest contract de lucrari este parte, Incepénd cu data
de (data semndrii Contractului de Finantare), a proiectului ,, Executie Autostrada Ploiesti -
Buziiu, Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau cu finantare nerambursabila.

Pe parcursul executiei lucririlor, intretinerea panourilor publicitare pentru afisare temporari,
actualizarea imformatiilor inscriptionate pe acestea precum si Inlocuirea acestora (ori de céte ori este
necesar ca urmare a deteriorarii, sustragerii etc.) revine in exclusivitate Antreprenorului.

Dimensiunile recomandate a panourilor pentru afisare temporara conform Manualului de Identitate

Vizuala aplicabil respectiv, Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-
2020 in Romania, sunt: latime 3m si inaltime 2m.

La finalizarea lucrdrilor, dupd Receptia la Terminarea Lucrdrilor, Antreprenorul va asigura
demontarea panourilor temporare si inlocuirea acestora cu pléci permanente, dar nu mai tirziu de 3
luni de la data Receptiei la Terminarea Lucririlor.

Demontarea panourilor pentru afigare temporara se va realiza simulitan cu instalarea placilor pentru
afisare permanentd (plicilor permanente), astfel incét publicitatea in teren a proiectului sa fie
asiguratd pe Intreaga duratid de implementare.

Panourile demontate vor fi predate prin Proces Verbal de Predare - Primire CNAIR.

3. Placi pentru amplasare permanentd (plici permanente)
In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrérilor, panourile pentru afisare
temporard vor fi inlocuite de plici pentru amplasare permanenta.

Prin inlocuirea panourilor temporare se intelege pistrarea (la pozitiile kilometrice unde au fost
amplasate panourile temporare) stilpilor de sustinere, a cadrului metalic profilat si a tablei
galvanizate, fiind necesard numai recolantarea, cu noile informatii, obligatorii pentru placile
permanente.

Antreprenorul va elabora macheta pentru plicile permanente In conformitate cu cerintele
Manualului de Identitate Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romaénia valabil la
data implementarii contractului, disponibil la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare si il va supune aprobdrii Beneficiarului pentru
respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.
Antreprenorul va concepe macheta placilor permanente care va fi aprobati de citre CNAIR SA si
va asigura montarea acestora.
Detaliile tehnice ale pliacilor permanente vor fi aceleasi detalii tehnice ca cele de la panourile
temporare,

Placile permanente trebuie sé includd obligatoriu urmétoarele informatii:

Emblema Uniunii Europene;

Sigla Guvernului Roméniei;

Sigla Instrumentelor Structurale in Romaénia;
Fraza: ,,Proiect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul .......uueies s
Titlul proiectului;

Numele beneficiarului;

Obiectivul principal al proiectului;

R e Ae TR

fn cazul plicii permanente, denumirea proiectului, obiectivul, sigla UE si textul ,,Proiect cofinantat
de Uniunea Europeani din Fondul.../ Fondurile ... prin Programul.....”, trebuie s& ocupe cel putin 25
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9% din suprafata plicii respective.
pralaia p p

Numirul de plici pentru amplasare permanenti este de 6 buciti, iar amplasarea acestora se
recomanda in urmétoarele locatii:

Executie Autostrada Ploiesti - Buzdiu, Lot 3 Pietroasele — Municipiul Buzau
Placi permanente
Nr. crt. | Loc de amplasare Numar placi permanente
[buc]
| Inceput, pe intrare/ iesire 1
5 Pozitii intermediare (lucrari de arta, tuneluri, 4.
intersectii)

3 Sfarsit, pe intrare/ iesire 1

Total 6

Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia fiecdrei pldci peniru
amplasare permanentd va fi stabilitd de Supervizor cu informarea prealabild a Beneficiarului.

Pozitiile placilor pentru amplasare permanentd vor fi alese de Supervizor pe bazé locatiilor indicate
mai sus, astfel Incét sd s¢ asigure o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor
de sigurantd rutierd si a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza plicutele de informare a lucririi in bazi proiectului aprobat §i va asigura
montarea lor.

Antreprenorul este responsabil de intretinerea corespunzitoare a plécilor permanente, de
actualizarea informatiilor inscriptionate pe acestea precum si de inlocuirea acestora (ori de céte ori
este necesar ca urmare a deteriordirii, sustragerii, etc) pind la predarea acestora catre Beneficiar, la
Receptia Finala a lucrarilor.

4. Elaborarea si publicarea unor articole de presi

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in
Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,
este mandatoriu ca, la inceputul si la finalizarea programului/ proiectului finantat din instrumente
structurale, Beneficiarul sa publice in media anunturi publicitare sau articole de presa (anunturi
media).

Astfel Antreprenorul va emite un numadr de 2 articole de presa, anterior publicarii acestora fiind

necesara validarea continutului de catre compartimentul specializat pentru implementarea masurilor
de publicitate, din cadrul CNAIR.

5. Organizarea de seminarii/conferinte

Pentru asigurarea informdrii i publicitdfii, Supervizorul va organiza, seminarii, pe parcursul
desfasurdrii contractului de lucriri, la care vor fi invitati i reprezentanti ai autoritafilor
Centrale/Regionale/Locale inclusiv reprezentanti ai mass-media, se vor distribui materiale de
informare/promovare.

La receptia lucrdrilor executate, Supervizorul va organiza o conferinta, in zona implementarii
contractului, la care vor fi invitati reprezentanti ai autoritdtilor Centrale/Regtonale/Locale inclusiv
reprezentanti ai mass-media.
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Pe parcursul desfasurdrii conferintei se va evidentia contributia nerambursabild a Uniunii Europene,
precum gi alte aspecte relevante pentru evenimentul respectiv. Toate materialele folosite la
eveniment vor respecta prevederile MIV in vigoare la data realizarii actiunii i vor fi aprobate in
prealabil de cétre Beneficiar (CNAIR SA - sef UIP).

Supervizorul va transmite CNAIR SA documente suport (fotografii, inregistriri video, invitatii
transmise si confirmari de primire, corespondenta, lista de prezenta etc.) privind realizarea acestei
conferinte.

Pentru conferinta la Receptia lucrérilor organizata, Supervizorul va pregéti o brosurd de prezentare
a proiectului si obiecte promotionale inscriptionate (pixuri memory stick-uri, blocknotes-uri, sepci,
tricouri, etc). Aceste materiale vor fi pregatlte si distribvite de Supervizor, participantilor la
eveniment.

6. Editarea si distribuirea de materiale de informare/promeovare tipirite sau tipdribile, sub
formda digitali, precum si materiale de informare/promovare indoor si outdoor

Cu ocazia organizarii de seminarii/conferinte de presa pentru promovarea proiectului, se vor edita si
distribui materiale informative.

Toate materialele de informare/promovare realizate vor respecta prevederile MIV in vigoare la data
desfdsurdrii actiunii, in prealabil, vor fi aprobate de cétre Beneficiar (CNAIR SA - sef UIP).

Materiale de informare/promovare tiparite sau tiparibile, sub forma digitala

Pentru asigurarea informérii si publicitdtii, Supervizorul va asigura tipdrirea §i distribuirea de
materiale de informare/promovare tipéribile sau tiparibile , sub formi digitald, cum ar fi: pliante,
rapoarte, brosuri de informare, buletine informative, cirti, mape, etc.

Cerinte minime pentru materialele de informare/promovare :

Brosuri
Format deschis A4 (297 x 210 mm)

= Suport: hirtie mati plastifiati pentru exterior, 200 g/mp si interior 150 g/mp, lac selectiv lucios
aplicat pe texte/imagini

= Minim 4 de pagini, inclusiv coperta,pentru broguri;

« Minim 12 pagini, inclusiv coperta, pentru carti;

» Brosurile/cartile vor fi capsate;

« Tirajul minim 200 bucati/tip de material de informare/promovare/seminar/conferintd/.

Mape - cerinte minime:

e Format finit A4 (220 x 305 mm) cu dublu-big (5 mm)

e Carton plastifiat mat, 300 -350 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe texte/imagini

¢ Policromie

¢ Un buzunar aplicat 5tan§at cu loc pentru CD/DVD
Tirajul 200 buc
Materialele de informare/promovare vor fi distribuite la fiecare seminariu intermediar, precum §1 la
conferinta de presa la receptia lucrdrilor. Dovada distribuirii materialelor de informare/promovare
se va face pe bazé de tabele, semnate de ctre participanti.

in cazul in care dupa seminar/conferinta mai raman exemplare neutilizate, Supervizorul le va
distribui publicului si institutiilor locale/regionale/centrale si va face dovada distribuirii lor {de ex:
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in cazul distribuirii publicului- fotografii, predare la autoritatile locale-proces vb de predare,
transmitere prin posta/curier - confirmare de primire}. :

Obiecte promotionale (pixuri, memory stick-uri, blocknotes-uri, autocolante, etc)

Cu ocazia organizarii de seminarii intermediare/conferint finald la terminarea lucririlor, se vor
include si obiecte promotionale (inscriptionate conform prevederilor MIV). Cantitate estimata: 50-
100 buciti, in functie de numirul de participanti 1a eveniment.

- pixuri-200 buc;
- usb-uri-50buc;
- bloc-notes- 200 buc.
7. Editarea si afisarea de materiale de informare/promovare indoor si outdoor

Supervizorul va asigura promovarea proiectului §i prin materialele de informare/ promovare
realizate pentru signalistica de interior sau de exterior.

Toate produsele realizate vor respecta prevederile MIV in vigoare la data c4nd se produce actiunea
si vor fi, in prealabil aprobate de cétre Beneficiar (CNAIR SA - gef UIP).

Cerinte minime:

e Roll-up-1 bucati, care va contine setul obligatoriu de tnsemne grafice §i numele proiectului. In
plus, se va adduga la loc vizibil textul ,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operational Infrastructura Mare” care, in niciun caz, nu se va plasa in partea de jos,
la baza roll-up.

Se recomandi urmétoarele dimensiuni ale banner-ului roll-up: 0,80m x 2m §i lm x 2m.

e Banner- 1 bucati care va confine, emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaéniei, a
Instrumentelor Structurale in Romdnia, titlul proiectului si, dacd existd, sigla PO respectiv. In
plus, se va adduga la loc vizibil sintagma ,,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operational Infrastructura Mare”.

Se recomandd urmitoarele dimensiuni ale banner-ului:
0 2,5m x 1m, pentru o sald care poate gdzdui pand la 100 de persoane.
O 4m x 1,5m, pentru o sald mai mare sau in exterior.

8. Documente elaborate in cadrul Contractului

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor
privind vizibilitatea, se considera necesar ca in fieccare etapa a proiectului, publicul larg si publicul
specializat sa fie informat despre modul in care sunt alocati banii si despre contributia Uniunii
Europene.

Orice document referitor la implementarea unel anumite operatiuni, care este utilizat pentru public
sau participanti, inclusiv orice listd de prezentd la cursuri/ evenimente sau orice alt certificat, va

include cele 3 sigle obligatorii si fraza ,,Proiect cofinantat din Fondul ..... prin Programul
Operational ......... . :

0. Alte Activitiiti

Supervizorul poate propune alte activititi de informare si publicitate, realizarea lor se va face in
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuald, cu aprobarea prealabila a
Beneficiarnlui.
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