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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Tara beneficiari: Romania

1.2. Autoritatea Contractanti

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere denumita in continuare C.N.A.LR.
S.A. (,,Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta”) este persoana juridica romana de interes strategic
national intrucat statul este actionar majoritar, este organizata si functioneaza sub autoritatea
Ministerului Transporturilor si (MT) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit
art. 2 din QUG nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrdzi si Drumuri Nationale
SA prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, aprobata
prin Legea nr. 47/2004, completata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 14 septembrie 2016
privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si
infiintarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., precum si
modificarea si completarea unor acte normative.

1.3. Denumirea Contractului

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti
intre A1-DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al{km 55+465)-DN7 (km 64+160)”” — Rest de executat

1.4. Beneficiarul Contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CN.A.LR. S.A.) este
Beneficiarul Final si Administrator al variantei de ocolire.

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. §.A)), are sediul
in Bucuresti, sector 1. bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, telefon 0212643200, fax 0213120984, email:
office(@andnet.ro.

1.5. Durata Serviciilor
Este de 12 luni + 36 luni + 2 luni (50 luni) de la Data de incepere ce va fi precizata in Ordinul de
incepere.

1.6. Sursa de Finantare
Finantarea este asigurata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

1.7. Amplasamentul proiectului

Soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti leaga intre ele toate drumurile care penetreaza orasul:
cele opt drumuri nationale si cele doua autostrazi Al si A2.

Centura de ocolire a municipiului Bucuresti se prezinta sub forma unui inel alcatuit dintr-o succesiune
de aliniamente lungi racordate intre ele, in general cu raze mari. Centura rutiera este kilometrata in
sensul acelor de ceasornic avand Km.0+000=Km. 72+000 in dreptul pasajului existent la DN1.
Traseul Centurii rutiere existente din prezentul proiect este cuprins intre A2 si DN 7 are o lungime de
cca. 9 km si este situat in partea de nord-vest a municipiului Bucuresti.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectivele generale
Tinta proiectului este:

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)" — Rest de executat
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- Imbunatatirea infrastructurii rutiere si implicit a locuitorilor din zona si sustinerca cresterii
economice in zona traversata.

- Reducerea timpului de calatorie si a celui de tranzit.

- Imbunatatirea sigurantei traficului;

2.2. Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale proiectului sunt furnizarea de servicii de supervizare de naltd calitate, atat in
timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrariior (inclusiv
serviciile de urmarire a lucrérilor pe parcursul Perioadei de Garantie a Lucrarilor) §i pentru a se asigura
cd Antreprenorul executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce
priveste durata, cantitatea, calitatea, costul lucrarilor.

Consultantul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor prevazute in cadrul
Contractului de executie “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7
si DN2-A2, lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat, anume a Conditiilor
generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finan¢ate din fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si
completarile ulterioare, denumite in continuare Conditiile contractului de lucrari.

2.3. Rezultatele asteptate din partea Supervizorului /Consultantului

Rezultatele asteptate a fi atinse de citre Supervizor/Consultant sunt urmitoarele:

(i)  Servicii de management de proiect si consultanta pentru Beneficiar referitoare la Contractul de
executie “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat;

(it)  Servicii de supervizare privind obtinerea acordurilor si autorizatiilor necesare pentru derularea
Contractului de executie “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al-
DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat;

(iii) Servicii de supervizare a executiei lucririlor la standarde de inaltd calitate, cu respectarea
normativelor, standardelor si a legislatiei in vigoare, evaluarea si aprobarea lucririlor,
cantitidtilor, materialelor, echipamentelor etc.. in calitatea sa de ,,Supervizor” conform
prevederilor Conditiilor contractului de lucréri, pe durata perioadei de executie a lucrérilor,
astfel incit Antreprenorul s execute lucrari de buna calitate si sa finalizeze executia lucrarilor
in perioada specificatd in Contractul de lucrdri, pentru obiectivul “Modernizarea centurii
rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7
(km 64+160)’ — Rest de executat;

(iv)  Servicii de supervizare pe durata perioadei de garantie a lucrarilor aferente Contractului de
executie “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2,
lot I: sector AI(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat, astfel incit Antreprenorul
si execute lucririle de remediere a defectelor apdrute in perioada de garantie pentru lucririle
executate;

(v)  Servicii de organizare a unor sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului;

3. TERMENI/DEFINITII

Urmitoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii de Supervizare:
Act Aditional: document semnat de Parti care completeazi si/sau modifica termenti 1 conditiile
Contractului;

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarez centurii rutiere a Municipiulvi Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
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Anexa la Propunerea Financiari: documentul care defalca pretul contractului, evidentiind onorariile
si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului, reprezentand Anexa nr. | "Bugetul contractului” la
Formularul nr. 7 "Formularul de Propunere Financiara" din Oferta;

Antreprenor: Executantul lucrarilor la obiectivele mentionate in cap. ! Informatii Generale;
Autoritate Contractanta/Beneficiar: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
S.A. (CNAIR), autoritatea responsabila de implementarea obiectivelor mentionate in cap. 2
Obiectivele Contractului, de organizarea procesului de achizitie publica, de contractarea serviciilor de
executie a lucrdrilor, respectiv C.N.A.LR.-S.A ;

Caiet de Sarcini: prezentul document, intocmit de catre Beneficiar. care include definirea conditiilor
din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele
si resursele care urmeazi si fie utilizate de cétre Consultant si/sau rezultatele ce trebuie realizate de
cétre acesta si care se va constitui in anexa la Contractul de servicii;

Denuntarea unilaterald a contractului de ciitre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a Beneficiarului;
Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa. corecta si explicita
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, conditiile contractuale propuse, formate de
prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucririlor de constructii/Proiectul pentru
autorizarea executirii lucririlor de construire, conform CS Executie (dupa caz): reprezinti
documentatia tehnica elaboratd in conditiile Legii 50/1991 in vederea obtinerii Autorizatiel de
Construire;

Documentatie Aferentid Dispozitiei de Santier: reprezintd documentatia tehnica (memoriu tehnic,
planse. calcule tehnice, etc.) emisd de Antreprenor ca urmare a emiterii unei Dispozitii de santier:
Detalii de executie: sunt parte integrantd din Proiectul Tehnic de Executie, ce contin solutiile de
alcatuire, asamblare privind parti/elemente din constructie si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii, realizate de catre Antreprenor, verificate in conformitate cu prevederile Legii
1071995 cu modificarile si completarile ulterioare si aprobate de Supervizor/Consultant;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplimirea
contractului, care, suplimentar fatd de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire,
preia atributiile unui alt expert care nu mai poate continua activitatea in cadrul contractului de servicii;
Forta majori: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
sl inevitabil,

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Consultant/Inginer in scopul asigurarii
Beneficiarului de indeplinirea cantitativa. calitativa in perioada convenita a Contractului de Servicii;
incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile din
Contractul de Servicii;

Legea aplicabili: Legea Roména;

Luna: luna calendaristici;

Managerul de Proiect: persoana fizici sau juridicd responsabild cu monitorizarea implementarii
contractului in numele Autorititii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de autoritatea contractantd, in urma primirii unei
contestatil, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen
are semnificatia datd de Legea nr. 101/2016 privind remediile si céile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publici, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea $i functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationald: moneda Statului Bencficiarului, respectiv Leu;

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
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Oferti: actul juridic prin care operatorul economic manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara. propunerea tehnica,
precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoan fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care Oferd in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporard formata intre doud ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, modificare, comanda sau
dispozitie emisd de Managerul de Proiect catre Consultant/ Supervizor privind prestarea Serviciilor
din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile Contractului,
si/sau aproba/avizeaza anumite activitati desfasurate in cadrul Contractului de Servicii:

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de catre Beneficiar prin care se instiinteaza
Prestatorului data la care acesta va incepe prestarea serviciilor (Data de Incepere a contractului);
Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul de
Proiect citre Consultant/Inginer prin care se modificd in mod nesubstantial termenii si conditiile
Contractului sau prin care se realizeazi modificarile nesubstantiale la contractul de servicii.

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv
orice instructiune. modificare, comandd sau dispozitie emisd de Managerul de Proiect cétre
Consultant/Inginer privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul contractului de servicii.
Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar prin
care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Consultantului/Supervizorului
oricand pe parcursul derularii contractului de servicii in functie de necesitatile Autoritatii Contractante,
in functie de situatia existenta la un moment dat in cadru] Contractului de Servicii sau a Contractului
“Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2, lot 1: sector
Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic
al Lucrarilor, sau alte asemenea;

Ordin de mobilizare utilaje: instructiunea emisa de catre Supervizor/Consultant Antreprenorului in
care sunt mentionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt
precizate in Programul de executie/Programul de lucrari/Programul de referinta;

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabilitd pentru fiecare zi lucritoare
efectiv prestatd de expert/persoana pe toata perioada de prestare a serviciilor. Onorariul include
urmitoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile obligatorii la stat
atit ale Angajatului, cét ale Angajatorului conform legislatiei romane in vigoare) si Alte cheltuieli
care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare
prestate (dacid este cazul), toate costurile aferente concediului de odihnd sau concediului medical,
costul deplasarilor in transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea
persoanei/expertului, profitul, alte cheltuicli de regie pe perioada supervizarii executie lucrarilor,
cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru buna
desfasurare a activitatii.

Penalitate Contractuali: despagubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre
una din pértile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de
Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intirziere fata de termenele limita, astfel cum
au fost stabilite intre parti;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfisura Servicii;
Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie,
expertii pe termen scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte
forme de colaborare eic.), la care se poate adaugd personalul subcontractantilor., dacid e cazul.
insarcinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;

Proiectul Tehnic de Executie: reprezinta proiectul elaborat de catre Proiectant in conformitate cu
legislatia in vigoare si a prevederilor contractului si verificat in conformitate cu Legea 10/1995 cu
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modificarile si completarile ulterioare. de catre Verificatori de proiect atestati, aprobat de citre
Supervizor si ulterior de catre Beneficiar;
Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fard ca aceasta si
aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
Stat Beneficiar: Romania;
Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care executa si/sau furnizeazi anumite parti ori elemente ale lucririlor sau ale constructiei
ori indeplinesc activitat care fac parte din obiectul contractului de achizitie publici. raspunzand in fata
Consultantului/ Supervizorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmétoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act
sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in
considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d). termenul exprimat in zile
incepe s curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a temenului;
) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) s1 d), termenul exprimat in luni
sau ani incepe s3 curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzator zilei care
a inceput sa curgd termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care
se incheie termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput sd curgéd termenul,
termenul se Tncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sdrbatoare legala,
duminica sau sAmbati, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmaétoarei zile lucrétoare;
€) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplicd in mod corespunzitor

dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau
in considerare;
UE: Uniunea Europeané;
Verificare: confirmare prin examinare si prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele specifice
de calitate a documentatiei de proiectare au fost satisfacute;
Verificator: persoani fizici atestatd sau persoana juridica cu personal atestat. specialist/d cu activitate
in constructii atestat in unul sau mai multe domenii/ subdomenii de constructii si specialitati pentru
instalatiile aferente constructiilor, care efectueaza verificarea proiectelor in ceea ce priveste
respectarea reglementarilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de lege;
Zi/zile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
Zi/Zile lucratoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract
sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreazi,
Zi/Zile nelucriitoare: simbata si duminici, zi de sdrbatoare legali si alte zile in care, potrivit legii, nu
se lucreaza.
Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate la plural viceversa,
iar cuvintele la masculin vor fi considerate la feminin viceversa.
Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societitile companiile, precum orice organizatie
avand personalitate juridica.

4. IPOTEZE & RISCURI
4.1. Ipoteze fundamentale pentru realizarea Proiectului

ipoteze privind serviciile de consultanta:
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Supervizorii din domeniul constructiilor raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor, obligatii care se completeazi cu prevederile generale si specifice
ale contractelor:

a) Supervizorul se va asigura ¢d Executia lucrarilor va fi finalizata in termenele contractuale, cu

incadrarea n bugetul alocat;

b} Supervizorul va asigura supervizarea executiei lucrrilor Proiectului. cu respectarea duratelor
prevazute in contract, in conditii de calitate asumate, prin respectarea normativelor,
standardelor si a legislatiei in vigoare. Totodata va asigurara nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;

c) Supervizorul va asigura supervizarea comportérii in timp a lucrérilor executate de Antreprenor
in perioada de garantie;

d) Supervizorul va asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor aparute in perioada
de garantie pentru lucrarile executate;

Ipoteze privind CNAIR SA:
(i) Proiectul pentru obtinerea Autorizatiel de construire se va realiza de ciitre Antreprenor;
(ii) Antreprenorul va fi imputernicit de catre C.N.A.LLR.-S.A. s obtind, in numele acesteia toate
autorizatiile, acordurile si avizele necesare realizarii obiectivului de investitii;
(iii)C.N.A.LR.-S.A. va pune la dispozitia Antreprenorului terenul aferent constructiei.

4.2. Riscuri

Factorii de risc probabili sunt cei din tabelul de mai jos, in functie de alocarea fiecaruia, masurile
ce se impun vor fi luate in interesul Proiectului pentru incadrarea in durata de executie si valoarea de
conltract. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri va atrage aplicarea penalitatitor mentionate
in Contract.

Nr . . Consultant/ Strategie Recomandata/
Identificare Risc CNAIR el .
ert Antreprenor detalii si masuri
1 , Se vor lua toate masurile
Procesul de expropriere nu este
. ) S necesare pentru
integral finalizat astfel incét .
. . N Da - respectarea termenului de
executia lucrarilor poate sé fie . ..
g T finalizare al proceduni de
afectata .
expropriere.
2 Monitorizarea
permanenta a mobilizarii
Antreprenorului,
- . - verificarea  zilnica a
Mobilizarea prea indelungata a . .
Jurnalului Lucrarilor,

personalului  Antreprenorului | - Da

A . . notificarea imediata a
si/sau Consultantului

Antreprenorului  privind
neconcordantele  dintre
resursele programate si
cele alocate.

3 Monitorizarea

PR . . permanenta a mobilizarii
Intarzien n asigurarea .

CE : Antreprenorului,
suficienta si la timp de catre ) o

. verificarea  zilnica a

Antreprenor a  materialelor/ | - Da . .

. o Jurnalului Lucrarilor,
echipamentelor/ utilajelor/

notificarea 1mediata a

Antreprenorului  privind
neconcordantele dintre

fortei de munca necesare
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resursele programate si
cele alocate.

4 [nabilitatea Antreprenorului de }
: S . Asigurarea  de  catre
a emite documente justificative .
. Antreprenor a  unui
pentru  lucrdrile  executate,
- NP personal care sa
avind ca efect intdrzieri in
. y demonstreze
certificarea acestora de cétre . . .
) . R Da profesionalism, calificare
Supervizor si, implicit, C . .
. . si implicare in realizarea
neastgurarea unui cash-flow
N .t . documentelor ce stau la
adecvat continudrii lucrarilor si o
e e .. baza emiterti
finalizarii la timp a lucrérilor de - !
< : certificatelor.
catre Antreprenor L
5 Inabilitatea Antreprenorului de ' Asigurarea de  catre
a emite documente justificative Antreprenor a  unui
care si stea la baza personal care sa
Modificarilor, cu efecte asupra demonstreze
platii lucrarilor suplimentare i, | - Da profesionalism, calificare
deci, asupra cash-flow-ului si implicare in realizarea
Antreprenorului s asupra documentelor ce stau la
posibilitatii finalizarii la timp a baza emiterii
| luerarilor certificatelor.
6 Aprobarea Modificarilor de
citre CNAIR SA, cu Intarziere,
afectand astfel plata lucrérilor
suplimentare, cash-flow-ul
Antreprenorului i, implicit, Consultantul va mentine
impiedicind astfel permanent legatura cu
Antreprenorul sa finalizeze la Da Da Beneficiarul, va transmite
timp  lucrdrile  respective; din timp toate
Antreprenorul intdmpind documentele necesare
dificultati financiare, care duc la aprobarii modificarilor.
scaderea capacitatii de executie
lucrari si intdrzie sau face !
imposibila finalizarea lucrérilor
la termen {
7 i Monitorizarea
i permanenta de  catre
Antreprenorul nu-si : Consultant si personalul
indeplineste  obligatiile  in f sau a activitatilor
conformitate cu prevederile | - i Da Antreprenorului,
contractuale, ceea ce conduce la notificarea imediata a
intarzier oricarel nonconformitati
sau a oricarei abateri de la
clauzele contractului.
g Monitorizarea
Conditiile  climaterice  sunt permanenta a conditiilor
deosebit de dificile in timpul Da Da meteo, verificarea
constructiei, producénd veridicitatii  inscrisurilor
intarzieri din Jurnalul Lucrarilor.

Actualizarea graficului de
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incat
sa fie
evaluate

executie  astfel
aceste intarzieri
monitorizate si
corect.

CNAIR SA intdrzie plétile
datorate Antreprenorului  din
motive care-i depéagesc

| responsabilitatile

Da

Descoperirea de situri
arheologice/munitii poate
conduce la  restrictionarea
accesului pe santier panid la
dispunerea de masuri adecvate

Da

Identificarea cu intirziere a unor
retele de utilitdti, rezultat al
relocarii tirzii sau in ritm
anevoios a utilitidtilor pentru
eliberarea amplasamentului

| 12

Nerespectarea de citre
Antreprenor a programului de
executie lucréri

Suspendarea Contractului de
luerari cu Antreprenorul

Da

Informarea din timp a
partilor implicate asupra
eventualitatii  producerii
acestui eveniment.
[ntalniri cu Antreprenorul
si Beneficiarul in vederea
obtinerii  din  partea
primului a unui grafic de
plati revizuit care sa
reflecte  disponibilitatile
financiare a celui de-al
doilea.

Remodelarea  graficului
de executie astfel incat
lucrarile in zonele cu
probleme privind
descarcarea de sarcina
arheologica sa fie
incepute cat mai tarziu
posibil astfel incat sa nu
fie afectata durata
contractului  si  costul
final.

I utilitati.

Asigurarea  de  catre
Antreprenor ca a
intreprins toate diligentele
pentru a solutiona in
termenul contractual
problemele legate de

Da

Da

Monitorizarea

permanenta a
Antreprenorului din
partea Consultantului, cat
si al Beneficiarului, in
vederea respectarii
programului de executie
asumat de catre
Antreprenor.

Antreprenorul sa asigure
toate resursele necesare in
vederea atingerit
obiectivelor asumate prin
contract in  termenele
prevazute, sa execute
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lucrari  conforme cu

legislatia,

14

16

Schimbari in structura
organizatiel §i a personalului
cheie

Calitate slabd a documentelor
furnizate de consultant

Da

IDa

Partile se vor asigura ca o
astfel de modificare nu va
afecta in niciun fel
Contractul.

Asigurarea de  catre
Consultant a unui
personal care sa
demonstreze

profesionalism, calificare
si implicare in realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii
certificatelor.

Totodata, Consultantul va
aloca timpul si experienta,
priceperea, in vederea
intocmirii unor
documente de inalta
calitate care sa satisfaca
exigentele Autoritatii
contractante.

in cazul neindeplinirii 1a termen
si in conditii corespunzitoare a
sarcinilor de cétre
Supervizor/Antreprenor  poate
aparea rezilierea contractului de
lucrari sau a contractului de

Da

Antreprenorul/

Consultantul va asigura
toate resursele necesare in
vederea atingerii
obiectivelor asumate prin
contract in  lermenele
prevazute, sa execute

supervizare lucrari  conforme  cu
legislatia.
17 Aparitia unor modificdri in
legislatie i reglementarile .
S - CNAIR, functie  de
tehnice aplicabile in .
L. prevederile contractuale,
desfasurarea activitatilor.

Prestatorul va face (oate
demersurile pentru
completarea/ajustarea/refacerea
serviciilor si lucrérilor
desfasurate la  momentul
aparitiel acestor schimbdri.

Da

poate lua decizia aplicarii
sau nu a unor reglementari
tehnice aparute ulterior
semnarii contractului de
executie/ supervizare.

Avand in vedere caracterul complex al unui proiect de infrastructura rutiera, multitudinea/diversitatea
factorilor care influenteazd pregatirea, implementarea/dezvoltarea unui proiect de infrastructura
rutiera, Autoritatea Contractanta este in impostibilitate de a enumera cu un caracter general toti acesti
factori. Ca atare, Supervizorul isi asuma riscurile mai sus mentionate si va depune toate diligentele
necesare pentru indeplinirea obiectivelor si realizarea activitatilor din prezentul Caiet de Sarcini.

Anumite riscuri pot aparea indiferent de vointa sau actiunea partilor devenind riscuri independente si
vor fi tratate in comun de parti in interesul proiectului.
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5. ACTIV[T[\TI SUPERVIZOR
5.1 Generalitati — descriere lucrari

Obiectivul general al proiectului este imbunatitirea conditiilor de circulatie, prin “Modernizarea
Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 $I DN2-A2, LOT 1: SECTOR Al (KM
55+465) - DN7 (KM 64+160)". De asemenea, modernizarea drumuiui de centura, va asigura
imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor in Bucuresti si judetul Ilfov.
Lucririle ce fac obiectul prezentei documentatii se regésesc pe teritoriul administrativ a Municipiului
Bucuresti si Judetului [lfov, si fac parte din investitia “Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului
Bucuresti intre A[-DN7 SI DN2-A2, LOT 1: SECTOR Al (km 55+465) - DN7 (km 64+160)".
Astfel, sectorul studiat al Centurti Bucuresti incepe de la intersectia cu bretele autostrézii Al
(Autostrada Bucuresti — Pitesti) km 55+465 si se sfirseste la intersectia cu DN 7 (Pasaj Chitila) km
64+160, are lungimea de 8,695 km si este situat in partea de nord-vest a Municipiului Bucuresti.
Lucrérile de remediere propuse, se incadreazi in coridorul de exproprieri existent, nefiind necesare
exproprieri suplimentare.
In cadrul proiectului sunt cuprinse urmdtoarele lucrdri:

¢ (Continuarea lucrarilor la sectorul A1-DN7 conform proiectului initial din 2013;

¢ Lucrarile de remediere si lucrari de imbunatatire a functionalitatii conform proiectului realizat

in 2021;

¢ Continuarea lucrarilor se realizeaza pentru urmatoarele categorii:
Lucrari masive de pamant [progres -82,30%]
Fundatii drum inclusiv reparatii {progres - §6,56%)]
Asfalt - baza [progres - 96,96%)]
Asfalt — binder {progres - 94,67%]
Asfalt — vzura {progres - 2,70%]
Sistem drenaj si tucrari hidraulice {progres - 62,79%]
Podete [progres - 13,70%)]
Siguranta circulatie1 [progres - 23,16%]
Lucrari auxiliare (Drumuri laterale) [progres - 81,85%)]
Trotuare |progres - 57.07%]
Parcare |progres - 57,75%]
Relocari utilitati [progres - 90,65%]
Poduri noi [progres -83,40%]
Pasaje noi [progres - 89,30%)
Poduri reabilitate [progres - 56,45%]
Pasaje reabilitate [progres - 34,44%]
Lucrari de mediu

VVVVV VYV VVYVYVVVVYVVVYY

Structura rutiera existenta:
[n cadrul contractului reziliat sistemul rutier a fost executat pana la nivelul stratului de binder.

Structura rutiera adoptata
Se recomanda continuarea lucrarilor cu urmdtoarea solutie:
Frezarea stratului de binder si asternerea a doua straturi de mixturi asfaltice conform
Sistem rutier tip SR 1-1 (se aplica pe intreaga lungime a pirtii carosabile existente)
® 5 cm strat de uzura din mixtura asfaltica, tip MAS 16 rul PMB 45/80
e 5 cm strat de legitura din binder de criblura, tip BAD22.4 leg PMB 45/80
¢ 3-4 cm frezare imbracaminte asfaltica existenta

5.2 Activitatile specifice ale Supervizorului
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Supervizorul va asigura servicii de management de proiect si de supervizare a executiei i garantiei
lucrarilor la standarde de inalta calitate, in calitatea sa de .Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de lucréari cét si Cerintelor Beneficiarului ce specifica destinatia si scopul
Lucriérilor si/sau ale proiectului si/sau altor criterii tehnice ale acestora, atit pe durata executiei
lucrérilor, cét si pe perioada de garantie a lucrarilor, astfel incat Antreprenorul sa finalizeze Lucririle
in perioada de executie lucrdri, specificatd in Contractul de lucrdri, pentru obiectivul “Modernizarea
centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al{km 55+465)-
DN?7 (km 64+160)” — Rest de executat. Obligatiile aferente enumerate in continuare nu sunt limitative,
Supervizorul fiind obligat sa desfésoare si alte demersuri necesare pentru obtinerea de cétre Autoritatea
Contractantd a unor servicii de o calitate exceptionala in scopul indeplinirii obiectivelor din prezentul
Caiet de Sarcini.

Domeniul serviciilor de consultanta este alcatuit din urmatoarele componente principale:
— Activitati de informare si analiza;
Activitati de management de proiect;
Acuvitati aferente supervizarii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului;
— Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei;
— Activitati aferente supervizirii in perioada de executie a lucrarilor;
— Activitati aferente supervizarii in perioada de garantie a lucrarilor;
Activitdti de inchidere a contractului de lucrari si finalizare contract de servicii;
— Activitati aferente revendicarilor;
— Activitdti de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Benenficiarului;
- Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractutui de executie lucrari.

Activititile se vor desfasura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini si a Conditiilor
contractului de lucrari, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca baza contractualid pentru
implementarea lucririlor de constructie ce fac obiectul acestei superviziri.

In privinta contractului de lucrdri si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Supervizorul, in
sensul definit de Conditiile contractului de lucrari, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi CNAIR SA,
iar acesta isi poate delega parte a atributiilor sale catre Supervizor, conform prezentului Caiet de
Sarcini.

Activitatile de supervizare a executiei lucrarilor, garantiei lucririlor, inchiderea contractului de
lucrari vor f1 realizate pentru “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al-
DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al{(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat.

In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de lucrari sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legatura cu
contractul de lucrari, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinesca cu prioritate.

Astfel, Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de executie, cat si cele
prevazute in Contractul de servicii. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Contractul de lucrari,
Supervizorul nu va f1 autorizat sa-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute
in Contractul de executie.

Supervizorul (Consultantul) nu are nici o autoritate s modifice Contractul de lucrari.

5.1. Activitati de informare si analiza

In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de executie lucrari,
Supervizorul/Consultantul va analiza si se va informa in legatura cu contractul de executie lucrari, si
prevederile legale in vigoare, iar in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din
documentele contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale in
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vigoare, va aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR SA impreuna cu propuneri de solutii de
remediere.

5.2. Activitati de management de proiect

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in
conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzator al proiectului
astfel incat sa se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de
executie si la un nivel superior de calitate in conformitate cu standardele, normativele si prevederile
legale in vigoare.

5.3. Activitati aferente supervizarii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare

realizarii proiectului

Activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii proiectului va fi
indeplinita de Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari.

Supervizorul va superviza activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare
realizarii proiectului. Va verifica obtinerea la termen a acordurilor, avizelor si autorizatiilor cu
respectarea legislatiel in vigoare, fara inceperea de catre Antreprenor a lucrariior de executie care sunt
conditionate de acorduri sau autorizatii.

In acest sens, va organiza cu Antreprenorul sedinte de lucru speciale, pentru a clarifica din timp
eventuale probleme si a se asigura ca Antreprenorul cunoaste foarte bine etapele si continutul
documentelor necesare pentru obtinerea acordurilor / avizelor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului.

5.4. Activititi aferente supravegherii eliberarii amplasamentului de vestigii arheologice si
munitii
Echipa Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activititi va trebui sd se asigure de minim
urmatoarele:
1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucréri si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/munitii;
2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pet. 1.
Analizeaza si dispune masuri, da instructiuni in vederea respectarii programului de executie.

5.5. Activitati aferente supravegherii mutirii/protejirii de utilitati

Echipa Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activitati, va trebui si se asigure de minim
urmétoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrari si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de utilitati;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intdrzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1;

3. Analizeaza si dispune masuri, transmite instructiuni in vederea respectirii programului de
executie.

5.6. Activititi aferente supervizarii pre-constructiei
Consultantul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai, in legétura cu Contractul de
executie lucriri:
1. Supervizorul verifica si propune spre aprobare Beneficiarului garantiile Antreprenorului;
2. Supervizorul verificd si propune spre aprobare Beneficiarului politele de asigurare ale
Antreprenorului conform Conditiilor contractului de lucrdri si se asigurd ca acestea sunt
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10.
b

12.

14.

15.

16.

17.

incheiate in conformitate cu prevederile Contractului, sunt i riman in vigoare si au acoperire
pe intreaga perioada specificatd in Contractul de lucrari;

Supervizorul are obligatia sa emitd toate clarificirile sau dispozitiile necesare pentru
documentele care fac parte din Contractul de Lucriri, in caz de ambiguitate sau discrepante ale
acestora.

Supervizorul verificd detaliile de executie puse la dispozitie de citre Antreprenor, le acorda
viza ,.bun de executie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei lucrarilor;
Supervizorul se asigurd in permanentd cé detaliile de executie furnizate de Antreprenor sunt
suficiente pentru executia lucrdrilor si se asigura de elaborarea la timp a oricéror investigatii
sau studii necesare si intocmirea oricdror desene suplimentare necesare finalizarii execufiei
lucrérilor, in conformitate cu legislatia. standardele si reglementarile tehnice in vigoare:
Supervizorul verificd elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci cind
modificarile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigurd de
transmiterea acestuia partilor implicate;

Supervizorul se asigurd de faptul cd Antreprenorul are pregitite planurile de actiune pentru
implementarea prevederilor legistative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in
documentele contractului, Cerintele Beneficiarului si Acordului de mediu;

Supervizorul revizuieste $i aprobd propunerile Antreprenorului pentru managementul de trafic,
atdt pentru accesul public, cit si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;

Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ci Planul de Management al
Traficujul, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul
rutier existent, este elaborat si transmis cétre toate Autoritétile in domeniu, in vederea aprobrii
sale inainte de inceperea lucririlor, conform normativelor CNAIR SA si a reglementarilor in
vigoare;

Supervizorul verifica si aprobd Planul de Asigurare a Calitatii intocmit de catre Antreprenor:;
Supervizoru! verificd corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si ii va
solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea
reperelor constatate lipsa;

Supervizorul verifica si transmite citre CNAIR SA planul cu coordonatele proiectului, asa cum
sunt acestea definite de Legea romana, si a caracteristicilor speciale ale proiectului, pentru a fi
utilizate de catre CNAIR SA. precum si orice alte documente intocmite in conformitate cu
cerintele legale pentru achizitionarea/ asigurarea oricaror suprafete de teren afectate de
realizarea obiectivului, in vederea punerii Antreprenorului n posesia santierului in
conformitate cu specificatiile din Cerintele Beneficiarului si Conditiile contractului de lucrari;
Supervizorul asisti CNAIR SA pentru punerea Antreprenorului in posesia santierului.
Supervizorul poate fi imputernicit de catre CNAIR SA, ca in numele acestuia sa procedeze la
punerea Antreprenorului in posesia santierului;

Inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul lucririlor, Supervizorul faciliteaza comunicarea
dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si proprietarii de utilitati
{api, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum $i comunicarea cu orice companii, institutii
sau autoritati implicate in realizarea proiectului;

Supervizorul aproba materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi propune si le
utilizeze in scopul executarii lucrarilor;

Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care ii revin Supervizorului in perioada de pre-
constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucréri;

Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de tucrari, pentru
orice altd situatie care nu este mentionatd expres in prezentul Caict de sarcini, dar care poate
apare in legatura cu realizarea proiectului.

5.7. Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei
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1. Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor,
inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Beneficiar si/sau
Antreprenor in legatura cu Contractul de executie lucrari, astfel incat acestea sa fie complete si
corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare,
numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic {.pdf cat
si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al
acestora sa fie corespunzator.

2. Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificarii

si evaluarii sale. Toate costurile cu aceste activitati vor fi incluse de catre Consultant in cadrul
Propunerii Financiare.
Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documenteior de pe
suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale,
indexédnd/validand documentele pentru a permite regasirea rapida si cu eforturi minime a
acestora in format electronic prin intermediul metadatelor. Totodatd, Supervizorul va realiza
conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor,
recunoasterea optica a caracterelor tipdrite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi
stocate intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet si VPN
pe toata durata contractului. Dupd finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a
Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate
documentele stocate pe centrul extern de date.

5.8. Activitati aferente perioadei de supervizare a executiei Lucririlor
5.8.1. Administrarea si managementul Contractului de Lucrdri

Consultantul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai, in legaturd cu Contractul de
lucrari:

1. Supervizorul va asigura, pe toatd perioada de derulare a contractului de supervizare, in
conformitate cu atributiile $i autoritatea Supervizorului, un management corespunzitor al proiectului
astfel incdt sa se asigure cd proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de
executie §i la un nivel superior de calitate in conformitate cu parametrii de calitate ofertati, standardele,

normativele si prevederile legale in vigoare.

2. Managementul financiar al Contractului de lucrdri pe baza programului de lucru al
Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de timp
specificate In contract si ori de cate ori considerd necesar; Supervizorul pregateste situatia platilor
etapizate/lunare, precum si previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

3. Supervizorul va furniza estimiri ale fluxului de numerar in fiecare lund, in primele S zile ale
fiecarei luni. Aceste estimari vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale de cheltuieli si pe luni.
Supervizorul va cidea de acord cu Directia Implementare Proiecte din cadrul CNAIR SA asupra
unui format standard de estimari ale fluxului de numerar (pe hirtie si in format electronic).

4. Monitorizarea permanenti a programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului
de numerar in strictd concordanta cu acesta. In cazul in care se vor inregisira intarzieri fatd de
programul de lucru stabilit, Consultantul/ Supervizorul solicita cu promptitudine Antreprenorului sa
intreprindd actiumi imediate de remediere pentru recuperarea intdrzierilor inregistrate, informind
totodata si Beneficiarul in acest sens si propunand masurile de corectie care se impun,

5. Monitorizarea permanentd a indeplinirii de citre Antreprenor a obligatiilor ce ii revin conform
Contractului de lucriri, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte de referinti stabilit si luarea
mdsurilor corective necesare. Supervizorul elaboreazi si transmite Beneficiarului Rapoarte speciale
referitoare la fiecare punct de referinta.

in situatia in care:

(a) evoluiia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie,
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sifsau

(b) evolutia lucrérilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie
valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Execufie] din cauze diferite de cele mentionate
in Clauza 35 [Prefungirea Duratei de Execufie],

atunci Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor
Clauzei 17 [Programul de Execufie], a unui program completat si/sau corectat si a unui raport
justificativ care si descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea
stimuldrii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

6. Conformitatea progresului Lucririlor cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum a
fost transmis conform Clauzei 17 sau revizuit, este controlat printr-un sistem de 4 puncte de referinta.
pentru monitorizarea si evaluarea progresului Lucrarilor. Definirea Punctelor de referinti nr.3 si 4,
va fi fdcutd de cétre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi transmisd Antreprenorului in termen
de 30 de zile de la data acceptarii de catre Supervizor a Programului_de Executie al
Antreprenorului care va deveni astfel Programul de Referinta.

7. Informarea imediati a Beneficiarului asupra oricéror abateri de la programul de lucru
planificat;

8. Comparatia (documentats) lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina,
obligatie sau activitate a Antreprenorului;

9. Efectuarea de masuritori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele
alocate si cantitdtile de lucrdri puse in operd de cétre Antreprenor;

10. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitétii lucrarilor in conformitate cu documentatia de
proiectare, Cerintele Beneficiarului si legislatia in vigoare;

11. Solicitarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si solicitarea
inlaturarii lucrarilor / materialelor necorespunzitoare;

12. Controlul incorpordrii materialelor aprobate in lucrari;

13. Pastrarea in permanenté a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate in Santier,
conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

14. Examinarea, masurarea si testarea Lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, inainte de plasarea / executarea peste aceste lucrdri a altor lucrari, incheierea de procese
verbale de lucrari ascunse;

15. inregistrarea zilnica a evenimentelor de la locul de desfisurare a lucrarilor intr-un Jurnal al
Santierului, care va cuprinde si instructiuni citre Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar putea
ajuta mai tirziu la solutionarea revendicarilor si/sau disputelor care ar putea si apara in legiturd cu
executia lucrarilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice legate de activitatea
Antreprenorului, in special cele referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal si
activitatea din santier;

16. Evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si
orice alfi factori comuni sau speciali care afecteaza desfasurarea lucrarilor;

17. Evidenta subantreprenorilor care au executat, pentru fiecare situatie de lucriri in parte;
Totodata, Consultantul tine evidenta prestatorilor/furnizorilor de servicii propusi de cétre Antreprenor
in conformitate cu prevederile Legii 76/2014.

18. Supervizorul stabileste impreuna cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare de
Plata si pentru Certificatul Final de Plata, precum si tipul documentelor justificative si le comunica
Antreprenorului;

19. Emiterea Certificatelor de Plati in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de citre Antreprenor si
transmiterea acestora citre Beneficiar impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste daca
cheltuiala autorizata si certificatd este eligibila pentru plata efectuata din fondurile ¢ligibile ale
proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de Finantare incheiat intre Guvernul Rominiei si
Comisia Europeana. Certificatele de plata vor indica, separat. valoarea cheltuielilor ne-eligibile.
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Consultantul/ Supervizorul identifica pentru fiecare articol ce urmeazi a fi plitit Antreprenorulut. daca
acel articol reprezintd o cheituiala eligibila sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a
reglementérilor legale in vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 — 2020. Supervizorul are obligatia de a sesiza
Beneficiarului orice suspiciune de frauda in acest sens.

20. Consultantul asista reprezentantit CNAIR SA. MT/DGOIT si MFE in procesul de certificare a
platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in timpul
inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitérii acestora;

21. Insituatia in care organele de control abilitate constata ca au fost plitite Antreprenorului sume
declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunicd Supervizorului acest fapt. Consultantul/
Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmatorului Certificat de Platd diferenta datorata
Beneficiarului de catre Antreprenor ludndu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre
Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

22. Verificarea si aprobarea / respingerea Rapoartelor de progres ale Antreprenorului

23. Elaborarea Rapoartelor Consultantului/ Supervizorului;

24. Evaluarea tehnica si financiara a oricdror solutii tehnice noi propuse de cétre Antreprenor fata
de Oferta sa Tehnicé;

25. Pregatirea tuturor modificarilor propuse/ necesare, conform Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiile contractului de lucrari, dupa cum si daca acest lucru este cerut de evenimente, in special in
situatia in care Antreprenorul invoci aparitia unor circumstante imprevizibile, cu respectarea legislatiei
privind achizitiile publice i a reglementarilor aplicabile. Elaborarea de Rapoarte speciale catre
Beneficiar pentru fiecare modificare propusd/necesara conform Clauzei 37 [Modificari | din Conditiile
contractutui de lucréri. Aceste rapoarte vor include punctul de vedere al Supervizorului, documentatia
necesard conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, precum si justificarea din punct de
vedere tehnic a modificarii, analiza detaliatd a impactului financiar, corespondenta relevanta si avizul
Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR SA, atunci ¢ind este cazul, etc.

26. Supervizorul trebuie si solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru toate moditicarile
conform Conditiilor contractului de {ucrdri. Modificarile se vor realiza prin Ordin Administrativ de
Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii beneficiarului. Supervizorul va stabili, cu aprobarea
Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari in categoria celor pentru care pot fi utilizate
rezervele de implementare (daca acestea au fost prevazute) in conformitate cu prevederile QUG nr.
nr. 83/2016 si OUG nr. 101/20.06.2020 si a metodologiei de utilizare. Odata aprobati o astfel de
modificare, aceasta trebuie sd poarte semnatura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Supervizorul,
Antreprenor).

27. Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este indreptitit la o
plata potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legaturd cu Contractul de Lucrari sau la o
prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor. Notificarea va prezenta detaliile necesare si va fi
transmisa de indatd ce Supervizorul are cunostintd despre eveniment sau contextul care a generat
indreptatirea Beneficiarului la costuri si / sau prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor.
Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrérilor va fi transmisa inainte de expirarea
acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau altd motivatie a revendicirii i
trebuie s includa o justificare a sumei gi/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera indreptatit
potrivit prevederilor Contractului de Lucriri.

28. Consultantul/ Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oricaror motive
de revendicare ce ar putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor.

29, Supervizorul propune data si locatia pentru intilnirile lunare de management cu Antreprenorul
si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfasurarea acestora. Supervizorul pregiteste agenda
acestor intélniri, face aranjamentele necesare, intocmegte minuta intdlnirii. la finalizarea fiecarei
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sedinte st asigura distribuirea acesteia cétre toti participantii si incorporarea comentariilor primite in
cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

30. Supervizorul va elabora si transmite citre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzand detalii si comentarii legate de revendicarile si instiintarile de revendiciri
inaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomandiri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicdrilor in scopul apardrii intereselor
Beneficiarului.

31. O atentie deosebita trebuie acordata de catre Consultant/ Supervizor procedurilor de notificare,
analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri, cu
accent deosebit pe momentul notificirii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucriri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucriri
rezultd ca in cazul Ingtiintarilor de revendiciri inaintate dupa mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care ii da dreptul la revendicare, totusi Supervizorul va analiza revendicarea
si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale confidentiale pe care le va inainta
Beneficiarului, findnd seama de urmétoarele aspecte:

a) Atunci ciind Supervizorul considera ci prevederile referitoare la instiintarea ce trebuie Tnaintata
in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns la aceasti concluzie,
analizand, pe cat posibil, toate evenimentele sau circumstantele de care Antreprenorul a luat cunostinta
sau ar fi putut sa ia cunostintd si care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca
circumstantele/evenimentele s nu fi apirut decat dupd un anumit interval in care s-au intreprins
anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va tine seama, in analiza pe care o va trimite
Beneficiarului, i de urmétoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, lasand la o parte procedura descrisa in Clauza 69a, determinant
peniru a servi drept baza a unei indreptétiri a Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(i1} Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicarii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Supervizorului?

(1ii) Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce priveste abilitatea lor
de a reduce sau de a masura efectele evenimentului din cauza momentului intirziat al inaintarii
instiintarii?

(iv) Avind in vedere momentul intirziat al instiintarii. a adus aceasta un beneficiu Antreprenorului
sau pare cd acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fata de cazul in care instiintarea ar fi fost
inaintatd in cele 30 de zile prevazute in Clauza 69a din Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legitura cu aceastd problema, altfel
decit printr-o Tnstiintare formala?

(vi) Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, s se respingi o revendicare,
fara a lua in considerare toate aspectele?

b) in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de catre instanta de judecata, ca
instiintarea nu trebuie neapdrat inaintata formal. Daca problema este ridicata in timpul sedintelor sau
in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte probabil ca aceasta sa fie
considerata ca o ingtiintare adecvata.

¢) Imediat dupa primirea revendicirii si inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie s3 notifice
Beneficiarul, prezentind propuneri de actiuni si rdspunzand la urmétoarele intrebari:

(i) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa tnstiintarii;

(ii) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintari adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreund cu Supervizorul s o analizeze temetnic pentru a fi
pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi considerata ulterior ca fiind valabila (din punct de
vedere procedural sau altfel); sau

(111) revendicarea trebuie solutionatid datoritd oricdror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la Tnaintarea sa).
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32. Supervizorul propune data si locatia pentru intdlnirile lunare de management cu Antreprenorul
si. dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfasurarea acestora. Supervizorul pregiteste agenda
acestor intdlniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta intdlnirii. la finalizarea fiecarei
sedinte $1 asigura distribuirea acesteia catre toti participantii si incorporarea comentariilor primite in
cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

33. Ori de céte ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in Rapoartele lunare, Supervizorul
va (ransmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si pentru perioada
cerutd de Beneficiar:

34. Supervizorul va transmite, la cererea expresa a Beneficiarului, ori de céte ori acesta considera
necesar, in termenul solicitat de acesta si in formatul si pentru perioada ceruta de acesta, orice date
precum hdrti. diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date si/sau inregistrari
justificative, care sunt compilate ori elaborate de citre Consuitant sau elaborate si transmise de catre
Antreprenor Consultantului, in cadrul proiectului;

35. Efectuarea Activititilor necesare indeplinirii Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene
referitoare la proiectele finantate din fonduri ale Comisiei Europene, inclusiv vizitarea primariilor si a
municipalitatilor din vecindtatea proiectului impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, MT/DGOIT si
MFE, peniru a explica obiectivul si rezultatul proiectului finantat de UE. Transmiterea trimestriala
catre autoritdtile locale, prin intermediul CNAIR SA, a unui raport in care este prezentat stadiul
proiectului si eventualele dificultati intampinate pentru care acestia pot si acorde sprijin;

36. Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participarii Autoritatilor Locale la Receptia la
Terminarea Lucrarilor;

37. Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi propuse
de céatre Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea activitatii
supervizate la care se referd aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna
desfasurare a proiectului si pentru o cit mai rapida incepere a serviciilor vor fi puse la dispozitia
Consultantului de catre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupi caz.

in conditiile in care Supervizorul considera ca a survenit o situatie de urgenta care pune in pericol
siguranfa/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrdrilor sau a proprietafilor invecinate, acesta
poate, fir3 a-l exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin Contract, si ii solicite
acestuia executarea oricéaror lucrdri sau actiuni considerate necesare in opinia Supervizorului, pentru a
elimina sau reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima o suplimentare a Prefului Contractului,
aferentd acestor instructiuni si va instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

38. Consultantul va indeplini orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform
prevederilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de
efectuat prin contract nu depaseste Pretul Contractului. In cazul in care Pretul Contractului este posibil
a fi depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp
posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plata in
Pretul Contractului.

5.8.2. Activititile Supervizorului asa cum rezultd acestea din prevederile Contractului de
lucrdri: revizuirea §i acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si
echipamentelor, a metodei de constructie si @ materialelor (controlul duratei, calititii,
cantitafii si costului lucrarilor), etc.

Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea si aprobarea urmatoarelor propuneri ale
Antreprenoruiui, fard a fi limitat la acestea:

1.  Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Romania de catre Antreprenor, in

scopul executérii lucririlor;

3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor;
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4. Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de citre Antreprenor;

5. Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in
santier si traficul rutier public, daca si unde e cazul;

6. Managementul traficului aferent echipamentului/personalulufui Antreprenorului pe santier,;

7. Supervizorul are obligatia de a analiza si confirma/respinge programul de executie de baza si
cel actualizat cét si actualizérile siptdmanale emise de citre Antreprenor in baza clauzei 17 din cadrul
Contractului de Lucréri, intr-un termen cat mai scurt, dar fard a depasi perioada de timp mentionati in
Contractul de Lucrari.

8. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrarilor in
conformitate cu prevederile Conditiilor contractului de lucrari, si tindnd cont de legislatia in vigoare si
de Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de securitate si
sdnatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile;

9. Programul de lucrar bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un
format concis, prezentand, de exemplu, stationarea in abscisa si durata in zile pentru fiecare articol de
lucrédri major (terasamente, santuri, acostamente, pregatirea fundatiei, stratul de fundatie, strat de baza.
strat de legatura, strat de uzurd, instalarea/construirea podetelor, tucrdri la poduri/pasaje, etc.).
Sectiunea de drum a proiectului este de preferat sa fie divizata in sub-sectiuni de lungime convenabila
si cu caracteristici simtlare, iar programul de lucriri va fi transpus intr-un grafic, care si identifice clar
fiecare sectiune. Supervizorul nu va aproba un program de lucrdri care nu este pregatit astfel.
Programul de lucrari mentionat mai sus va fi utilizat ca baza pentru stabilirea tabelelor mentionate la
Cap. 5.2.5.1 de mai sus [Administrarea si Managementul contractului de lucrdri] punctul 1. Programul
de lucrari va fi actualizat lunar. Programul de lucriri care va fi inaintat de cétre Antreprenor va indica
drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrarilor si va prezenta informatii complete si detaliate cu
privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia, precum §i cu privire la orice perioade necesare
pentru obtinerea aprobdrilor sau instructiunilor necesare indeplinirii programului;

10. Planul de Asigurare a Calitatii;

1. Liste de Cantitdti, masuritori si calcule ale Antreprenorului;

12. Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru
transportul de pamant aferent terasamentelor;

13. Proceduri pentru construirea tucrdrilor de drenayj;

14. Originea si calitatea materialelor:

15. Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;

16. Pichetarea lucrarilor;

17. Programul de betonare;

18. Programul de asternere a asfaltului;

19. Stabilirea documentelor de management al contractului;

20. Compararea productivitatii obtinute faa de cea prezentata in oferta si identificarea impreuna
cu Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile intdrzieri,

21. Orice alte activitati legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru si a metodelor de
management;

22. Asigurarea publicititii adecvate cu referire la co-finantarea proiectului de catre Uniunea
Europeana;

23. Asigurarea realizirii Auditului de Siguranta Rutiera in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;

24. Documentele pentru exproprieri suplimentare. elaborate de citre Antreprenor;

25. Orice alte responsabilitali ce 1i revin conform prevederilor Contractului de supervizare,
Conditiilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

5.8.3. Activitifi de supervizare a lucrdrilor - Supervizor
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Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea
si controlul costurilor, calititii / cantitdtii lucririlor pentru evitarea aparitiei neregulilor /
neconformititilor in constructie pe parcursul executiei Lucrarilor.

Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legaturd cu Contractul de lucrari, care nu sunt
limitativ enuntate:

1. Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac precizari de altd natura. ca toate
materialele, utilajele, executia respecta:

s (erintele Beneficiarului din contractul de executie;

e Certificatul de Urbanism impreuni cu toate avizele si acordurile puse la dispozitie prin
Documentatia de Atribuire;

e Misurile de mediu din documentatia de atribuire si toate modificarile care vor aparea ca
urmare a parcurgerii procedurii de mediu si emiterii AM,

e Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine si europene;

2. Masurarea lucririlor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucrari;

3. Aprobarea materialelor folosite de catre Antreprenor la constructia lucrérii;

4. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii lucririlor in conformitate cu Documentatia de
proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

5. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea
inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

6. Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

7. Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

8. Examinarea, masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrar si incheierea de procese
verbale de lucrari ascunse;

9. Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitétii este implementat in conformitate cu
specificatiile. in special, Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator descrise in functie de tip
si frecventa sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului. Supervizorul insusi este cel care verifica
calitatea acestor teste, efectudnd teste separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului;

10. Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp posibil. in cazul in
care constati existenta unor neconformitiiti majore ale lucrérilor;

11. Inregistrarea evenimentelor zilnice, a lucrarilor din santier si a cantitatilor de lucriri si a
Activitatilor Antreprenorului ce urmeazi a fi plitite (ca urmare a masuratorilor geometrice i testelor
de calitate efectuate);

12, Calcularea daunelor si a penalititilor, cand este cazul;

13. Verificarea aplicérii Planului de management al protectiei mediului de catre Antreprenor pe
perioada executarii lucrarilor si in perioada de garantie;

14. Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres ale
Antreprenorului citre Consultant/ Supervizor si ale acestuia citre Beneficiar. Beneficiarul poate
solicita Supervizorului sa trimiti astfel de rapoarte mai frecvent, daci se considerd a fi necesar, in
anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea de Rapoarte speciale;

15. Asistarea Beneficiarului pentru organizarea Receptiei lucrdrilor i trimiterea tuturor
documentelor de supervizare Comisiei de receptie a lucrérilor, precum si inaintarea de Rapoarte
speciale si recomandari cu privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a receptiet;

16. Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oricdror motive de
revendicare ce ar putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor;

17. Sprijinireca Beneficiarului in pregatirea, elaborarea s fundamentarea revendicarilor
Beneficiarului, in conformitate cu Clauza 69b din Conditiile contractului de lucrari. in cazul
infatisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor), Supervizorul are obligatia de a colabora cu Beneficiarul in
pregatirea ,.Expunerii de caz” sau Raspunsului la ., Expunerea de caz™, precum si alte documente ce se
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vor dovedi necesare in legéturd cu sustinerea cazului/pozitiei Beneficiarului. La solicitarea
Beneficiarului, Supervizorul il va asista si reprezenta pe Beneficiar pe parcursul infatisarilor in fata
Arbitrului (Arbitrilor);

18. Supervizorul trebuie si asiste Beneficiarul in indeplinirea activitatilor legate de obligatiile
contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator al cazului
Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

19. Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care necesitd
interventia din partea Beneficiarului i va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricarei probleme/dispute
in cadrul contractului;

20. Supervizarea Antreprenorului in legatura cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si
probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei Consiliului
nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cerintelor minime de siguranta si sanatate pe
santierele fixe sau mobile;

21. Verificarea si corectarea, daca este cazul, a .,desenelor conforme cu executia™;

22. Informarea promptd a Beneficiarului in legatura cu orice problema care poate aparea in legatura
cu Contractul de lucrari si elaborarea recomandarilor referitoare 1a solutii posibile;

23. In eventualitatea in care, lucrarile nu se desfisoard conform planificirii si se acumuleazi
intrzieri importante, Supervizorul este dator sa notifice Antreprenorul si si informeze Beneficiarul in
termen de 3 zile, propunénd si mésuri pentru a corecta ritmul lucrarilor. Supervizorul va cere, in timp
ce va anunta Antreprenorul in legitura cu situatia nesatisfacatoare, si se ia masurile necesare pentru a
recupera intarzierile si pentru a se incadra in Programul de lucréri aprobat;

24. in cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2
schimburi, Supervizorul isi va dimensiona/adapta numarul expertilor din categoria “personal non-
cheie schimbul 2" pentru 2 echipe care vor lucra, de asemenea, in 2 schimburi, astfel incédt sa
supervizeze lucrarile mai mult de 8 ore pe zi i chiar si pe parcursul zilelor normale de odihna;

25. Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Conifractului pentru
Contractul de lucrari supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va realiza in formatul
stabilit de Beneficiar, in termen de 30 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului.

Supervizorul va implementa Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului, indeplinind
toate activititile ce 11 revin. in termenele stabilite.

Supervizorul are obligatia de a asigura conformitatea activititilor desfasurate de citre
Antreprenor cu specificatiile stabilite pentru aceste activitati i termenele stabilite in Planul de Actiune
pentru Promovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de
Antreprenor vor fi avizate de Supervizorul si aprobate de CNAIR SA. Toate produsele si actiunile de
informare si publicitate realizate de Consultant vor fi avizate de catre CNAIR SA.

Supervizorul raspunde de respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuala aplicabil
proiectelor finantate prin instrumente structurale, in vigoare la data indeplinirii activitatilor de
informare $i publicitate. in vederea indeplinirii activitatilor de informare si publicitate stabilite prin
Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului. Orice modificari sau completari ulterioare ale
MIV-ului se vor {ua in considerare la momentul implementarii actiunilor de informare si publicitate.
Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizuala ce urmeaza a fi folosit
pentru proiectele co-finantate din fonduri neramburasbile din cadrul POIM poate fi consultat si
descarcat la: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

26. Supervizorul va participa la toate intdlnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru
Constructii organizate de catre Antreprenor in teren. Astfel de intdlniri sunt organizate pentru
inspectarea lucrarilor executate conform Programului de Faze determinante ale constructiei, care vor
fi definite in Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 din Roménia
referitoare la calitatea lucrarilor de constructie;
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27. Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii si de a face
demersurile necesare pentru suspendarea lucrarilor in cazul in care modul de lucru al Antreprenorului
si/sau calitatea lucrarilor pot conduce la erori grave de constructie;

28. ,.a) In temeiul prevederilor art. I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Supervizorul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea
constructiilor, obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din contract:

- Sesizarea CNAIR SA in cazul unor neconformitati si neconcordante constatate in proiecte si in
executie;

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
certificat;

- Participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;
Intocmirea de rapoarte zilnice catre CNAIR SA in perioada de executie;

- Intocmirea de rapoarte trimestriale catre CNAIR SA in periocada de garantie;

- Respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.

b} Supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor ce le revin
acestora, pentru realizarea nivelufui de calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile
de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

¢) In temeiul prevederilor art.] din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, supervizorul
are obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala la societati de asigurare
autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata implementarii contractului de
consultanta/supervizare.”

29. Orice alte sarcini ce i revin 1n calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

5.9. Activititi post-constructie

Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legaturd cu Contractul de lucréri, care nu sunt
limitativ enuntate:

I. Dupéd finalizarea lucrdrilor si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului conform
Clauzei 60 | Recepfia la terminarea lucrdrilor | din Conditiile contractului de lucriri. Supervizorul va
asista Beneficiarul Tn procedura de organizare a Receptiei la Terminarea Lucrarilor si va elabora
Raportul la Terminarea Lucrarilor. Inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, isi va
asuma toate atributiile specifice Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucrari g1 va proceda
la finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37 [Modificdri] din Conditiile contractului de
lucréri;

2. Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrarilor privind
modul de executie a lucrérilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului,
prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucrarilor gi a prescriptiilor tehnice in
vigoare, lucrarile nefinalizate, neconformititi, etc. Supervizorul va face recomandari cu privire la
efectuarea receptiei. in urma analizérii indeplinirii conditiilor necesare efectuérii acesteia conform
legii;

3. Asigurarea impreund cu Antreprenorul a elabordrii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare. Cartea
Constructiei va fi predatd Beneficiarului de citre Consultant; Informarea in scris a Beneficiarului
asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea convocarii Comisiel de Receptie la
Terminarea Lucrérilor, conform legislatiei in vigoare;

4. Emiterea Raportului de Terminare a Lucririlor conform Conditiilor contractului de lucréri;

5. Participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul, si actualizeaza
obligatoriu devizul general al obiectivului in conforomitate cu Contractul si Legislatia in vigoare.
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6. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

5.9.1. Activititi aferente supervizarii in perioada de garantie a lucrdrilor

Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie a lucrérilor, timp
de 38 de luni (perioada de garanfie a lucrdrilor poate fi extinsa cu conditia respectdrii prevederilor
subclauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garangie pentru Lucrdri).
Aceste servicii vor fi prestate pind la emiterea Procesului-Verbal de Receptie Finala (potrivit
prevederilor Clauzei 62 [Receptia Finala] din Conditiile contractului de lucréri).

5.9.2. Activititi aferente emiterii Certificatului final de Plati

1. Pregétirea masuratorilor finale $i Emiterea Certificatului final de Platd, conform Subclauzei
51.2 din Conditiile contractului de lucrari in baza Situatiei finala de Lucrari inaintata de catre
Antreprenor si transmiterea acestora cétre Beneficiar, impreuna cu toate documentele justificative, in
conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul
stabileste daca cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibild pentru platd efectuatid din fondurile
eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de Finantare incheiat intre Guvernul
Romaniet si Comisia Europeand. Certificatele de plata vor indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-
eligibile. Supervizorul identificd pentru fiecare articol ce urmeaza a fi plitit Antreprenorului, daci acel
articol reprezintd o cheltuiala eligibild sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a
reglementérilor legale in vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 — 2020. Supervizorul are obligatia de a sesiza
Beneficiarului orice suspiciune de frauda in acest sens.

2. in situatia rezilierii Contractului de lucrari fie de catre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile contractului de lucréri
si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Plati la Rezilierea Contractului,
precum s$i orice alte sarcini fi revin;

3. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform Conditiilor contractului de
lucréri si legislatiei in vigoare.

3.9.3. Activitati de supervizare a lucrdrilor aflate in garantie

Dupd finalizarea lucririlor, Supervizorul inspecteazd periodic lucrdrile si emite Rapoarte
Interimare pe Perioada de Garantie a Lucrarilor. De asemenea, Supervizorul trebuie sd pastreze fisele
de prezenta ale personalului in permanenta pe parcursul implementirii contractului si si le tinid pe o
perioada de sapte ani dupé incheierea contractului, deoarece Autoritatea Contractanta are dreptul de a
inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea serviciilor.

Supervizorul are urmatoarele responsabilititi in legéturd cu Contractul de lucréri, care nu sunt
limitativ enuntate:

1. Inspectarea lucririlor in timpul perioadei de garantie a lucrarilor si dispunerea oricaror lucrari
de remediere de cétre Antreprenor;

2. Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

3. Rezolvarea revendicérilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicirilor ramase
nesolutionate in timpul implementérii contractului;

4. Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucrari Tnaintate de citre
Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreuni cu toate documentele justificative, in
conformitate cu Conditiile contractului de lucréri si cu prevederile legale aplicabile;

5. Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucrarilor, conform prevederilor
Cap. 8 Rapoarte si referate din prezentul Caiet de sarcini;
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6. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocirii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare, inclusiv H.G. nr.
343/2017 de modificare a H.G. nr. 273/1994 si HG 845/2018 - Regulamentul privind receptia
constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national,

7. Emiterea Certificatului final de Plata dupa efectuarea Receptiei Finale, conform prevederilor
Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucriri;

8. Supervizorul va superviza indeplinirea in mod corespunzitor de cétre Antreprenor a tututor
obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor Contractului de lucréri;

9. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

5.10. Activitati de inchidere a contractului de lucriri si finalizare a contractului de servicii

Supervizorul are urmatoarele responsabilititi Tn legaturd cu Contractul de lucrari, care nu sunt
limitativ enuntate:

1. Asistarea Beneficiarului in toate activitatile necesare pentru realizarea Receptiei Finale,
conform prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/ 2018 Regulament
receptie constructii - infrastructura rutiera.

De asemenea, in perioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei
de garantie, supervizorul:

i. Va participa la inspectia preliminara a lucrarilor in vederea efectuarit receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

il. Va pregati un referat privind comportarea lucrarii in exploatare pe perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor; Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri privind
indeplinirea obligatiilor si raspunderilor ce ii revin in exercitarea verificarii executiei corecte a
lucrarilor de constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a dirigintilor de
santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si
anume documente incheiate ca urmare a verificarilor in perioada de pregatire a investitiei, respectiv in
perioada de executie a lucrarilor si o concluzie finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de Antreprenor si
va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de garantie in conf. Cu Art. 7(3)
din cadrul Legii 10/1995.

3. Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

4. Emiterea Certificatului final de Platd conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de
lucrdri in baza Situatiilor de Lucrari, inaintate de catre Antreprenor i transmiterea acestora citre
Beneficiar, impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de
lucrdri s1 cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste dacad cheltuiala autorizata si
certificatd este eligibila pentru plata efectuat din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit
prevederilor Contractului de Finantare incheiat intre Guvernul Roméniei si Comisia Europeani.
Certificatele de plata vor indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identifica
pentru fiecare articol ce urmeaza a fi platit Antreprenorului, daca acel articol reprezintd o cheltuiala
eligibila sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementarilor legale in vigoare,
in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si
Fondul de Coeziune 2014 - 2020. Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune
de frauda in acest sens.

5. Recomandari privind eliberarea Garantiei de buna executie, daca au fost intrunite conditiile
satistacatoare;

6. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate documentele
relevante $i predarca acesteia catre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare;

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot L: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)" — Rest de executat

27



7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupd perioada de
garantie a lucrarilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnica si economica pentru Beneficiar, in vederea realizarii Raportului
Final al Proiectului de constructic a “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al-
DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat, ce urmeaza a fi
transmis Comisiei Europene st Autoritatilor implicate, conform Contractului de Finantare al
Proiectului;

9. Orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucréri si legislatiei in vigoare.

Enumerarea acestor Activitiiti este, in principal, orientativa, Supervizorul avind obligatia
de a indeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile Contractului de
lucriri, conditiilor speciale ale contractului de lucriri, actelor aditionale la acest contract si ale
legislatiei in vigoare.

5.11. Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de lucrari
Supervizorul isi va desfasura Intreaga activitate in sensul evitarii oricaror motive de revendicare
ce ar putea apédrea intre Beneficiar si Antreprenor.

5.11.1. Activitati aferente solutionarii Revendicarilor
In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleaza revendicari conform prevederilor
clauzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului, dupa primirea
detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va actiona conform prevederilor sub-clauzei 69¢
Decizia Supervizorului.
Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai
i.  Va Admite / respinge in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale unei
Revendicarni);
.  VaEmite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
I.  Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;
2. Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cirora nu s-a ajuns
la un acord intre Parti in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultiri.
Decizia trebuie sd cuprinda si motivarea. Decizia Supervizorului va face referire in
mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacd existd) si la compensatii
financiare (daca exista).
5.11.2. Activitati aferente disputelor / arbitrajelor intre Parti
In cazul aparitiel unei dispute — arbitraj intre Péarti, Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele
sarcini:

I. Asistarea Beneficiarului in pregatirea tututor documentelor necesare, inclusiv a raspunsului
Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in instanta;

2. Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentirii Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformititilor si
neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care
Antreprenorul este indreptitit;

3. Evaluarea costurilor asociate unor lucrdri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cdnd Antreprenorul este
indreptatit la aceasta.

5.11.3. Consilierea Beneficiarului

. Supervizorul va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzénd detalii si comentarii legate de revendicarile si instiintdrile de
revendicari inaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
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posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a revendicarilor in scopul aparirii
intereselor Beneficiarului.

2. O atentie deosebita trebuie acordata de catre Supervizor procedurilor de notificare, analizare si

solutionare a revendicérilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucrari, cu accent
deosebit pe momentul notificarii revendicarii. conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucrari.
Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucrari
rezultd cé in cazul instiintdrilor de revendicéri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data
aparitiei evenimentului sau situatiei care ii da dreptul la revendicare, totusi Supervizorul va
analiza revendicarea $i in ceea ce priveste meritul acesteia gi o va trata in Rapoartele sale
confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmadtoarele aspecte:

a) Atunci cind Supervizorul considera ca prevederile referitoare la instiintarea ce trebuie
inaintata in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns
la aceasta concluzie, analizdnd, pe cét posibil, toate evenimentele sau circumstantele de
care Antreprenorul a luat cunostintd sau ar fi putut sa ia cunostinta si care ar fi generat
acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele s nu fi aparut
decét dupd un anumit interval in care s-au intreprins anumite investigatii din partea
Antreprenorului), st va {ine seama. in analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de
urmatoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, ldsand la o parte procedura descrisd in Clauza
69a, determinant pentru a servi drept bazd a unei indreptitiri a
Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(i1) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicarii o actiune sau
inactiune a Beneficiarului sau a Supervizorului?

(nt)  Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante n ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a masura efectele evenimentului din
cauza momentului intdrziat al inaintarii instiint&rii?

(iv)  Avandin vedere momentul intarziat al ingtiintarii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare cid acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu
fatd de cazul in care ingtiintarea ar f1 fost Inaintata in cele 30 de zile prevazute
in Clauza 69a din Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legétura cu aceasta
problema, altfel decét printr-o instiintare formalad?

(vi)  Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respingi
o revendicare, fara a lua in considerare toate aspectele?

in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de catre instanta de judecata, ci
instiintarea nu trebuie neapérat Tnaintata formal. Daca problema este ridicatd in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta si fie consideratd ca o instiintare adecvata.

b) Imediat dupd primirea revendicarii si inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie s&
notifice Beneficiarul, prezentind propuneri de actiuni si raspunziand la urmétoarele
intrebari:

(i)  revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(ii) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintari adecvate,
insd Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreuna cu Supervizorul sa o analizeze
temeinic pentru a fi pregatit pentru cazul in care revendicarea va fi consideratd
ulterior ca fiind valabila (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(111)  revendicarea trebuie solutionatd datoritd oricdror alte motive (inclusiv datorita
naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).
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5.12. Activititi de organizare de sesiuni de instruire

Supervizorul va organiza 2 sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului, pentru minim 10
persoane. Durata sesiunii de instruire va fi de minim 5 zile.

Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar citre personalul Beneficiarului in ceea
ce priveste administrarea proiectelor de infrastructura, cum ar fi:

¢ Managementul tehnic si financiar al contractelor;

® Managementul riscurilor; Riscul proiectarii in diverse forme de contract,

Temele enumerate mai sus sunt cu titlul generic, avindu-se in vedere sectoarele de activitate pentru
fiecare dintre membrii echipei de proiect, respectiv derularea contractelor si aspectele care pot apirea
pe parcurs, aspecte financiare care pot apdrea pe parcursul duratei de implementare a proiectului, alte
aspecte tehnice distincte in implementarea proiectului, modalititi de solutionare a revendicarilor,
efecte ale modificarilor de solutii tehnice din punct de vedere contractual, aspecte specifice privind
intretinerea si administrarea post-constructie a tronsonului de drum.

Aceste sesiuni de instruire privesc aspecte specifice proiectelor de constructie de Drumuri
Nationale si/sau Variante de Ocolire, aspecte care nu sunt tratate distinct in cadrul cursurilor organizate
de catre AM POIM si la care personalul CNAIR SA, in calitate de Beneficiar, participa.

Supervizorul este rdspunzitor pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunii de instruire
$1 va suporta toate costurile legate de aceasta (a se vedea si Cap. 9. Conditii de plata). Metodologia de
instruire va fi definitd clar in Propunerea Tehnica a Supervizorul si detaliata in Raportul Initial.
Ulterior semndrii contractului, Supervizorul va transmite spre aprobare Beneficiarului propunerea sa
privind echipa de lectori ce urmeazi a sustine programul de instruire, cu detalierea calificarilor si a
experientei profesionale a acestora in formare profesionald, fie in cadrul institutiilor de invatimant
superior in domeniu, fie in cadrul unor institutii publice gi/sau entitati private al caror nivel de expertizi
este recunoscut in domeniu.

Ulterior sesiunii de instruire organizatd, Supervizorul va elabora un Raport Special care si
cuprind informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul sesiunii de instruire, precum si o
evaluare a gradului de atingere a obiectivelor instruirii. Temele de instruire vor fi stabilite impreuna

cu Beneficiarul.
Plata acestor servicii se va face in regim forfetar potrivit prevederilor Cap. 9. Conditii de platd, in
urma aprobarit Rapoartelor Speciale aferente sesiunit de instruire.

5.13. Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari

I. Incazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrari se suspenda sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de servicii de
supervizare, dupa caz.

2. Daca Beneficiarul considera oportuna mentinerea contractului de servicii, Supervizorul va
desfasura activitati legate de inchiderea contractului de executie, in conformitate cu Conditiile
Generale si Speciale de contract.

Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de executie sunt urmatoarele,
Jara a fi limitative:

1. Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data
suspendarii;

2. Emite instructiuni catre Antreprenor in vederea asigurarii pazei santierului, punerea in
siguranta a santierului, urmareste si verifica implementarea de catre Antreprenor a acestor instructiuni;

3. Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul
Antreprenorulul in privinta existentei si mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei
Revendicari aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;
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4. Asigura suport Beneficiarului in legatura cu motivul suspendarii si ia toate masurile in vederea
solutionarir acestui motiv in vederea reinceperii executiet;

5. Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspendarii
contractului de executie;

Activitatile/Responsabilitatile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele, fara
insa a fi limitative:

I. Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;

2. Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea emiterii
Evaluarii 1a data rezilierii;

3. Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea
contractului;

4. Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

5. Vasolicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier.

6. Vasolicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;

7. Va solicita si se va ingriji ca Santierul sa fie predat in conditii de siguranta si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;

8. Vaemite Evaluarea la data rezilierii;

9. Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiara a
Contractului de executie reziliat;

10. Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat si
relicitarea acestuia.
Suplimentar fata de activitatile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, Supervizorul are obligatia de
a indeplini toate sarcinile si/ sau activitatile ce ii revin potrivit Conditiilor Generale de Contract
“Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2, lot I: sector Al
(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat" si Conditiilor Speciale ale Contractului,
Acordului Contractual, Actelor Aditionale si ale legislatiei in vigoare.

5.14. Managementul de proiect. Atributiile si responsabilitatea Supervizorului
5.14.1. Autoritatea responsabilii

CNAIR SA va pune la dispozitia Supervizorului, in copie, Contractul “Meodernizarea centurii
rutiere a Municipiului Bucuresti intre AI-DN7 si DN2-A2, lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (kmn
64+160)” - Rest de executat.

Ori de cate ori se considerd necesar, vor avea loc intélniri, atit in perioada de executie lucriri, cit
si pe perioada de garantie a lucrarilor, intre Supervizor si CNAIR SA in vederea monitorizirii
progresului lucrarilor, pentru a se discuta rapoartele si pentru a se identifica si preveni eventualele
dificultati apdrute in procesul de implementare al proiectului.

5.14.2. Asistentd din partea Autorititii Contractante

CNAIR SA va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale,
efc.

CNAIR SA va furniza Supervizorul informatii si copii ale documentelor relevante pentru
indeplinirea contractutui.

in plus fata de cele mentionate mai sus, CNAIR SA va pune la dispozitie orice alte informatii
relevante solicitate de cétre Supervizor, atita timp cat solicitdrile sale se incadreaza in limite
rezonabile si in mésura in care aceste informatii se afld in posesia CNAIR SA.

Reglementirile legale prevazute de Guvernul Romdniei, inclusiv cele cu privire la TVA, taxe
vamale si alte tipuri de taxe sunt aplicabile si prezentului contract.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector At{km 55+465)-DN7 (km 64+160)" - Rest de executat
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5.14.3. Responsabilitatile Supervizorului
Supervizorul isi va asuma raspunderea in conformitate cu clauzele relevante din contractul de servicii,
inclusiv raspunderea financiard in fata Autoritatii Contractante, in urmitoarele circumstante. si va
compensa Beneficiarul pentru toate costurile care deriva de aici:

* Lucrarile sunt semnificativ intdrziate si astfel de intdrzieri ar putea fi evitate prin implicarea
Supervizorului, sub orice forma, prin actiunea Supervizorului conform Conditiilor contractului de
lucrari si prevederiior Contractului de supervizare;

¢ Calitatea lucrdrilor este sub cerintele contractului si Supervizorul ar fi putut s-o
imbunatiteascd prin actiuni de preintimpinare sau in oricare modalitate previzutd in Conditiile
contractului de lucrari si prevederilor Contractului de supervizare;

® Pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sunt constatate defectiuni, deficiente si
neconformitati fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a
Supervizorului, conform Conditiilor contractului de lucrdri si prevederilor Contractului de
supervizare. Supervizorul are obligatia de a informa imediat Beneficiarul si de a propune eventuale
remedieri;

* Preful Contractului de Lucriri este depasit si cresterea ar fi putut fi evitat prin directa implicare
a Supervizorului, conform Conditiilor contractului de lucrdri si prevederilor Contractului de
supervizare;

e [nsituatiile in care se descopera nereguli severe imputabile Supervizorului si astfel de nereguli
conduc la prejudicii financiare Autoritatii Contractante (Beneficiarului), prin neregula severi, in
acceptiunea prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate
in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezultd dintr-o actiune sau inactiune a
Beneficiarului ori a autoritdtii cu competente in gestionarea fondurilor, determinate de o actiune sau
inactiune a Supervizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul printr-o sumi platita
necuvenit;

* Aparitia accidentelor in teren, din cauza masurilor de sdnitate si sigurantd necorespunzatoare
luate de catre Antreprenor, accidente care ar fi putut fi evitate prin actiunea Supervizorului, conform
Conditiilor contractului de lucréri si prevederilor Contractului de supervizare.

Supervizorul raspunde de cuantificarea valoricd a efectelor tuturor dispozitiilor de santier si va

stabili de comun acord cu Beneficiarul o procedura privind dispozitiile de santier.

Daunele financiare produse Beneficiarului, din vina Supervizorului, vor fi plitite de catre
Supervizor prin refinerea de la plati a contravalorii acestora din cuantumui platilor interimare si/sau
cuantumul balantei finale sau prin executarea garantiei de buni executie pusa la dispozifie de
consultant, insd nu se vor limita la acestea.

5.14.4, Alte aspecte

Unele dintre cerintele cuprinse in scopul lucrarilor ar putea suferi modificari in timpul implementarii
proiectului. Totusi. nu sunt permise schimbiéri majore Tn scopul lucrarilor ce fac obiectul Contractului
de lucrari. in cazuri justificate corespunzitor, cum ar fi extinderea perioadei de implementare sau
modificarea scopului, Autoritatea Contractanté va lua in considerare posibilitatea elaboririi unui/unor
act/e aditional/e la contract, care sd cuprindd posibile cresteri ale bugetului, in conformitate cu
prevederile legale aplicabile.

Valoarea contractului de servicii va fi ajustata in conformitate cu art. 164 din HG 395/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare, exceptie ficind rezervele de implementare.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre AF-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)”* — Rest de executat
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6. LOGISTICA SI PROGRAMAREA DERULARII CONTRACTULUI

6.1, Locul de desfasurare al serviciilor

Se prevede infiintarea de cétre Supervizor de birouri in Bucuresti si pe Santier, in care isi va
desfasura activitatile,

in timpul perioadei de supervizare (inclusiv perioada de garantie a lucrérilor), Supervizorul va
lucra pe teren, in locatiile pe care si le va amenaja/asigura conform Cap. 6.2. din prezentul Caiet de
Sarcini, insa se solicitd si prezenta sa regulatd in Bucuresti pentru a participa la intalniri si pentru a
asigura legatura cu conducerea Beneficiarului si in special cu directia care asigura implementarea din
cadrul CNAIR SA.

Data de incepere a prestarii serviciilor si perioada de implementare

Data de incepere a prestarii serviciilor

Ordinul de incepere va fi transmis de cétre Beneficiar dupa semnarea Contractului de servicii de
cdtre ambele parti si constituirea de citre Supervizor a Garantiei de Bund Executie si incheierea
politelor de asigurare in conformitate cu prevederile Contractutui de supervizare.

Data de incepere a prestirii serviciilor va fi in termen de maxim 15 de zile de la data ordinului de
incepere transmis de catre Beneficiar, perioada in care Supervizorul va face toate pregétirile necesare
pentru mobilizarea personalului si a echipamentelor necesare.

Perioada de implementare
Tabel nr. | Perioada de implemnentare

Faza Durata in luni
Supervizarea activitatii de executie a lucrarilor 12
Supervizarea activitatii in perioada de garantie a lucrarilor 36
Activitatii in perioada de post-garantie '
Perioada de implementare* _ 50 |

* Durata contractului este de 50 de luni, din care 12 luni perioada de executie a lucrarilor, 36 de
luni perioada de garantie (perioada de garantie a lucrdrilor poate fi extinsa cu condifia respectdrii
prevederilor Contractului referitoare la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrdri) si 2 luni
perioada de post-garantie,

Graficul de mai sus este estimativ. Conform Conditiilor contractului de lucriri ce guverneaza
Contractul de lucréri:

- Supervizarea aferentd perioadei de garantie a lucrérilor va incepe la data aprobarii de citre
Beneficiar a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor si a emiterii Notificirii privind
finalizarea activitatilor de supervizare aferente perioadelor de Executie, putind fi extinsid conform
Conditiilor contractului de lucréri.

Durata activitatii de supervizare a perioadei de garantie a Lucriérilor va fi de 36 de luni (perioada
de garantie a lucrdrilor poate fi extinsa cu condifia respectdrii prevederilor Contractului referitoare
la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari).

Avand in vedere rolul Supervizorului in cadrul Contractului de lucrari, perioada de implementare
a serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata executiei §i garantiei lucrarilor din cadrul
Contractului de lucrdri, fuand in calcul si posibilele intarzieri aparute in implementarea acestuia.

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile de activitate pentru
expertii sai. In functie de stadtul lucrarilor si, in consecinta, in functie de tipul de servicii ce trebuie
prestate.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1; sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat
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De exemplu, Supervizorul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul
lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iarna. In acest sens trebuie luate in considerare
inclusiv prevederile legislatiei si normelor romanc referitoare Ia desfasurarea lucrarilor de constructie
in timpul sezonului rece. Aceasta cerinta de adaptare a programului Supervizorului, in functie de
evolutia contractuiui de lucrari, nu va avea nici un impact asupra bugetului contractului de supervizare,
asupra perioadelor mai sus definite.

Supervizorul va intocmi oferta sa tindnd cont de faptul ci:

® Pe durata perioadei de garantie a lucrarilor urmeazi a fi efectuati schimbarea stratului de uzura;

® Pe durata perioadei de garantie a lucrarilor urmeaza a fi schimbat stratul de vopsea pentru
beton/metal la nivel de suprastructura si infrastructira pentru structurile care fac obiectul contractului.

7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL

7.1. Aspecte generale

Supervizorul are obligatia si asigure personal calificat pentru executia prezentului Contract de
servicii, in conformitate cu cerintele minime solicitate in Documentatia de Atribuire si/sau cu prezentul
Caiet de Sarcini. Cerintele minime definite trebuie si fie luate in considerare ca o limitd inferioara.
care se doreste a fi depéasitd de citre Supervizorul, chiar de la faza de ofertare/achizitie.

Nominalizarea personalului

* Expertii cheie, pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare - Supervizorul
va include in Oferta sa numele, CV-urile, diplomele si documentele justificative.

Dupa semnarea contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personalul
nominalizat in cadrul Ofertei sale.

* Expertii cheie (altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare)
/Expertii non-cheie — Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data
emiterii Ordinului de incepere al Contractului, CV-urile, diplomele (daca este cazul) si
documentele justificative sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea, ale
acestor experti.

Mobilizarea personalului

In termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere al Contractului, Supervizorul va
transmite propunerea sa de mobilizare a personalului (experti cheie si experti non-cheie) pe care
intentioneaza sa-1 utilizeze ca sd indeplineasca cerintele mentionate in caietul de sarcini si/sau
prevederile legislatiei in vigoare, tinand cont de Oferta depusa si de situatia (stadiul) Contractului de
lucrari, precum si de timpul necesar Beneficiarului pentru verificarea si aprobarea expertilor non-cheie
sau, dupa caz, a Expertilor cheie (altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori
de evaluare). Astfel, in cadrul propunerii de mobilizare Supervizorul va include:

ii.  Data propusa pentru mobilizare a fiecarui expert (tinand cont de sarcinile necesar a fi indeplinte
de Supervizor)
iv.  Perioada de mobilizare pentru fiecare expert (programarea activitatii)

In urma analizarii acestei propuneri a Supervizorului, Beneficiarul va emite:

v.  Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de executie care poate
coincide cu primul Ordin de Mobilizare;
vi.  Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie.

Fiecare ordin de mobilizare emis de Beneficiar, va contine, in mod obligatoriu: numele, prenumele
si funciia/pozitia detinute de expert/experti in cadrul contractului, precum si data de la care
acesta/acestia va/vor fi considerati mobilizati.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de lucrari, sau in
functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector A¥(km 35+465)-DN7 (km 64+160)” - Rest de executat
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Ordin/Ordine de demobilizare prin care se va solicita demobilizarea persoanlului Supervizorului, in
conditiile in care acesta a fost deja mobilizat.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea
contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioadd in care trebuie sa
execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

In cazul in care Supervizorul considera necesar, poate solicita Beneficiarului mobilizarea /
demobilizarea unor experti, prezentand in acest sens justificarile necesare. Beneficiarul va analiza
propunerea Supervizorului si va emite un Ordin de mobilizare/demobilizare in acest sens, sau va
respinge solicitarea Supervizorului motivand decizia sa.

Fise de pontaj: Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate
de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului,

Aprobarea personalului — Expertii cheie (altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a
stabilit factori de evaluare) / expertii non-cheie .

In termen de 10 zile de la transmiterea de catre Supervizor a nominalizarii personalului sau
(Expertii cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare /
expertil non-cheie) Beneficiarul va transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul
propus, prezentand, in cazul respingerii si motivele relevante.

In cazul aprobarii personalului, instiintarea Beneficiarului se va numi — Ordin Administrativ.
Aceasta va contine si ordinul de mobilizare al expertului aprobat.

In cazul respingerii personalului, Supervizorul, in termen de maxim 10 zile de la primirea
instiintarii, va transmite fie clarificarile solicitate, fie 0 noua propunere.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Beneficiar, Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra
datei propuse de mobilizare a noului expert.

Oricare expert isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a fost
aprobat de Beneficiar si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare emis de Beneficiar.

Inlocuirea personalului — expertii cheie / expertii non-cheie

in cazul in care pe parcursul derularii Contractului devine necesar inlocuirea unui expert cheie
si/sau non-cheie, persoana inlocuitoare trebuie sa indeplineasca aceleasi cerinte ca cele solicitate prin
Documentatia de Atribuire si/sau prevederile relevante din prezentul Caiet de Sarcini.

In termen de 20 de zile de la transmiterea de catre Supervizor a propunerii de inlocuire a
personalului sau (insotita de CV-urile, diplome - daca este cazul si documentele justificative sau
dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea, ale acestor experti), Beneficiarul va
transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul propus, prezentand, in cazul respingerii
si motivele relevante.

In situatia in care expertul-cheie inlocuit a facut obiectul aplicarii factorilor de evaluare in cadrul
procedurti de atribuire a contractului, persoana inlocuitoare propusa trebuie sa obtina cel putin acelasi
punctaj ca cel obtinut de expertul inlocuit. Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut
obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire se va face numai prin
Act Aditional.

In cazul aprobarii inlocuirii personalului (altul decat expertii — cheie pentru care Autoritatea
Contractanta a stabilit factori de evaluare) instiintarea Beneficiarului se va numi - Ordin
Administrativ.

Dupa aprobarea fiecarui nou expert de catre Beneficiar (prin Act Aditional / Ordin Administrativ),
Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra datei propuse de mobilizare a expertului. In acest sens,
Beneficiarul va emite un Ordin de Mobilizare al expertului, tinand cont de propunerea Supervizorului,
cat si de faza proiectului,

Oricare expert inlocuit isi va putea incepe activitatea, si ca atarc va putea fi pontat, doar dupa ce a
fost aprobat si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare.

Servicii de Supervizare a Contractului “Medernizarea centurii rutiere a Municipivlui Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
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Supervizorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise in
prezentul Caiet de Sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in
cadrul Contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult
personal decét cel specificat in oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita alte costuri suplimentare. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu
personalul necesar indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.

Costurile rezultate din angajarea expertilor pe termen scurt, din mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Consultant in oferta sa financiara ca onorarii pentru experti cheie si non-
cheie, precum si costurile personalului auxiliar se considera a fi incluse in onorariile expertilor cheie
si non-cheie.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pina la data mobilizarii efective a
expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a
personalului incumba Supervizoruiui.

Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului
salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor
acestuia in cadrul contractului.

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv numarul de zile efectiv
lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat a prezentuiui Contract
de Servicii sau a Contractului de lucrari, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Supervizorul va tine cont ¢, in conformitate cu Legea romand, inclusiv Legea nr. 10/1995, o parte
din echipa de supervizare va avea nevoie de certificare pentru desfisurarea activititilor de dirigentie
de santier, inspectare a lucrarilor, securitate si sinitate a muncii etc. Astfel de certificate nu sunt
solicitate la momentul ofertarii si nu vor constitui un criteriu de evaluare a ofertei, dar expertii inclusi
in oferta care vor ocupa pozitii pentru care legea romana cere existenta unor astfel de certificate, vor
trebui sa le prezinte dupa semnarea Contractului.

7.2. Experti cheie

Expertii chele propusi vor avea calificareca si experienta profesionala necesara, astfel incat sa
respecte legislatia in domeniu si sa asigure respectarea obligatitlor si raspunderilor in privinta calitatii
in constructii, in conformitate cu cerintele minime enuntate mai jos. In vederea demonstrarii
indeplinirii acestor cerinte minime, Ofertantii vor prezenta in Propunerea Tehnica, pentru expertii
pentru care Autoritatea Contractanta a solicitat aceste documente, CV-urile si documentele
justificative solicitate in vederea indeplinirii cerintelor privind fiecare expert cheie in parte

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a activitatilor necesar a fi desfasurate
de catre acestia, sunt dupa cum urmeaza:

7.2.1. Coordonator Contract (Supervizor)

7.2.2. Cerinte:

* Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,

poduri sau similar ;

® Experienta profesionala detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct

Coordonator proiect/ contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau
Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director
proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul unui contract
de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau executie lucrari de constructie noua
st/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
s1/ sau autostrazi.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
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Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta diploma de studii, CV
urile si documentele justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerintele de mai sus reprezinta cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Coordonatorul Contract (Supervizor) va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor activitati si nu
numai:

Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor
la cele mai inalte standarde de calitate;

— Asigurarea comunicarii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti
factori implicati in realizarea proiectului;

~ Va indeplini atributiile de Supervizor, asa cum sunt acestea definite in Conditiile
contractulu de lucrari;

~ Va asigura indeplinirea tuturor sarcinilor atribuite Supervizorul;

Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si implementare, asistenta,
raportare si coordonarea echipei de experti propusi. El/ea va asigura o buna comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, precum $i cu Antreprenorul, in toate circumstantele,
precum si in cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului;

Verificarea si aprobarea certificatelor interimare de plata si a altor documente (program de
lucrari, rapoarte lunare, rapoarte saptaminale) intocmite de citre Antreprenor;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Participarea la fazele determinate inscrise in programul de control in faze determinante;

- Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor situatii
neprevazute;

— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract;

— Verificarea si aprobarea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind
progresul lucrérilor din punct de vedere fizic s1 financiar;

— Va asigura corespondenta si va conduce toate sedintele de lucru cu Beneficiarul,
Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile abilitate, pe care le organizeaz;

— Emiterea de rapoarte céatre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinara a acestuia, fari ca
Supervizorul Consultant si solicite costuri suplimentare;

— Vaputea delega atributiile sale, in masura in care este necesar, conform Sub-Clauzei 3.2 din
Conditiile contractului de lucriri, in cazul absentei sale din santier, citre Supervizorul
Constructor — Responsabil Drum;

— Orice alte obligatii §i rispunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari.

7.2.3. Inginer Constructor - Responsabil Drum
Cerinte:

* Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri, poduri sau similar ;

® Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau
Inginer de Drumuri sifsau Inspector de drumuri, in cadrul unui contract de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau  executie lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri
expres si/ sau autostrazi.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipinlui Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+160)" — Rest de executat

37



Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta diploma de studii, CV-
urile si documentele justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).
Nota 2: Cerintele de mai sus reprezinta cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.
Inginerul Constructor - Responsabil Drum va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi
si nu numai:
— Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii drum pe tot parcursul lucrarilor;
— Inspectia zilnicd a Santierului;
— Evidenta zilnica a activitatii din Santier;
— Monitorizarea executiei lucrérilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;
— Urmirirea respectarii programului de Jucru al Antreprenorului in ceea ce priveste executia
lucrdrilor de drum conform detaliilor de executie,
Orice alte obligatii si raspunderi conform legisiatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari.

7.2.4. Inginer Constructor — Responsabil Structuri
Cerinte:

* Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri, poduri sau similar ;

* Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri
si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau Inspector de Poduri, in cadrul unui
contract de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau  executie lucrari de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale
sif sau drumuri expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin un pod si/sau pasaj
suprateran si/sau viaduct, aferent acestor categorii de drum.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ofertantii vor prezenta diploma de studii,CV-urile
si documentele justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).
Nota 2: Cerintele de mai sus reprezinta cerinte minime pe care ofertantii au obligatia sa le
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Constructor - Responsabil Structuri va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitali s1 nu numai:

— Vertficarea executiei corecte a lucrarilor de constructit structuri pe tot parcursul lucrarilor;

— Inspectia zilnica a Santierului;

— Evidenta zilnica a activitatii din Santier;

— Monitorizarea executiei lucrdrilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

— Urmarirea respectarii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste /executia
lucrarilor de artd conform detaliilor de executie;

[nspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarti lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor 1n conditiile de calitate prevazute in Contract.

Orice alte obligatii i raspunderi conform legislatiei Tn vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

7.2.5. Inginer Asigurarea Calititii — Responsabil Calitate
Cerinte:
® Detine atestare tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii sau echivalent, valabila la data prezentarii.
* Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer
Responsabil Catlitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau
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Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea
calitatii si/sau Inginer Materiale si sau Inspector Materiale, in cadrul unuj contract de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau  executie lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
si/ sau autostrazi.
Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ulterior semnarii contractului ofertantij vor
prezenta diploma de studii, CV-ul si documentele Justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Inginerul Asigurarea Calitatii - Responsabil Calitate va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati si nu numai:

— Testarea si verificarea materialelor in stricta concordantd cu Specificatiile Tehnice, in
vederea aprobarii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrérilor certificate si tnaintate catre
plaia;

= Urmarirea respectirii Planului de Asigurare a Calititii prezentat de citre Antreprenor si a
Legii nr. 10/1995:

~ Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca
parte din Sistemul de Management al contractului;

- Coordonarea expertilor angajati si deruleze activititile ce implica controlul calitatii
(tehnicieni de laborator, inspectori de teren, etc).

— Exercita in numele Autoritatii un control sistematic si exigent asupra calitatii lucrarilor de
constructii;

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractulu
de lucriri.

7.2.6. Inginer Constructor - Responsabil Cantititi
Cerinte:

* Detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructitlor de drumuri,
poduri sau in domeniul constructiilor civile sau similar ;

* Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau
Responsabil  Cantitati  si/sau Inginer Cantitate in cadrul unui contract de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau executie lucrari de constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
si/ sau autostrazi.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ulterior semnarii contractului ofertantii vor

prezenta diploma de studii, CV-ul si documentele Justificative (recomandari/ documente emise de

beneficiari/angajatori).

Inginerul_constructor - Responsabil Cantitati va fi_responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati si nu numai:

— Administrarea financiard zilnici, evaluarea sicontrolul declaratiilor si masuratorilor
Antreprenorului inainte ca acestea sa fie certificate $i Tnaintate spre plata;

- Masurarea si calculul cantitatilor executate conform Proiectului aprobat si a dispozitiilor si
modificarilor aprobate;

— Verificarea si corectarea certificatelor interimare de plati si a altor documente (program de
lucrari, rapoarte lunare, rapoarte saptamanale) ntocmite de catre Antreprenor;
Asigurarea ci toatd documentatia si toate procesele-verbale sunt pastrate pe Santier pentru
a confirma si demonstra toate plétile interimare si finale citre Antreprenor;
Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari,
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1.2.7. Inginer Topograf categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010
Cerinte:

* Experienta profesionala detinuta in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau  executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.

- Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoagterea autorizarii persoanelor fizice si juridice roméne, ale unui alt stat
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea
realizarii si verificrii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei
pe teritoriu] Romadniei. Autorizatia va fi valabila la data prezentarii.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta, ulterior semnarii
contractului, Diploma de studii, atestatul, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente
emise de beneficiari/angajatori).

Inginerul Topograf va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:

— Responsabil cu verificarea mésuratorilor aferente lucririlor executate si intocmirea
documentatiilor de masuratori (calcule, desene, alte acte de masurétori);

— Trasarea lucrérilor proiectate, verificarea trasarii i incadrarea acesteia in tolerantele admise;

— Verificarea lucrarii pe parcursul executirii acesteia, inclusiv in perioada de iarna;
intocmirea documentelor de trasare si inaintarea lor pentru verificare;

— Inspectia lucrérilor pentru monitorizare si verificarea lor in conformitate cu specificatiile
tehnice si detaliile de executie si proiect tehnic de executie;

— Verificarea lucrarilor care se efectueazi in perioada de intrefinere si garantie;

- Verificarea lucrarilor de remediere care implicd masuratorile corespunzitoare;

— Verificarea masuratorilor topografice si a informatiilor cu caracter similar pentru lucrarile

executate si cele in curs de executie;
Raportare cu privire la masuratorile si a activitifile executate de catre Antreprenor in
perioada de iarna.

— Orice alte obligatii si rispunderi, conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari.

1.2.8. Coordonator in materie de securitatea si sanitatea muncii
Cerinte:

* Experienta profesionala detinuta in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintelor de mai sus, ulterior semnarii contractului ofertantii vor
prezenta diploma de studii, CV-ul si documentele justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Pe perioada executdirii lucrérilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin
Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru Santierele temporare i mobile, cu modificarile si completarite ulterioare. Fiecare parte
va raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de munca produse propriilor salariati si se va
inregistra cu acestea la inspectoratele teritoriale de munca pe raza carora s-au produs evenimentele;
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Coordonatorul_in_materie de securitatea si sinitatea muncii va fi responsabil de indeplinirea

urmatoarelor activitati. si nu numaj:

— Sa stabileascs, inainte de deschiderea Santierului un plan de securitate si sanatate care si
integreze planurile de securitate $1 sénatate din proiect si planurile proprii de securitate $i sAndtate ale
Antreprenorului. Planul de securitate $i sdnatate va cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate, in
vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe Santier,

— 54 se asigure ci Planul de SSM este finut la zi pe toatd durata efectusrii lucririlor.

— S se asigure ci Planul de SSM e completat si adaptat in functie de evolutia Santierului si de
durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

Sd tind evidenta si si consemneze in registrul de coordonare, si prezinte registrul de
coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

— Sé coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire $i de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucriri sau faze de lucru;

— Sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si.
daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute H.G. nr. 300/2006, intr-un mod
coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sAnitate prevazut.

~ Sa adapteze sau si solicite si se realizeze eventuale adaptari ale planului de SSM si ale
dosarului de interventii ulterioare. in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari
intervenite.

- Sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sinatatea lucratorilor, informarea reciproca st informarea lucritorilor si a
reprezentantilor acestora si, daci este cazul, informarea lucrétorilor independenti.

— S84 coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii.

— Sé ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s aiba acces pe santier;

— Sa stabileascd. in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, misurile generale
aplicabile Santierului:

— Satina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul Santierului sau din vecinatatea
acestuia;

— Sa stabileascid. impreuna cu Antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de
protectic colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe Santier;

— S84 efectueze vizite comune pe Santier cu fiecare Antreprenor sau subantreprenor, inainte ca
acestia sa redacteze planul propriu de securitate $i sanatate;

— Saavizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de Antreprenori st modificdrile acestora:

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lueriri.

[n scopul interpretarii corecte a prezentelor cerinte, se face urmitoarea precizare: Prin ,,Inginer” se
intelege persoana definiti ca sSupervizor” in cadrul Conditiilor contractului de lucrari, avand
responsabilitatile si autoritatea atribuite de prevederile Contractului de lucriri.

7.3. Experti non-cheie
Expertii non-cheie pentru proiect sunt:
1. Tehnician laborator
2. Expert in solufionarea revendicarilor: disputelor
3. Inspector utilitciti (electrice, comunicayii, etc. )
4. Inspector Hidrotehnic
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5. Experti pe termen scurt

Calificarile profesionale ale expertilor non-cheie, experienta lor profesionala si/sau certificarile
necesare trebuie sa asigure Beneficiarul de indeplinirea responsabilitatilor ce le revin acestor experti
in cadrul contractului de servicii.

CV-urile personalului non-cheie, altii decdt cei enumerati la sectiunea personalului cheie nu vor fi
prezentate / analizate inaintea semnirii contractului. Personalul non-cheie nu va inclus in oferta.
Procedura de selectionare a personalului folosita de Supervizor trebuie si fie transparentd si1 si fie
bazata pe criterii prestabilite, inclusiv cu privire la calificérile profesionale, cunostinte de limbi straine
si experientd profesionala. Concluziile comisiei de selectare trebuie inregistrate, iar selectia
personalului va face obiectul aprobirii Beneficiarului.

Supervizorul va avea in vedere ci expertii non-cheie s3 aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor, cat si experienta specifica in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect un
astfel de contract de importanta nationald si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

In acest sens, fiecare dintre expertii non-cheie vor face dovada, ulterior semnarii contractului, a
indeplinirii urmatoarei cerinte:

Experienta profesionalg generala: Experienta profesionala in supervizarea si/sau executia lucrarilor
de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/sau
drumuri expres si/sau autostrazi.

1.3.1. Tehnicieni laborator
Se vor subordona Supervizorului de Asigurarea Calitatii.
Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activititi. si nu numai:

- Verificarea calitatii materialelor, a testelor de laborator $i n teren conform cu reglementarile
tehnice in vigoare, pentru aprobarea calitativa a lucrarilor in vederea certificarii la plati a
lucrrilor;
fntocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

~ Intocmirea proceselor verbale de receptie calitativa si corelarea lor cu buletinele de analiza
si cu modificarile din planse;

Verificarea buletinelor de analizi incercari betoane si centralizarea lor;

— Verificarea buletinelor de analiza a probelor de pamant prelevate;

— Verificarea buletinelor de analizi pentru ciment;

~ Verificarea buletinelor de analiza pentru agregate naturale pentru beton;

Verificarea buletinelor de analiza pentru balast;

~ Verificarea buletinelor de analiza pentru piatra sparta,

= Verificarea buletinelor de analizi grad de compactare;

— Verificarea capacitatii portante;

— Verificarea buletinelor de analiza pentru mixturi asfaltice;

— Verificarea buletinelor de analiza pentru agregate concasate;

— Participare la prelevare de probe pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi
asfaltice, beton de ciment, etc.:

- Centralizarea documentelor mai sus enumerate pentru fiecare obiect din lucrare, lucriri de
drum, lucrari de poduri, lucrari hidrotehnice;

— Prelevare de contra-probe de pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice;

— Urmdrirea respectdrii procedurilor tehnice de executie pe timp friguros conform
normativelor in vigoare si a tuturor reglementarilor conexe.

7.3.2. Expert in solutionarea revendicdrilor/disputelor
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Prin exceplie fata de cerintele pe care expertii non-cheie trebuie si le indeplineasca, acest expert
trebuie sa aiba experienta in interpretarea clauzelor contractuale si In analizarea si solutionarea
revendicarilor contractuale, in legaturd cu contractul de lueriri.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati. si nu numai:

Responsabilitatea acestuia in caz de aparitie a unei dispute intre Parti este si pregiteasci toate
documentele necesare si sa formuleze raspuns in cazul unei revendicari/dispute sau a unei reprezentdri
in instantd a Beneficiarului;

— Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentdrii revendicarilor contractuale, identificarea punctelor cheie, neconformititilor
$i neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care
Antreprenorul este indreptatit;

— Evaluarea costurilor asociate unor lucriri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Benefictarului sau evaluarea
costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cand Antreprenorul este indreptatit la aceasta.

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

1.3.3. Inspector uftilitati ( electrice, comunicatii, etc.)

Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activitéti. st pu numaj:

— Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrarilor si monitorizarea lucririlor in vederea asigurarii
sigurantei si calitatii in constructii;

— Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

— Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucrari specific;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei:

— Corespondenta si sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate;

— Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnica a activitatii din Santier;

- Verificarea existentei buletinelor de analizs pentru fiecare tip de material:

— Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru luerari ascunse;

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractuale de
lucréri.

1.3.4. Inspector Hidrotehnic
Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activitati, si nu numai:

= Responsabil cu verificarea si inspectarea lucrarilor $1 monitorizarea lucrarilor in vederea astgurarii
sigurantei si calitatii in constructit;

~ Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

- Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucrdri specific;

— Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru ¢laborarea cartii constructiei;

— Corespondenta si sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile
abilitate;

- Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnic4 a activititii din Santier;

— Verificarea existentei buletinelor de analizi pentru fiecare tip de material;

— Verificarea si intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru lucrari ascunse;

= Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractuale de
lucrari.
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1.3.5. Experti pe termen scurt

Expertii pe termen scurt pentru proiect sunt:

- Experti juridici (care vor asigura si consultanta Juridica pentru problemele Juridice complexe
in implementarea contractului de lucrir; ¢e ar putea aparea cum ar fi: rezilierea contractului, arbitraj,
dispute etc.);

Experti avize si acorduri
— Inginer proiectant civile
Expert in Siguranta Traficului

= Orice alt expert care nu este mentionat aici, dar a cirui prezenta poate fi utila pentru derularea
contractului in bune conditii.

Supervizorul va selecta si angaja un numar de experti pentru domeniile in care considera ca este
necesard expertiza pe termen scurt. Ei vor fj mobilizati in functie de necesitati in toate etapele
contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului. Aceastd aprobare va
fi obtinutd inaintea mobilizirii lor, pe baza unor Specificatii/Caiete de Sarcini pregatite de citre
Supervizor si inaintate spre aprobare Beneficiarului. Expertii pe termen scurt vor elabora Rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizarii Tn cadrul contractului.

De asemenea, in cazul in care Beneficiarul va considera necesari prezenta in echipa Consultantuluj
a unui expert pe termen scurt pentru asigurarea indeplinirii unei sarcini specifice, iar Consultantul nu
a mobilizat un astfel de expert, Beneficiarul va atentiona Supervizorul, iar acesta va lua madsurile
necesare in vederea mobiliazarii unuj expert pe termen scurt cu pregitirea necesari.

Costurile rezultate din mobilizarea unor expertt pe termen scurt, vor fi acoperite de onorariile
prevazute la Capitolul ,,Experti non-cheie”.

7.4. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

7.4.1. Cerinte de Personal

Supervizorul va asi gura cel putin numéirul minim de experti si zile lucratoare solicitate in Tabelu]
nr. 2 nr. 3 Cerinte de personal (se considera ca fiecare luni are in medie 22 de zile lucratoare).

Supervizorul va asigura urmitorul numar minim de personal/zile de lucry (se considera ci fiecare
luna are 22 de zile lucratoare). Cerintele de numir minim de zile lucratoare definite mai Jjos vor fi
Tespectate cu strictete de Consultant la elaborarea ofertei, Nerespectarea numarului minim de zile
lucratoare cerute poate conduce la respingerea participantilor/ofertantilor la achizitia publica.

Pe parcursul derulrii contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personalul
fiecesar care sa acopere intreaga duratd a contractului de lucrari.

Tabel nr. 2 Cerinte de personal pentru supervizarea activitatilor pe durata perioadelor de
executie lucrari

Nr. total zile lucratoare
Pozitie Expert expert/ pozitie
0 / 2
Supervizarea activitatilor pe durata perioadei de executie lucrari (12 huni)
1.1 Experti cheie supervizare

Coordonator contract ] 264
Inginer Constructor - Responsabil Drum 1 264
Inginer Constructor - Responsabil Structuri | 264
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil Calitate ] 264
Inginer Constructor - Reponsabil Cantitati | 198
Inginer topograf 1 198
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Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii | 264
1.2 Experti non-cheie supervizare

Tehnician laborator ] 264
Expert in solutionarea revendicarilor/disputelor | 198
Inspectori utilitati (electrice, cominicatii) | 132
Inspector Hidrotehnic | 132
Experti pe termen scurt 4 132

Tabel nr. 3 Cerinte de personal pentru supervizarea activitatilor pe perioada de garantie si
post-garantie

Nr. total zile lucratoare
Pozitie Expert expert/ pozitie
(36 luni + 2 luni)
0 ] 2
Supervizarea activitatilor pe durata perioadei de garantie

1.1 Experti cheie supervizare
Coordonator contract 1 152
Inginer Constructor - Responsabil Drum ] 116
Inginer Constructor - Responsabil Structuri | 116
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil Calitate | 80
Inginer Constructor - Reponsabil Cantitati 1 80
Inginer topograf | 80
Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii | 80
1.2 Experti non-cheie supervizare
Expert in solutionarea revendicarilor/disputelor | [16
Inspectori utilitati {electrice, comunicatii) | 38
Inspector Hidrotehnic 1 38
Experti pe termen scurt 2 38

Tabel nr. 4 Rezerve de implementare conform QUG nr. 10172020

* Suma provizionata pentru REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 101/2020
este calculata pentru o perioada a contractului de 50 luni, rezultata din 12 luni perioade de executie
lucrari, 36 de luni perioada de garantie si 2 luni post-garantie.

Supervizorul va prezenta planificarea, succesiunea, secventialitatea si durata activitatilor si
etapelor, ludndu-se in considerare si intervalele de timp (Grafic Gantt) cu evidentierea principalelor
momente ale contractului si utilizarea resurselor alocate pentru fiecare etapa, in raport cu necesitatea
atingerii rezultatelor.
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|_ REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 101/2020 | 297.770.00 lei*
(TOTAL CATEGORIILE 1 - 4) e
1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize 50.000,00 lei
2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de 50.000.00 lei
exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori e
| atestati, organisme de control, etc)
3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme 50.000.00 lei
tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului, T
4. Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de . 4‘
. , - . . . 147.770,00 lei
| Supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a lucrarilor,




Avind in vedere probabilitatea semnirii contractului de lucrari si a inceperii lucririlor anterior
semnarii contractului de servicii de supervizare, in cazul in care activititile si etapele evidentiate n
Graficul estimat de activitati sunt decalate la momentul inceperii prestarii serviciilor fata de etapele
contractului de lucrari aflate n executie, acestea urmeaza a fi corelate.

Programul normal de lucru definit in cadrul Contractului de lucrari. Cu toate acestea, Antreprenorul
poate adapta corespunzitor programul de lucru in functie de resursele disponibile, ritmul de executie
al lucrarilor si conditiile meteo, astfel Incat este posibil ca in anumite perioade executia lucrarilor s
fie desfasurata si in zilele de odihni sau prin intermediul unui singur schimb prelungit.

In acest context, Consultantul trebuie s3 isi adapteze corespunzator programul si resursele alocate
$i s ia In considerare, cu titly informativ, alocarea unui numar suficient de experti non-cheie, astfel
incét sa asigure serviciul de supervizare in echipe care si efectueze pina la 2 schimburi atét in zilele
lucratoare, cit si in zilele de odihnd, in perioada de executie a lucririlor.

Personalul non-cheie prevazut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele in care
Antreprenorul organizeazi execufia lucrarilor prin intermediul a doua schimburi,

Onorariile personalului nominalizat mai sus includ obligatoriu, dar nu se limiteaz la: salariul lunar
net al expertului; contributii obligatorii, impozitul pe salarii si alte retineri, conform legislatiei
romanesti; diurna; bonificafii pentru expatriere; rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare prestate
de Prestator, in conformitate cu prevederile din Codul Muncii; profitul; cheltuielile cu personalul
suport; toate costurile aferente concediului de odihnd; costurile vizitelor pe toata durata contractului:
cazarea personalului; transportul cu avionul/autoturism/tren atét local cit si international. Orice alte
cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii personalului.

Totodata, in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului, Consultantul va avea nevoie de maj mult personal decit cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita costuri
suplimentare. Tn acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse
de Consultant in Oferta sa (personalul auxiliar), vor fi acoperite de onorariile personalului propus.

NOTA: Se pot reloca resursele (nr. zile/ luni/ onorariu) intre categoriile de personal implicate
astfel incat sa nu fie blocat contractul §i sd se armonizeze cu contractul de executie, in vederea
adaptirii programului echipei de supervizare la evolutia in teren a executiei lucrarilor, inclusiv
in cazul prelungirii duratei acesteia. In acest sens este necesari intocmirea unui Act Aditional la
Contract, cu asigurarea respectarii prevederilor legale incidente.

7.5. Mobilizarea/ demobilizarea Personalului si a echipamentelor

Supervizorul are obligatia de a asigura personal care si indeplincasca cerintele mentionate in
Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal care
sa indeplineascd cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in
vigoare in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

sa-| utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decat expertii-cheie/non-cheie ale ciror
nume, CV-uri (pentru expertii cheie) documente justificative (pentru expertii cheie), solicitind in acest
sens aprobarea expresi a Beneficiarului. In Caietul de Sarcini sunt specificate activitatije
responsabilitatile personalului. Beneficiarul are dreptul sa respinga orice expert/persoana propus/a spre
aprobare de cétre Consultant/ Supervizor, specificand motivele respingerii.

La Data de Incepere a Contractului, cum este definiti in Contract, Consultantul/ Supervizorul are
obligatia mobilizarii expertilor cheje necesari daca este cazul, a expertilor non-cheie si/sau a altui
personal necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul Ordin de Mobilizare emis de catre
Beneficiar. In continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza din
expertii/personalul propus/i de Consultantui/ Supervizorul in oferta sa, echipa de experti/personal care
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va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si
functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului.

In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul caruia
se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele
si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul
contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va specifica si data pentru mobilizarea
personalului/expertilor, data care trebuie sa fie anterioara emiterii Notificarii privind Data de Incepere
a Executiei Lucrarilor in cadrul contractului de lucrari. Pana la data mentionata in acest Ordin de
Mobilizare, Consultantul/Inginerul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre
Beneficiar.

- un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Consultantul/Inginerul va transmite catre Beneficiar
Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor sj Beneficiarul va transmite catre Consultant/inginer
Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor, in continutul caruia se
vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele,
prenumele si functia/pozitia detinuta de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data
de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor in
continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in
mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana
in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea fi modificata in functie de necesitatile aparute pe
parcursul desfasurarii perioadei de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei numai cu
aprobarea Beneficiarului si fara reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie inlocuiti.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de executie, sau
in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite
Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului
Consultantului/Inginerului, fie demobilizarea acestuia in conditiile in care personalul
Consultantului/lnginerului a fost deja mobilizat.

Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in
maxim doua zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii sau
intregul personal al Consultantului/Inginerului asa cum sunt mentionati in oferta.

Consultantul/Supervizorul are obligatia Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite spre
aprobare Beneficiarului, in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a
Contractului, CV-urile, documentele Justificative sau dupa caz actele doveditoare privind
atestarea/autorizarea pentru Expertii cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a
stabilit factori de evaluare fexpertii non-cheie/alt personal solicitat/i, documente care si certifice
incadrarea in pozitia propusa. Beneficiarul are obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea
Consultantului/lnginerului referitoare la personalul non-cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile
de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia propusa. In conditiile in care
Consultantul/ Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele necesare, termenul
de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in integralitate a
documentelor respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt personal indeplinesc toate conditiile,
Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecirui Expert cheie - altii decat
cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare/ expert non-cheie/alt personal,
Beneficiarul va transmite Consultantului/ Supervizorului si data de mobilizare a expertului/persoanei
solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre
Beneficiar.

M&
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Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din
Documentatia de Atribuire a prezentului Contract de Servicii prevazut in oferta sa, cat si de a-i
mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/a avand obligatia de a fi
disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar,
Consultantul/ Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana conform
prevederilor Contractului de Servicii, penalitate calculata incepand cu ziua urmatoare datei specificate
de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii efective a expertului/persoanei,
exceptie fiind cazul in care Consultantul/ Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar pentru
mobilizare.

In condititle in care Consultantul/ Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare,
Beneficiarul va percepe penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii incepand cu ziua urmatoare
datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Consultantul/ Supervizorul
aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza. In cazul in care
expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica prevederile din contractul de servicii.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Consultantul/ Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in
conformitate cu prevederile din contractul de servicii.

Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin
numai dupa aprobarea lor de citre Beneficiar, de la data mobilizarii lor.

Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru
indeplinirea contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in care
trebuie sa execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate
Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a Personalului.
Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare
pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de executie in functie de
stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atat de
necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de
Servicii sau a Contractului de executie, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau
alte asemenea, printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar in care va fi mentionata
data reactivarii acestora, data care nu poate depasi 5 zile de la data emiterii Ordinului de Mobilizare.

Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate de
catre Coordonatorul de Protect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul Rapoartelor
lunare de progres ale Consultantului.

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
ficcare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor,
activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei,

Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Consultant/Inginer se va face numai cu aprobarea expresa a
Beneficiarului.

Atunci cind este necesar Consultantul/ Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare
in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

.f
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Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pani la data mobilizarii efective a
expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a
personalului incumba Consultantului/ Supervizorului.

Consultantul Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu
personalului salariat ori contractat, echipamentul suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient
a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului intr-
o faza ulterioari a Proiectului. Consultantul/ Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét
cel specificat in Oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fira a
solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Consultantul/ Supervizorul isi va
completa echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.
Costurile rezultate din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea
unor resurse suplimentare celor incluse de Consultant/ Supervizor in oferta sa financiari se consideri
a fi incluse in onorariile expertilor cheie / non-cheie/ Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a-si
adapta programul de lucru, respectiv numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie
de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de
executie, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare,
mobilizarea Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de executie in
conformitate cu prevederile Contractului de executie. In conditiile in care Beneficiarul constata lipsa
utilajelor/personalului, Supervizorului/Consultantului i se va aplica penalitatea prevazuta in Contractul
de Servicii per eveniment.

7.6. Facilititile asigurate de Consultant/Supervizor

Pe intreaga duratd a Contractului, Consultantul/Supervizorul este responsabil de desfasurarea
activitatii in mod normal in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. cum ar fi:

(i) Asigurarea cazarii personalului siu si acoperirea tuturor costurilor aferente:

(i) Asigurarea transportului §i acoperirea tuturor costurilor impuse de deplasdri pentru
personalul sau;

(iii)  Asigurarea birourilor pe Santier pentru personalul sdu, a intretinerii acestor birouri si a
tuturor utilitatilor in vederea derulérii in bune conditii a serviciilor solicitate:

(iv)  Asigurarea echiparii unui birou in Bucuregti si a intretinerii sale si a tuturor utilitatilor in
vederea derularii in bune conditii a serviciilor solicitate;

(v) Acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea documentelor, reproducerea
documentelor, tiparirea si reproducerea rapoartelor etc.

Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile expertilor cheie si non-cheie.

Consultantul/Supervizorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea
desfisurarii activitatii in mod corespunzitor. In special, Consultantul/Supervizorul se va asigura ca
exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare, permitind astfel expertilor s3 se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. Totodata, acesta va trebuij sa transfere fondurile
necesare pentru a sustine activititile previizute in contract $i pentru a asigura plata regulati si la timp
a angajatilor,

In mod special, Consultantul/Supervizorul va rispunde de urmatoarele:

(1) Asigurarea softurilor de specialitate necesare pentru analizarea si verificarea documentatiei
tehnice, precum si a programelor de executie emise de catre Antreprenor;

(ii) Asigurarea transportului pe si de pe Santier pentru intreaga echipa, precum si deplasarea
personalului Consultantului/Supervizorului pentru participarea la intalnirile organizate in cadrul
implementarii Contractului de servicii si Contractului de lueréri, in scopul de a asigura supervizarea
lucrérilor si va asigura mentinerea acestor mijloace de transport;
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(ii1) Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) $i a materialelor necesare (consumabile etc.)
pentru birourile din santier si pentru biroul din Bucuresti;

(iv)Asigurarea pe santier a echipamentului de protectie pentru intreaga echipa (casti de protectie,
veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte materiale de protectie,
¢tc. conform cerintelor si in conformitate cu prevederile legale);

(v) Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax,
etc.).

Daca Consultantul/Supervizorul este o Asociere, aranjamentele trebuie si asigure maximum de
flexibilitate in implementarea protectului. Se recomandi evitarea alocirii supervizirii unor
parti/sectiuni fixe din lucriri pentru fiecare partener,

Nu se va achizitiona si nu se va transfera la incheierea contractului niciun echipament citre
Beneficiar/tara beneficiari ca parte a acestui contract de servicii. Consultantul/Supervizorul va face
demersurile necesare pentru inchirierea sau transferul echipamentului citre sediul sau de lucru din
Romainia.

7.7. Asigurarile pentru personal
Consultantul va incheia si va plati pe tot parcursul Contractului polite de asigurare profesionala si
polite ce vor acoperi alte riscuri specifice conform Contractului de supervizare. Consultantul va
prezenta Beneficiarului politele in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului si pe
parcursul acestuia, conform dispozitiilor din Contractu] de Servicii.
Neprezentarea in termen a dovezilor incheierii acestor polite indreptateste Beneficiarul sa rezilieze
contractul.

8. RAPOARTE si REFERATE
Supervizorul va elabora si inainta urmatoarele rapoarte si documente:

8.1.  Raportul Initial
Va fi prezentat in termen de 1 (o) luni de 1a data de incepere si va cuprinde o analizi generala asupra
implementérii contractului, care va include:
— datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii;
— un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului;
— un program de lucru al personalului:
= datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

8.2.  Rapoartele Interimare Lunare de Progres in Perioada de executie a lucririlor
Prezentind activitatea Consultantului/Supervizorului si a Antreprenorului, inregistrari privind
evenimentele, progresul lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in perioada de referinta si vor fi
inaintate in primele 7 zile ale lunii urmitoare celei la care fac referire, incepind cu prima luna.
Formatul va fi cel prezentat de citre Beneficiar sl va contine un capitol special referitor la
monitorizarea financiara a platilor Antreprenorului, bazati pe o evaluare la zi a progresului fizic al
lucrérilor. Rapoartele interimare lunare trebuic furnizate Beneficiarului cu o descriere adecvati a
progresului lucrarilor, incluzand dificultatile intdmpinate si cele previzibile, precum si metodele
concrete de solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de
referintd si valoarea acceptati a lucrarilor.

Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport transmis, in format electronic pe DVD/CD,
corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau Supervizor) si cu terti
pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres
sau a raportelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei lucrarilor), Rapoartele
de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele cfectiv lucrate de
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fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi),
toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.

Pentru ficcare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care
sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Consultantului
si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a
Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza acestor
fise de pontaj, Consultantul are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate astfel
incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine Justificata, transparenta si sustinuta corespunzator
de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

8.3.  Rapoartele Financiare in Perioada de executie a Iucrarilor

Se vor realiza trimestrial, la fiecare 3 luni si numai pentru perioada de supervizare a executiei
lucrarilor si vor contine detalierea tuturor activitatilor indeplinite, fisele de pontaj aprobate pentru cele
3 luni, zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), eventuale corectii din lunile anterioare,
stadrul fizic/progresul fizic al contractului de executie, toate costurile si cheltuielile la care este
indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitatile la contract. Rapoartele Financiare
vor f1 inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare finalizarii celor 3 luni si vor contine documentele
Justificative din care sa rezulte stadiul fizic/progresul fizic al contractului de executie precum si suma
exacta de plata (inclusiv fisele de pontaj). In baza acestor Rapoarte financiare trimestriale se va efectua
plata prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor.

8.4.  Raportul la Terminarea Lucririlor

Se emite inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor. Acesta va include o prezentare asupra
serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate §i va avea anexate Desenele "conforme cu
executia” ale Proiectului Tehnic (I exemplar original si 3 copii) care vor fi pregétite de citre
Antreprenor si verificate de citre Consultant. Raportul va mai prezenta si activitatile de intretinere
necesar a fi asigurate de citre Beneficiar in Perioada de Garantie impreund cu un program de
desfasurare a acestora. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul
activitatilor de supervizare a lucrdrilor.

8.5.  Rapoartele Interimare pe Perioada de Garantie

Se emit semestrial in Perioada de garantie a lucrarilor si vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunit
urmatoare perioadei la care fac referire, prezentind modul de comportare a lucrarilor in perioada de
referinta, defectiunile identificate si remediate, modul in care a fost asiguratd intretinerea si alte aspecte
tehnice, financiare si contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor
Consultantului/Supervizorului in perioada de referintd. Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de
catre Beneficiar.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv
lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte
cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor
contractuale,
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Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zj de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garantie
ale Supervizorului/Consultantului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul,
la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza acestor
fise de pontaj, Supervizor/Consultantul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

8.6. Raportul Final

Se emite dupa finalizarea Perioadei de garantie a lucrarilor si dupa aprobarea Certificatului Final
de Plata de catre Beneficiar, prezentind activitatea Supervizorului pe parcursul Contractului. De
asemenca, acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in Perioada de garantie a lucrarilor,
precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate
recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor lucriri sau parti de lucrari in perioada post-
garantie.

Impreuni cu acest raport, Consultantul va finaliza si transmite $i urmdtoarele documentatii:

* Cartea Constructiei, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe;

* Versiunea finald a Raportului de intretinere: Raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si Raportul privind activitatile
de intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreuni cu programul,
planificarea, organizarea si estimirile de costuri privind activitatea de intretinere.

8.7. Rapoartele Speciale

Se emit in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea contractului sau la cererea
expresd a Beneficiarului, ori de céte ori acesta considera necesar. in termenul solicitat de acesta. fira
a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

8.8. Rapoarte Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor

Se vor realiza anual. Primul raport financiar special poate fi emis numai incepand cu a 13-a luna
de la Data de Incepere a Contractului (data emiterii sale fiind in functie de data publicarit versiunii
finale @ wturor indiciilor aferenti celor 12 luni), si va acoperi cele 12 luni contabilizate conform
prevederilor art. 4 din prezentul contract de servicii.

Urmatoarele rapoarte financiare speciale vor fi emise numai dupa expirarea unui nou interval de
12 tuni,

Raportele financiare speciale  se realizeaza numaj pentru  plata  sumelor aferente
ajustarii/actualizarii/indexarii preturilor si va contine cel putin urmatoarele informatij: coeficientul de
actualizare rotunjit la 4 zecimale, buletinele statistice lunare ale INS aferente ramurei ,,Constructii
tabel 55; formula de actvalizare, zilele lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in
parte, salariul brut/zi al expertilor/ ersoanelor, eventualele corectii din anii anteriori, calculul
detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii/indexarii preturilor, suma exacta de plata pentru fiecare
expert/persoana in parte, suma totala de plata.

Servicii de Supervizare a Contractului *Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A t-DN7 si DN2-A2Z,
lot 1: sector Al(km 55+465)-DN7 (km 64+166)" ~ Rest de executat

52



8.9. Raport de instruire

Dupa efectuarea fiecarei sesiuni de instruire, Consultantul va emite un raport in care sa prezinte
temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De asemenea, Consultantul va anexa
la acest raport materialele utilizate in cadrul sesiunii de instruire, precum si o centralizare a costurilor
realizate.

8.10. Raport de publicitate

Dupa elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului.
Consultantul va emite un raport in care sa prezinte toate costurile legate de realizarea masurilor de
informare si publicitate, precum si documentele justificaitive aferente. De asemenea, Consultantul va
anexa la acest raport si o centralizare a costurilor realizate.

8.11. Aprobarea rapoartelor

Raportul Initial, Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor,
Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor, Raportul la Terminarea Lucririlor,
Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garantie, Rapoartele Financiare Speciale privind plata
ajustarii preturilor, Raportul Final, Raportul de instruire, Raportul de publicitate.

CNAIR SA, in calitatea sa de Beneficiar, va analiza si formula comentarii, daca este cazul, asupra
Rapoartelor emise de Supervizor, notificind decizia sa Supervizorului in termen de 25 de zile de la
primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea Rapoartelor.

8.12. Raportul Final si Raportul Financiar Final

Decizia Autoritatii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Consultantului in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la la sediul Beneficiarului prin posta (cu confirmare
de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul.

8.13. Aspecte generale

Toate rapoartele trebuie aprobate de catre Beneficiar.

Toate rapoartele mentionate in sectiunea 8.1 de mai sus, cu exceptia desenelor “conforme cu
executia” ale Proiectului Tehnic si Cartea Constructiei. vor fi distribuite partilor implicate, dupi cum
urmeaza:

¢ C.N.AILR. S.A. 2 exemplare in limba roména

¢ D.R.D.P. Bucuresti 1 exemplar in limba romina

La elaborarea rapoartelor, Consultantul va respecta cerintele Articolului 10.7 din Contractul de
Servicii, referindu-se la vizibilitatea actiunilor finantate de CE (Manualul de Identitate Vizuala aflat
in vigoare la data semnirii contractului).

Toate rapoartele si documentele, hartile, planurile, desenele etc. vor fi elaborate in limba roména
si vor fi predate in original, atit pe suport de hirtie, cit si in format electronic scanat (.pdf) si editabil
(Microsoft Word, Excel, etc.).

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, harti, note de supraveghere pe teren,
programe de computer etc., indiferent de format, sunt si vor riméne proprietatea CNAIR SA de la data
elaborarii acestora. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fara acordul scris
al CNAIR SA.

Formatul Rapoartelor: Supervizorul (in special a Rapoartele lunare) va avea in vedere cerintele
de raportare ale Contractului de Finantare si va respecta Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare
la data semndrii contractului care urmeaza a fi solicitat de citre Consultant de la Autoritatea
Contractanta.

Servicii de Supervizare a Contractului “Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2,
lot 1: sector Al{km 55+465)-DN7 (km 64+160)” — Rest de executat

53



9. CONDITII DE PLATA

Autoritatea Contractanta se angajeazd si efectueze plata Pretului Contractului cétre Supervizor
exclusiv sub conditia indeplinirii de cétre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, si
doar dupa aprobarea rapoartelor financiare corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este prevazuta
in Contractul de Servicii. Astfel:

- se vor efectua plati interimare in urma aprobarii tuturor Rapoartelor aferente pericadei de prestare a
serviciilor solicitate la plata;

- se va efectua o plata finala in urma aprobarii Raportului Final si a Raportului Financiar Final,
specificate in Cap. 8 “Rapoarte si referate” din Caietul de Sarcini.

De asemenea, se vor efectua separat plati pentru ajustarea preturilor, in urma aprobarii Rapoartelor
Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor de catre Beneficiar.

Plata subcontractantilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp lucrat efectiv. (pontaje)
Astfel, cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de:

a). Onorarii experti-cheie si experti non-cheie

Expertii care vor fi pusi la dispozitie prin Contract sunt specificati in Cap. 7 din Caietul de Sarcini.

Timpul efectiv lucrat de acestia va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu
Cap. 8 Rapoarte si aprobate de Beneficiar, din Caietul de Sarcini.

Onorariile pentru acesti experti vor fi cele indicate in cadrul Ofertei Financiare a Supervizorului si vor
fi corectate conform cu corectille/penalitatile aplicabile in baza Contractului de servicii, daca este
cazul.

9.1. Instruire

Suma provizionata prevdzuta pentru organizarea sesiunilor de instruire este de 100.000,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusa fara modificare in sectiunea "Alte cheltuieli” din Anexa la Propunerea
Financiara.

Aceasta suma va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile
expertilor care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului, transportul, cazarea, logistica,
materialele de curs etc., inclusiv elaborarea Rapoartelor speciale.

Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim
provizionat, in baza facturilor furnizate de Prestator pentru a demonstra cheltuielile avute pentru
fiecare sesiune de instruire si in urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor de Instruire,
corespunzatoare fiecarei sesiuni de instruire. Prestatorul va avea in vedere ca, valoarea costului
organizarii celor 2 sesiuni de instruire sa nu depaseasca suma provizionata indicata.

9.2. Publicitate

Suma prevazuta pentru realizarea unor masuri de informare si publicitate este de 13.640,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusi in Anexa la Propunerea Financiara.
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Plata subcontractantilor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

10. MONITORIZAREA $1 EVALUAREA

10.1. Definirea Indicatorilor

Indicatorii  Obiectiv  Verificabili  pentru  monitorizarea si  evaluarea
Consultantului/Supervizorului sunt urmatorii:

* Realizarea la timp a sarcinilor sale;

e Caracterul corect si complet al documentelor elaborate;

¢ Aprobarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.

Modalitatea de evaluare a indicatorilor se regaseste in Anexa | la Caietul de Sarcini.

Indicatorii pentru scopul proiectului sunt:

¢ Realizarea obiectivelor specifice;

* Finalizarea sarcinilor in termen si conform bugetulut prevazut in contract;

activitatii

¢ Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor si solutionarea

revendicarilor.

10.2. Cerinte Speciale

Supervizorul are obligatia respectarii tuturor Instructiunilor/Ordinelor/Recomandarilor impuse de
Autoritatile de management (AM-POIM)/Ministerul Transporturilor si Infrastructurii/Ministerul

Fondurilor Europene/DGOIT, etc)

LISTA DE ABREVIERI

CE Comisia Europeana

CNAIR SA Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
MTI Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

DGOIT Directia Generala Organismul Intermediar pentru Transport
TEN-T Reteaua trans-europeana de Transport

UE Uniunea Europeana

POIM Programul Operational Infrastructura Mare

CTE Consiliul Tehnico — Economic

MIPE Ministerul Investitiitor si Proiectelor Europene
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ANEXA 1

Indicator de

“ategorie

indicator performant
a

Nivelul de | Realizarea la

-alitate ump a
sarcinilor
sale
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. Nivelul de
Referinta
. performanta
in contract
. asteptat  {conform
[Caiet de .
o . contract/ Caijet de
Sarcini . .
Sarcini) .
Cap. 10.1 | Activitatile sunt
Definirea realizate conform
Indicatoril | cerintelor stabilite in
or Caietul de Sarcini si
Conditiiie de Contract

Ce se masoara

Nivelul de calitate al

activitatii, timpul de
reaclie

.|

Modalitate de evaluare

Foarte satisfacator (5 pct) - Aclivitale prestata include imbunalatiri
semnificative fata de cerintele minime stabilite in caietl de
Sarcini/Conditiile de contract, timpul de reactie minim ia solicitarile
Antreprenorului/Beneficiarului, in mod special prin livrarea de informatii
/documente clare, complete
Satisfacator (4 pet) - Activilate prestata include unele imbunatatiri fata de
cerintele minime stabilite in caietul de Sarcini/Conditiile de contract, timpul
de reactie normal la solicitarile Antreprenorului/Beneficiarului, in mod
special prin livrarea de informatii /documente conforme fara inexactitati
Acceptabil (3 pct) -

Activitate presiala nu include neconformitati/ inexactitati fata de nivelul
agreal insa nu include nici elemente suplimentare care sa aduca o valoare
adaugata semnificativa proiectului sau nu a fost acordata o atentie speciala
solicitarilor Antreprenorului/Beneficiarului

Nesatisfacator (2 pct) - Activitate  prestata  a  inclus
neconformitatifinexactitati fata de cerintele minime stabilite in caietul de
Sarcini/Conditiile de contract, timpul de reactie mare la solicitarile
Antreprenorului/Beneliciarului, in mod special prin livrarea de informatii/
documente neclare, superficial tratate.

(ex. au cauzat intarzieri semnilicative in realizarea activitatilor din
calendarul general al proiectului}, dar cu toate acestea au fost corectate de
catre Consultant/Supervizor fara costuri suplimentare pentru Autoritatea
Contractanta.

Foarte nesatisfacator (1 pct} - Activilate prestata a inclus neconformitati
{inexactitati fata de cerintele minime stabilite in caietul de Sarcini/Conditiile
de  contract,  timpul  de  reactie mare la  solicitarile
Antreprenorului/Beneficiarului, in mod special prin livrarea de informatii
/documente neclare, superficial tratate care au dus la intarzieri sau alte
prejudicii, aspecte care nu  au  pulut fi  corectate de  calre
Consultant/Supervizor. Autoritatea Contractanta a trebuil sa mobilizeze alle
| resurse pentru a remedia problemele, cesa ce a condus la costuri

suplimentare semnificalive pentru Autoritatea Contractanta sifsau a cauzat |

intarzieri semnficative in realizarea activitatilor din calendarul generat al
_proiectului.

executat
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Servicii de Supervizare a Contractului

Cap. 10.1 _ Documentele _ Calitatea

Delinirea elaborate au putut fi documentelor _
Indicatoril _ utilizate  in  scopul _

or proiectuluij _

gu. Joqﬁ >|9cm:m= rapoartelor

ﬁﬂaﬂ: amag:w a

Delinirea (rapoarte de progres, | rapoarielor
Indicatoril | situatii  de lucrari, _
or

_ modificari elc.) _

TP I |

“Modernizarea centurij riutiere

- ._Im_com:

a Municipiului Bucurestj intre A1-DN7 si DN2-A2,
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succes pentru scopul proiectului indeplinindu-se
de executie si buget

Satisfacator (4 pct) - Documentele elaborate au putut fi folosite pentry _
scopul proiectului indeplinindu-se scopul proiectului in durata de executie
si buget. Au fost necesare clarificari, completari care nu au afectat scopul
proiectului

Acceptabil (3 pet) - Documentele elaborate au putut fi folosite pentru
scopul proiectului. $-a raspuns la toate intrebarile adresate catre Consultant
/Supervizor. Consultantul/ Supervizorul a furnizat clarificari tehnice cu
toate ca acestea nu au fost foarte clare la inceput. Au existat intarzieri care
nu au afectat considerabil scopul proiectului,

Nesatisfacator (2 pct) - Documentele elaborate au putut fi folosite pentru
scopul  proiectului insa acestes au  necesitat  clarificari, completari
considerabile, S-auy produs intarzieri care au afectat durata contractulu
si/sau bugetul contractului.

Foarte nesatisfacator (I pct) - Consultantul nu a elaborat documente
conforme, corespunzatoare, acestea au dus |z rezilierea contractului,
aplicarea de penalitati sau a afectat contractul de executie sau scopul
proiectului in asa natura incat acesta nu a putut fi realizat in timpul si bugetu| _

scopul proiectului in durata _

Foarte satisfacator (5 pet) - Consultantul a aprobat cu celeritate
astfel incat derularea contractului de executie s-a realizat in lermen si nu au
existat intarzieri in programul de executie sau fluxul de numerar, _
Satisfacator (4 pet) - Consultantul/ Supervizorul a aprobat in termen
rapoartele astfel incat derularea contractului de  executie s-a realizat in
lermen si nu au existat intarzieri in programul de executie sau Auxul de
numerar,

Acceptabil (3 pet) - Consultantul/ Supervizorul a aprobat cu oarecare
intarziere rapoartele insa derularea contractului de executie s-a realizat in
lermen si nu au existat intarzieri in programul de executie sau fluxul de
numerar. _
Nesatisfacator (2 pet) — Consultantul a aprobat cu intarziere rapoartele,
derularea contractuluj de executie nu s-a realizat in termen sj au existat
intarzieri in programul de executie sau fluxul de numerar, |
Foarte nesatisfacator {1 pet) - A fost necesara rezilierea contractului din
cauza unor erori semnificative in aprobarea rapoartelor. _

lot 1: sector Al(km 55+465}-DN7 (km 64+1601"
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