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1. INFORMATII GENERALE
1.1. Tara beneficiara: Rominia
1.2. Autoritatea Contractanti

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR SA este autoritatea
responsabild de implementarea proiectului, de organizarea procesului de achizitie publici si a celui
de contractare si in acelasi timp este Beneficiarul final al acestui proiect. CNAIR SA este o
societate de stat subordonati Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

1.3. Situatia curenti in cadrul proiectului

Reteaua principald de drumuri din Roménia cuprinde autostrdzi, drumuri europene, drumuri
nationale principale §i secundare cu o lungime totald de aproximativ 17.000 km, care sunt in
administrarea CNAIR SA. Aditional, existd drumuri judetene, drumuri rurale si drumuri de
exploatare administrate de cétre administratiile locale. Cea mai importantd din punct de vedere
economic si al traficului de tranzit este reteaua drumurilor internationale care traverseaza Romania,
constituind rute integrate in Reteaua Trans-Europeand de Transport (TEN-T) pe care se axeazi si
prezentul proiect.

Strategia retelei de drumuri din Roménia, aga cum este definitd de citre Legea 203/2003 republicati
in ianuarie 2005 in Monitorul Oficial al Romaniei nr 89/26.01.2005, care modificd Legea 203/2003
(amendata de Legea 589/2003 si Legea 451/2003), recunoaste importanta retelei RTE-T (TEN-T)
pentru economia $i comerful national i prezintd obiectivul strategic de imbunatatire progresivi a
coridoarelor la standard de autostrada si constructia de drumuri expres si variante de ocolire ale
oraselor.

Dezvoltarea retelei RTE-T presupune si abordarea unei probleme majore de trafic si anume faptul
cd multe drumuri nationale traverseazd de fapt centrul oraselor, fapt care genereazi o serie de
probleme:



e viteza redusa pentru traficul de tranzit,

e congestionarea traficului in zonele urbane,

e aspecte negative privind siguranta circulatiei,

e cresterea gradului de poluare atmosfericd in zonele urbane.

Solutia avutd in vedere este aceea de a realiza autostrdzi, drumuri expres §i variante ocolitoare
menite s separe fluxurile de trafic, astfel incét traficul de tranzit s3 fie directionat in afara centrelor
urbane, realizand astfel o crestere a fluiditatii traficului §i o imbunititire a conditiilor de transport
prin cresterea vitezei de circulatie §i eliminarea traversarii localitatilor.

Astfel, costurile de cilitorie se reduc pentru traficul care tranziteazi oragele, care in prezent
genereaza stranguldri majore ale traficului, atit pentru pasageri cat si pentru transportul de marfa,
iar conditiile de sigurant a traficului sunt in mod vizibil imbunitatite.

Viziunea strategica, definita in MPGT, este cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T prin
reducerea timpilor de deplasare prin dezvoltarea de proiecte sustenabile, cu impact pozitiv asupra
dezvoltarii regionale, care, in acelasi timp, respecta reglementarile de mediu.

Proiectul Autostrazii Buzau - Focsani, imbunatateste major eficienta retelei de transport din
Romania prin reducerea timpului de deplasare intre doua areale urbane mari, Buzdu si Focsani si,
implicit, are loc o imbunatatire a conectivitatii la nivel regional. Proiectul de autostrada este oportun
deoarece:

- Asigura un parcurs mai rapid pentru traficul pe distante lungi de pasageri si marfuri, prin viteza
ridicata de deplasare, prin reducerea costurilor operationale si prin imbunatatirea sigurantei
circulatiei.

- Un impact asupra mediului limitat care sa ia in considerare asa cum se cuvine riscurile
schimbarilor climatice, precum si masurile de adaptare si reducere a impactului asupra mediului.

CNAIR SA a decis ca lucrérile de constructie ale Autostrazii Buziu- Focsani, TRONSON 4 km
71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord s se realizeze printr-un contract de tip
executie lucrdri, iar contractul de supervizare si aiba ca obiectiv supervizarea executiei lucririlor

realizate de Antreprenor.
2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectivele generale

Viziunea strategica pentru sectorul de autostrada, asa cum a fost definita in cadrul MPGT, este
aceea de imbunatatire a mobilitatii populatiei in lungul retelei de transport TEN-T, precum si de-a
lungul coridoarelor nationale si regionale prin reducerea timpilor de calatorie intre Buzau si Focsani
si implicit imbunatatirea conectivitatii la nivel regional, a riscului de accidente prin dezvoltarea de
proiecte sustenabile cu impact pozitiv asupra dezvoltarii regionale a tarii care in acelasi timp
respecta reglementarile de mediu. Obiectivul general al Autostrada Buziu- Focsani, asa cum a fost
acesta definit in cadrul MPGT este acela de a imbunatati eficienta economica a retelei de transport
din Romania.

Obiectivele construirii unei legaturi autostradale intre Buziu si Focsani sunt:

e Un parcurs mai rapid pentru traficul pe distante lungi si traficul de tranzit prin cresterea
vitezei de calatorie si reducerea costurilor operationale;

¢ Imbunatatirea sigurantei circulatiei pe ruta Buziu si Focsani;
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e Un impact asupra mediului limitat care sa ia in considerare riscurile schimbarilor climatice,
precum si masurile de adaptare si reducere a impactului asupra mediului.

2.2. Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale contractului sunt furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate,
atat in timpul perioadei de executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor,
in vederea urmdririi corectei utiliziri a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul
executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata,
cantitatea, calitatea si costul lucrarilor.

Supervizorul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului "
»EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord”, respectiv a Conditiilor generale si specifice pentru
anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice, aprobate prin H.G. nr. 1/10.01.2018 cu modificarile si completarile ulterioare,
denumite in continuare Conditiile contractului de lucrari.

2.3. Rezultatele asteptate din partea Supervizorului
Rezultatele asteptate a fi atinse de citre Supervizor sunt urmitoarele:

(1)  Servicii de management de proiect si consultantd pentru Beneficiar referitoare la Contractul
de ,EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km
71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord”;

(i)  Servicii de supervizare privind obtinerea acordurilor si autorizatiilor necesare pentru
derularea Contractului ,,EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI,
TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord”;

(iii)  Servicii de supervizare a executiei lucrdrilor la standarde de inaltd calitate, cu respectarea
normativelor, standardelor §i a legislatiei in vigoare, evaluarea §i aprobarea lucririlor,
cantitifilor, materialelor, echipamentelor etc., in calitatea sa de ,,Supervizor” conform
prevederilor Conditiilor contractului de lucréri, pe durata perioadei de executie a lucririlor,
astfel incdt Antreprenorul si execute lucrdri de buni calitate §i sd finalizeze executia
lucrdrilor in perioada specificatd in Contractul de lucrdri, pentru obiectivul ,,EXECUTIE
LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440
Mandresti Munteni - Focsani Nord”;

(iv)  Servicii de supervizare pe durata perioadei de garantie a lucririlor aferente Contractului de
»EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 -
km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord” astfel incit Antreprenorul si execute
lucrérile de remediere a defectelor aparute in perioada de garantie pentru lucrarile executate;

(v)  Servicii de organizare a unor sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului;
3. TERMENI/DEFINITII
Urmatoarele definitii sunt aplicabile:

Act Aditional: document semnat de Parti care completeazi si/sau modificd termenii i conditiile
Contractului;

Anexa la Propunerea Financiari: documentul care defalcd pretul contractului, evidentiind
onorariile si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului, reprezentand Anexa nr. 1 "Bugetul
contractului" - "Formularul de Propunere Financiara" din Oferta;
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Antreprenor: Executantul lucrdrilor la obiectivele mentionate in cap. I Informatii Generale;

Autoritate Contractanta/Beneficiar: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A (CNAIR), autoritatea responsabild de implementarea obiectivelor mentionate in cap. 2
Obiectivele Contractului, de organizarea procesului de achizifie public3, de contractarea serviciilor
de proiectare §i verificare a proiectelor si a executiei lucrarilor, respectiv C.N.A.LR.-S.A ;

Caiet de Sarcini: prezentul document, intocmit de citre Beneficiar, care include definirea
conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificind, acolo unde este
cazul, metodele §i resursele care urmeaza si fie utilizate de catre Supervizor si/sau rezultatele ce
trebuie realizate de cétre acesta si care se va constitui in anexa la Contractul de servicii;

Denuntarea unilaterali a contractului de cétre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a Beneficiarului;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd si
explicitd cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, conditiile contractuale propuse,
formate de prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile privind obligatiile generale
aplicabile;

Documentatie Aferentd Dispozitiei de Santier: reprezintd documentatia tehnicd (memoriu tehnic,
plange, calcule tehnice, etc.) emisd de Antreprenor ca urmare a emiterii unei Dispozitii de santier;

Detalii de executie: sunt parte integrantd din Proiectul Tehnic de Executie, ce contin solutiile de
alcituire, asamblare privind parti/elemente din constructie si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investitii, realizate de cétre Antreprenor, verificate in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 cu modificdrile si completdrile ulterioare si aprobate de Supervizor/Consultant;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fatd de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de atribuire,
preia atributiile unui alt expert care nu mai poate continua activitatea in cadrul contractului de
servicii;

Forta majord: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil §i inevitabil

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Supervizor/Consultant in scopul asiguririi
Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativd in perioada conveniti a Contractului de
Servicii;

incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile din
Contractul de Servicii;

Legea aplicabili: Legea Romanai,

Luna: luna calendaristic;

Managerul de Proiect Supervizor: persoana fizicd sau juridicd responsabild cu monitorizarea
implementarii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

Moneda nationalid: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;



Oferta: actul juridic prin care operatorul economic manifestd vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnicd, precum i alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoan fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care Oferd in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporard formata intre doud ori mai multe dintre aceste entititi;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisd de catre Beneficiar prin care se
ingtiinteazd Prestatorului data la care acesta va incepe prestarea serviciilor (Data de Incepere a
contractului);

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comandi sau dispozitie emisi de Beneficiar
cétre Supervizor prin care se modifica in mod nesubstantial termenii si conditiile Contractului sau
prin care se realizeazd modificarile nesubstantiale la contractul de servicii.

Ordin Administrativ: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisi de Beneficiar
catre Supervizor/Consultant privind prestarea serviciilor din cadrul contractului sau pentru a
clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile Contractului, si/sau aproba/anumite activitati
desfasurate in cadrul Contractului de Servicii

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare,
respectiv orice instructiune, modificare, comandi sau dispozitie emisd de Beneficiar citre
Supervizor privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul contractului de servicii.

Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar
prin care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Supervizorului oricand
pe parcursul derularii contractului de servicii in functie de necesitatile Autoritatii Contractante, in
functie de situatia existenta la un moment dat in cadrul Contractului de Servicii sau a Contractului
»EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord”, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al
Lucrarilor, sau alte asemenea;

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabiliti pentru fiecare zi
lucratoare efectiv prestatd de expert/persoana pe toatd perioada de prestare a serviciilor. Onorariul
include urmitoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile
obligatorii la stat att ale Angajatului, c4t ale Angajatorului conform legislatiei romane in vigoare)
si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor
ore suplimentare prestate (dacad este cazul), toate costurile aferente concediului de odihni sau
concediului medical, costul deplasarilor indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul,
cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie pe perioada supervizarii executie
lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare
pentru buna desfasurare a activititii.

Penalitate Contractuald: despagubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind plitibild de citre
una din pirtile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul
de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intarziere fati de termenele limit3,
astfel cum au fost stabilite intre parti;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfasura Servicii;
Personalul Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie, expertii pe termen
scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte forme de
colaborare etc.), la care se poate adaugd personalul subcontractantilor, daci e cazul, insircinati cu
prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fard ca aceasta
sd aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost ficute anterior rezilierii;
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Stat Beneficiar: Romania;

Subcontractant: inseamni orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publicd §i care executd si/sau furnizeazi anumite parti ori elemente ale lucririlor sau ale
constructiei ori indeplinesc activitdti care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica,
rdspunzind in fata Supervizorului de organizarea §i derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop;

Termene Limiti: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile
incepe sd curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se incheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a temenului;

c) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau
ani incepe sd curgi la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzator zilei care a inceput sa
curgd termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput si curgid termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacd ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sirbitoare legal3,
duminicd sau sdmbité, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmitoarei zile lucritoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplici in mod corespunzitor
dispozitiile lit.

a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;

UE: Uniunea Europeani;

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucritoare;

4. IPOTEZE SI RISCURI

4.1. Ipoteze fundamentale pentru realizarea Proiectului

Ipoteze privind serviciile de consultanti:

(1) Supervizorul se va asigura ca executia lucrarilor va fi finalizata in termenele contractuale, cu
incadrarea in bugetul alocat;

(ii)) Supervizorul asigura supervizarea executiei lucrarilor, cantitatilor cu respectarea duratelor
prevazute in contract, in conditii de calitate asumate, prin respectarea normativelor,
standardelor si a legislatiei in vigoare

(iii) Supervizorul asigura supervizarea comportarii in timp a lucrarilor executate de Antreprenor
in perioada de garantie;

(iv) Supervizorul asigura supervizarea lucrarilor de remediere a defectelor aparute in perioada de
garantie pentru lucrarile executate.

Ipoteze privind CNAIR SA:
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(i) C.N.A.LR. S.A. va pune la dispozitia Antreprenorului terenul aferent constructiei sectorului
de drum national.

4.2. Riscuri

Factorii de risc probabili sunt cei din tabelul de mai jos, in functie de alocarea fiecaruia, masurile ce
se impun vor fi luate in interesul Proiectului pentru incadrarea in durata de executie si valoarea de
contract. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri va atrage aplicarea penalitatilor
mentionate in Contract.

Nr . . Supervizor/ Strategie Recomandata/
crt Identificare Risc CNAIR Antreprenor detalii si masuri
1 Procesul de expropriere

Se vor lua toate masurile
necesare pentru respectarea
termenului de finalizare al
procedurii de expropriere.

nu este integral finalizat
astfel incdt  executia | Da -
lucrdrilor poate sd fie
afectata

2 Monitorizarea permanenta a
mobilizarii Antreprenorului,

. R - verificarea zilnica a
Mobilizarea indelungata a

s Jumalului Lucrarilor,
personalului . . - Da notificarea  imediata a
Antrep fenorulul si/sau Antreprenorului privind
Supervizorul neconcordantele dintre

resursele programate si cele
alocate.

3 Monitorizarea permanenta a
Intirzieri in elaborarea mobilizarii Antreprenorului
studiilor de teren (geo, | - Da in vederea realizarii tuturor
topo, etc.) activitatilor in perioada de

timp alocata.

4 Monitorizarea permanenta a

mobilizarii Antreprenorului,

Intrzieri in asigurarea . o,
t gu verificarea zilnica a

suficienta si la timp de

ciitr. Antreprenor  a Jurnalului Lucrarilor,
mat:rialelor/ P - Da notificarea  imediata a
echipamentelor/ utilajelor/ Antreprenorului privind
p g de munc necegare neconcordantele dintre
ory u resursele programate si cele
alocate.
5 Asigurarea de catre
.. Antreprenor a unui personal
Inabilitatea P p
. care sa demonstreze
Antreprenorului  de a T . X
. - Da profesionalism, calificare si
emite documente s . !
N . implicare in  realizarea
justificative pentru

documentelor ce stau la

lucrarile executate, avand . e )
’ baza emiterii certificatelor.

ca efect Iintarzieri 1n

"




certificarea acestora de
catre  Supervizor  si,
implicit, neasigurarea
unui cash-flow adecvat
continudrii lucrdrilor i
finalizarii la timp a
lucrarilor de cétre
Antreprenor

Inabilitatea
Antreprenorului de a
emite documente

justificative care sd stea la
baza Modificdrilor, cu
efecte  asupra  platii
lucrérilor suplimentare si,
deci, asupra cash-flow-
ului  Antreprenorului  §i
asupra posibilitatii
finalizdrii la timp a
lucrarilor

Da

Asigurarea de catre
Antreprenor a unui personal
care sa  demonstreze
profesionalism, calificare si
implicare in  realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii certificatelor.

Aprobarea Modificarilor
de citre CNAIR SA, cu
intarziere, afectind astfel
plata lucrdrilor
suplimentare, cash-flow-
ul  Antreprenorului  si,
implicit, impiedicand
astfel Antreprenorul si
finalizeze la timp lucrarile
respective; Antreprenorul
intdmpina dificultati
financiare, care duc la
sciderea capacititii de
executie lucrdri si intarzie
sau  face  imposibild
finalizarea lucrdrilor la
termen

Da

Da

Supervizorul va mentine
permanent legatura cu
Beneficiarul, va transmite
din timp toate documentele
necesare aprobarii
modificarilor.

Antreprenorul nu-si
indeplineste obligatiile in
conformitate cu

prevederile contractuale,
ceea ce conduce la
intarzieri

Da

Monitorizarea permanenta
de catre Supervizorul si
personalul sau a activitatilor
Antreprenorului, notificarea
imediata a oricarei
nonconformitati sau a
oricarei abateri de la
clauzele contractului.

Conditiile climaterice

Da

Da

Monitorizarea permanenta a
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sunt deosebit de dificile in
timpul constructiei,
producand intérzieri

conditiilor meteo,

verificarea veridicitatii
inscrisurilor din Jurnalul
Lucrarilor. Actualizarea

graficului de executie astfel
incat aceste intarzieri sa fie
monitorizate si evaluate
corect.

10 Informarea din timp a
partilor implicate asupra
eventualitatii producerii

CNAIR SA  intirzie acestui eveniment. Intalniri

platile datorate cu Antreprenorul si

Antreprenorului din | Da - Beneficiarul in vederea

motive care-i depdsesc obtinerii din partea primului

responsabilitatile a unui grafic de plati
revizuit care sa reflecte
disponibilitatile financiare a
celui de-al doilea.

11 Remodelarea graficului de
executie astfel incat

Descoperirea de  situri lucrarile in zonele cu

arheologice/munitii poate probleme privind

conduce la restrictionarea Da ) descarcarea de sarcina

accesului pe santier pana arheologica sa fie incepute

la dispunerea de masuri cat mai tarziu posibil astfel

adecvate incat sa nu fie afectata
durata contractului si costul
final.

12 | Identificarea cu inté.rz-i?r.e Asigurarea de catre
a unor refele de_ l.l.tlhktag? Antreprenor ca a intreprins
rezulfat a.l relocérii .tarzn toate diligentele pentru a
sau 10 ritm - anevolos a | - Da solutiona in  termenul
utt litatilor pentru contractual problemele
cliberarea . legate de utilitati.
amplasamentului

13 Monitorizarea permanenta a

. Antreprenorului din partea

Nerespectarea de cétre Supervizorul, cat si al

Antrep renor 2. Da Beneficiarului, in vederea

prog'rgmulul de executie respectarii programului de

lucrdri executie asumat de catre
Antreprenor.

14 . Antreprenorul sa asigure
Suspendarea Contractului | Da toate I;esursele necesarg in

de lucriri cu

vederea atingerii
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Antreprenorul

obiectivelor asumate prin
contract  in termenele
prevazute, sa execute
lucrari conforme cu
legislatia.

15

Schimbdri in structura
organizatiei si a

personalului cheie

Da

Partile se vor asigura ca o
astfel de modificare nu va
afecta in  niciun fel
Contractul.

16

Calitate slabd a
documentelor furnizate de

Supervizor

Da

Asigurarea de catre
Supervizor a unui personal
care sa  demonstreze
profesionalism, calificare si
implicare in  realizarea
documentelor ce stau la
baza emiterii certificatelor.

Totodata, Supervizorul va
aloca timpul si experienta,
priceperea, in  vederea
intocmirii unor documente
de inalta calitate care sa
satisfaca exigentele
Autoritatii contractante.

17

In cazul neindeplinirii la

termen §i in
corespunzatoare
sarcinilor de

conditii
a
catre

Supervizor/Antreprenor

poate apdrea rezilierea
contractului de lucréri sau
a contractului de

supervizare

Da

Antreprenorul/
Supervizorul va asigura
toate resursele necesare in
vederea atingerii
obiectivelor asumate prin
contract in termenele
prevazute, sa execute
lucrari conforme cu
legislatia.

18

Aparitia unor modificari

in legislatie
reglementrile

si
tehnice

aplicabile in desfdsurarea
activitafilor.  Prestatorul
va face toate demersurile

pentru

completarea/ajustarea/refa
cerea  serviciilor  si
lucrérilor desfasurate la

momentul
acestor schimbari.

aparitiei

Da

CNAIR, functie de
prevederile  contractuale,
poate lua decizia aplicarii
sau nu a unor reglementari
tehnice aparute ulterior
semnarii contractului  de
executie/ supervizare.
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9 Admiterea/respingerea 1n CNAIR, fonctie de
pIng prevederile  contractuale,

principiu de cétre Da lua decizi .
Supervizor a Revendicarii poate lua decizia ap s
de penalitate.

Avand in vedere caracterul complex al wunui proiect de infrastructurd rutier3,
multitudinea/diversitatea factorilor care influenteaza pregitirea, implementarea/dezvoltarea unui
proiect de autostradd, Autoritatea Contractantd este in imposibilitate de a enumera cu un
caracter general toti acesti factori. Ca atare, Supervizorul isi asuma riscurile mai sus mentionate
si va depune toate diligentele necesare pentru indeplinirea obiectivelor i realizarea activititilor
din prezentul Caiet de Sarcini. Anumite riscuri pot aparea indiferent de vointa sau actiunea
partilor devenind riscuri independente si vor fi tratate in comun de parti in interesul proiectului.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR
5.1. Generalititi

Proiectul "Autostrada Buzdu - Focsani, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti
Munteni - Focsani Nord”, are urmitoarele caracteristici:

Traseul autostraziii Buzau - Focsani a fost elaborat de catre s.c. CONSITRANS SRL in anul 2021.
Traseul autostrizii Buziu - Focsani pe Tronsonul 4 , ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, se
desfasoara intre localitatile mandresti Munteni si Focsani.

Traseul Tronsonului 4 al Autostrazii Buzau - Focsani este amplasat pe teritoriul administrativ al
judetului Vrancea.

5.1.1. Descrierea lucrarilor

Autostrada Buzau-Focsani are o lungime de 82.44 km si se imparte in 4 tronsoane distincte.
Tronsoanele sunt urmatoarele:

- Tronsonul 1 — km 0+000 — km 4+600 Buzau Vadu Pasii (Drum de legatura catre DN

2)

- Tronsonul 2 — km 4+600 — km 35+400 Vadu Pasii (Drum de legatura catre DN 2) —
Ramnicu Sarat (DN 22)

- Tronsonul 3 — km 35+400 — km 71+500 Ramnicu Sarat (DN 22) — Mandresti
Munteni (DN 23)

- Tronsonul 4 — km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni (DN 23) — Focsani Nord
(DN 2)

Obiectul prezentelului Caiet de Sarcini si al Contractului de executie este: Autostrada Buziu- Focsani,
TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord.

Traseul Lotului 4 porneste de la kilometrul 71+500 al Autostrazii Buzau — Focsani. La km 724650,
este prevazut un nod rutier de tip B, care asigura legatura cu drumul national DN 23, in zona
localitatii Mandresti. In continuare autostrada Buzau — Focsani, tranverseaza zona inundabila a
raului Putna, intre km 73+200 - 75+800, supratraverseaza drumurile judetene DJ 204D si DJ 205P,
la km 75+730 respectiv 76+268 si continua in spre partea de Nord a Municipiului Focsani. La km
80+816, autostrada supratraverseaza drumul judetean DJ 204E.
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La km 814300, este prevazut un nod rutier de tip B, proiectat pentru viteza de 60km/h, nod care
asigura legatura cu drumul national DN2 si Centura de Ocolire din zona de nord a municipiului
Focsani, (proiect elaborat de Iptana S.A., in anul 2009). Acest proiect a fost considerat ca parte
componenta in prezenta investitie, Autostrada Buzau — Focsani si face legatura intre drumul
national DN 2 si DN 2D.

Lungimea Tronsonului 4 este de Lt4 = 10.94 km. (km 71+500 — km 82+440).
Elemente geometrice ale proiectarii drumului in plan
Pentru Autostrada Buzau - Focsani, viteza de proiectare este de 140 km/h. Distanta minima de vizibilitate a

caii unidirectionale pentru viteza de 140 km/h este conform Anexei 2 din Normativul PD 162-2002 si anume
325 metri.

Profil longitudinal

Linia rosie a autostrazii este in general plasata intr-un rambleu mic, deoarece sectiunea longitudinala trebuie sa fie
adaptata la caracteristicile generale ale terenului. Inaltimea minima a terasamentului este de 1.50 m fiind o solutie
constructiva pentru a se asigura scurgerea apelor pluviale si evacuarea apelor subterane (in special in zonele cu
teren plat).

Conform PD 162-2002, panta longitudinala maxima pentru autostrada este de 4% pentru viteza de proiectare de
140 km/h. Panta minima trebuie sa fie mai mare de 0.3% pentru a reduce riscul acvaplanarii. Mai mult decat atat
se recomanda ca declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, pentru a se evita reducerea semnificativa a vitezei
vehiculelor grele.

Raza minima pentru curbele verticale trebuie sa fie conforme cu normatvul PD 162-2002. Pentru viteza de 140
km/h raza minima concava este de 6000 m, iar pentru raza minima convexa este de 18000 m.

Linia rosie a fost proiectata astfel incat sa asigure gabaritul necesar traversarii de drumuri judetene, locale, agricole
si cursuri de ape cu asigurarea nivelului de 2%. De la inceputul traseului si pana la sfarsitul lui, linia rosie prezinta
o succesiune de racorduri verticale convexe si concave, valoarea minima folosita pentru curbele concave este de
16000 m si valoarea minima folosita pentru curbele convexe este de 27000 m.

Declivitatile au valori cuprinse intre 0,3% si 2%.
Regulile privind proiectarea complexa in spatiu a traseului sunt in concordanta cu cerintele normativului PD 162-
2002.

Profilul transversal tip

Profilul transversal tip este realizat pe doua benzi pentru fiecare directic de deplasare limitate de o banda de
urgenta pe partea dreapta. Latimea totala a autostrazii este de 26 m. Principalele caracteristici ale profilului
transversal tip sunt urmatoarele:

- platforma - 26.00 m;
- partea carosabila (2 cai unidirectionale) — 2 cai x 2 benzi pe sens x 3.75 m;
- zona mediana - 3.00 m;

- benzi de ghidare — 4 x 0.50 m;
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banda de stationare de urgenta — 2 x 2.50 m;
acostamente - 2 x 0.5 m;

pentru zona de amplasare a parapetelor, platforma se lirgestecu2 x 1,70m=3,40m

Dimensiunile proiectate ale autostrizii, in zona benzilor suplimentare de accelerare/ decelerare, sunt urmatoarele:

platforma - 28.00 m;

partea carosabila (2 cai unidirectionale) — 2 cai x 2 benzi pe sens x 3.75 m;
zona mediana - 3.00 m;

benzi de ghidare — 2 x 0.50 m;

benzi de incadrare — 2 x 0.50 m;

banda de accelerare/decelerare — 2 x 3.50 m;

acostamente - 2 x 0.5 m;

pentru zona de amplasare a parapetelor, platforma se largeste cu2 x 1,70 m = 3,40 m.

Structura rutiera

Alcatuirea sistemului rutier a fost adoptata conform prevederilor normativului AND 605/2016 si dimensionarea
sistemului rutier conform Normativ PD 177/2001, avand urmatoarea componenta:

- 4cm mixtura asfaltica MAS 16 rul PMB 45/80;

- 6cm binder de criblura BAD 22.4 leg PMB 45/80;
- 8cm anrobat bituminous AB 31.5 baza 50/70;

- 25cm agregate stabilizate cu ciment;

- 35cm balast;

- 20cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Pe zona mediana, s-a prevazut urmatoarea structura rutiera:

- 4cm mixtura asfaltica MAS 16 rul PMB 45/80;
- 14cm agregate naturale stabilizate cu ciment;
- umplutura din balast

- 20cm strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici

Pe zona de parapet impermeabilizata, s-a prevazut urmatoarea structura rutiera:

4 cm mixtura asfaltica BA16 uzura 50/70;
12 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;
min. 30 cm umplutura din balast.

Structura rutiera adoptata pentru bretelele nodurilor rutiere este identica cu structura rutiera a autostrazii.

Mixturile asfaltice vor respecta prevederile AND 605 — 2016 — ,,Normativ privind mixturile asfaltice executate la
cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice
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Lucriri de poduri si pasaje

In cadrul documentatiei au fost prevazute lucrari de arta pe/si peste autostrada conform
urmatoare:

- Km 72+599 Pod peste DN 23
- Km 74+034 Pod peste canal Cacaina Noua
- Km 75+702 Pod peste DJ 204D
- Km 76+241 Pod peste DJ 205P
- Km 80+793 Pod peste DJ 204E
- Km 81+289 Pod peste Bretea 1 — Nod rutier Focsani Nord
- Km 0+932 (pe drum de legatura) Pasaj superior pe drum de legatura peste CF500
Noduri rutiere
In conformitate cu standardele in vigoare, nodurile rutiere sunt structuri de separare a traficului fara intersectarea

fluxurilor de trafic si sunt prevazute la toate intersectiile dintre cai de comunicatie de categoria I si alte drumuri.
Intrarile si iesirile de pe bretelele nodului rutier sunt proiectate cu benzi de accelerare si decelerare.

Calculul capacitatii de circulatie pentru nodul rutier s-a efectuat in conformitate cu ,,Normativul pentru
determinarea capacitatii de circulatie si a nivelui de serviciu ale drumurilor publice” — indicativ PD 189/2012.

Numar noduri rutiere — 2 bucati

La km 72+650, este prevazut un nod rutier de tip B, care asigura legatura cu drumul national DN 23, in zona
localitatii Mandresti.

La km 81+300, este prevazut un nod rutier de tip B, proiectat pentru viteza de 60km/h, nod care asigura legatura
cu drumul national DN2 si Centura de Ocolire din zona de nord a municipiului Focsani, (proiect elaborat de Iptana
S.A. in anul 2009). Acest proiect a fost considerat ca parte componenta in prezenta investitie, Autostrada Buzau —
Focsani si face legatura intre drumul national DN 2 si DN 2D.

Structuri metalice complexe — console si portaluri / semi-portaluri

Acolo unde proiectul o prevede, indicatoarele rutiere vor fi suspendate deasupra caii de rulare, prin montajul pe
console sau portaluri/semi-portaluri. Un semi-portal este o structura tip portal care subintinde doar un sens de
deplasare al autostrazii (are un picior de sprijin in zona mediana, celalalt in acostament/taluz lateral) si este folosita
doar pentru semnalizarea verticala a acelui sens de deplasare. Prin comparatie, un portal are o deschidere ce
cuprinde ambele sensuri de deplasare pe autostrada si va putea fi folosit pentru sustinerea de indicatoare rutiere
pentru ambele directii de mers.

Se monteaza portale si console atat pe sectorul de autostrada, in zona nodurilor rutiere, pe bretelele nodurilor
rutiere precum si drumurile nationale.
5.1.2. Aria Geografica de desfasurare a proiectului

Traseul autostrdzii Buziu - Focsani Tronson 4 se desfasoara intre localitatile Mandresti Munteni si
Focsani.

5.2. Activitati specifice

Supervizorul va asigura servicii de management de proiect §i supervizare a executiei si garantiei
lucrdrilor la standarde de inalta calitate, in calitatea sa de ,,Supervizor” conform prevederilor
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Conditiilor contractului de lucrdri cat §i Caietelor de Sarcini ce specifici destinatia si scopul
Lucriarilor §i/sau ale proiectului gi/sau altor criterii tehnice ale acestora, atat pe durata executiei
lucrdrilor, cét si pe perioada de garantie a lucrdrilor, astfel incit Antreprenorul sa finalizeze
Lucrérile in perioada de executie lucréri, specificatd in Contractul de lucréri, pentru obiectivul
"Autostrada Buzdu — Focsani TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni -
Focsani Nord”. Obligatiile aferente enumerate in continuare nu sunt limitative, Supervizorul fiind
obligat sa desfasoare si alte demersuri necesare pentru obtinerea de citre Autoritatea Contractanti a
unor servicii de o calitate exceptionald in scopul indeplinirii obiectivelor din prezentul Caiet de
Sarcini.

Domeniul serviciilor de consultanta este alcituit din urmatoarele componente principale:
— Activitati de informare si analiza;
— Activitati de management de proiect;
— Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei;
~ Activitai aferente supervizirii in perioada de executie a lucrérilor;
— Activitdti aferente supervizirii in perioada de garantie a lucrarilor;
— Activitdti de inchidere a contractului de lucréri si finalizare contract de servicii;
— Activitati aferente revendicarilor;
— Activitdti de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Benenficiarului;
— Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari.

Activitdtile se vor desfasura conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini §i a Conditiilor
contractului de lucrdri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazd contractuald pentru
implementarea lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei superviziri.

In privinta contractului de lucriri si in fata Antreprenorului, Inginerul va fi Supervizorul, in sensul
definit de Conditiile contractului de lucriri, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi CNAIR SA, iar
acesta 1si poate delega parte a atributiilor sale citre Supervizor, conform prezentului Caiet de
Sarcini.

Activitdtile de supervizare a executiei lucrdrilor, garantiei lucririlor, inchiderea contractului de
lucréri vor fi realizate pentru constructia , "Autostrada Buzdu- Focsani TRONSON 4 km
71+500 - km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord".

In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de lucrari sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legatura cu
contractul de lucrari, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinesca cu prioritate.

Astfel, Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de executie, cat si cele
prevazute in Contractul de servicii. Cu exceptia cazurilor expres prevézute in Contractul de lucrari,
Supervizorul nu va fi autorizat sd-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale previazute
in Contractul de proiectare si executie.

Supervizorul nu are nici o autoritate s modifice Contractul de lucriri.

5.2.1. Activitati de informare si analiza

In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de executie lucrari,

Supervizorul va analiza si se va informa in legatura cu contractul de executie lucrari, si prevederile
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legale in vigoare, iar in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din documentele
contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale in vigoare, va
aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR SA impreuna cu propuneri de solutii de remediere.

5.2.2. Activitati de management de proiect

Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare, in conformitate
cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzator al proiectului astfel incat
sa se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de executie si la
un nivel superior de calitate in conformitate cu standardele, normativele si prevederile legale in
vigoare.

5.2.3. Activititi aferente supervizirii in perioada de proiectare

Activitatea de proiectare a fost indeplinita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 cu modificdrile §i completirile ulterioare. Totusi, Supervizorul/Consultantul va avea
sarcini in ceea ce priveste verificarea detaliilor de executie pe care le va realiza Antreprenorul
conform contractului de lucrari. Astfel, detaliile de executie sunt verificate si stampilate ,.bun de
executie” de catre Supervizor/Consultant.

5.2.3.1. Verificarea realizarii studiilor si investigatiilor de teren
Supervizorul va superviza eventualele studii si investigatii de teren necesare executiei lucrarilor in

vederea implementarii proiectului (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie).

In acest sens, Supervizorul va acorda o atentie deosebita modului in care aceste studii si investigatii
de teren sunt realizate, asigurand prezenta personalului sau pe amplasament la fiecare etapa de
realizare a acestora.

Supervizorul va verifica ca aceste studii si investigatii de teren sa se realizeze in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare, iar datele rezultate sa fie folosite corespunzator in cadrul
documentelor de proiectare ulterioare. In cazul in care Supervizorul constata ca anumite studii /
investigatii de teren nu sunt conforme/incomplete sau ca datele rezultate nu sunt concludente pentru
etapa ulterioara, acesta va notifica de indata Antreprenorul, atentionandu-1 asupra acestor aspecte si
solicitandu-i sa remedieze esecul in realizarea studiiilor si investigatiilor de teren.

5.2.3.2. Activititi aferente supravegherii eliberarii amplasamentului de vestigii
arheologice si munitii

Echipa Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activitdti va trebui si se asigure de minim
urmatoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrari si a specificatiilor din
Caietele de Sarcini referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/muniii;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intérzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1.

3. Analizeaza si dispune mdsuri, emite Ordine Administrative in vederea respectirii
programului de executie.
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5.2.3.3. Activitati aferente supravegherii mutarii/protejarii de utilitati

Echipa Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activitifi, va trebui sd se asigure de minim
urmatoarele:

1.

Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrdri si a specificatiilor din
Caietele de Sarcini referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de utilitati;

Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intérzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct.1.

Analizeazd §i dispune masuri, emite Ordine Administrative in vederea respectarii
programului de executie.

5.2.34. Activitati aferente supervizarii pre-constructiei

Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini si nu numai, in legaturd cu Contractul de
executie lucrari:

1.

Supervizorul verificd si propune spre aprobare Beneficiarului garantiile Antreprenorului,
garantia de buna executie, garantia de avans, garantia de retineri (daca este cazul);

Supervizorul verificd §i propune spre aprobare Beneficiarului politele de asigurare ale
Antreprenorului conform Conditiilor contractului de lucrdri §i se asigurd cd acestea sunt
incheiate in conformitate cu prevederile Contractului, sunt §i rimédn in vigoare si au
acoperire pe intreaga perioada specificatd in Contractul de lucrari;

Supervizorul are obligatia si emitd toate clarificdrile sau dispozitiile necesare pentru
documentele care fac parte din Contractul de Lucrdri, in caz de ambiguitate sau discrepante
ale acestora. Acestea se vor face tinand cont de prioritatea documentelor, cf. HG1/2018.

Supervizorul verifica detaliile de executie puse la dispozitie de catre Antreprenor, le acorda
viza ,,bun de executie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei lucrarilor;

Supervizorul se asigurd in permanenti cé detaliile de executie furnizate de Antreprenor sunt
suficiente pentru executia lucrarilor §i se asigurd de elaborarea la timp a oricéror investigatii
sau studii necesare §i intocmirea oricaror desene suplimentare necesare finalizérii executiei
lucrérilor, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Supervizorul verificd documentatia de proiectare intocmitd de catre Antreprenor, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini §i cu obligatiile Supervizorului
descrise in cadrul Contractului de lucrari, precum si cu prevederile legale in vigoare;

Supervizorul verifica elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante, atunci
cand modificdrile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigurd de
transmiterea acestuia partilor implicate;

Supervizorul se asigurd de faptul cd Antreprenorul are pregitite planurile de actiune pentru
implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu §i protectia mediului prezentate in
documentele contractului, Caietele de Sarcini §i Acordului de mediu;
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Supervizorul revizuieste si aprobd propunerile Antreprenorului pentru managementul de
trafic, atat pentru accesul public, cat si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;

Supervizorul va lua toate mésurile necesare pentru a se asigura cd Planul de Management al
Traficului, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul
rutier existent, este elaborat §i transmis catre toate Autoritdfile in domeniu, in vederea
aprobdrii sale inainte de inceperea lucrarilor, conform normativelor CNAIR SA si a
reglementarilor in vigoare;

Supervizorul verificé §i aprobd Planul de Asigurare a Calitatii intocmit de cétre Antreprenor;

Supervizorul verificd corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si {i va
solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea
reperelor constatate lipsa;

Supervizorul verifica si transmite citre CNAIR SA planul cu coordonatele proiectului, aga
cum sunt acestea definite de Legea romdnad, si a caracteristicilor speciale ale proiectului,
pentru a fi utilizate de cdtre CNAIR SA, precum si orice alte documente intocmite in
conformitate cu cerintele legale pentru achizitionarea/ asigurarea oricaror suprafete de teren
afectate de realizarea obiectivului, in vederea punerii Antreprenorului in posesia santierului
in conformitate cu specificatiile din Cerintele Beneficiarului i Conditiile contractului de
lucriri;

Supervizorul asisti CNAIR SA pentru punerea Antreprenorului in posesia gantierului.
Supervizorul poate fi imputernicit de citre CNAIR SA, ca in numele acestuia si procedeze
la punerea Antreprenorului in posesia gantierului;

fnainte de inceperea lucririlor si pe parcursul lucririlor, Supervizorul faciliteazi
comunicarea dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati i
proprietarii de utilitdti (apd, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum §i comunicarea cu
orice companii, institutii sau autoritdti implicate in realizarea proiectului;

Supervizorul aproba materialele i sursele de materiale pe care Antreprenorul isi propune si
le utilizeze in scopul executdrii lucrarilor;

Supervizorul verificd realizarea de cétre Antreprenor a suprapunerii tuturor proiectelor de
utilititi peste Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau
eventualele suprafete de teren suplimentare afectate de executia lucririlor de
relocare/protectie a utilitdtilor;

Supervizorul urmireste obtinerea de citre Antreprenor, in numele Beneficiarului, a oriciror
avize, acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care ii revin Supervizorului in perioada de pre-
constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucrari;

Supervizorul asistd Beneficiarul in stabilirea punctelor de referintd conform clauzelor din
Conditiile contractului de lucriri i Caietelor de Sarcini §i transmite propuneri in acest sens
Beneficiarului;
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21. Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de lucriri, pentru
orice altd situatie care nu este mentionati expres in prezentul Caiet de sarcini, dar care poate
apare in legatura cu realizarea proiectului.

S5.2.4. Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei

1. Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor,
datelor si inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Beneficiar si/sau Antreprenor in
legatura cu Contractul de executie lucrari, astfel incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le
va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si
denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si in format
editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

2. Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificarii si
evaluarii sale. Toate costurile cu aceste activitati vor fi incluse de catre Supervizor in cadrul
Propunerii Financiare.

Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe
suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale,
indexand/validdnd documentele pentru a permite regisirea rapida si cu eforturi minime a
acestora in format electronic prin intermediul metadatelor. Totodatd, Supervizorul va realiza
conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor,
recunoagsterea optica a caracterelor tipdrite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi
stocate intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet si VPN
pe toata durata contractului. Dupd finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a
Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate
documentele stocate pe centrul extern de date.

5.2.5. Activititi aferente perioadei de supervizare a executiei Lucririlor

5.2.5.1. Administrarea si managementul Contractului de Lucriri

Supervizorul este responsabil pentru urmitoarele sarcini §i nu numai, in legituri cu
Contractul de lucréri:

1. Supervizorul va asigura, pe toatd perioada de derulare a contractului de supervizare, in
conformitate cu atributiile i autoritatea Supervizorului, un management corespunzitor al
proiectului astfel incat s se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilitd
prin contractul de executie §i la un nivel superior de calitate in conformitate cu parametrii de
calitate ofertati, standardele, normativele si prevederile legale in vigoare.

2. Managementul financiar al Contractului de lucriri pe baza programului de lucru al
Antreprenorului §i a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de
timp specificate in contract si ori de cate ori considerd necesar; Supervizorul pregateste
situatia platilor etapizate/lunare, precum §i previziuni ale platilor viitoare de efectuat.

3. Aceste estimdri vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale de cheltuieli si pe luni.
Supervizorul va cidea de acord cu Directia Implementare Proiecte din cadrul CNAIR SA
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11.

12.
13.

asupra unui format standard de estimari ale fluxului de numerar (pe hértie i in format
electronic).

Monitorizarea permanentd a programului de lucru al Antreprenorului §i a previziunilor
fluxului de numerar in strictd concordantd cu acesta. In cazul in care se vor inregistra
intarzieri fatd de programul de lucru stabilit, Supervizorul solicitd cu promptitudine
Antreprenorului sd intreprinda actiuni imediate de remediere pentru recuperarea ntarzierilor
inregistrate, informand totodatd si Beneficiarul in acest sens §i propunind misurile de
corectie care se impun.

Monitorizarea permanentd a indeplinirii de cétre Antreprenor a obligatiilor ce i revin
conform Contractului de lucriri, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de puncte de referinti
stabilit §i luarea masurilor corective necesare. Supervizorul elaboreazd §i transmite
Beneficiarului Rapoarte speciale referitoare la fiecare punct de referinta.

In situatia in care:
(a) evolutia lucrdrilor este nesatisfacitoare pentru respectarea Duratei de Executie,
si/sau

(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de
executie valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze
diferite de cele mentionate in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie],

atunci Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat
si a unui raport justificativ care si descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a
fi adoptate in vederea stimuldrii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

Conformitatea progresului Lucrérilor cu programul de executie al Antreprenorului, aga cum
a fost transmis conform Clauzei 17 sau revizuit, este controlat printr-un sistem de 5 puncte
de referintd, pentru monitorizarea §i evaluarea progresului Lucrérilor. Definirea Punctelor
de referintd nr. 3, 4 si 5, va fi facuta de cétre Beneficiar impreuna cu Supervizorul si va fi
transmisd Antreprenorului in termen de 30 de zile de la data acceptarii de catre
Supervizor a Programului de Executie al Antreprenorului care va deveni astfel
Programul de Referinta.

Informarea imediatd a Beneficiarului asupra oricéror abateri de la programul de lucru
planificat;

Comparatia (documentatd) lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina,
obligatie sau activitate a Antreprenorului;

Efectuarea de mdsurétori zilnice si mentinerea de evidente privind locatia, conditiile,
resursele alocate §i cantitdtile de lucrari puse in opera de cétre Antreprenor;

Inspectarea lucrdrilor pentru verificarea calititii lucrdrilor in conformitate cu documentatia
de proiectare, Cerintele Beneficiarului §i legislatia in vigoare;

Solicitarea §i verificarea testelor suplimentare pentru materiale §i lucrdri finalizate si
solicitarea inlaturarii lucririlor / materialelor necorespunzétoare;

Controlul incorpordrii si calitatii materialelor aprobate in lucrari;

Respingerea lucrarilor sau materialelor care nu sunt in conformitate cu specificatiile tehnice
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Pastrarea in permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate in
Santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

Examinarea, mésurarea §i testarea Lucrdrilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederii, inainte de plasarea / executarea peste aceste lucrdri a altor lucriri,
incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

Inregistrarea zilnicd a evenimentelor de la locul de desfasurare a lucrarilor intr-un Jurnal al
Santierului, care va cuprinde i instructiuni cétre Antreprenor si alte informatii relevante, ce
ar putea ajuta mai tarziu la solutionarea revendicdrilor si/sau disputelor care ar putea si
apard in legdturd cu executia lucrdrilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu
inregistrari zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special cele referitoare la
asigurarea de echipamente, materiale, personal si activitatea din santier, urmarirea si
verificarea inregistrarilor in jurnalul de santier conform HG1/2018;

Evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si
orice alti factori comuni sau speciali care afecteazd desfasurarea lucrarilor;

Supervizorul stabileste impreund cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare
de Plati si pentru Certificatul Final de Platd, precum si tipul documentelor justificative si le
comunica Antreprenorului.

Emiterea Certificatelor de Platd in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de cétre Antreprenor
§i transmiterea acestora cétre Beneficiar impreund cu toate documentele justificative, in
conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri §i cu prevederile legale aplicabile.
Supervizorul stabileste dacd cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibila pentru plata
efectuatd din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de
Finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana. Certificatele de plata vor
indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identificd pentru fiecare
articol ce urmeaza a fi platit Antreprenorului, dacid acel articol reprezintd o cheltuiald
eligibild sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementrilor legale in
vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European. Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice
suspiciune de frauda in acest sens.

Supervizorul asistd reprezentantii CNAIR SA, MT/DGOIT si MFE in procesul de certificare
a pldtilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in
timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitérii acestora;

In situatia in care organele de control abilitate constatd ci au fost platite Antreprenorului
sume declarate necuvenite gi/sau nelegale, Beneficiarul comunicd Supervizorului acest fapt.
Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmétorului Certificat de Plata diferenta
datoratd Beneficiarului de citre Antreprenor luandu-se in considerare toate sumele plitite
anterior de cétre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptiit.

Elaborarea Rapoartelor Supervizorului;

Evaluarea tehnici si financiard a oriciror solutii tehnice noi propuse de citre Antreprenor
fatd de Oferta sa Tehnica;

Pregitirea tuturor modificarilor propuse/ necesare, conform Clauzei 37 [Modificdri] din
Conditiile contractului de lucréri, dupd cum i dacé acest lucru este cerut de evenimente, in
special in situatia in care Antreprenorul invoci aparitia unor circumstante imprevizibile, cu
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respectarea legislatiei privind achizitiile publice §i a reglementdrilor aplicabile. Elaborarea
de Rapoarte speciale catre Beneficiar pentru fiecare modificare propusid/necesari conform
Clauzei 37 [Modificdri ] din Conditiile contractului de lucrdri. Aceste rapoarte vor include
punctul de vedere al Supervizorului, documentatia necesard conform legislatiei in vigoare
privind achizitiile publice, precum si justificarea din punct de vedere tehnic a modificrii,
analiza detaliatdi a impactului financiar, si de timp corespondenta relevanta si avizul
Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR SA, atunci cind este cazul, etc.

Supervizorul trebuie sd solicite aprobarea prealabili a Beneficiarului pentru toate
modificdrile conform Conditiilor contractului de lucrdri. Modificarile se vor realiza prin
Ordin Administrativ de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii beneficiarului.
Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari
in categoaria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (daca acestea au
fost prevazute) in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si OUG nr. 101/20.06.2020
si a metodologiei de utilizare. Odata aprobatd o astfel de modificare, aceasta trebuie si
poarte semndtura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Supervizorul/ Supervizorul,
Antreprenor).

Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este indreptitit la o
platd potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legiturd cu Contractul de Lucriri
sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrérilor. Notificarea va prezenta detaliile
necesare §i va fi transmisd de indatd ce Supervizorul are cunostintd despre eveniment sau
contextul care a generat indreptatirea Beneficiarului la costuri si / sau prelungirea Perioadei
de Garantie a Lucrérilor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucririlor
va fi transmisd inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie si specifice
Clauza sau altd motivatie a revendicdrii §i trebuie sd includa o justificare a sumei si/sau
prelungirii la care Beneficiarul se considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului de
Lucrari.

Supervizorul isi va desfagura intreaga activitate in sensul evitdrii oriciror motive de
revendicare ce ar putea apirea intre Beneficiar si Antreprenor. Acest lucru poate fi facut prin
intalniri comune sau separate cu partile, emiterea unor raporarte, opinii, sau puncte de
vedere in scopul deblocarii pitentailelor conflicte

Supervizorul propune data §i locatia pentru intdlnirile lunare de management cu
Antreprenorul i, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora.
Supervizorul pregiteste agenda acestor intalniri, face aranjamentele necesare, intocmeste
minuta intdlnirii, la finalizarea fiecirei sedinte §i asigurd distribuirea acesteia citre toti
participantii §i incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a
minutei.

Supervizorul va elabora si transmite cétre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzind detalii §i comentarii legate de revendicarile si instiintirile de
revendicdri inaintate de cétre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
posibile §i recomandiri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicarilor in scopul
apérdrii intereselor Beneficiarului.

O atentie deosebitd trebuie acordatd de catre Supervizor procedurilor de notificare, analizare
si solutionare a revendicérilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri, cu
accent deosebit pe momentul notificarii revendicérii, daca s-a urmarit sau nu procedura
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contractuala, conditiile care au condus la revendicare §i fundamentarea acesteia, precum si
incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucriri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucriri
rezultd cd in cazul ingtiintdrilor de revendicari inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la
data aparitiei evenimentului sau situatiei care fi dd dreptul la revendicare, totusi
Supervizorul va analiza revendicarea §i in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in
Rapoartele sale confidentiale pe care le va finainta Beneficiarului, tindnd seama de
urmatoarele aspecte:

a) Atunci cand Supervizorul considera cd prevederile referitoare la ingtiintarea ce trebuie
inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizdnd, pe céit posibil, toate evenimentele sau
circumstanele de care Antreprenorul a luat cunostintd sau ar fi putut sd ia cunostinta
si care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca
circumstantele/evenimentele sa nu fi aparut decit dupa un anumit interval in care s-au
intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va fine seama, in analiza
pe care o va trimite Beneficiarului, §i de urmitoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, ldsand la o parte procedura descrisa in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept bazi a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp
si/sau costuri si profit?

(ii) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicirii o actiune sau inactiune
a Beneficiarului sau a Supervizorului?

(ii1)Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce priveste
abilitatea lor de a reduce sau de a misura efectele evenimentului din cauza
momentului intarziat al inaintdrii ingtiintarii?

(iv)Avénd in vedere momentul intarziat al Ingtiintdrii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare ci acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fati de
cazul in care ingtiintarea ar fi fost inaintata in cele 30 de zile prevazute in Clauza
69a din Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu aceasti
problem4, altfel decét printr-o instiintare formala?

(vi)Este corect si rezonabil, findnd cont de cele mai sus mentionate, sé se respingi o
revendicare, fird a lua in considerare toate aspectele?

b) Imediat dupd primirea revendicarii si inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie
sd notifice Beneficiarul, prezentnd propuneri de actiuni si rispunzand la urmitoarele
intrebari:

(1) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa ingtiintarii;

(ii) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei ingtiintari adecvate,
insd Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul §i impreund cu Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi
consideratd ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel);
sau

(iii) revendicarea trebuie solutionatd datoritd oricdror alte motive (inclusiv datoriti
naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Ori de cate ori va fi necesar, pe lingd informatiile cuprinse in Rapoartele lunare,
Supervizorul va transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul
si pentru perioada cerutd de Beneficiar;

Supervizorul va transmite, la cererea expresd a Beneficiarului, ori de cite ori acesta
considerd necesar, in termenul solicitat de acesta si in formatul i pentru perioada ceruti de
acesta, orice date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze
de date gi/sau inregistrari justificative, care sunt compilate ori elaborate de citre Supervizor
sau elaborate §i transmise de citre Antreprenor Supervizorului, in cadrul proiectului;

Efectuarea Activititilor necesare indeplinirii Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene
referitoare la proiectele finantate din fonduri ale Comisiei Europene, inclusiv vizitarea
primdriilor §i a municipalititilor din vecinitatea proiectului impreuna cu reprezentantii
Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a explica obiectivul si rezultatul proiectului
finanfat de UE. Transmiterea trimestriald citre autorititile locale, prin intermediul CNAIR
SA, a unui raport in care este prezentat stadiul proiectului si eventualele dificultiti
intmpinate pentru care acestia pot sd acorde sprijin,;

Sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participarii Autoritdtilor Locale la Receptia la
Terminarea Lucriérilor;

Formatele rapoartelor, certificatelor §i a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi
propuse de cdtre Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea
activitafii supervizate la care se refera aceste documente. Documentele ce vor fi considerate
necesare pentru buna desfisurare a proiectului §i pentru o cit mai rapidd incepere a
servicillor vor fi puse la dispozitia Supervizorului de catre Beneficiar, respectiv
Antreprenor, dupa caz.

In conditiile in care Supervizorul considerd cé a survenit o situatie de urgentd care pune in
pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau sigurania Lucrdrilor sau a proprietitilor
invecinate, acesta poate, fird a-1 exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile
asumate prin Contract, si {i solicite acestuia executarea oricdror lucrdri sau actiuni
considerate necesare in opinia Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.
Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferentd acestor instructiuni
si va Instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizorz conform
prevederilor contractului de lucréri §i legislatiei in vigoare.

Supervizorul tine evidenta subcontractatilor care executa lucrari, pentru fiecare situatie de
lucrari in parte. Totodata, Supervizorul tine evidenta prestatorilor/furnizorilor de servicii
propusi de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014

Supervizorul va respecta toate obligatiile si raspunderile cei ii revin potrivit prevederilor
Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor
de efectuat prin contract nu depaseste Pretul Contractului. In cazul in care Pretul
Contractului este posibil a fi depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Supervizorul
va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de
incadrare a sumelor totale de plata in Pretul Contractului.

5.2.5.2. Activitatile Supervizorului asa cum rezultii acestea din prevederile Contractului

de lucriri: revizuirea si acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

echipamentelor, a metodei de constructie si a materialelor (controlul duratei, calititii,
cantititii §i costului lucrarilor), etc.

Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea §i aprobarea urmdtoarelor
propuneri ale Antreprenorului, fir3 a fi limitat la acestea:

Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Romania de cétre Antreprenor, in
scopul executdrii lucrérilor;

Aprobarea Subantreprenorilor propusi de cdtre Antreprenor;
Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de cétre Antreprenor;

Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in
santier si traficul rutier public, daci si unde e cazul,

Managementul traficului aferent echipamentului/personalului Antreprenorului pe santier;

Supervizorul are obligatia de a analiza §i confirma/respinge programul de executie de bazi si
cel actualizat cét si actualizarile siptiméanale emise de catre Antreprenor in baza clauzei 17
din cadrul Contractului de Lucréri, intr-un termen cat mai scurt, dar fard a depasi perioada
de timp mentionata in Contractul de Lucrari.

Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrdrilor in
conformitate cu prevederile Conditiilor contractului de lucriri, §i tindnd cont de legislatia in
vigoare §i de Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime
de securitate §i sinétate care se aplica pe santierele temporare sau mobile;

Programul de lucréri bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un
format concis, prezentind, de exemplu, stationarea in abscisd i durata in zile pentru fiecare
articol de lucrdri major (terasamente, santuri, acostamente, pregatirea fundatiei, stratul de
fundatie, strat de baza, strat de legitura, strat de uzurd, instalarea/construirea podetelor,
lucrdri la poduri/pasaje, etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat si fie divizati
in sub-sectiuni de lungime convenabild si cu caracteristici similare, iar programul de lucriri
va fi transpus intr-un grafic, care sd identifice clar fiecare sectiune. Supervizorul nu va
aproba un program de lucrdri care nu este pregitit astfel. Programul de lucrdri mentionat mai
sus va fi utilizat ca bazd pentru stabilirea tabelelor mentionate la Cap. 5.2.5.1 de mai sus
[Administrarea si Managementul contractului de lucrdri] punctul 1. Programul de lucriri va
fi actualizat lunar. Programul de lucréri care va fi inaintat de cétre Antreprenor va indica
drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrérilor §i va prezenta informatii complete si
detaliate cu privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia, precum i cu privire la
orice perioade necesare pentru obtinerea aprobirilor sau instructiunilor necesare indeplinirti
programului;

Planul de Asigurare a Calitatii;

Liste de Cantitdti, masurétori §i calcule ale Antreprenorului;

Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru
transportul de pimant aferent terasamentelor;

Proceduri pentru construirea lucrérilor de drenaj;
Originea si calitatea materialelor;

Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;
29



16. Pichetarea lucririlor;

17. Programul de betonare;

18. Programul de agternere a asfaltului;

19. Stabilirea documentelor de management al contractului;

20. Compararea productivititii obtinute fatad de cea prezentata in oferta si identificarea impreuna
cu Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile
intarzieri;

21. Orice alte activitéti legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru si a metodelor de
management;

22. Asigurarea publicitatii adecvate cu referire la co-finantarea proiectului de citre Uniunea
Europeani;

23. Asigurarea realizirii Auditului de Sigurantd Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;

24. Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de cétre Antreprenor;

25. Orice alte responsabilitdti ce 1i revin conform prevederilor Contractului de supervizare,
Conditiilor contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

5.2.5.3. Activititi de supervizare a lucrarilor - Supervizorul

Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului §i va asigura supervizarea
si  controlul  costurilor, calititii/cantitatii lucrdrilor  pentru  evitarea aparitiei
neregulilor/neconformititilor in constructie pe parcursul executiei Lucrarilor.

Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legiturd cu Contractul de lucrari, care nu sunt limitativ
enuntate:

1. Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac preciziri de altd naturi, ci
toate materialele, utilajele, executia, respecta:

e (Caietele de sarcini din contractul de executie;

e Certificatul de Urbanism impreuna cu toate avizele §i acordurile puse la dispozitie prin
Documentatia de Atribuire;

e Masurile de mediu din documentatia de atribuire §i toate modificérile care vor aparea
ca urmare a parcurgerii procedurii de mediu §i emiterii AM;

o Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine si
europene;

2. Masurarea lucrdrilor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucriri;
Aprobarea materialelor folosite de cétre Antreprenor la constructia lucrrii;

4. Inspectarea lucrérilor pentru verificarea calitdtii lucririlor in conformitate cu Documentatia
de proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

5. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si
ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

6. Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pastrarea in permanenta a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe
santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

Examinarea, masurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrari si
incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitdtii este implementat in conformitate cu
specificatiile. In special, Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator descrise in
functie de tip si frecventd sunt desfdsurate in laboratorul Antreprenorului. Supervizorul
insugi este cel care verifica calitatea acestor teste, efectudnd teste separate pentru a verifica
concluziile Antreprenorului;

Supervizorul/ Consultantul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp
posibil, in cazul in care constata existenta unor neconformitati majore ale lucrérilor;

Inregistrarea evenimentelor zilnice, a lucrdrilor din santier si a cantitatilor de lucrari sia
Activitatilor Antreprenorului ce urmeaza a fi platite (ca urmare a masurétorilor geometrice si
testelor de calitate efectuate);

Calcularea daunelor si a penalitétilor, cdnd este cazul;

Verificarea aplicarii Planului de management al protectiei mediului de cétre Antreprenor pe
perioada executdrii lucrarilor si in perioada de garantie;

Stabilirea formatului §i a continutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres ale
Antreprenorului citre Supervizor si ale acestuia citre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita
Supervizorului si trimita astfel de rapoarte mai frecvent, dacd se considerd a fi necesar, in
anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea de Rapoarte speciale;

Asistarea Beneficiarului pentru organizarea Receptiei lucrdrilor §i trimiterea tuturor
documentelor de supervizare Comisiei de receptie a lucrdrilor, precum §i inaintarea de
Rapoarte speciale si recomandiri cu privire la indeplinirea conditiilor de efectuare a
receptiet;

Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitdrii oriciror motive de
revendicare ce ar putea aparea intre Beneficiar si Antreprenor;

Sprijinirea Beneficiarului in pregatirea, elaborarea si fundamentarea revendicérilor
Beneficiarului, in conformitate cu Clauza 69bdin Conditiile contractului de lucrari. In cazul
infatisdrilor in fata Arbitrului (Arbitrilor), Supervizorul are obligatia de a colabora cu
Beneficiarul in pregitirea ,Expunerii de caz” sau Réaspunsului la ,Expunerea de caz”,
precum $i alte documente ce se vor dovedi necesare in legéturd cu sustinerea cazului/pozitiei
Beneficiarului.. La solicitarea Beneficiarului, Supervizorul/ Supervizorul il va asista i
reprezenta pe Beneficiar pe parcursul infétisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor);

Supervizorul trebuie sé asiste Beneficiarul in indeplinirea activitatilor legate de obligatiile
contractuale privind Arbitrajele §i va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator
al cazului Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care necesiti
interventia din partea Beneficiarului §i va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricarei
probleme/dispute in cadrul contractului;

Supervizarea Antreprenorului in legéturd cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si
probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei in vigoare i ale Directivei
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21.
22,

23.

24,

25.

26.

Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cerinfelor minime de
siguranta si sdnatate pe santierele fixe sau mobile;

Verificarea i corectarea, daci este cazul, a ,,desenelor conforme cu executia”;

Informarea promptd a Beneficiarului in legiturd cu orice problemd care poate apirea in
legdtura cu Contractul de lucrdri si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile;

In eventualitatea in care, lucririle nu se desfisoard conform planificarii §i se acumuleazi
intarzieri importante, Supervizorul este dator si notifice Antreprenorul si sd informeze
Beneficiarul in termen de 3 zile, propunind §i masuri pentru a corecta ritmul lucririlor.
Supervizorul va cere, in timp ce va anunfa Antreprenorul in legdtura cu situatia
nesatisficatoare, sd se ia mésurile necesare pentru a recupera intarzierile si pentru a se
incadra in Programul de lucrari aprobat;

In cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2
schimburi, Supervizorul isi va dimensiona personalul non-cheie pentru 2 echipe care vor
lucra, de asemenea, in 2 schimburi, astfel incat sa supervizeze lucririle mai mult de 8 ore pe
zi §i chiar §i pe parcursul zilelor normale de odihna,

Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Contractului pentru
Contractul de lucrari supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va realiza in
conformitate cu Anexa 1 a acestei documentatii si cu formatul stabilit de Beneficiar, in
termen de 30 zile de la semnarea contractului de servicii.

Supervizorul va implementa Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului,
indeplinind toate activitatile ce ii revin, in termenele stabilite, conform cerintelor din Anexa
1.

Supervizorul are obligatia de a asigura conformitatea activitatilor desfasurate de citre
Antreprenor cu specificatiile stabilite pentru aceste activitdti si termenele stabilite in Planul
de Actiune pentru Promovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si
publicitate realizate de Antreprenor vor fi avizate de Supervizorul si aprobate de CNAIR
SA. Toate produsele si actiunile de informare §i publicitate realizate de Supervizor vor fi
avizate de catre CNAIR SA.

Supervizorul rdspunde de respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuald
aplicabil proiectelor finantate prin instrumente structurale, in vigoare la data indeplinirii
activitdtilor de informare si publicitate, in vederea indeplinirii activititilor de informare si
publicitate stabilite prin Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului. Orice
modificari sau completari ulterioare ale MIV-ului se vor lua in considerare la momentul
implementdrii actiunilor de informare §i publicitate. Manualul de Identitate Vizuala aplicabil
este: Manualul de Identitate Vizuala ce urmeazd a fi folosit pentru proiectele co-finantare
din fonduri neramburasbile din cadrul POIM poate fi consultat si descédrcat la:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

Supervizorul va participa la toate intalnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru
Constructii organizate de catre Antreprenor in teren. Astfel de intdlniri sunt organizate
pentru inspectarea lucrdrilor executate conform Programului de Faze determinante ale
constructiei, care vor fi definite in Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele
Legii nr. 10/1995 din Romania referitoare la calitatea lucrérilor de constructie;
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27. Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii si de a face
demersurile necesare pentru suspendarea lucrérilor in cazul in care modul de lucru al
Antreprenorului  si/sau calitatea lucrdrilor pot conduce la erori grave de
proiectare/constructie;

28. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrdri si legislatiei in vigoare.

5.2.54. Activititi post-constructie

Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legiturd cu Contractul de lucrari, care nu sunt limitativ
enuntate:

1. Dupa finalizarea lucrarilor si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului conform
Clauzei 60 [Receptia la terminarea lucrdrilor 1 din Conditiile contractului de lucriri,
Supervizorul va asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei la Terminarea
Lucriarilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucririlor. Inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrdérilor, Supervizorul isi va asuma toate atributiile specifice Supervizorul/
Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucrari si va proceda la finalizarea tuturor
modificarilor conform Clauzei 37 [Modificdri] din Conditiile contractului de lucriri;

2. Elaborarea si transmiterea citre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrérilor privind
modul de executie a lucrérilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea
proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucririlor si a
prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrdrile nefinalizate, neconformititi, etc. Supervizorul/
Consultantul va face recomanddri cu privire la efectuarea receptiei, in urma analizarii
indeplinirii conditiilor necesare efectudrii acesteia conform legii;

3. Asigurarea impreund cu Antreprenorul a elabordrii Cértii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante §i predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,.
Cartea Constructiei va fi predatd Beneficiarului de cétre Supervizor;

4. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocdrii Comisiei de Receptie la Terminarea Lucririlor, conform legislatiei in
vigoare;

5. Sprijina Beneficiarul si comisia de receptie la terminarea lucrarilor in vederea emiterii
Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrarilorconform Conditiilor contractului de
lucrari;

Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrari si
legislatiei in vigoare

5.2.6. Activitati aferente supervizarii in perioada de garantie a lucriirilor

Supervizorul va asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie a lucririlor, timp de 124 de luni.
Aceste servicii vor fi prestate pand la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala (potrivit
prevederilor Clauzei 62 [Receptia Finala] din Conditiile contractului de lucriri).

5.2.6.1. Activititi aferente emiterii Certificatului de Plati la Terminarea Lucririlor

1. Pregitirea masuritorilor finale si Emiterea Certificatului de Platd la Terminarea Lucririlor,
conform Conditiilor contractului de lucrdri in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de citre
Antreprenor §i transmiterea acestora cédtre Beneficiar, impreund cu toate documentele
Justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucréri §i cu prevederile legale
aplicabile. Supervizorul stabileste dacd cheltuiala autorizatd si certificatd este eligibila
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3.

5.2.6.2.

pentru platd efectuatd din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor
Contractului de Finantare incheiat intre Guvernul Roméniei §i Comisia Europeani.
Certificatele de platd vor indica, separat, valoarea cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul
identificd pentru fiecare articol ce urmeazid a fi platit Antreprenorului, daci acel articol
reprezintd o cheltuiala eligibild sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a
reglementdrilor legale in vigoare, in special HG 399/27.05.2015 privind regulile de
eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finaintate din Fondul European
de Dezvoltare Regional, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014 — 2020.
Supervizorul/ Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de
frauda in acest sens.

in situatia rezilierii Contractului de lucriri fie de citre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile contractului
de lucridri si va determina valoarea lucrérilor executate si va emite Certificatul de Plati la
Rezilierea Contractului, precum si orice alte sarcini i revin;

Orice alte sarcini ce {i revin in calitate de Supervizor conform Conditiilor contractului de
lucrdri i legislatiei in vigoare.

Activititi de supervizare a lucrarilor aflate in garantie

Dupa finalizarea lucririlor, Supervizorul inspecteaza periodic lucrérile si emite Rapoarte Interimare
pe Perioada de Garantie a Lucrédrilor. De asemenea, Supervizorul trebuie si pastreze fisele de
prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul implementérii contractului §i sd le tind pe o
perioada de sapte ani dupd incheierea contractului, deoarece Autoritatea Contractanta are dreptul de
a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupé furnizarea serviciilor.

Supervizorul are urmétoarele responsabilitdti in legiturd cu Contractul de lucriri, care nu sunt
limitativ enuntate:

1. Inspectarea lucrdrilor in timpul perioadei de garantie a lucrdrilor §i dispunerea
oricdror lucriri de remediere de citre Antreprenor;

2. Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de
garantie a lucrérilor;

3. Rezolvarea revendicarilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor
ramase nesolutionate in timpul implementarii contractului;

4. Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de
citre Antreprenor si transmiterea acestora cétre Beneficiar impreund cu toate
documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucriri si cu
prevederile legale aplicabile;

5. Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garanfie a lucrérilor, conform
prevederilor Cap. 8 Rapoarte si referate din prezentul Caiet de sarcini;

6. Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si
legale in vederea convocidrii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in
vigoare,;

7. Supervizorul va supervizare indeplinirea in mod corespunzitor de cétre Antreprenor
a tututor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor
Contractului de lucriri;



8. Sprijina Beneficiarul si comisia de receptie la sfarsitul Perioadei de Garantie in
vederea emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala conform Conditiilor
contractului de lucriri;

9. Orice alte sarcini ce fi revin in calitate de Supervizor conform prevederilor
Contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

5.2.7.  Activitati de inchidere a contractului de lucriri si finalizare a
contractului de servicii

Supervizorul are urmdtoarele responsabilitdti in legituri cu Contractul de lucrdri, care nu sunt
limitativ enuntate:
1. Asistarea Beneficiarului in toate activitatile necesare pentru realizarea Receptiei Finale,
conform prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/ 2018
Regulament receptie constructii - infrastructura rutiera.

De asemenea, in pricada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei
de garantie, supervizorul:

1. Va participa la inspectia preliminara a lucrarilor in vederea efectuarii receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

ii. Va pregati un referat privind comportarea lucrarii in exploatare pe perioada de
garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor;

Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri privind indeplinirea obligatiilor si
raspunderilor ce ii revin in exercitarea verficarii executiei corecte a lucrarilor de
constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a dirigintilor de
santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, si anume documente incheiate ca urmare a verificarilor in perioada de
pregatire a investitiei, respectiv in perioada de executie a lucrarilor si o concluzie
finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de
Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de
garantie in conf. cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995.

3. Vaasigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

4. Emiterea Certificatului Final de Platd conform Sub-Clauzei 51.2 din Conditiile contractului
de lucrdri in baza Situatiilor de Lucrdri, inaintate de citre Antreprenor si transmiterea
acestora cdtre Beneficiar, impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu
Conditiile contractului de lucriri si cu prevederile legale aplicabile. Supervizorul stabileste
dacd cheltuiala autorizatd §i certificati este eligibild pentru plata efectuati din fondurile
eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de Finantare incheiat intre
Guvernul Roméniei §i Comisia Europeana. Certificatele de platd vor indica, separat, valoarea
cheltuielilor ne-eligibile. Supervizorul identificid pentru fiecare articol ce urmeazi a fi platit
Antreprenorului, dacd acel articol reprezintd o cheltuiald eligibili sau nu, pe baza
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prevederilor Contractului de Finantare si a reglementdrilor legale in vigoare, in special H.G.
399/27.05.2015 privind regulile de eligibiltiate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finainate din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social Europea.
Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda in acest sens.

5. Recomandari privind eliberarea Garantiei de buna executie, dacd au fost intrunite conditiile
satisfacatoare;

6. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,;

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupd perioada de
garantie a lucrérilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnicd §i economicid pentru Beneficiar, in vederea realizarii
Raportului Final al Proiectului de constructie al Autostrazii Buziu- Focsani, TRONSON 4
km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord , ce urmeazi a fi transmis
Comisiei Europene si Autoritdtilor implicate, conform Contractului de Finantare al
Proiectului;

Incetarea Serviciilor se va realiza fie la emiterea Certificatului Final de Plata, fie la emiterea
ultimei decizii in cazul unor revendicari in functie de care dintre acestea este ultima.

9. Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

Enumerarea acestor Activititi este, in principal, orientativi, Supervizorul avind obligatia de
a indeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din Conditiile Contractului de
lucrari, conditiilor generale si speciale ale contractului de lucriri, acordului contractual,
actelor aditionale la acest contract si ale legislatiei in vigoare.

5.2.8.  Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de lucrari

Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitirii oriciror motive de revendicare ce
ar putea apdrea intre Beneficiar §i Antreprenor.

5.2.8.1. Activitati aferente solutionarii Revendicarilor

In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleaza revendicari conform prevederilor
clauzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului, dupa primirea
detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va actiona conform prevederilor sub-clauzei
69c Decizia Supervizorului.

Supervizorul este responsabil pentru urmitoarele sarcini si nu numai

iii. Va Admite / respringe in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale
unei Revendicari);

iv.  VaEmite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;
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2. Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra c&rora nu s-a
ajuns la un acord intre Pér{i in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de
consultiri. Decizia trebuie sd cuprindd §i motivarea. Decizia Supervizorului va
face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (dacéd existd) si la
compensatii financiare (daca exista).

5.2.8.2. Activitati aferente disputelor / arbitrajelor intre Parti

In cazul aparifiei unei dispute — arbitraj fintre Parti, Supervizorul este responsabil pentru
urmatoarele sarcini:

1.

Asistarea Beneficiarului in pregitirea tututor documentelor necesare, inclusiv a
raspunsului Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in Arbitraj;

Verificarea programelor de execufie §i efectuarea de analize de impact asupra
timpului pentru verificarea fundamentirii Disputelor, identificarea punctelor cheie,
neconformitdtilor §i neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii
Duratei de Executie la care Antreprenorul este indreptitit;

Evaluarea costurilor asociate unor lucrdri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cAnd Antreprenorul este
indreptatit la aceasta.

5.2.8.3. Consilierea Beneficiarului

Supervizorul va elabora §i transmite cétre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzdnd detalii §i comentarii legate de revendicdrile si instiintirile de
revendicdri inaintate de citre Antreprenor sau Beneficiar, trimestrial, impact financiar,
potentiale probleme, impact timp, Ordine de Variatie potentiale. Comentariile vor indica
scenariile posibile §i recomandéri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicdrilor in
scopul apararii intereselor Beneficiarului.

O atentie deosebita trebuie acordata de catre Supervizor procedurilor de notificare, analizare
si solutionare a revendicérilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri, cu
accent deosebit pe momentul notificirii revendicdrii, conditiile care au condus la
revendicare si fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului
de lucréri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucriri
rezultd cd in cazul ingtiintdrilor de revendiciri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la
data aparitiei evenimentului sau situatiei care ii da dreptul la revendicare, totusi
Supervizorul va analiza revendicarea i in ceea ce priveste meritul acesteia §i o va trata in
Rapoartele sale confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tinind seama de
urmatoarele aspecte:

a) Atunci cand Supervizorul considera ca prevederile referitoare la ingtiintarea ce trebuie
inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
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b)

ajuns la aceastd concluzie, analizind, pe cat posibil, toate evenimentele sau
circumstantele de care Antreprenorul a luat cunostinti sau ar fi putut si ia cunostinta si
care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca
circumstantele/evenimentele sa nu fi aparut decit dupa un anumit interval in care s-au
intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va tine seama, in analiza
pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmitoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, lisénd la o parte procedura descrisi in Clauza
69a, determinant pentru a servi drept bazi a unei indreptitiri a
Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(i)  Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicdrii o actiune sau
inactiune a Beneficiarului sau a Supervizorului?

(i)  Au suferit Beneficiarul sau Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a masura efectele evenimentului
din cauza momentului intarziat al inaintarii ingtiintarii?

(iv)  Avand in vedere momentul intdrziat al instiinfirii, a adus aceasta un
beneficiu Antreprenorului sau pare cé acesta a avut intentia de a obtine un
beneficiu fatd de cazul in care ingtiintarea ar fi fost fnaintati in cele 30 de
zile previzute in Clauza 69a din Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu
aceasta problemad, altfel decét printr-o instiintare formali?

(vi)  Este corect si rezonabil, findnd cont de cele mai sus mentionate, si se
respingd o revendicare, fard a lua in considerare toate aspectele?

In privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de cétre instanta de judecata, ci
instiinfarea nu trebuie neapdrat inaintata formal. Daci problema este ridicati in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta si fie considerati ca o instiintare adecvati.

Imediat dupd primirea revendicirii §i inainte de solutionarea ei, Supervizorul trebuie
sd notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni i rispunzand la urmatoarele
intrebari:

(iv)  revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintirii; nu

) revendicarea poate fi respinsi in mod rezonabil din lipsa unei instiintiri adecvate,

insd Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul i impreund cu Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi
considerata ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel);
sau nu

(vi)  revendicarea trebuie solutionatd datoritd oriciror alte motive (inclusiv datorita

naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

5.2.9. Activitiiti de organizare de sesiuni de instruire
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Supervizorul va organiza 2 sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului, fiecare pentru
minim 20 de persoane. Durata fiecdrei sesiuni de instruire va fi de minim 4 zile.

Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar cétre personalul Beneficiarului in ceea ce
priveste administrarea proiectelor de infrastructur, cum ar fi:

e Managementul tehnic i financiar al contractelor;
e Managementul riscurilor; Riscul proiectirii in diverse forme de contract;
e Siguranta si securitatea in timpul lucrarilor si pentru perioada de operare;

e Intretinerea si operarea autostrazilor.

Temele enumerate mai sus sunt cu titlul generic, avindu-se in vedere sectoarele de activitate pentru
fiecare dintre membrii echipei de proiect, respectiv derularea contractelor si aspectele care pot
apdrea pe parcurs, aspecte financiare care pot apdrea pe parcursul duratei de implementare a
proiectului, alte aspecte tehnice distincte in implementarea proiectului, modalititi de solutionare a
revendicdrilor, efecte ale modificarilor de solutii tehnice din punct de vedere contractual, aspecte
specifice privind intretinerea si administrarea post-constructie a autostrazii.

Supervizorul este rispunzitor pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire
$i va suporta toate costurile legate de acestea (a se vedea si Cap. 9. Conditii de plata). Metodologia
de instruire va fi definita clar in Propunerea Tehnicd a Supervizorului i detaliatd in Raportul Initial.
Ulterior semndrii contractului, Supervizorul/ Consultantul va transmite spre aprobare Beneficiarului
propunerea sa privind echipa de lectori ce urmeaza a sustine programul de instruire, cu detalierea
calificdrilor i a experientei profesionale a acestora in formare profesional, fie in cadrul institutiilor
de invatdmant superior in domeniu, fie in cadrul unor institutii publice si/sau entitdi private al caror
nivel de expertiza este recunoscut in domeniu.

Ulterior fiecarei sesiuni de instruire organizati, Supervizorul va elabora un Raport Special care si
cuprinda informatii cu privire la activititile desfasurate in cadrul sesiunilor de instruire, precum si o
evaluare a gradului de atingere a obiectivelor instruirii. Temele de instruire vor fi stabilite impreuni
cu Beneficiarul.

Plata acestor servicii se va face in regim forfetar potrivit prevederilor Cap. 9. Condiii de platd, in
urma aprobarii Rapoartelor Speciale aferente fiecarei sesiuni de instruire.

5.2.10. Activititi in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie
lucrari

1. Incazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrari se suspenda sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de
servicii de supervizare, dupa caz.

2. Daca Beneficiarul considera oportuna mentinerea contractului de servicii, Supervizorul va
desfasura activitati legate de inchiderea contractului de executie, in conformitate cu Conditiile
Generale si Speciale de contract.

Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de executie sunt urmatoarele,
Jara a fi limitative:

1. Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data
suspendarii;

2. Emite instructiuni catre Antreprenor in vederea asigurarii pazei santierului, punerea in siguranta
a santierului, urmareste si verifica implementarea de catre Antreprenor a acestor instructiuni;
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3. Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul
Antreprenorului in privinta existentei si mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei
Revendicari aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;

4. Asigura suport Beneficiarului in legatura cu motivul suspendarii si ia toate masurile in vederea
solutionarii acestui motiv in vederea reinceperii executiei;

5. Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspendarii
contractului de executie;

Activitatile/Responsabilitatile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele, fara
insa a fi limitative:

1. Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor
necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;

2. Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea emiterii
Evaluarii la data rezilierii;

3. Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea
contractului;

4. Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

5. Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier

6. Va solicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;

Va solicita si se va ingriji ca Santierul sa fie predat in conditii de siguranta si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;

Va emite Evaluarea la data rezilierii;

8. Va emite Certificatul de plata la reziliere si se va ocupa de inchiderea administrativa si
financiara a contractului de executie reziliat

9. Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat si
relicitarea acestuia.

Suplimentar fata de activitatile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, Supervizorul are obligatia
de a indeplini toate sarcinile si/ sau activitatile ce ii revin potrivit Conditiilor Generale de Contract
+EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord, si Conditiilor Speciale ale Contractului, Acordului
Contractual.

5.3. Managementul de proiect. Atributiile si responsabilitatea Supervizorului
5.3.1. Autoritatea responsabila

CNAIR SA va pune la dispozitia Supervizorului, in copie, documentatia pentru ,,EXECUTIE
LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440
Mandresti Munteni - Focsani Nord".

Ori de céte ori se considerd necesar, vor avea loc intalniri, atat in perioada de proiectare si executie
lucrdri, cat §i pe perioada de garantie a lucrérilor, intre Supervizor si CNAIR SA in vederea
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monitorizarii progresului lucrérilor, pentru a se discuta rapoartele si pentru a se identifica si preveni
eventualele dificultdti aparute in procesul de implementare al proiectului.

5.3.2. Asistenti din partea Autoritiitii Contractante

CNAIR SA va facilita legitura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale,
etc.

CNAIR SA va furniza Supervizorul informatii §i copii ale documentelor relevante pentru
indeplinirea contractului.

in plus fata de cele mentionate mai sus, CNAIR SA va pune la dispozitie orice alte informatii
relevante solicitate de cétre Supervizorul, atita timp cét solicitarile sale se incadreazi in limite
rezonabile §i in masura in care aceste informatii se afla in posesia CNAIR SA.

Reglementdrile legale prevazute de Guvernul Romaniei, inclusiv cele cu privire la TVA, taxe
vamale si alte tipuri de taxe sunt aplicabile si prezentului contract.

5.3.3. Responsabilititile Supervizorului

Supervizorul isi va asuma raspunderea in conformitate cu clauzele relevante din contractul de
servicii, inclusiv raspunderea financiard in fata Autoritdtii Contractante, inclusiv in urmitoarele
circumstante, si va compensa Beneficiarul pentru toate costurile care deriva de aici:

- Lucrérile sunt semnificativ intarziate §i astfel de intdrzieri ar putea fi evitate prin implicarea
Supervizorul/Consultantul, sub orice formd, prin actiunea Supervizorul conform Conditiilor
contractului de lucréri §i prevederilor Contractului de supervizare;

- Calitatea lucririlor este sub cerintele contractului §i Supervizorul ar fi putut s-o imbunititeasca
prin actiuni de preintdmpinare sau in oricare modalitate previzutid in Conditiile contractului de
lucrdri i prevederilor Contractului de supervizare;

- Pe parcursul perioadei de garantie a lucrdrilor sunt constatate defectiuni, deficiente si
neconformitéti fatd de cerinfele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a
Supervizorul, conform Conditiilor contractului de lucriri si prevederilor Contractului de
supervizare. Supervizorul are obligatia de a informa imediat Beneficiarul si de a propune eventuale
remedieri;

- Pretul Contractului de Lucriéri este depdsit §i cresterea ar fi putut fi evitata prin directa implicare a
Supervizorul, conform Conditiilor contractului de lucrdri si prevederilor Contractului de
supervizare;

- In situatiile in care se descoperd nereguli severe imputabile Supervizorului si astfel de nereguli
conduc la prejudicii financiare Autoritdtii Contractante (Beneficiarului), prin nereguld severs, in
accepfiunea prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si
conformitate in raport cu dispozitiile nationale gi/sau europene, precum §i cu prevederile
contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezultd dintr-o
actiune sau inactiune a Beneficiarului ori a autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor,
determinate de o actiune sau inactiune a Supervizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia
bugetul printr-o suma platitd necuvenit;

Supervizorul rdspunde de cuantificarea valoricd a efectelor tuturor dispozitiilor de santier si va

stabili de comun acord cu Beneficiarul o procedura privind dispozitiile de santier.

Daunele financiare produse Beneficiarului, din vina Supervizorului, vor fi plitite de citre
Supervizor prin retinerea de la platé a contravalorii acestora din cuantumul platilor interimare si/sau
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cuantumul balantei finale sau prin executarea garantiei de buni executie pusi la dispozitie de
Supervizor, insd nu se vor limita la acestea.

5.3.4. Alte aspecte

Unele dintre cerintele cuprinse in scopul lucrdrilor ar putea suferi modificiri in timpul
implementdrii proiectului. Totusi, nu sunt permise schimbiri majore in scopul lucrarilor ce fac
obiectul Contractului de lucriri. in cazuri justificate corespunzitor, cum ar fi extinderea perioadei
de implementare sau modificarea scopului, Autoritatea Contractantd va lua in considerare
posibilitatea elaborarii unui/unor act/e aditional/e la contract, care sd cuprinda posibile cresteri ale
bugetului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea contractului de servicii va fi ajustati in conformitate cu prevederile contractuale,
exceptie ficind rezervele de implementare si sumele provizionate

6. LOGISTICA SI PROGRAMAREA DERULARII CONTRACTULUI

6.1. Locul de desfasurare al serviciilor

Se prevede infiinfarea de citre Supervizor de birouri in Bucuresti §i pe Santier, in care isi va
desfasura activitatile.

In timpul perioadei de supervizare (inclusiv perioada de garantie a lucrarilor), Supervizorul va lucra
pe teren, in locatiile pe care si le va amenaja/ asigura conform Cap. 6.2. din prezentul Caiet de
Sarcini, insa se solicitd §i prezenta sa regulati in Bucuresti pentru a participa la intdlniri si pentru a
asigura legitura cu conducerea Beneficiarului si in special cu directia care asigura implementarea
din cadrul CNAIR SA.

6.1.1. Data de incepere a prestarii serviciilor si perioada de implementare
6.1.2. Data de incepere a prestarii serviciilor

Ordinul de incepere a Contractului va fi transmis de citre Beneficiar in termen de maxim
15 zile dupa semnarea Contractului de Servicii de catre ambele parti sub conditia constituirii de
citre Supervizor a Garantiei de Bund Executie §i incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile prezentului contract, si daca este cazul, sub conditia existentei
contractului de executie ce va face obiectul prezentelor servicii de supervizare sau sub conditia
existentei premiselor inceperii efective a contractului de executie.

Data de incepere a contractului va fi in termen de 15 de zile de la data emiterii ordinului de
incepere de catre Beneficiar, perioada in care Supervizorul va face toate pregitirile necesare
pentru mobilizarea personalului si a echipamentelor necesare.

6.1.3. Perioada de implementare

Tabel nr. 1 Perioada estimata de prestare a serviciilor

Durata estimata (numar
Faza .
luni)
Supervizarea activitatii de executie a lucrérilor 24
Supervizarea activitatii in perioada de garantie a lucrérilor 124
. . 148
Perioada de prestare a serviciilor
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Graficul de mai sus este estimativ. Conform Conditiilor contractului de lucrdri ce guverneazi
Contractul de lucriri:

Supervizarea aferentd perioadei de garantie a lucrarilor va incepe la data aprobariiProcesului Verbal
de Receptie la Terminarea Lucririlor §i a emiterii Notificarii privind finalizarea activititilor de
supervizare aferente perioadei de Executie, putind fi extinsd conform Conditiilor contractului de
lucrari.

Durata activitatii de supervizare a perioadei de garantie a Lucririlor va fi de 124 de luni si include
si activitatea aferenta Capitolului IV. Receptia Finala din HG nr. 845 din 24.10.2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si
feroviare de interes national coroborat cu Clauza 51 Plata Finala din HG nr. 1 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Avénd in vedere rolul Supervizorului in cadrul Contractului de lucrdri, perioada de prestare a
serviciilor de supervizare va acoperi in totalitate durata executiei si garantiei lucrdrilor din cadrul
Contractului de lucriri, luand in calcul si posibilele intarzieri aparute in implementarea acestuia.

Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul, respectiv numarul de zile de activitate pentru
experfii sdi, in functie de stadiul lucrérilor si, in consecintd, in functie de tipul de servicii ce trebuie
prestate.

De exemplu, Supervizorul va reduce numarul de zile lucratoare in perioadele in care ritmul
lucrarilor este mai scazut sau in timpul perioadei de iarna. In acest sens trebuie luate in considerare
inclusiv prevederile legislatiei si normelor romane referitoare la desfasurarea lucrarilor de
constructie in timpul sezonului rece. Aceasta cerinta de adaptare a programului Supervizorului/
Consultantului, in functie de evolutia contractului de lucrari, nu va avea nici un impact asupra
bugetului contractului de supervizare, asupra perioadelor mai sus definite.

7. CERINTE
7.1. Personal
7.1.1. Aspecte generale

Supervizorul are obligafia sd asigure personal calificat pentru executia prezentului Contract de
servicii, in conformitate cu cerintele minime solicitate in Documentatia de Atribuire si/sau cu
prezentul Caiet de Sarcini. Cerintele minime definite trebuie si fie luate in considerare ca o limita
inferioard, care se doreste a fi depdsitd de citre Supervizorul/ Supervizorul, chiar de la faza de
ofertare/achizitie.

in temeiul prevederilor art.I din Legea 204/2020 pentru modificarea §i completarea Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile ulterioare, Consultantul
rispunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor,
obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din contract:

- sesizarea CNAIR — SA in cazul unor neconformititi si neconcordante constatate in
executie;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate, certificat;

- receptia proiectelor conform temeiului de proiectare i a cerintelor de calitate;
- participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;
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- intocmirea de rapoarte lunare catre CNAIR — SA in perioada de executie;
- intocmirea de rapoarte trimestriale ciatre CNAIR — SA in perioada de garantie;
-~ respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.

Consultantul sau supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor ce le
revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale la
lucrdrile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

in temeiul prevederilor art.I din Legea nr.204/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si completérile ulterioare, consultantul/
supervizorul, are obligatia sd incheie asigurdri de rdspundere civild §i profesionald la societati de
asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata implementarii contractului
de supervizare.

Nominalizarea personalului

e Expertii cheie, pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare -
Supervizorul va include in Oferta sa numele, CV-urile, diplomele si documentele
justificative.

Dupa semnarea contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura
personalul nominalizat in cadrul Ofertei sale.

e Expertii cheie, pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare -
Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului
de Incepere al Contractului, CV-urile, diplome (daca este cazul) si documentele
Jjustificative sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea, ale acestor
expertl

e Expertii non- cheie — Supervizorul va transmite Beneficiarului, in termen de S zile de la
data emiterii Ordinului de Incepere al Contractului, CV-urile, diplome (daca este cazul)
si documentele justificative sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea,
ale acestor experti.

Mobilizarea personalului

In termen de 7 zile de la data emiterii Primului Ordin de Mobilizare, Supervizorul va transmite
pentru experti cheie, experti non-cheie si alt personal, documentele justificative sau dupa caz, actele
doveditoare privind atestarea/autorizarea, astfel incat sd indeplineascd cerintele mentionate in
caietul de sarcini gi/sau prevederile legislatiei in vigoare, tinand cont de Oferta depusa si de situatia
(stadiul) Contractului de lucrari, precum si de timpul necesar Beneficiarului pentru verificarea si
aprobarea expertilor non-cheie sau dupa caz, a Expertilor cheie (altii decat cei pentru care
Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare). Astfel, Supervizorul va include:

i. Data propusa pentru mobilizare a fiecarui expert (tinand cont de sarcinile
necesar a fi indeplinte de Supervizor)

ii. Perioada de mobilizare pentru fiecare expert (programarea activitatii)
In urma analizarii acestei propuneri a Supervizorului, Beneficiarul va emite:
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iii. Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de
executie;

iv. Ordin/ordine de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de
garantie

Fiecare ordin de mobilizare emis de Beneficiar, va contine, in mod obligatoriu: numele, prenumele
si functia/pozitia detinute de expert/experti in cadrul contractului, precum si data de la care
acesta/acestia va/vor fi considerati mobilizati.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de lucrari, sau
in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite
Ordin/Ordine de demobilizare prin care se va solicita demobilizarea personalului Supervizorului,
in conditiile in care acesta a fost deja mobilizat.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea
contractului (expertii cheie, expertii non-cheie) pe intreaga perioadd in care trebuie si execute
sarcinile conform Contractului si Ordinelor de mobilizare.

In cazul in care Supervizorul considera necesar, poate solicita Beneficiarului mobilizarea /
demobilizarea unor experti, prezentand in acest sens justificarile necesare. Beneficiarul va analiza
propunerea Supervizorului si va emite un Ordin de mobilizare/demobilizare in acest sens, sau va
respinge solicitarea Supervizorului motivand decizia sa.

Fise de pontaj: Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert mobilizat va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi
avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului,
de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Aprobarea personalului — expertii non-cheie

In termen de 10 zile de la transmiterea de catre Supervizor a nominalizarii personalului.

In cazul aprobarii personalului, instiintarea Beneficiarului se va numi — Ordin Administrativ.
Aceasta va contine si ordinul de mobilizare al expertului aprobat.

In cazul respingerii personalului, Supervizorul, in termen de maxim 10 zile de la primirea
instiintarii, va transmite fie clarificarile/justificarile solicitate, fie 0 noua propunere.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Beneficiar, Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra
datei propuse de mobilizare a noului expert.

Oricare expert isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a fost
aprobat de Beneficiar si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare emis de Beneficiar.

Inlocuirea personalului — expertii cheie / expertii non-cheie

In cazul in care pe parcursul deruldrii Contractului devine necesard inlocuirea unui expert cheie
si/sau non-cheie, persoana inlocuitoare trebuie sd indeplineasca aceleasi cerinte ca cele solicitate
prin Documentatia de Atribuire si/sau prevederile relevante din prezentul Caiet de Sarcini.
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In termen de 20 de zile de la transmiterea de catre Supervizor a propunerii de inlocuire a
personalului sau (insotita de CV-urile, diplome - daca este cazul si documentele justificative
sau dupa caz, actele doveditoare privind atestarea/autorizarea, ale acestor experti),
Beneficiarul va transmite o instiintare prin care va aproba/respinge personalul propus, prezentand,
in cazul respingerii si motivele relevante.

In situatia in care expertul-cheie inlocuit a facut obiectul aplicarii factorilor de evaluare in cadrul
procedurii de atribuire a contractului, persoana inlocuitoare propusa trebuie sa obtina cel putin
acelasi punctaj ca cel obtinut de expertul inlocuit. Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care
au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire se va face
numai prin Act Aditional.

In cazul aprobarii inlocuirii personalului (altul decat expertii — cheie pentru care Autoritatea
Contractanta a stabilit factori de evaluare) instiintarea Beneficiarului se va numi — Ordin
Administrativ.

Dupa aprobarea fiecarui nou expert de catre Beneficiar (prin Act Aditional / Ordin Administrativ),
Supervizorul va instiinta Beneficiarul asupra datei propuse de mobilizare a expertului. In acest sens,
Beneficiarul va emite un Ordin de Mobilizare al expertului, tinand cont de propunerea
Supervizorului, cat si de faza de executie a contractului.

Oricare expert inlocuit isi va putea incepe activitatea, si ca atare va putea fi pontat, doar dupa ce a
fost aprobat si mobilizat, conform cu ordinul de mobilizare.

% %k k

Supervizorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise in
prezentul Caiet de Sarcini. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite
in cadrul Contractului si Intr-o faza ulterioara a proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai
mult personal decét cel specificat in oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fard a solicita alte costuri suplimentare. In acest caz, Supervizorul i§i va completa
echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.

Costurile rezultate din angajarea expertilor pe termen scurt, din mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa financiara ca onorarii pentru experti cheie si
non-cheie, precum si costurile personalului auxiliar se considera a fi incluse in onorariile expertilor
cheie si non-cheie.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pand la data mobilizérii efective a
expertilor cheie/non-cheie, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a personalului
incumba Supervizorului/ Supervizorului.

Supervizorul/Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu
personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod
eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

Supervizorul va tine cont c3, in conformitate cu Legea roména, inclusiv Legea nr. 10/1995, o parte
din echipa de supervizare va avea nevoie de certificare pentru desfasurarea activitafilor de dirigentie
de santier, inspectare a lucrrilor, securitate i sinitate a muncii etc. Astfel de certificate nu sunt
solicitate la momentul ofertarii si nu vor constitui un criteriu de evaluare a ofertei, dar expertii
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inclusi in oferta care vor ocupa pozitii pentru care legea romana cere existenta unor astfel de
certificate, vor trebui sa le prezinte dupa semnarea Contractului.

Pentru personalul nerezident va fi acceptata prezentarea certificarilor/ autorizarilor corespunzatoare
emise in tara de rezidenta, echivalente si/sau echivalate de autoritatile nationale romane.

7.1.2. Experti cheie

Expertii cheie propusi vor avea calificarea si experienta profesionala necesara, astfel incat sa
respecte legislatia in domeniu si sa asigure respectarea obligatiilor si raspunderilor in privinta
calitatii in constructit, in conformitate cu cerintele minime enuntate mai jos. In vederea demonstrarii
indeplinirii acestor cerinte minime, Ofertantii vor prezenta in Propunerea Tehnica, pentru expertii
pentru care Autoritatea Contractanta a solicitat aceste documente, CV-urile si documentele
justificative solicitate in vederea indeplinirii cerintelor privind fiecare expert cheie in parte

Expertii cheie pentru proiect, precum si descrierea generala a activitétilor necesar a fi desfasurate de
catre acestia, sunt dupa cum urmeaza:

L Coordonator Contract (Inginer FIDIC/Supervizor)

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau cai ferate si/sau poduri
si/sau constructii civile si/sau constructii hidrotehnice sau similar acestora emisa de catre o
Facultate/Universitate.

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/
contract si/sau Inginer Rezident si/sau Inginer Rezident Adjunct si/sau Manager proiect/ contract
si/sau Adjunct Manager proiect/ contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director
proiect/ contract si/sau Project Manager si/sau Project Manager Adjunct, in cadrul a doua contracte
de supervizare/Consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie
noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii, CV-ul
si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice
Coordonatorul Contract (Supervizor/Inginer FIDIC) va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor
activitdti si nu numai:
— Conducerea echipei de supervizare gi coordonarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor
la cele mai inalte standarde de calitate;

— Asigurarea comunicdrii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti
factori implicati in realizarea proiectului;

— Va indeplini atributiile de Supervizor, aga cum sunt acestea definite in Conditiile
contractului de lucriri;

— Va asigura indeplinirea tuturor sarcinilor atribuite Supervizorului;

— Va rispunde de coordonarea proiectului, pregitirea logisticii §i implementare, asistent,
raportare §i coordonarea echipei de experti propusi. El/ea va asigura o bund comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, precum si cu Antreprenorul, in toate circumstantele,
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precum si in cazul revendicarilor sau pentru solutionarea diverselor probleme legate de
implementarea contractului;

— Verificarea si aprobarea certificatelor interimare de plata i a altor documente (program de
lucrari, rapoarte lunare, rapoarte saptamanale) intocmite de cédtre Antreprenor,

- Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
— Participarea la fazele determinate inscrise in programul de control in faze determinante;
— Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;

— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract;

— Verificarea si aprobarea raportului lunar al Supervizorului si a raportului actualizat privind
progresul lucrarilor din punct de vedere fizic si financiar;

— Va asigura corespondenta §i va conduce toate sedintele de lucru cu Beneficiarul,
Antreprenorul, Proiectantul si autoritatile abilitate, pe care le organizeaza;

— Emiterea de rapoarte citre Beneficiar, inclusiv la solicitarea extraordinard a acestuia, féra ca
Supervizorul si solicite costuri suplimentare;

— Va putea delega atributiile sale, in masura in care este necesar, conform Sub-Clauzei 3.2 din
Conditiile contractului de lucrdri, in cazul absentei sale din santier, citre Coordonatorul
Adjunct de Contract

— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare i a conditiilor contractului de
lucrari.

2. Coordonatorul Adjunct de Contract

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau cai ferate si/sau poduri
si/sau constructii civile si/sau constructii hidrotehnice sau similar acestora emisa de catre o
Facultate/Universitate.

Experienta detinuta in pozitia de Coordonator proiect/ contract si/sau Adjunct Coordonator proiect/
contract si/sau Inginer Rezident si/sau Manager proiect/ contract si/sau Adjunct Manager proiect/
contract si/sau Director proiect/ contract si/sau Adjunct Director proiect/ contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct/Persoana responsabila cu aplicarea tehnicilor si
intrumentelor de planificare si urmarire a lucrarilor de constructie, in cadrul unui contract de
supervizare/Consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie
noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres
si/ sau autostrazi si in care a realizat activitati de verificare/prelucrare/realizare a programelor de
executie.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ulterior semnarii contractului, ofertantii vor
prezenta Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).
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Coordonatorul Adjunct de Contract va fi responsabil de indeplinirea urmaitoarelor activititi si nu

3.

Asigurarea coordondrii activitdfii pentru indeplinirea obiectivelor la cele mai inalte
standarde de calitate impreund cu Coordonatorul de Contract;

Asigurarea comunicirii cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, Antreprenorul si alti
factori implicati in realizarea proiectului;

Va indeplini atributiile de Coordonator Adjunct de Contract, asa cum sunt acestea definite in
prezentul Caiet de Sarcini;

Verifica programele de executie conform sub-clauzei 17 din Conditiile Generale de
Contract, cu respectarea termenelor mentionate in cadrul clauzei 17;

Verifica cerintele programului raport descriptiv conform sub-clauzei 17 din Conditiile
Generale de Contract, cu respectarea termenelor mentionate in cadrul clauzei 17;

Daca este cazul, respinge motivat programele transmise Antreprenor;
Analizeaza indeplinirea punctelor de referinta;

Ofera sprijin supervizorului in analiza unei prelungiri a duratei de executie si /sau
prelungirea perioadei de garantie;

Participa la definirea punctelor de referinta din cadrul contractului de lucrari

Verifica programele de lucrari transmise de Antreprenor atat cele revizuite cat si cele de
referinta;

Verifica resursele Antreprenorului sa fie conform program de executie/de referinta;

Verificé aplicarea metodelor, tehnicilor, instrumentele de planificare si urmarire a lucrarilor
de constructii.

Verifica aplicarea metodelor de lucru si tehnologiile de executie aferente contractului de
lucrari, precum si a tehnicilor si instrumentelor de managementul resurselor (forta de munca,
materiele si utilaje);

-Verifica aplicarea tehnicilor si instrumentelor de managementul riscurilor/analiza

intarzierilor;

Inginer Constructor - Responsabil Drum

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar
acestora emisa de catre o Facultate/Universitate.

Experienta profesionala detinuta in pozitia de Inginer Constructor Responsabil Drum si/sau
Inginer de Drumuri si/sau Inspector de drumuri, in cadrul a doua contracte de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/
sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).
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Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice

Inginerul Constructor - Responsabil Drum va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor

activitditi si nu numai:

Urmdrirea proiectérii si aprobarea documentelor de proiectare aferente lucrarilor de drum;
Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii drum pe tot parcursul lucrarilor;
Inspectia zilnica a santierului;

Evidenta zilnica a activitatii din santier;

Monitorizarea executiei lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

Urmdrirea respectdrii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrarilor de drum conform detaliilor de executie.

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

Inginer Constructor — Responsabil Poduri
Cerinta:

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar
acestora emisa de catre o Facultate/Universitate.

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil structuri si/sau Inginer
Constructor — Responsabil poduri si /sau Inginer Structuri si/sau Inginer de Poduri si/sau
Inspector de Poduri, in cadrul unui contract de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari
si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau
reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi care au inclus cel putin
un pod si/sau pasaj suprateran si/sau viaduct aferent acestor categorii de drum.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Constructor - Responsabil Poduri va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor

activitati si nu numai:

Urmarirea proiectarii si aprobarea documentelor de proiectare aferente structurilor;
Verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii structuri pe tot parcursul lucrarilor;
Inspectia zilnica a santierului;

Evidenta zilnica a activitatii din santier;

Monitorizarea executiei lucrérilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

Urmarirea respectarii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrérilor de arta conform detaliilor de executie.

Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de catre
antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.
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— Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

5. Inginer Asigurarea Calitatii — Responsabil Calitate

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau
similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate.

Experienta detinuta in pozitia de Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/sau Inginer
Responsabil Calitate si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau
Responsabil calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea
calitatii si/sau Inspector materiale si/sau Inginer materiale, in cadrul a doua contracte de
supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de
constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/
sau drumuri expres si/ sau autostrazi

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul Asigurarea Calitatii - Responsabil Calitate va fi responsabil de indeplinirea
urmatoarelor activitati si nu numai:

6.

Testarea §i verificarea materialelor in strictd concordantd cu Specificatiile Tehnice, in
vederea aprobarii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrarilor certificate si inaintate
catre plati;

Urmirirea respectirii Planului de Asigurare a Calititii prezentat de cétre Antreprenor si a
Legii nr. 10/1995;

intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce tin de calitate, ca
parte din Sistemul de Management al contractului;

Coordonarea expertilor angajati s deruleze activitatile ce implicad controlul calititii
(tehnicieni de laborator, inspectori de teren, etc).

Exercita in numele Autoritatii un control sistematic si exigent asupra calitatii lucrarilor de
constructii;

Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

Orice alte obligatii si rispunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrari.

Inginer Constructor - Responsabil Cantitati

Cerinta:

e Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau
similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate.

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor - Responsabil Cantitati si/sau
Responsabil Cantitati si/sau Inginer Cantitate si/sau Inspector Cantitati, in cadrul a doua
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contracte de supervizare/consultanta si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie
lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri
nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.
Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ofertantii vor prezenta Diploma de studii,
CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de beneficiari/angajatori).

Nota 2: Cerinta de mai sus reprezinta cerinta minima pe care ofertantii au obligatia sa o
indeplineasca in vederea stabilirii conformitatii propunerii tehnice.

Inginerul constructor - Responsabil Cantitati va fi responsabil de indeplinirea_urmatoarelor

activitati si nu numai:

— Administrarea financiara zilnicd, evaluarea si controlul declaratiilor §i masuritorilor
Antreprenorului inainte ca acestea si fie certificate si inaintate spre plati;

— Masurarea si calculul cantitatilor executate conform Proiectului aprobat si a dispozitiilor
si modificarilor aprobate;

— Verificarea §i corectarea certificatelor interimare de plati si a altor documente (program
de lucrari, rapoarte lunare, rapoarte siptimanale) intocmite de citre Antreprenor;

— Asigurarea cd toatd documentatia §i toate procesele-verbale sunt pastrate pe Santier
pentru a confirma si demonstra toate plitile interimare si finale citre Antreprenor;

— Orice alte obligatii i rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului
de lucrdri.

— Verificarea Certificate plata

7 .Expert in solutionarea revendicdrilor/disputelor

Cerinta:

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau cai ferate si/sau poduri
si/sau constructii civile si/sau constructii hidrotehnice si/sau in domeniul juridic sau similar acestora
emisa de catre o Facultate/Universitate.

Nota 1: In vederea indeplinirii cerintei de mai sus, ulterior semnarii contractului, ofertantii vor
prezenta Diploma de studii, CV-ul si documente justificative (recomandari/ documente emise de
beneficiari/angajatori).

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitti, si nu numai:

Pregatirea analizelor si rapoartelor mentionate cap. 5.2.8 astfel incat in baza acestora
Beneficiarul sa poata lua deciziile optime in ceea ce priveste fiecare revendicare emisa de catre
Antreprenor;

Analiza revendicarilor emise in cadrul Contractului de lucrari si acordarea sprijinului
Coordonatorului de Contract (Supervizorului/Inginerului  FIDIC) pentru emiterea
deciziei/modurilor de solutionare;

In cazul aparitiei unei dispute/litigiu intre Parti - pregétirea tuturor documentelor necesare,
inclusiv a raspunsului Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in arbitraj/instanta

Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentirii revendicdrilor contractuale impreund cu Coordonatorul Adjunct de
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Contract, identificarea punctelor cheie, neconformititilor i neconcordantelor din cadrul acestor
programe §i stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care Antreprenorul este indreptatit ;

— Evaluarea costurilor asociate unor lucrdri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cidnd Antreprenorul este
indreptitit la aceasta impreund cu Inginerul Constructor - Responsabil cantitati;

7.1.3. Experti non-cheie
Expertii non-cheie pentru proiect sunt:
1. Inginer Asigurarea Calitdtii
Inginer de Cantitati
Inspector de drum
Inspector de poduri

Inginer de Consolidari

XN L h N

Diriginti de santier in conformitate cu prevederile legale, cerintele proiectului tehnic
si specialitdtile aferente — 4 experti

7. Ingineri topografi — 2 experti

8. Tehnicieni laborator — 2 experti

9. Coordonator in materie de securitatea si sandtatea muncii

10. Inspectori utilitdti (ITS, electrice, comunicatii, etc.) — 3 experti

11. Inginer Responsabil Proiectare

12. Personal pentru schimbul 2 — 5 experti

Calificarile profesionale ale expertilor non-cheie, experienta lor profesionala si/sau certificarile
necesare trebuie sa asigure Beneficiarul de indeplinirea responsabilitatilor ce le revin acestor experti
in cadrul contractului de servicii.

CV-urile personalului cheie/ non-cheie, altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a
solicitat in mod expres, nu vor fi prezentate/ analizate inaintea semnarii contractului. Ofertantii vor
indica in Propunerile Tehnice modul in care isi vor asigura accesul la acestia.

Procedura de selectionare a personalului folosita de Supervizor trebuie sa fie transparenta si sa fie
bazata pe criterii prestabilite, inclusiv cu privire la calificarile profesionale, cunostinte de limbi
straine si experienta profesionala. Concluziile comisiei de selectare trebuie inregistrate, iar selectia
personalului va face obiectul aprobarii Beneficiarului.

Supervizorul va avea in vedere ca expertii non-cheie sa aiba atat studii de specialitate in domeniul
constructiilor, cat si experienta specifica in lucrari de infrastructura, pentru a putea gestiona corect
un astfel de contract de importanta nationala si pentru a putea reduce riscurile enumerate mai sus.

In acest sens, fiecare dintre expertii non-cheie vor face dovada, ulterior semnarii contractului, a
indeplinirii urmatoarei cerinte:
Experienta profesionala generala: Experienta profesionala in supervizare/consultanta si/sau
executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau
largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi.
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1. Inginer Asigurarea Calitdtii

Va fi responsabil de indeplinirea urmétoarelor activititi si nu numai:

Testarea gi verificarea materialelor in strictd concordantd cu Specificatiile Tehnice, in vederea
aprobirii din punct de vedere calitativ a tuturor lucrdrilor certificate si inaintate citre plati;

Urmirirea respectarii Planului de Asigurare a Calitatii prezentat de citre Antreprenor si a Legii
nr. 10/1995;

Intocmirea bazei de date cu rezultatele testelor si inregistrarea datelor ce fin de calitate, ca parte
din Sistemul de Management al contractului;

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei.

Coordonarea expertilor angajati si deruleze activitatile ce implica controlul calititii (tehnicieni
de laborator, inspectori de teren, etc).

Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucrari.

2. Inginer cantitdti

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

Calculul §i intocmirea Certificatelor de Plata pe baza Situatiei de lucrari emis3 de Antreprenor si
a verificarilor existenfei documentatiei de calitate: Procese verbale betoane, mixturi, receptii si a
altor activitati la care sunt solicitate astfel de acte, buletine de analizi ciment, agregate, mixturi,
pamanturi aprobate conform Cerintelor contractuale precum si verificarea altor documente
justificative cerute de legislatia roména in vigoare;

Misurarea si calculul cantitdfilor executate conform Proiect aprobat §i a dispozitiilor si
modificarilor ulterioare aprobate;

Calculul si analiza cantitdtilor care diferd fatd de cele de la ofertare, functie de modificarile
detaliilor de executie i a dispozitiilor de Santier;

Administrare financiari zilnici;

Asigurd ca toatd documentatia si fie pastrata pentru facilitarea justificarii tuturor platilor citre
Antreprenor;

Organizarea, monitorizarea i asistarea membrilor echipei locale in vederea indeplinirii
indatoririlor din cadrul Contractului;

Efectuarea de inspectii de Santier;

Verificarea altor documente (program de lucriri, rapoarte lunare, rapoarte siptiménale)
intocmite de catre Antreprenor;

Intocmirea raportului lunar al Supervizorului §i a raportului actualizat privind progresul lucrarilor
din punct de vedere fizic si financiar;

Evaludri, analize pret in vederea intocmirii modificarilor care apar;

Calcul i monitorizare cantitdfi pentru modificari ale contractului; Emitere raportiri catre
Coordonatorul de echipi;

Calcule aferente modificarilor aduse contractului;
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Verificarea si corelarea documentatiei cu privire la solicitdrile Antreprenorului in ceea ce
priveste revendicirile si solicitdrile de modificare a proiectului, precum si corelarea cu detaliile
de executie si instructiunile de Santier.

Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor de contract de
lucréri.

3. Inspector de drum

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activitdti, si nu numai:

Responsabil cu verificarea si inspectarea lucridrilor si monitorizarea lucrdrilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calitatii in constructii;

Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;

Participare la faze determinante;

Verificarea §i aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucriri de Drumuri i Hidro;
Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cértii constructiei;

Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

Efectuarea de inspectii zilnice de Santier si evidenta zilnici a activitatii din Santier;
Verificarea existentei buletinelor de analizi pentru fiecare tip de material;

Verificarea §i intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program,
inclusiv pentru lucrari ascunse;

Urmdrirea respectirii procedurilor tehnice de executie pentru lucririle pe timp friguros conform
normativelor in vigoare §i a tuturor reglementirilor conexe;

Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucréri.

4. Inspector de poduri

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

Responsabil cu verificarea §i inspectarea lucrdrilor si monitorizarea lucrdrilor in vederea
asigurdrii sigurantei si calitatii in constructii;

Receptionare la lucrdrile incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;
Participare la faze determinante;

Verificarea §i aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucriri de Poduri;
intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

Efectuarea de inspectii de Santier si evidentd zilnica a activititii din Santier;
Urmdrirea respectdrii procedurilor tehnice de executie pentru lucrarile pe timp friguros, conform
normativelor in vigoare §i a tuturor reglementdrilor conexe;
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Intocmirea documentelor necesare pentru elaborarea cirtii constructiei;
Verificd existenta buletinelor de analiza pentru fiecare tip de material;

Verificd si intocmeste procese verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv
pentru lucrari ascunse;

Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

5. Inginer de Consolidari

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activitéti, si nu numai:

Verificarea calculelor de stabilitate si a documentelor de proiectare pentru lucrarile de
consolidari;

Responsabil cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de consolidari pe tot parcursul lucrarilor;
Participare la fazele determinante pe domeniul de activitate pe care este mobilizat;

Inspectia zilnica a santierului;

Evidenta zilnica a activitatii din santier;

Monitorizarea executiei lucrérilor din punct de vedere cantitativ si calitativ;

Urmarirea respectarii programului de lucru al Antreprenorului in ceea ce priveste
proiectarea/executia lucrarilor de consolidari, conform detaliilor de executie.

Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea Cartii Constructiei;

Corespondenta si participare la sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul si
autoritatile abilitate;

Verificarea §i intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program,
inclusiv pentru lucriri ascunse;

Urmarirea respectdrii procedurilor tehnice de executie pentru lucririle pe timp friguros conform
normativelor in vigoare i a tuturor reglementirilor conexe;

- Orice alte obligatii si raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

6. Dirigin{i de santier in conformitate cu prevederile legale, cerinfele proectului tehnic si
specialititile aferente

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

Responsabil cu verificarea existentei si concordantei dintre autorizatia de constructie si proiectul
in cauza;

Analizeaza si intelege proiectul; verifica existenta si cerintele caietului de sarcini dar si a
procedurilor si tehnologiilor ce vor fi utilizate in cadrul lucrarilor. Se asigura de prezenta
desenelor si schitelor din Proiect, dar si de corespondenta dintre ele;

Se asigura ca la predarea amplasamentului de lucru catre constructor (executant) iau parte si
reprezentati din partea investitorului (daca este cazul), a proiectantului si a beneficiarului;



Impreuna cu toti cei convocati se asigura ca trasarea principalelor repere, borne de referinta,
limite de perimetru, cote de nivel, cai de acces se face corespunzator cu datele proiectului;

Urmareste fiecare etapa necesara desfasurarii lucrarilor de constructie astfel incat acestea sa fie
conforme in totalitate cu specificatiile din contract, proiect, caiet de sarcini si nu in ultimul rand,
dispozitii si reglementari legale;

Urmareste implementarea tehnologiilor de executie pentru a se obtine rezultatul calitativ conform
normelor tehnice din constructiile civile;

La finalizarea lucrarilor va primi de la executant documentele lucrarii si va intocmi Cartea
tehnica a constructiei, asa cum prevede legea;

Este responsabil de eliminarea lucrarilor de organizare a santierului si va preda terenul aferent
beneficiarului;

Inainte de receptia finali Urmareste remedierea eventualelor contestatii ce au fost inscrise in
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, termenul remedierilor fiind de cel mult 90 de
zile;

In urma receptiei finale, dirigintele de santier va preda beneficiarului Cartea tehnica a
constructiei.

7. Inginer Topograf

Va fi responsabil de indeplinirea urmitoarelor activititi, si nu numai:

Responsabil cu verificarea masuritorilor aferente lucrdrilor executate si intocmirea
documentatiilor de mésuritori (calcule, desene, alte acte de masuratori);

Trasarea lucrérilor proiectate, verificarea trasarii si incadrarea acesteia in tolerantele admise;
Verificarea lucrérii pe parcursul executirii acesteia, inclusiv in perioada de iarn3;
Intocmirea documentelor de trasare si inaintarea lor pentru verificare;

Inspectia lucrdrilor pentru monitorizare si verificarea lor in conformitate cu specificatiile tehnice
si detaliile de executie si proiect tehnic de executie;

Verificarea lucrdrilor care se efectueazi in perioada de intretinere si garantie;
Verificarea lucririlor de remediere care implici masuratorile corespunzitoare;

Verificarea mdsuratorilor topografice §i a informatiilor cu caracter similar pentru lucrarile
executate §i cele in curs de executie;

Orice alte obligatii si raspunderi, conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

8. Tehnician laborator

Se va subordona Inginerului de Asigurarea Calititii.

Va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati, si nu numai:

Verificarea calitdii materialelor, a testelor de laborator §i in teren conform cu reglementirile
tehnice in vigoare, pentru aprobarea calitativi a lucrdrilor in vederea certificirii la platd a
lucrarilor;

Verificarea documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;
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Intocmirea proceselor verbale de receptie calitativd i corelarea lor cu buletinele de analizi si cu
modificérile din plange;

Verificarea buletinelor de analizi incercari betoane si centralizarea lor;
Verificarea buletinelor de analizi a probelor de pimént prelevate;

Verificarea buletinelor de analiza pentru ciment;

Verificarea buletinelor de analizd pentru agregate naturale pentru beton;
Verificarea buletinelor de analizi pentru balast;

Verificarea buletinelor de analizi pentru piatri spart;

Verificarea buletinelor de analizd grad de compactare;

Verificarea capacitatii portante;

Verificarea buletinelor de analiza si a retetei pentru materialele puse in oper ;

Participare la prelevare de probe pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice,
beton de ciment, etc.;

Centralizarea pentru fiecare obiect din lucrare, lucriri de drum, lucriri de poduri, lucrari
hidrotehnice;

Prelevare de contra-probe de pamant, agregate, ciment, beton, filer, bitum, mixturi asfaltice;

Urmdrirea respectrii procedurilor tehnice de executie pe timp friguros conform normativelor in
vigoare §i a tuturor reglementarilor conexe.

9. Inspectori utilitdti (ITS, electrice, comunicatii, etc.)

Vor fi responsabili de indeplinirea urmatoarelor activitati, si nu numai:

Responsabil cu verificarea §i inspectarea lucrdrilor si monitorizarea lucririlor in vederea
asigurdrii sigurantei i calitdii in constructii;

Receptionare la lucririle incheiate sau in curs de incheiere pe puncte de lucru;
Verificarea si aprobarea documentatiei relevante in sectorul de lucréri specific;
Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru elaborarea cartii constructiei;

Corespondenta §i sedinte de lucru cu Beneficiarul, Antreprenorul, Proiectantul §i autoritatile
abilitate;

Efectuarea de inspectii zilnice de Santier §i evidenta zilnica a activititii din Santier;
Verificarea existentei buletinelor de analizi pentru fiecare tip de material;

Verificarea §i intocmirea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program,
inclusiv pentru lucrari ascunse;

Orice alte obligatii si rdspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractuale de
lucréri.

10. Coordonator in materie de securitatea si sindtatea muncii

Pe perioada executdrii lucrarilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce revin
Beneficiarul in aplicarea prevederilor H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
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sandtate pentru Santierele temporare §i mobile, cu modificarile si completdrile ulterioare. Fiecare
parte va raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de munca produse propriilor salariati
si se va inregistra cu acestea la inspectoratele teritoriale de muncd pe raza carora s-au produs
evenimentele;

Supervizorul va nominaliza un coordonator in materie securitatea §i sdnitatea muncii, pe toatd
perioada executiei lucrdrilor §i care va duce la indeplinire, firdi a se limita, urmitoarele
responsabilitati:

Sa stabileascd, inainte de deschiderea Santierului un plan de securitate si sinitate care si
integreze planurile de securitate §i sinitate din proiect §i planurile proprii de securitate si
sandtate ale Antreprenorului. Planul de securitate gi sdnatate va cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuie luate, in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe
Santier.

S& se asigure cd Planul de securitate si sdndtate este tinut la zi pe toatd durata efectudrii
lucrarilor.

Sa se asigure cd@ Planul de securitate si sinitate e completat si adaptat in functie de evolutia
Santierului si de durata efectivi a lucrérilor sau a fazelor de lucru.

Sa tind evidenta i sd consemneze in registrul de coordonare, si prezinte registrul de coordonare,
la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

Sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire §i de securitate la alegerea solutiilor
tehnice §i/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se
desfagoard simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucriri
sau faze de lucru;

Sa coordoneze punerea in aplicare a misurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daci
este cazul, lucritorii independenti respectd principiile prevazute H.G. 300/2006, intr-un mod
coerent §i responsabil, si aplicé planul de securitate si sanitate prevazut.

Sé adapteze sau si solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sinitate
si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucririlor si de eventualele
modificari intervenite.

Sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe Santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a
riscurilor profesionale care pot afecta sdnitatea lucratorilor, informarea reciproci si informarea
lucrétorilor §i a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucritorilor independenti.

S& coordoneze activitdfile care urmiresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii.

Sa ia misurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s3 aiba acces pe santier;

Sa stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect §i antreprenorul, misurile generale
aplicabile Santierului;

Sa tind seama de toate interferentele activitdtilor din perimetrul Santierului sau din vecinatatea
acestuia;

Sa stabileascd, impreuna cu Antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe Santier;
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— Sa efectueze vizite comune pe Santier cu fiecare Antreprenor sau subantreprenor, inainte ca
acestia si redacteze planul propriu de securitate si sinatate;

— Sé& avizeze planurile de securitate i sinatate elaborate de Antreprenori si modificirile acestora;

— Orice alte obligatii §i raspunderi conform legislatiei in vigoare si a conditiilor contractului de
lucrari.

11. Inginer Responsabil Proiectare

Inginerul Responsabil Proiectare va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati $i nu

numai:

— Verificarea si aprobarea documentelor de proiectare/solutiilor de proiectare in
conformitate cu Conditiile Contractului de Lucrari, Caietele de Sarcini, Oferta tehnica si
financiara, normativelor si legislatiei in vigoare.

— Verificarea si aprobarea Detaliilor de Executie in conformitate cu Legea nr. 10/1995 si
H.G. nr. 907/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

— Verifica si aproba dispozitiile de santier in conformitate cu Legea nr.10/1995, H.G. nr.
907/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 50/1991 republicata si
normele de aplicare ale acesteia;

— Participarea in calitate de invitat la fazele determinate inscrise in programul de control in
faze determinante;

— Verificarea prin sondaj a lucrarilor ce devin ascunse cu privire la cerintele din proiect
urmarind geometria, pozitionarea, dimensiunile, etc.;

— Orice alte sarcini ce ii revin conform prevederilor Contractului de executie lucrari si
legislatiei in vigoare.

— Inspectarea, identificarea si solutionarea oricaror probleme, erori sau defecte aparute in
perioada de garantie precum si dispunerea executarii lucrarilor de remediere a acestora de
catre antreprenor in conditiile de calitate prevazute in Contract.

12. Personal Schimbul 2

Personalul prevazut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele in care Antreprenorul
organizeaza executia lucrarilor prin intermediul a doua schimburi

7.1.4. Experti pe termen scurt
Expertii pe termen scurt pentru proiect sunt:

1. Experti juridici (care vor asigura si consultanta juridicd pentru problemele juridice complexe in
implementarea contractului de lucrdri ce ar putea aparea cum ar fi: rezilierea contractului, arbitraj,
dispute, instanta etc.);

2. Experti avize i acorduri
3. Expert Geotehnica si Fundatii
4. Inginer proiectant civile
5. Expert in Siguranta Traficului

6. Orice alt expert care nu este mentionat aici, dar a cirui prezentd poate fi utild pentru derularea
contractului in bune conditii.

Supervizorul va selecta §i angaja un numir de experti pentru domeniile in care consideri ci este
necesara expertiza pe termen scurt. Ei vor fi mobilizati in functie de necesitati in toate etapele
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contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului. Aceasta aprobare
va fi obtinuti inaintea mobilizarii lor, pe baza unor Specificatii/Caiete de Sarcini pregatite de citre
Supervizor si inaintate spre aprobare Beneficiarului. Expertii pe termen scurt vor elabora Rapoarte
la finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele actiwvitatii lor si
perioada mobilizérii in cadrul contractului.

De asemenea, in cazul in care Beneficiarul va considera necesari prezenta in echipa Supervizorului
a unui expert pe termen scurt pentru asigurarea indeplinirii unei sarcini specifice, iar Supervizorul
nu a mobilizat un astfel de expert, Beneficiarul va atentiona Supervizorul, iar acesta va lua misurile
necesare in vederea mobiliazarii unui expert pe termen scurt cu pregitirea necesara.

Costurile rezultate din mobilizarea unor experti pe termen scurt, vor fi acoperite de onorariile
personalului cheie §i non-cheie.

7.1.5. Planificarea Activititilor

Supervizorul va asigura cel putin numarul minim de experti si zile lucritoare solicitate in
Tabelul nr. 2 si nr. 3 Cerinte de personal (se considera cii fiecare luni are in medie 22 de zile
lucritoare), iar programarea activitatii expertilor urmeaza a fi estimata conform modelului
prezentat in Tabelul nr. 4 - Grafic estimat de activitati.

Cerintele de a respecta cel putin numarul minim de experti si numirul minim de zile lucritoare
definite mai jos vor fi respectate cu strictete de Supervizor. Nerespectarea acestor cerinte conduce la
respingerea Ofertei.

Pe parcursul deruldrii contractului de servicii, Supervizorul are obligatia de a asigura personalul
necesar care sa acopere intreaga duraté a contractului de lucrari.

Tabel nr. 2 Cerinte de personal

Executie

Pozitie

Expert

Nr. total zile lucratoare expert/ pozitie

1

2

Supervizarea activitatilor pe durata de executie a lucrarilor —
20 luni +4 luni conf. HG1 clauza 51

1.1 Experti cheie supervizare

Coordonator de Contract 1 528
Coordonator Adjunct de Contract 1 528
Inginer Constructor - Responsabil Drum 1 528
Inginer Constructor - Responsabil 528
poduri 1
Inginer Asigurarea Calitatii - 528
Responsabil Calitate 1
Inginer Constructor - Responsabil 528
Cantitati 1
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Expert in solutionarea

revendicarilor/disputelor 1 418
1.2 Experti non-cheie supervizare

Inginer Asigurarea Calitatii 1 528
Inginer de Cantitati 1 528
Inspector de Drum 1 528
Inspector de Poduri 1 528
Inginer de Consolidari 1 528
Inginer topograf 1 1 528
Inginer topograf 2 1 528
Tehnician laborator 1 1 528
Tehnician laborator 2 1 528
Diriginte de santier drum 1 528
Diriginte de santier structuri 1 528
Diriginte de santier instalatii 1 528
Diriginte de santier ITS 1 528
Coordonator in materie de sanatate si 330
securitate a muncii 1

Inspectori utilitati 1 (ITS, electrice, 165
comunicatii, etc) 1

Inspectori utilitati 2 (ITS, electrice, 165
comunicatii, etc) 1

Inspectori utilitati 3 (ITS, electrice, 165
comunicatii, etc) 1

Inginer Responsabil Proiectare 1 198
Personal Schimbul 2 -1 1 418
Personal Schimbul 2 -2 1 418
Personal Schimbul 2 -3 1 418
Personal Schimbul 2 -4 1 418
Personal Schimbul 2 -5 1 418
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Garantie

Pozitie

Expert

Nr. total zile lucratoare expert/ pozitie

0

1

2

Supervizarea activitatilor pe perioada de garantie - 124 luni

1.1 Experti cheie supervizare

Coordonator de Contract 1 546
Coordonator Adjunct de Contract 1 )46
Inginer Constructor - Responsabil Drum 1 273
Inginer Constructor - Responsabil poduri 1 )46
Inginer Asigurarea Calitatii - Responsabil

Calitate 1 546
Inginer Constructor - Responsabil Cantitati 1 546
Expert in solutionarea revendicarilor/disputelor 1 273
1.2 Experti non-cheie supervizare

Inginer Asigurarea Calitatii 1 82
Inginer de Cantitati 1 82
Inspector de Drum 1 82
Inspector de Poduri 1 82
Inginer de Consolidari 1 82
Inginer topograf 1 1 82
Inginer topograf 2 1 0
Tehnician laborator 1 1 82
Tehnician laborator 2 1 0
Diriginte de santier drum 1 82
Diriginte de santier structuri 1 82
Diriginte de santier instalatii 1 82
Diriginte de santier ITS 1 82
Coordonator in materie de sanatate si securitate

a muncii 1 82
Inspectori utilitati 1 (ITS, electrice,

comunicatii, etc) 1 82
Inspectori utilitati 2 (ITS, electrice,

comunicatii, etc) 1 82
Inspectori utilitati 3 (ITS, electrice,

comunicatii, etc) 1 82

Tabel nr. 3 Grafic estimat de activitati
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Perioada de Perioada de

. . garantie a
executie a lucrarilor . Total
Nr. Personal | (nr. Zile lucratoare/ lucrarilor (nr. zile lucratoare)
Crt. ’ (nr. zile lucratoare/ ’
luna)
luna)
1 ... |23 24 |25 ... | 148
1
2
Total
(nr.  zile
lucratoare)

Tabel nr. 4 Rezerve de implementare conform OUG nr. 101/2020

REZERVE DE IMPLEMENTARE CONFORM OUG NR. 101/2020 2.828.641,44
(TOTAL CATEGORIILE 1 - 4)

1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii
. . 226.291,32
suplimentare/expertize

2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la
diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul
de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii
centrale si/sau locale, organisme de control, etc)

198.004,9

3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau
de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii 282.864,14
contractului.

4. Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de
supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a | 2.121.481,08
lucrarilor.

Supervizorul va prezenta planificarea, succesiunea, secventialitatea si durata activitatilor si etapelor,
luéndu-se in considerare i intervalele de timp (Grafic Gantt) cu evidentierea principalelor momente
ale contractului si utilizarea resurselor alocate pentru fiecare etapd, in raport cu necesitatea atingerii
rezultatelor.

Programul normal de lucru este definit in cadrul Contractului de lucrdri. Cu toate acestea,
Antreprenorul poate adapta corespunzitor programul de lucru in functie de resursele disponibile,
ritmul de executie al lucririlor §i conditiile meteo, astfel incét este posibil ca in anumite perioade
executia lucririlor si fie desfasurati i in zilele de odihni sau prin intermediul unui singur schimb
prelungit.

In acest context, Supervizorul trebuie sa isi adapteze corespunzitor programul §i resursele alocate si
sd ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numar suficient de experti non-cheie, astfel
incat s asigure serviciul de supervizare in echipe care si efectueze pani la 2 schimburi atit in zilele
lucratoare, cat i in zilele de odihni, in perioada de executie a lucririlor.
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Personalul previzut pentru schimbul 2 va fi mobilizat in perioadele in care Antreprenorul
organizeazd executia lucridrilor prin intermediul a doud schimburi.

Onorariile personalului nominalizat mai sus includ obligatoriu, dar nu se limiteazi la: salariul lunar
net al expertului; contributii obligatorii, impozitul pe salarii §i alte refineri, conform legislatiei
roménesti; diurna; bonificatii pentru expatriere; rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare
prestate de Prestator, in conformitate cu prevederile din Codul Muncii; profitul; cheltuielile cu
personalul suport; toate costurile aferente concediului de odihna; costurile vizitelor pe toatd durata
contractului; cazarea personalului; transportul cu avionul/autoturism/tren atat local cat si
international. Orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfagurare a activititii personalului.

Totodatd, in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va rispunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita costuri
suplimentare. In acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor
incluse de Supervizor in Oferta sa (personalul auxiliar), vor fi acoperite de onorariile personalului
propus.

Avénd in vedere probabilitatea semnarii contractului de lucriri si a inceperii lucrdrilor anterior
semndrii contractului de servicii de supervizare, in cazul in care activitétile §i etapele evidentiate in
Graficul estimat de activitdti sunt decalate la momentul inceperii prestarii serviciilor fata de etapele
contractului de lucréri aflate in executie, acestea urmeazi a fi corelate.

NOTA: Se pot reloca resursele (nr. zile/ luni/ onorariu) intre categoriile de personal implicate
astfel incat si nu fie blocat contractul si sii se armonizeze cu contractul de executie, in vederea
adaptirii programului echipei de supervizare la evolutia in teren a executiei lucririlor,
inclusiv in cazul prelungirii duratei acesteia. fn acest sens este necesari intocmirea unui Act
Aditional la Contract, cu asigurarea respectarii prevederilor legale incidente.

7.2. Mobilizarea/ demobilizarea Personalului si a echipamentelor

Supervizorul are obligatia de a asigura personal care sd indeplineasca cerintele mentionate in
Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a serviciilor personal care si
indeplineascd cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau prevederile legislatiei in
vigoare in conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

Supervizorul trebuie sd informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe care intentioneazi
sd-1 utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decét expertii-cheie/non-cheie ale ciror
nume, CV-uri (pentru expertii cheie) documente justificative (pentru expertii cheie), solicitand in
acest sens aprobarea expresd a Beneficiarului. In Caietul de Sarcini sunt specificate activititile
responsabilitatile personalului. Beneficiarul are dreptul si respingé orice expert/persoana propus/a
spre aprobare de cétre Supervizor, specificind motivele respingerii.

La Data de Incepere a Contractului, cum este definitd in Contract, Supervizorul are obligatia
mobilizarii expertilor cheie necesari daca este cazul si a expertilor non-cheie si/sau a altui personal
necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar. In
continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza din expertii/personalul
propus/i de Supervizor in oferta sa, echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se
in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului.
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In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul caruia
se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar
numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in
cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va specifica si data pentru
mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuie sa fie anterioara emiterii Notificarii privind
Data de Incepere a Executiei Lucrarilor in cadrul contractului de lucrari. Pana la data mentionata in
acest Ordin de Mobilizare, Supervizorul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre
Beneficiar.

- un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Supervizorul va transmite catre Beneficiar Certificatul
Final de Plata si Beneficiarul va transmite catre Supervizor/Inginer Notificarea privind finalizarea
serviciilor de supervizare a executiei lucrarilor, in continutul caruia se vor nominaliza
expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si
functia/pozitia detinuta de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care
acestia vor fi considerati demobilizati.

- un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor in
continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se
in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de
expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea fi modificata in functie de
necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de supervizare a notificarii defectiunilor/a
garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fara reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie
inlocuiti.

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile Beneficiarului, cat
si de situatia existenta la un moment dat a Contractului de Servicii sau a Contractului de executie,
sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate
emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului
Supervizorului, fie  demobilizarea  acestuia in  conditille in care  personalul
Supervizorului/Consultantului a fost deja mobilizat.

Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in maxim
doua zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii sau intregul
personal al Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.

Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen de maxim 5 zile de
la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile, documentele justificative sau dupa
caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru expertii non-cheie/alt personal solicitat/i,
documente care si certifice incadrarea in pozitia propusi. Beneficiarul are obligatia de a analiza si
de a aproba/respinge propunerea Supervizorului referitoare la personalul non-cheie/alt personal in
termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia
propusa. In conditiile in care Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele
necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in
integralitate a documentelor respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt personal indeplinesc
toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecirui expert
non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite Supervizorului si data de mobilizare a
expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii
expertului/persoanei de catre Beneficiar.
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Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Documentatia de
Atribuire a prezentului Contract de Servicii prevazut in oferta sa, cat de a-i mobiliza la solicitarea
expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/a avand obligatia de a fi disponibil/a pana la
momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar,
Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana  conform
prevederilor Contractului de Servicii, penalitate calculata incepand cu ziua urmatoare datei
specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii efective a
expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar
pentru mobilizare.

In conditiile in care Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul
va percepe penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii incepand cu ziua urmatoare datei
specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care Supervizorul aduce la
cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza. Penalitatile nu se
aplica in urmatoarele situatii: deces, boala, demisia expertului. In cazul in care expertul/persoana va
fi inlocuit/a se vor aplica prevederile din contractul de servicii.

In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in conformitate cu
prevederile din contractul de servicii.

Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le revin
numai dupd aprobarea lor de cétre Beneficiar, de la data mobilizarii lor.

Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru indeplinirea
contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in care trebuie s3
execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost mentionate
Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a Personalului.
Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele necesari/necesare
pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de executie in functie de
stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atat de
necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de
Servicii sau a Contractului de executie, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor,
sau alte asemenea, printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de catre Beneficiar in care va fi
mentionata data reactivarii acestora, data care nu poate depasi 5 zile de la data emiterii Ordinului de
Mobilizare.

Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare luna
calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi avizate
de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre
Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul Rapoartelor
lunare de progres ale Supervizorului.
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Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor,
activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei.

Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Supervizor se va face numai cu aprobarea expresa a
Beneficiarului.

Atunci cind este necesar Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru aprobare in scris, o
solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului pind la data mobilizirii efective a
expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp a
personalului incumba Supervizorului.

Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului
salariat ori contractat, echipamentul suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor
acestuia in cadrul contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului intr-
o fazd ulterioard a Proiectului, Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in Ofert, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fira a
solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Supervizorul isi va completa echipa cu
personalul necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate
din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Supervizor in oferta sa financiard se considerd a fi incluse in
onorariile expertilor cheie / non-cheie. Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru,
respectiv numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un
moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie, sau in
functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

Oricand pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie, dar nu mai tarziu de $ zile din
momentul in care masura devine necesara, Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de
Mobilizare, mobilizarea Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de
executie in conformitate cu prevederile Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului si transportul
Bunurilor", respectiv Clauzei 14 "Personal”" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie
Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. In conditiile in care, executarea contracului
de lucrari este intarziata si Beneficiarul constata lipsa utilajelor/personalului Antreprenorului de pe
Santier, iar pana la momentul constatarii de catre Beneficiar Supervizorul nu a dispus
Antreprenorului mobilizarea Utilajelor/Personalului incluse in Programul de Executie, Beneficiarul
va aplica Supervizorului penalitatea prevazuta in Contractul de Servicii per eveniment.
7.3. Facilitiitile asigurate de Supervizor

Pe intreaga duratd a Contractului, Supervizorul este responsabil de desfasurarea activitatii in mod
normal in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, cum ar fi:

(i) Asigurarea cazirii personalului siu si acoperirea tuturor costurilor aferente;

(ii) Asigurarea transportului §i acoperirea tuturor costurilor impuse de deplasiri pentru
personalul sdu;

(iii) Asigurarea birourilor pe $antier pentru personalul sdu, a intrefinerii acestor birouri si a
tuturor utilitdfilor in vederea derularii in bune conditii a serviciilor solicitate;
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(iv) Asigurarea echipdrii unui birou in Bucuresti si a intrefinerii sale si a tuturor wtilititilor in
vederea deruldrii in bune conditii a serviciilor solicitate;

(v) Acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea documentelor, reproducerea
documentelor, tiparirea si reproducerea rapoartelor etc.

Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile expertilor cheie si non-cheie.

Supervizorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfisurarii
activitdtii in mod corespunzitor. in special, Supervizorul/ Supervizorul se va asigura cd existd
suficient personal administrativ, de secretariat §i interpretare, permitdnd astfel expertilor sa se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitdti. Totodatd, acesta va trebui si transfere
fondurile necesare pentru a sustine activititile previzute in contract §i pentru a asigura plata
regulati si la timp a angajatilor.

In mod special, Supervizorul va rispunde de urmitoarele:

(i) Asigurarea softurilor de specialitate necesare pentru analizarea si verificarea
documentatiei tehnice, precum si a programelor de executie emise de catre Antreprenor;

(i1) Asigurarea transportului pe si de pe Santier pentru intreaga echipa, precum si deplasarea
personalului Supervizorului pentru participarea la intilnirile organizate in cadrul
implementarii Contractului de servicii §i Contractului de lucréri, in scopul de a asigura
supervizarea lucrdrilor §i va asigura mentinerea acestor mijloace de transport;

(iii) Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) si a materialelor necesare
(consumabile etc.) pentru birourile din santier §i pentru biroul din Bucuresti;

(iv) Asigurarea pe santier a echipamentului de protectie pentru intreaga echipa (casti de
protectie, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece,
alte materiale de protectie, etc. conform cerintelor §i in conformitate cu prevederile
legale);

(v) Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces
internet, fax, etc.).

Daca Supervizorul este o Asociere, aranjamentele trebuie si asigure maximum de flexibilitate in
implementarea proiectului. Se recomanda evitarea alocdrii supervizirii unor parti/sectiuni fixe din
lucrari pentru fiecare partener.

Nu se va achizitiona si nu se va transfera la incheierea contractului niciun echipament citre
Beneficiar/tara beneficiari ca parte a acestui contract de servicii. Supervizorul/ Supervizorul va face
demersurile necesare pentru inchirierea sau transferul echipamentului citre sediul siu de lucru din
Romania.

7.4. Asigurarile pentru personal

Supervizorul va incheia si va plati pe tot parcursul Contractului polite de asigurare profesionala si
polite ce vor acoperi alte riscuri specifice conform Contractului de supervizare. Supervizorul va
prezenta Beneficiarului politele in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului si pe
parcursul acestuia, conform dispozitiilor din Contractul de Servicii.

Neprezentarea in termen a dovezilor incheierii acestor polite indreptateste Beneficiarul sa rezilieze
contractul.

8. RAPOARTE
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8.1. Predare rapoarte

Supervizorul va elabora si inainta urmatoarele rapoarte §i documente atat in original pe suport
de hartie, cat si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana:

Raportul Initial va fi prezentat in termen de 1 (o) lund de la data de incepere §i va cuprinde o
analiz3 generald asupra implementdrii contractului, care va include:

datele initiale existente, problemele care pot apirea si posibilele solutii,

un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,
— un program de lucru al personalului,
— datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a lucririlor, prezentind activitatea
Supervizorului, evenimentele si progresul/stadiul lucrérilor, modul de indeplinire a obligatiilor
in perioada de referintd, vor fi Inaintate in primele 14 zile ale lunii urmiitoare celei la care
fac referire, incepind cu prima lund. Formatul va fi cel prezentat de citre Beneficiar si va
confine un capitol special referitor la monitorizarea financiard a platilor catre Antreprenor,
bazatd pe o evaluare la zi a progresului/stadiului fizic al lucrarii. Rapoartele lunare de progres
vor fi furnizate Beneficiarului si vor include o descriere adecvatid a progresului lucrarilor,
incluzénd dificultitile intimpinate §i previzionate, precum si metodele concrete de solutionare a
acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de referintd si valoarea
acceptatd a lucrérilor.

Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport transmis, in format electronic pe
DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau
Supervizor/ Supervizor) si cu terti pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de
progres si a raportelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei
lucrarilor), Raportele de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate
activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la
care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi
de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale
Supervizorul si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul, la solicitarea
expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente
Justificative si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic
care sa sustina activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata
se face in baza acestor fise de pontaj, Supervizorul are obligatia de a transmite aceste
documente cu responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine
Jjustificata, transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj
aferenta.
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Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor se vor realiza trimestrial, la
fiecare 3 luni si numai pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor si vor contine
detalierea tuturor activitatilor indeplinite, fisele de pontaj aprobate pentru cele 3 luni, zilele
lucratoare efectiv prestate de catre fiecare expert/persoana in parte, onorariile
expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), eventuale corectii din lunile
anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si_executie, toate
costurile si cheltuielile la care este indreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului,
penalitatile la contract. Rapoartele Financiare vor fi inaintate in_primele 14 zile ale lunii
urmatoare finalizarii celor 3 luni si vor contine documentele justificative din care sa rezulte
stadiul fizic/progresul fizic al contractului de executie precum si suma exacta de plata (inclusiv
fisele de pontaj). In baza acestor Rapoarte financiare trimestriale se va efectua plata
prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor.

Raportul la Terminarea Lucririlor se va depune la Beneficiar inaintea Receptiei lucrarilor.
Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucririlor executate
de catre Antreprenor, precum si desenele conforme cu executia Proiectului (un exemplar
original si 3 copii), care vor fi pregatite de Antreprenor si verificate Supervizor. In cadrul
acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate in cadrul activitatii de supervizare a
executiei lucrarilor.

Rapoartele Intermediare pe Perioada de Garantie a lucrarilor, se vor realiza semestrial,

la fiecare 6 luni si in care se detalicaza activitatea Supervizorului desfasurata pentru
supervizarea Perioadei de Garantie, si vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare
finalizarii celor 6 luni. Formatul si continutul va fi cel solicitat de catre Beneficiar .

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul
brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu
respectarea conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare
din care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru
fiecare zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si
daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale
subordonate Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente
Justificative si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic
care sa sustina activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata
se face in baza acestor fise de pontaj, Supervizor are obligatia de a transmite aceste documente
cu responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata,
transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj
lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj
aferenta.

Raportul dupa Perioada de Garantie a lucririlor, se depune la momentul emiterii

Procesului Verbal de Receptie Finala, si va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin
contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul
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de comportare a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile
aparute si modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu
privire la urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Acest raport va include:

Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activitatile de
intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 10 ani, impreuna cu programul,
planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

Raportul Final se emite dupi finalizarea Perioadei de garantie a lucrérilor §i dupa aprobarea
Certificatului Final de Platd de cétre Beneficiar, prezentdnd activitatea Supervizorului pe
parcursul Contractului.

Rapoartele Speciale solicitate de Beneficiar emise in mod punctual in legituri cu orice
aspect referitor la implementarea contractului sau la cererea expresi a Beneficiarului, in
termenul solicitat de acesta, fara a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, se vor realiza anual.
Primul raport financiar special poate fi emis numai incepand cu a 25-a luna de la Data de
Incepere a Contractului (data emiterii sale fiind in functie de data publicarii versiunii finale a
tuturor indiciilor aferenti celor 12 luni), si va acoperi cele 12 luni contabilizate conform
prevederilor art. 4 din prezentul contract de servicii.

Urmatoarele rapoarte financiare speciale vor fi emise numai dupa expirarea unui nou interval
de 12 luni.

Raportele financiare speciale se realizeaza numai pentru plata sumelor aferente
ajustarii/actualizarii/indexarii preturilor si va contine cel putin urmatoarele informatii:
coeficientul de actualizare rotunjit la 4 zecimale, buletinele statistice lunare ale INS aferente
ramurei ,,Constructii” — tabel 55; formula de actualizare, zilele lucratoare efectiv prestate de
catre fiecare expert/persoana in parte, salariul brut/zi al expertilor/persoanelor, eventualele
corectii din anii anteriori, calculul detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii/indexarii
preturilor, suma exacta de plata pentru fiecare expert/persoana in parte, suma totala de plata.

Raport de instruire — Dupa efectuarea fiecarei sesiuni de instruire, Supervizorul va emite un
raport in care sa prezinte temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De
asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport materialele utilizate in cadrul sesiunii de
instruire, precum si o centralizare a costurilor realizate.

Raport de publicitate — Dupa elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru
Promovarea Contractului, Supervizorul va emite un raport in care sa prezinte toate costurile
legate de realizarea masurilor de informare §i publicitate, precum si documentele justificaitive
aferente. De asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport si o centralizare a costurilor
realizate.

8.2. Aprobarea rapoartelor

8.2.1. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor,

Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor, Rapoartele
Intermediare pe Perioada de Garantie, Rapoartele Financiare Speciale
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privind plata ajustarii preturilor, Raportul de instruire, Raportul de
publicitate

CNAIR SA, in calitatea sa de Beneficiar, va analiza §i formula comentarii, daci este cazul, asupra
Rapoartelor emise de Supervizor, notificdnd decizia sa Supervizorului in termen de 25 de zile de la
primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului gi/sau aprobarea
Rapoartelor.

8.2.2. Raportul Final

Decizia Autoritatii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Supervizorului in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul Beneficiarului prin posta (cu
confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul.

8.3. Aspecte generale
Toate rapoartele trebuie aprobate de catre Beneficiar.

Toate rapoartele mentionate in sectiunea 8.1 de mai sus, cu exceptia desenelor “conforme cu
execufia” ale Proiectului Tehnic si Cartea Constructiei, vor fi transmise catre CNAIR in 2
exemplare in limba romana.

La elaborarea rapoartelor, Supervizorul va respecta cerintele din Contractul de Servicii, referindu-se
la vizibilitatea actiunilor finantate de CE (Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare la data
semndrii contractului).

Toate rapoartele si documentele, hartile, planurile, desenele etc. vor fi elaborate in limba romana si
vor fi predate in original, atat pe suport de hértie, cat si in format electronic scanat (.pdf) si editabil
(Microsoft Word, Excel, etc.).

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, harti, note de supraveghere pe teren,
programe de computer etc., indiferent de format, sunt si vor riméne proprietatea CNAIR SA de la
data elaborarii acestora. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fari acordul
scris al CNAIR SA.

Formatul Rapoartelor Supervizorului (in special a Rapoartele lunare) va avea in vedere cerintele de
raportare ale Contractului de Finantare si va respecta Manualul de Identitate Vizuala aflat in vigoare
la data semndrii contractului care urmeazi a fi solicitat de catre Supervizor de la Autoritatea
Contractanta.

9. CONDITII DE PLATA

Beneficiarul se angajeazi si efectueze plata Pretului Contractului citre Supervizor exclusiv sub
conditia indeplinirii de citre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, dupi aprobarea
rapoartelor corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este prevazuta in Contractul de Servicii.

Prezentul contract de servicii este un contract cu plata atat pe timp efectiv lucrat cat si cu

plata_in functie de grogresul fizic/stadiul fizic _al Contractului ,,EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti

Munteni - Focsani Nord .

In vederea efectuarii platii, Preful Contractului va fi impartit pe activititi, dupd cum urmeazi:
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Perioada/Activitatea Pretul Contractului

maxim 90% din Pretul Contractului

fara sumele aferente rezervelor de
implementare si fara sumele alocate activitatilor
de Instruire si Publicitate

A. Supervizarea Executiei Lucrarilor

maxim 10% din Pretul Contractului

fara sumele aferente rezervelor de
implementare si fara sumele alocate activitatilor
de Instruire si Publicitate

B. Supervizarea Perioadei de Garantie

"Supervizarea Executiei Lucrarilor” include activitatile aferente supervizarii contractului
wEXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord ” pentru perioada de executie a lucrarilor, precum si
perioada de post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor) si se finalizeaza odata cu emiterea de catre Supervizorul a Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea
activitatii de supervizare aferenta executiei lucrarilor.

"Supervizarea Perioadei de Garantie a Lucrdrilor" include activitatile aferente supervizarii
contractului ,EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km
71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord ” pentru perioada de dupa emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii
privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executiei lucrarilor si anume: perioada de
garantie a lucrarilor pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, precum si perioada de
post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de ReceptieFinala si pana la emiterea
Certificatului Final de Plata ) si emiterea de catre Supervizor a Raportului final pentru serviciile
prestate.

Modalitatea efectiva de plata este cea prevazuta in cadrul Contractului de Servicii

Instruire

Suma forfetard previzutd pentru organizarea sesiunilor de instruire este de 200.000,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusd fard modificare in sectiunea "Alte cheltuieli" din Anexa la
Propunerea Financiara.

Aceastd suma va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile
expertilor care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului, transportul, cazarea, logistica,
materialele de curs etc., inclusiv elaborarea Rapoartelor speciale.

Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in regim
forfetar, in cuantum de 50% din suma alocata, in urma aprobirii de cétre Beneficiar a Rapoartelor
de Instruire corespunzitoare fiecarei sesiuni de instruire.

Publicitate

Suma previzutd pentru realizarea mésurilor de informare si publicitate este de 20.000,00 lei, fara
TVA. Aceasta va trebui inclusd in Anexa la Propunerea Financiard. Aceastd sumé va acoperi toate
costurile legate de elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea
Contractului, conform solicitdrilor din Anexa 1 CONTRACT SUPERVIZARE - CERINTE
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INFORMARE §I PUBLICITATE - " Autostrada Buziu- Focsani TRONSON 4 km 72+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord'" la prezentul Caiet de Sarcini.

Plata pentru elaborarea §i implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se
va efectua in regim forfetar, dupa indeplinirea de citre Supervizor a tuturor activititilor prevazute in
Anexa 1 CONTRACT SUPERVIZARE — CERINTE INFORMARE SI PUBLICITATE — ' Autostrada
Buzdu- Focsani, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni - Focsarai Nord" la
prezentul Caiet de Sarcini si in urma aprobarii Raportului de publicitate.

10. MONITORIZAREA SI EVALUAREA

10.1. Definirea Indicatorilor

Indicatorii Obiectiv Verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Supervizorului sunt
urmatorii:

e Realizarea la timp a sarcinilor sale;

e Caracterul corect si complet al documentelor elaborate;

e Aprobarea rapoartelor intr-un timp rezonabil.
Modalitatea de evaluare a indicatorilor se regaseste in Anexa 2 la Caietul de Sarcini.
Indicatorii pentru scopul proiectului sunt:

e Realizarea obiectivelor specifice;

¢ Finalizarea sarcinilor in termen si conform bugetului prevazut in contract;

e Un management de contract adecvat pentru serviciul de supervizare a lucrarilor si
solutionarea revendicarilor.

10.2. Cerinte Speciale

Inginerul are obligatia respectarii tuturor Instructiunilor/Ordinelor/Recomandarilor impuse de
Autoritatile de management (AM-POIM)/Ministerul Transporturilor si Infrastructurii/Ministerul
Fondurilor Europene/DGOIT, samd)
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LISTA DE ABREVIERI

CE

CNAIR SA
MTI
DGOIT
TEN-T

UE

POIM
CTE

MF

MFE

Comisia Europeana

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Directia Generala Ogranismul Intermediar pentru Transport
Reteaua trans-europeana de Transport

Uniunea Europeana

Programul operational Infrastructura Mare

Consiliul Tehnico — Economic

Ministerul Finantelor
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ANEXA 1
CONTRACT SUPERVIZARE - CERINTE INFORMARE SI PUBLICITATE -

"Autostrada Buzdu- Focsani, TRONSON 4 km 71+500 — km 82+440 Mandresti Munteni -
Focsani Nord "

Supervizorul va elabora un Plan de Actiune pentru Promovarea Contractului pentru contractul de
lucréri supervizat in baza prezentului contract de servicii.

Elaborarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va realiza in conformitate cu
Anexa 1.1 a acestei documentatii §i cu formatul stabilit de Beneficiar, in termen de 30 zile de la
semnarea contractului de lucrari.

Supervizorul va implementa Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului indeplinind toate
activitatile ce fi revin, in termenele stabilite, conform cerintelor din Anexa 1.1.

Supervizorul are obligafia de a asigura conformitatea activitatilor desfagurate de citre Antreprenor
cu specificatiile stabilite pentru aceste activititi si termenele stabilite in Planul de Actiune pentru
Promovarea Contractului. Toate produsele si actiunile de informare si publicitate realizate de
Antreprenor vor fi avizate de catre Supervizor §i aprobate de catre CNAIR. Toate produsele si
actiunile de informare i publicitate realizate de Supervizor vor fi avizate de catre CNAIR.

Supervizorul raspunde de respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuali aplicabil
proiectelor finantate prin instrumente structurale, in vigoare la data semndrii contractului de
finantare aferent proiectului, in vederea indeplinirii activitatilor de informare si publicitate stabilite
prin Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului. Orice modificdri sau completiri ulterioare
ale MIV- ului se vor lua in considerare la momentul implementdrii actiunilor de informare si
publicitate .

Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul
Operational Sectorial Infrastructura Mare 2014 — 2020 (disponibil in format electronic la adresa
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare).

Anexa 1.1 - Cerinte pentru elaborarea si implementarea Planului de Actiune pentru
Promovarea Contractului

Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare si
publicitate ce urmeazi a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar,
Supervizor §i Antreprenor, si este realizat de catre Supervizor.

Elaborarea §i implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va face in
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala aplicabil proiectelor finantate prin
instrumente structurale, in vigoare la data semndrii contractului de finantare aferent proiectului, in
vederea indeplinirii activitatilor de informare i publicitate stabilite prin Planul de Actiune pentru
Promovarea Contractului. Orice modificdri sau completari ulterioare ale MIV- ului se vor lua in
considerare la momentul implementérii actiunilor de informare si publicitate. Din data de
18.09.2015 Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este: Manualul de Identitate Vizuala pentru
Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania (disponibil in format electronic la adresa
www.fonduri-ue.ro).

In acest sens, la intocmirea bugetului aferent Cheltuielilor de informare si publicitate se vor avea in
vedere documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MIV si instructiunea nr.
1381/10.08.2016), la sectiunea Comunicare, acestea putand fi accesate la urmatorul link:
"http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/ comunicare.
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in vederea implementarii Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are
obligatia asigurarii urmatoarelor activitati:

1. Publicarea de comunicate de presd pe site-ul CN.A.LR. S.A.

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in
Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,
este mandatoriu ca, la inceputu! si la finalizarea programului/ proiectului finantat din instrumente
structurale, Beneficiarul sa publice in media anunturi publicitare sau articole de presa (anunturi
media).

Astfel Antreprenorul va emite un numir de 2 articole de presa, anterior publicarii acestora fiind
necesara validarea continutului de catre compartimentul specializat pentru implementarea masurilor
de publicitate, din cadrul CNAIR.

2. Panouri pentru afisare temporard

Antreprenorul va elabora proiectul pentru panourile pentru afigsare temporard tinand cont de
urmadtoarele detalii tehnice:

- dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: 13fime 3 m x iniltime 2 m,
iar grosimea panoului de minim 1 mm.
- aspect: policolor.
- inscriptionarea: o singura fata.
- placa panoului va fi executati din tabla galvanizati, fixatd pe un cadru metalic profilat si
ranforsat diagonal, amplasat pe stélpii de sustinere la o distanti de 2,5 m de sol.
- fundatia panoului va fi alcituitd din 2 blocuri rigid din beton incastrate in terenul de
fundare, beton C16/20 clasa de expunere XC-2.
Dimensionarea §i pozitionarea panoului trebuie si respecte regulile impuse de autoritatea
contractanta.
Antreprenorul va prezenta prin Proiectul Tehnic adancimea de fundare, ancorajul stélpilor si modul
de incastrare a acestora. De asemenea in Proiectul Tehnic se va face referire la structura de
sustinere: numdrul stalpilor de sustinere, indlfimea acestora, tipul si dimensiunea tevii folosite.
Proiectul Tehnic va fi elaborat in functie de sol §i conditiile climaterice, din zona de amplasare a
panourilor temporare.
Printul panourile va fi realizat astfel incat si fie rezistent la raze UV si la conditiile meteo.
Panoul Temporar trebuie sd includd obligatoriu urmdtoarele informatii:
a) Emblema Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului Roméniei;
c) Sigla Instrumentelor Structurale in Romaénia;
d) Titlul proiectului/ investitiei;
e) Obiectivul principal al proiectului;
f) Fraza: ,,Proiect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul .................
g) Numele beneficiarului;
h) Valoarea totald a proiectului;
i) Valoarea finantarii UE.
Denumirea proiectului, obiectivul, Emblema Uniunii §i textul ,Proiect cofinantat de Uniunea
Europeand din Fondul... prin Programul...” trebuie sd ocupe cel putin 25 % din panou.
Panourile vor fi amplasate pe ambele pérti ale infrastructurii. Amplasarea lor se va face, la capetele
de drum, cédte unul pe fiecare sens de mers. De asemenea, dacd pe lungimea sectorului de drum
existd poduri, se va instala céte un panou, la capit de pod. In cazul in care pe traseul proiectului sunt
mai mult de 3 poduri, se vor instala aceste panouri la minim 3 poduri.
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Numarul panourilor pentru afisare temporara: 6 bucati. Anteprenorul isi va pretui in oferta
financiard costul aferent acestor panouri.

EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- F OCSANI, TRONSON 4 km 77+500 —
km 82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord
Panouri Temporare
Nr.crt. | Loc de amplasare Numar panouri
[buc]

1 Inceput, pe intrare/ iesire 1
2 Pozitii intermediare (lucrari de arta,tuneluri, 4

intersectii)
3 Sfarsit, pe intrare/ iesire 1
Total 6

Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia fiecirui panou va fi
stabilitd de Supervizor cu informarea prealabild a Beneficiarului.

Pozitiile panourilor publicitare vor fi alese de Supervizor pe bazi locatiilor indicate mai sus, astfel
incét s se asigure o vizibilitate buna a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor de siguranti
rutierd si a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza panourile publicitare in baza proiectului aprobat §i va asigura montarea,
intretinerea si demontarea lor.

Beneficiarul va notifica atat Supervizorului cat si Antreprenorului, faptul ca acest contract de lucrari
este parte, incepdnd cu data de (data semndrii Contractului de Finantare), a proiectului ,,
EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 - km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord cu finantare nerambursabila.

Pe parcursul executiei lucrérilor, intretinerea panourilor publicitare pentru afisare temporara,
actualizarea informatiilor inscriptionate pe acestea precum si inlocuirea acestora (ori de cite ori este
necesar ca urmare a deteriordrii, sustragerii etc.) revine in exclusivitate Antreprenorului.

Dimensiunile recomandate a panourilor pentru afisare temporara conform Manualului de Identitate

Vizuala aplicabil respectiv, Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale 2014-
2020 in Romania, sunt: latime 3m si inaltime 2m.

La finalizarea lucrdrilor, dupid Receptia la Terminarea Lucririlor, Antreprenorul va asigura
demontarea panourilor temporare §i inlocuirea acestora cu plici permanente, dar nu mai tirziu de 3
luni de la data Receptiei la Terminarea Lucririlor.

Demontarea panourilor pentru afigare temporara se va realiza simultan cu instalarea placilor pentru
afisare permanentd (plicilor permanente), astfel incat publicitatea in teren a proiectului si fie
asiguratd pe intreaga duratd de implementare.

Panourile demontate vor fi predate prin Proces Verbal de Predare - Primire CNAIR.

3. Placi pentru amplasare permanentdi (pldci permanente)
In termen de maxim 3 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucririlor, panourile pentru afisare
temporara vor fi inlocuite de plici pentru amplasare permanents.

Prin inlocuirea panourilor temporare se intelege pastrarea (la pozitiile kilometrice unde au fost
amplasate panourile temporare) stilpilor de sustinere, a cadrului metalic profilat si a tablei
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galvanizate, fiind necesard numai recolantarea, cu noile informatii, obligatorii pentru plicile
permanente.

Antreprenorul va elabora macheta pentru plicile permanente in conformitate cu cerintele
Manualului de Identitate Vizuald pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania valabil la
data implementarii contractului, disponibil la adresa http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare i il va supune aprobirii Beneficiarului pentru
respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.

Antreprenorul va concepe macheta placilor permanente care va fi aprobati de citre CNAIR SA si
va asigura montarea acestora.

Detaliile tehnice ale plicilor permanente vor fi aceleasi detalii tehnice ca cele de 1a panourile
temporare.

Plécile permanente trebuie si includa obligatoriu urmitoarele informatii:

a. Emblema Uniunii Europene;

b. Sigla Guvernului Romaniei;

c. Sigla Instrumentelor Structurale in Romania;

d. Fraza:, Proiect cofinantat de Uniunea Europeand din Fondul ................ ”
e. Titlul proiectului;

f.  Numele beneficiarului;

Obiectivul principal al proiectului;

@

fn cazul plicii permanente, denumirea proiectului, obiectivul, sigla UE si textul ,,Proiect cofinantat
de Uniunea Europeani din Fondul.../ Fondurile ... prin Programul.....”, trebuie si ocupe cel putin 25
% din suprafata placii respective.
Numarul de placi pentru amplasare permanentd este de 6 buciti, iar amplasarea acestora se
recomanda 1n urmaétoarele locatii:

EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU- FOCSANI, TRONSON 4 km 71+500 — km
82+440 Mandresti Munteni - Focsani Nord
Placi permanente
Nr. crt. | Loc de amplasare LIS S L
[buc]
1 Inceput, pe intrare/ iesire 1
5 Pozitii intermediare (lucrari de arta, tuneluri, 4
intersectii)

3 Sfarsit, pe intrare/ iesire 1

Total 6

Pentru adaptarea nevoilor de informare la conditiile existente pe teren, locatia fiecarei plici pentru
amplasare permanentd va fi stabilita de Supervizor cu informarea prealabild a Beneficiarului.

Pozitiile placilor pentru amplasare permanentd vor fi alese de Supervizor pe bazi locatiilor indicate
mai sus, astfel incét si se asigure o vizibilitate buni a informatiilor afisate, cu respectarea masurilor
de siguranti rutiera si a limitelor de proprietate.

Antreprenorul va furniza placutele de informare a lucrdrii in bazi proiectului aprobat si va asigura
montarea lor.

Antreprenorul este responsabil de intretinerea corespunzitoare a plicilor permanente, de
actualizarea informatiilor inscriptionate pe acestea precum si de inlocuirea acestora (ori de cate ori
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este necesar ca urmare a deteriordrii, sustragerii, etc) pand la predarea acestora citre Beneficiar, la
Receptia Finala a lucrarilor.
4. Elaborarea si publicarea unor articole de presdi

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in
Romania, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,
este mandatoriu ca, la inceputul si la finalizarea programului/ proiectului finantat din instrumente
structurale, Beneficiarul sa publice in media anunturi publicitare sau articole de presa (anunturi
media).

Astfel Antreprenorul va emite un numir de 2 articole de presa, anterior publicarii acestora fiind
necesara validarea continutului de catre compartimentul specializat pentru implementarea masurilor
de publicitate, din cadrul CNAIR.

5. Organizarea de Seminarii/conferinte

Pentru asigurarea informirii §i publicitatii, Supervizorul va organiza, seminarii, pe parcursul
desfasurdrii contractului de lucrari, la care vor fi invitati si reprezentanti ai autoritatilor
Centrale/Regionale/Locale inclusiv reprezentanti ai mass-media, se vor distribui materiale de
informare/promovare.

La receptia lucrdrilor executate, Supervizorul va organiza o conferinta, in zona implementdrii
contractului, la care vor fi invitati reprezentanti ai autorititilor Centrale/Regionale/Locale inclusiv
reprezentanti ai mass-media.

Pe parcursul desfasurdrii conferintei se va evidentia contributia nerambursabild a Uniunii Europene,
precum si alte aspecte relevante pentru evenimentul respectiv. Toate materialele folosite la
eveniment vor respecta prevederile MIV in vigoare la data realizirii actiunii si vor fi aprobate in
prealabil de citre Beneficiar (CNAIR SA - sef UIP).

Supervizorul va transmite CNAIR SA documente suport (fotografii, inregistriri video, invitatii
transmise si confirmari de primire, corespondenta, lista de prezenta etc.) privind realizarea acestei
conferinte.

Pentru conferinta la Receptia lucrérilor organizata, Supervizorul va pregiti o brosura de prezentare
a proiectului si obiecte promotionale inscriptionate (pixuri, memory stick-uri, blocknotes-uri, sepci,
tricouri, etc). Aceste materiale vor fi pregitite si distribuite de Supervizor, participantilor la
eveniment.

6. Editarea si distribuirea de materiale de informare/promovare tipdrite sau tipdribile, sub

formd digitald, precum si materiale de informare/promovare indoor si outdoor

Cu ocazia organizdrii de seminarii/conferinte de presd pentru promovarea proiectului, se vor edita si
distribui materiale informative.

Toate materialele de informare/promovare realizate vor respecta prevederile MIV in vigoare la data
desfasurdrii actiunii, in prealabil, vor fi aprobate de citre Beneficiar (CNAIR SA - sef UIP).

Materiale de informare/promovare tipirite sau tipiribile, sub forma digitala

Pentru asigurarea informdrii §i publicitafii, Supervizorul va asigura tiparirea si distribuirea de
materiale de informare/promovare tipéribile sau tiparibile , sub formi digitald, cum ar fi: pliante,
rapoarte, broguri de informare, buletine informative, cirti, mape, etc.

Cerinte minime pentru materialele de informare/promovare :
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Brosuri

« Format deschis A4 (297 x 210 mm)

» Suport: hértie mati plastifiatd pentru exterior, 200 g/mp si interior 150 g/mp, lac selectiv lucios
aplicat pe texte/imagini

« Minim 4 de pagini, inclusiv coperta,pentru brosuri;

» Minim 12 pagini, inclusiv coperta, pentru cirti;

» Brosurile/cirtile vor fi capsate;

» Tirajul minim 200 bucati/tip de material de informare/promovare/seminar/conferin/ .

Mape - cerinte minime:

Format finit A4 (220 x 305 mm) cu dublu-big (5 mm)

Carton plastifiat mat, 300 -350 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe texte/imagini

Policromie

Un buzunar aplicat stantat cu loc pentru CD/DVD

Tirajul 200 buc

Materialele de informare/promovare vor fi distribuite la fiecare seminariu intermediar, precum si la

conferinta de presa la receptia lucrdrilor. Dovada distribuirii materialelor de informare/promovare

se va face pe bazi de tabele, semnate de citre participanti.

In cazul in care dupa seminar/conferinta mai raman exemplare neutilizate, Supervizorul le va
distribui publicului i institutiilor locale/regionale/centrale i va face dovada distribuirii lor (de ex:
in cazul distribuirii publicului- fotografii, predare la autoritatile locale-proces vb de predare,
transmitere prin posta/curier - confirmare de primire).

Obiecte promotionale (pixuri, memory stick-uri, blocknotes-uri, autocolante, etc)

Cu ocazia organizarii de seminarii intermediare/conferint finali la terminarea lucririlor, se vor
include i obiecte promotionale (inscriptionate conform prevederilor MIV). Cantitate estimata: 50-
100 bucdti, in functie de numarul de participanti la eveniment.

- pixuri-200 buc;
- usb-uri-50buc;
- bloc-notes- 200 buc.
1. Editarea si afisarea de materiale de informare/promovare indoor si outdoor

Supervizorul va asigura promovarea proiectului si prin materialele de informare/ promovare
realizate pentru signalistica de interior sau de exterior.

Toate produsele realizate vor respecta prevederile MIV in vigoare la data cind se produce actiunea
si vor fi, in prealabil aprobate de cétre Beneficiar (CNAIR SA - sef UIP).

Cerinte minime:

* Roll-up-1 bucati, care va contine setul obligatoriu de insemne grafice si numele proiectului. in
plus, se va adduga la loc vizibil textul ,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operational Infrastructura Mare” care, in niciun caz, nu se va plasa in partea de jos,
la baza roll-up.

Se recomanda urmitoarele dimensiuni ale banner-ului roll-up: 0,80m x 2m si 1m x 2m.

¢ Banner- | bucati care va contine, emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, a
Instrumentelor Structurale in Romaénia, titlul proiectului si, daci exist3, sigla PO respectiv. in
plus, se va adiuga la loc vizibil sintagma ,,Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operational Infrastructura Mare”.
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Se recomanda urmitoarele dimensiuni ale banner-ului:
0 2,5m x 1m, pentru o sali care poate gizdui pani la 100 de persoane.
0 4m x 1,5m, pentru o sald mai mare sau in exterior.

8. Documente elaborate in cadrul Contractului

In scopul asigurarii unei identitati vizuale armonioase si pentru respectarea unitara a regulilor
privind vizibilitatea, se considera necesar ca in fiecare etapa a proiectului, publicul larg si publicul
specializat sa fie informat despre modul in care sunt alocati banii si despre contributia Unijunii
Europene.

Orice document referitor la implementarea unei anumite operatiuni, care este utilizat pentru public
sau participanti, inclusiv orice listd de prezenti la cursuri/ evenimente sau orice alt certificat, va
include cele 3 sigle obligatorii §i fraza ,Proiect cofinantat din Fondul ..... prin  Programul
Operational ......... ”.

9. Alte Activitdti

Supervizorul poate propune alte activitdti de informare si publicitate, realizarea lor se va face in
conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuald, cu aprobarea prealabila a
Beneficiarului.
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