

124/8158/1407.2017

APROBAT,
Director General,
Ing. Ștefan IONITĂ

30 IUN. 2017



Avizat,
Consilier Director General,
Anghel TANASESCU

CAIET DE SARCINI

Finalizarea serviciilor de evaluare la data rezilierii si plata dupa rezilierea de catre Beneficiar a contractelor de lucrari „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 1 km 0+000 - km 22+218” si „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 2 km 22+218 - km 38+882”

1. Informatii Generale

1.1. Denumirea Contractului

Finalizarea serviciilor de evaluare la data rezilierii si plata dupa rezilierea de catre Beneficiar pentru contractele de lucrari "Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 1 km 0+000 - km 22+218" si "Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 2 km 22+218 - km 38+882".

1.2. Autoritatea Contractanta

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR) este Autoritatea Contractanta.

1.3. Beneficiarul Contractului

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR) este Beneficiarul Final al proiectului.

1.4. Sursa De Finantare

Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Transportului, capitolul 84.01" Transporturi", subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 56 "Proiecte din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare", alineatul 56.03 –"Programe din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare – Fond de Coeziune".

2. Obiectivele Contractului

2.1. Obiectivele Specifice

Obiectivele specifice ale prezentului contract sunt de furnizare de **servicii de asistenta a Autoritatii Contractante in vederea completarii si finalizarii** certificatelor de plata la reziliere

aferente contractelor „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 1 km 0+000 - km 22+218” si „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 2 km 22+218 - km 38+882”, ca urmare a rezilierii in data de 12.09.2014, a contractului de servicii "Supervizare Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legătură", semnat intre CNAIR si Asocierea S.C VIA DESIGN S.R.L – OMICRON-AMEPRO S.A – S.C CONSITRANS S.R.L.

Prestatorul isi va desfasura activitatea conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

2.2. Rezultatele asteptate din partea Prestatorului

Rezultatele asteptate din partea Prestatorului sunt urmatoarele:

1. Evaluarea documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar necesara realizarii activitatilor de completare si finalizare a certificatelor de plata la reziliere aferente contractelor sus mentionate:
 - Analiza si verificarea Certificatelor de Plata la Reziliere, emise de fostul Inginer;
 - Evaluarea cantitatilor de lucrari executate in baza documentelor tehnice si de calitate, care vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar, inclusiv completarea si finalizarea Certificatelor de Plata la Reziliere;
 - Analiza tuturor revendicarilor emise in cadrul celor doua contracte de executie lucrari;
 - Evaluarea sumelor datorate de catre Antreprenor ca urmare a pierderilor, daunelor si costurilor suplimentare suportate de catre Beneficiar pentru terminarea lucrarilor;
 - Stabilirea modului de solutionare a revendicarilor emise de catre Antreprenor si Beneficiar.
2. Completarea certificatelor de plata la reziliere cu documentatia finala rezultata ca urmare a analizei, verificarii si evaluarii documentelor mentionate la pct.1;
3. Emiterea certificatelor de plata la reziliere complete si in forma finala.

3. Descrierea lucrarilor

3.1. Activitati specifice

Domeniul serviciilor de asistenta tehnica este alcatuit din urmatoarele componente principale:

- Aplicarea procedurilor stipulate in cadrul Contractelor de Proiectare si Executie Lucrari (Sub-Clauzele 2.5, 3.5, 20.1 etc.) privind Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului.
- Stabilirea modului de solutionare a revendicarilor emise de catre Antreprenor si Beneficiar.
- Completarea Certificatelor de Plata la Reziliere pentru contractele *Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 1 km 0+000 - km 22+218* si *Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 2 km 22+218 - km 38+882* cu toate documentele necesare aprobării acestora de catre Autoritatea Contractanta.
- Evaluarea costurilor de proiectare, executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor si a tuturor costurilor suplimentare suportate de catre Beneficiar
- Orice alte activitati necesare a fi realizate de catre Prestator in vederea indeplinirii obiectului contractului.

3.2. Responsabilitatile Prestatorului

3.2.1. Completarea si finalizarea Certificatelor de Plata la Reziliere

a) Evaluarea la data Rezilierii, conform sub-clauzei 15.3

- Pentru evaluarea costurilor de proiectare, executie, terminare si remediere a defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor si a tuturor costurilor suplimentare suportate de catre Beneficiar, Prestatorul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 3.5 [Modul de Solutionare] din cadrul Conditieiilor Generale/Speciale din Contractele de lucrari.

b) Emiterea Certificatelor de Plata la Reziliere (pentru Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar, conform sub-clauzei 15.4)

- In urma analizarii documentelor existente, Prestatorul va completa si finaliza Certificatele de Plata la Reziliere astfel incat sa fie prezentata situatia reala a lucrarilor executate de Antreprenor si a platilor ce urmeaza a fi efectuate.
- Certificatele de Plata la Reziliere vor cuprinde sumele finale care sunt datorate Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
- Certificatele de Plata la Reziliere vor fi inaintate in 2 exemplare, atat pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) si scan.

3.3. Responsabilitatile Autoritatii Contractante

Autoritatea Contractanta va furniza Prestatorului informatii si copii ale documentelor pentru indeplinirea contractului.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului orice alte informatii solicitate, atat timp cat solicitarile se incadreaza in limite rezonabile si in masura in care aceste informatii se afla in posesia Autoritatii Contractante.

Reglementarile legale prevazute de Guvernul Romaniei, inclusiv cele cu privire la TVA, taxe vamale si alte tipuri de taxe sunt aplicabile si prezentului contract.

4. Logistica si Programarea

4.1. Locatia

Correspondenta va fi transmisa prin fax, e-mail, scrisoare etc. la adresa declarata ulterior de Prestator ca reprezentand locatia Sediului Central al acestuia.

4.2. Data de incepere si perioada de prestare a serviciilor

4.2.1.Data de incepere

Data de incepere a contractului de prestari servicii va fi notificata de catre Beneficiar prin Ordin de Incepere emis in termen de 7 zile de la aprobarea Garantiei de Buna Executie.

4.2.2.Durata contractului

Durata contractului este 112 zile de la Data Ordinului de Incepere.Contractul inceteaza sa mai produca efecte dupa indeplinirea de catre Prestator a tuturor obligatiilor stipulate in prezentul Caiet de Sarcini.

4.2.3. Perioada de implementare

Activitate	Durata
Analiza documentelor, emiterea si transmiterea Certificatelor de Plata la Reziliere	56 zile
Analiza de catre Autoritatea Contractanta a Certificatelor de Plata la Reziliere	28 zile
Completarea/revizuirea Certificatelor de Plata la Reziliere in functie de solicitarile Autoritatii Contractante Retransmiterea Certificatelor de Plata la reziliere revizuite	14 zile
Analiza si aprobarea Certificatelor de Plata la Reziliere de catre Autoritatea Contractanta	14 zile

5. Cerinte

5.1. Personal

5.1.1. Aspecte generale

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat si va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si in termenul stabilit a sarcinilor descrise in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare din Romania si se va asigura ca si persoana sa, salariat sau contractat de acesta vor respecta si se vor supune deasemenea acelorasi legi si reglementari.

Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure resursele necesare pentru ducerea la indeplinire a tuturor cerintelor solicitate prin intermediul contractului.

Prestatorul va mobiliza 1 Coordonator de Contract si 1 Inginer Responsabil Cantitati, de la data Ordinului de Incepere dat de catre Beneficiar, si se va asigura ca personalul este calificat si capabil sa emita si sa duca la indeplinire cele descrise in prezentul caiet de sarcini.

De asemenea, Prestatorul poate solicita pe propria cheltuiala, daca considera necesar, expertiza de specialitate in diverse domenii de activitate (economic, juridic, tehnic, etc), in vederea indeplinirii cu succes a activitatilor descrise in prezentul caiet de sarcini.

Costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare precum si costurile rezultate din folosirea unor expertii cooptati vor fi acoperite din resurse proprii.

5.1.2. Atributiile Personalului

- analizeaza si verifica toate documentele tehnice si de calitate pentru lucrarile executate care vor sta la baza finalizarii si emiterii certificatelor de plata de reziliere aferente celor doua contracte de proiectare si executie lucrari;
- verifica si evalueaza revendicarile interimare si finale ale Antreprenorului si ale Beneficiarului;
- stabileste modul de solutionare a Revendicarilor emise de catre Beneficiar si Antreprenor;

- verifica documentele suport din punct de vedere al respectarii prevederilor contractuale si legale;
- face evaluarea la data rezilierii si stabileste cuantumul platii dupa rezilierea de catre Beneficiar a contractelor;
- completarea certificatelor de plata la reziliere emise de catre fostul Inginer;
- emiterea certificatelor de plata la reziliere complete si in forma finala;
- completarea/revizuirea Certificatelor de Plata la Reziliere in functie de solicitarile Autoritatii Contractante;

6. Plata

Plata Prestatorului se va face integral, numai dupa ce vor fi aprobate de catre Autoritatea Contractanta Certificatele de Plata la Reziliere pentru contractele „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 1 km 0+000 - km 22+218” si „Proiectare si executie Autostrada Nadlac - Arad si Drum de legatura, lot 2 km 22+218 - km 38+882”.

Direcția Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră,
Director General Adjunct,
Ec.Cristian DIAMANDI

Directia Dezvoltare Autostrazi si Drumuri Expres,
Director,
ing.Catalin SOMODE

Directia Dezvoltare Autostrazi si Drumuri Expres,
Director Adjunct,
ing.Sorin SCARLAT

Sef UIP 6
Ing. Nicoleta TUTUIANU