



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Diricu Goleescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562



Directia Achizitii Publice

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire

Autostrada Lugoj-Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361

- Executie lucrari bretea iesire - Descarcare Nod Holdea si Montare panouri fonoabsorbante

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2018/173/S/10

Intrebare 1	<i>Avand in vedere ca durata de executie a lucrarilor este de doar de 3 luni si, conform calendarului procedurii de atribuire se poate intra in perioada de iarna (care, conform Normativului C16-1984 este intre 15 noiembrie – 15 martie), va rugam sa ne confirmati ca respectiva perioada nu se va lua in calcul in cadrul duratei de executie.</i>
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea cu privire la durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului, respectiv 3 luni. De asemenea, mecanismul contractual prevede, in cazuri temeinic justificate, posibilitatea prelungirii duratei contractului peste durata de executie a acestuia stabilita conform sub-clauzei 8.2., cu respectarea prevederile sub-clauzei 8.4. Prelungirea Duratei de Executie.
Intrebare 2	<i>Lucrarile ce fac obiectul procedurii se executa sub trafic (dupa darea in folosinta a sectorului de autostrada Lugoj-Deva lot 3) sau in santier inchis? Raspunsul are relevanta pentru calculul de productivitate al echipelor si al efortului logistic (transport materiale si echipamente, indepartare pamant din excavatii, autorizatii de lucru sub trafic in cazul al doilea, etc.) si implicit asupra modului de calcul al pretului de ofetare.</i>
Raspuns 2	Precizam ca lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor executa in santier inchis.