

ACORD CONTRACTUAL

CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI: "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 - KM 258+950"

Prezentul Acord Contractual se încheie între:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, număr cont TVA RO16054368, legal reprezentată prin Narcis Stefan NEAGA - Director General, (denumită în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

....., persoană juridică cu sediul în, înregistrată la sub nr., atribut fiscal, cont bancar nr. deschis la - Sucursala, număr cont TVA, legal reprezentată prin, (denumită în continuare (denumit în continuare "**Antreprenor**"), de cealaltă parte,

(denumite în continuare "**Părțile**").

Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică înregistrat cu nr., ca Lucrările cunoscute sub numele de: "**Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950**" (denumite în continuare "**Lucrările**") să fie proiectate și executate de Antreprenor și a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării și finalizării Lucrărilor și remedierii oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor,

Părțile convin după cum urmează:

1. În prezentul Acord Contractual, termenii și expresiile vor avea același înțeles ca și în Condițiile de Contract la care se face referire în continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ și include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adițional și următoarele anexe:
 - i. Formularul de Oferta completat și după caz corectat,
 - ii. Condițiile Specifice,
 - iii. Condițiile Generale (Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018),

- iv. Cerințele Beneficiarului, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse, până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare,
- v. Graficul de Eșalonare a Plăților,
- vi. Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:
 - Oferta financiară a Antreprenorului (*după corecțiile aritmetice*) (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor - *dacă este cazul*),
 - Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor - *dacă este cazul*),
 - Angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (*dacă este cazul*),
 - Acordul de asociere legalizat (*în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane*),
 - Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (*dacă este cazul*),
 - Orice alte documente care fac parte din Contract [se vor specifica]:
 - Garanția de Buna Execuție,
 - Garanțiile pentru Returnarea Avansului,
 - Formularele și alte documente relevante.

Actele Adicionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

Toate clarificările și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum și clarificările realizate în perioada evaluării ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la care fac referire.

În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, prevalează prevederile Cerințele Beneficiarului.

În cazul oricărei contradicții între documentele de mai sus, se acordă ordinea de precedență în succesiunea enunțată mai sus.

În caz de ambiguitate, erori sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea ambiguității, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi îndreptățit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenție atunci când Inginerul emite o clarificare.

3. Ținând seama de plățile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este menționat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să proiecteze, să execute și să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de **"Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950"** și să remedieze orice eventuale defecțiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanție, în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror eventuale defecțiuni ale Lucrărilor suma de: Lei fara TVA (în litere:), reprezentând **Prețul Contractului** la termenele și conform modalităților stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificarea Prețului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condițiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

5.1.

Referință	Element	Date contractuale
Clauza 1 - Definiții		
b)	Numele și adresa Antreprenorului	(se va completa la momentul semnării Acordului Contractual)
c)	Numele și adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, București, Sector 1, România reprezentata prin Narcis-Stefan NEAGA in calitate de Director General - C.N.A.I.R. S.A.
s)	Durata de Execuție	6 luni - perioada de executie lucrari
ww)	Sector	Prezentul contract nu este impartit pe Sectoare de lucrari.
bbb)	Numele și adresa Supervizorului	Se vor aplica prevederile Subclauzei 5.6 din Condițiile Generale
Clauza 2 - Limba Contractului		
2.1	Limba Contractului	limba română
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului		
8.4	perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului	20 de zile de la Data de începere
Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție		
15.1	valoarea Garanției de Bună Execuție	10% din Prețul Contractului, fără TVA
15.6 a)	valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor	70% din Valoarea Garanției de Buna Executie va fi restituita in termen de 14 zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarii, daca Beneficiarul nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; Restul de 30% din Valoarea Garanției de Buna Executie va fi restituita la expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor executate conditionat de aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala de catre Beneficiar, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar pana la aceea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.
Clauza 16 - Responsabilități și asigurări		
16.2 b) 1.	limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terților	limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene

Clauza 17 - Programul de Execuție		
17.6	sumă reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție	4000 lei pe zi
Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor		
19.3	termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor	3 luni - perioada de proiectare, care include Proiectul pentru Autorizatia de Construire,
19.4.	termenul de obținere a autorizației de construire	59 zile de la Data de Incepere
Clauza 36 - întârzieri		
36.3	valoare reținută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reușește să atingă un punct de referință la termenul stabilit	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1. [Situatia de Lucrari]
36.4	valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere	Pretul Contractului la semnarea Contractului impartit la Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile
Clauza 46 - Plata în avans		
46.1	efectuarea unei/unor plăți în avans	DA Avansul se va acorda în procent ce nu poate depăși 15% din Pretul Contractului fără TVA
46.6	valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans	2 (doua) transe de avans: a) Prima tranșa se acorda <u>pentru activitatea de proiectare</u> si reprezinta maxim 1% din Pretul Contractului la semnarea Contractului la care se adauga TVA. La solicitarea Antreprenorului, plata primei tranșe va fi efectuată de către Beneficiar numai după Data de Incepere si sub condiția existenței garanției de returnare a avansului constituită de Antreprenor în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din Condițiile Generale. Receperarea avansului se va efectua începând cu primul Certificat de Plata, emis după acordarea avansului. Recuperarea avansului se va realiza prin deduceri în procent de 100% din valoarea fiecărui

		Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat, cu respectarea conditiilor legale. Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate, avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului. In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - <i>Executia bugetara</i>, sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. b) A doua tranșa se acorda <u>pentru faza de executie a lucrarilor</u> si reprezinta maxim 14% din Pretul Contractului la semnarea Contractului la care se adauga TVA. La solicitarea Antreprenorului, plata celei de-a doua tranșe va fi efectuata de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Lucrarile Permanente si sub conditia existentei garantiei de returnare a avansului constituita de Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3 din Condițiile Generale. Receperarea avansului se va efectua incepand cu primul Certificat de Plata, emis dupa acordarea avansului. Recuperarea avansului se va realiza prin deduceri in procent de 100% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, pana la recuperarea integrala a avansului acordat, cu respectarea conditiilor legale. Recuperarea avansului se efectueaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 264/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. La efectuarea platilor pentru lucrarile executate si serviciile prestate, avansurile datorate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului. In conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002, Art. 52 - <i>Executia bugetara</i>, sumele reprezentand plati in avans efectuate si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de Beneficiar si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
46.6	numărul de tranșe	2 tranșe
46.6	data tranșelor	primul Certificat de Plată a fiecărui an calendaristic
46.7	sumele reprezentând plăți în avans pot fi justificate prin lucrări executate până la termenul stabilit în cadrul Contractului	nu, avand in vedere sursa de finantare, respectiv bugetul de stat

46.7	valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans	N/A
46.7	numărul de tranșe	N/A
46.7	data tranșelor	N/A
46.7	valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată	N/A
Clauza 47 - Sume Reținute		
47.1	valoarea procentuală a Sumelor Reținute din Certificate de Plată	10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări]
47.1	limita Sumelor Reținute	5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului
Clauza 48 - Ajustarea prețurilor		
48.1	aplicarea unei formule de ajustare a prețurilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mică sau egală cu 365 de zile	N/A
48.1	Ajustarea și revizuirea Valorii Contractului ca urmare a modificarilor legislative publicate ulterior Datei de Referință	DA Valoarea Contractului poate fi ajustată ca urmare a unor modificări legislative publicate ulterior Datei de Referință, în baza Art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 și în baza prevederilor Capitolului III al Instrucțiunii nr. 2/2018 emisă de ANAP, modificarea contractului realizându-se în baza prevederilor Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
48.3	Data de Referință	Data anterioară cu 30 de zile față de ultimul termen limită de depunere a Ofertelor
48.3	aplicarea unei formule de	DA

	ajustare a preturilor, atunci când Durata de Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile	Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor prevazuta la Sub-clauza 48.5. din Condițiile Generale, respectiv: $A_n = a_v + (1 - a_v) * I_n / I_o,$ formula in care: - A_n = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a) din Sub-clauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente); - a_v = valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului; - I_n = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n"; - I_o = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta;
48.4	tabelul datelor de ajustare	nu este cazul
48.6	Ajustarea preturilor lucrarilor executate dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor	DA Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la Sub-clauza 48.5 din Condițiile Generale, dar indicele curent de cost (I_n) va avea valorile din luna aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
48.7	Ajustarea preturilor lucrarilor executate dupa finalul Duratei de Execuție dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție]	DA Beneficiarul va utiliza coeficientul de actualizare (P_n) prevazut in Sub-clauza 48.7 din Condițiile Generale, la literele (a) sau (b), in functie de situatia care este cea mai favorabila pentru Beneficiar, la momentul respectiv.
48.8	Ajustarea Valorii Contractului pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv	DA Valoarea Contractului poate fi ajustata ca urmare a unor modificari legislative publicate ulterior Datei de Referinta, in baza Art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului III al Instructiunii nr. 2/2018 emisa de ANAP, modificarea contractului realizandu-se in baza prevederilor Art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

	adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinta	
--	--	--

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.3	sumă pentru cheltuielile indirecte și profit	N/A
------	--	-----

Clauza 50 - Plăți

50.2 a)	lista Echipamentelor și Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor, în vederea executării Lucrarilor Permanente, dar în neincorporate în Lucrarile Permanente	Ciment; balast; nisip; bitum; emulsie cationica; agregate pentru imbracaminti asfaltice; betoane; borduri de beton; elemente prefabricate; armaturi; grinzi prefabricate; tabliere metalice; parapet metalic de protectie; rosturi de dilatație; semne rutiere; vopsea pentru marcare rutiere; geocompozitie antifisura; fibre de celuloza; piatra sparta, nisip, balast, piatra sparta, agregate pentru imbracaminti asfaltice, bitum, elemente prefabricate, armaturi, geocompozit antifisura.
50.3	valori pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor	1. Mobilizarea utilajelor / echipamentelor conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului: Penalitati de intarziere - 5.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare. 2. Mobilizarea personalului conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului: Penalitati de intarziere - 3.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare. 3. Nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: Penalitate - 30.000,00 lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare

		a curateniei pe Santier si pana la data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. 4. Nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: Penalitate - 50.000,00 lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. 5. Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului: Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita - 50.000 lei/eveniment si, suplimentar, daca este cazul, 1.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in oferta (daca este cazul). 6. Reintregire valoare garantie de buna executie in situatia executarii partiale sau totale a acesteia de catre Beneficiar pe parcursul derularii contractului: Penalitate - 0,05% pe zi de intarziere din valoarea garantiei de buna executie pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea termenului prevazut si pana la data reintregirii acesteia. 7. Propunerea de preturi unitare pentru fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Executie precum si defalcarea acestor preturi unitare conform Sub-clauzei 18.1: Penalitate - 10.000 lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data aprobarii Proiectului Tehnic de
--	--	---

		Executie si pana la transmiterea propunerii de preturi unitare si a defalcarii acestora.
Clauza 61 - Perioada de Garanție		
61.6	durata Perioadei de Garanție	- minim 36 luni* - maxim 72 luni , conform ofertei Antreprenorului. <i>*Clauza se va particulariza dupa atribuire, in functie de oferta Antreprenorului, intrucat perioada de garantie reprezinta factor de evaluare.</i>
Clauza 70 - Dispute și arbitraj		
70.4	Numărul de arbitri	3
70.5	Locul in care se va desfasura arbitrajul	București
70.5	Limba in care se va desfasura arbitrajului	Limba română
Clauza 71 - Legea		
71.1	Legea care guvernează Contractul	legea română

5.2. (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul are obligatia de a furniza Beneficiarului, in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, Garantia de Buna Executie si de a transmite o copie a acesteia si Supervizorului.

(2) Antreprenorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului, prevazuta la 5.2 alin. (1), pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei Beneficiarului cu privire la culpa Antreprenorului.

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor, in scopul asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea contractului, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Antreprenorului.

(4) Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de **10% din pretul contractului fara TVA** si va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in favoarea Achizitorului. Aceasta va deveni anexa la contract.

(5) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire.

(6) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, aceasta:

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.;

b) va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa.

Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul poate rezilia contractul si poate proceda la executarea garantiei de participare la licitatie.

Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia de participare numai dupa ce Antreprenorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Beneficiar.

(7) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea Beneficiarului.

In cazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul are dreptul:

- sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura;

- sa execute integral valoarea garantiei de buna executie.

(8) În cazul în care, pe parcursul derularii prezentului contract de achiziție publică, Antreprenorul isi modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de **maxim 10 zile** de la momentul producerii, sa transmita Beneficiarului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii denumiri a Antreprenorului.

(9) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la 5.2 alin. (8), Beneficiarul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prelabile a Antreprenorului.

(10) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori economici, garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consorțiului.

(11) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Antreprenorului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar, Beneficiarul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea prealabila a Antreprenorului si de a se adresa instantelor de judecata competente, in vederea recuperarii intregii sume datorata de Antreprenor Achizitorului/Beneficiarului.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiei Contractuale.

5.3 In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 *privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrati Nationala a Drumurilor din Romania" modificata si completata prin O.U.G. nr. 55/2016*, Beneficiarul si Antreprenorul au obligatia respectarii, in mod corespunzator, a urmatoarelor prevederi contractuale:

(1) Conform art. 12¹ alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2016 *privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții*

Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative contractul va include și datele de identificare ale furnizorilor implicați în contractul de lucrări, precum și valoarea prestațiilor fiecăruia dintre aceștia, conform celor descrise pe larg în Anexele la oferta financiară a Antreprenorului.

(2) În situația modificării informațiilor prevăzute în Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), precum și în situația în care raporturile juridice se nasc între Antreprenor și subantreprenor, ulterior momentului semnării prezentului Acord Contractual, Antreprenorul are obligația să comunice de îndată C.N.A.I.R. S.A. acest lucru, precum și toate informațiile prevăzute în Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), în vederea încheierii în acest sens a unui act adițional la prezentul Acord Contractual, în termen de 30 de zile de la modificarea informațiilor.

(3) Neîndeplinirea de către Antreprenor a obligației de comunicare prevăzute la punctul 5.3 alin. (2), precum și refuzul încheierii de către Antreprenor a actului adițional corespunzător, în condițiile prevăzute la punctul 5.3 alin. (1) și punctul 5.3 alin. (2), se sancționează cu plata unor penalități în cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plată convenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalitățile respective au regimul juridic al daunelor-interese.

(4) Antreprenorul general constituie în favoarea subcontractanților sau a furnizorilor de materiale de construcție și a oricăror altor subcontractanți ai Antreprenorului prevăzuți Anexele invocate la punctul 5.3 alin. (1), un drept de ipotecă mobilă asupra oricăror sume bănești datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului în baza prezentului Acord Contractual, în scopul garantării plății de către Antreprenor a oricăror obligații de plată față de subcontractanți reprezentând contravaloarea prestațiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord Contractual.

(5) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, orice terț beneficiar al prezentului Acord Contractual prevăzut la punctul 5.3 alin. (4), în calitate de persoană interesată, are dreptul să solicite C.N.A.I.R. S.A. eliberarea, în termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a Acordului Contractual și a actelor adiționale relevante.

(6) Clauzele Acordului Contractual prin care se constituie ipoteca mobilă, în condițiile prevăzute la punctul 5.3 alin. (4), reprezintă pentru terțul beneficiar contract de ipotecă, în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și sunt titlu executoriu în ce privește obligația de plată a sumelor datorate respectivului terț beneficiar pentru prestațiile asumate de către acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul prezentului Acord Contractual.

(7) Antreprenorul general are obligația de a efectua plățile către furnizori/subcontractanți în mod nediscriminatoriu, pe măsura încasării sumelor de bani convenite în baza Acordului Contractual, proporțional cu gradul de furnizare/prestare/ execuție corespunzător fiecărui furnizor/subcontractant care a contribuit la execuția lucrărilor ce formează obiectul Acordului Contractual încheiat cu C.N.A.I.R. S.A.

Prezentul punct se aplică în baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice* care reglementează caracterul prioritar al legislației în vigoare incidente asupra Condițiilor Contractuale.

5.4. (1) În conformitate cu prevederile Art. 221 alin. (1) lit. a), coroborate cu prevederile Art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 *privind achizițiile publice*, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale ale Contractului, eventualele modificări care pot interveni în perioada de derulare a contractului se referă la:

A) Partile contractante:

- 1) din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, al formei societății, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;
- 2) atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, în situația în care drepturile și obligațiile Antreprenorului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de

reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016.

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului:

- 1) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;
- 2) modificari ale culoarului/coridorului de expropriere;
- 3) prelungirea Duratei de Executie;
- 4) modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia;
- 5) Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;
- 6) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
- 7) Modificari generate de autoritati locale/centrale cerute prin diverse avize / acorduri / autorizatii;
- 8) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice;
- 9) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
- 10) modificari generate de schimbarea personalului cheie;
- 11) modificari generate de expertize tehnice;
- 12) modificari ale valorii minime a Certificatelor de Plata;
- 13) modificari generate de cerinte privind cercetarea si lucrarile arheologice;
- 14) modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de la punctele 1)-13), cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.

Limitele eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia achizițiilor publice si instructiunilor ANAP referitoare la modificarile substantiale si nesubstantiale. Avand in vedere obiectul modificarilor prevazute la punctul B), Beneficiarul se afla in imposibilitate de a cuantifica limitele modificarilor, anterior derularii efective a contractului de lucrari.

Natura eventualelor modificari - in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7), adica sa nu reprezinte o modificare substantiala:

A) Partile contractante:

- 1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;
- 2) atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care drepturile și obligațiile Antreprenorului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016.

B) Eventuale modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului:

- 1) schimbari punctuale de solutii tehnice ca urmare a modificarilor generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;
- 2) schimbari punctuale de solutii, necesitatea realizarii unor lucrari suplimentare, ca urmare a modificarilor ale culoarului/coridorului de expropriere;
- 3) prelungirea Duratei de Executie ca urmare a aparitiei unor factori independenti de vointa Beneficiarului si Antreprenorului, astfel:
 - i) condiții meteorologice adverse excepționale. Condiții meteorologice adverse vor fi considerate excepționale dacă probabilitatea lor de apariție este mai mică decât o dată

într-o perioadă de timp definită ca Durata de Execuție la semnarea Contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Șantierului și perioada din an în care au apărut condițiile respective;

ii) autorități publice, personalul lor sau agenții lor întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului și într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevedea la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;

iii) Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor și care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);

iv) neîndeplinirea de către Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligațiilor care le revin prin Contract;

v) orice suspendare a Lucrărilor care nu se datorează culpei Antreprenorului sau vreunui risc în responsabilitatea Antreprenorului;

vi) forță majoră;

vii) orice eveniment sau situație care, în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractuale, îndreptățește Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execuție și care nu se datorează culpei Antreprenorului.

4) schimbări punctuale de soluții tehnice datorate adaptării la teren a modificărilor ale Proiectului Tehnic de Execuție ulterior aprobării acestuia;

5) schimbări punctuale de soluții tehnice ca urmare a modificărilor legislative sau a unor norme tehnice/stasuri/normative/ standarde;

6) schimbări punctuale de soluții tehnice ca urmare a modificărilor generate de cerințe ale autorităților de mediu;

7) schimbări punctuale de soluții tehnice ca urmare a modificărilor generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizații;

8) schimbări punctuale de soluții tehnice ca urmare a modificărilor generate de aplicarea legii monumentelor istorice;

9) includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;

10) schimbarea personalului cheie cu personal similar;

11) schimbări punctuale de soluții tehnice ca urmare a modificărilor generate de expertize tehnice;

12) valoarea minimă a Certificatelor de Plata;

13) schimbări punctuale de soluții ca urmare a modificărilor generate de cerințe privind cercetările și lucrările arheologice;

14) modificări ale valorii contractului ca urmare a modificărilor de la punctele 1)-13), cu respectarea prevederilor Legii 98/2016. În situația în care vor fi îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor art. 221, lit. f) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, valoarea modificării nu va depăși cuantumul de 15% din valoarea contractului de achiziție publică inițial, cu încadrarea în indicatorii tehnico - economici aprobați ce pot fi actualizați pe parcursul derulării contractului, dacă va fi cazul.

(2) Modificările prevăzute la punctele A) și B) de mai sus se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și nu vor afecta caracterul general al contractului.

(3) Modificarea contractului de achiziție publică realizată conform Clauzei 37 [Modificări] din Condițiile Generale nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Antreprenorul a fost desemnat câștigător, în urma finalizării procedurii de atribuire.

(4) Modificările substanțiale, așa cum sunt acestea definite la Art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.

(5) Orice modificare a contractului de lucrari se va realiza in conformitate cu legislatia aplicabila. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor Art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea modificarii nu va depasi cuantumul de 15% din valoarea contractului de achizitie publica initial, cu incadrare in indicatorii tehnico-economici aprobati, care pot fi actualizati pe parcursul derularii contractului, daca va fi cazul.

(6) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin aplicarea prevederilor Art. 221 lit. e) din Legea nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Pe perioada de implementare a contractului de lucrari, Beneficiarul poate modifica prezentul contract, prin aplicarea prevederilor Art. 221 lit. d) din Legea nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice incidente asupra Conditiei Contractuale.

5.5. (1) Sub-clauza 50.4 [Plata], Sub-clauza 51.3 [Plata finala], Clauza 52 [Plati directe catre Subcontractanti], Clauza 53 [Plati intarziate], Clauza 54 [Plati catre terti] din Conditia Generale se vor aplica potrivit prevederilor contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 *privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante*, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiei Contractuale si Legea nr. 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.

(2) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de **60 de zile** de la data primirii facturii, daca Certificatul de Plata aferent facturilor respective a fost deja aprobat sau in termen de **60 de zile** de la data aprobarii Certificatelor de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. In conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013, pentru prezentul contract de proiectare si executie, termenul contractual de plata este prevazut la **60 de zile** avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.

(3) Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

(4) In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta, cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract de lucrari de proiectare si executie.

(5) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul Acord Contractual, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre tertul sustinator, doar in masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare.

(6) In situatia in care Antreprenorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor punctului 5.6 din prezentul Acord Contractual, iar obligatiile ramase de executat vor fi indeplinite de catre Subantreprenor/i, in virtutea contractului/contractelor de subcontractare, se vor aplica prevederile prezentului punct, insa Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de executat direct catre Subantreprenor/i, in conformitate cu prevederile Clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] din Conditiiile Generale.

(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost achitate Antreprenorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Supervizorului acest fapt. Supervizorul are obligatia de a include in cadrul Certificatului Final de Plata diferenta datorata Beneficiarului de catre Antreprenor, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare incidente asupra Conditiiilor Contractuale.

5.6. (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator acesta are obligatia de a notifica Achizitorul/Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Achizitorul/Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul/Beneficiarul, tertul sustinator si/sau Antreprenorul, vor incheia un Act Adicional la prezentul contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator va duce la indeplinire contractul de servicii sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Achizitor/Beneficiar vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Adicional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(6) Antreprenorul si tertul/terti sustinator/i au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea obiectului contractului de lucrari.

(7) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.

(8) In cazul in care tertul/tertii sustinator/i nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in angajamentul de sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate. Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul in cazul in care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate prin angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiei Contractuale.

5.7. In cazul in care Antreprenorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii ramas/i vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si demonstreaza ca are/au posibilitatea derularii in conditii optime a contractului de lucrari.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice asupra Conditiei Contractuale.

5.8. (1) Avand in vedere prevederile Art. 53 alin. (1) coroborate cu prevederile Art. 57 din Legea nr. 101/2016 *privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiunde de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor*, cu modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau nulitatea contractelor se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscripția caruia se afla sediul Achizitorului, prin completuri specializate in achizitii publice.

Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre instanta civila de drept comun in circumscripția careia se afla sediul Achizitorului.

(2) In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Prezentul punct se aplica in baza prevederilor Art. 4 din H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice* care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Conditiei Contractuale.

5.9. (1) Antreprenorul are obligatia de a intocmi un plan de comunicare publica referitor la lucrari si la impactul acestora, cu responsabilitati si termene clare, plan care sa fie supus aprobarii Beneficiarului, cu **15 zile** inaintea inceperii lucrarilor in zona.

(2) In zonele in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va asigura permanenta 24 ore in zona, pe toata durata intreruperii accesului.

(3) Antreprenorul va asigura in toata acesta perioada utilaje si echipamente specializate pentru interventie si sprijin in cazuri de urgenta (incendii, cazuri medicale, calamitati naturale, etc.)

(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mentionate la alin. (1) - (3) de mai sus, Beneficiarul va percepe Antreprenorului penalitati de **0,01% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata**, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere, calculate dupa cum urmeaza:

a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (1), de la data expirarii termenului de 15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona si pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Antreprenor;

b) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (2-3), de la data notificarii transmisa de Beneficiar / Inginer catre Antreprenor pana la data indeplinirii obligatiilor de catre acesta din urma.

5.10. Managementul riscurilor:

Pretul contractului include riscurile generale prezentate mai jos, precum si cele prevazute in Anexa I - Caietul de sarcini, iar Antreprenorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora:

1) Procesul de expropriere nu este integral finalizat.

Alocare: Beneficiar;

Evitare: Antreprenorul este instiintat de faptul ca exproprierea vor fi realizate de Beneficiar si finalizate astfel incat sa nu influenteze Graficul de proiectare si de executie al Antreprenorului.

Beneficiarul are in pregatire procedura de achizitie servicii in vederea finalizarii expropriierilor.

2) Mobilizarea prea indelungata a personalului Antreprenorului

Alocare: Antreprenor

Evitare: Exista doua ordine de incepere - unul aferent Serviciilor de Proiectare si unul aferent Lucrarilor de executie, astfel incat numai dupa ce Serviciile de Proiectare sunt finalizate, inclusiv obtinerea autorizatiei de construire, se va mobiliza personalul Antreprenorului in vederea executiei lucrarilor.

Monitorizarea permanenta a mobilizarii Antreprenorului, verificarea zilnica a Jurnalului Lucrarilor, notificarea imediata a Antreprenorului privind neconcordanțele dintre resursele programate si cele alocate.

3) Intarzieri in asigurarea suficienta si la timp de catre Antreprenor a materialelor/ echipamentelor/utilajelor/forte de munca necesare.

Alocare: Antreprenor

Evitare: Aplicare penalitati, conform Sub-clauzelor 36.3, 50.3. din Acordul Contractual.

Verificarea permanenta a incadararii in graficul de executie asumat prin Oferta Tehnica depusa si, dupa caz, stabilirea solutiilor de revenire in graficul de executie asumat.

Preventie prin Monitorizarea permanenta a mobilizarii Antreprenorului, verificarea zilnica a Jurnalului Lucrarilor, si dupa caz, notificarea imediata a Antreprenorului privind neconcordanțele dintre materialele / echipamentele / utilajele / forta de munca necesara respectarii graficului de executie asumat si resursele alocate, existente in santier.

4) Aprobarea cu intarziere a modificarilor de catre Beneficiar, afectandu-se astfel plata lucrarilor suplimentare, cash-flow-ul Antreprenorului si implicit impiedicandu-se finalizarea la timp a lucrarilor respective de către Antreprenor.

Alocare: Beneficiar si Antreprenor

Limitare: Prin Cerintele Beneficiarului sunt precizate in clar si limitata natura modificarilor care sunt permise. Introducerea Verificatorilor de Proiect atestati si contractati conform legislatiei in vigoare si resurselor suficiente la nivel de timp (specificate in programul de proiectare de catre Antreprenor). Doua ordine de incepere separate, respectiv Servicii de proiectare si Lucrari de executie, astfel incat la nivelul executiei lucrarilor probabilitatea aparitiei de necesitate a unor modificari sa fie minime.

Prezentarea în clar a aspectelor privind modificarea proiectului și a condițiilor acestora de respectarea graficului de execuție, prin Cerințele Beneficiarului.

Supervizorul va menține permanent legătura cu Beneficiarul, va transmite din timp toate documentele necesare aprobării modificărilor.

5) Un număr considerabil de revendicări ale Antreprenorului poate întârzia progresul lucrărilor

Alocare: Beneficiar

Limitare: Preventiv prin Cerințele de Proiectare și Oferta Tehnică sunt eliminate o mare parte din revendicările aferente datelor istorice respectiv la nivelul terenului de fundare, terasamentelor, Autorizației de Construire, Acordului de Mediu, utilitatilor și tratarea documentației tehnice puse la dispoziție ca un proiect ilustrativ care poate suferi modificări, etc.

Exemplificare: Acord de Mediu. Există un acord de mediu care va suferi doar unele modificări, după caz, nu parcurgerea tuturor etapelor de obținere.

Lucrările de execuție încep separat printr-un ordin de începere care se da numai după ce serviciile de proiectare sunt finalizate, respectiv soluțiile tehnice sunt clare și precis stabilite, Antreprenorul cunoscând aceste soluții tehnice din timp și putându-se organiza în consecință.

Supervizorul va avea în permanentă atenție toate revendicările transmise de către Antreprenor și va pregăti răspunsuri potrivite pentru acestea. În funcție de subiectul revendicărilor va propune modificări ale graficului de execuție astfel încât impactul revendicărilor să fie diminuat la minimum.

6) Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale ceea ce conduce la întâzieri sau rezilierea contractului.

Alocare: Antreprenor

Limitare: Aplicare penalități conform clauzelor Acordului Contractual și Condițiilor Generale de Contract.

Prevenție: Monitorizarea permanentă de către Supervisor și personalul sau a activităților Antreprenorului, notificarea imediată a oricărei nonconformități sau a oricărei abateri de la clauzele contractului.

Sedinte de progres.

Întâlniri permanente.

Conform ultimelor decizii ale Directorului General, inclusiv introducerea controalelor inopinate, controale care se concretizează prin cuantificare cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

7) Întârzieri în emiterea Autorizației de Construire

Alocare: Beneficiar și Antreprenor

Limitare: Aplicarea de către Beneficiar a penalităților stabilite pentru nerealizarea Punctului de referință nr. 4, în situația în care se constată faptul că Antreprenorul nu și-a îndeplinit, a îndeplinit cu întârziere sau a îndeplinit necorespunzător obligațiile care îi revineau, în ceea ce privește elaborarea documentelor care stau la baza emiterii Autorizației de Construire.

Prevenție: Monitorizarea permanentă de către Supervisor și personalul sau a activităților Antreprenorului, notificarea imediată a oricărei nonconformități sau a oricărei abateri de la clauzele contractului.

Sedinte de progres.

În situația în care documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC), care cuprinde documentația tehnică - D.T., Certificatul de Urbanism, avizele și acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism și actele administrative ale autorității competente pentru protecția mediului, nu este conformă cu cerințele stipulate pentru obținerea Autorizației de Construire, atunci se consideră că Antreprenorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, riscul unor întâzieri în emiterea Autorizației de Construire fiind în sarcina Antreprenorului.

Dacă documentația tehnică este întocmită corespunzător, însă întârzierea în obținerea Autorizației de Construire se datorează Beneficiarului, nefiind imputabilă Antreprenorului, riscul neobținerii Autorizației de Construire revine Beneficiarului.

În vederea obținerii Autorizației de Construire în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să întocmească o documentație corespunzătoare. Numai în această situație Beneficiarul poate solicita emiterea Autorizației de Construire în condițiile legii.

8) Condițiile climaterice sunt deosebit de dificile în timpul construcției, producând întârzieri.

Alocare: Beneficiar și Antreprenor

Limitare: Se are în vedere faptul că se cunosc, încă de la faza de elaborare a Studiului Geotehnic (aferent documentației tehnice pus la dispoziție), tipul climateric al zonei șantierului și detaliile privind cantitatea de precipitații anuale și zilele cu îngheț.

Se are în vedere că diferitele posibilități de condiții climaterice (în special precipitații) afectează preponderent anumite tipuri de lucrări de executat iar pe altele le afectează mai puțin sau nu le afectează.

Se va avea în vedere corelarea, în graficul de execuție, a datelor de mai sus cu ordinul de începere al lucrărilor de execuție.

Antreprenorul are la cunoștință, încă de la început, faptul că lucrările pot fi executate numai în anumite condiții climaterice astfel încât situațiile în care condițiile climaterice sunt deosebit de dificile în timpul construcției nu pot fi considerate complet imprevizibile.

Monitorizarea permanentă a condițiilor meteo, verificarea veridicității înscrisurilor din Jurnalul Lucrărilor. Actualizarea graficului de execuție astfel încât aceste întârzieri să fie monitorizate și evaluate corect.

9) Beneficiarul întârzie plățile datorate Antreprenorului din motive care-i depășesc responsabilitățile.

Alocare: Beneficiar

Limitare + plan de rezervă (Acceptare): Informarea din timp a părților implicate asupra eventualității producerii acestui eveniment. Întâlniri cu Antreprenorul și Beneficiarul în vederea obținerii din partea primului a unui grafic de plăți revizuit care să reflecte disponibilitățile financiare a celui de-al doilea.

10) Descoperirea unui sit arheologic, poate conduce la restricționarea accesului pe șantier până la dispunerea și aplicarea de măsuri adecvate.

Alocare: Beneficiar

Limitare: Remodelarea graficului de execuție astfel încât lucrările în zonele cu probleme privind descarcarea de sarcină arheologică să fie începute cât mai târziu posibil astfel încât să nu fie afectată durata contractului și costul final.

11) Apariția unor zone de teren aferente ariei de desfășurare a Proiectului neconforme cu structura și aspect cu investigațiile care au stat la baza dimensionării Proiectului.

Alocare: Beneficiar și Antreprenor

Limitare: În cazul în care se constată schimbări majore în litologia raportată pentru două foraje succesive, este necesară realizarea unui foraj suplimentar aflat în intervalul delimitat de cele două. Responsabilitatea deciziei asupra executării de investigații suplimentare în caz de nevoie, este în sarcina Antreprenorului.

Remodelarea graficului de execuție astfel încât lucrările suplimentare în zonele cu probleme privind caracteristicile terenului să nu afecteze durata contractului și costul final.

12) Existența în zona Proiectului a unor munitii de război, materiale explozive, iradiieri și contaminări cu agenți radioactivi.

Alocare: -

Evitare: Dacă activitatea de deminare s-a încheiat fără a avea un impact negativ asupra proiectului, putem considera acest risc având un potențial foarte scăzut, dar în continuare vom monitoriza aspectele legate de acest risc.

13) Între Proiectul Tehnic și situația reală din teren pot fi neconcordanțe, aspect care presupune achiziții suplimentare de teren, proiectare suplimentară și implicit obținerea de avize și acorduri care pot fi emise cu întârziere.

Alocare: Beneficiar și Antreprenor

Limitare: Aceasta situatie poate aparea in cazul in care pe amplasamentul Proiectului sunt identificate utilitati noi, altele decat cele care au facut obiectul proiectului initial sau chiar din cele existente care nu au fost identificate corespunzator.

14) Dizolvarea asocierii

Alocare: Antreprenor

Transfer: Monitorizarea permanenta a activitatilor Antreprenorului, a modului in care asocierea gestioneaza contractul (corespondenta contractuala referitoare la unul dintre asociati netransmisa celuilalt, modul in care liderul informeaza din timp celalalt asociat cu privire la derularea contractului).

Notificarea din timp a oricaror disfunctionalitati sesizate. Convocarea unor intalniri intre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor pentru discutarea acestor probleme si rezolvarea lor.

15) Intarzierea din cauza factorilor care nu pot fi controlați

Alocare: -

Limitare + plan de rezerva (Acceptare): Stabilirea unei strategii de rezerva de catre experti care au cunostinte si training de specialitate in elaborarea raspunsurilor la riscuri.

Utilizarea unor instrumente specifice de identificare (Brainstorming, Tehnica Delphi, etc.) in vederea identificarii si a altor riscuri si pregatirea unei variante de raspuns.

5.11. In situatia in care prevederile prezentului Contract de proiectare si executie intra in contradictie cu prevederile Legii nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completraile ulterioare, inclusiv Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile ulterioare, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 *privind achizitiile publice*, cu modificarile si completraile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completraile ulterioare.

5.12. In ceea ce priveste relocarea de utilitati prevazuta la *Clauza 25 - Utilitati, cabluri si conducte*, in Conditile Generale de Contract, care ar putea interveni in derularea contractului de lucrari, avand in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 *privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local*, cu modificarile si completarile ulterioare, si eventuala incidenta a acestora, caz in care detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de expropriere procedeaza la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin. Contravaloarea executiei lucrarilor aferente eliberarii amplasamentelor va fi suportata de catre expropriator, conform prevederilor Legii nr. 255/2010.

6. Prezentul Acord Contractual își produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte.

Redactat în limba [româna] în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale pentru Beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A**