

Directia Achizitii Publice

Clarificarea nr. 6 (din oficiu) la documentatia de atribuire

*“Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres
Craiova – Targu Jiu”*

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/2255S10

In vederea asigurarii echilibrului contractual intre serviciile prestate si modalitatea de plata cu privire la activitatea de elaborare a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele corelari /modificari la nivelul Caietului de Sarcini, al modelului de Contract de Servicii si al Formulelor:

1. In Contractul de Servicii republicat prin Clarificarea nr. 1, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari:

a) Punctul 7 aferent Datelor calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, din cuprinsul Articolului 23.3, se completeaza si va avea urmatorul continut:

"Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: [...]"

*"7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/Studiului Geotehnic/Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/Studiului de Fezabilitate Final/Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de Construire/Proiectului Tehnic de Execuție Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica**;" [...]"*

b) In cuprinsul articolului 24.1, punctul 8 se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/ Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de Fezabilitate*

final/Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de Construire/Proiectului Tehnic de Execuție final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistentă tehnică.**

Rapoartele financiare intermediare se vor întocmi în baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea condițiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite după aprobarea Variantei de traseu/ Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de Fezabilitate Final/Proiectului pentru Autorizarea Executării lucrărilor de Construire/Proiectului Tehnic de Execuție Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistentă tehnică.**

Plata se va face numai după aprobarea Raportului financiar intermediar aferent.

c) În cuprinsul articolului 25.2 alin. (2), punctele 2.4-2.5 și alin. (3) se completează și se renumerează și vor avea următorul conținut:

2.4. Documentatia pentru ocuparea terenurilor

Plata Documentatiei pentru ocupari terenuri se va realiza, dupa aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafete, respectiv aprobarea Raportului Financiar ce se va realiza în conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara.

2.5 Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului Plata Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului se va face numai după obținerea Acordului de Mediu și aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Financiar și se va realiza în conformitate cu Anexa la Propunerea Financiară.

2.6 Studiul de Fezabilitate - Plata Finală (reprezentând diferența dintre valoarea totală a categoriei "Studiu de Fezabilitate" și contravaloarea studiilor menționate la punctele 2.1, 2.2, 2.3 2.4 și 2.5) se va face numai după avizarea documentației în CTE - CNAIR, respectiv aprobarea Studiului de fezabilitate și a Raportului Financiar de către Autoritatea Contractantă, conform formulei: $PF\ SF = VO\ SF - [5\% * VO\ SF] - [70\% * VO\ SG] - VO\ SA - VO\ DOT - VO\ SEIM$. Plata se va realiza în conformitate cu Propunerea Financiară.

Prescurtările menționate în cadrul formulei de mai sus reprezintă:

$PF\ SF$ = Plata finală a Studiului de fezabilitate;

$VO\ SF$ = Valoarea Ofertată a Studiului de fezabilitate;

$VO\ SG$ = Valoarea Ofertată a Studiului Geotehnic;

$VO\ SA$ = Valoarea Ofertată a Studiului Arheologic;

$VO\ DOT$ = Valoarea Ofertată a Documentatiei pentru Ocuparea Terenurilor;

$VO\ SEIM$ = Valoarea Ofertată a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.

[...]

(3) Plata directa a subcontractantilor

*In cazul in care se optează pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Analizei Multicriteriale sau a Studiului Geotehnic sau a Studiului Arheologic **sau a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor** sau a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului sau a Studiului de Fezabilitate sau a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor sau a Proiectului Tehnic de Executie sau a activitatilor aferente celor doua categorii de Asistenta Tehnica, dupa caz, in conditiile mai sus prezentate (a se vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; **2.6**; 3; 4; 5; 6;7).*

*Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus (a se vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; **2.6**; 3; 4; 5; 6;7) - a unui Proces Verbal de Recepie calitativ a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractant.*

Pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, Procesul Verbal de Recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și Autoritatea Contractantă sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului în cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către subcontractant."

2. In Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari:

a) In cadrul **Capitolului 6.2 DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE**, dupa cum acesta a fost modificat prin Clarificarea nr. 1, **punctul 7** se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire/Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.**"*

b) In cadrul **Capitolului 8.1 CERINTE DE RAPORTARE**, dupa cum acesta a fost modificat prin Clarificarea nr. 1, punctul 8 se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu / Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic / **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire/ Proiectului Tehnic de executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.***

*Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea Variantei de Traseu / Studiului geotehnic/Studiului Arheologic / **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire/ Proiectului Tehnic de executie final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica**. Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent."*

3. Anexele la Formularul nr. 7 se republica in integralitate, astfel incat sa includa modificarile aduse Anexelor 1.3 si 1.3.1-1.3.5 la Formularul nr. 7 prin Clarificarea nr. 2, precum si completarea privind Documentatia pentru ocuparea terenurilor.