

Directia Achizitii Publice

Clarificarea nr. 6 (din oficiu) la documentatia de atribuire

***Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres
Buzau - Braila***

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2019/2123S10

In vederea asigurarii echilibrului contractual intre serviciile prestate si modalitatea de plata cu privire la activitatea de elaborare a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele corelari /modificari la nivelul Caietului de Sarcini, al modelului de Contract de Servicii si al Formulelor:

1. In Contractul de Servicii republicat prin Clarificarea nr. 1, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari:

a) Punctul 7 aferent Datelor calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, din cuprinsul Articolului 23.3, se completeaza si va avea urmatorul continut:

"Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt următoarele: [...]"

*7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/Studiului Geotehnic/Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/Studiului de Fezabilitate Final/Proiectului pentru Autorizarea Executarii lucrarilor de Construire/Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica**;" [...]"*

b) In cuprinsul articolului 24.1, punctul 8 se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/ Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de Fezabilitate final/Proiectului pentru Autorizarea Executarii lucrarilor de Construire/Proiectului Tehnic de Executie Final,*

respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea Variantei de traseu/ Studiului Geotehnic/ Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de Fezabilitate Final/Proiectului pentru Autorizarea Executarii lucrarilor de Construire/Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica;**" [...].

Plata se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent."

c) In cuprinsul articolului 25.2 alin. (2), punctele 2.4-2.5 si alin. (3) se completeaza si se renumereaza si vor avea urmatorul continut:

2.4. Documentatia pentru ocuparea terenurilor

Plata Documentatiei pentru ocupari terenuri se va realiza, dupa aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafete, respectiv aprobarea Raportului Financiar ce se va realiza in conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara.

2.5 Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului Plata Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului se va face **numai dupa obtinerea Acordului de Mediu** si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului Financiar si se va realiza in conformitate cu Anexa la Propunerea Financiara.

2.6 Studiul de Fezabilitate - Plata Finala (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a categoriei "Studiu de Fezabilitate" si contravaloarea studiilor mentionate la punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5) se va face numai dupa avizarea documentatiei in CTE - CNAIR, respectiv aprobarea Studiului de fezabilitate si a Raportului Financiar de catre Autoritatea Contractanta, conform formulei: $PF\ SF = VO\ SF - [5\% * VO\ SF] - [70\% * VO\ SG] - VO\ SA - VO\ DOT - VO\ SEIM$.

Plata se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara.

Prescurtarile mentionate in cadrul formulei de mai sus reprezinta:

PF SF = Plata finala a Studiului de fezabilitate;

VO SF = Valoarea Ofertata a Studiului de fezabilitate;

VO SG = Valoarea Ofertata a Studiului Geotehnic;

VO SA = Valoarea Ofertata a Studiului Arheologic;

VO DOT = Valoarea Ofertata a Documentatiei pentru Ocuparea Terenurilor;

VO SEIM = Valoarea Ofertata a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.

[...]

(3) Plata directa a subcontractantilor

*In cazul in care se optează pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Analizei Multicriteriale sau a Studiului Geotehnic sau a Studiului Arheologic **sau a Documentatiei pentru ocuparea terenurilor** sau a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului sau a Studiului de Fezabilitate sau a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor sau a Proiectului Tehnic de Executie sau a activitatilor aferente celor doua categorii de Asistenta Tehnica, dupa caz, in conditiile mai sus prezentate (a se vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; **2.6**; 3; 4; 5; 6;7).*

*Plata/Platile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru activitatile realizate in conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza prezentarii de catre subcontractant ca document justificativ - suplimentar fata de documentele mentionate mai sus (a se vedea punctele 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; **2.6**; 3; 4; 5; 6;7) - a unui Proces Verbal de Receptie calitativ a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractant.*

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul Verbal de Receptie calitativa va fi semnat de catre Prestator, subcontractantul Prestatorului si Autoritatea Contractanta sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul Prestatorului in cazul in care Prestatorul blocheaza nejustificat confirmarea executarii obligatiilor asumate de catre subcontractant."

2. In Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari:

a) In cadrul **Capitolului 6.2 DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE**, dupa cum acesta a fost modificat prin Clarificarea nr. 1, punctul 7 se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire /Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.**"*

b) In cadrul **Capitolului 8.1 CERINTE DE RAPORTARE**, dupa cum acesta a fost modificat prin Clarificarea nr. 1, punctul 8 se completeaza si va avea urmatorul continut:

*"8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu / Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic / **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire /Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.***

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea Variantei de Traseu /

*Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ **Documentatiei pentru ocuparea terenurilor**/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire/ Proiectului Tehnic de Executie Final, **respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica**.
Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent."*

3. Anexele la Formularul nr. 7 se republica in integralitate, astfel incat sa includa modificarile aduse Anexelor 1.3 si 1.3.1-1.3.5 la Formularul nr. 7 prin Clarificarea nr. 2, precum si completarea privind Documentatia pentru ocuparea terenurilor.