

Conditii Specifice

Clauza si subclauza	Subiectul	Conditie specifica
Clauza 5 – Supervizorul si reprezentantul Supervizorului		
5.1	Sarcinile supervizorului	N/A
Clauza 8 – Furnizarea documentelor Beneficiarului		
8.2	Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor Beneficiarului	N/A
8.4	perioada de studiere a Cerințelor Beneficiarului	15 zile de la Data de începere
Clauza 9 - Acces pe santier		
9.1	Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului	N/A
9.2	accesul pe Santier a altor persoane	N/A
Clauza 10 – Autorizatii si asistenta privind Legea		
10.1	Responsabilitati privind autorizatiile de construire	Intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire / desfiintare – 60 de zile de la data de incepere; Beneficiarul va obtine Autorizatia de Construire in termen de 30 de zile de la aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei complete (Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire -) in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 907/2016
Clauza 19 – Proiectarea de catre Antreprenor		
19.2	Modalitati si calendarul de aprobare al proiectarii elaborate de catre Antreprenor	Asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verifikatori de proiecte atestati de catre Beneficiar prin aplicarea alin. 1, litera c), art. 22, Sectiunea 1, Cap.III din Legea 10/1995

19.3	termenul de elaborare a proiectului tehnic și transmitere către Supervizor	8,5 luni perioada de proiectare care include: - 60 zile predare catre supervizor a Documentatiei tehnice pentru obtinere Certificat de urbanism si autorizatie de desfiintare constructii si obtinere certificat de Urbanism si Autorizatie de construire ; - 5 zile verificarea proiectului de verificatori de proiect atestati ; - 20 zile aprobarea PT de catre Supervizor si Beneficiar-Siguranta Circulatiei; - 110 zile efectuat audit de siguranta rutiera; - 30 zile Obtinerea Autorizatiei de Construire; - 10 zile Predarea Proiectului Tehnic de executie si a Detaliilor de executie; - 5 zile Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie de verificatorii de Proiecte; - 5 zile Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie de catre Supervizor; - 10 zile Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie si a detaliilor de Executie de catre Beneficiar.
19.3	termenul de obținere a autorizației de construire	Beneficiarul va obtine Autorizatia de Construire in termen de 30 de zile de la predarea de catre Antreprenor a documentatiei complete (Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire) in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 cu modificarile si

		completarile ulterioare si HG 907/2016
Clauza 24 – Interferente cu traficul si caile de acces		
24.1	masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii	N/A
Clauza 44 – Principii generale		
44.1	Moneda sau monedele contractului	N/A
Clauza 45 – Valoarea contractului		
45.4	Prevederile referitoare la masurare si evaluare pentru partile din lucrari platibile conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate si identificarea acestor parti	N/A