



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 3

la DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

**“Proiectare si executie Autostrada Brasov – Târgu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 2A:
Ogra – Câmpia Turzii, Lot 3: Chetani – Câmpia Turzii – Relicitare”**

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2021/2400/S/10

Intrebare 1	<i>Potrivit programului de proiectare definit la art. 2.1.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul trebuie ca in termen de 40 zile de la Data de Incepere sa predea PAC, iar in 60 zile de la Data de Incepere, sa predea PTE.</i> <i>De asemenea, conform Sub-clauzei 19.2 a Conditiei Speciale de Contract, (3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 30 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC). In cazul in care Supervizorul respinge motivat Documentația tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și va retransmite documentația astfel corectată Supervizorului spre aprobare.</i> <i>Va rugam sa observati faptul ca termenele din Conditieile Speciale nu sunt corelate cu termenele prezentate in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Astfel, Antreprenorul trebuie sa predea PTE la 20 zile de la predarea PAC, in timp ce supervizorul transmite</i>
--------------------	--

	<i>comentariile sale privind PAC in termen de 30 zile de la predarea PAC. Se ajunge practic la situatia in care comentariile asupra PAC din partea Supervizorului se primesc la 10 zile de la predarea de catre Antreprenor a PTE.</i> <i>Mai mult decat atat, dupa cele 30 zile ale Supervizorului, Beneficiarul are la dispozitie alte 30 zile pentru aprobarea sa.</i> <i>Antreprenorul nu poate fi pus in situatia in care sa elaboreze si inainteze PTE fara sa stie daca Supervizorul sau Beneficiarul au comentarii asupra PAC. Prin urmare si in masura in care prevederile Conditiei Speciale de aplica cu prioritate fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului, va rugam sa revizuiti programul de proiectare pentru coerenta intre documentele ce alcatuiesc contractul.</i>
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta modifica alin. (3) din Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor, subclauza 19.2- Modalitati si calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor din Conditiei Speciale ale Contractului dupa cum urmeaza: <i>“(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor în termen de 5 zile de la transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC). În cazul în care Supervizorul respinge motivat Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) elaborată de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător comentariile primite în Documentația tehnică (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și va retransmite documentația astfel corectată Supervizorului spre aprobare.”</i> Totodata Autoritatea Contractanta modifica alin. (5) din Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor, subclauza 19.2- Modalitati si calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre Antreprenor din Conditiei Speciale ale Contractului dupa cum urmeaza: <i>“(5) După aprobarea de către Supervizor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentația (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 5 zile de la aprobarea Supervizorului.”</i> De asemenea, Autoritatea Contractanta modifica sub-clauza 19.3 (a) din Acordul Contractual dupa cum urmeaza:

	19.3 (a)	Termen de elaborare a Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție, inclusiv Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire	40 de zile de la Data de Începere pentru transmiterea Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC/DTAC) la Supervisor și Beneficiar 60 de zile de la Data de Începere pentru transmiterea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție la Supervisor și Beneficiar
Intrebare 2	<i>Potrivit programului de proiectare definit la art. 2.1.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, aprobarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie de catre Supervisor (inclusive avizarea de catre Beneficiar) conform Sub-clauzei 19.2 din Condițiile de Contract, are loc n termen de 90 zile de la Data de Incepere, i.e. 30 zile de la predarea de catre Antreprenor a PTE.</i> <i>Potrivit Sub-clauzei 19.2 din Condițiile Generale de Contract, După aprobarea de către Supervisor a Documentației tehnice (Proiectul) pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și/sau Proiectului Tehnic de Execuție si a Detaliilor de Execuție, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentația (PAC si/sau PT/DDE) aferentă proiectului elaborată de Antreprenor in termen de 30 zile de la aprobarea Supervisorului.</i> <i>Astfel, va rugam sa revizuiti programul de proiectare pentru coerenta intre documentele ce alcatuiesc contractul intrucat:</i> - <i>potrivit Cerintelor Beneficiarului, aprobarea Supervisorului si Beneficiarului are loc in 30 zile;</i> - <i>potrivit Condițiilor Speciale, aprobarea Supervisorului are loc in 30 zile iar aprobarea Beneficiarului in termen de 30 zile de la aprobarea Supervisorului – total 60 zile.</i>		
Raspuns 2	A se vedea Raspunsul 1 din prezenta Clarificare.		
Intrebare 3	<i>Facem referire la Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor.</i> <i>Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: "Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc."</i>		

	<i>Vă rugăm să confirmați că pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ echipamente tehnice, pentru execuția lucrărilor, este suficient ca Ofertantul să prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1, fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „ca tert susținător”.</i>
Raspuns 3	Ramane la latitudinea fiecarui ofertant modalitatea de indeplinire a cerintei de capacitate tehnica si/sau profesionala referitoare la utilaje, in conditiile specificate in cadrul documentatiei de atribuire. Astfel, Ofertantii pot alege sa indeplineasca cerinta prin resurse proprii, prin intermediul unui/unor subcontractant/subcontractanti, sau prin intermediul unui/unor tert sustinator/terti sustinatori. Mentionam faptul ca sustinerea acordata de catre tertii sustinatori poate servi doar indeplinirii criteriilor de calificare.
Intrebare 4	<i>Conform prevederilor art. 2.1.25.1.13 (Subcapitolul 2.1.25 - Efectuarea de modificari ale Utilităților) din Cerințele Beneficiarului (7.1.5 - Utilități) "Antreprenorul este informat că lucrările de Utilități nu sunt în general detaliate în plansele existente." Vă rugăm clarificați.</i>
Raspuns 4	Conform celor mentionate la subcapitolul <i>Mutari si protejari instalatii</i> de la cap. 1.3 <i>Descrierea Lucrarilor</i> "Sunt realizate toate relocalarile de utilitati, cu exceptia urmatoarelor[...]". Astfel, anexam proiectul aferent lucrarilor de drenaj FERMA BETSIE Proiect_Betsie_Drenuri.pdf. (Anexa 1 la prezenta Clarificare).
Intrebare 5	<i>Potrivit Art. 9.25.8 din Cerințele Beneficiarului (capitolul 9.25 – Măsurători și pichetare), stabilește:</i> <i>"Antreprenorul va furniza personal, asistență și toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o efectueze. Aceste costuri vor fi considerate ca fiind incluse in Pretul Contractului".</i> <i>Vă rugăm să indicați categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor fi decontate.</i>
Raspuns 5	Costurile mentionate la pct. 9.25.8 din Cerintele Beneficiarului, referitoare la furnizarea de personal, asistenta si toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori sa o efectueze pe parcursul implementarii Contractului, sunt incluse in Pretul Contractului iar Ofertantii le vor include in Anexa 1 la Formularul 7 – <i>PRETURILE ACTIVITATILOR/CATEGORIILOR DE LUCRARI SI/SAU SERVICII</i>, la punctul 3.3 <i>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului.</i>
Intrebare 6	<i>Conform punctului 9.23.3 din Cerințele Beneficiarului (9.23 – Lucrări provizorii și cerințele privind terenul), "La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițială sau la o condiție similară, care să îndeplinească cerințele Reprezentantului Beneficiarului."</i> <i>Vă rugăm să clarificați la ce se refera sintagma "condiție similară".</i>

Raspuns 6	Autoritatea Contractanta modifica prevederile pct. 9.23.3 din Cerințele Beneficiarului dupa cum urmeaza: <i>“La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va îndepărta aceste drumuri, structuri sau altele asemenea și va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa inițială, astfel incat sa fie in conformitate cu cerințele Reprezentantului Beneficiarului.”</i>
Intrebare 7	<i>Vă rugăm să clarificați pentru toți potențialii ofertanți, dacă toate materialele din Șantier sunt în posesia Beneficiarului, respectiv că niciun furnizor nu poate, sau nu este îndreptățit să solicite vreun cost pentru materialele existente în Șantier, cum ar fi de exemplu: grinzi, agregate, etc. ca nefiind plătite de către Antreprenorul inițial.</i>
Raspuns 7	Situatia cu materialele din Santier platite si aflate in posesia Beneficiarului este urmatoarea: - 8 grinzi prefabricate din beton aflate langa Pasajul pe autostrada peste DN15, km 28-237; - Tablier metalic aflat langa Pasajul pe DN15 peste autostrada, km 26+150; - Tablier metalic aflat langa Pasajul pe DN15 peste autostrada, km 37+190.
Intrebare 8	Facem referire la: - prevederile Art. 1.3 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, respectiv la mențiunile expres formulate în ceea ce privește materialele achiziționate și depozitate în Șantier pentru structurile 5, 7 și 9. - prevederile expres menționate în cadrul Articolelor 2.1.5.1, 2.1.5.3 – 2.1.5.5, dar și Art. 2.2.13-2.2.14 din cadrul Cerințelor Beneficiarului pentru care potențialii ofertanți ar trebui să țină cont la elaborarea ofertelor pentru prezenta procedură de achiziție publică și prin prezenta, în vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți lista tuturor materialelor achiziționate și depozitate în Șantier și care au fost preluate de către Autoritatea Contractantă de la Antreprenorul inițial pentru proiectul de referință sau să oferiți potențialilor ofertanți clarificările ce se impun în ceea ce privește existența acestora în cadrul Documentației de Atribuire.
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul 7 din prezenta Clarificare.
Intrebare 9	<i>In vederea participarii la procedura mentionata mai sus, transmitem prin prezenta intentia de vizitare a amplasamentului care face obiectul dosarului 16054368/2021/2400/S/10.</i> <i>Asteptam cu interes decizia dumneavoastra cu privire la data si la ora la care se va efectua vizita.</i>
Raspuns 9	Vizitarea amplasamentului se poate efectua oricand, cu conditia de a fi anuntata intentia cu cel putin 2 zile inainte. Persoana de contact din partea Supervizorului: dl. Gustav Roesler, telefon: 0733 695 987.

	Inainte de vizita pe amplasament, se va efectua instructajul SSM la sediul Supervizorului din Ludus, Str. Mihai Eminescu nr. 3.
Clarificare din oficiu	Cu privire la Cerintele Beneficiarului puse la dispozitia potentialilor ofertanti Autoritatea contractanta modifica prevederile pct. 9.37.2 si respectiv 9.37.7 de la capitolul 9.37 <i>Personalul si utilajele Antreprenorului</i> din Cerintele Beneficiarului dupa cum urmeaza: 9.37.2 “Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului incluse in Programul de Lucrari (care ulterior sunt incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului ca Program de Referinta) in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si Posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai acele utilaje aferente executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respective/respective.” 9.37.7 “Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea personalului si a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai personalul aferent executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respective/respective.”