

MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea,
Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău-Bors, Subsecțiunea 3C2 Chiribis- Biharia (km 30+550-km 59+100)

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	Activitate: Proiectare
1.1	<i>Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei</i>
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
1.2	<i>Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor</i>
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor
1.3	<i>Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati</i>
2	Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu
2.1	<i>Organizarea santierului</i>
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	<i>Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala</i>
2.2.1	Imprejmuiri/garduri permanente/garduri temporare/garduri de protectie
2.2.1.1	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 25%
2.2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50%
2.2.1.3	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 75%
2.2.1.4	25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	Amenajare peisagistica: inierbări, plantare arbori si arbusti, etc
2.2.2.1	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50%
2.2.2.2	50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%

2.2.3	<i>Panouri de protectie impotriva zgomotului</i>
2.2.3.1	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20%
2.2.3.2	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40%
2.2.3.3	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60%
2.2.3.4	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80%
2.2.3.5	20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100%
2.2.4	<i>Separatoare de hidrocarburi, bazine de dispersie, bazine de retentie, separatoare de grasimi, etc</i>
2.2.4.1	25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 25%
2.2.4.2	25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 50%
2.2.4.3	25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 75%
2.2.4.4	25% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100%
2.2.5	<i>Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitatii)</i>
2.2.5.1	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor – 80% din valoarea activitatii 2.2.5 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2	Pentru monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor – 20% din valoarea activitatii 2.2.5 – la Receptia Finala a Lucrarilor
2.2.6	<i>Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala</i>
3	Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
3.1	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice inclusiv bransamente electrice; telecomunicatii si/sau fibra optica; transport gaze naturale; apa – canal; hidro-edilitare; imbunatatiri funciare, etc</i>
3.1.1	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 10%
3.1.2	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 20%
3.1.3	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 30%
3.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 40%
3.1.5	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 50%
3.1.6	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 60%
3.1.7	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 70%
3.1.8	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 80%
3.1.9	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 90%
3.1.10	10% din valoarea activitatii 3.1 – la o executie fizica de 100%
3.2	<i>Supravegherea arheologica</i>
3.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 100%
3.3	<i>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului</i>
4	Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada
4.1	<i>Terasamente, inclusiv imbunatatirea terenului</i>

4.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
4.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
4.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
4.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
4.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
4.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
4.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
4.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
4.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
4.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
4.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
4.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
4.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
4.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
4.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
4.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
4.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
4.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
4.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
4.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
4.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	<i>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</i>
4.2.1	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 5%
4.2.2	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 10%
4.2.3	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 15%
4.2.4	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.5	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 25%
4.2.6	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 30%
4.2.7	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 35%
4.2.8	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.9	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 45%
4.2.10	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 50%
4.2.11	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 55%
4.2.12	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.13	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 65%
4.2.14	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 70%
4.2.15	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 75%
4.2.16	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.17	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 85%
4.2.18	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 90%

4.2.19	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 95%
4.2.20	5% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	<i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor</i>
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	<i>Podete</i>
4.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%
4.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%
4.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	<i>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1</i>
6	<i>Siguranta circulatiei (inclusiv intersectii denivelate fara acces; intersectii la nivel; restabiliri legaturi rutiere DN/DJ/DE/DC/Drum agricol)</i>
6.1	<i>Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)</i>
6.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 25%
6.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 50%
6.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 75%
6.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100%
6.2	<i>Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)</i>
6.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 25%
6.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 50%
6.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 75%
6.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100%
6.3	<i>Parapete</i>
6.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 10%
6.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20%
6.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 30%
6.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40%
6.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 50%
6.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60%
6.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 70%
6.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80%
6.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 90%
6.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100%

6.4	<i>Iluminat (inclusiv poduri/pasaje)</i>
6.4.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20%
6.4.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40%
6.4.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60%
6.4.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80%
6.4.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100%
6.5	<i>Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari</i>
7.	Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare
7.1	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 5%
7.2	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 10%
7.3	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 15%
7.4	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 20%
7.5	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 25%
7.6	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 30%
7.7	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 35%
7.8	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 40%
7.9	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 45%
7.10	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 50%
7.11	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 55%
7.12	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 60%
7.13	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 65%
7.14	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 70%
7.15	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 75%
7.16	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 80%
7.17	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 85%
7.18	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 90%
7.19	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 95%
7.20	5% din valoarea categoriei de lucrari 7 – la o executie fizica de 100%
8	Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice
8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 10%
8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 20%
8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 30%
8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 40%
8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50%
8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 60%
8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 70%
8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 80%
8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 90%
8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100%
9	Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri si Pasaje
9.1	<i>Pasaj pe DC 112 km 32+115 (Structura 27)</i>
9.1.1	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.1.2	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat

9.1.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.1.4	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.2	<i>Pasaj pe DC 115 km la 35+491 (Structura 32)</i>
9.2.1	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.2.2	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.2.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.2.4	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.3	<i>Pod pe autostrada peste Paraul Tria la km 36+228 (Structura 33)</i>
9.3.1	25% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.3.2	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.3.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.3.4	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.4	<i>Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada la km 36+872 (Structura 34)</i>
9.4.1	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.4.2	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.4.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.4.4	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.5	<i>Pod peste Paraul Ghepesu pe autostrada la km 38+504 (Structura 35)</i>
9.5.1	25% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.5.2	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.5.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.5.4	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.6	<i>Pasaj pe DC 118A peste autostrada la km 38+745 (Structura 36)</i>
9.6.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.6.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.6.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.7	<i>Pasaj pe DJ 767 peste autostrada la km 39+945 (Structura 37)</i>
9.7.1	20% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.2	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.3	15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.7.4	35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.7.5	15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100%
9.8	<i>Pasaj pe DC 42 peste autostrada la km 41+335 (Structura 39) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.8.1	15% din valoarea pasajului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.8.2	10% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.8.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.8.4	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.8.5	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.9	<i>Pasaj pe DC 24 peste autostrada la km 42+748 (Structura 41)</i>

9.9.1	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.9.2	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.9.2	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.9.4	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.10	<i>Pod pe autostrada peste Vale si DL la km 44+735 (Structura 42) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.10.1	15% din valoarea podului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.10.2	10% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.10.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.10.4	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.10.5	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.11	<i>Pod peste Vale si DL la km 46+540 (Structura 43)</i>
9.11.1	25% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.11.2	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.11.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.11.4	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.12	<i>Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada la km 48+394 (Structura 45) inclusiv lucrarea de consolidare a fundatiei.</i>
9.12.1	15% din valoarea pasajului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat inclusiv lucrarea de consolidare a fundatiei
9.12.2	10% din valoarea pasajului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.12.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.12.4	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.12.5	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.13	<i>Pod pe autostrada peste Paraul Instelat la km 49+916 (Structura 47) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.13.1	15% din valoarea podului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.13.2	10% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.13.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.13.4	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.13.5	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.14	<i>Pasaj peste DC 25 Valea Uscata la km 50+313 (Structura 48) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.14.1	15% din valoarea pasajului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.14.2	10% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.14.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.14.4	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.14.5	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat

9.15	<i>Pasaj pe DJ 191 peste autostrada la km 55+233 (Structura 49) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.15.1	15% din valoarea pasajului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.15.2	10% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.15.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.15.4	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.15.5	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.16	<i>Pasajul pe DC 22 peste autostrada la km 56+960 (Structura 50) inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.16.1	15% din valoarea pasajului – la executia fizica de 15% a lucrarilor ramase de executat <i>inclusiv remedieri/reparatii ale lucrarilor existente</i>
9.16.2	10% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.16.3	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.16.4	25% din valoarea pasajului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.16.5	25% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.17	<i>Pod pe autostrada peste Paraul Cosmo si DL la km 58+615 (Structura 51)</i>
9.17.1	25% din valoarea podului – la executia fizica de 25% a lucrarilor ramase de executat
9.17.2	25% din valoarea podului – la executia fizica de 50% a lucrarilor ramase de executat
9.17.3	25% din valoarea podului – la executia fizica de 75% a lucrarilor ramase de executat
9.17.4	25% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor ramase de executat
9.18	<i>Pod pe autostrada peste canal la km 58+974 (Structura 52)</i>
9.18.1	20% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.2	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.4	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.5	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
10	Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere
10.1	<i>Terasamente</i>
10.1.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 25%
10.1.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 75%
10.1.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	<i>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</i>
10.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 25%
10.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 50%
10.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 75%
10.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	<i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor</i>
10.3.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50%
10.3.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%

10.4	Podete
10.4.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.4– la o executie fizica de 50%
10.4.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 10.4– la o executie fizica de 100%
10.5	Orice alte lucrari aferente restabilirilor legaturilor rutiere
11	Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al traficului – ITS
11.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 20%
11.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 40%
11.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 60%
11.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 80%
11.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11 – la o executie fizica de 100%
12	Probe tehnologice si teste
13	Testare, manipulare, transport, curatare, concasare, sortare, montaj, etc, a materialelor aflate in stoc si preluate de la Beneficiar
14	Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului
14.1	Instalare si montare panouri pentru afisare temporara
14.2	Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii **NU pot extinde** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3, 2.2.6, 3.3, 5, 6.5, 10.5, 12, 13, 14.1 si 14.2 pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)