

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE
“DN 73 C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Arges - Tigveni” (LOT 1)

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari
1	Activitate: Proiectare
<u>1.1</u>	<u>Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei</u>
1.1.1	35% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren
1.1.2	30% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC
1.1.3	25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE
1.1.4	10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati
<u>1.2</u>	<u>Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor</u>
1.2.1	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
1.2.2	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
1.2.3	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
1.2.4	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
1.2.5	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
1.2.6	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
1.2.7	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
1.2.8	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
1.2.9	10% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
1.2.10	10% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)
<u>1.3</u>	<u>Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati</u>
2	Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu
2.1	Organizarea santierului
2.1.1	75% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier
2.1.2	25% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de Santier
2.2	Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala
2.2.1	Imprejmui/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie/garduri de siguranta
2.2.1.1	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 20%
2.2.1.2	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 40%
2.2.1.3	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 60%
2.2.1.4	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 80%
2.2.1.5	20% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100%
2.2.2	Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, imprejmuire gard

	<i>viu, plantare arbori si arbusti, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate</i>
2.2.2.1	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 20%
2.2.2.2	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 40%
2.2.2.3	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 60%
2.2.2.4	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 80%
2.2.2.5	20% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100%
2.2.3	<i>Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante)</i>
2.2.3.1	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 10%
2.2.3.2	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20%
2.2.3.3	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 30%
2.2.3.4	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40%
2.2.3.5	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 50%
2.2.3.6	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60%
2.2.3.7	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 70%
2.2.3.8	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80%
2.2.3.9	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 90%
2.2.3.10	10% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100%
2.2.4	<i>Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de ulei/grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc</i>
2.2.4.1	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 20%
2.2.4.2	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 40%
2.2.4.3	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 60%
2.2.4.4	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 80%
2.2.4.5	20% din valoarea activitatii 2.2.4 – la o executie fizica de 100%
2.2.5	<i>Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)</i>
2.2.5.1	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2	Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor
2.2.6	<i>Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala</i>
3	Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
<u>3.1</u>	<u>Utilitati</u>
3.1.1	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (medie, joasa tensiune)</i>
3.1.1.1	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 10%
3.1.1.2	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 20%
3.1.1.3	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 30%
3.1.1.4	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 40%
3.1.1.5	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 50%
3.1.1.6	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 60%
3.1.1.7	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 70%
3.1.1.8	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 80%
3.1.1.9	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 90%

3.1.1.10	10% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100%
3.1.2	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica</i>
3.1.2.1	20% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 20%
3.1.2.2	20% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 40%
3.1.2.3	20% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 60%
3.1.2.4	20% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 80%
3.1.2.5	20% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100%
3.1.3	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal (alimentare cu apa, canalizare menajera, si alte asemenea)</i>
3.1.3.1	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 20%
3.1.3.2	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 40%
3.1.3.3	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 60%
3.1.3.4	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 80%
3.1.3.5	20% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100%
3.1.4	<i>Devieri/mutari/relocari/protejari retele de distribuite/transport gaze naturale, produse petroliere si/sau titei</i>
3.1.4.1	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 10%
3.1.4.2	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 20%
3.1.4.3	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 30%
3.1.4.4	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 40%
3.1.4.5	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 50%
3.1.4.6	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 60%
3.1.4.7	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 70%
3.1.4.8	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 80%
3.1.4.9	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 90%
3.1.4.10	10% din valoarea activitatii 3.1.4 – la o executie fizica de 100%
3.1.5	<i>Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati</i>
3.2	<i>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica</i>
3.2.1	<i>Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului</i>
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2	<i>Supravegherea arheologica</i>
3.2.2.1	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10	10% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor

<u>3.3</u>	<u>Identificarea terenului de munitii neexplodate</u>
<u>3.4</u>	<u>Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor</u>
<u>3.5</u>	<u>Orice alte activitati necesare amenajarii terenului</u>
4	Categorii de lucrari: Lucrari drum – Drum national
4.1	<i>Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime</i>
4.1.1	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4%
4.1.2	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8%
4.1.3	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12%
4.1.4	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16%
4.1.5	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20%
4.1.6	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24%
4.1.7	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28%
4.1.8	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32%
4.1.9	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36%
4.1.10	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40%
4.1.11	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44%
4.1.12	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48%
4.1.13	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52%
4.1.14	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56%
4.1.15	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60%
4.1.16	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64%
4.1.17	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68%
4.1.18	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72%
4.1.19	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76%
4.1.20	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80%
4.1.21	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84%
4.1.22	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88%
4.1.23	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92%
4.1.24	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96%
4.1.25	4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100%
4.2	<i>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</i>
4.2.1	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4%
4.2.2	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8%
4.2.3	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12%
4.2.4	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16%
4.2.5	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20%
4.2.6	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24%
4.2.7	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28%
4.2.8	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32%
4.2.9	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36%
4.2.10	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40%
4.2.11	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44%
4.2.12	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48%
4.2.13	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52%

4.2.14	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56%
4.2.15	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60%
4.2.16	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64%
4.2.17	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68%
4.2.18	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72%
4.2.19	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76%
4.2.20	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80%
4.2.21	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84%
4.2.22	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88%
4.2.23	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92%
4.2.24	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96%
4.2.25	4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100%
4.3	Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor
4.3.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10%
4.3.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20%
4.3.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30%
4.3.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40%
4.3.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50%
4.3.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60%
4.3.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70%
4.3.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80%
4.3.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90%
4.3.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100%
4.4	Podete
4.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 10%
4.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20%
4.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 30%
4.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40%
4.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50%
4.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60%
4.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 70%
4.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80%
4.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 90%
4.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100%
5	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1
5.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 20%
5.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 40%
5.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 60%
5.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 80%
5.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 100%
6	Siguranta circulatiei (inclusiv sensuri giratorii, drumuri laterale etc.)
6.1	Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)
6.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 20%

6.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 40%
6.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 60%
6.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 80%
6.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 – la o executie fizica de 100%
6.2	<i>Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)</i>
6.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 20%
6.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 40%
6.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 60%
6.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 80%
6.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 – la o executie fizica de 100%
6.3	<i>Parapete (fara cei aferenti podurilor)</i>
6.3.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 20%
6.3.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 40%
6.3.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 60%
6.3.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 80%
6.3.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 – la o executie fizica de 100%
6.4	<i>Iluminat (inclusiv sensuri giratorii), inclusiv sistem de telegestiune</i>
6.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 10%
6.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 20%
6.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 30%
6.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 40%
6.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 50%
6.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 60%
6.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 70%
6.4.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 80%
6.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 90%
6.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 – la o executie fizica de 100%
6.5	<i>Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari</i>
7.1	<i>Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare, inclusiv alunecari de teren</i>
7.1.1	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 4%
7.1.2	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 8%
7.1.3	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 12%
7.1.4	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 16%
7.1.5	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 20%
7.1.6	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 24%
7.1.7	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 28%
7.1.8	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 32%
7.1.9	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 36%
7.1.10	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 40%
7.1.11	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 44%
7.1.12	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 48%
7.1.13	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 52%
7.1.14	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 56%
7.1.15	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 60%

7.1.16	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 64%
7.1.17	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 68%
7.1.18	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 72%
7.1.19	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 76%
7.1.20	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 80%
7.1.21	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 84%
7.1.22	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 88%
7.1.23	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 92%
7.1.24	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 96%
7.1.25	4% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 – la o executie fizica de 100%
7.2	Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.
8	Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilari albii, protectia taluzelor drumului national si a intersectiilor giratorii in zonele de inundabilitate, protectia pilelor podurilor, etc)
8.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 10%
8.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 20%
8.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 30%
8.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 40%
8.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 50%
8.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 60%
8.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 70%
8.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 80%
8.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 90%
8.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 8 – la o executie fizica de 100%
9	Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri
9.1	POD PE DN 73C LA KM 46+652 (KM 46+615) PESTE VALEA FRASINULUI – Reabilitare pod existent
9.1.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 20%
9.1.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 40%
9.1.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 60%
9.1.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 80%
9.1.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 9.1 – la o executie fizica de 100%
9.2	POD PE DN 73C LA KM 47+380.5 (KM 47+362) PESTE VALEA CALULUI – Executie pod nou
9.2.1	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.2	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.4	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.5	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.2.6	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.3	POD PE DN 73C LA KM 48+080 (KM 48+050) PESTE VALEA FARA NUME - Executie pod nou

9.3.1	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.2	10% din valoarea podului – la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.3	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.4	15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.3.5	35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.3.6	15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100%
9.4	<i>POD PE DN 73C LA KM 54+387.5 (KM 54+364) PESTE RAUL TOPOLOG - Reabilitare pod existent</i>
9.4.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 10%
9.4.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 20%
9.4.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 30%
9.4.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 40%
9.4.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 50%
9.4.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 60%
9.4.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 70%
9.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 80%
9.4.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 90%
9.4.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 9.4 – la o executie fizica de 100%
10	<i>Categorie de lucrari: Intersectie giratorie DN 73 C – DJ 678 A</i>
10.1	<i>Terasamente</i>
10.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 10%
10.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 20%
10.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 30%
10.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 40%
10.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 50%
10.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 60%
10.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 70%
10.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 80%
10.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 90%
10.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 – la o executie fizica de 100%
10.2	<i>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</i>
10.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 20%
10.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 40%
10.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 60%
10.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 80%
10.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 – la o executie fizica de 100%
10.3	<i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor</i>
10.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 25%
10.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 50%
10.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 75%
10.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 – la o executie fizica de 100%
10.4	<i>Orice alte lucrari aferente Intersectie giratorie DN 73 C – DJ 678 A</i>

11	Categorie de lucrari: <i>Intersectie giratorie DN 73 C – Drum de legatura la Autostrada A1 Sibiu - Pitesti</i>
11.1	<i>Terasamente</i>
11.1.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 10%
11.1.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 20%
11.1.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 30%
11.1.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 40%
11.1.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50%
11.1.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 60%
11.1.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 70%
11.1.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 80%
11.1.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 90%
11.1.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 100%
11.2	<i>Suprastructura, inclusiv structura rutiera</i>
11.2.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 20%
11.2.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 40%
11.2.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 60%
11.2.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 80%
11.2.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 100%
11.3	<i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor</i>
11.3.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 25%
11.3.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 50%
11.3.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 75%
11.3.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 – la o executie fizica de 100%
11.4	<i>Orice alte lucrari aferente Intersectie giratorie DN 73 C – Drum de legatura la Autostrada A1 Sibiu - Pitesti</i>
12	Categorie de lucrari: Banda de vehicule lente km 48+880 – km 50+100
12.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 10%
12.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 20%
12.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 30%
12.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 40%
12.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 50%
12.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 60%
12.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 70%
12.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 80%
12.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 90%
12.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 12 – la o executie fizica de 100%
13	Categorie de lucrari: Trotuare si Statii de Autobuz
13.1	<i>Trotuare</i>
13.1.1	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 50%
13.1.2	50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 100%
13.2	<i>Statii de autobuz stanga / dreapta</i>
13.2.1	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100% a lucrarilor aferente Statiei de autobuz partea stanga km inceput 45+860 – km sfarsit 45+920
13.2.2	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100% a lucrarilor aferente

	Statiei de autobuz partea stanga km inceput 53+820 – km sfarsit 53+880
13.2.3	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100% a lucrarilor aferente Statiei de autobuz partea dreapta km inceput 45+940 – km sfarsit 46+000
13.2.4	25% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 100% a lucrarilor aferente Statiei de autobuz partea stanga km inceput 54+060 – km sfarsit 54+120
14	Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare/Drumuri laterale/ Accesuri la proprietati
14.1	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 20%
14.2	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 40%
14.3	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 60%
14.4	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 80%
14.5	20% din valoarea categoriei de lucrari 14 – la o executie fizica de 100%
15	Probe tehnologice si teste
16	Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului
17	Categorie de lucrari: Banda de vehicule lente km 50+880 – km 52+680
17.1	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 10%
17.2	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 20%
17.3	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 30%
17.4	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 40%
17.5	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 50%
17.6	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 60%
17.7	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 70%
17.8	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 80%
17.9	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 90%
17.10	10% din valoarea categoriei de lucrari 17 – la o executie fizica de 100%

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac

categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.6; 3.1.5; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 7.2; 10.4; 11.4; 15, 16 pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
PROIECTARE SI EXECUTIE "DN 73 C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Arges -
Tigveni" (LOT 1)

Ref.	Activitate/Categorie de lucrari	Valoare lei fara TVA (maxim 2 zecimale)
1	Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]	
1.1	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei	
1.2	Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor	
1.3	Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verficatorii atestati	
2	Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]	
2.1	Organizarea santierului	
2.2	Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala [2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6]	
2.2.1	Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie/garduri de siguranta	
2.2.2	Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, imprejmuire gard viu, plantare arbori si arbusti, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate	
2.2.3	Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto	
2.2.4	Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de ulei/grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc	
2.2.5	Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)	
2.2.6	Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala	
3	Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4+3.5]	
3.1	Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5]	
3.1.1	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa tensiune)	
3.1.2	Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica	
3.1.3	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal (alimentare cu apa, canalizare menajera, si alte asemenea)	
3.1.4	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de distribuite/transport gaze naturale, produse petroliere si/sau titei	
3.1.5	Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati	
3.2	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [3.2.1+3.2.2]	

3.2.1	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]	
3.2.1.1	Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv	
3.2.1.2	Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica	
3.2.2	Supravegherea arheologica	
3.3	Identificarea terenului de munitii neexplodate	
3.4	Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor	
3.5	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului	
4	Categorie de lucrari: Lucrari drum – Drum national [4.1+4.2+4.3+4.4]	
4.1	Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime	
4.2	Suprastructura, inclusiv structura rutiera	
4.3	Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor	
4.4	Podete	
5	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1	
6	Siguranta circulatiei (inclusiv sensuri giratorii, drumuri laterale etc.) [6.1+6.2+6.3+6.4+6.5]	
6.1	Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)	
6.2	Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)	
6.3	Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)	
6.4	Iluminat (inclusiv sensuri giratorii), inclusiv sistem de telegestiune	
6.5	Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari	
7.1	Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare, inclusiv alunecari de teren	
7.2	Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.	
8	Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilari albii, protectia taluzelor drumului national si a intersectiilor giratorii in zonele de inundabilitate, protectia pilelor podurilor, etc)	
9	Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje si Viaducte [9.1+9.2+9.3+9.4]	
9.1	POD PE DN 73C LA KM 46+652 (KM 46+615) PESTE VALEA FRASINULUI – Reabilitare pod existent	
9.2	POD PE DN 73C LA KM 47+380.5 (KM 47+362) PESTE VALEA CALULUI – Executie pod nou	
9.3	POD PE DN 73C LA KM 48+080 (KM 48+050) PESTE VALEA FARA NUME - Executie pod nou	
9.4	POD PE DN 73C LA KM 54+387.5 (KM 54+364) PESTE RAUL TOPOLOG - Reabilitare pod existent	
10	Categorie de lucrari: Intersectie giratorie DN 73 C – DJ 678 A [10.1 +10.2 +10.3 + 10.4]	
10.1	Terasamente	
10.2	Suprastructura, inclusiv structura rutiera	
10.3	Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor	

10.4	Orice alte lucrari aferente Intersectie giratorie DN 73 C – DJ 678 A	
11	Categorie de lucrari: Intersectie giratorie DN 73 C – Drum de legatura la Autostrada A1 Sibiu - Pitesti [11.1+11.2+11.3+11.4]	
11.1	Terasamente	
11.2	Suprastructura, inclusiv structura rutiera	
11.3	Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor	
11.4	Orice alte lucrari aferente Intersectie giratorie DN 73 C – Drum de legatura la Autostrada A1 Sibiu - Pitesti	
12	Categorie de lucrari: Banda de vehicule lente km 48+880 – km 50+100	
13	Categorie de lucrari: Trotuare si Statii de Autobuz [13.1+13.2]	
13.1	Trotuare	
13.2	Statii de autobuz stanga / dreapta	
14	Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/ intretinere/ exploatare/ Drumuri laterale/ Accesuri la proprietati	
15	Probe tehnologice si teste	
16	Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului	
17	Categorie de lucrari: Banda de vehicule lente km 50+880 – km 52+680	
TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+4+5+.....+15+16+17]		
TVA (19%)		
TOTAL LEI CU TVA		

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii

vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii **NU POT EXTINDE** Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _____

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_____ (semnatura si stampila)