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CLARIFICAREA NR. 5 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul " 

Finalizarea lucrarilor la Nodul Gilau si conexiunea dintre Sectiunea 2B cu Subsectiunea 3A1, 

Autostrada Brasov – Targu Mures – Cluj - Oradea” 

 

 

Intrebare 1 În măsura în care nu se vor elimina prevederile art. 6 și 8 din acordul contractual 

conform solicitării de clarificări anterioare, vă solicităm să clarificați următoarele 

aspecte: 

Solicităm să ne confirmați că sancțiunile menționate la prevederile de la art. 6 și 8 

din acordul contractual nu se aplică în ipoteza în care Antreprenorul nu are asigurat 

frontul de lucru liber de orice sarcini/nu poate lucra din cauze neimputabile 

executantului. 

Raspuns 1 In conformitate cu clauza 2.1 din conditiile speciale ,,Dreptul de acces in santier si 

punerea in posesie se acorda in 28 de zile de la data de incepere a lucrarilor”. 

Intrebare 2 La art. 6 din acordul contractual solicităm să clarificați ce se înțelege prin numărul 

maxim de utilaje ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultat din programul 

de execuție, având în vedere că utilajele menționate în programul de execuție nu sunt 

necesare în mod liniar în șantier, respectiv nu este necesară prezenta unui utilaj în 

fiecare zi din programul de lucru avut în vedere la emiterea ordinului de mobilizare. 

Raspuns 2 In cazul in care Antreprenorul are o mobilizare slaba a echipamentelor in raport cu 

Programul de executie (graficul de resurse), de la data constatarii evenimentului,  

Inginerul emite Ordinul de mobilizare in care se va solicita numarul de utilaje si tipul 

lor rezultat din programul de executie (graficul de resurse) de la acel moment. 

Intrebare 3 La art. 6 din acordul contractual solicităm să ne confirmați că Beneficiarul va 

suporta costurile de staționare a utilajelor mobilizate conform ordinului de 

mobilizare în situația în care acestea nu pot fi folosite din cauze neimputabile 

Antreprenorului (ex. Lipsa front de lucru etc). Aceasta întrucât, utilajele staționează 

în considerarea obligației Antreprenorului de a le mobiliza conform art. 6 din acordul 

contractual, sens în care nu se poate pretinde acestuia să suporte eventualele costuri 

de staționare. 

Raspuns 3 Beneficiarul nu va suporta costurile pentru neindeplinirea obligatiilor 

Antreprenorului cu privire la mobilizarea sa declarata in conformitate cu graficul de 

executie lucrari. Drept urmare, Beneficiarul nu poate confirma plata costurilor de 

stationare a utilajelor pe care operatorul economic le-a declarat in graficul de resurse 

din programul de executie si care nu se afla in santier la momentul constatarii 

evenimentului. 

Intrebare 4 La art. 8 din acordul contractual solicităm să clarificați ce se înțelege prin numărul 

maxim de personal ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultat din 

programul de execuție, având în vedere că personalul menționat în programul de 
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execuție nu este necesar în mod liniar în șantier, respectiv nu este necesară prezenta 

personalului în fiecare zi din programul de lucru avut în vedere la emiterea ordinului 

de mobilizare. 

Raspuns 4 In cazul in care Antreprenorul are o mobilizare slaba a personalului in raport cu 

Programul de executie (graficul de resurse), de la data constatarii evenimentului,  

Inginerul emite Ordinul de mobilizare in care se va solicita numarul personalului si 

respectiv calificarile rezultate din programul de executie (graficul de resurse) de la 

acel moment. 

Intrebare 5 La art. 8 din acordul contractual solicităm să ne confirmați că Beneficiarul va 

suporta costurile de staționare a personalului mobilizat conform ordinului de 

mobilizare în situația în care acesta nu va fi folosit din cauze neimputabile 

Antreprenorului (ex. Lipsa front de lucru etc). Aceasta întrucât, personalul 

staționează în considerarea obligației Antreprenorului de a-l mobiliza conform art. 8 

din acordul contractual, sens în care nu se poate pretinde acestuia să suporte 

eventualele costuri de staționare a personalului. 

Raspuns 5 Cand Antreprenorul are o mobilizare slaba a personalului in raport cu Programul de 

executie (graficul de resurse), Beneficiarul nu poate fi responsabil de plata costurilor 

de stationare a personalului pe care operatorul economic l-a declarat in graficul de 

resurse din programul de executie, in  conditiile in care mobilizarea deficitara a 

Antreprenorului conduce la emiterea ordinului de mobilizare. De asemenea, 

precizam ca in conformitate cu clauza 2.1 din conditiile speciale ,,Dreptul de acces 

in santier si punerea in posesie se acorda in 28 de zile de la data de incepere a 

lucrarilor”. 

     


