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CONDIŢII SPECIALE ALE CONTRACTULUI PENTRU CONSTRUCŢII 

CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE 
BENEFICIAR 

 
 

Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiţii Speciale 

completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de 

Contract. 

Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de 

Condiţiile Generale. 

În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile 

Condiţiilor Speciale. 

Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau 

completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. 

 

 

 

1.1.1.1.Contract 

"Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, prevăzut 

în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale. 

1.1.1.5.Specificaţii 

"Specificaţii" înseamnă documentul intitulat Specificaţii Tehnice, aşa cum este inclus în Contract şi 

orice alte modificări sau adăugiri ale Specificaţiilor Tehnice în conformitate cu prevederile 

Contractului. Un astfel de document explicitează caracteristicile Lucrărilor. 

1.1.3.5.Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor: 

"Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat 

în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepţie numită de către Beneficiar, la 

cererea Inginerului, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de 

Lucrare (după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10. 

1.1.3.8.Procesul Verbal de Recepţie Finală: 

"Procesul Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat conform Legilor în 

vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar la cererea Inginerului, 

recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare (după 

caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. 

1.1.3.10. Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

"Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer precizând 

data la care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, 

cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta semnificativ 

utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste Lucrări 

sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10. 

1.1.3.11. Certificatul de Recepţie Finală 

"Certificatul de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data la care 

Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. 

1.1.4.13. Preţ Unitar 

"Preţul Unitar" este preţul unei unităţi cantitative din Lista de Cantităţi excluzând TVA-ul. 

1.1.5.6.Sector 

"Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Începere a 

Lucrărilor. 

1.1.6.7.Şantier 

"Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra 

Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a 

Şantierului. 
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Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii şi pentru organizarea de şantier a 

Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însă obligaţia asigurării dreptului de acces 

la acestea şi plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafeţe va fi 

responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului. 

1.1.6.10. Jurnalul de Şantier: 

"Jurnalul de Şantier" înseamnă jurnalul definit în Sub-Clauza 4.25 [Jurnalul de Şantier] şi pe care 

Antreprenorul îl întocmeşte în conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze. 

1.5.Prioritatea Documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 

reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea stabilită în 

Articolul 2 din Acordul Contractual. 

Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, erori 

sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le 

consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi 

îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o 

clarificare. 

1.6.Acordul Contractual 

Părţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexă la documentaţia 

de atribuire. 

1.7.Cesiunea 

În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute 

din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel 

cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

1.12.Informaţii Confidenţiale 

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate informaţiile confidenţiale sau 

alte informaţii, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului. 

Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile 

necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va publica, 

nu va permite publicarea şi nu va dezvălui orice informaţii confidenţiale despre Lucrări în nicio 

publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al Beneficiarului. 

2.1.Dreptul de Acces pe Şantier 

În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului 

dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda 

Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe Sectoare, 

acesta având obligaţia să execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare şi cu respectarea 

termenelor contractuale stabilite. 

Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita să pună Antreprenorul în 

posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces, Beneficiarul va acţiona în acest sens 

la termenul şi în condiţiile prevăzute în Specificaţii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau 

de posesie până la prezentarea Garanţiei de Bună Execuţie. 

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia 

astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract. 

Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea că punerea în posesie a 

Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzător programul de execuţie 

astfel încât să asigure finalizarea execuţiei fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuţie a 

Lucrărilor. 

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-şi asigura orice drept de acces şi posesia pentru 

orice suprafaţă de teren suplimentară faţă de locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente. 

Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, drumuri de acces 

şi organizarea de şantier a Antreprenorului. 

Suprafeţele pentru Lucrări Provizorii a căror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrările 

prezentului Acord Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar 

trebuie considerate ca parte a Şantierului. 
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Antreprenorul va permite desfăşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile 

climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea 

pentru proprietari sau locatari ai proprietăţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilităţi şi 

operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor 

efectua Lucrările Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea 

Beneficiarului. 

Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren 

dobândit de către Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, se 

vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. 

Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. La 

finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest 

teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Clauze 2.1. 

2.5.Revendicările Beneficiarului 

Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste 

Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, 

Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În 

situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-

Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate 

de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară. 

Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre evenimentul sau 

contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare 

a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 

Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă 

o justificare a sumei şi a prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor 

Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care 

Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau (ii) prelungirea (dacă e cazul) 

Perioadei de Notificare a Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea 

Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]. 

Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi 

îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de 

Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

Sumele prevăzute în contract şi în "Anexa la ofertă", cu titlul de penalităţi, datorate de Antreprenor 

Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat 

Antreprenorului. 

În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data 

comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio 

notificare prealabilă şi fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului 

pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în conformitate 

cu prevederile prezentei clauze. 

3.1.Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului 

Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor 

Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi 

alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 

Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau 

cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie să obţină 

aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele 

specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii 

Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul. 

În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară 

aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului, a fost 

dat. 
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Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii: 

(a)Se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când 

îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract. 

(b)Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile 

prevăzute în Contract; şi 

(c)Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa 

obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi 

neconformităţi. 

Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiţii, Inginerul 

va obţine de la Beneficiar aprobările specifice: 

(a)Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea 

consimţământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuşi; 

(b)Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei 

prelungiri a Duratei de Execuţie; 

(c)Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 

Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

(d)Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 

Certificatului de Recepţie Finală; 

(e)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Preţul Contractului să depăşească Valoarea de Contract 

Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor 

acte adiţionale la Contract; 

(f)Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de 

dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea implicaţii financiare mai 

mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată. 

(g)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări. 

În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în condiţiile 

în care Inginerul consideră că a survenit o situaţie de urgenţă care pune în pericol siguranţa/viaţa 

unei/unor persoane sau siguranţa Lucrărilor sau a proprietăţilor învecinate, acesta poate, fără a-l 

exonera pe Antreprenor de răspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, să îi solicite acestuia 

executarea oricăror lucrări sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, pentru a elimina 

sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului Contractului, aferenta 

acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta. 

3.4.Înlocuirea Inginerului 

Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 

42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi 

experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului. 

3.6.Întâlnirile de Management 

Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii 

pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, 

reprezentanţi ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi 

alte persoane despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer. 

Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer şi va cuprinde o trecere în revistă a 

progresului lucrărilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia 

personalului, engineering, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea 

riscurilor şi stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor 

acestora, dificultăţi curente şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori revendicări, precum şi alte 

subiecte care vor fi considerate relevante. 

Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema 

discuţiei. 
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Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante pentru 

subiectele ce urmează a fi discutate. 

Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecărui 

participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de 

contact comunicate de către acesta. Menţiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilităţile 

pentru orice activităţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. 

Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părţi, nu pot fi modificate prevederile 

Contractului. 

4.2.Garanţia de Bună Execuţie 

Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea 

corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în "Anexa 

la Ofertă" nu se menţionează suma, această sub-clauză nu se va aplica. 

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 15 zile de la data 

semnării Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului. Garanţia de Bună 

Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului. 

Garanţia de Bună Execuţie se va prezenta sub forma unei garanţii bancare şi se va emite către o 

bancă cu sediul pe teritoriul României şi având conţinutul formularului anexat în Documentaţia de 

Atribuire. 

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă 

termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 

îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a 

garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor 

fi terminate şi toate defecţiunile remediate. 

Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, cu 

excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, 

în eventualitatea în care: 

(a)Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum 

este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

(b)Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă datorată, convenită de 

către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] 

sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]. 

(c)Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea 

solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau 

(d)se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis 

sau nu înştiinţare de reziliere. 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi 

cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea 

Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare. 

Având în vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrărilor de drumuri, Beneficiarul va returna 

Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de zile după primirea unei copii a 

Certificatului de Recepţie Finală. 

De fiecare dată când este agreat că Preţul Contractului depăşeşte valoarea de Contract şi se încheie 

un act adiţional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va modifica 

în termen de 14 zile, în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 

4.3.Reprezentantul Antreprenorului 

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea 

necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 

Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul 

va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi 

referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al 

Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana 
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numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 

numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii. 

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor 

fără consimţământul prealabil al Inginerului. 

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. 

Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei 

Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimţământul 

prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă. 

Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise de către Inginer 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului]. 

Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricărei 

persoane competente şi va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu 

vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către 

Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, 

funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate 

persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 

Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţă, pe şantier, serviciile unui interpret specializat 

pentru a asista la transmiterea corectă a instrucţiunilor şi informaţiilor. 

Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept 

subiect analizarea stadiului lucrărilor şi aranjamentele pentru activităţi viitoare. 

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport elaborat 

în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor] în cursul întâlnirii 

lunare având drept subiect stadiul lucrărilor. 

4.4.Subantreprenorii 

Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. 

În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi 

Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului 

contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiţi în Ofertă. 

Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertă, sau 

pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţământul Inginerului, fără acceptul prealabil 

al Inginerului. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau 

angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor 

prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru 

subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; 

(b)pentru numirea Subantreprenorilor propuşi după semnarea Contractului va fi obţinut 

consimţământul prealabil al Inginerului; acest consimţământ se va baza pe evaluarea 

Subantreprenorului propus şi anume a experienţei sale generale, a capacităţii tehnice şi financiare. 

Numirea Subantreprenorului va fi efectivă şi îşi va produce efectele numai după transmiterea către 

Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Numirea 

Subantreprenorului va fi efectivă şi îşi va produce efectele numai după transmiterea către Beneficiar 

de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Contractul de subantrepriză 

trebuie să conţină obligatoriu o clauză prin care Antreprenorul se obligă să plătească 

Subantreprenorului un avans în procent din valoarea contractului cel puţin egal cu cel plătit de 

Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de către Beneficiar 

cu privire la prevederile clauzei 14.3. 

(c)Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin de 28 de zile înainte de termenele la 

care Subantreprenorul intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a 

lucrărilor pe Şantier; 

(d)fiecare contract de subantrepriză va include prevederi care să îndreptăţească Beneficiarul să 

solicite transferul obligaţiilor contractului către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 

[Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului], (dacă şi când este aplicabil) sau în eventualitatea 
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rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către 

Beneficiar]. 

4.12.Condiţii Fizice Imprevizibile 

Exceptând cazurile în care Contractul nu menţionează altceva: 

(a)Antreprenorul va fi obligat să fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse şi 

neprevăzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrările; 

(b)prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru ca şi-a 

prevăzut toate dificultăţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, şi 

(c)Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost 

neprevăzut. 

4.17.Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele 

Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul 

nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Nu este necesar 

consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara 

Şantierului. 

Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje cel puţin de aceeaşi calitate şi capacitate 

cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 

4.21.Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei 

Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în două exemplare. Primul 

raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. 

Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei 

cuprinsă în raport. 

Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data 

de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Fiecare raport va include: 

(a)grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare (dacă 

e cazul), Documentele Antreprenorului, achiziţii, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj şi 

efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (după cum se specifică 

în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]); 

(b)fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier; 

(c)pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor 

prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi 

cele realizate pentru: 

(i)începerea asamblării; 

(ii)inspecţiile făcute de Antreprenor; 

(iii)testele, şi 

(iv)transportul şi sosirea pe Şantier; 

(d)detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului]; 

(e)copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate 

pentru Materiale; 

(f)lista înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi 

celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]; 

(g)statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi 

activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi 

(h)comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la 

orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor 

Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor. 

4.22.Securitatea Şantierului 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 

Şantier, şi 
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(b)Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului şi 

oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către Beneficiar sau 

Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier. 

Pentru această sub-clauză, utilizatorii drumului şi proprietarii riverani nu vor fi consideraţi ca fiind 

persoane neautorizate atunci când folosesc drumul sau când vor să treacă pe proprietăţile riverane. 

Astfel de folosinţă şi acces trebuie reglementate ca parte din sistemul Antreprenorului de 

management al traficului. 

În 21 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului planul de 

management al traficului spre aprobare. 

Planul de management al traficului va indica măsurile care vor fi implementate pentru gestionarea 

în condiţii de siguranţă a traficului în timpul execuţiei Lucrărilor. Un astfel de plan trebuie să descrie, 

sub forma unor schiţe însoţite de detalii descriptive, înşiruirea elementelor de semnalizare, devierile, 

iluminarea, împrejmuirea, etc., care trebuie aplicate pe fiecare secţiune, pentru asigurarea tuturor 

condiţiilor de siguranţă potrivit reglementărilor în vigoare. 

Planul de Management al Traficului va fi aprobat de Inginer înaintea începerii lucrărilor efective. 

Aprobarea va fi acordată doar după obţinerea aprobării de la Politia Rutiera şi de la serviciile 

specializate ale Beneficiarului. 

În cazul nerespectării de către Antreprenor a obligaţiei de a asigura implementarea şi menţinerea 

unui astfel de Sistem de Management al Traficului, aşa cum a fost aprobat de Inginer, pe orice 

secţiune a Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul, în baza Sub-Clauzei 2.5, să solicite despăgubiri din 

partea Antreprenorului, în valoare de 10.000 Euro, echivalent în LEI, pentru fiecare caz sau orice 

sumă mai mare, în funcţie de pagube. 

4.23.Activităţile Antreprenorului pe Şantier 

Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte 

zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Inginer ca zone de 

lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi 

Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile 

adiacente. 

Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi 

va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi 

înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 

După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 

îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Certificatul de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi 

Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în 

siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier 

Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 

4.24.Vestigii/Muniţii 

Toate fosilele, monedele, muniţiile, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile 

şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi 

încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare 

pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor 

descoperiri. 

În conformitate cu legislaţia română în vigoare, orice obiecte găsite devin automat proprietatea 

Statului Român. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autorităţilor române. 

Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea următoarelor operaţiuni: 

toate investigaţiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obţinerea 

licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrărilor de construcţii 

efectuate în interiorul siturilor arheologice. 

După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare 

Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. 

Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul, pe propria cheltuială şi propriul risc, va efectua 

o inspecţie completă a şantierului şi a oricăror suprafeţe pe care se vor executa Lucrări sau se 

intenţionează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil să fie găsite 
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fosile, monede, muniţii, articole de valoare sau antichităţi, structuri sau alte rămăşiţe sau articole de 

interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisă Inginerului 

înainte de începerea oricăror lucrări. 

Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor şi 

infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru 

instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" şi de Ordinul ministrului 

culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a 

autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică. 

4.25.Jurnalul de Şantier 

Antreprenorul trebuie să menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul 

agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie să 

înregistreze zilnic cel puţin următoarele informaţii: 

1.Condiţiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, 

numărul de ore lucrate, numărul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele 

achiziţionate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele 

complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi instrucţiunile verbale date 

Antreprenorului; 

2.Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi utilizate 

pentru calcularea plăţilor către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantităţile reale, 

materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. 

Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Şantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente 

separate; 

3.Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei 

Lucrărilor din ziua respectivă. 

Înregistrările în Jurnalul de Şantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării şi 

contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. 

Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii. 

În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în 

Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în 

termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier. 

O copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lună în cauza va fi inclusă în Raportul privind Evoluţia 

Execuţiei Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va ştampila în 

conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii. 

4.26.Autorizaţii/Permise necesare începerii Lucrărilor 

Exceptând Autorizaţia de Construire care trebuie furnizată de Beneficiar, autorizaţiile şi/sau 

permisele solicitate de autorităţile locale/naţionale relevante trebuie obţinute de Antreprenor, pe 

propria cheltuială. Astfel de permise includ printre altele autorizaţii de lucru, permise pentru şantier, 

pentru devierea traficului, pentru rute, permise de rezidentă şi muncă, pentru comunicaţii radio, 

pentru mutarea utilităţilor publice etc. 

În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul trebuie să transmită 

Inginerului o listă a tuturor permiselor şi autorizaţiilor necesare şi timpul necesar pentru obţinerea 

acestora în vederea desfăşurării Lucrărilor în conformitate cu programul întocmit şi actualizat 

conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]. 

4.27.Proiectarea de către Antreprenor 

Planşele, Specificaţiile şi documentele de proiectare existente sunt considerate a fi suficiente pentru 

execuţia Lucrărilor de către Antreprenor. 

În cazul în care pe durata execuţiei lucrărilor este necesară revizuirea Planşelor, Specificaţiilor şi 

documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzând 

efectuarea de investigaţii, studii şi altele asemenea, precum şi elaborarea de planşe sau furnizarea 

de detalii suplimentare, inclusiv proiectarea lucrărilor de relocare/protejare a utilităţilor, 

Antreprenorul va realiza suprapunerea tuturor proiectelor de utilităţi peste proiectul de Execuţie şi 

va identifica eventualele conflicte sau eventualele suprafeţe de teren suplimentare necesare pentru 

lucrările de relocare/protecţie a utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea 

acestora astfel încât să poată finaliza corespunzător execuţia Lucrărilor (inclusiv cele care devin 
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necesare ca urmare a emiterii unei Modificări dispuse sau aprobate în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 13.1), în conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementările tehnice în vigoare. 

Proiectarea şi planşele elaborate de către Antreprenor vor alcătui o documentaţie de execuţie 

coerentă împreuna cu proiectul furnizat de către Beneficiar. 

Cu excepţia proiectării elaborate de către Antreprenor ca urmare a unei modificări dispuse sau 

aprobate în conformitate cu prevederile sub-clauzei 13.1, orice proiect elaborat de către antreprenor 

care ar aduce modificări substanţiale la proiectul existent, inclusiv modificări ale soluţiilor tehnice, 

va fi considerat ca o propunere a antreprenorului transmisă în conformitate cu prevederile sub-

clauzei 13.2. 

Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp 

astfel încât să finalizeze execuţia lucrărilor corespunzător programului de execuţie ţinând cont de 

orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer şi obţinerea oricăror aprobări, avize, 

autorizaţii şi alte asemenea. Antreprenorul va obţine, pe cheltuiala sa, toate aprobările necesare şi 

va asigura inclusiv verificarea tehnică de specialitate pentru planşele şi documentele de proiectare 

elaborate, conform legislaţiei în vigoare. 

În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în 

conformitate cu prezenta sub-clauză însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de către 

verificatorii autorizaţi. 

Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăşi 28 de zile calculate de la data primirii 

documentelor de proiectare de la Antreprenor. 

Inginerul va putea în perioada de analiză să înştiinţeze Antreprenorul dacă un document prezentat 

de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este 

necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în 

conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze. 

În cazul în care Inginerul va constata că pentru realizarea lucrărilor aferente documentelor de 

proiectare este necesară obţinerea avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului şi/sau 

modificarea/completarea/extinderea sau obţinerea unei noi autorizaţii de construire acesta va 

înştiinţa Antreprenorul cât şi Beneficiarul şi va instructa Antreprenorul în vederea obţinerii avizului 

şi/sau autorizaţiei necesare. 

În acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului 

comitetului tehnico-economic al Beneficiarului şi/sau va înştiinţa emitentul Autorizaţiei de 

Construire, va completa documentaţia tehnică de autorizare cu elementele necesare şi va obţine în 

numele Beneficiarului orice modificare/completare/extindere sau nouă Autorizaţie de Construire, 

astfel încât execuţia lucrărilor să se poată desfăşura în conformitate cu prevederile legale. 

După obţinerea acestor avize şi/sau autorizaţii, Antreprenorul va înainta documentele de proiectare 

Inginerului spre analiză. 

Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţământul prin aplicarea 

menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrărilor aferente. 

Antreprenorul va pregăti şi transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, aşa cum 

sunt definite de Legea română, şi caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de 

către Beneficiar în scopul asigurării oricăror suprafeţe de teren suplimentare afectate de realizarea 

lucrărilor şi a punerii acestora în posesia Antreprenorului. 

Orice aprobare sau consimţământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor 

prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 

Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 

Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în 

conformitate prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobările necesare până la emiterea 

Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi. 

Documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin 

potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va 

remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente 

în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract. 

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a 
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Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 

cuviinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă natură, 

cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială. 

4.28.Dreptul la Audit 

Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, conturile sale, 

înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului şi 

să permită auditarea acestora de către experţi/ auditori desemnaţi de către Beneficiar. Beneficiarul 

va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte documente ca 

evidenţă în caz de dispută sau arbitraj. 

5.3.Plata Subantreprenorilor Nominalizaţi 

Antreprenorul va plăti Subantreprenorilor nominalizaţi sumele pe care Inginerul le certifică ca fiind 

datorate, în conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriză. Aceste sume împreună cu 

alte plăţi vor fi incluse în Preţul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al 

Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea 

Plăţilor către Subantreprenori]. 

5.4.Confirmarea Plăţilor 

Înainte de emiterea Certificatului de Plată care include o sumă care poate fi plătită unui 

Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului să furnizeze o dovadă 

rezonabilă care să arate că Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este 

îndreptăţit în conformitate cu Certificatele de Plată anterioare, mai puţin deducerile care se aplică 

pentru sumele reţinute sau alte obligaţii. Cu excepţia cazurilor în care Antreprenorul: 

(a)transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau 

(b)_ 

(i)transmite Inginerului în scris un răspuns care să menţioneze că Antreprenorul are dreptul de a 

reţine sau refuză să plătească aceste sume, şi 

(ii)transmite Inginerului dovezi rezonabile care să dovedească faptul că Subantreprenorul 

nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) 

să plătească, direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate 

anterior (mai puţin deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat şi 

pentru care Antreprenorul nu a reuşit să transmită dovezile descrise în sub-paragrafele (a) şi (b) de 

mai sus. Antreprenorul va plăti Beneficiarului sumele plătite de către Beneficiar Subantreprenorilor. 

6.1.Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă 

Cu excepţia celor prevăzute în Specificaţii, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru 

angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, 

cazarea, masa şi transportul acestuia. 

Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract şi îl va 

menţine pe toată durata contractului. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu 

calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele ale personalului înlocuit. 

Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceşte, 

confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe 

toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive 

întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea 

Antreprenorului (ex. demisie, boală, deces, etc.). 

În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineşte această obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 

aplice penalităţi în valoarea înscrisă în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii speciale, intitulată "Anexa 

la Ofertă", pentru fiecare persoană înlocuită. 

6.5.Programul de Lucru 

Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru 

menţionat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepţii: 

(a)Contractul conţine alte prevederi; 

(b)Există acordul Inginerului; 

(c)Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 
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În afara programului normal de lucru menţionat în "Anexa la Ofertă", Personalul Antreprenorului va 

putea să lucreze până la două schimburi cu acordul Inginerului. În acest caz, Antreprenorul va 

transmite o înştiinţare cu 7 zile înainte de data la care intenţionează să înceapă lucrul în 2 

schimburi. 

Acele activităţi care necesită prezenţa permanentă pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea 

şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfăşura atât timp cât este 

necesar, fără restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii. 

6.7.Sănătatea şi Securitatea Muncii 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului 

propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul medical, 

facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe 

Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate 

măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea 

epidemiilor. 

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 

respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată 

pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de 

prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile 

necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. 

În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii 

referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte 

referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele 

aduse proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 

Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele 

tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă, procedeelor tehnologice utilizate, sau de către lucrătorii 

săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru antreprenorul general 

(subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice modificare 

legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfăşurată de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, 

conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza 

căruia s-a produs evenimentul. 

6.8.Supravegherea Asigurată de Antreprenor 

Pe durata execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor 

Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru planificarea, coordonarea, 

administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor. 

Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de 

comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate 

(inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru 

execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor. 

O proporţie rezonabilă a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de limba 

română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenţi 

disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru. 

6.10.Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a 

Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. 

Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de 

către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Certificatul de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor. 
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7.2.Prelevarea de Probe 

Înainte de utilizarea Materialelor la Lucrări, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru 

consimţământ, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante: 

(a)probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala 

Antreprenorului; şi 

(b)probe suplimentare indicate de către Inginer. 

Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare. 

(c)toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autoritarilor competente, 

cum ar fi acord de certificare etc. 

7.9.Standarde Tehnice şi Reglementări 

Proiectul, documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările finalizate vor îndeplini standardele 

tehnice ale tării, legislaţia în domeniul clădirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului 

ce rezultă din execuţia Lucrărilor şi alte standarde specificate în Specificaţii, aplicabile Lucrărilor sau 

definite de către legile în vigoare. 

Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind trimiteri la ediţiile 

aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel. 

Dacă, după Data de Bază, în Ţară au intrat în vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul 

va înştiinţa Inginerul şi (dacă este cazul) va înainta propuneri pentru conformitate. În cazul în care: 

a)Inginerul stabileşte că este necesară conformitatea şi 

b)propunerile pentru conformitate constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţia o Modificare 

potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. 

8.1.Începerea Lucrărilor 

Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 

42 zile înainte de această dată şi Data de Începere a Lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 365 de 

zile data semnării Acordului Contractual. 

Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va 

continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. 

8.3.Programul de Execuţie 

În termen de 28 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea 

Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuţie detaliat cu planificări 

calendaristice. Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că 

programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi 

intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program 

actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, în termenul stabilit de Inginer. 

Fiecare program va include: 

(a)ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 

pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, producerea 

Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Şantier, construcţia, montarea şi testarea, 

(b)fiecare din activităţile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizaţi (definiţi în Clauza 5 

[Subantreprenori nominalizaţi]); 

(c)succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi 

(d)un raport justificativ care să includă: 

(i)o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor 

etape de execuţie a Lucrărilor, şi 

(ii)detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe 

categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru 

realizarea fiecărei etape principale de lucrări 

Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare 

Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, 

Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le 

îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi 

planifice activitatea conform programului Antreprenorului. 

Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 

pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora Preţul Contractului 
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sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o 

estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere 

de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 

Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu 

corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate 

ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu 

prevederile acestei Sub-Clauze. 

În cazul în care Antreprenorul întârzie, din vina sa exclusivă, în emiterea programului de execuţie - 

iniţial sau actualizat ori de câte ori este necesar sau nu îndeplineşte instrucţiunile Inginerului 

necesare pentru aprobare, Beneficiarul este îndreptăţit să aplice penalităţi în valoarea precizată în 

"Anexa la Ofertă". 

Programul de execuţie iniţial şi cel actualizat transmis de către Antreprenor vor fi prezentate detaliat 

la nivel de activităţi şi subactivităţi şi vor indica resursele alocate şi nivelul ratelor de productivitate 

estimate în mod rezonabil de către Antreprenor, arătând şi condiţiile precedente pentru realizarea 

fiecărei obligaţii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obţinerea de 

instrucţiuni, aprobări, permise şi alte asemenea. Programul de execuţie al Antreprenorului şi orice 

actualizare a acestuia va indica dacă e cazul şi activităţile pentru care lucrul va fi organizat în două 

schimburi. 

Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat şi 

urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor. 

8.6.Ritmul Evoluţiei Lucrărilor 

În situaţia în care: 

(a)evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, 

şi/sau 

(b)evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie 

valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele 

menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita 

Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a unui 

program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de 

Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata 

de Execuţie. 

Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot 

necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul 

şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru 

Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7. 

Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost 

transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform Sub-Clauzei 8.3, este 

controlată printr-un sistem de puncte de referinţă. 

Acest sistem include patru puncte de referinţă pentru monitorizarea şi evaluarea progresului 

Lucrărilor. Mai jos este definit integral Punctul de referinţă nr. 1 şi parţial Punctul de referinţă nr. 2. 

Definirea integrală a Punctelor de referinţă, va fi convenită de comun acord de către Antreprenor şi 

Inginer în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de execuţie al Antreprenorului. 

În mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea 

indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă anterior. În cazul în care nu se ajunge la un acord în 

perioada menţionată, Inginerul va defini integral toate cele patru Puncte de referinţă. Indicatorii vor 

fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului. 

(a)Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor şi presupune 

realizarea următorilor indicatori: 

- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier; 

- panourile de identificare a Contractului sunt instalate; 

- programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 8.3; 
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- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer; 

- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer; 

- laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Specificaţiile Tehnice (cel puţin unul 

asigurat temporar); 

(b)Punctul de referinţă nr. 2 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a Lucrărilor şi presupune, 

până la definirea integrală a acestuia de către Antreprenor şi Inginer de comun acord, următoarele: 

- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 1 sunt realizaţi; 

- Planul de Management al Calităţii este aprobat de către Inginer şi implementat; 

- organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională; 

- investigaţiile complete privind utilităţile au fost finalizate şi raportul detaliat a fost înaintat 

Inginerului. 

- realizarea altor indicatori ce vor fi definiţi conform prevederilor prezentei Sub-Clauzei. Indicatorii 

se referă la realizarea unor stadii de execuţie corespunzător categoriilor principale de lucrări, 

stabilite conform Programului de execuţie înaintat de către Antreprenor. 

În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unui punct de referinţă, 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să suspende orice plată datorată în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.7 până când toţi indicatorii aferenţi Punctului de referinţă vor fi atinşi. 

Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi revizuite 

conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis Antreprenorului în 

termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să menţioneze că programul nu 

corespunde prevederilor Contractului. 

8.7.Penalităţi de Întârziere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], 

Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată în 

"Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de 

Terminare contractuală şi data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma 

totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă 

penalităţilor de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă". 

Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse 

de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 

[Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de 

obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are 

conform prevederilor Contractului. 

8.11.Suspendarea Prelungită 

Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult 

de 182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă 

Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin 

înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. 

Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de 

reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 

9.4.Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare 

Dacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, 

repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptăţit: 

(a)să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3; 

(b)să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu 

permit Beneficiarului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul 

va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii 

Defecţiunilor]; sau 

(c)să emită un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul solicită acest lucru. 

În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va 

proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse de Contract, iar Preţul Contractului se va 

diminua cu suma necesară despăgubirii Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacă 
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diminuarea menţionată pentru acoperirea consecinţelor erorilor Antreprenorului nu este stabilită 

(sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca 

diminuarea să fie (i) convenită de ambele părţi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de 

emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (ii) stabilită şi plătită potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 

Soluţionare]. 

10.1.Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări 

Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la 

Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în 

conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata 

de Execuţie], (ii) a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor prin care se 

recomandă admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor. 

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi 

pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Părţile pot agrea emiterea 

Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita 

Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va 

întocmi şi semna Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în 

vigoare. 

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea 

Antreprenorului, Inginerul: 

(a)Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; sau 

(b)Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze 

Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte 

de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 

10.2.Recepţia unor Părţi de Lucrări 

Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, cu condiţia ca acea parte să fie 

independentă din punct de vedere fizic şi funcţional. 

Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie 

este specificată în Contract, fie este convenită de ambele Părţi), până când Inginerul emite un 

Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. 

Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii 

acelei părţi începând cu această dată, moment în care răspunderea va trece în sarcina 

Beneficiarului. 

După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din 

Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare 

realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea 

Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. 

Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către 

Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de 

către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia respectării prevederilor 

Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la 

care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei 

înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 

Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent. 

Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări 

(alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat 

vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă 

există), în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o 

întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 
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reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de 

Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va 

proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a 

conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului 

zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de 

Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor. 

10.3.Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor 

Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare 

datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire 

la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele la 

Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau 

întreruperilor care pot apărea din această cauză. 

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor 

astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o 

înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], 

va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 

După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 

probleme. 

10.4.Restabilirea Suprafeţelor de Teren 

Cu excepţia altor prevederi ale Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un certificat emis 

pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a 

suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren, care necesită restabiliri. 

11.1.Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor 

Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă 

prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a 

Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: 

(a)va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Inginer, şi 

(b)va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, 

sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau 

înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de 

Lucrări (după caz). 

Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în 

numele) Beneficiar. 

11.7.Dreptul de Acces 

Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrări după cum este 

în mod rezonabil necesar, până la emiterea Certificatul de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de 

incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 

11.9.Procesul Verbal de Recepţie Finală 

Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis 

Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat 

obligaţiile prevăzute în Contract. 

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de 

Recepţie Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de la 

expirarea celei din urmă Perioade de Notificare a Defectelor, sau cât mai repede după acest termen 

cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi 

testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepţie 

Finală va fi trimisă Beneficiarului. 

Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor. 
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11.10.Obligaţii Neîndeplinite 

După emiterea Certificatului de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a 

îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi 

volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 

Emiterea Certificatului de Recepţie Finală de către Inginer nu înlătură răspunderea Antreprenorului 

pentru viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare. 

11.11.Eliberarea Şantierului 

După primirea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate 

Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii. 

Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar 

al Certificatului de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile 

rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu 

activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului. 

Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma 

rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului 

diferenţa neacoperită. 

12.3.Evaluarea 

Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Preţul Contractului 

prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, aplicând metoda de măsurare convenită sau stabilită în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 şi 12.2 de mai sus, şi cu tariful sau preţul 

corespunzător fiecărui articol. 

Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau preţul corespunzător articolului va fi tariful sau preţul 

specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dacă nu există un asemenea tip de articol, se 

vor lua în considerare specificaţiile referitoare la articole similare de lucrări. Pentru un articol de 

lucrări se va aplica un nou tarif sau preţ în situaţia în care: 

(a)_ 

(i)cantitatea măsurată a articolului este modificată cu mai mult de 15% din cantitatea acestui articol 

din Lista de Cantităţi sau alte Liste; 

(ii)modificarea de cantitate, multiplicată cu tariful aplicat pentru articolul respectiv depăşeşte 0.5% 

din Valoarea de Contract Acceptată, 

(iii)modificarea de cantitate modifică Costul unitar al articolului cu mai mult de 2%, şi 

(iv)articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" 

sau 

(b)_ 

(i)execuţia lucrărilor este dispusă conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], 

(ii)în Contract nu se specifică niciun tarif sau preţ pentru un articol, şi 

(iii)Niciun tarif sau preţ din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucrări nu este similar 

sau nu este executat în condiţii similare cu niciun alt articol din Contract. 

Fiecare nou tarif sau preţ va fi calculat pe baza unor tarife sau preţuri similare din Contract cu 

modificările de rigoare, care să ţină cont de cele descrise în subparagrafele (a) şi/sau (b), după caz. 

Dacă nu există tarife sau preţuri similare pentru calcularea unui tarif sau preţ nou, acestea se vor 

calcula potrivit Costului real de execuţie a lucrării luând în considerare orice aspect relevant la care 

se adaugă un profit rezonabil, 

Până când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preţ corespunzător, Inginerul va stabili un 

tarif sau preţ provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plată. 

13.1.Dreptul de a Modifica 

Modificările pot fi iniţiate de către Inginer până la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea 

unei propuneri. 

Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii justificative) că 

Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru Modificare. După primirea 

înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea. 
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O Modificare poate include: 

(a)modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din Contract (deşi, asemenea schimbări nu 

vor constitui în mod necesar o Modificare), 

(b)modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări, 

(c)modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din Lucrări, 

(d)omiterea unor lucrări, cu excepţia celor realizate de către alţi executanţi, 

(e)orice lucrare suplimentară, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrările 

Permanente, împreună cu Testele la Terminare aferente, foraje şi alte activităţi de testare şi 

investigare sau 

(f)modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a Lucrărilor Permanente, până când 

Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare. 

Orice Modificare care implică o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a 

produce efecte, se va materializa într-un act adiţional la contract ce va fi semnat de Antreprenor şi 

Beneficiar. 

13.2.Optimizarea Proiectului 

Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia 

Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul 

execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor 

finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-

Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 

Dacă o propunere aprobată de Inginer, va include o modificare a proiectului unei părţi din Lucrările 

Permanente şi dacă nu va fi convenit altfel de către Părţi, atunci: 

(a)Antreprenorul va proiecta această parte a lucrărilor, 

(b)se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligaţiile 

Generale ale Antreprenorului] şi Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută 

conform acestei Sub-Clauze, precum şi de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. 

Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente 

unei asemenea perioade de revizuire şi aprobare. 

13.5.Sume Provizionate 

Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile 

Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului 

va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, 

la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite 

următoarele instrucţiuni: 

(a)Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile 

necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; 

şi/sau 

(b)Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, de la 

un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori 

Nominalizaţi]) sau în alt fel; şi a căror valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă: 

(i)sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi 

(ii)o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea 

unui procent specificat în "Anexa la Ofertă". 

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe 

justificative. 

Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor 

paragrafului (b) anterior, în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va 

acţiona ca şi autoritate contractantă în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de 

achiziţii publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare. 

Având în vedere această obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, 

Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea 
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estimată a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi 

va acţiona după cum urmează: 

a)În situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depăşesc plafoanele stabilite prin 

Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfăşura procedurile de achiziţie 

publică potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei de achiziţii publice. 

b)În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depăşesc plafoanele stabilite prin 

Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, 

conform procedurii definite în Specificaţii. 

14.1.Preţul Contractului 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Preţul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] şi 

va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului, 

(b)Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească 

potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste 

costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale 

Legilor]; 

(c)cantităţile care sunt incluse în Listele de Cantităţi sau alte Liste vor fi cantităţi estimate şi nu vor 

fi considerate cantităţi reale şi corecte pentru: (i) Lucrările pe care Antreprenorul trebuie să le 

execute, sau (ii) scopurile Clauzei 12 [Măsurarea şi Evaluarea], şi 

(d)Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile de la Data de Începere a 

Lucrărilor, o defalcare detaliată a fiecărui preţ unitar din listele de cantităţi pentru Lucrări. 

Defalcarea va conţine costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, precum şi 

procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi această defalcare la 

evaluarea oricăror modificări ale preţurilor unitare sau a oricărui preţ unitar nou, în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea], dar nu va fi limitat de aceasta. 

Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul 

Contractului poate depăşi Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită 

ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea 

diferenţei respective. 

În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract 

Acceptată cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 din Condiţiile Generale. 

14.2.Plata în Avans 

Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare. 

Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării şi executării Lucrărilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanţii în conformitate cu 

prevederile prezentei Sub-Clauze. Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi data tranşelor (dacă 

sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în "Anexa la Ofertă". 

Această sub-clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată 

Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă". 

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru fiecare tranşă a plăţilor în avans după 

primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor 

Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în 

cuantumul şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi emisă de o bancă din 

România agreata de către Beneficiar, şi va avea forma prevăzută în Contract sau altă formă 

aprobată de către Beneficiar. 

Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea 

avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către 

Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanţii 

specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 90 de zile după data estimată 

pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, 

Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. 
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Fiecare plată în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la 

data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

La încheierea fiecărui an bugetar, Antreprenorul are obligaţia de a transmite Inginerului un deviz 

justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului 

corespunzător destinaţiilor stabilite prin Contract. 

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în cuantumul 

indicat în "Anexa la Ofertă". Deducerile vor începe să se facă din primul Certificat Interimar de Plată 

emis după acordarea avansului. 

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului 

de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau 

Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa rămasă nerambursată va deveni imediat datorată şi 

plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. 

Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 

264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor 

şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului 

penalităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având 

obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. 

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile 

aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi 

emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru plata avansului. 

Valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru: 

- valoarea avansului acordat; 

- TVA-ul aferent avansului; 

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din 

acordarea avansului. 

Valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare 

avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 90 de zile. 

Dacă în termen de 90 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un certificat 

interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în 

procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea 

scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor 

pentru o perioadă de încă 90 de zile. 

De asemenea, în situaţia în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei 

lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să 

poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, 

Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru plata 

avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor pentru o perioadă de încă 90 de zile. 

Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi 

emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze 

valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare 

penalităţilor pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru 

plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului 

acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale ce derivă din acordarea avansului. 

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea 

Beneficiarului către Antreprenor, Beneficiarul este îndreptăţit să execute garanţia pentru 

plata avansului şi să recupereze avansul acordat şi prejudiciile aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice. 
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14.3.Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări 

Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul fiecărei luni, o situaţie de lucrări, în şase 

exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care 

Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde 

raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia 

Execuţiei Lucrărilor]. 

Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care 

se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos: 

(a)valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Antreprenorului 

elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-

paragrafele de la (b) la (g) de mai jos; 

(b)orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi preţurilor, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 

[Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor]; 

(c)orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de reţinere, prevăzut 

în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reţinută de către 

Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă"; 

(d)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; 

(e)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]; 

(f)orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, 

inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj], şi 

(g)deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare. 

Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoţită de un document emis de fiecare 

Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptăţit în 

conformitate cu lucrările executate şi certificate anterior. 

Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 

Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în 

care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de 

Lucrări va fi nulă şi fără efect. 

Antreprenorul nu va solicita la plată în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat 

integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de către Beneficiar. 

14.4.Graficul de Plăţi 

Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care se va plăti 

Preţul Contractului, atunci, cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic: 

(a)tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu 

prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]; 

(b)prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica; 

(c)dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia 

Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a 

fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care să 

ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au 

fundamentat tranşele de plată. 

Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăţi, Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale 

plăţilor estimate a fi datorate la sfârşitul fiecărei luni. Prima estimare va fi transmisă în termen de 

28 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi transmise lunar, până la emiterea 

Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

14.5.Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor 

În situaţia aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se vor adăuga, potrivit 

prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele 

şi Materialele, care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, şi 

(ii) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă 
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ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 

[Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. 

Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în 

"Anexa la Ofertă", această sub-clauză nu se va aplica. 

Inginerul va stabili şi va aproba adăugarea sumelor suplimentare în Certificatele Interimare de Plată 

dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

(a)Antreprenorul: 

(i)a păstrat înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, chitanţele, Costurile şi folosirea 

Echipamentelor şi Materialelor), iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare, şi 

(ii)a transmis o situaţie de plată pentru Costurile de achiziţionare şi livrare a Echipamentelor şi 

Materialelor pe Şantier, însoţită de documente justificative; şi, de asemenea: 

(b)Echipamentele şi Materialele respective: 

(i)sunt cele cuprinse în lista din "Anexa la Ofertă" pentru plata la expedierea pe Şantier, şi 

(ii)au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier, sunt protejate împotriva oricăror pierderi, 

daune sau deteriorări şi par a fi în conformitate cu prevederile Contractului. 

Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente 

(80%) din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe 

Şantier), ţinând cont de documentele menţionate în această sub-clauză şi de valoarea de contract 

pentru Echipamente şi Materiale. 

Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se va efectua plata atunci 

când valoarea de contract va fi inclusă în situaţia de lucrări potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) 

al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. În Certificatul de Plată se va 

aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele 

respective şi va fi în aceleaşi monede şi aceleaşi proporţii ca şi suma suplimentară. 

14.6.Emiterea Certificatelor de Plată Interimare 

Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de 

Bună Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor 

justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse 

suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. Data 

primirii de către Inginer a Situaţiei de Lucrări se va considera data la care Situaţia de Lucrări însoţită 

de toate documentele justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul 

Inginerului. 

Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte 

deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) 

prevăzută în "Anexa la Ofertă". În această eventualitate, Inginerul va transmite o înştiinţare 

Antreprenorului. 

Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele: 

(a)dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează 

prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii va fi reţinut până când remedierea sau 

înlocuirea au fost finalizate; şi/sau 

(b)dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, 

fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii va fi reţinută până 

la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. 

În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi 

trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată 

confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia Inginerului. 

Totodată, certificatele de plată vor trebui să fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmită de către 

Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii care au executat lucrările cuprinse în cadrul 

certificatului de plată. Aceasta situaţie va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit 

prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 
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În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite 

un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul 

solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 

Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral 

şi în forma finală documentele justificative necesare. 

Certificatele de plată vor conţine în mod obligatoriu măsurătorile şi evaluarea Inginerului efectuate 

potrivit prevederilor Clauzei 12 [Măsurarea şi Evaluarea], precum şi documentele privind recepţia 

calitativă pentru Lucrările certificate. 

Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, 

Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată 

pentru plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită 

ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate. 

La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului. 

Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 

este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice 

Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele 

justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către 

Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată. 

14.7.Plăţile 

În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către Beneficiar, 

Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de 

Plată corespunzător. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă şi completată în 

conformitate cu legislaţia română în vigoare. 

Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 

(a)valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată, în 

termen de 28 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în 

conformitate cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze; 

(b)valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului Final de Plată, în termen de 

56 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu 

prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze. 

Data plătii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat. 

 

Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 

14.15, va fi făcută în contul bancar şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate 

de Antreprenor în «Formularul de identificare financiară» sau în contul bancar comunicat 

ulterior de către Antreprenor. 

Toate plăţile se vor face doar într-un cont bancar al antreprenorului deschis în România. 

Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul 

prevăzut în contractul de subantrepriza. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o 

penalitate echivalenta cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă". 

14.8.Întârzieri în Efectuarea Plăţilor 

Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], 

Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, 

calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data pentru 

plată, specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], fără a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului 

(b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plată. 

Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plaţii, o perioadă de graţie de 45 de 

zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. 

Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plăţile], 

Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, 

calculate lunar pentru suma neplătită. 

Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din ţara Beneficiarului, la 

principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în 
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vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă, la care se vor 

adăuga 3 puncte procentuale. 

Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă înştiinţare 

sau aprobare formală şi fără a afecta un alt drept sau despăgubire. Orice factură pentru costurile de 

finanţare aferente plăţilor întârziate poate fi emisă de Antreprenor în termen de maxim două luni de 

la data scadenţei plăţilor întârziate. În cazul în care nicio factura nu a fost emisă în aceasta perioada 

de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să primească costurile de finanţare pentru suma 

aferenta neplătită. 

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanţare sau altele asemenea ce ar 

putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăţilor, cauzate de nerespectarea de către 

Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a acestuia 

furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]. 

14.9.Plata Sumelor Reţinute 

După emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Inginerul va autoriza plata către 

Antreprenor pentru jumătate din Suma Reţinută. Dacă un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucrări, o parte din Suma Reţinută va fi 

autorizată şi plătită. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din 

raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului sau părţii de lucrări şi Preţul Contractului 

final estimat. 

Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Inginerul va 

autoriza plata către Antreprenor pentru restul rămas de plătit din Suma Reţinută. Dacă a fost emis 

un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, o parte din a două 

jumătate din Suma Reţinută va fi autorizată şi plătită imediat după data de expirare a Perioadei de 

Notificare a Defecţiunilor. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din 

raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului de lucrări şi Preţul Contractului final 

estimat. 

În situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie], 

Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al acestor lucrări până la execuţia acestora. 

La calculul părţi lor restituite, nu se vor lua în considerare niciun fel de actualizări la care se referă 

Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauza 13.8 [Actualizări 

Generate de Modificări ale Preţurilor]. 

Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în 

schimbul furnizării unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care să acopere valoarea acestora. 

În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a sumelor 

asociate Sumelor Reţinute, după aprobarea de către Beneficiar a garanţiei furnizate. 

Garanţia bancară pentru Sume Reţinute va fi emisă în formatul şi de către o entitate din România, 

agreate de către Beneficiar, în moneda Contractului şi valoarea egală cu Sumele Reţinute. 

Antreprenorul se va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până la ultimul termen dintre data 

eliberării Sumelor Reţinute pentru care este emisă şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, 

oricare dintre acestea este mai îndepărtat. 

Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind 

plata sumelor reţinute din prezenta sub-clauză. 

14.10.Situaţia de Lucrări la Terminare 

În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită 

de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare 

de Lucrări], care să conţină: 

(a)valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data 

menţionată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi 

(c)o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi vor fi datorate potrivit 

prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare. 

Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea 

Certificatelor Interimare de Plată]. 
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14.11.Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 

În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va transmite 

Inginerului, în şase exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele justificative, care 

să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele: 

(a)valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi 

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, 

sau în alt fel. 

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele 

solicitate la plată în cadrul Situaţiei Finale de Lucrări, aşa cum au fost acestea stabilite de către 

Beneficiar. 

Situaţia Finală de Lucrări va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, numit în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de 

către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă şi fără efect. 

Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va 

transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua 

toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite 

Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată 

asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări. 

Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în 

pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite 

Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţi le 

din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-

Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului 

(cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări. 

14.13.Emiterea Certificatului Final de Plată 

În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-

Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de 

Plată, care va menţiona: 

(a)suma finală care este datorată, şi 

(b)diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către 

Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi 

toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit. 

Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], 

Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune 

situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care 

o va stabili ca fiind în mod corect datorată. 

Data primirii de către Inginer a Situaţiei Finale de Lucrări se va considera data la care Situaţia Finala 

de Lucrări, însoţită de toate documentele justificative necesare, va fi înregistrată la sediul 

Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natura a completa Situaţia de Lucrări, 

data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări. 

Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral 

şi în forma finală documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de către 

Beneficiar. 

Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, 

Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată 

depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de 

Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract. 

La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. 

Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 

este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze 

Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală 
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documentele justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o 

copie către Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea Certificatului Final de Plată. 

14.14.Încetarea Responsabilităţii Beneficiarului 

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligaţie faţă de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio 

problema în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia 

cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta: 

(a)în Situaţia Finală de Lucrări, şi de asemenea 

(b)în Situaţia de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 [Situaţia de Lucrări la 

Terminare] (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Certificatul de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor). 

Această sub-clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de 

despăgubire, sau în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător. 

14.16.Rambursarea 

Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite în exces din valoarea 

finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care 

Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul 

poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca 

Centrală din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în 

seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 

puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit de 

Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăti parţiale vor 

acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită. 

15.2.Rezilierea Contractului de către Beneficiar 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: 

(a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele 

unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere], 

(b)abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea 

obligaţiilor din cadrul Contractului, 

(c)nu reuşeşte, fără justificări rezonabile: 

(i)să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi 

Suspendarea Lucrărilor], sau 

(ii)să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] 

sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia. 

(d)subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară; 

(e)devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru 

împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub 

coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau 

dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect 

similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau 

(f)dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision 

sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

(i)a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau 

(ii)a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau dacă 

oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să 

dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-

paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul 

la rezilierea Contractului. 

În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la 

transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând 

de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti 

şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi să evacueze 

Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) Beneficiarul 

va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de drept, fără nicio 
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altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi fără a mai fi necesară 

îndeplinirea vreunei alte formalităţi după primirea de către Antreprenor a notificării de reziliere. 

Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului 

prevăzut în Contract sau alt drept. 

După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, 

toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru 

acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni rezonabile 

incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja 

viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 

În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate 

Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau 

Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, 

la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu 

promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi 

care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala 

Antreprenorului. 

După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. 

Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice 

alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 

Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi 

restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu 

promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă Antreprenorul nu 

va reuşi să îşi retragă Utilajele şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea 

înştiinţării, Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrările 

Provizorii ale Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, 

potrivit prevederilor Contractului, după cum crede de cuviinţă, până la finalizarea Lucrărilor 

respective. Dacă până la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată 

Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice 

diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului. 

16.1.Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor 

Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legata de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respecta 

prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar] sau ale Sub-

Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile după ce a înştiinţat 

Beneficiarul, să suspende execuţia Lucrărilor ( sau să reducă ritmul de execuţie), până la data la 

care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata efectivă, 

după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. 

Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăţilor] şi la rezilierea contractului potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 

Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata (după cum 

este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea 

înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce 

acest lucru este posibil. 

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării 

Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 

Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-

Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 
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După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 

probleme. 

16.2.Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze contractul dacă: 

(a)nu primeşte în termen de 182 de zile după transmiterea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor] dovada rezonabilă 

referitoare la respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către 

Beneficiar]; 

(b)Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 168 de zile după primirea 

Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative; 

(c)nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 182 de zile, 

după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie 

efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului]); 

(d)Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract; 

(e)Beneficiarul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]; 

(f)o suspendare îndelungată afectează în totalitate lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 

[Suspendarea Prelungită]; sau 

(g)Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere 

sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o 

afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor 

creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are 

un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment. 

În oricare din aceste împrejurări şi circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul la 14 zile 

după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile descrise în subparagrafele (d) sau (e), 

Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. 

Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului 

prevăzut în Contract sau alt drept. 

16.3.Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a 

Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau 

a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu 

promptitudine: 

(a)va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru conservarea şi 

punerea în siguranţă a lucrărilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietăţii; 

(b)va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer şi amenajate de către Antreprenor 

toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care 

Antreprenorul a fost plătit şi le va preda Beneficiarului şi 

(c)va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa 

acestuia, şi va părăsi Şantierul. 

16.4.Plata după Rezilierea de către Antreprenor 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de 

către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: 

a)va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, după efectuarea tuturor testelor privind 

conformitatea lucrărilor executate şi recepţionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, 

Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost 

plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din 

executarea neconforma a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 

16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va 

restitui Garanţia de Bună Execuţie până când rezilerea nu va intra în vigoare, în conformitate Sub-

Clauza 16.2. 

b)va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi 

Plăţi], şi 
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c)va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube suportate 

de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. 

17.1.Despăgubiri 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului şi agenţii 

acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 

cheltuieli) pentru: 

(a)vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul 

sau din cauza lucrărilor de proiectare (dacă există) şi de execuţie ale Antreprenorului, a terminării 

Lucrărilor, şi remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate 

sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii 

acestora, şi 

(b)daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în 

măsura în care aceste daune sau pierderi: 

(i)se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare ale Antreprenorului (dacă există) în cursul sau 

datorită acestora, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi de remediere a defecţiunilor, şi 

(ii)se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, 

Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau 

indirect de către aceştia. 

Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii 

acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 

cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, 

actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de 

către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din 

poliţa de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 

[Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi Daunelor Aduse Proprietăţii], cu excepţia cazului în 

care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii săi sau oricare 

altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa cărora 

Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat. 

17.2.Responsabilitatea Antreprenorului faţă de Lucrări 

Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la 

Data de Începere până la data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor sau până 

când recepţia se consideră admisă de Beneficiar în condiţiile legii, dată la care responsabilitatea 

pentru grija faţă de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se emite un Certificat de Recepţie 

la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părţi de Lucrări (sau se consideră a fi emis), 

responsabilitatea pentru grija faţă de Sectoarele sau părţi le de Lucrări va fi transferată 

Beneficiarului. 

După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma 

responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Certificatul de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată. 

Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor 

Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, 

din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul 

va recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, 

Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului. 

Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acţiuni întreprinse de către 

Antreprenor după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va 

răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis 

Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru 

care Antreprenorul era răspunzător. 

17.5.Drepturi de Proprietate Intelectuala şi Industriala 

În această sub-clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, 

desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri 

comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat 
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de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) 

privind o încălcare. 

Dacă Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care îl pot determina pe Beneficiar să fie 

răspunzător în a-l despăgubi în caz de revendicare privind încălcarea, trebuie imediat să-l înştiinţeze 

pe Beneficiar şi să colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica şi activa modalităţi în care o astfel 

de încălcare să fie evitata sau diminuata. Dacă nu ia aceste masuri, Antreprenorul va fi obligat să 

renunţe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezenta Sub-Clauză. 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu 

este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost: 

(a)un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a cerinţelor Contractului, sau 

(b)un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar: 

(i)pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau 

(ii)în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care o 

astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este 

specificată în Contract. 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este 

afectat de nicio reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau 

importul oricăror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul. 

Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea 

care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau 

soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul 

de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi Personalul 

acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu excepţia cazului în 

care Partea în culpă nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după 

ce i s-a solicitat de către prima Parte. 

17.6.Limitarea Responsabilităţii 

Beneficiarul nu va fi răspunzător faţă de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre 

Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în 

consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele 

decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] şi a Sub-

Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. 

Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în 

legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], 

Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 

[Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi 

valoarea stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract 

Acceptată. 

Această sub-clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau 

comportament necorespunzător al Părţii în culpă. 

18.1.Cerinţe Generale pentru Asigurări 

În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea 

responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. 

Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu 

asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi 

compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. 

Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. 

Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu 

asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale. 

Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va 

aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru 

fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de cele 

asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei 

respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care 

Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor 
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avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) 

Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa 

de asigurare. 

Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în 

moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi 

folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. 

- Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în "Anexa la 

Ofertă" (calculate de la Data de Începere şi în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe Şantier) 

următoarele: 

(a)dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi 

(b)copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a 

Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Împotriva Vătămării Persoanelor şi a 

Daunelor Aduse Proprietăţii]. 

După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi 

dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o 

înştiinţare Inginerului. 

Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar 

nu mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada 

acestor plăţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă 

începând cu data la care ar fi trebuit făcută dovada şi până la data la care aceasta este prezentată 

în mod corespunzător. 

Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va 

informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în 

conformitate cu prevederile acestei Clauze. 

Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină 

acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o 

modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare 

celeilalte Părţi. 

Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările necesar 

a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi 

satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 

cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de 

remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare 

corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, 

iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă. 

Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile 

Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt 

fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor 

şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea 

asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi 

menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea 

asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice 

sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare. 

Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. 

18.2.Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului 

- Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele 

Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile 

demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în 

vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) 

al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

- Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la 

data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este 
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răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de 

emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de 

către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de 

Garanţie]. 

- Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totală 

de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele 

Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada 

în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze 

asigurările: 

(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 

(b)se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la 

asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile 

sau daunele, 

(c)vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-

Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

(d)vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării sau 

ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile 

enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franşize 

deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în "Anexa la Ofertă" (dacă nu 

este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi 

(e)pot exclude pierderi sau daune şi refacerea: 

(i)unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau 

manoperei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau 

degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în sub-paragraful (ii) de mai 

jos), 

(ii)unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte 

din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor 

sau manoperei necorespunzătoare, 

(iii)unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care 

Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi 

(iv)Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale 

destinate Lucrărilor]. 

Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la sub-paragraful (d) de mai sus 

încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte 

asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi 

îndreptăţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume 

echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară 

Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, şi (ii) se va considera, în afară de cazul în 

care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se 

referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale pentru Asigurări]. 

Va fi responsabilitatea Antreprenorului să informeze compania de asigurări despre orice schimbare 

privind natura, durata, volumul sau Programul de Execuţie a Lucrărilor şi să asigure nivelul adecvat 

al acoperirii asigurării pe toată durata Contractului. 

18.3.Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 

- Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, 

daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor 

asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor 

Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de 

către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie Finală. 
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Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de 

evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în 

"Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauză: 

(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 

(b)vor fi făcute în numele ambelor Părţi 

(c)vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra 

proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care 

apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi 

(d)pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din: 

(i)dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi 

de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, 

(ii)paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de 

a remedia orice defecţiuni, şi 

(iii)cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care poliţa 

este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 

19.2.Înştiinţarea Forţei Majore 

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor 

Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de 

evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a căror 

îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce 

Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă 

Majoră şi va fi însoţită de documentaţia adecvată în care se vor evidenţia circumstanţele 

evenimentului de Forţă Majoră 

- Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în 

perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. 

Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica 

obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului. 

19.7.Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi 

controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă 

sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor 

contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de 

a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte 

către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe Inginerul poate iniţia, numai cu 

acordul scris al Beneficiarului, o Modificare în conformitate cu Sub-Clauza 13.1 [Dreptul de a 

Modifica] făcând astfel de schimbări la Lucrări care sunt necesare pentru a depăşi imposibilitatea 

sau ilegalitatea. 

Dacă Inginerul nu iniţiază o astfel de Modificare sau dacă Inginerul nu emite nicio instrucţiune de 

Modificare în termen de 56 de zile din iniţiativa Inginerului: 

(a)Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei 

Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi 

(b)suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi 

fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 

20.2.Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor 

Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Până la data 

prevăzută în "Anexa la Ofertă", Părţile vor numi de comun acord CAD. 

Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei persoane, cu 

experienţă corespunzătoare ("adjudecători"). Dacă nu se specifică numărul persoanelor şi dacă 

Părţile nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane. 
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Dacă CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un adjudecător, 

pentru care va primi aprobarea celeilalte Părţi. Părţile vor consulta adjudecătorii nominalizaţi şi vor 

conveni asupra celui de-al treilea adjudecător, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD. 

Dacă în Contract este inclusă o listă cu adjudecători potenţiali, adjudecătorii CAD vor fi selectaţi din 

cei nominalizaţi pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD. 

Acordul dintre Părţi şi adjudecători, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, prevederile 

Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale, cu amendamentele 

convenite de comun acord de către semnatari. 

Condiţiile în care se efectuează remunerarea adjudecătorilor, împreună cu remunerarea oricărui 

expert căruia CAD îi solicită asistenţă, vor fi convenite de comun acord de către Părţi la convenirea 

condiţiilor de numire în funcţie. 

Fiecare Parte va fi responsabilă de plata unei jumătăţi din suma stabilită pentru remunerare. 

Atunci când Părţile cad de acord, acestea pot să supună atenţiei CAD o problema, pentru ca aceasta 

să-şi exprime o opinie. Niciuna din Părţi nu va consulta CAD pentru soluţionarea unei probleme fără 

acordul celeilalte Părţi. 

De câte ori Părţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane cu 

experienţa corespunzătoare care să înlocuiască (sau care să fie disponibile în vederea înlocuirii) 

oricare din adjudecătorii CAD. Cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, numirea va intra în 

vigoare dacă unul din adjudecători refuză sau nu mai este capabil să-şi exercite funcţia ca urmare a 

decesului, incapacităţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei. 

Dacă se produce una din aceste circumstanţe şi nu este disponibilă nicio persoană înlocuitoare, se 

va numi o altă persoană prin procedura în care persoana înlocuită a fost nominalizată şi convenită, 

descrisă în această sub-clauză. 

Revocarea unui adjudecător se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părţi, şi niciodată 

numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel, 

numirea CAD (respectiv a fiecărui adjudecător) va expira după ce descărcarea de responsabilităţi la 

care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare] va intra în vigoare. 

20.4.Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor 

Dacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătură cu Contractul sau cu execuţia Lucrărilor, 

sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un certificat, stabilire a modului de 

soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris 

atenţiei CAD această dispută pentru a obţine decizia acesteia, transmiţând copii celeilalte Părţi şi 

Inginerului. Această scrisoare va specifica faptul că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-

Clauze. 

Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit de CAD la 

data la care a fost primit de către preşedintele CAD. 

Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate informaţiile 

suplimentare şi facilităţile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării unei decizii asupra unei 

dispute. CAD nu se va considera ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri). 

În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus 

de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va comunica în scris Părţilor decizia sa, care va fi 

argumentată şi va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de situaţia 

în care şi până când decizia va fi revizuită ulterior, prin soluţionare pe cale amiabilă sau hotărâre de 

arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care Contractul a fost abandonat, 

repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 

de zile după primirea deciziei, să transmită o înştiinţare celeilalte Părţi referitoare la nemulţumirea 

sa. Dacă în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părţi) după prezentarea unei 

dispute CAD nu comunică Părţilor o decizie, atunci oricare Parte poate să transmită celeilalte Părţi, 

în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea 

sa. 
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Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze şi 

va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevăzute în 

Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 

[Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor], niciuna dintre Părţi nu 

va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul în afară de cazul în care a fost transmisă o înştiinţare de 

nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

În situaţia în care CAD a luat o decizie privind soluţionarea unei probleme în dispută şi o comunică 

ambelor Părţi şi niciuna dintre Părţi nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de 

zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. 

20.6.Arbitrajul 

Cu excepţia disputelor soluţionate pe cale amiabilă sau printr-o decizie a CAD care a devenit 

definitivă şi obligatorie, orice dispută decurgând din sau în legătură cu Contractul care va apărea, 

incluzând fără rezerve orice dispută privind încălcări ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va 

fi soluţionată în final prin arbitraj la Camera Internaţională de Comerţ - conform menţiunilor din 

"Anexa la Ofertă". Dacă nu se stabileşte altfel de către ambele Părţi: 

(a)disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de 

Comerţ, 

(b)disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui 

Regulament, şi 

(c)arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, stabilire a 

modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Inginer, şi orice decizie a CAD, 

relevantă pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept 

martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă 

relevanţă în dispută. 

Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile 

sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele 

prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul 

de arbitraj. 

Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile Părţilor, ale Inginerului şi 

ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj în timpul execuţiei 

Lucrărilor. 

21.Controale şi misiuni de audit efectuate de către organismele comunitare 

Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de 

Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, 

implementarea proiectului şi să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza 

documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant 

privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc până la şapte ani de la plata finală. 

În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfăşoare controale şi verificări 

pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia Comunităţii Europene privind 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli. 

În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenţilor sau personalului 

Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau în 

locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, precum 

şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al proiectului şi se vor 

lua toate măsurile necesare pentru a le uşura activitatea. Accesul dat agenţilor Comisiei Europene, 

Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza confidenţialităţii cu 

respectarea terţilor, fără prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cărui subiect de drept sunt. 

Documentele trebuie să fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita examinarea lor, iar 

Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactă. 

Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii 

Europene de Conturi să execute auditări, controale şi verificări vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, 

având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevăzute în această 

Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fondurile Comisiei Europene. 
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-****- 

ANEXA nr. 1: 
- ANEXA LA OFERTĂ 

  
Sub-clauze ale Condiţiilor 
Generale sau Condiţiilor 

Speciale 
Informaţii 

Numele şi adresa Autorităţii 
Contractante (Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A., Bd. Dinicu Golescu nr. 
38, Bucureşti, Sector 1, România 

Numele şi adresa reprezentantului 
Autorităţii Contractante 
(Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 Director General CNADNR S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 
38, etajul 8, Bucureşti, Sector 1, România 

Numele şi adresa ofertantului* 
(Antreprenorului) 

1.1.2.3 şi 1.3 (se va completa de către ofertant) 

Numele şi adresa Inginerului 1.1.2.4 şi 1.3 Se va cunoaşte după semnarea contractului de 
supervizare a lucrărilor 

Durata de Execuţie a Lucrărilor 1.1.3.3 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor 

1.1.3.7 Minim 730 zile 

Sisteme de transmitere electronică 1.3 Fax 

Legea contractului 1.4 Română 

Limba contractului 1.4 Română 

Limba pentru comunicare 1.4 Română 

Perioada de acces la şantier 2.1 În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor 

Valoarea Garanţiei de Bună 
Execuţie 

4.2 10% din Valoarea de Contract Acceptată, în LEI fără 
TVA 

Penalităţi pentru fiecare persoană 
înlocuită 

6.1 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Orele de lucru normale 6.5 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Începerea Lucrărilor 8.1 Data de Începere a Lucrărilor nu poate depăşi cu mai 
mult de 365 de zile data semnării Acordului 
Contractual 

Programul de Execuţie - Penalităţi 
de întârziere 

8.3 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Limita penalităţilor de întârziere 8.7 15% din Valoarea de Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată 

Procentul pentru ajustarea sumelor 
provizionate 

13.5 5% 

Actualizări generate de modificări 
ale preţurilor 

13.8   

Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor 

Coeficienţii şi 
numele indicelor 

Moneda 
indicelui 

Sursa şi definiţia indicelui 
Valoarea provizorie a 

indicelui în luna/an (vezi 
nota) 

(1) (2) (3) (4) 

a = 0,10 - fix - - - 

b = 0,25 
B - Forţa de muncă 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic Lunar, 
nr. 5/2010. Tabelul 55, Câştigul salarial mediu brut. 
Construcţii. 

B = 1.559 

c = 0,15 
C - Bitum 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 0610 
Extracţia petrolului brut. 

C = 150,80 

d = 0,10 
D - Combustibil 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii armonizaţi ai preţurilor de 
consum pe grupele de mărfuri şi servicii conform 
clasificării COICOP. Cod 4.5.3. Combustibil lichid. 

D = 129,65 
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e = 0,20 
E - Agregate 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 0812 
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi 
caolinului 

E = 133,91 

f = 0,05 
F - Energie 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 35 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat. 

F = 130,32 

g = 0,05 
G - Maşini şi 
echipamente 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 28 
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate 
în altă parte. 

G = 144,82 

h = 0,05 
H - Construcţii 
metalice 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev.2, 25 
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii. 

H = 150,00 

i = 0,05 
I - Ciment 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de 
Preţuri nr. 6/2010. Indicii preţurilor producţiei industriale 
pe total pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev.2, 2351 
Fabricarea cimentului 

I = 122,06 

Notă: Valoarea fiecărui indice prezentat mai sus este orientativă. Valoarea fiecărui indice va fi stabilită de Autoritatea 
Contractanta la momentul elaborării Documentaţiei de Atribuire în conformitate cu Buletinul Statistic Lunar publicat pe 
site-ul Institutului Naţional de Statistică. Valorile indicilor stabiliţi în Documentaţia de Atribuire reprezintă valoarea 
indicilor la Data de Bază. 

*) - în "Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor", poziţia nr. 3 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

Coeficienţii şi numele 
indicilor 

(1) 

Moneda 
indicelui 

(2) 

Sursa şi definiţia indicelui 
(3) 

Valoarea provizorie 
a indicelui în luna/an 

(vezi nota) 
(4) 

c = 0,15 
C - Bitum 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin Statistic de Preţuri 
nr. 10/2011. Indicii preţurilor producţiei industriale pe 
total pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 1920 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

C = 226,65 

(la data 23-Mar-
2012 anexa 1 

completat de Art. 
I, punctul 5. din 

Ordinul 
211/2012 ) 

  

Plata totală în avans 14.2 Se va completa pentru fiecare contract în 
parte 

Numărul şi calendarul tranşelor de plată 
în avans 

14.2 Se va completa pentru fiecare contract în 
parte 

Moneda de plată şi proporţia transelor 
de plată în avans 

14.2 LEI 
100 % 

Momentul rambursării plaţilor în avans şi 
procentul 

14.2 Se va completa pentru fiecare contract în 
parte. 

Procentul Sumelor Reţinute 14.3 10% din fiecare certificat în LEI fără TVA 

Limita Sumelor Reţinute 14.3 10% din Valoarea de Contract Acceptată 
în Lei fără TVA 

Echipamente şi Materiale la plată după 
ce au fost aduse pe şantier 

14.5(b) Se va completa pentru fiecare contract în 
parte 

Valoarea minimă a Certificatului 
Interimar de Plată 

14.6 Se va completa pentru fiecare contract în 
parte 

Moneda în care se efectuează plata 14.15 LEU 

Perioadele pentru prezentarea poliţelor 
de asigurare 

18.1 a) 14 zile - dovada încheierii poliţelor de 
asigurare 
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b) 28 zile - poliţe relevante 

Penalităţi de întârziere 18.1 0,1% pe zi din Valoarea de Contract 
Acceptată 

Valoarea asigurării terţei părţi 18.3 Se va completa pentru fiecare contract în 
parte 

Numirea membrilor CAD 20.2 1 membru 

Instanţa Competentă să judece litigiile 
intervenite între părţi 

20.6 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional 

Limba utilizată pentru arbitraj 20.6 Româna 

Locul arbitrajului 20.6 Bucureşti 

ANEXA nr. 2: 
ACORDUL CONTRACTUAL 

Prezentul Acord Contractual se încheie între: 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. (C.N.A.D.N.R. S.A.), 

persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, 010873, 

România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de înregistrare 

16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca 

Comerciala Română Sucursala Unirii, număr cont TVA RO16054368, legal reprezentată prin 

.....................(denumita în continuare "Beneficiar"), pe de o parte, 

şi 

[Denumire contractor] 

[Adresa] 

[reprezentant] 

(denumit în continuare "Antreprenor"), de cealaltă parte. 

(denumite în continuare "Părţile"), 

Având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform Raportului Procedurii de Atribuire a contractului 

de achiziţie publică nr. ........................, ca Lucrările cunoscute sub numele de: [denumire contract 

de lucrări] (denumite în continuare "Lucrările") să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta 

Antreprenorului în vederea executării şi finalizării Contractului de Lucrări şi remedierii oricăror 

eventuale defecte ale Lucrărilor, 

Părţile convin după cum urmează: 

1.În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de 

Contract la care se face referire în continuare. 

2.Contractul de Lucrări include, în ordinea enumerării, prezentul Acord Contractual împreună cu 

orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 

- Anexa I: Memorandumul de Clarificări (dacă este cazul); 

- Anexa II: Acordul de Asociere (dacă este cazul); 

- Anexa III: Formularul de Depunere a Ofertei şi - Anexa la Formularul de Depunere a Ofertei; 

- Anexa IV: Condiţiile Speciale ale Contractului; 

- Anexa V: Condiţiile Generale ale Contractului; 

- Anexa VI: Caiet de Sarcini/ Specificaţiile Tehnice; 

- Anexa VII: Documentaţia de Proiectare (planşe, piese desenate); 

- Anexa VIII: Listele de Cantităţi, Defalcarea preţurilor şi Descrierile Preţurilor; 

- Anexa IX: Propunerea Tehnică; 

- Anexa X: Personalul Cheie al Antreprenorului; 

- Anexa XI: Contractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanţii; 

- Anexa XII: Garanţia de Bună Execuţie; 

- Anexa XIII: Garanţia pentru Returnarea Avansului; 

- Anexa XIV: Formulare şi alte documente relevante. 

În cazul oricărei contradicţii între documentele de mai sus, se acordă ordinea de preferinţă în 

succesiunea enunţată mai sus. 

Toate modificările şi completările efectuate la Documentaţia de atribuire până la depunerea ofertelor 

sunt cuprinse în Anexa XIV Formulare şi alte documente relevante, fac parte din Contractul de 

Lucrări şi au ordinea de precedentă a documentelor pe care le modifică şi completează. 
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Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor după cum este 

menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute şi să finalizeze Lucrările 

cunoscute sub numele de [denumirea contractului de lucrări ........................] şi să remedieze orice 

eventuale defecte ale acestor Lucrări în Perioada de Notificare a Defectelor, în conformitate cu 

prevederile Contractului de Lucrări. 

3.Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea Lucrărilor şi 

remedierea oricăror eventuale defecte ale Lucrărilor suma de: ...................................... Lei, 

exclusiv TVA (în litere: .............................................................), reprezentând Valoarea de 

Contract Acceptată, la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contractul de Lucrări. 

Modificarea valorii contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale. 

La aceasta suma se va adăuga Taxa pe Valoare Adăugată în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

4.Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima 

parte. 

5.Limba care guvernează Contractul de lucrări este limba română. 

6.Contractul de lucrări va fi interpretat conform legilor din România. 

Redactat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) exemplare originale 

pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 

 
Pentru Beneficiar Pentru Antreprenor 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România S.A. 

  

Nume: 
Semnătură: 

Data: 

Nume: 
Semnătură: 

Data: 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 bis din data de 17 martie 2011 
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