
FIDIC Galben   1 / 47 

 

CONDIŢII SPECIALE ALE CONTRACTULUI PENTRU ECHIPAMENTE 
ŞI CONSTRUCŢII, INCLUSIV PROIECTARE 

 
 

 

 

 

Condiţiile Speciale ale Contractului sunt prezentate în cele ce urmează. Aceste Condiţii Speciale 

completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale 

de Contract. 

Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de 

Condiţiile Generale. 

În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile 

Condiţiilor Speciale. 

Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau 

completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. 

 

 

1.1.1.1."Contract" înseamnă toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul Contractual, 

prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele condiţii speciale. 

1.1.1.3.Scrisoare de acceptare 

(a)''Scrisoarea de Atribuire'' se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar, prin care 

se confirmă intenţia Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de ofertă, inclusiv orice convenţii/note 

anexate, respectiv angajamente/acorduri semnate de către şi între cele două părţi. 

(b)"Scrisoare de confirmare" se referă la scrisoarea emisă şi semnată de către Beneficiar în care îi 

pune la dispoziţie ofertantului câştigător Contractul preliminar. 

1.1.3.5."Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă procesul verbal întocmit 

şi semnat în conformitate cu Legile în vigoare de către comisia de recepţie numită de către 

Beneficiar, recomandând sau nu recepţionarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare 

(după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10. 

1.1.3.7."Perioada de Garanţie a Lucrărilor" înseamnă perioada de remediere a defecţiunilor 

apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 

[Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în 

Anexa nr. 1 la prezentele condiţii intitulată "Anexa la Ofertă" (cu toate prelungirile potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor], calculată de la data 

la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 

[Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]. 

1.1.3.8."Procesul Verbal de Recepţie Finală" înseamnă procesul verbal întocmit şi semnat 

conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar, 

recomandând sau nu recepţionarea finală a Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părţi de Lucrare 

(după caz) de către Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9. 

1.1.3.10. "Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă certificatul emis de Inginer 

precizând data la care Lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile 

contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defectelor care nu vor afecta 

semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce 

aceste Lucrări sunt finalizate şi defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10. 

1.1.3.11. "Certificatul de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează 

data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 11.9. 

1.1.5.6."Sector" înseamnă o parte de lucrări pe care Beneficiarul le poate determina la Data de 

Începere a Lucrărilor. 

1.1.5.7."Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele 

Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi 

remedierea oricăror defecţiuni. 
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1.1.5.8."Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, 

după caz. 

1.1.5.9.''Utilităţi'' se referă la instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia 

de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apă, electricitate, canalizare, telefon etc. care pot fi 

în proprietate publică sau privată. 

1.1.6.7."Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor 

livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte 

componentă a Şantierului. 

Suprafeţele de teren necesare pentru Lucrări Provizorii şi pentru organizarea de şantier a 

Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Şantierului, însă obligaţia asigurării dreptului de 

acces la acestea şi plata oricăror costuri generate de utilizarea temporară a acestor suprafeţe va fi 

responsabilitatea exclusivă a Antreprenorului. 

1.1.6.10. ''Autorizaţia de Construcţie" se referă la autorizaţia legală pentru demararea Lucrărilor 

Permanente pe teren/şantier în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi desemnată, în 

România, sub numele de ''Autorizaţia de Construcţie'', care se va obţine de către Antreprenor în 

interesul şi în numele Beneficiarului''. 

1.1.6.11. "Graficul de proiectare înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat 

săptămânal şi lunar în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei proiectării în 

conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]" 

1.1.6.12. "Graficul de Lucrări" înseamnă graficul pregătit de Antreprenor care trebuie actualizat 

săptămânal şi lunar şi trebuie să se identifice cu listele de cantităţi care trebuie executate în 

perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 

conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor]" 

1.5.Prioritatea Documentelor 

Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează 

reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea 

de mai jos: 

(a)Acordul Contractual 

(b)Actele Adiţionale la Acordul contractual, 

(c)Scrisoarea de Atribuire, 

(d)Scrisoarea de ofertă, 

(e)"Anexa la Ofertă" 

(f)Condiţiile Speciale 

(g)Condiţiile Generale 

(h)Cerinţele Beneficiarului, 

(i)Listele şi 

(j)Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă o parte integrantă a 

Contractului. 

Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică. În caz de ambiguitate, 

erori sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispoziţiile pe care le 

consideră necesare pentru rezolvarea ambiguităţii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi 

îndreptăţit la nicio extensie de timp sau plată, cost sau altă pretenţie atunci când Inginerul emite o 

clarificare. 

1.6.Acordul Contractual 

Părţile vor încheia un Acord Contractual ce va avea conţinutul din formularul Anexă la 

documentaţia de atribuire. 

1.7.Cesiunea 

În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute 

din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel 

cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

1.10.Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către Beneficiar 

În relaţia dintre Părţi, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte drepturi de 

proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare 

elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia) de îndată ce Antreprenorul le-a transmis 

în conformitate cu Sub-Clauza 5.2. 

1.12.Informaţii Confidenţiale 
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Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private şi confidenţiale, exceptând situaţiile 

necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legile în vigoare. Antreprenorul nu va 

publica, nu va permite publicarea şi nu va dezvălui orice informaţii confidenţiale despre Lucrări în 

nicio publicaţie comercială sau tehnică sau în altă parte, fără acordul prealabil în scris al 

Beneficiarului. 

1.13.Respectarea Legilor 

La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor 

prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare 

sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Cerinţele 

Beneficiarului ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va 

despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor 

aprobări; şi 

(b)Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va 

obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru 

proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va 

despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor 

obligaţii. 

(c)Antreprenorul se va angaja în/va iniţia toate activităţile şi va pregăti toată documentaţia 

necesară care să îi permită Beneficiarului obţinerea Autorizaţiei de Construire cât şi toate 

aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa Lucrările. 

1.14.Obligaţii Comune şi Individuale 

Dacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau 

o altă grupare de două sau mai multe persoane: 

(a)aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Beneficiar 

pentru executarea Contractului; 

(b)aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de 

Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi 

(c)Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 

Beneficiarului. 

Liderul va fi autorizat de către aceste persoane să primească instrucţiuni şi să recepţioneze plata 

pentru şi în numele fiecăreia şi tuturor persoanelor menţionate. 

2.1.Dreptul de Acces pe Şantier 

În termen de 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului 

dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a 

acorda Antreprenorului dreptul de acces în Şantier şi punerea în posesia acestuia şi etapizat, pe 

Sectoare, acesta având obligaţia să execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare şi cu 

respectarea termenelor contractuale stabilite. 

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesia acestuia 

astfel încât să se realizeze lucrările ce fac obiectul prezentului Contract cu respectarea Duratei de 

Execuţie a Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea că punerea în posesie a 

Şantierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, şi îşi va revizui corespunzător programul de 

execuţie astfel încât să asigure finalizarea execuţiei fiecărui Sector până la expirarea Duratei de 

Execuţie a Lucrărilor. 

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-şi asigura orice drept de acces şi posesia pentru 

orice suprafaţă de teren suplimentară faţă de locurile în care vor fi executate Lucrările 

Permanente. Aceste suprafeţe suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrările Provizorii, 

drumuri de acces şi organizarea de şantier a Antreprenorului. 

Suprafeţele pentru Lucrări Provizorii a căror poziţionare este în afara zonei afectate de lucrările 

Acordului Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie 

considerate ca parte a Şantierului. 

Antreprenorul va permite desfăşurarea unui trafic fluent de vehicule şi persoane, în toate condiţiile 

climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract şi de asemenea 

pentru proprietari sau locatari ai proprietăţilor învecinate, cât şi pentru proprietari de utilităţi şi 

operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executării Lucrărilor. 
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Antreprenorul nu va putea dobândi niciun teren şi nici drepturi asupra unui teren pe care se vor 

efectua Lucrările Permanente în absenţa unui acord, obţinut în prealabil, în scris, din partea 

Beneficiarului. 

Dreptul de proprietate asupra unui teren, împreună cu orice alte drepturi privind un teren, teren 

dobândit de către Antreprenor la alegerea sa şi care a fost inclus ulterior în Lucrările Permanente, 

se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcini. 

Transferul unui astfel de teren se va efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. La 

finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul îi va acorda Antreprenorului dreptul de acces la 

acest teren în conformitate cu dispoziţiile prezentei Sub-Clauze. 

2.5.Revendicările Beneficiarului 

Dacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste 

Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, 

Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. 

În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], 

Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii 

solicitate de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară. 

Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre evenimentul sau 

contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Garanţie 

a Lucrărilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade. 

Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să 

includă o justificare a sumei şi/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit 

prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă 

există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau (ii) 

prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Garanţie a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor]. 

Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi 

îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de 

Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-

Clauze. 

Sumele prevăzute în contract şi în Anexa la ofertă, cu titlul de penalităţi, datorate de Antreprenor 

Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer şi aprobate de Beneficiar şi vor fi facturate separat 

Antreprenorului. 

În cazul în care Antreprenorul nu achită sumele astfel facturate în termen de 28 de zile de la data 

comunicării facturii de către Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi îndreptăţit, fără nicio 

notificare prealabilă şi fără altă formalitate, să suspende plata sumelor datorate Antreprenorului 

pentru lucrările executate, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, în 

conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. 

3.1.Responsabilităţile şi Autoritatea Inginerului 

Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor 

Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare 

şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. 

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. 

Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau 

cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie să obţină 

aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercita autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele 

specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii 

Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul. 

În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară 

aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului a fost 

dat. 

Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii: 

(a)se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când 

îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract. 

(b)Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligaţiile sau 

responsabilităţile prevăzute în Contract; şi 
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(c)orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa 

obiecţiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi 

neconformităţi. 

Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentului Contract, 

Inginerul va obţine de la Beneficiar aprobările specifice: 

a)Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea 

consimţământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuşi; 

b)Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea oricărei 

prelungiri a Duratei de Execuţie; 

c)Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrărilor]: suspendarea, parţială sau integrală a executării 

Lucrărilor; 

d)Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 

Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; 

e)Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 

Certificatului de Recepţie Finală; 

f)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Preţul Contractului să depăşească Valoarea de 

Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în 

cadrul unor Acte Adiţionale la Contract; de asemenea, aprobarea expresă a Beneficiarului este 

necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după evaluare, ar avea 

implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată. 

g)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei omiteri a unor lucrări. 

În pofida obligaţiilor specificate mai sus şi necesare pentru a obţine autorizarea/acordul, în 

condiţiile în care Inginerul consideră că a survenit o situaţie de urgenţă care pune în pericol 

siguranţa/viaţa unei/unor persoane sau siguranţa Lucrărilor sau a proprietăţilor învecinate, acesta 

poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea şi obligaţiile asumate prin Contract, să îi 

solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau acţiuni considerate necesare, în opinia Inginerului, 

pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Preţului 

Contractului, aferenta acestor instrucţiuni şi va înştiinţa imediat Beneficiarul despre aceasta. 

3.4.Înlocuirea Inginerului 

Dacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel 

puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa 

şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului. 

3.6.Întâlnirile de Management 

Antreprenorul şi Inginerul vor organiza întâlniri săptămânale de management în scopul revizuirii 

pregătirilor pentru lucrările viitoare. La aceste întâlniri vor participa, în mod obligatoriu, 

reprezentanţi ai Inginerului şi ai Antreprenorului şi vor fi invitaţi şi reprezentanţii Beneficiarului şi 

alte persoane despre care Beneficiarul va înştiinţa Antreprenorul şi pe Inginer. 

Agenda pentru astfel de întâlniri va fi pregătită de către Inginer şi va cuprinde o trecere în revistă 

a progresului lucrărilor, a programului de lucru şi planurile pentru viitoarele activităţi, situaţia 

personalului, siguranţa, echipamente, achiziţia de materiale, plăţi, identificarea riscurilor şi 

stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, 

dificultăţi curente şi viitoare, interacţiunea cu alţi antreprenori, revendicări, precum şi alte subiecte 

care vor fi considerate relevante. Timpul şi locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun 

acord luând în considerare tema discuţiei. 

Inginerul va furniza participanţilor la întâlnire copii ale agendei şi ale documentelor relevante 

pentru subiectele ce urmează a fi discutate. 

Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare întâlnire şi îl va transmite în copie fiecărui 

participant în două zile lucrătoare după întâlnire, precum şi la Beneficiar, la adresa şi datele de 

contact comunicate de către acesta. Menţiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilităţile 

pentru orice activităţi ce vor fi întreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului. 

Prin aceste procese-verbale, chiar dacă sunt semnate de către Părţi, nu pot fi modificate 

prevederile Contractului. 
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4.2.Garanţia de Bună Execuţie 

Antreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea 

corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în "Anexa la Ofertă". Dacă în 

"Anexa la Ofertă" nu se menţionează suma, această sub-clauză nu se va aplica. 

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 15 zile de la data 

semnării Acordului Contractual şi va trimite o copie a acesteia şi Inginerului. Garanţia de Bună 

Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului. 

Garanţia de Bună Execuţie se va prezenta sub forma unei garanţii bancare şi se va emite către o 

bancă cu sediul pe teritoriul României şi având conţinutul formularului anexat în Documentaţia de 

Atribuire. 

Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă 

termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu 

este îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a 

garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările 

vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. 

Beneficiarul nu va formula nicio revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie cu 

excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, 

în eventualitatea în care: 

(a)Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum 

este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

(b)Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, convenită 

de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 

Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj]; 

(c)Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea 

solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau 

(d)se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a 

trimis sau nu înştiinţare de reziliere. 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi 

cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea 

Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare. 

Având în vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrărilor de drumuri, Beneficiarul va returna 

Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de zile după primirea unei copii a 

Certificatului de Recepţie Finală. 

De fiecare dată când este agreat că Preţul Contractului depăşeşte valoarea de Contract şi se 

încheie un act adiţional la Contract în acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisă a Inginerului, va 

modifica în termen de 14 zile, în aceeaşi proporţie, valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 

4.3.Reprezentantul Antreprenorului 

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată 

autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. 

Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, 

Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de 

Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi 

numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat 

ulterior, sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, 

Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei 

funcţii. 

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor 

fără consimţământul prealabil al Inginerului. 

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării 

Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe 

parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu 

consimţământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă. 

file:///D:/Documents and Settings/Anca/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139850.HTML
file:///D:/Documents and Settings/Anca/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139850.HTML


FIDIC Galben   7 / 47 

Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise da către Inginer 

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului]. 

Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcţii sau împuterniciri oricărei 

persoane competente şi va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea 

nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către 

Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, 

funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului şi toate 

persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi 

Limba]. Antreprenorul va pune la dispoziţie, în permanenţă, pe şantier, serviciile unui interpret 

specializat pentru a asista la transmiterea corectă a instrucţiunilor şi informaţiilor. 

Reprezentantul Antreprenorului va participa, alături de Inginer, la întâlniri lunare având drept 

subiect analizarea stadiului lucrărilor şi aranjamentele pentru activităţi viitoare. 

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrărilor, raport 

elaborat în conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor] în 

cursul întâlnirii lunare având drept subiect stadiul lucrărilor. 

4.4.Subantreprenorii 

Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările. 

În cazul în care părţi din Lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi 

Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Beneficiarului 

contractele încheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiţi în Ofertă. 

Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiţi în Ofertă, 

sau pe cei numiţi ulterior pentru care a fost obţinut consimţământul Inginerului, fără acceptul 

prealabil al Inginerului. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau 

angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor 

prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru 

subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; 

(b)Pentru numirea Subantreprenorilor propuşi după semnarea Contractului va fi obţinut 

consimţământul prealabil al Inginerului; acest consimţământ se va baza pe evaluarea 

Subantreprenorului propus şi anume a experienţei sale generale, a capacităţii tehnice şi financiare. 

Numirea Subantreprenorului va fi efectivă şi îşi va produce efectele numai după transmiterea către 

Beneficiar de către Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriză. Contractul de 

subantrepriza trebuie să conţină obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se obligă să plătească 

Subantreprenorului un avans în procent din valoarea contractului cel puţin egal cu cel plătit de 

Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii propuşi şi aprobaţi vor fi notificaţi de către Beneficiar 

cu privire la prevederile Sub-Clauzei 14.3. 

(c)Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin 28 de zile înainte de termenele la 

care Subantreprenorul intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a 

lucrărilor pe Şantier; 

4.5.Subantreprenorii Nominalizaţi 

În această sub-clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor pe care 

Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], îl desemnează să fie angajat 

ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea 

obligaţia să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul a ridicat 

obiecţii justificate şi înştiinţează Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia 

corespunzătoare. 

4.6.Colaborarea 

Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile Inginerului, 

pe propria sa cheltuială, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii pentru: 

(a)Personalul Beneficiarului 

(b)alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi 

(c)personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în 

zona Şantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract. 

Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, 

a Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. 
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Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe Şantier şi va coordona 

propriile sale activităţi cu cele ale altor antreprenori în condiţiile (dacă există) specificate în 

Cerinţele Beneficiarului. 

Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului 

dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu 

Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la 

termenele şi în condiţiile prevăzute în Cerinţele Beneficiarului. 

4.7.Trasarea Lucrărilor 

Antreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de referinţă 

specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de 

a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, 

dimensiune sau traseu ale Lucrărilor. 

4.10.Informaţii despre Şantier 

Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de 

Bază, anumite date, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, 

inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul poate pune la dispoziţia 

Antreprenorului, oricare date care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. 

Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării şi verificării acestor date. 

Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acurateţea, suficienţa sau completitudinea 

acestor date, cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.1.[Obligaţiile Generale de Proiectare]. 

În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că Antreprenorul a 

obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte 

circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va 

considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele 

menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea 

Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): 

(a)forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 

(b)condiţiile hidrologice şi climaterice; 

(c)volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi 

remedierea oricăror defecţiuni; 

(d)legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi 

(e)cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, 

transport, apă şi alte servicii. 

4.11.Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate 

Se consideră că Antreprenorul este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este 

corectă şi suficientă. Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va 

acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se 

referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o proiectare şi o 

execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor. 

4.12.Condiţii Fizice Imprevizibile 

Exceptând cazurile în care Contractul nu menţionează altceva: 

(a)Antreprenorul va fi obligat să fi obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri, diverse 

şi neprevăzute precum şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Lucrările; 

(b)prin semnarea Contractului, Antreprenorul acceptă responsabilitatea totală pentru ca şi-a 

prevăzut toate dificultăţile şi costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrărilor, şi 

(c)Preţul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua în considerare orice dificultate sau cost 

neprevăzut. 

4.17.Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele 

Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. 

Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier niciun Utilaj important fără consimţământul Inginerului. 

Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al 

Antreprenorului în afara Şantierului. 

Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi 

capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 

4.21.Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor 
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Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei 

Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în două exemplare. Primul 

raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de 

Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a 

perioadei cuprinsă în raport. 

Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la 

data de terminare specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Fiecare raport va include: 

(a)grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, 

Documentele Antreprenorului, achiziţie, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj, testare, 

punerea în funcţiune şi efectuarea probelor; 

(b)fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier; 

(c)pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se 

vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate 

şi cele realizate pentru: 

(i)începerea asamblării; 

(ii)inspecţiile făcute de Antreprenor; 

(iii)testele şi 

(iv)transportul şi sosirea pe Şantier; 

(d)detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele 

Antreprenorului]; 

(e)copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate 

pentru Materiale; 

(f)lista Modificărilor, a înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările 

Beneficiarului] şi a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 

Antreprenorului]; 

(g)statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute 

şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; 

(h)comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la 

orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor 

Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor şi 

(i)o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrărilor remis în conformitate cu 

Sub-Clauza 8.3 [Programul de Execuţie], specificând estimarea, de către Antreprenor, a tuturor 

solicitărilor de plată ulterioare. 

În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrărilor la termenul 

stabilit în Contract, nu le va remite în forma indicată, sau nu va remite Inginerului un raport 

complet şi corespunzător privind stadiul lucrărilor, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea 

specificată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care documentele respective ar fi trebuit 

remise şi până la data la care este remis un raport satisfăcător/corespunzător privind stadiul 

lucrărilor. 

4.23.Activităţile Antreprenorului pe Şantier 

Antreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte 

zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Inginer ca zone de 

lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi 

Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile 

adiacente. 

Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi 

va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi 

înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare. 

După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi 

îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, 

gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările 

curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, Antreprenorul poate păstra 

pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 
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În condiţiile în care Antreprenorul nu va respecta dispoziţiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele 

privind curăţenia pe şantier, specificate în Solicitările Beneficiarului, se va aplica o sancţiune 

echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu şapte zile după data la care Inginerul 

a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe şantier şi până la 

data la care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor 

4.24.Vestigii/Muniţii 

Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul pe propria cheltuială şi propriul risc, va 

efectua inspecţie completă a Şantierului şi a oricăror suprafeţe pe care se vor executa Lucrări sau 

se intenţionează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil să fie 

găsite fosile, monede, articole de valoare sau antichităţi, structuri, muniţii sau alte rămăşiţe sau 

articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisă 

Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări. 

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte 

rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate 

în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. În conformitate cu legislaţia română în vigoare, orice 

obiecte găsite devin automat proprietatea statului român. Antreprenorul va preda orice astfel de 

obiecte autorităţilor române. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri 

Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor 

descoperiri. 

Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor şi 

infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru 

instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" şi de Ordinul ministrului 

culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a 

autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică. 

După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o 

înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. 

4.25.Administrarea Traficului 

Într-un termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor, Antreprenorul îi va comunica 

Inginerului un ''Plan Autorizat de Administrare a Traficului''. 

Planul de Administrare a Traficului va descrie în detaliu propunerile Antreprenorului pentru 

administrarea traficului care au fost deja agreate de către Inginer, Direcţia Regionala de Drumuri 

şi Poduri şi Direcţia Siguranţa Circulaţiei din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România - S.A. şi poliţia locală şi, în al doilea rând, care au fost autorizate de către 

Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi poliţia naţională. 

În condiţiile în care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respectă măsurile de 

administrare a traficului propuse de către Antreprenor, acesta va conveni, împreună cu Inginerul 

şi părţi le implicate, asupra unor măsuri/propuneri revizuite privind administrarea traficului şi va 

remite Inginerului un Plan, revizuit şi autorizat, pentru Administrarea Traficului înaintea începerii 

Lucrărilor la acea secţiune din site. 

În condiţiile în care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului elaborat 

corespunzător în termenul stipulat în Contract sau nu respectă, în orice moment, dispoziţiile 

Planului pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea 

indicată în "Anexa la Ofertă" începând de la data la care Planul pentru Administrarea Traficului ar fi 

trebuit remis sau de la data la care a intervenit încălcarea Planului pentru Administrarea Traficului 

şi până la data la care se constată respectarea acestor condiţii.'' 

4.26.Jurnalul de Şantier 

Antreprenorul trebuie să menţină un jurnal al lucrărilor la zi, numit Jurnal de Şantier, în formatul 

agreat de Inginer. Jurnalul de Şantier trebuie ţinut pe Şantier şi Antreprenorul trebuie să 

înregistreze zilnic cel puţin următoarele informaţii: 

1.Condiţiile atmosferice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, 

numărul de ore lucrate, numărul şi calificarea personalului muncitor de pe şantier, materialele 

achiziţionate, materialele încorporate în lucrări, echipamentele defecte sau ieşite din uz, testele 

complete, mostrele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi instrucţiunile verbale date 

Antreprenorului; 

2.Anexele cu informaţii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Şantier şi 

utilizate pentru calcularea plăţilor către Antreprenor, cum ar fi Lucrările finalizate, cantităţile reale, 
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materialele acceptate pentru încorporarea în Lucrări. Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de 

Şantier, dar pot fi semnate, dacă e necesar, ca documente separate; 

3.Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei 

Lucrărilor din ziua respectivă. 

Înregistrările în Jurnalul de Şantier sunt semnate de către Antreprenor la momentul înregistrării şi 

contrasemnate de Inginer în maxim 3 zile de la data înregistrării. Antreprenorul este responsabil 

de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informaţii. 

În cazul în care Inginerul notează în Jurnalul de Şantier dezacordul sau asupra unei înregistrări în 

Jurnalul de Şantier, Antreprenorul trebuie să comunice în scris Inginerului comentariile sale în 

termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau în Jurnalul de Şantier. 

O copie a Jurnalului de Şantier pentru fiecare lună în cauză va fi inclusă în Raportul privind 

Evoluţia Execuţiei Lucrărilor întocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna şi va 

ştampila în conformitate cu originalul fiecare pagină a acestei copii. 

4.27.Dreptul la Audit 

Antreprenorul va permite Beneficiarului să inspecteze şi să copieze, fără restricţii, conturile sale, 

înregistrările şi alte documente privind procedura de depunere a ofertei şi executarea Contractului 

şi să permită auditarea acestora de către experţi/ auditori desemnaţi de către Beneficiar. 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să producă şi să folosească orice astfel de conturi şi înregistrări şi alte 

documente ca evidenţă în caz de dispută sau arbitraj. 

5.1.Obligaţiile Generale de Proiectare 

Antreprenorul va fi obligat să fi examinat înainte de Data de bază, Cerinţele Beneficiarului (inclusiv 

standarde de proiectare şi calculare, dacă este cazul). Antreprenorul va fi responsabil pentru 

proiectarea Lucrărilor şi pentru acurateţea acelor Cerinţe ale Beneficiarului (inclusiv standarde de 

proiectare şi calcul). 

Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacurateţe sau omisiune de orice fel din 

Cerinţele Beneficiarului incluse iniţial în Contract şi nu va fi obligat să fi demonstrat acurateţea sau 

completitudinea oricăror date sau informaţii, cu excepţia celor menţionate mai jos. Orice date sau 

informaţii primite de către Antreprenor de la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de 

responsabilităţile sale în privinţa proiectării şi execuţiei Lucrărilor. 

În orice caz, Antreprenorul va răspunde dacă va corecta următoarele fragmente din Cerinţele 

Beneficiarului şi următoarele date şi informaţii furnizate de (sau în numele Beneficiarului): 

(a)secţiuni, date şi informaţii care sunt menţionate în Contract ca fiind de neschimbat sau în 

responsabilitatea Beneficiarului. 

(b)definiţii despre scopul intenţionat al Lucrărilor sau oricărei parţi din Lucrări 

(c)specificaţii pentru testarea şi verificarea Lucrărilor Finalizate 

Antreprenorul va acţiona ca şi va îndeplini obligaţiile în calitate de proiectant în conformitate cu 

prevederile Legii Romaneşti. Antreprenorul va avea obligaţia angajării unui verificator de proiect 

atestat. 

5.2.Documentele Antreprenorului 

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinţele Beneficiarului, 

documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări şi documentele 

descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuţia] şi Sub-Clauza 5.7 [Manualele 

pentru Exploatare şi Întreţinere]. Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, 

Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 

[Legea şi Limba]. 

Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente necesare 

pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul să 

controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. 

Pe durata implementării Contractului, Antreprenorul va îndeplini obligaţiile de proiectare la timp 

astfel încât să finalizeze execuţia lucrărilor corespunzător programului de execuţie ţinând cont de 

orice perioadă de timp necesară pentru analiza de către Inginer şi obţinerea oricăror aprobări, 

avize, autorizaţii şi alte asemenea. 

Antreprenorul va obţine, pe cheltuiala sa, toate aprobările necesare şi va asigura inclusiv 

verificarea tehnică de specialitate pentru planşele şi documentele de proiectare elaborate, conform 

legislaţiei în vigoare. 
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În scopul analizării, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare întocmite în 

conformitate cu prezenta sub-clauză însoţite de avizele necesare, verificate şi vizate de către 

verificatorii autorizaţi. 

Fiecare perioadă de analiză de către Inginer nu va depăşi 14 zile calculate de la data primirii 

documentelor de proiectare de la Antreprenor. 

Dacă nu se menţionează altfel în Cerinţele Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire trebuie să 

permită 14 zile pentru revizuire Inginerului şi alte 14 zile pentru Comitetul Tehnico Economic 

(perioada totală de 42 de zile fiind "perioada combinata pentru revizuire"). Începutul perioadei 

combinate pentru revizuire va fi data în care Inginerul primeşte un document al Antreprenorului şi 

notificarea Antreprenorului. 

Inginerul va putea în perioada de analiză să înştiinţeze Antreprenorul dacă un document prezentat 

de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Dacă un document al Antreprenorului este 

necorespunzător, acesta va fi corectat de către acesta pe cheltuiala sa, revizuit şi retransmis în 

termen de 2 zile în conformitate cu prevederile prezentei sub-clauze. 

Antreprenorul va face toate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului Comitetului 

Tehnico-Economic al Beneficiarului, a avizelor şi aprobărilor necesare emiterii Autorizaţiei de 

Construire, va completa documentaţia tehnică de autorizare cu elementele necesare, astfel încât 

execuţia lucrărilor să se poată desfăşura în conformitate cu prevederile legale. 

Inginerul va analiza documentele de proiectare şi îşi va exprima consimţământul prin aplicarea 

menţiunii "bun de execuţie" iar Antreprenorul va putea începe execuţia lucrărilor aferente. 

Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie în 

termen de 2 zile de la exprimarea consimţământul de către Inginer prin aplicarea menţiunii "bun 

de execuţie". 

Orice aprobare sau consimţământ ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze sau 

altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi 

neconformităţi. 

Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investiţii în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va obţine toate aprobările necesare până la 

emiterea Hotărârilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizaţi. 

Documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor ca urmare a obligaţiilor ce îi revin 

potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Antreprenorul va 

remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste 

documente în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract. 

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

ori industrială, dobândite în executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusivă a 

Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 

cuviinţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fără limitare geografică ori de altă 

natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială. 

Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care aprobarea sau consimţământul 

Inginerului a fost obţinut: 

(a)în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis 

Inginerului spre aprobare: 

(i)Inginerul va înştiinţa Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără 

comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menţinând măsura în care nu 

corespunde); 

(ii)execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba Documentul 

Antreprenorului şi 

(iii)se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de 

revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea şi 

execuţia unei părţi a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înştiinţare 

cuprinzând menţiunile prevăzute în sub-paragraful (i); 

(b)execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire 

a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia 

acesteia; 
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(c)execuţia unei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului 

revizuite (şi aprobate, dacă este specificat) 

şi 

(d)dacă Antreprenorul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis 

pentru revizuire (şi aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va înştiinţa imediat Inginerul. 

Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai 

sus. 

Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, 

Antreprenorul le va elabora cu promptitudine. 

Orice aprobare sau consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau 

altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligaţie sau responsabilitate. 

5.4.Standardele şi Normativele Tehnice 

Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuţia lucrărilor şi Lucrările terminate vor respecta 

prevederile standardelor tehnice şi Legilor referitoare la execuţia lucrărilor, construcţie şi mediu 

înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările şi 

alte standarde menţionate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în 

vigoare. 

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări şi la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data 

recepţiei de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor 

Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate 

vor fi înţelese ca referiri la ediţia aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat. 

Dacă în Ţară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În 

situaţia în care: 

(a)Inginerul decide că este necesară aplicarea, şi 

(b)propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va iniţa o Modificare 

potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. 

Antreprenorul are obligaţia asigurării unui standard ridicat pentru toate aspectele necesare 

proiectării Lucrărilor, standard ce poate fi verificat de către Inginer. În plus, Antreprenorul are 

obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea Lucrărilor respectă cerinţele 

impuse de către Comitetul Tehnic şi Economic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România - S.A. în cadrul procedurii de aprobare. 

6.1.Angajarea Personalului şi Forţei de Muncă 

Cu excepţia celor prevăzute în Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile 

necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum 

şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 

Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusă în Contract şi îl va 

menţine pe toată durata contractului. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu 

calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele ale personalului înlocuit. 

Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele pe care Antreprenorul le împuterniceşte, 

confirmate pe astfel de poziţii la semnarea Contractului ca şi personal cheie, vor fi menţinute pe 

toată durata executării Lucrărilor, cu excepţia situaţiei în care Inginerul cere înlocuirea din motive 

întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care nu ţin de puterea 

Antreprenorului (ex. demisie, boală, deces etc.). 

În cazul în care Antreprenorul nu îndeplineşte această obligaţie, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 

aplice penalităţi în valoarea înscrisă în "Anexa la Ofertă", pentru fiecare persoană înlocuită. 

6.5.Programul de Lucru 

Activitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru 

menţionat în "Anexa la Ofertă", cu următoarele excepţii: 

(a)Contractul conţine alte prevederi; 

(b)există acordul Inginerului; 

(c)Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 

Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu în două schimburi, astfel cum este menţionat în 

"Anexa la Ofertă". 
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Acele activităţi care necesită prezenţa permanentă pe şantier, cum ar fi paza şi supravegherea 

şantierului, managementul traficului şi altele asemenea, se vor desfăşura atât timp cât este 

necesar, fără restricţii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii. 

În baza dispoziţiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], Antreprenorul îl va informa pe 

Inginer în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână şi fiecare lună de 

executare a Contractului astfel încât Inginerul să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura 

continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul fiecărei etape a executării Contractului. 

Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere 

atât Antreprenorului cât şi Beneficiarului 

6.7.Sănătatea şi Securitatea Muncii 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii 

Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că 

personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în 

permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului 

şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi 

prevenirea epidemiilor. 

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de 

respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi 

calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune 

măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura 

toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. 

În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii 

referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte 

referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la 

daunele aduse proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 

Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă, de procedeele tehnologice utilizate, sau 

de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru antreprenorul 

general (subantreprenori), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfăşurată de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, 

conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe 

raza căruia s-a produs evenimentul. 

6.8.Supravegherea Asigurată de Antreprenor 

Pe durata elaborării proiectului şi execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru 

îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru 

planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor. 

Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de 

comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate 

(inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) 

pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor. 

O proporţie rezonabilă a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunoştinţe de 

limba română. În caz contrar, Antreprenorul va avea un număr suficient de translatori competenţi 

disponibili pe Şantier pe durata întregului program de lucru. 

6.10.Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului 

Antreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a 

Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. 

Informaţiile vor fi transmise săptămânal, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data 

terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Certificatul de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
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7.2.Prelevarea de Probe 

Antreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante 

pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului 

descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]: 

(a)probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala 

Antreprenorului; 

(b)probe suplimentare indicate de către Inginer şi 

(c)toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor 

competente, cum ar fi, de exemplu, ''certificat de aprobare/autorizare etc. 

Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare. 

7.8.Redevenţe 

Cu excepţia altor prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate redevenţele, 

chiriile şi alte cheltuieli pentru: 

(a)Materialele naturale obţinute în afara Şantierului şi 

(b)depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces 

(naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului 

sunt specificate în Contract. 

Documentele Antreprenorului, execuţia şi Lucrările finalizate vor îndeplini standardele tehnice ale 

tării, legislaţia în domeniul clădirilor, construcţiilor şi mediului, legea aplicabilă produsului ce 

rezultă din execuţia Lucrărilor şi alte standarde specificate în Cerinţele Beneficiarului, aplicabile 

Lucrărilor sau definite de către legile în vigoare. 

Trimiterile făcute în Contract la standardele publicate vor fi înţelese ca fiind trimiteri la ediţiile 

aplicabile Datei de Bază, dacă nu este specificat altfel. 

8.1.Începerea Lucrărilor 

Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrărilor cu cel puţin 

7 zile înainte de această dată şi Data de Începere a Lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de 

zile data semnării Acordului Contractual. 

Antreprenorul va începe proiectarea şi execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de 

Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri. 

8.3.Programul de Execuţie 

Antreprenorul îi va remite Inginerului un program de lucru detaliat în termen de 28 de zile de la 

Data de Începere a Lucrărilor. Antreprenorul va remite programe actualizate la intervale nu mai 

mari de trei luni. Antreprenorul va remite de asemenea un program revizuit ori de câte ori 

programul anterior nu reflectă stadiul curent al executării Lucrărilor sau încalcă Obligaţiile asumate 

de către Antreprenor. Fiecare program va include: 

(1)_ 

a)ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse 

pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, 

producere, inspecţie, livrare pe Şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi 

efectuare a probelor; 

b)perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] şi 

orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în Cerinţele Beneficiarului; 

c)succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi 

d)un raport justificativ care să includă: 

(i)o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a 

principalelor etape de execuţie a Lucrărilor şi 

(ii)detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe 

categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru 

realizarea fiecărei etape principale de lucrări 

e)toate datele, termenele şi jaloanele specificate în Contract, în special Data de Începere a 

Lucrărilor, termenul de obţinere a Autorizaţiei de Construire şi Data Finalizării Lucrărilor, 

f)data planificată de Antreprenor pentru finalizarea Lucrărilor, 

g)conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 

h)liniile de acţiune/deciziile decisive, 

i)datele la care Antreprenorul necesită orice tip de informaţii sau alte date pe care Beneficiarul 

este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la diferitele secţiuni ale şantierului. 
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(2)_ 

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate: 

j)progresul curent realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra volumului 

de muncă restant şi 

k)orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultată în urma unei Extinderi a 

Termenului acordate de către Inginer. 

Antreprenorul îi va furniza Inginerului actualizări săptămânale ale programului care să confirme 

intervalul de desfăşurare, locul şi natura fiecărei activităţi care se va efectua pe şantier în cursul 

săptămânii ulterioare. 

Programul de execuţie va fi furnizat şi în format electronic editabil astfel încât să poată fi accesat 

şi urmărit cu un software specializat utilizat pe scară largă în domeniul construcţiilor. 

Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare 

Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, 

Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le 

îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi 

planifice activitatea conform programului Antreprenorului. 

Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 

pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora Preţul 

Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului 

să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate 

şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 

Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu 

corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor 

declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în 

conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze în termen de 7 zile. 

În condiţiile în care Antreprenorul nu va remite orice program în termenul stabilit în Contract, se 

va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în "Anexa la Ofertă" începând cu data la care 

programul ar fi trebuit remis şi până la data la care un program corespunzător este remis. 

În condiţiile în care Antreprenorul nu reuşeşte să obţină Autorizaţia de Construire, cu o copie 

pentru confirmare transmisă Inginerului, la data sau înainte de data stabilită de acesta în 

programul sau, penalităţi egale cu cele stabilite în "Anexa la Ofertă" vor fi aplicate de la data de la 

care Autorizaţia de Construire ar fi trebuit obţinută şi transmisă, până la data efectivă când este 

obţinută şi transmisă. 

8.4.Prelungirea Duratei de Execuţie 

Antreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 

Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea 

Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], 

este sau va fi întârziată de următoarele cauze: 

(a)o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuţie potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), 

(b)un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor 

unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract, 

(c)condiţii climaterice adverse speciale care au o influenţă directă asupra progresului Lucrărilor şi 

care survin în intervalul martie-noiembrie, inclusiv condiţii de temperatură, precipitaţii şi/sau vânt 

definite drept condiţii climaterice mai dificile decât media lunară pe ultimii 10 ani pentru lunile 

relevante plus sau minus variaţia lunară standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile 

relevante, valoare măsurată de către Institutul Naţional de Meteorologie la staţia meteorologică 

cea mai apropiată unde condiţiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe şantier. 

Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decât timpul actual, măsurat în zile, derivat 

din analiza statistică şi nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia 

condiţiile prezente pe şantier care au fost afectate de variaţiile climaterice adverse speciale. Cei 

trei factori climaterici: temperatură, precipitaţii; vânt vor fi luaţi în considerare în combinaţie sau 

separat şi estimat dacă ziua respectivă se califică drept o zi cu condiţii climaterice adverse speciale 

sau nu. 

(d)lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni 

guvernamentale, sau 
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(e)o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, 

Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care îşi desfăşoară activitatea pe 

Şantier, dacă în fiecare caz care a apărut, Antreprenorul nu-l putea rezonabil evita sau 

preîntâmpina 

Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul 

va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului]. 

Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, 

Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea 

reduce perioada cumulată de prelungire. 

8.5.Întârzieri Cauzate de Autorităţi 

În cazul în care se produc următoarele situaţii: 

(a)Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din 

Ţară, 

(b)autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi 

(c)întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,întârzierile sau întreruperile vor fi 

considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al 

Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie]. 

Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio plată din profit cu privire la orice întârziere sau 

întrerupere. 

8.6.Ritmul Evoluţiei Lucrărilor 

În situaţia în care: 

(a)evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau 

(b)evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie 

valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie] din cauze diferite de cele 

menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita 

Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], a 

unui program actualizat şi a unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de 

Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata 

de Execuţie. 

Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot 

necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu 

riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare 

pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri 

(dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7. 

Conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuţie al Antreprenorului, aşa cum a fost 

transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform celui de-al treilea 

paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de puncte de referinţă, pentru 

monitorizarea şi evaluarea progresului Lucrărilor. În mod obligatoriu primul indicator din cadrul 

Punctelor de Referinţă va fi reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de 

referinţă anterior. Indicatorii vor fi definiţi pe baza programului de execuţie al Antreprenorului. 

Dacă nu se menţionează altfel în Cerinţele Beneficiarului, Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul 

vor stabili de comun acord mai multe secţiuni de proiectare, astfel încât să poată fi demarate 

lucrările de execuţie aferente primei Secţiuni după 90 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. 

Totodată, celelalte Secţiuni vor fi stabilite astfel încât întreaga activitate de proiectare să fie 

finalizată în termen de 180 de zile de la Data de Începere. 

Pentru fiecare Secţiune vor fi stabilite 6 Puncte de Referinţă. Mai jos sunt definite integral Punctul 

de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2 şi punctul de referinţă nr. 3 pentru prima secţiune. 

Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă aferente primei Secţiuni, va fi făcută de către 

Beneficiar şi Transmisă Antreprenorului în termen de 28 de zile de la data transmiterii programului 

de execuţie al Antreprenorului. 

(a)Punctul de referinţă nr. 1 va fi realizat în 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor şi 

presupune realizarea următorilor indicatori: 

- tot personalul cheie al Antreprenorului precum tot personalul de proiectare este mobilizat pe 

Şantier; 

- măsurătorile topografice sunt finalizate 
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- studiile geotehnice pentru corpul autostrăzii sunt finalizate iar cele pentru lucrările de arta sunt 

realizate într-un procent care să asigure dimensionarea conform eurocodurilor 

- "declaraţia de proiectare" a Antreprenorului este finalizată 

- panourile de identificare a Contractului sunt instalate; 

- programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 8.3; 

- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer; 

- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer; 

- laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin 

unul asigurat temporar); 

- rezultatul inspecţiei realizata în conformitate cu clauza 4.24 este transmis Inginerului; 

- toţi posesorii/proprietarii/administratorii de utilităţi vor fi notificaţi de Antreprenor cu privire la 

întregul amplasament al Lucrărilor 

(b)Punctul de referinţă nr. 2 va fi realizat în 70 zile de la Data de Începere a Lucrărilor şi 

presupune următoarele: 

- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 1 sunt realizaţi; 

- Proiectul tehnic pentru prima Secţiune este finalizat şi prezentat Beneficiarului pentru a fi 

aprobat în Comitetul Tehnico-Economic al Beneficiarului 

(c)Punctul de referinţă nr. 3 va fi realizat în 90 zile de la Data de Începere a Lucrărilor şi 

presupune următoarele: 

- indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi; 

- documentaţia pentru Autorizaţia de Construire, inclusiv proiectul tehnic pentru utilităţi, este 

finalizată pentru prima Secţiune, a cărei lungime va fi stabilită de comun acord de Beneficiar, 

Inginer şi Antreprenor, astfel încât să poată fi demarate lucrările de execuţie aferente; 

- totodată, documentaţia pentru Autorizaţia de Construire, verificată de verificatorul autorizat de 

proiect şi revizuita de Inginer, a fost predată către Beneficiar; 

- detaliile de Execuţie aferente primei Secţiuni au fost finalizate şi predate către Beneficiar; 

- subantreprenorii autorizaţi pentru execuţia lucrărilor de protejare/mutare/relocare de utilităţi au 

fost prezentaţi spre aprobare Inginerului 

- organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională; 

Punctele de referinţă pentru celelalte Secţiuni vor fi definite în acelaşi mod cu cele aferente primei 

Secţiuni, după ce Beneficiarul, Inginerul şi Antreprenorul vor stabili de comun acord Secţiunile de 

proiectare. 

În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre punctele de 

referinţă nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecărei Secţiuni, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o 

penalitate echivalenta cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă". 

În cazul în care Antreprenorul înregistrează întârzieri în atingerea unuia dintre celelalte trei 

punctele de referinţă, Beneficiarul va fi îndreptăţit, să suspende orice plată datorată în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 până când toţi indicatorii aferenţi Punctului de 

referinţă vor fi atinşi. 

În cazul în care Antreprenorul reuşeşte să respecte prevederile subclauzei 8.2. [Durata de 

Execuţie] penalităţile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi restituite 

Antreprenorului în primul Certificat Interimar de Plată emis după data Recepţiei la Terminarea 

Lucrărilor. 

Ori de câte ori este transmis un program de execuţie actualizat, punctele de referinţă vor fi 

revizuite conform prevederilor de mai sus, cu condiţia ca Inginerul să nu fi transmis 

Antreprenorului în termen de 21 de zile de la primirea programului o înştiinţare în care să 

menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului. 

8.7.Penalităţi de Întârziere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], 

Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată 

în "Anexa la Ofertă", care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de 

Terminare contractuală şi data specificată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă 

aferentă penalităţilor de întârziere (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă". 
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Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse 

de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 

[Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de 

obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are 

conform prevederilor Contractului. 

8.11.Suspendarea Prelungită 

Dacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult 

de 182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă 

Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, 

prin înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează 

totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor]. 

10.1.Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări 

Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la 

Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în 

conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 

[Durata de Execuţie], (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor prin care se recomandă admiterea recepţiei şi (iii) Inginerul a emis un Certificat de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi 

pregătite de recepţie. Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Părţile pot agrea emiterea 

Certificatelor de Recepţie la Terminare pentru fiecare Sector în parte. Inginerul va solicita 

Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepţie a Lucrărilor care, la terminarea Lucrărilor, va 

întocmi şi semna Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu Legile în 

vigoare. 

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările cuprinse în Procesul Verbal de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea 

Antreprenorului, Inginerul: 

(a)Va emite către Antreprenor Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; sau 

(b)Va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze 

Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepţiei. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte 

de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 

10.2.Recepţia unor Părţi de Lucrări 

Inginerul poate, la latitudinea exclusivă a Beneficiarului, emite un Certificat de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente Beneficiarul nu va putea folosi 

nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară care fie este specificată în Contract, fie 

este convenită de ambele Părţi), până când Inginerul emite un Certificat de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul foloseşte totuşi orice parte a 

Lucrărilor înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va 

înceta să mai aibă responsabilitatea îngrijirii acelei părţi începând cu această dată, moment în care 

răspunderea va trece în sarcina Beneficiarului. 

După ce Inginerul a emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din 

Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare 

realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea 

Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor. 

Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de 

către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau 

convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia 

respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata 

Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile 

Suplimentare şi profitul aferent. 
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Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta 

decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi 

diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă 

există), în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o 

întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea 

Lucrărilor, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între 

valoarea părţii de Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări 

(după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 

Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf 

se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de 

prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a 

penalităţilor. 

10.3.Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor 

Dacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare 

datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu 

privire la acest aspect. Înştiinţarea va include detalii care să specifice motivul pentru care Testele 

la Terminare nu au putut fi efectuate, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor 

sau întreruperilor care pot apărea din această cauză. 

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor 

astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o 

înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], 

va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 

După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 

probleme. 

10.4.Restabilirea Suprafeţelor de Teren 

Cu excepţia altor prevederi ale Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un certificat 

emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de 

restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren. 

11.1.Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor 

Pentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă 

prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Garanţie a 

Lucrărilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: 

(a)va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Inginer şi 

(b)va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, 

sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau făcute în numele acestuia), până la sau 

înainte de data de expirare a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de 

Lucrări (după caz). 

Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau 

în numele) Beneficiar. 

Terminarea lucrărilor neexecutate, remedierea deficienţelor şi recepţionarea finală a Lucrărilor se 

vor efectua în conformitate cu legislaţia română în vigoare. 

11.2.Costul Remedierii Defecţiunilor 

Toate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea 

Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala 

Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează: 

(a)proiectului Lucrărilor, 

(b)Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile 

Contractului, sau 

(c)exploatării sau întreţinerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care 

Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau 
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(d)nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii. 

Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul 

va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica 

prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 

11.3.Prelungirea Perioadei de Garanţie a Lucrărilor 

Beneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], 

la o prelungire a Perioadei de Garanţie a Lucrărilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi 

în măsura în care o mare parte din Lucrări, Sectoare de lucrări sau o componentă importantă a 

Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care 

acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări. 

În condiţiile în care Antreprenorul nu va remedia deficienţele sau prejudiciile cauzate la termenul 

indicat în Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor], Perioada de Garanţie a Lucrărilor 

se va extinde de la data la care s-a emis notificarea solicitând remedierea în conformitate cu Sub-

Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor] până la data la care deficienţele au fost 

remediate de către Beneficiar. În condiţiile în care se impun rectificări sau actualizări în 

conformitate cu Sub-Clauza 12.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după Terminare], 

Perioada de Garanţie a Lucrărilor se va extinde de la data la care a fost constatată necesitatea 

rectificării sau actualizării până la data finalizării lucrărilor privind rectificarea sau actualizarea, 

sau, în cazul în care rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a Lucrărilor, la o dată 

agreată de către Beneficiar. În condiţiile în care Antreprenorul nu acceptă o extindere a Perioadei 

de Garanţie a Lucrărilor, se va apela la stabilirea extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] 

11.8.Stabilirea Cauzelor Defecţiunilor 

La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor 

defecţiunilor. 

Dacă este necesar a se remedia o defecţiune apărută la Lucrări pe costul Antreprenorului cum 

prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate solicita 

Antreprenorului să caute defecţiuni similare, iar costurile căutării respectiv remedierii vor fi 

suportate de către Antreprenor. 

11.9.Procesul Verbal de Recepţie Finală 

Îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a 

emis Antreprenorului Certificatul de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a 

încheiat obligaţiile prevăzute în Contract. 

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările făcute în Procesul Verbal de 

Recepţie Finală, Inginerul va emite Certificatul de Recepţie Finală în termen de 28 zile de la 

expirarea celei din urmă Perioade de Garanţie a Lucrărilor, sau cât mai repede după acest termen 

cu condiţia ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului şi să fi terminat şi 

testat toate Lucrările, inclusiv remedierea oricăror defecte. O copie a Certificatului de Recepţie 

Finală va fi trimisă Beneficiarului. 

Certificatul de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor. 

11.10.Obligaţii Neîndeplinite 

După emiterea Certificatului de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a 

îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi 

volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare. 

11.11.Eliberarea Şantierului 

După primirea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate 

Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii. 

Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un 

exemplar al Certificatului de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de 

bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu 

activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului. 

Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma 

rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului 

diferenţa neacoperită. 

12.2.Întârzieri în Efectuarea Testelor 
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Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după 

Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (ii) cu condiţia 

respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata 

Costurilor suplimentare la care se adaugă profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 

[Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare şi profitul. 

Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a 

unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Garanţie a Lucrărilor (sau oricare 

perioadă asupra căreia Părţile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au 

trecut Testul după Terminare. 

13.1.Dreptul de a Modifica 

Modificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Certificatul de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru 

transmiterea unei propuneri. 

Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care 

Antreprenorul înştiinţează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) că (i) 

Antreprenorul nu poate obţine Bunurile necesare pentru Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un 

impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanţii. Antreprenorul trebuie să notifice Inginerul 

de efectul pe care Modificarea îl are sau îl va avea la siguranţa sau conformitatea Lucrărilor După 

primirea înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea. 

13.2.Optimizarea Proiectului 

Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia 

Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul 

execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor 

finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în 

Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 

Dacă Antreprenorul iniţiază, înainte de emiterea de către Inginer, a Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor, o modificare a proiectului tehnic, în sensul diminuării volumului de Lucrări, 

Inginerul este obligat să determine în ce măsură diminuarea propusă de către Antreprenor poate 

conduce la o diminuare a costului de execuţie a Lucrărilor. 

Dacă Inginerul constată că diminuarea propusă conduce la o diminuare a costului de execuţie a 

Lucrărilor, va instructa Antreprenorul să-şi modifice Graficul de Plăţi în consecinţă. 

Dacă Antreprenorul refuză să îşi modifice Graficul de Plăţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit să apeleze 

la prevederile Sub-Clauzei 2.5. 

Antreprenorul va fi pe deplin răspunzător de orice propunere făcută conform acestei Sub-Clauze, 

precum şi de perioadele necesare analizării sau aprobării acestora. Antreprenorul nu va fi 

îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie, Cost sau profit aferente unei asemenea 

perioade de revizuire şi aprobare. 

13.3.Procedura de Modificare 

Dacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde 

în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma 

(dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor: 

(a)descrierea proiectului şi/sau lucrării propuse pentru a fi executate şi programul de execuţie al 

acestora; 

(b)propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie; 

(c)propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preţului Contractului şi 

(d)efectele (dacă există) asupra siguranţei sau conformităţii Lucrărilor şi/sau caracterul lor 

corespunzător scopului. 

După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel) şi va aproba, va respinge, 

sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea 

răspunsului. 

Fiecare instrucţiune referitoare la executarea de Modificări, însoţită de solicitarea privind 

înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire. 
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Orice Modificare care implică o majorare sau diminuare a Valorii de Contract Acceptată, pentru a 

produce efecte, se va materializa într-un act adiţional la contract ce va fi semnat de Antreprenor şi 

Beneficiar. 

După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili 

actualizarea Preţului Contractului şi a Graficului de Plăţi. 

13.5.Sume Provizionate 

Fiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile 

Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită 

Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri 

furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, 

Inginerul poate emite următoarele instrucţiuni: 

(a)Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau 

serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de 

Modificare]; şi/sau 

(b)Echipamentele, Materialele, Lucrările sau Serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, de 

la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori 

Nominalizaţi]) sau în alt fel şi a căror valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă: 

(i)sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi 

(ii)o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea 

unui procent specificat în "Anexa la Ofertă". 

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe 

justificative. 

Atunci când achiziţionează Echipamente, Materiale, Lucrări sau Servicii conform prevederilor 

paragrafului (b), în alt mod decât de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va acţiona 

ca şi autoritate contractantă în sensul legislaţiei de achiziţii publice şi va respecta regulile de 

achiziţii publice potrivit prevederilor Legilor în vigoare. 

Având în vedere această obligaţie a Antreprenorului, pentru achiziţionarea de Echipamente, 

Materiale, Lucrări sau Servicii, plătite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea 

estimată a contractului de achiziţie conform prevederilor legislaţiei de achiziţii publice în vigoare şi 

va acţiona după cum urmează: 

a)În situaţia în care valorile estimate ale contractelor de achiziţie depăşesc plafoanele stabilite prin 

Lege, Antreprenorul va întocmi Documentaţia de Atribuire şi va desfăşura procedurile de achiziţie 

publică potrivit obligaţiilor ce îi revin conform legislaţiei de achiziţii publice. 

b)În cazul în care, valorile estimate ale contractelor de achiziţie nu depăşesc plafoanele stabilite 

prin Lege, Antreprenorul va achiziţiona serviciile/lucrările/produsele plătite din Sume Provizionate, 

conform procedurii definite în Specificaţii. 

13.7.Actualizări Generate de Modificări ale Legilor 

Preţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului 

rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau 

modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor 

Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor 

sale potrivit prevederilor Contractului. 

Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca 

rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, 

Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 

[Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, 

şi 

(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea 

Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme. 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizări nu vor fi plătite separat dacă acestea au 

fost deja luate în considerare la indexarea oricăror date de intrare la formula de actualizare a 

preţurilor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8. 
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13.8.Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor 

În această Sub-clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat care cuprinde 

datele de actualizare inclus în "Anexa la Ofertă". Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de 

actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 

Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate 

pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al altor elemente ale 

Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute 

în această sub-clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, 

nu se asigură o compensaţie totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de 

Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a 

costurilor. 

Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în 

conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, 

conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica 

nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente. 

Formulele vor fi de următorul tip: 

Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +...unde: 

"Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în 

moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară 

de cazul în care "Anexa la Ofertă" este prevăzut altfel; 

"a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea 

neactualizabilă din plăţile contractuale; 

"b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost 

în execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de 

cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale; 

"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru perioada "n", 

exprimaţi în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel 

cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); şi 

"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda 

relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază. 

Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. 

Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de către Inginer. În acest 

scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în ultimele două coloane 

din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienţei, deşi aceste date (şi respectiv 

aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază. 

În cazurile în care "moneda indicilor"(prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, 

fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, 

stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată mai sus pentru care se cere să se 

aplice indicele. 

În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor 

Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când 

un indice curent de preţ este disponibil. 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie, actualizarea 

preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 

de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrărilor, sau (ii) indicele sau preţul 

curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar. 

Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) cu datele 

de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau 

inaplicabile, ca urmare a Modificărilor. 

Formulele de rectificare nu se vor aplica în cazul Sumelor Previzionate. 

14.1.Preţul Contractului 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale: 

(a)Preţul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară şi va face obiectul 

unor actualizări în conformitate cu prevederile Contractului; 

(b)Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le 

plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de 
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aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări 

ale Legilor]; 

(c)Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 14 zile de la data aprobării în Comitetul 

Tehnico-Economic de către Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu Cerinţele 

Beneficiarului), listele de cantităţi pe categorii de Lucrări care vor conţine pentru fiecare articol 

menţionat preţul unitar. Valoarea însumată a articolelor (cantitate* preţ unitar) din listele de 

cantităţi pentru fiecare categorie de Lucrări trebuie să fie cel mult egală cu valoarea prevăzută în 

Graficul de Plăţi pentru acea categorie de Lucrări. 

(d)De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliată a fiecărui preţ unitar din listele de 

cantităţi pentru Lucrări. Defalcarea va conţine costul prevăzut pentru manoperă, materiale, utilaje, 

transport, precum şi procentele prevăzute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea 

folosi această defalcare la evaluarea oricăror modificări ale preţurilor unitare sau a oricărui preţ 

unitar nou, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va 

fi limitat de aceasta. 

Inginerul va înştiinţa Beneficiarul şi Antreprenorul ori de câte ori ia cunoştinţă de faptul că Preţul 

Contractului poate depăşi Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită 

ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, cu evaluarea 

diferenţei respective. 

În orice situaţie, Preţul Contractului nu va putea depăşi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract 

Acceptată, cu excepţia prevederilor sub-clauzelor 13.7 şi 13.8 din Contract. 

14.2.Plata în Avans 

Beneficiarul va efectua plăţi în avans, fără dobândă, în vederea mobilizării, proiectării şi executării 

Lucrărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după ce Antreprenorul va transmite garanţii în 

conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Procentul fiecărei plăţi în avans, numărul şi 

data tranşelor (dacă sunt mai multe decât una) şi monedele de plată vor fi cele specificate în 

"Anexa la Ofertă". 

Această sub-clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată 

Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în "Anexa la Ofertă". 

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru fiecare tranşă a plăţilor în avans după 

primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor 

Interimare de Lucrări]) şi după primirea de către Beneficiar (i) a Garanţiei de Bună Execuţie în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (ii) a unei garanţii în 

cuantumul şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi emisă de o bancă 

din România agreată de către Beneficiar, şi va avea forma prevăzută în Contract sau altă formă 

aprobată de către Beneficiar. 

Antreprenorul se va asigura că fiecare garanţie va rămâne valabilă şi în vigoare până la returnarea 

avansului, dar valoarea garanţiei poate fi redusă în mod progresiv cu sumele rambursate de către 

Antreprenor, aşa cum acestea sunt indicate în Certificatele de Plată. Dacă termenii unei garanţii 

specifică data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel puţin 90 de zile după data estimată 

pentru emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, 

Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans. 

Fiecare plată în avans va fi justificată şi rambursată prin deduceri din Certificatele de Plată până la 

data emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată, în cuantumul 

indicat în "Anexa la Ofertă". Deducerile vor începe să se facă din primul Certificat Interimar de 

Plată emis după acordarea avansului. 

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Certificatului de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea 

Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de către 

Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), diferenţa rămasă nerambursată va deveni 

imediat datorată şi plătibilă de către Antreprenor Beneficiarului. 

Plăţile în avans şi returnările avansului trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului 

nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula şi va factura Antreprenorului 

penalităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Antreprenorul având 

obligaţia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. 

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile 

aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi 

emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru plata avansului. 

Valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru: 

- valoarea avansului acordat; 

- TVA-ul aferent avansului; 

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din 

acordarea avansului. 

Valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare 

avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 90 de zile. 

Dacă în termen de 90 zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un certificat 

interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în 

procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea 

scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor 

pentru o perioadă de încă 90 de zile. 

De asemenea, în situaţia în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei 

lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să 

poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, 

Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru plata 

avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor pentru o perioadă de încă 90 de 

zile. 

Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi 

emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze 

valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare 

penalităţilor pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru 

plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului 

acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea 

Beneficiarului către Antreprenor, Beneficiarul este îndreptăţit să execute garanţia 

pentru plata avansului şi să recupereze avansul acordat şi prejudiciile aduse prin 

imobilizarea fondurilor publice. 

14.3.Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări 

Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfârşitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la 

sfârşitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situaţie de lucrări, în patru exemplare, într-o formă 

aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră 

îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia 

lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor], 

sume care vor fi calculate în conformitate cu clauza 14.1 [Preţul Contractului] 

Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în 

care se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos: 

(a)valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Antreprenorului 

elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-

paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, în conformitate cu clauza 14.1 

(b)orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi preţurilor, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 

[Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor]; 
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(c)orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de reţinere, 

prevăzut în "Anexa la Ofertă", la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reţinută de 

către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în "Anexa la Ofertă"; 

(d)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; 

(e)orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor]; 

(f)orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt 

fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj] şi 

(g)deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare 

Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoţită de un document emis de fiecare 

Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptăţit în 

conformitate cu lucrările executate şi certificate anterior. 

Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi fundamentată pe măsurătorile cantităţilor de 

lucrări real executate pentru demonstrarea îndeplinirii activităţilor din Graficul de Plăţi. 

Inginerul nu va certifica nicio plată fără a verifica cantităţile executate de către Antreprenor. 

Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 

Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în 

care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de 

Lucrări va fi nulă şi fără efect. 

Antreprenorul nu va solicita şi Inginerul nu va certifica la plată în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume 

pentru care nu a furnizat integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de 

către Beneficiar. 

Înaintea remiterii primei Situaţii de lucrări, Antreprenorul va obţine (suportând costurile aferente) 

o Garanţie de Reţinere în cuantum egal cu reţinerea de garanţie pentru perioada următoare de 

şase luni. Fluxul de numerar prevăzut de către Antreprenor şi remis Inginerului în conformitate cu 

Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor)] va fi folosit pentru a stabili 

Garanţia de Reţinere. La anumite intervale ulterioare, cuantumul Garanţiei de Reţinere va fi 

progresiv crescut până se atinge limita reţinerii de garanţie specificate în "Anexa la Ofertă". 

Cuantumul Garanţiei de Reţinere va depăşi întotdeauna cuantumul reţinerii sumei de bani. 

Garanţia de Reţinere va fi emisă de către o instituţie bancară sau societate de asigurări din 

România agreată de către Beneficiar şi va fi în forma specificată în prezentele Condiţii Speciale sau 

în orice altă formă agreată de către Beneficiar. Antreprenorul se va sigura că Garanţia de Reţinere 

este valabilă şi executorie până la data executării şi finalizării, de către Antreprenor, a lucrărilor şi 

a remedierii oricăror deficienţe în conformitate cu Garanţia de Bună Execuţie stipulată în Sub-

Clauza 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie]. 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să furnizeze o Garanţie de Reţineri acceptabilă, suma care 

reprezintă reţinerea va fi dedusă din Certificatele Interimare de Plată şi reţinută într-un cont 

special destinat, în conformitate cu Legislaţia Românească în vigoare. 

Beneficiarul va returna Garanţia Reţinută Antreprenorului în două tranşe, astfel: 

a)50% în termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de Recepţie la 

terminarea Lucrărilor 

b)50% în termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Recepţie Finală. 

14.4.Graficul de Plăţi 

Dacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care se va plăti 

Preţul Contractului, atunci: 

(a)tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate 

cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de 

Lucrări]; 

(b)prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica; 

(c)dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia 

Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a 

fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care 

să ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au 

fundamentat tranşele de plată. 
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14.6.Emiterea Certificatelor de Plată Interimare 

Lucrările vor fi măsurate de către Inginer, în vederea plăţii. 

De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părţi din Lucrare, se va transmite o 

înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care: 

(a)va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste Inginerul 

la efectuarea măsurătorilor, şi 

(b)va furniza orice detalii solicitate de către Inginer. 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, 

măsurătorile făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. 

Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrările Permanente să 

fie măsurate pe baza înregistrărilor din documente, documentele vor fi pregătite de către Inginer. 

Antreprenorul va participa împreună cu Inginerul la examinarea şi aprobarea documentelor şi le 

vor semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu va participa, 

documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte. 

Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat 

integral şi în forma finală documentele justificative necesare. 

Certificatele de plată vor conţine în mod obligatoriu măsurătorile Inginerului, precum şi 

documentele privind recepţia calitativă pentru Lucrările certificate. 

Totodată, certificatele de plată vor trebui să fie însoţite obligatoriu de o situaţie întocmită de către 

Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii care au executat lucrările cuprinse în cadrul 

certificatului de plată. Aceasta situaţie va avea anexat, după caz, documentul solicitat potrivit 

prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 

În cazul în care lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite 

un document în acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentul 

solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al subclauzei 14.3. 

Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, 

Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată 

pentru plată să depăşească Valoarea de Contract Acceptată sau orice valoare de contract 

convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil 

încheiate. 

În termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul 

va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată 

stabilită în mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de către 

Inginer a Situaţiei de Lucrări se va considera data la care Situaţia de Lucrări însoţită de toate 

documentele justificative necesare, aşa cum au fost stabilite în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] va fi înregistrată la sediul Inginerului. 

Nicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia 

de Bună Execuţie. 

La emiterea unui Certificat de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului. 

Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 

este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plată sau să returneze orice 

Certificat de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală documentele 

justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie către 

Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea fiecărui Certificat de Plată. 

În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi 

trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată 

confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia Inginerului. 

14.7.Plăţile 

Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plată în termen de 28 de zile 

de la primirea acestuia de la Inginer. 

În termen de 7 zile de la data notificării acceptării Certificatului de Plată de către Beneficiar, 

Antreprenorul trebuie să emită către Beneficiar o factură în valoarea specificată în Certificatul de 

Plată corespunzător. Factura furnizată de către Antreprenor va fi emisă şi completată în 

conformitate cu legislaţia română în vigoare. 

Beneficiarul va plăti Antreprenorului: 
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(a)valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată, în 

termen de 28 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în 

conformitate cu prevederile celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze; 

(b)valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului Final de Plată, în termen de 

56 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu 

prevederile celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze. 

Data plătii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat. 

Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 

14.15, va fi făcută în contul bancar şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) 

specificate de Antreprenor în «Formularul de identificare financiară» sau în contul 

bancar comunicat ulterior de către Antreprenor. 

 

Toate plăţile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în România. 

Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în termenul 

prevăzut în contractul de subantrepriză. În caz contrar, Beneficiarul va fi îndreptăţit să aplice o 

penalitate echivalenta cu cea prevăzută în "Anexa la Ofertă". 

14.8.Întârzieri în Efectuarea Plăţilor 

Antreprenorul îi va acorda Beneficiarului, în vederea efectuării plaţii, o perioadă de graţie de 45 de 

zile pentru suma care nu a fost plătită la data scadentă. 

Dacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7 [Plăţile], 

Antreprenorul va avea dreptul să pretindă costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, 

calculate lunar pentru suma neplătită. 

Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobânzii Băncii Centrale din ţara Beneficiarului, la 

principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în seria C a Jurnalului Oficial al UE, în 

vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care suma datorată a devenit scadentă. 

Antreprenorul va fi îndreptăţit la această plată pe baza emiterii unei facturi, fără nicio altă 

înştiinţare sau aprobare formală şi fără a afecta un alt drept sau despăgubire. Orice factură pentru 

costurile de finanţare aferente plăţilor întârziate poate fi emisă de Antreprenor în termen de 

maxim două luni de la data scadenţei plăţilor întârziate. În cazul în care nicio factura nu a fost 

emisă în aceasta perioada de două luni, Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să primească 

costurile de finanţare pentru suma aferenta neplătită. 

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricăror costuri de finanţare sau altele asemenea ce 

ar putea să rezulte ca urmare a întârzierilor în efectuarea plăţilor, cauzate de nerespectarea de 

către Antreprenor a Programului de Lucrări acceptat de către Inginer sau a oricărei revizuiri a 

acestuia furnizate ulterior de către Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]. 

14.9.Plata Sumelor Reţinute 

După ce Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis şi Lucrările au trecut toate 

testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către 

Antreprenor pentru prima jumătate din Sumele Reţinute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost 

emis Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei jumătăţi 

din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele. 

Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Garanţie a Lucrărilor, restul rămas de 

plătit din Sumele Reţinute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit 

Antreprenorului. Dacă a fost emis un Certificat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru un 

Sector de lucrări, procentul corespunzător din a doua jumătate din Sumele Reţinute va fi autorizat 

şi plătit imediat după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Sectorul 

de lucrări. 

Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie] sau Clauzei 

12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al acestor lucrări 

până la executarea acestora. 

Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de 

lucrări menţionată în "Anexa la Ofertă". Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este 

inclusă în "Anexa la Ofertă", sumele reprezentând procentul corespunzător pentru niciuna din 

jumătăţile Sumelor Reţinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform 

prevederilor acestei Sub-Clauzei. 
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Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Reţinute, în 

schimbul furnizării unei garanţii bancare pentru Sume Reţinute care să acopere valoarea acestora. 

În astfel de cazuri, Inginerul va aproba şi Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor a 

sumelor asociate Sumelor Reţinute, după aprobarea de către Beneficiar a garanţiei furnizate. 

Antreprenorul se va asigura că garanţia este validă şi în vigoare până la ultimul termen dintre data 

eliberării Sumelor Reţinute pentru care este emisă şi data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, 

oricare dintre acestea este mai îndepărtat. 

Diminuarea valorii garanţiei sau returnarea acesteia se va face corespunzător prevederilor privind 

plata sumelor reţinute din prezenta sub-clauză. 

14.10.Situaţia de Lucrări la Terminare 

În termen de 84 de zile după emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită 

de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor 

Interimare de Lucrări], care să conţină: 

(a)valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data 

menţionată în Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, 

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi 

(c)o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit 

prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare. 

Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea 

Certificatelor de Plată Interimare]. 

14.11.Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări 

În termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, Antreprenorul va 

transmite Inginerului, în patru exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele 

justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele: 

(a)valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi 

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor 

Contractului, sau în alt fel. 

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele 

solicitate la plată în cadrul Situaţiei Finale de Lucrări, aşa cum au fost acestea stabilite de către 

Beneficiar. 

Situaţia Finală de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 

Reprezentantul Antreprenorului, numit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. În cazul în 

care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de 

Lucrări va fi nulă şi fără efect. 

Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul 

va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va 

efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va 

transmite Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la 

situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări. 

Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în 

pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite 

Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţi le 

din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-

Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite 

Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări. 

14.13.Emiterea Certificatului Final de Plată 

În termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-

Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului Certificatul Final de 

Plată, care va menţiona: 

(a)suma finală care este datorată, şi 

(b)diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către 

Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar 

şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit. 
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Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de 

Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu 

va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o 

sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată. 

Data primirii de către Inginer a Situaţiei Finale de Lucrări se va considera data la care Situaţia 

Finala de Lucrări, însoţită de toate documentele justificative necesare, va fi înregistrată la sediul 

Inginerului. În cazul în care vor fi necesare documente de natură a completa Situaţia de Lucrări, 

data primirii de către Inginer a acestora se va considera Data ultimei înregistrări. 

Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat 

integral şi în forma finală documentele justificative necesare, aşa cum au fost acestea stabilite de 

către Beneficiar. 

Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, 

Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plată dacă valoarea cumulată aprobată pentru plată 

depăşeşte Valoarea de Contract Acceptată sau altă valoare de contract convenită ulterior de 

Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract. 

La emiterea Certificatului Final de Plată, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului. 

Fără a lua în considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], Beneficiarul 

este îndreptăţit să corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Plată sau să returneze 

Certificatul Final de Plată pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral şi în forma finală 

documentele justificative necesare. În consecinţă, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o 

copie către Inginer, acceptarea totală, parţială sau returnarea Certificatului Final de Plată. 

14.16.Rambursarea 

Antreprenorul se obligă să ramburseze către Beneficiar orice sume plătite în exces din valoarea 

finală datorată, în termen de 28 de zile de la primirea solicitării în acest sens. În cazul în care 

Antreprenorul nu va efectua rambursarea până la data limită stabilită de Beneficiar, Beneficiarul 

poate majora sumele datorate prin adăugarea de dobânzi: la rata de scont aplicată de Banca 

Centrală din ţara Beneficiarului, la principalele operaţiuni de refinanţare, aşa cum este prevăzut în 

seria C a Jurnalului Oficial al UE, în vigoare în prima zi a lunii în care termenul limită expiră, plus 3 

puncte procentuale. Dobânda se percepe pe durata de timp scursă între termenul de plată stabilit 

de Beneficiar (exclusiv) şi data la care plata este realizată în mod real (inclusiv). Orice plăti 

parţiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită. 

15.1.Înştiinţarea de Remediere 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, 

Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze greşeala şi să o 

remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp. 

15.2.Rezilierea Contractului de către Beneficiar 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: 

(a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele 

unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere], 

(b)abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea 

obligaţiilor din cadrul Contractului, 

(c)nu reuşeşte, fără justificări rezonabile: 

(i)să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi 

Suspendarea Lucrărilor], sau 

(ii)să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 

[Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea 

acesteia. 

(d)subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară; 

(e)devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub 

sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub 

coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau 

dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect 

similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau 

(f)dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision 

sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 
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(i)a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau 

(ii)a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau 

dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se 

oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în 

acest sub-paragraf (f). Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu 

dau dreptul la rezilierea Contractului. 

(g)nu îndeplineşte condiţiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurări];'' 

În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la 

transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea 

operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe 

judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi să 

evacueze Antreprenorul de pe Şantier. Totuşi, în cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) şi (f) 

Beneficiarul va putea, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat, acesta încetând de 

drept, fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi fără a 

mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi după primirea de către Antreprenor a notificării 

de reziliere. 

Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului 

prevăzut în Contract sau alt drept. 

După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, 

toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru 

el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în 

înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (ii) pentru a proteja viaţa 

sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor. 

După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. 

Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau 

orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. 

Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor 

fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu 

promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din 

înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole 

pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din 

această tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului. Totodată, dacă Antreprenorul nu va reuşi să 

îşi retragă Utilajele şi Lucrările Provizorii în termen de 21 de zile de la primirea înştiinţării, 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să utilizeze gratuit acea parte din Utilajele şi Lucrările Provizorii ale 

Antreprenorului care se consideră că a fost rezervată exclusiv executării Lucrărilor, potrivit 

prevederilor Contractului, după cum crede de cuviinţă, până la finalizarea Lucrărilor respective. 

În sensul prezentei Sub-Clauze, Şantierul va cuprinde numai acele locuri în care vor fi executate 

Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele. Orice Materiale sau 

Echipamente sub proprietatea Beneficiarului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) 

care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Şantier conform definiţiei de mai sus, vor fi transportate cu 

promptitudine de către Antreprenor şi depozitate pe Şantier, într-un loc definit de către Inginer şi 

care va fi amenajat şi împrejmuit de către Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala 

Antreprenorului. 

15.5.Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul 

Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru 

Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare 

în termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către Antreprenor şi returnarea Garanţiei de 

Bună Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei 

Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie 

executate de către alt antreprenor. 

16.1.Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor 

Dacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plată Interimare] sau dacă Beneficiarul nu respectă 

prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile după 

înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până 
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la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau 

plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare. 

Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după 

cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de 

transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va fi obligat să reînceapă 

activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil. 

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării 

Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, 

Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-

Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, 

şi 

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul 

Contractului. 

După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a 

acestor probleme. 

16.2.Rezilierea Contractului de către Antreprenor 

Antreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă: 

(a)Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 59 de zile după primirea 

Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative, 

(b)nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, 

după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie 

efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările 

Beneficiarului], 

(c)Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract, 

(d)Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 

1.7 [Cesionarea], 

sau 

(e)Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere 

sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o 

afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor 

creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) 

are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment. 

În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 

zile după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragraful (e), 

Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat. 

Dacă, înainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful precedent, 

Beneficiarul remediază cauzele pentru care Antreprenorul a notificat, notificarea nu va mai 

produce niciun efect şi Antreprenorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul." 

Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al 

Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept. 

În condiţiile în care Beneficiarul contestă rezilierea notificată în conformitate cu Sub-Clauza 16.2 

(a), acesta are dreptul, într-un termen de 14 zile de la data primirii notificării de reziliere din 

partea Antreprenorului, să îi comunice acest fapt, în scris, Antreprenorului, şi va aduce, în scris, în 

acelaşi termen de 14 zile, litigiul la cunoştinţa Comisiei de Adjudecare a Disputelor în conformitate 

cu Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Dacă Beneficiarul 

transmite o notificare pentru o astfel de intenţie, rezilierea Contractului va intra în vigoare numai 

după ce expirarea validităţii notificării de reziliere a fost confirmată prin prevederile Sub-Clauzei 

20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau dacă acea decizie nu devine 

finală şi obligatorie, aşa cum prevede Sub-Clauza 20.6 [Arbitrajul] sau dacă Beneficiarul nu 

urmăreşte adresarea unei instanţe superioare sau arbitrajului. 

16.3.Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a 

Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] 
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sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu 

promptitudine: 

(a)va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru conservarea şi 

punerea în siguranţă a lucrărilor şi pentru protejarea vieţii sau proprietăţii; 

(b)va depozita corespunzător în locurile indicate de către Inginer şi amenajate de către 

Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru 

care Antreprenorul a fost plătit şi le va preda Beneficiarului 

şi 

(c)va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa 

acestuia, şi va părăsi Şantierul. 

16.4.Plata după Rezilierea de către Antreprenor 

După ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de 

către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: 

(a)va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie, după efectuarea tuturor testelor privind 

conformitatea lucrărilor executate şi recepţionarea de către Beneficiar a tuturor Lucrărilor, 

Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor şi Materialelor pentru care Antreprenorul a fost 

plătit, cu posibilitatea de recuperare de către Beneficiar a eventualelor costuri derivate din 

executarea neconforma a lucrărilor sau a celor instructate de către Inginer potrivit sub Sub-

Clauzei 16.3. În cazul în care Beneficiarul contestă decizia de reziliere a Antreprenorului, 

Beneficiarul nu va restitui Garanţia de Bună Execuţie până când rezilerea nu va intra în vigoare, în 

conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2. 

(b)va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare 

şi Plăţi], şi 

(c)va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube 

suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri. 

17.1.Despăgubiri 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului şi agenţii 

acestuia nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, dauna, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 

cheltuieli) pentru: 

(a)vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe 

parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuţie, a terminării Lucrărilor, şi remedierii 

oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor 

Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi 

(b)daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (altele decât Lucrările) în 

măsura în care aceste daune sau pierderi: 

(i)se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi 

de remediere a oricăror defecţiuni, şi 

(ii)se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, 

Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct 

sau indirect de către aceştia. 

Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii 

acestora nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi 

cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, 

actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau 

de către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă 

din poliţa de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) şi (iii) ale Sub-Clauzei 

18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii], cu excepţia 

cazului în care orice acţiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului şi respectiv agenţii săi 

sau oricare altă persoană a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstanţele în privinţa 

cărora Antreprenorul pretinde a fi despăgubit sau găsit nevinovat. 

17.4.Consecinţele Riscurilor Beneficiarului 

Dacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3, produce pierderi sau 

daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite 

cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care 

acest lucru este solicitat de către Inginer. 
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Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea 

acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia 

respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. 

După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 

probleme. 

17.5.Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială 

În această sub-clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, 

desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri 

comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială 

legat de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei 

revendicări) privind o încălcare. 

Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înştiinţare 

celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va considera că a renunţat la orice drept de a primi 

despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. 

Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu 

este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost: 

(a)un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerinţelor Beneficiarului, sau 

(b)un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar: 

(i)pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau 

(ii)în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care 

o astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este 

specificată în Contract. 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu 

este afectat de nicio reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului, 

fabricarea, construcţia sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) 

utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor. 

Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea 

care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau 

soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la 

procesul de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi 

Personalul acesteia) nu va face nicio declaraţie care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu 

excepţia cazului în care Partea în culpă nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau 

procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte. 

Dacă Antreprenorul devine conştient de circumstanţele care pot conduce ca Beneficiarul să fie 

răspunzător în a-l despăgubi pe aceasta sau dintr-o cerere de despăgubire a unei nerespectări 

trebuie imediat să îl notifice pe Beneficiar şi să colaboreze cu Beneficiarul să identifice şi să 

activeze moduri ca aceste nerespectări să fie evitate sau diminuate. Dacă nu ia aceste masuri, 

Antreprenorul va fi obligat să renunţe la orice drept la despăgubire, în conformitate cu prezenta 

Sub-Clauza. 

17.6.Limitarea Responsabilităţii 

Beneficiarul nu va fi răspunzător faţă de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare 

dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau 

pierdere în consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu 

Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către 

Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri]. 

Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în 

legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], 

Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 

[Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi 

valoarea stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract 

Acceptată. 
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Această sub-clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau 

comportament necorespunzător al Părţii în culpă. 

18.1.Cerinţe Generale pentru Asigurări 

În această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea 

responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante. 

Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu 

asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi 

compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data semnării Acordului Contractual. 

Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. 

Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu 

asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale. 

Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va 

aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată 

pentru fiecare membru al asociaţiei. Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită 

de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul 

poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care 

Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociaţii asigurate nu vor 

avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) 

Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în 

poliţa de asigurare. 

Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor 

în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi 

folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. 

- Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în "Anexa la 

Ofertă" (calculate de la Data de Începere) şi în orice caz anterior începerii Lucrărilor pe şantier, 

următoarele: 

(a)dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi 

(b)copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a 

Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor şi a 

Daunelor Aduse Proprietăţii]. 

(c)copii ale poliţelor de asigurare descrise în Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru Proiectare] 

După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi 

dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o 

înştiinţare Inginerului. 

Antreprenorul va face dovada achitării primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar 

nu mai mari decât intervale de şase luni. În condiţiile în care Antreprenorul nu va face dovada 

acestor plăţi efectuate, se va aplica o sancţiune echivalentă cu cea indicată în Anexa la Ofertă 

începând cu data la care ar fi trebuit făcută dovada şi până la data la care aceasta este prezentată 

în mod corespunzător. 

Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va 

informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în 

conformitate cu prevederile acestei Clauze. 

Niciuna din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină 

acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o 

modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare 

celeilalte Părţi. 

Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările 

necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure 

dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-

Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau 

măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de 

asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare 

acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă. 

Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau 

responsabilităţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi 

contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi 
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suportată de către Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi 

responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare 

posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă 

parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele 

necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi 

plătită de către Partea asiguratoare. 

Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 

[Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. 

18.2.Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului 

- Partea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele 

Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile 

demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în 

vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului 

(a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Certificatului de 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

- Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la 

data emiterii Certificatului de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este 

răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de 

emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate 

de către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada 

de Garanţie] şi Clauza 12 [Testele după Terminare]. 

- Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea 

totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele 

Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe 

perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze 

asigurările: 

(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 

(b)se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la 

asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera 

pierderile sau daunele, 

(c)vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-

Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

(d)vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării 

sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din 

riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], 

excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu 

franşize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în "Anexa la Ofertă" 

(dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi 

(e)pot exclude pierderi sau daune şi refacerea: 

(i)unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau 

execuţiei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau 

degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în subparagraful (ii) de 

mai jos), 

(ii)unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte 

din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor 

sau manoperei necorespunzătoare, 

(iii)unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care 

Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi 

(iv)Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi 

Materiale Destinate Lucrărilor]. 

Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la subparagraful(d) de mai sus 

încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte 

asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi 

îndreptăţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume 

echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară 
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Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, şi (ii) se va considera, în afară de cazul în 

care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se 

referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări]. 

Va fi responsabilitatea Antreprenorului să aducă la cunoştinţă companiei asiguratoare orice 

schimbare intervenită în natura, gradul de complexitate sau graficul de execuţie al Lucrărilor şi să 

se asigure ca poliţa respectivă este adecvată pentru a acoperi în mod corespunzător întreaga 

perioadă de derulare a Contractului. 

18.3.Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii 

- Partea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, 

daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor 

asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi Utilajelor 

Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor 

Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia 

Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Certificatului de Recepţie 

Finală. 

Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de 

evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în "Anexa la Ofertă". Dacă în 

"Anexa la Ofertă" nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. 

Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza: 

(a)vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare, 

(b)vor fi făcute în numele ambelor Părţi 

(c)vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra 

proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care 

apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi 

(d)pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din: 

(i)dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren şi 

de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente, 

(ii)paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi 

de a remedia orice defecţiuni, şi 

(iii)cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care poliţa 

este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 

18.4.Asigurarea Personalului Antreprenorului 

Antreprenorul va face şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, 

daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări 

corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al 

oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului. 

Beneficiarul şi Inginerul vor primi, de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de 

asigurare, cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în 

măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului 

Beneficiarului. 

Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va 

participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de 

către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze. 

18.5.Asigurarea pentru Proiectare 

Antreprenorul va încheia o poliţă de asigurare profesională, care să acopere riscul neglijenţei 

profesionale în proiectarea Lucrărilor. Asigurarea va fi încheiată pentru o valoare care nu poate fi 

mai mică decât 10% din Valoarea Acceptată a Contractului. 

Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurări pentru riscuri profesionale până la 

primirea Certificatului de Recepţie Finală. 

19.2.Înştiinţarea Forţei Majore 

Dacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor 

Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de 

evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifica obligaţiile de la a 

căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după 

ce Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie 
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Forţă Majoră. Înştiinţarea va fi însoţită de documentaţia justificativă corespunzătoare, care să 

motiveze emiterea înştiinţării. 

- Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în 

perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească. 

Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica 

obligaţiilor niciuneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor 

Contractului. 

19.3.Obligaţia de a Reduce Întârzierile la Minim 

Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice 

întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului. 

Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare 

celeilalte Părţi. 

19.4.Consecinţele Forţei Majore 

Dacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care 

îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea 

Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, 

Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările 

Antreprenorului] va avea dreptul la: 

(a)o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 

8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor 

enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul 

sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în Ţară. 

După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 

3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor 

probleme. 

19.5.Forţa Majoră care Afectează Subantreprenorii 

Dacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, 

de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificaţi în această 

Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu 

vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie 

exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze. 

19.6.Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi 

Dacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă 

continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp 

însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, 

atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea 

Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de 

reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea 

Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. 

După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un 

Certificat de Plată care va include: 

(a)sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract 

(b)Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate 

Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste 

Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după 

ce vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la dispoziţia Beneficiarului de către Antreprenor; 

(c)orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de 

Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor; 

(d)Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea 

acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie 

dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi 

(e)Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi 

permanenţi pentru Lucrări. 

19.7.Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii 
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În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi 

controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac 

imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor 

lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc 

Părţile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă 

de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe: 

(a)Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile 

fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, 

şi 

(b)suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi 

plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă 

Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6. 

20.1.Revendicările Antreprenorului 

Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi 

suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi 

legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie 

evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării. Înştiinţarea va fi trimisă 

cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a 

cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective. 

Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 

28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la 

plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea 

respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze 

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura 

documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau 

circumstanţele relevante. 

Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din 

perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea 

unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea 

înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de 

execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia acceptării responsabilităţii Beneficiarului. 

Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările şi va transmite Inginerului 

(dacă solicită) copii ale acestora. 

În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) 

evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp 

propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o 

revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare la motivul 

revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare 

solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect 

continuu, atunci: 

(a)revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară; 

(b)Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile 

cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita 

Inginerul în mod rezonabil, şi 

(c)Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei 

în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un 

interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer. 

În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să 

fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de Inginer şi acceptat 

de Antreprenor, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente 

detaliate. Inginerul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest 

termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. 

Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în 

mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile 

furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va 
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avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată 

corespunzător. 

Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de 

Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a 

Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 

[Prelungirea Duratei de Execuţie a Lucrărilor] şi/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dacă există) 

la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. 

Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei 

revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze 

referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor 

suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare 

corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost 

respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 

20.2.Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD) 

Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu 

prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen 

de 28 de zile după ce o Parte a transmis o înştiinţare celeilalte Părţi privind intenţia de a înainta o 

revendicare către CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Părţile vor numi de comun 

acord CAD. 

Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei persoane, cu 

experienţă corespunzătoare ("membrii"). Dacă nu se specifică numărul persoanelor şi dacă Părţile 

nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane. 

Dacă CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, 

pentru care va primi aprobarea celeilalte Părţi. Părţile vor consulta membrii nominalizaţi şi vor 

conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD. 

Dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potenţiali, membrii CAD vor fi selectaţi din cei 

nominalizaţi pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD. 

Acordul dintre Părţi şi adjudecători, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, prevederile 

Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la Condiţiile Generale, cu amendamentele 

convenite de comun acord de către semnatari. 

Condiţiile în care se efectuează remunerarea adjudecătorilor vor fi convenite de comun acord de 

către Părţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie. Fiecare Parte va fi responsabilă de plata 

unei jumătăţi din suma stabilită pentru remunerare. 

De câte ori Părţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane 

cu experienţa corespunzătoare care să înlocuiască oricare din membrii CAD. Cu excepţia cazului în 

care Părţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacă unul din membri refuză sau nu mai 

este capabil să-şi exercite funcţia ca urmare a decesului, incapacităţii, demisiei sau încheierii 

perioadei de exercitare a funcţiei. Înlocuirea se va face prin aceeaşi procedură cu care persoana 

înlocuită a fost nominalizată sau convenită, descrisă în această sub-clauză. 

Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părţi, şi niciodată 

numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Părţile convin 

altfel, numirea CAD (respectiv a fiecărui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra 

unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea 

Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara cazurilor în care alte dispute au fost 

prezentate CAD până la acea dată, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situaţie în 

care data de expirare luată în considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute. 

20.3.Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor 

În cazul aplicării uneia din următoarele condiţii: 

(a)Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii adjudecătorului unic al Comisiei de Adjudecare a 

Disputelor până la data specificată în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de 

Adjudecare a Disputelor] 

(b)una din Părţi nu reuşeşte să nominalizeze un adjudecător (în vederea aprobării de către 

cealaltă parte) al CAD formată din trei persoane până la acea dată, 

(c)Părţile nu reuşesc să cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecător (care să 

acţioneze ca preşedinte), sau 
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(d)Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 

de zile după data la care adjudecătorul unic sau unul dintre cei trei adjudecători renunţă sau este 

în incapacitate de a-şi exercita funcţia ca urmare a decesului, invalidităţii, demisionarii sau 

încheierii perioadei de exercitare a funcţiei,entitatea care face numirea sau oficialitatea numită în 

"Anexa la Ofertă", la cererea uneia sau a ambelor Părţi şi după consultarea cu Părţile, va numi 

acel adjudecător al CAD. Această numire va fi finală şi definitivă. Fiecare Parte va fi răspunzătoare 

pentru plata a jumătate din remuneraţia entităţii sau a oficialităţii care numeşte. 

20.4.Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor 

Dacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătura cu Contractul sau cu executarea 

Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un certificat, stabilire, 

instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, după numirea CAD, în conformitate cu prevederile 

Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul 

Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD 

această dispută pentru a obţine decizia acesteia,transmiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. 

Această scrisoare va specifica faptul ca este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. 

Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit de CAD la 

data la care a fost primit de către preşedintele CAD. 

Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate informaţiile 

suplimentare şi facilităţile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării unei decizii asupra 

unei dispute. Nu se va considera CAD ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri). 

În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp 

propus de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va comunica în scris Părţilor decizia sa, care va fi 

argumentată şi va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

Dacă niciuna din Părţi nu a plătit în întregime facturile transmise de fiecare adjudecător în 

conformitate cu Clauza 6 a Anexei la Condiţiile Generale, CAD nu va fi obligată să emită decizia sa 

până când aceste facturi nu vor fi plătite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi, 

care o vor pune în aplicare imediat, în afară de cazul în care şi până când decizia va fi revizuită 

ulterior prin soluţionare pe cale amiabilă sau hotărâre de arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În 

afara de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua 

să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului. 

Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 

de zile după primirea deciziei, să transmită o înştiinţare celeilalte Părţi referitoare la nemulţumirea 

sa. Dacă în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părţi) după prezentarea 

unei dispute CAD nu comunică Părţilor o decizie, atunci oricare Parte poate să transmită celeilalte 

Părţi, în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la 

nemulţumirea sa. 

Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze şi 

va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevăzute în 

Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 

[Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor], niciuna dintre Parţi nu 

va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul în afara de cazul în care a fost transmisă o înştiinţare de 

nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 

În situaţia în care CAD a luat o decizie asupra unei probleme în dispută şi o va comunica ambelor 

Parţi şi niciuna dintre Parţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile 

după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi. 

20.6.Arbitrajul 

Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care 

decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie va fi soluţionată prin arbitraj 

internaţional. Dacă nu se stabileşte altfel de către ambele Părţi: 

(a)disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de 

Comerţ, 

(b)disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui 

Regulament, şi 

(c)arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]. 

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, stabilire 

a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Inginer, şi orice decizie a 
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CAD, relevantă pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat 

drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă 

relevanţă în dispută. 

Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile 

sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele 

prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul 

de arbitraj. 

Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile Părţilor, ale Inginerului şi 

ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj în timpul execuţiei 

Lucrărilor. 

21.Controale şi misiuni de audit efectuate de către organismele comunitare 

Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de 

Conturi să verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren, 

implementarea proiectului şi să întreprindă o auditare completă, dacă este necesar, pe baza 

documentaţiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile şi orice alt document relevant 

privind finanţarea proiectului. Aceste inspecţii pot avea loc până la şapte ani de la plata finală. 

În plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudă să desfăşoare controale şi 

verificări pe teren în conformitate cu procedurile prevăzute de legislaţia Comunităţii Europene 

privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudelor şi altor 

nereguli. 

În acest scop, Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar agenţilor sau personalului 

Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi pe Şantierele sau 

în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, incluzând sistemele sale informatice, 

precum şi toate documentele şi baza de date privind managementul tehnic şi financiar al 

proiectului şi se vor lua toate măsurile necesare pentru a le uşura activitatea. Accesul dat agenţilor 

Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii Europene de Conturi se va face pe baza 

confidenţialităţii cu respectarea terţilor, fără prejudicierea obligaţiilor legilor publice al cărui 

subiect de drept sunt. Documentele trebuie să fie accesibile şi îndosariate pentru a facilita 

examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul privind locaţia lor exactă. 

Antreprenorul garantează că drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudă şi Curţii 

Europene de Conturi să execute auditări, controale şi verificări vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, 

având aceleaşi condiţii şi în conformitate cu aceleaşi reguli, cum ar fi cele prevăzute în această 

Clauză, tuturor subantreprenorilor sau oricăror părţi ce beneficiază de fondurile Comisiei 

Europene. 

-****- 

ANEXA nr. 1: 
1.- ANEXA LA OFERTĂ 

  
Sub-clauze ale Condiţiilor 
Generale sau Condiţiilor 

Speciale 
Informaţii 

Numele şi adresa Autorităţii 
Contractante (Beneficiarului) 

1.1.2.2 şi 1.3 Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România SA, 

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti, Sector 1, 
România 

Numele şi adresa 
reprezentantului Autorităţii 
Contractante 

1.1.2.2 şi 1.3 Director General - CNADNR 
Bd. Dinicu Golescu nr. 38,etajul 11, Bucureşti, Sector 
1, România 

Numele şi adresa ofertantului* 
(Antreprenorului) 

1.1.2.3 şi 1.3 (se va completa de către ofertant) 

Numele şi adresa Inginerului 1.1.2.4 şi 1.3 Se va cunoaşte după semnarea contractului de 
supervizare a lucrărilor 

Durata de Execuţie a Lucrărilor 1.1.3.3 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Durata de Execuţie a Lucrărilor 
propusă de Ofertant 

1.1.3.3 (se va completa de către ofertant) 

Perioada de Garanţie 1.1.3.7 Minim 730 de zile 

Perioada de Garanţie propusă de 
Ofertant 

1.1.3.7 (se va completa de către ofertant) 
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Definirea Sectoarelor/Loturilor 1.1.5.6 Se va completa pentru fiecare contract în parte, dacă 
este cazul 

Sisteme de transmitere 
electronică 

1.3 Fax 

Legea contractului 1.4 Română 

Limba contractului 1.4 Română 

Limba pentru comunicări 1.4 Română 

Data accesului pe şantier 2.1 În 28 zile de la Data de Începere a Lucrărilor 

Valoarea garanţiei de bună 
execuţie 

4.2 10% din valoarea de contract acceptată, în LEI, fără 
TVA 

Penalităţi de întârziere 4.21 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 4.23 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Penalităţi pentru fiecare persoană 
înlocuită 

6.1 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Orele de lucru normale 6.5 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Termenul limită pentru înaintarea 
programului de execuţie 

8.3 28 zile după primirea înştiinţării privind Data de 
Începere 

Programul de Execuţie - Penalităţi 
de întârziere 

8.3 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Penalităţi de întârziere 8.6 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Puncte de referinţă 8.6 6 

Întârziere în atingerea unui punct 
de referinţă 

8.6 Suspendarea oricărei plăţi datorată până când toţi 
indicatorii aferenţi Punctului de referinţă sunt atinşi 

Limita penalităţilor de întârziere 8.7 15% din Valoarea de Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 0,1% pe zi din Valoarea de Contract Acceptată 

Penalităţi de întârziere 8.7 şi 14.15(b) Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Procentul pentru ajustarea 
Sumelor Provizionate 

13.5(b) 5% 

Procent pentru ajustare costuri 13.8 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Plata totală în avans 14.2 Avansul se va acorda într-o singură tranşă în procent 
ce nu poate depăşi 15% din valoarea de Contract 
acceptată, fără TVA 

Numărul şi calendarul tranşelor 
de plată în avans 

14.2 O tranşă 

Moneda de plată şi proporţia 
transelor de plata în avans 

14.2 LEU 
20 % Deduceri procentuale din Certificatele 
Intermediare de Plată 

Procentul Sumelor Reţinute 14.3 10% din fiecare certificat, fără TVA 

Limita Sumelor Reţinute 14.3 5% din Valoarea de Contract Acceptată, fără TVA 

Echipamente şi Materiale la plată 
după ce au fost aduse pe Şantier 

14.5(c) Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Valoarea minimă a Certificatului 
Interimar de Plată 

14.6 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Penalităţi pentru neplata 
subantreprenorilor 

14.7 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Moneda în care se efectuează 
plata 

14.15 LEU 

Perioadele pentru prezentarea 
asigurării 

18.1 a) 14 zile - dovada încheierii asigurării 
b) 28 zile - poliţe relevante 

Valoarea asigurării terţei părţi 18.3 Se va completa pentru fiecare contract în parte 

Valoarea asigurării profesionale 
pentru proiectare 

18.5 10% din Valoarea Acceptată a Contractului 

Data până la care va fi numită 
Comisia de Adjudecare a 
Disputelor 

20.2 42 zile după primirea înştiinţării privind Data de 
Începere 

Numărul de membri ai Comisiei 
de Adjudecare a Disputelor 

20.2 1 

Membrii Comisiei de Adjudecare a 
Disputelor (dacă nu sunt agreaţi) 

20.3   
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ce vor fi nominalizaţi de către 
Preşedintele FIDIC sau persoana 
desemnată de acesta 

Numărul arbitrilor 20.6 1 

Limba de arbitraj 20.6 Română 

Locul de arbitraj 20.6 Bucureşti 

Instituţia de arbitraj 20.6 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional 

*) Subclauza 14.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  Subclauze ale Condiţiilor generale sau 
Condiţiilor speciale 

Informaţii 

Valoarea minimă a 
certificatului interimar de 
plată 

14.6 

1% din valoarea de contract acceptată, pentru 
certificatele de plată aferente duratei de proiectare; 
2% din valoarea de contract acceptată, pentru 
certificatele de plată aferente perioadei noiembrie- 
februarie; 
5% din valoarea de contract acceptată, pentru 
certificatele de plată aferente perioadei martie- 
octombrie 
 

  

*) Subclauza 13.8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  
Subclauze ale Condiţiilor 
Generale sau Condiţiilor 

Speciale 
Informaţii 

Procent pentru ajustarea 
costurilor 

13.8 A se vedea «Tabelul datelor de actualizare şi sursele 
indicilor» menţionat mai jos 
 

  

2.Tabelul datelor de actualizare şi sursele indicilor 

Coeficienţii şi numele 
indicilor 

(1) 

Moneda 
indicelui 

(2) 

Sursa şi definiţia indicelui 
(3) 

Valoarea orientativă a 
indicelui în octombrie 

2011*) 
(4) 

Valoarea 
indicelui**) 

(5) 

a = 0,1 - fix - - - - 

b = 0,2 
B - Forţa de muncă 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic Lunar nr. 10/2011. Tabelul 55, 
Câştigul salarial mediu brut. Construcţii 

B = 1.678   

c = 0,1 
C - Bitum 

RON Institutul Naţional de Statistică, Buletin 
Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
1920 Fabricarea produselor obţinute din 
prelucrarea ţiţeiului 

C = 226,65   

d = 0,15 

D - Combustibil 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 

Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
armonizaţi ai preţurilor de consum pe 
grupele de mărfuri şi servicii conform 
clasificării COICOP. Cod 4.5.3. 
Combustibil lichid 

D = 155,10   

e = 0,1 
E - Agregate 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; 
extracţia argilei şi caolinului 

E = 135,04   

f = 0,05 
F - Energie 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 
2,35 Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat 

F = 136,28   

g = 0,1 RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin G = 150,72   
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G - Maşini şi 
echipamente 

Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 
2, 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte 

h = 0,1 
H - Construcţii 
metalice 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev, 
2, 25 Industria construcţiilor metalice şi 
a produselor din metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii 

H = 164,64   

i = 0,1 
I - Ciment 

RON Institutul Naţional de Statistică. Buletin 
Statistic de Preţuri nr. 10/2011. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 
2351 Fabricarea cimentului 

I = 108,55   

*) Valoarea fiecărui indice prezentai mai sus este orientativă, cu titlu de exemplu. Aceste 

valori confirmă definiţia fiecărui indice, dar nu definesc valoarea indicilor la Data de 

Bază. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de 

depunere a ofertei. 
**) Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimată în lei. 

 

ANEXA nr. 2: 
ACORD CONTRACTUAL 

Prezentul Acord se încheie între: 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) Blvd. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucureşti 010873 

........................ (denumit în continuare "Autoritatea Contractantă" şi "Beneficiar") de o parte şi 

[Nume oficial complet].................................................... 

[Statut legal/titlu]1.................................................... 

_____ 
1 În cazul în care partea contractantă este o persoană fizică. 

[Număr Oficial de Înregistrare]2....................................... 

_____ 
2 Aplicabil în cazul persoanelor fizice, se menţionează cartea de identitate sau paşaportul sau 

numărul de document echivalent 

[Adresă oficială completă].................................................. 

[Număr TVA]3..........................................................(denumit în continuare "Antreprenor") de 

partea cealaltă. 

_____ 
3 Cu excepţia părţii contractante care nu e înregistrată ca plătitoare de TVA. 

Având în vedere că Autoritatea Contractantă a convenit ca, contractul.............................să fie 

proiectat şi executat de către Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea 

executării şi finalizării prezentului contract de Lucrări şi remedierea defecţiunilor aferente. 

Părţile convin după cum urmează: 

1.În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile 

de Contract la care se face referire în continuare. 

2.Următoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite şi interpretate ca parte a 

Contractului, în această ordine de prioritate: 

(a)Acordul contractual 

(b)Actele Adiţionale la Acordul contractual, 

(c)Scrisoarea de Atribuire, 

(d)Scrisoarea de ofertă, 

(e)Condiţiile Speciale, 

(f)Condiţii Generale, 

(g)Cerinţele Beneficiarului, 

(h)Graficele, şi 
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(i)Propunerea Antreprenorului şi orice alte documente ce reprezintă o parte integrantă a 

Contractului. 

Actele adiţionale şi protocoalele au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. 

3.Ţinând seama de plăţile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului după cum este 

menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să execute şi să finalizeze Lucrările 

şi să remedieze orice defecte ale Lucrărilor în Perioada de Garanţie a Lucrărilor, potrivit 

prevederilor Contractului. 

4.Beneficiarul convine să plătească Antreprenorului, pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea 

Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în timpul şi modalitatea descrise în Contract, suma 

acceptată de: 

Valoarea de contract acceptată ..........................................(fără TVA) sau alte sume care ar 

putea deveni plătibile potrivit prevederilor Acordului Contractual la termenele şi conform 

modalităţilor stipulate în Contract, în limita a 10% din valoarea de contract acceptată. 

5.În prezenţa părţilor semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord Contractual 

îşi produce efectele începând cu data semnării de către ultima parte, şi anume Antreprenorul. 

6.Limba care guvernează contractul este limba română. 

7.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Redactat în limba română în trei originale: două originale pentru Autoritatea Contractantă, şi unul 

original pentru Antreprenor. 
Pentru Beneficiar: 
Nume: 
Titlu: 
Semnat şi ştampilat: 
Data: 

Pentru Antreprenor: 
Nume: 
Titlu: 
Semnat şi ştampilat: 
Data: 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 188 bis din data de 17 martie 2011 
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