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Clarificareanr. 5

la Documentatia de atribuire pentru

Proiectare si executie ""Drum de legatura DN 5 Km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei

km 61+400”

SOLICITARE DE CLARIFICARE

TRANSMISA DUPA TERMENUL LIMITA DE SOLICITARE A CLARIFICARILOR

INDICAT IN FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Intrebare
1

Din documentatia pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, constatam lipsa avizului
de la Transgaz pentru conducte de transport gaze. Conform fisierului avize si acorduri, avizul
era in faza de semnare de catre toate persoanele implicate ale Transgaz (vezi mai jos).

5 Sanatatea populatiei NOTIFICARE NR. 262 / 11.05.2017 Nu este mentionat
6 CJ GR - Aviz drumuri jud ACORD PREALABIL NR. 19 / 04.05.2017 12 luni
. (03.05.2018)
In data de 25.05.2017, in sedinta organizata de
ini 1 Culturii B i s-a avizat f; bil
proiectul, cu observatia ca la faza DTAC va fi necesara
7 Directia Judeteana de Cultura PN Giurgiu i unui diag ic arheologic intruziv .
12.06.2017 - Am discutat cu cei de la DJC Giurgiu, n-au
primit inca avizul de la Bucuresti - Probabil este la
semnat
12.06.2017 - Am sunat la Transgaz Giurgiu, avizul este la
8 Tran: cdias Medias, in faza de semnare de catre toate persoancle
implicate. /
9 I:ﬁ t; 1P] GR - serviciul circulatici AVIZ FAVORABIL NR. 316564 / 12.05.2017 Nu este mentionat
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12 Scoaterea terenului din circuitul agricol - OCPI De obtinut decizii de expropricre de la CNAIR

1. Va rugam sa solicitati elaboratorului studiului de fezabilitate sa raspunda la ce pozitie




kilometrica/pozitii kilometrice s-ar afla conducta/conductele de gaz pentru care s-a solicitat
aviz de la Transgaz deoarece pe planul transmis de dumneavoastra prin raspunsul de
clarificare nr. 1 nu se regaseste nicio conducta de transport gaz.

2. De la data de 12.06.2017 pana azi, 13.12.2017, au trecut 6 luni de zile si dumneavoastra nu
ati transmis acest aviz in cadrul documentatiei de atribuire. Va rugam sa il puneti la dispozitie
potentialilor ofertanti, deoarece relocarea unei conducte de transport gaz implica costuri
considerabile.

1. Mentionam ca la pozitia kilometrica km 0+820, conducta de gaz intersecteaza traseul
obiectivului  "Drum de legatura DN 5 Km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km
61+400".

2. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este de tip Proiectare si Executie.
Informatiile si documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt suficiente pentru
elaborarea unor oferte corecte si complete.

Raspuns 1




