CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
“Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580
in vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare
sector km 106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici”

Prezentul Contract de Executie Lucrari (denumit 1in continuare si  "Contractul de
Lucrari/Contractul’) se incheie intre:

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, 010873, Romania,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368,
atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comerciala
Romanda - Sucursala Unirii, numar cont TVA RO16054368, legal reprezentata prin
........................ , - Director General (denumita in  continuare  "Autoritate
Contractanti/Beneficiar™), pe de o parte,

si

[Denumire Contractor]

[Adresa]

[reprezentant]

(denumit in continuare "Antreprenor™), de cealalta parte,
(denumite Tn continuare " Partile™),

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit conform Raportului Procedurii de Atribuire a
contractului de achizitie publica nr. .....cc.ccceevureeuneee. , ca Lucrarile cunoscute sub numele de:
“Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km
106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici”

(denumite in continuare “Lucrarile”) si fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta
Antreprenorului in vederea executdrii si finalizdrii Contractului de Executie Lucrari si remedierii
oricaror eventuale defecte ale Lucrarilor,

Partile convin dupa cum urmeaza:

Art. 1. Tn prezentul Contract de Executie Lucriri, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si
in Conditiile de Contract de Executie Lucrari la care se face referire in continuare.

Art. 2. Contractul de Executie Lucrari include, In ordinea enumerarii, prezentul Contract, impreund
cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

Anexa l:  Acordul de Asociere autentificat (daca este cazul);

Anexa Il: Caietul de Sarcini/Specificatiile Tehnice, inclusiv, daca este cazul, clarificarile/
modificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice si financiare;

Anexa Ill:  Documentatia de Proiectare (planse, piese desenate, piese scrise);

Anexa IV: Propunerea Financiara inclusiv, daca este cazul, clarificarile/ modificarile din
perioada de evaluare;

Anexa V: Listele de Cantitati, Defalcarea Preturilor si Descrierile Preturilor;

Anexa VI. Propunerea Tehnica, inclusiv clarificarile/modificarile din perioada de evaluare;
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Anexa VII: Personalul Cheie al Antreprenorului;

Anexa VIII: Contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii (daca este cazul);

Anexa IX: Garantia de Buna Executie;

Anexa X:  Garantia pentru Returnarea Avansului;

Anexa XI: Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

Anexa XlI: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau
Modificari).

Actele Aditionale au ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

Toate clarificérile, completarile si modificarile la Documentatia de atribuire pand la depunerea
ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse acestora pana la depunerea
ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei,
fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modificd documentele la care
fac referire.

In cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, se acordd ordinea de precedentd in
succesiunea enuntata mai sus.

In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constati ci anumite elemente ale
Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de
Sarcini/Specificatiile Tehnice, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini/Specificatiilor Tehnice.

Art. 3. Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum
este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa execute si sia finalizeze
Lucrarile cunoscute sub numele de “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre
km 105+000 - km 105+580 in vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250
si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici” in 12 luni si sa
remedieze orice eventuale defecte ale acestor Lucrdri in Perioada de Notificare a Defectiunilor care
este de 36 luni, in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari.

Art. 4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricaror eventuale defecte ale Lucrarilor suma de: ...........ccoveeeeeeiiiieiiiineeeen, Lei, exclusiv
TVA (inlitere: ....ovviviiiiiiiii e ), reprezentand Valoarea de Contract Acceptata,
la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contractul de Lucrari.

La aceastd sumd se va adduga Taxa pe Valoare Adaugatd in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Valoarea de Contract Acceptata este ferma si nu poate fi ajustata.
Modificarea Valorii de Contract Acceptata se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 privind modificarea si completarea
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome
"Administratia Nationald a Drumurilor din Romania" modificata si completata prin Ordonanta de
Urgenta nr. 55/2016, Beneficiarul si Antreprenorul vor respecta si vor aplica, In mod corespunzator,
urmatoarele conditii contractuale:

a) Contractul de achizitie publica avand ca obiect “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului
cuprins intre km 105+000 - km 105+580 Tn vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la
km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mdindstirii Lainici”,
incheiat intre C.N.A.LLR. S.A. si Antreprenorul general al lucrarii, trebuie sa includa datele de
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identificare ale tuturor furnizorilor de materiale de constructie, care presteaza servicii sau executa
lucrari Tn legatura cu obiectul contractului, precum si valoarea prestatiilor fiecaruia dintre acestia;

b) n situatia modificarii informatiilor prevazute la lit. (a), precum si n situatia n care raporturile
juridice se nasc Tintre Antreprenorul general si subantreprenor, ulterior momentului semnarii
contractului de achizitie publica prevazut la lit. (a), Antreprenorul general are obligatia sa comunice
de Tndata C.N.A.l.R. S.A. acest lucru, precum si toate informatiile prevazute la lit. (a), In vederea
Tncheierii Tn acest sens a unui Act Aditional la contractul de achizitie publica, in termen de 30 de zile
de la modificarea informatiilor;

c) Neindeplinirea de cétre Antreprenorul general a obligatiei de comunicare prevazute la lit. (b),
precum si refuzul incheierii de catre Antreprenorul general a Actului Aditional corespunzator, in
conditiile lit. (a) si (b), se sanctioneaza cu plata unor penalitati Tn cuantum egal cu contravaloarea
sumelor de plata cuvenite subantreprenorului sau furnizorului de materiale. Penalitatile respective au
regimul juridic al daunelor-interese;

d) La incheierea contractului de achizitie publica “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului
cuprins intre km 105+000 - km 105+580 Tn vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la
km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Mandstirii Lainici”,
precum si la incheierea Actelor Aditionale la acesta, in conformitate cu prevederile lit. (b),
Antreprenorul general va constitui, In favoarea subantreprenorilor sau a furnizorilor de materiale de
constructii si a oricaror alti subantreprenori ai Antreprenorului general prevazuti la lit. (a), un drept de
ipotecd mobiliard asupra oricaror sume banesti datorate de catre C.N.A.LR. S.A. Antreprenorului
general n baza contractului de achizitie publica, in scopul garantarii platii de catre Antreprenorul
general a oricaror obligatii de plata fatd de subantreprenori, reprezentand contravaloarea prestatiilor
acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica;

e) In vederea inregistririi ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale Mobiliare, orice
tert beneficiar al contractului de achizitie publica, prevazut la lit. (d), in calitate de persoana
interesatd, are dreptul sa solicite C.N.A.LR. S.A. eliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei
copii certificate a contractului de achizitie publica si a actelor aditionale relevante;

f) Clauzele contractului de achizitie publicd prin care se constituie ipoteca mobiliara, in conditiile
prevazute la lit. (d), reprezintd, pentru tertul beneficiar, contract de ipotecd, in sensul prevederilor
Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare si sunt titlu executoriu
in ceea ce priveste obligatia de plata a sumelor datorate respectivului tert beneficiar pentru prestatiile
asumate de catre acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legatura cu obiectul
contractului de achizitie publica in cauza;

g) Antreprenorul general are obligatia de a efectua platile catre furnizori/subantreprenori in mod
nediscriminatoriu, pe masura incasdrii sumelor de bani cuvenite in baza contractului de achizitie
publica, proportional cu gradul de furnizare/prestare/executie corespunzator fiecarui
furnizor/subantreprenor care a contribuit la executia lucrdrilor ce formeazd obiectul contractului de
achizitie publica incheiat cu C.N.A.LLR. S.A.

Precizam faptul ca in cadrul textului de mai sus, prin "Antreprenor General” se intelege
"Antreprenor".

Art. 6. CONDITII DE CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
CLAUZA 1: Prevederi Generale

1.1.Definitii

In Conditiile de Contract de executie lucrari (numite "Conditii" sau "Conditii de Contract"),
urmatoarele cuvinte si expresii vor avea semnificatiile de mai jos. Cuvintele care indica persoane sau
parti includ societati sau alte entitati legale, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.

1.1.1. Contactul

1.1.1.1"Contract" inseamna toate documentele enumerate la Articolul 2 din Contract.
1.1.1.2."Scrisoare de Acceptare" inseamna scrisoarea de acceptare oficiala a Scrisorii de Oferta,
semnata de catre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile intre Parti,
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semnate de acestea. Dacd nu exista o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de
Acceptare" inseamna Contractul, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna
data semnarii Contractului.

1.1.1.3."Scrisoare de Ofertd" inseamna documentul intitulat scrisoare de ofertd, care a fost
completat de catre Antreprenor si include oferta pentru Lucrari, semnata si adresata Beneficiarului.
1.1.1.4."Specificatii" inseamna documentul intitulat Specificatii Tehnice, asa cum este inclus in
Contract si orice alte modificari sau adaugiri ale Specificatiilor Tehnice in conformitate cu
prevederile Contractului. Un astfel de document expliciteaza caracteristicile Lucrarilor.
1.1.1.5."Planse" inseamna plangele aferente Lucrarilor, asa cum sunt incluse in Contract, precum si
orice alte planse modificate sau suplimentare emise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) in
conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.1.6."Liste" inseamna documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de catre Antreprenor si
transmise Impreund cu Scrisoarea de Ofertd, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente
pot include Liste de Cantitati, date, tabele si liste cu tarife si/sau preturi.

1.1.1.7."Oferta" inseamna Scrisoarea de Oferta si toate documentele incluse in Contract, pe care
Antreprenorul le-a depus impreuna cu Scrisoarea de Oferta.

1.1.1.8."Liste de Cantitati" si "Liste de Lucrari in Regie" Tnseamna documentele numite astfel
(daca exista), care sunt cuprinse 1n Liste.

1.1.2.Parti si Persoane

1.1.2.1."Parte" inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul.
1.1.2.2."Beneficiar" inseamna persoana numita Beneficiar si succesorii legali ai acestei persoane.
1.1.2.3."Antreprenor" inseamnd persoana(ele) numiti(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta
acceptatd de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.4."Inginer" inseamna persoana desemnatd de catre Beneficiar sd actioneze ca Inginer in
scopurile Contactului si care este nominalizata in Contract, sau alta persoana desemnata din cand in
cand de catre Beneficiar si notificatd Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4
[Inlocuirea Inginerului]

In cadrul prezentului Contract de Executie Lucriri, Inginerul este S.C. Irimat Cons S.R.L., CUI
17171510, J29/191/28.01.2005, cu sediul in Str. Sipote, nr. 3, bl. 151 B, Scara A, parter, ap. 2,
Ploiesti, Judetul Prahova, Roménia.

1.1.2.5."Reprezentantul Antreprenorului" inseamna persoana numitd de catre Antreprenor in
Contract sau desemnata din cand in cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3
[Reprezentantul Antreprenorului], care actioneaza in numele Antreprenorului.

1.1.2.6."Personalul Beneficiarului" inseamna Inginerul, asistentii la care se face referire in Sub-
Clauza 3.2 [Delegarea de catre Inginer] si tot restul personalului, forta de munca si alti angajati ai
Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de citre Beneficiar
sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

1.1.2.7."Personalul Antreprenorului" inseamna Reprezentantul Antreprenorului si intregul personal
pe care Antreprenorul il foloseste pe Santier, care poate include personalul, forta de munca, alfi
angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor si orice alt personal care asista
Antreprenorul la executia Lucrarilor.

1.1.2.8."Subantreprenor" inseamna orice persoana numitd in Contract Sub antreprenor, sau orice
persoana desemnata ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrari si succesorii legali ai acestor
persoane.

1.1.3.Date, Teste, Perioade si Terminare

1.1.3.1."Data de Baza" inseamna data anterioarda cu 28 de zile fatd de ultima datd de depunere a
Ofertei.

1.1.3.2."Data de incepere a Lucriarilor" inseamna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
8.1 [inceperea Lucrarilor].

1.1.3.3."Durata de Executie" inseamna timpul necesar finalizarii Lucrarilor sau a unui Sector de
Lucrari (dupd caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie], dupda cum este
declarata in Contract (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei
de Executie], calculatd din momentul Datei de incepere.
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Tn cadrul prezentului Contract de Executie Lucriri, Durata de Executie a Lucrarilor este de 12
luni, calculata din momentul Datei de incepere.

1.1.3.4."Teste la Terminare" inseamna testele care sunt specificate in Contract sau sunt convenite de
ambele Parti, sau dispuse ca Modificari si care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la
Terminare] Tnainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupid caz) sa fie receptionate de catre
Beneficiar.

1.1.3.5.Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor

"Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inscamna Procesul Verbal intocmit si
semnat in conformitate cu legile in vigoare de catre comisia de receptie numita de catre Beneficiar, la
cererea Inginerului si aprobat de catre Beneficiar, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz),
potrivit prevederilor Clauzei 10.

1.1.3.6."Teste dupa Terminare" Inseamna testele care sunt specificate In Contract (daca existd) si
care sunt efectuate in conformitate cu prevederile Conditiilor de Contract dupa ce Lucriarile sau un
Sector de Lucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.

1.1.3.7."Perioada de Notificare a Defectiunilor" insecamna perioada de notificare a defectiunilor
aparute la Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1
[Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor], asa cum se mentioneaza in
Contract (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de
Notificare a Defectiunilor]), calculata de la data la care Lucrdrile sau Sectoarele de Lucrdri sunt
terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari].

Tn cadrul prezentului Contract de Executie Lucrari, Perioada de Notificare a Defectiunilor este
de 36 luni.

1.1.3.8.Procesul Verbal de Receptie Finala

"Procesul Verbal de Receptie Finala" inseamna Procesul Verbal intocmit si semnat conform legilor
in vigoare de catre comisia de receptie finala numitd de catre Beneficiar la cererea Inginerului si
aprobat de catre Beneficiar, a Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz), potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 11.9.

1.1.3.9."Zi" inseamna o zi calendaristica si "An" inseamna 365 de zile.

1.1.3.10. Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor

"Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna certificatul emis de Inginer
precizand data la care Lucrdrile sau Sectoarele au fost terminate in conformitate cu prevederile
contractului, cu exceptia unor lucrdri minore ramase neexecutate si a defectelor care nu vor afecta
semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a Sectoarelor in scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste
Lucrari sunt finalizate si defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.

1.1.3.11. Certificatul de Receptie Finala

"Certificatul de Receptie Finala" Tnseamna certificatul emis de Inginer care precizeaza data la care
Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.
1.1.4.Moneda si Plati

1.1.4.1."Valoare de Contract Acceptata" inseamna valoarea acceptatd in Scrisoarea de Acceptare
pentru executia si terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

1.1.4.2."Pretul Contractului" inseamna pretul definit in Sub-Clauza 14.1 [Pretul Contractului] si
include actualizarile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3."Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod rezonabil de
catre Antreprenor, indiferent dacd sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile
indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.4."Certificat Final de Plata" inseamna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plata].

1.1.4.5."Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de lucrari definita potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari].

1.1.4.6."Moneda straina" inseamna o monedd in care se plateste partial (sau integral) Pretul
Contractului, dar nu Moneda Locala.

1.1.4.7."Certificat Interimar de Plata" inseamna certificatul de platd emis potrivit prevederilor
Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], altul decat Certificatul Final de Plata.

"i
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1.1.4.8."Moneda Locala" inscamna moneda Tarii.

1.1.4.9."Certificat de Plata" inseamna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14
[Pretul Contractului si Platile].

1.1.4.10. "Suma Provizionatda" inseamna suma (dacd existd) care este specificatd In Contract ca
provizion pentru executia unei parti a Lucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11. "Sume Retinute" inseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] si le plateste potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Retinute].

1.1.4.12. "Situatie de Lucrari" inseamna situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor ca parte a
solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile], pentru emiterea
certificatului de plata.

1.1.4.13. Pret Unitar

"Pretul Unitar" este pretul unei unitati cantitative din Lista de Cantitati excluzand TVA-ul.
1.1.4.14."Dobénda penalizatoare™ inscamna dobanda legald penalizatoare pentru plata cu intarziere
a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referintd a dobanzii de politici monetara
comunicatd de BNR plus 8 puncte procentuale;

1.1.5.Lucrari si Bunuri

1.1.5.1."Utilajele Antreprenorului" inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea
necesare pentru executia §i terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
Lucrarile Provizorii, Utilajele asigurate de cétre Beneficiar (daca existd), Echipamentele, Materialele
si altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrarile Permanente.

1.1.5.2."Bunuri" inseamna Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile
Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz.

1.1.5.3."Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac
parte din Lucrarile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (daca existd) furnizate de catre
Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4"Lucrari Permanente" insecamnd lucrarile permanente necesar a fi executate de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5."Echipamente" inseamna aparatele, masinile si vehiculele care vor face sau fac parte din
Lucrarile Permanente.

1.1.5.6. "Sector" inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data de
Incepere a Lucrarilor.

In cadrul prezentului Contract de Executie Lucriri, sunt definite urmitoarele 2 Sectoare:

- Sector 1. Podul peste Jiu de la Meri la km 105+250;

- Sector 2. Zona Manastirii Lainici (km 106+220 - km 106+965).

1.1.5.7."Lucrari Provizorii" inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele
Antreprenorului), necesare pe Santier pentru execufia si terminarea Lucrarilor Permanente si
remedierea oricaror defectiuni.

1.1.5.8."Lucrari" inseamna Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii, sau oricare dintre acestea,
dupa caz.

1.1.6.Alte Definitii

1.1.6.1."Documentele Antreprenorului" inseamna calculele, programele de computer si alt
software, planse, manuale, modele si alte documente tehnice (daca existd), furnizate de catre
Antreprenor conform prevederilor Contractului.

1.1.6.2."Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde
Urmeaza a fi executate Lucrarile Permanente.

1.1.6.3."Utilaje Asigurate de citre Beneficiar" inseamna toate aparatele, masinile si vehiculele
(dacd existd) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de cétre Antreprenor la
executia Lucrarilor, asa cum se mentioneaza in Specificatii, dar nu includ Echipamentele care nu au
fost receptionate de catre Beneficiar.

1.1.6.4."Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora].
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1.1.6.5."Legi" inseamna toate legile nationale (sau ale tarii), decretele, ordonantele si alte legi,
reglementari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite.
1.1.6.6."Garantie de Buna Executie" Tnseamna garantia (sau garantiile, daca existd) asigurata
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie].
1.1.6.7.Santier
"Santier" Inseamna locurile In care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a
Santierului.
Suprafetele de teren necesare pentru Lucrari Provizorii si pentru organizarea de santier a
Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, insa obligatia asigurarii dreptului de acces la
acestea §i plata oricaror costuri generate de utilizarea temporara a acestor suprafete va fi
responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.
1.1.6.8."Imprevizibil" inseamna ceea ce nu poate fi prevdazut in mod rezonabil de catre un
Antreprenor cu experientd, pana la data depunerii Ofertei.
1.1.6.9."Modificare” inseamna orice modificare a Lucrarilor, care se dispune sau se aproba ca si
modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].
1.1.6.10. Jurnalul de Santier
"Jurnalul de Santier" inseamna jurnalul definit in Sub-Clauza 4.25 [Jurnalul de Santier] si pe care
Antreprenorul il intocmeste in conformitate cu prevederile acelei Sub-Clauze.
1.1.6.11."Ordin de modificare" reprezintd aprobarea de catre Inginer si Beneficiar si dispunerea de
catre Inginer catre Antreprenor a uneia dintre Modificdrile mentionate n prezentul Contract privind
executarea Contractului.
1.2 Interpretari
Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel:
(a)cuvintele care indica un gen includ toate genurile;
(b)cuvintele care indica singularul includ si pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si
singularul;
(c)prevederile care includ cuvintele "a conveni”, "convenit" sau "acord" necesita inregistrarea in
scris a acordului, si
(d)"scris” sau "in scris" inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat electronic care
devine Inregistrare permanenta.
Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate in considerare la interpretarea acestor Conditii.
1.3.Comunicarea
in orice situatie n care, potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari,
certificate, consimtaminte, stabiliri, instiintari si solicitari, comunicarea se va face dupa cum urmeaza:
(a) in scris si livrata personal (cu confirmare de primire), trimisa prin posta sau curier sau prin oricare
din sistemele de transmitere electronica acceptate, respectiv fax; si
(b) livrata, trimisa sau transmisa la adresa de contact a destinatarului, mentionatd in prezentul
Contract, in situatiile in care:
(i) destinatarul transmite o instiintare de schimbare a adresei, toatd corespondenta va fi transmisa in
consecinta; si
(ii) destinatarul nu a declarat o alta adresd in momentul solicitarii unei aprobari sau consimtamant,
raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
Aprobarile, certificatele, consimtdmintele si stabilirile nu vor fi refinute sau Intarziate nejustificat.
Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie si celeilalte Parti. Cand
se transmite o instiintare unei Parti, de catre cealaltd Parte sau de catre Inginer, trebuie transmisa o
copie si Inginerului sau celeilalte Parti, dupa caz.
1.4.Legea si Limba
Contractul va fi guvernat de Legea Romana.
Daca exista versiuni ale oricarei par{i din Contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea in
limba de referinta care este limba romana.
Limba folosita pentru comunicare este limba romana.

Contract de executie lucrari “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Mandstirii Lainici”

Pagina 7 din 73



1.5.Prioritatea Documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi in conformitate cu ordinea stabilit in
Articolul 2 din Contract.

Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifici. In caz de ambiguitate, erori
sau discrepante ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considera
necesare pentru rezolvarea ambiguitatii, erorii sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la
nicio extensie de timp sau platd, cost sau alta pretentie atunci cand Inginerul emite o clarificare.
1.6.Acordul Contractual (nu se aplica)

Prezentul Contract nu contine un Acord Contractual.

1.7.Cesiunea

(1) In prezentul contract de achizitie publica este permisd doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile ndscute rdmanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta Sub-Clauza la alin. (2).

(2) Tn cazul in care Antreprenorul cu care Beneficiarul a incheiat initial contractul este inlocuit in
situatia incetarii anticipate a contractului de un alt contractant, Antreprenorul are obligatia de a
cesiona Beneficiarului contractele de subcontractare, in scris, n termen de 25 zile de la data la care
constata acest fapt.

(3) Cesiunea este conventia prin care Antreprenorul transfera Contractul de Lucrari sau o parte a
acestuia catre o terta parte.

(4) In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile ndscute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Sub-Clauza 1.7.(5).

(5) In cazul in care Antreprenorul cu care Autoritatea Contractantd a incheiat initial contractul este
inlocuit, 1n situatia Incetdrii anticipate a contractului, de un alt contractant, Antreprenorul are
obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de subcontractare, in scris, in termen de 15
zile de la data la care se produce acest fapt.

(6) In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de citre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Antreprenorul va cesiona acestora creantele aferente
serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor
contractului de subcontractare.

1.8.Pastrarea si Furnizarea Documentelor

Specificatiile si Plangele se vor afla in custodia si grija Beneficiarului. Dacd nu se specifica altfel in
Contract, doua copii ale Contractului si ale fiecarei Planse ulterioare vor fi transmise Antreprenorului
care poate face sau solicita si alte copii pe cheltuiala proprie.

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla in custodia si grija Antreprenorului pana la data
preludrii acestora de cétre Beneficiar. Daca nu este altfel prevazut in Contract, Antreprenorul va
furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului.

Antreprenorul va pastra, pe Santier, o copie a Contractului, publicatiile mentionate in Specificatii,
Documentele Antreprenorului (daca existd), Plansele si Modificarile precum si alte comunicari emise
potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste
documente Tn orice moment rezonabil.

Daca una dintre Parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a
fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrarilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltd
Parte cu privire la acea eroare sau deficienta.

1.9.Intérzieri in Transmiterea Planselor sau Instructiunilor

Antreprenorul va instiinta Inginerul de fiecare datd cand existd posibilitatea ca Lucrarile sa fie
intarziate sau intrerupte, ca urmare a neprimirii de catre Antreprenor intr-un interval rezonabil de
timp a unor planse sau instructiuni necesare. instiintarea va include detalii referitoare la desenele si
instructiunile necesare, detalii care sd specifice motivul pentru care si termenul la care acestea ar
trebui emise, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau Intreruperilor care pot
apare ca urmare a neprimirii la timp.
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Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a esecului
furnizarii de catre Inginer intr-un interval de timp rezonabil, specificat in instiintare cu detalii
justificative, a desenelor sau instructiunilor notificate, Antreprenorul va transmite Inginerului o noua
ingtiintare si, cu condifia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului],
va avea dreptul la:

(a)prelungirea perioadei de executie pentru intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului. Dupa primirea instiintarii, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5.
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

Daca si In masura in care esecul transmiterii planselor si instructiunilor de catre Inginer a fost cauzat
de o greseala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii
oricaruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei
de executie, la costuri suplimentare si profit.

1.10.Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar

In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre
Antreprenor (sau in numele acestuia).

Se considera ca, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordd Beneficiarului licenta
permanentd, transferabild, neexclusiva si scutitd de taxa de redeventda, pentru a copia, folosi si
transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.
Aceasta licenta:

(a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doud) a
partilor relevante ale Lucrarii;

(b) va da dreptul oricdrei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa
multiplice, sa foloseasca si sa transmitd Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii, operarii,
intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului se gasesc in forma unor programe de computer sau
alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte locuri
prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Antreprenor.
Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor (sau In
numele acestuia) nu vor fi, fara acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de cétre Beneficiar
(sau in numele acestuia) unei terte parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decat cele permise de
aceastd Sub-Clauza.

1.11.Utilizarea Documentelor Beneficiarului de citre Antreprenor

In relatia dintre Parti, Beneficiarul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra Specificatiilor, Planselor si altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau in
numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sd copieze, sa foloseascd si sd obtina
dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate,
copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti, fara acceptul Beneficiarului, cu exceptia
situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

1.12.Informatii Confidentiale

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabila a Inginerului, toate informatiile confidentiale sau
alte informatii, pentru a verifica dacd Antreprenorul respectd prevederile Contractului.

Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private si confidentiale, exceptand situatiile
necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Legile in vigoare. Antreprenorul nu va publica,
nu va permite publicarea si nu va dezvalui orice informatii confidentiale despre Lucrari in nicio
publicatie comerciala sau tehnicd sau in altd parte, fara acordul prealabil in scris al Beneficiarului.
1.13.Respectarea Legilor

La indeplinirea obligatiilor contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare. Cu exceptia
altor prevederi ale Conditiilor de Contract:
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(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau
alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte aprobari descrise in Specificatii ca
fiind deja obfinute (sau in curs de obtinere) de catre Beneficiar, Beneficiarul va despagubi
Antreprenorul si 1l va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii acestor aprobari; si
(b) Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si onorariile si va
obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile In vigoare pentru executia si
terminarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il
va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

1.14.0bligatii Comune si Individuale

Dacé Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) o asociere, un consor{iu sau o
alta grupare de doua sau mai multe persoane:

(a) aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului;

(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de
Antreprenor pentru toti membrii asocierii; §i

(c)Antreprenorul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
Beneficiarului.

CLAUZA 2: Beneficiarul

2.1.Dreptul de Acces pe Santier

In termen de 28 zile de la Data de Incepere a Lucririlor, Beneficiarul va acorda Antreprenorului
dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia acestuia. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda
Antreprenorului dreptul de acces In Santier si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare,
acesta avand obligatia sa execute Lucrdrile in conformitate cu aceasta etapizare i cu respectarea
termenelor contractuale stabilite.

Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sd8 pund Antreprenorul in
posesia unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces, Beneficiarul va actiona 1n acest sens la
termenul si in conditiile prevazute in Specificatii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de
posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executie.

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier §i punerea in posesia acestuia
astfel incat sa se realizeze lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract.

Antreprenorul nu va formula nicio revendicare Tn legaturd cu imprejurarea ca punerea in posesie a
Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, §i 151 va revizui corespunzator programul de executie
astfel Incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pand la expirarea Duratei de Executie a
Lucrérilor.

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru
orice suprafatd de teren suplimentara fatd de locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente.
Aceste suprafete suplimentare cuprind locuri necesare pentru Lucrarile Provizorii, drumuri de acces si
organizarea de santier a Antreprenorului.

Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este in afara zonei afectate de lucrarile
prezentului Contract trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie
considerate ca parte a Santierului.

Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, in toate conditiile
climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si de asemenea pentru
proprietari sau locatari ai proprietafilor Invecinate, cat si pentru proprietari de utilitagi si
operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executarii Lucrarilor.

Antreprenorul nu va putea dobandi niciun teren si nici drepturi asupra unui teren pe care se vor
efectua Lucrdrile Permanente 1n absenta unui acord, obtinut in prealabil, in scris, din partea
Beneficiarului.

Dreptul de proprietate asupra unui teren, impreund cu orice alte drepturi privind un teren, teren
dobandit de catre Antreprenor la alegerea sa si care a fost inclus ulterior in Lucrarile Permanente, se
vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, In mod gratuit si degrevat de orice sarcini.
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Transferul unui astfel de teren se va efectua in conformitate cu legislatia romana in vigoare. La
finalizarea unui astfel de transfer, Beneficiarul 1i va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest
teren in conformitate cu dispozitiile prezentei Sub-Clauze 2.1.
2.2.Autorizatii, Acorduri, Aprobari
Beneficiarul va asigura (unde este in masura), la cererea Antreprenorului, asistenta pentru:
(a) obtinerea de copii dupa Legile Tarii, necesare derularii Contractului si care nu sunt usor
accesibile, si
(b) obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit
prevederilor Legilor Tarii:

(i) pe care Antreprenorul trebuie sa le obtina conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea

Legilor],

(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, si

(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului.
2.3.Personalul Beneficiarului
Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali antreprenori ai
Beneficiarului pe Santier:
(a) sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] si
(b) sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor
sub-paragrafelor (a), (b) si (¢) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] si Sub-Clauzei 4.18
[Protectia Mediului].
2.4.Asigurarea Resurselor Financiare de citre Beneficiar
In termen de 28 de zile de la primirea unei solicitiri din partea Antreprenorului, Beneficiarul va
prezenta dovada asigurarii resurselor financiare, necesare pentru plata Pretului Contractului (estimat
la momentul respectiv) in conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului si Platile].
Daca Beneficiarul intentioneaza sa modifice semnificativ conditiile de finantare, acesta trebuic sa
ingtiinteze Antreprenorul si sa prezinte detaliile necesare.
2.5.Revendicarile Beneficiarului
Daca Beneficiarul se considera indreptatit la o platd potrivit prevederilor unei clauze din aceste
Conditii sau in legatura cu Contractul si/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor,
Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul si ii vor prezenta acestuia detaliile necesare. in
situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apa si Gaz], Sub-
Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate
de Antreprenor, aceasta Instiintare nu este necesara.
Instiintarea va fi transmisa de indata ce Beneficiarul are cunostintd despre evenimentul sau contextul
care genereazi revendicarea. Instiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor va fi transmisa Tnainte de expirarea acestei perioade.
Detaliile prezentate trebuie sd specifice Clauza sau altd motivatie a revendicarii §i trebuie sa includa o
justificare a sumei si a prelungirii la care Beneficiarul se considera indreptatit potrivit prevederilor
Contractului. In continuare Inginerul va actiona, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili (1) suma (daca existd) pe care
Beneficiarul este indreptatit sa o primeascd de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul)
Perioadei de Notificare a Defectiunilor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea
Perioadei de Notificare a Defectiunilor].
Aceasta suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Platd. Beneficiarul va fi
indreptatit sa compenseze sau sa opereze o deducere dintr-o suma confirmata intr-un Certificat de
Plata, sau sa o revendice Antreprenorului numai in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
Sumele prevazute in Contract, cu titlul de penalitati, datorate de Antreprenor Beneficiarului, vor fi
calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor fi facturate separat Antreprenorului.
In cazul in care Antreprenorul nu achiti sumele astfel facturate in termen de 28 de zile de la data
comunicarii facturii de catre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul va fi indreptatit, fara nicio
notificare prealabild si fard altd formalitate, sa suspende plata sumelor datorate Antreprenorului
pentru lucrarile executate, pana la momentul achitarii integrale a sumelor facturate, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze.
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CLAUZA 3: Inginerul

3.1.Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini obligatiile care 1i revin potrivit prevederilor
Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si
alt personal de specialitate care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile.

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

Inginerul poate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea
implicatd de executarea Contractului. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa obfina
aprobarea Beneficiarului Tnainte de a-si exercita autoritatea, atributiile respective vor fi cele
specificate in Conditiile de Contract. Beneficiarul nu va impune alte constrangeri asupra autoritatii
Inginerului, cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul.

In orice situatie in care Inginerul isi exerciti o autoritate specificd pentru care este necesard aprobarea
Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului, a fost dat.

Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Condifii:

(a) Se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste
sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract.

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile
prevazute in Contract; si

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare Intreprinse de Inginer (inclusiv absenta obiectiunilor)
nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmitoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Conditii, Inginerul
va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice:

() Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesard inainte de confirmarea
consimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricdror Subantreprenori propusi;

(b) Sub-Clauza 6.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice inlocuire a
personalului cheie.

(c) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesard inainte de stabilirea oricarei
prelungiri a Duratei de Executie;

(d) Sub-Clauza 10.1: aprobareca expresa a Beneficiarului este necesard inainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

(e) Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresd a Beneficiarului este necesara inainte de emiterea
Certificatului de Receptie Finala;

(F) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresda a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea sau
aprobarea oricarei Modificari care ar face ca Pretul Contractului sa depaseascd Valoarea de Contract
Acceptatd sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor
acte aditionale la Contract;

(9) Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresd a Beneficiarului este necesarda inainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care, dupd evaluare, ar avea implicatii financiare mai
mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptata.

(h) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresda a Beneficiarului este necesara nainte de dispunerea sau
aprobarea oricarei omiteri a unor lucrari.

In pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul, in conditiile
in care Inginerul considerd ca a survenit o situatie de urgentd care pune in pericol siguranta/viata
unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor invecinate, acesta poate, fara a-l
exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin Contract, sd 11 solicite acestuia
executarea oricdror lucrdri sau actiuni considerate necesare, in opinia Inginerului, pentru a elimina
sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a Prefului Contractului, aferenta
acestor instructiuni i va instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.
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3.2.Delegarea de catre Inginer

Inginerul poate din cand in cand sd atribuie sarcini si sd delege autoritatea asistentilor séi i sa revoce
aceste atribuiri de sarcini sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau
inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau
Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute in scris si nu vor intra n vigoare decat
dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti.

Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], fara aprobarea
ambelor Parti.

Asistentii trebuie sd fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au competentd pentru
indeplinirea sarcinilor si exercitarea autoritafii delegate, si care vorbesc fluent limba folosita pentru
comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea si Limba].

Fiecare asistent caruia i s-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va fi autorizat sa
emitd instructiuni catre Antreprenor numai in limita stabilitd prin delegare. Orice aprobare, verificare,
certificat, consimtdmant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte
actiuni similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu delegatia de autoritate vor avea
acelasi efect ca si cum ar fi efectuate de catre Inginer. Totusi:

() omisiunea de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale necorespunzatoare, nu
reprezintd aprobarea acestora si nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de
lucrari, Echipamente sau Materialele;

(b) daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunile unui asistent, Antreprenorul poate
sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine,
deciziile sau instructiunile asistentului.

3.3.Instructiunile Inginerului

Inginerul poate emite (oricand) cédtre Antreprenor, in conformitate cu prevederile Contractului,
instructiuni si planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarilor si
remedierea oricdror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Inginer sau de la
asistentii acestuia carora le-a fost delegatd autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. Dacd o
instructiune reprezinta o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].
Antreprenorul va respecta instructiunile primite de la Inginer sau de la asistentii delegati pentru orice
problemad in legatura cu Contractul. Aceste instructiuni vor fi date in scris. Daca Inginerul sau un
asistent delegat:

(a) emite o instructiune verbala,

(b) primeste o confirmare scrisa a instructiunii, de la (sau in numele) Antreprenor in termen de doua
zile lucratoare de la data emiterii instructiunii si

(c) nu revoca instructiunea in scris si/sau nu emite o instructiune scrisa in termen de doua zile
lucratoare de la data primirii confirmarii,

atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instructiunea scrisa a Inginerului sau asistentului
delegat (dupa caz).

3.4.Inlocuirea Inginerului

Dacd Beneficiarul doreste sd inlocuiasca Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel putin
42 de zile inainte de data propusd pentru inlocuire, o instiintare cuprinzand numele, adresa si
experienta relevanta a celui care este potentialul inlocuitor al Inginerului.

3.5.Stabilirea Modului de Solutionare

Ori de cate ori aceste Conditii stipuleazd ca Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme, Inginerul se va
consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord. Daca nu se ajunge la un acord,
Inginerul va stabili o solutionare impartiald in conformitate cu prevederile Contractului, luand in
considerare toate circumstantele relevante.

Inginerul va Tnstiinta ambele Parti cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare,
prezentand motivatia de sustinere. Fiecare Parte se va conforma oricarui acord sau stabilire a modului
de solutionare pana cand intervine, daca intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari,
Dispute].
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3.6.Intalnirile de Management

Antreprenorul si Inginerul vor organiza intlniri saptdmanale de management in scopul revizuirii
pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste Intalniri vor participa, In mod obligatoriu, reprezentanti
ai Inginerului si ai Antreprenorului si vor fi invitafi si reprezentantii Beneficiarului si alte persoane
despre care Beneficiarul va instiinta Antreprenorul si pe Inginer.

Agenda pentru astfel de intalniri va fi pregatitd de cétre Inginer si va cuprinde o trecere in revistd a
progresului lucrarilor, a programului de lucru si planurile pentru viitoarele activitati, situatia
personalului, engineering, siguranta, echipamente, achizitia de materiale, plati, identificarea riscurilor
si stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultati
curente si viitoare, interactiunea cu alti antreprenori revendicari, precum si alte subiecte care vor fi
considerate relevante.

Timpul si locul unor astfel de ntalniri trebuie stabilite de comun acord luand in considerare tema
discutiei.

Inginerul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor relevante pentru
subiectele ce urmeaza a fi discutate.

Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare intdlnire si il va transmite in copie fiecarui
participant in doud zile lucratoare dupa intalnire, precum si la Beneficiar, la adresa si datele de
contact comunicate de catre acesta. Mentiunile din procesul-verbal cu privire la responsabilitatile
pentru orice activitati ce vor fi Intreprinse vor fi conforme cu prevederile Contractului.

Prin aceste procese-verbale, chiar daca sunt semnate de catre Parti, nu pot fi modificate prevederile
Contractului.

CLAUZA 4: Antreprenorul

4.1.0bligatiile Generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta (in limita prevederilor Contractului), executa si termina toate Lucrarile, in
conformitate cu prevederile Contractului si cu instructiunile Inginerului, si va remedia orice
defectiuni ale Lucrarilor.

Antreprenorul va furniza Echipamentele si Documentele Antreprenorului specificate in Contract,
precum si tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii,
provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor si remedierea
defectiunilor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranfa tuturor operatiunilor de
Santier si ale tuturor metodelor de constructie. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului,
Antreprenorul (i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrarile Provizorii si
de proiectarea fiecdrei parti a Echipamentelor si de Materiale astfel incat sa se conformeze cerintelor
Contractului si (ii) nu va fi responsabil, in nici un fel, de proiectarea sau specificatiile Lucrarilor
Permanente.

La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele si metodele pe
care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executia Lucrarilor. Procedeele si metodele nu
vor fi modificate semnificativ fara notificarea prealabila a Inginerului.

Daca in Contract se specificd faptul ca Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrarilor Permanente,
atunci, cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru aceastd parte, in
conformitate cu procedurile specificate in Contract;

(b) Documentele Antreprenorului pentru aceasta parte vor fi in conformitate cu Specificatiile si
Plansele, vor fi scrise in limba pentru comunicare definitd in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba], si vor
cuprinde informatii suplimentare solicitate de catre Inginer pentru a fi adaugate Planselor in scopul
coreldrii proiectelor produse de catre Parti,

(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectata de acesta si, la terminarea Lucrarilor,
partea respectivd va trebui sa corespunda scopurilor cirora aceasta le este destinata, dupa cum se
specifica in Contract; i
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(d) Tnainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele
de executie si manualele de exploatare si intretinere, In conformitate cu Specificatiile si cu suficiente
detalii astfel incat Beneficiarul sa poata exploata, intrefine, demonta, reasambla, ajusta si repara orice
parte a Lucrarilor. Acele parti nu vor fi considerate a fi terminate pentru a fi receptionate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari], pana cand
documentele si manualele mentionate nu vor fi fost transmise Inginerului.

4.2.Garantia de Buna Executie

Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii
si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie, in valoare de 10% din Valoarea de Contract
Acceptatd, in LEI fara TVA, pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Buna Executie in original, in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii Contractului si va trimite o copie a acesteia si Inginerului.

Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau a
consortiului.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de garantie de
buna executie emisa 1n conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, care
devine anexa la contract.

Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie:

» sa fie irevocabila;

 trebuie sd prevada ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

* sa respecte integral, fard completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de
buna executie din Documentatia de Atribuire;

» sa nu fie conditionatd de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabild Beneficiarului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de
garantare etc.

In situatia in care scrisoarea de garantie de buni executie este emisa de citre o societate de asiguriri,
aceasta va trebui prezentatd Beneficiarului insotitd de o adresd din partea Societatii de Asigurari prin
care aceasta confirmd faptul ca scrisoarea de garantie este valabild si Tn vigoare indiferent de
prevederile unei polite de asigurare i ca angajamentul societatii de asigurare fatd de Beneficiar va fi
exclusiv in baza scrisorii de garantie de bund executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune
Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de catre o societate de asigurare.
Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pand la executia
si terminarea Lucrarilor de céatre Antreprenor si remedierea oricaror defectiuni. Daca termenii
Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este Indreptatit
sa obtind Certificatul de Receptie Finala cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Bund Executie pana cand Lucrarile vor fi
terminate si toate defectiunile remediate.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de buna executie, oricand pe parcursul
derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre
acesta, in cazul in care Antreprenorul nu 1isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu
indeplineste corespunzator oricare din obligatiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul are obligatia de a
notifica pretentia atdt Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate.

In situatia executarii Garantiei de Buna Executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a
reintregii garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat in termen de 5 zile
lucratoare de la data notificdrii emise de catre Beneficiar.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxe legale si cheltuieli) care rezultd dintr-0 revendicare privind executarea
Garantiei de Buna Executie, In masura in care Beneficiarul nu era indreptatit la revendicare.
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:
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a) 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor §i dupa primirea de cétre Beneficiar a unei copii a Certificatului de
Receptie la Terminarea lucrarilor, dacad nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finalda si dupa primirea de catre Beneficiar a unei copii a
Certificatului de Receptie Finala.

De fiecare datd cand este agreat ca Pretul Contractului depaseste Valoarea de Contract Acceptata si se
incheie un Act Aditional/Ordin de modificare/Ordin de variatie la Contract in acest sens,
Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va modifica in termen de 14 zile, in aceeasi proportie,
valoarea Garantiei de Buna Executie.

4.3.Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si 11 va atribui acestuia toata autoritatea
necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care Reprezentantul Antreprenorului este humit prin Contract, Antreprenorul
va prezenta Inginerului pentru obtinerea consimtdmantului, inainte de Data de Incepere, numele si
referintele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numitd Reprezentant al
Antreprenorului. Dacd nu este dat consimtamantul sau este revocat ulterior, sau dacad persoana numita
nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele si
referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si nu va numi un inlocuitor
fara consimtamantul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.
Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Santier pe parcursul executiei
Lucrarilor, se va numi o persoana corespunzatoare care sa il inlocuiasca, cu consimtamantul prealabil
al Inginerului, Inginerul fiind notificat in consecinta.

Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile emise de catre Inginer
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sd delege autoritatea, functii sau imputerniciri oricarei
persoane competente si va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor
intra In vigoare pana cand Inginerul nu va primi o ingtiintare prealabild semnata de catre
Reprezentantul Antreprenorului in care sa fie numita persoana si care sa specifice Tmputernicirile,
functiile si autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului si toate
persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba].
Antreprenorul va pune la dispozitie, In permanentd, pe santier, serviciile unui interpret specializat
pentru a asista la transmiterea corectd a instructiunilor si informatiilor.

Reprezentantul Antreprenorului va participa, aldturi de Inginer, la intalniri lunare avand drept subiect
analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare.

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor, raport elaborat
in conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor] Tn cursul
intalnirii lunare avand drept subiect stadiul lucrarilor.

4.4.Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate Lucrarile.

In cazul in care parti din Lucriri urmeaza si se indeplineasca de unul sau mai multi Subantreprenori,
la semnarea Contractului, Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele Tncheiate de
Antreprenor cu Subantreprenorii numiti in Oferta.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a Tnlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiti in Oferta, sau
pe cei numiti ulterior pentru care a fost obtinut consimtamantul Inginerului, fara acceptul prealabil al
Inginerului.

Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agentilor sau
angajatilor sdi, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului. Cu exceptia altor
prevederi ale Conditiilor de Contract:
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(a) Antreprenorului nu i se va cere sd obtind aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru
subcontractare cand Subantreprenorul este numit in Contract;

(b) pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut
consimtdmantul prealabil al Inginerului; acest consimtdmant se va baza pe evaluarea
Subantreprenorului propus si anume a experientei sale generale, a capacitatii tehnice si financiare.
Numirea Subantreprenorului va fi efectiva si isi va produce efectele numai dupa transmiterea catre
Beneficiar de catre Antreprenor a unei copii a contractului de subantreprizd. Numirea
Subantreprenorului va fi efectiva si isi va produce efectele numai dupa transmiterea catre Beneficiar
de catre Antreprenor a unei copii a contractului de subantrepriza. Contractul de subantrepriza trebuie
sa contind obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se obligd sa plateascd Subantreprenorului un
avans in procent din valoarea contractului cel putin egal cu cel platit de Beneficiar Antreprenorului.
Subantreprenorii propusi si aprobati vor fi notificati de catre Beneficiar cu privire la prevederile Sub-
Clauzei 14.3.

Introducerea/inlocuirea unui Subantreprenor nu trebuie sa conduca la o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica.

Introducerea/inlocuirea unui Subantreprenor va respecta prevederile Articolelor 219, 220 si 235 alin.
2 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si ale Articolelor 151 -161 din Hotararea
de Guvern nr. 395/2016.

(c) Antreprenorul va transmite Inginerului instiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de termenele la
care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de incepere a
lucrarilor pe Santier;

(d) fiecare contract de subantrepriza va include prevederi care sa indreptiteasca Beneficiarul sa
solicite transferul obligatiilor contractului catre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5
[Transferul Obligatiilor Subantreprenorului], (daca si cand este aplicabil) sau in eventualitatea
rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre
Beneficiar].

4.5. Transferul Obligatiilor Subantreprenorului

Daca obligatiile Subantreprenorului depasesc data de expirare a Perioadei de Notificare a
Defectiunilor, iar Inginerul, inainte de aceastd datd, dispune Antreprenorului transferul acestor
obligatii catre Beneficiar, atunci Antreprenorul va proceda in consecintd. Cu exceptia altor prevederi,
Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fatd de Beneficiar pentru activitatea desfasurata
de catre Subantreprenor dupa ce transferul a fost efectuat.

4.6.Colaborarea

Antreprenorul va crea, in conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile Inginerului,
conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii pentru:

(a) Personalul Beneficiarului

(b) alti antreprenori angajati de Beneficiar, si

(c) personalul autoritatilor publice legal constituite,

care pot fi angajati pentru executia, pe sau in zona Santierului, unor lucréri care nu sunt cuprinse in
Contract.

Orice astfel de instructiune va constitui o Modificare, dacd si in masura in care produce
Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal si alti antreprenori pot include
folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este
responsabil Antreprenorul.

Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde Antreprenorului dreptul
de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces in conformitate cu Documentele
Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele si in
conditiile prevazute in Specificatii.

4.7.Trasarea Lucrarilor

Antreprenorul va trasa Lucrarile in functie de reperii originali, coordonatele si cotele de referinta
specificate in Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a
amplasa corect toate partile de Lucrari si va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune
sau traseu al Lucrarilor.
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Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legata de reperii si sistemele de referinta specificate sau
notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea
acestora inainte de utilizare.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia
lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de
referintd, iar un antreprenor cu experientd nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori si
evita Intarzierile si/sau Costurile suplimentare,

Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) prelungirea duratei de executie pentru o astfel de intarziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugad un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului. Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca si (in acest caz)
pana la ce limita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica si (ii) daca drepturile mentionate
n sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se incadreaza in aceasta limita.

4.8.Proceduri de Securitate Antreprenorul are obligatia:

(a) sa respecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii;

(b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier;

(c) sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra Santierul si Lucrarile degajate de obstacole
inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;

(d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea Lucrarilor pand la terminarea si
receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar], si

(e) s execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi
necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia publicului, a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

4.9.Asigurarea Calitatii

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor
Contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Inginerul va avea
dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.

Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului in scopul
informarii acestuia, inainte de Tnceperea fiecarei etape de proiectare sau execufie. La emiterea unui
document de naturd tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris
acceptul prealabil al Antreprenorului.

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile,
obligatiile sau responsabilititile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.10.Informatii despre Santier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, inainte de Data de
Baza, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va
pune la dispozitia Antreprenorului, toate datele care intrd in posesia Beneficiarului ulterior Datei de
Baza. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date.

In masura in care este posibil (tinAnd cont de costuri si timp), se va considera ci Antreprenorul a
obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante
care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. in aceeasi masurd, se va considera ca Antreprenorul
a inspectat si examinat Santierul, imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii
disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv
urmatoarele (fara a se limita la acestea):

(a) forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;

(b) conditiile hidrologice si climaterice;

(c) volumul si natura activitatii si Bunurilor necesare pentru executia si terminarea Lucrarilor si
remedierea oricaror defectiuni;

(d) legislatia, procedurile si codul muncii aferente Tarii; si
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(e) cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal, energie, transport,
apa si alte servicii.

4.11.Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate

Se considera ca:

(a) Antreprenorul este satisfacut si considerd ca Valoarea de Contract Acceptatid este corectda si
suficienta, si

(b) Valoarea de Contract Acceptata este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile necesare,
inspectiile, examindrile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire in
Sub-Clauza 4.10 [Informatii despre Santier].

Daca in Contract nu se specifica altfel, Valoarea de Contract Acceptatd va acoperi toate obligatiile
Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referda la Sumele
Provizionate, daca este cazul) si toate cele necesare pentru o executie corespunzatoare, terminarea
Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

4.12.Conditii Fizice Imprevizibile

Exceptand cazurile in care Contractul nu mentioneaza altceva:

(a) Antreprenorul va fi obligat sa fi obtinut toate informatiile necesare cu privire la riscuri, diverse si
neprevazute precum i alte circumstangte care pot influenta sau afecta Lucrarile;

(b) prin semnarea Contractului, Antreprenorul accepta responsabilitatea totala pentru ca si-a prevazut
toate dificultatile si costurile pentru finalizarea cu succes a Lucrarilor, si

(c) Pretul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua in considerare orice dificultate sau cost
neprevazut.

4.13.Dreptul de Trecere si Facilitati

Antreprenorul va suporta toate costurile si taxele pentru accesele cu destinatie speciald si/sau
temporara care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Santier. De asemenea, Antreprenorul
va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara Santierului, care 1i
pot fi necesare la executia Lucrarilor.

4.14 Evitarea Afectarilor

Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulatie a publicului, sau

(b) accesul catre drumuri si trotuare, sau folosirea si ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt
publice sau se afld in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.

Antreprenorul il va despagubi pe Beneficiar si nu il va considera vinovat pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezultd in urma unor afectdri inutile sau
nemotivate.

4.15.Caile de Acces

Se considera ca Antreprenorul este satisficut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces
catre Santier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau
podurilor utilizate datoritd traficului propriu sau datoritd Personalului Antreprenorului. Aceste
eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor.

Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii:

(a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(b) Antreprenorul va executa toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea
acestor drumuri;

(c) Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, si

(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de
compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.

4.16.Transportul Bunurilor

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:

(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel putin 21 de zile inainte de data la care
Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Santier;
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(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor; si

(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despagubirii pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor §i va negocia
si suporta toate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora.

4.17.Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, Utilajele
Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii Lucrarilor. Antreprenorul
nu va retrage de pe Santier niciun Utilaj important fara consimtamantul Inginerului. Nu este necesar
consimtdmantul pentru vehiculele care transportd Bunuri sau Personal al Antreprenorului in afara
Santierului.

Pentru executarea Lucrarilor Antreprenorul va folosi Utilaje cel putin de aceeasi calitate si capacitate
cu Utilajele propuse in Oferta si listate in Contract.

Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor
Antreprenorului incluse Tn Programul de executie.

Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisd de cétre Inginer Antreprenorului in care
sunt mentionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului necesar a fi mobilizate si care sunt
precizate in Programul de executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor
ramane mobilizate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de Utilaje ce poate fi
solicitat Tn Ordinul de mobilizare rezulta din Programul de executie.

Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, mentionate in Ordinul de
mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Inginer.
In situatia in care Antreprenorul nu respecti acest termen, Beneficiarul este indreptatit si perceapa
penalitati in valoare de 1.500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului
de mobilizare si pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in
Ordinul de mobilizare. In cazul in care, oricind pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul
percepe penalitati potrivit prezentei Sub-Clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze
intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre Inginer conform Sub-Clauzei
8.3 [Programul de Executie] din Conditiile de Contract si sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2
[Durata de Executie] din Conditiile de Contract, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului
rambursarea valorii platite a acestor penalitati.

4.18.Protectia Mediului

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului Inconjurator (atat pe Santier
cat si 1n afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarii populatiei si a proprietatilor ca
urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile indicate in Specificatii si nu vor depasi valorile admise de
Legislatia in vigoare.

4.19.Electricitate, Apa si Gaz

Cu exceptia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice,
apei si altor servicii care ii sunt necesare.

Antreprenorul va fi indreptatit sa utilizeze, in scopul executiei Lucrarilor, energia electrica, apa, gazul
si alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Santier si ale caror detalii §i preturi sunt
mentionate in Specificatii. Antreprenorul va furniza, pe riscul si pe cheltuiala sa, aparatura necesara
utilizarii serviciilor respective i masurarii consumurilor.

Cantitatile consumate si sumele datorate (conform preturilor mentionate) pentru aceste servicii vor fi
convenite sau stabilite de cétre Inginer in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. Antreprenorul va plati
Beneficiarului toate aceste sume.

4.20.Utilajele Beneficiarului si Materialele Asigurate Gratuit

Beneficiarul va pune la dispozitie, pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia Lucrarilor,
Utilajele Beneficiarului (daca existd) in conformitate cu detaliile, modalitatile si preturile mentionate
in Specificatii. Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor:
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(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptand situatia in care:
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului Tn perioada de timp
in care Personalul Antreprenorului le utilizeaza, conduce, coordoneaza, se afla in posesia acestuia sau
le controleaza.
Cantitatile realizate si sumele datorate (stabilite conform preturilor mentionate) pentru utilizarea
Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare]. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului.
Beneficiarul va furniza, fara a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (daca existd) in
conformitate cu detaliile mentionate in Specificatii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul
si pe cheltuiala sa, la termenul si In locul specificate in Contract. Antreprenorul va face inspectia
vizuala a acestor materiale §i va transmite cu promptitudine Inginerului o instiintare referitoare la
orice lipsuri, defecte sau deficiente ale acestora. Daca nu se convine altfel de catre cele doua Parti,
Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsa, defect sau deficienta.
Ulterior inspectiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute in grija, custodia si sub controlul
Antreprenorului. Obligatiile Antreprenorului de a inspecta, avea grija, pastra in custodie si controla
aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de raspunderea pentru lipsurile, defectele sau
deficientele, care nu au fost evidente la inspectia vizuala.
4.21.Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, rapoartele lunare privind evolutia executiei
Lucrarilor vor fi elaborate de cdtre Antreprenor si transmise Inginerului in doua exemplare. Primul
raport va acoperi perioada pani la sfarsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere.
Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei
cuprinsa in raport.
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor ramase la data de
terminare specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Fiecare raport va include:
(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de proiectare (daca e
cazul), Documentele Antreprenorului, achizitii, fabricatie, livrari pe Santier, constructie, montaj si
efectuarea testelor incluzand in raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (dupa cum se specifica
in Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]);
(b) fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe Santier;
(c) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale, se vor
prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele
realizate pentru:

(i) inceperea asamblarii;

(i) inspectiile facute de Antreprenor;

(iii) testele, si

(iv) transportul si sosirea pe Santier;
(d) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Raportari privind Personalul si Utilajele
Antreprenorului];
(e) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru
Materiale;
(F) lista instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si
celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului];
(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si
activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si
(h) comparatii intre evolutia reald a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor
Contractului si masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.
4.22.Securitatea Santierului
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:
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(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
Santier, si

(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului si
oricare alte persoane a cdror identitate a fost notificatd Antreprenorului de catre Beneficiar sau
Inginer, in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Santier.

Pentru aceasta Sub-Clauza, utilizatorii drumului si proprietarii riverani nu vor fi considerati ca fiind
persoane neautorizate atunci cand folosesc drumul sau cand vor sa treaca pe proprietatile riverane.
Astfel de folosinta si acces trebuie reglementate ca parte din sistemul Antreprenorului de
management al traficului.

In 21 de zile de la Data de Incepere a Lucririlor, Antreprenorul va transmite Inginerului planul de
management al traficului spre aprobare.

Planul de management al traficului va indica masurile care vor fi implementate pentru gestionarea in
conditii de sigurantad a traficului in timpul executiei Lucrarilor. Un astfel de plan trebuie sa descrie,
sub forma unor schite insotite de detalii descriptive, ingiruirea elementelor de semnalizare, devierile,
iluminarea, imprejmuirea, etc., care trebuie aplicate pe fiecare sectiune, pentru asigurarea tuturor
conditiilor de siguranta potrivit reglementarilor in vigoare.

Planul de Management al Traficului va fi aprobat de Inginer inaintea inceperii lucrarilor efective.
Aprobarea va fi acordatd doar dupa obtinerea aprobarii de la Politia Rutiera si de la serviciile
specializate ale Beneficiarului.

In cazul nerespectarii de citre Antreprenor a obligatiei de a asigura implementarea si mentinerea unui
astfel de Sistem de Management al Traficului, asa cum a fost aprobat de Inginer, pe orice sectiune a
Lucrarilor, Beneficiarul are dreptul, in baza Sub-Clauzei 2.5, sa solicite despagubiri din partea
Antreprenorului, Tn valoare de 10.000 Euro, echivalent in LEI, pentru fiecare caz sau orice suma mai
mare, in functie de pagube.

4.23.Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone
auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul
propriu in limitele Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executdrii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santierul degajat de obstacole inutile si va
depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inlatura
de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare.

Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curdta si
indeparta, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se referd Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele si
Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in
siguranta. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Antreprenorul poate pastra pe Santier
Bunurile care Ti sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

In conditiile in care Antreprenorul nu va respecta dispozitiile prezentei Sub-Clauze sau pe cele
privind curatenia pe santier, specificate in Solicitarile Beneficiarului, se vor aplica penalitati n
valoare de 50.000 lei/zi Tncepand cu a 7-a zi de la data la care Inginerul a transmis notificarea
solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe santier si pand la data la care respectivele
obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor.

4.24 Vestigii/Munitii

Toate fosilele, monedele, munitiile, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu constructiile si
alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Santier vor fi incredintate
in grija si sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a opri
Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la inldturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.

In conformitate cu legislatia roméand in vigoare, orice obiecte gisite devin automat proprietatea
Statului Roman. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte autoritatilor romane.

Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea urmatoarelor operatiuni:
toate investigatiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obtinerea
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licentelor, autorizatiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrarilor de constructii
efectuate n interiorul siturilor arheologice.

Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare
Inginerului, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare.

Inainte de inceperea oricaror Lucriri, Antreprenorul, pe propria cheltuiala si propriul risc, va efectua
o inspectie completd a santierului si a oricdror suprafete pe care se vor executa Lucrari sau se
intentioneaza sa se execute, cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite
fosile, monede, munitii, articole de valoare sau antichitati, structuri sau alte ramasite sau articole de
interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspectii va fi transmisa Inginerului
inainte de inceperea oricaror lucrari.

Antreprenorul va urma procedura prevazutd de Ordinul comun al ministrului transporturilor si
infrastructurii si al ministrului culturii si patrimoniului national nr. 653/2497/2010 pentru instituirea
Programului national de cercetare arheologica "Autostrada" si de Ordinul ministrului culturii si
patrimoniului national nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru
cercetarea arheologica.

4.25.Jurnalul de Santier

Antreprenorul trebuie sd mentind un jurnal al lucrarilor la zi, numit Jurnal de Santier, in formatul
agreat de Inginer. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si Antreprenorul trebuie sa inregistreze
zilnic cel putin urmatoarele informatii:

1. Conditiile atmosferice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,
numarul de ore lucrate, numarul si calificarea personalului muncitor de pe santier, materialele
achizitionate, materialele incorporate in lucrari, echipamentele defecte sau iesite din uz, testele
complete, mostrele trimise, evenimentele neprevazute, precum si instructiunile verbale date
Antreprenorului;

2. Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe Santier si utilizate
pentru calcularea platilor catre Antreprenor, cum ar fi Lucrarile finalizate, cantitatile reale,
materialele acceptate pentru incorporarea in Lucrari.

Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Santier, dar pot fi semnate, dacd e necesar, ca documente
separate;

3. Lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrdrilor din ziua respectiva.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier sunt semnate de citre Antreprenor la momentul inregistrarii si
contrasemnate de Inginer in maxim 3 zile de la data inregistrarii.

Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor informatii.

In cazul in care Inginerul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei inregistrari in
Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa comunice in scris Inginerului comentariile sale in termen
de 14 zile de la data la care Inginerul a notat dezacordul sau in Jurnalul de Santier.

O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare luna in cauza va fi inclusa in Raportul privind Evolutia
Executiei Lucrarilor intocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul va semna si va stampila in
conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei copii.

4.26.Autorizatii/Permise necesare inceperii Lucrarilor

Exceptand Autorizatia de Construire care trebuie furnizatd de Beneficiar, autorizatiile si/sau
permisele solicitate de autoritatile locale/nationale relevante trebuie obtinute de Antreprenor, pe
propria cheltuiala. Astfel de permise includ printre altele autorizatii de lucru, permise pentru santier,
pentru devierea traficului, pentru rute, permise de rezidentd si muncd, pentru comunicatii radio,
pentru mutarea utilitatilor publice etc.

In termen de 28 zile de la Data de Incepere a Lucririlor, Antreprenorul trebuie si transmiti
Inginerului o listd a tuturor permiselor si autorizatiilor necesare si timpul necesar pentru obtinerea
acestora 1n vederea desfasurdrii Lucrarilor in conformitate cu programul intocmit §i actualizat
conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie].

4.27.Proiectarea de ciatre Antreprenor

Plansele, Specificatiile si documentele de proiectare existente sunt considerate a fi suficiente pentru
executia Lucrarilor de catre Antreprenor.
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In cazul in care pe durata executiei lucririlor este necesara revizuirea Planselor, Specificatiilor si
documentelor de proiectare existente sau elaborarea unor elemente de proiectare, incluzand efectuarea
de investigatii, studii si altele asemenea, precum si elaborarea de planse sau furnizarea de detalii
suplimentare, inclusiv proiectarea lucrarilor de relocare/protejare a utilitatilor, Antreprenorul va
realiza suprapunerea tuturor proiectelor de utilitati peste proiectul de Executie si va identifica
eventualele conflicte sau eventualele suprafete de teren suplimentare necesare pentru lucrarile de
relocare/protectie a utilitagilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea acestora astfel incat
sd poatd finaliza corespunzator executia Lucrarilor (inclusiv cele care devin necesare ca urmare a
emiterii unei Modificari dispuse sau aprobate in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1, in
conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare.

Proiectarea si plansele elaborate de catre Antreprenor vor alcatui o documentatie de executie coerenta
Tmpreuna cu proiectul furnizat de catre Beneficiar.

Cu exceptia proiectarii elaborate de catre Antreprenor ca urmare a unei modificari dispuse sau
aprobate in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.1, orice proiect elaborat de catre antreprenor
care ar aduce modificari substantiale la proiectul existent, inclusiv modificari ale solutiilor tehnice, va
fi considerat ca o propunere a antreprenorului transmisa in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
13.2.

Pe durata implementérii Contractului, Antreprenorul va indeplini obligatiile de proiectare la timp
astfel incat sa finalizeze executia lucrarilor corespunzator programului de executie tinand cont de
orice perioada de timp necesara pentru analiza de catre Inginer si obtinerea oricaror aprobari, avize,
autorizatii si alte asemenea. Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare si va
asigura inclusiv verificarea tehnica de specialitate pentru plansele si documentele de proiectare
elaborate, conform legislatiei in vigoare.

In scopul analizarii, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare Tntocmite n
conformitate cu prezenta Sub-Clauza insotite de avizele necesare, verificate si vizate de catre
verificatorii autorizati.

Fiecare perioadda de analiza de cétre Inginer nu va depdsi 28 de zile calculate de la data primirii
documentelor de proiectare de la Antreprenor.

Inginerul va putea in perioada de analizd sa Instiinteze Antreprenorul daca un document prezentat de
acesta nu corespunde prevederilor contractului. Daca un document al Antreprenorului este
necorespunzdtor, acesta va fi corectat de catre acesta pe cheltuiala sa, revizuit si retransmis in
conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze.

In cazul in care Inginerul va constata ci pentru realizarea lucririlor aferente documentelor de
proiectare este necesard obtinerea avizului comitetului tehnico-economic al Beneficiarului si/sau
modificarea/completarea/extinderea sau obtinerea unei noi autorizatii de construire acesta va instiinta
Antreprenorul cat si Beneficiarul si va instructa Antreprenorul in vederea obtinerii avizului si/sau
autorizatiei necesare.

In acest caz Antreprenorul va face toate demersurile necesare in vederea obtinerii avizului comitetului
tehnico-economic al Beneficiarului si/sau va instiinta emitentul Autorizatiei de Construire, va
completa documentatia tehnica de autorizare cu elementele necesare si va obtine in numele
Beneficiarului orice modificare/completare/extindere sau noud Autorizatie de Construire, astfel incat
executia lucrarilor sa se poata desfasura in conformitate cu prevederile legale.

Dupa obtinerea acestor avize si/sau autorizatii, Antreprenorul va 1nainta documentele de proiectare
Inginerului spre analiza.

Inginerul va analiza documentele de proiectare §i isi va exprima consimtamantul prin aplicarea
mentiunii "bun de executie" iar Antreprenorul va putea incepe executia lucrarilor aferente.
Antreprenorul va pregéti i transmite Beneficiarului, planul cu coordonatele proiectului, asa cum sunt
definite de Legea romana, si caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de catre
Beneficiar in scopul asigurarii oricaror suprafete de teren suplimentare afectate de realizarea
lucrarilor si a punerii acestora in posesia Antreprenorului.

Orice aprobare sau consimtamant ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei clauze sau altor
prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
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Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului de investitii in
conformitate prevederile legale in vigoare si va obtine toate aprobarile necesare pana la emiterea
Hotararilor de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici actualizai.

Documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor ca urmare a obligatiilor ce 1i revin potrivit
prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusiva a Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate
aceste documente si date Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente in alte scopuri
care nu au legatura cu prezentul Contract.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald ori
industriala, dobandite in executarea prezentului Contract vor fi proprietatea exclusiva a
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de
cuviintd, In conformitate cu prevederile legale in vigoare, fara limitare geografica ori de alta natura,
cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
4.28.Dreptul la Audit

Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii, conturile sale,
inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a ofertei si executarea Contractului si
sd permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va
fi Indreptatit sa produca si sd foloseascd orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca
evidentd in caz de disputa sau litigiu.

CLAUZA 5: Subantreprenori Nominalizati

5.1.Definitia "Subantreprenorului Nominalizat"
Tn Contract,"Subantreprenor nominalizat" inseamna un Subantreprenor:
(a)care este mentionat in Contract ca fiind un Subantreprenor nominalizat, sau
(b)pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari], il desemneaza sa fie
angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului.
5.2.0Obiectii la Nominalizare
Antreprenorul nu va fi obligat sd angajeze un Subantreprenor nominalizat Tmpotriva caruia
Antreprenorul are obiectii rezonabile, si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand
motivatia corespunzatoare. Obiectia se va considera rezonabild daca este rezultatul oricareia dintre
urmatoarele situatii (printre altele), cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul este de acord sa ofere
compensatii Antreprenorului pentru orice consecinte ale acestora:
(a) exista motive sa se creada cd Subantreprenorul nu are competentd, resurse sau capacitate
financiara;
(b) Contractul de subantrepriza nu specifici dacd Subantreprenorul nominalizat va despagubi
Antreprenorul pentru si ca urmare a oricarei neglijente sau folosirii necorespunzatoare a Bunurilor de
catre Subantreprenorul nominalizat, agentii si angajatii acestuia; sau
(c) Contractul de subantrepriza nu precizeaza ca, pentru activitatea de subantrepriza (inclusiv
proiectarea, daca existd), Subantreprenorul nominalizat:
(i) se va angaja sa elibereze Antreprenorul de/si sd preia obligatiile si responsabilitatile
Antreprenorului prevazute in Contract, si
(if) va exonera Antreprenorul de toate obligatiile si responsabilitatile prevazute in Contract sau in
legatura cu acesta si il va despdgubi pentru consecintele nerespectarii de catre Subantreprenor a
acestor obligatii si a neindeplinirii acestor responsabilitati.
5.3.Plata Subantreprenorilor Nominalizati
Antreprenorul va plati Subantreprenorilor nominalizati sumele pe care Inginerul le certifica ca fiind
datorate, in conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriza. Aceste sume impreuna cu alte
plati vor fi incluse in Pretul Contractului in conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-
Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu exceptia celor mentionate in Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea
Platilor catre Subantreprenori].
5.4.Confirmarea Platilor
Inainte de emiterea Certificatului de Platd care include o sumi care poate fi platitd unui
Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului sa furnizeze o dovada
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rezonabila care sa arate ca Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este indreptatit

in conformitate cu Certificatele de Plata anterioare, mai putin deducerile care se aplica pentru sumele

retinute sau alte obligatii. Cu exceptia cazurilor in care Antreprenorul:

(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau

(b)(i) transmite Inginerului in scris un raspuns care sa mentioneze ca Antreprenorul are dreptul de a
retine sau refuza sa plateasca aceste sume, si
(if) transmite Inginerului dovezi rezonabile care sia dovedeascd faptul cd Subantreprenorul
nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa)
sd plateasca, direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate
anterior (mai putin deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat si
pentru care Antreprenorul nu a reusit sa transmita dovezile descrise in sub-paragrafele (a) si (b) de
mai sus. Antreprenorul va plati Beneficiarului sumele plétite de catre Beneficiar Subantreprenorilor.

CLAUZA 6: Personalul si Forta de Munca

6.1.Angajarea Personalului si Fortei de Munca

Cu exceptia celor prevazute in Specificatiile Tehnice, Antreprenorul va lua toate masurile necesare
pentru angajarea Intregului personal si fortei de munca, nelocalnic sau din zona, precum s§i pentru
plata, cazarea, masa si transportul acestuia. Antreprenorul va angaja personal cheie conform
propunerii din Oferta inclusa in Contract si il va mentine pe toata durata contractului. in cazul in care
Antreprenorul nu indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul va fi indreptatit sd aplice penalitdti n
valoare de 40.000 lei pentru fiecare inlocuire pentru personalul cheie si, de 1.500 lei/zi de intarziere
incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii
categoriilor de Personal mentionate Tn Ordinul de mobilizare, pentru fiecare persoana inlocuita. Orice
inlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa indeplineasca cerintele din Documentatia
de Atribuire si cu respectarea prevederilor Articolului 162 din Hotirarea de Guvern nr. 395/2016. n
aceasta situatie, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal cheie documentele
solicitate prin Documentatia de atribuire.

Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le Imputerniceste,
confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si personal cheie, vor fi mentinute pe toatd
durata executdrii Lucrdrilor, cu exceptia situatiei in care Inginerul cere inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive care nu tin de puterea
Antreprenorului (ex. demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizicd/psihicd dovedita, deces,
desfacerea disciplinari a contractului de munci, etc.). In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia ca
in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului sa solicite concomitent Inginerului si
Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozifia asumata
in Contract, transmitand totodata toate documentele precizate in paragraful anterior.

Inginerul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu privire la respingere
sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor propus, in termen de maxim 5 zile de la
data primirii din partea Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are
dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va comunica Inginerului
hotararea sa in termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Inginerului cu privire la acesta.
Dacd Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor, Beneficiarul va fi
indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati Tn cuantum de 1.500 lei/zi de
intarziere care vor curge incepand cu a 41-a zi de la data la care personalul cheie devine indisponibil
pentru pozitia asumata si pana la data comunicarii aprobarii de catre Beneficiar a unui nou personal
cheie propus de Antreprenor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul
Documentatiei de atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul
propus in oferta (daci este cazul). In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea
sa cu privire la noul personal cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar
Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste termenele prevazute
mai sus, penalitatea corespunzatoare zilelor de intarziere cauzate de Beneficiar va fi scazuta din
penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului conform paragraful anterior.
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Costurile suplimentare generate de iInlocuirea personalului incumba Antreprenorului. Aprobarea
si/sau inlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificari.

Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Personalului inclus in
Programul de executie.

Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer Antreprenorului in care
sunt mentionate categoriile de Personal necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de
executie. In Ordinul de mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor raimane mobilizate
categoriile de Personal. Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare
rezulta din Programul de executie.

Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, mentionate in Ordinul de mobilizare, in termen de
maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de catre Inginer. In situatia in care
Antreprenorul nu respecta acest termen, Beneficiarul este indreptatit s perceapa penalitdti in valoare
de 1.500 lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si
pana la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare. In cazul in care,
oricand pe parcursul deruldrii contractului, Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei Sub-
Clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul
de executie aprobat de cétre Inginer conform Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din Conditiile
de Contract si sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie] din Conditiile de
Contract, Antreprenorul are dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste
penalitati.

6.2.Nivelul de Salarizare si Conditiile de Munca

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care sd nu fie inferioare celor
stabilite pentru activitati similare din zona in care se executa lucrarea. Daca nivelurile de salarizare si
conditiile de munca nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii si conditii de munca practicate
pe plan local de catre angajatori cu activitati similare cu cele ale Antreprenorului.

6.3.Persoane in serviciul Beneficiarului

Antreprenorul nu va recruta sau nu va incerca sa recruteze personal sau fortd de munca din cadrul
Personalului Beneficiarului.

6.4.Legislatia Muncii

Antreprenorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului Antreprenorului,
inclusiv Legile referitoare la angajare, sandtate, securitatea muncii, asistentd sociald, emigrare i
repatriere, si i1 va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul le va solicita angajatilor sdi sa se conformeze Legilor in vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

6.5.Programul de Lucru

Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale in termenul de executie specificat, Antreprenorul va
organiza lucrul ntr-un schimb cu respectarea legislatiei Tn vigoare.

Activitatea pe Santier se va intrerupe in zilele nelucratoare si in afara programului normal de lucru
mentionat in continuare, care se desfdsoard in intervalul orar 8:00 — 16:00 de luni pana vineri, cu
posibilitatea organizarii lucrului si in doud schimburi in sezonul de lucru,cu urmatoarele exceptii:

(a) Contractul contine alte prevederi;

(b) Exista acordul Inginerului;

(c) Lucrarea nu poate fi evitatd sau este necesara pentru protejarea vietii sau a proprietatii sau pentru
siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

In afara programului normal de lucru mentionat mai sus, Personalul Antreprenorului va putea si
lucreze pana la doud schimburi cu acordul Inginerului. In acest caz, Antreprenorul va transmite 0
ingtiintare cu 7 zile Tnainte de data la care intentioneaza sa inceapa lucrul in 2 schimburi.

Acele activitati care necesitd prezenta permanentd pe santier, cum ar fi paza si supravegherea
santierului, managementul traficului si altele asemenea, se vor desfasura atat timp cat este necesar,
fara restrictii legate de programul de lucru, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii.
6.6.Facilitiati pentru Personal si Forta de Munca

Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor, Antreprenorul va asigura si mentine toate facilitatile
necesare legate de cazare, masd si transport, destinate Personalului propriu. De asemenea,
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Antreprenorul va asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului, conform celor mentionate in
Specificatii.

Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in
constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente.

6.7.Sanatatea si Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului
propriu. Antreprenorul se va asigura, In colaborare cu autoritatile sanitare, ca personalul medical,
facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier
si in taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate masurile
necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor.
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va fi calificata
pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile
necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare
la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la
sdndtatea, securitatea si asistenta sociald acordata persoanelor, precum si la daunele aduse proprietaii,
asa cum poate solicita Inginerul i1n mod rezonabil.

Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sdi si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Antreprenorul General (subantreprenori), n
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind
cerinfele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativd aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncid, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratda de Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va Inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

6.8.Supravegherea Asigurata de Antreprenor

Pe durata executiei Lucrarilor si atit timp cat este necesar pentru Indeplinirea obligatiilor
Antreprenorului, acesta va asigura toatd asistenta necesara pentru planificarea, coordonarea,
administrarea, inspectarea si testarea lucrarilor.

Supravegherea va fi asigurata de un numar suficient de persoane care sid cunoasca limba de
comunicare (definitd In Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba]) si operatiunile care trebuie executate
(inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru
executia satisfacatoare si in sigurantd a Lucrarilor.

O proportie rezonabild a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea cunostinte de limba
romand. In caz contrar, Antreprenorul va avea un numir suficient de translatori competenti
disponibili pe Santier pe durata intregului program de lucru.

6.9.Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de
activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa inlature (sau sa dispuna inlaturarea)
orice persoand angaj atd pe Santier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, daca este
cazul, care:

(a) manifesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabilitate;

(b) Tndeplineste sarcinile cu incompetenta sau neglijenta;

(c) nu respecta prevederile Contractului; sau
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(d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii, sanatatii sau
protectiei mediului.

Daca este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana
corespunzatoare pentru inlocuire.

6.10.Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului informatii care sd precizeze numarul fiecdrei categorii a
Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Santier.
Informatiile vor fi transmise lunar, intr-o forma aprobata de catre Inginer, pana la data termindrii de
catre Antreprenor a lucrarilor rdmase de executat mentionate in Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

6.11.Conduita Necorespunzitoare

Antreprenorul va lua, in permanentd, masurile necesare pentru a preveni ilegalitatile, dezordinea si
conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii si protectiei
persoanelor sau a proprietatii pe si in vecinatatea Santierului.

CLAUZA 7: Utilajele, Materialele si Executia

7.1.Modul de Executie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea si aprovizionarea
Materialelor si de toate cele necesare executiei Lucrarilor:

(a) in modul (daca exista) specificat in Contract;

(b) cu grija si profesionalism, in conformitate cu practici recunoscute; si

(c) cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri, dacd in Contract nu este altfel
prevazut.

7.2.Prelevarea de Probe

Inainte de utilizarea Materialelor la Lucrdri, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru
consimtamant, urmatoarele probe de Materiale si informatii relevante:

(a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Contract, totul pe cheltuiala
Antreprenorului; si

(b) probe suplimentare indicate de catre Inginer.

Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare.

(c) toate certificarile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritarilor competente,
cum ar fi acord de certificare etc.

7.3.Inspectia

Personalul Beneficiarului va avea oricand:

(a) acces nelimitat in orice parte a Santierului si in toate locurile de unde se obtin Materiale naturale;
si

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si executiei lucrarilor (pe Santier sau in alta parte), sa
examineze, inspecteze, masoare si sd testeze materialele si calitatea executiei, si sa verifice evolutia
proceselor de producere a Echipamentelor si de producere si prelucrare a Materialelor

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare desfasurarii activitatilor
mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aprobarilor si echipamentului de protectie.
Aceste activitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile si responsabilitatile sale.

Antreprenorul va Instiinta Inginerul de fiecare data cand o lucrare este terminatd si inainte ca aceasta
sa devind acoperitd, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. in continuare, Inginerul va
efectua, fara intarzieri nejustificate examinarea, inspectia, masuratorile sau testele necesare, sau va
ingtiinta Antreprenorul cd aceste activitati nu sunt necesare. Dacd Antreprenorul omite sd transmita
instiintarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare
pe cheltuiala proprie.

7.4.Testarea

Aceastd Sub-Clauza se va aplica tuturor testelor specificate in Contract, altele decat Testele dupa
Terminare (daca exista).
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Antreprenorul va furniza toatd aparatura, asistenta tehnicad, documentele si alte informatii,
electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, fortd de munca, materiale si personal cu
calificarea §i experienta corespunzatoare, necesare pentru realizarea eficientd a testelor specificate.
Antreprenorul va conveni Impreuna cu Inginerul data si locul pentru desfasurarea testelor specificate
pentru Echipamente, Materiale si alte parti ale Lucrarilor.

Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari], schimba locul sau
detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Daca
aceste teste modificate sau suplimentare aratd ca Echipamentele testate, Materialele sau calitatea
executiel nu respectd prevederile Contractului, atunci costul efectudrii acestora va fi suportat de catre
Antreprenor, fara a lua in considerare alte prevederi ale Contractului.

Inginerul va Instiinta Antreprenorul, cu cel putin de 24 de ore 1nainte, cu privire la intengia acestuia de
a participa la efectuarea testelor. Dacd Inginerul nu se prezintd la data si locul convenite,
Antreprenorul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in care Inginerul dispune altceva,
si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierii pentru care este responsabil Inginerul,
Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) prelungirea duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugd un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului. Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a
acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate
pentru conformitate. Atunci cand rezultatele testelor sunt corespunzatoare, Inginerul va aproba
buletinele de incercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele
testelor. Daca Inginerul nu a participat la teste, se considera ca acesta a acceptat rezultatele ca fiind
corect obtinute.

7.5.Respingerea

Daca in urma examinarii, inspectiei, masurdtorii sau testarii se identificd Echipamente, Materiale sau
Lucrari cu deficiente sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge
Echipamentele, Materialele sau Lucrarile prin transmiterea unei instiintari catre Antreprenor
cuprinzand motivatia respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va
asigura ca produsul remediat este in conformitate cu prevederile Contractului.

Daca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau Lucrarile remediate,
testele se vor repeta in termenii similari cu testele si conditiile initiale. Daca respingerea si refacerea
testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului].

7.6.Lucrari de Remediere

Fara a lua 1n considerare testele sau certificarile anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului:
(a) sa inlature de pe Santier si sa inlocuiasca orice Echipament sau Material care nu este in
conformitate cu prevederile Contractului,

(b) sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este in conformitate cu prevederile Contractului, si
(c) sa execute orice lucrare care este solicitata ca urgentda pentru siguranta Lucrarilor datoritd unui
accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

Antreprenorul se va conforma solicitarii intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp
(daca exista) specificata in solicitare, sau n regim de urgenta daca urgenta este specificata potrivit
prevederilor sub-paragrafului (c).

Daca Antreprenorul nu se conformeaza solicitarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa angajeze si sa
plateasca alt antreprenor care sd execute lucrarea. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul este
indreptatit la platd pentru lucrare, Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu
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prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea
solicitarii.

7.7.Proprietatea asupra Echipamentelor si Materialelor

Daca nu contravine Legilor Tarii si fara riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele si fiecare
componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand:

(a) sunt livrate pe Santier; sau cand

(b) Antreprenorul este indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarii
Lucrarilor].

7.8.Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Specificatiilor, Antreprenorul va plati toate redeventele, chiriile si alte
cheltuieli pentru:

(a) Materialele naturale obtinute in afara Santierului, si

(b) depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavari si a altor materiale in exces (naturale
sau artificiale), cu exceptia cazurilor in care zonele de depozitare in interiorul Santierului sunt
specificate in Contract.

7.9.Standarde Tehnice si Reglementari

Proiectul, documentele Antreprenorului, executia si Lucrarile finalizate vor indeplini standardele
tehnice ale tarii, legislatia in domeniul cladirilor, constructiilor si mediului, legea aplicabila
produsului ce rezulta din executia Lucrarilor si alte standarde specificate in Specificatii, aplicabile
Lucrarilor sau definite de cétre legile in vigoare.

Trimiterile facute in Contract la standardele publicate vor fi intelese ca fiind trimiteri la editiile
aplicabile Datei de Baza, daca nu este specificat altfel.

Daca, dupa Data de Baza, in Tara au intrat n vigoare standarde modificate sau noi, Antreprenorul va
instiinta Inginerul si (daca este cazul) va inainta propuneri pentru conformitate. in cazul in care:
a)Inginerul stabileste ca este necesard conformitatea si

b)propunerile pentru conformitate constituie o modificare, atunci Inginerul va initia o Modificare
potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].

CLAUZA 8: Tnceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucririlor

8.1.Inceperea Lucririlor

Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor (etapizat pe
Sectoare) cu cel putin 42 zile inainte de aceasta datd si Data de Incepere a Lucrarilor nu va depisi cu
mai mult de 365 de zile data semnarii Contractului.

Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere si va
continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Tn cadrul prezentului Contract de Executie Lucriri, sunt definite urmitoarele 2 Sectoare de
Lucréri, iar Lucrarile vor incepe etapizat, dupa cum urmeaza:

- Sector 1. Podul peste Jiu de la Meri la km 105+250 - la Data de incepere a Lucririlor;

- Sector 2. Zona Manaistirii Lainici (km 106+220 - km 106+965) - in maxim 4 luni de la Data de
incepere a Lucririlor.

8.2.Durata de Executie

Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector pand la expirarea Duratei de Executie a
Lucrarilor care este de 12 luni sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrarilor, si

(b) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectoarele sa poata fi
considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia
Lucrarilor si Sectoarelor de Lucrari].

8.3.Programul de Executie

In termen de 28 zile dupa primirea instiintirii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [inceperea
Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari
calendaristice. Daca Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca
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programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si
intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program
actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, in termenul stabilit de Inginer.
Fiecare program va include:
(a) ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv perioadele propuse
pentru fiecare faza de proiectare (daca existd), Documentele Antreprenorului, producerea
Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Santier, constructia, montarea si testarea,
(b) fiecare din activitatile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizati (definiti in Clauza 5
[Subantreprenori nominalizati]);
(c) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si
(d) un raport justificativ care sa includa:
(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intenfioneaza sa le aplice si a
principalelor etape de executie a Lucrarilor, si
(i) detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe
categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Santier pentru
realizarea fiecdrei etape principale de lucrari
Daca in termen de 21 de zile dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o instiintare
Antreprenorului, In care sd mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului,
Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul si cu alte obligatii pe care trebuie sa le
indeplineasca potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa-si
planifice activitatea conform programului Antreprenorului.
Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot apdrea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrdrile, pot majora Pretul Contractului
sau provoca Intarzieri in executia Lucrarilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului sd transmita o
estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de
solutionare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
Daca Inginerul transmite o ingtiintare Antreprenorului in care se mentioneaza cd programul nu
corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor si intentiilor declarate
ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat Th conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze.
Tn cazul in care Antreprenorul intarzie, din vina sa exclusiva, in emiterea Programului de Executie -
initial sau actualizat ori de cate ori este necesar sau nu indeplineste instructiunile Inginerului necesare
pentru aprobare, Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in valoare de 4.000 lei /zi de
intarziere datorate pana la indeplinirea obligatiei.
Programul de executie initial si cel actualizat transmis de cdtre Antreprenor vor fi prezentate detaliat
la nivel de activitdfi si subactivitdfi si vor indica resursele alocate si nivelul ratelor de productivitate
estimate Tn mod rezonabil de catre Antreprenor, aratand si conditiile precedente pentru realizarea
fiecarei obligatii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obfinerea de
instructiuni, aprobari, permise si alte asemenea. Programul de executie al Antreprenorului si orice
actualizare a acestuia va indica daca e cazul si activitatile pentru care lucrul va fi organizat in doua
schimburi.
Programul de executie va fi furnizat si in format electronic editabil astfel incat sa poata fi accesat si
urmadrit cu un software specializat utilizat pe scara larga in domeniul constructiilor.
8.4.Prelungirea Duratei de Executie
Antreprenorul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Executie dacd si in madsura in care terminarea
Lucrdrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari],
este sau va fi intarziata de urmatoarele cauze:
(a) o Modificare (dacd nu s-a convenit prelungirea Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare substanfiala a cantitatii unui articol de
lucrari inclus in Contract,
(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor
unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract,
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(c) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa Imprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datoratd unor epidemii sau actiuni
guvernamentale, Ssau

(e) o intérziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului,
Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care isi desfasoara activitatea pe
Santier.

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie, Antreprenorul va
ingtiinta Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului]. Atunci
cand va stabili o prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul
va revedea cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce perioada cumulatd de
prelungire.

8.5.Intarzieri Cauzate de Autorititi

In cazul in care se produc urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile publice legal constituite din
Tara,

(b) autoritatile intarzie sau intrerup activitatea Antreprenorului, si

(c) intarzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,

Intarzierile sau ntreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit
prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie].

8.6.Ritmul Evolutiei Lucrarilor

In situatia in care:

(a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie,

si/sau

(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie valabil
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele mentionate in
Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului
transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], a unui program
actualizat §i a unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a
fi adoptate In vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

Daca nu este notificat altfel de catre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot
necesita majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de Personal si/sau Bunuri, cu riscul si
pe cheltuiala Antreprenorului. Dacd aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru
Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], precum si penalitati pentru intarzieri, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.7.

In cazul in care Antreprenorul inregistreaza Intarzieri in atingerea unuia dintre Punctele de Referint,
Beneficiarul va fi indreptatit sd aplice o penalitate de 1.000.000 lei pentru intarzierea in atingerea
unui Punct de Referinta.

Conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de executie al Antreprenorului, asa cum a fost
transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform Sub-Clauzei 8.3, este
controlata printr-un sistem de Puncte de Referinta.

Acest sistem include 4 (patru) Puncte de Referinta pentru monitorizarea si evaluarea progresului
Lucrarilor. Mai jos este definit integral Punctul de Referinta nr. 1 si partial Punctul de Referinta nr. 2.
Definirea integrala a Punctelor de Referinta, va fi convenita de comun acord de catre Antreprenor si
Inginer in termen de 28 de zile de la data transmiterii programului de executie al Antreprenorului. in
mod obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinta va fi reprezentat de indeplinirea
indicatorilor previzuti la Punctul de Referinti anterior. In cazul in care nu se ajunge la un acord in
perioada mentionata, Inginerul va defini integral toate cele patru Puncte de Referinta. Indicatorii vor
fi definiti pe baza programului de executie al Antreprenorului.

(a) Punctul de Referinta nr. 1 va fi realizat in 28 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor si
presupune realizarea urmatorilor indicatori:

- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier;

- panourile de identificare a Contractului sunt instalate (daca e cazul);
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- programul de executie al Lucrarilor este transmis Inginerului in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 8.3;

- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare catre Inginer;

- Jurnalul de Santier este instituit de catre Antreprenor, in formatul agreat de Inginer;

- laboratorul Antreprenorului este asigurat in conformitate cu Specificatiile Tehnice (cel putin unul
asigurat temporar);

(b) Punctul de Referinti nr. 2 va fi realizat in 90 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor si
presupune, pana la definirea integrald a acestuia de catre Antreprenor si Inginer de comun acord,
urmatoarele:

- indicatorii definiti la Punctul de Referinta nr. 1 sunt realizati;

- Planul de Management al Calitatii este aprobat de catre Inginer si implementat;

- organizarea de santier a Antreprenorului este finalizata si functionald;

- investigatiile complete privind utilitatile au fost finalizate si raportul detaliat a fost inaintat
Inginerului.

- realizarea altor indicatori ce vor fi definiti conform prevederilor prezentei Sub-Clauzei. Indicatorii
se referd la realizarea unor stadii de executie corespunzator categoriilor principale de lucrari, stabilite
conform Programului de executie inaintat de catre Antreprenor.

In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unui Punct de Referinta, pe 1anga
penalitatea in cuantum de 1.000.000 lei pentru intarzierea in atingerea unui Punct de Referinta,
Beneficiarul va fi indreptatit sa suspende orice platd datoratd in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.7 pana cand toti indicatorii aferenti Punctului de Referinta vor fi atinsi.

Ori de cate ori este transmis un program de executie actualizat, Punctele de Referinta vor fi revizuite
conform prevederilor de mai sus, cu conditia ca Inginerul sa nu fi transmis Antreprenorului in termen
de 21 de zile de la primirea programului o instiintare in care s mentioneze cd programul nu
corespunde prevederilor Contractului.

8.7.Penalititi de Intarziere

Daca Antreprenorul nu reuseste sd respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Executie],
Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului]. Penalitatile de intarziere de 0,10% pe zi din Valoarea de
Contract Acceptata vor constitui suma care va fi platita pentru fiecare zi de intarziere inregistrata intre
Data de Terminare contractuald si data specificatd in Certificatul de Receptie la Terminarea
Lucrarilor. Suma totala datoratd, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi suma
maxima aferentd penalitatilor de intarziere aferentd acestui Contract, care este de maxim de 15% din
Valoarea de Contract Acceptata.

Penalitatile de intarziere reprezinta daune/sume datorate de Antreprenor, altele decat daunele produse
de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2
[Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste penalititi nu vor exonera Antreprenorul de
obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitafi pe care le are
conform prevederilor Contractului.

8.8.Suspendarea Lucrarilor

Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executdrii unei parti sau a tuturor
Lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a
tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendarii. Dacd i in masura in care cauza este
notificatd si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9,
8.10 s1 8.11 nu se vor aplica.

8.9.Consecintele Suspendarii

Dacd Antreprenorul va inregistra intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectdrii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor]
si/sau ca rezultat al reludrii lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare si, cu
conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul
la:
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(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi Intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] Antreprenorul nu va fi indreptatit la o
prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii
consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrdrilor sau materialelor
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii Antreprenorului de a protej a, depozita sau asigura
paza.

8.10.Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendérii Lucrarilor
Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau
Materialelor care nu au fost livrate pe Santier, daca:

(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor si/sau Materialelor a fost suspendata
pentru o perioada mai mare de 28 de zile, si

(b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele si/sau
Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

8.11.Suspendarea Prelungita

Daca suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] a durat mai mult de
182 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Daca
Inginerul nu confirma permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare, Antreprenorul poate, prin
ingtiintarea Inginerului, sa trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13
[Modificari si Actualizari] a partii de Lucrari afectate.

Daca suspendarea afecteaza totalitatea Lucrarilor, Antreprenorul poate transmite o instiintare de
reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor].
8.12.Reluarea Executiei Lucrarilor

Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reludrii activitatii, Antreprenorul si Inginerul vor
examina impreund Lucrdrile, Echipamentele si Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va
remedia toate deteriorarile sau defectiunile Lucrarilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice
pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendarii.

CLAUZA 9: Testele la Terminare

9.1.0bligatiile Antreprenorului

Ulterior furnizarii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din Sub-Clauza 4.1
[Obligatiile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform
prevederilor acestei Clauze si Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].

Antreprenorul va ingtiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile inainte de data la care Antreprenorul va fi
pregatit sa efectueze toate Testele la Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel,
Testele la Terminare se vor efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data, la data sau datele stabilite
de catre Inginer.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele utilizarii
Lucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale Lucrarilor. De indata
ce la Lucrdri sau la un Sector de Lucrari s-au inregistrat Teste la Terminare corespunzdtoare,
Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care certifica rezultatele Testelor.

9.2.Tntarzieri in Efectuarea Testelor

Daca efectuarea Testelor la Terminare este intarziata nejustificat de catre Beneficiar, se vor aplica
Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10.3 [Receptia si Testele la
Terminarea Lucrarilor].

Dacd Testele la Terminare sunt intarziate nejustificat de catre Antreprenor, Inginerul poate solicita
Antreprenorului, printr-o instiintare, sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la primirea
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instiintarii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor
situate in intervalul de 21 de zile, termene de care va instiinta Inginerul.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa efectueze Testele la Terminare in perioada de 21 de zile,
Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la
Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor
fi acceptate ca fiind exacte.

9.3.Repetarea Testelor

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare, se vor
aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca
Testele necorespunzatoare si Testele la Terminare pentru orice lucrare n legatura cu acestea sa fie
repetate n termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

9.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca Lucrarile, sau un Sector de Lucrari, inregistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare,
repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi indreptatit:

(a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;

(b) sa respinga Lucrarile sau Sectorul de Lucrari (dupa caz), daca rezultatele necorespunzatoare nu
permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau Sectorului de Lucrdri, eventualitate 1n care
Beneficiarul va aplica masurile prevazute in sub paragraful (c¢) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea
Remedierii Defectiunilor]; sau

(c) sa emita un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul solicita acest lucru.
In eventualitatea in care se aplici masurile previzute in sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda
in concordantd cu celelalte obligatii impuse de Contract, iar Pretul Contractului se va diminua cu
suma necesard despagubirii Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului. Dacd diminuarea
mentionatd pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilitd (sau metoda de
calcul a acesteia nu este definitd) in Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sd fie (i)
convenita de ambele parti (pentru remedierea erorii) si platitd inainte de emiterea Procesului Verbal
de Receptie la Terminarea Lucrarilor, sau (ii) stabilita si platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare].

CLAUZA 10: Receptia Lucrarilor de ciatre Beneficiar

10.1.Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzidtoare ale Testelor la
Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrdrile in situatia in care (i) acestea au fost terminate in
conformitate cu prevederile Contractului, incluzand conditionarile descrise in Sub-Clauza 8.2 [Durata
de Executie], (i1) a fost admisd Receptia la Terminarea Lucrarilor si semnat Procesul Verbal la
Terminarea Lucrarilor si (ii1) Inginerul a emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrdrilor.
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor
cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de vedere al Antreprenorului, sd fie terminate si
pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt impartite pe Sectoare, Partile pot agrea emiterea
Certificatelor de Receptie la Terminare pentru fiecare Sector in parte. Inginerul va solicita
Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie a Lucrdrilor care, la terminarea Lucrarilor, va
intocmi si semna Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu Legile in
vigoare.

Urmare aprobarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in
termen de 56 de zile de la data primirii solicitarii din partea Antreprenorului, Inginerul:

(a) Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor; sau

(b) Va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le realizeze
Antreprenorul pentru a face posibild admiterea receptiei. Antreprenorul va finaliza lucrarile, inainte
de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

10.2.Receptia unor Parti de Lucriari

Inginerul poate, la latitudinea exclusivd a Beneficiarului, emite un Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor Permanente, cu conditia ca acea parte sa fie
independenta din punct de vedere fizic si functional.
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Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura temporara care fie este
specificatd in Contract, fie este convenitd de ambele Parti), pana cand Inginerul emite un Certificat de
Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte.

Daca Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrdrilor inainte de emiterea Certificatului de
acelei parti iIncepand cu aceasta datd, moment in care raspunderea va trece 1n sarcina Beneficiarului.
Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din
Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritard pentru Antreprenor a conditiilor necesare
realizarii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea
Lucrarilor cat mai curand posibil, inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre
Beneficiar a unei parti din Lucrare, altele decat utilizarea specificatd in Contract sau convenitd de
catre Antreprenor, Antreprenorul (i) va instiinta Inginerul si (ii) cu conditia respectarii prevederilor
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la
care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Preful Contractului. Dupa primirea acestei
ingtiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare si profitul aferent.

Dacid a fost emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din Lucrari
(alta decat un Sector), penalitatile de Intarziere pentru terminarea Lucrarilor raimase de executat vor fi
diminuate. In mod similar, penalititile de intarziere pentru celelalte Sectoare de lucrari (dacd existi),
in care este inclusa si partea receptionata, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru 0 ntarziere
inregistratd dupa data specificata in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea
proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari
receptionatd si valoarea totald a Lucrarilor sau Sectorului de lucrari (dupa caz). Inginerul va proceda
in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni
sau stabili aceste proportii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al
penalizarii de intarziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalititi de Intarziere]
si nu vor afecta limita maxima a penalitatilor.

10.3.Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita
unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest
aspect. Instiintarea va include detalii care si specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au
putut fi efectuate, precum si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care
pot apdrea din aceasta cauza.

Dacd Antreprenorul inregistreaza intdrzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor
astfel de intarzieri in efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o
ingtiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului],
va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru astfel de Tntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugd un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul
Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

10.4.Restabilirea Suprafetelor de Teren

Cu exceptia altor prevederi ale Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor, un certificat emis
pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a
suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor suprafete de teren, care necesita restabiliri.

CLAUZA 11: Perioada de Garantie

11.1.Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor
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Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari sa corespunda
prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) Tnainte de expirarea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor care este de 36 luni sau cat mai curand posibil, Antreprenorul:

(a) va completa orice lucrare ramasa neterminatd la data emiterii Certificatului de Receptic la
Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabild mentionata de catre Inginer, si

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente sau ascunse, sau
degradarilor, conform solicitarilor Beneficiarului (sau facute in numele acestuia), pana la sau inainte
de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari
(dupa caz).

Daca se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta de catre (sau in
numele) Beneficiar.

In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intirzieri in respectarea oricarei dintre obligatiile
prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati de intarziere in cuantum de
100.000 lei/zi de intarziere, datorate pana la indeplinirea obligatiei.

11.2.Costul Remedierii Defectiunilor

Toate lucrdrile la care s-a facut referire in sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea
Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu riscul si pe cheltuiala
Antreprenorului, daca si in masura in care lucrarile se datoreaza:

(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,

(b) Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului, sau

(c) nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.

Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, Antreprenorul va fi
notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) si se vor aplica prevederile
Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

11.3.Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor

Beneficiarul va fi indreptétit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], la
o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de lucrari, daca si
in masura in care Lucrdrile, Sectoarele de lucrari sau o componenta importantd a Echipamentelor (in
functie de caz si ulterior receptiei), nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate,
din cauza unor defectiuni sau unor degradari. Perioada de Notificare a Defectiunilor nu va putea fi
prelungita cu mai mult de doi ani.

Dacd livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspendate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrdrilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul
Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor], obligatiile Antreprenorului potrivit prevederilor
acestei clauze nu se vor aplica nici unei defectiuni sau degradari produse la mai mult de doi ani dupa
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echipamente si/sau Materiale.
11.4.Omisiunea Remedierii Defectiunilor

Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile intr-un interval rezonabil de
timp, Beneficiarul (sau o persoana in numele Beneficiarului) poate stabili o datd pand la care este
necesard remedierea defectiunilor sau degradarilor si va transmite Antreprenorului o instiintare
referitoare la aceasta data.

Dacd Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau degradarile pana la data stabilita in
instiintare si costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa):

(a) sa execute lucrarea in mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala
Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar
Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului], costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau
degradarilor.

(b) sa solicite Inginerului sa convina sau sa decidd o reducere rezonabila a Pretului Contractului in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilireca Modului de Solutionare]; sau
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(c) sa rezilieze intregul Contract sau partea de Contract care se refera la Lucrarile care nu pot fi
utilizate in scopul stabilit daca defectiunile sau degradarile Tmpiedica Beneficiarul la utilizarea
Lucrarilor sau a unei parti semnificative a Lucrarilor. Fara sia prejudicieze celelalte drepturi,
prevazute in Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platite
pentru Lucrari sau pentru partea de Lucrari (dupa caz), impreuna cu costurile de finantare si costurile
aferente demontarilor si demolarilor necesare, eliberarii Santierului si returndrii Echipamentelor si
Materialelor Antreprenorului.

11.5.Tnliturarea Lucririlor Necorespunzitoare

Daca defectiunile sau degradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe Santier si Beneficiarul 1si
da consimtamantul, Antreprenorul poate inlatura de pe Santier, in scopul repararii, acele componente
ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtamant poate solicita
Antreprenorului sd majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie, cu valoarea de nlocuire a acestor
componente, sau sa prezinte o altd garantie corespunzatoare.

11.6.Repetarea Testelor

Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau degradarilor pot afecta functionalitatea Lucrarilor,
Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute in Contract. Solicitarea va fi
facuta printr-o Instiintare transmisa in termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor.

Aceste teste vor fi efectuate in conditiile si termenii aplicabili testelor anterioare, cu exceptia faptului
ca ele vor fi efectuate cu riscul si pe cheltuiala Partii raspunzatoare pentru lucrarile de remediere,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor].

11.7.Dreptul de Acces

Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrari dupa cum este
in mod rezonabil necesar, pana la emiterea Certificatul de Receptie Finald, cu exceptia situatiilor de
incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.

11.8.Stabilirea Cauzelor Defectiunilor

La solicitarea si indicatiile Inginerului, Antreprenorul va cauta sd identifice cauzele tuturor
defectiunilor. Cu exceptia situatiei in care Antreprenorul are obligatia remedierii defectiunilor pe
cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor], Costul
inspectiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de catre Inginer in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] si va fi inclus in Pretul Contractului.
11.9.Procesul Verbal de Receptie Finala

Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiati pand cand Inginerul nu a emis
Antreprenorului Certificatul de Receptie Finala, precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contract.

Dupa admiterea Receptiei Finale, respectiv dupa semnarea de catre Beneficiar a Procesului Verbal de
Receptie Finald, Inginerul va emite Certificatul de Receptie Finalda in termen de 28 zile de la
expirarea celei din urma Perioade de Notificare a Defectelor, sau cat mai repede dupa acest termen cu
conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat toate Documentele Antreprenorului si sa fi terminat si testat
toate Lucrarile, inclusiv remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de Receptie Finala va fi
trimisa Beneficiarului.

Certificatul de Receptie Finald va fi singurul document considerat a certifica receptia Lucrarilor.
11.10.0Obligatii Neindeplinite

Dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini
orice obligatie care raméane neindeplinitd la data receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului
obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

Emiterea Certificatului de Receptie Finala de catre Inginer nu inlaturd raspunderea Antreprenorului
pentru viciile ascunse ale Lucrdrilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare.
11.11.Eliberarea Santierului

Dupa primirea Certificatului de Receptie Finald, Antreprenorul va indepdrta din Santier toate
Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si Lucrarile Provizorii.

Dacé acestea nu au fost evacuate n termen de 28 de zile dupd ce Beneficiarul a primit un exemplar al
Certificatului de Receptie Finald, Beneficiarul poate vinde sau dispune in alt fel de bunurile rdmase.
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Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru, sau in legatura cu activitatea de
vanzare sau pentru degajarea si amenajarea Santierului.

Orice diferenta de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi platitd Antreprenorului. Daca suma rezultata
din vanzdri nu acoperda costurile Beneficiarului, Antreprenorul va pliti Beneficiarului diferenta
neacoperita.

CLAUZA 12: Masurarea si Evaluarea

12.1.Masurarea Lucrarilor
Lucrarile vor fi masurate si evaluate, in vederea platii, in conformitate cu prevederile acestei Clauze.
De fiecare data cand Inginerul solicita masurarea unei parti din Lucrare, se va transmite o instiintare
Reprezentantului Antreprenorului, care:
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sa asiste Inginerul la
efectuarea masuratorilor, si
(b) va furniza orice detalii solicitate de catre Inginer.
Dacd Antreprenorul nu reuseste sa participe la Intalnire sau sd trimitd un reprezentant, masuratorile
facute de catre Inginer (sau in numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.
Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, de cate ori este necesar ca Lucrarile Permanente sa fie
masurate pe baza inregistrarilor din documente, documentele vor fi pregatite de catre Inginer.
Antreprenorul va participa Tmpreuna cu Inginerul, la examinarea si aprobarea documentelor, si le vor
semna dupa ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Daca Antreprenorul nu va participa,
documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
Daca Antreprenorul examineaza si nu este de acord cu documentele si/sau nu le semneaza, dupa cum
a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o Instiintare Inginerului referitoare la documentele care sunt
considerate incorecte. Dupa primirea instiintarii, Inginerul va revedea documentele si le va confirma
sau le va modifica. Dacd Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o instiintare in termen de 14
zile de la data la care i s-a solicitat s examineze documentele, acestea vor fi considerate corecte.
12.2.Metoda de Masurare
Cu exceptia altor prevederi ale Contractului si fara a tine cont de practica curenta:
(a) masuratorile se vor face pentru cantitatile nete reale ale fiecarui articol de Lucrari Permanente, si
(b) metoda de masurare va fi in concordanta cu Listele de Cantitati sau alte Liste aplicabile.
12.3.Evaluarea
Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Pretul Contractului prin
evaluarea fiecarui articol de lucrdri, aplicind metoda de masurare convenitd sau stabilitd in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 si 12.2 de mai sus, si cu tariful sau pretul
corespunzator fiecarui articol.
Pentru fiecare articol de lucrari, tariful sau pretul corespunzator articolului va fi tariful sau pretul
specificat pentru articolul respectiv in Contract sau, daca nu exista un asemenea tip de articol, se vor
lua in considerare specificatiile referitoare la articole similare de lucrari. Pentru un articol de lucrari
se va aplica un nou tarif sau pret in situatia in care:
(@) (i) cantitatea masurata a articolului este modificatd cu mai mult de 15% din cantitatea acestui

articol din Lista de Cantitati sau alte Liste;

(if) modificarea de cantitate, multiplicata cu tariful aplicat pentru articolul respectiv depaseste 0.5%

din Valoarea de Contract Acceptata,

(iii) modificarea de cantitate modifica Costul unitar al articolului cu mai mult de 2%, si

(iv) articolul nu este specificat in Contract ca "articol cu tarif fix"
sau
(b) (i) executia lucrarilor este dispusa conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari],

(i) in Contract nu se specifica niciun tarif sau pret pentru un articol, si

(iii) Niciun tarif sau pret din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucrari nu este similar

sau nu este executat in conditii similare cu niciun alt articol din Contract.
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Fiecare nou tarif sau pret va fi calculat pe baza unor tarife sau preturi similare din Contract cu
modificarile de rigoare, care sa tind cont de cele descrise in subparagrafele (a) si/sau (b), dupa caz.
Daca nu exista tarife sau preturi similare pentru calcularea unui tarif sau pret nou, acestea se vor
calcula potrivit Costului real de executie a lucrarii luand in considerare orice aspect relevant la care se
adauga un profit rezonabil,

Pana cand se va conveni sau se va stabili un tarif sau pret corespunzator, Inginerul va stabili un tarif
sau pret provizionat, in scopul includerii articolului in Certificatul Interimar de Plata.

12.4.0Omisiuni

Omisiunea unei lucrari constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modificari, a carei valoare nu a
fost convenita, daca:

(a) Antreprenorul va inregistra (sau a Tnregistrat) costuri care, daca lucrarea nu ar fi fost omisa, ar fi
fost considerate costuri acoperite de o suma care este inclusa in Valoarea de Contract Acceptata;

(b) Omisiunea lucrarii va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din Pretul Contractului; si
(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse in evaluarea nici unei lucrari suplimentare;
situatie in care Antreprenorul va instiinfa, in consecintd, Inginerul, prezentand detalii justificative.
Dupa primirea instiintarii, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili costul, care va fi inclus in Pretul
Contractului.

CLAUZA 13: Modificari si Actualizari

13.1.Dreptul de a Modifica

Modificarile pot fi initiate de catre Inginer pana la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrérilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresatd Antreprenorului pentru transmiterea
unei propuneri.

Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice Modificare, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul va instiinta Inginerul cu promptitudine (prezentdnd detalii justificative) ca
Antreprenorul nu poate obfine cu usurintd Bunurile necesare pentru Modificare. Dupa primirea
instiintarii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instructiunea.

O Modificare poate include:

(a) modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea schimbari nu
vor constitui Tn mod necesar o Modificare),

(b) modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari,

(c) modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrari,

(d) omiterea unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti executanti,

(e)orice lucrare suplimentara, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrarile
Permanente, Tmpreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje si alte activititi de testare si
investigare sau

(f) modificarea succesiunii sau programului de executie a Lucrarilor.

Antreprenorul nu va face nicio transformare sau modificare a Lucrdrilor Permanente, pana cand
Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.

13.2.0ptimizarea Proiectului

Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului o propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi adoptata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate, sau (iv) din alte
considerente va fi n avantajul Beneficiarului.

Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in Sub-
Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].

Daca o propunere aprobatd de Inginer, va include o modificare a proiectului unei parti din Lucrarile
Permanente si dacd nu va fi convenit altfel de catre Parti, atunci:

(a) Antreprenorul va proiecta aceasta parte a lucrarilor,

(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligatiile
Generale ale Antreprenorului] si Antreprenorul va fi pe deplin raspunzator de orice propunere facuta
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conform acestei Sub-Clauze, precum si de perioadele necesare analizarii sau aprobarii acestora.
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie, Cost sau profit aferente
unei asemenea perioade de revizuire si aprobare.
13.3.Procedura de Modificare
Daca Inginerul va solicita o propunere, inainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va raspunde
n scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca
este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor:
(a) descrierea lucrarii propuse pentru a fi executata si programul de executie al acesteia,
(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesard a programului de executic potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], si a Duratei de Executie, si
(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificarii.
Dupa primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va raspunde cat mai curand posibil, (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau in alt fel), si va aproba, va respinge, sau
va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului.
Fiecare instructiune referitoare la executia de Modificari, insotita de solicitarea privind inregistrarea
Costurilor, va fi emisd de catre Inginer Antreprenorului, care va confirma de primire.
Fiecare Modificare va fi evaluatd potrivit prevederilor Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea], cu
exceptia cazurilor in care Inginerul va dispune sau aproba altceva in conformitate cu prevederile
acestei Clauze.
13.4.Plata in Moneda Stabilita
Daca Contractul va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie facuta in mai multe monede, atunci
ori de cate ori se convine o actualizare, aprobatd sau stabilitd conform celor de mai sus, se vor
specifica sumele platibile in fiecare din monedele stabilite. in acest scop, se va face referire la
proportia existentd sau anticipatd a monedelor din Costul Modificarilor, si la proportia monedelor
stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului.
13.5.Sume Provizionate
Fiecare Suma Provizionatd va fi folosita, integral sau partial, in conformitate cu instructiunile
Inginerului, iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. Suma totala platitd Antreprenorului
va include numai acele sume dispuse de catre Inginer, pentru lucrari, bunuri furnizate sau servicii, la
care se refera Suma Provizionatd. Pentru fiecare Sumd Provizionatd, Inginerul poate emite
urmatoarele instructiuni:
(a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile
necesar a fi furnizate), si evaluata potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare];
si/sau
(b) Echipamentele, Materialele, Lucrarile sau Serviciile sa fie achizitionate de catre Antreprenor, de
la un Subantreprenor nominalizat (in conformitate cu cele definite in Clauza 5 [Subantreprenori
Nominalizati]) sau in alt fel; si a caror valoare care va fi inclusa in Pretul Contractului reprezinta:
(i) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor si
(i) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculata ca procent din aceste sume prin aplicarea
unui procent de 5% din Pretul Contractului.
La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante
justificative.
Atunci cand achizitioneazd Echipamente, Materiale, Lucrari sau Servicii conform prevederilor
paragrafului (b) anterior, in alt mod decét de la un Subantreprenor nominalizat, Antreprenorul va
actiona ca si autoritate contractanta in sensul legislatiei de achizitii publice si va respecta regulile de
achizitii publice potrivit prevederilor Legilor in vigoare.
Avand in vedere aceastd obligatie a Antreprenorului, pentru achizifionarea de Echipamente,
Materiale, Lucrari sau Servicii, platite din Sume Provizionate, Antreprenorul va stabili valoarea
estimatd a contractului de achizitie conform prevederilor legislatiei de achizitii publice in vigoare si
va actiona dupd cum urmeaza:
a) In situatia in care valorile estimate ale contractelor de achizitie depasesc plafoanele stabilite prin
Lege, Antreprenorul va intocmi Documentatia de Atribuire si va desfasura procedurile de achizitie
publica potrivit obligatiilor ce 1i revin conform legislatiei de achizitii publice.
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b) Tn cazul in care, valorile estimate ale contractelor de achizitie nu depasesc plafoanele stabilite prin
Lege, Antreprenorul va achizitiona serviciile/lucrarile/produsele platite din Sume Provizionate,
conform procedurii definite in Specificatii.

13.6.Lucrari in Regie

Pentru lucrari minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea sa fie executata pe baza
lucrarilor 1n regie. Lucrdrile vor fi evaluate In conformitate cu Listele de Lucrari in Regie incluse in
Contract, si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de Lucrari in Regie nu este inclusa in
Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului preturile
aferente. La formularea cererii de platd, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculatii sau
chitante corespunzatoare fiecarui Bun.

Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata,
Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte, in dublu exemplar, care vor include
urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta:

(a) numele, functia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,

(b) identificarea, tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului si ale Lucrarilor Provizorii i,
(c) cantitatile si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.

Daca vor fi corecte, sau dupa ce au fost convenite de catre parti, cate o copie a fiecarei situatii va fi
semnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite
Inginerului, situatii cu preturile pentru aceste resurse, Inainte ca acestea sa fie incluse in urmatoarea
Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de
Lucrari].

13.7.Actualizari Generate de Modificari ale Legilor

Pretul Contractului va fi actualizat pentru a {ine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi si abrogarea sau
modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala, guvernamentald, a unor
Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care 1l va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul Inregistreaza (sau va Inregistra) intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat
al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, facute ulterior Datei de Bazd, Antreprenorul va
ingtiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

CLAUZA 14: Pretul Contractului si Platile

14.1.Pretul Contractului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract:

(a) Pretul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] si
va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului,

(b) Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului, iar Preful Contractului nu va fi modificat in functie de aceste
costuri, cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale
Legilor];

(c) cantitatile care sunt incluse in Listele de Cantitati sau alte Liste vor fi cantitati estimate si nu vor fi
considerate cantitati reale si corecte pentru:(i) Lucrarile pe care Antreprenorul trebuie sa le execute,
sau (i1) scopurile Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea], si

(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, in termen de 28 de zile de la Data de Tncepere a
Lucrarilor, o defalcare detaliata a fiecarui pret unitar din listele de cantitati pentru Lucrari. Defalcarea
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va confine costul prevazut pentru manopera, materiale, utilaje, transport, precum si procentele
prevazute pentru cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi aceasta defalcare la evaluarea
oricaror modificari ale preturilor unitare sau a oricarui pref unitar nou, in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea], dar nu va fi limitat de aceasta.

Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca Pretul
Contractului poate depdsi Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale/Ordine de Variatie/Ordine de
modificare, cu evaluarea diferentei respective.

14.2.Plata in Avans

Platile Tn avans si returnarile avansului trebuie efectuate in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare.

Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, in vederea mobilizarii si executarii Lucrarilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare, dupa ce Antreprenorul va transmite garantii in conformitate cu
prevederile prezentei Sub-Clauze.

Tn cazul prezentului Contract de Lucrari se va acorda un avans in cuantum de pana la 15% din
Valoarea de Contract Acceptata, in Lei, intr-o singura transa ce reprezinta 100% din valoarea
avansului acordat.

Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate in cazul in care garantia nu este prezentatd
Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat ih Contract.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Platd pentru fiecare transa a platilor in avans dupa
primirea unei Situatii de Lucrari (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor
Interimare de Lucrari]) si dupa primirea de catre Beneficiar (i) a Garantiei de Bund Executie in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] si (ii) a unei garantii in
cuantumul si Tn moneda stabilite pentru plata in avans. Aceasta garantie va fi emisa de o banca din
Romania agreata de catre Beneficiar, si va avea forma prevazutd in Contract sau altd forma aprobata
de catre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura cd fiecare garantie va ramane valabild si Tn vigoare pana la returnarea
avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu sumele rambursate de catre
Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate In Certificatele de Platd. Dacd termenii unei garantii
specifica data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel putin 90 de zile dupad data estimata
pentru emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Daca plata in avans nu a fost rambursatd cu 28 de zile Tnainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la rambursarea platii in avans.

Fiecare platd in avans va fi justificatd si rambursata prin deduceri din Certificatele de Platd pana la
data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor.

La incheierea fiecarui an bugetar, Antreprenorul are obligatia de a transmite Inginerului un deviz
justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme gradul de utilizare a avansului
corespunzator destinatiilor stabilite prin Contract.

Plata in avans va fi rambursatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, incepand cu
primul Certificat Interimar de Plata emis dupa acordarea avansului.

Recuperarea avansului se va face prin deduceri in procent de 20% din valoarea fiecarui Certificat
Interimar de Plata pand la recuperarea integrala a avansului acordat, cu respectarea condifiilor
legale.

Avansul va fi recuperat inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

Daca plata in avans nu a fost rambursata inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor sau inainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de catre
Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau Clauzei 19
[Forta Majora] (dupa caz), diferenta raimasa nerambursatd va deveni imediat datoratd si platibila de
catre Antreprenor Beneficiarului.

Platile in avans si returndrile avansului trebuie efectuate conform Hotérarii Guvernului nr. 264/2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru
efectuarea de plati Tn avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei
de Urgentd nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii
proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri In domeniul transporturilor, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative.

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula si va factura Antreprenorului penalitati in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, Antreprenorul avand obligatia achitarii acestora in
termen de 30 de zile de la primirea facturilor.

Pentru a recupera sumele reprezentand diferenta ramasa nerambursata si penalitdtile aferente acesteia,
in situatia neachitarii de catre Antreprenor a facturilor de penalitati emise de catre Beneficiar,
Beneficiarul va executa garantia pentru plata avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru:

- valoarea avansului acordat;

- TVA-ul aferent avansului;

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice Tn cazul neindeplinirii sau
Tndeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare avans (cu
TVA) * 0,03% * 120 de zile.

Daca in termen de 120 de zile dupa acordarea avansului nu va fi emis cel putin un Certificat Interimar
de Plata prin care Beneficiarul sa poata recupera din avansul acordat, in procentul specificat in
Contract, Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansulul
cu valoarea corespunzatoare penalitatilor pentru o perioada de inca 120 de zile.

De asemenea, in situatia in care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrarilor, nu
va fi emis cel putin un Certificat Interimar de Platd prin care Beneficiarul si poatd recupera, Tn
procentul specificat in Contract, un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat sa
majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzatoare
penalitatilor pentru o perioada de inca 120 de zile.

Ori de cate ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrarilor nu va fi emis cel
putin un Certificat Interimar de Plata, Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de
garantie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzatoare dobanzilor si penalitdtilor pentru
inca o perioada de 120 de zile, astfel incat valoarea garantiei pentru returnarea avansului sd fie
acoperitoare in orice moment atat pentru recuperarea avansului acordat, cit si pentru repararea
prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau
indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.

Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata, valoarea scrisorii de
garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului ramas de recuperat + TVA aferent +
dobénzi si penalitati de intarziere in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala si cu
legislatia Tn vigoare (calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii avansului si data aprobarii
Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii
de garantie pentru returnarea avansului dupa urmatorul algoritm:

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + [valoarea avansului ramas de recuperat inclusiv
TVA* (nivelul dobanzii, conform art. 174 Dobanzi + nivelul penalitatii de intarziere, conform art.
176 Penalitati de intarziere din Codul de Procedura Fiscala aplicabil) 0,03% din valoarea avansului
ramas de recuperat inclusiv TVA] * (numarul de zile cuprins intre data acordarii avansului si data
aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile).

In cazul nerespectirii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului
catre Antreprenor, Beneficiarul este indreptatit sd execute garanfia pentru plata avansului si sa
recupereze avansul acordat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.
14.3.Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfirsitul fiecdrei luni, o situatie de lucrari, in sase
exemplare, intr-o forma aprobatd de catre Inginer, in care va prezenta detaliat sumele la care
Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu documentele justificative care vor cuprinde
raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evolutia
Executiei Lucrarilor].

Contract de executie lucrari “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Mandstirii Lainici”

Pagina 45 din 73



Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in monedele in care
se plateste Pretul Contractului, in ordinea de mai jos:

(a) valoarea estimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele Antreprenorului
elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele descrise in sub-
paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;

(b) orice suma care trebuie adaugata sau dedusa datorita modificarii legilor, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor];

(c) orice suma care este dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de retinere. Procentul
Sumelor Retinute este de 10% din fiecare Certificat Interimar de Plata, in Lei farda TVA, la totalul
sumelor de mai sus, pana cand suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la Limita Sumei
Retinute de 10% din Valoarea de Contract Acceptata in Lei fara TVA;

(d) orice sume care trebuie addaugate sau deduse pentru plata in avans i rambursari, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata Tn Avans];

(e) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru Echipamente si Materiale, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor];

(F) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari, Dispute], si

(9) deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare.

Situatia de lucrari transmisa de Antreprenor va fi insotita de un document emis de fiecare
Subantreprenor care sa ateste ca acesta a primit toate sumele la care este Indreptatit in conformitate cu
lucrarile executate si certificate anterior.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnatd de catre
Reprezentantul Antreprenorului, numit n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. Tn cazul in
care Situatia de Lucrari nu este semnatd de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de
Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita la platd in cadrul Situatiilor de Lucrari sume pentru care nu a furnizat
integral si In forma finala documentele justificative necesare, stabilite de catre Beneficiar.
14.4.Graficul de Plati

Dacd in Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele in care se va plati Pretul
Contractului, atunci, cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic:

(a) trangele prevazute in acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate in conformitate cu
prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari];
(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] nu se vor aplica;

(c) daca transele prevazute in grafic nu sunt conforme cu evolutia reald, inregistratd in executia
Lucrarilor, si daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat
graficul de plati, atunci Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia 1n
considerare masura in care evolutia inregistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat
transele de plata.

Daca in Contract nu este inclus un grafic de plati, Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale
platilor estimate a fi datorate la sfarsitul fiecarei luni. Prima estimare va fi transmisa in termen de 28
de zile dupa Data de Incepere. Estimirile revizuite vor fi transmise lunar, pana la emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

14.5.Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Platd se vor adauga, potrivit
prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele si
Materialele, care au fost expediate pe Santier pentru a fi incorporate in Lucrarile Permanente, si (ii)
deduceri, in situatia in care valoarea de contract a acestor Echipamente si Materiale este inclusa ca
parte a Lucrarilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3
[Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari].

Inginerul va stabili si va aproba addugarea sumelor suplimentare in Certificatele Interimare de Plata
daca sunt indeplinite urmatoarele condifii:

(a) Antreprenorul:

Contract de executie lucrari “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Mandstirii Lainici”

Pagina 46 din 73



(i) a pastrat inregistrari satisfacatoare (inclusiv notele de comanda, chitantele, Costurile si folosirea
Echipamentelor i Materialelor), iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru verificare, si
(ii) a transmis o situatie de platd pentru Costurile de achizitionare si livrare a Echipamentelor si
Materialelor pe Santier, insotitd de documente justificative;
Sumele suplimentare care urmeaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente
(80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente si Materiale (inclusiv livrarea pe
Santier), tinand cont de documentele mentionate in aceastd Sub-Clauza si de valoarea de contract
pentru Echipamente si Materiale.
Moneda de plata pentru sumele suplimentare va fi aceeasi cu cea In care se va efectua plata atunci
cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-paragrafului (a)
al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari]. In Certificatul de Plati se va
aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele si Materialele
respective si va fi in aceleasi monede si aceleasi proportii ca si suma suplimentara.
14.6.Emiterea Certificatelor de Plata Interimare
Tn cadrul acestui Contract, valoarea minimi a Certificatelor Interimare de Plata este:
- 1% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de plata aferente lunilor noiembrie-
februarie;
- 2,5% din Valoarea de Contract Acceptata pentru Certificatele de plata aferente lunilor martie-
octombrie.
Nicio suma nu va fi confirmata sau platitd pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de
Bund Executie. Apoi, in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a documentelor
justificative Inginerul va emite catre Beneficiar, Certificatul Interimar de Platd in care vor fi incluse
suma de plata stabilitd Tn mod echitabil de cétre Inginer si detaliile justificative aferente. Data primirii
de catre Inginer a Situatiei de Lucrari se va considera data la care Situatia de Lucrari nsotita de toate
documentele justificative necesare, aga cum au fost stabilite in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] va fi inregistrata la sediul Inginerului.
Inginerul nu va avea obligatia de a emite, Tnainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucriérilor, un Certificat Interimar de Plata pentru o suma care (dupa retineri si alte deduceri) va fi
mai micd decat valoarea minimd a Certificatelor Interimare de Plati. In aceastd eventualitate,
Inginerul va transmite o instiintare Antreprenorului.
Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in afara de urmatoarele:
(a) daca un bun furnizat sau o lucrare executata de catre Antreprenor nu se conformeaza prevederilor
Contractului, costul remedierii sau al Tnlocuirii va fi retinut pana cand remedierea sau inlocuirea au
fost finalizate; si/sau
(b) daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie,
fiind notificat de cétre Inginer in acest scop, valoarea acestei lucrari sau obligatii va fi retinuta pana la
terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei.
In orice Certificat de Platd Inginerul poate s faca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi
trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Platd anterior. Nu se va considera ca un Certificat de Plata
confirma acceptul, aprobarea, consimtamantul sau satisfactia Inginerului.
Totodata, certificatele de platd vor trebui sa fie insotite obligatoriu de o situatie intocmitd de catre
Inginer din care sa reiasa care sunt Subantreprenorii care au executat lucrarile cuprinse in cadrul
certificatului de platd. Aceasta situatie va avea anexat, dupa caz, documentul solicitat potrivit
prevederilor paragrafului 3 al Sub-Clauzei 14.3.
In cazul in care lucririle executate de Subantreprenor sunt necorespunzitoare, Inginerul va emite un
document in acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligatia de a prezenta documentul solicitat
potrivit prevederilor paragrafului 3 al Sub-Clauzei 14.3.
Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si
in forma finala documentele justificative necesare.
Certificatele de plata vor contine in mod obligatoriu masuratorile si evaluarea Inginerului efectuate
potrivit prevederilor Clauzei 12 [Masurarea si Evaluarea], precum si documentele privind receptia
calitativa pentru Lucrdrile certificate.
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Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul
nu poate emite un Certificat Interimar de Plata ce ar face ca valoarea cumulatd aprobata pentru plata
sd depaseasca Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de contract convenita ulterior de
Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract valabil incheiate.

La emiterea unui Certificat de Plata, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.
Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], Beneficiarul
este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Platd sau sa returneze orice
Certificat de Plata pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele
justificative necesare. In consecintd, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie citre
Inginer, acceptarea totala, partiald sau returnarea fiecarui Certificat de Plata.

14.7.Plitile

(1) Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare
fiecarui Certificat Interimar de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data
primirii facturii, daca Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat sau in termen
de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor Interimare de Plata/Certificatului Final de Plata de
catre Beneficiar, n situatia Tn care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. Pentru
prezentul contract de executie lucrari termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand
n vedere complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat nainte de realizarea
platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de
infrastructura rutiera de interes major.

(2) Tn cazul In care, Beneficiarul, din culpa sa, nu-si ndeplineste obligatiile cu privire la platile
efectuate in cadrul contractului, Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca o dobanda legala
penalizatoare stabilitd la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, aferenta
perioadei de intarziere, calculata pentru suma neplatita.

(3) Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificari si completari
ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre
parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegdnd
ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate luand in
considerare prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 cu modificari si completari ulterioare.
(4) in situatia in care Antreprenorul intampina dificultiti pe parcursul derulirii Contractului sau este
in imposibilitatea derularii Contractului si este necesard aplicarea prevederilor Articolului 7. Tertul
sustinator din prezentul Contract, atunci Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de
executat direct catre tertul sustindtor cu respectarea prevederilor Sub-Clauzei 14.7 din prezentul
Contract, doar Tn masura in care aceste obligatii nu vor fi indeplinite de catre subcontractant/i in
virtutea contractului/elor de subcontractare.

(5) In situatia in care Antreprenorul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului sau este in
imposibilitatea derularii contractului si este necesara aplicarea prevederilor Articolului 7 Terful
Sustinator din prezentul Contract, iar obligatiile rdmase de executat vor fi indeplinite de catre
subcontractant/ti in virtutea contractului/elor de subcontractare, se va face aplicarea prevederilor Sub-
Clauzei 14.7 din prezentul Contract, insd Beneficiarul va efectua plata pentru obligatiile ramase de
executat direct catre subcontractant/ti in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 din prezentul
Contract.

(6) Sub-Clauza 14.7 [Platile], Sub-Clauza 14.8 [intarzieri Tn efectuarea platilor], Sub-Clauza 14.13
[Emiterea Certificatului Final de Plata] si Sub-Clauza 14.16 [Rambursarea] din Contractul de
executie lucrari se vor aplica potrivit prevederilor contractuale Th masura in care acestea sunt
conforme cu prevederile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii Tn
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultdand din contractele incheiate ntre
profesionisti si ntre acestia si Beneficiar cu modificari si completari ulterioare. In situatia Tn care
existd vreo contradictie intre prevederile Conditiilor de Contract de executie lucrari si Legea nr.
72/2013 cu modificari si completari ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.

(7) Data platii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.

(8) Plata sumelor datorate in fiecare moneda, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.15, va fi
facutd in contul bancar si in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate de Antreprenor in
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Formularul D-Declaratia ofertantului pentru procedura de achizitie publica sau in contul bancar
comunicat ulterior de catre Antreprenor.

Toate platile se vor face doar intr-un cont bancar al Antreprenorului deschis in Romania.
Antreprenorul va fi obligat sd plateascd sumele datorate fiecarui Subantreprenor in termenul prevazut
n contractul de subantrepriza.

14.8.Intarzieri in Efectuarea Plitilor

Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Platile],
Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de finantare aferente perioadei de intarziere,
calculate lunar pentru suma neplatitd. Aceasta perioada se va considera ca incepe la data pentru plata,
specificata in Sub-Clauza 14.7 [Platile], fara a se lua in considerare (in cazul sub-paragrafului (b))
data la care se emit Certificatele Interimare de Plata.

Antreprenorul 1i va acorda Beneficiarului, in vederea efectudrii platii, o perioada de gratie de 45 de
zile pentru suma care nu a fost platita la data scadenta.

Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Platile],
Antreprenorul va avea dreptul sa pretindd costuri de finantare aferente perioadei de intarziere,
calculate lunar pentru suma neplétita.

Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobanzii legale penalizatoare stabilita la nivelul ratei
dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale, aferenta perioadei de intérziere, calculata pentru
suma neplatita.

Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta instiintare
sau aprobare formald si fard a afecta un alt drept sau despagubire. Orice facturd pentru costurile de
finantare aferente platilor Intarziate poate fi emisa de Antreprenor in termen de maxim doua luni de la
data scadentei platilor intarziate. In cazul in care nicio factura nu a fost emisa in aceasta perioada de
doud luni, Antreprenorul nu va mai fi indreptatit sd primeasca costurile de finantare pentru suma
aferenta neplatita.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricdror costuri de finantare sau altele asemenea ce ar
putea sa rezulte ca urmare a intarzierilor in efectuarea platilor, cauzate de nerespectarea de catre
Antreprenor a Programului de Lucrari acceptat de catre Inginer sau a oricdrei revizuiri a acestuia
furnizate ulterior de catre Antreprenor potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie].

14.9.Plata Sumelor Retinute

Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Inginerul va autoriza plata catre
Antreprenor pentru jumatate din Suma Retinuta. Dacd un Proces Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrdrilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucrdri, o parte din Suma Retinutd va fi autorizata
si platita. Aceasta parte va reprezenta doud cincimi (40%) din valoarea rezultatd din raportul intre
valoarea de contract estimatd a Sectorului sau partii de lucrari si Pretul Contractului final estimat.
Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Inginerul va
autoriza plata catre Antreprenor pentru restul ramas de platit din Suma Retinuta. Daca a fost emis un
Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru un Sector de lucrari, o parte din a doud
jumatate din Suma Retinutd va fi autorizata si platita imediat dupa data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectiunilor. Aceasta parte va reprezenta doud cincimi (40%) din valoarea rezultata din
raportul intre valoarea de contract estimata a Sectorului de lucrari si Preful Contractului final estimat.
Tn situatia in care raman lucrari de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie],
Inginerul va fi indreptatit sa retind costul estimat al acestor lucrari pana la executia acestora.

La calculul partilor restituite, nu se vor lua in considerare niciun fel de actualizari la care se refera
Sub-Clauza 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor].

Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor Retinute, in
schimbul furnizarii unei garantii bancare pentru Sume Retinute care si acopere valoarea acestora. In
astfel de cazuri, Inginerul va aproba si Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor a sumelor
asociate Sumelor Retinute, dupa aprobarea de catre Beneficiar a garantiei furnizate.

Garantia bancara pentru Sume Retinute va fi emisa in formatul si de catre o bancda din Romania,
agreate de catre Beneficiar, in moneda Contractului si valoarea egala cu Sumele Retinute.
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Antreprenorul se va asigura ca garantia este valida si Tn vigoare pana la ultimul termen dintre data
eliberdrii Sumelor Retinute pentru care este emisa si data emiterii Certificatului de Receptie Finala,
oricare dintre acestea este mai indepartat.

Diminuarea valorii garantiei sau returnarea acesteia se va face corespunzator prevederilor privind
plata sumelor retinute din prezenta Sub-Clauza.

14.10.Situatia de Lucrari la Terminare

In termen de 84 de zile dupi emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia de lucrari la terminare, insotita de
documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de
Lucrari], care sa contina:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului pana la data
mentionatd in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, si

(c) o estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul le considera ca ii vor fi datorate potrivit
prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate in Situatia de lucrari la terminare.
Inginerul va emite un certificat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea
Certificatelor Interimare de Plata].

14.11.Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari

In termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie Finald, Antreprenorul va transmite
Inginerului, in sase exemplare, Situatia finala de lucrari, insotitd de documentele justificative, care sa
prezinte in detaliu, intr-un format aprobat de catre Inginer, urmatoarele:

(a) valoarea tuturor lucrarilor executate conform prevederilor Contractului, si

(b) orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, potrivit prevederilor Contractului,
sau Tn alt fel.

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare dintre sumele
solicitate la platd in cadrul Situatiei Finale de Lucrari, asa cum au fost acestea stabilite de catre
Beneficiar.

Situatia Finald de Lucrdari va fi semnatd de cétre Reprezentantul Antreprenorului, numit in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.3. In cazul in care Situatia de Lucriri nu este semnati de
catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect.

Dacé Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situatiei finale, Antreprenorul va
transmite orice informatii suplimentare pe care Inginerul le va solicita in mod rezonabil si va efectua
toate modificdrile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregati si va transmite
Inginerului situatia finald, asa dupa cum s-a convenit. Aceste Conditii se referd la situatia de plata
asupra cdreia s-a cdzut de acord ca fiind Situatia Finald de Lucrari.

Daca, in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista o disputd, in pofida
modificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului
(cu o copie adresatda Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru partile din Situatia Finala
de Lucrari asupra cdrora s-a cazut de acord. Daca disputa este solutionatd, in final, Antreprenorul va
pregéti si va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) Situatia Finala de Lucrari.
14.12.Scrisoarea de Descarcare

La prezentarea Situatiei Finale de Lucrari, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descarcare care
va confirma faptul ca totalul Situatiei Finale de Lucrari reprezintd valoarea finala si completd a
tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in legaturd cu acesta.
Aceastd scrisoare poate confirma faptul cd descarcarea va intra in vigoare la data la care
Antreprenorul va primi Garantia de Bund Executie si restul de platd, datd la care descarcarea va
deveni efectiva.

14.13. Emiterea Certificatului Final de Plata

In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a scrisorii de descircare in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-
Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de
Plata, care va mentiona:

(a) suma finala care este datorata, si
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(b) diferenta (daca existd) datoratd Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre
Antreprenor, dupa caz, ludndu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar si
toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de Lucrari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descarcare],
Inginerul va solicita Antreprenorului si o depuni. In cazul in care Antreprenorul nu va depune
situatia in termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru o suma pe care o
va stabili ca fiind in mod corect datorata.
Data primirii de catre Inginer a Situatiei Finale de Lucrari se va considera data la care Situatia Finala
de Lucrari, Insotitd de toate documentele justificative necesare, va fi inregistrata la sediul Inginerului.
Tn cazul in care vor fi necesare documente de natura a completa Situatia de Lucrari, data primirii de
catre Inginer a acestora se va considera Data ultimei inregistrari.
Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si
in forma finald documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea stabilite de catre
Beneficiar.
Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau 1n alt mod, Inginerul
nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste
Valoarea de Contract Acceptatd sau altd valoare de contract convenitd ulterior de Beneficiar si
Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract.
La emiterea Certificatului Final de Plata, Inginerul va transmite o copie a acestuia Antreprenorului.
Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], Beneficiarul
este indreptatit sd corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de Platd sau sa returneze
Certificatul Final de Platd pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala
documentele justificative necesare. In consecinti, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie
catre Inginer, acceptarea totald, partiala sau returnarea Certificatului Final de Plata.
14.14.Incetarea Responsabilititii Beneficiarului
Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturad cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia
cazului 1n care Antreprenorul a inclus in mod expres o suma pentru aceasta:
(a) in Situatia Finala de Lucrari, si de asemenea
(b) in Situatia de Lucrari la Terminare, descrisd in Sub-Clauza 14.10 [Situatia de Lucrari la
Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrarilor).
Aceastd Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de
despagubire, sau in caz de frauda, greseala deliberatd sau comportament necorespunzator.
14.15.Moneda in care se efectueaza Plata
Pretul Contractului va fi platit in Lei, moneda Contractului fiind moneda locala, respectiv Leul
romanesc. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, platile se vor face dupa cum
urmeaza:
(a) daca Valoarea de Contract Acceptata a fost exprimata doar in Moneda Locala:
(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Straine si cursurile fixe de schimb stabilite pentru
calcularea platilor vor fi cele mentionate in Contract, daca partile nu au convenit altfel;
(i) platile si deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] si
Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi facute in monedele si
procentele aplicabile acestora; si
(iii) alte plati si deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3
[Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] vor fi facute in monedele si procentele specificate in
subparagraful (a) (i) de mai sus;
(b) plata daunelor specificate in Contract se va face in monedele si procentele specificate in Contract;
(c) platile efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi facute in moneda in care suma a fost
cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti;
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(d) daca o suma platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anumitd moneda depaseste suma
platibila Antreprenorului de cétre Beneficiar in acea moneda, Beneficiarul poate recupera diferenta
acestei sume din sumele pe care le are de platit Antreprenorului in alte monede; si

(e) daca in Contract nu se mentioneaza nici un curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb din
Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii.

14.16.Rambursarea

Antreprenorul se obliga s ramburseze catre Beneficiar orice sume platite in exces din valoarea finala
datorata, in termen de 28 de zile de la primirea solicitirii in acest sens. Tn cazul Tn care Antreprenorul
nu va efectua rambursarea pand la data limitd stabilita de Beneficiar, Beneficiarul poate majora
sumele datorate prin adaugarea de dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de
referinta plus 8 puncte procentuale, aferenta perioadei de Tntarziere, calculata pentru suma neplatita.
Dobanda se percepe pe durata de timp scursd intre termenul de plata stabilit de Beneficiar (exclusiv)
si data la care plata este realizatda in mod real (inclusiv). Orice plati partiale vor acoperi in primul rand
dobanda astfel stabilita.

CLAUZA 15: Rezilierea Contractului de citre Beneficiar

15.1.Tnstiintarea de Remediere
Daca Antreprenorul nu reuseste sd-si indeplineascd una din obligatiile prevazute in Contract,
Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, s corecteze eroarea si s o remedieze
ntr-o perioada specificata si rezonabila de timp.
15.2.Rezilierea Contractului de citre Beneficiar
Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul:
(a) nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] sau cerintele unei
instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Instiintarea de Remediere],
(b) abandoneaza Lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua Tndeplinirea
obligatiilor din cadrul Contractului,
(c) nu reuseste, fara justificari rezonabile:
(i) sa realizeze lucrdrile in conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Inceperea, Intarzierea si
Suspendarea Lucrarilor], sau
(if) sd solutioneze cerintele unei instiintari, emisda potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5
[Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de la primirea
acesteia.
(d) subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea necesara;
(e) devine falit sau insolvabil, intrd in proces de lichidare, primeste un ordin de punere sub sechestru
impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sdi, desfasoarad in continuare o afacere sub coordonarea
unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla
orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al
oricarei astfel de situatii sau evenimente, sau
(F) da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau
alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:
(i) a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul, sau
(i) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoana care are legatura cu Contractul, sau daca
oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau Subantreprenori dau sau se ofera sa dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris Tn acest sub-
paragraf (f).
g) in urma aplicarii penalitatilor de intarziere mentionate la Sub-Clauzele 4.17 si 6.1 cu privire la
depasirea termenului de mobilizare a Personalului si a Utilajelor, primeste penalitati in valoare
cumulata mai mare de 5% din Valoarea de Contract Acceptata;
h) nu este in masura sd furnizeze, in maxim 6 luni de la data la care personalului cheie devine
indisponibil pentru pozitia asumatd in Contract, un inlocuitor care sa indeplineasca criteriile de
calificare prevazute in cadrul Documentatiei de Atribuire (daca este cazul) sau care sa obtind cel putin
acelasi punctaj (daca este cazul) ca personalul propus in oferta.
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i) Antreprenorul si-a incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;

Jj) nu indeplineste conditiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurari].

Stimulentele si recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea
Contractului.

In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 14 zile de la
transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, are dreptul sa rezilieze contractul, rezilierea operand
de plin drept fard nicio altd notificare prealabila, fard incuviintarea vreunei instante judecdtoresti
si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si sa evacueze
Antreprenorul de pe Santier. Totusi, In cazurile descrise de subparagrafele (a), (¢) si (f) Beneficiarul
va putea, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta incetand de drept, fara nicio alta
notificare prealabild, fard Incuviintarea vreunei instante judecdtoresti si fard a mai fi necesarad
indeplinirea vreunei alte formalitati dupa primirea de catre Antreprenor a notificarii de reziliere.
Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului
prevazut in Contract sau alt drept.

Dupa reziliere Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate
Documentele Antreprenorului si orice alte documente de proiectare intocmite de sau pentru acesta.
Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile incluse in
ingtiintare (i) pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza, si (ii) pentru a proteja viata sau
proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor.

Tn sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri in care vor fi executate
Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau
Echipamente sub proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care,
la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu
promptitudine de cdtre Antreprenor si depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre Inginer si care
va fi amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala
Antreprenorului.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati.
Beneficiarul si aceste entitdti vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice
alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor sau in numele acestuia.

Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi
restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului. Antreprenorul va organiza cu
promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Dacd Antreprenorul nu
va reusi sa isi retragd Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 de zile de la primirea
ingtiintdrii, Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze gratuit acea parte din Utilajele si Lucrarile
Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervatd exclusiv executarii Lucrarilor,
potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviintd, pana la finalizarea Lucrarilor
respective. Daca pand la data din instiintare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze o platd datorata
Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice
diferenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului.

15.3.Evaluarea la Data Rezilierii

De indata ce este practic posibil, dupa ce o instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei
15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] a intrat in vigoare, Inginerul va actiona in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau
stabili valoarea Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, si alte sume datorate
Antreprenorului pentru lucrarile executate in conformitate cu prevederile Contractului.

15.4.Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de
catre Beneficiar] a infrat In vigoare, Beneficiarul poate:

(a) actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului],

(b) sista platile urmatoare catre Antreprenor pana cand costurile de executie, terminare si remediere a
defectiunilor, daunelor produse de intarzieri in terminarea lucrarilor (daca existd), si toate celelalte
costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau
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(c) recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar si orice alte costuri
suplimentare pentru terminarea Lucrarilor, dupa luarea in considerare a sumelor datorate
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarca la Data Rezilierii]. Dupa
acoperirea acestor pierderi, daune si costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului
diferenta.

15.5.Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul in orice moment convenabil pentru
Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. Rezilierea va intra in vigoare in
termen de 28 de zile dupa primirea instiintarii de catre Antreprenor si returnarea Garantiei de Buna
Executie de catre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauzei cu scopul de a executa el insusi Lucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de
catre alt antreprenor.

Dupa reziliere, Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [incetarea
Executiei Lucrdrilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului] si va fi platit in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati].

CLAUZA 16: Suspendarea si Rezilierea Contractului de citre Antreprenor

16.1.Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor

Daca Inginerul nu reuseste sa ia o decizie legata de o certificare in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Platd Interimare] sau daca Beneficiarul nu respecta
prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre Beneficiar] sau ale Sub-
Clauzei 14.7 [Platile], Antreprenorul poate, nu mai devreme de 182 de zile dupa ce a instiintat
Beneficiarul, sa suspende executia Lucrarilor ( sau sa reduca ritmul de executie), pana la data la care
Antreprenorul va primi, daca va primi, Certificatul de Plata, dovada concreta sau plata efectiva, dupa
caz si in conformitate cu cele precizate in Instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensdri financiare potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Intarzieri in Efectuarea Platilor] si la rezilierea contractului potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor].

Daca Antreprenorul primeste, ulterior, Certificatul de Plata, dovada concreta sau plata (dupa cum este
prezentat in Sub-Clauza corespunzatoare si in instiintarea de mai sus) inainte de transmiterea
instiintarii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reincepe activitatea normald de indatd ce
acest lucru este posibil.

Daca Antreprenorul inregistreazd intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii
Lucrérilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze,
Antreprenorul va transmite o instiintare Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-
Clauzei 20.1. [Revendicdrile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a) o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul
Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.

16.2.Rezilierea Contractului de citre Antreprenor

Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze contractul daca:

(a) nu primeste in termen de 182 de zile dupa transmiterea instiintarii potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor] dovada rezonabila
referitoare la respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de catre
Beneficiar];

(b) Inginerul nu reuseste sa emita Certificatul de Platd in termen de 168 de zile dupa primirea
Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative;
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(c) nu primeste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 182 de zile, dupa
data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14.7 [Platile], termen la care trebuie efectuata
plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2.5 [Revendicarile Beneficiarului]);

(d) Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in Contract;

(e) Beneficiarul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea];

(f) o suspendare indelungata afecteaza in totalitate lucrarile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11
[Suspendarea Prelungita]; sau

(9) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intrd in proces de lichidare, primeste un ordin de punere
sub sechestru impotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sai, sau desfasoara in continuare o afacere
sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau
daca se Intamplad orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect
similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau eveniment.

Tn oricare din aceste imprejurari si circumstante, Antreprenorul poate rezilia Contractul la 14 zile
dupi transmiterea unei instiintari citre Beneficiar. In cazurile descrise in subparagrafele (d) sau (e),
Antreprenorul poate, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat.

Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului
prevazut in Contract sau alt drept.

16.3.Incetarea Executiei Lucririlor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a
Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau
a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionald, Lichidare si Plati] a intrat in vigoare, Antreprenorul cu
promptitudine:

(a) va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru conservarea si punerea
in siguranta a lucrarilor si pentru protejarea vietii sau proprietatii;

(b) va depozita corespunzator in locurile indicate de catre Inginer si amenajate de catre Antreprenor
toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si alte lucrari pentru care
Antreprenorul a fost platit si le va preda Beneficiarului si

(c) va indeparta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare pentru siguranta
acestuia, i va parasi Santierul.

16.4.Plata dupa Rezilierea de ciatre Antreprenor

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de
catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:

a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie, dupd efectuarea tuturor testelor privind
conformitatea lucrdrilor executate §i receptionarea de catre Beneficiar a tuturor Lucrérilor,
Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor si Materialelor pentru care Antreprenorul a fost
platit, cu posibilitatea de recuperare de catre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea
neconforma a lucririlor sau a celor instructate de citre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. In cazul
in care Beneficiarul contestd decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul nu va restitui
Garantia de Buna Executie pana cand rezilerea nu va intra in vigoare, in conformitate Sub-Clauza
16.2.

b) va plati Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si
Plati], si

C) va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oricarei pierderi sau pagube suportate de
Antreprenor ca o consecinta a acestei rezilieri.

CLAUZA 17: Riscuri si Responsabilitati

17.1.Despagubiri
Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si agentii
acestuia nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si
cheltuieli) pentru:
(a) vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare a, pe parcursul
sau din cauza lucrarilor de proiectare (daca existd) si de executie ale Antreprenorului, a terminarii
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Lucrarilor, si remedierii oricaror defectiuni, cu exceptia cazurilor de neglijenta, actelor intentionate
sau Incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agentii
acestora, si
(b) daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (altele decat Lucrarile) in
masura n care aceste daune sau pierderi:
(i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare ale Antreprenorului (daca existd) in cursul sau
datorita acestora, a activitatii de executie, terminare a Lucrarilor si de remediere a defectiunilor, si
(i) se pot atribui neglijentei, actelor intentionate sau incalcarii Contractului de catre Antreprenor,
Personalul Antreprenorului sau de oricare din agentii acestora, sau alte persoane angajate direct sau
indirect de catre acestia.
Beneficiarul va despagubi si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului si agentii
acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si
cheltuieli) pentru: (1) raniri, imbolnaviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenta,
actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de
catre oricare din agentii acestora, si (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din
polita de asigurare, dupa cum este descris in sub-paragrafele (d) (i), (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18.3
[Asigurare Impotriva Vatamarii Persoanelor si Daunelor Aduse Proprietdtii], cu exceptia cazului In
care orice actiune a Antreprenorului, Personalului Antreprenorului si respectiv agentii sai sau oricare
altd persoand a cauzat sau a contribuit la evenimentele sau circumstantele in privinta carora
Antreprenorul pretinde a fi despagubit sau gasit nevinovat.
17.2.Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari
Antreprenorul 1si va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea Lucrarilor si a Bunurilor de la
Data de Incepere pana la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor sau pana
cand receptia se considera admisd de Beneficiar in conditiile legii, datd la care responsabilitatea
pentru grija fatd de Lucrari va fi transferatd Beneficiarului. Daca se emite un Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor pentru Sectoare sau parfi de Lucrari (sau se considera a fi emis),
responsabilitatea pentru grija fata de Sectoarele sau parti le de Lucrari va fi transferata Beneficiarului.
Dupa ce responsabilitatea a fost transferatd Beneficiarului, Antreprenorul isi va asuma
responsabilitatea pentru ingrijirea oricarei lucrdri neexecutate la data specificata in Certificatul de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, pand cand lucrarea va fi finalizata.
Dacd se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor
Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de Tngrijirea acestora,
din orice cauza care nu este enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul
va recupera pierderile sau daunele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului, astfel incat Lucrarile,
Bunurile si Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului.
Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau daund cauzatd de actiuni Intreprinse de catre
Antreprenor dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Antreprenorul va
raspunde, de asemenea, de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Certificatul
de Receptie la Terminarea Lucrarilor si care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care
Antreprenorul era raspunzator.
17.3.Riscurile Beneficiarului
Riscurile la care se face referire in Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:
(a) razboi, ostilitati (indiferent dacad razboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni ale dugmanilor
straini,
(b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat sau razboi civil in interiorul
Tarii,
(c) revolte, tulburdri sau dezordine publica in Tara, provocate de altcineva decat Personalul
Antreprenorului si alfi angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,
(d) munitii de razboi, materiale explozive, iradieri si contaminari cu substante radioactive in interiorul
Tarii, cu exceptia cazurilor cand folosirea celor de mai sus poate fi pusad pe seama Antreprenorului,
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice
sau supersonice,
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(F) utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti din Lucrarile Permanente, cu exceptia
celor mentionate in Contract,
(9) proiectarea oricarei parti din Lucrari de catre Personalul Beneficiarului sau de catre alte persoane
fatd de care Beneficiarul este responsabil, si
(h) orice desfasurare de forte ale naturii care este Imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor
cu suficientd experientd nu i se poate cere sa fi luat masuri de precautiune corespunzatoare.
17.4.Consecintele Riscurilor Beneficiarului
Daca si in masura in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce
pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va
transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului si va recupera pierderile sau daunele in masura in
care acest lucru este solicitat de catre Inginer.
Daca Antreprenorul sufera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor
pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alta instiintare Inginerului si, cu conditia respectarii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei
8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului. in cazurile descrise in
sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se
va adauga si un profit rezonabil.
Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.
17.5.Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala
In aceasta Sub-Clauza, "incdlcare” inseamna o incalcare (sau pretinsa incilcare) a unui brevet, desen
sau model industrial inregistrat, drept de autor, a unei marci inregistrate, denumiri comerciale, a unui
secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuald sau industriald legat de Lucrari; si
"revendicare" inseamna o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicari) privind o incalcare.
Dacd Antreprenorul devine constient de circumstantele care il pot determina pe Beneficiar sa fie
raspunzator in a-1 despagubi in caz de revendicare privind incalcarea, trebuie imediat sa-1 instiinteze
pe Beneficiar si sa colaboreze cu Beneficiarul pentru a identifica si activa modalitati in care o astfel
de incdlcare sa fie evitata sau diminuata. Daca nu ia aceste masuri, Antreprenorul va fi obligat sa
renunte la orice drept la despagubire, in conformitate cu prezenta Sub-Clauza.
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este
afectat de nicio revendicare privind o incélcare care este sau a fost:
(@) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a cerintelor Contractului, sau
(b) un rezultat al utilizarii oricaror Lucrari de catre Beneficiar:
(i) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract, sau
(i1) 1n legatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in care
o astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este
specificatd in Contract.
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura cd Beneficiarul nu este vinovat sau nu este
afectat de nicio reclamatiec generata de sau in legaturd cu (i) fabricarea, utilizarea, vanzarea sau
importul oricaror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul.
Daca o Parte are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea
care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii, disputei
sau solutionarea litigiului care decurg din aceasta. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare
a revendicarii, la cererea si pe costul Partii in culpa. Cealaltd Parte (si Personalul acesteia) nu va face
nicio declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpd, cu exceptia cazului in care Partea in culpa
nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte.
17.6.Limitarea Responsabilitaitii
Beneficiarul nu va fi raspunzator fatd de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre
Lucrari, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirecta sau pierdere n
consecintd sau dauna care poate fi suferitd de catre cealaltd Parte in legatura cu Contractul, altele
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decat cele prevazute in Sub-Clauza 16.4 [Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor] si a Sub-Clauzei
17.1 [Despagubiri].

Totalul obligatiilor Antreprenorului fatd de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau in
legdtura cu acesta, altele decat cele la care se referd Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apa si Gaz], Sub-
Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despagubiri]
si Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuald si Industriald], nu va depasi valoarea stabilita
in Conditiile de Contract sau (daca nu este stabilitd o valoare) Valoarea de Contract Acceptata.
Aceasta Sub-Clauzd nu va limita responsabilitatea in caz de frauda, gresealda premeditatd sau
comportament necorespunzator al Partii in culpa.

CLAUZA 18: Asigurari

18.1.Cerinte Generale pentru Asigurari

In aceastd Clauza, "Partea asiguratoare" inseamni, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabil
de a face si mentine in vigoare asigurarile specificate in Sub-Clauzele relevante.

Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi facuta cu
asiguratori (societati de asigurare) si in termenii aprobati de catre Beneficiar. Acesti termeni vor fi
compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti Tnainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare.
Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze.

Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuatd cu
asiguratori si in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile de Contract.

Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata, asigurarea se va aplica
separat fiecdrui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis cite o polita separatd pentru fiecare
membru al asociatiei. Daca polita despagubeste si o altd asociatie asigurata, diferitd de cele asigurate
potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in
numele acestei asociatii suplimentare asigurate, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul va actiona
in numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi
plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, si (iii) Partea asiguratoare va solicita
celeilalte asociatii asigurate sd respecte conditiile prevazute in polita de asigurare.

Fiecare polita care face asigurdri impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor in
moneda cerutd pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Platile primite de la asiguratori vor fi
folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.

Partea asiguratoare relevantd va prezenta celeilalte Parti, in perioadele specificate in Contract
(calculate de la Data de Incepere si in orice caz anterior inceperii Lucririlor pe Santier), urmitoarele:
(a) Tn 14 zile dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost incheiate, si

(b) Tn 28 zile copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrarilor
si a Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Impotriva Vatimarii Persoanelor si a
Daunelor Aduse Proprietatii].

Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti
dovada platii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor, Partea asiguratoare va transmite o
ingtiintare Inginerului.

Antreprenorul va face dovada achitarii primelor de asigurare la intervale agreate cu Inginerul, dar nu
mai mari decat intervale de 6 (sase) luni.

In conditiile in care Antreprenorul nu va face dovada acestor plati efectuate, se vor aplica-penalititi
de ntarziere de 0,10% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata incepand cu data la care ar fi trebuit
facutd dovada si pana la data la care aceasta este prezentatd in mod corespunzator.

Fiecare Parte va respecta conditiile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea asiguratoare va
informa asiguratorii cu privire la orice modificari In executia Lucrarilor i va mentine asigurarea in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Niciuna din Parti nu va face vreo modificare concretd a termenilor asigurarilor fara sa obtind acceptul
prealabil al celeilalte Parti. Daca un asigurator intreprinde (sau e pe cale sa intreprindd) o modificare,
Partea notificata de catre asigurator va transmite, cu promptitudine, o instiintare celeilalte Parti.

Contract de executie lucrari “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Mandstirii Lainici”

Pagina 58 din 73



Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa faca sau sa mentind in vigoare una din asigurarile necesar a fi
facute si mentinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuseste sa asigure dovezi satisfacatoare
si copii ale politelor de asigurare in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalta Parte
poate sa faca (la optiunea sa, i fard sd prejudicieze orice alt drept sau masurd de remediere) o
asigurare care sa acopere cele necesare si sa plateasca primele de asigurare corespunzitoare. Partea
asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime, iar Pretul Contractului va fi
modificat in consecinta.
Nimic din cele prevazute 1n aceasta clauza nu limiteaza obligatiile, indatoririle sau responsabilitatile
Antreprenorului sau ale Beneficiarului Tn conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau n alt
fel. Orice suma neasiguratd sau nerecuperatd de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor
si/sau Beneficiar in conformitate cu aceste obligatii, indatoriri si responsabilitati. Daca Partea
asiguratoare omite sa facd si sd mentind in vigoare o asigurare posibila si care trebuie facutd si
mentinutd in conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltd parte nici nu aproba omiterea
asigurdrii si nici nu efectueaza o asigurare care sd acopere cele necesare acestei omisiuni, orice suma
care ar fi putut fi acoperitad prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare.
Platile efectuate de o Parte catre cealaltd Parte vor face, dupa caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului].
18.2.Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului
Partea asiguratoare va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Antreprenorului
pentru nu mai pugin decat costul total de inlocuire incluzand toate costurile demolarii, indepartarii
deseurilor, taxele profesionale si profitul. Aceastd asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care
dovada asigurdrii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1
[Cerinte Generale Pentru Asigurari], pand la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.
Partea asiguratoare va mentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea, pand la data
emiterii Certificatului de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator
Antreprenorul si care sunt generate de un eveniment care se produce nainte de emiterea Certificatului
de Receptie la Terminarea Lucrarilor, si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in
cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de Garantie].
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de
inlocuire, la care se adaugad costul transportului la Santier. Pentru fiecare din Utilajele
Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la Santier si pe perioada
n care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze
asigurdrile:
(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) se vor face in numele ambelor Parti, care vor fi impreuna indreptatite sa primeasca plati de la
asiguratori, platile fiind destinate sau alocate intre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile
sau daunele,
(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enumeratd in Sub-
Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
(d) vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din Lucrari, care se datoreaza utilizarii sau
ocuparii, de catre Beneficiar, a altei parti din Lucrari, si pierderile sau daunele rezultate din riscurile
enumerate in sub-paragrafele (c¢), (g) si (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzand
(in fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili, cu fransize deductibile
per eveniment care sa nu depaseasca suma specificata in Contract, si
(e) pot exclude pierderi sau daune si refacerea:
(i) unei parti din Lucrari care prezinta deficiente din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau
manoperei necorespunzatoare (dar polita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate
ca urmare directa a acestor deficiente si nu cum este descris in sub-paragraful (ii) de mai jos),
(if) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deterioratd, in scopul de a restabili orice alta parte
din Lucrari, dacad aceasta parte prezinta deficiente ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor
sau manoperei necorespunzatoare,
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(iii) unei parti din Lucrari care a fost receptionata de cétre Beneficiar, cu exceptia situatiei in care
Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, si
(iv) Bunurilor, cand acestea nu sunt in Tara, in conditiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si
Materiale destinate Lucrarilor].
Daca, la mai mult de un an de la Data de Baza, polita descrisa la sub-paragraful (d) de mai sus
inceteazd de a mai fi disponibild 1n termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte
asiguratoare) va instiinta Beneficiarul, prezentand detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi
indreptatit, in conditiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului], la plata unei sume
echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupda cum ar fi trebuit sd 1 se ceard
Antreprenorului sa plateasca pentru o astfel de polita, si (ii) se va considera, n afard de cazul in care
Beneficiarul obfine polita in termeni comercial rezonabili, cd a aprobat omisiunea la care se refera
prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerintele Generale pentru Asigurari].
Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa informeze compania de asigurari despre orice schimbare
privind natura, durata, volumul sau Programul de Executie a Lucrarilor si sa asigure nivelul adecvat
al acoperirii asigurarii pe toata durata Contractului.
18.3.Asigurare impotriva Viatiamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietitii
Partea asiguratoare va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice pierderi, daune,
decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului]) sau
oricare persoanda (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4
[Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de executia Contractului de cétre
Antreprenor si se produc Tnainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala.
In cadrul prezentului Contract de Lucriri, valoarea asigurarii tertei parti este 2.000.000,00 Lei per
accident, cu numar nelimitat de cazuri.
Aceastd asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment cu un numdr nelimitat de
evenimente, si la o valoare care nu va fi inferioara valorii specificate in Contract.
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor de Contract, asigurarile specificate in aceastd Sub-Clauza:
(a) vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) vor fi facute in numele ambelor Parti
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra
proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar
ca urmare a executdrii Contractului de catre Antreprenor, si
(d) pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge din:
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrari Permanente pe, peste, sub, in sau prin orice teren, si
de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente,
(if) paguba care este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si
de a remedia orice defectiuni, si
(iii) cauza enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptand masura in care polita
este disponibila in termeni rezonabili din punct de vedere comercial.
18.4.Asigurarea Personalului Antreprenorului
Antreprenorul va face §i mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru reclamatii, daune,
pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale,
imbolnaviri, maladii sau decesul oricdrei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt
membru al Personalului Antreprenorului.
Beneficiarul si Inginerul vor primi de asemenea, despagubiri potrivit prevederilor politei de asigurare
cu exceptia cazului In care aceastd asigurare poate exclude pierderile si revendicarile in masura in
care acestea sunt produse de un act sau o neglijenta a Beneficiarului sau a Personalului
Beneficiarului.
Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toatd perioada in care acest personal va
participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii Sub antreprenorilor, asigurarea poate fi facutd de
catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze.
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CLAUZA 19: Forta Majora

19.1.Definitia Fortei Majore
In aceasta Clauza "Forta Majora" inseamna un eveniment sau circumstanta exceptionala:
(a) care nu poate fi controlata de catre una din Parti
(b) pe care aceasta Parte nu ar fi putut sa o prevadda in mod rezonabil Tnainte de semnarea
Contractului,
(c) care, odata aparut, nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte, si
(d) care, in fond, nu poate fi atribuit celeilalte Parti.
Forta Majora poate include, dar nu se limiteaza, atata timp cat sunt indeplinite conditiile de la (a) la
(d) de mai sus, numai la evenimente exceptionale sau circumstante de tipul celor enumerate mai jos:
(1) razboi, ostilitati (indiferent daca se declara razboi sau nu), invazii, actiuni ale dugsmanilor straini,
(ii) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, sau razboi civil,
(iii) revolte, tulburari si dezordine, greve si lock out provocate de altcineva decat de Personalul
Antreprenorului si alti angajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,
(iv) munitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante §i contaminari cu substante radio-
active, cu exceptia cazurilor cand utilizarea munitiei, explosivilor, radiatiilor sau radioactivitatea
poate fi pusd pe seama Antreprenorululi,
(V) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau eruptii vulcanice.
19.2.instiintarea Fortei Majore
Daca o Parte este sau va fi impiedicata de a Indeplini obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului
de un caz de Fortd Majora, atunci aceastd Parte va instiinta cealaltd Parte de evenimentele sau
circumstantele care constituie Fortd Majora si va specifica obligatiile de la a caror indeplinire este sau
va fi impiedicati. Instiintarea va fi transmisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar
trebui sa cunoascd) evenimentele sau circumstantele care constituie Fortd Majora si va fi insotita de
documentatia adecvata in care se vor evidentia circumstantele evenimentului de Forta Majora.
Partea care a transmis ingtiintarea va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii pe care, si in
perioada in care, Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca.
Fara a lua in considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forta Majora nu se va aplica
obligatiilor niciuneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului.
19.3.0bligatia de a Reduce intarzierile la Minim
Fiecare Parte va depune, cand este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere
datorata Fortei Majore 1n realizarea Contractului.
Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectatd de Forta Majora, va transmite o instiintare celeilalte
Parti.
19.4.Consecintele Fortei Majore
Dacd Antreprenorul este Tmpiedicat de Forta Majora sd indeplineasca oricare dintre obligatiile care 1i
revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Instiintarea Fortei
Majore] si se produc intarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore, Antreprenorul, cu
conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul
la:
(a) o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei
8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si
(b) plata Costurilor suplimentare, dacd evenimentele sau circumstantele sunt de tipul celor enumerate
in sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definitia Fortei Majore] si, in cazul sub-
paragrafelor (ii) la (iv) se produc in Tara.
Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor
probleme.
19.5.Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii
Dacé un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrari, de
a invoca forta majord in termeni suplimentari sau mai extingi decét cei specificati in aceasta Clauza,
astfel de evenimente sau circumstante de forta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o
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scuza pentru neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului sau nu-1 vor indreptati sa fie exonerat de
responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.

19.6.Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati

Dacéd executia unei parti importante de Lucrari in derulare este impiedicata pentru o perioada continua
de 84 zile din motive de Fortd Majora pentru care s-a transmis o Instiintare potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 19.2 [instiintarea Fortei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp insumand peste 140
de zile datorita aceleiasi Forte Majore pentru care s-a transmis instiinfare, atunci oricare Parte poate
transmite celeilalte Parti o instiintare referitoare la rezilierea Contractului. in acest caz, rezilierea va
avea efect la 7 zile dupa transmiterea instiintarii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor
Antreprenorului].

Dupa o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un
Certificat de Plata care va include:

(a) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite in Contract

(b) Costul Echipamentelor si Materialelor comandate pentru Lucrari si care au fost livrate
Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste
Echipamente si Materiale vor deveni (si vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dupa ce
vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de catre Antreprenor;

(c) orice alte Costuri sau obligatii care, in acele imprejurari, au fost in mod rezonabil suportate de
Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor;

(d) Costul indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe Santier si returnarea
acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice altd destinatie dar
la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta); si

(e) Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angaj ati
permanenti pentru Lucrari.

19.7.Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii

In aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacd apar evenimente sau circumstante care nu pot fi
controlate de catre Parti (incluzand Forta Majora dar nelimitdndu-se la aceasta), care fac imposibila
sau ilegald, pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor
contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractul, indreptatesc Partile de a
fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, atunci, dupd o instiintare transmisa de o Parte catre
cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante Inginerul poate initia, numai cu acordul
scris al Beneficiarului, o Modificare in conformitate cu Sub-Clauza 13.1 [Dreptul de a Modifica]
facand astfel de schimbari la Lucrari care sunt necesare pentru a depasi imposibilitatea sau
ilegalitatea.

Daca Inginerul nu initiaza o astfel de Modificare sau daca Inginerul nu emite nicio instructiune de
Modificare in termen de 56 de zile din initiativa Inginerului:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei
Parti in legatura cu orice incadlcare anterioard a Contractului, si

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati], daca Contractul ar fi
fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

CLAUZA 20: Revendiciri, Dispute

20.1. Revendiciarile Antreprenorului

Dacd Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si/sau la plati
suplimentare, potrivit prevederilor oricdrei Clauze din aceste Conditii sau conform altor prevederi
legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in care sa descrie
evenimentele sau circumstantele care au determinat aparitia revendicarii.

Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 28 de zile din momentul in care
Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau circumstantele respective.
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Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita instiintarea cu privire la o revendicare in termen de 28 de
zile, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelungita, Antreprenorul nu va avea dreptul la plati
suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legatd de revendicarea
respectiva. In caz contrar se vor aplica urmitoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte instiintari cerute prin Contract §i va asigura
documente justificative cu privire la revendicare, toate facand referire la evenimentele sau
circumstantele relevante.

Antreprenorul va tine pe Santier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele inregistrari din perioada
de executie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. Aceste inregistrari vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate de catre Antreprenor, in vederea fundamentarii costurilor suplimentare solicitate. Dupa
primirea unei instiintari potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza pastrarea
inregistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inregistrarilor din perioada de
executie, fara ca aceasta sa aiba semnificatia acceptarii responsabilitatii Beneficiarului. Antreprenorul
va permite Inginerului sa verifice toate inregistrarile si va transmite Inginerului (daca solicitd) copii
ale acestora.

Dacd Antreprenorul nu reuseste sia transmitd revendicarea detaliatd in termenele prevazute n
paragraful anterior, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelungitd, Antreprenorul nu va avea
dreptul la plati suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legata de
revendicarea respectiva.

In termen de 42 de zile dupd ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit si cunoasci) evenimentele
sau circumstantele care au determinat revendicarea, Antreprenorul va transmite Inginerului o
revendicare detaliatd corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii
respective si la prelungirea duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Daca
evenimentele sau circumstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:

(a) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara,

(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare, care sa prezinte intarzierile cumulate
si/sau costurile suplimentare solicitate, impreuna cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul in mod
rezonabil, si

(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala in termen de 28 de zile de la sférsitul perioadei in
care s-au inregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstantelor produse, sau intr-un
interval de timp propus de catre Antreprenor si aprobat de catre Inginer.

In cazul in care Inginerul nu raspunde in termen de 84 de zile, Antreprenorul poate, in termen de 30
zile, si transmitd celeilalte Parti o instiintare de nemultumire. Instiintarea de nemultumire va
mentiona cd este emisa in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze si va prezenta obiectul
revendicarii si motivul (motivele) de nemultumire. In acest caz, in termen de 42 de zile de la
transmiterea instiintarii de nemultumire in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea
nemultumitd se va adresa instantelor de judecata.

In termen de 84 de zile de la primirea unei revendiciri detaliate sau a detaliilor suplimentare care sa
fundamenteze o revendicare anterioard, Inginerul va raspunde printr-0 aprobare sau respingere,
prezentdnd argumente detaliate. Inginerul poate sa solicite si alte detalii necesare, dar va transmite
oricum, 1n acest termen, un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate ih mod
rezonabil in conformitate cu prevederile Contractului. Pand in momentul in care detaliile furnizate se
dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea intregii revendicari, Antreprenorul va avea dreptul de a
fi platit numai pentru partea revendicarii care a fost fundamentatd corespunzator.

Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacd este cazul) Duratei de Executie a
Lucrarilor (inainte sau dupd expirarea acesteia) in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4
[Prelungirea Duratei de Executie a Lucrarilor] si/sau (ii) plata costurilor suplimentare (daca exista) la
care este Indreptatit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.

Cerintele acestei Sub-Clauze se adauga la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei
revendicari. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze
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referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii costurilor
suplimentare se va lua in consideratie masura in care (daca este cazul) procesul de investigare corecta
a revendicarii a fost impiedicat sau prejudiciat, si numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform
prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.

CLAUZA 21: Controale si misiuni de audit

21.Controale si misiuni de audit efectuate de catre organismele comunitare

Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de
Conturi sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare pe teren,
implementarea proiectului si sa intreprindd o auditare completa, daca este necesar, pe baza
documentatiei doveditoare de contabilitate, documentelor contabile si orice alt document relevant
privind finantarea proiectului.

Aceste inspectii pot avea loc pana la sapte ani de la plata finala.

Tn plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifrauda s desfisoare controale si verificari
pe teren in conformitate cu procedurile prevazute de legislatia Comunitatii Europene privind
protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudelor si altor nereguli.

In acest scop, Antreprenorul se obligi sa permitd accesul necesar agentilor sau personalului Comisiei
Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi pe Santierele sau 1n locurile
in care Antreprenorul isi desfasoard activitatea, incluzand sistemele sale informatice, precum si toate
documentele si baza de date privind managementul tehnic si financiar al proiectului si se vor lua toate
masurile necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat agentilor Comisiei Europene, Oficiului
European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi se va face pe baza confidentialitatii cu respectarea
tertilor, fara prejudicierea obligatiilor legilor publice al carui subiect de drept sunt. Documentele
trebuie sa fie accesibile si indosariate pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa
informeze Beneficiarul privind locatia lor exacta.

Antreprenorul garanteaza cd drepturile Comisiei Europene, Oficiului European Antifraudad si Curtii
Europene de Conturi sa execute auditari, controale si verificari vor fi aplicabile in aceeasi masura,
avand aceleasi conditii si In conformitate cu aceleasi reguli, cum ar fi cele prevazute in aceasta
Clauza, tuturor subantreprenorilor sau oricaror parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene.

CLAUZA 22: Solutionarea litigiilor

22. Solutionarea litigiilor

In cadrul prezentului Contract de Lucrari, Instanta competenti sa judece litigiile/disputele intervenite
intre Parti este Instanta Judecatoreascd de Contencios Administrativ si Fiscal din Romania.

Dacd intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii de catre Inginer,
cu executarea Lucrarilor, cu Contractul sau care decurge din Contract, inclusiv un litigiu referitor la
un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita
ca acesta sd fie solutionat de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in
circumscriptia careia se afla sediului Beneficiarului transmitand instiintare si Inginerului.

Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate informatiile
suplimentare necesare.

In afari de cazul in care instanta nu hotiriste altfel sau in cazul in care contractul nu a fost
reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi va indeplini obligatiile
contractuale pana la finalizarea litigiului.

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreascd de contencios administrativ si
fiscal romana.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa se se va interpreta in sensul de litigiu.

Orice referire din cadrul contractului cu privire la solutionarea unei dispute pe cale amiabila se va
interpreta in sensul prezentului articol.
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CLAUZA 23: Conflictul de interese

23.1. Avand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale OUG 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii
oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectivad si impartiala a prezentului Contract.
Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului Contract trebuie notificat in scris
Beneficiarului fara intarziere.

23.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate
solicita masuri suplimentare daca este necesar. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar
putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere prevederilor Sub-Clauzei 6.1. [Angajarea
Personalului si Fortei de Muncd] din Conditiile de Contract de executie lucrari, Antreprenorul va
inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-0 astfel de
situatie cu o altd persoana. Dacd persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare,
Antreprenorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana
inlocuita.

23.3. Antreprenorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe
cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Antreprenorul esueaza in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fara afectarea dreptului acestuia de
a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului Contract, in conditiile prevazute in
cadrul Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar] din Conditiile de Contract fara a
fi necesar nici un preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara
interventia vreunei instante judecdtoresti sau arbitrale.

23.4. Tn cazul In care Beneficiarul identifici o situatie potential generatoare de conflict de interese in
sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare
pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta
Antreprenorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, Tn opinia Beneficiarului, sunt
de natura sa conduca la un conflict de interese.

23.5. In cazul prevazut la Sub-Clauza 23.4 din prezentul Contract, Beneficiarul solicita
Antreprenorului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.

23.6. In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor Sub-Clauzei 23.4 si ale Sub-Clauzei 23.5 din
prezentul Contract, Beneficiarul stabileste ca existd un conflict de interese, Beneficiarul adopta
madsurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand
masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectati impartialitatea. Tn
situatia In care nu este posibild eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese,
Beneficiarul poate dispune incetarea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contractului de catre Beneficiar] din Conditiile de Contract.

23.7. Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice si
cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau
incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul Tndeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Beneficiarului sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Beneficiarul/ furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin
12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
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Art. 7. Tertul sustinator

(1) Tn cazul in care Antreprenorul intAmpini dificultiti sau este in imposibilitatea derulirii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
SUSEINALOT.....eveeereeeieeiieeieeenee. , acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in scris, in termen de 15
zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifici Beneficiarul cu privire la faptul ci intampina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca
Antreprenorul intdmpina dificultati sau se afld in imposibilitatea deruldrii contractului pentru partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Antreprenorul
intmpind dificultati sau este In imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru
care a primit sustinere din partea tertului SUSHNALOr..........ccceeveveevrenenne. si ca tertul este chemat sa
duci la indeplinire contractul sau acea parte a contractului care face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere.

(4) In cazul in care Antreprenorul intdmpina dificultiti sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
SUSHINALOT ..., , tertul sustindtor se obligd sa asigure indeplinirea completd si
reglementarad a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directd pentru acea parte a Contractului
pentru care Antreprenorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul,

tertul SuStinator..........ccecveeeveerevennnnnns si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau
o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
- tertul SUSHiNAtOr.......cceeeevvereeierieene, va duce la Tndeplinire contractul sau acea parte a contractului

ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni aplicabile tertului
sustindtor.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la Contract sau al Intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel,
prevederile Clauzei 18 [Asiguriri] si ale Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Bunid Executie] din
Conditiile de Contract de executie lucrari devin aplicabile si Tertului sustinator.

(6) Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea contractului de achizitie publica.

(7) In cazul in care tertul/tertii sustinitor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute in
angajamentul de sustinere acordat Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita, direct de la
acesta/acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

(8) Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o aiba impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevdazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de
actiune directa Tmpotriva tertului sustinator conform prevederilor Articolului 7 din prezentul
Contract.

Tn cazul in care Antreprenorul se afli in imposibilitatea derularii contractului si Beneficiarul soliciti
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Antreprenor, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Antreprenorul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor cdtre Beneficiar, cu titlu de garantie.

Art. 8. Rezervele de implementare/Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare

(1) Pe parcursul derularii contractului, se pot utiliza rezervele de implementare incluse in Anexa nr. 2
la Formularul de Propunere Financiara (Formularul nr. 7).

(2) Partile se obligd sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de
implementare inclusa/prezentata mai jos in Articolul 8.(3) din prezentul Contract de lucrari.
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(3) METODOLOGIA DE UTILIZARE A REZERVELOR DE IMPLEMENTARE PENTRU
CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului
cuprins ntre km 105+000 - km 105+580 in vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la
km 1054250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965 din zona Manastirii Lainici”:
. Baza legald : Art XI din OUG nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a
implementirii _proiectelor de infrastructuri de transport, unele méasuri in _domeniul
transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Art. X1
(1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii in domeniul _infrastructurii
publice de transport finantate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protectia
mediului, cheltuielile privind relocarile de utilitati, cheltuielile privind descarcarea de sarcini
arheologice, precum si alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de vointa
beneficiarului sau_a_executantului de lucrdri sau care nu pot fi prevazute cu_exactitate la data
organizarii_procedurii _legale de achizitie publicd, dar care devin_strict necesare pentru
implementarea proiectelor de infrastructura de transport de interes national strategic, beneficiarii
pot include, odata cu initierea procedurilor de achizitie publica, rezerve de implementare a
proiectelor, care fac parte din investitia de baza, exprimate in procente din valoarea estimata a
cheltuielilor pentru investitia de baza sau in sume fixe, daca este cazul, din_care urmeaza a fi
finantate aceste categorii de cheltuieli.
(2) Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidentiate distinct de catre autoritatea
contractanta in documentatia de atribuire a lucrarilor ca articole generale sau sub orice alti formd
consideratd de catre beneficiar in conformitate cu prevederile legale in vigoare §i fac parte din
valoarea estimatd a contractului.
(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de catre executantii de lucrari/prestatorii de
servicii se face pe baza unei metodologii_aprobate de beneficiar cu avizul prealabil al Ministerului
Transporturilor in calitate de ordonator principal de credite si cu_respectarea principiilor de
transparentd_si__eficientd _a_utilizarii_fondurilor. Metodologia de utilizare a rezervelor de
implementare a proiectelor face parte din documentatia de achizitie publica, ce se comunica
ofertantilor odata cu organizarea procedurii de achizitie publica.
(4) Lista cateqoriilor_de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecarei categorii de cheltuieli se evidentiaza distinct in documentatia de
atribuire a lucrarilor odata cu initierea procedurilor de achizitie publica.
(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru
contractele de executie lucrari/prestare de servicii, daca aceste sume sunt prevazute distinct in
contractele legal incheiate.
Il. Domeniul de aplicare:
Se aplici pentru CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI “Reabilitare DN 66 prin
reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in vederea construirii unui
pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Manastirii Lainici”
n conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmétoarele:
a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport;
b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri structurale.
I11. Conditiile de aplicare (cumulative):
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;
2. utilizarea rezervei este generatd de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a

Antreprenorului

Sau

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data

organizarii procedurii legale de achizitie publica.
IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare:

- cheltuielile privind protectia mediului,

- cheltuieli privind relocarile de utilitati,
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- cheltuieli privind descarcarea de sarcini arheologice,
- alte categorii de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

a.

NOTE:

cheltuieli care rezultd din necesitatea efectudrii unor servicii de cadastru si evaluare
din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fatd de coridorul pus la dispozitie de
Beneficiar;

cheltuieli care rezultd din necesitatea efectudrii unor studii suplimentare (ex.
geotehnice);

cheltuieli care rezultd din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de
diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
cheltuieli care rezultd din implementarea solicitdrilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii n legatura cu obiectivul de investitie (ca de
exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori
atestati, organisme de control, etc)

cheltuieli care rezulta din necesitatea efectudrii unor expertize tehnice;

cheltuieli care rezultd din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul
CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romand la avizarea
Proiectului Tehnic (ex.: lluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranta
circulatiei, semnalizare rutierd, indicatoare rutiere, parapeti, reconfigurdri de lucrari
pentru a se asigura siguranta circulatiei, alte elemente de sigurantd a drumului,
amenajari intersectii/sensuri giratorii/noduri, etc), exceptie facand erorile de
proiectare;

cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului
tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale (ex. in
special in cazul contractelor de executie de tip remasurare, inlocuiri de podete, de
grinzi, de dale, etc.);

cheltuieli care rezultd din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare
datorita situatiei existente In teren ulterior semnarii contractului;

cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate n/pe
subsol/sol (altele decat utilitati, arheologie, de exemplu: cimitire, depozite, sonde, etc);
cheltuieli care rezulta din necesitatea  implementdrii  recomandarilor/
observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana 1in
auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutierd, exceptie facand erorile de
proiectare;

cheltuieli care rezultd din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si
subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit
mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc);

cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificéri legislative sau de Norme
tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului;

. cheltuieli care rezultd din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor

articole de lucrdri ca urmare a situatiei din teren;

cheltuieli care rezultd din necesitatea Imbunatatirii terenului de fundare ulterior
semndrii contractului de lucrari si avizarii Proiectului Tehnic in baza Tntocmirii unor
expertize tehnice care recomanda acest aspect;

cheltuieli care rezultd din modificdri ale cantitatilor unor articole de lucrdri din
contract ca urmare a remasurarilor acestora.

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare care este
parte integranta din Documentatia de Atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt
cele publicate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire, in valoare totala de
1.712.722,47 lei fara TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de
cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmdatoarelor conditii:

- sa se demonstreze cd aceasta este necesara §i oportund,
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- sa se demonstreze cd aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea
Contractanta in Documentatia de Atribuire.
Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot Incadra in categoriile de
cheltuieli din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare
mecanicd a clauzelor contractuale.
Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul 11
si respectiv Il al prezentului document.

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficientd a utilizarii fondurilor de céitre
Antreprenor/Contractant:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii
principiilor de transparentd si eficientd a utilizarii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente
rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Contractantului/Antreprenorului ca, Tn cazul in
care nu existd preturi identice/similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau
produse/servicii/lucrari realizate de terti, s facad dovada ca a obtinut in mod transparent cel
mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presda anunturile de
achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand
situatiile in care existd un numar foarte redus de operatori economici activi pe piatd la momentul
respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ executate de
institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul
cel mai scazut"];

B. Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea
rezervelor de implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/ obligatiille/ riscurile
Contractantului/Antreprenorului prevazute in contract.

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezultd din erori de
prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Contractantului/Antreprenorului.

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare, in cadrul Contractului, se face
numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:

1. Prezentarea de citre Antreprenor/Contractant citre Inginer si citre Beneficiar a unei
solicitari spre verificare si aprobare in care se vor detalia:

e lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare;

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele Il; I11; IV din prezentul document;

e valoarea, determinatd conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi
existente Tn piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate
cu capitolul V.A. de mai sus;

e timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul).

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor
revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului/Contractantului,
ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor
actualizari/indexari/ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor/Contractor a aprobarii scrise a Inginerului, daca utilizarea
rezervei nu a fost o initiativa a Inginerului.
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Pentru obtinerea aprobirii scrise din partea Inginerului, Antreprenorul/Contractorul are
obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).

Inginerul analizeaza propunerea Antreprenorului/Contractorului, iar daca sunt indeplinite
conditiile de utlizare a rezervelor de implementare, o va aproba, iar in continutul aprobarii
va evidentia daca cheltuielile aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista
categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de ciatre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor/Contractor si in baza aprobarii Inginerului,
Beneficiarul va analiza situatia, si, daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie,
va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea rezervelor de
implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentatul
legal al C.N.A.lLR. S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului/Contractantului si Inginerului posibilitatea
utilizarii rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Inginer (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin de
modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr.....) care sa contina cel putin
urmatoarele:

a) identificare
descriere lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare,

b) oportunitatea si necesitatea
necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat in
capitolul V.C. punctul 3.

¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

» modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele Il; I11; 1V si respectiv V.A. din

prezentul document;

existenta aprobarii Inginerului, precum si valoarea aprobata de catre Inginer;

identificarea numadrului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in

contract, care urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei rezervelor in cadrul

contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata rezerva de
implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc).

d) valoarea

valoarea determinata conform capitolului V.C. punctul 1.

Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul.

valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza

valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar

valoarea aferentd rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data

OM REZ curent

valoarea aferentd rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la

data OM REZ curent

eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) existd mai multe categorii

de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli
din rezervele de implementare nu este suficienta in timp ce pentru alta categorie de cheltuiald
din rezervele de implementare existdi excedent). In conditiile in care se efectueazi
compensdri/relocari este necesard demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul

IV - Nota 1 din prezentul document.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor
Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de

implementare.

f) documente justificative
Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de modificare,

conform celor mentionate mai sus.

>
>

>
>
>
>
>
>
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D. Evidentierea separatd in Solicitarile de plata/Certificatele de Plata Interimare/Finale a
sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/
actualizarea/ ajustarea preturilor pentru categoriile de lucrari/servicii finantate din
rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii Interimare de Lucrari sau alte documente din
care sa rezulte sumele respective).

Art. 9. Modificarile Contractului

9.1.

(1) Partile contractante au dreptul, pana la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarca
Lucrarilor, de a conveni modificarea contractului de achizitie publica fie prin Ordine de modificare
(care vor include cel putin valoarea si justificarea modificarii), fie prin aplicarea Clauzei 13
[Modificari si actualizari] din Articolul 6 din prezentul Contract, fie prin Act Aditional semnat intre
Parti.

Prin "Ordin de modificare" se intelege aprobarea de catre Inginer si Beneficiar si dispunerea de catre
Inginer catre Antreprenor a uneia dintre Modificarile mentionate in prezentul Contract privind
executarea Contractului.

(2) Modificarea contractului de achizitie publica realizatd conform alin. (1) din prezentul articol nu
trebuie sa conducd in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza cdruia Antreprenorul a fost declarat castigator In urma
finalizarii procedurii de atribuire.

9.2.

(1) Modificarile contractului prevazute la alin. (2) din prezentul articol se realizeaza in conformitate
cu prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in conditiile in care acestea
nu vor fi substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cu respectarea prevederilor Articolului 9.1. si ale Articolului 9.2. alin (1) din prezentul Contract,
eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la
urmatoarele:

A. Partile contractante:

a) schimbarea denumirii sau a formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care
drepturile si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite inifial, cu conditia ca aceastd
modificare sd nu presupunad alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu
se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevdzute de Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Durata de executie a lucrarilor:

Eventuala modificare a Duratei de executie se va realiza potrivit prevederilor Articolului 6 din
prezentul Contract.

C. Modificarile contractului referitoare la:

a) Modificarile prevazute in Clauza 13 [Modificéri si actualiziri] din Articolului 6 din prezentul
Contract.

b) Modificari ale solutiei de proiectare, ca urmare a adaptarii Proiectului Tehnic la natura terenului;

c) Modificari generate de solicitarile proprietarilor de retele de utilitati;

d) Modificari ale culoarului de expropriere;

e) Modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde;

f) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

g) Modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;
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h) Modificari generate de renuntarea la unele articole de lucrari;

1) Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

j) Modificari generate de aplicarea legislatiei privind protejarea monumentelor istorice;

k) Modificari generate de includerea de noi subcontractori;

1) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a modificarii solutiei de
proiectare sau a adaptarii la natura terenului;

m) Modificari generate de schimbarea personalului cheie;

n) Modificari generate de expertize tehnice;

0) Modificarea valorii minime a Certificatului Interimar de Plata

se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, cat si cu prevederile contractuale, numai in conditiile n care acestea nu vor fi substantiale;
in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) Antreprenorul nu va face nicio modificare dintre cele mentionate mai sus la alin 2 pana cand
Inginerul nu o va dispune sau nu o va aproba (dupa caz). Antreprenorul va transmite Inginerului
obiectul, limitele, natura si cauzele care au generat modificarile. Inginerul le va analiza si, dupa caz,
le va aproba/respinge. Inginerul va transmite Beneficiarului propria analiza cu privire la modificari,
aceasta incluzand si fundamentarile, necesitatea si oportunitatea realizarii modificarii.

(4) Modificarile mentionate mai sus la alin. (2) literele B si C se vor realiza fie prin Ordin de
modificare, fie potrivit Clauzei 13 [Modificiri si actualizari] numai sub conditia obtinerii, n
prealabil, aprobarii Beneficiarului.

(5) Modificarile mentionate mai sus la alin (2) litera A, punctele a) si b) se vor realiza prin incheierea
unui Act Aditional intre Parti.

(6) Modificarile substantiale, asa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeazd prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, Tn conformitate cu dispozitiile Legii privind achizitiile
publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt
indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin 1) lit f din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In situatia nerespectirii prevederilor alin (6), Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica.

(9) Aplicarea directa a clauzelor contractuale, nu reprezinta o modificare, intrucat acordul de vointa al
partilor a fost dat prin semnarea contractului. In acest sens, pentru aplicarea directd a clauzelor
contractului, in anumite situatii, pentru evitarea neclaritatilor, se pot emite Ordine de
modificare/Ordine de Variatie/Ordine administrative. De asemenea, aplicarea Sub-clauzei 13.1 litera
a) nu reprezintd o modificare, ci aplicarea directd a clauzelor contractuale, in situatia in care
diferentele in plus sau in minus sunt datorate doar nepotrivirilor/neconcordantelor dintre estimarea
initiald si realitatea executiel, fard a fi afectat Proiectul Tehnic sau Specificatiile tehnice.

(10) Eventualele Modificari nesubstantiale (adaptari la context practic si prag valoric) prevazute in
art. 221 alin 1) lit e si lit f) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, se realizeaza, cu justificarea incadrarii in prevederile legale, prin Ordin de
modificare/Ordin de Variatie, in situatia in care valoarea modificarii nu depaseste Valoarea de
Contract Acceptatd, sau, din motive de angajament bugetar prin Act Aditional, in situatia in care
valoarea cumulatd a modificarilor conduce la cresterea Valorii de Contract Acceptata.

Art. 10. Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar

(1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului

public.
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(2) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in care alocarea
resurselor financiare a fost sistata.

(3) In cazul previazut la alin. (1) si (2) din prezentul articol, Antreprenorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntarii unilaterale
a contractului, fara a putea solicita daune interese.

(4) Orice modificare a contractului de achizitie publicd de lucrdri in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016.

(5) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (4) din prezentul articol, Beneficiarul are dreptul de a
denunta unilateral Contractul de lucrari.

(6) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de lucrari in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor 164-167 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 ;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatatd printr-0
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.11. Alte obligatii

(1) In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcituitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea deruldrii contractului, asociatul/asociatii
ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile rdamase de executat, in masura in care
acesta/acestia declard si demonstreazd ca are/au posibilitatea deruldrii in conditiile optime a
prezentului contract.

(2) Partile au obligatia de a respecta prevederile mentionate Tn cadrul Instructiunilor/Circularelor
emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructurd Mare - AM
POIM (disponibile in format electronic la adresa www.ampost.ro/www.fonduri-ue.ro sau la o alta
adresd unde se vor publica ulterior Instructiunile AM POIM), ori de catre orice altd entitate legal
constituitd cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care acestea
nu contravin prevederilor legale aplicabile.

(3) In situatia in care prevederile prezentului Contract de Lucréri intrd in contradictie cu prevederile
Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

Art.12. Dispozitii finale

(1) Prezentul Contract de Executie Lucrari isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de
catre ultima parte.

(2) Limba care guverneaza contractul este limba romana.

(3) Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Redactat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale pentru
Autoritatea Contractantd/Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar, Pentru Antreprenor,

Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A),

Contract de executie lucrari “Reabilitare DN 66 prin reamenajarea sectorului cuprins intre km 105+000 - km 105+580 in
vederea construirii unui pod nou peste Jiu de la Meri la km 105+250 si reamenajare sector km 106+220 - km 106+965
din zona Mandstirii Lainici”
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