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CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE  
avand ca obiect  

Realizarea conductei de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de alimentare  
a Centrului de Intretinere si Coordonare si a Spatiilor de Servicii  

aferente contractului de lucrari  
 „Realizarea autostrazii Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Lot 2: Ungheni-Ogra, km 4+500 - 

km 14+605" 
 

nr. _______________ data ______________ 
 
 
 Preambul: 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Raportului 
Procedurii de Atribuire a contractului de achiziţie publică nr. ....................................................  
s-a incheiat prezentul contract, denumit în continuare „Contractul”. 

 
1.  PARTI CONTRACTANTE 

 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 
denumită în continuare CNAIR SA, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 
Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 
J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC J40/552/2004, cont bancar nr. RO67 RNCB 0082 0080 9408 
0001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, număr cont TVA RO16054368, 
reprezentata prin dl. Ing. Narcis Ștefan NEAGA, avand functia de Director General,  in calitate de 
ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte 
 
si  
 
......................................................., persoana juridica ......................., cu sediul in 
......................................., tel. ...........................; fax ..........................................., e-mail: 
........................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ......................., cod fiscal 
............................, cont bancar ....................................., deschis la ..................................., reprezentata 
prin .........................................., avand functia de ...................................., in calitate de 
ANTEPRENOR/EXECUTANT, pe de alta parte. 
 
(denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”). 
 
            2.   DEFINIȚII  
  

2.1. - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 

profesională a contractantului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate 
intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de 
deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 
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b) Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia 
profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care 
vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, 
săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă; 

c) Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi 
condiţiile Contractului; 

d) Antreprenor/Executant: persoana juridica care va realiza serviciile de proiectare si va 
executa lucrarile aferente Contractului de executie lucrari, avand ca obiect: " Realizarea 

conductei de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de alimentare a Centrului de 

Intretinere si Coordonare si a Spatiilor de Servicii aferente contractului de lucrari 

„Realizarea autostrazii Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, Lot 2: Ungheni-Ogra, km 

4+500 - km 14+605”; 
e) Autoritate Contractantă/Beneficiar: reprezintă Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), beneficiară a tuturor lucrarilor realizate de 
Antreprenor/Executant în conformitate cu prevederile contractuale; 

f) A.N.C.P.I- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 
g) Caiet de Sarcini - document reprezentând anexa I  a Contractului de lucrari, întocmit de 

către Autoritatea Contractantă/Beneficiar, care explică obiectivele, scopul serviciilor, 
activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligatiile Antreprenorului şi cele ale 
Beneficiarului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a contractului; 

h) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi 
produs; 

i) Cerințe obligatorii - obligațiile Antreprenorului aşa cum sunt stabilite în prezentul Caiet 
de sarcini; 

j) Certificatul de Recepţie la Terminarea Lucrărilor înseamnă certificatul emis de Inginer 
precizând data la care Lucrările au fost terminate în conformitate cu prevederile 
contractului; 

k) Certificatul de Recepţie Finală înseamnă certificatul emis de Inginer care precizează data 
la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract; 

l) Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante 
sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii 
contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot 
influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 
imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are 
semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 
ulterioare și de OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale 
aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și se completează cu 
reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea 
de Management competentă pentru POST/ POIM; 

m) Contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat potrivit legii, actului 
administrativ, reprezentând acordul de voință al Parților, încheiat în scris, între 
“Autoritatea Contractantă/Beneficiar” și  “Antreprenor/Executant”; 

n) dobândă penalizatoare - dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 
obligațiilor bănești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică 
monetară comunicată de BNR, plus 8 puncte procentuale;  
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o) Documentație de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, 
regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare 
completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul 
contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile 
tehnice ori Caietul de Sarcini, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a 
documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale 
aplicabile;  

p) Documente Informative - datele relevante referitoare la Proiect puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă/Beneficiar;  

q) durata contractului - intervalul de timp în care Antreprenorul proiecteaza si executa 
lucrarile pe care le presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare 
și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră; Perioada de 
valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp în care prezentul contract operează 
valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentaţiei de atribuire, de la data intrării 
sale în vigoare și până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl 
produce; 

r) forța majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face 
imposibilă executarea și, respectiv îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, 

restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunțiativă. Nu este considerat "forță majoră" un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligațiilor de către una dintre părți; 

s) Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Antreprenor în scopul asigurării 
Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 
Contractului de executie lucrari; 

t) Inginer/Consultant – J.V Egis Route-Scetauroute/Egis Intenational – persoana 
juridica  cu care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a incheiat contractul de servicii de 
supervizare a lucrarilor de constructie  a Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - 
Oradea Granita Romania/Ungaria (contract nr 2562/31.08.2004) si la care se va face 
referire in cadrul prezentului contract; 

u) Lună: luna calendaristică; 
v) Legislaţia: reprezintă aplicabilitatea în totalitate a legilor, standardelor, normelor, 

normativelor etc. naţionale şi europene; 
w) O.C.P.I. – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 
x) oferta - actul juridic prin care Antreprenorul/Executantul își manifestă voința de a se 

angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achizitie publică. Oferta 
cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și alte documente stabilite 
prin Documentația de atribuire (după caz); 

y) Ordin Administrativ/dispoziție administrativă - orice instrucțiune, modificare, comandă 
sau dispoziție emisă de Reprezentantul Autorității Contractante/Beneficiarului către 
Antreprenor/Executant privind serviciile de proiectare prestate și lucrările executate din 
cadrul Contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile 
Contractului;  

y.1 Ordin de începere - document elaborat de către Autoritatea Contractanta/Beneficiar şi 
transmis către Antreprenor/Execurant prin intermediul căruia se confirmă data de 
incepere a contractului. 

z) Penalitate contractuala - despăgubirea stabilită în prezentul contract de executie lucrari 
ca fiind plătibilă de către una dintre părțile contractante către cealaltă parte contractantă, 
în caz de neîndeplinire a obligațiilor din prezentul contract sau de îndeplinire cu întârziere 
față de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de părți; 
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aa) personalul - înseamnă persoanele angajate de Antreprenor/Executant sau de oricare 
dintre subcontractanții acestuia, responsabile cu proiectarea și/sau execuția lucrărilor sau 
orice altă activitate legată de acestea;  

bb) Prețul Contractului - înseamnă prețul fără TVA, menționat la Articolul 5 al Contractului 
de proiectare si executie lucrari, ce va fi  plătit Antreprenorului/Executantului de către 
Autoritatea Contractantă/Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și 
corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 

cc) Proiectul Tehnic de Execuție - DDE - proiectul elaborat de către Antreprenor/Executant, 
în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile contractului (așa cum este definit 
în Caietul de Sarcini) verificat și avizat de către autoritatea competentă, aprobat de către 
Reprezentantul Autorității Contractante/Beneficiarului și ulterior, de către Autoritatea 
Contractantă/Beneficiar; 

dd) procesul-verbal de punere in functiune – document care se emite pentru  instalatiile care 
necesita montaj si probe tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la 
terminarea probelor tehnologice. 

ee) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - înseamnă Procesul Verbal întocmit 
şi semnat în conformitate cu legile în vigoare de către comisia de recepţie numită de către 
Beneficiar și aprobat de către Beneficiar. 

ff) procesul-verbal de receptie Finala - înseamnă Procesul Verbal întocmit şi semnat 
conform Legilor în vigoare de către comisia de recepţie finală numită de către Beneficiar 
și aprobat de către Beneficiar. 

gg) Propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute 
prin Documentatia de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și 
comerciale; 

hh) Propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de 
Sarcini, stabilite de Autoritatea Contractantă/Beneficiar; 

ii) Reprezentantul Antreprenorului/Executantului - persoana numită de către 
Antreprenor/Executant în Contract sau desemnată din când în când de către 
Antreprenor/Executant, care acționează în numele Antreprenorului/Executantului; 

jj) Reprezentantul Beneficiarului - înseamnă Inginerul, asistenții și tot restul personalului, 
forța de muncă și alți angajați ai Inginerului sau ai Autorității Contractante/ 
Beneficiarului și oricare alt personal notificat Antreprenorului/Executantului de către 
Autoritatea Contractantă/Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Autorității 
Contractante/Beneficiarului; 

kk) rezilierea contractului - se înțelege desființarea pe viitor a contractului de lucrări, fără ca 
aceasta să aducă atingere prestațiilor succesive care au fost efectuate anterior rezilierii; 

ll) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul 
de Sarcini și în Propunerea tehnică; 

mm) Situaţie de Lucrări  înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca 
parte a solicitării pentru emiterea certificatului de plată. 

nn) Standarde aplicabile  - standardele, normele, normativele conform legislației în vigoare; 
oo) subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de 

achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor 
sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de 
achiziţie publică, răspunzând în faţa Antreprenorului/Executantului de organizarea şi 
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

pp) termene limită - termenele se calculeaza conform următoarelor reguli: 
a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act 
sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în 
considerare; 
b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 
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c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni 
sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare 
zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau 
ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a 
început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 
lunii respective; 
d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 
duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile 
lucrătoare; 
e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 
dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se 
iau în considerare; 
f) la calculul unui termen exprimat in ore, de la un anumit eveniment, act sau actiune, 
termenul curge de la ora la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune. 

qq)  zi - zi calendaristică, cu excepția cazului în care se prevede că este zi lucrătoare;                   
lună - lună calendaristică;  

rr) Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea 
prezentului Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare 
legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează; 

ss) Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, 
potrivit legii, nu se lucrează. 

 
 

3. Interpretare 
 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu 
se specifica in mod diferit. 
 
 
 4.  Obiectul contractului  
 

 4.1. - Executantul se obliga sa execute contractul de Proiectare si Executie in vederea 

realizarii conductei de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de alimentare  a Centrului de 

Intretinere si Coordonare si a Spatiilor de Servicii  aferente contractului de lucrari  „Realizarea 

autostrazii Brasov -Targu Mures-Cluj-Oradea, Lot 2: Ungheni-Ogra, km 4+500 - km 14+605”, in 
perioada convenita si in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si cu obligatiile asumate 
prin prezentul contract. 

   
 

5.  Pretul contractului  
 
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului/Antreprenorului  

de catre Beneficiar este de ............................lei, la care se adauga TVA in valoare de 
.......................lei. 

5.2. - Pentru lucrarile executate si serviciile prestate, platile datorate de Beneficiar 
Antreprenorului sunt cele declarate in propunerea financiara, document al prezentului contract. 

5.3. Preţul Contractului este ferm în Lei și nu va fi majorat si/sau ajustat si/sau actualizat. 
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6. Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Executant 
 
6.1 (1) Platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza: 
 

Activitatea 
 

Modalitatea de plata 

Proiectarea lucrarilor de racordare la reteaua de 
apa,obtinerea avizelor, acordurilor precum  si 
intocmirea documentației pentru emiterea 
Autorizației de Construire si obtinerea 
Autorizației de Construire. 

20% din pretul contractului 
 

Executia lucrarilor de racordare la reteaua de 
apa, verificare si probare conducta, punere in 
functiune, receptia la terminarea lucrarilor  si 
emiterea de catre Inginer a Certificatului de 
Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

maxim 80% din pretul contractului 

 
 (2) Plata de 20% din Pretul contractului va fi efectuata dupa obtinerea Autorizatiei de construire, 
cu conditia ducerii la indeplinire de catre Antreprenor  a tuturor lucrarilor si serviciilor  solicitate de 
Beneficiar la capitolul 2.4 "Obiectul Serviciilor", subcapitolul A " [Proiectarea lucrarilor de 
racordare la reteaua de apa] si subcapitolul B [Obtinerea avizelor, acordurilor si intocmirea 
documentației pentru emiterea Autorizației de Construire]" din Anexa nr. 1 - Caietul de Sarcini, la 
prezentul contract. 
 
Beneficiarul nu va confirma nici o sumă  si nu va efectua nici o plata daca Garanţia de Bună 
Execuţie nu este valida in conformitate cu art 15. 
(3) Plata de 80% din Pretul contractului va fi platit Antreprenorului, dupa emiterea Procesului 
Verbal de punere in functiune care va fi incheiat intre Antreprenor si Compania S.C. Aquaserv 
sucursala Targu Mures pentru Centrul de Intretinere si Coordonare, respectiv Sucursala-Iernut pentru 
Spatiile de Servicii, sub conditia ducerii la indeplinire de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor 
solicitate de Beneficiar la capitolul 2.4 "Obiectul Serviciilor", subcapitolul C " [Executia lucrarilor 
de racordare la reteaua de apa]” din Anexa nr. 1 - Caietul de Sarcini, la prezentul contract, si numai 
dupa aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Teminarea Lucrarilor si emiterea de catre Inginer a  
Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
 
Pentru Plata de 80% din pretul contractului Antreprenorul va  prezenta Inginerului o Situaţie 
de Lucrări astfel:  
  
Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul perioadei  de prestare a tuturor lucrarilor solicitate 
de Beneficiar, o situaţie de lucrări, în 4 exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va 
prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele 
justificative privind executia lucrărilor si cu aprobarile si certificările corespunzătoare. 
 In cazul in care Inginerul constata erori sau inadvertenţe, va restitui Executantului situatiile 
de lucrări pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor 
de lucrări refăcute de Executant conform observaţiilor Beneficiarului 
Situaţia de lucrări transmisă de Antreprenor va fi însoţită de un document emis de fiecare 
Subantreprenor care să ateste că acesta a primit toate sumele la care este îndreptăţit în conformitate 
cu lucrările executate şi certificate anterior.  
Orice Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului. În cazul în care Situaţia de Lucrări nu este semnată de către 
Reprezentantul Antreprenorului, acea Situaţie de Lucrări va fi nulă şi fără efect.  
Antreprenorul nu va solicita la plată în cadrul Situaţiilor de Lucrări sume pentru care nu a furnizat 
integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite de către Beneficiar.  
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Inginerul  in baza Situatiei de Lucrari  va emite un Certificat de Plată in urmatoarele conditii:  
În termen de 15 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va 
emite către Beneficiar, Certificatul de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod 
echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente. Data primirii de către Inginer a Situaţiei de 
Lucrări se va considera data la care Situaţia de Lucrări însoţită de toate documentele justificative 
necesare, va fi înregistrată la sediul Inginerului.  
Certificatul de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:  
(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor 
Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii va fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au 
fost finalizate; şi/sau  
(b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, 
fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii va fi reţinută până 
la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei.  
 
Totodată, certificatul de plată va trebui să fie însoţit obligatoriu de o situaţie întocmită de către 
Inginer din care să reiasă care sunt Subantreprenorii care au executat lucrările cuprinse în cadrul 
certificatului de plată.  Aceasta situaţie va avea anexate documentele justificative . În cazul în care 
lucrările executate de Subantreprenor sunt necorespunzătoare, Inginerul va emite un document în 
acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de obligaţia de a prezenta documentele justificative cu 
privire la plata subcontractorilor. 
Inginerul nu poate certifica pentru plată nicio sumă pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral 
şi în forma finală documentele justificative necesare.  
Certificatul de plată va conţine în mod obligatoriu măsurătorile şi evaluarea Inginerului effectuate, 
precum şi documentele privind recepţia calitativă pentru Lucrările certificate.  
Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau în alt mod, Inginerul 
nu poate emite un Certificat de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să 
depăşească Pretul contractului sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi 
Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract valabil încheiate.  
 
La emiterea Certificatului de Plată, Inginerul va trimite o copie a Certificatului Antreprenorului.  
 

6.2  (1) Toate plăţile se vor face doar într-un cont bancar al Antreprenorului deschis în 
România. Antreprenorul va fi obligat să plătească sumele datorate fiecărui Subantreprenor în 
termenul prevăzut în contractul de subantrepriză. 
 
(2) În cazul în care un Subcontractant își exprimă, în conformitate cu prevederile Legii, opțiunea de a 
fi plătit direct, subcontractul anexat la Contract va conține o anexă specifică privind plata directă, 
prin care Antreprenorul și Subcontractantul vor: 
(i) consemna această opțiune,  
(ii) preciza contul bancar al Subcontractantului și 
(iii) indica, pentru fiecare articol din Lista de Cantitati  aferenta părții de Lucrări pentru care este 
desemnat Subcontractantul, partea din sumă sau procentul corespunzător aferent Subcontractantului. 
Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății directe a Subcontractanților conduce doar 
la defalcarea plăților efectuate de către Beneficiar între Antreprenor și Subcontractanți, fără nicio altă 
modificare. În caz contrar, anexa privind plata directă a fiecărui subcontract devine nulă. 
 
Pentru evitarea oricărui dubiu, introducerea de către Antreprenor, in Situația de Lucrări, a unei sume 
aferente unei părți din Lucrări executate de către un Subcontractant este considerată confirmarea de 
către Antreprenor a prestației corespunzătoare a Subcontractantului respectiv.  
Cu condiția respectării prevederilor definite în paragraful de mai sus și până când Subcontractantul 
este înlocuit, dacă este înlocuit, Beneficiarul va ține cont de acordul dintre Antreprenor și 
Subcontractant și va efectua plăți directe către Subcontractant.  
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Aplicarea de către Beneficiar a prevederilor aferente plății directe către Subcontractant este singura 
obligație a Beneficiarului în raport cu prevederile subcontractului. Cu excepția cazului în care 
Beneficiarul nu își îndeplinește această obligație, Antreprenorul și fiecare Subcontractant vor 
despăgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului și agenții acestuia și se vor asigura că nu sunt 
afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială generată de sau în legătură cu fiecare 
subcontract. 
 6.3. –  ( 1 ) Plata facturii aferenta lucrărilor executate si finalizate si serviciilor de proiectare 
prestate, se va efectua in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii facturii la sediul 
Beneficiarului (avand in vedere sursa de finantare a contractului, accesul la fondurile necesare 

efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si/sau aprobate 

inainte de realizarea platilor) daca: 
-  Autorizatia de Construire a fost deja obtinuta (in cazul platii serviciilor de proiectare) , 
- au fost deja receptionate lucrarile si a fost emis Procesul verbal de Punere in Functiune (in cazul 
platii lucrarilor executate)  
sau  
in termen de 60 de zile de la data: 
-  obtinerii Autorizatiei de Construire  (in cazul platii serviciilor de proiectare),   
- receptionarii lucrarilor si emiterii Procesului verbal de Punere in Functiune (in cazul platii 
lucrarilor executate) 
daca factura a fost emisa anterior acestora. 
 
(2) Factura se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la 
sediul mentionat la art. 1 din Contract. 
 
(3) In caz de divergente, dovada comunicării facturii către Beneficiar, o constituie dupa caz, 
mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe document. 
 6.4 – Lucrarile executate vor fi decontate pe baza verificării si certificării de către 
reprezentanţii Beneficiarului a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, 
avandu-se in vedere prestaţiile efectiv (real) executate, calitatea lucrărilor si alte elemente necesare. 
 6.5. - Lucrările efectuate de Executant, in afara celor prevăzute in Caietul de Sarcini nu vor fi 
plătite Executantului, daca astfel de lucrări sunt executate fara dispoziţia scrisa a Beneficiarului. 
 6.6. - In cazul in care Beneficiarul calculeaza si factureaza Executantului penalitati conform 
prevederilor art. 13.1, Executantul are obligatia de a achita factura de penalitati transmisa de 
Beneficiar, in termen de 30 de zile de la data confirmarii primirii acesteia. In cazul in care 
Executantul nu achita Beneficiarului contravaloarea facturii de penalitati, Beneficiarul va executa 
garantia de buna executie. 

6.7. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost platite in 
plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. 
(2) In cazul in care Executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Beneficiarul va aplica 
penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
(3) Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate 
Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in 
perioada solicitata de catre Beneficiar, Beneficiarul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei 
bancare de buna executie. 
 

7.  Durata contractului 
 

 7.1. - Durata prezentului contract este 64 luni de la Data de Incepere a contractului din 
care: 
 3 luni - perioada de realizare a serviciilor de proiectarea lucrărilor de racordare la reţeaua de 

apa, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor, documentatie pentru emiterea si 
obtinerea autorizatiei de construire; 
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 1 luna -  perioada de executie lucrărilor de racordare la reţeaua de apa si verificarea si 
probare conducta si punere in funcţiune. 
 60 luni -   perioada de garantie a lucrarilor, incepand cu data aprobarii Procesului verbal 

de Receptie la terminarea lucrarilor 
 
 7.2  Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la Data 
semnării contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si 
cuantumul agreate de Beneficiar, în termenul și conditiile prevăzute la art. 15.  

7.3  In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie asa cum a fost solicitata la Articolul 
15 din prezentul Contract, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de 
executie lucrari  printr-o notificare prealabila, prin care sa aduca la cunostinta Antreprenorului  acest 
fapt, fara nicio alta formalitate suplimentara. 
 7.4. - Data de începere a contractului va fi data mentionata in cadrul Ordinului de  incepere 
emis de Beneficiar in termen de 7 zile de la Data intrarii in vigoare a contractului.  
  7.5. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita modificarea duratei contractului şi a 
cantităţilor de lucrări din contract in funcţie de necesităţi, alocare fonduri şi de apariţia unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 7.6 Contractul de lucrari operează valabil între părți pe toată perioada de valabilitate  a 
acestuia. 
 
            8.  Aplicabilitate 
 
8.1 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la Data semnării 
contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si cuantumul 
agreate de Beneficiar, în termenul și conditiile prevăzute la art. 15.  
 

  
 9.  Documentele contractului  
 

9.1. - Executantul va îndeplini serviciile si lucrarile în conditiile stabilite în prezentul 
Contract, care include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreuna cu orice Act 
Aditional/Ordin Administrativ la acesta si următoarele anexe: 
 Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de 
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;  
 Anexa II: Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile 
din perioada de evaluare; 

Anexa III: Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de 
buna executie;  

Anexa IV: Lista cu subcontractanti, daca este cazul; 
Anexa V: Contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul); 

Anexa VI: Acordul de asociere legalizat, (daca este cazul). 
Anexa VII: Formulare şi alte documente relevante (daca este cazul).  
 
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de 
Sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini. 

9.3 Toate clarificările/ completarile/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până 
la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada 
evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica 
documentele la care fac referire.  

9.4 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contract, 
documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la art. 9.1. 
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10.  Standarde 
 
10.1. - Lucrarile executate si serviciile de proiectare prestate pentru indeplinirea obiectului 

contractului vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in 
propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si cu normele, 
normativele si standardele in vigoare, in domeniu.  

10.2 Antreprenorul se va angaja să presteze serviciile, de o manieră rezonabilă și prin 
competența și profesionalismul așteptate din partea unei institutii cu statut profesional ridicat, în 
conformitate cu standardele stabilite în Caietul de Sarcini. Antreprenorul va fi responsabil pentru 
identificarea și minimizarea riscurilor de implementare şi finalizare a proiectului. 
 
 11.  Obligatiile Executantului/Antrepenorului 
 

11.1 Rezultatele asteptate din partea Antreprenorului sunt urmatoarele: 
 

A. Proiectarea lucrarilor de racordare la reteaua de apa 
Antreprenorul va elabora proiectul de alimentare cu apa pentru Centrul de Intretinere si 

Coordonare cat si proiectul de extindere alimentare cu apa pentru Spatiile de Servicii, inclusiv 
proiectul de alimentare cu apa in incinta proprietatii (de la contor spre Spatiile de Servicii). 
 

B. Obtinerea avizelor, acordurilor si intocmirea documentației pentru emiterea 
Autorizației de Construire 
Antreprenorul va întocmi toată documentația necesară și va obține în numele Beneficiarului 

Certificatul de Urbanism, precum si toate avizele și acordurile necesare cerute de legislația în vigoare 
pentru emiterea și obținerea Autorizației de Construire, costurile corespunzătoare fiind suportate de 
către Beneficiar, fiind incluse in Pretul Contractului. 
 

C. Executia lucrarilor de racordare la reteaua de apa 
a) Centrul de Intretinere si Coordonare 

1. Executie conducta de apa PE DN 110; 
2. Tub de protectie Dn 160-250 (foraj orizontal dirijat); 
3. Montarea caminului de bransament pentru contorizare complet echipat DN 1000; 

b) Spatii de Servicii 
1. Executie conducta de apa PE DN 63 sau DN90 pana la limita de proprietate a autostrazii 

(intre km 9+540 si km 8+430); 
2. Tub de protectie DN 110-180 (foraj orizontal dirijat); 
3. Montare camin de bransament pentru contorizare complet echipat DN 1000; 
4. Montare camine de vane DN 1000 complet echipate. 

11.2.- (1) Antreprenorul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute in contract, cu 
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea 
sa tehnica, cu cerinţele Caietului de Sarcini, anexa la prezentul contract si cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. 
(2 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrărilor in conformitate cu 
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este răspunzător atat de 
siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului 
folosit pe toata perioada contractului.  
 11.3.- (1) Antreprenorul are obligaţia de a executa lucrarile si de a presta serviciile de 
proiectare in conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini, anexa la prezentul contract. 
(2) Executantul se va asigura ca toate planurile de proiectare, documentele justificative şi memoriile 
tehnice și alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate și semnate 
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de proiectanţi atestați și vizate de verificatori atestați în domeniu și sunt întocmite în conformitate cu 
prevederile legii 
 11.4. - Antreprenorul va elabora toata documentatia necesara pentru proiectarea si executia 
lucrarilor si isi va asuma deplina responsabilitate si raspundere pentru proiect si pentru 
documentatie. 
 11.5. - (1) Antreprenorul are obligatia de a respecta pe deplin toate prevederile legislatiei 
româneşti în domeniul construcţiilor, a apelor și a imbunatatirilor funciare. De asemenea, 
Antreprenorul/Executantul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de 
utilizare, aprobări etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de proiectare, 
execuţie şi cea de garantie, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii (cu modificările şi completările ulterioare) și a legislației în vigoare aplicabile.  
(2) Antreprenorul va fi Proiectant şi Executant aşa cum este stipulat în Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare). 
(3) Lucrarile  vor fi executate cu respectarea Cerinţelor referitoare la finalizarea, punerea în 
funcţiune şi predarea tuturor elementelor incluse în lucrări în conformitate HG nr. 273/1994 
modificată prin  HG nr. 343/2017 cât și legislația aplicată în domeniul regimului apelor și a 
îmbunătățirilor funciare. 
  11.6. - (1) Antreprenorul are obligatia de a obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, 
licenţele şi avizele necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor şi de a oferi asistenţă 
Beneficiarului cu privire la obligaţiile sale în acest sens. 
(2) Antreprenorul are obligatia de a analiza şi confirma corectitudinea notificărilor, autorizaţiilor, 
licenţelor şi avizelor obţinute anterior de către Beneficiar. Executantul va deveni responsabil pentru 
conţinutul acestor documente şi pentru menţinerea valabilităţii lor și pentru îndeplinirea tuturor 
condițiilor impuse prin acestea, după caz. 
(3) Antreprenorul/Executantul răspunde de actualizarea autorizaţiilor, acordurilor, licenţelor şi 
avizelor necesare ca urmare a proiectului final al Executantului. 
 11.7. - (1) Antreprenorul va executa şi va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea 
Lucrărilor în conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă. Antreprenorul va 
proiecta Lucrarea, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. 
(2) Antreprenorul/Executantul are obligatia de a implementa un sistem de management al calităţii în 
conformitate cu cerinţele prevăzute Caietul de Sarcini, anexa la prezentul contract. 
 11.8. - La proiectarea lucrărilor de racordarea la reteaua de apa pentru Centrul de Intretinere 
si Coordonare cat si proiectul de extindere alimentare cu apa pentru Spatiile de Servicii, inclusiv 
proiectul de alimentare cu apa in incinta proprietatii (de la contor spre Spatiile de Servicii), 
Executantul va respecta prevederile normativelor  si regulamentelor existente în vigoare si cu 
respectarea prevederilor Caietului de Sarcini. 
 11.9.  Antreprenorul va întocmi toată documentația necesară și va obține în numele 
Beneficiarului toate avizele și acordurile necesare cerute de legislația în vigoare pentru emiterea și 
obținerea autorizației de construire, costurile corespunzătoare fiind incluse in Pretul Contractului.  
 11.10. - (1) Antreprenorul are obligatia de a respecta activitatile descrise pe larg, in Caietul de 
Sarcini - Anexa la prezentul contract, referitoare la executia lucrarilor. 
(2) Antreprenorul are obligatia de a semnaliza distinct zonele de lucru, conform normativelor si 
legislației în vigoare pentru a se asigura buna desfășurare a lucrărilor de executie și pentru protejarea 
mediului în timpul lucrărilor Realizarea conductei de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de 
alimentare  a Centrului de Intretinere si Coordonare si a Spatiilor de Servicii. 
 11.11. - (1) Antreprenorul are obligatia de a anunţa toti factorii implicaţi conform legislaţiei 
în vigoare, la începerea lucrărilor şi înainte de racordarea la reţeaua de apa. 
(2) Antreprenorul/Executantul are obligatia de respecta strict cerinţele din avizele si acordurile 
solicitate prin Certificatul de Urbanism. 
(3 Antreprenorul are obligaţia să aplice prevederile cuprinse în legislaţie şi normele specifice de 
protecţia muncii, prescripţiile din documentele tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de 
serviciu şi auxiliare necesare realizării construcţiilor şi lucrărilor de montaj. 
(4) Antreprenorul are obligatia sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării 
probelor şi pe cele semnalate la recepţia lucrărilor de constructii  montaj. 
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(5) Antreprenorul are obligatia  ca echipamente folosite trebuie să respecte prevederile legale privind 
asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă și medie tensiune. 
Echipamentele folosite trebuie să respecte prevederile la Legii 50/2015 pentru aprobarea OG 
20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitara a legisției Uniunii Europene care 
armonizeaza condițiile de comercializare a produselor. 
(6) Executantul lucrărilor în domeniul construcţiilor are următoarele obligaţii principale:   

a) începerea execuţiei Lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe 
bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;  

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;  

c) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie 
și la terminarea Lucrărilor;  

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, 
certificate sau pentru care există agremente tehnice sau certificari CE, care conduc la realizarea 
cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor și înlocuirea produselor şi a procedeelor 
prevăzute în proiect(după caz) cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate;  

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor;  

f) respectare Planului de securitate și protecția muncii și a Planului de prevenire și stingere a 
incendiilor cu măsuri în caz de urgență;  

g) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;  

h) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;  
i) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii 
adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.   

     11.12. – Limitele/Amplasamentul șantierului 
Reprezentantul Beneficiarului (DRDP Brasov) va preda Antreprenorului limitele amplasamentulului 
Șantierului pentru etapa de execuție, iar Antreprenorul se va asigura ca lucrarile vor fi executate in 
limitele coridorului deja expropriat si ca nu vor genera exproprieri suplimentare. 

11.13 . - Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului 
(1) Antreprenorul nu va intra şi nici nu va folosi vreo parte a şantierului pentru un scop care să 

nu aibă legătură cu Lucrările.  
(2) Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la şantier . 
(3) La predarea posesiei oricărui sector al şantierului, Antreprenorul va notifica Direcția 

Regionala a Beneficiarului cu privire la programul de lucrări propus şi va stabili o legătură cu 
reprezentantul numit al acesteia. 

(4) Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului, 
şi va elimina prompt deşeurile de pe şantier cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. 
Toate materialele, instalaţiile şi utilajele vor fi, de asemenea, depozitate şi aşezate în 
amplasamentul Șantierului.  

(5)  În cazul în care, în opinia Beneficiarului, un spaţiu din cadrul Santierului are un grad de 
curățenie necorespunzător sau dezordonat, el va instrui Executantul să cureţe şi să pună în 
ordine Santierul într-un timp corespunzător. 

 11.14. - (1) Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice 
deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăţilor, copacilor, zonelor protejate, etc., învecinate 
Santierului, pe durata Contractului. 
(2) În cazul în care o parte a Lucrărilor este aproape, peste sau sub orice utilitate existentă care 
aparţin companiilor furnizoare de utilităţi, Beneficiarului sau unor terţe părţi, Antreprenorul va 
sprijini temporar şi va lucra în jur, pe sub sau lângă acestea de maniera stabilită cu partea relevantă şi 
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proiectată astfel încât, această utilitate să nu se deterioreze sau să fie pusă în pericol pentru a asigura 
funcţionarea neîntreruptă 
(3) În cazul în care se descoperă scurgeri sau deteriorări, Executantul va informa imediat 
reprezentantul Beneficiarului şi compania furnizoare de utilităţi, Beneficiarul sau orice altă parte în 
cauză, după caz. Executantul va pune la dispoziţie, pe cheltuiala sa, toate facilităţile pentru repararea 
sau înlocuirea imediată a utilităţilor afectate. Această cheltuială nu va reprezenta un cost solicitat 
Beneficiarului  și va fi considerată ca fiind inclusă în pretul contractului. 
(4) Executantul va lua toate măsurile  de a proteja împotriva daunelor orice utilităţi subterane sau 
supraterane existente afectate de lucrări, dacă se află în limitele Şantierului sau în vecinătatea 
acestuia. Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorării ca urmare a operaţiunilor 
necesare Lucrărilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, 
cum ar fi abandonarea sau depozitarea necontrolată a deşeurilor de combustibil sau ulei, distrugerea 
de către muncitori a instalaţiilor şi utilajelor, nerespectarea prescripţiilor din Acordul de Mediu. 
(5) În cazul în care sunt necesare intervenţii pentru protejarea temporară a altor utilităţilor, acestea se 
vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat 
Beneficiarului si va fi considerată ca fiind inclusă în preţul contractului. 
 

11.15. Trasarea Lucrărilor  
(1) Antreprenorul va realiza reteaua de sprijin pentru ridicările topografice în vederea 

întocmirii Proiectului tehnic și ulterior pentru trasarea detaliilor în execuția lucrărilor, în Sistemul 
planimetric de proiectie Stereografica 1970 și Sistemul altimetric Marea Neagră (punctul de referinţă 
Marea Neagră).  

(2) Antreprenorul va folosi unităţile de măsură în Sistemul metric. 
 11.16. - Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau 
in mod abuziv: 

- confortul riveranilor, 
 - caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane. 
 11.17. - Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului un raport lunar de protectia 
muncii. 

11.18. - Executantul se obliga ca, pe propria cheltuiala, sa despagubeasca Beneficiarul 
impotriva oricaror: 

 a)  reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate si probate prin documente 
justificative, si actiuni in justitie solutionate prin hotarari definitive, ce rezulta din incalcarea unor 
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; fara a 
afecta dreptul Beneficiarului la despagubire, Executantul va fi notificat cu privire la reclamatiile si / 
sau actiunile in justitie in termen de 20 zile de la data primirii reclamatiilor, respectiv de la data 
primirii cererii de chemare in judecata;  si 
            b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de Sarcini intocmite de catre Beneficiar. 

11.19.  (1)Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu SR EN 
ISO 9001 pe întreaga durată a Contractului. 

Sistemul de management al calităţii va descrie managementul, organizarea, responsabilităţile, 
procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi toate etapele Contractului, 
inclusiv proiectarea, achiziţia, execuţia, construcţia, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi 
operaţiunile aferente Perioadei de Garanție a Lucrărilor.  

Sistemul de management al calităţii va fi inclus în: 
• planul de calitate al proiectării; 
• planul de calitate al execuției lucrării. 

 
(2) Dacă un plan de calitate se referă la sau se bazează pe manualul sau procedurile de calitate 

ale Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedură va fi 
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reprodus în Planul de calitate aplicabil. Nu este necesară furnizarea versiunii integrale a manualului 
de calitate.  
 
  11.20.  (1) Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice 
deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăţilor, copacilor, zonelor protejate, etc., învecinate 
Șantierului pe durată Contractului.  
 (2)  Antreprenorul va rezolva cu promptitudine orice reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu 
ale proprietarilor sau ocupanţilor terenurilor sau proprietăţilor din vecinătatea Șantierului afectate de 
lucrări.  
(3) Antreprenorul va notifica în scris Reprezentantul Beneficiarului imediat cu privire la reclamaţii, 
pretenţii, deteriorare sau prejudiciu care rezultă din executarea lucrărilor. 
Detalii cu privire la orice solicitări sau avertismente privind reclamaţii pe care Antreprenorul le poate 
primi de la terţe părţi trebuie să fie notificate fără întârziere Reprezentantului Beneficiarului, care la 
rândul lui, va transmite Antreprenorului orice astfel de pretenţii sau avertismente care pot fi depuse 
direct Reprezentantului Beneficiarului sau Beneficiarului. 

 
            12.  Obligatiile Beneficiarului 
 

12.1. - Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Executantului orice facilitati si/sau 
informatii, in limitele prevazute de Caietul de Sarcini. 

12.2. - Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului informatii si copii ale documentelor 
și alte date relevante referitoare la Lucrare sub denumirea de Date din documentele contractuale, asa 
cum este detaliat in Caietul de Sarcini., Anexa la prezentul contract. 

12.3. - Reprezentantul Beneficiarului  va organiza şi va consemna prin procese 
verbale/minute întâlnirile formale de progres sau alte întâlniri de lucru cu Executantul, care vor avea 
loc pe şantier, în fiecare lună, până la finalizarea lucrărilor şi, ulterior, după cum se va conveni cu 
Reprezentantul Beneficiarului. Proiectantul Antreprenorului trebuie să participe obligatoriu la aceste 
întâlniri la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai Beneficiarului. 

12.4. - Beneficiarul se obliga sa receptioneze lucrarile executate si finalizate ce fac obiectul 
prezentului contract, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini., Anexa I la contract.  

12.5. - Beneficiarul se obliga sa plateasca Executantului contravaloarea lucrarilor executate si 
finalizate, conform prevederilor contractuale. 

12.6. - (1) Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate. 
(2) Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si testa modul de realizare a 
lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile Caietului de Sarcini. Beneficiarul va 
verifica modul de realizare a lucrarilor si de indeplinire a criteriilor de viabilitate prin personal 
propriu (diriginte de santier).  
(3) Beneficiarul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului 
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a 
lucrarilor (diriginte de santier). 
(4) Beneficiarul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor, utilajelor sau autovehiculelor pe 
teren destinate lucrarilor, impreuna cu Executantul. 
 
 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor 
 
13.1. - In cazul in care Executantul nu executa/executa necorespunzator/executa cu intarziere 

lucrarile, fata de termenele stabilite, acesta va fi penalizat dupa cum urmeaza: 
a)In cazul in care Executantul nu remite la solicitarea Beneficiarului rapoarte privind stadiul 

lucrarilor, nu le remite in forma indicata sau acestea nu sunt complete si corespunzatoare, 
Beneficiarul va percepe Antreprenorului o penalitate de 0,1% pe zi din pretul contractului; 

b) Pentru nerespectarea dispozitiilor privind curatenia pe santier, Executantul va fi penalizat 
cu suma de 5.000,00 lei /zi; 
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c) Pentru nerespectarea programului de executie, Executantul va fi penalizat de catre 
Beneficar cu 5.000,00 lei/zi; 

d) Pentru nerespectarea termenelor de executie, Executantul va plati Beneficiarului penalitati 
de intarziere de 0,1% pe zi din pretul contractului (pana la limita a 5% din pretul contractului). 

e) in cazul in care termenul asumat pentru activitatea de proiectare nu este indeplinit de 
Executant exclusiv din culpa sa, Beneficiarul va aplica Executantului o penalitate de intarziere de  
20.000,00 lei/luna; 

 
13.2. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Beneficiarului, stabilite 

conform art. 13.1 vor fi facturate de catre Beneficiar. Executantul are obligatia de a achita factura de 
penalitati transmisa de catre Beneficiar, in termen de 30 de zile de la data confirmarii primirii facturii 
(2) In cazul in care Executantul nu achita Beneficiarului contravaloarea facturii de penalitati, 
Beneficiarul va executa garantia de buna executie. 

13.3. - In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu onoreaza facturile in termenul prevăzut 
la art. 6.3. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor 
datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de 
BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, 
pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor. Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea 
facturii pentru care s-au calculat.  

13.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese. 
 13.5. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere 
a Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi 
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Beneficiarul au fost 
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.  
(2) Prezentul contract se poate rezilia si in urmatoarele cazuri: 

a) Executantul si/sau Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost 
notificat de Beneficiar si/sau Executant; 

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract de lucrari; 
c) in situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, decide sa rezilieze contractul de lucrari;  
d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea 

grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; 
e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridica, natura sau controlul Executantului cu exceptia situatiei in care asemenea modificari 
sunt inregistrate intr-un act aditional la contractul de servicii; 

f) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in perioada, in cuantumul si forma 
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2 sau persoana care 
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele; 

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2.; 

h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului; 
i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 25 % din pretul contractului, in caz de neexecutare 

culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract. 
(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 
prezentului contract.  
(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil in materie. 

13.6. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.5. se va notifica in scris 
partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a 
prevazut astfel in contract. 
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13.7. - (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract de lucrari, sa 
notifice Beneficiarul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de 
Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea 
declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului 
judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii). 

13.8. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, 
Beneficiarul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata executiei 
lucrarilor pana in momentul la care a intervenit suspendarea/intreruperea contractului neurmata de 
reluarea executarii lucrarilor. 

13.9. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, în 
situatia aparitiei unei/unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public.  
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral  
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele 
situaţii: 
 a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, avand în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 
contractului, fara a putea solicita daune interese. 
 13.10. - Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
în conformitate cu dispoziţiile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare. În situaţia nerespectării dispoziţiilor articolului 13.10 din prezentul contract, Autoritatea 
contractanta are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 
  

� Managementul riscurilor 
 

13.11. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii dovedite 
care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea 
indeplinirii obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a 
legislatiei in vigoare.  

13.12. - Executantul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de 
atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a 
altora neidentificate in prezentul contract, dar posibil sa apara. 
           13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul 
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: 

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, 
in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract si in documentatia de atribuire; 

b) Riscul privind executatea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin contract; 
c) Riscul privind mobilizarea prea indelungata a personalului Executantului; 
d) Riscul cauzat de intarzieri in asigurarea suficienta si la timp, de catre Executant, a 

materialelor/echipamentelor/utilajelor/fortei de munca necesare; 
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e) Riscul aparitiei, pe perioada executiei lucrarilor, a unor conditii climaterice deosebit de 
dificile, care sa produca intarzieri. In acest caz este necesara actualizarea graficului de executie, 
astfel incat aceste intarzieri sa fie monitorizate si evaluate corect. 
 In situatiile mentionate la lit. a) - d), Beneficiarul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor 
mentionate la art. 13.1 din prezentul contract. 
 
 14.  Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare 

 
 14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe activitatea de proiectare, respectiv de 
executie a lucrarilor in conformitate cu prevederile art. 7.4. din prezentul contract. 
(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile vor 
stabili de comun acord prelungirea duratei contractului.                                                                                                                               

14.2. - (1) Lucrarile executate in baza prezentului contract trebuie finalizate in termenul 
convenit de parti. 
(2) In cazul in care exista: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau  
ii) alte circumstante neobisnuite, imprevizibile sau  susceptibile de a surveni altfel decat 

prin incalcarea contractului de Executant, 
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea duratei contractului, iar atunci partile vor revizui, 
de comun acord, durata contractului si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile 
referitoare la pretul contractului.  
 14.3. - In afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de 
executare a lucrarilor, orice intarziere in indeplinirea contractului care nu este datorata 
Beneficiarului, da dreptul Beneficiarului, de a solicita penalitati Executantului. 
  14.4. -  Prezentul contract inceteaza de plin drept: 

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de lucrari; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.9; 
e) in caz de forta majora, conform art. 20. 

14.5 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului fără ca 
Antreprenorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare și/sau daune aferente suspendării 
sau care derivă/rezultă ca urmare a suspendării. 

14.6 Pentru perioada suspendării Contractului, Beneficiarul nu are obligația de a efectua nicio 
plată către Antreprenor, cu excepția plăților aferente serviciilor/lucrarilor prestate și aprobate anterior 
suspendării. 

14.7 În cazul în care:  
a) se va suspenda contractul de lucrări aferent obiectivului de investitie pentru care sunt 
realizate lucrarile din cadrul contractului, prezentul contract se suspendă până la 
reglementarea situației contractului de lucrări; 
b) se va rezilia contractul de lucrări aferent obiectivului de investitie pentru care sunt 
realizate lucrarile din cadrul contractului, prezentul contract se suspendă până la 
reglementarea situației contractului de lucrări; 
14.8 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va 

prelungi cu perioada în care a fost suspendat, fara a suplimenta pretul contractului. 
14.9 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului în funcție 

de circumstanțe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului excede 12 luni, Beneficiarul 
are dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Antreprenorul să fie îndreptățit a solicita 
orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a rezilierii. 
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14.10 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul si în lipsa existenței 
alocării finaciare, cu informarea prealabilă a Antreprenorului. 

 
 

15. Garantia de buna executie  
 
 15.1. - Executantul se obligă să constituie si să mentină pe toata durata convenita a 
Contractului o scrisoare de garantie de buna executie în cuantum de 10% din Pretul Contractului 
fara TVA. Garantia de bună executie a contractului asigură Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, 
calitativă si în perioada convenită a contractului/pana la data indeplinirii de catre Executant a tuturor 
obligatiilor asumate in Contract. In cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare 
decât cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat să despăgubească Beneficiarul 
integral si întocmai. 
 15.2. - Garantia de bună executie se constituie in lei, în termen de 5 zile lucratoare de la data 
semnării Contractului (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii 

si mentinerii acesteia),  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile 
legii, in favoarea Beneficiarului, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurari, care va fi prezentat de Executant in original si care va deveni document al 
contractului. Garantia trebuie să fie irevocabilă. Garantia de bună executie trebuie sa prevadă că 
plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza 
declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate. 
 15.3. - Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Art. 15.1. si Art. 15.2., 
este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar in executarea prezentului 
Contract sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Executantului, ori in alte situatii 
prevazute de lege. 
 15.4. – Scrisoarea de garantie de bună executie va fi furnizată sub antetul unei institutii de 
credit/ societati de asigurari și trebuie sa respecte integral, fara completări sau modificări, formatul 
modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de Atribuire, pus la dispozitie 
de Autoritatea Contractanta/ Beneficiar. 
 15.5. - In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de către o 
societate de asigurări, acesta: 
a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Autoritatii 
contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de 
Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 
b) va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societati de Asigurari prin care 
acesta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile 
unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in 
baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. 
 Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de 
garantie emisa de catre o societate de asigurari si, totodata, Beneficiarul poate rezilia Contractul. 
 15.6. - Autoritatea Contractanta /Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei 
de bună executie, oricând pe parcursul derulării Contractului de Lucrari, în limita prejudiciului creat 
Beneficiarului si care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Executantul nu îsi îndeplineste, 
îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin 
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia 
de a notifica pretentia atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al valorii prejudiciului. 
 15.7. - Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui 70% valoarea 
Garantiei de bună executie în cel mult 14 zile de la data emiterii de catre Inginer a Certificatului de 
Receptie la Terminarea Lucrarilor. 
 15.8. - (1) Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in 
vigoare pana la terminarea Lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror defectiuni. Daca 
termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este 
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indreptatit sa obtina Certificatul de Receptie Finala cu 28 de zile inainte de data de expirare a 
garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile 
vor fi terminate si toate defectiunile remediate.     
(2) Avand in vedere riscul mare de vicii ascunse aferent lucrarilor, Beneficiarul va returna 
Antreprenorului restul de 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 21 de zile dupa 
primirea unei copii a Certificatului de Receptie Finala. 
 15.9. -  (1) In situatia în care este necesară prelungirea Garantiei de bună executie, 
Executantul este obligat, la solicitarea expresă a Beneficiarului, să prelungească valabilitatea acesteia 
in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului in acest sens.  
(2)  In cazul in care Executantul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Beneficiarul 
este indreptatita sa rezilieze contractul in conformitate cu prevederile Art. 13.5. 
 15.10. - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează pretul acestuia, Executantul are obligaţia de a completa valoarea Garanţiei de bună 
execuţie în corelaţie cu noul pret al contactului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile 
lucratoare de la data notificarii emise de Beneficiar in acest sens. 
 15.11. - In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are 
obligatia de a reintregi Garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat in 
termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de Beneficiar in acest sens. 
 15.12. - In situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la Art. 15.9., 15.10. şi/sau 15.11. în 
interiorul termenului mentionat anterior, Beneficiarul este îndreptătit să aplice penalităţi în valoare 
de 0,05%/zi de intarziere din Pretul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea 
termenului prevăzut la Art. 15.9., Art. 15.10. sau Art. 15.11. şi până la data 
prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile 
Art. 13.5. 
 15.13. - In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Executantul 
isi modifica denumirea, acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea 
Actului aditional in care este consemnata modificarea denumirii Executantului, amendamentele 
aferente tuturor garantiilor din Contractul de lucrari. In cazul in care Executantul nu-si indeplineste 
aceasta obligatie, Beneficiarul are dreptul fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar de a 
executa garantiile in cauza, garantiile pentru care Executantul nu a prezentat amendamentele 
necesare si totodata de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Executantului. 

15.14 In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau eventual un grup de 
operatori economici, Garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau consortiului. 
 
 

16.  Receptie si Verificari  
 

16.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de executate a lucrarilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de Sarcini. Beneficiarul are 
obligatia de a notifica, in scris, Executantului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti in acest 
scop. 

16.2. - Testele si probele la punerea in functiune se vor face in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

16.3 - Executantul va respecta cerintele referitoare la finalizarea, receptia, punerea in 
functiune si predarea tuturor elementelor incluse in lucrari in conformitate cu HG 273/1994 
modificata prin HG 343/2017 cat si legislatia aplicata in domeniul regimului apelor si a imbunatatirii 
funciare. 

16.4. - Receptia lucrarilor se va realiza astfel: 
a) receptie la terminarea lucrarilor, care se va finaliza prin incheierea unui Proces-verbal de receptie 
privind indeplinirea responsabilitatilor specificate in Caietul de sarcini; 
Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza numai dupa emiterea Procesului verbal de punere in 
functiune; 
b) receptie finala, care se realizeaza prin emiterea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, 
incheiat intre Executant si Beneficiar, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. 
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16.5. - La Receptia la terminarea lucrarilor Executantul va preda Beneficiarului Cartea 
Constructiei si in format scanat/digital pe DVD. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare 
la cuprinsul si indexul cuprinsului discului DVD. 

16.6. - (1) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate 
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii 
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca 
comisia de receptie. 
(2) Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului, prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 
constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
            16.7. - Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in scris, orice plangere 
sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului. La primirea unei astfel de notificari, 
Executantul are obligatia de a remedia orice deficienta, in termenul impus de Beneficiar, fara costuri 
suplimentare pentru Beneficiar. 

16.8. – Inginerul va emite un Certificat de Receptie Finala in maxim 21 de zile de la data 
aprobarii Procesului Verbal de Receptie Finala a lucrarilor. 

16.9 - După emiterea Certificatului de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea 
de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi 
volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.  
Emiterea Certificatului de Recepţie Finală de către Inginer nu înlătură răspunderea Antreprenorului 
pentru viciile ascunse ale Lucrărilor pe durata termenelor de garanţie impuse de Legile în vigoare.  

 
 
17.  Modificarea contractului de lucrari. Amendamente. Clauze de revizuire 
 

Art. 17.1. (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale si/sau prin Ordine 
Administrative, in conditiile stipulate in prezentul articol. 
(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care 
sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fără organizarea unei 
noi proceduri de atribuire, in cazul in care: 

a) Executantul si-a schimbat forma, denumirea societatii, schimbari care nu atrag crearea unei 
persoane juridice noi; 
b) Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile şi obligaţiile 
Executantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 
fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare 
şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 
substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 
aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezintă modificari 
substanţiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea 98/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare), precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea 
subcontractorilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa caz, prin Ordin Administrativ/ Act 
Adiţional.  
(4) Modificarile contractului: 

a. generate de schimbari legislative; 
b. generate de solicitari ale diferitelor entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul; 
c. generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor; 
d. referitoare la durata contractului (in cazul in care nu este culpa Executantului).  
e. referitoare la modalitati de plata; 
f.   referitoare la verificari si receptie. 
g. eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor doua parti 
contractante, 
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se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale H.G. 395/2016 cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al 
contractului. 
 
Beneficiarul poate accepta o depasire a termenelor limita de proiectare/executare a lucrarilor, daca 
Executantul aduce justificari temeinice care atesta necesitatea prelungirii termenelor, fara 
suplimentarea valorii contractului si fara a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica 
penalitati de intarziere. 
 
(5) Modificarile specificate la punctul 17.1 (4) lit a), b), c), f si g) se realizeaza in scris prin Ordin 
Administrativ. Modificarile specificate la punctul 17.1 (4) lit d) si e) se realizeaza prin Act Aditional.  
 
 (6) Orice modificare a adresei, contului bancar si a băncii în care se efectuează plătile poate fi 
notificata de părti prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă si 
vor fi considerate efectuate la data acceptării lor de către Părti.  

 
(7) Actele Adiţionale/Ordinele Administrativ încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza căruia Executantul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

 
Dacă solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 
Beneficiar cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului 
Adiţional. 

 
(8) Beneficiarul va notifica în scris Executantul cu privire la numele şi adresa persoanelor care se vor 
ocupa de implementarea contractului (Responsabilul de Proiect). Executantul va notifica în scris 
Beneficiarul cu privire la numele şi adresa persoanei sale de contact si a contului bancar. Executantul 
trebuie să utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in documentatia de atribuire, 
pentru notificarea sau modificarea contului său bancar, sau un formular similar.  
 
Art. 17.2. In cazul in care se aduc modificari Contractului de lucrari, acestea trebuie sa respecte 
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu 
completarile si modificarile ulterioare, precum si prevederile HG nr. 395/2016 cu completarile si 
modificarile ulterioare. 
 
Art. 17.3. Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive. 
 
 
          18. Reorganizarea persoanei juridice  
In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea 
contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre 
acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire in baza careia a 
fost incheiat prezentul contract. 
 
 

19. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea 
impotriva incendiilor  
 
 19.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

Contract de proiectare si executie pentru “Realizarea conductei de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de alimentare  a Centrului de 

Intretinere si Coordonare si a Spatiilor de Servicii  aferente contractului de lucrari  „Realizarea autostrazii Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, 

Lot 2: Ungheni-Ogra, km 4+500 - km 14+605 

pagina 22 din 30 

 

si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
 Beneficiarul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori. 
 19.2. - (1)Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a 
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu 
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice. 
(2) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului 
si al subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva 
incendiilor, functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
 19.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai 
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza: 

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 
 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425 / 
2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011; 
 - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca; 

- Primul ajutor la locul accidentului; 
 - O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata; 
 - H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate 
si/sau sanatate la locul de munca; 
 - H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor 
ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 
 - H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a E.I.P. la locul de munca; 
 - H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca; 
 - H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor de munca; 
 - H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau 
mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari; 
 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor 
de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea 
drumului - Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000; 
 - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.I. nr.163/2007; 
 - Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice 
transportrilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002; 
 - Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari 
electrostatice D.G.P.S.I. – 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/2001; 
 - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile 
aferente, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 166/27.07.2010; 
 - Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru 
birouri, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 262/02.12.2010; 
 - Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor; 
 - Ordin M.A.I. nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in 
domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat si completat prin Ordin M.A.I. nr. 786 / 
23.06.2005; 
 De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in 
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii 
contractului. 
 Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de 
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari. 
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 Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si 
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de 
aparare impotriva incendiilor. 
 19.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii: 

� In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor 
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere 
privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor; 

� Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza 
cu personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati 
pentru Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii 
legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea 
desfasurata de catre acestia; 

� Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de 
transport proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor 
accidente de munca, incendii sau avarii tehnice; 

� Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea 
regulilor privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si 
disciplinei in cazul si atunci cand Beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda 
cu legislatia in vigoare ; 

� Executantul va lua toate măsurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform 
Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de 
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului, 
aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000; 

� Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la 
dotarea spaţiilor şi echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva 
incendiilor; 

� Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze 
interventii, modificari sau manevre in instalatiile Beneficiarului si sa recurga la improvizatii; 

� Din punct de vedere administrativ, salariaţii rămân subordonaţi unităţii cu care au 
semnat contract de muncă, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele 
igienico-sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai; 

� Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii 
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, 
apararea impotriva incendiilor si protectia civila. 

� Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se 
cerceteaza si se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima. 

� Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului 
Beneficiarului se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant; 

� In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, 
avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, 
Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat 
in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau 
ar pune in pericol viata lucratorilor. 

� Executantul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in 
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care 
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si 
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor; 
 19.5.- In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor 
aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, 
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea 
instructiunilor afisate. 
 Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu 
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile 
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, 
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centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice 
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de 
cereale in faza de coacere. 
 19.6.- Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de 
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva 
incendiilor. 
 19.7. - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile referitoare la securitate si 

prevenire situatii de urgenta, descrise pe larg in Caietul de Sarcini.  
 
 20.  Forta majora si cazul fortuit 
 

20.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
20.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este 

inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 
20.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
20.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
20.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 

20.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din 
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

20.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 
 
            21.  Subcontractanti  
 

21.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia Contracte cu 
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea 
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

21.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care 
indeplineste contractul.  
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract.  

21.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, 
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a 
contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea 
activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre 
obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste 
modul de indeplinire a prezentului contract.  

21.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de 
implementare a contractului se realizează cu acordul Beneficiarului.  
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 
Beneficiarului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara 
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului, va fi considerata o incalcare a prezentului 
contract.  

21.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si 
acordata in scris de catre Beneficiar, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 1% 
din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Beneficiarului. 
Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Beneficiarului in termen de 30 de zile de la 
solicitarea Beneficiarului. 
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21.6. -  (1) Beneficiarul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,  
in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 
nr. 395/2016. 
(2)  Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrarile executate potrivit contractului 
dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când 
natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi  şi-au exprimat opţiunea în 
acest sens. 
(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea 
de a fi plătiţi direct de către Beneficiar. Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractanţii 
agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 
părţi, respectiv Beneficiar, Executant şi subcontractant sau de Beneficiar şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 
subcontractant. 
(4) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Executantul va transfera 
obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 
aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Beneficiarul va efectua plata catre 
subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3). 
(5) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 
când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Executant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică. 
(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 
(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 21.6 alin. (1)-(6) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea 
ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.  

21.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Beneficiarului, in termen de 10 zile de la 
semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta 
va cesiona creantele aferente partii din contractul de servicii indeplinita de subcontractanti, catre 
acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Beneficiar, direct catre 
subcontractanti. 
(2) In vederea determinarii valorii creanţei, Beneficiarul va avea in vedere serviciile de proiectare 
prestate/lucrarile executate de subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de 
Executant in oferta sa cu privire la  denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 
partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică 
partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.  
 21.8. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de 
implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
 a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 
ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 
 b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 
condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 
se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 
 c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.  
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Beneficiarul va solicita Executantului transmiterea contractelor 
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin 
urmatoarele elemente: 
 a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
 b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
 c) valoarea aferenta prestatiilor/lucrarilor executate de catre noii subcontractanti.  
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(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite 
Beneficiarului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara 
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a propunerii tehnice depuse de 
catre Executant, documente ale prezentului contract, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 
(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de 
Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor 
de catre noii subcontractanti. 
 21.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligaţia de a 
transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 
achiziţie publică.  
(2) Situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum 
aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.  
(3) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 
cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga 
numai ajustarea preţurilor existente în contract, daca ajustarea se acorda.  
(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 
trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  
(5) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile 
prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
 21.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a 
implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora 
să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din 
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.  
(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aşa cum este 
aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, dacă se 
îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 
 a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 
ofertelor; 
 b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 
contractantă şi contractant; 
 c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 
de achiziţie publică; 
 d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 
principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  
 21.11. - În situaţia prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de 
subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Executantul are obligaţia de a 
prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 
subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).  

21.12. - (1) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, pe durata contractului de 
achiziţie publică, orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si 
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.  
(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Executantul va transmite Beneficiarului informaţiile referitoare 
la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea 
contractului de achizitie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile 
si completarile ulterioare, şi va obţine acordul Beneficiarului privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului. 
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(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit.  
 21.13. -  (1) In scopul unei informari complete, Beneficiarul are dreptul, conform art. 220 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, de a extinde 
aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv ale art. 21.12. din prezentul contract, si la furnizorii implicati in contractul de 
proiectare si executie. 
(2) De asemenea, in scopul unei informări complete, Beneficiarul are dreptul de a extinde aplicarea 
obligaţiilor prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv ale art. 21.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor 
contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.  
 
 

22.  Solutionarea litigiilor 
 

22.1. - Beneficiarul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 

22.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de 
la momentul aparitiei evenimentului care generat litigiul Beneficiarul si Executantul nu reusesc sa 
rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea 
Contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele 
judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se afla sediul 
Beneficiarului. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile 
Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, 
precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor. 

22.3. - Pe perioada solutionarii divergentelor, Executantul este obligat sa continue executarea 
lucrarilor astfel cum a fost stabilit prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, 
Beneficiarul este indreptatit sa solicite Executantului despagubiri in suma echivalenta cu 5% din 
pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor contractuale, aceste sume urmand 
a fi retinute din Garantia de Buna Executie. 

 
23. Conflictul de interese 
 
23.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia 

situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite 
executarea obiectivă si impartială a Contractului de lucrari. Orice conflict de interese aparut in 
timpul executarii Contractului de lucrari trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara 
intarziere. 

23.2 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 
corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Antreprenorul se va asigura 
că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se 
află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

23.3 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 
conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 
dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Antreprenorul 
aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de 
natură să ducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită Antreprenorului transmiterea 
punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 
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(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă 
stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru 
eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi 
înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu 
este posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea 
Contractanta poate dispune încetarea contractului. 

23.4 Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor 
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau 
incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii 
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de 
evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/foști angajati ai 
Autoritatii Contractante sau ai Antreprenorului implicat in procedura de atribuire cu care Autoritatea 
Contractanta/ Antreprenorul  implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior 
atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la 
incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv 
 

24. Arhivele 
 

24.1 Antreprenorul  va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la lucrarile 
si serviciile executate.  
24.2 Documentele menționate la art. 6 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat ultima plata 
prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, 
precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea 
unor asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către 
Antreprenor/Executant a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii 
acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control. 
24.3 Antreprenorul  va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, 
Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, 
să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 
documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  
24.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 
Antreprenorului în legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 
diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări 
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Antreprenor sau de către 
personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de proiectare si executievor fi 
arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și 
denumite în consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format 
editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie 
corespunzător. 
24.5 Beneficiarul va putea solicita Antreprenorului oricând o copie în format electronic a oricărui 
document din cele menționate anterior, Antreprenorul  punându-l la dispoziție Beneficiarului într-un 
termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 
 

25. Verificarea de către organismele CE si/sau române 
 

25.1 Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, 
Comisiei Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi 
a României și altor autorități abilitate ale statului, să verifice, examinând pe loc documentele 
originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza 
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documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte 
documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste verificări se pot face într-un termen de 
până la 7 ani după realizarea plății finale aferente Contractului. 
25.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 
verificări imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene 
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli. 
25.3 În acest scop, Antreprenorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, 
ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate, în 
locurile unde Contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de 
asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 
Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura munca. Accesul permis agenților Comisiei 
Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române 
abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de terți, fără a aduce 
prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 
accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Antreprenorul are obligația de a 
informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 
 
 26.  Comunicari  
 

26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 
trebuie sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
primirii. 

26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 
 
27.   Plata taxelor 

Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 
 
28. Legea aplicabila contractului 

 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

29.  Limba care guverneaza contractul  
 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 

30. Dispozitii finale 
 
30.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la 

intelegerea oricarei prevederi din contract. 
30.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin 

intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, 
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca 
nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi 
fost reflectate in contract. 

30.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara 
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale 
aplicabile. 
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30.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art.                 
12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare 
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul 
bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu 
respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin 
prisma dispozitiilor legale enuntate. 
 
 

Prezentul contract de proiectare si executie a fost incheiat  in data de ____________, in 3 
(trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar pentru 
Executant. Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii. 
 

BENEFICIAR EXECUTANT 
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
 
 

 
 
 
 

 


