V1.3 Informatii suplimentare

1. Perioada de 24 de luni indicata in sectiunea 11.2.7 reprezinta Durata contractului. Aceasta durata este
conditionata din motive independente de vointa Prestatorului cum ar fi de exemplu: de obtinerea intr-un
termen rezonabil a Extrasului de catre funciara de la OCPI privind inscrierea dreptului de proprietate al
Statului Roman asupra coridorului expropriat, de obtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor
cadastrale vizate de catre OCPI, de obtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor
Locale/Judetene in vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al statului si in
administrarea MT-CNAIR SA. Durata contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente
de vointa Prestatorului.

Perioada de prestare a serviciilor in cadrul contractului este de 270 de zile, si reprezinta intervalul de timp in
care sunt realizate de catre Prestator serviciile necesare pentru indeplinirea contractului. Perioada de
prestare a serviciilor de 270 de zile curge de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul
de Incepere a Prestarii Serviciilor emis de catre Beneficiar.

2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de Autoritatea
Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016.
Informatii suplimentare in sectiunea 1V.4.3), pct. 6 din Fisa de date a achizitiei.

3. In temeiul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale
contractului cu privire la urmatoarele aspecte: partile contractante; modalitatea de plata si/sau recuperare a
creantelor; modificari legislative; pretul contractului ca urmare a identificarii in teren a unui numar
suplimentar/inferior de imobile sau ca urmare a schimbarii categoriilor de folosinta; verificari si receptie;
eventuale solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante;
modificari generate de inlocuirea personalului; modificari generate de inlocuirea / introducerea
subcontractantilor; solicitari ale altor entitati care nu au atributii in legatura cu proiectul; durata contractului;
Perioada de prestare a serviciilor. Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului in
conditiile prevazute in Contractul de servicii si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in
prevederile art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.
De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului
de achizitie publica, pentru motive precum: schimbari legislative si/sau procedurilor ce pot surveni anterior
incetarii duratei contractului; intarzieri in emiterea si publicarea HG de expropriere; intarizeri in obtinerea
intabularii culoarului de expropriere de la OCPI; situatiile ivite in avizarea documentatiilor cadastrale de
catre OCPI; intarzieri in obtinerea Hotararilor Consiliilor Locale/Consiliilor Judetene; modificarea
numarului de imobile sau a categoriei de folosinta; imposibilitatea identificarii domiciliilor actuale ale
persoanelor afectate de expropriere in vederea transmiterii notificarilor; modificarea de catre
primarii/O.C.P.1. a documentatiilor si informatiilor puse initial la dispozitie, ceea ce presupune necesitatea
refacerii documentatiei cadastrale; schimbari solicitate de primarii/O.C.P.l. in ceea ce priveste proprietarii
terenurilor afectate, in ciuda faptului ca listele cu proprietarii care au stat la baza promovarii H.G. de
expropriere au fost puse la dispozitie si confirmate chiar de primarii/O.C.P.1.; intarzieri in colectarea actelor
de proprietate in copie legalizata la intocmirea documentatiilor cadastrale individuale; probleme tehnice in
cadrul O.C.P.l. privind procedura de inregistrare si avizare a documentatiilor cadastrale individuale.
Totodata, in sensul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi perioada de prestare a
serviciilor, in cazul in care nu este culpa Prestatorului, pentru motive precum: neobtinerea intr-un termen
rezonabil a extrasului de Carte funciara de la OCPI privind inscrierea dreptului de proprietate al Statului
Roman asupra coridorului expropriat; neobtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale
vizate de catre OCPI; neobtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetene in
vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al Statului si in administrarea MT -
CNAIR SA.
Mai multe informatii se regasesc in Contract.

4. Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea si volumul mare al




documentelor de verificat si aprobat Tnainte de realizarea platilor, precum si de mecanismul de accesare a
fondurilor necesare efectuarii platilor.

. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in
conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati
aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire
poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.

. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea
anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de
remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de5 zile,
potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara,
persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor
art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din
Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa
constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.
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