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CONTRACT DE SERVICII 

 

Servicii de verificare a Proiectului Tehnic de Executie (cu Detalii de Execuție) pentru obiectivul 

“Proiectare si executie Varianta de ocolire Bacau” 

 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziție 

publică nr. .......................... s- a încheiat prezentul Contract de Servicii, (denumit în continuare „Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., denumită în 

continuare CNAIR SA, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 

Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de 

Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, având cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca 

Comercială Română - Sucursala Unirea, legal reprezentată prin ing. Narcis Ștefan NEAGA, Director General, 

(denumită în continuare “Autoritate Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

și 

........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., cont bancar nr. 

......................................deschis la ..................................., legal reprezentată prin .....................,  (denumită în 

continuare “Prestator/Verificator”), de cealaltă parte, 

 

(denumite în continuare „Părțile”), 

 

Părţile au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii: 

 

Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii 

 

Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, a Caietelor de Sarcini, a 

Detaliilor de Execuție si a Documentației tehnice pentru Autorizarea executiei Lucrarilor de Construire/ PAC 

aferente proiectului ”Varianta de ocolire Bacau”. 

 

Articolul 2 Termeni și definiții 

 

2.1 Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a contractantului, 

cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv 

încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia profesională a acestuia, 

cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale 

drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile Contractului; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului care cuprinde toate cheltuielile 

necesare realizării Contractului; 

Antreprenor/Proiectant: persoana juridica care va realiza serviciile de proiectare si va executa lucrarile aferente 

Contractului "Proiectare si executie Varianta de ocolire Bacau"; 

Autoritate Contractantă/Beneficiar: reprezintă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

(C.N.A.I.R.), beneficiară a tuturor serviciilor realizate de Verificator în conformitate cu prevederile contractuale; 
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Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către Beneficiar, care 

explică obiectivele, scopul serviciilor, activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Verificatorului şi cele 

ale Beneficiarului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a contractului; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către 

cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Cerințe obligatorii: obligațiile Verificatorului aşa cum sunt stabilite în prezentul Caiet de sarcini; 

Cerințe tehnice: obligațiile Verificatorului conforme legislației în vigoare; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de 

servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea 

procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare și de OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și 

completările ulterioare și se completează cu reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea 

Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ încheiat în 

scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect 

execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către Părți, care are ca 

obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele încorporate în acesta, împreună 

cu orice Acte Adiționale; 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform Articolului 4 din 

Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de Servicii; 

Declaraţia de Proiectare: reprezinta intentia de proiectare, respectiv incadrarea in conditiile minime privind 

capacitatile/caracteristicile tehnice/exigentele calitative si cantitative stabilite in Documentatia Tehnica impreuna 

cu Cerinţele Beneficiarului; 

Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut Beneficiarului 

privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către instanțele 

de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în 

urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte;  

Detalii de execuție: sunt parte integrantă din Proiectul Tehnic de Execuție, ce rezolvă în integralitate 

aplicabilitatea Proiectului Tehnic de Execuție, conform legislaţiei în vigoare; 

Dispoziţia de şantier: reprezintă gândirea Proiectantului în perioada de execuţie a lucrărilor, justificabilă, în 

vederea supunerii spre analiză şi acceptare către Beneficiar; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligațiilor banești și 

se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR plus 8 puncte 

procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii 

necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe 

sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv 

specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a 

documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 

Documentație de Proiectare Aferentă Dispoziției de Șantier (DPADS): documentația tehnică (memoriu tehnic, 

planșe, calcule tehnice, etc.) emisă de Antreprenor  ca urmare a emiterii unei Dispoziții de șantier; 
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Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții/PAC: reprezintă documentația 

tehnică aplicabilă elaborată în condiţiile Legii 50/1991 in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire; 

Durata contractului: intervalul de timp în care Verificatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția 

cazurilor de forță majoră, începând cu data de începere a contractului si pana la aprobarea de către Beneficiar a 

Raportului final emis dupa receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie ”Varianta de 

ocolire Bacau”; 

Reprezentantul Beneficiarului: inseamna Inginerul, asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 

[Delegarea de către Inginer] din Conditii Generale de Contract „Proiectare si executie Varianta de ocolire Bacau” 

și tot restul personalului, forţa de muncă și alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului și oricare alt personal 

notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Reprezentant al Beneficiarului; 

Forța majoră: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte 

catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți; 

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Verificator în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea 

cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 

Lună: luna calendaristică; 

Legislaţia: reprezintă aplicabilitatea în totalitate a legilor, standardelor, normelor, normativelor etc. naţionale şi 

europene; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării Contractului de 

Servicii în numele Beneficiarului; 

Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei contestaţii, cu 

scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificatia data de 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

Moneda națională: Leu; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic 

într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte 

documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere 

de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară 

formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de 

Managerul de Proiect către Verificator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, 

completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 

Ordin de mobilizare/demobilizare: documentul emis de Beneficiar prin care se solicita de catre acesta 

mobilizarea/ demobilizarea personalului Verificatorului; 

Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile 

contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a 

acestuia sau de îndeplinire cu întârziere, faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părti.  

Personalul Verificatorului: este format din personalul nominalizat conform capitolului 9 din Caietul de Sarcini, 

la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e cazul, însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice 

lucru legat de acestea; 

Personal temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, care 

preia atribuțiile unei alte persoane care nu își mai poate continua activitatea în cadrul contractului de servicii; 

Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al Contractului de Servicii, ce 

va fi plătit de către  Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 
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Procedură: mod specific de a efectua o activitate; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile în baza prezentului Contract; 

Proiectul Tehnic de Execuție: reprezintă (asa cum este definit in Cerintele Beneficiarului aferente Contractului  

"Proiectare si executie Varianta de ocolire Bacau") proiectul elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu 

legislatia in vigoare si prevederile contractului de proiectare si executie, si verificat in conformitate cu Legea 

10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Verificatorul atestat din partea Beneficiarului, in baza 

prezentului contract;  

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite de 

Beneficiar; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de 

atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor 

solicitate de Beneficiar; 

Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă 

atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană fizică sau 

juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții vor fi stabilite de către 

Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Verificatorul cu privire la identitatea reprezentantului său 

autorizat; 

Servicii: reprezinta activităţile ce trebuie realizate de către Verificator în conditiile prezentului contract;  

Stat Autoritate Contractanta/Beneficiar: România; 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 

lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii 

contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de 

către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia 

publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia 

publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care 

execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi 

care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Verificatorului de organizarea şi 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care 

se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la 

începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă 

la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua 

din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului 

exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început 

să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, 

termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu 

deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare. 

Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate cu prevederile 

art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
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din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia 

Verificatorului resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, 

confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de susținere 

și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa 

directă, în cazul în care Verificatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul 

susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către Verificatorul căruia i-a 

fost acordata susținere. 

UE: Uniunea Europeană; 

Verificare: confirmare prin examinare și prezentare de probe obiective a faptului că cerințele specifice de calitate 

a documentației de proiectare au fost satisfăcute; 

Verificator: persoană fizică atestată responsabila cu verificarea continutului documentatiilor de proiectare in 

conformitate cu Legea 10/1995, sau, dupa caz, persoana juridica cu personal atestat pentru verificarea 

documentatiilor de proiectare in conformitate cu Legea 10/1995; 

Zi/Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 

Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate 

zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează; 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se 

lucrează. 

 

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si viceversa, iar 

cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa. 

 

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părți vor include societățile și companiile, precum și orice organizație 

având personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Preţul Contractului 

 

3.1 Preţul Contractului este de ....................... Lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. conform prevederilor 

legale. Prețul Contractului reprezintă suma ce va fi plătita Verificatorului pentru serviciile prestate de acesta. 

Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Verificator numai pe baza facturilor însoțite de documente justificative. 

 

3.2  Preţul Contractului este ferm în Lei.  

  

 

Articolul 4 Durata Contractului de Servicii 

 

4.1 Durata Contractului este de 48 luni de la Data de începere a contractului.  

 

4.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la Data semnării contractului, 

sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, în 

termenul și conditiile prevăzute la art. 23, cât si sub condiția încheierii polițelor de asigurare, în conformitate cu 

prevederile art. 13.  

 

4.3 Data de începere a contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului 

de Începere, după data intrării în vigoare a contractului. 

 

4.4 Durata Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare se poate prelungi conform prevederilor art. 

17 - Modificarea Contractului de Servicii, dar aceasta încetează automat după aprobarea de către Beneficiar a 

Raportului final emis dupa receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Varianta de ocolire 

Bacau". 

 

4.5 Contractul de servicii operează valabil între părți pe toată durata acestuia. 
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Articolul 5 Documentele Contractului de Servicii 

 

5.1 Verificatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care include, în 

ordinea enumerării, prezentul înscris împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 

Anexa I:      Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv clarificările/ modificările şi/sau măsurile 

de remediere aduse până la depunerea ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:     Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

clarificările/modificările din perioada de evaluare; 

Anexa III:   Instrumentul de garantare emis în condițiile legii pentru constituirea garanției de bună 

execuție; 

Anexa IV: Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, precum si anexele acestuia  (dacă 

este cazul); 

  

Anexa V:   Contractele încheiate de Verificator cu subcontractanții nominalizați în ofertă (dacă este 

cazul); 

Anexa VI: Acordul de Asociere autentificat (dacă este cazul); 

Anexa VII: Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau Modificări). 

  

5.2 Toate clarificările/ completarile/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea 

ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din 

prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.  

 

5.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de servicii, 

documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la art. 5.1. 

 

5.4 În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile 

Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 6 Notificări si comunicări scrise 

 

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract vor fi 

considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte 

părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire 

si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, 

sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

 

6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite 

confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a 

asigura primirea in termen a comunicărilor. 

 

6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Verificatorului sau a 

reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi formulata în scris, 

dacă nu se prevede altfel. 

 

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă celeilalte părţi numai 

dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 
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6.7 Orice modificare a contului si a băncii în care se efectuează platile trebuie notificată de Verificator Autoritatii 

Contractante. 

 
6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Verificatorul cu privire la numele persoanelor care se vor ocupa 

de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Verificatorul va notifica în scris Autoritatea Contractantă 

cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la modificarea contului bancar. 

 

Articolul 7 Subcontractare 

 

7.1 Verificatorul va prezenta contractele încheiate cu subcontractantul/ subcontractanţii, care vor cuprinde 

denumirea subcontractanului/subcontractanţilor şi datele de contact ale acestuia/acestora, partea/părţile din 

contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta/aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, 

cesiunea de creanta, precum şi acordul subcontractantului/subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In cazul 

in care subcontractantul/subcontractantii opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat 

obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi 

contractuale între Subcontractant şi Beneficiar. 

 

7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator pe parcursul contractului poate interveni în 

următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 

realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care 

serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 

acestora.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Verificatorul va prezenta contractele încheiate între Verificator şi 

subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele menționate la Articolul 7.1.  

 

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria 

răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii tehnice depuse de 

către Verificator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

 

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate cu cel puţin 

15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.  

 

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte 

documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 

Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Verificatorul va transmite Autorității Contractante o 

declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Verificator în conformitate cu prevederile art. 

193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precizând că 

nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii 

de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Verificator în situația în care a 

stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în orice alt mod 

că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
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(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Verificator, Autoritatea 

Contractantă va solicita Verificatorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură cu care a rezultat, în 

urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Verificatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a subcontractantului 

propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale 

din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Verificator să deţină o autorizaţie specială sau 

să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de 

autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar Verificatorul are obligația de a pune la dispozitia 

Autorității Contractante documente relevante în acest sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Verificatorului să transmită informaţii şi documente 

relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe 

care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă că 

subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează 

să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul propus.  

 

7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Verificator, în perioada de implementare a contractului, se 

realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult 

egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice 

obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

 

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Verificatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata 

executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 

contractului de achiziţie publică.  

 

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se îndeplinesc 

următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în 

privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea Contractantă şi 

Verificator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de 

achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează 

rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

 

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 

unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Verificatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract 

aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile 

Articolul 7.2 lit. a).  

 

7.12 Verificatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor 

acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Verificatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract de achizitie 

publică sau a angajării de către Verificator a unor subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va 

exonera Verificatorul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  
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7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata executării 

contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea prevederilor prezentului 

contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii Contractante.  

 

7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub supravegherea 

Verificatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea prestației 

subcontractantului, Verificatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de subcontractare față de 

Verificator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate solicita Verificatorului fie să înlocuiască 

respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea 

Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

 

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice încredinţare a 

activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea 

prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a contractului, situație care îndreptățește 

Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități Verificatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru 

activitățile subcontractate, pentru fiecare caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 

 

7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Verificatorul are obligația de a nu încheia un 

nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători în cadrul procedurii de 

atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

 

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Verificator potrivit 

prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată o încălcare a prezentului 

contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informaţiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1 Verificatorului  i se vor pune la dispoziție, prin grija Autorității Contractante, documentaţiile tehnice (1 

exemplar în original) aşa cum au fost elaborate de către Antreprenor/Proiectant, incluzând dar nelimitându-se la: 

Declaratia de proiectare si studiile aferente respectiv geotehnice, topografice si de trafic, Proiectul Tehnic de 

Executie - PTE, Documentația Tehnică pentru Autorizarea executiei Lucrarilor de Construire – DT/PAC, Caiete 

de Sarcini - CS, breviare de calcul, liste de cantități, dispozițiile de șantier în timpul execuției însoțite de 

documentațiile aferente  și alte documente ale Antreprenorului/Proiectantului pentru obiectivul de investiții.  

 

8.2 Autoritatea Contractantă va colabora cu Verificatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă 

le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Verificatorului 

 

9.1 Verificatorul va presta Serviciile în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul Contract de Servicii. 

 

9.2 Verificatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România, inclusiv în 

ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă  şi se va asigura că şi 

personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor 

supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. In procedura de verificare se vor respecta toate standardele, 

normele, normativele si alte documente ce nu contravin legislatiei in vigoare. Verificatorul va despăgubi 

Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale 

prevederilor în vigoare de către Verificator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea 

sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 
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9.3 Verificatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform 

celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă de realizare 

a Serviciilor potrivit prevederilor prezentului contract si a Anexei I la acesta. 

 

9.4. Verificatorul se va informa și va respecta pe toată durata contractuală prevederile menționate în cadrul 

Instrucțiunilor/Circulare emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura 

Mare-AM POIM, Ministerul Transporturilor-Organismul Intermediar sau de orice entitate legal constituită ce 

gestionează sau are atribuții în gestionarea fondurilor nerambursabile care respectă prevederile legale aplicabile. 

9.5 Verificatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Când Verificatorul 

apreciază că Ordinele Administrative sunt emise cu depăşirea competenţei Managerului de Proiect ori nu 

corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sancţiunea decăderii, în termen 

de 10 zile de la data primirii respectivului Ordin. Executarea Ordinului Administrativ nu va fi suspendată prin 

această notificare. 

 

9.6 Verificatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie, referitoare la 

Contractul de Servicii, drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este necesar pentru executarea 

Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al 

Autorităţii Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării 

sau divulgării în scopul realizării Contractului de Servicii, decizia finală va aparţine Autorităţii Contractante. 

 

9.7 Dacă Verificatorul este o Asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi 

ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnată 

de Asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi 

angaja contractual Asocierea. 

 

9.8 În cazul în care Verificatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe 

persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași vor îndeplini în mod 

solidar obligațiile rămase de executat. 

 

9.9 Orice modificare a componenţei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante va fi 

considerată o încălcare a Contractului de Servicii şi nu va avea nici un efect asupra Contractului de Servicii, 

părţile iniţiale ale Asocierii fiind în continuare ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor 

din Contractul de Servicii. 

 

9.10 (1)Verificatorul isi va asuma responsabilitatea si va lua toate masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ 

controlul efectelor tuturor riscurilor ce sunt identificate in sarcina sa în conformitate cu Anexa I: Caietul de 

Sarcini, respectiv: 

 

1. Întârzieri în procedura de verificare a documentațiilor de proiectare de către Verificator în termenele 

contractuale prevăzute; 

2. Neconcordanța între datele și caracteristicile tehnice ale materialelor și utilajelor prescrise de proiectant în 

caietele de sarcini și soluțiile de proiectare descrise în proiectul tehnic și detaliile de execuție; 

3. Neinformarea Beneficiarului de omiterea unor detalii de execuție necesare în procesul de realizare a 

obiectivului de investiții; 

4. Omiterea vizei Bun de Execuție pe piesele documentațiilor de proiectare de catre Supervizor/Inginer; 

5. Inabilitatea Verificatorului de a emite Rapoartele de analiză și Referate de verificare, având ca efect 

întârzieri în aprobarea documentațiilor de proiectare pentru execuția lucrărilor; 

6. Verificarea Modificărilor cu întârziere imputabile Verificatorului, împiedicând astfel Antreprenorul să 

finalizeze la timp lucrările respective;  

7. Verificatorul este în incapacitate temporară de a efectua procedura de verificare a documentațiilor de 

proiectare, ceea de duce la întârzieri în execuția lucrărilor și/sau face imposibilă finalizarea lucrărilor la 

termen; 

8. Verificatorul nu-și îndeplinește obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce conduce la 

întârzieri; 
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9. Suspendarea Contractului de verificare a documentațiilor de proiectare datorate unor cauze de forță 

majoră independente de Beneficiar; 

10. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Verificator poate 

apărea rezilierea contractului de verificare a documentațiilor de proiectare; 

11. În cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Antreprenor poate 

apărea rezilierea/încetarea contractului de proiectare și execuție lucrări. 

12. Schimbari in structura organizatiei si a personalului Verificatorului 

13. Calitatea slaba a documentelor furnizate de Proiectant. 

14. Mobilizarea prea indelungata a personalului; 

 

 (2) In cazul aparitiei unuia din factorii de risc atribuiti Verificatorului, Prestatorul are obligaria de a-l 

gestiona in interesul Proiectului. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri indreptateste Autoritatea 

Contractanta la aplicarea de sanctiuni conform prevederilor prezentului Contract de servicii. 

 

Articolul 10 Obligaţii specifice ale Verificatorului 

 

10.1 Obligaţiile specifice ale Verificatorului sunt cele menţionate în Anexa I: Caietul de Sarcini şi constau în 

prestarea serviciilor de verificare a Proiectului Tehnic, a Caietelor de Sarcini, a Detaliilor de Execuție si a 

Documentației tehnice pentru Autorizarea executiei Lucrarilor de Construire/ PAC aferente obiectivului de 

investiții ”Varianta de ocolire Bacau”. 

 

10.2 Verificatorul are obligaţia de a respecta întocmai termenele de predare şi perioadele de prestare a serviciilor 

prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini.  

 

10.3 Verificatorul are obligaţia de a verifica documentatia de proiectare in sensul respectarii reglementărilor 

tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor, in conformitate cu Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

10.4 În derularea contractului de verificare a documentației de proiectare și pe timpul derulării contractului de 

proiectare si execuție a lucrărilor, Verificatorul are obligatia de a fi independent și imparțial față de Proiectant. In 

acest sens, Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de acesta, proiectele la 

a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de 

expertiză tehnică. 

 

10.5 Verificatorul va raspunde in mod solidar cu Proiectantul in ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor proiectului in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Verificatorul va răspunde în mod solidar cu proiectantul în 

ceea ce privește apariția  neconformităților, dacă este cazul, ale documentației de proiectare pentru realizarea 

obiectivului de investiție conform legislației aplicabile. 

10.6 Verificatorul are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească cel putin 

urmatoarele aspecte prevazute de legislatia specifica incidenta: 

- datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică; 

- modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție 

de categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în faza de 

postutilizare. 

 

10.7 Conform prevederilor legislatiei aplicabile, Verificatorul analizeaza si consemneaza in rapoartele de analiza 

si referatele de verificare respectarea criteriilor de intocmire a documentatiilor de proiectare conform legislatiei 

aplicabile in vigoare. 

 

10.8 Verificatorul va analiza si va verifica documentatia de proiectare si avizele, acordurile atasate acesteia, 

consemnand in rapoartele de analiza si referatele de verificare, conformitatea valabilitatii acestor avize, conditiile 

din cuprinsul acestora daca sunt coroborate cu documentatia de proiectare. 
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10.9 Verificatorul analizeaza, verifica si consemneaza in rapoartele de analiza si referatele de verificare existenta 

tuturor pieselor scrise si desenate ale proiectului si  solicita completarea cu partile lipsa ale documentatiilor de 

proiectare in termenul enuntat in Raportul de analiza. 

 

10.10 Conform prevederilor legislatiei in vigoare, Verificatorul va analiza si va verifica corelarea studiilor 

topografice, geotehnice si de trafic cu proiectul, cu respectarea criteriilor de performanta calitativa, concluziile 

Verificatorului fiind consemnate in rapoartele de analiza si in referatele de verificare. 

 

10.11 Verificatorul va informa Proiectantul si Beneficiarul cu privire la neconformitatile documentatiilor  de 

proiectare prin Raportul de analiza. 

 

10.12 Verificatorul va emite Referatul de verificare în vederea acceptării documentațiilor proiectului, după 

verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor și criteriilor din Rapoartele de analiză emise anterior. 

 

10.13 Verificatorul va emite la timp Raportul de analiza privind Declaratia de proiectare si va formula 

recomandari sau isi va da acceptul pe continutul si solutiile propuse. Verificatorul va verifica si va avea in vedere 

ca Declaratia de Proiectare sa nu fie intocmita si prezentata pe Sectoare/ Sectiuni/ Etape/ Portiuni si sa contina 

toate piesele scrise, desenate si studiile atasate (geotehnice, topografice etc.) conform legislatiei in vigoare. 

 

10.14 Verificatorul se va asigura ca Proiectul Tehnic de Executie supus verificarii respecta:  

- Declaratia de Proiectare aprobata de Beneficiar,  

- eventualele propuneri ale Antreprenorului de solutionare/remediere a erorilor/ omisiunilor/ neconformitatilor/ 

necorelarilor din cadrul Documentatiei Tehnice care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului, daca 

acestea au fost aprobate de Inginer si Beneficiar in vederea implementarii pe parcursul elaborarii Proiectului 

Tehnic de Executie in conformitate cu sub-clauza 5.3 din Conditiile Speciale ale Contractului de Proiectare si 

Executie.  

 

10.15 Verificatorul va analiza si va verifica solutiile de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a 

Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de proiectare, daca va fi cazul, cu conditia mentinerii cel putin a 

capacitatilor/caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, a cerintelor de functionalitate ale obiectivului, si 

numai daca acestea respecta prevederile Contractului de proiectare si executie in ceea ce priveste limitele si 

conditiile de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie. 

 

10.16 Verificatorul isi va asuma impreuna cu Proiectantul orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie 

efectuata dupa aprobarea acestuia. 

 

10.17 Pe întreaga durată a contractului, Verificatorul va fi responsabil de desfășurarea în mod normal a activității 

în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, cum ar fi: 

- asigurarea cazării personalului său; 

- asigurarea transportului pentru personalul său; 

- stabilirea unui birou în București în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- stabilirea unui birou în șantier în vederea derulării în bune condiții a serviciilor solicitate; 

- acoperirea tuturor costurilor impuse de reproducerea documentelor, tipărire și reproducerea rapoartelor, 

referatelor etc.  

 

10.18 Verificatorul este răspunzător, în același timp, de asigurarea echipării biroului, a întreținerii sale și a tuturor 

utilităților. Aceste costuri vor fi acoperite din onorariile personalului său. 

 

10.19 Verificatorul va asigura suportul și echipamentul necesar personalului sau în vederea desfășurării activității 

în mod corespunzător. În special, Verificatorul se va asigura că există suficient personal administrativ, de 

secretariat și interpretare, permițând astfel verificatorilor de proiecte atestați să se concentreze la principalele lor 

responsabilități. 
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10.20 Verificatorul va trebui să transfere fondurile necesare pentru a susține activitățile prevăzute în contract și 

pentru a asigura plata regulată și la timp a angajaților. 

 

10.21 În mod special, Verificatorul va răspunde de următoarele: 

- asigurarea transportului pentru întreaga echipă, în scopul de a asigura verificarea documentațiilor la 

teren, dacă este cazul, și va asigura menținerea acestor mijloace de transport; 

- asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) și a materialelor necesare (consumabile etc.) pentru 

birourile din dotare; 

- asigurarea pe Șantier a echipamentului de protecția muncii pentru întreaga echipă (căști de protecție, 

veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte materiale de protecție, etc. 

conform cerințelor și în conformitate cu prevederile legale). 

- acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicațiile de serviciu (telefoane, acces internet etc.). 

 

Articolul 11 Codul de conduită 

 

11.1 Verificatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Autoritatea 

Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 

abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a 

Autorităţii Contractante, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 

contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. Nu va angaja Autoritatea Contractantî în niciun fel, fără a avea 

acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

 

11.2 Când Verificatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să 

ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori comisioane in scopul de a determina 

ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt 

contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu 

Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă 

poate decide încetarea Contractului de Servicii conform Articolul 28, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 

dobandit de Verificator în baza Contractului de Servicii. 

 

11.3 Plătile către Verificator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 

deriva din Contractul de Servicii si atat Verificatorul, cat si personalul său salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plată indirectă ori orice 

altă forma de retributie in legătură cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

 

11.4 Verificatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau comision cu privire 

la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, 

fără aprobarea prealabilă in scris a Autoritatii contractante. 

11.5 Verificatorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada implementarii Contractului de 

Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea Contractului de Servicii.  

În acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, Verificatorul 

si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica 

niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie confidentială divulgată lor sau despre care au luat 

cunostintă si nu vor face publică nicio informatie referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al 

derulării Serviciilor. Totodată, Verificatorul si personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante 

informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul 

executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din Preţul Contractului, 

în situația nerespectării acestei obligații. 

 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi astfel de 

cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform art. 28 din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale 

neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 
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valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si 

legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod 

clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 

 

11.7 Verificatorul va furniza Autoritații Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in 

care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice documentare sau cercetare la fata 

locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența 

unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 

11.8 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Verificatorul şi personalul său si/sau 

subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere 

obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România si vor respecta obligaţiile stabilite potrivit art. 

51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la 

nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile 

internaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1 Verificatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de 

interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectivă si impartială a 

Contractului de Servicii. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie 

notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere. 

 

12.2 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare si poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Verificatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat 

de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de 

interese.  

 

12.3 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, 

aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o 

situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Verificatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor 

care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită Verificatorului transmiterea punctului său de 

vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un 

conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au 

generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este 

afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de 

interese Autoritatea Contractanta poate dispune încetarea contractului. 

 

12.4 Verificatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la 

evitarea conflictului de interese. Verificatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind 

prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice 

sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire 

ori angajati/foști angajati ai Autoritatii Contractante sau ai Verificatorului de servicii de achizitie implicat in 

procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta/ Verificatorul implicat in procedura de atribuire a incetat 

relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 

luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 
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Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea împotriva 

incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea muncii 

 

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Verificatorul lucrează independent cu personal şi mijloace 

tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate și sănătate în muncă şi 

apărare împotriva incendiilor. Verificatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei 

și a instrucțiunilor proprii. Verificatorul are obligația de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți 

lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și 

apărarea împotriva incendiilor. 

 

13.2 Verificatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor 

periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate sau de către 

lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 

1425/2006 modificată și completată, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

 

13.3 Personalul Verificatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul 

Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor. 

 

13.4 Verificatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a 

accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau alți lucrători 

care desfășoară activități pentru Verificator. 

 

13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, 

comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii contractante care are contract de 

muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

 

13.6 Verificatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară activități 

pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de 

incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Verificatorului sunt obligați să respecte indicațiile 

planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul 

derulării  contractului, produs din cauza lucrătorilor Verificatorului, va fi înregistrat de Verificator, conform 

legislației în vigoare. 

 

13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine şi pentru 

ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. Beneficiarul nu îşi va asuma 

responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Verificatorului ori ale personalului salariat sau 

contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

 

13.8 În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Verificatorul va încheia şi va menţine 

în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu despăgubire integrală pentru 

suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata 

Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de prelungire a acesteia.  

 

13.9 În termen de 5 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia și va menține 

în vigoare o poliță de asigurare sau polițe de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care va fi 

egală cu Prețul Contractului, asigurare care va acoperi în integralitate perioada de implementare a Contractului de 

Servicii, pentru următoarele aspecte: 

a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariatilor, incluzând costurile 

repatrierii pe motive de sănătate; 

b) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură 

cu Contractul de Servicii; 
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13.10 (1) Verificatorul va furniza Beneficiatului dovezi ale încheierii poliţei/ politelor de asigurare prevazute la 

art. 13.8 şi 13.9 dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

(2) Verificatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei/ politelor de 

asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare de la data prelungirii 

poliţei/ politelor de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul este îndreptăţit 

să aplice penalităţi în cuantum de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere de la data la care Verificatorul trebuia să 

transmită documentele şi până la data la care acestea au fost transmise. 

 

13.11 Verificatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele de 

asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de asigurare sau 

poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 

 

13.12 Verificatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat 

ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacă Beneficiarul ori 

Verificatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat 

ori contractat, Verificatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este 

ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Verificator, ele vor fi comunicate de urgenţă 

Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform art. 27 din Contract. 

 

13.13 Verificatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii susţinători 

să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de Beneficiar, poliţa de asigurare de 

răspundere profesională cu acoperire minimă în cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului, va 

furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele 

curente aferente au fost astfel plătite.  

 

 

Articolul 14 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

14.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de către 

Verificator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni 

proprietatea exclusivă a Autorității Contractante după plata serviciilor prestate de Verificator pentru elaborarea 

respectivelor documente. După încetarea Contractului de Servicii, Verificatorul va remite toate aceste documente 

și date Autorității Contractante. Verificatorul nu va utiliza documente și date ale proiectului/Contractului în 

scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii, fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante. 

14.2 Verificatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în 

cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Autoritatea Contractantă, 

fără acordul scris prealabil al acestuia. 

 

14.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 

industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Autorității 

Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare 

geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială. 

 

14.4 Nerespectarea de către Verificator a obligațiilor menționate în alineatele precedente dă dreptul Autorității 

Contractante la daune interese în cuantum de 20.000 lei pentru fiecare caz în parte.  
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Articolul 15 Mobilizarea Personalului şi a echipamentului. Inlocuirea personalului. 

 

15.1 Verificatorul are obligația de a asigura întreg personalul si echipamentul necesar care să îndeplinească 

cerințele menționate în Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

 

15.2 Primul Ordin de mobilizare poate fi emis de către Beneficiar în cadrul Ordinului de începere sau ulterior. 

Beneficiarul va nominaliza verificatorii atestați care vor fi mobilizați. 

 

15.3 Verificatorul, în baza instrucțiunilor emise de către Beneficiar, va face pregătirile necesare pentru 

mobilizarea echipei și echipamentelor necesare implementării Contractului de servicii.  

 

15.4 De fiecare dată când este necesară mobilizarea anumitor verificatori de proiecte atestați, Beneficiarul va 

emite un ordin de mobilizare a personalului. Se înțelege că prin Ordinul de mobilizare nu trebuie neaparat 

mobilizați toti verificatorii de proiecte atestați. 

 

15.5 În cazul în care mobilizarea Verificatorului nu este necesară, Beneficiarul poate emite Ordin de 

demobilizare. 

 

15.6 (1)Verificatorul are obligația mobilizării personalului minim solicitat prin Documentația de Atribuire și 

nominalizat în cadrul ofertei și, dacă este cazul, a altui personal necesar, precum și a echipamentelor necesare 

pentru derularea prezentului Contract și pe care le va menține mobilizate pe întreaga perioadă în care trebuie să-și 

execute sarcinile conform contractului, după caz. 

(2) Nu se va achiziționa și nu se va transfera la încheierea contractului nici un echipament către Autoritatea 

Contractantă ca parte a acestui contract de servicii.Verificatorul va face demersurile necesare pentru închirierea 

sau transferul echipamentului către sediul său de lucru din România. 

 

15.7 În situația în care Verificatorul întârzie mobilizarea personalului nominalizat după Data mentionata in 

Ordinul de mobilizare, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități de 2.000 lei/zi, începând cu a 5-a zi de 

la data mentionata in Ordinul de mobilizare, până la data mobilizării personalului respectiv de către Verificator. 

 

15.8 Verificatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori 

contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.  

 

15.9 Verificatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în 

care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară a 

proiectului, Verificatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în ofertă, acesta va răspunde 

pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita alte costuri suplimentare. În acest caz, Verificatorul 

își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.  

15.10 Verificatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului nu va genera situatii 

de natura conflictului de interese. In situatia in care Verificatorul si/sau Autoritatea contractanta identifica situaţii 

potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de 

interese, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de interese din prezentul Contract. 

 

15.11 Verificatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior pe 

întreaga durată de prestare a serviciilor. 

 

15.12 Verificatorul nu va efectua înlocuiri ale personalului fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante. 

 

15.13 Verificatorul trebuie să propună, din proprie inițiativă, înlocuirea personalului, în următoarele situații: 

a) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

b) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverințe etc. - documente 

prezentate în original sau copie legalizată din care să rezulte faptul că expertul nu își poate exercita atribuțiile 

profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea expertului de a-și exercita 
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atribuțiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca document 

justificativ), 

c) demisia, respectiv actul unilateral de voință al personalului prin care încetează Contractul individual de 

muncă/orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie", așa cum este menționată în 

prezentul articol, se înțelege demisia salariatului/angajatului înaintată Prestatorului, în calitatea sa de Angajator, 

astfel cum este reglementată de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

d) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedită cu documente justificative; 

e) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative. 

 

15.14  Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante şi nu reprezintă o 

modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, decât în situatia in care noul personal nu îndeplineşte cel puţin 

cerintele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

 

15.15  In situaţiile prevăzute la art. 15.13, Verificatorul are obligaţia de a transmite, pentru noul personal propus, 

documentele solicitate prin Documentaţia de atribuire în vederea respectării cerințelor minime impuse în Anexa I: 

Caietul de Sarcini. 

 

15.16 Prestatorul trebuie să se asigure că personalul propus își va îndeplini, pe întreaga perioadă de prestare a 

serviciilor, obligațiile stabilite în sarcina acestuia. 

 

 15.17  În cazul în care Prestatorul nu își îndeplineste obligația de la Art. 15.11, pentru fiecare inlocuire de 

persoana efectuata in cadrul personalului de specialitate ale carui nume si CV-uri sunt incluse in Anexa II a 

Contractului de Servicii, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 

10.000 lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la art. Art. 15.13 lit.a), lit.b) si lit. c). 

Situațiile menționate la Art. 15.13 lit. d) și lit.e), respectiv încetarea activității personalului în cadrul prezentului 

Contract și desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă al acestuia, nu exonerează Prestatorul de această 

obligație și consecințele încălcării ei. 

 

15.18 (a) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, 

Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea, dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește 

sarcinile din Contractul de Servicii. 

(b) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Verificatorul va transmite Autorității 

Contractante documentele justificative menționate în Documentația de atribuire și/sau în Caietul de 

Sarcini, care să permită verificarea îndeplinirii cerințelor din Caietul de Sarcini.  

(c) In cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica in scris motivele respingerii. In caz de 

respingere, Autoritatea contractantă va fi indreptatita sa solicite Verificatorului, iar acesta va fi obligat la plata 

unor penalitati de intarziere in cuantum de 100 lei pe zi de intarziere/per persoana, care vor curge de la data 

comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Autoritatea contractantă a unor 

persoane propuse de Prestator, care sa corespunda cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

 

15.19 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care persoana 

nu este înlocuita imediat și sarcinile acesteia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către o 

noua persoana, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze temporar o persoana, până la 

sosirea noii persoane, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a persoanei respective.  

 

15.20 În cazul în care Prestatorul nu este în măsura să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească cerințele din 

Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu 

art. 28 din Contractul de Servicii. 

 

15.21 Aprobarea și/sau înlocuirea personalului (dacă nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este 

aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare) se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii şi Documentatia de 
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atribuire și va face obiectul unui Act Aditional. După aprobarea fiecărei persoane de către Autoritatea 

Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a acesteia.  

 

15.22 Aprobarea și/sau înlocuirea personalului, altul decât personalul de specialitate ale carui nume si CV sunt 

incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din 

Contractul de Servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondența scrisă între părți. După aprobarea fiecarei persoane 

de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a 

acesteia. 

 

Articolul 16 Zilele si orele lucrătoare 

 

Zilele și orele de lucru ale Verificatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Verificatorului din Statul 

Autorității Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și uzanțelor specifice din Statul Autorității 

Contractante și în acord cu prevederile Contractului de Servicii. 

 

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii   

 

17.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, în condițiile 

stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care să reflecte 

modificările de la pct. a) și b) de mai jos, cu acordul Autorității Contractante, fără organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în cazul în care:  

a) Verificatorul și-a schimbat forma de organizare sau denumirea societății, schimbari care nu atrag crearea unei 

persoane juridice noi; 

b) Verificatorul este înlocuit de un nou Verificator, în situația în care drepturile şi obligaţiile Verificatorului iniţial 

rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de 

către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 

această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se 

realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire la introducerea/înlocuirea subcontractanților, 

înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin Ordin Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 

a) generate de inlocuirea verificatorilor atestati pentru indeplinirea contractului; 

b) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

c) referitoare la prelungirea duratei contractului (in cazul în care nu este culpa Verificatorului), posibil generate 

de, dar nu exclusiv:  

 c1 - reglementari tehnice noi; 

 c2 - prelungirea termenelor de predare a livrabilelor; 

 c3-aparitia de lucrari suplimentare care sunt necesar de verificat; 

 c4- prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a datei de receptie la terminarea lucrarilor;     

 

d) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

e) referitoare la plăți;   

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile 

contractuale. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă in functie de evolutia Contractului de proiectare si executie, atunci cand 

apar situații independente de voința Verificatorului, precum și in cazul afectării acestuia de evenimente 

imprevizibile, fără suplimentarea valorii contractului și fără a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita 

daune/penalitati. 
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(6) Pentru motivele menționate la Art. 17.1 alin. (4), lit. c) și prin excepţie de la prevederile Articolului 4.1, 

conform prevederilor din Documentația de Atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea documentației necesare 

și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită daca Prestatorul aduce justificari temeinice care 

atesta necesitatea prelungirii.  

(7) Modificările specificate la Art. 17.1 alin. (4) lit. b) si d) se realizează în scris, prin Ordin Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Art. 17.1 alin. (4) lit. a), c) si e) se realizează în scris, prin Act Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi notificată de părți prin 

transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă și vor fi considerate efectuate la data 

acceptării lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia 

Verificatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Verificator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Autoritatea 

Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului 

Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractantă va notifica în scris Verificatorul cu privire la numele şi adresa persoanei/lor care se 

vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Verificatorul va notifica în scris Autoritatea 

Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea 

contractului.  

(12) Modificările substanțiale așa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(13) În situația nerespectării prevederilor alin. (12), Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul de 

achiziție publicat inițial. 

 

17.2 Verificatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privirea la modificarea contului sau bancar. 

Verificatorul trebuie sa utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in Documentatia de atribuire, 

pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar, sau un formular similar. 

 

17.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte prevederile art. 221 si 

ale art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si prevederile HG nr. 395/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

17.4 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

 

 

Articolul 18 Arhivele 

 

18.1 Verificatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile prestate.  

 

18.2 Rapoartele menționate la art. 20 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. 

Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi 

necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o 

încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către Verificator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor 

documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control. 

 

18.3 Verificatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, Oficiului 

European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, să inspecteze sau să 

auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi 

după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

 

18.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia Verificatorului în 

legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, 
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registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achizitionate, 

compilate ori elaborate de către Verificator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea 

Contractului de Servicii vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, 

numerotate și denumite în consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format 

editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 

 

18.5 Beneficiarul va putea solicita Verificatorului oricând o copie în format electronic a oricărui document din 

cele menționate anterior, Verificatorul punându-l la dispoziție Beneficiarului într-un termen de 10 zile lucrătoare 

de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

 

Articolul 19 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

19.1 Verificatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei 

Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României și altor 

autorități abilitate ale statului, să verifice, examinând pe loc documentele originale, implementarea Proiectului și 

să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a 

documentelor contabile și a oricăror alte documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste verificări se 

pot face într-un termen de până la 7 ani după realizarea plății finale aferente Contractului. 

 

19.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze verificări 

imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene pentru protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli. 

 

19.3 În acest scop, Verificatorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, ai Oficiului 

European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate, în locurile unde Contractul 

se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de asemenea, la toate documentele și bazele 

de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura 

munca. Accesul permis agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de 

Audit și ai autorităților române abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de 

terți, fără a aduce prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Verificatorul are obligația de a informa 

Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

 

 

Articolul 20 Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Verificator 

 

20.1 Verificatorul are obligația de a elabora, pe parcursul contractului, livrabilele specificate în Anexa I: Caietul 

de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, precum și orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar conform 

prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii. Documentele vor fi 

elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile Anexei I: Caietul de Sarcini la prezentul 

Contract de Servicii, conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în conformitate cu legislația română 

relevantă în acest domeniu. 

 

20.2 Pentru fiecare etapă de verificare a documentațiilor de proiectare conform termenelor prevăzute în Graficul 

de verificare din art. 20.11, Verificatorul va înainta Autorității Contractante, Raportul de analiză care va 

cuprinde observațiile, recomandăriile și alte elemente considerate a fi necesare pentru completarea 

documentațiilor de proiectare, în vederea semnării şi însușirii de către Proiectant a acestora. Raportul de analiză 

se întocmește în format editabil (fișier de tip word, excel) și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) 

pentru: Beneficiar, Supervizor, Antreprenor și Verificator. 

 

20.3 Raportul de analiză se va transmite, prin grija Autorității Contractante, Proiectantului care va completa și 

integra eventualele observații. Verificatorul va furniza Proiectantului toate clarificările necesare referitoare la 



Pagina 22 din 34 
 

Raportul de analiză. Aceste Rapoarte de analiză reprezentând activitatea Verificatorului, evenimentele și 

progresul proiectării/lucrărilor vor fi înaintate în conformitate cu termenele prevăzute în Graficul de verificare din 

art. 20.11. Formatul prezentat va fi agreat și de către Beneficiar și va conține un capitol special referitor la 

modificările aduse Proiectului Tehnic de Executie. 

 

20.4 În termenele prevăzute în Graficul de verificare din art. 20.11, de la transmiterea documentațiilor revizuite, 

conform celor consemnate în Raportul de analiză, Verificatorul va emite Referatul de verificare și va semna și 

si isi va însuși (ștampila) documentațiile de proiectare, confirmând astfel că acestea sunt corespunzătoare din 

punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege, valabile la data efectuării verificării. 

 

20.5 În perioada de asistență, Verificatorul va asigura verificarea eventualelor modificări (prin DPADS) aduse 

proiectului în termenul prevăzut în Graficul de verificare din art. 20.11, elaborând Raportul de analiză pentru 

eventualele observații și constatări pentru revizuirea documentației aferente minutelor și dispozițiilor de șantier, 

dacă este cazul. 

 

20.6 De la înaintarea documentației revizuite conform termenelor prevăzute în Graficul de verificare din art. 

20.11, Verificatorul va elabora Referatele de verificare. În timpul procedurii de verificare, pe întreaga perioadă 

de proiectare, Verificatorul va colabora cu Antreprenorul în vederea verificării la timp a documentațiilor de 

proiectare.  

 

20.7 Raportul de analiză va conține următoarele criterii ce nu sunt limitative: 

 - listă documente originale analizate – se vor menționa titlul documentului, elaborator, data elaborării; 

 - identificarea problemelor existente și potențiale care rezultă din documentația verificată și care pot 

afecta implementarea proiectului; 

 - constatările Verificatorului – documentația scrisă și desenată: grad de completitudine, cu specificarea 

elementelor lipsă, după caz; 

 - analiza modificării soluției tehnice; 

 - concluzii și recomandări ale Verificatorului privitoare la documentație. 

  

20.8 Pe parcursul verificării documentaţiilor tehnice, Verificatorul poate semnala Beneficiarului și Proiectantului 

problemele identificate sau neconformitățile cu prevederile legale în vigoare din documentație, astfel încât în cel 

mai scurt timp posibil, Proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentația existentă 

înainte de emiterea Raportului de analiză. Fiecare Raport de analiză va fi semnat și însușit de verificatorii de 

proiecte atestați implicați pe domeniile aferente. 

 

20.9 Referatul de verificare se întocmește pentru etapele de proiectare 2-4 prevăzute în Graficul de verificare din 

art. 20.11., în format editabil (fișier de tip word, excel) și în 4 exemplare originale în format analogic (hârtie) 

pentru Beneficiar, Antreprenor, Supervizor și Verificator si va conține următoarele cerințe ce nu sunt limitative:  

- informaţii despre obiectivul al cărui proiect a fost verificat (amplasament, proiectant general, proiectant 

de specialitate, beneficiar); 

- detalii legate de soluţia aleasă în faza de proiectare; 

- modalitatea în care a fost verificată documentația;  

- rapoarte de încercări tehnice realizate de Verificator, dacă este cazul; 

- notele de întâlnire cu Antreprenorul;  

- îndeplinirea criteriilor emise în Rapoartele de analiză.  

Fiecare Referat de verificare va respecta legislația în vigoare și va fi semnat și  însușit de verificatorii de proiecte 

atestați implicați pe domeniile aferente. 

 

20.10 După recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul va emite un Raport final care va conține o analiză a  

serviciilor prestate de către Verificator. Raportul se va preda în format editabil (fisier tip word, excel) și într-un 

singur exemplar original în format analogic (hârtie). Raportul Final va fi supus aprobarii Beneficiarului. In termen 

de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia,  Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea 

Raportului final si va acorda un termen de revizuire al acestuia in cazul in care Beneficiarul emite observatii. 
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20.11 Termenele de predare a livrabilelor sunt cele menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul 

Contract de Servicii, fiind detaliate pe activități, respectiv: 

 

 

GRAFIC DE VERIFICARE DOCUMENTAȚII DE PROIECTARE 

 

 Etapa de verificare 

 

 

 

 

 

Proiect 

Etapa 1- Analiza 

Declaratiei de 

proiectare de 

catre 

Verificatori. 

Raport de 

analiza 

Etapa 2-Verificarea 

PAC de catre 

Verificatori. Raport de 

analiza/  

Referat de verificare 

Etapa 3 -Vertificarea 

Proiectului tehnic de 

executie (inclusiv detalii 

de executie si Caiete de 

sarcini) de catre 

Verificatori.  

Raport de 

analiza/Referat de 

verificare 

Etapa 4-Asistenta 

pe durata 

implementarii 

proiectului 

Raport de 

analiza/Referat de 

verificare 

 

 

 

Varianta de 

ocolire Bacau 

10 zile de la 

înaintarea 

documentației de 

Beneficiar către 

Verificator 

- 10 zile de la înaintarea 

documentației de 

Beneficiar către 

Verificator pentru 

predarea Raportului de 

Analiza 

 

 SI 

 

- 10 zile de la 

transmiterea 

documentatiei revizuite 

conform Raportului de 

analiza pentru predarea 

Referatului de Verificare 

- 20 zile de la înaintarea 

documentației de 

Beneficiar către 

Verificator pentru predarea 

raportului de analiza 

 

 SI 

 

 

- 10 zile de la transmiterea 

documentatiei revizuite 

conform Raportului de 

Analiza pentru predarea 

Referatului de Verificare 

- 5 zile de la 

inaintarea 

dispozitiei de 

santier/modificarii 

pentru predarea 

Raportului de 

analiza  

 

SI 

 

- 5 zile de la 

transmiterea 

documentatiei 

revizuite conform 

Raportului de 

analiza pentru 

predarea Referatului 

de Verificare. 

 

 20.12 Durata contractului începe odată cu Data de Începere a Contractului notificată de către Beneficiar în cadrul 

Ordinului de Începere și se încheie odata cu aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final emis dupa receptia la 

terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie "Varianta de ocolire Bacau".   

 

20.13 Aprobarea de către Beneficiar a Raportului Final se va face ulterior semnarii Procesului-Verbal de Recepție 

la Terminarea Lucrărilor și predarii documentației „AS Build” de către Antreprenor. 

 

Articolul 21 Plăți  

 

21.1 Autoritatea contractanta se angajeaza sa efectueze plata Pretului Contractului catre Verificator exclusiv sub 

conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate prin aprobarea 

rapoartelor corespunzatoare de catre Autoritatea Contractanta. 

 

21.2 Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre Verificator in 

conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul 

perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin aprobarea 

Rapoartelor de Analiza, a Referatelor de Verificare, respectiv a Raportului Final. 

 In termen de 10 zile lucratoare de la primire, Beneficiarul va comunica Prestatorului aprobarea/respingerea 

Raportului de Analiza/ Referatului de verificare/ Raportului final si va acorda un termen de revizuire a acestuia in 

cazul in care Beneficiarul emite observatii. 
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21.3 Partile sunt de acord ca Autoritatea Contractanta va efectua platile în termen de 60 de zile de de la data 

confirmarii primirii facturii la sediul Autorității Contractante, daca serviciile au fost deja receptionate sau in 

termen de 60 de zile de la data receptionarii serviciilor conform etapelor menționate la punctul 20.11 [Graficul de 

verificare], daca factura a fost emisa anterior receptiei, precum urmeaza: 

 

a) Pentru Etapa 1 si Etapa 2 - o plata în procent de 30% din pretul contractului, numai dupa aprobarea de catre 

Autoritatea Contractanta a Raportului de Analiza si a Referatului de verificare aferente PAC. 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, în termen de 60 de zile de la data 

confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Raportul de Analiza si Referatul de Verificare 

aferente PAC au fost aprobate de  Beneficiar, SAU in termen de 60 de zile de la data aprobarii de catre Beneficiar 

a Raportului de Analiza si a Referatului de Verificare aferente PAC, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii 

acestora. 

 

b) Pentru Etapa 3 - o plata în procent de 50% din pretul contractului, numai dupa aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta a Raportului de Analiza si a Referatului de verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie 

(inclusiv detalii de executie si caiete de sarcini). 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 60 de zile de la data 

confirmării primirii facturii la sediul Autorității Contractante, dacă Raportul de Analiza si Referatul de Verificare 

aferente Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv detalii de executie si caiete de sarcini) au fost aprobate de 

Beneficiar, SAU in termen de 60 de zile de la data aprobarii de catre Beneficiar a Raportului de Analiza si a 

Referatului de Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv detalii de executie si caiete de sarcini), 

dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestora. 

 

c) Pentru Etapa 4 – o plata în procent de 20% din pretul contractului, numai dupa emiterea Procesului-Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor si dupa aprobarea Raportului Final de catre Beneficiar. 

Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua plata către Prestator, numai dupa emiterea Procesului Verbal de 

Receptie la Terminarea Lucrarilor, în termen de 60 de zile de la data confirmării primirii facturii la sediul 

Autorității Contractante, dacă Raportul Final a fost aprobat SAU in termen de 60 de zile de la data aprobarii 

Raportului Final, dacă factura a fost emisă anterior aprobarii acestuia. 

 

21.4 Termenul de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestor servicii, accesul la 

fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si/sau aprobate 

inainte de realizarea platilor.  

 

21.5 Prima plata va fi efectuata numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului aferent 

Declaratiei de proiectare - daca este cazul, a Raportului de Analiza si a Referatului de Verificare aferente PAC. 

 

21.6 A doua plata va fi efectuata numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Raportului de Analiza 

si a Referatului de Verificare aferente Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv detalii de executie si caiete de 

sarcini). 

 

21.7 Plata finala se va realiza dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si aprobarea 

de catre Beneficiar a Raportului Final. 

 

21.8 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Verificator Autoritatii Contractante. 

 

21.9 Factura se transmite Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul 

mentionat al Beneficiarului. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Beneficiar o constituie dupa 

caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe document. Prezentarea cu date eronate 

sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului Contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga 

termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza Verificatorul despre neregulile constatate si solicita acestuia 

corectarea facturilor, in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre 

Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Verificator completata cu date corecte, potrivit legii si Contractului. 



Pagina 25 din 34 
 

 

21.10 Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de catre Autoritatea Contractanta numai dupa 

indeplinirea de catre Verificator a tuturor obligatiilor sale si de aprobare de catre Autoritatea Contractanta a partii 

finale a serviciilor, respectiv Raportul Final. 

 

21.11 Ajustarea Pretului Contractului 

(1) Prezentul Contract permite ajustarea pretului prin actualizare. Ajustarea pretului se va efectua in baza 

salariului minim brut pe economie din Romania, aprobat prin Hotarare a Guvernului. 

 

(2) Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, doar pentru plata serviciilor aferente etapei a IV-a de 

verificare, dupa cum urmeaza:  

Ajustarea de pret va fi aplicata la factura emisa de Prestator pentru plata serviciilor aferente etapei a IV-a de 

verificare, dupa urmatoarea formula de ajustare: 

 

              VSMn x VF 

VA = -------------------- 

                   VSM0 

 

VA = valoare actualizata a facturii 

 

VSM0 = salariul minim brut pe economie din Romania in conformitate cu Hotararea Guvernului aprobata 

si in vigoare la data semnarii contractului 

 

VSMn = salariul minim brut pe economie din Romania in conformitate cu Hotararea Guvernului aprobata 

si in vigoare la data facturii  

 

VF = valoarea facturii la nivelul preturilor din Propunerea Financiara aferenta serviciilor prestate in 

etapa a IV-a de verificare. 

 

(3) Serviciile prestate in etapele I-III de verificare nu fac obiectul actualizarii/indexarii/ajustarii preturilor. 

   

(4) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va determina 

inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului.           

 

(5) Actualizarea/ajustarea/indexarea nu se va raporta la momentul decontarii/platii efective de catre Beneficiar a 

serviciilor prestate.  

 

(6) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului fara incheierea unui act 

aditional. 

 

 

Articolul 22 Recuperarea creanțelor de la Verificator 

 

22.1 Verificatorul va restitui orice sume cuvenite Autorității Contractante și care i-au fost plătite în plus față de 

valoarea certificată, în termen de maxim 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

 

22.2 Dacă Verificatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă poate mări 

sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii 

de politică monetară comunicată de Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata 

cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care 

este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel 

stabilite.  
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22.3 Sumele care trebuie restituite Autorității Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură datorate 

Prestatorului/Verificatorului, cu excepția dobânzilor și a penalităților. În situația nerestituirii sumelor de bani în 

perioada solicitată de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să recurgă la executarea garanției 

de bună execuție.  

 

22.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi suportate în 

întregime de către Verificator. 

 

 

Articolul 23 Garanția de Bună Execuție 

 

23.1. Prestatorul se obligă să constituie si să mentină pe toata Durata Contractului o garantie de buna executie în 

cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garantia de bună executie a contractului asigură 

Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, calitativă si in perioada convenita a 

contractului, respectiv pana la data indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor asumate prin Contract. In 

cazul în care prejudiciul produs Autoritatii Contractante/ Beneficiarului este mai mare decât cuantumul garantiei 

de buna executie, Prestatorul este obligat să despăgubească Autoritatea Contractanta/Beneficiarul integral si 

întocmai. 

 

23.2.Garantia de bună executie se constituie in lei, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului 

(pe cheltuiala sa si fara a solicita Autoritatii Contractante/ Beneficiarului costurile aferente constituirii si 

mentinerii acesteia),  prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in 

favoarea Autoritatii Contractante/ Beneficiarului, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 

societate de asigurari, care va fi prezentat de Prestator in original si care va deveni document al contractului. 

Garantia trebuie să fie irevocabilă. Garantia de bună executie trebuie sa prevadă că plata garantiei se va executa 

neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii Contractante/ Beneficiarului, pe baza declaratiei acesteia cu 

privire la culpa persoanei garantate. 

 

23.3. Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Art. 23.1 si Art. 23.2, este destinata acoperirii 

eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta/ Beneficiar in executarea prezentului Contract sau in 

cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege. 

 

23.4. Scrisoarea de garantie de bună executie va fi furnizată sub antetul unei institutii de credit/ societati de 

asigurari și trebuie sa respecte integral, fara completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de 

garantie de buna executie din Documentatia de Atribuire, pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta/ 

Beneficiar. 

 

23.5. Scrisoarea de garantie de buna executie emisa de o societate de asigurari trebuie să nu fie conditionata de 

emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Autoritatii Contractante/ Beneficiarului prin alte 

documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc. 

 

23.6. In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de către o societate de asigurări, aceasta 

va trebui prezentata Autoritatii  Contractante/ Beneficiarului insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurări 

prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie de buna executie este valabila si in vigoare indiferent 

de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Autoritatea contractanta/ 

Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa.  

 

23.7 Nerespectarea conditiilor mentionate la art. 23.4, art. 23.5 si art. 23.6 va pune Autoritatea Contractanta/ 

Beneficiarul in situatia de a nu accepta Scrisoarea de garantie de buna executie emisa de către o societate de 

asigurare si, totodata, Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul poate rezilia Contractul si executa scrisoarea de 

garantie de participare la licitatie. 
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23.8. Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de bună executie, 

oricând pe parcursul derulării Contractului de Servicii, în limita prejudiciului creat Autoritatii Contractante/ 

Beneficiarului si care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu 

întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a notifica 

pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost 

respectate, precum si modul de calcul al valorii prejudiciului. 

 

23.9. Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce 

Prestatorul a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de Autoritatea 

Contractanta/ Beneficiar. 

 

23.10. Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de bună executie în cel 

mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat 

până la acea data pretentii asupra ei. 

 

23.11.(1) In situatia în care este necesară prelungirea valabilitatii Garantiei de bună executie, Prestatorul este 

obligat, la solicitarea expresă a Autoritatii Contractante/ Beneficiarului, să prelungească valabilitatea acesteia in 

termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Autoritatii Contractante/ Beneficiarului in acest sens.  

(2) In cazul in care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de bună executie, Autoritatea Contractanta/ 

Beneficiarul este indreptatita/ indreptatit sa rezilieze Contractul in conformitate cu prevederile art. 28 si sa execute 

integral Garantia de buna executie. 

  

23.12. In cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se suplimentează valoarea 

acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea Garanţiei de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contactului de achiziţie publică, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de Autoritatea 

Contractanta/ Beneficiar in acest sens. 

 

23.13. In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reintregi 

Garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat in termen de 5 zile lucratoare de la data 

notificarii emise de Autoritatea Contractanta/ Beneficiar in acest sens. 

 

23.14. In situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la Art. 23.11, Art. 23.12 şi/sau Art.23.13 în interiorul 

termenului mentionat anterior, Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul este îndreptătita/indreptatit să aplice 

penalităţi în valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la art. 23.11, art. 23.12 sau art. 23.13 şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile art. 28 si/sau 

sa execute integral Garantia de Buna Executie. 

 

23.15.  In cazul in care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Prestatorul isi modifica denumirea, 

acesta are obligativitatea de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional, in care este 

consemnata modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din Contractul de 

servicii. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Autoritatea Contractanta/ Beneficiar are 

dreptul fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar de a executa garantiile in cauza, garantiile pentru 

care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata de a rezilia Contractul fara necesitatea 

notificarii prealabile a Prestatorului. 

 

23.16. In situatia in care Prestatorul este o asociere, un consortiu sau eventual un grup de operatori economici, 

Garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau consortiului. 
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Articolul 24 Încălcarea Contractului de Servicii 

 

24.1 În cazul în care, fie Verificatorul, fie Beneficiarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod 

necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, Beneficiarul sau 

Verificatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri, daune și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

 

24.2  Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

 

24.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice penalități de 

întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Verificatorului sau poate executa garanția de 

bună execuție. 

 

24.4 Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa 

finalizarea Contractului, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza Contractul.  

 

24.5 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Verificator a Serviciilor care 

fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la despăgubiri, inclusiv în perioada 

executării lucrărilor de construcții aferente. Valoarea despăgubirilor o reprezintă cheltuielile suportate de 

Autoritatea Contractanta cu remedierea lucrărilor executate în mod necorespunzător ca urmare a neconformităților 

documentațiilor efectuate de către Verificator, neconformități rezultând din nerespectarea de către Verificator a 

obligațiilor ce îi revin prin prezentul contract, a prevederilor HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente instituțiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificări și completări 

ulterioare și a Legii nr. 10/1995 - Republicată, cu modificări și completări ulterioare. 

 

Articolul 25 Penalități pentru întârzierea în executarea Contractului 

 

25.1 Beneficiarul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din 

contract, sa pretinda penalitati de 0,05% din Pretul Contractului de Servicii pentru fiecare zi de intarziere, in cazul 

in care: 

a) Verificatorul nu isi indeplineste obligatiile in perioada stabilita prin Contract sau le indeplineste 

necorespunzator si/sau 

b) nu prezinta in termenul stabilit prin Contractul de Servicii unul dintre  rapoartele sau documentele solicitate in 

Caietul de Sarcini sau le prezinta intr-o forma care nu corespunde cerintelor Beneficiarului. 

 

Articolul 26 Despăgubiri generale 

 

26.1 Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agenții și salariații 

acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din 

orice acțiune ori omisiune a Verificatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în 

executarea Serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind 

brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum dreptul de autor. 

 

26.2 Pe cheltuiala sa, Verificatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agenții și salariații 

acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din 

executarea Contractului de Servicii de către Verificator, în condițiile în care: 
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a) Verificatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea acțiuni, revendicări, pierderi sau 

pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunoștință despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Verificatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, dar acest 

plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terților de către Verificator ori ca urmare a 

abaterilor săvârșite de Verificator. 

 

26.3 Pe cheltuiala sa, la cererea Autorității Contractante, Verificatorul va limita într-un termen de maximum 10 de 

zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor în cazul în care Verificatorul 

nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 

 

26.4 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de 50% din Prețul 

Contractului de Servicii, dupa notificarea Verificatorului, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa rezilieze 

Contractul de servicii. 

 

Articolul 27 Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului 

 

27.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de erori 

substanţiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 

 

27.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Verificatorului, Beneficiarul 

poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, 

proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, 

Beneficiarul se va îndrepta împotriva Verificatorului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul 

descoperirii faptei. 

 

27.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fără ca 

Verificatorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare și/sau daune aferente suspendării sau care 

derivă/rezultă ca urmare a suspendării. 

 

27.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligația de a efectua nicio plată 

către Verificator, cu excepția plăților aferente serviciilor prestate și aprobate anterior suspendării. 

 

27.5 În cazul în care:  

a) se va suspenda contractul de lucrări aferent obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire Bacau”, pentru care 

sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației 

contractului de lucrări; 

b) se va rezilia contractul de lucrări aferent obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire Bacau”, pentru care 

sunt asigurate serviciile de verificare autorizata, contractul de servicii se suspendă până la reglementarea situației 

contractului de lucrări. 

c) contractul de lucrări aferent obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire Bacau” nu este incheiat/semnat. 

 

27.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, durata acestuia se va prelungi cu 

perioada în care a fost suspendat. 

 

27.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în funcție de 

circumstanțe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Beneficiarul are 

dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Verificatorul să fie îndreptățit a solicita orice costuri 

suplimentare/daune aferente suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a rezilierii. 

 

27.8 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii în lipsa existenței alocării 

finaciare, cu informarea prealabilă a Verificatorului. 
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Articolul 28 Încetarea şi Rezilierea Contractului de Servicii din inițiativa Autorității  Contractante 

 

28.1. In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou Prestator, la 

încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii Contractante 

contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia.  

 

28.2. (1) Prezentul Contract va înceta de drept:  

a) daca obiectul Contractului a fost realizat;  

b) prin acordul scris al Partilor;  

c) daca a intervenit forta majora, conform prevederilor art. 31;  

d) cand Contractul a fost reziliat, daca in prezentul contract nu s-a prevazut altfel;  

e) in alte situatii prevazute in contract. 

(2) Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau 

a instanţei de judecată si sau arbitrale; 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Autoritatii 

Contractante şi Prestatorului dobândite în baza Contractului de Servicii. 

 

28.3. (1) Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) fara a mai fi 

necesara punerea in intarziere a Prestatorului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi 

fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale, în oricare dintre situaţiile 

următoare, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare 

a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Prestatorul nu îndeplinește/prestează sau îndeplinește/prestează necorespunzător oricare din obligațiile sale 

decurgând din Contractul de Servicii; 

b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către reprezentantul 

Autoritatii Contractante, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din 

prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale 

Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Ordinele/notificările emise de către reprezentantul 

Autoritatii Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de 

achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciară 

sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 

suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară 

reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Autoritatea 

Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 

judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autoritatii Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv 

prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura 

sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act 

Adiţional la Contract;  

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările solicitate sau 

persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele; 

m) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţiea 

adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
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acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării prezentului contract de 

achiziţie publică; 

n) Prestatorul nu este în măsură să furnizeze personalul necesar desfasurarii activitatilor potrivit prevederilor 

Articolului 15 din prezentul Contract; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni:  

o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Articolul 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de Articolele 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Articolelel 181-185 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de Articolele 32-35 şi Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de Articolul 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de Articolul 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de Articolele 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) Cuantumul despagubirilor si penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii Contractante 

conform prezentului Contract depăseste 50% din Pretul Contractului. 

q) Printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care sunt prestate serviciile care fac 

obiectul contractului. 

 (2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 28.3 alin. (1) lit. o) 

se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, 

de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului 

contract. 

(4) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la alin. (1) se va notifica in scris partii contractante cu 

maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca in contract nu s-a prevazut altfel. 

 

28.4. Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 28.3 alin. (1) lit. f) 

sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre persoanele prevăzute la art. 28.3. (2) sunt supuse 

unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 28.3. 

alin. (1) lit.o); 

 

28.5. În sensul dispoziţiilor art. 28.3. (1) lit. d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu 

exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă neconformităţi majore care le fac 

improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 
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28.6. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 28.3.(1) lit. e), Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de nu rezilia 

contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci când, pe baza 

informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa 

contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat 

măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră 

sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de 

implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.  

 

28.7. Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile 

Noului Cod Civil in materie. 

 

28.8. De îndată ce va fi posibil, dar nu mai tarziu de 6 luni după momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii 

Contractante va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 

 

28.9. Dacă Autoritatea Contractanta reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţit să recupereze de la Prestator, 

fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului, orice daună sau prejudiciu suferit. 

 

28.10. Prestatorul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, 

despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

 

28.11. Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta este 

îndreptăţit să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie, daca este cazul. 

 

Articolul 29 Încetarea Contractului de către Autoritatea Contractantă prin denunțare unilaterală 

29.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Servicii, în cel mult 15 zile 

de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului 

public. 

 

29.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea 

resurselor financiare a fost sistată/ modificata. 

 

29.3 În cazul prevăzut la Articolele 29.1 și 29.2, Verificatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, fara a 

putea solicita daune interese. 

 

29.4 Orice modificare a contractului de achiziţie publică de servicii în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 se realizează 

prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii privind achizitiile publice nr. 

98/2016.  

 

29.5 În situaţia nerespectării dispoziţiilor Articolului 29.4 din prezentul contract, Autoritatea Contractantă are 

dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii. 

 

29.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Autoritatii 

Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie 

publică de servicii în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene. 

 

Articolul 30 Garanţia pentru returnarea avansului 

În cadrul prezentului Contract de Servicii nu se acordă avans.  

 

Articolul 31 Forța majoră 

31.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

31.2 Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care acesta acționează.  

31.3. Daca legea nu prevede altfel sau Partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand 

prejudiciul este cauzat de forta majora. 

31.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

31.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

31.6 Dacă forţa majoră acţionează pe o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice 

celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte 

daune - interese. 

 

Articolul 32 Terțul susținător 

32.1. (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru 

partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, Prestatorul are obligatia de a notifica 

Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina dificultati sau 

se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili daca Prestatorul 

intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a 

primit sustinere din partea tertului.  

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul intampina 

dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit 

sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element 

de sustinere a Prestatorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost 

acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere. 

(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul 

sustinator se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului resursele invocate ca element de sustinere prin 

Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa 

asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea 

parte a Contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, 

Autoritatea Contractanta, tertul sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o 

intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului 

ferm de sustinere si 

b) prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile tertului 

sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la 

Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte 

a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.  

(6) Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru executarea 

contractului de achiziţie publică. 
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32.2. Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba impotriva 

tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator 

raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in 

Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului 

sustinator conform prevederilor Art. 32.4. 

32.3. In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea Contractanta 

solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Prestator, iar tertul sustinator nu 

si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului 

sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre 

Prestator catre Autoritate Contractanta cu titlu de garantie. 

32.4. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in 

Angajamentul de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita direct de la 

acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate. 

 

Articolul 35 Cesiunea 

35.1 Cesiunea este orice convenție prin care Verificatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a acestuia 

către o terță parte. 

35.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, 

obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu 

excepția cazurilor prevăzute la Articolul 35.3. 

35.3 În cazul în care Verificatorul cu care Autoritatea Contractanta a încheiat inițial contractul este înlocuit, în 

situația încetării anticipate a contractului,  de un alt Verificator, Verificatorul are obligația de a cesiona Autorității 

Contractante contractele de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

35.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții propuși și-au 

exprimat opțiunea în acest sens, Verificatorul va cesiona acestora creanțele aferente serviciilor prestate de către 

aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare. 

 

Articolul 36 Soluționarea litigiilor 

36.1. Autoritatea Contractanta şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, a oricărui litigiu care a apărut între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea Contractului. 

36.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 30 de zile de la momentul apariţiei 

evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă 

litigiul apărut între acestea în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, oricare dintre Părţi poate solicita 

ca disputa să fie soluţionata de către instanţele judecătoresti de contencios administrativ si fiscal romane. 

36.3. Pe perioada solutionării litigiului, Prestatorul este obligat să continue să-şi îndeplinească obligaţiile 

contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situaţia nerespectării prezentei 

obligaţii, Autoritatea Contractanta este îndreptăţita la despăgubiri în valoare de 0,1%/zi din Pretul Contractului 

pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste sume urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată 

sau din garanţia de bună execuţie. 

 

Articolul 37 Legea aplicabilă și limba Contractului de Servicii 

37.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei 

legi. 

37.2 Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

Articolul 38 Plata taxelor 

Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru 

Autoritatea Contractantă si 1 (un) exemplar fiind pentru Verificator. 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar, 

 

Pentru Verificator, 


