CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL
Proiectare si Executie ,,Drum Expres Braila - Galati”

Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt
valabile in forma data de Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza
prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a
documentelor contractuale™ din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante
intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza
numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului
Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului:

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atat in Contractul de proiectare si executie, cat si,
daca este cazul, cele prevazute in Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu exceptia cazurilor
expres prevazute in Contractul de proiectare si executie, Supervizorul nu va fi autorizat sa-1 elibereze
pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contractul de proiectare si executie.

(2)Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

a) emite Ordine Administrative cdatre Antreprenor;

b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

d) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

e) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

f) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

g) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operda a
acestora;

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesca nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de
bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana
fizica care inchirieaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si
presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora;

J) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform
metodologiei de utilizare a acestora;
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k) participa la efectuarea testelor i la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

|) masoara si certifica cantitatile de lucrari real executate,

m) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

0) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

q) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

r) analizeaza Revendicarile Antreprenorului §i ale Beneficiarului,

s) acorda asistenta si asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor §i
de Receptie Finala,

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

U) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de cdtre Proiectantul
Lucrarilor,

V) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform
art. 147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publica/acordului-cadru, se constatd ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund ceringelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini.”

W) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de proiectare si
Executie.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier §i va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de maxim 9 luni de la Data de Incepere. Antreprenorul, la primirea
posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie
a Lucrarilor si va stabili o legatura cu acesta in ceea ce priveste propunerile de management a
traficului §i totodata va transmite ingtiingari catre Biroul de Siguranta a Traficului, Politie, Urgente,
Autoritatile de interventie si Autoritdtile de servicii, in conformitate cu managementul traficului.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier
Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu
aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii:

- orice persoana juridica,

- orice furnizor de bunuri/materiale,

- orice prestator de servicii,

- orice subcontractant,

- orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje,

- orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea
Beneficiarului
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care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru
echipele din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de
determinari/ prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor
minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic
de Executie pentru lucrarile executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea
Sub-clauzal0.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire

Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care
ulterior vor fi predate Antreprenorului.

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele
si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi
responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/ acordurilor/ certificatelor
necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despdagubi Beneficiarul pentru orice intdrziere in obtinerea si/sau reactualizarea
acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in
domeniul mediului.

Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea/ realizarea tuturor studiilor de specialitate §i intocmirea
oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire/ sau
a refacerii/ revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform
prevederilor legale in vigoare, precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor
emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si a
oricarei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor inclusiv cele de elaborare a tuturor
documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil
pentru obtinerea altor autorizatii de construire/ demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va
intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritdatile locale, dupa caz.

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune
la Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru autorizarea lucrarilor de
construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire intocmit in conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 actualizatd si cu prevederile HG nr. 907 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre autoritatea
emitenta (Ministerul Transporturilor).

Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina i, dupa caz,
sa prelungeasca autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrari,
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Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia §i executa aceastd parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei
necesare obtinerii Autorizatiei de Construire direct la Emitentul Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va
asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei,
Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate Autorizatia de Construire necesara
pentru Lucrarile Permanente proiectate de cdtre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote i tarife, va pregati toatd
documentatia necesara si va obfine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor §i remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul §i il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/ obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor
Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre
Antreprenor

(1) Prevederile definite Tn continuare in prezenta sub-clauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, in vederea verificarii
de catre verificatori autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor, impreuna cu o declaratie privind
conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in Ceringele
Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Ceringelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect din Oferta
tehnica. In cazul in care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente
fata de Cerintele Beneficiarului sau fata de schita de proiect din Oferta tehnica, altele decdt diferente
sau devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de catre
Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de
catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul ii
asigura) sunt doar verificatorii autorizati de proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari de
structuri, de lucrari hidrotehnice, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de fundare a
constructiilor si a masivelor de pamant (Af), iar pentru restul categoriilor de lucrari verificatorii vor fi
angajati/contractanti de catre Antreprenor

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de verificatori autorizati pentru celelalte
parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, iar
pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite
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in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic si/sau a Detaliilor de Executie.

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia aferenta proiectului elaborata de
Antreprenor in termen de 10 zile de la finalizarea verificarii de catre verificatorii autorizati. In cazul in
care Supervizorul respinge motivat documentatia aferenta proiectului elaborata de Antreprenor, acesta
va trata in mod corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului §i va
retransmite documentatia astfel corectata Supervizorului spre aprobare. Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de Antreprenor in
termen de 5 zile de la finalizarea verificirii de cdtre verificatorii autorizati. In cazul in care
Supervizorul respinge motivat Proiectul Tehnic de Executie si/sau Detaliile de Executie elaborate de
Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator comentariile primite in Proiectul Tehnic de
Executie si/sau in Detaliile de Executie §i va retransmite documentatia astfel corectata Supervizorului
spre aprobare.

(4) Dupa aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (PAC) silsau a Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de
Executie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat in termenele stabilite in Cerintele
Beneficiarului documentatia aferenta proiectului elaborata de Antreprenor.

(5) Daca Supervizorul intdrzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu
exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si daca Antreprenorul
inregistreaza intdrzieri gi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la; (a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intdrziatd, §i
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces
Sub-clauza24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii

(1) Antreprenorul se va asigura ca executia Lucrarilor §i activitatile sale aferente nu afecteaza traficul
si nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumuri, cdi ferate, cursuri de apa si aeroporturi,
cu exceptia masurii specificate la alin (2) de mai jos.

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat
de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie
mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor i
vehiculelor.
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