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1. INFORMATII GENERALE
1.1. TARA BENEFICIARA

ROMANIA
1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA

CNAIR SA (,Beneficiarul sau Autoritatea Contractanta”) este persoana juridica romana de interes
strategic national la care statul este actionar majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea
Ministerului Transporturilor (MT) pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit art. 2
din OUG nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrizi si Drumuri Nationale SA prin
reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania aprobata prin Legea
nr. 47/2004, completata prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind
reorganizarea Companiei Nationale de Autostrizi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea

Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum §i modificarea si completarea unor acte
normative.

Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere — SA este Beneficiarul final al acestui

Proiect, avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania cod postal 0101873,
email: office @andnet.ro.

C.N.ALR. are ca obiect principal de activitate: intrefinerea, repararea, administrarea si exploatarea
autostrazilor, drumurilor expres, drumurilor nationale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente
de infrastructurd rutierd definite conform legii, in scopul desfisurarii traficului rutier in conditii de
siguranti a circulatiei.

1.3. CADRUL NATIONAL RELEVANT

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01 ianuarie 2007 potrivit prevederilor
tratatului Consiliului Europei.

Strategia privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si
european este descrisd in Master Planul General de Transport, aprobat prin HG 666/2016.

Strategia din Romania pentru infrastructura majora de transport rutier se raporteaza inclusiv la liniile
directoare stabilite de Uniunea Europeana.

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se refera la perioada 2013-2030 prevede politicile
fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania si alte tari ale
UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate pentru a
promova competitivitatea, convergenta si cooperarea si sa incurajeze o crestere inteligenta, durabila si
favorabila prin stabilirea unor prioritati nationale de investitii specifice.

Romania in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice
comunitare, pentru atingerea obiectivelor, poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte
surse de finantare in scopul de a se asigura ca asistenta primita este corelata cu regulamentele strategice
comunitare.

1.3.1 Strategia de Dezvoltare in Sectorul Rutier

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor
il reprezinta asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale,
pentru imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere
preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regionala echilibrata, eliminarea decalajelor si aplicarea unui
sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale.

Obiectivul ,, Drum Expres Gdesti - Ploiesti” este prevdzut in Master Planul General de Transport al
Romdniei, in cadrul Anexei 10,17 — Determinarea nevoilor de finantare ale proiectelor in ciclul de
implementare 2020-2030 - Sursa de Finantare — FEDR Capitolul II - proiecte noi (Comprehensive si alte

retele) identificate in M.P.G.T — DRUMURI EXPRES.

14. STADIUL ACTUAL iN SECTORUL DE REFERINTA

Infrastructura majora de transport din Roménia este reprezentata de: Autostrdizi, Drumuri Expres,
Drumuri Europene, Drumuri Nationale principale si secundare. Aceasta infrastructura majora de transport
se afla in administrarea CNAIR SA.

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiesti

'
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Existd de asemenea si o retea de infrastructura secundara, mai putin importanta si care nu prezinta interes
la nivel national, reprezentata de drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri rurale si drumuri de

exploatare, infrastructura aflata in administratia autorititilor locale de pe raza unitatilor administrative pe

care isi desfasoara traseul.
In cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanta drumurile

care la ora actuala se afla pe coridoarele de tranzit europene si internationale, respectiv drumurile care
sunt integrate in Reteaua Trans - Europeni de Transport (TEN-T).

Traseul actual principal ce realizeaza legatura intre Giesti, respectiv Autostrada Al si Ploiesti este
asigurat de Drumul National DN61 intre A1 si Gaesti si de drumul national DN72 intre Gaesti si Ploiesti,
acestea drumuri au cate o banda de circulatie pe sens si cu un trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care este
atinsa capacitatea de circulatie a drumului.

14.1. intretinerea Retelei de Drumuri

Responsabilitatea pentru intretinerea si administrarea retelei de drumuri apartine CNAIR SA prin
subunitatile sale, respectiv DRDP 1-7.

1.4.2. Date de Trafic si Rutiere Disponibile

Beneficiarul va asigura datele de trafic, rezultate in urma recensamantului de trafic si vor fi puse la
dispozitia Prestatorului la sediul CESTRIN.

1.5. SURSA DE FINANTARE

Proiectul “Drum Expres Gaesti — Ploiesti” este prevazut in Master Planul General de Transport al
Romaniei (MPGT) si este inclus in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

2. OBIECTIV,SCOPSIREZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI
2.1 OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economici a retelei de transport din Romania si
de a aduce imbunititiri fn ceea ce priveste viteza de calatorie Tntre Giesti si Ploiesti, imbunitatind astfel
si conectivitatea la nivel regional. Proiectul asigura de asemenea, un traseu de buni calitate pentru
vehiculele de transport marfuri intre centrul industrial Craiova, Pitesti si Ploiesti si Galati — Briila.
Analiza fluxurilor de trafic din Modelul National de Transport aratd ci standardul potrivit pentru acest

proiect este cel de drum expres.

Asigurarea de capacitate de circulatie necesara si conditii corespunzatoare de circulatie aferente retelei
rutiere TEN — T cu efecte negative minime la nivelul mediului si ale ocuparii de terenuri.

Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspect de
siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzand astfel

cerintelor de dezvoltarea economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de
transport.

Generarea unor efecte socio economice pozitive si importante inclusiv prin ,,micsorarea distantelor” si
dezvoltarea regionala prin marirea zonei de influenta economica ,,gravitationala” a oraselor mari asupra
localitatilor mai mici ,,satelitare” acestora.

Integrarea si adaptarea Drumului Expres Géesti — Ploiesti la infrastructura de transport principala.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres intre localitatile Gaesti si Ploiesti , acesta
facand parte din strategia de implementare la nivel national pentru Drumul Expres cu denumirea generica
»Muntenia Expres”, indicativ DX7 cuprins in MPGT si care realizeaza legatura intre localititile Gaesti —
Térgoviste — Ploiesti - Buzau - Briila. Acesta asigurand baza necesara cererii de transport in crestere si un
grad ridicat de sigurant a traficului rutier.

Necesitatea, Oportunitatea si Viabilitatea realizarii sectorului de drum cuprins intre Gaesti si Ploiesti a
fost identificata si cuantificata la nivel general prin MPGT.

2.3 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:

® Realizarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
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* Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si
asistentd tehnica pini la obtinerea autorizatiei de constructie de citre Beneficiar (CNAIR);

¢ Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

* Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor
financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada
derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari;

* Intocmirea documentatiei suport si asistenta asistenta tehnica acordata Beneficiarului
pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare.

Serviciile vor fi prestate in strinsd cooperare cu CNAIR SA.

In special, dupd cum este detaliat in sectiunile respective din prezentul document, CNAIR SA va fi
responsabil pentru urmitoarele:

- Pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, CNAIR SA va a igura acces
Prestatorului declarat castigator la Modelul National de trafic implementat la CEST‘ﬁﬁ\I.

- [Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Verificarea proiectului tehnic prin verificatori atestati potrivit prevederilor Legii 10/1995, cu
modificdrile si completirile ulterioare (cu_exceptia Verificatorului atestat in domeniul Af-
Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-
profesionala si legitimatie aferenta acesteia - valabile) responsabil cu verificarea documentatiilor
aferente Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinta Af
a studiului geotehnic aferent unui sector, precum si a Referatului final privind verificarea de
calitate la cerinta Af a studiului geotehnic pentru Drum Expres Gaesti - Ploiesti ce va fi
asigurat de Prestator.),

- Obtinerea autorizatiei de construire, pe baza documentelor elaborate de citre Prestator.

3. TPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Prestatorul trebuie si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare i si estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la Intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare i de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

C.N.AIR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de
achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de
orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

3.1 IPOTEZE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR
Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

- Buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractant3, Contractant, autoritifi competente
si orice alti factori relevanti implicati;

- Respectarea de citre Prestator si Beneficiar a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

- Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini §i sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

- Nu se prevad schimbiri ale cadrului institufional i legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;
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- Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

- Continuarea sprijinului pentru proiectul Drum Expres ,,Muntenia Expres” Gaesti — Targoviste — Ploiesti
- Buziu - Briila din partea autorititilor roméne.

3.2 RISCURI

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul Caiet
de Sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil
pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile
pentru a preveni aparitia acestor riscuri si a minimiza consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea
masurilor adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul / alocarea riscurilor Proiectului in baza
principiilor, standardelor, metodologiilor §i procedurilor specifice si recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor. "

Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru evitarea concretizirii urmatoarelor riscuri
si a consecintelor acestora:

* Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete,
defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

* Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucrari care in acceptiunea Beneficiarului il dezavantajeaza. In cadrul CTE
CNAIR in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor comunica
observatiile si comentariile asupra solutiilor tehnice care sunt in dezavantajul Beneficiarului.
Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii se afla in faza de proiectare Studiu de
Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016
pe care o va propune spre avizare si punere in acord cu Beneficiarul ale carui interese sunt
reprezentate prin CTE CNAIR SA. Se are in vedere faptul ca Prestatorul nu are experienta in
administrare a unei retele de drumuri nationale la nivelul Beneficiarului. In momentul sustinerii
documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul va demonstra si
asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016, la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Obtinerea avizului CTE
CNAIR nu exonereaza Prestatorul de asumarea in continuare a indeplinirii prevederilor si
cerintelor HG 907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si insusirea
acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

® Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate sa apara modificari legislative precum si
modificari ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de Proiectare, de
investigare, de elaborare a studiilor si analizelor, etc. necesare intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile si lucrarile desfasurate pana la momentul aparitiei
acestor modificari, precum si va reproiecta tinand cont de normele/reglementarile
tehnice/legislatia si standardele in vigoare.

¢ In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a
faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau
traseul recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul
isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.
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Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de
sarcini nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se va
tine cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita cu pana la 20% mai multe
masuratori/determinari/incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari / determinari / masuratori
sunt incluse in Pretul Contractului;

Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor,
etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot
conduce la intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea
Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor / lucrarilor
geotehnice sau de alta natura / studiilor, etc.;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de
catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate
(Situri Natura 2000,etc.), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul
participant la dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.
Riscul ca variantele de traseu analizate sa nu fie satisfacatoare si sa fie solicitate spre analiza
alta/alte variante de traseu, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini.

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot
aparea noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru
schimbarile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate
demersurile in vederea obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului. In
astfel de situatii elaborarea studiilor suplimentare cade in sarcina Prestatorului.

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in
perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu
impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si
lucrari solicitate conform caietului de sarcini.

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor
autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri.
Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de
Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.

Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului privind
depunerea documentatiei pentru informarea publicului.

Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietatilor afectate si a dificultatilor in
identificarea proprietarilor terenurilor aferente coridorului;

Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de sarcini datorita obligatiei
de a raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, in
conformitate cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind

gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera. Modificarile generate de observatiile
transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor contractuale.
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* Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de sarcini datorita obligatiei
de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de clarificari suplimentare AM/JASPERS.
Modificarile generate de observatiile transmise de AM/JASPERS vor fi efectuate de Prestator ca
parte a obligatiilor contractuale, fara majorarea Pretului Contractului.
Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datorita continutului
necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor
specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerata a
Prestatorului si nu va putea fi impusa Beneficiarului
Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.
Riscul ca solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treaca pragul
minim de rentabilitate RIR=5. Daca solutia optima prezinta un RIR mai mic sau egal cu 5
serviciile de proiectare solicitate se vor limita la studiul de fezabilitate si nu va mai presupune
intocmirea Proiectului Tehnic.
* Riscul neincadrarii de catre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, asumat prin

Contractul de Servicii ce rezulti din aceasta proceduri;
Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorititii sau ale unor terte parti) si anume:

a. dificultati de colaborare §i comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal

insuficient sau diferente de Intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);
b. datele si informatiile necesare desfisuririi serviciilor comunicate de citre Autoritatea
Contractanti nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

c. addugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor.
Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.
CNAIR SA SA isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si

lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in
vigoare.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si
serviciile care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate, a
Proiectului Tehnic de Executie si a furnizarii asistentelor solicitate pentru Proiectul ,,Drum Expres Gaesti
— Ploiesti”.

Avand in vedere faptul ca serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica solutii tehnice
corespunzatoare sub aspect tehnic si al reglementarilor tehnice in vigoare al solutiei optime la nivelul
Beneficiarului respectiv, al Administratorului Retelei de Drumuri Nationale si Autostrazi.

Prestatorul va analiza integrarea sectorului de Drum Expres in cadrul TEN-T, dar si in cadrul retelei de
autostrazi si drumuri nationale din Romania in cadrul infrastructurii secundare de transport (drumuri
judetene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, drumuri strazi rurale). Aceasta analiza va presupune
studierea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandind, justificat si
documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(3) pentru realizarea obiectivului de investitii.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si reglementirilor tehnice curente in vigoare si in
baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale in
domeniul infrastructurii de transport, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de
Executie, inclusiv Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor cu respectarea legislatiei in vigoare,
vor include, dar nu se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari,
studii, etc.

Prin Studiul de Fezabilitate se va detalia necesitatea si oportunitatea Proiectului dincolo de aspectele
prevazute deja prin MPGT. Acesta trebuie sa asigure definirea, descrierea si prezentarea unui Proiect
“matur” in vederea asigurarii finantarii.
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Prestatorul va realiza serviciile solicitate 1a un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin legislatie,
prezentului caiet de sarcini, reglementarile tehnice in vigoare si in special prin Legea 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea
masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor,

standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor
proiectelor in sectorul rutier.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii corespunzatoare
a riscurilor generale mentionate la cap. 3.2, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Beneficiarul se asteapta ca in urma executarii acestor servicii necesare elaborarii studiului de fezabilitate,
sa se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din punct de vedere tehnic, juridic,
financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu, etc.

4.1 STUDIUL DE FEZABILITATE —~ ASPECTE GENERALE
Studiul de fezabilitate va cuprinde 4 etape principale, dupd cum urmeaza:
1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistenti la schimbiri climatice;

2. Identificarea constrangerilor, identificarea a minim 3 variante de traseu, compararea lor prin
analizd multi-criteriala si selectarea a doui variante;

3. Compararea detaliata a celor doui variante, la nivel de proiect conceptual, evaluare preliminari a
impactului asupra mediului i analizi cost-beneficiu. Selectarea variantei optime.

4. Detalierea variantei optime si finalizarea studiului de fezabilitate.

Studiul de Fezabilitate va fi conform cu cerintele Comisiei Europene pentru finantarea proiectului prin
fonduri europene.

Sumarul activitéilor, investigatiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evaluarilor, studiilor pe care
Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaborarii studiului de fezabilitate, vor include, dar nu se vor
rezuma la urmatoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza.

» APLICABILITATEA LEGISLATIEI SI A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE
» ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU
v' Etapa 1 (preliminara)
v' FEtapa 2 (detaliata)
> STUDIUL DE TRAFIC
» STUDII DE TEREN
v’ Studii hidrologice si hidraulice detaliate
Studiul de seismicitate
Studii geotehnice detaliate
Studii topografice detaliate
Studiul arheologic — Anexa 1
Alte investigatii de sol si materiale

AN NI N NN

Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor, a suprafetelor de
teren afectate si raportul de evaluarea acestora.

v Identificarea, relocarea si protejarea utilitatilor publice etc.
» ACTIVITATI DE PROIECTARE

v" Lucrari de drum, noduri si intersectii rutiere
Studiu de structura rutiera
Lucrdri de poduri/pasaje, podete si ziduri de sprijin
Consolidiri, terasamente si lucrari hidrotehnice
Conectarea retelei locale de drumuri
Dotiri ale Drumului Expres

AN N NS
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v’ Planul de operare si intretinere etc.

» EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Notificare

Memoriu de prezentare

Raportul privind impactul asupra mediului(RIM)

Studiul de Evaluare Adecvata (SEA), daca este cazul

Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, daca este cazul
Analiza vulnerabilitatii si riscurilor la schimbarile climatice

Alte studii de specialitate (S.Sp.M)

v’ Planul de management de mediu (PMM) etc.

AN NI N N N NN

» ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

v" Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

v Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al
investitiei

Analiza Optiunilor

Analiza Financiara

Analiza economica

Analiza de senzitivitate

Analiza de risc

Modelul Financiar etc.

DN N N N NN

» AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI
4.2 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - ASPECTE GENERALE

Proiectul Tehnic de Executie va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016. De asemenea PTE va
respecta urmatoarele cerinte, fara insa a se limita la acestea:

Va raspunde obiectivelor Beneficiarului (functionalitate, performanti, etc) dupd cum au fost
identificate in SF,

Va detalia solutiile din SF i integreazi constringerile identificate in SF, inclusiv cele aferente
urbanismului, mediului, configuratiei terenului, etc,

Va raspunde obiectivelor de durabilitate, exploatare si intreginere,

Va fi adaptat locului, solului, climatului, etc

Va corespunde cu standardele si normele nationale i europene,

Se va baza pe studii de teren complete privind solul, misuritorile topografice, cercetirile
arheologice si utilititile,

Va raspunde cerintelor fundamentale stabilite in Legea 10/1995 si este verificat in acest sens,

Va permite minimizarea costului de constructie si costurilor de intretinere,

Va fi complet §i coerent inclusiv intre specialititi,

Va asigura coerenta interna dintre documentele proiectului (specificatii, piese desenate, liste de
cantitati)

Va permite executia lucrérilor fara schimbari majore de proiect si/sau de preturi.

De asemenea, Prestatorul va furniza asistenta Beneficiarului cu scopul si fie asigurati maturitatea
Proiectului, cel tirziu la momentul semndrii contractelor de executie, incluzind urmatoarele:

finantarea este asigurata, din fonduri europene,

Acordul de Mediu este emis si pe deplin valabil,

terenul pentru lucrérile permanente este achizitionat,
autorizatie de construire este emisi i pe deplin valabila,
proiectul tehnic de executie este disponibil si de fnalti calitate.
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4.3 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE
4.3.1 Analiza cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene,
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesari pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate sia

Proiectului Tehnic de Executie precum si pentru celelalte activitdti de prestat conform prezentului caiet de
sarcini.

In cazul in care exista neclaritati cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante,
Prestatorul va cere clarificari si instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea cu succes a
serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut.

Se va avea in vedere prevederile OUG nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementirii

proiectelor de infrastructurd transeuropeani de transport, precum $i pentru modificarea si completarea
unor acte normative.

Prestatorul va include in cadrul Raportului de Inceput o listi a actualelor standarde propuse a fi utilizate
in cadrul proiectului. Lista standardelor va identifica potentialele conflicte (daci este cazul) intre STAS-
ul roménesc si Normativele Europene adoptate in Romania.

Investigatiile geotehnice de teren vor corela cerintele Normativului Roméanesc NP 074 — 2014 cu cerintele

Eurocod 7 — Proiectare geotehnici si vor fi planificate si executate tn doua etape dupd cum este detaliat in
cadrul acestui Caiet de Sarcini.

Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro; www.mdrap.ro; www.cnadnr.ro.
4.3.2 Studiul preliminar de rezistenti la schimbiri climatice

Prestatorul va folosi metodologia definitd in documentul intitulat ”Non —paper Guidelines for project
managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia Generald Politici
Climatice din cadrul Comisiei Europene’.

Analiza Prestatorului va include o analizi completi pentru modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus
mentionat.

In aceastd faza a serviciilor, analiza pentru modulele 5 — 7 va fi una preliminara, in sensul ci se va
concentra asupra standardelor de folosit pentru a preveni sau reduce riscurile identificate.

Cu titlu de exemplu, nivelul intensitatii precipitatiilor de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o
protectie efectivd a drumului expres impotriva inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar
$i cu privire la nivelurile probabile din urmatorii 50 de ani.

4.3.3 Prezentarea criteriilor de proiectare

Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu sectiunile de mai sus, Prestatorul va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi si le aplice pe parcursul Studiului de Fezabilitate si al Proiectului
Tehnic de Executie.

Acestea vor stabili documentul de referinti folosit dar i, oriunde este aplicabil, nivelul minim stabilit.
Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior, din motive
intemeiate cum ar fi durabilitate, siguranti rutierd sau rezistent la schimbiri climatice. Totusi, Prestatorul
va justifica nivelurile superioare propuse in raport cu eficienta economici, luind in seami aspecte de
proportionalitate.

Analiza detaliati va fi inclusi in Raportul de inceput.

4.4 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia si propune 3 scenarii/optiuni tehnico-economice
diferite, fundamentand si recomandénd, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica optima
pentru realizarea obiectivului de investitii.

Aceste variante de traseu vor include traseul principal ale drumului expres dar si nodurile rutiere si
legaturile cu refeaua de drumuri publice.

! A se vedea:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/non_paper guidelines_project_managers_en.pdf
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Punctul de pornire a analizei multicriteriale va consta in identificarea constrangerilor precum §i in
elaborarea metodologiei pentru analiza multicriteriala.

In situatia in care din cadrul analizei sunt identificate anumite apecte tehnice, de mediu, economice,
financiare care nu corespund cerintelor, Beneficiarul poate solicita analizarea altor 3 scenarii/optiuni

tehnico-economice diferite de cele 3 studiate anterior, astfel incat sa poata fi aleasa cea mai buna varianta
de traseu.

La nivel de analiza multicriteriala, traseele alternativelor de traseu vor fi studiate la nivel de
ortofotoplanuri, harti scara max 1:25 000 sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari,
coordonate Gps ale axului corelate cu kilometrajul si cu Pozele din teren, orice alta dovada privind

fezabilitatea solutiei. Culegerea acestor date din teren se va realiza impreuna cu un reprezentant al
Beneficiarului.

Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico-economic varianta de traseu optima.

Prestatorul va prezenta si Autoritatilor Locale alternativele de traseu analizate, in scopul evitarii
obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precadere a acelora care sunt incluse in Planurile de
Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe.

Prestatorul va verifica cu Autoritatile Locale, va elabora documentele si va obtine avizele necesare, astfel
incat sa nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza variantei optime selectate.

Prestatorul, cu spirjinul CNAIR SA, va organiza consultiri publice cu privire la rezultatul analizei
multicriteriale. Procesul de consultare are ca scop identificarea unor posibile constrangeri suplimentare
dar si o participare a diferitelor parti interesate sau afectate in procesul decizional. Prestatorul va elabora
un document de consultare, cu un numar de intrebiri specifice n functie de tipul de public vizat. Procesul
de consultare va fi documentat §i comentariile primite vor fi tratate fntr-un mod transparent.

La alegerea alternativelor de traseu, Prestatorul va tine cont de realizarea conexiunii Drumului
Expres la reteaua de infrastructura majora existenta de la inceputul traseului, respectiv Autostrada
Al in zona localitatii Giesti si de la sfarsitul traseului, respectiv infrastructura de transport din
zona Municipiului Ploiesti, realizand in acelasi timp si variante de ocolire pentru localitatile Gaesti
si Targoviste.

Prestatorul va propune acceptarea sau respingerea unor alternative in baza urmatoarelor aspecte
principale, fara a se limita la acestea:

- lista cuprinzitoare si clar3 a restrictiilor (teren, geologie, mediu inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national etc., arheologie, infrastructurd, utilititi publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, siguranta inclusiv operare si
intretinere);

- evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianta propusa si lista cuprinzand datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate.

- analiza cost-beneficiu si analiza multicriteriala care vor furniza o bazi solidd pentru selectarea
variantei recomandabila de traseu.

Analiza multicriteriala inclusiv variantele de traseu identificate, impreuna cu recomandarea Prestatorului

in ceea ce priveste varianta de traseu optima, vor fi comunicate Beneficiarului pentru aprobarea in cadrul
CTE - CNAIR SA..

Analizd multicriteriala (AMC) va fi pusa la dispozitia Beneficiarului si JASPERS pentru revizie si
comentarii.

Prestatorul va avea obligatia de a actualiza toate documentele relevante pentru a include observatiile
primite.

Prestatorul se va pune in acord cu CTE CNAIR SA referitor la observatiile si recomandarile acestuia din
urma, astfel incat sa respecte reglementarile tehnice in vigoare si legislatia si sa isi asume proiectul cu cat
mai multe observati si recomandari implementate, cu asumarea proiectului conform Legii 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind Calitatea in constructii.

O analizd multicriteriala detaliatd va fi realizatd, aceasta conducind in final la selectarea unei singure
optiuni. Prestatorul va agrea cu Beneficiarul criteriile utilizate pentru analiza multicriteriald detaliata.
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Prestatorul va realiza o evaluare calitativa si cantitativa (daca este posibil) pentru fiecare dintre criteriile
avute in vedere in cadrul analizei multicriteriale detaliate, bazindu-se pe evaludri si analize realizate ca
parte a studiului.

Importanta atribuitd fiecarui factor si criteriu avut in vedere in analiza multicriteriald va fi agreata cu
Beneficiarul.

Sumarul sarcinilor pe care Prestatorul va urma s le finalizeze in cadrul studiului de trafic, a analizei cost
- beneficiu si a analizei multicriteriale sunt prezentate n urmatorul tabel:

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Etapa Analiza unei game largi de | Analiza optiunilor | Analiza traseului final
optiuni selectate In urma Etapei 1
Tipul de | -Varianta sumari a studiului de | - Studiu detaliat de trafic - Studiu detaliat de trafic
sarcind | trafic - Analiza multi-criteriald -Analiza economica
-Analiza constrangerilor de | - Analiza economica -Analiza financiara
traseu -Analiza de senzitivitate si
-Analiza multicriteriald analiza riscurilor

4.4.1 Metodologia pentru Analizi Multicriteriali

Metodologia generald a Analizei multicriteriale a alternativelor de traseu studiate se va realiza pe baza
recomandarilor din ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for
Cohesion Policy 2014 - 2020 elaborat de Directia Generali Politici Regionali si Urband (DG Regio)’.

Prestatorul va avea in vedere alinierea criteriilor si sub-criteriilor la obiectivele principale definite,
evitarea criteriilor redundante sau nerelevante, reducerea inconsistentelor in stabilirea si alocarea
ponderilor §i de asemenea evitarea erorilor de calcul.

Metodologia, inclusiv criteriile i ponderea lor, definirea precisi a fiecirui indicator pentru fiecare criteriu
sau sub-criteriu considerat precum si definirea scalei de valori / note (cantitativa sau calitativa / discretd)
va fi prezentaté de Prestator aprobarii Beneficiarului ca parte a Raportului de Inceput.

4.4.2 Identificarea constrangerilor

Constréngerile relevante vor fi identificate si localizate. Acestea vor include, fara a fi limitate la:
- Zone locuite, industriale, etc,
- Cai de comunicatii, retele utilitati,
- Relief,
- Cursuri de ap3,
- Paduri,
- Zone Natura 2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.
- Zone geologice.
4.5 STUDIUL DE TRAFIC

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in explotare al drumului
expres si pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura rutiera adoptata.

In scopul tratarii unitare si omogene, se va acorda acces Prestatorului declarat castigator 1a Modelul de
transport implementat sub licenta de software Visum la CESTRIN.

Se alege aceasta solutie pentru a se economisi timp in dinamica realizarii studiului de trafic, Prestatorului
declarat castigator i se va pune la dispozitie intregul model de transport care are la baza intreaga baza de
date a CESTRIN in conditii de securizare a informatiilor.

Prestatorul va actualiza modelul de transport pentru anul de baza si pentru coridorul de transport aflat in
studiu: matricile O-D pe tipuri de vehicule, zonificare si retea de transport.

Prognozele de cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor
factorilor de generare si atragere a deplasarilor de persoane si marfa, la nivel de zona de trafic (unitate

2 A se vedea: http://ec.europa.ew/regional policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-
investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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teritoriala care genereaza/atrage trafic). In acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-
economice elaborate de catre Comisia Nationala de Prognoza si, informatii din alte surse relevante.
Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora Analiza Multicriteriala si Analiza
Cost-Beneficiu.

Prestatorul la elaborarea prognozelor de trafic va include deasemenea compozitia traficului generat:
indus, atras si de dezvoltare, si va analiza senzitivitatea fluxurilor de trafic prognozate la deviatia
anumitor variabile critice: elasticitatea cererii de calatorie corespunzatoare variatiei timpilor si costurilor

de transport, nivelurilor de congestionare ale modurilor concurente, strategiilor modurilor de transport
concurente.

Prestatorul, la elaborarea studiului de trafic va include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei
rutiere din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influenta a Proiectului, in

functie de informatiile solicitate si puse la dispozitic d¢ CNAIR SA si de Autoritatile locale din zona
proiectului pana la data elaborarii Raportului de inceput.

Prestatorul va planifica si realiza studii ale sarcinii pe osie in conformitate cu normativul AND 584/2012
pentru a determina Factorii de Echivalentd a Vehiculelor si modele de supraincircare, in vederea
calculdrii fmpreuna cu datele de trafic, a rezistentei stucturii rutiere, intrucat normativul de dimensionare
PD 177 nu prevede acest calcul.

Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.

4.6 INVESTIGATII DE TEREN

La baza analizei si fundamentarii selectiei alternativelor/optiunilor de traseu potentiale vor sta si
investigatiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo unde este necesar.

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in
efectuarea investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat).

Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii
de teren detaliate, care sa asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii traseului optim
recomandat, solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea
minimizarii si/sau eliminarii riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, arheologice,
hidrologice, topografice, utilitati, etc).

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini
sarcinile privind aceste investigatii de teren, ce ii revin asa cum sunt ele descrise in prezentul caiet de
sarcini cat si in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare.

4.6.1 Natura terenului, materiale, etape de constructie, sinitate si securitate

In ceea ce priveste calitatea si disponibilitatea materialelor de constructie, Prestatorul va efectua o
investigatie completa a naturii terenului §i a materialelor, inclusiv probe, teste in laborator si o estimare a
cantititilor disponibile in conformitate cu practica internationald in vederea stabilirii potentialelor surse
de materiale de constructie, precum si distanta acestora fati de amplasamentul organizirii de santier si
posibilele trasee pentru transport.

Raportul privind solul, materialele, etapele de constructie si aspectele de sinitate si securitate va fi inclus
ca Volum separat in cadrul Studiului de Fezabilitate.

4.6.2 Teme de Proiectare (Caiete de Sarcini) pentru investigatiile de teren

Echipa Prestatorului va include experti cheie ce vor fi responsabili pentru planificarea, organizarea,
monitorizarea i asigurarea calitifii investigatiilor planificate si a datelor ce urmeaza a fi receptionate.

Prestatorul va trebui si elaboreze Teme de Proiectare detaliate pentru Investigatiile de Teren, cum ar fi
investigatiile geotehnice, arheologice, studii privind poluarea fonicd (masuratorile de zgomot), studii
privind biodiversitatea, etc. completate cu standardele, respectiv legile aflate in vigoare §i transmise catre
CNAIR SA pentru comentarii §i aprobare, inaintea inceperii acestor investigatii in teren.

4.6.3 Studiul hidraulic si hidrologic

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de
drumul expres si sau de-a lungul acestuia.
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Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea
hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor etc.

Acest studiu trebuie si ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucriri
hidrotehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor

hidrologice de suprafati si subterane in vederea integrarii lor in mediu. Studiul hidraulic va integra in
evaluari statistice consistente seturile de date disponibile privind debitele de apd pe rauri, gospodarirea
apelor, scurgerea apelor rezultate din precipitatii, folosirea terenului, harta solurilor si date topografice

actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicirile topografice ce vor fi realizate in cadrul
proiectului.

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia

pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Determinarea debitelor maxime de pe suprafete sub 10 km? se poate face de catre Prestator, cu respectarea
instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare.

Pentru cursurile de apa cadastrate determinarea debitelor maxime cu asigurarile conforme legislatiei in

vigoare se face sau se verifica de Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statistici

de ploi astfel incat sa evalueze zonele de captare si parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.

Schimbdrile climatice, in sensul riscului de inundabilitate, vor fi luate in considerare in cadrul acestui
proiect sub forma unui factor de intensificare a ploilor de dimensionare (ex 10%) - cu impact semnificativ
in special in cadrul bazinelor mici; in cazul in care vor fi disponibile serii lungi de inregistrari pentru
intensitati de precipitatii la scara evenimentului pluvial, astfel de coeficienti vor fi mai bine identificati in
zona proiectului, prin inferenta statisticd a modificarilor in parametrii evenimentelor pluviale sub efectul
schimbdrilor climatice.

4.6.4 Studiul de seismicitate

Studiul de seismicitate va urmdri clasificarea zonelor traversate de traseul drumului expres, in
conformitate cu prevederile standardelor relevante romanegti precum si a Eurocodului 8. La nivel
European, activitatea seismica din Romania, poate fi caracterizati ca medie, recunoscandu-se nsi faptul
ca si cutremurele generate in zona Vrancea, pot cauza pagube pe zone vaste, inclusiv in regiunile din
afara Roméniei. Avind in vedere pagubele care pot apirea, este important si se efectueze investigatii
suficiente, prin care si se evalueze reducerea oricarui impact seismic asupra structurilor propuse si asupra
infrastructurii rutiere.

Raportul privind studiul seismic va fi corelat cu cerintele Eurocod 8 si va fi inclus ca si Volum separat la
Studiul de Fezabilitate.

4.6.5 Studiu geotehnic

Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectand exigentele NP 074-2014 “Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”, care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca
urmare a investigatiilor necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucriri si, implicit,
pentru obtinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.

Studiul va fi intocmit respectand exigentele NP 074-2014 “Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii’, SR EN 1997-2 “Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea
terenului”, AND 614-2013 “Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri
nationale, drumuri expres si autostrazi”, STAS 1242/2-83 si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele in
vigoare cu referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe acestora pentru realizarea unui
studiu geotehnic complet.

Eventualele date geotehnice preluate din arhive ale proiectelor similare invecinate, literatura de
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specialitate etc. vor fi asumate de catre Antreprenor, astfel incat Studiul Geotehnic elaborat si furnizeze
in final o informatie geotehnica completa pentru intregul amplasament al proiectului, cu minimizarea
riscului geotehnic si respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenta si

stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant”). Verificatorul Af va fi
contractat conform legislatiei in vigoare.

Studiul geotehnic va avea continutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014 ”’Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, fara a se limita la acesta, astfel incat informatia
geotehnica sa satisfaca inclusiv cerintele Verificatorului Af, conform legislatiei aplicabile.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate mai jos, cu
mentiunea ca nu au caracter limitativ, astfel:

A.PARTI SCRISE

1. Date generale

1.1 Denumirea lucririi;

1.2 Investitor/Beneficiar;

1.3 Proiectant general;

1.4 Proiectant de specialitate Studii geotehnice;

1.5 Numele, adresa si calitatea tuturor unititilor care au participat la lucrarile de investigare geotehnica;
1.6 Amplasament (denumire tronson/lot, pozitie in coordonate WGS84 si STEREO70);

1.7 Documente tehnice furnizate de benefieciar si/sau proiectant.

2. Date despre amplasament

2.1 Consideratii geologice §i geomorfologice generale sintetizate in urma analizarii datelor din arhive,
literatura de specialitate etc, dar si a cartarii geologice si geomorfologice a zonei ce urmeaza a fi
strabatuta de Drumul Expres Gaesti — Ploiesti;

2.2 Consideratii hidrogeologice si meteoclimatice generale;
2.3 Zonarea seismica a amplasamentului lucrarii;

2.4 Adéncimea de inghet de referinti pentru lucrare;

2.5 Istoricul amplasamentului lucrarii si situatia actual3;

2.6 Conditii referitoare la vecinititile lucririi (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegetatie,
produse chimice periculoase etc.);

2.7 incadrarea preliminard a lucrérii in categoria geotehnici;

2.8 Incadrarea obiectivului in ,Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural.

3. Cercetarea geologico tehnica si geotehnica a amplasamentului analizat

3.1 Cartarea geologic si geomorfologici a terenului:

Cartarea terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind vecinititile acestuia, conform
indicatiilor de mai jos:

- toate informatiile culese pe o zoni prestabiliti - stinga-dreapta fatd de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de baltd, copaci inclinati, ravene,
alunecdri de teren, trepte de desprindere si de reful, utiliti{i supraterane si subterane posibil de
identificat, intersectii cu cdi de comunicatii, descrierea aflorimentelor existente si a fenomenelor
geologice interceptate (falii, fisuri, discontinuitati, etc.) si vor fi atasate fotografii de detaliu, pe
directia crescétoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zoni.

- 1in vederea stabilirii densitafii i pozitiei punctelor de interes se vor respecta prescrip;ii'le minime
stabilite de STAS 9824/3-74 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.

- latimea zonei cercetate, masurati fati de axul traseului (in ambele directii, atit in stanga, cét si in
dreapta) pe care se vor culege informatii, va fi de cite 100.0m pentru trasee noi, la care a fost
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definitivat axul acestora; pe zonele cu potential de instabilitate, se va carta intreaga zond afectats,
extinsd cu aproximativ 50.0m fati de limita acesteia.

3.2 Prezentarea lucrarilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adincimea
investigatiilor, cotele (Z) amplasamentelor fiecarui foraj si diametrele forajelor, categoria metodei de
prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor obtinute)

3.3 Investigarea terenului de fundare:

- Investigarea terenului de fundare se efectueaza in conformitate cu prevederile SR EN 1997-2:2007,
Eurocode 7: Proiectarea geotehnici Partea 2: Investigarea si incercarea terenului, precum si cu
prevederile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica:
Partea 1: Reguli generale si NP074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii;

- Investigarea terenului de fundare se efectueaza tinind seama de Categoria Geotehnica a lucririi;

- Investigarea terenului de fundare se realizeaza de catre unitati de profil, dotate corespunzator din
punct de vedere tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal
avand o calificare adecvata in domeniul investigatiilor geotehnice;

- Punctele de investigare pe teren trebuie marcate pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa
inceapa, fiind marcate conform STAS 3371/2-90 Misuritori terestre. Jaloane metalice. Amplasarea
lor §i cotele de nivel trebuie si fie ridicate topografic si raportate pe un plan la finalizarea
investigatiilor;

- Amplasarea punctelor si adincimile de investigare trebuie alese pe baza informatiilor preliminare i in
functie de conditiile litologice si geomorfologice cunoscute, de tipul si dimensiunile lucririi si de
problemele ingineresti implicate, conform specificatiilor prezentate in SR EN 1997-2:2007;

- Pe toatd lungimea traseului drumului expres se vor realiza: profilul geologic longitudinal si sectiuni
geologice transversale in zonele de interes (zone ce prezinta fenomene de instabilitate, lucrari de arta,
etc.) cu identificarea formatiunilor §i / sau stratelor geologice.

3.4 Prezentarea datelor calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren si cele de laborator;

3.5 Prezentarea profilelor litologice intocmite in urma interpretarii informatiilor tehnico-geologice
obtinute;

3.6 Prezentarea utilajelor si echipamentelor utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale
utilajelor de forat sau ale altor echipamente/dispozitive utilizate, adincimea maxima de investigatie
etc);

3.7 Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercirile/analizele pamanturilor si apei in
cazul investigatiilor prin foraje geotehnice, cu prezentarea in copie a autorizatiei de functionare a
laboratorului §i a anexei cu incercirile de laborator autorizate/acreditate.

3.8 Amplasarea lucrarilor de investigare:

- In cazul aliniamentelor si curbelor se va considera un interval orientativ de 200m intre investigatii. In
cazul in care se constatd schimbari majore in litologia raportati pentru douid foraje geotehnice
succesive, este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele dous.
Responsabilitatea deciziei asupra executarii de investigatii suplimentare in caz de nevoie, este in
sarcina Prestatorului;

- In cazul podetelor se va realiza céte un foraj geotehnic cu adancimea de 4.0+6.0m, sau pani la roca de
bazi, continuat cu 1.0m in aceasta, dacid roca de bazi se afld la o adincime mai mici de 3.0m.
Investigatiile pentru podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioard a sistemului de drenaj
proiectat astfel incat adancimile de investigare recomandate anterior s fie utile fazei de proiectare;

- Lucrarile de arta se vor investiga, luand in considerare conditiile geomorfologice specifice proiectului,
prin efectuarea numarului recomandat de foraje geotehnice pentru fiecare fundatie a structurii
conform NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007, precum si prelevarea si analizarea probelor conform
normativelor in vigoare. Pentru toate lucrarile de arta se vor intocmi profile geotehnice pe baza
interpretarii si corelarii rezultatelor obtinute in urma investigarii terenului si a interpretarii rezultatelor

analizelor de laborator; 3 é
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Pentru structuri situate pe sau in apropiere de un versant sau taluz (inclusiv excavatii), este necesar ca
punctele de investigare sa fie dispuse astfel incat sa se poata evalua stabilitatea taluzului sau
excavatiei precum si proiectarea de solutii de consolidare;

Se vor efectua investigatii geofizice in completarea celor geotehnice, conform AND 614-2013 in
vigoare in prezent, art. 4.3.13 ,Pentru lucrarile noi de investitii, de mare amploare, in vederea
determinarii conditiilor geologice si hidrogeologice, pe langa investigatiile geotehnice clasice, se vor
folosi si metode geofizice (seismica de refractie si reflexie, sondarea electrica verticala, tomografia
electrica, cartografierea electromagnetica, profilarea electromagnetica) pentru investigarea terenului.
Pentru poduri, pasaje, viaducte si tuneluri se va realiza o prospectiune geofizica in lungul axei
structurii si doua sau mai multe prospectiuni transversale, in functie de lungimea structurii”;

Se vor investiga alunecarile de teren existente in amplasamentul amprizei drumului si vecinatatii
acesteia, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, respectiv in urma consultarii
hértilor de hazard la alunecare existente. Alunecirile de teren se vor investiga prin efectuarea de
profile geologice pe directia principali de alunecare, alcituite pe baza a cel putin trei foraje
geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj amonte alunecare, 1 foraj in zona alunecati si 1
foraj in aval de alunecare). Inainte de demararea executarii forajelor geotehnice .va fi executat cel
putin un test de penetrare dinamica pani la adincimea de interceptare a rocii de baza / inregistrarea
conditiei de refuz, cu rolul de a evidentia prezenta posibilelor suprafete de cedare. Investigatiile
geotehnice prin foraje se vor efectua pani la o adancime de 3 - 5.0m sub cea a ultimei suprafete de
cedare evidentiata prin penetrare, sau 5.0m sub cota superioari a stratului in care a fost inregistrata
conditia refuz la incercarea de penetrare dinamici;

In zonele instabile forajele geotehnice vor fi echipate cu tubulaturd piezometrica sau inclinometrica,
dupa caz. Aceste zone cu potential de instabilitate vor fi monitorizate periodic si se va intocmi un
program de monitorizare in timp;

Se vor analiza zonele cu umiditate excesivi si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
drumului, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei
solutii viabile de imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii;

Conform NP 074-2014 si AND 614-2013 in vigoare in prezent, art. 4.3.14 , Pe amplasamentele situate
in zonele seismice avand valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare (pentru
componenta orizontald a migcdrii terenului), a,, mai mare sau egali cu 0.16g, conform Codului P100-
1/2013 se recomanda pentru Categoria Geotehnica 2 §i obligatoriu pentru Categoria Geotehnici 3,
determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare v, prin sondaje seismice (down-
hole, up-hole sau cross-hole) pini la addncimi de cel putin 30.0m.

3.9 Analize de laborator:

Analizele de laborator se vor face tinand cont de Categoria Geotehnici, de tipul de pamant, de
cerintele suplimentare solicitate de Proiectantul de Specialitate si de cerintele minim admisibile ale
Verificatorului Af.

Tipul i cantitatea minimé de incercéri de laborator care vor fi realizate sunt specificate in NP 074-
2014 5i SR EN 1997-2 (si normele in vigoare pentru piméanturile avand caracteristici speciale);
Incercarile se vor realiza pe un numar suficient de probe prelevate din fiecare strat al amplasamentului
pentru obtinerea unor valori caracteristice statistic valabile avand un grad de asigurare de 95%, in
conformitate cu exigentele normativalui NP 122/2010 privind determinarea valorilor caracteristice si
de calcul ale parametrilor geotehnici;

Va fi efectuata analiza chimica a agresivititii apei subterane asupra betonului. Prelevarea probelor de
apa va respecta exigentele SR EN ISO 22475-1;

Rapoartele de incercéri vor contine datele de identificare ale probelor — identificare amplasamentz
numarul forajului sau al lucrérii de prospectare realizate, numarul probei, adincimea de prelevare — st
toate informatiile obtinute din realizarea incercirilor.Cerintele SR EN 17025:2005 trebuie indeplinite;

Rapoartele vor contine datele incercirilor, reprezentirile grafice reprezentative, rezultatele finale si
clasificirile, acolo unde este cazul;
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- Clasificarile se vor realiza pe baza standardelor SR EN 14688-1:2004, SR EN 14688-2:2005 si SR
EN 14689-1:2004;

- Copiile tuturor buletinelor de incercare vor face parte din documentatia geotehnica inaintata
Beneficiarului.

3.10 Investigarea geofizica:

Investigatia geofizici se va realiza pentru a stabili adancimea rocii de bazi in lungul sectiunii
analizate si a dispunerii stratigrafice a zonei;

In cazul investigarii zonelor de instabilitate, profilarea zonei active a alunecirii trebuie realizati
astfel incat si rezulte o imagine aproximativa a suprafetei de cedare, precum si limita superioari a rocii de
bazi si se recomanda crearea unei imagini de ansamblu pe toatd suprafata cu potential de alunecare;

Metodele de investigatie geofizica alese trebuie si asigure rezolutia si addncimea necesari pentru
realizarea unei imagini cat mai concludente asupra situatiei masivului de pamant (geometrie, suprafete de
cedare, straturi litologice de consistenti redusi, etc.);

Dintre metodele de investigatie geofizica existente, se recomanda alegerea uneia din urmaitoarele
de mai jos, in conformitate cu prevederile:

- STAS 1242/7-84_Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice;

- STAS 1242/8-75_Cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in current continuu;

- STAS 1242/9-76_Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice;

- in vederea realizirii investigatiilor de tip geo-radar se recomanda utilizarea standardului ASTM D6432-
99;

- in vederea realizirii investigatiilor de tip electrometrie se recomandi utilizarea standardului ASTM
G057-95, cu privire la Metode pentru Masurarea in Situ a Rezistivitatii Pimanturilor;

- pentru utilizarea investigatiilor de tip seismic se vor avea in vedere standardele ASTM
D4428/D4428M-91 cu privire la metodele seismice de incercare prin metoda ,,Cross hole” si D5777-
95el cu privire investigarea de adancime a pimantului prin metoda refractiei seismice. in cazul alegerii
unei astfel de metode, fie se vor folosi metode seismice de suprafati, fie in foraj, a metodelor de
adancime de tip ,,down hole”, ,,up hole” sau ,,cross hole”.

3.11 Prestatorul va fi responsabil pentru orice curitare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum §i
pentru proiectarea si constructia oriciror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot
fi necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice tuturor tipuri de investigatii ale terenului,
inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

3.12 Prestatorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii care pot fi necesare pentru
lucridrile de investigare ale terenului, iar toate costurile aferente vor fi incluse de citre Antreprenor in
pretul ofertat.

4. Date geotehnice

4.1 Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare, daca acestea exista, sau in alte
documentatii tehnice de interes pentru lucrare;

4.2 Prezentarea incercirilor in situ i analizelor de laborator efectuate si a standardelor de referinti;

4.3 Rezultatele incercirilor de teren si de laborator (prezentarea tabelari si graficd a rezultatelor
incercarilor de teren si de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variatie a
proprietétilor fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite in amplasament; in cadrul acestora vor fi clar
evidentiate limitele straturilor litologice);

4.4 Prezentarea stratificaiei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor straturilor de
referintd pentru lucrarea analizati si a sectiunilor litologice);

4.5 Realizarea prelucririlor statistice a parametrilor fizico-mecanici obtinuti pentru stratele identificate si
furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010 privind
determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici);

4.6 Informatii cu privire la nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra fluctuatiilor
in timpul efectudrii lucrarilor de teren §i pe perioada de realizare a lucrarilor de terasamente pe traseul
drumului proiectat);
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4.7 Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii (caracteristicile
de agresivitate ale apei subterane asupra betonului si metalelor).

5. Evaluarea condifiilor de capacitate portantd a terenului de fundare

5.1 Prezentarea parametrilor geotehnici pentru evaluarea capacitatii portante a terenului de fundare §i a
conditiilor de stabilitate locali i general;

5.2 Prezentarea de calcule de stabilitate in cazul in care, in inciden{i cu traseul drumului proiectat, sunt
semnalate zone cu potential de instabilitate a terenului.

6. Calculul terenului de fundare
6.1 Pentru fundatii directe, calculul terenului de fundare efectuat conform NP 112 — 2014 — Normativ
pentru proiectarea fundatiilor de suprafata:
- la stari limita ultime (SLU);
- la stari limita de serviciu (exploatare — SLE).
6.2 Pentru fundatiile indirecte, calculul terenului de fundare efectuat conform NP 123 -2010 — Normativ
privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti:
- capacitatea portanti a fundatiei la forte verticale, orizontale si la momente incovoietoare.
7. Calcule de stabilitate
Calculul de stabilitate se va efectua in urmatoarele situatii:
- zone de instabilitate existente sau potential instabile rezultate in urma cartirii;
- zone cu debleuri mai mari de 4.0m;
- zone cu rambleuri mai mari de 4.0m, inclusiv rampele podurilor, pasajelor si viaductelor.

Calculele vor fi realizate Intr-o primi etapi utilizind metode bazate pe Echilibrul Limita. Notele de calcul
se recoamda si fie completate de calcule mai avansate, realizate prin metoda Elementului Finit. Utilizarea
metodelor de calcul i a ipotezelor de calcul se va face in corelare cu parametrii geotehnici de referinta
pentru situaia analizati (parametrii ¢ si c in valori totale / efective). Calculele de stabilitate se vor realiza
pe baza profilurilor transversale cele mai defavorabile, respectdnd abordarile de calcul §i prevederile
specificate in SR EN 1997-1:2004, in anumite ipoteze prestabilite:

- versant aflat in stare naturali;

- versant incércat cu sarcini transmise de echipamente si utilaje;

- versant incércat cu sarcini transmise de constructii;

- versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apei pluviale;

- versant cu sarcini transmise de un eventual seism;

- versant incarcat cu sarcini transmise de constructii §i cu teren saturat in urma infiltratiilor apei pluviale;
- versant incdrcat cu sarcini transmise de constructii si cu sarcini transmise de un eventual seism;

- versant incdrcat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini transmise de un eventual seism si cu teren
saturat in urma infiltratiilor apei pluviale;

- versant stabilizat cu lucrari de consolidare;

- versant stabilizat cu lucriri de consolidare, incircat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini
transmise de un eventual seism i cu teren saturat in urma infiltratiilor apei pluviale.

Calculul stabilitatii la tasare se va realiza in urmaitoarele situatii:

- Rambleuri cu inil{imea mai mare de 2.0m, fundate pe terenuri dificile (maluri, psmanturi sensibile la
umezire, loesuri etc.);

- Rampele podurilor, pasajelor i viaductelor cu iniltimea acestora la culee mai mare de 4.0m.

- Calculele de stabilitate la tasare se vor realiza utilizind parametrii geotehnici de referinti
(compresibilitate si rezistentd la forfecare) pentru situatia analizatd (considerarea eforturilor totale si

s gt

efective, considerarea fenomenului de consolidare, considerarea sensibilititii la variatii de umiditate)

Pentru fiecare calcul de stabilitate se va intocmi un breviar de calcul si un raport de verificare, urméand ca
toate zonele verificate si datele obtinute si fie sintetizate sub forma tabelari.
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8. Monitorizarea geotehnicd

Monitorizarea geotehnica se va realiza att in faza de investigare a terenului de fundare, pentru evaluarea

stabilitatii generale si locale a amplasamentului, cat si in faza de executie i exploatare a lucrdrilor, pentru
a verifica prezumtiile de proiectare §i pentru a asigura ci lucrarea continui s functioneze dupa
terminarea executiei potrivit cu cerinele stabilite.

Programul de supraveghere §i monitorizare (Proiect de Monitorizare) se intocmeste de citre Proiectanti de
Specialitate §i trebuie si indice:

- zonele din lucrare care trebuie monitorizate si etapele la care se realizeazi observatiile;

- obiectul fiecarui set de observatii i masuriri;

- frecventa cu care trebuie efectuate masurdtorile;

- modul in care urmeazi a fi evaluate rezultatele masuritorilor;

- domeniul de valori care caracterizeazi starea “normald” de exploatare si valorile limitd de “atentie”,
avertizare” sau de "alarmare”’;

- perioada de timp pe parcursul cireia monitorizarea trebuie si continue dupa terminarea executiei;

- unitatile responsabile pentru efectuarea masuritorilor si observatiilor, pentru interpretarea rezultatelor
obtinute si pentru fntrefinerea echipamentelor de monitorizare instalate in amplasamentele analizate.

Interpretarea rezultatelor lucririlor de monitorizare este parte integrantd a Raportului de Monitorizare
Geotehnica (Raport de Etapid de Monitorizare, Raport de Detaliere a Etapelor de Monitorizare, etc.)
elaborat de unitatea care efectueazi actiunea de monitorizare.

Raportul de Monitorizare Geotehnici se transmite in vederea emiterii de concluziilor, recomandari si
actiuni de intreprins Proiectantului Lucririi, Elaboratorului Studiului Geotehnic si Specialistilor Atestati
pentru Domeniul Af — ,,Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de
pamant”.

9. Concluzii §i recomandari

9.1 Concluzii cu privire la stabilitatea generali si locali a terenului;

9.2 Recomandiri de proiectare pentru infrastructuri si lucririle de terasamente;

9.3 Recomandéri privind solutiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilitatii terenului;

9.4 Recomandari privind solutiile tehnice necesare in cazul fundirii pe pamanturi cu caracteristici
speciale (pdmanturi sensibile la umezire, pdmanturi susceptibile la lichefiere, paménturi cu umflari
si contractii mari, piménturi gelive, pimanturi cu continut de materii organice, pimanturi eluviale,
pamanturi sensibile la inghet, pamanturi agresive fati de constructii);

9.5 Recomandiri privind lucrarile de excavatii si terasamente:

- terasamente: descrierea generald a terasamentelor — identificare factori de risc (inclusiv
instabilitati identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de
fundare/executie a acestora, in consecinta;

- debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (si orice Inlocuire de pamanturi neconforme sau
stabilizare a acestora cu prezentarea de recomandari/solutii clare) si destinatia lor ulterioard in
cadrul Lucrarilor. Probleme legate de instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii si
probleme legate de apele de suprafata si subterane, etc.;

- ramblee: provenienfa §i punerea in opera pe amplasament a tuturor materialelor, a tratirii si
compactarii stratului de fundare, probleme de instabilitate, etc.;

9.6 Surse de sol si alte materiale: caracteristici, utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.

9.7 Recomandiri privind masurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinitiilor
(degradarilor la constructiile existente, invecinate celei proiectate sau in versantii naturali);

9.8 Recomandari cu privire la necesitatea aplicarii actiunii de monitorizare geotehnica §i structurali
(recomandari privind fntocmirea unui plan de monitorizare a vecinititilor sau a pantelor
versantilor si taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul si dupa incheierea executiei acestuia);
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9.9 Incadrarea terenurilor in categoriile prevazute de reglementirile tehnice referitoare la lucrarile de
terasamente (conform STAS 7582-91 Lucriri de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare
si de verificare a calitdtii si STAS 2914-84 — Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditn tehnice
generale de calitate);

9.10Indicarea amplasamentelor gropilor de imprumut §i volumele disponibile. Gropile de imprumut
vor fi delimitate clar pe planul de situatie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise
cu prelevari de probe analizate in laborator. Densitatea recomandata este de 1 investigatie la
2500mp in cazul in care amplasamentul este uniform. Investigatiile vor fi indesite daca se
constata neomogenitati majore. Conform STAS 1242/2-83 pentru gropile de imprumut distanta
dintre foraje / sondaje va fi de cel putin un foraj / sondaj la 50 m;

9.11 Misuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratilor (recomandiri privind mésuri pentru
protejarea constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum §i
pentru prevenirea antrendrii hidrodinamice);

9.12Recomandiri privind misurile pentru protectia primari a materialelor din structuri (cazul
identificrii unor terenuri de fundare cu agresivitate chimica);

9.13 Incadrarea in Categoria Geotehnica a traseului, respectiv a sectoarelor / zonelor daca este cazul;

9.14 Reglementiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei geotehnice.

B. PARTI DESENATE
- Plan de incadrare in zona a amplasamentului.
- Plan de situatie cu indicarea punctelor de investigare geotehnici, pe suport topografic.

- Profiluri geologice cu indicarea limitelor diferitelor formafiuni si nivelul de api subterani (pentru
amplasamentele cu potential ridicat de instabilitate se vor prezenta profiluri geologice transversale
realizate pe directia pantei maxime (celei mai abrupte), cu evidentierea suprafetelor de alunecare
considerate pe baza calculului realizat in cadrul studiului geotehnic).

- Fige de foraj complexe conform NP-074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea si
descrierea straturilor, precum §i parametrii fizico-mecanici determinati pe baza incercarilor de laborator
sau de teren efectuate).

Anexe

1. Breviare de calcul (evaluarea capacititii portante, evaluarea conditiilor de stabilitate, estimarea
tasarilor, etc.)

2. Documentatie fotograficd din amplasament in timpul realizarii investigatiilor in situ (detalii
amplasament, detalii instalatii de foraj si echipamente utilizate, fotografiile probelor prelevate,
fotografii de detaliu pentru probele prelevate cu caracteristici particulare (stut, prelevare continui,
carote, monolit, etc.); fotografiile vor fi identificate cu data realizarii acestora); pentru fiecare lucrare
de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in coordonate geografice in corelare cu
planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotehnica.

3. Rapoartele Incercarilor fizice si mecanice de Laborator (geotehnic, materiale de constructii)
stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizatia.

4. Rapoartele cu rezultatele Analizelor Chimice de Laborator (mediu) pe probe de pimant si apa,
semnate $i stampilate Tn original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizatia.

5. Prezentarea Rapoartelor de Investigatii in Situ realizate, altele decat forajele geotehnice (echipamente,
proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

4.6.6 Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigatii detaliate ale traseului drumului expres pe baza planurilor
ortofotogrametrice/ortofotoplanuri/harti. Aceasta analiza va presupune identificarea zonelor unde
infrastructura rutiera existenta poate fi imbunatatita la alemente de latime, profil longitudinal, trasee : :,
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structurii, viteza de proiectare, siguranta a circulatiei. Pe aceste zone se va executa o ridicare topografica
de detaliu.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate, inca de la faza de Studiu de Fezabilitate, latimea benzi
de ridicare fiind suficient de mare astfel incat sa poata includa ridicare topografica si pe zonele pe care se
pot realiza imbunatatiri de traseu. Latimea benzi va fi de minim 100 de m in mod curent si in zonele unde
este posibila imbunatatirea de traseu sau daca exista o solicitare a Beneficiarului latimea benzi de ridicare

se va analiza pe ortofotoplanuri/harti si va fi determinata in baza unui acord al Beneficiarului cu
Prestatorul.

Prestatorul va tine cont de faptul ca prin geometria existenta, se regaseste o amenajare spatiala complexa.
In vederea unei analize corespunzatoare indesirea profilelor de ridicare topografica va face posibila
inclusiv analiza amenajarii spatiale complexe a curbelor.

Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupa
caz in conditiile respectarii celor prezentate mai sus si 20 de m in aliniament si vor presupune

identificarea tuturor elementelor caracteristice in profil transversal la nivelul drumului pana, inclusiv zona
de siguranta.

Prestatorul va tine cont inclusiv de detalierea 1a nivel cat mai ridicat a ridicarii topografice pentru lucrarile
de arta, podete, consolidari, lucrari hidrotehnice si polate. Aceasta ridicare va permite identificarea
elementelor structurale si a partii vazute a elevatiilor.

Prestatorul va realiza studii topografice la nivelul torentilor pe minim 60 de m in aval si amonte de
podete.

Ridicarea topografica pentru Albiile apelor curgatoare si vai se va determina de Prestator in baza
necesarului de date de intrare pentru breviarele de calcul.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in
Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru varianta de traseu a drumului
expres.In urma analizei, Beneficiarul va aviza solutia recomandata.

4.6.7 Investigatii arheologice
Prezentare generala

Amplasamentul obiectivului de infrastructurd rutierd, Inaintea oriciror lucriri de executie, necesiti
investigatii arheologice. Acestea trebuie si se conformeze legislatiei roméane cu privire la protejarea
patrimoniului arheologic: OUG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de interes national, cu modificarile si completirile ulterioare, OMC 2071/2000
privind instituirea Regulamentului de organizare a sdpaturilor arheologice din Romania, OMCC
2392/2004 privind instituirea de Standarde si Proceduri arheologice, OMCPN 2562/2010 privind
Procedura de acordare a autorizatiilor de cercetare arheologici, modificat si completat prin OMCPN
2178/2011 si ordinal comun al Ministerului Culturii si Ministerului Transporturilor nr. 2613/1038/2011
privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul
proiectelor de infrastructura de transport de interes national.

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei romane in vigoare referitoare la cercetarea arheologici
preventiva (cu etapele definite in OG 43/2000 republicata si in Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004
si prevederile Ordinului Ministrului Culturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a
autorizatiilor pentru cercetarea arheologicd) utilizind entitati abilitate si aprobate de Arheologul de
Proiect desemnat de Beneficiar.

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea §i programarea investigatiilor arheologice,
obtindnd toate aprobirile, avizele necesare. Responsabilitiile conducerii vor include mésuri de micsorare
a oricdror intarzieri cauzate de cercetarea arheologica, daca este cazul va reprograma lucrarile astfel incit
sd evite Intarzierile.
Costurile de realizare a cercetdrii arheologice, cdt si alte costuri, riscuri §i responsabilititi aferente
investigatiilor si aprobarilor, vor fi incluse in Suma acceptata in contract.
{n baza lucrarilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmitoarele etape:

Etapa 1 — Realizarea evaluirii teoretice

Etapa 2 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv
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Etapele mentionate se vor derula corespunzitor recomandirilor din avizele/acordurile ce vor fi emise de
Ministerul Culturii si Identititii Nationale.
Riscuri

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea urmitoarelor riscuri identificate mai jos si va lua masuri
concrete pentru evitarea acestora precum si a consecintelor rezultate:

- Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin

anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri si se suprapuna si sd nu poata fi corelate/realizate
concomitent.

- Risc de Intérziere din cauza conditiilor speciale formulate de citre Ministerul Culturii sau serviciul
public deconcentrat al acestuia, n cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul investigatiilor
specifice de teren, situri arheologice cu o valoare deosebiti pentru patrimoniul cultural national.

- Riscul identificérii/delimitirii/evaludrii eronate a siturilor arheologice care poate conduce la Intarzieri
$i costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructurd. Riscul va fi asumat atit de citre

Prestator, cit si de institutia de profil muzeal, de cercetare sau de invigimant superior care a fost
stabilitd ca executant al acestor servicii.

Pe parcursul derulirii proiectului, pot apirea si alte riscuri decit cele mentionate mai sus si care pot
conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului, situatii care vor fi solutionate de citre parti,
potrivit prevederilor legale si contractuale.

Pentru obtinerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau serviciul public
deconcentrat al acestuia sunt solicitate studii de specialitate, C.N.A.LR. S.A. nefiind abilitati si
intocmeasca aceste studii. Drept urmare, este necesard incheierea unor contracte cu institutii de profil
muzeal, de cercetare sau de invéfamant superior, aceasti sarcini revenindu-i Prestatorului.

Obtinerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologici va fi in sarcina Prestatorului §i costurile
generate vor fi evaluate si estimate in propunerea financiara.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis si orice

aprobare si/sau autorizatie pani la semnarea contractului de executie lucriri, dar nu mai tirziu de
expirarea contractului de lucrari.

In conditiile unor descoperiri exceptionale/situri arheologice care nu se pot evita, se vor elabora fie solutii
tehnice de proiectare care si le afecteze cit mai putin, fie solutii de protejare/conservare.

Investigatii arheologice planificate

Amplasamentul obiectivului de infrastructura rutierd necesita investigatii arheologice, care trebuie si se
conformeze legislatiei romane.

Prestatorul va realiza investigatii arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in
vigoare prevederile, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea
arheologicd, folosind instituii legal abilitate in realizarea de cercetiri arheologice si agreate de citre
Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.LR S.A.).

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea si programarea investigatiilor arheologice,
obtinénd toate aprobdrile si acordurile/avizele necesare. Responsabilitafile conducerii vor include masuri
de micgorare a oriciror intrzieri, daci este cazul, va reprograma cercetarea astfel incit si evite
intarzierile.

Costurile de realizare a cercetdrii arheologice includ: studiul istoric, investigatiile realizate in teren
(evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv), prelucrarea datelor arheologice si de topografie
arheologica, prelucrarea, conservarea, restaurarea si depozitarea materialelor arheologice descoperite,
valorificarea patrimoniului arheologic descoperit (publicare).

Cercetarea arheologicd se va desfisura prin monitorizarea directi a tuturor etapelor de citre
arheologii de proiect desemnati de citre Beneficiar (C.N.A.LR. S.A.), care vor emite instructiuni cu

privire la modalititile de realizare si vor stabili termenele cercetiirii arheologice impreuna cu
coordonatorul stiintific al cercetiirii arheologice.

Prestatorul are obligatia ca, Tnainte de a depune Rapoartele arheologice la Directiile Judetene de Culturs,
sd le prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare §i emitere punct de K
vedere. s‘\,
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4.6.8 Identificarea si curiitarea terenului de munitii neexplodate

Inainte de realizarea investigatiilor arheologice intruzive se va proceda la identificarea si curdtarea de
munitii neexplodate a zonelor supuse cercetirii arheologice.

Activitatea se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protectia Civili cu
modificérile si completirile ulterioare, ale Legii 126/1995 cu modificarile si completdrile ulterioare.

In cazul in care se descoperd munitii care nu se pot scoate si transporta, ele se vor distruge pe locul
descoperirii acestora de citre personal din cadrul serviciilor de urgentd profesioniste din subordinea
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Prestatorul obligdndu-se si respecte procedurile
speciale pentru aceste cazuri. Se vor lua misuri de protectie pentru evitarea producerii de pagube
materiale sau rinirea persoanelor, prin evacuarea personalului din zoni, impunerea restrictiilor de
circulaie pe timpul cat dureazi detonarea munitiilor respective.

Personalul de specialitate trebuie si aibi in dotare detectoare de mare adincime si orice alte echipamente
conform reglementirilor legale in vigoare pentru acest tip de activitate

4.6.9 Alte Investigatii de teren si Materiale

Prestatorul va efectua o investigatie completi a naturii terenului si a materialelor, inclusiv probe si teste
de laborator,va estima cantititile de materiale disponibile, in conformitate cu practica internationala.
Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distanta de transport fatd de
amplasamentul organizarii de santier si de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora.

Activitatile care vor fi efectuate de citre Prestator, vor include dar nu se vor limita la:

- Identificarea surselor de materiale, inclusiv gropi de imprumut, distante de transport si includerea a
c4t mai multor informatii privind calitatea si cantitatea materialelor care pot fi oferite de fiecare sursi
de furnizare. In baza practicii nationale se vor indica surse de materiale potentiale si adecvate pentru
care guvernul roman detine deja drept de exploatare. Recomandarile pentru sursele de materiale de

constructie optime se vor propune si discuta impreuna cu CNAIR si va fi luata in considerare sursa
agreata.

- Pentru gropile de imprumut distanta dintre foraje / sondaje va fi de cel putin un foraj / sondaj la 50 m,
conform STAS 1242/ 2 -83.

- Identificarea si evitarea oricarei surse de materiale care ar putea fi afectati de orice restricie impusa
de autoritaile competente (de exemplu Autoritatea de reglementare in domeniul protectiei mediului,
Agentia Nationala pentru Resursele Minerale, etc.);

- Identificarea potentialei necesititi de a inlitura posibile contaminari cu materialele necorespunzatoare
si/sau periculoase precum si estimarea cantititilor pentru fiecare categorie. Identificarea locatiilor
potrivite pentru depozitarea materialelor necorespunzitoare sau periculoase §i a masurilor §i
termenelor pentru restabilirea conditiilor initiale ale acestor locatii si daci este cazul includerea unor
astfel de zone in terenul care urmeazi sa fie achizitionat pentru proiect;

- Identificarea posibilelor locatii, pentru organizirile de santier viitoare, spatiile de productie, etc.,
acordand o atentie sporitd pentru aspectele de mediu, prezentarea acestor locatii in desene anexe la
Proiect, fiind dimensionate si continind si drumurile de acces necesare;

- Identificarea aspectelor de sinitate si securitate legate de activitatea de excutie, prin indicarea
specificd a riscurilor. Aceste riscuri, pot include excavirile la adincime, impactul asupra retelei
existente de utilititi publice, manevrarea materialelor periculoase sau contaminate rezultate din
excaviri, lucrul la iniltime etc. Activititile vor include intocmirea unei evaluiri de risc si a unui plan
de management al riscurilor care va avea ca scop identificarea riscurilor cheie de executie.

4.6.10 Studii privind ocuparea terenurilor
Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea:

- Obtinerea de informatii / date (achizitia coordonatelor STEREO 1970) si planuri cadastrale de la
O.CPJANCPI,;

- Intocmirea planului cu amplasamentul lucrarii prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei
tehnice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.L. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si
marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

- Avizarea coridorului de expropriere al lucrarii de citre O.C.P.1/A.N.C.P.L;
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- Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai
imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la AN.C.P.I

si/sau ale unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit
la proiectul de Hotarare de Guvern;

- Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date:
judetul, unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de
identificare proprietar/detinator teren (CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar
cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare

despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ — teritoriala sau
ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;

- Evaluarea proprietailor imobiliare, de catre un expert evaluator specializat.
Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte conform
prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local cu modificarile si
completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, art. 5 si art. 11
alin. 7, 8 si 9 pentru imobilele afectate de realizarea lucrarilor de utilitate publica cu modificarile si

completarile ulterioare si art. 8 din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 255/2010.

Prestatorul va realiza si va prezenta:

- Memoriul tehnic

- Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970

- Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in
intravilan/extravilan

- Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat)

- Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrarilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate
de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor
forestiere de protectie imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistici, refacerea conexiunilor
la drumurile locale si accesele la proprietiti, drumuri de intretinere si exploatare respectiv furnizarea
de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii.

- Raportul de evaluare

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii de Guvern privind declansarea procedurii de

expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate

publica.

In raportul de evaluare se va specifica faptul ca evaluarea se va realiza in baza prevederilor Legii

255/2010, Capitolul III, art.5 si art.11, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si proprietate

publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan si extravilan.

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele

notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national,

judetean si local, Art.8:

(1) ,,Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale

a Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege,

este obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit

art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).

(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici dm Romania
va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.” ; ;
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Exproprieri

Servicii in vederea emiterii si publiciirii Hotirarii Guvernului prevazuta la art. 5, alin. (1) din
Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Prestatorul va prezenta la momentul primirii Ordinului de Incepere de Prestare a Serviciilor, un
calendar de desfagurare a acestora, care va fi aprobat de catre Beneficiar. De asemenea, Prestatorul va
transmite lunar o situatie a tuturor activitdilor desfagurate in cadrul contractului conform modelului
care va fi elaborat de Beneficiar. In conditiile in care Prestatorul nu respecta calendarul propus si
aprobat de Beneficiar, acesta va aplica dobanzi si penalitati in cuantum de 0.03% pe zi de intarziere
raportat la valoarea serviciilor neprestate restante, pana la data indeplinirii efective a obligatiei.

2) Intocmirea, Verificarea, actualizarea si prezentarea in vederea avizirii de citre
Primirii/O.C.P.I/A.N.C.P.], dupi caz, a listelor proprietarilor i a altor titulari de drepturi reale
asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la
O.CPI/AN.CPL si/sau ale unititilor administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul

Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la identificarea proprietarilor si imobilelor
afectate;

3) Realizarea coridorului de expropriere al lucrarii si suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre
Primarie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de citre O.C.P.L sau, dupd caz, aflate in
evidentele acestuia §i marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

4) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de
expropriere in format electronic DWG si in format hartie conform solicitarii Beneficiarului.
Coridorul de expropriere va cuprinde si: limitele administrative, kilometrarea drumului, denumirea
completa a drumurilor, apelor si cailor ferate traversate de coridorul de expropriere. La finalizarea
activitatilor Prestatorul va actualiza la zi toate informatiile prevazute in coridorul de expropriere.

5) Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitati de

productie, unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate in culoar
in format DWG si pe format de hartie

6) Verificarea amplasamentului impreuni cu un reprezentant al C.N.A.LR.-S.A (ofiterul de proiect care
deruleaza contractul de servicii pentru intocmirea Studiilor de Fezabilitate) si intocmirea unui proces
verbal in care sa se evidentieze toate constructiile (case, unitati de productie, unitati comerciale,
imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.) din cordorul de expropriere;

7) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P.L/A.N.C.P.L a coridorului de expropriere;

8) Intocmirea, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietdtilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite §i actualizate
de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificarile §i completirile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despégubirilor proprietarilor i a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul
de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I si/sau ale unitatilor administrativ-
teritoriale conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de
folosinta si UAT-uri. Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare
imobil in parte se va realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie
2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de
interes national, judetean si local Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010. In
cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care a
fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu
raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

9) Prestatorul preda coridorul avizat O.C.P.L, lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie
si/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile (constructii) si suprafete de teren.

10) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art. 5
alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare ("unitdtile
administrativ-teritoriale sunt obligate sa procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i la predarea
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acestora cdtre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare “);

4.6.11 Identificarea Utilititilor Publice

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile
de constructie a drumului expres atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru
celelalte utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in
zona unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite beneficiarului datele
pentru a se realiza notificarea detinatorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilitati, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul de principiu fiind emis
pentru solutia de relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati,
care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de
expropriere astfel incat in executic sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren

suplimentare,acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de
coexistenta

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa
financiara, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost

realizate, orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina
Prestatorului.

Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru
relocare / protejare de utilitati, inclusiv liste cu cantitati estimate necesare.

Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, contravaloarea intocmirii tuturor
studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor conform solicitarilor

Cerintelor Beneficiarului, inclusiv_elaborare PUZ daca este cazul, vor fi suportate integral de catre

Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului.
4.7 ACTIVITATI DE PROIECTARE

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane si europene
(standarde, normative, ghiduri, etc.). Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro ;
www.mdrap.ro ; www.cnadnr.ro .

4.7.1 Lucriri de drum

Proiectarea drumului expres va respecta prevederile Normativului privind proiectarea drumurilor expres
AND 598/2013 impreuna cu alte ordine, norme si reglementari tehnice in vigoare,

Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum expres cu 2x2 benzi de
circulatie, asigurand o latime a partii carosabile de 2x7,00 m, zona mediana de 3,00 m si acostamente de
2x2,25 m din care 0,75 m benzi de incadrare cu aceeasi structura rutiera ca a benzilor de circulatie si 1,50
m acostament consolidat.

Neasigurarea pe anumite tronsoane a vitezei de proiectare si a latimii minime a platformei, conform
normelor si reglementarilor tehnice in vigoare va fi fundamentata tehnico-economic pe baza unei analize
rationale a factorilor relevanti - de exemplu, constringerile identificate, problemele de constructie,
impactul asupra mediului, costurile de investitie, timpul de cilitorie, siguranti, precum si cerintele
normelor si standardelor adoptate in cadrul Proiectului.

Pe sectoarele pe care conditiile de relief permit, se vor adopta elemente geometrice corespunzatoare
vitezei de proiectare specifice clasei tehnice superioare de drum.
Prestatorul va realiza un studiu de trafic ce va clarifica necesitatea prevederii de benzi suplimentare. Pe
baza rezultatelor furnizate in cadrul Studiul de Trafic, proiectantul va considera si analiza, inca din faza
initiala de proiectare, urmatoarele optiuni posibile:
- Dezvoltarea drumului expres cu 2x2 benzi de circulatie in drum expres cu 2x3 benzi de circulatie
pe sens sau aducerea la profil de autostrada si proiectarea elementelor geometrice ale drumului
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expres conform PD 162 (traseul in plan, profil longitudinal, amenajare in spatiu), precum si
sectiunile transversale ale lucrarilor de arta (poduri, viaducte si pasaje), in cazul in care ar deveni
necesara in perioada de perspectiva a drumului expres;

- Achizitia de teren necesar largirii ulterioare a platformei;

- Lucrari de terasamente pentru a permite posibilitatea introducerii unei benzi suplimentare fie in
exterior, fie Tn interior prin largirea zonei mediane.

Pentru aceste optiuni, Prestatorul va pregati o analizi ce va include costuri pentru operare si intretinere,

sigurantd, impact asupra mediului si socio-economic, pentru a justifica solutia cea mai avantajoasi din
punct de vedere tehnic si economic.

La proiectarea traseului drumului expres se vor evita pe cat posibil valorile limita (minime) ale
elementelor geometrice. In acest sens, se recomanda ca razele curbelor circulare ale traseului in plan sa fie

astfel alese incat deverul maxim corespunzator acestora sa nu depaseasca 5% (in special pe poduri,
viaducte si pasaje).

Se recomanda, de asemenea, ca declivitatea maxima sa nu depaseasca 4%, pentru a se evita scaderea
semnificativa a vitezei de circulatie a vehiculelor grele.

Pentru reducerea riscului de acvaplanare, declivitatea minima nu va cobora sub 0,3%.

Linia rosie a drumului expres se recomanda a se realiza intr-un mic rambleu, cu adaptarea la conditiile de
teren, asigurandu-se un nivel minim de 0.50 m al patului drumului peste nivelul terenului natural (0.80 ...
.1.50 m la marginea platformei). In zonele de debleu, in functie de situatia locala, taluzurile trebuie sa
aiba inclinarea de 1/8-1/10 pentru a se evita inzapezirea drumului prin viscolire.

Se vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si
evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul drumului expres (in special in zone cu relief plat).

Pentru podetele de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate se vor lua in considerare si prevederile
Normativului PD 165-2013.

Se vor proiecta si perdele forestiere de protectie impotriva inzapezirii.
4.7.2  Noduri rutiere si intersectii cu drumurile publice clasificate

Proiectele privind amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, proiectele de semnalizare rutiera prin
intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere cat si proiectul de parapete vor fi prezentate, analizate si
avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul C.N.A.LR. si Directia
Rutierd din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (I.G.P.R.) inaintea finalizarii celorlalte
etape aferente studiului de fezabilitate si avizarii in CTE - CNAIR SA.

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul
identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a nodurilor si a intersectiilor, modul
de reglementare si dirijare a traficului rutier;

Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea nodurilor rutiere si intersectiilor, vor contine
obligatoriu si coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective;

Proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul drumului expres, in
lungul drumurilor intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si
profile transversale in puncte caracteristice;

Prestatorul va analiza si solutii altenative optimizate aplicate frecvent in tarile europene. Proiectarea
nodurilor rutiere va evita sectiunile de triere, punctele de iesire trebuind sa preceada pe cele de intrare. In
cazuri exceptionale, bine fundamentate, cand sectiunile de triere nu pot fi evitate, lungimile acestora se
vor calcula conform normativului PD 162-2002 pe baza coeficientilor de influenta K=1..2,2 (curbele I)

La toate nodurile rutiere se va analiza posibilitatea largirii de perspectiva a drumului expres de la 2x2
benzi de circulatie pe sens la 2x3 benzi de circulatie pe sens sau la profil de autostrada, in functie de
rezultatele furnizate in studiul de trafic. Deschiderile pasajelor denivelate proiectate se vor corela cu
platforma largita a drumului.

In cazul intersectiilor fara accese dintre drumul expres si drumuri de alte clase tehnice, se va urmari ca
drumul expres sa fie supratraversat de aceste drumuri cu pasaje, pentru reducerea suprafetelor de teren
ocupate de aceste intersectii si a costurilor.
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In cazul intersectiilor denivelate dintre drumul expres si drumuri de alte clase tehnice se va analiza si
recomanda solutia optima tinand cont de: topografia locala, afectarea suprafetelor de teren, relocarea
utilitatilor, efectele sociale si economice precum si din punct de vedere al cerintelor de mediu

Se va urmari, pe cat posibil, reducerea numarului de astfel de intersectii prin gruparea traseelor mai multor
drumuri de clasa tehnica inferioara intr-o singura intersectie denivelata.

La amplasarea sensurilor giratorii se va avea in vedere sa se asigure o distanta fata de rampele pasajelor
de cel putin 100 m, masurata de la intrarea in sensul gi:;atoriu.

Nodurile rutiere, sensurile giratorii, intersectiile, podurile, pasajele si dotarile drumului expres cu lungimi mai
mari de 100m vor fi prevazute cu iluminat cu tehnologie LED, care se va realiza in conformitate cu
normativele si standardele in vigoare, cu obligativitatea analizarii bransamentelor electrice in doua variante.
Varianta 1 - racordarea la sistemul local, regional, national in eventualitatea in care exista sau Varianta 2 -
energii neconventionale: panouri fotovoltaice cu tensiunea de alimentare curent continuu sau versiunea de
curent alternativ cu incarcator regulator, invertor si acumulator. De precizat ca pentru varianta a 2-a sistemul
de stocare a energiei trebuie sa asigure functionarea timp de 3 zile cosecutive ploioase sau innorate,

Se va asigura litimea corespunzitoare a spatiului pentru parapete, astfel incit si permitd amplasarea
stalpilor de iluminat si a parapetilor. Stalpii de iluminat vor fi proiectati in spatele sistemelor de protectie
pentru siguranta circulatiei. Distanta intre lisa parapetului de sigurant3 si stalpii de iluminat va respecta
latimea de lucru specificati pentru parapetele de protectie.

Prestatorul va evalua posibilitatea de Proiectare a stalpilor de iluminat, fie in zona mediani fie in cadrul

spatiului pentru parapete. Prestatorul va face recomandiri care si tind cont de costuri, sinitate si
securitate, intretinere etc.

Solutia aleasd, pentru toate nodurile rutiere, va lua in considerare aspecte privind volumul de trafic,
siguranta traficului, vizibilitatea in intersectii, etc.

Prevederile Normativului privind proiectarea drumurilor expres AND 598/2013 privind amenajarea
nodurilor rutiere nu vor fi interpretate ca limitative.

4.7.3 Reintegrarea retelei de drumuri locale

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra cdilor existente de acces (drumuri, drumuri de acces, cii
de comunicatie pietonale, parcele de teren strabitute de traseul propus) si va propune drumuri de acces,
structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau podete) pentru reintegrarea cailor de
comunicatie existente. Aceasta poate include, dar nu se limiteazi la, proiectarea de noi drumuri de acces

de-a lungul drumului expres care vor avea ca scop si restabileasci accesul la proprietitile afectate si
terenuri.

Se va avea in vedere ca, bretelele si drumurile de legatura sa debuseze in intersectii cu drumuri publice
clasate.

Drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in beretelele nodurilor rutiere, in incinta dotarilor
drumurilor expres sau in intersectiile la nivel.

4.7.4 Interactiunea cu ciile ferate

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de cii ferate si va solicita aprobiri de la
proprietarul/administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucririle care vor fi situate in vecinitatea
activelor feroviare. In plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de investitii in
domeniul infrastructurii feroviare.

4.7.5 Sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane

Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane reprezinti una din
caracteristicile cele mai importante pentru durata de viatd a drumului expres si pentru asigurarea unei
exploatdri corespunzitoare a acesteia in conditii de sigurantd. Prin urmare, Prestatorul va acorda
importanta cuvenita proiectului privind sistemul de colectare si evacuarea apelor.

4.7.6 Proiectare structuri rutieri

Dimensionarea Structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (suplu, rigid, semirigid si rigid inclusiv
cu posibilitatea acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica).
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Prestatorul va proiecta toata structura rutiera necesara pentru implementarea Contractului. Aceasta
include, dar nu se limiteazi la:

- proiectarea structurii rutiere a pértii carosabile pentru obiectivul de investitie,
- proiectarea structurii rutiere pentru drumurile de acces in santier, drumurile laterale, bretele, zone
de parcare, etc.
Pentru spatiile de parcare si spatiile pentru servicii se vor adopta structuri rutiere ri gide.
Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5
parametrii, care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie.

4.7.7 Modelarea 3D si modelarea interactiva 3D a Proiectului

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica

interactiva) 3D pentru Drumul Expres precum si a drumurilor de acces si a oriciror alte elemente cuprinse
in cadrul Proiectului.

Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor
proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesari a fi
achizitionats, lucrérile de art3 precum si zidurile de sprijin necesare.

gt

in unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii solutiilor propuse.
Modelarea interactiva 3D a proiectuui va fi pusa la dispozitia CNAIR SA fintr-un format electronic
editabil si agreat cu acesta.

4.7.8 Sisteme de protectie impotriva inzipezirilor

Un aspect important care trebuie luat in considerare se referd la asigurarea unor sisteme pentru protectia
drumului expres contra inzépezirilor. La stabilirea prevederilor generale, Prestatorul va lua in considerare
orice date istorice privind regiunea, cu referire speciala la sectoarele actualei retele de drumuri care este
posibil sa fi fost supusé blocajelor sau inchiderii datorate inzapezirilor sau avalanselor. Se recomandi pe
cat posibil proiectarea unor taluze cu pantid micd (in special pentru debleuri), asigurindu-se astfel un
spatiu deschis pentru intretinerea mai usoara, reducénd in acelasi timp riscul de inzapeziri.

Sisteme de protectie cu parazipezi, perdele forestiere sau solutii echivalente de protectie vor fi studiate si
va fi propusa cea mai buna solutie de protectie pentru zona respectiva.

Prestatorul are obligatia de a stabili suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protectie si
de a intocmi documentatiile de expropriere.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate si le va trece in coridorul de expropriere astfel
incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare.

Prestatorul va lua in considerare §i va prezenta informatiile privind lucririle temporare precum si
necesitatea credrii de accese temporare la amplasamentul drumului expres.

Proiectul va include o listd cu locatiile unde se propune ca amenajarea zonei mediane si permitd, in
cazuri de urgents, trecerea de pe un sens pe altul. In mod ideal aceste zone vor fi situate in apropierea
podurilor/pasajelor.

4.7.9 Peisagistica

Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform
prevederilor legale si va tine cont de minim urmatoarele:

- materialele propuse trebuie sa fie compatibile cu zona climatica, caracteristicile pedologice,
hidrologice si litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic sa fie plantat;

- sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie sa fie pretabil pentru zona respectiva;

- oportunitatea necesitatii unui sistem de irigare functie de particularitatile climatice ale zonei, corelat
cu exigentele fata de apa ale materialului dendrologic peisagistic propus;

- caracteristicile materialului peisagistic solicitat cum ar fi diametrul tulpinei, corelat cu varsta,
calitatea precum si recomandarile privind lucrarile de intretinerea a acestora;

- pe planul de situatie se vor preciza locatiile speciilor propuse in incinta spatiilor de servicii si
parcarilor de scurta durata;

- la proiectul de peisagistica trebuie precizat diametrul la colet, inaltimea speciilor propuse si varsta

acestora; \
¥
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4.7.10 Lucrari de poduri, viaducte si pasaje
Proiectarea structurilor poduri/pasaje/viaducte se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare(
norme, normative, standarde etc.) nationale si europene.

In cadrul Studiului de fezabilitate, pentru structurile poduri/pasaje/viaducte, vor fi prezentate minim doua
solutii, respectiv una cu structura metalica si alta cu structura din beton de ciment.

Viabilitatea structurilor din cadrul proiectului va fi de 120 de ani.

Se va analiza/prezenta o structura a carei schema statica va micsora numarul de dispozitive de acoperire a
rosturilor.

Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie vor avea o viabilitate de minim 50 ani.

Gabaritul la pasajele ce traverseaza orice cale de comunicatie va fi de 5.50m. Pasajele vor avea o singura
deschidere (fara rezemari intermediare).

Aparatele de reazem vor avea o viabilitate de minim 30 ani.

Panta longitudinala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 1%.
Panta transversala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 2.5%.

Hidroizolatia la poduri/pasaje/viaducte va fi continua pe toata sectiunea transversala si va avea grosimea
de minim 10.00 (zece) mm.

Retelele de utilitati din corpul trotuarelor vor fi eliminate la toate podurile/pasajele/viaductele.
Parapetele va fi executat din profil metalic zincat deschis.

Placile de racordare cu terasamentul vor avea o lungime de minim 6.00 m.
Rampele structurilor vor fi realizate din materiale granulare, pe toata lungimea acestora.
Protejarea anticoroziva a suprafetelor infrastructurii si suprastructurii din beton cu ciment.

Lungimea podurilor si nivelul inferior al suprastructurii se vor stabili printr-un calcul hidraulic, conform
legislatiei in vigoare( norme, normative, standarde etc.) nationale si europene, intocmit pe baza debitelor
comunicate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

La rauri mari si fluvii navigabile, precum si la canale navigabile, se va tine seama si de dimensiunile
gabaritului de navigatie, in special la precizarea deschiderii centrale minime si a inaltimilor libere sub
suprastructura din aceasta deschidere.

La stabilirea liniei rosii si a marimii deschiderilor, pentru pasajele ce traverseaza calea ferata, se va tine
seama de gabaritele minime pe orizontala si pe verticala conform legislatiei in vigoare si a conditiilor
impuse prin avizele eliberate de CNCF ,,CFR” SA.

In cazul in care, rezultatele studiului de trafic ce va fi realizat indica necesitatea sporirii capacitatii de
circulatie de la doua la trei benzi de circulatie pe sens, este indicat ca de la inceput sa se adopte solutia cu
doua structuri, care prezinta aptitudinea optima pentru dezvoltare.

Latimile pasajelor proiectate peste drumul expres vor respecta sectiunile transversale tip corelate cu clasa
tehnica a drumului.

Se va urmari minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe intreaga durata de viata proiectata.
Relevante in acest sens sunt considerate: reducerea numarului de rosturi de dilatatie, asigurarea unui acces
facil pentru inspectie si intretinere, in special in cazul podurilor mari sau al celor cu infrastructuri inalte.

4.7.11 Lucriri de consolidare terasamente si lucrari de terasamente

Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incit si asigure mdsuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor si pentru consolidarea (imbunatitirea) terenului de fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucrérilor de acest tip va tine cont, in primul rand, de informatiile si recomandarile incluse in
Studiul Geotehnic, dar, dacé este cazul, i de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va
evidentia in Proiect. La alegerea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici se va avea
in vedere in mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 si ale celorlalte reglementari tehnice nationale si
internationale aflate in vigoare la data elaboririi Proiectului. De asemenea, se va tine seama, in mod
obligatoriu, de Breviarul de calcul geotehnic anexat la Studiul geotehnic.

Proiectarea lucririlor se va efectua in conformitate cu prevederile SR EN 1997 si SR EN 1998 si acolo
unde este cazul acestea vor fi completate de normativele si standardele relevante roméane. Abordarea
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privind proiectarea lucrdrilor de consolidare de terasamente si lucrdrilor de terasamente inclusiv
standardele aplicabile vor fi evidentiate de citre Prestator in cadrul Raportului de Inceput.

Pamantul din umplutura corpului terasamentelor va avea dedicat un caiet de sarcini in care la nivel
detaliat se vor include valorile caracteristicilor acestuia stabilite tn Studiul geotehnic, respectiv breviarul
de calcul.

Se vor prezenta calcule de stabilitate.

4.7.12 Lucrari hidrotehnice

Ca urmare a intocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor drumului expres in vecinitatea raurilor existente si a torentilor.

In conformitate cu cerinele actuale de Mediu si Gospodirire a Apelor, se va acorda o atentie deosebiti
minimizarii lucririlor de reamenajare a albiilor raurilor aflate in imediata vecinitate sau intersectate de
traseele drumurilor proiectate i se vor evita devierile albiilor rurilor. In acest sens Prestatorul va studia
si va prezenta atat solutia cu, cat si fara lucrari hidrotehnice.

4.7.13 Dotiri ale Drumului Expres (Spatii de Servicii, Parcari si Centre de intretinere si
Coordonare)

Proiectarea dotarilor drumului expres se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare (norme,
normative, standarde etc.) nationale si europene.

Amplasarea spatiilor de servicii, a parcarilor si a centrelor de intretinere si coordonare ale drumului
expres, vor fi analizate de citre Prestator in vederea optimizirii. Se va avea in vedere in mod special
interfata cu celelalte lucriari (interactiunea cu nodurile/podurile/pasajele si zidurile de sprijin), precum si
corespondenta cu locatiile facilitatilor existente situate pe tronsoanele de autostrada si / sau drumuri
expres adiacente. Distanta dintre spatiile de servicii, precum si nivelul minim al facilititilor ce urmeazi a

fi prevazute in aceste spatii, este prezentatd in Normativului privind proiectarea drumurilor expres AND
598/2013.

La toate dotarile drumului se va analiza posibilitatea largirii de perspectiva a drumului expres de la 2x2
benzi de circulatie pe sens la 2x3 benzi de circulatie pe sens sau la profil de autostrada, in functie de
rezultatele furnizate in studiul de trafic.

In functie de topografia terenului, parcarile si spatiile pentru servicii se vor amplasa perechi (stanga —
dreapta) astfel incat sa nu fie necesara traversarea la nivel a cailor de circulatie. In mod exceptional se

poate admite o decalare a amplasamentelor de pe o parte fata de alta, cu o distanta ce nu poate fi mai mare
de 2 km.

In cadrul proiectului (la intersectia drumului expres studiat cu un alt drumul expres, drumul expres cu un
drum national, drum european sau autostrada) se va realiza o parcare securizata care sa asigure conditiile
de securitate pentru efectuarea timpilor de odihna si servicii, pentru utilizatorii drumurilor publice, in
conformitate cu prevederile regulamentelor si directivelor Uniunii Europene in vigoare.

Mentionam ca, dotarile parcarilor securizate trebuie sa corespunda cu prevederile:

-Directivei 40/2010, privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

-Rezolutiei Consiliului nr. 15504/2010, privind combaterea si prevenirea criminalitatii in domeniul
transportului rutier de marfa, precum si amenajarea unor spatii de parcare securizate pentru camioane;

-Regulamentului Delegat nr. 885/2013, de completare a Directivei 40/2010 a Parlamentului European si a
Consiliului privind sistemele inteligente de transport, perioadele de odihna si pauzele obligatorii;

-Rezolutiei 3043/2010 a Consiliului U.E, privind prevenirea si combaterea furturilor de marfa si
furnizarea de parcari securizate;

Toate spatiile de parcare, spatiile de servicii si centrele de intretinere vor fi previzute cu sistem de
iluminat public. Sistemul de iluminat public se va asigura conform standardelor si normativelor in
vigoare.

Se vor analiza si prevederile Directivei 2014/94/UE a Parlamentului si a Consiliului European privind
instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, respectiv termen de transpunere la nivel national
de 24 luni de la data aprobarii acesteia.
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Conform abordarii generale a Consiliului European, Directiva 2014/94/UE - instalarea infrastructurii
pentru combustibili alternativi ,,Statele Membre trebuie sa asigure o infrastructura accesibila si
disponibila pentru reincarcarea vehiculelor care utilizeaza combustibili alternativi. Definirea unui numar
de puncte de reincarcare accesibile se va face in conformitate cu prevederile politicii de dezvoltare
nationala. Se vor lua in considerare punctele de reincarcare existente si accesibile utilizatorilor

infrastructurii si vor decide identificarea si concentrarea eforturilor de implementare a 1 sau 2 tipuri de
surse de alimentare.

Pentru amenajarea accesului la parcarile de scurta durata, spatiile de servicii si CIC-uri, planurile de

situatie vor contine obligatoriu coordonatele ridicarii topo si eventualele obstacolele existente in zonele
respective.

Proiectele privind amenajarea accesului la parcari, spatii de servicii si CIC-uri vor contine profilele
longitudinale in lungul drumului expres si profilele transversale in punctele caracteristice.

La Centrele de Intretinere si Coordonare pentru cladirile operationale, acolo unde situatia o impune se va
asigura instalatie de curent trifazic. De asemenea, se va monta un generator electric, dimensionat in
corelare cu dotarile propuse in incinta Centrelor de Intretinere si Coordonare.

La proiectul de arhitectura pentru spatiile de servicii si parcarile de scurta durata se vor avea in vedere
urmatoarele:

- pentru toaletele prevazute in incinta spatiilor de servicii si parcarilor de scurta durata cladirea
trebuie sa fie prevazuta cu aerisire directa, iar numarul si felul obiectelor sanitare se vor stabili
respectand prevederile normelor si standardelor in vigoare aferente;

- sevaavea in vedere sa se prevada obiecte sanitare de trafic, antivandalism;

- ferestrele vor fi cu deschidere oscilobatanta;

- in interiorul cladirii se va prevedea in functie de destinatia spatiului un raport optim intre spatiul
placat cu faianta si spatiu cu vopsea lavabila, astfel incat sa se asigure un confort optim
alincaperii;

- proiectantul prin solutia tehnica propusa trebuie sa asigure un raport optim de ventilatie si
umiditate a spatiului;

- pentru zona de recreere se va avea in vedere sa se prevada copertina si iluminat public adecvat
spatiului;

La spatiile de servicii se vor prevedea perdele de protectie in lungul drumului expres pe toata lungimea
deschiderii la drum;

4.7.14 Iluminat

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.

Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN
40-2-2006, trebuie iluminate intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de
iluminat vor fi, de asemenea, previzute la un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului.

Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrazi din 2012 cu
completarile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al drumului expres se vor avea in vedere urmitoarele:

- iluminatul interior si exterior se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme
economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuta de la reteaua
nationala/regionala/locala de energie electrica;

- iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente care se preteaza la telegestiune;

Proiectarea iluminatului cdilor de circulatie rutierd se face in conformitate cu SR-EN 13201 si CIE 115-
2010, o importantd deosebita acordandu-se selectirii claselor de  iluminat pentru evitarea
supradimensiondrii sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrica §i cresterea
eficientei sistemului de iluminat propus;

Criteriile §i parametrii care stau la baza selectdrii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
- Criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori in aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclusi;
- Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului si influentele externe legate de mediu;

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiesti
3

X)ygo



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face in functie de urmaitorii parametrii: viteza,
flux trafic, componenta traficului, separare sensuri, densitate intersectii, nivelul luminantei ambientale si
ghidajul vizual,

Selectarea corecta a claselor de iluminat este in strinsid corelare cu indeplinirea unor criterii de
performanta cum ar fi: luminanta suprafetei imbracamintii rutiere si orbirea fiziologica;

Solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aib un factor de mentinere cat mai ridicat si cu
precizéri explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp;

Este obligatoriu sa se precizeze operatiile privind intretinerea corectivi;

Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune si anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori
crepusculari de zi i noapte §i senzori de trafic cu posibilititi de gestionare a intensitdtii luminoase de
cétre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat.

Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei
dintre stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.

Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia
sa nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

4.7.15 Sistemul de comunicatii al drumului expres si sistemul inteligent de control al traficului-
dupa caz

Studiul de Fezabilitate va include detalii referitoare la sistemele de comunicatii. Ca un minim, Prestatorul
va propune:

- Panouri cu mesaje variabile instalate n apropierea intersectiilor;

- Indicatoare tip matrice cu furnizarea de informatii reale despre trafic, vreme, senzori pentru
numararea, cantirirea, clasificarea, estimarea vitezei vehiculelor, etc.;

- Se vor prevedea statii METEO si senzori in asfalt cand sunt traversate cursuri de apa, zone
mlastinoase si alte zone predispuse la factori perturbatori ce pot influenta calitatea caii de rulare;

- Bucle de trafic ce vor fi incastrate in stratul de uzuri actionind ca si contoare automatizate de
trafic, previazute in general la 500 m in aproprierea nodurilor rutiere;

- Echipamente cu circuit inchis pentru supravegherea traficului. Numirul de camere video va fi
stabilit de citre Prestator in asa fel incat sa acopere din punct de vedere al vizibilititii intregul
traseu, inclusiv nodurile rutiere;

- Sistem automat de recunoastere a numerelor de inmatriculare;

- Estimarile de costuri vor include preturile unitare utilizate;

- Comunicatie radio inclusiv hirti de acoperire radio pentru traseu;

- Desene specifice indicand numarul conductelor necesare sistemului de comunicare. Ca o conditie
minimd, Prestatorul va permite patru conducte de comunicare longitudinale si trei conducte pentru
cabluri de energie electrica. Proiectul va permite separarea fizic a celor doud tipuri de conducte,
separare care este necesard din motive de securitate si sindtate. Proiectul va include cimine
separate de vizitare pentru tubulatura de comunicare respectiv energie electrica;

- Amplasamentul echipamentelor de comunicatii al drumului expres si sistemelor de trafic inteligent
va fi corelat cu alte lucréri propuse ca parte a Proiectului;

- Amplasarea conductelor se va face numai in baza proiectului tehnic de executie privind
infrastructura drumului expres;

- Se va prevede Centrul de Monitorizare Trafic precum si dotarile hardware si software necesare,
inclusiv functiile softului din Centrul de Monitorizare;

- Se vor prevede sisteme de precantarire ce se vor instala cate unul pe fiecare sens, de obicei la
inceputul sectorului;

- se vor prevedea PTZ si la dotarile drumului expres;

- echipamentele sistemului ITS care se vor achizitiona trebuie sa respecte parametri de functionare
referitoare la conditiile climatice specifice Romaniei (diferentele de temperatura vara - iarna) si
conditiile de precipitatii;

- la podurile de peste 100 de m obligatoriu se vor prevedea senzori de detectie polei;

- proiectantul va realiza o vizualizare a traseului si va propune solutiile optime care sa respecte
cerintele beneficiarului;

Z
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- toate nodurile si dotarile drumului expres trebuie presemnalizate obligatoriu cu VMS-uri mari de
tip I, iar iesirile catre drumul expres cu VMS-uri mici tip II;

- la toate sectiuniile drumului expres care au propuse parcari si spatii de servicii, s prevad pe
ambele sensuri, sisteme ANPR (detectie numar), detectie viteza si cantarire dinamica care se vor
amplasa cu 2 km inainte de acestea;

- in parcari se vor prevedea cantare statice;

Prestatorul trebuie si se asigure ci echipamentele de comunicare pentru drumul expres sunt agreate de
citre CNAIR SA, in scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrizi si /sau drumuri
expres in curs de desfasurare.

CNAIR SA va clarifica daci se impun prevederi speciale cu privire la sistemul de taxare.

4.7.16 Siguranta Circulatiei Rutiere
Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu
Conventia de la Viena (,,Conventia privind semnele si semnale de Circulatie din 1968” si Acordul
European de la 1971 care o completeazi) si cu codul rutier roman; cu SR 1848 - 1, 2, 3/2011
(Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera) i SR 1848-7/2015 (Semnalizare
rutiera.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.

Marcajul rutier se va realiza in conformitate cu prevederile SR 1848-7/2015

Indicatoarele rutiere se vor realiza in conformitate cu prevederile SR 1848-1,2,3/2011.

Semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere se va amplasa pe console si portale.
Semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere la intersectia dintre drumul expres si o
autostrada se va amplasa pe cate 3 portale pe fiecare sens de circulatie

Parapete de siguranta

Pentru parapete se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a standardelor SR EN
1317/1-5 si prevederile capitolului Cerinte Imperative;

Se vor prevedea parapete de siguranta pe toata lungimea drumului expres, atat pe zona mediana cat si pe
zonele laterale pentru delimitarea platformei drumului expres, pe toate structurile ce supratraverseaza
drumul expres, cat si pe bretelele nodurilor rutiere in conformitate cu standardele si bunele practici in
materie de siguranta traficului.

Pentru zona de trecere peste banda mediana, a cirei lungime este de 160 m, se va prevedea un tip de
parapet demontabil care si asigure atit montarea cit si demontarea, in timp redus si in conditii de
siguranti rutiera, respectandu-se normele de sigurant la crash test.

In zona intersectiilor drumului expres cu alte cai de comunicatie, pilele si culeele pasajelor vor fi protejate
cu parapete de siguran{d amplasat la nivelul partii carosabile a drumului supratraversat.

Atenuatorul de impact se va prevedea la nodurile rutiere si la dotdrile autostrizii avand in vedere ca acesta
sa asigure nivelul de protectie pentru vitezi de 110 km/h.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se va realiza in conformitate
cu prevederile Legii 265/2008, cu completarile si modificarile ulterioare si este in sarcina Investitorului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate investitorului, prin punerea la dispozitie a studiului de
fezabilitate elaborat, in vederea realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de

siguranta rutiera, avand in vedere ca acestea se realizeaza dupa finalizarea Studiului de Fezabilitate si
Proiect Tehnic si sunt parti componente ale acestuia.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere este parte integranti a unui proiect de infrastructur3 rutiers,
care se construieste sau se modifica substantial, se realizeaza potrivit prevederilor Legii 265/2008, privind
auditul de siguranta rutiera, cu completarile si modificarile ulterioare.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere presupune o analizi comparativa strategicd a impactului
asupra gradului de siguranti a retelei rutiere in cazul unui proiect al unei noi ci rutiere.

Auditul de siguranti rutierd presupune o verificare detaliati, tehnici si sistematic3, independentd, din
punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructurd
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rutiera in toate etapele, de la planificare pani la inceputul exploatérii.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de sigurantd rutier3 se realizeazi de un auditor sau
de o echipé de auditori, dupa caz, in functie de complexitatea lucririi.
4.7.17 Plan de intretinere si de operare

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optimi pe
termen lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficienti economici cit mai buna.

Prestatorul va fntocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor,
riscurilor si constrangerilor din teren.

Planul de intretinere (considerand atat operatiile de intretinere curenti cit si periodica pe o perioada de
timp mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:

- Un plan de intretinere pentru drum expres care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru
intretinerea curenta, periodica cat si in timpul iernii;

- Identificarea locatiilor optime pentru centrele de coordonare si intretinere;

- Organizarea centrelor de intretinere;

- Identificarea operatiilor de intretinere necesare, precum si frecventa acestora;

- Costul investitiei initiale (facilititi ale centrelor, achizitie echipamente, utilaje, etc.);

-  Estimarea costului lucrérilor de intretinere anuale pentru o perioada de circa 30 de ani.

Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de
lucriri, in conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Romania.

4.7.18 Estimirile generale de costuri si devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii de Guvern nr. 907/2016. Prestatorul
va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize pe obiecte ce vor cuprinde lista
de cantitdti pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si estimdrile de cost aferente
pentru fiecare categorie principala de lucriri. Atdt Devizul General cit si Devizele pe Obiect vor acoperi
intreaga lungime a tronsonului de Drum Expres.

in plus, fatd de cele mentionate mai sus, Prestatorul va intocmi un Deviz General si Devize pe Obiect

individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor fi definte de catre Proiectant si agreate de catre
Beneficiar.

Prestatorul va duce la indeplinire aceastd activitate folosindu-se de experienta profesionala si de
implicarea care se impune pentru un proiect de o asemenea anvergura si importanti. In cazul costurilor
unitare, Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor
costuri.

4.8 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Raportul privind Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa si alte Studii de Specialitate asupra Mediului (RIM, SEA,
SEICA si S.SpM)

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea RIM in
termen de 5 zile de la data de incepere a contractului.

Prestatorul are obligatia de a elabora Raportul privind Impactul asupra Mediului RIM, Studiul de evaluare
adecvata, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si alte Studii de Specialitate asupra
Mediului, necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului sau ,,alte
Autoritati implicate’*, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea efectiva a
Acordului de Mediu precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

',,alte autoritafi implicate” se referi la acele autorititi care emit avize, acorduri necesare la stadiul de
Studiu de Fezabilitate (Autoritatea de Sianitate Publici, Romtelecom, Administratia Nationala Apele
Romane, Pompieri, Directia Silvici, s.s.a.m.d.).

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii acordului de mediu in conformitate.
cu prevederile legislatieci de mediu in vigoare, armonizata cu Directivele UE, cu modificirile si
completérile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE si Ghidurile Jaspers..
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Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari
ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza Raportul privind Impactul asupra
Mediului cu consultatii publice si va obtine in numele CNAIR SA Acordul de Mediu, in conformitate cu
legislatia de mediu in vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita la acestea, Directiva
2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG nr.
195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificirile si
completérile ulterioare, HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Ordinul nr. 863/2002 al
Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demararii procedurii
de obtinere a Acordului de Mediu pe baza cerintelor din Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Prestatorul are obligatia de a elabora Studiul de Evaluare Adecvata (SEA), Studiul de evaluare a
impactului asupra corpurilor de apa, Raportul privind impactul asupra mediului (RIM), Studiul privind
impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte studii de
specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului sau
alte Autoritati implicate, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea Acordului de
Mediu precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia
mediului si/sau custozi/administratori de arii naturale protejate( Natura 2000 etc.)in derularea procedurii
de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenta de mediu in procedura de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediului si/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate(Natura
2000 etc.), inclusiv de elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata cu datele solicitate prin Ordinul
nr.19/2010 si prin indrumarul transmis de autoritatea competenta de mediu.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaborarii RIM, este posibil ca ulterior sau in timpul implementarii proiectului sa fie desemnate noi
aril naturale protejate sau sa fie modificate limitele unor arii naturale protejate, pentru care Prestatorul va
fi responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu
obtinerea actelor de reglementare.

RIM va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in cursul exploatarii
Proiectului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca S.E.A., RIM., S.Sp.M., S.ELC.A. contin un volum
suficient si relevant de informatii in baza carora autoritatile competente pentru protectia mediului sa poata
lua decizia de a emite acordul de mediu. Prestatorul trebuie sa se asigure ca evaluarea impactului asupra
mediului trebuie sa se refere la toate activitatile implicate in realizarea Proiectului, constructia de drumuri
tehnologice, parcari de scurta durata, organizari de santier, gropi de imprumut, zone ce urmeaza a fi
defrisate, carierele ce urmeaza a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime, bazele de productie,
respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.

Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele Proiectului
din motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea se poate
face separat pentru defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in ANEXA I a
Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate
amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectului, iar in RIM, SEA,
S.ELC.A, S.Sp.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se varianta optima.
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Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3,A2,A1,A0) pe suport
»ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa

se evidentieze, pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele
localitatilor traversate de traseul drumului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si

pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cat mai ampla
asupra Proiectului.

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, RIM, SEA, S.E.L.C.A. sau alte studii de specialitate
cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea compententa privind protectia mediului.
Prestatorul va avea obligatia de a raspunde verbal si/sau in scris in formularea raspunsurilor pentru
intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interestat de terti.

Studiul de Evaluare Adecvata

Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit in conformitate cu indrumarul transmis de autoritatea
competenta de mediu si prevederile legale in vigoare

Studiul de Evaluare Adecvata va furniza urmatoarele informatii, dar fara a se limita la acestea:
® Informatii privind PP supus aprobirii
® Informatii privind aria naturala protejati de interes comunitar afectati de implementarea PP;

® Identificarea si evaluarea impactului /Evaluarea semnificatiei impactului
®  Masurile de reducere a impactului

Evaluarea impactului asupra corpurilor de api

in cadrul SEICA pentru Drumul Expres Géesti — Ploiesti se vor analiza potentialele efecte ale proiectului
asupra stérii/potentialului ecologic al corpurilor de apd de suprafat3, asupra stirii chimice a acestora si
asupra stdrii calitative i cantitative a corpurilor de apa subterani.

Analiza impactului asupra corpurilor de apa subterand se va baza in totalitate pe datele si informatiile
solicitate Administratiei Nationale Apele Roméne.

Pentru evaluarea potentialelor impacturi asupra corpurilor de apa de suprafati generate de drumul expres,
se vor analiza elementele de calitate aferente fiecirui corp de ap3, in functie de tipologia acestuia.
Conform cerintelor Administratiei Nationale ,, Apele Roméne” si ale Directivei Cadru Api, pentru
elaborarea SEICA este necesard analiza si evaluarea potentialelor impacturi asupra urmitoarelor elemente
de calitate, selectate in functie de tipologia corpului de api analizat:

® clementele hidromorfologice: regimul hidrologic (inclusiv conectivitatea cu corpurile de api
subterane), conectivitatea longitudinal3, conditiile morfologice;

elementele fizico — chimice: conditiile termice, oxigenarea, salinitatea, pH-ul, prezenta nutrientilor;
fitoplancton;

fitobentos;

nevertebrate bentonice;

ihtiofauni;

prezenta substantelor prioritare (Cu, Zn, As, Cr, PCB, xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenti
sintetici §i cianuri totale);

® prezenta substantelor prioritare periculoase.

Evaluarea impactului asupra corpurilor de apa va furniza informatiile minime de mai sus, dar fara a se
limita la acestea.

Raportul privind impactul asupra mediului

Prestatorul in cadrul RIM va furniza urmatoarele informatii (acoperind efectul direct, oricare efect
indirect, secundar, cumulativ, scurt, mediu si pe termen lung, permanent/rezidual si temporar, pozitiv si
negativ al Proiectului).

Informatiile care trebuie furnizate de Prestator in cadrul raportului privind impactul asupra mediului
includ, dar fara a se limita la acestea cel putin:

® 0 descriere a proiectului, cuprinzind informatii referitoare la amplasarea, conceptia, dimensiunea si
alte caracteristici relevante ale acestuia

® o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului; \\\W
3
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o descriere a caracteristicilor proiectului si/sau a masurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau

reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

un plan al alternativelor studiate si principalele motive pentru alegerea sa, luand in considerare

efectele asupra mediului;

o descriere a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de citre Proiect, in

special: populafia, fauna, flora, defrisarea padurilor, solul, apa, aerul, factorii de clima, peisajul,

bunurile materiale, mostenirea culturala si relatiile dintre acestea;

® o descriere a efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand din:

existenta Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiilor de poluanti, producerea de pagube si

eliminarea deseurilor si descrierea metodelor de previzionare folosite in vederea evaluarii efectelor

asupra mediului;

o descriere a efectelor cumulate asupra mediului prin analiza cumularii de efecte generate de toate

proiectele/activitatile ce urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi

zona de influenta;

* orice alte informatii suplimentare relevante in functie de caracteristicile specifice proiectului si de
aspectele de mediu care ar putea fi afectate.

* informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul silvic la nivel de U.A. si
U.P., cat si speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate.

® o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (poluarea
apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) in perioada de constructie cat si
a celor rezultate din functionarea Proiectului propus

® descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tinand cont de toate conditiile ce trebuie
indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri
de apa, suprafete impadurite, zone locuite, situri arheologice, etc)

® unrezumat cu caracter tehnic al informatiilor prezentate in RIM.

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice

si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului asupra climei

si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. In cadrul acestui studiu vor fi utilizate

recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala de Actiuni Climatice(DG-

CLIMA)- "Non -paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient”

In concordanta cu prevederile Ghidului ante-mentionat vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte in
elaborarea studiului, dar fara a se limita la acestea:

Identificarea senzivitatii fata de variabilele climatice;

Evaluarea expunerii proiectelor la hazardul climatic;

Analiza vulnerabilitatilor;

Analiza riscurilor;

Identificarea optiunilor de adaptare;

Evaluarea optiunilor de adaptare

RIM va include Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice dar si concluziile Studiului de
evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitatede catre autoritatile competente;
Prestatorul are obligatia de a elabora RIM respectand cerintele din indrumarul transmis de autoritatile
competente de mediu privind gradul de detaliere al problemelor de mediu cat si solicitarile ulterioare de
informatii suplimentare ale acestora.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare
adecvata.

3 Asevedea:h
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Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitate a proiectului la schimbarile climatice si evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa.

Prestatorul va lua in considerare ca traseul proiectat sa nu afecteze arii naturale protejate de (tip Natura
2000, de interes national si international etc.)

Prestatorul va obtine in numele Benefeciarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu
gestionarea apelor, dupa caz, in functie de decizia autoritatii competente pentru gospodarirea apelor
privind necesitatea elaborarii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Prestatorul va efectua in numele SA procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit
in baza studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii Acordului de Mediu.

Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA Acordul de Mediu care va permite obtinerea Autorizatiei de
Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure

conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi
la nivel local, regional, national si/sau international.

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura
producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.

PMM va face legatura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediu/Raportul privind impactul asupra
mediului.

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului,
inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare,
resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea prevazute mecanismele prin
care se va raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor
neprevazute si procedurilor de aprobare corespunzatoare.

PMM, va furniza urmatoarele informatii, (fara a se limita la acestea) dupa modelul continutului de mai
jos:

Scurt rezumat al;

- proiectul propus si al activitatilor de constructie sau exploatare pe care le presupune: mediul
biofizic, economic si social;

- managementul local al mediului, contextul juridic si de planificare relevant pentru PMM.

- sumarul formelor de impact, prin care se vor prezenta in rezumat formele negative si pozitive de
impact asociate proiectului propus, in special cele care prezinta efecte de insemnatate medie si
ridicata si pentru care au fost propuse masuri de prevenire/ reducere/ compensare.

- politicile si angajamentele de mediu, care se vor prezenta in rezumat politicile, ghidurile si
angajamentele existente asumate de elaboratorul Proiectului in ceea ce priveste sanatatea,
siguranta si mediul.

- Mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilitatile in actiunile de management
continute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre actorii cu diferite roluri
implicati in implementare.

- prevederi juridice, se vor identifica legislatia, standardele, ghidurile si autorizatiile necesare sau
licentele aplicabile Proiectului si legate de activitatile de management specificate in PMM

- programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM si actiunile de
management ce trebuie implementate in vederea atenuarii efectelor negative si accentuarii
beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele si
calendarul de implementare si raportare. Programul/programele de implementare trebuie
prezentate in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentului si Proiectului.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a

demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii X‘
\
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in caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele
de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu.

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a

RIM care sta la baza obtinerii Acordului de Mediu si a celorlalte aprobari necesare pentru protectia
mediului.

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca
PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie lucrari.
Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de
management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie lucrari.

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi
inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, prestatorul are
obligatia de a transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contina documentatiile complete si toata
corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare
obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/ DVD.

Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii naturale
protejate (de tip Natura 2000 de interes national si international etc.)

4.9 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc.
Prestatorul va realiza analiza multicriteriala si analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea determinarii
traseului optim, a indicatorilor tehnico-economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta
financiara si economica specifici Proiectului.
Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.
4.9.1 Metodologie Analiza Cost-Beneficiu
Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante
ale:
- Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire
a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;
- ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014 - 2020” elaborat de Directia Generali Politici Regionali si Urbani (DG Regio)*., fara
insa a se limita la aceasta;

- Master Planului General de Transport pentru Roménia, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind elaborarea
analizei cost-beneficiu economice si financiare si a analizei de risc;”

- ,Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014;

- Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM 2014-
2020 (criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-
program.);

- Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu conform legislatiei romane.

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planul General
de Transport al Romaniei .

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia
si clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii raportului de inceput.

4 A se vedea: http://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-
investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si de risc in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza carora
se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare si prezentare in detaliu, cu

specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a
parametrilor utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de

30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

Se vor corela obiectivele Proiectului cu obiectivele POIM, asa cum a fost agreat cu Comisia Europeana.

De asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale Proiectului si rezultatele analizei cererii de
trafic pe baza carora s-au analizat costurile si veniturile Proiectului.

4.9.2 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor

Se vor corela obiectivele proiectului cu obiectivele POIM, asa cum a fost agreat cu Comisia Europeana.
De asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale proiectului si rezultatele analizei cererii de
trafic pe baza carora s-au analizat costurile si veniturile proiectului.

4.9.3 Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare al investitiei

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, analiza de piata a
resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de asemenea se va baza pe solutiile
tehnice si structurile definite in cadrul activitatilor de proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de realizare al
investitiei realist, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care sa fie corelat cu
nivelul cantitativ si calitativ al resurselor (tehnico-materiale, umane, organizationale, etc.) preconizate a fi
necesare pentru constructia Proiectului.

Beneficiarul acorda o importanta deosebita obtineriii unor estimari de cost realiste, cu un grad de
incredere ridicat si care sa nu conduca la posibile dificultati in implementarea altor proiecte din cadrul
programelor sale de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mic) sau la pierderea unor
oportunitati de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mare). Beneficiarul va monitoriza cu
atentie si aceasta activitate, pe care Prestatorul va trebui sa o realizeze cu maxima atentie si pe care o va
documenta in vederea reviziei de catre Beneficar.

Prestatorul va pregiti note justificative in care sunt explicate metodologiile de estimare a costurilor si
fundamentarea acestor metodologii.

Prestatorul va prezenta metodologia de determinare a cantitatilor si a altor resurse necesare, prezentarea
preturilor utilizate, precum si sursele de informatii utilizate pentru obtinerea preturilor curente, de piata,in
vederea auditarii acestora, de catre Beneficiar, in cadrul procedurilor sale de management si control al
costrilor.

Prestatorul va prezenta, documenta si fundamenta ipotezele si riscurile luate in calcul in estimarea
costurilor de investitie precum si cele de operare si intretinere, reabilitare, cu documentarea si prezentarea
surselor de informatii si a referintelor utilizate in determinarea listelor de cantitati,preturilor, listelor de
cantitati pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucrari, devizelor pe obiect, devizului
general.

Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri, nu se va accepta ca, in cadrul costurilor de baza sa fie
incluse elemente de natura cheltuielilor imprevizible sau includerea unor ,rezerve” in baza riscurilor
identificate. Elementele de cheltuieli imprevizibile sau aferente riscurilor vor fi cuantificate si prezentate
separat de costurile de baza, in cadrul analizelor de risc.

Prestatorul se va asigura ca estimarile de cost se vor face pentru toate activitatile si lucrarile previzionate
ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitati si lucrari, aferente Proiectului
pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate. \i‘c
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Prestatorul va face dovada si se va sigura ca are implementate propriile proceduri privind managementul
calitatii cu privire la metodologiile si procesele interne privind estimarile de cost.

In cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere detaliata a
furnizorilor de resurse tehnico-materiale si umane de realizare a Proiectului, inclusiv o analiza a pietei
materialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din acesta piata.

In cadrul Analizei Cost-Beneficiu, in vederea estimarilor privind costurile de constructie a drumului
expres se va prezenta si analiza de piata. Analiza de piata va include o descriere detaliata a pietei
materialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din acesta piata, modului de estimare a
costurilor materialelor de constructie, prezentarea si analiza preturilor considerate, sursele de informatii si
datele de referinta privind aceste preturi folosite in estimarea costurilor (ex. preturi de lista furnizori,
discount-uri potentiale a fi aplicate acestor preturi tinand cont de economiile de scara aferente
magnitudinii Proiectului, etc.) analiza disponibilitatii resurselor materiale si umane de realizare a

Proiectului, impactul potential asupra preturilor materialelor de constructii, in urma implementarii
Proiectului, etc.

In cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului si metodologiilor de
estimare a costurilor de baza cu privire la materiale de constructie si a celorlalte componente de cost
(manopera, indirecte, transport, taxe, profit , etc) precum si a costurilor pentru proiectare si inginerie,
consultanta, asistenta tehnica, organizare de santier, etc.

Se va fundamenta, documenta si prezenta: analiza cantitatilor si preturilor considerate, sursele de date,
datarea si informatiile utilizate pentru stabilirea cantitatilor si preturilor de referinta aferente tuturor
elementelor de cost din cadrul devizelor. (ex. preturi de lista furnizori, discount-uri potentiale a fi aplicate
acestor preturi tinand cont de economiile de scara aferente dimensiunilor Proiectului, etc.)

In vederea aplicarii procedurilor de management al costurilor proprii Beneficiarului si in vederea
asigurarii calitatii metodologiilor privind estimarile de cost, Prestatorul va preda si prezenta
Beneficiarului, toate foile de lucru, cu toate detaliile si calculelele detaliate aferente analizelelor
referitoare la estimarile elementelor de cost (cantitati, preturi, alte elemente) efectuate de catre Prestator,
in vederea auditarii tehnice si economice ale acestora de catre Beneficiar.

Devizele pentru Proiect vor fi prezentate in conformitate cu cerintele Hotérarii de Guvern nr. 907/2016.

In cadrul costurilor de investitie vor fi incluse si costuri aferente implementarii Proiectului, in baza
Hotararii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate prin Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european si Fondul de coeziune
2014-2020. Cheltuielile identificate vor fi incadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 5.

4.9.4 Analiza Optiunilor

In cadrul analizei optiunilor, Prestatorul va compara scenariul ,,fara proiect” (do minimum) cu scenariul
»cu proiect” (“do project”) in care se vor analiza alternativele recomandate in cadrul studiului de traseu.

Scenariul a face minimum include un nivel realist de intretinere si un volum minim de imbunatatiri
minore acolo unde este absolut necesar pentru a evita deteriorarea infrastructurii de transport.

4.9.5 Analiza Financiara
In cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale Proiectului, din care fac parte:
- Costuri de investitie si valoare reziduala pentru alternativele de traseu analizate;

- Costuri de Operare si Intretinere (inclusiv materii prime, mana de lucru, energia electrica si
costurile pentru intretinerea regulata a lucrarilor planificate) pentru alternativele de traseu
analizate;

- Surse de finantare.

Costurile de investitie vor reprezenta valoarea totala cu TVA a Proiectului asa cum este reflectata in
devizul general, la care se vor adauga in masura posibilitatilorcosturile aditionale legate de managementul
Proiectului. Costurile de investitie se vor prezenta in conformitate cu devizul general din cadrul HG
907/2016 si vor cuprinde si costurile istorice adica costurile consumate si angajate de care Beneficiar
pana la acest moment cat si costurile viitoare pentru realizarea Proiectului. \é
N
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Costurile de investitie vor fi detaliate pe ani in functie de graficul de realizare al investitiei/calendarul de
implementare al Proiectului. Modalitatea de ajustare la inflatie a preturilor va fi agreata impreuna cu
Beneficiarul la momentul transmiterii Raportului de inceput.

Costuri de operare si intretinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru
drumuri nationale si drumuri de mare viteza si vor fi analizate pentru fiecare alternativa de traseu
recomandata. Costurile de intretinere si operare ale sistemului vor include cel putin urmatoarele:
-Costurile de functionare a infrastructurii (ex: semnalizare / controlul traficului)

-Costurile de intretinere (ex:. curatare, reparatii minore, intretinerea pe timp de iarna)

-Costurile de reabilitare (ex: inlocuirea stratului de uzura),

Se vor calcula de asemenea, costuri de intretinere pe drumul existent in conditiile construirii drumului
expres, tinandu-se cont de scaderea traficului ca urmare a devierii acestuia pe noul drum.

In tabelele analizei financiare si economice se vor regasi aceste costuri calculate incremental pentru
varianta ,,cu proiect” si ,,fara proiect”.

Costurile pe intreaga durati de viati a unui obiectiv sunt cele asociate cu detinerea sau administrarea unui
mijloc fix, care se inregistreazi de-a lungul ciclului de viati al obiectivului. Analiza costurilor pe intreaga
duratd de viat a unui obiectiv includ costurile de reparatii capitale, costurile operationale si costurile de

intretinere. Pentru estimarea costurilor pe intreaga duratd de viati a obiectivului, Prestatorul va utiliza
normele de intretinere relevante in vigoare in Romania.

Costurile pe fntreaga durati de viati formeazi o parte integranta a oricérei aplicatii pentru fonduri
europene si de aceea, trebuie investigate si estimate ca parte a Studiului de Fezabilitate.
Pentru a elabora o analiza a costurilor pe intreaga durati de viatd a obiectivului, Prestatorului i se va
solicita sd determine si sa analizeze urmitoarele costuri:

- Costurile de investitie, ex. costul constructiei

- Costuri de operare si intretinere, care vor include:

o fIntretinerea curenta

o Intretinerea periodica planificati

® O estimare a operatiilor de intretinere reactive (la cererea beneficiarului in caz de degradare)
¢ Costuri de modernizare, costuri de reparatii capitale, etc.

Numarul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de intretinere va fi de 30.
Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5%.

Valoarea reziduala se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viata al Proiectului. Valoarea
reziduala va fi determinata prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de
viatd ramasa a operatiunii.

Urmatoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita la:

- Sustenabilitatea financiara, care include costul investitiei, veniturile si costurile de operare,
precum si sursele de finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala. In cadrul sustenabilitatii
se va calcula fluxul de numerar net al Proiectului.

- Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iesirile) includ toate investitiile si
costurile de operare iar veniturile (intrarile) includ orice venit posibil plus valoarea reziduala.
Calculand balanta unor astfel de cheltuieli si venituri (folosind o rata de actualizare
corespunzatoare), se vor defini urmatorii indicatori de performanta financiara:

® Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei (VNA-F/C)
¢ Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C).
¢ Raportul B/C

- Rentabilitatea capitalului propriu, unde iesirile includ capitalul propriu format pe baza planului de
cheltuieli din: partea de cheltuieli eligibile suportate din GoR, cheltuielile neeligibile si TVA. Se
vor defini urmatorii indicatori de performanta financiara:

¢ Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K).
® Raportul B/C. <

® Valoarea Neta Actualizata Financiara a Capitalului (VNA-F/K) %
s A \?‘
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Completarea tabelelor din cererea de finantare la capitolele aferente analizei financiare cu valorile
indicatorilor economici rezultati in urma elaborarii ACB — analiza financiara.

4.9.6 Analiza economica

Analiza economica se va baza pe principiul comparatiei costurilor si beneficiilor alternativelor de traseu
recomandate, prin comparare cu situatia curenta.

Costurile si beneficiile economice vor fi identificate, cuantificate, estimate si analizate pentru
alternativele de traseu selectate, in cadrul analizei multicriteriale.

Rezultatele analizei vor fi cuantificate si analizate cu ajutorul indicatorilor de eficienta socio-economica
principali: Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), Valoarea Actuala Neta Economica (VANE)
si raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insotita de testarea adecvata a parametrilor critici.

Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei economice este de 5.5%.

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in costuri economice
prin eliminarea TVA-ului si ulterior, aplicarea factorilor de conversie in functie de tipul de costuri care
intra in structura acestora pe baza recomandarilor din ,,Guide to Cost-benefit Analysis of Investment
Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 — 2020, decembrie 2014.

In cadrul analizei economice vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de beneficii principale calculate
in varianta cu proiect si fara proiect:

- Beneficii din reducerea timpului de parcurs — reducerea timpului de parcurs pentru pasageri si cargo pe
baza ratei de ocupare a vehiculelor sau a gradului de incarcare cu marfa (exprimata in minute pentru
fiecare tip de vehicul).

- Beneficii din reducerea costurilor de operare a vehiculelor (pentru fiecare tip de vehicul)

- Beneficii din reducerea numarului de accidente: in acest caz, in cazul constructiei drumului expres
trebuie calculata reducerea numarului de accidente in conditiile mentinerii unui anumit numar de
accidente pe drumul existent.

- Beneficiile externe legate de impactul asupra mediului sau impactul socio-economic invarianta “cu
proiect” si “fara proiect” avand in vedere ca traficul este deviat in afara mediuluiurban. Tipurile de
beneficii externe legate de impactul asupra mediului sau impacturi socio-economice ce vor fi analizate
vor include:

Poluarea fonica (ziua si noaptea)

Poluarea atmosferica (noxe)

Efectul de sera / schimbarile climatice

Alte impacturi asupra mediului cum ar fi: vibratii, separare, vizualizare, consum de resurse, peisaj,

poluarea solului / apei, fragmentarea habitatelor naturale, biodiversitate etc.

¢ Alte impacturi socio-economice cum ar fi: utilizarea terenului, dezvoltarea economica, locuri de

munca pe termen scurt si pe termen lung, coeziunea la nivel national si european, urbanizare, efect
de retea, efectul de izolare/fragmentare.

Pentru valorile unitare ale costurilor de operare a vehiculelor, costurile accidentelor si costurile timpului
se vor utiliza valorile propuse in Masterplanul General de Transport al Romaniei (validate de catre
Ministerul Transporturilor).

Prestatorul va realiza estimari cu privire la forta de munca ocupata pentru realizarea drumului expres care
vor include informatii cu privire la numarul de locuri de munca atat din faza de executie a acestora cat si
in faza de operare.

Se vor descrie si prezenta costurile si beneficiile socio-economice care nu au putut fi cuntificate in
termeni monetari.

Prestatorul va completa tabelele din cererea de finantare la capitolele aferente analizei economice cu
valorile indicatorilor economici rezultati in urma elaborarii ACB — analiza economica.

4.9.7 Analiza de senzitivitate

In analiza Cost-Beneficiu va fi inclusa o analiza de senzitivitate. Analiza de senzitivitate urmareste
identificarea variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor tehnico-
economici (cost investtie, durata, etc.) si a indicatorilor de eficienta socio-economica (RIR, VAN, B/C
etc), financiari si socio-economici.

( \‘x d
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Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice variaza in functie de particularitatile
Proiectului definit si vor fi precis stabilite si fundamentate. Ca un criteriu general, recomandarea este de a

lua in considerare acele variabile sau parametrii pentru care o variatic absoluta de +/- 1% a cazului de
baza are un impact mai mare de +/- 1% in VAN a Proiectului.

Rezultatele analizei de sensitivitate vor fi prezentate si prin diagrame/grafice de tip Spider si Tornado,
sau alte grafice relevante pentru indicatorii de eficienta relevanti.

4.9.8 Analiza de risc

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaluarilor, etc realizate pentru definirea Proiectului

se vor aplica principiile managementului de risc al proiectelor de constructie de drumuri de mare viteza,
asa cum se regasesc in standardele si buna practica internationala.

Prestatorul va efectua o analiza a riscurilor identificate aferente fiecarui factor de influenta (,,driver”)
potential, asupra sanselor Proiectului de a se incadra in costurile estimate, graficul/calendarul de

implementare si de a atinge indicatorii de eficienta socio-economica specifici si estimati in cadrul
scenariul de baza.

Analiza de risc a Proiectului se va facein baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor
recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor proiectelor in sectorul transporturilor.
Beneficiarul se asteapta ca aceste metodologii sa fie prezentate si fundamentate respectand principiul
transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care, ca urmare a finalizarii procesului de evaluare a studiului de impact si/sau a finalizarii
Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbari ale traseului drumuri expres care a fost recomandat si
care produc modificari semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va
actualiza Analiza Cost-Beneficiu.

4.9.9 Modelul Financiar

In vederea realizarii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS Excel
care va permite analizarea si prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum si a ipotezelor

si factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici si indicatorii de eficienta financiara si socio-
economica.

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privire la realizarea
modelelor financiare in domeniul transporturilor si drumurilor de mare viteza si va fi elaborat de catre
modelatori financiari cu experienta in domeniu.

Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar sa poata fi utilizat efectiv ca instrument de analiza al
Proiectului si sa fie suficient de flexibil astfel incat sa permita realizarea de scenarii diferite cu privire la
ipoteze precum: sursele potentiale de finantare in constructia prooiectului, venituri potentiale proprii ale
Proiectului (taxe, alte venituri), date de inceput si durate de constructie, orizontul de previziune explicita,
etc.

Manualul de Utilizare al Modelului Financiar
Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar.

410 AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale caror teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatele
de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent.
Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final al Prestatorului.

Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinetii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe ce le va obtine.

W
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In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de_ specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile
necesare realizarii Proiectului, inclusiv PUZ daca este solicitat.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul agricol conform Legii 18/1991 — Republicata cu modificari si

completari ulterioare si respectiv din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata
cu modificari si completari ulterioare.

In vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in acest
scop.

Pentru obtinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul
Culturii si Patrimoniului National, etc.) sunt solicitate studii de specialitate si studii de coexistenta,
C.N.ALR. nefiind abilitata sa intocmeasca aceste studii, drept urmare este necesar inchierea unor

contracte cu proiectanti sau institutii legale abilitate (in cazul studiilor de arheologie) de specialitate,
aceasta sarcina revine Prestatorului.

De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii de arheologie, studii
legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si
costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara.

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de
emiterea avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca
Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii Acordurilor de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate
privind procedurile de mediu, poate fi efectuata numai de catre persoane/institute/firme specializate si
atestate de catre autoritatile competente privind protectia mediului.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare
prezentat in Raportul de Inceput.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau
Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor
prealabile de catre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati
emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau
completari sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize,
acorduri, autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize,
acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare
astfel incat pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii
Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astefel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului,
atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul
Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.
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In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi
suportate neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor, acordurilor, inclusiv a
studiilor de specialitate elaborate de subproiectanti privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele
CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare a TVA-ului.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu
analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza
prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari,

autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor
intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.
Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,

ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice

aprobare si/sau autorizatic pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu de
expirarea contractului de servicii.

Pentru procedura de mediu sunt necesare certitificat de urbanism si avize/acorduri in termen de
valabilitate la momentul derularii procedurii.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a
prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism,
permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei
expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;
- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de;

® adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a raportelor de
specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

® dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente
pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.;

® documentatiile sau dupa caz a raportelor de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,
acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza
emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

® dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de
avize.

® Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

411 PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei de
construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LR. SA documentatia
completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de
Construire, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii
catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, autoritatea emitenta, prin CNAIR S.A va preda Prestatorului
exemplarul vizat spre neschimbare impreuna cu autorizatia de construire.
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Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier se vor
intocmi documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz.
In sensul celor de mai sus, Prestatorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate
avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru “autorizatie de construire”.
Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism, Acordul de
Mediu, etc., puse la dispozitia Prestatorului /obtinute de Prestator in numele Beneficiarului, in vederea
obtinerii Autorizatiei de Construire precum si din toate celelalte avize si acorduri puse la dispozitie de
Beneficiar/obtinute de Prestator in numele Beneficiarului.
Documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire/PAC-ul va fi intocmita in
conformitate cu, continutul-cadru reglementat prin H.G. 907/2016 si cu respectarea recomandarilor
autoritatii emitente si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:

* Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic

la toate cerintele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1995 actualizata;

® Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conf.art.6 din HG 925/1995

Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

* Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si avize;
Se va urmari corelarea date]or/conditionarilor din avizele/prezentate; Planurile de situatie (inclusiv
cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

* Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al
lucririi de catre OCPI sau ANCPI);

® Studiu geotehnic;

¢ Studiu hidrologic, dupa caz;

* Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire”;
* Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Verificarea Documentatiei conform Legii 10/1995 actualizata va fi efectuata de verificatori tehnici
atestati, angajati de catre Beneficiar. (cu exceptia Verificatorului atestat in domeniul Af-Rezistenta si
stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a terenului de fundare si
a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-profesionala si legitimatie
aferenta acesteia - valabile) responsabil cu verificarea documentatiilor aferente Studiilor geotehnice,
intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic aferent unui
sector, precum si a Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic
pentru Drum Expres Gaesti - Ploiesti ce va fi asigurat de Prestator.)

4.12 PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE
Proiectul tehnic va respecta continutul cadru prevazut prin legislatia in vigoare;

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat si fie clar, si asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i si raspundd cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producitori ori comercianti sau la alte
asemenea recomandari ori preciziri care si indice preferinte sau si restringi concurenta.

Caracteristicile tehnice §i parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul §i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producator sau comerciant).

Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic, in baza Studiului de Fezabilitate fara depasirea Indicatorilor
Tehnico Economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice ir}
vigoare si a Legii 10. Proiectul tehnic va asigura o abordare unitar a tipurilor de lucriri in cadrul fiecarui
proiect in parte;

=
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Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare / protejare
utilitati, inclusiv liste de cantitati aferente.

Planul de situatie indicd cotele de teren existente, cotele proiectate, elementele traseului in plan a
drumului proiectat (elementele platformei, amprizei, zonei de siguranta si zonei drumului), detaliile
privind amenajarea curbelor in plan orizontal si vertical, viteza de proiectare, bornele
hectometrice/kilometrice, pichetii sectiunii transversale, locatia drenurilor longitudinale si/sau
transversale, descrierea si referinte la toate lucririle sistemului de drenaj si structurd, locatia reperelor si
orice alte informatii relevante (semnalizare de exemplu);

Prestatorul va elabora profile transversale la distante corespunzatoare (cel putin 20m) pentru sectoarele in
aliniament. Pentru sectoarele dificile, profilele transversale vor fi elaborate 1a distante de maxim 10m sau
la distante mai mici daca este necesar.

Documentatiile aferente lucrarilor de arta — poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si vor
contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform normativelor in vigoare.

Profile transversale tip continind toate detaliile sectiunii transversale in rambleu, debleu sau profil mixt,
sistemele de drenaj longitudinale si/sau transversale, alcatuirea structurii rutiere (tipul si grosimea fiecarui

strat), panta transversala, elementele platformei, amprizei, zonei de sigurantasi zonei drumului, vor fi
proiectate folosind o scari de 1:50.

Dimensionarea Structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (suplu, rigid, semirigid si rigid inclusiv
cu posibilitatea acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica).

Breviarul de calcul de la nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor

si ale materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material utilizat Prestatorul va indica surse de
aprovizionare.

Solutia finala de sistem rutier va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii,
care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie.

Pentru construirea de poduri Prestatorul va analiza solutii tehnice si materiale alternative numai
agrementate tehnic pentru a putea determina cea mai eficienta solutie finali din punct de vedere economic
si calitativ;

Prestatorul va examina cerintele referitoare la sistemul de drenaj si va face o evaluare a celei mai eficiente
solutii din punct de vedere economic pentru constructie;

Se va identifica, proiecta si include in documentatia finald necesitatea amplasarii de garduri, parapeti,
lucrari de protejare a taluzurilor, semnalizare si marcaje rutiere, spatii de parcare.

Proiectul Tehnic dupa elaborare se va inainta catre Beneficar, care il va verifica in conformitate cu
Legea 10/1995 cu Verificatori de Proiecte atestati.

Caietele de Sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performant3 a lucririlor, precum si cerintele, conditiile
tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare,
testele, inclusiv cele tehnologice, incercirile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care si
garanteze indeplinirea exigentelor de calitate i performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazi de citre proiectanti, pe specialititi, prin dezvoltarea elementelor tehnice
cuprinse in planse, i nu trebuie sa fie restrictive.

Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integranta din proiectul tehnic;

b) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezintd
informatii, precizéri §i prescriptii complementare plangelor;

c)plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative
inscrise in plange sunt scurte §i cu caracter general, vizand in special explicitarea desenelor;

d)detaliazd notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executi, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probele
acestor lucriri, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
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€) impreund cu plansele, trebuie si fie astfel concepute incat, pe baza lor, si se poatd determina
cantitatile de lucrari, costurile lucririlor si utilajelor, forta de munci si dotarea necesari executiei
lucrérilor,

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de citre proiectanti - arhitecti $i ingineri specialisti -,
pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilititile pentru calititile materialelor si ale lucrarilor si responsabilititile
pentru teste, verificéri, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie si fie concisi si sistematizati;

1) prevdd modul de urmdrire a comportirii in timp a investitiei;

J) prevdd masurile i actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).
Listele de Cantitati si Estimarea de Cost
Lucrarile vor fi defalcate in cantitai logice si masurabile, care si reflecte in mod corespunzétor scopul
lucrérilor si procesele implicate. Se va evita utilizarea excesiva a sumelor forfetare.

Se vor elabora si prezenta Antemasuratorile aferente listei de cantitati.

Listele de cantitati se vor intocmii pe articole de deviz cu cuantificare exacta a consumurilor de materiale
manopera...etc.

Cantitifile pentru terasamente, straturile structurii rutiere, sistemul de drenaj, lucrarile structurale si
auxiliare vor fi stabilite pe baza planselor.

Prestatorul va stabili, in baza Specificatiilor Generale, un catalog al articolelor ce urmeaza a se plati si se
va asigura ca acestea sunt definite in mod clar in conformitate cu plansele desenate si specificatiile
tehnice, in vederea fnlesnirii intocmirii ofertelor, asiguririi unei intelegeri unitare §i stabilirea prefurilor
de citre ofertanti.

Listele de cantitati vor fi insotite de un preambul si de o sectiune referitoare la conditii de masurare si
platd, unde se va defini in mod clar tipul articolelor de plitit folosite, lucririle prevazute acoperite de
fiecare articol, metoda de masurare i plata. Pentru usurinta in utilizare, partea legati de masurare si plata
poate si fie conceputi fie ca document distinct corelat corespunzator, fie si fie inclusi in pértile relevante
din Specificatiile Generale. Cu toate acestea, Listele de cantititi trebuie s3 fie calculate de catre Prestator
in baza proiectului tehnic final cu o marji de eroare de plus sau minus 5%.

Suplimentar, Prestatorul va pregiti o estimare confidentiala de cost, care va cuprinde Lista de cantitifi cu
preturile unitare si totale aferente, impreund cu o nota justificativa in care sunt explicate fundamentele
estimdrii costurilor §i principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.

4.13 SCOPUL SERVICIILOR PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT SI
ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE
FINANTARE

Prestatorul va intocmi documentatia justificativa necesara pregatirii cererii de finantare aferente
proiectului, in cadrul exercitiului financiar 2014 — 2020, in conformitate cu legislatia europeana in
vigoare ce reglementeaza transmiterea informatiilor referitoare la proiectele majore.

Documentul suport va urmari structura de prezentare a informatiilor din Formatul pentru transmiterea
informatiilor privind un proiect major aferent cererii de finantare pentru proiecte de infrastructura rutiera
prezentat in ANEXA 1.1B la Ghidul Solicitantului POIM OS 1.1, 2.1, 2.2°.

Legislatia europeana relevanta pentru finantarea proiectului este reprezentata de:

* Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013-de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurald i Fondul european pentru pescuit §i afaceri maritime, precum s§i de stabilire a unor
dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european,

5 A se vedea: http://www fonduri-ue ro/transparenta/declaratii/1 7-programe-operationale/2014-2020/poim/85-poim-ip-ghidb &
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Fondul de coeziune §i Fondul european pentru pescuit §i afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013)

* Regulamentul delegat (UE) nr 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 - de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor
dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European,
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurali si Fondul European
pentru Pescuit si Afaceri Maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European, Fondul de Coeziune st Fondul
European pentru Pescuit §i Afaceri Maritime;

* Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 - de
stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres,
transmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de
implementare pentru obiectivul privind investitiile pentru crestere economica si locuri de munci,
declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea ce
priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu si, in temeiul Regulamentului (UE)nr.
1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, in ceea ce priveste modelul pentru
rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriald europeana.

Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea/pregatirea documentatiei in vederea
transmiterii aplicatiei de finantare, precum si pe parcursul evaluarii Cererii de finantare pana la emiterea

deciziei de finantare de catre AM si Comisia Europeana (dupa caz), constand in urmatoarele servicii de
asistenta, dar care nu se vor limita la:

- asistenta in pregatirea documentatiei pentru transmiterea aplicatiei de finantare din Fonduri
Structurale;

- asistenta in formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de catre Beneficiar, Jaspers, AM,
CE, Bangi, alte autoritati Romane pana la obtinerea finantarii;

- ajustarea, completarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de
fezabilitate ori de cate ori este nevoie pana la obtinerea finantarii;

- asistenta la intalnirile Beneficiarului cu potentiali finantatori sau au autoritatile/entitatile care
verifica aplicatia de finantare;

- asistenta in vederea aprobarii Cererii de finantare din Fonduri Structurale;

- asistenta Beneficiarului in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea
aprobarilor indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobarii acestora daca este cazul;

- orice alta asistenta in functie de particularitatile sursei de finantare sau a unor necesitati de
asistenta specifica identificata.

4.14 SCOPUL SERVICIILOR PENTRU PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI SI ASISTENTA ACORDATA
BENEFICIARULUI PE DURATA DESFASURARII PROCEDURII DE ACHIZITIE
PUBLICA

Prestatorul va intocmi documentatia de atribuire a contractului/lor de lucrari, in conformitate cu cadrul
legal care prevaleaza si va acorda asistenta Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de
catre Beneficiar, constand in principal a urmatoarelor servicii de asistenta:

- asistenta acordata Beneficiarului pentru intocmirea Instructiunilor catre ofertanti, inclusiv
formularea de propuneri de criterii minime de calificare si/sau selectie si a documentatiei tehnice.

- asistenta acordata Beneficiarului pe toata durata de desfasurare a procedurilor de achizitie
publica, pana la semnarea contractului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile
solicitate de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre acestia in cadrul
procedurilor de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti \ig

\\
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in scopul clarificarii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea
raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

- participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile
legii 98/2016 si HG 395/2016 (daca este cazul) si elaborarea rapoartelor de specialitate in cadrul
carora expertii cooptati isi exprima punctele de vedere.

- alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea sustinerii procedurilor de achizitie publica
derulate de Beneficiar.

S. MANAGEMENT DE PROIECT
S.1INSTITUTIA RESPONSABILA

Contractul privind Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic va fi coordonat de catre
Directia Tehnica din cadrul C.N.A.LR S.A care va nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu
supervizarea si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot apare pe
parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

5.2 STRUCTURA MANAGEMENTULUI

Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formata din specialisti cu experienta pe domenii
diferite, din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

5.3 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

C.N.A.LR S.A acorda o importanta deosebita finalizarii cu succes si la un nivel de calitate ridicat a
serviciilor solicitate si considera implementarea ca o responsabilitate comuna si, prin urmare, va avea o
abordare activa in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activitatilor ce ii revin.

C.N.A.LR. S.A se va concentra in special pe:

- Colectarea si transmiterea catre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor si
studiilor existente care au relevanta pentru Proiect;

- Asigurarea accesului la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, in
limita existentei lor;

- Asigurarea unei legaturi cu alte agentii guvernamentale si ministere.

- Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurarii calitatii acestora si finalizarii in termenul
contractat.

Suplimentar fata de cele de mai sus, C.N.A.LR S.A va pune la dispozitia Prestatorului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

Asigurarea Calitatii

Independent de prevederile legislatiei romanesti, ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului
de Fezabilitate sa fie certificate de catre verificatorii nationali atestati, Prestatorul este obligat sa
implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde
internationale.

Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de Inceput. Planul de Calitate se va baza
pe Sistemul de Management al Calitatii Prestatorului. Planul de Calitate va include:

¢ Organigrama cu evidentierea personalului cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de
comunicare;

® Subcontractantii;
¢ Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;

¢ Sistemele de management ale documentelor si planselor, specificand regulile de numerotare si
indosariere, inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;

® Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard;

® Proceduri de asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare;
® Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor;

® Proceduri pentru comunicarea si coordonarea internasi externa;

¢ Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;
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e Inregistrarea progresului Proiectului;

* Subcontractantii isi vor desfasura activitatea in conformitate cu partile relevante ale Planului de
Asigurare a Calitatii (numirea subcontractantilor necesita maj intai aprobarea CNAIR SA).

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de
catre Prestator. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia acestuia

toate datele, informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de
monitorizare si control a serviciilor contractate.

6. LOGISTICA SI PLANIFICARE
6.1 LOCATIE

Prestatorului ii este solicitat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti care va fi principala baza a
operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Managerul de Proiect din CNAIR S.A.

6.2 DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Acordul Contractual.

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii Contractului,
sub conditia constituirii Garantiei de Buni Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare
a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului.
Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere
al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi
mai scurta de 15 zile lucratoare de la notificare.

De la aceasta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de
vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Prestatorul va elabora ,,manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect” si va elabora programul
detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste douadocumente vor fi prezentate
Beneficiarului in Raportul de Inceput.

Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 24 luni de la data inceperii contractului.
Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. Raportul de Inceput va fi inaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar in termen de 1 luna de la
data de incepere.

Rapoarte de progres lunare
Studiul de Fezabilitate final — 14 luni de la data de incepere

. Autorizatia de Construire la faza Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor — 3 luni, dupa
finalizarea Studiului de Fezabilitate (17 luni de la data de incepere)

5. Elaborare Proiect Tehnic de Executie - 3 luni, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, (20
luni de la data de incepere) si vor permite Beneficiarului si altor Autoritdti Romane si le
foloseascd ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru
sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana
(dupa caz);

6. Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si a Rapoartelor financiare
intermediare pentru asistenta tehnica (daca va fi cazul) acordata Beneficiarului in perioada
derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari si asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru
depunerea/ aprobarea aplicatiei de finantare (daca va fi cazul). — 3 luni, dupa elaborarea
Proiectului Tehnic de Executie (23 luni de la data de incepere)

7. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Trasen (Analiza
Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru ocuparea
terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA,
Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului

AW
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pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de
Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.

8. Raportul de finalizare a serviciilor — 24 luni de la data de incepere

7.  CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

7.1 CERINTE DE PERSONAL. PROGRAMUL PERSONALULUI

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara
a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini,
acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie. Pentru »EXpertii non-
cheie” si  Alti experti” nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile la momentul ofertei.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure pe
toata durata contractului.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:

Coordonator de proiect
Coordonator adjunct de proiect
2 Ingineri proiectanti de drumuri
2 Ingineri proiectanti de poduri
2 Ingineri proiectanti de consolidari
2 Topografi
Specialist Geotehnica si Fundatii
Specialist protectia mediului
9. 2 Specialisti analiza cost beneficiu si modelare financiara
10. Arheolog
11. Expert Evaluator Imobile
12. Specialist Hidrotehnica
13. Specialist Trafic
14. Inginer structuri rutiere
15. Specialist ITS
16. Peisagist
17. Arhitect
18. Specialist in managementul riscului
19. 4 Ingineri CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica
20. Expert achizitii publice
21. Inginer cantitati
22. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
23. Inspector utilitati
24. Responsabil Avize si Acorduri
25. Inginer constructii civile o
Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor.

A. Experti cheie

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

PN W=

1. Coordonator de proiect ‘

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor sau similar;

- experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordogator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
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Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect,in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Projecte Tehnice pentru constructie

noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres.

. Inginer proiectant de drumuri

detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau
similar;

experienta profesionala in calitate de inginer proiectant drumuri si/ sau inginer drumuri, in cadrul
unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres;

Inginer proiectant de poduri

detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri sau
similar;

experienta profesionala in calitate de inginer proiectant poduri si/sau inginer proiectant structuri
si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres
ce au inclus cel putin unui pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

Ingineri proiectanti de consolidari

detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri si/sau
hidrotehnica si/ sau geotehnica sau similar:;

experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant si/sau inginer proiectant consolidari si/sau
inginer proiectant lucrari de consolidare si/sau inginer proiectant consolidari de terasamente, in
cadrul unui contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire
de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, in cadrul caruia sa fi intocmit sau
verificat minimum partile desenate si breviarele de calcul pentru lucrari de consolidare;

Specialist Geotehnica si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire

sau echivalent al unei Facultati/Universitati in domeniul/specializarea Inginerie geologica /
CFDP si/sau Constructii Hidrotehnice sau similar;

- experienta profesionala detinuta in elaborarea unui Studiu geotehnic aferent unui /unor Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele, CV-urile si copii ale
documentelor care atesta studiile.

Avand in vedere ca experienta acestor experti reprezinta totodata si factori de evaluare in vederea
atribuirii contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta documentele solicitate pentru acestia in
cadrul fiecarui factor de evaluare. In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii
Contractante. Expertii pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de
experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

B. Experti non-cheie

Coordonator adjunct de proiect ‘ .
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, modul in
care ofertantul va asigura accesul la serviciile acestuia.
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De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):

detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor sau similar;

experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.
Inginer proiectant de drumuri (diferit de Inginerul proiectant de drum mentionat la cap. A Experti
cheie)

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Inginer proiectant de poduri (diferit de Inginerul proiectant de poduri mentionat la cap. A Experti
cheie)

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Inginer proiectant de consolidari (diferit de Inginerul proiectant de consolidari mentionat la cap.

A Experti cheie)

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Specialist protectia mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii/ certificari si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):
detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent indomeniul protectiei mediului sau similar;

experienta detinuta in realizarea unui Studiu de Evaluare Adecvata (SEA) si/sau unui Raport privind
Impactul asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport rutier .

sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in procedura
de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari ulterioare, precum
si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
pentru personalul nerezident, se va prezenta dovada inscrierii in Registrul national al elaboratorilor
de studii pentru protectia mediului conform Ordinului 1026/2009.

Specialist analiza cost beneficiu si modelare financiara (2 persoane)

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertilor insotita de copii ale documentelor care atesta ca acestia detin
urmatoarea experienta (CV, recomandari/ alte documente relevante):

experienta detinuta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau actualizarea si/ sau completarea unei
analize cost beneficiu in cadrul unor Studii de Fezabilitate pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire aferente infrastructurii de transport rutier.

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiesti \/@

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Specialist Hidrotehnica

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Specialist Trafic

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Inginer structuri rutiere

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuja.

Specialist ITS

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia,

Peisagist

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Arhitect

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Specialist in managementul riscului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

4 Ingineri CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica

Ofertantii vor asigura cate un inginer CAD pentru fiecare din cele 4 specializari si vor avea in
vedere descrierea, in Propunerea tehnica, a modului in care Ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestora.

Expert achizitii publice

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Inginer cantitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii

Certificat in conformitate cu HG 300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea
Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea specificdi de coordonator in materie de
securitate si sanatate in munci pe durata elaboririi proiectului si/sau a realizarii lucririi pentru
santiere temporare ori mobile. pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind
formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300 / 2006 art. 73. Prezenta hotarare
transpune Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L245/1992) . Documentul se va prezenta ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

Inspector utilitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Responsabil Avize si Acorduri

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
Inginer constructii civile

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiesti



21.

22,

23.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
Arheolog

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuja

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarea experienta (CV, recomandari/ alte documente relevante):

Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist si / sau arheolog expert in realizarea unui
studiu arheologic aferent elaborarii si/sau revizuirii si/sau actualizarii si /sau completarii de studii de

fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire aferente
infrastructurii de transport rutier.

2 Topografi

Detine autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si S (pentru
personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va
prezenta copie lizibila cu mentiunea ,.conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Pentru expertii straini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,.conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoasterea autorizirii persoanelor fizice §i juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in
vederea realizarii i verificarii lucririlor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Romaniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

Fiecare din cei 2 topografi vor trebui sa indeplineasca cerinta privind autorizarea.

Expert Evaluator Imobile

Membru titular sau membru acreditat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din
Romania, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile, conform Ordonantei nr. 24 din 30 august
2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu dovada apartenentei ca
»membru titular” sau ,membru acreditat” la Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din
Roménia, specializat EPI - Evaluari de Bunuri Imobile. Documentele se vor prezenta in copie
lizibila cu mentiunea ,.conform cu originalul” ; pentru personalul nerezident, se va prezenta
documente privind inscrierea in tabloul Asociatiei, in cazul in care in tara de rezidenta au calitatea
de evaluator autorizat ( conform prevederilor art. 28 a Ordonantei nr. 24 din 30 august 2011,
actualizata.)

Selectarea expertilor din categoria “Experti non-cheie” se va supune aprobarii Autoritatii Contractante
ulterior semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele
care sa ateste ca acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de
Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza
pe calificarile profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul si pe atestarile legale.
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C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti experti

decat cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa
nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul

neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate
de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat in
domeniul Af — Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant,
a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-
profesionald si legitimafie aferenta acesteia — valabile) pentru verificarea documentatiilor aferente
Stdiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului
geotehnic aferent unui sector, precum si a Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Afa
studiului geotehnic pentru Drum Expres Gaesti - Ploiesti.

Activitati minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pct A:

1. Coordonator de proiect

- Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului
contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea
contractului;

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Vaaviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

2. Inginer proiectant de drumuri

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului. Acesta va intocmi planuri de
situatie, profiluri longitudinale si profiluri transversale curente, va analiza si propune configuratia
nodurilor rutiere, va analiza si propune pozitionarile dotarilor specifice, va elabora memoriul
tehnic pentru specialitatea drum etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. Inginer proiectant de poduri

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje,
viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele de
dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul
geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

4. Inginer proiectant de consolidari

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de consolidare. Acesta va adopta
masuri corespunzatoare pentru stabilitatea taluzurilor terasamentelor si pentru consolidarea
(imbunatatirea) terenului de fundare, va adopta diverse tipuri de structuri de sustinere (ziduri de
sprijin din beton simplu sau armat, lucrari cu elemente fisate (piloti, minipiloti), lucrari din pamant
armat cu geosintetice, etc), va analiza aplicabilitatea in teren a pantelor taluzelor in zone de deblee
de 1:8 - 1:10 pentru evitarea inzapezirii, va proiecta sistemul de drenaj al apelor subterane si
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protectia antierozionala a taluzurilor, va elabora sectiuni caracteristice pentru fiecare tip de
lucrare, va elabora memoriului tehnic pentru specialitatea consolidari etc.

- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

S. Specialist geotehnica si fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea
datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare geotehnici etc.

- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale

7.2 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator.

Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare, permitand
astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru
realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de Sarcini.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si
operabilitate in implementarea contractului.

Prestatorul este raspunzator de asigurarea echiparii biroului sau (inclusiv obiectele de mobilier), a
intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii contractului.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si
a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform
acestui caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul Raportului de Inceput.
Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata
perioada de implementare a serviciilor solicitate.

7.3 ECHIPAMENTE

Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta/tara beneficiara la
incheierea contractului niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii.

8. RAPOARTE

8.1 CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat si
in varianta electronica editabila, pdf sau alte formate strict specializate:

1. Raportul de Inceput — 1 luna de la data de incepere.

In Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile,
serviciile solicitate in acest caiet de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, si in care se vor descrie la
minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului pentru
Autorizarea Executarii lucrarilor de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie, stabilirea sectoarelor
aferente studiului geotehnic, un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al resurselor
tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizarile
asteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constrangeri potentiale de implementare identificate
cu recomandari pentru solutionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si
operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii
serviciilor etc.

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda
revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le retransmita Beneficiarului.
Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa inceapa derularea cu
succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale asteptate.

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile geotehnice,
topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiesti
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prezentate, aceste investigatii si studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a
riscurilor geotehnice, topografice etc.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, serviciile
care se vor presta si nivelul functionalitatea,operabilitatea resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a
resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii activitatilor, serviciilor.
Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al Sistemului de
Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor.

Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana.

2.  Rapoarte de progres lunare

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare — primul raport de progres va fi livrat la o luna dupa

inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in

implementarea serviciilor si semnalare a problemelor identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate

de Prestator.

In anexa, Rapoartele de Progres vor contine minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor

sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor

participantilor mentionati in lista de prezenta.

3.  Studiul de Fezabilitate final — 14 luni de la data de incepere

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si

celelalte livrabile conform unei structuri propuse minime in Anexa 2.

Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta CONTINUTUL-

CADRU al studiului de fezabilitate din HG nr. 907/2016, va cuprinde Studii privind ocuparea terenurilor

(inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si Raportul privind Impactul asupra

Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea

proiectului la schimbarile climatice, SEICA, PMM, Memoriul de prezentare.

Activitatile aferente studiului geotehnic se pot realiza si etapizat, pe sectoare.

Pentru fiecare sector Prestatorul va elabora documentatia aferenta studiului geotehnic (conform cap. 4.6.5) si o

va inainta Beneficiarului;

- Referatul final privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, va fi inaintat dupa

finalizarea tuturor activitatilor aferente studiului geotehnic pentru intregul drum de mare viteza.

Dupa aprobarea studiului geotehnic — pentru fiecare sector, respectiv dupa aprobarea Referatului final privind

verificarea de calitate la cerinta Af a studiului geotehnic, se poate emite Raportul financiar intermediar aferent

respectivei etape.

4. Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor si emiterea Autorizatiei de Construire — 3
luni, dupa aprobarea studiului de fezabilitate (17 luni de la data de incepere).

Autorizatia de Construire este solicitata si eliberatd in baza legii 50/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare.

5. Proiect Tehnic de Executie Final — 3 luni, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, (20 luni de la
data de incepere)

Proiectul tehnic de executie intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in vigoare, care
sa includa si observatiile Beneficiarului cu respectarea stricta a legii 10 / 1995 cu modificarile si completarile
ulterioare, privind calitatea in constructii.

6. Rapoarte financiare privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului/lor de lucrari si
a_Rapoartelor financiare intermediare pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului in
perioada derularii procedurii/lor de licitatii pentru lucrari - 3 luni dupa aprobarea Proiectului
Tehnic de Executie (23 luni de la data de incepere).

Vor fi intocmite doua astfel de rapoarte, dupa cum urmeaza:

6.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei
tehnice pentru Beneficiar pe durata procedurii/lor de achizitie publica (inclusiv pregatirea documentatiei de
atribuire a contactului/lor de lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul initierii pregatirii
documentatiei de atribuire si data publicarii anuntului/lor de participare, precum si pentru perioada cuprinsa
intre data publicarii anuntului/lor de participare si termenul/e limita de depunere a ofertelor. In cadrul
raportului vor fi descrise activitatile de asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru pregatirea
documentatiilor de atribuire si elaborarea raspunsurilor la clarificérile solicitate de potentialii ofertanti.
Raportul financiar intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea

N
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conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior expirarii termenului/termenelor limita de depunere a
ofertelor.

0.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii
asistentei tehnice pentru Beneficiar pe durata procedurii/lor de achizitie publica, pentru participarea in
comisiaf/iile de evaluare in calitate de experti cooptati (daca este cazul). In cadrul raportului vor fi
descrise activitatile de asistenta tehnica acordata Beneficiarului prin participarea in cadrul comisieifiilor
de evaluare in calitate de experti cooptati. Raportul financiar intermediar se va intocmi in baza Propunerii
financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite dupa predarea
raportului/rapoartelor de specialitate in cadrul carora expertii cooptati isi exprima punctul de vedere.

7.  Rapoarte financiare intermediare pentru intocmirea documentatiei suport si asistenta tehnica

acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare - 3 luni dupa
aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (23 luni de la data de incepere).
Vor fi intocmite doua astfel de raporte, dupa cum urmeaza:
7.1 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii
asistentei tehnice acordata Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei in vederea transmiterii
aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca este cazul). Raportul financiar intermediar se va
intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va
emite ulterior transmiterii aplicatiei de finantare.
7.2 Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii
asistentei tehnice acordata Beneficiarului pe parcursul verificarii aplicatiei de finantare (completari,
clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale (daca
este cazul). Raportul financiar intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu
respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior aprobarii aplicatiei de finantare.

8. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza
Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru_ocuparea
terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA,
Studiul privind impactul proiectului asupra_climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului_de fezabilitate Final/ Proiectului
pentru _Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului_Tehnic de
Executie Final, respectiv prestarea serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu
respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea
Variantei de Traseu (Analiza Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/Studiului Arheologic/ Documentatiei
pentru ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare)/ Documentatici de mediu (RIM, SEA,
SEICA, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice, Memoriu de prezentare)/Studiului de fezabilitate Final/ Proiectului pentru Autorizarea
Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)/ Proiectului Tehnic de Executie Final, respectiv prestarea
serviciilor aferente celor 2 categorii de asistenta tehnica.

Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent.

9.  Raportul de finalizare a serviciilor - 24 luni de la data de incepere

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a
scopului contractului de catre Prestator.

8.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite atat in romana, cat si traduse in
engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.),
etc., cat si pe hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
CNAIR SA: 3 copii pe hartie in limba romana,

1 copie pe hartie in limba engleza,

2 copii in format electronic pdf si editabil in romana si engleza
MT/JASPERS 1 copie in format electronic pdf si editabil in romana si engleza
Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate prin e-mail sau pe suport CD/DVD in format electronic
atat editabil (word, excel, CAD, etc.), cat si pdf. Numai dupa aprobarea de catre Beneficiar, Prestatorul
va transmite un exemplar al raportului de progres pe suport de hartie precum si un exemplar electronic
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format PDF (atat in limba romana cat si in limba engleza, inclusiv cu semnaturi/stampile)

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la
cea a Beneficiarului.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD. Acestea
vor fi transmise atat in limba romana cat si in limba engleza si vor contine inclusiv semnaturi/stampile)
Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 20 de zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in prezentul
Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul
respingerii Rapoartelor sau al solicitirii unor modificiri si/sau completari.

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MT, si Consiliul Interministerial.
Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere
si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul CTE - Siguranta Circulatiei - C.N.A.LR.
S.A anterior supunerii spre avizare in CTE - C.N.A.LR. S.A.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv proiectele pentru semnalizare si marcaje rutiere si ITS vor fi
avizate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.LR. S.A. precum si in CTE -
C.N.AALR.SA.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, deseneclor, notelor din teren si
corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR
la sfarsitul contractului.

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest
Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.
Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea specifica a CNAIR SA.

8.3 MASURI DE PUBLICITATE

Planul de Informare si Publicitate pentru Promovarea Proiectului

Planul de Informare si Publicitate pentru Promovarea Proiectului stabileste regulile de identitate vizuald
care trebuie respectate in perioada de implementare a Proiectului si prezinti elementele vizuale obligatarii
ce urmeaza a fi realizate de pértile implicate in implementarea proiectului: Beneficiar, Reprezentantul
Beneficiarului i Antreprenor, si este realizat de catre Reprezentantul Beneficiarului.

Implementarea Planului de Informare si Publicitate pentru Promovarea Proiectului se va face in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, in corelare cu Manualul de Identitate Vizuala pentru
Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, in vigoare la data implementarii proiectului, aplicabil
proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

In acest sens, la intocmirea bugetului aferent Cheltuielilor de informare si publicitate se vor avea in
vedere documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MIV 2014-2020, editia revizuita din
ianuarie 2018 publicata pe portalul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

Elaborarea si publicarea unor articole de presa

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 - 2020 in
Romania, editia revizuitd ianuarie 2018, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, este mandatoriu ca, la inceputul si la finalizarea
programului/proiectului finantat din instrumente structurale, Beneficiarul sa publice in media articole de
presa (anunturi media).

Astfel, Prestatorul va bugeta un numar de 2 articole de presa.

Continutul i forma articolelor de presa, in prealabil, vor fi aprobate, de citre CNAIR.

Informatiile si elementele grafice obligatorii pentru anunt sunt cele prevazute in Manualul de Identitate
Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, editia ianuarie 2018, disponibil la adresa
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

Prestatorul va transmite CNAIR céte 2 exemplare ale publicatiilor respective.

Editarea si distribuirea de materiale de informare/promovare tiparite sau tiparibile

Pentru asigurarea informarii si publicititii, Prestatorul va asigura tiparirea si distribuirea de materiale de
informare/promovare.

Toate materialele de informare/promovare realizate de Prestator vor accentua contributia financiara a
Uniunii Europene.
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Prestatorul va transmite spre avizare catre CNAIR SA toate materialele de informare/promovare anterior
tiparirii si distribuirii acestora, insotite de un Raport Financiar.
a. Brosuri - cerinte minime;
- format deschis A4 (297 x 210 mm)
- format inchis 99 x 210 mm
- suport: hrtie mati plastifiata pentru exterior, 200 g/mp si interior 150 g/mp, lac selectiv lucios
aplicat pe texte/imagini
- maxim 12 de pagini, inclusiv coperta
- brogurile vor fi capsate
- tirajul 50 buc
b. Afise — cerinte minime:
- dimensiune: 50x 70 cm
- hértie mati 200 g/mp
- policromie
- plastifiere mata
- tiraj minim 30 buc
¢. Mape - cerinte minime:
- format finit A4 (220 x 305 mm) cu dublu-big (5 mm)
- carton plastifiat mat, 300 -350 g/mp, lac selectiv lucios aplicat pe texte/imagini
- policromie
- un buzunar aplicat stantat cu loc pentru CD/DVD
- tirajul 50 buc
d. Alte produse - se vor utiliza siglele Uniunii Europene, Guvernului Romaniei, Sigla Instrumentelor
- pixuri-30 bug;
- usb-uri-20buc;
- bloc-notes- 50 buc.
Documente elaborate in cadrul contractului
Toate documentele elaborate in cadrul contractului de catre Prestator (Rapoarte, documentatii tehnico-
economice, livrabile de orice tip si in orice format — exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta
masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptiondri sigle, textul “Proiect finantat prin [......... 1™
prevézute in Manualul de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora.
9. MONITORIZARE SIEVALUARE

9.1 DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Managerul de Proiect nominalizat si de catre

Autoritatea de Management, in concordanta cu toate documentele de furnizat prezentate in Capitolul 8 -

RAPOARTE din prezentul Caiet de Sarcini. Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru

monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt:

- Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii
contractului/acte aditionale;

- Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/acte aditionale;

- Se va accepta maxim o versiune draft a rapoartelor solicitate conform cerintelor din cadrul capitolului
»Rapoarte”. Prestatorul se va asigura ca versiunile draft a fiecarui raport vor respecta integral Cerintele
si instructiunile Beneficiarului ulterioare semnarii contractului. In cazul transmiterii a mai mult de o
versiune draft a unui raport, Beneficiarul este indreptatit sa poata aplica penalitati conform
contractului. Versiunea finala a rapoartelor solicitate conform cerintelor capitolului ,,Rapoarte”, se
considera versiunea care va include comentariile Beneficiarului si a celorlalte parti implicate;

- Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de comentarii ale
Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate.

9.2 RESPONSABILITATI

- Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in
cadrul Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie, conform Cerintelor Beneficiarului.
Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit
prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de viata a Proiectului.
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- Prestatorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii — Republicata cu
modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru
solutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale.

- Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul

implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor
contractuale.
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ANEXA 1 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND CERCETAREA ARHEOLOGICA

EVALUARE PRELIMINARA $1I DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC

in conformitate cu legislatia roméni in vigoare, pentru realizarea proiectului este obligatorie cercetarea
arheologica. Realizarea acestor investigatii va permite adoptarea celei mai potrivite solutii de executie, in
eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale probleme de patrimoniu, care pot aduce modificéri in
proiect sau dificultiti in respectarea termenelor de executie. Cercetarea arheologica se poate gestiona
prin respectarea termenelor de timp.

Prestatorul va fi responsabil pentru planificarea, executarea investigatiilor arheologice si obtinerea

tuturor aprobarilor, avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau de serviciul public
deconcentrat al acestuia, necesare realizarii proiectului de infrastructura rutiera.
C.N.A.LR S.A. i rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii cercetirii
arheologice, de nerespectarea obligatiilor, conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in
vigoare.

In baza lucrérilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmitoarele etape:
Etapa 1 - Realizarea unei evaluiri preliminare care si cuprindi in mod obligatoriu:

- Efectuarea §i redactarea unui studiu de arhivi, prin consultarea surselor documentare (text,
fotografii, fotografii aeriene, harti, schite etc.) si a referintelor bibliografice;

Efectuarea unui studiu de topografie arheologica pe traseul obiectivului de infrastructura rutiers;

— Efectuarea unei cercetiri privind orice date istorice (documente, poze, schite, hirti) si identificarea
oricéror referinte relevante in literatura existents;

- Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de
atentie;

— Pregatirea estimarilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice.
Prestatorul are obligatia ca fnainte de a depune Studiul arheologic preliminar la Directiile Judetene de
Culturg, sa il prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare si emitere
punct de vedere.

Etapa 2 - Realizarea unei evaluiri de teren — diagnostic arheologic intruziv

a. Achizitionarea ortofotoplanurilor sau a oricarui tip de suport cartografic, imagistic, documentar,
necesare inventarierii siturilor sau monumentelor istorice conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8
alin. (3) si, daci este cazul, efectuarea de investigatii magnetometrice;

Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren (periegheza) si efectuarea de sondaje arheologice
(diagnostic arheologic intruziv) pe traseul de proiect;

b. Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii noninvazive
asupra acestora, dacd este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor §i identificarea
masurilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologici preventivd in vederea
descarcirii terenului de sarcina arheologica sau protejare, conservare, modificiri ale proiectului de
infrastructuri etc.);

c. Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective de
patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhivi cu datele
colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intruzive), stabilindu-se
inclusiv zonele de risc pentru lucréri adiacente lucrarilor de constructie (drumuri tehnologice,
gropi de imprumut, organiziri de santier etc.);

Intocmirea unui raport de evaluare/studiu de diagnostic arheologic care trebuie si cuprindd in mod
obligatoriu, pe 1angd informatiile mentionate mai sus la literele a - d, urmitoarele date:
1. Distributia in plan, conturarea clari a siturilor care vor fi afectate de proiect, in coordonate STEREO
70, inclusiv inregistrarea GIS;
2. Figele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat in parte dupa modelul de mai jos:
FISA
pentru sit arheologic identificat in urma lucririlor de diagnostic arheologic
1. Tronson drum
2. Beneficiar/Antreprenor
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Localitate la nivel de sat,comuna,oras,municipiu
Judet
Institutia care a realizat diagnosticul
Responsabil stiintific
Nr. autorizatie de diagnostic arheologic
Pozifia sitului pe tronsonul de drum expres (in km.)
Denumire sit arheologic/zond cu posibil potential arheologic
1 0 Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectatd de proiect)
11. Perioada in care s-a desfdsurat diagnosticul pentru respectivul sit
12. Numdr de sectiuni de diagnostic
13. Descriere tehnica
14. Stratigrafia generald a sitului
15. Principalele descoperiri
16. Elemente de cronologie relativa si absolutd
17. Propuneri cercetare (supraveghere arheologicd/cercetare arheologicd preventivd)
18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologicd preventivi pentru sit:
- Durata contractului (in saptdmani)
- Propuneri colectiv de cercetare (numdr membri, specializare)
o - Numadr si tip utilaje pentru decaparea mecanizatd
- Numdr personal necalificat
Alte dotdri necesare
Raportul de evaluare/Studiul de dlagnostlc arheologic trebuie sd mai cuprind3, pe langd informatiile
mentionate mai sus la literele a-d si punctele 1 - 2, urmitoarele elemente:

1. Clasificarea siturilor arheologice in functie de semnificatia acestora si prioritizarea siturilor in
baza necesitatii pentru o cercetare detaliati suplimentari;

2. Identificarea si planificarea masurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului
arheologic;

3. Propunerea unei metodologii de cercetare arheologica preventiva, adaptati la situatia din teren;

4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologici preventivi, evaluarea
structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucriri, care va include instalatii si
echipamente, materiale auxiliare de munci etc.;

5. Analiza beneficiilor/profitabilititii proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate
de cercetare, protectie, conservare si valorificarea vestigiilor arheologice (conform prevederilor
specifice ale Conventiei Europene de la Malta — 1992);

6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea arheologici, cercetarea

. arheologica preventivi etc.;
O 7. Planificarea perioadei de tranzitie de la faza studiului de diagnostic arheologic la investigatiile
arheologice ale sitului arheologic;

8. Pentru zonele in care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate
incheia cu o recomandare pentru obtinerea avizului favorabil cu conditia supravegherii
arheologice;

9. Anexa - Harta cu distributia siturilor arheologice.

Prestatorul are obligatia ca, Inainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directiile Judetene de
Culturd, sa il prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., spre verificare si emitere
punct de vedere.

in urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetiirii arheologice preventive poate fi
evaluata si gestionatd corespunzitor.

De asemenea, se va avea in vedere estimarea costurilor aferente realizirii supravegherii
arheologice a lucrarilor de executie pentru proiectul de infrastructura rutiera.

W NN AW
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ANEXA 2 - LIVRABILE

A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si urmatorul continut minimal al Raportului
de Inceput si al Rapoartelor de Progres

L Raportul de Inceput
1.Plan General de activitate
2.Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :
® Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii
geotehnice, etc.)
® Program/Calendar de implementare al serviciilor
®  Activitati/Sarcini/Obiective
Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate
Termene activitati
Rezultate asteptate
Evenimente/Momente cheie/critice
®  Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat
3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane,
administrative, echipamentelor tehnice si tehnologice

4. Plan de management al calitatii

5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de la prima sedinta pana
la predarea Raportului de Inceput
II. Rapoarte de Progres Lunare
® Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate
® Raportare dificultati si propuneri de solutionare
® Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor cu
Beneficiarul
® Modificari in planurile de activitate (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si
prezentarea noilor planuri
III.  Rapoarte financiare Intermediare
® Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv
contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a
Prestatorului si se vor emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de catre Beneficiar.

B) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG
907/2016 precum si urmatoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor
descrise in Caietul de Sarcini, si in cele ce urmeaza:

IV.  Studiul de Fezabilitate
1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII
¢ Date generale
® Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar investitie,
® Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
¢ Structura documentatiei
¢ Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti

2. STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVE DE TRASEU

¢ Elemente metodologice
e Situatia existenta
® Alternative de traseu studiate

o VARIANTA 1
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Plan de ansamblu
Traseul in plan

Profil longitudinal
Profil transversal tip

Profile transversale caracteristice

Structuri rutiere proiectate.
Lucrari de arta proiectate
Colectarea si evacuarea apelor

o VARIANTA 2
Plan de ansamblu
Traseul in plan
Profil longitudinal
Profil transversal tip
Profile transversale caracteristice
Structuri rutiere proiectate.
Lucrari de arta proiectate
Colectarea si evacuarea apelor

o Varianta 3 Etc....(Daca Este Cazul)

® Proiecte viitoare concurente

® Evaluarea si analiza multicriteriala a variantelor alternative de traseu studiate
® Selectarea, fundamentarea si descrierea criteriilor selectate

Criteriul ,,costul financiar total al proiectului”
o Definirea si cuantificarea criteriului
Criteriul ,,Rentabilitatea Socio-economica a investitiei”
Criteriul ,,Complexitatea/dificultatea constructiei” (lucrari de arta)
o Definirea si cuantificarea criteriului
Criteriul ,,impactul asupra mediului
o Definirea si cuantificarea criteriului
Criteriul ,,performanta traficului atras
o Definirea si cuantificarea criteriului
Stabilire ponderi acordate si scala de evaluare

Lista constrangerilor/Restrictiilor identificate pe fiecare varianti alternativa de

traseu

Studiul de trafic pe fiecare varianti alternativa de traseu

¢ Evaluare, fundamentare si prezentare a recomandarii traseului optim

3. LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI SI
LUCRARI HIDROTEHNICE

¢ Categoria de importanta

¢ Amplasament

® Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
¢ Date cu caracter general

¢ Situatia existenta

® Prognoza traficului si conditiile de circulatie

e Caracteristicile principale ale constructiei

Lucrari de drum proiectate:

¢ Traseul in plan

¢ Profilul longitudinal
¢ Profiluri transversal tip
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® Profiluri transversal caracteristice
® Dimensionarea structurii rutiere
® Colectarea si evacuarea apelor pluviale

® Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile comunale, agricole si de exploatare intrerupte de
executia lucrarilor

® Lucrari de consolidare versanti

* Amenajarea intersectiilor

® Modelarea 3D si modelarea 3D interactiva a Proiectului

* Sisteme de protectie impotriva Inzipezirilor (avalanselor in zona de munte)

* Amenajare Peisagistica

* Sisteme de protectie cu parazipezi, perdele forestiere sau solutii echivalente de protectie
¢ Noduri rutiere

® Podete

Lucrari consolidari

¢ Ziduri de sprijin
Lucrari de Poduri/viaducte, pasaje:

¢ Lucrari de poduri, viaducte

® Lucrari de pasaje
Lucrari hidrotehnice proiectate:
Conectarea retelei locale de drumuri:
Intersectii:

* Amplasament
¢ Configuratia de circulatie

Siguranta circulatiei rutiere

® Marcaje, semnalizare si indicatoare rutiere
¢ Sistem de comunicatii si sistemul inteligent de control al traficului
¢ [luminat
¢ Dotirile Drumului Expres
¢ Centre de intretinere
® Spatii de servicii, parcari
Planul de operare si intretinere
4. STUDII DE SPECIALITATE
Studiul de trafic

¢ Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic
¢ Ipoteze

® Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordarii; Metodologii utilizate, nivel
detaliere

¢ Retea si zonificare
® Prognoza cererii de transport pentru anii 2025, 2035 si 2045
¢ Prognoza fluxurilor de circulatie

¢ Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensdminte de trafic si anchete O-D)
si a rezultatelor acestora;

¢ Prezentarea retelei de transport utilizate si a atributelor acesteia;

® Prezentarea (referinte la) modelului de transport utilizat;

¢ Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de
infrastructura, de politici de transport;

¢ Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de
vehicule, pe tip de utilizatori, pentru situatia actuala si cea de perspectiva pe scenarii);

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Giesti — Ploiegti



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

® Prezentarea efectelor implementirii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de
calatorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de

deplasare inainte si dupa implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de

combustibil,emisiilor poluante, ca si: NOx, CO, CO2, HC, PM-10

® Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe retea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe

tipuri de vehicule si in total;

® Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.
Studiu hidrologic si/sau hidrogeologic si /sau hidraulic

¢ Scop
® Localizare hidrografica
¢ Parametri de dimensionare

- Debite maxime pentru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie

schimbari climatice)

- Debite maxime pentru dimensionare podete si rigole

- Avantaje / dezavantaje

Studiu geotehnic si/sau geologic sau studii de analiza si stabilitatea terenului

¢ Date generale

® Descrierea traseului
¢ Litologia terenului
¢ Concluzii

® Raport Date Geotehnice (va include datele geotehnice primare obtinute in urma investigatiilor,
studiilor, forajelor, testelor, de sol si subsol, rezultatele analizelor etc. si nu va include

informatii interpretative)

¢ Raport/Memorandum Geotehnic (care va include: elementele metodologice in selectarea tipului
si nivelului de investigatii necesare selectarii optiunilor de traseu si a variantei optime,
info/date/documente de referinta, interpretari care au stat la baza evaluarii fezabilitatii
variantelor si variantei optime recomandate, a solutiilor tehnice/structurilor variantei optime,

precum si la baza evaluarii riscurilor specifice geotehnice)

¢ Parti Desenate
Studiu topografic

® Specificatii tehnice

® Achizitionari fotograme

® Masurarea punctelor de control
Investigatii si studii de teren
Studiul arheologic

¢ Evaluarea preliminara

¢ Diagnostic arheologic
Alte investigatii de sol si material
Studii privind ocuparea terenurilor

¢ Memoriul tehnic;

e Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 si Sistem MAREA

NEAGRA 75;

e Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in

intravilan/extravilan;

e Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat);

e Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind

regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

e Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrarilor propuse, inclusiv parcelele de teren
afectate de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea
perdelelor forestiere de protectie, imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistica,
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refacerea conexiunilor la drumurile locale si accesele la proprietiti, drumuri de intretinere si
exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii;
* Raportul de evaluare

S. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
(ANALIZA ECONOMICA)
* Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta.
* Analiza optiunilor (cu precizarea variantei selectate)
® Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara
o Venituri
Costuri investitionale
Valoarea reziduala
Cheltuieli operarea si intretinere
Rentabilitatea financiara a investitiei
Constributia din partea Fondurilor Europene
o Sustenabilitatea financiara

O O O O

*® Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica
o Corectii fiscale
o Corectii economice-shadow pricing
o Evaluarea impactului economic
o Rentabilitatea economica a investitiei
¢ Analiza de senzitivitate
o Variabile critice
o Valori de comutare

® Analiza de risc indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiari si socio-
economici

o Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea
procesului de analiza a riscurilor

* Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al investitiei

o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor, cantitati,
preturi, metodologii de estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie,
devize pe obiect, deviz general etc.

® Modelul Financiar
¢ Manualul de utilizare al Modelului Financiar

6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

® Notificare

¢ Memoriu de prezentare

¢ Raportul privind impactul asupra mediului(RIM)

¢ Studiul de Evaluare Adecvata (SEA)/ Declaratia autoritatii responsabile de monitorizare a
siturilor Natura 2000 in functie de decizia etapei de incadrare.

¢ Alte studii de specialitate (S.Sp.M)

¢ Studiul privind impactul asupra corpurilor de apa (SEICA)/ Declaratia autoritatii competente
responsabile cu gestionarea apelor

e Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice

¢ Planul de management de mediu (PMM)

7. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI

INSTALATIILOR EXISTENTE
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8. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI

9. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE
ACHIZITIONATE
® Raport de diagnostic arheologic preliminar
® Memoriu tehnic: categoria de folosinta a terenurilor, regim juridic, albia minora/majora ape

® Tabele centralizatoare cu imobilele de expropriat, separat imobile proprietate privata/ proprietate
publica

* Liste proprietari identificati, insusite prin semnatura si stampila
® Planse: coridorul de expropriere (suprapunere planurile parcelare, evidentiere constructii fixe,
semnate si stampilate de proiectant, PV receptie OCPI/ANCPI si Primarii
® Raportul de evaluare intocmit pe categorii de folosinta: suprafata totala din acte/ suprafata de
expropriat, metoda de calcul, semnat si stampilat pe fiecare pagina de evaluator ANEVAR si
ANCPI/OCPI
10. COST VARIANTA - DEVIZ GENERAL

® Valoarea totala a investitiei

¢ Esalonarea investitiei

® Durata de realizare a investitiei

* Graficul de esalonare a investitiei

® Capacitati (in unitati fizice si valorice)

* Costuri specifice (valoare/km)

* Explicitare diferente fata de costul unitar din standard
¢ Informatii relevante

® Anexa 1 - graficul de esalonare a investitiei

® Deviz general si deviz pe obiect

¢ Indicatori tehnico-economici

® Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

11. ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE

C) Prestatorul va respecta structura minimala a Proiectului pentru Autorizarea Executarii
lucrarilor de construire prevazuta in cadrul Anexei nr. 9 Capitolul I din HG 907/2016.

D) Prestatorul va respecta structura minimala a Proiectului Tehnic de Executie prevazuta in
cadrul Anexei nr. 10 din HG 907/2016.
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ANEXA 3 - CERINTELE BENEFICIARULUI

L. DRUM EXPRES

L1 Lucrari de drum expres:
Zona mediana si acostamentele se vor impermeabiliza.

Structura rutiera prevazuta in zona mediana se va aplica si in zona acostamentului.

Structura rutiera dimensionata pentru calea de drum expres, se prevede in mod unitar si pe accesele si
bretelele din cadrul nodurilor rutiere.

Apele pluviale aferente platformei drumului expres, colectate de santuri, inainte de varsarea in emisari
vor trece prin decantoare pentru parti solide si separatoare de grasimi. Inainte de deversare apele vor
corespunde calitativ conform normelor, normativelor si legislatiei in vigoare. Pentru zonele unde nu
exista posibilitati de descarcare a apelor intr-un emisar, acestea vor fi dirijate, dupa decantare si

degresare, pe terenul din zona, prin intermediul unor bazine de dispersare, pentru a se evita erodarea
terenului.

Santurile de garda si elementele de colectare si scurgerea apelor vor fi executate numai din beton de
ciment, respectand cerintele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007.

Pentru inaltimea rambleului mai mare de 12 m si distante/ lungimi mai mari de 25 m se vor prevedea
structuri ( pasaje, viaducte, etc ).

Rambleele vor avea inaltimea minima de 1,50 m masurata de la cota terenului existent (inconjurator).

Pentru ramblee/deblee mai mari de 6 m se vor prevedea din 2m in 2m drenuri si elemente pentru

intreruperea patrunderii apei prin capilaritate sau sub presiune provenita din straturile acvifere situate in
terenul suport.

Rigola laterala va fi prevazuta pe toata lungimea drumului expres pe ambele parti, functie de panta
profilului transversal, cu descarcare prin casiuri.

La taluzele cu inaltimi mai mari de 6 m se vor prevedea berme si solutii antierozionale;
In zonele de debleu se vor prevedea drenuri si sub fundul santurilor;

In vederea accesului la proprietati ( imobile ) situate de o parte si alta a coridorului de expropriere -
varianta finala, se va asigura subtraversarea drumului expres pentru proprietarii terenurilor agricole, cu
tractoare, carute, masini de cultivat, animale domestice, etc.

Posibilitatea utilizarii deseurilor provenite din constructii si demolari.
Dimensionarea structurii rutiere se va realiza prin doua softuri diferite.

. Pasajele de traversare a altor cai de comunicatie peste drumul expres trebuie sa aiba lungimi si deschideri

care sa permita atat inscrierea profilului transversal al drumului expres cu latimea curenta, cat si
amplasarea drumurilor de intretinere, a instalatiilor si conductelor paralele cu drumul expres.

Centrele de intretinere si coordonare ( CIC ) vor fi dotate si echipate in conformitate cu prevederile
normativelor aflate in vigoare.

La stabilirea traseului drumului expres se va evita pe cat posibil zonele predispuse la inzapeziri.
Suprafetele minime (pe sens) necesare realizarii spatiilor de servicii pentru fiecare tip sunt urmatoarele:
» Parcare de scurta durata - 13000 mp
> Spatiu de serviciu tip S1 - 15500 mp
> Spatiu de serviciu tip S2 - 25000 mp
» Spatiu de serviciu tip S3 - 33000 mp
Locurile de parcare vor fi amenajate astfel:

» Parcare de scurta durata: - minim 35 locuri pentru autoturisme si minim 15 locuri pentru vehicule
grele;

» Spatii de servicii: - minim 70 locuri pentru autoturisme si minim 30 locuri pentru vehicule grele;
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19. Spatiile de servicii vor fi dotate cu sisteme de securitate, conform Regulamentului delegat (UE) nr.
885/2013 al Comisiei si Directiva 2010/40/UE;

20. Solutiile tehnice se vor corela in asa fel incat executia lucrarilor sa se poata realiza pe tronsoane/ loturi, in
zone de aliniament;

21. Inceputul / sfarsitul tronsoanelor / loturilor nu va fi in curba, in nodurile rutiere sau la lucrarile de arta;

22. Solutiile tehnice se vor corela cu solutiile tehnice aferente lucrarilor de infrastructura rutiera aflate in

executie/ in perioada de garantie, in zonele de intersectie, pentru evitarea demolarii acestor lucrari deja
executate si certificate.

L.2 Lucrari de arta:

1. Pozitia kilometrica a lucrarilor de arta este considerata ca fiind pozitia kilometrica de inceput a zidului
intors, respectiv cea corespunzatoare parapetului pietonal (in sensul cresterii kilometrajului), in
conformitate cu CD 138/2010 — “Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a
podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal si compozite”.

2. Denumirea si incadrarea podurilor se va face in concordanta cu STAS 5626/ 92 — ,»PODURL
TERMINOLOGIE”;

- Nu se vor amplasa infastructuri in zona mediana a drumului expres.

3

4. Lalucrarile de arta paralele, infrastructurile se vor executa independent, pentru fiecare structura in parte.
S. Vor fi evitate pe cat posibil podurile oblice.
6
7

. Se vor prevedea plase de protectie la toate pasajele pe/peste drumul expres.

. La nivelul structurilor pasaje/poduri/viaducte se va avea in vedere o durati de viata de cel putin 120 de
ani. La nivelul podetelor durata de viata de cel putin 100 ani.
8. Aparatele de reazem vor avea o garantie de minim 15 ani si o durata de viata de minim 50 ani, prevazute
cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate.

9. Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de 50 de
ani.

10. Asigurarea unei latimi minime de o banda pe sens pe rampele pasajelor pe drumurile agricole peste
drumul expres.

11. Hidroizolatia la poduri/pasaje/viaducate va fi continua pe toata sectiunea transversala si va avea grosimea
de minim 10,00 (zece) mm.

12. Imbracamintea bituminoasa pe partea carosabila a podurilor va fi prevazuta in conformitate cu prevederile
“Normativului privind executarea la cald a imbracaminilor bituminoase pentru calea pe pod”, ind ~ AND
546/2013.

13. Mixturile asfaltice se vor realiza pe toata lungimea rampelor pasajelor pe drumurile agricole peste drumul
expres, cu prevederea prelungirii acestor straturi pe minim inca 25 m.

14. Se va prevedea parapet de siguranta metalic de tip H4b, atat pe pod cat si pe rampe.
15. Podetele vor avea inaltimea si lumina minim 2.00 m.

16. Pentru deschideri mai mari de 40 m, se recomanda ca structurile noi de poduri sa fie metalice.

17. Se vor monta schele mobile independente in extradosul grinzilor, pentru fiecare deschidere pe toata
sectiunea transversala la structurile cu deschideri peste 50.0m si/sau cu inaltime libera sub pod de peste
8.0m, cu exceptia cazurilor justificate si argumentate tehnic si aprobate de Beneficiar.

18. Inaltimea libera sub pasaje trebuie sa fie de minim 5,50 m.

19. Pentru structurile cu lungimea mai mare de 100 m, se vor monta senzori antipolei.

20. Structurile cu lungimea mai mare de 100m si structurile de la noduri vor fi prevazute cu sistem de
iluminat.

21. Pentru podurile foarte mari (cu deschideri peste 100m) vor fi prevazute sisteme de monitorizare a
comportarii in timp a structurii: senzori pentru urmarirea continua a deplasarilor sub incarcarile din
convoaiele rutiere si din efectele climatice; senzori pentru urmarirea continua a temperaturii si presiunii
vantului; senzori pentru masurarea variatiei eforturilor din convoaie si alte actiuni; senzori pentru
masurarea permanenta a evolutiei nivelului apei; etc. si echipamente pentru transmiterea in timp real a
ansamblului informatiilor culese de sistemul de monitorizare la un dispecerat central si prelucrarea
masuratorilor pe baza unor softuri specializate in interpretarea bazelor de date.

7%
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22. Pentru verificarea elementelor prefabricate ale structurilor, neomologate in Romania la data fabricarii, se
vor prevedea incercari conform cerinte STAS 12313.

23. Pentru verificarea sudurilor dintre elementele metalice ale structurilor se vor prevedea cel putin 2 metode
pentru controlul acestora, in conformitate cu normele in vigoare.

24. Pentru structurile care prezinta noutati tehnice, precum si pentru toate structurile cu deschideri incepand
de la 33.0m va fi prevazuta incercarea statica si dinamica cu actiuni de proba.

25. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe
trotuar (fara elemente de racordare) si se vor prelungi cu 15 cm in afara grinzii de parapet.

26. Structurile din elemente metalice din tabla de otel galvanizata ondulata se vor executa numai pentru
deschideri de maxim 5 m si inaltime minima de 2 m, avand viabilitate conform SR EN 1993 /2 /2007.

27. Daca lungimea podului este mai mica decat latimea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de sprijin,
sferturilor de con si ale pereurilor vor fi coborate sub adancimea de afuiere totala iar pereurile vor fi
executate pe taluzurile terasamentelor pana la limita albiei majore. Aripile si zidurile de sprijin se

recomanda sa fie separate de corpul culeii printr-un rost care sa permita tasarea independenta a culeelor si
a lucrarilor de racordare cu terasamentele.

28. Toate podurile vor avea panta longitudinali si transversald pentru a asigura scurgerea adecvata a apelor
pluviale. Pentru evitarea problemelor cauzate de fenomenele de inghet pe timp de iarna, tubulatura pentru
dirijarea apelor pluviale va fi prevazuta cu sisteme de dejivrare.

29. Panta longitudinala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 1%.

30. Panta transversala minima pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 2,5%.

31. In cazul realizarii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi prevazute cu panta transversala astfel incat
sa fie eliminat betonul de panta.

32. In afara localitatilor (extravilan), podurile/pasajele/viaductele vor avea trotuare la nivelul caii de rulare si
se vor prevedea la marginea dinspre partea carosabila borduri si parapet de siguranta, iar catre exterior se
va prevedea parapet pietonal din material metalic zincat, asigurindu-se o latime utila de min.1.00m.

33. In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati.

34. Se vor prevedea borduri cu rezistenta sporita la actiunea agentilor de dejivrare.

35.La pasajele peste drumul expres, capetele trotuarelor vor fi prevazute cu rampe de acces pentru
persoanele cu dizabilitati.

36. Se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea sa nu se
prelinga/ scurga pe elevatii.

37. Distanta intre capetele grinzilor precum si intre capetele grinzilor si zidul de garda la tabliere cu
deschideri mai mari de 25 m va fi de minim 50 cm, pentru asigurarea accesului in vederea inspectiei si a
efectuarii reparatiilor.

38. La toate lucrarile de arta vor fi asigurate/amenajate spatii corespunzatoare pentru amplasarea preselor
necesare a fi utilizate la inlocuirea aparatelor de reazem.

39. Distanta dintre fata vazuta a banchetei cuzinetilor si axul antretoazei de capat sa fie de minim 65 cm.

40. La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal se va realiza din material metalic zincat deschis.

41. Elementele metalice care vin in contact cu atmosfera vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc si
poliuretan sau alte tipuri de sisteme de protectie garantate minim 15 ani sau vor fi executate din material
cu autoprotectie anticoroziva.

42. Suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor proteja impotriva actiunii apei.

43. Pe toate elementele de beton armat, atat la infrastructura cat si la suprastructura, se va prevedea protectie
anticoroziva in scopul realizarii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradarii prin actiunea
apei si a sarurilor din atmosfera, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii.

44. Sferturile de con nu vor fi realizate din gabioane sau din umpluturi de pamant cu geocelule.

45. Zona de racordare rampa - pod se va realiza in coformitate cu AND 515-93 “ Instructiuni tehnice pentru
proiectare, executie si intretinere a terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces”.

46. Placile de racordare ale podurilor cu terasamentele vor avea lungimea de minim 6 m iar compactarea in
zona rampelor trebuie sa fie de 100% (Proctor/Proctor modificat).

L3 Siguranta Circulatiei:
A. Amenajari de intersectii si noduri rutiere:
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1. Viteza de proiectare pentru bretelele nodurilor rutiere va fi de minim 60 km/ora;

2. Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul
identificarii modului de asigurare a capacitatii de circulatie in noduri si intersectii:

3. Planurile de situatie care se vor prezenta pentru amenajarea nodurilor rutiere, intersectiilor si amenajarea
acceselor la dotarile drumului expres ( spatii de servicii, parcari de scurta durata, statii taxare, puncte de
control trecere frontiera, Centre de Intretinere si Coordonare, Centre de Intretinere, Centre de Intretinere
si Monitorizare, Puncte de Sprijin pentru Intretinere) , vor contine obligatoriu coordonatele geodezice;

4. Proiectele cu amenajare a nodurilor, intersectiilor si dotarilor drumului expres , vor contine profile
longitudinale ale drumului expres, bretelelor si intersectiilor, precum si profile transversale in puncte
caracteristice;

S. Lungimile benzilor de accelerare si decelerare aferente nodurilor rutiere, precum si amenajarii acceselor
la dotarile drumului expres se vor calcula in functie de prevederile Normativului PD 162, privind
proiectarea autostraziilor extraurbane;

6. Drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in bretelele nodurilor rutiere, in incinta dotarilor
drumului expres sau in intersectiile la nivel;

7. La amplasarea sensurilor giratorii se va asigura o distanta fata de rampele pasajelor de cel putin 100 m,
masurata de la intrarea in sensul giratoriu;

8. La proiectarea intresectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare;

9. Proiectele de amenajare a intersectiilor si a nodurilor rutieresi amenajarea acceselor la dotarile drumului
expres , inainte de a fi prezentate in C.T.E. — C.N.A.LR. se vor analiza si aviza in prealabil de catre
Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei Rutiere - CNAIR S.A..

10. La bretelele nodurile rutiere si la benzile suplimentare aferente dotarilor drumului expres se va avea in
vedere marirea unghiului si razei de intrare, pe breteaua de legatura, pentru prevenirea accidentelor;

11. In unghiurile generate intre bretele si partea carosabila se vor amplasa atenuatori de soc din metal
conform prevederilor SR EN 1317-3/2011;

12. La intersectiile dintre doua autostrazi / drumuri expres, se vor prevedea conform TEM-ului, noduri
rutiere de mare viteza;

13. Se va avea in vedere ca, bretelele si drumurile de legatura sa debuseze in intersectii cu drumuri publice
clasate;

B. Semnalizare orizontala si verticala:
1. Semnalizarea se varealiza in conformitate cu standardele in vigoare;

2. Indicatoarele rutiere pentru drum expres si bretele nodurilor rutiere se vor confectiona cu folie clasa III,
iar cele care se amplaseaza pe drumurile nationale cu folieclasa II;

Pe bretelele nodurilor rutiere se vorfolosi indicatoare rutiere de format foarte mare;

Pe autostrazi / drumuri expres semnalizarea rutiera de orientare in zona nodurilor rutiere se va realiza pe
console si portale;

~w

. Pe drumurile nationale semnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va realiza pe console;
Consolele de pe drumurile nationale se vor proteja cu parapet metalic zincat;

Portalele si consolele vor avea contur inchis si vor fi protejate prin zincare;

® N a w

Pentru perceptia cu usurinta a mesajului de pe panourile de orientare, inscrisurile se vor realiza cu o
inaltime a literelor de 400 mm, pentru indicatoarele rutiere prevazute pe drumul expres care se vor monta
pe portale si console;

9. Marcajul se va realiza cu vopsea rezistenta de lunga durata, cu doua componente sau termoplastic;

10. Caracteristicile parapetului se vor respecta prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie pentru
siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593”, precum si a standardelor SR EN
1317/1-5;

11. Parapetele se vor prevedea pe toata lungimea drumului expres , atat pe zona mediana cat si pentru
delimitarea partii carosabile, precum si pe toata lungimea bretelelor;
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12. Pentru zona de urgenta in lungime 160 m, se va prevedea un tip de parapet demontabil, respectand

normele de siguranta la crash test;

13. In cazul parapetelui de beton, profil tip New Jersey, acesta va fi prevazut cu goluri la baza, pentru a se

asigura scurgea apelor;

14. Panourile/balizele antiorbire se prevad pe toata lungimea zonei mediene si vor fi prevazute cu sisteme de

prindere din material plastic pe o platbanda metalica asigurata la crash test;

15. Ansamblul parapete-panou/balize antiorbire va avea o inil{ime minimi mésurati de la sol de 1,67 m in

conformitate cu prevederile SR - EN 12676-1/2003 ;

16. [luminatul public se va asigura cu sisteme economice de energie - LED, nodurilor rutiere, intersectiilor si

amenajarea acceselor la dotarile drumului expres ( spatii de servicii, parcari de scurta durata, statii taxare,
puncte de control trecere frontiera, Centre de Intretinere si Coordonare, Centre de Intretinere, Centre de
Intretinere si Monitorizare, Puncte de Sprijin pentru Intretinere). Alimentarea sistemului de iluminat fiind
prevazuta atat de la reteaua nationala/regionala/locala de energie electrica cat si prin surse alternative de
producere a energiei;

17. Sistemul de iluminat de tip LED va fi cu sistem de telegestiune. Sistemul de telegestiune va fi capabil sa

O

controleze, sa monitorizeze, sa masoare si sa gestioneze functionarea in parametri optimi retelele de
iluminat, pentru reducerea semnificativa a consumului de energie electrica, ale emisiilor de CO2, si ale
costurilor de exploatare. Acest sistem va avea functii de mentinere constanta a fluxului luminos, utilizare
doar a fluxului luminos necesar si de modificare prestabilita/statica/dinamica a fluxului luminos.

18. Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vederea ca, acestia

sa nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor de circulatie;

C. Sisteme Inteligente de Transport:

Pentru functionalitatea ITS se va asigura atat bransarea clasica la reteaua nationala/regionala/locala de
energie electrica cat si prin surse alternative de producere a energiei;

Sistemele de monitorizare a traficului ITS se vor corela cu proiectul de reglementare a circulatiei;

Se va prevedea fibra optica care nu intretine arderea si care sa fie protejata impotriva rozatoarelor si a
excesului de umiditate;

Se vor prevedea sisteme de protectie vizuala infrarosu asupra intregii zone de concentare a
echipamentelor ITS din teren,

Elementele ITS vor fi prevazute cu sisteme de protectie si securitate;

Sistemul de comunicatii prin fibra optica si sitemul de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie astfel
proiectate, incat defectarea, intreruperea din diferite motive a cablurilor sa nu afecteze echipamentele de

ITS;
Locatiile pentru cantarire se vor amenaja in parcarile realizate in cadrul proiectului;
Sitemul de cantarire dinamica se va prevedea cu aproximativ 2 km inainte de spatiul de serviciu;

Camerele de luat vederi prevazute la noduri se vor amplasa astfel incat vizualizarea sa fie cat mai mare
asupra zonei nodului (bretele, benzi curente de circulatie);

10. La echipamentele ITS unde alimentarea va fi prevazuta a se face cu solutii alternative de energie (panouri

solare si acumulatori), sistemul va fi prevazut cu o functie de comutare automata pentru alimentare de la
reteaua de energie electrica;

11. Proiectul elaborat pentru sistemul de monitorizare a traficului ITS, se va prezenta pentru a fi analizat in

cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere —- CNAIR S.A.
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