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Clarificarea  nr. 3 

la documentatia de atribuire 

"Proiectare si Executie Largire la 4 benzi a DN 7 Baldana-Titu km 30+950 – 52+350" 

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2020/2163/S/10 

 

 

 

 

Intrebarea 1 

 

Referitor cerinta privind experienta similara: Ofertantul trebuie sa 

demonstrezeca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie 

noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/sau reabilitare de autostrazi si/ sau 

drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 

180.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte. 

*) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: 

- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie 

intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; 

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, 

cuaplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

  

Va rugam sa transmiteti potentialilor ofertanti clar si fara echivoc, daca in cazul 

unui contract semnat in anul 2014 si receptionat integral in anul 2016, se 

considera ca si experienta similara valoarea totala a contractului. 

Raspuns 1 

 

Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 13 alin. (3) din Instructiunea 

ANAP nr. 2/2017: 

"(3) În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, 

odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor 

servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea 

care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt 

integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, 

fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări 

aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit.", 
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astfel cum se precizeaza explicit in Instructiunile catre ofertanti, la cerinta de 

calificare privind experienta silmilara in lucrari:  

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu 

aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). 

Intrebarea 2 

 

Ofertantul va demonstra ca dispune* de un Specialist in domeniul protectiei 

mediului care detine experienta profesionala in cel putin un contract de 

infrastructura de transport rutier si/sau infrastructura de transport feroviar in 

cadrul caruia a prestat activitati specifice in domeniul mediului. 

 

Va rugam sa clarificati daca se considera indeplinita cerinta de Specialist in 

domeniul protectiei mediului, prin prezentarea unei persoane care detine: 

- certificat emis de QUALITAS S.A. Bucuresti, care atesta faptul ca a 

absolvit cursul de instruire MODUL D: Sisteme de management de mediu 

conform SREN ISO 14001 :2005 

- certificat emis de QUALITAS S.A. Bucuresti, care atesta faptul ca a 

absolvit cursul de instruire MODUL D2: Managementul deseurilor- curs 

conform cu cerintele legii 211/2011 si actele normative in vigoare privind 

gestiunea deseurilor 

- diploma de Inginer Diplomat emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii, 

in profilul Ingineria mediului, specializarea Ingineria si protectia mediului in 

agricultura 

- experienta profesionala in cel putin un contract de infrastructura de 

transport rutier. 

Raspuns 2 Potrivit cerintelor de calificare din Instructiunile catre ofertanti,Sectiunea III.1.3.a) 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala.Cerinta 4: Ofertantul va demonstra ca 

dispune* de un Specialist in domeniul protectiei mediului care detine experienta 

profesionala in cel putin un contract de infrastructura de transport rutier si/sau 

infrastructura de transport feroviar in cadrul caruia a prestat activitati specifice 

in domeniul mediului., 

Experienta si calificarile acestei persoane vor fi verificate in baza CV-ului si a 

documentelor suport/ justificative prezentate de acesta. In cadrul Formularului nr. 

4 – Propunerea tehnica (Nota 1: Pentru personalul de executie nominalizat la 

pozitiile 1 si 2 din tabelul C1, ofertantii vor prezenta documentele justificative 

care atesta indeplinirea cerintelor minime de calificare cu respectarea 

Instructiunilor catre Ofertanti Sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala.). Autoritatea contractanta in functie de documentele prezentate de 

ofertant in cadrul ofertei va analiza si va decide daca expertul propus indeplineste 

cerintele de calificare. 

Intrebare 3 

 

Avand in vedere cerinta din fisa de date referitoare la Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala privind experienta similara pentru contactele de achizitie servicii, 

va rugam sa clarificati daca un contract de prestari servicii ce a avut ca obiect 

servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri (largire la 4 benzi), 

dar drumul respectiv are clasificare de drum judetean, se poate accepta ca 

experienta similara? 

Raspuns 3 Autoritatea Contractanta mentine cerintele din Fisa de date a achizitiei, Sectiunea 

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 1: 

„Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** 

servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuiresi/sau completare de 

Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii 

de Executie]*** pentru lucraride constructie noua si/ sau largire si/ sau 

modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in 
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valoarecumulata de minim 2.500.000 Lei.[...]‖ 

Intrebare 4 

 

Avand in vedere ca pentru acest obiectiv de investitie a fost elaborata 

documentatia tehnica faza Proiect Tehnic in anul 2014, va rugam sa ne 

transmiteti daca in procedura de achizitie actuala se ia in considerare o 

actualizare a acelei documentatii tehnice. Totodata va rugam sa ne puneti la 

dispozitie listele cu cantitati de lucrari aferente documentatiei din 2014. 

Raspuns 4 Procedura de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi 

a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, obiectul acestuia il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile 

Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu prevederile 

contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel in conformitate cu prevederile articolului 8.1.2.4 Documentatia pusa la 

dispozitie din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 

elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si 

standardele aplicabile‖. 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

In ceea ce priveste solicitarea privind listele de cantitati aferente documentatiei 

din 2014 va informam ca, Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 

1 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si aAnexei nr. 2 la 

Formularul nr. 7 (Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare) 

precum si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 

la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul 

contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 
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servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

 

In consecinta, Autoritatea Contractanta considera ca documentele puse la 

dispozitie Ofertantilor sunt suficiente pentru elaborarea unei oferte corecte si 

complete. 

Intrebare 5 

 

Vă rugăm să clarificați dacă taxele și contribuțiile solicitate de Inspectoratul de 

Stat în Construcții, inclusiv cota de 0,5% din valoarea lucrărilor impusă prin 

Lege se vor include în propunerea financiară a ofertanților ca și categorie de 

cost în formarea prețului sau vor fi plătite direct de Beneficiar la ISC.   

Raspuns 5 Proiectul "Proiectare si Executie Largire la 4 benzi a DN 7 Baldana-Titu km 

30+950 – 52+350" este unul dintre obiectivele de interes national, incluse in 

Master Planul General de Transport si ca acestuia ii sunt aplicabile prevederile 

Legii nr. 220/2013, Art. 1, alin. 5 si prevederile Legii nr. 255/2010, Art. 25, alin. 

(2), astfel: 

―Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri, Secretariatului General al Guvernului sau în cele 

ale autorităților administrației publice județene și locale, privind dezvoltarea de 

obiective de interes național, respectiv de interes județean și local, și care necesită 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică în înțelesul prezentei legi sunt 

scutite de cotele către Inspectoratul de Stat în Construcții prevăzute de Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și 

de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

datorate pentru lucrările de construcții executate pe coridorul de expropriere.‖ 

Intrebare 6 

 

Va rugam sa specificati care este structura rutiera pentru Intersectiile cu 

drumurile clasificate. 

Raspuns 6 In Documentatia Tehnica, respectiv, in Vol 2. PT - 04 Volumul IV Memoriul 

tehnic grafic de executie, in capitolul Amenajare intersectii (pag 17), regasim 

faptul ca „in ceea ce priveste drumurile laterale (locale), in functie de structura 

lor rutiera existenta, acestea vor fi amenajate cu impietruiri sau straturi asfaltice 

pe o lungime de 25m.‖ 

In Cerintele Beneficiarului, in cap. 1.3 Descrierea lucrarilor prevazute in 

Proiectul Tehnic existent, in capitolul Amenajare intersectii, „in ceea ce priveste 

drumurile laterale (locale), in functie de structura lor rutiera existenta, acestea 

vor fi amenajate cu impietruiri sau straturi asfaltice pe o lungime de 25m.‖ 

Totodata, Autoritatea Contractanta a informat Ofertantii prin cap. 8.1.3.7. 

Structura rutiera (pag 85) din cadrul Cerintelor Beneficiarului, ca 

„Antreprenorul va proiecta toata structura rutiera [ …] , dar nu se limiteaza la: 

[…] ii. proiectarea structurii rutiere pentru drumurile de acces in santier, relocari 

de drumuri existente clasificate sau neclasificate etc.‖, care „trebuie sa respecte 

pe deplin cerintele standardelor aplicabile”, ca va tine cont de Cerintele 

Beneficiarului, de modificarile survenite in reglementarile din domeniul rutier 

pana in prezent si vor avea in vedere prevederile capitolului Cerinte imperative 

ale lucrarilor din cadrul Cerintelor Beneficiarului (a se vedea pag 99 si pag. 100 

din Cerintele Beneficiarului: ―Structura rutiera prevazuta in Cerintele 

Beneficiarului (profilele transversale tip din cadrul Proiectului Tehnic)reprezinta 

un minim obligatoriu, ofertantii avand la dispozitie posibilitatea prezentarii unui 

sistem rutier cu caracteristici superioare celor impuse de catre Autoritatea 

Contractanta, cu respectarea si indeplinirea cerintelor normativului AND 

605/2016.―). 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/217050
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/218300
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Mentionam ca Documentatia Tehnica pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta este cu titlu informativ. 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Intrebare 7 

 

In Cerintele Beneficiarului, pagina 9/59, capitolul Lucrari de siguranta 

circulatiei, se specifica faptul ca:”In planul de situatie scara 1:500 sunt 

prezentate semnalizarea verticala si orizontala (marcaje),amenajarea 

intersectiilor, amenajarea parcarii de scurta durata si a trecerilor de pietoni”.  

 

Pentru o evaluare corecta a cantitatilor va rugam sa puneti la dispozitie planul 

de semnalizare si marcaje. 

Raspuns 7 In cadrul documentatiei pusa la dispozitie va rugam sa verificati: vol. XII.12.1 – 

Semnalizare rutiera, cap. XII.12.2 - Marcaje rutiere, vol. V-B-4 Lucrari de 

siguranta a circulatiei - Parapeti, semnalizare si marcaje, vol. V-B-2 Dotari ale 

drumului – Parcare stanga si dreapta km 38+200. 

Pentru lucrarile de siguranta circulatiei mentionate in cadrul Memoriului Tehnic 

(la pag 21/59), cat si in cadrul Cerintelor Beneficiarului (la pag  26), la capitolul 

Lucrari de siguranta circulatiei (”In planul de situatie scara 1:500 sunt 

prezentate semnalizarea verticala si orizontala (marcaje),amenajarea 

intersectiilor, amenajarea parcarii de scurta durata si a trecerilor de pietoni”.) 

se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 8.1.3.8.2 

Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera şi marcaje rutiere (pag 85) , 

respectiv, Antreprenorul are obligatia de a proiecta si realiza/instala toate 

marcajele si indicatoarele rutiere necesare pentru exploatarea in siguranta a 

drumurilor acoperite de Proiect. “ 

Precizam ca toate cantitatile pe care Ofertantii le vor identifica in cadrul 

documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar sunt pur informative, 

astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea preturilor 

aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 

Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date, 

raman in sarcina Ofertantilor. 

 

In consecinta, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este 

el definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Intrebare 8 

 

In cadrul capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum si 

intersecţii, punctul e): Structura Rutiera, se specifica faptul ca: 

 

“Dimensionarea structurii rutiere va fi refacuta tinandu-se cont de modificarile 

survenite in reglementarile din domeniul rutier intre data elaborarii Proiectului 

Tehnic si pana in prezent. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii 

rutiere trebuie sa indeplineasca cerintele normativului AND 605/2016.  

Structura rutiera prevazuta in Cerintele Beneficiarului (profilele transversale tip 

din cadrul Proiectului Tehnic) reprezinta un minim obligatoriu, ofertantii avand 

la dispozitie posibilitatea prezentarii unui sistem rutier cu caracteristici 

superioare celor impuse de catre Autoritatea Contractanta, cu respectarea si 

indeplinirea cerintelor normativului AND 605/2016. Se va asigura la nivelul 
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terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima 

recomandata, caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic 

echivalent de 100 Mpa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se vor 

prevedea masuri care sa asigure aceasta valoare minima Acostamentele vor 

avea aceeasi structura rutiera ca cea prevazuta in documentatia tehnica pusa la 

dispozitie de Beneficiar”. 

 

Va rugam sa puneti la dispozitie breviarul de calcul al structurii rutiere 

impreuna cu traficul de calcul estimat de unde a rezultat “Structura rutiera 

prevazuta in Cerintele Beneficiarului” si care “reprezinta un minim 

obligatoriu”. 

Raspuns 8 Autoritatea Contractanta nu detine breviarul de calcul al structurii rutiere impreuna 

cu traficul de calcul estimat.  

In Documentatia Tehnica, respectiv in Vol 2. PT - 04 Volumul IV Memoriul 

tehnic grafic de executie (pag. 8) se regaseste structura rutiera minima 

obligatorie. De asemenea, structura rutiera minima obligatorie se regaseste si in 

profilele transversale tip din Vol 2. PT 05 Volumul V Drum\V-B-1 Largire la 4 

benzi DN7. 
 

In ceea ce priveste Structura Rutiera, Ofertantii au fost informati prin cap. 8.1.3.7. 

Structura rutiera din cadrul Cerintelor Beneficiarului (pag 85), ca „Antreprenorul 

va proiecta toata structura rutiera‖, care „trebuie sa respecte pe deplin cerintele 

standardelor aplicabile”, va tine cont de Cerintele Beneficiarului, de modificarile 

survenite in reglementarile din domeniul rutier pana in prezent si vor avea in 

vedere prevederile capitolului Cerinte imperative ale lucrarilor din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului (a se vedea pag 99 si pag. 100 din Cerintele 

Beneficiarului).  

Astfel, Autoritatea Contractanta considera ca documentele puse la dispozitie 

Ofertantilor sunt suficiente, iar verificarea structurii rutiere va fi realizata de catre 

Antreprenor in calitatea sa de Proiectant, la momentul elaborarii Proiectului 

Tehnic de Executie, intrucat la aceasta faza de proiectare este obligatorie 

prezentarea breviarului de calcul.  

 

A se vedea si Raspunsul nr. 6 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 9 

  

 

 Referitor la memoriu tehnic si foaie de pichetaj din vol.8-Utilitati-VIII.2-

electrice, cantitati de materiale diferite.  

Expl.Baldana PTA 6176-LEA JT PTA 6176 Tartasesti  

Memoriu tehnic (pag.12) Foaie pichetaj  

Legatura sustinere retea  

SC 10001 9 buc SC 10001 0 buc  

Legatura intindere aliniament  

SC 10002 4 buc SC 10002 5 buc  

SC 15014 1 buc SC 15014 0 buc  

SC 10001 6 buc  

Legatura intindere terminala  

SC 10002 3 buc SC 10002 2 buc  

SC 15014 1 buc  

Conductor TYIR 50 OL  

Al 3x70 mmp 705 m Al 3x70 mmp 0 m  

Al 3x50 mmp 855 m Al 3x50 mmp 1011 m  

Descarcatori JT Delin 5 buc Descarcatori JT Delin 15 buc  
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Dispozitiv DPS-FF, DPS-FN 5 buc Dispozitiv DPS-FF, DPS-FN 20 buc  

Diferente de cantitati intre memoriu tehnic si foaia de pichetaj se intalnesc si la 

celelalte tronsoane (Slobozia Moara, Lunguletu, Oreasca, Salcuta).  

Ce cantitati se vor oferta, cele din memoriu tehnic sau cele din foaia de 

pichetaj?  

Va rugam sa faceti precizari pentru clarificarea lucrarilor ce urmeaza a fi 

cotate.  

Va rugam sa ne puneti la dispozitie listele cu cantitati de lucrari (formularul 

F3), ce urmeaza a fi executate. 

Raspuns 9 In Documentatia Tehnica pusa la dispozitie in  Volumul XI regasiti Liste cu 

cantitati de lucrari + Descriere de Preturi, insa acestea sunt cu titlu pur 

informativ, astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor. 

 

In ceea ce priveste solicitarea privind listele de cantitati, Propunerea Financiara se 

va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau 

servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume provizionate reprezentand 

rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea 

sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor 

subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la 

dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 10 

 

ACORD CONTRACTUAL 

 

La art. 36.4. Se discuta despre suma maxima a penalitatilor la semnarea 

contractului ca fiind 15%.  

Intrebare: Cuantumul penalitatilor nu este fix? Fluctueaza? Este posibila 

diminuarea acestuia la 10%? 

 

La art. 50.3. sunt prevazute sub titlul de sanctiuni anumite sume care par a fi 

excesive. Se poate diminua cuantumul acestora? 

 

La art. 70 se poate inlocui procedura arbitrala cu cea de drept comun? Este mai 

putin costisitoare si in materie de achizitii este procedura speciala. 

Raspuns 10 Referitor la Sub-Clauza 36.4 

In conformitate cu prevederile Clauza 36.4 din HG nr. 1/2018 - Anexa nr. 2 ―[…] 

Suma maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului 

la semnarea Contractului. […]‖.  
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Penalitatea de 325.000 lei este o valoare fixa, datorata de Antreprenor pentru 

fiecare zi de intarziere.  
Autoritatea contractanta isi mentine neschimbate prevederile Clauzei 36.4 din 

Acordul contractual. 

 

Referitor la Sub-Clauzele 36.4 si 50.3 

Autoritatea Contractanta, in virtutea prerogativei de autoritate publica, are dreptul 

de a stabili penalitatile contractuale in functie de importanta si complexitatea 

proiectului si, prin urmare, raportat la valoarea investitiei publice valorile stabilite 

pentru acest contract sunt corecte si bine proportionate in raport cu obligațiile 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor si mentine cuantumul acestora 

neschimbat. 

 

Prin inserarea unor astfel de prevederi in cadrul contractului de lucrari, Autoritatea 

Contractanta doreste sa se asigure de faptul ca operatorii economici inteleg faptul 

ca obiectul contractului este unul de interes publicgeneral, iar Autoritatea 

Contractanta are obligatia de a se asigura ca, in indeplinirea contractului, 

operatorul economic desemnat castigator, va face toate demersurile, sub toate 

aspectele, in vederea realizarii cu celeritate a obiectivului de interes national. 

Autoritatea contractanta va aplica penalitati numai in situatia nerespectarii 

obligatiilor contractuale de catre Antreprenor. 

 

Referitor la Clauza 70 

Articolul 17 din Formularul D “Formularul de oferta” prevede urmatoarele: 

―17. In conformitate cu prevederile articolului 53 alin. (11) si ale articolului 57 

din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, declaram prin 

prezenta ca dorim ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea/ 

modificarea/ interpretarea  prezentului contract sa fie solutionate de catre: 

a) instanţa civilă de drept comun în circumscripţia căreia se află sediul 

Autorităţii Contractante 

SAU 

b) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si 

Industrie a Romaniei, prin arbitraj, conform clauzei 70 din Conditiile Generale 

de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018. 

[In conditiile in care ofertantul nu selecteaza niciuna dintre aceste doua 

variantesau ofertantul le va selecta pe amandoua, atunci litigiile/ revendicarile/ 

disputele ce vor izvori din prezentul contract vor fi solutionate de instanta civila 

de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii 

Contractante.]‖ 

Astfel, prevederile Formularului de Oferta, pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, da ofertantilor posibilitatea ca acestia sa aleaga modul de solutionare 

a litigiilor. Totodata, a se vedea in acest sens si prevederile art. 5.12 din Acordul 

Contractual. 

Intrebare 11 

 

Va rugam sa decalati data de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile avand 

in vedere volumul mare de lucru care trebuie alocat pentru intocmirea ofertei 

financiare si tehnice. 

Raspuns 11 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 12 

 

Avand in vedere complexitatea lucrarilor care se oferteaza si in vederea 

pregatirii unei oferte corespunzatoare, va rugam sa fiti de acord cu decalarea 
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termenului depunerii ofertelor cu cel putin 14 zile. Va multumim. 

Raspuns 12 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 13 

 

Avand in vedere faptul ca listele de cantitati urmeaza sa fie completate de catre 

toti ofertantii, va rugam sa ne transmiteti in format editabil acest document. De 

asemenea unele pozitii din listele de cantitati nu mai sunt actuale 

(CAS+CASS+SOMAJ+FOND ACCIDENTE, BOLI PROFESIONALE 27,87%, 

modificari conform legislatiei) sau pot sa fie ajustate (Cheltuieli generale 10,5 

%, Cheltuieli desfacere 0,5% …), va rugam sa precizati exact ce urmeaza sa fie 

completat de catre fiecare ofertant si pozitiile care pot sa fie modificate. 

 

Raspuns 13 Autoritatea Contractanta precizeaza ca obiectul procedurii de atribuire a 

contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 

30+950 – 52+350”>>, il reprezinta proiectareasi executia lucrarilor de largire la 4 

benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in 

conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

In ceea ce priveste solicitarea privind listele de cantitati aferente documentatiei din 

2014, Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

(Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii), Anexa nr. 2 la 

Formularul nr. 7 (Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare) si a 

Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea 

Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele 

si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.Preturile trebuie sa includa toate 

cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, 

constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile 

Contractului. Antreprenorul va respecta toate obligatiile prevazute in Contract, 

va proiecta si va executa orice lucrare prevazuta in Contract, fara plata vreunui 

cost suplimentar. 

Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de 

cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta 

o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.” 
 

Precizam ca toate cantitatile pe care Ofertantii le vor identifica in cadrul 

documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar sunt pur informative, 

astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea preturilor aferente 

acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date, raman in 

sarcina Ofertantilor. 

Intrebare 14 

 

In listele de cantitati exista articole care nu sunt prezentate in descrierile de 

preturi  (5C22C12 - Accese In proprietăţi private ; 5C9C1 - Fundaţie adancita 

de parapet tip "L" H=1,50m ; 5C9C2 - Fundaţie adancita de parapet tip "L” 

H=2.00m ; 5C9C3 - Fundaţie adancita de parapet tip "L" H=2,50m),  va rugam 
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sa ne transmiteti descrierile de preturi si pentru restul articolelor. 

Raspuns 14 In ceea ce priveste descrierea de preturi solicitata, mentionam ca Propunerea 

Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ categoriilor 

de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume provizionate 

reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 

7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente 

activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 15 

 

Va rugam sa ne transmiteti in format dwg partea desenata si ridicarile 

topografice. Vă rugăm să ne confirmați termenul de la semnarea contractului in 

care se va primi proiectul tehnic din cadrul documentației de atribuire in format 

editabil.  

Raspuns 15 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie, in format dwg, partea desenata si 

ridicarile topografice si se regasesc in Documentatia Tehnica, in  Volumul II Studiu 

topografic – ridicare topo, respectiv in vol 10 Volumul X exproprieri. 

Totodata, Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei 

Tehnice, vol 2 PT, cu mentiunea ca nu detine proiectul tehnic in format editabil. 

Astfel in conformitate cu prevederile articolului 8.1.2.4 Documentatia pusa la 

dispozitie din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 

elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele 

aplicabile‖. 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 16 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor planul de semnalizare si 

marcaje rutiere si planul de amenajare peisagistica aferente proiectului. 



11 

Raspuns 16 A se vedea Raspunsul nr. 7 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 17 

 

In urma analizarii documentatiei tehnice am constatat ca lipsesc mai multe 

planse necesare la intocmirea ofertelor: bazine de retentie, separatoare de 

hidrocarburi, imprejmuire, etc. Din acest motiv, va solicitam sa transmiteti toate 

plansele care contin detalii de executie. 

Raspuns 17 In cadrum Documentatiei Tehnice puse la dispozitie regasiti plansele mentionate, 

in Vol 02.PT, Volumul VI, VI – B.4 – Detaliu Bazin de retentie si 09 Volumul IX 

Bazine. Imprejmuiri. Plantatii si inierbari.  

Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana 

– Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 18 

 

Pentru a completa formularele solicitate va rugam sa ne transmiteți documentul 

„Formulare” in format editabil. 

 

Raspuns 18 Documentul „Formulare‖, avand cod [CN1021473/00052] Formulare.doc.p7, a 

fost publicat de Autoritatea Contractanta in format editabil. 

Intrebare 19 

 

Va rugam sa ne comunicați daca pentru podul nou ST406 km 40+568 soluția cu 

tablier metalic poate fi înlocuită cu varianta cu grinzi din beton. 

Raspuns 19 Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului:  

„Pod ST406 peste raul Dambovita, km 40+568 (existent 40+513), in 

localitatea Lunguletu 

Varianta aprobata prin aviz CTE CNADNR nr.4243/07.12.2012 este de reabilitare 

a podului existent si realizarea unui pod nou in amonte, pod cu suprastructura 

metalica si o deschidere de 44.00m (solutie ceruta in cadrul sedintei CTE - 

C.N.A.D.N.R. din data de 16.10.2012) 

Reabilitarea podului existent se va realiza prin executarea lucrarilor necesare 

prevazute in expertiza tehnica elaborata in anul 2008, concluziile acesteia fiind 

reconfirmate in urma reexaminarii din lunile decembrie 2011 si ianuarie 2012. 

Prin executarea acestor lucrari podul va fi adus la o stare tehnica satisfacatoare 

si va fi sporita siguranta circulatiei rutiere. Podul va deservi sensul de mers 

Pitesti - Bucuresti. 

Podul nou va fi realizat in amonte de cel existent si va deservi sensul de mers 

Bucuresti – Pitesti. Podul va avea o deschidere de 44.00m, cu suprastructura 

realizata din grinzi metalice cu inima plina in conlucrare cu o dala din beton si 

infrastrustructuri cu elevatii masive, fundate indirect prin intermediul pilotilor 

forati de diametru mare.[...] Suprastructura podului nou este realizata din 2 grinzi 

metalice cu inima plina, cu lungimea de 45.00m si inaltime totala de 2.28m, in 

conlucrare cu dala din beton armat de clasa C40/50, cu grosime de 22cm, care 

are si rol de strat suport pentru hidroizolatia realizata din membrana 

hidroizolanta autoadeziva. Protectia hidroizolatiei este de minim 2cm de beton 
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asfaltic BA8. Calea pe pod este alcatuita din 2 straturi de 4cm, cel inferior din 

beton asfaltic pentru poduri BAP16, iar cel superior din mixtura asfaltica 

stabilizata cu fibre MASF16. Trotuarele sunt realizate din beton de umplutura 

C12/15, peste care se va turna un strat de beton asfaltic BA8 de 2 cm grosime si 

vor fi prevazute cu parapet pietonal metalic. „ 

In concluzie, Conform Cerintelor Beneficiarului si avizelor CTE Podul peste raul 

Dambovita, km 40+568 (existent 40+513) va fi pod cu suprastructura metalica 

pentru cel existent si cu grinzi metalice cu inima plina pentru cel care se va 

construi. 

Conform prevederilor Cerintelor Beneficiarului, punctul 8.2.2 8.2.2 Caracteristici 

imperative de proiectare structurala „Se vor pastra lungimea si numarul 

deschiderilor, tipul suprastructurilor  si schema statica.‖ 

Astfel, pentru pentru podul nou ST406 km 40+568 soluția cu tablier metalic nu 

poate fi înlocuită. 

Intrebare 20 

 

In Conditiile Speciale ale contractului la punctul 4.24 Vestigii/Munitii este 

mentionat: „Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura 

efectuarea urmatoarelor operatiuni: toate investigatiile necesare prividn siturile 

arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obtinerea licentelor, autorizatiilor, 

certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrarilor de constructii efectuate 

in interiorul siturilor arheologice.” Va rugam sa specificati daca in oferta 

financiara Ofertantul trebuie sa includa costurile pentru aceste activitati, in caz 

afirmativ va rugam sa mentionati la care pozitie din centralizator sa fie incluse. 

Raspuns 20 Mentiunile din acesta clarificare nu se refera la prezenta procedura. 

Cu toate acestea, Autoritatea Contractanta precizeaza ca toate activitatile cu privire 

la investigatiile arheologice vor fi ofertate in categoria 7.6 Investigatii arheologice 

(cercetare, descarcare) si supraveghere arheologica [7.6.1+7.6.2+7.6.3+7.6.4], 

din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 din sectiunea Formulare. 

Intrebare 21 

 

Avand in vedere ca in documentatie nu este cerut Auditul pentru siguranta 

rutiera va rugam sa confirmati ca intocmirea acestuia nu cade in sarcina 

Antreprenorului. 

Raspuns 21 Se vor respecta Cerintele Beneficiarului, conform carora: 

„8.1.2.1.17 Antreprenorul se va asigura ca toate cerinţele Auditului de Siguranţă 

Rutieră vor fi implementate pe toata perioada de derulare a contractului.‖ 

„8.1.2.13.10 Antreprenorul va asigura asistenta Beneficiarului in vederea 

obtinerii Auditului de Siguranța Rutiera conform Legii 50, actualizata in 2017, 

art.7, alin 24.‖ 

„8.1.7.1.2 Auditul de siguranță rutieră se va realiza în conformitate cu prevederile 

Legii 265/2008, cu completarile și modificarile ulterioare și este în sarcina 

Investitorului. Antreprenorul va asigura asistență de specialitate investitorului în 

vederea realizarii auditului de siguranță rutieră, va tine cont, va revizui și va 

introduce în documentația de proiectare toate solicitarile și recomandarile din 

Auditul de Siguranță Rutieră conform cu prevederile Legii 265/2008 privind 

Auditul de Siguranta a circulatiei.‖ 

„8.1.7.1.4 Antreprenorul va transmite Supervizorului, intr-un timp rezonabil 

solicitarea de efectuare a A.S.R oficial în următoarele etape 

i. anterior depunerii PAC/DTAC;  
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ii. anterior finalizării şi deschiderii traficului; 

iii.  imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de 

auditor in raportul aferent etapei anterioare, chiar daca s-a efectuat 

Receptia la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul este responsabil de 

implementarea masurilor de audit din etapa anterior deschiderii.‖ 

Intrebare 22 

 

In caietul de sarcini la puncul 3.1.2 managementul de proiect regasim 

urmatoarele cerinte: 

- „Programul de executie sa indice la nivel de activitati si sub-activitati, 

cantitatile de lucrari necesare a fi executate, intervalul de timp in care acestea 

sunt prevatute a se desfasura precum si resursele alocate pentru fiecare dintre 

acestea”, datorita numarului foarte mare de activitati si subactivitati din listele 

de cantitati va rugam sa acceptati prezentarea in programul de executie doar a 

activitatilor principale si restrangerea la nivel de obiect a celor secundare ( ex: 

relocarile de utilitati). 

 

- „Se va intocmi de Ofertant graficul de plati. Este permisa o abatere a 

graficului de plati lunar de maxim 10% din valoarea medie lunara” Datorita 

restrictiilor impuse pentru a asigura respectarea cerintelor din caietul de sarcini 

dar si a normativelor in vigoare in perioada de iarna dar si a zilelor 

nelucratoare in perioada sarbatorilor este foarte dificil ca valoarea lunara a 

lucrarilor executate in timpul ierni si celor executate pe timp de vara sa aiba o 

variatie de doar 10% fata de valoarea medie lunara.  

 

Pentru a nu limita ritmul de executie a lucrarilor in perioada de vara si pentru a 

evita executia lucrarilor importante pe timp friguros va rugam sa eliminati 

aceasta solicitare din caietul de sarcini. 

 

Raspuns 22 Mentiunile din acesta clarificare nu se refera la prezenta procedura, intrucat aceste 

informatii nu se regasesc in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 23 

 

In documentul Conditii Generale si Conditii Speciale regăsim ordinul nr. 588 

din 22 iulie 2011 in care Valoarea minima a certificatului interimar de plata este 

definita ca fiind: „2% din valoarea acceptata, pentru certificatele de plata 

aferente perioadei noiembrie-februarie; 5% din valoarea acceptata, pentru 

certificatele de plata aferente perioadei martie-octombrie” , având in vedere ca 

in anexa la oferta valoarea minima a certificatului interimat de plata este 

1.000.000 lei pt. decembrie februarie si 3.000.000 lei pentru martie-noiembrie, 

va rugam sa clarificați acest aspect. 

Raspuns 23 Mentiunile din acesta clarificare nu se refera la prezenta procedura, intrucat aceste 

informatii nu se regasesc in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 24 

 

Pentru articolele „4P18 Bazine decantoare” si „4P19 Separator de grasimi” din 

listele de cantitati va rugam sa ne transmiteti specificatiile si desenele aferente. 

Raspuns 24 Plansele aferente acestor articole le regasiti in Vol 02.PT, Volumul VI, VI – B.4 – 

Detaliu Bazin de retentie si 09 Volumul IX Bazine. Imprejmuiri. Plantatii si 

inierbari, iar specificatii tehnice regasiti in cadrul Volului IV Memoriul Tehnic 

Grafic de executie. 

Astfel in conformitate cu prevederile articolului 8.1.2.4 Documentatia pusa la 

dispozitie din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 



14 

elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele 

aplicabile‖. 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 25 

 

Conform detaliului pentru parapet din beton tip New Jersey dimensiunile 

elementului trebuie sa fie 100x70x600 (cm), avand nivelul de protectie tip H2 si 

latimea de lucru W6. Insa, conform AND 593/2012 parapetele din zona mediana 

sunt de tip H2W5 sau H2W7, tinand cont de latimea zonei mediane prevazute in 

sectiunile tip nu se poate aplica un parapet de protectie cu W mai mare de 1,3m, 

clasa W4, avand lungimea elementelor de 400 cm. In consecinta, va rugam sa 

clarificati ce tip de parapete New Jersey se vor folosi si dimensiunile acestora. 

Raspuns 25 Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapet in 

conformitate cu Cerintele Beneficiarului si standardele in vigoare.   

A se vedea prevederile punctului 8.1.3.1 Plan general si cerinte de proiectare din 

cadrul Cerintelor Beneficiarului: „8.1.3.1.1Proiectele tehnice de amenajare a 

intersecţiilor la nivel, proiectele de parapete, de iluminat,  precum si proiectul de 

reglementare a circulaţiei rutiere prin indicatoare şi marcaje rutiere vor fi avizate 

in Comisia Tehnică privind Siguranţă Circulaţiei Rutiere din cadrul C.N.A.I.R. 

impreuna cu reprezentanti ai Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General 

al Poliţiei Române (I.G.P.R.).(pag 80)‖ 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 26 

 

In listele de cantitati nu sunt incluse articolele aferente relocarilor de conducte 

Conpet care sunt mentionate in memoriul tehnic. Va rugam sa ne transmiteti 

listele de cantitati si pentru aceste relocari. 

Raspuns 26 In Documentatia Tehnica pusa la dispozitie in  Volumul XI regasiti Liste cu 

cantitati de lucrari + Descriere de Preturi, insa acestea sunt cu titlu pur 

informativ, astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor. 

 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 
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activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele 

si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul Contract este unul de PROIECTARE si 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand 

a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 27 

 

In listele de cantitati aferente lucrarilor de relocare utilitati observam ca pentru 

Retele Electrice articolele incluse reprezinta materialele fara montaj.  Va rugam 

sa revizuiti listele de cantitati si sa le retransmiteti in format editabil. 

Raspuns 27 In Documentatia Tehnica pusa la dispozitie in  Volumul XI regasiti Liste cu 

cantitati de lucrari + Descriere de Preturi, insa acestea sunt cu titlu pur 

informativ, astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor. 

Autoritatea Contractanta a informat ofertantii in Cerintele Beneficiarului, punctul 

„8.1.6 Utilitati [...] 

8.1.6.2.2 In Documentele Beneficiarului au fost identificate urmatoarele utilitati: 

telecomunicatii, instalatii electrice, retele canal, apa, instalatii de gaze si produse 

petroliere. Pe baza avizelor detinatorilor de utilitati au fost identificate solutiile de 

mutare/ protejare.  

8.1.6.2.3 Tinand cont de perioada de timp scursa intre momentul elaborarii 

proiectului si momentul licitatiei, precum si de dezvoltarea accelerata a zonei este 

foarte probabil ca situatia prezentata in Documentele Beneficiarului sa fi suferit 

modificari.‖ 

Astfel, Propunerea Financiara se vor elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 

(Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 

3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele 

si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 
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Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 28 

 

Avand in vedere urmatoarele articole: 

- Intretinerea drumului in sezonul de vara ; 

- Intretinerea drumului in sezonul de iarna; 

- Montarea panourilor de identificare a proiectului; 

- Montarea de placute comemorative; 

- Alocare pentru Comisia de Adjudecare a Disputelor; 

- Intocmirea Raportului de Audit de Siguranta Rutiera; 

- Elaborarea si implementarea a planului de management al traficului; 

- Masuri de protectie impotriva poluarii; 

- Asistenta tehnica pe santier; 

- Elaborarea desenelor conforme cu executia; 

- Intocmire documentatii cadastrale pentru exproprieri. 

Va rugam sa precizati daca acestea revin in sarcina Antreprenorului iar in caz 

afirmativ sa detaliati exact aceste cerinte si sa indicati unde vor fi cotate aceste 

valori avand in vedere ca in centralizatorul transmis nu avem pozitii pentru 

aceste articole.  

Raspuns 28 Mentiunile din acesta clarificare nu se refera la prezenta procedura, intrucat aceste 

informatii nu se regasesc in Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 29 

 

Avand in vedere listele de cantitati 6A „Dezafectari variante provizorii” si 21 

„Variante de circulatie provizorii” va rugam sa clarificati daca aceste liste 

reprezinta lucrarile aferente articolelor 2A1A1, 2A1A2, 2A1A3 si 2A1A4 

„Varianta provizorie de circulatie” incluse in listele de cantitati pentru poduri. 

Pentru a nu dubla valoarea pentru aceste lucrari va rugam sa clarificati cum se 

vor cota si centraliza aceste lucrari. 

Raspuns 29  In Documentatia Tehnica pusa la dispozitie in  Volumul XI regasiti Liste cu 

cantitati de lucrari + Descriere de Preturi, insa acestea sunt cu titlu pur 

informativ, astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor. 

Avand in vedere ca Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 

benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si 

executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7, se vor respecta cerintele din Fisa de 

Date, respectiv, Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 

(Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 

3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Astfel, Ofertantii vor intocmi si pretui Listele de cantitati in baza Proiectului 

Tehnic pe care il vor realiza Ofertantii in baza documentelor suport puse la 

dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 30 

 

Avand in vedere documentatia pusa la dispozitie de autoritatea contractanta si 

clarificarile transmise apar neconcordante in ceea ce priveste mixturile 

asfaltice. In documentul „Acordul Contractual largire la 4 benzi DN7 Baldana - 

Titu km 30+950 - km 52+350” este prezentata prioritizarea documentelor dupa 
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cum urmeaza: 

- Anexa    I:  - Memorandumul de Clarificari (daca este cazul);  

- Anexa   II: - Acordul de Asociere (daca este cazul);  

- Anexa  III:  - Formularul de Depunere a Ofertei si - Anexa la Formularul de 

Depunere a  Ofertei;  

- Anexa   IV: - Conditiile Speciale ale Contractului (Ordinul nr. 146/2011 emis 

de MinistrulTransporturilor si Infrastructurii, modificat si completat prin 

Ordinul nr. 558/2011 si Ordinul nr. 211/2012);  

- Anexa    V:  - Conditiile Generale ale Contractului (Anexa 2 din Hotararea de 

Guvern  nr. 1405/2010);  

- Anexa   VI:  - Caiet de Sarcini/Specificatiile Tehnice;  

- Anexa  VII: - Documentatia de Proiectare (planse, piese desenate - dupa caz);  

- Anexa VIII: - Listele de Cantitati, Defalcarea preturilor si Descrierea 

Preturilor;  

- Anexa   IX:  - Propunerea Tehnica;  

- Anexa   X:  - Personalul Cheie al Antreprenorului;  

- Anexa   XI: - Contractele incheiate de Antreprenor cu Subcontractantii;  

- Anexa  XII: - Garantia de Buna Executie;  

- Anexa XIII:  - Garantia pentru Returnarea Avansului (daca este cazul);  

- Anexa XIV: - Formulare si alte documente relevante. 

Va rugam sa confirmati ca tipurile mixturilor prezentate in Memoriul Tehnic 

(pentru structura rutiera MAS 16 fara bitum modificat, BAD 20 fara bitum 

modificat, AB 31.5; cale pe pod BAP 16 si MASF 16 fara bitum modificat) sunt 

cele care trebuie luate in considerare.  

Raspuns 30 Mentiunile cu privire la prioritatea documentelor nu sunt din cadrul acestei 

proceduri.  

Conform Cerintelor Beneficiarului, caracteristici imperative ale lucrarilor, atat 

pentru stratul de uzura cat si pentru stratul de legatura se va folosi bitum modificat. 

Totodata, Autoritatea Contractanta mentioneaza ca in ceea ce priveste procedura 

de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 

Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, obiectul acestuia il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile 

Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu prevederile 

contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

A se vedea si Raspunsul nr. 8 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 31 

 

Conform Caietului de Sarcini Proiectul Tehnic a fost avizat in CTE CNADNR 

cu avizul nr. 4243/07.12.2012 si a fost revizuit prin: avizul CTE CNADNR 

nr.4288/23.04.2013, avizul Consiliului Interministerial nr.52/17.10.2013 si 

aprobarea Hotararii de Guvern nr.1082/11.12.2013. Avand in vedere ca 

Autoritatea Contractanta nu a inclus in documentatia postata pe SEAP 

documentele de revizuire va rugam sa ne transmiteti urmatoarele documente: 

- avizul CTE CNADNR nr.4288/23.04.2013 ; 

- avizul Consiliului Interministerial nr.52/17.10.2013; 

- aprobarea Hotararii de Guvern nr.1082/11.12.2013. 

Raspuns 31 A se vedea Anexa nr.1 la prezenta Clarificare ce contine: 

- avizul CTE CNADNR nr.4288/23.04.2013 ; 

- avizul Consiliului Interministerial nr.52/17.10.2013. 

Intrebare 32 

 

In cadrul documentatiei tehnice pusa la dispozitia tuturor ofertantilor pe SEAP, 

am identificat contradictii referitoare la clasa tehnica a drumului. Astfel, in 

documentul din cadrul fisierului “Avize si acorduri”, in avizul CTE al 
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CNADNR nr. 4243/07.12.2012 este mentionat la pagina 2 ca “Aceasta lucrare 

“Largire la 4 benzi DN 7 Baldana – Titu km 30+950 – km 52+350” se 

incadreaza in Cateogria “C” – lucrari de importanta normala si fiind de clasa 

tehnica III (conform STAS 863-85)”. De asemenea, in documentul aviz CTE 

DRDP nr. 109/03.07.2011 este specificat la pagina 2 ca “… se incadreaza in 

Cateogria “C” – lucrari de importanta normal fiind de clasa tehnica III.” Insa, 

conform Memoriului tehnic transmis, Categoria de importanta” este specificata 

clasa tehnica II. Datorita acestor neconcordante din documentatia tehnica, va 

rugam sa specificati clar care este clasa tehnica prevazuta atat pentru drum, cat 

si pentru cele 7 poduri aferente lucrarii. 

Raspuns 32 Conform prevederilor din cerintele Beneficiarului, Caracteristici imperative de 

proiectare structurala,  

„Proiectarea va avea ca referinta Eurocodurile, Normele si Standardele in 

vigoare conform sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale.  

 

Proiectul trebuie sa respecte ultimele norme, normative si reglementari tehnice 

in vigoare. Față de momentul întocmirii Proiectului Tehnic (2012), a fost revizuit 

în anul 2013 Codul de proiectare seismică. Partea I. Prevederi de proiectare 

pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 unde valoarea accelerației de vârf a 

terenului ag a fost majorată cu 25%. Ca urmare apare necesară verificarea și 

redimensionarea (dacă este cazul) elementelor de rezistență ale structurilor 

dimensionate anterior (în anul 2012).‖ 

 

Astfel, in conformitate cu Ordinul nr. 1295 din 30 august 2017 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, 

Clasa tehnica pentru Drumuri expres sau drumuri cu patru benzi de circulaţie, este 

clasa tehnica II. 

Intrebare 33 

 

In urma analizarii a avizelor si acordurilor incluse in documentatia de atribuire, 

am constatat ca marea majoritate au data de valabilitate depasita. Va rugam sa 

specificati daca Autoritatea Contractanta detine avize valabile. In cazul in care 

avizele sunt expirate va rugam sa clarificati daca aceste cad in sarcina 

Antreprenorului iar in caz afirmativ la ce pozitie din centralizatorul transmis se 

vor cota.  

Raspuns 33 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana 

– Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

In conformitate cu articolul 8.1.2.1 Obligatiile Antreprenorului pentru 

activitatea de proiectare,  

„8.1.2.1.21 Pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv 

pentru organizarea de santier se vor intocmi documentatii, ce se vor depune la 

autoritatile locale, dupa caz. 

8.1.2.1.22 Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului 

toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism emis pentru 

―autorizatie de construire‖. 

8.1.2.1.24 Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in 

valabilitate a autorizatiilor specifice, necesare pe parcursul derularii lucrarilor.‖ 

 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 
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în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Costurile aferente obtinerii acestor avize se vor pretui la pozitia “Activitatea de 

proiectare‖ din  cadrulAnexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari 

sau servicii) la Formularul nr. 7 – pozitia 1.2 - Obtinere avize si acorduri. 

Intrebare 34 

 

Va rugam sa clarificati se vor intocmi documentatii de expropriere doar pentru 

cele 368 de imobile rămase sau este necesara actualizarea documentatilor 

pentru imobilele pentru care au fost intocmite documentatii cadastrale in 

contractual cu Egis Romania. 

Raspuns 34 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, va aducem la cunostinta 

urmatoarele: 

―Documentatia tehnica actualizata va respecta solutia tehnica avizata precum si 

limitele coridorului de expropriere aprobat prin HG 648/2014. Ulterior semnarii 

contractului, in cazul in care noile prevederi legislative sau reglementari tehnice 

impun adoptarea unor alte solutii tehnice sau modificarea coridorului de 

expropriere aprobat prin HG, este necesara parcurgerea tuturor etapelor pentru 

promovarea HG in vederea aprobarii unei noi Hotarari de Guvern atat pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si pentru aprobarea coridorului de 

expropriere. 

In acest caz, cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul va parcurge aceasta 

procedura intocmind toata documentatia necesara, pe propria cheltuiala. 

In cadrul Documentelor Informative sunt puse la dispozitie toate documentele 

elaborate in cadrul acestui contract. Aceste documente vor fi riguros studiate la 

nivel de intocmire a ofertei si orice clarificare va fi transmisa Beneficiarului in 

acest stadiu de intocmire oferta, astfel incat orice fel de neclaritate sa fie 

inlaturata. 

Beneficiarul considera ca aceste documente si Cerintele Beneficiarului sunt 

suficient de clare astfel incat riscul neactualizarii conforme a proiectului tehnic sa 

fie acoperit. Nicio reclamatie/revendicare a Antreprenorului legata de aceste 

informatii nu va fi acceptata ulterior semnarii contractului‖ 

Intrebare 35 

 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor detalii de amenajare hidrotehnica 

din zona podurilor si podetelor indicate in documentatia de atribuire, 

corespunzator cu lucrarile indicate in listele de cantitati. 

Raspuns 35 Listele de cantitati puse la dispozitie sunt cu titlu pur informativ. 

Astfel, se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului privind cerintele de 

proiectare (punctul 8.1.3.1 Planul general si centele de proiectare, pag 79) 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

In consecinta, Autoritatea Contractanta ca documentele puse la dispozitie 

Ofertantilor sunt suficiente. 

Intrebare 36 

 

Va solicitam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor toate detaliile (planse de 

executie, memoriu tehnic, specificatii tehnice) aferente parcarilor de scurta 

durata, inclusiv partea de utilitati. 

Raspuns 36 Documentele aferente parcarilor au fost puse la dispozitie in folderul 2.PT, 

05Volumul V Drum, V-B-2 Dotari ale drumului - Parcare stanga si dreapta Km 

38+200. 

Intrebare 37 Va rugam sa ne specificati daca in cadrul contractului se admite folosirea 
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 structurilor metalice cu profil corugat. 

Raspuns 37 Se vor respecta prevederile cap. 8 8. Tema de Proiectare şi Caracteristicile 

Imperative ale Lucrărilor din Cerintele Beneficiarului. (Punctul 8.1.4 Lucrari de 

Arta/Structuri) 

Antreprenorul va intocmi un Proiect Tehnic in conformitate cu prevederile 

contractuale si cu Cerintele Beneficiarului, pe care il va prezenta spre avizare in 

cadrul CTE CNAIR. A se vedea punctul ―8.1.2.1.24 Este necesar ca Proiectul 

Tehnic de Executie (DDE) să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se 

poată realiza pe baza lui, executia de lucrari în conformitate cu materialele şi 

tehnologia de execuţie propusă. 

Pentru aprobarea in C.T.E - C.N.A.I.R. S.A, Antreprenorul va intocmi si va preda 

Beneficiarului notele de prezentare a documentatiilor tehnico-economice pe 

suport hartie semnate si stampilate cat si in format electronic editabil, cu prcizari 

ferme privind incadrarea/neincadrarea costurilor si capacitatilor tehnice in 

cadrul indicatorilor tehnico-economici aprobati, o prezentare din care sa reiasa 

in clar adaptarea solutiilor tehnice la teren  si va sustine proiectul ori de cate ori 

este solicitat in acest sens.‖(pag 67) 

Intrebare 38 

 

Avand in vedere documentatia publicata in Seap de Autoritatea Contractanta 

si clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei va 

transmitem urmatoarele solicitari de clarificare: 

1. In listele de cantitati aferente variantelor provizorii de circulatie, la partea 

de suprastructura regasim urmatoarele cantitati: 

  Varianta  provizorie Pod ST316 

       Strat de uzura din beton asfaltic executat la cald, 6 cm - 163 mp 

       Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.90 kg/mp - 

3060 mp 

  Varianta  provizorie Pod ST327 

       Strat de uzura din beton asfaltic executat la cald, 6 cm - 133 mp 

       Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.90 kg/mp - 

2430 mp 

  Varianta  provizorie Pod ST433 

       Strat de uzura din beton asfaltic executat la cald, 6 cm - 131 mp 

      Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.90 kg/mp - 

2420 mp 

  Varianta  provizorie Pod ST522 

      Strat de uzura din beton asfaltic executat la cald, 6 cm - 121 mp 

       Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida 0.90 kg/mp - 

2250 mp 

       Avand in vedere diferentele foarte mari dintre suprafata stratului de uzura 

si suprafata de amorsare va rugam sa retransmiteti cantitatile aferente 

variantelor provizorii de circulatie. 

Raspuns 38 Mentionam ca in nici una din cele 2 Clarificari publicate in SICAP, nu au fost 

prezentate informatii cu privire la stratul de uzura. 

In Documentatia Tehnica pusa la dispozitie in  Volumul XI regasiti Liste cu 

cantitati de lucrari + Descriere de Preturi, insa acestea sunt cu titlu pur 

informativ, astfel, stabilirea cantitatilor pe categorii de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor. 
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Avand in vedere ca Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 

benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si 

executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7, se vor respecta cerintele din Fisa de 

Date, respectiv, Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 

(Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 

3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care 

sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 39 

 

Tinand cont de solicitarea din cerintele beneficiarului de a se executa o retea de 

canalizare pluviala care sa preia debitul colectat de gurile de scurgere, va rugam 

sa ne precizati cum se va cota acest element. 

Raspuns 39 Acest element va fi inclus de catre Ofertant inPropunerea Financiara elaborata pe 

baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a 

Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume provizionate reprezentand rezerve de 

implementare) precum si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor 

din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in 

cadrul contractului). 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la dispoziţie 

sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si competitive, care 

sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana 

– Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 
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Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa 

toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, 

constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile 

Contractului. Antreprenorul va respecta toate obligatiile prevazute in Contract, 

va proiecta si va executa orice lucrare prevazuta in Contract, fara plata vreunui 

cost suplimentar. 

Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de 

cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta 

o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.” 

 

Intrebare 40 

 

Referitor la lucrarile de relocare retele electrice va rugam sa ne transmiteti 

Fisele Tehnice pentru urmatoarele echipamente: 

-  PTAB 20/ 0.4 kV 160 kVA; 

- Tablou electric statie pompare ape uzate; 

- Tablou electric statie omogenizare; 

- Tablou electric put forat; 

- Tablou general de distributie parcare TD1P(b); 

- Tablou distributie general partea dreapta TD1P(a); 

- Tablou distributie secundar T2P(a), (b); 

- Tablou grup pompare hidrofor;  

- Tablou central termica. 

Raspuns 40 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 41 

 

Tinand cont de solicitarea beneficiarului de a verifica si reface atat expertizele 

cat si PT  pentru cele 7 poduri, ca urmare a încadrări in ultimele normative si 

reglementari tehnice, pentru a optimiza solutia tehnica si costurile de executie, 

va rugam sa eliminati din cerintele obligatorii de proiectare a structurilor 

pastrarea schemei statice a podurilor proiectate. 

Raspuns 41 Se vor respecta prevederile articolului 8.2.2 Caracateristici imperative de 

proiectare structurala din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Se vor respecta cerintele obligatorii de proiectare a structurilor. 

Intrebare 42 

 

Va rugam sa ne clarificati daca spatiile corespunzatoare pentru amplasarea 

preselor necesare înlocuirii aparatelor de reazăm se prevad numai la podurile 

noi.  

Raspuns 42 Conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului, Caracteristici imperative de 

proiectare structurala,  
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„Proiectarea va avea ca referinta Eurocodurile, Normele si Standardele in 

vigoare conform sub-clauzei 12.12 din Conditiile Generale.  

 

Proiectul trebuie trebuie sa respecte ultimele norme, normative si reglementari 

tehnice in vigoare. Față de momentul întocmirii Proiectului Tehnic (2012), a fost 

revizuit în anul 2013 Codul de proiectare seismică. Partea I. Prevederi de 

proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 unde valoarea accelerației de 

vârf a terenului ag a fost majorată cu 25%. Ca urmare apare necesară verificarea 

și redimensionarea (dacă este cazul) elementelor de rezistență ale structurilor 

dimensionate anterior (în anul 2012). 

In total, pe traseul dat prin tema sunt 7 lucrari de arta.[...]  

Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:  [...] La toate lucrarile de 

arta vor fi asigurate/amenajate spatii corespunzatoare pentru amplasarea 

preselor necesare a fi utilizate la inlocuirea aparatelor de reazem. Proiectul va 

cuprinde procesul tehnologic si instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de 

reazem.‖ 

Intrebare 43 

 

Tinand cont de înălțimea mica a tablierelor podurilor noi si de faptul ca in zona 

nu sunt probleme de acces care sa limiteze gabaritul grinzilor ce vor fi 

transportate, nu se impune folosirea unor grinzi tronsonate, va solicitam sa 

eliminați prevedea ca distanta intre capetele grinzilor si zidul de garda sa fie de 

minim 50 cm. 

Raspuns 43 Se vor respecta prevederile articolului 8.2.2 Caracateristici imperative de 

proiectare structurala din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 44 

 

Conform sub-clauzei 36.4 din Acordul Contractual, valoarea penalitatilor de 

intarziere pentru fiecare zi de intarziere este in cuantum de 325.000 lei pentru 

fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul Duratei de Execuție după cum 

poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor menționată în 

Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de către 

Beneficiar. 

In acest sens, avem in vedere faptul ca in conformitate cu sub-clauza 36.4 din 

Conditiile Generale, cu exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare in 

Acordul Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de 

întârziere va fi egală cu Prețul Contractului la semnarea Contractului împărțit 

la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Prin 

aplicarea acestei reguli, valoarea maxima a penalitatilor de intarziere pe zi de 

intarziere ar fi in cuantum de aprox. 112.051 Lei.  

Prin urmare, va rugam sa revizuiti valoarea penalitatilor de intarziere stabilita 

prin Acordul Contractual, aceasta fiind excesiva si disproportionata. 

Raspuns 44 In ceea ce priveste valoarea penalitatii de 325.000 lei este o valoare fixa, datorata 

de Antreprenor pentru fiecare zi de intarziere. Aceasta penalitate va fi perceputa, 

asa cum ati mentionat, “pentru fiecare zi de întârziere care se scurge între finalul 

Duratei de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile 

Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a 

lucrărilor menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor 

aprobat de către Beneficiar” 
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Autoritatea Contractanta a respectat prevederile Sub-clauzei 36.4 din HG nr. 

1/2018 in ceea ce priveste modul de stabilire a valorii penalitatii de intarziere 

si, prin urmare, mentine cerinta neschimbata. 

Intrebare45 

 

Avand in vedere valorile stabilite prin sub-clauza 50.3 din Acordul Contractual 

pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor, consideram 

ca nivelul acestora este excesiv si disproportionat. Solicitam Autoritatii 

contractante revizuirea nivelului acestora si eliminarea acelor sanctiuni pentru 

intarzieri in diferite etape contractuale (nemobilizarea utilajelor/echipamentelor, 

nemobilizarea personalului netransmiterea Propunerii de prețuri unitare pentru 

fiecare cantitate din Proiectul Tehnic de Execuție precum și nedefalcarea 

acestor prețuri unitare conform Sub-clauzei 18.1. 

Raspuns 45 Prezentul contract este unul administrativ, în lumina definiţiei contractului de 

achiziţie publică şi a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Astfel, 

regimul juridic al contractului în discuţie este unul special, preponderent de 

drept public. Prerogativele de drept public la îndemana Autorităţii Contractante 

constau în faptul că se încheie contractul pentru realizarea unor sarcini ale 

interesului public, ceea ce pune Autoritatea Contractantă într-o poziţie 

privilegiată cu posibilitatea de a impune unele clauze în contract, de a 

controla modul de executare şi chiar de reziliere a contractului.  

 

Fiind încheiat în vederea realizării unei competenţe a administraţiei publice, 

acest contract are o natura juridică preponderent de adeziune.  

 

În consecinţă, contractul de achiziţie publică presupune anumite rigori pe care 

trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relaţie contractuală cu 

statul sau entitățile publice ale sale, Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 instituind regula conform căreia principiul libertății contractuale este 

subordonat principiului priorității interesului public. 

Potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta 

particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest 

sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative este 

tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: 

administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica si, in 

consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si 

impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de 

administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public 

care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte 

publice. Asadar, regimul juridic special caruia ii sunt supuse contractele 

administrative se caracterizeaza prin forme speciale necesare incheierii lor (spre 

exemplu : existenta unui caiet de sarcini), precum si prin principiile speciale cu 

privire la executarea acestor contracte (spre exemplu : rezilierea, stabilirea 

anumitor sanctiuni, penalitati, riscuri, etc).  

Totodata, in acest context, Autoritatea Contractanta aminteste si faptul ca, dupa 

cum se cunoaste, contractele administrative contin clauze impuse de administratie 

in temeiul puterii publice, clauze ce pot fi total diferite de clauzele obisnuite intr-

un contract privat. 

 

Prin inserarea unor astfel de prevederi in cadrul contractului de lucrari (penalitati, 

suspendarea contractului, denuntarea unilaterala, reziliere), in forma evidentiata 

de dumneavoastra, Autoritatea Contractanta doreste sa se asigure de faptul ca 

operatorii economici inteleg faptul ca obiectul contractului este unul de interes 
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publicgeneral, iar Autoritatea Contractanta are obligatia de a se asigura ca, in 

indeplinirea contractului, operatorul economic desemnat castigator, va face 

toate demersurile, sub toate aspectele, in vederea realizarii cu celeritate a 

obiectivului de interes national. 

 

Autoritatea contractanta va aplica penalitati numai in situatia nerespectarii 

obligatiilor contractuale de catre Antreprenor. 

 

Intrebare 46 

 

Va solicitam sa eliminati cerinta ca grosimea hidroizolatiei de tip poliuretanic sa 

fie de 10mm, consideram ca este o cerinta restrictiva, in conditile in care exista 

produse care indeplinesc toate cerintele tehnice si de calitate cu o grosime 

diferita. 

Raspuns 46 Aceasta  cerinta face parte din Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor 

si este necesar a fi respectata de catre toti Ofertantii. 

Intrebare 47 

 

In vederea asigurarii conditiilor egale de participare pentru toti ofertantii, va 

rugam sa confirmati ca documentatia tehnica va fi elaborata avind in vedere 

normele actuale de proiectare ( spre exemplu parametri pentru calculul seismic 

vor fi cei din Normativ P100-2013, si nu din P100-2006, asa cum este precizat in 

Dispozitia generala a podurilor ) 

Raspuns 47 In conformitate cu prevederile articolului 8.1.2.4 Documentatia pusa la dispozitie 

din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 

elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele 

aplicabile‖. 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Astfel, lucrările proiectate de către Antreprenor trebuie sa respecte in totalitate 

reglementările tehnice in vigoare si Cerințele Beneficiarului. 

Intrebare 48 

 

In conformitate cu prevederile cuprinse in STAS 2924-91, “Poduri de sosea. 

Gabarite”, pentru poduri amplasate pe drumuri nationale, latimea minima 

trotuarului este 1,50m. 

In Dispozitiile generale ale podurilor, latimea trotuarului este 1,00m. 

In vederea asigurarii conditiilor egale de participare pentru toti ofertantii, va 

rugam sa confirmati ca latimea minima a trotuarelor va fi 1,50m, conform  

STAS 2924-91 

Raspuns 48 Avand in vedere faptul ca ulterior elaborarii Documentatiei Tehnice pusa la 

dispozitia Ofertantilor, atat prevederi legislative cat si standarde/normative au fost 

modificate/revizuite, pentru o ofertare unitara, in conformitate cu prevederile din 

cadrul Cerintelor Benefciarului, 12 STANDARDE SI NORMATIVE 

ALICABILE, ―Antreprenorul are obligatia sa aplice in elaborarea documentatiei 

tehnice toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.), nationale si 

europene.‖ 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 
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informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare și, 

ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

 

A se vedea punctul 8.1.3.7  Borduri, trotuare, din Cerintele Beneficiarului: 

―8.1.3.8.1 Antreprenorul va evalua necesitatea de asigurare de borduri, trotuare 

necesare conform proiectului şi va proiecta şi executa astfel de facilităţi dupa 

aprobarea Supervizorului si Beneficiarului.Facilităţile vor fi proiectate şi 

executate în conformitate cu standardele aplicabile. „ 

Intrebare 49 

 

In documentatie, se impune o zona mediana cu latimea de 1,50m in vederea 

amplasarii de parapete tip New Jersey. 

Avind in vedere experienta altor lucrari similare unde in urma auditului de 

siguranta circulatiei latimea zonei mediane a fost marita la 2,00m cu consecinte 

asupra reducerii latimii trotuarelor, si refacerii calculelor structurale, va rugam 

sa precizati daca zona mediana ramine 1,50m, sau se mareste la 2,00m 

Raspuns 49  In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, drumul aferent 

obiectivului „Proiectare si executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana – Titu km 

30+950 – 52+350” este de clasa tehnica II (Norma Tehnica din 29.01.1998). 

Normativul AND 593 din 2012 prevede in Tabelul 5, conditiile minime de 

amplasare a parapetelui pe zona mediana, conditii ce trebuie respectate de catre 

Antreprenor.  

Tinand cont de cele de mai sus, va aducem la cunostinta ca:  

- Antreprenorul trebuie sa proiecteze Lucrarile astfel incat acestea sa poata fi 

executate in interiorul coridorului expropriat, iar in cazul in care anumite lucrari 

pot afecta suprafete de teren in afara acestui coridor, Antreprenorul va proiecta 

solutii tehnice adecvate astfel incat lucrarile sa nu depaseasca limitele 

coridorului definit.  

- „Antreprenorul trebuie sa proiecteze și să verifice montarea parapetului de 

siguranţă în conformitate cu standardele în vigoare.‖ Acesta trebuie sa aleaga 

tipurile de parapete de siguranta disponibile, potrivite pentru a satisface cerintele 

de protectie identificate. 

- „Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapete in 

conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate 

cu aceasta solutie. „ 

Intrebare 50 

 

In conformitate cu prevederile “Normativ pentru executia la cald a 

imbracamintii bituminoase pe pod”, Indicativ AND 546, grosimea minima a 

stratului de protectie al hidroizolatiei BA8 este 3cm. 

In documentatie, in plansele de sectiuni transversale poduri, la descrierea 

straturilor caii, grosimea stratului de protectie al hidroizolatiei BA8 este 2cm. 

Va rugam sa precizati grosimea minima a stratului BA8 de protectie a 

hidroizolatiei. 

Raspuns 50 In conformitate cu Cerințele Beneficiarului 8.2.2. Caracteristici imperative de 

proiectare structurala, calea pe poduri/pasaje va respecta prevederile AND 

546/2013, respectiv grosimea minima a stratului de protectie al hidroizolatiei BA8 

va fi de 3 cm. 

Intrebare 51 Ca urmare a analizarii documentelor Beneficiarului (listele de cantitati din 
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 volumul XI al proiectului tehnic) se constata ca in sectiunea podurilor s-a 

prevazut un minim de lucrari de amenajare a albiilor de rauri traversate, 

constand in sapatura pentru profilarea albiei amonte si aval de poduri; pe 

paraul Ilfov si canalul Racari s-au prevazut si lucrari locale de protectie cu 

pereu din piatra bruta sau beton si radier din beton. 

Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si 

avand in vedere debitele cu probabilitatea de depasire 2% comunicate de 

INHGA, consideram ca ar trebui prevazute si consolidari de maluri cu ziduri de 

gabioane amonte si aval de pod, mai ales pe raurile cu un aport mare de debit 

cum este raul Dambovita, pentru a asigura stabilitatea malurilor. 

Solicitam prin aceasta completarea cantitatilor de lucrari pentru conformare cu 

conditiile din Legea Apelor. 

Raspuns 51 Pentru a acorda suport in pregatirea ofertelor, Autoritatea Contractanta a publicat 

listele de cantitati intocmite la nivel de Proiect Tehnic in scopul de a sustine 

Ofertantii in elaborarea cat mai exacta a Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7. Totusi, 

aceste liste de cantitati au un caracter pur informativ, ele nefacand parte din 

viitoarea Propunerea Financiara.  

In conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in bazapropriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Precizam ca toate cantitatile pe care Ofertantii le vor identifica in cadrul 

documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre Beneficiar sunt pur informative, 

astfel, stabilirea cantitatilor aferente categoriilor de lucrari si stabilirea 

preturilor aferente acestora, asa cum este stabilit prin Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date, raman in sarcina Ofertantilor care își vor cuantifica, în Propunerile 

Financiare, toate cheltuielile necesare în vederea îndeplinirii Contractului. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante.  

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și 

Execuție Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de 

proiectare și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a 

Cerințelor Beneficiarului. 
 

Intrebare 52 

 

Avand in vedere ca nu am regasit in documentatie plansele referitoare la 

amenajarea intersectiilor va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele de detaliu 

pentru amenajari intersectii giratorii sau in T. 

Raspuns 52 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent.  

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la 

dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. 

A se vedea articolul 8.1.2.4 Documentatia pusa la dispozitie din Cerintele 
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Beenficiarului conform caruia: 

 „8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 

elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele 

aplicabile‖  

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Intrebare 53 

 

Avand in vedere ca pentru oferta tehnica Antreprenorul trebuie sa elaboreze 

schita de proiect, va rugam sa ne puneti la dispozitie axul drumului national 

avand in vedere ca nu am identificat in documentatia dumneavoastra 

coordonatele de trasare ale acestuia.   

Raspuns 53 Mentionam ca axul drumului national a fost pus la dispozitia ofertantilor, 

respective in Vol. 2. PT, 02. Volumul II Studiul Topografic, Ridicare topo DN7 

Baldana – Titu, in format dwg. 

Menționăm faptul ca datele incluse in ridicarea topografica format pdf. sunt 

datele in forma finala. In cazul in care se constata diferente ale datelor incluse in 

cele doua ridicari topografice (.dwg si .pdf) puse la dispozitia ofertantilor, va 

aducem la cunostinta ca primeaza datele incluse in ridicarea topografica format 

pdf.  

Intrebare 54 

 

Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între 

Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va 

aplica punctul 2 din Acordul Contractual. 

Raspuns 54 Pe perioada de implementare a Contractului se vor respecta, in totalitate, 

prevederile contractuale asa cum a fost publicat in Documentatia de Atribuire, 

prioritatea documentelor fiind in conformitate cu art. 2 din Acordul Contractual. 

―În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că 

anumite elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund 

cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, prevalează prevederile din 

Cerințele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică 

ordinea de precedență enunțată mai sus.‖, respectiv:  

―[…] 

(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 

  (b) Condițiile Speciale, 

  (c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în 

Anexa nr. 2 din HG nr.   1/2018, 

  (d) Cerințele Beneficiarului, 

  (e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 

  (f) Oferta Antreprenorului […]‖. 

Intrebare 55 

 

Vă rugăm să clarificați dacă Antreprenorul poate modifica traseul în plan al 

proiectului față de cel prevăzut în cadrul Documentației de Atribuire. Și dacă 

da, în ce condiții? 

Raspuns 55 
Ofertantii vor respecta cerintele din Documentatia de Atribuire. 

Astfel, conform Cerintelor Beneficiarului: ―Traseul in plan […] Sectorul de drum 

propus pentru extindere la 4 benzi urmareste in totalitate actualul traseu al DN 7. 

Avand in vedere faptul ca pe un sector important de drum, drumul national 

strabate teritoriul unor localitati si din cauza faptului ca retelele de utilitati 
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(electirce, telecomunicatii, etc.) sunt situate de-o parte si de alta a drmului, se 

propune ca pe aceste zone largirea sa se execute simetric fata de drumul existent, 

pentru a se reduce eventualele costuri generate de necesitatea mutarii si protejarii 

utilitatilor existente in amplasament. Exeptie fac sectoarele din zona celor trei 

poduri reabilitate de la km: 37+906, 40+580, 51+689, unde largirea drumului se 

va face doar pe  partea unde este prevazuta noua lucrare de arta.‖ 

Intrebare 56 

 

Facem referire la Capitolul III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

din cadrul Fișei de Date, Cerința 3, prin care Ofertantul trebuie sa demonstreze 

că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru 

execuția lucrărilor. 

Nota 1 aferentă acestui capitol prevede că: ”Accesul la utilajele, instalațiile și 

echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai 

multe dintre metodele următoare: deținerea în dotarea proprie, închiriere, 

comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.” 

Vă rugăm să confirmați că pentru demonstrarea accesului la utilaje/ instalații/ 

echipamente tehnice, pentru execuția lucrărilor, este suficient ca Ofertantul să 

prezinte unul din documentele precizate în cadrul Notei 1, fără a mai fi necesară 

declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „ca 

terț susținător”. 

Raspuns 56 In conformitate cu modalitatea de formulare a Cerintei nr. 3 privind capacitatea 
tehnica din Instrucţiunile catre Ofertanti, ofertantul trebuie sa demonstreze că are 
la dispoziţie/ are acces la utilajele/ instalaţiile/ echipamentele tehnice solicitate, 
autoritatea contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului 
la acestea: deţinere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de 
prestări servicii, etc. 
 
Autoritatea contractanta isi mentine cerintele din Instructiuni catre Ofertanti - 

Capacitate tehnica si/sau profesionala - Utilaje, instalatii si echipament tehnic 

intrucat modalitatea de formulare a acestei cerinței este clară, fiind in conformitate 

cu prevederile legale in materia achizitiilor publice. Astfel, ofertantul trebuie sa 

demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele 

tehnice solicitate, autoritatea contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a 

accesului la acestea: deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, 

contract de prestări servicii, etc.  

 

De asemenea, în situația în care este depusa o oferta comuna si resursele 

ofertanților asociati sunt reținute pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței. Mai 

mult decat atat in cazul in care ofertantul invoca susținerea unui terț in vederea 

demonstrării îndeplinirii cerinței, în conformitate cu prevederile din Instrucțiuni 

către ofertanți și cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG 

nr. 395/2016, este obligatoriu ca terțul, suplimentar față de angajamentul ferm, sa 

facă dovada că deține resursele invocate ca element de susținere, caz în care acesta 

trebuie sa demonstreze accesul la utilaje/echipamente/ etc în aceleași condiții ca 

ofertantul: contracte de leasing, inchiriere, comodat, dotare proprie, contract de 

prestari servicii etc.  

 

Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin (4) din Legea nr.98/2016 

"Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru 

subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de 

particiapre, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a 

subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care 
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urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest 

sens" 

 

Prin urmare, conform Documentatiei de atribuire, ofertantul are o plaja larga de 

posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea Cerintei - Utilaje, instalatii si 

echipament tehnic privind Capacitate tehnica si/sau profesionala din Instructiuni 

catre Ofertanti. 

Intrebare 57 

 

Conform Cerinței 3/ Capacitate Tehnică/ III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau 

profesională din Fișa de Data, Ofertantul trebuie să facă dovada că are la 

dispoziție/ acces la o stație de preparare mixturi asfaltice. Vă rugăm să 

clarificați ce productivitate minimă / oră trebuie să aibă această stație de asfalt. 

De asemenea vă rugăm să clarificați și capacitatea minimă pentru restul 

utilajelor din lista. 

Raspuns 57 Pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti la procedura de achizitie 

publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor 

publice, autoritatea contractanta nu a impus capacitati minime pentru utilaje 

(exceptie facand instalatiile de forat), acestea ramanand la latitudinea fiecarui 

ofertant in functie de tehnologia de executie, de resursele proprii si de durata de 

executie a lucrarii. 

Fiecare ofertant, pe baza calculelor sale, isi va stabili capacitatile fiecarui utilaj, 

inclusiv a statiei de preparare mixturi asfaltice, va stabili numarul necesar de 

utilaje, cu conditia respectarii numarului minim prevazut atat la punctul 8.2 din 

Cerintele Beneficiarului cat si in Cerinta nr. 3 de la Sectiunea III.1.3.a) 

"Capacitatea tehnica si/sau profesionala" din Instructiuni catre ofertanti, astfel 

incat sa fie asigurata realizarea contractului in perioada de timp solicitata (in 

conformitate cu prevederile Contractului, a anexelor acestuia si cu propunerea 

tehnica). 

Intrebare 58 

 

Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, III.1.3.a) Capacitatea 

tehnică și/sau profesională din cadrul Fișei de Date, Cerința 4 și Cerința 5 din 

cadrul Fișei de Date, Art. 9.1 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la 

Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VII. Personalul 

disponibil și propus de ofertant pentru executarea contractului, referitor la 

menționarea „Modalității de asigurare a personalului (contract de munca/ 

colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)”, precum și la punctul *din cadrul 

Cerinței 4 și 5 din Fișa de Date ”Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie 

angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice modalitate de 

asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare 

etc.”și prin prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de 

personal, așa cum sunt indicate în cadrul tabelelor A, B.1, B.2, C.1, C.2 (din 

cadrul Formularului 4 – Propunerea Tehnică) poate fi pus la dispoziție de 

Ofertant prin prezentarea unui contract de colaborare, suplimentat de o 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul 

nr. 4, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului său „ca terț 

susținător”. 

Raspuns 58 Va rugam sa analizati in detaliu prevederile cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnica 
si/sau profesionala - Cerintele 4 si 5 din Instructiuni catre ofertanti, precum si 
tabelele A, B1, B2, C1 si C2 de la punctulVII - Personalul disponibil si propus 
de ofertant pentru executarea contractului din Formularul 4, unde se regaseste 
in ultima coloana ca modalitate de asigurarea a personalului si optiunea de 
contract de colaborare. 
Astfel, personalul propus de ofertant pentru executarea contractului poate fi 



31 

asigurat si prin contracte de colaborare, caz in care nu este necesara declararea 
angajatorului expertului (daca expertul este angajat al altei societati) ca tert 
sustinator. Suplimentar, daca considera necesar, ofertantii pot prezenta si pentru 
acestia o declaratie de disponibilitate. 

In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de calificare de personal fara a 

beneficia de sustinere din partea unui tert sustinator, Anexa 2 Declaratia de 

disponibilitate va fi transmisa doar de catre Ofertantul clasat pe primul loc 

dupa aplicarea criteriului de atribuire, in baza art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/ 

2016; 

In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de calificare de personal 

beneficiind de sutinere din partea unui tert, Anexa 2 Declaratia de 

disponibilitate va fi prezentata in cadrul Ofertei, ca anexa laAngajamentul 

ferm de sustinere (respectiv acordul de subcontractare care reprezinta in acelasi 

timp si angajament ferm conform art. 48 alin. (1) din HG nr. 395/2016)in vederea 

respectarii prevederilor art. 48 alin. (2) din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 59 

 

Facem referire la: 

- Formularul 3B – Angajament ferm privind susținerea acordată 

ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică – 

experiența similară 

- Fişa de date, punctul III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională, 

Cerința 1 și Cerința 2 

- Nota 2, punctul b) din cadrul Cerinței nr. 1”documentele transmise 

ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul 

efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea 

propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul 

ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele 

(materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in 

cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului 

sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente 

fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin 

angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca 

detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului” 

Vă rugăm clarificați tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la 

formularul 3B. 

Raspuns 59 Din dispozitiile legale (art. 182 alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, art. 184 

din Legea nr. 98/2016, art. 48-50 din H.G. nr. 395/2016), dar si din prevederile 

Documentatiei de Atribuire, rezulta ca un ofertant care nu poate indeplini singur 

sau prin cumularea resurselor membrilor asociati (in cazul unei oferte comune) 

cerinta privind experienta similara, acesta poate beneficia de sustinerea unui 

tert pentru indeplinirea cerintei/ cerintelor de calificare. 

In aceasta situatie, pe de o parte vor fi prezentate, de la momentul depunerii 

ofertelor, Angajamentul ferm de sustinere impreuna cu documentele transmise 

ofertantului de catre tertul/ tertii sustinator/ sustinatori din care rezulta 

modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere. Totodata, tertul sustinator va 

fi declarat in formularul DUAE prezentat de ofertant si va fi prezentat un formular 

DUAE pentru tertul sustinator, precum si orice alte formulare expres solicitate prin 

documentatia de atribuire. 

Daca ofertantul, ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire, este clasat pe 
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primul loc, la solicitarea comisie de evaluare, in conformitate cu prevederile art. 

196 alin. (2) din Legea 98/2016, acesta va transmite certificatele/documentele 

care atesta indeplinirea cerintei (conform solicitarii Autoritatii Contractante 

mentionata la cap. "Modalitatea de indeplinire" pentru fiecare cerinta de 

calificare in parte). 

 

In implementarea contractului, interventia tertului sustinator este reglementata 

de prevederile art. 5.7 din Acordul Contractual si este conditionata de incidenta 

situatiei in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea 

derularii contractului, tertul fiind chemat sa puna la dispozitie resursele 

invocate ca element de sustinere a Antreprenorului prin Angajamentul ferm in 

vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, 

dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 

obiectul Angajamentului ferm de sustinere.  

In sensul prevederilor legale in vigoare, dar si al prevederilor Documentatiei de 

Atribuire (inclusiv al clauzelor contractuale), interventia tertului sustinator pe 

parcursul indeplinirii contractului nu se refera la experienta similara, ci la 

resursele de natura tehnica, umana, financiara, etc. pe care tertul s-a angajat, 

in virtutea Angajamentului ferm de sustinere acordat, sa le puna la dispozitia 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca experienta similara anterioara, ca de altfel si 

cifra de afaceri, reprezinta in fapt indicatori ai unui parcurs anterior al 

operatorului economic, scopul acestora fiind de a crea o imagine asupra 

capacitatii acestuia de a executa contractul prin prisma potentialului tehnic si 

financiar demonstrat pe baza performantelor anterioare.  

 

Din acest punct de vedere, atat experienta similara anterioare (care reflecta 

capacitatea tehnica si organizatorica trecuta, proprie fiecarui operator 

economic) cat si cifra de afaceri (care reflecta o situatie economica anterioara 

proprie fiecarui operator economic), nu sunt resurse care sa poata fi 

transferate altui operator economic cu scopul de a fi utilizate/ mobilizate mod 

concret in cazul in care viitorul Antreprenor va intampina dificultati in 

implementarea contractului de lucrari.  

 

Precizam, totodata, ca desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al "utilizarii" 

tertului sustinator este acela al indeplinirii unor criterii de calificare, prin 

Angajamentul ferm de sustinere si Anexele acestuia se stabilesc natura, 

conditiile de activare a angajamentului si intinderea obligatiilor tertului 

sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o interventie a acestuia 

in implementarea contractului.  

Astfel, se poate observa ca in cuprinsul Formularulu 3B (ANGAJAMENT 

FERM privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara) nu a fost indicata 

experienta similara ca resursa cu care va interveni tertul in cadrul 

contractului daca Antreprenorul va intampina dificultati sau va fi in 

imposibilitatea derularii contractului, ci s-a precizat:  

 

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care 

contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de 

natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si 

irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea 
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contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de 

....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi Autoritatea Contractantă.  

 

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde 

faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina 

dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, 

neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la 

termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce 

urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea 

asumata prin prezentul anagajament. 
 

Prevederile Angajamentului ferm de sustinere vor fi citite impreuna cu prevederile 

Notei 1 din acelasi Formular 3B referitoare la documentele care insotesc 

Angajamentul ferm: […] Documentele prezentate trebuie sa indice concret care 

sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va 

mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul 

derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul 

acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele 

prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului.  

 

Prin urmare, ramane la latitudinea fiecarui ofertant si tert sustinator sa 

stabileasca intinderea angajamentului acordat, precum si resursele efective ce 

vor fi activate pentru deblocarea contractului. 

 

Autoritatea Contractanta va realiza evaluarea ofertelor in conformitate cu cerintele 

documentatiei de atribuire si cu respectarea dispozitiilor legale incidente, pe baza 

documentelor si informatiilor prezentate de fiecare ofertant in cadrul ofertei. 

La acest moment, pe baza informatiilor succinte cu privire la continutul 

documentelor ce se constituie anexe la Angajamentul ferm, furnizate de 

dvs.,Autoritatea Contractanta nu poate oferi lamuriri suplimentare. 

Intrebare 60 

 

Conform Cap. II.1.5) din Fișa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA 

a investiției este de cuprinsă între 243.801.103 și 289.093.324 Lei. 

Conform “Notei 3” din Formularul nr. 7 – FORMULAR DE PROPUNERE 

FINANCIARĂ, “Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale 

inscrise in Anexa nr. 1 - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau 

servicii cu valoarea totala a Rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 

- Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare”. 

Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă 

a stabilit că „Rezervele de implementare conform OUG 83/2016” aferente 

acestui obiectiv, sunt de 17.338.813 lei. 

De asemenea, “Nota 1“, din Cap. IV. al Sub-clauzei 5.10 din Acordul 

Contractual stabilește “Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele 

de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care 

se finanţează din rezervele de implementare ce este parte integranta din 

documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar 

valoarea totala a acestora este de 17.338.813 Lei fara TVA […]”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizați clar, complet și 
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fără echivoc, dacă Valoarea estimată fără TVA aferentă acestui obiectiv include 

valoarea “Rezervelor de implementare conform OUG 83/2016”. 

Raspuns 60 
Valoarea estimata fara T.V.A. aferenta acestui obiectiv include si valoarea 

―Rezervelor de implementare conform O.U.G. nr. 101/2020‖. 

Intrebare 61 

 

Întrucât Acordul Contractual prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată 

specificat în Sub-Clauza 50.4 din Condiții Generale, conform Acord 

Contractual, plata efectuându-se în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu in 

30 de zile de la data primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată, în 

conformitate cu prevederile conform Condiții Generale, și având în vedere 

faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă exclusiv în 

ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, 

vă rugăm clarificați. 

În cazul în care, Autoritatea Contractantă oferă argumente necesare și 

suficiente pentru justificarea modificării Condițiilor Contractuale permise 

conform prevederilor HG1/2018, vă rugăm să confirmați că în cazul plăților în 

60 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate 

emite factura imediat după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor 

și nu în 15 zile de la emiterea acestuia așa cum prevede Sub-Clauza 50.4 b) din 

Condițiile Generale de Contract. 

Raspuns 61 Asa cum rezulta chiar din textul articolului 5.6 din Acordul Contractual, aceasta 

optiune este introdusa in Contractul de Lucrari in virtutea prevederilor art. 4 

din HG 1/2018 care stipuleaza urmatoarele:  

Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea 

întocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi 

căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi calităţii în 

construcţii, care sunt prioritare.  

Intrebare 62 

 

Conform art. 5.12 din Acordul Contractual, „In conditiile in care optiunea 

exprimata de Antreprenor in Formularul de Oferta este ca 

litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / 

interpretarea prezentului contract sa fie solutionate de catre Instanta civila de 

drept comun, se vor aplica prevederile prezentului articol, astfel, prevederile 

Sub_clauzei 70.2 [Solutionare amiabila] din Conditiile Generale de Contract 

devin inaplicabile 

Litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / 

interpretarea  prezentului contract vor fi solutionate de catre Instanta civila de 

drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Beneficiarului. 

 In afara de cazul în care instanta nu hotaraste altfel, sau in cazul in care 

contractul nu a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, 

Antreprenorul isi va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea 

litigiului. 

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti. 

Orice referire din cadrul Contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta in 

sensul de litigiu. 
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Prevederile prezentei clauze se aplica avandu-se la baza prevederile art. 53 alin. 

(11) coroborate cu prevederile art. 57 din Legea 101/2016 privind remediile si 

caile de atat in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune 

de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiuliul National de 

Solutionare a Contestatiilor " si in conformitate cu art. 4 din Hotararea nr. 

1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite 

categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din 

fonduri publice care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare 

privind achizitiile publice, inclusiv al Legii 101/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale”. 

Având în vedere faptul că modificarea condițiilor generale este permisă exclusiv 

în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 

1/2018, vă rugam să clarificați opțiunea acordată ofertanților prin art. 5.12 din 

Acordul Contractual. 

Raspuns 62 Asa cum rezulta chiar din textul articolului 5.12 din Acordul Contractual, aceasta 

optiune este introdusa in Contractul de Lucrari in virtutea prevederilor art. 4 

din HG 1/2018 care stipuleaza urmatoarele:  

Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea 

întocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile 

şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 

de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi a legislaţiei în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei şi calităţii în 

construcţii, care sunt prioritare.  

Astfel, prin articolul de mai sus se reglementeaza faptul ca o serie de acte 

normative, cum ar fi Legea 98/2016 si Legea 101/2016, incidente in derularea 

prezentei proceduri de achizitie publica, sunt prioritare asupra prevederilor Anexei 

nr. 2 la HG 1/2018 - Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru 

contractele de proiectare şl execuţie de lucrări.  

Avand in vedere prevederile art. 53 alin. (1^1) din Legea 101/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  

“(1^1) Procesele și cererile care decurg din executarea contractelor 

administrative se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de 

către secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității 

contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul 

reclamantul.‖precum si ale art. 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  

Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, 

executarea, modificarea și încetarea contractelor să fie soluționate prin arbitraj. 

Autoritatea Contractanta a introdus in Acordul Contractual articolul 5.12 care 

reglementeaza modalitatea de solutionare a litigiilor/ revendicarilor/ disputelor ce 

vor izvori din executarea / modificarea / interpretarea contractului in fata 

tribunalului in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante, ca 

alternativa pentru Arbitraj, astfel cum acesta este reglementat de clauza 70 din 

Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018. 
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A se vedea Acordul Contractual si Conditiile speciale republicate – Anexa nr. 

2 la prezenta clarificare. 

Intrebare 63 

 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de 

achiziţie publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale 

furnizorilor implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora.  

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, 

iar, pe de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși 

şi mai ales, ar putea fi înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 2 și 21.71.4 din cadrul Cerințelor 

Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă a 

Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în 

Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea 

numai a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii 

de materiale de construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din 

Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor 

mobiliare în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv 

la subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 63 In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la 

Formularul nr. 7 - Propunerea financiara, este obligatorie includerea in oferta a 

furnizorilor de materiale de constructii, indicand pentru acestia datele de 

identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile de materiale de constructie 

furnizate in cadrul contractului.  

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de 

materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si 

metodologiile de executie ofertate.  
Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. 

d) din Acordul Contractual prevede urmatoarele:  

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică …………………….‖ , precum şi 

la încheierea Actelor Adiţionale la acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), 

Antreprenorul general va constitui, în favoarea subantreprenorilor/ 

subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcţii prevăzuţi la lit. 

(a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai Antreprenorului general 

un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti datorate de către 

C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de achiziţie publică, 

în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror obligaţii de 

plată faţă de subantreprenori/subcontractanti, reprezentând contravaloarea 

prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul 

contractului de achiziţie publică " .  

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii 

de materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, 

astfel cum este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

Intrebare 64 

 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că 

în cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către 

subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă 

rugăm să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este 

suficient, iar obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora 

în conformitate cu clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina. 

Raspuns 64 Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 
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Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin 

reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din 

România, repectiv:  

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 

realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la 

încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), 

antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a 

furnizorilor de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai 

antreprenorului general prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară 

asupra oricăror sume băneşti datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului 

general în baza contractului de achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de 

către antreprenorul general a oricăror obligaţii de plată faţă de subcontractanţi 

reprezentând contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau 

în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică.", obliga Antreprenorul sa 

constituie, la încheierea unui contract de achizitie publica de lucrari cu CNAIR 

SA, o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor si furnizorilor de 

materiale asupra sumelor pe care CNAIR le datoreaza Antreprenorului. 

Intrebare 65 

 

Conform prevederilor Sub-Clauzei 8.4. din cadrul Acordului Contractual, 

Antreprenorul are la dispoziţie 30 zile de la Data de Începere pentru notificarea 

Supervizorului cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă 

identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele 

de referiţă. Pe de altă parte, in cuprinsul Capitolului 1.1 [Descrierea situatiei 

existente] din Cerintele Beneficiarului, unde sunt enumerate Avizele (inclusiv 

Avizul CTE-CNAIR, aferent Proiectului Tehnic) si Acordurile obtinute de 

Autoritatea Contractanta si unde este precizat ca: “Beneficiarul considera ca 

aceste documente si Cerintele Beneficiarului sunt suficient de clare astfel incat 

riscul neactualizarii conforme a proiectului tehnic sa fie acoperit.”, se regaseste 

și urmatoarea conditie: “Nicio reclamatie/ revendicare a Antreprenorului legata 

de aceste informatii nu va fi acceptata ulterior semnarii contractului”. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că termenul de 30 zile este foarte redus pentru 

studiul Cerinţelor Beneficiarului şi întocmirea studiilor şi analizelor de către 

Antreprenor. Vă rugăm să consideraţi prelungirea acestui termen. 

De asemenea, vă rugăm să confirmaţi că Antreprenorul dispune, în toate 

cazurile, de posibilitatea formulării reclamaţiilor/ revendicărilor legate de 

Cerinţele Beneficiarului, repere topografice sau sisteme de referinţă, în 

conformitate cu Sub-Clauza 8.4. din Condiţiile Generale. 

Raspuns 65 Antreprenorului ii revine obligatia de alocare resurse în vederea respectării 

termenelor si conditiilor Acordului Contractual.  

Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia 

tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor 

fi realizate cu respectarea Cerintelor Beneficiarului precum si cu respectarea 

prevederilor Clauzei 10 din HG nr. 1/2018 "Autorizatii si Asistenta privind Legea" 

asa cum a fost modificata prin Conditiile Speciale de Contract. Astfel, 

Documentatia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de 

construire (PAC) va fi supus aprobarii CNAIR SA.  

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" 

- subclauza 8.4 "Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in 

concordanta si cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 30 de 

zile de la Data de Incepere sa notifice Supervizorul cu privire la orice eroare, 

greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta, obligatie care de altfel este inclusa 
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si in Punctul de Referinta nr. 1 de la Capitolul 18 din Cerintele Beneficiarului.  

De asemenea "studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, topografic si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 

obiectivul de investitie" reprezinta un indicator distinct in cadrul Punctului de 

Referinta nr. 2 din Capitolul 18 - Cerintele Beneficiarului si care trebuie 

indeplinit in termen de 45 zile de la Data de Incepere asa cum este mentionata in 

Ordinul Administrativ de Incepere. Mai mult decat atat termenul de 45 zile de la 

Data de Incepere mentionat in Punctul de Referinta nr.2 este pentru finalizarea 

tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta.  

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face 

obiectul utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de 

modificare specificata in Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in 

vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii contractului 

atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care nici 

Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor 

demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca 

in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va 

aplica in mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de 

Executie], 36 [Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, 

prevederile articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa 

conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 

anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a 

fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli 

se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza 

din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, 

cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam 

ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile 

prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul 

Contractual. 
  

 

Intrebare 66 

 

Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind 

Legea], Sub-Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), 

vă rugăm să reformulaţi ultimul paragraf după cum urmează:  

„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva 

consecinţelor datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta 

sub-clauza, în limita prejudiciului creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea 

se datorează culpei Antreprenorului.” 

Raspuns 66 Se mentin cerintele CLAUZEI 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea - Sub-

clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire din CONDITII 

SPECIALE:  

―Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor 

datorate neîndeplinirii sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza.‖ 

Intrebare 67 

 

Conform Sub-clauzei 9.1 din Condiții Speciale de Contract, “Beneficiarul va 

asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune la dispoziția 

Antreprenorului în termen de 6 luni de zile de la Data de Începere”. 

Unul dintre Indicatorii Punctului de Referință nr. 2, al cărui termen de realizare 
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este de 45 de zile de la Data de Începere, reprezintă: „identificarea suprafețelor 

suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizată”. 

Vă rugăm să clarificați (i) momentul la care Beneficiarul va acorda posesia 

Antreprenorului pentru întregul șantier și de asemenea (ii) perioada necesară 

Beneficiarului pentru finalizarea procedurii de expropriere pentru terenurile 

suplimentare. 

Raspuns 67 Referitor la punctul (i) precizam ca Autoritatea contractanta va acorda posesia 

santierului in termen de maxim 6 luni de la Data de incepere. 

Referitor la punctul (ii) precizam ca procedura de expropriere pentru terenurile 

suplimentare este una dintre sarcinile Antreprenorului – a se vedea punctul a. din 

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare, 

detaliata la art. 5.10 din Acordul contractual. 

Intrebare 68 

 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi 

întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția 

Finală, conform Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

„executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin 

pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la 

recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 

existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din 

nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării 

ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de 

asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare 

răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea 

proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația 

contractuală și ”îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea 

proiectului, pe baza Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate 

pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, 

indiferent de cauză..." coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde 

se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip "toate riscurile 

pentru lucrări de construcții-montaj" și, având în vedere faptul că obiectiv este 

imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității 

Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza16.2 b) pct. 5 

este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip "toate riscurile pentru 

lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2. 

În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în 

vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) pct 5. 

Raspuns 68 Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de la sub-clauza 16.1, sub-clauza 

16.2 b) pct. 2 si sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste 

au fost aprobate prin HG nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si 

specifice pentru anumite contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii 

finantate din fonduri publice, Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea 

legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale intrucat conform HG 

nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu 

privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai 

jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ".  

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra 

Clauzei 16 din Conditiile Generale ale Contractului.  
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Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor 

enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din 

urmatorul paragraf:  

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate 

asigurările pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, 

Antreprenorul se va asigura că toate asigurările obligatorii sunt încheiate 

conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale ce 

se aplică asigurării sunt respectate."  

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de 

asigurari distincte, se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la 

calitatea Lucrarilor prevazuta la pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip 

"toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-

clauzei 16.2 lit. b) din Conditiile Generale de Contract.  

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 

16.2 b) pct. 5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite 

in cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin 

Ghidul de aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 

1/10.01.2018 privind aceste aspecte.  

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii HG 1/2018.  

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat 

norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot 

oferi interpretarea Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract 

sunt emitentii acesteia, astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul 

Hotararii de Guvern nr. 1/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 

26/11.01.2018. 

Intrebare 69 

 

Potrivit Sub-Clauzei 16.2(b)1 din Acordul Contractual ”Limite de acoperire a 

asigurării pentru daune aduse terților” sunt prevăzute următoarele cerințe: 

”10% din Prețul Contractului va fi limita minimă a asigurării profesionale de 

proiectare, și 

1.500.000 lei per accident, cu număr nelimitat de cazuri” 

Vă rugăm să clarificați/ confirmați pentru înțelesul Ofertanților următoarele: 

- dacă ponderea de 10% din Prețul Contractului este raportată strict la 

Valoarea minimă a asigurării profesionale pentru proiectare 

- dacă valoarea de 1.500.000 lei per accident este raportată la Asigurarea 

pentru daune aduse terților (parte a cu Asigurării de tip "toate riscurile pentru 

lucrări de construcții-montaj), asigurare ce va trebui încheiată de către 

Antreprenor în conformitate cu prevederile Condițiilor Generale ale 

Contractului în ceea ce priveşte strict execuţia lucrărilor. 

În caz afirmativ, vă rugăm să confirmați faptul că această poliță poate cuprinde 

limita de 1.500.000 lei per accident, cu număr nelimitat de cazuri, dar în toate 

cazurile în limita sumei asigurate, care, în conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 16.2.b). ”[…] nu vor fi inferioare celor valabile pentru asigurarea 

obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementărilor Uniunii 

Europene.”, respectiv la nivelul de 7,29 mil. Euro și să modificați prevederile 

acestei Sub-Clauze în consecință. 

Raspuns 69 A se vedea Raspunsul 68 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 70 

 

Vă rugăm să clarificați dacă reținerea stipulată la Clauza 17.6 din Acordul 

Contractual se referă la data transmiterii programului de execuție sau la data la 
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care acesta este acceptat de către Supervizor? 

Raspuns 70 Clauza 17.6 Suma reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de 

Execuție, asa cum este specificat in cadrul Acordului Contractual, reprezinta Suma 

reținută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuție, respectiv: 

―20.000 Lei pentru fiecare zi deîntârziere a transmiteriiProgramului de Execuție 

sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, până la 

acceptarea Programului de Execuție de către Supervizor (devenind astfel 

Programul de Referință sau noul Program de Referință).‖ 

Intrebare 71 

 

Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-

Clauza 35.1, punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm 

să clarificați procedura și formula de calcul pentru determinarea extensiei de 

timp ca urmare a condițiilor meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 71  Mentionam ca va fi respectata Clauza 35 Prelungirea Duratei de 

Executie, din cadrul Conditiilor Generale ale Contractului, respectiv: 

―35. 1 […] Condiții meteorologice adverse vor fi considerate excepționale dacă 

probabilitatea lor de apariție este mai mică decât o dată într-o perioadă de timp 

definită ca Durata de Execuție la semnarea Contractului multiplicată cu 5, 

luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea Șantierului și perioada 

din an în care au apărut condițiile respective;‖ 

―35.2 Durata de Execuție va fi considerată ca fiind prelungită prin Decizia 

Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia 

Supervizorului], Decizie care poate fi modificată sau anulată în conformitate cu 

prevederile clauzei 70 [Dispute și arbitraj].‖ 

Intrebare 72 

 

Art. 8.1.2.1.19 din Cerintele Beneficiarului, stabileste ca “Antreprenorul va 

respecta in activitatea de proiectare solicitarile suplimentare ale Beneficiarului 

si in cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate 

si de tot ceea ce implica acestea”. 

Va rugam sa confirmati Ofertantilor ca expresia “activitatea de proiectare”, 

utilizata in Art. 8.1.2.1.19 din Cerintele Beneficiarului, se refera strict la partea 

de proiectare aferenta intocmirii “Schitei Proiectului”. 

Raspuns 72 Mentionam faptul ca “activitatea de proiectare” utilizata in art. 8.1.2.1.19, se 

refera la activitatea de proiectare ca obligatie a Antreprenorului din cadrul acestui 

Contract, asa cum este si denumirea articolului 8.1.2.1 Obligatiile 

Antreprenorului pentru activitatea de proiectare, din cadrul articolului 8.1.2 

Proiectarea si in <<calitatea de ―Proiectant‖>> a Antreprenorului, ―asa cum 

este definita de Legea in domeniul constructiilor din Romania.‖ conform 

articolului 8.1.2.2 Calitatea de Proiectant. 

Intrebare 73 

 

Conform punctului 8.1.2.10.6 din Cerințele Beneficiarului, „Antreprenorul nu 

va efectua nicio modificare a Lucrărilor Permanente sau a Lucrărilor Provizorii 

proiectate de către Beneficiar înainte ca Modificarea aferentă să fie aprobată.” 

Vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților interesați, Proiectele pentru 

Lucrările Permanente sau pentru Lucrările Provizorii proiectate de către 

Beneficiar. 

Raspuns 73 
Ofertantii vor respecta prevederile articolului 8.1.2.10 Proiectarea Lucrarilor 

Provizorii din cadrul Cerintelor Beneficiarului, conform carora: 

„8.1.2.10.1 Inainte de executia Lucrarilor, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului spre consimtamant detaliile aferente executiei Lucrarilor. Aceste 

detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrarilor 

Provizorii in conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice aferente 
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metodologiei de executie a Antreprenorului, piese desenate si calcule aferente. 

Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de 

Beneficiar si nu pot rezulta in vreo Modificare. [...] 

Totodata: 

„8.1.2.13.2 Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, 

cote și tarife, va pregăti toată documentația necesară și va obține toate 

autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru 

proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. 

Antreprenorul va obține și autorizațiile aferente Lucrărilor Provizorii. „ 

„21.65.1 Antreprenorul va proiecta, organiza, executa, furniza şi îndepărta, pe 

cheltuiala proprie, toate Lucrările provizorii necesare în vederea efectuării 

Lucrărilor Permanente clauza 29 [Lucrari Provizorii] din Conditii Generale. 

Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi 

considerata ca fiind inclusa in Pretul Contractului acceptat.‖ 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 74 

 

Facem referire la prevederile Art. 8.1.2.12.1 din cadrul Cerinţelor 

Beneficiarului (Subcapitolul 8.1.2.12 - Date electronice), conform cărora 

“Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planșelor și 

documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planșelor, într-un 

format aprobat de către Supervizor”.  

Întrucât unele formate ale documentelor electronice pot fi generate numai cu 

programe ale căror licențe reprezintă costuri semnificative vă rugăm sa precizați 

care sunt aceste formate. 

De asemenea la Art. 8.1.2.12.2 din Cerințele Beneficiarului se indică faptul că 

“Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru 

modelarea, analiza și desenarea, sub rezerva aprobării de către Supervizor”.  

Întrucât diferențele de costuri pentru achiziționarea licențelor este semnificativă 

între unele programe și altele, vă rugăm să precizați care sunt software-urile 

“standard profesional” acceptate/acceptabile.  

De asemenea vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse 

costurile cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 74 Prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului trebuie respectate de catre 

Antreprenor, astfel, in ceea ce priveste articolul 8.1.2.12 Date electronice, este 

necesar a primi aprobarea de la Supervizor. Beneficiarul nu a mentionat cerinte 

specifice referitoare la tipul de platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului.  

Costurile cu realizarea si functionarea website-lui, nu vor fi evidentiate in mod 

distinct in Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in 

elaborarea Propunerii Financiare.  

Totodata, mentionam ca in conformitate cu Documentatia de Atribuire, 

Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

(Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara  
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aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 75 

 

Facem referire la prevederile Art. 8.1.2.12.3 din cadrul Cerinţelelor 

Beneficiarului (Subcapitolul 8.1.2.12 - Date electronice),conform cărora 

„Antreprenorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine un site internet de 

colaborare aprobat, pentru schimbul şi controlul predării proiectului şi pentru 

aprobări. Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website 

Supervizorului in termen de 15 zile de la Data de incepere, cu o explicaţie 

detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia.” 

De asemenea Art. 8.1.2.12.5, din cadrul Cerinţelelor Beneficiarului prevede 

faptul că „Antreprenorul va crea „Camera de Date” care conţine toate 

documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa 

de către personalul Beneficiarului responsabil pentru implementarea 

contractului în baza unui USER şi a unei PAROLE, sau după caz în baza unui 

Certificat de Securitate.” 

Vă rugăm să clarificaţi şi să detaliaţi cerinţele, inclusiv în ceea ce priveşte tipul 

de platformă sofware şi hardware, tipul de colaborare între utilizatori, nivele de 

acces, durata de menţinere în funcţiune, etc. 

Vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu 

acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 75 Autoritatea Contractanta nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de 

platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Durata pentru 

care trebuie asigurata functionarea website-lui de catre Antreprenor este pana la 

predarea de catre acesta a Cartii Constructiei.  

Se vor respecta prevederile Caietului de Sarcini, respectiv: 

 “Antreprenorul trebuie să îşi prezinte propunerea de website Supervizorului in 

termen de 15 zile de la Data de incepere, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi 

controlului securităţii acestuia.‖,  

„Antreprenorul va crea „Camera de Date‖ care conţine toate documentele 

inclusiv Documentele Beneficiarului.‖ 

Costurile cu realizarea si functionarea website-lui nu vor fi evidentiate in mod 

distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in 

elaborarea Propunerii Financiare. 

Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

(Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 3 la 
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Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara  

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele 

si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 76 

 

Conform punctului 8.1.2.12.2 din Cerințele Beneficiarului (Subcapitolul 

8.1.2.12 - Date electronice) „Antreprenorul și va furniza cu titlu gratuit (minim 

pe parcursul implementării), câte o licență pentru fiecare soft folosit, 

Beneficiarului, Supervizorului şi Verificatorului, după caz și la solicitarea 

expresă.” 

Va rugăm să clarificați și să detaliați cerința, inclusiv din punct de vedere al 

valabilității, tipului, precum și categoria de lucrări în care vor fi incluse 

costurile cu acestea și din care vor vi decontate.   

Vă rugăm să confirmați că licențele vor fi puse la dispoziție, la cererea expresă, 

exclusiv până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Raspuns 76 Autoritatea Contractanta nu a mentionat cerinte specifice referitoare la tipul de 

platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Durata pentru 

care trebuie asigurata functionarea website-lui de catre Antreprenor este pana la 

predarea de catre acesta a Cartii Constructiei.  

Furnizarea licentelor va fi inclusa in activitatile de proiectare, ele fiind necesare 

pentru verificarea activitatii de proiectare. 

Costurile cu furnizarea licentelor nu vor fi evidentiate in mod distinct in Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii), dar 

aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in elaborarea Propunerii 

Financiare. 

Intrebare 77 

 

Potrivit Art. 8.1.3.6.7 din Cerintele Beneficiarului “Antreprenorul trebuie sa 

evalueze volumul general de terasamente al Contractului și, în cazul în care este 

necesar o compensare negativa a umpluturilor, acesta va identifica surse 

adecvate pentru materiale de umplutura si va efectua prelevarile de probe si 

testele necesare pentru a satisface cerintele Supervizorului cu privire la 

caracterul adecvat al tuturor surselor […]”. 

Vă rugăm să definiți clar, complet și fără echivoc sintagma “compensarea 

negativa a umpluturilor”. 

Raspuns 77 
Consideram ca este necesara o interpretare cumulata a articolelor 8.1.3.6.7, 

8.1.3.6.8 si 8.1.3.6.9, reprezentand Bilantul terasamentelor/Surse materiale, 

astfel, va fi clar faptul ca pot exista zone in care va fi nevoie de umpluturi din 

surse adecvate de materiale, care sa intruneasca cerintele Supervizorului. 

Intrebare 78 

 

Conform punctului 8.1.3.8.2.10 din Cerințele Beneficiarului, „La realizarea 

marcajului rutier se vor utiliza materiale avand la baza vopsea in doi 

componenti sau termoplastic, cu grosimea de 3000 microni, care au o durata de 

viata de minimum 2 ani”. 
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Vă rugăm să clarificați pentru toți potențialii ofertanți, dacă aceștia trebuie să 

considere în ofertele sale și costul refacerii marcajelor și dacă da, după ce 

perioadă de timp de la terminarea lucrărilor. 

În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în 

care vor fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 78 Cerintele privind marcajele rutiere le regasiti in cadrul articolului 8.1.3.8.2 

Indicatoare si mijloace de semanlizare rutiera si marcaje rutiere. 

Ofertantii trebuie sa ia in calcul in ofertele sale si costul refacerii marcajelor, 

pentru perioada de garantie a lucrarilor.  

Insa, mentionam faptul ca in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul 

nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de 

Date: „Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 79 

 

Facem referire la: 

- prevederile art. 8.1.6.1.2 (Subcapitolul 8.1.6.1 - Obligațiile 

Antreprenorului) din Cerințele Beneficiarului (8.1.6 - Utilități), „Antreprenorul 

va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare 

pentru îndeplinirea Contractului. Această cerință se aplică atât în cazul 

Utilităților cunoscute, cât şi a celorlalte Utilități identificate sau descoperite pe 

durata Contractului. In cazul în care sunt necesare suprafețe de teren 

suplimentare faţă de coridorul deja expropriat şi pus in posesie de către 

Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentațiilor 

cadastrale şi va reloca utilitățile. Beneficiarul va face demersurile necesare 

achiziției terenurilor. Această prevedere se aplică doar în cazul lucrărilor 

permanente. 

- Prevederile art. 8.1.6.6.8 (Subcapitolul 8.1.6.1 - Obligațiile 

Antreprenorului) din Cerințele Beneficiarului (8.1.6 - Utilități), ”În cazul în 

care Antreprenorul descoperă, în limitele Șantierului, echipamente de furnizare 

a Utilităților necunoscute anterior ca rezultat al identificărilor prevăzute în 

conformitate cu Sub-clauza 20.2 din Condiţiile Generale, acesta va informa 

imediat Supervizorul. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilității şi 

alte autorități responsabile. Antreprenorul se va proiect, obținerea acordurilor şi 

estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilități care vor fi efectuate fie 

de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilității, fie de către un 

subcontractor specializat autorizat de deținătorul Utilității” 

Vă rugăm să clarificați însemnătatea”alte autorități responsabile”, pe lângă 

deținătorul de utilități. 

Va rugăm sa confirmați că, în cazul “Utilităților identificate sau descoperite pe 

durata Contractului”, Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de 
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Execuție și costuri suplimentare asociate. 

De asemenea, vă rugăm să clarificați însemnătatea termenului: “echipamente 

de furnizare a Utilităților”. 

Raspuns 79 Conform articolului 8.1.6.6.8: “În cazul în care Antreprenorul descoperă, în 

limitele Şantierului, echipamente de furnizare a Utilităţilor necunoscute anterior 

ca rezultat al identificarilor prevăzute în în conformitate cu sub-clauza 20.2 din 

Condițiile Generale, acesta va informa imediat Supervizorul. Antreprenorul va 

contacta imediat proprietarul Utilităţii şi alte autorităţi responsabile. 

Antreprenorul se va ocupa de intocmirea proiectului, obţinerea acordurilor şi 

estimărilor de cost necesare pentru Lucrările de Utilităţi care vor fi efectuate fie 

de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilităţii, fie de către un 

specialist/ specialisti autorizat de detinatorul Utilitatii.‖ 

“Alte autoritati responsabile”, facand referire la alte autoritati responsabile de 

echipamentele de furnizare a utilitatilor, altele decat proprietarul Utilitatii, daca 

este cazul. 

Totodata, mentionam ca: 

“In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri 

Documentatia tehnica actualizata va respecta solutia tehnica avizata precum si 

limitele coridorului de expropriere aprobat prin HG 648/2014. Ulterior semnarii 

contractului, in cazul in care noile prevederi legislative sau reglementari tehnice 

impun adoptarea unor alte solutii tehnice sau modificarea coridorului de 

expropriere aprobat prin HG, este necesara parcurgerea tuturor etapelor pentru 

promovarea HG in vederea aprobarii unei noi Hotarari de Guvern atat pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici cat si pentru aprobarea coridorului de 

expropriere. 

In acest caz, cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul va parcurge aceasta 

procedura intocmind toata documentatia necesara, pe propria cheltuiala. [...] 

Beneficiarul considera ca aceste documente si Cerintele Beneficiarului sunt 

suficient de clare astfel incat riscul neactualizarii conforme a proiectului tehnic sa 

fie acoperit. Nicio reclamatie/revendicare a Antreprenorului legata de aceste 

informatii nu va fi acceptata ulterior semnarii contractului.‖ 

Intrebare 80 

 

Conform prevederilor Art. 8.1.6.6.5 (Subcapitolul 8.1.6.6.1 - Efectuarea de 

modificări ale Utilităților) din Cerințele Beneficiarului (8.1.6 - Utilități), 

„Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deținătorilor de Utilități sau 

instrucțiunile transmise de deținătorii de Utilități pe perioada Contractului. 

Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deținător de Utilități cu 

privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil 

pentru obținerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura 

că echipamentul de specialitate este în permanentă disponibil pe Șantier în 

perioada de construcție.” 

Vă rugăm să specificați/ clarificați înțelesul “echipamentul de specialitate”. 

Raspuns 80 Echipamentul de specilitate se refera la echipamentul pe care Antreprenorul il va 

utiliza in vederea indeplinirii Contractului, in conformitate cu Propunerea Tehnica 
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si programul de executie.   

Intrebare 81 

 

Facem referire, fără a ne limita, la prevederile Art. 8.2.1.1.4 din cadrul 

Cerințelor Beneficiarului, conform cărora ”Având în vedere existența unor 

studii aprofundate la fazele anterioare privitoare la traseu și rezervarea 

coridorului conform Legii 363/2006, Antreprenorul va respecta întocmai traseul 

stabilit și prezentat în documentația tehnică”. 

Astfel, vă rugăm să puneți la dispoziția potențialilor ofertanți coridorul de 

expropriere aferent acestei proceduri, precum și să furnizați informațiile/ 

detaliile necesare privind stadiul derulării procedurii de expropriere aferent 

acestui lot de autostradă. 

Raspuns 81 
Mentionam ca Beneficiarul a pus la dispozitia ofertantilor coridorul de 

expropriere, in cadrul documentatiei tehnice. 

Procedura de expropriere aferenta acestui Contract, se va realiza conform 

Cerintelor Beneficiarului, respectiv: ―8.1.6.1.2 […] În cazul în care sunt necesare 

suprafețe de teren suplimentare față de coridorul deja expropriat și pus în posesie 

de către Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea 

documentațiilor cadastrale și va reloca utilitățile. Beneficiarul va face 

demersurile necesare achiziției terenului. Aceasta prevedere se aplica doar in 

cazul lucrarilor permanente.‖ 

Totodata, mentionam ca aceasta procedura este procedura de atribuire a 

contractului: <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu 

km 30+950 – 52+350”>>si nu a unui lot de autostrada. 

Intrebare 82 

 

Conform punctului 8.1.2.73 din Cerințele Beneficiarului, „Antreprenorul 

trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicită 

Supervizorul în mod rezonabil, pentru o înțelegere completă a proiectului predat 

astfel încât să îl poată analiza și aproba.” 

Vă rugăm să clarificați la ce se refera sintagma "informații și documente 

suplimentare". 

De asemenea, vă rugăm să confirmați că în cazul în care aceste informații/ 

documente suplimentare ar conduce la modificări ale cerințelor inițial ofertate, 

Antreprenorul va fi îndreptățit la prelungirea duratei de execuției și costuri 

adiționale. 

Raspuns 82 
Asa cum ati specificat si dumneavoastra, „Antreprenorul trebuie să prezinte 

informațiile și documentele suplimentare pe care le solicită Supervizorul în mod 

rezonabil, pentru o înțelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată 

analiza și aproba.‖, astfel, in eventualitatea in care va fi necesar a se prezenta 

informatii si documente suplimentare, acestea vor fi solicitate de catre Inginer in 

mod rezonabil. 

Totodata, conform Cerintelor Beneficiarului: ―In cadrul Documentelor 

Informative sunt puse la dispozitie toate documentele elaborate in cadrul acestui 

contract. Aceste documente vor fi riguros studiate la nivel de intocmire a ofertei si 

orice clarificare va fi transmisa Beneficiarului in acest stadiu de intocmire oferta, 

astfel incat orice fel de neclaritate sa fie inlaturata. 

Beneficiarul considera ca aceste documente si Cerintele Beneficiarului sunt 

suficient de clare astfel incat riscul neactualizarii conforme a proiectului tehnic sa 

fie acoperit. Nicio reclamatie/revendicare a Antreprenorului legata de aceste 

informatii nu va fi acceptata ulterior semnarii contractului.‖ 
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Intrebare 83 

 

Conform Art. 8.2.4 din Cerintele Beneficiarului: “Antreprenorul are obligatia 

ca, inainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directia Judeteana 

de Cultura, sa il prezinte Arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., 

spre verificare si emitere punct de vedere. […] Antreprenorul are obligatia ca, 

inainte de a depune Raportul/ Rapoartele de cercetare arheologica la Directia 

Judeteana de Cultura, sa il/ le prezinte Arheologului de proiect desemnat de 

C.N.A.I.R. S.A., spre verificare si emitere punct de vedere”. 

Tinand cont de cele prevazute in Caracteristicile Imperative prezentate mai sus, 

va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc Ofertantilor, care este 

perioada alocata Arheologului de proiect desemnat de CNAIR, pentru 

verificarea si emiterea  punctul sau de vedere privind cele doua documente, 

exprimata in zile si calculata de la momentului inregistrarii documentatiilor 

furnizate de Antreprenor. 

Raspuns 83 Paragraful ―Etapa 3 - Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea 

descărcării de sarcină arheologică  

Se va realiza conform Standardelor şi Procedurilor arheologice (instituite prin 

OMCC nr. 2392/06.09.2004). 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Raportul de cercetare 

arheologică la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de 

proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere.‖, 

din articolul 8.2.4 Caracteristici imperative privind diagnosticul arheologic, 

cercetare preventivă și supraveghere arheologică, se modifica si va avea 

urmatorul continut: 

“Etapa 3 - Realizarea cercetării arheologice preventive în vederea descărcării de 

sarcină arheologică  

Se va realiza conform Standardelor şi Procedurilor arheologice (instituite prin 

OMCC nr. 2392/06.09.2004). 

Antreprenorul are obligaţia ca, înainte de a depune Raportul de cercetare 

arheologică la Direcţiile Judeţene de Cultură, să îl prezinte Arheologului de 

proiect desemnat de C.N.A.I.R. S.A., spre verificare şi emitere punct de vedere. 

Termenul pentru verificarea rapoartelor/studiilor de arheologie si emiterea unui 

punct de vedere este de 5 zile lucratoare.” 

Intrebare 84 

 

Conform punctului 15.4 din Cerințele Beneficiarului (15 – Teste care se 

efectuează în perioada de garanție),”Beneficiarul va verifica integritatea 

gardurilor de împrejmuire la jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte 

de expirarea acesteia. Daca se constata lipsa integritatii acestora se va considera 

ca nu trece testele asa cum sunt definit in clauza 61.6 Conditiile Generale.” 

Vă rugăm să confirmați faptul că este vorba de deficiențe de execuție sau vicii 

de execuție și nu de distrugere sau furt, sarcină care nu intră în atribuțiile 

Antreprenorului pe Perioada de Notificare a Defecțiunilor. 

Raspuns 84 
Se elimina urmatorul paragraf de la punctul 15 din Cerintele Beneficiarului: 

„15.4 Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de imprejmuire la jumatatea 

perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se considera 

lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec testele asa cum este definit in 

clauza 61.6 din Conditiile Generale‖. 

Intrebare 85 

 

La finalul Art. 16.1 din Cerintele Beneficiarului este precizat ca: “Absenta 

Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca 

Antreprenorul sa fi fost notificat corespunzator cu cel putin 30 de zile inainte de 
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data verificarii”, iar Art. 13.12 din Cerintele Beneficiarului stabileste ca 

“Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile 

inainte ca Lucrarile sau un Sector de lucrari sa fie, din punctul de vedere al 

Antreprenorului, terminate si pregatite de receptie si va solicita Beneficiarului 

efectuarea Receptiei la Terminare”. 

Va rugam sa analizati cele doua conditii prezentate mai sus si sa rectificati 

termenul indicat in Art. 13.2 astfel incat prevederile legislatiei in vigoare privind 

Receptionarea Lucrarilor sa fie respectate si fara sa fie afectata Perioada 

contractuala de Executie a Lucrarilor sau sa prezentati Ofertantilor explicatiile 

si justificarile ce se impun. 

Raspuns 85 
Mentionam ca articolul 16.1 face parte din articolul 16 Receptie Finala, iar 

articolul 13.12 face parte din articolul Receptie la Terminarea Lucrarilor, iar 

termenul indicat in Art. 13.2 din Cerintele Beneficiarului este in conformitate cu 

prevederile HG 1/2018. 

Intrebare 86 

 

In paragraful cuprinsul Art. 18.2.3 din Cerintele Beneficiarului, este precizat ca 

Manualul de intretinere a structurilor trebuie sa contina si un titlu (capitol), 

referitor la “Jurnal de Bord”. 

Va rugam sa prezentati Ofertantilor clar, complet si fara echivoc, descrierea 

succinta si cuprinsul “Jurnalului de Bord”. 

Raspuns 86 
Se elimina titlul (capitolul) referitor la “Jurnal de Bord” din cuprinsul Art. 18.2.3 

din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 87 

 

In acelasi Art. 18.2.4 din Cerintele Beneficiarului, este precizat ca “breviarul de 

calcul pentru fiecare element al structurii in parte” trebuie sa includa si 

“fotografii ale fiecarei structuri care vor indica elevatiile structurale generale, 

detaliile specifice si camerele de verificare a culeelor. Fotografiile vor indica 

informatiile pozitive si negative printr-o nota care va sugera modul in care 

aceste detalii pot fi imbunatatite in mod util in viitor […]”. 

Va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, ce reprezinta “camerele de 

verificare a culeelor”. De asemenea, va rugam sa precizati la ce trebuie sa faca 

referire “informatiile pozitive si negative” din notele aplicate in dreptul 

fotografiilor solicitate. 

Raspuns 87 Se elimina art. 18.2.4 din cap. 18.2 Manualul de Întreţinere si Operare a 

Structurilor din Cerintele Beneficiarului 

Intrebare 88 

 

În paragraful ii) al Art. 19.3.1 din Cerințele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă stipulează că Antreprenorul trebuie să identifice clar “orice linii 

de demarcare între Beneficiar și autoritățile locale”. 

Vă rugăm să definiți clar, complet și fără echivoc, ce reprezintă “orice linii de 

demarcare între Beneficiar și autoritățile locale”. 

Raspuns 88 Paragraful de la articolul 19.3.1 din Cerintele Beneficiarului: ―orice linii de 

demarcare între Beneficiar și autoritățile locale trebuie identificate clar‖ se refera 

la delimitarea intre responsabilitatile Beneficiarului si cele ale autoritatilor locale. 

Intrebare 89 

 

În paragraful ii) al Art. 19.3.2.1 din Cerințele Beneficiarului, Autoritatea 

Contractantă face referiri la “sistemul de telegestiune”. 

Vă rugăm să precizați clar, complet și fără echivoc, care sunt Cerințele 

Beneficiarului privind “sistemul de telegestiune”. 

Raspuns 89 In paragraful ii. al articolului 19.3.2.1, se face referire la o cerinta a Beneficiarului, 

respectiv la verificarea daca materialele puse in opera pentru iluminat au parametri 

functionali precizati in documentatie, ―intregului sistem de telegestiune‖ facand 

referire la functionarea normala a instalatiilor pentru iluminare. 
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Intrebare 90 

 

Conform Art. 21.12 din Cerințele Beneficiarului ”Situatiile de Lucrari (inclusiv 

cea emisa pentru receptia finala) emise de catre Antreprenor vor trebui sa 

includa o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitate cu prevederile 

anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate contractului. 

Vă rugăm să clarificați ce se înțelege prin “situația de lucrări emisă pentru 

recepția finală”. 

Raspuns 90 A se vedea punctul xx) Situație de Lucrări din Clauza 1 Definitii, din Conditiile 

Generale ale Contractului si Clauza 51 Plata finala din Conditiile Generale ale 

Contractului. 

Intrebare 91 

 

Conform punctului 21.65.5 din Cerințele Beneficiarului (21.65 – Problema 

apei), ”Dacă, în timpul lucrărilor de construcție, sunt scoase la suprafață 

fundații, pereți, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri și alte structuri, sau 

dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuția lucrărilor, acestea vor fi 

întreținute în mod corespunzător și vor fi întărite și protejate în mod adecvat 

astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente și să asigure 

siguranța și continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul 

Supervizorului.” 

Vă rugăm să clarificați cum anume vor fi ”întărite și protejate” fundațiile, 

pereții sau alte elemente identificate în timpul construcției și la ce se refera 

sintagma "continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor". 

Raspuns 91 Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza realizarii unui proiect tehnic cu incadrarea in Cerintele Autoritatii 

Contractante, sintagmele fiind necesar a fi interpretate in contextul documentatiei 

de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea acestei proceduri. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 92 

 

În cuprinsul Art. 21.66.4 din Cerințele Beneficiarului, este stabilită următoarea 

conditie: “[…] Antreprenorul va corela nivelurile cu cele de pe contractele 

adiacente […]”. 

Vă rugăm să clarificați care sunt “contractele adiacente”, pentru care 

Antreprenorul va trebui să coreleze nivelurile. 

Raspuns 92 Articolul 21.66.4 din Cerintele Beneficiarului:  

―Antreprenorul trebuie să verifice şi sa corecte ze după caz reperele permanente 

pe care se bazează elaborarea planşelor detaliate de execuţie. El stabileşte, de 

asemenea, puncte  de referinţă temporare din vecinătatea fiecărui şantier aferent 

fiecărui pod şi la puncte  intermediare. Punctelede referinţă vor fi amplasate la 

distanţe de maxim 60 de m de şantier iar coordonatele convenite pentru fiecare 

trebuie să fie lizibil înregistrate pe acestea. Antreprenorul va corela nivelurile cu 

cele de pe contractele adiacente. Se va asigura corelarea coordonatelor cu cele 

ale secțiunilor de drum adiacente.‖,  
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se modifica si va avea urmatorul continut:  

―Antreprenorul trebuie să verifice şi sa corecte ze după caz reperele permanente 

pe care se bazează elaborarea planşelor detaliate de execuţie. El stabileşte, de 

asemenea, puncte  de referinţă temporare din vecinătatea fiecărui şantier aferent 

fiecărui pod şi la puncte  intermediare. Punctelede referinţă vor fi amplasate la 

distanţe de maxim 60 de m de şantier iar coordonatele convenite pentru fiecare 

trebuie să fie lizibil înregistrate pe acestea. Se va asigura corelarea coordonatelor 

cu cele ale secțiunilor de drum adiacente.‖ 

Totodata, amintim ca obiectul procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare 

si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, 

al carui obiect il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a 

DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate 

cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza realizarii unui proiect tehnic cu incadrarea in Cerintele Autoritatii 

Contractante, sintagmele fiind necesar a fi interpretate in contextul documentatiei 

de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea acestei proceduri. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 93 

 

Potrivit Art. 21.67.2 din Cerințele Beneficiarului, Antreprenorul va proiecta 

Lucrările Provizorii, furnizând Supervizorului detalii ce “[…] vor fi în stricta 

aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar[…]”. 

Ținând cont de cele subliniate mai sus, vă rugăm să furnizați Ofertanților 

“Proiectul elaborat de Beneficiar”. 

Raspuns 93 
Articolul la care faceti referire face parte din articolul 21.67 Lucrari provizorii si 

cerintele privind terenul, astfel, va rugam sa interpretati si sa aplicati prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, in scopul prezentei proceduri. 

Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate 

informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul Contract este unul de PROIECTARE si 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand 

a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

Intrebare 94 

 

Art. 21.71.4 din Cerințele Beneficiarului, stipulează că: “Antreprenorul va 

transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele 

care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor”, iar în cuprinsul Art. 21.71.6 

din Cerințele Beneficiarului, este stabilit că “Antreprenorul, înainte de lansarea 

comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite 

informații complete Supervizorului, cu cel puțin 14 zile înainte ca materialul să 

fie necesar pentru lucrări […]”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în 

zile) alocat Supervizorului, pentru aprobarea “materialelor care urmează să fie 

utilizate în execuția lucrărilor”, calculat de la înregistrarea solicitării 

Antreprenorului. 

Raspuns 94 
Procedura de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi 
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a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile 

Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu prevederile 

contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, aprobarea / respingere materialelor şi echipamentelor folosite la Lucrări se 

va face in conformitate cu prevedetile CAPITOLULUI V: MATERIALE ŞI 

EXECUŢIE din H.G. nr. 1/2018. 

Intrebare 95 

 

Conform punctului 21.71.7 din Cerințele Beneficiarului (21.71 – Materialele si 

Echipamentele aduse pe Santier), ”Antreprenorul trebuie să efectueze încercări 

pe toate combinațiile de beton și amestecurile de alte materiale, ceea ce 

demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în 

conformitate cu cerințele de proiectare și cu standardele aplicabile iar pe de altă 

parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc 

cerințele Supervizorului.” 

Vă rugăm să definiți sintagmele „combinații de beton“ și „amestecuri de alte 

materiale“. Rezultatele pe materialele nu trebuie să îndeplinească cerințele 

Supervizorului, ci cerințele de proiectare și standardele aplicabile. Vă rugăm 

clarificați 

Raspuns 95 
Obiectul procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza realizarii unui proiect tehnic cu incadrarea in Cerintele Autoritatii 

Contractante, sintagmele fiind necesar a fi interpretate in contextul documentatiei 

de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea acestei proceduri. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 96 

 

Conform punctului 21.73.5 din Cerințele Beneficiarului (21.73 – Laboratorul de 

pe șantier), ”Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat și 

tehnicieni cu vastă experiență în testarea materialelor. Preluarea de probe și 

testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator și de 

teren.” 

Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul 

laboratorului, vă rugăm să definiți sintagma ”vastă experiență” 

Raspuns 96 
Obiectul procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza realizarii unui proiect tehnic cu incadrarea in Cerintele Autoritatii 

Contractante, sintagmele fiind necesar a fi interpretate in contextul documentatiei 

de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea acestei proceduri. 
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Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

 

Pentru claritate, punctul 21.73.5 din Cerințele Beneficiarului:  

‖Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat și tehnicieni cu 

VASTA EXPERIENTA in testarea materialelor. Preluarea de probe și testarea va 

fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator și de teren.‖ 

se modifica dupa cum urmeaza: 

‖Antreprenorul va inzestra laboratorul cu un inginer calificat și tehnicieni pentru 

testarea materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi suportată de un număr 

adecvat de operatori de laborator și de teren.‖ 

Intrebare 97 

 

Art. 21.96 din Cerințele Beneficiarului stabilește că: “Fotografiile și filmările 

privind progresul lucrărilor trebuie sa fie efectuate într-un mod profesionist. 

Fotografiile vor acoperi lucrările conform indicațiilor Supervizorului și vor 

cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii. Filmările se vor realiza conform 

indicațiilor Supervizorului și vor sintetiza inclusiv mobilizarea în șantier”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, dacă cele două seturi de minim 30 

fotografii, trebuie să fie executate de către un fotograf profesionist.  

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt momentele în 

implementarea Contractului când vor fi executate cele două seturi de fotografii.  

Vă rugăm să precizați dacă fotograful profesionist trebuie aprobat în prealabil, 

de către Supervizor.  

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este Activitatea/ Categoria de 

lucrări din Graficul de Plăți, în care Ofertantul își va cuantifica costurile 

generate de această Cerință a Beneficiarului. 

Raspuns 97 
Asa cum ati specificat si dumneavoastra, vor fi respectate cerintele Beneficiarului 

art. 21.96, astfel: “Fotografiile și filmările privind progresul lucrărilor trebuie sa 

fie efectuate într-un mod profesionist.‖, nu a fost specificat faptul caacestea 

trebuie sa fie executate de catre un fotograf profesionist. 

Cele 2 seturi de fotografii vor fi realizate ―conform indicatiilor Supervizorului‖, la 

fel si filmarile, astfel, in ceea ce priveste aceasta obligativitate a Antreprenprului, 

vor fi urmarite indicatiile Superviorului. 

Iar in ceea ce priveste cuantificarea costurilor, va amintim faptul ca Ofertantii isi 

vor intocmi Propunerea financiara in conformitate cu cerintele din Instructiunile 

catre Ofertanti, fara ca Autoritatea Contractanta sa specifice Ofertantilor la ce 

categorii de lucrari este necesar a va incadra anumite costuri. 

Intrebare 98 

 

Potrivit Art. 21.97 din Cerințele Beneficiarului stabilește că: “Filmările se vor 

realiza zilnic la nivel de mobilizare a utilajelor și resurselor umane în șantier și 

se vor salva pe un hard disk extern[…]”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, câte și care sunt momentele zilnice în 

care vor trebui executate filmările.  

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este Activitatea/ Categoria de 

lucrări din Graficul de Plăți, în care Ofertantul își va cuantifica costurile 

generate de această Cerință a Beneficiarului. 

Raspuns 98 Conform Cerintelor Beneficiarului,“21.96Fotografiile si filmarile privind 

progresul lucrărilor trebuie să fie efectuate intr-un mod profesionist. Fotografiile 
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trebuie să acopere lucrările conform indicaţiilor Supervizorului şi vor cuprinde 2 

seturi de minim 30 de fotografii. Filmarile se vor realiza conform indicaţiilor 

Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mobilizarea in santier.‖ 

„21.97 Filmarile se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse 

umane in santier si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de 

Santier. Filmarile se vor mai realiza la nivelul testele si probelor prelevate, 

devenind la fel anexa la Jurnalul de Santier.‖ 

„21.99 Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor/filmarilor aparţin 

Beneficiarului iar fotografiile/filmarile vor fi transmise Supervizorului în termen 

de 2 săptămâni de la expunere. Fotografiile/filmarile nu vor fi folosite de către 

Antreprenor pentru nici un alt scop, fara acordul prealabil al Beneficiarului.‖ 

„21.100 Fotografiile si Filmarile vor avea setata data si ora reala de la momentul 

realizarii.‖ 

Totodata, mentionam faptul ca in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din 

cadrul Fisei de Date: „Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus 

vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din 

toate punctele de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza 

propriilor calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul 

toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate 

aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de 

lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 99 

 

Facem referire la Art. Jurnalul de Șantier din cadrul Cerințelor Beneficiarului, 

precum și prevederile Clauzei 39 [Jurnalul de Şantier] din cadrul Condițiilor 

Generale de Contract și prin prezenta vă rugăm să confirmați că la întocmirea 

Jurnalului de Șantier vor fi aplicabile cu prioritate cerințele Clauzei 39 din 

Condițiile Generale. 

Raspuns 99 
In conformitate cu art. 2 din Acordul Contractual: 

“În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că 

anumite elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund 

cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului,prevalează prevederile din 

Cerințele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică 

ordinea de precedență enunțată mai sus.‖, respectiv:  

―(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 

  (b) Condițiile Speciale, 

  (c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în 

Anexa nr. 2 din HG nr.   1/2018, 

  (d) Cerințele Beneficiarului, 

  (e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 

  (f) Oferta Antreprenorului […]‖ 

Intrebare 100 

 

Facem referire la prevederile Art. 21.133.4 din cadrul Cerințelor Beneficiarului, 

conform cărora „Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului şi 

listele de verificări semnate privind managementul traficului vor fi scanate şi 

transmise Supervizorului săptămânal în format .pdf, în termen de trei zile de la 

sfârșitul săptămânii respective.” 

Având în vedere prevederile legislative în vigoare privind responsabilitatea 

Antreprenorului în ceea ce priveşte implementarea unui plan de management al 
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traficului, precum şi consemnarea împreună cu Serviciul Rutier al Poliţiei 

Române a tuturor schemelor/ restricțiilor pe durata unui contract de execuţie, 

de regulă cu o frecvență săptămânală, vă rugăm să clarificaţi necesitatea 

existenței unui raport zilnic privind această activitate, precum şi conținutul 

obligatoriu prevăzut de către Autoritatea Contractantă la elaborarea acestuia. 

Raspuns 100 
Se vor respecta prevederile articolului MANAGEMENTUL TRAFICULUI din 

cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 101 

 

În ceea ce priveşte punctul 21.146 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului 

(Riscuri), „Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea următoarelor riscuri 

identificate mai jos şi va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum şi 

a consecinţelor rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi in obţinerea de către 

Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având in 

vedere implicarea mai multor autorităţi şi instituţii in emiterea acestora, care pot 

impune diverse condiţii şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp 

sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care 

pot conduce la imposibilitatea de obţinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar 

determina blocarea realizării proiectuiui. 

- Riscul ca in cazul in care Antreprenorul ar putea obtine unul sau mai 

multe avize favorabile care conţin anumite conditii, unele dintre 

condiţii/constrângeri să se suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate 

concomitent. 

- Risc de întârziere din cauza condiţiilor speciale formulate de către 

Ministerul Culturii sau serviciul public deconcentrat al acestuia, in cazul in care 

pe traseu se vor descoperi in cadrul investigaţiilor specifice de teren, situri 

arheologice cu o valoare deosebită pentru patrimoniul cultural naţional.  

- Riscul identificării/delimitării/evaluării eronate a siturilor arheologice 

care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului 

de infrastructură. Riscul va fi asumat atât de către Antreprenor, cât și de 

instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care a fost 

stabilită ca executant al acestor sevicii. 

- Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor 

datorita continutului necorespunzator al acestora și care poate conduce la 

intarzieri in desfașurarea lucrarilor de executie. 

- Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului 

Antreprenorului; 

Pe parcursul derularii proiectului, pot aparea și alte riscuri decat cele 

mentionate mai sus și care pot conduce la intarzieri in desfașurarea activitatii 

Antreprenorului, situatii care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 

prevederilor legale și contractuale.” 

Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri 

excepţionale] şi Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile 

Generale de Contract, precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de 

Contract este permisă exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în 

tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018,vă rugăm să eliminaţi riscurile mai sus 

indicate din Cerinţele Beneficiarului 

În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor 

aplica cu prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va 

fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în 

situaţiile în care întârzierile se datorează autorităţilor competente, fără a fi 
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culpa Antreprenorului. 

Raspuns 101 
In conformitate cu art. 2 din Acordul Contractual: 

“În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că 

anumite elemente ale Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund 

cerințelor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, prevalează prevederile din 

Cerințele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică 

ordinea de precedență enunțată mai sus.‖, respectiv:  

―(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 

  (b) Condițiile Speciale, 

  (c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în 

Anexa nr. 2 din HG nr.   1/2018, 

  (d) Cerințele Beneficiarului, 

  (e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 

  (f) Oferta Antreprenorului […]‖ 

Intrebare 102 

 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, 

considerând cu titlu de exemplu 

„Punctul de referință nr. 2 - Realizare în 45 zile de la Data de Începere 

așa cum este aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi 

presupune îndeplinirea următorilor indicatori: (...)  

- studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 

obiectivul de investitie sunt finalizate; 

- identificarea utilitatilor este finalizata (...).” 

activități care nu pot avea loc înainte de predarea amplasamentului, în 

condițiile în care, conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract 

urmează a fi pus la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 6 luni de la 

Data de Începere. 

Vă rugăm clarificați. 

Raspuns 102 Studiile de teren nu sunt conditionate de predarea amplasamentului, accesul pentru 

efectuarea acestor studii fiind permis in conformitate cu prevederile Legii 

255/2010, art. 16 alin (1). 

Intrebare 103 

 

Va rugam sa clarificati daca cantitatile puse la dispozitie in cadrul Proiectului 

Tehnic, volumul XI "Liste de cantitati" sunt obligatorii a fi respectate integral 

sau Ofertantul poate sa-si stabileasca solutiile tiand cont de situatai existenta a 

lucrarilor si in baza tehnologiei proprii. 

Raspuns 103 Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul documentatiei sunt informative, 

avand in vedere faptul ca obiectul contractului din procedura il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor. Propunerea Financiara se va elabora pe baza 

Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a 

Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume provizionate reprezentand rezerve de 

implementare) precum si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor 

din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in 

cadrul contractului). 

Intrebare 104 

 

Buna ziua, Va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele: schema monofilara 

pentru tablou grup pompare hidrofor; schema monofilara pentru tablou 

centrala termica si lista piese de rezerva ce ar fi ofertate pentru fiecare 

echipament in parte.  



57 

Raspuns 104 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana 

– Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 105 

 

Stimati domni, Avand in vedere ca pana la aceasta data nu am primit inca un 

raspuns referitor la solicitarile noastre de clarificari, va rugam sa fiti de acord 

cu prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 3 saptamani, respectıv 15 

zıle lucratoare. 

Raspuns 105 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.  
 

Intrebare 106 

 

In Fisa de Date a achizitiei, la capitolul II.2.5 Criterii de atribuire, la descrierea 

factorilor de evaluare referitori la experienta detinuta de personalul cheie, se 

enunta: 

a/acceptarea experientei detinute in cadrul unor contracte de constructie noua si/ 

sau modernizare si/ sau largire si/ sau reabilitare de autostrazi si/ sau drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres pentru 3 (trei) expertii a caror experienta 

reprezinta si factori de evaluare 

 si  

b/ acceptarea experientei detinute in cadrul unor contracte de constructie noua si/ 

sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau 

drumuri expres pentru 1 (unul) dintre expertii a carui experienta reprezinta si 

factor de evaluare. 

Astfel, Autoritatea Contractanta accepta experienta detinuta si in cadrul unor 

contracte de reabilitare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres pentru urmatorii experti: Managerul de Proiect, Inginerul Proiectant de 

Drumuri si Inginerul Proiectant de poduri.  

In acest sens, va rugam sa acceptati si pentru Seful Echipei de Proiectare 

experienta dobandita si in cadrul unor contracte de reabilitare de autostrazi 

si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres avand in vedere faptul ca 

acceptati experienta detinuta pe astfel de contracte si pentru ceilati experti 

cheie care constituie factori de evaluare. 

Raspuns 106 Referitor la experienta detinuta de Seful Echipei de Proiectare, Autoritatea 

Contractanta isi mentine cerintele din Instructiunile catre Ofertanti “Experienta 

detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau 

Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director 

Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau 

Adjunct Sef Echipa proiectare si/ sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect in 

contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite 

si/sau completate Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice  pentru 

constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres.‖ 
 

Seful Echipei de Proiectare va face parte din echipa de conducere a contractului in 

ceea ce priveste activitatea de proiectare, atributiile acestuia demonstrand rolul 

deosebit de important pe care acesta il va avea in derularea contractului: 
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- Va răspunde de coordonarea activitatii de proiectare, pregătirea logisticii si 

implementare activitatilor de proiectare, asistenta, raportare si coordonarea 

intregului personal responsabil cu proiectarea; 

- Va asigura o buna comunicare cu Managerul de Proiect si cu 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstanţele legate de 

implementarea activitatilor de proiectare; 

- Va intocmi raportul de inceput, rapoartele de progres, documentaţia tehnica si 

orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar sau de către Managerul de Proiect; 

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa 

cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de Managerul de Proiect sau de 

Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile 

legale in domeniul construcţiilor; 

 

Avand in vedere specificul obiectului contractului,Autoritatea Contractanta a 

considerat relevant sa puncteze experienta sefului echipei de proiectare in functie de 

pozitia similara detinuta de acesta in contracte in cadrul carora au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau revizuite si/sau completate studii de fezabilitate si/ sau 

proiecte tehnice  pentru constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire de 

autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres. 

 
Acest expert va influenta in mod direct calitatea serviciilor prestate deoarece 

experienta acestuia se va materializa printr-o transpunere a cunostintelor acumulate de 

acesta in gestionarea eficienta a contractului. 

 
Mentionam ca serviciile de proiectare pentru lucrari de reabilitare NU POT FI 

RETINUTE in cazul acestui expert, prin raportare la atributiile precum si rolul decisiv pe 

care il va avea in implementarea viitorului contract (coordonarea intregii echipe de 

proiectare) intrucat lucrarile de reabilitare reprezinta lucrari de interventie punctuale 

asupra unui drum construit, aflat in exploatare. Proiectul intocmit pentru o lucrare de 

reabilitare consta in ansamblul de operaţiuni necesar a fi efectuate in vederea restabilirii 

starii tehnice a drumului respectiv la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de 

viaţă, fără modificarea conceptului de proiectare iniţial. 

 

Avand in vedere ca obiectul prezentului contract il reprezinta constructia noua a unui 

drum national, similar activitatilor de proiectare a unor lucrari de constructie noua pot fi 

acceptate ca experienta similara a expertului – Sef Echipa Proiectare si serviciile de 

proiectare a lucrarilor de modernizare si de largire, intrucat aceste tipuri de lucrari contin 

elemente de imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, cum ar fi clasa de 

incarcare (cazul podurilor), clasa tehnica a drumului, viteza de proiectare, latimea 

platformei, latimea partii carosabile, latimea acostamentelor, etc. elemente care se 

regasesc integral in cadrul contractelor de constructie noua. 

Drept urmare, acceptarea unor contracte de proiectare pentru lucrari de reabilitare ca 

experienta similara nu ar avea relevanta in vederea verificarii capacitatii tehnice pentru 

expertul – Sef echipa proiectare, prin raportare la rolul determinant pe care il are acesta in 

finalizarea in bune conditii a etapei de proiectare din cadrul viitorului Contract. 

Intrebare 107 

 

Referitor la personalul cheie solicitat prin documentatia de atribuire, personal a carui 

experienta reprezinta si factori de evaluare in vederea atribuirii contractului se observa 

discrepante intre cerinetele enuntate in Fisa de Date si Cerintele Beneficiarului, dupa 
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cum se observa in tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Personal cheie 

Cerinte personal cheie 

Fisa de date Cerintele Beneficiarului 

1 MANAGER 

DE PROIECT 

Experienta detinuta in 

pozitia de Manager 

Proiect si/ sau Director 

Proiect si/ sau 

Coordonator Proiect si/ 

sau Adjunct Director 

Proiect si/ sau Adjunct 

Manager Proiect si/ sau 

Adjunct Coordonator 

Proiect si/ sau Inginer 

Rezident in cadrul unor 

contracte de 

supervizare executie 

lucrari si/ sau 

supervizare proiectare 

si executie lucrari si/ 

sau executie lucrari 

si/sau proiectare si 

executie lucrari de 

constructie noua si/ 

sau modernizare si/ 

sau largire si/ sau 

reabilitare autostrazi 

si/ sau drumuri 

nationale si/ sau 

drumuri expres 

Experienta profesionala detinuta in 

cadrul unui contract de supervizare 

executie si/sau supervizare 

proiectare si executie si/sau executie 

si/sau proiectare si executie lucrari 

de constructie noua si/sau largire 

si/sau modernizare de autostrada 

si/sau drum national si/sau drum 

expres 

2 SEF ECHIPA 

PROIECTARE 

Experienta detinuta in 

pozitia de Coordonator 

Proiect si/ sau Director 

Proiect si/ sau Manager 

Proiect si/ sau Adjunct 

Coordonator Proiect si/ 

sau Adjunct Director 

Proiect si/ sau Adjunct 

Manager Proiect si/ sau 

Sef echipa proiectare si/ 

sau Adjunct Sef Echipa 

proiectare si/ sau Sef 

Proiect si/ sau Adjunct 

Sef Proiect in contracte 

in cadrul carora au fost 

elaborate si/sau 

actualizate si/sau 

revizuite si/sau 

completate Studii de 

Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua 

si/sau modernizare si/ 

sau largire de 

autostrazi si/ sau 

Experienta profesionala detinuta in 

cadrul unui contract in cadrul caruia 

a fost elaborat si/sau actualizat si/sau 

revizuit si/sau completat un Studiu 

de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres 
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drumuri nationale si/ 

sau drumuri expres 

3 INGINER 

PROIECTANT 

DRUMURI 

Experienta detinuta in 

pozitia de Inginer 

proiectant de drumuri 

in contracte in cadrul 

carora au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau 

revizuite si/sau 

completateStudii de 

Fezabilitate si/ sau 

Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua 

si/sau modernizare si/ 

sau largire si/ sau 

reabilitare de 

autostrazi si/sau 

drumuri nationale 

si/sau drumuri expres 

Exoerienta profesionala detinuta in 

cadrul unui contract in cadrul caruia 

a fost elaborat si/sau actualizat si/sau 

revizuit si/sau completat un Studiu 

de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres 

4 INGINER 

PROIECTANT 

PODURI 

Experienta detinuta in 

pozitia de Inginer 

proiectant de poduri si/ 

sau Inginer proiectant 

structuri si/ sau Inginer 

Lucrari de Arta in 

contracte in cadrul 

carora au fost elaborate 

si/sau actualizate si/sau 

revizuite si/sau 

completate studii de 

fezabilitate si/ sau 

proiecte tehnice pentru 

constructie noua 

si/sau modernizare si/ 

sau largire si/ sau 

reabilitare de 

autostrazi si/sau 

drumuri nationale 

si/sau drumuri expres 

care au inclus poduri 

si/ sau pasaje si/ sau 

viaducte 

Experienta profesioanala detinuta in 

cadrul unui contract in care a fost 

elaborat si/sau actualizat si/sau 

revizuit si/sau completat un Studiu 

de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi si/sau drumuri 

nationale si/sau drumuri expres 

care a inclus cel putin un pod 

si/sau pasaj si/sau viaduct 

 

Avand vedere prevederile aliniatului 6 al art. 30 din HG 395/ 2016:(6) Criteriile de 

calificare şi criteriile de selecţie precizate de autoritatea contractantă în caietul de 

sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu sunt prevăzute în fişa de date a 

achiziţiei/anunţul de participare sunt considerate clauze nescrise, va rugam sa aveti 

amabilitatea sa corelati cerintele referitoare la personalul cheie stipulate in Cerintele 

Beneficiarului, cu cerintele care constituie factori de evaluare enuntate in Fisa de 
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Date a achizitiei. 

Raspuns 107 Autoritatea Contractanta, a stabilit factorii de evaluare cu respectarea prevederilor 

legislative privind achizitiile publice, in vigoare. 

 

In conformitate cu prevederile art. 32, alin (3) din H.G. nr. 395/2016, "In aplicarea 

art. 187 alin (3) lit. c) din Lege, in cazul in care calitatea personalului ce va 

realiza efectiv activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit 

are un impact semnificativ asupra nivelului de executare si a rezultatului 

acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se vor referi si la organizarea/ 

calificarea si/sau experienta respectivului personal".  

 

Astfel, experienta punctata in cadrul factorilor(uman) de evaluare este o extensie a 

cerintei privind expertul solicitata prin Cerintele Beneficiarului, sens in care sunt 

indeplinite prevederile art. 12 din Instructiunea ANAP nr. 1/2017, in special cele 

mentionate la litera a), potrivit careia "factorii de evaluare sunt asociati unei/ unor 

extinderi ale cerintei/ cerintelor minime obligatorii stabilite prin caietul de 

sarcini, avantajul urmarit fiind in corelatie cu valori superioare ale nivelurilor de 

calificare si/sau experienta profesionala prezentate de expertii-cheie, ce fac 

obiectul factorilor de evaluare, fata de nivelul minim ce trebuie indeplinit pentru 

ca propunerea tehnica sa fie declarata conforma." 

A se vedea si Raspunsul nr. 106 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 108 

 

Avand in vedere complexitatea lucrarii si pentru a pregati o oferta competitiva si 

realista, bazata pe o analiza aprofundata a documentatiei, va rugam sa aveti 

amabilitatea de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu cel cu 15 zile de 

la data de depunere. Multumim. 

Raspuns 108 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 109 

 

In vederea alcatuirii corespunzatoarte a ofertei va rugam sa precizati unde se va 

depozita materialul frezat . 

Raspuns 109 A se vedea Cerintele Beneficiarului cap. CERINTE LEGATE DE MEDIUL 

INCONJURATOR - Roluri si responsabilitati 

―Responsabilitatea totala pentru problemele legate de mediu va apartine 

Antreprenorului.‖  

Astfel, ramane la latitudinea Antreprenorului unde va depozita materialul frezat, 

astfel incat sa se respecte cerintele legate de mediul inconjurator. 

Intrebare 110 

 

In vederea alcatuirii corespunzatoarte a ofertei va rugam sa precizati unde se va 

depozita materialul reultat din demolari si desfaceri . 

Raspuns 110 A se vedea Cerintele Beneficiarului cap. CERINTE LEGATE DE MEDIUL 

INCONJURATOR - Roluri si responsabilitati 

―Responsabilitatea totala pentru problemele legate de mediu va apartine 

Antreprenorului.‖  

Astfel, ramane la latitudinea Antreprenorului unde va depozita materialul frezat, 

astfel incat sa se respecte cerintele legate de mediul inconjurator. 

Intrebare 111 

 

Va rugam sa permiteti, pentru indeplinirea cerintei "Cerinta 5: Ofertantul va 

demonstra ca dispune de un Inginer Asigurarea Calitatii ....."pag 12 Fisa de 

date, sa se prezinte subinginer cu respectarea tuturor criteriilor solicitate de dvs.  

Raspuns 111 Se vor respecta cerintele din Instructiunile catre Ofertanti, conform carora 

Ofertantul va demonstra ca va dispune de un Inginer Asigurarea Calitatii: 
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―Cerinta 5: 

Ofertantul va demonstra ca dispune* de un Inginer Asigurarea Calitatii care sa 

faca dovada ca a detinut pozitia de Inginer Constructor Responsabil Calitate 

si/sau Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii 

si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil 

tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii si/sau Inginer 

materiale si/sau Inspector materiale, in cadrul unui contract de supervizare 

executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie 

lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau 

modernizare si/ sau largiresi/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres si/ sau autostrazi. 

*Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului 

asociat, fiind permisa orice modalitate de asigurare a expertului: contract de 

munca, contract de colaborare/ conlucrare etc.‖ 

Intrebare 112 

 

Avand in vedere cerintele din Fisa de Date privind experienta similara legata de 

realizarea lucrarilor / servicii de proiectare pentru cai de comunicatie de tipul 

autostrada/drum expres/drum national, si pentru o prezentare unitara a 

ofertelor, va rugam sa comunicati ofertantilor caracteristicile tehnice ce sunt 

necesar a fi indeplinite de lucrarile ce sunt prezentate ca si experienta similara 

si pot fi luate in considerare ca fiind lucrari clasificate de tip autostrada/drum 

expres/drum national 

Raspuns 112 Autoritatea Contractanta nu a solicitat caracteristici tehnice necesar a fi indeplinite 

de lucrarile care vor fi prezentate ca experienta similara, ci s-a limitat doar la 

stabilirea categoriei de infrastructura rutiera: Drum National/ Drum Expres/ 

Autostrazi si a tipului de lucrare: drum nou/ modernizare/ largire/ reabilitare. 

A se vedea si Raspunsul nr. 106 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 113 

 

Buna ziua, Va rugam sa decalati perioada de depunere cu 30 zile, datorita 

complexitatii lucrarilor si volumului foarte mare de lucru.  

Raspuns 113 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 114 

 

Cerintele Beneficiarului, 1.3 Descrierea lucrarilor prevazute in Proiectul Tehnic 

existent, pagina 14: 

Aplicabilitate Sant trapezoidal pereat 

Stanga Dreapta 

Km 

start 

Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

Km 

start 

Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

31+500 31+540  44 40 31+500 31+565 57 65 

31+555 31+598 48 43 31+576 31+598 21 22 

31+665 32+681 1002 1016 31+680 32+681 979 1001 

32+697 34+080 1430 1383 32+697 34+590 1995 1893 

34+200 34+590 373 390 37+570 37+888 321 318 

35+443 35+445 2 2 35+443 35+445 2 2 

37+570 37+897 319 327 37+907 39+900 1966 1993 

37+924 39+900 1944 1976 40+480 40+554 66 74 

40+500 40+540 41 40 40+597 40+609 12 12 

40+590 40+650 60 60 42+099 42+111 12 12 

42+100 42+124 24 24 42+295 43+276 1003 981 

42+480 43+276 807 796 43+291 48+425 5214 5134 

43+291 48+827 5592 5536 51+340 51+672 332 332 

50+750 51+666 914 916 51+712 52+181 458 469 

51+703 52+181 473 478 52+193 52+320 126 127 
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52+193  52+320 128 127     

Total, m 12562 13154 Total, m 13201 12435 

Va solicitam clarificati situatiile in care lungimile santului trapezoidal 

prezentate de Dvs. In tabelul de mai sus, coloana “lungime” este mai mare decat 

lungimea calculata matematic (coloana “lungime calculata”, cum ar fi intre 

km.43+291 si km.48+827. Distanta calculata este de 5536m, Dvs ati prevazut 

sant trapezoidal pereat in lungime de 5592m, cu 56m mai lung decat distanta 

calculata matematic. 

De asemenea, in cazul in care lungimea de sant trapezoidal pereat este mai mic 

decat distanta calculata matematic intre pozitiile kilometrice, va solicitam puneti 

la dispozitie pozitiile kilometrice exacte din/de la care s-au efectuat calculele 

lungimilor acestor santuri trapezoidale pereate. 

Raspuns 114 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>,al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent.Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 115 

 

Aceleasi solicitari le avem si in cazul rigolelor carosabile, conform tabel pagina 15: 

Aplicabilitate Rigola carosabila 

Stanga Dreapta 

Km 

start 

Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

Km start Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

30+825 31+000 182 175 30+825 31+000 140 175 

34+820 35+370 555 550 34+590 34+660 72 70 

35+510 36+060 556 550 35+510 36+950 1463 1440 

36+340  36+710  405  370 37+100  37+150  48 50 

37+030 37+180 147 150 40+010 40+280 267 270 

40+030 40+290 260 260 40+660 41+110 449 450 

40+810 41+100 290 290 41+260 41+470 262 210 

41+250 41+620 418 370 42+063 42+094 29 31 

42+060 42+094 33 34 48+860 49+230 382 370 

49+460 49+830 421 370 49+360 50+020 655 660 

50+100 50+310 208 210 50+730 51+340 610 610 

50+410 50+610 197 200     

51+640 51+670 47 30     

51+705  51+840 135 135     

Total= 4378 m   Total= 3854 m 
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Raspuns 115 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>,al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 116 

 

Precum si pentru rigola carosabile armate, pagina 16: 

Stanga Dreapta 

Km 

start 

Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

Km 

start 

Km 

final 

lungime Lungime 

calculata 

31+000 31+500 499 500 31+000 31+500 512 500 

31+598 31+658 64 60 31+576 31+680 81 104 

34+080 34+200 123 120 34+667 35+510 846 843 

34+590 34+820 233 230 36+950 37+100 153 150 

35+370 35+510 140 140 37+150 37+565 421 415 

36+060 36+340 282 280 39+900 40+010 111 110 

36+710 37+030 298 320 40+280 40+549 293 269 

37+180 37+570 393 390 40+595 40+655 96 60 

39+900 40+030 132 130 41+110 41+260 149 150 

40+290 40+500 210 210 41+470 42+057 588 587 

40+650 40+810 165 160 42+120 42+295 187 175 

41+100 41+250 151 150 48+425 48+860 443 435 

41+620 42+060 438 440 49+230 49+360 130 130 

42+124 42+470 357 346 50+020 50+730 763 710 

48+827 49+460 635 633     

49+830 50+100 270 270     

50+310 50+410 99 100     

50+610  50+750 139 140     

 

Conform infomatiilor puse la dispozitie, in cazul diferentelor in plus fata de 

masurat nu in toate situatiile se regasesc poduri, podete, intersectii, puncte de 

intoarcere, descarcari santuri/rigole. 

Raspuns 116 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>,al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 
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Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent. Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 

la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Având în vedere faptul că este vorba despre un contract de Proiectare și Execuție 

Lucrări, Antreprenorul este liber să-și stabilească propria strategie de proiectare 

și, ulterior, de execuție, cu condiția respectării în integralitate a Cerințelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 117 

 

Cerintele Beneficiarului, 3. COMUNICARE,  

3.2 Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si 

Antreprenor, pe de alta parte, va indica denumirea Contractului si numarul de 

identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu semnatura digitala sau se 

va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acestscop in 

Acordul Contractual” 

Va solicitam clarificati termenul “e-mail cu semnatura digitala”. A se intelege 

semnatura tip “digisign”? 

Raspuns 117 Cerinta 3.2 este conform prevederilor clauzei 4 Comunicari din cadrul Hotararii 1 

din 2018. 

 

Mentionam ca, Autoritatea Contractanta nu solicita un tip de semnatura digitala, 

insa va facem cunoscut ca semnatura digitala se aplica in conformitate cu art. 5 din 

Legea privind semnatura electronica nr. 455/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, „Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a 

asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 

nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui 

dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce 

privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”. 

Astfel, semnatura digitala mentionata atat in Cerintele Beneficiarului cat si in 

Hotararii 1 din 2018, este in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea privind 

semnatura electronica nr. 455/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, În 

cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau 

de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește 

această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul 

unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.‖ 

Intrebare 118 

 

Cerintele Beneficiarului, 5. SUPERVIZORUL 

5.2 Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de catre Supervizor sau 

reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. 

5.3 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa 

emita Ordine 

Administrative catre Antreprenor [...] 

Va solicitam confirmati intelegerea noastra: Ordinele Administrative emise de 

catre Supervizor nu vor fi insusite prin semnatura de catre Beneficiar. 

Raspuns 118 A se vedea Clauza 1 Definitii din cadrul Hotararii 1 din 2018: ―32. ff) Ordin 

Administrativ - document emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile 

clauzei 5 [Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului]‖ 

Intrebare 119 Cerintele Beneficiarului, 6. SUBCONTRACTANT 
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 6.5 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate 

catre Subcontractanti. 

Va solicitam indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia solicitati 

aceasta informare. 

Raspuns 119 A se vedea Art. 9: 7.9 din clauza 7 Subcontractare, din cadrul Hotararii 1 din 

2018, conform careia: ―Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la 

plăţile efectuate către Subcontractanţi. în cazul în care Antreprenorul întârzie 

nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanţi, Beneficiarul va fi îndreptăţit 

să sisteze plăţile către Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] până la 

remediere situaţiei.‖ 

Intrebare 120 

 

Cerintele Beneficiarului, 7. PRESTATOR DE SERVICII / FURNIZOR DE 

MATERIALE 

Este interzisa prezenta in Santier a unui prestator de servicii sau furnizor de 

materiale daca nu este avizat/sau aprobat de catre Supervizor, iar dupa aprobare 

trebuie sa dovedeasca conduita profesionala si probitatea morala in relatia cu 

Antreprenorul prin respectarea obligatiilor contractuale ce ii revin. 

Va solicitam indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia solicitati 

aceasta avizare/aprobare a Supervizorului, luand in consideratie art.6.4: “6.4 

Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de 

fumizare de bunuri/materiale nu sunt considerate sau interpretate drept 

subcontracte pentru scopul contractului.” si clauza 7.4 Conditii Generale 

neamendata prin Conditii Speciale. 

Raspuns 120 A se vedea prevederile sub-clauzei 4.3 din Clauza 4 Comunicari din cadrul Anexei 

nr. 2 la Hotararea nr. 1 din 2018, precum si Sub-clauza 5.1 -Sarcinile 

Supervizorului si clauza Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane din 

Conditiile Speciale. 

Intrebare 121 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.10 Proiectarea Lucrarilor Provizorii 8.1.2.10.1 

lnainte de executia Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre 

consimtamant detaliile aferente executiei Lucrarilor. 

Va solicitam confirmati intelegerea noastra: notiunea “consimtamant” din fraza 

citata mai sus se intelege “acceptare” in sensul Subclauzei 19.1 Conditii 

Generale neamendata prin Conditii Speciale. 

Raspuns 121 A se vedea prevederile sub-clauzei 4.3 din Clauza 4 Comunicari din cadrul Anexei 

nr. 2 la Hotararea nr. 1 din 2018. 

Intrebare 122 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.10 Proiectarea Lucrarilor Provizorii 

8.1.2.103 Detaliile lucrarilor provizorii vor fi transmise Supervizorului cu 30 de 

zile inainte de inceperea activitatilor descrise. in termen de 15 zile, Supervizorul 

isi va da consimtamantul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. in 

cazul in care Supervizorul nu transmite nici consimtamantul nici respingere 

motivate": se considere ca detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate. 

Conditii Generale de Contract, subclauza 19.2: 

(3) Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, 

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de 

Antreprenor în termen de 60 de zile de la primire 

Va solicitam confirmati ca termenele si conditiile din Conditii Generale de 

Contract preleva in fata Cerintelor Beneficiarului. In caz contrar, va solicitam 

indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia detaliile lucrarilor 

provizorii vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile inainte de inceperea 

activitatilor descrise. 
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Raspuns 122 
In conformitate cu art. 2 din Acordul Contractual: 

“În cazul în care, pe parcursul executării prezentului Contract, se constată că 

anumite elemente ale 

Propunerii Tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în 

Cerințele Beneficiarului, 

prevalează prevederile din Cerințele Beneficiarului. 

În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate mai sus, se aplică 

ordinea de precedență enunțată mai sus.‖, respectiv:  

―(a) Formularul de Ofertă completat și după caz corectat, 

  (b) Condițiile Speciale, 

  (c) Condițiile Generale pentru Proiectare și Execuție de Lucrări, prevăzute în 

Anexa nr. 2 din HG nr. 

  1/2018, 

  (d) Cerințele Beneficiarului, 

  (e) Graficul de Eșalonare a Plăților, 

  (f) Oferta Antreprenorului […]‖ 

Intrebare 123 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.11 Detalii de Executie parte integranta din 

Proiectul tehnic de executie 

8.1.2.11.4 lnainte de punerea lor in aplicatie, plansele aferente Lucrarilor 

temporare sunt certificate ca fiind conforme cu Planul de Calitate de catre 

Managerul de calitate al proiectarii din partea Antreprenorului si verificate de 

catre verificatori atestati. 

Va solicitam indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia solicitati cele 

de mai sus. 

Raspuns 123  Vor fi respectate Cerintele Beneficiarului in corelare cu prevederile 

legislative in vigoare. 

Intrebare 124 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.12 Date electronice 

analiza si desenare, sub rezerva aprobarii de catre Supervizor. Antreprenorul si 

va fumiza cu titlu gratuit (minim pe parcursul implementari), cate o licenta 

pentru fiecare sofi folosit, Beneficiarului, Supervizorului si Verificatorului, dupa 

caz si la solicitarea expresa. 

Va solicitam confirmati cerinta si emiteti o instructiune de cotare a acestor 

cheltuieli, indicand in mod direct si fara echivoc numarul si tipul licentor, 

pentru fiecare tip, de software utilizat de catre Antreprenor in proiectarea 

Lucrarilor, in sensul in care toti ofertantii sa includa in costuri acest tip de 

cheltuiala. In acelasi timp, va solicitam indicati si categoria de cheltuieli in care 

se va regasi si precizati modul in care se va deconta.  

Raspuns 124 Prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului trebuie respectate de catre 

Antreprenor, astfel, in ceea ce priveste articolul 8.1.2.12 Date electronice, este 

necesar a primi aprobarea de la Supervizor. Beneficiarul nu a mentionat cerinte 

specifice referitoare la tipul de platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului.  

Costurile cu realizarea si functionarea website-lui nu vor fi evidentiate in mod 

distinct in Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in 

elaborarea Propunerii Financiare.  

Totodata, mentionam ca in conformitate cu Documentatia de Atribuire, 
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Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

(Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara  

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 125 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.12 Date electronice 

8.1.2.12.3 Antreprenorul are obligatia de a crea, administra si mentine un site 

internet aprobat de colaborare, pentru schimbul si controlul predarii proiectului 

si pentru aprobari. Antreprenorul trebuie sa isi prezinte propunerea de website 

Supervizorului in tennen de 15 zile de la Data de incepere, cu o explicatie 

detaliata a functionarii si controlului securitatii acestuia. 

8.1.2. 12.4 Antreprenorul isi va instrui intreg personalul, precum si pe cel a1 

Supervizorului si cel al Beneficiarului care are acces la site. Limba site-ului va fi 

romana cu traducere in engleza. 

8.1.2.125 Antreprenorul va creea "Camera de Date" care contine toate 

documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa 

de catre personalul Beneficiarului responsabil pentru implementarea 

contractului in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa caz in baza unui 

Certificat de Securitate. 

Va solicitam confirmati cerinta si emiteti o instructiune de cotare a acestor 

cheltuieli, indicand in mod direct, in sensul in care toti ofertantii sa includa in 

costuri acest tip de cheltuiala. In acelasi timp, va solicitam indicati si categoria 

de cheltuieli in care se va regasi si precizati modul in care se va deconta. 

Raspuns 125 Prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului trebuie respectate de catre 

Antreprenor, astfel, in ceea ce priveste articolul 8.1.2.12 Date electronice, este 

necesar a primi aprobarea de la Supervizor. Beneficiarul nu a mentionat cerinte 

specifice referitoare la tipul de platforma sofware si hardware in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului.  

Costurile cu realizarea si functionarea website-lui, nu vor fi evidentiate in mod 

distinct in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii), dar aceste costuri vor fi luate in calcul de catre ofertanti in 

elaborarea Propunerii Financiare.  

Totodata, mentionam ca in conformitate cu Documentatia de Atribuire, 

Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 

(Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara  

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 
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considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 126 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.3.6 Terasamente 

8.1.3.6.1 Antreprenorul trebuie sa prezinte un studiu geotehnic anterior 

depunerii Proiectului Tehnic de Executie care va include propunerile sale 

pentru construirea tuturor terasamentelor. Antreprenorul trebuie sa efectueze 

testele necesare pentru a stabili masurile de executie adecvate pentru a asigura 

stabilitatea excavatiilor si terasamentelor. Metoda de analiza a stabilitatii pantei 

taluzurilor si modelul folosit de catre Antreprenor vor fi aprobate de catre 

Supervizor. Masurile de crestere a stabilitatii pantei taluzurilor trebuie sa fie 

aprobate de citre Supervizor. Parametrii solului pentru proiectarea geotehnice 

se determina prin teste de laborator sau prin testare la fata locului. Metodele 

sunt aprobate de catre Supervizor. Inclinarea Taluzului atat in zona de Rambleu 

cat si in zona de debleu, la nivel de versanti, va fi justificata printr-un breviar de 

calcul asumat de Antreprenor si Verificatorul de Proiecte, conform legislatiei in 

vigoare 

Va solicitam indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia solicitati 

aprobarea Supervizorului pentru metoda de analiza a stabilitatii pantei 

taluzurilor si modelul folosit de catre Antreprenor, pentru masurile de crestere a 

stabilitatii pantei taluzurilor, pentru teste de laborator sau prin testare la fata 

locului in vederea determinarii parametrilor solului pentru proiectarea 

geotehnica. 

Raspuns 126 A se vedea clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului din cadrul 

Hotararii nr. 1 din 2018, precum si Sub-clauza 5.1 -Sarcinile Supervizorului din 

Conditiile Speciale. 

Intrebare 127 

 

Cerintele Beneficiarului, Bilantul terasamentelor / Surse materiale 

8.1.3.6.7 Antreprenorul trebuie sa evalueze volumul general de terasamente a1 

Contractului si, in cazul in care este necesar o compensare negativa a 

umpluturilor, acesta va identifica surse adecvate pentru materiale de umplutura 

si va efectua prelevarile de probe si testele necesare pentru a satisface cerintele 

Supervizorului cu privire la caracterul adecvat al tuturor surselor. 

Va solicitam prezentati “cerintele Supervizorului” in stransa corelare cu 

legislatia in vigoare si cu Documentele Contractului. In caz contrar, anulati 

solicitarea. 

Raspuns 127 Se vor respecta prevederile clauzei 5 Supervizorul si reprezentantul 

Supervizorului din cadrul Hotararii nr. 1 din 2018, precum si Sub-clauza 5.1 -

Sarcinile Supervizorului din Conditiile Speciale. 

Intrebare 128 

 

Cerintele Beneficiarului, Utilizarea pamanturilor imbunatatite pentru 

tersasamente 

8.1.3.6.10 in cazul in care Antreprenorul isi propune sa utilizeze utilizarea 

pamanturilor imbunatatite pentru tersasamente, acesta va prezenta propunerile 

sale spre analiza Supervizorului, intr-o faza incipienta a Contractului. 

Va solicitam definiti “analiza Supervizorului” in stransa corelare cu legislatia in 

vigoare si cu Documentele Contractului. 

Raspuns 128 A se vedea prevederile sub-clauzei 4.3 din Clauza 4 Comunicari din cadrul 
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Hotararii nr. 1 din 2018, precum si Clauza 5 - Supervizorul si Reprezentantul 

Supervizorului si Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului din Conditiile Speciale 

Intrebare 129 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.4.5 Calcule structurale si analiza 

8.1.4.5.5 Calculele efectuate prin intermediul programelor computerizate vor fi 

suplimentate, daca este cazul, prin verificari manuale (statica, stabilitate si 

siguranta in exploatare). 

Va solicitam definirea fara echivoc a situatiilor de genul “daca este cazul” 

pentru prezentarea verificarilor manuale a rezultatelor obtinute prin programe 

software de analiza si calcul, in stransa legatura cu Clauzele Contractuale. 

Raspuns 129 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza realizarii unui proiect tehnic cu incadrarea in Cerintele Autoritatii 

Contractante, sintagmele fiind necesar a fi interpretate in contextul documentatiei 

de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea acestei proceduri. 

Intrebare 130 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.4.6 Verificare si intretinere 

8.1.4.6.3 Antreprenorul va schimba stratul de vopsea pentru beton/metal 1a 

nivel de suprastructura si infrastructura pentru structurile care fac obiectul 

contractului in perioada de notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de 

vopsea va fi initiata cu cel mult 6 luni inainte de expirarea perioadei de 

notificare a defectiunilor si va fi realizata integral pana la receptia finala a 

lucrarii 

Pentru o cotare unitara de catre toti ofertantii, va solicitam indicati categoria de 

lucrari in care se va regasi acest tip de cheltuiala, precum si modul de decontare 

a acesteia. 

Raspuns 130 Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, mentionam ca in conformitate cu Documentatia de Atribuire, Propunerea 

Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). Mai mult, in 

conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se considera ca 

preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de 

lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. Preturile 

introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor calcule, operatiuni si 

estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie 

exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere 

in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in 
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mod corespunzator.‖ 

Aceste costuri se vor cuprinde la categoria ―4. Poduri‖din cadrulAnexei nr. 1 la 

Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului. 

Intrebare 131 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.6.2 Date disponibile referitoare la utilitati 

8.1.6.2.4 Antreprenorul va efectua o inspectie detaliata a santierului pentru a 

identifica pozitia exacta a utilitatilor care vor fi afectate de lucrari si in general 

va obtine toate informatiile cu privire la riscuri in conform sub-clauzei 20.2 din 

Conditiile Generale 

8.1.6.2.3 Tinand cont de perioada de timp scursa intre momentul elaborarii 

proiectului si momentul licitatiei, precum si de dezvoltarea accelerata a zonei 

este foarte probabil ca situatia prezentata in Documentele Beneficiarului sa fi 

suferit modificari. 

Conditii generale, subclauza 20.2 

Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de 

costuri şi timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a 

analizat datele menţionate la subclauza 20.1 şi că s-a edificat, înainte de 

depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi 

subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi latura Lucrărilor, 

Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general 

a obţinut toate Informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu 

probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau 

afectează Oferta. 

Conditii Generale, subclauza 20.3 

Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu 

privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a 

preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor 

prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în 

Contract. 

Va solicitam clarificati modul in care se poate indeplini cerinta subclauzei 20.3 

Conditii Generale, in momentul in care Autoritatea Contractanta recunoaste 

“ca situatia prezentata in Documentele Beneficiarului sa fi suferit modificari”, 

utilitatile mentionate a fi prezente pe traseul Lucrarilor fiind doar cu titlu 

informativ, fara ca un Antreprenor diligent, aflat acum in faza de intocmire a 

ofertei, sa poata pune vreo baza in stabilirea Pretului Contractului. 

De asemenea, va solicitam clarificati procedura de Modificare in cazul 

identificarii in traseul Lucrarilor a utilitatilor care, neidentificate de catre 

Autoritatea Contractanta, se regasesc in teren si necesita relocare/protejare. 

Facem mentiunea ca identificarea acestora se face la momentul intocmirii 

Proiectului Tehnic, deci dupa ce Contractul a fost atribuit, si nu in faza de 

depunere a ofertei. 

Raspuns 131 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 

Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia 

lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 

la km 52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile detinute 

in prezent.Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse 
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la dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

 

Modificarile care pot aparea din cauze similare celor mai sus mentionate vor face 

obiectul analizei Beneficiarului si se vor tratata, de la caz la caz, fie prin aplicarea 

mecanismelor contractuale, fie prin utlizarea rezervelor de implementare, fie prin 

aplicarea prevederilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, in cazul acestei din urma solutii, numai daca sunt indeplinite cumulativ 

conditiile respectivului articol: 

„(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare atunci când, ulterior atribuirii 

unui contract de achiziție publică de lucrări sau de servicii, autoritatea 

contractantă intenționează să achiziționeze lucrări sau servicii noi și numai dacă 

se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) atribuirea se face contractantului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile 

servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în 

contractul atribuit inițial și sunt conforme cu cerințele prevăzute în documentele 

achiziției elaborate cu ocazia atribuirii contractului inițial; 

b) valoarea estimată a contractului inițial de lucrări sau servicii s-a determinat 

prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi 

achiziționate ulterior; 

c) în anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului 

inițial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru 

achiziționarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul 

economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul procedurii 

respective; 

d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea 

contractului inițial.‖ 

De asemenea,mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite 

situatii pot face obiectul utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii 

procedurii de modificare specificata in Contract si in Documentatia de Atribuire. 

Avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul derularii 

contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe care 

nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor 

necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de 

fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 

[Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile 

articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura de 

Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale 

in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa 

conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea 
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sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat 

castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, 

cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual. 

 

De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a 

Duratei de executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor 

modificari sunt reglementate in Contractul de Lucrari. 

Aplicarea sub-clauzei 8.4 nu exclude dreptul Antreprenorului prevazut la 

subclauza 8.5 din Conditiile Generale de Contract, in conditiile expres stipulate in 

cuprinsul acestei clauze: 

8.5 Dacă Antreprenorul ı̂nregistrează întârzieri şi /sau se produc costuri 

suplimentare ca urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un 

antreprenor diligent , având în vedere perioada aferentă , nu ar fi descoperit 

eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului potrivit prevederilor 

subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi ı̂ndreptăţit , cu condiţia respectării 

prevederilor clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului], la: 

(a)prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei 

35 [Prelungirea Duratei de Execuţie ], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi 

întârziată, şi 

(b)plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri 

suplimentare], la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de 

profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai 

mică de 2%). 

Prin urmare, la momentul eventualei incidente a situatiei descrise de 

dumneavoastra in solicitarea de clarificare, aceasta va fi  analizata si tratata prin 

prisma mecanismelor contractuale aplicabile, in functie de specificul fiecarui caz 

in parte, la momentul respectiv. 

Intrebare 132 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.2.1.1.14 Cerinte de verificare 

8.2.1.1.14.2 Verificarea proiectului in conformitate cu Legea 10/1995 va fi 

realizata de catre Verificatori de proiect atestati si contractati conform legislatiei 

in vigoare 

8. TEMA DE PROIECTARE s1 CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR 

Verificarea Proiectului conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile 

ulterioare, va fi efectuata de verificatorii autorizati contractati de Beneficiar/ 

Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul ii asigura) la nivel de lucrari de 

drum, de lucrari de structuri, de rezistenta mecanica si stabilitatea terenului de 

fundare a constructiilor si a masivelor de pamant (At) (atat pentru studiul 

geotehnic cat si pentru lucrarile de consolidare/stabilitatea terenului), iar pentru 

restul categoriilor de lucrari verificatorii vor fi angajati/contractati de catre 

Antreprenor 
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Va solicitam confirmati ca Verificatorii de proiect atestati sunt contractati de 

catre Autoritatea Contractanta, conform legislatiei in vigoare. 

Raspuns 132 Se vor respecta prevederile din cadrul Cerintelor Beneficiarului, conforma carora:  

―Verificarea Proiectului conform Legii 10/1995, cu modificarile si completarile 

ulterioare, va fi efectuata de verificatorii autorizati contractați de Beneficiar/ 

Supervizor (pe care Beneficiarul/Supervizorul îi asigură) la nivel de lucrări de 

drum, de lucrări de structuri, de rezistența mecanică și stabilitatea terenului de 

fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ (Af) (atat pentru studiul 

geotehnic cat si pentru lucrarile de consolidare/stabilitatea terenului), iar pentru 

restul categoriilor de lucrări verificatorii vor fi angajați/contractati de către 

Antreprenor.‖ 

 

Totodata, conform Legii 10/1995 si HG 925/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare, verificarea documentatiilor de proiectare pentru executia constructiilor 

se realizeaza si este obligatorie de catre verificatori de proiecte atestati, altii decat 

specialistii elaboratori ai proiectelor conform prescriptiilor legii. 

Intrebare 133 

 

Cerintele Beneficiarului, Receptia la Terrninarea Lucrarilor 13.8 Se va putea 

efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar daca sunt 

indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile 

Contractului; 

(b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele 1a Terminare in conformitate cu 

prevederile clauzei 58 [Teste la Terminare]; 

(c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel incat 

Lucrarile sau Sectorul si poata fi considerate terminate pentru a fi supuse 

Receptiei 1a Terminarea Lucratilor, inclusiv, dar nelirnitat la obligatiile 

prevazute in subclauzele 9.4 si 19.2 din Conditiile Generale. 

13.11 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata si pentru parti din 

Lucrari, in conditiile Legii si ale prezentului Contract, daca acestea sunt 

distincte /independente din punct de vedere fizic si functional. 

Va solicitam confirmati ca Lucrarile nu sunt impartite in Sectoare si nici in 

“parti din Lucrari”, asa cum acestea sunt definite in litera si spiritul 

Contractului – Conditii Generale. 

Raspuns 133 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 

Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia 

lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, respectiv, 

sectorul km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - 

H.G. nr. 1/2018. 

Lucrarile nu sunt impartite in Sectoare si nici in “parti din Lucrari”, asa cum se 

poate observa din sub-clauza 5.1, lit. ww) din Acordul Contractual. 

Intrebare 134 

 

Cerintele Beneficiarului, 15. TESTE CARE SE EFECTUEAZA IN PERIOADA 

DE GARANTIE 

15.4 Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de imprejmuire la jumatatea 

perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca se constata 

lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec testele asa cum sunt definite 

in clauza 61.6 din Conditiile Generale. 

Va solicitam eliminarea acestei conditionari, gardurile nefiind elemente 

structurale vitale asigurarii sigurantei circulatiei, cu luarea in consideratie a 

faptului ca administratorul drumului este responsabil, in perioada de garantie, 

de intretinerea acestora si de completarea acestora daca sunt sustrase – 

Antreprenorul nu este responsabil de intretinerea Lucrarilor, conform legislatiei 
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in vigoare. 

Raspuns 134 
A se vedea Raspunsul nr. 84 din prezenta Clarificare prin care se elimina 
urmatorul paragraf de la punctul 15 din Cerintele Beneficiarului: 

„15.4 Beneficiarul va verifica integritatea gardurilor de imprejmuire la 

jumatatea perioadei de garantie si cu 6 luni inainte de expirarea acesteia. Daca 

se considera lipsa integritatii acestora se va considera ca nu trec testele asa cum 

este definit in clauza 61.6 din Conditiile Generale‖. 

Intrebare 135 

 

Cerintele Beneficiarului, 17. PUNCTE DE REFERINTA 

Antreprenorul, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.11 [Actualizarea 

Programului de Executie], va actualiza Programul de Executie in termen de 10 

zile de la primirea Notificarii. Programul de Executie actualizat va include un 

plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii 

intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv 

orice mobilizare suplimentara de resurse. 

Va solicitam confirmati intelegerea noastra: in paragraful redat mai sus va 

referiti la subclauza 17.12. 

Raspuns 135 Se vor respecta prevederile articolului 17. PUNCTE DE REFERINTA din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, care este corelat cu prevederile Art. 11: 17.11 

Actualizarea Programului de Executie si Art. 12: 17.12 Revizuirea Programului de 

Executie din cadrul H.G. nr. 1 din 2018 

Intrebare 136 

 

Cerintele Beneficiarului, 17. PUNCTE DE REFERINTA 

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 45 zile de la Data de Incepere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune 

indeplinirea urmatorilor indicatori: 

[...] Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt 

impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care 

activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel 

de detaliu adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Executie completat 

si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind astfel 

Programul de Referinta [...] 

Va solicitam reevaluarea acestei cerinte, cu luarea in considerare a cerintelor 

Punctului de referinta nr.3, a carui realizare este in 60 de zile de la Data de 

Incepere:  

- investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential 

arheologic sunt finalizate; 

- identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este 

finalizata; 

- programul de cercetari arheologice preventive in vederea descircarii dc sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit [...] 

precum si a Punctului de referinta nr.4, a carui realizare este in 180 de zile de la 

Data de Incepere: 

- Activitatea de cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de 

sarcina arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata 

si a Punctului de referinta nr.5, a carui realizare este in 8 luni de la Data de 

Incepere 

[...] Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt 

impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu 

prezentarea activitatilor si resurselor aferente executiei Lucrarilor precum si, 

daca este cazul, noul Program de Executie completat si/sau corectat, este/sunt 
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acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinta [...] 

coroborat cu prevederile subclauzei 17.1 Conditii Generale: 

17.1 In termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al 

întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt 

(pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. Acest 

prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi 

elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor 

si a subclauzei 9.1: 

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune 

Şantierul la dispoziţia Antreprenorului la termenele şi pentru sectoarele 

prevăzute în Condiţiile Speciale. Dacă nu sunt prevăzute asemenea termene şi 

sectoare în Condiţiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul 

pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 30 de 

zile de la Data de începere. 

Raspuns 136 Termenul de realizare al punctului de referinta nr. 2 este de 45 zile si presupune 

realizarea mai multor indicatori, printre care si transmiterea programului de 

executie, al carui termen contractual este inclus in termenul contractual de 

realizare al punctului de referinta nr.2. 

Astfel, se vor respecta prevederile contractuale si cele din Cerintele Beneficiarului. 

 

De asemenea, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari in 

Cerintele Benificiarului: 

Punctul 17 – Puncte de referinta din Cerintele Beneficiarului se modifica, 

dupa cum urmeaza: 

 

17.1In situaţia în care: 

din culpa Antreprenorului ritmul execuţiei Lucrărilor este nesatisfăcător pentru 
respectarea Duratei de Execuţie şi/sau 
din culpa Antreprenorului ritmul realizarii activitatii de proiectare este 
nesatisfăcător pentru respectarea Duratei de Execuţie si/sau 

din culpa Antreprenorului evoluţia execuţiei Lucrărilor si/sau evoluţia activitatii 

de proiectare nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) cu Programul de 

Referinţa valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.8 din Condiţiile Generale 

si/sau 

Antreprenorul nu finalizeaza Lucrările (sau un Sector) in Durata de Execuţie, 

dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuţie] Supervizorul va notifica Antreprenorul in 

aceasta privinţa. 

Antreprenorul, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 17.11 [Actualizarea Programului 

de Execuţie], va actualiza Programul de Execuţie in termen de 10 zile de la 

primirea Notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de 

masuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperării intarzierilor 

aparute. Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare 

suplimentara de resurse. 

Dacă nu este notificat altfel de către Supervizor, Antreprenorul va adopta planuri 

de masuri care sa înciuda mobilizare suplimentara de resurse (majorarea 

numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri) pe riscul 
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şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste masuri produc costuri suplimentare 

pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în 

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 69b, [Revendicările Beneficiarului], 

precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 36.4. 

Conformitatea evoluţiei Lucrărilor cu Programul de Executie/Referinta al 

Antreprenorului stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 sau cu Programul 

de Execuţie actualizat/revizuit/completat/corectat (noul Program de Referinţa) al 

Antreprenorului stabilit conform prevederilor subclauzei 17.11 si respectiv 17.12 

este controlat printr-un sistem de 8 puncte de referinţă prin care se asigura 

monitorizarea şi evaluarea evoluţiei Lucrărilor. 

In mod obligatoriu un indicator din cadrul Punctelor de Referinţă va fi 

reprezentat de îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi la Punctul de referinţă 

anterior. 

Mai jos sunt definite integral Punctul de referinţă nr. 1, Punctul de referinţă nr. 2, 

Punctul de referinţă nr. 3, Punctul de Referinţa nr. 4 si Punctul de Referinţa nr. 5. 

Definirea celorlalte trei Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar 

impreuna cu Supervizorul şi va fi transmisă Antreprenorului în termen de 30 de 

zile de la data acceptarii de către Supervizor a Programului de Execuţie al 

Antreprenorului care va deveni astfel Programul de Referinţa. 

(a) Punctul de referinţă nr. 1 - Realizare în 15 zile de la Data de începere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere şi presupune 

indeplinirea următorilor indicatori: 

• Personalul cheie al Antreprenorului aferent activităţii de Proiectare este 
mobilizat; 

• Resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului aferente activitatii de 

Proiectare asa cum sunt mentionate in Programul de Lucrări din Oferta Tehnica 

(utilaje, aparate, softuri specializate, etc) sunt mobilizate; 

(b) Punctul de referinţă nr. 2 - Realizare în 45 zile de la Data de începere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere şi presupune 

indeplinirea următorilor indicatori: 

• studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investiţie sunt finalizate; 

• identificarea utilitatilor este finalizata; 

• identificarea tuturor erorilor, greşelilor sau neconcordantelor in Cerinţele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinţa este 

finalizata; 

• Programul de Execuţie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna 

cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si 

resursele aferente execuţiei Lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu 

adaptat; precum si, daca este cazul, Programul de Execuţie completat si/sau 
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corectat, este/simt acceptate de către Supervizor, devenind astfel Programul de 

Referinţa; 

• identificarea suprefetelor suplimentare de teren care vor fi supuse exproprierii 
este finalizata; 

• demararea serviciilor de expropriere pentru suprafeţele suplimentare (conform 

Cerinţelor Beneficiarului) este initiata; 

(a) Punctul de referinţă nr. 3 - Realizare în 60 zile de la Data de începere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere şi presupune 

indeplinirea următorilor indicatori: 

• investigaţiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potenţial 

arheologic simt finalizate; 

• identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este 

finalizata; 

• programul de cercetări arheologice preventive în vederea descărcării de 

sarcină arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit; 

• Documentaţiile necesare in vederea promovării proiectului de Hotarare de 

Guvern pentru exproprierea suprafeţelor suplimentare (conform Cerinţelor 

Beneficiarului) sunt finalizate si transmise Beneficiarului; 

• Documentaţiile pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizatii (inclusiv cele 

pentru obţinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de construire) sunt elaborate si 

transmise in vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

• Avizele/acordurile/autorizatiile care conduc la obţinerea 

Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire sunt obtinute si sunt favorabile; 

• Documentaţia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) este predata la Supervizor; 

(b) Punctul de referinţă nr. 4 - Realizare în 180 zile de la Data de începere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere şi presupune 

indeplinirea următorilor indicatori: 

• Documentaţia tehnica (Proiectul) pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de 

construire (PAC/DTAC) este finalizata; 
• Activitatea de cercetare arheologica preventiva în vederea descărcării de 
sarcină arheologică pentru zonele delimitate ca situri arheologice este finalizata; 

• Proiectul Tehnic de Execuţie si Detaliile de Execuţie sunt predate la 

Supervizor; 

• Verificarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execuţie de către Verificatori 

autorizaţi este finalizata; 

• Proiectul Tehnic de Execuţie si Detaliile de Execuţie sunt aprobate de către 
Supervizor si Beneficiar; 

• Proiectul Tehnic de Execuţie, Detaliile de Execuţie si toate activitatile de 

proiectare sunt finalizate; 

• Autorizaţia de Construire a fost obtinuta si este in termen de valabilitate; 

(e) Punctul de referinţă nr. 5 - Realizare în 8 luni de la Data de începere asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere şi presupune 

îndeplinirea următorilor indicatori: 
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• Tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier; 

• Organizarea de Şantier a Antreprenorului este finalizata si funcţionala; 

• Noul Program de Execuţie detaliat al întregului contract (Graficul Gantt 

împreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu 

prezentarea activitatilor si resurselor aferente execuţiei Lucrărilor precum si, 

daca este cazul, noul Program de Execuţie completat si/sau corectat, este/sunt 

acceptate de către Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinţa. 

• Toate utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale 

Antreprenorului asa cum sunt menţionate in Programul de Executie/Referinta sunt 

mobilizate; 
• Panourile publicitare ale Contractului (panouri pentru afişare temporara) sunt 
instalate; 

• Jurnalul de Şantier este constituit de către Antreprenor conform Clauzei 39 din 

Condiţiile Generale, în formatul agreat de Supervizor; 

• Laboratorul Antreprenorului de analize si încercări in constructii este asigurat 

în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului; 
• Planul de management al traficului este aprobat de către Supervizor si 
Beneficiar; 

• Planul de Management de Mediu este aprobat de către Supervizor. 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 

- 5) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) sau nu 

reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de referinta (1 - 

5) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri in 

atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau inregistreaza 

intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul punctelor de 

referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare Certificat de 

Plata valoarea procentuala asa cum este stabilita in Acordul Contractual la art. 

5.1 - Clauza 36 "întârzieri" - Subclauza 36.3. 

 

Retinerea din fiecare Certificat de Plata a valoarii procentuale asa cum este 

stabilita in Acordul Contractual la art. 5.1 - Clauza 36 "întârzieri" - Subclauza 

36.3, nu se aplica pentru intarzierea in atingerea indicatorului "Programul de 

Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 2 si nici a indicatorului 

"Noul Program de Executie detaliat" prevazut la Punctul de referinta nr. 5, pentru 

care se va aplica penalitatea prevazuta in Acordul Contractual art. 5.1 - clauza 17 

"Programul de Executie" - sub-clauza 17.6 "Suma retinuta pentru intarzierea 

transmiterii Programului de Executie". 

In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea in 

Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei 

subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata 

emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. 

Puncte de referinta nr.1, 2, 3, 4, si 5, precum si termenele aferente acestora, vor fi 

revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in 

conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale si ca 

urmare a aplicarii prevederiler clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din 

Conditiile Generale. 

In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa atinga vreunul dintre punctele de 
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referinta (6 - 8) la termenul stabilit (luand in considerare si revizuirile efectuate) 

sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator din cadrul punctului de 

referinta (6 - 8) la termenul stabilit, sau daca Antreprenorul inregistreaza 

intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta nr. 6, 7 sau 8 sau 

inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre indicatorii din cadrul 

punctelor de referinta (6 - 8), Supervizorul va fi indreptatit sa retina din fiecare 

Certificat de Plata valoarea procentuala asa cum este stabilita in Acordul 

Contractual la art. 5.1 - Clauza 36 "întârzieri" - Subclauza 36.3. 

In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea in 

Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei 

subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata 

emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.  

Puncte de referinta nr. 6, 7 si 8, precum si termenele aferente acestora, vor fi 

revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in 

conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale si ca 

urmare a aplicarii prevederiler clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din 

Conditiile Generale. 

 

17.2 Penalitati de intarziere 

(1) Daca Antreprenorul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuție, după cum 

poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei 

de Execuție] sau daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Duratei 

de Executie, Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor clauzei 69b 

[Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, 

va percepe de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalități de 

întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuție după 

cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea 

Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor, menționată în 

procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de Beneficiar.  

(2) Daca Antreprenorul nu indeplineste prevederile alin. (1) de mai sus, 

Antreprenorul va plati Bemeficiarului penalitati de intarziere in valoare de 

325.000 lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge între finalul Duratei de 

Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a lucrărilor 

menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor aprobat de 

către Beneficiar. 

(3) Penalitatile de intarziere, asa cu sunt stabilite mai sus, vor fi singurele 

penalitati datorate de Antreprenor pentru intarzierea in finalizarea Lucrarilor, in 

afara penalitatilor si despagubirilor in cazul rezilierii contractului potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].  

(4) Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere nu va exonera 

Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau 

responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului, si nu va 

exonera Beneficiarul de obligatiile sale contractuale. 

Intrebare 137 

 

Cerintele Beneficiarului, 18.1 MANUALUL OPERARE SI lNTRETINERE A 

STRUCTURII RUTIERE 

18.1.2 Manualul de intretinere si operare va fi integrat intr-un soft, sub forma 

unei baze de date si a unui soft centralizator cu interfata prietenoasa si usurinta 

in utilizare. Softul va trebui sa permita vizualizarea tuturor parametrilor si sa 

permita prognoza/planificare activitatilor de intretinere, inclusiv la nivel de 

costuri, si sa permita toate operatiunile aferente unui soft de management a1 
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lucrarilor de intretinere permitind inclusiv marirea bazei de date prin adaugare 

de structuri si date noi structuri, in aceleasi conditii. 

18.2.2 Manualul de intretinere si operare va fi integrat intr-un soft, sub forma 

unei baze de date si a unui soft centralizator cu interfata prietenoasa. Sofiul va 

trebui sa permita vizualizarea tuturor parametrilor si sa permita 

prognoza/planificare activitatilor de intretinere, inclusiv la nivel de costuri, si sa 

permita toate operatiunile aferente unui soft de management al lucrarilor de 

intretinere permitind inclusiv marirea bazei de date prin adaugare de structuri 

sau date noi la structurile existente, in aceleasi conditii. 

Manualul de intretinere a structurilor va include cel putin urmatoarele titluri si 

sub-titluri: 

[...] jurnal de bord [...] 

Va solicitam indicati categoria de lucrari in care se va regasi aceasta cheltuiala, 

modul de decontare a acestei cheltuieli, precum si responsabilitatile 

Antreprenorului in perioada de garantie si post-garantie. 

De asemenea, va solicitam definiti notiunea “jurnal de bord” in conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

Raspuns 137 Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul documentatiei de 

atribuire: „Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate 

punctele de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza 

propriilor calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul 

toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate 

aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de 

lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Totodata, mentionam ca documentatia a fost pusa la dispozitie de catre 

Autoritatea Contractanta in vederea derularii procedurii de atribuire a contractului 

<<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 

52+350‖>>, al carui obiect il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018.  

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante, sintagmele fiind necesar a fi 

interpretate in contextul documentatiei de atribuire si a ceea ce se propune prin 

realizarea acestei proceduri. 

Se elimina titlul (capitolul) referitor la “Jurnal de Bord” din cuprinsul Art. 18.2.3 

din Cerintele Beneficiarului. 

Intrebare 138 

 

Cerintele Beneficiarului, 18.1 MANUALUL OPERARE SI lNTRETINERE A 

STRUCTURII RUTIERE 

f) informatii referitoare la montarea scurgerii si orice probleme legate de 

proiectarea si structura permanenta a scurgerilor. Informatii referitoare 1a 

orice trasee de scurgere care nu prezinta viteza de auto-curatare. Probleme 
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potentiale legate de gurile de scurgere si lungimile cursurilor de apa din afara 

limitelor drumului unde Beneficiarul are obligatia de a le intretine. Se va face 

referire cu precadere la masurile de control a poluarii incluse in Lucrari. 

Acestea vor include dispozitivele de interceptare ale factorilor poluanti si 

petrolului, lacuri de poluare si elemente de separate, alaturi de detaliile locatiei, 

aranjamentele de acces pentru inspectie si intretinere, recomandarile de 

intretinere, procedurile stabilite pentru cazurile de urgenta incluzand scurgeri 

de substante nocive si informatii referitoare la proiect si nivelurile de poluare 

stabilite de comun acord cu autoritatea competenta. Informatii referitoare la 

eficienta oricaror metode de scurgere temporare; 

h) se vor furniza detalii complete, inclusiv locatiile adecvate pentru orice 

instrumente functionale sau echipamente de monitorizare a gazelor. Intentia 

legata de orice monitorizare viitoare va fi mentionata in mod specific. Se vor 

furniza detalii referitoare la amplasarea potentiala a terasamentelor 

l) informatii referitoare la elementele de interceptare a uleiului 

Va solicitam definiti notiunea “scurgeri” din cadrul paragrafului “f” mai sus 

mentionat. 

De asemenea, pentru o cotare unitara, va solicitam transmiteti numarul si 

caracteristicile dispozitivelor de interceptare ale factorilor poluanti si petrolului, 

lacuri de poluare si elemente de separate, precum si zonele in care doriti ca 

acestea sa fie montate, transmiteti  numarul si caracteristicile instrumentelor 

functionale sau echipamentelor de monitorizare a gazelor si ale elementelelor de 

interceptare a uleiului, indicati categoria de lucrari in care se va regasi aceste 

cheltuieli si modul de decontare a acestora.  

Raspuns 138 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante, sintagmele fiind necesar a fi 

interpretate in contextul documentatiei de atribuire si a ceea ce se propune prin 

realizarea acestei proceduri. 

In conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Intrebare 139 

 

Cerintele Beneficiarului, 19. TESTAREA SI PUNEREA 1N FUNCTIUNE 

19.1 Antreprenorul va depune Supervizorului un raport ce ofera un rezumat a1 

tuturor testelor si operatiunilor de punere in functiune aferente Lucrarilor 

inainte de receptia finala a lucrarilor. Raportul va include certificate de 

conformitate 
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Va solicitam definiti termenul “certificat de conformitate” in corelare cu 

legislatia in vigoare, precizati cine il emite si care este autoritatea care auditeaza 

emitentul acestui certificat si in ce conditii. 

Raspuns 139 
Mentionam ca documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea 

Contractanta in vederea derularii procedurii de atribuire a contractului 

<<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 

52+350‖>>, al carui obiect il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018.  

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante, sintagmele fiind necesar a fi 

interpretate in contextul documentatiei de atribuire si a ceea ce se propune prin 

realizarea acestei proceduri. 

Pentru claritate, punctul 19.1 din Cerințele Beneficiarului:  

‖Antreprenorul va depune Supervizorului un raport ce ofera un rezumat al tuturor 

testelor si operatiunilor de punere in functiune aferente Lucrarilor inainte de 

receptia finala a lucrarilor. Raportul va include certificate de conformitate.‖ 

se modifica dupa cum urmeaza: 

‖Antreprenorul va depune Supervizorului un raport ce ofera un rezumat al tuturor 

testelor si operatiunilor de punere in functiune aferente Lucrarilor inainte de 

receptia finala a lucrarilor.‖ 

Intrebare 140 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

OBLIGATII GENERALE ALE ANTREPRENORULUI 

21.10 Antreprenorul trebuie sa isi asume responsabilitatea deplina pentru 

proiectare, intocmirea documentatiei pentru obtinerea/actualizarea 

autorizatiilor si avizelor, productia, executia, testarea, darea in functiune si 

remedierea defectelor pentru lucrari pe perioada Contractului. 

Va solicitam reformulati, cu luarea in considerare a Conditiilor Generale de 

Contract si a faptului ca obtinerea/actualizarea autorizatiilor si avizelor implica 

si o componenta temporala, emitatorul autorizatiei/avizului/acordului  fiind o 

terta parte care nu este in subordinea Antreprenorului pentru a putea fi impuse 

termene de rezolvare/emitere documente. 

Raspuns 140 
Având în vedere faptul că procedura este de tip “Proiectare si Executie”, 

Antreprenorul având calitatea de Proiectant,  acesta isi va asuma intocmirea 

documentatiei pentru obtinerea/actualizarea autorizatiilor si avizelor. 

Astfel, Autoritatea Contractantă își menține cerințele din Documentatia de 

Atribuire.  

Intrebare 141 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE 

21.37 Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

C.N.A.I.R. S.A. Documentatia tehnica pentru Autorizarea executiei Lucrarilor 

de Construire /Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire, 

intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata si HG 907 

privind etapele de elaborate si continutul-cadru a1 documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul 
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Transporturilor. 

21.39 Antreprenorul va furniza Supervizorului toate documentele relevante, in 

ordinea si forma solicitata de catre Emitentul Autorizatiei, urmand ca acesta sa 

le inmaneze Beneficiarului in vederea obtinerii de catre acesta a Autorizatiei de 

Construire si a oricarei Autorizatii de Demolare necesare pentru executarea 

Lucrarilor. 

Va solicitam clarificati ce documente depune Antreprenorul la C.N.A.I.R. S.A si 

ce documente depune Antreprenorul la Supervizor, in vederea obtinerii 

Autorizatiei de Construire/Demolare. 

Raspuns 141 Antreprenorul va depunde toata documentatia necesara in vederea obtinerii 

autorizatiilor si avizelor necesare ducerii la indeplinire a contractului, in 

conformitate cu prevederile contractuale si cu legislatia in vigoare. 

 

Intrebare 142 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE 

21.41 Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in 

valabilitate a autorizatiilor/avizelor/certificatelor, necesare pe parcursul 

derularii lucrarilor. 

Va solicitam detaliati modul in care Antreprenorul este responsabil pentru 

obtinerea si mentinerea in valabilitate a autorizatiilor/avizelor/certificatelor, 

necesare pe parcursul derularii lucrarilor, in conformitate cu prevederile 

Contractului si a legislatiei in vigoare. 

Raspuns 142 A se vedea prevederile subcapitolului III: Clauza 10 Autorizatii si asistenta 

privind Legea, din cadrul Hotararii nr. 1 din 2018, precum si Sub-clauza 10.1 - 

Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire din Conditiile Speciale. 

Intrebare 143 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

DREPTUL DE ACCES SI DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 

SANTIERULUI 

21.48 Antreprenorul este responsabil de curatenia de pe santier pe intreaga 

perioada a contractului, si va elimina prompt deseurile de pe santier cu 

respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. Toate materialele, instalatiile si 

utilajele vor fi, de asemenea, depozitate si asezate in mod corespunzator. In 

cazul in care, in opinia Supervizorului, un spatiu din cadrul santierului este cu 

un grad de curatenie necorespunzator sau dezordonat, el va instrui 

Antreprenorul sa curete si sa puna in ordine santierul intr-un timp 

corespunzator. 

Va solicitam definiti “grad de curatenie necorespunzator sau dezordonat”, 

precum si criteriile care stau la baza analizei Supervizorului pentru a determina 

acest “grad de curatenie”. 

Raspuns 143 
Documentatia a fost pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in vederea 

derularii procedurii de atribuire a contractului <<Proiectare si executie „Largire 

la 4 benzi a DN7 Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>>, al carui obiect il 

reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre 

localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu 

prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018.  

Astfel, au fost puse la dispozitie documente necesare si suficiente, care sa stea la 

baza elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante, sintagmele fiind necesar a fi 

interpretate in contextul documentatiei de atribuire si a ceea ce se propune prin 
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realizarea acestei proceduri. 

Criteriul care sta la baza determinarii “gradului de curatenie” este strict la 

latitudinea Supervizorului. Mentionam ca un Antreprenor care are experienta in 

proiecte similare, intelege ce reprezinta “grad de curatenie necorespunzator sau 

dezordonat‖. 

Totodata, la art. 5.1 din Acordul contractual - Clauza 50 - Plati/ Sub- clauza 50.3, 

sunt prevazute doua penalitati pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la sub-

clauzele 27.2 si 27.3 din Conditiile Generale de Contract: 

-  punctul 3 Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2. „Penalitate - 30.000 

lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea 

solicitând luarea de masuri de asigurare a curăţeniei pe Şantier si pana la data la 

care respectivele obligaţii sunt indeplinite de către Antreprenor" si 

- punctul 4 Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3. - „Penalitate - 50.000 

lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea 

solicitând luarea de masuri de asigurare a curăţeniei pe Şantier si pana la data la 

care respectivele obligaţii sunt indeplinite de către Antreprenor". 

Intrebare 144 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

Obligatii si rispunderi ale executantilor 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: 

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor 

constatate in proiecte , in vederea solutionarii; 

Va solicitam clarificati afirmatia copiata din Legea nr.10/1995 cu modificarile si 

completarile ulterioare, prin adaptarea la cazul concret, in care Antreprenorul 

este si Proiectant si Executant, iar investitorul este constituit in C.N.A.I.R. S.A. 

Raspuns 144 Asa cum a fost precizat de catre Ofertant, mentionam ca aceasta este o prevedere 

conform legii (Legea 10/1995), asadar, Autoritatea Contractanta considera ca nu 

este necesara adaptarea la cazul concret, sintagmele fiind necesar a fi interpretate 

in contextul documentatiei de atribuire si a ceea ce se propune prin realizarea 

acestei proceduri.  

Intrebare 145 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 

Obligatii si rispunderi ale executantilor 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: 

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii, lucrari 

publice, urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente 

tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

Va solicitam furnizati datele de contact ale “Inspectiei de Stat in Constructii, 

lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului” 

Raspuns 145 A se vedea prevederile articolului 21.76 Adaptarea de catre municipalitatea locala 

si articolului 21.77. INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII (ISC)  

Datele de contact aferente institutiilor publice sunt publice si pot fi gasite 

accesand pagina de web a acestora. 

 

Intrebare 146 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 21.60 

Structura Santierului 

21.60.3 Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic si de 

comunicare intre locurile sale de munca si cele ale Supervizorului. 

Va solicitam confirmati ca Antreprenorul nu va furniza Supervizorului nicio 

facilitate, nici in genul: organizare de santier, drumuri de incinta, spatii de 

lucru/odihna/recreere/depozitare, echipamente de comunicare, mobilier, 

telefoane, fax, computere si alte asemenea. 
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Raspuns 146 Antreprenorul nu va asigura Supervizorului facilitati de genul “organizare de 

santier, drumuri de incinta, spatii de lucru/odihna/recreere/depozitare” dar vor 

fi respectate prevederile Contractuale. A se vedea totodata si Sub-clauza 41.2 din 

cadrul HG nr. 1 din 2018. 

Intrebare 147 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 21. 

61 Procedura de lucru 

21 .61.2 Antreprenorul va transmite Supervizorului proceduri detaliate de lucru 

privind constructia si instalarea tuturor segmentelor majore ale lucrarii in 

termen de cel mult 14 zile inainte de inceperea unui segment major al Lucrarii. 

Pana ce Supervizorul nu aproba procedura de lucru relevanta, nu vor fi 

demarate nici un fel de lucrari la aceste segmente. 

Va solicitam revizuiti solicitarea in corelare cu clauzele contractuale – Conditii 

Generale, subclauza 13.7 

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 

Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi potrivit 

prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu 

detaliile prevăzute în Contract, dacă există. Supervizorul va avea dreptul să 

auditeze orice aspect al sistemului calităţii. Detaliile tuturor procedurilor şi 

documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, 

înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. Respectarea 

sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din 

sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului. 

Raspuns 147 Se va respecta Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale din 

cadrul Conditiilor Generale de Contract. 

Intrebare 148 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. ALTE CERINTE ALE BENEFICIARULUI. 21.65 

Problema apei 

21.65.6 Antreprenorul va notifica Supervizorul in scris, cu 7 zile in avans, cu 

privire la intentia sa de a incepe orice parte a Lucrarilor care afecteaza un curs 

de apa (fie ca are sau nu apa), un canal, lac, rezervor, sonda sau acvifer. 

Va solicitam transmiteti numarul subclauzei din Conditii Generale ale 

Contractului in baza careia solicitati aceasta notificare. 

Raspuns 148 Vor fi respectate atat prevederile contractuale in ordinea specificata in cadrul 

Contractului, cat si prevederile legislatiei in vigoare. 

Conform Clauzei 1 Definitii din HG nr.1/2018, punctul e): ―Cerințele 

Beneficiarului— documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către 

Beneficiar, intitulat „Cerințele Beneficiarului‖ și inclus în Contract, și orice alte 

modificări sau adăugiri ale Cerințelor Beneficiarului în conformitate cu 

prevederile Contractului. Acest document specifică destinația și scopul Lucrărilor 

și/sau orice cerințe și criterii tehnice legate de acestea;‖. 

Totodata, mentionam ca prevederile Cerintele Beneficiarului trebuie respectate 

coroborat cu prevederile din Conditiilor Contractuale. 

Intrebare 149 

 

Cerintele Beneficiarului, 8.1.2.10 Proiectarea Lucrarilor Provizorii 

8.1.2.103 Detaliile lucrarilor provizorii vor fi transmise Supervizorului cu 30 de 

zile inainte de inceperea activitatilor descrise. in termen de 15 zile, Supervizorul 

isi va da consimtamfintul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. in 

cazul in care Supervizorul nu transmite nici consimtamantul nici respingere 

motivate": se considere ca detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate. 

21.67 Lucrari provizorii si cerintele privind terenul 

21.67.2 Aceste detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de 
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Beneficiar si nu pot rezulta i„n vreo Modificare. Detaliile vor fi transmise 

Supervizorului cu 30 de zile inaintede inceperea activitatilor descrise. in termen 

de 15 zile,Supervizorul isi va da consimtamantul asupra detaliilor propusesau le 

va respinge motivat. in cazul in care Supervizorul nu transmite nici 

consimtamantul nici respingere motivata seconsidera ca detaliile transmise de 

Antreprenor sunt acceptate. 

Conditii Generale de Contract, subclauza 19.2: 

(3) Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Condiţiile Speciale, 

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia elaborată de 

Antreprenor în termen de 60 de zile de la primire 

Va solicitam confirmati ca termenele si conditiile din Conditii Generale de 

Contract preleva in fata Cerintelor Beneficiarului. In caz contrar, va solicitam 

indicati clauza/subclauza contractuala in baza careia detaliile lucrarilor 

provizorii vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile inainte de inceperea 

activitatilor descrise. 

Raspuns 149 In ceea ce priveste lucrarile provizorii, este necesar a se vedea prevederile 

Clauzei 19 Proiectarea de catre Antreprenor, 19.1., conform carora: ―De 

asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru 

executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu 

stricteţe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerinţelor Beneficiarului. 

Cu excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în 

aceste caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 

8.3 şi/sau 8 5), Antreprenorul nu va propune, în cursul elaborării proiectului sau 

în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio derogare de la aceste caracteristici. 

Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu 

prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele 

Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare Supervizorului numele 

şi referinţele proiectanţilor propuşi, cu excepţia celor prevăzuţi în Ofertă. 

Supervizorul va răspunde în termen de 10 zile, motivând orice respingere. Lipsa 

răspunsului Supervizorului va fi considerată acceptare. Antreprenorul va garanta 

că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa 

şi capacitatea necesară pentru proiectare.‖  

Intrebare 150 

 

Cerintele Beneficiarului, 21.67 Lucrari provizorii si cerintele privind terenul 

21.67.7 Antreprenorul va proiecta si executa orice forma de traversare a cailor 

ferate sau a unui rau necesare pentru executia lucrarilor si este responsabil de 

obtinerea aprobarilor si autorizarilor de la toti proprietarii de terenuri si alte 

organizatii relevante afectate de aceste lucrari provizorii si va achita toate 

taxele, comisioanele sau redeventele solicitate sau aferente acestora. 

Va solicitam confirmati intelegerea noastra: chiar daca nu este solicitat prin 

Documentatia de Atribuire, atat Proiectantul, cat si Executantul vor trebui sa fie 

autorizati AFER in conditiile legii, ei insisi sau subcontractorii de specialitate 

declarati sau nu in cadrul Ofertei depuse. 

Raspuns 150 A se vedea Clauza 19 Proiectare de catre Antreprenor din cadrul HG nr. 1 din 

2018. 

Intrebare 151 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. 72 Inspecfie gi testare 

21.72.11 Antreprenorul trebuie sa utilizeze numai personal competent in 

activitatile de inspectie si testare. Dovada de competenta trebuie sa fie prezentata 

spre aprobare Supervizorului, inainte de inceperea unei anumite activitati. 

Va solicitam transmiteti numarul subclauzei din Conditii Generale ale 

Contractului in baza careia solicitati aceasta notificare. 

De asemenea, va solicitam sa prezentati documentele Supervizorului care ii da 
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dreptul/il certifica, in conditiile legii, sa evalueze competenta unei persoane in 

exercitarea atributiunilor de serviciu. 

Raspuns 151 A se vedea Clauza 41 Inspectie si testare din cadrul HG 1 din 2018 si articolul 

21.72 Inspectie si testare din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 152 

 

Cerintele Beneficiarului, 21.84. 2 Responsabil cu protecfia muncii 

21.84.23 Supervizorul poate informa Antreprenorul cu privire la demiterea 

Responsabilului cu protectia muncii daca exista dovezi ale unor incalcari 

repetate ale procedurilor de siguranta si/sau ale reglementarilor statutare si 

daca se permite continuarea acestora pe Santier. Antreprenorul va propune 

imediat un inlocuitor pentru Responsabilul cu protectia muncii, care va fi 

angajat cu aprobarea Supervizorului. 

Va solicitam clarificati demiterea Responsabilului cu protectia muncii, despre 

care Antreprenorul, angajatorul acestui Responsabil, este informat de catre 

Supervizor – o terta parte neimplicata in contractul de munca dintre angajator si 

angajat. 

Raspuns 152  A se vedea Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii din cadrul 

HG nr. 1 din 2018 si articolul 21.84 Protectia Muncii din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, conform careia:  

„21.84.2.3.Supervizorul poate informa [...] dacă există dovezi ale unor încălcări 

repetate ale procedurilor de siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi 

dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. Antreprenorul va propune 

imediat un înlocuitor pentru Responsabilul cu protecţia muncii, care va fi angajat 

cu aprobarea Supervizorului.‖ 

Intrebare 153 

 

Cerintele Beneficiarului, 21. 84.5 Riscuri si pericole 

21.84.5.2 lnainte de inceperea oricaror operatiuni periculoase, Antreprenorul va 

transmite spre aprobare Supervizorului un plan metodologic detaliat care va 

include masurile de protectia muncii ce trebuie implementate. Antreprenorului i 

se va impune sa demonstreze ca isi propune sa ia toate masurile rezonabile 

pentru a reduce la minimum riscurile operatorilor si ale altor persoane. Planul 

metodologic va fi depus cu cel putin 21 de zile inainte de data la care se doreste 

inceperea operarii. Antreprenorul nu va initia niciun fel de lucrari periculoase 

decat dupa aprobarea planului metodologic de catre Supervizor. 

Va solicitam transmiteti numarul subclauzei din Conditii Generale ale 

Contractului in baza careia solicitati aceasta notificare. In caz contrar, anulati 

cerinta. 

Raspuns 153 A se vedea Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii din cadrul HG nr. 

1 din 2018 si articolul 21.84 Protectia Muncii din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 154 

 

Cerintele Beneficiarului, 21.84.6 Unitati medicale si de prim ajutor 

21.84.61 Antreprenorul va mentine unitati medicale adecvate pe santier, in 

permanenta (un medic sau o asistenta vor fi in permanenta prezenti pe santier) 

[...] 

21.84.63 in terrnen de 14 zile de la Data inceperii, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului informafii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim 

ajutor si de evacuate. 

Va solicitam transmiteti numarul subclauzei din Conditii Generale ale 

Contractului in baza careia solicitati cele de mai sus. In caz contrar, anulati 

cerinta. 

Raspuns 154 A se vedea Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii din cadrul HG nr. 
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1 din 2018 si articolul 21.84 Protectia Muncii din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 155 

 

Cerintele Beneficiarului, PROGRAMUL DE EXECUTIE 

21.92 Antreprenorul trebuie sa prezinte Supervizorului un program de executie 

a lucrarilor, in confonnitate cu Programul de executie din Conditiile 

Contractului folosind un pachet de programe software, aprobat de catre 

Supervizor si sub forma acceptata de catre Supervizor. 

Va solicitam transmiteti numarul subclauzei din Conditii Generale ale 

Contractului in baza careia solicitati cele de mai sus. In caz contrar, anulati 

cerinta. 

De asemenea, va solicitam sa confirmati ca, in toate cazurile, inclusiv in cazul 

capitolului PROGRAMUL DE EXECUTIE, pagina 158 din Cerintele 

Beneficiarului, Contract – Conditii Generale amendate sau nu prin Conditii 

Speciale – preleva in fata Cerintelor Beneficiarului.  

Raspuns 155 A se vedea Clauza 17 Programul de executie din cadrul HG nr. 1 din 2018 si 

totodata, prevederile din cadrul articolului PROGRA DE EXECUTIE din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 156 

 

Referitor la lucrarile de drum, va rugam sa clarificati urmatoarele neconcordante in ce 

priveste categoriile/cantitatile  de lucrari care se vor oferta , deoarece la anumite 

categorii de lucrari exista diferenta intre cantitatile minime solicitate in partea scrisa 

“Cerintele beneficiarului” si cantitatile din listele publicate, sau exista categorii de 

lucrari solicitate in “Cerintele benefiicarului” dar care nu sunt cuprinse in listele de 

cantitati publicate. Prezentam mai jos situatia comparativa: 

Nr 

Crt 

Denumire 

categoria de 

lucrari 

UM 

Cantitate 

conf parte 

scrisa 

cerinte 

beneficiar 

Cantitate conform 

liste cantitati 

publicate 

Intrebare 

1 

Subtraversari pt 

animale - podete 

dalate d5 l=5 m 

h=2-3m , km 

34+340, 

39+650, 45+530 

cerinte pag 11 ( 

altele decat cele 

5buc podetele 

dalate din liste) buc 3,00 0,00 

Va rugam sa 

clarificati 

daca aceasta 

categorie de 

lucrari se va 

oferta sau nu 

si va rugam 

sa precizati 

cantitatea 

2 

Rigola de 

acostament in 

localitati  ml 777,00 0,00 

Va rugam sa 

clarificati 

daca aceasta 

categorie de 

lucrari se va 

oferta sau nu 

si va rugam 

sa precizati 

cantitatea 

3 

Rigola 

carosabila 

armata  ml 9.400,00 5.150,00 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

4 Rigola ml 8.233,00 7.500,00 Va rugam sa 
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carosabila beton 

simplu 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

5 

Sant trapezoidal 

pereat  ml 25.764,00 26.640,00 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

7 

Podete tubulare 

d=500 l=8m la 

dr laterale  buc 99,00 40,00 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

8 

Podete tubulare 

d=1000  l=15m 

la intersectii buc 11,00 

Podete D=500 l=15m,  

12 buc  

Va rugam sa 

clarificati 

tipul de 

podet care se 

va oferta si 

cantitatea 

9 

Accese 

proprietati  buc 926,00 200,00 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

10 

Tub descarcare 

ape suprafata 

(pag 24-25 

cerinte) buc 23,00 0,00 

Va rugam sa 

clarificati 

daca aceasta 

categorie de 

lucrari se va 

oferta sau nu 

si va rugam 

sa precizati 

cantitatea 

11 

Parapet New 

Jersey  ml 18.810,00 12.690,00 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

12 

Parapet zincat 

metalic tip greu 

H1 ml 4.375,00 1.345,00(1120+125) 

Va rugam sa 

clarificati 

cantitatea 

care se va 

oferta 

13 

Parapet metalic 

foarte greu tip 

H4b pe rampele 

de acces poduri 

( altul decat cel 

directional din 

liste) ml 2.176,00 0,00 

Va rugam sa 

clarificati 

daca aceasta 

categorie de 

lucrari se va 

oferta sau nu 

si va rugam 

sa precizati 

cantitatea 

14 

Parcare dubla 

scurta durata ml 520,00 0,00 
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km38+080-

38+340 stg/dr 

 

Va rugam sa 

clarificati 

daca aceasta 

categorie de 

lucrari se va 

oferta sau nu 

si va rugam 

detaliati 

  

• sistem de 

canalizare 

menajera si 

pluviala;     0,00 

  

• surse de 

energie si apa 

potabila;     0,00 

  

• sistem de 

iluminare 

exterioara;     0,00 

  • telefon public;     0,00 

  

• zona 

intermediara de 

protecţie;     0,00 

  

• spatii de 

agrement;     0,00 

  • WC ecologic;     0,00 

  • imprejmuire.     0,00 
 

Raspuns 156 Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul documentatiei de 

atribuire: „Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

In conformitate cu Cerintele Beneficiarului,  Caracteristicile imperative ale 

lucrarilor se precizeaza ca: „La elaborarea Ofertei, Ofertantul are obligatia de a 

tine cont de toate prevederile din cadrul acestui capitol, acestea primand in fata 

lucrarilor descrise in capitolul 1.3.” 

Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul documentatiei sunt informative, 

avand in vedere faptul ca obiectul contractului din procedura il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor. 

Intrebare 157 

 

Va rugam sa decalati termenul actual de depunere a ofertelor cu 30 zile 

calendaristice. Motivam cererea noastra prin urmatoarele: - complexitatea 

investitiei; - locatia dificila a lucrarilor; - amploarea proiectului; - dificultatile 

ofertantilor in estimarea riscurilor; - efortul antreprenorilor-ofertanti de a 

obtine cele mai avantajoase surse de resurse incorporabile; - lunile de vara 

periada de concedii; - pandemia de COVID; - etc. 

Raspuns 157 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 158 Va rugam ne permiteti - ca in continuare - sa va adresam o solicitare privind aminarea 

termenului actual de depunere a ofertelor cu 30 zile calendaristice, pentru procedura 
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 mai sus mentionata. 

 

Motivam cererea noastra prin urmatoarele: 

- complexitatea / dificultatea crescuta a investitiei, implicind activitati laborioase de 

proiectare si de executie / de lucrari; 

 Existenta unor categorii foarte diverse si a unui volum mare de lucru (Cantitati mari 

de lucrari), astfel:  

- Terasamente;  

- Lucrari de consolidare;  

- Lucrari de drum;  

- Lucrari de arta / structuri (poduri, pasaje, etc.);  

- Lucrari hidrotehnice, 

 - Protejare si / sau relocari de utilitati (retele de apa - canal, gaze, energie electrica, 

telecomunicatii, etc.); - Instalatii electrice (iluminat, etc.); - Amenajarea terenului; - 

Alte activitati nenominalizate; 

- locatia dificila a lucrarilor, deoarece lucrarile se vor desfasura sub trafic si partial in 

zone locuite; 

 

- amploarea proiectului, implicind responsabilitatea adecvata a antreprenorului in 

abordarea, realizarii acestuia, fapt, care se reflecta in durata garantiei lucrarilor 

executate (120 luni - punctaj maxim) si in valoarea activitatilor implicate in realizarea 

investitiei, inclusiv in valoarea resurselor incorporate aspect evidentiat implicit prin 

valoarea fara TVA estimata (de catre Autoritatea contractanta CNAIR): 289.093.324,00 

RON; 

 

- dificultatile ofertantilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta realizarea 

contractului / executia lucrarilor, avind in vedere decalajul de timp intre momentul, la 

care a fost pregatita documentatia dde licitatie si momentul, la care a fost lansata 

efectiv procedura pe SEAP / SICAP; 

 

- dificultatile ofertantilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta realizarea 

contractului / derularea activitatilor critice de proiectare si executie, dar si dificultatile 

stabilirii planurilor de masuri adecvate pentru contracararea acestora, in scopul 

indeplinirii indicatorilor si punctelor de referinta impusi, conform Cerintelor 

Beneficiarului; 

 

- efortul antreprenorilor-ofertanti de a obtine cele mai avantajoase (pe criteriul calitate 

/ pret) surse de resurse incorporabile (materiale, lucrari, forta de munca, utilaje de 

constructii si servicii si / sau mijloace de transport, etc.) in lucrarile, care trebuie 

executate, (obtinerea) de la furnizorii profesionali specifici din proximitate 

(subcontractori pentru lucrarile specializate, furnizorii de materiale specifice: agregate 

de balastiera si / sau cariera, bitum, filer si / sau asfalt, ciment si / sau beton, 

prefabricate din beton armat si pretensionat, etc.), sub forma ofertelor de pret, 

(pre)contractelor de furnizare sau alte aranjamente, etc.; 

 

- lunile de vara (iunie, iulie si august) sint perioada, in care majoritatea operatorilor 

econornici isi restring activitatea si se afla in conceciliu de odihna; 

 

- (si nu in ultimul rind) pandemia de COVID cu toate restrictiile sale, care ne aecteaza 

pe toti; 

 

Facem acest demers si tinind cont si de prevederile actuale ale legislatiei specifice, 

respectiv:  

 

Legea nr. 98 / 2016:  
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Art. 49 - Autoritatea contractanta are abligatia sa accorde operatorilor economici un 

tratament egal si nediscriminatoriu, actionind intr-o maniera transparenta si 

proportionala; 

 

Art. 153 - Autoritatea contractanta prelungeste perioada stabilita in anuntul de 

participare sau in documentele achizitiei pentru depunerea ofertelor / solicitarilor de 

participare, in urmatoarele cazuri: ... 

b) ln cazul, in care se mcdifica semnificativ documentele achizitiei. 

 

Art. 154 - Autoritatea contractanta are obligatia sa de a elabora o documentatie 

de atribuire, care contine toate informatiile necesare pentru a asigurara 

operatorilor economici, o informare completa, corecta si precisa cu privire la 

cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de 

atribuire; 

 

Art. 155 - Specificatiile tehnice sint stabilite prin documentatia de atribuire si 

definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele, care 

fac obiectul achizitiei; 

 

Hatarirea de Guvern, nr. 395 / 2016,  

 

ln conditiile art. 153 din lege (Legea nr. 98 / 2016), autoritatea contractanta are 

obligatia de a prelungi termenul-limita de depunere a ofertelor in cazul, in care 

modificarile prevazute la alin (1) a conduc la ajustari / completari ale 

specificatiilor tehnice, care presupun timp suplimentar pentru reactia 

potentialilor ofertanti (...), deoarece: 

 

a) afecteaza atit de mult elementele, ce descriu contextul achizitiei, incit au ca 

efect schimbarea indicatorilor principali, ce caracterizeaza rezultatul 

contractului, ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau 

schimba piata de profil, la care se adreseaza. 

... 

 

Astfel, pentru a intocmi si depune oferte realiste, profesionale, ofertantii au 

nevaie de o extensie de timp. 

 

ln concluzie, va rugarn sa decalati cu 30 zile calendaristice termenul actual de 

depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrari "Proiectare si 

Executie Largire la 4 benzi a DN 7, Baldana -Titu, km 30+950 - 52+350", anunt 

de participare in SEAP, nr. CN1021473 / 31.05.2020. 

Raspuns 158 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 159 

 

In lista cantitati de lucrari devizul 539.1.1-Lucrari in LEA 20 kV Avicola 4, la 

poz.22-Dispozitiv pentru actionarea separatorului de exterior de 20kV montat pe 

stalp de beton-montare 2 buc si in Lista de echipamente, tot pentru acelasi deviz, 

la poz.2- Dispozitiv pentru actionarea separatorului de exterior de 20kV-

procurare – 1 buc. 

Va rugam sa faceti precizare care cantitate este corecta. 

Raspuns 159 In ceea ce priveste solicitarea privind listele de cantitati aferente documentatiei 

tehnice pusa la dispozitie, Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 
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1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii) si a 

Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la 

Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la 

dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul documentatiei sunt informative, 

avand in vedere faptul ca obiectul contractului din procedura il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor. 

Intrebare 160 

 

1.Volumul mare de informații necesar definirii carateristicilor tehnice solicitate 

pentru lucrarea respectivă, parte din ele deja transmise în atenția 

dumneavoastră în vederea clarificării; 

2.Lipsa acestor răspunsuri ne-au pus in situația de a nu avea toate elementele 

necesare elaborarii propunerii tehnice, propunerii financiare precum și 

armonizarea caluzelor contractuale cu amendamentele solicitate, 

3.Complexitatea documentației tehnice; 

Vă solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertei până la data de 

17.09.2020. 

În speranța că veți înțelege poziția și motivele solicitării noastre, așteptăm  cu 

interes răspunsul dumneavoastra. 

Raspuns 160 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 161 

 

Avand in vedere faptul ca la dispozitia operatorilor economici au fost puse la 

dispozitie doua documentatii, respectiv Studiu de Fezabilitate intocmit de S.C. 

SEARCH COPORATION S.R.L., dar si proiectul tehnic (inclusiv detalii de 

executie) intocmit de S.C. EGIS ROMANIA S.A., va rugam sa precizati in mod 

clar si fara echivoc la ce se refera serviciile de proiectare precizate de autoritatea 

contractanta in cadrul fisei de date. In acest sens va rugam sa specificati daca 

serviciile de proiectare specificate in cadrul fisei de date se refera doar la 

prestarea serviciului de asistenta tehnica sau si la reactualizarea 

documentatiilor existente (studiu de fezabilitate si/sau proiect tehnic si detalii de 

executie). 

Raspuns 161 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 Baldana 

– Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor de 

largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, km 30+950 la km 

52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - H.G. nr. 1/2018. 

Astfel in conformitate cu prevederile articolului 8.1.2.4 Documentatia pusa la 

dispozitie din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„8.1.2.4.2 Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie 
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elaborat in baza documentatiei pusa la dispozitie va respecta pe deplin Cerinţele 

Beneficiarului, precum si toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele 

aplicabile‖. 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 

(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

 

Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la 

dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. 

Intrebare 162 

 

De asemenea va rugam sa specificati in mod clar si fara echivoc daca operatorii 

economici vor intocmi oferta financiara in functie de listele de cantitati de la 

faza Studiu de Fezabilitate sau in functie de listele de cantitati de la faza Proiect 

Tehnic si Detalii de Executie. 

Raspuns 162 Propunerea Financiara se va elabora pe baza Anexei nr. 1 (Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii) si a Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 (Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare) precum si a Anexei nr. 3 la 

Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara 

aferente activitatilor subcontractate in cadrul contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul documentatiei de 

atribuire: „Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 
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servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Autoritatea Contractanta considera ca documentele si informaţiile puse la 

dispoziţie sunt suficiente pentru elaborarea unor oferte corecte, complete si 

competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii 

Contractante. 

Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul documentatiei sunt informative, 

avand in vedere faptul ca obiectul contractului din procedura il reprezinta 

proiectarea si executia lucrarilor. 

Intrebare 163 

 

Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul 

procedurii sus-mentionate, cu o perioada de 30 zile pentru a permite 

operatorilor economici studierea cerintelor Beneficiarului si prezentarea unei 

oferte conforme si complete. 

Consideram ca se impune prelungirea termenului de depunere a ofertelor 

pentru urmatoarele motive: 

- Desi termenul initial al depunerii ofertelor a fost indicat cu respectarea 

prevederilor, contextul actual al gradului de infectare cu noul coronavirus 

COVID -19 si a perioadei de concedii, ne pune in imposibilitatea de a primii la 

timp ofertele de pret pentru pregatirea in conformitate cu cerintele 

beneficiarului; 

- Oferta ce trebuie elaborata este de o complexitate deosebita, presupunand 

corelarea Propunerii financiare si a Propunerii tehnice, pentru care trebuie 

respectate prevederile documentatiei tehnice, a Cerintelor Beneficiarului, si a 

raspunsurilor primite de la Autoritatea Contractanta pentru Solicitarile de 

clarificari remise acesteia de catre operatorii economici inscrisi in aceasta 

procedura de licitatie deschisa. 

Solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor 

economici sa poata sa beneficieze de un interval de timp rezonabil pentru a 

putea sa intocmeasca oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului 

de depunere a ofertelor astfel cum am indicat in cuprinsul prezentei cereri. 

- contextual actual al gradului de infectare cu noul coronavirus COVID -19 si a 

perioadei de concedii, punandu-ne in imposibilitatea de a primii la timp ofertele 

de pret pentru pregatirea in conditii. 

Raspuns 163 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebare 164 

 

Referitor la Podul ST406 km 40+568 – Pod metallic 1 deschidere, lista 12 

Avand in vedere ca in fisa de date , perioada de garantie a aparatelor de reazam 

constituie factor de evaluare, care se puncteaza, va rugam sa detaliati 

caracteristicile tehnice ale aparetelor de reazam solicitate a se oferta in normele: 

Poz 18: 2B16C1- APARATE DE REAZAM METALICE FIXE = 2 BUC 

Poz: 19 : 2B16C2- APARATE DE REAZAM METALICE MOBILE= 2 BUC 

Deoarce nu se regasesc detalii nici in partea scrisa nici in partea desenata  

 

Raspuns 164 Obiectul Contractului <<Proiectare si executie „Largire la 4 benzi a DN7 

Baldana – Titu km 30+950 – 52+350‖>> il reprezinta proiectarea si executia 

lucrarilor de largire la 4 benzi a DN7 intre localitatile Baldana si Titu, respectiv, 

sectorul km 30+950 la km 52+350, in conformitate cu prevederile contractuale - 

H.G. nr. 1/2018.0 

Totodata, prin Cerintele Beneficiarului, Ofertantii au fost informati ca: 

„In vederea executiei lucrarilor: 

- este necesara actualizarea Documentatiei tehnice pentru executia lucrarilor 
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(Proiect tehnic de executie), conform normativelor, stas-urilor si standardelor in 

vigoare; 

- obtinerea/actualizarea tuturor avizelor/acordurilor/autorizatiilor; 

- actualizarea expertizelor tehnice pentru drum si structuri‖ 

Astfel, Antreprenorul trebuie să adopte rolul de „Proiectant”, așa cum este el 

definit în legislația română în domeniul construcții, Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții (cu modificările și completările ulterioare). 

Ofertanti nu isi vor intocmi ofertele conform listelor puse la dispozitie, ci in baza 

documentatiilor puse la dispozitie. Propunerea Financiara se va elabora pe baza 

Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 (Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau 

servicii) si a Anexei nr. 3 la Formularul nr. 7 (Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 

la Propunerea Financiara  aferente activitatilor subcontractate in cadrul 

contractului). 

Mai mult, in conformitate cu Nota 2 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii din cadrul Fisei de Date: „Se 

considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele 

de vedere. Preturile introduse vor fi stabilite de ofertanti in baza propriilor 

calcule, operatiuni si estimari, va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele 

Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau 

servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.‖ 

Se vor respecta conditiile minime specificate in Caietele de Sarcini si in Cerintele 

Beneficiarului puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. 

Prin urmare, Antreprenorul in calitate de Proiectant trebuie sa dezvolte proiectul 

tehnic de la solutiile tehnice din Documentatia pusa la dispozitie de beneficiar. 

Acestea reprezinta un nivel minimal luand in considerare ca proiectul tehnic 

trebuie actualizat conform standardelor/ normativelor in vigoare. 

Intrebare 165 

 

Referitor la “cerintele beneficiarului pag 61 

“Lucrări pentru asigurarea continuităţii desfăşurării vieţii comunitarilor si 

activităţilor economice: pasaje inferioare de traversare, care sa asigure 

traversarea drumului in condiţii de siguranţa deplina, asigurarea continuităţii 

reţelei de drumuri locale, podeţe de acces la terenurile agricole cu atelaje, 

maşini agricole. Lucrări de amenajări peisagistice: înierbări, plantari de arbori 

si arbuşti.” 

Va rugam sa detaliati despre ce fel de pasaje este vorba si numarul de bucati 

necesare. 

Raspuns 165 Mentionam ca „pasajele inferioare de traversare, care sa asigure traversarea 

drumului in conditii de siguranta deplina” se refera la cele „trei podete pentru 

subtraversare tip D5 cu lumina de 5.00m, si inaltimea de 2-3 m la km 34+340, km 

39+650 si km 42+530‖ din cadrul Cerintelor Beneficiarului, Podete, 

Subtraversari. 

Intrebare 166 

 

Va rugam sa ne permiteti - ca in continuare - sa va adresam o solicitare privind 
aminarea termenului actual de depunere a ofertelor cu 30 zile calendaristice, 

pentru procedura mai sus mentionata. 

Motivam cererea noastra prin urmatoarele: 

- complexitatea / dificultatea crescută a investitiei, implicind activitati laborioase 

de proiectare si de execuţie / lucrări; 
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Existenta unor categorii foarte diverse si a unui volum mare de lucru (cantitati 

mari de lucrări), astfel: 

* Lucrări de drum; 

Terasamente; 

Structura rutiera a drumului; 

Scurgerea apelor (şanţuri, rigole, podeţe, etc.); 

Intersecta'; 

Siguranţa circulaţiei (parapeti, atenuatori de soc, semnalizare rutiere, prin 

indicatoare si marcaje specifice, etc.); 

Drumuri de intretinere; 

Restabilire legaturi; 

* Lucrări de arta / structuri (poduri, pasaje): 

1.] km 31 + 561 - POD - ST316, Lungime 16.38 m, 1 deschidere x 11.50 m 

(demolare pod vechi; construire si folosire varianta de circulaţie provizorie /pod 

provizoriu pt. trafic; construire pod nou) 

2.] km 32 + 689 - POD - ST327, Lungime 19.80 m, 1 deschidere x 15.50 m 

(demolare pod vechi; construire si folosire varianta de circulaţie provizorie /pod 

provizoriu pt. trafic; construire pod nou) 

3.1]km 37 + 906 - POD - ST379, Lungime 25.65 m, 1 deschidere x 17.00 m 

(reabilitare pod vechi) 

3.2] km 37 + 906 - POD - SE379, Lungime 29.93 m, 1 deschidere x 16.60 m 

(folosire pod vechi reabilitat pt. trafic; construire pod nou) 

4.1] km 40 + 568 - POD - SE406, Lungime 59.60 m, 3 deschideri (13.85 m + 

15.00 m + 13.85 m) 

(reabilitare pod vechi) 

4.2] km 40 + 568 - POD - ST406, Lungime 50.90 m, 1 deschidere x 44.00 m 

(folosire pod vechi reabilitat pt. trafic; construire pod nou) 

5.] km 43 + 283 - POD - ST433, Lungime 15.80 m, 1 deschidere x 11.50 m 

(demolare pod vechi; construire si folosire varianta de circulaţie provizorie /pod 

provizoriu pt. trafic; construire pod nou) 

6.1] km 51 + 689 - POD - ST517, Lungime 43.20 m, 2 deschideri (16.00 m + 

16.00 m) 

(reabilitare pod vechi) 

6.2] km 51 + 689 - POD - SE517, Lungime 42.15 m, 2 deschideri (15.50 m + 

15.50 m) (folosire pod vechi reabilitat pt. trafic; construire pod nou) 

7.] km 52 + 187 - POD - ST522, Lungime 15.80 m, 1 deschidere x 11.50 m 

(demolare pod vechi; construire si folosire varianta de circulaţie provizorie /pod 

provizoriu pt. trafic; construire pod nou) 

* Lucrări de consolidări; 

* Lucrări hidrotehnice; 

* Amenajarea terenului; 
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Devieri /mutări/relocări/protejări reţele de utilitati si instalatii (electrice, 

telecomunicaţii, apa-canal, gaze naturale, petrol, etc.), 

Investigata arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere 

arheologica, 

Identificarea terenului de muniţii neexplodate, 

Orice alte activitati necesare amenajarii terenului, 

Etc. 

* Instalatii electrice (transformare, alimentare cu energie electrica, iluminat, 

etc.), 

*  Alte activitati nenominalizate;  

- amploarea proiectului, implicind responsabilitatea adecvata a 

antreprenorului in abordarea realizarii acestuia, fapt, care se reflecta in 

valoarea activitatilor implicate in realizarea investitiei, inclusiv in valoarea 

resurselor incorporate (i. proiectare: know-how, expertiza si experienţa 

specialisti, etc.; ii. execuţie: management general si tehnic, expertiza si 

experienţa specialisti, forţa de munca, materiale, utilaje constructii, mijloace de 

transport, parteneri: subcontractori, furnizori, etc., logistica, etc.), aspect 

evidentiat implicit prin valoarea fara TVA estimata (de către Autoritatea 

contractanta CNAIR): 289,093,324.00 Lei. 

Consecinţa este, ca antreprenorul - in perioada de timp permisa de procedura de 

licitatie - trebuie sa analizeze in profunzime datele / informaţiile puse la 

dispoziţie de către Autoritatea contractanta, sa propună, testeze si selecţioneze 

soluţiile de proiectare (pe baza: datelor / informaţiilor disponibile din 

documentaţia de atribuire; datelor / informaţiilor obtinute din vizitarea 

amplasamentului; expertizei si experienţei experţilor sai, etc.) optime, sa 

estimeze si stabileasaca cantitatile de lucrări aferente realizarii soluţiilor 

proiectate selecţionate, sa stabileasca categoriile si cantitatile de resurse, care 

trebuie alocate pentru realizarea lucrărilor implicate, sa obtina - din surse 

proprii (proprietate / stocuri, etc.) si / sau surse atrase de la parteneri (asociaţi, 

subcontractori, furnizori, etc.) - cele mai avantajoase date / informaţii si 

documente (oferte ferme, (pre)contracte furnizare / achizie, etc.) referitoare la 

preturile de achiziţie a resurselor alocate (in special materiale, echipamente cu 

montaj, etc.), astfel incit sa poata sa calculeze cu o relativa certitudine valoarea 

acestora, sa le cuprindă in oferta sa generala si sa le înainteze beneficiarului. 

Orice eroare de estimare poate avea un efect negativ pentru toti factorii 

implicaţi. 

Pentru antreprenor, o eventuala eroare de estimare inseamna pierderi 

financiare considerabile, avind in vedere valoarea investitiei (a activitatilor si 

mai ales a lucrărilor si resurselor incorporate). 

Pentru Autoritatea contractanta, acceptarea ofertei unui antreprenor, care si-a 

fundamentat oferta pe o eroare de estimare inseamna - cel puţin - aminarea 

atribuirii / execuţiei contractului cu inca un (1) an de zile, deoarece procedura 

de atribuire a contractului trebuie reluata. Au existat astfel de cazuri in trecut. 

- dificultăţile ofertanţilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta 

realizarea contractului / execuţia lucrărilor, avind in vedere decalajul de timp 

intre momentul, la care a fost pregătită documentaţia de licitatie si momentul, la 

care a fost lansata efectiv procedura pe SEAP / SICAP. 
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In baza calculelor antreprenorului-ofertant, pentru anumite categorii si cantitati 

de lucrări sau chiar in totalitate, e posibil sa existe discrepante intre valoarea 

iniţiala, estimata de către Autoritatea contractanta si valoarea determinata in 

prezent, prin calcul, de către antreprenorul-ofertant. 

Astfel, antreprenorul trebuie sa foloseasca in ofertarea sa cadrul actual: i. 

recapitulatia de deviz 2020 (cu salariile mărite, noile cote de contributii sociale 

si impozit, etc.), ii. preţul actual al resurselor incorporate (altele decit manopera: 

materiale, utilaje constructii, transport, etc.), iii. posibilităţile de actualizare a 

preţului contractului si a resurselor consumate, pe care Autoritatea contractanta 

le permite, conform documentaţiei de licitatie (formular de contract, formular de 

oferta, inclusiv anexa la formularul de oferta). 

Pentru a funcţiona cu succes, un agent economic trebuie sa isi acopere costurile 

de exploatare si eventual sa obtina un profit, respectind toate conditionalitatile 

existente: sesizarea oportunitatilor de afaceri din domeniul sau de activitate; 

calcularea / estimarea precisa a costului activitatilor desfasurate, implicit a 

costului resurselor, care vor fi consumate, tinind cont de toate riscurile; 

ofertarea realista a activitatilor sale către beneficiar; obţinerea contractului; 

executarea cu profesionalism a contractului obtinut (in termen de: 

sortimentatie, cantitati, calitate, buget); incasarea contravaloarii prestatiei sale; 

achitarea contravalorii resurselor achiziţionate către furnizorii acestora 

(manopera, material, etc.). In concluzie, pentru un antreprenor, întocmirea unei 

oferte realiste este o etapa vitala / esenţiala. 

- dificultăţile ofertanţilor in estimarea riscurilor, care ar putea afecta 

realizarea contractului / derularea activitatilor critice de proiectare si execuţie, 

dar si dificultăţile stabilirii planurilor de masuri adecvate pentru contracararea 

acestora, in scopul îndeplinirii indicatorilor punctelor de referinţa, conform 

Cerinţelor Beneficiarului. Printre eventualele riscuri, se contureaza 

urmatoarele: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile referitoare la 

reobtinerea / revizuirea / completarea avizelor / acordurilor obtinute sau in curs 

de obţinere, riscurile referitoare la efectuarea investigaţiilor arheologice, riscul 

referitor la necesitatea realizarii unor exproprieri suplimentare din orice alte 

cauze, riscul referitor la prezenta si managementul unor utilitati subterane 

actualmente necunoscute, riscul referitor la capabilitatile antreprenorului de 

mobilizare a resurselor critice (personal si utilaje constructii), riscul 

antreprenorului de alocare insuficienta a resurselor financiare, alte riscuri. 

- efortul antreprenorilor-ofertanti de a obţine cele mai avantajoase (pe 

criteriul calitate / pret) surse de resurse incorporabile (materiale, lucrări, forţa 

de munca, utilaje de constructii si servicii si / sau mijloace de transport, etc.) in 

lucrările, care trebuie executate, (obţinere) de la furnizorii profesionali specifici 

din proximitate (subcontractori lucrări specializate, furnizori materiale 

specifice: agregate, balastiera si cariera, bitum, filer si / sau asfalt, ciment si / 

sau beton, prefabricate beton armat si pretensionat, etc.), sub forma ofertelor de 

pret, (pre)contractelor de furnizare sau altor aranjamente, etc.; 

- existenta unor solicitări de clarificari din partea candidaţilor vizind rezolvarea 

unor aspecte de ordin tehnic (proiectare, execuţie, etc.) privind realizarea 

proiectului / investitiei, la care inca se asteapta răspunsuri si soluţii din partea 

Autoritatii contractante - CNAIR. 

 

Facem acest demers si tinind cont si de prevederile actuale ale legislaţiei 



101 

specifice, respectiv: Legea nr. 98/2016, 

Art. 49 - Autoritatea contractanta are obligaţia sa acorde operatorilor economici 

un tratament egal si nediscriminatoriu, actionind intr-o maniera transparenta si 

proporţionala; 

Art. 153 - Autoritatea contractanta prelungeşte perioada stabilita in anunţul de 

participare sau in documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor / 

solicitărilor de participare, in urmatoarele cazuri: 

b) In cazul, in care se modifica semnificativ documentele achiziţiei. 

Art. 154 - Autoritatea contractanta are obligaţia sa de a elabora o documentaţie 

de atribuire, care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigurara operato 

ilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerinţele 

achiziţiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de 

atribuire; 

Art. 155 - Specificaţiile tehnice sint stabilite prin documentaţia de atribuire si 

definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele, care 

fac obiectul achiziţiei; 

Hotarirea de Guvern, nr. 395/2016, 

In condiţiile art. 153 din lege (Legea nr. 98 / 2016), autoritatea contractanta are 

obligaţia de a prelungi termenul-limita de depunere a ofertelor in cazul, in care 

modificările prevăzute la alin. (1) aconduc la ajustari / completări ale 

specificaţiilor tehnice, care presupun timp suplimentar pentru reacţia 

potentialilior ofertanţi (..), deoarece: 

a) afecteaza atit de mult elementele, ce descriu contextul achiziţiei, incit au ca 

efect schimbarea indicatorilor principali, ce caracterizeaza rezultatul 

contractului, ce urmeaza a fi atribuit, fapt ce afecteaza nivelul de competitie sau 

schimba piaţa de profil, la care se adreseaza. 

Astfel, pentru a intocmi si depune oferte realiste, profesionale, ofertanţii au 

nevoie de o extensie de timp. 

In concluzie, va rugam sa decalaţi cu 30 zile calendaristice termenul actual de 

depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de "Proiectare si Execuţie 

Lărgire la 4 benzi a DN 7, Baldana -Titu, km 30+950 - 52+350", anunţ de 

participare in SEAP, nr. CN1021473 / 31.05.2020. 

Raspuns 166 Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste 

erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

 

 


