
Contract  de servicii - Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 
                         Pagina 1 din 52 

 

 

CONTRACT DE  SERVICII 

Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 

 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, a 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 cu modificările și completările ulterioare și în baza Raportului procedurii de atribuire a 

contractului de achiziție publică nr. .......................... s- a încheiat prezentul contract de servicii, 

(denumit în continuare „Contractul”), 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare CNAIR, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel 

European (EUID): ROONRCJ40/552/2004, având cont bancar RO67RNCB0082008094080001, 

deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal reprezentată prin dna. Mariana 

IONIȚĂ, Director General, (denumită în continuare “Autoritate Contractantă/ Beneficiar”), pe 

de o parte, 

 

și 

........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., înregistrată 

la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., Identificator Unic la 

Nivel European (EUID): .................., cont bancar nr. ......................................deschis la 

..................................., legal reprezentată prin .....................,  (denumită în continuare ”Prestator”), 

de cealaltă parte, 

  

(denumite în continuare „Părţile”). 

 

Părţile au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii 

1.1 Obiectul contractului de servicii constă în completarea/revizuirea/actualizare Studiu de 

Fezabilitate si elaborarea P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - 

Ungheni” in conformitate cu cerințele Documentației de Atribuire, cu respectarea prevederilor legale 

și a standardelor și normativelor tehnice în vigoare. 

 

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urmatoarele documente: 

 

 Studiul de Fezabilitate revizuit/completat/actualizat pentru Autostrada Targu Neamt – Iasi – 

Ungheni; 

 Proiectul pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire/ Desfintarea executarii lucrarilor; 

 Proiectul Tehnic de Executie inclusiv Detaliile de Executie 

 Asistenta tehnica pentru cererea de finantare; 

 Documentatia tehnica pentru atribuirea contractului/contractelor de executie; 

 Asistenta tehnica pentru contractarea executiei lucrarilor; 

 Asistenta tehnica pentru perioada de executie a lucrarilor in calitate de Proiectant al lucrarilor 

de construire Autostrada Tg.Neamt-Iasi-Ungheni. 

 

1.2 Documentatiile vor fi complete in conformitate cu HG nr. 907/2016 actualizata, Legea nr.10/1995 

si  Legea 50/1991 actualizata.   
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Articolul 2 Termeni şi definiţii 

 

2.1 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

Prestatorului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau 

din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi 

aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de Prestator care afectează reputaţia profesională 

a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip "cartel" care vizează trucarea 

licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă 

gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului de Servicii; 

ANAP: reprezintă Agenţia Nation1ală pentru Achiziţii Publice; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă valoarea contractului de servicii; 

Autoritatea Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A. (CNAIR); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către 

Autoritatea Contractantă, care conţine specificaţii tehnice și include definirea condiţiilor din 

Contractul de Servicii şi/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 

resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de către 

acesta; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi 

în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau 

indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca 

element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. 

Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și de OUG 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor 

europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările 

ulterioare și se completează cu reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea 

Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/ POIM; 

Contract de achiziţie publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat și încheiat de către Părţi care are ca obiect 

realizarea serviciilor detaliate în Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activităţi și servicii pentru 

Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi – Ungheni; 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

articolului 5 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părți a Contractului de Servicii; 

Denunţarea unilaterală a contractului de către Autoritatea Contractantă: reprezintă dreptul 

recunoscut Autorităţii Contractante privind desfiinţarea unui contract prin voinţa unilaterală a 

Autorităţii Contractante; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către de către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca și 
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despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă 

parte; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligaţiilor băneşti și se stabileşte la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară  

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 

cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a 

procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile 

contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile 

privind obligaţiile generale aplicabile;  

Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, începând cu data de începere a contractului; 

Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract este 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în vigoare și 

până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce inclusiv cele care decurg 

din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare; 

Forța majoră: conform Articol 1351(2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil; 

Garanția de Bună Execuţie: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Autorității 

Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii; 

Instrucţiuni către ofertanţi: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine detaliile 

referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul 

în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a 

răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind 

garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea 

financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie 

respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate; 

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 

Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de Autoritatea Contractantă, în urma primirii unei 

notificări prealabile/contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de 

atribuire; Acest termen are semnificația dată de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac 

în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

MIV: Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional în vigoare la data realizării 

măsurilor de informare și publicitate; 

Moneda națională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 

MPGT: Master Plan General de Transport; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea 

tehnică, precum şi alte documente stabilite prin Documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup 

ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice 

asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin Administrativ/ Dispoziție Administrativă: orice instrucţiune, modificare, comandă sau 

dispoziţie emise de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul 

contractului sau pentru a clarifica, completa şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului; 
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Ordinul de Începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care 

înștiințează Prestatorului data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a 

contractului); 

Ordinul de mobilizare: instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt menționate 

categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în Programul de 

prestare a serviciilor; 

Ordin de Modificare: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de 

Proiect către Prestator prin care se modifică în mod nesubstanțial termenii și condițiile Contractului 

de Servicii sau prin care se realizează modificările nesubstanțiale la Contractul de servicii; 

OM REZ: reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, respectiv 

orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Prestator 

privind utilizarea rezervelor de implementare în cadrul Contractului de Servicii; 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul de 

Servicii, în caz de neîndeplinire a unei părţi a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, 

faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 

Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a 

desfășura Servicii; 

Preţul Contractului: suma cu caracter maximal așa cum aceasta este stabilită în articolul 4 al 

Contractului de Servicii; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt prestate Serviciile în baza Contractului de Servicii; 

Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale: reprezintă documentaţia ce conţine părţi 

scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul 

echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, 

acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii 

către Autoritatea Contractantă. Acest termen are semnificația dată de H.G. nr. 907/2016 privind 

aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii cu modificări şi completări ulterioare; 

Proiectul Tehnic de Execuţie (PTE): reprezintă documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 

detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul 

Studiului de Fezabilitate; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată 

tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - 

proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a 

autorizaţiei de construire/desfiinţare. Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, 

necesare pentru execuţia obiectivului de investiţii; 

Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti verificatori 

de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul 

verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei 

persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor; 

Semnificatia este data de H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificări şi completări 

ulterioare; 

Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC): reprezintă 

documentația pentru emiterea Autorizației de Construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite 

de Autoritatea Contractantă; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă; 
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Reprezentantul autorizat al Autorităţii Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Autoritatea Contractantă ulterior semnării Contractului și ale 

cărei atribuții vor fi stabilite de către Autoritatea Contractantă. În acest sens, Autoritatea Contractantă 

va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Rezilierea contractului: se înţelege desființarea pe viitor a Contractului de Servicii, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

Servicii: înseamnă orice activități, servicii care trebuie să fie realizate de către Prestator în vederea 

realizarii serviciilor de Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare 

P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni”, în 

conformitate cu HG nr. 907/2016 actualizata, și care vor include, dar nu se vor limita la acestea: 

activităţi, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluări, studii, etc.; 
Stat Autoritate Contractantă: România. 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii Autorităţii Contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care 

nu este obligatorie; 

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus 

la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc 

activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Prestatorului 

de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

Studiu de Fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori 

tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării 

acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi 

supuse aprobării; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

 a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, 

data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei 

zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore 

a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă 

termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu 

există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea 

ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică 

sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 

a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

Tert Susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele financiare și/sau 
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tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta 

materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de susținere și că se obligă să 

asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în 

cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul 

susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către Prestatorul 

căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Prestatorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Prestatorul şi 

terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea 

contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va 

angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin 

Angajamentul ferm de sustinere; 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  

Zi/Zile lucrătoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract 

sunt toate zilele, altele decat sambata și duminca, zile de sarbatoare legala și alte zile în care, potrivit 

legii, nu se lucreaza. 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbata și duminca, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu 

se lucrează. 

2.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate și la plural și 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate și la feminin și viceversa. 

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părti vor include societătile și companiile, precum și orice 

organizatie avand personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Structura Contractului de Servicii 

 

3.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condițiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care 

include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adiţional la Contractul de 

Servicii şi următoarele anexe: 

Anexa I:  Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul), 

 clarificarile/modificarile și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

 ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:  Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

 clarificarile/modificarile din perioada de evaluare; 

Anexa III:  Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 

 bună execuție; 

Anexa IV:  Angajamentulul Ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

Anexa V:   Contractele încheiate de Prestator cu subcontractanții cu nominalizați în ofertă (dacă  

este cazul); 

Anexa VI:  Acordul de Asociere autentificat (dacă este cazul); 

Anexa VII:  Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

 Modificări). 

Anexa VIII:  Scrisoarea de garanție pentru plata avansului. 

 

3.2 Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 

depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până la 

depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada evaluării 

ofertei fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică documentele la 

care fac referire. 

3.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la prezentul 

contract, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată mai sus. 

3.4  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 
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Articolul 4 Prețul Contractului de Servicii 

 

4.1 Prețul Contractului este de ............................ Lei, la care se adaugă TVA în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Prestator numai pe baza facturilor însoțite de documente 

justificative. 

4.2 Preţul Contractului este ferm în lei.  

 

Articolul 5 Durata Contractului de Servicii  

 

5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de 38 de luni de la Data de Începere a 

contractului in conformitate cu Programul de Proiectare detaliat in cadrul Anexei I: Caietul de 

Sarcini și reprezintă intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune 

îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu 

excepția cazurilor de forță majoră, începând cu Data de Începere a contractului. 

 

5.2 Data intrării în vigoare a Contractului de Servicii va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării Contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile 

prevăzute la articolul 27 din prezentul Contract de Servicii. 

 

5.3 Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificată de către Autoritatea Contractantă 

după data intrării în vigoare a Contractului (conform articolului 5.2), dar nu mai târziu de 15 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului. Data de Începere a contractului 

menționată în Notificare (Ordinul de Incepere al Contractului) nu poate depăşi 2 luni de la data 

emiterii Notificării, dar nu va fi mai scurtă de 15 zile de la Notificare.  

De la această dată, Prestatorul va fi mobilizat, atât din punct de vedere al personalului, cât și din 

punct de vedere al echipamentelor/ utilajelor necesare desfășurării activității. 

Autoritatea Contractantă este exonerată de orice costuri suplimentare pentru această perioadă. 

 

5.4 Durata de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 

operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data intrării sale în 

vigoare și până la epuizarea conventională sau legală a oricăror efecte pe care le produce, inclusiv 

cele care decurg din aplicarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare. 

 

5.5 În situația neconstituirii Garanţiei de Bună Execuţie aşa cum a fost solicitată la articolul 27, 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-o notificare 

prealabilă prin care să aducă la cunoștintă Prestatorului acest fapt şi/ sau executa garanţia de 

participare. 

 

Articolul 6 Notificări și comunicări 

 

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract 

vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte 

contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau 

prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se 

consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile 

intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii 

comunicarii. 

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să 

solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor. 
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6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau a 

reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi formulata 

în scris, dacă nu se prevede altfel. 

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris. 

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă 

celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol. 

6.7 Orice modificare a contului și a băncii în care se efectuează plățile trebuie notificată de Prestator 

Autorității Contractante. 

6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se 

vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris 

Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la 

modificarea contului bancar. 
 

Articolul 7 Subcontractarea 

 

7.1 Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractant/subcontractanţi care 

vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract 

care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, 

cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care 

subcontractantii opteaza / nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu 

in cadrul contractului de subcontractare. 

7.2 Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator în implementarea contractului poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 

fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile 

în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial 

opţiunea subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale 

între Subcontractant şi Beneficiar.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator 

şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele menționate la 

Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii 

tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate 

cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.  

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 , cu modificările și 

completările ulterioare şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității 

Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, , cu 

modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în situația în 

care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat 
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cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Prestator, 

Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură 

cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în 

statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că 

subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar 

Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în acest 

sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă 

că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care 

acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul 

propus.  

7.7 Înlocuirea/introducerea subcontractanţilor de către Prestator, în perioada de implementare a 

contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să 

modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi 

pe durata contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Prestator;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile 

din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  

7.12 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 

salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau 

salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a 

prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanți 

pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale 

asumate prin Contractul de Servicii.  
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7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata 

contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea prevederilor 

prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii Contractante.  

7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea 

prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate/pot solicita 

Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi 

experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului.  

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice 

încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe 

părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a 

contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități 

Prestatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare 

caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare. 

7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu 

încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători 

în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Prestator 

potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată o 

încălcare a prezentului contract. 

 

Articolul 8 Asigurarea informațiilor de către Autoritatea Contractantă 

 

8.1 Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului cu promptitudine orice informatii 

și/sau documente/studii existente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea 

contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorității Contractante la sfârșitul Duratei 

contractului sau la solicitarea Autorității Contractante. 

8.2 Autoritatea Contractantă va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi solicitate în mod 

rezonabil de catre Prestator, în limita existenței lor și va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul, 

pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru 

realizarea contractului. 

 8.3 Autoritatea Contractantă va asigura legătura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, 

autorități locale, etc. 

 

Articolul 9 Obligaţii Generale ale Prestatorului 
 

9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în Caietul de Sarcini și prin prezentul Contract. 

9.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor legale în vigoare în 

România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi 

şi reglementări.  

9.3 Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice incălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.4 Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenție, eficienţă şi diligență, 

conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru 

fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii. 

9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozițiilor Administrative şi solicitărilor 

reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului de Proiect, în termenele comunicate de 

către acesta. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative/ Dispozițiile Administrative sunt 

emise cu depășirea competenţei reprezentantului legal al Autorităţii Contractante/Managerului de 
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Proiect, ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub 

sancţiunea decăderii, într-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului 

Administrativ/ Dispoziției Administrative nu va fi suspendată prin această notificare. 

9.6  Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care ii sunt puse la dispoziţie 

referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este 

necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de 

Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă 

există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de 

Servicii, decizia finală va aparţine Autorității Contractante. 

9.7  Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuita din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane 

vor fi ținute individual și solidar responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de Servicii. 

Persoana desemnată de Asociere să acționeze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii va avea 

autoritatea de a reprezenta și angaja contractual Asocierea. 

9.8 În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau 

mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași 

vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat. 

9.9  Orice modificare a componentei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante 

va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile inițiale ale Asocierii 

vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de Servicii 

prestate până la acea dată. 

9.10 Dacă nu a fost solicitat sau convenit în alt sens de către UE, Prestatorul va întreprinde 

demersurile necesare pentru a se asigura că finanțarea a fost mediatizată corespunzător. Toate 

măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea Documentație 

sub-secțiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuală în vigoare la data realizării 

acestora. 

 

Articolul 10 Obligații Specifice ale Prestatorului 

 

10.1 Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul 

are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul de Sarcini, în condiţiile şi la termenele 

stabilite în acesta și prin prezentul Contract de Servicii. 

10.2 Prestatorul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile conform prezentului Contract de servicii 

inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea prevederilor Legii nr. 

10/1995 privind calitatea în constructii - Republicare, cu modificări şi completări ulterioare, Legii nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificări şi completări ulterioare, HG 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificarile și completările 

ulterioare, precum și cu prevederile legislației incidente în materie, în vigoare. 

10.3 Prestatorul va elabora un plan general și un plan detaliat pentru fiecare dintre activitățile, 

serviciile solicitate în Caietul de Sarcini. Atât planul general cât și planul detaliat vor fi prezentate 

Autorității Contractante în Raportul de Început. De asemenea, atașat Raportului de Început va fi un 

model pentru viitoarele Rapoarte de Progres Lunare și un plan al Sistemului de Management al 

Calității Prestatorului pentru derularea serviciilor.  

10.4 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea și acuratețea datelor, studiilor și soluțiilor propuse 

în cadrul Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție, conform prevederilor Caietului 

de Sarcini. Prestatorul va răspunde pentru prestația sa și va justifica corespunzător soluțiile alese 

potrivit prevederilor și condițiilor contractuale, oricând pe durata de viață a Proiectului. 

10.5 Prestatorul va oferi asistență Autorității Contractante pentru orice problemă identificată pe 

parcursul implementării Proiectului, ori de câte ori este solicitat, conform legislației în vigoare și 

condițiilor contractuale.  

 

Articolul 11 Codul de conduită 
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11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial și impartial și ca un consilier de incredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor si/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 

discretia necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității Contractante, precum și să participe în orice 

activităti care sunt în conflict cu obligatiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. Nu 

va angaja Autoritatea Contractantă în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia și va 

prezenta această obligatie în mod clar tertilor, dacă va fi cazul. 

11.2  Când Prestatorul sau oricare din subcontractanții, personalul, expertii, agentii sau subordonații 

săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în 

dar, facilităti ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea 

oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea 

Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii 

sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide 

încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator 

în baza Contractului de Servicii. 

11.3 Plățile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu 

ce poate deriva din Contractul de Servicii și atat Prestatorul, cat și personalul său salariat ori 

contractat, inclusiv conducerea sa și salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, 

alocatie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea 

obligațiilor din Contractul de Servicii. 

11.4  Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision 

cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de 

Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii Contractante. 

11.5  Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada derularii Contractului 

de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului 

de Servicii.  

În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante, 

Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială 

divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la 

recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul și 

personalul său nu vor utiliza în dauna Autorității Contractante informațiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului de 

Servicii, cu consecința plății unei sume în cuantum de 5% din Prețul Contractului, în situația 

nerespectării acestei obligații. 

11.6  Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract 

valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii 

executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit 

tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

11.7 Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la 

conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 11.8 Pe perioada derularii Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau 

subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 

atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România și vor respecta obligaţiile 

stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe 

parcursul executării contractului de achiziţie publică. 
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Articolul 12 Conflictul de interese 

 

12.1 Având în vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și ale OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea neregulilor 

apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente 

acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar 

putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii.  

12.2 Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în 

scris Autorității Contractante fără întârziere. 

12.3 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că 

personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află 

intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

12.4 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, 

imediat și fără vreo compensație din partea Autorități Contractante, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de 

situație cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul 

Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent factorilor de 

evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea oricărui 

membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o 

nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plata către 

Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare persoană înlocuită. 

Aceasta nu va aduce atingere dreptului Autorități Contractante de a solicita și obține repararea 

oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o 

persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

12.5 Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand 

Prestatorul esuează în a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului 

acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 

interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în 

condițiile prevăzute de articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun preaviz, 

notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei instanțe 

judecătorești sau arbitrale. 

12.6 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict 

de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 

dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Prestatorului aflat 

în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de natură să 

conducă la un conflict de interese. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea punctului 

său de vedere cu privire la respectiva situaţie. 

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, Autoritatea Contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu este posibilă 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea Contractantă poate 

dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor articolului 32 din prezentul Contract. 

12.7 Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice și ale cu 

privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte 

înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a 

ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autorităţii 
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Contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

Autoritatea Contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 

relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de 

cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a 

contractului respectiv. 

 

Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii 

 

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu personal 

şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate și 

sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile 

desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația de a asigura 

personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea 

(toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 

13.2 Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 

incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă 

utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu 

prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată, precum şi orice modificare 

legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 

13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot 

teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi apărarea 

împotriva incendiilor. 

13.4 Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii 

legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii 

salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator. 

13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii contractante 

care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

13.6 Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară 

activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, 

a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt 

obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile 

Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, produs din cauza 

lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform legislației în vigoare. 

13.7 Pe perioada derularii Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru 

sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. 

Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale 

Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din 

teritoriu.  

13.8 În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia şi 

va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu 

despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare ce va 

acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de prelungire a 

duratei Contractului de Servicii. 

13.9 (1) Prestatorul va furniza Beneficiatului dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi dovezi ale 

plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, în 

caz contrar Beneficiarul fiind îndreptăţit să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi 

de întârziere de la data la care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care 

acestea au fost transmise. 

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei de 

asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
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prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul 

este îndreptăţit să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi de întârziere de la data la 

care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care acestea au fost transmise. 

13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele 

de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de 

asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 

13.11 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. 

Dacă Beneficiarul ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii 

ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la 

adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de 

către Prestator, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea 

Contractului de Servicii conform articolului 28 din Contract. 

13.12 Prestatorul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii 

susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de Beneficiar, 

poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în cadrul Preţului Contractului şi, 

la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi 

menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite.  

 

Articolul 14 Instructiuni și schite 

 

14.1  Dacă Serviciile presupun elaborarea instrucţiunilor şi a desenelor de execuție, Prestatorul le va 

elabora în baza unor proceduri general recunoscute şi acceptate şi a standardelor agreate de 

Autoritatea Contractantă, ţinând cont şi de ultimele cerinţe în materie de elaborare a desenelor de 

execuție, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 

14.2 Prestatorul se va asigura că specificațiile și desenele și toate documentele care au legătură cu 

achiziția de produse/servicii/lucrări în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii imparțiale 

în vederea promovării competitivității între ofertanți. 

 

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuală 

 

15.1 Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract, compilate ori elaborate de 

către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

Servicii, vor deveni proprietatea exclusivă a Autorității Contractante după plata serviciilor prestate de 

Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. După încetarea Contractului de Servicii, 

Prestatorul va remite toate aceste documente și date Autorității Contractante. Prestatorul nu va utiliza 

documente și date ale Proiectului/Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii 

fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante. 

15.2 Prestatorul/subcontractanţii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face 

referire la aceste Servicii în cursul prestarii altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație 

furnizată de Autoritatea Contractantă, fără acordul scris prealabil al acestuia. 

15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

ori industrială, dobandite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorităţii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera 

de cuviintă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu exceptia situatiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

15.4 Nerespectarea obligațiilor menționate în alineatele precedente, de către Prestator/subcontractanţii 

acestuia, dă dreptul Autorităţii Contractante la daune interese în cuantum de 20.000 Lei pentru fiecare 

caz în parte. 

15.5 Prevederile articolului 15.1 nu înlătură răspunderea Prestatorului, aceasta se menţine în 

conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - Republicare și conform 

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
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Articolul 16 Scopul serviciilor 

 

 16.1 Scopul Serviciilor este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/modificările 

şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz, din Documentația de Atribuire aferentă prezentului 

Contract de Servicii.  

16.2 Prestatorul trebuie să presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii, asumându-și 

răspunderea specifică pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate. 

16.3 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

Propunerii tehnice nu corespund cerințelor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, prevalează 

prevederile Caietului de Sarcini. 

16.4 Prestatorul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi luată decizia 

finală de către Autoritatea Contractantă. 

16.5 Când i se cere Prestatorului să pregătească o documentaţie tehnică și/sau financiară pentru 

licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentaţia trebuie să conţină toate 

documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în 

vederea executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractantă va oferi Prestatorului 

toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau 

financiare solicitate. 

 

Articolul 17 Personalul și echipamentul  

 

17.1 Prestatorul are obligația sa transmita spre aprobare Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile 

înainte de Data de Începere a Contractului menționată în notificare, personalul pe care intenționează 

să-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decât experții cheie ale căror nume și CV-uri 

sunt prezentate la momentul ofertei și sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii împreună cu 

documentele menționate în Caietul de Sarcini. Autoritatea Contractantă are dreptul să aprobe sau, 

după caz, să respingă personalul propus de către Prestator în termen de 20 zile de la data primirii 

documentelor menționate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere. 

17.2 Toate persoanele care vor lucra în cadrul Proiectului cu aprobarea Autorității Contractante vor 

începe executarea sarcinilor ce le revin la data ori în cadrul perioadei stabilite în Anexa I si/sau Anexa 

II ale Contractului de Servicii, sau, în caz contrar, la data sau în perioada notificată Prestatorului de 

către Autoritatea Contractantă sau de către Managerul de Proiect. 

17.3 Prestatorul: 

a) va inainta Managerului de Proiect, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a Contractului 

de Servicii, programul propus pentru mobilizarea personalului; 

b) va informa Autoritatea Contractantă privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 

c) va transmite Autorității Contractante, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o solicitare 

pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

17.4 (1) Prestatorul are obligația de a mobiliza personalul solicitat în Anexa I: Caietul de Sarcini, în 

conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini și cu prealabila notificare a 

Autorității Contractante. 

(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe executarea sarcinilor ce le revin de la 

data mobilizării lor. 

17.5  Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personal salariat 

ori contractat, echipamentul și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor 

acestuia. 

17.6  Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior, pe 

întreaga durată a contractului. 

17.7 Prestatorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, personalul necesar pentru 

îndeplinirea contractului, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale Documentației de 

Atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

17.8  În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului 

și într-o fază ulterioară a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 

specificat în Caietul de Sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, 
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fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea 

sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în Anexa I: Caietul de Sarcini.   

17.9 Managerul de Proiect poate dispune Prestatorului, prin emiterea unui Ordin de mobilizare, 

mobilizarea Utilajelor/Echipamentelor Prestatorului, incluse în Programul de prestare a serviciilor. 

Prin Ordinul de mobilizare se înțelege instrucțiunea emisă de către Managerul de Proiect în care sunt 

menționate categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate și care sunt precizate în 

Programul de prestare a serviciilor. În Ordinul de mobilizare se pot specifica și perioadele în care vor 

rămâne mobilizate categoriile de Utilaje/Echipamente. Numărul maxim de Utilaje/Echipamente ce 

poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultă din Programul de prestare a serviciilor. Prestatorul 

va mobiliza categoriile de Utilaje/Echipamente menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de 

maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect. În situația 

în care Prestatorul nu respectă acest termen, Autoritatea Contractantă este îndreptățită să perceapă 

penalități de întârziere în conformitate cu articolul 30.2 (2) începând cu a 6-a zi de la data transmiterii 

Ordinului de mobilizare și până la data mobilizării categoriilor de Utilaje/Echipamente ale 

Prestatorului menționate în Ordinul de mobilizare. 

Articolul 18 Înlocuirea personalului 

 

18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autoritatii 

Contractante. 

(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele situații: 

a) suspendarea Contractului de Servicii conform articolului 28 (doar în condițile în care personalul 

respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își poate 

exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea 

expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de 

Autoritate Contractantă ca document justificativ), 

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care încetează Contractul 

individual de muncă/ orice raport juridic dintre personal și angajator. Prin noțiunea de "demisie" așa 

cum este menționată în prezentul articol se înțelege demisia salariatului înaintata Contractantului, în 

calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative; 

f) desfacerea disciplinară a Contractului de Muncă, dovedită cu documente justificative; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar 

in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil) 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. 

Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 

factorilor de evaluare.  

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în 

cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul 

aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţială aşa 

cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului de 

Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz). 

18.2 Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini pe întreaga durata a contractului 

obligațiile stabilite în sarcina acestuia.  

18.3  În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligația de la articolul 17.6, pentru fiecare expert 

cheie înlocuit, acesta va fi obligat la plata către Autoritatea Contractantă a unei penalități în cuantum 
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de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la articolul 18.1 alin. (2) 

lit.a), lit.b, lit.c) si lit.g). Situațiile menționate la articolul 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv 

demisia expertilor cheie, încetarea activității acestora în cadrul prezentului Contract și desfacerea 

disciplinară a Contractului de Muncă a acestora nu exonerează Prestatorul de aceasta obligatie și 

consecințele încălcării ei. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru 

expertii non-cheie sau pentru categoria "alti experti" 

18.4 (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al 

personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experti non-cheie, alți experți) va 

fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert propus 

împreună cu documentele justificative menționate în Instructiunile catre Ofertanti si/sau în Caietul de 

Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusă în 

documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Dacă persoana 

înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoană 

înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită. 

(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. În 

caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta va fi 

obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per persoană din 

cadrul categoriei experți cheie, penalități care vor curge de la data comunicării respingerii 

personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea Contractantă a unor persoane 

propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, la 

momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în Documentația de Atribuire sau după caz a 

îndeplinirii calificării/experienței/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care 

expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă 

de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un 

expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa 

absenta temporară a expertului respectiv. Indiferent de situatie, Autoritatea Contractantă nu va efectua 

nicio plată pentru perioada absenței expertului sau a absenței înlocuitorului acestuia. 

18.5 În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească: 

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Documentatia de atribuire, 

de către expertul cheie care urmează a fi înlocuit  

si/sau 

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții cheie,  

Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu 

articolul 32 din Contractul de Servicii. 

 

18.6  Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante 

din Contractul de Servicii si Documentatia de Atribuire, astfel: 

a) pentru expertii cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul 

unui Act Aditional; 

b) pentru expertii la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui 

Ordin Administrativ. 

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea 

Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului. 

 

18.7 Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții cheie, se va putea face cu 

respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondență 

scrisă între părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va 

notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

18.8 Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit 

prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natură conflictului 

de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă situaţii potenţial 
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generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de 

interese în sensul Articolului 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se vor aplica prevederile articolului 12 Conflictul de interese. 

 

Articolul 19 Zilele și orele lucrătoare 
 

Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului din 

Statul Autorităţii Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și uzantelor specifice din 

Statul Autorităţii Contractante și în acord cu prevederile Contractului de Servicii. 

 

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii 

 

20.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, în 

condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care să 

reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

cazul în care:  

a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare sau denumirea societății, schimbari care nu atrag 

crearea unei persoane juridice noi; 

b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului 

iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau 

divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de 

calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 

procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări 

substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire la 

introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin 

Ordin Administrativ/Act Adiţional.  

(4) Modificările contractului: 

a) generate de schimbări/modificări legislative/normative/STAS-uri/norme/ordine/instrucțiuni/etc.; 

b) generate de solicitări ale Autorităților/Entităților ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise 

sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MT, MFE, Japers, Instituții Centrale 

și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 

c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor  (documentelor/documentației) 

(termene intermediare) precizate în Caietul de Sarcini,  în condițiile în care nu se prelungește durata 

contractului; 

d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 

e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la 

care s-au aplicat factori de evaluare; 

f) generate de prelungirea duratei contractului, ca urmare a, dar nu exclusiv:  

 f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; 

f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări la 

documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită 

exigențelor MT sau altor entități); 

f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, 

permiselor și a autorizațiilor necesare; 

       f4 -   întârzieri în urma verificării documentației de către verificatorii atestați; 

   f5- întârzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurilor de achizitie publica pentru atribuirea 

contractului/telor de achiziţie publică de execuţie lucrari (după caz); 

g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 
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h) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, la care nu s-au 

aplicat factori de evaluare; 

i) modificări generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de 

siguranță rutieră, si daca este cazul, de elaborarea PUZ; 

j) modificări generate de cerințe privind cercetare și lucrări arheologice; 

se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului. 

(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința 

Prestatorului. 

(6) Pentru motivele menționate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. f) și prin excepţie de la prevederile 

Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, 

obținerea documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită 

prin Act Adițional, fără suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii 

Contractante de a aplica penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 

(7) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), g), h), i) și j) se realizează, în 

scris, prin Ordin Administrativ.   

(8) Modificările specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. e) și f) se realizează în scris prin Act 

Adițional. 

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi notificată 

de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau 

transmitere directă și vor fi considerate efectuate la data acceptării lor de către Părți. 

(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la 

Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare 

a Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(11) Autoritatea Contractanta va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi adresa 

persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va 

notifica în scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei care 

se va ocupa de implementarea contractului.  

20.2 În completarea  articolului 20.1 (4) şi prin excepţie de la prevederile articolului 5.1, conform 

opţiunii din Documentatia de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obţinerea documentaţiei necesare şi 

finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită din unul sau mai multe din motivele de 

mai jos, prin Act Adiţional, fără suplimentarea valorii contractului şi fără a afecta dreptul Autorităţii 

Contractante de a aplica penalităţi de întârziere sau de a solicita despăgubiri: 

a) necesitatea completării documentației realizate de Prestator (Autoritatea Contractantă poate solicita 

completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu 

prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, Japers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, 

Autoritatea Contractantă (Beneficiar), MAI, SRI, Verificatori Atestaţi, etc, pentru realizarea unei 

documentații cu nivel ridicat de acuratețe / încredere, 

b) materializarea riscurilor de apariție a întârzierilor și/sau alte dificultăți în obținerea de către 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și autorizatiilor necesare, având în vedere 

implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții 

și/sau constrângeri, 

c) neobținerea de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri 

(imposibilitatea de obținere de către Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor 

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obținere a altor autorizații 

necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării proiectului), 

d) materializarea riscurilor de apariție a unor întârzieri în urma verificării documentației de către 

verificatorii atestați. 
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20.3 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte 

prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

20.4 În situația în care vor fi îndeplinite condițiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1), litera f) 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea 

cu care poate fi depășit Prețul Contractului nu va depăși 10% din Prețul Contractului fără TVA, iar 

aceste sume vor fi plătite conform modalității stipulate în contract. Modificarea Prețului Contractului 

se va realiza prin Act Adițional. 

20.5 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

20.6 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr...............  : 

a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în 

Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun 

raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens 

un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de 

Atribuire;  

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii:....................... (se vor 

completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, obţinute 

conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., Anexa/Anexele.............. la Contract, în care 

sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor); 

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare 

a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la obţinerea unui 

punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.   

 

Articolul 21 Informarea 

 

Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricărei persoane autorizate de către Autoritatea 

Contractantă, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de 

Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României orice informație în legătură 

cu Serviciile și cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricând solicita. 

 

Articolul 22 Arhivele 

 

22.1 Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile 

prestate.  

22.2  Rapoartele/Livrabilele (documentele/documentația) menționate la Articolul 23 trebuie păstrate 7 

ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă 

referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea 

documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare a 

Contractului şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor 

documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism 

de control. 

22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, 

Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, să 

inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale 

documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

22.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Prestatorului în legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, 

diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări 

justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către 

personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și 

organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în 

consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), 

însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător. 
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22.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format electronic a oricărui 

document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziția Beneficiarului într-un 

termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare. 

 

Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentație) ce urmează a fi puse la dispoziție 

de către Prestator și termenele de predare a livrabilelor 

 

23.1 Prestatorul are obligația de a elabora și de a transmite Autorității Contractante, pe durata 

contractului, rapoartele/livrabilele (documentele) specificate în Anexa I: Caietul de Sarcini, precum și 

orice alte rapoarte/livrabile (documente) solicitate, confom prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul 

de Sarcini. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile 

Caietului de Sarcini din prezentul contract, conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în 

conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor 

sunt definite în prezentul Contract. 

23.2 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autorităţii Contractante în termenele 

prevăzute în Caietul de Sarcini și se supun prevederilor articolelor 23 și 24 din prezentul Contract de 

Servicii. 

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urmatoarele documente: 

 Revizuirea/completarea/actualizarea documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate existent 

„Autostrada Targu Mures – Iasi – Ungheni” in conformitate cu reglementarile tehnice si 

legislatia in vigoare, cerintelor din Caietul de Sarcini si cerintelor Comisiei Europene, 

JASPERS; 

 actualizarea studiului de trafic pe intreg sectorul de Autostrada Targu Neamt – Iasi - Ungheni, 

pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant desfasurat de catre CESTRIN si a 

Calendarului de Prognoza aprobat de MT pentru perioada 2020-2025;  

 ridicare topografica pentru tot traseul final;  

 Completarea si actualizarea  studiului Geotehnic; 

 elaborarea studiilor hidrologice si hidraulice; 

 elaborare studii pentru acordul de mediu, Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor 

de Apa si Documentatie de fundamentare pentru obtinere  aviz de ape; 

 elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism sau 

prin alte avize; 

 elaborare proiecte de relocare utilitati si avizarea acestora la detinatorul retelei; 

 elaborare alte studii necesare proiectarii lucrarilor, obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiei 

de construire, revizuirea Analizei Cost-Beneficiu (ACB, in conformitate cu metodologia 

prezentata in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei  (Anexa III), cu 

regulile stabilite in Regulamentul delegat (UE) 480/2014 al Comisiei (Capitolul III) 

referitoare la calculul costurilor si veniturilor actualizate si pe baza recomandarilor Ghidului 

de analiza cost-beneficiu al proiectelor de investitie elaborat de Directorate General for 

Regional and Urban Policy pentru perioada 2014 – 2020, inclusiv cu luarea in considerare a 

elementelor privind schimbarile climatice. De asemenea, Analiza Cost-Beneficiu trebuie sa 

includa o analiza detaliata a riscurilor in conformitate cu recomandarile din ghidul mentionat; 

 analiza vulnerabilitatii proiectului fata de schimbarile climatice in conformitate cu ghidul 

elaborat de catre Uniunea Europeana – Directia Generala de Actiuni Climatice (DG – 

CLIMA) – „Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate 

resilient”, cerintele sale avand aplicabilitate in cadrul proiectului, finantat prin Programul 

Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, in stricta interdependenta cu relevanta si 

disponibilitatea datelor; 

 obtinerea, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, a Declaratiei autoritatii 

responsabile cu gestionarea corpurilor de apa; 

 verificarea structurilor rutiere (dimensionarea structurilor, dupa caz); 

 completarea/ actualizarea tututror documentatiilor/ studiilor/ activitatilor necesare proiectului 

astfel incat cerintele Comisiei Europene pentru finantare nerambursabila sa fie indeplinite; 
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 intocmirea documentului suport si acordarea de asistenta pentru Beneficiar in vederea 

sustinerii cererii de finantare, atat pe parcursul procesului de pregatire a cererilor de finantare, 

cat si in perioada de evaluare a acestora de catre toate institutiile implicate in acest proces 

(MTIC-DGOIT si Comisia Europeana); 

 finalizarea si predarea documentatiei revizuite privind Studiul de Fezabilitate completat si  

modificat, pentru Autostrada Targu Neamt – Iasi - Ungheni, dupa implementarea tuturor 

observatiilor si recomandarilor cerute prin avizele emise; 

 Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire/ desfiintare; 

 Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie;  

 Obtinerea Autorizatiei de Construire si pe cea de desfintare, dupa caz; 

 Asistenta Beneficiarului in actiuni privind: obtinerea finantarii, derularea procedurii de 

achizitie publica in vederea atribuirii contractului/contractelor de executie lucrari 

 Asistenta tehnica privind aplicarea prevederilor PTE+DDE in executie; 

 Realizarea unei publicitati corespunzatoare proiectului, in conformitate cu MANUALUL DE 

IDENTITATE VIZUALĂ PENTRU INSTRUMENTELE STRUCTURALE 2014-2020 ÎN 

ROMÂNIA.  

 Pregatirea documentatiei pentru contractul/ele de executie, precum si asigurarea asistentei 

Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica pana la depunerea ofertelor. 

 

Prestatorul va ține cont de natura complexa a proiectului și de faptul că aceasta autostrada va fi 

promovata în faza de construcție în baza unor contracte de execuție lucrari în conformitate cu 

condițiile de contractare prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor 

generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de 

investiții finanțate din fonduri publice. Serviciile vor fi prestate în strânsă cooperare cu CNAIR S.A. 

 

În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 9. MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE, Sub-Capitolul 9.1. Definirea indicatorilor de performanță, se va accepta maxim o 

versiune draft a fiecărui raport/document/livrabil solicitat conform cerințelor din cadrul Capitolului 8. 

RAPOARTE din Anexa I: Caietul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a fiecărui 

raport/document va respecta integral cerințele Anexei I: Caietul de Sarcini și instrucțiunile 

Beneficiarului, primite ulterior semnării contractului. În cazul transmiterii a mai mult de o versiune 

draft a unui raport/document/livrabil, Beneficiarul este îndreptățit să aplice penalități conform 

articolului 30.2 alin (2) din cadrul contractului de servicii. Versiunea finală a rapoartelor solicitate 

conform cerințelor Capitolului 8. RAPOARTE  din Anexa I: Caietul de Sarcini, se consideră versiunea 

care va include comentariile Beneficiarului și a celorlalte părți implicate, acolo unde este cazul. 
 

23.3 Serviciile vor fi îndeplinite de către Prestator într-o perioadă de 38 de luni de la Data de 

Începere a contractului în conformitate cu prevederile  din Anexa I: Caietul de Sarcini. 

Termenele la care se vor preda livrabilele sunt detaliate mai jos, in conformitate cu Programul 

de Proiectare. 

 Program proiectare  ,,Autostrada Targu Neamt – Iasi - Ungheni”                                                           

Nr.          Denumire Pachet de Proiectare Termen 

Crt.   [luni] 

A. 

 

 

 

STUDIUL DE FEZABILITATE 

 

 

 

18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A   

CONTRACTULUI  

Termene intermediare predare studii – parti integrante din studiu de fezabilitate 

 

1 

 

ANALIZA MULTICRITERIALA SI 

STABILIRE VARIANTA OPTIMA DE 

TRASEU 

6 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 
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2 

 

 

EVALUARE IMPACT MEDIU 

 

 

11 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

 

3 

 

 

STUDIUL DE ARHEOLOGIE 

 

 

11 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE 

A CONTRACTULUI 

4 

 
STUDIU TOPOGRAFIC  

 

11 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE 

A CONTRACTULUI 

5 

 

DOCUMENTATIE PENTRU 

OBTINEREA TERENURILOR 

(DOCUMENTATII EXPROPRIERI) 

13 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

6 

 

STUDIUL GEOTEHNIC SI ALTE 

INVESTIGATII DE TEREN 

 

15 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

B. 

 

 

VERIFICARE STUDIU DE 

FEZABILITATE DE CATRE 

VERIFICATORI ATESTATI 

19 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

C. 

 

 

AVIZARE STUDIU FEZABILITATE 

DE CATRE BENEFICIAR 

20 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

D. 

 

 

 

 

ELABORARE SI TRANSMITERE 

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA 

EXECUTIEI LUCRARILOR DE 

CONSTRUIRE (PAC)/ 

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU 

OBTINEREA  AUTORIZATIEI DE 

CONSTRUIRE (DTAC)  

23 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

E. 

 

 

VERIFICARE P.A.C DE CATRE 

VERIFICATORI ATESTATI 

24 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

 

F. 

 

 

AVIZARE PAC  DE CATRE 

BENEFICIAR 

25 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

G. 

 

 

OBTINEREA AUTORIZATIE DE 

CONSTRUIRE 

26 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

H. 

 

 

ELABORARE SI TRANSMITERE 

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE 

INCLUSIV DETALIILE DE 

EXECUTIE 

31 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

I.  

 

 

VERIFICARE PTE+DDE DE CATRE 

VERIFICATORI ATESTATI 

32 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

  

J. 

 

 

AVIZARE  PTE+DDE DE CATRE 

BENEFICIAR 

 

33  LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

K. 

 

ASISTENTA TEHNICA PENTRU 

CEREREA DE FINANTARE  

 

38  LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 
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Termene intermediare asistenta tehnica pentru cererea de finantare 

1 

ELABORARE SI TRANSMITERE 

DOCUMENTATIE PENTRU 

CEREREA DE FINANTARE 

34  LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

 2 

 

 

ASISTENTA TEHNICA PT. 

OBTINEREA FINANTARII – 

CLARIFICARI IN PROCESUL DE 

EVALUARE A CERERII DE 

FINANTARE 

38 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

 L. 

 

ASISTENTA TEHNICA PENTRU 

CONTRACTAREA EXECUTIEI 

LUCRARILOR   

38 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI. 

Termene intermediare asistenta tehnica pentru contractare executie lucrari 

 

1 

 

 

 

ELABORARE SI TRANSMITERE 

DOCUMENTATIE TEHNICA DIN 

CADRUL DOCUMENTATIEI DE 

ATRIBUIRE IN VEDEREA LANSARII 

LICITATIEI/ LICITATIILOR DE 

LUCRARI 

35 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI. 

 2 

 

 

ASISTENTA TEHNICA PENTRU 

CONTRACTAREA EXECUTIEI 

LUCRARILOR – CLARIFICARI LA 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

PANA LA MOMENTUL DEPUNERII 

OFERTELOR 

38 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A 

CONTRACTULUI 

M. 

  

ASISTENTA TEHNICA PENTRU 

PROIECTARE IN EXECUTIE 

LUCRARI CONFORM LEGII 10/1995 

PANA LA RECEPTIA LUCRARILOR 

PE INTREG PARCURSUL EXECUTIEI 

LUCRARILOR PANA LA RECEPTIA  

LUCRARILOR 

 

Articolul 24 Transmiterea și aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor) 

 

24.1 În conformitate cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 8. RAPOARTE, sub-

capitolul 8.1. Cerințe de raportare,  Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte, atat pe 

suport de hartie, cat si in varianta electronica editabila și format .pdf sau alte formate strict 

specializate, astfel: 

 

1. Raportul de Inceput – 1 luna de la Data de Incepere. 

In Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile, 

serviciile solicitate in Caietul de Sarcini, pe care Prestatorul le va realiza si in care se vor descrie la 

minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea completarii Studiilor de Fezabilitate, un 

program/grafic/calendar de implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale si de 

personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, orice 

probleme/riscuri/constrangeri potentiale de implementare identificate cu recomandari pentru 

solutionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de 

personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc. 

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor, serviciilor prezentate, va recomanda 

revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa o implementeze si sa retransmita planurile 

revizuite Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate, este in 

masura sa inceapa derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor asteptate.  



Contract  de servicii - Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 
                         Pagina 26 din 52 

 

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigatiile de teren (studiile 

geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat iar, prin implementarea 

planurilor prezentate, aceste investigatii si studii să isi atingă scopul principal de minimizare si 

eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc.   

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, 

serviciile care se vor presta si nivelul, functionalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-materiale, 

tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derularii si realizarii 

activitatilor, serviciilor. 

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale 

Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.         

Atasat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al 

Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului pentru derularea serviciilor. 

 

Raportul de Inceput va fi pregatit in limba romana. 

 

2. Rapoarte de progres lunare 

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare. Primul raport de progres va fi livrat la o luna dupa 

inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare si monitorizare a 

progresului in implementarea serviciilor si vor sta la baza solutionarii problemelor identificate pe 

parcursul derularii activitatilor contractului. In anexa, Rapoartele de Progres vor contine minutele 

intalnirilor. 

 

3. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Variantei de Traseu (Analiza 

Multicriteriala)/ Studiului geotehnic/ Studiului topografic/ Studiului Arheologic (inclusiv 

obtinere aviz Ministerul Culturii/Directiilor Judetene pentru Cultura)/ Documentatiei de mediu 

(Memoriu de prezentare, SEA-Studiu de evaluare adecvata, Analiza vulnerabilitatii proiectului 

la schimbarile climatice, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, RIM - 

Raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv obtinerea Acordului de mediu) / 

Documentatiei ocupari terenuri (inclusiv Raportul/Rapoartele de evaluare)/ Completarea 

Studiului de Fezabilitate/ Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire 

(PAC)/Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv Detaliile de Executie)/ Asistenta tehnica pentru 

Cererea de finantare/ Asistenta tehnica pentru contractarea executiei lucrarilor. 

 

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii Financiare a Prestatorului si vor 

detalia toate activitatile desfasurate.  

 

Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea urmatoarelor livrabile: 

 

Studiul geotehnic  
 

Activitatile aferente Studiului geotehnic se pot realiza etapizat, pe sectoarele de autostrada indicate 

mai jos: 

- Sector 1 – km 0+000 – km 32+000 = 32 km 

- Sector 2 – km 32+000 – km 61+000 = 29 km 

- Sector 3 – km 61+000 – km 78+000 = 17 km 

- Sector 4 – km 78+000 – km 100+140 = 22, 14 km 

 

Pentru fiecare sector, Prestatorul va elabora documentatia aferenta Studiului geotehnic conform 

Anexei I: Caietul de Sarcini si o va inainta Beneficiarului. 

 

Referatul final privind verificarea de calitate la cerinta Af a Studiului geotehnic pentru Autostrada 

Targu Nemt – Iasi – Ungheni va fi inaintat dupa finalizarea tuturor activitatilor aferente Studiului 

geotehnic pentru intreaga autostrada. 
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Dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului geotehnic pentru fiecare sector si respectiv dupa 

aprobarea Referatului  privind verificarea de calitate la cerinta Af a Studiului geotehnic pentru fiecare 

sector din Autostrada Targu Neamt – Iasi – Ungheni, se poate emite Raportul financiar intermediar cu 

exceptia cazului in care Prestatorul va solicita plati partiale/intermediare in cadrul fiecarui sector. 

 

Studiul Arheologic (inclusiv obtinere aviz Ministerul Culturii/ Directiilor Judetene pentru 

Cultura)  

 

Dupa predarea catre Beneficiar a avizelor de la Direcțiile Județene pentru Cultură insotite de 

documentatia aferenta pentru intreaga autostrada. 

 

Documentatie ocupari terenuri 

 

Dupa predarea catre Beneficiar a documentatiei cuprinzand coridorul avizat OCPI, lista 

imobilelor si proprietarii acestora avizate de Primarie si/sau OCPI precum si raportul/rapoartele 

de evaluare pentru imobile si suprafete, precum si dupa aprobarea indicatorilor tehnico - 

economici 

 

Documentatie de Mediu (Memoriu de prezentare, SEA-Studiu de evaluare adecvata, Analiza 

vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice, Studiul de evaluare a impactului asupra 

corpurilor de apa, RIM - Raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv obtinerea 

Acordului de mediu) 

 

        Dupa predarea catre Beneficiar a Acordului de Mediu insotit de dosarul care sa contina 

documentatiile complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu, cat si 

a celorlalte acte de reglementare obtinute in timpul procedurii de mediu si avizarea de catre 

Beneficiar. 

 Studiul topografic 

 

         Prestatorul va elabora documentatia aferenta Studiului topografic conform Anexei I: Caietul de 

Sarcini si o va inainta Beneficiarului. Dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului topografic, 

Prestatorul poate emite Raportul financiar intermediar. 

 

Varianta de Traseu (Analiza Multicriteriala) 

 

 Prestatorul va intocmi Analiza Multicriteriala si va stabili varianta optima de traseu conform 

Anexei I: Caietul de Sarcini si le va inainta Beneficiarului. Dupa aprobarea de catre Beneficiar a 

Analizei Multicriteriale si dupa avizarea in cadrul CTE CNAIR SA a variantei optime de traseu, 

Prestatorul poate emite Raportul financiar intermediar. 

Completarea/actualizarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate 

 

       Prestatorul va completa/revizui/actualiza Studiul de Fezabilitate pus la dispozitie de Beneficiar si 

care va respecta structura Studiului de Fezabilitate, pe volume/parti. De asemenea Prestatorul va 

preda si celelalte livrabile conform structurii minime propuse in Caietul de Sarcini.  

 

Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform Caietului de Sarcini, va respecta 

CONTINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate din HG nr. 907/2016 actualizata. 
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Documentatia privind Studiul de fezabilitate completat/revizuit/actualizat va fi analizata si avizata de 

catre Comitetul Tehnico – Economic al CNAIR SA, Comitetul Tehnico – Economic al Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Consiliul Interministerial. Numai ulterior obtinerii 

avizelor mentionate mai sus, Prestatorul poate emite Raportul financiar intermediar 

 

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) 

 

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) va fi elaborat conform Anexei 

I:Caietul de Sarcini si cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 actualizata. 

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) va fi analizat si avizat de 

catre Comitetul Tehnico – Economic al CNAIR SA, ulterior fiind depus pentru obtinerea Autorizatiei 

de Construire. 

Numai ulterior obtinerii Autorizatiei de Construire, Prestatorul poate emite Raportul financiar 

intermediar. 

 

Proiectul Tehnic de Executie (inclusiv Detaliile de Executie) 

 

Proiectul Tehnic de Executie va fi elaborat conform Anexei I:Caietul de Sarcini si cu respectarea 

prevederilor HG nr. 907/2016 actualizata. 

Proiectul Tehnic de Executie va fi analizat si avizat de catre Comitetul Tehnico – Economic al 

CNAIR SA.  

Numai ulterior obtinerii avizului CTE – CNAIR SA, Prestatorul poate emite Raportul financiar 

intermediar. 

 

Asistenta tehnica pentru Cererea de finantare  

 

Vor fi intocmite doua rapoarte financiare, dupa cum urmeaza: 

 

a) Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei in vederea 

transmiterii aplicatiei de finantare din fonduri europene nerambursabile. Raportul financiar 

intermediar se va intocmi in baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor 

contractuale. Acesta se va emite ulterior transmiterii de catre Beneficiar a Aplicatiei de Finantare. 

 

b) Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei tehnice acordata Beneficiarului pe parcursul evaluarii si verificarii Aplicatiei 

de Finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea Aplicatiei de 

Finantare din Fonduri europene nerambursabile. Raportul financiar intermediar se va intocmi in 

baza Propunerii Financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va 

emite ulterior aprobarii Aplicatiei de Finantare. 

 

Asistenta tehnica pentru contractarea executiei lucrarilor 

 

Vor fi intocmite doua rapoarte financiare, dupa cum urmeaza: 

 

a) Dupa predarea catre Beneficiar a documentatiei tehnice (parte integranta din documentatia de 

atribuire) a contractului/contractelor de lucrari, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 

materia achizitiilor publice. Dupa aprobarea de catre Beneficiar a Documentatiei tehnice, 

Prestatorul poate emite Raportul financiar intermediar. 

 

b) Raport financiar intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea 

asigurarii asistentei tehnice pentru Beneficiar pe durata procedurii/lor de achizitie publica de la 

momentul publicarii Anuntului/Anunturilor de Participare si pana la termenul/e limita de depunere 

a ofertelor. In cadrul raportului vor fi descrise activitatile de asistenta tehnica acordata 
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Beneficiarului pentru elaborarea raspunsurilor la clarificarile solicitate de potentialii ofertanti, 

furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii 

aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, asistenta la formularea raspunsurilor la 

solicitarile de informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante. Raportul financiar intermediar 

se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. 

Acesta se va emite ulterior expirarii termenului/termenelor limita de depunere a ofertelor. 
 

4. Raportul de finalizare a serviciilor 

Raportul de finalizare a serviciilor se va emite la finalizarea Duratei contractului si va include o 

descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului contractului de 

catre Prestator. Raportul de finalizare a serviciilor va fi aprobat de catre Beneficiar. 

5. Raport financiar final 

Raportul financiar final va detalia toate platile efectuate in cadrul acestui contract si toate 

activitatile/serviciile prestate altele decat cele incluse in Rapoartele financiare intermediare cu 

respectarea conditiilor contractuale. Raportul financiar final se va intocmi si transmite la Beneficiar in 

14 zile dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului de finalizare a serviciilor. 

 

 

 

 

6. Măsuri de publicitate 

  

Toate măsurile de informare și publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului 

de Identitate Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea 

Documentație, sub-secțiunea Publicitate). Documentele elaborate de către Prestator în cadrul 

contractului (Rapoarte, documentații tehnico-economice, livrabile de orice tip și în orice format – 

exclusiv corespondența contractuală) vor respecta măsurile de identitate vizuală specifice (ex. 

inscriptionări, sigle, textul “Proiect finanțat prin [.........]”) prevăzute în Manualul de Identitate 

Vizuală 2014-2020 pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (secțiunea Documentație, sub-

secțiunea Publicitate). 

 

24.2 (1) Prestatorul are obligația ca la elaborarea Rapoartelor să respecte structura și conținutul 

minimal descris în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul contract. 

(2) Prestatorul are obligația de a respecta cel puțin structura minimală a Studiului de Fezabilitate, 

conform HG 907/2016, pe volume, conform cerințelor descrise in Anexa I: Caietul de Sarcini la 

prezentul contract.  

24.3 Toate rapoartele/livrabilele și documentele, care vor fi înaintate Beneficiarului de către Prestator, 

vor fi întocmite în limba română. Toate rapoartele vor fi prezentate în format electronic .pdf și 

editabil (word, excel, CAD, etc.), pe suport hârtie și vor fi distribuite Beneficiarului, după cum 

urmează:  

- Rapoarte -1 original suport hartie + 1 pe suport electronic in format.pdf și editabil 

- Studiul de Fezabilitate inclusiv studiile aferente/Proiectul pentru Autorizarea Executarii 

Lucrarilor de Construire (PAC) / Proiectul Tehnic de Executie (inclusiv Detaliile de Executie): 

 - 1 original + 2 copii pe suport hârtie; 

- 2 copii pe suport pe suport electronic format.pdf și editabil. 

 

Rapoartele/Livrabilele și documentele care vor fi înaintate pe suport hârtie vor fi înregistrate atât la 

Registratura Prestatorului, cât și la Registratura Beneficiarului. 

Copiile documentelor, în format electronic, vor fi trimise prin e-mail sau, în cazul fișierelor mari, pe 

CD/DVD. 

Documentele/Livrabilele vor avea, obligatoriu, semnătura și ștampila Prestatorului. 

 

24.4 Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Rapoartelor/Livrabilelor și documentelor 
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întocmite și înaintate de către Prestator va certifica faptul că acestea sunt conforme cu termenii 

Contractului de Servicii. 

24.5 (1) Autoritatea Contractantă, în termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor 

menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu 

indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor/documentelor sau al solicitării unor modificări 

și/sau completari.  

 

(2) În situatia în care un Raport sau orice alt document este aprobat de către Autoritatea Contractantă 

condiționat de operarea unor modificări de către Prestator, Autoritatea Contractantă va stabili o 

perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 

 

24.6 (1) Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Consiliul Tehnico - Economic al 

Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., CTE –M.T.I.C., si 

Consiliul Interministerial, dupa caz. 

Documentatia depusa spre avizare catre CTE – Siguranta Circulatiei si CTE – CNAIR va 

contine si Raportul de audit de siguranta rutiera pentru faza de proiectare respectiva (Studiu 

de Fezabilitate/ Proiect tehnic) si va include toate modificarile si completarile solicitate prin 

recomandarile acestuia. 

Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje 

rutiere si ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul CTE - Siguranta Circulatiei - 

C.N.A.I.R. S.A, anterior supunerii spre avizare in CTE - C.N.A.I.R. S.A. 

 

(2) Atât soluțiile privind amenajarea intersecțiilor, cât si proiectele pentru semnalizare și marcaje 

rutiere vor fi supuse analizării în cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranța Circulației Rutiere – 

CNAIR SA. 

(3) Proiectul tehnic de executie, inclusiv proiectele pentru semnalizare si marcaje rutiere si ITS 

vor fi avizate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.I.R. S.A. precum si in CTE – 

C.N.A.I.R. S.A. 

Prestatorul, in calitate de proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si 

aprobare a indicatorilor tehnico – economici. 

24.7 Prestatorul are obligația de a menține o arhivă a documentelor, desenelor, notelor din teren și 

corespondenței care va fi pusă în format electronic pe CD-uri, iar, la sfarsitul contractului, aceasta va 

fi predată Beneficiarului, devenind proprietatea acestuia. 

24.8 Dacă Prestatorul va primi solicitări de copii ale documentelor sau a altor informații legate de 

acest proiect, aceste solicitări vor fi direcționate Beneficiarului care va instructa Prestatorul în 

consecință. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fără aprobarea specifică a 

Beneficiarului. 

 

Articolul 25 Plăți   

 

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza predării livrabilelor de către Prestator și aprobate de către 

Autoritatea Contractantă în urma analizării acestora. 

 

25.2 Plăţile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autorității 

Contractante, după cum urmează: 

 

(1) Prestatorul poate solicita un avans în valoare de maxim 10% din Prețul Contractului. În 

situația solicitării plății în avans, aceasta se va pune în aplicare cu respectarea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Legii 500/2002 cu modificările și 

completările ulterioare, conform cu OUG 83/2016, cu modificările și completările ulterioare și Legii 

nr. 241/2016 pentru aprobarea OUG nr. 7/12016 privind unele măsuri pentru accelerarea 



Contract  de servicii - Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 
                         Pagina 31 din 52 

 

implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative.  

Autoritatea Contractantă poate acorda avans Prestatorului, într-o singură tranşă, numai după 

constituirea Garanției pentru Returnarea Avansului, cu condiția îndeplinirii integrale a obligațiilor 

contractuale necesare acordării acestuia. 

 

(2) Prestatorul are obligația de a prezenta la plată următoarele Livrabile pentru  

Completarea/revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate, iar plata se va realiza dupa cum 

urmeaza: 

 

2.1. Studiul Geotehnic  

 

Studiul geotehnic pentru Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni este impartit in 4 sectoare asa 

cum sunt acestea stabilite in Anexa I: Caietul de Sarcini. 

 

Plata Studiului Geotehnic se va realiza astfel: 

 Sector 1 – km 0+000 – km 32+000 – Beneficiarul efectueaza plati in cuantum de maxim 36% 

din valoarea totala a Studiului Geotehnic din Propunerea Financiara; 

 Sector 2 – km 32+000 – km 61+000 – Beneficiarul efectueaza plati in cuantum de maxim 30% 

din valoarea totala a Studiului Geotehnic din Propunerea Financiara; 

 Sector 3 – km 61+000 – km 78+000 – Beneficiarul efectueaza plati in cuantum de maxim 18% 

din valoarea totala a Studiului Geotehnic din Propunerea Financiara; 

 Sector 4 – km 78+000 – km 100+140 – Beneficiarul efectueaza plati in cuantum de maxim 

16% din valoarea totala a Studiului Geotehnic din Propunerea Financiara. 

 

Procentul total aferent celor 4 sectoare reprezinta 100% din valoarea Studiului Geotehnic 

prezentata de ofertant in Propunerea Financiara. 

 

Plata Studiilor Geotehnice pentru fiecare sector se poate realiza: fie integral in procentele mai sus 

mentionate, fie prin plati intermediare/partiale care insumate sa nu depaseasca cuantumul 

maximal stabilit pentru fiecare sector. 

 

Platile intermediare/partiale se vor face in functie de: numarul de foraje/sondaje; probele per 

foraj/sondaj supuse analizei de laborator confirmate prin fisele de foraj si/sau buletinele de 

laborator; stadiul de realizare a lucrarilor de foraje/sondaje; valoarea lucrarilor/activitatilor 

efectuate, in baza documentelor justificative/edificatoare care atesta realizarea serviciilor. 

 

       Cu toate acestea, valoarea totala a platilor partiale/intermediare ce va fi decontata de 

Beneficiar pentru fiecare sector este de maxim 85% din valoarea prezentata in Propunerea 

Financiara a Studiului Geotehnic aferent fiecarui sector. In acest sens, pe parcursul realizarii 

Studiului Geotehnic pentru fiecare sector, la momentul in care platile partiale/intermediare per 

sector ating cumulat procentul de 85%, Beneficiarul va aproba Studiul Geotehnic pentru 

sectorul/ sectoarele respective si raportul financiar intermediar aferent respectivului sector/ 

sectoare, urmand ca valoarea/ valorile ce depaseste/ depasesc procentul de 85% sa fie platita/ 

platite doar dupa aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Neamt-Iasi-

Ungheni, in cadrul CTE-CNAIR. 

 

Plata finala a Studiului Geotehnic in procent de 15% din valoarea totala a Studiului Geotehnic 

prezentata de ofertant in Propunerea Financiara, se va realiza dupa prezentarea Referatului 

privind verificarea de calitate la cerinta Af a Studiului geotehnic pentru fiecare sector si numai 

dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului Geotehnic pentru fiecare sector si a Raportului 

Financiar Intermediar aferent precum si dupa avizarea Studiului de Fezabilitate pentru 

Autostrada Targu Neamt-Iasi-Ungheni, in cadrul CTE-CNAIR. 
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2.2.  Studiu Topografic 

 

Plata Studiului topografic se va realiza dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului topografic si a 

Raportului financiar intermediar aferent 

 

2.3. Studiului Arheologic 

 

Plata Studiului Arheologic se va face dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului Arheologic 

pentru intreaga autostrada, a aprobarii Raportului Financiar intermediar aferent, si numai dupa 

obtinerea avizelor de la Direcțiile Județene pentru Cultură sau Ministerul Culturii insotite de 

documentatia aferenta. 

 

2.4. Documentatia ocupari terenuri 

Plata Documentatiei pentru ocupari terenuri se va realiza dupa aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intreaga autostrada cuprinzand:  coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si 

proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., raportul/rapoartele de evaluare pentru 

imobile si suprafete, si numai dupa aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a Raportului 

Financiar intermediar aferent. 

 

2.5.  Documentatia de mediu (Memoriu de prezentare, SEA-Studiu de evaluare adecvata, 

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice, Studiul de evaluare a impactului 

asupra corpurilor de apa, RIM - Raportul privind impactul asupra mediului, inclusiv obtinerea 

Acordului de mediu) 

 

Plata Documentatiei de Mediu se va face numai dupa obtinerea Acordului de Mediu si aprobarea 

de catre Beneficiar a Raportului Financiar Intermediar aferent care va contine documentatiile 

complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte acte 

de reglementare obtinute in timpul procedurii de mediu. 

 

2.6  Varianta de Traseu (Analiza Multicriteriala) 

 

Plata se va face dupa avizarea in cadrul CTE CNAIR SA a variantei optime de traseu si numai dupa 

aprobarea de catre Beneficiar a Analizei Multicriteriale si a Raportului financiar intermediar aferent. 

 

2.7. Completarea/revizuirea/actualizarea Studiului de Fezabilitate  

 

Plata se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara. 

 

Dupa avizarea in CTE-CNAIR a Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Neamt-Iasi-

Ungheni, Beneficiarul va deconta si diferenta de 15% din valoarea totala a Studiului Geotehnic 

prezentata de ofertant in Propunerea Financiara asa cum este mentionat la pct. 2.1. din 

prezentul articol 

 

Plata Finala a Studiului de Fezabilitate (reprezentand Alte activitati aferente Studiului de 

Fezabilitate) se va face numai dupa avizarea documentatiei (completarea/ revizuirea/ actualizarea 

Studiului de Fezabilitate) in CTE-CNAIR, CTE-MT si Consiliul Interministerial, respectiv 

aprobarea acestuia si a Raportului Financiar Intermediar aferent de catre Beneficiar.  

 

Plata Finala a Studiului de Fezabilitate (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a categoriei 

“Studiu de Fezabilitate” si valoarea ofertata a studiilor de la punctele 2.1 - 2.6) se va face conform 

formulei:  

 

PF SF= VO SF - VO SG – VO ST - VO SA – VO DOT - VO DM - VO AM 

 



Contract  de servicii - Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 
                         Pagina 33 din 52 

 

Prescurtarile mentionate in cadrul formulei de mai sus reprezinta: 

 

PF SF     = Plata finala a Studiului de Fezabilitate; 

VO SF     = Valoarea Ofertata a Studiului de Fezabilitate; 

VO SG     = Valoarea Ofertata a Studiului Geotehnic; 

VO ST     = Valoarea Ofertata a Studiului Topografic 
VO SA     = Valoarea Ofertata a Studiului Arheologic; 

VO DOT  = Valoarea Ofertata a Documentatiei ocupari terenuri 

VO DM    = Valoarea Ofertata a Documentatiei de Mediu 

VO AM    = Valoarea Ofertata a Analizei Multicriteriale (Varianta de traseu) 
 

(3) Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor 

 

Plata Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) se va face numai dupa obtinerea 

Autorizatiei de Construire si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar intermediar 

aferent. 

 

(4) Proiectul Tehnic de Executie 

Plata Proiectului Tehnic de Executie se va face numai dupa avizarea de catre Beneficiar a 

documentatiei in CTE-CNAIR si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar 

intermediar aferent. 

 

 

(5) Publicitate 

Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini cu privire la capitolul Publicitate 

in baza unui Raport Financiar Intermediar aprobat de catre Beneficiar. 

 

(6) Asistenta tehnica pentru contractarea executiei lucrarilor 

 

Vor fi efectuate 2 (doua) plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 

 
a) O plata in cuantum de 50% dupa aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei tehnice (parte 

integranta din documentatia de atribuire) a contractului/contractelor de lucrari, in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, si numai dupa aprobarea de catre 

Beneficiar a raportului financiar intermediar aferent.  

 

b) O plata in cuantum de 50% pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului pe durata 

procedurii/lor de achizitie publica, procedurii/lor de achizitie publica de la momentul publicarii 

Anuntului/Anunturilor de Participare si pana la termenul/e limita de depunere a ofertelor. Plata se va 

face ulterior expirarii termenului/termenelor limita de depunere a ofertelor in baza raportului financiar 

intermediar aprobat de catre Beneficiar 

 

(7) Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru Cererea de finantare  

 

Vor fi efectuate 2 (doua) plati in functie de serviciile solicitate si prestate dupa cum urmeaza: 

 
a) O plata in cuantum de 50% pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru pregatirea 

documentatiei in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din fonduri europene nerambursabile. 

Plata se va face ulterior transmiterii de catre Beneficiar a Aplicatiei de Finantare in baza raportului 

financiar intermediar aprobat de catre Beneficiar.  

 
b) O plata in cuantum de 50% pentru asistenta tehnica acordata Beneficiarului pe parcursul evaluarii 

si verificarii Aplicatiei de Finantare (completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea 
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Aplicatiei de Finantare din Fonduri europene nerambursabile. Plata se va face ulterior aprobarii 

Aplicatiei de Finantare in baza raportului financiar intermediar aprobat de catre Beneficiar. 

 

(8) Rezerve de implementare (conform OUG nr. 101/2020) 

 

Suma aferenta rezervelor de implementare inscrise in Propunerea Financiara va putea fi utilizata 

numai in conformitate cu metodologia de utilizare reglementata in cadrul articolului 42 din prezentul 

contract si numai in situatia in care prezentul contract va fi finantat din fonduri europene 

 

(9)  Plata directa a subcontractantilor 

 

In cazul in care se adopta pentru plata directa catre subcontractori, aceasta se va realiza numai in 

conditile legii in vigoare si incheierii de acte aditionale in conditile acesteia.  

Plata/ Platile, inclusiv cele intermediare sau partiale,  se va/vor face pentru activitatile realizate in 

conformitate cu contractul de subcontractare, in limita sumelor mentionate in acesta, in baza 

prezentarii de catre subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele 

mentionate mai sus [punctele 2.1- 2.6 ale articolului 25.2 alin (2); alin (3) - (8)] - a unui proces verbal 

de receptie calitativ a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/ activitatilor/ lucrarilor prevazute in 

contractul de subcontractare si realizate de catre subcontractor. 

 

Pentru a putea fi luat in considerare ca document justificativ al platii, Procesul verbal de receptie 

calitativa va fi semnat de catre Ofertantul castigator, subcontractantul Ofertantului castigator si 

Autoritatea Contractanta, sau de catre Autoritatea Contractanta si subcontractantul Ofertantului 

castigator in cazul in care Ofertantul castigator blocheaza nejustificat confirmarea executarii 

obligatiilor asumate de catre subcontractor. 

 

25.3 (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în care a fost 

aprobat livrabilul în condițiile articolului 25.2 alin (2) - alin (9) sau în termen de 60 de zile de la data 

aprobării livrabilului în condițiile articolului 25.2 alin (2) - alin (9), în situația în care factura este 

emisă anterior aprobării livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de 

plată este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare 

al documentelor de verificat și aprobat înainte de realizarea plăților, precum și accesul la fondurile 

necesare efectuării plăților, fiind vorba despre un proiect de infrastructură rutieră de interes major. 

(2) Factura trebuie însoțită de Raportul și documentele justificative aferente, astfel cum se 

menționează în prezentul Contract de Servicii precum și conform Anexei I: Caietul de Sarcini. 

(3) Rapoartele financiare se vor întocmi în baza Propunerii financiare a Prestatorului, în conformitate 

cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul, sumele cuvenite 

subcontactantilor conform contractului de subcontractare. 

(4) Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura. Prezentarea 

facturii cu date eronate sau incomplete fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, face sa 

nu curga termenul de plata, daca Autoritatea Contractanta sesizeaza Prestatorul despre neregulile 

constatate. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Autoritatea Contractanta a noii 

facturi prezentate de catre Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului. 

(5) Îndată ce termenul limită de plata a expirat, Prestatorul poate să pretindă o dobândă penalizatoare 

la nivelul ratei dobânzii de referinţă aplicate de Banca Națională a României, plus 8 puncte 

procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între 

data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Autorității Contractante 

(exclusiv). 

(6) Plăţile datorate de către Autoritatea Contractantă se vor efectua în lei, în contul bancar/ de 

trezorerie notificat de către Prestator Autorităţii Contractante. 

 

25.4 Părțile cunosc și garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 

încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari și completari 
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ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu 

modificari și completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de 

bună credință și cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu 

este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 

 

25.5  In cazul în care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile în executarea Contractului de Servicii, 

Autoritatea Contractantă poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului în baza 

Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului. 

 

25.6 (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, 

urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea 

Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita 

de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25, urmând ca plata directă către 

subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în 

conformitate cu prevederile articolului 25. 

 

(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza 

numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor în condițiile prezentate mai sus 

(articolul 25.2 alin (2) - alin (9). Plata/ Plățile, inclusiv cele intermediare, se va/vor face pentru 

activitățile realizare în conformitate cu contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în 

acesta, în baza prezentării de către subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de 

documentele menționate mai sus [punctele 2.1- 2.6 ale articolului 25.2 alin (2); alin (3) - (8)] - a unui 

proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ studiilor/ rapoartelor/activităților/lucrărilor 

prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către subcontractor. 

 

În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, 

Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și 

Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, în 

cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către 

subcontractant. 

 

(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul 

unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea 

Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul 

său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din contract 

realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor include în mod obligatoriu în 

contractul de subcontractare o clauza în acest sens.  

(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea aferenta 

tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul 

contractului stabilit la articolul 4.1. 

(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica 

sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată de 

catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.  

(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite 

Prestatorului. 

(7) În situația în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește 

prețul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se va face aplicarea prevederilor articolului 26. 

 

Articolul 26 Recuperarea creanțelor de la Prestator 
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26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorităţii Contractante și care i-au fost plătite în plus 

față de valoarea certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

26.2 Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă va 

percepe dobânzi penalizatoare, adica va mări sumele datorate prin adăugarea unei dobânzi legale 

penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referintă a dobanzii de politica monetara 

comunicata de Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu 

întarziere se va percepe pentru toată perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) și 

data la care este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai 

întai dobânzile astfel stabilite.  

26.3 Sumele care trebuie restituite Autorităţii Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură 

datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autorității Contractante de a solicita 

restituirea sumelor plătite în plus.  

26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorităţii Contractante vor fi 

suportate în întregime de către Prestator. 

 

Articolul 27 Garanția de bună execuție 

 

27.1 Prestatorul se obligă să constituie și să mentină pe toata durata convenită a Contractului o 

Garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA. Garanția de bună 

execuție a contractului asigură Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, 

calitativă și în perioada convenită a Contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Prestator 

a tuturor obligațiilor asumate prin Contract. În cazul în care prejudiciul produs Autorității 

Contractante/ Beneficiarului este mai mare decât cuantumul Garanției de bună execuție, Prestatorul 

este obligat să despăgubească Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul integral și întocmai. 

27.2 Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității Contractante/ Beneficiarului costurile 

aferente constituirii și menținerii acesteia) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii, în favoarea Autorității Contractante/ Beneficiarului, care va fi prezentată de Prestator în original 

și care va deveni document al Contractului. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă.  

27.3 Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor articolului 27.1 și articolului 27.2, 

este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea Contractantă/ Beneficiar în 

executarea prezentului Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile 

Prestatorului, ori în alte situatii prevazute de lege. 

27.4  Garanția de bună execuție trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, modelul 

de garanție de bună execuție publicat de către Autoritatea Contractantă/ Beneficiar in Documentatia 

de Atribuire și se prezintă Autorității Contractante/ Beneficiarului, în original, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data semnării Contractului de Servicii. 

27.5 În situația în care Garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta: 

a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Autorității 

Contractante/ Beneficiarului prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții 

Speciale de Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentată Autorității Contractante/ Beneficiarului însoțită de o adresă din partea 

Societății de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanția de bună execuție este valabilă și 

în vigoare indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare 

față de Autoritatea Contractantă/ Beneficiar va fi exclusiv în baza Garanției de bună execuție emisă.  

Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă/ Beneficiarul în situația de a nu 

accepta Garanția de bună execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea 

Contractantă/ Beneficiarul poate rezilia contractul şi executa Garanția de participare. 
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27.6 Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de bună 

execuție, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Autorității 

Contractante/ Beneficiarului și care va fi apreciat de către aceasta, în cazul în care Prestatorului nu își 

îndeplinește, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, obligațiile 

asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra Garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă/ Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Prestatorului, cât și emitentul 

instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate. 

27.7 Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul se obligă să elibereze Garanția de participare numai după 

ce Prestatorul a făcut dovada constituirii Garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de 

Autoritatea Contractantă/ Beneficiar. 

27.8  (1) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui cuantumul Garanției 

de bună execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) 

în termen de 14 zile de la data predării și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice 

respective sau de la data finalizării tuturor obligațiilor aferente acestuia, prevăzute în Contractul de 

servicii, dacă Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

(2) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/ restitui restul contravalorii 

Garanţiei de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de Recepţie la 

Terminarea Lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în 

cazul în care Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul nu a atribuit în această perioadă contractul de 

lucrări în cauză. 

27.9 (1) În situația în care este necesară prelungirea valabilității Garanției de bună execuție, 

Prestatorul este obligat, la solicitarea expresă a Autorității Contractante/ Beneficiarului, să 

prelungească valabilitatea acesteia în termen de 5 zile de la data notificării Autorității Contractante/ 

Beneficiarului în acest sens. 

(2) În cazul în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea Garanției de bună execuție, Autoritatea 

Contractantă/ Beneficiarul este îndreptățită să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei 

formalităti, nefiind necesară nici o notificare, înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării 

rezilierii prezentului Contract pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici 

o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 

27.10 În cazul în care, pe parcursul executării contractului de servicii se suplimentează valoarea 

acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa valoarea Garanției de bună execuţie în corelaţie cu 

noua valoare a contractului de servicii, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data notificării 

Autorității Contractante/ Beneficiarului în acest sens. 

27.11 În situația executării Garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a 

reîntregi valoarea Garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de executat din 

Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării Autorității Contractante/ Beneficiarului 

în acest sens.  

27.12 În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolele 27.9, 27.10 şi/sau 27.11 în interiorul 

termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul este îndreptătită să aplice 

penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la articolul 27.9, articolul 27.10 sau articolul 27.11 şi 

până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul în conformitate 

cu condițiile articolului 32.3 și/sau să execute integral Garanția de bună execuție. 

27.13 În cazul în care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta 

are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adițional în care este 

consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiilor din 

Contractul de servicii.  
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27.14 În situația în care Prestatorul nu amendează Garanția de bună execuție în interiorul termenului 

menționat anterior, Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul este îndreptățită să aplice penalități în 

valoare de 0,01 %/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după 

expirarea termenelor prevăzute anterior și până la data modificării Garanției de bună execuție; și/sau 

să rezilieze contractul și/sau să execute integral Garanția de bună execuție. 

Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanțiile pentru care Prestatorul nu a prezentat 

amendamentele necesare și totodată de a rezilia Contractul de servicii fără necesitatea notificării 

prealabile a Prestatorului. 

 

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii 

 

28.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de 

erori substantiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractantă va suspenda executarea 

Contractului de Servicii. 

28.2 În cazul în care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile 

Prestatorului, Autoritatea Contractantă poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor sau 

poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularității 

sau fraudei. În vederea recuperarii sumelor plătite necuvenit, Autoritatea Contractantă se va îndrepta 

împotriva Prestatorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii 

faptei. 

28.3 Autoritatea Contractantă are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de 

servicii fără ca Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente 

suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. În cazul în care Autoritatea Contractanta 

suspendă executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 

28.4 Autoritatea Contractantă are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului în 

functie de circumstante. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 

luni, Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a rezilia Contractul. fără ca 

Prestatorul să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care 

deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 

28.5 Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractantă nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Prestator. 

28.6 Autoritatea Contractantă are dreptul, în mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii în 

lipsa existentei alocării financiare, cu informarea prealabilă a Prestatorului. 

 

Articolul 29 Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare; Managementul 

  riscului 

 

 Încălcarea Contractului de Servicii și sancțiuni pentru încălcare 

 

29.1 Atunci cand are loc o încălcare a Contractului de Servicii de către Prestator sau de către 

Autoritatea Contractantă, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Autoritatea Contractantă sau 

Prestatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri și/sau 

b) rezilierea Contractului de Servicii; 

c) executarea garanției de bună execuție a contractului. 

29.2 Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale și 

b) Penalități contractuale 

c) Dobânda legală penalizatoare. 

29.3 În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice 

penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate 

executa garanția de bună execuție. 
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29.4 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a 

Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la 

despăgubiri, inclusiv în perioada executării lucrărilor de construcții aferente.  

 

 Managementul riscurilor 

 

29.5  Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care 

vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, de nerespectarea obligațiilor conform prezentului contract de servicii și a legislației în 

vigoare.  

29.6  Prestatorul își va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire și prin 

semnarea contractului de servicii și nu va avea nicio pretenție în cazul apariției acestora.  

29.7 Prețul Contractului include atat riscurile mentionate in Caietul de Sarcini cat si riscurile generale 

prezentate la articolul 29.8, iar Prestatorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, 

financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 

29.8 (1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 

următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente acestora: 

a) Riscul de prestare a serviciilor cu întârziere. În această situație, Autoritatea Contractantă este 

îndreptățită să pretindă penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii; 

b) Riscul întârzierilor în prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului din motive 

imputabile Prestatorului. În această situație, Autoritatea Contractantă este îndreptățită atât la aplicarea 

de penalități conform articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cât și la rezilierea 

contractului, după caz. 

      (2) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare atât pentru evitarea concretizării 

riscurilor descrise pe larg în Anexa I: Caietul de Sarcini, cât și pentru evitarea consecințelor acestora. 

 

 

 

 

Articolul 30 Penalități pentru întârzierea în executarea contractului 

 

30.1 Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de 

Sarcini/Contract/Ordin Administrativ/Ordin de Modificare sau presteaza serviciile necorespunzator, 

Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi 

de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de la momentul 

Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini) și până la 

momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, conform articolului 30.2 alin. (2). 

 

30.2 (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe rapoarte sau orice alte documente 

menționate în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa I: Caietul de Sarcini, Autoritatea 

Contractantă va fi îndreptăţită, fără a mai fi necesară nicio notificare în acest sens, la sume 

reprezentând penalități de întarziere, pentru fiecare zi de întârziere, care va trece din momentul 

expirării termenului de transmitere prevăzut în Anexa I: Caietul de Sarcini până în momentul efectiv 

al transmiterii acestor documente. 

(2) Valoarea penalităților este de 0,01%/zi din Prețul contractului până la îndeplinirea 

corespunzătoare a obligațiilor. 

 

30.3 Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea unei 

facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor 

contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data 

emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu 

efectuează plata în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție 

sau, după caz, Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea 

serviciilor prestate ce urmează a fi plătite. 
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30.4 Contravaloarea penalităților va fi de maxim 30% din din Prețul Contractului. 

 

30.5 Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 30% din Prețul Contractului, 

Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită: 

a) să dispună încetarea Contractul de Servicii, în baza unui raport justificativ,  

b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute drept 

contravaloare a penalităților, sau 

c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens. 

 

Articolul 31 Despăgubiri generale 

 

31.1 Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii și 

salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat 

de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a 

prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de 

proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și 

salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și 

pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 

a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, 

pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 

b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, dar 

acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator ori ca 

urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 

31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor 

în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 

31.4 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul 

coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 

verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a Autorității Contractante în 

baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

31.5 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 

neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al 

construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are obligaţia 

de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie. 

31.6  În cazul în care datele conținute în Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt corecte/reale 

comparativ cu situația din teren constatată de antreprenori, eventualele cheltuieli suplimentare 

necesare modificării soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului Tehnic 

generate de lipsa de rigurozitate a Studiului de Fezabilitate si/sau Proiectului Tehnic sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, după caz, persoane fizice 

sau juridice, în solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a 

Autorității Contractante. 

 

Articolul 32 Încetarea și Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorității 

Contractante  
 

32.1 În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, Prestatorul inițial cesionează 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

32.2 (1) Prezentul Contract va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 
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b) prin acordul scris al Părților; 

c) a intervenit forța majoră, conform prevederilor articolului 35; 

d) Contractul a fost reziliat; 

e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din Contractul 

de Servicii (38 de luni), iar Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa I: Caietul 

de Sarcini; 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

(2) Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale. 

(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale 

Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract. 

32.3  (1) Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după notificarea 

în scris a Prestatorului cu 7 (şapte) zile anterior datei la care contractul se reziliază de drept, dacă în 

contract nu s-a prevăzut altfel, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără 

a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti si/sau arbitrale, în oricare dintre situaţiile 

următoare, dar nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă 

reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă: 

a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului; 

b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau 

neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului; 

c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către 

reprezentantul Autorității Contractante; 

d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

contractului de achiziţie publica; 

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ 

supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii 

privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional.  

f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Autoritatea 

Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 

unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante; 

h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în 

mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 

l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele; 

m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al proiectului pentru care se 

prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau 

prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe 

parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 

uneia dintre următoarele infracţiuni:  
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o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 

din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o5) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 

36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor articolului 18; 

q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii 

contractante conform prezentului Contract depășește 30% din Prețul Contractului. 

(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

32.4 Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 

32.3.alin. (1) lit. f sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre persoanele prevăzute 

la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea 

uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o). 

32.5 În sensul dispoziţiilor articolului 32.3 (1) lit d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă 

neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract. 

32.6 Prin excepţie de la dispoziţiile articolului 32.3 (1) lit e), Autoritatea Contractantă își rezervă 

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte 

că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că 

Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de 

reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în 

cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de 

reorganizare aprobat de instanţă.  

32.7 Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor 

prevazute în cadrul prezentului contract. 

32.8 Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil în materie. 

32.9 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va 

certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii. 
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32.10 Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la 

Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza Contractului, orice daună 

sau prejudiciu suferit. 

32.11  Fără prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este 

îndreptăţit să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

 

Articolul 33 Încetarea contractului de catre Autoritatea Contractantă prin denunțare 

unilaterală 

 

33.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul la apariția unor 

circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului și care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrară interesului public. 

33.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în 

care alocarea resurselor financiare a fost sistată/modificată. 

33.3 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în 

care soluția prezentată ca fiind optimă la nivelul Studiului de Fezabilitate să nu treacă pragul minim 

de rentabilitate RIR=5. Dacă soluția optimă prezintă un RIR mai mic sau egal cu 5, serviciile de 

proiectare solicitate se vor limita maxim la Studiul de Fezabilitate și nu va mai presupune întocmirea 

Proiectului Tehnic de Execuție, iar faza de proiectare Proiect Tehnic de Execuție nu va mai fi 

realizată. 

33.4 În cazul prevazut la articolul 33.1, articolul 33.2 și articolul 33.3, Prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 

unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 

33.5 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de 

atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare. În situaţia nerespectării dispoziţiilor articolului 33.5 din prezentul contract, 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 

33.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autorității Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în 

perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele situaţii: 

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

33.7 În situatia în care Prestatorul cu care a fost încheiat prezentul contract este înlocuit de un nou 

Prestator, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică Prestatorul inițial cesionează 

Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. 

 

Articolul 34 Rezilierea Contractului din iniţiativa Prestatorului 

 

34.1 În urma unui preaviz de 45 zile acordat Autorității Contractante, Prestatorul poate solicita 

rezilierea Contractului în următoarele condiţii: 

a) dacă Autoritatea Contractantă suspendă derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru 

motive nespecificate în Contract sau independente de culpa Prestatorului; 

b) dacă Autoritatea Contractantă suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru motivele 

specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii" şi articolul 35 "Forța majoră și caz 

fortuit". 
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34.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autorității Contractante sau al Prestatorului dobândit 

în temeiul Contractului.  

34.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita în contradictoriu cu 

Autoritatea Contractantă despăgubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit și probat ca urmare a 

neexecutarii în întregime a prezentului Contract, cu excepția cazului în care suspendarea care a stat la 

baza rezilierii se datorează lipsei alocării financiare sau unei situații imprevizibile, care nu a putut fi 

prevăzută la semnarea contractului. Această despăgubire nu va putea avea un cuantum care să 

conducă la depășirea plăților efectuate în baza Contractului. Solicitarea trebuie să fie făcută în 

conformitate cu dispozițiile legale române. 

 

Articolul 35 Forța majoră și caz fortuit 

 

35.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care acesta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate 

competenta. 

35.2 Termenul „forţă majoră” utilizat în Contract va însemna calamităţi naturale, greve spontane, 

războaie, cutremure, furtuni, inundaţii, şi orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, 

absolut invincibile și inevitabile. 

35.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 

35.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

35.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi încetarea 

cauzei acesteia, în maximum 10 zile de la încetare. 

35.6 Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese. 

35.7 Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci 

când prejudiciul este cauzat de forța majoră sau de cazul fortuit. 

35.8 Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 

 

 

Articolul 36 Soluționarea litigiilor 

 

36.1 Autoritatea Contractantă și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale 

amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia în cadrul sau în legatura cu 

indeplinirea Contractului. 

36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 60 zile de la momentul 

aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractantă și Prestatorul nu reusesc sa 

rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea în cadrul sau în legatura cu indeplinirea 

Contractului, oricare dintre parti poate solicita ca disputa să fie soluţionata de către instanta civila de 

drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante. 

36.3. Pe perioada solutionării litigiului, Prestatorul este obligat să continue să-şi îndeplinească 

obligaţiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situaţia 

nerespectării prezentei obligaţii, Autoritatea Contractanta este îndreptăţita la despăgubiri în valoare de 

0,1%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, până la momentul în 

care acesta și le îndeplinește, aceste sume urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată sau 

din garanţia de bună execuţie. 

 

Articolul 37 Terțul Susținător (dacă este cazul) 
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37.1 (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea Terțului Susținător 

...................................., Prestatorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în 

termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Prestatorul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 

dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de 

a stabili dacă Prestatorul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului 

pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica Terțul Susținător cu privire la faptul că 

Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se află în imposibilitatea 

derulării Contractului și va solicita Terțului Susținător ca pentru partea de contract pentru care a 

acordat susținere să pună la dispoziția Prestatorului acele resurse menționate în Angajamentul ferm de 

susținere și/ sau anexele acestuia. 

(4) Totodată, în situația în care, și ulterior aplicării prevederilor alin. (3), Prestatorul se află în 

imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a chema Terțul 

Susținător să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care a acordat 

susținere, iar Terțul Susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a 

obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a contractului pentru care 

Prestatorul a primit susținere din partea Terțului Susținător. În acest sens, Autoritatea Contractantă, 

Terțul Susținător și/sau Prestatorul, pot încheia un Act Adițional la prezentul contract sau o înțelegere 

scrisă în formă autentică prin care aceștia convin, fără a fi limitative, următoarele:  

- Terțul Susținător va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de susținere și  

- prevederile contractului încheiat între Prestator și Autoritatea Contractantă vor deveni aplicabile 

Tertului Susținător.  

(5) În situația aplicării prevederilor alin. (4), Terțul Susținător are obligația de a se mobiliza în termen 

de 20 de zile de la data semnării Actului Adițional la contractul de servicii sau al înțelegerii scrise în 

formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 

obiectul Angajamentului ferm de susținere.  

(6) Prestatorul/tertul//terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

37.2 Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă 

împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de 

susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca urmare a 

nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă având 

posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor Articolului 37.4. 

37.3 În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și Autoritatea 

Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 

Prestator, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la daune pe care Autoritatea 

Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 

Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Prestator către Autoritatea Contractantă cu 

titlu de garanție. 

37.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

37.5  Toate obligațiile prevăzute la Articolul 9 ca fiind în sarcina Prestatorului se vor aplica terțului 

susținător în situația în care acesta se va substitui Prestatorului, în baza Angajamentului ferm de 

susținere. 

 

Articolul 38  Recuperarea avansului și Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului 

 

38.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o Scrisoare de Garanţie 

pentru Returnarea Avansului în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii 500/2002, cu modificările și completările ulterioare și conform cu OUG 
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83/2016, cu modificările și completările ulterioare. Această garanţie pentru returnarea avansului 

trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită de către Autoritatea Contractantă conform 

articolului 38.  

38.2 Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi emisă de către o societate bancară 

agreată de către Autoritatea Contractantă şi va respecta modelul indicat de către Autoritatea 

Contractantă.  

38.3 Prestatorul se va asigura că Scrisoarea de Garanţie pentru returnarea avansului va rămâne 

valabilă şi în vigoare până la returnarea avansului. 

38.4 În situaţia unui audit iniţiat înainte de data specificată în articolul 38.3 din prezentul Contract de 

Servicii, Garanţia pentru Returnarea Avansului va fi prelungită până la a 90-a zi inclusiv după 

finalizarea auditului.  

38.5 Orice dispută izvorâtă în legătura cu Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi 

soluționată în fața instanțelor judecătorești din România.  

38.6 Valoarea Scrisorii de Garanție pentru Returnarea Avansului va fi acoperitoare pentru:  

- valoarea avansului acordat;  

- TVA-ul aferent avansului;  

- valoarea dobânzilor și penalităţilor de întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală 

reprezentând eventuale prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea 

avansurilor. 

astfel: 

"Valoarea Scrisorii de Garanţie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA + [valoare 

avans cu TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, 

conform art. 176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil )* nr. total de zile 

reprezentând durata contractului]. " 

38.7 În situaţia în care Prestatorul este îndreptăţit la diminuarea valorii Scrisorii de Garanţie pentru 

Returnarea Avansului, urmare a recuperării de către Autoritatea Contractantă a unui procent din 

avansul acordat acestuia, valoarea Scrisorii de Garanţie pentru Returnarea Avansului va fi calculată 

dupa următorul algoritm:  

" valoarea avansului rămas de recuperat + TVA + [valoarea avansului rămas de recuperat inclusiv 

TVA* (nivelul dobânzii, conform art. 174 Dobânzi + nivelul penalității de întârziere, conform art. 

176 Penalități de întârziere din Codul de Procedură Fiscală aplicabil)* nr. total de zile reprezentând 

durata contractului]. " 

38.8 Sub sanctiunea solicitarii de daune-interese, Prestatorul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt 

scop decat cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.  

38.9 Avansul va fi recuperat integral până la data Plății Finale a Studiului de Fezabilitate, dar nu mai 

târziu de data de eligibilitate finală a programului operațional. În situația în care avansul nu a fost 

recuperat de către Autoritatea Contractantă până la această data, diferența rămasă de recuperat va fi 

dedusă din cadrul Plății Finale a Studiului de Fezabilitate.  

38.10 Avansul acordat în cadrul contractului se va recupera în proporție de 100% din plățile ulterioare 

plății avansului efectuate în cadrul contractului, cu respectarea articolului 38.9. În cazul în care 

avansul nu poate fi recuperat integral în termenul prevăzut la articolul 38.9, Prestatorul are obligația 

de a restitui, în maxim 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către Prestator, valoarea 

avansului nerecuperat de către Autoritatea Contractantă împreună cu dobânzile, penalităţile şi alte 

asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea 

fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 

contractuale ce derivă din acordarea avansului, în termenul stabilit la articolul 38.9.  

38.11 În cazul în care Prestatorul nu restituie contravaloarea avansului nerecuperat în termenul stabilit 

la articolul 38.10, în termen de 10 zile de la notificarea Autorităţii Contractante către Prestator, 

Autoritatea Contractantă va executa Scrisoarea de Garanţie pentru Returnarea Avansului şi va 

recupera avansul rămas de recuperat împreună cu dobânzile, penalităţile şi alte asemenea accesorii 

prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice. 

 



Contract  de servicii - Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. 

pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” 
                         Pagina 47 din 52 

 

Articolul 39 Verificarea de către organismele CE si/sau române 

 

39.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, 

Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi 

a Romaniei și altor autoritati abilitate ale statului să verifice, examinand pe loc documentele originale, 

implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor 

justificative de inregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte documente 

relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o perioada de pană la 7 ani 

după realizarea plătii finale. 

39.2  În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze 

verificări imediate/pe loc în concordantă cu procedurile stabilite în legislatia Uniunii Europene pentru 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei și altor nereguli. 

39.3 În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai 

Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane abilitate în 

locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de 

asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a 

Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curtii Europene de Audit și ai autoritatilor romane 

abilitate trebuie să se realizeze avand la bază confidentialitatea și respectul fată de terti, fără a aduce 

prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie 

accesibile și arhivate în asa fel incat să usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa 

Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Proiectului. 

 

Articolul 40 Cesiunea 

40.1 Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a 

acestuia către o terță parte. 

40.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest 

contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și 

asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 40.3. 

40.3 În cazul în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat inițial Contractul de 

Servicii este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt contractant, 

Prestatorul are obligația de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, 

în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.  

40.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente 

serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 

contractului de subcontractare. 

Articolul 41 Ajustarea pretului contractului  

 
Prezentul Contract permite ajustarea preţului prin actualizare. 

Ajustarea preţului se va efectua în baza salariului minim brut pe economie din România, aprobat 

prin Hotǎrâre a Guvernului.  

Preţul Contractului va fi ajustat prin actualizare, începând cu luna 13 de prestare a serviciilor, dupǎ 

cum urmeazǎ:  

Ajustarea de preţ va fi aplicatǎ la fiecare facturǎ emisǎ de Prestator începând cu luna 14 de 

prestare a serviciilor, dupǎ urmǎtoarea formulǎ de ajustare: 

 

VSMn x VF  

 VA = --------------------  

VSM0 

 VA = valoarea actualizatǎ a facturii  

VSM0 = salariul minim brut pe economie din România în conformitate cu Hotǎrârea 

Guvernului aprobatǎ şi în vigoare la data semnǎrii contractului;  
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VSMn = salariul minim brut pe economie din România în conformitate cu Hotǎrârea 

Guvernului aprobatǎ şi în vigoare la data facturii;  

VF = valoarea facturii la nivelul preţurilor din Propunerea Financiarǎ aferentǎ serviciilor 

prestate începând cu luna 13 de prestare a serviciilor.  

 

Nota 1: Serviciile prestate în primul an de contract nu fac obiectul actualizǎrii/ indexǎrii/ ajustǎrii 

preţurilor.  

Nota 2: Modificarea sau completarea informaţiilor din prezenta clauzǎ pe parcursul derulǎrii 

contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a 

preţului contractului.  

Nota 3: Actualizarea/ajustarea/indexarea nu se va raporta la momentul decontǎrii/plǎţii efective a 

serviciilor prestate.  

Nota 4: Sumele ce derivǎ din aplicarea prezentei clauze vor fi plǎtite potrivit contractului fǎrǎ 

încheierea unui act adiţional. 

 

Articolul 42 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 

structurale  

 

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare incluse 

in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a 

rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala: OUG nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 
(1)Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de 

bază sau în sume fixe, după caz. 

(2)Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca 

articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3)Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, 

pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, 

ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 
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(4)Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5)Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după 

caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare:  

Se aplică pentru contractul de servicii- Completare/ Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate si 

elaborare P.A.C., P.A.D. si P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Targu-Neamt – Iasi - Ungheni” in 

conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

c) care cuprind în structura devizului general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, 

cheltuieli privind relocările de utilităţi, precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare 

pentru implementarea proiectelor. 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):   
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Prestatorului 

sau 

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare:  

1. Cheltuielile privind protecția mediului; 

2. Cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor studii suplimentare (ex: studii geotehnice); 

3. Cheltuieli care rezultă din necesitatea elaborării unor documentații tehnice solicitate de diverse 

instituții/ autorități/ entități pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor; 

4. Cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ 

entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, 

Autorități/ Instituții centale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc); 

5. Cheltuieli care rezultă din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate în cadrul CTE 

Siguranța Circulației al CNAIR SA de către Poliția Română la avizarea Studiului de Fezabilitate/ 

Proiectului Tehnic de Execuție (ex.: Iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranța circulației, 

semnalizare rutieră, indicatoare rutiere, parapeți, reconfigurări de lucrări pentru a se asigura siguranța 

circulației, alte elemente de siguranță a drumului, amenajări intersecții/sensuri giratorii/noduri, etc) 

ulterior elaborării Studiului de Fezabilitate/ Proiectului Tehnic de Execuție, excepție făcând erorile de 

proiectare; 

6. Cheltuieli care rezultă din necesitatea implementării recomandărilor/ observațiilor/ condițiilor 

stabilite de către Autoritatea Rutieră Română în auditurile/ studiile efectuate cu privire la Siguranța 

rutieră, excepție făcând erorile de proiectare; 

7. Cheltuieli care rezultă din implementarea unor modificări legislative sau de Norme tehnice/ 

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derulării contractului.  

 

Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare care este 

parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentatia de atribuire, valoarea rezervelor de 

implementare fiind de 5.640.000,00 Lei, fără TVA. Este permisă realizarea de compensări/relocări 
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între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor 

condiții:  

- să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună, 

- să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului, 

- valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de implementare 

nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea Contractanta în 

documentația de atribuire.  

 

Nota 2: Modificările contractului care necesită cheltuieli care se pot încadra în categoriile din lista 

de mai sus, reprezintă modificări nesubstanțiale sau reprezintă o aplicare mecanică a clauzelor 

contractuale.  

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus menționate se 

utilizează numai în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la capitolul II 

și respectiv III al prezentului articol.  

 

V. Condiții de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]:  

 

A. Respectarea principiilor de transparență și eficiență a utilizării fondurilor de către 

Prestator:  

 

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu condiția respectării 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor.  
Pentru a se demonstra utilizarea în condiții de transparență și eficiență a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca, în cazul în care nu există 

prețuri identice/ similare în cadrul contractului și dacă utilizează terți sau servicii realizate de 

terți, să facă dovada că a obținut în mod transparent cel mai bun preț pentru acestea [va publica 

pe web-site-ul propriu și/sau în presă anunțurile de achiziționare a serviciilor și va prezenta 3 (trei) 

oferte de preț (excepție făcând situațiile în care există un număr foarte redus de operatori economici 

activi pe piață la momentul respectiv în domeniul vizat sau serviciile sunt prestate de instituții ale 

statului/ administrații/ autorități publice) din care să rezulte că a utilizat criteriul "prețul cel mai 

scăzut").  

 

B: Verificarea prevederilor contractuale și a motivelor pentru care este necesară utilizarea 

rezervelor de implementare.  

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/ obligațiile/ riscurile Prestatorului 

prevăzute în contract.  

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezultă din erori de prestare/ 

proiectare sau din alte motive ce țin de culpa Prestatorului.  

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu parcurgerea 

următorului proces administrativ:  

1. Prezentarea de către Prestator către Beneficiar a unei solicitări spre verificare și aprobare în 

care se vor detalia:  

 Serviciul pentru care se solicită utilizarea rezervei de implementare; 

 Modul de îndeplinire a condițiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;  

 Valoarea, determinată conform mecanismului contractual sau, în cazul în care acesta nu se poate 

aplica, pe baza prețurilor rezultate din prezentarea a minim 3 (trei) oferte de prețuri existente în 

piață la data efectuării solicitării, prețuri obținute de Prestator în conformitate cu capitolul V.A de 

mai sus; 

 timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va menționa numai dacă este cazul). 

 

Nota 1: Serviciile finanțate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicări, 

litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizării rezervelor de 

implementare.  
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2. Aprobarea necesității utilizării rezervelor de implementare de către Beneficiar.  

Pe baza documentelor transmise de Prestator, Beneficiarul va analiza situația, și dacă sunt 

îndeplinite condițiile din prezenta metodologie va elabora un Raport de necesitate și 

oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare întocmit de direcția derulatoare a 

contractului și aprobat de Reprezentantul legal al CNAIR SA. 

Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul privind posibilitatea utilizării rezervelor de 

implementare pentru situația respectivă.  

 

3. Aprobarea de către Beneficiar, după finalizarea etapei C.2., a unui Ordin de modificare 

pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr......) care să conțină cel puțin următoarele:  

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aprobă utilizarea rezervei de implementare,  

b) oportunitatea și necesitatea - justificare documentată pivind necesitatea și oportunitatea utilizării 

rezervei de implementare (în baza raportului menționat la etapa C.2.), 

c) îndeplinirea condițiilor de utilizare a rezervei de implementare:  

i) modul de îndeplinire a condițiilor specificate la capitolele II; III; IV; V.A din prezentul articol;  

ii) identificarea numărului, categoriei și valorii rezervelor de implementare menționate în contract, 

care urmează a fi utilizată, precum și documentarea existenței rezervelor în cadrul contractului (se 

anexează de exemplu copii ale documentelor unde este menționată rezerva de implementare, 

categoria acesteia, articolul din contract unde este prevăzut acest aspect, etc.).  

 

d) valoarea  

i) valoarea determinată conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosită sau 

verificarea calculului realizat de către Prestator pentru utilizarea sumelor din cadrul rezervei de 

implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie să existe documente justificative/ suport care să 

fundamenteze acest calcul; 

ii) valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului solicitată a se utiliza;   

iii) valoarea aferentă rezervei de implementare din cadrul contractului aprobată de Beneficiar; 

iv) valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizată până la data OM 

REZ curent; 

v) valoarea aferentă rezervelor de implementare din cadrul contractului rămasă neutilizată la data OM 

REZ curent; 

vi) eventualele compensări/ relocări între categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente și neconsumate (numai în cazul în care: i) există mai multe categorii de 

cheltuieli ce compun rezervele de implementare; și ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din 

rezervele de implementare nu este suficientă, în timp ce pentru altă categorie de cheltuiali din 

rezervele de implementare există excedent). În condițiile în care se efectuează compensări/ relocări 

între categorii de cheltuieli diferite, este necesară demonstrarea îndeplinirii condițiilor menționate la 

capitolul IV - Nota 1 din prezentul articol.  

 

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se 

utilizează rezervele de implementare.  

 

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/ suport care să documenteze 

Ordinul de modificare, conform celor menționate mai sus.  

D. Evidențierea separată în Solicitarile de plată (Rapoartele financiare/ Rapoartele lunare de 

progres/ Rapoartele intermediare, etc.) a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de 

implementare.  

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi plătite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

 

Articolul 43 Legea aplicabila Contractului de servicii 
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Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit 

acestei legi. 

 

Articolul 44 Limba aplicabila Contractului de servicii 

 

Limba care guvernează Contractul este limba română. 

 

 

Articolul 45 Plata taxelor 

 

45.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislației române. 

45.2 Taxele și/sau tarifele percepute de către Autorități/ Deținători de Utilități, etc. pentru eliberarea 

avizelor/ acordurilor vor fi achitate de către Prestator în numele Autorității Contractante și ulterior 

rambursate de către Autoritatea Contractantă, în baza documentelor justificative. 

 

 

Articolul 46 Prevederi speciale 

 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 101/2020, eventualele economii înregistrate în cadrul valorii 

contractului, ca urmare a unor modificări legislative, a reducerii unor taxe şi/sau impozite cu impact 

asupra proiectului de infrastructură şi/sau ca urmare a unor măsuri de utilizare eficientă a bugetelor 

alocate proiectelor de infrastructură, pot fi utilizate pentru finanţarea altor categorii de cheltuieli/ 

activităţi în cadrul aceluiaşi contract de achiziţie publică, cu condiţia încadrării în valoarea iniţială a 

acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi si cu respectarea prevederilor legale în domeniul 

achiziţiilor publice. 

 

Articolul 47 Dispoziții finale 

 

47.1 În situația în care Prestatorul a castigat mai multe proceduri de atribuire pentru care a desemnat 

unul sau mai mulți experți-cheie identici cu cel/cei din procedura de atribuire aferentă prezentului 

Contract de servicii, Prestatorul are obligația de a înlocui expertul/experții respectivi cu personal 

similar care să îndeplinească cerințele Caietului de Sarcini/criteriile minime de calificare și, acolo 

unde este cazul, să obțină cel puțin același punctaj dacă experiența expertului/experților respectivi a 

reprezentat factor evaluare pentru atribuirea contractului. 

Înlocuirea experților-cheie aflați în această situație se va realiza ulterior semnării contractului, în 

termen de maxim 45 de zile. 

47.2 Pentru înlocuirea experților aflați în situația prevăzuta la articolul 47.1, prevederile articolului 18 

se aplică în mod obligatoriu atat in ceea ce priveste modalitatea de inlocuire si aprobare a expertilor 

cat si in ceea ce priveste penalitatile aplicate. 

 

Încheiat în limba romană în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru Autoritatea 

Contractantă și 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator. 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar, 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR) 

 

                Pentru Prestator, 

 


