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Formularul A 

 

 

 

GARANTIE DE PARTICIPARE 

la procedura de atribuire a contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

Nr._____ emisa in data de ____________ 

 

CĂTRE:   Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA 

   Persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,  

   cod: 010873, Bucuresti, Romania, Intrarea A, inregistrata la Registrul Comertului  

   sub nr.  J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO 

 

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica , 

      (denumirea contractului de achizitie publica) 

noi __________________________________, având sediul înregistrat în  , 

(denumirea institutiei de credit /societăţii de asigurare)               (adresa institutiei de credit /societăţii de asigurare)  

reprezentată prin _______________________, în calitate de    , 

                            (nume, prenume)                                             (funcţie)  

ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere 

SA, să platim suma de  adica (__________________________),     (in cifre)

     (in litere) 

la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.  

În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA va preciza că suma cerută 

de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

 

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale 

Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin 

lider ______________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia; 

b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de 

identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va 

mentiona reprezentata prin lider ___________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de 

buna executie; 

c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet adresa si datele 

de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va 

mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de 

achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost 

atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz 

conform condiţionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat şi finalizat 

procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP. 

 Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară 

din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

 În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin 

intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia 

dumneavoastră. 
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 Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________ (data pana la 

care este valabila scrisoarea de garantie de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în 

totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta 

data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., nicio 

cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare 

devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită. 

 In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea 

anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. 

conform careia noi ________ (numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice 

obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie. 

 

 De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. si Ofertantul sunt de 

acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de participare, aceasta se va realiza înainte de data 

expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ societatii de asigurări. 

 Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus. 

 Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română. 

 Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt 

instanţele judecătoreşti române. 

 

 

Parafata de de Institutia de credit/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________ 

(semnătura şi ştampila care furnizeaza garantia) 
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Formularul B 

 

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 

 

 

CĂTRE: Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică 

română cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumită în 

continuare „Achizitor”). 

 

Denumirea 

contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

Acord contractual: _________________________ 

 

Am fost informati că ........ (numele si adresa Contractorului/Antreprenorului) cu sediul în ....... (adresa 

Contractorului/Antreprenorului), inregistrata la Registrul Comertului sub nr......., cod de inregistrare fiscala ....., 

(denumită în continuare “Principal”) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut 

să obţină o garanţie de bună execuţie.  

La cererea Principalului, noi       _________  (numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare), ne angajăm 

prin prezenta în mod neconditionat şi irevocabil să vă plătim plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei 

Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de „..........”, orice sumă sau sume care nu 

depăsesc în total valoarea de ........... Lei („valoarea garantată”, adică:......suma in litere si moneda), la primirea de către 

noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să 

menționeze următoarele: 

a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi 

b) Felul în care Principalul este în culpă. 

 

Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie 

autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea de plată și declarația scrise, autentifícate 

trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume .......  (...numele şi adresa institutiei de credit / societatii de 

asigurare), la data sau înaintea datei de (“data de expirare”), moment în care această garanţie va expira. 

Am fost informati că, Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de ............. poate 

cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă Principalul nu este 

indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale, potrivit prevederilor contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de 

expirare.  

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile a cererii şi a declaratiei 

dumneavoastră scrise, mentionând faptul că Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale din 

motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită. 

Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, 

publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus. 

Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine 

instantelor judecătoresti din România. 

Data ______________________    

Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _________________________  

                 [semnatura si ştampilaorganismului care furnizează garanţia]  
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Formularul C 

 

 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin. (1) din Legea 98/2016  

 

Denumirea 

contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu 

– Tigveni" 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de candidat unic/ candidat asociat/ tert sustinator/ 

subcontractant (dupa caz), la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului de lucrari PROIECTARE SI 

EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" organizată de Compania Nationala de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar că candidatul unic/ candidatul asociat/ tertul 

sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: 

a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al candidatului unic/ candidatului 

asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a candidatului unic/ candidatului asociat/ tertului 

sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor. 

b) candidatul unic/ candidatul asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante; 

c) candidatul unic/ candidatul asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre 

principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 

al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor 

la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

Data _______________    Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert  

       sustinator/Subcontractant 

             (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Candidat asociat, semnat si stampilat de 

reprezentantul legal al acestuia, in cadrul Etapei I – Selectia candidatilor. De asemenea, daca Candidatul beneficiaza 

de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre 

reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care candidatul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti 

din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului. 
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Formularul D1 

 

 

 

FORMULARUL DE CANDIDATURA 

 

Denumirea 

contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu 

– Tigveni" 

 

 

 

[Se va prezenta in etapa de selectie a candidatilor ] 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de candidat/ candidat asociat – lider (se completeaza dupa 

caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate dereprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de candidat asociat,  

 

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

 

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de candidat/ candidati asociati la procedura de licitatie restransa pentru 

atribuirea contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta solicitare de participare este depusa de: 

 

Candidatul __________________________________________________________________________ (in cazul unei 

Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),  

al carui Lider desemnat de Asociere este ___________________ (denumirea Candidatului asociat desemnat Lider), 

 

Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  mai sus mentionat, 

declaram urmatoarele: 

 

1. Depunem prezenta solicitare de participare, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire, 

in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ 

modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora. Depunem atasat la prezentul formular, 

clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere si anexele acestora (fara anexele care se refera la 

documentatia tehnica), initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, 

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

 

2. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta solicitare de 

participare poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica. 

 

3. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă solicitare de participare indiferent sub ce forma 

(individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator). 

 



7 
 

4. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui 

membru al asocierii. 

 

5. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in 

privinta participarii in procedura de atribuire. 

 

6. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice 

moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire. 

 

7. Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu poate fi 

realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, declaram ca datele 

de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele: 

Persoana de contact: _____________________________ 

nr. fax: ________________________________________ 

nr. telefon: _____________________________________ 

adresa e-mail: ___________________________________ 

 

8. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

Data _______________      Reprezentant legal Candidat/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Candidat asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Candidat asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Formularul D2 

 

 

FORMULARUL DE OFERTA 

 

Denumirea 

contractului: 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu 

– Tigveni" 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza 

dupa caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,  

 

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

 

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie restransa pentru 

atribuirea contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – 

Tigveni",sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de: 

 

Ofertantul __________________________________________________________________________ (in cazul unei 

Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),  

al carui Lider desemnat de Asociere este __________________________________________ (denumirea Ofertantului 

asociat desemnat Lider), iar 

Datele de identificare financiara sunt urmatoarele: 

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________ 

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________ 

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________ 

IBAN: ____________________________ 

 

 Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  mai sus 

mentionat, declaram urmatoarele: 

 

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale 

Cerintelor Beneficiarului si ale anexelor acestora), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost 

publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si  anexele 

acestora. Depunem atasat la prezentul formular, clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere si anexele 

acestora (fara anexele care se refera la documentatia tehnica), initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, 

semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat in conditiile legii. 

 

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" (Acordul Contractual, 

Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la prezentul 
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formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. 

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul 

Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.] 

 

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract PROIECTARE SI 

EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", va comunicam ca avem urmatoarele 

amendamente: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

 

[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).   

 

In aceasta situatie, vor fi atasate, initializate (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii: 

- Conditiile Generale  ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu; 

- Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire 

la acest document; 

- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document. 

 

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va 

inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.] 

 

3. Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără 

rezerve sau restricţii, obiectul contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: 

Cornetu – Tigveni". 

 

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de .......................... luni. 

 

5.FACTORII DE EVALUARE  privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform tabel de mai 

jos): 

DENUMIRE INSTRUCTIUNI DE 

COMPLETARE 

ELEMENTE OFERTATE 

Perioada de garantie a lucrarilor Se va completa numarul de luni   

Durata de Executie a 

Contractului (Perioada de 

Proiectare si Executie) 

Se va completa numarul de luni, 

aferent Duratei de Executie a 

contractului, numarul de luni 

aferent Perioadei de Proiectare si 

numarul de luni aferent Perioadei 

de executie a lucrarilor 

Durata de executie a contractului 

_______________ luni din care: 

 

Perioada de Proiectare 

_______________ luni 

Perioada de executie a lucrarilor 

_______________ luni 

 

Experienta detinuta de SEFUL 

ECHIPEI DE PROIECTARE 

Se va completa denumirea 

expertului 

 

Experienta detinuta de 

INGINERUL PROIECTANT 

DE PODURI 

Se va completa denumirea expert 

ului 

 

Experienta detinuta de Se va completa denumirea  
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INGINERUL PROIECTANT 

DE TUNELURI 

expertului 

Inlocuirea terasamentelor si a 

lucrarilor de consolidare aferente 

acestora cu lucrari de arta 

(poduri/ pasaje/ viaducte) in 

zonele in care sunt prevazute 

"ziduri de sprijin de rambleu 

pentru limitarea amprizei" 

Se va completa lungimea totala a 

suprastructurilor lucrarilor de arta 

(poduri/ pasaje/ viaducte) adoptate 

pentru inlocuirea terasamentelor si 

a lucrarilor de consolidare pentru 

cele 5 zone mentionate in Factorul 

de Evaluare 

 

 

6. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate 

duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica. 

 

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si anexele acestora puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam 

faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "proiectare si 

executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri. 

 

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar 

modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent 

proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru 

realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere.  

 

8. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 210 zile (douasutezece zile), respectiv pana la data de 

………………., şi ea va ramane obligatorie pentru noi. 

 

9. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru 

intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator). 

 

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in 

colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze 

concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica. 

 

11. Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract.  

 

12. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui 

membru al asocierii. 

 

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in 

privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului. 

 

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice 

moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire. 

 

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele 

prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi 

suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora. 

 

16. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul 

Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract. 



11 
 

 

17. In conformitate cu prevederile articolului 53 alin. (1
1
) si  ale articolului 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, declaram prin prezenta ca dorim ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea/ 

modificarea/ interpretarea  prezentului contract sa fie solutionate de catre: 

 

 a)  instanţa - secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante  

 

 SAU 

 b) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, 

prin arbitraj, conform clauzei 70 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018. 

 

 [In conditiile in care ofertantul nu selecteaza niciuna dintre aceste doua variante sau ofertantul le va selecta pe 

amandoua, atunci litigiile/ revendicarile/ disputele ce vor izvori din prezentul contract vor fi solutionate de instanţa - 

secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.] 

 

18. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 

 

Data _______________      Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Formularul E 

 

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR 

in cadrul contractului 

 

PROIECTARE SI EXECUTIE „Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni” 

 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari 

1 Activitate: Proiectare 

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform 

cu executia si Cartea Constructiei 

1.1.1 25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa finalizarea studiilor de teren 

1.1.2 25% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC 

1.1.3 40% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE 

1.1.4 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati 

1.2 Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor 

1.2.1 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 25% 

1.2.2 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

1.2.3 25% din valoarea activitatii 1.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 75% 

1.2.4 25% din valoarea activitatii 1.2 – dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu 

2.1 Organizarea santierului 

2.1.1 70% din valoarea activitatii 2.1 – dupa instalarea Organizarii de Santier 

2.1.2 30% din valoarea activitatii 2.1 – dupa dezafectarea Organizarii de santier 

2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 

2.2.1 Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie 

2.2.1.1 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 25% 

2.2.1.2 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 50% 

2.2.1.3 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 75% 

2.2.1.4 25% din valoarea activitatii 2.2.1 – la o executie fizica de 100% 

2.2.2 Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc 

2.2.2.1 50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 50% 

2.2.2.2 50% din valoarea activitatii 2.2.2 – la o executie fizica de 100% 

2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusive panouri si plase pentru evitarea coliziunii animalelor 

cu traficul auto 

2.2.3.1 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 20% 

2.2.3.2 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 40% 

2.2.3.3 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 60% 

2.2.3.4 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 80% 



13 
 

2.2.3.5 20% din valoarea activitatii 2.2.3 – la o executie fizica de 100% 

2.2.4 Perdele forestiere 

2.2.5 Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentive, fitoepuratoare, camine de 

decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, etc 

2.2.5.1 50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica de 50% 

2.2.5.2 50% din valoarea activitatii 2.2.5 – la o executie fizica de 100% 

2.2.6 Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare vegetatie) 

2.2.6.1 50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 50% 

2.2.6.2 50% din valoarea activitatii 2.2.6 – la o executie fizica de 100% 

2.2.7 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot) 

2.2.8 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala 

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului 

3.1 Utilitati 

3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice 

3.1.1.1 50% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 50% 

3.1.1.2 50% din valoarea activitatii 3.1.1 – la o executie fizica de 100% 

3.1.2 Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica 

3.1.2.1 50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 50% 

3.1.2.2 50% din valoarea activitatii 3.1.2 – la o executie fizica de 100% 

3.1.3 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal 

3.1.3.1 50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 50% 

3.1.3.2 50% din valoarea activitatii 3.1.3 – la o executie fizica de 100% 

3.1.4 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati 

3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica 

3.2.1 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusive riscurile mentionate in Anexa 9 – Investigatii 

arheologice din cadrul Cerintelor Beneficiarului 

3.2.1.1 Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv 

3.2.1.2 Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica 

3.2.2 Supravegherea arhelogica 

3.2.2.1 25% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 25% 

3.2.2.2 25% din valoarea activitatii 3.2.2  – la o executie fizica a lucrarilor de 50% 

3.2.2.3 25% din valoarea activitatii 3.2.2 – la o executie fizica a lucrarilor de 75% 

3.2.2.4 25% din valoarea activitatii 3.2.2 – la Receptia la Terminarea Lucrarilor 

3.3 Identificarea terenului de munitii neexplodate 

3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului 

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum - Autostrada 

4.1 Terasamente   

4.1.1 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 4% 

4.1.2 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 8% 

4.1.3 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 12% 

4.1.4 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 16% 

4.1.5 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 20% 

4.1.6 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 24% 

4.1.7 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 28% 

4.1.8 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 32% 
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4.1.9 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 36% 

4.1.10 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 40% 

4.1.11 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 44% 

4.1.12 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 48% 

4.1.13 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 52% 

4.1.14 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 56% 

4.1.15 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 60% 

4.1.16 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 64% 

4.1.17 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 68% 

4.1.18 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 72% 

4.1.19 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 76% 

4.1.20 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 80% 

4.1.21 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 84% 

4.1.22 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 88% 

4.1.23 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 92% 

4.1.24 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 96% 

4.1.25 4% din valoarea terasamentelor – la o executie fizica de 100% 

4.2 Suprastructura drum, inclusiv structura rutiera 

4.2.1 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 4% 

4.2.2 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 8% 

4.2.3 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 12% 

4.2.4 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 16% 

4.2.5 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 20% 

4.2.6 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 24% 

4.2.7 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 28% 

4.2.8 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 32% 

4.2.9 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 36% 

4.2.10 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 40% 

4.2.11 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 44% 

4.2.12 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 48% 

4.2.13 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 52% 

4.2.14 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 56% 

4.2.15 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 60% 

4.2.16 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 64% 

4.2.17 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 68% 

4.2.18 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 72% 

4.2.19 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 76% 

4.2.20 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 80% 

4.2.21 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 84% 

4.2.22 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 88% 

4.2.23 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 92% 

4.2.24 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 96% 

4.2.25 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera – la o executie fizica de 100% 

4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

4.3.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 10% 

4.3.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 20% 
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4.3.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 30% 

4.3.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 40% 

4.3.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 50% 

4.3.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 60% 

4.3.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 70% 

4.3.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 80% 

4.3.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 90% 

4.3.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 – la o executie fizica de 100% 

4.4 Podete 

4.4.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 10% 

4.4.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 20% 

4.4.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 30% 

4.4.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 40% 

4.4.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 50% 

4.4.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 60% 

4.4.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 70% 

4.4.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 80% 

4.4.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 90% 

4.4.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 – la o executie fizica de 100% 

4.5 Siguranta circulatiei (inclusiv noduri rutiere, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere 

DN/DJ/DC/DE) 

4.5.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor) 

4.5.1.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.1 – la o executie fizica de 20% 

4.5.1.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.1 – la o executie fizica de 40% 

4.5.1.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.1 – la o executie fizica de 60% 

4.5.1.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.1 – la o executie fizica de 80% 

4.5.1.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.1 – la o executie fizica de 100% 

4.5.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la/dupa teminarea lucrarilor) 

4.5.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.2 – la o executie fizica de 20% 

4.5.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.2 – la o executie fizica de 40% 

4.5.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.2 – la o executie fizica de 60% 

4.5.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.2 – la o executie fizica de 80% 

4.5.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.2 – la o executie fizica de 100% 

4.5.3 Parapete 

4.5.3.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 10% 

4.5.3.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 20% 

4.5.3.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 30% 

4.5.3.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 40% 

4.5.3.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 50% 

4.5.3.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 60% 

4.5.3.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3– la o executie fizica de 70% 

4.5.3.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 80% 

4.5.3.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 90% 

4.5.3.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.3 – la o executie fizica de 100% 

4.5.4 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje, noduri rutiere) 

4.5.4.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.4 – la o executie fizica de 20% 
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4.5.4.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.4 – la o executie fizica de 40% 

4.5.4.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.4 – la o executie fizica de 60% 

4.5.4.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.4 – la o executie fizica de 80% 

4.5.4.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.5.4 – la o executie fizica de 100% 

4.5.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari 

5 Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (fara lucrarile de consolidare aferente Factorului de 

Evaluare - Inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de consolidare aferente acestora cu lucrari de arta 

(poduri/ pasaje/ viaducte) in zonele in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru 

limitarea amprizei" din Instructiunile catre ofertanti) 

5.1 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 4% 

5.2 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 8% 

5.3 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 12% 

5.4 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 16% 

5.5 4% din valoarea categoriei de lucrari 5  – la o executie fizica de 20% 

5.6 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 24% 

5.7 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 28% 

5.8 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 32% 

5.9 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 36% 

5.10 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 40% 

5.11 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 44% 

5.12 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 48% 

5.13 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 52% 

5.14 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 56% 

5.15 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 60% 

5.16 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 64% 

5.17 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 68% 

5.18 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 72% 

5.19 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 76% 

5.20 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 80% 

5.21 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 84% 

5.22 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 88% 

5.23 4% din valoarea categoriei de lucrari 5  – la o executie fizica de 92% 

5.24 4% din valoarea categoriei de lucrari 5 – la o executie fizica de 96% 

5.25 4% din valoarea categoriei de lucrari 5  – la o executie fizica de 100% 

6 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice 

6.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 10% 

6.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 20% 

6.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 30% 

6.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 40% 

6.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 50% 

6.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 60% 

6.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 6– la o executie fizica de 70% 

6.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 80% 

6.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 90% 

6.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 6 – la o executie fizica de 100% 

7 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri si Pasaje 

7.1 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 45+321 
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7.1.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.1.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.1.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.1.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.2 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 45+286 

7.2.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.2.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.2.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.2.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.3 Pod cale stanga  peste valea. Baiasului si DJ 703M, km 46+209 

7.3.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.3.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.3.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.3.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.4 Pod cale dreapta peste valea Baiasului si DJ 703M, km 46+215 

7.4.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.4.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.4.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.4.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.5 Pod  peste  valea Baiasului si DJ 703M, km 46+901 – calea 1 

7.5.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.5.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.5.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.5.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.6 Pod  peste  valea Baiasului si DJ 703M, km 46+901 – calea 2 

7.6.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.6.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.6.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.6.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.7 Pod  peste valea Baiasului, km 47+590 – calea 1 

7.7.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.7.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.7.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.7.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.8 Pod  peste valea Baiasului, km 47+590 – calea 2 

7.8.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.8.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.8.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.8.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.9 Pod  peste valea Baiasului, km 47+902 – calea 1 

7.9.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.9.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.9.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.9.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
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7.10 Pod  peste valea Baiasului, km 47+902 – calea 2 

7.10.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.10.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.10.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.10.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.11 Pod  peste valea Baiasu, km 48+287 – calea 1 

7.11.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.11.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.11.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.11.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.12 Pod  peste valea Baiasu, km 48+287 – calea 2 

7.12.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.12.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.12.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.12.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.13 Pod peste valea Baiasului si  DJ 703M, km 49+021 – calea 1 

7.13.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.13.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.13.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.13.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.14 Pod peste valea Baiasului si  DJ 703M, km 49+021 – calea 2 

7.14.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.14.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.14.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.14.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.15 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+447 – calea 1 

7.15.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.15.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.15.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.15.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.16 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+447 – calea 2 

7.16.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.16.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.16.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.16.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.17 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+647  – calea 1 

7.17.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.17.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.17.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.17.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.18 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+647 – calea 2 

7.18.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.18.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.18.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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7.18.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.19 Pod peste valea Baiasului, km 49+981 – calea 1 

7.19.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.19.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.19.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.19.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.20 Pod peste valea Baiasului, km 49+981 – calea 2 

7.20.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.20.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.20.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.20.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.21 Pod peste vale necadastrata, km 50+296  – calea 1 

7.21.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.21.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.21.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.21.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.22 Pod peste vale necadastrata, km 50+296  – calea 2 

7.22.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.22.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.22.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.22.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.23 Pod peste vale necadastrata, km 50+991 – calea 1 

7.23.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.23.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.23.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.23.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.24 Pod peste vale necadastrata, km 50+991 – calea 2 

7.24.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.24.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.24.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.24.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.25 Pod peste valea Baiasului, km 52+446  – calea 1 

7.25.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.25.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.25.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.25.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.26 Pod peste valea Baiasului, km 52+446  – calea 2 

7.26.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.26.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.26.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.26.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.27 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 53+018 

7.27.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.27.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
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7.27.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.27.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.28 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 53+064 

7.28.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.28.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.28.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.28.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.29 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 53+753 

7.29.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.29.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.29.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.29.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.30 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 53+761 

7.30.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.30.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.30.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.30.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.31 Pod peste vale necadastrata, km 54+151 – calea 1 

7.31.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.31.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.31.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.31.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.32 Pod peste vale necadastrata, km 54+151 – calea 2 

7.32.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.32.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.32.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.32.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.33 Pod peste valea Baiasului, km 54+401 – calea 1 

7.33.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.33.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.33.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.33.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.34 Pod peste valea Baiasului, km 54+401 – calea 2 

7.34.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.34.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.34.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.34.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.35 Pod peste valea Baiasului, km 55+001 – calea 1 

7.35.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.35.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.35.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.35.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.36 Pod peste valea Baiasului, km 55+001 – calea 2 

7.36.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.36.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
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7.36.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.36.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.37 Pod peste valea Rosie, km 55+446 – calea 1 

7.37.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.37.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.37.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.37.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.38 Pod peste valea Rosie, km 55+446 – calea 2 

7.38.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.38.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.38.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.38.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.39 Pod peste paraul Grebla, km 56+274 – calea 1 

7.39.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.39.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.39.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.39.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.40 Pod peste paraul Grebla, km 56+274 – calea 2 

7.40.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.40.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.40.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.40.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.41 Pod peste vale necadastrata, km 58+351 – calea 1 

7.41.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.41.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.41.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.41.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.42 Pod peste vale necadastrata, km 58+351 – calea 2 

7.42.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.42.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.42.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.42.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.43 Pod peste vale necadastrata, km 59+771 – calea 1 

7.43.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.43.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.43.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.43.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.44 Pod peste vale necadastrata, km 59+771 – calea 2 

7.44.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.44.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.44.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.44.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.45 Pod peste vale necadastrata, km 62+934 – calea 1 

7.45.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.45.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.45.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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7.45.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.46 Pod peste vale necadastrata, km 62+934 – calea 2 

7.46.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.46.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.46.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.46.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.47 Pod peste vale necadastrata, km 63+309 – calea 1 

7.47.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.47.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.47.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.47.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.48 Pod peste vale necadastrata, km 63+309 – calea 2 

7.48.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.48.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.48.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.48.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.49 Pod peste vale necadastrata, km 63+704 – calea 1 

7.49.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.49.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.49.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.49.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.50 Pod peste vale necadastrata, km 63+704 – calea 2 

7.50.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.50.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.50.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.50.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.51 Pod peste vale necadastrata, km 63+949 – calea 1 

7.51.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.51.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.51.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.51.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.52 Pod peste vale necadastrata, km 63+949 – calea 2 

7.52.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.52.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.52.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.52.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.53 Pod peste vale necadastrata, km 64+224 – calea 1 

7.53.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.53.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.53.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.53.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.54 Pod peste vale necadastrata, km 64+224 – calea 2 

7.54.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.54.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.54.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.54.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 
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7.55 Pod peste vale necadastrata si DE, km 64+699 – calea 1 

7.55.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.55.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.55.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.55.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.56 Pod peste vale necadastrata si DE, km 64+699 – calea 2 

7.56.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.56.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.56.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.56.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.57 Pod peste vale necadastrata si DE, km 65+354 – calea 1 

7.57.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.57.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.57.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.57.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.58 Pod peste vale necadastrata si DE, km 65+354 – calea 2 

7.58.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.58.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.58.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.58.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.59 Pod peste vale necadastrata, km 65+769 – calea 1 

7.59.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.59.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.59.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.59.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.60 Pod peste vale necadastrata, km 65+769 – calea 2 

7.60.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.60.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.60.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.60.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.61 Pod peste vale necadastrata, km 66+199 – calea 1 

7.61.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.61.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.61.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.61.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.62 Pod peste vale necadastrata, km 66+199 – calea 2 

7.62.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.62.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.62.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.62.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.63 Pod peste vale necadastrata, km 66+844 – calea 1 

7.63.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.63.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.63.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.63.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.64 Pod peste vale necadastrata, km 66+844 – calea 2 
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7.64.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.64.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.64.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.64.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.65 Pod cale stanga peste vale necadastrata, km 67+149 

7.65.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.65.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.65.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.65.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.66  Pod cale dreapta peste vale necadastrata, km 67+114  

7.66.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.66.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.66.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.66.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.67 Pod cale dreapta peste vale necadastrata, km 67+214  

7.67.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.67.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.67.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.67.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.68 Pod peste vale necadastrata si DE, km 68+809 – calea 1 

7.68.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.68.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.68.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.68.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.69 Pod peste vale necadastrata si DE, km 68+809 – calea 2 

7.69.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.69.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.69.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.69.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.70 Pod peste raul Topolog, km 69+484 – calea 1 

7.70.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.70.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.70.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.70.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.71 Pod peste raul Topolog, km 69+484 – calea 2 

7.71.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.71.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.71.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.71.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.72 Pasaj inferior pentru drum de exploatare, km 70+300  

7.72.1 50% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% 

7.72.2 50% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 

7.73 Pod peste raul Topolog, km 70+707 – calea 1 

7.73.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.73.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.73.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 
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7.73.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.74 Pod peste raul Topolog, km 70+707 – calea 2 

7.74.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.74.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.74.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.74.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.75 Pasaj inferior pentru drum de exploatare, km 71+600 

7.75.1 50% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 50% 

7.75.2 50% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 

7.76 Pod cale stanga peste raul Topolog si DJ 703G km 72+430 

7.76.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.76.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.76.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.76.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.77 Pod cale dreapta peste raul Topolog si DJ 703G km 72+410 

7.77.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.77.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.77.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.77.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.78 Pod cale stanga peste raul Topolog, km 72+934 

7.78.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.78.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.78.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.78.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.79 Pod cale dreapta peste raul Topolog, km 72+958 

7.79.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.79.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.79.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.79.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.80 Pod peste raul Topolog, km 73+889 – calea 1 

7.80.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.80.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.80.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.80.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.81 Pod peste raul Topolog, km 73+889 – calea 2 

7.81.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.81.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.81.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.81.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.82 Pod cale stanga peste raul Topolog, km 74+808 

7.82.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.82.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.82.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.82.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.83 Pod cale dreapta peste raul Topolog, km 74+815 

7.83.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 
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7.83.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.83.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.83.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.84 Pod peste raul Topolog, km 75+719 – calea 1 

7.84.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.84.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.84.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.84.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.85 Pod peste raul Topolog, km 75+719 – calea 2 

7.85.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.85.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.85.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.85.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.86 Pod peste raul Topolog si DC 236, km 76+854 - calea 1 

7.86.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.86.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.86.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.86.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.87 Pod peste raul Topolog si DC 236, km 76+854 - calea 2 

7.87.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.87.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.87.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.87.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.88 Pod peste raul Topolog, km 79+094 – calea 1 

7.88.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.88.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.88.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.88.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.89 Pod peste raul Topolog, km 79+094 – calea 2 

7.89.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.89.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.89.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.89.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.90 Pod peste vale necadastrata, km 80+449 – calea 1 

7.90.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.90.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.90.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.90.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.91 Pod peste vale necadastrata, km 80+449 – calea 2 

7.91.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.91.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.91.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.91.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.92 Pod peste raul Topolog, km 81+309 – calea 1 

7.92.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.92.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 
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7.92.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.92.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.93 Pod peste raul Topolog, km 81+309 – calea 2 

7.93.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.93.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.93.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.93.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.94 Pod peste valea Bucura, km 81+774 – calea 1 

7.94.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.94.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.94.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.94.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

7.95 Pod peste valea Bucura, km 81+774 – calea 2 

7.95.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

7.95.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

7.95.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

7.95.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

8 Categorie de lucrari: Tuneluri 

8.1 Portale pentru Galeria 1 

8.1.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 20% 

8.1.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 40% 

8.1.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 60% 

8.1.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 80% 

8.1.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.1 – la o executie fizica de 100% 

8.2 Portale pentru Galeria 2 

8.2.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 20% 

8.2.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 40% 

8.2.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 60% 

8.2.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 80% 

8.2.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.2 – la o executie fizica de 100% 

8.3 Excavatie pentru Galeria 1 

8.3.1 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 5% 

8.3.2 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 10% 

8.3.3 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 15% 

8.3.4 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 20% 

8.3.5 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 25% 

8.3.6 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 30% 

8.3.7 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 35% 

8.3.8 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 40% 

8.3.9 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 45% 

8.3.10 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 50% 

8.3.11 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 55% 

8.3.12 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 60% 

8.3.13 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 65% 

8.3.14 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 70% 
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8.3.15 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 75% 

8.3.16 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 80% 

8.3.17 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 85% 

8.3.18 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 90% 

8.3.19 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 95% 

8.3.20 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.3 – la o executie fizica de 100% 

8.4 Excavatie pentru Galeria 2 

8.4.1 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 5% 

8.4.2 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 10% 

8.4.3 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 15% 

8.4.4 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 20% 

8.4.5 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 25% 

8.4.6 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 30% 

8.4.7 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 35% 

8.4.8 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 40% 

8.4.9 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 45% 

8.4.10 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 50% 

8.4.11 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 55% 

8.4.12 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 60% 

8.4.13 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 65% 

8.4.14 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 70% 

8.4.15 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 75% 

8.4.16 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 80% 

8.4.17 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 85% 

8.4.18 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 90% 

8.4.19 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 95% 

8.4.20 5% din valoarea categoriei de lucrari 8.4 – la o executie fizica de 100% 

8.5 Captuseala exterioara pentru Galeria 1 

8.5.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 10% 

8.5.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 20% 

8.5.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 30% 

8.5.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 40% 

8.5.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 50% 

8.5.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 60% 

8.5.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 70% 

8.5.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 80% 

8.5.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 90% 

8.5.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.5 – la o executie fizica de 100% 

8.6 Captuseala exterioara pentru Galeria 2 

8.6.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 10% 

8.6.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 20% 

8.6.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 30% 

8.6.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 40% 

8.6.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 50% 
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8.6.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 60% 

8.6.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 70% 

8.6.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 80% 

8.6.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 90% 

8.6.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 8.6 – la o executie fizica de 100% 

8.7 Hidroizolatie pentru Galeria 1 

8.7.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.7 – la o executie fizica de 20% 

8.7.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.7 – la o executie fizica de 40% 

8.7.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.7 – la o executie fizica de 60% 

8.7.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.7 – la o executie fizica de 80% 

8.7.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.7 – la o executie fizica de 100% 

8.8 Hidroizolatie pentru Galeria 2 

8.8.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.8 – la o executie fizica de 20% 

8.8.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.8 – la o executie fizica de 40% 

8.8.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.8 – la o executie fizica de 60% 

8.8.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.8 – la o executie fizica de 80% 

8.8.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.8 – la o executie fizica de 100% 

8.9 Captuseala interioara pentru Galeria 1 

8.9.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.9 – la o executie fizica de 20% 

8.9.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.9 – la o executie fizica de 40% 

8.9.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.9 – la o executie fizica de 60% 

8.9.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.9 – la o executie fizica de 80% 

8.9.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.9 – la o executie fizica de 100% 

8.10 Captuseala interioara pentru Galeria 2 

8.10.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.10 – la o executie fizica de 20% 

8.10.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.10 – la o executie fizica de 40% 

8.10.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.10 – la o executie fizica de 60% 

8.10.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.10 – la o executie fizica de 80% 

8.10.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.10 – la o executie fizica de 100% 

8.11 Radier pentru Galeria 1 

8.11.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.11 – la o executie fizica de 20% 

8.11.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.11 – la o executie fizica de 40% 

8.11.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.11 – la o executie fizica de 60% 

8.11.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.11 – la o executie fizica de 80% 

8.11.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.11 – la o executie fizica de 100% 

8.12 Radier pentru Galeria 2 

8.12.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.12 – la o executie fizica de 20% 

8.12.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.12 – la o executie fizica de 40% 

8.12.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.12 – la o executie fizica de 60% 

8.12.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.12 – la o executie fizica de 80% 

8.12.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.12 – la o executie fizica de 100% 

8.13 Galerie legatura pietonala 1 

8.13.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.13 – la o executie fizica de 25% 

8.13.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.13 – la o executie fizica de 50% 
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8.13.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.13 – la o executie fizica de 75% 

8.13.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.13 – la o executie fizica de 100% 

8.14 Galerie legatura pietonala 2 

8.14.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.14 – la o executie fizica de 25% 

8.14.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.14 – la o executie fizica de 50% 

8.14.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.14 – la o executie fizica de 75% 

8.14.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.14 – la o executie fizica de 100% 

8.15 Galerie legatura pietonala 3 

8.15.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.15 – la o executie fizica de 25% 

8.15.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.15 – la o executie fizica de 50% 

8.15.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.15 – la o executie fizica de 75% 

8.15.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.15 – la o executie fizica de 100% 

8.16 Galerie acces auto 

8.16.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.16 – la o executie fizica de 25% 

8.16.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.16 – la o executie fizica de 50% 

8.16.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.16 – la o executie fizica de 75% 

8.16.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.16 – la o executie fizica de 100% 

8.17 Cale si trotuare pentru Galeria 1 

8.17.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.17 – la o executie fizica de 20% 

8.17.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.17 – la o executie fizica de 40% 

8.17.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.17 – la o executie fizica de 60% 

8.17.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.17 – la o executie fizica de 80% 

8.17.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.17 – la o executie fizica de 100% 

8.18 Cale si trotuare pentru Galeria 2 

8.18.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.18 – la o executie fizica de 20% 

8.18.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.18 – la o executie fizica de 40% 

8.18.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.18 – la o executie fizica de 60% 

8.18.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.18 – la o executie fizica de 80% 

8.18.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.18 – la o executie fizica de 100% 

8.19 Instalatii, echipamente, sisteme de siguranta pentru Galeria 1 

8.19.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.19 – la o executie fizica de 20% 

8.19.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.19 – la o executie fizica de 40% 

8.19.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.19 – la o executie fizica de 60% 

8.19.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.19 – la o executie fizica de 80% 

8.19.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.19 – la o executie fizica de 100% 

8.20 Instalatii, echipamente, sisteme de siguranta pentru Galeria 2 

8.20.1 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.20 – la o executie fizica de 20% 

8.20.2 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.20 – la o executie fizica de 40% 

8.20.3 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.20 – la o executie fizica de 60% 

8.20.4 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.20 – la o executie fizica de 80% 

8.20.5 20% din valoarea categoriei de lucrari 8.20 – la o executie fizica de 100% 

8.21 Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1 

8.21.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.21 – la o executie fizica de 25% 

8.21.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.21 – la o executie fizica de 50% 
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8.21.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.21 – la o executie fizica de 75% 

8.21.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.21 – la o executie fizica de 100% 

8.22 Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2 

8.22.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.22 – la o executie fizica de 25% 

8.22.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.22 – la o executie fizica de 50% 

8.22.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.22 – la o executie fizica de 75% 

8.22.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.22 – la o executie fizica de 100% 

8.23 Iluminat pentru Galeria 1 

8.23.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.23 – la o executie fizica de 50% 

8.23.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.23 – la o executie fizica de 100% 

8.24 Iluminat pentru Galeria 2 

8.24.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.24 – la o executie fizica de 50% 

8.24.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.24 – la o executie fizica de 100% 

8.25 Management trafic rutier pentru Galeria 1 

8.25.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.25 – la o executie fizica de 50% 

8.25.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.25 – la o executie fizica de 100% 

8.26 Management trafic rutier pentru Galeria 2 

8.26.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.26 – la o executie fizica de 50% 

8.26.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.26 – la o executie fizica de 100% 

8.27 ITS pentru Galeria 1 

8.27.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.27 – la o executie fizica de 50% 

8.27.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.27 – la o executie fizica de 100% 

8.28 ITS pentru Galeria 2 

8.28.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.28 – la o executie fizica de 50% 

8.28.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.28 – la o executie fizica de 100% 

8.29 Centrul de Control si Interventie pentru tuneluri 

8.29.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.29 – la o executie fizica de 50% 

8.29.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 8.29 – la o executie fizica de 100% 

8.30 Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1 

8.30.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.30 – la o executie fizica de 25% 

8.30.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.30 – la o executie fizica de 50% 

8.30.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.30 – la o executie fizica de 75% 

8.30.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.30 – la o executie fizica de 100% 

8.31 Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2 

8.31.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.31 – la o executie fizica de 25% 

8.31.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.31– la o executie fizica de 50% 

8.31.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.31 – la o executie fizica de 75% 

8.31.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 8.31– la o executie fizica de 100% 

8.32 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia 

9 Categorie de lucrari: Nodrutier Cornetu 

9.1. Lucrari de drum 

9.1.1 Terasamente 

9.1.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.1 – la o executie fizica de 50% 

9.1.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.1– la o executie fizica de 100% 
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9.1.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

9.1.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.2 – la o executie fizica de 50% 

9.1.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 9.1.2– la o executie fizica de 100% 

9.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

9.1.4 Podete 

9.2 Lucrari de Poduri si Pasaje Nod rutier Cornetu 

9.2.1 Pasaj pe bretea peste autostrada km 44+895  

9.2.1.1 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.1.2 15% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.2.1.3 35% din valoarea pasajului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.2.1.4 15% din valoarea pasajului – la o executie fizica de 100% 

9.2.2 Pod pe bretea peste raul Baiasu  km 45+096  

9.2.2.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

9.2.2.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

9.2.2.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

9.2.2.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

9.3 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Cornetu 

10 Categorie de lucrari: Nodrutier Valeni 

10.1. Lucrari de drum 

10.1.1 Terasamente 

10.1.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1 – la o executie fizica de 50% 

10.1.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.1– la o executie fizica de 100% 

10.1.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

10.1.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2 – la o executie fizica de 50% 

10.1.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.1.2– la o executie fizica de 100% 

10.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

10.1.4 Podete 

10.2 Lucrari de Poduri si Pasaje Nod rutier Valeni 

10.2.1 Pod pe breteaua 1 peste raul Topolog si autostrada km 74+230 

10.2.1.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii 

10.2.1.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii 

10.2.1.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

10.2.1.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

10.2.2 Pod pe breteaua 3 peste raul Topolog km 74+230 

10.2.2.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – fundatii 

10.2.2.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructura – elevatii 

10.2.2.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

10.2.2.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

10.2.3 Pod pe breteaua 4 peste raul Topolog km 74+230 

10.2.3.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru 32nfrastructure – fundatii 

10.2.3.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru 32nfrastructure – elevatii 

10.2.3.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

10.2.3.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

10.3 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Valeni 

11 Categorie de lucrari: Intersectie denivelata fara acces DJ 703 

11.1 Terasamente 
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11.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 – la o executie fizica de 50% 

11.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.1– la o executie fizica de 100% 

11.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

11.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 – la o executie fizica de 50% 

11.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.2– la o executie fizica de 100% 

11.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

11.4 Podete 

12 Categorie de lucrari: Intersectie denivelata fara acces DJ 703F 

12.1 Terasamente 

12.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 – la o executie fizica de 50% 

12.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.1– la o executie fizica de 100% 

12.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

12.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 – la o executie fizica de 50% 

12.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.2– la o executie fizica de 100% 

12.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

12.4 Podete 

12.5 Pasaj/Pod pe DJ 703F peste autostrada si raul Topolog km 78+610 

12.5.1 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii 

12.5.2 15% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii 

12.5.3 35% din valoarea podului – la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura 

12.5.4 15% din valoarea podului – la o executie fizica de 100% 

13 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum National 

13.1 Terasamente 

13.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 – la o executie fizica de 50% 

13.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.1– la o executie fizica de 100% 

13.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

13.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 – la o executie fizica de 50% 

13.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.2– la o executie fizica de 100% 

13.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

13.4 Podete 

14 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Judetean 

14.1 Terasamente 

14.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 – la o executie fizica de 50% 

14.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1– la o executie fizica de 100% 

14.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

14.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 – la o executie fizica de 50% 

14.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.2– la o executie fizica de 100% 

14.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

14.4 Podete 

15 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Comunal 

15.1 Terasamente 

15.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 – la o executie fizica de 50% 

15.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.1– la o executie fizica de 100% 

15.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

15.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 – la o executie fizica de 50% 

15.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.2– la o executie fizica de 100% 
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15.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

15.4 Podete 

16 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Exploatare 

16.1 Terasamente 

16.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 – la o executie fizica de 50% 

16.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1– la o executie fizica de 100% 

16.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera 

16.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 – la o executie fizica de 50% 

16.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2– la o executie fizica de 100% 

16.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

16.4 Podete 

17 Categoria de lucrari:  Dotari pe Autostrada 

17.1 Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta – km 78+000 

17.1.1 Terasamente 

17.1.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1.1 – la o executie fizica de 50% 

17.1.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1.1– la o executie fizica de 100% 

17.1.2 Suprastructura drum 

17.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17.1.4 Podete 

17.1.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3 

17.1.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1.5 – la o executie fizica de 50% 

17.1.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.1.5– la o executie fizica de 100% 

17.2 Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga – km 80+000 

17.2.1 Terasamente 

17.2.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2.1 – la o executie fizica de 50% 

17.2.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2.1– la o executie fizica de 100% 

17.2.2 Suprastructura drum 

17.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17.2.4 Podete 

17.2.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3 

17.2.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2.5 – la o executie fizica de 50% 

17.2.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.2.5– la o executie fizica de 100% 

17.3 Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) - Nod Rutier Valeni, km 74+404 

17.3.1 Terasamente 

17.3.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.1 – la o executie fizica de 50% 

17.3.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.1– la o executie fizica de 100% 

17.3.2 Suprastructura drum 

17.3.2.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.2 – la o executie fizica de 50% 

17.3.2.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.2– la o executie fizica de 100% 

17.3.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17.3.4 Dotari Centru de Intretinere si Control - Nod rutier Valeni 

17.3.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.4 – la o executie fizica de 25% 

17.3.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.4 – la o executie fizica de 50% 

17.3.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.4 – la o executie fizica de 75% 

17.3.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3.4 – la o executie fizica de 100% 

17.4 Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga, km 62+300 
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17.4.1 Terasamente 

17.4.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.4.1 – la o executie fizica de 50% 

17.4.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.4.1– la o executie fizica de 100% 

17.4.2 Suprastructura drum 

17.4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17.4.4 Podete 

17.4.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1  

17.4.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.4.5 – la o executie fizica de 50% 

17.4.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.4.5– la o executie fizica de 100% 

17.5 Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta, km 62+300 

17.5.1 Terasamente 

17.5.1.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5.1 – la o executie fizica de 50% 

17.5.1.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5.1– la o executie fizica de 100% 

17.5.2 Suprastructura drum 

17.5.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor 

17.5.4 Podete 

17.5.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1  

17.5.5.1 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5.5 – la o executie fizica de 50% 

17.5.5.2 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5.5 – la o executie fizica de 100% 

18 Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul de control al 

traficului – ITS  

18.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 25% 

18.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 50% 

18.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 75% 

18.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 18 – la o executie fizica de 100% 

19 Probe tehnologice si teste 

20 Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului 

20.1 Instalare si montare panouri pentru afisare temporara 

20.2 Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta 

21 Categorie de lucrari: Ecoduct Calinesti peste DN7, CF201, raul Olt cu latimea de 100m 

21.1 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 10% 

21.2 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 20% 

21.3 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 30% 

21.4 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 40% 

21.5 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 50% 

21.6 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 60% 

21.7 10% din valoarea categoriei de lucrari 21– la o executie fizica de 70% 

21.8 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 80% 

21.9 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 90% 

21.10 10% din valoarea categoriei de lucrari 21 – la o executie fizica de 100% 
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22 Categorii de lucrari: Lucrari de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) rezultate din inlocuirea terasamentelor si 

a lucrarilor de consolidare aferente acestora in zonele in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de 

rambleu pentru limitarea amprizei" 

22.1 Zona 1: Intre km 45+670 si 46+010 

22.1.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 25% 

22.1.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 50% 

22.1.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 75% 

22.1.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.1 – la o executie fizica de 100% 

22.2 Zona 2: Intre km 47+459 si 47+529 

22.2.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 25% 

22.2.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 50% 

22.2.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 75% 

22.2.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.2 – la o executie fizica de 100% 

22.3 Zona 3: Intre km 49+488 si 49+508 

22.3.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.3 – la o executie fizica de 25% 

22.3.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.3 – la o executie fizica de 50% 

22.3.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.3 – la o executie fizica de 75% 

22.3.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.3 – la o executie fizica de 100% 

22.4 Zona 4: Intre km 49+549 si 49+559 

22.4.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.4 – la o executie fizica de 25% 

22.4.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.4 – la o executie fizica de 50% 

22.4.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.4 – la o executie fizica de 75% 

22.4.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.4 – la o executie fizica de 100% 

22.5 Zona 5: Intre km 49+736 si 49+878 

22.5.1 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.5 – la o executie fizica de 25% 

22.5.2 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.5 – la o executie fizica de 50% 

22.5.3 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.5 – la o executie fizica de 75% 

22.5.4 25% din valoarea categoriei de lucrari 22.5 – la o executie fizica de 100% 

23 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1 

 

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile 

de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie. 

Nota 2:Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/ sub-

categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de 

Esalonare a Platilor.  

 

 

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU 

SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI  

 

 Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ 

lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin 

Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract. 
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 Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 nu va fi 

aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau 

servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

 Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele 

mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac  categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 

2.2.4; 2.2.7; 2.2.8; 3.1.4; 3.3, 3.4; 4.5.5; 8.32, 9.1.3, 9.1.4, 9.3, 10.1.3, 10.1.4, 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 12.4, 13.3, 13.4, 

14.3, 14.4, 15.3, 15.4, 16.3, 16.4, 17.1.2-17.1.4, 17.2.2-17.2.4, 17.3.3, 17.4.2-17.4.4, 17.5.2-17.5.4, 19 si 23 pentru care 

plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu. 

 

  

 Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Formularul nr. 1 

 

IMPUTERNICIRE 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Candidatului/ Candidatului asociat/ 

Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… 

(denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, 

imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in 

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria 

……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de 

……………………......, să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului 

de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni". 

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia); 

2. Oferta/Solicitarea de participare; 

3. Documentele de calificare; 

4. Raspunsurile la clarificari; 

5. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. 

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la 

excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 

 

 

Data                      Denumirea mandantului 

……………          _________________________ 

         reprezentată legal prin 

_________________________       _________________________ 

(numele persoanei imputernicite)                  (Nume, prenume) 

              avand functia de 

_________________________                                                       _________________________ 

(semnatura  persoanei imputernicite)                                                        (Functie) 

              

                 ___________________________ 

 

          (Semnătura autorizată şi stampila) 
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Formularul nr. 2 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Nr. ________ din _______________ 

 

 

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  

 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., 

telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. 

.........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre 

Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de 

...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE 

ASOCIERE 

 

si  

 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon 

....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. 

..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la 

............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de 

.......................................... , în calitate de ASOCIAT 

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 

 

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 

 (ii - Asociat 1) ...........................; 

 (iii - Asociat n), 

 

avand ca scop: 

  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.A.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", 

 

  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică PROIECTARE SI EXECUTIE 

"Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

 

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform 

prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii 

de catre C.N.A.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.  

 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate 

de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
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Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si 

juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii 

scopului Asocierii.      

 

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 

 

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. 

S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere 

fata de Beneficiar. 

 

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.  

 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ . 

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant 

autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa 

poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu 

Beneficiarul. 

 

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi 

depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

 

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si 

obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.   

 

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau 

imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea 

culpabila.  

 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului PROIECTARE SI 

EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", acesta se va indrepta impotriva oricarui 

membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a 

fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 

 

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

 

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri: 

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar; 

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului 

c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile 

Contractului. 

 

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 

 

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie 

desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor 

aferente Contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni".  
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Datele de identificare sunt urmatoarele: 

Numele titularului de cont:  

Adresa:  

Numar TVA: 

Reprezentant Legal: 

Telefon/fax/e-mail:  

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Numar cont bancar: 

IBAN:  

 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin 

intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare: 

Denumire: 

Sediul Social: 

Cod Unic de Inregistrare: 

Numar de ordine in Registrul Comertului: 

Cont Bancar: 

Denumire Banca: 

Adresa Banca: 

Reprezentant Legal: 

 

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana 

juridica nerezidenta in Romania. 

 

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii: 

…............................................................................................. % (in litere), 

…............................................................................................. % (in litere) 

 

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si 

sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere. 

 

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa 

transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât 

al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului. 

 

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu 

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 

 

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu 

acestea,vor fi guvernate de legea romana. 

 

     (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse 

instantelor de drept comun. 

 

     (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si 

Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana. 
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Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana. 

 

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 

 

LIDER ASOCIAT  

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

.................................... 

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT 1 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

..................................... 

(semnatura si stampila) 

 

ASOCIAT n 

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 

       

 Nume si prenume 

..................................... 

(semnatura si stampila) 

 

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 

 

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit mentionat in actele 

statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 

 

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicitmentionat in actele statutare/constitutive 

ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente 

aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin DUAE, Partea a II-a, sectiunea B. 
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Formularul nr. 3 A 

 

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului  

referitor la situatia economica si financiara 

 

Către:  Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R.  S.A.),  

  in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu,  

  nr. 38, Sector 1, 010873, România 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... 

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrariPROIECTARE SI EXECUTIE 

"Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia 

economica si financiara. 

 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar),  în situația în care contractantul ................ 

(denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam 

neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 

prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi Autoritatea Contractantă. 

 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă 

in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, 

neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de 

____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea 

Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.  

 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu 

______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire 

obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament. 

 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că  invocam susținerea acordata de 

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum 

rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si 

garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu 

______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care 

______________(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul 

angajament. 

 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice 

pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru 

nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 

5.7 din Acordul Contractual. 

 

 Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 
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 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 

395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod 

legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si 

financiara acordata............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

Data completării,       

...........................     Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 

       Ofertant..................... (semnătură autorizată) 

 

 

Nota 1:In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu 

Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta 

modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe 

la prezentul angajament ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in 

care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea 

derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin 

angajamentul ferm.  

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere 

a ofertantului. 

 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la 

acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o 

intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor 

prezentului angajament. 
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Formularul nr. 3 B 

 

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnica - experienta similara 

 

Către:   Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R. S.A.),  

  in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, 

   nr. 38, Sector 1, 010873, România 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... 

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE 

"Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind 

capacitatea tehnica. 

 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si 

irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a 

obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 

Autoritatea Contractantă. 

 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă 

in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, 

neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de 

____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 

contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.  

 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de 

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum 

rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si 

garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice 

pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru 

nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 

5.7 din Acordul Contractual. 

 Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea financiara. 

 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 

395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod 

legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica 

acordata ............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

 

Data completării,       

...........................     Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată) 

       Ofertant..................... (semnătură autorizată) 
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Nota 1:In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu 

Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta 

modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe 

la prezentul angajament ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice etc) pe care tertul le va 

mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in 

imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm.  

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere 

a ofertantului. 

 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la 

acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o 

intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor 

prezentului angajament. 
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Formularul nr. 3C 

 

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului  

referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice 

 

 

Către:   Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R. S.A.),  

  in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu,  

  nr. 38, Sector 1, 010873, România 

 

 Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si ....................... 

(denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE 

"Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind 

capacitatea tehnica - resurse transferabile. 

 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea 

ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si 

irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a 

obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi 

autoritatea contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă 

in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.  

 În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea 

ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la 

termen a contractului de achiziţie publică. 

 Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................  

(denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt 

urmatoarele: 

1..................... 

2..................... 

3.....................etc. 

 

 Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la 

termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat 

între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de 

............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum 

rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si 

garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice 

pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru 

nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile din 

Acordul Contractual. 

 Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 

fost incluse în propunerea financiara. 
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 Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 

395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod 

legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica 

acordata ............................................................ (denumirea ofertantului). 

 

 

 

Data completării,       

...........................     Terţ susţinător ..................... (semnătură reprezentant legal) 

       Ofertant..................... (semnătură reprezentant legal) 

 

 

 

Nota 1:In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu 

Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta 

modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe 

la prezentul angajament ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/  instalatiile/ echipamentele tehnice) pe 

care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau 

se va afla in imposibilitatea derularii contractului.  

Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si 

care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la 

acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de 

obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.  

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere 

a ofertantului. 

 

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la 

acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o 

intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor 

prezentului angajament. 

 

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor 

membrilor Asocierii. 
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Formularul nr. 3D 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. ____________ din data ___________ 

in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada 

Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", organizata de Compania Nationala de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. 

 

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert 

sustinator] 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Art. 1. Prezentul acord se încheie între : 

 

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., 

telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. 

.........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre 

Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de 

...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de Contractant 

 

si  

 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon 

....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. 

..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la 

............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de 

.......................................... , în calitate de Subcontractant. 

 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE 

 

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca 

................................., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau activitate/ 

activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in calitate de Autoritate 

Contractanta/ Beneficiar: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre 

Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de 

achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7, completata potrivit 

solicitarilor din Documentatia de Atribuire. 

 

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie 

publica  potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de proiectare si executie 

incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator in cadrul 

procedurii de achizitie publica, Partile vor  incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de 

Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor 
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fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct 

de catre Beneficiar catre Subcontractant. 

 

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre 

Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si 

Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1, o anexa specifica privind 

plata directa, in care partile: 

a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar; 

b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului; 

c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr.  1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din Lucrari 

pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in conformitate cu Anexa nr. 3 

la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din 

subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie 

stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre 

Beneficiar in conformitate cu prevderile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului 

de proiectare si executie. 

 

III. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE PLATA 

 

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in procent de 

________________ din Pretul Contractului de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA. 

 

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

..................................., in calitate de Subcontractant, opteaza/ nu opteaza pentru a fi platit direct de catre CNAIR SA, in 

calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – 

Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni". 

 

 

IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI 

 

Art. 6. In situația în care ........................... (denumirea Contractantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA, noi, ......................(denumirea Subcontractantului tert 

sustinator), garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare  pentru 

îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a 

fi încheiat între acesta şi CNAIR SA. 

 

Art. 7. Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde  faţă de 

Autoritatea Contractantă in cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) intampina dificultati in 

derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia 

Contractantuluiresursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie 

publică, pentru partea/partile de contract pe care urmeaza sa le realizam potrivit art. 2. 

 

Art. 8. Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de 

............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea Contractului de proiectare 

si executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea 

aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ............................. (denumirea Subcontractantului tert sustinator). 

Art. 9.Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari 

orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea Subcontractantului 
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tert sustinator)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si 

angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie. 

Art. 10. Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligăm în mod ferm, 

necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si 

echipamentele tehnice SI/SAU personalul necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a 

contractului de achiziţie publică. 

 Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul, după caz, pe care noi 

..................................................  (denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cadrul contractului  sunt 

urmatoarele: 

1..................... 

2..................... 

3.....................etc. 

 

Art. 11 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru CNAIR SA, cu excepţia celor incluse de Contractant 

in Propunerea sa Financiara. 

 

Art. 12 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu 

prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul CNAIR SA de a 

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind 

capacitatea tehnica. 

 

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze 

privind obligatiile asumate. 

 

Nota 2:In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de 

prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, vor fi 

anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care va rezulta modul 

efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in 

anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.  

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ 

utilaje/instalatii/echipamente, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in cazul in care 

Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA 

sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.  

Subcontractantul tert sustinatorva dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca 

element de sustinere a ofertantului. 
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Formularul nr. 4 

 

 

 

PROPUNEREA TEHNICA 

 

Titlul contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

 A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator 

cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele 

prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme. 

 

 B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si 

urmatoarele elemente:  

 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce 

va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

 

 1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele 

Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora; 

 

 2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, 

executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc) 

 

 3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile 

de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire 

- PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea 

documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic 

de executie, inclusiv  a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente 

proiectului; 

 

 4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste 

identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic; 

 

 5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor; 

 

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si aducerea la 

starea initiala; 

 

 7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ 

acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si 

descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia; 

 

 8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce  ce priveste 

partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, 

cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara. 

  



53 
 

 9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste 

obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (autostrada, tunel, poduri/ pasaje,noduri rutiere, ecoduct, centrul 

de control si interventie, centrul de intretinere si coordonare - CIC, spatii pentru servicii, etc); 

 

 10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste 

categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea apelor, consolidari, 

hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere, iluminat, ITS, utilitati, etc); 

 

 11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv 

executia lucrarii. 

  

 12.  Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din 

Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa 

nr. 3 la Propunerea Financiara. 

  

 Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de 

zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul 

resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.  

 

 Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de modalitatea de lucru propusa de ofertant, de 

tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si 

in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta. 

 

 In cazul in care Ofertantii au prevazut o Durata de Executie a contractului mai mica decat cea stabilita prin 

Cerintele Beneficiarului, Programul de lucrari (Graficul Gantt) va fi intocmit in mod obligatoriu prin raportare la Durata 

de Executie a contractului ofertata conform factorului de evaluare. 

  

 Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de 

proiectare si de executie a lucrarilor. 

 

 In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari 

(Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de 15.07.2021. Acest 

termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere in cadrul contractului 

va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 

„Inceperea” din HG nr. 1/2018 

 

II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI 

 

 a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta 

etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile 

imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului precum si daca este cazul 

de durata ofertata in cadrul factorului de evaluare 

 Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice 

pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele 

utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care 

intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale 

respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le vor adopta 

in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de 
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riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al 

amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de 

obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul privind 

exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

 b) Ofertantii vorrealiza o descrierea  modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile reprezentate 

pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, 

tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor 

Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul 

factorului de evaluare. 

 

 Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor 

utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de 

acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le 

subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor 

subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor adopta in 

vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape precum si a Duratei de 

Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a 

se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea 

avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind 

exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul 

privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor 

financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

c) Ofertantii vor realiza o descriere a modalitatii de executare a Tunelului pornind de la activitatile reprezentate 

pentru acesta in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont 

de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de 

solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare, de utilajele ce vor fi folosite, precum si daca este cazul de durata ofertata 

in cadrul factorului de evaluare “Durata de executie a Contractului”. 

 Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Tunelului resursele umane si tehnice pe care le vor 

utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de 

acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le 

subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor 

subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei tunelului, precum si masurile pe care le vor adopta in 

vederea realizarii acestuia in Durata de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in 

Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire 

la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile 

arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind 

utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea 

insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

d) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Ecoductului Calinesti pornind de la activitatile 

reprezentate pentru acesta in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor 

utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor 

Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare, precum si daca este cazul de durata ofertata in cadrul 

factorului de evaluare “Durata de executie a Contractului”. 
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 Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Ecoductului Calinesti resursele umane si tehnice pe 

care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele 

utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate partile/ activitatile pe care 

intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale 

respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei Ecoductului Calinesti, precum si masurile pe care le 

vor adopta in vederea realizarii acestuia in Durata de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice 

identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, 

riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile 

privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile 

fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul 

privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi. 

 

III. SCHITA DE PROIECT 

 

 Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel 

putin urmatoarele: 

1. Descrierea Proiectului inclusiv descrierea tunelului si a ecoductului 

2.  Traseul in plan 

3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive infrastructura si 

suprastructura 

4. Tabel cu lungimea tunelului precum si descrierea executiei tunelului si prezentare de planse cu precizari la 

nivel de solutii constructive 

5. Tabel cu lungimea ecoductului precum si descrierea executiei ecoductului si prezentare de planse cu 

precizari la nivel de solutii constructive 

6. Descriere structura rutiera autostrada – pod, pasaj, drum, tunel, noduri rutiere, restabiliri legaturi rutiere 

7. Descriere si planse lucrari de consolidare 

8. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente 

9. Descriere si planse lucrari hidrotehnice 

10. Descriere si planse noduri rutiere 

11. Centrul de Intretinere si Coordonare Valeni de la km 74+404 

12. Centrul de Control si Interventie pentru tuneluri 

13. Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu 

 

 Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Anexa 6 la 

Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 13  din Anexa nr. 6 la Cerintele Beneficiarului. 

  

 In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea 

scrisa. 

 

IV. Planul de Calitate al Proiectului  

 Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  

prevederile punctului 12.32 din Cerintele Beneficiarului. 

 

V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale 

 

 A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile 

Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte: 
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 Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să 

rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

 

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia 

lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte: 

 

 Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de 

umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton, tablier metalic, 

materialele principale pentru realizarea galeriilor) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului; 

 

 Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea 

cu materiale in zona santierului; 

 

VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului 

 

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut: 

 

Nr.crt Denumire utilaj  

(tip / provenienţă / 

model) 

Putere/ Capacitate Nr. de 

unităţi 

Date identificare utilaj 

/echipament / instalatie 

[tipul/modelul/numar 

inmatriculare (unde este 

cazul) / nr. identificare] 

Modalitatea in care se asigura 

disponibilitatea 

echipamentelor/ instalatiilor/ 

utilajelor 

(ofertantul are la dispozitie / 

are acces la) 

1 Statie de asfalt  1   

2 Statie de betoane  1   

3 Autobasculante  80   

4 Autobetoniere  11   

5 Excavatoare  19   

6 Autogredere  4   

7 Esaloane asfalt  1 set   

8 Buldozere  10   

9 Automacara 120 tone 2   

10 Compactoare 

terasamente 

 8   

11 Compactoare 

terasamente picior de 

oaie 

 4   

12 Instalatii coloane 

forate 

Diametru 1200 mm 1   

13 Instalatii coloane 

forate 

Diametru 1500 mm 2   

14 Echipament tunel 

(instalatie forat cu 

umbrela de tevi sau 

instalatie TBM) 

 1   

...      

n      
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 Ofertantul/Candidatul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru 

utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ 

instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului. 

 Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele 

tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: 

detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii; 

 Ofertantul/Candidatul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a 

lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va prezenta in propunerea tehnica puterea si 

capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in stransa 

corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de Lucrari (Graficul Gantt). 

 Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel 

putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit. 

 Ofertantul/Candidatul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila 

pentru acest contract 

 Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru executia 

contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari. 

 Ofertantul/Candidatul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt 

sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca disponibilitatea 

acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor necesare realizarii si 

finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja 

mobilizate. 

 In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, 

ofertantul/candidatul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea 

Contractanta cu privire la aceste aspecte. 

 Ofertantii/Candidatii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt 

angrenate/mobilizate in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla 

implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi 

asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care 

utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate 

 In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi afectata 

derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate fi respinsa ca 

neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 

395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din acelasi act normativ, dupa caz 

 De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea 

Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind 

achizitiile publice. 
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VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului 

 

 Ofertantul va prezenta in tabelele A, B1, B2 si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea 

contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea 

activitatilor contractului. 

 

A. MANAGER DE PROIECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de 

studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) 

si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta 

solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul 

pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).  

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, la 

pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-5 din tabelul C. 

 

B.1 PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT 

FACTORI DE EVALUARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in mod 

obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte indeplinirea 

cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate, 

completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).  

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti 

pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii 

tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau 

Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului. 

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza cate o 

persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite de cele indicate la 

pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-5 din tabelul C.  

 

 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si prenume 

expert  

Modalitatea de 

asigurare a 

personalului (contract 

de munca/colaborare/ 

conlucrare/ 

subcontractare etc.) 

1 Manager de Proiect 1   

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Nume si prenume 

expert  

Modalitatea de asigurare 

a personalului (contract 

de munca/colaborare/ 

conlucrare/ 

subcontractare etc.) 

1 Sef Echipa Proiectare 1   

2 Inginer Proiectant Poduri 1   

3 Inginer Proiectant Tuneluri 1   
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B2. ALT PERSONAL PROIECTARE 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1 - 3 din tabelul B2, ulterior semnarii contractului, 

Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele 

justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in mod 

obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in care acestia vor 

interveni in implementarea viitorului contract.  

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza cate o 

persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B2 vor fi diferite de cele indicate la 

pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-5 din tabelul C.  

Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru 

proiectarea lucrarilor. 

 

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1 - 5 din tabelul C, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va 

transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si documentele justificative care sa ateste 

studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitia 3 din tabelul C, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul 

Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.  

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1, 2, 4 si 5 din tabelul C, ofertantii vor descrie obligatoriu 

in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care 

ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. 

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-5 din tabelul C, Ofertantii vor nominaliza cate o 

persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-5 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la 

pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-3 din tabelul B2. 

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru 

executia lucrarilor. 

 

 

 

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Modalitatea de asigurare a personalului 

(contract de munca/colaborare/ conlucrare/ 

subcontractare etc.) 

1 Inginer Proiectant Drumuri  1  

2 Inginer Consolidari 1  

3 Specialist Geotehnica si Fundatii 1  

Nr. 

crt 

Categorie de personal Numar de 

personal 

Modalitatea de asigurare a personalului 

(contract de munca/colaborare/ conlucrare/ 

subcontractare etc.) 

1 Responsabil tehnic cu executia 1  

2 Inginer asigurarea calitatii 1  

3 Sef de santier  1  

4 Specialist in domeniul protectiei mediului 1  

5 Topograf 1  
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VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind 

modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei 

Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016 

 

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire furnizor 

materiale de constructie 

Date de identificare furnizor: 

 Sediul………; 

 Telefon…..; fax……..; 

 Nr. de inregistrare la 

Registrul 

Comertului………..; 

 cod unic de 

inregistrare…………; 

 cont bancar……….., banca 

la care este 

deschis………….; 

 numele reprezentantului 

firmei………. si functia 

acestuia ………………… 

Tipuri si 

cantitati de 

materiale de 

constructie 

furnizate in 

cadrul 

contractului 

Valoarea prestaţiilor 

Furnizorului de 

materiale de 

constructie 

(lei fara TVA) 

 

     

 

Nota 1: Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: parapete, mixturi 

asfaltice, tablier metalic, prefabricate; ciment; bitum; agregate; beton; fier-beton, materiale de umplutura pentru 

terasamente, armaturi, materialele principale pentru realizarea galeriilor) 

 

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele 

Beneficiarului 

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, 

orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost 

tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

 

*** 

 

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si 

documente: 

 

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa 

nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care s-a solicitat 

completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime 

de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4. 

 

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in 

conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. 

 

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul 
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prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat 

si de Subcontractantii declarati in oferta. 

 

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter 

confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea 

respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016. 

 

*** 

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul 

Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii 

algoritmului de calcul, si anume: 

 

I. Perioada de garantie a lucrarilor  

 

 

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni) 

 

__________ luni 

 

 

 

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a 

semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3. 

Nota 2:Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a 

lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.  

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 120 luni vor primi punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare. 

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,15 

puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. 

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada 

de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va 

lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 2937 de zile = 2937 zile/30 zile = 97,9 luni - se puncteaza 97 de 

luni; ex. 2: 108,6 luni se puncteaza 108 luni). 

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si 

tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie 

ofertata.  

In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar 

de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru 

realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a 

metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat 

ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare 

pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la 

neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata. 
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II.Durata de Executie a Contractului (Perioada de Proiectare si Executie) 

 

Durata de Executie a Contractului* (Perioada de 

Proiectare si Executie) 

Durata de executie a 

contractului 

_______________ luni din 

care: 

 

Perioada de Proiectare 

_______________ luni; 

 

Perioada de executie a 

lucrarilor 

_______________ luni 

 

 

 

*) Prin durata de executie a contractului se intelege durata care incepe sa curga de la Data de Incepere a 

contractului si cuprinde atat perioada de proiectare, cat si cea de executie a lucrarilor, pana la receptia la 

terminarea lucrarilor. 

Nota 1: Ofertantii vor completa Durata de executie a Contractului, Perioada de Proiectare si Perioada de executie a 

lucrarilor, ofertata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3. 

Nota 2: Nu se acorda punctaje intermediare.  

Nota 3: Punctajele nu se cumuleaza. Autoritatea Contractanta acorda punctaj DOAR pentru ofertele care prezinta una 

dintre cele 5 optiuni. 

Nota 4: Durata de executie a contractului ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a 

solutiilor tehnice adoptate, tehnlogiilor si materialelor pe care Ofertantul le va implementa in vederea respectarii duratei 

ofertate. In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care Programul de Executie ofertat este corespunzator in 

vederea respectarii perioadei ofertate, prin prezentarea abordarii generale si a metodologiei pentru realizarea activitatilor 

din cadrul contractului (proiectarea si executia lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a a metodelor de lucru pentru 

componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei durate de 

executie mai mica sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de 

evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent 

factorului de evaluare.  

 

Nota 5: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaj pentru Ofertele care prezinta o Durata de executie a 

Contractului de 77 de luni.  

Nota 6: Autoritatea Contractanta nu accepta o Perioada de Proiectare mai mica de 12 luni (minimul stabilit prin factorul 

de evaluare) sau mai mare de 18 luni (maximul stabilit prin Cerintele beneficiarului);  

Nota 7: Autoritatea Contractanta nu accepta o Perioada de executie a lucrarilor mai mica de 45 luni (minimul stabilit prin 

factorul de evaluare) sau mai mare de 59 luni (maximul stabilit prin Cerintele beneficiarului); 
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III. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor 

din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "VII. 

Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus. 

 

IV. Inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de consolidare aferente acestora cu lucrari de arta (poduri/ pasaje/ 

viaducte) in zonele in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru limitarea amprizei" pentru 

urmatoarele zone: 

 

ZONA Tip lucrare de arta Lungime suprastructura 

Zona 1: Intre km 45+670 si 46+010   

Zona 2: Intre km 47+459 si 47+529   

Zona 3: Intre km 49+488 si 49+508   

Zona 4: Intre km 49+549 si 49+559   

Zona 5: Intre km 49+736 si 49+878   

TOTAL LUNGIME 

SUPRASTRUCTURA 

  

 

 

Nota 1: Lungimea totala a lucrarilor de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) se calculeaza ca suma a lungimilor 

suprastructurilor pentru fiecare lucrare de arta adoptata in cele 5 zone mentionate mai sus. 

 

Nota 2 : In vederea acordarii punctajului Autoritatea Contractanta va lua in considerare pentru lucrarile de arta 

doar poduri/pasaje/viaducte ca solutii adoptate pentru inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de consolidare in 

cele 5 zone. 

 

Nota 3: Calcularea punctajului se va face la nivelul a 2 zecimale. 

 

Nota 4: Inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de consolidare aferente acestora cu lucrari de arta (poduri/ pasaje/ 

viaducte)  in zonele in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru limitarea amprizei" va fi sustinuta prin 

specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a solutiilor tehnice adoptate, tehnologiilor si materialelor pe care Ofertantul le 

va utiliza. Deasemenea, in Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modalitatea de realizare a lucrarilor de arta, si va 

prezenta metodele de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor de arta, astfel incat ofertarea inlocuirii 

terasamentelor si a lucrarilor de consolidare cu lucrari de arta (poduri/ pasaje/ viaducte)  sa nu se faca doar la nivel 

declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in 

cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare. 
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 Pentru factorii de evaluare care vizeaza Perioada de garantie a lucrarilor, Durata de executie a 

contractului (Perioada de proiectare si executie), precum si cel referitor la inlocuirea terasamentelor si a 

lucrarilor de consolidare aferente acestora cu lucrari de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) in zonele in care sunt 

prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru limitarea amprizei", punctajele vor fi acordate in conformitate cu 

algoritmul de calcul din Instructiunile catre Ofertanti si in baza Propunerilor Tehnice si documentelor prezentate 

de ofertanti. 

 

 

Data ______________       Reprezentant imputernicit al Ofertantului  

      (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 

      si denumirea reprezentantului imputernicit) 

        ________________ (semnatura si stampila) 
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 

 

CURRICULUM VITAE 

Rolul propus în cadrul contractului: __________________________________ 

1. Nume: __________________________________ 

2. Prenume: ________________________________ 

3. Data nasterii: _____________________________ 

4. Nationalitate: _____________________________ 

5. Stare civila: ______________________________ 

6. Educatie: 

Instituţia 

 

Perioada studiilor 

 

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) 

obţinute: 

   

   

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________ 

8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________ 

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________ 

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________ 

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea 

demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in vederea 

calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire si/sau in vederea 

demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului) 

Nr. 

crt. 

Perioada  

 

Locul Operatorul 

economic 

Poziţia 

ocupata 

Descrierea contractelor/ proiectelor si 

activitatilor desfasurate din care sa reiasa 

elementele solicitate in vederea demonstrarii 

indeplinirii cerintelor de calificare solicitate 

prin Instructiunile catre ofertanti si/sau in 

vederea calcularii punctajului in conformitate 

cu algoritmul de calcul indicat in 

Documentatia de Atribuire si/sau in vederea 

demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii 

solicitate prin Cerintele Beneficiarului 

1      

2      

...      

n      

12.Alte informaţii relevante  

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal 

referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 

unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, 

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ". 

 

Data ______________      Nume, Prenume expert in clar 

        ________________________________ 

                  (semnatura)  
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Anexa nr. 2 la Formularul nr.  4 

 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Titlul contractului:  PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

 1. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că sunt de acord să 

particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/denumirea ofertantului) la procedura de atribuire 

mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................in cadrul 

contractului.............................................., in situatia in care ofertantul este declarat castigator.  

 2. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că, la data 

completarii prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR SA, si ca 

disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/ 

responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract. 

 3. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că, in conditiile in 

care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care oferta este 

declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte. 

 4. Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că la data 

completarii prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu 

CNAIR SA: 

Denumire Contract/ numar/ data Pozitia detinuata in cadrul contractului Responsabilitati 

Contractul 1[...]   

Contractul n   

* In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare cu CNAIR 

SA, va completa « Nu este cazul » 

 

 Totodata declar ca contractul/contractele se afla in derulare in faza de ________________________________. 

 

Nota 1.Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai sus, iar 

Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea expertului, fara a fi afectata 

derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat. 

In cazul in care disponibilitatea expertului, nu poate fi asigurata fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in 

care este angrenat/implicat/mobilizat, oferta poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin. (3) lit. a) din 

Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. 

Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre Autoritatea 

Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice. 

Nota 3:   Prezentul formular se va completa doar de catre Managerul de Proiect, Seful Echipei Proiectare, 

Inginerul Proiectant Poduri si Inginerul Proiectant Tuneluri. 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la 

"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".  

Data completarii …………………           ……………………………………. 

          (Semnatura expertului propus) 
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Formularul nr. 5 

 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si 

privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate dereprezentant imputernicit al Ofertantului/ reprezentant legal al 

Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) 

la procedura de licitatie restransa pentru atribuirea contractului de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada 

Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" organizată de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii 

Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din 

domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

 De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi 

sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor. 

  

 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor 

la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci 

când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.". 

 

 

Data ______________   Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 

     (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;  

     si denumirea reprezentantului imputernicit) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

 

 

 

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, 

Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii legali 

ai acestora. 
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Formularul nr. 6 

 

 

DECLARAŢIE 

privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si/sau 

fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential 

 

Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – Lider (se completeaza 

dupa caz), 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa 

cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

 

precizez/precizam  ca urmatoareleinformatii din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, 

daca este cazul, fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni": 

 a. __________________________________ 

 b. __________________________________ 

 c. __________________________________ 

au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte: secretele tehnice si/sau 

comerciale, dreptul de proprietate intelectuală, datele cu caracter personal, avand in vedere: 

 

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 Fără a aduce atingere 

celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori 

ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația 

de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind 

confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind 

date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală." 

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de 

atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea 

financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației 

aplicabile.” 

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează 

cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de 

interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, 

propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. 

(4) ca fiind confidențiale, potrivit legii." 

 

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului 

procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși 
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o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de 

atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau 

fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care 

nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la 

informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și 

probate de către ofertanți ca fiind confidențiale." 

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la 

Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit 

prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii 

economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice 

și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor 

economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală." 

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în 

mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu 

acordul scris al respectivilor ofertanți." 

 

 De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care informatiile din 

Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, fundamentarile/justificarile 

preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt urmatoarele: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: "Operatorii economici indică și 

dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 

comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din 

propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind 

confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la 

ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)." 

 

ofertantii vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate al 

informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul, al 

fundamentarilor/justificarilor preturilor/costurilor transmise; in caz contrar informatiile mentionate in prezentul 

formular nu sunt considerate confidentiale. 

 

 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Formularul nr.7 

 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA  

 

Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza 

dupa caz), 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de 

domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de 

…………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic 

……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa 

cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii), 

 

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni", sub sancţiunile aplicate 

faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei 

Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este 

________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),   

 

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:  

 

____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, fara TVA,  

 

respectiv 

_____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, cu TVA.  

 

 De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de .............%, aplicabila in mod 

unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului. 

 

Nota 1:Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular. 

 

Nota 2: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume 

provizionate reprezentand rezerve de implementare. 
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Nota 3: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe: 

 Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii  

 Anxea nr. 2:  Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare 

 Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate 

 

 

 

Data _______________      Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

 

        Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 

 

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII 

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

Referinta Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

1 Proiectare [1.1 + 1.2]  

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusive studiile de 

teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei 

 

1.2 Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor  

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1 + 2.2]  

2.1 Organizarea santierului  

2.2 Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala [2.2.1 + 2.2.2 + 

2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 + 2.2.8] 

 

2.2.1 Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie  

2.2.2 Amenajare peisagistica: inierbari, plantare arbori si arbusti, etc  

2.2.3 Panouri de protectie impotriva zgomotului, inclusive panouri si plase pentru evitarea 

coliziunii animalelor cu traficul auto 
 

2.2.4 Perdele forestiere  

2.2.5 Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentive, 

fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi, bazine de sedimentare, 

etc 

 

2.2.6 Refacere zone afectate, refacere habitate afectate (refacere topografie si instalare 

vegetatie) 
 

2.2.7 Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)  

2.2.8 Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala  

3 Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4]  

3.1 Utilitati [3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4]  

3.1.1 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice  

3.1.2 Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica  

3.1.3 Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa – canal  

3.1.4 Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati  

3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [3.2.1 + 

3.2.2] 

 

3.2.1 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusive riscurile mentionate in 

Anexa 9 – Investigatii arheologice din cadrul Cerintelor Beneficiarului [3.2.1.1 + 

3.2.1.2] 

 

3.2.1.1 Realizarea unei evaluari de teren – evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic 

intruziv 

 

3.2.1.2 Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica 

 

3.2.2 Supravegherea arhelogica  

3.3 Identificarea terenului de munitii neexplodate  

3.4 Orice alte activitati necesare amenajarii terenului  

4 Categorie de lucrari: Lucrari drum – Autostrada [4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 ]  

4.1 Terasamente    
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4.2 Suprastructura drum, inclusiv structura rutiera  

4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

4.4 Podete  

4.5 Siguranta circulatiei (inclusiv noduri rutiere, intersectii denivelate fara acces, restabiliri 

legaturi rutiere DN/DJ/DC/DE) [4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.5.4 + 4.5.5] 

 

4.5.1 Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)  

4.5.2 Indicatoare si semnalizare rutiera (la/dupa teminarea lucrarilor)  

4.5.3 Parapete  

4.5.4 Iluminat (inclusiv poduri/pasaje, noduri rutiere)  

4.5.5 Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari  

5 Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (fara lucrarile de consolidare 

aferente Factorului de Evaluare - Inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de 

consolidare aferente acestora cu lucrari de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) in 

zonele in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru limitarea 

amprizei" din Instructiunile catre ofertanti) 

 

6 Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice  

7 Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri si Pasaje [7.1 + 7.2 + …….. + 7.94 + 7.95]  

7.1 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 45+321  

7.2 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 45+286  

7.3 Pod cale stanga  peste valea. Baiasului si DJ 703M, km 46+209  

7.4 Pod cale dreapta peste valea Baiasului si DJ 703M, km 46+215  

7.5 Pod  peste  valea Baiasului si DJ 703M, km 46+901 – calea 1  

7.6 Pod  peste  valea Baiasului si DJ 703M, km 46+901 – calea 2  

7.7 Pod  peste valea Baiasului, km 47+590 – calea 1  

7.8 Pod  peste valea Baiasului, km 47+590 – calea 2  

7.9 Pod  peste valea Baiasului, km 47+902 – calea 1  

7.10 Pod  peste valea Baiasului, km 47+902 – calea 2  

7.11 Pod  peste valea Baiasu, km 48+287 – calea 1  

7.12 Pod  peste valea Baiasu, km 48+287 – calea 2  

7.13 Pod peste valea Baiasului si  DJ 703M, km 49+021 – calea 1  

7.14 Pod peste valea Baiasului si  DJ 703M, km 49+021 – calea 2  

7.15 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+447 – calea 1  

7.16 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+447 – calea 2  

7.17 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+647  – calea 1  

7.18 Pod peste valea Baiasului si DJ 703M, km 49+647 – calea 2  

7.19 Pod peste valea Baiasului, km 49+981 – calea 1  

7.20 Pod peste valea Baiasului, km 49+981 – calea 2  

7.21 Pod peste vale necadastrata, km 50+296  – calea 1  

7.22 Pod peste vale necadastrata, km 50+296  – calea 2  

7.23 Pod peste vale necadastrata, km 50+991 – calea 1  

7.24 Pod peste vale necadastrata, km 50+991 – calea 2  

7.25 Pod peste valea Baiasului, km 52+446  – calea 1  

7.26 Pod peste valea Baiasului, km 52+446  – calea 2  

7.27 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 53+018  

7.28 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 53+064  

7.29 Pod cale stanga peste valea Baiasului, km 53+753  
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7.30 Pod cale dreapta peste valea Baiasului, km 53+761  

7.31 Pod peste vale necadastrata, km 54+151 – calea 1  

7.32 Pod peste vale necadastrata, km 54+151 – calea 2  

7.33 Pod peste valea Baiasului, km 54+401 – calea 1  

7.34 Pod peste valea Baiasului, km 54+401 – calea 2  

7.35 Pod peste valea Baiasului, km 55+001 – calea 1  

7.36 Pod peste valea Baiasului, km 55+001 – calea 2  

7.37 Pod peste valea Rosie, km 55+446 – calea 1  

7.38 Pod peste valea Rosie, km 55+446 – calea 2  

7.39 Pod peste paraul Grebla, km 56+274 – calea 1  

7.40 Pod peste paraul Grebla, km 56+274 – calea 2  

7.41 Pod peste vale necadastrata, km 58+351 – calea 1  

7.42 Pod peste vale necadastrata, km 58+351 – calea 2  

7.43 Pod peste vale necadastrata, km 59+771 – calea 1  

7.44 Pod peste vale necadastrata, km 59+771 – calea 2  

7.45 Pod peste vale necadastrata, km 62+934 – calea 1  

7.46 Pod peste vale necadastrata, km 62+934 – calea 2  

7.47 Pod peste vale necadastrata, km 63+309 – calea 1  

7.48 Pod peste vale necadastrata, km 63+309 – calea 2  

7.49 Pod peste vale necadastrata, km 63+704 – calea 1  

7.50 Pod peste vale necadastrata, km 63+704 – calea 2  

7.51 Pod peste vale necadastrata, km 63+949 – calea 1  

7.52 Pod peste vale necadastrata, km 63+949 – calea 2  

7.53 Pod peste vale necadastrata, km 64+224 – calea 1  

7.54 Pod peste vale necadastrata, km 64+224 – calea 2  

7.55 Pod peste vale necadastrata si DE, km 64+699 – calea 1  

7.56 Pod peste vale necadastrata si DE, km 64+699 – calea 2  

7.57 Pod peste vale necadastrata si DE, km 65+354 – calea 1  

7.58 Pod peste vale necadastrata si DE, km 65+354 – calea 2  

7.59 Pod peste vale necadastrata, km 65+769 – calea 1  

7.60 Pod peste vale necadastrata, km 65+769 – calea 2  

7.61 Pod peste vale necadastrata, km 66+199 – calea 1  

7.62 Pod peste vale necadastrata, km 66+199 – calea 2  

7.63 Pod peste vale necadastrata, km 66+844 – calea 1  

7.64 Pod peste vale necadastrata, km 66+844 – calea 2  

7.65 Pod cale stanga peste vale necadastrata, km 67+149  

7.66  Pod cale dreapta peste vale necadastrata, km 67+114   

7.67 Pod cale dreapta peste vale necadastrata, km 67+214   

7.68 Pod peste vale necadastrata si DE, km 68+809 – calea 1  

7.69 Pod peste vale necadastrata si DE, km 68+809 – calea 2  

7.70 Pod peste raul Topolog, km 69+484 – calea 1  

7.71 Pod peste raul Topolog, km 69+484 – calea 2  

7.72 Pasaj inferior pentru drum de exploatare, km 70+300   

7.73 Pod peste raul Topolog, km 70+707 – calea 1  

7.74 Pod peste raul Topolog, km 70+707 – calea 2  

7.75 Pasaj inferior pentru drum de exploatare, km 71+600  
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7.76 Pod cale stanga peste raul Topolog si DJ 703G km 72+430  

7.77 Pod cale dreapta peste raul Topolog si DJ 703G km 72+410  

7.78 Pod cale stanga peste raul Topolog, km 72+934  

7.79 Pod cale dreapta peste raul Topolog, km 72+958  

7.80 Pod peste raul Topolog, km 73+889 – calea 1  

7.81 Pod peste raul Topolog, km 73+889 – calea 2  

7.82 Pod cale stanga peste raul Topolog, km 74+808  

7.83 Pod cale dreapta peste raul Topolog, km 74+815  

7.84 Pod peste raul Topolog, km 75+719 – calea 1  

7.85 Pod peste raul Topolog, km 75+719 – calea 2  

7.86 Pod peste raul Topolog si DC 236, km 76+854 - calea 1  

7.87 Pod peste raul Topolog si DC 236, km 76+854 - calea 2  

7.88 Pod peste raul Topolog, km 79+094 – calea 1  

7.89 Pod peste raul Topolog, km 79+094 – calea 2  

7.90 Pod peste vale necadastrata, km 80+449 – calea 1  

7.91 Pod peste vale necadastrata, km 80+449 – calea 2  

7.92 Pod peste raul Topolog, km 81+309 – calea 1  

7.93 Pod peste raul Topolog, km 81+309 – calea 2  

7.94 Pod peste valea Bucura, km 81+774 – calea 1  

7.95 Pod peste valea Bucura, km 81+774 – calea 2  

8 Categorie de lucrari: Tuneluri [8.1 + 8.2 + ……………… + 8.31 + 8.32]  

8.1 Portale pentru Galeria 1  

8.2 Portale pentru Galeria 2  

8.3 Excavatie pentru Galeria 1  

8.4 Excavatie pentru Galeria 2  

8.5 Captuseala exterioara pentru Galeria 1  

8.6 Captuseala exterioara pentru Galeria 2  

8.7 Hidroizolatie pentru Galeria 1  

8.8 Hidroizolatie pentru Galeria 2  

8.9 Captuseala interioara pentru Galeria 1  

8.10 Captuseala interioara pentru Galeria 2  

8.11 Radier pentru Galeria 1  

8.12 Radier pentru Galeria 2  

8.13 Galerie legatura pietonala 1  

8.14 Galerie legatura pietonala 2  

8.15 Galerie legatura pietonala 3  

8.16 Galerie acces auto  

8.17 Cale si trotuare pentru Galeria 1  

8.18 Cale si trotuare pentru Galeria 2  

8.19 Instalatii, echipamente, sisteme de siguranta pentru Galeria 1  

8.20 Instalatii, echipamente, sisteme de siguranta pentru Galeria 2  

8.21 Sisteme de ventitatie pentru Galeria 1  

8.22 Sisteme de ventitatie pentru Galeria 2  

8.23 Iluminat pentru Galeria 1  

8.24 Iluminat pentru Galeria 2  
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8.25 Management trafic rutier pentru Galeria 1  

8.26 Management trafic rutier pentru Galeria 2  

8.27 ITS pentru Galeria 1  

8.28 ITS pentru Galeria 2  

8.29 Centrul de Control si Interventie pentru Tuneluri  

8.30 Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1  

8.31 Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2  

8.32 Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia  

9 Categorie de lucrari: Nodrutier Cornetu [9.1 + 9.2 + 9.3]  

9.1. Lucrari de drum [9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4]  

9.1.1 Terasamente  

9.1.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

9.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

9.1.4 Podete  

9.2 Lucrari de Poduri si Pasaje Nod rutier Cornetu [9.2.1 + 9.2.2]  

9.2.1 Pasaj pe bretea peste autostrada km 44+895   

9.2.2 Pod pe bretea peste raul Baiasu  km 45+096   

9.3 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier Cornetu  

10 Categorie de lucrari: Nod Rutier Valeni [10.1 + 10.2 + 10.3]  

10.1. Lucrari de drum [10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4]  

10.1.1 Terasamente  

10.1.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

10.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

10.1.4 Podete  

10.2 Lucrari de Poduri si Pasaje Nod Rutier Valeni [10.2.1 + 10.2.2 + 10.2.3]  

10.2.1 Pod pe breteaua 1 peste raul Topolog si autostrada km 74+230  

10.2.2 Pod pe breteaua 3 peste raul Topolog km 74+230  

10.2.3 Pod pe breteaua 4 peste raul Topolog km 74+230  

10.3 Orice alte lucrari aferente Nodului Rutier Valeni  

11 Categorie de lucrari: Intersectie denivelata fara acces DJ 703 [11.1 + 11.2 + 11.3 + 

11.4] 

 

11.1 Terasamente  

11.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

11.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

11.4 Podete  

12 Categorie de lucrari: Intersectie denivelata fara acces DJ 703F [12.1 + 12.2 + 12.3 

+ 12.4 + 12.5] 

 

12.1 Terasamente  

12.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

12.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

12.4 Podete  

12.5 Pasaj/Pod pe DJ 703F peste autostrada si raul Topolog km 78+610  

13 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum National [13.1 + 13.2 + 13.3 

+ 13.4] 

 

13.1 Terasamente  

13.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  
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13.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

13.4 Podete  

14 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Judetean [14.1 + 14.2 + 

14.3 + 14.4] 

 

14.1 Terasamente  

14.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

14.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

14.4 Podete  

15 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Comunal [15.1 + 15.2 + 

15.3 + 15.4] 

 

15.1 Terasamente  

15.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

15.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

15.4 Podete  

16 Categorie de lucrari: Restabiliri legaturi rutiere Drum Exploatare [16.1 + 16.2 + 

16.3 + 16.4] 

 

16.1 Terasamente  

16.2 Suprastructura inclusiv structura rutiera  

16.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

16.4 Podete  

17 Categoria de lucrari:  Dotari pe Autostrada [17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5]  

17.1 Spatiu pentru Servicii tip S3 dreapta – km 78+000 [17.1.1 + 17.1.2 + 17.1.3 + 17.1.4 + 

17.1.5] 

 

17.1.1 Terasamente  

17.1.2 Suprastructura drum  

17.1.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

17.1.4 Podete  

17.1.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3  

17.2 Spatiu pentru Servicii tip S3 stanga – km 80+000 [17.2.1 + 17.2.2 + 17.2.3 + 17.2.4 + 

17.2.5] 

 

17.2.1 Terasamente  

17.2.2 Suprastructura drum  

17.2.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

17.2.4 Podete  

17.2.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S3  

17.3 Centru de Intretinere si Coordonare (CIC) - Nod Rutier Valeni, km 74+404 [17.3.1 + 

17.3.2 + 17.3.3 + 17.3.4] 

 

17.3.1 Terasamente  

17.3.2 Suprastructura drum  

17.3.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

17.3.4 Dotari Centru de Intretinere si Control - Nod rutier Valeni  

17.4 Spatiu pentru Servicii tip S1 stanga, km 62+300 [17.4.1 + 17.4.2 + 17.4.3 + 17.4.4 + 

17.4.5] 

 

17.4.1 Terasamente  

17.4.2 Suprastructura drum  

17.4.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

17.4.4 Podete  

17.4.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1   
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17.5 Spatiu pentru Servicii tip S1 dreapta, km 62+300 [17.5.1 + 17.5.2 + 17.5.3 + 17.5.4 + 

17.5.5] 

 

17.5.1 Terasamente  

17.5.2 Suprastructura drum  

17.5.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

17.5.4 Podete  

17.5.5 Dotari Spatiu pentru Servicii tip S1   

18 Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si 

sistemul de control al traficului – ITS  

 

19 Probe tehnologice si teste  

20 Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea 

contractului [20.1 + 20.2] 

 

20.1 Instalare si montare panouri pentru afisare temporara  

20.2 Instalare si montare placi pentru amplasare permanenta  

21 Categorie de lucrari: Ecoduct Calinesti peste DN7, CF201, raul Olt cu latimea de 

100m 

 

22 Categorii de lucrari: Lucrari de arta (poduri/ pasaje/ viaducte) rezultate din 

inlocuirea terasamentelor si a lucrarilor de consolidare aferente acestora in zonele 

in care sunt prevazute "ziduri de sprijin de rambleu pentru limitarea amprizei" 

 

22.1 Zona 1: Intre km 45+670 si 46+010  

22.2 Zona 2: Intre km 47+459 si 47+529  

22.3 Zona 3: Intre km 49+488 si 49+508  

22.4 Zona 4: Intre km 49+549 si 49+559  

22.5 Zona 5: Intre km 49+736 si 49+878  

23 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele 

mentionate la punctul 3.1 

 

TOTAL LEI FARA TVA  

TVA (19%)  

TOTAL LEI CU TVA  

 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o 

activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la 

respingerea ofertei depuse. 

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau 

servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate 

cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime 

activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate 

cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor 

in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de 

cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate 

pentru toate costurile implicate. 

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta 

ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in 

contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de 

preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in 

cuprinsul Formularului de Propunere Financiara. 

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, 

operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 
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alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si 

executate fara plata unor costuri suplimentare. 

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in 

tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat 

anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus 

invocand motive opuse celor anterior mentionate. 

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin 

includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de 

lucrari sau servicii incluse in acest tabel.  

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate 

Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa 

nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare. 

 In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de 

lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii 

revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.  

 In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a 

sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la 

Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor 

aferente Subcontractantilor. 

 

  

  

Data _______________      Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

        Reprezentant legal Ofertant asociat n 

      (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila) 
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Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 

 

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE 

aferente contractului  

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare 

 Nr. 

crt. 
Categoria de cheltuieli 

Valoare [Lei] fara 

TVA 

1. Cheltuieli privind protectia mediului 11.481.652 

2. Cheltuielile privind relocările de utilităţi 7.654.441 

3. Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice 1.913.605 

4. 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare 

din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la 

dispozitie de Beneficiar 

1.913.605 

5 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare (ex: studii 

geotehnice) 
3.827.211 

6. 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate 

de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / 

autorizatiilor 

3.827.211 

7. 

Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii 

/ autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie 
22.963.305 

8. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice 1.913.606 

9. 

Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si 

subterane necunoscute la data elaborarii proiectului 
3.827.211 

10. 

Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul 

CTE SigurantaCirculatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea 

Proiectului Tehnic exceptiefacand erorile de proiectare 

11.481.652 

11. 

Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea 

proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice 

punctuale; 

191.360.858 

12. 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati 

suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului 
5.740.817 

13. 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe 

subsol/sol; 
15.308.863 

14. 

Cheltuieli care rezulta din necesitatea 

implementariirecomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea 

Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, 

exceptiefacand erorile de proiectare 

15.308.863 

15. 

Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme 

tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului 
15.308.863 

16. 

Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor 

lucrari ca urmare a situatiei din teren 
68.889.913 
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Total Rezerve de implementare conform OUG 101 /2020 382.721.680 

 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare -  parte integranta din documentatia de 

atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea Contractanta mai sus. 

 

Nota2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate de 

ofertanti in cursul elaborarii ofertelor. 

 

Nota3: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ 

indexari/ ajustari ale preturilor. 

 

Nota 4: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 

 -   sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,  

 -   sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului   

 -  valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu 

depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de 

atribuire. 

 

 

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE 

IMPLEMENTARE 

 

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in 

conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata la art. 5.10 din Acordul 

Contractual.  

 

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in 

Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.  

 

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si 

in Certificatele de Plata. 

 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  
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Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7 

 

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara  aferente activitatilor subcontractate 

in cadrul contractului  

PROIECTARE SI EXECUTIE "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni" 

 

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti 

direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare] 

 

 

 Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau 

a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele: 

 

Ref Activitate/Categorie de lucrari 

Suma care ii revine fiecarui 

subcontractant pentru partea realizata 

de acesta din fiecare activitate/categorie 

de lucrari sau servicii (Lei fara TVA) 

1 2 3 

 
Exemplu  Exemplu 

1.1 

Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor 

in vigoare inclusive studiile de teren, desene conform cu 

executia si Cartea Constructiei 

Se va completa o suma din valoarea totala 

a acestei sub-categorii a activitatii de 

proiectare, aferenta partii subcontractate. 

.... 

 

 

2 Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1 + 2.2] 

2.1 Organizarea santierului 

Se va completa o suma din valoarea totala 

a acestei sub-categorii a lucrarilor de 

organizare de santier, aferenta partii 

subcontractate. 

... 

 

 

3 

Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1 + 3.2 + 

3.3 + 3.4] 

Se va completa o suma din valoarea totala 

a categoriei de lucrari de amenajare a 

terenului, aferenta partii subcontractate. 

4.1 Terasamente   

Se va completa o suma din valoarea totala 

a categoriei de lucrari aferenta partii 

subcontractate din valoarea lucrarilor de 

realizare terasamente, se va completa doar 

valoarea aferenta lucrarilor subcontractate 

... 
 

 

 
TOTAL LEI FARA TVA  

 

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.  

 

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara care 

corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de 

Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare. 
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Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a 

subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari 

sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea 

sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de 

lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.  

 

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale 

acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru 

fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte. 

 

 

Data _______________     Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat 1 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       _________________ (semnatura si stampila)  

       Reprezentant legal Ofertant asociat n 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       ________________ 

 

       Reprezentant legal Subcontractant 

     (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

       ________________ 

 


