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Clarificarea nr. 2 

la DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE 

“Proiectare si executie Autostrada Brasov – Târgu Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 2A: Ogra – 

Câmpia Turzii, Lot 3: Chetani – Câmpia Turzii – Relicitare” 

 

 

COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2021/2400/S/10 

 

 

 

Intrebare 1 

 

Cerintele Beneficiarului. Asigurarea calitatii. 

 

In Cerintele Beneficiarului, pag. 86 cap.9.20 Asigurarea calitatii, Plan de calitate 

Etapa 1 (la nivel de depunere oferta) se solicita identificarea personalului cheie pentru 

verificatorii de proiect (pozitia. iii.) care va fi implicat in verificarea proiectelor, cu 

CV-uri (daca este cazul), si la pozitia vii Identificarea personalului de specialitate, 

experti secundari necesari care vor fi implicati in proiect pe toata perioada derularii 

contractului in detalierea activitatilor acestora, respective 

 

 

 

 
Tinem sa mentionam ca acesti verificatori de proiect nu sunt prezentati in 

documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare, Cerinte Beneficiar cap.2.3.1 
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privind persoanalul implicat, pagina 60 ca fiind parte din personalul cheie, ci mai 

degraba se incadreaza la categoria de experti/specialist (precum RTE), pentru care, 

Conform Instructiunii ANAP nr.1/2017, art. 3, alineat 4), nu trebuie prezentate 

documente justificative la momentul ofertei ci doar trebuie prezentat momentul in care 

acestia intervin in contract si modul in care ofertantii isi asigura accesul la resursele 

acestuia. 

a) Va rugam sa eliminati din cap.9.29.8, pozitia iii, sau sa ne confirmati ca putem 

mentiona la aceasta pozitie “Nu este cazul in aceasta etapa decat mentionarea lor, pe 

functie/specializare, fara nominalizare” 

b) Va rugam sa corelati cerintele privind personal de specialitate, expertii secundari, 

pozitia vii cu cerintele de la cap. 2.3.1, acolo unde pentru acest tip de personal nu se 

solicita identificarea persoanelor ci numai momentul in care acestia intervin in 

contract si modul in care ofertantii isi asigura accesul la resursele acestuia, prin 

mentionarea lor, pe functie/specializare, fara nominalizare. 

Ulterior semnarii contractului (deci in Planul de calitate al constructiei faza 2) se pot 

identifica/ nominaliza si depune documente justificative aceste persoane pentru 

fiecare tip de lucrare care necesita verificare din partea acestora, conform legii. 

Raspuns 1 

 

Articolul 9.29.8 din Cerintele Beneficiarului se modifica si va avea urmatorul continut: 

Planul de calitate al proiectului va include (cel puţin): 

i. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată 

prin care se indică faptul că proiectantul Antreprenorului, orice părţi 

asociate sau subcontractanţi, au implementat şi utilizează un sistem de 

management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001;  

ii. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu CV-uri, cu 

exceptia expertilor care reprezinta factori de evaluare sau pe care ofertantii 

au obligativitatea prezentarii numelor in cadrul ofertei;  

iii. Identificarea personalului care va fi implicat în verificarea certificării 

proiectelor, cu CV-uri (dacă este cazul) care vor fi comunicati la momentul 

implementarii Contractului;  

iv. Definirea autorizarilor si responsabilităţilor personalului implicat in 

proiectarea/verificarea lucrărilor pe toata durata contractului 

v. Prezentarea sistemului de control al documentelor si planşelor, specificând 

regulile de numerotare si indosarire, înregistrarea documentelor, a datelor 

si desenelor., înregistrările calitatii si arhivarea documentelor. 

vi. Lista procedurilor de calitate ce se vor implementa pe toata perioada 

derulării contractului de către proiectantul Antreprenorului; 

vii. Identificarea personalului de specialitate, experţii necesari care vor fi 

implicaţi in proiect pe toata perioada derulării contractului si detalierea 

activitatilor acestora, cu exceptia celor prezentati la oferta; 

viii. Identificarea punctelor de întrerupere. 

Articolul 9.29.8 reprezinta prevederi aplicabile in cursul implementarii Contractului si 

nu la momentul depunerii ofertelor. 

Intrebare 2 

 

Cerintele Beficiarului pagina 61. Cap.2.3.1. Specialist in domeniul protectiei 

mediului. 

 

Aceasta functie nu o regasim in certificatele/atestatele/ calificarile care se pot emite, 

conform legii 292/2018. 

Pentru acest specialist, ulterior semnarii contractului, Ofertantul trebuie sa prezinte 

documente care atesta ca acestia detin studii, certificari, privind dreptul de a elabora 

studiile solicitate in procedura de evaluare a impactului asupra mediului. 

Analizand Cerintele beneficiarului, paginile 61 (Responsabilitati), 91 (pct 9.33.5), 95 

(pct.9.34.8.) acest specialist trebuie sa supravegheze activitatea de mediu din cadrul 
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proiectului (activitati care pot fi indeplinite de catre un Responsabil de mediu cod COD 

325710 dar si sa elaboreze, daca va fi cazul, documentatia de revizuire a acordului de 

mediu, drep care poate fi conferit in baza Legii 292/2018 (asa cum e precizat in CB 

pagina 47), Ordinului MMAP 1134/ 27.05.2020. 

Conform acestui Ordin. Comisia de atestare din cadrul Asociatiei Romane de Mediu 

este indreptatita sa certifice persoane fizice si juridice, pe tipuri de studii si domenii de 

activitate. Prezenta procedura a fost aprobata de Consiliul director in sedinta din data 

de 12 Noiembrie 2020. Selectand tipul de studiu si domeniul de atestare, la data de 

28.07.2021 observam ca in Registrul expertilor atestati, nu exista persoane atestate, cf. 

Ordinului 1134/2020 pentru domeniul RM11a. Ca urmare consideram ca cerinta 

privind Specialistul de mediu este ambigua si daca s-ar considera indeplinirea ei 

conform acestei legi/ordin - este restrictiva/ chiar imposibil de indeplinit. Ca urmare 

consideram ca cerinta privind Specialistul de mediu nu poate fi indeplinita in acest 

moment conform acestei legi/ordin – poate fi considerata restrictiva. 

Având la baza explicatiile mentionate mai sus, va rugam sa permiteti ca aceasta pozitie 

sa fie acoperita de un Responsabil de mediu, calificat, urmând ca documentatia de 

revizuire a acordului de mediu, daca va fi cazul, sa fie elaborata ulterior de personal 

calificat, ofertantii mentionand asumarea elaborarii ulterior, pe parcursul derularii 

Contractului, a documentatiei de revizuire a acordului de mediu, daca va fi cazul, 

conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ordinului MMAP 1134/ 

27.05.2020. 

Raspuns 2 

 

Denumirea pozitiei de Specialist in domeniul Protectia Mediului este cea pe care o va 

ocupa expertul in cadrul prezentului contract, iar pentru aceasta Autoritatea Contractanta 

nu solicita sa fi ocupat in trecut pozitii similare. 

 

Intrebare 3 

 

Cerintele Beficiarului pagina 59. Cap.2.3.1. Inginer asigurarea calitatii (chimist). 

 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru aceasta pozitie in cadrul Contractului, ofertantul 

poate lua in calcul o persoana care detine studii in domeniul constructiilor sau 

echivalent si ca mentiunea de chimist din cadrul denumirii acestei pozitii nu se refera 

la diploma de studii, caz in care cerinta ar fi considerata restrictiva, avand in vederea 

obiectul contractului. 

Raspuns 3 

 

Se elimina sintagma „chimist” iar denumirea pozitiei de Personal Cheie Executie devine 

Inginer asigurarea calitatii. 

Totodata, se face mentiunea ca pentru Personalul Cheie Executie – Inginer asigurarea 

calitatii nu s-au solicitat anumite diplome. 

 

Intrebare 4 

 

Cerintele Beficiarului pagina 56 si 60. Cap.2.3.1. Responsabil tehnic cu executia. 

Topograf. 

 

Va rugam sa corelati cerintele privind necesitatea prezentarii autorizarii la momentul 

depunerii ofertelor. 

Raspuns 4 

 

Se elimina din cadrul 2.3.1 Cerinte privind personalul implicat de la pag. 56 termenul 

„Topograf” iar paragraful devine: „In conditiile in care o anumita categorie de experti 

este reglementata prin anumite acte normative care impun detinerea unei 

autorizatii/atestari/certificari care implica verificarea nivelului studiilor de specialitate 

in domeniu si/sau a experientei persoanei respective (RTE), este necesara prezentarea 

autorizarii/atestarii/certificarii respective. De asemenea, pentru acesti experti, este 

necesara descrierea in Propunerea Tehnica a momentului in care acestia vor interveni 
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in implementarea contractului si modul in care Antreprenorul si-a asigurat accesul la 

serviciile acestora.” 

 

Intrebare 5 

 

In cadrul Formularului 4 Propunere tehnica regasim formularul regasim urmatorul 

punct A: 

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod 

corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu 

satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi 

declarate neconforme. 

Va rugam sa confirmati ca de fapt aceasta reprezinta o nota iar Propunerea tehnica 

incepe cu elementele solicitate la punctul B. 

Raspuns 5 Autoritatea contractanta confirma ca Propunerea tehnica incepe cu elementele solicitate 

la punctul B din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, insa la intocmirea 

acesteia, ofertantii trebuie sa tina cont de prevederile punctului A, astfel incat propunerea 

tehnica sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in „Cerintele 

Beneficiarului”. 

 

Intrebare 6 

 

Prelungirea termenului de depunere oferte. 

 

Va rugam sa prelungiti data pentru depunerea ofertelor cu cel putin 21 de zile. 

Justificam aceasta solicitare prin urmatoarele: 

o Volumul mare de informatii ce trebuie analizate in vederea elaborarii ofertei 

o Intocmirii Propunerii tehnice este una laborioasa necesitand informatii complexe 

atat pentru proiectant cat si pentru executant 

o Tipul de procedura “proiectare si executie” 

o Datorita capacitatii mari a documentatiei si a unei erori, linkul pentru descarcarea 

documentatiei nu a fost functional in primele zile; descarcarea documentatiei din 

SEAP si eliminarea semnaturii electronica pentru cca. 600 de fisiere a durat foarte 

mult constatand ulterior prin comparatie cu Documentatia descarcata din noul link 

CNAIR pus la dispozitie, ca documentele din SEAP erau incomplete datorita erorilor 

fisierelor 002 si 382 din Documentatia tehnica. Acest gen de inconveniente au condus 

la pierderea unui timp pretios de cateva zile. 

o Rasunsurile la solicitarile de clarificari sau o mare parte dintre ele vor fi puse la 

dispozitia ofertantilor doar cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a 

ofertelor, intrucat studierea documentatiei, dupa problemele semnalate mai sus, nu a 

putut fi posibila astfel incat sa formulam solicitari de clarificari in termenul de 50 zile 

anterior datei de depunere a ofertelor. 

o Perioada de concedii 

Raspuns 6 

 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 
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Intrebare 7 

 

 

 

 
Raspuns 7 

 

Solicitarea nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. 

 

Intrebare 8 

 

Care vor fi tipurile de lucrari platite de autoritatea contractanta din rezervele de 

implementare? 

Raspuns 8 

 

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare se 

regasesc in cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 7 – FORMULAR DE PROPUNERE 

FINANCIARA din cadrul Documentatiei de Atribuire, sectiunea Formulare.  

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza ca sumele aferente categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare vor putea fi accesate numai 

in conditiile limitative prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual, care 

reglementeaza Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare. 

 

Intrebare 9 

 

Va rugam sa confirmati faptul ca lucrarile prevazute in cerintele beneficiarului la 

punctul 2.1.5.6 vor fi decontate din rezervele de implementare. 

Raspuns 9 

 

La punctul 2.1.5.3 din Cerintele Beneficiarului se mentioneaza ca: „Antreprenorul este 

responsabil de preluarea, conservarea si executia eventualelor remedieri ale lucrarilor 

existente in scopul continuarii executiei Lucrarilor ce fac obiectul prezentului 

Contract, pentru atingerea obiectivelor acestuia. Pentru acestea se pot accesa Rezervele 

de Implementare.” 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza ca sumele aferente categoriilor de 

cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare vor putea fi accesate numai 

in conditiile limitative prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual, care 

reglementeaza Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare. 
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Intrebare 10 

 

Pentru intocmirea unei oferte in concordanta cu realitatea din teren va rugam sa 

puneti la dispozitia potentialilor ofertanti liste de cantitati cu lucrarile care au fost 

executate, insotite de procesele verbale de receptie a lucrarilor si cartea constructiei. 

Precizam ca avem nevoie de acestea pentru a ne asuma executia ulterioara a 

lucrarilor. 

Raspuns 10 

 

A se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare – Lista cantitati rest de executat. 

Aceasta lista de cantitati este pur informativa (are caracter orientativ) si este pusa 

suplimentar la dispozitia Ofertantilor. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract 

este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea 

de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie 

realizat de acesta. 

 

Intrebare 11 

 

Pentru intocmirea unei oferte echitabile va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor 

ofertanti listele de cantitati pentru lucrarile ramase de executat 

Raspuns 11 

 

A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 12 

 

Va rugam sa precizati ce tipuri de relocari, protejari si lucrari provizorii au fost 

executate si care anume din aceste operatii urmeaza sa fie executate in aceasta etapa. 

Raspuns 12 

 

Informatiile solicitate se regasesc in cadrul Listei de cantitati pusa la dispozitie. In acest 

sens, a se vedea Anexa nr. 2 la prezenta Clarificare – Lista cantitati rest de executat 

Mentionam ca Aceasta lista de cantitati este pur informativa (are caracter orientativ) si 

este pusa suplimentar la dispozitia Ofertantilor. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul 

contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care Antreprenorul are si 

calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de 

Executie realizat de acesta. 

 

Intrebare 13 

 

Pentru intocmirea unei oferte echitabile va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor 

ofertanti studiul geotehnic al lucrarilor care urmeaza sa fie executate. 

Raspuns 13 

 

A se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – Studiu_Geo_Studiu_Topo. 

 

Intrebare 14 

 

In legatura cu completarea  “DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE - Anexa nr.2 

la Formularul nr. 4” va rugam sa comunicati data de inceput, respectiv data 

mobilizarii personalului, pentru contractul de achizitie publica care face obiectul 

achizitiei.  Informatia este este obligatorie din partea autoritatii contractante conform 

prevederilor art. 154 din Legea 98/2016 si art. 20 (2) din HG 395/2016 si indispensabila 

pentru operatorii economici pentru planificarea alocarii resurselor si evitarea unei 

neconformitati. In caz contrar va rugam sa clarificati modalitatea in care autoritatea 

contractanta “va analiza disponibilitatea expertului” in masura in care nu are nici cea 

mai mica idée asupra datei de incepere a contractului.   

Precizam ca:  

- lipsa acestei informatii exclude in fapt orice pretentie de analiza serioasa  

asupra disponibilitatii personalului, iar comisiile de evaluare nu vor face decat sa 

consume inutil timpul operatorilor economici cu solicitari fara sens, neintemeiate si 

nejustificate; 

- prezentarea unei date de inceput care nu va fi confirmata in practica, dar a stat 

la baza unei decizii de respingere a ofertei echivaleaza cu vicierea procedurii si poate 

conduce la rezilierea contractului de achizitie. 
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- in masura in care, nici in conditii “normale” autoritatea contractanta nu poate 

aprecia data de finalizare a unei proceduri si inceperea contractului, conditionarile 

suplimentare ale acestui caz: obtinerea finantarii si castigarea definitiva a unui litigiu 

(?!)  accentuaeaza neseriozitatea si inutilitatea demersului de a introduce in proceduri 

o asemenea declaratie.     

Raspuns 14 

 

Privitor la Data de Incepere a contractului, mentionam ca in Formularul de Propunere 

Tehnica, Autoritatea Contractanta a specificat data de la care se raporteaza Graficul 

Gantt si anume 01.02.2022. 

In ceea ce priveste Declaratiile de disponibilitate, Autoritatea Contractantă a solicitat 

prezentarea acestora in mod justificat, aceasta reprezentand o garantie menită să asigure 

implicarea reală a experților în cauză nominalizati in oferta, această solicitare nefiind de 

natură a încălca legislația privind achizițiile publice. 

Autoritatea Contractanta nu a solicitat in niciun moment ofertantilor punerea la dispozitie 

de documente care sa contravina legilor in vigoare si normelor de aplicare a acestora. In 

cazul de fata, Declaratia de disponibilitate pe care expertul o pune la dispozitie are rolul 

de a ajuta atat ofertantul cat si Autoritatea Contractanta in evaluarea gradului de 

implicare real al fiecarui expert in viitorul contract, intrucat in prezent exista o practica 

in sensul ca imediat dupa semnarea contractului, contractantii solicita inlocuirea 

expertilor nominalizati in oferta, fapt care poate periclita desfasurarea in conditii normale 

a contractului de proiectare si executie. 

In cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse, in baza informatiilor prezentate de 

experti, Comisia de Evaluare, va analiza daca resursele puse la dispozitie de catre 

ofertanti pot conduce si pot asigura realizarea in conditiile solicitate a contractului, 

fara a fi afectat vreun alt contract incheiat cu aceeasi Autoritatea Contractanta in care 

expertul mai este angrenat contractual. 

In niciun moment Autoritatea Contractanta nu a sustinut ca va respinge in mod automat 

ofertele, ci ca va analiza fiecare situatie in parte, prin raportare la informatiile prezentate 

de catre fiecare Ofertant, iar Comisia de Evaluare va analiza daca sunt alterate 

prevederile Programului de lucrari (Graficului Gantt), si/sau alocarea resurselor si va 

dispune de la caz la caz in functie de situatia concreta. 

Mentionam, totodata, ca Declaratia de disponibilitate se va completa doar de catre 

Managerul de Proiect, Seful Echipei Proiectare, Inginerul Proiectant Drumuri. 

 

Intrebare 15 

 

Analizand documentatia tehnica pusa la dispozitie, mai exact studiul geotehnic 

prevazut in cadrul celor doua DTAC vizate spre neschimbare, va rugam sa puneti la 

dispozitia ofertantilor urmatoarele informatii pe care nu am reusit sa le identificam: 

i. pentru studiul geotehnic km 27+191 – km 37+191 

- Anexa 1 – Plan de situatie 

- Anexa 2 – Profil longitudinal golitologic 

- Anexa 3 – Fise de foraj si sondaje 

- Centralizatoare determinari de laborator 

ii. pentru studiul geotehnic km 21+500 – km 27+191 

- Anexa 1 – Plan de situatie 

- Anexa 2 – Profil longitudinal golitologic 

- Anexa 3 – Fise de foraj si sondaje Geostud 

- Anexa 4 – Fise de foraj si sondaj IPTANA  

- Centralizatoare determinari de laborator 

Raspuns 15 A se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare – Studiu_Geo_Studiu_Topo. 
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Intrebare 16 

 

Nu am regasit in cadrul studiului geotehnic pus la dispozitie modul in care au fost 

executate incercarile de forfecare in vederea determinarii parametrilor de coeziune si 

unghi de frecare interna. Va rugam sa clarificati daca acestea au fost executate 

neconsolidat – nedrenat, consolidat – drenat sau consolidat – nedrenat. Conform NP 

074:2014, se cere ca Studiul Geotehnic sa contina prelucrarea statistica a parametrilor 

geotehnici conform cu NP 122:2010, adica valorile caracteristice care conform 

normelor in vigoare trebuie considerate in calcul terasamentelor, fundatiilor, etc. 

Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti Anexa cu prelucrarea 

statisctica a parametriilor geotehnici, conform NP 074:2014, respectiv NP 122:2010 

in masura in care potrivit art. 2.1.1.8 al Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul 

trebuie sa isi insuseasca solutiile tehnice proiectate anterior. 

Raspuns 16 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire 

publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea 

exista la dispozitia sa. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere 

in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul 

Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

A se vedea in acest sens si Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare – 

Studiu_Geo_Studiu_Topo. 

 

Intrebare 17 

 

Avand in vedere faptul ca documentatia tehnica din cadrul documentatiei de atribuire 

este la nivelul unui proiect tehnic de executie, va rugam sa puneti la dispozitie listele 

de cantitati pentru toate volumele de lucrari. 

Raspuns 17 

 

A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 18 

 

Conform prevederilor Acordului Contractual, perioada de studiere a Cerintelor 

Beneficiarului este de 28 zile de la Data de Incepere. In acelasi timp, in corespondenta 

Cerintelor Beneficiarului, art. 2.1.4.3, predarea studiilor finale de teren se face in 40 

zile de la Data de Incepere. 

Constatam astfel o discrepanta in ceea ce priveste aceste termene intrucat temeiul 

tehnic principal al tuturor erorilor, greselilor sau altor neconcordante in Cerintele 

Beneficiarului il constituie tocmai studiile de teren. 

Astfel, pentru a putea verifica solutiile tehnice prezentate in cadrul Documentatiei de 

Atribuire, Antreprenorul trebuie sa efectueze studii de teren de detaliu si cel putin o 

verificare preliminara a celor propuse prin documentatia tehnica, cu atat mai mult cu 

cat acesta este tinut sa-si asume aceste solutii tehnice in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului.  

Aceste aspecte sunt coerente cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din Conditiile Generale de 

Contract,conform careia, ulterior termenului de 28 zile Antreprenorul este decazut din 

dreptul de a mai notifica orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata: 

“8.4 După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele 

Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) 

și reperele topografice sau sistemele de referință inițiale prevăzute în Contract sau 

comunicate de Supervizor, exercitând cel puțin diligențele definite în Cerințele 

Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în 

care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica 

Supervizorul cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată 

în Cerințele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință.  
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După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile 

clauzei 37 [Modificări] și va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și 

în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condițiile și timpul de pregătire 

a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenția necesară, ar fi identificat 

eroarea, greșeala sau defectul atunci când a inspectat Șantierul și a examinat 

Cerințele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi 

prelungită și Valoarea Contractului nu va fi modificată.”  

Considerand cele de mai sus aproximativ 90% din totalitatea erorilor / greseilor / 

neconcordantelor sunt identificate pe baza studiilor de teren.  

Prin urmare, va rugam sa observati faptul ca aceste termene sunt corelate in cadrul 

cvasi-totalitatii procedurilor similare derulate de catre CNAIR SA, si in consecinta, sa 

revizuiti perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului pentru ca Antreprenorul sa 

aiba posibilitatea de a indeplini acest indicator contractual. 

Raspuns 18 

 

Autoritatea Contractanta apreciaza necesara respectarea de catre Antreprenor a acestei 

clauze contractuale si mentioneaza faptul ca acest termen de 28 de zile este mentionat in 

majoritatea procedurilor de atribuire publicate de CNAIR SA in calitate de Autoritate 

contractanta 

Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Art. 5.1 - Sub-clauza 8.4 

din Acordul contractual. 

 

Intrebare 19 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, art. 2.1.1.2 “Antreprenorul va expertiza exclusiv 

lucrarile deja executate aflate in diverse stadia de executie (…). Orice alta expertiza 

efectuata fara un Ordin Administrativ transmis de Supervizor va fi pe riscul si 

raspunderea Antreprenorului si va fi nula.” 

In masura in care conform art. 2.1.1.8 al aceluiasi document, “Pentru toate lucrarile, 

Antreprenorul isi va insusi solutiile tehnice proiectare anterior si autorizate (…)”, 

consideram ca se impune o expertiza tehnica asupra proiectului tehnic de executie pus 

la dispozitie. 

Ne referim in acest sens la prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, 

art. 36 potrivit carora: 

În sensul prezentei legi, constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, şi se 

sancţionează cu amendă, astfel:  

f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin 

neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea 

nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale 

aplicabile. Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, proiectantul are 

obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie;  

De asemenea, Antreprenorul are obligatia de a confirma documentele Beneficiarului 

puse la dispozitie conform art. 2.1.2 al Cerintelor Beneficiarului.  

Avand in vedere cele de mai sus, precum si faptul ca raspunderea proiectantului 

conform legii este eminamente personala, va rugam sa confirmati faptul ca 

Antreprenorul va trebui sa intocmeasca si o expertiza asupra proiectului tehnic pus la 

dispozitie. 

Raspuns 19 

 

Antreprenorul nu trebuie sa realizeze o expertiza asupra proiectului tehnic, ci exclusiv 

asupra lucrarilor deja executate aflate in diverse stadii de executie, conform art. 2.1.1.2 

din Cerintele Beneficiarului. 
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Intrebare 20 

 

Va rugam sa puneti la dispozitie ridicarea topografica a amplasamentului proiectului 

in sistem STEREO70, in format editabil. 

Raspuns 20 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire 

publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea 

exista la dispozitia sa. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere 

in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul 

Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

 

Intrebare 21 

 

Pentru o intelegere corecta asupra detaliilor tehnice cuprinse in piesele desenate la 

depunerea ofertelor, va rugam sa ne puneti la dispozitie intreaga documentatie ce 

constituie partea desenata in format .dwg. 

Raspuns 21 

 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire 

publicata in SEAP toate documentele pe care acesta le detine, in formatul in care acestea 

exista la dispozitia sa. 

Astfel, ofertantii isi pot realiza o oferta corecta si completa din toate punctele de vedere 

in baza documentelor care au fost puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul 

Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. 

 

Intrebare 22 

 

In Cerintele Beneficiarului este precizat ca “Antreprenorul se va asigura ca toate 

cerintele Auditului de Siguranta Rutiera descris in capitolul 2.1.26 vor fi implementate 

pe toata perioada de derulare a Contractului.” Va rugam sa puneti la dispozitie 

Auditul de Siguranta Rutiera. 

Raspuns 22 

 

A se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare – Raport de audit de siguranta rutiera 

Stadiul 2. 

 

Intrebare 23 

 

Conform Cerintelor Beneficiarului, “Calculele hidrologice si hidraulice aferente 

lucrarilor hidrotehnice se regasesc in Volumul 12.” Va rugam sa puneti la dispozitie 

Volumul 12, deoarece nu se regasete in Documentatia de atribuire. 

Raspuns 23 

 

Dintr-o eroare materiala s-a indicat gresit „Calculele hidrologice si hidraulice aferente 

lucrarilor hidrotehnice se regasesc in Volumul 12”. 

Lucrarile hidrotehnice, de colectare, si de evacuare a apelor se regasesc in cadrul 

documentatiei tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. 

 

Intrebare 24 

 

In Documentatia de atribuire nu se regaseste Studiul de Trafic. Va rugam sa puneti la 

dispozitie studiul de trafic. 

Raspuns 24 

 

Avand in vedere ca Structura Rutiera este imperativa, nu este necesara punerea la 

dispozitie a Studiului de trafic in vederea elaborarii ofertelor.  

 

Intrebare 25 

 

Plansele din Borderoul podului ”Pod pe autostrada peste raul Aries km 36+496” 

detalii de exectuie, nu corespund cu documentatia pusa la dispozitie (borderou 33 

planuri, 44 de planuri efectiv). 

Raspuns 25 

 

In Documentatia Tehnica pusa la dispozitia Ofertantilor, se regaseste proiectul de 

optimizare a grinzilor prefabricate pentru structurile de la km 22+641, km 28+237, km 

36+496 iar listele de cantitati sunt in concordanta cu aceasta pentru structurile respective. 
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Intrebare 26 

 

Avem in vedere documentatia tehnica parte a Documentelor Beneficiarului, in speta 

Breviarul de calcul consolidari pentru  Sectiunea 1 si Sectiunea 2. 

Conform studiului geotehnic pus la dispozitia ofertantiilor acceleratia gravitationala 

a terenului (sesimul) este egal ag=0.15. Conform Brevialului de calcul consolidari, 

pentru toate calculele de stabilitate a terasamentelor, respectiv zidurile de sprijin 

pamant armat in calcul de dimensionare a fost utilizat un ag= 0.10. 

Va rugam sa clarificati, daca urmare a utilizarii unei acceleratii a terenului mai mici 

decat cea precizata in Studiul Geotehnic, lucrarile dimensionate in breviarul de calcul 

a lucarilor de consolidare se mai pot considera ca indeplinesc criterile de cedare la 

Starea Limita Ultima. 

Raspuns 26 

 

Studiul geotehnic pus la dispozitie a fost intocmit conform normativelor in vigoare. 

Anexam completari la studiul topografic. In acest sens, a se vedea Anexa 1 la prezenta 

Clarificare. 

 

Intrebare 27 

 

Va rugam sa clarificati daca terenul de fundare al autostrazii, atat pentru sectiunea 1 

cat si pentru sectiunea 2, a fost considerat in proiectare ca fiind pamant cu umflari si 

contractii mari (PUCM conform NP 126: 2012). Mentionam faptul ca in Studiul 

Geotehnic acesta fost identificat ca find PUCM. 

Raspuns 27 

 

Studiul geotehnic pus la dispozitie a fost intocmit conform normativelor in vigoare iar 

pentru terenul de fundare se va tine cont ca trebuie imbunatatit cu liant hidraulic. 

 

Intrebare 28 

 

Va rugam sa clarifcati pozitia in plan cat si adancimea pe care se afla groapa de gunoi 

de la km 26+680-26-900. Dorim sa precizam faptul ca fara aceste informatii este 

imposibil de cuantificat la momentul intocmirii ofertei tehnice solutia necesara 

asigurarii unei exploatari normale a constructiei. 

Raspuns 28 

 

La aceasta pozitie kilometrica au fost dislocate materiale de aproximativ 20.000 mc. 

 

 

Intrebare 29 

 

Conform Cap. II.1.5) din Fișa de Date a Achiziției, Valoarea estimată fără TVA a 

investiției este cuprinsă în intervalul între 383.438.056,05 lei și 450.754.066,24 Lei, iar 

în cadrul Cap. II.2.11 se precizează că ”Autoritatea Contractanta opteaza pentru 

achizitionarea ulterioara de noi lucrari de la ofertantul a carui oferta va fi declarata 

castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 

67.316.010,19 lei fara TVA, reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului 

(fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de 

santier).Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari noi similare) este de 

450.754.066,24 Lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 

reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si 

evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta 

valoarea estimata, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. 

(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare” 

De asemenea, în cadrul Capitolului IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii 

financiare din cadrul Fișei de Date unde se menționează faptul că: ”La elaborarea 

Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de 

la Sectiunea II.1.5, respectiv la valoarea de 383.438.056,05”. 

Conform “Notei 3” din Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiară “Pretul 

ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1 - Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii cu valoarea totala a Rezervelor de 

implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de 

implementare”. 
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Așa cum rezultă din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractantă a 

stabilit că „Rezervele de implementare conform OUG 101/2020” aferente acestui 

obiectiv sunt de 34.858.005,10 Lei. 

De asemenea, “Nota 1“, din Cap. IV. al Sub-Clauzei 5.10 din Acordul Contractual 

stabilește “Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare 

sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din 

rezervele de implementare ce este parte integranta din documentatia de atribuire. 

Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea 

Contractanta prin documentatia de atribuire, iar valoarea totala a acestora este de 

34.858.005,10 Lei fara TVA […]”. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, vă rugăm să precizati clar, complet și fără 

echivoc, dacă Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri 

include și valoarea “Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020”. 

Raspuns 29 

 

Valoarea minima estimată fără TVA aferenta prezentei proceduri include și valoarea 

Rezervelor de implementare conform OUG 101/2020. Ofertantii vor elabora Propunerile 

Financiare prin raportare la valoarea minima a intervalului, fara sa includa sumele 

destinate aplicarii prevederilor art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, mentionate in 

Anuntul de Participare. 

 

Intrebare 30 

 

Facem referire la Capitolul II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Fișei de Date – 

Preţul ofertei şi prin prezenta vă rugăm să confirmați faptul că pentru fiecare din 

lunile ofertate suplimentar ca perioada de garanție, peste cele 60 luni minim impuse 

se va acorda punctajul intermediar de 0,2 puncte/ lună, punctajul maxim fiind oferit 

doar ofertanților care prezintă o perioadă de garanție de minimum 120 luni. 

Raspuns 30 

 

Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau 

mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 12 puncte. 

Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni 

(inclusiv) cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. 

Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. 

 

Intrebare 31 

 

Facem referire la Capitolele II.2.5 – Criterii de Atribuire, Art. 2.3.1 – Cerințe privind 

personalul implicat din cadrul Cerințelor Beneficiarului, precum și la Formularul nr. 

4 PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VII. Personalul disponibil și propus de ofertant 

pentru executarea contractului, referitor la menționarea „Modalității de asigurare a 

personalului (contract de munca/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)” și prin 

prezenta vă rugăm să confirmați că pentru fiecare din categoriile de personal, așa cum 

sunt indicate în cadrul tabelelor A, B, C (din cadrul Formularului 4 – Propunerea 

Tehnică) poate fi pus la dispoziție de Ofertant prin prezentarea unui contract de 

muncă/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare, suplimentat de o DECLARAŢIE DE 

DISPONIBILITATE conform Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, fără a mai fi necesară 

declararea societății/ angajatorului său „ca terț susținător”. 

Raspuns 31 

 

In cadrul Formularului nr. 4 sunt enumerate cu titlu exemplificativ modalitatile de 

asigurare a personalului in cadrul contractului: 

contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc. 

Mentionam faptul ca sustinerea acordata de terti poate servi doar indeplinirii criteriilor 

de calificare, nu si cerintelor minime cuprinse in Cerintele Beneficiarului, intrucat 

expertii respectivi reprezinta resursa umana care va activa in cadrul contractului, iar nu 

o resursa ipotetica care ar fi activata numai in cazul in care viitorul antreprenor intampina 

dificultati. 
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Totodata, in conformitate cu Nota 3 din Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - DECLARAŢIE 

DE DISPONIBILITATE, formularul se va completa doar de catre Managerul de 

Proiect, Seful Echipei Proiectare, Inginerul Proiectant Drumuri. 

 

Intrebare 32 

 

Conform prevederilor capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din 

Fișa de Data, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o 

serie de utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru realizarea contractului. 

Pentru o tratare unitară vă rugăm să clarificați următoarele: 

‐ capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi 

asfaltice, respectiv a stației de betoane; 

‐ funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. 

pentru restul utilajelor din listă. 

Raspuns 32 

 

Autoritatea Contractanta nu a stabilit capacitate minima/ productivitate pe ora/ greutate/ 

vechime pentru statia de preparare mixturi asfaltice si statia de betoane, ci a stabilit, 

conform cerintei de calificare, doar numarul de bucati pentru fiecare tip de utilaj/ 

instalatie/ echipament tehnic. 

 

Intrebare 33 

 

Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între 

Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica 

punctul 2 din Acordul Contractual. 

Raspuns 33 

 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca ordinea de precedenta a documentelor 

contractului asa cum sunt acestea mentionate in Acordul Contractual, respectiv, 

Conditiile Speciale de contract prevaleaza fata de Conditiile Generale de Contract, 

precum si fata de Cerintele Beneficiarului, cu precizarea ca documentele care alcatuiesc 

contractul trebuie considerate ca se expliciteaza/ completeaza reciproc. 

Dealtfel, conform prevederilor Sub-clauzei 3.1 din Conditiile Generale de contract - 

Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018 

„3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 

explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va 

fi următoarea: 

(i) Acordul Contractual; 

(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat; 

(iii) Condițiile Speciale; 

(iv) Condițiile Generale; 

(v) Cerințele Beneficiarului; 

[…].” 

Tot in acest context, mentionam si prevederile din Conditiile Speciale de Contract din 

H.G. nr. 1/2018, conform carora: 

„Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție 

de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de 

la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele 

Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor 

neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile 

Condițiilor Speciale. [...]” 

 

Intrebare 34 

 

Conform Sub-clauzei 1 s) din Acordul Contractual, Perioada de Proiectare este de 3 

luni, iar Perioada de Execuție 18 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive 

ce nu sunt imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după 

aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. 
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Raspuns 34 

 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile Acordului Contractual coroborat cu 

prevederile Conditiilor Generale ale Contractului aprobate prin H.G. nr. 1/2018, unde la 

Clauza 33 se mentioneaza ca „In termen de 30 de zile de la semnarea Acordului 

Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ de incepere catre Antreprenor, 

cu notificarea Datei de incepere” si” Antreprenorul va incepe proiectarea si executia 

lucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de incepere si va continua proiectarea si 

executia lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri”. 

 

Intrebare 35 

 

Vă rugăm să clarificați dacă reținerea stipulată la Clauza 17.6 subcapitolul 5.1 din 

Acordul Contractual se referă până la data transmiterii programului de execuție sau 

până la acceptarea acestuia de către Supervizor? 

Raspuns 35 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 

17.6. din Conditiile Generale de Contract, suma retinuta de catre Beneficiar este aferenta 

fiecarei zile de intarziere a transmiterii de intarziere a Programului de Executie si pana 

la acceptarea acestuia de catre Supervizor. 

 

Intrebare 36 

 

Prin clauza 5.3. lit. a) din Acordul Contractual se solicită ca în contractul de achiziţie 

publică ce urmează a se încheia se vor include datele de identificare ale furnizorilor 

implicați, precum şi valoarea prestațiilor acestora. 

Semnalăm faptul ca furnizorii, pe de o parte, sunt diferiți de subcontractanți, iar, pe 

de altă parte, în cadrul contractului furnizorii pot fi extrem de numeroși şi mai ales, 

ar putea fi înlocuiți pe durata contractului. 

Mai mult, conform precizărilor din cadrul Art. 9.28.1, 9.28.2 și 9.28.3 din cadrul 

Cerințelor Beneficiarului, nelimitându-se la acesta, este necesară aprobarea expresă 

a Supervizorului înainte de punerea în operă a oricărui material folosit în Lucrări. 

Prin urmare, vă rugăm să confirmați că în cadrul ofertei se solicită indicarea numai 

a principalilor furnizori, respectiv să clarificaţi trimiterea la „furnizorii de materiale 

de construcții prevăzuți la lit. a)” în sensul clauzei 5.3. lit. d) din Acordul Contractual. 

De asemenea, vă rugăm să clarificaţi ca obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare 

în sensul clauzei 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se referă exclusiv la 

subcontractanți/ subantreprenori, iar nu şi la furnizori. 

Raspuns 36 

 

Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca, in conformitate cu cerintele 

Documentatiei de atribuire, respectiv Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7 - Propunerea 

financiara, este obligatorie includerea in oferta a furnizorilor de materiale de constructii, 

indicand pentru acestia datele de identificare, valorile prestatiilor si tipurile si cantitatile 

de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului. 

Prin urmare, ramane la latitudinea ofertantilor sa stabileasca furnizorii de 

materiale de constructii ce vor fi implicati, in functie de aspectele tehnice si 

metodologiile de executie ofertate. 

Referitor la obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare, precizam ca art. 5.3 lit. d) din 

Acordul Contractual prevede urmatoarele: 

"d) La încheierea contractului de achiziţie publică Proiectare și Execuție „Autostrada 

Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea - Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii, Lot 3: 

Chetani - Campia Turzii” - Relicitare, precum şi la încheierea Actelor Adiţionale la 

acesta, în conformitate cu prevederile lit. (b), Antreprenorul general va constitui, în 

favoarea subantreprenorilor/ subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de 

construcţii prevăzuţi la lit. (a) şi a oricăror alţi subantreprenori/ subcontractanti ai 

Antreprenorului general un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către C.N.A.I.R. S.A. Antreprenorului general în baza contractului de 

achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către Antreprenorul general a oricăror 
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obligaţii de plată faţă de subantreprenori/ subcontractanti, reprezentând 

contravaloarea prestaţiilor acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu 

obiectul contractului de achiziţie publică". 

Asadar, obligatia de constituire a ipotecilor mobiliare se refera si la furnizorii de 

materiale de constructii, nu doar la subcontractanti/ subantreprenori, astfel cum 

este prevazut de altfel si la art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014. 

 

Intrebare 37 

 

Având în vedere ca legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, precum şi faptul că în 

cadrul condiţiilor de contract de prevede posibilitatea plăţilor directe către 

subcontractanţi, în măsura în care aceştia îşi exprimă opţiunea în acest sens, vă rugăm 

să confirmaţi că mecanismul plăţilor directe către subcontractanţi este suficient, iar 

obligaţia de constituire a ipotecilor mobiliare în favoarea acestora în conformitate cu 

clauza 5.3 lit. d) din Acordul Contractual se va elimina. 

Raspuns 37 

 

Prevederile art. 12^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2014, privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea 

Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România, repectiv: 

"(4) La încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 

realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri, precum şi la 

încheierea actelor adiţionale la acestea în conformitate cu prevederile alin. (2), 

antreprenorul general va constitui, în favoarea subcontractanţilor sau a furnizorilor 

de materiale de construcţii şi a oricăror alţi subcontractanţi ai antreprenorului general 

prevăzuţi la alin. (1), un drept de ipotecă mobiliară asupra oricăror sume băneşti 

datorate de către C.N.A.D.N.R. antreprenorului general în baza contractului de 

achiziţie publică, în scopul garantării plăţii de către antreprenorul general a oricăror 

obligaţii de plată faţă de subcontractanţi reprezentând contravaloarea prestaţiilor 

acestora necesare pentru executarea sau în legătură cu obiectul contractului de achiziţie 

publică.", obliga Antreprenorul sa constituie, la încheierea unui contract de achizitie 

publica de lucrari cu CNAIR SA, o ipoteca mobiliara în favoarea subcontractantilor 

sau a furnizorilor de materiale de constructie. 

 

Intrebare 38 

 

Întrucât Acordul Contractual prin articolul 5.6 (2) modifică termenul de plată 

specificat în Sub-Clauza 50.4 din Condițiile Generale de Contract, conform Acord 

Contractual, plata efectuânduse în 60 de zile de la data emiterii facturii și nu în 30 de 

zile de la data primirii de către Beneficiar a Certificatului de Plată - conform 

Condițiilor Generale de Contract, vă rugam să confirmați că în cazul plăților în 60 de 

zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, Antreprenorul poate emite factura 

imediat după emiterea Certificatului de Plată de către Supervizor și nu in 15 zile de la 

emiterea acestuia. 

Raspuns 38 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 

72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu poate stabili un termen 

privind emiterea/primirea facturii. In acest sens, consideram incidente si aplicabile 

prevederile art. 5.6 (2) din Acordul contractual, conform carora: 

“Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură 

corespunzătoare fiecărui Certificat de Plată şi Certificatului Final de Plată, în termen 

de 60 de zile de la data primirii facturii dacă Certificatul de Plată aferent facturii 

respective a fost deja aprobat, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 

Certificatelor de Plată/Certificatului Final de Plată de catre Beneficiar, în situaţia în 

care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor. În conformitate cu Legea 
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72/2013, pentru prezentul contract de execuţie lucrări, termenul contractual de plată 

este prevăzut la 60 de zile, având în vedere complexitatea şi volumul mare al 

documentelor de verificat şi aprobat înainte de realizarea plăţilor, precum şi accesul la 

fondurile necesare efectuării plăţilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructură 

rutieră de interes major.” 

 

Intrebare 39 

 

Conform art. 5.12 din Acordul Contractual, „In conditiile in care optiunea exprimata 

de Antreprenor in Formularul de Oferta este ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor 

izvori din executarea/modificarea/ interpretarea prezentului contract sa fie solutionate 

de catre sectia civila a tribunalului, se vor aplica prevederile prezentului articol, astfel, 

prevederile Sub-Clauzei 70.2 [Solutionare amiabila] din Conditiile Generale de 

Contract devin inaplicabile. 

Litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea / modificarea / 

interpretarea prezentului contract vor fi solutionate de catre sectia civila a tribunalului 

in circumscriptia careia se afla sediul Beneficiarului. 

In afara de cazul în care instanta nu hotaraste altfel, sau in cazul in care contractul 

nu a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi 

va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului. 

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti. 

Orice referire din cadrul Contractului la disputa sau arbitraj se va interpreta in sensul 

de litigiu. 

Prevederile prezentei clauze se aplica avandu-se la baza prevederile art. 53 alin. (11) 

corroborate cu prevederile art. 57 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atat 

in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si 

a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru 

organizarea si functionarea Consiuliul National de Solutionare a Contestatiilor " si 

in conformitate cu art. 4 din Hotararea nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor 

generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente 

obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice care reglementeaza caracterul 

prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, inclusiv al Legii 101/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare, asupra Conditiilor Contractuale”. 

Având în vedere faptul că modificarea condițiilor generale este permisă exclusiv în 

ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, vă 

rugam să clarificați opțiunea acordată ofertanților prin art. 5.12 din Acordul 

Contractual. 

Raspuns 39 

 

Asa cum rezulta chiar din textul articolului 5.12 din Acordul Contractual, aceasta 

optiune este introdusa in Contractul de Lucrari in virtutea prevederilor art. 4 din 

HG 1/2018 care stipuleaza urmatoarele: 

Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 şi 2, se aplică cu respectarea 

întocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei în vigoare incidente, 

inclusiv în domeniul disciplinei şi calităţii în construcţii, care sunt prioritare. 

Astfel, prin articolul de mai sus se reglementeaza faptul ca o serie de acte normative, 

cum ar fi Legea 98/2016 si Legea 101/2016, incidente in derularea prezentei proceduri 

de achizitie publica, sunt prioritare asupra prevederilor Anexei nr. 2 la HG 1/2018 - 
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Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de proiectare 

şl execuţie de lucrări. 

Avand in vedere prevederile art. 53 alin. (11) din Legea 101/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

(11) Procesele şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative se 

soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către instanţa civilă de 

drept comun în circumscripţia căreia se află sediul autorităţii contractante. 

precum si ale art. 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: 

Părţile pot conveni ca litigiile în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea, 

modificarea şi încetarea contractelor să fie soluţionate prin arbitraj. 

Autoritatea Contractanta a introdus in Acordul Contractual articolul 5.10 care 

reglementeaza modalitatea de solutionare a litigiilor/ revendicarilor/ disputelor ce vor 

izvori din executarea / modificarea / interpretarea contractului in fata instantei civila de 

drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante, ca alternativa 

pentru Arbitraj, astfel cum acesta este reglementat de clauza 70 din Conditiile Generale 

de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018. 

 

Intrebare 40 

 

În cadrul art. 8.4. din Acordul Contractual, este prevăzut faptul că Perioada de 

studiere a Cerințelor Beneficiarului este de „28 de zile de la Data de Începere pentru 

notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță 

identificată în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de 

referință”. Totodată, Punctul de referință nr. 2 din Cerințele Beneficiarului prevede 

faptul că în termen de 40 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul are obligația 

finalizării studiilor de teren. În același timp, Punctul de referință nr. 2 specifică faptul 

că: 

- Proiectul pentru Autorizarea executării Lucrărilor de Construire (PAC) este predat 

la Supervizor și Beneficiar; 

- Avizele/acordurile/autorizațiile sunt obținute. 

Avem în vedere următoarele: 

- totalitatea neconcordanțelor din Cerințele Beneficiarului poate fi determinată numai 

odată cu finalizarea studiilor de teren și interpretarea acestor date în corespondența 

soluțiilor tehnice dictate prin Cerințele Beneficiarului; 

- pentru a fi obținute avizele/ acordurile/ autorizațiile, acestea trebuie să reflecte o 

documentație care să aibă aprobarea Beneficiarului. Or, o modificare a prevederilor 

Studiului de Fezabilitate cauzată fie de erori/ greșeli/ neconcordanțe în Cerințele 

Beneficiarului, fie de rezultate ale investigațiilor care demonstrează imposibilitatea 

aplicării soluțiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate ar genera necesitatea avizării 

acestei modificări; 

- termenul de elaborare și transmitere a documentațiilor pentru obținerea avizelor/ 

acordurilor/ autorizațiilor este unul excesiv de scurt, i.e. 40 zile de la Data de Începere 

Prin urmare, va rugăm respectuos să clarificați după cum urmează: 

- în situația în care nu intervin modificări față de cele prevăzute în cadrul Studiului 

de Fezabilitate, certificatele, avizele, acordurile își mențin valabilitatea în virtutea 

prevederilor Legii 255/2010; 

- În situația în care în 28 zile de la Data de Începere, Antreprenorul identifică erori/ 

discrepanțe etc., iar acestea conduc la modificări față de prevederile avizelor obținute, 

cum poate fi îndeplinit termenul de 28 zile de la Data de Începere pentru 

documentațiile aferente acestor avize. 

Raspuns 40 

 

Potrivit sub-clauzei 10.1 din Conditiile Speciale de Contract, ofertantii sunt informati 

ca atat Certificatul de Urbanism, cat si actul de reglementare in domeniul mediului 

au fost deja obtinute de catre Beneficiar, urmand a fi puse la dispozitia 
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Antreprenorului, indicatorul referitor la elaborarea documentatiilor pentru obţinerea 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor in termen de 28 de zile de la Data de Incepere este unul 

rezonabil intrucat vizeaza doar obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru 

soluţiile care au suferit modificări fata de avizele deja obtinute.  

 

Documentatia pentru obtinerea avizelor/ autorizatiilor, precum si Documentatia tehnica 

(Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) vor fi realizate cu 

respectarea Cerintelor Beneficiarului precum si cu respectarea prevederilor Clauzei 10 

din HG nr. 1/2018 "Autorizatii si Asistenta privind Legea" asa cum a fost modificata prin 

Conditiile Speciale de Contract. Astfel, Documentatia tehnica (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) va fi supus aprobarii CNAIR SA. 

Mai mult decat atat conform Clauzei 8 "Furnizarea Documentelor Beneficiarului" - 

subclauza 8.4 "Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului" care este in 

concordanta si cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia ca in 28 de zile 

de la Data de Incepere sa notifice Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala sau 

alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau 

sistemele de referinta, obligatie care de altfel este inclusa si in Punctul de Referinta nr. 2 

din Cerintele Beneficiarului. 

De asemenea "studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 

hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 

obiectivul de investitie…" … “avizele/acordurile/autorizatiile sunt obtinute si sunt 

favorabile” reprezinta indicatori in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele 

Beneficiarului si care trebuie indepliniti in termen de 70 zile de la Data de Incepere asa 

cum este mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere. Mai mult decat atat termenul 

de 70 zile de la Data de Incepere mentionat in Punctul de Referinta nr. 2 este pentru 

finalizarea tuturor indicatorilor din cadrul punctului de referinta. 

Astfel, rezulta ca Antreprenorul trebuie sa respecte pentru indicatorul "identificarea 

tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in cerintele beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta" termenul de 28 de zile pentru transmitere 

la Supervizor. 

 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata 

in Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care 

pot aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de 

executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu 

le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor 

demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in 

mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 

[Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile 

articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura de 

Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale 

in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa 

conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 

anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a 

fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli 

care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 



19 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual. 

 

De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 

executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt 

reglementate in Contractul de Lucrari. 

Intrebare 41 

 

În cadrul art. 8.4. din Acordul Contractual, este prevăzut faptul că Perioada de 

studiere a Cerințelor Beneficiarului este de „28 de zile de la Data de Începere pentru 

notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță 

identificată în Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de 

referință”. 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că studiul topografic trebuie finalizat conform 

Punctului de Referință nr. 2 în termen de 40 de zile de la Data de Începere. Pe cale de 

consecință, nu se poate face notificarea privind erori în reperele topografice sau 

sistemele de referință in termen de 28 zile. Vă rugam să clarificați în consecință. 

Raspuns 41 

 

A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 42 

 

Referitor la clauza 10 din Condiţiile Speciale [Autorizaţii si Asistenta privind Legea], 

Sub-Clauza 10.1 (Responsabilităţi privind Autorizaţiile de Construire), vă rugăm să 

reformulaţi ultimul paragraf după cum urmează: 

„Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor 

datorate neîndeplinirii sarcinilor/ obligaţiilor stabilite în prezenta sub-clauza, în limita 

prejudiciului creat şi numai în cazul în care neîndeplinirea se datorează culpei 

Antreprenorului.” 

Raspuns 42 

 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile contractuale sunt bazate pe 

acoperirea eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar/Autoritatea Contractantă în 

executarea contractului de catre Antreprenor, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea 

cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de catre 

acesta. 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca, in contextul obligativitatii urmaririi interesului 

national, prin indeplinirea obiectului contractului, introducerea in clauzele contractuale 

a prevederilor invocate de operatorul economic, are ca scop necesitatea asigurarii 

Autoritatii Contractante de realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national.  

Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca prevederile clauzelor contractuale se afla in 

stransa legatura de culpa partilor si, totodata, faptul ca stabilirea prejudiciului se 

realizeaza de catre aceasta.  

Astfel, Autoritatea contractanta considera ca aceste modificari ale prevederilor 

contractuale sunt redundante, iar prevederile Sub-clauzei 10.1 Responsabilităţi privind 

Autorizaţiile de Construire din Conditiile Speciale raman nemodificate. 

 

Intrebare 43 

 

Cu referire la Sub-clauza 8.4 a Conditiilor Generale de Contract conform careia: "8.4 

După Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului 

(inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele 

topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate 

de Supervizor, exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. In 

termen de 90 de zile de la Data de începere (cu excepţia cazului în care un alt termen 

este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu 

privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele 

Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă. După primirea acestei 

notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 

[Modificări] şi va notifica, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în măsura 

în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a 
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Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, 

greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele 

Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi 

Valoarea Contractului nu va fi modificată." 

În lumina prevederilor de mai sus, coroborate cu cele ale Cerințelor Beneficiarului 

privind punctele de referință, vă rugăm să clarificați, dincolo de orice echivoc, care 

este termenul, calculat în zile de la data înaintării de către Antreprenor a notificării 

privind orice erori/ neconcordante/ greșeli etc, în care Supervizorul va notifica 

Antreprenorul privind decizia sa în temeiul Clauzei 37 [Modificari] din Condițiile 

Generale de Contract. 

Raspuns 43 

 

In conformitate cu prevederile Clauzei 4, sub-clauza 4.3 din Condiţiile generale de 

Contract: 

"Când Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificări, consimțământ, 

aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimțământul, aprobarea, 

acordul, certificarea sau decizia vor fi, dacă nu se prevede altfel, în scris, iar cuvintele 

„a notifica”, „a consimți”, „a aproba”, „a accepta”, „a certifica” sau „a decide” vor 

fi interpretate corespunzător. Orice astfel de consimțământ, aprobare, acceptare, 

certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau amânate în mod nejustificat." 

 

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca in cuprinsul Clauzei 8.4 din Conditiile Generale 

de Contract nu este stipulat un termen pentru notificarea Antreprenorului ca urmare a 

identificarii unor erori, greşeli sau alte neconcordanţe identificate, avand in vedere 

multitudinea de situatii, precum si faptul ca este la latitudinea Supervizorului sa decida 

daca se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificari], cu privire la care, “va notifica, în 

mod corespunzător, Antreprenorul”. 

 

Dupa cum cunoasteti, singurele clauze ce pot fi amendate prin Conditiile Specifice sunt 

cele expres mentionate in tabelul din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, respectiv clauzele 5.1, 

8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 si 45.4.  

In acest sens, se vor avea in vedere prevederile sectiunii dedicate Conditiilor Specifice 

din Anexa 2 la HG nr. 1/2018, si anume: "Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze 

Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele 

listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă."  

 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii HG 1/2018.  

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila 

este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea 

Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, 

astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

 

Autoritatea Contractanta a modificat Clauza 8.4 din Conditiile Generale de Contract prin 

Acordul Contractual doar in ceea ce priveste numarul de zile pentru notificarea 

Supervizorului cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în 

Cerințele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de referință, avand in 

vedere urmatoarea exceptare din cuprinsul art. 8.4: 

“În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepția cazului în care un alt 

termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul 

cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele 

Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referință”. 
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Drept urmare, termenul in care Antreprenorul trebuie sa notifice Supervizorul cu privire 

la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului 

sau în reperele topografice sau sistemele de referință este de 28 de zile de la Data de 

Începere. 

 

 

Intrebare 44 

 

Conform prevederilor Sub-Clauzei 8.4. din cadrul Acordului Contractual, 

Antreprenorul are la dispoziţie 28 zile de la Data de Începere pentru notificarea 

Supervizorului cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată 

în Cerinţele Beneficiarului sau în reperele topografice sau sistemele de referiţă. 

Vă rugăm să aveţi în vedere că termenul de 28 zile este foarte redus pentru studiul 

Cerinţelor Beneficiarului şi întocmirea studiilor şi analizelor de către Antreprenor. Vă 

rugăm să consideraţi prelungirea acestui termen. 

De asemenea, vă rugăm să confirmaţi că Antreprenorul dispune, în toate cazurile, de 

posibilitatea formulării reclamaţiilor/ revendicărilor legate de Cerinţele 

Beneficiarului, repere topografice sau sisteme de referinţă, în conformitate cu Sub-

Clauza 8.4. din Condiţiile Generale. 

Raspuns 44 

 

A se vedea Raspunsurile nr. 40 si 43 din prezenta Clarificare. 

 

 

Intrebare 45 

 

Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condiţiile Generale 

conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa 

răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform 

Legii.” 

Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „executantul 

lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse 

ale construcției, ivite întrun interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după 

împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile 

structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de 

execuție în vigoare la data realizării ei”. 

Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare 

care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp şi ca valoare răspunderea cu privire la 

calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. 

Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea 

proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și 

”îşi va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza 

Cerinţelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii 

Lucrărilor şi (iii) riscul pierderii şi daunei, indifferent de cauză..." coroborat cu 

prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va 

încheia o asigurare tip "toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj" și, având 

în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile 

prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin 

Sub-Clauza16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip 

"toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj” menționată în cadrul Sub-

Clauzei 16.2 b) punctul 2. În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea 

asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5. 

Raspuns 45 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca prevederile Sub-clauzei 16.1, Sub-clauza 16.2 b) 

pct. 2 si Sub-clauza 16.2. b) pct. 5 din Condiţiile Generale intrucat aceste au fost aprobate 

prin H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite 

contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, 

Autoritatea Contractanta neavand posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin 

Conditiile Speciale intrucat conform H.G. nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți 
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să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu 

subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. ". 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Clauzei 16 

din Conditiile Generale ale Contractului. 

Mentionam ca legiuitorul a prevazut obligatia constituirii tuturor asigurarilor 

enuntate la sub-clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum rezulta din urmatorul 

paragraf: 

"Sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările 

pentru acoperirea obligaţiilor prevăzute în acest Contract, Antreprenorul se va asigura 

că toate asigurările obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura 

de asemenea că toate obligaţiile legale ce se aplică asigurării sunt respectate." 

Avand in vedere ca la litera b) a sub-clauzei 16.2 sunt enumerate 5 tipuri de asigurari 

distincte, se desprinde ideea ca asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor 

prevazuta la pct. 5 este diferita de asigurarea Lucrarilor de tip "toate riscurile pentru 

lucrarile de constructii-montaj" prevazuta la pct. 2 al sub-clauzei 16.2 lit. b) din 

Conditiile Generale de Contract. 

In ceea ce priveste durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 

b) pct. 5, precizam ca emitentii HG 1/2018 nu au facut mentiuni explicite in 

cuprinsul sub-clauzei 16.2 si nici nu au adus clarificari suplimentare prin Ghidul de 

aplicare a Contractului National de Antrepriza aprobat prin HG nr. 1/10.01.2018 

privind aceste aspecte. 

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a fost coinitiatoare a actului de 

reglementare, aceasta nu poate oferi interpretari sau lamuriri suplimentare, dar are 

obligatia respectarii HG 1/2018. 

Tinand cont de prevederile Codului Civil, art. 9 alin. (1) "Cel care a adoptat norma civila 

este competent sa faca si interpretarea ei oficiala", singurii care pot oferi interpretarea 

Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract sunt emitentii acesteia, 

astfel cum sunt acestia identificati chiar in continutul Hotararii de Guvern nr. 1/2018, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/11.01.2018. 

 

Intrebare 46 

 

La alin. c) al Sub-clauzei 17.2 din Condițiile Generale ale Contractului este stipulat: 

„Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 1. cantitatea de 

lucrare; 2. Dimensiunea frontului de lucru; 3. numărul de resurse umane şi Utilaje; 

4. productivitatea resurselor”, iar la alin. d) din aceeași Sub-Clauză “ Nivelul de 

detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 

de zile calendaristice”. 

Având în vedere că niciunul din Documentele de Licitație nu prezintă definiții pentru 

“zi/ zile”, respectiv definiție pentru “timpul normal de lucru”, vă rugăm să confirmați 

clar și fără echivoc că toate Duratele Activităților ce vor fi cuprinse în Graficul de 

eşalonare calendaristică Gantt (programul de Execuție), vor trebui exprimate în zile 

calendaristice. 

Raspuns 46 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca termenele contractuale exprimate in zile se 

refera la zile calendaristice.  

 

Intrebare 47 

 

Considerând prevederile Clauzei 35 Prelungirea Duratei de Execuție – Sub-Clauza 

35.1, punctul (i) din cadrul Condițiilor Generale de Contract, vă rugăm să clarificați 

procedura și formula de calcul pentru determinarea extensiei de timp ca urmare a 

condițiilor meteorologice adverse excepționale. 

Raspuns 47 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 35.1 din Condiţiile 

Generale sunt aprobate prin H.G. nr. 1/2018, Autoritatea Contractanta neavand 
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posibilitatea legala sa intervina asupra lor prin Conditiile Speciale, intrucat conform H.G. 

nr. 1/2018 "Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire 

la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă 

Condiție Specială este nulă." 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate interveni asupra Sub-Clauzei 

35.1 din Conditiile Generale ale Contractului, urmand ca Antreprenorul sa respecte 

prevederile acestei Sub-Clauzei asa cum a fost mentionata in Condițiile Generale de 

Contract. 

Prin urmare, determinarea extensiei de timp se va realiza de catre Supervizor care va 

avea responsabilitatea prevazuta la Sub-Clauza 5.1 „Sarcinile Supervizorului" - lit. q) 

din Conditiile Speciale de Contract. 

De asemenea, se vor repecta si prevederile Clauzei 21 Riscurile exceptionale, celelalte 

prevederi ale Clauzei 35 Prelungirea duratei de executie, precum si prevederile Clauzei 

69 Revendicari si Decizii. 

 

Intrebare 48 

 

Conform prevederilor Sub-Clauzei 5.6 din Condițiile Generale ale Contractului: “[…] 

Înlocuirea Supervizorului va fi notificată Antreprenorului de către Beneficiar în scris, 

în cel mai scurt timp, împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului 

Supervizor […]”. 

Având în vedere importanța rolului Supervizorului în cadrul Proiectului, vă rugăm să 

precizați clar, complet și fără echivoc, care este durata exprimată în zile pentru “cel 

mai scurt timp”. 

Raspuns 48 

 

Avand in vedere faptul ca legea nu distinge in mod expres asupra acestui aspect, 

consideram ca este perfect aplicabil principiul conform caruia “Ubi lex non distinguit, 

nec nos distinguere debemus” - “Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa 

distingem”. 

Astfel, atata timp cat legiuitorul nu a prevazut un termen concret in cadrul Sub-Clauzei 

5.6 aferenta Anexei nr. 2 la HG 1/2018 - Condiţiile generale şi specifice şi acordul 

contractual pentru contractele de proiectare şl execuţie de lucrări, nici Autoritatea 

Contractanta nu poate preciza „[...] clar, complet și fără echivoc...[..]” o durata 

exprimata in zile, dar va aducem la cunostinta ca Beneficiarul va notifica 

Antreprenorului inlocuirea Supervizorului intr-un temen rezonabil, astfel incat sa 

nu fie afectata buna desfasurare a implementarii Contractului. 

 

Intrebare 49 

 

In Art. 2.1.22.5.3 din Cerintele Beneficiarului, este stabilit: “Antreprenorul va 

schimba stratul de vopsea pentru beton/metal la nivel de suprastructura si 

infrastructura pentru structurile care fac obiectul contractului in perioada de 

notificare a defectiunilor. Aplicarea stratului de vopsea va fi initiata cu cel mult 6 luni 

inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor si va fi realizata integral 

pana la receptia finala a lucrarii”. 

In cuprinsul Art. 2.2.16 “Caracteristici imperative de proiectare structurala” din 

Cerintele Beneficiarului, la punctul j) este precizat faptul ca “se va prevedea protectie 

anticoroziva de suprafata la toate lucrarile de arta (elevatii si suprastructura)”, iar la 

punctul k) ”elementele metalice vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc si 

poliuretan sau alte tipuri de sisteme garantate minim 15 ani sau vor fi executate din 

material cu autoprotectie anticoroziva”. 

Avand in vedere prevederile Normelor aplicabile, privind clasele de expunere pentru 

betoane, va rugam sa clarificati daca este necesara aplicarea vreunei solutii 

suplimentare de protejare a fetelor vazute ale betoanelor de la infrastructurile si 

suprastructurile Podurilor, Pasajelor si Viaductelor. 
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In cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa precizati clar, complet si fara echivoc, 

cum vor fi protejate fetele vazute ale betoanelor de la infrastructurile si 

suprastructurile Podurilor, Pasajelor si Viaductelor, prin aplicarea unor protectii 

anticorozive sau prin aplicarea unui strat de vopsea. 

Va rugam sa precizati in care “Activitate/ Categorie de Lucrari”, conform Graficului 

de Plati vor fi ofertate valorile pentru “protectia anticoroziva”, respectiv pentru 

lucrarile de schimbare a “stratului de vopsea pentru beton/metal”, in perioada de 

notificare a defectelor. 

Raspuns 49 

 

Stratul de vopsea se va schimba numai in cazul in care se constata ca acesta este 

deteriorat. 

 

Intrebare 50 

 

Facem referire la prevederile Art. 2.1.24.1 din Cerințele Beneficiarului conform 

cărora: ”[...]Studiul va fi intocmit respectand exigentele NP 074-2014 "Normativ 

privind documentatiile geotehnice pentru constructii", SR EN 1997-2 "Proiectarea 

geotehnica. Investigarea si incercarea terenului", AND 614-2013 "Indrumator de 

intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si 

autostrazi", STAS 1242/2-83 si HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, iar toate 

investigatiile de teren si incercarile de laborator vor respecta normativele si 

standardele in vigoare cu referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe 

acestora.” 

Vă rugăm să clarificați dacă precizările din Îndrumătorul AND 614-2013 sunt 

obligatorii considerând faptul că Cerințele Beneficiarului sunt cu precădere 

îndreptate spre Normele Europene și anume: NP 074-2014, SR-EN 1997-2:2007, iar 

prevederile AND 614 sunt cu precădere orientate către un numar excesiv de foraje în 

detrimentul unor alte tipuri de investigatii care pot furniza o informație geotehnică 

mai adecvată amplasamentului studiat. 

Raspuns 50 

 

Autoritatea Contractanta mentioneaza ca trebuie respectate normativele in vigoare. 

 

Intrebare 51 

 

Facem referire la prevederile Art. 2.1.11.2 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului 

(Subcapitolul 7.1.11- Date electronice) unde se indică faptul că “Antreprenorul 

trebuie să software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza și desenare, si 

software de management de proiect, sub rezerva aprobării de către Supervizor”. 

Vă rugăm să definiți clar, complet și fără echivoc, ce reprezintă ”software de 

management de proiect” 

Întrucât diferențele de costuri pentru achiziționarea licențelor este semnificativă între 

unele programe și altele, vă rugăm să precizați care sunt software-urile specific 

acceptate/ acceptabile. 

De asemenea vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile 

cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 51 

 

Antreprenorul va pune la dispozitie doua licente de soft pentru AUTOCAD si doua 

licente de soft pentru PRIMAVERA. Licentele vor fi puse la dispozitie in termen de 10 

(zece) zile de la Ordinul de incepere. 

 

Intrebare 52 

 

Conform prevederilor Art. 2.1.11.2 din cadrul Cerinţelor Beneficiarului (Subcapitolul 

7.1.11 – Date electronice) „[...] Antreprenorul va furniza cu titlu gratuit (minim pe 

parcursul implementarii), câte o licență pentru fiecare soft folosit, Beneficiarului, 

Supervizorului şi Verificatorului, dupa caz si la solicitarea expresa.” 

În procesul de Proiectare, Proiectanții Antreprenorului utilizează licențe care 

presupun costuri considerabile și tocmai din acest motiv Proiectanții, dețin un număr 

limitat de licențe. Deoarece nu credem că furnizarea “cu titlu gratuit” către 
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Beneficiar, Supervizor și Verificatorii Autorizați de Proiecte, a câte o licență din 

fiecare soft folosit de Proiectanții Antreprenorului, ar putea contribui și urgenta 

verificarea și ștampilarea Documentațiilor de Proiectare elaborate de către 

Antreprenor, vă rugăm să revizuiți în consecință conținutul Art. 2.1.11.2 din Cerințele 

Beneficiarului. 

În cazul în care Autoritatea Contractantă nu va dori să revizuiască conținutul Art. 

2.1.11.2 din Cerințele Beneficiarului, vă rugăm să clarificați și să detaliați cerința, 

inclusiv din punct de vedere al valabilității, tipului, precum și categoria de lucrări în 

care vor fi incluse costurile cu acestea și din care vor vi decontate. 

De asemenea, vă rugăm să confirmați că licențele vor fi puse la dispoziție, la cererea 

expresă, exclusiv până la emiterea procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

Raspuns 52 

 

Antreprenorul va pune la dispozitie doua licente de soft pentru AUTOCAD si doua 

licente de soft pentru PRIMAVERA. Licentele vor fi puse la dispozitie in termen de 10 

(zece) zile de la Ordinul de incepere. 

 

Intrebare 53 

 

Facem referire la prevederile Art. 2.1.1.3 din cadrul Cerinţelelor Beneficiarului 

(Subcapitolul 2.1.11 - Date electronice),conform cărora „Antreprenorul are obligaţia 

de a crea, administra şi menţine un site internet, pentru incarcarea documentatiei 

tehnice elaborata in cadrul contractului so a corespondentei purtata in cadrul 

contractului intre Antreprenor, Supervizor si Beneficiar. 

Accesul la acest site va fi securizat si limitat doar pentru personalul responsabil de 

implementarea contractului. Antreprenorul trebuie sa prezinte propunerea de site 

Supervizorului in termen de 14 zile de la Data de incepere a lucrarilor, cu o explicaţie 

detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acestuia.” 

Vă rugăm să clarificaţi şi să detaliaţi cerinţele, inclusiv în ceea ce priveşte tipul de 

platformă sofware şi hardware, tipul de colaborare între utilizatori, nivele de acces, 

durata de menţinere în funcţiune, etc. 

Vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile cu acestea şi 

din care vor fi decontate. 

Raspuns 53 

 

Autoritatea Contractanta elimina prevederile art. 2.1.11.3 din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

 

Intrebare 54 

 

Conform Art. 2.1.18.8 din Cerințele Beneficiarului, „La realizarea marcajului rutier 

se vor utiliza materiale avand la baza vopsea in doi componenti sau termoplastic, cu 

grosimea de 3000 microni, care au o durata de viata de minimum 2 ani”. 

Vă rugăm să clarificați pentru toți potențialii ofertanți, dacă aceștia trebuie să 

considere în ofertele sale și costul refacerii marcajelor și dacă da, după ce perioadă de 

timp de la terminarea lucrărilor. 

În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor 

fi incluse costurile cu acestea şi din care vor fi decontate. 

Raspuns 54 

 

Oricand in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) se constata ca au 

aparut degradari la marcajul rutier, Antreprenorul este obligat sa le remedieze. Dupa 

Receptia la Terminarea Lucrarilor incepe perioada de notificare a defectelor. 

Antreprenorul este obligat in aceasta perioada sa remedieze toate defectiunile. 

 

Intrebare 55 

 

Facem referire la: 

- prevederile art. 2.1.25.1.3 (Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului) din 

Cerințele Beneficiarului (2.1.25 - Utilități), „Antreprenorul va fi responsabil pentru 

coordonarea tuturor Lucrărilor de utilități necesare pentru îndeplinirea Contractului. 

Această cerință se aplică atât în cazul Utilităților cunoscute, cât şi a celorlalte Utilități 

identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul în care sunt necesare 
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suprafețe de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de 

catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregătirea documentațiilor 

cadastrale şi va reloca utilitățile. Beneficiarul va face demersurile necesare achiziției 

terenulrilor Aceasta prevedere se aplica doar in cazul lucrarilor permanente” 

- Prevederile art. 2.1.25.1.11 (Subcapitolul 2.1.25.1 - Obligațiile Antreprenorului) din 

Cerințele Beneficiarului (2.1.25 - Utilități), ”Daca, in orice moment, pe parcursul 

executarii Lucrarilor, Antreprenorul descopera Utilitati necunoscute anterior care 

trebuie indepartate su protejate, acesta va șinform imediat Supervizorul si va proteja 

astfel de Utilitati conform Clauzei 25 din Conditiile Generale” 

Vă rugăm sa confirmați că, în cazul “Utilităților identificate sau descoperite pe durata 

Contractului”, Antreprenorul este îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție și 

costuri suplimentare asociate. 

Raspuns 55 

 

Autoritatea Contractanta mentioneaza ca se vor aplica mecanismele contractuale. 

Mentionam faptul ca pe parcursul derularii contractului anumite situatii pot face obiectul 

utilizarii rezervelor de implementare si/sau utilizarii procedurii de modificare specificata 

in Contract si in Documentatia de Atribuire. Avand in vedere multitudinea situatiilor care 

pot aparea pe parcursul derularii contractului atat in faza de proiectare cat si in faza de 

executie a lucrarilor, pe care nici Autoritatea Contractanta nici operatorii economici nu 

le pot anticipa la momentul ofertarii si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor 

demersurilor necesare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in 

functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in 

mod corespunzator prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 

[Intarzieri], 37 [Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, prevederile 

articolului 5.4; 5.5 si respectiv 5.10 din Acordul Contractual, procedura de 

Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari precum si prevederile legale 

in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Reiteram faptul ca modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa 

conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 

anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a 

fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se 

regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire, cheltuieli 

care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea 

rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de 

utilizare a acestora din cadrul art. 5.10 din Acordul Contractual. 

 

De asemenea situatiile in care Antreprenorul este indreptatit la o prelungire a Duratei de 

executie si/sau costuri suplimentare ca urmare a aparitiei unor modificari sunt 

reglementate in Contractul de Lucrari. 

 

Intrebare 56 

 

Conform Art. 8 - Cerințele Privind Instruirea Personalului Beneficiarului din 

Cerințele Beneficiarului ”Se vor avea in vedere toate cele precizate in Cerintele 

Beneficiarului inclusive referitoare la ITS si manualul de intretinere si operare”. 

Având în vedere faptul că în afara acestor prevederi nu există în Documentația de 

Atribuire alte sarcini sau responsabilități ale Antreprenorului privind instruirea 

personalului Beneficiarului, vă rugăm să detaliați aceste cerințe, inclusiv în ceea ce 

privește tipul de instruire, respectiv să clarificați pentru câte persoane trebuie să 

pregătească și să asigure Antreprenorul cursuri de instruire. 

De asemenea, vă rugăm să indicaţi categoria de lucrări în care vor fi incluse costurile 

cu acestea şi din care vor fi decontate. 
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Raspuns 56 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca instruirea se va face pentru doua persoane din 

cadrul personalului nominalizat de catre Beneficiar, iar costurile pentru instruire vor fi 

incluse in cadrul categoriei de lucrari 12: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de 

transport si sistemul de control al traficului – ITS. 

 

Intrebare 57 

 

Art. 9.9.6 din Cerințele Beneficiarului, stabilește: “Antreprenorul este responsabil de 

curățenia de pe șantier pe întreaga perioadă a contractului, și va elimina prompt 

deșeurile si gunoaiele de pe șantier cu respectarea prevederilor legislației in vigoare 

[…]”. 

Având în vedere această Cerință a Beneficiarului și ținând cont de faptul că, potrivit 

legislației aplicabile, după semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor, responsabilitatea întreținerii Lucrărilor se află în exclusivitate în sarcina 

Beneficiarului, vă rugăm să rectificați în consecință conținutul Art. 9.9.6 din Cerințele 

Beneficiarului. 

Raspuns 57 

 

Antreprenorul nu este responsabil de curatenie in perioada de garantie. 

 

Art. 9.9.6 din Cerintele Beneficiarului se modifica dupa cum urmeaza: 

„Antreprenorul este responsabil de curățenia de pe șantier pe perioada proiectarii si 

executiei lucrarilor, pana la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor, și va elimina prompt deșeurile si gunoaiele de pe șantier cu respectarea 

prevederilor legislației in vigoare. [...]” 

 

Intrebare 58 

 

Conform Art. 9.25.6 din Cerințele Beneficiarului (capitolul 9.25 – Măsurători și 

pichetare)“În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va preda Supervizorului datele 

privind reperele, punctele de referință, pichetarea și amplasarea bornelor prin proces 

verbal de predare primire catre Supervizorului în coordonate Stereo 70.”. 

Vă rugăm să precizați care este motivul pentru care, după “Predarea 

Amplasamentului” și “Punerea Șantierului în posesia Antreprenorului”, 

Antreprenorul trebuie să predea Supervizorului “datele privind reperele, punctele de 

referință, pichetarea și amplasarea bornelor”. 

Raspuns 58 

 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 9.25.6 din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

 

Intrebare 59 

 

Conform punctului 9.26.5 din Cerințele Beneficiarului (9.26 – Laboratorul de pe 

șantier), ”Antreprenorul va asigura un inginer calificat și tehnicieni cu vastă 

experiență în testarea materialelor. Preluarea de probe și testarea va fi suportată de 

un număr adecvat de operatori de laborator și de teren.” 

Având în vedere faptul că nu au fost impuse cerințe speciale pentru personalul 

laboratorului, vă rugăm să definiți sintagma ”vastă experiență” 

Raspuns 59 Personalul trebuie sa detina atestarile cerute de legea aplicabila. 

 

 

Intrebare 60 

 

Art. 9.28.6 din Cerintele Beneficiarului (Capitolul 9.28 – Materiale) stipuleaza: 

“Antreprenorul va elabora diagrame de miscare a pamanturilor folosind grafice ale 

carierelor care indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, 

precum si cantitatile respective estimate”. 

Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, ce reprezinta expresia “grafice ale 

carierelor”. 

Raspuns 60 Graficele de cariera indica localizarea gropilor de imprumut selectate, a sapaturilor, 

precum si cantitatile respective estimate. 
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Intrebare 61 

 

In cuprinsul Art. 9.28.8 din Cerintele Beneficiarului, poate fi regasita urmatoarea 

conditie: “Gropile de imprumut sau sapaturile surse de materiale pentru terasamente, 

pavaj si materiale agregate vor fi supuse aprobarii de catre Supervizor. […]” 

Va rugam sa definiti clar si fara echivoc, “sursele de materiale pentru materiale 

agregate”. 

Raspuns 61 

 

Toate materialele vor fi supuse aprobarii Supervizorului. 

 

Intrebare 62 

 

In cuprinsul Art. 2.10.13 din Cerintele Beneficiarului, poate fi regasita urmatoarea 

expresie: “[…]Probele vor fi luate de la cel putin trei distante egale din zona sursa 

[…]”. 

Va rugam sa explicati clar si fara echivoc, sensul acestei expresii: “Probele vor fi luate 

de la cel putin trei distante egale din zona sursa”. 

Raspuns 62 

 

Probele se vor preleva in conformitate cu normativele tehnice in vigoare. 

 

Intrebare 63 

 

Art. 9.28.1 din Cerințele Beneficiarului, stipulează că: “Antreprenorul va transmite 

Supervizorului, spre consimtamantul acestuia, detalii cu privire la toate materialele 

care urmează să fie utilizate în execuția lucrărilor”, iar în cuprinsul Art. 9.28.3 din 

Cerințele Beneficiarului, este stabilit că: 

“Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate 

în lucrări, va transmite informații complete Supervizorului, cu cel puțin 14 zile înainte 

ca materialul să fie necesar pentru lucrări. […]”. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este termenul limită (exprimat în zile) 

alocat Supervizorului, pentru aprobarea “materialelor care urmează să fie utilizate în 

execuția lucrărilor”, calculat de la înregistrarea solicitării Antreprenorului. 

Raspuns 63 Supervizorul trebuie sa aprobe sau sa respinga materialele in 3 (trei) zile. 

 

Intrebare 64 

 

Art. 9.8.2 din Cerințele Beneficiarului stabilește că: “Antreprenorul va realiza 

fotografii si filmari privind progresul lucrarilor intr-un mod profesionist. Fotografiile 

vor acoperi lucrarile conform indicatiilor Supervizorului, vor fi intr-un numar de 

minimum 30 si vor fi incluse in cadrul Raportului lunar de progres. Filmarile se vor 

realiza conform indicatiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusive mobilizarea in 

santier”. 

Conform Art. 9.8.3 din Cerintele Beneficiarului „Toate fotografiile vor fi marcate pe 

verso cu data, numele, numărul de identificare de referinţă, precum şi o scurtă 

descriere a Lucrării, inclusive kilometraj şi direcţia de privire. lmpreună cu seturile de 

fotografii va fi transmisă o copie electronică a acestora.” 

Conform Art.9.8.4 din Cerintele Beneficiarului „Filmarile se vor realiza saptamanal 

la nivel de mobilizare a utilajelor si resurselor umane in santier respectiv la testele si 

probele prelevate si vor fi transmise Supervizorului, in prima zi a saptamanii 

urmatoare celei in care a fost realizata filmarea. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, fotografiile (după caz, filmările), trebuie să 

fie executate de către un fotograf profesionist. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care sunt momentele în implementarea 

Contractului când vor fi executate aceste fotografii. 

Vă rugăm să precizați dacă fotograful profesionist trebuie aprobat în prealabil, de 

către Supervizor. 

Vă rugăm să precizați clar și fără echivoc, care este Activitatea/ Categoria de lucrări 

din Graficul de Plăți, în care Ofertantul își va cuantifica costurile generate de această 

Cerință a Beneficiarului. 
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Raspuns 64 Fotografiile trebuie executate de catre un fotograf profesionist. Periodicitatea este 

indicata in cadrul art. 9.8.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului si vor fi incluse in 

Rapoartele lunare de progres. 

Fotograful profesionist nu se supune aprobarii supervizorului. 

 

Intrebare 65 

 

Vă rugăm să clarificați ordinea activităților din cadrul Punctelor de Referință, 

considerând cu titlu de exemplu 

„Punctul de referință nr. 1 - Realizare în 28 zile de la Data de Începere așa cum este 

aceasta menționată în Ordinul Administrativ de Începere şi presupune îndeplinirea 

următorilor indicatori: 

(...) 

- Expertiza tehnica a fost realizata; 

- identificarea utilitatilor este finalizata; 

- identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului 

sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata 

- (...).” 

activități care nu pot avea loc înainte de predarea amplasamentului, în condițiile în 

care, conform Sub-Clauzei 9.1 din Condițiile Speciale de Contract urmează a fi pus la 

dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 4 luni de la Data de Începere. 

Raspuns 65 

 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Antreprenorul trebuie sa respecte 

prevederile din Cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste indeplinirea Punctelor de 

referinta.  

Mentionam faptul ca predarea amplasamentului se va face intr-o zi lucratoare dupa 

emiterea Ordinul de incepere.  

Intrebare 66 

 

În cadrul articolului 9.31.2 – Riscuri (capitolul 29.31 – Investigații arheologice) din 

Cerințele Beneficiarului, se regăsesc următoarele mențiuni: 

”Antreprenorul va fi responsabil de gestionarea urmatoarelor riscuri identificate mai 

jos și va lua măsuri concrete pentru evitarea acestora precum si a consecintelor 

rezultate: 

- Riscul să apară întârzieri şi/sau alte dificultăţi în obţinerea de către Antreprenor a 

tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare, având în vedere implicarea mai 

multor autorităţi şi instituţii în emiterea acestora, care pot impune diverse condiţii 

şi/sau constrângeri. Imposibilitatea de obţinere la timp sau chiar deloc a unuia sau 

mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de 

obţinere a altor autorizaţii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizării 

proiectului. 

- Riscul ca în cazul în care Antreprenorul ar putea obţine unul sau mai multe avize 

favorabile care conţin anumite condiţii, unele dintre condiţii/constrângeri să se 

suprapună şi să nu poată fi corelate/realizate concomitent. 

- Riscul neavizării de către Beneficiar a rapoartelor şi livrabilelor datorită conţinutului 

necorespunzător al acestora şi care poate conduce la întârzieri în desfăşurarea 

lucrărilor de execuţie. 

- Riscul privind întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului. 

Pe parursul derularii proiectului, pot aparea si alte riscuri decat cele mentionate mai 

sus si care pot conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Antreprenorului, situatii 

care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale si contractuale 

C.N.A.l.R S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care 

vor fl generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ 

superficialitatea tratarii cercetarii arheologice, de nerespectarea de catre Antreprenor 

atat a obligatiilor mentionate in Cerintele Beneficiarului cat si a legislatiei in vigoare.” 
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Cu toate acestea, având în vedere sub-clauza 19.3, clauza 21 [Riscuri excepţionale] şi 

Sub-Clauza 68.1 [Riscurile Beneficiarului] din Condiţiile Generale de Contract, 

precum şi faptul că modificarea Condiţiilor Generale de Contract este permisă 

exclusiv în ceea ce privește subiectele expres listate în tabelul din Anexa 2 la HG nr. 

1/2018, vă rugăm să eliminaţi riscurile mai sus indicate din Cerinţele Beneficiarului. 

În subsidiar, vă rugăm să confirmaţi că prevederile Condiţiilor Generale se vor aplica 

cu prioritate faţă de Cerinţele Beneficiarului, respectiv Antreprenorul va fi îndreptăţit 

la prelungirea duratei de execuţie şi/ sau costuri suplimentare în situaţiile în care 

întârzierile se datorează autorităţilor competente, fără a fi culpa Antreprenorului. 

Raspuns 66 

 

Aceste riscuri au fost elaborate pe baza unor situații cu care Beneficiarul s-a confruntat 

anterior în derularea unor contracte. Precizarea acestora este de natură să determine o 

gestionare corespunzătoare a unor situații neprevăzute care pot apărea, în sensul că au 

fost aduse la cunoștința ofertanților și aceștia pot identifica soluții înainte de producerea 

lor. 

Riscurile nu vor fi eliminate, iar în ceea ce privește erorile/lipsa de profesionalism sau 

alte situații care vor fi generatoare de solicitări de prelungire a duratei de execuție și/sau 

costuri suplimentare etc. acestea vor fi analizate prin prisma evenimentelor care le-au 

generat și gestionate în conformitate cu prevederile contractuale și legislative. 

Totodata, Autoritate Contractanta, precizeaza faptul ca a identificat aceste riscuri si, in 

conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, le-a cuantificat, stabilind 

un mecanism contractual, astfel incat aceste sume sa poata fi platite.  

In conformitate cu prevederile Sub-clauzei 68.5 Riscurile Antreprenorului paragraful 2 

din Anexa 2 din Conditiile Generale 

„Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie 

Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor relevante în legătură cu 

executarea Contractului și că, cu excepția Riscurilor Beneficiarului și a altor situații 

prevăzute în mod expres în Condițiile Contractuale care îndreptățesc Antreprenorul la 

prelungirea Duratei de Execuție, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare 

sau la alte remedii și despăgubiri, Antreprenorul își asumă toate celelalte riscuri”. 

In ceea ce priveste ordinea de precedenta a documentelor, prevederile Sub-clauzei 3.1 

din Conditiile Generale de contract - Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, mentioneaza: 

„3.1 Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 

explicitează reciproc. În scopul interpretării, ordinea de precedență a documentelor va 

fi următoarea: 

(i) Acordul Contractual; 

(ii) Formularul de Ofertă completat și, după caz, corectat; 

(iii) Condițiile Speciale; 

(iv) Condițiile Generale; 

(v) Cerințele Beneficiarului; 

[…].” 

 

Intrebare 67 

 

Facem referire la: 

‐ Formularul 3B – Angajament ferm privind susținerea acordată ofertantului pentru 

îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică – experiența similară; 

‐ Fişa de date, punctul III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională, Cerința 1 – 

Modalitatea de îndeplinire, Nota 2.b), care stabilește că: ”documentele transmise 

ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul 

efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea 

propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ 

umane/ tehnice etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina 

dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii 
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contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de 

ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin 

documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a 

ofertantului 

Vă rugăm clarificați tipul și conținutul documentelor ce se constituie anexe la 

formularul 3B.” 

Raspuns 67 Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela al 

indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele 

acestuia se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea 

obligatiilor tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o 

interventie a acestuia in implementarea contractului.  

 

Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se 

reglementeaza O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care 

tertul se obliga sa intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul 

intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, 

aceasta implicare putand presupune (cu titlu de exemplu):  

- fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata 

continua executarea contractului;  

- fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului.  

 

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata 

de continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert si demonstrata prin 

acele documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul 

intervine, astfel cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor 

publice.  

In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul 

www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare 

la documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se 

vor depune odata cu DUAE:  

Speta 145. Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare a 

prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la categoriile 

de documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al terțului/terților 

susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, având în vedere că 

autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de susținere o notă privind 

obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului de către terțul/terții 

susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor asigura îndeplinirea 

angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE.  

Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al terțului/terților 

susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă Notificarea nr. 258/2017 

reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA DE DATE – secțiunea 

III.2.1.a) conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi:  

„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 

susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 

acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...]  

În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele:  

[...] Potrivit art. 182 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să 

invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea 

tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul 

economic și terțul/terții respectiv/respectivi.  
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Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în cazul în care operatorul 

economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică 

și profesională invocând susținerea acordată de unul sau mai mulți terți, operatorul 

economic are obligația de a dovedi autorității contractante că „a luat toate măsurile 

necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare” prin prezentarea 

angajamentului de susținere împreună cu documentele din care rezultă „modul efectiv 

prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului 

de susținere”. Ca urmare, operatorul economic trebuie să prezinte documente care 

demonstrează accesul respectivului operator economic la resursele financiare sau 

tehnice asigurate de terțul/terții susținător/susținători, potrivit prevederilor 

angajamentului de susținere.  

Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse efectiv la dispoziția operatorului economic de 

către terțul susținător, precum resurse materiale, umane, financiare, operatorul 

economic poate să depună orice tip de document care demonstrează că terțul susținător 

dispune de respectivele resurse, care vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile 

contractului conform angajamentului ferm, precum contracte de vânzare-cumpărare, 

închiriere, leasing, comodat, contracte de muncă, contracte de colaborare, contract de 

credit etc.  

În cazul în care susținerea terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența 

similară sau cifra de afaceri, operatorul economic poate să depună documente din care 

rezultă experiența similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de 

produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra 

totală de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc.  

DE ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN 

LEGEA NR. 98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante 

îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină 

dificultăți pe parcursul derulării contractului”, SUPLIMENTAR, operatorul economic 

va trebui să prezinte documente din care să rezulte care sunt concret resursele pe care 

le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic întâmpină 

dificultăți pe parcursul derulării contractului. [...]". Rezulta astfel cu claritate ca si in 

cazul resurselor netransferabile cum sunt cifra de afaceri si experienta similara, NU 

ESTE SUFICIENTA prezentarea documentelor care atesta indeplinirea cerintelor, ci 

trebuie prezentate, SUPLIMENTAR, documente din care să rezulte care sunt concret 

resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.  

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea referitoare prezentarea 

documentelor care atesta indeplinirea cerintelor de calificare astfel cum sunt acestea 

enuntate in Instructiunile catre Ofertanti.  

 

Intrebare 68 

 

În cazul în care se dorește nominalizarea unui Subcontractor, fără ca acesta sa aibă 

si calitatea de terț susținător, vă rugăm să precizați dacă se va utiliza tot Formularul 

nr. 3 D ACORD DE SUBCONTRACTARE, fără a include partea „IV. 

ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA 

CONTRACTANTULUI” sau se va utiliza un alt model de Acord de Subcontractare 

(propriu). 

Raspuns 68 In partea introductiva a Formularului nr. 3D Acord de subcontractare se regaseste 

urmatoarea precizare:  

"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care  

subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]".  
Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu 

prevede un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea 
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Ofertantilor, a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu 

informatii minime.  

Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord 

de subcontractare (pentru calitatea operatorului economic de subcontractant), cat si un 

angajament ferm de sustinere (pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert 

sustinator), Autoritatea Contractanta solicita prezentarea unui singur formular, in care 

insa, pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate 

(prevederi ce raman exclusiv la  

aprecierea partilor), Autoritatea Contractanta a introdus si prevederi minime cu privire 

la sustinerea acordata de acesta in calitatea sa de tert.  

Ofertantii pot utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei 

subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea 

indeplinii criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert 

sustinator), eliminand acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de 

tert, respectiv cap. IV din Formularul nr. 3D.  

In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza Formularul nr. 3D Acord de 

subcontractare pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se 

bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de 

subcontractare trebuie sa respecte prevederile catre instructiuni catre ofertantii Cerinta 

nr. 4 de la III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala si anume:  

" Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de 

subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat 

/ nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si 

procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va 

fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.  

Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:  

numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce 

urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea 

platilor direct catre subcontractant."  

 

Intrebare 69 

 

În Formularul nr. 4 - Propunerea tehnică, la punctul B. Pentru conformitatea 

Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si 

urmatoarele elemente, se solicită: ”Durata activitatilor de proiectare si executie va fi 

exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), 

luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, 

numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.” 

Vă rugăm clarificați dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o 

lună calendaristică pentru ilustrarea grafică a activităților în cadrul Graficului de 

execuție. 

Raspuns 69 Nivelul de detaliu nu trebuie sa depaseasca 30 zile calendaristice. 

Drept urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 

atribuire. 

Termenul de 30 de zile calendaristice este in conformitate cu Sub-clauza 17.2 din Clauza 

17 Programul de Execuție din Conditiile Generale de Contract unde la punctul d) se 

specifica: 

"(d) Nivelul de detaliu al activităților va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai 

mare de 30 de zile calendaristice." 

 

Intrebare 70 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului: 
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 ‐ timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție 

(exploatare); 

‐ parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, zgomot 

și biodiversitate, respectiv 

‐ frecvențe și locații de măsurare. 

Raspuns 70 

 

Se vor respecta prevederile Acordului de mediu. 

 

Intrebare 71 

 

Având în vedere complexitatea și importanța acestui obiectiv de investiții, vă rugăm să 

acceptați prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 15 zile. 

Raspuns 71 

 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

 

Intrebare 72 

 

Va rugam sa precizați daca activitățile ce decurg din Caietul de sarcini in totalitatea 

lor, fac obiectul contractului prezentei proceduri, sau unele pot fi transferate 

autoritatii contractante in măsura in care acest lucru este rezonabil? 

Raspuns 72 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca toate activitatile din Cerintele Beneficiarului, in 

integralitatea lor, fac obiectul contractului aferent prezentei proceduri de achizitie 

publica. 

 

Intrebare 73 

 

Va rugam sa precizați daca condiționările impuse de avize si acorduri fac obiectul 

contractului aferent prezentei proceduri de atribuire? 

Raspuns 73 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza ca avizele, acordurile, precum si conditionarile 

impuse in acestea fac obiectul contractului aferent prezentei proceduri de achizitie 

publica. 

 

Intrebare 74 

 

Va rugam sa precizati daca in cadrul ofertei financiare sunt permise detalieri ale 

activitatilor de ce fac obiectul contractului? 

Raspuns 74 Fiecare ofertant va prezenta in cadrul Propunerii financiare, in conformitate cu Nota 2 la 

Formularul nr. 7 – Formular de propunere financiara, Anexa 1 la Formularul nr. 7: 

Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, care reprezinta o defalcare a 

activitatilor prezentului contract de achizitie publica. 

Mentionam, totodata, ca  Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile 

activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii prin includerea de noi sub-activitati/ sub-

categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari 

sau servicii incluse in acest tabel. 

Intrebare 75 

 

Având în vedere că în Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 au fost cuprinse sume 

provizionate pentru diverse categorii de lucrări, de exemplu ”Cheltuieli privind 

relocările de utilități” = 7.049.144,05 lei, vă rugăm să precizați din ce se compune 

articolul ”3.1. Devieri/mutări/relocări/ protejări rețele de instalații electrice inclusiv 

branșamente electrice; telecomunicații și/sau fibră optică; transport gaze naturale; 

apă-canal; hidro-edilitare; îmbunătățiri funciare, etc.” prezentat în Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7. 

Raspuns 75 

 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 2.1.25 Utilitati, reiese 

ca: 

- Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi 

afectate de construcţia lucrarilor stipulate prin Contract si prin Avizele obtinute. 

- Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi 

necesare pentru îndeplinirea Contractului. Această cerinţă se aplică atât în cazul 
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Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata 

Contractului. In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de 

coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi 

responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. 

Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenurilor. Aceasta prevedere se 

aplica doar in cazul lucrarilor permanente. 

- Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica poziţia 

exacta a utilităţilor care vor fi afectate de Lucrări şi în general va obţine toate informaţiile 

cu privire la riscuri conform sub-clauzei 20.2 din Conditiile Generale. Toate aceste 

Utilităţi vor fi incluse în Documentele Antreprenorului, conform Conditiilor 

Contractului. 

- Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru proiectarea 

Lucrărilor aferente Utilităţilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea 

tuturor Lucrarilor de proiectare de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, 

lucrari care vor fi proiectate de catre Antreprenor sau daca este cazul de catre un 

Subantreprenor specializat si autorizat. 

- Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă 

Utilităţi necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa 

imediat Supervizorul şi va proteja astfel de Utilităţi conform Clauzei 25 din Conditiile 

Generale. 

 

Precizam si faptul ca in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE 

ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII, ofertantii au 

obligatia sa bugeteze activitatea de devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii 

electrice inclusiv bransamente electrice; telecomunicatii si/sau fibra optica; transport 

gaze naturale; apa – canal; hidro-edilitare; imbunatatiri funciare, etc (referinta 3.1), 

tinand cont de activitatile pe care acestia le vor desfasura in cadrul contractului cu privire 

la utilitati, potrivit Cerintelor Beneficiarului, sectiunea 2.1.25. Utilitati. 

 

A se vedea in acest sens si prevederile clauzei 20 din Conditiile Generale:  

20.2 Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de 

costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și împrejurimile sale, a analizat 

datele menționate la subclauza 20.1 și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, 

asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și 

natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției 

Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire 

la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte 

circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta. 

20.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu 

privire la corectitudinea și suficiența Ofertei, a Prețului Contractului și a prețurilor 

indicate în Graficul de Eșalonare a Plăților, care, cu excepția celor prevăzute altfel în 

Condițiile Contractuale, acoperă toate obligațiile prevăzute în Contract. 

 

dar si prevederile Clauzei 25 [Utilitati, cabluri si conducte] din Conditiile Generale de 

Contract:  

25.1 Dacă, pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, Antreprenorul 

descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilități subterane, 

va menține aceste repere în poziție sau le va înlocui, dacă proiectarea și/sau execuția 

Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. 
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25.2 Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, 

după caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract sau 

descoperite pe parcursul proiectării și/sau execuției Lucrărilor, în conformitate cu cele 

prevăzute în Contract, Lege și în reglementările și acordurile specifice ale 

proprietarilor/gestionarilor acestor rețele de utilități, inclusiv prevederile avizelor date 

de către aceștia. Prevederile prezentei subclauze nu afectează drepturile și obligațiile 

Antreprenorului prevăzute în Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea 

Prețului Contractului] și clauzei 21[Riscuri excepționale]. 

 

Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta. 

 

In ceea ce priveste categoria Cheltuieli privind relocările de utilități” = 7.049.144,05 lei 

din cadrul Anexei 2 la Formularul nr. 7, Autoritatea Contractanta face precizarea ca 

acestea reprezinta cheltuieli care pot fi finantate din Rezervele de implementare. In acest 

sens, a se vedea si raspunsul nr. 8 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 76 

 

În Art. 2.1.16.2 din Cerințele Beneficiarului, este stabilit: ”sistem rutier pentru 

autostradă (...) 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis AB 22,5 leg 50/70”, 

respectiv ”sistem rutier pentru drumul național DN15 și bretelele Nodului Rutier 

Chețani (…) 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis AB 22,5 leg 50/70”, pe 

când în cadrul planșelor este prevăzut strat de legătură BAD 20 cu bitum modificat. 

În vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să clarificaţi clar, complet și 

fără echivoc, care este structura rutieră necesar a fi considerată de către potențialii 

ofertanţi. 

Raspuns 76 

 

La sistemul rutier pentru stratul de legatura aferent atat autostrazii cat si bretelelor 

Nodului Rutier Chetani si DN15 se va folosi BAD 22,4 leg 50/70. 

 

Intrebare 77 

 

Cerintele Beneficiarului. Asigurarea calitatii 

Cu referire la Cerintele Beneficiarului cap. 9.29.5 si cap.9.29 Asigurarea calitatii, 

Plan de calitate Etapa 1, in corelare cu mentiunile de la cap. 2.1.3.2 Documentele 

Antreprenorului, pct.q) va rugam sa ne clarificati: 

a) daca in etapa de depunere oferte, Ofertantul trebuie sa depuna cele doua Planuri 

ale calitatii incluzand solicitarile de la pct.i-viii., avand in vedere ca intreg Capitolul 

9.29 se refera la Solicitarile Antreprenorului. 

b) Cap. 9.29.8 Pct.vi - Lista procedurilor de calitate si Proceduri de lucru cap. 9.20. Va 

rugam sa corelati sau sa clarificati. 

c) Va rugam sa corelati cerintele privind prezentarea certificatului ISO 9001 de la 

pct.i), cu cerintele de la cap.III.1.3.b) Fisa de date (certificate ISO doar in domeniul 

in care se incadreaza activitatea principal ce face obiectul contractului) si cu 

campurile aferente sectiunii D - formular DUAE din Seap, pentru subcontractori. 

d) Va rugam sa corelati raspunsul final si cu solicitarile anterioare la care nu am 

primit inca raspuns. 

Raspuns 77 

 

Autoritatea Contractanta isi mentine cele solicitate in cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

 

Intrebare 78 

 

Sistem ITS, Lucrari de mediu. 
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Studiind Documentatia tehnica regasim o serie de neconcordante cu privire la 

Sistemul ITS - cap. 2.2.11, la lucrarile privind mediul. Va rugam sa puneti in 

concordanta aceste informatii 

Raspuns 78 

 

Autoritatea Contractanta isi mentine cele mentionate in cadrul cap. 2.2.11 din cadrul 

Cerintelor Beneficiarului. 

 

Intrebare 79 

 

Documentie tehnica 

Va rugam sa ne confirmati ca aceasta Documentatie de atribuire este aferenta ultimei 

variante a proiectului revizuit si a detaliilor de executie. 

In caz contrar va rugam sa ne transmiteti ultima varianta. 

Raspuns 79 Autoritatea Contractanta confirma ca a pus la dispozitia potentialilor ofertanti, integral, 

prin intermediul SICAP, Documentatia actualizata aferenta prezentei proceduri de 

achizitie publica. 

 

Intrebare 80 

 

Relocari de retele. Avand in vedere ca pentru verificarea ulterioara a proiectelor 

intocmite in vederea obtinelor Avizelor aferente, acesti verificatori se supun 

regulamentelor ANRE, va rugam sa ne confirmati ca ofertantul poate incheia 

contracte de prestari servicii pentru aceste persoane fizice autorizate. (aceste persoane 

nu sunt inscrise in SEAP si nu detin certificare ISO 9001) 

Raspuns 80 Ofertantul poate incheia contracte de prestari servicii pentru persoanele fizice autorizate 

de catre ANRE. 

 

Intrebare 81 

 

Prelungirea termenului de depunere oferte. 

Va rugam sa prelungiti data pentru depunerea ofertelor cu cel putin 45 de zile. 

Justificam aceasta solicitare prin urmatoarele: 

o Volumul mare de informatii ce trebuie analizate in vederea elaborarii ofertei 

o Intocmirea Propunerii tehnice este una laborioasa necesitand informatii complexe 

atat pentru proiectant cat si pentru executant 

o Tipul de procedura “proiectare si executie” 

o Perioada de concedii 

o Neconcordantele regasite in Documentatia de atribuire 

o Rasunsurile la solicitarile de clarificari corespunzatoare primului termen (40 zile 

inainte de depunerea ofertelor) nu a fost transmis ofertantilor 

o Lipsa informatiilor tehnice asteptate ca raspuns la clarificarile transmise anterior 

pun ofertantii in imposibilitatea pregatirii ofertelor. 

Raspuns 81 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate 

din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

 

Intrebare 82 

 

Vă rugăm să confirmați faptul că, în cadrul Documentației de Atribuire publicată prin 

intermediul SICAP, Autoritatea Contractantă a pus la dispoziția potențialilor 

ofertanți, integral, documentația actualizată aferentă prezentei proceduri. 

Raspuns 82 

 

A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 

 

 

Intrebare 83 

 

Pentru realizarea unei oferte cât mai complete şi competitive, vă rugăm să puneți la 

dispoziția potențialilor Ofertanți, listele de cantități reprezentând lucrările rămase de 

executat în cadrul procedurii de referință. 

Raspuns 83 A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 84 

 

Facem referire la neconcordanțele identificate în cadrul Documentației de Atribuire 

publicată de către Autoritatea Contractantă, după cum urmează: 

‐ prevederile capitolului III.1.3.a) Capacitate tehnică și/ sau profesională din Fișa de 

Data, Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la o serie de 

utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, conform cărora, 

lista minimă de utilaje/echipamente este: 

1. Statie de preparare mixturi asfaltice - 1 buc 

2. Statie de betoane: 1 buc; 

3. Autobasculante: 41 buc; 

4. Autobetoniere: 7 buc; 

5. Excavatoare: 6 buc; 

6. Autogreder: 7 buc; 

7. Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) - 1 set de utilaje 

8. Compactoare terasament – 9 buc 

‐ Art. 2.3.2 Cerințe privind utilajele necesare realizării contractului din Cadrul 

Cerințelor Beneficiarului, conform cărora, lista minimă de utilaje/echipamente este: 

a) Statie de asfalt: 1 buc 

b) Statie de betoane: 1 buc; 

c) Autobasculante: 41 buc; 

d) Excavatoare: 6 buc; 

e) Autogreder: 7 buc; 

f) Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) - 1 set de utilaje 

g) Buldozer: 4 buc; 

h) Autobetoniere: 7 buc; 

i) Compactoare terasament – 9 buc; 

j) Compactoare terasamente picior de oaie: 2 buc. 

‐ Formularul 4 – PROPUNEREA TEHNICĂ, punctul VI. 

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI, conform căruia, lista minimă de 

utilaje/echipamente este: 

1. Statie de preparare mixturi asfaltice - 1 buc 

2. Statie de betoane: 1 buc; 

3. Autobasculante: 41 buc; 

4. Autobetoniere: 7 buc; 

5. Excavatoare: 6 buc; 

6. Autogreder: 7 buc; 

7. Esaloane de asfalt (repartizator asfalt + 3 cilindri compactori) - 1 set de utilaje 

8. Compactoare terasament – 9 buc 

În vederea elaborării unei oferte competitive, vă rugăm să clarificaţi clar, complet și 

fără echivoc, care este lista minimă a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor tehnice 

impuse de către Autoritatea Contractantă pentru prezenta procedură. 

Raspuns 84 

 

 

 

Se elimina din Cerintele Beneficiarului de la art. 2.3.2. Cerințe privind utilajele necesare 

realizării contractului punctul g) Buldozer – 4 buc. si punctul j) Compactoare 

terasamente picior de oaie – 2 buc. 
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Intrebare 85 

 

Facem referire la prevederile Art. 2.3.1 - Cerințe privind personalul implicat din 

cadrul Cerințelor Beneficiarului, conform cărora ofertantul trebuie să considere/ 

descrie în cadrul Propunerii Tehnice momentul în care Specialistul în domeniul 

protecției mediului va interveni în implementarea contractului. 

Dorim să menționăm faptul că această funcție nu poate fi regăsită în cadrul 

certificatelor/atestatelor/ calificărilor care se pot emite conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Analizând prevederile expres menționate din cadrul Cerințelor Beneficiarului, acest 

specialist trebuie să supravegheze activitatea de mediu din cadrul proiectului (activități 

care pot fi îndeplinite de către un Responsabil cu protecția mediului COD 325710) dar 

și să elaboreze documentația necesară privind impactul asupra mediului, drept care 

poate fi conferit în baza Legii 292/2018 (așa cum e precizat în cadrul Cerințelor 

Beneficiarului, la pagina 61), Ordinului MMAP 1124/ 27.05.2020. Conform acestui 

Ordin, Comisia de atestare din cadrul Asociației Române de Mediu este îndreptățită 

să certifice persoane fizice și juridice, pe tipuri de studii și domenii de activitate. 

Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul director în ședința din data de 12 

Noiembrie 2020, de atunci existând doar cinci sesiuni de atestare. Selectând domeniul 

de activitate, observăm că în Registrul experților atestați, există o singură persoană 

atestată, angajat al Ministerului Mediului, care poate elabora doar parțial activitățile 

solicitate în Documentația de atribuire, respectiv Raport de mediu pentru domeniul 

RM11a. Ca urmare considerăm că cerința privind Specialistul de mediu este ambiguă, 

iar îndeplinirea ei conform acestei legi/ ordin - este restrictivă/ chiar imposibil de 

îndeplinit. 

Având la baza explicațiile menționate mai sus, în vederea elaborării unei oferte 

competitive, vă rugăm să acceptați ca aceasta poziție să fie acoperită de un Responsabil 

cu protecția mediului, calificat, urmând ca documentația de revizuire a acordului de 

mediu, dacă va fi cazul, să fie elaborată ulterior, pe parcursul derulării Contractului, 

de personal calificat, conform legislației în vigoare. 

Raspuns 85 

 

A se vedea Raspunsul 2 din prezenta Clarificare. 

 

Intrebare 86 

 

Facem referire la Art. 9.29.5 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 9.29 – 

ASIGURAREA CALITĂȚII), prin care se stipulează că: ”Planurile de calitate din 

etapa 1 trebuie depuse alături de oferte (dacă se solicită astfel de Autoritatea 

Contractantă) și vor include informațiile de mai jos.” 

Având în vedere faptul că toate indicațiile prezentate la cap. 9.29 se referă la 

Antreprenor și nu la Ofertant, vă rugăm să eliminați mențiunea de la Art. 9.29.5 din 

cadrul Cerințelor Beneficiarului, în ceea ce privește prezentarea Planului de calitate 

”alături de oferte”, să corectați sau să înlocuiți cu sintagma ”după semnarea 

contratului”. 

Raspuns 86 

 

 

Autoritatea Contractanta mentine prevederile art. 9.29.5 din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

Intrebare 87 

 

Facem referire la Art. 9.29.8 din cadrul Cerințelor Beneficiarului (Capitolul 9.29 – 

ASIGURAREA CALITĂȚII), conform căruia la punctul iii sunt prevăzute 

următoarele: ”identificarea personalului cheie care va fi implicat în verificarea 

certificării proiectelor, cu CV-uri (dacă este cazul)”. 

Având în vedere faptul că prin cele stipulate în cadrul Fișei de date, secțiunea personal 

din cadrul Cerințelor Beneficiarului și Formularul 4 – PROPUNEREA TEHNICĂ 
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nu se solicită personal cheie pentru verificarea proiectului, vă rugăm să eliminați 

această cerință din cadrul Art. 9.29.8 sau să prezentați Ofertanților clar și fără 

echivoc, clarificarile ce se impun. 

De asemenea, având în vedere prevederile Art. 9.29.9, presupunem că mențiunile din 

cadrul Art. 9.29.8 fac referire la Planul de calitate Etapa 1. 

Astfel, în cazul în care Autoritatea Contractantă își menține cerința prevăzută la 

punctul iii și prezentarea acestui conținut în Planul de calitate Etapa 1, fără a clarifica 

fraza din Art. 9.29.5 (solicitată în cadrul întrebării de mai sus) dorim să atragem 

atenția asupra faptului că acești verificatori de proiect nu reprezintă personal cheie 

(conform oricăror prevederi expres stipulate în cadrul Documentației de Atribuire) ci 

se încadrează la categoria de experți/ specialiști, pentru care, Conform Instrucțiunii 

ANAP nr. 1/2017, art. 3, alineat 4), nu trebuie prezentate documente justificative la 

momentul ofertei ci doar trebuie prezentat momentul în care aceștia intervin în 

contract și modul în care ofertanții iși asigură accesul la resursele acestuia. 

Raspuns 87 

 

A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 88 

 

Facem referire la completarea Formularului DUAE și subcontractanții comuni 

existenți în cadrul procedurii de atribuire. 

Având la bază următoarele informații:  

‐ În cadrul Fișei de date a achiziției, pag.19 se menționează “In aplicarea prevederilor 

art. 123 alin. (2) si (3) din HG nr. 395/2016, ofertantii vor transmite, prin mijloace 

electronice, Garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare si 

raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un 

certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat”; 

‐ Legislația în vigoare nu restricționează participarea subcontractanților la aceeași 

procedură de achiziţie publică cu mai mulți ofertanţi; 

‐ Platforma SEAP nu are prevăzută secțiune separată pentru fiecare subcontractor și 

grup de ofertanţi, ci o secțiune comună proprie subcontractantului, în care acesta 

introduce datele pentru toți ofertanții comuni, ca urmare în cazul printării în format 

.pdf pentru semnare electronică și încărcare DUAE la secțiunea Documente de 

calificare sunt vizibile informații despre toți ofertanții cu care acesta participă la 

procedură (informațiile sunt cumulate în același formular DUAE în platforma 

SEAP); 

‐ Ulterior depunerii ofertelor, acest Formular DUAE (în forma printată) va trebui 

corectat întrucât conțin informații care nu au legătură cu oferta depusă de către 

acesta, mai mult, la secțiunea Forma de participare apar nu numai asociații ci și 

subcontractanții și terții, platforma SEAP nu preia corect, conform Formularului 

DEAU Standard European, participanții. 

Exemplu de caz din licitații precedente, cu subcontractori specializați comuni: 

Un ofertant X va încărca în SEAP formularul DUAE al unui subcontractant care 

participă și cu alți ofertanți Y, Z…., printat, semnat electronic. Acest DUAE conține 

în mod ilegal informații confidențiale despre alți ofertanți Y, Z…, cu care acesta este 

concurent. (conținutul grupului de operatori, modalități de participare, procente, 

persoane împuternicite). 

Acest gen de situație regăsită la acest moment trebuie clarificată/ remediată în viitorul 

apropiat de către autoritățile competente, respectiv ANAP, ADDR (SEAP), legiuitor, 

etc. 
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Ca urmare, pentru păstrarea confidențialității ofertelor și până la termenul de 

depunere, vă rugăm să ne confirmați faptul că prezentarea formularul DUAE în 

secțiunea prevăzută în platforma SEAP nu trebuie dublată de același formular printat 

.pdf și semnat electronic fiind suficientă completarea direct în platforma SEAP. 

Raspuns 88 In ceea ce priveste confidentialitatea informatiilor, Autoritatea Contractanta face 

precizarea ca, in conformitate cu art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aceasta este obligata, dupa termenul de depunere a ofertelor, sa 

publice Declaratia de participare in platforma SEAP, in cadrul careia se regasesc 

denumirea operatorilor economici, continutul grupului de operatori economici (daca este 

cazul), cotele de participare (daca este cazul) precum si reprezentatii legali: „Autoritatea 

contractantă publică prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale 

ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător, în termen de 

maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de 

participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar 

numele.” Astfel, Legiuitorul a considerat ca aceste informatii nu au caracter confidential. 

 

Referitor la functionalitatea platformei SEAP cu privire la modul de completare a 

formularului DUAE, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a oferi o 

solutie la situatia identificata, dat fiind faptul ca administrarea si functionarea platformei 

SEAP nu este asigurata de Autoritatea Contractanta. 

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine 

cerinta privind transmiterea formularului DUAE semnat cu semnatura electronica 

extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat, in conformitate cu art. 123 alin. (2) si (3) din HG 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Intrebare 89 

 

Facem referire la prevederile art. 2 alin. (8) și 10 din Ordonanța nr. 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, dar și la clarificările emise de C.N.A.I.R. 

S.A. după data intrării în vigoare a Ordonanței, în cadrul procedurilor de atribuire 

aflate în desfășurare. 

Vă rugăm să clarificați/ confirmați pentru toți potențialii ofertanți tratarea unitară și 

aplicarea acelorași condiții privind utilizarea formulei privind ajustarea prețurilor și 

încadrul contractului de referință, după cum urmează: 

Formula de ajustare aplicabilă: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

unde: 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 

estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din 

subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau 

a prețurilor curente); 

- "av = 0,15" - coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans faţă 

de Prețul Contractului; 

"m = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuția Lucrărilor; 

"f = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"forța de muncă" în execuția Lucrărilor; 

"e = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"utilaje" în execuția Lucrărilor, astfel încât av+m+f+e=1. 
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- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenți de preț/cost sau preturile de referință pentru 

luna „n”, exprimați în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 

de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Indicii de preț sau preturile de referință sunt 

aferente elementelor de cost relevante; 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preț/cost de bază sau preturile de referință, 

exprimați în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referință. 

În cazul în care un indice de preț/ cost curent sau un preț de referință pentru luna 

respective nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul 

indice sau preț disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau 

prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

Sursa indicilor: Institutul Național de Statistică, respectiv: 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Prețuri - Tabel 15 - Indicii de cost în construcții pe 

categorii de obiecte și pe elemente de structură - Costul materialelor. 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - Câștigul salarial mediu net. 

Construcții. 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Prețuri - Tabel 11 - Indicii prețurilor producției 

industrial pe total, piața internă și piața externă pe activități (diviziuni). Cod CAEN 

Rev. 2, 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente neclasificate în altă parte. 

În acest caz, vă rugăm să oferiți/ transmiteți modificările ce se impun în ceea ce 

privește modificarea clauzei 48 [Ajustarea prețurilor] din Acordul Contractual. 

Raspuns 89 

 

 

 

In acest sens, a se vedea Clarificarea nr. 1 (din oficiu) la prezenta procedura de achizitie 

publica. 

Clarificare 

din oficiu la 

Documentatia 

de atribuire 

In vederea corelarii informatiei la nivelul Documentatiei de atribuire, corectarii unor 

erori materiale, sporirii claritatii anumitor prevederi, precum si pentru asigurarea unei 

participari sporite care sa conduca la o concurenta reala la prezenta procedura de 

atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari cu privire la 

documentele achizitiei: 

 

I. Cu privire la Documentatia tehnica pusa la dispozitia potentialilor ofertanti: 

1. In vederea remedierii unor aspecte constatate, Autoritatea Contractanta face 

urmatoarele completari la Documentatia tehnica pusa la dispozitia potentialilor ofertanti, 

astfel: 

- Volumul: Sistem ITS rev. 1 din martie 2018 (Anexa 4 la prezenta Clarificare); 

- Volumul 5 – ILUMINAT NOD RUTIER CHETANI, PUNCT DE SPRIJIN LUNA, 

PODURI SI PASAJE – LAMPI CU TEHNILOGIE LED (Anexa 5 la prezenta 

Clarificare); 

- Volumul 1.4 – LUCRARI DE SEMNALIZARE ORIZONTALA SI VERTICALA 

REV. 8 (Anexa 6 la prezenta Clarificare) 

2. Oriunde se face referire la cele patru (4) Autorizatii de Construire puse la dispozitie 

de catre Autoritatea Contractanta, se va lua in considerare si completarea la Autorizatiile 

de Construire nr. 69/2017 si 10/2018 ce au la baza Avizul CTE-CNAIR nr. 

4855/06.06.2019 pentru Optimizare Structuri de la km 22+641, km 28+237, km 36+496. 

Se anexeaza la prezenta clarificare documentatia cu privire la completarea Autorizatiilor 

de Construire nr. 69/2017 si 10/2018 (Anexa 7 la prezenta Clarificare). 

3. Pe amplasamentul lucrarii, intre km 22+100 – km 22+320, in apropierea Nodului 

Rutier Chetani, se afla depozitata o cantitate de aproximativ 150.000 mc de pamant de 

umplutura in terasamente tip 4d – argila, provenita din Groapa de imprumut Hadareni 
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Deal. Se va avea in vedere imbunatatirea cu lianti hidraulici pentru a putea fi utilizat la 

terasamente. 

4. Pentru podetul metalic de la km 27+608 care este montat, se va avea in vedere 

demontarea acestuia si coborarea lui in vederea corelarii cu linia rosie. 

 

II. Cu privire la modificarea Sectiunii II.3 Ajustarea pretului contractului din 

Instructiunile catre Ofertanti ca urmare a intrarii in vigoare a  Ordonantei de 

Guvern nr. 15 din 31.08.2021: 

 

C.N.A.I.R. S.A., in calitate de Autoritate Contractanta, adopta urmatoarele modificari 

in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pentru corelarea cu prevederile Ordonantei 

de Guvern nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 833/31.08.2021, in care se mentioneaza, 

in cadrul Art. 6 si Art. 7 alin (1) urmatoarele obligatii: 

„Art. 6 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, 

autoritățile/entitățile contractante sunt obligate să introducă clauze de ajustare a 

prețului în toate documentațiile de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe, ce au ca obiect contracte de achiziție publică/contracte sectoriale 

de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.” 

„Art. 7 - (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție 

publică/sectorială de lucrări pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de 

desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de stadiul 

derulării procedurii de atribuire” 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta modifica, in vederea corelarii informatiilor la 

nivelul intregii documentatii de atribuire, prevederile Sectiunii II.3 Ajustarea pretului 

contractului din Instructiunile catre Ofertanti dupa cum urmeaza: 

II.3 Ajustarea pretului contractului 

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : 

 

I. In conformitate cu prevederile subclauzei 48.3 din Conditiile Generale, sumele 

platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/ diminuarea indicilor de 

pret pentru elementele constitutive ale Ofertei, prin utilizarea formulei de ajustare 

prevazuta la subclauza 48.4 din Conditiile Generale, astfel: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

 

unde: 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 

estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din 

subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau 

a preţurilor curente); 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă 

de Preţul Contractului,  

   "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuţia Lucrărilor.  

   "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"forta de munca" în execuţia Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"utilaje" în execuţia Lucrărilor.  

 

astfel incat  av+m+f+e=1. 

 



44 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă pentru 

luna „n”, exprimaţi în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 

de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt 

aferente elementelor de cost relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, 

exprimaţi în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinţă. 

 

In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna 

respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul 

indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau 

preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 15 - Indicii de cost in constructii pe 

categorii de obiecte si pe elemente de structura - Costul materialelor. 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - Castigul salarial mediu net. 

Constructii. 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 11 - Indicii preturilor productiei 

industriale pe total, piata interna si piata externa pe activitati (diviziuni). Cod CAEN 

Rev. 2, 28 Fabricare de masini, utilaje si echipamente neclasificate in alta parte. 

 

Data de Referinta reprezinta data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul termen-

limita de depunere a Ofertelor. 

 

 

II. Pentru lucrarile executate dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, 

Beneficiarul va aplica formula de ajustare a preturilor mentionata la sub-clauza 

48.4 din Conditiile Generale, respectiv: 

An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo, 

unde: 

 

- “An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 

estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din 

subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau 

a preţurilor curente); 

- "av = 0,15" - coeficient fix si reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă 

de Preţul Contractului,  

   "m = 0,4721" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"materiale" în execuţia Lucrărilor.  

   "f = 0,2672" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"forta de munca" în execuţia Lucrărilor.  

 "e = 0,1107" - coeficient care reprezintă ponderea estimată a elementului de cost 

"utilaje" în execuţia Lucrărilor.  

astfel incat  av+m+f+e=1. 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ/cost sau preţurile de referinţă din 

luna aprobarii de catre Beneficiar a Receptiei la Terminarea Lucrarilor, exprimaţi 

în moneda Contractului. Indicii de preţ sau preţurile de referinţă sunt aferente 

elementelor de cost relevante; 

 

- "Fo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ/cost de bază sau preţurile de referinţă, 

exprimaţi în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referinţă. 
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In cazul în care un indice de preţ/cost curent sau un preţ de referinţă pentru luna 

respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul 

indice sau preţ disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau 

preţul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă). 

 

Sursa indicilor: Institutul National de Statistica, respectiv: 

 

„Mn/Mo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 15 - Indicii de cost in constructii pe 

categorii de obiecte si pe elemente de structura - Costul materialelor. 

 

„Fn/Fo” = Buletinul Statistic Lunar - Tabel 56 - Castigul salarial mediu net. 

Constructii. 

 

„En/Eo” = Buletinul Statistic de Preturi - Tabel 11 - Indicii preturilor productiei 

industriale pe total, piata interna si piata externa pe activitati (diviziuni). Cod CAEN 

Rev. 2, 28 Fabricare de masini, utilaje si echipamente neclasificate in alta parte. 

 

III. Pentru lucrarile executate dupa finalul Duratei de Executie dupa cum poate fi 

prelungita in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de 

Executie], Beneficiarul va utiliza Coeficientul de Actualizare (Pn) specificat in sub-

clauza 48.7 din Conditiile Generale la literele a) sau b), in functie de situatia care 

este cea mai favorabila Beneficiarului la momentul respectiv, astfel: 

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/cost sau 

prețurilor de referință cu 60 de zile înainte de ultima zi din Durata de Execuție; sau 

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat în baza indicilor de preț/ cost sau 

prețurilor de referință curente. 

 

IV. Beneficiarul nu va efectua ajustare la lucrarile executate sau serviciile prestate 

care vor fi suportate din Sumele Provizionate si/sau din Rezervele de implementare. 

 

 

III. Cu privire la MODELUL DE ACORD CONTRACTUAL 

 

1. Autoritatea contractanta modifica prevederile paragrafului al doilea din cadrul 

art. 5.1 – Subclauza 46.7 din Acordul contractual, astfel: 

 

“Plata uneia sau mai multor transe de avans va fi efectuata de Beneficiar numai dupa 

Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Clauza 33 [Inceperea] din 

Conditiile Generale, si numai sub conditia existentei garantiei/garantiilor de returnare 

a avansului constituita/constituite de Antreprenor, de la o institutie de credit, conform 

legislatiei romane in vigoare.”  
 

2. In vederea corelarii prevederilor din documentatia de atribuire publicata cu cele 

din Acordul contractual cu privire la durata perioadei de garantie, Autoritatea 

contractanta modifica prevederile art. 5.1 – Subclauza 61.7 din Acordul contractual, 

astfel: 
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CLAUZA 61 - Perioada de Garanție 

61.7 
Durata Perioadei de 

Garanție 

........................... - Perioada de 

Garanție a Lucrărilor care începe de 

la momentul aprobării de către 

Beneficiar a Procesului Verbal de 

Recepție la Terminarea Lucrărilor și 

se termină la momentul aprobării de 

către Beneficiar a Procesului Verbal 

de Recepție Finală.  

 

(se completeaza de Antreprenor in 

functie de perioada ofertata pentru 

perioada de garantie a lucrarilor, 

care reprezinta factor de evaluare).  
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