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CONTRACT DE SERVICII 

SUPERVIZARE AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA 

SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI - SUPLACU DEBARCAU 

SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU,  

KM 66+500 - KM 80+054.044 

 

 

 

 

Preambul 

 

In temeiul Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si in baza Raportului 

Procedurii de Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ................s-a încheiat prezentul 

contract de prestări servicii, (denumit în continuare „Contractul”),intre: 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare C.N.A.I.R.S.A./C.N.A.I.R., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, 

B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal  010873, inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 

RNCB 0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirii, numar cont 

TVA RO16054368, legal reprezentată de catre ............................- Director General, (denumită în 

continuare “Autoritatea Contractanta/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

şi 

 

………………………, persoană juridică română cu sediul în ................... strada ..........................., nr. 

......., înregistrată la ......................... sub nr. ........................., Cod Unic de Înregistrare 

..........................., Identificator Unic la Nivel European (EUID): ................................, cont bancar nr. 

................................ deschis la ............................, Sucursala ......................., legal reprezentată prin 

..............................,..................., (denumită în continuare “Consultant/Supervizor”), de cealaltă parte, 

 

denumite în continuare „Părţile”. 

 

Părţile au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele condiţii: 

 

Articolul 1 Obiectul contractului 

1.1.Obiectul prezentului Contract de Servicii constă în prestarea de către 

Consultant/Supervizora serviciilor de Supervizare Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - 

Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau,Subsectiunea 3B5: Nusfalau - 

Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044(inclusiv a perioadei de garanție),așa cum 

sunt acestea menționate în prezentul contract și în Anexa I - Caietul de Sarcini. 

 

Articolul 2 Termeni şi definiţii 

2.1 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională 

a contractantului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu 

intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al 

profesiei căreia îi aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 
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trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie 

sau din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi 

condiţiile Contractului; 

Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului, evidențiind 

onorariile și alte cheltuieli necesare realizării Contractului, reprezentand Anexa nr. 1 "Bugetul 

contractului" la Formularul nr. 7 "Formularul de Propunere Financiara"din Oferta; 

Autoritate Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A (C.N.A.I.R.); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de 

către Beneficiar, care include definirea condiţiilor din Contractul de Servicii şi/sau obiectivele 

Serviciilor de supervizare, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care 

urmează să fie utilizate de către Consultant/Supervizor şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de 

către acesta; 

 Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici 

împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Cerintele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrari: cerinţe, prescripţii, caracteristici 

de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare, să fie descris, în mod obiectiv, 

într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Condițiile Contractului de lucrări: înseamnă prevederile Acordului Contractual, prevederile  

contractuale generale și speciale ale Contractului de lucrări, stabilind clauzele administrative, 

financiare, juridice şi tehnice ce guvernează Contractul de lucrări al cărui obiect îl reprezintă 

“Proiectare și ExecuțieAutostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: 

Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 

66+500 - km 80+054.044”; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai 

unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care 

sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia 

au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar 

putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul 

procedurii de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 și de O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ 

sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare și 

se completează cu reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea 

Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POIM; 

Consultant/Supervizor: ofertantul care a devenit parte în Contract pentru a desfășura 

serviciile de supervizare în conformitate cu prezentul Contract de servicii și care, în cadrul 

Contractului de „Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, 

Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de 

Barcau, km 66+500 - km 80+054.044”este denumit Supervizor; 

Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativîncheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau 

prestarea de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către 

Părți, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate 

documentele încorporate în acesta, împreună cu orice Acte Adiționale. 

Data de începere a contractului: data la care Consultantul/Supervizorul începe prestarea 
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serviciilor, ca urmare a emiterii Ordinului de Începere a contractului; 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

Articolului 4.2 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării Contractului de Servicii de către ultima parte; 

Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut 

Beneficiarului privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este 

acordată de către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi 

despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către 

cealaltă parte; 

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligațiilor banești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară 

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile 

şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, 

corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi 

modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, condiţiile 

contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi, informaţiile 

privind obligaţiile generale aplicabile; 

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului, care, suplimentar față de atribuțiile sale stabilite în cadrul documentației de 

atribuire, preia și atribuțiile unui alt expert care nu își mai poate continua activitatea în cadrul 

contractului de servicii; 

Forța majoră: conform Articol 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil; 

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Consultant/Supervizor în scopul asigurării 

Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de 

Servicii; 

Încetarea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii în condițiile 

Articolului 38 din Contractul de Servicii; 

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea 

implementării contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 

Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei 

contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; Acest 

termen are semnificatia dată de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

Moneda naţională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 

Notificarea privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta perioadei de executie a 

Lucrarilor: actul emis de catre Beneficiar dupa emiterea de catre Consultant/Supervizor a 

Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin care se aduce la cunostinta 

Consultantului/Supervizorului ca s-a finalizatin mod oficial perioada de supervizare a 

Contractului de lucrari pentru activitatile de executie propriu-zisa, moment de la care 

Consultantul/Supervizorul poate sa isi demobilizeze personalul responsabil de aceste activitati, 

urmand a începe in mod oficial pentru Consultant/Supervizor activitatea de supervizare a 

Perioadei de Garanție a Lucrărilor. 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din 

punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea 

financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de 

atribuire; 
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Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau 

grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, 

inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin administrativ/dispoziție administrativă:orice instrucțiune, modificare, comandă sau 

dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Consultant/Supervizor privind prestarea 

Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii şi 

condiţiile Contractului, si/sau aproba/aviza anumite activitati desfasurate in cadrul Contractului 

de Servicii; 

Ordin de Modificare:orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de 

Managerul de Proiect către Consultant/Supervizor prin care se modifica in mod nesubstantial 

termenii si conditiile Contractului sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la 

contractul de servicii. 

OM REZ:reprezinta Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare, 

respectiv orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect 

către Consultant/Supervizor privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul 

contractului de servicii. 

Ordin de mobilizare/demobilizarea personalului: reprezinta documentul emis de 

Beneficiarprin care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului 

Consultantului/Supervizorului oricand pe parcursul derularii contractului de servicii in functie 

de necesitatile Beneficiarului, in functie de situatia existenta la un moment dat a prezentului 

Contract de Servicii sau a Contractului de “Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu 

Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: 

Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044” sau in functie de progresul 

fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea. 

Ordin de mobilizare utilaje/personal in cadrul Contractului de Lucrari: instructiunea 

emisa de catre Consultant/Supervizor Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de 

Utilaje/categoriile de Personalale Antreprenoruluinecesar a fi mobilizate si care sunt precizate 

in Programul de executie/Programul de lucrari/Programul de referinta, in conformitate cu 

prevederile Clauzei 14 Personal, Clauzei 17 Programul de executie si Clauzei 30Utilajele 

Antreprenoruluisi transportul Bunurilordin H.G. nr. 1/2018 - Anexa nr. 2. 

Ordinul de Începere al Contractului: notificarea emisă de către Beneficiar prin care 

înștiințează Consultant/Supervizor data la care acesta va începe prestarea serviciilor (Data de 

începere a contractului); 

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabilită pentru fiecare zi 

lucrătoare efectiv prestată de expert/persoana pe toată perioada de prestare a serviciilor. 

Onorariul include următoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include 

contributiile obligatorii la stat atât ale Angajatului, cât și ale Angajatorului conform legislației 

romane în vigoare) si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezervă pentru 

acoperirea eventualelor ore suplimentare prestate (dacă este cazul), toate costurile aferente 

concediului de odihnă sau concediului medical, costul deplasărilor în șantier, transportul 

indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, 

profitul, alte cheltuieli de regie pe perioada supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu 

personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru bună 

desfășurare a activității. 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 

Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere faţă de 

termenele limită, astfel cum au fost stabilite între părţi; 

Perioada de Prestare a serviciilor: intervalul de timp în care Consultantul/Supervizorul 

prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile 

preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, 

începând cu Data de Incepere a Contractuluiși până la aprobarea de catre Beneficiar a 

Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate. 
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Perioada de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul 

contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și Caietului de Sarcini, de la data 

intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl 

produce; 

Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din experții cheie, experții non-cheie, 

experții pe termen scurt, personalul auxiliar (experți independenți, inclusiv experți angajați sub 

alte forme de colaborare etc.), la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e 

cazul, însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al 

Contractului de Servicii, ce va fi plătit de către  Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile de supervizare în baza 

Contractului de Servicii; 

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat de catre Ofertant, prin care acesta se 

angajează că va îndeplini toate cerințele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, onorarii,alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Beneficiar; 

Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca 

aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

 Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă 

persoană fizică sau juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale 

cărei atribuții vor fi stabilite de către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica 

Consultantul/Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Servicii de supervizare: înseamnă orice activităţi ce vor fi desfăşurate de către 

Consultant/Supervizor în baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activităţile care necesită 

exercitarea unui rol de consultanţă sau managementul şi supervizarea Proiectului; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau 

standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată 

sau continuă, care nu este obligatorie;  

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, 

care este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

Stat Beneficiar: România; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de 

achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau 

ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie 

publică, răspunzând în faţa Consultantului/Supervizorului de organizarea şi derularea tuturor 

etapelor necesare în acest scop; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform următoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 

ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau 

ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 

ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a 

început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se 
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încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, 

termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 

duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau 

în considerare; 

Terț susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în 

conformitate cu prevederile art. 182, art.183, art.184, art.185 alin. (2) din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioareși ale art.48, art.49 și 

art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

privind achizițiile publice nr. 98/2016, pune la dispoziţia Consultantului/Supervizorului 

resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de 

susținere, confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 

Angajament ferm de susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a 

obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care Consultantul/Supervizorul 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul susținător este chemat 

să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către Consultantul/Supervizorul 

căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Consultantul/Supervizorul a demonstrat 

îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea 

unui/unor terţ/terţi, Consultantul/Supervizorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația 

de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea 

solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către 

acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere. 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 

lucrătoare; 

Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile 

in care, potrivit legii, nu se lucrează; 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit 

legii, nu se lucrează; 

2.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate şi la plural şi 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate şi la feminin şi viceversa.   

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice 

organizaţie având personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Preţul Contractului 

3.1 Preţul Contractului este de .................... lei, fără TVA, la care se adaugă T.V.A. conform 

prevederilor legale in vigoare. 

3.2 Beneficiarul convine sa plateasca Consultantului/Supervizorului, pe langa Pretul Contractului 

si alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor contractului, la termenele si 

potrivit modalitatilor stipulate in contract. 

3.3 Pretul contractului include si rezervele de implementare, asa cum sunt acestea definite in 

O.U.G.nr. 101/2020 si cum au fost stabilite in Anexa la Propunerea Financiara. 

3.4 (1)Preţul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea 

nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 164 alin. 

(1)-(3) si alin. (5)-(8) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Pretul Contractului va fi ajustat prin actualizare, numai dupa primul an de la emiterea 

Ordinului de Incepere al Contractului, dupa cum urmeaza:  

Ajustarea de pret va fi realizata doar pentru componenta "Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli 

Angajat si Angajator)" din cadrul Sectiunii "Onorariu (lei fara TVA) pe zi / expert sau 
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persoana" din Bugetul Contractului - Anexa 1 la Formularul de Propunere Financiara (adica 

fara componenta "Alte cheltuieli/zi"). 

Ajustarea de pret va fi efectuata o singura data pe an, in fiecare an, începând după sfarsitul 

celui de-al doilea an contabilizat de la Data de Incepere a Contractului, si va acoperi cele 12 

luni anterioare, dupa urmatoarea formula de ajustare: 

V= V0 x KA 

in care:  

 

V- reprezinta „salariul brut/zi”actualizat; 

V0 -reprezinta „salariul brut/zi”, conform propunerii financiare; 

KA -reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat, rotunjit la maxim 4 

zecimale 

 

Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:  

KA = S/So 

S - reprezinta media celor 12 salarii medii brute in ramura „Constructii”inlunile de 

prestare,publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se 

determina, dupa cum urmeaza: 

S= (S1+ S2 +S3 +S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12)/12 , unde: 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 - reprezinta salariul mediu brut in ramura 

„Constructii”, din lunile de prestare, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului 

National de Statistica. 

So - reprezinta salariul mediu brut in ramura „Constructii” corespunzator lunii semnarii 

contractului, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. 

Se vor utiliza indicii stabiliti in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de 

Statistica - Tabelul 55, pentru ramura "Constructii". 

(3) Serviciile prestate in primul an de la emiterea Ordinului de Incepere al Contractului nu fac 

obiectul actualizarii/indexarii/ajustarii preturilor. 

(4)Sintagma « an » din prezentul articol nu se refera la anul calendaristic (de ex : 2019 ; 2020; 

etc.), ci la an in sensul contorizarii perioadei contractuale ce curge de la Data de Incepere a 

Contractului.  

(5)Actualizareasituatiei de plata va fi emisa numai cand toti indicii aferenti celor 12 luni sunt 

publicatiin versiune finala. 

(6)Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza carora se aplica formula de 

ajustare pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor 

referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului. 

(7)Salariul lunar platit este in functie de numarul de zile lucratoare, efectiv lucrate, de fiecare 

membru al personalului de specialitate din prezentul contract.  

(8)Sumele ce deriva din aplicarea Articolului 3.4 vor fi platite o data la 12 luni si plata se va 

face potrivit contractului fara incheierea unui act aditional. 

(9)Serviciile si/sau Onorariile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor 

actualizari/indexari/ajustari ale preturilor. 

(10)S1 reprezinta indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 12 luni 

contractuale pentru care se aplica ajustarea, iar S12 reprezinta indicele aferent lunii 

calendaristice anterioare celei in care se incheie intervalul celor 12 luni contractuale pentru 

care se aplica ajustarea. 

(11)Pentru contravaloarea serviciilor prestate si platite in baza aprobarii de catre Beneficiar a 

Rapoartelor lunare de progres ce contin si pontajele expertilor, actualizarea/ ajustarea/ 

indexarea "Salariului brut/zi (inclusiv cheltuieli Angajat si Angajator)" se va raporta 

pentru lunile de activitate S1 - S12 la lunile de prestare.  

(12)Onorariul/ zi per expert/persoana include urmatoarele categorii: 

1. Salariu brut/zi (inclusiv cheltuielile angajatului si angajatoruluiconform legislației 

romane în vigoare): salariul lunar net al expertului/persoanei;contributiile obligatorii ale 
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Angajatului si ale Angajatorului inclusiv impozitul si alte retineri, conform legislatiei romane 

si alte asemenea. 

2. Alte cheltuieli /zi: care includ, dar nu se limiteaza la: diurna, rezervă pentru acoperirea 

eventualelor ore suplimentare prestate (dacă este cazul), toate costurile aferente concediului de 

odihnă sau concediului medical, costul deplasărilor în șantier, transportul indiferent de mijlocul 

de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de 

regie pe perioada supervizarii executie lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca 

este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru bună desfășurare a activității. 

 

Articolul 4 Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului 

4.1 Perioada de prestare a serviciiloraferenteContractului este de 142 delunide la Data de 

Începere a Contractului. 

4.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la Data semnării 

contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, în conditiile prevăzute la 

Articolul 34. 

4.3 Ordinul de ÎncepereaContractului va fi transmis de către Beneficiar în termen de maxim 

15 zile după semnarea Contractului de Servicii de către ambele părți sub conditia constituirii de 

către Consultant/Supervizorul a Garanției de Bună Execuție și încheierea polițelor de asigurare 

în conformitate cu prevederile prezentului contract, si daca este cazul, sub conditia 

existenteiContractului de Proiectare si Executie ce va face obiectul prezentelor servicii de 

supervizaresau sub conditia existentei premiselor inceperii efective a Contractului de 

Proiectare si Executie. 

4.4 Data de Începere a Contractuluiva fi specificata in continutul Ordinului de Incepere a 

Contractului si nu poate depasi termenul demaxim 15zile de la data emiterii de către 

Beneficiar a Ordinului de Începere, perioadă în care Consultantul/Supervizorul va face toate 

pregătirile necesare pentru mobilizarea personaluluimentionat in primul Ordin de Mobilizare și 

a echipamentelor necesare, conform prevederilor Articolului 19 si Articolului 20. 

4.5 În situația neconstituirii Garanției de bună execuție așa cum a fost solicitată la Articolul 34, 

Contractul de Servicii va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesară nicio decizie a 

vreunei instanțe judecătorești și, de asemenea, Beneficiarul netrebuind să îndeplinească vreo 

altă formalitate de notificare sau de altă natură, prin care să aducă la cunoștință Consultantului 

acest fapt. Rezilierea de drept a contractului rezultă din simplul fapt al neindepliniriide catre 

Consultant/Supervizor a obligației prevăzute în cadrul Articolului 34. În aceste condiții 

Beneficiarul va executa Garanția de participare. 

4.6 În situația în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizează 

execuția lucrărilor aferente contractuluide“Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu 

Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: 

Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044”, mai devreme de termenul 

prevăzut în Anexa I: Caietul de Sarcini, Consultantul/Supervizorul,după primirea solicitariidin 

partea Antreprenorului,are obligația de a demara procedura de organizare a Recepției 

Lucrărilor și de a elabora si emite Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.  

4.7 Activitatea de supervizare a executiei lucrarilor incepe de la data de incepere a contractului 

specificata inOrdinul de Incepere a Contractului si se finalizeaza dupaaprobareaCertificatului 

de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii prevazute la 

Articolul 4.9 din prezentul Contract. 

4.8 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de Receptie la 

Terminarea Lucrarilor incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor si se incheie laemiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, aceasta 

fiind inclusa in activitatea prevazuta la Articolul 4.7 din prezentul Contract. 

4.9 Dupa emiterea de catre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea 

Lucrarilorsi aprobarea acestuia de catre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o 

Notificare care atesta finalizarea activitatii de supervizare aferenta perioadei de executie, 

urmand a începe Perioada de supervizare a Perioadei de Garanție a Lucrărilorastfel 
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delimitandu-seclar momentul in care Contractul de servicii va intra in perioada de 

„Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei"(in care se poate 

propunedemobilizarea personalului/expertilor stabilit/i pentru activitatea de supervizare 

executie lucrari). 

4.10 Perioada de „Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei”incepe de la 

emitereaNotificarii prevazute la Articolul 4.9 din prezentul Contract si se incheie la emiterea 

Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate. 

4.11 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de 

ReceptieFinala incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala si se incheie la 

emiterea Certificatului de Receptie Finala, activitatea Consultantului incheindu-se odata cu 

aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile 

prestate. 

4.12 Contractul de servicii operează valabil între părți, pe toată perioada sa de valabilitate. 

 

Articolul 5 Documentele Contractului 

5.1 Consultantul/Supervizorul va realiza serviciile de supervizare în conditiile stabilite în prezentul 

Contract, care include, în ordinea enumerării, prezentul inscrisîmpreună cu orice Act Aditional 

si următoarele anexe: 

Anexa I:      Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv, daca este cazul, 

clarificările/modificarile aduse până la depunerea ofertelor; 

Anexa II:     Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv 

clarificarile/modificarile (care includ si raspunsurile ofertantului) din 

perioada de evaluare a ofertelor; 

Anexa III: Acordul de Asociere (daca este cazul)autentificat; 

Anexa IV:   Contractul încheiat de Consultant/Supervizor cu subcontractantul/ii 

nominalizat/i în ofertă; 

Anexa V:  Angajametul ferm de susținere din partea unui terț (daca este cazul); 

Anexa VI: Formulare si/sau documentele de calificare si alte documente relevante 

(inclusiv, Clarificări/Completări din perioada de evaluare); 

Anexa VII:   Instrument de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei 

de buna executie (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract 

ulterior semnarii acestuia, si numai dupa constituirea ei); 

5.2 Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remedierepublicate pana la 

depunerea ofertelor (daca exista), precum si clarificarile, completarile, modificarilerealizate in 

perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau 

modifica documentele la care fac referire. 

5.3 In cazul oricarei contradictii între prevederile documentelor anexe la contractul de servicii, 

documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 5.1. 

5.4 În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente 

ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de 

sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini. 

 

Articolul 6 Cesiunea 

6.1 Cesiunea este conventia prin care Consultantul/Supervizorul transfera Contractul de Servicii 

sau o parte a acestuia către o tertă parte. 

6.2 In prezentul contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creantelor născute din 

acest contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost 

stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 6.3. 

6.3 In cazul in care parti din contract sunt îndeplinite de către subcontractanti, iar subcontractantii 

propusi si-au exprimat optiunea in acest sens,Consultantul/Supervizorulva cesiona acestora 

creanteleaferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit 

prevederilor contractului de subcontractare. 
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Articolul 7 Subcontractarea 

7.1 Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele încheiate între Consultant/Supervizor şi 

subcontractant/subcontractanţi care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de 

contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, 

valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi,daca este cazul, cesiunea de 

creanta siacordul subcontractanţilor privindoptiunea realizarii platilor direct catre acestia. 

Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant şi 

Beneficiar. 

7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Consultant/Supervizor în perioada de prestare 

a serviciilor poate interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 

se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele 

încheiate între Consultant/Supervizor şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină 

obligatoriu, cel puţin elementele mentionate la Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de 

Sarcini şi a Propunerii tehnice depuse de către Consultant/Supervizor la ofertă, aferentă 

activităţii supuse subcontractării. 

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii 

subcontractanţi. 

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016,cu modificarile si completarile 

ulterioare,şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Consultantul/Supervizorul va transmite 

Autoritatii contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de 

Consultant/Supervizor în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce 

atrag respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea contractanta.  

(3) In sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea contractanta are obligaţia de a verifica 

inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre 

Consultant/Supervizor in situatia in care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi 

documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că se afla in una din 

situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 

Consultant/Supervizor, Autoritatea contractanta va solicita Consultantului/Supervizorului să 

înlocuiască subcontractantul propus în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află 

în această situaţie.  

(6)Consultantul/Supervizorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de 

înregistrare a subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit 

subcontractantul propus.  
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(7)În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de catre Consultant/Supervizor să 

deţină o autorizaţie specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta 

serviciile în cauză în statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita 

Consultantului/Supervizorului să demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie 

sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar Consultantul/Supervizorul are obligatia de 

a pune la dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest sens.  

(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Consultantului/Supervizorului să transmită 

informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor 

propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească 

efectiv. 

(9)În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu 

rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din 

contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractanta va 

respinge subcontractantul propus.  

7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Consultant/Supervizor în perioada de 

implementare a contractului se realizează numai cu acordul scris al Autorităţii Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va 

fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 

trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de 

către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Consultantul/Supervizorul are dreptul de a implica 

noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să 

nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică. 

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul 

evaluării ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre Autoritatea 

contractanta şiConsultant/Supervizor;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi 

indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Consultantul/Supervizorul are obligaţia de a 

prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile Articolului 7.2 lit. a).  

7.12 Consultantul/Supervizorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale 

experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele 

Consultantului/Supervizorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de 

către Autoritatea Contractanta a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract de achizitie 

publica sau a angajării de către Consultant/Supervizor a unor subcontractanti pentru 

desfăşurarea activitatilor stabilite nu va exonera Consultantul/Supervizorul de niciuna dintre 

obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin de Modificare cu 

respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al 

Beneficiarului.  
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7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publica rămâne in obligatia si sub 

supravegherea Consultantului/Supervizorului şi acesta va răspunde faţă de Beneficiar pentru 

calitatea prestatiei subcontractantului, Consultantul/Supervizorul având însă drept de regres 

împotriva subcontractantului. 

7.15 În cazul în care un subcontractant nu isi executa obligatiile asumate prin contractul de 

subcontractare fata de Consultant/Supervizor,Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot 

solicita Consultantului/Supervizorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un 

subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Beneficiar fie să preia el însuşi 

executarea contractului. 

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice încredinţare a activitatilor stabilite in cadrul 

prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a 

Beneficiarului va fi considerată o încălcare a contractului, situatie care indreptateste 

Beneficiarul la aplicarea penalitatii mentionata in "Lista de penalitati" de la Articolul 15 din 

prezentul contract.  

7.17  În situatia în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Consultantul/Supervizorul are 

obligatia de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii 

declarati necâstigătoriîn cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie 

publica. 

7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractantilor de către 

Consultant/Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie 

publica va fi considerată o încălcare a prezentului contract. 

 

OBLIGAŢIILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

 

Articolul 8 Asigurarea informaţiilor 

 

8.1 Autoritatea Contractanta va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, 

autoritati locale etc. 

8.2 Autoritatea Contractanta va pune la dispoziţia Consultantului/Supervizorului cu promptitudine 

orice informaţii şi/sau copii ale documentelor,pe care le detine, si care pot fi relevante pentru 

realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractantela sfârşitul 

perioadei de prestare a serviciilorsau la solicitarea Autoritatii Contractante. 

8.3 Autoritatea Contractanta va colabora, atât cât este posibil, cu Consultantul/Supervizorul pentru 

furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita, atata timp cat solicitarile 

salese incadreaza in limite rezonabile si in masura in care aceste informatii se afla in posesia 

Autoritatii Contractante. 

 

Articolul 9 Asistenţa cu privire la reglementările locale 

9.1 Consultantul/Supervizorul poate solicita sprijinul Autoritatii Contractante pentru obţinerea de 

informaţii despre cutumele locale sau despre ordine şi decizii locale ale CNAIR. 

 

OBLIGAŢIILE CONSULTANTULUI/SUPERVIZORULUI 

 

Articolul 10 Obligaţii  

10.1. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative către Antreprenor. 

Instructiunile si/sau Ordinele emise in scris de către Consultant/Supervizor sau reprezentantul 

acestuia vor fi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate şi notate de 

Consultant/Supervizor într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, 

Reprezentantului Antreprenorului. Instrucţiunile şi/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de 

Consultant/Supervizor sau reprezentantul acestuia în 24 de ore. In cazul în care nu sunt confirmate, 

se consideră anulate şi Antreprenorul nu are nicio obligaţie să le implementeze. 

10.2. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Ordinul Administrativ de Incepere, cu 

notificarea Datei de Incepere pentru Contractul de Proiectare si Executie. 
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10.3. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica ritmul execuţiei Lucrărilor. 

10.4. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica respectarea calităţii Echipamentelor şi 

Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora. Inainte de folosirea Materialelor si/sau 

Echipamentelor in Lucrari, Consultantul/Supervizorul va transmite Antreprenorului aprobarea 

acestora. Astfel, Consultantul/Supervizorul va aproba toate documentele de calitate, precum si 

rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie 

si ale Documentelor Antreprenorului, asa cum sunt acestea definite in Conditiile Generale pentru 

Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

Consultantul/Supervizorul asista in mod obligatoriu prelevarea probelor din Santier. 

10.5. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respinge Echipamentele, Materialele sau 

Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si 

Executie si care nu indeplinesc conditiile de calitate. 

10.6. Consultantul/Supervizorul are obligatia ca, pe parcursul Duratei de Executie specificata in 

Contractul de Proiectare si Executie, sa aprobe orice persoana juridica, orice furnizor de 

bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate 

comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care 

executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor, si instiinteaza Beneficiarul dupa 

aprobarea acestora. 

10.7. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a participa la efectuarea testelor şi la verificarea 

lucrărilor ajunse în faze determinante. 

10.8. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a măsura si certifica cantităţile de lucrări real 

executate. 

10.9. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura de corectitudinea datelor şi detaliilor 

din Jurnalul de Şantier si, totodata aproba formatul Jurnalului de Santier. 

10.10. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Certificate de Plată în conformitate cu 

prevederile Contractului de Proiectare si Executie. 

10.11. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata in conformitate 

cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie. 

10.12. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Decizii în conformitate cu prevederile 

Contractului de Proiectare si Executie. Consultantul/Supervizorul va actiona in conformitate cu 

prevederile Clauzei 69 "Revendicari si Decizii" din Conditiile Generale pentru Proiectare si 

Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018,  pentru a conveni sau stabili modul 

de solutionare a unei probleme/revendicari, repectiv pentru a admite/respinge revendicarea. 

Supervizorul/Supervizorul are obligatia de a emite Decizii in conformitate cu prevederile Clauzei 

69c "Decizia Supervizorului" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, 

prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

10.13. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul 

procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de Recepţie Finală. 

10.14. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a sigura evidenta Registrului de Ordine 

Administrative emise. 

10.15. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative referitoare la 

dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul Lucrărilor. 

10.16. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza, verifica si daca este cazul aplica 

prevederile Clauzei 37 “Modificari” din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, 

prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018,precum si prevederile Acordului Contractual in ceea ce 

priveste Modificarea Contractului, atunci cand Antreprenorul il va notifica cu privire la orice eroare, 

greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in repere/sisteme de 

referinta. 

10.17. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Ordinele Administrative de Modificare 

catre Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie; 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza, revizui, aproba/respinge categoriile de 

Modificari prevazute la Clauza 37 "Modificari" din Conditiile Generale pentru Proiectare si 

Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, si, totodata are obligatia de a emite 
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Ordinul Administrativ de Modificare, cu conditia ca Modificarea sa fie nesubstantiala. Înainte de 

emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Consultantul/Supervizorul va notifica 

Antreprenorul cu privire la natura şi forma Modificării considerate. 

10.18. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica, accepta sau respinge Programul de 

Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului 

transmis. 

10.19. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza, aproba sau respinge motivat sumele 

aferente rezervelor de implementare, solicitate de Antreprenor conform metodologiei de utilizare a 

acestora. 

10.20. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza si verifica propunerile de Modificare 

emise de catre Antreprenor si emite Modificari în conformitate cu prevederile Contractului de 

Proiectare si Executie. 

10.21. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca executia lucrarilor are loc cu 

respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform art.147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 “In 

cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, se constata 

ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 

caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini”. 

10.22. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza Revendicarile Antreprenorului si 

Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie. 

10.23. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a indeplini toate celelalte sarcini ale 

Consultantului/Supervizorului stabilite prin Contractul de Proiectare si Executie. 

10.24. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca primeste de la Antreprenor toate 

documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale Cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, 

şi, după caz, documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei, 

documente fara de care Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform 

clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] din Conditiile Generale pentru Proiectare si 

Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. 

10.25. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a accepta "Planul propriu de sănătate şi securitate 

în munca", transmis de Antreprenor in termen de 30 de zile de la Data de începere, în conformitate 

cu Legea. Consultantul/Supervizorul nu va permite execuţia niciunei lucrări pe Şantier înainte ca 

acest plan să fie acceptat.  

10.26. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica trasarea Lucrărilor, iar acest lucrul nu-l 

va exonera în vreun fel pe Antreprenor de responsabilitatea pentru acurateţe, astfel incat 

Antreprenorul va proteja şi păstra cu atenţie toate reperele, jaloanele, pichetele şi alte elemente 

folosite în trasarea Lucrărilor. 

10.27. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative de suspendare a 

executiei lucrarilor sau a unei parti din lucrari. Consultantul/Supervizorul va emite si Ordinul 

Administrativ de reluare a executiei lucrarilor atunci cand cauza suspendarii a disparut sau a fost 

remediata in mod rezonabil.  

10.28. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica in cadrul Certificatelor de Plata, modul 

de calcul al ajustarii preturilor. 

10.29. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica Situaţiile de Lucrări transmise de către 

Antreprenor şi, în termen de 30 de zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un Certificat de 

Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi 

prelungit fără acordul Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeaşi structură ca Situaţiile de 

Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanţi dacă este cazul. La stabilirea valorilor 

aferente punctului (a) al Certificatului de Plată, Consultantul/Supervizorul va acţiona in conformitate 

cu prevederilor subclauzei 49.2 din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, 

prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. Prin emiterea unui Certificat de Plată, 

Consultantul/Supervizorul certifică, pe proprie răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în 

conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie şi corespund cu lucrări, servicii şi 

articole reale şi conforme cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie. 

Consultantul/Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat 
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integral şi în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către 

Consultant/Supervizor. In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constata erori aritmetice, 

acesta poate solicita corectia respectiva in Certificatul de Plată următor sau poate returna 

Consultantului/ Supervizorului Certificatul de Plată pentru efectuarea corectiei. 

Consultantul/Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente şi 

modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat. Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau 

nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către 

Consultant/Supervizor în acest scop, Consultantul/Supervizorul este îndreptăţit să reţină valoarea 

acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când 

stabileşte valoarea unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Consultantul/Supervizorul va lua în 

considerare, cu titlu de referinţă, valorile menţionate în Acordul Contractual de Proiectare si 

Executie, dacă există, adaptându-le după caz. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce 

decurge din Contractul de Proiectare si Executie sau în alt mod, Consultantul/Supervizorul nu este 

îndreptăţit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să 

depăşească Preţul Contractului de Proiectare si Executie, după cum poate fi revizuit prin act 

adiţional.  

10.30. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica, in termen de 10 zile de la data 

notificării de către Antreprenor, dacă sunt întrunite condiţiile de recepţie şi va emite către Beneficiar, 

cu o copie la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care Consultantul/Supervizorul va 

recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei 

Lucrărilor.   

10.31. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a participa la convocarile arbitrilor Curtii de 

Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si va 

transmite/oferi orice dovezi in fata arbitrilor referitor la orice problema care sa aiba relevanta in 

Disputa. 

10.32. Consultantul/ Supervizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor, actelor normative şi 

reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de 

acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de 

asemenea aceloraşi legi, acte normative şi reglementări.  

10.33. Consultantul/ Supervizorul va despăgubi Autoritatea Contractanta în cazul oricăror pretenţii 

şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către 

Consultant/Supervizor, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 

subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu, precum și din orice alte încălcări ale 

prevederilor legale în vigoare de către subcontractanții acestuia. 

10.34. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta si de a-si îndeplini atributiile stipulate 

in: 

a) prevederile Anexei nr.2 "Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele 

de proiectare si executie lucrari" din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;  

b) prevederile Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Proiectare si Executie 

lucrari; 

c) prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Proiectare si Executie lucrari; 

d) prezentul Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica, 

Propunerea Financiară);  

cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă/fază/stadiu de realizare a serviciilor.  

10.35. Consultantul/Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/Ordinelor de 

Modificare/Ordinelor de mobilizare/demobilizare/ Dispozitiilor administrative şi solicitărilor emise 

de Beneficiar/ Managerului de Proiect în termenele comunicate de către acesta. Când Consultantul/ 

Supervizorul apreciază că Ordinele Administrative/Dispoziţiile administrative sunt emise cu 

depăşirea competenţei Beneficiarului/ Managerului de Proiect sau nu corespund scopului 

Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul/ Managerul de Proiect într-un termen de 15 de zile 

de la data primirii Ordinului/ Dispoziţiei/ solicitarii. Executarea Ordinului Administrativ/ Dispozitiei 

administrative/ solicitarii nu va fi suspendată prin această notificare.  
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10.36. In indeplinirea atributiilor sale, Consultantul/Supervizorul va avea responsabilitatile 

prevazute in Contractul de Proiectare si Executie (conform Conditii Generale si acordul contractual 

pentru contractele de proiectare si executie lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018), 

iarîn caz de ambiguitate, erori, discrepante, neclarităti ale documentelor Contractului de Proiectare si 

Execuţie lucrări, Consultantul/Supervizorul are autoritatea de a emite dispozitiile pe care le 

consideră necesare pentru rezolvarea acestor situatii. 

10.37. Suplimentar fata de obligatiile specificate la Clauza 16 "Responsabilitati si asigurari" din 

Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 

1/2018, în conditiile în care Consultantul/Supervizorul considera că a survenit o situatie de urgentă 

prin care se pune în pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrărilor sau a 

proprietatilor învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea si obligatiile 

asumate prin Contractul de Proiectare si Executie, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări 

sau actiuni considerate necesare, în opinia Consultantului/ Supervizorului, pentru a elimina sau 

reduce riscul respectiv. Consultantul/ Supervizorul va estima valoarea lucrarilor aferente acestor 

instructiuni si va înstiinta imediat Autoritatea Contractanta despre aceasta. 

10.38. Consultantul/ Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma 

totala a platilor de efectuat (fara actualizari) in cadrul Contractului de Proiectare si Executie nu 

depaseste Pretul Contractului. In cazul in care exista probabilitatea ca Pretul Contractului sa fie 

depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Consultantul/ Supervizorul va instiinta imediat 

Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plata in Pretul 

Contractului.  

10.39. Consultantul/ Supervizorul va organiza întâlniri lunare de management (sau mai des, daca 

necesitătile o impun) între reprezentantii Consultantului/ Supervizorului, reprezentantii 

Antreprenorului si reprezentantii Beneficiarului/Managerul de Proiect ca reprezentant al 

Beneficiarului, în vederea discutarii situatiei/stadiului obiectivului de investitii.  

10.40. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a transmite Procesul Verbal al fiecarei intalniri, in 

termen de maxim doua zile lucrătoare după întâlnire, catre Beneficiar la adresa si datele de contact 

comunicate de catre acesta. În Procesul Verbal al intalnirii, responsabilitătile pentru orice actiuni ce 

urmează a fi întreprinse vor fi în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie 

si cu prezentul Contract de servicii. Prin aceste Procese Verbale se stabilesc sarcini si 

responsabilităti. Aceste procese verbale nu vor modifica prevederile Contractului de Proiectare si 

Executie chiar dacă sunt semnate de către Părti, iar afirmatiile sau consemnările participantilor nu 

vor reprezenta o aprobare a uneia din părti. In cazul în care o afirmatie sau constatare este neclară 

sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificată ulterior fie prin emiterea de observatii la Procesul 

Verbal, fie in Procesul Verbal al sedintei următoare. 

10.41. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului din 

motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care sunt independente de 

vointa Antreprenorilor (ex. demisie, boala, deces, invaliditate, etc.) 

10.42. Consultantul/ Supervizorul are obligatia ca in termen de 20 de zile de la data primirii 

propunerii sa analizeze, evalueze, şi dupa caz sa aprobe/respinga orice propunere transmisa de către 

Antreprenor cu privire la înlocuirea Subantreprenorilor propusi după semnarea Contractului de 

Proiectare si Executie, cat si cu privire la nominalizarea altor Subantreprenori care nu au fost 

mentionati initial la semnarea Contractului de Proiectare si Executie. In conditiile nerespectarii 

acestei obligatii, Beneficiarul va percepe penalitati de 5.000 lei per subcontractant. 

10.43. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a aproba/ respinge dupa caz, în cazul în care 

consideră că sunt îndeplinite conditiile stabilite în cadrul Contractului de Proiectare si Executie, 

companiile/ institutiile/organismele specializate în domeniul arheologiei, agreate de Ministerul 

Culturii si Patrimoniului National, în cazul în care sunt descoperite pe santier fosile, monede, 

articole de valoare sau antichităti, structuri sau alte rămăsite sau articole de interes geologic sau 

arheologic, în vederea efectuării investigatiilor necesare privind siturile arheologice; elaborării de 

rapoarte speciale; obtinerii licentelor, autorizatiiloretc.; supravegherii lucrărilor de constructii 

efectuate în interiorul siturilor arheologice. 
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10.44. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza Programul de Executie detaliat 

(respectiv: grafic de esalonare calendaristica Gantt, Raport Descriptiv, metodologia de lucru si 

resursele) al intregului Contract de Proiectare si Executie in termen de 15 zile de la transmiterea 

acestuia de catre Antreprenor si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al 

Consultantului/Supervizorului in termenul de 15 zile, acesta va fi penalizat cu 2.000 lei pe zi de 

intarzierecalculata de la momentul expirarii perioadei de timp si pana la indeplinirea efectiva a 

obligatiei. In cazul in care Consultantul/Supervizorul respinge Programul de Executie, conform 

prevederilor Sub-Clauzei 17.4 si Sub-Clauzei 17.5 din Conditiile Generale pentru Proiectare si 

Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018, Antreprenorul va retransmite in 

termen de maxim 10 zile Programul de Executie completat si/sau corectat, iar 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de verifica, accepta sau respinge si Programul de Executie 

actualizat/revizuit/completat/corectat, pana la acceptarea de catre acesta a Programului de Executie 

(devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta).   

10.45. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrărilor 

cu programul de executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a 

prevederilor Contractului de Proiectare si Executie privind sistemul de puncte de referinta. 

10.46. Urmare solicitarii Antreprenorului de efectuare a Receptiei la Terminarea Lucrarilor in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare, Consultantul/Supervizorul va elabora si transmite un 

raport in care va prezenta stadiul executiei Lucrarilor precum si recomandarile sale cu privire la 

efectuarea receptiei. Tinand cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Consultant/Supervizor, 

Comisia de Receptie la Terminarea Lucrărilor, va consemna observatiile si concluziile sale în 

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, care va fi înaintat Beneficiarului împreuna cu 

decizia membrilor comisiei de receptie. 

10.47. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea 

Lucrărilor in conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie.  

10.48. Consultantul/Supervizorul va asista Beneficiarul în demersurile întreprinse pentru realizarea 

Recepției Finale în conformitate cu prevederile legale. Consultantul/Supervizorul va elabora si 

transmite un raport în care va prezenta stadiul Lucrărilor în perioada de garanție, precum și 

recomandările sale cu privire la efectuarea Recepției Finale. Ținând cont de recomandările și 

rapoartele întocmite de Consultant/ Supervizor, Comisia de Recepție Finală va consemna 

observațiile și concluziile sale în Procesul Verbal de Recepție Finală, care va fi înaintat 

Beneficiarului împreună cu decizia membrilor comisiei de receptie. 

10.49. Consultantul/Supervizorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 

dispoziţie referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în 

care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al 

Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante. Dacă există 

divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de 

Servicii, decizia finală va aparţine Autoritatii Contractante. 

10.50. Dacă Consultantul/Supervizorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane 

juridice, toate aceste persoane juridice vor fi ţinute solidar si individual responsabile de îndeplinirea 

obligaţiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în 

cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. In 

conditiile in care una sau mai multe persoane juridice se afla in imposibilitatea derularii contractului, 

asociatul ramas/ asociatii ramasi va/vor indeplini in mod solidar obligatiile si activitatile ramase de 

prestat.  Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil scris al Autoritatii 

Contractante va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Părtile 

initiale ale asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de îndeplinirea obligatiilor din 

Contractul de Servicii prestate până la acea dată. 

10.51. (1) Pe perioada executării lucrărilor, Consultantul/Supervizorul va duce la îndeplinire toate 

obligatiile ce revin Beneficiarului în aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele 

minime de securitate si sănătate pentru Santierele temporare si mobile, cu modificările si 

completările ulterioare. Fiecare parte va răspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de 
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muncă produse propriilor salariati si se va înregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de 

Munca pe raza cărora s-au produs evenimentele. 

(2) Consultantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate si sănătate pe toata perioada 

de executie a lucrarilor si care va duce la îndeplinire activitătile prevazute în H.G. nr. 300/2006, 

privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare si mobile, cu 

modificări si completări ulterioare.  

(3) In scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securităţii 

echipamentelor de munca, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor 

normative în vigoare, se stabilesc responsabilităţi pe linie de securitate si sanatate in munca, după 

cum urmează: 

a) Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Consultantul/Supervizorul lucrează 

independent cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra 

respectării legislaţiei de securitate a muncii. 

b) Consultantul/Supervizorul răspunde pentru starea tehnică şi buna funcţionare a echipamentelor 

tehnice proprii pentru a se preveni astfel apariţia unor accidente sau avarii tehnice. 

c) Consultantul/Supervizorul va asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfaşurarea 

în condiţii optime a activităţii. 

d) Personalul Consultantul/Supervizorul este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, să 

respecte toate prevederile legale cu privire la normele de securitate a muncii. 

e) Consultantul/Supervizorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate, conform 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de 

aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, a altor Hotarari de Guvern referitoare la cerinte minime 

de securitate si sanatate in munca obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de 

Consultant/Supervizor (H.G. nr. 355/2006, H.G. nr. 493/2006, H.G. nr. 971/2006, H.G. nr. 

1048/2006, H.G. nr. 1051/2006, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr. 1146/2006 etc.), precum si a 

instructiunilor si deciziilor proprii. 

f) Consultantul/Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a 

personalului propriu in toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc. 

g) Consultantul/Supervizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere 

al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi. 

h) Accidentele de muncă de traseu şi accidentele de circulaţie se vor trata conform legislaţiei de 

securitate a muncii în vigoare. 

10.52. In situatia în care Contractul de Proiectare si Executie este reziliat, Consultantul/Supervizorul 

are obligatia realizarii tuturor activitătilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de Proiectare si 

Executie si prin Caietul de Sarcini aferent contractului de supervizare, cu exceptia situatiei in 

care este informat/notificat altfel de către Beneficiar. De asemenea, Consultantul/Supervizorul are 

obligația de a emite Certificatul Final de Plată la reziliere în termenul notificat de Beneficiar. 

10.53. Consultantul/Supervizorul are obligatia, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de a 

mobiliza/demobiliza personalul in functie de necesitatile Beneficiarului, de situatia existenta la un 

moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului de Proiectare si Executie sau in 

functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, fara ca Consultantul/ 

Supervizorul sa pretinda compensatii financiare/costuri suplimentare/ daune/despagubiri/ pretentii de 

orice natura. 

10.54. Consultantul/Supervizorul trebuie sa completeze si sa pastreze fisele de pontaj ale 

personalului sau, sau daca este cazul ale personalului subcontractantilor, in permanenta pe parcursul 

implementarii contractului si sa le tina pe o perioada de 7 ani dupa incheierea contractului deoarece 

Beneficiarul are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si 

dupa furnizarea serviciilor. 

10.55. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul 

Instructiunilor.Circularelor emise de catre Autoritatile de Management, ori de catre orice alta entitate 

legal constituita cu atributii in gestionarea fondurlor europene nerambursabile, in masura in cacre 

acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile. 
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10.56. În cazul în care Consultantul/Supervizorul nu va ajunge la un acord cu Antreprenorul, 

Consultantul/ Supervizorul are obligația de a defini, numai impreuna cu Beneficiarul, indicatorii de 

referință în vederea stabilirii si/sau completarii sistemului de puncte de referință prin care se va 

controla conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuție al Antreprenorului în 

conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie.  

10.57. Daca este cazul,Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura asistenta/consultanta 

tehnica si suport de specialitate pentru Beneficiar in ceea ce priveste 

problemele/revendicarile/interpretarile contractuale aparute in implementarea Contractului de 

Proiectare si Executie si totodata are obligatia de a asigura consultanta tehnica/contractuala de 

specialitate Beneficiarului pentru realizarea apararilor in Instanta de Judecata (reprezentarea in 

Instanta fiind in sarcina Beneficiarului). De asemenea, ori de cate ori este necesar, la solicitarea 

Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul îl va asista pe Beneficiar pe parcursul înfățișărilor in fata 

Instantei de Judecata.  

10.58. Oricand pe parcursul derularii Contractului de Proiectare si Executie, 

Consultantul/Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea 

Utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de executie in conformitate cu 

prevederile Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor",respectivClauzei 14 

"Personal" dinConditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 

din H.G. nr. 1/2018. In conditiile in care Beneficiarul constata lipsa utilajelor/personalului 

Antreprenorului de pe Santier, iar pana la momentul constatarii de catre Beneficiar 

Consultantul/Supervizorul nu a dispus Antreprenorului mobilizarea Utilajelor/Personalului incluse in 

Programul de Executie, Beneficiarul va aplica Consultantului/Supervizorului o penalitate de 10.000 

lei per eveniment. 

10.59. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite Instiintari de Remedierepentru 

obligatiile neindeplinite/indeplinite necorespunzator de catre Antreprenor, impreuna cu solicitarea de 

remediere intr-o perioada rezonabila de timp. Daca Antrepenorul nu reuseste, in mod nemotivat, 

remedierea acesteia in perioada specificata de timp, Consultantul/Supervizorul va instiinta de indata 

esecul Antreprenorului, atat Beneficiarului, cat si Antreprenorului.  

10.60. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a aplica penalitati Antreprenoruluipentru: 

nemobilizarea utilajelor si personalului in conformitate cu prevederile Clauzei 14 "Personal" si 

Clauzei 30 "Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor" din Conditiile Generale pentru 

Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018; nerespectarea 

prevederilor sub-clauzei 27.2, respectiv sub-clauzei 27.3 din Conditiile Generale pentru Proiectare 

si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din HG nr. 1/2018 care se refera la curatenia pe 

Santier; inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului in conformitate cu prevederile Clauzei 14 

"Personal" din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 

din HG nr. 1/2018; intarzieri in transmiterea de propuneri de preturi unitare pentru fiecare cantitate 

din Proiectul Tehnic, asa cum este prevazut la Clauza 18 "Structura detaliata a pretului" din 

Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 

1/2018. 

10.61. Consultantul/Supervizorul poate cere retragerea oricărei persoane din cadrul Personalului 

Antreprenorului în următoarele situaţii: (i) persoana nu îndeplineşte, în mod grav sau repetat, 

obligaţiile Contractuale şi/sau (ii) prin acţiunile sau inacţiunile acestei persoane, siguranţa şi 

securitatea muncii şi/sau protecţia mediului sunt puse în pericol. Antreprenorul va înlocui imediat 

orice membru al Personalului său pentru care Consultantul/Supervizorul, prin notificare motivată, 

cere retragerea.   

10.62. Dacă Antreprenorul nu reuşeşte, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la 

termenul stabilit (luând în considerare reviziile efectuate), Consultantul/Supervizorul va fi îndreptăţit 

să reţină din fiecare Certificat de Plată ulterior o valoare procentuală de 20% din totalul sumelor 

aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] prevazuta in Conditiile 

Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1/2018. Suma 

astfel reţinută va fi integrată în Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi 

atins.   
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10.63. În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului de Proiectare si 

Executie până la aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Consultantul/Supervizorul va 

evalua valoarea contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) 

la momentul respectiv în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. De 

asemenea, Consultantul/Supervizorul va folosi o metodă alternativă de evaluare a părţilor din 

Lucrările Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele Antreprenorului), folosind 

listele de cantităţi din Documentele Antreprenorului, măsurarea acestor cantităţi real executate şi 

preţurile unitare transmise de către Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliată a 

preţului] din Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie Lucrari, prevazute in Anexa nr. 2 din 

H.G. nr. 1/2018 sau alte preţuri unitare relevante, cum ar fi preţuri de piaţă. Dacă aplicarea strictă a 

metodei prevăzute în Graficul de Eşalonare a Plăţilor ar cauza ca valoarea contractuală a Lucrărilor 

executate să fie semnificativ mai mari decât valoarea părţilor din Lucrările Permanente executate la 

acel moment, valoare stabilită de către Consultant/Supervizor în conformitate cu metoda alternativă 

prevăzută mai sus, Consultantul/Supervizorul va fi îndreptăţit să reţină temporar această diferenţă 

din Certificatul aferent de Plată, transmiţând Antreprenorului detaliile justificative. Sumele reţinute 

temporar vor deveni plătibile în măsura în care diferenţa între valoarea Lucrărilor executate evaluată 

cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi valoarea Lucrărilor Permanente executate 

stabilită de către Consultant/Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus se 

reduce. Orice sold rămas reţinut temporar în conformitate cu prevederile prezentei subclauze va 

deveni plătibil în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor 

Lucrărilor. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă valoarea contractuală a Lucrărilor executate (aplicând metoda 

prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor) este, în orice moment înainte de aprobarea Recepţiei la 

Terminarea tuturor Lucrărilor, mai mică decât valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de 

către Consultant/Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Certificatul de 

Plată aferent va fi emis în conformitate cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 

10.64. Referitor la modalitatea de utilizare de catre Antreprenor a sumelor aferente rezervelor de 

implementare din Contractul de Proiectare si Executie Consultantul/Supervizorul are urmatoarele 

obligatii: 

a) Analizeaza, verifica si dupa caz aproba solicitarea Antreprenorului de utilizare a unei/unor 

categorii de cheltuieli aferente rezervelor de implementare, solicitare care trebuie sa contina:  

 lucrarea/serviciul pentru care Antreprenorul solicita utilizarea rezervei de implementare; 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din «Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul 

infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale», parte din Contractul de 

Proiectare si Executie;  

 valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se 

poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi 

existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor  in 

conformitate cu pct V.A din «Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru 

obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 

structurale», parte din Contractul de Proiectare si Executie;  

 timpul necesar pentru realizarea de catre Antreprenor a lucrarilor/serviciilor; 

 orice alte informatii suplimentare si documente (tehnice si/sau financiare) necesare 

Consultantul/Supervizorul pentru aprobarea solicitarii Antreprenorului. 

b) In situatia aprobarii solicitarii Antreprenorului, Consultantul/Supervizorul va comunica daca 

cheltuielile aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli 

care se finanteaza din rezervele de implementare si va inainta solicitarea Antreprenorului spre 

aprobare si Beneficiarului. 

c) In situatia in care solicitarea Antreprenorului este aprobata si de catre Beneficiar, 

Consultantul/Supervizorul impreuna cu Beneficiarul vor elabora si aproba un Ordin de 

modificare pentru utilizarea rezervelor (OM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele: 
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c.1) identificare - descrierea lucrarii/serviciului pentru care se aproba utilizarea rezervei de 

implementare, 

c.2) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de 

implementare,  

c.3) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare: 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV si respectiv V.A 

din «Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 

structurale», parte din Contractul de Proiectare si Executie, 

 valoarea aprobata de catre Supervizor, 

 identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate 

in contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor 

in cadrul Contractului de Proiectare si Executie (se anexeaza de exemplu copii ale 

documentelor unde este mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, 

articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc), 

  c.4) valoarea  

 valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1 din «Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de investitii din domeniul 

infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale», parte din 

Contractul de Proiectare si Executie. Vor fi anexatesi documente justificative/suport 

care sa fundamenteze acest calcul, 

 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul Contractului de Proiectare si 

Executie solicitata a se utiliza, 

 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul Contractului de Proiectare si 

Executie aprobata de Beneficiar, 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul Contractului de Proiectare si 

Executie utilizata pana la data OM REZ curent, 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul Contractului de Proiectare si 

Executie ramasa neutilizata la data OM REZ curent, 

 eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate. Acest lucru va fi introdus numai in cazul in 

care:  

i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare;  

si  

ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este 

suficienta in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de 

implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza 

compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la 

punctul IV - Nota 2 din «Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare 

pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier 

finantate din fonduri structurale», parte din Contractul de Proiectare si Executie. 

c.5) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor de catre Antreprenor - 

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de 

implementare. 

c.6) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa sustina 

Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus. 

d) Consultantul/Supervizorul va evidentia separat in cadrul Solicitarilor de Plata/ Certificatelor 

de Plata Interimare/ Finale sumele aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare din 

Contractul de Proiectare si Executie. Consultantul/Supervizorul va avea in vedere sa nu aplice 

indexare/actualizare/ajustare preturilor pentru categoriile de lucrari/servicii finantate din 

rezervele de implementare. 

10.65. Neindeplinirea de catre Consultant/Supervizor a vreunei obligatii mentionate la Articolul 10 

din prezentul contract (exceptie facand obligatiile pentru care sunt mentionate deja valori aferente 
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penalitatilor) va conduce la aplicarea de catre Beneficiar a unei penalități de10.000 lei per 

eveniment la momentul constatarii de catre Beneficiar a nerespectarii obligatiei, penalitate pe care 

Consultantul/Supervizorul are obligatia sa o plateasca. Prin aplicarea vreunei penalități prevăzute în 

prezentul contract nu se va considera că Consultantul/Supervizorul și-a îndeplinit obligațiile pentru 

care a fost penalizat, Beneficiarul putând să folosească și alte mijloace de recuperare a prejudiciului 

creat de neîndeplinirea obligațiilor Consultantului, inclusiv prin executarea Garanției de Bună 

Execuție. 

 

Articolul 11 Codul de conduită 

11.1 Consultantul/Supervizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de 

încredere pentru Beneficiar conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, 

precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum şi să participe în orice 

activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Beneficiarul. Nu va 

angaja Beneficiarulîn niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta 

această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

11.2 Când Consultantul/Supervizorul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, 

agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau 

oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori 

recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii 

sau orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 

persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, 

Beneficiarul poate decide încetareaContractului de Servicii conform Articolului 38 din 

Contractul de Servicii, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de 

Consultant/Supervizor în baza Contractului de Servicii. 

11.3 Plăţile către Consultant/Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul 

venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii şi atât Consultant/Supervizor cât 

şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia şi 

salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori 

orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de 

Servicii. 

11.4 Consultantul/Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, 

facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în 

scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. 

11.5 Consultantul/Supervizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada de 

implementare a Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acesteia, 

precum şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se 

obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul şi personalul său, 

salariat ori contractat de acesta, conducerea sa,subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu nu 

vor comunica nici dupa incetarea contractului oricărei alte persoane sau entităţi, nicio 

informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică 

nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 

serviciilor de supervizare. Totodată, Consultantul/Supervizorul şi personalul său nu vor utiliza 

în dauna Beneficiaruluiinformaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, 

cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii, cu 

consecinta platii despagubiriimentionate in "Lista de penalitati" de la Articolul 15din prezentul 

contract. 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale 

sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un 

contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund 

unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, 
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comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plătite 

unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă. 

11.7 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu 

privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Beneficiarulva efectua orice 

documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de 

probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

11.8 Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului de Servicii, 

Consultantul/Supervizorul şi personalul său si/sau subcontractantii acestuia vor respecta 

drepturile omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante 

în România si vor respecta obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile 

publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,respectiv reglementările 

obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia 

adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin 

tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării 

contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese 

12.1 Având în vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016modificarile si 

completarile ulterioare si ale O.U.G.nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea 

neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice 

nationale aferente acestora, modificarile si completarile ulterioare,Consultantul/Supervizorul 

va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. 

12.2 Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat 

în scris Beneficiaruluifără întârziere.  

12.3 Beneficiarulisi rezerva dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Consultantul/Supervizorul se va asigura că 

personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se 

află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere 

prevederilor Articolului 20 din prezentul Contract, Consultantul/Supervizorul va înlocui, 

imediat şi fără vreo compensaţie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o 

astfel de situaţie cu o altă persoanăcare: 

a) in cazul in care expertul a reprezentat factor de evaluare,persoana inlocuitoare să obtina cel 

putin acelasi punctaj ca persoana propusa la momentul aplicarii factorilor de evaluare 

b) in cazul in care expertul face parte din personalul non-cheie/alt personal si nu a reprezentat 

factor de evaluare, sa indeplineasca conditiile solicitate în cadrul Documentatiei de 

Atribuire/Caietului de sarcini.  

 In vederea înlăturării oricărui dubiu, Partile convin ca înlocuirea oricărui membru al 

personalului Consultantul/Supervizorul decurgând dintr-un conflict de interese va fi 

considerată o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi 

obligat la plată către Beneficiara unei penalităti în cuantumde5.000 leipentru fiecare persoana 

înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiaruluide a solicita si obtine repararea 

oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

12.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita 

independenta ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si 

salariatii din teritoriu. Cand Consultantul/Supervizorul esuează in a-si mentine independenta, 

Beneficiarul, fără afectarea dreptului său de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat 

ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect 

imediat a Contractului de Servicii, in conditiile prevăzute de Articolul 38 din prezentul 

Contract, fara a fi necesar niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si 

fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale. 
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12.5 (1) În cazul în care Beneficiarulidentifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese 

în sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioareaceasta are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a 

stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta 

Consultantului/Supervizorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia 

Beneficiarului, sunt de natură să conducă la un conflict de interese.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Beneficiarulsolicită 

Consultantulului/Supervizoruluitransmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva 

situaţie.  

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Beneficiarulstabileşte că 

există un conflict de interese, Beneficiaruladoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este 

posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Beneficiarul poate 

dispune incetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 38 din prezentul Contract. 

12.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor 

publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Consultantul/Supervizorul nu are dreptul 

de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în 

scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 

angajaţi/foşti angajaţi ai Beneficiaruluicu care Beneficiarul a încetat relaţiile contractuale 

ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 

luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a 

contractului respectiv. 

 

Articolul 13 Notificari si comunicari scrise 

13.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentul Contract 

vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o 

parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in 

contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. 

Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de 

primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii 

in scris a primirii comunicarii. 

13.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât si în momentul 

primirii. 

13.3 Atunci când exista un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie 

să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situatiile, expeditorul va lua 

toate măsurile necesare pentru a asigura primirea în termen a comunicărilor. 

13.4 Orice notificare, consimtământ, aprobare, certificare sau decizie a personalului Consultantului 

sau a reprezentantului autorizat al Beneficiaruluiconform Contractului de Servicii va fi 

formulată în scris, dacă nu se prevede altfel. 

13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate în scris. 

 

Articolul 14 Instrucţiuni şi schiţe 

14.1 Serviciile de supervizare presupun si emiterea/ elaborarea de instructiuni catre Antreprenor, 

precum si verificarea si, daca este cazul, transmiterea catre Antreprenor a observatiilor pentru 

corectarea "desenelor conforme cu executia". Instructiunile, propunerile si observatiile pentru 

corectarea "desenelor conforme cu executia" vor fi elaborate cu maximă diligență, cu 

respectarea  prevederilor Contractului de Proiectare si Executie, a procedurilor general 

recunoscute și acceptate și a standardelor agreate de Beneficiar. Consultantul/Supervizorul se 

va asigura ca "desenele conforme cu executia" revizuite de Antreprenor respecta ultimele 

cerințe în materie de elaborare a desenelor/schițelor pentru execuția lucrărilor, avându-se în 

vedere inclusiv prevederile legale aplicabile. 
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Articolul 15 Sanctiuni pentru neîndeplinirea obligatiilor 

15.1 Consultantul/Supervizorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe 

agenţii şi salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, 

pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a 

Consultantului/Supervizorului şi/sau a subcontractantilor săi, personalului salariat ori 

contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor de supervizare, inclusiv 

împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, 

mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 

15.2 Pe cheltuiala sa, Consultantul/Supervizorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, pentru 

şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din 

executarea Contractului de Servicii de către Consultant/Supervizor, cu conditia ca: 

a)Consultantul/Supervizorul să fie notificat de către Beneficiardespre asemenea acţiuni, 

revendicări, pierderi sau pagube, după ce Beneficiarula luat cunoştinţă despre acestea; 

b)plafonul maxim al răspunderii Consultantului/Supervizorului va fi limitat la o sumă egală cu 

Pretul Contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate 

terţilor de către Consultant/Supervizor ori ca urmare a abaterilor săvârşite de 

Consultant/Supervizor, situatieîn care răspunderea se întinde pentru întreaga daună pe care 

Beneficiarul o poate demonstra. 

15.3 Pe cheltuiala sa, Consultantul/Supervizorul, la cererea Beneficiarului, va limita într-un termen 

de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzătoare a 

Serviciilor de supervizare. 

15.4 Consultantul/Supervizorul nu va răspunde pentru orice acțiuni, plângeri, pierderi și pagube 

ocazionate de îndeplinirea necorespunzătoare a instrucţiunilor Consultantului/Supervizorului 

de către agenţi, salariaţi ori consultanţi independenţi ai Beneficiarului, cu condiţia ca o 

asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale 

Beneficiarului și sub condiția ca această executare necorespunzătoare să nu fie datorată vreunei 

constrângeri legale și/sau deontologice. 

15.5 După executarea serviciilor, Consultantul/Supervizorul va putea fi ţinut răspunzător pentru 

orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit 

conform legii care guvernează Contractul. 

15.6 Consultantul/Supervizorul va fi tinutrăspunzător, de asemenea, pentru toate daunele suferite de 

cătreBeneficiarca urmare a neîndepliniriicorespunzătoare a obligatiilor avute de 

cătreConsultant/Supervizor în legătura cu executia lucrărilor de constructiesi a atributiilor sale 

ca Supervizor potrivit prevederilor: 

a) Anexei nr. 2 "Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de 

proiectare si executie de lucrari" din Hotararea de Guvern nr. 1/2018; 

b) prevederile Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Proiectare si executie 

lucrari; 

c) prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Proiectare si Executie lucrari; 

d) prezentul Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, 

PropunereaTehnica, Propunerea Financiară);  

15.7 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarelepenalitati aplicabile 

Consultantului/Supervizorului pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv: 

 

Obligatie contractuala 

Sanctiune / penalitate 

in caz de 

neindeplinire 

obligatie 

contractuala  



Supervizare Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau  
Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044 

pag 26 / 64 

Clauza 3 Ordinea de precedenta a documentelor contractuale 

Supervizorul are obligatia sa emită toate clarificările sau dispoziţiile 

necesare pentru documentele care fac parte din Contractul de Lucrari, 

in caz de ambiguitate sau discrepanţe ale acestora. 

4.000 lei per 

eveniment 

Clauza 5 Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului  

Daca Beneficiarul doreste sa înlocuiasca Supervizorul prin 

suspendarea Contractului de servicii sau rezilierea acestuia, 

Supervizorul are obligatia de a continua activitatea de supervizare 

conform prezentului contract, pe o perioada de minum 42 de zile de la 

momentul notificarii de catre Beneficiar si de a pregati transferul catre 

posibilul inlocuitor a tuturor documentelor generate de activitatea 

acestuia. 

0,1% din Pretul 

Contractului 

Clauza 69c2 Decizia Supervizorului 

In cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in 

principiu a Revendicarii, sau ori de cate ori este prevazut in Contract 

ca Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta, 

Supervizorul in termen de 30 de zile de la admiterea in principiu a 

Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este supusa 

Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor 

prevazute in contract. 

0,1% din Pretul 

Contractului per 

eveniment 

Clauza 13 Administrarea lucrarilor, 13.2 Reprezentantul 

Antreprenorului 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a aproba/respinge, dupa 

caz, persoana propusa de catre Antreprenor pentru a fi numită 

Reprezentant al Antreprenorului, in termen de 10 zile de la primirea 

propunerii. 

5.000 lei per 

eveniment 

Clauza 26 Trasarea  

Supervizorul are obligatia de a verifica modul in care Antreprenorul 

va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele 

de referinţă. 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a verifica corectitudinea 

coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si ii va solicita 

Antreprenorului desfășurarea unei verificări suplimentare, după caz si 

refacerea reperelor constatate lipsa; 

0,1% din Pretul 

Contractului 

Clauza 17 Programul de Executie 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza si 

confirma/respinge programul de executie de baza si cel revizuit cat si 

actualizarile saptamanele emise de catre Antreprenor in baza sub-

clauzei 17 din cadrul Contractului de Lucrari, intr-un termen cat mai 

scurt, dar fara a depasi perioada de timp mentionata in Contractul de 

Lucrari. 

2.000lei/ zi de 

intarziere 

Clauza 37 Modificări  

Consultantul/Supervizorul evalueaza toate modificarile 

propuse/necesare fata de ultima solutie tehnica avizata (Propunere 

Tehnica, Proiectul Tehnic de Executie, etc.) si emite Rapoarte 

Speciale care vor include un punct de vedere privind incadrarea din 

punct de vedere al achizitiilor publice, precum si justificarea din punct 

de vedere tehnic a modificării, analiza detaliata a impactului financiar, 

corespondenta relevanta si avizul Consiliului Tehnico-Economic al 

CNAIR si orice alte informatii relevante, in termen de 28 de zile de la 

notificare. 

0,1% din Pretul 

Contractului 

Clauza 64 Rezilierea de către Beneficiar 10.000 lei pentru 
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In situatia în care Contractul de lucrări, care face obiectul Contractului 

de Servicii se reziliază, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a 

îndeplini toate activitătile necesare în calitate de Supervizor în cadrul 

Contractului de lucrări, în caz că nu este informat/notificat altfel de 

către Beneficiar. 

fiecare obligatie 

neindeplinita 

Nerespectarea prevederilor Articolului 11.5 din prezentul contract de 

servicii 
20.000 lei per 

eveniment 

 

15.8 Beneficiarulva stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica 

Consultantului/Supervizorului pentru plată. 

15.9 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitătilorcontractuale depășește mai mult de 

50% din Preţul Contractului de Servicii,Beneficiarul, după notificarea 

Consultantului/Supervizorului, este îndreptăţit sa rezilieze Contractul de Servicii în 

conformitate cu prevederile Articolului 38 din Contractul de Servicii. 

15.10Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Consultant/Supervizor orice prejudicii care 

vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea 

obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a 

legislatiei in vigoare. 

15.11Consultantul/Supervizorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in 

Caietul de Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei 

acestora. 

15.12Pretul contractului include riscurile generale prezentate la Articolul 15.13, precum și riscurile 

prevăzute la Capitolul 4 "Riscuri" din Caietul de Sarcini, iar Consultantul/Supervizorul nu va 

avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc..) în cazul apariției acestora. 

15.13Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul 

efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: 

a) Riscul privind schimbarile in structura organizatiei precum si riscul privind 

schimbarea/inlocuirea personalului (cheie, non-cheie, alt personal supervizare). In aceasta 

din ultima situatie, Beneficiarulva notifica Consultantul/Supervizorul cu privire la aplicarea 

prevederilor Articolului 20.9.  

b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarulva 

informaConsultantul/Supervizorul, va stabili intalniri cu acesta, si de asemenea va aplica 

penalitatile mentionate in contract. 

c) Riscul intarzierilor in realizarea lucrarilor de executie datorate culpei 

Supervizorului/Consultantului. Atunci cand intarzierile in realizarea lucrarilor de executie se 

datoreaza culpei Antreprenorului, Consultantul/Supervizorul va notifica Antreprenorul cu 

privire la aplicarea de penalitati. 

 

Articolul 16 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea 

impotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale si de securitatea 

muncii 

16.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Consultantul/Supervizorul lucrează 

independent cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra 

respectării legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva 

incendiilor.Consultantul/Supervizorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate 

conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a 

asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, 

instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva 

incendiilor. 

16.2 Consultantul/Supervizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele de muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati 

pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a 
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Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 

modificata si completata, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 

contractului. 

16.3 Personalul Consultantului/Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a serviciilor, 

să respecte toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea 

impotriva incendiilor. 

16.4 Consultantul/Supervizorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere 

al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Consultant/Supervizor. 

16.5 In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine 

părţii contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectandu-se toate 

prevederile legale. 

16.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori 

care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare 

impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. 

Lucratorii Consultantului/Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de 

protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in 

timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Consultantului/Supervizorului, va fi 

inregistrat de Consultant/Supervizor, conform legislatiei in vigoare. 

16.7 Pe perioadade prestare a serviciilor, Consultantul/Supervizorul va încheia asigurare medicală, 

pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de 

Servicii. Beneficiarulnu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de 

sănătate ale Consultantului/Supervizorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv 

conducerea ori salariaţii din teritoriu. 

16.8 În termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va încheia 

şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurarede răspundere profesională 

cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Pretul Contractului, 

asigurare ce va acoperi in integralitate atât perioada de prestare a serviciilor, cât şi orice 

perioadă de prelungire a perioadei de prestare a serviciilor. 

16.9 În termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va încheia 

şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare cu despăgubire integrală 

pentru suma asigurată care va fi egală/e cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi in 

integralitate atât perioada de prestare a serviciilor, cât şi pe orice perioadă de prelungire a 

perioadei de prestare a serviciilor precum si urmatoarele aspecte: 

a) răspundereaConsultantului/Supervizorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al 

salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiaruluiutilizat pentru 

executarea Contractului de Servicii (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Beneficiarului, ori 

salariaţilor ori agenţilor Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 

fizice în legătură cu Contractul de Servicii. 

e) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 

Consultant/Supervizor sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractantiîn 

legătură cu Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile. 

16.10(1)Consultantul/Supervizorul va furnizaBeneficiaruluidovezi ale incheierii poliţei de asigurare 

şi dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurareîn termen de 5 zilelucratoare de la data 

semnarii Contractului. 

(2)Consultantul/Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare şi ale 

plăţilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoarede la data prelungirii 

politei de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare. Consultantul, pe cheltuiala sa, 

va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele de asigurare mai sus 
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menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de asigurare sau 

poliţelor de asigurarenu sunt parte integranta din Pretul Contractului. 

16.11Consultantul/Supervizorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este 

supus personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiaruluicu privire la 

acest aspect. Dacă Beneficiarulori Consultantul/Supervizorul au cunoştinţă de o ameninţare 

iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, 

Consultantul/Supervizorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror 

siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către 

Consultant/Supervizor, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiaruluişi pot conduce la 

suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului37din Contract. 

16.12Consultantul/Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina 

subcontractantii sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de 

Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului 

si, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost 

facuta si mentinuta valabila, precum si ca taxele curente au fost astfel platite. 

 

Articolul 17 Drepturi de proprietate intelectuală 

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, 

instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori 

materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Consultant/Supervizor sau de către 

personalul său salariat sau contractat de catre acesta, precum si subcontractantii în executarea 

Contractului de Servicii sunt si vor ramane proprietatea exclusivă a Beneficiaruluide la data 

elaborariiacestora. După încetarea/suspendarea/rezilierea Contractului de Servicii sau la 

solicitarea Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul va remite toate aceste documente şi date 

Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi 

nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii. 

17.2 Consultantul/Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va 

face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 

nicio informaţie furnizată de Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea 

exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va 

considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care 

există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.  

 

Articolul 18 Scopul Serviciilor de Supervizare 

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini,inclusiv 

clarificarile/modificările si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz. 

18.2 In cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente 

ale propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

18.3 Consultantul/Supervizorul va prezenta întotdeauna cele mai bune solutiiîn baza cărora săpoată 

fi luată decizia. 

18.4 Consultantul/Supervizorul isi asuma toate sarcinile incluse in prezentul contract de servicii, 

precum si sarcinile Consultantului/Supervizorului stabilite prin Conditiile Generale si Speciale 

de Contract si Acordul Contractual parti integrantre din contractul de proiectare si executie 

lucrari ce va fi supervizat. 

18.5 Dacă i se cere Consultantului/Supervizorului să pregătească o documentaţie tehnică și/sau 

financiară pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentaţia 

trebuie să conţină toate documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de 

către Beneficiarîn vederea executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Beneficiarulva oferi 

Consultantului/Supervizorului toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii 

administrative a documentaţiilor tehnice și/sau financiare. 
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Articolul 19 Mobilizarea/DemobilizareaPersonalului şi a echipamentului 

19.1 Consultantul/Supervizorul are obligația de a asigura pe intreaga perioada de prestare a 

serviciilor personal care să îndeplinească cerințele menționate în Documentația de atribuire 

și/sau prevederile legislației în vigoarein conformitate cu solicitarile Beneficiarului din cadrul 

Ordinului/Ordinelor de mobilizare. 

19.2 Consultantul/Supervizorul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul pe 

care intenționează să-l utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decât experții-

cheie/non-cheie/alt personal ale căror nume, CV-uri (pentru expertii cheie) și documente 

justificative (pentru expertii cheie) sunt incluse în Anexa II a Contractului de Servicii, 

solicitând în acest sens aprobarea expresă a Beneficiarului. În Anexa I: Caietul de Sarcini sunt 

specificate activitățile și responsabilitățile personalului. Beneficiarul are dreptul să respingă 

orice expert/persoana propus/a spre aprobare de către Consultant/Supervizor, specificând 

motivele respingerii. 

19.3 La Data de Începere a Contractului, așa cum este definită la Articolul 4.4 din prezentul 

Contract, Consultantul/Supervizorul are obligația mobilizării expertilor cheie necesariși, dacă 

este cazul, a expertilor non-cheie si/sau a altui personal necesar, asa cum sunt acestia 

mentionati in primul Ordin de Mobilizare. Primul Ordin de Mobilizare va fi emis de 

Beneficiar in maxim 2 zi lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului. 

In continutul primului Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza dintre 

expertii/personalul propus/i de Consultant/Supervizor in oferta sa,echipa de experti/personal 

care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este 

cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului. 

In mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim: 

 un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul 

caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in 

mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de 

expert/persoana in cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul 

va specifica si data pentru mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuie sa fie 

anterioara emiterii Notificarii privind Data de Incepere a Executiei Lucrarilor in cadrul 

contractului “ Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, 

Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de 

Barcau, km 66+500 - km 80+054.044”.Pana la data mentionata in acest Ordin de 

Mobilizare, Consultantul/Supervizorul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de 

catre Beneficiar. 

 un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de 

supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Consultantul/Supervizorul va transmite catre 

Beneficiar Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilorsi Beneficiarul va transmite 

catre Consultantul/Supervizorul Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a 

executiei lucrarilor, in continutul caruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi 

demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta 

de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi 

considerati demobilizati. 

 un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor 

in continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, 

specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si 

functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea 

fi modificata in functie de necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de 

supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fara 

reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie inlocuiti. 

Oricand pe parcursul derularii contractului de servicii, in functie de necesitatile 

Beneficiarului,si/sau de necesitatile Consultantului/Supervizorului, cat si de situatia existenta 

la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a Contractului “ Proiectare și 
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Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - 

Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 

80+054.044” sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, 

Beneficiarul poate emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizareprin care seva solicita 

fie mobilizarea personalului Consultantului/Supervizorului, fie demobilizarea acestuia in 

conditiile in care personalul Consultantului/Supervizoruluia fost deja mobilizat. 

19.4 Beneficiarul nu este obligatsa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in 

maxim 2 zile lucratoare dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii 

sauintregul personal alConsultantului/Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta. 

19.5 Consultantul/Supervizorul are obligația de a transmite spre aprobare Beneficiarului, în termen 

de maxim 7 zile de la data emiterii fiecarui Ordin de Mobilizare, CV-urile, documentele 

justificative sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru experții non-

cheie/alt personalsolicitat/i,documente care să certifice încadrarea în poziția propusă si, dupa 

caz, indeplinirea cerintelor minime din Caietul de Sarcini.Beneficiarul are obligatia de a 

analiza si de a aproba/respinge propunerea Consultantului/Supervizorului referitoare la 

personalul non-cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor 

care sa certifice incadrarea in pozitia propusa și, după caz, îndeplinirea cerințelor minime 

din Caietul de Sarcini. In conditiile in care Consultantul/Supervizorul nu a transmis pentru 

pozitia propusa toate documentele necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va 

calcula de la momentul transmiterii in integralitate a documentelor respective.În situația în care 

experții non-cheie/alt personal îndeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea 

acestora.Impreuna cu aprobarea fiecărui expert non-cheie/alt personal, Beneficiarul va 

transmiteConsultantului/Supervizorului si data de mobilizare a expertului/persoaneisolicitat/e 

care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre 

Beneficiar. 

19.6 Consultantul/Supervizorul are obligația de a furniza personalul solicitat conform cerințelor din 

Documentația de Atribuire a prezentului Contract de Servicii și prevăzut în oferta sa, cât și de 

a-l mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/respectiva 

avand obligatia de a fi disponibil/apana la momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar. 

19.7 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este 

mobilizat/aladata specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de 

Beneficiar, Consultantul/Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare 

expert/persoana in parte in cuantum de 2.500 lei pe zi de intarziere, penalitate calculata 

incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la 

data mobilizarii efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care 

Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii 

expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar pentru 

mobilizare. 

In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea 

inlocuirii expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru 

mobilizare, Beneficiarul va percepe penalitatea de 2.500 lei pe zi de intarziere incepand cu 

ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la datala care 

Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii  

expertului/persoanei in cauza. In cazul in care expertul/persoana va fi inlocuit/ase vor aplica 

șiprevederile Articolului 20 din prezentul contract. 

19.8 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este 

disponibil in cadrul Contractului,Consultantul/Supervizorul se obliga sa il inlocuiasca, in 

conformitate cu prevederile Articolului 20 de mai jos. 

19.9 Expertii/persoanele care vor lucra în cadrul Contractului vor începe prestarea sarcinilor ce le 

revin numai după aprobarea lor de către Beneficiar, de la data mobilizării lor. 

Consultantul/Supervizorul are obligația de a menține personalul aprobat/ nominalizat pentru 

îndeplinirea contractului (experții cheie, experții non-cheie, alt personal) pe întreaga perioadă 

în care trebuie să-și execute sarcinile conform Contractuluisi Ordinului de mobilizare. 
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19.10 De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost 

mentionatein Ordinele de Mobilizare, Beneficiarulpoate emite oricand unalt Ordin de 

Mobilizare a Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar 

expertii/persoanele necesari/necesare pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii 

Contractului de Proiectare si Executie in functie de stadiu/faza/etapa in care se afla acesta. 

19.11  Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior,in functie atat de 

necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat in prezentul Contract 

de Servicii sau in Contractul “Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj 

- Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - 

Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044”, sau in functie de progresul fizic/stadiul 

fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de catre 

Beneficiar in care va fi mentionata data reactivarii acestora, data care nu poate depasi 5 zile de 

la data emiterii Ordinului de Mobilizare. 

19.12 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completapentru fiecare 

luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor 

fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a 

Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte 

integranta din cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Consultantului/Supervizorului.  

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si 

pentru fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a 

lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei. 

19.13Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul 

contractului de servicii solicitata de catre Consultant/Supervizor se va face numai cu aprobarea 

expresa a Beneficiarului. 

19.14Atunci când este necesar Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru 

aprobare în scris, o solicitare pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

19.15Pentru toată perioada de la Data de Începere a Contractului și până la data mobilizării efective 

a expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la 

timp a personalului incumbă Consultantului/Supervizorului.  

19.16Consultantul/Supervizorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu 

personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod 

eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.  

19.17În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului 

și într-o fază ulterioară a Proiectului, Consultantul/Supervizorul va avea nevoie de mai mult 

personal decât cel specificat în ofertă, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de 

resurse umane, făra a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului. În acest caz, 

Consultantul/Supervizorul își va completa echipa cu personalul necesar îndeplinirii 

corespunzătoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate din 

angajarea/contractareaacestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse 

suplimentare celor incluse de Consultant/Supervizor în oferta sa financiară se consideră a fi 

incluse în onorariile experților cheie / non-cheie/ alt personal de supervizare specificatîn 

Propunerea Financiară. 

19.18Consultantul/Supervizorul are obligația de a-și adapta programul de lucru, respectiv numarul 

de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, în functie de situatia existenta la un moment dat în 

cadrul prezentului Contract de Servicii sau în cadrul Contractului “Proiectare și Execuție 

Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de 

Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044” 
sau în funcție de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrărilor.  

19.19Consultantul/Supervizorul are obligatia de a dispune Antreprenorului, prin Ordin de 

mobilizare, mobilizarea utilajelor Antreprenorului/Personalului incluse/inclus in Programul de 

executie in conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare si Executie. In conditiile in 

care Beneficiarul constata lipsa utilajelor/personalului, Consultantului/Supervizorului i se va 

aplica penalitatea prevazuta in Contractul de servicii per eveniment. 



Supervizare Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau  
Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044 

pag 33 / 64 

19.20Consultantul/Supervizorul are obligatia ca, suplimentar fata de activitatile mentionate in 

Caietul de sarcini, de a indeplini toate sarcinile si/sau activitatile ce ii revin, potrivit Conditiilor 

Generale de Contract, prevazute in Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1/2018, Conditiile Speciale de 

contract, Acordul contractual de lucrari avand ca obiect Proiectare și Execuție Autostrada 

Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, 

Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044,Actelor 

Aditionale incheiate la Contractul de lucrari in cauza si ale legislatiei in vigoare. 

 

Articolul 20 Înlocuirea personalului 

20.1 Consultantul/Supervizorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil 

al Beneficiarului.  

20.2 Consultantul/Supervizorul trebuie sa propuna din proprie initiativă inlocuirea personalului in 

următoarele situatii: 

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului37 (doar in conditiile in care 

personalul respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizica/psihica (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -  

prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu îsi poate 

exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea 

expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi 

acceptate de Beneficiarca document justificativ), 

d) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la Angajator, 

continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract.  Prin notiunea de "demisie" 

asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei 

prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, 

demisia salariatului fiind inaintata Consultantului/Supervizorului, in calitatea sa de Angajator, 

astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

e) incetarea activitatii expertului cheie in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente 

justificative; 

f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente 

justificative, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana continua sa isi desfasoare 

activitatea in cadrul prezentului contract; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul 

respectiv (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil); 

h) anumiti experti/persoane dinpersonalul propus de catre Consultant/Supervizor in vederea 

indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract sunt/ vor fi implicati in cadrul 

altor proiecte/contracte ale Beneficiarului. În situatia in care Beneficiarul constata, ulterior 

semnarii contractului, ca personalul propus/expertii propusi de catre Consultant/Supervizor in 

vederea indeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract este/sunt sau va/vor fi 

implicat/implicati in cadrul altor proiecte/contracte ale Beneficiarului, Beneficiarul va solicita 

inlocuirea acestuia/acestora. 

20.3 Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante. Autoritatea 

Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care: 

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de 

atribuire si/sau 

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 

factorilor de evaluare. 

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele 

prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul 

propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o 

modificare substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
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20.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 20.3, Consultantul/Supervizorul are obligaţia de a transmite 

pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea 

respectării cerințelor Caietului de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor 

de evaluare (după caz). 

20.5 In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea 

inlocuirii unui expert/persoanedupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul 

Ordinului de mobilizare, Beneficiarul va percepe penalitatea de 2.500 lei pe zi de intarziere 

incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la 

data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii  

expertului/persoanei in cauza,iar pentru inlocuirea propriu-zisaa expertului/persoanei se vor 

aplica prevederile Articolului 20 din prezentul Contract de servicii.In situatia in care 

Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii 

expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar in cadrul 

Ordinului de mobilizare, Beneficiarul nu va percepe penalitatea de 2.500 lei pe zi de 

intarziere in mobilizarea expertului/persoanei, urmand a transmite documentele solicitate prin 

Documentaţia de Atribuire pentru noul personal propus. 

20.6 Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga 

perioada in care este mobilizat pentru prestarea serviciilor, obligatiile stabilite in sarcina 

acestuia. 

20.7 Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, 

Beneficiarul poate solicita inlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu isi 

indeplineste sarcinile din prezentul Contract de Servicii. 

20.8 (1) In situatia în care oricare membru al personalului (experti cheie, experti non-cheie, alti 

experti, experti pe termen scurt, alt personal) va fi inlocuit, indiferent cine solicită înlocuirea 

(Beneficiarulsau Consultantul/Supervizorul), în termen de maxim 5zile de la momentul 

solicitarii Beneficiarului sau constatării necesității acestui fapt de către 

Consultant/Supervizor,Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului,in original, CV-

ul pentru noul expert/persoana propusa, împreună cu documentele justificative menționate în 

Documentația de Atribuire, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare 

după metoda inclusă în "Instructiunile catre Ofertanti"și/sau daca este cazul, îndeplinirea 

cerințelor din Caietul de Sarcini. Dacă persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori 

de evaluare, Consultantul va propune o persoană înlocuitoare care să obțina cel puţin acelaşi 

punctaj ca persoana înlocuită.  

(2) Beneficiarul are obligația să aprobe sau să respingă,printr-o notificare adresată acestuia, 

propunerea Consultantului/Supervizorului menționată mai sus, referitoare la 

personalul/expertul propus în termen de maxim 20 de zile de la data primirii documentației 

complete. 

(3) In cazul respingerii propunerii Consultantului/Supervizorului mentionata mai sus, 

Beneficiarul va notifica în scris motivele respingerii și termenul de prezentare a unei noi 

propuneri, termen de prezentare care nu va depăși 10 zile de la momentul comunicarii 

respingerii. În cazul in care Beneficiarul respinge propunerea de inlocuire si 

Consultantul/Supervizorul nu respecta termenul de 10 zile pentru prezentarea noii 

propuneri, Beneficiarul va fi îndreptățit, iar Consultantul/Supervizorul va fi obligat, la 

plata unor penalități în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere, care vor curge de la data 

expirarii termenului de prezentare a propunerii (10 zile) noului expert cheie/ non-cheie/ 

persoana și până la data transmiterii acestei propuneri Beneficiarului. 

(4)Impreunacu aprobarea fiecărui expert cheie/non-cheie/alt personal, Beneficiarul va 

transmite Consultantului/Supervizoruluisi data de mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e 

data care nu poate depasi maxim 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de 

catre Beneficiar. 

(5)Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă 

Consultantului/Supervizorului.  
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20.9 (1)In situatia prevazuta la Articolul 20.2si la Articolul 20.8, “salariul brut/ zi (inclusiv 

cheltuieli angajat si angajator)” ce va fi platit expertului cheie/non-cheie/alt personal 

inlocuitor va fi redus cu 10% de fiecare data cand survine inlocuirea, cu exceptia cazului in 

care inlocuirea este rezultat al situatiilor exceptionale indicate la Articolul 20.2  lit.a), lit.b), 

lit.c) si lit. g),cat si cu exceptia cazurilor in care este necesara inlocuirea expertilor/persoanelor 

in etapa de supervizare a garantiei lucrarilor. 

(2)Exceptia reducerii “salariul brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)”  pentru 

situația menționată la Articolul 20.2 lit.a) se aplică indiferent de durata suspendării.  

(3)Situația menționata la Articolul 20.2 lit. e) nu constituie motiv de neaplicare a acestei 

reduceri de 10%. In situatiile mentionate la Articolul 20.2. lit. d) si respectiv lit. f), in conditiile 

in care expertul/persoana continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract in 

calitatea nominalizata in cadrul ofertei, Autoritatea Contractanta nu va reduce cu 10% “salariul 

brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)” ce va fi platit expertului cheie/non-cheie/alt 

personal inlocuitor. 

(4)“Salariul brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)”  redus se va mentine si in lunile 

ulterioare inlocuirii precum si pe toata perioada de prestare a serviciilor de catre 

expertul/persoana inlocuitoare. 

(5)Valoarea rezultata din reducerea "Salariul brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)”  

al expertilor/persoanelor inlocuitese vor constitui in economiila Contract, economii ce pot fi 

utilizate ulterior in conformitate cu prevederileArticolul 24 din prezentul Contract de servicii. 

(6)Valoarea rezultată din neconsumarea zilelor lucratoare a expertilor/personalului, asa cum 

sunt mentionate la Articolul 24 din prezentul contract se vor constitui în resurse neconsumate 

la Contract, resurse care pot fi utilizate ulterior in conformitate cu prevederile Articolul 24 din 

prezentul Contract de servicii. 

(7)Dupa inlocuirea personalului, actualizarea/ajustarea/indexarea se va raporta la valoarea 

diminuata a "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)" ca urmare a aplicarii 

reducerii cu 10% a acestuia. 

20.10În cazul în care Consultantul/Supervizorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care sa 

îndeplinească:  

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din "Instructiuni catre 

Ofertanti", de către expertul cheie care urmează a fi înlocuit și/sau  

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat experții cheie care au 

facut obiectul punctarii,  

Beneficiarulpoate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu prevederile 

Articolului38 din Contractul de Servicii. 

20.11Aprobarea și/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante 

din Contractul de servicii şi Documentatia de atribuire și va face obiectul unui Ordin 

Administrativ/Ordin de Modificare al Managerului de Proiect.  Inlocuirea 

expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti 

criteriului de atribuire, va face obiectul unui Act Aditional.  

20.12Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in cadrul 

Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera 

situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Consultantul/Supervizorul si/sau 

Beneficiaruldescopera situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii 

care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind 

achizitiile publice nr. 98/2016 se vor aplica prevederileArticolului 12 Conflictul de interese. 

20.13(1)In situatiile prevazute la Articolul 20.2 litera h), Consultantul/Supervizorul se obliga sa 

plateasca o penalitate de 5.000 lei/expert/persoana inlocuita, avand totodata si obligatia de a 

lua toate masurile necesare in vederea inlocuirii personalului astfel incat, in termen de 30 de 

zile, sa transmita documentele necesare. In situatiile prevazute la Articolul 20.2 litera h), 

reducerea "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)"prevazuta la Articolul 

20.9 alin. (1) nu se aplica. 
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(2)Inlocuirea personalului Consultantului/Supervizorului se va efectua potrivit prevederilor 

Articolului 20 din Contractul de servicii. 

(3)Reducerea "Salariului brut/ zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)"menționată la 

Articolul 20.9 alin. (1) nu se va mai aplica pentru inlocuirea expertilor/personalului in perioada 

de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantieiincepand cu data emiterii Notificarii de 

catre Beneficiar care atesta finalizarea perioadei de supervizare a executiei lucrarilor.De 

asemenea, pentru perioada de supervizare a notificarii defectiunilor/ a garantiei, lista 

personalului va putea fi modificata in functie de necesitatile Autoritatii Contractante, in functie 

de situatia existenta la un moment dat în cadrul prezentului Contract de Servicii sau în cadrul 

Contractului “Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, 

Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de 

Barcau, km 66+500 - km 80+054.044” sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al 

Lucrărilor, sau alte asemenea. 

20.14Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca personalul nominalizat/aprobat in 

cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va 

genera situatii care pot fi considerate indicatori de frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu 

modificari si completari ulterioare. In cazul incalcarii acestei obligatii, Beneficiarulse va 

indrepta impotriva Consultantului/Supervizoruluiin conformitate cu prevederile legale 

aplicabile in momentul descoperirii faptei in vederea recuperarii eventualelor prejudicii create. 

 

Articolul 21 Instruire 

21.1 Consultantul va asigura organizarea unor sesiuni de instruire oficială pentru personalul 

Beneficiarului. Obiectivele instruirii sunt transferul de know-how necesar către personalul 

Beneficiarului în ceea ce priveşte administrarea proiectelor de infrastructura. 

21.2 Tema instruirii va fi stabilita de comun acord cu Beneficiarul. Consultantul este răspunzător 

pentru toate aranjamentele privind organizarea sesiunilor de instruire şi va suporta toate 

costurile legate de aceasta. Metodologia de instruire, definită clar în propunerea tehnica a 

Consultantului, va fi detaliata de acesta in Raportul Initial. 

21.3 Pentru fiecare sesiune de instruire organizata, Consultantul/Supervizorul va elabora un Raport 

de instruire care sa cuprinda informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul sesiunilor 

de instruire, precum si o evaluare a gradului de atingere a obiectivelor instruirii. Se vor emite 

diplome de participare. 

21.4 Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (două) sesiuni de instruire se va efectua în 

regim forfetar, în cuantum de 50% din suma forfetară, potrivit prevederilor Capitolului 9 

"Conditii de plata" litera c) "Instruire" din Caietul de Sarcini, in urma aprobării Rapoartelor 

de instruire aferente fiecarei sesiuni de instruire. 

 

EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

Articolul 22 Responsabilitatile Consultantului/Supervizorului 

22.1 Consultantul/Supervizorul isi asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de catre 

Beneficiar in circumstantele descrise pe larg in Capitolul 5.3.3 "Responsabilitatile 

Consultantului/Supervizorului" din Anexa I: Caietul de Sarcini.  

22.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de catre Consultant Beneficiarului, mentionate la 

Articolul 22.1, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul Articolului 36 din 

prezentul Contract.  

 

Articolul 23 Întârzierea în executare 

23.1 Consultantul/Supervizorul va depune maxime diligente astfel încât Antreprenorul săatingă 

punctele de referintă,asa cum sunt mentionate din Conditiile Speciale ale Contractului 

“Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: 

Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 

66+500 - km 80+054.044”. 
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23.2 Consultantul/Supervizorul va depune maxime diligente astfel încât Antreprenorul să finalizeze 

lucrările în perioada de executie specificată în Contractul de lucrări.  

23.3 In oricare din situatiile de mai sus, atunci când ritmul executieilucrărilor nu este în 

conformitate cu Programul de executie al Antreprenorului, iar Beneficiarulconstata faptul ca 

Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit obligatia de la Articolul 23.1și Articolul 

23.2,Beneficiarulare dreptul, fără o notificare prealabilă, de a suspenda plătile intermediare 

datorate Consultantului/Supervizorului până la remedierea situatiei ce a generat această 

suspendare. 

23.4 In perioada in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in programul de executie, 

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului 

in functie de serviciile efectiv prestate, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului. 

 

Articolul 24 Modificarea Contractului de Servicii 

24.1 (1)Modificările la contract se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii privind 

achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 395/2016 

cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.  

(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative si/sau 

prin Ordine de Modificare, în condițiile stipulate în prezentul articol. 

(3) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional 

care să reflecte modificările de la pct. a), b), c) si d)de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără suplimentarea Pretului Contractului și fără a 

afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalități de întârziere sau de a solicita 

despăgubiri/daune, în cazul în care: 

a) Consultantul/Supervizorul și-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societății, 

schimbari care nuatrag crearea unei persoane juridice noi; 

b) Consultantul/Supervizorul este înlocuit de un nou Consultant/Supervizor, în situația în care 

drepturile şi obligaţiile Consultantului/Supervizorului iniţial rezultate din contractul de 

achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal 

în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau 

insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi 

selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze in scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016; 

c) Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul 

factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire. 

d) Se prelungește Perioada de Prestare a Serviciilor aferente Contractului, fara a aduce atingere 

dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere; 

(4)Modificările nesubstanțiale(ce deriva din clauzele de revizuire sau modificarile 

nesubstantiale in sensul art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 98/2016) de la punctele a) - h) de 

mai jos se realizeaza fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără suplimentarea 

Pretului Contractului și fără a afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalități de întârziere 

sau de a solicita despăgubiri/daune, doar cu acordul Beneficiaruluisi numai prin emiterea de 

catre acesta a unui/unor Ordin/Ordine de Modificare: 

a) Modificari care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare/expertize; 

b) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, 

organisme de control, etc); 

c) Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea 

subcontractantilor initiali;  
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d) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal 

(altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de 

evaluare aferenti criteriului de atribuire); 

e) Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Consultant/Supervizor a 

rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si 

aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar (ex.: Rapoartul Initial, Rapoartele Lunare 

de Progres, Rapoartele Financiare, Raportul la Terminarea Lucrarilor, Rapoarte 

Intermediarepe perioada de garantie a lucrarilor, Raport de instruire, Rapoarte speciale, 

Rapoarte Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, Raportul Final dupa Perioada 

de Notificare a Defectiunilor; 

f) Modificarea Graficului de Activitati Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul 

Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocarii personalului si/sau a 

resurselor/economiilor existente. 

g) Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul 

derularii contractului;    

h) Realocarea resurselor sau economiilor din cadrul contractului de servicii provenite din:  

h1) neconsumarea zilelor lucratoare datorita nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse 

a expertilor/personalului;  

h2)  probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare; 

h3)  aplicarea prevederilor Articolului 20.9 din Contractul de Servicii; 

h4)  neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de 

servicii fata de Contractul de Proiectare si Executie (in conditiile in care anumite faze ale 

Contractului de Proiectare si Executie au fost deja realizate); 

h5) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele 

contractului de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu 

durata/faza/etapa/evoluția/stadiul fizic/progresul fizic al Contractului de Proiectare și 

Execuție lucrări; 

(5)In sensul alin. (4) litera h), realocarile resurselor sau economiilor in cadrul contractului de 

servicii sunt permise: 

- atat intre fazele/etapele supervizarii (si anume: supervizarea executiei lucrarii sau supervizarea 

activitatii desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor), cat si  

 - intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelorcare provin din aceeasi categorie de 

experti[ex:realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului Contractului si ale Inginerului 

Responsabil Proiectare (ambii facand parte din categoria de experti cheie) sau realocarii intre 

zilele lucratoare ale Inspectorului Topograf si Tehnicienilor de Laborator (ambii facand parte 

din categoria de experti non-cheie)], sau  

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti 

[ex:realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului Contractuluit (categorie de experti 

cheie) si ale Inspectorului Drum (categoria de experti non-cheie)], 

iar aceste resursesau economii pot fi transformate in zile lucratoare de prestat pe viitor in 

cadrul contractului de catre expertii cheie si/sau expertii non-cheie. 

Dacă este cazul, Consultantul/Supervizorul poate supune trimestrial aprobării Beneficiarului 

revizuiri ale Graficului de Activitati Gantt. Numărul de zile lucratoare și/sau numarul de 

experții/persoanele necesare pentru asigurarea supervizării poate fi adaptat în funcție de situație, 

numai cu aprobarea Beneficiarului si fara modificarea modalitatii de plata 

(6) In sensul alin. (3) litera d) si alin. (5),se poate prelungi Perioada de Prestare a Serviciilor 

aferente Contractului in conditiile in care: 

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate la alin. (4) al prezentului 

articol care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor, si/sau 

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele 

situatii: 

b1) prelungirea duratei de executie a lucrarilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor; 
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b2) necesitatea corelării perioadei de prestare a serviciilor cu durata /faza /etapa /evoluția 

/stadiul fizic/progresul fizic al Contractului de Proiectare și Execuție lucrări; 

b3) intârzierea în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de 

Antreprenor;  

b4) suspendarea/rezilierea Contractului de Proiectare si Executie;  

b5) aparitia unor reglementări/dispoziții ale Poliției Rutiere ulterior semnarii Contractului 

de Proiectare si Executie;  

b6) apariția unor lucrări suplimentare in cadrul Contractului de Proiectare si Executie 

identificate după începerea lucrărilor;  

b7) mobilizarea slabă și îndelungată a Antreprenorului;  

b8) aparitia necesitatii utilizarii sumelor aferente rezervelor de implementare (respectandu-

se metodologia de utilizare de la Articolul 45, necesitate care impune si prelungirea 

perioadei de prestare a serviciilor; 

b9)apariția necesității realocării/utilizării resurselor sau economiilor in cadrul contractului 

de servicii, necesitate care impune si prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. 

b10) aparitia riscurilor care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a 

rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea avizelor, permiselor, certificatelor și 

autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea 

activității Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

b11) obtinerea cu intarziere a Autorizatiei de constructie; 

(7)In sensul alin. (4) litera e) din prezentul articol, modificările privind prelungirea termenelor 

de predare a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract se vor aproba de catre Beneficiar 

numai în condițiile în care este exclusa culpa Consultantului/Supervizorului și se vor realiza 

prin emiterea unui Ordin de Modificare fara modificarea Pretului Contractului. 

(8) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi 

notificată de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere 

directă și vor fi considerate efectuate la data la acceptarii lor de către Beneficiar prin emiterea 

unui Ordin Administrativ. 

(9)Actele Adiţionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare încheiate nu trebuie 

să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau 

diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Consultantul/Supervizorul a fost declarat 

câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire. Dacă solicitarea de modificare provine de 

la Consultant/Supervizor, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Beneficiarcu cel puţin 15 

de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului Adiţional/Ordinului 

Administrativ/Ordinului de Modificare.  

(10)Beneficiarulva notifica în scris Consultantul/Supervizorul cu privire la numele şi datele de 

contact ale persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de 

Proiect). Consultantul/Supervizorul va notifica în scris Beneficiarulcu privire la contul bancar. 

24.2 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte 

prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 

24.3 În situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221 alin. (1) litera 

f) din Legea nr. 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 

10% din Pretul Contractului fara TVA, iar aceste sume vor fi platite conform modalitatii 

stipulate in contract.  

24.4 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile 

contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul 

prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. 

24.5 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

 

Articolul 25 Zilele şi orele lucrătoare 

25.1 Programul normal de lucru definit în cadrul contractului deexecutie lucrări este in conformitate 

cu prevederile Codului muncii in vigoare.Antreprenorulisi va adapta corespunzător programul 
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de lucru în functie de resursele disponibile, ritmul de executie al lucrărilor si conditiile meteo, 

astfel încât este posibil ca, in anumiteperioade, executia lucrărilor să fie desfăsurată si în zilele 

nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit.In acest context, 

Consultantul/Supervizorul trebuie să îsi adapteze corespunzător programul si resursele alocate 

si să ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui număr suficient de experti non-

cheie/alt personal supervizare, astfel încât sa asigure serviciile de supervizare. 

25.2 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in 

functie de serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de 

lucru fiind corelat in mod obligatoriu cu programul de executie a lucrarilor. 

Consultantul/Supervizorul va transmite Autoritatii Contractante justificari pentru realocarea 

resurselor (persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Managerului de Proiect in acest sens.  

25.3 Ulterior, in implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare) intre 

categoriile de personal implicate, astfel incat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se 

armonizeze cu Contractul de Proiectare si Executie lucrari, in vederea adaptarii programului 

echipei de supervizare la evolutia in teren a executiei lucrarilor, inclusiv in cazul prelungirii 

duratei acestuia. 

 

Articolul 26 Dreptul la concediu 

26.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Consultantului/Supervizorului (concediu 

medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate 

Consultantului/Supervizorului, care raspunde de personalul angajat, insa are obligatia 

informarii din timp a Autoritatii Contractante asupra concediilor acordate 

expertilor/persoanelor. 

26.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucrătoare.  

 

Articolul 27  Informarea 

27.1 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către 

Beneficiar; Oficiului European şi/sau Român Antifraudă; Curţii de Conturi a României; 

Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; 

sau altor organe/institutii abilitate orice informaţie în legătură cu Serviciile de Supervizare şi cu 

Proiectul.  

 

Articolul 28  Arhivele 

28.1 Consultantul/Supervizorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu 

privire la serviciile de Supervizare, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că 

numărul de zile lucrătoare, identificate în factura (facturile) Consultantului/Supervizorului au 

fost în mod corect utilizate pentru executarea serviciilor de Supervizare.  

28.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Consultantului/Supervizorului trebuie 

păstrate de către acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiaruluiimpreuna cu Rapoartele 

financiare si vor justifica cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptatit 

Consultantul/Supervizorul sub conditia indeplinirii in mod corespunzator a tuturor obligatiilor 

decurgand din acest contract. Sumele facturate de Consultant/Supervizor trebuie să corespundă 

cu aceste rapoarte. 

28.3 Rapoartele mentionate la Articolul30.2 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală 

prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi 

cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor 

justificative, inclusiv a pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plată a remuneraţiilor 

experţilor şi ale facturilor sau chitanţelor pentru cheltuieli incidentale. Nepăstrarea unor 

asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de 

cătreConsultant/Supervizor o oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul 

stabilirii acestuia în dauna Beneficiaruluide către orice autoritate sau organism de control. 

28.4 Consultantul/Supervizorul va permite Beneficiaruluisau oricărei persoane autorizate de către 

Beneficiar, Oficiului European şi/sau Român Antifraudă; Curţii de Conturi a României; 
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Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor;  

sau altor organe/institutii abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile 

privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după 

prestarea/asigurarea serviciilor respective.  

28.5 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in posesia 

Consultantului/Supervizorului in legatura cu Contractul de lucrari, precum si orice rapoarte si 

date cum ar fi harti,diagrame, schite, instructiuni, registre, rapoarte, planuri, statistici, calcule, 

baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori 

elaborate de catre Consultant/Supervizor sau de catre personalul sau salariat ori contractat in 

realizarea contractului de servicii vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si 

exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format  tiparit, cat si in 

format electronic, (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat 

procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator. 

 

Articolul 29 Verificarea de către organismele/institutiile abilitate 

29.1 Consultantul/Supervizorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman 

Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa 

Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor, si altor autoritati/institutii abilitate 

ale statului să verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea Proiectului si 

să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de inregistrare 

in contabilitate, a documentelor contabile si a oricăror alte documente relevante pentru 

finantarea Proiectului. Aceste verificări se pot face intr-o perioada de pană la 7 ani după 

realizarea plătii finale. 

29.2 In plus, Beneficiarul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman 

Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa 

Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor si altor autoritati/institutii abilitate 

ale statului, să realizeze verificări imediate/pe loc in concordantă cu procedurile stabilite in 

legislatia Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene 

impotriva fraudei si altor nereguli. 

29.3 In acest scop, Consultantul/Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei 

Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudă, Comisiei Europene, Curtii Europene 

de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului 

Transporturilor si altor autoritati/institutii abilitate ale statului in locurile unde Contractul se 

indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate 

documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnică si financiară a Proiectului si 

să ia toate măsurile pentru a le usura munca. Accesul trebuie să se realizeze avand la bază 

confidentialitatea si respectul fată de terti, fără a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din 

legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie accesibile si arhivate in asa fel incat 

să usureze examinarea lor. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Beneficiarul 

cu privire la locul exact de desfăsurare a Proiectului. 

 

Articolul 30 Rapoarte 

30.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartelesi documentele justificative 

aferente conform celor specificate în Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract. 

30.2 Consultantul va înainta (conform celor specificate în Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului 

Contract) următoarele rapoarte si documente atât in original pe suport de hârtie, cât si în format 

electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana. 

A. Raportul Inițial va fi prezentat în termen de 1 (o) lună de la Data de Începere a 

Contractului și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care va 

include: 

- datele inițiale existente, problemele care pot apărea şi posibilele soluții, 

- un program detaliat de realizare a sarcinilor prevăzute în cadrul contractului, 

- un program de lucru al personalului, 
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- datele cu privire la: supoziții, investigațiile de teren suplimentare. 

B. Rapoarte Zilnice - Supervizorul va intocmirapoarte zilnice,pentruAutoritatea 

contractanta/Beneficiar, in perioada de executie, care vor cuprinde cel putin urmatoarele 

informatii: 

- personal Antreprenor: TESA, non-TESA (muncitori calificati, necalificati, manipulatori, 

mecanici, etc);  

- utilaje, autobasculate; 

- lucrarile executate de catre Antreprenor; 

- situatia comparativa intre programul zilnic de lucrari transmis de catre Antreprenor si 

lucrarile executate efectiv de catre Antreprenor in ziua de raportare, precum si justificarea 

diferentelor inregistrate; 

- personalul si activitatile prestate de catre Supervizor. 

Aceste rapoarte vor fi transmise Beneficiarului in format electronic in ziua urmatoare zilei 

pentru care se face rapoartarea. 

C. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor, prezentand 

activitatea Consultantului/Supervizorului, evenimentele si progresul/stadiul lucrarilor, modul 

deindeplinire a obligatiilor in perioada de referinta, vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii 

urmatoare incepand cu prima luna.  

Formatul va fi cel prezentat de catre Beneficiar si va contine un capitol special referitor la 

monitorizarea financiara a platilor catre Antreprenor, bazata pe o evaluare la zi a 

progresului/stadiului fizic al lucrarii. 

Rapoartele lunare de progres vor fi furnizate Beneficiarului si vor include o descriere adecvata 

a progresului lucrarilor, incluzand dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele 

concrete de solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor 

de referinta si valoarea acceptata a lucrarilor. 

Consultantul/Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport transmis, în format 

electronic pe DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, 

Antreprenor si/sau Consultant/ Supervizor) și cu terti pentru perioada de referinta. 

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de 

progres sau a raportelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei 

lucrarilor), Raportele de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate 

activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile 

expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile 

la care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.  

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din 

care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare 

zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale 

Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca 

este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate 

Beneficiarului. 

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente 

justificative si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic 

care sa sustina activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca 

plata se face in baza acestor fise de pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a 

transmite aceste documente cu responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor 

sa fie bine justificata, transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare. 

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj, 

Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj 

aferenta. 

D. Raportul la Terminarea lucrarilor se emite înainte de Recepția la Terminarea 

Lucrărilor. Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract (toate sarcinile 

indeplinite pentru realizarea activităților de supervizare a lucrărilor) și a lucrărilor executate și va 

avea anexate Desenele "conforme cu execuția" ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 1 
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copie) care vor fi pregătite de către Antreprenor și verificate de către Supervizor. Raportul va 

mai prezenta și activitățile de întreținere necesar a fi asigurate de către Beneficiar în Perioada de 

Garanție împreună cu un program de desfășurare a acestora. 

E. Rapoarte pe Perioada de Garanție a lucrărilor,se vor emite semestrialși vor fi inaintate 

în primele 14 zile ale lunii următoare perioadei la care fac referire, prezentând modul de 

comportare a lucrărilor în perioada de referință, defecțiunile identificate și remediate, modul în 

care a fost asigurată întreținerea și alte aspecte tehnice, financiare și contractuale relevante, 

precum și modul de îndeplinire a obligațiilor Supervizorului în perioada de referință. Formatul 

rapoartelor va fi cel prezentat de către Beneficiar. 

Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport semestrial transmis, în format electronic pe 

DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau 

Supervizor) și cu terti pentru perioada de referinta. 

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe 

Perioada de Garanție acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele 

efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul 

brut/zi + alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu 

respectarea conditiilor contractuale.  

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare 

din care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare 

zi de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada 

de Garanție ale Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este 

cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate 

Beneficiarului. 

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative 

si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina 

activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza 

acestor fise de pontaj, Supervizor are obligatia de a transmite aceste documente cu 

responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta 

si sustinuta corespunzator de documente doveditoare. In cazul in care documentele respective nu 

sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare 

activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta. 

F. Raportul Final se emite după finalizarea Perioadei de garanție a lucrărilor și după 

aprobarea Certificatului Final de Plată de către Beneficiar, prezentând activitatea Supervizorului 

pe parcursul Contractului. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrărilor în 

Perioada de garanție a lucrărilor, precum și defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat 

remedierea acestora. Vor fi formulate recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor 

lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 

Împreună cu acest raport, Supervizorul va finaliza și transmite și următoarele documentații: 

 Cartea Construcției, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de 

recepție a lucrărilor de construcţie și a instalaţiilor conexe; 

 Versiunea finală a Raportului de întreținere: Raportul de operare, inclusiv dotările, 

echipamentul, echipa de lucru și programul aferent, precum și Raportul privind activitățile de 

întreținere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, împreună cu programul, 

planificarea, organizarea și estimările de costuri privind activitatea de întreținere. 

G. Raport de instruire- Dupa efectuarea fiecarei sesiuni de instruire, Supervizorul va emite 

un raport in care va  prezenta temele, activitatile realizate, participarea si rezultatele instruirii. De 

asemenea, Supervizorul va anexa la acest raport materialele utilizate in cadrul sesiunii de 

instruire, precum si o centralizare a costurilor realizate. 

H. Rapoartele Speciale emise în legătură cu orice aspect major referitor la implementarea 

contractului sau la cererea expresă a Beneficiarului, ori de câte ori acesta consideră necesar, în 

termenul solicitat de acesta, fără a fi solicitate costuri/plăți suplimentare.  

I. Rapoartele Financiare Interimare se emit astfel:  

a. trimestrial în perioada de proiectare și execuție a lucrărilor și 
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b. semestrial in perioada de garanție a lucrărilor,  

si doar după aprobarea Rapoartelor Lunare de Progres corespunzătoare, respectiv după aprobarea 

Rapoartelor corespunzătoare pe Perioada de garanție a lucrărilor.   

Raportul Financiar Final se emite după aprobarea Raportului Final.  

Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de către Beneficiar.  

Rapoartele Financiare vor detalia toate activitățile îndeplinite, zilele lucrătoare efectiv prestate de 

către fiecare expert (pontajele lunare), onorariile experților, toate costurile și cheltuielile la care 

este îndreptățit acesta, cu respectarea condițiilor contractuale, precum si penalitatile contractuale. 

Astfel, Supervizorul va mentine si va prezenta, in cadrul fiecarui raport financiar, o centralizare a 

sumelor consumante in cadrul Contractului de servicii. 

Rapoartele Financiare vor conține, de asemenea, documentele justificative necesare din care să 

rezulte suma exactă de plată. Astfel: 

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include fisele de pontaj lunare din 

care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi 

de mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul rapoartelor financiare si vor fi avizate de 

catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de catre 

Directiile Regionale subordonate Beneficiarului. 

J. Rapoartele Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, se vor realiza anual. 

Primul raport financiar special poate fi emis numai incepand cu a 25-a luna de la Data de 

Incepere a Contractului (data emiterii sale fiind in functie de data publicarii versiunii finale a 

tuturor indiciilor aferenti celor 12 luni), si va acoperi cele 12 luni contabilizate conform 

prevederilor art. 4 din prezentul contract de servicii.  

Urmatoarele rapoarte financiare speciale vor fi emise numai dupa expirarea unui nou interval de 

12 luni. 

Rapoartele financiare speciale se realizeaza numai pentru plata sumelor aferente 

ajustarii/actualizarii/indexarii preturilor si va contine cel putin urmatoarele informatii: 

coeficientul de actualizare rotunjit la 4 zecimale, buletinele statistice lunare ale INS aferente 

ramurei „Constructii” - tabel 55; formula de actualizare, zilele lucratoare efectiv prestate de 

catre fiecare expert/persoana in parte, salariul brut/zi al expertilor/persoanelor, eventualele 

corectii din anii anteriori, calculul detaliat/desfasurat al actualizarii/ajustarii/indexarii preturilor, 

suma exacta de plata pentru fiecare expert/persoana in parte, suma totala de plata. 

30.3 Toate aceste documente de la data elaborării lor, indiferent de format, sunt şi vor rămâne 

proprietatea Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste 

documente fără acordul scris al Beneficiarului. 

30.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionatein Perioada de 

prestare a serviciilor aferente Contractului.Formatul si continutul acestor rapoarteva fi cel 

transmis Consultantului/Supervizorului de catre Beneficiarulterior semnarii contractului de 

servicii. 

 

Articolul 31 Aprobarea rapoartelor şi documentelor 

31.1 (1)Inaintarea rapoartelor şi documentelor întocmite de către Consultant/Supervizor si aprobarea 

acestora de către Beneficiar se varealiza in conformitate atat cuprevederile Articolului 30 de 

mai sus, cat si cu prevederileCaietului de Sarcini.  

(2)Beneficiarul, în termen de maxim 25de zile de la primirea Rapoartelor precizate la Articolul 

30 si, dupa caz, a documentelor justificative aferenteva centraliza si formula comentarii asupra 

Rapoartelor emise de Consultant, notificand decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire 

la aplicarea penalitatilor prevazute la Articolul 15 cu indicarea motivelor în cazul respingerii 

rapoartelor sau documentelor sau al solicitării unor modificări.Daca Beneficiarul nu formuleaza 

un raspuns (aprobare/modificare/completare) catre Consultant/Supervizor in termen de 25 de 

zile de la primirea: 

A. Raportul Initial; 

B. Rapoarte zilnice; 

C. Rapoarte Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor; 
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D. Raportul la Terminarea Lucrarilor; 

E. Rapoarte pe Perioada de Grantie a Lucrarilor; 

F. Raportul de Instruire; 

G. Rapoartele Speciale; 

H. Rapoartele Finaciare Interimare; 

I. Rapoartele Financiare Speciale privind Plata Ajustarii Preturilor; 

acestea se considera acceptate si insusite de catre Beneficiar.  

In cadrul acestui contract, data primirii acestor rapoarte este considerata data inregistrarii lor la 

sediul Beneficiarului, prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul 

Beneficiarului mentionat in preambul. 

31.2 În situatia în care un raport sau document este acceptat de către Beneficiar conditionat de 

operarea unor modificări/completari privind erorile aritmetice si/sau viciile de forma de către 

Consultant/Supervizor, Beneficiarul va stabili o perioada pentru efectuarea modificărilor 

solicitate. Beneficiarul va comunica raspunsul sau cu privire la rapoartele/documentele 

revizuite in termen de maxim 25 de zile de la primirea acestora. Daca Beneficiarul nu 

formuleaza un raspuns catre Consultant/Supervizor in termen de maxim 25 de zile de la 

primirea rapoartelor/documentelor revizuite, acestea se vor considera acceptate si insusite de 

catre Beneficiar. 

31.3 Decizia Autoritatii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata Consultantului 

in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la la sediul Beneficiarului prin posta (cu 

confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului mentionat in preambul. 

 

PLĂŢI ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR 

 

Articolul 32 Modalitatea de plată  

32.1 Beneficiarul se angajează să efectueze plata Pretului Contractului către Consultant/Supervizor 

exclusiv sub conditia îndeplinirii de către acesta în mod corespunzător a obligatiilor 

contractuale, si doar după aprobarea rapoartelor financiare corespunzatoare de catre Beneficiar, 

asa cum este prevazuta la Articolul 31 din prezentul Contract.  

32.2 (1) Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat (pontaje). 

(2) Cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de: 

a) Onorarii experți cheie și experți non-cheie 

Experții sunt specificați în Cap. 6.1. Personal din Caietul de sarcini. Timpul efectiv lucrat de 

acestia va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu Cap. 8. Rapoartedin 

Caietul de sarcini si aprobate de Beneficiar. 

Onorariile pentru acești experți sunt in conformitate cuPropunerea Financiara a Supervizorului. 

Nota: Conform definiției date de Codul Muncii din România, timpul suplimentar de lucru 

prestat de personalul Supervizorului care supervizeaza lucrările va fi atent estimat, iar bugetul 

pentru orele suplimentare (reprezentând zile de week-end, sărbători legale, ore suplimentare 

prestate în zilele lucrătoare etc.) va fi inclus în onorariile experților cheie și non-cheie. Nu se 

permite creșterea valorii contractului din aceasta cauză. Cu toate acestea, Supervizorul va 

asigura supervizarea continuă în Șantier pe întreaga perioadă de lucru a Antreprenorului. 

b) Instruire 

Suma provizionata prevăzută pentru organizarea sesiunilor de instruire este de 150.000,00 lei, 

fara TVA.Aceasta va trebui inclusă fără modificare în secțiunea "Alte cheltuieli" din Anexa la 

Propunerea Financiară. 

Această sumă va acoperi toate costurile legate de organizarea sesiunilor de instruire: onorariile 

experților care vor asigura instruirea personalului Beneficiarului, transportul, cazarea, logistica, 

materialele de curs etc., inclusiv elaborarea Rapoartelor speciale. 

Plata pentru organizarea fiecareia dintre cele 2 (doua) sesiuni de instruire se va efectua in 

regim provizionat, in baza facturilor furnizate de Prestator pentru a demonstra cheltuielile 

avute pentru fiecare sesiune de instruire si in urma aprobării de către Beneficiar a Rapoartelor 

de Instruire, corespunzătoare fiecarei sesiuni de instruire. Prestatorul va avea in vedere ca, 
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valoarea costului organizarii celor 2 sesiuni de instruire sa nu depaseasca suma provizionata 

indicata. 

32.3 Beneficiarul va efectua platile catre Supervizor, dupa cum urmeaza: 

 Plăți interimare în urma aprobării tuturor Rapoartelor aferente perioadei de prestare a 

serviciilor solicitate la plată; 

 Plata finală în urma aprobării Raportului Final și a Raportului Financiar Final, 

specificate în Cap. 8 Rapoarte din prezentul Caiet de Sarcini. 

 Plati pentru ajustarea preturilor, efectuate separat, in urma aprobarii Rapoartelor 

Financiare Speciale privind plata ajustarii preturilor, de catre Beneficiar. 

32.4 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare 

luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj ale 

fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in 

parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de 

supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei.  

32.5 Plata la finalul fiecarei activitati (activitatea de supervizare a perioadei de executie a 

lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei) se efectueaza 

de catre Beneficiar doar daca Consultantul/Supervizorul a realizat in totalitate acea 

activitate. 

32.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana sunt cele stabilite de 

Consultant/Supervizor în Propunerea Financiară si acceptate de Beneficiar, cu exceptia 

cazurilor aplicării prevederilor Articolului 20 din prezentul Contract de servicii. 

32.7 In urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor precizate in Caietul de Sarcini, cu toate 

documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata conform articolelor 

de mai sus, Consultantului/Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei sume in 

termen de 60 de zile de la emiterea facturii. 

32.8 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate in 

Caietul de Sarcini si in Contract impreuna cu documentele justificative. 

32.9 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt inaintate atât in 

original pe suport de hârtie, cât si în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) 

32.10Beneficiarul, în termen de 25 de zile de la primirea Rapoartelor mentionate la Articolul 31.1 

alin. (2), va notifica Consultantul/Supervizorul decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu 

privire la aplicarea penalitatilor daca este cazul,Beneficiarul emitand o notificare scrisa 

Consultantului/Supervizorului in care va specifica intr-un mod detaliat omisiunile in cadrul 

serviciilor si/sau rapoartelor. In baza acestei notificari, Consultantul/Supervizorul va face 

imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizarii acestora, procesul de aprobare va fi reluat. 

32.11Toate facturile vor fi insotite de Raportul lunar de progres/Raportul financiar/Raportul 

Intermediar de notificare a defectiunilor corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor 

corespunzatoare, prevazute in Caietul de Sarcini si in Contract, pentru a justifica sumele 

facturate in raport cu zilele lucratoare efectiv prestate de catre personalul 

Consultantului/Supervizorului. 

32.12Plătile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de 

Consultant/Supervizor Beneficiarului, în conformitate cu Articolul 24.1alin. (8) din prezentul 

Contract de Servicii. 

32.13Sub conditia îndeplinirii integrale a cerintelor specificate la Articolul 32.1 - Articolul 

32.8,facturile corespunzatoare vor fi plătite de către Beneficiar în termen de 60 de zile de la 

data primirii acestora după recepționarea serviciilor prin aprobarea Rapoartelor 

corespunzatoare, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării Rapoartelor de către 

Beneficiar,dacă factura este emisă anterior aprobării Rapoartelor. Pentru prezentul Contract de 

servicii de supervizare, termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in 

vedere complexitatea rapoartelor si a documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea 

platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructura rutiera de interes major.  
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32.14 Beneficiarul poate suspenda termenul de plată pentru orice parte din suma facturată contestată 

de către Beneficiar prin notificarea Consultantului/Supervizorului în sensul ca acea parte a 

facturii este neacceptată, fie deoarece suma respectivă nu este datorată, fie ca Rapoartele 

aferente nu pot fi aprobatesi Beneficiarul consideră că sunt necesare mai multe verificări. In 

acest caz,  Beneficiarul poate solicita corectarea facturii(respectiv clarificări, modificărisi/sau 

informatii suplimentare) si transmiterea unei noi facturi corect intocmite si fundamentate în 

termen de 15 de zile de la primirea de catre Consultant/Supervizor a solicitarii in acest sens. 

Suspendarea termenului de plată se va încheia la data la care Beneficiarul va primi factura 

corect întocmităsi fundamentată. 

32.15Facturile se vor emite si plătile sevor realiza după cum urmează: 

a) factura se transmite Beneficiaruluiprin postă cu confirmare de primire sau prin delegat direct 

la sediul mentionat al Beneficiaruluiîn Preambulul Contractului de servicii; 

b) în caz de divergente, dovada comunicării facturii către Beneficiar o constituie după caz, 

mandatul postal sau stampila aplicată de registratura Beneficiaruluipe document; 

c) prezentarea cu date eronate sau incompletea facturilor spre decontare si/sau netransmiterea 

documentelor justificative,fată de prevederile legii si ale prezentului Contract, face să nu curgă 

termenul de plată, dacă Beneficiarul sesizeazăConsultantul/Supervizorul despre neregulile 

constatate si solicita acestuia corectarea facturilor în sensul prevederilor Codului Fiscal si/sau 

completarea documentatiei aferente, în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată 

va curge de la primirea de către Beneficiar a noilor facturi si/sau a documentelor justificative 

prezentate de cătreConsultant/Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si 

Contractului si/sau comunicarea documentatiei solicitate de catre Beneficiar. 

d) Plătile vor fi efectuate numai după aprobarea de către Beneficiar a Rapoartelor mentionate 

la Articolul 30 din prezentul Contract împreună cu documentele justificative. 

32.16În cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine si persistă, Beneficiarul poate 

suspenda, total sau partial, plătile datorate Consultantului/Supervizorului în baza Contractului 

de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Consultantului/Supervizorului: 

a) Consultantul/Supervizorul nu îsiîndeplinesteobligatiile conform prezentului Contract; 

b) Orice altă împrejurare pentru care Consultantul/Supervizorul răspunde în baza Contractului 

de Servicii si care în mod obiectiv interferează sau amenintă să interfereze cu finalizarea cu 

succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii. 

32.17În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile 

efectuate în cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va avea dreptul de a calcula o 

dobândă legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politica 

monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de 

intarziere,calculată pentru suma datorata. 

32.18Penalitătile se vor percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată 

(exclusiv) şi data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).  

32.19Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificari si 

completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 

domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se 

desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand 

ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate. 

32.20In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre 

Consultant/Supervizor, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar 

subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Beneficiar, atunci 

Beneficiarul va efectua plata catre Consultant/Supervizor pentru partea de contract care 

urmeaza sa fie indeplinita de catre acestaurmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie 

efectuata in conformitate cu prevederile Articolului 32 pentru partea/partile de contract pe care 

au indeplinit-o acestia. 
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32.21Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este compus si din onorariile 

expertilor/persoanelor, plata directa a eventualilor subcontractanti se va face in functie de 

numarul de experti, de numarul de zile lucrate de acestia, precum si de onorariul/zial acestora 

si de sumele stabilite in contractul de subcontractare dintre Consultant/Supervizor si 

Subcontractant. 

32.22Plata directa catre Subcontractant se va realiza, similar cu plata Consultantului/Supervizorului, 

in baza: 

- informatiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate 

subcontractantilor si a sumelor convenite intre Consultant/Supervizor si Subcontractant; 

- fiselor de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv lucrate 

de fiecare expert/persoanasi a Rapoartelor, ambele contrasemnate de catre Coordonatorul 

de Proiect, Consultant/Supervizor si Beneficiar. 

32.23In cazul in care Consultantul/Supervizorul blocheaza nejustificat,fie confirmarea executarii 

obligatiilor asumate de catre Subcontractant, fie confirmarea prestarii in mod corespunzator a 

serviciilor subcontractate, plata directa catre Subcontractant se va realiza in baza fiselor de 

pontaj emise de catre acesta la care vor anexa documente justificative care sa confirme 

informatiile din fisele de pontaj precum si prestarea serviciilor respective de catre 

Subcontractant. 

 

 

Articolul 33 Acordarea avansului, recuperarea avansului si Garanţia pentru returnarea 

avansului 

33.1.Pentru acest contract nu se acorda avans. 

 

Articolul 34 Garanția de BunăExecuție 

34.1In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare,Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului/Autorității 

Contractante Garanţia de Bună Execuţie în original, in termen de 5 zile lucratoare de la data 

semnării Contractului. 

34.2Consultantul/Supervizorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile 

aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără 

TVA, precum şi în forma integralăinclusa in documentatia de atribuire, fără completări 

și/sau modificări.  

34.3Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii 

sau a consorţiului. 

34.4Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. 

34.5Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie sa prevada că plata Garanţiei de 

Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

34.6Garanţia de Bună Execuţie emisa de o societate de asigurari trebuie să nu fie condiţionată de 

emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autorității Contractante 

prin alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, 

Clauza/Clauze de garantare, etc. 

34.7În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta  

trebuie prezentată Beneficiarului/Autorității Contractante însoţită de o adresă din partea 

Societăţii de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Buna Executie este 

valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul 
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societăţii de asigurare faţă de Beneficiar/Autoritatea Contractantă va fi exclusiv în baza 

Garanţiei de Bună Execuţie emise. 

34.8Nerespectarea condiţiilor prevazute la Articolul 34.6 si Articolul 34.7 va pune 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie 

emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate 

rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.  

34.9 Consultantul/Supervizorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în 

vigoare, până la îndeplinirii de către Consultant/Supervizor a tuturor obligațiilor contractuale 

asumate prin Contract. 

34.10Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar 

Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract 

cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Consultantul/Supervizorul va prelungi 

valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi indeplinite.  

34.11Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a 

Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că 

Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Consultantul/Supervizorul va avea 

obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita 

Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în 

conformitate cu prevederile Articolului 34.  

 Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante aceasta noua 

Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia 

de catre Beneficiar/Autoritatea Contractantă, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior 

enuntat de catre Garant catre Consultant/Supervizor.  

34.12In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in 

termenul mentionat la Articolul 34.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi 

contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este îndreptățit/ă să rezilieze Contractul 

fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă 

măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind 

necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, 

arbitrale sau de altă natură.  

34.13Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis 

Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu 

va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Consultantul/Supervizorul pentru a elibera o nouă 

Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente 

constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In 

cazul în care Consultantul/Supervizorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în 

termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia 

Contractul. 

34.14Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Consultantul/Supervizorul 

nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, 

oricare din obligaţiile asumate prin Contract.  

34.15Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de 

Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai 

jos: 

 (a) Dacăîn termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar 

Consultantul/Supervizorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin 

Contract până la acea dată, Beneficiarul/ Autoritatea Contractantăva cere întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie înainte de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie,în situația în care 

Consultantul/Supervizorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

obligațiile contractuale vor fi îndeplinite.  
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 (b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliază Contractul potrivit prevederilor Articolului 

38, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate revendica intreaga valoare a 

Garantiei de Buna Executie. 

34.16Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât Consultantului/Supervizorului, cât şi 

emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, 

precum şi modul de calcul al prejudiciului.  

34.17De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia 

situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit Articolului 

38sau Consultantul/Supervizorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună 

Execuţie, Consultantul/Supervizorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării 

emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractantă. 

34.18De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este modificat, 

Consultantul/Supervizorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în 

corelaţie cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare. 

34.19Beneficiarul/Autoritatea Contractantă va elibera/restitui Consultantului/SupervizoruluiGaranţia 

de Bună Execuţie in cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Consultant/Supervizor a 

tuturor obligațiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra 

ei. 

34.20În cazul în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Consultantul/Supervizorul își 

modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea 

Actului Aditional în care este consemnată modificarea denumirii 

Consultantului/Supervizorului, amendamentele aferente tuturor garanțiiilor din Contract. În 

cazul în care Consultantul/Supervizorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Consultantul/Supervizorul 

nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea 

notificării prealabile a Consultantului/Supervizorului. 

34.21In situatia neîndeplinirii obligatiilor privind prelungirea/completarea/reîntregirea/amendarea 

Garantiei de Buna Executie în interiorul termenelor mentionate la Articolul34.10, Articolul 

34.11, Articolul 34.13, Articolul 34.17, Articolul 34.18 si Articolul 34.20, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este indreptatit/ă să aplice penalităţi în valoare de 

0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de întârziere 

după expirarea termenelor mentionate la Articolul 34.10, Articolul 34.11, Articolul 34.13, 

Articolul 34.17, Articolul34.18 si Articolul34.20 şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu 

conditiile Articolului 38 si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie. 

  

Articolul 35 Recuperarea creanţelor de la Consultant/Supervizor 

35.1 Consultantul/Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiaruluisi care i-au fost plătite 

în plus fată de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

35.2 Dacă Consultantul/Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite în termenul prevazut la 

Articolul 35.1, Beneficiarul are dreptul de acalcula dobanda penalizatoareasupra cuantumului 

sumelor necuvenite, dobanda penalizatoare ce va fi stabilita la nivelul ratei de referintă a 

dobanzii de politica monetaracomunicata de Banca Natională a României, plus 8 (opt) puncte 

procentuale, pentru fiecare zi de intarziere de la termenul limita de plata si pana la stingerea 

efectiva a acestora. Dobânda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între data 

termenului limită de plată (exclusiv) si data la care este debitat contul 

Consultantului/Supervizorului (exclusiv).Orice plată partială va acoperi mai întâi dobânzile 

astfel stabilite. Mentionam faptul ca dobanda penalizatoare se aplica asupra sumelor cuvenite 

Beneficiaruluisi neplatite de catre Consultant/Supervizor in termenul de plata mentionat in 

cadrul Articolului 35.1 din Contract. 
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35.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiaruluipot fi deduse din sumele de orice natură datorate 

Consultantului/Supervizorului, cu exceptia dobanzilor si a penalitatilor. In situatia nerestituirii 

sumelor de bani in perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la 

executarea Garantiei de Buna Executie.  

35.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate 

în întregime de către Consultant/Supervizor. 

 

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII  

 

Articolul 36 Încălcarea Contractului de Servicii 

36.1 In cazul în care fie Consultantul/Supervizorul, fie Beneficiarul nu îsi îndeplineste sau îsi 

îndeplineste în mod necorespunzător obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea 

prejudiciată (după caz, Beneficiarul sau Consultant/Supervizor) va fi îndreptătită la 

următoarele remedii: 

a) Despăgubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau 

b) Executarea garantiei de bună executie si/sau  

c) Rezilierea Contractului de Servicii. 

36.2 Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale;  

b) Penalităţi contractuale, 

c) Dobanda penalizatoare. 

36.3 În orice situatie în care Beneficiarul este îndreptătit la despăgubiri, inclusiv orice penalităti 

contractuale, poate retine aceste despăgubiri din orice sume datorate 

Consultantului/Supervizorului sau poate executa garantia de bună executie. 

36.4 Beneficiarul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este identificatdupă 

finalizarea Contractului de Servicii, în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează 

Contractul de Servicii. 

36.5 Dacă Consultantul/Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite în contract sau le 

prestează necorespunzător, Beneficiarul este indreptătit, fără necesitatea vreunei notificări si 

fără a exclude alte căi de sanctiune din contract, să pretindă penalităti pentru fiecare zi, care va 

trece de la momentul termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul 

Contract de serviciisi pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract. 

36.6 DacaConsultantul/Supervizorul nu prezintă unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice 

alte documente menționate în prezentul Contract sau le prezintă necorepunzătorin perioadele 

specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi 

indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati 

de intarziere, datorate pentru fiecare zi de intarziere, care va începe din momentul expirării 

termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de 

servicii, până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente și/sau până la efectuarea 

modificărilor solicitate. 

36.7 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Consultant/Supervizor prin emiterea 

unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor 

contractuale. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 

de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care 

Consultantul/Supervizorul nu efectueaza plata in termenul solicitat recuperarea penalitatilor 

datorate se va face prin executarea Garantiei de Buna Executie. 

36.8 Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători si a Consultantului/Supervizorului 

se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către terţul/terţii susţinător/susţinători a obligaţiilor 

de susţinere asumate prin angajament. 

36.9 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

angajamentul de susținere acordat Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a 

solicita direct de la aceștia despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 
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36.10 În cazul în care Consultantul/Supervizorul este în imposibilitatea derulării contractului, dar 

este susținut de către terț/i susținător/i, iar aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin 

angajamentele de susținere încheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de 

la terțul/terții susținător/i, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

36.11 În cazul în care prezentul contract de achiziție publică este finanțat din fonduri europene 

nerambursabile, iar prin neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul Angajamentului ferm de 

susținere, terţul/terţii susţinător/susţinători au provocat întârzieri în derularea contractului 

și/sau au condus la rezilierea acestuia, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la 

terţul/terţii susţinător/susţinători, despăgubiri suplimentare față de despăgubirile precizate la 

Articolele 42.2 si 42.4, reprezentând sumele care nu au mai putut fi solicitate la rambursare în 

cadrul prezentului contract. 

36.12 Beneficiarul va urmări orice pretenție la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea să o 

aibă împotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 

contractul/e de subcontractare. Subcontractantul/ii răspunde/răspund pentru prejudiciile 

cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul/ele de 

subcontractare, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva 

subcontractantului/ilor. 

36.13 În cazul în care Consultantul/Supervizorul se află în imposibilitatea derulării contractului și 

Beneficiarul solicită subcontractantului/ilor îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin 

contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu și le îndeplinește/îndeplinesc, atunci 

orice pretenție la daune pe care Consultantul/Supervizorul o va avea împotriva 

subcontractantului/ilor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/ele de 

subcontractare va fi cesionată de către Consultant/Supervizor către Beneficiar, cu titlu de 

garanție. 

 

SUSPENDAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

Articolul 37 Suspendarea Contractului de Serviciidin iniţiativa Autorității Contractante 

37.1 În cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciată de 

erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea 

Contractului de Servicii. 

37.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile 

Consultantului/Supervizorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendării să 

refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu 

gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, 

Autoritatea contractanta se va îndrepta împotriva Consultantului/Supervizorului, în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

37.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii, 

fără ca Consultantul/Supervizorul sa fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare si/sau 

daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul 

platind serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii. 

37.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta nu are obligatia 

de a efectua nici o plată către Consultant/Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor 

prestate si aprobate anterior suspendarii. 

37.5 In cazul în care, din diferite motive: 

a) contractul de lucrări se va suspenda, contractul de supervizare se suspendă până la 

reglementarea situatiei contractului de lucrări; 

b) contractul de lucrări va fi reziliat, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a realiza toate 

activitatile si de a elabora toate documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta ca 

urmare a rezilierii contractului de lucrari si, totodata, Consultantul/Supervizorul are obligatia 

de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catre Autoritatea 

Contractanta. Dupa indeplinirea acestor obligatii, Autoritatea Contractanta poate suspenda 

Contractul de Servicii fara ca Consultantul/Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de 
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costuri suplimentare/daune aferente suspendarii. 

37.6 In cazul în care Autoritatea Contractanta suspendă executarea Contractului de servicii, 

perioada de prestare a serviciilor aferentaacestuia se va prelungi automat, cu perioada în care a 

fost suspendat, fara necesitatea prelungirii duratei contractului prin Act aditional/Ordin 

Administrativ/Modificare. 

37.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de 

servicii in functie de circumstante.In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de 

servicii excede12luni, Autoritatea Contractanta are dreptul în mod unilateral, de a rezilia 

Contractul, fără ca Consultant/Supervizor să fie îndreptătit a solicita orice costuri 

suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii. 

37.8 Autoritatea Contractantaare dreptul in mod unilateral de asuspendaContractul de Servicii si in 

lipsa existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Consultantului/Supervizorului, 

acesta din urma nefiind indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare / daune Beneficiarului, 

aferente suspendarii. 

 

Articolul 38 Încetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa 

AutoritatiiContractante 

38.1 Prezentul Contract de Servicii va înceta automat: 

a) dacă obiectul Contractului a fost realizat; 

b) prin acordul scris al Partilor; 

c) dacă a intervenit forta majora, conform prevederilor Articolului 41.5 din Contract; 

d) dacă Antreprenorul finalizează execuția lucrărilor și implicit, perioada de garanție a 

lucrărilor, mai devreme de termenul specificat la Articolul 4.1 din Contractul de Servicii, iar 

Consultantul și-a îndeplinit toate activitățile, inclusiv cele aferente perioadei de închidere a 

contractului de lucrări; 

e) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/ Certificatului Final de Plata a 

Serviciilor de Supervizare. 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

38.2 Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată si sau arbitrale. 

38.3 Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative 

ale Autoritatii contractante şi Consultantului/Supervizorului dobândite în baza prezentului 

Contract. 

38.4 (1)Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin 

transmiterea unei simple notificări scrise cu cel putin 15 zile înainte, daca nu s-a prevazut altfel 

in contract, fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalităti, fără punerea în întârziere, fără 

interventia vreunei autorităti sau instante de judecată si/sau arbitrale, fără acordarea unui 

termen de gratie si în oricare dintre situatiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  Consultantul/Supervizorul nu îndeplineste/prestează sau îndeplineste/prestează 

necorespunzător oricare din obligatiile sale decurgând din Contractul de Servicii; 

b) Consultantul/Supervizorul nu se conformeazănotificării emise de către Autoritatea 

Contractanta care îi solicită remedierea îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii 

oricăror obligatii din Contractul de Servicii,în termenul comunicat; 

c) Consultantul/Supervizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire ordine/ dispoziţii 

administrative emise de către Autoritatea Contractanta; 

d) Consultantul/Supervizorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 

reveneau în cadrul contractului de achiziţie publica; 

e) Consultantul/Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, 

administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o 

înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află 

într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau 

reglementările la nivel naţional; 
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f) Consultantul/Supervizorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie 

integritatea, iar Autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 

adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Consultantul/Supervizorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autoritatii 

Contractante; 

h) Consultantul/Supervizorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu 

poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i)  Consultantul/Supervizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 

profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

j)Are loc orice modificare organizatională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Consultantului/Supervizorului, cu exceptia situatiei în care 

asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act aditional la Contractul de Servicii; 

k)Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de 

Servicii; 

l) Consultantul/Supervizorul eşuează în a menține/reîntregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi 

îndeplinească angajamentele; 

m) în cazul în care printr-un act normativ se modifică interesul public al proiectului pentru care 

se prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n)Consultantul/Supervizorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor 

de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, 

prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste 

domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării prezentului contract de achiziţie 

publică; 

o)  Consultantul/Supervizorul inlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Autoritatii Contractante 

sau nu este in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 

19 si Articolului 20; 

p)In situatia în care Autoritatea Contractanta, pentru diferite motive, decide să rezilieze 

prezentul Contract de Servicii; 

q)Cuantumul despagubirilor si penalitătilor contractuale datorat de către Consultant/Supervizor 

Autoritatii Contractante conform prezentului Contract depășește 50% din Pretul Contractului; 

r) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

r1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Articolul 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

r2)infracţiuni de corupţie, prevăzute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de Articolele 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

r3)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Articolele 

18
1
-18

5
 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

r4)acte de terorism, prevăzute de Articolele 32-35 şi Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

r5)spălarea banilor, prevăzută de Articolul 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
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combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 

terorismului, prevăzută de Articolul 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 

operator economic a fost condamnat; 

r6)traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de Articolele 209-217 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

r7)fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

s)nu a generat nici o plată într-o perioadă de 12 luni de la semnarea sa de către Părţi. 

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile 

Articolului 38.4 alin.(1) lit.r) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o 

hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de 

supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau 

de control în cadrul acestuia. 

38.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile 

Articolului38.4alin. (1) lit.f sunt aplicabile şi în situaţia în care Consultantul/Supervizorul sau 

una dintre persoanele prevăzute la Articolul38.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare 

de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la 

Articolul38.4alin. (1) lit.r). 

38.6 În sensul dispoziţiilorArticolului 38.4alin. (1) lit.d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care 

prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în 

contract. 

38.7 Prin excepţie de la dispoziţiile Articolului 38.4 alin. (1) lit. e), Autoritatea Contractantaisi 

rezerva dreptul de nu rezilia contractul cu Consultantul/Supervizorul impotriva caruia s-a 

deschis procedura generala de insolventa, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau 

documentelor prezentate de Consultant/Supervizor, stabileşte că acesta are capacitatea de a 

executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că Consultantul/Supervizorul se află 

fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare 

fezabil ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul 

fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de 

reorganizare aprobat de instanţă.  

38.8 Punerea în întârziere a Consultantului/Supervizorului rezultă din simplul fapt al neexecutării 

obligatiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract.  

38.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Codului Civil. 

38.10In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre 

Consultant/Supervizor, Beneficiarul poate desfăsura singur activitătile contractate sau poate 

contracta o terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor Beneficiarului vor fi cuantificate si 

retinute din garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Consultant/Supervizor a 

unor activitati stabilite prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert, 

Consultantul/Supervizorul va suporta diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care 

vor fi executate, de catre Beneficiar, cu prioritate, din garantia de buna executie. Daca, pentru 

acoperirea prejudiciului creat Beneficiarului, valoarea garantiei de buna executie nu este 

indestulatoare, Beneficiarul, pentru repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa 

recupereze de la Consultant/Supervizor, pe calea dreptului comun, prejudiciul neacoperit de 

garantia de buna executie. 

38.11La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificării în acest sens, 

Consultantul/Supervizorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare 

în mod prompt şi organizat astfel încât costurilesuportate de Autoritatea Contractanta 

ulterior/ca urmare a rezilieriisă fie minime. 
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38.12De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, Autoritatea Contractantava certifica 

valoarea Serviciilor de supervizare şi toate sumele cuvenite Consultantului/Supervizorului la 

data rezilierii. 

38.13Autoritatea Contractanta nu poate fi obligata să efectueze plăţi Consultantului/Supervizorului 

până când activităţile desfăşurate de către acesta nu sunt finalizate, putând chiar să recupereze 

din costuri în cazul în care se dovedeşte necesar. 

38.14Dacă Autoritatea Contractanta reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţita să recupereze 

de la Consultant/Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fără a renunţa la celelalte 

remedii la care este îndreptăţită în baza Contractului de Servicii. 

38.15Consultant/Supervizor nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin 

pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

38.16Documentele elaborate de Consultant/Supervizor, echipamentele si materialele procurate suntsi 

vor rămâne proprietatea Autoritatii Contractante, iar Consultantul/Supervizorul va livra toate 

aceste documente împreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai târziu de data rezilierii 

prezentului Contract. Echipamentele si materialele furnizate Consultantului/Supervizorului de 

către Autoritatea Contractanta sau achizitionate de către Consultant cu fonduri furnizate de 

Autoritatea Contractanta, reprezinta proprietatea Autoritatii Contractante si vor fi marcate 

corespunzător. În momentul rezilierii sau incetarii prezentului contract, 

Consultantul/Supervizorul va prezenta Autoritatii Contractante un inventar al respectivelor 

materiale si echipamente si le va preda Autoritatii Contractante în conformitate cu 

instructiunile acestuia. 

38.17 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica 

prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu 

modificari si completari ulterioare. 

38.18Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este 

îndreptăţita să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

 

Articolul 39 Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Consultantului/Supervizorului 

39.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii Contractante, Consultantul/Supervizorul 

poate solicita rezilierea Contractului de Servicii, daca Autoritatea Contractanta suspenda 

derularea Serviciilor sau a oricarei parti a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive 

nespecificate in Contractul de Servicii sau independente de culpa 

Consultantului/Supervizorului.  

39.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al 

Consultantului/Supervizorului dobândit în temeiul Contractului de Servicii. 

 

Articolul 40 Denunțarea unilaterală 

40.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in 

urmatoarele situatii: 

a) in cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura 

incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public sau prevederilor 

legale. 

b) in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata. 

40.2 In cazurile prevazute la Articolul 40.1,Consultantul/Supervizorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 

unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese. 

40.3 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016. În situaţia nerespectării 

dispoziţiilor Articolului 40.3 din prezentul contract, Autoritatea contractanta are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul. 
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40.4 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantaare dreptul de 

a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de valabilitate a 

acestuia și în una dintre următoarele situaţii: 

a) Consultantul/Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 

care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 

privind achizitiile publice nr. 98/2016 ; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Consultantului/Supervizorului respectiv, având în 

vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a 

fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

40.5 In situatia prezentata la Articolul 40.4, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a restitui 

integral toate sumele platite de Autoritatea contractanta acestuia. 

 

Articolul 41 Forţa majoră și cazul fortuit 

41.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o 

autoritate competenta. 

41.2 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor,respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile 

pentru inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de 

Servici. 

41.3 Consultantului/Supervizorului nu i se vor percepe penalităti contractuale sau nu se va solicita 

rezilierea Contractului pentru neîndeplinirea obligatiilor dacă, si în măsura în care, întârzierea 

în îndeplinirea obligatiilor sau altă neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este 

rezultatul unui eveniment de fortă majoră. În mod similar, Autoritatea Contractanta nu va 

datora penalităti pentru plătile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligatiilor sau pentru 

rezilierea de către Consultant/Supervizor pentru neîndeplinirea obligatiilor, dacă, si în măsura 

în care, întârzierea Autoritatii Contractante sau alta neîndeplinire a obligatiilor sale este 

rezultatul fortei majore. 

41.4 Dacă oricare parte considera că au intervenit împrejurări de fortă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte părti cu privire la natura, durata 

probabila si efectul probabil al împrejurării de fortă majoră. În lipsa unor instructiuni scrise 

contrare ale Autoritatii Contractante, Consultantul/Supervizorul va continua îndeplinirea 

obligatiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil si va 

căuta toate mijloacele alternative pentru îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de 

evenimentul de fortă majoră. Consultantul/Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace 

alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale Autoritatii Contractante. 

41.5 În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră, care persistă pentru o perioadă mai 

mare de 180 de zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este 

îndreptăţit Consultantul/Supervizorul şi care îi este acordată, oricare dintre părţi poate solicita 

incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea 

perioadei de 30 de zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va inceta şi prin 

urmare, părţile vor fie scutite de obligaţiile contractuale. 

41.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el 

este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

TERȚUL SUSȚINĂTOR 

 

Articolul 42 Terțul Susținător 

42.1 (1) În cazul în care Consultantul/Supervizorul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea 

derulării contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului 
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susținător, Consultantul/Supervizorul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în 

scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt. 

  (2) În cazul în care Consultantul/Supervizorul nu notifica Autoritatea Contractantă cu privire 

la faptul că întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a stabili dacă Consultantul/Supervizorul întâmpină dificultăți sau se 

află în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit 

susținere din partea terțului.  

 (3)Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Consultantul/Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

Contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 

sustinator si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de 

sustinere a Consultantului/Supervizoruluiprin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii 

din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

 (4)In cazul in care Consultant/Supervizor intampina dificultati sau este in imposibilitatea 

derularii contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia 

Consultantului/Supervizoruluiresursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul 

ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa 

caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea 

sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Consultantul/Supervizorul a primit 

sustinere din partea tertului sustinator. În acest sens, Autoritatea Contractantă, terțul susținător 

și/sau Consultantul/Supervizorul, pot încheia un Act Adițional la Contract sau o înțelegere 

scrisă prin care acestea convin, fără a fi limitative, următoarele: 

a) terțul susținător  va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face 

obiectul Angajamentului ferm de susținere și 

b) prevederile contractului încheiat între Consultant/Supervizor și Beneficiar vor deveni 

aplicabile terțului susținător. 

 (5) Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării 

Actului Adițional la Contract sau al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce 

la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

susținere. Astfel, prevederile Articolului 16 cu privire la asigurările de risc profesional, 

medicale și de securitatea muncii, precum și ale Articolului 34Garanția de Bună Execuție 

devin aplicabile și Terțului susținător. 

 (6)Consultantul/Supervizorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în 

mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

42.2 Autoritatea Contractantă va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul 

ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 

Angajamentul ferm de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate 

Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm 

de susținere, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului 

susținător. 

42.3 În cazul în care Consultantul/Supervizorul se află în imposibilitatea derulării contractului și 

Autoritatea Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale 

asumate de către Consultant/Supervizor, iar terțul susținător nu și le îndeplinește, atunci orice 

pretenție la daune pe care Consultantul/Supervizorul o va avea împotriva terțului susținător 

pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată 

de către Consultant/Supervizor către Beneficiar cu titlu de garanție. 

42.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Consultantului/Supervizorului, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând 

contravaloarea obligaţiilor asumate. 
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SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 

Articolul 43 Soluţionarea litigiilor 

43.1 Autoritatea Contractantasi Consultantul/Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută ce se poate ivi 

între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. 

43.2 Dacă, după 60 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul si Consultantul/Supervizorul 

nu reusesc să rezolve pe cale amiabilă orice neîntelegere sau divergentă contractuală apărută 

între cele doua părti, în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului, se solutioneaza in 

prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia 

caruia se afla sediul Beneficarului.  

 

Articolul 44 Plata taxelor 

44.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

 

 

Articolul 45 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 

structurale 

 

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 

(1)Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de 

bază sau în sume fixe, după caz. 

(2)Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca 

articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3)Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, 

pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu 

respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia 

de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4)Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 
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atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5)Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, 

după caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare: 

Se aplică pentru contractul de servicii avand ca obiectSupervizare „Proiectare și Execuție 

Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, 

Subsectiunea 3B5: Nusfalau - Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044” in conditiile in 

care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative): 

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului de servicii avand ca 

obiectSupervizare „Proiectare și Execuție Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - 

Oradea, Sectiunea 3B: Mihaiesti - Suplacu de Barcau, Subsectiunea 3B5: Nusfalau - 

Suplacu de Barcau, km 66+500 - km 80+054.044”; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Consultantului/Supervizorului 

sau 

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de achiziţie publică. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare: 

1.  Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare; 

2. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de 

exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, 

organisme de control, etc); 

3. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme 

tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului; 

4. Cheltuieli care rezulta din necesitatea extinderii duratei contractului de 

supervizare/consultanta ca urmare a prelungirii duratei de executie a lucrarilor. 

Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este 

parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentația de atribuire, iar valoarea totală a 

acestora este de 1.723.242,22 Lei fără TVA. Este permisă realizarea de compensări/ relocări între 

categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor 

condiții: 

 -   să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună,  

 -   să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,   

 - valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de 

implementare nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea 

Contractantă în documentația de atribuire. 

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista 

de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale. 
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Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se 

utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II 

si respectiv III al prezentei clauze. 

 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]: 

 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Antreprenor: 

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice.  

 

 Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista 

preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de 

terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va 

publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta 

trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori 

economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile sunt prestate de 

institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul 

cel mai scazut"]. 

 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare. 

 

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile 

Consultantului/Supervizorului prevazute in contract. 

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare sau 

din alte motive ce tin de culpa Consultantului/Supervizorului. 

3.  Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, 

dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Consultantului/Supervizorului, ulterior utilizarii 

rezervelor de implementare. 

4.  Serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor 

actualizari/indexari/ajustari ale preturilor. 

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face 

numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:   

 

1. Prezentarea de catre Consultant/Supervizor catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si 

aprobare in care se vor detalia: 

 serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare; 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol;  

 valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se 

poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi 

existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Consultantul/Supervizor in 

conformitate cu pct V.A de mai sus;  

 timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul); 

 

Nota 1: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor revendicari, 

litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Consultantului/Supervizorului, ulterior 

utilizarii rezervelor de implementare. 

Nota 2: Serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ 

ajustari ale preturilor. 
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2. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar. 

Pe baza documentelor transmise de Consultant/Supervizor Beneficiarul va analiza situatia, si daca 

sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si 

oportunitate privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a 

contractului si aprobat de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A. 

Beneficiarul va comunica Consultantului/Supervizorului acordul privind posibilitatea utilizarii 

rezervelor de implementare pentru situatia respectiva.   

 

3. Aprobarea de catre Beneficiar (dupa finalizarea etapei C.2.) a unui Ordin de Modificare 

pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele: 

a) identificare 

descrierea serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare 

b) oportunitatea si necesitatea  

necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat 

in etapa C.2.) 

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A 

din prezentul articol;  

 identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate 

in contract, care urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei rezervelor 

in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este 

mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde 

este prevazut acest aspect, etc). 

d) valoarea  

 i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1.  Calculul sumei necesare 

a fi folosita sau verificarea calculului realizat de catre Consultant/Supervizor pentru 

utilizarea sumelor din cadrul rezervei de implementare va fi realizat de Beneficiar. Trebuie 

sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul. 

 ii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se 

utiliza   

 iii) valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de 

Beneficiar 

 iv) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana 

la data OM REZ curent 

 v) valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa 

neutilizata la data OM REZ curent 

 vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele 

de implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe 

categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de 

cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie 

de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se 

efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor 

mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul document. 

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor 

Durata de realizare a serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare. 

f) documente justificative 

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de Modificare, 

conform celor mentionate mai sus. 

 

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/Rapoartele financiare/Rapoartele lunare de 

progres/Rapoartele intermediare de notificare a defectiunilor a sumelor aprobate de 

Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/actualizarea/ajustarea 

preturilor pentru categoriile de servicii finantate din rezervele de implementare. 
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E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

Articolul 46 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire 

nr..........................: 

a) Consultantul/Supervizorul a fost desemnat ofertant câștigător în baza aplicării criteriului de 

atribuire prevăzut în Instructiunile catre Ofertanti: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic - cel mai bun raport calitate-pret (...% Propunere financiară și ...% Propunere tehnică) 

utilizându-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare așa cum a fost 

prevăzut în Documentația de Atribuire, 

b) Consultantul/Supervizorul ul a fost desemnat ofertant câștigător în urmatoarele 

condiții:....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele 

aferente fiecarui factor obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr.........., 

Anexa/Anexele.............. la Contract in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii 

punctajelor), 

 

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract, eventuala 

modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la 

obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire. 

 

Articolul 47 Legea aplicabilă şi limba Contractului de Servicii 

47.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat 

potrivit acestei legi. Legea Statului Român va guverna toate aspectele nereglementate în 

Contractul de Servicii. Expresia „legea Statului Român” se referă nu numai la norme 

(legislatia primară), dar si la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgând 

din tratatele la care este parte statul Român si orice altă legislatie secundara direct aplicabilă 

din dreptul comunitar sau jurisprudenta comunitară. 

47.2  Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

ALTE DISPOZIȚII 

 

Articolul 48 Alte dispoziții 

48.1In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu prevederile 

Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016. 

48.2Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare 

incluse in Propunerea financiara si in Anexa la Propunerea Financiara, partile se obliga sa 

respecte prevederile Metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare. 

48.3  (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si platite 

Consultantului/Supervizoruluicare au fost declarate de către de organele de control abilitate ca 

fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat. 

 (2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite 

Consultantului/Supervizoruluisume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul 

comunica Consultantului/Supervizoruluiacest fapt, Consultantul/Supervizorul avand obligatia 

de a returna Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea aplica 

prevederile alin (1). 

(3) Prevederile alin (2) se aplica si in situatia in care O.U.G.nr. 101/2020 va fi respinsa, iar organele 

de control abilitate constata ca aceste sume deja platite de Beneficiar din rezervele de 

implementare sunt necuvenite si/sau nelegale . 

 

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare 

fiind pentru Autoritatea Contractanta si 1 (un) exemplar fiind pentru Consultant/Supervizor. 
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Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ....................., data de la care prezentul 

contract isi produce efectele. 

 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  

Pentru Consultant/Supervizor, 
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