
CONDITIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL  

 

PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, 

SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI - SUPLACU DE BARCAU,  SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - 

SUPLACU DE BARCAU (KM 66+500 - KM 80+054.044) 

 

 Aceste Conditii Speciale, denumite si Conditii Specifice, privind contractele de proiectare si 

executie de lucrari, completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la 

Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt 

valabile in forma data de Conditiile Generale.  

 In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza prevederile 

Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedenta a documentelor 

contractuale" din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau neconcordante intre Conditiile 

Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului Contractual. 

 Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau completeaza 

numerotarea Conditiilor Generale. 

 

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului 

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului 

(1) Supervizorul va avea responsabilităţile prevăzute în Contract. Cu excepţia cazurilor expres prevăzute 

în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligaţiile sale 

prevăzute în Contract. 

(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale: 

a)  emite Ordine Administrative către Antreprenor; 

b)  emite Ordinul Administrativ de Incepere; 

c) emite Ordine Administrative de Modificare in conformitate cu prevederile contractuale catre 

Antreprenor; 

d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuţie al Antreprenorului, inclusiv existenţa fizică a 

resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; 

e) aprobă sau respinge motivat documentaţia de proiectare elaborată de către Antreprenor; 

f)  verifică ritmul execuţiei Lucrărilor; 

g) verifică respectarea calităţii Echipamentelor şi Materialelor şi metodele de punere în operă a acestora; 

h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu 

prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate; 

i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoana juridica, orice furnizor de bunuri/materiale, 

orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comerciala/persoana fizica care 

inchirieaza utilaje, care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii 

pentru realizarea Lucrarilor, si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora;  

j) analizeaza, aproba sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform 

metodologiei de utilizare a acestora; 



k) participă la efectuarea testelor şi la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

l) măsoară si certifica cantităţile de lucrări real executate; 

m) se asigură de corectitudinea datelor şi detaliilor din Jurnalul de Şantier; 

n) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de catre Antreprenor si emite Modificări în 

conformitate cu prevederile Contractului; 

o) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului; 

p) emite Certificatul Final de Plata in conformitate cu prevederile Contractului; 

q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului; 

r) analizează Revendicările Antreprenorului şi ale Beneficiarului; 

s) acorda asistenta si asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi de 

Recepţie Finală; 

t) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise. 

u) emite Ordine Administrative referitoare la dispoziţiile de şantier emise de către Proiectantul 

Lucrărilor.  

v) se asigura ca executia lucrarilor are loc cu respectarea tuturor Cerintelor Beneficiarului conform art. 

147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini." 

w) îndeplineşte toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Proiectare si 

Executie. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier 

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului 

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul  pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia 

Antreprenorului în termen de maxim 120 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul, la primirea 

posesiei Santierului/a oricărui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu 

privire la Programul de Executie a Lucrarilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte 

propunerile de management a traficului şi totodata va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a 

Traficului, Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu 

managementul traficului. 

 

CLAUZA 9 - Acces pe Santier 

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier a altor persoane 

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie, numai cu 

aprobarea expresa a Supervizorului, pentru urmatoarele categorii: 

-   orice persoana juridica,  

-   orice furnizor de bunuri/materiale,  

-   orice prestator de servicii,  



-   orice subcontractant,  

-   orice societate comerciala/persoana fizica care inchirieaza utilaje,  

-   orice alta persoana conform Instructiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea 

Beneficiarului. 

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executa lucrari si presteaza servicii pentru realizarea 

Lucrarilor.  

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Şantier pe parcursul Duratei de Executie pentru echipele 

din cadrul CNAIR SA care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul efectuarii de determinari/ 

prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza indeplinirea exigentelor minimale 

privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie 

pentru lucrarile executate. 

 

CLAUZA 10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea 

Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire 

Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului care 

ulterior vor fi predate Antreprenorului. 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si 

acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi 

responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe 

parcursul derularii lucrarilor. 

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea 

acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de reglementare in domeniul 

mediului. 

Antreprenorul va fi responsabil cu  obtinerea/realizarea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea  

oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire/ sau a 

refacerii/revizuirii/completarii/reavizarii actului de reglementare in domeniul mediului, conform 

prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din partea autoritatilor emitente. 

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizatiei de Construire și a oricărei 

Autorizații de Demolare necesare executării Lucrărilor inclusiv cele de elaborare a tuturor documentelor 

necesare pentru obtinerea autorizaţiei. De asemenea Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea 

altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va intocmi orice 

documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupa caz. 

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei de Construire, Antreprenorul va depune la 

Beneficiar documentatia completa si aprobata de catre Supervizor pentru autorizarea lucrarilor de 

construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire intocmit in conformitate cu 

prevederile Legii 50/1991 actualizata si cu prevederile HG nr. 907 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, in vederea analizarii, aprobarii si transmiterii acesteia catre autoritatea 

emitenta (Ministerul Transporturilor).  

Antreprenorul va întreprinde toate diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să 

prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către 

Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, 

Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a 

iniţia şi executa această parte de Lucrări  

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a documentatiei 



necesare obtinerii Autorizatiei de Construire direct la Emitentul Autorizatiei iar Antreprenorul isi va 

asuma modificarile/ completarile / sustinerea documentatiei direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul 

asigurand in acest sens asistenta rezonabila si intregul sprijin. 

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autorizaţia de construire necesară pentru 

Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului, odata 

ce aceasta a fost obtinuta. 

Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cote şi tarife, va pregăti toată 

documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele şi aprobările în 

conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 

oricăror defecţiuni. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii.  

Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 

sarcinilor/obligaţiilor stabilite in prezenta sub-clauza. 

 

CLAUZA 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 

Sub-clauza 19.2 - Modalitati si Calendarul de aprobare a proiectarii elaborate de catre 

Antreprenor 

(1) Prevederile definite în continuare în prezenta subclauză se aplică pentru orice fază sau element de 

proiectare elaborat de către Antreprenor. 

(2) Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentaţia aferentă proiectului, 

verificata de catre verificatorii autorizati angajati de Antreprenor, împreună cu o declaraţie privind 

conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite în Cerinţele 

Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerinţelor Beneficiarului şi (iii) schiţa de proiect din Oferta 

tehnică. In cazul în care proiectul elaborat de către Antreprenor prezintă unele devieri sau diferenţe faţă 

de Cerinţele Beneficiarului sau faţă de schiţa de proiect din Oferta tehnică, altele decât diferenţe sau 

devieri rezultând din erori identificate în Cerinţele Beneficiarului şi notificate de către Antreprenor, 

aceste diferenţe sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare iniţiate de către Antreprenor în 

conformitate cu prevederile subclauzei 37.11. 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea verificatorilor autorizati pentru toate 

partile/categoriile de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se impune verificarea, 

astfel incat documentatia de proiectare sa fie transmisa Supervizorului si Beneficiarului cu respectarea 

termenelor stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC) si/sau a Proiectului Tehnic de Execuție si/sau a 

Detaliilor de Executie.  

(3) Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentaţia aferenta proiectului elaborata de 

Antreprenor în termen de 21 de zile de la primire. In cazul în care Supervizorul respinge motivat 

documentatia aferenta proiectului elaborata de Antreprenor, acesta va trata în mod corespunzător 

comentariile primite în documentaţia aferentă proiectului şi va retransmite documentaţia revizuita in 

consecinta Supervizorului spre aprobare. 

(4) Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, cu 

excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă Antreprenorul 

înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a întârzierii Supervizorului, 

Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor Clauzei 69a [Revendicările 

Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor Clauzei 35 [Prelungirea Duratei 

de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 



(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor Clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

 

CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si caile de acces 

Sub-clauza 24.1 - Masura in care pot fi afectate traficul si caile de comunicatii 

(1) Antreprenorul se va asigura că execuţia Lucrărilor şi activităţile sale aferente nu afectează traficul şi 

nu obstrucţionează căile de comunicaţie cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă şi aeroporturi, cu 

excepţia măsurii specificate la alin (2) de mai jos.  

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Santierului trebuie sa fie cat mai putin perturbat de 

traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa fie mentinute 

permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali. 

 (3) Se vor avea în vedere în special restricţiile de greutate şi de gabarit la alegerea rutelor şi vehiculelor. 

 

 

 


