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CONTRACT DE LUCRARI 

PROIECTARE SI EXECUTIE IN VEDEREA FINALIZARII  

SISTEMULUI ITS AFERENT AUTOSTRAZII ORĂȘTIE-SIBIU,  

LOT 3 KM 43+855 – KM 65+965 

 

nr. _______________ data _______________ 
 

 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de 

atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..................... s-a incheiat prezentul contract de lucrari.  

 

 

 

1. Parti contractante  
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu 

sediul in B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, tel 021.264.32.02, fax 021. 312.09.84, 

numar de ordine in Registrul Comertului J/40/552/2004, Cod de Inregistrare Fiscala nr. RO16054368, 

avand cont bancar RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, 

reprezentata prin dl ing. Cristian PISTOL, avand functia de Director General in calitate de 

AUTORITATE CONTRACTANTA/BENEFICIAR, pe de o parte  

 

si  
 

....................................................., cu sediul............................................., telefon .............., fax 

....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr....................., cod de inregistrare 

fiscala..................., cont bancar ......................................., reprezentata prin .......................... in functia 

de ................. in calitate de CONTRACTANT, pe de alta parte.  

 

 

2. Definitii  

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:  

a) Autoritate contractanta/Beneficiar şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract. In cuprinsul prezentului document, referirea la "Autoritatea 

contractanta" reprezinta referire la "Autoritatea contractanta/Beneficiar”; 

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari;  

c) amplasament - Autostrada Orastie-Sibiu, lot 3 km 43+855 – km 65+965;  

d) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract de lucrari, întocmit de catre 

Autoritatea contractanta, care include specificaţiile tehnice ale lucrarilor pe care Contractantul are 

obligatia de a le executa, a produselor pe care Contractantul are obligaţia de a le furniza, a serviciilor 

pe care are obligatia de a le presta;  

e) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat 

de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;  

f) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al 

celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A., in calitate de “Autoritate contractanta/Beneficiar” si "Contractant".  
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g) Contractant - contractant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care 

executa lucrarile, furnizeaza produsele si presteaza serviciile solicitate de Autoritatea contractanta prin 

caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract, care nu are calitatea de subcontractant;  

h) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor 

banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte 

procentuale;  

i) documentatia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte 

informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 

cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a 

procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale 

propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind 

obligaţiile generale aplicabile;  

j) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil 

intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana 

la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie 

a produselor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;  

k) durata contractului - intervalul de timp in care Contractantul executa lucrarile, furnizeaza 

produsele si presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt 

prevazute in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si 

imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand de la data predarii amplasamentelor;  

l) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, 

mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi 

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc. 

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  

m) contractant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile, 

furnizeaza produsele si presteaza serviciile solicitate de Autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, 

document anexa al prezentului contract, care nu are calitatea de subcontractant;  

n) lucrari - lucrarile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie executate conform 

prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;  

o) oferta - actul juridic prin care Contractantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere 

juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea 

financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);  

p) ordin de incepere a lucrarilor - solicitarea scrisa, emisa de Autoritatea contractanta catre 

Contractant, care contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la 

lucrari, produse, cantitati, termenul de executie si/sau livrare, locurile de executie/livrare etc;  

q) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din partile 

contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de lucrari, de 

indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au 

fost stabilite de parti;  

r) pretul contractului - pretul platibil Contractantului de catre Autoritatea contractanta, in baza 

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 

contract;  

s) produse - produsele aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie furnizate conform 

prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;  

t) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin 

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;  

u) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite 

de catre Autoritatea contractanta;  

v) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului 

de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere lucrarilor si serviciilor executate anterior rezilierii;  
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w) servicii - serviciile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie prestate conform 

prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;  

x) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini 

si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a 

produselor;  

y) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile 

art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 

48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispoziţia Contractantului resursele financiare si/sau 

tehnice şi profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul că va garanta materializarea 

aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea 

completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care 

Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este 

chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Contractantul caruia i-a 

fost acordata sustinere. În cazul în care Contractantul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare 

la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Contractantul şi terţul/terţii 

susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de 

achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub 

condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament;  

z) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 

utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 

Contractantului;  

aa) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica 

si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, 

raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;  

bb) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna 

calendaristica; an - 365 de zile.  

 

 

3. Interpretare  

 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit.  

 

 

4. Obiectul contractului  

 

4.1. - Contractantul se obliga fata de Autoritatea contractanta sa realizeze proiectarea si executia 

lucrarilor in vederea finalizarii sistemului ITS aferent Autostrazii Orăștie-Sibiu, lot 3 km 43+855 - 

km 65+965, conform cerintelor din Caietul de sarcini, document al prezentului contract, in perioada 

convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, specificatiile caietului de 

sarcini si propunerea tehnnica.  

4.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului Contractantul are obligatia de a realiza 

urmatoarele activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini:  

- actualizarea/completarea/revizuirea proiectului existent pentru finalizarea sistemului ITS; 

- remedierea lucrarilor degradate; 

- instalarea echipamentelor ITS achiziționate; 
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- realizarea canalizatiei, instalarea fibrei optice pe sectorul de autostrada între Apoldu de Sus 

și Săliște; 

- realizarea branșamentelor la rețeaua natională de alimentare cu energie electrică; 

- integrarea echipamentelor în Centrul de Monitorizare și Informare Săliște. 

(2) Materialele si echipamentele furnizate in vederea indeplinirii obiectului contractului trebuie sa 

indeplineasca cerintele minime prevazute in caietului de sarcini, document anexa al prezentului 

contract.  

4.3. - Contractantul, in vederea executarii lucrarilor necesare realizarii conexiunii prin intermediul 

unei retele de fibra optica a echipamentelor ITS, va realiza urmatoarele activitati, in conformitate cu 

prevederile Caietului de sarcini, respectiv:  

 Actualizarea/revizuirea Proiectului Tehnic existent (necesitatea actualizării/revizuirii 

Proiectului Tehnic este generată de faptul că pe partea dreaptă a autostrăzii, sens Orăștie-Sibiu, 

la pozițiile km 57+250 - km 62+445 și 63+500 - km 64+900, sunt zone de instabilitate ale 

terenului, fiind necesar a se executa lucrări de consolidare ce pot afecta traseul de canalizare 

pentru fibra optică, prin urmare se recomandă relocarea traseului de canalizare pe partea stângă, 

sens Orăștie-Sibiu) 

 Livrarea echipamentelor ITS conform cerințelor prezentului caiet de sarcini; 

 Lucrări de instalare și configurare a echipamentelor ITS și a soluției de securitate in situ; 

 Lucrări de instalare a fibrei optice pe sectorul de autostradă (inclusiv canalizație); 

 Lucrări necesare realizării conexiunilor de alimentare cu energie electrică ale 

echipamentelor ITS; 

 Servicii pentru asigurarea continuității transmiterii informațiilor/comunicațiilor de la CIM 

Săliște spre echipamentele/ sistemele ITS și de la echipamentele/ sistemele ITS către CIM 

Săliște pe toate sectoarele de autostradă conform documentației prezente, respectiv Autostrada 

Orăștie-Sibiu lot 1,2,3 și 4; 

 Redimensionarea și reconfigurarea serverelor și aplicațiilor, a bazelor de date, stocare și 

control, precum și a interfețelor de acces și operare, astfel încât monitorizarea informațiilor din 

punct de vedere ITS a tuturor sectoarelor de autostradă conectate deja și care vor fi conectate 

conform prezentului Caiet de Sarcini, să se facă în condiții optime; 

 Asistență post-implementare pentru remediere deficiențe în perioada de garanție, inclusiv 

înlocuire echipamente, dacă este cazul; 

 Servicii de Mentenanță și Suport la solicitarea Beneficiarului. 

4.4. Antreprenorul are obligatia de a se asigura că atât lucrările rămase rest de executat cât și lucrările 

de remediere, vor fi executate, astfel încât, la finalizarea lucrărilor ITS, întregul sistem să fie funcțional 

pe lotul 3 al autostrăzii Orăștie-Sibiu iar transferul de informație de pe sectorul de autostradă cuprins 

între Orăștie –Șăliște va fi operațional în CIM Săliște. Antreprenorul se va asigura că toate 

comunicațiile/conectorii vor fi funcționale între echipamentele deja existente/Centrul de Monitorizare 

și Informare Săliște și echipamentele de achiziție, unitățile locale de procesare montate/executate 

ulterior.  

4.5. Obținerea unor eventuale noi avize sau acorduri suplimentare față de cele existente, inclusiv taxele 

aferente obținerii acestora sunt în sarcina Antreprenorului. 

4.6. - Autoritatea contractanta se obligă să plătească preţul convenit pentru cantitatea de lucrari 

executate, produse achiziţionate, livrate, montate, servicii prestate, în conformitate cu prevederile art. 

5 din prezentul contract.  

 

 

5. Pretul contractului  

 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Autoritatea 

contractanta, este de ………….. lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.  

5.2. - Preţul Contractului este ferm în lei și nu va fi ajustat/actualizat pe toată durata contractului.  
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6. Modalităţi de plată şi recuperare a creanţelor de la Contractant  

 

6.1. - (1) Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Contractantului, pretul produselor furnizate, 

serviciilor prestate si lucrarilor executate, in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii facturii 

de catre Autoritatea contractanta, daca produsele, serviciile si lucrarile au fost deja receptionate, sau 

in termen de 60 de zile de la data receptionarii produselor, serviciilor si lucrarilor, fara obiectii de catre 

Autoritatea contractanta, in cazul in care factura a fost emisa anterior receptionarii produselor, 

serviciilor sau lucarilor. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa 

de finantare a acestui contract subsecvent, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si 

complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor  

(2) Facturile se comunica Autoritatii contractante prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat 

direct la sediul Autoritatii contractante.  

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Contractant şi acceptate la plată de Autoritatea 

contractanta, prin ordin de plata.  

În caz de divergenţe, dovada comunicării facturii către Autoritatea contractanta, o constituie dupa caz, 

mandatul poştal sau ştampila aplicată de registratura Autoritatii contractante pe document.  

Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare 

urmatoare acesteia.  

Plata contravalorii lucrarilor executate, produselor furnizate si serviciilor prestate şi recepţionate se va 

efectua in lei, prin ordin de plata.  

(3) Platile se vor efectua de catre Autoritatea contractanta, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre 

executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, astfel:  

a) o plata, in procent de 10% din pretul contractului pentru 

elaborarea/actualizarea/revizuirea/completarea Proiectului Tehnic pe sectiunea km 57+250 - km 

62+445, respectiv km 63+500 - km 64+900 - dupa avizarea in CTE Siguranta Circulatiei din cadrul 

C.N.A.I.R. S.A. a Proiectului tehnic;  

b) o plata sau plati intermediare/partiale, in procent de maxim 70% din pretul contractului 

pentru furnizarea, instalarea/montarea echipamentelor ITS si asigurarea transferului de informatie de 

pe sectorul de autostrada Orastie Saliste in CIM Saliste - dupa semnarea Procesului / Proceselor 

Verbale de Predare-Primire intre Beneficiar si Contractant. Aceste plati includ si eventualele remedieri 

ale lucrarilor degradate, realizarea canalizatiei, instalarea fibrei optice, realizarea bransamentelor de 

alimentare cu energie electrica, integrarea echipamentelor in CIM Saliste. 

c) o plata finala, in procent de minim 20% din pretul contractului pentru punerea in functiune 

al Sistemului ITS si testarea acestuia - dupa semnarea Procesului Verbal de Punere in Functiune / 

Receptia la terminarea lucrarilor si instruirea personalului Beneficiarului conform Caietului de sarcini. 

Aceasta plata include si verificarea ca toate rezultatele contractului au fost atinse de catre Contractant, 

precum si rezultatele testarilor tehnice de functionalitate.  

(4) Plata se va efectua pe baza de facturi, in baza documentelor justificative aferente si a 

confirmarilor/certificarilor Autoritatii contractante.  

6.2. - (1) Autoritatea contractanta nu va efectua, iar Contractantul nu va solicita, plati in avans.  

(2) Nicio plata nu va fi acceptata de catre Autoritatea contractanta pentru alte cheltuieli care nu au fost 

prevazute in caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract.  

6.3. - Contractantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi.  

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale contractului de 

achiziţie, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Autoritatea contractanta 

sesizează Contractantul despre neregulile constatate si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, 

in termen de 15 zile de la primirea acestora. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea primirii 

de către Autoritatea contractanta, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi prezentate de către 

Contractant, completata cu date corecte, potrivit legii şi contractului.  

6.5. - (1) Autoritatea contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Contractant, stabilite 

conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor 

stabilite conform prevederilor contractuale. Contractantul are obligatia de a plati aceasta factura, in 
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termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, in contul indicat de Autoritatea contractanta. In situatia 

in care Contractantul nu efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea contractanta va executa 

garantia de buna executie. sau, dupa caz, va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea 

serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.  

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului, 

Autoritatea contractanta, dupa notificarea prealabila a Contractantului, este indreptatit:  

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari in baza unui raport justificativ, sau  

b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Contractant, fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute 

drept contravaloare a penalitatilor, sau  

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Contractantului, daca se convine de comun acord in acest sens.  

6.6. - (1) Contractantul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii contractante şi care i-au fost plătite 

în plus, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.  

(2) Dacă Contractantul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea contractanta va 

aplica dobanda penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.5 alin. (1).  

(3) Sumele care trebuie restituite Autoritatii contractante pot fi deduse din sumele de orice natura 

datorate Contractantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de 

bani in perioada solicitata de catre Autoritatea contractanta, Autoritatea contractanta este indreptatit 

sa treaca la executarea garantiei bancare de buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de 

Autoritatea contractanta din culpa Contractantului si dovedit in acest sens.  

 

 

7. Durata contractului  

 

7.1. - Durata contractului este 69 de luni de la data semnarii Procesului Verbal/Minuta sedintei de 

demarare a activitatilor in contract / Ordinului de incepere a contractului, perioada in care 

Contractantul are urmatoarele obligatii: 

- actualizarea/completarea/revizuirea proiectului existent pentru finalizarea sistemului ITS; 

- remedierea lucrarilor degradate; 

- instalarea echipamentelor ITS achiziționate; 

- realizarea canalizatiei, instalarea fibrei optice pe sectorul de autostrada între Apoldu de Sus 

și Săliște; 

- realizarea branșamentelor la rețeaua natională de alimentare cu energie electrică; 

- integrarea echipamentelor în Centrul de Monitorizare și Informare Săliște, 

- de a asigura o perioada de garantie pentru lucrarile efectuate,  

- de a asigura intretinere/actualizarea de software si firware in perioada de garantie; 

- de a asigura mentenanta si intretinerea echipamentelor furnizate si instalate. 

- Testarea componentelor, subsistemelor si Sistemului de monitorizare. 

7.2. - Durata contractului de la art. 7.1 este compusa din: 

 2 luni (60 de zile) - elaborarea/actualizarea/revizuirea/completarea Proiectului Tehnic pe 

sectiunea km 57+250 - km 62+445, respectiv km 63+500 - km 64+900 si livrarea acestuia; 

 6 luni (180 de zile) - pentru furnizarea, instalarea/montarea echipamentelor ITS si asigurarea 

transferului de informatie de pe sectorul de autostrada Orastie Saliste in CIM Saliste; 

 1 luna (30 de zile) - pentru punerea in functiune al Sistemului ITS si testarea acestuia; 

 60 de luni - perioada de garantie a lucrarilor, care include si intretinerea / actualizarea de 

software si firware, precum si mentenanta si intretinerea echipamentelor furnizate si instalate. 

 

 

8. Aplicabilitate  

 

8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii acestuia. In termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnarii contractului de achizitie publica, Contractantul va constitui Garantia de Buna Executie 
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a contractului, in forma, pentru perioada si in cuantumul agreat de Beneficiar, precum si in conditiile 

prevazute la Articolul 15 din prezentul contract. 

 

 

9. Documentele contractului  

 

9.1. - (1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte 

integranta din acestea sunt:  

a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse 

pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;  

b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul), 

inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;  

c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;  

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);  

e) lista cu subcontractanti (daca este cazul);  

f) contractele incheiate de Contractant cu subcontractantii nominalizati in ofert (daca este cazul);  

g) Acordul de asociere autentificat (daca este cazul). 

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.  

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 

prevaleaza prevederile caietului de sarcini.  

9.3. - Toate clarificarile/completarile/modificarile si/sau masurile de remediere publicate pana la 

depunerea ofertelor (daca exista), precum si clarificarile, completarile, modificarile realizate in 

perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau 

modifica documentele la care fac referire. 

9.4. - In cazul oricarei contradictii între prevederile documentelor anexe la prezentul contract, 

documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enuntata la Articolul 9.1. 

 

 

10. Standarde  

 

10.1. - Indeplinirea obiectului prezentului contract va respecta reglementarile / standardele / 

normativele / ghidurile, etc, tehnice aplicabile, in vigoare, romane si europene, prezentate de catre 

Contractant în propunerea sa tehnica, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si 

legislatia in domeniul obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.  

10.2. - Pentru activitatile pe care le desfasoara Contractantul este singurul responsabil pentru 

respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si 

a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.  

10.3. - Contractantul are obligatia de a fi atestat in domeniul calitatii, in conformitate cu reglementarile 

internationale legale in vigoare.  

 

 

11. Obligaţiile principale ale Contractantului  

 

11.1. - (1) Contractantul se obliga sa execute lucrarile, sa furnizeze produsele si sa presteze serviciile 

prevazute in Caietul de sarcini, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 

si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu respectarea legislatiei 

si reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe 

cele mai bune practici nationale si internationale.  

(2) Contractantul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie 

utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.  

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Contractantul are obligatia de realiza cel 

putin urmatoarele activiati:  
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• Actualizarea/revizuirea Proiectului Tehnic existent (necesitatea actualizării/revizuirii 

Proiectului Tehnic este generată de faptul că pe partea dreaptă a autostrăzii, sens Orăștie-Sibiu, la 

pozițiile km 57+250 - km 62+445 și 63+500 - km 64+900, sunt zone de instabilitate ale terenului, fiind 

necesar a se executa lucrări de consolidare ce pot afecta traseul de canalizare pentru fibra optică, prin 

urmare se recomandă relocarea traseului de canalizare pe partea stângă, sens Orăștie-Sibiu) 

• Livrarea echipamentelor ITS conform cerințelor prezentului caiet de sarcini; 

• Lucrări de instalare și configurare a echipamentelor ITS și a soluției de securitate in situ; 

• Lucrări de instalare a fibrei optice pe sectorul de autostradă (inclusiv canalizație); 

• Lucrări necesare realizării conexiunilor de alimentare cu energie electrică ale echipamentelor 

ITS; 

• Servicii pentru asigurarea continuității transmiterii informațiilor/comunicațiilor de la CIM 

Săliște spre echipamentele/ sistemele ITS și de la echipamentele/ sistemele ITS către CIM Săliște pe 

toate sectoarele de autostradă conform documentației prezente, respectiv Autostrada Orăștie-Sibiu lot 

1, 2, 3 și 4; 

• Redimensionarea și reconfigurarea serverelor și aplicațiilor, a bazelor de date, stocare și 

control, precum și a interfețelor de acces și operare, astfel încât monitorizarea informațiilor din punct 

de vedere ITS a tuturor sectoarelor de autostradă conectate deja și care vor fi conectate conform 

prezentului Caiet de Sarcini, să se facă în condiții optime; 

• Asistență post-implementare pentru remediere deficiențe în perioada de garanție, inclusiv 

înlocuire echipamente, dacă este cazul; 

• Servicii de Mentenanță și Suport la solicitarea Beneficiarului.  

(2) Antreprenorul are obligatia de a se asigura că atât lucrările rămase rest de executat cât și lucrările 

de remediere, vor fi executate, astfel încât, la finalizarea lucrărilor ITS, întregul sistem să fie funcțional 

pe lotul 3 al autostrăzii Orăștie-Sibiu iar transferul de informație de pe sectorul de autostradă cuprins 

între Orăștie –Șăliște va fi operațional în CIM Săliște. Antreprenorul se va asigura că toate 

comunicațiile/conectorii vor fi funcționale între echipamentele deja existente/Centrul de Monitorizare 

și Informare Săliște și echipamentele de achiziție, unitățile locale de procesare montate/executate 

ulterior.  

(3) Antreprenorul are obligatia de a obtine eventuale noi avize sau acorduri suplimentare fata de cele 

existente, inclusiv taxele aferente obținerii acestora sunt în sarcina Antreprenorului. 

(4) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Contractantul are obligatia de a furniza 

echipamentele si materialele necesare realizarii contractului.  

(5) Antreprenorul trebuie sa pregateasca si sa asigure cursuri de instruire pentru personalul 

Beneficiarului. Cursurile de instruire se vor desfasura in conformitate cu prevederile Cap. 2.7.2 

Instruire din Caietului de sarcini. Programul Cursurilor de instruire trebuie stabilit de comun acord cu 

Beneficiarul, la începutul contractului, dar în propunerile Antreprenorului trebuie sa existe suficienta 

flexibilitate pentru a permite variaţii datorită circumstantelor prevalente ale programului general al 

Contractului şi/sau disponibilităţii personalului sau reprezentanţilor Beneficiarului. 

11.3. - Contractantul are obligatia de a respecta in totalitate prevederile caietului de sarcini, anexa la 

prezentul contract.  

11.4. - Contractantul are obligatia ca, pe parcursul derularii contractului, sa nu stanjeneasca inutil sau 

in mod abuziv confortul riveranilor.  

11.5. - Contractantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului, in executarea 

obiectului contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse 

din vina sa.  

11.6. - Contractantul are obligatia de a respecta conventia privind protectia muncii, prevenirea si 

stingerea incendiilor.  

11.7. - Contractantul se obliga sa despagubeasca Autoritatea contractanta împotriva oricaror:  

i) reclamaţii si acţiuni în justiţie, care rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau în legatura cu 

lucrarile executate; si  
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Autoritatea 

contractanta.  

 

 

12. Obligaţiile Autoritatii Contractante  

 

12.1. - Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului orice 

facilitati/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare 

pentru indeplinirea contractului, in masura in care le detine.  

12.2. - Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului amplasamentul lucrarii, conform 

prevederilor caietului de sarcini, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, 

conform prevederilor caietului de sarcini.  

12.3. - Autoritatea contractanta se obligă să recepţioneze lucrarile, produsele si serviciile, potrivit 

Articolului 16 din prezentul contract si prevederilor caietului de sarcini.  

12.4. - (1) Autoritatea contractanta va plati contravaloarea lucrarilor executate, a produselor furnizate, 

montate si a serviciilor prestate de catre Contractant, in conformitate cu prevederile contractului, 

exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Contractant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.  

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta lucrarile executate, produsele furnizate si 

serviciile prestate, cantitatea si calitatea acestora si de a constata conformitatea acestora cu 

specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.  

 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Rezilierea si   denunțarea 

contractului. Managementul riscurilor.  

 

13.1. - In cazul in care Contractantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul 

contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Autoritatea contractanta este 

indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa 

pretinda penalitati de 0,1%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a contractului, pana la 

indeplinirea integrala a obligatiilor. Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 30% din valoarea 

contractului.  

13.2. - În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de 

plată a facturii în termenul prevăzut art. 6.1. alin. (1), Contractantul are dreptul de a solicita penalitati, 

in cuantum de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea contractului, de la data scadenta a sumelor 

restante, pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor.  

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-

interese.  

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Contractantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi 

necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Contractantul si/sau Autoritatea contractanta 

au fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 

fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.  

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:  

a) Contractantul si/sau Autoritatea contractanta nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, 

desi a fost notificat de Autoritatea contractanta si/sau Contractant;  

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;  

c) in situatia in care Autoritatea contractanta, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute 

la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;  

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Contractantul a fost declarat culpabil de incalcarea 

grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;  
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e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridica, natura sau controlul Contractantul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt 

inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;  

f) Contractantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma 

solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2 sau persoana care 

furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;  

g) Contractantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 

denumirii Contractantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (5) si (6).  

h) Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii contractante;  

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 30% din pretul contractului, in caz de neexecutare 

culpabila, din vina Contractantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.  

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 

prezentului contract.  

(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil in materie.  

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii 

contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a 

prevazut altfel in contract.  

13.6. - In cazul in care Contractantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 

aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.  

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, furnizarii 

produselor si prestarii serviciilor, Autoritatea contractanta are fata de Contractant obligatiile de plata 

prevazute in contract privind plata lucrarilor executate, produselor furnizate si serviciilor prestate si 

receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea 

executarii lucrarilor, furnizarii produselor si prestarii serviciilor.  

13.8. - (1) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, în cel 

mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului 

si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrara interesului public.  

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Autoritatii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, 

în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre 

următoarele situaţii:  

a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice;  

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului, avand în vedere o încălcare gravă a 

obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese.  

13.9. - Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind executarea 

lucrarilor, furnizarea produselor, prestarea serviciilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire 

ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autoritatii contractante sau ai Contractantului de lucrari de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire cu care Autoritatea contractanta/ Contractantul de lucrari de achiziţie 

implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de 

achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub 

sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.  



Compania Nationala de Administarare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

Contract avand ca obiect "Proiectare si executie in vederea finalizarii sistemului ITS aferent Autostrazii Orăștie-Sibiu, lot 3 km 

43+855 – km 65+965" 

pag 11 / 33 

13.10. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi 

generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor 

contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a 

legislatiei in vigoare.  

13.11. - Contractantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea contractanta prin 

participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in 

cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive 

neimputabile Contractantului.Lipsa culpei Contractantului va trebui dovedita de catre acesta.  

13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Executantul nu va 

avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.  

13.13. - (1) Contractantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea /controlul 

efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:  

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in 

perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;  

b) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice de remediere gresite sau neadaptate, definite 

de Contractant. In cazul aparitiei acestui risc, Contractantul va identifica, propune si implementa 

solutii tehnice de remediere pentru fiecare situatie in parte (conform Caietului de sarcini Ofertantul 

ce va deveni Contractor poate propune solutii superior calitative fata de cererea Autoritatii 

contractante, solutii ce sunt considerate acceptate si nu vor fi descalificate).  

c) Riscul interpretarii inadecvate specificatiilor din caietul de sarcini. In aceasta situatie 

Contractantul isi asuma specificatiile din Caietul de sarcini in momentul intocmirii ofertei pentru 

participarea la procedura de achizitie publica, iar orice interpretare inadecvata a specificatiilor din 

Caietul de sarcini transpusa in oferta va fi remediata/pusa in opera in faza de implementare a 

proiectului fara a fi solicitate costuri suplimentare din partea Autoritatii contractante.;  

d) Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor 

etc, necesar a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot conduce la intarzieri in procesul 

de elaborare a documentatiei si la costuri suplimentare;  

e) Riscul sa apara intarzieri in executarea lucrarilor de canalizatie si fibra optica, riscul sa apara 

intarzieri in livrarea echipamentelor, mai ales in cazul celor procurate din import.  

f) Riscul ca pe parcursul derularii obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini, 

sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile. C.N.A.I.R., functie de 

prevederile contractuale, poate lua decizia aplicarii sau nu a unor reglementari tehnice aparute 

ulterior semnarii contractului de proiectare si executie.  

g) Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Contractant a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati 

si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea 

de obtinere de catre Contractant la timp sau chiar deloc, a unuia sau mai multor avize/acorduri, 

poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a documentului de reglementare 

din punct de vedere al protectiei mediului sa a altor autorizatii necesare, fapt care ar determina 

blocarea realizarii proiectului.  

h) Riscul neavizarii de catre Autoritatea contractanta a rapoartelor si a altor documente livrate 

datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea 

activitatilor specifice in elaborarea documentatiei tehnice;  

i) Riscul privind intarzierea in mobilizarea integrala a personalului Contractantului.  

j) Riscul de a intampina dificultati, din cauza conditiilor climatice (in special precipitatii) care pot 

conduce la intarzieri in executarea contractului; 

(2) Pe parcursul derularii contractului, pot aparea si alte riscuri cu caracter specific, care pot conduce 

la intarzieri in desfasurarea activitatii Contractantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 

prevederilor legale.  

13.14. - Riscul ca Autoritatea contractanta, din motive independente de vointa acestuia si care nu se 

afla sub controlul Autoritatii contractante, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie 

sau alocarea financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii 

la nivelul C.N.A.I.R. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.  
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14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare  

 

14.1. - Contractantul are obligatia de a incepe indeplinirea obiectului contractului, in conformitate cu 

prevederile Caietului de sarcini, document al prezentului contract, respectiv de la data semnarii 

Procesului verbal/ Minuta sedintei de demarare a activitatilor in contract / Ordin de incepere al 

contractului.  

14.2. - Executia lucrarilor si prestarea serviciilor trebuie finalizate in termenele stabilite de Beneficiar, 

conform art. 14.1. si cu incadrarea in durata contractului.  

14.3. - Prezentul contract inceteaza de plin drept:  

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de lucrari;  

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;  

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;  

d) prin denuntare unilaterala, conform art.13.8;  

e) in caz de forta majora, conform art. 24.6.  

 

 

15. Garantia de buna executie a contractului  

 

15.1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie în scopul asigurării 

Beneficiarului/ Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită 

a Contractului, și va furniza Beneficiarului/Autorității Contractante Garanţia de Bună Execuţie, în 

original, in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data semnării Contractului. 

(2) Contractantul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în valoarea și moneda stipulate in prezentul contract, precum şi în 

forma integrală inclusă în Documentația de Atribuire, fără completări și/sau modificări.  

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de 

Beneficiar/Autoritatea Contractantă în executarea contractului, rezultate din neîndeplinirea, 

îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale. 

(4) În situația în care Contractantul este o asociere, un consorțiu sau un grup de operatori economici, 

Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului. 

(5) Garanţia de Bună Execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 

legii, în favoarea Beneficiarului/ Autorității Contractante, şi devine anexă la contract. 

(6) Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă. 

(7) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa la prima cerere a 

Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu 

privire la culpa Contractantului.  

(8) Garanţia de Bună Execuţie emisa de o societate de asigurari trebuie să nu fie condiţionată de 

emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autoritatii Contractante prin alte 

documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze 

de garantare etc. 

(9) În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta 

trebuie prezentată Beneficiarului/Autoritatii Contractante însoţită de o adresă din partea Societăţii de 

Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Buna Executie este valabilă şi în vigoare 

indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta va fi exclusiv în baza Garanţiei de Bună Execuţie emise. 
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Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situaţia de a nu 

accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.  

(10) Contractantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la 

aprobarea Recepţiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta si primirii unei copii a 

Procesului Verbal de Receptie Finala. 

(11) Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Contractantul 

nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a 

Garanţiei, Contractantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor 

fi terminate şi toate defecţiunile remediate.  

(12) Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit/ societatea de asigurari emitentă a 

Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia 

de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Contractantul va avea obligaţia de a constitui o nouă 

Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. 

Contractantul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante această nouă Garanție de Bună 

Execuție în termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre 

Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de 

catre Garant catre Contractant. In cazul in care Contractantul nu prezinta noua garantie de buna 

executie, in termenul mentionat anterior, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi 

contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptățit/indreptatita să rezilieze Contractul 

fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în 

vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de 

asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă 

natură.  

(13) Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis 

Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai 

fi validă. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Contractantul pentru a elibera o nouă 

Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante 

costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei 

garanţii. In cazul în care Contractantul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 

30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit 

prevederilor Articolului 13 din prezentul contract. 

(14) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care 

Contractantul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa 

sa oricare din obligaţiile asumate prin Contract.  

(15) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile 

de mai jos: 

(a) Daca in termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar 

Contractantul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de 

expirare a Garanţiei, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie in situatia in care Contractantul nu prelungeste valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie 

până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.  

(b) Contractantul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de 

zile de la primirea notificării Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligaţiei 

respective;  

(c) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul, situatie in care 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie. 
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(16) Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea 

Contractanta are obligaţia de a notifica pretenţia atât Contractantului, cât şi emitentului instrumentului 

de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului.  

(17) De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia 

situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor 

Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau Contractantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea 

Garanţiei de Bună Execuţie, Contractantul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună 

Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise 

de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta. 

(18) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Contractantul pentru orice daune, pierderi şi 

cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei 

de Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptăţit la 

cerere. 

(19) De fiecare data cand pe parcursul derularii Contractului Preţul Contractului este modificat, 

Contractantul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Pret 

al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare. 

(20) În situația în care Părțile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv 

forța majoră), Contractantul are obligația de a prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie în 

maxim 5 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului/Autorității Contractante. 

(21) În cazul în care Contractantul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul: 

- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, 

înștiințare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat 

anterior, nefiind necesară, de asemenea,  nicio încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe 

judecătorești, arbitrale sau de altă natură; 

- să execute integral valoarea Garanţiei de Bună Execuţie. 

(22) Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează: 

 (a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de 

catre Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor / Procesul Verbal de 

Predare - Primire, dacă Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra Garanţiei de Bună 

Execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim.  

 (b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de catre Beneficiar a 

Procesului-Verbal de Recepţie Finala, cu exceptia sumelor cerute de catre Beneficiar pana la acea data 

si care nu au fost reintregite de catre Contractant.  

(23) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Contractantul își modifică 

denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Aditional în 

care este consemnată modificarea denumirii Contractantului, amendamentele aferente tuturor 

garanțiiilor din Contract. În cazul în care Contractantul nu-și îndeplinește aceasta obligație, 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers 

suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Contractantul nu a prezentat 

amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a 

Contractantului. 

(24) În situatia neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Articolele 15 alin. (17) si/sau 15 alin. (19), în 

interiorul termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul este îndreptătită să 

aplice penalităţi în valoare de 0,01%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la Articolul 15 alin. (17) sau 15 alin. (19) şi până la data 

prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; și/sau să rezilieze contractul de servicii în conformitate cu 

condițiile Articolului 13 și/sau să execute integral Garanția de bună execuție. 
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16. Inspecţii/verificari si Recepţia  
 

16.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate 

in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract.  

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica si testa modul de executie a lucrarilor care fac 

obiectul contractului, pentru a verifica conformitatea acestora in raport cu specificatiile din caietul de 

sarcini. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu accepta lucrarile executate care nu sunt in 

conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini, caz in care Contractantul are obligatia de 

a le executa din nou, pe cheltuiala Contractantului.  

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a inspecta materialele si echipamentele utilizate in vederea 

indeplinirii obiectului contractului, pentru a verifica conformitatea acestora cu specificatiile din caietul 

de sarcini. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate 

cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.  

(4) Verificarea materialelelor si echipamentelor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului 

de sarcini, document anexa al prezentului contract.  

(5) In ceea ce priveste testarea cablurilor optice instalate, Contractantul va asigura toate conditiile 

necesare testarii acestora, respectiv: energie electrica, echipamentele de test, echipamente de calibrare 

si instrumentele de masura necesare.  

(6) Contractantul va inlocui materialele defecte si va corecta defectiunile constatate in urma testelor, 

datorate calitatii materialelor utilizate si/sau datorate manoperei necorespunzatoare.  

(7) In ceea ce priveste produsele furnizate ca dotari necesare managementului de proiect, acestea vor 

fi verificate din punct de vedere cantitativ si calitativ la momentul livrarii, pentru a se stabili 

conformitatea cu specificatiile tehnice (minime) cerute prin caietul de sarcini, document anexa al 

prezentului contract.  

16.2. - Receptia se va efectua conform prevederilor Caietului de sarcini, respectiv:  

a) Receptia la terminarea lucrarilor si  

b) Receptia finala - la expirarea perioadei de garantie.  

16.3. - (1) Proiectul tehnic actualizat/revizuit pentru sectoarele km 57+250 – km 62+445, respectiv 

km 63+500 – km 64+900 al Sistemului ITS va fi înaintat Beneficiarului sub forma de dispozitie de 

santier pentru aprobare. În cazul în care mai există observaţii ale Beneficiarului referitoare la Proiectul 

tehnic revizuit, acestea vor fi transmise Antreprenorului pentru modificare. 

(2) Livrarea echipamentelor, respectiv recepționarea acestora și verificarea documentelor specifice se 

va efectua la CIM Săliște. 

(3) Recepția privind asigurarea transferului de informație de pe sectorul de autostradă Orastie-Saliste 

către centrul de comandă se va desfășura la CIM Săliște prin verificări și teste concludente. 

(4) Recepția la punerea în funcțiune a întreg sistemului ITS aferent lotului 3 al autostrăzii Orăștie-

Sibiu se va efectua prin teste specifice corespunzătoare fiecărui echipament, verificarea documentației 

ce însoțește fiecare achipament, respectiv toate documentele ce fac dovada îndeplinirii tuturor 

sarcinilor cu care a fost împuternicit Antreprenorul prin Caietul de Sarcini. 

16.4. - (1) Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, timp in care se efectueaza 

verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate.  

(2) In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului, 

in baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.  

 

 

17. Ambalarea, transportul si montajul produselor  

 

17.1. - (1) Contractantul are obligatia de a ambala produsele astfel incat acestea sa faca fata, fara 

limitare, la manipularea din timpul transportului, in asa fel incat sa nu se degradeze si sa ajunga in 

stare buna la destinatiile mentionate in caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract.  

(2) Contractantul se obliga sa transporte materialele si echipamentele necesare indeplinirii obiectului 

contractului, pana la destinatia finala prevazuta de Autoritatea contractanta in Caietul de sarcini, 

document anexa al prezentului contract.  
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(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei acestora 

raman in proprietatea Autoritatii contractante si sunt considerate fara valoare.  

17.2. - Contractantul are obligatia de a transporta produsele, prin mijloace proprii, cu vehicule 

corespunzatoare lungimii, astfel incat acestea sa nu depaseasca gabaritul vehiculului si sa nu existe 

pericolul producerii unor evenimente rutiere.  

17.3. - Pe timpul transportului, Contractantul are obligatia de a respecta normele de protectie a muncii 

prevazute in normativele in vigoare, pentru evitarea producerii oricarui accident.  

17.4. - In cazul materialelor echipamentelor utilizate in executarea obiectului contractului, 

Contractantul are obligatia ca, dupa efectuarea transportului, sa asigure montajul produselor la locatia 

precizata de Autoritatea contractanta, conform caietului de sarcini, document anexa al prezentului 

contract.  

 

 

18. Livrarea  

 

18.1. - La expedierea produselor, Contractantul are obligatia de a comunica in scris atat Autoritatii 

contractante, cat si societatii de asigurari (daca este cazul), datele de expediere, numarul contractului, 

descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.  

18.2. - Livrarea echipamentelor si materialelor se va realiza in seturi complete, care sa cuprinda toate 

subansamblurile necesare montarii pe teren a acestora.  

18.3. - Contractantul este responsabil, pana la livrarea produselor la sediul Autoritatii contractante de 

orice pierdere, deteriorare, orice costuri sau alte evenimente produse in cursul transportului.  

18.4. - Toate materialele si echipamentele utilizate in executarea obiectului contractului trebuie sa fie 

omologate (acceptate) tehnic, conform legii 10/1995 si certificate conform Legii nr. 319/2006 privind 

protectia si securitatea muncii.  

 

 

19. Asigurari  

 

19.1. - Contractantul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contractul impotriva 

pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, pana la destinatia finala, respectiv locatiile 

Autoritatii contractante, mentionate in caietul de sarcini si anexele acestuia.  

 

 

20. Perioada de garanţie  

 

20.1. - Perioada de garantie a intregului sistem ITS este de 60 de luni.  

20.2. - (1) În perioada de garanţie Antreprenorul va repara sau înlocui pe cheltuiala proprie toate 

echipamentele care prezintă defecţiuni.  

(2) Dacă intervalul de timp de la sesizarea defecţiunii până la remedierea acesteia este mai mare de 48 

de ore, perioada de garanţie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungită 

cu o perioada egală cu intervalul de timp în care echipamentul nu a funcţionat.  

(3) În cazul apariţiei în mod repetat al unor anumite defecte la nivelul unui 

echipament/componentă/modul/subansamblu, acesta va fi considerat defect si va fi inlocuit cu unul 

nou.  

(4) Identificarea unui defect se face de comun acord, de către Antreprenor şi Beneficiar printr-o 

procedură ce urmează a fi convenită ulterior. După identificarea unui defect ca fiind sistematic întreaga 

cantitate de echipamente (componente/module/subansamble, după caz) afectată de respectivul defect 

şi furnizată în cadrul contractului va fi înlocuită sau reparată (după caz) şi se va întocmi un Proces 

Verbal de soluţionare a defectiuni. 

(5) Antreprenorul va lua act de faptul ca, până la semnarea Acceptanţei pentru întregul sistem / 

Procesului Verbal de Receptie, Antreprenorul trebuie să ofere o garanţie completă pentru 

echipamentele furnizate şi instalate, ceeace include intreţinerea / actualizarea de software şi firmware. 
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20.3. - Pe perioada de garantie, Contractantul are obligatia de a insoti echipa Autoritatii contractante 

in inspectiile periodice si de a asigura inlocuirea echipamentelor/materialelor degradate accidental (ca 

urmare a actiunii mediului), conform prevederilor caietului de sarcini - document anexa al prezentului 

contract, pe cheltuiala Contractantul, in urma Proceselor verbale intocmite la fata locului de catre 

Contractant si Autoritatea contractanta.  

20.4. - Perioada de garantie a produselor incepe cu data semnarii Acceptanţei pentru întregul sistem / 

Procesului-verbal de receptie.  

20.5. - Antreprenorul va trebui să corecteze orice deficienţă apărută în programele software şi firmware 

şi care a devenit evidentă în timpul utilizării sistemului. Echipamentul / componenta / modulul / 

subansamblul reparat(ă) în perioada de garanţie se returnează achizitorului cu aceeaşi versiune de 

firmware cu care a fost trimis(ă) la reparat. 

20.6. - Întreţinerea echipamentelor va fi realizată pe costul Antreprenorului pe toată perioadă de 

garanţie a sistemului. Antreprenorul trebuie să întreţină toate echipamentele furnizate şi instalate astfel 

încât să prevină defecţiunile echipamentelor, funcţionarea acestora fiind fără întreruperi. Cerinţele de 

mentenanţă / întreţinere sunt detaliate in Caietul de sarcini. 

20.7. - Activitatea de service şi întreţinere, trebuie să ofere servicii de calitate, care sa asigure buna 

funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor, efectuarea reparaţiilor necesare precum şi înlocuirea 

componentelor şi materialelor în cazul defectelor sau datorate uzurii acestora pe toată durata de 

garanţie a sistemului, precum şi întreţinerea stocului de piese de schimb şi asigurarea materialelor 

consumabile necesare funcţionării sistemului. 

20.8. - În timpul perioadei de garanţie Antreprenorul trebuie să participe la întâlniri cu Beneficiarul 

cel putin o data pe lună, pentru a discuta aspecte legate de garanţie şi întreţinere ale sistemului. 

Reprezentanţii Antreprenorului vor fi specialişti care vor putea discuta şi lua decizii privitoare la 

probleme de strategie, mentenanţă şi performanţă. 

20.9. - Testarea componentelor, subsistemelor şi sistemului de monitorizare se va face in conformitate 

cu prevederile Capitolului 2.11 Testare din Caietul de sarcini. 

 

 

21. Subcontractanti. Terti.  

 

21.1. - Contractantul va prezenta contractele încheiate între Contractantul si 

subcontractant/subcontractanţi care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale 

acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se 

ridică partea/părţile respective, precum şi, daca este cazul, cesiunea de creanta si acordul 

subcontractanţilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia. Niciun contract de 

subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant şi Beneficiar. 

21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de catre Contractantul in perioada de executie poate 

interveni în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care serviciile/lucrarile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă 

fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. 

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

21.3. În situaţiile prevăzute la Articolul 21.2, Contractantul va prezenta contractele încheiate între 

Contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele 

mentionate la Articolul 21.1.  

21.4. În situaţiile prevăzute la Articolul 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o 

declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a 

Propunerii tehnice depuse de către Contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

21.5. Contractele menţionate la Articolul 21.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 21.4 vor fi 

prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor/executiei lucrarilor 

de către noii subcontractanţi. 
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21.6. (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Contractantul va transmite Autoritatii 

contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Contractant în 

conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia 

de catre Autoritatea contractanta.  

(3) In sensul Articolului 21.6 alin. (1), Autoritatea contractanta are obligaţia de a verifica inexistenţa 

unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Contractant in situatia in 

care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă 

în orice alt mod că se afla in una din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 

nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Contractant, 

Autoritatea contractanta va solicita Contractantului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură 

cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.  

(6) Contractantul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a 

subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de catre Contractant să deţină o autorizaţie 

specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile/executa lucrarile 

în cauză în statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Contractantului să 

demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de 

organizaţii, iar Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii contractante documente 

relevante in acest sens.  

(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Contractantului să transmită informaţii şi 

documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la 

partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezultă 

că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care 

acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul 

propus.  

21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Contractant în perioada de implementare a 

contractului se realizează numai cu acordul scris al Autorităţii Contractante. 

21.8. (1) În situaţia prevăzută la Articolul 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va 

fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 

să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate/lucrarile 

executate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

21.9. În situaţia prevăzută la Articolul 21.2 lit. b), Contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică. 

21.10. Situaţia prevăzută la Articolul 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre Autoritatea contractanta 

şi Contractant;  
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c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

21.11. În situaţia prevăzută la Articolul 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile 

din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou 

subcontractant în condiţiile Articolului 21.2 lit. a).  

21.12. Contractantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului, ale experţilor, 

agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractanta a subcontractării 

oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publica sau a angajării de către Contractant a unor 

subcontractanti pentru desfăşurarea activitatilor stabilite nu va exonera Contractantul de niciuna dintre 

obligaţiile sale asumate prin prezentul Contract.  

21.13. Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata 

executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea 

prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Beneficiarului.  

21.14. În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publica rămâne in obligatia si sub 

supravegherea Contractantului şi acesta va răspunde faţă de Beneficiar pentru calitatea prestatiei 

subcontractantului, Contractantul având însă drept de regres împotriva subcontractantului. 

21.15. În cazul în care un subcontractant nu isi executa obligatiile asumate prin contractul de 

subcontractare fata de Contractant, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot solicita 

Contractantului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi 

experienţa solicitate de Beneficiar fie să preia el însuşi executarea contractului. 

21.16. Orice schimbare a subcontractantului sau orice încredinţare a activitatilor stabilite in cadrul 

prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a 

Beneficiarului va fi considerată o încălcare a contractului, situatie care indreptateste Beneficiarul la 

aplicarea penalitatii mentionata in "Lista de penalitati" de la Articolul 15 din prezentul contract.  

21.17. În situatia în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Contractantul are obligatia de a 

nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necâstigători 

în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica. 

21.18. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractantilor de către 

Contractant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerată 

o încălcare a prezentului contract. 

 

21.19. - (1) În cazul în care Contractantul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, 

Contractantul are obligația de a notifica Beneficiarul în scris, în termen de 15 zile de la data la care 

constată acest fapt. 

(2) În cazul în care Contractantul nu notifica Autoritatea Contractantă cu privire la faptul că întâmpină 

dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Autoritatea Contractantă are dreptul de 

a stabili dacă Contractantul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Contractantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea 

de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna 

la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Contractantului prin Angajamentul ferm in 

vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la 

indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

(4) In cazul in care Contractantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, 

tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Contractantului resursele invocate ca element de 

sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata 
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sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale 

prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Contractantul a primit sustinere 

din partea tertului sustinator. În acest sens, Autoritatea Contractantă, terțul susținător și/sau 

Contractantul, pot încheia un Act Adițional la Contract sau o înțelegere scrisă prin care acestea convin, 

fără a fi limitative, următoarele: 

a) terțul susținător  va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de susținere și 

b) prevederile contractului încheiat între Contractantul și Beneficiar vor deveni aplicabile terțului 

susținător. 

(5) Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării Actului 

Adițional la Contract sau al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la îndeplinire 

contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. Astfel, 

prevederile Articolului 16 cu privire la asigurările de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii, precum și ale Articolului 34 Garanția de Bună Execuție devin aplicabile și Terțului susținător. 

(6) Contractantul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod solidar pentru 

executarea contractului de achiziţie publică. 

21.20. Autoritatea Contractantă va urmari orice pretentie la daune pe care Contractantul ar putea să o 

aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de 

susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a 

nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, acesta din urmă având 

posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător. 

21.21. În cazul în care Contractantul se află în imposibilitatea derulării contractului și Autoritatea 

Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 

Contractant, iar terțul susținător nu și le îndeplinește, atunci orice pretenție la daune pe care 

Contractantul o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin 

Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Contractant către Beneficiar cu titlu de 

garanție. 

21.22. În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Contractantului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a 

solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

 

 

22. Reorganizarea persoanei juridice  

 

22.1. - In cazul in care Contractantul este înlocuit de un nou Contractant si numai in situatia in care 

drepturile şi obligaţiile Contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic 

care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să 

nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu 

scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

22.2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii reprezinta schimbari care nu atrag crearea unei 

persoane juridice noi. 

 

 

23. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Asigurări. Masuri privind apararea 

impotriva incendiilor  
23.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Contractantul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de 

securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva incendiilor. Contractantul îşi va instrui personalul 

pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. Contractantul are 

obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati 
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pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva 

incendiilor.  

23.2. - Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedeele tehnologice utilizate, de catre lucratorii 

sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru Contractantul/Antreprenorul General 

(subcontractanti si/sau lucratori independenti), in conformitate cu prevederile urmatoarelor legi:  

 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,  

 prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile.  

23.3. - Personalul Contractantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte, 

toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea impotriva incendiilor, 

in sediile administrate de Autoritatea contractanta, ce implica desfasurarea activitatilor contractuale.  

23.4. - Contractantul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al 

procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Contractant.  

23.5. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.  

23.6. - Contractantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara 

activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, 

a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Contractantului sunt 

obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Autoritatii 

contractante. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor 

Contractantului, va fi inregistrat de Contractant, conform legislatiei in vigoare.  

23.8. - Pe perioada excutarii lucarilor ce fac obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va încheia 

asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza 

Contractului de lucrari. Autoritatea Contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile 

medicale şi de sănătate ale Antreprenorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv 

conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

23.9. - În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va încheia şi va 

menţine în vigoare o poliţă/ poliţe de asigurare de răspundere profesională, cu despăgubire integrală 

pentru o suma asigurată care va fi egală cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce va/vor acoperi 

in integralitate, atât perioada de executie a Contractului de lucrari, cât şi orice perioadă de prelungire 

a perioadei de executie a Contractului de lucrari.  

23.10 - . În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va încheia şi va 

menţine în vigoare o poliţă/ polite de asigurare cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care 

va/vor fi egală/e cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce va acoperi in integralitate, atât pe 

perioada de implementare a Contractului de lucrari, cât şi pe orice perioadă de prelungire a perioadei 

de implementare a Contractului de lucrari, urmatoarele aspecte:  

a) răspunderea Antreprenorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii Contractante utilizat pentru 

realizarea Contractului de lucari (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Autoritatii Contractante, 

ori salariaţilor ori agenţilor Autoritatii Contractante, ca urmare a executarii Contractului de 

lucrari; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 

fizice în legătură cu Contractul de lucrari; 

e) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 

Antreprenor sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti, cu o acoperire 

conform prevederilor legii aplicabile 
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23.11 - (1) În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va furniza 

Autorităţii contractante polita/politele de asigurare solicitate la art. 23.8 si art. 23.9, in copie legalizata, 

insotita/insotite de dovada platii integrale a acesteia/acestora. In caz contrar, Autoritatea contractantă 

este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.  

(2) Antreprenorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor 

acestei/acestora polite de asigurare, ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 

zile de la data prelungirii politei/politelor de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, în 

caz contrar Autoritatea Contractanta este îndreptătita să aplice penalităti în cuantum de 100 lei pentru 

fiecare zi de intarziere de la data la care Antreprenorul trebuia sa transmita documentele si pana la 

data la care acestea au fost transmise.  

23.12 - Antreprenorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița/politele de asigurare 

menționate la Art. 23.8 si Art. 23.9 Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a 

politei/politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului si sunt in sarcina 

Antreprenorului.  
23.14 - Antreprenorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Autoritatii Contractante cu privire la acest 

aspect. Dacă Autoritatea Contractanta ori Antreprenorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un 

pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Antreprenorul poate lua măsuri 

urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au 

fost întreprinse de către Antreprenor, ele vor fi comunicate de urgenţă Autoritatii Contractante şi pot 

conduce la suspendarea Contractului de lucrari conform articolului 14. din Contract.  

23.15 - Antreprenorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina 

subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile 

aprobate de Autoritatea Contractanta, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul 

Pretului Contractului si, la cererea Autoritatii Contractante, va furniza dovezi prin care sa arate ca 

asemenea asigurari au fost facute si mentinute în vigoare pe toată durata contractului, precum si ca 

taxele curente  

 

 

24. Forta majora si cazul fortuit  

 

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  

24.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci 

cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.  

24.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.  

24.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.  

24.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 

si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor.  

24.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa 

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata 

pretinde celeilalte daune-interese.  

24.7. - Daca, potrivit legii, Contractantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz 

fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.  

 

 

25. Modificari contractuale si Clauze de revizuire  

 

25.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
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interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului.  

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Contractant, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea 

la Autoritatea contractanta cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare 

a Actului Aditional.  

25.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

25.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.  

25.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale 

legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.  

25.5. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent 

de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 

395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.  

25.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la 

urmatoarele clauze contractuale:  

- Partile contractante:  
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, care nu atrag 

crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;  

2) atunci când Contractantul este înlocuit de un nou Contractant, in situatia in care drepturile şi 

obligaţiile Contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare 

a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile 

de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte 

modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda 

aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;  

- Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Execuție la realitatea din teren, 

inclusiv schimbări de soluții tehnice; 

- Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor 

unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; 

- Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 

- Subcontractanti. Terti - Subcontractanti - in cazul unor eventuale modificari ale 

subcontractantilor pe parcursul derularii Contractului de furnizare si / sau exprimarii optiunii acestora 

de a fi platiti sau nu, direct de catre autoritatea contractanta.  

- Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal; 

- Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul 

derularii contractului, care se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Durata contractului – prelungirea duratei contractului, daca Contractantul aduce justificari care 

atesta necesitatea prelungirii termenului, in urmatoarele situatii:  

 intarzieri in livrarea echipamentelor; 

 conditii meteo nefavorabile;  

 necesitatea executarii unor lucrari suplimentare care nu au fost prevazute in contractul 

initial; 

 intarzieri cauzate de autoritatile locale; 

 modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde; 

- Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: 

Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de 

control, etc.); 

- Modificari care rezulta din expertize tehnice; 

- Modificari care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE 

Siguranta circulatiei al C.N.A.I.R. S.A. de catre Politia Română la avizarea Proiectului Tehnic; 
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- Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Contractant - in cazul unor eventuale 

modificari ale legislatiei;  

- Livrare: prelungirea duratei contractului, fara a aduce atingere dreptului Autoritatii contractante 

de a aplica penalitatii de intarzaiere; eventuale solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din 

partea celor doua parti contractante.  

- Inspecţii/verificari si recepţia lucrarilor - eventualele solicitari suplimentare de documente ce 

pot surveni din partea celor doua parti contractante, precum si eventuale inlocuiri de lucrari si/sau 

produse care nu corespund specificatiilor si cerintelor prevazute in documentatia de atribuire;  

25.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 25.6. va 

face obiectul unui act aditional.  

(2) Eventualele modificari propuse de Contractant vor fi transmise Beneficiarului cu minim 30 de zile 

inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Beneficiarului, din 

punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.  

25.8. - (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate 

altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016.  

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa 

unilateral Contractul in baza caruia a fost incheiat prezentul contract.  

26. Solutionarea litigiilor  

26.1. - Autoritatea contractanta si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului.  

26.2. - (1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate 

in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau nulitatea contractelor se 

solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ 

si fiscal a tribunalului in circuscriptia caruia se afla sediul Autoritatii contractante, prin completuri 

specializate in achizitii publice.  

(2) Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in prima 

instanta, de urgenta si cu precadere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află 

sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.  

(3) Actiunile prevazute la alin. (1) si alin. (2) se pot introduce si la instantele de la locul incheierii 

contractului, daca in acest loc functioneaza o unitate care apartine Beneficiarului.  

26.3. - Pe perioada solutionarii divergentelor, Contractantul este obligat sa continue executia lucrarilor 

astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, 

Autoritatea contractanta este indreptatita sa solicite Contractantului despagubiri in suma echivalenta 

cu 5% din pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor contractuale, aceste 

sume urmand a fi retinute din Garantia de Buna Executie.  

 

 

27. Limba care guverneaza contractul  

27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  

 

 

28. Comunicari  
28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris, prin posta sau fax.  

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.  

28.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau e-mail, 

cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.  

 

29. Legea aplicabila contractului  
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
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30. Confidentialitatea datelor  
30.1. • Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor verificari 

sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,  

•Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul sau cu lucrarile executate in cadrul 

acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului. Totodata nu se va angaja in 

niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul contract, fata de 

Beneficiar. Contractantul nu are dreptul de a angaja Beneficiarul in orice fel fara consimtamantul scris 

al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate 

ori este cazul.  

•Contractantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract, ca 

avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea 

obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice 

informatie obtinuta de la Beneficiar fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De 

asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea unor 

servicii/lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Contractant si Beneficiar 

cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, 

decizia Beneficiarului in aceste situatii este finala.  

• Contractantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe 

intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu 

exceptia cazului in care Beneficiarul isi exprima acordul in scris, atat Contractantul cat si personalul 

sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala 

obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare 

formulata in indeplinirea obiectului contractului.  

30.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare 

indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de 

date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Contractant 

in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Beneficiarului.  

30.3. - Toate lucrarile executate/ serviciile prestate in baza prezentului contract se vor executa sub 

incidenta clauzelor de confidentialitate.  

30.4. - Contractantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea 

acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.  

30.5. - Contractantul are obligatia respectarii prevederilor art. 30 privind confidentialitatea, in situatia 

nerespectarii acestor obligatii, acesta urmand a plati Beneficiarului despagubiri in cuantum de 0.1% 

din valoarea de contract.  

 

 

31. Conflictul de interese  
31.1 - Având în vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi 

remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite 

executarea obiectivă si imparţială a Contractului de lucrari.  

31.2 - Orice conflict de interese apărut in timpul executării Contractului de lucrari trebuie notificat in 

scris Autoritatii Contractante fără intarziere.  

31.3 - Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Antreprenorul se va asigura 

că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se află 

intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

31.4 - Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 19 din prezentul Contract, Antreprenorul va 

înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 

situaţie cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de calificare/selecţie solicitate în cadrul 

Documentaţiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa obtina acelasi punctaj aferent factorilor de 

evaluare (dupa caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părţile convin ca înlocuirea oricărui membru 
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al personalului Antreprenorului, decurgând dintr-un conflict de interese, va fi considerată o 

nerespectare a obligaţiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plată către 

Beneficiar a unei penalităţi în cuantum de 1.500 lei pentru fiecare persoana înlocuită. Aceasta nu va 

aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita şi obţine repararea oricăror prejudicii decurgând 

dintr-un astfel de conflict de interese.  

31.5 - Antreprenorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenta ori pe 

cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand 

Antreprenorul esuează in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului 

acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 

interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului de lucrari, în 

condiţiile prevăzute de Articolul 32 din prezentul contract fara a fi necesar nici un preaviz, notificare 

sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti 

sau arbitrale.  

31.6 - (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict 

de interese în sensul art. 59 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili 

dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Antreprenorului 

aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de 

natură să ducă la un conflict de interese.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Antreprenorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.  

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă stabileşte 

că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea 

circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea 

persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este posibila 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate 

dispune încetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 13 din prezentul contract.  

31.7 - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu 

privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice 

alte înţelegeri privind executia de lucrari, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a 

ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Autorităţii 

Contractante sau ai Antreprenorului de lucrari de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

Autoritatea contractantă/Antreprenorul de lucrari de achiziţie implicat în procedura de atribuire a 

încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de 

drept a contractului respectiv.  

 

 

32 Codul de conduita  
32.1. - Contractantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru 

Autoritatea contractantă conform regulilor si/sau codului de conduită al profesiei sale, precum si cu 

discretia necesară. Se va abtine să facă afirmatii publice in legătură cu Proiectul sau Lucrarile executate 

fără să aibă aprobarea prealabilă a Autoritatii contractante, precum si să participe in orice activităti 

care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea contractantă. Nu va angaja 

Autoritatea contractantă in niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia si va prezenta 

această obligatie in mod clar tertilor, dacă va fi cazul.  

32.2. - Cand Contractantul sau personalul, expertii, agentii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori 

sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori comisioane 

in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau fapt privind 

Contractul de lucrari sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea contractantă, ori pentru a favoriza 

sau defavoriza orice persoană in legătură cu Contractul de lucrari sau cu orice alt contract incheiat cu 
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Autoritatea contractantă, Autoritatea contractantă poate decide incetarea Contractului de lucrari, fără 

a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant in baza prezentului Contract.  

32.3. - Plătile către Contractant aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de lucrari si atat Contractantul, cat si personalul său salariat 

ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, 

discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau pentru executarea 

obligatiilor din Contractul de lucrari.  

32.4. - Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului 

de lucrari sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Autorităţii contractante.  

32.5. - Contractantul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada executării 

Contractului de lucrari, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea 

Contractului de lucrari.  

In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autorităţii contractante, 

Contractantul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din 

teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie confidentială 

divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie referitoare la 

recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării lucrarilor. Totodată, Contractantul si 

personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau 

rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul executării Contractului de 

lucrari, cu consecinta platii unei sume in cuantum de 5% din pretul contractului, in situatia 

nerespectarii acestei obligatii, pentru fiecare caz in parte.  

32.6. - Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi 

astfel de cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de lucrari sau care nu rezultă dintr-un contract 

valabil incheiat referitor la Contractul de lucrari, comisioanele care nu corespund unor lucrari 

executate si legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui 

destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit 

tuturor aparentelor este o societate interpusă.  

32.7. - Contractantul va furniza Autorităţii contractante, la cerere, documente justificative cu privire 

la conditiile in care se execută Contractul de lucrari. Autoritatea contractantă va efectua orice 

documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strangerea de probe in 

cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.  

 

 

33. Cesiunea  

 

33.1. - Cesiunea este conventia prin care Contractantul transfera Contractul de Lucrari sau o parte a 

acestuia către o tertă parte. 

33.2. - In prezentul contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creantelor născute din 

acest contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost stipulate 

si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 33.3. 

33.3. - In cazul in care parti din contract sunt îndeplinite de către subcontractanti, iar subcontractantii 

propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Contractantul va cesiona acestora creantele aferente 

serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului 

de subcontractare. 

 

 

34. Solutionarea litigiilor  

 

34.1 Autoritatea Contractanta si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută ce se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătura cu îndeplinirea contractului. 
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34.2. Dacă, după 60 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul si Contractantul nu reusesc să 

rezolve pe cale amiabilă orice neîntelegere sau divergentă contractuală apărută între cele doua părti, 

în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului, se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si 

cu precadere, de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Beneficiarului. 

 

 

35. Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorității Contractante 

35.1. În cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului este viciată de erori 

substanţiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului. 

35.2. În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile 

Contractantului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor 

sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor 

sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, Autoritatea contractanta se va îndrepta 

împotriva Contractantului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii 

faptei. 

35.3. Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului, fără ca 

Contractantul sa fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii 

sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind lucrarile/serviciile si aprobate 

anterior suspendarii. 

35.4. Pentru perioada suspendării Contractului, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a 

efectua nici o plată către Contractant, cu exceptia platilor aferente lucrarilor/serviciilor 

executate/prestate si aprobate anterior suspendarii. 

35.5.  In cazul în care Autoritatea Contractanta suspendă executarea Contractului, perioada de 

executie aferenta acestuia se va prelungi, cu perioada în care a fost suspendat, partile semnand in acest 

sens un Act aditional. 

35.6. Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului in 

functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului excede12luni, 

Autoritatea Contractanta are dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Contractantul să 

fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta 

ca urmare a rezilierii. 

35.7. Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul si in lipsa 

existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Contractantului, acesta din urma nefiind 

indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare / daune Beneficiarului, aferente suspendarii. 

 

 

36. Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care se utilizeaza rezervele de implementare 

incluse in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a 

rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza: 

 

I. Baza legala: O.U.G. nr. 101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru 

perioada de programare 2014-2020 

“Art. 1 
(1) Pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, 

dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficienţă energetică şi iluminat public finanţate din fonduri 

europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului 

general de investiţii cheltuieli privind protecţia mediului, cheltuieli privind relocările de utilităţi, 

precum şi alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt 

independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu 

exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau a 

contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de 

infrastructură, beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante pot include, odată cu iniţierea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 
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sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din 

investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază 

sau în sume fixe, după caz. 

(2) Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute la alin. (1) sunt evidenţiate distinct de către 

beneficiarii/autorităţile/entităţile contractante în documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole 

generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului şi fac parte din valoarea estimată a 

contractului de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, 

după caz. 

(3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de 

servicii/executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/entităţii contractante, 

pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a 

rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, 

ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz. 

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, 

precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de 

servicii/lucrări, după caz. 

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru 

contractele de achiziţie publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după 

caz, cu condiţia ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.” 

 

II. Domeniul de aplicare:  

Se aplică prezentului contract in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele: 

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de 

transport; 

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene; 

 

III. Conditiile de aplicare (cumulative):   
1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului; 

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinţa Beneficiarului sau a 

Antreprenorului  

sau 

utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi prevăzute cu exactitate la data 

organizării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 

 

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare: 

1) cheltuieli care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ 

autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (ca de exemplu: 

Ministere, JASPERS, Autorități/ Instituții centale și/sau locale, Verificatori atestați, 

organisme de control, etc.); 

2) cheltuieli care rezultă din necesitatea efectuării unor expertize tehnice; 

3) cheltuieli care rezultă din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate în cadrul CTE 

Siguranța Circulației al C.N.A.I.R. S.A. de către Poliția Română la avizarea Proiectului 

Tehnic, excepție făcând erorile de proiectare,  

4) cheltuieli care rezultă din modificări necesar a fi efectuate pentru adaptarea Proiectului 

Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 
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Note:  

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele 

incluse în Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare ce este 

parte integrantă din documentația de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt 

cele publicate de Autoritatea Contractantă prin documentația de atribuire, iar valoarea totală a 

acestora este de 740.881,85 Lei fără TVA. Este permisă realizarea de compensări/ relocări între 

categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu îndeplinirea următoarelor condiții: 

 -   să se demonstreze că aceasta este necesară și oportună,  

 -   să se demonstreze că aceasta nu va afecta negativ derularea contractului,   

 - valoarea totală a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finanțate din rezervele de 

implementare nu depășește valoarea totală a rezervelor de implementare publicată de Autoritatea 

Contractantă în documentația de atribuire. 

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista 

de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor 

contractuale. 

Nota 3: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza 

numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv 

III al prezentei clauze. 

 

V. Conditii de utilizare a rezervelor de implementare [Metodologia]: 

 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre 

Antreprenor: 

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia respectarii 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice.  

 

 Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente 

rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in care nu exista 

preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/ similare dar 

care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca 

utilizeaza terti sau produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod 

transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa 

anunturile de achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie 

facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la 

momentul respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/ 

executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat 

criteriul "pretul cel mai scazut"]. 

 

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea 

rezervelor de implementare. 

 

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Antreprenorului 

prevazute in contract. 

2. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de 

prestare/proiectare/executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului. 

 

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai 

cu parcurgerea urmatorului proces administrativ:   

 

1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare 

in care se vor detalia: 

 lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare; 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV din prezentul articol;  
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 valoarea,  determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se 

poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente 

in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor  in conformitate cu pct 

V.A de mai sus;  

 timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul); 

 

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor 

revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului, ulterior 

utilizarii rezervelor de implementare. 

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ 

indexari/ ajustari ale preturilor. 

 

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului (daca este cazul), daca 

utilizarea rezervei nu a fost o initiativa a Supervizorului.  

 

Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului, Antreprenorul are obligatia de a transmite 

toate documentele (tehnice si/sau financiare). 

Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utilizare a 

rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile 

aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din 

rezervele de implementare. 

 

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar. 

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor, Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt 

indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport de necesitate si oportunitate 

privind utilizarea rezervelor de implementare, intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat 

de Reprezentatul legal al C.N.A.I.R. S.A. 

Beneficiarul va comunica Antreprenorului posibilitatea utilizarii rezervelor de implementare pentru 

situatia respectiva.   

 

4. Aprobarea de catre Beneficiar si, daca este cazul, de catre Supervizor (dupa finalizarea etapei 

C3) a unui Ordin Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr. .....) 

care sa contina cel putin urmatoarele: 

a) identificare 

descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare 

 

b) oportunitatea si necesitatea  

necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului mentionat 

in capitolul V.C punctul 3) 

 

c) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare 

 modul de indeplinire a conditiilor specificate la capitolele II; III; IV si respectiv V.A 

din prezentul articol;  

 identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in 

contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in 

cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este 

mentionata rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde 

este prevazut acest aspect, etc) 

 

d) valoarea  

 valoarea determinata conform capitolului V.C punctul 1. Trebuie sa existe documente 

justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul; 

 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;   
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 valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar; 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la data 

OAM REZ curent; 

 valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa neutilizata la 

data OAM REZ curent; 

 eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de 

implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii 

de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli 

din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala 

din rezervele de implementare exista excedent). In conditiile in care se efectueaza 

compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la capitolul 

IV - Nota 1 din prezentul articol. 

 

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor 

Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de implementare. 

 

f) documente justificative 

Se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul Administrativ de 

Modificare, conform celor mentionate mai sus. 

 

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata/ Certificatul final de Plata a sumelor aprobate 

de Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea 

preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare. 

 

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din 

categoria rezervelor de implementare. 

 

 

37. Părţile au obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul 

Instrucţiunilor/Circulare/Ordinelor emise de către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare - AM POIM/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar 

(disponibile în format electronic la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica 

ulterior Instructiunile/Circularele/Ordinele AM POIM), ori de catre orice alta entitate legal constituita 

cu atributii in gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in masura in care acestea nu contravin 

prevederilor legale aplicabile. 

 

 

38. Dispozitii finale  

 

38.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea 

oricarei prevederi din contract.  

38.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga 

vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau 

negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun 

fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in 

contract.  

38.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare 

sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in 

masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.  

38.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte 

incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, 

si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii 

http://www.fonduri-ue.ro/
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banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile 

contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii 

legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale 

enuntate.  

38.5. - In situatia in care Contractantul este o Asociere, Autoritatea contractanta solicita tuturor 

membrilor Asocierii să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.  

 

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare 

fiind pentru Autoritatea Contractanta si 1 (un) exemplar fiind pentru Contractant. 

 

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ....................., data de la care prezentul 

contract isi produce efectele. 

 

AUTORITATE 

CONTRACTANTA/BENEFICIAR  

COMPANIA NATIONALA DE 

ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 

RUTIERE S.A.  

CONTRACTANT  
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