:M/ 4}05/ 9. K222
APROBAT,

CAIET DE SARCINI

Elaborare Studiu De Fezabilitate §i Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii:

> Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ 101

DIRECTIA SIGURANTA CIRCULATIEI ST MONITORIZARE TRAFIC,
DIRECTOR,

Ing. Cristian A I

/ !

L
Serviciul Siguranta Traficului
Verificat,

Sef Serviciu: dr.ing. Flavius PAVAL
intocmit,

Grupul de Lucru
(conform Decizie Director General al CNAIR nr. 892/25.07.2022)




INTOCMIT

Grup de Lucru
(stabilit conform Deciziei Directorului General al CNAIR S.A nr. 892/25.07.2022)

Flavius PAVAL - Sef Serviciu Siguranta Traficului / D.S.C.M.T.

semnaturd

Cristinela PRIESCU 5 inginer Serviciul Siguranta Traficului / D.S.C.M.T.
SEMNAtULA............. ElNomn ...

Ioan DIACONESCU —.inginer Serviciul Siguranta Traficului / D.S.C.M.T.

semnatura

Mihaela MORINTZ — ingifner Serviciul Siguranta Traficului / D.S.CM.T.

SEMNAtUra.....cccvveeernnneen A

Laura GTURGEA — inginer Biroul Inginerie Geotehnica / D.T.

—

semnatura

Eduard ZAHARIA = D.T - Serviciul Promovare SF/PT Autostrizi si DN

semniturégcz& ...........

Adela TAN

semnatura..i.z...




Cuprins

1 INFORMATII GENERALE 5
1.1 TARA BENEFICIARA ...ttt tesss a8t 5
12  AUTORITATEA CONTRACTANTA ..ot ereenerenseccssisssssssas s st sessbssas s sasnasasssass s S
1.3  CADRULNATIONAL RELEVANT ..ottt st )
14  STRATEGIA DE SIGURANTA ......ovtitmceimeeierisiimsssasssssssssssssssssssess s sosmsssssasa s sssssssssssesis s conss 5
15 SURSADEFINANTARE .......ccoioiititiietenretsaessestssenesessestsnssssssnessssssssasasmassstsess s snssnessbssmstasssmssassessisassstsses 5

2 OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI 6
D1 OBIECTIVE ooooeeeeeeeeeeeeeee e evsrststsnsssesssesanstasasebeseereasasabstoraerass s s e e T e b s e e s bs e b e R eR b AL m R s AT T s m et ot s e b s 00 6
2.2 SCOPUL PROIECTULUL......cooiiioteieireeteieeetersueseisamssstsssessa s ssasssssssssessssstsssssamamasssasasstassacasensisssusassnesncs 6
2.3  DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE ..ottt s 6
24 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUL.....coooviiiiiiiiiniiciicisinsninisinnseneees 7

3 DESCRIEREA SERVICIILOR 7
31  STUDIUL DE FEZABILITATE INCLUSIV EXPERTIZA TEHNICA CONFORM LEGII NR. 10/1995...........c.. 7
32  STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE.......oooieeineeicrecinniiinin st seceesssa s nassas s o 9

321 Analiza cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in VIgoare ... 9
322 Prezentarea Criteriilor de PrOIECIATe ... .....cvurrueritirimsierie et s 9
323 Studiul preliminar de rezistentd la sChimbari ClIMAtICE .........vvvivimnrniiiicn e 9
3.3 ANALIZA COST BENEFICIU......c.ccoerieetreeecrerrereetisisesserssssssasserasssassasesessensassisassmensassssssassscasas sasssstssssas 9
3.3.1 Identificarea CONStIANZEIIION .....cooceuruiuiiiiiiriee ettt e 10
34 STUDIUL DE TRAFIC ... oottt eteeteeeseresaieresssessessssssssssssssnassessssssssssossssees sbassansrssnasiastasssesssnssssssssssansss 10
3.5  INVESTIGATII DE TEREN .....cooceiimiiiiririmesininesstserssiesss s ss s s ettt s s e 10
3.5.1 Studiul hidraulic si hidrologic (AUPE CaZ)......ccceveeeerieinieiencccci e 11
352 SHUAIUL GEOERINC «...eveveeecvcmsiisrinnemrerie bbb s s s s 11
353 Studii topografice detaliate ..........ceiurierurincnes et 17
354 Documentatii privind exproprierea terenUIlOr .......c.c.ococuvirinimiiiiiiisstsn e 17
355 Identificarea UtilitAtilor PUBIICE .....c.coovimimiiiiiiee it 19
3.6  ACTIVITATIDEPROIECTARE ......cooiiiiiirimineietci sttt s o s 19
3.6.1 ACHVILALIIE A& PIOIECLATE ...uvcervvreerierertitss ettt st 19
36.2 LUCTALT A& AIUIN 1o eeveeereereecieieetesesesesssescete st et reeesersstessesbeb e b s e s s s am et sa s s meas b s e s s R a s e s st bt s mes s 20
3.63 LUCKArT A€ PASAJE TULIETE ...ouvvvvvrvarunmssisnessersses sttt e 20
3.64 Lucriri de consolidare de terasamente si lucréri de terasamente........c.coovvviinneiniiinnnniiinn 20
3.6.5 Sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafaté §i 2 apelor subterane........cocceceueee 21
3.6.6 ProieCtare SITUCHUTA TULIETA ....c.viveerierrererersereereseeseserressesesserserssaesasssss st et se e e et st st s b e naassase sttt s as 21
3.6.7 Intersectii cu drumurile publice Clasificate .. ... emevuimiiriii e 21
3.6.8 Reintegrarea retelei de drumuri 10CalE ......cvuevuimmenmiiiiiii 21
3.6.9 TEUITLITIAL ¢ oeoeeeeeesveeeueeesessesesessasssseseebennssssaesaseentsarasss s s ar b o R b aR e R b e b e RS e b e e s e et e u b s b s e n s g s et t e s s b st 21
3.6.10  Siguranta Circulatiei RUEIE ........oocuireireieunemiiiiicinisintnstsis s 22
3.6.11 Modelarea 3D si modelarea interactiva 3D @ Proi€ctultii ....oooeeiiininnineiccieccnnsnsceenes 22
3612 ATHILECIUTA 1evovveeeeeeeieeeesieteressesessersesteacstesestesesassstassas e e s e s s eaesE s s s s e R s b A SR O S p S s m s D e T et sE bbb a0 22
3.6.13  Estimarile generale de costuri §i devizul general de cheltuieli......oovvuiierinieieriinenccinicniennceens 23
37 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUIL ..ot 23
3.8 CERTIFICAT DE URBANISM, AUTORIZATII, AVIZE $T ACORDURI .....c.ooormimmmminneiniisniennnes 26
39  PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SIOBTINEREA AUTORIZATIEI
DE CONSTRIUIRE .....oooeeeeeeeeeeteeeereeeeeeesatasaseanasessssasease st et eseeaesesesserers st ebassamatsasa s e s esar e e sest s EsE e s b e e s SR d e s s SR E et n 28
310 ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR .......cooiiriiniciiiiinisisinssssnsnsscnst s sacnes 28
4 DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE ....ccceoveneccaseccnses 29
5 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI FACILITATI ASIGURATE DE PRESTATOR..ccccvoeccscucnaee 30




51  CERINTE DE PERSONAL .....oooiiirticrtinrieeeraiestartetessessat sttt er e bt s n e e a s s n et s bbb s st
5.2  FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR
6 RAPOARTE

6.1 CERINTE DE RAPORTARE ........couerriteeectetitoriitessesnesastet sttt e bt m s e s bt a s e st s
6.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA LIVRABILELOR (SF, PAC)
7  ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

ANEXA - IPOTEZE SI RISCURI




1 INFORMATII GENERALE

1.1 TARA BENEFICIARA
ROMANIA.

12 AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Nationali de Administrarea a Infrastructurii Rutiere — SA este Beneficiarul final al acestui
Proiect, avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania cod postal 0101873,
email: office@andnet.ro.

1.3 CADRUL NATIONAL RELEVANT
Cadrul national relevant este:
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile i completérile ulterioare:
o Art.24 prevede: “La proiectarea, execufia §i interventiile asupra drumurilor se va fine
seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranja circulatiei,
de normele tehnice, de factorii economici, sociali §i de apdrare, de utilizarea rationald a
terenurilor, de conservarea si protectia mediului §i de planurile de urbanism si de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea acestora la cerinfele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap i
de vdrsta a treia.”
- OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si
completdrile ulterioare prevede:
o Art.122. - Ministerul Transporturilor, are urmatoarele atributii:
®» ia mdsuri pentru mentinerea permanentd in stare tehnicd bund a drumurilor pe
care le administreazd,

- Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulafia pe drumurile publice, aprobat
prin HG nr. 1391/2006 prevede:
o Art. 3. (1) Administratorul drumului public este obligat s asigure viabilitatea acestuia.
- Documentatiile Tehnice vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

1.4 STRATEGIA DE SIGURANTA

Implementarea obiectivului de investitii ,Elaborare Studiu De Fezabilitate si Proiect pentru
Autorizarea Lucririlor de Construire pentru realizarea:
> Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ 101;

va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in vederea cresterii gradului de
sigurantd rutierd prin sciderea numarului accidentelor rutiere, fluidizarea traficului si indeplinirea
obiectivului impus in Strategia Nationald de Sigurantd Rutiera.

1.5 SURSA DE FINANTARE

Elaborarea studiului de fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii:
> Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ 101;

va avea finantare din Planul National de Redresare si Rezilienta.




2 OBIECTIV, SCOP SIREZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradul de siguranta rutierd prin scdderea numarului
accidentelor rutiere produse pe DN 1.

Obiectivul specific este de a aduce imbunatitiri in ceea ce priveste viteza de calatorie, prin
descongestionarea traficului pe DN 1, imbunatitind astfel si conectivitatea la nivel regional.

imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationali de transport inclusiv sub aspect
de siguranta rutier, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea
Lucririlor de Construire in vederea realizirii unui pasaj rutier denivelat. Necesitatea §i oportunitatea
realizarii obiectivului de investitii: Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ
101, a fost identificatd ca urmare a blocajelor in zona intersectiei sus mentionate, fiind necesara luarea
unor misuri de imbunititire a conditiilor de sigurantd a traficului rutier si reducerea numarului de
accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul cilitoriei gestionand in acelasi timp reducerea
emisiilor de poluanti §i impactului negativ asupra mediului.

Implementarea acestor proiecte va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in
vederea cresterii gradului de siguranta rutierd si implicit scaderea numirului accidentelor rutiere ce va
corespunde obiectivului impus de Uniunea Europeana, de scadere a numirului accidentelor rutiere cu
pani la 50%, precum si indeplinirea obiectivului impus in,, Strategia Nationald de Sigurantd Rutierd care
exprimd liniile strategice, directoare, pentru stabilirea politicii guvernamentale in ceea ce priveste
siguranfa rutierd i cdile de realizare §i imbundtdfire a acesleia. "

Scopul general al activitatilor este de a defini, a descrie si prezenta Proiectul, de a analiza fezabilitatea si
riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificarii i
obtinerii finantirii necesare §i a implementarii constructiei cu succes a Proiectului, cu incadrarea in
bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Scopul principal al obiectivului este, de a asigura un grad ridicat de sigurant a traficului rutier si pietonal
si o capacitate de circulatie optima tinind cont de volumele de trafic aflate in continud crestere.

2.3 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ 101

Drumul national DN 1 (E60), este drumul national din Roménia care face legitura intre Muntenia si
Ardeal i se continud pani la granita cu Ungaria, Punctul de Trecere al Frontierei Bors. Traseul drumului
national DN 1 stribate orage importante ca: Brasov, Sibiu, Alba Tulia, Cluj Napoca, Oradea, precum si
Valea Prahovei cunoscutd ca zona turistica.

La km 20+750 dr, DN 1 se intersecteazi cu DJ 101 care face legatura iitre Balotesti §i Moara Vlisiei, iar
pe partea stg. cu str. Institutului.

Pentru a intra pe DN 1 din DJ 101 si a te deplasa spre Bucuresti este necesara manevra la stinga generand
timpi mari de asteptare in intersectie.

Pe zona amplasamentului propus DN 1 are 2 benzi de circulatie pe sens si trotuar pe partea dreapta a
drumului national.
Circulatia rutieri in zona intersectiei celor doud drumuri este dirijata prin semnalizare rutierd verticald si

orizontala si se desfisoari cu dificultate datorita valorilor mari de trafic Inregistrate zilnic pe acest sector
de drum=




Pentru aplasamentul de mai sus, care presupune intersectia intre un drum national cu un drum
judetean se vor studia denivelarile pe fiecare drum si propunerea a minim doua variante
constructive de pasaj rutier denivelat, astfel incat sa poata fi aleasa cea mai buna solutie
constructiva.

2.4 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul se va angaja si presteze serviciile de proiectare de o maniera rezonabila si prin competenta si
profesionalismul asteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.
Principalele rezultate agteptate din partea prestatorului sunt:
e Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnici conform art. 18.2 din Legea
nr. 10/1995 avind in vedere ca lucririle se conecteaza la o structuri existenta;
e Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) tinind cont de aplicabilitatea in
totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
o Acordare de asistentd tehnici pentru intocmirea documentatiei de atribuire a contractului
de realizare PT + executie lucriri.

C.N.A.LR. S.A. va fi responsabil pentru urmatoarele:

» Realizarea auditului de siguranti rutierd, in conformitate cu prevederile Legii 265/2008,
republicati, cu modificarile i completérile ulterioare;
» Obtinerea autorizatiei de construire pe baza documentelor elaborate si furnizate de cétre Prestator.

3 DESCRIEREA SERVICIILOR

in cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile gi
serviciile care trebuie si fie realizate de citre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate, si
a Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei §i a reglementirilor tehnice curente in vigoare §i
in baza aplicirii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale §i internationale
in domeniul infrastructurii de transport, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii corespunzatoare
a riscurilor generale, firi a solicitd costuri suplimentare Beneficiarului.
Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin legislatie,

prezentului caiet de sarcini, reglementarilor tehnice in vigoare si prin Legea 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

3.1 STUDIUL DE FEZABILITATE inclusiv expertiza tehnica conform Legii nr. 10/1995
Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertiza tehnici pe sectorul studiat, iar contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in
valoarea totald a contractului de servicii.

Expertiza tehnica va fi efectuatd de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertizi cu privire
la situatia tehnic3 a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016.

Studiul de fezabilitate este documentafia tehnico-economica prin care proiectantul, fird a se limita la
datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeaza, fundamenteaza i propune minimum doud
scenarii/optiuni tehnico-economice diferite cu identificarea constrangerilor amplasamentelor propuse,
compararea lor si recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica optima
pentru realizarea obiectivului de investifii.

Scenariul/Optiunea tehnico-economici optima, recomandatd, cuprinde:
a) solutia tehnici;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;




¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilititilor, precum si avize,
acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;

d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intreinere a investitiei.

in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implicd procese tehnologice specifice,

componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul
general, precum si data si valoarea cursului euro la care sunt calculati indicatorii;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitai fizice care
s indice atingerea tintei obiectivului de investitii-si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Pentru indicatorii tehnico-economici previzuti anterior la litera c), Proiectantul va indica, in cadrul
studiului de fezabilitate, valorile admisibile si intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de
specificul obiectivului de investitii §i in conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare.
In situatia in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbiri care determind
modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatorilor
tehnico-economici aprobati, ori depasirea intervalelor prevézute la alin. precedent, sunt necesare refacerea
corespunzitoare a documentatiei tehnico-economice aprobate si reluarea procedurii de aprobare a noilor
indicatori, cu excepiia situatiilor de actualizare a acestora prevazute in Legea nr. 500/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Studiul de fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificirile
si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. o

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde:

Volumul 1 — Memoriu tehnic

Volumul 2 — Parte desenatd

Volumul 3 — Deviz general, Indicatori — tehnico-economici, grafic de executie;

Volumul 4 — Studiu de trafic

Volumul 5 — Analiza cost- beneficiu,

Volumul 6 — Studii topografice

Volumul 7 — Studii geotehnice

Volumul 8 — Studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Volumul 9 — Documentatii pentru obtinere avize §i acorduri inclusiv studiile de solutie solicitate de
detinatorii de utilitati

Volumul 10 — Proiecte de mutiri §i protejari de instalatii

Volumul 11 — Audit de siguranta circulatiei

Volumul 12 — Antemasuratorile aferente listelor de cantititi si descrieri de pret ale categoriilor de
lucrari

Volumul 13 — Avize si acorduri

Volumul 14 - Documentatiile privind exproprierea terenurilor

Studiul de fezabilitate va fi elaborat de citre Prestator in aga maniera incét si inliture orice risc care ar
putea apirea in urma auditarii proiectului, iar dacd aceste riscuri vor fi datorate/generate de gatre
neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate i remediate de cétre Prestator pe cheltuiala sa.




Auditul de Siguranti Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind
gestionarea siguranfei circulaiei pe infrastructura rutierd - republicati, cu modificarile si completarile
ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizérii Auditului de Siguranta
Rutiera.

Studiul de Fezabilitate se avizeaza in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Sigurantda CNAIR;
- CTE-CNAIR;
- CTE-MTIL
- Dupa caz, in Consiliul Interministerial
La prezentarea in CTE, Prestatorul va utiliza si o randare 3D a solutiilor propuse.

3.2 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE

3.2.1 Analiza cadrului legislativ si reglementirilor tehnice in vigoare

Prestatorul va identifica §i va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale §i europene,
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesard pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
precum si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului caiet de sarcini.

3.2.2 Prezentarea criteriilor de proiectare
Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu sectiunile de mai sus, Prestatorul va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi si le aplice pe parcursul Studiului de Fezabilitate.

Acestea vor stabili documentul de referinta folosit dar si, oriunde este aplicabil, nivelul minim stabilit.
Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior, din motive
intemeiate cum ar fi durabilitate, siguranti rutier sau rezistentd la schimbdri climatice. Totusi, Prestatorul
va justifica nivelurile superioare propuse in raport cu eficienta economic, ludnd in seami aspecte de
proportionalitate.

3.2.3 Studiul preliminar de rezistenti la schimbari climatice

Prestatorul va folosi metodologia definita in documentul intitulat “"Non — paper Guidelines for project
managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia Generald Politici
Climatice din cadrul Comisiei Europene'.

Analiza Prestatorului va include o analizi completa pentru modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus
mentionat.

in aceasts fazi a serviciilor, analiza pentru modulele 5 — 7 va fi una preliminara, in sensul ci se va
concentra asupra standardelor de folosit pentru a preveni sau reduce riscurile identificate.

Cu titlu de exemplu, nivelul intensitatii precipitatiilor de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o
protectie efectivd a drumului impotriva inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar gi cu
privire la nivelurile probabile din urmétorii 50 de ani.

3.3 ANALIZA COST BENEFICIU

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia si propune minim 2 scenarii/optiuni tehnico-
economice diferite, fundamentéand si recomandénd, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-
economic(a) optim(3) pentru realizarea obiectivului de investitii.

Punctul de pornire a analizei cost-beneficiu va consta in identificarea constrangerilor precum si in
elaborarea metodologiei pentru analiza cost-beneficiu.

Analiza scenariilor/optiunilor tehnico-economice va fi realizati la nivel de ortofotoplanuri, harti la o scara
convenabild, sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari, coordonate GPS ale axului corelate
cu kilometrajul si cu pozele din teren, orice altd dovada privind fezabilitatea solutiei.

Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico-economic scenariul/optiunea optim(a).

! A se vedea:




Prestatorul va prezenta si Autoritétilor Locale scenariile/optiunile tehnico-economice analizate, in scopul
evitirii obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precidere a acelora care sunt incluse in Planurile
de Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe.

Prestatorul va verifica cu Autoritatile Locale, va elabora documentele si va obtine avizele necesare, astfel
incat si nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza scenariului/optiunii tehnico-
economice optim(e) selectat(e).

Beneficiarul va propune acceptarea sau respingerea unor scenarii/optiuni tehnico-economice in baza
urmatoarelor aspecte principale, fara a se limita la acestea:

- lista cuprinzitoare si clard a restrictiilor (teren, geologie, mediu, inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national, international, etc, infrastructurd, utilitd{i publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, sigurantd inclusiv operare si
intretinere);

- evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianti propusa si lista cuprinzand datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate.

- analiza cost- beneficiu va furniza o baza solida pentru selectarea scenariului/optiunilor tehnico—
economic(e) optim(#) recomandat(d).

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiari, socio-economica si de risc in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influentd (driveri), precum si pentru parametrii pe baza carora
se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare §i prezentare in detaliu, cu
specificarea surselor de informatii i a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile §i a
parametrilor utilizafi.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de
30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

3.3.1 Identificarea constringerilor
Constrangerile relevante vor fi identificate si localizate. Acestea vor include, fari a fi limitate la:
- Zone locuite, industriale, etc,
- Cai de comunicatii, retele utilitagi,
- Particularitati de relief (cursuri de apa, paduri etc)
- Arii naturale protejate de interes national, arii naturale protejate de interes international, etc;
- Zone geologice.
Prestatorul va baza analiza sa si pe documente existente, completate cu recunoasteri vizuale la fata locului.

3.4 STUDIUL DE TRAFIC

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi
puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare a
obiectivului si pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structurd rutierd
adoptata.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora analiza cost- beneficiu si va include
la elaborarea prognozelor de trafic compozitia traficului generat: indus, atras si de dezvoltare.

3.5 INVESTIGATII DE TEREN

Pentru varianta optimi recomandatd de cétre Prestator si avizatd de Beneficiar se vor realiza investigatii
de teren detaliate, care si asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii solutiei optime
recomandate, definitd in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizirii si/sau elimindrii
riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, topografice, utilitati, etc).
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3.5.1 Studiul hidraulic si hidrologic (dupi caz)

fn vederea mentinerii in buni stare a elementelor constructive ale drumului (in special al terasamentelor
si structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza caruia se vor stabili solutiile constructive
pentru indepartarea diverselor categorii de ape din zona lucrérilor.

Studiul hidrologic se va intocmi in paralel cu studiul geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru
determinarea regimului apelor subterane care afecteazi terenul pe care este situat corpul drumului §i
stabileste masurile de luat pentru ca aceasta actiune sa fie cat mai redusa.

Prestatorul va prezenta, daci este cazul, documentatia si rezultatele studiului hidraulic i hidrologic, si
documentatia pentru obtinerea avizului de Gospodirire a Apelor la Administratia Nationala “Apele
Romane” / Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statistici
de ploi, astfel incat si evalueze zonele de captare §i parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.

3.5.2 Studiu geotehnic

Prestatorul va furniza, un Studiu Geotehnic care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare
a investigatiilor necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucriri §i implicit pentru
obtinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.

Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand urmatoarele reglementiri tehnice:

NP 074-2014 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcfii”;

SR EN 1997 , Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:
Investigarea i incercarea terenului”,

AND 614-2013 ,Indrumdtor de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri
nationale, drumuri expres §i qutostrdzi’;

STAS 1242/2-83 , Teren de fundare. Cercetdri geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de cdi ferate, drumuri si autostrazi”,

HG nr. 907/2016 privind ,,Etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”.

v V V VYV

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenfa mecanicd §i
stabilitate pentru masivele de pdmadnt, a terenului de fundare §i interactiunea cu structurile ingropate
prin investigatii geotehnice si proiectare geotehnicd”), conform legislatiei in vigoare, contractat de
prestator. Verificarea Af intra in sarcina prestatorului.

Tema de proiectare pentru investigatii geotehmice va cuprinde lista investigatiilor propuse, plan si
profil longitudinal cu reprezentarea acestora. In functie de condifionalitatile de acces in teren, in mod
justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de
investigatii care vor fi agreate de comun acord cu Beneficiarul.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate in cele ce urmeaza,
cu mentiunea ci nu au caracter limitativ.

A. PARTI SCRISE
1. Date generale
- Denumirea lucrarii;
- Tinvestitor/Beneficiar;
- Proiectant General;
- Proiectant de specialitate Studii geotehnice;

- Numele, adresa si calitatea tuturor unitatilor care au participat la lucrarile de investigare
geotehnici;

- Amplasament (denumire tronson/lot/sectiune, pozitie in coordonate WGS84 si STEREO70);
- Documente tehnice furnizate de benefieciar si/sau proiectant.
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2. Date despre amplasament

- Consideratii geologice si geomorfologice generale sintetizate in urma cartirii geologice si
geomorfologice a zonei ce urmeazi a fi stribatuta de proiect;

- Consideratii hidrogeologice §i meteoclimatice generale;
- Zonarea seismici a amplasamentului lucrarii;

- Adancime de inghet de referint pentru lucrare;

- Istoricul amplasamentului si situatia actuald;

- Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegetatie,
produse chimice periculoase etc.);

- Incadrarea preliminara a lucrarii in categoria geotehnici,

- incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural.

3. Investigarea terenului de fundare

Investigarea terenului de fundare se efectueazi in conformitate cu prevederile SR EN 1997-2 Eurocod
7 Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului, NP074-2014: Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, STAS 1242/2-83 Teren de fundare. Cercetiri geologico-
tehnice si geotehnice specifice traseelor de cii ferate, drumuri §i autostrazi, STAS 1242/4-85: Cercetari
geotehnice prin foraje executate in pamanturi §i AND 614-2013: Indrumitor de Intocmire a
documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi.

Investigarea terenului de fundare se realizeaza de cétre unitati de profil, dotate corespunzitor din punct
de vedere tehnic cu utilaje, aparaturi si dispozitive specializate, atestate i incadrate cu personal avind
o calificare adecvati in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si geofizice.

Investigarea terenului de fundare se efectueaza tindnd seama de Categoria Geotehnici a lucrérii.

Lucririle de foraj vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie, cu
tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) — diametrele de lucru fiind conform
standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1) iar clasele de calitate a esantioanelor conform
specificatiilor SR EN 1997-2:2007 tabel 3.1.. Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de
Beneficiar, prin utilizarea termenului "tip” este la latitudinea operatorului economic utilizarea de
echipamente cu capacitati similare. Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In
ceea ce priveste executia forajelor, echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in funcfie
de litologia interceptata.

in toate forajele executate se va mésura nivelul apei subterane, daca acesta va fi interceptatd. Pe fisele
de foraj se va indica nivelul apei subterane la addncimea de interceptare, precum si nivelul méasurat dupa
stabilizare.

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta:

- Datele calendaristice de realizare a lucrarilor de teren si de laborator;

- Utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor
de forat sau ale altor echipamente/dispozitive utilizate, etc.);

- Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercarile/analizele pamanturilor si
apei subterane, cu prezentarea In copie a autorizatiei/autorizaiilor precum si a a anexei cu
incercirile de laborator autorizate/acreditate.

3.1 Cartarea geologicd si geomorfologicd a terenului

Cartarea terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind vecinitatile acestuia, conform
indicatiilor de mai jos:

- toate informatiile culese pe o zona prestabilitd — stnga - dreapta fatd de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de baltd, copaci inclinafi, ravene,
aluneciri de teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de
identificat, intersectii cu cii de comunicatii, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuititi etc.)
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si vor fi atasate fotografii de detaliu, pe directia crescitoare a kilometrajului, cu detalierea
fenomenelor din zona;

- in vederea stabilirii densititii si pozttiei punctelor de interes se vor respecta prescriptiile minime
stabilite de STAS 9824/3-74 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate;

- latimea zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013.

3.2. Amplasarea si geometria lucrdrilor de investigare

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate va cuprinde detalii referitoare la amplasarea punctelor de
investigare, pozitiile acestora in coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota fiecérui foraj,
diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, numirul, dimensiunile i calitatea esantioanelor
obtinute.

Punctele de investigare geotehnicd se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa
inceapi, conform SR 3371/2-2019 Masuritori terestre. Jaloane metalice, Punctele de executare a
investigatiilor geotehnice vor fi ridicate topografic si raportate pe un plan de situatie.

Amplasarea punctelor si addncimile de investigare se vor stabili pe baza informatiilor preliminare
obtinute, in functie de conditiile litologice cunoscute, de tipul si dimensiunile lucririi si de problemele
ingineresti implicate, conform specificatiilor prezentate in SR EN 1997-2:2007, respectiv NP 074-2014
si AND 614-2013.

3.2.1. Podete

in cazul podetelor se va realiza cate un foraj cu addncimea minimd de 6.0m, sau péna la roca de baza,
continuat cu 1.0m in aceasta, daci roca de baza se afli la o adancime mai mica de 3.0m. Investigatiile
pentru podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioard a sistemului de drenaj proiectat astfel incat
adancimile de investigare recomandate anterior s fie utile fazei de proiectare.

3.2.2. Lucrdri de arta

Zona viitoarei lucrari de arta se va investiga, ludnd in considerare conditiile geomorfologice specifice
proiectului, prin efectuarea numérului recomandat de investigttii geotehnice pentru fiecare fundatie a
structurii conform NP 074-2014, SR EN 1997-2:2007, respectiv AND 614-2013, precum si prelevarea
si incercarea probelor conform normativelor in vigoare.

in cazul lucririlor de extindere/modemizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale
fundatiilor unor structuri vechi, pe langd cerintele reglementirilor tehnice in vigoare referitor la
investigatiile geotehnice necesare se vor determina in mod obligatoriu cota si addncimea de fundare a
lucririlor de arta existente, terenul portant al acestora si litologia pe o adancime care sa acopere zona
activa a fundatiilor.

3.2.3. Zone de drum (rambleu / debleu)
fn cazul aliniamentelor si curbelor, se va considera un interval de 20-200m intre doua foraje succesive.

Se vor avea in vedere conditiile geomorfologice specifice proiectului pentru efectuarea numarului
recomandat de investigatii geotehnice si a adancimilor de investigare, in conformitate cu prevederile
NP 074-2014, SR EN 1997-2:2007, respectiv AND 614-2013.

Investigatiile geotehnice executate vor asigura si identificarea structurii rutiere existente (dacd este
cazul).

Responsabilitatea deciziei asupra executdrii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina

Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa
" din care s rezulte necesitatea acestei suplimentiri si va executa investigatii suplimentare numai dupa
aprobarea Beneficiarului.
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3.2.4. Zone de hazard si risc

in urma cartirii, in cazul in care vor fi identificate zone cu alunecéri de teren, acestea se vor investiga
prin efectuarea de profile geologice pe directia principald de alunecare, alcatuite pe baza a cel putin trei
foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj pozitionat amonte fata de alunecare, un
foraj in zona alunecat3 §i un foraj in aval de alunecare).

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la apele subterane, in functie de necesitate, forajele vor fi
echipate piezometric, astfel inct sd vina in completarea informatiilor obtinute din forajele geotehnice.

Se vor investiga zonele cu umiditate excesivi si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
drumului, identificate in urma cartirii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei
solutii viabile de imbunitatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii.

3.3. Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se va realiza respectand cerintele SR EN ISO 22475-1:2021 “Investigatii i
incercdri geotehnice. Metode de prelevare si masurari referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii
tehnice pentru prelevarea esantioanelor de pamant, rocé §i apa subterand”.

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate la fiecare 2.0m adéncime sau la fiecare schimbare de
strat geologic, astfel incat fiecare strat coeziv si aiba cel putin o proba netulburati. in cazul
imposibilitatii prelevirii probelor netulburate, vor fi realizate cel putin incerciri de penetrare dinamici
(SPT, DPSH etc.), pentru determinarea proprietitilor mecanice ale stratului respectiv, iar materialul

recuperat va fi considerat proba tulburata.

Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/gtuturi prelevatoare conform reglementrilor
tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. in cazul interceptirii unor straturi
macroporice (in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisi (cu exceptia
suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectiand reglementirile
tehnice in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea
probelor (categorii de probe conform Eurocod 7, Partea 2, A i B).

Probele de apa vor fi prelevate si inmagazinate in recipiente de plastic sau de sticla (se recomanda sticla
maronie), cantitatea fiind de aprox. 2 litri §i vor fi testate pentru determinarea agresivitatii apei fatd de
betoane si metale. Probele trebuie s3 contind un volum cat mai redus de parte solida iar conditiile de
realizare a determindrilor sunt cele indicate de normele de referinti in domeniu.

3.4. Incercdri de laborator

fncercirile de laborator se vor face tinand cont de reglementarile tehnice in vigoare, de categoria
geotehnica, de tipul de pamant, de cerintele suplimentare solicitate de proiectantul de specialitate si de
cerintele verificatorului Af.

Laboratoarele in care vor fi incercate probele trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in
conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025:2018 si sa fie autorizate de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii in conformitate cu legislatia in vigoare.

fn cadrul Studiului Geotehnic se va prezenta denumirea fiecirui laborator autorizat/acreditat care a
efectuat incercirile/analizele pamanturilor si apei subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei §i a
anexei cu incercirile de laborator autorizate/acreditate.

Tipul si cantitatea minima de incercaari de laborator care vor fi realizate sunt specificate in NP 074-
2014 si SR EN 1997-2, precum §i normele in vigoare pentru pamanturile avand caracteristici speciale.

incercirile se vor realiza pe un numir suficient de probe prelevate din fiecare strat al amplasamentului
pentru obtinerea unor valori caracteristice statistic valabile avand un grad de asigurare de 95%, in
conformitate cu exigentele normativului NP 122/2010 privind determinarea valorilor caracteristice si
de calcul ale parametrilor geotehnici.

Rapoartele de incercari vor confine datele de identificare a probelor — identificare amplasament, numarul
forajului sau al lucrdrii de prospectare realizate, numdrul probei, adancimea de prelevare — §i toate
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informatiile obtinute din realizarea incercirilor. Copiile tuturor buletinelor de incercare vor face parte din
documentatia geotehnica inaintatd Beneficiarului.

3.5. Investigarea geofizicd

Se vor efectua investigatii geofizice in completarea celor geotehnice, conform AND 614-2013 cap.
4.3.13: ,, Pentru poduri, pasaje, viaducte §i tuneluri se va realiza o prospectiune geofizica in lungul
axei structurii si doud sau mai multe prospectiuni transversale, in functie de lungimea structurii” (dupa
caz). Metodele de investigare geofizici alese trebuie sa asigure rezolutia si adincimea necesard pentru
realizarea unei imagini concludente asupra zonei investigate (litologie, geometrie, suprafete de cedare,
strate litologice de consistentd redusa, suprafete de discontinuitate, falii, fisuri, accidente tectonice, etc.).

Dintre metodele de investigatie geofizici existente, se recomandi alegerea metodelor de mai jos, in
conformitate cu urmétoarele prevederi:
- Cercetarea geofizici a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19;
- Cercetarea geofizici a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19;
- Cercetarea geofizici a terenului prin metode electrometrice in curent continuu, conform STAS
1242/8-75 si ASTM D6431-18;
- Cercetarea geofizici a terenului prin metode radiometrice, conform STAS 1242/9-76;
- Investigatii geofizice electromagnetice de tip geo-radar, conform ASTM D6432-19;

3.6. Asigurarea accesului in teren in vederea executarii investigatiilor geotehnice

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curdtare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum si
pentru proiectarea si constructia oriciror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitdfi care
pot fi necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale
terenului, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

4. Prezentarea informatiilor geotehnice

- Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare sau din alte documentatii tehnice
de interes pentru lucrare;

- Prezentarea incercirilor in situ, incercarilor de laborator efectuate si a standardelor de referinta;

- Rezultatele incercarilor de teren si de laborator (prezentarea tabelard si graficd a rezultatelor
incercirilor de teren si de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variatic a
proprietitilor fizico-mecanice ale paménturilor intélnite in amplasament; in cadrul acestora vor fi
clar evidentiate limitele de strat;

- Prezentarea stratificatiei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor stratelor de
referintd pentru lucrarea analizatd si a sectiunilor litologice) §i a stratului de pamant vegetal
interceptat;

- Identificarea si evidentierea zonelor cu piménturi dificile (PUCM, PSU, nisipuri lichefiabile,
terenuri in pant3, umpluturi antopice, etc.);

- Determinarea valorilor caracteristice ale parametrilor fizico - mecanici obtinuti pentru stratele
identificate si furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010
privind determinarea valorilor caracteristice §i de calcul ale parametrilor geotehnici);

- Informatii cu privire la nivelul/nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra
fluctuatiilor in timpul efectudrii lucrérilor de teren);

- Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii
(caracteristicile de agresivitate ale apei subterane asupra betonului si metalelor).

- Incadrarea in Categoria Geotehnica va fi stabilita conform AND 614-2013.
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5. Evaluarea conditiilor de capacitate portanti

Se vor prezenta parametri geotehnici necesari pentru evaluarea capacititii portante a terenului de
fundare, respectiv a conditiilor de stabilitate locald si generala a amplasamentului.

6. Calculul terenului de fundare

Se va prezenta pentru fiecare lucrare de artd in parte evaluarea presiunii conventionale de baza si a
capacititii portante in cazul fundarii directe, respectiv a capacitatii portante a pilotilor/baretelor in cazul
fundarii indirecte, in conformitate cu Anexa C din NP 074-2014.

7. Concluzii si recomandari

Concluziile si recomanddrile prezentate in cadrul studiului geotehnic vor cuprinde toate informatiile de
natura geologici/geotehnica rezultate in urma investigarii terenului si necesare proiectantilor de
specilitate, dintre care mentiondm:

- Concluzii cu privire la stabilitatea generala si locald a terenului;

- Recomandiri de proiectare pentru infrastructuri si lucrérile de terasamente;

- Recomandri privind solutiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilitatii terenului;

- Recomandari p;'i'vind solutiile tehnice necesare in cazul fundarii pe pdmanturi cu caracteristici

‘) speciale (piménturi sensibile la umezire pamanturi susceptibile la lichefiere, pimanturi cu umflari i
contractii mari, piménturi gelive, piménturi cu continut de materii organice, pamanturi eluviale,
paménturi sensibile la inghet, pdménturi agresive fatd de constructii, etc.);

- Recomandari privind lucrarile de excavatii §i terasamente:

o terasamente: descrierea generald a terasamentelor — identificare factori de risc (inclusiv
instabilititi identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de
fundare / executie a acestora, in consecintd; prezentarea posibilelor surse de materiale, descrierea
metodelor de imbunatitire/tratare a pimanturilor folosite la umpluturi - daca este cazul, metode
de imbunatitire a terenului de fundare pe zonele unde se impun, etc.;

e excavatii: indicarea zonelor de amplasare a materialelor excavate, probleme legate de
instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii si probleme legate de apele de suprafata si
subterane, etc.;

- Surse de materiale: caracteristici, utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.

- Recomandari privind masurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinatitilor (degradérilor

) la constructiile existente, invecinate celei proiectate sau in versantii naturali);

- Recomandari cu privire la necesitatea aplicirii actiunii de monitorizare geotehnica §i structurald
(recomandri privind intocmirea unui plan de monitorizare a vecinititilor sau a pantelor versantilor
si taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul si dupa incheierea executiei acestuia);

- fncadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementirile tehnice referitoare la lucririle de
terasamente (conform STAS 7582-91 Lucriri de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si
de verificare a calititii si STAS 2914-84 — Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate);

- Misuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratiilor (recomandari privind mésuri pentru
protejarea constructiei impotriva infiltragiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum si
pentru prevenirea antrendrii hidrodinamice);

- Recomandiri privind masurile pentru protectia primard a materialelor din structuri (cazul identificarii
unor terenuri de fundare cu agresivitate chimica);

- Reglementiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei geotehnice.

B. PARTI DESENATE

1. Plan de incadrare in zond a amplasamentului;
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2. Plan de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice executate, cu reprezentarea structurilor,
respectiv denumirile acestora;

3. Profil geologic longitudinal si profil geologic de detaliu pentru fiecare lucrare de arta cu indicarea
limitelor diferitelor formatiuni geologice, a nivelul de apd subterand (pentru amplasament), a
investigatiilor de teren si a structurilor, respectiv denumirile acestora;

4. Pentru lucririle de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale
fundttiilor undor structuri vechi (daci este cazul), se vor prezenta relevee care si cuprinda informatii
despre nivelul terenului natural, adancimea/cota de fundare, terenul portant, litologia pe zona activa
precum si toate informatiile de naturd geotehnica specificate in reglementrile tehnice in vigoare
pentru acest tip de lucrari;

5. Fise sintetice conform NP 074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea si descrierea
straturilor, precum si parametrii fizico-mecanici determinati pe baza incercirilor de laborator sau de
teren efectuate).

Anexe

1. Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizérii investigatiilor in situ (amplasament,
instalatii de foraj si echipamente utilizate, 13zi probe, probe prelevate, etc.). Pentru fiecare lucrare
de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in coordonate geografice in corelare
cu planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotehnicd;

2. Rapoartele incercirilor fizice si mecanice de laborator in laboratorul geotehnic, stampilate si
semnate in original cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a prezentat
autorizatia;

3. Rapoartele cu rezultatele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant §i apd,
semnate si stampilate in original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizatia,

4. Prezentarea rapoartelor de investigatii in situ realizate, altele decét forajele geotehnice
(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).
5. Breviare de calcul (determinarea valorilor caracteristice, evaluarea capacitafii portante etc.)

3.5.3 Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigatii detaliate ale amplasamentului lucrarilor pe baza planurilor
ortofotogrametrice/ortofotoplanuri/harti.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate.

Prestatorul va tine cont de faptul ca prin geometria existenta, se regiseste 0 amenajare spatiald complexa.
in vederea unei analize corespunzatoare se impune o indesire a profilelor de ridicare topografica.
Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupa
caz in conditiile respectirii celor prezentate mai sus.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si
in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru amplasamentul lucririlor.

3.5.4 Documentatii privind exproprierea terenurilor

Prestatorul va realiza activititi privind intocmirea documentatiilor necesare pentru exproprierile de
imobile, §i va acorda asistenta Beneficiarului pand la exproprierea imobilelor afectate de proiect/
obtinerea Autorizaiei de Construire.

Serviciile necesar a fi prestate pentru obtinerea autorizatiei de construire sunt:
B.1. Servicii in vederea emiterii si publicirii hotiiririi Guvernului previzuti la art. 5, alin. (1) din
Legea nr. 255/2010, cu modificirile §i completarile ulterioare:

1) Identificarea si prezentarea in vederea avizarii de catre Primarii/O.C.P.I/AN.C.P I, dupi caz, a
listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificafi pe baza evidentelor de la O.C.PI/AN.C.P.L si/sau ale unitatilor administrativ-
teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la
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identificarea proprietarilor si imobilelor afectate. Listele cu imobilele afectate de lucrare, vor contine in
mod obligatoriu urmitoarele date: judetul, unitatea administrativ — teritoriald, nume §i prenume
proprietar/detinator teren, date de identificare proprietar/defindtor teren (CNP, adresa
domiciliu/resedintd), tarla, parcela, numar cadastral/numér topo/numar carte funciard, suprafatd totala,
suprafata de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea vor fi insufite de cétre unitatea administrativ
— teritoriald sau ANCPI/OCPI prin stampild §i semnatura;

2) Identificarea coridorului de expropriere al lucrarii conform Studiului de Fezabilitate aprobat in
C.T.E. al C.N.A.LR.-SA. prin suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre Primarie, inclusiv cu
documentatiile cadastrale avizate de catre O.C.P.1. sau, dupi caz, aflate in evidentele acestuia i marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Depunerea pentru avizare/receptionare de catre O.C.P.I/A.N.C.P.I a coridorului de expropriere;

4) Intocmirea, prin experfi evaluatori specializati in evaluarea proprietatilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificarile si completirile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despagubirilor proprietarilor gi a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I. si/sau ale unitatilor administrativ- teritoriale
conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si UAT-uri.
Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se va
realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare.
In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care
a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu
raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

5) Prestatorul predi coridorul avizat O.C.P.L, lista imobilelor si proprietarii acestora, avizatd de
Primarie si/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafete, precum st :
a) lista imobilelor proprietate publica a statului care fac parte din coridorul de expropriere §i pentru care
se aprob, cu respectarea dreptului comun, schimbarea titularului dreptului de administrare in favoarea
reprezentantului expropriatorului si
b) lista imobilelor proprietate publicd a unititilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de
expropriere i pentru care se aproba inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu
conditia respectirii dispozitiilor art. 28 alin. (1) si (11).

6) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor
Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare ("unitdtile
administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadgstrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i la predarea
acestora cdtre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare");

7) Prestatorul va avea in vedere intocmirea si predarea caire Beneficiar a unei liste cu imobilele
asupra carora sunt inscrise sarcini si proprietarii acestora, intocmite pe baza extraselor de Carte Funciara.

8) Prestatorul va calcula valoarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate publica a
statului, expropriate si de pe cele proprietate publicd a unitafilor administrativ-teritoriale, situate pe
coridorul de expropriere al lucririlor de utilitate publicd care se determind just in baza figei tehnice
intocmite de ocolul silvic care administreaza sau efectueaz servicii silvice, inainte de emiterea Hotirarii
de Guvern.

B.2. Servicii ulterioare publicirii Hotirarii de Guvern previzuti in art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010 cu modificirile §i completirile ulterioare:

1) Aducerea la cunostinta publicé, prin afisare la sediul consiliului local al fiecérei localitati afectate, a
amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in termen de 5 zile de la
publicarea in Monitorul Oficial a Hotéréarii de Guvern;

2) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate
se transmit catre proprietari prin postd sau firma de curierat, cu dovada de expeditie;
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3) Afisarea la sediul consiliilor locale implicate, a Deciziei de expropriere si a anexei acesteia,

4) Intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de expropriere
si a documentafiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si administrare in Cartea
Funciard pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile;

5) Notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Deciziei de Expropriere, organelor de urmarire
penald/de executare silita si/sau creditorului faptul ca imobilele in cauzi fac obiectul exproprierii i este
necesard instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra sumelor care vor rezulta din procedura de

expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (3*1) - (376) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si
completirile ulterioare.

3.5.5 Identificarea Utilititilor Publice

Prestatorul va realiza verificarea aminuntitd a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrdrile
de constructie a obiectivului atét pentru cele prevazutefin Certificatul de Urbanism, ct si pentru celelalte
utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detindtorii de utilitati care au retele amplasate in zona
unde se vor desfisura lucrarile de executie ale obiectivului §i va transmite Beneficiarului datele pentru a
se realiza notificarea detinatorilor de Utilititi pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilititi, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de soluie (studii de coexistentd), avizul de principiu fiind emis
pentru solutia de relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati,
care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucririle de infrastructurd rutierd.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de
expropriere, astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,
acolo unde proprietarii de utilititi vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.
Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu si le estimeze si si le prevada in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se dovedeste cé nu au fost realizate,
orice cheltuiald legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului.
Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru
relocare/protejare de utilitti, inclusiv liste cu cantitati necesare estimate.

Prestatorul va avea in vedere ci Certificatul de Urbanism pentru realizarea obiectivului de
investitii va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitati. In acest sens, la solicitarea Cerificatului
de Urbanism, Prestatorul va specifica faptul cd acesta va fi valabil atit pentru realizarea investitiei,
cit si pentru relociri de utilitati.

Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daca este cazul,
vor fi suportate integral de citre Prestator §i vor fi incluse in Pretul Contractului.

3.6 ACTIVITATI DE PROIECTARE

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane §i europene
(standarde, normative, ghiduri, etc.).

Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementrile tehnice in vigoare,

roméane §i europene (standarde, normative, ghiduri, etc.), in vederea desfisurdrii serviciilor solicitate
conform caietului de sarcini.

3.6.1 Activititile de proiectare
Cerinte minime:
- asigurarea fluentei traficului prin realizarea unui pasaj rutier denivelat ;
- se vor analiza minim 2 solutii tehnice;
- scenariile propuse vor fi studiate pentru structura de rezistenta din metal / beton / mixt.
- scenariile propuse vor fi atat pentru pasaj rutier suprateran cét si pasaj subteran.
Pasajul rutier va fi prevazut cel putin cu urmitoarele elemente:
- trotuare tehnice previzute cu treceri pentru fibra optica;
- iluminat; *
- panouri fonoabsorbante, dupa caz;
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- parapete conform normative in vigoare;
- statii mijloace transport persoane, dupi caz;
- incadrare in mediul inconjurator din punct de vedere arhitectural.

3.6.2 Lucrari dedrum

Proiectarea se va realiza astfel incét si respecte prescriptiile de proiectare impreuni cu alte ordine, norme,
reglementiri tehnice in vigoare, precum si prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, in
ceea ce priveste realizarea unei expertize tehnice pentru realizarea legiturii dintre drumul existent si noua
investitie.

Planurile de situatie care se vor prezenta vor contine obligatoriu si coordonatele ridicérii topo, precum si
obstacolele existente in zonele afectate de lucrérile respective.

Elementele geometrice proiectate in plan si in profil longitudinal se inscriu in valorile previzute in STAS
863/85 pentru categoria de drum respectiva, daci este cazul.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementirilor tehnice in
vigoare. Bitumurile ce vor fi incorporate in mixturile asfaltice vor fi in conformitate cu ultimele standarde
si norme aplicabile.

Modul de alcituire si dimensiunile straturilor sistemului rutier vor fi stabilite pe baza evaludrii starii
tehnice a drumului afectat de lucrari i a calculului de dimensionare a sistemului rutier propus in vederea
refacerii zonei afectate. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii rutiere trebuie si
indeplineasca cerintele Normativului privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare si punere in operi a mixturilor asfaltice - Indicativ AND 605 (denumiri, materiale,
grosimi minime etc).

Solutiile tehnice propuse vor avea in vedere utilizarea de materiale care sd asigure o bund comportare a
constructiei in timp, astfel incat frecventa lucrarilor de intretinere sé fie cat mai redusa.

De asemenea, Prestatorul va prevede, daci este necesar, borduri i trotuare, in conformitate cu standardele
in vigoare. Proiectarea va avea in vedere eventuala refacere a spafiilor verzi afectate de lucrér,
completarea plantatiei, eventuala inlocuire a arborilor din zona afectatd de proiect. Astfel va fi intocmit
un studiu peisagistic.

3.6.3 Lucriiri de pasaje rutiere

Proiectarea pasajului rutier se va face aplicdnd in totalitate legislatia in vigoare (norme, normative,
standarde etc.) nationale i europene.

La proiectarea pasajului se va avea in vedere o durata de viatd de cel putin 100 de ani.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de 50 de
ani.

imbracamintea bituminoasa pe partea carosabild a podurilor va fi previizuta in conformitate cu prevederile
“Normativului privind executarea la cald a imbricamintilor bituminoase pentru calea pe pod”, ind — AND
546 — varianta aflata in vigoare.

Se va prevedea parapet de sigurantd, atat pe pasaj cat si pe rampe.

in cazul proiectirii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi prevdzute cu panta transversala astfel incét
sa fie eliminat betonul de panta.

in cazul in care este necesar, trotuar, in afara localitétilor (extravilan), podurile/pasajele/viaductele vor
avea trotuare la nivelul ciii de rulare si se vor prevedea la marginea dinspre partea carosabild borduri
si/sau parapet de sigurants, iar citre exterior se va prevedea parapet pietonal din material metalic zincat,
asigurandu-se o latime utild de min.1.00m.

in corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati.

Pe toate elementele de beton armat, atit la infrastructura cét si la suprastructura, se va prevedea protectie
anticoroziva in scopul realizirii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradérii prin actiunea
apei si a sarurilor din atmosfera, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii.

Sferturile de con nu vor fi proiectate din gabioane sau din umpluturi de pdmant cu geocelule.

3.6.4 Lucriri de consolidare de terasamente §i lucriri de terasamente

Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incdt si asigure miasuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor terasamentelor si a rampelor pasajului si pentru consolidarea (fmbunététirea) terenului de
fundare acolo unde este cazul.
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Proiectarea lucririlor de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in
Studiul Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va
evidentia in Proiect. La alegerea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici se va avea
in vedere in mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 si ale celorlalte reglementari tehnice nationale si
internationale aflate in vigoare la data elaborarii Proiectului.

Aceste lucriri pot include dar nu se vor limita la:

- Adoptarea de diverse tipuri de structuri de sustinere, cum ar fi: ziduri de sprijin din beton simplu sau
armat, lucriri cu elemente fisate (piloti, minipiloti, etc.), lucrari din pimént armat cu geosintetice, etc;

- Sisteme de drenaj al apelor subterane;

- Imbunatitirea terenului de fundare de suprafatd sau in adéncime §i/sau ranforsarea bazei in cazul
rambleurilor.

3.6.5 Sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafati si a apelor subterane
Sistemele de colectare §i evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane vor fi proiectate pentru
asigurarea unei exploatiri corespunztoare a acestora in conditii de sigurantd. Prin urmare, Prestatorul va
acorda importanta cuvenitd proiectului privind sistemul de colectare si evacuarea apelor.

Colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, se va asigura astfel incit acestea sa nu se
prelingd/scurgd pe elevatii.

3.6.6 Proiectare structurd rutierd

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice in
vigoare.

Prestatorul va tine cont de informatiile i datele din Studiul Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date
pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidentia in Proiect.

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portantd minima recomandata
caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde
aceasti valoare nu este asigurati se vor prevedea misuri care si asigure acestd valoare minima.

3.6.7 Intersectii cu drumurile publice clasificate
Amenajarea intersectiilor vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind

Siguranta Circulatiei Rutiere — CNAIR SA 1in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea
avizarii in CTE — CNAIR SA.

3.6.8 Reintegrarea retelei de drumuri locale
Prestatorul va evalua dupa caz impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces (drumuri, drumuri de
acces, cii de comunicatie pietonale, parcele de teren strabitute de traseul propus.)

3.6.9 Iluminat

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.
Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, previzute la un standard adecvat, cu aprobarea Beneficiarului.
Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale §i autostrazi din 2012 cu
completirile ulterioare necesare i coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al pasajului rutier se vor avea in vedere urmétoarele:

- Tluminatul se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de energie,
alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuti de la refeaua nationald/regionald/locala de energie
electricd cdt si prin surse alternative de producere a energiei;

- Proiectarea iluminatului se face in conformitate cu SR-EN 13201 si CIE 115-2010, o importan{a
deosebita acordandu-se selectirii claselor de iluminat pentru evitarea supradimensiondrii sistemului de
iluminat, reducerea consumului de energie electrica si cresterea eficientei sistemului de iluminat propus;
Criteriile si parametrii care stau la baza selectarii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
Criterii - tipurile de utilizatori in aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclusi;

Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului si influentele externe legate de mediu;

Selectarea corecta a claselor de iluminat este in strinsd corelare cu indeplinirea unor criterii de
performanta cum ar fi: luminanta suprafetei imbrécimintii rutiere si orbirea fiziologica;

Solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie sa aiba un factor de mentinere cat mai ridicat si cu
preciziri explicite privind deprecierea fluxului Juminos in timp;

Este obligatoriu si se precizeze operatiile privind intretinerea corectiva;

21



Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune §i anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori
crepusculari de zi si noapte §i senzori de trafic cu posibilitafi de gestionare a intensitatii luminoase de
catre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energeticd a sistemului de iluminat.
Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si determinarea distantei
dintre stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.

Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia
si nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

3.6.10 Siguranta Circulatiei Rutiere

Proiectele de semnalizare rutierd prin intermediul indicatoarelor §i marcajelor rutiere cat i proiectul de
parapete vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei
Rutiere — CNAIR SA in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte
etape aferente studiului de fezabilitate §i avizérii in CTE - CNAIR SA

Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare si cu codul
rutier romén; cu SR 1848 1, 2, 3:2011 (Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutierd) si SR 1848-7:2015 (Semnalizare rutierd.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.
Pe drumurile nationale semnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va proiecta pe console;

Parapete de siguranti

Pentru amplasarea parapetelui se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie
pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri §i autostrazi - AND 593, precum si a standardelor SR EN
1317/1,2,3,5;

Parapetele proiectat va fi din profil metalic zincat. La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal
(unde este cazul) se va realiza din material metalic zincat.

in cazul parapetelui de beton, acesta va fi prevazut cu goluri la bazi, pentru a se asigura scurgea apelor;
La desprinderea benzilor suplimentare de banda curenta se vor folosi atenuatoare de impact.

Panouri fonoabsorbante
Pasajul rutier denivelat va fi prevazut cu panouri fonoasborbante.

Lot 1: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 20+750 cu DJ 101, (pe toata lungimea pasajului
si rampe (stdnga +dreapta).

Auditul de Sigurantd Rutierd.
Auditul de Siguranti Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind

gestionarea sigurantei circulafiei pe infrastructurd rutierd - republicata, cu modificarile i completarile
ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de sgecialitate Beneficiarului in vederea realizirii Auditului de Siguranta
Rutiera.

3.6.11 Modelarea 3D si modelarea interactiva 3D a Proiectului

Prestatorul va intocmi modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D pentru elementele cuprinse
in cadrul Proiectului.

Modelarea interactivi 3D (animatia grafica interactivi) are ca scop prezentarea i vizualizarea solutiilor
proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesard a fi
achizitionati, daca este cazul.

.....

in unele cazuri modelarea interactivi 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii solutiilor

propuse. Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusd la dispozitia CNAIR SA intr-un format
electronic editabil si agreat cu acesta.

3.6.12 Arhitectura
in vederea integrarii arhitecturii din zona, Proiectantul va urméri §i implementa in cadrul Studiului de

Fezabilitate utilizarea unor solutii tehnice care s se integreze in mediul natural/construit cat mai prietenos
cu mediul.
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3.6.13 Estimirile generale de costuri si devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii de Guvern nr. 907/2016. Prestatorul
va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect, devize pe obiecte cuprinzand toate
categoriile de lucrari, Intocmite in baza listelor de cantitati.

Se vor elabora si prezenta Antemdsuritorile aferente listelor de cantitati precum si descrieri de pret ale
categoriilor de lucriri.

Prestatorul va duce la indeplinire aceastd activitate folosindu-se de experienta profesionald si de
implicarea care se impune pentru un proiect de 0 asemenea anvergura si importanta. in cazul costurilor
unitare, Prestatorul va detalia sursa folositd, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor
costuri.

3.7 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului (S.Sp.M), dupa
caz.

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea in termen
de 5 zile de 1a data de incepere a contractului.

Prestatorul are obligatia de a elabora Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului
(S.Sp.M.), necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului cu parcurgerea
tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea Acordului de Mediu precum si a tuturor documentelor
de reglementare necesare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii acordului de mediu in conformitate
cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizata cu Directivele UE, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si Ghidurile JASPERS.

Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari
ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza documentatia de evalualuare a
impactului asupra mediului si va obtine in numele CNAIR Acordul de Mediu, in conformitate cu legislatia
de mediu in vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita la acestea, Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completdrile
ulterioare, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demararii procedurii
de obtinere a Acordului de Mediu pe baza cerintelor din Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia de evaluare a impactului asupra mediului, Studiul
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte
studii de specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia
mediului cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea Acordului de Mediu precum
si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia
mediului in derularea procedurii de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenta de mediu in procedura de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediului.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaborarii documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau in
timpul implementarii proiectului sa fie desemnate noi arii naturale protejate sau sa fie modificate limitele
unor arii naturale protejate, pentru care Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu
elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare.
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Memoriul de prezentare va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in
cursul exploatarii Proiectului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca documentatia de evaluare a impactului
asupra mediului, S.Sp.M., contin un volum suficient si relevant de informatii in baza carora autoritatile
competente pentru protectia mediului sa poata lua decizia de a emite acordul de mediu. Prestatorul trebuie
sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se refere la toate activitatile implicate in
realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice, organizari de santier, gropi de imprumut, zone
ce urmeaza a fi defrisate, carierele ce urmeaza a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime, bazele de
productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.

Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele
Proiectului din motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea
se poate face separat pentru defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in
anexele Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate
amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectului, iar in documentatia
de evaluare a impactului asupra mediului si S.Sp.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se
varianta optima.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3, A2, Al, AO) pe suport
,,ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa
se evidentieze, pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele
localitatilor traversate de traseul proiectului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora st
pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cat mai ampla
asupra Proiectului.

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, documentatia de evaluare a impactului asupra
mediului sau alte studii de specialitate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea
compententa privind protectia mediului.

Prestatorul va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentru
intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interesat.

Memoriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza
informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin:

e descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

e descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz,

e descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport
cu patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,
cat si pe zone adiacente, areale sensibile, etc;

o descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

o descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

e prevederi pentru monitorizarea mediului, dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile;

e legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

e lucrari necesare organizarii de santier;

e lucrari de refacere a a amplasamentului la finalizarea proiectului.

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului asupra climei

si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. In cadrul acestui studiu vor fi utilizate
recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala de Actiunj_Climatice
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(DG-CLIMA) - "Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient ™
In concordanta cu prevederile Ghidului ante-mentionat vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte in
elaborarea studiului, dar fara a se limita la acestea:

e identificarea senzivitatii fata de variabilele climatice;
evaluarea expunerii proiectelor la hazardul climatic;
analiza vulnerabilitatilor;
analiza riscurilor;
identificarea optiunilor de adaptare;

e evaluarea optiunilor de adaptare
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si a autoritatilor relevante cand s-a
luat o decizie de aprobare sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului
care va /vor permite obtinerea Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului, de la Administratia Nationala Apele Romane
,Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor”..
Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat
o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA Acordul de Mediu care va permite obtinerea Autorizatiei de
Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa
asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu,
care pot fi la nivel local, regional, national si/sau international.

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura
producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.
PMM va face legatura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediw/ documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului.

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului,
inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare,
resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea prevazute mecanismele prin
care se va raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor
neprevazute si procedurilor de aprobare corespunzatoare.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii
in caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele
de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu.

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a
documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului care sta la baza obtinerii Acordului de Mediu si
a celorlalte aprobari necesare pentru protectia mediului.

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca
PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie lucrari.
Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de
management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie lucrari.

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi
inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

2 A se vedea: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper guidelines project_managers en.pdf
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La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, prestatorul are
obligatia de a transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contina documentatiile complete si toata
corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare
obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/ DVD.
Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii naturale
protejate de interes national si de interes international (de tip Natura 2000, rezervatii naturale,
rezervatii stiintifice, parcuri naturale, parcuri nationale, monumente ale naturii, etc.)

3.8 CERTIFICAT DE URBANISM, AUTORIZATII, AVIZE $1 ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale ciror teritorii vor fi ocupate de Proiect si va obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent.

Prestatorul rispunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final.

Prestatorul va preda citre Beneficiar un exemplar dupd documentatiile ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate condifiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriald deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele §i acordurile pe care le va obtine.

in urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oriciror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea roména in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare
realizirii Proiectului, inclusiv PUZ daci este solicitat.

in vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie s3 mentioneze ca sunt in
acest scop.

Prestatorul va avea in vedere ca certificatul de urbanism pentru realizarea obiectivului de investitii
va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitati. in acest sens, la solicitarea certificatului de
urbanism, Prestatorul va specifica faptul ca acesta va fi valabil atit pentru realizarea investitiei cit
si pentru relociri de utilitati.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicatd cu
modificari si completari ulterioare.

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitagi
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerului Culturii, etc.), in conformitate cu
cerintele avizatorilor si a legislaiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate i de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara
si nu vor fi plitite separate ci doar cu livrabilele din contract.

Costul estimat al documentatiilor necesare obtinerii_avizelor/acordurilor si autorizatiilor va fi
inclus in_cadrul propunerii financiare, va fi suportat de citre Prestator si nu va solicita costuri
suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaboririi documentatiilor specifice conform legii in vigoare §i cerintelor avizatorilor, in vederea
intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor.

Este posibil ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului, iar elaborarea
documentatiilor de specialitate privind procedurile de mediu poate fi efectuata numai de catre specialisti/
experti care detin dreptul de a elabora aceste studii conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.
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Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare.
Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Autoritatile
Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile de catre
directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil de obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor finale, chiar daca unele institutii si autoritati emit intr-o faza initiala avize, acorduri,
autorizatii preliminare, sau cu conditionari. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat
pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii Autorizatiel/
Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului,
atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul
Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil
cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza
prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari,
autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor
intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,
ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai
tarziu de expirarea contractului de servicii.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest
Proiect trebuie sa fie emise in numele C.N.A.LR. S.A., cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru
a evita o eventuala refacturare a TVA-ului.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale aferente avizelor / acordurilor in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a
prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
urbanism, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii
si data eventualei expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

e adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a
raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;
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o dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor
echivalente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.;

e documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul
emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii,
insotite de viza emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

e dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile
emitente de avize.

- Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

3.9 PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei
de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LR. S.A. documentatia
completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de
Construire, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii
catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a Avizelor/ Acordurilor obt;gnute,
Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerinele din Certificatul de Urbanism, Acordul
de Mediu, precum si din toate celelalte avize si acorduri etc., obtinute de Prestator in numele
Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita conform
continutului-cadru reglementat prin H.G. 907/2016, cu respectarea recomandarilor autoritatii emitente a
Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:

e Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic

la toate cerintele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1995 actualizata;

e Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din H.G.
925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;

e Proiectul va contine un capitol in care se va preciza regimul juridic a terenului care urmeaza a fi ocupat
de lucrarile de construire precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.

e Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si avize;
Se va urmari corelarea datelor/ conditionarilor din avizele/ prezentate; Planurile de situatie (inclusiv
cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

e Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al
lucririi de catre OCPI sau ANCPI);

¢ Studiu geotehnic;

e Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru “Autorizatie de
Construire”;

e Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:

o Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR SA;

o CTE-CNAIR SA;
Prestatorul este exonerat de sarcini numai dupa obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiei de
Construire.

3.10 ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR

Prestatorul+va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) aferenta
contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim 2 ani
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de la finalizarea Studiului de Fezabilitate - sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului,
constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:

- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/ contractelor de
proiectare si executie lucrari.

- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de
ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor de
achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii
aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de
date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

4 DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi data constituirii Garantiei de Buna Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi precizata in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar.
Beneficiarul va emite Ordin de Incepere pentru fiecare etapa, respectiv pentru elaborare SF (ctapa ) si
elaborare PAC (etapa II).

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. EtapaI - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) — 120 de zile de la data prevazuta
in ordinul de incepere pentru elaborare SF, emis de catre Beneficiar.
Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici sunt necesare urmatoarele:

- Avizare in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei,

- Avizare in CTE — CNAIR;

- Avizare in CTE - MT];

- Avizare in Consiliul Interministerial (dupa caz)

- Emitere Ordin de Ministrw/ Hotirdre de Guvern (functie de valoarea estimata a lucrarii conform

devizului general).

2. Etapa II - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, — 60 de zile de la data
prevazuta in ordinul de incepere pentru elaborare PAC, emis de catre Beneficiar-
Ordinul de incepere pentru elaborarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor va fi emis numai dupa
aprobarea indicatorilor tehnico — economici prin Ordin de Ministru/ Hotérdre de Guvern (functie de
valoarea estimata a lucrarii conform devizului general).

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR;
-  CTE-CNAIR;

Obtinerea Autorizatiei de Construire intra in sarcina Beneficiarului si va fi obtinuta pe baza PAC-ului,
precum si a avizelor si acordurilor obtinute de Prestator, conform Certificatului de Urbanism.

Termenul de Executie pentru Etapa II nu se va raporta la data de incepere a Etapei I.
Termenul de executie pentru Etapa II va avea ca referinta data de incepere a Etapei 11, respectiv dupa
obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

Contractul poate fi suspendat in perioada cuprinsa intre Etapa I si Etapa I1. Contractul poate fi
suspendat pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, dar nu mai devreme de
finalizarea Avizarii Studiului de Fezabilitate in CTE MTI, sau dupa caz in Consiliul
Interministerial.

Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte integranta din
durata de prestare a serviciilor aferenta etaei I.

Dupa predarea Studiului de Fezabilitate termenul de prestare al serviciilor se poate decala
corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in comisia tehnica privind siguranta
circulatiei, CTE CNAIR, CTE-MT si dupa caz in Consiliul Interministerial.
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De asemenea, dupa predarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire termenul de
prestare al serviciilor se poate decala corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in
in comisia tehnica privind siguranta circulatiei si CTE CNAIR

5 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI FACILITATI ASIGURATE DE PRESTATOR

5.1 CERINTE DE PERSONAL

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului st intr-o faza ulterioara
a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini,
acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru expertii cheie. Pentru ,,Expeml non-
cheie” si ,,Alti experti” nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile la momentul ofertei.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
necesarul de personal pe toata durata contractului.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:
Coordonator de proiect

Inginer proiectant poduri

Specialist geotehnica si fundatii

Specialist in domeniul protectiei mediului

Inginer proiectant drumuri

Topograf

Inginer CAD drum/poduri/consolidari

Inginer cantitati

Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
10. Inspector utilitati

11. Responsabil Avize si Acorduri

12. Specialist de trafic

Prestatorul va asigura pe parcursul derularii contractului, pe cheltuiala sa orice alt personal despecialitate
pentru completarea si implementarea serviciilor, inclusiv expert tehnic si evaluator ANEVAR .

WS h W=

A Experti cheie
Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

1. Coordonator de proiect
- Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar

acestora, emisa de catre o facultate / Universitate

- experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect,in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi categoria I.
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2. Inginer proiectant poduri
- Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar
acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate

- experienta profesionala in calitate de inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi categoria I, ce au inclus cel putin unui
pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

3. Specialist geotehnica si fundatii
- Detine diploma de inginer cu specializarea inginerie geologica in constructii de Drumuri si/sau

Poduri sau similar acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate

- experienta profesionala detinuta in elaborarea unui Studiu geotehnic aferent unui /unor Studii
de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele expertilor
cheie, copii ale documentelor care atesta studiile si CV-urile din care sa rezulte experienta profesionala
solicitata.

Pentru expertii care reprezinta factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea
punctajului potrivit algoritmului de calcul mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune
impreuna cu oferta, documentele solicitate pentru acesta in cadrul fiecarui factor de evaluare. In cazul
inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Expertii pentru care au fost
prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare
cu cel din oferta.

B. Experti non-cheie

4. Inginer proiectant drumuri
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul

in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

5. Specialist in domeniul protectiei mediului

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii/ certificari si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):

- detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent indomeniul protectiei mediului;

- experienta detinuta in realizarea de documentatii de evaluarea a impactului asupra mediului
pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente
infrastructurii de transport rutier .
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sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu QUG 195/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari
ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului; pentru personalul nerezident, au dreptul de a elabora studiile pentru
protectia mediului in conformitate cu reglementarile unui stat membru al Uniunii Europene si
fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

6. Topograf

Detine autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4si 5 (pentru
personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va
prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Pentru expertii straini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si8
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoasterea autorizirii persoanelor fizice i juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in
vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

7. Inginer CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

8. Inginer cantitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

9. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii

Certificat in conformitate cu HG 300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea
Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea specifici de coordonator in materie de
securitate §i sinitate in muncd pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru
santiere temporare ori mobile; pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind
formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300 / 2006 art. 73. Prezenta hotarare
transpune Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L245/1992). Documentul se va prezenta ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

10. Inspector utilitati

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

11. Responsabil Avize si Acorduri

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
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12. Specialist de trafic
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Selectarea expertilor din categoria “Experti non-cheie” se va supune aprobarii Autoritatii Contractante
ulterior semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele
care sa ateste ca acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de
Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza
pe calificarile profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul si pe atestarile legale.

C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti experti
decat cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa
nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate
de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat in
domeniul Af-Rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-
profesionala si legitimatie aferenta acesteia - valabile) pentru verificarea documentatiilor aferente
Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului
geotehnic aferent unui sector, precum si a Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Af a
studiului geotehnic.

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Proiectului de autorizare a executiei
lucrarilor, inclusiv documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre
verificatori de proiecte atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice vor fi prezentate si asumate
implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E. - CNAIR
S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de
legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor pentru toate domeniile necesare.

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii,
publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1,
aliniatul (3) si aliniatul (4) aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al
SEE.

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati
de Beneficiar.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care
intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim:
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numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect , precum
si alte date pe care le considera relevante.

Activitati minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pct A:
1. Coordonator de proiect

- Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului
contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea
contractului;

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

2. Inginer proiectant poduri

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje,
viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele
de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul
geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. Specialist geotehnica si fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea
datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare geotehnica etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale

5.2 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator.

6 RAPOARTE
6.1 CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat
si in varianta electronica editabila, PDF sau alte formate strict specializate:

1. Raportul financiar pentru etapa I: elaborare SF — se va emite dupa avizarea Studiului de fezabilitate
in CTE C.N.A.LR. S.A., CTE M.T.L si dupa caz in Consiliul Interministerial.

2. Raportul Financiar pentru etapa II: intocmire Proiect pentru autorizarea Executarii Lucrarilor - se
va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire.

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE C.N.A.LR. S.A..

Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire in baza
Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a avizelor/ acordurilor obtinute.

Beneficiarul are obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare, sa isi exprime
acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor respingerii acestora sau sa solicite
Prestatorului modificari si/sau completari.

34



6.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA LIVRABILELOR (SF, PAC)

Documentele care vor fi inaintate, vor fi redactate in limba romana.
Documentele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si pe
hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

e 1 original si 2 copii pe suport hartie;
e 1 copie in format electronic editabil si PDF.

Documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului, cat si la cea a
Beneficiarului.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD.
Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.

Solutiile privind semnalizarea si marcaje rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei Rutiere — C.N.A.LLR. S.A. in prezenta elaboratorului studiului de
fezabilitate, inaintea avizarii in C.T.E. — C.N.A.LLR. S.A.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MTI si dupa caz in Consiliul
Interministerial in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate.

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE C.N.A.LR. S.A.

Observatiile formulate in cadrul sedintelor de avizare a Studiului de Fezabilitate si a proiectului de
Avizare a Lucrarilor de Construire vor fi implementate de Prestator in maxim 10 zile.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si
corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR
la momentul predarii acestora.

Studiul de fezabilitate si Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor livrate de catre Prestator devine
proprietatea CNAIR SA - in calitate de Beneficiar la momentul predarii acestora.
Orice informatie/ document cu privire la acestea se transmite numai cu acordul Beneficiarului.

7 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice,
a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozifia Autoritétii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd, dar
féra a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizat

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori etc.)

e. transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire i aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de cétre Autoritatea Contractanta

S elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incit si {ini seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdfi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de
utilizatori

g. prezentarea documentatiilor tehnice §i a rapoartelor in formatul/formatele care sid respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice i cele stabilite de Autoritatea Contractanti
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h. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea activititilor in
cadrul Contractului, feedback).

i. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legit

j.  asistarea Autoriti{ii Contractante §i punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe perioada derulrii
activitatilor cat si Tnainte de finalizarea Serviciilor

1. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractantd - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora

m. asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile §i in masura in care prtile convin altfel printr-o modalitate
prevazutd in contract

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice §i continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-
economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment evidente, atét
Autorititii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice
analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitari ce derivi din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerinele
prezentului Caiet de Sarcini, dupd caz.

5 4
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ANEXA -IPOTEZE SIRISCURI

In pregatirea Ofertei, Prestatorul trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in

continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice altd natur3), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

C.N.A.LR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de

intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de

nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de

achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei

acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de

orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se

datoreazi unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia.

Ipoteze privind prestarea serviciilor:

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Buna colaborare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritdti
competente si orice alti factori relevanti implicati;

2. Respectarea de citre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

3. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

4. Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional §i legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

5. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante §i disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in
care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

6. Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autoritatilor roméne.

Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul caiet

de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil

pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile

pentru a preveni aparitia acestor riscuri si a minimiza consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea

misurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza

principiilor, standardelor, metodologiilor §i procedurilor specifice si recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru evitarea concretizrii urmatoarelor riscuri

si a consecintelor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete,
defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucrari care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeaza. In cadrul CTE
CNAIR in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor transmite observatii
si comentarii asupra solutiilor tehnice. Avand in vedere faptul ca suntem la faza de proiectare Studiu
de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016
pe care o va propune spre avizare si punere in acord cu Administratorul drumului ale carui interese
sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul
va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum
si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care documentatia tehnica obtine
avizulCTE CNAIR, Prestatorul isi va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG
907/2016, cu modificarile i completarile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre
avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicati,cu modificarile si completarile ulterioare.

Schimbiri legislative Prestatorul va reproiecta,daca este cazul, atunci cand exista reglementari tehnice
care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului, Prestarea serviciilor de
proiectare se va facetinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare
la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului
ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va
asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de sarcini
nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se va tine
cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita mai multe masuratori/determinari/incercari, dupa caz.
Costurile cu aceste incercari/ determinari / masuratori sunt cuantificate in pretul ofertei;

Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la
intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului
crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor/ lucrarilor geotehnice sau de alta
natura / studiilor, etc.;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de
catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate
(Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la
dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.

Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasd/ alese o altd/alte variante care sé fie
aleasd/ alese in baza traseelor analizate (atita timp cat traseele analizate respectd prezentul Caiet de
de sarcini. &

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea
noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru schimbarile
aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in
perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu
impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari
solicitate conform caietului de sarcini.

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati
si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea
de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate
genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a actului de reglementare privind
protectia mediului sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.
Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului in cadrul procedurii
pentru obtinerea actului de reglementare in demeniul mediului.
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16. Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

17. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini datorita obligatiei de a
raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, in conformitate
cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.
Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

18. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Cerintelor Beneficiarului datorita
obligatiei de a raspunde observatiilor.

19. Riscul neavizarii de catre Beneficiar a documentelor datorita continutului necorespunzator al acestora
si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de
Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa
Beneficiarului

20. Neincadrareain termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin Contractul ce rezultd din aceasta
proceduré;

21. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin
anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri si se suprapuna si s3 nu poati fi corelate/realizate
concomitent.

22. Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

23. Datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

24. Adaugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorititii sau ale unor terte parti) si anume:
a. dificultiti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);
b. datele si informatiile necesare desfisurdrii serviciilor comunicate de citre Autoritatea
Contractanta nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
c. adiugarea de activititi/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activititilor.
Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri
in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale
si contractuale.

CNAIR SA isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor,
de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini, contractului si a legislatiei in
vigoare.
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