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1 INFORMATII GENERALE

1.1 TARA BENEFICIARA
ROMANIA.

1.2  AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Nationald de Administrarea a Infrastructurii Rutiere — SA este Beneficiarul final al acestui
Proiect, avand sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, Roméania cod postal 0101873,
email: office@andnet.ro.

1.3 CADRUL NATIONAL RELEVANT
Cadrul national relevant este:
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificirile si completérile ulterioare:
o Art.24 prevede: “La proiectarea, execufia §i interventiile asupra drumurilor se va fine
seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei,
de normele tehnice, de factorii economici, sociali §i de apdrare, de utilizarea rationald a
terenurilor, de conservarea §i protectia mediului §i de planurile de urbanism §i de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si
de varsta a treia.”
- OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicati, cu modificérile si
completarile ulterioare prevede:
o Art.122. - Ministerul Transporturilor, are urmatoarele atributii:
® ja mdsuri pentru menfinerea permanentd in stare tehnicd bund a drumurilor pe
care le administreazd;
- Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat
prin HG nr. 1391/2006 prevede:
o Art. 3. (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
- Documentatiile Tehnice vor respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

14 STRATEGIA DE SIGURANTA

Implementarea obiectivului de investitii ,,Elaborare Studiu De Fezabilitate si Proiect pentru
Autorizarea Lucririlor de Construire pentru realizarea:
» Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu calea
ferata

va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in vederea cresterii gradului de
sigurantd rutierd prin sciderea numadrului accidentelor rutiere, fluidizarea traficului §i indeplinirea
obiectivului impus in Strategia Nationald de Siguranta Rutiera.

1.5 SURSA DE FINANTARE

Elaborarea studiului de fezabilitate §i a Proiectului pentru Autorizarea Lucririlor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investitii: Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu
trecerea la nivel cu calea ferata

va avea finantare din Planul National de Redresare §i Rezilienta.




2 OBIECTIV, SCOPSIREZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului este cresterea gradul de sigurantd rutierd prin sciderea numdarului
accidentelor rutiere produse pe DN 12.

Obiectivul specific este de a aduce imbunitafiri in ceea ce priveste viteza de céldtorie, prin
descongestionarea traficului pe DN 12, imbunitatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Imbunititirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationald de transport inclusiv sub aspect
de siguranta rutier3, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea
Lucririlor de Construire in vederea realizirii unui pasaj rutier denivelat. Necesitatea §i oportunitatea
realizarii obiectivului de investitii: Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu
trecerea la nivel cu calea feratd, a fost identificatd ca urmare a blocajelor in zona intersectiei sus
mentionate, fiind necesara luarea unor mésuri de imbunatitire a conditiilor de siguranti a traficului rutier
si reducerea numiarului de accidente precum si imbunitatirea confortului in timpul célétoriei gestionand
in acelasi timp reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului.

Implementarea acestor proiecte va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare in
vederea cresterii gradului de sigurantd rutierd i implicit sciderea numérului accidentelor rutiere ce va
corespunde obiectivului impus de Uniunea Europeana, de scédere a numarului accidentelor rutiere cu
péna la 50%, precum si indeplinirea obiectivului impus in ,, Strategia Nationald de Sigurantd Rutierd care
exprimd liniile strategice, directoare, pentru stabilirea politicii guvernamentale in ceea ce priveste
siguranta rutierd §i cdile de realizare §i imbundtdtire a acesteia.”

Scopul general al activitatilor este de a defini, a descrie si prezenta Proiectul, de a analiza fezabilitatea i
riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificarii st
obtinerii finanfarii necesare i a implementirii constructiei cu succes a Proiectului, cu incadrarea in
bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Scopul principal al obiectivului este, de a asigura un grad ridicat de siguranti a traficului rutier si pietonal
si 0 capacitate de circulatie optimi tinand cont de volumele de trafic aflate in continud crestere.

2.3 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu calea ferata
Drumul national DN 12 (E578), este drumul national care face legitura intre Sf. Gheorghe — Miercurea
Ciuc — Gheorghieni si Toplita. La km 874200 la iesire din localitatea Siculeni, DN 12 se intersecteaza cu
linia CF 400 printr-o trecere la nivel semnalizatéd cu indicatoare §i bariera automata.

Pe zona amplasamentului propus DN 12 are céite o banda de circulatie pe sens.

Pentru aplasamentul de mai sus, se vor propune minim doua variante constructive de pasaj rutier
denivelat, astfel incat sa poata fi aleasa cea mai buna solutie constructiva.

24 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul se va angaja si presteze serviciile de proiectare de o maniera rezonabila si prin competenta si
profesionalismul agteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.
Principalele rezultate agteptate din partea prestatorului sunt:
e Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnici conform art. 18.2 din Legea
nr. 10/1995 avand in vedere ca lucririle se conecteaza la o structura existenta;




* Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) tinind cont de aplicabilitatea in
totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

* Acordare de asistentd tehnici pentru intocmirea documentatiei de atribuire a contractului
de realizare PT + executie lucriri.

C.N.A.LR. S.A. va fi responsabil pentru urméitoarele:

> Realizarea auditului de siguranti rutierd, in conformitate cu prevederile Legii 265/2008,
republicati, cu modificérile si completirile ulterioare;
> Obtinerea autorizatiei de construire pe baza documentelor elaborate si furnizate de citre Prestator.

3 DESCRIEREA SERVICHLOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile st
serviciile care trebuie si fie realizate de citre Prestator in vederea elaboririi Studiului de F ezabilitate, si
a Proiectului pentru Autorizarea lucririlor de Construire.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si a reglementrilor tehnice curente in vigoare si
in baza aplicirii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale si internationale

in domeniul infrastructurii de transport, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate,
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestiondrii corespunzitoare
a riscurilor generale, fari a soliciti costuri suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin legislatie,
prezentului caiet de sarcini, reglementirilor tehnice in vigoare si prin Legea 10/1995 cu modificirile si
completirile ulterioare, privind calitatea in constructii.

3.1 STUDIUL DE FEZABILITATE inclusiv expertiza tehnica conform Legii nr. 10/1995
Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertizi tehnica pe sectorul studiat, iar contravaloarea acesteia va fi cuprinsi in
valoarea totali a contractului de servicii.

Expertiza tehnici va fi efectuati de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertizi cu privire
la situatia tehnici a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016.

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fird a se limita la
datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeazi, fundamenteazi si propune minimum dou#
scenarii/optiuni tehnico-economice diferite cu identificarea constrangerilor amplasamentelor propuse,
compararea lor si recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economici optima
pentru realizarea obiectivului de investitii.

Scenariul/Optiunea tehnico-economici optimd, recomandati, cuprinde:
a) solutia tehnici;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;
¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilititilor, precum §li avize,
acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a investitiei.

In cazul obiectivelor de investitii a ciror functionare implici procese tehnologice specifice,
componenta tehnologici a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul
general, precum si data si valoarea cursului euro la care sunt calculati indicatorii;




b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati fizice care
sé indice atingerea tintei obiectivului de investitii-si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementrile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de execufie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Pentru indicatorii tehnico-economici previzuti anterior la litera ¢), Proiectantul va indica, in cadrul
studiului de fezabilitate, valorile admisibile si intervalele in care se pot incadra acestea, in functie de
specificul obiectivului de investitii si in conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare.
In situatia in care, dupi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbiri care determini
modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatorilor
tehnico-economici aprobati, ori depagirea intervalelor prevazute la alin. precedent, sunt necesare refacerea
corespunzatoare a documentatiei tehnico-economice aprobate s1 reluarea procedurii de aprobare a noilor

indicatori, cu exceptia situatiilor de actualizare a acestora prevazute in Legea nr. 500/2002, cu
modificarile si completirile ulterioare.

Studiul de fezabilitate se aprobi potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificirile
si completirile ulterioare, §i Legea nr. 273/2006, cu modificarile i completirile ulterioare.

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde:
Volumul 1 — Memoriu tehnic
Volumul 2 — Parte desenata
Volumul 3 — Deviz general, Indicatori — tehnico-economici, grafic de executie;
Volumul 4 — Studiu de trafic
Volumul 5 — Analiza cost- beneficiu,
Volumul 6 - Studii topografice
Volumul 7 — Studii geotehnice
Volumul 8 — Studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Volumul 9 — Documentatii pentru obtinere avize $i acorduri inclusiv studiile de solutie solicitate de
detinitorii de utilititi
Volumul 10 - Proiecte de mutiri si protejari de instalatii
Volumul 11 — Audit de siguranta circulatiei

Volumul 12 — Antemdsuritorile aferente listelor de cantitéti si descrieri de pret ale categoriilor de
lucrari

Volumul 13 — Avize si acorduri
Volumul 14 - Documentatiile privind exproprierea terenurilor

Studiul de fezabilitate va fi elaborat de citre Prestator in asa maniera incét sa inliture orice risc care ar
putea aparea in urma auditdrii proiectului, iar daci aceste riscuri vor fi datorate/generate de citre
neconformititi ale proiectului, acestea vor fi asumate $i remediate de citre Prestator pe cheltuiala sa.

Auditul de Sigurantd Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind

gestionarea siguranfei circulatiei pe infrastructura rutierd - republicatd, cu modificarile i completarile
ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizarii Auditului de Siguranta
Rutiera.

Studiul de Fezabilitate se avizeazi in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR;
- CTE-CNAIR;
CTE - MTI;
- Dupa caz, in Consiliul Interministerial
La prezentarea in CTE Prestatorul va utiliza si o randare 3D a solutiilor propuse.




3.2 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE

3.2.1 Analiza cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare

Prestatorul va identifica si va respecta actele normative, standardele si ghidurile, nationale §i europene,
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesari pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
precum si pentru celelalte activitati de prestat conform prezentului caiet de sarcini.

3.2.2 Prezentarea criteriilor de proiectare
Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu sectiunile de mai sus, Prestatorul va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi si le aplice pe parcursul Studiului de Fezabilitate.

Acestea vor stabili documentul de referinti folosit dar $i, oriunde este aplicabil, nivelul minim stabilit.
Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior, din motive
intemeiate cum ar fi durabilitate, sigurantd rutiera sau rezistenta la schimbiri climatice. Totusi, Prestatorul
va justifica nivelurile superioare propuse in raport cu eficienta economic, luind in seami aspecte de
proportionalitate.

3.2.3 Studiul preliminar de rezistent la schimbiri climatice

Prestatorul va folosi metodologia definiti in documentul intitulat “"Non — paper Guidelines Jor project
managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia Generald Politici
Climatice din cadrul Comisiei Europene!.

Analiza Prestatorului va include o analiza completa pentru modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus
mentionat.

In aceasti fazi a serviciilor, analiza pentru modulele 5 — 7 va fi una preliminari, in sensul ci se va
concentra asupra standardelor de folosit pentru a preveni sau reduce riscurile identificate.

Cu titlu de exemplu, nivelul intensitatii precipitatiilor de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o
protectie efectivd a drumului impotriva inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar i cu
privire la nivelurile probabile din urmitorii 50 de ani.

3.3 ANALIZA COST BENEFICIU

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia si propune minim 2 scenarii/optiuni tehnico-
economice diferite, fundamenténd si recomandénd, justificat §i documentat, scenariul/optiunea tehnico-
economic(3) optim() pentru realizarea obiectivului de investitii.

Punctul de pornire a analizei cost-beneficiu va consta in identificarea constrangerilor precum si in
elaborarea metodologiei pentru analiza cost-beneficiu.

Analiza scenariilor/optiunilor tehnico-economice va fi realizati la nivel de ortofotoplanuri, hirti la o scara
convenabild, sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari, coordonate GPS ale axuluj corelate
cu kilometrajul §i cu pozele din teren, orice alti dovadi privind fezabilitatea solutiei.

Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico-economic scenariul/optiunea optim(z).
Prestatorul va prezenta si Autorititilor Locale scenariile/optiunile tehnico-economice analizate, in scopul
evitarii obstructionirii dezvoltirii programelor locale, cu precidere a acelora care sunt incluse in Planurile
de Amenajare teritoriale aprobate, precum §i corelarea cu aceste programe.

Prestatorul va verifica cu Autorititile Locale, va elabora documentele §1 va obtine avizele necesare, astfel
incat s nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza scenariului/optiunii tehnico-
economice optim(e) selectat(e).

Beneficiarul va propune acceptarea sau respingerea unor scenarii/optiuni tehnico-economice in baza
urmdtoarelor aspecte principale, firi a se limita la acestea:

- lista cuprinzitoare i clari a restrictiilor (teren, geologie, mediu, inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national, international, etc, infrastructura, utilitdti publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, sigurangi inclusiv operare si
intretinere);

- evaluarea traficului rutier pentru fiecare variants propusa si lista cuprinznd datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate.

! A se vedea: %




- analiza cost- beneficiu va furniza o bazi solida pentru selectarea scenariului/optiunilor tehnico—
economic(e) optim(3) recomandat(z).

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economici §i de risc in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.
Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru parametrii pe baza cirora
se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare i prezentare in detaliu, cu
specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile si a
parametrilor utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de
30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

3.3.1 Identificarea constringerilor
Constrangerile relevante vor fi identificate si localizate. Acestea vor include, firi a fi limitate la:
- Zone locuite, industriale, etc,
- Céi de comunicatii, retele utilitati,
- Particularitati de relief (cursuri de apa, paduri etc)
- Arii naturale protejate de interes national, arii naturale protejate de interes international, etc;
- Zone geologice.
Prestatorul va baza analiza sa §i pe documente existente, completate cu recunoagteri vizuale la fata locului.

34 STUDIUL DE TRAFIC

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi
puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul dirii in exploatare a
obiectivului si pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structurd rutieri
adoptata.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza cireia se va elabora analiza cost- beneficiu §i va include
la elaborarea prognozelor de trafic compozifia traficului generat: indus, atras si de dezvoltare.

3.5 INVESTIGATII DE TEREN

Pentru varianta optima recomandati de citre Prestator s1 avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii
de teren detaliate, care si asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilititii solutiei optime
recomandate, definitd in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizirii si/sau eliminirii
riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, topografice, utilititi, etc).

3.5.1 Studiul hidraulic si hidrologic (dupi caz)

In vederea mentinerii in buni stare a elementelor constructive ale drumului (in special al terasamentelor
st structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza ciruia se vor stabili solutiile constructive
pentru indepértarea diverselor categorii de ape din zona lucririlor.

Studiul hidrologic se va intocmi in paralel cu studiul geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru
determinarea regimului apelor subterane care afecteazi terenul pe care este situat corpul drumului si
stabileste masurile de luat pentru ca aceasta actiune sa fie cat mai redusa.

Prestatorul va prezenta, daci este cazul, documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si
documentatia pentru obtinerea avizului de Gospodirire a Apelor la Administratia Nationald “Apele
Romane” / Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidro grafice din zoni, statistici

de ploi, astfel incat sa evalueze zonele de captare §i parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.

3.5.2 Studiu geotehnic
Prestatorul va furniza, un Studiu Geotehnic care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare

a investigatiilor necesare conform reglementirilor tehnice in vigoare pentru lucriri i implicit pentru
obtinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.
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)

Studiul Geotehnic va fi intocmit respectiand urmitoarele reglementari tehnice:

>
>

>

NP 074-2014 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,

SR EN 1997 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd, Partea I: Reguli generale §i Partea 2:
Investigarea §i incercarea terenului”;

AND 614-2013 , Indrumdtor de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri
nationale, drumuri expres §i autostrdzi”,

STAS 1242/2-83 ,Teren de fundare. Cercetdri geologico-tehnice §i geotehnice specifice
traseelor de cdi ferate, drumuri si autostrizi”;

HG nr. 907/2016 privind ,,Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din Jonduri publice”.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenta mecanicd si
stabilitate pentru masivele de pdmant, a terenului de Jundare si interactiunea cu structurile ingropate
prin investigafii geotehnice §i proiectare geotehnicd™), conform legislatiei in vigoare, contractat de
prestator. Verificarea Af intra in sarcina prestatorului.

Tema de proiectare pentru investigatii geotehnice va cuprinde lista investigatiilor propuse, plan si
profil longitudinal cu reprezentarea acestora. in functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod
justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de
investigatii care vor fi agreate de comun acord cu Beneficiarul.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate in cele ce urmeaza,
cu mentiunea cé nu au caracter limitativ.

A. PARTI SCRISE

1. Date generale

Denumirea lucririi;

Investitor/Beneficiar;

Proiectant General;

Proiectant de specialitate Studii geotehnice;

Numele, adresa si calitatea tuturor unititilor care au participat la lucririle de investigare
geotehnica;

Amplasament (denumire tronson/lot/sectiune, pozitie in coordonate WGS84 si STEREQ70);
Documente tehnice furnizate de benefieciar si/sau proiectant.

2. Date despre amplasament

Consideratii geologice §i geomorfologice generale sintetizate in urma cartirii geologice si
geomorfologice a zonei ce urmeazi a fi strabituti de proiect;

Consideratii hidrogeologice si meteoclimatice generale;
Zonarea seismici a amplasamentului lucririi;
Adéncime de inghet de referinta pentru lucrare;
Istoricul amplasamentului si situatia actuali;

Conditii referitoare la vecinatatile lucririi (constructii invecinate, trafic, diverse retele, vegetatie,
produse chimice periculoase etc.);

Incadrarea preliminari a lucrarii in categoria geotehnici;

Incadrarea obiectivului in »Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural.

3. Investigarea terenului de fundare

Investigarea terenului de fundare se efectueazi in conformitate cu prevederile SR EN 1997-2 Eurocod
7 Proiectarea geotehnici. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului, NP074-2014: Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, STAS 1242/2-83 Teren de fundare. Cercetiri geologico-
tehnice i geotehnice specifice traseelor de cii ferate, drumuri §i autostrizi, STAS 1242/4-85: Cercetiri
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geotehnice prin foraje executate in pamanturi si AND 614-2013: Indrumitor de intocmire a
documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrizi.

Investigarea terenului de fundare se realizeazi de citre unitati de profil, dotate corespunzator din punct
de vedere tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand
o calificare adecvata in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si geofizice.

Investigarea terenului de fundare se efectucazi tindnd seama de Categoria Geotehnica a lucririi.

Lucririle de foraj vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie, cu
tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) — diametrele de lucru fiind conform
standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1) iar clasele de calitate a esantioanelor conform
specificatiilor SR EN 1997-2:2007 tabel 3.1.. Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de
Beneficiar, prin utilizarea termenului "tip” este la latitudinea operatorului economic utilizarea de
echipamente cu capacititi similare. Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. in

ceea ce priveste executia forajelor, echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie
de litologia interceptati.

in toate forajele executate se va misura nivelul apei subterane, daci acesta va fi interceptati. Pe fisele
de foraj se va indica nivelul apei subterane la adincimea de interceptare, precum si nivelul masurat dupa
stabilizare.

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta:

- Datele calendaristice de realizare a lucririlor de teren si de laborator;

- Utilajele §i echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor
de forat sau ale altor echipamente/dispozitive utilizate, etc.);

- Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercarile/analizele pamanturilor si
apei subterane, cu prezentarea ]n copie a autorizatiei/autorizatiilor precum §i a a anexei cu
incercirile de laborator autorizate/acreditate.

3.1 Cartarea geologicd si geomorfologicd a terenului

Cartarea terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind vecinatitile acestuia, conform
indicatiilor de mai jos:

- toate informatiile culese pe o zona prestabilita — stinga - dreapta fatd de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balti, copaci inclinati, ravene,
aluneciri de teren, trepte de desprindere si de reful, utilititi supraterane §i subterane posibil de
identificat, intersectii cu cii de comunicatii, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuititi etc.)

si vor fi atasate fotografii de detaliu, pe directia crescitoare a kilometrajului, cu detalierea
fenomenelor din zon3;

- In vederea stabilirii densititii $1 pozjtiei punctelor de interes se vor respecta prescriptiile minime
stabilite de STAS 9824/3-74 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate;

- latimea zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013.

3.2. Amplasarea si geometria lucririlor de investigare

Prezentarea lucririlor de teren efectuate va cuprinde detalii referitoare la amplasarea punctelor de
investigare, pozitiile acestora in coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota fiecirui foraj,

diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor
obtinute.

Punctele de investigare geotehnici se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare si
inceapd, conform SR 3371/2-2019 Misuritori terestre. Jaloane metalice, Punctele de executare a
investigatiilor geotehnice vor fi ridicate topografic si raportate pe un plan de situatie.

Amplasarea punctelor si adincimile de investigare se vor stabili pe baza informatiilor preliminare
obtinute, in functie de conditiile litologice cunoscute, de tipul si dimensiunile lucririi si de problemele

ingineresti implicate, conform specificatiilor prezentate in SR EN 1997-2:2007, respectiv NP 074-2014
$i AND 614-2013.
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3.2.1. Podete

in cazul podetelor se va realiza cite un foraj cu adincimea minima de 6.0m, sau pani la roca de baza,
continuat cu 1.0m in aceasta, daci roca de bazi se afli la o adincime mai mica de 3.0m. Investigatiile
pentru podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioari a sisternului de drenaj proiectat astfel incat
adéncimile de investigare recomandate anterior s3 fie utile fazei de proiectare.

3.2.2. Lucrdri de arta

Zona viitoarei lucriri de arta se va investiga, ludnd in considerare conditiile geomorfologice specifice
proiectului, prin efectuarea numarului recomandat de investigftii geotehnice pentru fiecare fundaie a
structurii conform NP 074-2014, SR EN 1997-2:2007, respectiv AND 614-2013, precum si prelevarea
si incercarea probelor conform normativelor in vigoare.

In cazul lucrarilor de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale
fundatiilor unor structuri vechi, pe langd cerintele reglementirilor tehnice in vigoare referitor la
investigatiile geotehnice necesare se vor determina in mod obligatoriu cota si adancimea de fundare a
lucririlor de arta existente, terenul portant al acestora §i litologia pe o adancime care si acopere zona
activd a fundatiilor.

3.2.3. Zone de drum (rambleu / debleu)

In cazul aliniamentelor $1 curbelor, se va considera un interval de 20-200m intre doui foraje succesive.

Se vor avea in vedere conditiile geomorfologice specifice proiectului pentru efectuarea numarului
recomandat de investigatii geotehnice i a adancimilor de investigare, in conformitate cu prevederile
NP 074-2014, SR EN 1997-2:2007, respectiv AND 614-2013.

Investigatiile geotehnice executate vor asigura si identificarea structurii rutiere existente (daca este
cazul).

Responsabilitatea deciziei asupra executirii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiafului o documentatie justificativi
din care si rezulte necesitatea acestei suplimentari i va executa investigatii suplimentare numai dupa
aprobarea Beneficiarului.

3.2.4. Zone de hazard si risc

in urma cartérii, in cazul in care vor fi identificate zone cu alunecari de teren, acestea se vor investiga
prin efectuarea de profile geologice pe directia principali de alunecare, alcituite pe baza a cel putin trei
foraje geotehnice cu prelevare de probe netulburate (un foraj pozitionat amonte fatd de alunecare, un
foraj in zona alunecata si un foraj in aval de alunecare).

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la apele subterane, in functie de necesitate, forajele vor fi
echipate piezometric, astfel incat si vini in completarea informatiilor obtinute din forajele geotehnice.

Se vor investiga zonele cu umiditate excesivi si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
drumului, identificate in urma cartirii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei
solutii viabile de imbunatitire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii.

3.3. Prelevarea probelor

Prelevarea probelor se va realiza respectand cerintele SR EN ISO 22475-1:2021 “Investigatii si
incerciri geotehnice. Metode de prelevare §i masuriri referitoare la apa subterand. Partea 1: Principii
tehnice pentru prelevarea esantioanelor de pamant, roci si apa subterana”.

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate la fiecare 2.0m adancime sau la fiecare schimbare de
strat geologic, astfel incat fiecare strat coeziv si aiba cel putin o probi netulburati. in cazul
imposibilitatii prelevirii probelor netulburate, vor fi realizate cel putin incerciri de penetrare dinamici
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(SPT, DPSH etc.), pentru determinarea proprietatilor mecanice ale stratului respectiv, iar materialul
recuperat va fi considerat proba tulburat.

Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/gtuturi prelevatoare conform reglementarilor
tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupd prelevare. In cazul interceptirii unor straturi
macroporice (in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisa (cu exceptia
suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizati respectand reglementirile
tehnice in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea
probelor (categorii de probe conform Eurocod 7, Partea 2, AsiB).

Probele de apa vor fi prelevate si inmagazinate in recipiente de plastic sau de sticla (se recomanda sticla
maronie), cantitatea fiind de aprox. 2 litri si vor fi testate pentru determinarea agresivitatii apei fati de
betoane si metale. Probele trebuie si confind un volum cit mai redus de parte solidi iar conditiile de
realizare a determindrilor sunt cele indicate de normele de referintd in domeniu.

3.4._Incercdri de laborator

Incercarile de laborator se vor face tinind cont de reglementarile tehnice in vigoare, de categoria
geotehnica, de tipul de pamant, de cerintele suplimentare solicitate de proiectantul de specialitate si de
cerintele verificatorului Af.

Laboratoarele in care vor fi incercate probele trebuie si prezinte un sistem propriu de calitate in
conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025:2018 §i sd fie autorizate de citre Inspectoratul de Stat in
Constructii in conformitate cu legislatia in vigoare,

In cadrul Studiului Geotehnic se va prezenta denumirea fiecirui laborator autorizat/acreditat care a
efectuat incercirile/analizele pamanturilor si apei subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei si a
anexei cu incercirile de laborator autorizate/acreditate.

Tipul si cantitatea minima de inceriari de laborator care vor fi realizate sunt specificate in NP 074-2014
si SR EN 1997-2, precum si normele in vigoare pentru pimanturile avand caracteristici speciale.

Incercirile se vor realiza pe un numar suficient de probe prelevate din fiecare strat al amplasamentului
pentru obfinerea unor valori caracteristice statistic valabile avand un grad de asigurare de 95%, in
conformitate cu exigentele normativului NP 122/2010 privind determinarea valorilor caracteristice si
de calcul ale parametrilor geotehnici.

Rapoartele de incerciri vor contine datele de identificare a probelor — identificare amplasament, numsrul
forajului sau al lucrarii de prospectare realizate, numarul probei, adincimea de prelevare — i toate
informatiile obtinute din realizarea incercirilor. Copiile tuturor buletinelor de incercare vor face parte din
documentatia geotehnici inaintati Beneficiarului.

3.5. Investigarea geofizici

Se vor efectua investigatii geofizice in completarea celor geotehnice, conform AND 614-2013 cap.
4.3.13: ,, Pentru poduri, pasaje, viaducte $i tuneluri se va realiza o prospectiune geofizicd in lungul
axei structurii §i doud sau mai multe prospecfiuni transversale, in funcfie de lungimea structurii” (dupa
caz). Metodele de investigare geofizici alese trebuie si asigure rezolutia si adincimea necesari pentru
realizarea unei imagini concludente asupra zonei investigate (litologie, geometrie, suprafete de cedare,
strate litologice de consistenti redusa, suprafete de discontinuitate, falii, fisuri, accidente tectonice, etc.).

Dintre metodele de investigatie geofizica existente, se recomandi alegerea metodelor de mai jos, in
conformitate cu urmatoarele prevederi:

- Cercetarea geofizici a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-1 9;

- Cercetarea geofizici a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19;

- Cercetarea geofizici a terenului prin metode electrometrice in curent continuu, conform STAS
1242/8-75 si ASTM D6431-18; 3

- Cercetarea geofizici a terenului prin metode radiometrice, conform STAS 1242/9-76;
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- Investigatii geofizice electromagnetice de tip geo-radar, conform ASTM D6432-19;

3.6. Asigurarea accesului in teren in vederea executarii investigatiilor geotehnice

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curdfare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum si
pentru proiectarea §i constructia oriciror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilititi care
pot fi necesare pentru buna desfisurare a activitdtilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale
terenului, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

4. Prezentarea informatiilor geotehnice

- Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare sau din alte documentatii tehnice
de interes pentru lucrare;

- Prezentarea incercérilor in situ, incercarilor de laborator efectuate si a standardelor de referinta;

- Rezultatele incercirilor de teren si de laborator (prezentarea tabelari si graficd a rezultatelor
incercarilor de teren si de laborator, anexate memoriuluj tehnic, respectiv grafice de variatie a
proprietatilor fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite in amplasament; in cadrul acestora vor fi
clarevidentiate limitele de strat;

- Prezentarea stratificatiei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor stratelor de

) referintd pentru lucrarea analizati si a sectiunilor litologice) si a stratului de pdmant vegetal
interceptat;

- Identificarea si evidentierea zonelor cu paménturi dificile (PUCM, PSU, nisipuri lichefiabile,
terenuri in panta, umpluturi antopice, etc.);

- Determinarea valorilor caracteristice ale parametrilor fizico - mecanici obtinuti pentru stratele
identificate si furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010
privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici);

- Informatii cu privire la nivelul/nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra
fluctuatiilor in timpul efectuirii lucririlor de teren);

- Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii
(caracteristicile de agresivitate ale apei subterane asupra betonului si metalelor).

- Incadrarea in Categoria Geotehnica va fi stabilita conform AND 614-2013.

5. Evaluarea conditiilor de capacitate portanti

Se vor prezenta parametri geotehnici necesari pentru evaluarea capacititii portante a terenului de
) fundare, respectiv a conditiilor de stabilitate locali i generali a amplasamentului.

6. Calculul terenului de fundare

Se va prezenta pentru fiecare lucrare de arti in parte evaluarea presiunii conventionale de bazi sia
capacititii portante in cazul fundirii directe, respectiv a capacitiii portante a pilotilor/baretelor in cazul
fundarii indirecte, in conformitate cu Anexa C din NP 074-2014.

7. Concluzii §i recomandiri

Concluziile si recomandirile prezentate in cadrul studiului geotehnic vor cuprinde toate informatiile de
natura geologici/geotehnicd rezultate in urma investigarii terenului §i necesare proiectantilor de
specilitate, dintre care mentionim:

- Concluzii cu privire la stabilitatea generala si locala a terenului;

- Recomandiri de proiectare pentru infrastructuri si lucririle de terasamente;

- Recomandri privind solutiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilititii terenului;

- Recomandari privind solutiile tehnice necesare in cazul fundirii pe pamanturi cu caracteristici
speciale (pamanturi sensibile la umezire Ppaménturi susceptibile Ia lichefiere, pamanturi cu umflari si
contractii mari, piménturi gelive, pimanturi cu confinut de materii organice, paménturi eluviale,
pamanturi sensibile la inghet, pamanturi agresive fafd de constructii, etc.);
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)

- Recomandari privind lucririle de excavatii §i terasamente:

* terasamente: descrierea generald a terasamentelor — identificare factori de risc (inclusiv
instabilitafi identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum si solutiile tehnice de
fundare / executie a acestora, in consecintd; prezentarea posibilelor surse de materiale, descrierea
metodelor de imbunatatire/tratare a pamanturilor folosite la umpluturi - daci este cazul, metode
de imbunatatire a terenului de fundare pe zonele unde se impun, etc.;

* excavafii: indicarea zonelor de amplasare a materialelor excavate, probleme legate de
instabilitate, conditii de teren neobisnuite, conditii §i probleme legate de apele de suprafati si
subterane, etc.;

- Surse de materiale: caracteristici, utilizare, locatie, adecvare, performanta, etc.

- Recomandari privind misurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinatitilor (degradarilor
la constructiile existente, invecinate celei proiectate sau in versantii naturali);

- Recomandiri cu privire la necesitatea aplicirii acfiunii de monitorizare geotehnici si structurala
(recomandari privind intocmirea unui plan de monitorizare a vecinatitilor sau a pantelor versantilor
si taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul si dupa incheierea executiei acestuia);

- Incadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementirile tehnice referitoare la lucrarile de
terasamente (conform STAS 7582-91 Lucriri de cii ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si
de verificare a calitatii §i STAS 2914-84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate);

- Masuri privind protejarea constructiei impotriva infiltratiilor (recomandiri privind misuri pentru
protejarea constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane §i a ascensiunii capilare, precum si
pentru prevenirea antrenarii hidrodinamice);

- Recomandiri privind masurile pentru protectia primara a materialelor din structuri (cazul identificirii
unor terenuri de fundare cu agresivitate chimici);

- Reglementiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei geotehnice.

B. PARTI DESENATE

1. Plan de incadrare in zoni a amplasamentului;

2. Plan de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice cxecutate, cu reprezentarea structurilor,
respectiv denumirile acestora;

3. Profil geologic longitudinal s profil geologic de detaliu pentru fiecare lucrare de art3 cu indicarea
limitelor diferitelor formatiuni geologice, a nivelul de apa subterani (pentru amplasament), a
investigatiilor de teren si a structurilor, respectiv denumirile acestora;

4. Pentru lucririle de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale
fundttiilor undor structuri vechi (dacd este cazul), se vor prezenta relevee care si cuprinda informatii
despre nivelul terenului natural, addncimea/cota de fundare, terenul portant, litologia pe zona activi
precum si toate informatiile de natura geotehnicd specificate in reglementirile tehnice in vigoare
pentru acest tip de lucrari;

5. Fige sintetice conform NP 074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea si descrierea

straturilor, precum si parametrii fizico-mecanici determinati pe baza incercirilor de laborator sau de
teren efectuate).

Anexe

1. Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizirii investigatiilor in situ (amplasament,
instalatii de foraj si echipamente utilizate, 13zi probe, probe prelevate, etc.). Pentru fiecare lucrare
de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in coordonate geografice in corelare
cu planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotehnica;
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2. Rapoartele incercérilor fizice si mecanice de laborator in laboratorul geotehnic, stampilate si
semnate in original cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a prezentat
autorizatia,

3. Rapoartele cu rezultatele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa,
semnate si stampilate in original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizatia;

4. Prezentarea rapoartelor de investigatii in situ realizate, altele decdt forajele geotehnice
(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

5. Breviare de calcul (determinarea valorilor caracteristice, evaluarea capacititii portante etc.)

3.53 Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigatii detaliate ale amplasamentului lucrarilor pe baza planurilor
ortofotogrametrice/onofotoplanuri/hir;i.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate.

Prestatorul va tine cont de faptul ca prin geometria existent, se regaseste 0 amenajare spatiald complexa.
In vederea unei analize corespunzatoare se impune o indesire a profilelor de ridicare topografica.
Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupa
caz in conditiile respectirii celor prezentate mai sus.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si

in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru amplasamentul lucririlor.

3.5.4 Documentatii privind exproprierea terenurilor

Prestatorul va realiza activititi privind intocmirea documentatiilor necesare pentru exproprierile de
imobile, si va acorda asistenta Beneficiarului pand la exproprierea imobilelor afectate de proiect/
obtinerea Autorizatiei de Construire.

Serviciile necesar a fi prestate pentru obtinerea autorizatiei de construire sunt:

B.1. Servicii in vederea emiterii si publiciirii hotirarii Guvernului previzuti la art. 5, alin. (1) din
Legea nr. 255/2010, cu modificirile si completirile ulterioare:

1) Identificarea §i prezentarea in vederea avizirii de citre Primarii/0.C.P.I/AN.C.P.I, dupi caz, a
listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.CP.I/AN.CP.L si/sau ale unitifilor administrativ-
teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la
identificarea proprietarilor i imobilelor afectate. Listele cu imobilele afectate de lucrare, vor contine in
mod obligatoriu urmitoarele date: judetul, unitatea administrativ — teritoriald, nume §i prenume
proprietar/detinitor teren, date de identificare proprietar/detinitor teren (CNP, adresa
domiciliu/resedinti), tarla, parcela, numir cadastral/numir topo/numdr carte funciari, suprafati total3,
suprafata de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea vor fi insutite de citre unitatea administrativ
— teritoriald sau ANCPI/OCPI prin stampild si semnaturi;

2) Identificarea coridorului de expropriere al lucririi conform Studiului de Fezabilitate aprobat in
C.T.E. al CN.A.LR.-SA. prin suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre Primarie, inclusiv cu
documentatiile cadastrale avizate de citre O.C.P.IL sau, dupi caz, aflate in evidentele acestuia §i marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P.I/AN.CP.L a coridorului de expropriere;

4) Intocmirea, prin experti evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificirile §i completirile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despagubirilor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificati pe baza evidengelor de la O.C.P.I. si/sau ale unititilor administrativ- teritoriale
conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.L. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si UAT-uri.
Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare imobil in parte se va
realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea
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pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare.
In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care
a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va ransmite un nou raport de evaluare cu
raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.
5) Prestatorul preda coridorul avizat O.C.P.L, lista imobilelor §i proprietarii acestora, avizati de

Primdrie si/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafete, precum si:
a) lista imobilelor proprietate publica a statului care fac parte din coridorul de expropriere §i pentru care
se aprobd, cu respectarea dreptului comun, schimbarea titularulu dreptului de administrare in favoarea
reprezentantului expropriatorului si
b) lista imobilelor proprietate publica a unitéilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de
expropriere i pentru care se aproba inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu
conditia respectirii dispozitiilor art. 28 alin. DHsi(an).

6) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor
Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificérile §i completirile ulterioare ("unitdtile
administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care Jfac parte din coridorul de expropriere §i la predarea
acestora catre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
nr. 354/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare "),

7) Prestatorul va avea in vedere intocmirea $i predarea citre Beneficiar a unei liste cu imobilele
asupra cdrora sunt inscrise sarcini i proprietarii acestora, intocmite pe baza extraselor de Carte Funciari.

8) Prestatorul va calcula valoarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate publici a
statului, expropriate §i de pe cele proprietate publicd a unititilor administrativ-teritoriale, situate pe
coridorul de expropriere al lucririlor de utilitate publicé care se determini just in baza fisei tehnice
intocmite de ocolul silvic care administreazi sau efectueazi servicii silvice, tnainte de emiterea Hotirrii
de Guvemn.

B.2. Servicii ulterioare publicirii Hotirarii de Guvern previzuti in art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010 cu modificirile si completarile ulterioare:

1) Aducerea la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local al fiecirei localitati afectate, a
amplasamentului Proiectului si a listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, in termen de S zile de la
publicarea in Monitorul Oficial a Hotirarii de Guvern;

2) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeazi a fi expropriate
se transmit cétre proprietari prin posta sau firma de curierat, cu dovada de expeditie;

3) Afisarea la sediul consiliilor locale implicate, a Deciziei de expropriere §i a anexei acesteia;

4) Intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de expropriere
$i a documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate §i administrare in Cartea
Funciari pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile;

5) Notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Deciziei de Expropriere, organelor de urmirire
penald/de executare silita si/sau creditorului faptul ci imobilele in cauzi fac obiectul exproprierii §i este
necesara instituirea masurilor asiguratorii/popririi asupra sumelor care vor rezulta din procedura de

expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (3"1) - (3"6) din Legea nr. 255/2010 cu modificérile si
completarile ulterioare.

3.5.5 Identificarea Utilitagilor Publice

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a refelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile
de constructie a obiectivului atat pentru cele previzuteiin Certificatul de Urbanism, cét si pentru celelalte
utilitifi identificate ulterior, identificind titularii/detinatorii de utilititi care au refele amplasate in zona
unde se vor desfisura lucririle de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului datele pentru a
se realiza notificarea detinitorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detindtorii de utilititi, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistentd), avizul de principiu fiind emis
pentru solutia de relocare/protejare cea mai avantajoasd din punct de vedere tehnico-economic.
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Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de citre mutarea/protejarea refelelor de utilititi,
care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucririle de infrastructuri rutiera.

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilititi si le va trece in coridorul de
expropriere, astfel incét in executie si se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,
acolo unde proprietarii de utilititi vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistentd.
Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si si le prevadi in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului dacd se dovedeste ci nu au fost realizate,
orice cheltuiala legati de utilititi sau de obtinerea avizelor pentru utilititi cade in sarcina Prestatorului.
Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru
relocare/protejare de utilitati, inclusiv liste cu cantitifi necesare estimate,

Prestatorul va avea in vedere ci Certificatul de Urbanism pentru realizarea obiectivului de
investitii va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilititi. In acest sens, la solicitarea Cerificatului
de Urbanism, Prestatorul va specifica faptul ci acesta va fi valabil atit pentru realizarea investitiei,
cit si pentru relociri de utilitati.

Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daci este cazul,
vor fi suportate integral de citre Prestator $i vor fi incluse in Pretul Contractului.

3.6 ACTIVITATI DE PROIECTARE

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu si reglementirile tehnice in vigoare, roméne si europene
(standarde, normative, ghiduri, etc.).

Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementirile tehnice in vigoare,

romane §i europene (standarde, normative, ghiduri, etc.), in vederea desfasurarii serviciilor solicitate
conform caietului de sarcini.

3.6.1 Activititile de proiectare
Cerinte minime:
- asigurarea fluentei traficului prin realizarea unui pasaj rutier denivelat i
- Sevor analiza minim 2 solutii tehnice;
- scenariile propuse vor fi studiate pentru structura de rezistenfa din metal / beton / mixt.
- scenariile propuse vor fi atat pentru pasaj rutier suprateran cét si pasaj subteran.
Pasajul rutier va fi previzut cel putin cu urmatoarele elemente:
- trotuare tehnice previzute cu treceri pentru fibra optici;
- iluminat;
- panouri fonoabsorbante, dupi caz;
- parapete conform normative in vigoare;
- statii mijloace transport persoane, dupa caz;
- incadrare in mediul inconjurator din punct de vedere arhitectural.

3.6.2 Lucriri de drum

Proiectarea se va realiza astfel incat s3 respecte prescriptiile de proiectare impreuni cu alte ordine, norme,
reglementari tehnice in vigoare, precum si prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, in
ceea ce priveste realizarea unei expertize tehnice pentru realizarea legiturii dintre drumul existent $1 noua
investitie.

Planurile de situatie care se vor prezenta vor contine obligatoriu si coordonatele ridicirii topo, precum si
obstacolele existente in zonele afectate de lucririle respective.

Elementele geometrice proiectate in plan si in profil longitudinal se inscriu in valorile prevazute in STAS
863/85 pentru categoria de drum respectivd, dacd este cazul.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Bitumurile ce vor fi Incorporate in mixturile asfaltice vor fi in conformitate cu ultimele standarde
$i norme aplicabile.

Modul de alcituire §i dimensiunile straturilor sistemului rutier vor fi stabilite pe baza evaludrii stirii
tehnice a drumului afectat de lucriri $i a calculului de dimensionare a sistemului rutier propus in vederea
refacerii zonei afectate. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii rutiere trebuie si
indeplineasca cerintele Normativului privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
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proiectare, preparare si punere in operd a mixturilor asfaltice - Indicativ AND 605 (denumiri, materiale,
grosimi minime etc).

Solutiile tehnice propuse vor avea in vedere utilizarea de materiale care sa asigure o buni comportare a
constructiei in timp, astfel incat frecventa lucririlor de intrefinere sa fie cat mai redusi.

De asemenea, Prestatorul va prevede, daci este necesar, borduri si trotuare, in conformitate cu standardele
in vigoare. Proiectarea va avea in vedere eventuala refacere a spatiilor verzi afectate de lucrir,
completarea plantatiei, eventuala inlocuire a arborilor din zona afectati de proiect. Astfel va fi intocmit
un studiu peisagistic.

3.6.3 Lucriri de pasaje rutiere

Proiectarea pasajului rutier se va face aplicdnd in totalitate legislatia in vigoare (norme, normative,
standarde etc.) nationale si europene.

La proiectarea pasajului se va avea in vedere o durati de viati de cel putin 100 de ani.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de 50 de
ani.

Imbracamintea bituminoasa pe partea carosabild a podurilor va fi previazuts in conformitate cu prevederile
“Normativului privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod”, ind — AND
546 — varianta aflati in vigoare.

Se va prevedea parapet de siguran(a, atit pe pasaj ct si pe rampe.

In cazul proiectirii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi prevazute cu panta transversali astfel incat
sa fie eliminat betonul de panta.

In cazul in care este necesar, trotuar, in afara localitatilor (extravilan), podurile/pasajele/viaductele vor
avea trotuare la nivelul ciii de rulare si se vor prevedea la marginea dinspre partea carosabili borduri
si/sau parapet de sigurant3, iar citre exterior se va prevedea parapet pietonal din material metalic zincat,
asigurandu-se o litime utild de min.1.00m.

In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati.

Pe toate elementele de beton armat, atit la infrastructurd cat si la Suprastructura, se va prevedea protectie
anticoroziva in scopul realizirii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradairii prin actiunea
apei si a sarurilor din atmosferd, sporindu-se astfel durabilitatea In timp a structurii.

Sferturile de con nu vor fi proiectate din gabioane sau din umpluturi de pamaént cu geocelule.

3.6.4 Lucriri de consolidare de terasamente si lucriri de terasamente
Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incit si asigure misuri corespunzitoare pentru stabilitatea

taluzurilor terasamentelor si a rampelor pasajului si pentru consolidarea (imbunétitirea) terenului de
fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucririlor de acest tip va tine cont, in primul rand, de informatiile si recomandrile incluse in

Studiul Geotehnic, dar, daci este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va

evidentia in Proiect. La alegerea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici se va avea

in vedere in mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 i ale celorlalte reglementar tehnice nationale si

internationale aflate in vigoare la data elaboririi Proiectului.

Aceste lucrari pot include dar nu se vor limita la:

- Adoptarea de diverse tipuri de structuri de sustinere, cum ar fi: ziduri de sprijin din beton simplu sau
armat, lucrdri cu elemente fisate (piloti, minipiloti, etc.), lucriri din pamant armat cu geosintetice, etc;

- Sisteme de drenaj al apelor subterane;

- Imbunititirea terenului de fundare de suprafafd sau in adancime si/sau ranforsarea bazei in cazul
rambleurilor.

3.6.5 Sistemul propus de colectare $i evacuare a apelor de suprafati si a apelor subterane
Sistemele de colectare $i evacuare a apelor de suprafati si a apelor subterane vor fi proiectate pentru
asigurarea unei exploatari corespunzatoare a acestora in conditii de siguranta. Prin urmare, Prestatorul va
acorda importanta cuveniti proiectului privind sistemul de colectare si evacuarea apelor.

Colectarea §i evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, se va asigura astfel incat acestea si nu se
prelingé/scurgi pe elevatii.
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3.6.6 Proiectare structuri rutieri

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare.

Prestatorul va tine cont de informatiile si datele din Studiul Geotehnic, dar, daci este cazul, si de alte date
pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidentia in Proiect.

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portantd minima recomandati
caracterizatd prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde
aceastd valoare nu este asigurati se vor prevedea masuri care si asigure acesti valoare minima.

3.6.7 Imtersectii cu drumurile publice clasificate

Amenajarea intersectiilor vor fi prezentate, analizate §i avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei Rutiere - CNAIR SA in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea
avizdrii in CTE - CNAIR SA.

3.6.8 Reintegrarea retelei de drumuri locale
Prestatorul va evalua dupi caz impactul Proiectului asupra cdilor existente de acces (drumuri, drumuri de
acces, cdi de comunicatie pietonale, parcele de teren stribatute de traseul propus.)

3.6.9 Iluminat

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.
Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute la un standard adecvat, cu aprobarea Beneficiarului.
Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrizi din 2012 cu
completdrile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al pasajului rutier se vor avea in vedere urmitoarele:

- Iluminatul se va avea realiza pe baza de LED §i se va asigura cu sisteme economice de energie,
alimentarea sistemului de iluminat fiind previzuta de la refeaua nationald/regionald/locald de energie
electrici cit si prin surse alternative de producere a energiei;

- Proiectarea iluminatului se face in conformitate cu SR-EN 13201 si CIE 115-2010, o importanf
deosebita acordandu-se selectirii claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionarii sistemului de
iluminat, reducerea consumului de energie electrica §i cresterea eficientei sistemului de iluminat propus;
Criteriile si parametrii care stau la bazi selectirii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
Criterii - tipurile de utilizatori in aceeasi zona si tipurile de utilizatori exclusi;

Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului si influentele externe legate de mediu;

Selectarea corecta a claselor de iluminat este in strénsi corelare cu indeplinirea unor criterii de
performanta cum ar fi: luminanta suprafetei Imbracamintii rutiere si orbirea fiziologica;

Solutia propusa de proiectantul de specialitate trebuie si aiba un factor de mentinere cit mai ridicat si cu
precizari explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp;

Este obligatoriu si se precizeze operatiile privind intretinerea corectivi;

Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune i anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori
crepusculari de zi §i noapte si senzori de trafic cu posibilititi de gestionare a intensitatii luminoase de
- cétre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar si eficienta energetica a sistemului de iluminat.
Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul per?tru calculul luminotehnic si determinarea distantei
dintre stilpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, ) pentru fiecare stalp.

Stalpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia
sd nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.

3.6.10 Siguranta Circulatiei Rutiere

Proiectele de semnalizare rutieri prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere cat st proiectul de
parapete vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei
Rutiere — CNAIR SA in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finalizirii celorlalte
etape aferente studiului de fezabilitate si avizarii in CTE — CNAIR SA

Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare si marcaje

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare §i cu codul
rutier romén; cu SR 1848 1, 2, 3:2011 (Semnalizare rutierd. Indicatoare §i mijloace de semnalizare
rutierd) i SR 1848-7:2015 (Semnalizare rutierd.Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referinta.
Pe drumurile nationale semnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va proiecta pe console;
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Parapete de siguranta

Pentru amplasarea parapetelui se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie
pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi - AND 593, precum si a standardelor SR EN
1317/1,2,3,5;

Parapetele proiectat va fi din profil metalic zincat. La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal
(unde este cazul) se va realiza din material metalic zincat.

In cazul parapetelui de beton, acesta va fi previzut cu goluri la bazi, pentru a se asigura scurgea apelor;
La desprinderea benzilor suplimentare de banda curenti se vor folosi atenuatoare de impact.

Panouri fonoabsorbante
Pasajul rutier denivelat va fi prevazut cu panouri fonoasborbante.

Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 12 km 87+200 cu trecerea la nivel cu calea ferati, (pe
toatd lungimea pasajului si pe rampe (stanga +dreapta).

Auditul de Sigurantd Rutierd.

Auditul de Sigurantd Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind
gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructurd rutierd - republicati, cu modificérile si completirile
ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizarii Auditului de Siguranta
Rutiera.

3.6.11 Modelarea 3D si modelarea interactivd 3D a Proiectului
Prestatorul va intocmi modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D pentru elementele cuprinse
in cadrul Proiectului.

Modelarea interactivd 3D (animatia grafici interactivi) are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor
proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesara a fi
achizitionati, daca este cazul.

In unele cazuri modelarea interactivi 3D poate conduce la clarificarea constructibilititii solutiilor
propuse. Modelarea interactivdi 3D a proiectului va fi pusi la dispozitia CNAIR SA intr-un format
electronic editabil si agreat cu acesta.

3.6.12 Arhitectura

In vederea integrarii arhitecturii din zond, Proiectantul va urmaéri si implementa in cadrul Studiului de
Fezabilitate utilizarea unor solutii tehnice care si se integreze in mediul natural/construit cat mai prietenos
cu mediul.

3.6.13 Estimirile generale de costuri si devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotararii de Guvern nr. 907/2016. Prestatorul
va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect, devize pe obiecte cuprinzind toate
categoriile de lucrari, intocmite in baza listelor de cantititi.

Se vor elabora si prezenta Antemasuritorile aferente listelor de cantititi precum si descrieri de pret ale
categoriilor de lucrari.

Prestatorul va duce la indeplinire aceastd activitate folosindu-se de experienta profesionald si de
implicarea care se impune pentru un proiect de o asemenea anverguri si importanti. in cazul costurilor
unitare, Prestatorul va detalia sursa folositd, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor
costuri.

3.7 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului (S.Sp.M), dupa
caz

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesare pentru realizarea in termen
de 5 zile de la data de incepere a contractului.

Prestatorul are obligatia de a elabora Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului
(S.Sp.M.), necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia mediului cu parcurgerea
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tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea Acordului de Mediu precum si a tuturor documentelor
de reglementare necesare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii acordului de mediu in conformitate
cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizata cu Directivele UE, cu modificarile si
completérile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si Ghidurile JASPERS.

Prestatorul este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
realizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari
ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza documentatia de evalualuare a
impactului asupra mediului si va obtine in numele CNAIR Acordul de Mediu, in conformitate cu legislatia
de mediu in vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita la acestea, Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice $i private asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobati cu modificiri de Legea nr. 265/2006, cu modificirile si completirile
ulterioare, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demararii procedurii
de obtinere a Acordului de Mediu pe baza cerintelor din Directiva 201 4/52/UE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia de evaluare a impactului asupra mediului, Studiul
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte
studii de specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia
mediului cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea Acordului de Mediu precum
si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia
mediului in derularea procedurii de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenta de mediu in procedura de obtinere a acordului de mediu.

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediului.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaborarii documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau in
timpul implementarii proiectului sa fie desemnate noi arii naturale protejate sau sa fie modificate limitele
unor arii naturaléprotejate, pentru care Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu
elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare.
Memoriul de prezentare va aborda atat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in
cursul exploatarii Proiectului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca documentatia de evaluare a impactului
asupra mediului, S.Sp.M., contin un volum suficient si relevant de informatii in baza carora autoritatile
competente pentru protectia mediului sa poata lua decizia de a emite acordul de mediu. Prestatorul trebuie
sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se refere la toate activitatile implicate in
realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice, organizari de santier, gropi de imprumut, zone
ce urmeaza a fi defrisate, carierele ce urmeaza a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime, bazele de
productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.

Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intarziata pentru niciuna dintre componentele
Proiectului din motive ca, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea
se poate face separat pentru defrisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in
anexele Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate
amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectului, iar in documentatia
de evaluare a impactului asupra mediului s S.Sp.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se
varianta optima.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri color (format A3, A2, Al, AO) pe suport
»ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care sa
se evidentieze, pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele
localitatilor traversate de traseul proiectului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si
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pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cat mai ampla
asupra Proiectului.

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, documentatia de evaluare a impactului asupra
mediului sau alte studii de specialitate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea
compententa privind protectia mediului.

Prestatorul va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentru
intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interesat.

Memoriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza
informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin:

® descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

* descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;

o descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport
cu patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,
cat si pe zone adiacente, areale sensibile, etc;

* descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

* descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

e prevederi pentru monitorizarea mediului, dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile;

* legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

® lucrari necesare organizarii de santier;

® lucrari de refacere a a amplasamentului la finalizarea proiectului.

Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului asupra climei
si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. In cadrul acestui studiu vor fi utilizate
recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala de Actiuni Climatice
(DG-CLIMA) - "Non —paper Guidelines Jor project managers: Making vulnerable investments climate
resilient "
In concordanta cu prevederile Ghidului ante-mentionat vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte in
elaborarea studiului, dar fara a se limita la acestea:

e identificarea senzivitatii fata de variabilele climatice;
evaluarea expunerii proiectelor la hazardul climatic;
analiza vulnerabilitatilor;
analiza riscurilor;
identificarea optiunilor de adaptare;

* evaluarea optiunilor de adaptare
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si a autoritatilor relevante cand s-a
luat o decizie de aprobare sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului
care va /vor permite obtinerea Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului, de la Administratia Nationala Apele Romane
nDeclaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor”..

2 A se vedea: htm://ec.euroga.eu/clima/policies:'adaptation/what/docs/non paper_guidelines_project managers en.pdf
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Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat
o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA Acordul de Mediu care va permite obtinerea Autorizatiei de
Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa
asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu,
care pot fi la nivel local, regional, national si/sau international.

PMM trebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura
producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.
PMM va face legatura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediu/ documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului.

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului,
inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare,
resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea prevazute mecanismele prin
care se va raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor
neprevazute si procedurilor de aprobare corespunzatoare.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii
in caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa descrie mijloacele
de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu.

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a
documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului care sta la baza obtinerii Acordului de Mediu si
a celorlalte aprobari necesare pentru protectia mediului.

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca
PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie lucrari.
Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de
management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie lucrari.

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi
inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, prestatorul are
obligatia de a transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contina documentatiile complete si toata
corespondenta care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare
obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/DVD.
Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii naturale
protejate de interes national si de interes international (de tip Natura 2000, rezervatii naturale,
rezervatii stiintifice, parcuri naturale, parcuri nationale, monumente ale naturii, etc.)

3.8 CERTIFICAT DE URBANISM, AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene
ale cdror teritorii vor fi ocupate de Proiect $i va obtine in numele Beneficiarului Certificatele de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de citre emitent.

Prestatorul rispunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final.

Prestatorul va preda citre Beneficiar un exemplar dupd documentatiile ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele §i acordurile pe care le va obtine.
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In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism. Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediati a
oricdror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de legea romaénd in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele. acordurile ermisele si a autorizatiile necesare
realizirii Proiectului, inclusiv PUZ daci este solicitat.

in vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie si mentioneze ci sunt in
acest scop.

Prestatorul va avea in vedere ca certificatul de urbanism pentru realizarea obiectivului de investitii
va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilititi. fn acest sens, la solicitarea certificatului de
urbanism, Prestatorul va specifica faptul cii acesta va fi valabil atat pentru realizarea investitiei cat
si pentru relociri de utilititi.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupd caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata cu
modificiri §i completiri ulterioare.

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistentd pentru obtinerea avizelor de utilitati
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerului Culturii, etc.), in conformitate cu
cerintele avizatorilor §i a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate §i de coexistenta vor fi
aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat $i estimat in propunerea financiard
si nu vor fi platite separate ci doar cu livrabilele din contract.

Costul estimat al documentatiilor necesare obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor va fi

inclus in cadrul propunerii financiare, va fi suportat de citre Prestator si nu va solicita costuri
suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elabordrii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea
intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor.

Este posibil ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului, iar elaborarea
documentatiilor de specialitate privind procedurile de mediu poate fi efectuata numai de catre specialisti/
experti care detin dreptul de a elabora aceste studii conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.
Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare.
Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Autoritatile

Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile de catre
directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil de obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiilor finale, chiar daca unele institutii si autoritati emit intPo faza initiala avize, acorduri,
autorizatii preliminare, sau cu conditionari. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize,

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat
pe baza acestora sa elaboreze 0 Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi
necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului,
atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul
Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.
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In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil
cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza
prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari,
autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor
intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,
ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis §i
orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai
tarziu de expirarea contractului de servicii.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest
Proiect trebuie sa fie emise in numele C.N.A.LR. S.A., cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru
a evita o eventuala refacturare a TVA-ului.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale aferente avizelor / acordurilor in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a
prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
urbanism, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii
si data eventualei expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

¢ adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a
raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;
e dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor
echivalente pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.;
¢ documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul
emiterii avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii,
insotite de viza emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;
* dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile
emitente de avize.
- Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat 1a baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

3.9 PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei
de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LR. S.A. documentatia
completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/ Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrarilor de
Construire, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterii
catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a Avizelor/ Acordurilor obtinute,
Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerinfele din Certifftatul de Urbanism, Acordul
de Mediu, precum si din toate celelalte avize si acorduri etc., obtinute de Prestator in numele
Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
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Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita conform
continutului-cadru reglementat prin H.G. 907/2016, cu respectarea recomandarilor autoritatii emitente a
Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:
* Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic
la toate cerintele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1995 actualizata;

® Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din H.G.
925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;

® Proiectul va contine un capitol in care se va preciza regimul juridic a terenului care urmeaza a fi ocupat
de lucrarile de construire precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.

* Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri si avize;
Se va urmari corelarea datelor/ conditionarilor din avizele/ prezentate; Planurile de situatie (inclusiv
cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

e Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al
lucrarii de catre OCPI sau ANCPI); -

e Studiu geotehnic;

® Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru “Autorizatic de
Construire”;

e Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:

o Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR SA;

o CTE-CNAIR SA;
Prestatorul este exonerat de sarcini numai dupa obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiei de
Construire.

3.10 ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) aferenta
contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim 2 ani
de la finalizarea Studiului de Fezabilitate - sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului,
constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:

- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/ contractelor de
proiectare si executie lucrari.

- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de
ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor de
achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii
aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de
date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

4 DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Data intrérii in vigoare a Contractului va fi data constituirii Garantiei de Buna Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi precizata in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar.
Beneficiarul va emite Ordin de Incepere pentru fiecare etapa, respectiv pentru elaborare SF (etapa I) si
elaborare PAC (etapa II).

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. Etapa I - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) — 120 de zile de la data prevazuta
in ordinul de incepere pentru elaborare SF, emis de catre Beneficiar.
Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici sunt necesare urmatoarele:

- Avizare in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei;

- Auvizare in CTE — CNAIR;

- Avizare in CTE — MTI;
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- Avizare in Consiliul Interministerial (dupa caz)
- Emitere Ordin de Ministru/ Hotarare de Guvern (functie de valoarea estimata a lucrarii conform
devizului general).

2. Etapa II - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, — 60 de zile de la data
prevazuta in ordinul de incepere pentru elaborare PAC, emis de catre Beneficiar:
Ordinul de incepere pentru elaborarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor va fi emis numai dupa
aprobarea indicatorilor tehnico — economici prin Ordin de Ministrw/ Hotarare de Guvern (functie de
valoarea estimata a lucrarii conform devizului general).

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR;
-  CTE-CNAIR;

Obtinerea Autorizatiei de Construire intra in sarcina Beneficiarului si va fi obtinuta pe baza PAC-ului,
precum si a avizelor si acordurilor obtinute de Prestator, conform Certificatului de Urbanism.

Termenul de Executie pentru Etapa II nu se va raporta la data de incepere a Etapei I.
Termenul de executie pentru Etapa II va avea ca referinta data de incepere a Etapei I, respectiv dupa
obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

Contractul poate fi suspendat in perioada cuprinsa intre Etapa I si Etapa II. Contractul poate fi
suspendat pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, dar nu mai devreme de
finalizarea Avizarii Studiului de Fezabilitate in CTE MTI, sau dupa caz in Consiliul
Interministerial.

Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte integranta din
durata de prestare a serviciilor aferenta etapei I.

Dupa predarea Studiului de Fezabilitate termenul de prestare al serviciilor se poate decala
corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in comisia tehnica privind siguranta
circulatiei, CTE CNAIR, CTE-MT si dupa caz in Consiliul Interministerial.

De asemenea, dupa predarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire termenul de
prestare al serviciilor se poate decala corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in
in comisia tehnica privind siguranta circulatiei si CTE CNAIR

5 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI F ACILITATI ASIGURATE DE PRESTATOR

5.1  CERINTE DE PERSONAL

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara
a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini,
acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru expertii cheie. Pentru ,,Expertii non-
cheie” si ,, Alti experti” nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile la momentul ofertei.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
necesarul de personal pe toata durata contractului.
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Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:
Coordonator de proiect

Inginer proiectant poduri

Specialist geotehnica si fundatii

Specialist in domeniul protectiei mediului

Inginer proiectant drumuri

Topograf

Inginer CAD drum/poduri/consolidari

Inginer cantitati

Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii

10. Inspector utilitati
11. Responsabil Avize si Acorduri
12. Specialist de trafic

Prestatorul va asigura pe parcursul derularii contractului, pe cheltuiala sa orice alt personal despecialitate
pentru completarea si implementarea serviciilor, inclusiv expert tehnic si evaluator ANEVAR .

A Experti cheie
Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

1.

3.

Coordonator de proiect
Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar
acestora, emisa de catre o facultate / Universitate

experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect,in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/suit
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi categoria I.

Inginer proiectant poduri

Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar
acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate

experienta profesionala in calitate de inginer proiectant de poduri si/sau inginer proiectant
structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale
si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi categoria I, ce au inclus cel putin unui
pod si/sau pasaj si/sau viaduct.

Specialist geotehnica si fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire

sau echivalent al unei Universitati/Facultati in domeniul/specializarea Inginerie geologica /
CFDP si/sau Constructii Hidrotehnice sau similar;

experienta profesionala detinuta in elaborarea unui Studiu geotehnic aferent unui /unor Studii
de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele expertilor

cheie, copii ale documentelor care atesta studiile si CV-urile din care sa rezulte experienta profesionala
solicitata.
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Pentru expertii care reprezinta factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru obtinerea
punctajului potrivit algoritmului de calcul mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune
impreuna cu oferta, documentele solicitate pentru acesta in cadrul fiecarui factor de evaluare. In cazul
inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Expertii pentru care au fost
prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare
cu cel din oferta.

B. Experti non-cheie

4.

Inginer proiectant drumuri

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

S. Specialist in domeniul protectiei mediului

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenea, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii/ certificari si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):

detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent indomeniul protectiei mediutui;

experienta detinuta in realizarea de documentatii de evaluarea a impactului asupra mediului
pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/san completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente
infrastructurii de transport rutier .

sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari
ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului; pentru personalul nerezident, au dreptul de a elabora studiile pentru
protectia mediului in conformitate cu reglementarile unui stat membru al Uniunii Europene si
fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

6. Topograf

Detine autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 (pentru
personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va
prezenta copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

Pentru expertii straini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea »conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiljara.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoagterea autorizarii persoanelor fizice §i juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in
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vederea realizdrii i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Romaniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

7. Inginer CAD drum/poduri/consolidari/hidrotehnica

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

8. Inginer cantitati

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia
9. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
- Certificat in conformitate cu HG 300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea
Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea specifici de coordonator in materie de
securitate §i sdndtate in muncd pe durata elabordrii proiectului si/sau a realizarii lucririi pentru
santiere temporare ori mobile; pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind
formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300 / 2006 art. 73. Prezenta hotarare
transpune Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nvr.
L245/1992). Documentul se va prezenta ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta. =
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.
10. Inspector utilitati
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
11. Responsabil Avize si Acorduri
s Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
12. Specialist de trafic
- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in

care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Selectarea expertilor din categoria “Experti non-cheie” se va supune aprobarii Autoritatii Contractante
ulterior semnarii contractului, iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi C.V.-urile si diplomele
care sa ateste ca acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de selectare folosite de
Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi transparente si se vor baza
pe calificarile profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul si pe atestarile legale.

C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti experti
decat cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa
nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate
de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti -experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asi gura serviciile unui Verificator atestat in
domeniul Af-Rezistenta si stabilitatea terenurilor de Jundare a constructiilor si a masivelor de pamant, a
terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare tehnico-
profesionala si legitimatie aferenta acesteia - valabile) pentru verificarea documentatiilor aferente
Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinta Af a studiului
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geotehnic aferent unui sector, precum si a Referatului final privind verificarea de calitate la cerinta Af a
studiului geotehnic.

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Proiectului de autorizare a executiei
lucrarilor, inclusiv documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre
verificatori de proiecte atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice vor fi prezentate si asumate
implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E. - CNAIR
S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de
legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor pentru toate domeniile necesare.

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii,
publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19. 03.2018, care precizeaza la articolul 1,
aliniatul (3) si aliniatul (4) aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al
SEE.

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati
de Beneficiar.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care
intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim:
numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect , precum
si alte date pe care le considera relevante.

Activitati minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pct A:

1. Coordonator de proiect

- Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului
contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea
contractului;

- Vaasigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Vaaviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

2. Inginer proiectant poduri

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje,
viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele
de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul
geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. Specialist geotehnica si fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea
datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare geotehnici etc.
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- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale

5.2 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator.

6 RAPOARTE
6.1 CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat
si in varianta electronica editabila, PDF sau alte formate strict specializate:

1. Raportul financiar pentru etapa I: elaborare SF — se va emite dupa avizarea Studiului de fezabilitate
in CTE CN.A.LR. S.A.,, CTEM.T.L si dupa caz in Consiliul Interministerial.

2. Raportul Financiar pentru etapa II: intocmire Proiect pentru autorizarea Executarii Lucrarilor - se
va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire.

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE C.N.A.LR. S.A..

Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire in baza
Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a avizelor/ acordurilor obtinute.

Beneficiarul are obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare, sa isi exprime
acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor respingerii acestora sau sa solicite
Prestatorului modificari si/sau completari.

6.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA LIVRABILELOR (SF, PAC)

Documentele care vor fi inaintate, vor fi redactate in limba romana.
Documentele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si pe
hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

* 1 original si 2 copii pe suport hartie;

® 1 copie in format electronic editabil si PDF.
Documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului, cat si la cea a
Beneficiarului.
Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD.
Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.

Solutiile privind semnalizarea si marcaje rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei Rutiere — C.N.A.LR. S.A. in prezenta elaboratorului studiului de
fezabilitate, inaintea avizarii in C.T.E. - C.N.A.LR. S.A.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic al Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MTI si dupa caz in Consiliul
Interministerial in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate,

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE CN.A.LR. S.A.

Observatiile formulate in cadrul sedintelor de avizare a Studiului de Fezabilitate si a proiectului de
Avizare a Lucrarilor de Construire vor fi implementate de Prestator in maxim 10 zile.

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si

corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR
la momentul predarii acestora.
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Studiul de fezabilitate si Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor livrate de catre Prestator devine
proprietatea CNAIR SA - in calitate de Beneficiar la momentul predarii acestora.
Orice informatie/ document cu privire la acestea se transmite numai cu acordul Beneficiarului.

7 ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice,
a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerinele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori etc.)

€. transmiterea cdtre Autoritatea Contractanta spre revizuire §i aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre Autoritatea Contractant3

J.  elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitai sau de conceptul de proiectare pentru toate ,categoriile de
utilizatori

8 prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti

h. colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea activitétilor in
cadrul Contractului, feedback).

1. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii

J-  asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in constructii

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritifii Contractante atat pe perioada derulirii
activitatilor cét si inainte de finalizarea Serviciilor

L. relationarea, in scris, cu tofi factorii interesati (Autoritate Contractanti, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractanta - autorititi, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a acestora

m. asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o modalitate
prevazutd in contract

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-
economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment evidente, atat

Autoritatii Contractante, cit si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice
analizate, a calculelor si analizelor efectuate. ’

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanti este responsabila pentru:
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a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizi
a progresului in cadrul Contractului

¢. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea i
suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

J achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

36



ANEXA -JPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Prestatorul trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in

continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

C.N.A.LR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de

intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de

nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de

achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei

acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de

orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se

datoreazd unor terte parfi sau unor motive neimputabile acestuia.

Ipoteze privind prestarea serviciilor:

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Buna colaborare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati;

2. Respectarea de citre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

3. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini §1 sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

4. Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea gi
desfisurarea in bune conditii a Contractului;

5. Toate informatiile, datele si documentatiile' relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legitura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in misura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

6. Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autoritatilor romane.

Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul caiet

de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil

pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile

pentru a preveni aparifia acestor riscuri §i a minimiza consecintele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea

masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza

principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice §i recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru evitarea concretizarii urmitoarelor riscuri

si a consecintelor acestora:

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete,
defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucrari care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeaza. In cadrul CTE
CNAIR in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor transmite observatii
s1 comentarii asupra solutiilor tehnice. Avand in vedere faptul ca suntem la faza de proiectare Studiu
de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016
pe care o va propune spre avizare si punere in acord cu Administratorul drumului ale carui interese
sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul
va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016, cu
modificarile §i completdrile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum
si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care documentatia tehnica obtine
avizulCTE CNAIR, Prestatorul isi va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG
907/2016, cu modificarile i completirile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre
avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd,cu modificarile si completarile ulterioare.

Schimbiri legislative Prestatorul va reproiecta,daca este cazul, atunci cand exista reglementari tehnice
care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului, Prestarea serviciilor de
proiectare se va facetinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare
la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului
ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va
asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

Riscul ca studiile de teren sa nu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de sarcini
nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se va tine
cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita mai multe masuratori/determinari/incercari, dupa caz.
Costurile cu aceste incercari/ determinari / masuratori sunt cuantificate in pretul ofertei,

Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la
intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarului
crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor/ lucrarilor geotehnice sau de alta
natura / studiilor, etc.;

Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de
catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate
(Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul participant la
dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu; o

Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.

Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasd/ alese o alti/alte variante care si fie
aleasd/ alese in baza traseelor analizate (atata timp cit traseele analizate respectd prezentul Caiet de
de sarcini.

Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea
noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru schimbarile
aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediutui.

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in
perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu
impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari
solicitate conform caietului de sarcini.

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati
si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea
de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate
genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a actului de reglementare privind
protectia mediului sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.
Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului in cadrul procedurii
pentru obtinerea actului de reglementare in demeniul mediului.

lr

38



16. Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

17. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini datorita obligatiei de a
raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, in conformitate
cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.
Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

18. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Cerintelor Beneficiarului datorita
obligatiei de a raspunde observatiilor.

19. Riscul neavizarii de catre Beneficiar a documentelor datorita continutului necorespunzator al acestora
si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de
Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerata a Prestatorului si nu va putea fi impusa
Beneficiarului

20. Neincadrareain termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin Contractul ce rezultd din aceasti
procedura;

21. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin
anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri si se suprapund si sd nu poata fi corelate/realizate
concomitent.

22. Riscul privind intrzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

23. Datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractants nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerinelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

24. Adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorititii sau ale unor terte pérti) si anume:
a. dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere a notiunilor din cajetul de sarcini);
b. datele §i informatiile necesare desfdsurdrii serviciilor comunicate de citre Autoritatea
Contractanta nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
c. adaugarea de activitati/ solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor.
Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri

in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale
si contractuale.

CNAIR SA isi rezerva dreptul de a-recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor,

de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini, contractului si a legislatiei in
vigoare.,
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