
 

 

 

Clarificarea nr. 1 la documentatia de atribuire 

 

Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brașov – Bacău 

 

Numar de referinta:  16054368/2023/3119/S13 
 

Intrebarea 1 

 

Avand in vedere prevederile Fisei de date si conditiile de contract privind monitorizarea 

geotehnica, va rugam sa acceptati furnizarea a 2 Garantii de Buna Executie: una pana la 

finalizarea Studiului de Fezabilitate reprezentand 10% din valoarea serviciilor pana la o 

astfel de data, si alta de la finalizarea Studiului de Fezabilitate pana la finalizarea 

monitorizarii geotehnice in Etapa 3 pentru 10% din valoarea serviciilor ramase de prestat. 

 

Precizam ca este imposibil sa obtinem o garantie de buna executie cu o durata de peste 10 

ani, in conditiile in care serviciile principale sunt finalizate in primii 2 ani si 4 luni.   

Chiar si in conditiile constituirii garantiei de buna executie prin virament bancar, 

contractul este complet dezechilibrat pentru viitorul Prestator. De asemenea, trebuie tinut 

cont si de legislatia aplicabila, respectiv Legea 98/2016, art. 154.2 para 3) litera a) din 

Legea 98/2016.  

 

In plus, dupa contractarea proiectarii si executiei, Beneficiarul s-ar afla in posesia a 2 

garantii de buna executie, acoperind riscurile atat ale Studiului de Fezabilitate cat si ale 

Proiectului Tehnic pana la finalizarea lucrarilor.  

Raspunsul 1 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 39 alin. 

(1) H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, „Garanția de bună execuție 

a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție 

publică/contractului subsecvent.” 

A se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu – pct. 10) din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 2  Referitor la termenul de realizare a Studiului de Fezabilitate si nivelul de complexitate al 

studiilor geotehnice – mai ales in zona montana, va rugam sa reanalizati termenul de 

finalizare a Studiului de Fezabilitate, in sensul prelungirii duratei cu cel putin 10 luni, 

deoarece, in mod practic, nu este posibila realizarea studiului geotehnic la timp pentru a 

permite realizarea Studiului de Fezabilitate, indiferent de numarul utilajelor folosite. 

Raspunsul 2 Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de atribuire privind durata de 

prestare a serviciilor intrucat aceasta procedura de achizitie publica are ca obiect finalizarea 

Studiului de Fezabilitate si nu elaborarea de la inceput din faza initiala a unui nou Studiu de 

Fezabilitate.  

Intrebarea 3 Va rugam sa clarificati procedurile aplicabile in cadrul acestui contract in cazul in care 

constrangerile identificate in contractul anterior nu pot fi confirmate de Prestator si 
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trebuie reluata AMC2 iar analiza cost-beneficiu actualizata va stabili ca proiectul nu este 

rentabil. 

Raspunsul 3  Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, Etapa privind alegerea alternativei de traseu 

pentru Autostrada Brasov – Bacau a fost finalizata iar varianta de traseu a fost avizata in 

cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR S.A. prin Avizul nr. 5128/10.12.2021.  

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si 

propunerea măsurilor adecvate pentru eliminarea / minimizarea / controlul / alocarea 

riscurilor Proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor 

specifice și recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor. 

In anexa nr 1- Registrul riscurilor, Autoritatea Contractanta a identificat acest risc: 

Riscul ca solutia prezentata ca fiind optima la nivelul Studiului de Fezabilitate sa nu treca 

pragul minim de rentabilitate pentru perioada de programare 2021 – 2027. 

Intrebarea 4 Referitor la Caietul de Sarcini, punctul Tema de proiectare pentru investigatii (pagina 7) 

se prevad urmatoarele: „In cadrul Anexei nr. 4 sunt prezentate forajele propuse pentru 

investigarea terenului de fundare, adancimile si amplasarea acestora. Forajele prezentate 

in cadrul Anexei 4 (accesibile / accesibile cu relocare / acces dificil etc.) sunt minim 

obligatorii.”  

Avand in vedere ca Anexa 4 prezinta amplasamente unde nu exista acces (inaccesibil), va 

rugam sa confirmati ca forajele in zonele respective nu fac parte din categoria „minim 

obligatorii”.  Similar si pentru zonele definite ca avand „acces dificil” in cazul in care se 

dovedesc a fi inaccesibile. 

Raspunsul 4 Modalitatea de abordare a zonelor inaccesibile, altele decat cele minim obligatorii efectuarii 

forajelor geotehnice, este prezentata in cadrul caietului de Sarcini (paginile 9, 10) astfel: 

“In cazul in care anumite investigatii geotehnice (foraje) din zona montana nu vor putea fi 

realizate, cu aprobarea Beneficiarului se vor efectua minim investigatii geofizice si cartare 

geologica de detaliu (inclusiv descrierea aflorimentelor, prelevarea de probe din 

aflorimente). In completarea acestora, Prestatorul poate propune si alte tipuri de 

investigatii geotehnice.  

In urma cartarii de detaliu, pentru zonele complet inaccesibile identificate de Prestator si 

agreate de Beneficiar, Prestatorul va descrie modul in care Studiul Geotehnic poate fi 

completat la faza urmatoare a proiectului si va prezenta inclusiv graficul de timp si 

estimarea costurilor aferente acestei activitati.” 

In valoarea ofertata vor fi cuprinse si sumele pentru drumurile de acces. Costul acestora va 

fi inclus in valoarea ofertata in coloana „Pret unitar Lei fara TVA per foraj – Executie foraj 

(lei/foraj)” din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7, in conformitate cu prevederile 

Notei nr. 3 din cadrul acestei Anexe. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Pentru cuantificarea activitatilor necesare realizarii drumurilor de acces, sunt puse la 

dispozitia Ofertantilor informatii in cadrul Anexei 4 Raport de teren privind accesul catre 

punctele de investigare si Tema de proiectare pentru foraje geotehnice. 

In cadrul Anexei nr. 3 a Caietului de Sarcini se regaseste ca activitate: “Amenajare drumuri 

de acces (lucrari de imbunatatire drum existent / construire drum temporar in vederea 

accesului utilajelor de foraj in zonele greu accesibile)”. 

De asemenea, pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in 

cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7, Nota 4 se modifica dupa cum urmeaza: 



Nota 3: Valorile prezentate în cadrul prezentului formular, vor cuprinde toate costurile 

aferente investigaţiilor de teren, încercărilor de laborator, elaborării şi verificării 

documentaţiilor geotehnice, în conformitate cu exigențele NP074/2022, standardele, 

normele, normativele în vigoare şi cerinţele din Caietul de Sarcini şi Anexele acestuia. 

Totodata, din cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 se elimina urmatorul paragraf: 

**Ofertanţii vor prezenta împreună cu Anexa 1.5 si Fundamentarea preţului Studiului 

Geotehnic, raportat la activităţile din Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini care alcătuiesc 

valoarea Studiului Geotehnic pentru Drum, poduri, podete, consolidări si tuneluri. 

Intrebarea 5  Referitor la Caietul de Sarcini, capitolul Subcontractanți (pagina 2837 „Prestatorul va 

nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in 

cadrul Contractului”. 

Va rugam sa confirmați ca aceasta cerință se refera exclusiv la ofertantul devenit  

Prestator, după semnarea contractului de achiziție publica, si nu este aplicabila pentru 

ofertanți la momentul derulării procedurii de atribuire.  

Raspunsul 5 Autoritatea contractanta nu impune nominalizarea subcontractantilor 

subcontractantilor de la momentul depunerii ofertelor insa ofertantii vor avea in vedere 

necesitatea corelarii propunerii financiare cu elementele propunerii tehnice, conform 

prevederilor HG 395/2016. 

Se vor avea in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti : 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat 

sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini din cadrul Documentatiei 

de Atribuire,[...] 

[...] 

In cuprinsul Propunerii Tehnice, ofertantii vor declara toate partile pe care intentioneaza 

sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de 

identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 

Totodata Prestatorul, are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor 

operatori economici, toate activitatile prevazute in Caietul de Sarcini, fiind obligatoriu ca 

prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si 

prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor in vederea indeplinirii obligatiilor 

contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii, 

nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se 

asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un 

operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.  

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru anumite activitati este necesara o autorizare, ofertantii au obligatia 

de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si 

tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza 

cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii 

desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Prestatorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au 

fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata. 

Intrebarea 6 Ne referim la Fisa de Date, secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, 

cerința privind Proporția de subcontractare : "Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ 

lucrari din contract pe care intenţionează să le subcontracteze. În cazul în care Ofertantul 



va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligația de a completa, DUAE- 

secţiunea "Criteriile de selecţie" - pct. C "Capacitatea tehnică şi profesională", cu 

indicarea explicită a procentului la care se ridică categoriile de servicii/lucrari  

subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat."  

 

Cu excepția prevederii exprese din Caietul de Sarcini privind nominalizarea obligatorie a 

unui/unor subcontractant/i pentru activitatea de cercetare arheologica, de la momentul 

depunerii ofertei,  va rugam sa confirmați ca nominalizarea subcontractanților se face 

doar pentru partea/ părțile din contract pentru care subcontractanții sunt cunoscuți la 

momentul depunerii ofertei si nu pentru orice parte pe care ofertantul ar intenționa sa o 

subcontracteze, dar fără sa aibă subcontractanți cunoscuți la momentul depunerii 

ofertelor.  

Raspunsul 6  Solicitarea din Fisa de date este explicita: Ofertantul va preciza categoriile de servicii/ 

lucrari din contract pe care intenţionează să le subcontracteze. 

A se vedea si raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 7 Referitor la precizarea din Caietul de sarcini, Capitolul Verificarea Proiectelor: „Ulterior 

semnării contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care 

intenționează sa-i folosească pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va 

conține minim: numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimația 

verificatorului de proiect, precum si alte date pe care le considera relevante.”, va rugam 

sa confirmați ca verificatorii de proiect au calitatea de furnizor, cf. art. 3 alin. (1) lit. w) 

din Legea nr. 98/2016 si conform Notificării privind calitatea de furnizor sau 

subcontractant in contractele de achiziție emise de ANAP, si nu trebuie sa fie declarați ca 

subcontractanți la momentul depunerii ofertei, verificatorii putand fi chiar si angajati ai 

ofertantului.   

Raspunsul 7 Conditia cuprinsa in Caietul de Sarcini este fundamentata prin faptul ca, in vederea realizarii 

unitare si eficiente a obiectului procedurii de achizitie, solutia optima propusa este aceea 

conform careia toate activitatile aferente realizarii obiectivului declarat, inclusiv cele de 

verificare a calitatii documentatiei tehnice, trebuie realizate in mod corespunzator cu 

respectarea prevederilor legale. 

Astfel, Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Caietul de sarcini privind 

verificarea proiectelor si anume ca Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect 

ulterior semnarii contractului. 

Intrebarea 8 Referitor la cerințele din Caietul de Sarcini, capitolul Personalul si baza tehnico-

materiala a prestatorului,  si din Fisa de Date, Secțiunea II.2.5 Criterii de atribuire, va 

rugam sa confirmați ca pentru oricare din experți (principali/ secundari), experiența 

profesionala a acestora va fi evaluata si prin prisma activităților realizate si a atribuțiilor 

acestora in proiectele / contractele similare, in cazul in care funcțiile deținute in astfel de 

proiecte/contracte nu au denumirea/denumirile exacte indicate in documentația de 

atribuire.  

Raspunsul 8 Dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare autostrada noua, Autoritatea 

Contractanta a identificat personalul cheie principal si secundar a carui influenta asupra 

nivelului calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinant, experienta detinuta de acestia 

avand o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative de prestare a serviciilor. 

Evaluarea expertilor va tine seama de experienta in ACTIVITATI SIMILARE 

desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari a contractului de proiectare. 

 

Astfel, experienta solicitata implica atat studii de specialitate, cat si familiarizarea cu 

specificul contractelor de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare 



Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri 

nationale. 

Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, 

Autoritatea Contractanta s-a asigurat CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si acorda 

ofertantilor posibilitatea de a propunere experti care au detinut pozitii/titulaturi diverse in 

cadrul contractelor de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare 

Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri 

nationale. 

Mai mult, Autoritatea Contractanta considera ca gama larga de pozitii acceptate ca fiind 

similare pentru fiecare expert asa cum sunt enumerate in cadrul factorilor de evaluare si a 

cerintelor Caietului de sarcini, asigura acoperirea majoritatii functiilor similare 

identificate in cadrul contractelor de acest tip. 

Intrebarea 9 Referitor la cerințele din Anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini privind structura indicativa a 

Documentatiei tehnice pentru procedura de atribuire a contractului/ contractelor de 

proiectare si executie lucrari, va rugam sa confirmati ca elaborarea de catre Prestator a  

Cerintelor Beneficiarului nu se constituie in situatia definita la art. 167 (1) f) din Legea 

98/2016.  

Raspunsul 9 Autoritatea Contractanta va analiza prevederile referitoare la existenta unui posibil conflict 

de interese, respectiv art. 58-63 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in conditiile in care elaboratorul Studiului de fezabilitate si/sau subcontractantii 

acestuia va/vor participa in orice calitate (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/tert 

sustinator/etc) in cadrul procedurii de achizitie publica pentru atribuirea 

contractului/contractelor de proiectare si executie lucrari.  

De asemenea, a se vedea si prevederile art. 59 din Legea 98/2016, unde prin conflict de 

interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai 

unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care 

sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia 

au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care 

ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în 

contextul procedurii de atribuire.  

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici la procedurile de achizitie organizate de aceasta, insa prin 

eventuala participare la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului/contractelor de 

proiectare si executie lucrari a viitorului Prestator care va livra Studiul de Fezabilitate si/sau 

a subcontractantilor acestuia, Autoritatea Contractanta are obligatia de a analiza si de a lua 

toate masurile necesare pentru a evita o situatie potential generatoare de conflict de interese, 

in sensul art. 60 din Legea 98/2016.  

Asa cum precizeaza si legiuitorul, lista prezentata in lege prevede doar cateva situatii 

reglementate cu titlu exemplificativ, si nu totalitatea circumstantelor care stau la baza 

existentei unui conflict de interese. Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua 

toate masurile necesare pentru a remedia orice posibila situatie de conflict de interese, in 

scopul respectarii principiului tratamentului egal pentru toti operatorii economici si a evitarii 

denaturarii concurentei. 

Totodata, pentru corelarea informatiilor la nivelul intregului Caiet de sarcini si a Modelului 

de Contract, Autoritatea Contractanta modifica Anexa nr. 5 a Caietului de sarcini dupa cum 

urmeaza: 
 



In conformitate cu cadrul national legal care prevalează, Prestatorul va elabora 

Documentatia Tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) pentru proiectarea 

si executia lucrărilor. 

De asemenea, Documentatia Tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) 

trebuie sa fie clară, lizibilă şi scrisă corect in limba română, Prestatorul trebuind să asigure 

utilizarea corespunzatoare şi consistentă a terminologiei pe tot cuprinsul documentelor. 

 

Mai jos este prezentată o structura indicativă a conţinutului Documentatiei Tehnice (parte 

integranta a documentatiei de atribuire) pentru proiectare si executie lucrări, ce va fi 

realizată de către Prestator, cu observaţia că forma finală a Documentaţiei Tehnica va fi 

stabilită prin respectarea prevederilor legislaţiei române, a specificaţiilor proiectului si a 

indicatiilor Beneficiarului. 

1) Documentatie tehnica aferenta SF – format .pdf/.doc Partea desenata – format .pdf. si 

format editabil (.dwg, .kmz) pentru fiecare lot in parte definit in cadrul Studiului de 

fezabilitate, inclusiv devize generale. 

2) Raspunsurile Prestatorului la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici 

participanti la procedurile de atribuire pentru proiectarea si executia lucrărilor aferente 

obiectivului de investitii. 

Intrebarea 10 Similar solicitarii anterioare, cu privire la durata contractului de elaborare a Studiului de 

Fezabilitate - 125 luni sau pana la finalizarea lucrarilor din contractul/ contractele de 

proiectare si executie -, va rugam sa confirmati ca responsabilitatea Prestatorului cu 

privire la monitorizarea geotehnica in etapele 2 si 3 nu se constituie in situatia definita la 

art. 167 (1) f) din Legea 98/2016. 

Raspunsul 10 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca durata totala a contractului de servicii este de 

125 de luni, din care, serviciile aferente si conexe Studiului de Fezabilitate reprezinta 28 de 

luni (inclusiv Asistenta Tehnica) si nu 125 de luni, astfel cum precizeaza operatorul 

economic in solicitarea de clarificare. 

In ceea ce priveste responsabilitatea Prestatorului cu privire la monitorizarea geotehnica in 

Etapa 2 si Etapa 3, mentionam faptul ca Prestatorul este tinut responsabil pe intreaga durata 

a contractului, asa cum se specifica in cadrul Art. 5.1 din contractul de servicii si pentru toate 

activitatile descrise in cadrul documentatiei de atribuire (contract de servicii, caiet de 

sarcini). 

A se vedea si Raspunsul nr. 9 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 11 Referitor la articolul 4.3 alin. (4) din contract, va rugam sa clarificați care este situația 

avuta in vedere de autoritatea contractanta in care acest articol ar deveni aplicabil. Având 

in vedere durata contractului, ajustarea prețului reprezintă un element esențial al acestuia 

astfel încât condițiile si situațiile care ar putea atrage inaplicabilitatea prevederilor legate 

de ajustarea prețului ar trebui sa fie clar evidențiate. 

Raspunsul 11 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile alin. 4 din cadrul art. 4.3 au fost 

inserate pentru a preîntâmpina modificarea atat a formulei de ajustare a preţului contractului 

de servicii cat si a elementelor componente ale acesteia, pe parcursul derulării contractului. 

Formula de ajustare a preţului prevăzută la alin. (3) în cadrul art. 4.3, precum si elementele 

componente ale acesteia, sunt aplicabile pe parcursul derulării întregului contract. 

Intrebarea 12 Referitor la articolul 16.4 din contract, va rugam sa clarificați ce 

reprezintă:”documentaţia trebuie să conţină toate documentele necesare pentru 

pregătirea procedurilor de atribuire de către Autoritatea Contractantă în vederea 

executării lucrărilor sau serviciilor cerute” in condițiile in care, Caietul de Sarcini 

prevede: „intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a 



contractului/ contractelor de proiectare si executie lucrari" iar Anexa 5 la Caietul de 

Sarcini prevede doar:  

1) Caiete de Sarcini (Cerintele Beneficiarului)  

2) Documentatie tehnica aferenta SF — format .pdf/.doc Partea desenata — format 

.pdf. si format editabil (.dwg, .kmz) pentru fiecare lot in parte definit in cadrul Studiului 

de fezabilitate, inclusiv devize generale.  

3) Raspunsurile Prestatorului la solicitarile de clarificari primite de la operatorii 

economici participanti la procedurile de atribuire pentru proiectarea si executia lucrarilor 

aferente obiectivului de investitii.  

Raspunsul 12 Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini este in sarcina Presatorului pregatirea 

documentatiei tehnice parte integranta a documentatiei de atribuire aferenta contractelor de 

proiectare si executie, precum si acordarea de asistenta Beneficiarului in cadrul procedurilor 

de achizitie aferente contractelor de proiectare si executie a obiectivului de investitie. 

A se vedea si Raspunsul nr. 9 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 13 Referitor la art. 17.9 din contract, care precizează, printre altele ca „Numărul maxim de 

Utilaje/ Echipamente ce poate fi solicitat în Ordinul de mobilizare rezultă din Programul 

de prestare a serviciilor. Prestatorul va mobiliza categoriile de Utilaje/Echipamente 

menționate în Ordinul de mobilizare, în termen de maxim 5 zile de la data transmiterii 

Ordinului de mobilizare de către Managerul de Proiect”, cu consecința aplicării de 

penalități in caz de neîndeplinire de către Prestator, va rugam sa clarificați daca studiile 

de teren se vor realiza doar pe baza Ordinelor de Mobilizare date de Autoritatea 

Contractanta, sau se vor realiza in conformitate cu Caietul de Sarcini, respectiv: 

„Instiintarea Beneficiarlui se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare pentru 

investigatiile de teren si cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Instiintarea 

va cuprinde minim datele de contact ale persoanei care va coordona activitatile din teren 

precum si echipamentele ce urmeaza a fi folosite. In cazul in care Beneficiarul a fost 

instiintat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se va considera ca Prestatorul si-a 

indeplinit obligatia in raport cu instiintarea Beneficiarului.” 

Raspunsul 13 Studiile de teren se vor realiza in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini respectiv:  

„Toate investigatiile de teren se vor executa in prezenta Beneficiarului. Prestatorul are 

obligatia sa instiinteze Beneficiarul cu privire la programarea acestor activitati cu minim 2 

zile inainte de inceperea lor. Instiintarea va cuprinde informatii privind locatia 

investigatiilor,echipamentele ce urmeaza za fie folosite si datele de contact ale persoanei 

care coordoneaza activitatea. De asemenea se va indica conformitatea acestor activitati cu 

programul de desfasurare convenit cu Beneficiarul. Orice investigatie de teren sau parte din 

studiile de teren, realizate fără înștiințarea prealabilă a Beneficiarului, vor fi considerate 

neconforme, iar Prestatorul va avea obligația să execute din nou investigatiile respective. 

Instiintarea va cuprinde minim datele de contact ale persoanei care va coordona activitatile 

din teren precum si echipamentele ce urmeaza a fi folosite. In cazul în care Beneficiarul a 

fost înștiințat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se va considera că Prestatorul și-a 

îndeplinit obligația în raport cu înștiințarea Beneficiarului.” 

Ordinul de mobilizare va fi emis de Managerul de Proiect in situatia in care se constata ca 

activitatile cu privire la realizarea investigatiilor de teren se deruleaza cu intarziere fata de 

graficul de activitati si cu un numar mai mic de utilaje/echipamente decat cel prevazut in 

oferta depusa. 

Intrebarea 14 

 

Va rugam sa precizați daca activitățile ce decurg din Caietul de sarcini in totalitatea lor, 

fac obiectul contractului prezentei proceduri, sau unele pot fi transferate autorităţii 

contractante in măsura in care acest lucru este rezonabil? 

Raspunsul 14 Conform prevederilor Modelului de Contract Articolul 10 Obligații Specifice ale 

Prestatorului, „10.1 Obligațiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate în Anexa I: 



Caietul de Sarcini. Prestatorul are obligația de a realiza toate cerințele incluse în Caietul 

de Sarcini, în condiţiile şi la termenele stabilite în acesta și prin prezentul Contract de 

Servicii.”  

De asemenea, in situatia in care Prestatorul se afla in imposibilitatea executarii acestor cerinte, 

prin Modelul de Contract sunt mentionate urmatoarele: 

9.8 În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, 

iar una sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, 

asociatul/asociații rămas/rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de 

executat. 

37.3 În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării Contractului și 

Autoritatea Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale 

asumate de către Prestator, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție 

la daune pe care Autoritatea Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru 

nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de 

către Prestator către Autoritatea Contractantă cu titlu de garanție. 

Astfel Prestatorul este obligat sa realizeze toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini si in 

Modelul de Contract, prin Oferta depusa demonstrand indeplinirea cerintelor prin 

corespondenta Propunerii Tehnice cu Propunerea Financiara. 

Intrebarea 15 Va rugam sa confirmați ca obligațiile rezultate din reglementări speciale aplicabile 

activităților legate de prezentul contract și care nu sunt prevăzute expres în documentele 

achiziției, vor fi prestate de operatorii economici care au capacitatea tehnica a le realiza 

si ca aceștia vor face parte din contract declarați la momentul depunerii ofertei. 

Raspunsul 15 Autoritatea contractanta nu impune nominalizarea subcontractantilor de la momentul 

depunerii ofertelor insa ofertantii vor avea in vedere necesitatea corelarii propunerii 

financiare cu elementele propunerii tehnice, conform prevederilor HG 395/2016. 

Se vor avea in vedere prevederile Instructiunilor catre Ofertanti : 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat 

sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini din cadrul Documentatiei 

de Atribuire,[...] 

[...] 

In cuprinsul Propunerii Tehnice, ofertantii vor declara toate partile pe care intentioneaza 

sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de 

identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

 

Totodata Prestatorul, are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor 

operatori economici, toate activitatile prevazute in Caietul de Sarcini, fiind obligatoriu ca 

prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si 

prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor in vederea indeplinirii obligatiilor 

contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii, 

nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie sa se 

asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un 

operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.  

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc 

ca, de exemplu, pentru anumite activitati este necesara o autorizare, ofertantii au obligatia 

de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si 



tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza 

cu operatori specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii 

desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Prestatorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au 

fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata. 

Intrebarea 16 Va rugam sa confirmați ca informațiile din ghidul de implementare nu reprezintă cerințe 

obligatorii ci doar informaţii pentru orientare, având in vedere ca prezinta indicații pentru 

activităţi care nu fac obiectul contractului. 

Raspunsul 16 Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini ANEXA NR. 7 – Ghidul pentru Prestatori 

privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate 

- Cerintele cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de 

servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate nr. 4A / 1638 /20.02.2023, sunt minim 

obligatorii. 

Intrebarea 17 Referitor la cerința privind capacitatea tehnica si financiara in ceea ce privește tipul 

serviciilor: servicii de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de 

Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de 

Executie***] pentru lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/ sau largire 

aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau autostrazilor. 

Vă solicităm să ne oferiți o definiție completă a noțiunilor de modernizare și/ sau lărgire 

și să enumerați tipurile de lucrări si intervenții care intră în categoria celor două noțiuni. 

Raspunsul 17 Avand in vedere terminologia modernizarii drumului conform SR 4032-1-2001 

,,Amenajare complexa a unui drum existent prin sistematizarea elementelor geometrice si 

aplicarea unei imbracaminti moderne in cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform 

reglementarilor in vigoare.”, lucrarile de modernizare se refera la imbunatatirea 

parametrilor tehnici initiali ai obiectivului, respectiv clasa de incarcare (cazul podurilor), 

clasa tehnica a drumului, viteza de proiectare, latimea platformei, latimea partii carosabile, 

latimea acostamentelor, etc. Exemple de lucrari de modernizare pot fi, fara a se limita la 

acestea: lucrari de supralargire, extinderea platformei drumului, realizare banda a 3-a, 

reamenajare curbe si intersectii, modificare profil longitudinal, etc.  

Lucrarile de largire aferente drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau 

autostrazilor se refera la largirea platformei drumului cu inca o banda pe sens (extinderea 

carosabilului cu benzi suplimentare de circulatie), respectiv cresterea capacitatii acesteia in 

concordanta cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea retelei rutiere de 

transport. Largirea drumurilor nationale si/ sau drumurilor expres si/sau autostrazilor 

reprezinta o dezvoltare etapizata a infrastructurii existente datorata cresterii semnificative a 

traficului rutier, avand ca scop creșterea capacității de transport și eliminarea blocajelor de 

trafic, asigurand un grad ridicat de siguranta a traficului rutier. Exemple de lucrari de largire 

a drumului: largirea de la 2 benzi de circulație (câte una pe fiecare sens) la 4 benzi de 

circulatie (câte două benzi pe fiecare sens), respectiv largirea de la 4 benzi de circulație (câte 

două pe fiecare sens) la 6 benzi de circulatie (câte trei benzi pe fiecare sens). 

Precizam ca Autoritatea Contractanta va avea in vedere determinarea obiectului contractului 

prin raportare la activitatile desfasurate in  cadrul acestuia, si nu doar prin titlul contractului 

sau denumirea lucrarilor. 

Precizam ca evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor prezentate de fiecare 

operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, la acest moment, pe baza 

informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea 

Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare.  



Intrebarea 18 Având in vedere cerința privind Experiență profesională specifică experților, INGINER 

PROIECTANT PODURI, Experienta detinuta in pozitia de Specialist Poduri si/ sau 

Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant 

lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare 

si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice pentru constructie noua 

si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri 

expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct. 

Astfel, in lumina unei juste evaluări, va rugam sa confirmați ca pentru îndeplinirea 

acestei cerințe vor fi luate in considerare si proiectele pentru lucrări la poduri individuale, 

care nu fac parte obligatoriu dintr-un proiect integrat drum-poduri. 

Raspunsul 18 In vederea indeplinirii cerintei din Caietul de sarcini - Experienţa deținută de 

SPECIALISTUL PODURI, Autoritatea contractanta a solicitat " Experienta detinuta in 

pozitia de Specialist Poduri si/ sau Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant 

structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unor contracte de elaborare 

si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau Proiecte 

tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau 

drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau 

viaduct. "  

Asa cum rezulta clar din enuntul cerintei, persoana propusa pentru pozitia de Specialist 

poduri trebuie sa detina experienta in pozitiile mentionate (Specialist Poduri si/ sau Inginer 

proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/sau Inginer proiectant lucrari de 

arta), in cadrul unor contracte de servicii de tipul specificat (elaborare si/sau revizuire si/sau 

actualizare si/sau completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice), realizate 

pentru executarea de lucrari de constructii (construcţie noua si/sau modernizare si/sau 

lărgire) de drumuri (autostrăzi si/sau drumuri naţionale si/sau drumuri expres), si care sa fi 

inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.  

Astfel, precizam faptul ca, experienta dobandita de catre un expert care a participat doar in 

cadrul unui contract al carui obiect a fost numai proiectarea unui pod/pasaj/viaduct difera 

atat fata de obiectul prezentei proceduri de achizitie publica cat si fata de experienta 

dobandita de respectivul expert in cadrul unui contract in care lucrarea de arta reprezinta 

doar parte integranta dintr-un sector de drum national/ drum expres/ autostrada. 

Astfel, Autoritatea contractanta mentine cerinta privind experienţa deținută de 

Specialistul poduri. Precizam ca evaluarea ofertelor se va realiza pe baza documentelor 

prezentate de fiecare operator economic pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor, la acest 

moment, pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, 

Autoritatea Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare. 

Intrebarea 19 De asemenea va rugam sa precizați daca in cazul contractelor care conțin mai multe 

lucrări de poduri și/sau pasaje și/sau viaducte, se vor lua in considerare pentru calcularea 

punctajului numărul structurilor, sau este relevant strict numărul contractelor, nu si 

numărul de poduri pe care le includ. 

Raspunsul 19 In vederea obtinerii punctajului, ofertantii, trebuie sa aiba in vedere indeplinirea cumulativa 

a intregii cerinte din cadrul factorului de evaluare. 

Autoritatea Contractanta mentine cerinta, respectiv demonstarea experientei profesionala a 

personalului nominalizat pentru pozitia Specialist poduri prin numarul de contracte de 

elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de fezabilitate si/sau 

Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau 



drumuri nationale si/sau drumuri expres ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau 

viaduct. 

Experienta va fi demonstrata prin prezentarea de documente justificative / relevante conform 

cerintei din Instructiunile catre Ofertanti si Caietul de sarcini. 

Intrebarea 20 Va rugam sa confirmați ca pentru demonstrare îndeplinirii cerinţelor pentru personalul 

solicitat se accepta recomandări de la angajatorii trecuți si prezenți fără a fi necesar 

depunerea si altor documente. 

Raspunsul 20 In conformitate cu cerintele Instructiunile catre Ofertanti, II.2.5 Criterii de atribuire, se 

precizeaza [...]documente relevante si/ sau recomandari emise de Beneficiar si/ sau 

Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare[...] 

Intrebarea 21 Având in vedere cerința privind prezentarea de personal de proiectare B. ALȚI EXPERȚI 

DIN ECHIPA PRINCIPALĂ ȘI EXPERȚII DIN ECHIPA SECUNDARĂ 

Va rugam sa precizați la ce domeniu de utilități/instalatii se refera poziția Inspector 

utilități; electrice; gaz; edilitare, etc?  având in vedere ca pentru rețele de alimentare cu 

energie electrică și gaze naturale sunt necesare deținerea de calificări educaționale și sau 

profesionale pentru fiecare domeniu in parte. Cum o singura persoana va putea fi 

nominalizata pe aceasta poziție? 

Raspunsul 21 Asa cum este precizat prin Caietul de Sarcini, sectiunea PERSONALUL SI BAZA 

TEHNICO-MATERIALA A PRESTATORULUI : 

[…] Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat 

sa se asigure serviciile pe toata durata contractului. 

[…] In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul 

contractului si intr-o faza intermediara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai 

mult personal decat cel specificat in Caietul de sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va 

raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri 

suplimentare. […] 

Intrebarea 22 Va rugam sa clarificați poziția de Specialist siguranța rutiera - Deține experiența in 

elaborarea documentației necesare auditarii proiectului din punct de vedere a siguranței 

rutiere + Va urmări respectarea activităților prevăzute in Manualul auditorului si va 

analiza , după caz, va implementa observațiile / recomandările menționate in Evaluarea 

de impact asupra siguranței rutiere si a Auditului de siguranța rutiera. Acesta trebuie sa 

fie auditor de siguranță rutieră, desemnat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR in 

condițiile legi ? 

Raspunsul 22 In cadrul Contractelor pe care le deruleaza, Autoritatea Contractanta s-a confruntat, in mod 

frecvent, cu situatia in care la momentul realizarii Auditului de siguranta rutiera de catre 

Auditorul de siguranta rutiera desemnat de Autoritatea Rutiera Romana, in conditiile legii, 

sunt formulate o multitudine de observatii si recomandari cu privire la documentatiile 

analizate.  

Astfel, pentru a preintampina aparitia unor astfel de situatii, Autoritatea Contractanta solicita 

ca in Echipa de experti a viitorului Prestator sa se regaseasca si un Specialist siguranta rutiera 

care sa participe in mod activ la elaborarea solutiilor tehnice, fara a avea implicatii in 

realizarea Auditului de siguranta rutiera care cade in sarcina Investitorului. 

Autoritatea contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici interesati sa participe la 

prezenta procedura de achizitie publica, „Cerinte privind pregatirea profesionala/experienta 



profesionala” pentru expertul Specialist siguranta rutiera – din categoria alti experti 

principali 

In cadrul Caietului de Sarcini este prevazut: 

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite 

nominalizarile personalului din categoria alti experti principali precum si a celor din 

echipa secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile si 

experienta in conformitate cu pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, 

recomandari/alte documente relevante). 

Expertul propus pentru Specialist siguranța rutiera, trebuie sa fie auditor de siguranță 

rutieră. 

Realizarea Auditului de siguranță rutieră intră în sarcina Investitorului conform ORDIN 

M.T. nr. 1679 din 20 noiembrie 2017. 

Intrebarea 23 Va rugam sa clarificați ce anume se doreste a se prezenta ca si „dovada disponibilității si 

operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a altor elemente privind baza sa 

tehnico-materiala necesara îndeplinirii serviciilor solicitate conform acestui Caiet de 

sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea 

si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de către Prestator, pe toata 

perioada de implementare a serviciilor solicitate. 

Raspunsul 23 Cerinta din Caietul de Sarcini este transpusa in cerintele privind modalitatea de intocmire a 

Propunerii tehnice, conform Documentatiei de atribuire, respectiv: 

Formular nr. 4 – PROPUNEREA TEHNICA, 

II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

[...]c) se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forta de 

munca) pentru fiecare dintre faze, activitati, sub-activitati; 
 III. ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE  

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil şi propus pentru desfăşurarea contractului, nu 

tot echipamentul deţinut:[...] Modalitatea în care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ 

instalaţiilor/ utilajelor(ofertantul are la dispoziţie / are acces la) 

De asemenea, a se vedea si prevederile Formularului nr. 4, cap. III, Nota: 

Prin sintagma „are la dispoziţie/are acces la” se înţelege că accesul la utilajele, instalaţiile, 

echipamentele tehnice indicate în cerinţa de calificare se poate face printr-unul sau mai 

multe dintre metodele următoare: deţinerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, 

contract de prestare de servicii; 

Intrebarea 24 Va rugam sa confirmați la ca momentul depunerii ofertei se vor nominaliza doar experții 

cheie pentru care AC a stabilit factori de evaluare iar pentru ceilalți personal ulterior 

semnării contractului, la solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va transmite 

nominalizarea experților, însoțită de copii ale documentelor care atestă că acesta deține 

studiile/certificările și experiența (diplomă, CV, recomandări/alte documente relevante) 

necesare conform Caiet de sarcini: Ulterior semnării Contractului, la solicitarea 

Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizările personalului din categoria alti 

experti principali precum si a celor din echipa secundara de proiect insotite de copii ale 

documentelor care atesta studiile si experiența in conformitate cu poziția pentru care au 

fost nominalizati, (diploma, CV, recomandari/alte documente relevante). 

Raspunsul 24 Autoritatea contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici interesati sa participe la 

prezenta procedura de achitie publica, „Cerinte privind pregatirea profesionala/experienta 

profesionala” pentru experti 



In cadrul Caietului de Sarcini este prevazut: 

„Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite 

nominalizarile personalului din categoria « alti experti principali» precum si a celor din 

echipa secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile si 

experienta in conformitate cu pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, 

recomandari/alte documente relevante).” 

La momentul depunerii ofertei se va nominaliza personalul disponibil si propus pentru 

realizarea contractului, in conformitate cu cerintele Instructiuni catre Ofertanti si Formular 

nr. 4 , tabel A. EXPERŢI PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ A 

STABILIT FACTORI DE EVALUARE. 

Intrebarea 25 Avand in vedere cerintele din Caietul de Sarcini 

◆ Independent de prevederile legislației romanești ca activitatile de proiectare din 

cadrul Studiului de Fezabilitate sa fie certificate de către verificatorii de proiecte 

atestati la exigentele A4, B2, D,  

◆ Toate documentațiile geotehnice vor fi verificate de un Verificator de Proiecte 

atestat conform legislației in vigoare. 

◆ [....] Beneficiarul deleaga Prestatorului obligația de a asigura verificatorii de 

proiecte atestati impuși de legislația in vigoare (inclusiv pentru verificarea 

documentațiilor geotehnice), astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte 

atestati pentru verificarea tehnica de calitate a documentațiilor pentru toate 

domeniile necesare. 

Va rugam sa clarificați clar si fara echivoc ce domenii de verificare trebuie asigurate. 

Raspunsul 25 Precizarile privind necesitatea verificarii tehnice de calitate a proiectelor realizate de 

Prestator sunt cuprinse in Caietul de Sarcini sectiunea VERIFICAREA PROIECTELOR, 

precum si in ANEXA 7-Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de 

servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate sectiunea AUTORIZAȚII, AVIZE ȘI 

ACORDURI. 

Avand in vedere prevederile Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, art. 7 (1) litera a) 

din Anexa REGULAMENT privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, 

expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii 

lucrărilor executate, unde se precizeaza: 

Art. 7. - (1) Verificatorul de proiecte îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii 

potrivit domeniului/domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii şi/sau 

specialităţii/specialităţilor pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care a fost 

atestat: 

a) verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de 

urbanism; 

Domeniile de verificare ce trebuie asigurate sunt : 

1. pentru Studiul de Fezabilitate : A4, B2, D, Af. 

2. pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, domeniile necesare 

documentatiilor tehnice intocmite de Prestator in vederea obtinerii avizelor. 

Intrebarea 26 Va rugam sa clarificați cum se va verifica conformitatea ofertelor depuse din punct de 

vederea a asigurării domeniilor de verificare impuse  având in vedere precizările CS: 

Ulterior semnării contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect 



pe care intenționează sa-i folosească pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor 

care va conține minim: numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, 

legitimația verificatorului de proiect, precum si alte date pe care le considera relevante. 

Raspunsul 26 In metodologia propusa in cadrul Ofertelor Tehnice, ofertantii trebuie sa descrie modalitatea 

de realizare a activitatii privind verificarea Studiului de Fezabilitate, precum si momentul in 

care verificatorii de proiect vor interveni in implementarea viitorului contract, nefiind 

necesara nominalizarea acestora de la momentul depunerii ofertelor. 

Intrebarea 27 Va rugam sa precizați daca in cadrul ofertei financiare sunt permise detalieri ale 

activităților de proiectare ce fac obiectul contractului? 

Raspunsul 27 Propunerea financiara va fi intocmita in conformitate cu Capitolul IV.4.2 Modul de 

prezentare al propunerii financiare din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti si va respecta 

intocmai structura stabilita in cuprinsul Formularului nr. 7 si a Anexelor acestuia. 

Prin urmare, nu sunt permise detalieri ale activitatilor de proiectare in cadrul Formularului 

nr. 7 si a anexelor acestuia. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care a fost 

republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7, precum si Raspunsul nr. 4 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebarea 28 Va rugam sa clarificați cum se va face legătură intre Anexa nr.1. la Formularul nr.7 si 

anexele 1.1-1.8 

Raspunsul 28 Legatura intre Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 si anexele 1.1 – 1.8 se realizeaza conform 

notei : 

*În cadrul valorii aferente Studiului de Fezabilitate se vor cuantifica şi cheltuielile aferente 

activităţilor ce au prevăzute distinct câte o anexă, respectiv Anexa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7 si 1.8. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7, precum si Raspunsul nr. 4 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebarea 29 Referitor la Anexa nr. 1.5. la Formularul nr. 7 si notelor din subsol: 

Nota 2: Valoarea ofertată pentru fiecare categorie (DRUM / /PODURI/ PASAJE/ 

VIADUCTE /TUNELURI /CONSOLIDĂRI / INVESTIGAȚII GEOTEHNICE 

TUNELURI / ELABORARE STUDIU HIDROGEOLOGIC TUNELURI/ STUDIU 

GEOTEHNIC) va fi compusă din prețurile unitare și din tipurile de investigații, analize 

și activități descrise în Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini.  

Va rugam sa precizați cum si pe baza a ce estimări cantitative ale forajelor se va oferta 

valoarea studiului geotehnic. 

Raspunsul 29 Informatii cu privire la cantitatile minime estimative ale forajelor se regasesc in cadrul 

Anexei 4 – Raport de teren privind accesul catre punctele de investigare si tema de 

proiectare pentru foraje geotehnice, atasat Caietului de Sarcini.  

Totodata, pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, 

Autoritatea Contractanta modifica Nota 3 din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 

7, dupa cum urmeaza: 



Nota 2: Decontarea tuturor investigaţiilor/ analizelor /activităţilor, pe fiecare categorie, se 

va realiza atat pe baza cantităților real executate, cât şi pe baza activităţilor/ analizelor/ 

investigatiilor din cadrul prezentei anexe. 

De asemenea, in cadrul art. 25.2 alin. (2) sub-punctul 1.2, lit. a) din Modelul de 

Contract, se modifica dupa cum urmeaza: 

a) Plati partiale/intermediare aferente Studiului Geotehnic, în procent cumulat de pana la 

maxim 90% din valoarea Studiului Geotehnic stabilita în Anexa la Propunerea Financiara. 

Acestea se vor realiza dupa predarea de catre Prestator si aprobarea de catre Autoritatea 

Contractanta/ Beneficiar a partilor din Studiul Geotehnic si numai dupa aprobarea 

Raportului financiar aferent de catre Beneficiar. 

Valoarea Platilor partiale/ intermediare ale Studiului Geotehnic se va calcula atat pe baza 

cantitatilor real executate de Prestator, cat si pe baza activitatilor, investigatiilor, 

incercarilor, analizelor de laborator geotehnice din cadrul Anexei 1.5 la Formularul de 

Propunere Financiara.  

Platile, in procent cumulat de pana la maxim 90%, aferente Studiului Geotehnic, reprezinta 

procente/cote-parti/sume din valoarea Studiului Geotehnic stabilita de Prestator în Anexa 

la Propunerea Financiara.  

Platile partiale/intermediare se vor face in functie de stadiul de realizare a forajelor, a 

activitatilor, investigatiilor, incercarilor, analizelor de laborator geotehnic dovedite prin 

fise de foraj si/sau buletinele de laborator, precum si in functie de restul activitatilor din 

cadrul Anexei 1.5 la Formularul de Propunere Financiara. 

Suplimentar, Prestatorul poate prezenta si alte documente justificative din care sa rezulte 

realizarea partilor din cadrul Studiului Geotehnic si valoarea lucrarilor/ serviciilor/ 

activitatilor efectuate. 

Intrebarea 30 Referitor la Anexa nr. 1.5. la Formularul nr. 7, va rugam sa confirmați ca pentru 

investigațiile geotehnice de consolidare se va oferta pentru o lungime de 164 km. 

 



Raspunsul 30 Informatii cu privire la investigatiile geotehnice pentru consolidari se regasesc in cadrul 

Anexei 4 – Raport de teren privind accesul catre punctele de investigare si tema de proiectare 

pentru foraje geotehnice, atasat Caietului de Sarcini. 

Lungimile precizate in cadrul tabelului reprezinta lungimile totale ale segmentelor de 

autostrada in functie de relief.  

Se vor oferta minim investigatiile geotehnice pentru consolidari in conformitate cu Anexa 

1.5 a Formularului nr. 7 revizuita si anexata prezentei Clarificari, unde a fost prevazut un 

numar estimat de 58 de foraje pentru zona depresionara (ses) si respectiv un numar estimat 

de 210 foraje pentru zona de deal-munte.  

A se vedea si Notele din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7 revizuita – Anexa nr. 1 la 

prezenta Clarificare. 

 A se vedea in acest sens Clarificarea din oficiu din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 31 Pentru a nu lasă loc de interpretări va rugam sa clarificați si sa detaliați ce servicii se 

doresc a se presta in cadrul cerinței „Elaborare documentație expropriere”, si care 

anume: 

 

◆ intabulare coridor 

◆ scoatere din circuit agricol 

◆ scoatere din circuitul forestier 

◆ intocmire documentatii cadastrale individuale 

◆ emitere hotarari si procese verbale de stabilire a despagubirilor individuale 

◆ reprezentare in litigii 

 

Si sa confirmați ca procedura de expropriere ce face obiectul contractului va fi realizata 

doar pana la faza de intabulare coridor de expropriere pe numele CNAIR SA. 

 

Raspunsul 31 Conform Caietului de sarcini și a Ghidului pentru Prestatori privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate – ANEXA 7, viitorul 

Prestator are doar umatoarele obligații contractuale: 

- avizează coridorul de expropriere la OCPI/ANCPI suprapus cu planurile parcelare;  

- întocmește liste cu imobile din domeniul privat ce se expropriază, liste cu imobile din 

domeniul public afectate ce se transferă, liste cu proprietățile Statului Român afectate ce 

se traansferă în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin CNAIR 

SA și le aprobă la UAT; 

- evaluează imobilele proprietate privată în vederea realizării procedurilor de expropriere; 

- întocmește documentația necesară  emiterii și publicării Hotărârii Guvernului prevăzută 

la art. 5, alin. (1) din Legea nr. 255/2010; 

-  înscrie (intabulează) coridorul de expropriere în sistemul național integrat de cadastru 

și carte funciară; 

- întocmește documentațiile necesare pentru obținerii avizelor/ordinelor de scoatere a 

terenurilor expropriate, după caz, din circuitul agricol și forestier în conformitate cu 

legislația în vigoare, cerință descrisă la Capitolul ”Autorizații. Avize și Acorduri”; 

- notifică U.A.T.-urile afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea 

prevederilor art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea 255/2010 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- întocmește și predă către Beneficiar listele cu proprietarii și imobilele afectate care sunt 

înscrise în sistemul național de cadastru și carte funciară, asupra cărora sunt înscrise 

sarcini pe baza extraselor de carte funciară. 

Intrebarea 32 Referitor la Cerintele Caietul de Sarcini 



 

Va rugam sa clarificați in ce categoria a Formularului 7 vor fi cuprinse aceste cheltuieli, 

in cadrul a cărui Raport financiar vor fi decontate si pe baza a căror documente. 

Raspunsul 32 Cheltuielile aferente managementului de proiect vor fi pretuite la punctul 9 din Anexa nr. 1 

la Formularul nr. 7 - BUGETUL DETALIAT. 

In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, sectiunea rapoarte, acestea vor fi 

decontate in baza Raportului privind cheltuieli aferente managementului de proiect, 

respectiv a Raportului financiar aferent, intocmit in baza Propunerii financiare a 

Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale - Model de contract, art 23.3 si art 25. 

Plati: 

8. Cheltuieli aferente managementului de proiect  

Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini cu privire la Cheltuieli 

aferente managementului de proiect si dupa aprobarea de catre Beneficiar a raportului 

financiar aferent. 

Intrebarea 33 Va rugam sa confirmați ca valoarea avizelor si acordurilor obținute de Proiectant in 

numele Autorității contractante, vor fi decontate către acesta pe baza documentelor 

justificative. 

Raspunsul 33 Precizarile privind obtinerea si decontarea avizelor aflate in sarcina Prestatorului sunt 

cuprinse in: 

• Caietul de Sarcini sectiunea VERIFICAREA PROIECTELOR, precum si in 

ANEXA 7-Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate sectiunea AUTORIZAȚII, AVIZE ȘI 

ACORDURI. 

Prestatorul va fi responsabil în legătură cu orice aviz, acord, permis, aprobare și/sau 

autorizație va fi necesar să își obțină pentru echipă și echipamentele sale pe toată perioada 

de implementare a contractului, atât în perioada executării măsurătorilor, a studiilor și a 

oricăror investigații de teren pe amplasamentul Proiectului, cât și ori de câte ori va fi 

necesar. În acest sens, orice daune sau afectări produse de către Prestator asupra: 

populației, imobilelor aparținând domeniului de stat și privat, a mediului înconjurător, a 

resurselor naturale și alte asemenea, vor fi suportate necondiționat, irevocabil și integral 

de către Prestator. Facturile aferente taxelor/tarifelor emise în vederea obținerii avizelor, 

acordurilor privind acest Proiect trebuie să fie emise în numele CNAIR S.A., cu 

mențiunea plătibil prin Prestator pentru a evita o eventuală refacturare a TVA-ului.  

• prevederile Modelului de Contract  



art 43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. 

pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator în numele 

Autoritatii Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, în baza 

documentelor justificative. 

Intrebarea 34 Va rugam sa confirmați ca pentru obținerea avizelor & acordurilor & autorizațiilor 

necesare realizării tuturor activităților din contract, termenele de emitere / așteptare a 

acestor documente, nu sunt incluse in intervalul celor 24 luni aferente derulării 

contractului. 

Raspunsul 34 Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele cuprinse in Documentatia de Atribuire privind 

Durata Contractului.  

Termenele de emitere / așteptare a acestor documente, sunt incluse in intervalul celor 24 luni 

aferente finalizarii Studiului de Fezabilitate. 

Intrebarea 35 Va rugam sa clarificați daca se va aplica definiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. yy din 

Legea 98/2016, cu modificările si completările ulterioare: 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 

de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi". 

precum si prevederile art. 218, alin. (7) din Legea 98/2016, cu modificările si completările 

ulterioare, si anume: (7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru 

furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, 

cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției. 

Prin urmare va rugam sa confirmați ca subcontractanții subcontractanților vor fi doar 

nominalizații in Propunerea tehnica, alături de datele de identificare, precum si 

Activitățile ce vor fi realizate in contract. 

Raspunsul 35 Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat nominalizarea subcontractantilor 

subcontractantilor in cadrul ofertelor ce vor fi depuse pentru prezenta procedura de atribuire. 

Mentionam faptul ca in privinta subcontractantilor subcontractantilor vor fi respectate 

prevederile legale in materia achizitiilor publice. 

Intrebarea 36 

 

Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului Finalizare 

Studiu de Fezabilitate Autostrada Brașov — Bacău, pentru care termenul limita de 

depunere este 11 mai 2023, vă transmitem prezenta solicitare de extindere a termenului 

limită pentru depunerea ofertelor. 

Având în vedere că o bună parte a perioadei de elaborare a ofertelor s-a suprapus practic 

cu perioada sărbătorilor pascale, perioadă în care în general există zile libere legale și 

concedii în toate sectoarele de activitate din România și din străinătate, limitând astfel 

timpul efectiv pentru elaborarea ofertelor, precum și a faptului că urmează o perioadă 

similară în jurul datei de 1 mai 2023, vă solicităm respectuos extinderea termenului limită 

pentru depunerea ofertelor cu 2 săptămâni. Vă adresăm această solicitare prin prisma 

complexității proiectului care face obiectul procedurii de atribuire, care solicită o studiere 

atentă a documentației furnizate de Autoritatea Contractantă și o temeinică pregătire a 

ofertelor, astfel încât să se asigure nivelul de calitate adecvat unui proiect de o asemenea 

anvergură. 

Raspunsul 36 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 



Intrebarea 37 

 

In cuprinsul [Formularului nr. 4 - Propunerea Tehnica] pot fi identificate doua 

Subcapitole, numerotate după cum urmează: „III. ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI 

TEHNOLOGICE”, respectiv „III. Personalul disponibil şi propus de ofertant pentru 

realizarea contractului”. Mai mult decât atât, in același Formular nr. 4, poate fi 

identificata in interiorul Capitolului [Orice alte informații relevante pentru demonstrarea 

conformităţii Propunerii Tehnice raportat la cerinţele solicitate prin Caietul de Sarcini], 

următoarea cerința a Autorități Contractante: „Ofertanţii vor prezenta, suplimentar faţă 

de informaţiile solicitate la capitolele I - III din prezentul formular, orice alte informații 

relevante pentru demonstrarea conformităţii propunerii tehnice, asigurându-se că au fost 

tratate toate cerinţele solicitate prin Caietul de Sarcini”. 

Va rugam sa revizuiti numerotarea Capitolelor din Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnica, astfel incat Ofertantii participanti la aceasta Procedura de Atribuire, sa isi poata 

elabora Propunerile Tehnice in mod corespunzator si astfel incat Autoritatea 

Contractanta sa nu poata rastalmaci, cele doua Capitole numerotate cu aceeasi codificare 

“III”, dar care fac referiri la cerinte diferite, atunci cand va evalua respectivele Propuneri 

Tehnice. 

Raspunsul 37 In cadrul Formularului nr. 4, cap. III. Personalul disponibil şi propus de ofertant pentru 

realizarea contractului se modifica dupa cum urmeaza: 

IV. Personalul disponibil şi propus de ofertant pentru realizarea contractului. 

 

De asemenea, in cadrul Formularului nr. 4, cap.  IV. Orice alte informaţii relevante pentru 

demonstrarea conformităţii Propunerii Tehnice raportat la cerinţele solicitate prin Caietul 

de Sarcini.  

Ofertanţii vor prezenta, suplimentar faţă de informaţiile solicitate la capitolele I - III din 

prezentul formular, orice alte informaţii relevante pentru demonstrarea conformităţii 

propunerii tehnice, asigurânduse că au fost tratate toate cerinţele solicitate prin Caietul de 

Sarcini.  

se modifica dupa cum urmeaza: 

V. Orice alte informaţii relevante pentru demonstrarea conformităţii Propunerii Tehnice 

raportat la cerinţele solicitate prin Caietul de Sarcini.  

Ofertanţii vor prezenta, suplimentar faţă de informaţiile solicitate la capitolele I - IV din 

prezentul formular, orice alte informaţii relevante pentru demonstrarea conformităţii 

propunerii tehnice, asigurânduse că au fost tratate toate cerinţele solicitate prin Caietul de 

Sarcini. 

Intrebarea 38 In cuprinsul Cap. [TRONSONAREA/ LOTIZAREA PENTRU EXECUTIA 

LUCRARILOR] din Caietul de Sarcini, este precizat: „Prestatorul, va propune si va stabili 

impreuna cu Beneficiarul tronsonarea/ lotizarea sectorului de autostrada cuprins intre 

Braşov si Bacău in vederea lansarii procedurilor de achiziţie publica pentru proiectarea 

si executarea lucrărilor de construire. [...]”. 

Iar in Cap. [ESTIMARI GENERALE DE COST SI DEVIZUL GENERAL DE 

CHELTUIELI] din acelasi Caiet de Sarcini, este precizat: „[...] De asemenea vor fi 

elaborate Devize individuale si pentru fiecare din tronsoanele/loturile definite in cadrul 

Studiului de fezabilitate in vederea lansarii procedurilor de achiziţie publica pentru etapa 

de proiectare si execuţie lucrări [...]”. 

Avand in vedere aceste cerinte ale Autoritatii Contractante, va rugam sa indicati clar si 

fara echivoc, participantilor la aceasta Procedura de Atribuire, daca acestia vor fi obligati 

sau nu vor fi obligati sa includa in Propunerilor lor Tehnice, detalii privind “tronsonarea/ 

lotizarea sectorului de autostrada cuprins intre Brasov si Bacau”. 



Raspunsul 38 Ofertantii vor intocmi Propunerea Tehnica in conformitate cu prevederile Documentatiei de 

atribuire. In Fisa de date este precizat: 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa 

corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini din cadrul Documentatiei 

de Atribuire, respectand cel putin continutul minim indicat in Formularul nr. 4 "Propunerea 

Tehnica". 

Sectiunea privind TRONSONAREA/ LOTIZAREA PENTRU EXECUTIA 

LUCRARILOR este cuprinsa in Caietul de sarcini si face parte din cerintele minime ale 

Autoritatii Contractante. 

Avand in vedere formularea vaga a solicitarii de clarificare care utilizeaza sintagma “detalii 

privind tronsonarea” Autoritatea Contractanta nu intelege daca se refera la cerinta minima 

din Caietul de sarcini care trebuie prezentata in mod obligatoriu in Propunerile Tehnice sau 

se refera la tronsonarea efectiva a autostrazii in cadrul Propunerilor Tehnice, aceasta din 

urma nefiind o solicitare expresa a Autoritatii Contractante deoarece tronsonarea efectiva se 

va realiza in implementarea contractului, in baza studiilor elaborate de viitorul Prestator. 

Intrebarea 39 In cuprinsul Cap. [VERIFICAREA PROIECTELOR] din Caietul de Sarcini, este stabilita 

urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Prestatorul este obligat sa 

implementeze propriul Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai 

ridicate standarde internaţionale. [...]”. 

Va rugam sa prezentati si sa detaliati clar si fara echivoc, participantilor la aceasta 

Procedura de Atribuire, Lista celor “mai ridicate standarde internaţionale”, ce va trebui 

luata in considerare pentru elaborarea Sistemelor de Management ale Calitatii ale 

Ofertantilor. 

Raspunsul 39 Standardul international privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii este 

ISO 9001 Sisteme de Management al Calitatii. 

Intrebarea 40 In cuprinsul Cap. [Verificarea Proiectelor], din Caietul de Sarcini este precizat: “[…] 

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate, 

inclusiv documentațiile necesare obținerii avizelor/ acordurilor sa fie certificate de către 

verificatori de proiecte atestati, asigurati de Prestator. […] Este necesar ca toti verificatorii 

de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar. 

[…]”. 

Intrucat in acelasi Capitol din Caietul de Sarcini, este stipulat: “Ulterior semnării 

contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care 

intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va 

conţine minim: numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia 

verificatorului de proiect, precum si alte date pe care le considera relevante”, va rugam sa 

puneti la dispozitia Ofertantilor participanti la aceasta Procedura de Atribuire, lista 

Verificatorilor de Proiecte Autorizati, agreati de catre Beneficiar. 

Raspunsul 40 La nivelul Autoritatii Contractante nu exista o lista a verificatori de proiecte agreati. 

Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, agrearea verificatorilor de proiect se va realiza 

de catre Beneficiar ulterior semnării contractului, in urma analizarii documentelor depuse 

de Prestator pentru indeplinirea acestei cerinte. 

Verificatorii de proiecte propusi de Prestator trebuie sa indeplineasca cerintele legale in 

vigoare privind desfasurarea activitatii ( Legea 10/1995  si HG 742/2018). 



A se vedea si Raspunsul nr. 7 si nr. 26 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 41 In cuprinsul Cap. [Masuri de publicitate], din Caietul de Sarcini este precizat: 

“Implementarea Planului de Informare şi Publicitate pentru Promovarea Proiectului se 

va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în corelare cu Manualul de 

Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale, în vigoare la data implementării 

proiectului, aplicabil proiectelor cu finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Transport 2021 - 2027” si in cuprinsul Cap. [Sursa de Finantare] din Caietul de Sarcini 

este stipulat: “Sursa de finanțare pentru proiectul “Autostrada Brașov - Bacău” este 

Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027”. 

De asemenea, in Art. [II.2.14 Informatii suplimentare] din Fisa de Date a Achizitiei, se 

fac referiri la „Programul Operational de Transport 2021-2027 – POT”. 

Cu toate acestea, in cuprinsul Art. 23.3 din [Model Contract], este stipulat: „Toate 

masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul Operational 

Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) si prevederile 

Caietului de sarcini si anexelor acestuia. Documentele elaborate de catre Prestator în 

cadrul contractului (Rapoarte, documentatii tehnico-economice, livrabile de orice tip si în 

orice format - exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta masurile de identitate 

vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute 

în Manualul de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul Operational 

Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) in vigoare la 

data realizarii acestora. [...]”. 

Considerand ordinea de precedenta a Documentelor care alcatuiesc Contractul, va rugam 

sa clarificati clar si fara echivoc, care sunt masurile de informare si publicitate aplicabile 

si, in acelasi timp sa revizuiti in consecinta, sau Caietul de Sarcini, sau [Model Contract]. 

Raspunsul 41 Asa cum este precizat in Caietul de sarcini, Sursa de finantare pentru proiectul “Autostrada 

Brașov – Bacău” este Programul Transport (PT) 2021-2027. In consecinta se vor aplica 

masurile de de informare si publicitate prevazute in Caietul de sarcini. 

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii Documentatii de Atribuire, in cadrul art. 

23.3 din Modelul de Contract, urmatorul paragraf: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul Operational Infrastructura 

Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) si prevederile Caietului de 

sarcini si anexelor acestuia. 

Documentele elaborate de catre Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentatii 

tehnico-economice, livrabile de orice tip si în orice format - exclusiv corespondenta 

contractuala) vor respecta masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, 

textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute în Manualul de Identitate Vizuala 2014-

2020 pentru Programul Operational Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-

sectiunea Publicitate) in vigoare la data realizarii acestora. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile 

Manualului de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul Operational Infrastructura 

Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de 



Identitate Vizuala în vigoare la data realizarii acestora precum si prevederile Caietului 

de sarcini si anexelor acestuia  

Documentele elaborate de catre Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentatii 

tehnico-economice, livrabile de orice tip si în orice format - exclusiv corespondenta 

contractuala) vor respecta masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, 

textul “Proiect finantat prin [.........]”) prevazute în Manualul de Identitate Vizuala 2014-

2020 pentru Programul Operational Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-

sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuala în vigoare la data 

realizarii acestora. 

Intrebarea 42 La pozitia 10 din [Anexa 1 la Formularul nr. 4 - CURRICULUM VITAE], Autoritatea 

Contractuala solicita completarea urmatoarei informatii: „POZIŢIA OCUPATĂ ÎN 

PREZENT ŞI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________”, insa la pct. 

din [Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 - DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE], aceeasi 

Autoritate Contractanta solicita completarea urmatoarelor informatii: „Subsemnatul 

…………………………. (nume/ prenume ale expertului propus) declar că sunt de acord 

să particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/ denumirea 

ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup 

pozitia de ...................................in cadrul contractului.............................................., in 

situatia in care ofertantul este declarat castigator”. 

Intrucat urmatoarele cerinte ale Autoritatii Contractante: “Pozitia ocupata in prezent”, 

respectiv “sunt disponibil”, sunt antagonice, va rugam sa inlocuiti in [Anexa nr. 2 la 

Formularul nr. 4 - DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE], sintagma “sunt disponibil” 

cu sintagma “sunt dispus”. 

Raspunsul 42 Informatiile citate din cadrul Anexei nr. 1 si respectiv Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4 nu 

sunt antagonice cum se prezinta in solicitarea de clarificare ci se completeaza una pe alta. 

Pe cale de consecinta Autoritatea Contractanta mentine prevederile documentatiei de 

atribuire. 

Intrebarea 43 In cuprinsul Cap. [Management de Contract], din Caietul de Sarcini este precizat: “[…] 

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiască progresul proiectului, să comenteze planurile 

de lucru, să informeze toate părțile interesate cu privire la acțiunile viitoare și să ofere 

asistență pentru rezolvarea problemelor. Un reprezentant la nivel înalt al M.T.I. va 

conduce în mod normal comitetul. […]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor participanti la aceasta Procedura de Atribuire, ce 

reprezinta “planurile de lucru” si care este continutul sau definitia acestora. 

Raspunsul 43 Planurile de lucru precizate in caietul de sarcini in cuprinsul capitolului Management de 

Contract se refera la Graficul activitatilor propuse a se realiza in cadrul Contractului, detaliat 

si actualizat lunar. 

Intrebarea 44 Autoritatea Contractanta a stabilit in Art. 2.1 din [Model Contract], faptul ca „Sectoarele 

aferente Studiului Geotehnic”, „se vor defini de catre Autoritatea Contractanta si 

Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna 

Executie. Acestea vor fi mentionate si in Raportul de Inceput”. 

Avand in vedere aceste conditii stabilite de catre Autoritatea Contractanta, va rugam sa 

indicati Ofertantilor participanti la aceasta Procedura de Atribuire, ce anume trebuie sa 

cuprinda (contina) Propunerile Tehnice ce vor fi elaborate de catre acestia, in ceea ce 

priveste “Sectoarele aferente Studiului Geotehnic”. 



Raspunsul 44 Ofertantii nu vor include in Propunerile Tehnice detalii privind sectoarele aferente Studiului 

Geotehnic. 

Prestatorul va propune sectoarele aferente Studiului Geotehnic in Raportul de Inceput in 

functie de abordarea tehnica pe care o va prezenta in cadrul graficului de executie a 

investigațiilor de teren si temei de proiectare aferente. 

Intrebarea 45 In dreptul Notei 5, din Cap. [IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice] din Fisa 

de Date a Achizitiei, este precizat: „Autoritatea Contractanta va acorda punctaj numai 

pentru acele aspecte de natura tehnica suplimentar ofertate fata de cerintele minime ale 

documentatiei de atribuire”. 

Intrucat in Art. [II.2.5 - Criterii de Atribuire] din Fisa de Date a Achizitiei, sunt prezentate 

suficient de clar, cele 9 Criterii de Atribuire, pentru care Autoritatea Contractanta a 

stabilit ponderi si punctaje maxime, va rugam sa explicati si sa detaliati clar complet si 

fara echivoc Ofertantilor, care sunt „acele aspecte de natura tehnica suplimentar 

ofertate”, pentru care „Autoritatea Contractanta va acorda punctaj”. 

Raspunsul 45 Aspectele de natura tehnica ofertate suplimentar pentru care Autoritatea Contractanta acorda 

punctaj sunt reprezentate de Factorii de evaluare prevazuti in cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti.  

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta, cu ocazia stabilirii factorilor de evaluare in 

cadrul prezentei proceduri de atribuire a respectat prevederile art. 12 din cadrul Instructiunii 

ANAP nr. 1/2017, acestia reprezentand extensii ale cerintelor minime de conformitate 

prevazute in cadrul Caietului de Sarcini: 

ART. 12  

Atunci când stabileşte factorii de evaluare privind calificarea, experienţa profesională 

şi/sau modul de organizare a experţilor-cheie, autoritatea/entitatea contractantă se asigură 

că:  

a) factorii de evaluare sunt asociaţi unei/unor extinderi a cerinţei/cerinţelor minime 

obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, avantajul urmărit fiind în corelaţie cu valori 

superioare ale nivelurilor de calificare şi/sau experienţă profesională prezentate de experţii-

cheie, ce fac obiectul factorilor de evaluare, faţă de nivelul minim ce trebuie îndeplinit 

pentru ca propunerea tehnică să fie declarată conformă; 

Intrebarea 46 In Cap. [II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in 

conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini] din [Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnica], poate fi regasita urmatoarea conditie impusa Ofertantilor, de catre Autoritatea 

Contractanta: „Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor va fi exprimata in luni, cu 

incadrarea in Durata contractului”. 

Intrucat programele specializate pentru elaborarea Graficelor de activitati Gantt, nu 

permit alocarea unor durate de executie exprimate prin fractiuni de luna (ex. ½ luna, ¼ 

luna, etc), va rugam sa confirmati Ofertantilor ca acestia vor putea si au dreptul sa 

elaboreze „Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor”, ce va insoti 

Propunerea Tehnica si prin exprimarea duratelor „”fazelor, activitatilor, sub-

activitatilor”, in zile calendaristice. 

Raspunsul 46 In cadrul cap. II din Formularul nr. 4, paragraful: 

Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor va fi exprimata in luni, cu incadrarea in 

Durata contractului. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor va fi exprimata in luni sau in zile 

calendaristice, cu incadrarea in Durata contractului. 

Intrebarea 47 In Cap. [SITUATIA ACTUALA] din Caietul de Sarcini, este precizat: „[...] Au fost 

obținute următoarele Certificatele de Urbanism emise de către Consiliile Județene Brasov, 



Covasna si Bacau privind obiectivului de investitii „Autostrada Brasov – Bacau: Certificat 

de Urbanism nr. 9 din 17.01.2022 - Consiliul Județean Bacau; Certificat de Urbanism 

nr.14 din 26.01.2022 - Consiliul Județean Covasna; Certificat de Urbanism nr.22 din 

01.02.2022 - Consiliul Județean Bacau”. 

Considerand Anexele Documentatiei de Atribuire, in tabelul de mai jos, sunt prezentate 

cateva detalii extrase din Certificatele de Urbanism, la care a incercat sa faca referire 

Autoritatea Contractanta: 

Descriere si detalii privind Certificatul de 

Urbanism 

Termen de valabilitate 

Certificat de Urbanism nr. 9 din 17.01.2022 

- Consiliul Județean Bacau 

„Prezentul certificat de urbanism are 

valabilitate de _ luni”. 

Certificat de Urbanism nr. 14 din 

26.01.2022 - Consiliul Județean Covasna 

„Prezentul certificat de urbanism are 

valabilitate de 24 luni de la data emiterii. 

Acesta se poate prelungi de catre emitent, 

la solicitarea titularului, cu cel putin 15 

zile inaintea expirarii”. 

Certificat de Urbanism nr. 22 din 

01.02.2022 - Consiliul Județean BRASOV 

„Prezentul certificat de urbanism are 

valabilitate de 24 luni de la data emiterii”. 

 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, care este termenul de valabilitate a Certificatului de 

Urbanism nr. 9 din 17.01.2022, eliberat de catre Consiliul Județean Bacau. Va rugam de 

asemenea, sa precizati Ofertantilor, cine va fi responsabil pentru prelungirea celor trei 

Certificate de Urbanism, in cazul in care desemnarea Ofertantului castigator va depasi 

perioada anticipata de catre Autoritatea Contractanta, respectiv desemnarea acestuia 

(„Prestatorului”),  se va realiza dupa sfarsitul lunii ianuarie 2024.  

Raspunsul 47 Având in vedere faptul ca obiectivul se afla pe rețeaua TEN-T ii sunt aplicabile următoarele 

prevederi legale: 

OUG 7/2016 art XVIII 

Art. XVIII 

„(1) Perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construire, certificatelor de urbanism, 

avizelor, acordurilor, după caz, avizelor de amplasament eliberate pentru proiectele de 

infrastructură transeuropeană de transport, care nu au expirat la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungeşte de drept până la data semnării procesului-

verbal de recepţie finală a lucrărilor, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurilor 

legale pentru eliberarea acestora. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate 

elemente noi, care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, 

necunoscute la data emiterii acestora, precum şi apariţiei oricăror modificări ale condiţiilor 

care au stat la baza emiterii acestora. 

(3) Prevederile art. IV referitoare la avizele/acordurile de principiu şi/sau avizele de 

amplasament favorabil condiţionate sunt aplicabile şi certificatelor de urbanism emise 

pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport aflate în implementare la 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu acordul emitentului 

certificatului de urbanism.” 

Legea 50/1991 art 7 alin 51: 



Art. 7 „(51) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile 

de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de 

amplasament își mențin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la 

finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data 

semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, cu condiția începerii execuției 

lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizației de construire.” 

Mai mult, următoarele prevederi legale sunt aplicabile: 

Legea 255/2010: art 24 alin (2), (3) si (4) si art 26:  

Art 24: "(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se 

eliberează şi se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data 

depunerii documentației, şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru 

care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de receptive finală. 

(3) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu 

excepția acordului de mediu, vor fi eliberate și comunicate expropriatorului în termen de 15 

zile calendaristice de la data depunerii documentației pentru eliberarea lor şi sunt valabile 

până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la 

încheierea procesului-verbal de recepție finală. (4) Autorizația de construire pentru lucrări, 

în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost 

eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală." 

Art 26: Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt 

valabile de la data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care 

au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală.” 

 

Termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 9 din 17.01.2022, eliberat de catre 

Consiliul Județean Bacau este: 

 

Intrebarea 48 Conform prevederilor Art. [2.1 Termeni si definitii] din [Contract Servicii], atat 

„Autoritatea Contractanta” cat si „Beneficiarul” sunt reprezentate de catre Compania 

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.). 

Intrucat in Cap. [Date disponibile] din [Caiet de Sarcini], este precizat: „[...] Date de trafic 

rutier. Datele din zona de influenta a proiectului care se regăsesc in Modelul National de 

Transport implementat sub licența VISUM la CESTRIN vor fi puse la dispoziție de 

Beneficiar la sediul CESTRIN. [...]”, rugam sa confirmati ca aceste „date” vor fi puse la 

dispozitia Ofertantului/ Prestatorului in mod gratuit si de asemenea, va rugam sa precizati 

daca aceste „date” vor trebui luate in considerare de catre Ofertanti, la momentul 

elaborarii Propunerilor Tehnice, sau daca aceste „date” vor trebui luate in considerare, 

doar de catre Ofertantul desemnat castigator al acestei Proceduri de Achizitie Publica. 

Raspunsul 48 In cadrul Analizei Multicriteriale (AMC) au fost utilizate datele din Modelul National de 

Transport. 

Asa cum este precizat in cadrul Caietului de sarcini, datele din zona de influenta a 

proiectului care se regăsesc in Modelul National de Transport implementat sub licența 



VISUM la CESTRIN vor fi puse la dispoziție de Beneficiar la sediul CESTRIN. Accesul la 

datele din M.N.T. necesare elaborarii Proiectului va fi gratuit. 

Atat datele folosite in cadrul AMC - pusa la dispozitia Ofertantilor, cat si cele din momentul 

actual nu au suferit modificari substantiale, aceste date pot fi luate in considerare in cadrul 

elaborarii Propunerii Tehnice. 

Alte date suplimentare vor fi puse la dispozitia Prestaorului dupa semnarea contractului. 

Intrebarea 49 In Cap. [Date disponibile] din [Caiet de Sarcini], este precizat: „Beneficiarul va pune la 

dispoziția Prestatorului, după semnarea Contractului toate datele necesare din zona de 

influenta a proiectului, precum si pe care le deține si pe care le poate obține de la alte 

institutii/ agentii guvernamentale, (ex: date privind accidentele rutiere/ risc de inzapezire 

in zona de influenta a proiectului; date privind protecția mediului: studii/ rapoarte, harți 

de risc/ hazard etc, inclusiv acte de reglementare-daca este cazul, informatii primite de la 

UAT-uri). [...]”. 

Va rugam sa confirmati ca toate „datele necesare din zona de influenta a proiectului, 

precum si pe care le deține si pe care le poate obține de la alte institutii/ agentii 

guvernamentale, (ex: date privind accidentele rutiere/ risc de inzapezire in zona de 

influenta a proiectului; date privind protecția mediului: studii/ rapoarte, harți de risc/ 

hazard etc, inclusiv acte de reglementare-daca este cazul, informatii primite de la UAT-

uri)”, vor fi puse la dispozitia Ofertantului desemnat castigator, de catre Beneficiar, in 

mod gratuit. Va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care este termenul de predare-

preluare a acestor date si detalii, calculat in zile, de la data semnarii Contractului. 

Raspunsul 49 Referitor la „datele necesare din zona de influenta a proiectului, precum si pe care le deține 

si pe care le poate obține de la alte institutii/ agentii guvernamentale, (ex: date privind 

accidentele rutiere/ risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind 

protecția mediului: studii/ rapoarte, harți de risc/ hazard etc, inclusiv acte de reglementare-

daca este cazul, informatii primite de la UAT-uri)”, precizam ca acestea vor fi puse la 

dispozitia Ofertantului desemnat castigator, de catre Beneficiar, in mod gratuit. 

Termenul limita de predare-preluare a acestor date si detalii este reprezentat de data 

Ordinului de Incepere a Contractului.  

Intrebarea 50 In Cap. [Definirea optiunilor Analizei Multicriteriale de traseu] din Caietul de Sarcini, 

sunt facute urmatoarele precizari: „Etapa privind alegerea alternativei de traseu pentru 

Autostrada Brasov - Bacau a fost finalizata iar varianta de traseu a fost avizata in cadrul 

Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR S.A. prin Avizul nr. 5128/10.12.2021. In situația 

in care, după realizarea investigațiilor de teren sau in urma identificării unor constrângeri 

majore in teren rezulta necesitatea modificării aliniamentului definit, Prestatorul  va 

reconfirma constrangerile de traseu identificate in Analiza Multicriteriala de traseu si va 

modifica/ corecta traseul numai in baza unei justificări tehnice ce va cuprinde minim: 

constrângerile identificate, impactul lor asupra proiectului (tehnic, financiar etc.) cat si 

soluțiile propuse”. 

In cuprinsul Avizului CTE-CNAIR nr. 5128/10.12.2021, este precizat: „[...] In urma 

Analizei Multicriteriale – in Etapa 2, Varianta 1, reprezentata grafic in culoarea rosie pe 

planuri, obtine cele mai bune punctaje la toate criteriile, fiind agreata si de catre 

autoritatile locale si indeplineste cerintele/ recomandarile formulate de catre consultantul 

Jaspers. [...]”. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, va rugam sa confirmati Participantilor la aceasta 

Procedura de Achizitie, ca acestia vor trebui sa isi elaboreze Ofertele tinand cont doar de 



Analiza Multicriteriala (AMC-2) – Varianta 1 (rosie) si Anexele acesteia, precum si in 

stransa concordanta cu prevederile Caietului de Sarcini. 

Raspunsul 50 Ofertantii vor trebui sa isi elaboreze Ofertele tinand cont doar de Analiza Multicriteriala 

(AMC-2) – Varianta 1 (rosie) si Anexele acesteia, precum si in stransa concordanta cu 

prevederile Caietului de Sarcini. 

Intrebarea 51 In Cap. [Studii de teren] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarele precizari: „[...] Toate investigațiile de teren se vor executa in prezenta 

Beneficiarului. Prestatorul are obligația sa instiinteze Beneficiarul cu privire la 

programarea acestor activitati cu minim 2 zile inainte de începerea lor. [...] In cazul in 

care Beneficiarul va identifica pe teren ca nu au fost efectuate investigatii geotehnice 

declarate ca fiind finalizate de către Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizării 

acestor investigatii, se vor aplica penalitati, conform prevederilor contractuale. [...]”. 

Intrucat investigatiile de teren includ investigatii topo, investigatii geotehnice, investigatii 

arheologice, investigatii privind munitia ramasa neexplodata, investigatii privind 

identificarea utilitatilor, etc., va rugam sa confirmati ca Prestatorul va trebui sa transmita 

Beneficiarului astfel de instiintari, doar pentru investigatiile geotehnice. 

Raspunsul 51 Prestatorul va trebui sa transmita Beneficiarului notificari pentru toate investigatiile de teren 

(investigatii topografice, investigatii geotehnice, investigatii arheologice, investigatii 

privind munitia ramasa neexplodata, investigatii privind identificarea utilitatilor, etc.). 

Intrebarea 52 In Cap. [Studii de teren] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarea precizare: „[...] Înștiințarea va cuprinde informatii privind locația 

investigațiilor echipamentele ce urmeaza sa fie folosite si datele de contact ale persoanei 

care coordonează activitatea. De asemenea se va indica conformitatea acestor activitati 

cu programul de desfășurare convenit cu Beneficiarul. [...]”. 

Va rugam sa explicati Ofertantilor ce reprezinta „programul de desfasurare convenit cu 

Beneficiarul”. De asemenea, va rugam sa indicati Ofertantilor, cand trebuie Prestatorul 

sa transmita propunerea sa privind „programul de desfasurare”, Beneficiarului si care 

este termenul in care Beneficiarul trebuie sa comunice Prestatorului acordul sau, privind 

„programul de desfasurare” propus. 

Raspunsul 52 1. Programul de desfasurare convenit cu Beneficiarul reprezinta, conform prevederilor 

Caietului de Sarcini:  

Toate investigatiile de teren se vor executa in prezenta Beneficiarului. Prestatorul are 

obligatia sa instiinteze Beneficiarul cu privire la programarea acestor activitati cu minim 

2 zile inainte de inceperea lor. Instiintarea va cuprinde informatii privind locatia 

investigatiilor,echipamentele ce urmeaza za fie folosite si datele de contact ale persoanei 

care coordoneaza activitatea. De asemenea se va indica conformitatea acestor activitati cu 

programul de desfasurare convenit cu Beneficiarul. 

2. Programul de desfasurare nu reprezinta tema de proiectare.  

Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea LIVRABILE, Beneficiarul, in termen 

de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru 

realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza 

de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor 

in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari. 

Intrebarea 53 In Art. [IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare] din Fisa de Date a Achizitiei, 

in dreptul Notei 7, Autoritatea Contractanta a stabilit urmatoarele: „Explicatiile aduse de 

ofertant vor fi insotite de dovezi concludente privind elementele prevazute la art. 210 alin. 



(2) din Lege, precum si, dupa caz, documente privind preturile ce pot fi obtinute de la 

furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si 

metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului 

ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de 

lucru”. 

Va rugam sa precizati Participantilor la aceasta Procedura de Achizitie Publica, daca 

acestia vor trebui sa includa in Ofertele lor, detalii privind cerintele subliniate mai sus. In 

cazul in care raspunsul Autoritatii Contractante va fi afirmativ, va rugam sa indicati 

Ofertantilor, ce stocuri de „materii prime si materiale” vor trebui asigurate de catre 

acestia. 

Raspunsul 53 Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta la sectiunea IV.4.2 din Instructiunile catre 

Ofertanti a preluat identic prevederile art. 136 alin (2) din HG nr. 395/2016: 

(2) Explicațiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi însoțite de dovezi 

concludente privind elementele prevăzute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum și, după caz, 

documente privind prețurile ce pot fi obținute de la furnizori, situația stocurilor de materii 

prime și materiale, modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 

nivelul de salarizare al personalului ofertantului, performanțele și costurile implicate de 

anumite utilaje sau echipamente de lucru. 

Mentionam faptul ca aceste dovezi se refera numai la situatia in care Comisia de evaluare 

considera ca propunerea financiara prezentata are un pret neobisnuit de scazut in raport cu 

serviciile care constituie obiectul contractului de achiziție publică. In aceasta situatie si in 

conditiile in care Comisia de evaluare solicita clarificari privind pretul neobisnuit de scazut, 

ofertantii au obligatia de a prezenta elementele de cost si documentele justificative privind 

modul de formare a pretului prevazut in propunerea financiara. 

Intrebarea 54 In Cap. [Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren] din Caietul de Sarcini, 

sunt prezentate urmatoarele cerinte: „Prestatorul va elabora Teme de proiectare pentru 

cercetarea arheologică, studii privind poluarea fonică (măsurătorile de zgomot), studii 

privind biodiversitatea, etc. prin care va fundamenta, documenta si prezenta 

Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea investigațiilor de teren. 

Aceste teme vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si aprobare. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor care este termenul calculat de la Data semnarii 

contractului, in care viitorul Prestator trebuie sa transmita spre analiza si aprobarea 

Beneficiarului, respectivele „Teme de proiectare”. De asemenea, va rugam sa indicati 

Ofertantilor, care este termenul (calculat de data inregistrarii de catre Beneficiar a 

respectivelor „Teme de proiectare”), in care acesta va trebui sa confirme Prestatorului ca 

respectivele „Teme de proiectare” au fost aprobate. 

Va rugam sa eliminati abrevierea „etc” subliniata mai sus si in acelasi timp va rugam sa 

indicati Ofertantilor lista completa a “Temelor de proiectare”, pentru care Prestatorul 

trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului. 

Raspunsul 54 Temele de proiectare vor fi incluse in cadrul Raportului de inceput asa cum este prevazut in 

sectiunea Rapoarte a Caietului de sarcini :  „Raportul de inceput va contine un plan general 

si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile solicitate in acest Caiet de 

sarcini si pe care Prestatorul le va realiza.”, inclusiv privind elaborarea temelor de 

proiectare pentru investigatii de teren, activitati cuprinse in Caietul de Sarcini.  

Termenul pentru Beneficiar in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini, sectiunea 

LIVRABILE, Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea 

Rapoartelor/ Temelor de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/ 

Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica Prestatorului 



decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau 

al solicitării unor modificări si/sau completari. 

Prestatorul va intocmi Teme de proiectare pentru minim: 

• investigațiile geotehnice 

• investigațiile arheologice (etapa II) 

• investigații topografice detaliate a traseului obiectivului proiectat 

• studii de mediu 

Continutul cadru al Temei de proiectare pentru investigatii geotehnice este prezentat in 

Anexa 7 a Ghidului pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborarea Studiilor de fezabilitate. Pentru celelalte teme de proiectare Prestatorii se vor 

raporta (acolo unde este cazul) la continul cadru al temei de proiectare pentru investigatii 

geotehnice. 

Intrebarea 55 In ultimul paragraf al Cap. [Baza tehnico-materiala a Prestatorului] din Caietul de 

Sarcini, este prezentata urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Pentru 

realizarea forajelor geotehnice Prestatorul va avea la dispoziţie minim 6 instalatii 

mecanizate de foraj. Echipamentele/ utilajele (forezele mecanice) care vor fi folosite 

pentru realizarea forajelor geotehnice vor fi echipate/ dotate cu un sistem de monitorizare 

(GPS, camera video, etc.) care sa poata fi accesate, pe parcursul mobilizării utilajelor si 

realizarii activitatilor in cadrul Contractului, de către Beneficiar, live  - prin intermediul 

camerei de date.” 

Cu toate acestea, la finalul Cap. [Studii de teren] din Caietul de Sarcini, Autoritatea 

Contractanta a prevazut urmatoarele: „De asemenea, pentru investigațiile geotehnice, 

Prestatorul va transmite Beneficiarului saptamanal (in fiecare zi de vineri), stadiul 

investigațiilor efectuate in saptamana in curs cat si ceea ce a planificat pentru a fi executat 

in saptamana urmatoare”. 

Intrucat, sistemele de monitorizare ce vor fi instalate pe forezele mecanice, vor asigura 

transmisii „live – prin intermediul camerei de date”, va rugam sa explicati Ofertantilor 

care este rostul acelor raportari saptamanale, referitoare la investigatiile deja executate 

in respectiva saptamana. In ceea ce priveste stadiul „investigatiilor planificate” pentru 

urmatoarea saptamana, va rugam sa revedeti cerintele Autoritatii Contractante 

referitoare la „programul de desfasurare” si sa oferiti Participantilor la aceasta 

Procedura de Achizitie, clarificarile de se impun. 

Raspunsul 55 Forajele executate cu forezele mecanizate avand sisteme de monitorizare reprezinta doar o 

parte din investigatiile geotehnice. Raportarile saptamanale sunt necesare in vederea 

urmaririi realizarii investigatiilor geotehnice planificate, a urmaririi incadrarii in perioada de 

realizare a proiectului cat si in vederea verificarilor necesare platilor partiale. 

Intrebarea 56 In Cap. [Tema de proiectare pentru investigatiile de teren necesare elaborarii Studiului 

Geotehnic] din Caietul de Sarcini, poate fi regasita urmatoarea conditie: „In cadrul 

Anexei 4 sunt prezentate doar forajele propuse pentru investigarea terenului de fundare, 

adâncimile si amplasarea acestora. Forajele prezentate in cadrul Anexei 4 (accesibile/ 

accesibile cu relocare/ acces dificil etc.) sunt minim obligatorii. [...]”. 

Principalele detalii extrase din [ANEXA 4 – Raport de teren privind accesul catre punctele 

de investigare si Tema de proiectare pentru foraje geotehnice], sunt prezentate in tabelul 

de mai jos: 

Estimare investigatii geotehnice (FORAJE) - Sector 0+000 - 80+000, Zona 

depresionara (ses) - 80km 



Tip foraj  Nr. Foraje Accesibile Inaccesibile 

Foraje drum (rambleu/ debleu) 246 246 0 

Foraje noduri rutiere 117 117 0 

Foraje podete 57 56 1 

Foraje lucrari de arta 205 202 3 

Foraje consolidari 58 58 0 

Foraje tuneluri 0 0 0 

Total 683 679 4 

Estimare investigatii geotehnice (FORAJE) - Sector 80+000 - 164+000, Zona 

deal/munte - 84km 

Foraje drum (rambleu/ debleu) 23 21 2 

Foraje noduri rutiere 84 81 3 

Foraje podete 18 15 3 

Foraje lucrari de arta 367 298 69 

Foraje consolidari 210 163 47 

Foraje tuneluri 105 71 34 

Total 807 649 158 

TOTAL Estimare investigatii geotehnice (FORAJE) - Sector 0+000 - 164+000, Zona 

ses, deal/munte - 164km 

Foraje drum (rambleu/ debleu) 269 267 2 

Foraje noduri rutiere 201 198 3 

Foraje podete 75 71 4 

Foraje lucrari de arta 572 500 72 

Foraje consolidari 268 221 47 

Foraje tuneluri 105 71 34 

Total 1490 1328 162 

 

Intrucat „Pretul Ofertei” este unul dintre criteriile de atribuire, iar „pentru cel mai scazut 

dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat”, va rugam sa confirmati faptul ca toti 

Ofertantii participanti la aceasta Procedura de Atribuire, vor fi obligati sa completeze 

[Anexa nr. 1.5 la Formularul nr. 7 – Studiul Geotehnic – Centralizator], strict in baza 

numarului minim obligatoriu de foraje, prezentat in ultima parte a tabelului de mai sus. 

Raspunsul 56 Autoritatea Contractanta reitereaza faptul ca „In cadrul Anexei 4 sunt prezentate doar 

forajele propuse pentru investigarea terenului de fundare, adâncimile si amplasarea 

acestora. Forajele prezentate in cadrul Anexei 4 (accesibile/ accesibile cu relocare/ acces 

dificil etc.) sunt minim obligatorii. [...]”. 

Intrebarea 57 In cuprinsul Cap. [Studiul Geotehnic] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a 

facut urmatoarea precizare: „[...] Pe traseul stabilit pentru prezentul proiect au fost 

identificate zone cu acces dificil, reprectiv zone inaccesibile pentru care vor fi necesare 

lucrări de amenajare drumuri de acces temporare [...] In alegerea tipurilor de utilaje 

necesare efectuării investigațiilor geotehnice, Prestatorul va avea in vedere faptul ca o 

mare parte din drumurile de acces din zona montana sunt greu accesibile si vor necesita 

lucrări de amenajare / imbunatatire. [...]”. 

Intrucat asa cum rezulta din [ANEXA 4 – Raport de teren privind accesul catre punctele 

de investigare si Tema de proiectare pentru foraje geotehnice], au fost identificate 162 de 

pozitii catalogate drept „inaccesibile”, va rugam sa indicati clar si fara echivoc 

Ofertantilor, care este „pozitia” din cadrul [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul 

detaliat], in care acestia isi vor putea include costurile legate de „amenajarea unor 

drumuri de acces temporare” pentru cele 162 de zone inaccesibile. 



Raspunsul 57 A se vedea Raspunsul la intrebarea nr. 4 din prezenta Clarificare. 

Astfel, costurile legate de „amenajarea unor drumuri de acces temporare” vor fi incluse in 

valoarea ofertata in coloana „Pret unitar Lei fara TVA per foraj – Executie foraj (lei/foraj)” 

din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7, in conformitate cu prevederile Notei nr. 3 din 

cadrul acestei Anexe. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 58 In cuprinsul Cap. [Studiul Geotehnic] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a 

facut urmatoarea precizare: „[...] Având in vedere complexitatea si dimensiunea 

proiectului, Prestatorul trebuie sa asigure disponibilitatea utilajelor pentru investigațiile 

geotehnice, precum si aparatura de laborator geotehnic necesara in vederea finalizării 

Studiului Geotehnic in perioada stabilita. Prestatorul va prezenta fotografii cu seria de 

identificare pentru fiecare instalatie de foraj [...]”. 

Va rugam indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, cand trebuie transmise Beneficiarului 

fotografiile „cu seria de identificare pentru fiecare instalatie de foraj”, odata cu 

depunerea Ofertelor, sau dupa semnarea Contractului. 

Raspunsul 58 Seriile instalatiilor de foraj vor fi transmise la momentul depunerii ofertelor in cadrul Ofertei 

depuse, conform Formular nr. 4 Propunere tehnica, cap. III, ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI 

TEHNOLOGICE. 

Fotografiile cu seria de identificare pentru fiecare instalatie de foraj vor fi prezentate dupa 

semnarea contractului in vederea demonstrarii mobilizarii si disponibilitatii acestor utilaje. 

Intrebarea 59 In cuprinsul Cap. [Studiul Geotehnic] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a 

facut urmatoarele precizari: „[...] Dupa finalizarea forajelor geotehnice in carotaj 

continuu, lăzile cu pamanturi/ roci vor fi depozitate in spatii special amenajate, cu 

excepţia probelor care au fost trimise către laboratorul geotehnic in vederea realizarii 

incercarilor de laborator. Prestatorul trebuie sa dispună de spatii pentru depozitarea 

probelor prelevate din foraje si sa permită Beneficiarului sa efectueze vizite periodice de 

verificare a acestora in spatiile de depozitare. Prestatorul va pastra probele prelevate pana 

la finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate [...]”. 

Va rugam sa precizati Ofertantilor, daca acestia trebuie sa includa in Propunerile lor 

Tehnice dovezi privind „spatiile” la care face referire Autoritatea Contractanta, sau daca 

prezentarea unor asemenea dovezi se va afla sub sarcina viitorului Prestator. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este „pozitia” din cadrul 

[Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], in care acestia isi vor putea include 

costurile legate de „asigurarea unui spatiu pentru depozitarea si pastrarea probelor 

prelevate pana la finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate”. 

Raspunsul 59 Prezentarea dovezilor privind existenta spatiilor pentru depozitarea probelor prelevate din 

foraje va intra in sarcina viitorului Prestator, ulterior semnarii contractului. 

Ofertantii au obligatia de a include aceste costuri in cadrul propunerilor financiare, fara ca 

acestea sa fie evidentiate in mod distinct printr-o linie separata. 

Astfel, costurile legate de „asigurarea unui spatiu pentru depozitarea si pastrarea probelor 

prelevate pana la finalizarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate” vor fi incluse in 

valoarea ofertata in coloana „Pret unitar Lei fara TVA per foraj – Incercari/ analize de 



laborator geotehnic (lei/foraj)” din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7, in conformitate 

cu prevederile Notei nr. 3 din cadrul acestei Anexe: 

Nota 3: Valorile prezentate în cadrul prezentului formular, vor cuprinde toate costurile 

aferente investigaţiilor de teren, încercărilor de laborator, elaborării şi verificării 

documentaţiilor geotehnice, în conformitate cu exigențele NP074/2022, standardele, 

normele, normativele în vigoare şi cerinţele din Caietul de Sarcini şi Anexele acestuia. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 60 In cuprinsul Cap. [Studiul Geotehnic] din Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta 
a facut urmatoarele precizari: „[...] Prestatorul va identifica amplasamentele gropilor de 
împrumut şi volumele disponibile. Gropile de imprumut vor fi delimitate clar pe planul 
de situatie si vor fi investigate prin foraje geotehnice, cu prelevare de probe si incercari 
de laborator geotehnic.  

Adancimea forajelor geotehnice este minim 8.00m. Densitatea recomandata este de 1 
investigaţie la 5000 mp in cazul in care amplasamentul este omogen din punct de vedere 
litologic. Investigaţiile vor fi îndesite daca se constata neomogenitati majore.  

Cel puţin 20% din totalul forajelor geotehnice aferente unei gropi de imprumut, vor fi 
echipate piezometric pentru măsurători ale nivelului apei subterane.  

Astfel, pentru fiecare groapa de imprumut propusa, vor fi echipate piezometric minim 2 

foraje. Frecventa minima de masurare este 1 citire / 3 luni. In alegerea amplasamentelor 

gropilor de imprumut se va tine cont si de posibilele conditionalitati ale autoritatilor 

locale, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), precum si a altor institutii 

abilitate, conform legii. [...]”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este „pozitia” din cadrul 

[Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], in care acestia isi vor putea include 

costurile legate de „identificarea gropilor de imprumut, executarea forajelor geotehnice 

aferente acestora, prelevarea si analizarea probelor, instalarea echipamentelor 

piezometrice si monitorizarea inregistrarilor acestor dispozitive”. 

Raspunsul 60 Ofertantii au obligatia de a include aceste costuri in cadrul propunerilor financiare, fara ca 

acestea sa fie evidentiate in mod distinct printr-o linie separata. 

Astfel, in valoarea ofertata vor fi cuprinse si sumele pentru identificarea gropilor de 

imprumut, executarea forajelor geotehnice aferente acestora, prelevarea si analizarea 

probelor, instalarea echipamentelor piezometrice si monitorizarea inregistrarilor acestor 

dispozitive. Acestea se vor pretui in cadrul punctului B. GROPI DE IMPRUMUT din cadrul 

Anexei nr. 1.5 –la Formularul nr. 7, in conformitate cu prevederile Notei din cadrul acestei 

Anexe: 

Nota 3: Valorile prezentate în cadrul prezentului formular, vor cuprinde toate costurile 

aferente investigaţiilor de teren, încercărilor de laborator, elaborării şi verificării 

documentaţiilor geotehnice, în conformitate cu exigențele NP074/2022, standardele, 

normele, normativele în vigoare şi cerinţele din Caietul de Sarcini şi Anexele acestuia. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Activitatile cu privire la identificarea gropilor de imprumut se compun din activitati care 

sunt cuprinse in Anexa 3 la Caietul de sarcini. 

Intrebarea 61 1. In Subcapitolul [Alte valori] din cuprinsul Art. [II.1.5) Valoarea totala estimata] al 

Fisei de Date a Achizitiei este precizat: „Valoarea garantiei de participare: 630.000 RON”. 



2. De asemenea, in Art. [III.1.6.a) Garantie de participare] din Fisa de Date a Achizitiei, 

poate fi regasita urmatoarea precizare a Autoritatii Contractante: „[...] Perioada de 

valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de 

valabilitate a ofertei [...]”. 

3. Cu toate acestea, in Art. [IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie 

sa isi mentina oferta], din Fisa de Date a Achizitiei, este precizat clar si fara echivoc faptul 

ca perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta, este de: 

„6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)”. 

4. In plus fata de toate acestea, in tabelul de mai jos sunt prezentate cateva extrase din 

fisierul [Formulare-signed.pdf], ce face parte din Documentatia de Atribuire:  

Extrase din Formularul A1 - 

ASIGURARE DE GARANTIE DE 

PARTICIPARE la procedura de 

atribuire a contractului de achizitie 

publica 

Extrase din Formularul A2 - 

GARANTIE DE PARTICIPARE la 

procedura de atribuire a contractului de 

achizitie publica 

Prezenta asigurare de garanție de 

participare este valabilă până la data de 

___________________ (data pana la care 

este valabila asigurarea de garanție de 

participare) ("data de expirare"), data la 

care aceasta expiră automat şi în 

totalitate, indiferent daca până la această 

dată originalul prezentei garantii ne este 

restituit sau nu si daca pana la aceasta 

data nu s-a primit la ghişeele noastre din 

partea Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA., nicio cerere scrisă de executare în 

conformitate cu termenii şi condiţiile 

specificate mai sus; această garantie de 

participare devine, în mod automat, nulă 

şi neavenită dupa data expirarii, 

indiferent dacă ne este sau nu restituită.  

In situatia in care originalul prezentei 

asigurari de garanție ne este restituit 

inainte de data de expirare, in vederea 

anularii, aceasta va fi insotita de o adresa 

din partea Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA. conform careia noi.....(numele si 

adresa societatii de asigurare) suntem 

eliberati de orice obligatie ce reiese din 

prezenta asigurare de garanție.  

De asemenea, daca Compania Nationala 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA. si Ofertantul sunt de acord sa 

prelungeasca perioada de valabilitate a 

asigurarii de garanție de participare, 

aceasta se va realiza înainte de data 

expirarii cu acordul prealabil al societatii 

de asigurări. 

Prezenta scrisoare de garanţie de 

participare este valabilă până la data de 

___________________ (data pana la care 

este valabila scrisoarea de garantie de 

participare) ("data de expirare"), data la 

care aceasta expiră automat şi în 

totalitate, indiferent daca până la această 

dată originalul prezentei garantii ne este 

restituit sau nu si daca pana la aceasta 

data nu s-a primit la ghişeele noastre din 

partea Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA., nicio cerere scrisă de executare în 

conformitate cu termenii şi condiţiile 

specificate mai sus; această garantie de 

participare devine, în mod automat, nulă 

şi neavenită dupa data expirarii, 

indiferent dacă ne este sau nu restituită.  

In situatia in care originalul prezentei 

scrisori de garantie ne este restituit 

inainte de data de expirare, in vederea 

anularii, aceasta va fi insotita de o adresa 

din partea Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA. conform careia noi.....(numele si 

adresa institutiei de credit bancara) 

suntem eliberati de orice obligatie ce 

reiese din prezenta scrisoare de garantie.  

De asemenea, daca Compania Nationala 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

SA. si Ofertantul sunt de acord sa 

prelungeasca perioada de valabilitate a 

scrisorii de garanţie de participare, 

aceasta se va realiza înainte de data 

expirarii cu acordul prealabil al institutiei 

de credit. 



Aceasta garanție este supusa legilor din 

Romania si se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, 

publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internaționala de Comerț, cu 

excepția celor menționate mai sus.  

Legea aplicabila prezentei garantii de 

participare este legea română.  

Competente să soluţioneze orice dispută 

izvorâtă în legatură cu prezenta garanție 

de participare sunt instanţele 

judecătoreşti române. 

Aceasta scrisoare de garanție este supusă 

legilor din România și se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internațională de Comerț de la 

Paris, cu excepția celor menționate mai 

sus.  

 

Competența să soluționeze orice dispută 

izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare 

de garanție de participare revine 

instanțelor judecătorești din România. 

 

5. In cuprinsul [CN1053600 Anunt de participare], in dreptul Art. [IV.2.6) Perioada 

minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta], este precizat: 

„Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 11.11.2023. Durata in luni: 6”. 

6. Este adevarat ca la Alin. [8. COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR], 

din cadrul Art. [IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei] al Fisei de Date a Achizitiei, este 

precizat: „Costurile suportate de ofertanti pentru pregatirea si depunerea ofertei precum 

si toate costurile intampinate de ofertantii participanti la procedura pana la semnarea 

prezentului contract cu ofertantul castigator NU VOR FI RAMBURSATE DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA. Toate aceste costuri vor fi suportate de fiecare 

ofertant in parte. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad 

in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta”, INSA, aceste precizari 

ale Autoritatii Contractante, nu au absolut nicio legatura cu „modalitatea de constituire 

a Garantiei de Participare”, respectiv, „termenul de valabilitate a Garantiei de 

Participare”, indicat la punctele 1, 3, 4 si 5 de mai sus. 

Considerand toate cele prezentate mai sus, va rugam sa confirmati faptul ca Ofertantii 

vor trebui sa prezinte o Garantie de Participare care sa acopere o perioada de 6 luni de la 

data limita de depunere a Ofertelor si a carei „data de expirare” va fi 11.11.2023. De 

asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca in cazul in care, din motive independente de 

vointa Ofertantului, Autoritatea Contractanta nu va respecta termenul de 6 luni (acest 

lucru reprezentand un Risc exclusiv al Autoritatii Contractante), Garantia de Participare 

devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă este sau nu 

restituită emitentului. In cazul in care din vina Autoritatii Contractante, aceasta va solicita 

Ofertantului prelungirea valabilitatii Garantiei de Participare, va rugam sa confirmati 

faptul ca toate costurile Ofertantului cu comisioanele si spezele bancare, prelungirea 

Garantiei de Participare si altele asemenea, vor fi rambursate integral Ofertantului. 

Raspunsul 61 Garantia de participare trebuie sa fie valabila cel putin 6 luni de la data de depunere a 

ofertelor. 

Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

In situatia in care Autoritatea Contractanta va solicita prelungirea garantiilor de participare, 

prevederile art. 137 alin (2) lit. i) sunt pe deplin aplicabile, ramanand la latitudinea fiecarui 

ofertant daca doreste sau nu sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de participare. 

De asemenea, intr-o atare situatie, prevederile Sectiunii IV.4.3 pct 8 sunt pe deplin 

aplicabile: 

8. COSTURILE PENTRU PREGATIREA OFERTELOR Costurile suportate de ofertanti 

pentru pregatirea si depunerea ofertei precum si toate costurile intampinate de ofertantii 

participanti la procedura pana la semnarea prezentului contract cu ofertantul castigator 



NU VOR FI RAMBURSATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA. Toate aceste costuri 

vor fi suportate de fiecare ofertant in parte. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta 

majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva 

oferta.  

Intrebarea 62 In cuprinsul Art. [DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR. TERMENE 

INTERMEDIARE] din Caietul de Sarcini, poate fi regasita urmatoarea conditie: „[...] In 

vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participanţilor la procedura, la intocmirea 

programului de lucru prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca data de 

incepere data de 04.09.2023. Acest termen nu creaza niciun fel de obligaţii din partea 

autoritatii contractante. Data efectiva de incepere va fi notificata ofertantului castigator 

prin Ordinul Administrativ de incepere in conformitate cu prevederile Contractului. 

Studiu de Fezabilitate [...]”. 

Intrucat in Art. 5.2, 5.3, 7.5, 9.5, 13.8, 13.9, 17.1, 17.5, 17.10, 20.1, 22.5, 23.3, 24.3, 25.3, 

26.1, 27.1, 27.7, 27.10, 27.13, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 30.4, 31.3, 32.3, 34.1, 35.5, 36.2, 

37.1, 38.10, 38.11 si 40.3, Autoritatea Contractanta face referiri la zile calendaristice, iar 

in Cap. [II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in 

conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini] din [Formularul nr. 4 – Propunerea 

Tehnica], poate fi regasita urmatoarea conditie impusa Ofertantilor, de catre Autoritatea 

Contractanta: „Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor va fi exprimata in luni, cu 

incadrarea in Durata contractului”, va rugam sa confirmati faptul ca Graficul de 

activitati Gantt – Programul de Prestare a Serviciilor, va avea ca data de Incepere, data 

de 04.09.2023, iar duratele Activitatilor si Subactivitatilor pot fi exprimate atat in „zile” 

cat si in „luni”, cu respectarea Duratei Contractului de 125 luni (Alin. (1), Art. 5.1 din 

Model Contract). 

Raspunsul 62 A se vedea Raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 63 In Cap. [Particularitati privind raportul de monitorizare geotehnica] din Caietul de 

Sarcini, au fost extrase urmatoarele prevederi: „Etapa 3 - cuprinde monitorizarea 

geotehnica pentru proiectare/in timpul execuţiei si asistenta tehnica privind monitorizarea 

geotehnica pe durata etapei de Proiectare si Execuţie estimata la 5 ani. Frecventa 

măsurătorilor va fi de minim 2 cicluri de masuratori/luna pentru zona depresionara (ses) 

si minim 4 cicluri de masuratori/luna pentru zona de deal-munte. Referitor la partea de 

asistenta tehnica privind monitorizarea geotehnica, Prestastorul va avea de îndeplinit 

urmatoarele activitati: [...] Asistenta tehnica privind monitorizarea geotehnica, acordata 

Beneficiarului, pe durata contractelor de Proiectare si Execuţie. Prestatorul este 

responsabil de prezenta specialistului geotehnica si fundaţii in teren la solicitarea 

Beneficiarului si ori de cate ori va fi necesar. [...]”. 

In vederea asigurarii tratamentului egal pentru toti participantii la aceasta Procedura de 

Achizitie Publica, pentru intocmirea Propunerilor Financiare (cuantificarea Bugetului 

pentru „Monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si executie 

a lucrarilor Etapa 3”),  va rugam sa confirmati faptul ca Ofertantii vor lua in calcul 

costurile pentru un total de 120 de masuratori (5 ani x 12 luni x 2 masuratori/luna) pentru 

zona depresionara (ses), respectiv costurile pentru un total de 240 masuratori (5 ani x 12 

luni x 4 masuratori/luna) pentru zona de deal-munte. 

De asemenea, in vederea asigurarii tratamentului egal pentru toti particpantii la aceasta 

Procedura de Achizitie Publica, va rugam sa indicati Ofertantilor care este modalitatea 

prin care acestia isi pot cuantifica costurile generate de asigurarea prezentei 

„specialistului geotehnica si fundaţii in teren la solicitarea Beneficiarului si ori de cate 

ori va fi necesar”. 



Raspunsul 63 Pentru „Monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si 

executie a lucrarilor Etapa 3”,  Autoritatea Contractanta confirma faptul ca datele ce vor 

fi luate in calcul de Ofertant sunt cele prezentate in Caietul de Sarcini. 

In ceea ce priveste cuantificarea costurilor generate de asigurarea prezentei „specialistului 

geotehnica si fundaţii in teren la solicitarea Beneficiarului si ori de cate ori va fi necesar” 

acestea vor fi incluse in Pretul ofertei, fara a fi evidentiate in mod distinct in cadrul acesteia. 

Intrebarea 64 In Cap. [Studii privind identificarea/ protejarea/ relocarea utilitatilor/ instalatiilor] din 

Caietul de Sarcini, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele precizari: „Prestatorul 

va realiza verificarea amanuntita a rețelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrările de 

construcție a autostrăzii, atat pentru cele prevăzute in Certificatul de Urbanism, cat si 

pentru celelalte utilitati identificate ulterior, identificând titularii/ detinatorii de utilitati 

care au rețele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrările de execuție ale 

obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru a se realiza notificarea 

deținătorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificările și completările 

ulterioare. [...]”. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate extrase din cele 3 Certificate de Urbanism, referitoare 

la retelele de utilitati: 

 

Certificatul de Urbanism Avize si acorduri privind utilitatile 

Nr. 9/17.01.2022 – CJ Bacau 

• retele de alimentare cu apa; 

• retele de gaze naturale; 

• retele de canalizare; 

• retele telefonizare; 

• retele alimentare cu energie electrica. 

Nr. 14/26.01.2022 – CJ Covasna 

• retele de alimentare cu apa; 

• retele de gaze naturale; 

• retele de canalizare; 

• retele alimentare cu energie electrica. 

Nr. 22/01.02.2022 – CJ Brasov 

• retele de alimentare cu apa; 

• retele de gaze naturale; 

• retele de canalizare; 

• retele telefonizare; 

• retele alimentare cu energie electrica; 

• retele transport urban. 

 

De asemenea, in urma analizarii diverselor documentatii ce au fost incluse in 

Documentatia de Atribuire, in tabelul de mai jos sunt prezentate interferentele diverselor 

retele de utilitati cu traseul autostrazii: 

Descriere Numar interferente retele de 

utilitati cu autostrada 

Retele electrice – LEA 20 kV 59 

Retele electrice – LEA 110 kV 28 

Retele electrice – LEA 220 kV 2 



Retele electrice – LEA 400 kV 6 

Retele gaze naturale 18 

Retele telecomunicatii 39 

Retele de apa 6 

Retele de canalizare 6 

Retele de irigatii 56 

In vederea asigurarii tratamentului egal pentru toti participantii la aceasta Procedura de 

Achizitie Publica si pentru intocmirea Propunerilor Financiare (cuantificarea Bugetului 

identificarea retelelor de utilitati si elaborarea proiectelor necesare notificarii 

proprietarilor de utilitati), va rugam sa confirmati ca Ofertantii vor avea in vedere, doar 

interferentele prezentate in tabelul de mai sus. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor care este „pozitia” din cadrul [Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], in care acestia isi vor putea include aceste costuri. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, cum pot acestia sa realizeze 

verificarea amanuntita a rețelelor de utilitati „identificate ulterior”. Pentru buna regula, 

va rugam sa reformulati prima fraza din Cap. [Studii privind identificarea/ protejarea/ 

relocarea utilitatilor/ instalatiilor] si sa informati in consecinta Ofertantii. 

Raspunsul 64 Ofertantii vor avea in vedere minim datele precizate in cadrul certificatelor de Urbanism 

obtinute si puse la dispozitia Ofertantilor cat si alte retele care pot aparea sau deriva din 

documentatiile tehnice intocmite de Prestator pentru obtinerea avizelor de la titularii/ 

detinatorii de utilitati care au rețele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrările de 

execuție ale obiectivului. 

Activitatea este inclusa in cadrul elaborarii Studiului de Fezabilitate si este detaliat in Caietul 

de Sarcini ANEXA NR. 7 – Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor 

de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - Cerintele cuprinse in Ghidul pentru 

Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de 

fezabilitate  nr. 4A / 1638 /20.02.2023. 

Ofertantii, pe baza experientei lor anterioare cat si prin parcurgerea in teren a traseului, pot 

realiza o verificare/identificare amanuntita in cazul retelelor de utilitati. 

Deoarece in propunerea financiara nu este o linie separata pentru acestea, costurile acestora 

vor fi incluse si distribuite in formularul de oferta financiara fara a mai include o linie 

separata. 

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu Caietul de sarcini, cu 

prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice curente în 

vigoare și în baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici 

naționale și internaționale în domeniul infrastructurii de transport, pentru elaborarea 

Studiului de Fezabilitate.  

Referitor la cuantificarea tuturor activitatilor care fac obiectul procedurii de achizitie 

publica, facem mentiunea ca legislatia nu prevede nivelul de detaliu la care trebuiesc 

precizate aceste activitati si prin urmare consideram ca informatiile furnizate sunt suficiente 

pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare. Autoritatea contractanta considera ca 

potentialii ofertanti detin experiența profesională care se impune pentru un proiect de o 

asemenea anvergură și importanță. 



Propunerea financiara va respecta Formularul nr. 7 si anexele acestuia puse la dispozitie. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care a fost 

republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7, precum si Raspunsul nr. 4 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebarea 65 In Cap. [PROIECTARE LUCRARI DE DRUM SI NODURI RUTIERE] din Caietul de 

Sarcini, se regaseste urmatoarea precizare a Autoritatii Contractante: „[...] Prestatorul va 

identifica gropile de împrumut necesare precum si amenajarea drumurilor de acces către 

aceestea si va obţine avizul de exploatare de la Agenţia Naţională pentru Resurse 

Minerale. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, care este „pozitia” din cadrul 

[Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], in care acestia isi vor putea include 

costurile generate de obtinerea „Avizelor de exploatare de la Agenţia Naţională pentru 

Resurse Minerale”. 

Raspunsul 65 In pretul ofertei vor fi cuprinse si costurile generate pentru obtinerea „Avizelor de exploatare 

de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale” (cu exceptia taxelor/tarifelor aferente). 

Aceste costuri se vor pretui in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 fara a fi evidentiate in 

mod distinct printr-o linie separata. 

Avand in vedere prevederile din Caietul de Sarcini, sectiunea AUTORIZATII, AVIZE SI 

ACORDURI si Anexa 7 - Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de 

servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate, avizul Agenţia Naţională pentru Resurse 

Minerale se incadreaza in avizele necesar a fi obtinute de Prestator. Costul de elaborare a 

documentatiei specifice va fi estimat de Ofertanti si inclus in Propunerea Financiara.  

In ceea ce priveste decontarea taxelor/tarifelor aferente pentru obtinerea acestui aviz se vor 

avea in vedere precizarile privind obtinerea si decontarea taxelor/tarifelor aferente pentru 

obtinerea avizelor aflate in sarcina Prestatorului:  

• Caietul de Sarcini sectiunea VERIFICAREA PROIECTELOR, precum si in 

ANEXA 7-Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate sectiunea AUTORIZAȚII, AVIZE ȘI 

ACORDURI. 

Facturile aferente taxelor/tarifelor emise în vederea obținerii avizelor, acordurilor privind 

acest Proiect trebuie să fie emise în numele CNAIR S.A., cu mențiunea plătibil prin Prestator 

pentru a evita o eventuală refacturare a TVA-ului.  

• Modelul de Contract  

art 43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. 

pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator în numele 

Autoritatii Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, în baza 

documentelor justificative. 

Intrebarea 66 In Cap. [PROIECTARE LUCRARI DE DRUM SI NODURI RUTIERE] din Caietul de 

Sarcini, se regaseste urmatoarea precizare a Autoritatii Contractante: „[...] Prestatorul va 

evalua impactul Proiectului asupra reţelei existente de căi ferate si va solicita aprobări/ 

avize, de la proprietarul/ administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucrările care vor 

fi situate în vecinătatea activelor feroviare. In plus, Prestatorul va corela Proiectul cu 

orice proiecte viitoare de investitii în domeniul infrastructurii feroviare. [...]”. 

Va rugam sa explicati Ofertantilor, cum pot acestia corela Proiectul „cu orice proiecte 

viitoare” de investitii in domeniul infrastructurii feroviare. Pentru buna regula, va rugam 



sa reformulati ultima fraza din paragraful citat mai sus si sa informati in consecinta 

Ofertantii. 

Raspunsul 66 Traseul stabilit la AMC 2 este in concordanta cu strategiile viitoare de dezvoltare a 

infrastructurii feroviare. In cazul in care vor exista corectii ale traseului autostrazii, acestea 

se vor analiza in vederea corelarii cu proiectele viitoare de investitii în domeniul 

infrastructurii feroviare, in consecinta. 

La definirea solutiilor tehnice in cadrul elaborarii Studiului de Fezabilitate, se vor solicita 

conditionalitatile din partea admnistratorului infrastructurii feroviare pentru zonele de 

interferenta, asa cum este precizat in Caietul de Sarcini „[...]pentru lucrările care vor fi 

situate în vecinătatea activelor feroviare[...]”.  

Intrebarea 67 In Cap. [SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE] din caietul de Sarcini, poate fi regasita 

urmatoarea precizare a Autoritatii Contractante: „[...] Se recomanda soluţia instalarii a 

minimum patru cabluri de comunicaţie si două cabluri pentru electricitate, care vor fi 

amplasate din motive de protectie contra furturilor, in zona mediana. [...]”. 

Intrucat Obiectul acestei Proceduri de Achizitie este „Finalizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Brasov – Bacau”, va rugam sa reformulati fraza evidentiata mai sus. 

Raspunsul 67 Autoritatea contractanta mentine cerinta. Prestatorul va avea in vedere aplicarea acestei 

recomandari in Studiul de Fezabilitate realizat, astfel incat sa se poata identifica in plansele 

predate localizarea cablurilor de comunicatie si de electricitate in zona mediana a autostrazii, 

iar aceste lucrari sa fie cuantificate in cadrul valorii estimate a obiectivului de investitie. 

Intrebarea 68 La finalul Cap. [SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE] din caietul de Sarcini, poate 

fi regasita urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Prestatorul trebuie să se 

asigure că echipamentele de comunicare pentru autostrada sunt agreate de către CNAIR 

SA, în scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de drumuri de mare viteză în 

curs de desfasurare”. 

Tinand cont de urmatoarea prevedere extrasa din Cap. [CADRUL LEGISLATIV, 

REGLEMENTARI TEHNICE], din Caietul de Sarcini, potrivit careia: „[...] Cu excepția 

cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu 

trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu 

care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, și 

nici să se refere la o marcă, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producție specifică, 

care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. Dacă 

o astfel de mențiune sau trimitere este justificată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu 

este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului contractului, 

mențiunea sau trimiterea respectivă va fi însoțită întodeauna de cuvintele „sau 

echivalent””, si tinand cont de cerinta Autoritatii Contractante evidentiata in paragraful 

precedent, va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor, Lista completa a tuturor 

echipamentelor de comunicare agreate de catre CNAIR SA. 

Raspunsul 68 Pentru corelarea cu echipamentele ITS existente pe reteaua de drumuri de mare viteza in 

exploatare, este necesara agrearea echipamentelor propuse de Prestator de catre structura 

functionala din cadrul CNAIR care are atributii privind Sistemul de Monitorizare a 

Traficului. 

Referitor la cerintele privind echipamentele de comunicare pentru autostrada, a se vedea 

prevederile cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de 

servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate – ANEXA 7 la Caietul de Sarcini. 



Intrebarea 69 In Cap. [PROIECTARE STRUCTURA RUTIERA] din Caietul de Sarcini, poate fi 

regasita urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Se vor analiza minim 4 

soluţii distincte de sistem rutier (rigid, suplu, semirigid si rigid inclusiv cu posibilitatea 

acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica). Soluţia finala de structura rutiera 

va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii, care vor pune 

accent pe lucrările de intretinere si costurile intiale de investiţie [...]”. 

Cu toate acestea, in acelasi Capitol, aceeasi Autoritate Contractanta a prezentat 

urmatoarea conditie impusa Ofertantilor: „[...] Pe toate caile de circulaţie, bretele, benzi 

de incadrare, benzi de accelerare sau decelerare, se vor adopta structuri rutiere pentru 

traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere suple si semirigide), respectiv 30 de 

ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 115 kN. Pentru spatiile de parcare 

si spatiile pentru servicii se vor adopta structuri rutiere rigide. [...]” 

Avand in vedere toate aceste cerinte, va rugam sa clarificati si sa indicati Ofertantilor care 

este ordinea de precedenta a acestor Cerinte, ori sa reformulati respectivele cerinte. 

Raspunsul 69 In cadrul Caietului de sarcini cap. Activitati de proiectare, subcapitolul Proiectare structura 

rutiera, urmatoarele paragrafe: 

Pe toate caile de circulatie, bretele, benzi de incadrare, benzi de accelerare sau decelerare, 

se vor adopta structuri rutiere pentru traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere 

suple si semirigide), respectiv 30 de ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 

115 kN. Pentru spatiile de parcare si spatiile pentru servicii se vor adopta structuri rutiere 

rigide. 

[…] 

Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (rigid, suplu, semirigid si rigid 

inclusiv cu posibilitatea acoperirii acestui strat de beton cu mixtura asfaltica). 

Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a 

minim 5 parametrii, care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile initiale de 

investitie. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (rigid, suplu, semirigid si rigid 

inclusiv cu posibilitatea acoperirii acestui strat de beton cu mixtura asfaltica), pentru 

traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere suple si semirigide), respectiv 30 de 

ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 115 kN. Pentru spatiile de parcare 

si spatiile pentru servicii se vor adopta structuri rutiere rigide. 

Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a 

minim 5 parametrii, care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile initiale de 

investitie. 

Intrebarea 70 In Cap. [PROIECTARE STRUCTURA RUTIERA] din Caietul de Sarcini, poate fi 

regasita urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Breviarul de calcul de la 

nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si ale 

materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecărui material utilizat Prestatorul va 

indica surse de aprovizionare. [...]”. 

Pentru buna regula, va rugam sa confirmati faptul ca „material” se refera doar la 

materialele ce intra in alcatuirea straturilor rutiere si nicidecum la „amestecuri de 

materiale”. 

Raspunsul 70 Autoritatea Contractanta mentine cerinta din Caietul de Sarcini : ”Breviarul de calcul de la 

nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si ale 



materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material utilizat Prestatorul va indica 

surse de aprovizionare.”, pentru toate materialele aferente structurii rutiere. 

Intrebarea 71 In Cap. [AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI] din Caietul de Sarcini, este precizat: 

„[...] Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obţinerea 

avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul 

Culturii, etc, studii de arheologie sau studii legate de resurse minerale, muniţii sau orice 

alt domeniu), in conformitate cu cerinţele avizatorilor si a legislaţiei aplicabile in vigoare. 

Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija 

Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In cazul in care 

in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca 

Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara. [...]”. 

In primul rand, pentru elaborarea Propunerilor Financiare, Ofertantii vor trebui sa 

respecte [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], precum si Anexele aferente 

acestuia. Drept urmare, in Propunerile Financiare nu poate fi introdusa o „linie 

separata” de catre Ofertant. In al doilea rand, Anexa nr. 1.1 la Formularul nr. 7, se refera 

la Arheologie, Anexa 1.2 la Formularul nr. 7 se refera la Documentatiile pentru ocuparea 

terenurilor; Anexa nr. 1.3 la Formularul nr. 7 se refera la Studiul topografic, s.a.s.m.d. 

In vederea asigurarii tratamentului egal pentru toti participantii la aceasta Procedura de 

Achizitie Publica si pentru intocmirea unor Propuneri Financiare corespunzatoare, va 

rugam sa completati Anexele asociate [Anexei nr. 1  la Formularul nr. 7 – Bugetul 

detaliat], cu noi anexe care sa faca referire la Retele de Utilitati, Investigatii privind 

munitia ramansa neexplodata, Resurse minerale, sau „orice alt domeniu”. 

Raspunsul 71 A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care a fost republicata 

Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Totodata, se mentin prevederile Caietului de sarcini, unde se specifica faptul ca: 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se 

considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta 

financiara. 

De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 64 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 72 In cuprinsul Cap. [MANAGEMENT DE CONTRACT] din Caietul de Sarcini este 

precizat: „[...] Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare 

a serviciilor realizate de către Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are 

obligaţia de a pune la dispoziţie toate datele, informaţiile si clarificările necesare in 

vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor 

contractate [...]”.  

Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor, „liniile directoare sau principiile” 

procedurilor interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre viitorul 

Prestator, astfel incat Ofertantii sa poata sa includa in Ofertele lor, costurile sau 

cheltuielile generate de orice posibile solicitari ale Beneficiarului.  

Raspunsul 72 Contractul de Servicii va fi implementat in conformitate cu procedura tehnica de executie a 

Directiei de specialitate din cadrul CNAIR SA, principalele activitatii fiind urmatoarele: 

• verificarea realizării de către Prestatori a obligaţiilor contractuale; 

• verificarea documentelor şi/sau documentaţiilor tehnico-economice elaborate de către 

Prestatori precum şi realizarea recepţiei serviciilor, conform obiectului contractului; 

• realizarea de inspecţii periodice „in situ” împreună cu reprezentanţi ai altor departamente 

de specialitate, autorităţi / entităţi implicate pentru verificarea activităţii Prestatorului şi 

pentru urmărirea progresului şi conformităţii serviciilor, în conformitate cu prevederile 

contractuale; 



• acordarea vizei pentru „Certificare în privinţa Realităţii, Regularităţii şi Legalităţii”, 

pentru „Bun de Plată” şi înaintarea pentru efectuarea plăţii a facturilor emise de 

Prestatori; 

• aplicarea de penalităţi Prestatorilor în cazul neîndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor 

contractuale; 

• propunerea rezilierii contractelor de servicii; 

• iniţierea diligenţelor de modificare a contractelor de servicii. 

Intrebarea 73 In Cap. [Cheltuieli aferente managementului de proiect] din Caietul de Sarcini, 

Autoritatea Contractanta a stabilit ca „[...] Prestatorul îşi va prevede în oferta financiară 

costul aferent pentru fiecare produs menţionat anterior, solicitat pentru Managementul 

de proiect în conformitate cu cerinţele minime ale dotărilor solicitate de către Beneficiar, 

cuprinse in Anexa 6”. 

Conform celor prezentate in [Anexa nr. 6 - Cerinte minime ale produselor aferente 

capitolului “Cheltuieli aferente managementului de proiect”] a Caietului de Sarcini, „În 

vederea derulării în bune condiţii şi cu obţinerea performanţelor aşteptate în ceea ce 

priveşte implementarea măsurilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, prestatorul va 

furniza în maxim 20 de zile lucrătoare de la semnarea contractului următoarele dotări: 

Laptop – 3 bucati; Rucsac laptop – 3 bucati si Sistem video conferinta – 1 bucata”. 

Intrucat pozitia 9 din [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – Bugetul detaliat], se refera la 

„Cheltuieli cu managementul de proiect”, iar Autoritatea Contractanta a inscris in dreptul 

acestor cheltuieli suma fixa de 32.604,46 lei, va rugam sa confirmati Ofertantilor ca 

aceasta suma fixa este obligatorie pentru toti Ofertantii, precum si faptul ca aceasta suma 

fixa acopera cheltuielile viitorului Prestator cu achizitionarea „în numele 

Beneficiarului”, a trei laptopuri, a trei rucsace pentru laptop si a unui sistem pentru video 

conferinte. 

Raspunsul 73 Suma de de 32.605,46 lei inscrisa in pozitia 9 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 – 

Bugetul detaliat], se refera la „Cheltuieli cu managementul de proiect” este suma fixa care 

se va mentine fara a fi modificata in cadrul Propunerilor Financiare. Ofertantii vor 

achizitiona dotarile aferente managementului de proiect, in conformitate cu cerintele minime 

cuprinse in Caietul de Sarcini: ANEXA NR. 6 – Cerințe minime ale produselor aferente 

capitolului „Cheltuieli aferente managementului de proiect”. 

Intrebarea 74 In cuprinsul Cap. [Baza tehnico-materiala a Prestatorului] din Caietul de Sarcini, este 

precizat: „[...] Prestatorul va prezenta dovada disponibilității si operabilitatii 

echipamentelor sale tehnologice, precum si a altor elemente privind baza sa tehnico-

materiala necesara îndeplinirii serviciilor solicitate conform acestui Caiet de sarcini si a 

planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. [...]”. 

Solicitam Autoritatii Contractante sa indice Ofertantilor, clar, complet si fara echivoc, 

care sunt celelalte „elemente” privind baza tehnico-materiala a Ofertantilor, ce trebuie 

evidentiate in Propunerile Tehnice ce vor fi elaborate de catre acestia. 

Raspunsul 74 Cerinta din Caietul de Sarcini este transpusa in cerintele privind modalitatea de intocmire a 

Propunerii tehnice, conform Documentatiei de atribuire, respectiv: 

Formular nr. 4 – PROPUNEREA TEHNICA, 

II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim urmatoarele informatii: 

[...]c) se vor indica resursele alocate (resursele tehnico - materiale, echipamente, forta de 

munca) pentru fiecare dintre faze, activitati, sub-activitati; 
 III. ECHIPAMENTE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE  



Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil şi propus pentru desfăşurarea contractului, nu 

tot echipamentul deţinut:[...] Modalitatea în care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ 

instalaţiilor/ utilajelor(ofertantul are la dispoziţie / are acces la). 

De asemenea, a se vedea si prevederile Formularului nr. 4, cap. III, Nota: 

Prin sintagma „are la dispoziţie/are acces la” se înţelege că accesul la utilajele, instalaţiile, 

echipamentele tehnice indicate în cerinţa de calificare se poate face printr-unul sau mai 

multe dintre metodele următoare: deţinerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, 

contract de prestare de servicii; 

Intrebarea 75 In ceea ce priveste Durata Serviciilor aferente Studiului de Fezabilitate (28 de luni de la 

Data de Incepere a Contractului), la care se face referire in cadrul Cap. [DURATA DE 

PRESTARE A SERVICIILOR. TERMENE INTERMEDIARE] din Caietul de Sarcini, 

Autoritatea Contractanta a evidentiat urmatoarele conditii: „In situatia in care durata 

serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate depăşeşte 28 luni, Prestatorul are 

obligaţia de a asigura in continuare monitorizarea geotehnica aferenta Etapei 1 pana la 

finalizarea serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate, cu incadrarea in Preţul 

Contractului, fara Rezerve de Implementare”. 

Va rugam sa explicati si sa justificati Ofertantilor, care este motivul pentru care viitorul 

Prestator este obligat sa presteze gratuit (fara Plata) servicii de monitorizare geotehnica, 

peste termenul de 28 de luni stabilit in Contract. 

Intrucat, potrivit Art. 4.2 din [Model Contract], „Pretul Contractului include si rezervele 

de implementare, asa cum sunt acestea definite in O.U.G. nr. 101/2020 si cum au fost 

stabilite in Anexa la Propunerea Financiara”, va rugam sa explicati Ofertantilor, ce 

reprezinta, sau ce a dorit Autoritatea Contractanta sa evidentieze, prin sintagma „Preţul 

Contractului, fara Rezerve de Implementare”.  

Raspunsul 75 Autoritatea Contractanta, la estimarea valorii contractului, respectiv perioada aferenta 

Monitorizare Etapa 1, a considerat termenul maxim de 28 luni, insa monitorizarea efectiva 

se va realiza dupa montarea primelor echipamente de monitorizare geotehnica de catre 

Prestator. 

Avand in vedere Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - Bugetul Detaliat , pozitia 6 Lista 

categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezerve de implementare conform OUG nr. 

101/ 2020, monitorizarea geotehnica aferenta Etapei 1  nu face obiectul accesarii rezervelor 

de implementare. 

Aceasta decizie este motivata de faptul ca durata etapei I (respectiv elaborarea Studiului de 

fezabilitate) este in legatura directa si depinde de mobilizarea Prestatorului, spre deosebire 

de etapa II si etapa III care depind de factori aflati cu precadere in afara sferei de control a 

partilor prezentului contract precum durata procedurii de atribuire a contractului/contractelor 

de proiectare si executie lucrari, de eventualele contestatii precum si de mobilizarea 

viitorului antreprenor/antreprenori. 

Pentru sporirea claritatii clauzelor contractuale, in cadrul art. 5.1 alin. (2) din Modelul de 

Contract, se modifica dupa cum urmeaza: 

(2) In situatia in care durata serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate depaseste 

28 luni, Prestatorul are obligatia de a asigura in continuare monitorizarea geotehnica 

aferenta Etapei 1 pana la finalizarea serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate, 

cu incadrarea in Pretul Contractului si fara utilizarea Rezervelor de Implementare. 



Totodata, in vederea corelarii informatiilor la nivelul modelului de Contract, Prevederile 

Art. 25.2 alin. (2) pct. 1.4 Monitorizare geotehnica Etapa 1 ultimul punct, se modifica 

dupa cum urmeaza: 

„In situatia in care durata serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate depaseste 

28 luni, Prestatorul are obligatia de a asigura in continuare monitorizarea geotehnica 

aferenta Etapei 1 pana la finalizarea serviciilor aferente si conexe Studiului de fezabilitate, 

cu incadrarea in Pretul Contractului si fara utilizarea Rezervelor de Implementare.” 

Intrebarea 76 În Cap. [Rapoarte de progres lunare] din Caietul de Sarcini, este precizat: “Prestatorul 

va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna 

dupa inaintarea Raportului de inceput.” 

De asemenea, in Art. 23.3 din [Model Contract], se arata ca termenele de predare ale 

Rapoartelor de progres lunare sunt: „In fiecare luna de la transmiterea Raportului de 

inceput” 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul de predare a 

Rapoartelor de progres lunare, calculat in zile de la sfarsitul lunii, pentru care se face 

raportarea. 

Raspunsul 76 Termenele de predare a livrabilelor, inclusiv raportul de inceput si Rapoartele de progres 

lunare sunt precizate in Caietul de Sarcini, sectiunea DURATA DE PRESTARE A 

SERVICIILOR. TERMENE INTERMEDIARE. 

Astfel, pentru Rapoarte de progres lunare se precizeaza termenul limita; 1 luna (de la 

transmiterea Raportului de inceput, lunar). 

Intrebarea 77 In cuprinsul Cap. [MANAGEMENT DE CONTRACT] din caietul de Sarcini, poate fi 

regasita urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „[...] Beneficiarul, prin echipa de 

proiect, va organiza Şedinţa de inceput si Şedinţe lunare de progres care se vor putea 

desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. 

Datele si orele privind şedinţa de inceput/sedintele de progres vor agreate de Beneficiar 

impreuna cu Prestatorul, dupa semnarea Contractului. Cu minim 2 zile inainte de 

şedinţele lunare de progres sau orice alta şedinţa, Beneficiarul si Prestatorul vor agrea 

Agenda şedinţei, in care vor fi propuse subiectele de discuţie, timpii alocaţi cat si 

persoanele solicitate pentru participare. [...]”. 

In Art. [II. Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare al Serviciilor in 

conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, va cuprinde minim urmatoarele 

informatii] din [Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica] sunt prezentate si urmatoarele 

cerinte, ale Autoritatii Contractante: „Ofertantul va prezenta un Grafic de activitati Gantt 

- Program de Prestare al Serviciilor in care: [...] se vor reprezenta grafic toate activitătile 

si sub-activitatile necesare indeplinirii obligatiilor Prestatorului, asa cum sunt acestea 

prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini si Anexelor acestuia, in scopul obtinerii 

rezultatelor asteptate; [...]”. 

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa confirmati faptul ca Procesele Verbale 

(Minutele) aferente Sedintelor lunare, vor fi redactate de catre Beneficiar si transmise 

Prestatorului. Intrucat Autoritatea Contractanta a precizat ca „Datele si orele privind 

şedinţa de inceput/sedintele de progres vor agreate de Beneficiar impreuna cu Prestatorul, 

dupa semnarea Contractului”, va rugam sa confirmati faptul ca Ofertantii nu sunt 

obligati sa includa in „Graficele de activitati Gantt – Programul de prestare a serviciilor”, 

reprezentari grafice referitoare la Sedintele lunare de progres. 



Raspunsul 77 In cadrul Caietului de Sarcini se mentioneaza urmatoarele: Prestatorul va intocmi minutele 

tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre emiterea punctului de 

vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta cuprinsa in raport va 

fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul. 

Confirmam faptul ca Ofertantii nu sunt obligati sa includa in „Graficele de activitati Gantt – 

Programul de prestare a serviciilor”, reprezentari grafice referitoare la Sedintele lunare de 

progres. 

Intrebarea 78 In Cap. [Raportul de Inceput] din Caietul de Sarcini, sunt prezentate o serie de cerinte 

privind continutul acestui tip de raport, fara a fi prezentat termenul de predare al 

Raportului de Inceput, catre Beneficiar. In schimb, in tabelul ce este inclus in Art. 23.3 

din [Model Contract], este stabilit faptul ca Raportul de inceput va fi transmis 

Beneficiarului in teremen de „1 luna de la Data de incepere”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, faptul ca termenul de predarea a 

Raportului de inceput, se va face in termen de 30 de zile de la Data de Incepere. 

Raspunsul 78 Raportul de inceput va fi transmis Beneficiarului in termen de „1 luna de la Data de 

incepere”. 

Intrebarea 79 In cuprinsul Art. 25.2 din [Model Contract], este Autoritatea Contractanta a stabilit ca 

plata pentru [1.1. Studiul Topografic] se va face dupa cum urmeaza: „Plata Studiului 

topografic se realizeaza dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului topografic vizat 

O.C.P.I. si a Raportului financiar aferent”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Studiului topografic vizat 

O.C.P.I., respectiv a Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul 

Prestatorului, contravaloarea acestor servicii (Studiul topografic). 

Raspunsul 79 A se vedea prevederile Art. 25.3 alin. (1), “Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la 

data primirii facturii în cazul în care a fost aprobat livrabilul în conditiile Articolului 25.2 

(2) sau în termen de 60 de zile de la data aprobarii livrabilului în conditiile Articolului 25.2 

(2), în situatia în care factura este emisa anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul 

Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand în 

vedere complexitatea rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si 

aprobat înainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii 

platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.” 

Intrebarea 80 In cuprinsul [Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7 – Studiul Geotehnic – Centralizator], 

sunt prezentate urmatoarele urmatoarele Categorii de Activitati sau Servicii, care vor fi 

pretuite (cuantificate financiar) de catre Ofertanti: „Investigatii geotehnice drum 

(rambleu/debleu); Investigatii geotehnice podete; Investigatii geotehnice poduri/ pasaje/ 

viaducte; Investigatii geotehnice tuneluri; Elaborare studiu hidrogeologic tuneluri; 

Investigatii geotehnice consolidari: Elaborare Studiu Geotehnic”.  

 

De asemenea, in cuprinsul aceleiasi Anexe, sunt prezentate urmatoarele „Note”: 

„Nota 1: Numărul Podurilor/Pasajelor/Viaductelor, precum si lungimea consolidarilor/ 

tunelurilor este estimativa şi a fost considerat pentru a avea termen de comparaţie egal 

între oferte.  

Nota 2: Valoarea ofertată pentru fiecare categorie (Drum/ /Poduri/ Pasaje/ Viaducte/ 

Tuneluri/ Consolidări/ Investigatii geotehnice Tuneluri/ Elaborare Studiu Hidrogeologic 

Tuneluri/ Studiu Geotehnic) va fi compusă din preţurile unitare şi din tipurile de 

investigaţii, analize şi activităţi descrise în Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini.  



Nota 3: Decontarea tuturor investigaţiilor/ analizelor/ testelor/ activităţilor, pe fiecare 

categorie, se va realiza atât pe baza cantităţilor real executate de Prestator pentru fiecare 

foraj executat aferent fiecărei categorii de lucrări în parte cât şi pe baza activităţilor din 

cadrul Anexei nr. 3 la Caietul de Sarcini.  

Nota 4: Valorile prezentate în cadrul prezentului formular, vor cuprinde toate costurile 

aferente investigaţiilor de teren, încercărilor de laborator, elaborării şi verificării 

documentaţiilor geotehnice, în conformitate cu exigențele NP074/2014, standardele, 

normele, normativele în vigoare şi cerinţele din Caietul de Sarcini şi Anexele acestuia”. 

De asemenea, In cuprinsul [Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7 – Studiul Geotehnic – 

Centralizator], sunt prezentate urmatoarele urmatoarele Categorii de Activitati sau 

Servicii, care vor fi pretuite (cuantificate financiar) de catre Ofertanti: „Investigatii 

geotehnice drum (rambleu/debleu); Investigatii geotehnice podete; Investigatii geotehnice 

poduri/ pasaje/ viaducte; Investigatii geotehnice tuneluri; Elaborare studiu hidrogeologic 

tuneluri; Investigatii geotehnice consolidari: Elaborare Studiu Geotehnic”.  

 

Pe de alta parte, in [Anexa nr. 3] la Caietul de Sarcini, sunt prezentate urmatoarele 

categorii de Activitati sau Servicii, incidente Studiului Geotehnic: „1.1 Investigarea 

terenului; 1.2 Alte investigatii geotehnice de teren; 1.3 Investigații geofizice; 1.4 Încercări 

de laborator – pământuri; 1.5 Încercări de laborator – roci (terenuri stancoase); 1.6 

Lucrari pentru zonele de tunel/ Tunel tip cut&cover; 1.7 Elaborare si Verificare 

documentatie tehnica”. 

Intrucat in cuprinsul Art. 25.2  din [Model Contract], poate fi regasita urmatoarea 

precizare: „[...] Valoarea Platilor partiale/ intermediare ale Studiului Geotehnic se va 

calcula atat pe baza cantitatilor real executate (metri liniari) de Prestator pentru fiecare 

foraj executat aferent fiecarei categorii de lucrari in parte, cat si pe baza activitatilor, 

investigatiilor si analizelor de laborator geotehnice din cadrul Anexei la formularul de 

Propunere Financiara (Fundamentarea pretului) [...] Platile partiale/ intermediare se vor 

face in functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraj, incercarilor/ analizelor de 

laborator geotehnic dovedite prin fise de foraj si/sau buletinele de laborator, precum si 

restul activitatilor din cadrul Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini. Suplimentar, Prestatorul 

poate prezenta si alte documente justificative din care sa rezulte realizarea partilor din 

Studiul Geotehnic si valoarea lucrarilor/ activitatilor efectuate”, pentru a avea un „termen 

de comparaţie egal între oferte”, va rugam sa indicati Ofertantilor, unde vor putea fi 

evidentiate in cadrul [Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7 – Studiul Geotehnic – 

Centralizator] cantitatile si costurile asociate „investigatiilor si analizelor de laborator”, 

precum si cantitatile exprimate in metri liniari (asociate forajelor), pentru fiecare 

categorie de Lucrari sau Servicii evidentiate de catre Autoritatea Contractanta in Anexa 

nr. 1.5 la Formularul nr. 7. 

De asemenea, va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul 

efectiv de plata calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Studiului 

Geotehnic, in care Beneficiarul va vira in contul Prestatorului, contravaloarea acestor 

servicii (Studiul Geotehnic). 

Raspunsul 80 A se vedea Anexa nr. 1.5 la Formularul nr. 7 revizuita si anexata prezentei Clarificari. A se 

vedea in acest sens Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari. 

A se vedea si Raspunsul nr. 29 si nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 81 In cuprinsul Art. 25.2 din [Model Contract], este Autoritatea Contractanta a stabilit ca 

plata pentru [1.3 Proiect Geotehnic] se va face dupa cum urmeaza: „Plata Proiectului 

geotehnic se va realiza dupa aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului geotehnic însotit 



de Referatul privind verificarea de calitate, întocmit de catre un Verificator de proiecte 

atestat conform legii si a Raportului financiar intermediar aferent”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Proiectului geotehnic însotit de 

Referatul privind verificarea de calitate, respectiv a Raportului financiar aferent, in care 

Beneficiarul va vira in contul Prestatorului, contravaloarea Proiectului Geotehnic. 

Raspunsul 81 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare.  

Intrebarea 82 Fara putinta de tagada, asa cum rezulta din Caietul de Sarcini, in alcatuirea Studiului de 

Fezabilitate, intra mai multe studii de teren, printre care si Studiul Geotehnic. 

Cu toate acestea in dreptul Subcap. [1.2. Studiul Geotehnic] din Cap. [1 Studiul de 

Fezabilitate] din cadrul Art. 25.2 din [Model Contract], Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarea precizare: „[...] Prestatorul are obligatia de a reface/ revizui/ completa/ 

modifica documentatia, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea 

Contractanta/ Beneficiar, in conditiile in care CTE-C.N.A.I.R. S.A, CTE-MT, Consiliul 

Interministerial transmit comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la 

Studiul de Fezabilitate care ar avea impact asupra Studiului Geotehnic elaborat de 

Prestator”. 

Intrucat Studiul Geotehnic ar putea avea impact asupra Studiului de Fezabilitate si 

nicidecum invers, va rugam sa revizuiti in consecinta utima fraza din Subcap. [1.2. Studiul 

Geotehnic] al Cap. [1 Studiul de Fezabilitate] din cadrul Art. 25.2 din [Model Contract]. 

De asemenea, intrucat „Tema de proiectare pentru Studiul Geotehnic” va fi elaborata de 

catre Prestator si aprobata de catre Beneficiar, inaintea demararii oricaror Activitati 

incidente Studiului Geotehnic, va rugam sa explicati Ofertantilor care este motivul pentru 

care viitorul Prestator va fi obligat sa refaca/ revizuiasca/ completeze/ modifice 

documentatia (Studiul Geotehnic), gratuit (fara costuri suplimentare pentru Beneficiar), 

„in conditiile in care CTE-C.N.A.I.R. S.A, CTE-MT, Consiliul Interministerial transmit 

comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la Studiul de Fezabilitate care 

ar avea impact asupra Studiului Geotehnic elaborat de Prestator”. 

Raspunsul 82 Autoritatea Contractanta a identificat acest risc, fiind prezentat in Anexa 1 a Caietului de 

Sarcini. 

Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de 

Prestator si rezultate ca urmare a unor investigatii / studii geotehnice, hidrologice, 

topografice, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de 

proiectare defectuoase. 

In conformitate cu cerintele Documentatiei de atribuire, Formularul nr 4 – PROPUNEREA 

TEHNICA: 

„[...] 2. Ofertantul isi va asuma riscurile identificate in Caietul de Sarcini si va prezenta 

strategia de gestionare a riscurilor (managementul riscurilor) din care trebuie sa reiasa in 

mod obligatoriu masurile de diminuare a riscurilor, precum si modul de abordare a 

activitatii de prevenire/ atenuare/ eliminare sau minimizare a efectelor riscurilor 

identificate in Caietul de Sarcini; 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca scopul derulararii procedurii de achizitie 

publica este acela de a finaliza Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada Brasov-Bacau, 

astfel incat Autoritatea contractanta sa obtina un livrabil viabil, pe baza caruia aceasta sa 

intreprinda demersuri in vederea realizarii lucrarilor aferente acestui obiectiv. Intrucat 

Studiul Geotehnic este parte integranta a Studiului de Fezabilitate, in ipoteza in care, la 



nivelul CTE-C.N.A.I.R. S.A, CTE-MT, Consiliul Interministerial se transmit comentarii/ 

modificari/ recomandari/ completari cu privire la Studiul de Fezabilitate care ar avea impact 

asupra Studiului Geotehnic elaborat de Prestator, acesta are obligatia de a 

reface/revizui/completa/modifica documentatia, conform prevederilor contractuale, in 

scopul aprobarii Studiului de Fezabilitate si astfel, indeplinirii obiectului contractului. 

Intrebarea 83 In cuprinsul Art. 25.2 din [Model Contract], este Autoritatea Contractanta a stabilit ca 

plata pentru [1.5. Studiul Arheologic] se va face dupa cum urmeaza: „Plata reprezentand 

valoarea Studiului Arheologic se va realiza dupa obtinerea avizelor de la Directiile 

Judetene pentru Cultura sau Ministerul Culturii insotite de documentatia aferenta si 

predarea acestora catre Beneficiar, precum si dupa aprobarea de catre Beneficiar a 

Studiului Arheologic pentru intregul proiect si a aprobarii Raportului financiar aferent 

de catre Beneficiar”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Studiului Arheologic, respectiv 

a Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul Prestatorului, 

contravaloarea Studiului Arheologic. 

Raspunsul 83 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 84 In cuprinsul Art. 25.2 din [Model Contract], este Autoritatea Contractanta a stabilit ca 

plata pentru [1.6 Documentatia pentru ocuparea terenurilor] se va face dupa cum 

urmeaza: „O plata reprezentand 70% din valoarea Documentatiei pentru ocuparea 

terenurilor se va realiza dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a documentatiei 

pentru intregul proiect  cuprinzand coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si 

proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., raportul/rapoartele de evaluare 

pentru imobile si suprafete si dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului financiar 

aferent”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Documentatiei pentru ocuparea 

terenurilor, respectiv a Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul 

Prestatorului, contravaloarea acestei Documentatii.  

Raspunsul 84 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 85 In cuprinsul Art. 25.2 din [Model Contract], este Autoritatea Contractanta a stabilit ca 

plata pentru [1.7 Documentatia de mediu] se va face dupa cum urmeaza: „Platile se vor 

efectua dupa cum urmeaza: Se vor efectua plati intermediare in procent cumulat de pana 

la maxim 70% din valoarea Documentatiei de Mediu, stabilita in Anexa la Propunerea 

Financiara. Aceste plati se vor realiza dupa predarea de catre Prestator a 

partilor/livrabilelor aferente Documentatiei de Mediu si numai dupa aprobarea de catre 

Beneficiar a Raportului Financiar aferent. Plata diferentei de minim 30% din valoarea 

Documentatiei de Mediu, stabilita in Anexa la Propunerea Financiara se va realiza numai 

dupa obtinerea si emiterea Acordului de Mediu si dupa aprobarea Raportului Financiar 

de catre Beneficiar, care va contine documentatiile complete si toata corespondenta care 

a stat la baza emiterii Acordului de Mediu, cat si a celorlalte acte de reglementare obtinute 

in timpul procedurii de mediu.”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la data aprobarii de catre Beneficiar a Documentatiei de mediu, 

respectiv a Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul 

Prestatorului, contravaloarea Documentatiei de Mediu. 

Raspunsul 85 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 86 In Art. [I.Prezentarea obiectului, riscurilor, succesiunea logica a activitatilor si sub-

activitatilor si rezultatele asteptate] din [Formularul nr 4 – Propunerea Tehnica], poate fi 

regasita urmatoarea cerinta a Autoritatii Contractante: „Ofertantul va prezenta 

abordarea propusa privind indeplinirea cerintelor de publicitate, in conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini”. 

In Cap. [Masuri de publicitate] din Caietul de Sarcini, este precizat „Implementarea 

Planului de Informare şi Publicitate pentru Promovarea Proiectului se va face în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în corelare cu Manualul de Identitate 

Vizuală pentru Instrumente Structurale, în vigoare la data implementării proiectului, 

aplicabil proiectelor cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Transport 2021 - 

2027”. 

In cuprinsul Art. 9.10 din [Model Contract], este precizat: „Daca nu a fost solicitat sau 

convenit în alt sens de catre UE, Prestatorul va întreprinde demersurile necesare pentru 

a se asigura ca finantarea a fost mediatizata corespunzator. Toate masurile de informare 

si publicitate realizate de Prestator vor respecta prevederile Manualului de Identitate 

Vizuala pentru Programul Operational Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie 

sub-sectiunea Publicitate) sau ale Manualului de Identitate Vizuala în vigoare la data 

realizarii acestora”. 

De asemenea, in cuprinsul Art. 23.3 din [Model Contract], sunt facute urmatoarele 

precizari: „[...] Toate masurile de informare si publicitate realizate de Prestator vor 

respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) si 

prevederile Caietului de sarcini si anexelor acestuia. Documentele elaborate de catre 

Prestator în cadrul contractului (Rapoarte, documentatii tehnico-economice, livrabile de 

orice tip si în orice format - exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta masurile 

de identitate vizuala specifice (ex. inscriptionari, sigle, textul “Proiect finantat prin 

[.........]”) prevazute în Manualul de Identitate Vizuala 2014-2020 pentru Programul 

Operational Infrastructura Mare (sectiunea Documentatie, sub-sectiunea Publicitate) in 

vigoare la data realizarii acestora [...]”. 

Intrucat in Cap. [6 Publicitate] din cuprinsul Art. 25.2 din Model Contract] este precizat: 

„Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor prevazute din Caietul de Sarcini si 

anexele acestuia, in baza unui Raport Financiar aprobat de catre Autoritatea 

Contractanta in acest sens”, va rugam sa prezentati Ofertantilor, cerintele concrete ale 

Autoritatii Contractante, referitoare la „Masurile de informare si publicitate”. De 

asemenea, va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este continutul 

Raportului Financiar privind „Masurile de informare si publicitate”. Va rugam sa 

indicati care este termenul efectiv de plata calculat in zile, de la data aprobarii de catre 

Beneficiar a Raportului financiar privind Masurile de Informare si publicitate, in care 

Beneficiarul va vira in contul Prestatorului, contravaloarea acestor „Masuri de informare 

si publicitate”. 

Raspunsul 86 Precizam ca proiectul este finantat din PT 2021-2027, iar masurile de publicitate sunt cele 

cuprinse in Caietul de Sarcini, pagina 27 cu trimitere la respectarea Manualului de Identitate 

Vizuala, in care sunt descrise pe larg activitatile necesar a fi realizate. 

In ceea ce priveste termenul, a se vedea Raspunsul nr. 41 si nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 87 In Cap. [Cheltuieli aferente managementului de proiect] din Caietul de Sarcini, este 

precizat: „În vederea derulării în bune condiţii şi cu obţinerea performanţelor aşteptate 

în ceea ce priveşte implementarea măsurilor ce fac obiectul Caietului de Sarcini, 



Prestatorul va furniza Beneficiarului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la emiterea 

Ordinului de incepere [...] Dotările mai sus menţionate se vor achiziţiona în numele 

Beneficiarului pentu a putea fi considerate cheltuieli eligibile reprezentând cheltuieli 

aferente managementului de proiect [...]”. 

Intrucat in Cap. [8 Cheltuieli aferente managementului de proiect] al Art. 25.2 din [Model 

Contract], este stipulat: „Plata se va realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de 

sarcini cu privire la Cheltuieli aferente managementului de proiect si dupa aprobarea de 

catre Beneficiar a raportului financiar aferent”, va rugam sa indicati Ofertantilor ce 

trebuie sa contina respectivul Raport Financiar si in acelasi timp va rugam sa indicati 

acestora, care este termenul efectiv de plata calculat in zile, de la data preluarii de catre 

Beneficiar a respectivelor echipamente, respectiv a aprobarii de catre Beneficiar a 

Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul Prestatorului, 

contravaloarea echipamentelor furnizate Beneficiarului de catre Prestator. 

Raspunsul 87 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 88 La alin. (5) al Art. 23.5 din [Model Contract] este stipulat: „Îndata ce termenul limita de 

plata a expirat, Prestatorul poate sa pretinda o dobanda penalizatoare la nivelul ratei 

dobanzii de referinta aplicate de Banca Nationala a Romaniei, plus 8 puncte procentuale 

asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa între 

data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii 

Contractante (exclusiv)”. 

Va rugam sa confirmati si sa garantati clar si fara echivoc Participantilor la aceasta 

Procedura de Achizitie Publica, faptul ca deindata ce orice termene limita aferente 

oricaror Plati datorate de catre Beneficiar viitorului Prestator, au expirat, viitorul 

Prestator fara nicio notificare prealabila va emite o factura de penalitati Beneficiarului, 

prin care va evidentia si pretinde o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de 

referinta aplicate de Banca Nationala a Romaniei, plus 8 puncte procentuale asupra 

oricarei sume datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa între 

data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii 

Contractante. 

Raspunsul 88 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca solicitarea de clarificare vizeaza prevederile 

Art. 25.3 alin (5) din contractul de servicii si nu pe cele ale Art. 23.5 alin. (5), prevederile 

Art. 25.3 alin (5) fiind deosebit de explicite in ceea ce priveste posibilitatea Prestatorului de 

a pretinde Autoritatii Contractante dobanda penalizatoare. 

Intrebarea 89 Conform Alin (1) al Art. 5.1 din [Model Contract] stabileste clar si fara echivoc faptul ca 

„Durata prezentului Contract de Servicii este de 125 luni de la Data de Începere a 

contractului si cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe care le 

presupune indeplinirea activitatilor care fac obiectul prezentului contract [...]”. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate extrase din Formularele B1 si B2, puse la dispozitia 

Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta prin Documentatia de Atribuire, dupa cum 

urmeaza: 

Extrase din Formularul B1 

Asigurare de Garantie privind Buna 

Executie 

Extrase din Formularul B2 

Garantie de Buna Executie 

“[...] Prezenta garantie va produce efecte 

si va ramane in vigoare incepand cu data 

emiterii ……………., si pana la data de 

„[...] Orice cerere de plată și declarație, 

precum și orice altă corespondență în 

legătură cu prezenta garanție trebuie să 

conțină semnătura directorului 



……………... („data expirarii 

valabilitatii garantiei”).  

Daca pana la data de ………………… 

(„data expirarii valabilitatii garantiei”) 

nu s-a primit de la Compania Naționala 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) in calitate de 

Autoritate Contractanta/Beneficiar nicio 

solicitare strict conforma cu termenii si 

conditiile prezentei garantii, aceasta 

devine nula indiferent daca originalul ne 

este restituit sau nu. [...]”. 

dumneavoastră general, care trebuie să 

fie certificata de către banca 

dumneavoastră. Cererea de plată și 

declarația însoțite de certificarea băncii 

dumneavoastră trebuie să fie primite de 

către noi in original, la adresa noastră și 

anume ....... (denumirea si adresa bancii), 

la data sau înaintea datei de ......, („data 

de expirare”), moment în care această 

garanție va expira. [...]”. 

De asemenea, asa cum rezulta din cuprinsul Art. 3.1 din [Model Contract], „Anexa III - 

Instrumentul de garantare emis în conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna 

executie”, este un Document ce face parte integranta din viitorul Contract de Servicii. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, va rugam sa confirmati Ofertantilor faptul ca 

viitorul Prestator va trebui sa prezinte, in termenul stabilit de Art. 27.1 din [Model 

Contract], o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare a 

Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA, care sa acopere 

perioada stabilita in Art. 5.1 din [Model Contract], adica 125 de luni de la Data de 

Incepere a Contractului de Servicii. 

Raspunsul 89 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul Art. 27 din cadrul contractului de 

servicii, Autoritatea Contractanta a prevazut atat termenul in care Prestatorul are obligatia 

de a prezenta garantia de buna executie, cat si cuantumul acesteia si modalitatile de 

constituire ale acesteia. 

Astfel, in conformitate cu prevederile Art. 27.4 alin. (1) garantia de buna executie se 

constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

a) prin virament bancar; sau 

b) prin retineri succesive; sau 

c) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel: 

i. scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt 

stat; 

ii. asigurare de garantii emisa: 

- fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa în 

Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este înscrisa 

în registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa 

caz; 

- fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata în 

Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.  

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 39 alin. 

(1) H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, „Garanția de bună execuție 

a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante 

de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție 

publică/contractului subsecvent.” 

A se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu – pct. 10) din cadrul prezentei Clarificari. 

Intrebarea 90 Potrivit Art. 29.1 din [Model Contract], „Atunci cand are loc o încalcare a Contractului 

de Servicii de catre Prestator sau de catre Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata 

prin încalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta sau Prestatorul) va fi îndreptatita la 

urmatoarele remedii: a) despagubiri si/sau b) rezilierea Contractului de Servicii; c) 

executarea garantiei de buna executie a contractului”. 

Va rugam sa indicati Participantilor la acesta Procedura de Achizitie, care sunt 

despagubirile ce vor fi datorate Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta, in cazul 



in care prevederile Contractului de Servicii sunt incalcate de catre Beneficiar/ Autoritatea 

Contractanta. In acest sens, va rugam sa includeti in cuprinsul Art. 31 [Despagubiri 

generale] din [Model Contract] si alte Articole secundare prin care sa detaliati 

Despagubirile generale ce vor fi datorate de Beneficiar, viitorului Prestator, pentru toate 

cazurile in care Beneficiarul incalca prevederile Contractului de Servicii.  

Raspunsul 90 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca un contract de achizitie nu poate 

cuprinde/acoperi totalitatea situatiilor care pot aparea in derularea acestuia. Astfel, in ipoteza 

in care prevederile Art. 29.1 devin incidente, Prestatorul are dreptul la despagubiri in 

cuantumul prejudiciului suferit si dovedit de acesta, in conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea Autoritatea Contractanta nu poate cunoaste de la momentul elaborarii 

documentatiei de atribuire care anume clauze vor fi nerespectate sau care sunt situatiile de 

pe parcursul derularii contractului care vor genera posibile despagubiri, astfel incat sa fie 

prezentate in mod exhaustiv in cadrul documentatiei de atribuire, precum solicita operatorul 

economic in clarificare. Aceste situatii daca vor aparea vor fi analizate si tratate de la caz la 

caz iar cuantumul despagubirilor va fi stabilit de catre Instanta. 

Intrebarea 91 Asa cum rezulta din Art. 2.1 din [Model Contract], „Subcontractant: înseamna orice 

operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa 

anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori îndeplinesc activitati care 

fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand în fata Prestatorului 

de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”. 

In Art. 7.1 din [Model Contract] sunt stipulate urmatoarele: „Prestatorul va prezenta 

contractele încheiate între Prestator si subcontractant/ subcontractanti care vor cuprinde 

denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, categorii de servicii/ 

lucrari care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica categoriile 

de servicii/ lucrari, cesiunea de creanta, precum si acordul subcontractantilor cu privire 

la aceste aspecte. În cazul în care subcontractantii opteaza/ nu opteaza pentru plata 

directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu în cadrul contractului de 

subcontractare”. 

De asemenea, Art. 40.3 din [Model Contract] stipuleaza urmatoarele: „În cazul în care 

Prestatorul cu care Autoritatea Contractanta a încheiat initial Contractul de Servicii este 

înlocuit, în situatia încetarii anticipate a Contractului de Servicii, de un alt contractant, 

Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de 

subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt”. 

Intrucat, in cuprinsul [Formularului 3D – Acord de Subcontractate] nu sunt facute niciun 

fel de referiri la „cesiune”, tinand cont de definitia „Subcontractantilor” prezentata in 

Art. 2.1 din [Model Contract], precum si de faptul ca „Subcontractantii” raspund doar in 

fata Prestatorului, va rugam sa precizati care este temeiul legal prin care, viitorul 

Prestator este obligat sa cesioneze „Autoritatii Contractante contractele de 

subcontractare”. 

Raspunsul 91 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca introducerea clauzei contractuale din cadrul 

Art. 40.3 din contractul de servicii se intemeiaza pe prevederile Art. 150 alin. (1) din H.G. 

nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia Autoritatea 

Contractanta are obligatia de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de 

creanta in favoarea subcontractantilor. Astfel, in situatia inlocuirii contractantului de un alt 

contractant, in situatia incetarii anticipate a contractului de servicii, Autoritatea Contractanta 

are obligatia apararii intereselor subcontractantilor. 

Intrebarea 92 In cuprinsul Art. 43.2 din [Model Contract], este prevazut: „Taxele si/sau tarifele 

percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru eliberarea avizelor/ 



acordurilor vor fi achitate de catre Prestator în numele Autoritatii Contractante si ulterior 

rambursate de catre Autoritatea Contractanta, în baza documentelor justificative”. 

Avand in vedere prevederile Art. 43.2, va rugam sa indicati clar, complet si fara echivoc 

Participantilor la aceasta Procedura de Atribuire, care sunt „documentele justificative” 

ce trebuie sa insoteasca facturile viitorului Prestator, prin care acesta va solicita 

rambursarea cheltuielor generate de achitarea de catre Prestator in numele Autoritatii 

Contractante, a oricareia dintre taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ 

Detinatori de Utilitati, etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor. De asemenea, va rugam 

sa indicati care este termenul de plata (exprimat in zile, de la inregistrarea facturilor 

Prestatorului), in care Autoritatea Contractanta va rambursa (Plati) viitorului Prestator, 

aceste cheltuieli.  

Raspunsul 92 Referitor la ”care sunt „documentele justificative” ce trebuie sa insoteasca facturile 

viitorului Prestator” acestea pot fi : avizele obtinute, facturile si ordinele de plata, si orice 

alte documente justificative necesare decontarii.  

In conformitate cu prevederile art. 25.3 din Modelul de Contract se mentioneaza: 

25.3 (1) Plata se va efectua în termen de 60 de zile de la data primirii facturii în cazul în 

care a fost aprobat livrabilul în conditiile Articolului 25.2 (2) sau în termen de 60 de zile de 

la data aprobarii livrabilului în conditiile Articolului 25.2 (2), în situatia în care factura este 

emisa anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul 

contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand în vedere complexitatea 

rapoartelor/livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat înainte de 

realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba 

despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major. 

Intrebarea 93 In Cap. [V.A Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor 

de catre Prestator] al Art. 44 din [Model Contract], Autoritatea Contractanta a facut 

urmatoarele precizari: „Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face 

numai cu conditia respectarii principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii 

fondurilor. Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a 

fondurilor aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Prestatorului ca 

in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista 

preturi identice/ similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata 

a unor asemenea preturi si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de terti, sa faca 

dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe 

web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta 

trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de 

operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile 

sunt prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte 

ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"]”. 

Tinand cont de prevederile Alin. (3) din Art. 4.3 din [Model Contract], precum si de 

prevederile „Notei 2” din Cap. [V.C Utilizarea sumelor aferente rezervelor de 

implementare se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ] al Art. 44 

din acelasi [Model Contract], va rugam sa confirmati faptul ca in cazul in care vor fi 

indeplinite conditiile pentru accesarea si utilizarea unor categorii de cheltuieli din cadrul 

Rezervelor de Implementere vor fi indiplinite si implicit, acceptate la Plata, Autoritatea 

Contractanta accepta „reactualizarea” valorii initial acceptate la Plata, in functie de data 

efectiva a Platilor (data debitarii conturilor Beneficiarului). 



De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca Beneficiarul va accepta la Plata si 

cheltuielile (insotite de documente justificative), suportate de catre Prestator cu publicarea 

unor anunturi de achizitionare a serviciilor, ce vor fi publicate in presa. 

Raspunsul 93 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ipoteza in care devine necesara utilizarea 

Rezervelor de implementare, se vor aplica prevederile Art. 4.3 alin. (3). 

Fata de decontarea anunturilor privind achizitionarea serviciilor, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca, la momentul elaborarii ofertei, operatorul economic trebuie sa dea 

dovada de diligenta si sa estimeze costurile aferente cu aceasta categorie de cheltuieli, fiind 

deci in responsabilitatea acestuia stabilirea unei sume acoperitoare pentru acesta categorie 

de cheltuieli. 

Intrebarea 94 In Alin (3) al art. 4.3 din [Model Contract], este stabilit faptul ca: „Serviciile prestate care 

vor fi suportate din Sumele Provizionate si/sau Rezervele de implementare vor face 

obiectul actualizarii/ indexarii/ ajustarii preturilor, conform formulei de la alin. (2)”. 

Va rugam sa confirmati faptul ca sumele fixe indicate de catre Autoritatea Contractanta 

la pozitiile 7 – Buget publicitate; 8 – Camera de date si 9 – Cheltuieli cu managementul 

de proiect, din [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7], vor face subiectul unor actualizari, 

respectiv reactualizari in functie de data efectiva a Platilor ce vor fi facute de catre 

Beneficiar, in conturile viitorului Prestator. 

Raspunsul 94 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 

1/2021 emisa de ANAP, sumele aferente activitatilor publicitate, Camera de date si 

managementul de proiect sunt sume fixe, nominale, incluse in pretul contractului, 

reprezentand servicii corespunzatoare activitatilor care sustin indeplinirea obiectivului 

principal al contractului (aferente unor operatiuni auxiliare). 

Autoritatea contractanta a prevazut aceasta categorie de cheltuieli, inca de la momentul 

elaborarii documentatiei de atribuire, respectiv in Sectiunea Formulare, acestea urmand sa 

fie preluate ca atare de catre ofertanti in ofertele pe care le vor depune. 

Avand in vedere cele de mai sus, acestor categorii de cheltuieli le sunt aplicabile prevederile 

art. 4.3 alin. (3) din contractul de servicii. 

Intrebarea 95 In Cap. [7 Camera de date] al Art. 25.2 din [Model Contract] este stabilit: „Plata se va 

realiza dupa indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini cu privire la Camera de date si 

dupa aprobarea de catre Beneficiar a raportului financiar aferent”. 

Va rugam sa indicati clar si fara echivoc Ofertantilor, care este termenul efectiv de plata 

calculat in zile, de la indeplinirii de catre Prestator a sarcinilor sale privind „Camera de 

date”, respectiv a Raportului financiar aferent, in care Beneficiarul va vira in contul 

Prestatorului, contravaloarea cheltuielilor generate de „Camera de date”. 

Raspunsul 95 A se vedea Raspunsul nr. 79 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 96 In Cap. [Teme de Proiectare] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborare studii de fezabilitate], este prevazut: „Prestatorul va elabora Teme de 

proiectare pentru realizarea investigațiilor de teren, cum ar fi investigațiile geotehnice, 

investigațiile arheologice, studii privind poluarea fonică (măsurătorile de zgomot), studii 

privind biodiversitatea, etc. prin care va fundamenta, documenta și prezenta 

Beneficiarului, metodologiile utilizate și selectate în efectuarea investigațiilor de teren. 

Aceste teme vor fi înaintate Beneficiarului pentru analiză și aprobare. [...]”. 

Va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor, Lista completa a tuturor „Temelor de 

Proiectare”, ce trebuie elaborate de catre viitorul Prestator si care vor fi supuse aprobarii 

Beneficiarului. Va rugam sa indicati participantilor la aceasta Procedura de Achizitie 

Publica, care este perioada alocata Beneficiarului, pentru aprobarea „Temelor de 

proiectare” ce vor fi elaborate de catre viitorul Prestator. 



Raspunsul 96 Prestatorul va intocmi Teme de proiectare pentru minim: 

• investigațiile geotehnice 

• investigațiile arheologice (etapa II) 

• investigații topografice detaliate a traseului obiectivului proiectat 

• studii de mediu 

Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea LIVRABILE, Beneficiarul, in termen 

de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru 

realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza 

de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor 

in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari 

Intrebarea 97 In Cap. [Studiul topografic] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborare studii de fezabilitate], poate fi regasita urmatoarea precizare: „[...] În 

cadrul măsurătorilor lățimea benzii de ridicare trebuie să fie de minim 100 de m în mod 

curent (ținând cont de legislația în vigoare privind dreptul de proprietate), astfel încât să 

includă posibile constrângeri. Lățimea benzii se va analiza pe ortofotoplanuri/ hărți și va 

fi determinată în baza unui acord al Beneficiarului cu Prestatorul. [...]”. 

Va rugam sa indicati participantilor la aceasta Procedura de Achizitie Publica, care este 

perioada alocata Beneficiarului, pentru aprobarea „Temei de proiectare aferenta 

Studiului topografic”, respectiv a transmiterii aprobarii Beneficiarului a „latimii benzii 

de ridicare”, catre viitorul Prestator.  

Raspunsul 97 Stabilirea, modificarea și detaliile privind lățimea benzii de ridicare topografică pe porțiuni 

punctuale sau respectarea benzii de 100 m în profil transversal, conform Caietului de sarcini, 

se vor defini în tema de proiectare emisă de prestator.  

Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini, sectiunea LIVRABILE, Beneficiarul, in termen 

de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru 

realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza 

de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor 

in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari. 

Intrebarea 98 In Cap. [3.1 Investigatii de teren] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborare studii de fezabilitate], poate fi regasita urmatoarea precizare: „[...] 

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului, precum si pentru 

proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati 

care pot fi necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice tuturor tipurilor de 

investigatii ale terenului, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor 

de teren afectate. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, care este „pozitia” din [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 

7], in care acestia isi vor putea include costurile privind „orice curatare a 

amplasamentului, precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces 

temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a 

activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentru 

restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate”. 

Raspunsul 98 Ofertantii au obligatia de a include aceste costuri in cadrul propunerilor financiare, fara ca 

acestea sa fie evidentiate in mod distinct printr-o linie separata. 

Astfel, in valoarea ofertata vor fi cuprinse si sumele pentru orice curatare a 

amplasamentului, precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces 

temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a 



activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentru 

restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate. Acestea vor fi incluse in 

valoarea ofertata in coloana „Pret unitar Lei fara TVA per foraj – Executie foraj (lei/foraj)” 

din cadrul Anexei nr. 1.5 la Formularul nr. 7, in conformitate cu prevederile Notei nr. 3 din 

cadrul acestei Anexe. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 99 In Cap. [Studiu de trafic] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborare studii de fezabilitate], este precizat: „[...] Totodată, Beneficiarul va pune la 

dispoziția Prestatorilor date din baza de date PMS, cu privire la starea tehnică a 

drumurilor din zona proiectului. În cazul în care aceste date sunt ieșite din perioada de 

valabilitate, CESTRIN va efectua noi măsurători în baza cărora se va transmite starea 

tehnică a drumurilor. Prin starea tehnică se înțelege transmiterea calificativelor de 

capacitate portantă, stare de degradare, planeitate și rugozitate pentru sectoarele de drum 

aferente proiectului. [...]”. 

Pentru intocmirea unor Propuneri Tehnice corespunzatoare, va rugam sa indicati 

Ofertantilor, care este termenul (exprimat in zile de la Data Inceperii), in care beneficiarul 

va pune la dispozitia viitorului Prestator „date din baza de date PMS, cu privire la starea 

tehnică a drumurilor din zona proiectului”. De asemenea, va rugam sa indicati 

Ofertantilor, care este termenul in care „CESTRIN va efectua noi măsurători în baza 

cărora se va transmite starea tehnică a drumurilor” (in cazul in care aceste date sunt iesite 

din perioada de valabilitate) si care este termenul in care Beneficiarul va pune la dispozitia 

viitorului Prestator, aceste noi date. 

Raspunsul 99 A se vedea Raspunsul nr. 49 din prezenta Clarificare 

Intrebarea 100 In Cap. [Evaluarea impactului asupra mediului] din [Ghid privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este prevazut: „[...] 

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor și informațiilor necesare pentru 

realizarea studiilor de mediu în termen de 5 zile de la data de începere a contractului. 

[...]”. 

Intrucat, asa cum rezulta din Cap. [Graficul de activitati Gantt - Programul de Prestare 

al Serviciilor in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini] din [Formularul nr. 4 – 

Propunerea Tehnica] este stabilit faptul ca „Durata fazelor, activitatilor, sub-activitatilor 

va fi exprimata in luni, cu incadrarea in Durata contractului”, va rugam sa indicati 

ofertantilor, cum va putea fi reprezentata grafic perioada de „5 zile de la data de incepere 

a contractului”.  

Raspunsul 100 A se vedea Raspunsul nr. 46 din prezenta Clarificare 

Intrebarea 101 In Cap. [Evaluarea impactului asupra mediului] din [Ghid privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este prevazut: „[...] 

Prestatorul va avea obligația de a preda la Beneficiar, RIM, SEA, S.E.I.C.A. sau alte studii 

de specialitate solicitate de către autoritățile pentru protecția mediului/alte autorități 

implicate cu cel puțin 10 zile înainte de predarea acestora către autoritatea compententă 

privind protecția mediului. Prestatorul va avea obligația de a sprijini Beneficiarul în 

formularea răspunsurilor pentru întrebările/clarificările solicitate de autorități, de 

publicul interesat. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, care este scopul predarii unor 

asemenea documentatii catre Beneficiar „cu cel puțin 10 zile înainte de predarea acestora 

către autoritatea compententă privind protecția mediului”. 



Raspunsul 101 Predarea documentelor catre Beneficiar cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora către 

autoritatea compententă privind protecția mediului este necesara pentru verificarea 

informatiilor prezentate si a continutului cadru prevazut de legislatie. 

Intrebarea 102 In Cap. [Studiul arheologic] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii 

pentru elaborare studii de fezabilitate], este stabilit: „[...] Prestatorul are obligaţia ca 

înainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Direcţiile Judeţene de Cultură să 

îl prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.I.R S.A., spre verificare şi emitere 

punct de vedere. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor, clar si fara echivoc, care este termenul alocat 

arheologului de proiect desemnat de catre CNAIR SA, pentru analizarea Studiului de 

diagnostic arheologic, si transmiterea punctului sau de vedere catre viitorul Prestator. 

Raspunsul 102 Se vor aplica termenele prevazute in Caietul de Sarcini, sectiunea LIVRABILE precum si 

prevederile art. 24.3 alin. (3) din Modelul Contract. 

Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de 

proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu 

implica o analiza de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu 

indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau 

completari.  

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de 

detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Proiect geotehnic, 

Raport monitorizare geotehnica, Studiul topografic, etc.), Beneficiarul va notifica 

Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru 

operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe 

masura ce analizeaza continutul documentelor transmise. 

Intrebarea 103 In Cap. [Identificarea şi curăţarea terenului de muniţii neexplodate] din [Ghid privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este 

precizat: „[...] De asemenea, Prestatorul trebuie să aibă în dotare detectoare de mare 

adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest 

tip de activitate. [...]”. 

Intrucat in acelasi Cap. este precizat faptul ca „Suprafeţele pe care se vor executa 

activităţile de asanare (identificare şi marcare), vor fi confirmate pe baza proceselor 

verbale semnate de către prestator și subcontractantul de specialitate”, va rugam sa 

infirmati faptul ca Prestatorul, trebuie sa faca dovada detinerii unor „detectoare de mare 

adâncime şi orice alte echipamente conform reglementărilor legale în vigoare pentru acest 

tip de activitate”, intrucat acestea se vor afla in dotarea Subcontractantului de specialitate.  

Raspunsul 103 Se vor avea in vedere prevederile Instructiuni catre Ofertanti: IV.4.1 Modul de prezentare al 

propunerii tehnice: 

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa 

corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de Sarcini din cadrul Documentatiei 

de Atribuire,[...]. 

In cuprinsul Propunerii Tehnice, ofertantii vor declara toate partile pe care intentioneaza 

sa le subcontracteze, indiferent daca, la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de 

identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute. 

A se vedea si Raspunsul nr. 5 din prezenta Clarificare. 



Intrebarea 104 In Cap. [Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor și a suprafețelor 

de teren afectate] din [Ghid privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborare studii de fezabilitate], este precizat: „[...] Prestatorul va prezenta în termen de 5 

zile de la data emiterii Ordinului de Începere pentru prestarea serviciilor, dar înainte de 

Data de Începere, un calendar de desfăşurare a acestora, care va fi aprobat de către 

Beneficiar. [...]”. 

Intrucat, asa cum rezulta din Alin. (1) al Art. 5.3 din [Model Contract]: „Data de Începere 

a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Autoritatea Contractanta dupa data 

intrarii în vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu mai tarziu de 15 zile 

lucratoare de la data intrarii în vigoare a contractului. Pana la data specificata in 

Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat din punct 

de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare 

desfasurarii activitatii. Data de Începere a contractului mentionata în Notificare (Ordin 

de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), 

dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere). 

Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta 

perioada. De la acesta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al 

personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii 

activitatii”, va rugam sa clarificati si sa informati corespunzator Ofertantii. 

Raspunsul 104 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca, in cadrul Art. 5.3 alin. (1) din contractul de 

servicii este reglementata Data de incepere efectiva a activitatilor care fac obiectul 

contractului, data pana la care Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al 

personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii 

activitatii, in timp ce prevederea citata de operatorul economic care face parte din Anexa 7 

la Caietul de sarcini reglementeaza doar transmiterea unui calendar privind activitatile 

aferente serviciilor in vederea emiterii şi publicării H.G. prevăzuta la art. 5, alin. (1) din 

Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Intrebarea 105 In Cap. [Studii privind identificarea utilitatilor/ instalatiilor] din [Ghid privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], pot fi 

regasite urmatoarele precizari: „[...] Prestatorul va realiza verificarea amănunțită a 

rețelelor de utilități publice care vor fi afectate de lucrările de construcție a de autostradă 

/ drum expres atât pentru cele prevăzute în Certificatul de Urbanism, cât și pentru celelalte 

utilități identificate ulterior, identificând titularii/deținătorii de utilități care au rețele 

amplasate în zona unde se vor desfășura lucrările de execuție ale obiectivului și va 

transmite beneficiarului datele pentru a se realiza notificarea deținătorilor de Utilități 

pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauza de utilitate publică. [...] Prestatorul va obține avizele de principiu de la deținătorii 

de utilități, pentru care va întocmi documentațiile aferente, respectiv studii de soluție 

(coexistență), avizul de principiu fiind emis pentru soluția de relocare/protejare cea mai 

avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Documentația va conține și 

suprafețele de teren afectate de către mutarea/protejarea rețelelor de utilități, care vor fi 

incluse în coridorul de expropriere pentru lucrările de infrastructură rutieră. ”. 

Intrucat in acelasi Cap. [Studii privind identificarea utilitatilor/ instalatiilor], este precizat 

faptul ca „Prestatorul va efectua aceste studii și este obligatoriu să le estimeze și să le 

prevadă în oferta sa financiară, rambursarea acestor cheltuieli nu cade în sarcina 

Beneficiarului, dacă se dovedește că nu au fost realizate, orice cheltuială legată de utilități 

sau de obținerea avizelor pentru utilități cade în sarcina Prestatorului”, va rugam sa 

clarificati si sa explicati Ofertantilor cum pot acestia sa inluda in Ofertele lor financiare, 

costurile unor investigatii ce urmeaza a fi efectuate dupa Data de Incepere. De asemenea, 

va rugam sa indicati Ofertantilor care este „pozitia” din [Anexa nr. 1 la Formularul nr. 



7], in care acestia pot sa includa orice costuri privind „identificarea utilitatilor prevazute 

in Certificatele de Urbanism, precum si a utilitatilor ce vor fi identificate ulterior”. 

Raspunsul 105 Activitatea privind realizarea de Studii privind identificarea utilitatilor/ instalatiilor face 

parte activitatile de elaborare Studiu de Fezabilitate. In conformitate cu HG 907/2016, Anexa 

nr. 4 in cadrul Pieselor Scrise, se precizeaza  

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

[...]; 

 f) existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot 

fi identificate;  

Ofertantii, pe baza experientei lor anterioare cat si prin parcurgerea in teren a traseului, pot 

realiza o verificare/identificare amanuntita in cazul retelelor de utilitati. 

Deoarece in propunerea financiara nu este o linie separata pentru acestea, costurile acestora 

vor fi incluse si distribuite in formularul de oferta financiara fara a mai include o linie 

separata. 

Intrebarea 106 In cuprinsul Cap. [Dotarile autostrazii/ Drumului expres] din [Ghid privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este 

precizat: „[...] Conform abordării generale a Consiliului European, Directiva 2014/94/UE 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi Statele Membre trebuie 

să asigure o infrastructură accesibilă și disponibilă pentru reîncărcarea vehiculelor care 

utilizează combustibili alternativi. Definirea unui număr de puncte de reîncărcare 

accesibile se va face în conformitate cu prevederile politicii de dezvoltare națională. Se 

vor lua în considerare punctele de reîncărcare existente și accesibile utilizatorilor 

infrastructurii și vor decide identificarea și concentrarea eforturilor de implementare a 1 

sau 2 tipuri de surse de alimentare. [...]”. 

Va rugam sa indicati Ofertantilor clar si fara echivoc, care sunt punctele de reincarcare 

existente, pe traseul Autostrazii Brasov – Bacau, si unde sunt amplasate acestea pe traseul 

viitoarei autostrazi. 

Raspunsul 106 Punctele de reincarcare existente sunt cele existente pe infrastructura rutiera. Pentru traseul 

Autostrazii Brasov – Bacau, este in sarcina Prestatorului identificarea si proiectarea acestora. 

Intrebarea 107 In cuprinsul Cap. [Dotarile autostrazii/ Drumului expres] din [Ghid privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este 

regasita urmatoarea cerinta formulata de Autoritatea Contractanta: „[...] La Centrele de 

Întreținere și Coordonare pentru clădirile operaționale, acolo unde situația o impune se 

va asigura instalație de curent trifazic. De asemenea, se va monta un generator electric, 

dimensionat în corelare cu dotarile propuse în incinta Centrelor de Întreținere și 

Coordonare. [...]”. 

Intrucat Obiectul acestei Proceduri de Achizitie este „Finalizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Brasov – Bacau”, va rugam sa eliminati cerinta referitoare la montarea unui 

„generator electric”.  

Raspunsul 107 Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta privind montarea unui generator electric. 

Prestatorul va tine seama sa prevada in cadrul documentatiei aferente Studiului de 

Fezabilitate elaborat, montarea unui generator electric la Centrele de Întreținere și 

Coordonare pentru clădirile operaționale.  



Intrebarea 108 In cuprinsul Cap. [Siguranta circulatiei rutiere] din din [Ghid privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este regasita urmatoarea 

cerinta formulata de Autoritatea Contractanta: „În zona intersecțiilor autostrăzii/ 

drumului expres cu alte căi de comunicație, pilele și culeele pasajelor vor fi protejate cu 

parapete de siguranţă amplasat la nivelul părții carosabile a drumului supratraversat. 

[...]”. 

Va rugam sa explicati Ofertantilor cum pot fi amplasate parapetele de siguranta, la nivelul 

(cota) partii carosabile a drumului supratraversat. 

Raspunsul 108 Parapetele de siguranta se va amplasa conform Normativului AND 595/ 2012 Normativ 

pentru sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi. 

Intrebarea 109 In cuprinsul Cap. [Proiectare structura rutiera] din din [Ghid privind implementarea 

contractelor de servicii pentru elaborare studii de fezabilitate], este regasita urmatoarea 

cerinta: „[...] Zona mediană și acostamentele se vor impermeabiliza, iar structura rutieră 

prevăzută în zona mediană se va aplica și în zona acostamentului [...]”. 

Va rugam sa confirmati faptul ca structura rutiera a acostamentelor, va fi identica cu 

structura rutiera a zonei mediane. In caz contrar, va rugam sa informati in consecinta 

Ofertantii. 

Raspunsul 109 Autoritatea Contractanta mentine cerinta: „[...] Zona mediană și acostamentele se vor 

impermeabiliza, iar structura rutieră prevăzută în zona mediană se va aplica și în zona 

acostamentului [...]”. 

Intrebarea 110 La toate intrebarile legate de disponibilitatea personalului AC afirma ca: Precizam ca 

Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun 

oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi 

echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de 

evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea 

acestor experti pentru realizarea contractului.  

Intrucat nevoia de evidente personale ale autoritatii contractante nu  poate face obiectul 

unei achizitii, iar pe operatorii economici ii intereseaza numai impactul pe care cerintele 

din documentatia il are asupra procedurii  va rugam sa  clarificati ce anume face AC cu 

analiza modalitatii in care poate fi asigurata disponibilitatea expertilor, respectiv care ar 

putea fi urmarile acestei initiative si mai ales temeiul legal.  

Raspunsul 110 In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in procesul de evaluare a ofertelor 

depuse, Autoritatea Contractanta analizeaza modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea expertilor, in scopul preintampinarii situatiilor in care obiectul contractului 

nu poate fi indeplinit, din cauza suprapunerii proiectelor in cadrul carora un expert isi 

desfasoara activitatea. In ceea ce priveste resursa umana, trebuie avute in vedere prevederile 

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii care reglementeaza timpul de lucru al salariatilor. 

Avand in vedere aceasta reglementare legala, este practic imposibil ca un expert sa isi 

desfasoare activitatea 8 ore zilnic in cadrul mai multor proiecte simultan. 

Intrebarea 111 In Formularul nr.3A -   Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru 

indeplinirea criteriului (nr. cerintei) referitor la situatia economica si financiara, Nota 1 

se face referire la “Documente care trebuie sa indice concret care sunt resursele 

financiare pe care tertul le va mobiliza”.  

In legatura cu aceasta mentiune fara temei legal, ilogica si neclara atat CNSC cat si 

Curtea de Apel s-au pronuntat in mod clar in sensul ca: 

- “cifra de afaceri nu este o resursa transferabila 



- cifra de afaceri nu consta in punerea la dispozitie a unei sume efective sau a unor 

resurse materiale/umane 

- singura modalitate de dovada este depunerea bilanturilor  

- tertul sustinator nu poate in mod obiectiv sa precizeze o modalitate concreta in care 

va pune la dispozitie ofertantului cifra de afaceri, ci doar sa-si assume la modul 

general obligatia de a raspunde solidar cu ofertantul pentru executarea 

contractului” 

(Decizie CNSC nr.1833/C2/1976 din 19.08.2021) 

Pentru eliminarea oricaror confuzii si interpreteri fanteziste, care conduc la prelungire 

perioadei de evaluare, va rugam sa eliminati mentiunea din Nota 1 si sa revizuiti in 

consecinta Formularul nr. 3A , pastrand exclusiv paragraful care include asumarea din 

partea tertului a raspunderii solidare cu Ofertantul.  

In legatura cu comentarii si justificari ale  autoritatii contractante precizam: 

 

a/  respectarea “legislatie tertiare” (un eufemism pentru confuzii si contradictii ANAP) - 

nu are sens in masura in care prevederi neavenite ale acestei “legislatii”  au fost anulate 

prin Decizii CNSC si Hotarari ale instantelor. Faptul ca ANAP confirma documetatii care 

au déjà Decizii si Hotarari de neconformitate nu poate fi calificat decat ca nepasare sau 

inconstienta si nu ar trebui invocat de autoritati cu pretentie.  

Operatorii economici sunt indreptatiti la clarificari pentru ca ei sunt cei care suporta 

consecintele confuziilor, abuzurilor si inconsistentelor din documentatii: 

- obligati la depunerea de contestatii; 

- supusi incertitudinii evaluarii de catre comisii de evaluare nepregatite sau 

subiective  

- acuzati de “tergiversare” 

 

b/ “cerinta a fost utilizata in cadrul a zeci de documentatii de proiectare si executie lucrari, 

atribuite cu succes, nefiind de natura sa genereze niciun impediment in etapa de depunere 

a ofertelor“ , este un argument cel putin “curios”: 

- faptul ca cerinte absurde, fara temei legal, abuzive se repeta in documentatii, 

uneori fara consecinte,  nu insemna ca procedurile nu trebuie curatate de ele; 

- daca asemenea cerinte au facut déjà obiectul unor contestatii si apeluri, ele 

constituie un impediment, aspect care nu pare sa ingrijoreze  autoritatea 

contractanta, obisnuita cu evaluari de proceduri care dureaza anii de zile. 

c/  faptul ca autoritatea contractanta ignora reglementari ale CNSC sau ale Curtilor de 

apel, pe motiv ca “au fost emise in alte proceduri”,  desi  acestea s-au referit la cazuri 

general valabile si general aplicabile, fara nicio legatura directa si exclusiva cu un 

anumita procedura de achizitie, spune totul despre atitudinea autoritatii contractante atat 

fata de “Lege” cat si fata de operatorii economici.    

Raspunsul 111 In cadrul formularului 3A se prevede in mod expres ca:  

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul 

................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiară pe parcursul 

derulării contractului, garantăm necondiţionat şi irevocabil Autorității Contractante 

susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a 

obligaţiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează 

a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă. Noi, ............................................ 

(denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de Autoritatea Contractantă în cazul în 

care contractantul întâmpină dificultăţi în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod 

ferm, necondiţionat şi irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară şi la 

termen obligaţiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin 



contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, PENTRU 

PARTEA ASUMATĂ PRIN PREZENTUL ANAGAJAMENT. 

 

Dupa cum se poate observa, Tertul sustinator isi asuma indeplinirea obligatiilor precizate 

prin Angajamentul ferm si acordarea sustinerii, pentru „partea asumata prin prezentul 

angajament” si nu substituirea integrala a Contractantului, astfel cum in mod eronat 

interpreteaza operatorul economic.  

In conditiile in care prevederile Legii nr. 98/2016 transpun prevederile Directivei Europene 

24/2014 si permit atribuirea catre un ofertant care nu indeplineste el insusi toate cerintele de 

calificare, dar care insa beneficiaza de sustinerea unui tert, se prezinta drept firesc ca 

Autoritatile Contractante sa beneficieze de anumite garantii, precum activarea resurselor 

tertului sustinator, conform sustinerii acordate contractantului, in situatia in care acesta din 

urma intampina dificultati, pe care de altfel nu le-ar fi intampinat daca avea chiar el 

capacitatea necesara de a indeplini cerintele de calificare fara tertul sustinator.  

Aceasta cerinta a fost utilizata in cadrul a zeci de documentatii de Studii de fezabilitate, 

atribuite cu succes, nefiind de natura sa genereze niciun impediment in etapa de depunere a 

ofertelor, cu ocazia derularii procesului de evaluare a acestora sau ulterior, in faza de 

implementare a contractelor de prestari servicii. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire. 

Intrebarea 112 Repetam solicitarea de clarificarea cu privire la ceea ce solicita autoritatea contractanta 

prin Formularul nr.3B din partea tertului si va rugam insistent sa raspundeti la intrebare 

fara sa o rastalmaciti. 

 

Ce se solicita tertului: 

  

a/ “sa duca la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de 

ofertant”, adica sa se substituie ofertantului (devenit contractant) in executia contractului 

(bineinteles ca pentru „partea asumata prin prezentul angajament” si nu pentru 

substituirea integrala a Contractantului, astfel cum in mod eronat interpreteaza 

autoritatea conteractanta.  

– varianta fara temei legal,  

 

sau  

 

b/ “sa acorde susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului, conform ofertei 

prezentate şi a obligatiilor asumate de ofertant”, adica sa puna la dispozitia ofertantului 

(devenit contractant) resursele care fac obiectul sustinerii (sau deriva din aceasta), 

ofertantul/ contractantul ramanand in continuare executantul contractului – varianta in 

spiritul si litera legii (cu revizuirea in consecinta a formularului de sustine si evident a 

prevederilor fanteziste din Contract privind tertul sustinator)  

 

In cazul in care autoritatea contractanta nu poate da un raspuns simplu pentru un 

document format propriu  (pentru ca nu este respectat formularul prezentat de ANAP) nu 

putem considera decat ca nu stie nici macar ce solicita. Cat despre ANAP, care avizeaza 

documentatii care nu respecta propriile   “indrumari” nu credem ca merita sa mai fie pus 

in discutie.  

Raspunsul 112 In cadrul formularului 3B se prevede in mod expres ca:  

Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul 

................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură tehnică pe parcursul 

derulării contractului, garantăm necondiţionat şi irevocabil, Autorității Contractante 

susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a 

obligaţiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează 

a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. Noi, ............................................ 

(denumirea terţului susţinător), vom răspunde faţă de Autoritatea Contractantă în cazul în 

care contractantul întâmpină dificultăţi în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod 



ferm, necondiţionat şi irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară şi la 

termen obligaţiile asumate de ............................................ (denumirea ofertantului) prin 

contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, PENTRU 

PARTEA ASUMATĂ PRIN PREZENTUL ANAGAJAMENT. 

 

Dupa cum se poate observa, Tertul sustinator isi asuma indeplinirea obligatiilor precizate 

prin Angajamentul ferm si acordarea sustinerii, pentru „partea asumata prin prezentul 

angajament” si nu substituirea integrala a Contractantului, astfel cum in mod eronat 

interpreteaza operatorul economic.  

In conditiile in care prevederile Legii nr. 98/2016 transpun prevederile Directivei Europene 

24/2014 si permit atribuirea catre un ofertant care nu indeplineste el insusi toate cerintele de 

calificare, dar care insa beneficiaza de sustinerea unui tert, se prezinta drept firesc ca 

Autoritatile Contractante sa beneficieze de anumite garantii, precum activarea resurselor 

tertului sustinator, conform sustinerii acordate contractantului, in situatia in care acesta din 

urma intampina dificultati, pe care de altfel nu le-ar fi intampinat daca avea chiar el 

capacitatea necesara de a indeplini cerintele de calificare fara tertul sustinator.  

Aceasta cerinta a fost utilizata in cadrul a zeci de documentatii de Studii de fezabilitate, 

atribuite cu succes, nefiind de natura sa genereze niciun impediment in etapa de depunere a 

ofertelor, cu ocazia derularii procesului de evaluare a acestora sau ulterior, in faza de 

implementare a contractelor de prestari servicii. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de Atribuire. 

Intrebarea 113 La critica privind Nota 2 din Declaratia de disponibilitate, anexa nr.2 la Formularul nr.4, 

in legatura cu aplicarea  (la intamplare) a prevederilor art.167 alin.1, lit. h) din Legea 

98/2016, autoritatea contractanta raspunde ca de fapt “evaluarea priveste aspecte de 

conformitate a propunerii tehnice”.  

In primul rand, daca se recunoste inaplicabilitatea articolului invocat, urmarea fireasca 

ar fi  ca Nota 2 sa fie eliminata din formularar. 

 

In al doilea rand, si a doua varianta, cu conformitatea,  este aleasa la intamplare. 

 

Va rugam sa clarificati noua justificare pentru pastrarea unui formular abuziv si inutil, 

in raport cu prevederile art.215, alin.5 din Legea 98/2016. 

Raspunsul 113 Nota 2 din cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4 transpune in mod corespunzator in cadrul 

respectivului formular chiar prevederile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016. 

Astfel, este firesc ca ofertantii cand elaboreaza documentele ofertei sa prezinte Autoritatii 

Contractante informatii reale si complete sub sanctiunea prevazuta la respectivul articol. 

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 are ca scop verificarea posibilitatii reale a expertilor 

prezentati in cadrul ofertelor de a fi angrenati in viitorul contract, fara a afecta buna 

desfasurare a altor contracte incheiate cu Autoritatea Contractanta. 

Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea Contractanta mentine prevederile 

Documentatiei de Atribuire. 

Intrebarea 114  Va rugam sa precizati data la care va incepe Contractul care face obiectul achizitiei. 

Solicitarea se face cu referire la prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul nr.4 “Declaratie 

de Disponibilitate”, iar autoritatea contractanta care are pretentia sa analizeze 

disponibilitatea personalului este obligata sa prezinta date reale nu presupuse, asa ca un 

raspuns care trimite la clauze din formularul de Contract sau alte mentiuni cu privire la 

grafice va fi considerat ca fiind lipsit de respect pentru operatorii economici si posibil fapt 

cauzator de prejudicii, pentru ca informarea incorecta si neclara a operatorilor economici 

incalca prevederile legale, nu solicitarile de clarificari ale operatorilor economici care pe 

langa eliminarea confuziilor si asigurarea unei informari clare si corecte, inceraca sa se 

puna la adapost de abuzuri si comportament arbitrar. 

Raspunsul 114 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Data de incepere a contractului de servicii este 

reglementata in cadrul Art. 5.3 din contractul de servicii, respectiv: 

„5.3 (1) Data de Începere a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Autoritatea 

Contractanta dupa data intrarii în vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu 



mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a contractului. Pana la data 

specificata in Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat 

din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor 

necesare desfasurarii activitatii. Data de Începere a contractului mentionata în Notificare 

(Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de 

Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de 

Incepere). Autoritatea Contractanta este exonerata de orice costuri suplimentare pentru 

acesta perioada. De la acesta data, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al 

personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii 

activitatii. 

(2) Pentru activitatile de monitorizare geotehnica - Etapa 2 si de monitorizarea geotehnica 

si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si executie a lucrarilor - Etapa 3 Beneficiarul 

va emite Ordine de Incepere diferite, notificate Prestatorului prin Ordin Administrativ de 

Incepere a etapei respective.” 

 

In cuprinsul Anexei 2 la Formularul nr. 4 “Declaratie de Disponibilitate”, operatorii 

economici mentioneaza contractele in care sunt implicati expertii (pentru care Autoritatea 

Contractanta a stabilit factori de evaluare), stadiul acestor contracte si pozitia detinuta de 

fiecare expert, la momentul emiterii si semnarii declaratiei de catre expertul respectiv. In 

procesul de evaluare a ofertelor depuse, Autoritatea Contractanta analizeaza modalitatea in 

care poate fi asigurata disponibilitatea expertilor, in scopul preintampinarii situatiilor in care 

obiectul contractului nu poate fi indeplinit, din cauza suprapunerii proiectelor in cadrul 

carora un expert isi desfasoara activitatea. In ceea ce priveste resursa umana, trebuie avute 

in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii care reglementeaza timpul de lucru 

al salariatilor. 

Avand in vedere aceasta reglementare legala, este practic imposibil ca un expert sa isi 

desfasoare activitatea 8 ore zilnic in cadrul mai multor proiecte simultan. 

 

In contextul tuturor afirmatiilor operatorului economic inscrise in solicitarea de clarificare, 

dorim sa precizam ca toti operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica 

au optiunea de a depune oferta, avand in vedere faptul ca Autoritatea contractanta a 

prezentat, in detaliu, toate conditiile / riscurile cu privire la participarea la aceasta procedura 

de achizitie publica, totalitatea prevederilor documentatiei de atribuire fiind astfel cunoscute 

de toti operatorii economici, inca de la publicarea anuntului de participare. Totodata, prin 

prevederile documentatiei de atribuire, Autoritatea contractanta respecta prevederile 

legislatiei in materia achizitiilor publice si doreste sa se asigure de indeplinirea obiectului 

contractului, fara a impovara operatorii economici. 

 

Intrebarea 115 

 

Referitor la art. 5.1 din propunerea de contract, se mentioneaza urmatoarele: 

 

Propunem modificarea art. 5.1 (2) propunem modificarea sfarsitului clauzei, dupa cum 

urmeaza “ …. serviciilor aferente si conexe Studiului de Fezabilitate, cu aplicarea 

mecanismelor contractuale privind rezervele de implementare.” Acelasi principiu este 

aplicat de Autoritatea Contractanta si in cadrul art. 5.1 (3) si 5.1 (4). O referire similara 

se regaseste si in cadrul art. 25.2 (2) 1.4. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 115 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederea contractuala de la Art. 5.1 alin. (2) 

reitereaza obligatia Prestatorului de a finaliza serviciile aferente si conexe Studiului de 



Fezabilitate, intr-o perioada de 28 de luni, avand in vedere faptul ca aceasta activitate 

incumba in mod exclusiv Prestatorului. 

In ipoteza in care Prestatorul nu isi indeplineste aceasta obligatie contractuala, devin 

incidente prevederile Art. 5.1 alin. (2), respectiv acesta are obligatia de a asigura 

monitorizare geotehnica aferent Etapei 1 pana la finalizarea serviciilor aferente si conexe 

Studiului de Fezabilitate, cu incadrare in Pretul Contractului. Astfel, la momentul elaborarii 

ofertei operatorul economic, cunoscand aceasta prevedere a documentatiei de atribuire, 

detine informatiile necesare in vederea elaborarii unei oferte corespunzatoare. 

 

In acest context, sunt aplicabile prevederile NP 074/2022 care reglementeaza Raportul de 

Monitorizare Geotehnica incepand cu etapa Studiului de Fezabilitate si continuand cu fazele 

urmatoare de proiectare, executie si post executie.  

Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Caietului de Sarcini Etapele 2 si 3 de 

monitorizare geotehnica pentru a exista o continuitate a acestei activitati in cadrul etapelor 

care se succed Studiului de Fezabilitate, iar frecventa activitatilor privind monitorizarea 

geotehnica este precizata in cadrul Caietului de Sarcini. 

Avand in vedere faptul ca asigurarea serviciilor de monitorizare geotehnica - Etapa 2 si 

monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si executie a lucrarilor 

- Etapa 3 implica o serie de actiuni/activitati/evenimente asupra carora Prestatorul nu poate 

exercita un control, pentru a veni in sustinerea Prestatorului, Autoritatea contractanta a 

prevazut posibilitatea finantarii din Rezervele de implementare a categoriei de cheltuieli 

privind monitorizarea geotehnica suplimentara care poate aparea pe parcursul derularii 

Etapelor 2 si 3. Cu titlu de exemplu, Autoritatea contractanta enumera cateva 

actiuni/activitati/evenimente care ar putea deveni incidente in etapele 2 si 3: depunerea unui 

numar semnificativ de oferte in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de proiectare si 

executie; volum mare si complexitate deosebita a documentelor depuse in contextul 

contractelor de proiectare si executie lucrari; prelungirea procesului de solutionare a 

eventualelor contestatii depuse in cadrul procedurilor de atribuire anterior mentionate; 

intarzieri in implementarea contractelor de proiectare si executie. 

Aceasta decizie este motivata si de faptul ca durata etapei I (respectiv elaborarea Studiului 

de fezabilitate) este in legatura directa si depinde de mobilizarea Prestatorului, spre deosebire 

de etapa II si etapa III care depind de factori aflati cu precadere in afara sferei de control a 

partilor prezentului contract precum durata procedurii de atribuire a contractului/contractelor 

de proiectare si executie lucrari, de eventualele contestatii precum si de mobilizarea 

viitorului antreprenor/antreprenori. 

Avand in vedere toate cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile Art. 5.1 alin. (2) din contractul de servicii. 

Intrebarea 116 Referitor la art. 5.1 (6) din propunerea de contract, se mentioneaza  urmatoarele:  

 

La momentul depunerii prezentei oferte nu exista nici o relatie contractuala sau de alta 

natura cu viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori si deci nici un fel de informatie legata 

de modul in care acestia vor aborda viitorul/viitoarele contract/contracte pe proiectare si 

executie. Suplimentar, viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori vor trebui sa realizeze 

pentru un numar inca necunoscut de tronsoane in care va fi impartita autostrada Studii 

geotehnice de detaliu. Acestea vor fi intocmite pentru fiecare tronson in parte, avand 

“personalitatea” fiecarui Antreprenor si furnizand informatii de forma, continut si volum 

diferite pe care Ofertantul nu le poate cuantifica, si cu atat mai mult a le evalua din punct 

de vedere tehnic si financiar, fiind necunoscute la acest moment. Acestea genereaza 

pentru Ofertant riscuri care nu pot fi evaluate si estimate si incluse in propunerea 

financiara. 



In consecinta, Autoritatea contractanta nu poate obliga Ofertantul sa faca o evaluare a 

unor astfel de activitati pe care sa le include in Propunerea financuara. Ofertantul  nu isi 

poate asuma responsabilitatea pentru aceasta activitate despre care nu are nici cel mai 

mic indiciu. Deci nu exista nici un fel de date care sa poata fi interpretate, evaluate si care 

sa poata fi incluse in Propunerea financiara. Va rugam sa eliminati aceasta prevedere, 

precum si pe toate celelalte care privesc o relationare intre Ofertant si viitorul/viitorii 

Antreprenor/Antreprenori. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 116 Sarcinile referitoare la monitorizarea geotehnica cuprinse in Caietul de sarcini si 

documentatia de atribuire provin din prevederile NP 074/2022 reglementeaza Raportul de 

Monitorizare Geotehnica incepand cu etapa Studiului de Fezabilitate si continuand cu fazele 

urmatoare de proiectare, executie si post executie.  

Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Caietului de Sarcini etapele 2 si 3 de 

monitorizare geotehnica pentru a exista o continuitate a acestei activitati in cadrul etapelor 

care se succed Studiului de Fezabilitate, iar frecventa activitatilor privind monitorizarea 

geotehnica este precizata in cadrul Caietului de Sarcini. 

Intrebarea 117 Referitor la art. 15.1 din propunerea de contract, se mentioneaza  urmatoarele:  

 

La art. 15.1, propunem o completare la sfarsitul primei fraze: “ … proprietatea exclusiva 

a Autoritatii Contractante dupa predarea, aprobarea si plata integrala a acestora conform 

Articolului 24. Dupa incetarea .....” 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 117 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca apreciaza actuala formulare a Art. 15.1 ca fiind 

explicita si in favoarea ambelor parti contractante, intrucat aprobarea livrabilelor elaborate 

de catre Prestator este etapa premergatoare efectuarii platii acestor livrabile si reprezinta o 

obligatie contractuala a Autoritatii contractante, pentru care, in ipoteza in care aceasta nu o 

indeplineste, Prestatorul are dreptul de a aplica santiunile mentionate in contract. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile 

Art. 15.1 din contractul de servicii. 

Intrebarea 118 Referitor la art. 18.3 din propunerea de contract, se mentioneaza urmatoarele:  

 

 

Propunem completarea art 18.3 dupa cum urmeaza “ …. exceptie facand situatiile 

indicate la Articolul 18.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. f) si lit. g). Situatiile 



mentionate ….” intrucat demisia este un act unilateral de vointa al angajatului (cum 

recunoaste de altfel si Autoritatea Contractanta in cadrul art. 18.1 d)) si prin urmare nu 

poate fi sub controlul Prestatorului iar acesta nu poate fi facut raspunzator de aceasta 

situatie. 

Avand in vedere durata mare a a acestui contract (peste 10 ani) propunem ca perioada de 

valabilitate a art. 18.3 sa fie impartita in 2 etape: 

• Perioada de la data de start a contractului pana la data de incepere a perioadei de 

proiectare si executie; 

• Perioada de la data de start a perioadei de proiectare si executie pana la data 

finalizarii perioada de proiectare si execuţie a lucrărilor 

iar dupa terimarea primei perioade, Ofertantul sa poata face orice schimbare de personal 

in echipa pentru personalul care va desfasura activitate in a doua perioada, fara aplicarea 

prevederilor art. 18.3. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 118 Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 18.1 alin. (2) lit. d) din contractul de 

servicii, dupa cum urmeaza: 

„d) demisia - actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul 

individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind 

inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;” 

 

Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 18.3 din contractul de servicii, dupa cum 

urmeaza: 

„În cazul în care Prestatorul nu îsi îndeplineste obligatia de la Articolul 17.6 (respectiv 

nu mentine Personalul nominalizat în oferta si/sau aprobat ulterior, pe întreaga durata a 

contractului), pentru fiecare expert înlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea 

Contractanta a unei penalitati în cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, 

exceptie facand situatiile indicate la Articolul 18.1 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) si 

lit. g).  

Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. d) si numai in situatiile prevazute la 

Art. 18.10 din prezentul contract, Autoritatea contractanta nu va aplica penalitatea de 

10.000 lei. 

Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. e), nu exonereaza Prestatorul de aceasta 

obligatie si consecintele încalcarii ei. 

Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii ale 

caror nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.” 

 

Autoritatea Contractanta completeaza prevederile Art. 18 cu art. 18.10 in contractul de 

servicii, cu urmatorul continut: 

„18.10 a) Situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

prezentului contract, fara insa a inceta activitatea in cadrul Prestatorului nu reprezinta 

demisie in sensul prevederilor art. 18.1 alin. (2) d). In aceasta situatie, Autoritatea 

Contractanta/Beneficiarul are dreptul fie de a nu aproba incetarea activitatii in cadrul 

prezentului contract a personalului respectiv, fie de a aproba incetarea activitatii 

acestuia, in aceasta din urma situatie fiind aplicabila penalitatea prevazuta la art. 18.3; 

b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul 

Prestatorului prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de 

Munca, insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala 

de conlucrare (contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari 

servicii etc) nu se va aplica penalitatea prevazuta la art. 18.3.  



c) In conditiile in care personalul mobilizat efectiv inceteaza activitatea atat din cadrul 

Prestatorului, prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de 

Munca, cat si in cadrul prezentului Contract, penalitatea prevazuta la art. 18.3 nu se va 

aplica sub conditia prezentarii unei Declaratii de proprie raspundere sub sanctiunea 

prevederilor art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal, de catre Prestator prin 

care sa se ateste faptul ca, in cazul demisiei, decizia personalului nu a fost in niciun fel 

alterata/influentata de catre Prestator sau, in cazul desfacerii disciplinare a 

Contractului Individual de Munca, ca aceasta masura adoptata de catre Prestator este 

rezultatul corectei aplicari a prevederilor legale si contractuale in relatia de munca cu 

personalul respectiv. In oricare dintre situatii, este necesar sa se ateste faptul ca 

instrumentul demisiei sau, dupa caz, al desfacerii disciplinare a Contractului Individual 

de Munca, nu este folosit nelegitim in scopul eludarii aplicarii mecanismelor 

contractuale (penalitati) in cazul fluctuatiei de personal in cadrul prezentului contract. 

d) Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca este asimilata 

situatiilor prevazute la art. 18.3 lit. e) din cadrul prezentului Contract si prin urmare va 

atrage penalitatea prevazuta la art. 18.3, intrucat reprezinta o situatie aflata in sfera de 

control a Prestatorului.” 

Intrebarea 119  Referitor la art. 20.1 (5)  din propunerea de contract, se mentioneaza  urmatoarele:  

 

Propunem modificarea art. 20.1 (5) dupa cum urmeaza “ Pentru motivele mentionate la 

Articolul 20.1 alin. (4), lit. b); f); i); j) si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1, 

....” intrucat modificarile legislative pot avea impact semnificativ in realizarea serviciilor 

de proiectare, impact care nu a putut fi cuantificat la momentul depunerii ofertei intrucat 

nu era cunoscut. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 119 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca aprecieaza actuala formulare a Art. 20.1 alin. 

(5) ca fiind explicita si aplicabila in situatia in care este necesara extinderea duratei 

contractului. Propunerea operatorului economic, astfel cum aceasta este enuntata in 

solicitarea de clarificare, restrange aria privind cazurile care pot conduce la extinderea 

duratei contractului, in conditiile in care, in cadrul Art. 20.1 alin. (4) Autoritatea contractanta 

a prevazut mai multe situatii care pot conduce la modificarea contractului. 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile 

Art. 20.1 alin. (5) din contractul de servicii. 

Intrebarea 120 Referitor la art. 20.2 a) din propunerea de contract, se mentioneaza  urmatoarele: 

 

Propunem eliminarea din cadrul art. 20.2 a literei a), intrucat asa cum Autoritatea 

Contractanta recunoaste „... chiar daca aceasta este întocmita în conformitate cu 

prevederile legale ...”, inseamna ca respectivele solicitari sunt cerinte suplimentare care 

nu au putut fi estimate si nici evaluate la momentul ofertarii. 

 



Va rugam clarificati! 

Raspunsul 120 Autoritatea Contractanta a identificat in cadrul caietului de sarcini Anexa nr 1 si cuantificat 

acest Risc, astfel: 

Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de sarcini din cauza obligatiei 

de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare AM (dacă este cazul). 

Modificarile generate de observatiile transmise de AM (dacă este cazul)  vor fi efectuate de Prestator 

ca parte a obligatiilor contractuale.  

-  In cazul in care prezentul risc se produce din vina Prestatorului vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la aplicarea de penalitati de intarziere. 

In cazul in care producerea acestui risc nu reprezinta vina Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre Beneficiar de prelungiri contractuale. 

In conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire, in cadrul Propunerii tehnice – 

Formularul nr 4,.[...] 2. Ofertantul isi va asuma riscurile identificate in Caietul de Sarcini si 

va prezenta strategia de gestionare a riscurilor (managementul riscurilor) din care trebuie 

sa reiasa in mod obligatoriu masurile de diminuare a riscurilor, precum si modul de 

abordare a activitatii de prevenire/ atenuare/ eliminare sau minimizare a efectelor riscurilor 

identificate in Caietul de Sarcini;. 

Intrebarea 121 Referitor la art. 38   din propunerea de contract, se mentioneaza  urmatoarele: 

 

In cadrul art. 38, va rugam sa specificati procentul aferent avansului, intrucat aceasta 

informatie lipseste. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 121 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca procentul aferent avansului acordat 

Prestatorului in cadrul prezentului contract este prevazut in cadrul Art. 25.2 alin. (1), 

respectiv: 

 

„25.2 Platile se vor efectua în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator 

Autoritatii Contractante, dupa cum urmeaza: 

(1) Prestatorul poate solicita un avans în valoare de maxim 10% din Pretul Contractului. 

În situatia solicitarii platii în avans, aceasta se va pune în aplicare cu respectarea 

prevederilor Hotararii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor 

de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati în avans din 

fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

prevederilor Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 

241/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea 

implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative.  

Autoritatea Contractanta poate acorda avans Prestatorului, într-o singura transa, numai 

dupa constituirea Garantiei pentru Returnarea Avansului, sub conditia îndeplinirii integrale 

a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia.” 

Intrebarea 122 Referitor la Caietul de sarcini pus la dispozitia operatorilor economici  

 Prin prevederile Caietului de Sarcini, pag. 29-34 cap. PERSONALUL SI BAZA 

TEHNICO MATERIALA A PRESTATORULUI sunt definite profilele profesionale ale 

expertilor principali. Acestia sunt mentionati si in continutul Formularului nr. 4 din 

sectiunea FORMULARE. 



 

Expertul cheie  - MANAGER DE PROIECT mai sus mentionat desfasoara pe intreaga 

durata contractului activitati de coordonare monitorizare si raportare.  

 

Profilul profesional impus pentru   expertul cheie –manager de proiect este mentionat mai 

sus:  Deţine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri 

sau similar acestora emisa de către o Facultate/Universitate. Deţine experienţa 

profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator 

proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract 

si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director 



In activitatea de coordonare, pentru orice expert nominalizat, cea mai importanta este 

experienta SPECIFICA pe care a acumulat-o pe contractele pe care si-a desfasurat 

activitatea anterior si, in nici un caz profilul institutiei de invatamant pe care a absolvit-

o. 

Pentru argumentele de mai sus, va solicitam respectuos sa acceptati/ precizati ca profilul 

institutiei de invatamant pe care a absolvit-o managerul de proiect, sa fie “Deţine Diploma 

de Inginer cu specializarea studii superioare tehnice in domeniul constructiilor”.  

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 122 Autoritatea Contractanta a stabilit prin Caietul de sarcini pentru Managerul de Proiect atat 

cerinte minime privind studiile: 

Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau 

similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate. 

cat si cerinte minime privind experienta similara: 

Detine experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct 

Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager 

proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/ 

sau Project Manager si/ sau Adjunct Project Manager si/sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef 

Proiect si/ sau Sef echipa proiectare si/ sau Adjunct Sef Echipa proiectare, in cadrul unui 

contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare Studii de 

Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau 

largire de autostrazi si/sau drumuri expres si/sau drumuri nationale. 

acestea trebuind sa fie indeplinite in mod cumulativ si nu alternativ. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind pregatirea profesionala 

si experienta profesionala prevazute in Caietul de Sarcini. 

Intrebarea 123 Referitor la   Caietul de sarcini pag.5, se mentioneaza  urmatoarele:  

 

Obiectul prezentului contract este "Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brasov 

– Bacau".                                                                          

Beneficiarul solicita realizarea serviciilor de monitorizare geotehnica dupa finalizarea 

SF-ului intre finalizarea Studiului de Fezabilitate si emiterea Ordinului/Ordinelor de 

începere a Activitatii de Proiectare in cadrul contractului/contractelor pentru Proiectare 



si Execuţie cat si parcursul derulării contractului/contractelor de lucrări si pana la 

semnarea Procesului/Proceselor Verbal/e de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 

INTREBARE:    

Cum va putea Ofertantul, in aceasta etapa de pregatire a ofertei (care se refera strict la 

finalizarea Studiului de fazabilitate), pe baza caror date si informatii  (care vor trebui 

incluse in prezenta Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) sa evalueze din punct 

de vedere tehnic si financiar activitatile sale pentru etapa contractului/contractelor de 

lucrări, acestea fiind necesar a fi incluse in prezenta Propunere financiara, din moment 

ce:    

- Proiectul tehnic si Detaiile de executie sunt faze ulterioare Studiului de 

fezabilitate;  

- Studiul geotehnic de detaliu care va sta la baza activitatii de monitorizare 

geotehnica va fi realizat ulterior, in cadrul Proietului tehnic, deci nu poate face 

obiectul activitatii Prestatorului din acest contract.  

- In cadrul Proiectului Tehnic se va putea modifica proiectul. Modificarile vor fi 

realizate de catre viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori prin intermediul 

Proiectantului/Proiectantilor desemnati de  catre acestia, pentru un numar 

necunoscut de tronsoane ala autostrazii, care vor diferiti de Ofertantul/ 

Proiectantul care va realiza prezentul contract referitor la “Finalizare Studiu de 

Fezabilitate Autostrada Brasov – Bacau”;  

- In cadrul Proiectului Tehnic se vor realiza si completari ale Studiul geotehnic 

precum si Studiului Geotehnic detaliat,  rezultand ca  Monitorizarea geotehnica 

de la acest moment intra in sarcina Antreprenorului / Proiectantului Proiectului 

Tehnic. 

- Nu exista nici o/un legatura/raport/relatie contractuala intre actualul Ofertant si 

viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori, respectyiv Proiectantului/Proiectantilor 

desemnati de  catre acestia, 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 123 A se vedea raspunsul nr. 116 din prezenta Clarificare 

Intrebarea 124 Referitor la   Caietul de sarcini pag.8, se mentioneaza  urmatoarele: 

 

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                                

In conformitate cu NP074-2022 si celelalte documente oficiale specificate de 

dumneavoastra, studiul geotehnic poate fi verificat atat de catre verificatorii atestati 

pentru domeniul Ag, cat si de catre verificatorii atestati pentru domeniul Af? 

Va rugam clarificati! 



Raspunsul 124 Avand in vedere complexitatea deosebita a obiectivului, Autoritatea Contractanta a solicitat 

prin Caietul de sarcini verificarea documentatiilor geotehnice de catre verificator atestat 

domeniul Af. 

Intrebarea 125 Referitor la   Caietul de sarcini pag.  9, se mentioneaza  urmatoarele: 

 

Autoritatea contractanta solicita ca "Prestatorul va descrie modul in care Studiul 

Geotehnic poate fi completat la faza urmatoare a proiectului si va prezenta inclusiv 

graficul de timp si estimarea costurilor aferente acestei activitati". 

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                           

Cum poate descrie Prestatorul o activitate care va avea loc la alte faze de proiectare, decat 

cele care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini si vor face obiectul activitatii 

viitorului/viitorilor Antreprenorul/Antreprenori. 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 125 Avand in vedere complexitatea obiectivului si accesul dificil in zona montana, Autoritatea 

Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Prestatorului furnizarea informatiilor cu privire 

la graficul de timp si estimarea costurilor necesare pentru investigatiile geotehnice care nu 

vor putea fi realizate la aceasta faza. Mentionam faptul ca cerinta citata se refera la o 

obligatie a viitorului prestator iar nu a posibililor ofertanti in cadrul prezentei proceduri de 

atribuire. 

Intrebarea 126 Referitor la   Caietul de sarcini pag. 9, se mentioneaza  urmatoarele: 

 

 

Prin Caietul de sarcini se solicita realizarea de catre Ofertant a unei diagrame privind 

cuantificarea riscurilor geotehnice pentru etapa de Proiectare si Execuţie, din care sa 

rezulte: 

- identificarea, evaluarea si cuantificarea din punct de vedere financiar a riscurilor 

geotehnice pentru fiecare structura proiectata/zone cu fenomene de instabilitate si 

propunerea masurilor pentru diminuarea riscului geotehnica; 

- identificarea zonelor inaccesibile pentru realizarea investigaţiilor geotehnice, 

zonelor cu potential ridicat de producere a alunecărilor de teren si a altor zone cu 

risc geotehnic major, respectiv reprezentarea acestora pe un plan de situatie cu 

suport topografic/ortofotoplan; 



- se vor estima toate costurile necesare privind realizarea investigaţiilor geotehnice 

pentru Studiul Geotehnic de Detaliu din cadrul etapei de Proiectare si Execuţie. 

Diagrama solicitata a fi realizata de catre Ofertant va trebui sa contina un cumul de 

informatii asa cum este solicitat mai sus. Apreciem ca o parte dintre acestea se refera la 

informatii care nu pot fi incluse efectiv in cadrul diagramei solicitate, informatii pe care 

Ofertantul trebuie sa le identifice in cadrul unor activitati separate. Diagrama va trebui 

sa aibe la baza un numar de parametrii de calcul care sa constituie datele de intrare, si va 

avea ca rezultat alti parametrii care sa poata fi prezentati, interpretati si detaliati pentru a 

oferi informatii utile pentru scopul proiectului.  

Pe de alta parte, se solicita ca evaluarea costurilor necesare privind realizarea 

investigaţiilor geotehnice pentru Studiul Geotehnic de Detaliu, deci inclusiv a   riscurilor 

geotehnice pentru etapa de Proiectare si Execuţie, deci pentru o etapa ulterioara 

obiectivului prezentului contract, care va fi realizata de alti agenti economici diferiti de 

Ofertantul/ Proiectantul actual. Cea mai mare parte a datelor/ informatiilor necesare 

pentru realizarea diagramei va rezulta  numai la faza de realizare a Proiectului Tehnic , 

deci in cadrul contractului de Proiectare si Executie Lucrari.  

In acelasi timp, pentru ca Beneficiarul sa poata face o evaluare comparativa a 

diagramelor care vor fi prezentate de catre Ofertantii, acestea ar trebui sa detina ca date 

de intrare aceleasi variabile, aceiasi  parametrii de masurare / estimare, aceeasi forma de 

prezentare. 

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                                    

Cum poate Proiectantul din acest contract (finalizarea Studiului de fezabilitate) sa  

realizeze o diagrama privind cuantificarea riscurilor geotehnice pentru etapa viitoare de 

Proiectare si Execuţie si sa estimeze toate costurile necesare privind realizarea 

investigaţiilor geotehnice pentru viitorul Proiect tehnic, viitorul Studiul Geotehnic de 

Detaliu din cadrul etapei de Proiectare si Execuţie, etape  care vor fi realizate ulterior 

Studiului de fezabilitate, de catre viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori si 

Proiectantul/ Priiectanti desemnat/desemnati de acestia care va/vor fi 

identificat/identificati dupa adjudecarea contratului de proiectare si executie.                                                                                                                                                                                                                                                  

INTREBARE:  

Pentru ca Beneficiarul sa poata face o evaluare comparativa a diagramelor care vor fi 

prezentate de catre Ofertantii, va rugam sa ne precizati: 

- care sunt date de intrare, pe care trebuie sa le identifice Ofertantul; 

- care sunt parametrii pe care vor trebui sa rezulte din diagrama de risc geotehnica, 

pentru a putea fi  urmariti, interpretati comparati; 

- sa ne puneti la dispozitie o diagrama de risc geotehnic sau sa faceti referire la un 

act normativ sau standard care sa arate modul de intocmire a acesteia.    

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 126 Avand in vedere complexitatea activitatilor de investigare ale terenului pe care viitorul 

Prestatorul le va realiza, Autoritatea Contractanta considera necesara realizarea diagramei 

de risc geotehnic de catre acesta.  

Diagrama de risc geotehnic va fi realizata avand la baza prevederile NP074/2022, Anexa A. 

Categoriile geotehnice. 

Mentionam faptul ca cerinta citata se refera la o obligatie a viitorului prestator iar nu a 

posibililor ofertanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. 



Ulterior semnarii Contractului Beneficiarul va pune la dispozitia viitorului Prestator toate 

datele de care dispune pentru ca Prestatorul sa poata face o evaluare comparativa a diagramei 

de risc geotehnic. 

Intrebarea 127 Referitor la   Caietul de sarcini pag.9, se mentioneaza  urmatoarele: 

 
Cerinta formulata de catre Autoritatea contractanta este de ordin general si nu include 

nici un fel de detaliu privind:                                         

• scopul acestei activitati 

• activitatile si subactivitatile care pot rezulta ca o continuare a acestei activitati; 

• utilitatea si eficienta rezultatului acestei actiuni; 

• beneficiile obtinute ca urmare a pastrarii probelor; 

• conditiile de pastrare (temperatura, umiditatea, etc.), conditiile de sortare, alegere, 

evidenta si gestionarea probelor, sau trimiterea la un standard, normativ, orice alt 

document legislativ care sa mentioneze aspectele mentionate mai sus; 

• conditii speciale pentru ambalare;  

• conditii speciale de transport, manipulare, etc.   

Facem precizarea ca pentru a face o evaluare  a resurselor care vor trebui alocate pentru 

acesta activitate sunt necesare detaliarea tuturor aspectelor mentionate, dar si al altora. 

Un pret care trebuie estimat pentru aceasta activitate nu se poate construi fara aceste 

detalii. 

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                              

Va rugam sa ne comunicati detaliile cu privire la aspectele mentionate mai sus. 

 

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                             

Pentru acest proiect sunt estimati a se realiza peste 100.000 ml liniari de foraj (vom 

argumenta mai jos aceasta cifra). Tinand cont de faptul ca o cutie de probe acopera 5 ml, 

acest lucru presupune ca vor trebui depozitate in jur de 20.000 de cutii de probe. Pentru 

depozitarea unui astfel de numar de cutii de probe sunt necesare spatii de depozitare cu 

suprafata de ordinul miilor de metri patrati. De asemenea, trebuie luat in calcul si costul 

cutiilor de probe, marcare, transport su depozitare, paza, etc. care se vor adauga  la costul 

studiilor geotehnice. Va rugam sa detaliati care este plus valoarea adusa proiectului prin 

cheltuirea fondurilor europene sau de la bugetul de stat pentru plata unui numar atat de 

mare de cutii de proba sau plata chiriilor pentru spatiile de depozitare (chirii care vor fi 

platite pe perioade indelungate, catre firme private/de stat) si care sunt beneficiile aduse 

in scopul cresterii calitatii proiectului. De asemenea, va rugam sa precizati cum si cand 

se planifica Autoritatea Contractanta sa disponibilizeze aceste fonduri (care sunt necesare 

la inchirierea spatiilor de depozitare). Se vor face suplimentari fata de valorile estimate 

ale contractului sau banii vor veni din fondurile estimate si destinate studiilor geotehnice, 

ducand astfel la diminuarea efectiva a fondurilor pentru executarea studiilor, deci la 

scaderea calitatii acestora.  

Va rugam clarificati! 

 

Raspunsul 127 Sub un prim aspect Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca valoarea estimata a 

prezentei proceduri a fost suplimentata corespunzator astfel incat sa acopere toate activitatile 

si obligatiile viitorului Prestator. 



De asemenea, pentru a preintampina problemele aparute in contracte similare privind 

calitatea investigatiilor geotehnice realizate, Autoritatea Contractanta are dreptul de a 

solicita viitorului Prestator pastrarea lazilor cu probe pana la finalizarea si aprobarea 

Studiului de Fezabilitate. Aceasta reprezinta o cerinta imperativa a Beneficiarului.  

Dupa cum s-a precizat mai sus, aceste costuri au fost incluse in valoarea estimata a 

procedurii. 

Ofertantii au obligatia de a include aceste costuri in cadrul propunerilor financiare, fara ca 

acestea sa fie evidentiate in mod distinct printr-o linie separata. 

Astfel, in valoarea ofertata vor fi cuprinse si sumele pentru depozitarea probelor rezultate 

din foraje. Acestea vor fi incluse in valoarea ofertata in coloana „Pret unitar Lei fara TVA 

per foraj – Incercari/ analize de laborator geotehnic (lei/foraj)” din cadrul Anexei nr. 1.5 

la Formularul nr. 7, in conformitate cu prevederile Notei nr. 3 din cadrul acestei Anexe. 

A se vedea in acest sens si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care 

a fost republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 128 Referitor la   Caietul de sarcini pag.11, se mentioneaza  urmatoarele: 

       

   



 

Se constata ca Prestatorul din prezentul contract este obligat sa se angajeze in activitati 

care se vor desfasura ulterior etapei Studiu de fezabilitate. Astfel, activitatile din Etapa 3 

se vor desfasura in perioada de proiectare si executie, Prestatorul din prezentul contract 

fiind obligat sa:  

- desfasoare activitati, dupa finalizarea SF care este obiect de activitate al 

prezentului contract, in etapa de Proiectare si executie: 

o cu o terta parte necunoscut/necunoscuti la momentul depunerii ofertei 

(viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori si Proiectantul/Proiectantii 

desemnati de acestia); 

o  viitorul/viitorii Antreprenor/Antreprenori si Proiectantul/Proiectantii 

desemnati de acestia vor realiza propriile activitati in  perioada de 

Proiectare si executie, avand la baza intocmirea documentatiilor specifice 

acestei perioade (Proiectul tehnic, Studiul geotehnic de detaliu, etc.; 

o Ofertantul din prezentul contract sa exprime un punct de vedere tehnic 

pentru Studiile Geotehnice de Detaliu (SGD) care vor fi întocmite ca parte 

a contractului de Proiectare si Execuţie, si care reprezinta un punct de 

vedere al  Antreprenorului/Antreprenorilor si Proiectantul/Proiectantii 

desemnati de acestia;  

- isi asume programul de monitorizare post-executie întocmit impreuna cu 

Antreprenorul lucrării;      

INTREBARE:                                                                                                                                                                                                         

In conformitate cu NP074-2022, punctele 2.2.1; 2.3.1; 2.4.2, Raportul de monitorizare 

geotehnica (rezultat al activitatii de monitorizare si raportare al Ofertantului actual), se 

realizeaza pe baza unui Proiect de monitorizare/Proiect geotehnic, care la randul sau se 

realizeaza pe baza unui Studiu geotehnic. Atat Studiul geotehnic, cat si Proiecul 

Geotehnic, in conformitate cu acelasi NP074-2022, se desfasoara in etape, etapele 

principale fiind: Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii de Executie.  

Drept urmare va rog sa ne precizati cum anume se pot solicita activitati din etapele 

ulterioare de proiectare pentru activitati care se vor sesfasura de catre 

Antreprenor/Antreprenori si cum pot fi ele cuantificate cantitativ si calitativ la momentul 

depunerii ofertei pentru Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brasov – Bacau.  



In raspunsul dumneavoastra va rugam sa aveti in vedere faptul ca in etapele ulterioare 

etapei de Studiu de Fezabilitate, se vor realiza documentatii de atribuire diferite, vor avea 

loc licitatii separate si vor fi alti Prestatori fata de Prestatorii prezentului proiect.  

In conditiile exprimate mai sus, va rugam sa detaliati modul in care se pot realiza activitati 

de genul: 

- Punct de vedere pentru  Studiile Geotehnice de Detaliu 

- Participarea in teren la fazele determinante 

- Certificarea si asumarea programului de monitorizare post-executie executie întocmit 

impreuna cu Antreprenorul lucrării; 

- întocmirea rapoartelor lunare privind activitatea desfasurata;                                                                                                                                        

care sunt in sarcina viitorului/viitorilor Antreprenor/Antreprenori de catre Ofertantul din 

prezentul contract. 

                                                                                                                                                                                                       

De asemenea, va rugam sa tineti cont de faptul ca monitorizarea din timpul realizarii 

studiului de fezabilitate se refera la monitorizarea terenului in stare naturala, pe cand 

monitorizarea din timpul executiei-si post executie se refera la monitorizarea terenului in 

urma activitatilor antropice. Mai mult decat atat, cea mai mare parte a echipamentelor de 

foraj echipate pentru monitorizare in timpul realizarii studiului geotehnic sunt realizate 

in puncte de interes de genul: axul autostrazii in zona rambleelor inalte, in zonele in care 

urmeaza sa se realizeze excavatii pentru deblee, in zone in care exista alunecari de teren 

active si care urmeaza sa fie excavate sau consolidate. Aceste echipamente de foraj sunt 

distruse in momentul in care incepe constructia drumului efectiv, pentru monitorizarea 

in timpul executiei si post – executie urmand sa se realizeze sisteme de monitorizare noi, 

specifice etapei respective.  

Drept urmare, consideram ca Etapa 3 de monitorizare nu poate fi cuprinsa in Obiectivul 

prezentului Caiet de Sarcini, facand categoric parte din alta etapa de proiectare si 

executie.     

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 128 Sub un prim aspect Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca valoarea estimata a 

prezentei proceduri a fost suplimentata corespunzator astfel incat sa acopere toate activitatile 

si obligatiile viitorului Prestator. 

Prevederile NP 074/2022 reglementeaza Raportul de Monitorizare Geotehnica incepand cu 

etapa Studiului de Fezabilitate si continuand cu fazele de proiectare si executie. Autoritatea 

Contractanta a prevazut in cadrul Caietului de Sarcini monitorizare geotehnica in mai multe 

etape pentru a exista o continuitate in cadrul etapelor care se succed Studiului de Fezabilitate. 

Pentru „Monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si 

executie a lucrarilor Etapa 3”, cuantificarea costurilor generate de aceasta activitate vor fi 

detaliate in Anexa 1. la Formularul nr. 7. 

A se vedea si Raspunsul nr. 116 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 129 Referitor la   Caietul de sarcini pag.37, se mentioneaza  urmatoarele: 



 
Pentru eliminarea oricaror ambiguitati referitoare la obiectul si perioada de activitate a 

Ofertantului, va rugam sa confirmati / nu confirmati intelegerea noastra asupre acestora, 

dupa cum urmeaza: 

• Etapa 1 = 28 luni = perioada de proiectare pentru finalizarea Studiului de 

fezabilitate si Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru susţinerea 

aplicaţiei de finanţare, respectiv, Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului 

pentru procedurile de atribuire a Proiectării si Execuţiei Lucrărilor = perioada de 

proiectare; 

• Etapa 2 = 36 luni = perioada dintre activitatea de proiectare pentru finalizarea 

Studiului de fezabilitate si Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru 

susţinerea aplicaţiei de finanţare, respectiv, Asistenta Tehnica acordata 

Beneficiarului pentru procedurile de atribuire a Proiectării si Execuţiei 

Lucrărilor, si data ordinul de incepere a activitatii de monitorizare geotehnica — 

Etapa 2 = monitorizare geotehnica — Etapa 2; 

• Etapa 3 = 60 luni = perioada de executie a lucrarilor, de la data ordinul de incepere 

a lucrarilor pana la data de finalizare  a lucrarilor = monitorizare geotehnica — 

Etapa 3; 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 129 Autoritatea Contractanta confirma faptul ca datele ce vor fi luate in calcul de Ofertant sunt 

cele prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv : 

„[...] Note: 



* In situatia in care durata Servicii aferente Studiu de fezabilitate va depasi 28 luni, 

Prestatorul va asigura monitorizarea geotehnica aferenta Etapei 1 pana la finalizarea 

serviciilor aferente Studiului de Fezabilitate; 

** In situatia in care durata de atribuire a contractelor de proiectare si executie este 

mai mica decat durata de 36 luni aferenta activitatii de monitorizare – Etapa 2, serviciile 

de monitorizare geotehnica Etapa 2 se vor finaliza prin intocmirea Raportului de finalizare 

a serviciilor privind monitorizarea geotehnica realizate in Etapa 2;In situatia in care durata 

procedurii de atribuire a contactelor de proiectare si executie depaseste perioada de 36 

luni, inceteaza orice obligatie contractuala privind realizarea monitorizarii geotehnice 

Etapa 2 cu prezentarea Raportului de finalizare a serviciilor privind monitorizarea 

geotehnica realizate in Etapa 2. 

*** In situatia in care durata contractelor de proiectare si executie depaseste durata de 

60 luni aferenta activitatii de monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de 

proiectare si executie a lucrarilor – Etapa 3, serviciile aferente vor fi continuate in 

conformitate cu art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. Activitatile de monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de 

proiectare si executie a lucrarilor – Etapa 3 nu intra in sarcina Antreprenorilor. Prestatorul 

va asigura monitorizare geotehnica atat pentru echipamentele instalate la Etapa 1 si Etapa 

2, cat si eventualele echipamente instalate de Antreprenori.” 

 A se vedea si Raspunsul nr. 75 si nr 115 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 130 Referitor la mentiunea dvs.  din Caietul de sarcini pag.38, unde se precizeaza urmatoarele: 

“Activitatile de monitorizare geotehnica si asistenta tehnica pe perioada de proiectare si 

execuţie a lucrărilor - Etapa 3 nu intra in sarcina Antreprenorilor.  

Interpretarea noastra este ca afirmatia dumneavostra se refera la faptul ca nu intra in 

sarcina Antreprenorilor monitorizarea geotehnica care are ca baza Studiu geotehnic 

realizat  de catre Ofertantul care va depune oferta pentru “Finalizare Studiu de 

Fezabilitate Autostrada Brasov – Bacau”. 

Rugam confirmare. 

 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 130 Monitorizarea geotehnica aferenta etapei 3 nu intra in sarcina Antreprenorului, ci in sarcina 

Prestatorului care a elaborat Studiul Geotehnic, Proiectul Geotehnic si a realizat 

monitorizarea geotehnica aferenta etapei 1 si etapei 2 in cadrul contractului de servicii ce 

face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, tot acest Prestator va realiza si 

monitorizarea geotehnica etapa 3 si va elabora Raportul de Monitorizare Geotehnica etapa 

3, conform cerintelor Caietului de Sarcini. 

Intrebarea 131 Referitor la mentiunea dvs.  din Caietul de sarcini pag.38, unde se precizeaza urmatoarele: 

 

"Prestatorul va asigura monitorizare geotehnica atat pentru echipamentele instalate la 

Etapa 1 si Etapa 2, cat si eventualele echipamente instalate de Antreprenori.” 

 

Interpretarea noastra este ca Ofertantul care va depune oferta pentru “Finalizare Studiu 

de Fezabilitate Autostrada Brasov – Bacau” nu poate in nici un caz sa aiba in sarcina sa 

monitorizeze echipamentele instalate de Antreprenori. 

 

Pentru aceasta va rugam sa confirmati urmatoarele aspecte: 

 

INTREBARE: 



                                                                                                                                                                                                                   

Ce relatie contractuala are Prestatorul care va realiza "Finalizare Studiu de Fezabilitate 

Autostrada Brasov – Bacau",  cu Antreprenorul  care isi va desfasura activitatea in Etapa 

3 si care este prevazuta in mod expres in prezenta documentatie de atribuire. 

 

 INTREBARE:  

 Cine va realiza Studiul Geotehnic de detaliu din etapa de Proiectare si executie a 

proiectului ?  

 

INTREBARE: 

 

Cine va realiza monitorizarea geotehnica pentru Studiul geotehnic detaliat pentru 

echipamentele de monitorizare instalate de catre antreprenor/ Antreprenori. 

 

INTREBARE: 

Cum ar putea Ofertantul pentru “Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brasov – 

Bacau” sa faca o evaluarea a monitorizarii echipamentelor instalate de Antreprenori in 

lipsa oricaror informatii referitoare la acesta activitate. 

 

Va rugam clarificati! 

Raspunsul 131 Prestatorul nu are o relatie contractuala cu Antreprenorul ci cu Autoritatea Contractanta. 

Studiul Geotehnic de Detaliu va fi realizat de catre Antreprenor (in cazul in care va fi 

necesar), avand in vedere cerintele de exigenta din documentatie. 

Prestatorul va monitoriza echipamentele instalate de catre acesta cat si cele instalate de 

Antreprenor, iar costurile aferente acestor activitati vor fi incluse in pretul ofertei. 

A se vedea si Raspunsul nr. 116 din prezenta Clarificare. 

Intrebarea 132 Referitor la riscul evident de deteriorate/vandalizare a echipamentelor geotehnice 

instalate de catre Ofertant pentru urmarirea evolutiei parmetrilor geotehnici pe durata 

monitorizarii geotehnice:   

 

Avand in vedere perioada foarte mare de monitorizare geotehnica (peste 10 ani) este foarte 

probabila deteriorarea echipamentelor geotehnice instalate de catre Ofertant pentru 

urmarirea evolutiei parmetrilor geotehnici pe durata monitorizarii geotehnice.  Costul 

unor astfel de echipamente este deosebit de ridicat, iar aparitia unor astfel de situatii cu o 

mare probabilitate (din experienta proprie) conduce nemijlocit la situatii deosebite pentru 

partile contractante: 

• Pierderea unor date importante si imposibilitatea recuperarii acestora in vederea 

intocmirii rapoartelor; 

• Necesitatea alocarii unor resurse financiare importante pentu repunerea in 

functiune. 

 

INTREBARE: 

 

Cum intentianeaza Autoritatea contractanta sa abordeze aceste probleme, pentru care nu 

exista nici un fel de prevederi in Documentatia de atribuire ? 

 

Va rugam clarificati! 

 



Raspunsul 132 Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in 

in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, 

coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si 

finalizarea serviciilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, 

Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Contractului de 

servicii, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea 

rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 

baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc 

deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de 

implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul 

pentru care au fost introduse.  

Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute 

in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Contractului de servicii.  

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din 

Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii 

similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebarea 133 Referitor la realizarea Studiului geotennic si a monitorizarii geotehnica in conformitate 

cu normativul NP 074-2022 “Normativ privind documentațiile geotehnica pentru 

construcții”:   

 

In conformitate cu Documentatia de atribuire publicata de catre Autoritatea contractanta 

in SEAP, Studiul geotehnic va fi întocmit respectând minim prevederile cumulative ale 

NOULUI NP 074-2022 și restul actelor normative și standartizate menționate ca cerințe 

și în cazul proiectalor anterioare aflate în derulare (SR EN 1997-1, -2; AND 614, STAS 

1242/2-83 – din informatiile pe care le detinem anulat; SR EN ISO 14688-1:2018; SR EN 

ISO 14689; HG 907/2016) 

 

Suplimentar și nelimitativ trebuiesc respectate și prevederile documentelor de referință 

menționate în NP 074-20200 (Cap.1, S.Cap 1.4), - inclusiv STAS 1242/4-85, (care din 

informatiile pe care le detinem ar fi trebuit menționat în CS în locul STAS 1242/2-83). 

 

Prin compararea cerintelor dintre NP 074-2022 si NP 074-2014 (mentionat pana in 

present in cadrul documentatiilor de infrastructura rutiera publicate in ultimii ani), 

rezulta concluziile de mai jos  

 

  

MODIFICAREA CANTITATILOR DE LUCRARI PENTRU REALIZAREA 

STUDIULUI GEOTEHNIC,                                                                                                                                  

Rezultat al inlocuirii NP 074-2022 cu NP 074-2014    

Obiect Prevedere actualizata conform NP 074-

2022 in raport cu NP 074-2014  

Rezultatul inlocuirii NP 

074-2022 cu NP 074-

2014 

Lucrări de 

artă  

obligativitatea executătii a minim 2 foraje 

pentru fiecare infrastructură (în loc de 

minim 2 investigații, asimilate în tema 

dublare a cantităților 

propuse inițial pentru 

poduri 



geo inițială printr-un foraj și investigație 

geofizică)  

Tuneluri obligativitatea executării de foraje cu 

frecvența 1 foraj la maxim 100m, 

respectiv minim 3 foraje / tunel, funcție 

de lungimea tunelului  

suplimentare a 

cantităților propuse 

inițial de 3-6 ori, în 

condițiile în care în 

proiectul anterior s-a 

luat în calcul și 

posibilitatea / 

imposibilitatea de acces 

în anumite zone din 

tronsonul tunelului 

Lucrări de 

terasamente 

pentru 

autostrăzi și 

drumuri 

expres  

deblee mai lungi de 100m și ramblee cu 

înălțimi mai mari de 4m- obligativitate 

ececutării de profile a câte 2 foraje la 

fiecare maxim 100m 

suplimentare a 

cantităților propuse 

inițial de 3-4 ori pentru 

aceste zone 

Alte zone 

(terasamente)  

deblee cu adâncimi mai mari de 10m și 

ramblee cu înălțimi mai mari de 6m - 

obligativitatea executării a mimim 1 foraj 

/ 100m ( intră cumva în contradicție cu 

prevederea anterioară) 

cel puțin o dublare a 

cantităților 

propuse inițial pentru 

aceste zone 

Zone cu 

alunecări de 

teren și / sau 

terenuri în 

pantă  

declivitatea mai mare de 10% (ADICĂ 6 

GRADE) - obligativitatea executării de 

profile a câte 3 foraje minim; Cumulativ 

cu prevederile anterioare frecvența 

acestor profile va fi de 1 profil x 3 foraje 

la maxim 100m 

în această situație 

extrem de frecventă în 

cazul obiectivului nu 

poate fi făcută o 

estimare a suplimentării 

cantităților (doar o 

apreciere de creștere 

exponențială) 

Referitor la 

forajele 

prevăzute cu 

monitorizare 

(piezo-

înclinometric

ă)  

  cel puțin o dublare a 

cantității propuse inițial. 

gropi de 

împrumut 

pentru care  

au fost 

propuse 

investigații  

nu a existat aceasta cerinta in licitatiile 

anterioare / obilgativitatea, conf. CS 

actual, a  echipării piezometrice pentru 

monitorizare pentru cca. 20% din nr. 

foraje propuse pentru acestea 

cantitate de lucrari noua 

care va fi inclusa in 

proiect 

 

Din estimarile noastre, rezulta ca fata de oferta publicata anterior de catre Autoritatea 

contractanta, referitoare la “Finalizare Studiu de Fezabilitate Autostrada Brasov – 

Bacau” (la care nu s-a depus nici o oferta din cauza subdimensionarii bugetului), pentru 

prezenta oferta: 

• cantitatile de lucrari pentru realizarea Studiului geotehnic vor creste de 3-4 ori;  

• La acestea se adauga toate activitatile suplimentare datorate necesitatii realizarii: 

o Proiectului geotehnic; 



o Monitorizarii geotehnica, care va trebui realizata in actualele conditii 

mentionate in Documentatia de atribuire. 

 

In aceste conditii apreciem ca bugetul alocat de catre Autoritatea contractanta este 

nerealist, insuficient pentru realizarea unui proiect de o asemenea anvergura. 

 

Va rugam clarificati! 

 

Raspunsul 133 Informatii cu privire la cantitatile minime estimative ale forajelor se regasesc in cadrul 

Anexei 4 – Raport de teren privind accesul catre punctele de investigare si tema de 

proiectare pentru foraje geotehnice, atasat Caietului de Sarcini. Studiul Geotehnic se va 

deconta in conformitate cu oferta depusa 

Valoarea estimata a procedurii a fost intocmita de Autoritatea Contractanta cu luarea in 

considerare si a cerintelor NP074/2022 pe baza informatiilor detinute. 

In ceea ce priveste cuantificarea costurilor generate de studiul geotehnic, proiectul geotehnic 

si monitorizarea geotehnica, acestea vor fi incluse in Anexa 1, Anexa 1.5, Anexa 1.6 si 

respectiv in Anexa 1.7 la Formularul nr. 7. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care a fost 

republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 134 

 

La capitolul ‘Studii de Teren’, in cadrul ‘Raportului de Monitorizare Geotehnica (RMG)’, 

se face referire la Etapele si frecventa monitorizarii Geotehnice. 

In Etapa 1 (urmarire curenta) se cere monitorizarea geotehnica pentru ‘’documentarea 

dinamicii amplasamentului si/sau stabilirea conditiilor de referinta’’ iar in cadrul Etapei 

2 de monitorizare (realizata in perioada cuprinsa intre finalizarea Studiului de 

Fezabilitate si emiterea ordinului de incepere a Contractului pentru Proiectare si 

Executie), se cere continuarea activitatilor incepute la Etapa 1 cu frecventa masuratorilor 

bine definite. 

Tinand cont de lungimea si de complexitatea lucrarii se poate lua in calcul un sistem de 

monitorizare automatizat? In acest scenariu cum va fi influentata frecventa 

masuratorilor? Acest sistem complex va influenta punctajul (ponderea) in criteriul de 

atribuire ? 

In Etapa 3 (monitorizarea in timpul proiectarii/executie si asistentei tehnice), in cadrul 

aceluiasi Capitol (Studii de Tere), se face referire la continuarea monitorizarii geotehnice 

din Etapa 1 si Etapa 2 cu majorarea frecventei de masuratori si ce cere participarea si 

punctul de vedere pentru Studiul Geotehnic de Detaliu, Participarea la Faze Determinante 

, Certificarea si asumarea programului de monitorizare post-executie. La Capitolul 

‘’Durata de prestare a serviciilor. Termene intermediare’’, in cadrul ‘’Note’’ se face 

urmatoarea notificare ‘’ Etapa 3 nu intra in sarcina Antreprenorului. Prestatorul va 

asigura monitorizarea geotehnica atat pentru echipamentele instalate in Etapa 1 si Etapa 

2, cat si eventualele echipamente instalate de Antreprenori’’. 

In aceste conditii va rugam sa clarificati : 

- Prestatorul este oblicat sa participe la elaborarea proiectului de monitorizare 

suplimentar intocmit de Antreprenor. 

- cine va suparta costurile suplimentare pentru aceasta monitorizare? Antreprenorii 

loturilor pot sa aleaga tipuri diferite de sistem/echipamante. Prestatorul este 

obligat sa se adapteze la toate aceste cerinte pe bani ofertati ? 

- Prestatorul este obligat sa isi asume toate echipamentele instalate de Antreprenor, 

indiferent de numarul si de tipul acestora ? 



Raspunsul 134 In vederea alegerii tipului sistemelor de monitorizare, se vor consulta prevederile ANEXEI 

G a NP074/2022: „DESCRIEREA CELOR MAI DES FOLOSITE METODE DE 

MONITORIZARE GEOTEHNICA (INFORMATIVA)”.  

Valoarea estimata a procedurii a fost intocmita de Autoritatea Contractanta cu luarea in 

considerare si a cerintelor NP074/2022 pe baza informatiilor detinute. 

Prestatorul trebuie sa asigure minim frecventa de monitorizare prevazuta in Caietul de 

Sarcini si va asigura monitorizarea si pentru echipamentele montate de catre Antreprenor, 

indiferente de numarul si de tipul acestora, avand in vedere cerintele de exigenta din 

documentatie si reglementarile tehnice in vigoare. 

Prestatorul va participa la elaborarea proiectului de monitorizare intocmit de Antreprenor.  

Prestatorul va lua in calcul toate aceste cerintele cu ocazia elaborarii ofertelor. In ceea ce 

priveste cuantificarea costurilor generate de studiul geotehnic, proiectul geotehnic si 

monitorizarea geotehnica, acestea vor fi incluse in Anexa 1, Anexa 1.5, Anexa 1.6 si 

respectiv in Anexa 1.7 la Formularul nr. 7. 

A se vedea si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentei Clarificari prin care a fost 

republicata Anexa nr. 1.5 revizuita la Formularul nr. 7. 

Intrebarea 135 In conditiile in care nu se pune la dispozitie o harta cu zonele cu potential de alunecare, 

a zonelor cu alunecari de teren active, zone mlastinoase etc., va rugam sa specificati prin 

ce criteriu se va face diferentierea ofertelor pentru monitorizarea Geotehnica. 

Raspunsul 135 Oferta va fi intocmita respectand minim cerintele Caietului de Sarcini iar criteriile de 

atribuire sunt prezentate in cadrul Instructiunilor catre ofertanti. 

In vederea confirmarii si/sau completarii informatiilor existente, pentru estimarile necesare 

intocmirii ofertei privind Monitorizarea Geotehnica, recomandam efectuarea de vizite in 

teren. 

Intrebarea 136 Monitorizarea Tunelurilor.  

Va rugam sa specificati clar cine este responsabil pentru aceasta monitorizare. Portalurile 

tunelelor sunt cuprinse in cele 3 Etape din Monitorizarea Geotehnica? 

Raspunsul 136 Prevederile NP 074/2022 reglementeaza Raportul de Monitorizare Geotehnica incepand cu 

etapa Studiului de Fezabilitate si continuand cu fazele de proiectare si executie. Autoritatea 

Contractanta a prevazut in cadrul Caietului de Sarcini monitorizare geotehnica in cele 3 etape 

pentru a exista o continuitate in cadrul etapelor care se succed Studiului de Fezabilitate. 

Pentru monitorizarea tunelurilor se vor respecta prevederile legislatiei si reglementarilor 

tehnice in vigoare (Caiet de Sarcini – capitolul Proiectare tuneluri inclusiv măsuri de 

sigurantă împotriva incendiilor si echipamente de ventilatie). Sistemele de monitorizare 

aferente tunelurilor vor fi proiectate in cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat de Prestator. 

Monitorizarea tunelurilor post-executie nu este in sarcina Prestatorului. 

Referitor la monitorizarea geotehnica in Etapa 3, Prestatorul va monitoriza echipamentele 

geotehnice instalate de catre acesta cat si cele instalate ulterior in cadrul contractelor de 

proiectare si executie impreuna cu Antreprenorul si Supervizorul. 

Intrebarea 137 Pentru realizarea unei Propuneri Tehnice bine pregatite si cuprinzatoare, va rugam sa 

aveti amabilitatea de a lua in considerare prelungirea termenului limita de depunere a 

ofertelor cu cel putin 3 saptamani. 

Raspunsul 137 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebarea 138 

 

Va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu un termen rezonabil, 

astfel  incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de 

oferte complete si corecte, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si 

raspunsurile la solicitarile de clarificari, dar si luand in considerare faptul ca in perioada 

de pregatire a ofertei a fost si perioada sarbatorilor Pascale precum si minivacanta din 

luna mai, dedicata zilelor nelucratoare. 



Raspunsul 138 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din 

SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent. 

Intrebarea 139 

 

Va rugam sa puneți la dispoziţia posibililor ofertanţi - ANEXA 7 – Ghidul pentru 

Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de 

fezabilitate, la cere se face referire prin caietul de sarcini. 

Va rugam sa confirmați ca informatiile din ghidul de implementare nu reprezinta cerinte 

obligatorii ci doar informaţii pentru orientare, având in vedere ca prezinta indicații pentru 

activităţi care nu fac obiectul contractului. 

Raspunsul 139 Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie in documentatia de atribuire Anexa 7 Ghidul 

Pentru Prestatori Privind Implementarea Contractelor de Servicii pentru Elaborarea Studii 

de Fezabilitate. 

Intrebarea 140 

 

Va rugam sa confirmați ca informatiile din ghidul de implementare nu reprezinta cerinte 

obligatorii ci doar informaţii pentru orientare, având in vedere ca prezinta indicații pentru 

activităţi care nu fac obiectul contractului. 

Raspunsul 140 Asa cum este precizat in Caietul de Sarcini ANEXA NR. 7 – Ghidul pentru Prestatori privind 

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - Cerintele 

cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru 

elaborarea Studiilor de fezabilitate, sunt minim obligatorii. 

Clarificare din 

oficiu  

I. Model contract de servicii 

 

1) Avand in vedere faptul ca viitorul prestator are obligatia asigurarii monitorizarii 

geotehnice etapele I, II si III, precum si toate activitatile aferente acestei monitorizari in 

conformitate cu prevederile NP074/2022, ale Caietului de sarcini si ale Contractului de 

servicii, in scopul evitarii redundantei anumitor clauze, Autoritatea Contractanta elimina 

prevederile Art. 5.1 alin. (6) din cadrul Modelului de Contract. 

Totodata, in vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, din 

cadrul Caietului de sarcini din cap. Durata de prestare a serviciilor. Termene intermediere, 

se elimina urmatorul paragraf: 

Prestatorul va asigura monitorizare geotehnica atat pentru echipamentele instalate la Etapa 

1 si Etapa 2, cat si eventualele echipamente instalate de Antreprenori 

 

2) Dupa prevederile Art. 9.10, Autoritatea Contractanta introduce Art. 9.11, care va avea 

urmatorul continut: 

„9.11 Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 204/2020 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, referitor la responsabilitatile 

proiectantului privind calitatea in constructii, printre care, dar fara a se limita la: 

• sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor 

constatate in proiecte si in executie; 

• asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de 

calitate, certificat; 

• receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate; 

• respectarea termenelor contractuale de proiectare si executie in solidar cu 

proiectantii si/sau executantii; 

 

3) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 10.7, dupa cum urmeaza: 

„In situatia in care, dupa realizarea investigatiilor de teren sau in urma identificarii 

unor constrangeri majore in teren rezulta necesitatea modificarii aliniamentului definit, 

Prestatorul poate realiza corectii locale de traseu, insa numai in baza unei justificari 

tehnice ce va cuprinde minim: constrangerile identificate, impactul lor asupra 

proiectului (tehnic, financiar etc.), cat si solutiile propuse, fara costuri suplimentare 

pentru Autoritatea Contractanta.” 

 



4) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 12.7, dupa cum urmeaza: 

„12.7 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor 

publice si cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul 

de a angaja sau încheia orice alte întelegeri privind prestarea de servicii, direct ori 

indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau 

juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei 

proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritatii Contractante sau ai 

furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire cu care 

Autoritatea Contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat în procedura de 

atribuire a încetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie 

publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, 

sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv” 

 

5) In cadrul art. 23.3, paragraful: 

 

Rapoarte financiare 

❖ Rapoarte financiare - 14 zile de la data aprobarii fiecaruia dintre urmatoarele 

livrabile: 

o Parti aferente Studiului Geotehnic, insotite de Referatul privind Verificarea de 

Calitate la cerinta Af; [...] 

si respectiv paragraful: 

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea de catre Beneficiar a urmatoarelor 

livrabile: 

o Parti aferente Studiului Geotehnic, insotite de Referatul privind Verificarea de 

Calitate la cerinta Af; [...] 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

 

Rapoarte financiare 

❖ Rapoarte financiare - 14 zile de la data aprobarii fiecaruia dintre urmatoarele 

livrabile: 

o Parti aferente Studiului Geotehnic; [...] 

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea de catre Beneficiar a urmatoarelor 

livrabile: 

o Parti aferente Studiului Geotehnic; [...] 

 

6) In cadrul art. 25.2, alin. (2) pct. 10 – Plata directa a subcontractantilor, primul 

paragraf se modifica dupa cum urmeaza: 

In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se va realiza 

numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a Studiului Topografic sau a 

Studiului Geotehnic sau a Studiului Arheologic sau a Documentatiei ocupari terenuri sau a 

Documentatiei de mediu (RIM, SEA, SEICA, Memoriul de Prezentare, SSpM, Studiul privind 

Impactul Proiectului asupra Climei, Analiza Vulnerabilitatii Proiectului fata de Schimbarile 

Climatice, PMM, Analiza DNSH etc.); sau a Studiului de Fezabilitate sau a activitatilor 

aferente celor doua categorii de Asistenta Tehnica sau a monitorizarii geotehnice etc, in 

conditiile mai sus prezentate (a se vedea punctele 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8). 

 

7) Autoritatea Contractanta completeaza prevederile 25.2 alin. (2) pct. 2.2, dupa cum 

urmeaza: 

„O plata pentru asistenta tehnica Beneficiarului/ Autoritatii Contractante pentru 

perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului/lor de participare si termenul/e limita 

de depunere a ofertelor. 



Plata se va face dupa predarea Raspunsului/Raspunsurilor Consolidat/e la solicitarile 

de clarificare formulate de catre operatorii economici, si numai dupa implinirea 

termenului de depunere a ofertelor precum si dupa aprobarea de catre Beneficiar a 

Raportului financiar aferent. 

In conditiile in care vor fi initiate mai multe proceduri de achizitie publica pentru 

atribuirea contractelor de proiectare si executie, Autoritatea Contractanta va efectua 

platile dupa metoda de plata prevazuta mai sus, si va plati pentru fiecare procedura de 

achizitie publica in parte suma prevazuta in cadrul Propunerii Financiare pentru 

aceasta activitate, impartita in mod egal la numarul de proceduri initiate.” 

 

8) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 27.6 si 27.7, dupa cum urmeaza: 

„27.6 În situatia în care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de 

garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de 

asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre 

Asigurator si Prestator) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si 

Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea 

Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul 

document opozabil acesteia. 

27.7 Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de 

asigurare semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza 

Autoritatii Contractante/Beneficiarului, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile 

lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita 

de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare 

generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator.” 

 

9) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 27.13, dupa cum urmeaza: 

„Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari care 

a emis Garantia de Buna Executie nu îsi poate respecta angajamentele, Garantia de 

Buna Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru a constitui 

o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului 

costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai 

anterioarei garantii. In cazul în care Prestatorul nu transmite o noua Garantie de Buna 

Executie în termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiar-ul/Autoritatea 

Contractanta poate rezilia Contractul.” 

 

10) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 27.19, dupa cum urmeaza: 

„(1) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui 

Prestatorului cuantumul garanției de bună execuție aferentă Studiului Fezabilitate (10% 

din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) în termen de 14 zile de la data predării 

și însușirii/aprobării documentației tehnico-economice respective  

(2) Autoritatea Contractantă/ Beneficiarul are obligaţia de a elibera/restitui restul 

contravalorii Garanţiei de Bună Execuţie, în termen de 14 zile de la data finalizării 

tuturor obligațiilor prevazute in Contractul de servicii, dacă Autoritatea Contractantă/ 

Beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.” 

 

11) Autoritatea Contractanta modifica prevederile punctului II Domeniul de aplicare din 

cadrul Art. 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele de 

investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri structurale, 

dupa cum urmeaza: 

„II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru contractul de servicii - Finalizare Studiu 

de Fezabilitate Autostrada Brasov - Bacau in conditiile in care se indeplinesc cumulativ 

urmatoarele:  

a) este aferent unui obiectiv de investitii in domeniul infrastructurii de transport; 

b) iar obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.” 



 

12) Autoritatea Contractanta modifica prevederile Cap. V. pct D - II Domeniul de aplicare 

din cadrul Art. 44 Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare pentru obiectivele 

de investitii din domeniul infrastructurii de transport rutier finantate din fonduri 

structurale, dupa cum urmeaza: 

„D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele financiare/ Rapoartele 

lunare de progres a sumelor aprobate de Beneficiar din rezervele de implementare.” 

 

13) Prevederile Procedurii de inlocuire pct. V. Analiza raspunsurilor Invitatiei de 

participare transmise pct b) din cadrul Art. 45 Metodologia privind inlocuirea 

Prestatorului, respectiv: 

„Scorul final va fi calculat dupa urmatoarea formula: 

[...]  

b) Pentru celelalte valori ale cifrei de afaceri, punctajul CA(n) se calculeaza 

proportional, astfel: CA(n) = (CA maxima / CA n) x 40. 

[...]” 

 

se modifica astfel: 

„Scorul final va fi calculat dupa urmatoarea formula: 

[...] 

b) Pentru celelalte valori ale cifrei de afaceri, punctajul CA(n) se calculeaza 

proportional, astfel: CA(n) = (CA n / CA maxima) x 40. 

[...]” 

 

II. Autoritatea Contractanta republica Anexa nr. 1.5 la Formularul nr. 7 – A se vedea 

Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare. 

 

 


