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1 INFORMATII GENERALE

1.1 TARA BENEFICIARA
ROMANIA.

1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Nafionald de Administrarea a Infrastructurii Rutiere — SA este Beneficiarul final al acestui
Proiect, avAnd sediul in Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, secfor 1, Bucuresti, Roménia cod pogtal 0101873,
email; office@andnet.ro.

1.3 CADRUL NATIONAL RELEVANT
Cadrul national relevant este:
- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificirile st completirile nlterioare:
o Art.24 prevede: “La proiectarea, execufia gi intervenfiile asupra drumurilor se va tine
seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei,
de normele tehnice, de factorii economici, sociali 5i de apiirare, de utilizarea rationald a
terenurilor, de conservarea i protecfia mediului §i de planurile de urbanism gi de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum §i de normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea acestora la cerinfele pietonilor, cicligtilor, persoarelor cu handicap i
de vdrsta a treia.”
- OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicat’, cu modificarile si
completiirile ulterioare prevede:
o Art.122. - Ministerul Transporturilor, are urmétoarele atribugii:
®  ig mdsuri pentru menfinerea permanentd in stare tehnici bund a drumurilor pe
care le adminisireaza;
- Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat
prin HG nr, 1391/2006 prevede:
o Art 3. (1) Administratorul drumului public este obligat s& asigure viabilitatea acestuia.
- Documentatiile Tehnice vor respecta confinutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice

14 STRATEGIA DE SIGURANTA

Implementarea obiectivului de investifii ,,Elaborare Stadiu De Fezabilitate si Proiect pentru
Autorizarea Lucriirilor de Construire pentru realizare: Pasaj rutier denivelat Ia intersec{ia DN 1
km 61+900 cu DJ 129;

va conduce la identificarea celor mai bune solufii tehnice necesare In vederea cregterii gradului de
siguran{d rutier prin sciderea numirului accidentelor rutiere, fluidizarea traficului gi indeplinirea
obiectivului impus in Strategia Nationald de Siguran{ii Rutiera.

15 SURSA DE FINANTARE

Elaborarea studiului de fezabilitate si a Proiectului pentru Autorizarea Lucr#rilor de Construire pentru
realizarea obiectivului de investifii: Pasaj rutier denivelat la intersecfia DN 1 km 61+900 cu DJ 129,
va avea finanfare din Planul Nafional de Redresare i Rezilients.




2 OBIECTIV, SCOP SIREZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1 OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este cregterea gradul de siguranfi ratier? prin sciderea numdarului
accidentelor rutiere produse in zona intersectiei dintre DN 1 si DJ 129,

g

Obiectivul specific este de a aduce Imbunitdfiri in ceea ce privegte viteza de calitorie, prin
descongestionarea traficului in zona intersectiei dintre DN 1 si DI 129, Imbunitifind astfel si
conectivitatea la nivel regional.

Imbunatatirea conditiilor de circulatie Ia nivel de refea rutierdi nafionald de transport inclusiv sub aspect
de siguranti rutierd, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul are ca scop elaborarea Studiului de Fezabilitate $i a Proiectului pentru Autorizarea
Lucririlor de Construire in vederea realiziirii unui pasaj rutier denivelat. Necesitatea §i oportunitatea
realizirii obiectivului de investifii: Pasaj rutier denivelat la intersectia DN 1 km 61+900 cu DJ 129, a
fost identificati ca urmare a blocajelor in zona intersectiei sus mentionate, fiind necesar# Inarea unor
miisuri de imbunititire a conditiilor de sigurant# a traficului rutier $i reducerea numdaralui de accidente
precum §i imbunitifirea confortului in timpul cildtoriei gestiondnd tn acelasi timp reducerea emisiilor de
poluanii §i impactului negativ asupra mediului.

Implementarea acestor proiecte va conduce la identificarea celor mai bune solutii tehnice necesare In
vederea cregterii gradului de sigurani rufierd i implicit scfiderea numérului accidentelor rutiere ce va
corespunde obiectivului impus de Uniunea European#, de scidere a numérului accidentelor rutiere cu
péani la 50%, precum §i indeplinirea obiectivului impus in ,, Strategia Nationald de Sigurantii Rutierd care
exprimdi liniile strategice, directoare, pentru stabilirea politicii guvernamentale in ceea ce priveste
siguranta rutierd si céile de realizare §i imbundtdtire a acesteia.”

Scopul general al activitatilor este de a defini, a descrie §i prezenta Proiectul, de a analizi fezabilitatea §i
riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificiirii si
obtinerii finanfirii necesare §i a implementérii constructiei cu succes a Proiectului, cn incadrarea in
bugetul de costuri estimat gi in graficul planificat de realizare.

Scopul principal al obiectivului este, de a asigura un grad ridicat de siguran{i a traficului rutier si pietonal
si o capacitate de circulatie optim# tinfind cont de volumele de trafic aflate in continua crestere.
Proiectul are ca scop identificarea misurilor de fluidizare a traficulul rutier prin realizarea unui pasaj
rutier denivelat la intersectia DN 1 cuDJ 129. Zona infersectiei este tranzitata de un numar mare biciclisti
si pietoni, existand in acest sens o solicitare din partea SDN Ploiesti de realizare si a unui pasaj pietonal
subteran. Pentru fluidizarea traficului rutier, dar si a rezolvarii problemei pietonilor si a biciclistilor se
propune ca denivelarea sa se realizeze pe DJ 129

2.3 DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE

Drumul national DN 1 face legatura intre Bucuresti si Vama Bors, strabatand atat zone economice
cat si zone turistice din Romania.

Traseul drumului national DN 1 ocoleste pe partea de vest Municipiul Ploiesti, iar amplasamentul
propus pentru realizarea unui pasaj rutier denivelat se afla la intersectia drumuluvi national DN 1 cu DJ
129, intre localitatile Barcanesi si Baicoi din judetul Prahova.

Pe sectorul de drumul judetean DI 129 face legatura intre Municipiul Ploiesti si localitatea Strejnicu se
inregistreaza un numar mare de biciclisti si pietoni.




Conform recensamantului de trafic efectuat in anul 2015, pe sectorul de drum al drumului national
DN 1 cuprins intre km 594750 si km 67+ 284, a fost inrergistrat un trafic mediu zilnic anual de 33.365
vehicule, iar pe DI 129 un numar de 2995 vehicule.

Tn zona intresectiei dintre cele doua drumuri este amenajat un sens giratoriu. Zona intersectiei este
tranzitata de un numar mare biciclisti si pietoni.

Drumul national DN 1 are 4 benzi de circulatie, caire 2 pe sens separate de parapet din beton, iar DJ 129
are 2 benzi de circulatie, cate una pe sens.

La orele de varf, precum si la sfarsitul saptamanii in zona sensului giratoriu se iniregistreaza
blocaje in trafic si un numar mare de accidente avand ca si cauza neacordarea de prioritate, viteza de
deplasare sau nerespectarea distantei intre vehicule.

2.4 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul se va angaja sk presteze serviciile de proiectare de o manierd rezonabild si prin competen §i
profesionalismul agteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.
Principalele rezultate agtepiate din partea prestatorulni sunt:
s Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnicii conform art. 18.2 din Legea
ar. 10/1995 avind in vedere ca Iucriirile se conecteaza la o structuri existent;
e Proicct pentru obtinerea Autorizatief de Construire (PAC) t{inéind cont de aplicabilitatea in
totalitate a Iegislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi eic.);
e Acordare de asisten{ tehnici beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractului de
realizare PT + executie hueriri.

CN.AIR. S.A. va fi responsabil pentru urmiétoarele:

» Realizarea auditului de siguran{i rutiers, in conformitate cu prevederile Legii 265/2008,
republicati, cu modificirile §i completirile ulterioare;
> Qbjinerea autorizafiei de construire pe baza documentelor elaborate §i furnizate de ciitre Prestator.

3 DESCRIEREA SERVICIILOR

in cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerinfele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile gi
serviciile care trebuie s fie realizate de citre Prestator in vederea elabordrii Studiului de Fezabilitate, §i
a Proiectului pentru Autorizarea lucrérilor de Construire.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice curente in vigoare i
in baza aplicirii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nafionale si internationale
tn domeniul infrastructurii de transport, pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate,

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestiondirii corespunzitoare
2 riscurilor generale, fird a soliciti costuri suplimentare Beneficiarului.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ i calitativ minim solicitat prin legislatie,
prezentuiui cafet de sarcini, reglementirilor tehnice In vigoare i prin Legea 10/1995 cu modificirile si
completirile uiterioare, privind calitatea in constructii.

31 STUDIUL DE FEZABILITATE inclusiv expertiza tehnica conform Legii nr. 10/1995
Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertizi tehnic3 pe sectorud studiat, iar contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in
valoarea totald a contractului de servicii.

Expertiza tehnica va fi efectuatd de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertizi cu privire
la situatia tehnicd a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate va respecta confinutul cadru definit fn HG 907/2016.




Studiul de fezabilitate este documentafia tehnico-economica prin care proiectantul, fird a se limita la
datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeaz3, fundamenteazi si propune minimum doud
scenarii/optiuni tehnico-economice diferite cu identificarea constrangerilor amplasamentelor propuse,
compararea lor si recomandénd, justificat §i documentat, scenariul/optiunea tehnico-economicd optima
pentru realizarea obiectivului de investitii.

Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima, recomandati, cuprinde:

a) solutia tehnic;

b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiii;

¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilit&filor, precum sl avize,

acorduri si studii specifice, dup# caz, In fimetie de specificul obiectivului de investitii;

d) strategia de implementare, exploatare/operare gi de intrefinere a investitiei.

% cazul obiectivelor de investitii a céror functionare implicd procese tehnologice specifice,
componenta tehnologica a soluici tehnice poate fi definitivata ori adaptati tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect fehnic de execuiie.

Indicatorii tehnico-economici previzuti cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investifii, exprimati in lei, cu
TVA i, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu devizul
general, precum si data si valoarea cursului euro la care sunt calculati indicatorii;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati fizice care
s# indice atingerea fintei obiectivului de investifii-gi, dup caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;
¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti In functie de
specificul gi tinta fiecarui obiectiv de investitii;
d) durata estimati de executic a obiectivului de investiii, exprimati in luni.
Pentru indicatorii tehnico-economici previzuii anterior 1a litera ¢), Proiectantul va indica, in cadrul
studiului de fezabilitate, valorile admisibile i intervalele in care se pot incadra acestea, in funcie de
specificul obiectivului de investifii §i in conformitate cu normele §i reglementiirile tehnice in vigoare.
fn situatia in care, dupi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimb#ri care determini
modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatorilor
tehnico-economici aprobati, ori depigirea intervalelor previizute la alin. precedent, sunt necesare refacerea
corespunzitoare a documentatiei tehmico-economice aprobate §i reluarea procedurii de aprobare a noilor
indicatori, cu excepfia situatiilor de actualizare a acestora prevazute in Legea nr. 500/2002, cu
modificrile si completirile ulterioare.

Studiul de fezabilitate se aprob potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificérile
5i completiirile ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarile 5 completirile ulterioare.

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde:
Volumul 1 —Memoriu tehnic
Volumul 2 — Parte desenata
Volumul 3 — Deviz general, Indicatori — tehnico-economici, grafic de executie;
Volumul 4 — Studiu de trafic ‘
Volumul 5 — Analiza cost- beneficiu,
Volumul 6 - Studii topografice
Volumut 7. — Studiul geotehnic (SG)
Volumul 7.1. — Proiectul geotehnic (PG)
Volumul 7.2. — Raportul de monitorizare geotehnica (RMG)
Volumul 8 — Studiul de evaluare a impactului asupra mediului
Volurul 9 — Documentatii pentru obtinere avize si acorduri inclusiv studiile de solutie solicitate de
detinatorii de utilitati
Volumul 10 — Proiecte de mutari si protejari de instalatii
Volumaul 11 — Audit de siguranta circulatiel




Volumu! 12 — Antemasuratorile aferente listelor de cantitati si descrieri de pret ale categoriilor de
hucrari

Volumul 13 — Avize si acorduri

Volumul 14 - Documentatiile privind exproprierea tercaurilor

-

Studiul de fezabilitate va fi elaborat de cétre Prestator in aga maniera incét s& inlature orice risc care ar
putea apérea in urma auditdrii proiectului, iar dacd aceste riscuri vor fi datorate/generate de ciitre

neconformititi ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de citre Prestator pe chelfuiala sa.
Auditul de Siguranti Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind

" gestionarea siguranfei circulafiei pe infrastructura rutierd - republicati, cu modificarile si completirile

ulterioare §i este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenia de specialitate Beneficiarului in vederea realizatii Auditului de Siguran{d
Rutierd.

Studiul de Fezabilitate se avizeazi in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranfi CNAIR;
- CTE-CNAIR;
- CTE-MIE;
- Dupa caz, in Consiliul Interministerial
La prezentarea in CTE, Prestatorul va utiliza si o randare 3D a solutiilor propuse.

32 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE

32.1 Analiza cadrului legisiativ §i reglementirilor tehmice in vigoare

Prestatorul va identifica i va respecta actele normative, standardele §i ghidurile, nationale si europene,
aplicabile i relevante pentru fiecare activitate necesard pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
precum §i pentru celelalte activitifi de prestat conform prezentului caiet de sarcini.

3.2.2 Prezentarea criteriilor de projectare |
Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu seciunile de mai sus, Prestatorut va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi sd le aplice pe parcursul Studiului de Fezabilitate.

Acestea vor stabili docomentul de referinti folosit dar si, oriunde este aplicabil, nivelul minim stabilit.
Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior, din motive
intemeiate cum ar fi durabilitate, siguran{d rutiers san rezistent la schimbiri climatice. Totusi, Prestatorul
va justifica nivelurile superioare propuse in raport cu eficienta economicd, luind in seamd aspecte de
proportionalitate.

32.3 Studiul preliminar de rezistentd 1a schimbiiri climatice

Prestatorul va folosi metodologia definitd in documentul intitulat “Non — paper Guidelines for project
managers: Making vulnerable investmenls climate resilient” publicat de Directia Generald Politici
Climatice din cadrul Comisiei Europene'.

Analiza Prestatorului va include o analizd completa pentra modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus
mentionat.

fn aceasti fazd a serviciilor, analiza pentru modulele 5 — 7 va £ una preliminard, in sensul cd se va
concentra asupra standardelor de folosit pentru a preveni sau reduce riscurile identificate.

Cu title de exemply, nivelul intensititii precipitatiilor de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o
protectie efectivé a drumului impotriva inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar §i cu
privire la nivelurile probabile din urmatorii 50 de amni.

1 A sevedea:

htggs:llec.euroga.eufclimalsilcslclimafﬁlesladaglation!whntldocs/non paper guidelines profect menagers en.pdf




33 ANALIZA COST BENEFICIU

Ca parte a acestei ctape, Prestatorul va identifica, studia si propune minim 2 scenarii/optiuni tehnico-
economice diferite, fundamentfind §i recomandéind, justificat si documentat, scenariul/opfiunea tehnico-
economic(#) optim(z) pentrn realizarea obiectivului de investifii.

Punciul de pornire a analizei cost-beneficiu va consta in identificarea consirdngerilor precum siin
elaborarea metodologiei pentrit analiza cost-beneficiu.

Analiza scenariilor/optiunilor tehmico-economice va fi realizatd la nivel de ortofotoplanuri, hiirti 1a o scara
convenabild, sustinute de date culese din teren respectiv poze, filméd, coordonate GPS ale axului corelate
cu kilometrajul §i cu pozele din teren, orice alta dovada privind fezabilitatea solufiei.

Prestatorul va recomanda i va susfine argumentat tehnico-economic scenariul/op{iunea optim(&).
Prestatorul va prezenta si Autoritatilor Locale scenariilefopfiunile tehnico-economice analizae, in scopul
evitirii obstructiongrii dezvolthrii programelor locale, cu precidere a acelora care sunt incluse in Planurile
de Amenajare feritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste programe.

Prestatorul va verifica cu Autoritifile Locale, va elabora documentele si va obfine avizele necesare, astfel
tncat si nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza scenariului/optiunii tehnico-
economice optim(e) selectat(e).

Beneficiarul va propune acceptarea sat respingerea unor scenarii/optiuni tehnico-economice in baza
urmiitoarelor aspecte principale, fard a se limita la acestea:

- lista cuprinzitoare gi clard a restrictiilor (teren, geologie, mediy, inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes nafional, international, etc, infrastructurd, utilitafi publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, sigurantd inclusiv operare si
Intretinere);

. evalnarea traficului rutier pentru fiecare variantd propusi §i lista cuprinzénd datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate.

. analiza cost- beneficiu va furniza o baza solida pentru selectarea scenariului/optiunilor fehnico—
economic(e) optim(@) recomandat(a).

Analiza cost-beneficiu va jnclude analiza de fezabilitate financiard, socio-economici §i de risc in
conformitate cu prevederile in vigoare pentru claborarea Analizei Cost-Beneficiu si in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influeni# (driveri), precum si pentru parametzii pe baza cidrora
se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare §i prezentare in detaliu, cu
specificarea surselor de informatii si a referinfelor (benchimark-urilor) privind datele, informatiiie §ia
parametrilor utilizafi.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru vn orizont de previziune explicit de
30 de ani corelat cu perioada studivlui de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii
pentru calculul beneficiilor economice.

33.1 Identificarea constringerilor
Constringerile relevante vor fi identificate gi localizate. Acestea vor include, fird a fi limitate la:
. Zone locuite, industriale, etc,
- C#i de comunicatii, refele utilitat,
. Parficularitati de relief (cursuri de apé, piduri etc)
- Arii naturale protejate de interes najional, arii naturale protejate de interes international, efc;
- Zone geologice.
Prestatorul va baza analiza sa §ipe documente existente, completate cu recurioagteri vizuale la faja locului.

3.4 STUDIUL DE TRAFIC

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi
puse Ia dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

Scopul studivlui de irafic va consta n determinarea traficului la momentul dirii in exploatare a
ohiectivului si pentru o perioadi de perspectivi de 30 de ani, in funclie de tipul de structurd rutiesd
adoptatd.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza cireia se va elabora analiza cost- beneficiu gi va include
Ia elaborarea prognozelor de trafic compozijia traficului generat: indus, atras si de dezvoltare.
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3.5 INVESTIGATIIDE TEREN

Pentru varianta optimé recomandati de citre Prestator si avizatd de Beneficiar se vor realiza investigafii
de teren detaliate, care sd asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii solujiei optime
recomandate, definitd in cadrul Studivlui de Fezabilitate, in vederea minimiziri gifsau elimindrii
riscurilor de teren aferente (geostructusale, geotehnice, topografice, utilitéfi, efc).

351 Stodiul hidraulic si hidrologic (dupi caz)

fn vederea mentinerii in bund stare a clementelor constructive ale dromului (in special al terasamentelor
5i structurilor rutiere) se va intocmi un studiu hidrologic pe baza ciiruia se vor stabili solutiile constructive
pentru indepariarea diverselor categorii de ape din zona lucrarilor.

Studiul hidrologic se va infocmi in paralel ca studiul geotehnic. Aceste studii sunt necesaro pentra
determinarea regimului apelor subterane care afecteazii terenul pe care este situat corpul drumulni §i
stabilegte masurile de Tuat pentru ca aceasta actiune sa fic cat mai redusa.

Prestatorul va prezenta, daci este cazu], documentaia 5t rezultatele studiulni hidraulic §i hidrologic, §i
documentatia pentru objinerca avizului de Gospodérire a Apeclor la Administratia Nationald “Apele
Roméine” / Institutul National de Hidrologie si Gospodirire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zond, statistici
de ploi, astfel incét si evalueze zonele de captare si parametrii hidranlici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.

35.2 Studin geotehnic

353 Studiul geotehnic
studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

» NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentrit constructii”;

» SR EN 1997 ,.Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:
Investigarea si incercareq terenului’™;

> AND 614-2013 ,Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentri drumuri
nationale, drumuri expres si qutostrazi’;

» STAS 1242/2-83 ,Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi”™;

» HG nr. 907/2016 privind Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico
- economice aferente obiectivelor/protectelor de investitii finantate din fonduri publice”.

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati,
Subcapitolul 1.4. Documente de referinta si nu au caracter limitativ.

3.5.3.1 Tema de proiectare peniri investigatii geotehnice

Tema de proiectare pentra investigatiile geotehnice va f intocmita de catre Prestator si va respecta
cerintele NP074-2022, Anexa C, Capitolul C1. Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic.

3.5.3.2 Continutul cadrul al Studiului geotehnic

Cerintele minime obligatorii privind continutul Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in Normativuol
NP074-2022, Anexa C, Capitoiunl C2. Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic.

In elaborarea Studiutui Geotehnic se va tine cont si de prevedesile Anexei M, Capitolul M1 Modelul
terenului din NP074-2022.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Legea 10/1995 cu modificarile si completasile ulterioare, HG 1r.742/13.09.2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, 2 executiei Tucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din
23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul

Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si
a expertilor tehnici.
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3.5.3.3 Investigarea terenului
3.5.3.3.1 Investigatii de teren

Cartarea geologica st geomorfologica d terenului se va realiza in lungul traseulut drumului, acoperind
vecinatatile acestuia, conform indicatiilor de mai jos:

- {oate informatiile culese pe o zona prestabilita — stanga - dreapta fata de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene,
alunecari de teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de
jdentificat, intersectil cu cai de comunicatii, afloximente existente, falii, fisur, discontinuitati etc.)
si vor fi atasate fotografii de detaliu, pe directia crescatoare 4 Kilometrajului, cu detalierea
fenomenelor din zona;

- latimea Zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013.

Dispunerea __in plan,__adancimea lucrarilor _de _investigare peotehnica _Si prelevarea
grobe[or/esantioanelor va respecta minim cerintele urmatoarelor reglementari tehnice:

e NP074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice peniru constructii, anexele:

- Anexa I Recomandarisi cerinte minimale privind dispunerea in plan si adancimea
forajelor geotehnice;

- AnexaJ, Lucrarile de investigare a terenului cu prelevare de esantioane;
- Anexa K. Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren”’;

e SREN 1997-1 ,Euracod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale, Sectiunead 3
Date geotehnice”;

e SR EN 1997-2 ,Eurocod 7: Proiectared geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului®;

e AND 614-2013 ,,Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentri drtimuri
nationale, drumuri expres Si autostrazi, Capitolul 4 Investigaread terenului de fimdare”

e SR EN ISO 22475-1:2021 ,Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice pentru prelevarea
esantioanelor de pamant, roca si apa subterand’™;

« SR CENISO/TS 90475-2:2009 , Investigatii st incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si
personal”;

e SR CEN ISO/TS 224753:2009 ,Jnvestigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor s
personalului de catre 0 terta parte”;

« SR ENISO 14688-1:2018 . Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea I: Identificare si descriere "

o STAS 1242/2-83 ,Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice
traseclor de cai ferate, drumuri si autstrazi’;

e STAS 1242/3-87 ,,Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise™;
e STAS 1242/4-85 ,Teren de fundare, Cercetari prin foraje executate in pamanturi’;

Nota: in cazul neconcordantelor intre preveden'le reglementarilar tehnice anterior mentionate, se vd
alege reglementarea care prevede cele mai acoperitoare conditii referitor la investigared terenului.

Prezentarea lucrarilor de teren efectnate va cuprinde detalii ceferitoare la amplasarea punctelor de
investigare, coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota ahsoluta/relativa fata de nivelul
Marii Negre a fiecarui foraj, diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, pumarul, dimensiunile
§i calitatea esantioanelor prelevate.
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Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de 2 Iua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa
din care sa rezulte necesitatea acestei suplimentari si va executa investigatii suplimentare numai dupa
aprobarea Beneficiarului.

Tn urma cartarii, in cazul in care vor fi identificate zone ct alunecari de teren si terenuri in panta {cu
declivitatatea mai mare de 10%), acestea se vor investiga conform NP(074-2022 Anexa L

Pentru obtinerea informatijlor cu privire la nivelul apei subterane, o parte din foraje vor fi echipate
piezometric, in functic de necesitate.

Se vor investiga zonele cu umiditate excesiva si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
dromului, identificate in urma cartarii geomorfologice & amplasamentului, in vederea alegeril unei
solutii viabile de imbunatatire a terenului de fandare, respectiv de protectie la inundatii daca este cazul.

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului, precurm si pentru profectarea si
constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme satt alte facilitati care pot fi necesare pentru
buna desfasurare a activitatilor specifice futuror tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentra
restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

Investigarea geofizica S¢ Va realiza in completarea investigatiilor geotehnice, conform specificatiilor
AND 614-2013 subcap. 4.3.13.

Prelevarea grobelor/esantioanelor va respecta minim cerintele reglementarilor tehnice mentionate in
cadrul acestui capitol.

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate Ia fiecare schimbare de stra coeziv, astiel incat fiecare
strat coeziv sa aiba cel putin o proba netulburata. In cazul imposibilitatii prelevarii probelor netulburate
(din cauza litologiei interceptate), vor i1 realizate incercari pe teren pentrt determinarea parametrilor
geotehnici ai stratului respectiv.

Pentru prelevarea probelor netulburate s vor folost tuburi/stufuri prelevatoare conform reglementarilor
tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. In cazul interceptarii unor strate
macroporice (in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj esic strict interzisa (cu exceptia
suspensiei de polim i) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectand reglementarile
tchnice in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentra prelevarea

probelor (categorii de probe conform SR EN 1997-2).

Agresivitatea fata de betoane si metale - probele de apa subterana si pamant vor fi prelevate si analizate
pentrn determinarea agresivitatii apel fata de betoane si metale. Probele de apa subterana trebuie sa
contina un volum cat mai redus de parte solida. In cadml Studiului Geotehnic se va face incadrarea in
clasa de expunere conform SR EN 206+A2:2021.

3.5.3.3.2 Incercari de laborator
Incercarile de laborator geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici se vor realiza in
conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice:

o NPQ74-2022 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Anexa L.
Cerinte privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic pentru determinareq
parametrilor geotehnici”.

e SR EN 1997-2 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercared
terenului’;

Laboratoarele utilizate trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in conformitate cu SR EN
ISO/IEC 17025:2018 si sa fie autorizate de cafre Inspectoratul de Stat in Constructii in conformitate cu
legislatia in vigoare.

35.34 Parti desenate si anexe

In cadrol Studiului Geotelinic se vor prezenta minim urmatoarele:

a) Planulde incadrare in zona a amplasamentului;
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b) Planul de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice si geofizice executate, reprezentarea
Tucratilor de arta, respectiv denumirile, mgimile si deschiderile acestora;

¢) Profilul geologic Jongitudinal pe intregul traseu si profilul geologic de detaliu pentru ficcare
jucrare de arta cu indicarea limitelor diferitelor formatiumi geologice, 2 nivelului de apa
subterana, investigatiilor de teren executate, respectiv denumirile, tungimile si deschiderile
Iucrarilor de arta;

d) Pentru lucrarile de extindere/modernizare ce presuptial pastrarea de elemente constructive ale
fundatiilor unor structuri existente (daca este cazul), se vor prezenta relevee care sa cuprinda
informatii despre nivelul terenului natural, adancimea/cota de fundare, terenul de fundare,
litologia pe zoma activa precum si toate informatiile de natura geotehnica specificate in
reglementarile tehnice in vigoare pentru acest tip de Tucrari;

e) Fisele complexe se vor intocmi conform NP 074-2022, Anexa O si vor prezenta coordonatele

in proiectia stereografica 1970 (STEREO 70).
Nota: In cazul in care anumiti parametri geotehnici vor fi determinati/estimati pe baza
incercarilor pe teren, valorile rezultate vor fi mentionate in fisa complexa cu precizarea
metadologiei prin care au fost determinate. Determinarea/estimarea parametrilor geotehnici
pe baza incercarilor pe teren nu substituie realizarea incercarilor de laborator geotehnic;

f) Documentatic fotografica din amplasament in timpul realizaril investigatiilor de teren
(amplasament, instalatii de foraj, echipamente utilizate, lazi probe, probe prelevate, efc.);

g) Rapoartele incercarilor de laborator geotehnic vor fi stampilate si semnate in original cu
;dentificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia;,

h) Rapoartele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa subterana, vor
fi stampilate si semnate in original cu identificarea lahoratorului pentru care anterior a fost
prezentata autorizatia;

i) [Prezentarea rapoartelor incercarilor de teren realizate, altele decat forajele geotchnice
(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

354 Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigafii detaliate ale amplasamentului lucrarilor pe baza planurilor
ortofotogtamehicelortofotoplanuﬁfhﬁrti.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate.

Prestatorul va fine cont de faptul ca prin geomefria existentd, se regiseste 0 amenajare spatiald complexd.
$n vederea unei analize corespunzatoare se impune o indesire profilelor de ridicare topografica.
Distantele maxime intre profilele iransversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupd
caz in conditiile respectdrii celor prezentate mai sus.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie §i
Tn Sistemn MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPL, pentiu amplasamentul lucrérilor.

354 Documentatii privind exproprierea terenurilor

Prestatorul va realiza activitifi privind fntocmirea documentafiilor necesare pentru exproprierile de
imobile, §i va acords asistenfa Beneficiarului pini la expropricrea jmobilelor afectate de proiect/
obfinerea Autorizatiei de Construire.

Serviciile necesar a fi prestate pentrit obtinerea autorizatiei de construire sunt:

B.1. Servicii in vederea emiterii si publiciirii hotararii Guvernului previzuti la art. 5, alin. (1) din
Legea nr. 255/2010, cu modificiirile si completirile ulterioare:

1) Identificarea si prezentarea in vederea aviziri de cdtre Primiii/O.C.P.IJAN.CP.], dupi caz, 2
jistelor proprictarilor si & altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificaii pe baza evidentelor de Ia 0.C.P.L/AN.CP.L sifsau ale unitajilor administrativ-
teritoriale, Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la
identificarea proprietarilor §i smobilelor afectate. Listele cu-imobilele afectate de lucrare, vor confine in
mod obligatoriu urmitoarele date: judetul, unitatea administrativ — fteritoriald, nume §i prenume
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proprictar/definitor  teren, date de identificare proprietar/definfitor texen (CNP, adresa
domiciliu/regedint3), tarla, parcela, numar cadastral/numir topo/numdr carte funciard, suprafati totald,
suprafafa de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea vor fi insutite de citre unifatea administrativ
_ teritorialii san ANCPIOCPI prin stampil# §i seromaturd;

2) Identificarea coridorului de expropriere al Jucriirii conform Studiului de Fezabilitate aprobat n
C.T.E. al C.N.A.LR.-SA. prin suprapunerea cu plamurile parcelare livrate de catre Primarie, inclusiv cu
documentatiile cadastrale avizate de catre 0.C.P.L sau, dup3 caz, aflate in evidentele acestuia §i marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Depunerea pentril avizare/receptionare de citre 0.C.P1/AN.CP.L a coridorului de expropriere;

4) intocmirea, prin experfi evaluatori specializati in evaluarea proprietafilor imabiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificirile §i completérile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despigubirilor proprietarilor §1a altor titulari de dreptusi reale ai imobilelor care constituie coridorul de
expropriere, identificai pe baza evidengelor de 12 O.C.P.1. si/sau ale unitatilor administrativ- teritoriale
conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P 1 Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate
cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intoemi pe categerii de folosinta si UAT-usl.
Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentri fiecare imobil in parte se va
realiza in conformitate cu prevederile att. 5 din Legeanr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierca
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
Publicata in Monitorul Oficial ar. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poaie fi realizata in acelasi an in care
a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va fransmite un nou raport de evaluare cu
raporiare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

5) Prestatorul predi coridorul avizat O.C.PL, lista imobilelor si proprietarii acestora, avizata de
Primirie gi/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile si suprafefe, precum §i:

a) lista imobilelor proprietate publicd a statului care fac parte din coridorul de expropriere gi pentru care
se aprobd, ch respectarea dreptului comun, schimbarea titularului dreptului de administrare in favoarea
reprezentantului expropriatorului si
b) lista imobilelor proprietate publick a unitdtilor adminigtrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de
expropriere si pentru care se aprobi inscrierea in inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu
conditia respectérii dispozifiilor art. 28 alin. (1) i (11)-

6) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de fraseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor
Art. 5 alin. (4) lit. a) din Legea ar. 255/2010 cu modificarile st completirile ulterioare ( "yunitdile
administrativ-teritoriale sunt obligate 5a pracedeze la intocmirea documentatiilor tope-cadastrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i la predarea
acestora clitre expropriator, sub sancfiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
ar. 554/2004, cu modificdirile §i completdrile ulterioare”);

7) Prestatorul va avea in vedere intocmirea si predarea citre Beneficiar a unei liste cu imobilele
asupra cirora sunt inscrise sarcini si proprietarii acestora, fntocmite pe baza extraselor de Carte Funciara.

8) Prestatorul va calcula valoarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere proprietate publicd a
statului, expropriate §i de pe cele proprietate publicd a unitifilor administrativ-teritoriale, situate pe
coridorul de expropriere al jucririlor de utilitate publici care se determind just in baza figei tehnice

tntocmite de ocolul silvic care administreaza sau efectueazd servicii silvice, inainte de emiterea Hotararii
de Guvemn.

B.2. Servicii ulterioare publicirii Hotirarii de Guvern previzuti 4n art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010 cu medificirile gi completiirile ulterioare:

1) Aducerea la cunostinta public, prin afigare la sediul consiliutui local al fiecdrei localitdfi afectate, 2
amplasamentului Proiectului §i a listei imobilelor ce urmeazi a fi expropriate, in termen de 5 zile de la
publicarea in Monitorul Oficial a Hot#rarii de Guvern,

7) Notificarea inteniei de expropriere & imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeazd a fi expropriate
se transmit citre proprietari prin pogta sau firma de curierat, cu dovada de expeditie;

3} Afisarea la sediul consiliilor locale implicate, & Decizici de expropriere §i a anexei acesteia;
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4) Intabularea dreptului de proprietate asupra coridorutui de expropriere, in baza Deciziei de expropriere
§ia documentatiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate §i administrare in Cariea
Funciari pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale

aplicabile;

5) Notificarea, cu 30 de zile inainte de data emiterii Decizici de Expropriere, organelor de urmérire
penald/de executare silitd gi/sau creditorului faptul ci imobilele in cauzi fac obiectul exproprierii §i este
necesardi instituirea masusilor asiguratorii/popririi asupra sumelor care vor rezulta din procedura de
expropriere, confom prevederilor art. 9 alin. (3°1) - (376) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile §i

completirile ulterioare.
355 Identificarea Utilititilor Pablice

Prestatorul va realiza verificarea amBnuntitd a refelelor de utilitafi publice care vor fi afectate de lucririle
de construciie a obiectivului atét pentru cele previzutefin Certificatul de Urbanism, cét §i pentru celelalte
utilitati identificate ulterior, identificind titularii/detingtorii de utilitati care au reele amplasate in zona

unde se vor desfisura lucririle de execuiie ale obiectivului gi va transmite Beneficiarului datele pentru a
se realiza notificarea detinitorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentutui conform Legii 255/2010

privind exproprierea pentri cauza de utilitate publica.

Prestatorul ve obtine avizele de principiu de Iz detindtorii de utilitafi, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de solufie (studii de coexistentd), avizul de principiu fitnd emis
pentru solutia de relocare/protejare cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnico-economic.

Documentatia va confine i suprafetele de teren afectate de ciire mutarea/protejarea refelelor
care vor fi incluse In coridorul de expropriere pentri Tucrarile de infrastructurd rutierd.

de utilitafi,

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de wutilitati i le va trece in coridorul de
expropriere, astfel incht in execufic si se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,

acolo unde proprietarii de utilitd}i vor solicita uz proiect de specialitate sau un studiu de coexistentd.

Prestatorul va efectua aceste studii §i este obligatoriu sa le estimeze gi sii le prevadi in ofertasa financiar3,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului dach se dovedeste ca nu au fost realizate,
orice cheltuiald legati de utilitati sau de obtinerea avizelor peniru v flitati cade In sarcina Prestatorului.

Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitafi, respectiv necesare penira

relocare/protejare de utilititi, inclusiv liste cu cantit3fi necesare estimate.

Prestatorul va avea fn vedere ci Certificatul de Urbanism pentra realizarea obiectivului de
investitii va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitifi. fn acest sens, 1a solicitarea Cerificatului

de Urbanism, Prestatorul va specifica faptul cii acesta va fi valabil atit pentru realizarea
cfit gi pentru relociri de utilitati.

investitiel,

Contravaloarea intocmirii tutnror studiilor §i documentatiilor necesare in vederea obftinerii

avizelor/acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daci
vor fi suportate integral de citre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului.

3.6 ACTIVITATIDE PROIECTARE

este cazul,

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu §i reglement#rile tehnice fn vigoare, roméne §i europene

(standarde, normative, ghiduri, etc.).

Prestatorul va face inventarul §i va analiza legislatia in domeniu §i reglementérile tehnice in vigoare,
roméne si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.), in vederea desfisurdirii serviciilor solicitate

conform caictului de sarcini.

3.6.1 Activititile de proiectare

Cerinfe minime:

- asigurarea fluentei traficului prin realizarea unui pasaj rutier denivelat ;

. sevor analiza minim 2 solutii tehnice;

- scenariile propuse vor & studiate pentrn structura de rezisten{a din metal / beton / mixt.
- scenariile propuse vor fi atéf pentra pasaj rutier suprateran cht gi pasaj subteran.
Pasajul rutier va fi previzut cel putin cu urmétoarele elemente:

- pista pentru biciclisti

- trotuare pentru pietoni

- trotuare tehnice previzute cu treceri pentru fibrd optica;
- fluminat;
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- panouri fonoabsorbante, dupd caz;
- parapete conform normative In vigoare;
- stajil mijloace transport PErsoANT, dupi caz,
_ 3ncadrare in mediul inconjurator din punct de vedere arhitectural.
Solutiile propuse vor avea in vedere denivelarea drumutui judefean DJ 129, cu asigurarea de
facilitati pentru pictoni si biciclistii care se deplaseaza pe rufa Strejnic — Plofesti. Amenajarea viitoarei
intersectii va asigura toate relatiile de trafic, pe toate directiile de circulatie

3.6.2 Lueriiri dedrnm

Proiectarea se varealiza astfel incat sa respecte prescriptiile de proiectare impreund cu alte ordine, norme,
reglementiiri tehnice in vigoare, precum §i prevedetile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, in
ceea ce privegte realizarea unei expertize tehnice pentru realizarca legiturii dintre drumul existent gi noua
investitie.

Planurile de situatie care se vor prezenta vor confine obligatoriu §i coordonatele ridicirii topo, precum $i
obstacolele existente fn zonele afectate de lucrarile respective.

Elementele geometrice proiectate in plan si in profil longitudinal se inscriu in valorile previzute in STAS
863/85 pentru categoria de drum respectivi, daci este cazul.

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementiirilor tehnice in
vigoare. Bitumurile ce vor fi fncorporate In mixturile asfaltice vor fi in conformitate cu ultimele standarde
si norme aplicabile.

Modul de alcituire i dimensiunile straturilor sistemului rutier vor fi stabilite pe baza evalufirii stiirii
tehnice a drumului afectat de lucréri §i a caleulului de dimensionare 2 sisternului rutier propus in vederea
refacerii zonei afectate. Mixturile asfaltice ce intra in componenia structurii rutiere trebuie si
indeplineasca cerinfele Normativului privind mixturile asaltice exccutate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare §i punere in operd a mixturilor asfaltice - Indicativ AND 605 (denumiri, materiale,
grosimi minime etc).

Solutiile tehnice propuse vor aved sn vedere ntilizarea de materiale care si asigure o bund comportare 2
construciiei in timp, astfel incét frecventa lucririlor de intrefinere s fie cat mai redusi.

De asemenea, Prestatorul va prevede, dacl este necesar, borduri §i trotuare, in conformitate cu standardele
fn vigoare. Proiectarea va avea tn vedere eventuala refacere a spafiilor verzi afectate de lucriri,
completarea plantatiei, eventuala inlocuire a arboriler din zona afectatd de proiect, Astfel va fi intocmit
un studiu peisagistic.

3.6.3 Lucriiri de pasaje rutiere

Proiectarea pasajului rutier se va face aplicind in totalitate legislafia in vigoare (norme, normative,
standarde etc.) nationale §i enropene.

La proiectarea pasajului se va avea 4 vedere o duratd de viafd de cel putin 100 de ani.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentra viabilitate de 50 de
ani.

fmbracamintea bituminoas pe partea carosabilé a poduriior va fi previzuti in conformitate cu prevederile
«“Normativului privind executarea Ia cald a imbriciminilor bituminoase pentru calea pe pod”, ind - AND
546 — varianta aflatil in vigoare.

Se va prevedea parapet de siguranti, atit pe pasaj cat gi pe rampe.

fn cazul proiectarii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi previzute cu panta transversald astfel incét
s fie eliminat betonul de panta.

fn cazut in care este necesar, trotusr, in afara localitdfilor (extravilan), poduﬁle!pasajele!viaductele vor
avea trotuare la nivelul ciii de rulare si se vor prevedea la marginea dinspre partea carosabild borduri
gi/san parapet de sigurant, iar clitre exterior se va prevedea parapet pietonal din material metalic zincat,
asigurindu-se o 1a{ime utila de min.1.00m.

in corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilitati.

Pe toate elementele de beton armat, atét Ta infrastructurd cdt §i la suprastructura, se va prevedea proteciie
anticorozivi in scopul realiziril anei mai bune rezistenje a acestora tmpotriva degradarii prin acfiunea
apei i a sirurilor din atmosferd, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a strocturii.

Sferturile de con nu vor fi proiectate din gabioane sau din umpluturi de pimant cu geocelule.
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364 Lucriride consolidare de terasamente ¢i lucriri de terasamente

Prestatorul va intocmi Projectul astfel tncdt si asigure misuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor terasamentelor §i a rampelor pasajului §i pentrn consolidarea (imbunitdtirea) terenului de
fimdare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucririlor de acest tip va fine cont, in primul rind, de informatiile §i recomanddrile incluse in
Studiul Geotehnic, dar, daci este cazul, §i de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va
evidentia in Proiect, La alegerea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici se va avea
1 vedere tn mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 i ale celorlalte reglementari tehnice nationale si
internationale aflate in vigoare la data elabor#rii Proiectului.

Aceste lucriri pot include dar nu se vor limita la:

- Adoptarea de diverse tipuri de structuri de susjinere, cum ar fi: zidur de sprijin din beton simplu sau
armat, Iucrari cu elemente figate (piloti, minipiloti, etc.), lucriri din pimént armat cu geosintetice, efc;

- Sisteme de drenaj al apelor subterane;

- jmbunatatirea terenului de fundare de suprafati sau in adincime si/san ranforsarea bazei in cazul
ramblenrilor.

3.6.5 Proiectul geotehnic (PG)
Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

» NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru. constructii’;
> SR EN 1997 ,,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”™;

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D—
Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022 Nomnativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii.

In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul
geotehnic pentru proieciare din NP074-2022.

Proiectul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, & execntiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din
23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul
Oficial ir. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici.

3.6.6 Raportul de monitorizare geotchnica (RMG)
Raportul de monitorizare geotehnica va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor
reglementari tehnice:

> NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’;
y SR EN 1997 ,.Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;

Cerintele minime obligatorii privind continutul Raportului de monitorizare geotehnica sunt cele
prezentate in Anexa F— Continutul cadru al raportului de monitorizare geotehnica, din NP 074-2022
Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

In ceea ce priveste Proiectul de monitorizare geotehnica se vor respecta cerintele prezentate in Anexa E—
Continutul cadru al proiectului de monitorizare geotehnica, din NP 074-2022 Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii.

Raportul de monitorizare geotehnica va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei
in vigoare - Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind
modificarea Hotararii Guvernului nr. 025/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tchnica de calitate a proicctelor, 8 executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul
MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial or. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura
publicata in Monitorul Oficial 1r, 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehniei.

18




3.6.7 Sistemul propus de colectare §i evacuare 2 apelor de suprafati si a apelor subterane
gistemele de colectare i evacuare a apelor de suprafatd §i a apelor subterane vor fi proiectate penfru
asigurarea unei exploatiiti corespunzitoare a acestora in conditii de sigurant. Prin urmare, Prestatorul va
acorda importanfa cuvenitd projectului privind sistemul de colectare §i evacuarea apelor.

Colectarea i evacuarea apelor de pe pancheta cuzinefilor, se va asigura astfel incat acestea sd nu se
preling#/scurgi pe elevatii.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea de locatii potrivite pentru evacuarea apei pentru lucrérile
proiectate cat si de obtinere a tuturor aprobirilor necesare de la autoritatile competente pentru deversarea
in emisari si/sau sisteme de canalizare preexistente. Tn cazul deversirii in emisari, inainte de deversare,
toate apele colectate de pe carosabil vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi dimensionat astfel
incét si se potriveasci cu fluxul profectat de scurgere al sisternuini de canalizate in locul respectiv.

3.6.8 Proiectare structuri rutierd

Dimensionarea structurii rutiere se va realiza tn conformitate cu prevederile reglementéirilor tehnice In
vigoare, Pasajul si rampele acestuia vor fi proiecatate avand caracteristici de drum expres.

Prestatorul va {ine cont de informatiile si datele din Studiul Geotehnic, dar, dac# este cazul, §i de alte date
pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidentia in Proiect.

Se va asigura la nivelul terenului de fondare (patului drumului) o capacitate portanti minimi recomandatd
caracterizatd prin valoarea modululni de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde
aceastd valoare nu este asigurata se vor prevedea mésuri care s3 asigure acestd valoare minimd.

3.69 Intersectii cu drumurile publice clasificate

Amensjarea intersectiilor vor fi prezentate, analizate §i avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei Rutiere — CNAIR SA in prezenfa elaboratoruli sindiului de fezabilitate, inaintea
avizirii in CTE — CNAIR SA.

3.6.10 Reintegrarea refelei de drumuri locale
Prestatorul va evalua dupd caz impactul Proieciului asupra cilor existente de acces (drumuri, drumuri de
acces, cii de comunicaie pietonale, parcele de teren stribéitute de traseul propus.)

3.6.11 Tluminat

Sisternul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare.
Corpurile de iluminat vor fi, de asemenea, prevazute laun standard adecvat, cu aprobarea Beneficiarului.
Se va respecta Ghidul privind condifiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrizi din 2012 cu
completirile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al pasajului rutier se vor avea in vedere urmitoarele:

_ luminatul se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu sisteme economice de energie,
alimentarea sistemului de iluminat fiind previzuti de la refeaua nationald/regionalé/locala de energie
electrici cit §i prin surse alternative de producere a energiei;

- Proiectarca iluminatului se face in conformitate cu SR-EN 13201 si CIE 115-2010, o importan{3
deosebita acordandu-se selectirii claselor de jluminat pentru evitarea supradimensionérii sistemului de
ilumninat, reducerea consumului de energie elecirica §i cregterea eficientei sisternului de iluminat propus;
Criteriile §i parametrii care stau la bazd selectarii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
Criterii - tipurile de utilizatori in aceeasi zona §i tipurile de utilizatori exclusi;

Parametri - zona (geometria), utilizarea traficului §i influentele externe legate de mediu;

Selectarea corecta a claselor de iluminat esie %1 strinsd corelare cu indeplinirea unor criteril de
performanta cum ar fi: luminanta suprafetei tmbracimingii rutiere si orbirea fiziologica;

Solutia propusd de proiectantul de specialitate trebuie st aibi un factor de mentinere cdt mai ridicat gi cu
precizir explicite privind deprecierea fluxului luminos in timp;

Este obligatoriu s4 se precizeze operafiile privind intrefinerea corectiva;

Solutiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune gi anume, inteligente si adaptive, respectiv cu senzori
crepusculari de zi §i noapte §i senzori de irafic cu posibilitafi de gestionare a intensitiifil luminoase de
catre beneficiar, functie de trafic sau de intervalul orar gi eficienta energetici a sistemului de iluminat.
Este obligatorie prezentarea breviarelor de caleul pentru calcnlul luminotehnic si determinarea distantei
dintre stilpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stalp.

Stélpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor In feren se va avea in vedere ca, acestia
s3 nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.
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3.6.12 Siguranta Circulatiei Rutiere

Proiectele de semnalizare rutierd prin intermediul indicatoarelor §i marcajelor rutiere cit si proiectul de
parapete vor fi prezenfate, analizate i avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranga Circulafiei
Rutiere — CNAIR SA in prezenia elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finaliz#rii celorialte
etape aferente studiului de fezahilitate gi avizarii in CTE — CNAIR SA

Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare gi marcaje

Indicatoarele gi marcajele rutiere permanente vor £ tn conformitate cu standardele in vigoare si cu codul
sutier romin; cu SR 1848 1, 2, 3:2011 (Semmnalizare rutierd. Indicatoare i mijloace de semnalizare
rutierd) i SR 1848-7:2015 (Semnalizare rutierd. Marcaje rutiere), aflate in vigoare la data de referin{d.

Pe drumurile nafionale semnalizarea rutiera de orientare in zona intersectiilor se va proiecta pe console;

Parapete de signran{a

Pentru amplasarea parapetelni se vor avea in vedere prevederile “Normativului pentru sisteme de proteciie
pentru sigurania circulatiei pe drumur, poduri §i autostrazi - AND 593", precum gi a standardelor SR EN
1317/1,2,3,5;

Parapetele proiectat va fi din profil metalic zincat. La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal
(unde este cazul) se va realiza din material metalic zincat.

in cazul parapetelui de beton, acesta va fi previizut cu goluri Ja bazi, pentru a se asigura scurgea apelor;
La desprinderea benzilor suplimentare de banda curenti se vor folosi atenuatoare de impact.

Panouri fonoabsorbante, daca este cazul.

Auditul de Siguranyd Rutierd.
Auditul de Siguren{d Rutierd se va realiza in conformitate cu prevederile Legii 265/2008 privind

gestionarea siguranfei circulatiei pe infrastructurd rutierd - republicatd, cu modificérile si completirile
ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizirii Auditului de Siguranta
Rutierd.

3.6.13 Modelarea interactivd 3D a Proiectului
Prestatorul va intocmi modelarea interactiva (ani
in cadrul Proiectului.

Modelarea interactivi 3D (animafia graficd interactivi) are ca scop prezentarea §i vizualizarea solutiilor
proiectate precum st asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesardl a fi
achizitionatd, daca este cazul.

fn unele cazuri modelarea interactivd 3D poate conduce la clarificarea constructibilititii soluiilor
propuse. Modelarea interactivi 3D a proiectului va fi pusd la dispozitia CNAIR SA intr-un format
electronic editabil gi agreat cu acesta.

3.6.14 Arhitectura

%1, vederea integrarii arhitecturii din zond, Proiectantul va urmari §i implemepta in cadrul Studivlui de
Fezabilitate utilizarea unor solufii tehnice care s3 se integreze in mediul natural/construit cfit mai prietenos
cn mediul.

atie grafica interactiva) 3D pentru elementele cuprinse

3.6.15 Estimérile generale de costuri §i devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit In conformitate cu cerinfele Hotdrarii de Guvern ar. 907/2016. Prestatorul
va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect, devize pe obiecte cuprinzénd toate
categoriile de lucrdri, Sntocmite in baze listelor de cantitati.

Se vor elabora si prezenta Antemisuritorile aferente listelor de cantitati precum i descrieri de pret ale
categoriilor de lucrdri. :

Prestatorul va duce la indeplinire aceastd activitate folosindu-se de experienfa Qrofesionali gi de
implicarea care se impune pentru Un proiect de o asemenea anvergurd §i importanjd. In cazul costurilor
unitare, Prestatorul va detalia sursa folosits, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor
costuri.

20




37 EVALUAREA IMPACTULUIL ASUPRA MEDIULUI

Memoriul de prezentare, Studiul privind impaciul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului (S.Sp.M), dupa
caz.

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor si informatiile necesarc pentru realizarea in termen
de 5 zile de la data de incepere 2 contractului,

Prestatorul are obligatia de a elabora Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si alte Studii de Specialitate asupra Mediului
(S.Sp.M.), necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentra protectia mediului cu parcurgerea
tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea actului de reglementare privind protectia mediului
precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul are obligatia de a intocmi Jdocumentatia necesara obtinerii actului de reglementare privind
protectia mediului in conformitate cu prevederile legislatiei de medin in vigoare, armonijzata cu
Directivele UE, cu modificarile si completirile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si Ghidurile JASPERS.
Prestatorul este responsabil de parcurgerca procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu
tealizarea etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificari si completari
ulterioare si la cererea Autoritatilor competente de mediu va realiza documentatia de evalualuare a
impactului asupra mediului si va obtine in numele CNAIR actul de reglementare privind protectia
mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, din care se mentioneaza, dar fara a se limita
la acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiccte publice §i private asupra
mediulni, OUG ne. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificiri de Legea nr. 265/2006,
cu modificarile si completérile ulterioare, Legea nr. 202/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demararii procedurii
de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului pe baza cerintelor din Directiva
2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private asupra mediului si a Legiinr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediutui.

Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia de evaluare a impactului asupra mediului, Studiol
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectutui la schimbarile climatice, alte
studii de specialitate (8.5pM) necesare sau impuse de catre Autoritatile competente pentru protectia
mediului cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea actului de rcglementare
privind protectia mediului precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare.

Prestatorul este responsabil de a respecta sermenele stabilite de autoritatile competente pentru protectia
mediului in derularea procedurii de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului.
Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avizefacorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenta de medin in procedura de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului,
Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile
competente pentru protectia mediufui.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fata de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaborarii documentatiei de evaluare a jmpactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau in
timpul implementarii proiectului sa fie desemnate noi arii naturale protejate sau sa fie modificate limitele
umor arii nafurale protejate, penirn care Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu
elaborarea oricaror studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare.
Memoriul de prezentare va aborda afat impactul asupra mediului in cursul executiei, cat si impactul in
cursul exploatarii Proiectolui. Prestatorul trebuic sa se asigure ca documentatia de evaluare a impactului
asupra mediului, S.Sp.M., contin un volum suficient si relevant de informatii in baza carora autoritatile
competente pentra protectia mediului sa poata Tua decizia de a emite actul de reglementare privind
protectia mediului. Prestatorul trebuie sa se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie sa se
refere la toate activitatile implicate in realizarea Profectului, constructia de drumuri tehnologice,
organizari de santier, gropi de imprumut, zone ce urnNeaza a £ defrisate, carierele ce urmeaza a fi deschise
pentru obtinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice, etc.
Evaluarea impactului asupra mediului nu irebuie intarziata pentru niciima dintre componentele
Proiectului din motive ca, fie nu se cunosc focatiile exacte pentru organizarile de santier, fie ca evaluarea
se poate face separat penfru defiisari sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in
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anexele Directivei privind evainarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate
amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenta a Proiectulwi, iar in documentatia
de evaluare 2 impactului asupra medinlui si 8.8p.M trebuie ca acestea sa fie descrise, prezentandu-se
varianta opfima.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta hartifplanuri color (format A3, A2, Al, AQ) pe suport
Lortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din Zona Proiectului, in care sa
se evidentieze, pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fata de ariile naturale protejate, numele
localitatilor traversate de traseul proiectnlui, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si
pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea 0 imagine cat mai ampla
asupra Proiectului.

Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar, documentatia de evaluare a impactului asupra
mediului sau alte studii de specialitate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora catre autoritatea
compententa privind protectia mediului,

Prestatorul va avea obligatia de a sprijfini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentra

intrebarile/clarificarile solicitate de autoritati, de publicul interesat.

Memoriunl de prezentare
Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza
informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin:

» descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

e descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;

e descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea profectului in raport
cu patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament,
cat si pe zone adiacente, areale sensibile, etc;

e descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

o descricrea aspectelor de medin susceptibile a £ afectate in mod semnificativ de proiect;

e prevederi pentru monitorizarea mediului, dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile;

e legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

e lucrari necesare organizarii de santier,

e ucrari de refacere a a amplasamentului la finalizarea proiectului.

Analiza vulnerabilitatii projectului la schimbarile climatice

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului asupra climei
si vulnerabilitatea projectului la schimbarile climatice. In cadrul acestui studiu vor fi utilizate
recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Buropeana-Directia Generala de Actiuni Climatice
(DG-CLII;/IA) -"Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient”™

In concordanta cu prevederile Ghidului ante-mentionat vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte in
claborarea studiului, dar fara a se limita la acestea:

identificarea senzivitatii fata de variabilele climatice;

evaluarea expunerii projectelor Ia hazardul climatic;

analiza vulnerabilitatilor;

analiza riscurilor;

identificarca optiunilor de adaptare;

evaluarea optiunilor de adaptare

o & & & = 90

Z A se vedea: htlp:ﬂcc.eu:opn.eufclimalﬂnlici&s/adantation!whatfdocsfnon paper guidelines project managers en.pdf
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Prestatorul va obfine in numele Beneficiarului Declaratia antorititii responsabile privind
monitorizarea Siturilor Natura 2000.

Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si a autoritatilor relevante cand s-a
luat o decizie de aprobare sau de respingere a dezvoltarii Proiectului,

Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediulut
care va /vor permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului 1a schimbarile climatice.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului, de Ia Administratia Nationala Apele Romane
,Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor”..

Prestatorul va efectua in numele CNAIR SA informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat
o decizie de aprobare si/san amanare {(daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR SA actul de reglementare privind protectia mediului care va
permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Medin (PMM), care irebuie sa
asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu,
care pot fi 1a nivel local, regional, national sifsau international.

PMM tirebuie sa asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul pe masura
producerii acestuia si sa traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/sau compensare, dupa caz.
PMM va face legatura infre amplasament, Proiect si actul de reglementare privind protectia medivlui /
documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului.

PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detalin necesare peniru realizarea obiectivului,
inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare,
resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuic de asemenea prevazute mecanismele prin
care se va raspunde modificarilor in jmplementarea Proiectului, situatiilor de urgenta, evenimentelor
neprevazute si procedurilor de aprobare corespunzatoaze.

PMM va cuprinde si urmatoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii
in caz de poluari accidentale care prin continutul sau trebuie sa asigure proceduri si sa desctie mijloacele
de interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu.

Varianta finala si completa a PMM, va fi transmis odata cu transmiterea variantei finale si complete a
documentatiei de evaluare a impactului asupra mediului care sta 1a baza obtinerii actului de reglementare
privind protectia mediului si a celorlalte aprobari necesare pentru protectia mediului.

Prestatorul va fi responsabil si isi va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca
PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contracul de executie Jucrari.
Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, sa stabileasca si sa realizeze toate masurile si procedurile de
management, care vor fi necesare 2 fi implementate in cursul fazei de executie lucrari.

Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesita masuri de atenuare, va fi
inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

Analiza DNSH (Do No Siguificant Harm)

Prestatorul va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul proiectului respectd in
integralitate principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH —,,Do No Significant Harm™), In
conformitate cu Comunicarea Comisiel - Orientiiri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ” in terneiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C 58/01) si ou Regulamenful delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viafd a investifiel
propuse in cadrul acesteia, in special lufind in considerare etapele de implementare/execuie, operare si
scoatere din uz a investitiei.

Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciazi in mod semnificativ pe
durata intregului ciclu de viati a investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
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- atenuarea schimbirilor climatice;

- adaptarea la schimbirile climatice;

. utilizarea duzabili si protectia resurselor de ap4 5i a celor marine;

- tranzifia citre 0 economie circulard;

- prevenirea §i controlul poluiirii;

- protectia §i refacerea biodiversitifii si a ecosistemelor.

De asemenea, se va det

Ta momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protectia
mediutui, prestatorul are obligatiadea transmite la CNAIR SA tot dosarul care sa contina documentatiile
complete si toata corespondenta cate 2 stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia
mediulni cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisa atat pe suport de hartie cat si in format electronic pe CD/ DVD.
Prestatornl va lua jn considerare ca alternativa de trasen recomandata sa nu afecteze arii naturale
protejate de interes pational si de interes international (de tip Natura 2000, rezervatii naturale,
rezervatii stiintifice, parcuri naturale, parcuri nationale, monumente ale naturii, ete.)

3.8 CERTIFICAT DE URBANISM, AUTORIZATII, AVIZE §I ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentafiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale §i judetene
ale ciror teritorii vor fi ocupate de Proiect si va obfine in aumele Beneficiarului Certificatele de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de citre emitent.

Prestatorul rispunde de obiinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare 2
Proiectului final.

Prestatorul va preda citre Beneficiar un exemplar dupd documentafiile ce au stat la baza obtinerii
avizelorfacordurilor si antorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, n special condiiile
refetitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriald deja aprobate, precum §i condifiile
mentionate in avizele si acordurile pe care le va obfine.

{n urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentra elaborarea imediatd a
origiror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu_cele previizute de legea roménd in
vigoare si va obtine In numele Beneficiarului toate avizele, acordurile ermisele si a autorizatiile necesare
realizarii Proiectului, inclusiv PUZ dacd este solicitat.

fn vederea exmiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ci sunt in
ncest 5COP.

Prestatorul va avea in vedere ca certificatul de urbanism pentru realizarea obiectivului de investitii
va fi utilizat inclusiv pentru relocare de utilitsi{i. fn acest sens, la solicitarea certificatului de
urbanism, Prestatorul va specifica faptul ci acesta va fi valabil atit pentru realizarea investiticl cét
si pentru relociiri de utilitati.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtineril avizelorfordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dup caz, din circnitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicatd cu
modificiri si completari ulterioare. -

Prestatorul va intocmi studii de specialitate gi studii de coexistentdi pentru obiinerea avizelor de utilitai
{Blectrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerului Culturii, etc.), in conformitate cu
cerintele avizatorilor §i a Tegislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor f
aprobate de avizatori prin grija prestatoralui. Costul Tor va fi evaluat §i estimat in propunerea financiard
si nu vor fi plitite separate ci doar cu livrabilele din contract.

Costul estimat al documentatiilor necesare obtinerii avizelor/acordurilor i sutorizatiilor va fi
inclus in cadrul grogunerii financiare, va fi suporiat de cétre Prestator si nu va solicita costuri
suplimentare Beneficiarului.
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Prestatorul poate Incheia contracte cit firme de specialitate sau institutii specializate, atestate In vederea
elaboriiti documentaiilor specifice conform legii in vigoare §i cerinjelor avizatorilor, in vederea
jntocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor.

Este posibil ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificarl in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului, jar claborarea
documentatiilor de specialitate privind procedurile de mediu poate £i efectuata numai de caire specialisty/
experti care detin dreptul de a elabora aceste studii conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.
Prestatornl este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerca tuturor
antorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul irebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente peniru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare.
Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Autoritatile
Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile de caire
directiile si/san agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil de obtinerea avizelor, acordurilor,
autorizatiiler finale, chiar daca anele institutii si autoritati emit intr-o faza initiala avize, acorduri,
autorizatii preliminare, sau cu conditionari. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobariler/ avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa ajba in vedere siva fi responsabil referitor 1a faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sumt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat
pe baza acestora sa elaboreze 0 Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau auntorizatie va fi
necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata pericada de implementarea contractului,
atat in perioada executaril imasuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul
Proieciului, cat si ozl de cate ori va fi necesar.

Tn acest sens, orice daune san afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, amediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, VoI fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau auforizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil
cu analizaren in detalfu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza
prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari,
autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor
intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerca aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,
ori de cate ori i se solicita sau cand este mecesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor,
permiselor, aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mengine in termenele de valabilitate, orice aviz, acerd, permis si
orice aprobare si/san autorizatie pana la semnarea contractului de executie lacrari, dar nu mai
tarzin de expirarea contractului de servicii.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest
Proiect trebuie sa fie emise in numele C.N.A.LR. S.A,, cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru
a evita o eventuala refacturare a TVA-ului

Oricand Ia solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii
platilor/platii finale aferente avizelor / acordurilor in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia dea
prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:
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- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
prbanism, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii
si data eventualei expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie irebuie sa fie insotit de:

e adresa sau dupa caz dovada de depuncre la emitent 2 documentatiilor sau dupa caz a
raportelor de specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

e dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor
echivalente pentru obtinerea fecarui aviz, acord, antorizatie, etc.;

e documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul
emiterii avizului, acordului, autorizatiei, efc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerti,
insotite de viza emitentului sau dupa caz 0 dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

» dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile
emitente de avize.

- Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza
obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

39 PROIECTUL DE AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SI OBTINEREA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte & documentatiei pentru emiterea auforizatiei
de construire, reglementata prin legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si complelarile ulterioare.
Peptru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la CN.ALR. S.A. documentatia
completa pentru autorizarea jucrarilor de construire/ Projectul pentru Autorizarea execntarii lucrarilor de
Construire, infocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 actualizata, in vederea transmiterit
catre autoritatea emitenta, Ministerul Transportusilor si Infrastructurii.
In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor precum si a Avizelox/ Acordurilor obtinute,
Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerinele din Certificatul de Urbanism, Acordul
de Medin, precum si din toate celelalte avize §i acorduri etc, obtinute de Prestator in numele
Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire.
Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita conform
continutului-cadru reglementat prin H.G. 907/2016, cu respectarea recomandarilor autoritatii emitente a
Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:

» Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi verificata tehnic

Ia toate cerintele solicitate in Proiect conform cu Legea 10/1993 actualizata;

o Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6 din H.G.
925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
Tucrarilor si a constructiilor;

» Projectul va contineun capitol in careseva preciza regimul juridica terenului care urmeaza a fi ocupat
de lucrarile de construire precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.

o Proiectul va contine un capitol ce va frata modul de rezolvare a conditioparilor din acorduri si avize;
Se va urmari corelarea datelot/ conditionarilor din avizele/ prezentate; Planurile de situatie (inclusiv
cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere;

» Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu procesul verbal de receptie al
luctiirii de catre OCPI sau ANCPI);

o Studiul geotehnic;

e Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis peatru »Autorizatie de
Construire”;

« Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:
o Comisici Tehnice de Siguranta CNAIR SA;
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o CTE-CNAIR SA;
Prestatorul este exonerat de sarcini pumai dupa obtinerea de catre Beneficiar a Autorizatiei de
Construire.

3.10 ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE
ATRIBUIRE A PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) aferenta
contractului/lor de proicctare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim 2 ani
de Ia finalizarea Studiulii de Fezabilitate - sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului,
constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:

- intocmirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/ contractelor de
proiectare si executie lucrari.

_ asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de
ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor de
achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii
aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de
date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

4 DATADEINCEPERE A CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Data intririi in vigoare a Contractului va fi data constituirii Garantiei de Bund Executie.

Data de incepere a Contractului de servicii va fi precizata in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar.
Beneficiarul va emite Ordin de Incepere pentra fiecare ctapa, respectiv pentru elaborare SF (etapa D si
elaborare PAC (ctapa II).

Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt:

1. Ftapal - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) — 120 de zile de la data prevazuta
in ordinul de incepere pentru elaborare SF, emis de catre Beneficiar.
Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici sunt necesare urmatoarele:

- Avizare in cadrut Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatief;

-  Avizarein CTE — CNAIR;

- Avizarein CTE - MT];

. Avizare in Consilivl Interministerial (dupa caz)

- Emitere Ordin de Ministro/ Hotarire de Guvern (functie de valoarea estimata a Iucrarii conform

devizului general}.

2. Etapa II - Proiectul pentru autorizarea executarii Incrarilor de construire, — 60 de zile de la data
prevazuta in ordinul de incepere pentrn elaborare PAC, emis de catre Beneficiar:
Ordinul de incepere pentru elaborarea Proiectului pentrn autorizarea lucrarilor va fi emis numai dupa
aprobarea indicatorilor tehmico — economici prin Ordin de Minisir/ Hotarre de Guvern (functie de
valoarea estimata & lucrarii conform devizului general).

Proiectul pentru autorizarca executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:
- Comisiei Tehnice de Siguranta CNAIR;
- CTIE-CNAIR;

Obtinerea Autorizatiei de Construire intra in sarcina Beneficiarului si va fi obtinuta pe baza PAC-ului,
precum si a avizelor si acordurilor obtinute de Prestator, conform Certificatului de Urbanism.

Termenul de Execntie pentru Etapa Il pu se va raporta la data de incepere a Etapei I.
Termenul de executie pentru Etapa II va avea ca referinta data de incepere a Etapei II, respectiv dupa
obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

Contractul poate fi suspendat in perioada cuprinsa intre Etapa I si Etapa IL. Contractul poate fi
suspendat pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, dar nu mai devreme de
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finalizarea Avizarii Studiului de Fezabilitate in CTE MTI, sau dupa caz in Consiliul
Interministerial.

Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte integranta din
durata de prestare a serviciilor aferenta etaei L.

Dupa predarea Studinlui de Fezabilitate termenul de prestare al servicitlor se poate decala
corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in comisia tehnica privind siguranta
circulatiei, CTE CNAIR, CTE-MT si dupa caz in Consiliul Interministerial.

De asemenea, dupa predarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire termenul de
prestare al serviciilor se poate decala corespunzator, pana la obtinerea documentelor de avizare in
in comisia tehnica privind siguranta circulatiei si CTE CNAIR

5 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI1 FACILITATI ASIGURATE DE PRESTATOR

51 CERINTE DE PERSONAL

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in
care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara
a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini,
acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.
Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va include in oferta sa, numele si CV-urile doar pentru expertii cheie. Pentru ,,Expertii non-
cheie” si ,,Alti experti” nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile la momentul ofertei.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
necesarul de personal pe toata durata contractului.

Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:
Coordonator de proiect

Inginer proiectant poduri

Specialist geotehnica si fundatii

Specialist in domeniul protectiei mediului

Inginer proiectant drumuri

Topograf

Inginer CAD drum/poduri/consolidari

Inginer cantitati

. Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
10. Inspector utilitati

11. Responsabil Avize si Acorduri

12. Specialist de trafic

Prestatorul va asigura pe parcursul derularii contractului, pe cheltuiala sa orice alt personal despecialitate
pentru completarea si implementarea serviciilor, inclusiv expert tehnic si evaluator ANEVAR .

A Experti cheie

Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti, care indeplinesc urmatoarele cerinte minime:

S e A ol

1. Coordonator de proiect

- detine diploma de inginer in domeniul geologie si/sau in domeniul inginerie civila si/sau cu
specializarea constructii de Drumuri si/sau Poduri si/sau constructii hidrotehnice sau similar
acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate;

- Experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
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Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau
Sef Project si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studiu de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau
Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada categoria L,
care sa fi inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct sifsau intersectie denivelata.

Nota: Pentru indeplinirea cerintei minime de experienta similara, se accepta si prezentarea unui
contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studiu de Fezabilitate
si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de pod si/sau pasaj si/sau viaduct si/sau intersectie
denivelata aferent unei autostrazi si/sau drum national si/san drum expres si/sau drum judetean
si/sau strada categoria I.

2. Inginer proiectant poduri
- Detine diploma de inginer cu specializarea in constructii de Drumuri si/sau Poduri sau similar

acestora, emisa de catre o Facultate / Universitate

- Experienta detinuta in pozitia de inginer proiectant poduri si/sau inginer proiectant structuri si/sau
inginer proiectant lucrari de arta, in cadrul unui contract de elaborare si/san revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studiu de Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau
Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de
autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada categoria I,
care sa i inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct si/sau intersectie denivelata.

Nota: Pentru indeplinirea cerintei minime de experienta similara, se accepta si prezentarca unui
contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare sifsau completare de Studiu de Fezabilitate
si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru constructie
noua si/sau modernizare si/sau largire de pod sifsau pasaj sifsau viaduct si/sau intersectie
denivelata aferent unei autostrazi si/sau drum national si/san drum expres si/sau drum judetean
si/sau strada categoria L.

3. Specialist geotehnica si fundatii
- detine diploma de inginer in domeniul geologie si/sau cu specializarea constructii de Drumuri

si/sau Poduri si/sau constructii hidrotehnice sau similar acestora, emisa de catre o Facultate /
Universitate;

- experienta profesionala detinuta in elaborarea unui Studin geotehnic aferent unui Studiu de
Fezabilitate si/sau DALI si/sau Proiect Tehnic si/sau Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum
expres si/san drum judetean

n vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini, Prestatorul va
include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele expertilor
cheie, copii ale documentelor care atesta studiile, CV-urile si recomandarile din care sa rezulte experienta
profesionala solicitata.

Pentru expertii care reprezinta factori de evaluare in vederea atribuirii contractuiui, pentru obtinerea
punctajului potrivit algoritmului de calcul mentionat in Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune
impreuna cu oferta, documentele solicitate pentru acesta in cadrul fiecarui factor de evaluare. In cazul
inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Expertii pentru care au fost
prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare

cu cel din oferta.

B. Experti non-cheie
4. Inginer proiectant drumuri
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. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

5. Specialist in domeniul protectiei mediului

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea
tehnica, momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

De asemenca, ulterior semnarii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va
transmite nominalizarea expertului insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine
urmatoarele studii/ certificari si experienta (diploma, CV, recomandari/ alte documente relevante):

- detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire sau
echivalent indomeniul protectiei mediului;

- experienta detinuta in realizarea de documentatii de evaluarea a impactului asupra mediului
pentru elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate
si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire aferente
infrastructurii de transport rutier .

- sa aiba dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate in
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu OUG 195/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificari si completari
ulterioare, precum si Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului; pentru personalul nerezident, au dreptul de a elabora studiile pentru
protectia mediului in conformitate cu reglementarile unui stat membru al Uniunii Europene si
fac dovada acestui drept prin prezentarea unui document emis in acest sens.

6. Topograf
- Detine autorizare pentru categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 (pentru

personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru personalul strain) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va
prezenta copie lizibila cu mentiunea ,conform cu originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 4 si 5 din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

- Pentru expertii straini, se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ,conform cu originalul” a
Certificatului de autorizare in categoria A, dupa caz, categoria D, conform prevederilor art. 7 si 8
din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului general al Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

- Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea
acesteia, numele expertului desemnat in aceasta pozitie, impreuna cu autorizatia pentru categoria A
sau D conform Ordinului ANCPI nr, 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010
privind autorizarea sau recunoagterea autorizirii persoanelor fizice §i juridice romane, ale unui alt
stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European n
vederea realizarii si verificirii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al
cartografiei pe teritoriul Roméniei. Aceasta va fi valabila la data prezentarii.

7. Inginer CAD drum/poduri/consolidarihidrotehnica
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul
in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestnia

8. Inginer canfitati

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

9, Coordonator in materie de sanatate si securitate a muncii
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- Cerificat in conformitate cu HG 300/2006, conform Ordinului 2712/2012 pentru completarea
Ordinului 242/2007 Regulamentul privind formarea specificd de coordonator in materie de
securitate si sinitate In munci pe durata elaborarii proiectului sifsau a realizirii lucririi pentru
santiere temporare ori mobile; pentru personalul nerezident, se va prezenta certificatul privind
formarea profesionala (in conformitate cu prevederile HG 300 / 2006 art. 73. Prezenta hotarare
transpune Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele
temporare si mobile, publicata in Jurnalul Oficial a Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L245/1992). Documentul se va prezenta ulterior semnarii contractului de Autoritatea Contractanta.

- Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

10. Inspector utilitati
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propuncrea tehnica modul in

care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

11. Responsabil Avize si Acorduri
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propuncrea tehnica modul in
care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

12. Specialist de trafic
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris in Propunerea tehnica modul in

care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Selectarea unor experti din categoria “Experti non-cheie” respectiv: Specialistul in domeniul protectiei
mediului, Topograful si Coordonatorul in materie de sanatate si securitate a muncii se va supune aprobarii
Autoritatii Contractante ulterior semnarii contractului, jar documentele care stau la baza aprobarii vor fi
C.V.-urile si diplomele care sa ateste ca acestia sunt absolventi de studii superioare. Procedurile de
selectare folosite de Prestator peniru alegerea acestor experti ulterior semnarii contractului vor fi
transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru, jar daca este cazul si pe
atestarile legale.

C. Alti experti necesari
Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti experti

decat cei solicitati de Beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa
nu existe conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate
de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

Acesti experti vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activitatii lor si timpul alocat acesteia.
Implicarea acestor experti in cadrul derularii contractului va fi supusa aprobarii Beneficiarului.
Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator atestat conform cerintelor legislative in vigoare pentru
verificarea Studiului geotehnic, Proiectului geotehnic si Raportul de monitorizare geotehnica.

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Proiectului de autorizare a executiei
Iucrariler, inclusiv documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre
verificatori de proiecte atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice vor fi prezentate si asumate
implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E.-CNAIR
S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

Tn conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
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Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de
legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de
calitate a documentatiilor pentru toate domeniile necesare,

Verificatorii de proiecte trebuie sa fic atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii,
publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1,
aliniatul (3) si aliniatul (4) aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al
SEE.

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de verificatorii de proiect.

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati
de Beneficiar.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care
intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim:
numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect , precum
si alte date pe care le considera relevante.

Activitati minime ce vor fi realizate de personalul indicat la pet A:
1. Coordonater de proiect

-  Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului
contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de coordonarea activitatii de
raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea
contractului;

- Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele
legate de implementarea contractului;

- Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

2. Inginer proiectant poduri

- Va raspunde de toatc aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri, pasaje,
viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va efectua calculele
de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea fundatiilor conform datelor din studiul
geotehnic, elaborarea memoriului tehnic pentru specialitatea poduri etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. Specialist geotehnica si fundatii

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren si laborator, intocmirea documentatiilor geotehnice (studiu geotehnic,
proiect geotehnic, raport de monitorizare geotehnica), interpretarca datelor geotehnice si
hidrogeologice, monitorizare geotehnica etc.

- Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile implicate in realizarea
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale

5.2 TFACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator.
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6 RAPOARTE
6.1 CERINTE DE RAPORTARE

Prestatorul va pregati si prezenta urmatoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atat pe suport de hartie cat
si in varianta electronica editabila, PDF sau alte formate strict specializate:

1. Raportul financiar pentru etapa I: elaborare SF — se va emite dupa avizarea Studiului de fezabilitate
in CTE C.N.A.LR. S.A., CTE M.T.L. si dupa caz in Consiliul Interministerial.

2. Raportul Firanciar pentru etapa II: intocmire Proiect peniru autorizarea Executarii Lucrarilor - se |
va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire.

Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind

Siguranta Circulatiei si in CTE CN.A.LR. S.A..

Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire in baza
Proiectului de autorizare a executiei Iucrarilor precum si a avizelor/ acordurilor obtinute.

Beneficiarul are obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare, sa isi exprime
acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor respingerii acestora sau sa solicite
Prestatorului medificéri si/sau completari.

6.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA LIVRABILELOR (SF, PAC)

Documentele care vor fi inaintate, vor fi redactate in limba romana.
Documentele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.) etc., cat si pe
hartie si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:

e 1 original si 2 copii pe suport hartie;

* 1 copie in format electronic editabil si PDF.
Documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului, cat si la cea a
Beneficiarului,
Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/DVD.
Documentele/ Livrabilele vor avea obligatoriu semnatura si stampila Prestatorului.

Solutiile privind semnalizarea si marcaje rutiere vor fi supuse analizarii in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei Rutiere — C.N.A.LR. S.A. in prezenta elaboratorului studiului de
fezabilitate, inaintea avizarii in C.T.E. - CN.ALR. S.A.
Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Econromic al Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MTI si dupa caz in Consiliul
Interministerial in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate.

@ Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei si in CTE CN.A.LR. S.A.

Observatiile formulate in cadrul sedintelor de avizare a Studiului de Fezabilitate si a proiectului de
Avizare a Lucrarilor de Construire vor fi implementate de Prestator in maxim 10 zile,

Prestatorul are datoria de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si
corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - CNAIR
la momentul predarii acestora.

Studiul de fezabilitate si Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor livrate de catre Prestator devine
proprietatea CNAIR SA - in calitate de Beneficiar la momentul predarii acestora.
Orice informatie/ document cu privire la acestea se transmite numai cu acordul Beneficiarului,

7 ATRIBUTII SIRESPONSABILITATI
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:
a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu ceringele legislatiei aplicabile specificului
obiectivului de investifie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementirilor
tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie gi a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
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b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in conformitate
cu cerinfele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritafii Contractante i timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar fird a se
limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor actualizat

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentra a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele
si informatiile furnizate de terte pérti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. transmiterea clitre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre Autoritatea Contractanti

f. elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incit si {ind seama de cerinfele de accesibilitate ale
persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori

g. prezentarea documentatiilor tehnice $i a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele stabilite
prin reglementirile tehnice i cele stabilite de Autoritatea Contractanta

h. colaborarea cu personalul Antorititii Contractante alocat pentru serviciile desfigurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coordonarea activititilor in cadrul
Contractului, feedback).

i.  efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii

j.  asistarea Autoritifii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control §i asigurare a calititii in constructii

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe perioada deruldrii activitatilor
cét gi fnainte de finalizarea Serviciilor

1. relationarea, In scris, cu tofi factorii interesati (Autoritate Contractants, beneficiar - daca este diferit de
Autoritatea Contractanti - autoritii{i, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate
aferente obiectivului, in vederea optimei efectuiri a acestora

m. asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masur, personalul angajat
al beneficiarului, mai putin in cazurile i in misura in care pirtile convin altfel printr-o modalitate prevazuti in contract

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii dupi
cum este necesar §i stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective
de investitii astfel incit si poatd furniza in orice moment evidente, atit Autoritatii Contractante, cit si factorilor
interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor i analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitirilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu condifia ca acestea si fie comunicate in mod expres de ciitre Autoritatea Contractanti Contractoruiui,
ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului gi a obiectivelor Autorititii Contractante.

Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:

a. punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
agtepfate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiuv pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor de analizi a
progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul
oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e.  achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectufindu-se pe baza de documente justificative;

f achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, In baza facturilor emise de catre acesta
din urmi, aga cum este stabilit prin Contract;

g Documentarea in scris a oricimi motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare §i la cerintele prezentului Caiet
de Sarcini, dupé caz.
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ANEXA -IPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea Ofertei, Prestatorul trebuie s3 aibi in vedere cel pufin ipotezele §i riscurile descrise In

continuare gi si estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie si ia In considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

CN.ALR. S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de

intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de

nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de

achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei

acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile
acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Pretul ofertei include tiscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de

orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se

datoreazi unor terfe parfi sau unor motive neimputabile acestuia.

Ipoteze privind prestarea serviciilor:

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Buna colaborare intre toate pirfile implicate: Autoritate Contractants, Contractant, autoritifi
competente si orice alfi factori relevanti implicati;

2. Respectarea de cétre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini,

3. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini §i sunt reglementate prin legislatie
specifics, accesibild tuturor factorilor interesati;

4. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care s& afecteze major implementarea gi
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

5. Toate informafiile, datele §i documentaiile relevante gi disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor tn legaituri cu obiectivul de investifii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in
care suni Ja dispozitia Autoritiifii Contractante;

6. Continuarea sprijinului pentru Project din partea autorititilor roméne.

Riscuri

Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostinia Prestatorului, in prezentul caiet

de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este responsabil

pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va intreprinde toate demersurile rezonabile

pentru a preveni apari{ia acestor riscuri si a minimiza consecinele unor asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea

masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza

principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice §i recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a Jua toate mésurile necesare pentru evitarea concretizirii urmitoarelor riscuri

si a consecinfelor acestora: _

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, efc. incomplete,
defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defecfuoase.

5 Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata in CTE CNAIR chiar daca aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si Iucrari care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeaza. In cadrul CTE
CNAIR in momentdl sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor iransmite observatii
si comentarii asupra solutiilor tehnice, Avand in vedere faptul ca suntem la faza de proiectare Studiu
de Fezabilitate, Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016
pe care 0 va propune spre avizare si punere in acord cu Administratorul drumului ale carui interese
sunt reprezentate prin CTE CNAIR SA.

3. In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE CNAIR, Prestatorul

va demonstra si asigura Beneficiarul de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016, cu
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modificirile si completirile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum
si asumarea acesteia in conformifate cu prevederile Legii 10/1995 privind califatea in construc ii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. fn cazul in care documentatia tehnicd obfine
avizulCTE CNAIR, Prestatorul i5i va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG
907/2016, cu modificirile §i completirile ulterioare, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre
avizare prectm si insusirea acesteia in conformitate cn prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in
construciii, republicat,cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Schimbri legislative Prestatorul va reproiecta,daca este cazul, atunei cand exista reglementari tehnice
care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului, Prestarea serviciilor de
proiectare se va fucetinand cont de normele/reglementarile tehnice/legislatia si standardele in vigoare
la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proicctare.

5. Tn situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediz, efc., diferite, apar ca urmare 2 faptului
ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va
asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

6. Riscul ca studiile de teren sa mu fie acceptate de Beneficiar. Studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legisiative, reglementarile tehnice in vigoare si prezentul caiet de sarcini
nu vor §i acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

7 Studiile de teren vor fi realizate in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar se va tine
cont si de faptul ca, Beneficiarul poate solicita mai multe masuratori/determinarifincercari, dupa caz.
Costurile cu aceste incercari/ determinari / masoratori sunt cuantificate in pretul ofertei;

8. Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a fi efectnate pe amplasamentul proiectului (relicf, acces dificil, etc.) si care pot conduce la
intarzieri in procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea Beneficiarulu
crearea peniru Prestator a accesului pentru efectuarea masuratorilor/ lucrarilor geotehnice sau de alta
natura / studiilor, etc.;

9. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de
catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor paturale protejate
(Sitori Natura 2000), de caire ONG-uri si/san alte organizatii similare, de catre publicul participant la
dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea procedurilor de mediu;

10, Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale trebuiesc
obtinute avize sifsau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii de teren.

11. Riscul ca in afara variantelor de trasen analizate sa fie aleasd/ alese o alti/alte variante care si fie
aleass/ alese in baza traseelor analizate (athta timp cat trasecle analizate respecta prezentul Caiet de
de sarcini.

12. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tchnice aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea
noi arii protejate Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentrt schimbarile
aparute pe parcurs, Prestatorul frebuie sa tina cont de acestea si va face toate demersusile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediutui.

13. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in
pericada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, efc) cu
impact asupta termenului de finalizare si livrare a studinlui de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari
solicitate conform caietului de sarcini.

14. Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati
si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea
de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai nultor avize/acorduri poate
genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a actului de reglementare privind
protectia mediului sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.

15. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile peniru protectia mediului in cadrul procedurii
pentrn obtinerea actului de reglementare in demeniul mediului.

16. Riscul identificarii incomplete/necorespunzatoare a retelelor de utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectutui.
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17. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini datorita obligatieide a
raspunde observatiilor suplimentare urmare efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, in conformitate
cu OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legil nr. 265/2008, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, privind gestionarea sigurantei circulatiel pe infrastructura Tutiera.
Modificarile generate de observatiile fransmise vor fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

18. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform Cerintelor Beneficiarnlni datorita
obligatici de a raspunde observatiilor.

19. Riscul neavizarii de cafre Reneficiar a documentelor datorita continutului necorespunzator al acestora
si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de claborare 2 Studiului de
Fezabilitate. Tn aceasta situatie vina va fi considerata 2 Prestatorului si nu va putea fi impusa
Beneficiarului

20. Neincadrareain termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, prin Contractul ce rezuiti din aceasta
procedurd;

21. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obiine unul sau mai multe avize favorabile care contin
anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri si se suprapuni §i s& nu poatd fi corelate/realizate
concomitent.

22. Riscul privind Intérzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.

23, Datele §i informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerinfelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

24. Adaugarea de activita{i/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Pot aparea in derularea contractului si urmatoarele riscuri care cad in sfera de control a autoritatii
contractante (fie ca sunt specifice autorit3tii sau ale unor terfe parti) si anume:
a dificultdfi de colaborare §i com icare intre factorii interesafi implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere 2 nofiunilor din caietul de sarcini);
b. datele §i informafiile necesare desfaguririi serviciilor comunicate de cdire Autorifaiea
Contractanti nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerinfelor solicitate prin Caietul de Sarcini;
c. adiugareade activitafi/ solicitdri de informatii noi, 1a funcfie de pro gresul activitafilor.
Pe parcursul derularii proiectului pot aparea i alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri
in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale
si confractuale.

CNAIR SA isi rezerva dreptul de a recupers de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de
intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalisn/ superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor,

de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini, contractului si a legislatiei in
vigoare.




