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ANEXA NR. 5 — MODELE DOCUMENTE / RAPOARTE

LISTA DE ABREVIERI
U.E. Uniunea Europeana
CE. Comisia Europeana
S.Sp.M. Alte studii specifice de mediu
P.P. Plan/Proiect
JAS.PERS. | Asistentd comund pentru susfincrea proiectelor in regiunile europene
M.T.I Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii
C.R.SN. Cadru de Referinta Strategic National
CN.ALR. S.A. | Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
CES.TRIN. Centru de Studii Tehnice Rutiere si Informatica
D.R.D.P. Directia Regionala de Drumuri si Poduri
P.T. Program Transport
AM. Autoritatea de Management
AT, Asistenta Tehnica
R.T.E-T Reteaua Trans-Europeana de Transport
T.V.A. Taxa pe valoare addugatd
S.LV. Siguranti impotriva Incendiilor si echipamente de Ventilatie
A.CB. Analiza Cost — Beneficiu
C.T.E. Consiliul Tehnico-Economic
O.CP.L Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
AN.CP.L Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
P.M.M. Plan de Management de Mediu
M.Z.A. Media Zilnica Anuala
AR.C. Analiza de Randament a Costurilor
M.P.G.T. Master Planul General al Transporturilor
D.N. Drum National
P.LB. Produsul Intern Brut
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INFORMATII GENERALE

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.
Date de inregistrare: CUI 16054368; Nr. inregistrare: J40/552/15.01.2004

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon: (+04 021) 264 32 00; Fax: (+04 021) 312 09 84; E-mail: office@andnet.ro

Infrastructura majora de transport rutier din Romania este reprezentata de autostrazi, drumuri expres,
drumuri europene si drumuri nationale principale/secundare care se afla in administrarea CNAIR S.A.

In cadrul infrastructurii majore de transport se distinge ca fiind de maxim interes si importanta drumurile
care la ora actuald se afld pe coridoarele de tranzit europene si internationale. Datoritd neasigurarii
sigurantei participantilor la trafic prin capacitéti subdimensionate in conditiile datelor de trafic dezvoltat
actual, reteaua nationald de drumuri in situatia actuald are nevoie de modernizare pentru aducerea la
parametri conformi pentru legaturile cu coridoarele Pan Europene.

Pana in prezent pentru reconstructia si consolidarea retelei de drumuri de importanta nationald, a avut loc
doar o dezvoltare limitatd a refelei de drumuri, Principala retea de drumuri, este formata in mod predominant
(92%) din drumuri cu doua benzi de circulatie.

Eforturile financiare considerabile pentru intretinerea retelei de drumuri s-au materializat in reconstructia
si consolidarea drumurilor europene pentru a permite circulatia autovehiculelor de marfa cu sarcinade 11,5
tone/osie.

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il
reprezintd asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale,
pentru imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutierd din Roménia are in vedere
preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regionala echilibratd, eliminarea decalajelor si aplicarea unui
sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale, iar ca obiectiv specific este
asumata demararea proiectului ,, Elaborare Studiu de Fezabilitate Largire/ modernizare DN Pasaj
Domnesti, kim 5+385- km 6+790".

. Studii in zona de influenta a Proiectului:
fn cadrul programelor de investitii, Beneficiarul are in vedere realizarea urmitoarelor proiecte prevazute in
Master Planul General de Transport al Romaniei:

- Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900” - Lotul 3: Sector 1. km 85+300 - km
100+765 aferent Centura Sud si Sector 2. Km 0+000 — Km 2+500 aferent Centura Nord;
Date relevante referitoare la aceste obiective de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului dupa
semnarea Contractului.

. Date de trafic rutier:

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi
puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

. Alte date relevante:

Beneficiarul va pune Ia dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate datele relevante pentru
proiect pe care le detine si pe care le poate obtine de la alte institutii/agentii guvernamentale. (ex: date
privind accidentele rutiere/risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia
mediului: studii/rapoarte, obiective specifice de conservare, harti de risc/hazard ete, inclusiv acte de
reglementare-daca este cazul, informatii primite de la UAT-uri)
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Proiectul privind obiectivul ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate Largire/ modernizare DN Pasaj Domnesti,
km 5+385- km 6+7907, va fi finantat din Programul Transport 2021-2027 prin bugetul Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, si sau alte surse legal constituite.

IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Acest proiect vine ca o masura suplimentara de crestere a capacitatii de transport a infrastructurii rutiere
existente pe DN Centura Bucuresti, in zona Pasajului Domnesti.

DN Pasaj Domnesti este parte a sectorului de drum judetean DJ 602 preluat conform Hotararii de Guvern
ar. 661/2013, de 1a km 5+000 la kin 6+790. Intre kin 54000 — km 5+385 s-au derular lucrarile de constructii
aferente contractului de Proiectare si executie Pasaj Suprateran pe DJ602, Centura Bucuresti — Domnesti.

Scopul principal al acestui proiect este largirea/modernizarea a DN Pasaj Dommnesti, pe o lungime de
1,405 kilometri, sector de drum cuprins intre pozitiile kilometrice km 5+385 — km 6+790, in
conformitate cu reglementrile tehnice si legislatia in vigoare si a cerintelor din Caietul de sarcini.

De asemenea se va analiza si implementarea masurilor de siguranta a traficului auto si traficului pietonal,
prin realizarea de trotuare, treceri de pietoni, semnalizare verticala si orizontala, amenajari de intersectit,
accese la proprietati, pasarele pietonale, dupa caz, si orice alte lucrari ce pot fi implementate in vederea
cresterii sigurantei auto si pietonale.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta tehnico-economic si de a aduce fmbunatatiri in
ceea ce priveste viteza de calitorie, imbunatatind conectivitatea Centurii Bucuresti cu reteaua locala de
drumuri precum si ridicarea gradului de siguranta rutiera pe sectorul studiat.

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, in vederea asigurarii infrastructurii de baza
necesara cererii de transport in crestere, asigurand un grad ridicat de siguranta a traficului rutier cu
urmatoarele rezultate si efecte pozitive asteptate:

- reducerea timpului de calatorie si cresterea vitezei medii de deplasare;

- imbunatatirea conditiilor de siguranta a traficului rutier;

- reducerea numarului de accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei

gestiondind in acelasi timp reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului;
- de a facilita accesul agentilor economici i a populatiei din cartierele rezidentiale din zona,
- fluidizarea traficul din zona.

REZULTATE SCONTATE

Beneficiarul urmareste ca in urma executarii acestor servicii, sa se defineasca un Protect robust, temeinic
analizat si care sa corespunda celor mai inalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile, in vederea
asigurarii finantarii nerambursabile pentru promovarea executiel Jucrarilor.

Beneficiarul asteapta ca serviciile de proiectare sa fie prestate de o manierd rezonabild prin competenta i
profesionalism in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de sarcini, fara a se limita insa la
acestea, Prestatorul va aplica cele mai noi practici in domeniu, utilizate la nivel european/international si
va propune solutii tehnice cu caracter inovativ cu impact pozitiv asupra calitatii si eficientei economice a
Proiectului.

Elaberare Studiu de Fezabilitate pentru Lirgire/moderuizare DN Pasaj Donnesti, km 54385 ~ km 6+790




DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si

serviciile ce vor fi realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul

Elaborare Studiu de Fezabilitate Largire/ modernizare DN Pasaj Domnesti, ki 5+383- ki 6+790”.

Acesta va presta urmatoarele servicii gi va elabora ce! putin urmitoarele documente:

« Expertiza Tehnica pentru sectorul de drum national DN Pasaj Domnesti aferent Proiectului

e Studiul de Fezabilitate pentru Lirgire/modernizare DN Pasaj Domnesti aferent Proiectului,
tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde,
legi ete.);

STABILIREA CRITERIILOR, CERINTELOR SIETAPELOR DE PROIECTARE

Prestatorul va efectua expertiza tehnica pe sectorul de drum national DN Pasaj Domnesti aferent
Proiectului, iar contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in valoarea totala a contractului de servicii.
Expertiza tehnica va fi efectuata de experti autorizati care vor intocmi raport de expertiza cu privire la
situatia tehnica a sectorului de drum studiat. In cadrul Expertizei Tehnice se vor studia elementele: drum,
podete, consolidari si alte elemente ale drumului.

La nivelul Expertizei Tehnice, Beneficiarul precizeaza:

. se vor realiza incercari/determinari/masuratori nedistructive in situ, astfel incat prin expertiza sa
reiasa in clar si justificat tehnic situatia existenta, starea tehnica si clasa tehnica, conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

. se vor emite recomandari/sofutii tehnice si masuri concrete privind largirca / modernizarea
sectorului de drum national DN Pasaj Domnesti aferent Proiectului;

Raportul final de expertiza tehnica va preciza in mod expres durata de valabilitate a expertizei
tehnice, care nu va fi mai mica de 3 ani.

De asemenea, Prestatorul va avea in vedere si posibilitatea realizarii unor expertize suplimentare solicitate
de alte institutii pentru emiterea avizelor de specialitate.

Elaborarea Studiul de fezabilitate se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadry al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Studiul de fezabilitate va cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistentd la schimbari climatice;

2. Identificarea constrangerilor;

3. Aplicarea solutiilor tehnice pentru implementarea masurilor de sporire a sigurantei rutiere (drumuri
colectoare, pasaje / pasarele pietonale supraterane/subterane dupa caz, trofuare — parcari — statii
autobuz (dupa caz), reamenajarea intersectiilor, amenajare intersectii si accese la proprietati si orice
alte lucrari ce pot fi implementate in vederea cresterii sigurantei auto si pietonale, cu exceptia
sonelor unde Beneficiarul are in curs de implementare / pregatire solutii similare;

4. Detalierea solutiilor tehnice si finalizarea studiului de fezabilitate.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene,
aplicabile si relevante pentru fiecare activitate necesari pentru elaborarea studiilor, precum si pentru
celelalte activititi de prestat conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate elaborate
in conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare care urmeaza
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si fie aplicate in vederea elaborarii studiilor in cadru! Raportului de inceput. Data de referinta pentru
aplicabilitatea Reglementarilor Tehnice va fi considerata data cu 30 de zile pana la termenul limita de
depunere a ofertelor.

Trimiterea la specificatii tehnice §i, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde
europene, evaludri tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de
referinti tehnice instituite de citre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre
acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare
la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor i la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotitd de
mentiunea "sau echivalent”

Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu
trebuie sa precizeze un anumit producdtor, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeazi
produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator cconomic, §i nici si se refere la o marci, la un
brevet, la un tip, la o origine sau la o productie specificé, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor intreprinderi sau produse. Daci o astfel de mentiune sau trimitere este justificatd, cu titlu
exceptional, in cazul n care nu este posibild o descriere suficient de exacti si de inteligibila a obiectului
contractului, mentiunea sau trimiterea respectiva este insotitd fntodeauna de cuvintele ,,sau echivalent”.

In aceasta etapa Prestatorul va verifica toate datele/studiile/informatiile puse la dispozitia sa de catre
Beneficiar.

Beneficiarului va solicita de la Autoritatile locale date/informatii/studii/strategii de dezvoltare locala
durabila (P.U.Z/P.U.G. etc.), cu posibil impact in zona de influenta a Proiectului pe care le va pune la
dispozitia Prestatorului. Vor fi solicitate date relevante/planuri cu investitii existente/viitoare si de la marii
detinitori de utilitati (Transelectrica/Hidroelectrica/Transgaz etc.), Agentii Guvernamentale (ANPM,
ANANP, ANTF) si Ministere avizatoare (MApN, MAL Ministerul Energiei, Ministerul Mediului etc.)
Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in
amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti si planuri (desk study), pentru a identifica
conditiile actuale si eventuale constrangeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor
vizite pe amplasament, Prestatorul va identifica posibilitatile de acces (identificare cai de acces) in vederea
efectuarii studiilor de teren (topografice, geotehnice, etc.). Pentru efectuarea studiilor de teren, Prestatorul
este obligat ca pini la inceperea activitatilor de masurare si de foraj pentru aceste studii s solicite acordul
proprietarilor terenurilor afectate de lucrare si sa identifice utilitatile subterane existente in amplasament.
Prestatorul va incepe culegerea datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de mediu in
termen de 5 zile de la data de incepere a Contractului.

In urma parcurgerii acestei etape si a realizarii acestei analize preliminare, Prestatorul va intelege si
cunoaste situatia si conditiile existente in zona Proiectului, calitatea documentatiilor anterioare ale
proiectului, constrangerile contextuale actuale (de mediu etc.) cat si informatii relevante puse la dispozitie
de partile interesate (autoritati locale/detinatori de utilitati/agentii guvernamentale etc.). Toate aceste date
vor fi prezentate in cadrul Raportului de inceput.

Pentru sectorul de drum national DN Pasaj Domnesti se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa
asigure un grad de incredere ridicat asupra solutiilor tehnice definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in
vederea minimizarii si/sau eliminatii riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, hidrologice,
topografice, utilitati, etc).

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini
sarcinile privind investigatiile de teren, ce ii revin, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini
cat si in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare.

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in
efectuarea investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat).
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Orice investigatic de teren sau parte din studiile de teren, realizate fari ingtiintarea prealabild a
Beneficiarului, vor fi considerate neconforme, iar Prestatornl va avea obligatia si execute din nou
investigatiile respective. Instiintarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare
pentru investigatiile de teren si cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor, Instiintarea va cuprinde
minim datele de contact ale persoanei care va coordona activitatile din teren precum si echipamentele ce
urmeaza a fi folosite. In cazul in care Beneficiarul a fost instiintat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se
va considera c# Prestatorul si-a Indeplinit obligatia in raport cu instiintarea Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul va identifica pe teren ca nu au fost efectuate investigatii geotehnice declarate
ca fiind finalizate de catre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizarii acestor investigatii, se vor
aplica penalitati, conform prevederilor contractuale.

. Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren:
Prestatorul va elabora teme de proiectare pentru realizarea investigatiilor geotehnice, topografice si a
studiilor de mediu, prin care va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate
si selectate in efectuarea investigatiilor de teren. Continutul cadru al temei de proiectare pentru investigatiile
geotehnice este prezentat in cadrul Anexei nr. 5 - Modele documente / rapoarte iar celelalte teme de
proiectare vor fi intocmite prin raportare (acolo unde este cazul) la continutul cadru pentru investigatiile

geotehnice. Temele vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si aprobare inaintea inceperii acestor
investigatii in teren.

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta
cerintele NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C1. ,Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic”.
Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse {geotehnice, geofizice, etc.), planul de situatie si
profitul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren propuse si structurile proiectate cu denumire,
lungime si numar de deschideri. In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat,
Prestatorul poate propune repozitionarea executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de
investigatii care vor fi agreate de comun acord cu Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie
sa ofere acelasi tip de informatii si este necesar ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul
Anexei nr. 3— “Tipul activitatilor, investigatiilor si incercarilor/ analizelor de laborator geotehnic pe care
Autoritatea Contractanta le va deconta si care vor sta la baza fundamentarii preturilov din cadrul Anexei
la Propunerea Financiara.”

. Studiul topografic:
Traseul de ridicare topografici, Dreptul de acces. Prevederi tehnice banda ridicare topografica
Studiul Topografic va fi realizat prin masuratori terestre si/sau satelitare { masurétorl baza-rover) ce
presupune investigatii detaliate a nodului rutier ce va fi proiectat.
Inginerul Geodez va respecta legislatia in vigoare, nelimitindu-se la regulamentele si legislatia din
domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei si cartografiei.
Conform legislatiei in vigoare, intervalele preciziilor masurdtorilor topografice solicitate de citre
CN.ALR.-S.A. vor fi respectate cu strictete, datoritd faptului ci ele includ cerintele de precizie ale
lucririlor de construire a nodului rutier si care sunt previzute in normativele din domeniul constructiilor
de drumuri si lucréri de arta.
In cadrul misuritorilor litimea benzii de ridicare (in profil transversal) va fi indicatd de cétre Proiectant,
prin Tema de proiectare pentru realizarea Studiului Topografic, care va fi aprobata gi de Beneficiar, astfel
incét sa includé si posibilele constrangeri.
In vederea detalierii cat mai reald a suprafetei vizibile a terenului, indesirea profilelor de ridicare
topograficd va face posibila inclusiv analiza amenajarii spatiale a curbelor traseului de drum.
Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topografica vor fi de 10 m sau mai mici dupa
caz, in cazul curbelor traseului de drum si 20 de m in aliniament in profil longitudinal sau cele prevazute
de Proiectant in Tema de proiectare pentru Studiu Topografic.
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fn profilele transversale se vor ridica topografic toate punctele de detaliu a terenului, astfel incat prin
planul spatial obtinut grafic dupd prelucrarea masuritorilor si se redea o suprafatd existentd cat mai
apropriatd de cea reala.
Prestatorul va avea in vedere legislatia in vigoare privind drepturile de proprietate ale terenurilor private
si publice ce vor fi afectate de realizarea ridicarilor topografice, folosind doar drumurile de exploatare
sau de acces din domeniul public pentru realizarea studiului topografic, iar unde masurétorile topografice
sunt necesar a fi realizate pe domenijul privat va notifica si va solicita acceptul scris al proprietarilor
pentru accesul pe terenurile private ale acestora,
Acolo unde accesul pe terenurile private nu este posibil, se pot realiza masurétori LIDAR, exceptie facand
zonele cu padure si vegetatie abundenti in care sunt necesare ridicéri toografice clasice.
Retelele de indesire si de ridicare
Reteaua geodezici de indesire si reteaua geodezici de ridicare necesard efectudrii masuriterilor detaliilor
din teren se vor realiza din puncte materializate in teren prin borne de beton, amplasate in locuri ferite
impotriva distrugerii si deterioririi acestora, cu posibilitatea de vizare fatd-spate a punctelor vecine din
retea, in orice perioadi a anului si pozitionate In afara traseelor de utilititi pentru a evita relocarea acestora.
Maisuritorile realizate prin tehnologie G.N.S.S. (satelitare) in punctele retelei geodezice de indesire se vor
efectua prin metoda staticii de misurare, coordonatele punctelor obtinandu-se prin prelucrari ale datelor
punctelor din reteaua geodezicd nationala spatiald, formatd din statii GNSS permanente (clasa A) si
bornele de indesire (clasa B sau clasa C), asigurdndu-se conditia ca fiecare sesiune si fie conectata la cel
putin o alta sesiune prin doud sau mai multe puncte de legaturd. Punctele retelei geodezice de ridicare se
determini prin metoda statics sau rapid-statici. Reteaua geodezici de ridicare trebuie sa fie sprijinité prin
minim doud puncte din reteaua geodezici nationald spatiald de clasa A, B sau C.
Nota: Este posibil ca in zona proiectului sd nu se poatd asigura intotdeauna recepia semnalelor de la
minim 2 statii GNSS permanente. In cazul acesta se va realiza o refea de puncte care se va compensa
functie de puncte compensate cu minim 2 statii GNSS permanente.
Transformarea coordonatelor din sistemul ETRS89 se va realiza cu programul TransDatRO versiunea
actualizati la data realizarii ridicarii topografice, publicat pe site-urile:

. ROMPOS (https://rompos.ro/index.php/download/category/2-software );

) CNC (https://cngeft.ro/index.php/ro/download );

. ANCPI (https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=> }
Preciziile obtinute pentru fiecare punct din reteaua geodezici de indesite trebuie sd se incadreze in
intervalul +2 cm pentru determinarea coordonatelor 3D geocentrice si + 1 cm pentru determinarea
altitudinii elipsoidale in sistemul ETRS89.
Pentru obtinerea unei precizii relative planimetrice de ordinul £2 ¢m in sistemul de proiectie Stereografic
1970 sau a unei precizii relative de ordinul 1 ¢m (sau mai ridicatd ) in sistemul de altitudini Marea
Neagra 1975, retelele planimetrice si altimetrice trebuie sé fie realizate fird constringeri ( cu un numar
limits, strict necesar si suficient, de elemente pentru incadrarea retelei ) sau libere.
Indesirea retelei geodezice de ridicare se va realiza prin drumuiri planimetrice (o drumuire s nu
depaseascid 2,5 km lungime) cu tahimetre electronice (statii totale), preciziile de determinare a
coordonatelor planimetrice a punctelor, prin compensarea masuratorilor, s aiba valori situate in intervalul
+2 ¢m si prin drumuiri de nivelment geometric de mijloc, preciziile de determinare a coordonatelor in
plan altimetric (cote) a punctelor, prin compensarea masuritorilor, s aiba precizii incadrate In intervalul
£0,5 mm pe nivelment dublu kilometric (nivelare in acelasi sens cu doud instrumente).
Preciziile de determinare a punctelor detaliilor din teren, dupa compensarea masuratorilor topografice
efectuate la ridicarea topografica, prin metoda coordonatelor polare cu tahimetre electronice (statii totale)
sau a masuratorilor efectute cu receptoare GNSS (nu se accepti mésuritori in timp real prin servicinl
ROMPOS_pentru_ridicarea detaliilor) se vor incadra in intervalul #2 cm pentru coordonatele
planimetrice gi £1 cm in plan de coordonata altimetrica (cote) ale fiecirui punct ridicat.
Se vor realiza masuritori de verificare a retelelor geodezice de indesire si de ridicare inainte de predarea
acestora catre Beneficiar/Prestator.
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Verificirile realizate de Prestator vor fi atasate documentului de predare-primire a amplasamentului
retelelor geodezice de indesire si de ridicare topografici, document care va fi intocmit Ia finalizarea
Studiului Topografic.

Coordonatele obtinute ale punctelor retelelor geodezice de indesire si de ridicare topografica a detaliilor
din masuritorile satelitare, respectiv prin masuritori clasice vor fi transcalculate 1n sistem de coordonate
in plan de proiectie stereografica 1970, respectiv cele din masuritorile de nivelment n sistem de altitudini
Marea Neagra 1975.

Prevederi pentru detaliile ridicate topografic

Ridicarea topografici pentru punctele de detaliu, privind elementele din refelele de utilitati vizibile la
suprafata terestrd, elementele fixe existente pe teren construite sau naturale, ce configureazi suprafefele
de teren (taluz muchie sus, baza taluz, margine, banda, ax, elemente de drum, ganturi, zond cu aluneciri
profilatd in ridicdri de puncte cu distanta maxima de 5 m intre ele pe suprafata de alunecare, ziduri de
sptijin, canale, elemente hidrotehnice, talveg apa, maluri api, toate elementele sistemului de cale ferata,
podete, profile §i elemente ale podetelor ete.), va respecta legislatia in vigoare §i nivelul de detaliere
solicitat de proiectant si aprobat de Beneficiar prin Tema de proiectare pentru Studiul Topografic.
Pentru a genera modelul terenului cu precizie ridicatd, se va avea in vederea indesirea punctelor minim 2
puncte/mp pentru suprafete izolate ce nu au puncte ridicate in profilele transversale.

Retelele de utilitati amplasate in subteran se vor evidenta pe planuri in studiu topografic prin pozitiile
identificate de catre administratorii acestora in teren, in vederea protejarii/ relocariilor acestora si tabelar
se vor indica tipul retelei, administratorul/ proprietarul, coordonate planimetrice de intrare si iesire in/din
banda de ridicéri topografice.

Se vor identifica si ridica topografic toate limitele de proprietate, accesele la propriefate, toate constructiile
situate pe terenuri in zona de ridicare topografica.

Se vor identifica imobilele afectate de ridicarea topografica, situatia acestora in sistemul de evidentd a

cadastrului si publicitatii imobiliara (nr. Cadastral), respectiv identificatorii acestor imobile din planuri
cadastrale si parcelare obfinute de la primariile Unitatilor Administrativ Teritoriale, respectiv O.CPI
(tarla, parcela nr. Nomenclaturd stradala ).

in acest sens, inainte de receptia planurilor topografice laO.C.PIL:
- se vor identifica pe teren si In programe de proiectare asistate pe pc pentru topografie, prin studierea
planurilor parcelare existente conturul parcelelor care se suprapun sau care sunt invecinate cu ridicarea
topografica, proiectdnd aceste limite ale parcelelelor in planul topografic ce se va aviza la O.C.P.L
- se vor inscrie pe planul topografic ce se va aviza la O.C.PL numirul de tarla si parceld sau situatia
juridici a tarlalelei/terenului (se va inscrie pe plan teren la dispozitia comisiei locale de fond funciar sau
teren aflat in domeniul public/privat al UAT), ca si entitate invecinatid sau suprapusd cu ridicarea
topograficd;
- se vor inscrie in planurile topografice ce se vor aviza la O.C.P.L, limitele imobilelor ce au mai fost
geometrizate in sistemul national de cadastru si carte funciard gi cu nr. cadastral al acestora;
- se vor inscrie in planurile topografice ce se vor aviza la O.C.P.L:
e limitele si denumirile drumurior de exploatare, autostrazilor, drumurilor expres, nationale,
judetene, comunale (limite proiectate pe plan)- 0G43/1997+informare planuri cadastrale primarii;
e limitele amprizelor si denumirile ciilor ferate — identificare si solicitare punct de vedere de la CN
CFR SA;
e limitele albiei minore si denumirile cursurilor de apé, respectiv limitele albiei minore si denumirea
lacurilor — solicitare limite bazinale de la Administratia Nationald Apele Roméne;
e limitele si denumirile canalelor de irigatii principale- cu informare de la Agentia Nationald de
Imbunatatiri Funciare;
e nr., traseele si denumirile liniilor aeriene de electricitate si (dacd este cazul)- informare de la
administratorii de linii energetice;
limitele administrative de intravilan al localitatilor si denumirile localitatilor;
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e limitele unititilor administrativ teritoriale indicind pe limite denumiriie U.A.T;
» limite zone cu halde sau alte materiale ce sunt necesar a fi relocate (materiale miniere, radioactive,
etc.)- dacd este cazul;
o traseele utilitatilor subterane preluate de la administratorii retelelor de utilitati;
e alte informatii preluate din teren si de pe planurile cadastrale, respectiv hirti, planuri urbanistice,
etc.
Studiul topografic trebuie coroborat cu planurile cadastrale ce contin sectoarele cadastrale si tarlale
existente pe traseul noului drum, respectiv cu studiu pentru ocuparea terenurilor.
Prestatorul va tine cont inclusiv in ridicirile topografice pentru lucririle de artd, podete, consolidari,
lucrari hidrotehnice, polate, etc. de orice detaliu pentru redarea cdt mai reald a elementelor acestor lucréri
(elevatii, grinzi, coronamente, trotuare, rosturi de dilatatie, contractie, lucru, borduri, ména curente, etc.).
Se vor ridica puncte in 3 profile transversale (curs de apé si maluri) in amonte $i 5 profile transversale in
aval la distantele reglementate de Proiectant in Tema de proiectare pentru realizarea Studiului Topografic.
Prestatorul va realiza daci este cazul, studii topografice la nivelul torentilor, pe minim 60 de m in aval si
amonte de podete. Prevederile pentru ridicarea topograficé a albiilor apelor curgitoare si pentru vai va fi

indicati in Tema de proiectare pentru Studiu Topografic de citre Proiectant in baza necesarului de date
de intrare pentru breviarele de calcul.

Vor fi ridicate orice alte elemente intilnite in teren care nu au fost enumerate mai sus, toate punctele care
definesc configuratia terenului, densitatea ridicarii topografica a punctelor permitéind o modelare corecta
si cit mai aproape de conformatia reald a terenului.

Se va folosi Atlasul semnelor conventionale In vigoare pentru a reprezenta pe planurile topografice toate
detaliile ridicirilor topografice.

Studiile topografice detaliate se vor realiza in sistemul de proiectie stereograficd 1970 pentru
coordonatele planimetrice si in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru coordonata altimetrica si vor fi
vizate de O.C.P.I/CN.C/AN.C.P.L pentru intreg traseul Proiectului.

Studiul topografic, la predare, va cuprinde:

- fisiere format .pdf cu planurile de topografice ce contin configuratia retelelor geodezice de indesire
si de ridicare;

fige format . pdf cu descrierea punctelor retelelor geodezice de indesire si de ridicare;

- fisiere format .pdf cu inventarul de coordonate a punctelor retelelor geodezice de indesire si de
ridicare, a punctelor de detaliu, cu explicatia codurilor punctelor ridicate in teren;

- fisiere tip .pdf cu planuri topografice avizate de OCPI/ANCPI scanate §i procesele verbale de receptie
a ridicdrilor topografice;

- fisierele de masuritori — statii totale i carnete de teren pentru misuritori GNSS;

- fisiere ce contin compensirile prin prelucrarea masuratorilor si preciziile obtinute;

- figiere . DWG sau . DXF model 3D cu ridicarea topografica;

- fisiere format .pdf si .doc memoriu tehnic;

- fisiere In format .pdf si .xlsx listd cu imobilele afectate de constructia obiectivului, situatia acestora
in evidentele cadastrale si proprietarii de drept a acestora, in cazul necesitétii exproprierii suprafetelor
de teren.

Prevederi pentru misuritori LIDAR

Misurétorile prin tehnologie LIDAR nu se vor realiza decit pentru zonele in care nu s-a acceptat accesul
pe terenurile private.

Aviénd in vedere cd zonele vor fi limitate, pretul de ofertare pentru aceste méisuratori va fi inclus in pretul
total de ofertare al Studiului Topografic (neacceptandu-se doua oferte difertite de pret total pentru tehnologii
diferite de realizare a Studiului Topografic in cadrul ofertelor tehnice si financiare).

Misuritorile prin tehnologie LIDAR vor fi receptionate de Centrul National de Cartografie (C.N.C.),
planurile topografice ce vor fi receptionate de C.N.C. vor contine aceleasi informatii ca si planurile
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topografice intocmite si receptionate, pe baza masurétorilor clasice sau prin tehnologie G.N.S.8. (bazi-

rover), respectand prevederile descrise la paragrafele anterioare privind benzile de ridicare si detaliile

ridicate.

Reteaua de indesire pe zonele in care nu s-a obtinut accesul pe terenurile private va fi realizata cu prevederile

de la subcapitolul Retele de indesire si de ridicare, descrise anterior i va avea borne amplasate pe

domeniul public cu vizibilitate intre puncte consecutive ale retelei.

Datele si documentele livrabile in cazul masurétorilor cu tehnologie LiDAR vor fi:

1) copia avizului specificatiilor tehnice emis de Centrul National de Cartografie/ Agentia Nationald de
Cadastru si Publicitate Imobiliard, daci este cazul;

2) copia avizului de incepere a lucrérii- daci este cazul;

3) memoriu tehnic care trebuie sa contini descrierea detaliatd a intregului proces derulat pentru obtinerea
produselor finale;

4) planul de scanare, in format raster;

5) avizele de la institutiile abilitate cu declasificarea norilor de puncte, daci este cazul;

6) fisiere vector cu liniile de zbor realizate sau traseul vehicului, dupa caz;

7) fisiere vector cu suprafata proiectului;

8) raport de aerotriangulatie, analize §i statistici pe setul de date in urma procesului de aerotriangulatie;

9) figiere cu valorile parametrilor initiali si finali ai orientdirii exterioare, cu reperii fotogrammetrici (final)
dupa compensare si figiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, dupa caz;

10) datele brute rezultate din procesul de scanare: masurétori G.N.S.S., nori de puncte si imagini digitale
(dacd au fost preluate);

11) datele de calibrare ale sistemului LiDAR;

12) traiectoriile de scanare initiale si finale/compensate, in format vector, cét §i tabelar (analiza
comparativa cu evidentierea erorilor obtinute);

13} norii de puncte clasificati, in format las sau laz, daca sunt stabiliti de Proiectant gi aprobati de
Beneficiar;

14) planul index ale norilor de puncte clasificati;

15) fisiere tabelare de analiza a preciziilor planimetrice si altimetrice (relative si absolute) ale norilor de
puncte;

16) produsele finale receptionate de Centrul National de Cartografie (planuri topografice, procese verbale
de receptie, documentatii receptionateetc.);

17) fisiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, dupa caz:

18) orice alt document ce face parte din documentatia ce cuprinde

. Studiu] geotehnic:
Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: NP
074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”’; SR EN 1997 ,, Eurocod 7:
Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2: Investigarea si incercared terenului”; AND
614-2013 , Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri
expres si autostrazi”; STAS 1242/2-83 , Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice
specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi”; STAS 1242/4-85 “Teren de fundare. Cercetdri
geotehnice prin foraje executate in paménturi”; STAS 1242/3-87 — Cercetari prin sondaje deschise, HG
907/2016 privind ,,Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice™.
Datele geotehnice pretuate din arhive ale proiectelor similare invecinate, literatura de specialitate, etc, vor
fi asumate de catre Prestator, astfel incat Studiul Geotehnic elaborat sa furnizeze in final o informatie
completa pentru intregul amplasament al proiectului.
Cerintele minime obligatorii privind continutul cadru al Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in
Normativul NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C2. ,,Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic™.
Detalierea modului de realizare a Studiului geotehnic (SG) este cuprinsa in ANEXA 2.
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. Studjul hidraulic si hidrologic:
Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de

sectorul drum (daca este cazul) si sau in lungul acestuia.

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea
lucrarilor hidrotehnice, de aparare, dupa caz.

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru
obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National
de Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor.

Detalierea modului de realizare a Studiului hidraulic si hidrologic:

Determinarca debitelor maxime de pe suprafete sub 10km? se poate face de citre Prestator, cu respectarea
instructiunilor de caloul §i legislatiei in vigoare.

Pentru cursurile de apa cadastrate, determinarea debitelor maxime cu asiguririle conforme legislatiei in
vigoare se face sau se verificd de Apele Roméne — Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zon4, statistici
de ploi astfel incit si evalueze zonele de captare si parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente
si propuse de scurgere.

Prestatorul va colecta informatii cu privire la nivelul inalt de inundatii, nivelul scazut al apei, viteza de
scurgere etc., din inregistririle disponibile anterioare, cercetérile locale si semnele vizibile, daci existd,
cu privire la componentele structurale si terasamente.

Acest studiu trebuie si ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucrari
hidrotehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor
hidrologice de suprafata si subterane in vederea integrarii lor in mediu. Studiul hidraulic va integra in
evaluari statistice consistente seturile de date disponibile privind debitele de apé pe rduri, gospodarirea
apelor, scurgerea apelor rezultate din precipitatii, folosirea terenului, harta solurilor si date topografice
actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicarile topografice ce vor fi realizate in cadrul
proiectului.

Schimbarile climatice, In sensul riscului de inundabilitate, vor fi luate in considerare in cadrul acestui
proiect sub forma unui factor de intensificare a ploilor de dimensionare (ex. 10%) - cu impact semnificativ
in special in cadrul bazinelor mici; in cazul in care vor fi disponibile serii lungi de inregistriri pentru
intensitati de precipitatii la scara evenimentului pluvial, astfel de coeficienti vor fi mai bine identificati in
zona proiectului, prin interferenta statisticd a modificarilor in parametrii evenimentelor pluviale sub efectul
schimbdrilor climatice.

. Studiul de trafic:
Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare al sectorului
de drum national DN Pasaj Domnesti, ce va fi largit si modernizat, pentru o perioada de perspectiva de 30
de ani, in functie de tipul de structura rutiera adoptata.

Prestatorul va elabora studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant desfasurat
de catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce urmeaza sa devina
operationale in zona de incidenta a proiectului.

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National de Transport
implementat sub licenta VISUM la Cestrin. Prestatorul va putea accesa/utiliza datele necesare din zona de
influenta a Proiectului la sediul CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea uneifunor persoane desemnate
de Beneficiar. Detalierea modului de realizare a Studiului de trafic:

Pentru realizarea Studiului de trafic, Prestatorii vor realiza urmdtoarele activitati:

- detalierea modelului de transport in zona proiectului printr-o zonificare in baza cireia si se poatd
determina fluxuri de trafic la intersectiile retelei rutiere dar si influentele la nivel zonal asupra
traficului;
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. realizarea de misuratori de trafic in teren in vederea unei calibrdri corespunzitoare a modelului in
zona proiectului si in special a intersectilor rutiere;

- discretizarea la nivel de caracteristici pentru drumul proiectat;

. rularea softului in vederea prezentarii rezultatelor de trafic pentru traseul analizat respectiv pentru cea
a realizarii largirii drumului proiectat;

- in cadrul studiului de trafic, la nivelul determinrii volumelor de trafic cu ajutorul softului Visum,
Prestatorul isi va introduce datele culese din teren si parametrii aferenti sectorului de drum proiectat
si va rula programul de calcul. Aceste date urmeaza sa fie introduse in studiul de trafic;

- Prestatorul va putea solicita mici recalibrari ale modelului de transport doar cu acordul Sefului de
Sectie Trafic;

- determinarea la nivel de model de transport, prin diferiti parametri pe care Prestatorul 1i considerd
utili, a accesibilititii sectorului de drum proiectat.

Prestatorul va actualiza modelul de transport pentru anul de baza si pentru coridorul de transport aflat in

studin: matricile O-D pe tipuri de vehicule, zonificare si refea de transport.

Prognozele de cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor

factorilor de generare si atragere a deplasarilor de persoane s marfa, la nivel de zona de trafic (unitate

teritoriala care genereaza/atrage trafic). In acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-
economice elaborate de catre Comisia Nationala de Prognoza si, informatii din alte surse relevante.

Prestatorul, fa elaborarea studiului de trafic va include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei

rutiere din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influenta a Proiectului, in

functie de informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNAIR SA si de Autoritatile locale din zona
proiectului pana la data elaborarii Raportului de inceput.

Prestatorul va planifica si realiza studii ale sarcinii pe osie in conformitate cu normativul AND 584/2012

pentru a determina Factorii de Echivalentd a Vehiculelor si modele de supraincércare, in vederea calculdrii

impreuni cu datele de trafic, a rezistentei stucturii rutiere, intrucat normativul de dimensionare PD 177 nu
prevede acest calcul.

. Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice:
Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistentd la schimbari climatice, folosind metodologia definita
in documentu! intitulat *Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments
climate resilient” publicat de Directia Generala Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene, dupa caz,
alte studii care vor fi solicitate in procedura de evaluare a mediului de catre institutiile abilitate pentru
obtinerea finantarii nerambursabile pentru acest obiectiv.
. Studii privind ocuparea_terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafetelor de
teren afectate:

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea:

- Obtinerea de informatii / date (achizitia coordonatelor STEREO 1970) si planuri cadastrale de la
O.CPIVANCPIL;

- Intocmirea planului cu amplasamentul lucrdrii prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei tehnice
si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.1. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si marcarea
pe plan a imobilelor expropriabile;

- Avizarea coridorului de expropriere al lucririi de citre O.C.P.IL/AN.CPL;

- Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor
care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la AN.C.P.L si/sau ale
unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la proiectul
de Hotarare de Guvern;

_ Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: judetul,
unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de identificare
proprietar/detinator teren {CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar cadastral/numar
topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea
vor fi insusite de catre unitatea administrativ — teritoriala sau ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;
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- Evaluarea proprictitilor imobiliare, de catre un expert evaiuator specializat.
Prestatorul va realiza si va prezenta:
- Memoriul tehnic

- Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970
- Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan
- Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat)

- Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrérilor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate
de lucrarile de mutare si protejare a utilitdtilor publice, imobile afectate de lucrarile de amenajare
peisagistica, refacerea conexiunilor la drumurile locale si accesele la proprietiti, drumuri de intretinere
si exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarit;

- Raportul de evaluare

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii de Guvern privind declansarea procedurii de

expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate

publica.

In raportul de evaluare se va specifica faptul ca evaluarea se va realiza in baza prevederilor Legii

255/2010, Capitolul 111, art.5 si art.11, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si proprietate

publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan si extravilan.

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele

notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea

pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local,

Art.8:

(1) ., Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale

a Evaluatorilor din Romania, care va intocnmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege,

este obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit

art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/20135 privind Codul fiscal, cu modificarilesi completarile ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).

(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.”

Servicii in vederea emiterii si publiciirii Hotiririi Guvernului previzuti la art. 5, alin. (1) din

Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Intocmirea, Verificarea, actualizarea i prezentarea in  vederea avizarii de cétre
Primarii/0.C.P.I/AN.C.P.I, dupi caz, a listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra
imobilelor care constituic coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la
O.CPIL/AN.CP.IL si/sau ale unititilor administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul
Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la identificarea proprietarilor si imobilelor
afectate;

2) Realizarea coridorului de expropriere al lucrérii si suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre
Primarie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de catre O.C.P.L. sau, dupd caz, aflate In
evidentele acestuia gi marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de expropriere
in format electronic DWG si in format hartie conform solicitarii Beneficiarului. Coridorul de
expropriere va cuprinde si: limitele administrative, kilometrarea drumului, denumirea completa a
drumurilor, apelor si cailor ferate traversate de coridorul de expropriere. La finalizarea activitatilor
Prestatorul va actualiza la zi toate informatiile prevazute in coridorul de expropriere.
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4) Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitati de
productie, unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate in culoar
in format DWG si pe format de hartie.

5) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P.I/AN.CP.I a coridorului de expropriere;

6) Intocmirea, prin experfi evaluatori specializati in evaluarea proprietatilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificirile si completarile ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente
despagubirilor proprietarilor i a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul
de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.L si/sau ale unititilor administrativ-
teritoriale conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.1. Evaluarea imobilelor se va realiza in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va intoemi pe categorii de
folosinta si UAT-uri. Raportul de evaluare prin car¢ se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare
imobil in parte se va realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie
2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010.In cazul in
care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care a fost
intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intoemi si va transmite un nou raport de evaluare cu
raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

7) Prestatorul predé coridorul avizat 0.C.P.L, lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie
si/sau O.C.P.L, precum si raportul de evaluare pentru imobile (constructii) si suprafete de teren.

8) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art. 5
alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare ("unitatile administrativ-
teritoriale sunt obligate si procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor
parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere si la predarea acestora catre
expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificirile si completirile ulterioare™);

Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiui de Fezabilitate,

va intocmi documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern.

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotararii de

Guvern de expropriere.

. Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor:
Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrarile de
largire/modernizare a drumului, atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelaite
utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde
se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru a se
realiza notificarea detinatorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010
privind exproprierea pentri Cauzd de wtilitate publica, cu modificarile si completirile ulterioare.
Prestatorul va obtine, avizele conforme de la detinatorii de utilitati/instalatii si va intocmi documentatiile
aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia de
relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati,
care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera.
Nu vor fi acceptate avizele de principiu emise de catre detinatorii de utilitati, ci doar avize conforme,
angajante pentru acei detindtori, in conformitate cu regulile i procedurile valabile pentru fiecare tip de
utilitate.
Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de
expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare,
acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.
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Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate,
orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului.
Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru relocare /
protejare de utilitati, inclusiv liste cu cantitati estimate necesare.

Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, contravaloarea intocmirii
tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor conform
solicitarilor Beneficiarului, vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul
Contractului.

Activititile de proiectare se vor realiza in conformitate cu reglementarile tehnice si legislatia in vigoare
(Coduri de proiectare/Eurocoduri/reglementari in domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite efc.) cu
respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a reglementarifor tehnice in vigoare si a formatului
cadru definit in H.G. nr. 907/2016.

Activitatile de proiectare vor consta in, modernizarea infrastructurii existente si , dupa caz, largirea la patru
benzi de circulatie a DN Pasaj Domnesti, respectiv implementarea masurilor de siguranta rutiera (trotuare,
treceri de pietoni, pasarele pietonale, subtraversare pietonala amenajarea intersectiilor cu drumurile
clasificate, parapet median si marginal, amenajare peisagistica si orice alte masuri de imbunatatire a
traficului auto si pietonal) pe toata lungimea sectorului .

Prestatorul va realiza o analiza detaliata, pe baza rezultatelor furnizate in cadrul Studiului de Trafic,
din care sa reiasa tipul de lucrari necesare - modernizare sau largire, conform normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare.

Aceasta analiza va fi fundamentata tehnico-economic pe baza factorilor relevanti - de exemplu,
constringerile identificate, problemele de constructie, impactul asupra mediului, costurile de
investitie, timpul de ciikitorie, sigurantii, precum si cerintele normelor si standardelor adoptate in
cadrul Proiectului.

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de proiectare:

. Proiectare lucrari de drum:
Proiectarea se va realiza astfel incat sa se asigure modernizarea si largirea la patru benzi a sectorului de
drum national DN Pasaj Domnesti, conexiunea cu reteaua existenta si implementarea masurilor de siguranta
rutiera (trotuare, piste de biciclete, treceri de pietoni, pasarele pietonale, statii de autobuz, amenajarea
intersectiilor cu drumurile clasificate, parapet median si marginal, panouri fonoabsorbante, amenajare
peisagistica si orice alte masuri de imbunatatire a traficului auto si pietonal, dupa caz).
Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces, dupa caz (drumuri, drumuri de
acces, cii de comunicatie pietonale, parcele de teren strabatute de traseul propus) si va propune drumuri de
acces, structuri pentru reintegrarea cailor de comunicatie existente. Aceasta poate include, dar nu se
limiteaza la proiectarea de noi drumuri de acces de-a lungul drumului care vor avea ca scop sé restabileasca
accesul la proprietitile afectate si terenuri.
In cadrul proiectului, se vor amenaja accesele existente la proprietati in vederea asigurarii accesului
proprietarilor de imobile si terenuri situate de o parte si de alta al sectorului de drum national DN Pasaj
Domnesti.

. Siguranta circulatiei rutiere
Proiectele de semnalizare rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere cat si amenajarea
trotuarelor, amenajarea pistelor de biciclete, proiectul de parapete, statii de autobuz si orice alte masuri de
siguranta rutiera si pictonala, vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei Rutiere - CNAIR SA si Directia Rutierd din cadrul Inspectoratului General al Politiei
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Roméne (I.G.P.R.), in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte etape
aferente studiului de fezabilitate si avizarii in CTE — CNAIR SA

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii
eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare
a traficului rutier;

La proiectarea intersectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare;
Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu limita
coridorului de expropriere, coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective,
inclusiv retelele de utilitati;

Proicctele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul drumului national, in
lungul drumurilor intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si
profile transversale in puncte caracteristice;

Solutia aleasi, pentru toate intersectiile, va lua in considerare aspecte privind volumul de trafic, siguranta
traficului, vizibilitatea In intersectii, etc.

Se vor proiecta sisteme de iluminat public in zona intersectiilor.

Intersectiile cu alte drumuri se vor amenaja conform Normativului AND 600/2010.

. Proiectare structura rutiera:
Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de valorile obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se varealiza
in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,Normativ pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND
584/2012, etc.
Pentru sectorul de drum national, prestatorul va tine cont de informatiile si recomandirile Expertizei
Tehnice si datelor din Studiul Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe
care Prestatorul le va evidentia in Proiect.
Pentru spatiile de parcare, statiile de autobuz, locurile de oprire si stationare, s¢ vor adopta structuri
rutiere rigide.
Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, ce va pune accent pe
lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie.
Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata
caracterizata prin vaolarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta
valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure aceasta valoare minima.
De asemenea, se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului si in zonele in care
structura rutiera precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet — dezghet. Verificarea
la actiunea fenomenului de inghet — dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform STAS
1709/1 — 90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

. Lucriiri de consolidare terasamente si lucrari de terasamente;
Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incat si asigure mésuri corespunzatoare pentru stabilitatea
taluzurilor terasamentelor si pentru consolidarea (imbunitatirea) terenului de fundare acolo unde este
cazul.
Proiectarea lucririlor de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in
Studiul Geotehnic, dar, daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va
evidentia in Proiect.

. Proiectul geotehnic (PG)

Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
» NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii s

$ SR EN 1997 , Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D—
Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022.
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In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul
geotehnic pentru profectare din NP074-2022.

Proiectul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea 10/1995 cu modificarile
si completarile ulterioare, HG nr.742/ 13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA or. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial
nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind
atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

. Lucriiri hidrotehnice:
Ca urmare a intocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor drumului acolo unde este cazul.
Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane reprezintd una din
caracteristicile cele mai importante pentru durata de viatd a drumurilor si pentru asigurarea unei exploatiri
corespunzatoare a acestora in conditii de siguranti. Prin urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenita
proiectului privind sistemul de colectare §i evacuarea apelor.
Sistemul de colectare si evacuare a apelor va include:
- Calcule hidraulice;
- Includerea unei tolerante pentru schimbarea globald de clima prin cresterea intensittii precipitatiilor
de dimensionare cu 10%, daci aceasta crestere nu este deja prinsa ca parte a debitelor care vor fi puse la
dispozitie de catre Autoritatile de Gospodirire a Apelor competente;
- Analiza altor masuri care si aibi ca scop reducerea volumului debitului apelor de suprafatd care
ajung In sistemul de scurgere al drumului. Aceste masuri ar putea include santuri de garda sau lucrari
similare pentru debleuri;
- Proiectul de colectare si evacuare a apelor va prevedea toate lucrarile si masurile necesare in acest
scop (santuri si rigole laterale, sisteme de canalizare, santuri de garda si canale de evacuare a apei, drenuri,
casiuri,etc.) inclusiv cele de evacuare a apelor catre emisari, sau de colectare a acestora in bazine de retentie
si/sau dispersie efc., tindnd cont de aspectele de mediu sau de alte constrangeri existente.
- Santurile de garda si elementele de colectare si scurgerea apelor vor fi executate numai din beton de
ciment, respectand cerintele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007.

. Plan de intretinere si de operare
Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optimé pe termen
lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficientd economica cit mai buna.
Prestatorul va intocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, riscurilor
si constrangerilor din teren.
Planul de intretinere (considerand atdt operatiile de intretinere curent cat si periodica pe o perioadd de timp
mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:
v Un plan de intretinere pentru drum, care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru intretinerea curenta,
periodica cat si in timpul iernii;
v Identificarea operatiilor de intretinere necesare, precum si frecventa acestora,
v Costul investitici initiale (facilitati, achizitie echipamente, utilaje, etc.);
v Estimarea costului luctirilor de intretinere anuale pentru o perioada de circa 30 (treizeci) de ani.
Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de lucrari,
in conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Roménia.

Pentru acest proiect nu sunt necesare, in aceastii etapi, elaborarea unui studiu arheologic. Beneficiarul va
obtine avizele/actele de reglementare emise de Ministerul Culturii, dupa caz de serviciul public
deconcentrat al acestuia.
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Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind
evaluarea impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Studiu privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte studii specifice de mediu, etc.) care au
stat la baza obtinerii acestuia.

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor
de mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a contractului.

Prestatorul va elabora documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului, studiul privind analiza
vulnerabilititii proiectului la schimbérile climatice i alte studii specific de mediu (S.Sp.M), selicitate de
citre Autorititile competente pentru protectia mediului, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de
mediu si obtinerea efectiva a actului de reglementare privind protectia mediului, precum si a tuturor
documentelor de reglementare necesare.

Documentatia necesara obtinerii actului de reglementare privind protectia mediului, va fi in conformitate
cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizatd cu Directivele UE, cu meodificarile si
completarile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si Ghidurile JASPERS (daci este cazul). Prestatorul va parcurge
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarca etapelor procedurale conform legislatiei
in vigoare cu eventualele modificdri si completari ulterioare si la cererea Autorititilor competente de
mediu va realiza documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului, studiul privind analiza
vulnerabilitdtii proiectului la schimbdrile climatice si alte studii specific de mediu, va obtine in numele
CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in
vigoare, din care se mentioneazi, dar fird a se limita la acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG ar. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobati cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completirile ulterioare, Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea i Memoriul de prezentare necesare demardrii procedurii
de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului pe baza cerinelor din Directiva
2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului transpusd
prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului
si a legislatiei in vigoare. Prestatorul va luain considerare ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate
(de tip Natura 2000, arii naturale protejate de interes national si international etc.) Prestatorul are obligatia
de a elabora documentatia privind evaluarea impactul asupra mediului, Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice, alte studii de specialitate
(S.Sp.M.) necesare sau impuse, de citre Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu parcurgerea
tuturor etapelor procedurilor de mediu si obtinerea actelor de reglementare in domeniul protectiei
mediului precum si a tuturor documentelor de reglementare necesare. Prestatorul este responsabil de a
respecta termenele stabilite de autoritdtile competente pentru proteciia mediului  si/sau
custozi/administratori de arii naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes
national, etc.) in derularea procedurii de obtinere a actului de regiementare privind protectia mediului.
Prestatorul are obligatia obtinerii oriciror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competenti de mediu in procedura de obtinere a actului de reglementare privind protectia mediului.
Prestatorul este responsabil de elaborarea oricdror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autorititile
competente pentru protectia mediului si/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate (situri
Natura 2000, arii naturale protejate de interes national, etc.).

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fatd de ariile naturale protejate care au fost identificate in
timpul elaboririi documentatiei privind evaluarea impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau
in timpul implementérii proiectului si fie desemnate noi arii naturale protejate sau s fie modificate
limitele unor arii naturale protejate, Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea
oriciror studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare. Documentatia privind
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evaluarea impatului asupra mediului va evalua atét impactul asupra mediului Tn cursul executiei, cat si
impactul in cursul exploatdrii Proiectului. Prestatorul trebuie si se asigure ci documentatia privind
evaluarea impatului asupra mediului, S.Sp.M. contin un volum suficient si relevant de informatii in baza
cirora autorititile competente pentru protectia mediului s3 poata lua decizia de a emite actul de
reglementare privind protectia mediului. Prestatorul trebuie s se asigure cd evaluarea impactului asupra
mediului trebuie sa se refere la toate activitatile implicate in realizarea Proiectului, constructia de drumuri
tehnologice, parcari de scurtd duratd, organiziri de santier, gropi de imprumut, zon¢ ce urmeaza a fi
defrisate cu precizarea suprafetei, U.A. i U.P,, cat si a speciilor de arbori si arbusti ce vor fi defrisate,
carierele ce urmeazi a fi deschise pentru obtinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii
de betoane si mixturi asfaltice etc. Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie Intarziata pentru
niciuna dintre componentele Proiectului din motive cd, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru
organizirile de santier, fie c evaluarea se poate face separat pentru defrigari sau cariere deoarece un astfel
de proiect este inclus ca atare fn anexele Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice

si private asupra mediului. Toate amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice altd componentd a

Proiectului, iar in documentatia privind evaluarea impatului asupra mediului, S.Sp.M trebuie ca acestea

si fie descrise, prezentindu-se varianta optima. Prestatorul va avea obligatia de a prezenta harti/planuri

color (format A3, A2, Al, AQ) pe suport ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale
protejate din zona Proiectului, in care sa se evidentieze pozitiile kilometrice ale traseului, distanta fatd de
ariile naturale protejate, numele localitatilor traversate de traseul drumului, toate structurile Proiectului
cu dimensiunile acestora si pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a s¢ avea

o imagine ¢t mai ampla asupra Proiectului. Prestatorul va avea obligatia de a preda la Beneficiar,

documentatia privind evaluarea impatului asupra mediului sau alte studii de specialitate solicitate de cétre

autorititile pentru protectia mediului/alte autoritdti implicate cu cel putin 10 zile inainte de predarea

acestora catre autoritatea compententd privind protectia mediului. Prestatorul va avea obligatia de a

sprijini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentru intrebirile/clarificarile solicitate de autoritati, de

publicul interesat.

Memovriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza

informatii, dar fara a se limita fa acestea cel putin:

a. descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;

b. descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;

¢c. descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport cu
patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente, areale sensibile, etc;

d. descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

f. prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de
poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute
de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile;

g. legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

h. lucrari necesare organizarii de santier;

i lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea proiectului.

@

. Analiza valnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice:
Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice.
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu
privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. Pentru
realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-
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Directia Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) -"Non-paper Guidelines for project managers:
Matking vulnerable investments climate resilient ",
Conform prevederilor acestui ghid, la elaborarea studiului vor fi luate In considerare urmétoarele aspecte,
dar fiira a se limita la acestea:

a.identificarea senzitivitatii proiectului fatd de variabilele climatice;

b.evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atat pentru conditiile actuale, cit si

pentru cele viitoare;

¢.analiza vulnerabilititii proiectului (curenti si viitoare);

d.analiza riscurilor;

e.identificarea optiunilor de adaptare;

f. evaluarea optiunilor de adaptare.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata. Prestatorul
va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu
gestionarea apelor.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate ¢u prevederile
legislatiei in vigoare.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat
o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Raspunsurile la observatiile publicului vor fi apoi incluse in cadrul documentatiei privind evaluarea
impactului asupra mediului, care va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei
mediului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediului care vor
permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

¢ Plan de Management de Mediu:
Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi
la nivel local, regional, national si/sau international,
PMM trebuie s3 asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul asupra
mediului pe misura producerii acestuia si s traseze riscurile care necesitd masuri de diminuare si/ sau
compensare, dupi caz. PMM va face legitura intre amplasament, Proiect, actul de reglementare privind
protectia mediului si documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului. PMM va cuprinde cel
putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul! in care
acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene de implementare, resurse necesare,
programul de monitorizare/verificare. Trebuie, de asemenea, prevazute mecanismele prin care se va
raspunde modificarilor in implementarea Proiectului, situatiilor de urgents, evenimentelor neprevizute si
procedurilor de aprobare corespunzatoare.
PMM va furniza urmatoarele informatii, fari a se limita la acestea:
a.proiectul propus si activititile de constructie sau exploatare pe care le presupune: mediul
biofizic, economic §i social;
b.managementul local al mediului, contextul juridic i de planificare relevant pentru PMM;
c.formele de impact asupra mediului, atit formele negative, cat si formele pozitive de impact
asociate proiectului propus, in special cele care genercaza efecte medii si ridicate gi pentru care
au fost propuse masuri de prevenire/ reducere/ compensare;

LA se vedea:

http://ec.europa.euf’clima/nolicies/adaptationr’whatfdocs/non paper guidelines project _managers_en.pdf
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d.politicile si angajamentele de mediu: vor fi prezentate in rezumat politicile, ghidurile si
angajamentele existente asumate de elaboratorul Proiectului in ceea ce priveste sandtatea,
siguranta si mediul;
e.mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilitifile privind actiunile de
management continute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre responsabilii
cu implementarea acestor actiuni;
f. prevederi juridice: vor fi identificate legislatia, standardele, ghidurile i autorizatiile necesare
sau liceniele aplicabile Proiectului si cele legate de activitatile de management specificate in
PMM,;
g.programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM si actiunile de
management ce trebuie implementate in vederea atenuiirii efectelor negative si accentudrii
beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele
si calendarul de implementare si raportare. Programul/programele de implementare trebuie
prezentate in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentutui si Proiectului.
PMM va cuprinde si urmétoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planu! de interventii
in caz de poluiri accidentale care prin continutul sdu trebuie si asigure proceduri i 54 descrie mijloacele
de interventii rapide si cficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse
factorilor de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic in PMM, documentatia
privind evaluarea impactului asupra mediului si in actul de reglementare privind protectia mediului.
Varianta finald si completd a PMM, va fi transmisd dupi obtinerea actului de reglementare privind
protectia mediului si a celorlalte aprobiri necesare pentru protectia mediului. Prestatorul va fi responsabii
si isi va asuma continutul §i concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca PMM sa fie incorporat ca parte
din Documentatia de Atribuire pentru contractul de executie fucrari. Prin specificatiile PMM i se va cere
Prestatorului sa stabileasc si sd realizeze toate misurile si procedurile de management, care vor fi
necesare a fi implementate in cursul fazei de executic a lucririlor. Planul de Management de Mediu
(PMM), care traseaza riscurile care necesitd misuri de atenuare, va fi inclus ca parte din raportul privind
Studiul de Fezabilitate.

¢ Analiza DNSH (Do No Significant Harm)
Prestatorul va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul proiectului respectd in integralitate
principiul de ,.a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), in conformitate
cu Comunicarea Comisiei - Orientdiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si
cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021)2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia
(UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viatd a investifiei propuse in cadrul acesteia, 1n special ludnd
n considerare etapele de implementare/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.
Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciaza in mod semnificativ pe
durata intregului ciclu de viatd a investifiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la
prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/352, respectiv:
(a) atenuarea schimbarilor climatice;
(b) adaptarea la schimbérile climatice;
(c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apd si a celor marine;
(d) tranzitia citre o economie circulard;
(e) prevenirea si controlul poludrii;
{(f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.
De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele
antementionate.
La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protectia
mediului, Prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care sa contina documentatiile
complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia
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mediului cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.

Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip
Natura 2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.)

Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu In vigoare va fi
elaborata in 2 exemplare si transmisé atat pe suport de hértie cét si in format electronic pe CD/ DVD.

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatului de Urbanism, va depune documentatiile intocmite administratiei locale si judetene ale caror
teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatul de Urbanism
necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final.

Prestatorul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe ce le va obtine.

In urma obtinerii Certificatului de Urbanjsm, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare
si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele. acordurile. permisele si a autorizatiile necesare realizarii
Proiectului,

Prestatorul va intoemi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata cu
modificari si completari ulterioare.

In vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in acest sCop.
Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, studii legate de resurse minerale, munitii sau orice
alt domeniu.), in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de
specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat si
estimat in propunerea financiara.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii
studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si
estimat in propunerea financiara.

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de emiterea
avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.

In cazul in care in propunerea financiara nu este 0 linie separata pentru aceste studii, se considera ca
Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare de mediu, iar elaborarea documentatiilor de
specialitate privind procedurile de mediu, poate fi efectuata numai de catre persoane/institute/firme
specializate si atestate de catre autoritatile competente privind protectia mediului.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor
autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va
evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare
prezentat in Raportul de Inceput.
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Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau
Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile
de catre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completari sa
fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare peniru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si vafi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat
pe baza acestora sa elaboreze 0 Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii
Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar
sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in
perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului,
cat si ori de cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate
neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect
trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru a evita o eventuala
refacturare a TVA-ului

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu
analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt
conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii
si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate.
Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz,
ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor, permiselor,
aprobarilor si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si
orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu
de expirarea contractului de servicii.

Pentru procedura de mediu sunt necesare certificat de urbanism si avize/acorduri in termen de
valabilitate Ia momentul derularii procedurii.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii platilor/platii
finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta unul
sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism,
permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei
expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original,

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

o adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a raportelor de
specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

« dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente pentru
obtinerea ficcarui aviz, acord, autorizatie, etc.;
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« documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,
acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat ]a baza obtinerii, insotite de viza
emitentului sau dupa caz o dovadaca emitentul a analizat documentatiile depuse;

e dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de
avize.

Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza obtineril
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior.

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc.
Prestatorul va realiza analiza cost-beneficiu a Proicctului in vederea determinarii indicatorilor tehnico-
economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.

J Analiza Cost-Beneficiu:

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante

ale:

a. Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea
informatiilor privind un project major, planul de acfiune comun, rapoartele de implementare pentru
obiectivul privind investitiile pentru crestere economica si locuri de muncd, declaratia de gestiune,
strategia de audit, opinia de audit si raportul anual de control si in ceea ce priveste metodologia de
realizare a analizei cost-beneficiu gi, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului, in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru
obiectivul de cooperare teritoriald europeand,

b. ,.Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014 - 2020 elaborat de Directia Generald Politic Regionald si Urband (DG Regio)?, fara insa a se
limita la aceasta;

c. Master Planului General de Transport pentru Roménia, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind elaborarea
analizei cost-beneficiu economice i financiare si a analizei de risc™;

d. ,,Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014,

e. Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM 2014-2020
(criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-201 4fimplementare-prograin);

f.  Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiel romane.

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de

Transport al Romaniei.

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia si

clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii Raportului de inceput.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 25

de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii peniru

calculul beneficiilor economice.

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele:

. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;

. Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei,
. Analiza Optiunilor;

. Analiza Financiara;

. Analiza economica;

2A se vedea: httn://'ec.europa.eu/reaionai poiicv/en/information/publications/guides/ZO14/ oyide-to-cost-
beneﬁt—aualvsis«of—investment—proiects—for-cohesion-oolicv-ZO 14-2020
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Analiza de senzitivitate;

Analiza de risc;

Modelul Financiar;

Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotardrii Guvernului nr. 907/2016, cu
modificirile si completirile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul
proiect gi devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantititi pe articole conforme cu indicatoarele de norme
de deviz, precum si estimarile de cost aferente pentru fiecare categorie principala de lucrari. Atat Devizul
General cat si Devizele pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a tronsonului de drum.

Pentru finalizarea serviciilor de Elaborare a Studiului de fezabi itate, Prestatorul va pune la dispozitie toate
documentatiile necesare, conform Legii nr. 265/2008 republicata cu completari si modificari ulterioare
privind gestionarea sigurantei circulaiei pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Auditului de siguranta
rutiera.

Auditu] de Siguranta, conform legii, este in responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa
precizeze elementele de siguranta rutiera proicctate in vederea imbunatatirii sigurantei participantilor la
trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului projectate in vederea reducerii numarului de accidente,
masurile care au fost luate pentru rezolvarea punctelor negre, etc.

Implementarea Planului de Informare si Publicitate pentru Promovarea Proiectului se va face in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, in corelare cu Manualul de Identitate Vizuald pentru
Instrumente Structurale, in vigoare la data implementarii proiectului, aplicabil proiectelor cu finantare in
cadrul Programului Operational Transport 2021 - 2027.

Prestatorul va Intocmi Planul general de securitate si sanatate in munca al constructiei, la faza de proiectare,
plan ce va fi utilizat la faza de executic a fucrarilor pentru desfasurarea activitatii de coordonare pe santier,
in conformitate cu prevederile artticolului 17 din HG 300/2006.

PLANIFICARE, IMPLEMENTARE S MANAGEMENT DE CONTRACT

Beneficiarul va nominaliza un Coordonator de Proiect (Manager de proiect) responsabil cu supervizarea si
monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea
diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

Coordonatorul de Proiect (Manager de proiect) va conduce o echipa formata din specialisti cu expertiza in
diferite domenii de interes pentru Proiect, din cadrul CNAIR S.A.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau departamente specializate, va asigura cooperarea / legatura /
comunicarea intre Prestator si alte autoritati / institutii ale Statului Roman precum si cu JASPERS (dacd
este cazul), dupa caz. Comunicarea cu JASPERS (daca este cazul) se poate realiza si prin site-ul de proiect
dedicat.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritati/institutii etc., fara
aprobarea specifica a CNAIR S.A.

Beneficiaru!, prin echipa de proiect, va organiza Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se vor
putea desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. Datele si orele
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privind sedinta de inceput/sedintele de progres vor fi agreate de Beneficiar impreuna cu Prestatorul, dupa
semnarea Contractului.

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul vor
agrea Agenda sedintei, in care vor fi propuse subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele solicitate
pentru participare.

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de
exigenta solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile
si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor
contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau impreuni cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va
realiza inspectii periodice ,,in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activititii Prestatorului
(inclusiv subcontractanti, etc.) si pentru urmarirea progresului si conformitiii serviciilor. Beneficiarul va
informa Prestatorul cu privire la constatarile verificarilor efectuate i situ™,

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa
la vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire
la scopul vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile inainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta
in derularea serviciilor contractate (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,
relocari/schimbari pozitii foraje etc.) .

De asemenea, se va constitui un Comitet de coordonare a proiectului care va reuni principalele parti
interesate din proiect. Aceasta se va constitui din reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii, ai CNAIR S.A., reprezentanti ai Prestatorului si reprezentanti ai altor organe guvernamentale
centrale avizatoare, autorititi locale, proprietari de utilitati etc..

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiascid progresul proiectului, si comenteze planurile de lucru, sa
informeze toate partile interesate cu privire la actiunile viitoare si sa oferc asistentd pentru rezolvarea
problemelor.

Calendaru! intalnirilor Comitetului de coordonare a proiectului cat si componenta acestuia se vor stabili pe
parcursul derularii Contractului, Apectele dezbatute in cadrul Comitetului precum deciziile luate vor fi
formalizate sub forma unui Raport/Minuta de sedinta.

Notificarile si orice alti eventuald corespondentd in legaturd cu indeplinirea prezentul Contract vor fi
considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daci vor fi transmise de o parte contractanta
celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandatd la adresele mentionate in contract sau prin fax cu
confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considerd efectuaté
si dacd a fost remisi personal, sub semnaturd autorizata de primire. Comunicarile/instructiunile intre parti
se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Orice document
scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

. Personalul implicat in derularea Contractului:
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Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere
intreaga durata a contractului.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, Cap. II1, art.
24. lit. ¢) si in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul va asigura

necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul
Contractului.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure serviciile
pe toata durata contractului.

Prestatorul va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente relevante,
numai pentru expertii principali care sunt punetati in cadrul Factorilor de evaluare din echipa principala de
proiect si de asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si ceilalti experti aferenti echipei principale

precum si echipa secundara de proiect care va include specialitatile pe care la va utiliza in implementarea
contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a
solicita costuri suplimentare.

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care s-
a asigurat accesul la serviciile acestora.

Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului, Expert
Evaluator Imobile si Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia vor interveni
in implementarea viitorului contract.

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care
indeplinesc minim urmatoarele cerinte:

Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare
1. [ Manager de | Detine Diploma de Inginer cu Fste managerul general al contractului si

proiect

specializarea in constructii de drumuri
sifsau poduri sau similar acestora
emisa de catre 0
Facultate/Universifate.

Detine experienta profesionala in
calitate de Coordonator
proiect/contract  si/sau  Adjunct
Coordonator proiect/contract si/sau
Manager ~ proiect/contract  si/sau
Adjunct Manager proiect/contract
si/sau Director proiect/contract si/sau
Adjunct Director  proiect/contract
si/sau Project Manager si/sau Project
Manager Adjunct si/sau Sef echipa
proiectare si/sau Adjunct Sefl Echipa
Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau
Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui

va raspunde de implementarea conforma
a intregului contract pe toata pericada
contractuala, de pregatirea logisticii, de
coordonarea activitatii de raportare si
monitorizare s de

coordonarea/supervizarea  intregului
personal  implicat in  realizarea
contractului;

Va asigura o buna comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta,

in toate circumstantele legate de
implementarea contractului;
Va aviza rapoartele si livrabilele,

precum si orice rapoarte/documente
solicitate de Beneficiar;

Va realiza orice alte sarcini necesare
indeplinirii obiectivului acestui contract
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contract de elaborare si/sau revizuire
sifsau actualizare sifsau completare de
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare si/sau largire
de autostrazi si/sau drumuri expres si
/sau drumuri nationale si/sau drumuri
judetene

asa cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Autoritatile implicate
in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevedetile legale

Specialist
drumuri

Detine Diploma de Inginer cu
specializarea in constructii de drumuri
sifsau poduri sau similar acestora
emisa de catre 0
Facultate/Universitate.

Detine experienta profesionala in
calitate de inginer proiectant drumuri
si/sau inginer drumuri si/sau specialist
drumuri, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire si/sau completare de Studii
de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru  constructie  noua si/sau
modernizate sifsau largire
de autostrazi sifsau drumuri expres
si/sau drumuri nationale sifsau
drumuri judetene.

Va raspunde de toate aspectele legate de
proiectarea drumului. Acesta va intocmi
planuri de situatie,  profiluri
longitudinale si profiluri transversale
curente, va analiza si  propune
configuratia nodurilor rutiere, va analiza
si va propune pozitionarile dotarilor
specifice, va elabora memoriul tehnic
pentru specialitatea drum etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare
indeplinirii obiectivului acestui contract
asa cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Coordonatorul de
proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;

Specialist
geotehnica si
fundatii

Detine Diploma de Inginer cu
specializarea in constructii de drumuri
sifsau  poduri si/sau Constructii
Hidrotehnice si/sau in
domeniunl/specializarea Inginerie
geologica sau similar acestora emisa
de catre o Facultate/Universitate.

Detine experienta profesionala in
elaborarea unui studiu  geotehnic
aferent  unui/unor  Studii  de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructie noua  sifsau
modernizare  sifsau  largire  de
autostrazi si/sau  drumuri  expres
si/sau drumuri nationale sifsau
drumuri judetene,

Va raspunde de toate aspectele legate de
realizarea caietelor de sarcini/cerintelor
pentru  investigatiile de teren si
laborator, intocmirea Studiului
geotehnic sia Proiectului geotehnic.

Va realiza orice alte sarcini necesare
indeplinirii obiectivului acestui contract
asa cum sunt ele instructate de
Beneficiar sau de Coordonatorul de
proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale.

Alti experti principali

4. | Specialist in Detine Diploma studii superioare in Va raspunde de toate aspectele legate de
domeniul domeniul protectiei mediului sau culegerea  datelor  si informatiile
| protectiei necesare pentru realizarea studiilor de
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mediului

similar acestora emisa de catre o©
Facuitate/Universitate.

Detine experienta in realizarea de
documentatii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru elaborare
si/sau actualizare si/sau revizuire
sifsau  completare de Studii de
Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru  constructie noua  sifsau
modernizare  sifsau  largire de
autostrazi  sifsau  drumuri  expres
si/sau drumuri nationale sifsau
drumuri judetene.

Detine dreptul conform legislatiei
specifice in vigoare de a elabora
studiile solicitate in procedura de
evalvare a  impactului  asupra
mediului, in conformitate cu O.U.G
195/2005, cu  modificarile  si
completarile ulterioare, aprobata prin
Legea nr. 265/2006 cu modificari si
completari ulterioare, precum si a
Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului; pentru
personalul nerezident au dreptul de a
elabora studiile pentru protectia
mediului, persoane fizice sau juridice,
in conformitate cu reglementarile unui
stat membru al Uniunii Europene si
fac dovada acestui drept prin
prezentarea unui document emis in
acest sens.

mediu, va urmari parcurgerea tuturor
etapelor procedurilor de mediu si
obtinerea efectiva a actului de
reglementare in domeniul protectiei
mediului precum si a tuturor avizelor
necesare.

Specialist trafic

Detine Diploma de Inginer in
domeniul stiintelor ingineresti cu
specializarea Ingineria
Transporturilor §i a Traficului si/sau
Cai Ferate sifsau drumuri si/sau
poduri, sau similar acestora emisa de
catre o Facultate/Universitate.

Detine experienta in elaborarea si/sau
revizuirea si/sau actualizarea si/sau
completarea unui studiu de trafic in
cadrul unui Studiu de Fezabilitate
pentru  constructie noua  si/sau
modernizare si/sau largire

Va raspunde de toate aspectele legate de
elaborarea studiului de trafic.
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de autostrazi sifsau drumuri expres
si/sau drumuri nationale si/sau
drumuri judetene.

6. | Specialist
siguranta
rutiera

Detine experienta in elaborarea
documentatiei  necesare  auditarii
proiectului din punct de vedere a
sigurantei  rutiere. In  vederea
demonstrarii experientei solicitate se
pot prezenta documentatiile intocmite,
in conformitate cu Ordinul nr. 691 din
11.08.2016  pentru  aprobarea
Metodologiei de contractare d
evaludirii de impact asupra siguranfel
rutiere §i a auditului de siguranid
rutierd, de desemmare 3i de lucru a
auditorilor  de siguran{d  rulierd,
necesare auditarii proiectului si / sau
documente relevante (recomandari,
etc.) care sa ateste intocmirea
documentatiei de catre expertul

Propus.

Va urmari respectarea activitatilor
prevazute in Manualul auditorului siva
analiza , dupa caz, va implementa
observatiile / recomandarile mentionate
in Evaluarea de impact asupra siguranei
rutiere  si a Auditului de siguranta
rutiera

Coordonator in
materie de
Sanatate si
Securitate a
Muncii

Echipa secundara - Exp

erti non-cheie

detine Certificat, conform Ordinului
2712/2012 pentru completarea Ordinului
242/2007 Regulamentu!l privind formarea
specifici de coordonator in materie de
securitate §i sinatate In muncé pe durata
elabordril proiectuluil sifsau a realizarii
lucririi pentru santiere temperare ori
mobile

Conform prevederilor  HG  300/2006
privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau
mabile.

2 | Specialist A.C.B.

Detine Diploma de Inginer/Economist in
domeniul in domeniul economic si/sau in
domeniul  transporturilor  sifsau  in
domeniul ingineriei civile cu specializarea
constructii de drumuri si/sau poduri sau
similar acestora emisa de catre o
Facultate/Universitate.

Detine experienta in elaborarea si/ sau
revizuirea sif sau actualizarea si/ sau
completarea unor analize cost—beneficiu ,
in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire  sifsau  actualizare  si/sau
completare de Studii de Fezabilitate pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau
largire de autostrazi_si/sau drumuri expres

Va raspunde de toate aspectele legate de
realizarea  analizei cost-beneficiu a
Proiectului in vederea justificarii traseului
optim, a determinarii indicatorilor tehnico-
economici de cost, etc. precum si a
indicatorilor de eficienta financiara si
economica specifici Proiectului
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rumuri nationale sifsau

si/sau
drumuri judetene.
3 | Expert Evaluator | Membru titular sau membru acreditat de | Intocmire raportul/rapoartele de evaluare
Imohile catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor | pentru imobile si suprafete aferente

Autorizati din Roménia, specializat EP1 - | conform prevederilor Legii 255/2010
Evaluari de Bunuri Imobile, conform | privind exproprierea pentru cauza de
Ordonantei nr. 24 din 30 august 2011 | utilitate publica, cu modificirile s
privind unele masuri in domeniul evaluarii | completarile ulterioare

bunurilor cu modificarile si completarile
ulterioare.

4 | Topograf Detine autorizare pentru categoria A, dupa | Elaborarea Studiului topogratic
caz, categoria D, conform prevederilor art.
4 si 5 (pentru personalul roman) / art. 7 si
8 (pentru personalul strain) din
Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al
Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara. Se va prezenta
copie lizibila cu mentiunea ,.conform cu
originalul” a Certificatului de autorizare in
categoria A, dupa caz, categoria D,
conform prevederilor art. 4 si 5 din
Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al
Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara.Pentru expert strain,
se va prezenta copie lizibila cu mentiunea
,,conform cu originalul” a Certificatului de
autorizare in categoria A, dupa caz,
categoria D, conform prevederilor art. 7 si
8 din Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. 107/2010 al Directorului general al
Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara,

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizarile
personalului din categoria « alti experti principali» din cadrul echipei principale precum si a celor din echipa
secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile si experienta in conformitate cu
pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente relevante).
. Baza tehnico-materiala a Prestatorului:

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator. Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si
interpretare, permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Pentru realizarea forajelor geotehnice Prestatorul va avea la dispozitie 1 instalatie mecanizata de
foraj.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipamente
hardware (calculatoare/laptop-uri/imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice) si
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componente software (softuri specializate efc.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor
solicitate conform Caietului de sarcini.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si
a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui
Caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea si
operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare
iciilor solicitate

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantil care valvor executa/presta in cadrul
Contractului.

Prestatorul va asigura comunicarea intre Subcontractant/subcontractanti si Beneficiar. Subcontractantii isi
vor desfasura activitatea sub stricta supraveghere si coordonarea Prestatorului, care va desemna personal
coordonator pentru fiecare tip de activitate executata/prestata de Subcontractanti.

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de sile lucratoare de la data semnarii Contractului
de ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.

Durata de prestare a contractului este de 8 luni de la data de incepere a contractului, fiind executata astfel:

Studiu de Fezabilitate inclusiv Expertiza Tehnica 7 luni
Raport financiar final 1 lupa
Studiu de Fezabilitate

Data de incepere a serviciilor va fi notificata Proiectantului prin Ordin de incepere de catre Beneficiar dupa
data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a
contractului.

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat
atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare
desfasurarii activitatii.

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi nici mai
mica de 5 zile lucritoare de la Notificare.

Prestatorul va respecta termenele limita/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa
cum urmeaza:

Raport de inceput (RI) 1 luna (de la data de incepere)
Rapoarte de progres lunare 1 funa (de la transmiterea RI si lunar)
Expertiza Tehnica 3 Juni(de la data de incepere)
Elaborarea Studiului de fezabilitate 7 funi (de la data de incepere}

Raport de finalizare a servicitlor 14 zile (dupa aprobare SF)

Rapoarte financiare 14 zile de la aprobarea:

e Expertizei Tehnice

e Parti aferente Studiului Geotehnic

« Intregului Studiu geotehnic (SG), verificat de
un verificator atestat AF

o Studiului topografic B
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Documentatiei privind ocuparea terenurilor
etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre
Beneficiar a documentatiei pentru intregul
proiect cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.L,
lista imobilelor si proprietaril acestora
avizata de Primarie sifsau O.CP.I,
raportul/rapoartele  de evaluare  pentru
imobile si suprafete}

« Documentatiei privind ocuparea terenurilor
etapa 2 (dupa aprobare Hotarare de Guvern
de expropriere)

e Documentatie de mediu 1 Memoriu de
prezentare, SSpM, Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice, PMM)

e Documentatie de mediu 2 - dupa emiterea
actului de reglementare in domeniul
protectiei mediului

e Proiectului geotehnic (PG)

« Piese scrise si Piese desenate SF

o Studiului de Fezabilitate

o Raportului privind masurile de publicitate

e Raportului privind creare a camerei de date

proiect

Raport financiar final 14 zile (de la aprobarea Raportului de finalizare
a serviciilor)

) Cerinte de raportare:

Raportul de inceput

Raportul de inceput va respecta formatul cadrul prezentat in —ANEXA 5.

Raportu! de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile
solicitate in acest Caiet de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza.

Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate si se va
prezenta un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor cu includerea resurselor tehnico-
materiale si de personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate si evidentiate
termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice probleme/riscuri/constrangeri
potentiale, si vor fi propuse recomandari pentru solutionarea acestora, De asemenea vor fi prezentate dovezi
privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat. echipamentelor tehnice,
tehnologice in vederea derularii serviciilor etc.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atasat Raportului de inceput va fi transmis si un planul Sistemului de Management al Calitatii al
Prestatorului pentru derularea serviciilor precum si , manualul de asigurare a calitatii specific peniru
Proiect”.
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Rapoarte de progres lunare

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa
inaintarea Raportului de inceput.

Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implementarea
serviciilor raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput, si de semnalare a problemelor
identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de Progres vor
contine minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa
si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta,
minuta cuprinsa in raport va fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul.

Rapoartele de progres cat si minutele sedintelor vor respecta formatele cadrul prezentate in - ANEXA 5.

Rapoarte financiare

Rapoattele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor
contractuale.

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea:
e Expertizei Tehnice
o Parti aferente Studiului Geotehnic
o Intregului Studiu geotehnic (3G, verificat de un verificator atestat AF
¢ Studiului topografic
¢ Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar
a documentatiei pentru intregul proicct cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.1, lista imobilelor si
proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.L, raportul/rapoartele de evaluare pentru
imobile si suprafete)
e Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 2 (dupd aprobare Hotarare de Guvern de
expropriere)
e Documentatie de mediu 1 Memoriu de prezentare, SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, PMM
e Documentatic de mediu 2 - dupa emiterea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.
¢ Proiectului geotehnic (PG)
» Piese scrise si Piese desenate SF
e Studiului de Fezabilitate
e Raportului privind masurile de publicitate
¢ Raportului privind crearea camerei de date de proiect
Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent.
Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadrul prezentat in ANEXA 5.

Expertiza Tehnica

Plata Expertizei Tehnice se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Expertizei
Tehnice si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara.

Studiul de Fezabilitate

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum Si
celelalte livrabile conform structurii propuse ANEXA 4

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - cadru al
studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificirile si completarile ulterioare, va cuprinde,
Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Proiectul Geotehnic, documentatia privind evaluarea impactului
asupra mediului (Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
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schimbarile climatice, Memoriu de Prezentare, PMM), Studii privind ocuparea terenurilor (inclusiv
Rapoartele de evaluare), etc.

Piese scrise si piese desenate SF reprezinta orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate
(altele decat Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Proiectul Geotehnic, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului, etc) cuantificate in propunerea financiara

Plata Studiului Geotehnic,respectiv a Projectului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre
Autoritatea contractanta a acestora si a Raportuluj Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu
Propunerea Financiara.

Plata Studiului Geotehnic se poate realiza si prin plati partiale/intermediare, valoarea acestora stabilindu-se
‘n baza cantitatitor real executate conform activitatilor, investigatiilor si a incercarilor/analizelor de
laborator efectuate - a se vedea Anexa nr. 3 - Tipul activitatilor, investigatiilor de teren si
incercarilor/analizelor de laborator geotehnic pe care Autoritatea Contractanta le va deconta si care vor
sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul Anexei la Propunerea Financiara, la Caietul de Sarcini.
Plata finala a Studiului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a
intregului Studiu Geotehnic sia Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea
Financiara.

Platile partiale se vor face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a documentatiei privind
investigatiile si incercarile/analizele de laborator realizate, precum si a Raportului Financiar intermediar
aferent platii intermediare respective. '

Raportul de finalizare a serviciilor

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a
scopului contractului de catre Prestator.

. TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite in limba romana.
Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile)
Jeditabil (doc/.xls/.dwg .etc) cat si in format letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox — format letric si 1
copie in format electronic (CD/DVD/stick memorie USB);
Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format
clectronic, atat editabil cat si .pdf pentru a fi analizate de Beneficiar, Numai dupa aprobarea de catre
Beneficiar, Prestatorul va transmite exemplarele in forma mentionata la alineatu! de mai sus.
Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la
ceaa Beneficiarului.Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorulul.
Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru
realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detalin, va
notifica Prestatorului decizia sa cu privire Ja acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor
sau al solicitarii unor modificéri si/sau completari.
Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu
de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic etc.), Beneficiarul va notifica
Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru operativitate si
in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe masura ce analizeaza continutul
documentelor transmise. In cazul in care este necesara 0 perioada mai mare de analiza, Beneficiarul va
notifica Prestatorul in termen de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si
durata necesara.
Prestatorul, in termen de maxim 3 sile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind
Rapoartele/Temele  de proiectare  pentru realizarea  investigatiilor de teren/Corespondentet
contractuale/observatiilor JASPERS (daca este cazul) precum si alte documente care nu implica o analiza
de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele
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semnalate. In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica Beneficarul
in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si durata necesara.
Pentru celelalte documente contractuale,pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un
volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studin de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic,
Proiectul Geotehnic Studiul topografic, etc.), Prestatorul va transmite Beneficiarului documentatia revizuita
sau justificari cu privire la aspectele semnalate in termen de maxim 15 zile de la primirea observatiilor
Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica
interactiva) 3D pentru drumul proiectat, precum si a drumurilor de acces si a oricror alte elemente cuprinse
in cadrul Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si
vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de
teren necesard a fi achizitionatd, lucrarile de artd, consolidarile precum si zidurile de sprijin necesare.

in unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilititii solutiilor propuse. Modelarea
interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA, intr-un format electronic editabil ce va fi
agreat de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a
documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A. respecitv CTE-MTI
Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere , dotari
vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., anterior
supunerii spre avizare in C.TE. - CNAIR S.A. Obtinerea Avizului C.T.E. - CNAIR S.A. este conditionata
de aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A.

Prestatorul, in calitate de Proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a
indicatorilor tehnico — economici.

Prestatorului ii este recomandat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti, care va fi principala
baza a operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Coordonatorul de Proiect din cadrul CNAIR 3.A.
Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si
operabilitate in implementarea contractului.

Prestatorul are obligatia de a crea, administra si mentine pe toata durata Contractului o Camera de Date cu
rol de a facilitare a colaborarii intre Beneficiar si Prestator si de prezentare a Proiectului.

Prestatorul va prezinta propunerea de Cameri de Date Beneficiarului in termen de 14 zile de la Data de
incepere, cu 0 explicatie detaliati a functiondrii i controlului securitifii acesteia.

Prestatorul isi va instrui intreg personalul implicat in Contract, precum si pe cel al Beneficiarului si
JASPERS (daci este cazul) care vor avea acces la site. Camera de Date va avea interfata atat in limba
romana cat si in limba engleza. Prestatorul va creea "Camera de Dafe" care va contine toate documentele
inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date s¢ va accesa de catre personalul Beneficiarului si in
anumite cazuri si personal JASPERS (daca este cazul), in baza unui USER sia unei PAROLE, sau dupa
caz in baza unui Certificat de Securitate.

Site-ul va contine si o athiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei. La finalizarea
serviciilor, aceastd arhiva va fi copiata pe CD/DVDY/ Stick memorie USB si va fi predatd catre CNAIR S.A,
devenind in totalitate proprictatea CNAIR S.A.

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest Proiect,
aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.

DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA
Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Coordonatorul de proiect nominalizat si de
catre Autoritatea de Management, in concordanta cu toate documentele de furnizat din prezentul Caiet de
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Sarcini. Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitatii

Prestatorului sunt:

e Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendaruiui la momentul semnarii
contractului/acte aditionale;

e Aprobarea tuturor rapoartelor/ livrabilelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/acte
aditionale;

o Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de comentarii ale
Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUIL

e Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in
cadrul Studiului de Fezabilitate, conform Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va raspunde pentru
prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale,
oricand pe durata de viata a Proiectului.

e Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — Republicata cu
modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru
solutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale.

e Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul
implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor
contractuale.

IPOTEZE SI RISCURI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Acest capito! include descrierea sumara a acelor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica
atingerea obiectivelor si definesc mediul in care este implementat Proiectul.

Exista doua modalitati de a defini acest mediu:

Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul sunt formulate ca IPOTEZE iar efectele negative ale
neindeplinirii anumitor premize necesare implementarii Proiectului le definim ca RISCURL

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

—d

Existenta unei bune colaborari intre toate partile interesate;

2. Respectarea termenelor contractuale de citre Prestator si Beneficiar,

3. Stabilitate la nive! institutional si a cadrului legal, care si nu afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

4. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante detinute de Beneficiar pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului.

5. Continuarea sprijinului pentru Profect din partea autoritatilor roméne.

6. Tn urma executarii serviciilor contractate se va defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din

punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu.

mentald pentru o
buna implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activitatilor
care au un element de incertitudine in rezultatul lor.

Minimizarea impactului riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecintele pot
fi grave. fn general vorbind, consecintele riscurilor pot include intarzieri, litigii de raspundere, depisiri de
costuri, deteriorarea reputatiei organizatiei si esecul contractului sau livrarea unui produs nesatisfacator.
Realizarea cu succes a proiectului necesitd o strategie pentru gestionarea riscurilor. [n acest context,
gestionarea riscurilor nu este un proces autonom ci este o unealta pentru identificarea §i optimizarea efectiva

Intelegerea riscului (sau incertitudinii) si a modului de gestionare a acestuia este funda
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si eficienta a proiectului.

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive si de a
minimiza consecintele evenimentelor adverse.

Trebuic adoptati o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atentie deosebiti
acordatd acelor riscuri care ar putea cauza o problemi semnificativa in cazul in care acestea apar.

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui sa sensibilizeze amenintarile si oportunititile si s minimizeze
riscurile.

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza si raspunsul la riscul proiectului.
Acesta constd in identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor si tratarea riscurilor.
Procesele sunt iterative pe tot parcursul vietii proiectului §i ar trebui sa fie integrate in activititile de
management al proiectului.

in special, gestionarca riscurilor este preocupatd de luarea deciziilor adecvate, reducind probabilitatea
aparitiei problemelor si fiind pregatit dacd si cand lucrurile merg prost. S-ar putea ca 0 serie de incertitudini
atunci cand sunt tratate eficient si poatd prezenta, de asemenea, oportunitati.

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate fnainte si in
timpul proiectului, pentru pastrarea unei evidente a gradarii acestora in ceea ce priveste probabilitatea si
seriozitatea si o evidentd a strategiilor de atenuare propuse. De asemenea, este util in monitorizarea si
revizuirea periodici a riscurilor.

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1.
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestiondrii corespunzatoare a
riscurilor ce ii revin, mentionate in Anexa I, fara a solicita alte extensii de timp/costuri suplimentare
Beneficiarului.

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput un
registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la diminuarea
aparitiei acestor riscuri.
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Riscul si consecintele aferente
unor solutii tehnice gresite sau
neadaptate, definite de Prestator
si rezultate ca urmare a unor
investigatii / studii geotehnice,
hidrologice, topografice, etc.
defectuoase sau de slaba calitate
gau  rezultate in urma unor
activitati de proiectare
defectuoase.

PRESTATOR

Personal nepregitit
Teme de studiu incomplete
Modificarea temei de studiu

Vor {i aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati.

Riscul unor schimbari legislative
sau schimbari ale reglementarilor
tehnice aplicabile in desfasurarea
activitatii de proiectare

PRESTATOR

Armonizarea legislatiei
nationale cu cea a UE
Schimbari legislative

In cazu! in care prezentul risc se produce
inainte de depunerea ofestelor, riscul este
alocat Prestatorului.

In cazul in care prezentul risc se produce
dupa depunerea_ofertelor, iar acestea
afecteaza realizarea studiilor aferente
proiectului Beneficiarul va cuantifica
impactul, iar, daca se impune se va
prelungi durata contractului, dupa caz
utilizarea sumelor provizionate.

In cazul in care prezentul risc este datorat
unor schimbari legislative / reglementari
tehnice majore, Prestatorul si
Beneficiarul vor identifica solutii pentru
aplicarea  acestora  prin prisma
mecanismelor contractuale, fie utilizarea
sumelor provizionate, fie prevederile art,
104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, in cazul
acestel din urma solutii, numai daca sunt
indeplinite cumuiativ conditiile
respectivului articol

Riscul aparitiei unor conditii

PRESTATOR

Studii de teren incomplete

Vor fi aplicate prevederile contractuale

geotehnice,  hidrologice, de $au necorespunzitoare; referitoare la aplicarea de penalitati.
mediu, etc., diferite fata de Nerealizarea unor studii de
proiect, din cauza faptului ca nu teren;
s-a executat in mod Teme de studiu incomplete
corespunzator abiectul sau care nu respectd cerintele
prezentului  contract, sifsau Bencficiarului;
traseul recomandat sau solutiile Prestatorul isi va asuma
tehnice definite se dovedesc a fi consecintele  aferente  cu
neviabile, privire la costurile
suplimentare rezultate  ale
Proiectului.
Studijle de teren trebuiesc PRESTATOR| Informatii incomplete sau In cazul in care prezentul risc se
realizate, in baza reglementarilor BENEFICIAR| neconcludente rezultate din

tehnice si legislative in vigoare,
dar trebuie sa se tina cont si de
faptul ca exista riscul ca
Beneficiarul poate solicita cu

studiul realizat;
Modificari ale cerintelor de
proiectare;

produce din vina Prestatorului, si
anume © “Informatii incomplete sau
neconcludente rezultate din studiul
realizat” vor fi aplicate prevederile
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pana la 20 % mai multe
masuratori  /  determinari  /
incercari, dupa caz.

Modificari  ale  traseelor
propuse si aprobate in C.T.E.
Conditii de teren deosebite
care necesitd inevstigatii mai
aprofundate

Costurile cu aceste incercart
/ determinari / masuratori
sunt cuantificate  printr-o
suma provizionata

contractuale referitoare la aplicarea
de penalitati.
In cazul in care studiile suplimentare

vor fi solicitarea expresa a
Beneficiarului, costurile aferente
acestor incercari/determinari/

masuratori vor fi cuantificate de
Prestator, iar Beneficiarul va aplica,
de la caz la caz, fie mecanismele
contractuale, fie utlizarea sumelor
provizionate, fie prevederile art. 104
alin. (8) din Legea nr. 98/201 6 privind
achizitiile publice, in cazul acestel
din urma solutii, numai daca sunt
indeplinite  cumulativ conditiile
respectivului articol.

Riscul de a intampina dificultati
in efectuarea
masuratorilor,studiilor,
analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a [ efectuate pe
amplasamentul proiectului
(relief, acces dificil, lipsa acor
proprietari etc) si care pot
conduce la intarzieri in procesul
de  proiectare  si costuri
suplimentare.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Lipsa personal Prestator in
teren, pentru discutii cu
Primariile si detinatorii de
terenuri.

Lipsa totala de implicare a
Prestatorului pentru
asigurarea  accesului la
proprictati,

Lipsa informarilor oficiale a
Autoritatilor Locale de catre
Beneficiar.

Lipsa sprijinului din partea
Beneficiarutui pentru
solutionarea anumitor situatii
din teren - cum ar fi
obtinerea accesului pe teren;
Lacune legislative in
stabilirea despagubirilor
solicitate de proprietari in
schimbul acorddrii accesului
pe teren;

In cazul in care prezentul rise se produce
din vina Prestatorului si anume : © Lipsa
per.s‘onai Prestator in  teren, pentru
discurtii cu Primariile si detnatorii de
terenuri.

Lipsa totala de implicare a Prestatorului
pentry  asigurared accesului  la
proprietati”  vor fi aplicate prevederile
coniractuale referitoare la aplicarea de
penalitati de intarziere.

In cazu! in care producerea acesti risc
reprezinta vina Beneficiarului se va lua in
calcul Posibilitatea acordaril de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale.

Risc de intarziere in prestarca
serviciilor, in baza observatiilor
sau cerintelor speciale formulate
de catre autoritatile competente
de mediu, de catre
administratorii/ custozii ariilor
naturale protejate (Situri Natura
2000), de caire ONG-uri si/sau
alte organizatii similare, de catre
publicul participant ia dezbaterile
publice sau alti factori implicati
in derularea proceduriior de
mediu

PRESTATOR

Ceringe speciale din partea
autorititilor de mediu.

Vor fi aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati de
intarziere.
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Riscul ca in afara solutiilor de PRESTATOR | Modificarea acordurilor | Vor fi aplicaie prevederile contractuale
amenajare a nodurifor analizate BENEFICIAR| privind realizarea | referitoare la aplicarea de penalitati de
sa fie aleasa o alta solutie, solutie proiectului. intarziere.

care sa fie alease in baza traseelor Constrangeri pe teren care

analizate (atata timp cat traseele determina modificarea

analizate respecta Caietul de traselului.

Sarcini.)

Riscul ca pe parcursul derularii PRESTATOR! Schimbari legislative. Posibilitatea  acordarii de catre

sepviciilor solicitate in cadrul
acestui caiet de sarcini sa apara
modificari  in legislatia si
reglementarile tehnice aplicabile
in domeniul mediului, eventual
pot aparea noi arii protejate
Natura 2000 sau anumite arii
Natura 2000 sa fie extinse, iar
pentru  schimbarile aparute pe
parcurs, Prestatorul trebuie sa
tina cont de acestea si va face
toate demersurile in vederea
obtinerii  documentelor  de
reglementare  in domeniul
protectiei mediului.

BENEFICIAR

Aparitia de noi arii protejate.
Extinderea ariilor protejate
existente.

Beneficiar de prelungiti contractuale
In cazul in care apare necesitatea
revizuirii actului de reglementare in
domeniul  protectici  mediului,
costurile si duratele aferente privind
procedura  suplimentara  vor fi
cuantificate de Prestator fi la
solicitarea expresa a Beneficiarului, si
se va aplica, de la caz la caz, fie
mecanismele contractuale, fie
utilizarea sumelor provizionate, fie
prevederile art. 104 alin. (8) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, in cazul acestei din urma
solutii, numai daca sunt indeplinite
cumulativ  conditiile respectivului
articol.

Riscul sa apara intarzieri si/sau
alte dificultati in obtinerea de
catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a
autorizatiilor necesare, avand in
vedere implicarea mai multor
autoritati si institutii in emiterea
acestora, care pot impune diverse
conditii  si/sau  constrangeri.
Imposibilitatea de obtinere de
catre Prestator la timp sau chiar
deloc a unuia sau mai multor
avizefacorduri  poate  genera
riscuri care pot conduce la
imposibilitatea de obtinere @
actului de reglementare privind
protectia mediului sau a altor
autorizatii necesare, fapt ce ar
determina  blocarea  realizarii
proiectului,

PRESTATCR
BENEFICIAR

Neindeplinirea  conditiilor
solicitate de autoritati pentru
emiterea avizelor $i
acovduilor

Depigirea de catre autoritati
din diverse motive a timpului
legal de rdspuns la
solicitarile de avize i
acorduri,

Vor fi aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati de
intarziere.

Riscul nerespectarii termenelor
stabilite de autoritatile pentru
protectia  mediului privind

PRESTATOR
BENEFICIAR|

Depdsirea de catre
autoritatile competente din
diverse motive a timpului
legal de  rdspuns la

Posibilitatea acordarii ~ de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale,
daca depasirea timpului legal nu este
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depunerea documentatiei pentru
informarea publicului.

solicitarile de

acorduri.

avize i

datorat documentatiei incomplete sau
neconforme depuse de Prestator.
Acordarea de catre Beneficiar de

sprijin  privind  colaborarea  cu
autoritatile privind protectia
mediului, pentru respectrea
termenelor,

Riscul de intarziere in claborarea
studiilor de  evaluare a
proprietatilor afectate ca urmare
a dificultatilor in identificarea
proprietarilor terenurilor aferente
coridorului;

PRESTATOR
BENEFICIAR

Lipsa personal specializat
din partea Prestatorului.

Planuri cadastrale
incomplete sau
neactualizate, detinute de

autoritatile locale;

In cazul in care prezentul risc se
produce din vina Prestatorului vor fi
aplicate  prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati
de intarziere.

In cazul in care producerea acestui
risc nu reprezinta vina Prestatorului
se va lua in calcul Posibilitatea
acordarii  de catre Beneficiar de
prelungiri contractuale.

Riscul identificarii incomplete /
necorespunzatoare a retelelor de
utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare
in realizarea proiectului.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Detinatorii  retelelor  de
wtilitdti nu dispun de planuri
actualizate si complete ale
respectivelor retele sau nu
pun la dispozitie planurile
actualizate.

Vor fi aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati de
intarziere.

Riscul de intarziere  in
implementarea activitatilor
conform Caietului de sarcini din
cauza obligatiei de a raspunde
observatitlor si de a da ours
cererilor de explicatii
suplimentare AM/IASPERS
(daca este cazul). Modificarile
generate de observatiile
wransmise  de  AM/JASPERS
(daca este cazul) vor fi efectuate
de Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale,

PRESTATOR
BENEFICIAR

Documente incomplete sau

cu lipsuri majore,
inconsistente sau care nu
respecta cerintele
AM/JASPERS (daca este
cazub).

Solicitiri / clarificari
suplimenatre  din  partea
AM/IASPERS (daca este
cazul).

Durate mari de analiza a
documentatiilor inaintate.
Netransmiterea/transmiterea

cu intarziere de citre
Beneficiar a informatiilor
catre Jaspers.

{ntarzierea transmiterii

punctelor de vedere de ciitre
AM/JASPERS (daca este
cazul).

In cazul in care prezentul risc sc produce
din vina Prestatorului vor fi aplicate
prevederile contractuale referitoare la
aplicarea de penalitati de intarziere.

In cazul in care producerea acestui risc nu
reprezinta vina Prestatorului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale.

Riscu! neavizarit de catre
Beneficiar a rapoartelor  si
livrabilelor din cauza

continutului necorespunzator al
acestora si care poate conduce la
intarzieri in desfasurarea

PRESTATOR

Personal nepregétit.

In aceasta situatia vina va fi
considerata a Prestatorului si
nu va putea fi imputata
Beneficiarului.

Vor fi aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati de
intarziere.
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activitatilor specifice de

claborare a Proiectului.

Riscul privind intarzierea in
mobilizare a  personalului
Prestatorului.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Lipsd personal, lipsa utilaje

Prestator.

Neaprobarea ~ de  cétre
Beneficiar personalului
propus pentru  realizarea
proiectului.

{ntirzierea aprobirii de caire

In cazul in care prezentul risc se produce
din vina Prestatorului vor fi aplicate
prevederile contractuale referitoare la
aplicarea de penalitati de intarziere.

In cazul in care producerea acestui risc nu
reprezinta vina Prestatorului se va lua in
caleul Posibilitatea acordarii de catre

Beneficiar a personalului | Beneficiar de prelungiri contractuale.

propus pentru  realizarea
proiectului.

Riscul privind intarzierea in PRESTATOR Vor fi aplicate prevederile confractuale

mobilizare a resurselor tehnico- referitoare la aplicarea de penalitati de

materiale  ale  Prestatorului. intarziere.

(utilaje de forat etc.)

Riscul ca solutia prezenlata ca PRESTATOR| Neindeplinirea  eriteriilor

fiind optima la nivelul Studiului | BENEFICIAR| necesare pragului minim de

de Fezabilitate sa nu treca pragul
minim de rentabilitate RIR.=35.

rentabilitate

Desfisurarea  ingreunata 4
activitatilor in cadrul contractului
din  cauza unor  situatii
speciale/restirctii impuse. (ex.
Pandemia COVID 19)

PRESTATOR
BENEFICIAR

Aparifia unei pandemii sau
situatii neprevazute.

Posibilitatea acordarii de catre Beneficiar
de prelungiri contractuale
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Prestatorul va furniza un Studiu Geotehnic care va prezenta toate datele geotehnice colectate ca urmare a
investigatiilor necesare conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru lucrari si implicit pentru
obtinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.
Studiul Geotehnic (SG) va fi intocmit respectand urmatoarele reglementari tehnice:
» NP 074-2022 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii™;
$ SR EN 1997 ,Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:
Investigarea si incercared terenului’,
S AND 614-2013 . Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale,
drumuri expres si autostrazi”;
S STAS 1242/2-83 ,,Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor
de cai ferate, drumuri si autostrazi’,
» HG nr. 907/2016 privind ,Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”.
Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativil NP074-2022, Capitolul 1. Generalitali,
Subcapitolul 1.4. ,, Documente de referinta” si nu au cardacler limitativ.

1. Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice

Tema de proiectare peniru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta cerintele
NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C1. ,,Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic”.

Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse (geotchnice, geofizice, etc.), planul de situatie si
profilul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren propuse si structurile proiectate cu denumire,
lungime si numar de deschideri. In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat,
Prestatorul poate propune repozitionarea executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de
investigatii care vor fi agreate de comun acord cu Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie
sa ofere acelasi tip de informatii si este necesar ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul
Anexei nr. 3 — “Tipul activitatilor, investigatiilor si analizelor de laborator geotehnice pe care Autoritated
Coniractanta le va deconta si care vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul Anexei la Propunerea
Financiara”.

2. Continutul cadru al Studiului geotehnic

Cerintele minime obligatorii privind continutul cadru al Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in
Normativul NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C2. _Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic”.
In elaborarea Studiului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M1 ~Modelul
terenului” din NP 074-2022.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare -
Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea 10/1995 cu modificarile
si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial
ar. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind
atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiului Geotehnic sunt prezentate in cele ce urmeaza, cu
mentiunea ca nu au caracter limitativ.

3. Investigarea terenului

Investigarea terenului de fundare se realizeaza de catre unitati de profil, dotate corespunzator din punct de
vedere tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand o
calificare adecvata in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si geofizice.

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta:
- datele calendaristice de realizare a lucrarilor de teren si de laborator;
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- utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor de forat
si/sau ale altor echipamente / dispozitive utilizate, etc.);
_ denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercarile / analizele pamanturilor si apei
subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei/autorizatiilor precum si a a anexei cu incercarile de
laborator autorizate / acreditate.
Punctele de investigare se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa inceapa,
conformSR 3371/2-2019 _Masuratori terestre. Jaloane metalice”. Punctele de executare a investigatiilor
geotehnice vor fi ridicate topografic si raportate pe planul de situatie.
3.1.  Investigatii de teren
al Cartarea geologica si_geomorfologica a_terenului se va realiza in lungu! traseului drumului,
acoperind vecinatatile acestuia, conform indicatiilor de mai jos:
- toate informatiile culese pe o zona prestabilita — stanga - dreapta fata de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene, alunecari
de teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de identificat, intersectii
cu cai de comunicatii, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuitati etc.) si vor fi atasate fotografii de
detaliu, pe directia crescatoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zona,
- latimea zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013.
b) Forajele geotehnice vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie,
cu tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) — diametrele de lucru fiind conform
standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1), iar clasele de calitate a esantioanelor conform specificatiilor
SR EN 1997-2:2007 (Tabel 3.1.). Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de Beneficiar, prin
utilizarea termenului "tip” este la latitudinea operatorului economic utilizarea de echipamente cu capacitati
similare. Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In ceea ce priveste executia
forajelor, echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie de litologia interceptata. In
forajele geotehnice executate se vor realiza teste SPT (penetrare dinamica standard) in vederea determinarii
gradului de indesare al pamanturilor necoezive. Testele SPT se vor realiza in conformitate cu prevederile
SR EN ISO 22476-3 — Cercetari si incercari geotehnice pe teren. Partea 3: Incercarea de penetrare standard.
c) Dispunerea _in__plan, _adancimea lycrarilor de  investigare geotehnica,  prelevarea
probelor/esantioanelor si_descrierea pamanturilor/rocilor _intercepiate vor respecta minim cerintele
urmatoarelor reglementari tehnice:

» NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, anexele:

- Anexa 1 Recomandari si cerinte minimale privind dispunerea in plan si adancimea forajelor
geotehnice,

- AnexaJ. Lucrarile de investigare a terenului cu prelevare de esantioane;

- Anexa K. Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren s

$ SR EN 1997-1 , Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea I: Reguli generale, Sectiunea 3 Date
geotehnice”;

% SR EN 1997-2 .Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea
terenului’”;

AND 614-2013 ,, Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale,
drumuri expres si autostrazi, Capitolul 4 Investigarea terenului de fundare”

$ SR EN ISO 22475-1:2021 ,, Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
referitoare la apa subterana. Parteq I: Principii tehnice pentru prelevared esantioanelor de
pamant, roca si apa subterana”;

> SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 ,, Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurari referitoare la apa subterana. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal”;
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% SR CEN ISO/TS 22475 3:2009 ,, Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si

masurari referitoare la apa subterana. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si personalului
de catre o terta parte’”;

$ SR EN ISO 22476 — 3:2006 “Investigatii si incercdri geotehnice. fncercari pe teren. Partea 3:
Incercare de penetrare standard”™;

$ SR EN ISO 14688-1:2018 |, Investigatii i incercari geotehnice. Identificarea si clasificareq
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere”;

» SR EN ISO 14689:2018 “Investigafii §i fncercdri geotehnice. Identificarea, descrierea §i
clasificarea rocilor”;

$ STAS 1242/2-83 ,, Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor
de cai ferate, drumuri si auistrazi’;

% STAS 1242/3-87 ,, Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise’”’;
S STAS 1242/4-85 , Teren de fundare. Cercetari prin fordje executate in pamanturi”.

Nota: in cazul neconcordantelor intre prevederile reglementarilor tehnice anterior mentionate, se va alege
reglementarea care prevede cele mai acoperitoare conditii referitor la investigarea terenului.

In cazul podetelor se va realiza cate un foraj cu adancimea minima de 6.0m, sau pana la roca de baza,
continuat cu 1.0m in aceasta, daca roca de baza se afla la o adancime mai mica de 3.0m. Investigatiile pentru
podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioara a sistemului de drenaj proiectat astfel incat adancimile
de investigare recomandate anterior sa fie utile fazei de proiectare.

In cazul investigatiilor pentru fucrari de drum (ramblew/debleu), se vor respecta prevederile Normativului
NP 074-2022, respectiv reglementarile tehnice prezentate in cadrul acestui capitol.

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate va cuprinde detalii referitoare la amplasarea punctelor de
investigare, coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota fata de nivelul Marii Negre a fiecarui
foraj, diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor
prelevate, dar si perioada de executie a acestora.

Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa din
care sa rezulte necesitatea acestel suplimentari si va executa investigatii suplimentare numai dupa aprobarea
Beneficiarului.

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la nivelul apei subterane, o parte din foraje vor fi echipate
piezometric, in functie de necesitate.

Pentru exeminarea starii fundatiilor existente si culegerea de date necesare pentru intocmirea releveelor se
vor realiza sondaje deschise conform cu STAS 1242/3-87 — Cercetari prin sondaje deschise, daca este cazul.
Se vor investiga zonele cu umiditate excesiva si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
drumului, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei solutii
viabile de imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii daca este cazul.

d) Prelevarea probelor/esantioanelor va respecta minim cerintele reglementarilor tehnice mentionate
in cadrul acestui capitol.

Probele netuiburate de pamant vor fi prelevate la fiecare schimbare de strat coeziv, astfel incat fiecare strat
coeziv sa aiba cel putin o proba netulburata. In cazul imposibilitatii prelevarii probelor netulburate (din
cauza litologiei interceptate), vor fi realizate incercari pe teren pentru determinarea parametrilor geotehnici
ai stratului respectiv.

Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/stuturi prelevatoare conform reglementarilor
tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. In cazul interceptarii unor strate
macroporice {in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisa (cu exceptia
suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectand reglementatile tchnice
in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea probelor
(categorii de probe conform SR EN 1997-2).
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e) Agresivitatea apei subterane si a pamantului fata de betoane si melale - probele de apa subterana si
pamant vor fi prelevate si vor fi analizate pentru determinarea agresivitatii apei fata de betoane si metale.
Se va preleva minim o proba de apa subterana si pamant in vederea stabilirii agresivitatii fata de betoane si
metale, pentru fiecare lucrare de arta. Probele de apa subterana trebuie sa contina un volum cat mai redus
de parte solida. In cadrul Studiului Geotehnic se va face incadrarea in clasa de expunere conform SR EN
206+A2:2021.

) Investizarea geofizica se va realiza in completarea investigatiilor geotehnice, conform
specificatiilor AND 614-2013 subcap. 4.3.13.

Metodele de investigare geofizica alese trebuie sa asigure rezolutia si adancimea necesara pentru realizarea
unei imagini concludente asupra zonei investigate (litologie, geometrie, suprafete de cedare, strate litologice
de consistenta redusa, suprafete de discontinuitate, falii, fisuri, accidente tectonice, etc.).

Dintre metodele de investigatie geofizica existente, se recomanda alegerea metodelor de mai jos, in
conformitate cu urmatoarele prevederi tehnice:

- Cercetarca geofizica a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19;

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu, conform STAS
1242/8-75 si ASTM D6431-18;

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice, conform STAS 1242/9-76;

- Investigatii geofizice electromagnetice de tip geo-radar, conform ASTM D6432-1 9;

Pe amplasamentele situate in zonele seismice avand valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare ag >0.15g, conform Codului de proiectare P 100-1, este obligatorie pentru Categoria Geotehnica
3 determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare vs prin sondaje seismice pana la
adancimi de cel putin 30 m, conform NP 074-2022.

g) Asigurarea accesului in teren in vederea executarii investigatiilor_geotehnice este in sarcina
Prestatorului. Acesta va desemna un responsabil al activitatilor de teren care va coordona si monitoriza
activitatile de realizare a studiilor de teren. Prestatorul va instiinta Autoritatile Publice Locale cu privire la
demararea activitatilor de realizare a studiilor de teren si va solicita acceptul formal. Instiintarea va contine
in mod obligatoriu un Plan de situatie din care sa reiasa clar zonele afectate si datele de contact ale persoanei
care va coordona activitatea din teren.

Prestatorul va obtine permiscle, avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la tertele parti, legate de
accesul la amplasament pentru orice investigatii geotehnice, anterior inceperii investigatiilor in teren.
Durata pentru depunerea documentatiilor si pentru obtinerea unor astfel de avize va fi inclusa in programul
de proiectare al Prestatorului. Aceste avize pot include, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului,
Autoritatile de Gospodarire a Apelor sau alte autoritati ale statului, proprietari/administratori de utilitati
publice, precum si acorduri din partea proprietarilor de terenuri private, dupa caz. Prestatorul va intocmi
documentatiile, cererile, notificarile si alte asemenea, precum si obtinerea oricaror Permise, Acorduri,
Avize si Autorizatii in scopul indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului, precum si pentrn proiectarea si
constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna
desfasurare a activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentru restabilirea
conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

3.2.  Incercari de laborator

Incercarile de laborator se vor face tinand cont de reglementarile tehnice in vigoare, de categoria geotehnica,
de tipul de pamant, de cerintele suplimentare solicitate de proiectantul de specialitate si de cerintele
verificatorului de proiecte.

Incercarile de laborator geotehnic pentru determinarca parametrilor geotehnici se vor realiza in conformitate
cu urmatoarele reglementari tehnice:

. NP0O74-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Anexa L. Cerinte
privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici”.
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. SR EN 1997-2 |, Eurocod 7: FProieciarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercared
terenului”;

1 aboratoarele utilizate trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in conformitate cu SR EN ISO/IEC
17025:2018 si sa fie autorizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in conformitate cu legislatia in
vigoare.

4. Parti desenate si anexe

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta minim urmatoarele:

a) Planul de incadrare in zona a amplasamentului;

b) Planul de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice si geofizice executate, reprezentarea
lucrarilor de arta, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile acestora;

c) Profilul geologic longitudinal pe intregul traseul si profilul geologic de detaliu pentru fiecare lucrare

de arta cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni geologice, a nivelului de apa subterana, investigatiilor
de teren executate, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile lucrarilor de arta;

d) Pentru lucrarile de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale
fundatiilor unor structuri existente (daca este cazul), se vor prezenta relevee care sa cuprinda informatii
despre cota terenului, adancimea/cota de fundare a structurii existente, natura terenului de fundare, litologia
pe zona activa precum si toate informatiile de natura geotehnica specificate in reglementarile tehnice in
vigoare pentru acest tip de lucrari, descrierea structurii rutiere existente;

€) Fisele complexe se vor intocmi conform NP 074-2022, Anexa O si vor prezenta coordonatele in
proiectia stereografica 1970 (STEREQ 70).

Nota: In cazul in care anumiti paramelyi geotehnici vor fi determinati/estimati pe boza incercarilor pe
teren, valorile rezultate vor fi mentionate in fisa complexa cu precizarea metodologiei prin care au fost
determinate. Determinarea/estimarea parametrilor geotehnici pe baza incercarilor pe teren nu substituie
realizarea incercarilor de laborator geotehnic,

) Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor de teren
(amplasament, instalatii de foraj, echipamente utilizate, Jazi probe, probe prelevate, etc.);

N Rapoartele incercarilor de laborator geotehnic vor fi stampilate si semnate in original cu
identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia;

g) Rapoartele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa subterana, vor fi
stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata
autorizatia;

h) Prezentarea rapoartelor incercarilor pe teren realizate, altele decat forajele geotehnice (echipamente,
proceduri, rezultate, interpretare, etc.).
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1.1. Investigarea terenului
Foraj in sistem rotativ uscat / cu circulatie {inclusiv mobilizare/demobilizare
echipament si personal, prelevare probe de pamant si de apa, executie teste SPT,
amenajare drum de acces si platforme de lucru pentru accesul utilajelor de foraj - m
daca este cazul)
Penetrari statice (CPT) — inclusiv mobilizare/demobilizare echipamente si personal,
procesare date, interpretare si intocmire raport m
Penetrari dinamice (DP) — inclusiv mobilizare/demobilizare echipamente si
personal, procesare date, interpretare si intocmire raport m
1.2. Incercari de laborator - pamanturi
Determinarea granulozitatii (metoda sedimentarii/cernerii/metoda combinata) buc
Determinarea densitatii buc
Determinarea umiditatii buc
Determinarea limitelor de plasticitate buc
Detyerminarea indicilor fizici buc
Determinarea umflarii libere buc
Determinarea presiunii de umflare buc
Determinarea compresibilitatii in edometru buc
Determinarea consolidarii in edometru buc
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare (CD} buc
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare (CU) buc
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare (UU) buc
Determinarea continutului de carbonati buc
Determinarea materiilor organice buc
Determinarea agresivitatii apei subterane asupra betonului si metalelor buc
Determinarea agresivitatii solului buc
1.3. Elaborare si verificare documentatie geotehnica
Elaborare Studiu Geotehnic in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini km
Verificare Studiu Geotehnic de catre un verificator de proiecte atestat, conform km
latie] in vieoar

aborare Proiect Geotehnic in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini km
Verificare Proiect Geotehnic de catre un verificator de proiecte atestat, conform km
legislatiei in vigoare
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A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si continut minimal al Raportului de Inceput

si al Rapoartelor de Progres
L Raportul de Inceput
1.Plan General de activitate
2.Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :

¢ Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii
geotehnice, etc.)

¢ Program/Calendar de implementare al serviciilor

Activitati/Sarcini/Obiective

Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate
Termene activitati

Rezultate asteptate

Evenimente/Momente cheie/critice
Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat

3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane,
administrative, echipamentelor tehnice si tehnologice
4, Plan de management al calitatii
5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de la prima sedinta pana
la predarea Raportului de Inceput
IL Rapoarte de Progres Lunare

e Detaliete si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate

» Raportare dificultati si propuneri de solutionare

e Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor cu

Beneficiarul

e Modificari in planurile de activitate {daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si prezentarea

noilor planuri

III.  Rapoarte financiare Intermediare

» Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv
contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a
Prestatorului si se vor emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de catre Beneficiar.

B) Expertiza tehnica a sectorukui de DN Pasaj Domnesti , in conformitate cu prevederile art 18 alin
(2 ) a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

C) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG 907/2016
precum si urmatoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor descrise in
Caietul de Sarcini, si in cele ce urmeaza:
IV.  Studiul de Fezabilitate
1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII

e Date generale

» Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar investitie,

s Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
s Structura documentatiei

e Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti

2. LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI DE
TERASAMENTE ST LUCRARI HIDROTEHNICE

e Categoria de importanta

» Amplasament

¢ Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
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e Date cu caracter general
o Situatia existenta
o Prognoza traficului si conditiile de circulatie
« Caracteristicile principale ale constructiei
Lucriri de drum proiectate:
e Traseul in plan
e Profilul longitudinal
o Profiluri transversale tip
» Profiluri transversale caracteristice
e Dimensionarea structurii rutiere
e Colectarea si evacuarea apelor pluviale
« Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile locale/comunale, agricole si de exploatare intrerupte
de executia lucrarilor
o Lucrari de consolidare de terasamente
 Amenajarea intersectiilor
» Modclarea 3D si modelarea 3D interactiva a Proiectului
e Sisteme de protectie impotriva inzipezirilor (daca este cazul) - parazapezi sau solutii echivalente
de protectie
« Amenajare Peisagistica
» Podete
Lucrari de consolidari de ferasamente
o Ziduri de sprijin, imbunatatiri teren de fundare, etc
Lucrari de Poduri/viaducte, pasaje:
e Lucrari de poduri, viaducte
« Lucrari de pasaje
« Note de calcul necesare dimensionarii lucrarilor
Lucrari hidrotehnice proiectate:

Conectarea retelei locale de drumuri:
Intersectii:

s Amplasament

e Configuratia intersectiilor

Siguranta circulatiei rutiere
o Semnalizarea rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere
e [luminat
» Spatii de servicii, parcari

Planul de operare si intretinere

3. STUDII DE SPECIALITATE
Studiul de trafic

« Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic

» [poteze

» Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordarii; Metodologii utilizate, nivel
detaliere

» Retea si zonificare

 Prognoza cererii de transport

« Prognoza fluxurilor de circulatie

o Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensdminte de trafic si anchete O-D) si
a rezultatelor acestora;

e Prezentarea refelei de transport utilizate si a atributelor acesteia;

o Prezentarea (referinte la) modelului de transport utilizat;
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e Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de
infrastructura, de politici de transport;

» Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de
vehicule, pe tip de utilizatori, pentru situatia actuala si cea de perspectiva pe scenarii);

» Prezentarea efectelor implementarii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de
calatorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare
inainte si dupa implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de combustibil, emisiilor
poluante, ca si: NOx, CO, CO2, HC, PM-10

» Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe retea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe
tipuri de vehicule si in total;

e Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.

Studiu hidrologic sifsau hidrogeologic si /sau hidraulic

s Scop

e Localizare hidrografica

e Parametri de dimensionare

- Debite maxime pentru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie schimbari climatice)
- Debite maxime pentru dimensionare podete si rigole
- Avantaje / dezavantaje
Studiu geotehnic (SG)
e Intocmit conform cerintelor prezentate in cadrul Anexei 2 din prezentul Caiet de Sarcini.
Proiectul geotehnic (PG)
o Intocmit conform cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini
Studiu topografic

e PV receptie si planuri receptionate de OCPIANCPI peniru ridicari topografice necesare
proiectarii si aprobarii studiului de fezabilitate, format letric si .dxf a planurilor receptionate;

e Retele de ridicari topografice cu descrierea punctelor retelelor materializate in teren (fise de
descriere a punctelor cu coordonatele planimetrice si altimetrice, fise de compensare a retelelor
realizate prin metode clasice si/sau GNSS — masuratori statice)

» Specificatii tehnice ale studiilor topografice si identificarii detaliilor de teren, a proprietarilor —
memorii tehnice, compensari ale masuritorilor punctelor de detaliu, precizii obtinute, specificatii
minime al aparaturii folosite, metode de lucru, fise de masuratori GNSS cu baza-rover pentru
vidicarea detaliilor din teren, inventare de coordonate a punctelor din retele si de detaliu, etc.

Investigatii si studii de teren
Alte investigatii de sol si material
Studii privind ocuparea terenurilor

e Memoriul tehnic;

e Inventarul de coordonate a punctelor detaliilor ridicate topografic in sistemul planimetric de
proiectie Stereografica 1970 si Sistem altimetric MAREA NEAGRA 75, format letric si
format.xlsx;

e Procese verbale si planuri topografice cu identificarea imobilelor si a proprietarilor acestora
suprapus peste coridorul de expropriere aferent variantei aprobate, receptionate de OCPI in
vederea emiterii Hotararii de Guvern pentru expropriere;

o Situatia imobilelor afectate de lucrare, in functie de regimul juridic al terenurilor(public/privat),
cu identificarea proprictarilor, descriere categoriei de folosinta, adresa imobilului, suprafetele din
acte ale imobilelor, nr. cadastral, nr. de carte funciard, suprafetele de teren si constructiile afectate
aprobate de cétre primariile UAT-urilor unde sunt identificate;

e Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

e Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrérilor propuse, inclusiv parcelele de teren
afectate de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea

FElaborare Studiu de Fezabilitate pentru Lirgire/nodernizare DN Pasaj Domnesti, kn 34385 — km 6+790

54




perdelelor forestiere de protectie, imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistica, refacerea
conexiunilor la drumurile locale si accesele la proprietéti, drumuri de exploatare respectiv
furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii;
« Raportul de evaluare
4. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
(ANALIZA ECONOMICA)

o Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta.
« Analiza optiunilor (cu precizarea scenarinlui/optiunii tehnico-economic{e) selectate)
« Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara
Venituri
Costuri investitionale
Valoarea reziduala
Cheltuieli operarea si intretinere
Rentabilitatea financiara a investitiei
Constributia din partea Fondurilor Europene
Sustenabilitatea financiara
« Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica
o Corectii fiscale
o Corectii economice-shadow pricing
o Evaluarea impactului economic
o Rentabilitatea economica a investitiei
» Analiza de senzitivitate
o Variabile critice
o Valori de comutare
e Analiza de risc indicatori telnico-economici si indicatori de eficienta financiari si socio-economici
1. Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea procesului de
analiza a riscurilor
o Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al investitiel
o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor, cantitati, preturi,
metodologii de estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe obiect,
deviz general ete.
« Modelu! Financiar
 Manualul de utilizare al Modelului Financiar
5. EVALUAREA IMPACTUL UI ASUPRA MEDIULUI
o Notificare
e Memoriu de prezentare
o Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000
o Alte studii de specialitate (S.Sp.M)
e Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor
o Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice
o Planul de management de mediu (PMM)
6. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR
EXISTENTE
7 AUTORIZATH AVIZE ST ACORDURI
8. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE
» Memoriu tehnic:categoria de folosinta a terenurilor, regim juridic, albia minora/majora ape
» Tabele centralizatoare cu imobilele de expropriat, separat jmobile proprietate privata/ proprietate
publica
« Liste proprietari identificati, insusite prin semnatura si stampila primariilor UAT-urilor unde sunt
amplasate
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o Planuri: coridorul de expropriere suprapus cu imobilele inregistrate in sistemul national de
evidentd cadastrala si publicitate imobiliard, cu planurile parcelare aprobate de primériile UAT-
urilor respective si cu elementele naturale din teren (drumuri, ape, etc.); evidentiere constructii
fixe pe planuri prin semne conventionale; planurile vor fi semnate si stampilate de specialist
autorizat ANCPI, proiectant, receptionate la OCPI/ANCPI cu PV de receptie a acestora;

« Raportul de evaluare intocmit pe categorii de folosinta: suprafata totala din acte/ suprafata de

expropriat, metoda de calcul, semnat si stampilat pe fiecare pagina de evaluator ANEVAR si
ANCPI/OCPI
9. COST SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMIC(E)- DEVIZ GENERAL
¢ Valoarea totala a investitiei
» Esalonarea investitiei
» Durata de realizare a investitiei
e Graficul de esalonare a investitiei
« Capacitati (in unitati fizice si valorice)
» Costuri specifice (valoare/km)
o Informatii relevante
e Anexa | - graficul de esalonare a investitiei
 Deviz general si deviz pe obiect
e Indicatori tehnico-economici
» Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
10. ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE planplanpublici SI SECURITATE
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Numar :
LOGO MINUTA SEDINTEI Rovi
CONTRACTOR : ’ Data:
C Pagini: /...
-Cont_r‘aé_t / Proiect:
Tip sedinta: -~ Ve Sedingd de pragres unard, Sedinta de lucrn, Dezbatere publicd et
Atagamente/Anexe:
-'Lbcul_}'l)ata'_'.'_-: &%
desfagurarii: -
intocmltﬁ de: o : -
' Participanti: . " Functie / Companie: . Semnituri;
Listade 'dlstr;bul;'g:_ E | Participanti

Agenda Intélnirii :

CNAIR S.A
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Numar :

Revizia:
LOGO ‘
CONTRACTOR MINUTA SEDINTEI o
— Pagini: 2.
Aspecte discutate
CNAIR S.A
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Numar ;

Revizia:
LOGO
CONTRACTOR MINUTA SEDINTEI Data:
CNA Pagini: 3/
Concluzu / Récbm_anfla"ri: : ._ L
CNAIR S.A
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Nr. de inregistrare:
Data:
Nr. pagini:

Citre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
In atentia:  [Doamnei / Domnului Prenume si NUME ] — Director General
[Doamnei / Domnului Prenume si NUME ] - Director General Adjunct

................................

Contract :
Referinta:
Subiect:

Stimatd doamna / Stimate domnule,

Cu stimi,

[Functia]

[Nume si Prenume semnatar]
[Semnitura)

[Stampila]

Nume Contractor
Adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Web:
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LOGO PROIECT
FINANTARE

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect co-finantat de Uniunea Europeani prin Programul ...orececennsnne.

Contract de servicii: nr. Xx/XxXx/Xx.XxX.Xxxx

Faza de proiectare:

RAPORT DE INCEPUT
Data emiterii

Revizia: ...

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii

Pagina f din ...
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Listi de Semnituri

Nume si Prenume Functie Semnaturi Data

* Se va completa cu : Nume si Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii

Pagina 2 din ...
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CUPRINS

. PREAMBUL

1.1.Informatii generale

1.2.Stadiul actual in sectorul de referinta

. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE
2.1.Obiective generale

2.2.Scopul proiectului

2.3.Rezultatele asteptate din partea prestatorului

. STUDIUL DE FEZABILITATE. ASPECTE GENERALE
. STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE

4.1.Aplicabilitatea cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare
4.2.Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice
4.3.Prezentarea criteriilor de proiectare

4.4.Metodologia de abordare pentru ficcare sarcina/activitate specifica din Caietul de
sarcini

. RISCURI
. ALOCARE RESURSE SI ACTIVITAT

_ GRAFIC DE TIMP ESTIMATIV PENTRU INDEPLINIREA ACTIVITATILOR
(GRAFIC GANTT)

. ANEXE

8.1. Minute sedinte

8.2. Acte doveditoare detinere echipamente

Titlu contract de servicii
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LOGO PROIECT
FINANTARE

UNILNEA BUROPEANA

Proiect co-finantat de Uniunea Europeani prin Programul .....c.c.... seeserernessesnras

Contract de servicii: nr. Xx/XXx/Xx.XXXXXX

Faza de proiectare:

RAPORT LUNAR DE PROGRES
NR. ...
Revizia: ...

Perioada de raportare
XX.XX.XXXX — XX.XX.XXXX

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii

Pagina 1 din ...
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Lista de Semnéturi

Nume si Prenume Functie Semnatura Dati

* S va completa cu : Nume §i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicil
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CUPRINS

. INFORMATII GENERALE

. STADIUL ACTIVITATILOR

. STADIUL LIVRABILELOR / DOCUMENTELOR PREDATE

. RESURSE UTILIZATE iN PERIOADA SERVICIILOR

. SEDINTE, INTALNIRI

. DIFICULTATI SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE

. ANEXE

Titlu contract de servicii

Pagina 3 din ...
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1. INFORMATII GENERALE
Contract:

Denumirea Contractului:
Autoritatea Contractanti:

Sediul Autorititii
Contractante:

Date de confact:

Prestator:
dupd caz

Sediul Prestatorului:

caz
Date de contact:
dupd caz
Ordin de incepere:
dupéi caz
Termenul de predare
at Raportului:
conform
Perioada de raportare:
prezentul

2. STADIUL ACTIVITATILOR

*Se va completa numdrul contractulu
*Se va completa denumirea completd a contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
tel: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii

*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asoc ierii dupd

*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii

*Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de ciitre
Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii

*Se va completa cu termenul de predare al prezentului raport,
prevederilor contractuale

*Se va completa perioada de raportare a activitdtilor cuprinde in
rapoit

2.1. Detaliere si Raportare progres in perioada de referintd *
% fn cadrul acestui capitol vor fi descrise si raportate doar activitdifile realizate in cadrul contractului in perioada

de referingd.

De asemenea, in cadrul acestui capitol va fi realizatd o analizd comparativd a stadinlui de realizare a activitdtilor
in cadrul contractului, fatd de Graficul de activitafi Ganit prezental de ciitre Prestator la nivelul Raportului de
Inceput si aprobat de cdtre Beneficiar. Dacd este cazul, se va transmite un Grafic de activitdfi Gantt actualizat.

3. STADIUL LIVRABILELOR / DOCUMENTELOR PREDATE*

* Jn cadrul acestui capitol vor fi mentionate in format tabelar documentele / livrabilele , astfel :

Livrabil / document

Dati predare

Datii aprobare Dati respingere

Titlu contract de servicii
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4. RESURSE UTILIZATE IN DESFASURAREA SERVICIILOR (resurse de personal, resurse

tehnico-materiale, subcontractanti )
4.1. Resurse utilizate in perioada de raportare *

*Se vor mentiona resursele tehnico-materiale si de personal wtilizate in realizarea activitatilor aferente
contractului de servicii, in perioada curenta de raportare. Totodata, se vor mentiona Subcontractantii ce
au realizat activitati in perioada curenta de raportare.

5. SEDINTE, INTALNIRI *

*Vor fi mentionate si descrise sedintele desfasurate in perioada curenta de raportare.
De asemenea, la prezentul raport vor fi atasate si minutele sedintelor desfasurate.

6. DIFICULTATI SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE*

*Vor fi descrise problemele intampinate pe parcursul derularii contractului de servicii, in perioada de
curenta de raportare. De asemenea, vor fi propuse masurile de solutionare ale acestora.

7. ANEXE
71. Tabel centralizator corespondenta purtata in perioada de raportare

Nr. Dati de

. Emitent Destinatar Subiect
adresa | transmitere

12. Tabel centralizator Progres Fizic, Progres Financiar

Executat % Platit %

Planificat Realizat Nerealizat Planificat Realizat

73. Tabel centralizator Avize si Acorduri

Centralizator Obtinere Avize

Nr. Institutia de la care s-a solicitat nr. adresi nr. adresa Stadiu obtinere
Art. autorizatia/avizul/acordul solicitare rispuns autorizatie
/aviz/acord

7.4. Imagini din timpul realiziirii investigatiilor geotehnice, etc.

Titlu contract de servicii
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LOGOC PROIECT
FINANTARE

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect co-finantat de Uniunea Europeani prin ....... st beeaes

Contract de servicii: nr. Xx/Xxx/XX.XX.XXxX

Faza de proiectare:

RAPORT FINANCIAR INTERMEDIAR / FINAL
NR. ...

Revizia: ...

CNAIR 8.A

Titlu contract de servicii
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Listd de Semnéaturi

Nume si Prenume Functie Semnatura Data

* Se va completa cu : Nume si Prenume, Funciie, Semndtura, Datd pentru orice alfi experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii
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CUPRINS

. INFORMATII GENERALE

. ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA

. RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA

. STADIUL SITUATIEI FINANCIARE

4.1. Situatia financiara centralizati

4.2. Recuperare avans (dacii este cazul)

. ANEXE

5.1. Corespondenti relevanti

Titlu contract de servicii
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1. INFORMATII GENERALE

Contract: *Se va completa numadrul contractului

Denumirea Contractului: *Se va completa denumirea completd a contractului
Autoritatea Contractanti:  Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Sediul Autoritati

Contractante: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Date de contact: tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

Prestator: *Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a

Asocierii dupd caz

Sediul Prestatorului: *Se va completa adresa sedivlui Prestatorului say a Asocierii
dupd caz
Date de contact: *Se vor completa datele de comtact ale Prestatorului sau a

Asocierii dupd caz

Ordin de incepere: *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de
catre Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

2. ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA

3. RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA

4. STADIUL SITUATIEI FINANCIARE

4.1  Situatia financiara centralizati
4.2  Recunperare avans (dacii este cazul)

5. ANEXE

5.1. Corespondenti relevanti

Titlu contract de servicii
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LOGO PROIECT
FINANTARE

UNIUNEA EURGPEANA

Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul c.ceeeriscens

Contract de servicii: nr. Xx/XXx/Xx.XX.XXXX

Faza de proiectare:

TEMA DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATII DE TEREN
(GEOTEHNICE SI GEOFIZICE)

Revizia: ...

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii
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Lista de Semnituri

Nume si Prenume Functie Semnaturi Dati

* Sg va completa cu : Nume i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alii experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii
Pagina 2 din ...
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CUPRINS

. INFORMATII GENERALE

. CERINTE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

. LISTA DE INVESTIGATII PROPUSE (ANEXA 1)

. PIESE DESENATE (ANEXA 2)

Titlu contract de servicii
Pagina 3 din ...
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1.  INFORMATII GENERALE

Contract:
Denumirea Contractului:
Autoritatea Contractanta:

Sediul Autorititii

Contractante:
Date de contact:

Prestator:

dupd caz
Sediul Prestatorului:

Date de contact:

caz

Ordin de incepere:

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completd a contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector |, Bucuresti, Romania
tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

*Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii

*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz

*Se vor completa datele de coniact ale Prestatorului sau a Asocierii dupd

*8e va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de cdtre

Autoritatea Contractanta, Prestatorufui Asocierii dupd coz

2. CERINTE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta cerintele NP074-

2022, Anexa C, Capitolul Cl. Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic.
3. LISTA DE INVESTIGATII PROPUSE (ANEXA 1)

4. PIESE DESENATE (ANEXA 2)

4.1 PLAN DE AMPLASAMENT CU INVESTIGATIILE DE TEREN (GEOTEHNICE SI GEOFIZICE)

PROPUSE

4.2 PROFIL LONGITUDINAL CU REPREZENTAREA INVESTIGATIILOR DE TEREN
(GEOTEHNICE SI GEOFIZICE) PROPUSE

Titlu contract de servicii
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LOGO PROIECT
FINANTARE

UNIUNEA EUROPEANA

Project co-finantat de Uniunea Europeani prin Programul

----------------------

Contract de servicii: nr. xx/xxx/Xx.XX.XXxx

Faza de proiectare:

NOTA DE PREZENTARE PENTRU
STUDIU DE FEZABILITATE

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii
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Listd de Semnitari

Nume si Prenume

Functie

Semnaturi si Stampili

Data

* Se va completa cu : Nume gi Prenume, Funcfie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

BENEFICIAR

Nume si Prenume

Functie

Semnatura

Dati

Titlu contract de servicii
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CUPRINS
. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
. SITUATIA EXISTENTA NECESITATEA $I OPORTUNITATEA REALIZARII

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITIX

. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIIVOPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE

. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

. URBANISM, ACORDURI $SI AVIZE CONFORME

. IMPLEMENTAREA INVESTITIEL

. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Titlu contract de servicii
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.Informatii generale privind obiectivul de investifii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
1.2.Faza de proiectare :

1.3.0rdonator principal de credite:
1.4.Beneficiar:

1.5.Proiectant :

1.6. Valoarea totala a investitici : lei/euro

( 1 euro = lei/data) din care C + M : lei/euro
1.7. Sursa de finantare:

1.8. Amplasamentul:

2. Situatia existentii necesitatea §i oportunitatea realizirii obiectivului/proiectului de investifii
2.1.Prezentarea contextuhui: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, MPGT,
2.2.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor.
2.3.Prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitiitii obiectivului.
2.4.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/opfiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru fiecare scenariv/opfiune tehnico-economicd se vor prezenta:
3.L.Particularitdti ale amplasamentului:
a)descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/ extravilan, suprafata terenului, regim juridic - natura
proprietaii, informatii/obligatii/ constrangeri extrase din doc. de urbanism);
b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente sifsau céi de acces posibile;
c)surse de poluare existente in zond;
d)date climatice §i particularitai de relief;
e)existenta unor retele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/protejare, interferente cu
monumente istorice/de arhitecturd, zone protejate, terenuri care apar{in unor institutii care fac parte din
sistemul de apérare, ordine publici si sigurantd nationali;
f)caracteristici geofizice si geotehnice ale terenuiui din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind date privind zonarea seismica; date asupra naturii
terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice; date geologice generale; date geotehnice obtinute
cu recomandarile pentru fundare §i consolidari; tncadrarea In zone de risc (cutremur, aluneciri de teren,
inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare; caracteristici din punct de vedere
hidrolegic.
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3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.
3.3.Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii cu prezentarea devizelor generale pentru
variantele/scenariile studiate;
- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei publice.
3.4.Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de important3 a constructiilor ( studiu topografic,
geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, de trafic $i circulatie; de mediu, etc
3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei.

4. Analiza fieciirui scenariu/optiuni tehnico - economice propuse
4.1.Prezentarea cadrului de analiza i prezentarea scenariului de referinti.
4.2.Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali ce pot afecta investifia
4.3.Situatia utilitatilor:necesar utilititi de relocat/protejat; solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare;
4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investifii: impactul social si cultural; estimdri privind forta de
munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; impactul asupra
factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii i a siturilor protejate; impactul obiectivului
de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreazd, dupa caz.
4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investifit
4.6.Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul cumulat,
valoarea actualizatd netd, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
4.7.Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economicé: valoarea actualizatd
netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate
4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5. .Scenariul/Optiunea tehnico-economic optimi, recomandati
5.1. Comparatia scenariilotr/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/opfiunii optime recomandate
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind: obtinerea si amenajarea terenului;
asigurarea utilitatilor necesare functiondrii obiectivului; solutia tehnics, cuprinzand descrierea, din punct
de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural §i economic, a principalelor lucriri pentru
investitia de bazi, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi; probe tehnologice si teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investifii:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general,
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care sa indice atingerea

tintel obiectivului de investitii - 5i, dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile
tehnice 1n vigoare;

¢o)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta

fieciirui obiectiv de investitii;

d)durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei (principalele reglementari

tehnice, standarde, agremente).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ¢ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri
proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6.

Urbanism, acorduri si avize conforme

Certificatul de urbanism; Actul administrativ al autoritafii competente pentru protectia mediului,; Avize conforme
privind asigurarea utilitatilor; Studiu topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars; Avize,
acorduri si studii specifice, dupi caz, In functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile

tehnice.

Se anexeaza un centralizator cu avizelefacordurile obtinute,

7. Implementarea investitiei

Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice),
durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.
8. Concluzii §i recomandiri

NOTA:- in cazul revizuirii studiilor de fezabilitate, toate modificdrile se prezintd argumentat §i comparativ cu
prevederile iniiale; pentru obiective aflate in diverse stadii de execujie, care se preiau la finantare prin bugetul MTIC

se va prezenta stadiul fizic si valoric al lucrdrilor la data preludrii si lucrdrile rest de executat/rest de finantat;
Stabilirea noii valori a obiectivului de investitii se prezinta sub forma tabelara adaptatd specificului, de ex..

Mii lei/lei/feu/fara TVA

Nr.ert | Denumirea Valoarea Valoare Valoare actualizatd la data avizarii... Valoar
capitolelor/ initiala decontata ea
subcapitolel | aprobatd HG | conform tatald

orde nr....,/ordin { evidente actuali
cheltuieli contabile Valoarea Rest de executat zataa
din Devizul pana la fucrarilor Valori revizuite la data.. .. investig
general datade | realizate la iei
data . .... si Valorea Valoarea Relacari Valoarea
nedecontate | lucririfor lucririlor intre totali
(daca este | neexcutate noi capitole/sub rest de
cazul) capitole finantat
dupa caz
| 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=4+8§
( +5 dupa
caz)
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- confinutul notei de prezentare se adapteaza in funcie de specificul si complexitatea obiectivului si va
prezenta succint informatiile relevante din cadrul documentatiei elaborate;

- prin excepfie de la prevederile pet. 4.7 5i 4.8 (imodel HG 907} in cazul obiectivelor de investitii a
cdror valoare totald estimatd nu depdseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se aprobd
prin Hotardre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificdrile i completdrile ulterioara, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

- in cazul unui oblectiv mixt, nota de prezentare se completeaza si cu elemente specifice
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALL) .

Se vor prezenta comparativ, succint principalele modificiri propuse Sati de situatia initial avizatd, ex.:

Situatie revizuitd supusd actualizirii

Situatie la data avizdrii initiale privind: AR .
’ preep (reavizdrii)/rest de executat privind:

- solutiile tehnice - solutiile telnice
- solutiile economice - solutiile economice
- alte elemente relevante - alle elemente relevante

Caracteristicile principale si indicatorii teltnico-economici se vor prezenta in mod distinet ca anexa
la documentul de avizare in care se vor preciza in principal: (Titularul;Beneficiarul;Amplasamentul;
Valoarea totald a investitiei (inclusiv TVA), din care C+M in lei si euro; Din care Rest de executat ,
din care (C+M) lei; Esalonarea investitiei; Durata de executie a obiectivului de investitii; Capacitati;
Factori de risc; Finantarea investitiei
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