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FORMULARE
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Formularul Al

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului —

Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)
Emisa in baza politei nr. emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre o
Societate de Asigurari, in conditiile legii]

Catre: Compania Nationalid de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romania, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de inregistrare
16054368, atribut fiscal RO, ldentificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar'")

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicd |
| | (denumirea contractului de achizitie

publica)

noi , avand sediul Tnregistrat in | |
(denumirea societatii de asigurare) (adresa societatii de asigurare)

reprezentata prin ,in calitate de | |

(nume, prenume) (functie)
ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA, si platim suma de | | adica ( ),
(in cifre) (in litere)

la prima sa cerere scrisd, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA va preciza ca
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa
si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia)
nu a constituit garantia de buna executie;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet adresa

si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care
contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului
ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a



Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de
ANAP.

d) in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garantia de buna executie
sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si oferta sa fiind stabilita

castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare
fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la

dispozitia autoritdtii contractante la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca partile convin ca garantia de buna executie
sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

In scopul identificirii cererii dvs. de plati si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal
institutia dumneavoastra.

Prezenta asigurare de garantie de participare este valabila pana la data de
(data pana la care este valabila asigurarea de garantie de participare) ('data de expirare™), data la care

aceasta expird automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta datd originalul prezentei garantii ne este
restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA., nicio cerere scrisa de executare in conformitate cu termenii si
conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa
data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei asigurari de garantie ne este restituit inainte de data de expirare,
in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA. conform careia noi.....(numele si adresa societatii de asigurare) suntem eliberati de
orice obligatie ce reiese din prezenta asigurare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. si Ofertantul
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a asigurarii de garantie de participare, aceasta se va
realiza Tnainte de data expirarii cu acordul prealabil al societatii de asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor
mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputd izvoratd in legatura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecatoresti romane.

Parafata de Societatea de Asigurari in ziua luna anul
(semnatura si stampila organismului care furnizeaza aceasta garantie de participare)




Formularul A2

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:
Proiectare si Executie Autostrada Tdrgu Mures — Targu Neamt: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului —

Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Nr. emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre 0
Institutie de Credit Bancara]

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridicd romini cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de inregistrare
16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumitd in continuare 'Autoritate Contractanti/Beneficiar'') Numairul/ Referinta garantiei de
participare: ............... Lo

Cu privire la procedura de atribuire pentru incheierea contractului, ...... (denumirea contractului de
achizitie publica), noi Banca ................ avand sediul inregistrat in ~_ (denumirea institutiei de credit)

(adresa institutiei de credit), ne obligdm Tn mod irevocabil si neconditionat fatd de Compania Nationala
de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.LLR. S.A.) sa platim suma de ........ RON (...... lei) la prima
sa cerere scrisd, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa, Compania Nationali de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.LLR. SA) va preciza ca suma ceruta de ea si datoratd ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa
si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia)
nu a constituit garantia de buna executie;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet adresa

si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care
contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul controlului
ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de Administrare a



Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile constatate de
ANAP.

d) in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garantia de buna executie
sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si oferta sa fiind stabilita

castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare
fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la

dispozitia autoritdtii contractante la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, si daca partile convin ca garantia de buna executie
sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata si fard nicio altd formalitate
suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.lLR. S.A)).

In scopul identificarii cererii dvs. de plati si a declaratiei mai sus mentionate, precum si a oricarei alte
corespondente cu privire la prezenta scrisoare de garantie, acestea ne vor fi transmise in original prin
intermediul bancii dumneavoastra, care va certifica ca semndturile care apar pe aceste documente angajeaza
legal institutia dumneavoastra.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum si orice
alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate In considerare si dacd ne sunt trimise
integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabila pana la data de ... (“data de expirare”™),
datd la care aceasta expird automat si in totalitate, indiferent dacd pana la aceastd data originalul prezentei
garantii ne este restituit sau nu si daca pand la aceastd datd nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.) nicio cerere scrisd de
executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine,
in mod automat, nuld si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in
vederea anuldrii, aceasta va fi insotitd de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) conform careia noi Banca .... (denumirea si adresa institutiei de
credit) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R.
S.A.) si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se
va realiza Tnainte de data expirdrii cu acordul prealabil al institutiei de credit.

Aceasta scrisoare de garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme
privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de cédtre Camera Internationald de Comert de la Paris,
cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvoratd in legaturd cu prezenta scrisoare de garantie de
participare revine instantelor judecatoresti din Romania.

Locul si data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele si prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:
Semnatura/Semnaturi:



Formularul B1

ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE
Emisa in baza politei nr. ......... [ eeviiieninnne

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de catre
o Societate de asigurari, in conditiile legii|

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romania, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare
16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumita in continuare " Autoritate Contractanti/Beneficiar")

Contract garantat/denumire contract: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt:
Sectiunea I1: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt
(Leghin)

Numar de inregistrare contract: .............c.ccccveee..

Suntem informati ca (denumirea  Antreprenorului) cu sediul in
...................................................... , Nr. Registrul Comertului ............. Cod fiscal
...................... (denumit in continuare Asigurat) este Antreprenor in contractul mai sus-mentionat si in
conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi ......... (denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de
asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastra Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A)) in calitatea dumneavoastra de Autoritate
Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea de ............ RON (valoarea garantata,
adica: ....... in litere RON), reprezentand ....% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a
Autoritdtii Contractante/Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita
de declaratia Autoritatii Contractante/Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata
acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in
conformitate cu contractul garantat, si care sa mentioneze urmatoarele:

(a) Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si
(b) Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost
respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei
dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate
prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile
lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garantii. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta
se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garantii.



Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de
la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.

............. (denumirea societatii de asigurari) poate refuza plata numai in cazul de neconformitate a
documentelor prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de
intocmire si transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (a) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii ................ , si pana la
datade .................. (,,data expirarii valabilitatii garantiei”).
Dacapanaladatade ..................... (,,data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la Compania

Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.LR. S.A.) in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta
devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declaratie formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de
valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public. Orice
cerere de plata si declaratie formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura ............. (denumirea
si adresa societatii de asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in considerare.

Data primirii cererii de plata si a declaratiei ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in
termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura ............. (denumirea si adresa
societatii de asigurari).

Orice plata efectuata de ............. (denumirea societatii de asigurari) in cadrul prezentei garantii va reduce
angajamentul asumat de ............. (denumirea societatii de asigurari) cu valoarea acestor plati.

Am fost informati cd Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), in
calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere Asiguratului sa prelungeasca valabilitatea acestei
garantii/ sa constituie o noua garantie dacd Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile Tnaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sd va platim valoarea garantatd la primirea de catre noi, In termenul de valabilitate a prezentei
garantii, a cererii de plata si a declaratiei dumneavoastrd scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de
Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si ca Asiguratul nu si-a
indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garantiei (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea
cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind
aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va
informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul
restituirii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma
ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului,
comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul



asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in
considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.

In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte
asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului,
in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu exceptia cererilor de plata si a
declaratiilor formulate de tipul ,,extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea
valabilitatii sale, va elibera ......... (denumirea societatii de asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la
Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera de Comert International Paris.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legdtura cu prezenta garantie revine instantelor
judecatoresti din Romania.

Data:
ASIGURATOR

....... (denumirea Societatii de Asigurari)

Numele, Prenumele, Functia, Semnatura (semnaturi)

[semnatura si stampila organismului care furnizeaza garantia



Formularul B2

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de catre
o Institutie de Credit Bancara in conditiile legii]

Catre: Compania Nationalda de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania,
inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de inregistrare 16054368, atribut
fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004 (denumita in continuare
" Autoritate Contractanta/Beneficiar'')

Denumirea Contractului: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea 11:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Am fost informati ca .... cu sediul 1n ..... inregistratd la Registrul Comertului sub nr. .....Cod Unic de
nregistrare ....., atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ...... (denumita in continuare
,Principal”) este Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o
garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi ........... (denumirea, datele de identificare si adresa bancii), ne angajam
prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil s va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.(C.N.A.LLR. S.A.), in calitate de ,,Autoritate
Contractantd/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depdsesc in total valoarea de ...... RON (;, Valoarea
garantata”, adica:... RON) la primirea de catre noi a cererii dumneavoastrd de plata scrise si a declaratiei
dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului” care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incélcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si
b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie, precum si orice altd corespondentd in legatura cu prezenta garantie,
trebuie sd contind semndtura directorului dumneavoastra general, care trebuie sa fie certificata de catre banca
dumneavoastra. Cererea de plata si declaratia, insotite de certificarea bancii dumneavoastra, trebuie sa fie
primite de catre noi in original, la adresa noastra si anume...(denumirea si adresa bancii), la data sau Tnaintea
datei de ......(“data de expirare”), moment in care aceastd garantie va expira.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastrd mai sus mentionatd, precum si orice
alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate In considerare si daca ne sunt trimise
integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informati cad Autoritatea Contractantd/Beneficiarul, respectiv. Compania Nationald de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), poate cere Principalului sa prelungeasca
valabilitatea acestei scrisori de garantie de bund executie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost
aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A), in



calitate de Autoritate Contractantd/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile naintea acestei
date de expirare

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 30 de zile inaintea
datei de expirare sau cel tarziu la data de expirare, a cererii de platd si a declaratiei dumneavoastra scrise,
mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar,
din motive imputabile Principalului si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de cédtre Camera Internationala de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta scrisoare de garantie de buna
executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Locul si data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele si prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:

Semnatura/Semnaturi:

10



Formularul C
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Titlul contractului: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Tdrgu Neamt: Sectiunea I1
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanator
Neamt (Leghin)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........ooviiieiiniiiiiiiiiiieieeeeeaeenes (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... LN ,eliberat de.................... ,
ladatade ............ ,CONP oo , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Tdargu Neamg: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), organizata de Compania
Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar ca ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul
sustinator/ subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/

ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul
de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului
sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor.

b) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati
semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

c) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) a nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana
la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii §i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.

Inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor l1a "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute n art. 175
sau unei unitati in care aceasta isi desfasoard activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea
acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator /
Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator,
formularul va trebui completat, semnat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in
care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat,
semnat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.

12



Formularul D

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea contractului: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea I1:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........coeeiiiiiriniiiiiiiii e (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 51 S , eliberat de.................... ,
ladatade ............ ,CONP oo , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — lider (se
completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..............cooiiiiiiiiiiiiiiee (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... JNC ,eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CONP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa
pentru atribuirea contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea 11:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de:

Ofertantul (in
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),
al carui Lider desemnat de Asociere este (denumirea

Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa):
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):
BANCA (Numele si adresa Bancii):
IBAN:

Caraspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai sus
mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptam si ne insusim prevederile Documentatiei de Atribuire (inclusiv
ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii,
asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de
remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la
documentatia tehnica) la prezentul formular, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
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2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract
Proiectare si Executie Autostrada Tdrgu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin) (Acordul Contractual,
Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la
prezentul formular, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau

Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.]

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract Proiectare si
Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000
— km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), va comunicam ca avem urmatoarele
amendamente:

[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul
Contractual).

In aceasta situatie, vor fi atasate, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:

- Conditiile Generale ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;

- Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari
cu privire la acest document;

- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul
Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1
de mai sus.]

3. Vom realiza si executa, in conformitate cu conditiile si termenele limitd impuse prin Documentatia de
Atribuire, fara rezerve sau restrictii, obiectul contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures —
Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig —
Vanatori Neamt (Leghin).

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de ...........ccccoevveenne. luni.

5. FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform
tabel de mai jos):

DENUMIRE INSTRUCTIUNI DE | ELEMENTE OFERTATE
COMPLETARE

Perioada de garantie a lucrarilor | Se va mentiona numarul de luni
de garantie acordata lucrarilor
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Managerul de proiect Se va nominaliza expertul
propus

Inginerul proiectant de tuneluri Se va nominaliza expertul
propus

Seful echipei de proiectare Se va nominaliza expertul
propus

Inginerul proiectant de poduri Se va nominaliza expertul
propus

6. Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta
poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia
din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui
contract de tip "proiectare si executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia,
iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de
expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau
costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara
finalizarii procesului de expropriere.

8. Mentinem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 6 luni, respectiv pana la datade ................... , sl
ea va ramane obligatorie pentru noi.

9. Confirmam ca nu participam la prezenta procedura in nicio altd oferta indiferent sub ce forma (individual,
ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost
elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura
sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem raspunzatori in fata legii pentru executarea prezentului contract.

12. Confirmam ca liderul asocierii este autorizat sd mijloceasca si sd primeasca instructiuni pentru si in numele
fiecarui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea
Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat si in ceea ce priveste derularea

contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantd daca va aparea vreo modificare in situatiile de mai sus, la
orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.
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15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind
eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si
depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea
acestora.

16. Daca oferta noastra va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garantie de buna executie de 10% din
Pretul Contractului, asa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile subclauzei 70.6 din Anexa nr. 2 laHG nr. 1/2018, exceptand cazurile in care
disputele se solutioneaza pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila], In aplicarea
prevederilor art. 53 alin. (1°1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire
a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea §i functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile care decurg din executarea
prezentului contract administrativ, precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea
unilaterald sau Incetarea anticipata a prezentului contract de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta,
de urgenta si cu precadere, de catre sectia contencios administrativ a tribunalului in circumscriptia caruia se
afla sediul autoritatii contractante.

18. Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu
poate fi realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice,
declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele:

Persoana de contact:

nr. fax:

nr. telefon:

adresa e-mail:

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzatoare a adevirului, ficuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cdand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul E

MODALITATEA DE PLATA -GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR
in cadrul contractului

Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —

Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Ref.

Activitate/Categorie de lucrari

Activitate: Proiectare

H
|-

Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren,
desene conform cu executia si Cartea Constructiei

35% din valoarea activitatii 1.1 — dupa finalizarea studiilor de teren

1.1.2

30% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC

1.1.3

25% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE

1.1.4

10% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

1.2.1

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o0 executie fizica a lucrarilor de 10%

1.2.2

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%

1.2.3

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%

1.2.4

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o0 executie fizica a lucrarilor de 40%

1.2.5

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o0 executie fizica a lucrarilor de 50%

1.2.6

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 60%

1.2.7

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 70%

1.2.8

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o0 executie fizica a lucrarilor de 80%

1.2.9

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 90%

1.2.10

10% din valoarea activitatii 1.2 — dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea anexelor
la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)

Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii
atestati

Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu

Organizarea santierului

75% din valoarea activitatii 2.1 — dupa instalarea Organizarii de Santier

25% din valoarea activitatii 2.1 — dupa dezafectarea Organizarii de Santier

Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala

Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie/garduri de siguranta

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 20%

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 40%

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 60%

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 80%

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 100%

Amenajare peisagistica: defrisari, despaduriri, inierbari, plantare arbori si arbusti, etc

25% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 25%

25% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 50%
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2.2.2.3

25% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 75%

2224

25% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 100%

2.2.3

Panouri de protectie pentru reducerea zgomotului in zonele sensibile pentru biodiversitate
si in zonele localitatilor, inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor cu
traficul auto

2.2.3.1 | 20% din valoarea activitatii 2.2.3 — la o0 executie fizica de 20%
2.2.3.2 | 20% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 40%
2.2.3.3 | 20% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 60%

2234

20% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 80%

2.2.3.5

20% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 100%

224

Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare,
camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine
decantoare, etc

2.2.4.1 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 20%
2.2.4.2 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 40%
2.2.4.3 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 60%
2.2.4.4 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 80%
2.2.4.5 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 100%

2.2.5

Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)

2251

Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din valoarea
activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor

2.2.5.2

Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din valoarea
activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor

2.2.6

Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate

2.26.1

50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 50%

2.2.6.2

50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 100%

2.2.7

Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala

Categorie de lucrari: Amenajarea terenului

3.1

Utilitati

3.11

Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (medie, joasa tensiune)

3.1.1.1 | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 20%
3.1.1.2 | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 40%
3.1.1.3 | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 60%
3.1.1.4 | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 80%
3.1.1.5 | 20% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 100%
3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica
3.1.2.1 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la o0 executie fizica de 50%
3.1.2.2 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la o0 executie fizica de 100%
3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie si transport gaze
3.1.3.1 | 25% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 25%

3.13.2

25% din valoarea activitatii 3.1.3 — la o executie fizica de 50%

3.1.3.3

25% din valoarea activitatii 3.1.3 — la o0 executie fizica de 75%

3134

25% din valoarea activitatii 3.1.3 — la o executie fizica de 100%

3.14

Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati

&

Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
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3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in Cerintele
Beneficiarului
3.2.1.1 | Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2 | Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2 | Supravegherea arhelogica
3.2.2.1 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3 | Identificarea terenului de munitii neexplodate
3.4 | Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor
3.5 | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum — Autostrada
4.1 | Terasamente
4.1.1 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 4%
4.1.2 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 8%
4.1.3 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 12%
4.1.4 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 16%
4.1.5 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 20%
4.1.6 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 24%
4.1.7 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 28%
4.1.8 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 32%
4.1.9 | 4% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 36%
4.1.10 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 40%
4.1.11 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 44%
4.1.12 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 48%
4.1.13 | 4% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 52%
4.1.14 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 56%
4.1.15 | 4% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 60%
4.1.16 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 64%
4.1.17 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 68%
4.1.18 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 72%
4.1.19 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 76%
4.1.20 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 80%
4.1.21 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 84%
4.1.22 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 88%
4.1.23 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 92%
4.1.24 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 96%
4.1.25 | 4% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 100%
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4.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

4.2.1 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 4%

4.2.2 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 8%

4.2.3 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 12%

4.2.4 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 16%

4.2.5 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 20%

4.2.6 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 24%

4.2.7 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 28%

4.2.8 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 32%

4.2.9 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 36%

4.2.10 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 40%

4.2.11 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 44%

4.2.12 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 48%

4.2.13 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 52%

4.2.14 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 56%

4.2.15 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 60%

4.2.16 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 64%

4.2.17 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 68%

4.2.18 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 72%

4.2.19 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 76%

4.2.20 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 80%

4.2.21 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 84%

4.2.22 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 88%

4.2.23 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 92%

4.2.24 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la 0 executie fizica de 96%

4.2.25 | 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 100%

4.3 | Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

43.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 10%

4.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 20%

4.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 30%

4.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 40%

4.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 50%

4.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 60%

4.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 70%

4.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 80%

4.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 90%

4.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 100%

4.4 | Podete (fara cele aferente nodului rutier)

4.4.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 20%

4.4.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 40%

4.4.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 60%

4.4.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 80%

4.4.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 100%

5 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele mentionate
la punctul 3.1

5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 50%
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5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 100%
6 | Siguranta circulatiei (inclusiv nod rutier, intersectii denivelate fara acces, sensuri giratorii,
restabiliri legaturi rutiere, parcare de scurta durata, etc.)

6.1 | Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)
6.1.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 20%
6.1.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 40%
6.1.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 60%
6.1.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 80%
6.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 100%

6.2 | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)
6.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 20%
6.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 40%
6.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 60%
6.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 80%
6.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 100%

6.3 | Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)
6.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 20%
6.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 40%
6.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 60%
6.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 80%
6.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 100%

6.4 | lluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte, exclusiv nod rutier, parcare de scurta durata),

inclusiv sistem de telegestiune
6.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 10%
6.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 20%
6.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 30%
6.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 40%
6.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 50%
6.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 60%
6.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 70%
6.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 80%
6.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 90%
6.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 100%
6.5 | Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact
6.6 | Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusivamenajari
7. | Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (Lucrari de consolidare a versantilor, Piloti

forati; Ziduri de sprijin de greutate; Ziduri de sprijin debleu din beton armat ancorate; Placi
ancorate; Drenuri longitudinale sub sant, Saibe drenante; Drenuri forate orizontal, Masca
drenantd; Lucrari de sustinere terasamente - ziduri de sprijin, structuri de sprijin din pamant
armat; Lucrari de protectie a taluzelor de rambleu si debleu, Consolidarea terenului de
fundare, Pernd din balast ranforsati cu geogrile, si alte asemenea)

7.1 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 4%
7.2 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 8%
7.3 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 12%
7.4 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 16%
7.5 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 20%
7.6 | 4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 24%
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7.7

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 28%

7.8

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 32%

7.9

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la o executie fizica de 36%

7.10

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 40%

7.11

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 44%

7.12

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 48%

7.13

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 52%

7.14

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 56%

7.15

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 60%

7.16

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 64%

7.17

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 68%

7.18

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 72%

7.19

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 76%

7.20

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 80%

7.21

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 84%

1.22

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 88%

7.23

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 92%

7.24

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 96%

7.25

4% din valoarea categoriei de lucrari 7 — la 0 executie fizica de 100%

Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofiliri si corectii locale de albii, aparari de
maluri, praguri de fund ingropate, devieri canale de irigatii, protectii ale pilelor podurilor,
protectia taluzului, descarcatori in trepte pe taluz, amenajari torenti, protectie cu saltele de
gabioane in fata zidului de sprijin, etc)

8.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 10%

8.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 20%

8.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 30%

8.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 40%

8.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 50%

8.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 60%

8.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 70%

8.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 80%

8.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 90%

8.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 100%

Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte

9.1

Viaduct pe autostrada peste vale km 69+848 — Calea 1

9.11

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.12

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.13

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.14

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.15

5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.16

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.1.7

10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.18

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.1.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.1.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.1.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.2 | Viaduct pe autostrada peste vale km 69+848 — Calea 2
9.2.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.2.2 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.2.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.2.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.2.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.6 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.2.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.2.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.2.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.3 | Pod pe autostrada peste vale km 70+482 — Calea 1
9.3.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.3.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.3.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.4 | Pod pe autostrada peste vale km 70+482 — Calea 2
9.4.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.4.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.4.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.5 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 70+798 — Calea 1
9.5.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.5.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.5.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.6 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 70+798 — Calea 2
9.6.1

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.6.2

10% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.6.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.6.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.6.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.6.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.7 | Pod pe autostrada peste paraul Mihaet km 71+627 — Calea 1
9.7.1 | 5% din valoarea podului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.2 | 5% din valoarea podului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.7.6 | 5% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.7.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.7.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.7.9 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.7.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.7.11 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.8 | Pod pe autostrada peste paraul Mihaet km 71+627 — Calea 2
9.8.1 | 5% din valoarea podului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.2 | 594 din valoarea podului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.6 | 59 din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.8.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.8.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.8.9 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.8.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.8.11 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.9 | Pod pe autostrada peste paraul Mihaetul Sec km 72+187 — Calea 1
9.9.1 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.2 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.4 | 109% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.6 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.9.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.9.8 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.9.9 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.9.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.9.11 | 159% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.10 | Pod pe autostrada peste paraul Mihaetul Sec km 72+187 — Calea 2
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9.10.1

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.10.2' | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.8 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.10.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.10.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.10.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.11 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 72+790 — Calea 1
9.11.1 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.11.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.11.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.11.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.12 | pod pe autostrada peste fir de apa km 72+790 — Calea 2
9.12.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.2' | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.6 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.12.9 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.12.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.12.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.13 | Pod pe autostrada peste vale km 73+047 — Calea 1
9.13.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.13.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.13.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
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9.14

Pod pe autostrada peste vale km 73+047 — Calea 2

9.14.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.14.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.15 | Pod pe autostrada peste vale km 73+128 — Calea 1
9.15.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.16 | Pod pe autostrada peste vale km 73+128 — Calea 2
9.16.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.16.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.16.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.17 | Viaduct pe autostrada peste vale km 73+240 — Calea 1
9.17.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.17.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.17.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.17.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.17.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.18 | Viaduct pe autostrada peste vale km 73+240 — Calea 2
9.18.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.18.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.18.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.19 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 73+424 — Calea 1
9.19.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.194

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.19.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.19.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.20 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 73+424 — Calea 2
9.20.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.20.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.20.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.21 | Pod pe autostrada peste paraul Firea km 74+148 — Calea 1
9.21.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.21.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.21.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.22 | Pod pe autostrada peste paraul Firea km 74+148 — Calea 2
9.22.1 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.2 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.22.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.22.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.22.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.22.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.22.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.23 | Viaduct pe autostrada peste vale km 74+795 — Calea 1
9.23.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.23.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.23.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.23.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.23.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.23.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.24 | Viaduct pe autostrada peste vale km 74+795 — Calea 2
9.24.1 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.24.2 -

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii
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9.24.3

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.24.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.24.5 | 50 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.24.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.24.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.24.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.24.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.24.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.24.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.25 | Viaduct pe autostrada peste vale km 75+095 — Calea 1
9.25.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.25.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.25.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.25.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.25.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.25.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.26 | Viaduct pe autostrada peste vale km 75+095 — Calea 2
9.26.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.26.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.26.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.26.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.26.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.26.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.27 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 75+544 — Calea 1
9.27.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.27.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.27.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.28 | Pod pe autostrada peste fir de apa km 75+544 — Calea 2
9.28.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.28.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.28.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.29 | Viaduct pe autostrada peste vale km 75+750 — Calea 1
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9.29.1

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.29.2 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.29.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.29.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.29.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.29.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.29.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.29.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.30 | Viaduct pe autostrada peste vale km 75+750 — Calea 2
9.30.1 | 50% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.30.2 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.30.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.30.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.30.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.30.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.30.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.30.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.30.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.30.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.30.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.31 | Viaduct pe autostrada peste vale km 76+434 — Calea 1
9.31.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.31.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.31.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.31.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.31.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.31.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.32 | Viaduct pe autostrada peste vale km 76+434 — Calea 2
9.32.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.32.2 -

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
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fundatii

9.32.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.32.4

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.325

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.32.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.33

Pod pe autostrada peste fir de apa km 76+616 — Calea 1

9.33.1

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.33.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.33.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.33.4

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.33.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.33.6

15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.34

Pod pe autostrada peste fir de apa km 76+616 — Calea 2

9.341

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34.2

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34.3

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34.4

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34.5

5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34.6

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.34.7

10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.34.8

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.34.9

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.34.10

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.34.11

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.35

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+805 — Calea 1

9.35.1

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.35.2

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.35.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.35.4

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.36.5

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.36.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.36

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+805 — Calea 2

9.36.1

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.36.2

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.36.3

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.36.4

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.36.5

5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.36.6

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.36.7

10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.36.8

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.36.9

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.36.10

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.36.11

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.37

Viaduct pe autostrada peste vale km 77+061 — Calea 1

9.37.1

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.37.2

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.37.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.37.4

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.37.5

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.37.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.38

Viaduct pe autostrada peste vale km 77+061 — Calea 2

9.38.1

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.38.2

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.38.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.38.4

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.38.5

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.38.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.39

Pod pe autostrada peste paraul Bran km 77+324 — Calea 1

9.39.1

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.39.2

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.39.3

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.39.4

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.39.5

5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.39.6

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.39.7

10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.39.8

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.39.9

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.39.10

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.39.11

15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.40

Pod pe autostrada peste paraul Bran km 77+324 — Calea 2

9.40.1

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.40.2

5% din valoarea podului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.40.3

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.40.4

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.40.5

5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.40.6

5% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.40.7

10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.40.8

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.40.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.40.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.40.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.41 | Viaduct pe autostrada peste vale km 78+072 — Calea 1
9.41.1 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.41.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.41.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.41.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.41.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.41.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.41.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.41.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.41.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.41.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.41.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.42 | Viaduct pe autostrada peste vale km 78+072 — Calea 2
9.42.1 | 50% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.42.2 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.42.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.42.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.42.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.42.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.42.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.42.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.42.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.42.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.42.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.43 | Viaduct pe autostrada peste vale km 78+695 — Calea 1
9.43.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.43.2 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.43.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.43.4 -

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
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fundatii

9.43.5 | 59 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.43.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.43.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.43.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.43.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.43.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.43.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.44 | Viaduct pe autostrada peste vale km 78+695 — Calea 2
9.44.1 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.44.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.44.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.44.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.44.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.44.6 | 50 din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.44.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.44.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.44.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.44.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.44.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.45 | Viaduct pe autostrada peste vale km 79+600 — Calea 1
9.45.1 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.45.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.45.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.45.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.45.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.45.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.45.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.45.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.45.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.45.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.45.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.46 | Viaduct pe autostrada peste vale km 79+600 — Calea 2
9.46.1 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.46.2

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
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fundatii

9.46.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.46.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.46.5 | 59 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.46.6 | 50 din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.46.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.46.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.46.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.46.10 | 159 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.46.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.47 | Pod pe autostrada peste vale km 80+231 — Calea 1
9.47.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.47.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.47.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.47.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.47.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.47.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.48 | Pod pe autostrada peste vale km 80+231 — Calea 2
9.48.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.48.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.48.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.48.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.48.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.48.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.49 | Viaduct pe autostrada peste vale km 80+605 — Calea 1
9.49.1 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.49.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.49.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.49.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.49.5 | 50 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.49.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.49.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.49.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.49.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.49.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.49.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.50 | Viaduct pe autostrada peste vale km 80+605 — Calea 2
9.50.1

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
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fundatii

9.50.2 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.50.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.50.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.50.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.50.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.50.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.50.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.50.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.50.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.50.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.51 | Pod pe autostrada peste paraul Domesnic km 81+263 — Calea 1
9.51.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.4 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.51.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.51.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.51.8 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.51.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.51.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.51.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.52 | Pod pe autostrada peste paraul Domesnic km 81+263 — Calea 2
9.52.1 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.3 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.52.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.52.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.52.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.52.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.52.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.52.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.53 | Viaduct pe autostrada peste vale km 81+994 — Calea 1
9.53.1 | 50 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.53.2

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
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9.53.3

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.53.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.53.5 | 59 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.53.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.53.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.53.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.53.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.53.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.53.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.54 | Viaduct pe autostrada peste vale km 81+994 — Calea 2
9.54.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.54.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.54.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.54.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.54.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.54.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.54.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.54.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.54.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.54.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.54.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.55 | Pod pe autostrada peste vale km 82+300 — Calea 1
9.55.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.55.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.55.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.55.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.55.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.55.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.56 | Pod pe autostrada peste vale km 82+300 — Calea 2
9.56.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.56.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.56.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.56.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.56.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.56.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.57 | Pod pe autostrada peste vale km 82+645 — Calea 1
9.57.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.57.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.57.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.57.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.57.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.57.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.58 | Pod pe autostrada peste vale km 82+645 — Calea 2
9.58.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.58.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.58.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.58.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.58.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.58.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.59 | Pod pe autostrada peste vale km 82+777 — Calea 1
9.59.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.59.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.59.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.59.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.59.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.59.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.60 | Pod pe autostrada peste vale km 82+777 — Calea 2
9.60.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.60.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.60.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.60.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.60.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.60.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.61 | Pod pe autostrada peste vale km 82+912 — Calea 1
9.61.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.61.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.61.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.61.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.61.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.61.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.62 | Pod pe autostrada peste vale km 82+912 — Calea 2
9.62.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.62.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.62.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.62.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.62.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.62.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.63 | Pod pe autostrada peste vale km 83+293 — Calea 1
9.63.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.63.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.63.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.63.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.63.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.63.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.64 | Pod pe autostrada peste vale km 83+293 — Calea 2
9.64.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.64.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.64.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.64.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.64.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.64.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.65 | Pod pe autostrada peste paraul Sascuta km 83+790 — Calea 1
9.65.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.65.2 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.65.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.65.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.65.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.65.6 | 5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.65.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.65.8 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.65.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.65.10 | 159% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.65.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.66 | Pod pe autostrada peste paraul Sascuta km 83+790 — Calea 2
9.66.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.66.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.66.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.66.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.66.5 | 50 din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.66.6 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.66.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.66.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.66.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.66.10 | 159 din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.66.11 | 159 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.67 | Pod pe autostrada peste vale km 85+413 — Calea 1
9.67.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.67.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.67.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.67.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.67.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.67.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.68 | Pod pe autostrada peste vale km 85+413 — Calea 2
9.68.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.68.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.68.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.68.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.68.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.68.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.69 | Viaduct pe autostrada peste paraul Secu si DJ157F km 85+860 — Calea 1
9.69.1 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.69.2 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.69.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.69.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.69.5 | 50 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.69.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.69.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.69.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.69.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.69.10 | 159 din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.69.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.70 | Viaduct pe autostrada peste paraul Secu si DJ157F km 85+860 — Calea 2
9.70.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.70.2 | 50% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.70.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.70.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.70.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.70.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.70.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.70.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.70.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.70.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.70.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.71 | Viaduct pe autostrada peste vale si drum local km 86+970 — Calea 1
9.71.1 | 50% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.71.2 | 504 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.71.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.71.4 -

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
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fundatii

9.71.5

5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.71.6

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.71.7

10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.71.8

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.71.9

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.71.10

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.71.11

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.72

Viaduct pe autostrada peste vale si drum local km 86+970 — Calea 2

9.72.1

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.72.2

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.72.3

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.72.4

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

9.72.5

5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.72.6

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.72.7

10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.72.8

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.72.9

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.72.10

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.72.11

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.73

Pod pe autostrada peste paraul Valea Rea km 87+702 — Calea 1

9.73.1

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.73.2

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.73.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.73.4

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.735

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.73.6

15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.74

Pod pe autostrada peste paraul Valea Rea km 87+702 — Calea 2

9.74.1

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.74.2

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.74.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.74.4

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.74.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.74.6

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.75

Pod pe autostrada peste vale km 87+967 — Calea 1

9.75.1

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.75.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.75.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.75.4

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.75.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.75.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.76 | Pod pe autostrada peste vale km 87+967 — Calea 2
9.76.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.76.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.76.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.76.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.76.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.76.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.77 | Viaduct pe autostrada peste vale km 88+880 — Calea 1
9.77.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.77.2 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.77.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.77.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.77.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.77.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.77.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.77.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.77.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.77.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.77.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.78 | Viaduct pe autostrada peste vale km 88+880 — Calea 2
9.78.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.78.2 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.78.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.78.4 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.78.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.78.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.78.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.78.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.78.9 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.78.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.78.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.79 | Pod pe breteaua A peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+724
9.79.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.79.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.79.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.79.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.79.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.79.6 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

9.80 | Pod pe breteaua A peste fir apa si autostrada Nod rutier Pipirig (DN15B) km 01+105
9.80.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.80.2 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.80.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.80.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.80.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.80.6 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.80.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.80.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.80.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.80.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.80.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.81 | Pod pe breteaua B peste bretea B Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+808
9.81.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.81.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.81.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.81.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.81.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.81.6 | 59 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.81.7 | 10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.81.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.81.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.81.10 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.81.11 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.82 | Pod pe breteaua C peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+093
9.82.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.82.2 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.82.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.82.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.82.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.82.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.83 | Pod pe breteaua C peste peste fir apa, breteaua A si autostrada Nod rutier Pipirig

(DN15B) km 00+402
9.83.1 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.83.2 | 50 din valoarea podului — la 0 executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.83.3 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.83.4 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.83.5 | 5% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.83.6

5% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

42




9.83.7

10% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.83.8 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.83.9 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.83.10

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.83.11

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.84

Viaduct Nod Pipirig breteaua D peste peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+520

9.84.1

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.84.2

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.84.3

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.84.4

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.845

5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.84.6

5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.84.7

10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

0.84.8

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura

9.84.9

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura

9.84.10

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.84.11

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.85

Pod Nod Pipirig breteaua A peste breteaua A peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km
00+029

9.85.1

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.85.2

10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.85.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.85.4

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.85.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.85.6

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

10

Categorie de lucrari: Tunel rutier T59 (bidirectional) km 75+850

10.1

Portale pentru Galeria 1

10.1.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 10%

10.1.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 20%

10.1.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 30%

10.1.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 40%

10.1.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 50%

10.1.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 60%

10.1.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 70%

10.1.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 80%

10.1.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 90%

10.1.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 100%

10.2

Portale pentru Galeria 2

10.2.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 10%

10.2.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 20%
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10.2.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 30%

10.2.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 40%

10.2.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 50%

10.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 60%
10.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 70%
10.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 80%
10.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 90%
10.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 100%

10.3 | Excavatie pentru Galeria 1
10.3.1 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 5%
10.3.2 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 10%
10.3.3 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 15%
10.3.4 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 20%
10.3.5 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 25%
10.3.6 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 30%
10.3.7 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 35%
10.3.8 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 40%
10.3.9 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 45%
10.3.10 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 50%
10.3.11 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 55%
10.3.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 60%
10.3.13 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 65%
10.3.14 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 70%
10.3.15 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 75%
10.3.16 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 80%
10.3.17 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 85%
10.3.18 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 90%
10.3.19 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 95%
10.3.20 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la o executie fizica de 100%
10.4 | Excavatie pentru Galeria 2
10.4.1 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 5%
10.4.2 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 10%
10.4.3 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 15%
10.4.4 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 20%
10.4.5 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 25%
10.4.6 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 30%
10.4.7 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 35%
10.4.8 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 40%
10.4.9 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 45%
10.4.10 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 50%
10.4.11 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 55%
10.4.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 60%
10.4.13 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 65%
10.4.14 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 70%
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10.4.15

5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 75%

10.4.16

5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 80%

10.4.17

5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 85%

10.4.18 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 90%
10.4.19 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 95%
10.4.20 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 100%
10.5 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
10.5.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 10%
10.5.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 20%
10.5.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 30%
10.5.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la o0 executie fizica de 40%
10.5.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 50%
10.5.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 60%
10.5.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 70%
10.5.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 80%
10.5.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la o0 executie fizica de 90%
10.5.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 100%
10.6 | Captuseala exterioara pentru Galeria 2
10.6.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 10%
10.6.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 20%
10.6.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 30%
10.6.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 40%
10.6.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 50%
10.6.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 60%
10.6.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 70%
10.6.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 80%
10.6.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 90%
10.6.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 100%
10.7 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
10.7.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la o0 executie fizica de 10%
10.7.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 20%
10.7.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la o0 executie fizica de 30%
10.7.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la o0 executie fizica de 40%
10.7.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 50%
10.7.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 60%
10.7.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 70%
10.7.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 80%
10.7.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 90%
10.7.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.7 — la 0 executie fizica de 100%
10.8 | Hidroizolatie pentru Galeria 2
10.8.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 10%
10.8.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 20%
10.8.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 30%
10.8.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 40%
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10.8.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 50%

10.8.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 60%

10.8.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 70%

10.8.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la o0 executie fizica de 80%

10.8.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 90%

10.8.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.8 — la 0 executie fizica de 100%

10.9 | Captuseala interioara pentru Galeria 1

10.9.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 10%

10.9.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o0 executie fizica de 20%

10.9.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 30%

10.9.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 40%

10.9.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 50%

10.9.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o0 executie fizica de 60%

10.9.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 70%

10.9.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 80%

10.9.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 90%

10.9.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.9 — la o executie fizica de 100%

10.10 | Captuseala interioara pentru Galeria 2

10.10.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la o executie fizica de 10%

10.10.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la 0 executie fizica de 20%

10.10.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la 0 executie fizica de 30%

10.10.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la o executie fizica de 40%

10.10.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la o executie fizica de 50%

10.10.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la 0 executie fizica de 60%

10.10.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la 0 executie fizica de 70%

10.10.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la o executie fizica de 80%

10.10.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la 0 executie fizica de 90%

10.10.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.10 — la o executie fizica de 100%

10.11 | Radier pentru Galeria 1

10.11.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 — la o executie fizica de 25%

10.11.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 — la 0 executie fizica de 50%

10.11.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 — la o executie fizica de 75%

10.11.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.11 — la o executie fizica de 100%

10.12 | Radier pentru Galeria 2

10.12.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 — la 0 executie fizica de 25%

10.12.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 — la o executie fizica de 50%

10.12.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 — la o executie fizica de 75%

10.12.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.12 — la 0 executie fizica de 100%

10.13 | Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta

10.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 — la 0 executie fizica de 25%

10.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 — la 0 executie fizica de 50%

10.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 — la 0 executie fizica de 75%

10.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.13 — la 0 executie fizica de 100%

10.14 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
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10.14.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la 0 executie fizica de 10%

10.14.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la 0 executie fizica de 20%

10.14.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la 0 executie fizica de 30%

10.14.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la o executie fizica de 40%
10.14.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la o executie fizica de 50%
10.14.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la o executie fizica de 60%

10.14.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la 0 executie fizica de 70%

10.14.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la o executie fizica de 80%

10.14.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la o executie fizica de 90%
10.14.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.14 — la 0 executie fizica de 100%
10.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2
10.15.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 10%
10.15.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 20%
10.15.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la 0 executie fizica de 30%
10.15.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 40%
10.15.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 50%
10.15.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la 0 executie fizica de 60%
10.15.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la 0 executie fizica de 70%
10.15.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 80%
10.15.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la 0 executie fizica de 90%
10.15.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.15 — la o executie fizica de 100%
10.16 | Torcret pentru Galeria 1
10.16.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.16 — la o executie fizica de 50%
10.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.16 — la 0 executie fizica de 100%
10.17 | Torcret pentru Galeria 2
10.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.17 — la o executie fizica de 50%
10.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.17 — la 0 executie fizica de 100%
10.18 | lluminat interior pentru Galeria 1
10.18.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 — la o executie fizica de 25%
10.18.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 — la o executie fizica de 50%
10.18.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 — la 0 executie fizica de 75%
10.18.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.18 — la o executie fizica de 100%
10.19 | Huminat interior pentru Galeria 2
10.19.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 — la o0 executie fizica de 25%
10.19.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 — la o0 executie fizica de 50%
10.19.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 — la o executie fizica de 75%
10.19.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.19 — la o executie fizica de 100%
10.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1
10.20.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 — la o executie fizica de 50%
10.20.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.20 — la 0 executie fizica de 100%
10.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2
10.21.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 — la 0 executie fizica de 50%
10.21.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.21 — la o executie fizica de 100%
10.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1
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10.22.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 — la 0 executie fizica de 25%

10.22.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 — la 0 executie fizica de 50%

10.22.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 — la 0 executie fizica de 75%

10.22.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.22 — la o executie fizica de 100%
10.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

10.23.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 — la 0 executie fizica de 25%

10.23.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 — la 0 executie fizica de 50%

10.23.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 — la 0 executie fizica de 75%

10.23.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.23 — la o0 executie fizica de 100%
10.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

10.24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 — la o executie fizica de 50%

10.24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.24 — la o executie fizica de 100%
10.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2
10.25.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 — la 0 executie fizica de 50%

10.25.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 10.25 — la o executie fizica de 100%

10.26

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 1

10.26.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 10.26 — la o executie fizica de 50%

10.26.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 10.26 — la 0 executie fizica de 100%

10.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 2

10.27.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 10.27 — la 0 executie fizica de 50%

10.27.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.27 — la o executie fizica de 100%
10.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

10.28.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.28 — la 0 executie fizica de 50%

10.28.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.28 — la 0 executie fizica de 100%
10.29 | Management trafic rutier pentru Galeria 2

10.29.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.29 — la 0 executie fizica de 50%

10.29.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.29 — la 0 executie fizica de 100%
10.30 | ITS pentru Galeria 1

10.30.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.30 — la o executie fizica de 50%

10.30.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.30 — la 0 executie fizica de 100%
10.31 | ITS pentru Galeria 2
10.31.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 10.31 — la o executie fizica de 50%

10.31.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 10.31 — la 0 executie fizica de 100%

10.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
10.32.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 — la 0 executie fizica de 20%
10.32.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 — la 0 executie fizica de 40%
10.32.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 — la 0 executie fizica de 60%
10.32.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 — la 0 executie fizica de 80%
10.32.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.32 — la 0 executie fizica de 100%
10.33 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2
10.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 — la 0 executie fizica de 20%
10.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 — la 0 executie fizica de 40%
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10.33.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 — la 0 executie fizica de 60%

10.33.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 — la 0 executie fizica de 80%

10.33.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.33 — la 0 executie fizica de 100%

10.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

10.34.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 — la o executie fizica de 25%

10.34.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 — la o executie fizica de 50%

10.34.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 — la 0 executie fizica de 75%

10.34.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.34 — la o executie fizica de 100%

10.35 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

10.35.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 — la 0 executie fizica de 25%

10.35.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 — la 0 executie fizica de 50%

10.35.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 — la 0 executie fizica de 75%

10.35.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.35 — la 0 executie fizica de 100%

10.36 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

10.37 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 2

11 | Categorie de lucrari: Tunel rutier T60 (unidirectional pe calea 1) km 77+095

11.1 | Portale pentru Galeria 1

11.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 10%

11.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 20%

11.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 30%

11.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 40%

11.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 50%

11.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 60%

11.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 70%

11.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 80%

11.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 90%

11.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 100%

11.2 | Excavatie pentru Galeria 1

11.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 10%

11.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 20%

11.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 30%

11.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 40%

11.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 50%

11.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 60%

11.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 70%

11.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 80%

11.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 90%

11.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 100%

11.3 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1

11.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 20%

11.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 40%

11.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 60%

11.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 80%

11.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 100%
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11.4 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
11.4.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 20%
11.4.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 40%
11.4.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 60%
11.4.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 80%
11.4.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 100%
11.5 | Captuseala interioara pentru Galeria 1
11.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 20%
11.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 40%
11.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 60%
11.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la o executie fizica de 80%
11.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la o executie fizica de 100%
11.6 | Radier pentru Galeria 1
11.6.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la 0 executie fizica de 25%
11.6.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la o executie fizica de 50%
11.6.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la o executie fizica de 75%
11.6.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la 0 executie fizica de 100%
11.7 | Nise de serviciu Galeria 1 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
11.7.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 — la 0 executie fizica de 25%
11.7.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 — la o executie fizica de 50%
11.7.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 — la o executie fizica de 75%
11.7.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.7 — la o executie fizica de 100%
11.8 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
11.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 — la o executie fizica de 20%
11.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 — la 0 executie fizica de 40%
11.8.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 — la 0 executie fizica de 60%
11.8.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 — la o executie fizica de 80%
11.8.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.8 — la 0 executie fizica de 100%
11.9 | Torcret pentru Galeria 1
11.9.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 — la o executie fizica de 50%
11.9.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.9 — la o executie fizica de 100%
11.10 | Huminat interior pentru Galeria 1
11.10.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 — la o executie fizica de 50%
11.10.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.10 — la 0 executie fizica de 100%
11.11 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1
11.11.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 — la o executie fizica de 50%
11.11.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.11 — la o executie fizica de 100%
11.12 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1
11.12.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 — la o executie fizica de 50%
11.12.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.12 — la o executie fizica de 100%
11.13 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1
11.13.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 — la 0 executie fizica de 50%
11.13.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.13 — la 0 executie fizica de 100%
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11.14

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare

hidranti pentru Galeria 1

11.14.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 — la o executie fizica de 50%
11.14.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.14 — la o executie fizica de 100%
11.15 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

11.151

50% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 — la 0 executie fizica de 50%

11.15.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 11.15 — la o executie fizica de 100%

11.16

ITS pentru Galeria 1

11.16.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 11.16 — la 0 executie fizica de 50%

11.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.16 — la 0 executie fizica de 100%
11.17 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
11.17.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 — la 0 executie fizica de 20%

11.17.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 — la o executie fizica de 40%

11.17.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 — la o executie fizica de 60%

11.17.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 — la o executie fizica de 80%

11.17.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.17 — la o executie fizica de 100%
11.18 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

11.18.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 — la o executie fizica de 25%

11.18.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 — la 0 executie fizica de 50%

11.18.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 — la o executie fizica de 75%

11.18.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.18 — la o executie fizica de 100%

11.19

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

12

Categorie de lucrari: Tunel rutier T61 (bidirectional) km 77+455

12.1

Portale pentru Galeria 1

1211

10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 10%

12.1.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 20%

12.1.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 30%

12.1.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 40%

12.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 50%
12.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 60%
12.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o0 executie fizica de 70%
12.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 80%
12.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 90%

12.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 100%
12.2 | Portale pentru Galeria 2
12.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 10%
12.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 20%
12.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la 0 executie fizica de 30%
12.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la 0 executie fizica de 40%
12.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 50%
12.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 60%
12.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la 0 executie fizica de 70%
12.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 80%
12.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 90%

51




12.2.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o0 executie fizica de 100%

12.3 | Excavatie pentru Galeria 1
12.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 10%
12.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 20%
12.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 30%
12.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 40%
12.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 50%
12.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 60%
12.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 70%
12.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 80%
12.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o0 executie fizica de 90%
12.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 100%
12.4 | Excavatie pentru Galeria 2
12.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 10%
12.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 20%
12.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 30%
12.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 40%
12.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 50%
12.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 60%
12.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 70%
12.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 80%
12.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 90%
12.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la 0 executie fizica de 100%
12.5 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
12.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 20%
12.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la o0 executie fizica de 40%
12.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 60%
12.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 80%
12.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la o executie fizica de 100%
12.6 | Captuseala exterioara pentru Galeria 2
12.6.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la 0 executie fizica de 20%
12.6.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la o0 executie fizica de 40%
12.6.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la o executie fizica de 60%
12.6.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la 0 executie fizica de 80%
12.6.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la 0 executie fizica de 100%
12.7 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
12.7.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.7 — la 0 executie fizica de 20%
12.7.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.7 — la o executie fizica de 40%
12.7.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.7 — la 0 executie fizica de 60%
12.7.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.7 — la 0 executie fizica de 80%
12.7.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.7 — la o executie fizica de 100%
12.8 | Hidroizolatie pentru Galeria 2
12.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.8 — la 0 executie fizica de 20%
12.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.8 — la 0 executie fizica de 40%
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12.8.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 12.8 — la 0 executie fizica de 60%

12.8.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 12.8 — la 0 executie fizica de 80%

12.8.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 12.8 — la o executie fizica de 100%

12.9 | Captuseala interioara pentru Galeria 1
12.9.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.9 — la o executie fizica de 20%
12.9.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.9 — la o executie fizica de 40%
12.9.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.9 — la o executie fizica de 60%
12.9.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.9 — la o executie fizica de 80%
12.9.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.9 — la o executie fizica de 100%
12.10 | Captuseala interioara pentru Galeria 2
12.12.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.10 — la 0 executie fizica de 20%
12.12.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.10 — la o executie fizica de 40%
12.12.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.10 — la o executie fizica de 60%
12.12.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.10 — la 0 executie fizica de 80%
12.12.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.10 — la o executie fizica de 100%
12.11 | Radier pentru Galeria 1
12.11.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.11 — la 0 executie fizica de 25%
12.11.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.11 — la 0 executie fizica de 50%
12.11.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.11 — la o executie fizica de 75%
12.11.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.11 — la 0 executie fizica de 100%
12.12 | Radier pentru Galeria 2
12.12.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.12 — la o executie fizica de 25%
12.12.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.12 — la o executie fizica de 50%
12.12.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.12 — la 0 executie fizica de 75%
12.12.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.12 — la 0 executie fizica de 100%
12.13 | Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
12.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.13 — la 0 executie fizica de 25%
12.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.13 — la 0 executie fizica de 50%
12.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.13 — la 0 executie fizica de 75%
12.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.13 — la o0 executie fizica de 100%
12.14 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
12.14.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.14 — la o executie fizica de 20%
12.14.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.14 — la o executie fizica de 40%
12.14.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.14 — la 0 executie fizica de 60%
12.14.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.14 — la 0 executie fizica de 80%
12.14.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.14 — la o executie fizica de 100%
12.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2
12.15.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.15 — la 0 executie fizica de 20%
12.15.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.15 — la o executie fizica de 40%
12.15.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.15 — la o executie fizica de 60%
12.15.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.15 — la 0 executie fizica de 80%
12.15.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.15 — la 0 executie fizica de 100%
12.16 | Torcret pentru Galeria 1
12.16.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.16 — la 0 executie fizica de 50%
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12.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.16 — la o executie fizica de 100%

12.17 | Torcret pentru Galeria 2

12.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.17 — la 0 executie fizica de 50%

12.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.17 — la o executie fizica de 100%

12.18 | lluminat interior pentru Galeria 1

12.18.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.18 — la 0 executie fizica de 50%

12.18.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.18 — la o executie fizica de 100%

12.19 | lluminat interior pentru Galeria 2

12.19.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.19 — la o executie fizica de 50%

12.19.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.19 — la o executie fizica de 100%

12.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

12.20.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.20 — la o executie fizica de 50%

12.20.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.20 — la o executie fizica de 100%

12.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

12.21.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.21 — la o executie fizica de 50%

12.21.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.21 — la o executie fizica de 100%

12.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

12.22.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.22 — la o executie fizica de 50%

12.22.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.22 — la o executie fizica de 100%

12.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

12.23.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.23 — la o executie fizica de 100%

12.23.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.23 — la 0 executie fizica de 100%

12.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

12.24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.24 — la o executie fizica de 50%

12.24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.24 — la o executie fizica de 100%

12.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

12.25.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.25 — la o executie fizica de 50%

12.25.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.25 — la o executie fizica de 100%

12.26 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 1

12.26.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.26 — la o executie fizica de 50%

12.26.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.26 — la o executie fizica de 100%

12.27 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 2

12.27.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.27 — la o executie fizica de 50%

12.27.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.27 — la o executie fizica de 100%

12.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

12.28.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.28 — la 0 executie fizica de 50%

12.28.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.28 — la o executie fizica de 100%

12.29 | Management trafic rutier pentru Galeria 2

12.29.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.29 — la 0 executie fizica de 50%

12.29.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.29 — la o executie fizica de 100%

12.30 | ITS pentru Galeria 1

12.30.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.30 — la 0 executie fizica de 50%
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12.30.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.30 — la 0 executie fizica de 100%

12.31 | ITS pentru Galeria 2

12.31.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.31 — la 0 executie fizica de 50%

12.31.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.31 — la 0 executie fizica de 100%

12.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

12.32.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.32 — la 0 executie fizica de 20%

12.32.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.32 — la 0 executie fizica de 40%

12.32.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.32 — la 0 executie fizica de 60%

12.32.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.32 — la o executie fizica de 80%

12.32.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.32 — la 0 executie fizica de 100%

12.33 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

12.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.33 — la 0 executie fizica de 20%

12.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.33 — la 0 executie fizica de 40%

12.33.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.33 — la 0 executie fizica de 60%

12.33.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.33 — la 0 executie fizica de 80%

12.33.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.33 — la 0 executie fizica de 100%

12.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

12.34.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.34 — la 0 executie fizica de 25%

12.34.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.34 — la o executie fizica de 50%

12.34.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.34 — la 0 executie fizica de 75%

12.34.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.34 — la 0 executie fizica de 100%

12.35 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

12.35.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.35 — la 0 executie fizica de 25%

12.35.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.35 — la 0 executie fizica de 50%

12.35.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.35 — la 0 executie fizica de 75%

12.35.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.35 — la 0 executie fizica de 100%

12.36 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

12.37 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 2

13 | Categorie de lucrari: Tunel rutier T62 (bidirectional) km 77+675

13.1 | Portale pentru Galeria 1

13.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 10%

13.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 20%

13.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 30%

13.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 40%

13.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 50%

13.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 60%

13.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 70%

13.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 80%

13.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 90%

13.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 100%

13.2 | Portale pentru Galeria 2

13.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 10%

13.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 20%

13.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 30%
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13.2.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la o0 executie fizica de 40%

13.2.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 50%

13.2.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 60%

13.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la o executie fizica de 70%
13.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 80%
13.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 90%
13.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 100%
13.3 | Excavatie pentru Galeria 1
13.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 10%
13.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 20%
13.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 30%
13.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 40%
13.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 50%
13.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 60%
13.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 70%
13.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 80%
13.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 90%
13.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 100%
13.4 | Excavatie pentru Galeria 2
13.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 10%
13.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 20%
13.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 30%
13.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o0 executie fizica de 40%
13.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 50%
13.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la 0 executie fizica de 60%
13.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 70%
13.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 80%
13.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la o executie fizica de 90%
13.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 13.4 — la 0 executie fizica de 100%
13.5 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
13.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 — la 0 executie fizica de 20%
13.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 — la 0 executie fizica de 40%
13.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 — la 0 executie fizica de 60%
13.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 — la 0 executie fizica de 80%
13.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.5 — la 0 executie fizica de 100%
13.6 | Captuseala exterioara pentru Galeria 2
13.6.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 — la 0 executie fizica de 20%
13.6.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 — la 0 executie fizica de 40%
13.6.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 — la 0 executie fizica de 60%
13.6.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 — la 0 executie fizica de 80%
13.6.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.6 — la 0 executie fizica de 100%
13.7 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
13.7.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.7 — la 0 executie fizica de 20%
13.7.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.7 — la 0 executie fizica de 40%
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13.7.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.7 — la o executie fizica de 60%

13.7.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.7 — la 0 executie fizica de 80%

13.7.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.7 — la o0 executie fizica de 100%

13.8 | Hidroizolatie pentru Galeria 2
13.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.8 — la 0 executie fizica de 20%
13.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.8 — la 0 executie fizica de 40%
13.8.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.8 — la 0 executie fizica de 60%
13.8.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.8 — la 0 executie fizica de 80%
13.8.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.8 — la o0 executie fizica de 100%
13.9 | Captuseala interioara pentru Galeria 1
13.9.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.9 — la o0 executie fizica de 20%
13.9.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.9 — la o0 executie fizica de 40%
13.9.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.9 — la o0 executie fizica de 60%
13.9.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.9 — la o executie fizica de 80%
13.9.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.9 — la o executie fizica de 100%
13.10 | Captuseala interioara pentru Galeria 2
13.13.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.10 — la 0 executie fizica de 20%
13.13.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.10 — la 0 executie fizica de 40%
13.13.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.10 — la o executie fizica de 60%
13.13.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.10 — la 0 executie fizica de 80%
13.13.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.10 — la 0 executie fizica de 100%
13.11 | Radier pentru Galeria 1
13.11.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.11 — la o executie fizica de 25%
13.11.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.11 — la 0 executie fizica de 50%
13.11.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.11 — la 0 executie fizica de 75%
13.11.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.11 — la o executie fizica de 100%
13.12 | Radier pentru Galeria 2
13.12.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.12 — la 0 executie fizica de 25%
13.12.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.12 — la o executie fizica de 50%
13.12.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.12 — la 0 executie fizica de 75%
13.12.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.12 — la 0 executie fizica de 100%
13.13 | Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
13.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.13 — la 0 executie fizica de 25%
13.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.13 — la 0 executie fizica de 50%
13.13.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.13 — la 0 executie fizica de 75%
13.13.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.13 — la 0 executie fizica de 100%
13.14 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
13.14.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.14 — la 0 executie fizica de 20%
13.14.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.14 — la o executie fizica de 40%
13.14.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.14 — la o executie fizica de 60%
13.14.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.14 — la 0 executie fizica de 80%
13.14.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.14 — la 0 executie fizica de 100%
13.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2
13.15.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.15 — la 0 executie fizica de 20%
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13.15.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.15 — la 0 executie fizica de 40%

13.15.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.15 — la 0 executie fizica de 60%

13.15.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.15 — la 0 executie fizica de 80%

13.15.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.15 — la 0 executie fizica de 100%

13.16 | Torcret pentru Galeria 1

13.16.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.16 — la 0 executie fizica de 50%

13.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.16 — la 0 executie fizica de 100%

13.17 | Torcret pentru Galeria 2

13.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.17 — la o executie fizica de 50%

13.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.17 — la 0 executie fizica de 100%

13.18 | lluminat interior pentru Galeria 1

13.18.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.18 — la 0 executie fizica de 50%

13.18.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.18 — la 0 executie fizica de 100%

13.19 | lluminat interior pentru Galeria 2

13.19.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.19 — la o executie fizica de 50%

13.19.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.19 — la 0 executie fizica de 100%

13.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

13.20.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.20 — la o executie fizica de 50%

13.20.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.20 — la o executie fizica de 100%

13.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

13.21.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.21 — la o executie fizica de 50%

13.21.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.21 — la o executie fizica de 100%

13.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

13.22.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.22 — la o executie fizica de 50%

13.22.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.22 — la o executie fizica de 100%

13.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

13.23.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.23 — la o executie fizica de 100%

13.23.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.23 — la o executie fizica de 100%

13.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

13.24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.24 — la o executie fizica de 50%

13.24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.24 — la o executie fizica de 100%

13.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

13.25.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.25 — la o executie fizica de 50%

13.25.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.25 — la o executie fizica de 100%

13.26 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 1

13.26.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.26 — la o executie fizica de 50%

13.26.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.26 — la 0 executie fizica de 100%

13.27 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 2

13.27.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.27 — la 0 executie fizica de 50%

13.27.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.27 — la o executie fizica de 100%

13.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

13.28.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.28 — la 0 executie fizica de 50%
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13.28.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 13.28 — la 0 executie fizica de 100%

13.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

13.29.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 13.29 — la 0 executie fizica de 50%

13.29.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.29 — la 0 executie fizica de 100%
13.30 | ITS pentru Galeria 1

13.30.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.30 — la 0 executie fizica de 50%

13.30.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.30 — la 0 executie fizica de 100%
13.31 | ITS pentru Galeria 2

13.31.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 13.31 — la 0 executie fizica de 50%

13.31.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 13.31 — la 0 executie fizica de 100%

13.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
13.32.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.32 — la 0 executie fizica de 20%
13.32.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.32 — la 0 executie fizica de 40%

13.32.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.32 — la o executie fizica de 60%

13.32.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.32 — la 0 executie fizica de 80%

13.32.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.32 — la 0 executie fizica de 100%
13.33 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

13.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.33 — la 0 executie fizica de 20%

13.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.33 — la 0 executie fizica de 40%

13.33.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.33 — la 0 executie fizica de 60%

13.33.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.33 — la 0 executie fizica de 80%

13.33.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.33 — la 0 executie fizica de 100%

13.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1
13.34.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.34 — la 0 executie fizica de 25%
13.34.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.34 — la 0 executie fizica de 50%
13.34.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.34 — la o executie fizica de 75%
13.34.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.34 — la 0 executie fizica de 100%

13.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

13.35.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.35 — la 0 executie fizica de 25%

13.35.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.35 — la 0 executie fizica de 50%

13.35.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.35 — la 0 executie fizica de 75%

13.35.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.35 — la 0 executie fizica de 100%

13.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

13.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 2

14 | Categorie de lucrari: Tunel rutier T63 (unidirectional pe calea 1) km 79+000
14.1 | Portale pentru Galeria 1
14.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 10%
14.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 20%
14.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 30%
14.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 40%
14.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 50%
14.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 60%
14.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 70%
14.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 80%
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14.1.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 90%

14.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 100%
14.2 | Excavatie pentru Galeria 1
14.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 10%
14.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 20%
14.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 30%
14.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 40%
14.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 50%
14.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 60%
14.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 70%
14.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 80%
14.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 90%
14.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la 0 executie fizica de 100%
14.3 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
14.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la o executie fizica de 20%
14.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la o executie fizica de 40%
14.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la o executie fizica de 60%
14.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la o executie fizica de 80%
14.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la o executie fizica de 100%
14.4 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
14.4.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 — la o executie fizica de 20%
14.4.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 — la o executie fizica de 40%
14.4.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 — la o executie fizica de 60%
14.4.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 — la o executie fizica de 80%
14.4.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.4 — la o executie fizica de 100%
14.5 | Captuseala interioara pentru Galeria 1
14.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 — la 0 executie fizica de 20%
14.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 — la 0 executie fizica de 40%
14.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 — la o0 executie fizica de 60%
14.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 — la o executie fizica de 80%
14.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.5 — la 0 executie fizica de 100%
14.6 | Radier pentru Galeria 1
14.6.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 — la o executie fizica de 25%
14.6.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 — la 0 executie fizica de 50%
14.6.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 — la 0 executie fizica de 75%
14.6.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.6 — la 0 executie fizica de 100%
14.7 | Nise de serviciu Galeria 1 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
14.7.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.7 — la o executie fizica de 25%
14.7.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.7 — la 0 executie fizica de 50%
14.7.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.7 — la 0 executie fizica de 75%
14.7.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.7 — la o executie fizica de 100%
14.8 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
14.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.8 — la 0 executie fizica de 20%
14.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.8 — la o executie fizica de 40%
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14.8.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 14.8 — la o executie fizica de 60%

14.8.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 14.8 — la 0 executie fizica de 80%

14.8.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 14.8 — la o executie fizica de 100%

14.9 | Torcret pentru Galeria 1
14.9.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.9 — la o executie fizica de 50%
14.9.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.9 — la o executie fizica de 100%
14.10 | lHluminat interior pentru Galeria 1
14.10.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.10 — la o executie fizica de 50%
14.10.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.10 — la o executie fizica de 100%
14.11 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1
14.11.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.11 — la o executie fizica de 50%
14.11.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.11 — la o executie fizica de 100%
14.12 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1
14.12.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.12 — la o executie fizica de 50%
14.12.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.12 — la o executie fizica de 100%
14.13 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1
14.13.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.13 — la o executie fizica de 50%
14.13.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.13 — la o executie fizica de 100%
14.14 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 1
14.14.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.14 — la o executie fizica de 50%
14.14.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.14 — la o executie fizica de 100%
14.15 | Management trafic rutier pentru Galeria 1
14.15.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.15 — la o executie fizica de 50%
14.15.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.15 — la o executie fizica de 100%
14.16 | ITS pentru Galeria 1
14.16.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.16 — la o executie fizica de 50%
14.16.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.16 — la o executie fizica de 100%
14.17 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
14.17.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.17 — la o executie fizica de 20%
14.17.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.17 — la o executie fizica de 40%
14.17.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.17 — la o executie fizica de 60%
14.17.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.17 — la o executie fizica de 80%
14.17.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 14.17 — la o executie fizica de 100%
14.18 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1
14.18.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.18 — la o executie fizica de 25%
14.18.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.18 — la o executie fizica de 50%
14.18.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.18 — la 0 executie fizica de 75%
14.18.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.18 — la 0 executie fizica de 100%
14.19 | Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1
15 | Categorie de lucrari: Tunel rutier T64 (bidirectional) km 80+840
15.1 | Portale pentru Galeria 1
15.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la 0 executie fizica de 10%
15.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la 0 executie fizica de 20%
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15.1.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o executie fizica de 30%

15.1.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la 0 executie fizica de 40%

15.1.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o0 executie fizica de 50%

15.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o executie fizica de 60%
15.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o0 executie fizica de 70%
15.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o executie fizica de 80%

15.1.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la 0 executie fizica de 90%

15.1.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 15.1 — la o executie fizica de 100%

15.2 | Portale pentru Galeria 2
15.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la 0 executie fizica de 10%
15.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o executie fizica de 20%
15.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o0 executie fizica de 30%
15.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la 0 executie fizica de 40%
15.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o executie fizica de 50%
15.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la 0 executie fizica de 60%
15.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o0 executie fizica de 70%
15.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o executie fizica de 80%
15.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la o executie fizica de 90%
15.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.2 — la 0 executie fizica de 100%
15.3 | Excavatie pentru Galeria 1
15.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 10%
15.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 20%
15.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 30%
15.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 40%
15.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 50%
15.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 60%
15.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 70%
15.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 80%
15.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 90%
15.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.3 — la 0 executie fizica de 100%
15.4 | Excavatie pentru Galeria 2
15.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la o executie fizica de 10%
15.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la o executie fizica de 20%
15.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la o executie fizica de 30%
15.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la o executie fizica de 40%
15.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la 0 executie fizica de 50%
15.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la 0 executie fizica de 60%
15.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la o executie fizica de 70%
15.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la 0 executie fizica de 80%
15.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la 0 executie fizica de 90%
15.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 15.4 — la 0 executie fizica de 100%
15.5 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
15.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 — la 0 executie fizica de 20%
15.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 — la 0 executie fizica de 40%
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15.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 — la 0 executie fizica de 60%

15.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 — la 0 executie fizica de 80%

15.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.5 — la 0 executie fizica de 100%

15.6 | Captuseala exterioara pentru Galeria 2

15.6.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 — la 0 executie fizica de 20%

15.6.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 — la 0 executie fizica de 40%

15.6.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 — la 0 executie fizica de 60%

15.6.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 — la 0 executie fizica de 80%

15.6.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.6 — la o executie fizica de 100%

15.7 | Hidroizolatie pentru Galeria 1

15.7.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 — la o executie fizica de 20%

15.7.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 — la 0 executie fizica de 40%

15.7.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 — la 0 executie fizica de 60%

15.7.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 — la 0 executie fizica de 80%

15.7.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.7 — la o executie fizica de 100%

15.8 | Hidroizolatie pentru Galeria 2

15.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.8 — la 0 executie fizica de 20%

15.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.8 — la 0 executie fizica de 40%

15.8.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.8 — la 0 executie fizica de 60%

15.8.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.8 — la 0 executie fizica de 80%

15.8.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.8 — la 0 executie fizica de 100%

15.9 | Captuseala interioara pentru Galeria 1

15.9.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.9 — la o0 executie fizica de 20%

15.9.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.9 — la o executie fizica de 40%

15.9.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.9 — la o0 executie fizica de 60%

15.9.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.9 — la o0 executie fizica de 80%

15.9.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.9 — la o executie fizica de 100%

15.10 | Captuseala interioara pentru Galeria 2

15.10.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.10 — la o executie fizica de 20%

15.10.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.10 — la o executie fizica de 40%

15.10.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.10 — la 0 executie fizica de 60%

15.10.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.10 — la o executie fizica de 80%

15.10.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.10 — la o executie fizica de 100%

15.11 | Radier pentru Galeria 1

15.11.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.11 — la 0 executie fizica de 25%

15.11.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.11 — la o executie fizica de 50%

15.11.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.11 — la o executie fizica de 75%

15.11.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.11 — la 0 executie fizica de 100%

15.12 | Radier pentru Galeria 2

15.12.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.12 — la 0 executie fizica de 25%

15.12.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.12 — la 0 executie fizica de 50%

15.12.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.12 — la 0 executie fizica de 75%

15.12.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.12 — la 0 executie fizica de 100%

15.13 | Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
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15.15.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 15.13 — la 0 executie fizica de 25%

15.15.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 15.13 — la 0 executie fizica de 50%

15.15.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 15.13 — la 0 executie fizica de 75%

15.15.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.13 — la 0 executie fizica de 100%
15.14 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1
15.14.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.14 — la o executie fizica de 20%

15.14.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.14 — la o executie fizica de 40%

15.14.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.14 — la 0 executie fizica de 60%

15.14.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.14 — la 0 executie fizica de 80%

15.145

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.14 — la o executie fizica de 100%

15.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2
15.15.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.15 — la 0 executie fizica de 20%
15.15.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.15 — la 0 executie fizica de 40%
15.15.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.15 — la 0 executie fizica de 60%
15.15.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.15 — la 0 executie fizica de 80%

15.15.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.15 — la o executie fizica de 100%

15.16

Torcret pentru Galeria 1

15.16.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.16 — la o executie fizica de 50%

15.16.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.16 — la o executie fizica de 100%

15.17 | Torcret pentru Galeria 2
15.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.17 — la 0 executie fizica de 50%
15.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.17 — la o executie fizica de 100%

15.18

Illuminat interior pentru Galeria 1

15.18.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.18 — la 0 executie fizica de 50%

15.18.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.18 — la o0 executie fizica de 100%
15.19 | lluminat interior pentru Galeria 2

15.19.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.19 — la 0 executie fizica de 50%

15.19.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.19 — la 0 executie fizica de 100%
15.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

15.20.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.20 — la 0 executie fizica de 50%

15.20.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.20 — la 0 executie fizica de 100%

15.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2
15.21.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.21 — la o executie fizica de 50%
15.21.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.21 — la 0 executie fizica de 100%
15.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1
15.22.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.22 — la 0 executie fizica de 50%
15.22.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.22 — la 0 executie fizica de 100%
15.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2
15.23.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.23 — la 0 executie fizica de 100%
15.23.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.23 — la 0 executie fizica de 100%
15.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1
15.24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.24 — la 0 executie fizica de 50%
15.24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.24 — la o executie fizica de 100%

15.25

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2
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15.25.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.25 — la 0 executie fizica de 50%

15.25.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.25 — la 0 executie fizica de 100%

15.26

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 1

15.26.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.26 — la 0 executie fizica de 50%

15.26.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.26 — la 0 executie fizica de 100%

15.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 2

15.27.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.27 — la 0 executie fizica de 50%

15.27.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.27 — la o0 executie fizica de 100%
15.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

15.28.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.28 — la 0 executie fizica de 50%

15.28.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.28 — la o0 executie fizica de 100%
15.29 | Management trafic rutier pentru Galeria 2

15.29.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.29 — la 0 executie fizica de 50%

15.29.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.29 — la o executie fizica de 100%
15.30 | ITS pentru Galeria 1

15.30.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.30 — la 0 executie fizica de 50%

15.30.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.30 — la 0 executie fizica de 100%
15.31 | ITS pentru Galeria 2
15.31.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 15.31 — la 0 executie fizica de 50%

15.31.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 15.31 — la 0 executie fizica de 100%

15.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
15.32.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.32 — la 0 executie fizica de 20%
15.32.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.32 — la 0 executie fizica de 40%
15.32.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.32 — la 0 executie fizica de 60%
15.32.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.32 — la 0 executie fizica de 80%
15.32.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.32 — la 0 executie fizica de 100%
15.33 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2
15.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.33 — la 0 executie fizica de 20%
15.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15.33 — la 0 executie fizica de 40%

15.33.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.33 — la 0 executie fizica de 60%

15.33.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.33 — la 0 executie fizica de 80%

15.33.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 15.33 — la 0 executie fizica de 100%

15.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

15.34.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.34 — la 0 executie fizica de 25%
15.34.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.34 — la o executie fizica de 50%
15.34.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.34 — la 0 executie fizica de 75%
15.34.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.34 — la 0 executie fizica de 100%
15.35 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 2
15.35.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.35 — la 0 executie fizica de 25%
15.35.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.35 — la 0 executie fizica de 50%
15.35.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.35 — la 0 executie fizica de 75%
15.35.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 15.35 — la 0 executie fizica de 100%
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15.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

15.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 2

16

Categorie de lucrari: Tunel rutier T65 (bidirectional) km 81+460

16.1 | Portale pentru Galeria 1
16.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 10%
16.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 20%
16.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 30%
16.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 40%
16.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 50%
16.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 60%
16.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 70%
16.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la 0 executie fizica de 80%
16.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 90%
16.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1 — la o executie fizica de 100%
16.2 | Portale pentru Galeria 2
16.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la o executie fizica de 10%
16.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la o executie fizica de 20%
16.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 30%
16.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 40%
16.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la o executie fizica de 50%
16.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 60%
16.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 70%
16.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 80%
16.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la o executie fizica de 90%
16.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.3 | Excavatie pentru Galeria 1
16.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 10%
16.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 20%
16.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 30%
16.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 40%
16.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 50%
16.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 60%
16.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 70%
16.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 80%
16.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 90%
16.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.3 — la 0 executie fizica de 100%
16.4 | Excavatie pentru Galeria 2
16.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 10%
16.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 20%
16.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 30%
16.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 40%
16.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 50%
16.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 60%
16.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la 0 executie fizica de 70%
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16.4.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la o executie fizica de 80%

16.4.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la o executie fizica de 90%

16.4.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 16.4 — la o executie fizica de 100%

16.5 | Captuseala exterioara pentru Galeria 1
16.5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.5 — la 0 executie fizica de 20%
16.5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.5 — la 0 executie fizica de 40%
16.5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.5 — la 0 executie fizica de 60%
16.5.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.5 — la 0 executie fizica de 80%
16.5.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.5 — la o0 executie fizica de 100%
16.6 | Captuseala exterioara pentru Galeria 2
16.6.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 — la 0 executie fizica de 20%
16.6.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 — la 0 executie fizica de 40%
16.6.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 — la 0 executie fizica de 60%
16.6.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 — la 0 executie fizica de 80%
16.6.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.6 — la o executie fizica de 100%
16.7 | Hidroizolatie pentru Galeria 1
16.7.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.7 — la 0 executie fizica de 20%
16.7.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.7 — la 0 executie fizica de 40%
16.7.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.7 — la 0 executie fizica de 60%
16.7.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.7 — la o executie fizica de 80%
16.7.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.7 — la 0 executie fizica de 100%
16.8 | Hidroizolatie pentru Galeria 2
16.8.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.8 — la 0 executie fizica de 20%
16.8.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.8 — la 0 executie fizica de 40%
16.8.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.8 — la 0 executie fizica de 60%
16.8.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.8 — la 0 executie fizica de 80%
16.8.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.8 — la 0 executie fizica de 100%
16.9 | Captuseala interioara pentru Galeria 1
16.9.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.9 — la o0 executie fizica de 20%
16.9.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.9 — la o0 executie fizica de 40%
16.9.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.9 — la o executie fizica de 60%
16.9.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.9 — la o executie fizica de 80%
16.9.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.9 — la o executie fizica de 100%
16.10 | Captuseala interioara pentru Galeria 2
16.10.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.10 — la 0 executie fizica de 20%
16.10.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.10 — la o executie fizica de 40%
16.10.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.10 — la o executie fizica de 60%
16.10.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.10 — la 0 executie fizica de 80%
16.10.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.10 — la o executie fizica de 100%
16.11 | Radier pentru Galeria 1
16.11.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.11 — la 0 executie fizica de 25%
16.11.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.11 — la 0 executie fizica de 50%
16.11.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.11 — la o executie fizica de 75%
16.11.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.11 — la 0 executie fizica de 100%
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16.12

Radier pentru Galeria 2

16.12.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 16.12 — la 0 executie fizica de 25%

16.12.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.12 — la o executie fizica de 50%
16.12.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.12 — la 0 executie fizica de 75%
16.12.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.12 — la o executie fizica de 100%
16.13 | Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta
16.16.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.13 — la 0 executie fizica de 25%
16.16.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.13 — la 0 executie fizica de 50%
16.16.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.13 — la o executie fizica de 75%

16.16.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 16.13 — la 0 executie fizica de 100%

16.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

16.14.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.14 — la 0 executie fizica de 20%

16.14.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.14 — la o executie fizica de 40%

16.14.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.14 — la o executie fizica de 60%

16.14.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.14 — la 0 executie fizica de 80%

16.14.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.14 — la o executie fizica de 100%
16.15 | Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2
16.16.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.15 — la 0 executie fizica de 20%
16.16.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.15 — la o executie fizica de 40%
16.16.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.15 — la 0 executie fizica de 60%
16.16.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.15 — la 0 executie fizica de 80%
16.16.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.15 — la o0 executie fizica de 100%

16.16

Torcret pentru Galeria 1

16.16.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.16 — la 0 executie fizica de 50%

16.16.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.16 — la 0 executie fizica de 100%

16.17

Torcret pentru Galeria 2

16.17.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.17 — la 0 executie fizica de 50%

16.17.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.17 — la 0 executie fizica de 100%
16.18 | lluminat interior pentru Galeria 1

16.18.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.18 — la 0 executie fizica de 50%

16.18.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.18 — la 0 executie fizica de 100%
16.19 | lluminat interior pentru Galeria 2

16.19.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.19 — la o executie fizica de 50%

16.19.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.19 — la 0 executie fizica de 100%
16.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

16.20.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.20 — la 0 executie fizica de 50%

16.20.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.20 — la o executie fizica de 100%

16.21

lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

16.21.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.21 — la 0 executie fizica de 50%

16.21.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.21 — la o executie fizica de 100%

16.22

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

16.22.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.22 — la 0 executie fizica de 50%

16.22.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.22 — la o executie fizica de 100%

16.23

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2
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16.23.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.23 — la 0 executie fizica de 100%

16.23.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.23 — la 0 executie fizica de 100%

16.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1
16.24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.24 — la 0 executie fizica de 50%
16.24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.24 — la o executie fizica de 100%
16.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2
16.25.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.25 — la 0 executie fizica de 50%
16.25.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.25 — la o0 executie fizica de 100%
16.26 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare

hidranti pentru Galeria 1

16.26.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.26 — la 0 executie fizica de 50%

16.26.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.26 — la 0 executie fizica de 100%

16.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte trafo, instalare
hidranti pentru Galeria 2

16.27.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.27 — la 0 executie fizica de 50%

16.27.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.27 — la o executie fizica de 100%
16.28 | Management trafic rutier pentru Galeria 1

16.28.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.28 — la 0 executie fizica de 50%

16.28.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.28 — la 0 executie fizica de 100%

16.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

16.29.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.29 — la o executie fizica de 50%

16.29.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 16.29 — la o executie fizica de 100%

16.30 | ITS pentru Galeria 1
16.30.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.30 — la 0 executie fizica de 50%
16.30.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.30 — la 0 executie fizica de 100%
16.31 | ITS pentru Galeria 2
16.31.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.31 — la o executie fizica de 50%
16.31.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.31 — la 0 executie fizica de 100%
16.32 | Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1
16.32.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.32 — la 0 executie fizica de 20%
16.32.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.32 — la 0 executie fizica de 40%

16.32.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.32 — la o executie fizica de 60%

16.32.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.32 — la o executie fizica de 80%

16.32.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 16.32 — la o executie fizica de 100%

16.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

16.33.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.33 — la 0 executie fizica de 20%
16.33.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.33 — la 0 executie fizica de 40%
16.33.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.33 — la 0 executie fizica de 60%
16.33.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.33 — la 0 executie fizica de 80%
16.33.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 16.33 — la 0 executie fizica de 100%
16.34 | Siguranta circulatiei pentru Galeria 1
16.34.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.34 — la 0 executie fizica de 25%
16.34.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.34 — la 0 executie fizica de 50%
16.34.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.34 — la o executie fizica de 75%
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16.34.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 16.34 — la o executie fizica de 100%

16.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

16.35.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 16.35 — la 0 executie fizica de 25%

16.35.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.35 — la 0 executie fizica de 50%
16.35.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.35 — la 0 executie fizica de 75%
16.35.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.35 — la 0 executie fizica de 100%

16.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 1

16.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia — Galeria 2

17 | Categorie de lucrari: Nod rutier DN 15B km 70+500 Pipirig (inclusiv intersectii/sensuri
giratorii)

17.1 | Terasamente
17.1.1 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 5%
17.1.2 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 10%
17.1.3 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 15%
17.1.4 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o0 executie fizica de 20%
17.1.5 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 25%
17.1.6 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 30%
17.1.7 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o0 executie fizica de 35%
17.1.8 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 40%
17.1.9 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la 0 executie fizica de 45%
17.1.10 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 50%
17.1.11 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la 0 executie fizica de 55%
17.1.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 60%
17.1.13 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 65%
17.1.14 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la 0 executie fizica de 70%
17.1.15 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 75%
17.1.16 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 80%
17.1.17 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 85%
17.1.18 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 90%
17.1.19 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 95%
17.1.20 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 17.1 — la o executie fizica de 100%

17.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
17.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la o executie fizica de 10%
17.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la o executie fizica de 20%
17.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la o executie fizica de 30%
17.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 40%
17.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 50%
17.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 60%
17.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 70%
17.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 80%
17.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 90%
17.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.2 — la 0 executie fizica de 100%

17.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
17.3.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3 — la 0 executie fizica de 25%
17.3.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3 — la 0 executie fizica de 50%
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17.3.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3 — la 0 executie fizica de 75%

17.3.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.3 — la 0 executie fizica de 100%

17.4 | lluminat, inclusiv sistem de telegestiune

17.4.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.4 — la o executie fizica de 25%

17.4.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.4 — la o executie fizica de 50%

17.4.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.4 — la o executie fizica de 75%

17.4.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 17.4 — la o executie fizica de 100%

175 Podete

17.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5 — la 0 executie fizica de 50%

17.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 17.5 — la o executie fizica de 100%

17.6 Lucrari de consolidare aferente nodului

17.6.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 10%

17.6.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 20%

17.6.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 30%

17.6.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 40%

17.6.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la o executie fizica de 50%

17.6.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 60%

17.6.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la o executie fizica de 70%

17.6.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 80%

17.6.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la o executie fizica de 90%

17.6.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17.6 — la 0 executie fizica de 100%

17.7 Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN 15B km 704500 Pipirig (inclusiv
intersectii/sensuri giratorii)

18 | Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si restabiliri legaturi
rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate)

18.1 | Terasamente

18.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 18.1 — la 0 executie fizica de 50%

18.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 18.1 — la 0 executie fizica de 100%

18.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

18.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 18.2 — la 0 executie fizica de 50%

18.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 18.2 — la o executie fizica de 100%

18.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

19 | Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel

19.1 | Terasamente

19.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1 — la 0 executie fizica de 50%

19.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.1 — la o executie fizica de 100%

19.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

19.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2 — la 0 executie fizica de 50%

19.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 19.2 — la 0 executie fizica de 100%

19.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

20 | Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere

20.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 — la 0 executie fizica de 20%

20.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 — la 0 executie fizica de 40%

20.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 — la o executie fizica de 60%

20.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 — la 0 executie fizica de 80%

20.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 20 — la o executie fizica de 100%
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21

Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada

21.1

Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.1

Terasamente

21.1.1.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.1 — la 0 executie fizica de 50%

21.1.1.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.1- la o executie fizica de 100%

21.1.2

Suprastructura drum

21.1.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

21.1.4

Dotari Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.4.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.4 — la 0 executie fizica de 50%

21.1.4.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.4 — la 0 executie fizica de 100%

21.1.5

lluminat Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.15.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.5 — la 0 executie fizica de 50%

21.1.5.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.5 — la 0 executie fizica de 100%

21.1.6

Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.6.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.6 — la 0 executie fizica de 50%

21.1.6.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.1.6 — la 0 executie fizica de 100%

21.1.7

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.2

Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.2.1

Terasamente

21.2.1.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.1 — la 0 executie fizica de 50%

21.2.1.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.1- la o executie fizica de 100%

21.2.2

Suprastructura drum

21.2.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

21.2.4

Dotari Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.24.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.4 — la 0 executie fizica de 50%

21.2.4.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.4 — la o executie fizica de 100%

21.2.5

Iluminat Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.25.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.5 — la 0 executie fizica de 50%

21.2.5.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.5 — la o executie fizica de 100%

21.2.6

Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.2.6.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.6 — la 0 executie fizica de 50%

21.2.6.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.2.6 — la 0 executie fizica de 100%

21.2.7

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.3

Centrul de comanda, control si interventie pentru tuneluri

21.3.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.3 — la 0 executie fizica de 50%

21.3.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 21.3 — la 0 executie fizica de 100%

22

Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si sistemul
de control al traficului — ITS

22.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 10%

22.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la o executie fizica de 20%

22.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 30%

22.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 40%

22.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 50%

22.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 60%

22.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 70%

22.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 80%
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22.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la o0 executie fizica de 90%

22.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 22 — la 0 executie fizica de 100%

23 | Probe tehnologice si teste

24 | Benzi pentru vehicule lente

24.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 24 — la o executie fizica de 50%

24.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 24 — la o executie fizica de 100%

25 | Sisteme de ventilatie pentru tuneluri

25.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 25 — la 0 executie fizica de 20%

25.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 25 — la 0 executie fizica de 40%

25.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 25 — la 0 executie fizica de 60%

25.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 25 — la 0 executie fizica de 80%

25.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 25 — la 0 executie fizica de 100%

26 | Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/
categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/
sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse
in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE
LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de
activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari
si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7
nu va fi aprobata la plata 0 suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie
de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate
cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac categoriile/ sub-
categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.4; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 10.36; 10.37;
11.19; 12.36; 12.37; 13.36; 13.37; 14.19; 15.36; 15.37; 16.36; 16.37; 17.7; 18.3; 19.3; 21.1.2; 21.1.3; 21.1.7;
21.2.2; 21.2.3; 21.2.7; 23; 26, pentru care plata se va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a
respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Formularul F

DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA
UNOR STATE NON U.E.
Denumirea contractului:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..............cooiiiiiii (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 51 S , eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CNP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — lider (se
completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........ooeeieiiriiiiiiiiiiiieieeeeaeenes (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... LN ,eliberat de.................... :
ladatade ............ ,CONP oo , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:

a) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii
Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) respecta prevederile Regulamentului (UE) nr.
2022/2560 privind subventiile strdine care denatureaza piata interna (“DFS”) si din Anexa II din
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1441 (Anexa nr. 1 la Formularul F).

b) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertantii
Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) au beneficiat si/sau beneficiaza / nu au beneficiat
si/sau nu beneficiaza (dupa caz) de subventii/ contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane
de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii Europene.

- se bifeaza dupacaz: DA [ | NU []

c)* Am Notificat anterior depunerii ofertei Comisia Europeana, prin intermediul instrumentului de comunicare
digitala securizata EU SEND, cu privirea la contributiile financiare straine primite/ obtinute de catre operatorii
economici din cadrul Ofertantului, in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din
partea unor State din afara Uniunii Europene prin transmiterea Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul
F) completat in sectiunile specifice in functie de situatie (fie in formatul de Notificare, fie in formatul de
Declaratie).

- se bifeaza dupa caz: DA [ NU [_]

d)* Valoarea contributiilor/ subventiilor financiare primite din partea unor State din afara Uniunii Europene
este urmatoarea:

Nr. | Denumirea Valoarea Denumirea Statului din afara Uniunii | Semnatura si stampila
crt. | operatorului subventiei / | Eorpene din partea caruia s-a primit | operator economic
economic contributiei subventia/ contributia
1 2 3 4 5
1
[...]
n

e) Am luat la cunostinta despre faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator
economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene si ne asumam ca toate costurile
generate de prelungirea perioadei de incheiere a analizei preliminare a Comisiei Europene, inclusiv cele privind
constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei
de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu
vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

f) In situatia in care Comisia Europeana informeaza direct Ofertantul cu privire la rezultatul incheierii analizei
preliminare a Comisiei Europene, ne obligam sa aducem de indata la cunostinta Autoritatii Contractante
concluziile C.E., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta cu privire la acestea.
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e) Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata poate duce la
excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

Nota 1: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau beneficiaza de
subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite
din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta,
Notificarea cu privire la contributiile financiare straine - Anexa nr. 2 la Formularul F — Formularul FS-PP,
completata in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, precum si Dovada comunicarii acesteia
catre Comisia Europeana (in cazul in care acest demers a fost deja efectuat de catre operatorii economici).
Nota 2: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de
subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite
din partea unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta,
Declaratia - Anexa nr. 2 la Formularul F — Formularul FS-PP, completata in cadrul sectiunilor specifice
aplicabile acestei situatii, precum si Dovada comunicarii acesteia catre Comisia Europeana (in cazul in care
acest demers a fost deja efectuat de catre operatorii economici).

*Totodata, daca operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de subventii/
contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea
unor State din afara Uniunii Europene, in dreptul lit. ¢) si a coloanelor 3 si 4 din cadrul tabelului prevazut la
lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”.

Nota 3: Pentru a facilita depunerea si evaluarea notificarilor si a declaratiilor, operatorii economici au
posibilitatea, si sunt puternic incurajati sa utilizeze formularul electronic creat in acest scop, un instrument
online care ajutd la crearea unei prezentari in formatul si cu continutul potrivit. Instrumentul necesita doar
inregistrarea si utilizarea serviciului de autentificare EULogin.

Nota 4: Informatii practice despre procesul de notificare in contextul procedurilor de achizitii publice se
regasesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-
procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.

Nota 5: Formatul de Notificare/ Declaratie al Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F) a fost aprobat
prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalitatile detaliate de
desfasurare a procedurilor de catre Comisie in temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/
contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea
unor State din afara Uniunii Europene, Ofertantii au obligatia de a completa si transmite Autoritatii
Contractante odata cu oferta Formularul FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F — Formularul FS-PP, in cadrul
sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, insotit de toate anexele solicitate prin Regulamentul nr.
2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subventiile strdine care
denatureaza piata internd.

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal
Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul nr. 1A
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ............ccooeiiiiniiiiiiiiiiieee (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 51 S , eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CNP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
.................................... (denumire), cu sediul in ................................... (adresa operatorului
economic), CUI nr. ..... , CIF nr. ...... , iImputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna. ............................
domiciliat(a) N ..........coiiiiiiiiiii e (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 1) T ,eliberat de .......ccocovviiiiiinnnn, ,ladatade ............ , CNP
......................... , avand functiade .............................., sd ne reprezinte la procedura de atribuire a
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Tirgu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), organizata de C.N.A.LR..
S.A. si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in
Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea
Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sd angajeze raspunderea subscrisei cu

privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentatd legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semndatura autorizata)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati
vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
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Formularul nr. 1B
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ......cooviieiiiiiitiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 1) ST , eliberat
4 [T , la data de ............ , CNP ..., , In calitate de reprezentant legal al
Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ....................................
(denumire), cu sediul in ...............ocooiiiiiii, (adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr.
...... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna. ............................, domiciliat(a) in
................................................... (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/
Pasaport), seria ...... , nr. ... , eliberat de ......cooviiiiinininn. , la data de ............ , CNP
......................... ,avand functiade .............................., sa semneze CU semnatura electronica extinsa,

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele
documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu
Mures — Targu Neamt: Sectiunea 1I: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c:
Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin):

1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Formularele solicitate prin Documentatia de atribuire

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.
reprezentatd legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semndatura autorizata)
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Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se Tncheie Tntre :

S.C , cuosediul TN e, v St
1] GOT , telefon ..o , faX , Tnmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... subnr. .....ccceeveevenenen, €Od Unic de nregistrare .......cocceeeveeiesiiesieenennn, CONt bancar
in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ..., , deschis la
.......................................... , adresa banca: ...........c......., reprezentata de .........cccoceieiienieniin e
avand functia de..........occcveveevvviireiiiiieee e, , Tn calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

S.Co ceusediul in .., ySE e, CNF ,
telefon ... , o fax , Tnmatriculata la  Registrul  Comertului  din
........................................ , SUb Nr. e, €OdUNIC de TNFeQISLrare .......ccocevcvveeeeresienenns, CONt
............................................. , deschis la reprezentata de
................................................................. , avand functia de ......ccccecccviiiieeviiieeeeeeeeeee.,In calitate de
ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
> (i -lider de asoCiere)........c.ccccevvrvrvnunnnen ;
> (ii-Asociat 1) ...cooovveieiiiinns ;
> (iii - Asociat n),

avand ca scop:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizatd de C.N.A.LLR. S.A. pentru atribuirea

contractului Proiectare si Executie Autostrada Tdargu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea
Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin),

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publicd Proiectare si Executie
Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km
181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin) in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind castigatoare,
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
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Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale
conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare
urmare transmiterii de catre C.N.A.L.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale
si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea
realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL Il - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord raméane Tn vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu
C.N.A.LLR. S.A., respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor
asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEIE S8 .......ccuiiiviiiiieiriiire ettt ereas
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca
reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii,
de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare
a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se imputerniceste .........ceevvverveererennen. , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei
comune si depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre
Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Tdrgu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), acesta se va indrepta
impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent
daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL YV - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului
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¢) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile
Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asoCiatul ............cccovriiniinininienenese e - in calitate de Lider al
Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv
emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului Proiectare si Executie Autostrada Tdargu Mures — Targu
Neamt: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori
Neamt (Leghin).

Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul .........cceeeenens - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului
prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este
persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),

................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de céte ori situatia o cere.
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Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obfinerea consimtamantului
scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executare a lucrarilor,
cu prevederile contractului ce se va incheia Intre ..........coceeeeveeeieennennee. (liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in
legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse
instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii
si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ...........ccccoceeveeveeenennee. in .......... exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i
se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

(semnatura)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i
se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

(semnatura)
ASOCIAT n
(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i
se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

82



(semnatura)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putand adauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii sau reprezentantului imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica
prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant
legal, conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica
prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale este diferita de notiunea de
reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este
acesta desemnat prin Formularul 1A.
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Formularul nr. 3A

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara

Citre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.LR. S.A), in
calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1, 010873, Roméania

Intervenit intre ........ceeeeenennn (denumirea si datele de identificare ale terfului sustinator) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), pentru indeplinirea cerinteli
de calificare privind situatia economica si financiara.

1\ o] IS (denumirea tertului sustindtor financiar), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura financiara pe parcursul derularii contractului, garantam
neconditionat si irevocabil Autoritatii Contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului
conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul
ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si Autoritatea Contractanta.

NOI, cevviieiieeee e (denumirea tertului sustindtor), vom raspunde fatd de Autoritatea
Contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam
in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si Autoritatea Contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOI, oo, (denumirea tertului sustinator), vom raspunde in mod solidar cu
(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la
indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

NOI, o (denumirea ofertantului), declaram ca invocam sustinerea acordata
de (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai
sus, asa cum rezultd din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, e (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu
(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care
(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin
prezentul angajament.

NOI, eevieiieieee s (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea

84



tertului sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea sustinerii privind situatia economica si financiara nu implica alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse In propunerea financiara.

Prezentul document reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48
din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul Autoritatii Contractante de a
solicita, iTn mod legitim, indeplinirea de cétre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind
situatia economica si financiara acordata...........ccccevvererieriieenesie e (denumirea ofertantului).

Data completarii,
........................... Tert sustinator ........cccceeeeeeeee (Semndtura reprezentant

Ofertant......cccceeeeeeneens (semndtura reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza
in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in
imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de
ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 3B

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA C.N.A.l.LR. S.A)), in calitate
de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873,
Romania

Intervenit intre ..o (denumirea si datele de identificare ale terfului sustindtor) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
Proiectare si Executie Autostrada Tdrgu Mures — Targu Neamt: Sectiunea Il: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), pentru indeplinirea cerintei
de calificare privind capacitatea tehnica.

I\ o] R (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul deruldrii contractului, garantam
neconditionat si irevocabil, Autoritatii Contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului
conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul
ce Urmeaza a fi incheiat intre ofertant si Autoritatea Contractanta.

NOI, cevviieiieeee e (denumirea tertului sustindtor), vom raspunde fatd de Autoritatea
Contractantd in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam
in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractantd, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOT, e (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata
de (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai
sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea
tertului sustindator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse n propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48
din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a
solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind
capacitatea tehnica acordata ...........ccooeveririnicieiceeeee, (denumirea ofertantului).
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Data completarii,
........................... Tert sustinator ..........ceeeeeeee. (Semndtura reprezentant

Ofertant......cccceeeeeeenne (semndturd reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care
tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 3C

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Citre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.l.LR. S.A),
in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Sector 1, 010873, Romania

Intervenit intre ..o (denumirea si datele de identificare ale terfului sustindtor) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
Proiectare si Executie Autostrada Tdrgu Mures — Targu Neamt: Sectiunea Il: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), pentru indeplinirea cerintei
de calificare privind capacitatea tehnica - resurse transferabile.

I\ o] R (denumirea tertului sustinator), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultdti de natura tehnica pe parcursul deruldrii contractului, garantam
neconditionat si irevocabil, autoritdtii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului
conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ..............c........ (denumirea ofertantului) prin contractul
ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.

NOI, v (denumirea tertului sustinator), vom raspunde fata de autoritatea
contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

In acest sens, ne obligdim in mod ferm, neconditionat si irevocabil, s punem la dispozitia ..........
(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala,
reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, dupa caz, pe care noi ...............ccocooeeviiiiicincienennn
(denumirea tertului sustinator) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea
ofertantului) intampina dificultiti pe parcursul derulirii contractului sau se afla in imposibilitatea de a
derula contractul sunt urmatoarele:

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin
contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant i autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul
anagajament.

NOI, v (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea acordata
de e (denumirea tertului sustindator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai
sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
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NOI, o (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea
tertului sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 48
din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de a
solicita, iTn mod legitim, indeplinirea de cétre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere privind
capacitatea tehnica acordata ............cccccvevveveeii i, (denumirea ofertantului).

Data completarii,
........................... Tert sustinator .........cceeeeeeee. (Semndtura reprezentant

Ofertant..................... (semnaturd reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/ instalatiile/ echipamentele
tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului.

Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda
sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot
fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor
documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.

89



Formularul nr. 3D

ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. din data

in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului Proiectare si Executie Autostrada
Targu Mures — Targu Neamg: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot
2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), organizata de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de subcontractare,
prin completarea cap. | — 111, si numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert
sustinator, se va completa in mod obligatoriu si cap. 1V]

|. PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Prezentul acord se Tncheie intre :

S , cu sediul TN e, s S nr.
.................. , telefon ..., fax ..., Tnmatriculata la  Registrul Comertului  din
......................................... subnr. .....c.cceevevvenenen, €Od UNic de Tnregistrare ........occeeeeeeesiiesieenennnn, CONtbancar
in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ..., , deschis la
.......................................... , adresa banca: ..........c.c....., reprezentata de ........ccccceiiiieieniin e
avand functia de .........ococeeeiceeiiie i , In calitate de Contractant

Si

S , cu osediul TN L, s St e, , Nr.
.................. , telefon ..., fAX i, Inmatriculata la Registrul Comertului din
........................................ , Sub nr. ......cceceeveeeeeenn, €Od uNic de Tnregistrare .........cccoeeeieieeiiiienenns, cONt
............................................. , deschis la reprezentata de
................................................................. , avand functia de ........ccccoceieiiiiiviieeeeee..,In calitate de
Subcontractant.

1. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza
(07 , In calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau
activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in
calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct
de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul
contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7,
completata potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire.

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de
achizitie publica potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de executie
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incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator
in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu
oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu
privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si
optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct
de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre
Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la Art. 3.1,
0 anexa specifica privind plata directa, in care partile:

a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;

b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului;

c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in
conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a
elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale
Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a
partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevderile
clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

I11. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE S| MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in
procent de din Pretul Contractului de executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
................................... , in calitate de Subcontractant, optez/ nu optez pentru a fi platit direct de catre CNAIR
SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu
Mures — Tdargu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c:
Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin).

Art. 6. In situatia in care, in cadrul contractului de lucrari Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures —
Tirgu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig —
Vanatori Neamt (Leghin) se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual si/sau
Conditiile Generale de Contract, Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a aplica aceleasi prevederi
contractuale privind ajustarea preturilor pentru activitatile/serviciile/lucrarile prestate si/sau executate de catre
Subcontractant prin contractul de subcontractare ce va fi incheiat intre Contractant/Antreprenor si
Subcontractant.

Ajustarea preturilor pentru subcontractant se aplica numai daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:

a) respectivele activitati/servicii/lucrari subcontractate fac parte din categoria serviciilor si/sau lucrarilor pentru
care se aplica de catre Autoritatea Contractanta prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor in derularea
contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, si

b) in derularea contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, subcontractantul este platit pentru

realizarea activitatilor/serviciilor/lucrarilor la preturile stabilite initial de subcontractant cu Antreprenorul la
momentul depunerii ofertei de catre Antreprenor, si
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c) Antreprenorul demonstreaza faptul ca a intocmit Propunerea sa Financiara pe baza preturilor obtinute de la
subcontractant anterior depunerii ofertei de catre Antreprenor la Autoritatea contractanta.

Nu se aplica in cadrul contractului de subcontractare ce va fi incheiat intre Contractant/Antreprenor si
subcontractant prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual si/sau Conditiile Generale
de Contract pentru ajustarea preturilor activitatilor/serviciilor/lucrarilor prestate si/sau executate de catre
Subcontractant in oricare dintre urmatoarele situatii:

e neindeplinirea in mod cumulativ a prevederilor stabilite la literele a), b) si c) de mai sus; sau

e in derularea contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, Antreprenorul plateste
subcontractantul pentru activitatile/serviciile/lucrarile prestate si/sau executate in baza contractului de
subcontractare fie la preturi mai mari decat cele stabilite initial de subcontractant cu Antreprenorul, fie
la preturile reale sau apropiate de preturile pietei la momentul realizarii respectivelor
activitati/servicii/lucrari.

Antreprenorul si subcontractantul se obliga sa furnizeze autoritatii contractante orice informatii,
documente, inscrisuri necesare pentru demonstrarea aplicabilitatii prevederilor prezentului articol.

IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 7. In virtutea calitatii noastre de tert sustinator al ............c..cccoovenee. (denumirea Contractantului) pentru
indeplinirea cerintei/cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica- experienta similara/- utilaje, instalatii
si echipamente tehnice, in situatia in care acesta intdmpina dificultati pe parcursul deruldrii Contractului de
executie incheiat cu C.N.A.LLR. S.A., NOI, .ccoevvevrvenennnn, (denumirea Subcontractantului tert sustinator),
garantam Autoritdtii Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea sustinerii necesare pentru
indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce
urmeaza a fi incheiat intre acesta si CNAIR SA.

Art. 8. NOI, coveivieieccccce e, (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde fata
de Autoritatea Contractanta in cazul in care ...........cccccoceevuenene. (denumirea Contractantului) intampina
dificultati in derularea contractului. In acest sens, ne obligdm in mod ferm, neconditionat si irevocabil, si
punem la dispozitia Contractantului resursele necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen
a contractului de achizitie publica, in limitele sustinerii acordate.

Art. 9. NOU, v, (denumirea Contractantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de ..o, (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea
Contractului de executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si
garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ..........cccocevennnne. (denumirea
Subcontractantului tert sustinator).

At 10. NOI, oo (denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta
va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea

Subcontractantului tert sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul
Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de executie.
Art. 11, NOI, v, (denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligam in mod
ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile
si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de
achizitie publica.

Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, dupa caz, pe care noi ..............cccoceeeiiienciiiiinenn,
(denumirea tertului sustinator) le vom mobiliza in cadrul contractului sunt urmatoarele:

Art. 12. Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru CNAIR SA, cu exceptia celor incluse de
Contractant in Propunerea sa Financiara.
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Art. 13. Prezentul Acord de Subcontractare reprezintd totodata si angajamentul nostru ferm incheiat in
conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care
da dreptul C.N.A.LR. S.A. de a solicita, In mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin
prezentul angajament de sustinere privind capacitatea tehnica.

Data completarii,
Contractant
Nume si prenume

(semnatura si stampila reprezentant legal)

Subcontractant si tert sustinator
Nume si prenume

(semnatura si stampila reprezentant legal)

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare contine clauzele minime obligatorii, partile putand adauga orice
alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont
de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament
ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.
Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/
utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in
cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de executie incheiat cu
CNAIR SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de
obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/
Angajamentul ferm.

Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca
element de sustinere a ofertantului.

Nota 3: In situatia in care ofertantul (Contractantul) este o Asociere, Acordul de subcontractare care
reprezinta totodata si Angajamentul ferm, va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 4

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Tdrgu Neamt: Sectiunea II:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori
Neamt (Leghin)

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod
corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului**. Ofertele care nu satisfac in mod
corespunzator cerintele prevazute in ""Cerintele Beneficiarului* vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii
Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica
Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele
informatii:

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in
Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare,
autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala,
etc);

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste
investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru
autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a
Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea
si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie;
5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala;

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea

de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de
Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;
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8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce
priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, lucrari de arta, tuneluri, nod rutier,
parcari, etc);

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea
apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere,
iluminat, ITS, utilitati, etc);

11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe
efectiv executia lucrarii.

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste
partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai
mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului
de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum ar fi de
exemplu:

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;
- Supravegherea arheologica;

- Monitorizare factori de mediu;

- Perioada de garantie a lucrarilor.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de
ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in
Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor
de referinta.

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor
de proiectare si de executie a lucrarilor.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului
de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a
activitatii de proiectare data de 01.11.2024. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii
contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata
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Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 ,,Inceperea”
din HG nr. 1/2018.

I1. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

a) Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru
aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont
de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor
Beneficiarului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane
si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti,
precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate
partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii
ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le
vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape,
tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la
acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea
avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul
privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

b) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile
reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe
care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi
ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe
care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si
resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/
activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei,
datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor
adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape
precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele
Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire
la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind
exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane,
riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a
resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

I11. SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine
cel putin urmatoarele:
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1. Descrierea Proiectului

2. Traseul in plan

3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor/ viaductelor cu precizari la nivel de solutii constructive
infrastructura si suprastructura

4. Tabel cu lungimea tunelurilor precum si descrierea executiei si prezentare de planse cu precizari la
nivel de solutii constructive

5. Descriere structura rutiera autostrada — pod, pasaj, drum, tunel, restabiliri legaturi rutiere

6. Descriere si planse lucrari de consolidare

7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice

8. Parcare de scurta durata

9. Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in
Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 9 din Anexa nr. 5 la Cerintele
Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala
partea scrisa.

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate
cu prevederile capitolului 12.32 din Cerintele Beneficiarului.

V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu
prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

> ldentificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite, documente si date din
care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute Tn vedere pentru principalele materiale utilizate la
executia lucrarilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

> ldentificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice,
prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru

terasamente, armaturi, etc.) pentru lucrarile prevazute in Cerintele Beneficiarului;

» Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa — santier) care urmeaza a fi parcurse pentru
aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU
EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului, nu tot echipamentul
detinut:
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Nr.crt [Denumire utilaj (tip / Putere/ Nr. de Date identificare utilaj|Modalitatea in care
provenienta / model) Capacitate |unitati /echipament / instalatie se asigura
[tipul/modelul/  numar|disponibilitatea
inmatriculare (unde estelechipamentelor/
cazul) / nr. identificare] |instalatiilor/
utilajelor
(ofertantul are la
dispozitie / are acces
la)
1. |[Statie de preparare mixturi 5
asfaltice
2. |Statie de betoane 2
3. | Autobasculante 82
4. | Autobetoniere 18
o. Excavatoare 19
6. | Autogreder 14
7. Esaloane de asfalt
(repartizator asfalt + 3 3 seturi
cilindri compactori)
8. Buldozer 12
9. | Automacara sarcina
maxima minim 120 de 4
tone
10. | Automacara sarcina 4
maxima minim 40 de tone
11. | Compactoare terasamente 4
picior de oaie
12. | Instalatii  piloti  forati 9
diametru mare 1200 mm
13. | e Instalatie forat cu
umbrela de tevi in
tunel (daca se adopta
0 solutie tehnica de
realizare tunel cu
umbrela de tevi - 4 4 sau 2
buc;
sau
e Instalatie de tip TBM
(Tunnel Boring
Machine) - 2 buc
n
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e Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru
utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-13. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/
utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

e Prin sintagma ,,are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre
metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de
servicii;

e Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va prezenta in propunerea tehnica
puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru executia corespunzatoare
a lucrérilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de
Lucrari (Graficul Gantt).

e Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va
avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

e Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila pentru
acest contract.

e Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru
executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

e Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt sau
nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca
disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor
necesare realizarii si  finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea
contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.

e In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari,
ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea
Contractanta cu privire la aceste aspecte.

e Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate
in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla
implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care
poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care
utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate

e In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi
afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta poate
fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. @) din Normele de aplicare a Legii nr.
98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b) din
acelasi act normativ, dupa caz

e De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea
Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.

VIl. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA
CONTRACTULUI

99



Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului.
Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea
activitatilor contractului.

A. MANAGER DE PROIECT

Nr. Categorie de personal Numar de [ Nume si prenume | Modalitatea de asigurare
crt personal expert a personalului (contract
de munca/colaborare/
conlucrare/
subcontractare etc.)

1 Manager de Proiect 1

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice
diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final
al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor
obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia de disponibilitate,
completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare
stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare
acordarii punctajului.

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din
tabelul B1, la pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-13 din tabelul C.

B1l. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA ASTABILIT
FACTORI DE EVALUARE

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a

crt personal expert personalului (contract de

munca/colaborare/ conlucrar
e/ subcontractare etc.)

1 |Seful Echipei de Proiectare 1
Inginer Proiectant de Tuneluri 1
3 [Inginer Proiectant Poduri 1

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte
indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia
de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).
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In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare
stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare
acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite de
cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-3 din tabelul B2 si la pozitiile 1-13 din tabelul C.

B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a
crt personal expert personalului (contract de
munca/colaborare/
conlucrare/ subcontractare

etc.)
1 |Inginer Proiectant de Drumuri 1 N/A
2 |Inginer Consolidari 1 N/A
3 |Specialist Geotehnica si Fundatii 1 N/A

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B2, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul
si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in
care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B2 vor fi diferite de
cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-13 din tabelul C.

Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

Nr. Categorie de personal Numar Modalitatea de asigurare a
crt personal personalului (contract de
munca/colaborare/ conlucrare/

Responsabil tehnic cu executia 1
Responsabil tehnic cu executia 2
Responsabil tehnic cu executia 3
Responsabil tehnic cu executia 4
Inginer asigurarea calitatii 1

Inginer asigurarea calitatii 2

Sef de santier lucrari de drum 1

~N| ol 0| & w N -
N
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8 |Sef de santier lucrari de drum 2

9 |Sef de santier structuri 1

10 |Sef de santier structuri 2

11 |[Sef de santier consolidari

12 |Specialist in domeniul protectiei mediului

I

13 [Topograf

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-13 din tabelul C, ulterior semnarii contractului,
Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si
documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate prin
Cerintele Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-13 din tabelul C, ofertantii vor prezenta
obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-4 si 7-13 din tabelul C, ofertantii vor
descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea
viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-13 din tabelul C, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele
nominalizate la pozitiile 1-13 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la
pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-3 din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru executia lucrarilor.

VIIlI. LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 76/24.06.2014 PRIVIND MODIFICAREA SI
COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 84/2003
PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI
NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. PRIN REORGANIZAREA REGIEI AUTONOME
”ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA”, MODIFICATA
SI COMPLETATA PRIN OUG 55/2016

Nr. Denumire furnizor Date de identificare furnizor: Tipuri
crt. materiale de > Sediul......... ; de
constructie » Telefon.....; fax........ ; materiale de
> Nr. de inregistrare la constructie
Registrul Comertului........... ; | furnizate in
> cod unic de cadrul
inregistrare............ ; contractului
> cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
» numele reprezentantului
firmei.......... si  functia
acestuia .............euenen.
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NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE
MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PARAPETE, MIXTURI ASFALTICE, PREFABRICATE;
CIMENT; BITUM; AGREGATE; BETON; FIER-BETON, MATERIALE DE UMPLUTURA
PENTRU TERASAMENTE, ARMATURI)

IX. LISTA SUBCONTRACTANTILOR SUBCONTRACTANTILOR/ ORICAROR ALTI
OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic
principal implicat in contract.

Nr. Denumire Date de identificare: Activitati ce vor fi
crt. subcontractant al > Sediul......... ; realizate in contract
subcontractantului/ > Telefon.....; fax........ ;
operator economic > Nr. de inregistrare la
principal implicat in Registrul Comertului........... ;
contract > cod unic de
inregistrare............. ;
> cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
> numele reprezentantului
firmei.......... si functia acestuia

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI
implicati in contract.

X. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la
Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - IX din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

*k%k

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si
urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica”, semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna
cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care
s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

De asemenea, in cazul personalului care reprezinta factori de evaluare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2
"Declaratia de disponibilitate” la Formularul nr. 4.
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b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind
personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in
conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul
asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din
PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti,
care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea
respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

*k*k

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati
in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele
necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. Perioada de garantie a lucrarilor

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni
luni)

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea
stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 de luni. Ofertantii care ofera o perioada
de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare de 120 de luni
vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv)
cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta
perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma
de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1386 de zile = 1386 zile/30 zile = 46,2
luni - se puncteaza 46 de luni; ex. 2: 57,8 luni se puncteaza 57 luni).

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a
materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga
perioada de garantie ofertata.

In propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul
necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si
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modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor), inclusiv
prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe
care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel
declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor
informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare
ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

Il. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu
specificul si complexitatea activitatilor

Algoritm de calcul:

1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta 0 metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului,
precum si 0 buna documentare/ analiza a proiectului.

In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina
cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal
necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele

de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de
management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice
implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza o0 buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina
cel putin urmatoarele:

a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal
necesar realizarii contractului),
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- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele
de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta 0 metodologie de implementare a
contractului care demonstreaza o_intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de
proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu
resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului.

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate
conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, ¢ si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din
algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale
de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul
algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 18 puncte, conform
intervalului de punctare prevazut la punctul 1.

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute
in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in
vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile
cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de
calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul
fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).

I11. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza
informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate
la capitolul ""VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului’* de mai sus.

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura)
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Anexanr. 1 la Formularul nr. 4

CURRICULUM VITAE
Pozitia propusa in cadrul contractului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data nasterii:
4. Nationalitate:
5. Stare civila:
6. Educatie:

Institutia Perioada studiilor Gradul (gradele) sau diploma
(diplomele) obtinute:

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
8. Alte calificari (relevante pentru contract):
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):
10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI:

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara
in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti
si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de
Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele
Beneficiarului)

Nr. Perioada | Locul | Operatorul Pozitia Descrierea contractelor/ proiectelor si
crt. economic ocupata activitatilor desfasurate din care sa reiasa
elementele solicitate in vederea

demonstrarii indeplinirii cerintelor de
calificare solicitate prin Instructiunile
catre ofertanti si/sau in vederea calcularii
punctajului in conformitate cu algoritmul
de calcul indicat in Documentatia de
Atribuire si/sau in vederea demonstrarii
indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate
prin Cerintele Beneficiarului

12. Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la ** Declararea necorespunzitoare a adevirului, ficuta unei persoane dintre cele prevazute
in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfagoard activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cind, potrivit legii ovi imprejurarilor, declaratia ficuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ".

Data Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)

107



Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: Proiectare si Executie Autostrada Tdargu Mures — Tdrgu Neamt: Sectiunea II:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

1. Subsemnatul ................ccooeeiiinl. (nume/prenume ale expertului) declar ca sunt de acord sa
particip cu ofertantul ... (numele/denumirea ofertantului) la procedura de
atribuire mai sus mentionatd, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ........cccceeiiriiieririnenne. in cadrul
CONraCtulUi........covveveiiicc e , In situatia in care ofertantul este declarat castigator.

2. Subsemnatul ... (nume/prenume ale expertului) declar ca, la data completarii

prezentei, nu_sunt angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR SA, si ca
disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/
responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract.

3.Subsemnatul .................c (nume/prenume ale expertului) declar ca, in conditiile in care
pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care oferta
este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

4. Subsemnatul ..................l (nume/prenume ale expertului) declar ca la data completarii
prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu CNAIR
SA:

Denumire Contract/ numar/ data | Pozitia  detinuata in  cadrul | Responsabilitati
contractului

Contractul 1]...]
Contractul n
* In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare
cu CNAIR SA, va completa « Nu este cazul »

Totodata  declar ca  contractul/contractele se afla in derulare in faza de

Nota 1.Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea expertului,
fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat.
Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre
Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.
Nota 3: Prezentul formular se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta
a stabilit factori de evaluare.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor
la "Declararea necorespunzdtoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau
unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea
acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".
Nota 4: In situatia in care, expertul este angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR
SA, punctul 2 din prezenta declaratie nu va mai fi completat, devenind inaplicabil.

Data completarii .......cooooeeeiiees e

(Semnatura expertului propus)
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Formularul nr. 5
Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor
de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca

Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........ccooeiiiiiiriiiiiiiiiiii e, (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ...... ,NOC L. , eliberat de................... , la
data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
reprezentant legala al Subcontractantului .................................... (in cazul unei Asocieri, se_va

completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de
lucrari Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea 11: Miercurea Nirajului
— Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), organizata de Compania
Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata
contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate i sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in art.
175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din
contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de
reprezentantii legali ai acestora.
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Formularul nr. 6

DECLARATIE
privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA

si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter

confidential

Titlul Contractului: Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea 11:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........ooveiiiiiiieiiiiiiiieieeeeaeenes (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... LN L ,eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CNP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — Lider (se
completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ..............coiiiiiiiiiiiiiiiee (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 5| SR ,eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CNP o , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in_cazul unei Asocieri se va
completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizam ca urmatoarele parti/informatii din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara
depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures —
Tirgu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig —
Vanatori Neamt (Leghin):

a.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial
si dreptul de proprietate intelectuald, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 Fara a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritdtii contractante, autoritatea
contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite
de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra
datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."

110



2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica
si/sau din propunerea financiard sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces
la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul
propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate
si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupd comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permitd, la cerere, intr-un termen care nu
poate depdsi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la
raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile
financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permitd,
la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al
oricarui  ofertant/candidat  si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la
Sfundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate §i probate de catre ofertanti ca fiind
confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit
la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe
care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucdt cuprind, fara a se limita la
acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "Tn sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de cdtre
ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte
este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
informatiile din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul,
fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt
urmatoarele:
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Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: " Operatorii economici indica
si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara
si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete
tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de
operatorii  economici din propunerea tehnicd, elemente din propunerea financiara  si/sau
fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera
caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile
alin. (1)."

ofertantii vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate
al informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este
cazul, al fundamentarilor/justificarilor preturilor/costurilor transmise; in caz contrar informatiile
mentionate in prezentul formular nu sunt considerate confidentiale.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul nr. 7

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: Proiectare si Executie Autostrada Tdrgu Mures — Tdrgu Neamt: Sectiunea 11:
Miercurea Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........coveiieiiriiiiiiiiiiieieeeeeaeenes (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 51 S , eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CNP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat — lider (se

completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in ...........c.oeiiiiiiriiiiiiiiiiiieeeaeeenes (adresa
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 51| SRR ,eliberat de.................... ,
la data de ............ ,CONP , in calitate de reprezentant legal al operatorului economic

.................................... (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in_cazul unei Asocieri se va

completa cate un paraqgraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea
Nirajului — Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin), sub sanctiunile
aplicate faptei de fals 1in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui
Lider desemnat de Asociere este (denumirea Ofertantului asociat desemnat
Lider),

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) (litere) Lei, fara TVA,
respectiv
(cifre) (litere) Lei, cu TVA.
De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profitde ............. %, aplicabila

in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.
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Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

v/Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
v/Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare
v/Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

v/Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr.

76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003
pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si
completata prin OUG 55/2016

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa in

Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara
TVA (maxim 2
zecimale)

1 | Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]

1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv
studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei

1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

1.3 | Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre
verificatorii atestati

2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]

2.1 | Organizarea santierului

2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala
[2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]

2.2.1 | Imprejmuiri/garduri/garduri ranforsate/garduri de protectie/garduri de
siguranta

2.2.2 | Amenajare peisagistica: defrisari, despaduriri, inierbari, plantare arbori si
arbusti, etc

2.2.3 | Panouri de protectie pentru reducerea zgomotului in zonele sensibile
pentru biodiversitate si in zonele localitatilor, inclusiv panouri/plase
pentru evitarea coliziunii animalelor cu traficul auto

2.2.4 | Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie,
fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi,
bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc

2.2.5 | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si
sol, zgomot)

2.2.6 | Refacere suprafete afectate, refacere habitate afectate

2.2.7 | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala

3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4+3.5]

3.1 | Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4]

3.1.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (medie, joasa
tensiune)

3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra
optica

3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele distributie si transport gaze

3.1.4 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari
utilitati

3.2 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere
arheologica [3.2.1+3.2.2]

3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile
mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]

3.2.1.1 | Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si diagnosticul
arheologic intruziv
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3.21.2

Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de
sarcina arheologica

3.2.2

Supravegherea arhelogica

3.3

Identificarea terenului de munitii neexplodate

3.4

Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de
executie a lucrarilor

3.5

Orice alte activitati necesare amenajarii terenului

Categorie de lucrari: Lucrari drum — Autostrada [4.1+4.2+4.3+4.4]

4.1

Terasamente

4.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

4.3

Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

4.4

Podete (fara cele aferente nodului rutier)

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele
decat cele mentionate la punctul 3.1

Siguranta circulatiei (inclusiv nod rutier, intersectii denivelate fara acces,
sensuri giratorii, restabiliri legaturi rutiere, parcare de scurta durata, etc.)
[6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6]

6.1

Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)

6.2

Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)

6.3

Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)

6.4

Iluminat (inclusiv poduri/pasaje/viaducte, exclusiv nod rutier, parcare de
scurta durata), inclusiv sistem de telegestiune

6.5

Panouri/balize antiorbire si atenuatori de impact

6.6

Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusivamenajari

Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare (Lucrari de consolidare a
versantilor, Piloti forati; Ziduri de sprijin de greutate; Ziduri de sprijin
debleu din beton armat ancorate; Plici ancorate; Drenuri longitudinale
sub sant, Saibe drenante; Drenuri forate orizontal, Masca drenanti;
Lucrari de sustinere terasamente - ziduri de sprijin, structuri de sprijin din
pamant armat; Lucrari de protectie a taluzelor de rambleu si debleu,
Consolidarea terenului de fundare, Pernd din balast ranforsata cu
geogrile, si alte asemenea)

Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofiliri si corectii locale
de albii, aparari de maluri, praguri de fund ingropate, devieri canale de
irigatii, protectii ale pilelor podurilor, protectia taluzului, descarcatori
in trepte pe taluz, amenajari torenti, protectie cu saltele de gabioane in
fata zidului de sprijin, etc)

Categorie de lucrari: Lucrari de Poduri, Pasaje, Viaducte
[9.14+9.2+9.3+9.4+9.5+...+9.83+9.84+9.85]

9.1

Viaduct pe autostrada peste vale km 69+848 — Calea 1

9.2

Viaduct pe autostrada peste vale km 69+848 — Calea 2

9.3

Pod pe autostrada peste vale km 70+482 — Calea 1

9.4

Pod pe autostrada peste vale km 70+482 — Calea 2

9.5

Pod pe autostrada peste fir de apa km 70+798 — Calea 1

9.6

Pod pe autostrada peste fir de apa km 70+798 — Calea 2

9.7

Pod pe autostrada peste paraul Mihaet km 71+627 — Calea 1

9.8

Pod pe autostrada peste paraul Mihaet km 71+627 — Calea 2

9.9

Pod pe autostrada peste paraul Mihaetul Sec km 72+187 — Calea 1
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9.10

Pod pe autostrada peste paraul Mihaetul Sec km 72+187 — Calea 2

9.11

Pod pe autostrada peste fir de apa km 72+790 — Calea 1

9.12

Pod pe autostrada peste fir de apa km 72+790 — Calea 2

9.13

Pod pe autostrada peste vale km 73+047 — Calea 1

9.14

Pod pe autostrada peste vale km 73+047 — Calea 2

9.15

Pod pe autostrada peste vale km 73+128 — Calea 1

9.16

Pod pe autostrada peste vale km 73+128 — Calea 2

9.17

Viaduct pe autostrada peste vale km 73+240 — Calea 1

9.18

Viaduct pe autostrada peste vale km 73+240 — Calea 2

9.19

Pod pe autostrada peste fir de apa km 73+424 — Calea 1

9.20

Pod pe autostrada peste fir de apa km 73+424 — Calea 2

9.21

Pod pe autostrada peste paraul Firea km 74+148 — Calea 1

9.22

Pod pe autostrada peste paraul Firea km 74+148 — Calea 2

9.23

Viaduct pe autostrada peste vale km 74+795 — Calea 1

9.24

Viaduct pe autostrada peste vale km 74+795 — Calea 2

9.25

Viaduct pe autostrada peste vale km 75+095 — Calea 1

9.26

Viaduct pe autostrada peste vale km 75+095 — Calea 2

9.27

Pod pe autostrada peste fir de apa km 75+544 — Calea 1

9.28

Pod pe autostrada peste fir de apa km 75+544 — Calea 2

9.29

Viaduct pe autostrada peste vale km 75+750 — Calea 1

9.30

Viaduct pe autostrada peste vale km 75+750 — Calea 2

9.31

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+434 — Calea 1

9.32

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+434 — Calea 2

9.33

Pod pe autostrada peste fir de apa km 76+616 — Calea 1

9.34

Pod pe autostrada peste fir de apa km 76+616 — Calea 2

9.35

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+805 — Calea 1

9.36

Viaduct pe autostrada peste vale km 76+805 — Calea 2

9.37

Viaduct pe autostrada peste vale km 77+061 — Calea 1

9.38

Viaduct pe autostrada peste vale km 77+061 — Calea 2

9.39

Pod pe autostrada peste paraul Bran km 77+324 — Calea 1

9.40

Pod pe autostrada peste paraul Bran km 77+324 — Calea 2

9.41

Viaduct pe autostrada peste vale km 78+072 — Calea 1

9.42

Viaduct pe autostrada peste vale km 78+072 — Calea 2

9.43

Viaduct pe autostrada peste vale km 78+695 — Calea 1

9.44

Viaduct pe autostrada peste vale km 78+695 — Calea 2

9.45

Viaduct pe autostrada peste vale km 79+600 — Calea 1

9.46

Viaduct pe autostrada peste vale km 79+600 — Calea 2

9.47

Pod pe autostrada peste vale km 80+231 — Calea 1

9.48

Pod pe autostrada peste vale km 80+231 — Calea 2

9.49

Viaduct pe autostrada peste vale km 80+605 — Calea 1

9.50

Viaduct pe autostrada peste vale km 80+605 — Calea 2

9.51

Pod pe autostrada peste paraul Domesnic km 81+263 — Calea 1

9.52

Pod pe autostrada peste paraul Domesnic km 81+263 — Calea 2

9.53

Viaduct pe autostrada peste vale km 81+994 — Calea 1

9.54

Viaduct pe autostrada peste vale km 81+994 — Calea 2
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9.55

Pod pe autostrada peste vale km 82+300 — Calea 1

9.56

Pod pe autostrada peste vale km 82+300 — Calea 2

9.57

Pod pe autostrada peste vale km 82+645 — Calea 1

9.58

Pod pe autostrada peste vale km 82+645 — Calea 2

9.59

Pod pe autostrada peste vale km 82+777 — Calea 1

9.60

Pod pe autostrada peste vale km 82+777 — Calea 2

9.61

Pod pe autostrada peste vale km 82+912 — Calea 1

9.62

Pod pe autostrada peste vale km 82+912 — Calea 2

9.63

Pod pe autostrada peste vale km 83+293 — Calea 1

9.64

Pod pe autostrada peste vale km 83+293 — Calea 2

9.65

Pod pe autostrada peste paraul Sascuta km 83+790 — Calea 1

9.66

Pod pe autostrada peste paraul Sascuta km 83+790 — Calea 2

9.67

Pod pe autostrada peste vale km 85+413 — Calea 1

9.68

Pod pe autostrada peste vale km 85+413 — Calea 2

9.69

Viaduct pe autostrada peste paraul Secu si DJ157F km 85+860 — Calea 1

9.70

Viaduct pe autostrada peste paraul Secu si DJ157F km 85+860 — Calea 2

9.71

Viaduct pe autostrada peste vale si drum local km 86+970 — Calea 1

9.72

Viaduct pe autostrada peste vale si drum local km 86+970 — Calea 2

9.73

Pod pe autostrada peste paraul Valea Rea km 87+702 — Calea 1

9.74

Pod pe autostrada peste paraul Valea Rea km 87+702 — Calea 2

9.75

Pod pe autostrada peste vale km 87+967 — Calea 1

9.76

Pod pe autostrada peste vale km 87+967 — Calea 2

9.77

Viaduct pe autostrada peste vale km 88+880 — Calea 1

9.78

Viaduct pe autostrada peste vale km 88+880 — Calea 2

9.79

Pod pe breteaua A peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+724

9.80

Pod pe breteaua A peste fir apa si autostrada Nod rutier Pipirig (DN15B) km
01+105

9.81

Pod pe breteaua B peste bretea B Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+808

9.82

Pod pe breteaua C peste fir apa Nod rutier Pipirig (DN15B) km 00+093

9.83

Pod pe breteaua C peste peste fir apa, breteaua A si autostrada Nod rutier
Pipirig (DN15B) km 00+402

9.84

Viaduct Nod Pipirig breteaua D peste peste fir apa Nod rutier Pipirig
(DN15B) km 00+520

9.85

Pod Nod Pipirig breteaua A peste breteaua A peste fir apa Nod rutier Pipirig
(DN15B) km 00+029

10

Categorie de lucrari: Tunel rutier T59 (bidirectional) km 75+850
[10.1+10.2+10.3+...+10.35+10.36+10.37]

10.1

Portale pentru Galeria 1

10.2

Portale pentru Galeria 2

10.3

Excavatie pentru Galeria 1

10.4

Excavatie pentru Galeria 2

10.5

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

10.6

Captuseala exterioara pentru Galeria 2

10.7

Hidroizolatie pentru Galeria 1

10.8

Hidroizolatie pentru Galeria 2

10.9

Captuseala interioara pentru Galeria 1
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10.10

Captuseala interioara pentru Galeria 2

10.11

Radier pentru Galeria 1

10.12

Radier pentru Galeria 2

10.13

Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de
urgenta

10.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

10.15

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2

10.16

Torcret pentru Galeria 1

10.17

Torcret pentru Galeria 2

10.18 | lluminat interior pentru Galeria 1

10.19 | Hluminat interior pentru Galeria 2

10.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

10.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

10.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

10.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

10.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

10.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

10.26 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte

trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

10.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2

10.28

Management trafic rutier pentru Galeria 1

10.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

10.30

ITS pentru Galeria 1

10.31

ITS pentru Galeria 2

10.32

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

10.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

10.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

10.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

10.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

10.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 2

11

Categorie de lucrari: Tunel rutier T60 (unidirectional pe calea 1) km
77+095 [11.1+11.2+11.3+...+11.17+11.18+11.19]

111

Portale pentru Galeria 1

11.2

Excavatie pentru Galeria 1

11.3

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

114

Hidroizolatie pentru Galeria 1

115

Captuseala interioara pentru Galeria 1

11.6

Radier pentru Galeria 1

11.7

Nise de serviciu Galeria 1 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta

11.8

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

11.9

Torcret pentru Galeria 1

11.10

Iluminat interior pentru Galeria 1
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11.11 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

11.12 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

11.13 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

11.14 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte

trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

11.15

Management trafic rutier pentru Galeria 1

11.16

ITS pentru Galeria 1

11.17

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

11.18

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

11.19

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

12

Categorie de lucrari: Tunel rutier T61 (bidirectional) km 77+455
[12.1+12.2+12.3+...+12.35+12.36+12.37]

12.1

Portale pentru Galeria 1

12.2

Portale pentru Galeria 2

12.3

Excavatie pentru Galeria 1

124

Excavatie pentru Galeria 2

125

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

12.6

Captuseala exterioara pentru Galeria 2

12.7

Hidroizolatie pentru Galeria 1

12.8

Hidroizolatie pentru Galeria 2

12.9

Captuseala interioara pentru Galeria 1

12.10

Captuseala interioara pentru Galeria 2

12.11

Radier pentru Galeria 1

12.12

Radier pentru Galeria 2

12.13

Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de
urgenta

12.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

12.15

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2

12.16

Torcret pentru Galeria 1

12.17

Torcret pentru Galeria 2

12.18

Iluminat interior pentru Galeria 1

12.19

Iluminat interior pentru Galeria 2

12.20

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

12.21

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

12.22

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

12.23

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

12.24

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

12.25

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

12.26

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

12.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2

12.28

Management trafic rutier pentru Galeria 1

12.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2
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12.30

ITS pentru Galeria 1

12.31

ITS pentru Galeria 2

12.32

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

12.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

12.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

12.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

12.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

12.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 2

13

Categorie de lucrari: Tunel rutier T62 (bidirectional) km 77+675
[13.1+13.2+13.3+...+13.35+13.36+13.37]

131

Portale pentru Galeria 1

13.2

Portale pentru Galeria 2

13.3

Excavatie pentru Galeria 1

13.4

Excavatie pentru Galeria 2

13.5

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

13.6

Captuseala exterioara pentru Galeria 2

13.7

Hidroizolatie pentru Galeria 1

13.8

Hidroizolatie pentru Galeria 2

13.9

Captuseala interioara pentru Galeria 1

13.10

Captuseala interioara pentru Galeria 2

13.11

Radier pentru Galeria 1

13.12

Radier pentru Galeria 2

13.13

Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de
urgenta

13.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

13.15

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2

13.16

Torcret pentru Galeria 1

13.17

Torcret pentru Galeria 2

13.18

Iluminat interior pentru Galeria 1

13.19

Iluminat interior pentru Galeria 2

13.20

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

13.21

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

13.22

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

13.23

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

13.24

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

13.25

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

13.26

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

13.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2

13.28

Management trafic rutier pentru Galeria 1

13.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

13.30

ITS pentru Galeria 1
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13.31

ITS pentru Galeria 2

13.32

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

13.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

13.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

13.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

13.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

13.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 2

14

Categorie de lucrari: Tunel rutier T63 (unidirectional pe calea 1) km
79+000 [14.1+14.2+14.3+...+14.17+14.18+14.19]

141

Portale pentru Galeria 1

14.2

Excavatie pentru Galeria 1

14.3

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

14.4

Hidroizolatie pentru Galeria 1

145

Captuseala interioara pentru Galeria 1

14.6

Radier pentru Galeria 1

14.7

Nise de serviciu Galeria 1 / Refugii pentru pietoni; lesiri de urgenta

14.8

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

14.9

Torcret pentru Galeria 1

14.10

Iluminat interior pentru Galeria 1

14.11

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

14.12

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

14.13

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

14.14

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

14.15

Management trafic rutier pentru Galeria 1

14.16

ITS pentru Galeria 1

14.17

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

14.18

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

14.19

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

15

Categorie de lucrari: Tunel rutier T64 (bidirectional) km 80+840
[15.1+15.2+15.3+...+15.35+15.36+15.37]

151

Portale pentru Galeria 1

15.2

Portale pentru Galeria 2

15.3

Excavatie pentru Galeria 1

154

Excavatie pentru Galeria 2

155

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

15.6

Captuseala exterioara pentru Galeria 2

15.7

Hidroizolatie pentru Galeria 1

15.8

Hidroizolatie pentru Galeria 2

15.9

Captuseala interioara pentru Galeria 1

15.10

Captuseala interioara pentru Galeria 2

15.11

Radier pentru Galeria 1
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15.12

Radier pentru Galeria 2

15.13

Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de
urgenta

15.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

15.15

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2

15.16

Torcret pentru Galeria 1

15.17

Torcret pentru Galeria 2

15.18 | lluminat interior pentru Galeria 1

15.19 | lluminat interior pentru Galeria 2

15.20 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

15.21 | lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

15.22 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

15.23 | Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

15.24 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

15.25 | Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

15.26 | Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte

trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

15.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2

15.28

Management trafic rutier pentru Galeria 1

15.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

15.30

ITS pentru Galeria 1

15.31

ITS pentru Galeria 2

15.32

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

15.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

15.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

15.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

15.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

15.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 2

16

Categorie de lucrari: Tunel rutier T65 (bidirectional) km 81+460
[16.1+16.2+16.3+...+16.35+16.36+16.37]

16.1

Portale pentru Galeria 1

16.2

Portale pentru Galeria 2

16.3

Excavatie pentru Galeria 1

16.4

Excavatie pentru Galeria 2

16.5

Captuseala exterioara pentru Galeria 1

16.6

Captuseala exterioara pentru Galeria 2

16.7

Hidroizolatie pentru Galeria 1

16.8

Hidroizolatie pentru Galeria 2

16.9

Captuseala interioara pentru Galeria 1

16.10

Captuseala interioara pentru Galeria 2

16.11

Radier pentru Galeria 1

16.12

Radier pentru Galeria 2
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16.13

Nise de serviciu Galeria 1 si Galeria 2 / Refugii pentru pietoni; lesiri de
urgenta

16.14

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 1

16.15

Cale (inclusiv structura rutiera), trotuare si borduri pentru Galeria 2

16.16

Torcret pentru Galeria 1

16.17

Torcret pentru Galeria 2

16.18

Iluminat interior pentru Galeria 1

16.19

Iluminat interior pentru Galeria 2

16.20

Iluminare in afara galeriei pentru Galeria 1

16.21

lluminare in afara galeriei pentru Galeria 2

16.22

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 1

16.23

Instalatii/echipamente/sisteme in interiorul Galeriei 2

16.24

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 1

16.25

Instalatii/echipamente/sisteme in afara galeriei pentru Galeria 2

16.26

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 1

16.27

Platforme in exteriorul galeriei, bazine de apa, bazine de retentie, puncte
trafo, instalare hidranti pentru Galeria 2

16.28

Management trafic rutier pentru Galeria 1

16.29

Management trafic rutier pentru Galeria 2

16.30

ITS pentru Galeria 1

16.31

ITS pentru Galeria 2

16.32

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 1

16.33

Dispozitive de scurgerea si colectarea apelor pentru Galeria 2

16.34

Siguranta circulatiei pentru Galeria 1

16.35

Siguranta circulatiei pentru Galeria 2

16.36

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 1

16.37

Alte elemente necesare realizarii tunelului si punerii in trafic a acestuia —
Galeria 2

17

Categorie de lucrari: Nod rutier DN 15B km 70+500 Pipirig (inclusiv
intersectii/sensuri giratorii) [17.1+17.2+17.3+...+17.6+17.7]

171

Terasamente

17.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

17.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

17.4

Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune

17.5

Podete

17.6

Lucrari de consolidare aferente nodului

17.7

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN 15B km 70+500 Pipirig
(inclusiv intersectii/sensuri giratorii)

18

Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si
restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate)
[18.1+18.2+18.3]

18.1

Terasamente

18.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

18.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
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19

Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel [19.1+19.2+19.3]

19.1

Terasamente

19.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

19.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

20

Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere

21

Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada [21.1+21.2+21.3]

21.1

Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga
[21.1.1+21.1.2+21.1.3+21.1.4+21.1.5+21.1.6+21.1.7]

21.1.1

Terasamente

21.1.2

Suprastructura drum

21.1.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

21.1.4

Dotari Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.5

lluminat Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.6

Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 75+400 stanga

21.1.7

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km
75+400 stanga

21.2

Parcare de  scurta  durata - Km 75+400 dreapta
[21.2.1+21.2.2+21.2.3+21.2.4+21.2.5+21.2.6+21.2.7]

21.2.1

Terasamente

21.2.2

Suprastructura drum

21.2.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

21.2.4

Dotari Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.2.5

lluminat Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.2.6

Amenajare peisagistica Parcare de scurta durata - Km 75+400 dreapta

21.2.7

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata - Km
75+400 dreapta

21.3

Centrul de comanda, control si interventie pentru tuneluri

22

Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de
transport si sistemul de control al traficului — ITS

23

Probe tehnologice si teste

24

Benzi pentru vehicule lente

25

Sisteme de ventilatie pentru tuneluri

26

Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru
promovarea contractului

TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+4+5+.............. 23+24+25+26]

TVA (19%)

TOTAL LEI CU TVA

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o
activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero",

poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari
sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate
in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si
sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator.
Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia,
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constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul
de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de
lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.
Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si
suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate
obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost
stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de
profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii
sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in
contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a
costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantiit NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/
categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate
Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate
in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/
categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu
Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare
respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o
defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara
si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor
include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

aferente contractului

Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea II: Miercurea Nirajului —

Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

Nr. . . Pret (lei fara
ot Categoria de cheltuieli TVA)
1 | Cheltuieli privind protectia mediului 9.267.726,07
2 Cheltuieli privind relocarile de utilitati 6.278.137,02
3 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si
evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de | 1.494.794,53
expropriere pus la dispozitie de Beneficiar
4 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 2.989.589,06
5 Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice
solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/ | 2.989.589,06
acordurilor/autorizatiilor
6
Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse 18.936.493 24
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie e
7 Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice 9989 589 06
supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului e
8 Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in
cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la | 8.968.767,17
avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare
9 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea
proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice | 149.180.493,84
punctuale
10
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati
: T . . o : 4.484.383,58
suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului
11 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe 11.958.356,22
subsol/sol
12 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/
observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in
o - - . . . .| 11.958.356,22
auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile
de proiectare
13 | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de
Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri  pe  parcursul  derularii | 11.958.356,22
contractului
14 - . e . L : .
Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor
unor lucrari ca urmare a situatiei din teren 54.709.479,71
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15
Cheltuielile privind descarcarea de sarcini arheologice 1.494.794,50

Total rezerve de implementare 298.958.905,50

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din
documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea
Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate
de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu
depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in
documentatia de atribuire.

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN
REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite
in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul
Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile
descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de
Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in

cadrul contractului

Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures — Targu Neamt: Sectiunea I1: Miercurea Nirajului —
Leghin, km 22+000 — km 181+195: Lot 2c: Pipirig — Vanatori Neamt (Leghin)

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat
pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare]

Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de

lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

Suma care Qi revine fiecarui
Ref Activitate/Categorie de lucrari subcontrac.tan'F pentru ;.)a.rtea realizat.a
de acesta din fiecare activitate/categorie
de lucrari sau servicii (Lei fara TVA)
1 2 3
Exemplu Exemplu
Realizarea  proiectarii __lucrarilor  conform | Se va completa o suma din valoarea totala
1.1 normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, | a acestei sub-categorii a activitatii de
desene conform cu executia si Cartea Constructiei | proiectare, aferenta partii subcontractate.
4 Categorie de lucrari: Lucrari drum
Se va completa o suma din valoarea totala
4.1 Terasamente a acestei sub-categorii a lucrarilor
aferenta partii subcontractate.
. . . Se va completa o suma din valoarea totala
Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea - . .
4.3 apelor a categoriei de lucrari aferenta partii
subcontractate.
Se va completa o suma din valoarea totala
a categoriei de lucrari aferenta partii
Viaduct pe autostrada peste vale km 69+848 — | subcontractate (valoarea pod) SAU din
9.1 Calea 1l valoarea totala a lucrarilor de pod se va
completa doar valoarea  aferenta
lucrarilor subcontractate
TOTAL LEI FARATVA

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.
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Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara
care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi
realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari _sau servicii_si/sau subdiviziunile acestora pe care
Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/
categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar
unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul
de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii
de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau
parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod
distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare
subcontractant in parte.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

Reprezentant legal Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
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Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG
55/2016

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

Nr. | Denumire Date de identificare furnizor: Tipuri si | Valoarea
crt. | furnizor » Sediul......... ; cantitati prestatiilor
materiale de » Telefon.....; fax........ ; estimate  de | Furnizorului  de
constructie » Nr. de inregistrare la Registrul | materiale de | materiale de
Comertului........... ; constructie constructie
» cod unic de inregistrare............ ;| furnizate in | (lei fara TVA)
» cont bancar........... , banca la care | cadrul
este deschis............. ; contractului
» numele reprezentantului
firmei.......... si functia acestuia

NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza
furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in
lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea
indicate in Formularul nr. 4 - cap. V Organizarea de Santier si Surse de Materiale - pct. B.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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