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Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire 

PROIECTARE SI EXECUTIE “AUTOSTRADA TIMISOARA – MORAVITA,  

TRONSONUL 1: AUTOSTRADA A1 (REMETEA MARE) – JEBEL” 

 

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/4351/S13  

Intrebare 1 

 

In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate 

pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele 

electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul 

nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate de către Ofertant ? 

Raspuns 1 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a 

le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze 

aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a 

desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si 
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completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le 

subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 

Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 
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Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, este necesara 

o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in 

Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit 

legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ 

autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru 

aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile 

necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele 

autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau 

Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 2  

 

Cand avem neconcordante intre Cerintele Beneficiarului, Caietele de Sarcini, Planuri si 

Avize, va rugam sa ne spuneti ce document primeaza in realizarea Ofertei Financiare. 

Raspuns 2 Raportat la caracterul vag si succint al solicitarii de clarificari, Autoritatea Contractanta 

se afla in imposibilitatea obiectiva de a furniza un raspuns, dat fiind faptul ca nu sunt 

enuntate neconcordante propriu-zise identificate intre documente.  

In acest sens, precizam faptul ca Cerintele Beneficiarului au fost elaborate in corelare 

cu prevederile Studiului de Fezabilitate pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei 

de atribuire. 

 

Eventualele discrepante/erori/omisiuni/necorelari, precum si eventualele solutii de  

modificare/actualizare/optimizare/imbunatatire a lucrarilor se vor interpreta conform 

clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de 

proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. 
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Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa 

caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice nu reprezinta o neconcordanță/ 

discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se 

reciproc. 

Intrebare 3  

 

In Cerintele Beneficiarului Iluminatul Exterior la CIC si Parcarea de Scurta Durata 

iluminatul exterior perimetral este “prevazuti cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu 

de 150 W”, va rugam precizati daca respectam aceasta cerinta sau realizam iluminat 

exterior LED cu Telegestiune. 

Raspuns 3 Iluminatul se va realiza in tehnologie LED cu telegestiune, conform prevederilor 

proiectului. 

 

Se vor avea in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap.  4.13.10. Iluminatul: 

“4.13.10.2. Pentru asigurarea iluminatului public al autostrazii se vor avea in vedere 

urmatoarele: 

✓ iluminatul interior si exterior se va avea realiza pe baza de LED si se va asigura cu 

sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuta de la 

reteaua nationala/regionala/locala de energie electrica; 

✓ iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente de telegestiune; […]” 

 

Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.13.1  Centru de Intretinere si 

Coordonare, paragraful: 

“4. ILUMINATUL EXTERIOR PERIMETRAL 

Iluminatul exterior perimetral al parcarii se realizeaza cu stâlpi metalici tip columna 

de 10m înaltime, în fundatie de beton, prevazuti cu corpuri de iluminat cu vapori de 

sodiu de 150 W. […]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“4. ILUMINATUL EXTERIOR PERIMETRAL 

Iluminatul exterior perimetral al parcarii se realizeaza cu stâlpi metalici tip columna 

de 10m înaltime, în fundatie de beton, prevazuti cu corpuri de iluminat in tehnologie 

LED, echipate cu accesorii pentru controlul nivelului de iluminare, cu senzori de trafic, 

cu tehnologia adresabila (telegestiune iluminat), cu comunicatie wireless, etc. […]” 

 

De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.13.2 Parcari de Scurta 

Durata km 26+700, stanga/dreapta, paragraful: 

“ iluminatul exterior perimetral şi bretele de acces 

Iluminatul exterior perimetral al parcării se realizează cu stâlpi metalici tip columnă 

de 10m înălţime în fundaţie de beton, prevăzuţi cu corpuri de iluminat cu vapori de 

sodiu de 150 W.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“ iluminatul exterior perimetral şi bretele de acces 

Iluminatul exterior perimetral al parcării se realizează cu stâlpi metalici tip columnă 

de 10m înălţime în fundaţie de beton, prevăzuţi cu corpuri de iluminat in tehnologie 

LED, echipate cu accesorii pentru controlul nivelului de iluminare, cu senzori de trafic, 

cu tehnologia adresabila (telegestiune iluminat), cu comunicatie wireless, etc. […]” 

Intrebare 4  

 

Conform Cerinte Beneficiar pagina 49 “Alimentarea cu energie electrica a tuturor 

obiectivelor aferente centrului de intretinere se va face dintr-un post de trasformare, 

care va fi prevazut de catre detinatorul retelei electrice din zona de incidenta a 

proiectului”. Va rugam, sa ne precizati daca in cadrul lucrarilor de Bransamente pentru 

CIC si Parcarea de Scurta Durata cotam Posturile de transformare prevazute in 

Memoriile tehnice. 
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Raspuns 4 Posturile de transformare au fost prevazute in cadrul investitiei conform descrierilor din 

proiect, pentru a asigura functionarea instalatiilor proiectate. Prin urmare, Ofertantii au 

obligatia de a cota in cadrul Propunerilor financiare si posturile de transformare, astfel 

incat sa fie asigurata ducerea la bun sfarsit a tuturor lucrarilor si/sau dotarilor aferente 

obiectivului de investitii prevazute in Cerintele Beneficiarului si Documentele 

Beneficiarului. 

Intrebare 5    

 

In Cerintele Beneficiarului se specifica faptul ca la Parcari se vor monta 3 statii de 

incarcare auto pe 6 locuri de parcare. consumul mediu pe aceste statii de incarcare este 

de 3x150kW=450kW. In descrierea bransamentelor se specifica posturi de transformare 

de 630kVA. Consideram ca postul de transformare nu poate asigura consumul necesar 

pentru toti consumatorii. Va rugam verificati si revizuiti daca este necesar. 

Raspuns 5 Schema electrica va fi  prevazuta pentru 3 bucati echipamente ULTRA FAST CHARGE 

(minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot fi conectate simultan 

pentru incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana 

a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

De asemenea, tinand cont de aprobarea Regulamentului 1804/13.09.2023 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 

2014/94/UE, viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de scurta 

durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata 

pentru asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute necesitatile curente 

(iluminat exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), cat si functionarea statiilor de 

reincarcare vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi 

suplimentarea numarului statiilor de reincarcare autoturisme electrice sau statii 

de reincarcare camioane electrice). 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, la cap. 3.3.13.2 Parcari de Scurta Durata km 

26=700, stanga / dreapta, paragraful: 

Parcarile de scurta durata vor fi dotate cu câte 6 locuri de parcare cu posibilitate de 

încărcare a autoturismelor electrice de la 3 posturi (minim 300 kW fiecare post), fiecare 

deservind câte 2 locuri de parcare. 

se modifica dupa cum urmeaza: 

Parcarile de scurta durata vor fi dotate cu câte 6 locuri de parcare cu posibilitate de 

încărcare a autoturismelor electrice de la 3 posturi (minim 320 kW fiecare post), 

fiecare deservind câte 2 locuri de parcare. 

 

Totodata, la cap. 5.5  Caracteristici imperative privind dotarile autostrazii din Cerintele 

Beneficiarului, paragraful: 

Parcarea de scurta durata, va respecta urmatoarele cerinte:  

• se va asigura infrastructura necesara pentru constructia viitoare a unui numar 

de minim 6 locuri de incarcare rapida (minim 300kW fiecare) pentru masini 

electrice in parcarile de scurta durata si spatiile de servicii si minim 4 locuri de 

incarcare in CIC;  

se modifica dupa cum urmeaza: 

Fiecare parcare de scurta durata, va respecta urmatoarele cerinte:  

• se va asigura infrastructura necesara pentru constructia viitoare a unui numar 

de 3 posturi de incarcare (minim 320 kW fiecare post), fiecare deservind câte 

2 locuri de parcare pentru masini electrice in parcarile de scurta durata si 

spatiile de servicii si minim 2 posturi de incarcare (minim 320 kW fiecare post), 

fiecare deservind câte 2 locuri de parcare in CIC;  
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Intrebare 6  

 

In Cerintele Beneficiarului se specifica faptul ca la CIC se vor monta 3 statii de 

incarcare auto pe 6 locuri de parcare, in Memoriu tehnic Ob.25 “ Statia de incarcare 

autoturisme electrice cuprinde 2 buc echipamente ULTRA FAST CHARGE 

(150kWutil /160kWracord) la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 buc 

autoturisme”, va rugam sa ne precizati cate echipamente pentru incarcare cotam. 

Raspuns 6 Pentru Centrul de Intretinere si Coordonare, schema electrica va fi prevazuta pentru 2 

bucati echipament ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW) la care pot fi conectate 

simultan pentru incarcare 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea 

simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. 

 

A se vedea si Raspunsul 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 7 

 

In Cerintele Beneficiarului se specifica faptul ca la Parcarea de Scurta Durata se vor 

monta 3 statii de incarcare auto pe 6 locuri de parcare, in Memoriu tehnic Ob.14 “ Statia 

de incarcare autoturisme electrice cuprinde 2 buc echipamente ULTRA FAST 

CHARGE la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 buc autoturisme”, va 

rugam sa ne precizati cate echipamente pentru incarcare cotam. 

Raspuns 7 A se vedea Raspunsul 5 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 8 

 

Daca ofertantul alege sa declare Garantia lucrarilor 120 luni, garantia echipamentelor, 

Statii de incarcare, Posturi de transformare, Grupuri electrogene, etc, trebuie sa respecte 

aceasta garantie de 120 luni sau respecta Garantia Producatorului de 24 luni. 

Raspuns 8 Garantia echipamentelor este stabilita de producatorul acestora in conformitate cu 

standarde si normative aferente acestora si este independenta de vointa Antreprenorului 

(neputand fi prelungita fata de cat este stabilita de producator).  

Astfel, pentru aceste produse mentionate in clarificare se va asigura o garantie de minim 

24 de luni de la punerea lor in functiune, putand fi si mai mare de 24 de luni, in functie 

de garantia stabilita de producator. 

Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se 

refera la garantia aferenta lucrarilor executate. 

Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta/intretinerea acestor echipamente 

pe intreaga perioada de garantie a produselor de la punerea in functiune a acestora in 

conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului – Anexa nr. 4 -  SISTEME ITS, 

cap. 1.6 Documentatie, sub-capitolele:  

➢ Întreţinere în perioada de garanţie  

➢ Cerinţele de mentenanţă / întreţinere si 
➢ Lista cu activităţile de mentenanţă obligatorii 

Totodata, la finalizarea perioadei de garantie a produselor, pentru echipamentele pentru 

care s-a asigurat mentenanta, trebuie transmis Beneficiarului manualul de intretinere/ 

service. 

Intrebare 9 

 

In Memoriu tehnic 110kV se vorbeste de 2 intersectii; " Intersecția 1 LEA 110 kV simplu 

circuit Timișoara - Gătaia" si "Intersecția 2 LEA 110 kV simplu circuit Giulvăz - 

Timișoara", in Cerintele beneficiarului la pagina 64 avem doar " Intersecția 1 LEA 110 

kV simplu circuit Timișoara - Gătaia", va rugam, sa ne spuneti, ofertam retele din 

Memoriu Tehnic sau cele din Cerintele beneficiarului. 

Raspuns 9 La elaborarea ofertelor, se va tine cont de retelele din Memoriul Tehnic, respectiv:  

• "Intersecția 1 LEA 110 kV simplu circuit Timișoara - Gătaia" si  

• "Intersecția 2 LEA 110 kV simplu circuit Giulvăz - Timișoara". 
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In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.17.4 Retele electrice de înaltă tensiune 

110kV, detinator: S.C. RETELE ELECTRICE BANAT S.A. se comleteaza cu 

urmatorul sub-punct: 

Intersecția 2 LEA 110 kV simplu circuit Giulvăz – Timișoara, cu respectarea cerintelor 

din Documentele Beneficiarului. 

Intrebare 10 

 

La clauza 50.3 din Condițiile Generale de Contract aprobate prin H.G. 1/2018 este 

prevăzut că: 

“Dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte 

o obligaţie, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este 

îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări sau obligaţii până la terminarea lucrării 

sau îndeplinirea obligaţiei.” 

 

Prevederea din Condițiile Generale de Contract este extrem de clară în sensul că 

valoarea obligației neîndeplinite, astfel cum a fost stabilită prin Acordul contractual, va 

fi reținută la plată, urmând a fi plătită la îndeplinirea obligației. 

 

Aceeași situație este prevăzut în cazul unor lucrări neîndeplinite. Valoarea acestor 

lucrări vor fi reținute la plată, urmând a fi plătite când vor fi îndeplinite. 

 

În niciun caz Condițiile Generale de Contract nu prevăd ca valoarea obligațiilor 

neîndeplinite la timp reprezintă o penalitate care va fi percepută Antreprenorului în 

cazul îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor sau că valoarea lucrărilor neîndeplinite nu 

va mai fi plătită în cazul îndeplinirii cu întârziere a acestora. 

 

În tabelul din Acordul contractual, la rubrica aferentă clauzei 50.3 (Valoarea unor 

obligații neîndeplinite de Antreprenor) a fost prevăzut că valoarea unor obligații 

neîndeplinite reprezintă o penalitate percepută Antreprenorului și nu doar o sumă 

reținută până la îndeplinirea obligației, contrar prevederii de la clauza 50.3 din 

Condițiile Generale de Contract, astfel cum au fost aprobate prin H.G. 1/2018.  

 

Prin raportarea la prevederile art.1 din cadrul HG nr. 1/2018, autoritatea contractantă 

are obligația de a prelua în totalitate prevederile clauzelor contractuale generale aferente 

Anexei nr. 1/2, fără a modifica forma și conținutul informației, autoritatea contractantă 

având posibilitatea de a modifica doar pe acelea care fac obiectul tabelului prezentat la 

nivelul Condițiilor Specifice, așa cum au fost publicate la nivelul Anexei nr. 1/2 din HG 

nr.1/2018, Monitorul Oficial, Partea I, Nr.26/11 Ianuarie 2018. 

“Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la 

subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă 

Condiţie Specială este nulă.”  

“Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în 

forma dată de Condiţiile Generale.(aprobate prin HG 1/2018)” 

 

Întrucat Condițiile Generale de Contract aprobate prin act normativ nu pot fi modificate 

cu excepția clauzelor a căror modificare e permisă prin Clauzele Speciale, orice altă 

modificare este nulă absolut, conform sancțiunii prevăzute de HG nr. 1/2018. 
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În condițiile în care autoritatea contractantă nu poate modifica prevederile Condițiilor 

General de Contract cu excepția clauzelor a căror modificare e permisă prin Condiții 

Speciale, rugăm autoritatea contractantă să clarifice în sensul că valorile prevăzute în 

Acordul contractual cu referire la clauza 50.3 reprezintă sume ce vor fi reținute, și NU 

penalități, în condițiile în care prevederea respectivelor sume ca penalități este nulă 

absolut. 

Raspuns 10 Autoritatea Contractanta a stabilit, prin contract, faptul ca in cazul obligatiilor 

contractuale neindeplinite cu impact major in indeplinirea obiectului contractului, in 

apararea interesului public constituit de realizarea obiectivului de investitii, se impune 

perceperea de penalitati sau penaltati de intarziere. 

 

Penalitatile/Penalitatile de intarziere se aplica exclusiv in situatia in care viitorul 

Antreprenor nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le indeplineste in mod 

necorespunzator, astfel incat pentru un Antreprenor diligent valoarea penalitatilor nu 

trebuie sa constituie un motiv de impovarare. 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, prin introducerea penalitatilor pentru 

neindeplinirea anumitor obligatii contractuale principale de catre Antreprenor, doreste 

sa se asigure de indeplinirea obiectului contractului. Situatia in care, Autoritatea 

contractanta constata ca, urmare a neindeplinirii unor obligatii principale ale 

Antreprenorului in mod culpabil, lucrarile sunt intarziate si nu pot fi finalizate in 

termenul initial stabilit in documentatia de atribuire, inseamna ca masurile de preventie 

nu si-au atins obiectivul. Astfel, prin aceste clauze contractuale, Autoritatea 

Contractanta monitorizeaza activitatea Antreprenorului si aplica parghiile contractuale 

astfel incat obiectivul de investitii sa fie realizat in termenele contractuale si la nivelul 

cantitativ si calitativ stabilit prin documentatia de atribuire.  

Insa, Autoritatea Contractanta a prevazut in cuprinsul clauzelor contractuale 

activitati/atributii punctuale de o insemnatate ridicata, cu impact in implementarea 

contractului, care, daca nu sunt respectate, atrag dupa ele penalitati/penalitati de 

intarziere. 

In ceea ce priveste principiul proportionalitatii contractuale, acesta a fost respectat, 

luand in calcul dupa cum am demonstrat mai sus, atat potentialele consecinte ale 

nerespectarii unor obligatii principale ale Antreprenorului, cat si complexitatea si 

valoarea Contractului de proiectare si executie. 

Amintim faptul ca potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor 

publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private.  

Astfel, principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie 

publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este responsabilitatea 

Autoritatii Contractante, in calitate de purtatoare a prerogativelor de putere publica de 

a stabili clauzele contractuale si impune sanctiuni astfel incat interesul public care 

reprezinta fundamentul incheierii si executarii contractului sa fie atins, Prin urmare, 

stabilirea unor cuantumuri inferioare ale penalitatilor in cauza ar genera riscul 

nerealizarii interesului public presupus de realizarea obiectivului de investitii de interes 

national in mod corespunzator si cu respectarea termenelor contractuale, prin ducerea 

in derizoriu a parghiilor contractuale aflate la dispozitia Autoritatii Contractante pentru 

constrangerea Antreprenorului la indeplinirea conforma a propriilor obligatii. 
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Cu referire particulara la penalitatile prevazute la Sub-Clauza 36.4, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca reprezinta valoarea penalitatilor pentru obligatii 

neindeplinite in mod necorespunzator sau nerespectate de catre Antreprenor. 

 

Totodata, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si 

sunt aplicate numai in situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile in 

termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o 

ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea 

contractului conform principiului bunei-credinte.  

 

Prin aceste penalitati/penalitati de intarziere., Autoritatea Contractanta nu doreste sa 

impovareze viitorul Antreprenor, ci urmareste doar ca obiectul contractului sa fie 

indeplinit la standardele tehnice si in conditiile prevazute in Documentatia de atribuire. 

 

Precizam faptul penalitatea prevazuta la sub-clauza 36.4 din Acordul Contractual a fost 

stabilita in deplina corelare cu prevederile sub-clauzei 36.4 din HG nr. 1/2018:  

„36.4 În cazul în care Antreprenorul nu finalizează Lucrările (sau un Sector) în Durata 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție], Beneficiarul, cu condiția respectării prevederilor 

clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului] și fără a afecta alte remedii prevăzute în 

Contract va fi îndreptățit să perceapă de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese 

moratorii, penalități de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei 

de Execuție după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Execuție] și data efectivă de finalizare a Lucrărilor (sau a 

Sectorului), menționată în procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau 

Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (în absența unei asemenea mențiuni) certificată 

de către Supervizor. Cu excepția cazului în care este prevăzută o altă valoare în 

Acordul Contractual, valoarea penalităților de întârziere pentru fiecare zi de întârziere 

va fi egală cu Prețul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului 

împărțit la Durata de Execuție la semnarea Contractului exprimată în zile. Suma 

maximă a penalităților de întârziere va fi de 15% din Prețul Contractului la semnarea 

Contractului.”  

 

In mod similar, referitor la penalitatile percepute in cadrul subclauzei 50.3,  Autoritatea 

Contractanta mentioneaza faptul ca prevederea penalitatii in discutie este motivata de 

garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a acestui 

obiectiv de investitie de importanta majora. Totodata, avand in vedere ca penalitatile se 

afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care 

Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, 

cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator 

economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. 

Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat 

cele prevazute in Acordul Contractual intrucat, raportat la valoarea contractului, aceasta 

penalizare ar deveni derizorie, nemaiavand finalitatea avuta in vedere de catre legiuitor. 

 

Totodata, a se vedea si ordinea de prioritate a documentelor in cadrul unui contract de 

achizitie publica – clauza 3 Ordinea de precedent a documentelor contractuale, unde 
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prevederile Acordului contractual primeaza fata de Conditiile Generale de Contract iar 

in caz de discrepante intre documente prevederile documentului prioritar vor prevala. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate 

prevederile modelului de Acordul Contractual. 

Intrebare 11 

 

Vă rugăm să clarificați dacă taxele și contribuțiile solicitate de Inspectoratul de Stat în 

Construcții, inclusiv cota de 0,5% din valoarea lucrărilor impusă prin Lege se vor 

include în propunerea financiară a ofertanților ca și categorie de cost în formarea 

prețului sau vor fi plătite direct de Beneficiar la ISC. 

Raspuns 11 Pentru acest proiect nu se platesc taxe catre Inspectoratul de Stat în Construcții. Prin 

urmare, Ofertantii nu vor include în propunerile financiare costul taxelor și 

contribuțiilor solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții. 

Intrebare 12 Vă rugăm să confirmați că sunt disponibile exproprierile de teren necesare construcției. 

Raspuns 12 Autoritatea contractanta va pune la dispozitie terenurile aferente coridorului de 

expropriere aprobat la nivel de Studiu de Fezabilitate, in timp util, astfel incat sa nu 

impacteze negativ implementarea Contractului de proiectare si executie. 

In schimb, daca vor deveni necesare exproprieri suplimentare, acestea reprezinta o 

obligatie a viitorului antreprenor, in conformitate cu prevederile Cerintelor 

Beneficiarului cap. 5.1.17 si respectiv Anexa nr. 3 la Cerintele Beneficiarului: 

5.1.17. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute 

in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de 

teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri 

suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar 

cu acordul expres al Beneficiarului.  

In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de 

exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, 

pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele 

Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/ 

sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea 

exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile 

suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de 

Modificare initiata de Antreprenor]. 

Intrebare 13 

 

Vă rugăm să confirmați că locatia (terenul) pentru organizarea de santier este asigurata 

de Beneficiar. 

Raspuns 13 Mentionam faptul ca pentru organizarea de santier Autoritatea contractanta nu impune 

utilizarea locatiei mentionate in Documentatie, ramanand la latitudinea ofertantilor 

alegerea locatiei pentru realizarea organizarii de santier.  

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatia propusa in Documentatie, fie 

alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, 

acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de 

teren necesare realizarii organizarii de santier, altele decat suprafetele de teren care se 

regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, 

autorizatiilor necesare si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare 

realizarii organizarii de santier. Pentru locatiile Organizarilor de santier propuse de 

catre Antreprenor trebuie avuta in vedere inclusiv si necesitatea autorizarii acestora din 

punct de vedere al Mediului. 

In cazul in care ofertantii amplaseaza organizarile de santier in interiorul coridorului 

expropriat nu mai este necesara prezentarea de documente care sa ateste posibilitatea 

terenului afectat, dar este necesara prezentarea de schite, documente si date din care sa 

rezulte locatia si suprafetele avute in vedere. 
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Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de santier, 

altele decat cele cele deja expropriate, atunci este necesara prezentarea in Propunerea 

Tehnica de schite, documente si date din care sa rezulte locatia, suprafetele precum si 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat. 

 

Totodata, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru organizarea de 

santier decat cea analizata prin documentatie, atunci Antreprenorul va fi responsabil de 

obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noua 

locatie, cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului 

afectat, insotita de documente justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere 

Tehnica. 

 

Asa cum este specificat in Cerintele Beneficiarului, cap. 3.3.14. Organizarea de santier, 

locatia organizarii de santier analizata in documentatia tehnica este situata in interiorul 

coridorului de expropriere.  

Intrebare 14 

 

Vă rugăm să confirmați că locatia pentru groapa de impumut este asigurata de 

Beneficiar. 

Raspuns 14 Conform prevederilor cap. 4.13.6.8 din Cerintele Beneficiarului: 

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, utilizarea si readucerea 

ulterioara la o stare acceptabila a terenurilor utilizate pentru gropi de imprumut, 

depozite de material  excavat si orice alt fel sau tip de lucrari temporare necesare.  

Mentionam faptul ca pentru utilizarea gropilor de imprumut, Autoritatea contractanta 

nu impune locatii, ramanand la latitudinea ofertantilor identificarea si alegerea 

amplasamentelor pentru gropile de imprumut.  

In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in Documentatia 

de mediu, fie alte locatii, Antreprenorul este responsabil pentru obtinerea avizelor si 

permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut, iar 

costurile/ taxele/ tarifele/ redeventele aferente sunt in sarcina acestuia. 

Antreprenorul este responsabil pentru asigurarea/ obtinerea unor suprafete de teren 

pe costurile acestuia, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in coridorul de 

expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

Beneficiarul nu pune la dispozitie gropile de imprumut. Antreprenorul este 

responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru autorizarea gropilor de 

imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea si autorizarea 

gropilor de imprumut iar costurile/taxele/tarifele/redeventele aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

Pamantul care va fi utilizat din gropile de imprumut si/ sau alte surse, se va face cu 

respectarea normativelor in vigoare. 

Gropile de imprumut NU au fost identificate de Beneficiar si, totodata, NU se 

regasesc in coridorul de expropriere. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta nu pune la dispozitie gropile de imprumut. 

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut iar toate costurile aferente (indiferent 

de natura sau denumirea acestora) sunt in sarcina Antreprenorului. 

 

Prin urmare, in conditiile in care ofertantii aleg, fie sa utilizeze locatiile propuse in 

Acordul de Mediu, fie alte locatii, Beneficiarul nu este responsabil pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare si nici pentru 

asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare, altele decat suprafetele de teren care 

se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 
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Antreprenorul este responsabil pentru identificarea gropilor de imprumut, pentru 

autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru 

exploatarea si autorizarea gropilor de imprumut iar costurile aferente sunt in sarcina 

Antreprenorului. 

 

Este obligatia Antreprenorului obtinerea tuturor avizelor/ permiselor necesare pentru 

exploatarea acestor gropi de imprumut si plata tuturor taxelor/ tarifelor si redeventelor 

necesare pentru exploatarea acestor gropi de imprumut, suportarea tututor chetuielilor 

pentru refacearea mediului, si orice alte asemenea costuri. 

 

Totodata, Antreprenorul va fi responsabil de obtinerea in implementarea 

contractului a Acordului de Mediu pentru locatiile propuse cat si precizarea in 

Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente 

justificative, conform Formularului nr. 4 - Propunere Tehnica. 

Intrebare 15 

 

„3.3.23.1 Monitorizarea geotehnica „Monitorizarea geotehnica a executiei are in 

vedere urmarirea executiei lucrarilor legate de teren in concordanta cu prevederile 

proiectului pentru a se putea dispune, daca se dovedeste necesar, adaptarea detaliilor 

de executie pe masura avansarii lucrarilor, in functie de conditiile geotehnice intalnite 

si de comportarea lucrarilor in faza de executie. Monitorizarea geotehnica a executiei 

are in vedere si urmarirea comportarii masivelor de pamant (deformatii, deplasari, 

variatii ale nivelului apei subterane, etc.) in faza de executie a lucrarilor.” 

In vederea oferirii unui tratament egal tuturor ofertantilor interesati de prezenta 

procedura, in a elabora o oferta corecta, va rugam sa ne confirmati/precizati ca: 

- in faza de executie a lucrarilor pentru monitorizare deformatiilor ofertantii pot alege 

una din metodele cunoscute, recomandate din Anexa G (NP 074/2022), ex. 

monitorizarea topografica; 

- se vor realiza monitorizari ale deformatiilor pe perioada de executie si respectiv 

postexecutie. 

Raspuns 15 Rugam operatorii economici sa aiba in vedere prevederile cap. 4.16.2 din Cerintele 

Beneficiarului: 

4.16.2. Raportul de monitorizare geotehnica a executiei se va intocmi in conformitate 

cu prevederile NP074-2014 si SR EN 1997:2 [Proiectarea Geotehnica. Investigarea si 

incercarea terenului] iar acesta trebuie sa detalieze masurile prevazute de catre 

Antreprenor pentru monitorizare pe perioada executiei Lucrarilor. Acesta va fi inaintat 

la nivelul Proiectului tehnic, ca parte integranta a acestuia si va fi actualizat pe 

parcursul executiei Lucrarilor, de fiecare data cand situatia o impune, dar nu mai rar 

de o data pe luna. Antreprenorul va stabili de comun acord cu Supervizorul o data a 

fiecarei luni de executie a Lucrarilor pentru predarea acestui document. 

 

Monitorizarea geotehnica se va efectua pe toata perioada de executie  a lucrarilor si in 

perioada de notificare a defectelor de catre Antreprenor. 

Monitorizarea are ca principal scop verificarea ipotezelor adoptate in calcul si 

identificarea masurilor suplimentare de interventie, daca acestea se impun in urma 

masuratorilor. 

Tinand cont ca traseul proiectat ce se desfasoara in rambleu, monitorizarea se va face 

prin masuratori topografice care sa indice tasarile terenului de fundare cat si tasarile 

umpluturii de rambleu. Monitorizarea se va realiza pe rampele podurilor si pasajelor pe 

lungime de min. 50 m lungime pe fiecare rampa.  

Intrebare 16 

 

Va rugam sa clarificati locatia exacta a zonei gropii de imprumut mentionat in Acord 

de Mediu nr.3 din 28.03.2024. 
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Raspuns 16 Coordonatele Stereo 70 ale gropilor de imprumut prezentate in Acordul de mediu nr. 

3/28.03.2024 sunt urmatoarele: 

1 231252 463662 

2 231484 462740 

3 232304 462696 

4 232993 462930 

5 232560 464493 

6 231639 464345 

1 217017 445600 

2 217483 445756 

3 217610 446155 

4 218560 446140 

5 218749 446107 

6 218641 445159 

7 217016 445255 

1 217976 439708 

2 218660 439993 

3 219173 439398 

4 219853 439521 

5 219842 439193 

6 219792 439085 

7 218999 438969 

8 218581 439169 

1 219322 427795 

2 219466 427440 

3 219530 427240 

4 219553 427161 

5 218792 427043 

6 218564 427693 

 

In acest sens, a se vedea Anexa 1 la prezenta Clarificare – Raport privind gropile 

de împrumut. 

A se vedea si Raspunsul nr. 14 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 17 Va rugam sa confirmati ca asanarea terenului si investigatiile arheologice au fost 

realizate pentru întreg traseul autostrazii. 

Raspuns 17 Va rugam sa aveti in vedere ca, asa cum rezulta din prevederile Cerintelor 

Beneficiarului, cap. 12.35.Investigatii arheologice, pe tronsonul 1 au fost identificate 

11 situri arheologice, însă mai sunt suprafețe care nu au fost acoperite prin 

diagnosticul arheologic intruziv și, în aceste zone, pot fi reperate alte vestigii 

arheologice, fapt pentru care Ofertantii vor trebui sa isi coteze aceasta activitate in 

cadrul pct. 3.2 Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere 

arheologica din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

La faza Studiului de Fezabilitate au fost realizate cercetări arheologice preliminare și 

parțial diagnosticul arheologic intruziv. Antreprenorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv în zonele în care nu s-a 

avut acces în fazele anterioare ale proiectului. 

Etapa 2 - Realizarea cercetării arheologice preventive a siturilor arheologice 

identificate în zonele definite în raportul arheologic și în avizul Directiei 

Judetene pentru Cultura Timis 

Etapa 3 - Supravegherea arheologică pe toată durata lucrărilor ce presupun 

intervenții în sol. 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt mentionate sarcinile pe care Ofertantii trebuie 



14 
 

sa le ia in considerare, fiind descrise la cap 12.35. Investigatii arheologice, care implica 

activitatea de investigatii arheologice. 

 

In mod similar, in cadrul Cerintelor Beneficiarului sunt mentionate sarcinile pe care 

Ofertantii trebuie sa le ia in considerare, fiind descrise la cap 12.36. Identificarea si 

curatarea terenului de munitii neexplodate, care implica activitatea de deminare, fapt 

pentru care Ofertantii vor trebui sa isi coteze aceasta activitate in cadrul pct. 3.3 

Identificarea terenului de munitii neexplodate din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7. 

Pentru suprafețe suplimentare sau neacoperite la faza anterioară, asanarea terenului de 

munitii neexplodate se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 

privind Protecţia Civilă cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 126/1995 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Rapoartele privind asanarea terenului si investigatiile arheologice realizate in cadrul 

Studiului de fezabilitate au puse la dispozitie, facand parte integranta din Documentele 

Beneficiarului publicate in SEAP. 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o 

impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este 

necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, 

va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta 

va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile 

Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de 

Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

Intrebare 18 

 

In Acordul Contractual la punctul 5.1 se listeaza Sector de lucrari 

„Sector 1 - Nod Rutier A1 Remetea Mare (care asigura legatura cu A1 si DN 6); 

Sector 2 - de la Nod Rutier A1 Remetea Mare (exclusiv) pana la Nod Rutier VO 

Timisoara Sud (inclusiv) (care asigura legatura cu VO Timisoara Sud); 

Sector 3 - de la Nod Rutier VO Timisoara Sud (exclusiv) pana la Nod Rutier DN59 

Padureni (inclusiv) (care asigura legatura cu DN59); 

Sector 4 - Descarcare provizorie Tronson 1 km 35+670 (care asigura legatura cu 

DJ693B); 

Sector 5 - Lucrarile ce se vor executa pentru realizarea obiectivului de investitii 

Autostrada Timisoara - Moravita, Tronson 1, altele decat cele aferente Sectoarele 1 - 4 

de mai sus.....” 

Dar formularele Graficul de esanolare a platilor (Formularul E) si Pretul activitatilor 

(Anexa nr 1 la Formularul 7) nu sunt in concordata cu sectoare de lucrari.  

Cum va fi calcula valoarea lucrarilor aferente Sectoarelor? 

Raspuns 18 Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda Programul de executie (Graficul GANTT) 
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reprezentand totalitatea activitatilor specifice pe care le presupune proiectarea si 

executia lucrarilor care fac obiectul contractului, mentionand inclusiv despre existenta 

sectoarelor definite in cadrul documentatiei de atribuire, modul de structurare a 

informatiei fiind prevazut in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica. 

 

Prin urmare, Programul de lucrari intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt 

se va elabora respectand informatia din Formularul de Propunere tehnica, in 

concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a 

lucrarilor, nefiind necesara structurarea informatiei pe fiecare sector in parte sau 

prezentarea unui Grafic Gantt distinct pentru fiecare sector in parte. 

 

 Propunerea Financiara va fi realizata in corelare cu Propunerea Tehnica si va cuprinde 

valorile aferente tuturor lucrarilor necesar a fi realizate, prin completarea Anexei nr. 1 

la Formularul nr. 7. 

 

Valoarea lucrarilor va fi raportata la Graficul de Esalonare a Platilor care cuprinde 

modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii 

aferente Contractului de proiectare si executie. 

 

Reamintim operatorilor economici si prevederile din Formularul E cu privire la metoda 

de plata a sumelor aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii in cadrul 

contractului, respectiv: 

“Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in 

functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum 

sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele 

si conditiile prevazute in Contract. 

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de 

ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7. 

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in 

conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. 

Exceptie fac c ategoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.6; 3.1.6; 

3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6; 7.2; 10.7; 11.7; 12.7; 13.7; 14.6; 18.1.3; 18.1.6; 

18.2.3; 18.2.6; 18.3.3; 18.3.6; 20, 21, pentru care plata se va realiza la finalizarea in 

integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu.” 

Dupa cum se poate observa, Graficul de esalonare plati (Formularul E) este suficient de 

detaliat astfel incat sa permita inclusiv si plata pe sectoare de lucrari, dat fiind faptul ca: 

Sector 1 - Nod Rutier A1 Remetea Mare (care asigura legatura cu A1 si DN 6) va fi 

pretuit in mod distinct in cadrul pct. 10 - Categorie de lucrari: Nod rutier A1 Remetea 

Mare Km 0+000 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii si relocare DN6) din Anexa nr. 

1 la Formularul nr. 7; 

Sectorul 2 - de la Nod Rutier A1 Remetea Mare (exclusiv) pana la Nod Rutier VO 

Timisoara Sud (inclusiv) (care asigura legatura cu VO Timisoara Sud) reprezinta un 

tronson de drum a carei valoare poate fi determinata proportional in functie de 

progresul fizic pe care il reprezinta realizarea tronsonului in cauza; 

Sectorul 3 - de la Nod Rutier VO Timisoara Sud (exclusiv) pana la Nod Rutier 

DN59 Padureni (inclusiv) (care asigura legatura cu DN59) reprezinta un tronson de 

drum a carei valoare poate fi determinata proportional in functie de progresul fizic pe 

care il reprezinta realizarea tronsonului in cauza; 

Sector 4 - Descarcare provizorie Tronson 1 km 35+670 (care asigura legatura cu 

DJ693B) va fi pretuit in mod distinct in cadrul pct. 14 - Categorie de lucrari: 

Descarcare provizorie Tronson 1 km 35+670 (inclusiv intersectia giratorie cu DJ 

693B) din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7; 
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Intrebare 19 

 

Cerintele Beneficiarului “La intersectia autostrazii cu DJ 693B se va amenaja 

descarcarea provizorie a tronsonului 1 printr-o bretea bidirectionala racordata la DJ 

693B printr-un sens giratoriu. In cazul in care finalizarea tronsoanelor 1 si 2 aferente 

Autostrazii Timisoara - Moravita se va realiza simultan, executia descarcarii provizorii 

la DJ 693B nu va mai fi necesara, Antreprenorul nefiind indeptatit la plata prevazuta 

pentru aceasta descarcare provizorie.” 

In formularele Graficul de esanolare a platilor (Formularul E) si Pretul activitatilor 

(Anexa nr 1 la Formularul 7) nu este enumerat separat aceasta descarcare provizorie.  

Cum va fi calculata valorea acestei lucrari, si scazut din pret daca descarcarea provizorie 

nu va fi necesara? 

Raspuns 19 Va rugam sa aveti in vedere ca atat in cadrul Formularului E, cat si in cadrul Anexei 

nr. 1 la Formularul nr. 7 exista la pozitia 14 Categoria de lucrari: Descarcare 

provizorie Tronson 1 km 35+670 (inclusiv intersectia giratorie cu DJ 693B). 

 

De asemenea, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia 

Ofertantilor toate informatiile detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt 

suficiente pentru elaborarea unor oferte complete si competitive, care sa corespunda 

cerintelor si necesitatilor Autoritatii Contractante. 

Intrebare 20 

 

Cerintele Beneficiarului “3.3.4 …. Antreprenorul va proiecta si executa structura 

rutiera in conformitate cu ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului 

AND 605.” 

Expresia „Ultima forma actualizata” la ce timp se refera (la momentul semnarii 

contractului, la data proiectarii...? 

Raspuns 20 Se vor respecta prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1.Caracteristici imperative 

ale lucrarilor de proiectarea pe care Antreprenorul trebuie sa le respecte, pct. 5.1.11: 

„5.1.11. Structura rutiera pe autostrada va fi cea mentionata in Cerintele 

Beneficiarului, conform capitolului Caracteristici imperative privind lucrari de drum 

si intersectii. Mixtura asfaltica aferenta sistemului rutier va fi in conformitate cu 

ultima forma actualizata, publicata si oficiala a normativului AND 605, valabila la 

Data de referinta (cu 30 de zile inainte de termenul de depunere a ofertelor), iar 

pentru stratul de legatura si stratul de uzura se va folosi bitum modificat.” 

Intrebare 21 

 

Se pot face modificari in timpul proiectarii (ne referim la Nodul rutier A1 Remetea Mare 

cu cele 10 brate)? 

Raspuns 21 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si 

in Cerintele Beneficiarului. Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului conțin 

solutiile tehnice care trebuie respectate la intocmirea ofertelor. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa de intocmire a proiectului tehnic se 

vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE 

ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 

 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o 

impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este 
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necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, 

va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta 

va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile 

Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de 

Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora  din cadrul Acordului Contractual. 

Intrebare 22 

 

Cerintele Beneficiarului “3.3.10.3.1. Parapete Autostrada… tabelul cu Parapet 

relocari… “ 

Parapet relocari Lungime (m) 

Lungime H1 1080 

Lungime H2 1320 

Lungime H3 3830 

Lungime H4b 600 

*nu include parapetele de pe poduri/pasaje 

Lungime H4b =600 m include parapetele de pe poduri/pasaje? 

Raspuns 22 Asa cum este mentionat in Cerintele Beneficiarului, lungimea mentionata in tabel nu 

include parapetele de pe poduri/pasaje. Aceasta lungime se aplica pe terasament, pe cate 

25m adiacent podurilor/pasajelor conform normativului AND 593. 

Intrebare 23 

 

Cerintele Beneficiarului “3.3.11. …a) Suprastructura … Proiectul va include 

instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem.”  

La care proiect va referiti (la Propunerea Technica, la proiectarea contractantului,...) 

care trebuie sa cuprinda instructiunile pentru inlocuirea aparatelor de reazem? 

Raspuns 23 Antreprenorul, in cadrul Proiectului Tehnic realizat in implementarea Contractului, 

trebuie sa descrie instructiunile pentru inlocuirea aparatelor de reazem in functie de 

caracteristicile acestora.  

Prin urmare, paragraful din Cerintele Beneficiarului amintit in cadrul solicitarii de 

clarificare nu se refera la o instructiune privind elaborarea ofertelor ci la o obligatie a 

viitorului Antreprenor care va detine si calitatea de proiectant. 

Intrebare 24 

 

Având în vedere cantitatea de informații tehnice care necesită o revizuire si o evaluare 

detaliată pentru a prezenta o oferta cat mai corectă, vă rugăm sa extindeți data limită a 

depunerilor ofertelor cu 8 saptamani. 

Raspuns 24 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si Anuntul 

de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.  
 

Intrebare 25 

 

Referitor la punctul II.1 din Fișa de date, Obiectul achizitiei, vă rugăm să confirmati că 

Formularul utilajelor disponibile pentru contract se va completa doar cu utilajele 

minime enumerate la acest punct. 

Raspuns 25 Prevederile legate de modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare privind Utilajele, 

se regasesc in cadrul sectiunii III.1.3.a) – Cerinta 4 din cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti. 
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De asemenea, precizam ca se vor avea in vedere si mentiunile din cadrul Formularului 

nr. 4 – Propunerea tehnica, cap.  VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA 

DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI: 

“Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru 

utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu 

orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea 

contractului.” 

 

Prin urmare, in conditiile in care Ofertantii considera ca se impune alocarea unui numar 

mai mare de utilaje fata de cel minim solicitat si/sau alte tipuri de 

utilaje/instalatii/echipamente, Registrul utilajelor trebuie corelat cu informatiile inscrise 

in cadrul Propunerii tehnice, orice neconcordanta urmand a fi clarificata de catre 

Comisia de evaluare in etapa de evaluare a ofertelor. 

Intrebare 26 

 

În Cerințele Beneficiarului, la cap. 3.3.11.1 – Descrierea solutiilor de poduri, se 

precizează că: “Toate elementele componente ale infrastructurii sunt realizate din 

beton C35/45 si armate cu BST500S”. Având în vedere ca in partea desenata in tabelul 

centralizator ale claselor de betone ne este specificat faptul ca pentru Pilotii forati clasa 

de beton se utilizeaza beton C30/37, vă rugăm să precizați care este clasa minima de 

beton ce poate fi utilizata pentru pilotii forati. 

Raspuns 26 Clasa de rezistenta minima prevazuta pentru piloti forati este C30/37.  

Avand in vedere acest aspect, in descrierea solutiilor de poduri de la cap. 3.3.11.1  

Descrierea solutiilor de poduri, paragrafele: 

„Toate elementele componente ale infrastructurii sunt realizate din beton C35/45 si 

armate cu BST500S.” 

se modifica dupa cum urmeaza:  

"Toate elementele componente ale infrastructurii sunt realizate din beton C35/45 si 

armate cu BST500S", cu exceptia pilotilor forati, pentru care se va utiliza clasa de 

rezistenta minim C30/37.” 

Intrebare 27 

 

Având în vedere Cerința Obligatorie nr. 7: “Umpluturile realizate in spatele culeelor 

pe o lungime de minim 100m vor fi executate integral din balast”, din capitolul 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor si facand comparatie cu 

capitolul 3.3.11. Lucrari de viaducte, poduri si pasaje, paragraful: Rampele Structurilor 

se vor realiza din materiale granulare pe lungimi de minim 30.00m, va rugam sa ne 

precizati care este lungimea minima necesara pentru umplutura din balast din spatele 

culeelor podurilor/pasajelor/viaductelor. 

Raspuns 27 Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a identificat la cap. 3.3.11 paragraful la 

care face referire operatorul economic. 

Prin urmare, se va respecta cerinta obligatorie nr. 7 din capitolul 5.2. Caracteristici 

imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

“Umpluturile realizate in spatele culeelor pe o lungime de minim 100 m vor fi executate 

integral din balast”. 

Intrebare 28 

 

Având în vedere Cerința Imperativă nr. 1 (din capitolul 5.2.1): “Lucrările de arta 

proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelului de mai sus”, 

cât și Cerința Imperativă nr. 33: “Toate lucrările care se încadrează in categoria 

lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. 

Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: 

formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm 

să clarificați dacă la nivel de ofertă se poate reduce numărul aparatelor de reazem și a 
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rosturilor de dilatație, cu respectarea lungimilor minime prevăzute la Cerința Imperativă 

nr. 1. 

Raspuns 28 În vederea asigurării tratamentului egal al tuturor ofertanților, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice şi financiare corecte, competitive şi comparabile, nu sunt permise 

modificări in faza de ofertare privind numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de 

dilatatie pentru podurile/pasajele/viaductele din cadrul proiectului.  

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor. 

 

Conform sub-cap 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului: 

Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:  

1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelului de mai sus.  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de 

către Autoritatea Contractantă. La momentul elaborarii ofertelor tehnice si 

financiare nu sunt permise modificari cu privire la: 

− numarul / lungimea deschiderilor;  

− schema statica, forma, geometria grinzilor  

− numarul grinzilor in sectiune.  

 

2. Pentru pasajele peste autostrada lungimea suprastructurii din tabel este minima 

iar deschiderile peste autostrada trebuie sa permita dezvoltarea ulterioara a 

profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda 

pe sens). Nu se vor amplasa pile in zona mediana. 

 

Detaliile tehnice aferente aparatelor de reazem, rosurilor de dilatatie, etc. se vor realiza 

la faza de Proiect Tehnic de Excutie prin raportare la elementele ofertate si cu 

respectarea cerintelor obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in capitolul 

Cerinte imperative din cadrul Cerintelor Beneficiarului. 

Intrebare 29 

 

Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33 (din 

capitolul 5.2.1): “Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor 

fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului 

vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară 

și proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul 

proiectului se poate modifica tipul fundațiilor podurilor și pasajelor, cu respectarea 

Cerințelor Beneficiarului. 

Raspuns 29 A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la tipul fundațiilor lucrarilor de arta. 
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Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor.   

Intrebare 30 

 

Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: 

“Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu 

atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda 

atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și 

proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul 

proiectului se poate modifica dispunerea, diametrul si lungimea piloților forați, cu 

respectarea Cerințelor Beneficiarului. 

Raspuns 30 A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la dispunerea, diametrul si lungimea piloților 

forați. 

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor.  

Intrebare 31 

 

Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33: 

“Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu 

atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda 

atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și 

proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul 

proiectului se poate modifica forma/geometria elevatiilor infrastructurilor, cu 

respectarea Cerințelor Beneficiarului. 

Raspuns 31 A se vedea Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la forma/geometria elevatiilor infrastructurilor. 

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. 

Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor cuprinse in 

Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative privind proiectarea 

structurilor.  
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Intrebare 32 

 

Având în vedere că contractul este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, iar lucrările urmând a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta, cât și Cerința Imperativă nr. 33 (din 

capitolul 5.2.1): “Toate lucrările care se încadrează in categoria lucrărilor de arta vor 

fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica acestora. Proiectanții Antreprenorului 

vor acorda atenția cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară 

și proporții, conform celor mai bune practici”. Vă rugăm să clarificați dacă în cadrul 

proiectului se poate modifica lisa pe parapet executata monolit in lisa de parapet 

prefabricata, cu respectarea Cerințelor Beneficiarului. 

Raspuns 32 Pentru parapetele din beton, pentru a nu restrictiona participarea potentialilor ofertanti 

la procedura de achizitie publica si pentru a respecta prevederile legale in vigoare in 

materia achizitiilor publice autoritatea contractanta nu impune tehnologii/ metodologii 

pentru executia acestora, ramanand la latitudinea fiecarui ofertant in functie de 

tehnologia de executie si resursele proprii si de durata de executie a lucrarii, astfel incat 

sa nu fie afectata siguranta circulatiei. 

Va rugam sa aveti in vedere ca termenul „lisa de parapet” se refera in fapt la parapetele 

metalic. 

Intrebare 33 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor, se precizeaza ca pasajele peste autostrada trebuie sa aiba 

lungimea minima a deschiderilor astfel incat sa permita dezvoltarea ulterioara a 

profilului transversal al autostrazii cu inca doua benzi de circulatie (o banda pe sens). 

Va rugam sa precizati care sunt caresteristicile profilului transversal al autostrazii pentru 

inca doua benzi de circulatie suplimentare pe care intentioneaza sa-l dezvolte in viitor 

Beneficiarul. 

Raspuns 33 Benzile suplimentare de circulatie (o banda pe sens) vor avea aceleasi caracteristici in 

profil transversal ca cele pentru care se va realiza proiectul tehnic de executie al 

tronsonului 1 al autostrazii Timisoara - Moravita. 

Prin urmare, profilul transversal al unei autostrazi cu 3 benzi de circulatie pe sens va 

avea platforma de 33.50m (suplimentare cu cate o banda de 3.75m pe fiecare sens).  

Intrebare 34 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor, se precizeaza ca: „pentru structurile cu lungimea mai mare de 

100m, se vor monta senzori antipolei si sistemul de iluminat”. Pentru un tratament egal 

al tuturor ofertantilor, va rugam sa precizati clar si fara echivoc, care sunt caracteristicile 

tehnice minime pentru senzorii antipolei. 

Raspuns 34 A se vedea volumul 3.4. ITS din cadrul Documentelor Beneficiarului puse la dispozitie 

in SEAP, respectiv documentul Memoriu Sistem ITS Timisoara Moravita v2, in care se 

regasesc caracteristicile minime: 

“Senzorii montați în carosabil vor îndeplini următoarele condiții minime: 

• interval de măsurare a temperaturii la sol: -40°C ... +60°C cu o precizie de cel puțin 

+/- 0,2 °C între -10°C ... +10°C și +/- 0,5°C în restul gamei. Rezoluția de măsură: 

0.1°C; 

• măsurare a grosimii stratului de apă pe carosabil minim în intervalul 0 … 4 mm, cu 

o rezoluție de 0,1 mm; 

• măsurare a grosimii stratului de gheată pe carosabil minim în intervalul 0 … 2 mm, 

cu o rezoluție de 0.1 mm; 

• măsurare a grosimii stratului de zăpadă pe carosabil: 0 … 10 mm; 

• Starea carosabilului: Uscat, Umed, Ud, Gheață, Zăpadă; 

• Condiții de operare -40°C ... +70°C. 

Fiecare stație meteo va avea senzori de monitorizare a stării carosabilului pentru 

ambele căi de circulație. 
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Senzorii meteo ce necesita încastrarea în suprafața carosabilă se vor instala pe banda 

1, pe pod de preferinta imediat dupa intrarea pe pod (dupa zona aferenta dispozitivelor 

de compensare a dilatarilor), iar cei neintruzivi in ax inainte de intrarea pe pod, 

orientate astfel incat sa supravegheze suprafata carosabila de pe pod. 

Senzori de polei independenți intrusivi 

Senzorii intrusivi de măsurare a stării suprafeței drumului vor îndeplini următoarele 

condiții minime: 

• Starea carosabilului: uscat, umed, ud, zăpadă, gheață; 

• Frecvența de eșantionare: 10 ... 60 sec. 

Temperatura solului: 

• Interval de măsurare: -40°C ... 80 °C; 

• Acuratețe: ±0.1°C (-20°C ... 20°C), în rest ±0.2°C; 

• Rezoluție: 0.02°C (-20°C ... +20°C), în rest 0.1°C. 

Punct de îngheț: 

• Interval de măsurare: -40°C ... 0 °C; 

• Acuratețe: ±0.5°C (0°C ... -2.5°C), în rest ±20% din valoarea medie; 

• Rezoluție: 0.1; 

Înălțimea peliculei de apă: 

• Principiu: radar; 

• Interval de măsurare: 0 ... 4000 μm; 

• Acuratețe: 200 μm < 3 mm), în rest ±30%; 

• Rezoluție: 10 μm; 

Procentul de gheață: 

• Interval de măsurare: 0 ... 100%; 

• Rezoluție: 0.10 %; 

Comunicații 

• Interfețe standard (ieșire): RS485 sau SDI-12, 2 fire; 

• Rate de transmisie: 1200, 2400, 9600, 19200, 38400; 

• Conector: cablu 0,5 mm²; 

• Alimentare: 9-14 VDC; 

• Temperatura de funcționare: -40 ... 80 °C; 

• Temperatura de depozitare: -40 ... 70 °C; 

• Umiditate relativa: 0 ... 100 %; 

• Altitudine de funcționare: -500 ... +3000 m; 

• Protecție: IP68; 

• Senzori de polei independenți neintruzivi 

Senzorii neintrusivi de măsurare a stării suprafeței drumului vor îndeplini următoarele 

condiții minime: 

• distanța de măsurare: 6-15 m; 

• aria de măsurare: min 100 cm2 (la 5 m distanta); 

• grosimea stratului: 

• apă/gheață 0-2mm; 

• zăpadă 0-10 mm. 

• starea carosabilului: uscat, umed, ud, zăpadă, gheață. 

La intocmirea proiectului tehnic se va stabili tipul de senzor intruziv sau neintruziv 

in functie de solutia de montare agreata de catre proiectantul de drum si de poduri 

astfel incat sa nu se afecteze structura si hidroizolatia podului.” 

 

Totodata, aducem in vedere ca prezentul contract este unul de tip proiectare si executie, 

in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in 

baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. Caracteristicile tehnice finale se 

stabilesc la faza ulterioara de proiectare: Proiect Tehnic de Executie. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta atrage atentia operatorilor economici cu privire la 

necesitatea studierii minutioase a tuturor documentelor puse la dispozitie de Autoritatea 
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Contractanta, anterior adresarii eventualelor solicitari de clarificari si subsecvent, 

anterior depunerii ofertelor. 

Intrebare 35 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.2. Caracteristici imperative privind 

proiectarea structurilor, se precizeaza ca: “Dispozitivele de acoperire a rosturilor de 

dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atat pe cale cat si pe trotuar (fara elemente de 

racordare) si se vor prelungi cu 5 cm in afara grinzii de parapet”. Având în vedere că 

dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație nu sunt prevăzute cu dispozitive de 

colectare și evacuare a apelor pluviale, vă rugăm să clarificați dacă apa colectată în 

jgheabul rostului de dilatație se va evacua gravitațional. 

Raspuns 35 Apele pluviale de pe lucrarile de arta vor fi preluate si descarcate prin intermediul 

tubulaturii, nu gravitational. 

 

Detaliile cu privire la alcatuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie, 

precum si alcatuirea si modul de functionare a acestora se va stabili in etapele ulterioare 

de proiectare, reprezentand o obligatie a viitorului Antreprenor. Apa colectata si 

evacuata de aceste dispozitive va fi colectata in tubulatura de transport pentru ape 

pluviale. 

Intrebare 36 

 

Având în vedere Cerința Imperativă nr. 33: “Toate lucrările care se încadrează in 

categoria lucrărilor de arta vor fi proiectate cu atenția cuvenita pentru estetica 

acestora. Proiectanții Antreprenorului vor acorda atenția cuvenită principiilor 

arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară și proporții, conform celor mai bune 

practici”, cât și faptul că Lucrările de artă vor fi echipate cu dispozitive de acoperire a 

rosturilor de dilatație etanșe. Vă rugăm să eliminați Cerința Imperativă nr. 28: “Se va 

asigura colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incat acestea 

sa nu se prelinga/scurga pe elevatii”. Precizam faptul ca prevedera unui dispozitiv de 

colectare si evacuare a apelor de pe bancheta cuzinetilor, nu este fezabila, si va necesita 

mentenanta chiar daca nu este utilizata. 

Raspuns 36 Se va elimina colectorul pentru colectarea si evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor 

cu conditia ca rosturile de dilatatie sa fie etanse. 

Intrebare 37 

 

Vă rugăm să ne furnizați documentația de atribuire – Volumul pieselor desenate, în 

format editabil (*dwg). 

Raspuns 37 A se vedea Anexa 2 la prezenta Clarificare - piesele desenate, în format editabil (*dwg). 

Intrebare 38 

 

Facem referire la Cerințele Beneficiarului, cap. 3.3.8.1 – Nod rutier A1 Remetea Mare, 

unde se menționează: „pentru realizarea benzii de accelerare pe autostradă, este 

necesară lărgirea podului existent (caseta) cu 1m pe partea stângă a autostrăzii actuale”. 

Vă rugăm să ne transmiteți Expertiza tehnică a podului existent și soluția proiectată în 

cadrul Studiului de fezabilitate. 

Raspuns 38 A se vedea Anexa 3 la prezenta Clarificare - expertiza tehnica.  

Extinderea podului se va realiza prin urmatoarele lucrari de interventie: 

- spargerea timpanului existent de la marginea dalei si a aripilor existente din beton 

armat pana la cota inferioara a dalei superioare; 

- extinderea dalei din baton armat ce se va interconecta cu dala existenta prin 

intermediul ancorelor fixate cu rasini epoxidice si articulate la interconexiunea cu 

aripile existente. Schema statica extinderii dalei va fi incastrata pe latura lunga in 

contact cu dala existenta, libera pe cealalta latura lunga si articulata pe cele doua laturi 

scurte ce vor interconecta cu aripile existente. 

Detaliile pentru realizarea extinderii vor fi realizate de viitorul Antreprenor in cadrul 
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Proiectului Tehnic in functie de tehnologia adoptata de acesta. 

Intrebare 39 

 

Facem referire la cap. 5.2 – Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, 

unde la art. 5.2.1 se menționează: „Lucrările de artă proiectate vor avea lungimile 

minime ale suprastructurilor conform tabelului de mai jos:  

 
”. Având în vedere că în tabel nu sunt specificate lungimile suprastructurilor, vă rugăm 

să ne comunicați care sunt lungimile minime ce trebuie respectate. 

Raspuns 39 Tabelul prevazut la cap. 5.2.1 din Cerintele Beneficiarului contine lungimile minime 

ale suprastructurilor in cadrul ultimei coloane. A se vedea totodata si precizarea 

referitoare la aceste lungime, respectiv: 

* lungimea inscrisa in tabel reprezinta distanta reala intre fetele din spate ale zidurilor 

de garda masurata pe axul Autostrazii. 

Precizam faptul ca, in urma verificarilor efectuate de Autoritatea Contractanta, nu au 

fost identificate diferente intre lungimile din tabelul prevazut la cap. 5.2.1. si lungimile 

suprastructurilor din Planse, cu precizarea ca aceste valori nu trebuie confundate cu 

lungimile deschiderilor din planse care reprezinta un aspect distinct. 

In privinta lungimii  Pasajului pe Autostrada km 13+490 peste DJ592, mentionam ca a 

fost precizata in tabel lungimea casetei sub terasament de 75,40m. 

Prin urmare, se vor respecta prevederile cap. 5.2 privind  Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor. 

Intrebare 40 

 

Facem referire la cap. 5.2 – Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, 

unde la art. 5.2.1 se precizează: „lungimea înscrisă în tabel reprezintă distanța reală 

între fețele din spate ale zidurilor de gardă, măsurată pe axul Autostrăzii”. Menționăm 

faptul că în coloana „Lungime (m)” sunt prezentate trei tipuri de lungimi: lumina 

podului (ex.: Pasaj pe Bretea (0) A1 Lugoj - A9 Moravița km 1+309 peste bretea (1) 

A9 Moravița - A1 Arad), lungimea totală a podului (ex.: Pasaj pe Bretea (1) A9 

Moravița - A1 Arad km 0+985 peste Bretea (4) DN6-A1 Lugoj și peste A1) și lungimea 

totală a podului + lungimea zidurilor de sprijin din pământ armat (ex.: Pasaj pe 

Autostrada km 0+433 peste CF 100 București-Jimbolia). Va rugam clarificați. 

Raspuns 40 A se vedea Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare.  

Intrebare 41 

 

Facem referire la cap. 5. Caracteristici imperative ale lucrarilor, unde la art. 5.1.15. 

Durata de viata a proiectului se precizeaza ca: „durata de viata a tuturor structurilor 

va fi de minim 120 ani”. In cadrul pieselor desenate – Dispozitii generale, durata de 

viata a lucrarilor de arta este de 100 ani. Va rugam clarificați. 

Raspuns 41 Se vor respecta prevederile documentatiei tehnice (Pieselor desenate – Dispozitii 

generale) si anume, durata de viata a lucrarilor va fi de minim 100 de ani.  

Pentru corelarea informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului, pct. 5.1.15, lit. a. se modifica dupa cum urmeaza: 

„5.1.15. Durata de viata a proiectului 

a. Durata de viata a tuturor structurilor va fi de minim 100 ani.” 

Intrebare 42 

 

Facem referire la Pasaj pe Autostrada km 0+433 peste CF 100 Bucuresti -Jimbolia. In 

Planul de situatie (20007-SF-DRU-PS-01), pentru racordarea pasajului cu terasamentul 

s-au prevazut ziduri de sprijin din pamant armat realizate la nivelul platformei drumului. 

In Dispozitia generala (20007-Ti-Mo-SF-3.3-LA-1-DG-S_ -R00), pentru racordarea 

pasajului cu terasamentul s-au prevazut ziduri de sprijin din pamant armat realizate la 

nivelul platformei drumului cu lungimea de 30m pentru culee C1, respectiv cu lungimea 

de 20.05m pentru culee C2. In conformitate cu plansa Lucrari de consolidare – 
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Sectiunea tip R09a (20007-SF-CSD-S01-TT-06), s-au prevazut ziduri de sprijin din 

pamant armat la urmatoarele pozitii kilometrice: km 0+150 ÷ 0+380 stanga+dreapta 

(L=230m); km 0+485 ÷ 0+600 stanga+dreapta (L=115m). Va rugam clarificati. 

Facem referire la Pasaj pe Autostrada km 0+433 peste CF 100 Bucuresti –Jimbolia 

 
Soluția prezentată are probleme de durabilitate și complică lucrările de întreținere pe 

care Beneficiarul le va face pe durata de viață a structurii: Exploatarea podului va duce 

la degradarea marginii de beton dinspre partea carosabilă, care este expusă lovirilor din 

partea autovehiculelor, a lamei utilajelor de deszăpezire, etc. Reparația acesteia este 

foarte dificilă și costisitoare, putându-se face numai cu injectarea cu materiale speciale 

a fisurilor și reconstruirea formei inițiale. Aceste reparații nu vor putea asigura aceeași 

durabilitate și aspect ca structura nouă. Va rugam clarificati. 

Raspuns 42 Se va respecta plansa Lucrari de consolidare – Sectiunea tip R09a (20007-SF-CSD-S01-

TT-06). Solutia a fost aleasa pentru asigurarea spatiului necesar  viitoarelor bretele ale 

drumului al carui beneficiar este Consiliul Judetean Timis (mentionat in 20007-SF-

DRU-PS-01). 

In ceea ce priveste durabilitatea bordurii, Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca 

solutia de la faza Studiu de Fezabilitate pusa la dispozitie de catre Beneficiar este o 

solutie orientativa.  Modificarea bordurii poate fi propusa in faza PTE, iar solutia poate 

fi adoptata numai cu acordul Beneficiarului. 

 

Oferta tehnică şi financiară va fi întocmita în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului, 

Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă. Antreprenorul va respecta Cerintele obligatorii de proiectare 

a structurilor cuprinse in Cerintele Beneficiarului - 5.2. Caracteristici imperative 

privind proiectarea structurilor. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile nu sunt permise, in 

faza de ofertare,  modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de 

Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului si nu sunt permise, la faza de ofertare, 

optimizari ale solutiilor din Studiul de Fezabilitate sau din Cerintele Beneficiarului in 

ceea ce priveste lucrarile aferente structurilor. 

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca documentatia tehnica pusa la dispozitie este la 
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nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate care a fost elaborat cu respectarea 

rigorilor legale si tehnice aplicabile, conform HG nr. 907/2016, detalii precum cele 

solicitate in cadrul clarificarii tinand de etapa ulterioara de proiectare, respectiv 

elaborarea Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie. 

 

Prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in care 

Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi executate in baza 

Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, iar responsabilitatea si riscurile 

raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in 

sarcina Ofertantilor. 

 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia Ofertantilor informatiile 

detinute pana in prezent si considera ca acestea sunt suficiente pentru elaborarea unor 

oferte complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatilor Autoritatii 

Contractante. 

 

Prin urmare, elaborarea ofertelor si modalitatea de formare pretului revine fiecarui 

ofertant in parte, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire. 

 

Precizam faptul ca ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o 

impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este 

necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, 

va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta 

va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile 

Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de 

Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

Intrebare 43 

 

Conform Plan de situatie (20007-SF-DRU-PS-01), sensul de scurgere a apelor pluviale 

de pe partea dreapta a autostrazii sunt orientate catre structura de sprijin din pamant 

armat, neexistand conexiune cu santurile pereate de pe partea stanga. Va rugam sa 

precizati cum se asigura evacuarea apelor din santurile pereate dreapta. 

Raspuns 43 Santurile vor fi continue pe sub structura si vor descarca in zona km 0+200, pe partea 

stanga a autostrazii. 

Intrebare 44 

 

Facem referire la Pasaj peste A1 la km 494+365 la nod Remetea Mare, unde in cadrul 

Cerintelor Beneficiarului se precizeaza ca: „montarea parapetilor de protectie H4b si 

bordurilor de granit”. Avand in vedere ca pentru restul lucrarilor de arta sunt prevazute 

borduri prefabricate din beton, va rugam sa confirmati faptul ca bordurile de granit sunt 

prevazute doar pentru Pasaj peste A1 la km 494+365 la nod Remetea Mare. 
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Raspuns 44 Borduri de granit sunt prevazute doar pentru Pasaj peste A1 la km 494+365 la nod 

Remetea Mare. 

Intrebare 45 

 

Facem referire la Pod pe Autostrada km 1+502 peste Raul Ghertamos (20007-Ti-Mo-

SF-3.3-LA-1-DG-S_ -R00). In Cerintele Beneficiarului, cerinta obligatorie de 

proiectare a structurilor nr. 12 precizeaza faptul ca „inaltimea libera sub pasajele 

inferioare peste drumuri nationale, judetene, comunale, agricole si de exploatare trebuie 

sa fie de minim 5.00m”. Conform Dispozitiei generale a podului, inaltimea libera in 

zona drumului agricol este de 3.33m. Va rugam clarificati. 

Raspuns 45 Conform planului de situatie, nu este asigurata continuitatea acestui drum agricol pe sub 

pod, ci prin relocarile de drumuri prevazute. 

Intrebare 46 

 

Facem referire la Pod pe Autostrada km 10+620 peste canal / paraul Hodos (20007-Ti-

Mo-SF-3.3-LA-1-DG-S_ -R00), pentru care s-a prevazut coborarea radierelor sub 

terenul natural cu aprox. 4m pentru culee C1, respectiv cu 5m pentru culee C2. Va 

rugam sa precizati care au fost considerentele care au stat la baza stabilirii cotei de 

fundare. In cazul in care sunt prevazute lucrari hidrotehnice, acestea lipsesc din 

documentatia de atribuire si va rugam sa le puneti la dispozitie. 

Raspuns 46 Autoritatea Contractanta a pus la dispoziţia ofertanţilor informaţiile detinute in prezent, 

în formatele în care acestea au fost disponibile, nedetinand informatii suplimentare 

referitoare la acest aspect. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual.  
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De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 505.948.683,03 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice 

in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul 

de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 47 

 

Facem referire la Pod pe Autostrada km 24+244 peste Raul Timis, unde s-au prevazut 

pile cadru din doi stalpi circulari. In conformitate cu indicativul P165 – Normativ 

privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastructura 

monolit si prefabricat, la podurile situate pe cursuri de apa nu se recomanda utilizarea 

pilelor cu elevatie din 2 stalpi si rigla din beton. Va rugam clarificati. 

Raspuns 47 Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de 

Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate 

este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 
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finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora  din cadrul Acordului Contractual.  

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 505.948.683,03 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice 

in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul 

de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 48 

 

Având în vedere nota prezentata in partea desenata: “Structura va fi echipata cu schele 

mobile independente pe deschiderile marginale ale grinzii metalice continue, pe toata 

latimea sectiunii transversale, pentru un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru 

elaborarea unor oferte tehnice și financiare corecte, competitive și comparabile, vă 

rugăm să precizați clar și fără echivoc care sunt caracteristicile minime pentru schela 

mobilă. 

Raspuns 48 Cerinte minime schele mobile: 

- sarcina utila min. 1000 kg 

- actionare electrica 

- sistem acces la schela de pe suprastructura podului 

- troliu de ridicare sarcina max. 1000 kg 

- sina proprie de rulare fixata de intradosul placii din beton armat sau grinzile principale. 

Intrebare 49 

 

Pentru un tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și 

financiare corecte, competitive și comparabile, vă rugăm să precizați care este clasa 

minima de beton pentru realizarea placilor de racordare cu terasamentul. 

Raspuns 49 Clasa minima de rezistenta pentru betonul utilizat pentru placi de racordare cu 

terasamentul / grinzi de rezemare este C30/37. 

Intrebare 50 

 

Conform PD165, capitolul II.6.4.1. Proiectarea structurilor pentru durabilitate, clasa de 

expunere minima pentru grinda de fixare a parapetului la structuri situatie pe autostrada 

sau la pasaje, trebuie sa fie XC4 + XD3 + XF4, avand in vedere tabelul centralizator al 

materialelor din piesele desenate aferente fiecarei structuri, ne este specificata ca pentru 

placa de suprabetonare are in componenta clase de expunere XC1+XD3, va rugam sa 

ne precizati delimitarea exacta intre placa de suprabetonare si lisa de parapet pentru un 

tratament egal al tuturor ofertanților / pentru elaborarea unor oferte tehnice și financiare 

corecte, competitive și comparabile. 

Raspuns 50 Precizam ca in cuprinsul pieselor desenate, clasa de expunere pentru betonul utilizat 

pentru placile de suprabetonare identificata in Studiul de Fezabilitate ca fiind „XC1 + 

XD3”, se va citi ca „XC4 + XD3 + XF4”, in mod corespunzator prevederilor PD165, 

capitolul II.6.4.1. 

Intrebare 51 

 

Va rugam sa clarificati daca Auditul de Siguranta Rutiera Stadiul I a fost contestat de 

catre Autoritatea Contractanta. Pentru situatia in care nu a fost contestat, va rugam sa 
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clarificati modalitatea de gestionare in cadrul ofertelor tehnice si financiare a 

recomandarilor auditului devenite obligatorii. 

Raspuns 51 Auditul de Siguranta Rutiera Stadiul I nu a fost contestat. In proiect au fost 

implementate observatiile auditului. 

 

De asemenea, precizam ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care 

nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul 

ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o 

impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este 

necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, 

va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta 

va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile 

Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de 

Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 505.948.683,03 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

Intrebare 52 

 

Potrivit art. 4.1.13 al Cerintelor Beneficiarului: 

 
Fata de faptul ca Memoriul Tehnic de la Studiul de Fezabilitate are data august 2024, 

va rugam sa clarificati la ce norme si reglementari modificate / actualizate fata de 

momentul elaborarii SF se refera Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 52 A se vedea definitia „Standarde Aplicabile” din Anexa Nr. 1 DEFINITII a Cerintelor 

Beneficiarului, „se refera la standardele, normele, normativele conform legislatiei, in 

vigoare la Data de Referinta ”. 

 

Se vor avea in vedere si prevederile Art. 8.3 din Cerintele Beneficiarului, potrivit carora: 

“8.3.Proiectarea Antreprenorului trebuie sa respecte pe deplin toate standardele si 

legislatia aplicabile la data de referinta, inclusiv continutul cadru conform Hotararii 

Guvernului nr. 907/29.11.2016.” 

 

Conform Conditiilor Generale de contract publicate in cadrul Documentatiei de 

atribuire, Clauza 1 Definitii: 
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“o) Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de 

depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui 

contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț 

de participare), Data de Referință va fi data semnării Contractului;” 

 

Totodata, aducem in vedere prevederile subclauzei 12.12 din Conditiile Generale: 

“12.12 Standarde și reglementări tehnice 

Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înțelese ca referiri la ediția 

aplicabilă la Data de Referință, dacă nu este altfel specificat. 

 

Dacă, după Data de Referință, intră în vigoare standarde aplicabile modificate sau noi 

și (i) Supervizorul, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului, consideră că este 

necesară sau oportună aplicarea acestora și (ii) această aplicare nu implică o 

modificare substanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, atunci 

Supervizorul va iniția o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări]. 

 

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica în mod corespunzător în cazul în care o 

nouă reglementare tehnică, relevantă pentru proiectarea Lucrărilor Permanente, este 

adoptată și publicată după data emiterii autorizației de construire pentru Lucrările 

Permanente.” 

 

A se vedea si Raspunsul 20 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 53 

 

Potrivit art. 4.13.1.4 al Cerintelor Beneficiarului: 

 
Fata de obligatia Antreprenorului de a intocmi documentatia aferenta ASR Stadiul II, 

va rugam sa clarificati daca acesta va fi efectuat anterior sau ulterior prezentarii 

proiectului in cadrul CTE Siguranta Circulatiei. 

Raspuns 53 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza DTAC-ului, 

astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in 

documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca 

auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care 

ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. 

Intrebare 54 

 

Potrivit art. 4.19 al Cerintelor Beneficiarului: 

 
Fata de cele de mai sus, va rugam sa clarificati daca ASR Stadiul II se va efectua pe 

baza PAC. 

Raspuns 54 Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de 

Executie, este normal ca Auditul de siguranta rutiera sa fie realizat pe baza DTAC-ului, 

astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in 

documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire. In caz contrar, daca 

auditul s-ar efectua pe baza Proiectului tehnic de executie, eventualele recomandari care 
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ar trebui implementate ar putea conduce la modificarea Autorizatiei de Construire. 

Intrebare 55 

 

Va rugam sa clarificati daca la momentul realizarii ofertelor tehnice si financiare sunt 

permise modificari la nivelul lucrarilor de consolidare. 

Raspuns 55 Avand in vedere salva de clarificari referitoare la modificarea aproape in integralitate a 

tuturor aspectelor esentiale ale proiectului, stabilite la nivel de Studiu de fezabilitate, 

Autoritatea Contractanta nu intelege de ce operatorul economic nu a participat la 

licitatia anterioara in baza careia s-a atribuit Contractul de servicii de proiectare. 

In acest sens, dorim sa informam operatorul economic pe aceasta cale cu privire la faptul 

ca licitatia pentru Studiul de fezabilitate a fost derulata si finalizata, Contractul de 

servicii a fost semnat, Studiul de fezabilitate a fost deja realizat si receptionat de 

Beneficiar si se regaseste chiar in cadrul prezentei documentatii de atribuire, in 

Documentele Beneficiarului puse la dispozitie prin platforma electronica SICAP. 

Atragem atentia asupra faptului ca denaturarea scopului legal avut in vedere de 

Legiuitor prin mecanismul de clarificare a documentatiilor de atribuire, prin 

transformarea acestuia intr-o parghie de negociere referitoare la aspectele calitative si 

cu impact semnificativ asupra valorii obiectivului de investitii reprezinta o practica 

nelegala a diversilor operatori economici. 

Astfel, dorim sa precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu va permite alterarea 

nivelului calitativ al proiectului indiferent de cate ori i se vor adresa solicitari de 

clarificare cu privire la acest aspect, doar pentru ca anumiti operatori economici sa isi 

poata optimiza costurile si/sau sa creeze premisele unor revendicari programate inca de 

la momentul elaborarii ofertelor, in scopul maximizarii profitului acestora. 

Prin urmare, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  

elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt  

permise in faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse 

in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Solutiile mentionate in cadrul Cerintelor Beneficiarului si in cadrul Documentatiei 

Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor trebuie sa fie luate in considerare in obiectul 

lucrarilor si sa fie estimate din punct de vedere financiar in cadrul formularului de 

propunere financiara. 

Intrebare 56 

 

Va rugam sa clarificati daca la momentul realizarii ofertelor tehnice si financiare sunt 

permise modificari la nivelul lucrarilor hidrotehnice. 

Raspuns 56 A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 57 

 

Va rugam sa clarificati daca la momentul realizarii ofertelor tehnice si financiare sunt 

permise modificari la nivelul lucrarilor de mediu. 

Raspuns 57 A se vedea Raspunsul nr. 55 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 58 

 

Fata de cerintele obligatorii de proiectare a structurilor mentionate in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului, i.e.: 

 
Va rugam sa clarificati daca sunt permise modificari la nivelul dimensiunilor si tipului 

fundatiilor. 

Raspuns 58 A se vedea Raspunsul 171 din prezenta Clarificare. 
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Intrebare 59 

 

Potrivit art. 5.3.8 al Cerintelor Beneficiarului: 

 
Va rugam sa puneti la dispozitie valorile de trafic amintite in cadrul Cerintelor 

Beneficiarului. 

Raspuns 59 A se vedea studiul de trafic pus la dispozitie, parte a documentatiei de atribuire din 

SEAP. Documentul in cauza se regaseste sub denumirea 4.1-Studiu de trafic A TM-

Moravita_final_rev01. 

Intrebare 60 

 

Potrivit art. 5.4 al Cerintelor Beneficiarului: 

 
Va rugam sa clarificati daca potentialii ofertanti pot adauga la lucrarile prezentate in 

cadrul Documentatiei Tehnice sau sunt tinuti sa oferteze exact lucrarile prevazute in 

cadrul acesteia. 

Raspuns 60 A se vedea Raspunsul 55 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 61 

 

- Pentru Nodul 3 , Nod rutier VO Timisoara Sud km 21+950, nu s-a prevazut bransament 

electric; conform memoriu tehnic „Racorduri si bransamente electrice tronson 1 km 

0+000 – km 35+670” pagina 7/10, alimentarea cu energie electrica fiind realizata din 

PTAB CIC, cu ajutorul instalatiei de utilizare, prin pozare cablu JT pe o lungime de 

3500 m.  

Din cauza ca distanta pe care trebuie pozat cablul de joasa tensiune este mare, rezulta o 

cadere de tensiune > 6%, cadere ce depaseste limitele admise Conform I7 ( „În cazul în 

care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala 

proprie, valorile caderilor de tensiune în regim normal de functionare a acestora 

trebuie sa  fie de cel mult: - 6% pentru receptoarele din instalaiile electrice de 

iluminat;” ) 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus si faptul ca,  in proximitatea Nodului 3 s-a 

propus realizarea unui Punct de conexiune din care sa se racordeze CIC si PSD 1, 

propunem sa se ia in calcul realizarea Bransamentului pentru alimentare NOD 3 pe 

Medie Tensiune ( Adaugare inca o celula de Linie ( racord ) in punctul de conexiune 

proiectat + PTAB 63kVA ) .  

Va rugam, sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere . 

Raspuns 61 In proiect, pentru nodul 3 sunt prevazute doua bransamente de joasa tensiune realizate 

in cablu electric pozat subteran, conform plan 20007-SF-1-ISE-RAC(8).  

Fiecare bransament de joasa tensiune alimenteaza cu energie electrica cele doua tablouri 

electrice principale instalate in proximitatea nodului 3: tabloul T.dI3 pentru iluminatul 

public, totalizand circa 30kW si tabloul T.dITS.3 pentru instalatiile ITS, totalizand circa 

20kW, dupa cum este precizat pe planul susmentionat. 

Din tabloul T.dI3 este alimentat tabloul T.I3 pentru iluminatul public din nodul 3 (circa 

20kW) si tabloul T.I31 pentru iluminatul public pentru viaductul de la km 23+950 (circa 

10kW). 

Din  tabloul T.dITS.3 sunt alimentate tablourile T.ITS.10, T.ITS.11, T.ITS.12, T.ITS.13 

de cate 5kW. 

Lungimea fiecarui cablu de bransament de joasa tensiune este de circa 3100m. 

Pentru conformarea cu cerintele impuse de normativul I7/2011, art.5.2.5.2, pentru 

fiecare cablu de bransament conectat la postul de transformare aferent CIC, trebuie 

determinata sectiunea astfel incat sa fie indeplinite caderile de tensiune admise: 

- 6% pentru receptoarele din instalaţiile electrice de iluminat 

- 8% pentru restul receptoarelor de putere 

De precizat ca aceste caderi de tensiune admise sunt la receptorul cel mai indepartat de 

sursa. 



34 
 

In varianta propusa este posibila instalarea unui nou post trafo PTab de 63kVA care sa 

deserveasca nodul 3, respectiv tablourile susmentionate si renuntarea la cele doua 

bransamente de joasa tensiune din postul tafo aferent CIC.  

Conform proiect, punctul de conexiune alimenteaza PTab aferent CIC si PTab aferent 

PSD1, prin cate o linie electrica subterana LES20kV. 

Avand in vedere ca noul post trafo PTab de 63kVA va fi amplasat pe traseul LES20kV 

care deserveste PSD1 nu este necesara o celula de linie suplimentara in punctul de 

conexiune.  

Este suficient ca noul post trafo PTab de 63kVA sa fie prevazut cu celule de linie 

intrare/iesire pentru a alimenta in bucla deschisa PTab aferent PSD1. 

Intrebare 62 

 

I.Solicitare clarificari Garantia de Participare la Licitatie 

 

Tinand seama de mentiunile cu privire la garantia de participare la licitatie solicitam 

clarificare cu privire la urmatoarele: 

1.Este posibila constituirea garantiei de participare prin mai multe instrumente de 

acelasi fel, de exemplu prin emiterea in numele intregii asocieri a mai multor scrisori 

de garantie bancara, ele consituind acelasi tip de instrument de garantare (scrisoare de 

garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat). 

Concret intr-o asociere in care sunt 2 asociati, fiecare cu un procent de 50%, este posibil 

ca Asociatul 1 sa constituie garantia de participare printr-un SGB emis in numele 

asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de atribuire pentru garantia de 

participare, iar Asociatul 2 sa constituie garantia de participare printr-un SGB emis in 

numele asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de atribuire pentru 

garantia de participare, astfel incat cumulat valoarea sa acopere integral suma garantiei 

de participare, si cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de 

atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investitiei, perioada de 

valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.? 

2. Este posibila combinarea modalitatilor de constituire a garantiei de participare 

prin emiterea mai multor tipuri de instrumente de garantare? 

Concret intr-o asociere in care sunt 2 asociati, fiecare cu un procent de 50%, este posibil 

ca Asociatul 1 sa constituie garantia de participare printr-un SGB emis in numele 

asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de atribuire pentru garantia de 

participare, iar Asociatul 2 sa constituie garantia de participare printr-o polita de 

asigurare emisa in numele asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de 

atribuire pentru garantia de participare, astfel incat cumulat valoarea sa acopere integral 

suma garantiei de participare, si cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in 

documentatia de atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investitiei, 

perioada de valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.? 

Raspuns 62 Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile 

si completarile ulterioare:  

„(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:  

[...] 

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele 

care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de 

către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi 

de asigurări.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de participare 

poate/pot fi constituita prin combinarea instrumentelor de garantare prevazute in 

cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau Virament 

bancar), numai in conditiile in care fiecare dintre acestea: 
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• sunt emise in  numele ofertantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere); 

• au ca perioada de valabilitate perioada stabilita in Documentatia de atribuire; 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul de 45.000.000 Lei (sau 

9.042.499,75 Euro), solicitat prin Documentatia de atribuire; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv 

continutul Formularului A1/A2. 

 

Totodata, a se vedea si prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 

Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de 

Participare in care se mentioneaza urmatoarele: 

"[...] 

Garantia de Participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI 

si poate fi emis la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor 

asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori 

economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la 

sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea 

tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere." 

Intrebare 63 

 

II. Solicitare clarificari Garantia de Buna Executie 

 

Tinand seama de mentiunile cu privire la garantia de buna executie solicitam clarificare 

cu privire la urmatoarele: 

1. Este posibila constituirea garantiei de buna executie prin mai multe instrumente 

de acelasi fel, de exemplu prin emiterea in numele intregii asocieri a mai multor scrisori 

de garantie bancara, ele consituind acelasi tip de instrument de garantare (scrisoare de 

garantie emisa de o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat). 

Concret intr-o asociere in care sunt 2 asociati, fiecare cu un procent de 50%, este posibil 

ca Asociatul 1 sa constituie garantia de buna executie printr-un SGB emis in numele 

asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de atribuire pentru garantia de 

buna executie iar Asociatul 2 sa constituie garantia de buna executie printr-un SGB emis 

in numele asocierii pentru 50% din suma impusa prin documentatia de atribuire pentru 

garantia de buna executie, astfel incat cumulat valoarea sa acopere integral suma 

garantiei de buna executie, si cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in 

documentatia de atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investitiei, 

perioada de valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.?. 

2. Este posibila fractionarea perioadei de valabilitate a garantiei de buna executie, 

si prelungirea succesiva in limita scadentei maxim permise de facilitatea aprobata de 

institutia de finantare sau de politica de asigurare a societatilor de profil, astfel incat 

intreaga perioada sa fie acoperita prin intervale succesive de timp, asigurand 

continuitatea instrumentelor de garantare. 

Raspuns 63 Avand in vedere prevederile art. 154 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

„(4) Garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie trebuie să fie 

irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

[...] 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 

a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca garantia/garantiile de buna executie 

poate/pot fi constituita/constituite prin combinarea instrumentelor de garantare 

prevazute in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti (Scrisoare de garantie emisa de 

o institutie de credit bancara din Romania sau din alt stat, Asigurare de garantii sau 

Virament bancar), asa cum de altfel se mentioneaza si in cadrul Instructiunilor catre 
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Ofertanti, sectiunea III.1.6 b) – litera c: „prin combinarea a doua sau mai multe dintre 

modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b);”, numai in conditiile in care fiecare 

dintre acestea: 

• sunt emise in  numele contractantului (intregii asocieri cu nominalizarea tuturor 

membrilor asocierii in conformitate cu Acordul de asociere autentificat); 

• valoarea cumulata a acestora acopera cuantumul garantiei de buna executie a 

contractului, solicitat prin Documentatia de atribuire, respectiv 10%, conform 

art. 5.1 clauza 15, subclauza 15.1 din Acordul Contractual; 

• respecta in integralitate prevederile documentatiei de atribuire, inclusiv forma 

si continutul Formularului B1/B2, fara completari si/sau modificari. 

• respecta in integralitate prevederile art. 5.2 din cadrul Acordului Contractual, 

parte integranta din Documentatia de atribuire. 

 

Totodata, mentionam faptul ca Garantia/garantiile de Buna Executie TREBUIE 

CONSTITUITA/CONSTITUITE IN NUMELE CONTRACTANTULUI si 

poate/pot fi emis/emise la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau 

a tuturor asociatilor, respectandu-se in integralitate prevederile documentatiei de 

atribuire. 

 

Cu privire la pct. 2 din cadrul solicitarii de clarificare, Autoritatea Contractanta 

precizeaza faptul ca poate fi de acord cu posibilitatea ca perioada acoperita initial sa fie 

mai mica decat “pana la aprobarea Receptiei Finale de catre Beneficiar/Autoritate 

Contractanta si primirii unei copii a Procesului Verbal de Receptie Finala”, doar in 

situatia in care, in termenul mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, 

sectiunea III.1.6 b), garantia/garantiile de buna executie este/sunt 

constituita/constituite prin scrisoare/scrisori de garantie emisa de o institutie de 

credit bancara din Romania sau din alt stat, respectandu-se in integralitate 

prevederile documentatiei de atribuire si ale legii. In acest caz, garantia/garantiile de 

buna executie constituita/constituite imediat dupa semnarea Contractului trebuie 

sa fie valabile si in vigoare cel putin pe Durata de Executie a Lucrarilor, asa cum 

este mentionata la art. 5.1, Clauza 1 Definitii, litera r), dar nu mai devreme de 

realizarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor si aprobarea de catre Beneficiar a 

Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. 

 

De asemenea, Partile vor respecta si prevederile art. 5.2 alin. (10) din cadrul Acordului 

Contractual: 

„(10) Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, 

iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile 

inainte de data de expirare a Garantiei de Buna Executie, Antreprenorul va prelungi 

valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate 

defectiunile remediate.” 

Intrebare 64 

 

III. Solicitare clarificare posibilitate constituire garantie de buna executie prin 

retineri successive 

Va rugam sa fiti de acord ca garantia de buna executie sa poata fi constituita si prin 

retineri succesive. 

Raspuns 64 In conformitate cu prevederile sub-sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din 

Sectiunii III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate a Instructiunilor catre 

ofertanti, Autoritatea Contractanta a precizat: 

 

"Ofertantul declarat câştigător va constitui o garanţie de bună execuţie a contractului, 

în original, în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, sau, în cazul în 
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care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună Execuţie 

prin reţineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Preţul 

contractului fără TVA în contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele 

părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în 

administrarea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție 

publică. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia 

de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică, 

conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie se constituie 

prin: 

a) virament bancar; 

b) instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

(i) scrisoare de garanție emisa de o instituție de credit bancara din 

România sau din alt stat; 

(ii)  asigurare de garanții emise: 

– fie de o societate de asigurare care deține autorizație de funcționare emisa în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisa în 

registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de o societăți de asigurare din state terțe printr-o sucursala autorizata în România 

de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire 

prevăzute la lit. a)-b); 

şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) si art. 40 alin. (1^1) din HG 

395/2016 aplicându-se corespunzător. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul 

în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 

corespunzător oricare din obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea Contractantă are obligaţia de 

a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 

contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de 

executat, conform art. 41 din HG 395/2016.  

Garanţia de bună execuţie trebuie prezentată în conformitate cu Formularul B1/B2 

în cazul în care operatorul economic optează pentru constituirea Garanţiei de Bună 

Execuţie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in 

care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin 

retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul 

contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia 

Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele 

părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 

administrarea acestuia.  

Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract.  

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată." 

Intrebare 65 

 

IV. Intrebare plati Autoritate in cont bancar 

Va rugam sa ne confirmati faptul ca Autoritatea Contractanta accepta sa faca plata intr-

un cont deschis de Antreprenor la o banca, alta decat Trezoreria Statului atata timp cat 

acesta nu ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de 

combaterea spălării banilor. 

Raspuns 65 A se vedea Raspunsul 64 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 66 

 

V. Solicităm autorității contractante formularea unei clarificări cu privire la 

mențiunea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, 
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publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” din 

cuprinsul formularului A1 ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE  

 

Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere se aplică instrumentelor de garantare de sine stătătoare 

(autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar NU și asigurărilor de 

garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină 

un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din 

condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. 

(2) din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care 

au ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar NU instrumente de garantare de 

sine stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil.  

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că prin Norma nr. 32/2021 privind asigurările de 

garanții Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut foarte clar la art. 2 alin. (1) 

lit. b) că asigurările de garanții care fac obiectul Normei nr. 32/2021 sunt și asigurările 

necondiționate încheiate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. (2) din 

Norma nr. 32/2021, DAR care NU se încadrează în categoria garanțiilor autonome 

reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare.  

Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii „se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera 

Internaționala de Comerț”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția 

de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de 

asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție 

de credit.  

Vă rugăm să luați în considerare faptul că nu există nicio rațiune pentru a se menține în 

cuprinsul formularului A1 o astfel de prevedere contrară legislației ce guvernează 

societățile de asigurare, cu atât mai mult cu cât autoritatea contractantă a înțeles, încă 

de la început, să facă o distincție între formatul impus pentru societățile de asigurare 

(Formularul A1) și formatul impus pentru instituțiile de credit bancare (Formularul A2). 

În mod cert prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” se va 

putea menține în cuprinsul Formularului A2 destinat instituțiilor de credit bancare care 

emit garanții autonome cărore le sunt aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile 

la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil, însă menținerea acestei prevederi în 

cuprinsul Formularului A1 ar contraveni întregii legislații aplicabile societăților de 

asigurare, care nu emit garanții autonome, ci contracte de asigurare, compuse din poliță 

de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente în conformitate cu prevederile 

art. 2.200 din Codul civil și cu Norma nr. 32/2021 privind asigurările de garanții emisă 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 

În ipoteza în care, prin răspunsul formulat, autoritatea contractantă va menține 

în cuprinsul formularului prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de 

Comerț”, vă rugăm să ne indicați dacă există și un punct de vedere expres și scris 

al Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prevederea indicată 

anterior. În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm respectuos autorității 

contractante să ne comunice punctul de vedere scris al Autorității de Supraveghere 

Financiară, în vederea prezentării acestuia societăților de asigurare, luând în 

considerare că Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut în mod expres 

în cadrul Normei nr. 32/2021 că această Normă nu este aplicabilă garanțiilor 

autonome.  

 

Vă rugăm să luați în considerare că menținerea în formular a acestei mențiuni ar 

contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea 
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operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere artificială a 

concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a unei 

garanții de participare sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de 

asigurare. 

Raspuns 66 In conformitate cu prevederile Subsectiunii 4: Paragraful 4 - Stabilirea garantiei de 

participare, Art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, referitoare la constituirea garantiei de participare:  

“Art.36-(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 

de o societate de asigurări, în condiţiile legii.”  

 

In scopul protejarii sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al 

ofertantului pe toata perioada implicarii in procedura de atribuire, Autoritatea 

Contractanta a ales ca instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare.  

 

In conformitate cu Publicatia nr. 758 “Regulile Uniforme pentru Garanții la 

Cerere” Art.1 lit.a. “Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (“URDG”) se 

aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se 

supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau 

contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le 

modifica sau le exclude.”  

 

Asadar, paragraful „Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus” are 

aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A1/A2) 

emis de o instituţie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o 

societate de asigurări.  

 

In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii privind 

eliminarea paragrafului mai sus mentionat.  

 

In sustinerea mentinerii paragrafului „Această garantie este supusă legilor din România 

si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu 

numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate 

mai sus”, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), la o procedura 

de achizitie publica similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost contestata avand 

la baza urmatoarele argumente: 

 

[…] în ceea ce priveşte criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia 

contractelor mari de antrepriza şi supervizare, la care participa, de regula, şi operatori 

economici straini, anunturile fiind publicate şi pe JOUE, operatorii economici aduc 

garantii nu numai de la bancile şi societatile de asigurari din România, ci şi de la banci 

şi societati de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub controlul şi verificarea 

autoritatilor din România. 

Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre 

Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, 
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nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, 

emise de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de 

contestatoare. In acelaşi timp, aceste asigurari, aşa cum rezulta şi din adresa ASF 

invocata, sunt garantii autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, şi al regulilor 

mentionate, ori Norma nr. 32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii. 

Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind 

accesul la activitate şi desfaşurarea activitatii de asigurare şi de reasigurare 

(Solvabilitate II),: 

- Articolul 21 Conditii privind politele şi nivelul primelor 

(1)        Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu 

privire la conditiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice 

folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la formulare 

şi alte documente tiparite pe care o întreprindere intentioneaza sa le foloseasca în 

interactiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente 

sau retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viata şi în scopul exclusiv de 

verificare a respectarii dispozitiilor de drept intern referitoare la principiile actuariale, 

statul membru de origine poate impune o notificare sistematica privind bazele tehnice 

utilizate la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice. Cerinta respectiva nu 

constituie o conditie prealabila pentru autorizarea unei întreprinderi de asigurare de 

viata. 

(2)        Statele membre nu mentin şi nu introduc notificarea prealabila sau aprobarea 

majorarilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al 

preturilor. 

(3)        Statele membre pot verifica întreprinderile care solicita sau care au obtinut 

autorizatia pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce priveşte mijloacele directe 

sau indirecte privind personalul şi materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale 

şi calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face fata angajamentelor din acea 

clasa de asigurare. 

(4)        Statele membre pot sa mentina sau sa introduca acte cu putere de lege sau acte 

administrative care sa prevada aprobarea actului constitutiv şi a statutului şi 

comunicarea oricarui document necesar exercitarii normale a supravegherii". 

Prin urmare, nu exista niciun motiv a elimina din documentatie prevederile 

referitoare la garantia de buna executie criticate. 

 

Precizam ca CNAIR S.A. detine atat in cadrul procedurilor de achizitie publica aflate 

in derulare, cat si in cadrul contractelor aflate in implementare, asigurari de garantie de 

participare/asigurari de garantie privind buna executie, intocmite in conformitate 

modelul solicitat in cadrul Documentatiei de Atribuire, emise de catre societati de 

asigurare. 

 

Mai mult decat atat, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Autoritatii de 

Supraveghere Financiara (ASF), s‐a stabilit faptul ca formularele de asigurari de 

garantie regasite in cadrul documentatiilor de atribuire derulate de catre CNAIR SA nu 

incalca in niciun fel Norma 32/2021, iar emiterea sau nu a asigurarilor de garantie 

de participare sau de buna executie este exclusiv in sarcina societatilor de 

asigurare.  
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Referitor la afirmatia din cadrul solicitarii de clarificari, conform careia „menținerea în 

formular a acestei mențiuni ar contraveni principiului egalității de tratament și ar 

limita participarea operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere 

artificială a concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a 

unei garanții de participare sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de 

asigurare”, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment 

restrictionarea artificiala a concurentei, prin impunerea de limitari in ceea ce priveste 

modalitatea de constituire a Garantiei de participare. Dupa cum reiese si din prevederile 

Documentatiei de atribuire, la stabilirea modalitatii de constituire a garantiei de 

participare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 154 alin. (4) din 

Legea nr. 98/2016, acestea fiind transpuse in Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea 

III.1.6.a): 

“Garanţia de participare se constituie prin: 

a) virament bancar; 

b)  instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel: 

  i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit bancara din România sau 

din alt stat; 

           ii) asigurare de garanție emisă: 

- fie de societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România 

sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele 

publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în 

România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.” 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta a respectat pe deplin prevederile art. 36 alin. (5) 

din HG nr. 395/2016, modelele de formulare nefiind de natura sa creeze impedimente 

in procesul de emitere a asigurarilor de garantii. 

 

In concluzie, Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire: 

“In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis 

de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la 

dispozitie in Documentatia de Atribuire. 

Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un 

MODEL, iar eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de 

formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, 

nu vor conduce automat la excluderi artificiale. Autoritatea Contractantă va respecta 

prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un termen de 

3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia de 

participare.” 

Intrebare 67 

 

VI. Solicităm autorității contractante formularea unei clarificări cu privire la 

mențiunea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, 

publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” din 

cuprinsul formularului B1 ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA 

EXECUTIE.  

Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere se aplică instrumentelor de garantare de sine stătătoare 

(autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar NU și asigurărilor de 

garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină 

un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din 
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condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. 

(2) din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care 

au ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar NU instrumente de garantare de 

sine stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil.  

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că prin Norma nr. 32/2021 privind asigurările de 

garanții Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut foarte clar la art. 2 alin. (1) 

lit. b) că asigurările de garanții care fac obiectul Normei nr. 32/2021 sunt și asigurările 

necondiționate încheiate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. (2) din 

Norma nr. 32/2021, DAR care NU se încadrează în categoria garanțiilor autonome 

reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare.  

Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii „se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera 

Internaționala de Comerț”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția 

de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de 

asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție 

de credit.  

Vă rugăm să luați în considerare faptul că nu există nicio rațiune pentru a se menține în 

cuprinsul formularului B1 o astfel de prevedere contrară legislației ce guvernează 

societățile de asigurare, cu atât mai mult cu cât autoritatea contractantă a înțeles, încă 

de la început, să facă o distincție între formatul impus pentru societățile de asigurare 

(Formularul B1) și formatul impus pentru instituțiile de credit bancare (Formularul B2). 

În mod cert prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la 

Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” se va 

putea menține în cuprinsul Formularului B2 destinat instituțiilor de credit bancare care 

emit garanții autonome cărore le sunt aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile 

la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil, însă menținerea acestei prevederi în 

cuprinsul Formularului B1 ar contraveni întregii legislații aplicabile societăților de 

asigurare, care nu emit garanții autonome, ci contracte de asigurare, compuse din poliță 

de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente în conformitate cu prevederile 

art. 2.200 din Codul civil și cu Norma nr. 32/2021 privind asigurările de garanții emisă 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 

În ipoteza în care, prin răspunsul formulat, autoritatea contractantă va menține 

în cuprinsul formularului prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de 

Comerț” vă rugăm să ne indicați dacă există și un punct de vedere expres și al 

Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prevederea indicată anterior. 

În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm respectuos autorității contractante să ne 

comunice punctul de vedere scris al Autorității de Supraveghere Financiară, în 

vederea prezentării acestuia societăților de asigurare, luând în considerare că 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut în mod expres în cadrul 

Normei nr. 32/2021 că această Normă nu este aplicabilă garanțiilor autonome.  

 

Vă rugăm să luați în considerare că menținerea în formular a acestei mențiuni ar 

contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea 

operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere artificială a 

concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a unei 

garanții de bună execuție sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate 

de asigurări. 

Raspuns 67 A se vedea Raspunsul 66 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 68 

 

La pct. 9 din Anexa 5 [Schita de Proiect] la Cerintele Beneficiarului, este stipulata 

urmatoarea obligatie a Ofertantilor, privind continutul Propunerii Tehnice: “[…] Va fi 

inclus Planul de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect pe baza 

cerintelor Beneficiarului. […]”.  
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Cu toate acestea, in Art. 12.38 [Planul de Management de Mediu], este cat se poate de 

clar stipulat ca: “Antreprenorul va realiza un Plan de Management de Mediu (PMM) 

aferent Contractului tinand cont prevederile acordului de mediu PMM va furniza 

informatiile de mediu si sistemele/ planurile de actiune necesare pentru a se asigura ca 

toate problemele legate de poluare sunt reduse si ca exista masuri de diminuare a 

efectelor adverse asupra mediului generate de realizarea Lucrarilor. Antreprenorul are 

obligatia revizuirii periodice a PMM si realizarii auditului pentru reorientarea planului 

in lumina experientei si problemelor intampinate pe parcursul derularii lucrarilor. 

Cerintele privind PMM se regasesc in ANEXA 9.”  

La pct. 4 din Anexa nr. 8 [Planul de Management de Mediu] la Cerintele Beneficiarului, 

este stipulat: “[…] Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, in 

termen de 30 zile de la Data începerii Executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu va ocupa 

santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari fara aprobarea PMM de catre Supervizor. 

[…]”.  

Indicatorul nr. 11 al Punctului de Referinta nr. 5, care trebuie indeplinit de catre 

Antreprenor in termen de 14 luni de la Data de Incepere, a Activitatii de Proiectare, asa 

cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de începere a Activității de 

Proiectare, stipuleaza ca: „Planul de Management de Mediu este aprobat de catre 

Supervizor”.  

In tabelul din Art. 4.4.3 din Cerintele Beneficiarului, se arata ca perioada de proiectare 

are o durata de “12 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare”. Si in Sub-

Clauza 1s), din Art. 5.1 a Acordului Contractual, este precizat ca durata de “12 luni”, 

reprezinta “durata activitatii de proiectare care incepe de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare si care include aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului 

Tehnic si a Detaliilor de Executie, precum si obtinerea Proiectului pentru Autorizatia 

de Construire”.  

 

Solicitarea: In primul rand, solicitam Autoritatii Contractante sa rectifice 

prevederile Art. 12.38 din Cerintele Beneficiarului, intrucat “ANEXA 9” din 

Cerintele Beneficiarului nu face absolut nicio referire EXPLICITA SI 

CONCRETA, la “ANEXA nr. 8”.  

Avand in vedere toate cele de mai sus, solicitam Autoritatii Contractante, fie sa 

elimine obligatia Ofertantilor la care se face referire la pct. 9 din Anexa 5 [Schita 

de Proiect] la Cerintele Beneficiarului, fie sa revizuiasca in consecinta Indicatorul 

nr. 11 al Punctului de Referinta nr. 5, durata indicata in Art. 4.4.3 din Cerintele 

Beneficiarului si prima parte a Sub-Clauzei 1s), din Art. 5.1 a Acordului 

Contractual (care se refera la Durata Activitatii de Proiectare). 

Raspuns 68 Din cadrul Cerintelor Beneficiarului, pct. [9 Masuri pentru implementarea cerintelor 

privind protectia mediului, conform Acordului de mediu] din Anexa nr. 5 – Schita de 

proiect, se elimina cerinta: 

« Va fi inclus Planul de Management al Mediului (PMM) realizat pentru Proiect pe 

baza cerintelor Beneficiarului. » 

 

De asemenea, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 12.38 Planul de management de 

mediu, paragraful: 

"Cerintele privind PMM se regasesc in ANEXA 9." 

se modifica dupa cum urmeaza: 

"Cerintele privind PMM se regasesc in ANEXA nr. 8." 

 

A se vedea si Raspunsul 100 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 69 

 

Sub-Clauza 33.2 din Clauzele Contractuale stipuleaza ca: “Supervizorul va trimite 

Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor numai în 

condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuţie şi au fost obţinute 

Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ 
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de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va 

depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor poate fi 

emis şi pe Secţiuni/Sectoare”.  

Partea a doua din Sub-Clauza 1s), din Art. 5.1 a Acordului Contractual, stabileste ca 

perioada de „36 de luni”, reprezinta: „durata executiei lucrarilor care incepe de la Data 

de Incepere a Lucrarilor sub conditia obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de 

Construire”.  

Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referinta nr. 3, se refera la faptul ca in termen de 6 luni 

de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, „Documentatia tehnica (Proiectul) 

pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (DTAC), verificata de catre 

Verificatori de proiect atestati, este predata si aprobata de catre Supervizor si 

Beneficiar”. 

 

Solicitarea: 1. Avand in vedere toate cele de mai sus, solicitam Autoritatii 

Contractante sa confirme Ofertantilor, ca in cazul in care viitorul Antreprenor va 

respecta intocmai “Programul de Proiectare” definit la Art. 4.4.3 din Cerintele 

Beneficiarului, Autorizatia sau Autorizatiile de Construire vor fi eliberate si 

transmise de catre Beneficiar, viitorului Antrerenor”, termen de MAXIM 12 luni 

de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare (ce va fi notificata de catre 

viitorul Supervizor, conform Sub-Clauzei 33.1, din Conditiile de Contract).  

2. Intrucat, in Sub-Clauza 1ww) din Art. 5.1 al Acordului Contractual, sunt 

definite  

in mod explicit urmatoarele “Sectoare”:  

• Sector 1 - Nod Rutier A1 Remetea Mare (care asigura legatura cu A1 si DN 

6);  

• Sector 2 - de la Nod Rutier A1 Remetea Mare (exclusiv) pana la Nod Rutier 

VO Timisoara Sud (inclusiv) (care asigura legatura cu VO Timisoara Sud);  

• Sector 3 - de la Nod Rutier VO Timisoara Sud (exclusiv) pana la Nod Rutier 

DN59 Padureni (inclusiv) (care asigura legatura cu DN59);  

• Sector 4 - Descarcare provizorie Tronson 1 km 35+670 (care asigura legatura 

cu DJ693B);  

 

si in mod incomplet (ambiguu),  

• Sector 5 - Lucrarile ce se vor executa pentru realizarea obiectivului de 

investitii Autostrada Timisoara - Moravita, Tronson 1, altele decat cele aferente 

Sectoarele 1 - 4 de mai sus.  

 

solicitam Autoritatii Contractante sa confirme clar si fara echivoc Ofertantilor, ca 

acestia NU trebuie sa tina cont (la elaborarea Ofertelor), de “Sectoarele” indicate 

mai sus. 

3. Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor, in mod clar, 

complet si fara echivoc, faptul ca Punctul de Referinta nr. 5, trebuie indeplinit 

(realizat de catre viitorul Antreprenor), in termen de 2 luni, dupa expirarea 

termenului indicat in Art. 4.4.3 din Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 69 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul, in ceea ce priveste solicitarea 1, aceasta 

va respecta termenele precizate in documentatia de atribuire cu privire la termenul de 

eliberare a Autorizatiei de construire. 

 

Cu privire la solicitare 2 a operatorului economic,  Autoritatea Contractanta precizeaza 

faptul ca aceasta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toata documentatia 

relevanta de care dispune cu scopul ca toti operatorii economici interesati sa depuna 

oferta sa cunoasca specificatiile tehnice si implicit sectorizarea lucrarilor, informatii 

necesare elaborarii unei oferte tehnice relevante si corespunzatoare cu solicitarile 



45 
 

Autoritatii Contractante din documentatia de atribuire.  

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda Programul de executie (Graficul GANTT) 

reprezentand totalitatea activitatilor specifice pe care le presupune proiectarea si 

executia lucrarilor care fac obiectul contractului, mentionand inclusiv despre existenta 

sectoarelor definite in cadrul documentatiei de atribuire, modul de structurare a 

informatiei fiind prevazut in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica. 

Prin urmare, Programul de lucrari intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt 

se va elabora respectand informatia din Formularul de Propunere tehnica, in 

concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a 

lucrarilor, nefiind necesara structurarea informatiei pe fiecare sector in parte sau 

prezentarea unui Grafic Gantt distinct pentru fiecare sector in parte. 

 

Cu privire la solicitare 3 a operatorului economic, Autoritatea contractanta precizeaza 

faptul ca activitatile aferente Punctului de referinta nr. 5 trebuie realizate in termen de 

14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. Aceste activitati sunt specifice 

demarararii executie lucrarilor. 

 

A se vedea si Raspunsul nr. 18 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 70 

 

In cuprinsul Formularului nr. 4 [Propunerea Tehnica], ati precizat ca: “Se accepta un 

nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum 

ar fi de exemplu: • Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; • Supravegherea 

arheologica; • Monitorizare factori de mediu; • Perioada de garantie a lucrarilor.”  

 

Solicitarea: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor ca in 

afara “cazurilor exceptionale” indicate mai sus, si aceste activitati: “Managementul 

Contractului”, “Pichetare si Masuratori topografice” nu necesita “un nivel de 

detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice”.  

Pentru buna regula, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor 

ca atat timp cat acestia vor explica, detalia si justifica, in Propunerile lor Tehnice 

motivele pentru care unele Activitati (ID-uri) din Graficele Gantt asociate 

acestora, (in afara celor prezentate mai sus), acestea NU vor constitui motive de 

respingere a Ofertelor. 

Raspuns 70 Autoritatea Contractanta nu accepta ca in cadrul Programului de lucrari prezentat in 

oferta, durata activitatilor de proiectare si executie sa fie mai mare de 30 de zile 

calendaristice decat in cazuri exceptionale cum ar fi de exemplu, dar fara a se limita 

la: 

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor; 

- Supravegherea arheologica; 

- Monitorizare factori de mediu.; 

- Perioada de garantie a lucrarilor. 

Avand in vedere faptul ca lista din Formularul nr. 4 nu este exhaustiva ci 

exemplificativa, pentru a raspunde punctual solicitarii de clarificare: “Pentru buna 

regula, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor ca atat timp cat 

acestia vor explica, detalia si justifica, in Propunerile lor Tehnice motivele pentru care 

unele Activitati (ID-uri) din Graficele Gantt asociate acestora, (in afara celor 

prezentate mai sus), acestea NU vor constitui motive de respingere a Ofertelor”, 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca pot exista si alte exceptii de la aceasta 

regula (nivelul de detaliu de maxim 30 de zile) care vor fi analizate punctual de la caz 

la caz, pe baza justificarilor intemeiate / pertinente prezentate de catre fiecare ofertant 

in parte, astfel incat sa fie inlaturat scenariul aparitiei unor excluderi artificiale, sub 

conditia ca respectivele activitati sa fie de lunga durata (si drept urmare dificil de 

reprezentat grafic continuu pe toata perioada de timp la un nivel de detaliu de 30 de zile) 

iar nivelul de detaliu mai mare de 30 de zile pentru respectivele activitati sa nu 

impacteze analiza corectei alocari a resurselor tehnice si umane. 
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Intrebare 71 

 

La finalul lit. e) a Alin. (2) din Art. 12.39.5 al Cerintelor Beneficiarului, este prezentata 

urmatoarea “NOTA”: “Punctul de Referinta nr. 5 se aplica fie pentru toate Lucrarile, 

fie in baza prevederilor Clauzei 1 - Definitii, litera ww) - Sectoare de Lucrari din 

Acordul Contractual, pentru fiecare Sector in parte. Astfel, in conditiile in care 

Beneficiarul acorda Antreprenorului Dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia 

acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie 

pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul Punctului de 

referinta nr.5 se aplica in mod corespunzator, fiecarui Sector in parte.”.  

In Sub-Clauza 9.1 din Conditiile Speciale, este precizat: “Beneficiarul va asigura 

Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului 

in termen de maxim 13 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, fie 

integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in parte prevazut in Acordul 

contractual. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in 

posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute 

Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor 

contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu 

imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza 

etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de 

Referinta, astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea 

Duratei de Executie a Contractului.”  

 

Solicitarea: Tinand cont de cele expuse mai sus si avand in vedere cele 5 “Sectoare” 

definite ca atare in Sub-Clauza 1ww) din Art. 5.1 al Acordului Contractual, 

solicitam Autoritatii Contractante sa explice (clar si fara echivoc) Ofertantilor, 

modalitatea efectiva de realizare (indeplinire) a Punctului de Referinta nr. 5, 

pentru situatiile la care, in mod incoerent, aceasta face referire, in diversele 

documente ce au fost incluse in Documentatia de Atribuire. 

Raspuns 71 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca Nota aferenta Punctului de Referinta nr. 

5 din Cerintele Beneficiarului face referire la totalitatea activitatilor care trebuie 

indeplinite de catre Antreprenor pentru fiecare sector in parte, in vederea indeplinirii 

Punctului de Referinta nr. 5. 

 

In conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 9.1 din Conditiile Speciale de Contract, 

accesul pe Santier se realizeaza in termen de maxim 13 luni de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, fie integral, fie separat pentru fiecare Sector de lucrari in 

parte. 

 

Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca, in situatia in care, Antreprenorul 

finalizeaza activitatea privind Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire 

in termenele stabilite, atunci Autoritatea contractanta va acorda Accesul pe santier, in 

termenul prevazut in Sub-Clauza 9.1 din Conditiile Speciale. Acest termen nu poate 

depasi 13 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. 

Mentionam de asemenea faptul ca, Autoritatea contractanta va actiona cu diligenta, 

astfel incat sa fie respectate termenele contractuale anterior mentionate. 

Intrebare 72 

 

In Fisierul “Formulare si anexe_semnat”, ce este inclus in Documentatia de Atribuire, 

sunt incluse doua fisiere: primul: “Anexa 1 la Formularul F – Regulament.pdf” ce 

reprezinta “REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1441 AL 

COMISIEI din 10 iulie 2023” si al doilea: “Anexa 2 la Formularul F - FS PP.pdf” ce 

reprezinta “Formularul FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul 

procedurilor de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560”. 

  

Solicitarea: Solicitam Autoritatii Contractante sa indice, clar si fara echivoc 

Ofertantilor, care sunt Actele Legislative ale Statului Roman, prin care aceste 

prevederi au fost adoptate de catre Republica Romania.  
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In cazul in care asemenea ACTE OFICIALE, nu au fost promulgate in Republica 

Romania (deci, nu fac parte din Legislatia aplicabila), solicitam Autoritatii 

Contractante, sa prezinte potentialilor Ofertanti, clarificarile ce se impun. 

Raspuns 72 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 288 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: 

“Pentru exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, 

decizii, recomandări și avize. 

Regulamentul are aplicabilitate generală. Acesta este obligatoriu în toate elementele 

sale ȘI SE APLICĂ DIRECT ÎN FIECARE STAT MEMBRU. 

Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul 

care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma 

și mijloacele. 

Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, 

decizia este obligatorie numai pentru aceștia. 

Recomandările și avizele nu sunt obligatorii.” 

 

In conditiile in care operatorul economic nu se afla in cunostinta de cauza, Romania 

este un stat membru al Uniunii Europene, fapt pentru care Regulamentele sunt acte 

juridice care se aplică automat și uniform în toate statele membre, de îndată ce intră în 

vigoare, fără a fi nevoie să fie transpuse în legislația națională. Ele sunt obligatorii 

în toate elementele lor pentru toate țările membre ale Uniunii. 

Intrebare 73 

 

In Fisierul principal: “3.1-Autostrada tronson 1”, a fost inclus si folder-ul 

“Transversale tip”. In cadrul acestuia din urma, a fost inclus fisierul “Transversale tip 

tronson 1.pdf”. Acest fisier contine 9 Planse, respectiv:  

PTT 1: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 2: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 3: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 4: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 5: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 6: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,70 m 

(partea stanga si partea dreapta);  

 

PTT 7: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,00 m 

(DOAR partea dreapta, adica FARA parapete pe partea stanga);  

 

PTT 8: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,00 m 

(DOAR partea dreapta, adica FARA parapete pe partea stanga);  

 

PTT 9: fasia destinata amplasarii barierelor de protectie (parapetelor), L=1,00 m 

(DOAR partea dreapta, adica FARA parapete pe partea stanga);  
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Solicitarea: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme clar si fara echivoc, 

Ofertantilor, ca acestia vor trebui sa tina cont (si sa cuantifice valoric pentru PTT 

7, PTT 8 si PTT 9) in Propunerilor lor Financiare, DOAR SI NUMAI DOAR, 

detaliile prezentate la punctele 7, 8 si 9 de mai sus. 

Raspuns 73 Parapetele se amplasaseaza conform normativului indicativ AND 593. Pe plansele 

aferente PTT 7-9 exista o nota care se refera la amplasarea parapetelui. 

Intrebare 74 

 

In Fisierul principal: “3.1-Autostrada tronson 1”, a fost inclus si folder-ul 

“Transversale tip”. In cadrul acestuia din urma, a fost inclus fisierul “Transversale tip 

tronson 1.pdf”. Acest fisier contine 9 Planse, respectiv: PTT 1; PTT 2; PTT 3; PTT 4; 

PTT 5; PTT 6; PTT 7; PTT 8 si PTT 9. In oricare dintre aceste Piese Desenate ale 

Documentatiei de atribuire, este precizat (in ceea ce priveste santurile trapezoidale – de 

la baza rambleurilor), ca acestea vor fi construite de catre viitorul Antreprenor, din beton 

“beton prefabricat C30/37 pe strat de nisip 5 cm sau beton turnat pe loc”.  

 

Solicitarea: Solicitam Autoritatii Contractante sa confirme Ofertantilor, clar si 

fara echivoc, ca in cazul executiei mecanizate a santurilor trapezoidale (de catre 

viitorul Antreprenor), stratul de “nisip 5 cm”, nu este necesar. Deci, respectivul 

strat de pozare (doar in cazul elementelor prefabricate), nu trebuie luat in calcul 

pentru intocmirea Ofertei Financiare, atat timp cat oricare Ofertant intentioneaza 

sa execute mecanizat, aceste dispozitive de scurgere a apelor. 

Raspuns 74 Stratul de nisip se asterne doar in cazul santurilor din elemente prefabricate. 

Intrebare 75 

 

In mod indubitabil, specialistii semnatari ai Cerintelor Beneficiarului, au inscris in Art. 

4.13.3.1 din Cerintele Beneficarului, ca: „Imprejmuiri temporare se vor mentine pe 

intreaga durata a lucrarilor sau pana in momentul in care sunt inlocuite cu gard 

permanent Antreprenorul va asigura garduri temporare adecvate, care trebuie 

aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie mentinut in buna stare pe toata 

durata contractului, pentru a indeplini cerintele Supervizorului”.  

 

Solicitarea: Intrucat “intreaga durata a lucrarilor” nu este similara (nici din punct 

de vedere tehnic si nici din punct de vedere contractual) cu “durata contractului”, 

solicitam Autoritatii Contractante sa solicite Specialistilor sai explicatiile ce se 

impun, sa rectifice (urgent), prevederile Art. 4.13.3.1 din Cerintele Beneficarului 

si mai apoi sa informeze corespunzator, potentialii Ofertanti. 

Raspuns 75 In cap. 4.13.3.1 din Cerintele Beneficiarului, paragraful: 

"Imprejmuiri temporare se vor mentine pe intreaga durata a lucrarilor sau pana in 

momentul in care sunt inlocuite cu gard permanent. Antreprenorul va asigura garduri 

temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie 

mentinut in buna stare pe toata durata contractului, pentru a indeplini cerintele 

Supervizorului."  

se modifica dupa cum urmeaza: 

"Împrejmuirile temporare se vor menţine pe întreaga durată a lucrărilor sau până în 

momentul în care este înlocuit cu gard permanent. Antreprenorul va asigura garduri 

temporare adecvate, care trebuie aprobate de Supervizor. Gardul temporar trebuie 

mentinut in buna stare pana la efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau 

pana la inlocuirea acestuia cu gardul permanent, pentru a indeplini cerintele 

Supervizorului." 

Intrebare 76 

 

La finalul Art. 12.13.2 din Cerintele Beneficiarului este stipulat ca “Tipul si inaltimea 

imprejmuirilor temporare si accesurilor trebuie aprobate de Supervizor.”.  

 

Solicitarea: Pentru intocmirea unor Oferte corespunzatoare (care sa “treaca” de 

Comisia de Evaluare a Ofertelor), dar si de potentialele “cerinte” ale viitorului 

Supervizor dar si in vederea asigurarii unui tratament egal pentru toti potentialii 



49 
 

Ofertanti, solicitam Autoritatii Contractante sa indice acestora, care 

caracteristicile tehnice privind “Tipul si inaltimea imprejmuirilor temporare”, ce 

POT fi aprobate de catre viitorul Supervizor. 

Raspuns 76 Imprejmuirile temporare vor fi amplasate pentru delimitarea santierului si vor fi 

prezentate Supervizorului pentru aprobare. Se vor realiza din plasa rezistenta, cu 

vizibilitate ridicata, reprezentand o obligatie a viitorului Antreprenor, si pe care orice  

Ofertant diligent si cu experienta o poate cuantifica. 

 

Imprejmuirile temporare sau garduri temporare vor fi utilizate pe toata zona santierului 

unde se executa lucrari si are in vedere aspecte de siguranta si Securitate, respectiv 

eliminarea situatilor prin care oamenii sau animale pot suferi vatamari corporale ca 

urmare a posibilitatii de intrare in zone de lucru ale santierului unde se executa sapaturi, 

etc sau in raza de actiune a utilajelor. 

Se vor respecta prevederile Acordului de Mediu, parte a documentatiei de atribuire. 

Intrebare 77 

 

Indicatorul nr. 8, al Punctului de Refeinta nr. 2, a carui termen de indeplinire (realizare), 

trebuie sa se produca dupa „120 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare”, se refera la faptul ca: „Programul de Executie detaliat al 

intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de 

lucru si resursele) in care activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi 

prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, daca este cazul, Programul de 

Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate de catre Supervizor, devenind 

astfel Programul de Referinta.”  

 

Solicitarea: Intrucat Legiuitorul a stabilit, cu totul si cu totul altceva, decat cele 

inscrise in Cerintele Beneficiarului, mai precis prin Sub-Clauza 17.1 din Conditiile 

Generale), unde este legal stabilit ca: “In termen de 30 de zile de la Data de începere, 

Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de 

Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport 

descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi 

resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către 

Antreprenor.”, solicitam Autoritatii Contractante sa ofere Ofertantilor, 

clarificarile ce se impun. 

Raspuns 77 Termenele stabilite in punctele de referinta sunt termene maximale si presupun 

indeplinirea cumulativa a tuturor indicatorilor din cadrul fiecarui punct de referinta. 

Termenul de realizare al punctului de referinta nr. 2 avand ca perioada de indeplinire de 

120 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, presupune realizarea mai 

multor indicatori, printre care si transmiterea programului de executie, al carui termen 

contractual este inclus in termenul de realizare al punctului de referinta nr.2. Prin 

urmare, cele 2 termene nu sunt contradictorii ci se refera la aspecte diferite ale 

Contractului de proiectare si executie. 

 

Astfel, se vor respecta atat termenele prevazute in cadrul Punctelor de referinta cat si 

prevederile Clauzei 17.1: “În termen de 30 de zile de la Data de începere, 

Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre analiză şi acceptare, un Program de 

Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare 

calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport 

descriptiv. Acest prim Program de Execuţie, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, 

va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor”. 

Intrebare 78 

 

Facem trimitere la urmatoarea mentiune din Fisa de date a achizitiei:  

II.1 Obiectul achizitiei  

Formularul utilajelor disponibile pentru contract  

Cand estimati ca va fi necesara mobilizarea utilajelor?  

De la data: 01.05.2025 0:00:00 
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Pana la data: 30.04.2029 0:00:00  

si la faptul ca data de 01.05.2025 este considerata Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, dupa cum se mentioneaza in Formularul nr. 4 – Propunerea tehnica.  

Potrivit Cerintelor Beneficiarului, in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza doar resursele tehnice si materiale 

necesare desfasurarii activitatii de proiectare, si nicidecum a tuturor utilajelor si 

echipamentelor necesare executarii contractului.  

Totodata, se poate observa ca utilajele indicate in sectiunea sus amintita din Fisa de date 

a achizitiei sunt aceleasi cu cele care fac obiectul cerintei de calificare privind 

capacitatea tehnica si care corespund etapei de executie a lucrarilor, necesar a fi 

mobilizate in termenul mentionat la punctul de referinta nr. 5 din Cerintele 

Beneficiarului – 14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, nicidecum 

incepand cu Data de Incepere a Activitatii de Proiectare (01.05.2025). 

 

Solicitarea: Luand in considerare Nota 2 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea 

tehnica si/sau profesionala - cerinta nr. 4 din Fisa de date a achizitiei: “Utilajele, 

instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru 

executarea ACTIVITATILOR SPECIFICE din cadrul contractului.”, va rugam sa 

clarificati si, dupa caz, sa corectati inadvertentele mai sus sesizate, retinand si 

faptul ca obligand viitorul Antreprenor sa asigure accesul la utilaje care nu vor fi 

mobilizate in cadrul acestui contract pentru o perioada de un an (12 luni perioada 

de proiectare), Beneficiarul ii impune acestuia sa suporte costuri nejustificate si 

care nu pot fi considerate in scopul proiectului (mai ales in situatia in care acesta 

nu le detine efectiv, ci asigura accesul la ele prin alte metode reglementate de lege 

si acceptate de Autoritatea Contractanta).  

Totodata, nefiind efectiv necesare in derularea unor activitati specifice in prima 

etapa a contractului, acestea ar putea fi in mod corect si eficient utilizate in cadrul 

altor contracte aflate in derulare, inclusiv cu CNAIR SA, fara ca aceasta situatie 

sa afecteze implementarea niciunuia dintre contracte si fara a fi incidente situatiile 

de respingere a ofertei prefigurate in Formularul nr. 4 – cap. VI. 

ECHIPAMENTE/ INSTALATII/ UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI 

PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI. 

Raspuns 78 Atragem atentia asupra faptului ca, in perioada de proiectare pot deveni necesare 

anumite utilaje mentionate in cadrul listei, cu ocazia realizarii studiilor de teren (inclusiv 

Studiu Geotehnic, Studiul Arheologic, deminare etc.). 

 

Mai mult decat atat, exista posibilitatea, raportat la sectoarele de lucrari definite in 

Acordul Contractual, ca executia lucrarilor sa inceapa mai devreme de finalizarea 

intregii activitati de proiectare, cel putin pe sectoarele unde activitatea de proiectare a 

fost finalizata si se poate emite Ordinul de Incepere a Executiei Lucrarilor pentru aceste 

sectoare. 

 

Precizam faptul ca, disponibilitatea utilajelor va fi verificata in functie de Graficul Gantt 

propus de fiecare ofertant in parte, in corelare cu resursele alocate, precum si pe baza 

raspunsurilor primite la eventualele solicitari de clarificare formulate cu privire la acest 

aspecte de catre Comisia de evaluare. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine perioada de mobilizare incepand cu data 

de 01.05.2025. 

Intrebare 79 

 

Referitor la urmatoarea definitie inclusa in Cerintele Beneficiarului: “Lista de 

cantitati'': se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie 

(Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 

[Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce pot fi folosite ca documente 

suport pentru Certificatele de Plata.”, precum si la urmatoarea modalitate de plata 
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prevazuta in Formularul E - MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE 

ESALONARE A PLATILOR: 

 

1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile 

de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei [...]  

 

1 Activitate: Proiectare  

1.1.4 10% din valoarea activitatii 1.1 – dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor 

de Cantitati  

se deduce ca Beneficiarul va aproba in mod distinct Listele de Cantitati, DESI 

potrivit HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, listele de cantitati 

sunt incluse in partea scrisa a Proiectului Tehnic de Executie, asa incat aprobarea 

Proiectului Tehnic de Executie presupune, implicit, si aprobarea listelor de 

cantitati stabilite prin Proiect.  

 

Solicitarea: Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa precizati in mod clar 

CAND va putea fi solicitata la plata diferenta de 10% din valoarea activitatii de 

proiectare prevazuta la pct. 1.1.4 din Graficul de Esalonare a Platilor, tinand cont 

si de urmatoarele aspecte:  

• Listele de cantitati sunt parte componenta a Proiectului Tehnic de Executie 

si sunt aprobate atat de Supervizor cat si de Beneficiar odata cu aprobarea 

Proiectului Tehnic de Executie, caz in care punctele 1.1.3 si 1.1.4 ar trebui sa 

constituie o unica plata in procent de 35%;  

 

• Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale de 

Contract, invocata in definitia Listei de Cantitati din Cerintele Beneficiarului, nu 

prevede nicio obligatie de obtinere a aprobarii Beneficiarului pentru preturile 

unitare si defalcarea acestora solicitata Antreprenorului in termen de 30 de zile de 

la aprobarea Proiectului Tehnic de Executie.  

 

Totodata, consideram oportuna revizuirea definitiei Listei de cantitati din 

Cerintele Beneficiarului astfel incat fraza sa aiba sens. 

Raspuns 79 Modalitatea de plata prevazuta in cadrul Formularului E, poate permite plata simultana 

a  activitatilor prevazute la punctele 1.1.3 si respectiv 1.1.4 in masura in care 

conditionalitatile prevazute in cadrul celor doua linii sunt realizate concomitent. 

Autoritatea Contractanta poate aproba Listele de cantitati fie in cadrul Proiectului 

Tehnic de Executie, fie separat de Proiectul Tehnic de Executie, dar pentru a se 

beneficia de plata de 10% din valoarea activitatii, este necesara existenta aprobarii 

Listelor de cantitati de catre Beneficiar. 

Pentru claritate, in cadrul Anexei nr. 1 la Cerintele Beneficiarului „Definitii”, lit. n. se 

modifica dupa cum urmeaza: 

„n. „Lista de cantitati”: se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de 

Executie (Detalii de Executie), aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, 

pentru care Antreprenorul va transmite propuneri de prețuri unitare defalcate in 

conformitate cu prevederile Clauzei 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile 

Generale, cantitati ce pot fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata.” 

Intrebare 80 

 

Cu referire la sub-activitatea 1.1 Realizarea proiectarii lucrarilor conform 

normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea 

Constructiei, ati prevazut in Formularul E - MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL 

DE ESALONARE A PLATILOR o prima plata in procent de 35% din valoarea acestei 

sub-activitati “dupa finalizarea studiilor de teren”.  

 

Solicitarea: In conditiile in care Cerintele Beneficiarului nu identifica in mod clar 

si exhaustiv totalitatea investigatiilor/ studiilor circumscrise categoriei “studii de 

teren”, va rugam sa precizati cum se va face dovada “finalizarii studiilor de teren” 
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astfel incat sa poata fi solicitata la plata prima transa de 35% din valoarea sub-

activitatii 1.1. 

Raspuns 80 Studiile de teren sunt cele indicate in cadrul cerintelor Beneficiarului si conform 

prevederilor HG nr. 907/2016 (Studiu Geotehnic, Studiu Topo, Studii de specialitate, 

dupa caz). 

Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap.  4.16. Studiul 

geotehnic, 4.17. Studiu hidrogeologic, 4.12.9 precum si prevederile cap. 12.39.5 alin. 

(2) lit. b): 

"(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 120 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Începere a Activității de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ […] 

studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice 

si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt 

finalizate." 

Intrebare 81 

 

Cu privire la sub-activitatea 1.3 Verificarea proiectului tehnic de executie si a 

detaliilor de executie de catre verificatorii atestati, ati prevazut in Formularul E - 

MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR o unica 

plata, “la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de 

activitate/lucrare/serviciu”.  

 

Solicitarea: 1. Va rugam sa clarificati cand se considera finalizata in integralitate 

activitatea de verificare a proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie, 

Antreprenorul fiind asfel indreptatit sa solicite la plata activitatea 1.3:  

la momentul obtinerii de catre Antreprenor a documentatiei verificate de catre 

verificatori atestati;  

la momentul transmiterii Proiectului Tehnic de Executie (care include si detaliile 

de executie) verificat de catre verificatori atestati catre Supervizor si Beneficiar 

SAU  

la momentul aprobarii Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a detaliilor de 

executie) de catre Supervizor si Beneficiar?  

 

2. Avand in vedere ca activitatea de verificare prin verificatori atestati trebuie 

asigurata, conform Cerintelor Beneficiarului, in mai multe etape ale activitatii de 

proiectare si in legatura cu mai multe documentatii de proiectare, nu doar cu 

privire la Proiectul Tehnic de Executie (care include si detaliile de executie), va 

rugam sa clarificati daca in cuprinsul activitatii 1.3 Verificarea proiectului tehnic 

de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii atestati din Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE 

LUCRARI SAU SERVICII vor fi incluse costurile estimate de Antreprenor privind 

TOATE activitatile de verificare solicitate prin documentatia de atribuire SAU, in 

caz contrar, unde vor fi pretuite acestea in cuprinsul Anexei nr. 1 la Formularul 

nr. 7 (care nu poate fi modificata de ofertanti prin includerea de activitati sau 

detalierea celor deja stabilie de Autoritatea Contractanta). 

Raspuns 81 Activitatea prevazuta la pct. 1.3 din Formularul E va fi platita, dupa cum este specificat 

si in denumirea acesteia, dupa verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor 

de executie de catre verificatori atestati iar aceste documentatii sunt acceptate/ aprobate 

de catre Beneficiar si Supervizor. 

 

Raportat la prevederile Notei 2 din Anexa nr. 1 la Formularul 7: 

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 
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obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa 

acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel 

in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice 

fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea 

Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu 

se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele 

specificate pentru toate costurile implicate. 

precum si la prevederile Conditiilor Speciale, sub-clauza 19.2 alin. (2): 

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor 

autorizati, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul 

va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea 

Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire 

(PAC/DTAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie. 

rezulta faptul ca ofertantii pot prevedea la  pct. 1.3 din Anexa nr. 1 la Formularul 

7 toate costurile cu verificatorii de proiect. 

Intrebare 82 

 

Referitor la solicitarea din Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica privind 

prezentarea Programului de Lucrari (Grafic de Esalonare Calendaristica Gantt), se 

constata ca Autoritatea Contractanta solicita nu doar o reprezentare grafica a 

activitatilor necesare realizarii contractului, ci si includerea in acest grafic a unor 

descrieri privind punctele de referinta si totalitatea activitatilor aferente etapei de 

proiectare si executie, desi aceste descrieri sunt solicitate si la pct. II din Formularul de 

Propunere Tehnica - II. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI.  

 

Solicitarea: Avand in vedere complexitatea unui Program de lucrari (Grafic 

Gantt) pentru un astfel de contract de proiectare si executie, care presupune nu 

doar reprezentarea activitatilor in succesiunea logica, tinand cont de metodologia 

de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de 

constrangerile de natura organizatorica si de timp (Durata de Executie si durate 

intermediare stabilite prin punctele de referinta), ci si reprezentarea resurselor 

alocate necesare proiectarii si executiei, si tinand cont de faptul ca partea 

descriptiva care detaliaza si explica Planul de Lucrari se regaseste in metodologia 

de realizare a contractului, va rugam sa reanalizati solicitarea ca Programul de 

Lucrari (Grafic Gantt) sa includa si descrierea tuturor activitatilor reprezentate 

grafic, asa cum se deduce din modalitatea actuala de formulare a pct. I din 

Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica (a se vedea subpct. 1, 3-10 si 12). 

Raspuns 82 Atat Graficul Gantt cat si Metodologia de realizare a contractului, trebuie sa cuprinda 

toate activitatile necesare realizarii contractului, intrucat nivelul de detaliu al descrierii 

din cadrul celor doua documente difera, pe de o parte (Graficul Gantt neputand avea o 

descriere detaliata precum este cazul Metodologiei) iar pe de cealalta parte, cele doua 

documente trebuie sa fie corelate, astfel incat Autoritatea Contractanta sa fie in masura 

sa verifice corectitudinea/ conformitatea Propunerii Tehnice a ofertantilor. 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Documentatiei de atribuire 

astfel cum au fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea 

la prezenta procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 83 

 

In Formularul nr. 4 – Propunerea Tehnica, pct. I privind cerintele de realizare a 

Programului de Lucrari (Grafic Gantt), la subpct. 11 se solicita: Reprezentarea grafica 

si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe efectiv 

executia lucrarii.  
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Solicitarea: Va rugam sa clarificati modul concret in care, in cadrul Graficului 

Gantt, ofertantii ar putea sa reprezinte grafic punctele/ pozitiile kilometrice de 

unde vor incepe efectiv executia lucrarii. 

Raspuns 83 Reprezentarea Grafica a punctelor / pozitiilor kilometrice de unde vor incepe efectiv 

executia lucrarii se refera la reprezentarea grafica a duratei de timp necesare realizarii 

acestei activitati. 

De asemenea, specificarea acestor puncte / pozitii kilometrice se refera la indicarea in 

Graficul Gantt (in partea scrisa) a acestor informatii punctuale. 

Intrebare 84 

 

Cu pivire la CLAUZA 48 [Ajustarea Preturilor] – sub-clauza 48.8 din Conditiile 

Generale de Contract care reglementeaza ajustarea preturilor in cadrul contractului 

de proiectare si executie, in Acordul Contractual, la art. 5.1 – Clauza 48 [Ajustarea 

Preturilor] – sub-clauza 48.8, ati precizat urmatoarele: 

 

 

48.8 
Ajustarea Valorii Contractului 

pentru a tine seama de orice 

crestere sau diminuare a Costului 

rezultat din modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea unor Legi noi 

si abrogarea sau modificarea 

Legilor existente) publicate 

ulterior Datei de Referinta si care 

il afecteaza pe Antreprenor in 

indeplinirea obligatiilor  sale 

potrivit prevederilor Contractului. 

 

DA 

conform prevederilor 

contractuale 

 

48.8 
Revizuirea Valorii Contractului 

ca urmare a modificarilor 

legislative publicate ulterior Datei 

DA 

 

 de Referinta si/ sau ca urmare a 

instituirii/ modificarii/ renuntarii 

la anumite taxe/ impozite locale 

al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea costurilor 

Valoarea Contractului poate 

fi revizuita ca urmare a unor 

modificari legislative publicate 

ulterior Datei de Referinta 

si/sau ca urmare a instituirii/ 

modificarii/ renuntarii la 

anumite taxe/ impozite locale 

al caror efect se reflecta in 

cresterea/ diminuarea 

costurilor, modificarea  valorii 

contractului realizandu-se in 

baza prevederilor articolului 

221 alin. (1) litera 

a) si/sau e) din Legea nr. 

98/2016. 

 

De asemenea, la art. 5.4 alin. (1) din Acordul Contractual, care reglementeaza 

situatiile de modificare a contractului de proiectare si executie, ati prevazut 

urmatoarele: “In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mecanismele 

contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale 

Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/ modificarile contractuale 

se refera la urmatoarele categorii de modificari care nu afecteaza caracterul general 

al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a contractului, 

modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire: 

[…] 12) Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, 

pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza conform clauzei 

corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea 

prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare;”. 
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Solicitarea: Avand in vedere regimul contractual distinct al ajustarilor de pret, 

respectiv al clauzelor de revizuire/ modificare a pretului, in sensul dispozitiilor art. 

2222, respectiv ale art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare (inclusiv cele introduse prin OUG 52/2024), va rugam sa precizati fara 

echivoc, cu exemple/ situatii concrete, care va fi modalitatea de aplicare a celor 

doua prevederi din Acordul Contractual mai sus enuntate, si anume cand se va 

aplica ajustarea si cand se va aplica modificarea/revizuirea Valorii Contractului 

in situatia in care apar modificari legislative al caror efect se reflecta in cresterea/ 

diminuarea costurilor. 

Raspuns 84 Termenii de „Ajustarea Valorii Contractului” si „Revizuirea Valorii Contractului” nu 

se refera la aplicarea formulei de ajustare la Pretul Contractului, ci se refera la acele 

modificari rezultate din modificarea contractului in situatiile descrise in cadrul art. 5.1 

din Acordul Contractual - Sub-Clauza 48.8 (respectiv: modificari legislative sau ca 

urmare a instituirii/ modificarii/ renuntarii la anumite taxe/ impozite locale al caror efect 

se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor), intervenite ca urmare a modificarii 

contractului de lucrari in baza art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 si/sau alte 

situatii de modificare precum cele prevazute la lit. e) din acelasi articol. 

 

Prin urmare, pentru a raspunde intrebarii operatorului economic din solicitarea de 

clarificare, prevederile Sub-clauzei 48.8 referitoare la ajustarea contractului se vor 

aplica in situatia descrisa in cadrul acestei Sub-clauze, respectiv „[...] pentru a tine 

seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii 

(inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) 

publicate ulterior Datei de Referinta si care il afecteaza pe Antreprenor in indeplinirea 

obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.” 

 

 

In sustinerea celor de mai sus,  Autoritatea Contractanta precizeaza ca sintagma utilizata 

in cadrul art. 5.1 - Sub-clauza 48.8 din Acordul contractual respecta terminologia 

utilizata de legiuitor in cadrul Sub-Clauzei 48.8 din Conditiile Generale de contract, 

publicate in H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

„Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau 

diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi 

noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de 

Referinta, care il va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit 

prevederilor Contractului. […]” 

 

In ceea ce priveste prevederile art. 5.4 alin. (1) din Acordul contractual, precizam faptul 

ca aceste prevederi contractuale au fost inscrise de Autoritatea Contractanta in vederea 

aplicarii prevederilor art. 221 alin. (1)  Legea nr. 98/2016, avand temei prevederile art. 

4 din  H.G. nr. 1/2018 conform carora: 

„Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 si 2, se aplica cu respectarea 

intocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 

99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si 

caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

a legislatiei in vigoare incidente, inclusiv in domeniul disciplinei si calitatii in 

constructii, care sunt prioritare”. 

 

In conditiile in care, in implementarea Contractului, apar aceste tipuri de Modificari, va 

informam ca in functie de fiecare situatie, Autoritatea Contractanta va trata aceste 

Modificari de la caz la caz, si va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 
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[Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in 

cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice. 

 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile contractuale asa cum acestea 

au fost aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici inca de la momentul publicarii 

anuntului de participare. 

Intrebare 85 

 

În cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 din Condiţiile Generale de Contract, legiuitorul a 

utilizat următoarea formulare: “[…] Materialele aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat 

de Supervizor, în vederea executării Lucrărilor Permanente dar încă neincorporate în 

Lucrările Permanente […]”.  

De asemenea, în cuprinsul Sub-Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, Autoritatea 

Contractantă a utilizat următoarea exprimare “[…] Lista Echipamentelor şi 

Materialelor la plată după ce au fostaduse pe Șantier sau în alt loc aprobat de 

Supervizor, dar încă neîncorporate în Lucrările Permanente […]”.  

Aşa cum rezultă din Sub-Clauza 50.2, lit. (e), Ofertanţii au înţeles că: “(e) Antreprenorul 

păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, 

depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi 

Materialelor, în formă acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile 

pentru analiză de către Supervizor”. 

 

Solicitarea: Întrucât la finalul Sub-Clauzei 50.2 este precizat că: “[…] Sumele 

plătite în conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situaţia 

de Lucrări (i) la momentul când Echipamentul si Materialele sunt încorporate în 

Lucrările Permanente şi valoarea lor contractuală este inclusă în sumele aferente 

punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], (ii) în cazul în care condiţiile 

de mai sus nu ar mai fi îndeplinite şi (iii) în caz de deteriorări, daune sau pierderi, 

inclusiv pierderi tehnologice”, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor participanţi la 

această procedură de achiziţie că valoarea de 80% din costul oricărui Material 

si/sau Echipament adus în Şantier (aprobat de către Supervizor) va fi introdusa 

de către Antreprenor în Situaţiile sale lunare de Plată, urmând a fi dedusă din 

proximul Certificat de Plată ce va fi emis de către Supervizor în conformitate cu 

Metoda de Plată stabilită în Formularul E.  

În concluzie, vă rugăm să confirmaţi Ofertanţilor, clar şi fără echivoc, faptul că 

deducerea valorii de 80% din Valoarea plătită a Materialelor aduse în Santier va 

fi realizată doar după ce Antreprenorul va realiza stadiile fizice prezentate în 

Formularul E – MODALITATEA DE PLATA –GRAFICUL DE ESALONARE A 

PLATILOR, iar Supervizorul va certifica execuţia acelor Lucrări Permanente în 

care au fost încorporate Materialele anterior aduse în Şantier şi anterior plătite de 

către Beneficiar. 

Raspuns 85 Autoritatea Contractanta precizeaza fapul ca sumele platite in conformitate cu 

prevederile Sub-clauzei 50.2 din Conditiile Generale de Contract - Anexa 2 la H.G. nr. 

1/2018 vor fi deduse din Situatia de lucrari in cazurile prevazute la punctul 2 din Sub-

Clauza 50.2 din actul normativ mai sus mentionat. 

Fata de solicitarea operatorului economic, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta 

nu are competente legale de a interpreta actul normativ in alt sens decat cel prevazut de 

legiuitor si explicat, in acest caz, la Sub-clauza 50.2. 

Supervizorul este responsabil de indeplinirea sarcinilor legale si contractuale trasate in 

seama acestuia. 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului de 

proiectare si executie se vor respecta prevederile Sub-Clauzei 50.2 din Conditiile 

Generale de Contract exprimate in mod clar si fara echivoc de catre legiuitor in H.G. 

nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Intrebare 86 

 

In cuprinsul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor din Conditiile Generale aferente Contractelor 

de Proiectare si Executie pentru care Autoritatile Contractante (Beneficiarii) pot elabora 

Conditii Specifice (Speciale). Cu exceptia acestor posibilitati de amendare a Conditiilor 

Generale, in alte cateva Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018 legiutorul a facut 

“trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autoritatilor Contractante 

(Beneficiarilor) posibilitatea de a explicita respectivele Sub-Clauze prin Acordul 

Contractual (preponderent in ceea ce priveste stabilirea de termene si/ sau de valori).  

 

Solicitarea: Intrucat niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Conditiile 

Generale de Contract nu a fost amendata sau completata prin Conditiile Speciale 

si intrucat niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze nu face absolut nicio “trimitere” 

la Acordul Contractual, va rugam sa indicati Ofertantilor care este temeiul legal 

in baza caruia, in cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, 

Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-

clauzei 27.2”, viitorului Antreprenor ii va fi aplicata o “Penalitate - 30.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea 

solicitând luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la 

care respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 86 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca in cuprinsul H.G. nr. 1/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul a prevazut si un model de Acord 

Contractual. In conformitate cu acest model de Acord contractual pe care legiuitorul l-

a inclus in H.G. nr. 1/2018, autoritatile contractante au dreptul ca, pentru anumite 

obligatii din cadrul contractului de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor, sa 

aplice penalitati de intarziere, in modelul din H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate doar 

cateva Sub-clauze, cu titlu de exemplu. Prin prevederea din modelul Acordului 

contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea 

autoritatilor contractante care sunt obligatiile  care pot fi penalizate (acestea nefiind 

restituite Antreprenorului dupa eventuala indeplinire a obligatiei) in caz de 

neindeplinire/nerespectare. 

Pe cale de consecinta, in cuprinsul Art. 5.1 - Sub-clauza 50.3 din Acordul contractual, 

Autoritatea contractanta a aplicat dreptul oferit de legiuitor. 

A se vedea si Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 87 

 

In cuprinsul Anexei nr. 2 a HG nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

legiutorul a prezentat lista Sub-Clauzelor din Conditiile Generale aferente Contractelor 

de Proiectare si Executie pentru care Autoritatile Contractante (Beneficiarii) pot elabora 

Conditii Specifice (Speciale). Cu exceptia acestor posibilitati de amendare a Conditiilor 

Generale, in alte cateva Sub-Clauze din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018 legiutorul a facut 

“trimiteri” la Acordul Contractual, oferind astfel Autoritatilor Contractante 

(Beneficiarilor) posibilitatea de a explicita respectivele Sub-Clauze prin Acordul 

Contractual (preponderent in ceea ce priveste stabilirea de termene si/ sau de valori). 

 

Solicitarea: Intrucat niciuna din cele cinci Sub-Clauze ale Clauzei 27 din Conditiile 

Generale de Contract nu a fost amendata sau completata prin Conditiile Speciale 

si intrucat niciuna dintre aceste cinci Sub-Clauze nu face absolut nicio “trimitere” 

la Acordul Contractual, va rugam sa indicati Ofertantilor care este temeiul legal 

in baza caruia, in cuprinsul Art. 5.1 din proiectul Acordului Contractual, 

Autoritatea Contractanta a stabilit ca pentru “Nerespectarea prevederilor Sub-

clauzei 27.3”, viitorului Antreprenor ii va fi aplicata o “Penalitate - 50.000 Lei/zi 

începând cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis notificarea solicitând 

luarea de măsuri de asigurare a curăţeniei pe Șantier şi până la data la care 

respectivele obligaţii sunt îndeplinite de către Antreprenor”. 

Raspuns 87 A se vedea Raspunsul 86 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 88 

 

In Acordul Contractual, la art. 5.1 – CLAUZA 50 - Plati – sub-clauza 50.3 Valori 

pentru obligatii neindeplinite sau nerespectate de catre Antreprenor, ati precizat 
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urmatoarele: “Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptand situatiile 

prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract. Penalitate 

pentru fiecare persoana inlocuita - 50.000 Lei/eveniment si, suplimentar, daca este 

cazul, 2.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31- a zi de la data la care este necesara 

inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data transmiterii 

catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa 

indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire 

(daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in 

oferta (daca este cazul)”. 

Potrivit sub-clauzelor 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract, situatiile in care 

poate surveni inlocuirea personalului-cheie sunt: cele in care Supervizorul solicita 

inlocuirea din motive intemeiate (implicand o gama extrem de variata de scenarii) 

SAU atunci cand inlocuirea este necesara din motive independente de Antreprenor 

(ex. demisie din cadrul societatii/ asocierii/ boala, deces, etc.).  

De asemenea, referitor la modalitatea de calculare a penalitatii de intarziere (incepand 

cu a 31- a zi de la data la care este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii 

personalului cheie si pana la data transmiterii catre Beneficiar a unui nou personal 

cheie [...]) si termenele de transmitere a propunerilor de inlocuire si a documentelor 

justificative aferente, punem in vederea Autoritatii Contractante urmatoarele paragrafe 

din Cerintele Beneficiarului in relatie cu care este stabilita penalitatea sus invocata:  

“13.10 In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia ca in termenii prevazuti in 

Acordul Contractual de la data producerii evenimentului sa solicite concomitent 

Supervizorului si Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricaruia dintre membrii 

personalului cheie pentru pozitia asumata in Contract, transmitand totodata toate 

documentele precizate in paragraful anterior.  

13.11 Supervizorul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va 

informa cu privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul 

inlocuitor propus, in termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea 

Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are 

dreptul de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va 

comunica Supervizorului hotararea sa in termenul prevazut in Acordul Contractual, 

de la data primirii deciziei Supervizorului cu privire la acesta.  

13.12 Daca Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor, 

Beneficiarul  

va fi indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati in cuantum 

conform Acord Contractual care vor curge incepand conform Acord Contractual de 

la data producerii evenimentului si pana la data comunicarii aprobarii de catre 

Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor.  

13.13 In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu 

privire la noul personal cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, 

iar Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste 

termenele prevazute mai sus, penalitatea corespunzatoare zilelor de intarziere cauzate 

de Beneficiar va fi scazuta din penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului conform 

paragrafului anterior.” 

Solicitarea: 1. Avand in vedere modalitatea de formulare a clauzei de penalizare 

din Acordul Contractual, si anume “Inlocuirea Personalului cheie al 

Antreprenorului, exceptand situatiile prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4 din 

Conditiile Generale de Contract”, va rugam sa clarificati care sunt acele situatii 

care nu intra sub incidenta clauzelor 14.3 si 14.4 si pentru care se vor aplica 

penalitatile sus enuntate. 

2. Va rugam sa precizati, clar si fara echivoc, care sunt termenele invocate in art. 

13.10-13.13 din Cerintele Beneficiarului si nespecificate in Acordul Contractual, 
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precum si sa asigurati corelarea acestor termene cu cel de la care Beneficiarul este 

indreptatit sa aplice penalitati de intarziere! 

Raspuns 88 Cu privire la Solicitarea 1 formulata de operatorul economic Autoritatea contractanta 

precizeaza faptul ca prevederea din cadrul art. 5.1 Sub-Clauza 50.3 pct 5. cu privire la 

inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului exceptand situatiile prevazute la Sub-

clauza 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract are in vedere inlocuirea 

personalului cheie, altul decat personalul cheie in privinta caruia au existat cerinte 

minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului si care a fost evaluat in 

cadrul criteriului de atribuire.  

Pentru exemplificare, mentionam prevederile Sectiunii II.2.5 Criterii de atribuire din 

Fisa de date in care sunt definiti factorii de evaluare si descrierea acestora, printre altele 

fiind definiti membrii personalului cheie, respectiv: Managerul de Proiect, Seful 

Echipei de Proiectare, Inginerul Proiectant de Poduri si Inginerul Proiectant de 

Drumuri. 

In cuprinsul prevederilor 6.1. Cerinte privind personalul implicat din Cerintele 

Beneficiarului este definit personalul cheie de proiectare (in cadrul Cap. 6.1.4.2), 

format din Seful Echipei de Proiectare, Inginer Proiectant Poduri, Inginer 

Proiectant de Drumuri, Inginer Consolidari, Specialist Geotehnica si Fundatii, 

precum si personalul cheie de executie (in cadrul Cap. 6.1.4.3) format din Responsabil 

Tehnic cu Executia, Inginer Asigurarea Calitatii, Sef de Santier, Specialist in 

Domeniul Protectiei Mediului, Topograf. 

Prin urmare, prevederea din cadrul art. 5.1 Sub-Clauza 50.3 pct 5. cu privire la 

inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului  exceptand situatiile prevazute la Sub-

clauza 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract are in vedere inlocuirea 

personalului cheie, altul decat personalul cheie in privinta caruia au existat cerinte 

minime stabilite in documentatia de atribuire, respectiv alt personal cheie decat 

Managerul de Proiect, Seful Echipei de Proiectare si Inginerul Proiectant de 

Poduri. 

Precizam faptul ca Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea ca la acest 

moment al procedurii de achizitie sa enumere exhaustiv toate situatiile care pot 

aparea in cadrul implementarii unui contract de proiectare si executie. 

 

Cu privire la Solicitarea 2 formulata de operatorul economic Autoritatea contractanta 

precizeaza faptul ca in cuprinsul H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile 

ulterioare, legiuitorul a prevazut si un model de Acord Contractual. In conformitate cu 

acest model de Acord contractual pe care legiuitorul l-a inclus in H.G. nr. 1/2018, 

autoritatile contractante au dreptul ca, pentru anumite obligatii din cadrul contractului 

de lucrari neindeplinite/nerespectate de Antreprenor, sa aplice penalitati de intarziere, 

in modelul din H.G. nr. 1/2018 fiind enumerate doar cateva Sub-clauze, cu titlu de 

exemplu. Prin prevederea din modelul Acordului contractual pe care legiuitorul l-a 

inclus in H.G. nr. 1/2018, acesta a lasat la latitudinea autoritatilor contractante care sunt 

obligatiile care pot fi penalizate in caz de neindeplinire/nerespectare. 

Pe cale de consecinta, in cuprinsul Art. 5.1 - Sub-clauza 50.3 din Acordul contractual, 

Autoritatea contractanta a aplicat dreptul oferit de legiuitor. 

Pentru claritate, Autoritatea Contractanta modifica prevederile pct. 13.10 si 13.11 din 

Cerintele Beneficiarului dupa cum urmeaza: 

13.10. In aceste situatii, Antreprenorul are obligatia ca de indata dupa data producerii 

evenimentului sa solicite concomitent Supervizorului si Beneficiarului aprobarea 

inlocuirii oricaruia dintre membrii personalului cheie pentru pozitia asumata in 

Contract, transmitand totodata toate documentele precizate in paragraful anterior. 

13.11. Supervizorul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va 

informa cu privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul 

inlocuitor propus, in termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea 
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Antreprenorului a solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul 

de a aproba sau de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va comunica 

Supervizorului hotararea sa in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii deciziei 

Supervizorului cu privire la acesta. 

Intrebare 89 

 

Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;  

studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice 

si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt 

finalizate;  

investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic 

sunt finalizate;  

identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata;  

programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit;  

identificarea utilitatilor este finalizata;  

identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este finalizata si 

notificata Supervizorului;  

Programul de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt impreuna cu 

Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) in care activitatile si resursele 

aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat, precum si, 

daca este cazul, Programul de Executie completat si/sau corectat, este/sunt acceptate 

de catre Supervizor, devenind astfel Programul de Referinta.  

identificarea suprefetelor suplimentare (daca este cazul) de teren care vor fi supuse 

exproprierii este finalizata;  

demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform 

Cerintelor Beneficiarului) este initiata.  

documentatiile pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii sunt elaborate si 

transmise in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor.  

 

In Acordul Contractual, la art. 5.1 – Clauza 8 – Furnizarea Documentelor 

Beneficiarului- sub-clauza 8.4 este indicata o perioada de “90 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare pentru notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta.”  

Totodata, in Cerintele Beneficiarului, cap. 12.39 Puncte de referinta, la pct. 12.39.5 

alin. (2) lit. b) ati definit Punctul de referinta nr. 2 dupa cum urmeaza:  

(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 90 de zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Incepere a Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:  

Avand in vedere ca identificarea oricaror erori, greseli sau neconcordante in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta (cu atat mai mult 

a tuturor acestor erori) este conditionata de finalizarea studiilor de teren solicitate 

de Beneficiar (in categoria acestora intrand, in fapt, si investigatiile de diagnostic 

arheologic intruziv) si de verificarea tuturor informatiilor din documentele 

Beneficiarului prin raportare la situatia reala din teren, reiese, coroborand informatiile 

de mai sus, ca Antreprenorul este obligat sa finalizeze studiile de teren (inclusiv 

cercetarea arheologica), precum si identificarea tuturor utilitatilor intr-un termen 

chiar mai scurt de 90 de zile, astfel incat sa poata prelucra informatia si, daca este 

cazul, sa identifice erorile, greselile sau neconcordantele din Cerintele 

Beneficiarului si sa le notifice Supervizorului cu respectarea termenului de 90 de 

zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare stabilita de dumneavoastra 

in Acordul Contractual.  
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Asadar, cel putin pentru acele activitati care tin de studii si investigatii de teren, 

arheologie si utilitati, termenul maximal de finalizare de 90 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare prevazut pentru punctul de referinta nr. 2 nu 

este aplicabil si produce confuzie.  

 

Dat fiind rolul Punctelor de referinta de instrumente de control a conformitatii evolutiei 

Lucrarilor cu Programul de Executie/ Referinta al Antreprenorului, revine Autoritatii 

Contractante obligatia de a se asigura ca aceste puncte de referinta sunt corect 

definite din perspectiva indicatorilor constitutivi si, totodata, ca alocarea de timp 

pentru fiecare dintre punctele de referinta si/sau indicatorii constitutivi este 

corecta si adecvata prin raportare la complexitatea activitatilor solicitate. 

Solicitarea: Va rugam sa precizati in mod clar si fara echivoc daca, in ciuda 

faptului ca punctul de Referinta nr. 2 trebuie realizat in termen de 90 de zile de la 

Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, majoritatea indicatorilor din acest 

punct de referinta vor trebui finalizati, in fapt, IN TERMENE MULT MAI 

SCURTE, asa cum am aratat mai sus, caz in care, pentru a asigura o informare 

clara si completa a tuturor operatorilor economici interesati si pentru ofertarea pe 

baze comparabile, va rugam sa mentionati in mod explicit care sunt aceste termene 

si sa va asigurati ca acestea sunt suficiente si adecvate pentru indeplinirea 

obligatiilor de catre Antreprenor.  

Intemeiem aceasta solicitare si pe urmatoarea prevedere a Cerintelor 

Beneficiarului din cap. 12.39 Puncte de referinta: “In cazul in care Antreprenorul 

nu reuseste sa atinga vreun punct de referinta (1 - 5) la termenul stabilit (luand in 

considerare si revizuirile efectuate) sau nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator 

din cadrul punctului de referinta (1 - 5) LA TERMENUL STABILIT, sau daca 

Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre punctele de referinta 

nr. 1, 2, 3, 4 sau 5 sau INREGISTREAZA INTARZIERI in indeplinirea unuia dintre 

indicatorii din cadrul punctelor de referinta (1 - 5), Supervizorul va fi indreptatit sa 

retina din fiecare Certificat de Plata 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) 

si (b) din Sub- clauza 50.1 [Situatia de Lucrari].”, care obliga Autoritatea 

Contractanta si la precizarea concreta si transparenta a termenelor alocate 

fiecarui indicator din cadrul punctelor de referinta, nu doar la aplicarea masurilor 

punitive pentru nerespectarea acestor termene (neidentificate) care au impact 

direct asupra fluxului de numerar al Antreprenorului. 

Precizam in acest context si faptul ca, desi intelegem riscurile Antreprenorului 

asociate tipului de contract de proiectare si executie, acestea nu includ si asumarea 

erorilor, deficientelor si CARACTERULUI INCOMPLET ale Cerintelor 

Beneficiarului si/ sau ale Documentelor Beneficiarului. 

Raspuns 89 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul 

economic in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din 

Cerintele Beneficiarului nu sunt in contradictie cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din 

cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 

din Cerintele Beneficiarului este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai 

multor indicatori a caror realizare trebuie sa se incadreze in 120 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare (si nu 90 de zile cum in mod eronat se 

mentioneaza in cadrul solicitarii de clarificari) si nu doar studierea Cerintelor 

Beneficiarului si/sau studiile de teren. 

In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc mai multi indicatori care trebuie 

indepliniti in termenul de 120 de zile, si care reprezinta activitati distincte (in general 

interdependente) cu un termen diferit de termenul de 90 de zile prevazut in cadrul Sub-

clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de 

studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta. 
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De asemenea, precizam faptul ca ca termenul prevazut in cadrul sub-clauzei 8.4 din 

cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual este in concordanta cu prevederile Cerintelor 

Beneficiarului, cap. 4.2.3: 

„4.2.3 La finalizarea studiilor de teren, in termen de 90 de zile de la Data de Incepere 

a Activitatii de Proiectare, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau in sistemele de referinta, însoțite de propuneri de soluționare/ 

remediere.Supervizorul va analiza si daca este cazul, va aproba aceste aspecte, precum 

si propunerile de solutionare/ remediere astfel incat acestea să poată fi implementate 

pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea în Pretul 

Contractului.” 

Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului 

(Studiul de Fezabilitate), orice operator economic are posibilitatea sa analizeze in 

detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, 

totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ 

neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii 

documentatiei de proiectare.  

Precizam faptul ca prin niciun document care alcatuieste documentatia de 

atribuire, Autoritatea Contractanta nu a solicitat operatorilor economici sa isi 

asume „erorile”, „deficientele” sau „CARACTERUL INCOMPLET” al Cerintelor 

Beneficiarului si/ sau ale Documentelor Beneficiarului. 

Intrebare 90 

 

Va supunem atentiei prevederile cap. 12.39 Puncte de referinta din Cerintele 

Beneficiarului, precum si Sub-Clauza 36.3 din Conditiile Generale de Contract, 

din analiza carora reiese ca desi Conditiile Generale de Contract prevad obligatia 

Antreprenorului de a respecta termenele de realizare a Punctelor de Referinta 

stabilite de Benefciar (nicidecum a termenelor de realizare a unor indicatori ce 

compun Punctele de Referinta), prin Cerintele Beneficiarului sunt modificate 

dispozitiile sub-clauzei 36.3 din Conditiile Generale de Contract, Antreprenorul 

devenind obligat sa se conformeze si unor termene intermediare partial definite 

sau nedefinite aferente indicatorilor specifici fiecarui punct de referinta.  

Mai mult decat atat, masura retinerii din fiecare Certificat de Plata a procentului 

de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din Sub-clauza 50.1 [Situatia 

de Lucrari] se aplica, potrivit Cerintelor Beneficiarului, nu doar pentru situatia in care 

Antreprenorul nu reuseste, în mod nejustificat, să atingă vreun punct de referinţă la 

termenul stabilit, (conform sub-clauzei 36.6 din Conditiile Generale de Contract), ci si 

pentru situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa indeplineasca vreun indicator 

din cadrul punctelor de referinta la termenul stabilit sau daca Antreprenorul 

inregistreaza intarzieri in indeplinirea unuia dintre acesti indicatori (aspect care 

excede sub-clauzei 36.6 din Conditiile Generale de Contract).  

Astfel, chiar daca intarzierea in indeplinirea unuia sau mai multor indicatori NU 

va conduce la neatingerea punctului de referinta corespondent sau la depasirea 

termenului de realizare a acestui punct de referinta, Antreprenorul va fi oricum 

“sanctionat” prin retinerea abuziva a unor sume la care acesta este indreptatit, 

sume care nu vor fi restituite decat in primul Certificat Interimar de Plata emis 

dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor (!?!) astfel cum reiese din Cerintele 

Beneficiarului si fara niciun corespondent in prevederile Conditiilor Generale de 

Contract.  

Reamintim in acest context ca masura retinerii procentului de 10% din totalul 

sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] se 

aplica, potrivit sub-clauzei 36.3 din Conditiile Generale de Contract, exclusiv 

pentru situatia in care Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, sa atinga 

vreun punct de referinta la termenul stabilit, iar sumele astfel retinute vor fi 

restituite prin Certificatul de Plată aferent lunii în care punctul de referinţă este 

atins. 
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Solicitarea: Cunoscut fiind faptul ca singurele exceptii, amendamente sau 

completari la Conditiile Generale ale Contractului pot fi aduse doar prin 

Conditiile Specifice de Contract, astfel cum reiese fara putinta de tagada din 

Anexa nr. 2 la HG 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, si asa cum 

insasi Autoritatea Contractanta a accentuat in numeroase ocazii, 

retinand ca prevederile clauzei 36 [Intarzieri] nu pot face si nici nu fac obiectul 

vreunui amendament prin Conditiile Specifice de Contract, 

vazand faptul ca inclusiv in Acordul Contractual (art. 5.1 – Clauza 36 [Intarzieri] 

– Sub-clauza 36.3) nu se face nicio mentiune cu privire la neindeplinirea sau 

indeplinirea cu intarziere a indicatorilor din cadrul Punctelor de Referinta, ci doar 

la incapacitatea Antreprenorului de a atinge la termenul stabilit oricare dintre 

punctele de referinta (1-8), 

va rugam sa adoptati masurile de remediere care se impun pentru a restabili 

legalitatea cerintelor Autoritatii Contractante din cuprinsul Cerintelor 

Beneficiarului cu privire la punctele de referinta, respectiv sa eliminati orice 

cerinta/ prevedere/ specificatie contrara Conditiilor Genererale de Contract. 

Raspuns 90 Rolul punctelor de referinta este acela de a asigura Beneficiarul ca Antreprenorul isi va 

respecta propriul Grafic Gantt propus de acesta si acceptat de Beneficiar si Supervizor, 

in corelare cu termenele contractuale asumate si cu durata activitatii de proiectare si cu 

durata de executie a lucrarilor. 

Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca mentine paragraful din Capitolul 12.39 

Puncte de Referinta din Cerintele Beneficiarului respectiv: 

“[…] In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu incadrarea 

in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei 

subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata 

emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. […]”,  

intrucat acesta se refera la momentul finalizarii lucrarilor, in integralitate, in cadrul 

Duratei de Executie, iar atingerea unui indicator nu garanteaza recuperarea celorlalte 

intarzieri in urmatoarele puncte de referinta, mai ales in conditiile in care 

activitatile cuprinse in cadrul acestora se regasesc pe drumul critic al proiectului 

si fiind interdependeti.  

Mentionam ca pct. 12.39 din Cerintele Beneficiarului trateaza doar situatia de finalizare 

sau nefinalizare a Lucrarilor in Durata de executie, perioada efectiva a Duratei de 

executie cuantificandu-se in mod concret numai dupa Receptia la Terminarea 

Lucrarilor. 

Totodata, mentionam si faptul ca Autoritatea Contractanta a respectat prevederile 

Conditiilor Generale de Contract, prin care se specifica in mod explicit ca definirea 

Punctelor de referinta si a termenelor de realizare ale acestora se stabilesc prin Cerintele 

Beneficiarului si nu prin clauze contractuale. 

In conditiile in care Antreprenorul recupereaza intarzierile provenite din neindeplinirea  

Punctelor de referinta anterioare, fara a fi afectata Durata de executie sau fara a fi 

cuantificata de catre Beneficiar o intarziere care sa afecteze in final Durata de executie, 

Beneficiarul va aplica prevederile Conditiilor Generale de Contract, iar suma retinuta 

va fi integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care Punctul de referinta va fi atins. 

In conditiile in care nu se realizeaza un indicator din cadrul Punctelor de referinta, in 

fond nu se realizeaza Punctul de referinta in integralitate. Prin urmare, in opinia 

Beneficiarului, situatia este identica cu cea in care nu s-ar fi realizat Punctul de referinta 

in integralitatea sa. 

Pentru a mai domoli fanaticismul interpretativ al operatorului economic Autoritatea 

Contractanta ar avea posibilitatea sa stabileasca cate un punct de referinta distinct pentru 

fiecare subactivitate prevazuta la cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului si sa 

stabileasca termene stricte pentru toate acestea (cu retinerile aferente in cazul depasirii 
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lor) in locul variantei actuale de tratare generala a unui cumul de actiuni subsecvente 

insa consideram ca nu ar fi tocmai in interesul asigurarii echilibrului contractual si strict 

necesar finalitatii realizarii obiectivului de investitii, motiv pentru care prevederile 

Cerintelor Beneficiarului se mentin, considerand ca sunt echitabile. 

Intrebare 91 

 

In Cerintele Beneficiarului, pct. 4.2.3 se precizeaza urmatoarele: “La finalizarea 

studiilor de teren, in termen de 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare, Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greseala 

sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele 

topografice sau in sistemele de referinta, însoțite de propuneri de soluționare/ 

remediere.Supervizorul va analiza si daca este cazul, va aproba aceste aspecte, precum 

si propunerile de solutionare/ remediere astfel incat acestea să poată fi implementate 

pe parcursul elaborării Proiectului Tehnic de Execuție, cu încadrarea în Pretul 

Contractului.”  

 

Solicitarea: Va rugam sa confirmati ca Beneficiarul va aplica pct. 4.2.3 din 

Cerintele Beneficiarului cu respectarea sub-clauzei 8.4 si 8.5 din Conditiile 

Generale de Contract, urmand ca Supervizorul sa analizeze propunerile 

Antreprenorului prin prisma clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de 

Contract si sa Decida in consecinta daca Antreprenorul este sau nu indreptatit la 

prelungirea Duratei Contractului si/sau la plata unor costuri suplimentare la care 

se adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota declarata in oferta de 

Antreprenor).  

Totodata, va rugam sa revizuiti in consecinta prevederile pct. 4.2.3 din Cerintele 

Beneficiarului. 

Raspuns 91 Se vor respecta prevederile Acordului Contractual, in cadrul acestuia fiind prevazut 

mecanismul contractual de tratare a fiecarei situatii punctuale. 

 

De asemenea, avand in vedere multitudinea situatiilor care pot aparea pe parcursul 

derularii contractului, atat in faza de proiectare cat si in faza de executie a lucrarilor, pe 

care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la 

momentul ofertarii, si tinand cont de necesitatea intreprinderii tuturor demersurilor 

neceare pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare 

situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile Clauzelor 35 [Prelungirea Duratei de Executie], 36 [Intarzieri], 37 

[Modificari] din Conditiile Cenerale de Contract, procedura de Modificare stabilita in 

cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia 

achizitiilor publice. 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire, cheltuieli care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. 

 

Referitor la solicitarea de modificare a pct. 4.2.3 din cadrul Cerintelor Beneficiarului, a 

se vedea Raspunsul 89 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 92 

 

Facem referire la pct. 4.19.1.1 din Cerintele Beneficiarului, prin care se stabileste un 

termen de 6 luni pentru executia lucrarilor de deviere/ mutare/ protejare/ relocare 

utilitati de la data punerii la dispozitie a terenurilor necesare: “Antreprenorul va executa 

lucrarile de deviere si/sau mutare si/sau protejare si/sau relocare a utilitatilor afectate 
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de constructia lucrarailor si/sau solicitate prin avizele obtinute, deviere/ mutare/ 

protejare/ relocare ce va fi realizata prin subantreprenorii de specialitate ai 

Antreprenorului in baza proiectului avizat de Detinatorul de utilitati, in termen de 

maxim 6 luni de la data punerii la dispozitie a terenurilor necesare.”  

 

Solicitarea: Avand in vedere faptul ca la faza SF au fost identificate variate retele 

de utilitati (Rețele electrice de joasa tensiune, Rețele electrice de medie tensiune, 

Rețele electrice de înaltă tensiune, Rețele telecomunicații, Retele transport gaze 

naturale, Retele alimentare cu apa, Retele canalizare menajera), tinand cont de 

distributia acestora pe traseul proiectului precum si de posibilitatea de executie 

a lucrarilor pe sectoare/ sectiuni (conform Acord Contractual cel putin 5 sectoare 

stabilite inca de la licitatie), va rugam sa clarificati termenul imperativ de 

realizare a tuturor lucrarilor de deviere/ mutare/ protejare/ relocare de maxim 6 

luni de la data punerii la dispozitie a terenurilor necesare. 

Raspuns 92 In ceea ce priveste termenul de 6 luni precizat in cadrul cap. 4.18.1.1 din Cerintele 

Beneficiarului, Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca acesta este in 

concordanta cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

„(5) Pentru realizarea lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri 

și parcări de interes județean și local prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), precum și pentru 

realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) și h), în baza 

proiectului tehnic pentru relocare utilități avizat de expropriator, în termen de 6 luni 

de la data punerii la dispoziție a terenurilor necesare, deținătorii de utilități care au 

rețele amplasate în zona unde se vor desfășura lucrările de execuție procedează la 

eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea rețelelor pe care le dețin. 

Contravaloarea execuției lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată 

de către expropriator.” 

 

In ceea ce priveste sectorizarea lucrarilor, a se vedea Raspunsul 71 din prezenta 

Clarificare. 

Intrebare 93 

 

Cu privire la pct. 5.1.3 din Cerintele Beneficiarului, printre activitatile necesar a fi 

efectuate de catre Antrepenor se numara, la lit. b) “asigurarea serviciilor de asistenta 

tehnica din partea proiectantului, pana la admiterea de catre Beneficiar a Receptiei 

Finale, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii”.  

 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati obligatia Antreprenorului de acordare a 

asistentei tehnice din partea proiectantului pana la Receptia finala, in conditiile in 

care:  

• potrivit obligatiilor si raspunderilor proiectantilor, asa cum sunt acestea 

definite la art. 23 din Legea 10/1995 – republicare, cu modificarile si completarile 

ulterioare, asistenta tehnica din partea proiectantilor se intinde pana la Receptia 

la Terminarea Lucrarilor;  

 

• potrivit Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7, ofertantilor le este solicitat sa 

bugeteze activitatea de Asistenta tehnica pe PERIOADA EXECUTIEI 

LUCRARILOR.  

 

In situatia in care Autoritatea Contractanta va mentine solicitarea conform pct. 

5.1.3 din Cerintele Beneficiarului, va rugam sa clarificati in ce categorie de 

activitatie/ lucrari va fi bugetata asistenta tehnica PE PERIOADA DE 

GARANTIE A LUCRARILOR, luand in considerare ca Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7 prevede exclusiv posibilitatea de pretuire a asistentei tehnice pe 

PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR. 
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Raspuns 93 Autoritatea Contractanta isi mentine neschimbate prevederile art 5.1.3 lit. b) din 

Cerintele Beneficiarului puse la dispozitie operatorilor economici in cadrul 

Documentatiei de Atribuire, intrucat Proiectantul va trebui sa acorde Asistenta Tehnica 

si in cazul interventiilor din perioada de Notificare a defectiunilor precum si la 

momentul efectuarii Receptiei Finale. 

Ofertantii vor avea in vedere ca in cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr. 7 sa isi bugeteze 

in mod corespunzator aceasta activitate, astfel incat acesta sa poata realiza toate sub - 

activitatile solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 

Totodata prezentul Contract este unul de tip “Proiectare si Executie”, in care 

Antreprenorul are calitatea de Proiectant pentru “AUTOSTRADA TIMISOARA – 

MORAVITA, TRONSONUL 1: AUTOSTRADA A1 (REMETEA MARE) – JEBEL”.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile 

si completarile ulterioare, Sectiunea 2: Obligatii si raspunderi ale proiectantilor,  

Art. 23. Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii 

principale referitoare la calitatea construcţiilor:  

[………..]  

h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele 

elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la 

construcţiile existente;  

i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după 

caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la 

recepţia la terminarea lucrărilor.  

Asa cum rezulta din Formularul E – Graficul de esalonare a platilor, ultima transa 

aferenta Asistentei Tehnice se va plati ulterior recepţiei la terminarea lucrărilor  si 

remedierii anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL) 

aferente viitorului contract de executie pentru realizarea Autostrazii Timisoara – 

Moravita, Tronsonul 1: Autostrada A1 (Remetea Mare) – Jebel”. 

Intrebare 94 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 6 CRITERII DE PERFORMANTA, pct. 6.1.4.3 

PERSONAL CHEIE EXECUTIE – subpct. 6.1.4.3.1 RESPONSABIL TEHNIC CU 

EXECUTIA, Autoritatea Contractanta solicita viitorului Antreprenor asigurarea a doi 

RTE, fiecare “angajat cu norma intreaga al Antreprenorului pe toata perioada 

executarii lucrarilor de construire, dupa caz pentru remedierea defectiunilor in 

perioada de garantie”.  

 

Solicitarea: Va rugam sa eliminati obligatia ca Responsabilii Tehnici cu Executia 

sa fie angajati cu norma intreaga al Antreprenorului, o astfel de cerinta fiind de 

natura a incalca libertatea ofertantilor de a-si asigura accesul la serviciile 

personalului de specialitate sub orice forma prevazuta de lege, respectiv ingradeste 

in mod nejustificat dreptul personalului de specialitate de a presta serviciile pentru 

care este autorizat sub orice forma permisa de lege. Totodata, aceasta cerinta 

contravine prevederilor Formularului nr. 4 – pct. VII C care prevede si alte 

modalitati de asigurare a RTE decat contractul de munca (contract de colaborare/ 

conlucrare/subcontractare etc.). 

Raspuns 94 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap 6. CRITERII DE PERFORMANTA, subcap. 

6.1.4.3.1. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA – 2 experti, paragraful: 

“responsabilul Tehnic cu executia va fi angajat cu norma intreaga al Antreprenorului 

pe toata perioada executarii lucrarilor de construire, dupa caz pentru remedierea 

defectiunilor in perioada de garantie.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“responsabilul Tehnic cu executia va fi asigurat cu norma intreaga pe toata perioada 

executarii lucrarilor de construire, dupa caz pentru remedierea defectiunilor in 

perioada de garantie.” 
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In acest sens, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca ramane la latitudinea 

Antreprenorului modalitatea de asigurare a celor doi experti, asa cum de altfel este 

precizat in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica. 

Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite nominalizarea personalului, 

insotita de copii ale documentelor care atesta ca acesta detine studii / certificari / 

experienta, dupa caz, conform precizarilor din Documentatia de atribuire (inclusiv 

raspunsul la solicitarile de clarificare.) 

Reamintim ca personalul cheie, expertii secundari, etc, trebuie sa fie corelati cu 

organigrama in care se va indica legatura dintre membri personalului, personalul de 

proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu constructia. 

Intrebare 95 

 

In Cerintele Beneficirului, cap. 6 CRITERII DE PERFORMANTA, pct. 6.1.4.3 

PERSONAL CHEIE EXECUTIE – subpct. 6.1.4.3.2. INGINER ASIGURAREA 

CALITATII, se precizeaza ca, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va trebui sa 

depuna documente care sa ateste indeplinirea urmatoarei cerinte de experienta 

profesionala de catre acest expert: „experienta minima profesionala de 3 ani, in pozitia 

de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil calitate/ inginer control calitate 

sau similar, in cadrul unui contract de supervizare/executie lucrari pentru constructie 

noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau 

drum expres.”.  

 

Solicitarea: Va rugam sa rectificati modalitatea de formulare a cerintei prin 

raportare fie la numarul de ani de experienta profesionala, fie la numarul de 

contracte in care expertul a detinut pozitia solicitata. Precizam ca in formularea 

actuala, cerinta prespune ca expertul sa fi dobandit experienta de 3 ani in pozitia 

solicitata in cadrul unui singur contract, solicitarea de indeplinire cumulativa a 

acestor conditii fiind de natura a incalca principiul proportionalitatii. 

Raspuns 95 In cadrul Cerintelor Beneficiarului  - cap. 6.1.4.3.2. INGINER ASIGURAREA 

CALITATII, punctul iii. se modifica dupa cum urmeaza: 

„iii. CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala 

in pozitia de inginer asigurarea calitatii / inginer responsabil calitate / inginer control 

calitate sau similar, in cadrul unui contract de supervizare/executie lucrari/ proiectare 

si executie lucrari pentru constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de 

autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres.” 

Intrebare 96 

 

In Cerintele Beneficirului, cap. 6 CRITERII DE PERFORMANTA, pct. 6.1.4.3 

PERSONAL CHEIE EXECUTIE – subpct. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, se precizeaza 

ca, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va trebui sa depuna documente care sa 

ateste indeplinirea urmatoarei cerinte de experienta profesionala de catre acest expert: 

„experienta minima profesionala intr-un contract de executie lucrari de infrastructura 

de transport (rutier, feroviar, metrou) care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran 

si/sau pod si/sau viaduct”.  

 

Solicitarea: Avand in vedere ca tipul de contract ce face obiectul prezentei 

proceduri de achizitie publica este „proiectare si executie”, va rugam sa modificati 

cerinta privind experienta Sefului de Santier in sensul acceptarii si a experientei 

dobandite intr-un contract de proiectare si executie lucrari de infrastructura de 

transport, nu doar de executie lucrari infrastructura de transport. 

Raspuns 96 In cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 6.1.4.3.3. SEF DE SANTIER, paragraful: 

"CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesional intr-

un contract de executie lucrari de infrastructura de transport (rutier, feroviar, metrou) 

care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct;" 

se modifica dupa cum urmeaza: 

“CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima profesionala intr-
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un contract de proiectare si executie/ executie lucrari de constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi 

care sa fi inclus cel putin un pasaj suprateran si/sau pod si/sau viaduct;” 

Intrebare 97 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 3.3.11. Lucrari de viaducte, poduri si pasaje, ati 

identificat structurile amplasate pe autostrada, la noduri si pe alte drumuri, peste 

autostrada, printre care si urmatoarele structuri (conform tabele pag. 37-38):  

Structuri la noduri: […]  

6. Pasaj pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud peste Autostrada km 21+945  

7. Pasaj pe Bretea 4 Nod Padureni peste Autostrada km 31+650  

Structuri pe alte drumuri (pasaje peste autostrada): […]  

2. Pasaj pe DJ609F peste Autostrada km 5+383  

3. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 8+823  

4. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 11+650  

5. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 15+140  

6. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 27+896  

Cu toate acestea, in subcap. 3.3.11.1 Descrierea solutiilor de poduri din Cerintele 

Beneficiarului, pentru structurile mai sus precizate, in descrierea solutiilor ati indicat 

urmatoarele pozitii kilometrice:  

3.3.11.1.3. Structuri la noduri  

6. Pasaj pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud peste Autostrada km 21+944  

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud, intersectand Autostrada 

la km 21+944. […]  

7. Pasaj pe Bretea 4 Nod Padureni peste Autostrada km 31+653  

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod Padureni, intersectand Autostrada la km 

31+653.[…]  

3.3.11.1.4. Structuri pe alte drumuri  

2. Pasaj pe DJ609F peste Autostrada km 5+425  

Structura este amplasata pe DJ609F, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 5+425. […] 

3. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 8+800  

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 8+800. […]  

4. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 11+550  

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 11+550. […]  

5. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 15+100  

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 15+100. […]  

6. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 27+850  

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 27+850.  

 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati diferentele de pozitii kilometrice aferente 

structurilor mai sus indicate, diferente inregistrate in curpinsul aceluiasi capitol 

din Cerintele Beneficiarului si sa operati modificarile care se impun astfel incat sa 

asigurati corelarea informatiilor la nivelul documentelor achizitiei. 

Raspuns 97 Se vor respecta pozitiile kilometrice din Cerintele Beneficiarului, cap. 5.2  

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor, pozitii kilometrice care se 

regasesc si in Formularul E – Graficul de esalonare a platilor. 

 

Pentru corelarea informatiilor, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  

3.3.11.1.3.Structuri la noduri, paragrafele: 

„6. Pasaj pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud peste Autostrada km 21+944 

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud, intersectand Autostrada 
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la km 21+944.” si 

„7. Pasaj pe Bretea 4 Nod Padureni peste Autostrada km 31+653 

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod Padureni, intersectand Autostrada la km 

31+653.” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„6. Pasaj pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud peste Autostrada km 21+945 

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod VO Timisoara Sud, intersectand Autostrada 

la km 21+945. [...]” si 

„7. Pasaj pe Bretea 4 Nod Padureni peste Autostrada km 31+650 

Structura este amplasata pe Bretea 4 Nod Padureni, intersectand Autostrada la km 

31+650. [...]” 

 

Totodata,  in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap.  3.3.11.1.4.Structuri pe alte drumuri, 

paragrafele: 

„2. Pasaj pe DJ609F peste Autostrada km 5+383 

Structura este amplasata pe DJ609F, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica km 

5+383. [...]”, 

„3. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 8+800 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 8+800. [...]”, 

„4. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 11+550 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 11+550. [...]”, 

„5. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 15+100 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 15+100. [...]” si 

„6. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 27+850 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 27+850. [...]” 

se modifica dupa cum urmeaza: 

„2. Pasaj pe DJ609F peste Autostrada km 5+425 

Structura este amplasata pe DJ609F, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica km 

5+425. [...]”, 

„3. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 8+823 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 8+823. [...]”, 

„4. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 11+650 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 11+650. [...]”, 

„5. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 15+140 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 15+140. [...]” si 

„6. Pasaj pe drum local peste Autostrada km 27+896 

Structura este amplasata pe drum local, intersectand Autostrada la pozitia kilometrica 

km 27+896. [...]” 

Intrebare 98 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap. 5.11 Caracteristici imperative, au fost prevazute 

urmatoarele noduri rutiere: 



70 
 

 
Cu toate acestea, in Graficul de Esalonare a Platilor, precum si in Anexa nr. 1 la 

Formularul nr. 7, Nodurile 2, 3, 4 de mai sus sunt identificate astfel:  

Nod rutier DJ 592 Albina km 13+500 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)  

Nod rutier VO Timișoara Sud km 21+950 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii si 

relocare Str. Trandafirilor)  

Nod rutier DN 59 Pădureni km 31+650 (inclusiv drum de legatura cu DN59 si 

intersectia giratorie la DN59) 

Aceste pozitii kilometrice nu se regasesc in descrierea lucrarilor de noduri rutiere – cap. 

3.3.8 din Cerintele Beneficiarului, cu toate ca in cap. 5.11 Caracteristici imperative se 

precizeaza “Se vor respecta prevederile cap. 3.3.8 Noduri rutiere din Cerintele 

Beneficiarului.”  

 

Solicitarea: Va rugam sa confirmati ca intervalul prevazut pentru realizarea 

lucrarilor la nodurile rutiere este cel indicat in caracteristicile imperative din 

Cerintele Beneficiarului. 

Raspuns 98 Intervalul prevazut pentru realizarea lucrarilor la nodurile rutiere este cel indicat in 

caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului. In acest interval nu sunt 

cuprinse benzile de accelerare/ decelerare, de intrare/ iesire flux, pene racordare.  

Intrebare 99 

 

Facem referire la art. 5.1 din Acordul Contractual, clauza 1 [Definitii], lit. ww) Sector 

de lucrari si la cele 5 sectoare de lucrari definite de Autoritatea Contractanta, la punctul 

de referinta nr. 5 si Nota aferenta “Punctul de Referinta nr. 5 se aplica fie pentru toate 

Lucrarile, fie in baza prevederilor Clauzei 1 – Definitii, litera ww) – Sectoare de 

Lucrari din Acordul Contractual, pentru fiecare Sector in parte. Astfel, in conditiile in 

care Beneficiarul acorda Antreprenorului Dreptul de acces pe Santier si punerea in 

posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de 

executie pentru un Sector sau pentru mai multe Sectoare, indicatorii din cadrul 

Punctului de referinta nr.5 se aplica in mod corespunzator, fiecarui Sector in parte.”, 

la prevederile Conditiilor Speciale de Contract, sub-clauza 9.1 [Termene si sectoare 

pentru punerea la dispozitie a Santierului], dar si la prevederile sub-clauzei 10.1 

[Responsabilitati privind Autorizatiile de Construire] care utilizeaza alternativ 

termenul “Autorizatie de Construire” atat la singular cat si la plural, precum si ale 

art. 5.1 – clauza 19 [Proiectarea de catre Antreprenor] – sub-clauza 19.3 (8) din care se 

deduce ca se va obtine o unica Autorizatie de Construire in termen de 60 de zile de 

la data aprobarii de catre Beneficiar a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru 

autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC/DTAC) pentru obtinerea 

Autorizatiei de Construire.  

 

Solicitarea: Fata de clauzele contractuale mai sus mentionate, va rugam sa 

clarificati care sunt obligatiile Antreprenorului in etapa de proiectare fata de 

sectoarele de lucrari definite in Acordul Contractual, respectiv daca in vederea 

obtinerii unor Autorizatii de Construire separate (astfel incat sa poata fi initiate 

lucrarile pe sectoarele respective), Antreprenorul va avea obligatia sa elaboreze 

documentatii de proiectare – faza PAC si ulterior PTE, pentru fiecare sector in 

parte, caz in care va rugam sa clarificati daca Programul de proiectare si 

termenele indicate in Cerintele Beneficiarului se mentin, precum si punctele de 

referinta definite pentru activitatea de proiectare (care prevad o unica 
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documentatie de proiectare faza PAC si o unica documentatie de proiectare faza 

PTE).  

Totodata, va rugam sa clarificati daca Programul de Executie prezentat in termen 

de 30 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, in conditiile 

specificate in clauza 17 din Conditiile Generale de Contract, va trebui sa reflecte 

sectorizarea stabilita de Autoritatea Contractanta (a se vedea sub-clauza 17.2 lit. 

a) pct. 5 din Conditiile Generale de Contract), precum si dimensionarea resurselor 

raportat la aceste sectoare SAU, dupa caz, care va fi modalitatea in care se va face 

aplicarea pct. 13.2 si 13.7 din Cerintele Beneficiarului: 

13.2 Supervizorul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de Mobilizare, mobilizarea 

utilajelor Antreprenorului incluse in Programul de Lucrari (care ulterior sunt 

incluse in Programul de Executie, care va fi definit dupa aprobarea Beneficiarului 

ca Program de Referinta) in conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia 

Santierului acordata de catre Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a 

acordat Dreptul de Acces pe Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, 

Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai acele utilajele aferente executiei 

lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele respectiv/respective. 

13.7 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea personalului si 

a fortei de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia in 

conformitate cu Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului acordata de catre 

Beneficiar. Astfel, in conditiile in care Beneficiarul a acordat Dreptul de Acces pe 

Santier si posesia acestuia, etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul are obligatia de a 

mobiliza numai personalul afferent executiei lucrarilor pentru Sectorul/Sectoarele 

respectiv/respective. 

Raspuns 99 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca viitorul Antreprenor are obligatia 

realizarii activitatii de proiectare pentru intreg proiectul, inclusiv impartirea pe 

Sectoare, in cele 12 luni aferente activitatii de proiectare, asa cum este mentionat in Art. 

5.1 Sub-clauza 1 ww) din Acordul contractual. 

 

In situatia in care Antreprenorul finalizeaza activitatea de proiectare in termenele 

stabilite, pentru toata lungimea obiectivului de investitii (inclusiv noduri rutiere, 

relocari de drum s.a.m.d) si a fost obtinuta Autorizatia de Construire pentru intregul 

obiectiv de investitii, in baza documentatiei complete si corecte intocmite de catre 

Antreprenor care are si calitatea de Proiectant, atunci Autoritatea contractanta va acorda 

Accesul pe santier, in termenul prevazut in Sub-Clauza 9.1 din Conditiile Speciale, 

indiferent daca au fost sau nu stabilite sectoare in cadrul Documentatiei pentru 

Autorizarea Lucrarilor si/sau in cadrul Proiectului Tehnic de Executie. Mentionam de 

asemenea faptul ca, Autoritatea contractanta va actiona cu diligenta, astfel incat sa fie 

respectate termenele contractuale anterior mentionate. 

 

De asemenea, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si in 

concordanta cu prevedrile art. 7 alin. (25) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:  

„La cererea beneficiarului proiectului de infrastructura transeuropeana de transport 

se pot emite autorizatii de construire pe loturi, sectiuni, sectoare sau obiecte de 

lucrari, conditionat de depunerea documentatiilor tehnice complete insotite de punctul 

de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului/actul administrativ al 

acesteia, avizele/acordurile prevazute de certificatul de urbanism sau de 

avizele/acordurile de principiu/avizele de amplasament favorabile conditionate 

aferente, dupa caz.” 

 

Prin urmare, Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca Programul de proiectare si 

termenele mentionate in Cerintele Beneficarului se mentin, viitorul Antreprenor avand 

obligatia de a proiecta si executa lucrarile in Durata de executie prevazuta de 

documentatia de atribuire. 
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In ceea ce priveste Programul de executie, a se vedea Raspunsurile 18 si 69 din 

prezenta Clarificare. 

Intrebare 100 

 

Conform Anexei nr. 8 – Planul de Management de Mediu la Cerintele 

Beneficiarului, “Antreprenorul va transmite PMM Supervizorului spre aprobare, in 

termen de 30 de zile de la Data Inceperii Executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu va 

ocupa santierul si nu va incepe niciun fel de lucrari fara aprobarea PMM de catre 

Supervizor.”  

Cu toate acestea, la cap. 12.39 Puncte de referinta din Cerintele Beneficiarului, la 

punctul de referinta nr. 5, cu termen de realizare in 14 luni de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, unul dintre indicatorii care trebuie indepliniti este “Planul 

de Management de Mediu este aprobat de Supervizor” (termenul curge asadar de la 

Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, dar in afara perioadei de proiectare si in 

interiorul perioadei de executie?!).  

 

Solicitarea: Va rugam sa confirmati ca Planul de Management de Mediu va fi 

prezentat de Antreprenor in termen de 30 de zile de la Data Inceperii Executiei 

Lucrarilor. 

Raspuns 100 In conformitate cu Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul are obligatia prezentarii 

Planului de Management de Mediu astfel incat acesta sa poata fi aprobat de Supervizor 

in termenul prevazut in Punctul de referinta nr. 5 - 14 luni de la Data de Începere a 

Activitatii de Proiectare. 

 

Prin urmare, confirmam faptul ca Planul de Management de Mediu va fi prezentat  in 

termen de 30 de zile de la Data Inceperii Executiei Lucrarilor. 

Intrebare 101 

 

Potrivit cap. 12.39 Puncte de referinta din Cerintele Beneficiarului, punctul de referinta 

nr. 5 este definit in relatie cu Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, cu toate ca 

indicatorii constitutivi ai acestui punct de referinta tin de perioada de executie a 

lucrarilor, iar indeplinirea acestora este conditionata de emiterea Ordinului de Incepere 

pentru Executia Lucrarilor cu stabilirea unei Date de Incepere a Executiei Lucrarilor 

(fie pentru intreaga lucrare, fie pe sectoare/ sectiuni). Mai mult decat atat, termenul de 

14 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare depaseste chiar perioada de 

proiectare stabilita de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire (12 luni).  

 

Solicitarea: Avand in vedere scopul punctelor de referinta de monitorizare a 

ritmului realizarii activitatilor de proiectare, respectiv de executie a lucrarilor fata 

de Programul de Referinta (si termenele asumate pentru aceste etape), pentru 

acuratetea informatiei si claritatea modalitatii de calculare a termenelor de 

realizare a diferitelor puncte de referinta in relatie cu etapa contractuala specifica 

(proiectare/executie), va rugam sa analizati oportunitatea redefinirii punctului de 

referinta nr. 5 prin raportare la Data de Incepere a Executiei Lucrarilor. 

Raspuns 101 Termenul prevazut in cadrul Punctului de referinta nr. 5 respectiv 14 luni de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare, din punct de vedere cronologic in cadrul 

Contractului, intervine dupa finalizarea termenului de 12 luni alocat activitatii de 

proiectare si prin urmare, este firesc sa priveasca activitati necesar a fi finalizate pentru 

inceperea  propriu-zisa a executiei lucrarilor.  

Precizam faptul ca Beneficiarul / Supervizorul nu are niciun interes sa tergiverseze 

emiterea Ordinului de Incepere pentru Executia Lucrarilor, scopul contractului fiind 

realizarea in teremenul contractual a obiectivului de investitii de interes national. 

Termenele stabilite in cadrul punctelor de referinta sunt termene maximale in 

interiorul carora trebuie realizate toate activitatile prevazute in cadrul fiecarui 

punct de referinta in parte (majoritatea dintre acestea depinzand unele de altele si 

trebuind a fi efectuate in ordinea logica si cronologica normala presupusa de 

indeplinirea activitatilor in cauza).  
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Prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine prevederile punctului de referinta nr. 5 

neschimbate, respectiv mentine prevederile documentatiei de atribuire, astfel cum au 

fost aduse la cunostinta operatorilor economici interesati de participarea la prezenta 

procedura inca de la momentul publicarii Anuntului de Participare. 

Intrebare 102 

 

In cap. 12.18 din Cerintele Beneficiarului au fost incluse o serie de cerinte privind 

masurile de informare si publicitate pe care Antreprenorul va trebui sa le implementeze 

ulterior semnarii contractului, printre care si elaborarea unui Plan de Actiune pentru 

Promovarea Contractului, pentru care insa nu a fost prevazut un termen de 

elaborare/ predare la Beneficiar.  

 

Solicitarea: Va rugam sa clarificati termenul de elaborare si predare la Beneficiar 

a Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului raportat la clauza 33 

[Inceperea] din Conditiile Generale ale Contractului. 

Raspuns 102 In conformitate cu art. 12.18 [Planul de Actiune pentru promovarea Contractului] 

din Cerintele Beneficiarului, se mentioneaza urmatoarele:  

“Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea măsurilor de 

informare şi publicitate care urmează a fi realizate de părţile implicate în 

implementarea contractului: Beneficiar, Supervizor şi Antreprenor si va fi realizat de 

către Antreprenor. 

Implementarea Planului de Informare si Publicitate pentru Promovarea Contractului 

se va face în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, in corelare cu Ghidul 

de Identitate Vizuală, “Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de 

programare 2021-2027”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 

1170/7.XII.2022. 

Conformitatea activităților desfășurate de către Antreprenor cu specificațiile stabilite 

pentru activități şi termenele stabilite în Planul de Acțiune pentru Promovarea 

Contractului. Toate produsele şi acțiunile de informare şi publicitate realizate de 

Antreprenor vor fi avizate de catre Supervizor şi aprobate de catre CNAIR.”  

 

De asemenea, conform clauzei 33 [Inceperea]:  

„33.1 În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite 

Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor cu 

notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare. 

 33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor numai în condiţiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de 

Execuţie şi au fost obţinute Autorizaţiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul 

Ordinului Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor Data de Începere a 

Lucrărilor, dată care nu va depăşi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului 

Administrativ de Începere a Execuţiei Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a 

Execuţiei Lucrărilor poate fi emis şi pe Secţiuni/Sectoare.  

33.3 Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor la Data de începere a Lucrărilor şi 

va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri”.  

 

Totodata, in conformitate cu prevederile Punctului de referinta nr.5: 

(e) Punctul de referinta nr. 5* - Realizare in 14 luni de la Data de Incepere, a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Începere a Activității de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

➢ Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 4 sunt realizaţi; 

➢ activitatea de expropriere (daca este cazul) pentru suprafetele suplimentare 

care trebuie realizata de catre Antreprenor conform Cerintelor Beneficiarului 

este finalizata; 

➢ Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier; 

➢ Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;    

➢ Noul Program de Executie detaliat al intregului contract (Graficul Gantt 

impreuna cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru si resursele) cu 

prezentarea activitatilor si resurselor aferente executiei Lucrarilor, precum si, 
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daca este cazul, noul Program de Executie completat si/sau corectat, este/sunt 

acceptate de catre Supervizor, devenind astfel noul Program de Referinta; 

➢ Utilajele, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa 

cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate; 

➢ Panourile publicitare ale Contractului sunt instalate; 

➢ Jurnalul de Santier este constituit de catre Antreprenor conform Clauzei 39 din 

Conditiile Generale, in formatul agreat de Supervizor; 

➢ Laboratorul Antreprenorului de analize si incercari in constructii este asigurat 

in conformitate cu Cerintele Beneficiarului; 

➢ Planul de management al traficului este aprobat de catre Supervizor si 

Beneficiar; 

➢ Planul de Management de Mediu este aprobat de catre Supervizor. 

 

Referitor la termenul de  elaborare si predare la Beneficiar a Planului de Actiune 

pentru Promovarea Contractului precizam ca Antreprenorul va actiona cu 

diligenta, astfel incat sa se evite intarzieri in implementarea contractului si sa se 

respecte teremenele din Punctele de referinta. 

Intrebare 103 

 

Potrivit cerinței III.1.2) Capacitatea economica si financiara 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost 

de minim 1.000.000.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2021, 

2022 si 2023. 

 

La Nota 3 se menționează: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea 

acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in 

documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele 

conditii: 

a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de 

sustinere a ofertantului, 

b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda 

sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu 

este declarant subcontractant. 

 

Potrivit Notei 1 din Formularul 3A ANGAJAMENT FERM privind susţinerea 

acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara: 

In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de 

catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va 

asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la 

prezentul angajament ferm.  

 

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care 

tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe 

parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, 

tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul 

sustinator prin angajamentul ferm.  

 

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele 

invocate ca element de sustinere a ofertantului. 

 

Ținând cont de faptul că potrivit Formularului 3A ANGAJAMENT FERM privind 

susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara, terțul susținător va răspunde solidar cu ofertantul, iar cifra 

de afaceri nu este o resursă transferabilă vă solicităm să să clarificați: 
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a) care sunt documentele justificative din care rezultă modul efectiv prin care tertul 

sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament 

b) care sunt documentele din care rezultă „resursele financiare pe care terțul le va 

mobiliza în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți” 

c) dacă resursele financiare avute în vedere în Nota 3 din Cerința III.1.2) Capacitatea 

economica si financiara din FDA și Nota 1 din FORMULARUL 3A, sunt alte resurse 

decât cifra de afaceri. 

Raspuns 103 Desi la momentul ofertarii, beneficiul imediat al utilizarii tertului sustinator este acela 

al indeplinirii unor criterii de calificare, prin Angajamentul ferm de sustinere si Anexele 

acestuia se stabilesc natura, conditiile de activare a angajamentului si intinderea 

obligatiilor tertului sustinator in situatia in care ar putea deveni incidenta o 

interventie a acestuia in implementarea contractului. 

 

Prin Angajamentul ferm, astfel cum indica chiar denumirea documentului, se 

reglementeaza O RELATIE VIITOARE INTRE ANTREPRENOR SI TERT, prin care 

tertul se obliga sa intervina in cadrul contractului in cazul in care Antreprenorul 

intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, 

aceasta implicare putand presupune (cu titlu de exemplu): 

- fie punerea la dispozitie a unor resurse efective, astfel incat Antreprenorul sa poata 

continua executarea contractului; 

- fie realizarea efectiva a activitatilor si ducerea la bun sfarsit a contractului. 

Natura obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm si intinderea acestora este reflectata 

de continutul Angajamentului ferm stabilit de Antreprenor si tert si demonstrata prin 

acele documente care arata/ reflecta, in fapt, "modul efectiv" in care tertul 

intervine, astfel cum se solicita chiar prin legislatia incidenta in domeniul achizitiilor 

publice. 

In acest sens, va rugam sa consultati si Biblioteca de spete publicata pe site-ul 

www.anap.gov.ro, in care ANAP ofera urmatoarea consiliere metodologica referitoare 

la documentele care probeaza indeplinirea unei cerinte de catre tertul sustinator, care se 

vor depune odata cu DUAE: 

Speta 145. Consiliere metodologică privind modalitatea de interpretare și de aplicare 

a prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv cu privire la 

categoriile de documente prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători ce pot fi acceptate de autoritatea contractantă, 

având în vedere că autoritatea contractantă a inclus in modelul de angajament de 

susținere o notă privind obligativitatea depunerii documentelor transmise ofertantului 

de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care va/vor 

asigura îndeplinirea angajamentului, împreună cu angajamentul ferm, cu oferta și cu 

DUAE. 

Raspuns: Cu privire la obligativitatea depunerii angajamentului ferm al 

terțului/terților susținător/susținători odată cu DUAE, precizăm că a fost emisă 

Notificarea nr. 258/2017 reprezentând Erata la Notificarea ANAP nr. 256/2016 – FIȘA 

DE DATE – secțiunea III.2.1.a) conform căreia formularea atenționării nr. 2 se va citi: 

„Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al 

terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea 

acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. [...] 

În ceea ce privește documentele prezentate împreună cu angajamentul de susținere al 

terțului/terților susținător/susținători, precizăm următoarele: [...] Potrivit art. 182 alin. 

(1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor 

terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și 

financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de 

natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții 

respectiv/respectivi. Astfel cum este prevăzut la alin. (3) și (4) ale aceluiași articol, în 

cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară 

și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea acordată de unul sau 

mai mulți terți, operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante 
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că „a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele 

necesare” prin prezentarea angajamentului de susținere împreună cu documentele din 

care rezultă „modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura 

îndeplinirea angajamentului de susținere”. Ca urmare, operatorul economic trebuie să 

prezinte documente care demonstrează accesul respectivului operator economic la 

resursele financiare sau tehnice asigurate de terțul/terții susținător/susținători, potrivit 

prevederilor angajamentului de susținere. 58 Astfel, în cazul resurselor care pot fi puse 

efectiv la dispoziția operatorului economic de către terțul susținător, precum resurse 

materiale, umane, financiare, operatorul economic poate să depună orice tip de 

document care demonstrează că terțul susținător dispune de respectivele resurse, care 

vor fi disponibilizate în funcție de necesitățile contractului conform angajamentului 

ferm, precum contracte de vânzarecumpărare, închiriere, leasing, comodat, contracte 

de muncă, contracte de colaborare, contract de credit etc. În cazul în care susținerea 

terțului vizează resurse netransferabile, precum experiența similară sau cifra de 

afaceri, operatorul economic poate să depună documente din care rezultă experiența 

similară sau cifra de afaceri a terțului susținător, precum liste de 

produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate de terț, declarație privind cifra 

totală de afaceri/cifra de afaceri în domeniul de activitate a terțului etc. DE 

ASEMENEA, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 182 ALIN. (5) DIN LEGEA 

NR. 98/2016 care stipulează că „angajamentul asigură autorității contractante 

îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului”, SUPLIMENTAR, operatorul 

economic va trebui să prezinte documente din care să rezulte care sunt concret 

resursele pe care le va mobiliza terțul susținător în cazul în care operatorul economic 

întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului. [...]". 

 

Rezulta astfel cu claritate ca si in cazul resurselor netransferabile cum sunt cifra de 

afaceri si experienta similara, NU ESTE SUFICIENTA prezentarea documentelor care 

atesta indeplinirea cerintelor, ci trebuie prezentate, SUPLIMENTAR, documente din 

care să rezulte care sunt concret resursele pe care le va mobiliza terțul susținător 

în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării 

contractului, acestea fiind lasate la latitudinea ofertantilor atata timp cat confirma 

sustinerea efectiv acordata. 

Intrebare 104 

 

In legatura cu Scrisoarea de garantie bancara, de la mai multe institutii bancare am 

primit urmatoarele:  „Trebuie să luăm în considerare riscurile asociate formulării 

neclare a punctului c), care ar putea pune garantul în situația de a nu putea stabili dacă 

acea cerere este conformă/validă sau nu, precum și să se implice în acțiuni care 

depășesc cadrul acestui garant independent pentru a stabili dacă beneficiarul este 

îndreptățit să prezinte acea cerere sau nu.” Este posibil modificarea formularului 

Scrisoare de garantie bancara punctul c) de la:  

“Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Asocierea … reprezentata prin ........, a refuzat 

să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei, cu 

exceptia situației în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei 

proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a emis un aviz conform condiţionat, iar 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) a 

derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de 

ANAP.”  

la urmatoarea:          

 Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Asocierea … reprezentata prin ........, a refuzat să 

semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei, nefiind în 

situația în care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de 

atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice (ANAP) a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Nationala 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) a derulat şi finalizat 

procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP. 
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Raspuns 104 Autoritatea Contractanta nu poate da curs propunerii de modificare la lit. c) din cadrul 

Formularelor A1/A2, aceasta reformulare propusa fiind mult mai ambigua/neclara fata 

de prevederile actuale ale Formularelor care nu au generat niciun impediment in 

implementarea Contractelor, fiind utilizate in cadrul tuturor procedurilor derulate de 

Autoritatea Contractanta.  

Intrebare 105  În draftul Acordului contractual se prevede la art. 5.2 alin.(1) că, în cazul în care 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, suma iniţială care se 

depune de Antreprenor este de 1,5% din Prețul contractului fără TVA.  

Vă rugăm să modificați valoarea procentuală de 1,5 % la 0,5% din Prețul 

contractului fără TVA, având în vedere dispozițiile art. 40 alin. (6)  din  Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate 

prin HG 395/2016., conform cărora ”Suma iniţială care se depune de către contractant 

în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică 

de 0,5% din preţul contractului sectorial/contractului subsecvent, fără TVA.” 

Raspuns 105 In ceea ce priveste diminuarea procentului de la min. 1,5% la min. 0,5%, Autoritatea 

contractanta precizeaza faptul ca, legiuitorul a acordat autoritatilor contractante 

posibilitatea de a stabili minimul procentului pe care un contractant are obligatia de a il 

depune in contul de disponibil deschis. Astfel, in functie de complexitatea si importanta 

proiectului, minimul acestui procent poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, se afla in imposibilitatea diminuarii acestui cuantum. 

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea 

Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica. Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se 

asigura de faptul ca Antreprenorul, in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, 

nu isi indeplineste obligatiile contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din 

urma este asigurat prin cuantumul de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din derularea 

contractului. 

Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.2 din 

Acordul contractual. 

Intrebare 106 

 

1. În draftul Acordului contractual se prevede la Clauza 46 - Plata în avans, art.46.1 

că avansul se va acorda în procent de 15% din Pretul Contractului, iar la art. 46.7, că 

valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans este:  

- pentru activitatea de proiectare: 

- 1% din Prețul Contractului la semnarea Contractului, la care se 

adauga TVA ; cu prcizarea ca „Valoarea avansului pentru activitatea de 

proiectare se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata de 

minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 

50.1. [Situatia de lucrari] incepand cu primul Certificat de plata si pana la plata 

finala aferenta activitatii de proiectare.” 

- pentru faza de executie a lucrarilor: 

- 14% din Pretul Contractului la semnarea Contractului, la care se 

adauga TVA., cu prcizarea ca „Valoarea avansului pentru faza de executie a 

lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata de 

minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din Sub-clauza 

50.1 [Situatia de Lucrari] pana la data aprobarii de catre Beneficiar a Procesului 

Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau a ultimului Proces Verbal de 

Receptie la Terminarea Lucrarilor.” 

 

Având în vedere că prevederile subclauzei 46.7 din HG nr.1/2018, conform cărora 

prima tranşă din plata în avans este în valoare de 5% din Preţul Contractului (la care se 

adaugă TVA) si a doua tranşă este în valoare de 10% din Preţul Contractului (la care se 
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adaugă TVA), iar „Fiecare plată în avans va fi justificată prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plată, în valoare procentuală de 25% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) şi (c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], până când plata în avans 

este justificată integral”, vă rugăm să procedați la modificarea procentelor 

menționate in Acordul contractual. 

2. De asemenea, intrucat modificarile/completarile clauzelor contractuale din cuprinsul 

Anexei nr.1 sau Anexei nr.2 la HG nr.1/2018, in afara celor in mod expres permise de 

legiuitor, nu sunt permise, fiind inadmisibile intrucat excedeaza cadrului legal si 

contractual aplicabil, va rugam sa eliminati sintagma „minim” pe care ati adaugat-

o de doua ori in cuprinsul Clauzei 46 – Plata in avans, Subclauza 46.7,  din cadrul 

draftului Acordului contractual. 

Raspuns 106 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile art. 5.1 Sub-clauza 46.7 din 

Acordul Contractual au fost inscrise in baza posibilitatii acordata expres de legiuitor, 

prin Conditiile Generale de Contract, aprobate prin H.G. nr. 1/2018 cu modificarile si 

completarile ulterioare, conform carora:  

“[…] Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri procentuale din 

Certificatele de Plata, in valoare procentuala de 25% din totalul sumelor aferente 

punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] (cu exceptia 

cazului in care o alta valoare procentuala este specificata in Acordul 

Contractual), pana cand plata in avans este justificata integral. […]”.  

Prin urmare, Autoritatea contractanta mentine nemodificate prevederile Clauzei 5.1 

Sub-Clauza 46.7 din Acordul contractual. 

Intrebare 107 

 

Va rugam sa procedati la modificarea cuantumurilor mentionate in draftul 

Acordului Contractual, in sensul micsorarii acestora, intrucat sunt nejustificat de 

mari, fiind aplicat un regim de penalizare excesiv, in cadrul urmatoarelor prevederi:  

- de la Clauza 17 Programul de executie, subclauza 17.6 Suma retinuta pentru 

intarzierea transmiterii Programului de Executie: 

„20.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, 

inclusiv a Programului de Executie completat/ corectat, in termenul prevazut, pana la 

acceptarea Programului de Executie respectiv de catre Supervizor (devenind astfel 

Programul de Referinta sau noul Program de Referinta)” 

- de la Clauza 36.4 – Valoarea penalitatilor de intarziere, datorate pentru fiecare 

zi de intarziere 

„3.000.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere care se scurge intre finalul Duratei de 

Executie dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile Clauzei 35 

[Prelungirea Duratei de Executie] si data efectiva de finalizare a lucrarilor mentionata 

in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor aprobat de catre Beneficiar.” 

- de la Sub-clauza 50.3 Valoarea unor obligatii neindeplinite sau nerespectate de 

catre Antreprenor: 

1. Nemobilizarea utilajelor/ echipamentelor conform prevederilor Cerintelor 

Beneficiarului : 

Penalitati de intarziere - 20.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in Ordinul de Mobilizare. 

2. Nemobilizarea personalului conform Programului de Executie 

Penalitati de intarziere - 10.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 6-a zi de la data 

transmiterii Ordinului de Mobilizare pana la data mobilizarii numarului si categoriilor 

de Personal mentionate in Ordinul de Mobilizare.  

3. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.2 

Penalitate - 30.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 

data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. 



79 
 

4. Nerespectarea prevederilor Sub-clauzei 27.3 

Penalitate - 50.000 Lei/zi incepand cu a 3-a zi de la data la care Supervizorul a transmis 

notificarea solicitand luarea de masuri de asigurare a curateniei pe Santier si pana la 

data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor. (...) 

5. Inlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, exceptand situatiile 

prevazute la Sub-clauza 14.3 si 14.4 din Conditiile Generale de Contract 

Penalitate pentru fiecare persoana inlocuita - 50.000 Lei/eveniment si, suplimentar, 

daca este cazul, 2.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31- a zi de la data la care 

este necesara inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie si pana la data 

transmiterii catre Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care sa 

indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire 

(daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus in 

oferta (daca este cazul).  (...) 

8. Netransmiterea Propunerii de preturi unitare pentru fiecare cantitate din 

Proiectul Tehnic de Executie precum si nedefalcarea acestor preturi unitare 

conform Sub-clauzei 18.1 

Penalitate - 10.000 Lei/zi de intarziere incepand cu a 31-a zi de la data aprobarii 

Proiectului Tehnic de Executie si pana la transmiterea propunerii de preturi unitare si a 

defalcarii acestora. 

Raspuns 107 A se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 108 

 

Va rugam sa completati prevederea urmatoare cuprinsa in ultimul paragraf al Clauzei 

10 - Autorizatii si Asistenta privind Legea, Sub-clauza 10.1 - Responsabilitati privind 

Autorizatiile de Construire din cadrul Conditiilor Speciale, in sensul ca numai in 

situatia neindeplinirii din culpa sa, a sarcinilor/obligatiilor stabilite, Antreprenorul va 

despagubi Beneficiarul si il va proteja: 

„Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor 

datorate neindeplinirii din culpa sa a sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-

clauza.” 

Raspuns 108 Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-Clauzei 10.1 Responsabilitati privind 

Autorizatiile de Construire si anume: “Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va 

proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite 

in prezenta sub-clauza”, intrucat aceasta a fost stabilita in baza Clauzei 10 Autorizatii 

si asistenta privind Legea - Sub-clauza 10.1 litera b) “[…] Antreprenorul va despagubi 

Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor 

obligatii” din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind astfel o 

obligatie a Antreprenorului, in favoarea Beneficiarului, stabilita chiar de catre Legiuitor 

in actul normativ anterior rubricat. 

Intrebare 109 

 

Va rugam sa completati lit.c) a subclauzei 5.1. Sarcinile Supervizorului, Clauza 5 

Supervizorul si reprezentantul Supervizorului din Conditii Speciale, in sensul ca 

Supervizorul sa motiveze orice respingere a Programului de Executie al 

Antreprenorului, astfel: 

„Supervizorul are urmatoarele sarcini principale: (...) 

c) verifica, accepta sau respinge motivat Programul de Executie al Antreprenorului, 

inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis. (...)”. 

Raspuns 109 Autoritatea contractanta mentine prevederile Sub-Clauzei 5.1 Sarcinile Supervizorului 

intrucat propunerea operatorului economic de modificare a acestei sub-clauze 

contractuale nu are rolul de a impacta in mod semnificativ derularea/implementarea 

contractului de lucrari, intrucat, in mod evident orice acceptare sau respingere a oricarui 

document de catre Supervizor, se realizeaza motivat, astfel incat Antreprenorul sa 

cunoasca aspectele necesar a fi remediate/imbunatatite ale propriei documentatii. 

Mai mult decat atat, prevederile invocate de catre operatorul economic in solicitarea de 

clarificare este preluata intocmai din prevederile Sub-Clauzei 5.1 lit c) din Anexa 2 din 
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H.G. nr. 1/2018, respectiv: 

„5.1 Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia 

cazurilor expres prevazute in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-l elibereze 

pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute in Contract. 

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul 

are urmatoarele sarcini principale:  

a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;  

b) emite Ordinul Administrativ de incepere;  

c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, 

inclusiv existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;  

[...]” 

Intrebare 110 

 

Având în vedere dispozițiile HG nr.1116/2023 pentru modificarea şi completarea HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr.1058 la data de 23.11.2023, vă rugăm să confirmați că 

în devizul general a fost inclusă:  

”secțiunea a 7-a cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1. cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată 

a cheltuielilor prevăzute la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3,  3.5, 3.7, 3.8, 4, 

5.1.1. 

7.2. cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ” 

din cadrul capitolului i al anexei 6 la HG nr. 907/2016, astfel cum a fost modificată și 

completată de HG nr.1116/2023. 

Raspuns 110 Ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin Instructiunile catre 

ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul contractual. 

Pentru Beneficiar – Devizul general nu contine linia 7 prevazuta de HG 

1116/16.11.2023, intrucat documentatia avizata si publicata in HG -ul de aprobare 

indicatori este anterior emiterii HG 1116/16.11.2023. 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a prevazut in cadrul Contractului si in 

cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati si mecanisme privind modificarea 

pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de implementare, cat si mecanisme 

privind ajustarea preturilor, astfel incat sa se preintampine un eventual blocaj financiar 

pe parcursul executiei lucrarilor, chiar daca exista sau nu un Deviz General elaborat 

conform ultimelor modificari. 

Intrebare 111 

 

Referitor la modelul pus la dispozitie pentru Garantia de participare, solicităm autorității 

contractante formularea unei clarificări cu privire la mențiunea „se va conforma 

Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către 

Camera Internaționala de Comerț” din cuprinsul formularului 1A/B GARANTIE DE 

PARTICIPARE/ ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE la procedura de 

atribuire a contractului: “Proiectare si executie „Extinderea sistemelor de canalizare 

si alimentare cu apa in localitatile Osorhei si Fughiu, comuna Osorhei, județul Bihor”.  

 

Aducem la cunoștința Autorității Contractante că Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere se aplică instrumentelor de garantare de sine stătătoare 

(autonome), cum este cazul scrisorilor de garanție bancară, iar NU și asigurărilor de 

garanții emise de societățile de asigurare. Societățile de asigurări sunt obligate să susțină 

un risc numai printr-un contract de asigurare, compus din polița de asigurare și din 

condițiile generale și speciale aferente, în conformitate cu prevederile art. 2.200 alin. 

(2) din Codul civil. Pentru claritate, societățile de asigurare emit polițe de asigurare care 

au ca anexă instrumentul de garantare aferent, iar NU instrumente de garantare de 
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sine stătătoare (autonome) cărora să le fie aplicabile Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil.  

 

În plus, vă rugăm să aveți în vedere că prin Norma nr. 32/2021 privind asigurările de 

garanții Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut foarte clar la art. 2 alin. (1) 

lit. b) că asigurările de garanții care fac obiectul Normei nr. 32/2021 sunt și asigurările 

necondiționate încheiate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) ale art. (2) din 

Norma nr. 32/2021, DAR care NU se încadrează în categoria garanțiilor autonome 

reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare.  

 

Pentru aceste motive, vă solicităm eliminarea mențiunii „se va conforma Regulilor 

Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera 

Internaționala de Comerț”, pentru a da posibilitatea ofertanților de a constitui garanția 

de participare și prin intermediul unei asigurări de garanții emise de o societatea de 

asigurare, iar nu doar prin intermediul instrumentului de garantare eliberat de o instituție 

de credit.  

 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că nu există nicio rațiune pentru a se menține în 

cuprinsul formularului 1A/B o astfel de prevedere contrară legislației ce guvernează 

societățile de asigurare, cu atât mai mult cu cât autoritatea contractantă a înțeles, încă 

de la început, să facă o distincție între formatul impus pentru societățile de asigurare 

(Formularul 1A/B) și formatul impus pentru instituțiile de credit bancare (Formularul 

1A/B). În mod cert prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile 

la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț” se va 

putea menține în cuprinsul Formularului 1A/B destinat instituțiilor de credit bancare 

care emit garanții autonome cărore le sunt aplicabile Regulile Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere și prevederile art. 2.321 din Codul civil, însă menținerea acestei 

prevederi în cuprinsul Formularului 1A/B ar contraveni întregii legislații aplicabile 

societăților de asigurare, care nu emit garanții autonome, ci contracte de asigurare, 

compuse din poliță de asigurare și din condițiile generale și speciale aferente în 

conformitate cu prevederile art. 2.200 din Codul civil și cu Norma nr. 32/2021 privind 

asigurările de garanții emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 

În ipoteza în care, prin răspunsul formulat, autoritatea contractantă va menține 

în cuprinsul formularului prevederea „se va conforma Regulilor Uniforme privind 

Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de 

Comerț”, vă rugăm să ne indicați dacă există și un punct de vedere expres și scris 

al Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la prevederea indicată 

anterior. În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm respectuos autorității 

contractante să ne comunice punctul de vedere scris al Autorității de Supraveghere 

Financiară, în vederea prezentării acestuia societăților de asigurare, luând în 

considerare că Autoritatea de Supraveghere Financiară a prevăzut în mod expres 

în cadrul Normei nr. 32/2021 că această Normă nu este aplicabilă garanțiilor 

autonome.  

 

Vă rugăm să luați în considerare că menținerea în formular a acestei mențiuni ar 

contraveni principiului egalității de tratament și ar limita participarea 

operatorilor economici la această licitație, operând o restrângere artificială a 
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concurenței prin imposibilitatea obținerii de către operatorii economici a unei 

garanții de participare sub forma unei poliței de asigurare emise de o societate de 

asigurare. 

Raspuns 111 A se vedea Raspunsul 66 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 112 

 

Avand in vedere precizarea din  Formularul nr. 12  - PROPUNEREA TEHNICA 

EXECUTIE LUCRARI referitor la prezentarea de catre ofertant a Fiselor tehnice, 

aratam ca in documentatia pusa la dispozitie am identificat fisierul ,,11. Fise tehnice-

semnat’’, iar in interiorul acestuia am gasit LISTE DE UTILAJE, dar nu am identificat 

fisele care trebuiesc completate pentru utilaje. Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisele 

tehnice. 

Totodata precizam ca in plansa nr. 1/Ac/l sunt mentionate 9 statii de pompare, iar in SF 

si fisierul mentionat mai sus se regasesc doar 8 bucati. Va rugam sa ne comunicati cate 

statii se vor oferta. 

Raspuns 112 Raportat la solicitarea operatorului economic: 

Avand in vedere precizarea din  Formularul nr. 12  - PROPUNEREA TEHNICA 

EXECUTIE LUCRARI referitor la prezentarea de catre ofertant a Fiselor tehnice, 

aratam ca in documentatia pusa la dispozitie am identificat fisierul ,,11. Fise tehnice-

semnat’’, iar in interiorul acestuia am gasit LISTE DE UTILAJE, dar nu am identificat 

fisele care trebuiesc completate pentru utilaje. Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisele 

tehnice. 

precizam ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea formulare, Propunerea Tehnica 

este redata in cadrul Formularului nr. 4 si nu in cadrul Formularului nr. 12. 

Totodata, mentionam faptul ca in cadrul Formularului nr. 4 nu s-a solicitat prezentarea 

Fiselor tehnice (cerinta specifica unui Contract de tip FIDIC ROSU nu de tip FIDIC 

GALBEN cum este cazul prezentei proceduri de achizitie publica). 

Raportat la solicitarea operatorului economic: 

Totodata precizam ca in plansa nr. 1/Ac/l sunt mentionate 9 statii de pompare, iar in SF 

si fisierul mentionat mai sus se regasesc doar 8 bucati. Va rugam sa ne comunicati cate 

statii se vor oferta. 

precizam ca in cadrul documentatiei puse la dispozitie nu se regaseste plansa mentionata  

(1/Ac/1). 

Avand in vedere toate aceste inadvertente din cadrul solicitarii de clarificare, 

consideram ca intrebarile operatorului economic se refera in fapt la o alta procedura. 

Intrebare 113 

 

Datele din documentele de atribuire sunt în format pdf. Pentru a efectua o analiza cat 

mai precisa, ar fi necesare versiunile digitale ale acestor documente. 

Raspuns 113 A se vedea Raspunsul 37 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 114 

 

Lista podetelor furnizata în Acordul de mediu nu corespunde suta la suta cu lista din 

documentația de proiect furnizată. Vă rugăm să clarificați dacă podetele care trebuie 

luate în considerare nu se limitează la cele enumerate în Acordul de mediu. (ex. 

23+550). 

Raspuns 114 Pentru elaborarea ofertelor se vor lua in considerare podetele din documentatia de 

proiect furnizata (partea desenata). 

Intrebare 115 

 

Vă rugăm să clarificati daca lista materiilor prime și materialelor necesare realizării 

proiectului, furnizata in cadrul Acordului de mediu, contine cantități estimative și nu 

este necesara limitarea la acestea. 

Raspuns 115 Lista materiilor prime si materialelor necesare realizarii proiectului din cadrul 

Acordului de mediu contine cantitati estimative la data intocmirii documentatiei de 

mediu. Cantitatile exacte vor fi stabilite la etapa urmatoare – Proiect Tehnic de Executie. 
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Intrebare 116 

 

In ceea ce privesc cerintele mentionate in documentul Cerintele Beneficiarului cap. 5. 

CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE LUCRARILOR, subcap. 5.2. Caracteristici 

imperative privind proiectarea structurilor, respectiv: 

➢ “[…]Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt: 

1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelului de mai sus. Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform 

Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentației de atribuire 

pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă. La momentul elaborării 

ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise modificări cu privire la: 

(...) 

- schema statica, forma, geometria grinzilor 

- numarul grinzilor in sectiune.[…]” 

 

➢ “[…]Aparatele de reazem 

Aparatele de reazem trebuie sa respecte cerintele si exigentele Normativului AND 

590 si SR EN 1991-2, respectiv: 

- Durata de viata 50 de ani (conform AND 590m, caiet nr. 14, tabel 1) 

- Garantie min. 15 ani (conform AND 590, caiet nr. 14, tabel 1) 

- Agrement Tehnic European (ETA) sau teste pentru determinarea: modulului de 

forfecare după îmbătrânire (3 zile la 70°C); modulului de forfecare la 

temperatură nominală; influența îmbătrânirii asupra modulului de forfecare și a 

amortizării; rezistenta la incarcare), conform ETAG anexa G si specificatii AND 

590 

- Rezistenta la oboseala (numarul vehiculelor grele cu greutate mai mare de 

1000 KN) Nobs = 2x106 / an x 50 ani = 100 milioane de cicluri (conform SR EN 

1991-2, tabel 4.5) 

Proiectul va include instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem;[…]” 

consideram ca aceste cerinte au caracter restrictiv îngrădind in acest mod accesul la 

procedura a ofertantilor care nu opteaza pentru anumiti furnizori, Autoritatea 

Contractanta creând astfel premisele favorizării unui anumit producător/furnizor, care 

va avea un rol privilegiat in ofertarea produsului, cu încălcarea principiilor 

tratamentului egal, nediscriminării şi asigurării liberei concurenţe, precum şi lezând 

interesul public al obţinerii ofertei celei mai avantajoase. 

 

✓ Va rugam astfel sa eliminati aceste cerinte. 

Raspuns 116 Avand in vedere faptul ca operatorul economic se limiteaza la a face o serie de afirmatii 

fara a aduce vreun indiciu / calcul / proba in sustinerea acestora, iar Autoritatea 

Contractanta nu se afla in posesia niciunei informatii de natura sa sustina afirmatiile 

operatorului economic, se mentin neschimbate cerintele mentionate in Cerintele 

Beneficiarului cap. 5. Caracteristicile imperative ale lucrarilor, subcap. 5.2. 

Caracteristici imperative privind proiectarea structurilor. 

In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si 

in Cerintele Beneficiarului. Studiul de Fezabilitate si Cerintele Beneficiarului conțin 

solutiile tehnice care trebuie respectate la intocmirea ofertelor. 

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa de intocmire a proiectului tehnic se 

vor avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE 

ALE LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip 

proiectare si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile 

urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta. 
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Intrebare 117 

 

In ceea ce privesc conditiile impuse prin Anexa 1 la Documentatia de atribuire_semnat 

in vederea obtinerii punctajului maxim pentru factorul de evaluare Metodologia de 

realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor, Autoritatea Contractanta mentioneaza: 

„[...] Algoritm de calcul: 

1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o 

metodologie de implementare a contractului [...]: 

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si 

executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in 

corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei 

referitoare la: [...] 

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, 

care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin: 

• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, 

emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, 

armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra 

mediului, cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data 

publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport 

rutier (si anume 5 autobetoniere, 25 de autobasculante, 2 vehicule pentru transport 

bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de 

mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un 

numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 15 

autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau 

ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata,  

 

Pentru o înțelegere clara a cerintelor impuse de Autoritatii Contractante în scopul 

elaborarii unor propuneri tehnice complete si competitive va rugam sa ne clarificati 

urmatoarele aspecte: 

2.1 Va rugam sa clarificati cum trebuie interpretata sintagma „si/sau” in ceea ce priveste 

numarul minim de mijloace de transport rutier ce respecta cel mai recent standard 

de poluare existent:  

”[…] 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau 

armaturi” avand in vedere ca aceste vehicule nu pot transporta si emulsie si armaturi si 

bitum si ciment, fiind materii prime si materiale cu regim special diferit, respectiv fiind 

necesare vehicule echipate diferit.  

Astfel este necesara prezentarea cate unui utilaj pentru fiecare material sau un singur 

utilaj pentru oricare dintre cele 4 materiale? 

2.2 Va rugam sa clarificati cum trebuie interpretata sintagma „si/sau” in ceea ce priveste 

numarul minim de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau 

hibrida:  

respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii 

anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier 

(si anume 5 autobetoniere, 25 de autobasculante, 2 vehicule pentru transport 

bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea 

de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida 

pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 

autobetoniere, 15 autobasculante, 1 vehicul  

 

Astfel este necesara prezentarea cate unui utilaj pentru fiecare material sau un singur 

utilaj pentru oricare dintre cele 4 materiale? 

2.3 Va rugam sa clarificati daca este necesara atat prezentarea de transport rutier ce 

respecta cel mai recent standard de poluare cat si de mijloace de transport rutier electrice 

si/sau hibrid? 
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2.4 Va rugam sa clarificarti daca este permisa prezentarea de mijloace de transport care 

sa respecte cumulat cerintele (exemplu: 5 autobetoniere cu standard recent de poluare 

si 15 autobasculante hibrid)? In acest caz va rugam sa clarificati cum se va acorda 

punctajul.  

2.5 Va rugam sa clarificati care este modalitatea acceptata de Autoritatea Contractanta, 

in etapa de depunere a ofertelor, prin care ofertantul justifica utilizarea transportului pe 

calea ferata.  

Raspuns 117 Referitor la intrebarea adresata la punctul 2.1, precizam faptul ca sintagma si/sau 

utilizata in cadrul primului interval de punctare al Factorului de evaluare Metodologia 

de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor in paragraful ”[…] 2 vehicule pentru transport 

bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi” se intelege in sensul 

ca pentru indeplinirea acestei conditionalitati specifice trebuie prezentate 2 vehicule 

care respecta cel mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de 

participare pentru transportul oricaruia dintre materiale precizate, respectiv  bitum 

si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi. 

 

Referitor la intrebarea adresata la punctul 2.2,  precizam faptul ca sintagma si/sau 

utilizata in cadrul primului interval de punctare al Factorului de evaluare Metodologia 

de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor in paragraful ” […] si/sau folosirea de mijloace 

de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim 

de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 15 autobasculante, 1 vehicul 

pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) […]  

se intelege in sensul ca pentru indeplinirea acestei conditionalitati specifice trebuie 

prezentat un vehicul cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru transportul 

oricaruia dintre materiale precizate, respectiv bitum si/sau emulsie bituminoasa 

si/sau ciment si/sau armaturi. 

 

Referitor la intrebarea adresata la punctul 2.3,  precizam faptul ca modalitatea de 

indeplinire a conditionalitatii respective din cadrul  primului interval de punctare aferent 

Factorului de evaluare Metodologia de realizare a contractului si planificarea 

resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor se 

considera indeplinita prin oricare dintre cele trei posibilitati stabilite in cadrul 

acestuia, respectiv: 

- respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii 

anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier 

(si anume 5 autobetoniere, 25 de autobasculante, 2 vehicule pentru transport 

bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi); 

- si/sau folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica 

si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 

3 autobetoniere, 15 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau 

emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi);  

- si/sau utilizarea transportului pe calea ferata 

bineinteles, si sub conditia indeplinirii si celorlalte conditionalitati prevazute in cadrul 

Factorului de evaluare. 

Referitor la intrebarea adresata la punctul 2.4,  precizam faptul ca, astfel cum rezulta 

din modalitatea de formulare a cerintei referitoare la transportul ecologic de la sursa la 

santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, 

materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de 

transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului din cadrul primului interval 

de punctare al Factorului de evaluare, poate fi indeplinita prin combinarea modalitatilor 

de transport nepoluant, fiind specificata sintagma si/sau intre aceste variante acceptate:  
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- respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii 

anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport 

rutier (si anume 5 autobetoniere, 25 de autobasculante, 2 vehicule pentru 

transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) 

 si/sau  

- folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau 

hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 

autobetoniere, 15 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau 

emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi)  

si/sau  

- utilizarea transportului pe calea ferata 

 

Dupa cum se poate observa, pentru fiecare dintre alternative a fost stabilit un numar de 

utilaje minim, astfel coditia in cauza putand fi indeplinita, spre exemplu, prin 

prezentarea unui numar de 5 autobetoniere si 25 de autobasculante care respecta cel mai 

recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare, precum si 

a unui vehicul  pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau 

armaturi cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida. 

Referitor la intrebarea adresata la punctul 2.5,  precizam faptul ca, pentru a face dovada  

utilizarii transportului pe calea ferata, astfel cum se solicita si prin Formularul nr. 4, 

Ofertantul va prezenta traseul propus pentru  transportul ecologic de la sursa la santier 

al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de 

umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) din care sa rezulte utilizarea 

transportului pe cale ferata.  

Intrebare 118 

 

Referitor la Formularul de Propunere Financiara, Anexa nr. 1: Preturile 

activitatilor/categoriilor de lucrari sau servicii, categoria de lucrari 16 Categorie de 

lucrari: Amenajare intersectii la nivel [16.1+16.2+16.3],  

avand in vedere faptul ca toate cele 3 subcategorii cuprinse in categoria 16 Amenajare 

intersectii la nivel: 16.1 Terasamente, 16.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera, 

16.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor se regasesc deja cuprinse la 

categoriile Noduri rutiere si Descarcare provizorie Tronson 1 km 35+670, respectiv: cat. 

10, cat. 11, cat. 12, cat. 13, cat. 14 , astfel: 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  

10 

Categorie de lucrari: Nod rutier A1 Remetea Mare 

Km 0+000 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii si 

relocare DN6) 

[10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7] 

 

10.1 Terasamente  

10.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

10.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  

[…] [...]  

10.6 Intersectii/sensuri giratorii  

[…] [...]  

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  
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11 

Categorie de lucrari: Nod rutier DJ 592 Albina km 

13+500 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii) 

[11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.6+11.7] 

 

[…] [...]  

11.6 Intersectii/sensuri giratorii  

[…] [...]  

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  

12 

Categorie de lucrari: Nod rutier VO Timișoara Sud 

km 21+950 (inclusiv intersectii/sensuri giratorii si

 relocare Str. Trandafirilor) 

[12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7] 

 

[…] [...]  

12.6 
Intersectii/sensuri giratorii si relocare Str. 

Trandafirilor 

 

[…] [...]  

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  

13 

Categorie de lucrari: Nod rutier DN 59 Pădureni km 

31+650 (inclusiv drum de legatura cu DN59 si 

intersectia giratorie la DN59) 

[13.1+13.2+13.3+13.4+13.5+13.6+13.7] 

 

[…] [...]  

13.6 Intersectii/sensuri giratorii   

[…] [...]  

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  

14 

Categorie de lucrari: Descarcare provizorie 

Tronson 1 km 35+670 (inclusiv intersectia giratorie cu 

DJ 693B) 

[14.1+14.2+14.3+14.4+14.5+14.6] 

 

[…] [...]  

14.5 Intersectii/sensuri giratorii   

[…] [...]  

 

3 Va rugam sa clarificati la ce activitati se refera aceasta categorie de lucrari 16. 

Amenajare intersectii la nivel si subcategoriile cuprinse, respectiv: 

 

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara 

TVA (maxim 2 

zecimale) 

[…] [...]  

16 
Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel 

[16.1+16.2+16.3] 

 



88 
 

16.1 Terasamente  

16.2 Suprastructura, inclusiv structura rutiera  

16.3 Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor  
 

Raspuns 118 Pentru categoria de lucrari 16. Amenajare intersectii la nivel  se vor cota cel putin 

lucrarile cuprinse in Cerintele Beneficiarului, capitolul 4.13. Drumuri Principale si se 

refera la acele intersectii la nivel care nu sunt denivelate sau amenajate in cadrul 

nodurile rutiere. 

Principiile generale si conditiile tehnice privind amenajarea intersectiilor la nivel sunt 

cuprinse in Normativul pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice – 

indicativ AND 600/2010. 

Intrebare 119 

 

In cadrul plansei de consolidari – SECTIUNE TIP R1 – in partea desenata se precizeaza 

“Saltea din balast ranforsata cu geosintetice Rcal=100/300 kN/m” 

In tabelele din aceeasi plansa pe coloana “Saltea ranforsata Rez (kN/m)” sunt cuprinse 

valori intre 400-600.  

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 119 Plansa este generala pentru toate sectoarele. Rezistenta de calcul de lunga durata pentru 

120 ani este cuprinsa intre 100 - 300 KN, rezistenta de rupere este cuprinsa intre 200 - 

600 KN/m. In tabelul de aplicabilitati pentru fiecare pozitie kilometrica sunt specificate 

rezistentele de rupere ale geogrilelor. 

Intrebare 120 

 

In cadrul plansei de consolidari – SECTIUNE TIP R09a – sunt prevazute geosintetice 

pentru elementele prefabricate ale zidului de pamant armat cu urmatoarele 

caracteristici: R=55/110 kN/m. Avand in vedere ca acestea sunt furnizate de 

producatorul sistemului de prefabricate, va rugam sa fiti de acord ca valoarea sa fie 

stabilita in conformitate cu specificatiile producatorului. 

Raspuns 120 Caracteristicile geogrilelor de ranforsare ale structurilor de pamant armat vor fi in 

corelare cu sistemul adoptat de fiecare Ofertant, cu respectarea cerintelor prevazute in 

GP093-2006 si sub conditia ca fata vazuta a structurii de sprijin sa fie din elemente 

prefabricate de beton (tip placa sau blocheti) interconecati cu elementele de ranforsare. 

Intrebare 121 

 

Referitor la 1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului - III. Ofertantul 

unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca 

nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016, va rugam sa confirmati 

ca este suficient ca Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul 

sustinator sa completeze DUAE - sectiunea "Motive de excludere" - pct. C. "Motive 

legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale", fara a mai incarca 

o data cu oferta "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din 

Legea 98/2016", intrucat autoritatea contractanta nu face referire la aceasta declaratie 

si nici nu pune la dispozitie un model prin documentatia de atribuire.  

Raspuns 121 Autoritatea Contractanta confirma ca este sufiecient ca Ofertantul unic/ Ofertantul 

asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator sa completeze DUAE - sectiunea "Motive 

de excludere" - pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri 

profesionale", fara a mai incarca o data cu oferta "Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", documentele justificative aferente 

informatiilor din DUAE urmand a fi prezentate ulterior, doar de catre ofertantul clasat 

pe primul loc. 

Intrebare 122 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului, capitol 3.3.14. Organizarea de santier este precizat 

ca „In cadrul documentatiei de mediu se identifica un posibil amplasament pentru 

organizarea de santier, locatia fiind situata in interiorul coridorului de expropriere, si pe 

care ofertantii si ulterior antreprenorul ar putea sa o utilizeze: Organizarea de santier 

poate fi amplasata pe teritoriul UAT Giroc, in zona sensului giratoriu din care incepe 

nodul rutier VO Timisoara Sud”.  
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Va rugam sa clarificati daca se poate utiliza utiliza si spatiul pe care urmeaza sa se 

construiasca Centrul de Intretinere si Coordonare drept Organizare de santier pana la 

momentul la care va incepe constructia propriu zisa a CIC-ului? 

Raspuns 122 A se vedea Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare. 

Conform cerintelor Beneficiarului: 

Pentru organizarea de santier, Beneficiarul nu impune utilizarea locatiei mentionate 

in Documentatia de Mediu, ramanand la latitudinea ofertantilor alegerea locatiei 

pentru realizarea organizarii de santier.  In conditiile in care ofertantii aleg, fie sa 

utilizeze locatia propusa in Documentatia de Mediu, fie alte locatii, Antreprenorul este 

responsabil atat pentru asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor 

necesare pe costurile acestuia, cat si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren 

necesare realizarii organizarii de santier pe costurile acestuia, altele decat suprafetele de 

teren care se regasesc in coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta 

documentatie. 

Prin urmare,  ofertantii pot alege sa utilizeze si spatiul pe care urmeaza sa se 

construiasca Centrul de Intretinere si Coordonare. 

Intrebare 123 

 

In cadrul Acordului de Mediu la Capitolul Gropile de imprumut sunt precizate 

urmatoarele: 

 

(...) 

Au fost propuse 4 locații pentru gropile de împrumut amplasate pe teritoriul 

administrativ al UAT Buziaș, UAT Gătaia și UAT Jamu Mare, toate avand categoria de 

terenuri arabile in extravilan. 

Groapa de 

Imprumut 
Geologie Suprafata(ha) 

Buziaș Pietrișuri, nisipuri 26.74 
Buziaș Pietrișuri și nisipuri 172.36 
Buziaș Marne, nisipuri și pietrișuri 32.59 

Gataia 1 Pietrișuri, nisipuri, argile 133.58 

Gataia 2 Nisipuri, pietrișuri 92.47 

Jamu Mare Pietrișuri, nisipuri 46.06 
Jamu Mare Nisipuri, pietrișuri 5.66 

TOTAL 509.46 

 

8.1. Va rugam sa clarificati daca gropile de imprumut precizate in Acordul de Mediu 

vor fi puse la dispozitia Ofertantilor.  

8.2. In cazul in care gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia viitorului Antreprenor, 

va rugam sa puneti la dispozitia Ofertantilor planurile de amplasare a terenurilor.  

8.3. In cazul in care gropile de imprumut nu vor fi puse la dispozitia viittorului 

Antreprenor, avand in vedere ca in prezent exista deja acord de mediu valabil pentru 

gropile de imprumut precizate, va rugam sa ne transmiteti detaliile privind localizarea 

terenurilor si respectiv a proprietarilor acestora.  

Raspuns 123 A se vedea Raspunsul nr. 14 si nr. 16 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 124 

 
Referitor la Anexa 1 la Documentatia de atribuire_semnat pag. 37-38, 

Nota 5: (1) Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a 

respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine 

care denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2023/1441.  
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(2) In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele 

obligatii:  

Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE 

FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E. precum si:  

i. in cazul în care contribuţiile financiare străine primite in ultimii 3 ani anteriori 

datei de depunere a ofertelor de catre operatorii economici din cadrul 

Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ 

furnizori principali) nu depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E., 

sa completeze si sa depuna o declarație comună (pentru oferta la care participă, 

prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-P, 

Avand in vedere numarul mare de subcontractanti care vor fi implicati in oferta, o parte 

din acestia avand fiecare o activitate redusa, respectiv un procent mic din valoarea 

contractului, va rugam sa clarificati daca este necesara completarea Formularului F si 

Anexa 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire pentru fiecare 

subcontractant/ tert sustinator. 

Raspuns 124 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca interpretarea operatorului economic este 

eronata. In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii 

economici se incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul 

UE 2022/2560, acestia tot au obligatia pe langa completarea si depunerea 

Formularului F, si de a completa in sectiunile specifice in functie de situatie si 

depune Formularul FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F, fie in formatul de notificare 

fie in formatul de declaratie), precum si toate inscrisurile mentionate in cadrul acestuia.  

 

Formularul F si Formularul FS-PP trebuie completat pentru  Ofertantul unic/ Ofertantii 

Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori. Prin urmare, acestea nu 

vizeaza toti subcontractantii ci doar subcontractantii principai, cu precizarea ca 

Regulamentul 2560/2022 nu impune completarea acestor informatii pentru terti. 

Astfel cum este stipulat in Regulamentul european, si preluat corespunzator in 

Instructiunile catre Ofertanti la sectiunea IV.4.3,  conform art. 29, alin. (5), teza a II-a 

din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul prezentului regulament, se consideră că 

un subcontractant sau un furnizor este principal atunci când, prin participarea sa, se 

asigură elementele esențiale ale executării contractului și, în orice caz, atunci când 

ponderea economică a contribuției sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”. 

 

Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv 

subcontractanții principali sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe 

bază voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la 

adresa de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se 

implice în discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp 

înaintea depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  
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A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă 

pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – 

în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16. 

Intrebare 125 

 

Avand in vedere faptul ca in documentul Cerintele Beneficiarului cap. 3. DESCRIEREA 

PROIECTULUI, 3.3. Descrierea lucrărilor prevazute in cadrul Studiului de 

Fezabilitate, subcap. 3.3.4. Structura rutiera proiectata, se mentioneaza pentru DN6, 

urmatoarea structura: 

▪ ”DN 6 

- Strat de uzura tip MAS 16 rul 45/80 PMB 4 cm 

[...]” 

Iar in Profil transversal nr. 7 (plansa) aceasta apare: 

- Strat de uzura tip BA 16 rul PMB 50/70 4 cm 

[...]” 

Va rugam sa clarificati. 

Raspuns 125 Pentru DN6, se vor respecta Cerintele Beneficiarului cap. 5.3.5 Structura rutiera:  MAS 

16 rul 45/80 PMB 4 cm si BAD22.4 leg 45/80 PMB 6 cm. 

Intrebare 126 

 

In Cerintele Beneficiarului cap. 3. DESCRIEREA PROIECTULUI, 3.3. Descrierea 

lucrărilor prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate, subcap. 3.3.4. Structura rutiera 

proiectata, se mentioneaza: 

■ drumuri clasa tehnica IV, V si pe rampele pasajelor peste autostrada: 

- strat de uzura tip BA 16 rul 50 4 cm 

- Strat de baza AB31.5 baza 50/70 8 cm 

- Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

 20,0 cm 

- Strat inferior de fundatie din agregate naturale (balast) 20,0 cm 

- Strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 15,0 cm 

■ drumuri clasa tehnica V 

- 25 cm balast 

 

Va rugam clarificati structura rutiera pentru drumuri clasa tehnica V, avand in vedere 

ca Partea desenata in Profil transversal nr. 9 pentru drumuri clasa tehnica V, se 

mentioneaza urmatoarea structura: 

- Strat de uzura tip BA 16 rul 50 4,00 cm 

- Strat de baza AB 31.5 baza 50/70  8,00 cm 

- Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

 20,00 cm 

- Strat inferior de fundatie din agregate nelegate (balast) 20,00 cm   

- Strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici 15,00 cm 

Raspuns 126 Se va respecta plansa  Profil transversal nr. 9 pentru drumuri clasa tehnica V si 

prevederile cap. 5.3.5 din Cerintele Beneficiarului: 

▪ drumuri clasa tehnica IV, V si pe rampele pasajelor peste autostrada: 

- strat de uzura tip BA 16 rul 50     4 cm 

- Strat de baza AB31.5 baza 50/70    8 cm 

- Strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici  20,0 cm 

- Strat inferior de fundatie din agregate naturale(balast)          20,0 cm 

- Strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici               15,0 cm 

 

Structura rutiera cu 25 cm balast se aplica pe drumurile agricole si de exploatare. 

Pentru corelarea informatiilor, in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.4 Structura 

rutiera proiectata, paragrafele: 

▪ drumuri clasa tehnica V 
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- 25 cm balast 

 

se modifica dupa cum urmeaza: 

▪ drumuri agricole si de exploatare  

- 25 cm balast 

Intrebare 127 

 

Datorita complexitatii documentatiei puse la dispozitie care necesita timp suplimentar 

pentru analiza si realizarea unei oferte cat mai corecte din punct de vedere tehnico-

financiar va solicitam prelungirea termenului de depunere al ofertei cu 45 de zile. 

Raspuns 127 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 128 

 

Avand in vedere faptul ca in documentul 4.5-Raport arheologic Timisoara Moravita la 

tabelul cuprins in cap. II.7.1 Descrierea secțiunilor: 

Intre pozitia 261 si 262, apare mentiunea: 

”Între 1 + 820 → 2 + 880 rapiță semănată” 

Intre pozitia 261 si 262, apare mentiunea: 

”Între 2 + 880 → 4 + 550 culturi de floarea soarelui, porumb și rapiță semănată” 

Va rugam sa clarificati pozitiile kilometrice la care faceti referire (autostrada, nod, 

bretea sau drum temporar?) 

Raspuns 128 Pozitiile kilometrice mentionate sunt cele ale autostrazii. 

Intrebare 129 

 

In Cerintele Beneficiarului, 12.35 Investigatii Arheologice, se specifica:  

“În anumite cazuri, siturile arheologice din amplasamentul obiectivelor investiționale 

de infrastructură rutieră pot fi situri reperate și care se află deja în cercetare 

arheologică. Ca urmare, Antreprenorul va lua în considerare și prevederile Ordinul 

Ministrului Culturii nr. 2071/30.06.2010. 

Pentru secțiunea 1 (km 0+000 – km 35+670) au fost identificate 11 situri arheologice, 

dar precizăm că, în afara acestor situri identificate, pot fi reperate și alte situri în urma 

finalizării diagnosticului arheologic intruziv (conform Raportului arheologic). Astfel, 

numărul siturilor poate suferi modificări (în plus sau în minus) în urma finalizării etapei 

de diagnostic arheologic intruziv. 

În baza lucrărilor de investigații arheologice planificate, și având în vedere faptul că 

la faza Studiului de Fezabilitate au fost realizate cercetări arheologice preliminare și 

parțial diagnosticul arheologic intruziv, Antreprenorul va realiza următoarele etape: 

Etapa 1 - Diagnosticul arheologic intruziv în zonele în care nu s-a avut acces în fazele 

anterioare ale proiectului. 

După finalizarea diagnosticului arheologic, arheologul de proiect împreună cu 

responsabilul științific vor realiza o verificare a siturilor pentru a determina suprafața 

exactă a acestora. În baza acestei verificări, se va întocmi un raport pe baza căruia se 

vor va stabili suprafețele exacte și eventualele ajustări ale acestor suprafete necesare 

în cadrul contractului. 

Etapa 2 - Cercetarea arheologică preventivă a siturilor arheologice identificate în 

zonele definite în zona următoarelor poziții kilometrice (definite în raportul arheologic 

și în coordonate stereo 70)[…]” 

Tinand cont de “Punctul de Referinta nr. 2 – Realizare in 120 de zile de la Data de 

Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul 

Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea 

urmatorilor indicatori: 

[…] 

➢ investigatiile de diagnostic arheologic intruziv pentru zonele cu potential arheologic 

sunt finalizate; 

➢ identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic este finalizata; 
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➢ programul de cercetari arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina 

arheologica pentru zonele delimitate ca situri arheologice este stabilit; 

[..] 

Va rugam sa clarificati daca Autorizatia de Construire se poate obtine fara Certificatele 

de Descarcare Arheologica Preventiva aferente Cercetarilor siturilor arheologice , avand 

in vedere faptul ca finalizarea  descarcarii de sarcina arheologica pentru zonele 

delimitate ca situri aheologice figureaza ca fiind componenta a Punctului de Referinta 

nr. 4, cu termen de realizare in 11 luni de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, 

respectiv momentul finalizarii Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie. 

Va rugam sa clarificati/sa confirmati, daca la momentul indeplinirii Punctului de 

Referinta nr. 2 (120 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare) este suficienta 

stabilirea programului de Cercetare Arheologica Preventiva in vederea descarcarii de 

sarcina arheologica, atat pentru zonele necercetate in aceasta faza a proiectului, cat si 

pentru siturile deja identificate, fara sa fie intocmite certificatele de descarcare, fara ca 

acestea fie parte integrata din PAC/DTAC in vederea obtinerii Autorizatiei de 

Construire. 

Raspuns 129 Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau/şi în 

Repertoriul Arheologic Naţional, cuprinse sau nu în documentaţiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism, autorităţile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu 

specificarea necesităţii obţinerii avizului din partea Ministerului Culturii și Cultelor, 

înainte de eliberarea autorizaţiei de construire. 

Avizul nr. 2290-4344-4444-4905/06.12.2023 emis de D.J.C Timiș pentru acest obiectiv 

de infrastructură rutieră este pentru faza Studiului de fezabilitate și conține o serie de 

condiționalitati pe care Antreprenorii sunt obligați să le respecte.  

Potrivit OG 43/2000 Art. 25. - (1) Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile 

arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină arheologică, se 

consideră distrugere a monumentelor istorice şi se pedepseşte potrivit prevederilor 

legii penale. 

Conform cerințelor Caietului de sarcini, „Programarea și derularea cercetării 

arheologice (exceptând supravegherea arheologică), precum și obținerea certificatelor 

de descărcare de sarcină arheologică se vor realiza anterior oricăror lucrări de 

execuție care presupun deținerea Autorizației de construire.” 

În acest sens, Antreprenorul trebuie să finalizeze diagnosticul arheologic intruziv 

(pentru emiterea unui nou aviz) și să realizeze cercetarea siturilor arheologice în vederea 

obținerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică necesare obținerii 

Autorizației de construire în perioada de timp alocată proiectării, cu respectarea 

punctelor de referință. 

Autorizația de construire poate fi obținută anterior finalizării cercetării preventive și 

emiterii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică doar pentru zonele în care în 

avizul D.J.C. Timiș este prevăzută supravegherea arheologică. 

Intrebare 130 

 

Cu privire la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție prin rețineri 

succesive, vă rugăm comunicați ofertanților dacă sumă inițială care se va depune de 

către contractant în contul de disponibil deschis la dispoziția beficiarului nu trebuie să 

fie mai mică de 0,5% din preţul contractului conform alin. 6 din art. 40 din HG395/2016, 

sau 1,5%, conform prevederilor Fișei de date? 

Raspuns 130 In ceea ce priveste procentul minim de 0,5%, Autoritatea contractanta mentioneaza 

faptul ca din prevederea legislativa incidenta, respectiv Art. 40 alin. (6) rezulta faptul 
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ca legiuitorul a acordat autoritatilor contractante posibilitatea de a stabili minimul 

procentului pe care un contractant are obligatia de a il depune in contul de disponibil 

deschis (stabilind procentul de 0,5% ca limita inferioara sub care Autoritatile 

Contractante nu pot cobora prin prevederile Documentatiilor de atribuire, drept urmare 

fiind permisa stabilirea oricarui procent superior acestuia). 

Astfel, in functie de complexitatea si importanta proiectului, minimul acestui procent 

poate varia. 

In concret, Autoritatea contractanta, in contextul importantei si complexitatii acestui 

proiect, a stabilit procentul min. in cuantum.1,5%.  

Rolul garantiei de buna executie este stabilit de legiuitor si consta in asigurarea 

Autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a 

contractului de achizitie publica. 

 

Astfel, Autoritatea contractanta are obligatia de a se asigura de faptul ca Antreprenorul, 

in ipoteza in care, pe parcursul derularii contractului, nu isi indeplineste obligatiile 

contractuale si/sau prejudiciaza Beneficiarul, acesta din urma este asigurat prin 

cuantumul de 10%, intr-o perioada cat mai scurta din derularea contractului. 

Intrebare 131 

 

Cu privire la problema garanției pentru participare, vă rugăm să clarificați 

următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

garanției de participare? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de tipuri 

diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției de participare? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

totală a garanției de participare? 

Raspuns 131 A se vedea Raspunsul 62 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 132 

 

Cu privire la problema garanției pentru buna executare a lucrărilor, vă rugăm să 

clarificați următoarele: 

a) Este posibilă combinarea mai multor tipuri de instrumente de garanție, cum ar fi 

scrisori de garanție sau polițe de asigurare, emise de instituții autorizate conform 

legislației, în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

b) Se poate împărți costul garanției în mai multe instrumente de același tip sau de tipuri 

diferite, emise în numele întregii asociații, astfel încât costul lor cumulativ să acopere 

suma totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

c) Aceste instrumente de garanție pot fi emise la cererea individuală a mai multor 

membri ai asociației, în numele întregii asociații, pentru sume determinate în cadrul 

negocierilor din interiorul asociației, astfel încât costul lor cumulativ să acopere suma 

totală a garanției pentru buna executare a lucrărilor? 

d) Este posibil să se împartă termenul de valabilitate al garanției pentru buna executare 

a lucrărilor în mai multe părți și să fie prelungit consecutiv în limitele maxime permise 

de instituția de finanțare aprobată sau de politica de asigurare a companiilor relevante, 

astfel încât întregul perioadă să fie acoperită de intervale de timp consecutive, asigurând 

continuitatea instrumentelor de garanție? 

Raspuns 132 A se vedea Raspunsul 63 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 133 

 

In cerintele beneficiarului este mentionat, ....„In conditiile in care o anumita categorie 

de experti este reglementata prin anumite acte normative care impun detinerea unei 

autorizatii/ atestari/ certificari care implica verificarea nivelului studiilor de specialitate 

in domeniu si/sau a experientei persoanei respective (RTE, Topograf), este necesara 
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prezentarea autorizarii/ atestarii/ certificarii respective, ulterior semnarii contractului, la 

inceperea activitatii. Pentru personalul nerezident va fi acceptata prezentarea 

certificatelor/ autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta, echivalente si/ 

sau echivalate de autoritatile nationale romane.” 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a emis Ordinul nr.1938/2024 pentru 

aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din 

zona de conflict armat din Ucraina si Procedura de încadrare în muncă a cetăţenilor 

ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, din 30.07.2024. 

In legatura cu aceasta va rugam sa ne comunicati urmatoarele: 

- In cadrul proeictului Antreprenorul, poate angaja personal nerezident (cetateni 

ucraineni) conform Ordinului mentionat mai sus a Ministerul Muncii şi Solidarităţii 

Sociale; 

- Va rugam sa ne comunicati eligibilitatea in cadrul proeictului a angajarii personalului 

cu studii superioare conform DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind 

îndeplinirea condiţiilor de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare 

ocupării locului de muncă; 

- Termenii posibili pentru angajarea personalului conform ordinului anterior mentionat. 

Raspuns 133 Referitor la RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA, va aducem in vedere ca 

cerinta pentru acest expert este:  

- atestarea tehnico-profesionala in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 

privind calitatea in constructii, sau echivalent. Aceasta va fi valabila la data 

prezentarii acesteia. 

Pentru personalul nerezident va fi acceptata prezentarea certificatelor/autorizarilor 

corespunzatoare emise in tara de rezidenta, echivalente si/sau echivalate de 

autoritatile nationale romane.; 

Astfel, certificatele/autorizarile pot fi emise de orice institutie din tara de rezidenta, 

echivalenta si/ sau echivalate de autoritatile nationale romane.  

 

Referitor la Topograf, va aducem in vedere ca cerinta pentru acest expert este:  

- autorizatia pentru categoria A sau D conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 

pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau 

recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat 

membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic 

European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul 

cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României. Aceasta va fi valabila 

la data prezentarii. 

Pentru personalul nerezident va fi acceptata prezentarea certificatelor/autorizarilor 

corespunzatoare emise in tara de rezidenta, echivalente si/sau echivalate de 

autoritatile nationale romane; 

Astfel, certificatele/autorizarile pot fi emise de orice institutie din tara de rezidenta, 

echivalenta si/ sau echivalate de autoritatile nationale romane.  

 

Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare Autoritatea 

Contractanta nu poate determina la acest moment o eventuala similaritate a unor 

atestari/diplome precum cele descrise de operatorul economic cu cele solicitate prin 

Cerintele Beneficiarului.  

 

Precizam faptul ca documentele justificative pentru acesti experti vor fi prezentate 

ulterior in cursul implementarii contractului, nefiind solicitata nominalizarea acestora 

la momentul depunerii ofertelor. 

 

Decizia acceptarii eventualelor echivalari ale expertilor straini se va face pe baza si prin 

raportare la legislatia aplicabila la momentul transmiterii propunerilor Antreprenorului 
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in implementarea contractului. 

Intrebare 134 

 

In documetatia Beneficiarului este stipulat ca: „Antreprenorul va analiza si va confirma 

corectitudinea notificarilor, autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor obtinute 

anterior de catre Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsabil pentru continutul 

acestor documente si pentru mentinerea valabilitatii lor si pentru indeplinirea tuturor 

conditiilor impuse prin acestea. Antreprenorul raspunde de actualizarea autorizatiilor, 

acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a proiectului final al 

Antreprenorului.”  

In acest context adresam rugamintea de a ne comunica: 

- procedura de contestatie sau de comunicare din partea Antreprenorului catre 

Beneficiar in situatia in care au fost identificate nereguli in continutul documentelor si 

anume notificarilor, autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor; 

- Cine se ocupa de corectarea continutului respectivelor documente, in cazul 

identificarii de catre Antreprenor a unor probleme majore.   

Raspuns 134 Procedura de comunicare in situatia descrisa de operatorul economic, este cea stabilita 

in cadrul HG nr. 1/2018 si in Documentatia de atribuire referitoare la Notificarea 

erorilor in documentele Beneficiarului. 

 

Referitor la cea de a doua intrebare, a se vedea prevederile Conditiilor Speciale de 

Contract, sub-clauza 10.1: 

Daca este necesar, Antreprenorul va obtine si/sau va reactualiza si/sau completa in 

numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de 

Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru 

obtinerea si mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare 

pe parcursul derularii lucrarilor.  

Intrebare 135 

 

Conform documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar referitor la exproprieri: 

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern si va presta 

serviciile conform Anexei 3. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de 

teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru 

promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

- Va rugam sa ne comunicati ce se subintelege prin ...Beneficiarul va face toate 

demersurile necesare...; 

- Demersurile necesare presupun obligatoriu un sir de demersuri neaparat pana la 

aprobarea proiectului HG de expropriere. 

Raspuns 135 Din paragraful citat nu se subintelege nimic mai mult decat ce se desprinde in mod 

direct din acesta, respectiv faptul ca, odata predata documentatia corecta si completa 

care sta la baza HG-ului de expropriere de catre Antreprenor, Beneficiarul va proceda 

la efectuarea demersurilor necesare promovarii proiectului de act normativ si avizarii 

acestuia de catre Ministerele de resort. Orice indreptare de eroare / completare / 

revizuire necesara solicitata in cadrul procesului de avizare a HG-ului de expropriere 

cu privire la documentatia elaborata si predata de Antreprenor, reprezinta obligatia 

acestuia. 

A se vedea si Raspunsul 151 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 136 

 

Din documentatia licitatiei reiese ca sunt posibile cazuri cand Antreprenorul poate 

solicita, iar Beneficiarul sa accepte efectuarea de exproprieri suplimentare pentru 

imobile aflate in afara coridorului de expropriere. 

- Va rugam sa ne comunicati care ar fi motive importante a refuzului Beneficiarului de 

a efectua exproprieri suplimentare pentru imobile in afara coridorului de expropriere; 

- Beneficiarul poate impune Antreprenorului demararea procedurii de expropriere in 

afara coridorului de expropriere. 

Raspuns 136 Cu ocazia elaborarii Proiectului Tehnic de catre Antreprenor care va detine si calitatea 
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de Proiectant pot aparea situatii in care acesta propune anumite modificari de solutii 

tehnice stabilite in cadrul primei etape de proiectare (la nivel de Studiu de fezabilitate), 

propuneri care trebuie analizate printre altele si din punct de vedere al impactului asupra 

coridorului de expropriere, ale limitelor santierului, ale liniei rosii a proiectului, a 

respectarii Cerintelor Imperative, toate acestea reprezentand alaturi de amploarea 

impactului modificarii, aspecte care pot sta la baza deciziilor Beneficiarului. 

In cadrul diverselor contracte, practica a aratat ca orice element de noutate identificat la 

elaborarea Proiectului Tehnic, precum anumite constrangeri ale naturii terenului sau 

alte asemenea, pot fi depasite nu doar printr-o unica solutie tehnica, in mod uzual 

existand mai multe alternative de depasire a acestor situatii, context in care devine 

relevanta analiza inclusiv si a impactului asupra terenurilor suplimentare afectate de 

diversele solutii tehnice.  

Autoritatea Contractanta, in orice situatie, nu poate prevedea in mod exhaustiv 

totalitatea situatiilor care pot aparea in implementarea contractului inca de la acest 

moment al procedurii de achizitie publica, tocmai pentru aceste situatii imprevizibile 

sau care prezinta elemente de noutate existand mecanismele contractuale si prevederile 

legale care permit continuarea derularii contractului. 

A se vedea si Raspunsul 151 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 137 

 

Rugam respectuos sa ne comunicati daca Beneficiarul a finalizat definitiv toate 

procedurile de expropriere din cadrul coridorului de expropriere a respectivului 

proiect. 

In cazul prezentei unor situatii care se pot interpreta sau a unor cazuri aflate in instante 

Va rugam sa ne comunicati in detalii zonele contestate.  

Raspuns 137 A se vedea Raspunsurile nr. 12 si 151 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 138 

 

În documentația autorității contractante Fisa Date este menționată condiția pentru 

antreprenor de a utiliza transportul ecologic și anume  ”...transportul ecologic de la 

sursa la santier al principalelor materiale utilizate [...] prin modalitati de transport 

nepoluante/cu impact redus asupra mediului, care conduc la reducerea amprentei de 

carbon asupra mediului...”. În legătură cu cele expuse vă rugăm să ne comunicați 

următoarele: 

- Transportul feroviar și transportul pe apă sunt eligibile ca transporturi nepoluante/cu 

impact redus asupra mediului; 

- Utilizarea transportului feroviar în cadrul realizării proeictului este suficient pentru a 

califica/respecta cerința autorității contractante referitor la transportul ecologic sau 

obligatoriu este nevoie utilizarea respectivului transport rutier cu emisii reduse în 

atmosferă; 

- Care este minimul necesar si cerinte tehnice pentru transportul rutier pentru a fi 

calificat ca transport ecologic. 

Raspuns 138 Toate informatiile solicitate se regasesc in cadrul Factorului de evaluare  Metodologia 

de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor.  

In acest sens precizam ca transportul feroviar este acceptat ca mijloc de transport 

nepoluant si/sau cu impact redus asupra mediului, in timp ce transportul pe apa nu a fost 

acceptat din cauza logisticii nesustenabile pe care o presupune, raportat la zona in care 

se realizeaza obiectivul de investitii. 

Numarul minim necesar al utilajelor pentru transportul rutier este precizat in primul 

interval al algoritmului de calcul aferent Factorului de evaluare  Metodologia de 

realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu 

specificul si complexitatea activitatilor. 

Intrebare 139 Există diferențe semnificative între profilele ce rezulta din fișierele de topografie care 

fac parte din Documentele beneficiarului și fișierul cu profile „Lung tronson 1.pdf”, 
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 furnizat în planul profilului drumului principal, așa cum am încercat să explicăm în 

documentul atașat. 

 

Fisierele Autocad si PDF furnizata ca “Studiu topo\10.1 Plan topografic TM-

MO1.dwg” nu reflecta in intregime conditiile reale din teren. 
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Raspuns 139 Autoritatea contractanta pune la dispozitia operatorilor economici ridicarea topografica 

in format .dwg. In acest sens, a  se vedea Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare. 

Intrebare 140 

 

Conform documentatiei tehnice la volumul “7.Utilitati tronson1” si capitolul 

“MOSNITA NOUA APA-CANALIZARE”, memoriul tehnic impreuna cu plansele 

aferente prezinta urmatoarele retele de apa si canalizare care intersecteaza viitoarea 

autostrada in km13+350 – km13+600 si trebuie protejate/relocate, respectiv: 

a. 2 x Conducte apa PEHD, PE100, PN10, SDR17 

b. 1 x PVC-kg, SN8 

In vederea intocmirii unei oferte unitare si corecte, va solicitam sa specificati diametrele 

acestor 3 conducte pentru a calcula o oferta corecta pentru relocarea/protejarea lor 

Raspuns 140 Proiectul la faza de Studiu de fezabilitate a fost intocmit in baza avizului de 

amplasament eliberat de Primaria Comunei Mosnita Noua nr. 16710/17.06.2022.  

A se vedea Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - Aviz Primaria Com. Mosnita Noua. 

Intrebare 141 

 

1. Conform documentatiei tehnice la volumul “7‐Mutari‐protejari retele tronson2” si 

capitolul “COMUNA MORAVITA APA‐CANAL”, memoriul tehnic impreuna cu 

plansele aferente prezinta urmatoarele retele de apa si canalizare care intersecteaza 

viitorul drum de legatura la km0+725 si trebuie protejate/relocate, respectiv: 

a. Conducta apa PEHD, PE100, PN10, SDR17 

b. Conducta canalizare PVC‐kg, SN8 

2. Conform documentatiei tehnice la volumul “7‐Mutari‐protejari retele tronson2” si 

capitolul “VOITEG CANALIZARE”, memoriul tehnic impreuna cu plansele aferente 

prezinta urmatoarea retea de canalizare care intersecteaza viitoarul drum de legatura la 

km43+250 si trebuie protejata/relocata, respectiv: 

a. Conducta canalizare PVC‐kg, SN8 

 

In vederea intocmirii unei oferte unitare si corecte, va solicitam sa specificati diametrele 

acestor 3 conducte pentru a calcula o oferta corecta pentru relocarea/protejarea acestora. 

Raspuns 141 Solicitarea de clarificare nu este aferenta Tronsonului 1 pentru care se desfasoara 

prezenta procedura de achizitie publica. 

Intrebare 142 

 

In conformitate cu sub-clauza 5.1(8.4) din Acordul Contractual, Antreprenorul va 

notifica Inginerului orice eroare, greșeală sau inconsecvență identificată în Cerințele 

Beneficiarului, în reperele topografice sau în sistemele de referință în termen de 90 de 

zile de la Data începerii pentru Activitățile de proiectare în timp ce, conform sub-clauzei 

12.39.5 din Cerințele Beneficiarului, Punctul de referinta nr. 2 indică faptul că astfel de 

activități vor fi finalizate în termen de 120 de zile de la Data începerii activităților de 

proiectare. 

 

Întrebare: 

Ofertantul solicită Beneficiarului să clarifice termenul limită de notificare către Inginer 

a erorilor, greșelilor sau inconsecvențelor identificate în Cerințele Beneficiarului, în 

reperele topografice sau în sistemele de referință.  

Raspuns 142 Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile Punctului de Referinta nr. 2 

din Cerintele Beneficiarului includ, din punct de vedere al termenelor si activitatilor, 

prevederile Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in 

cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului este stabilita in sarcina 

Antreprenorului indeplinirea mai multor indicatori a caror realizare trebuie sa se 

incadreze in durata totala de 120 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare 

si nu doar studierea Cerintelor Beneficiarului si/sau studiile de teren. 

In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc mai multi indicatori care trebuie 

indepliniti in termenul de 120 de zile, si care reprezinta activitati distincte (in general 

interdependente) cu un termen diferit de termenul de 90 de zile prevazut in cadrul Sub-

clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de 

studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice 

eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in 

reperele topografice sau sistemele de referinta. 
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Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata 

documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului 

(Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa 

analizeze in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa 

sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ 

greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior 

realizarii documentatiei de proiectare.  

In concluzie, activitatea prevazuta la Sub-clauza 8.4 din Art. 5.1 din Acordul contractual 

trebuie finalizata intr-un termen de 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de 

Proiectare. 

Intrebare 143 

 

Se face trimitere la subclauza 36.3 din Condițiile generale, care dă dreptul 

Beneficiarului să rețină din fiecare Certificat de plată un procent în valoare de 10% din 

totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) ale sub- clauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] în 

cazul în care Antreprenorul nu reușește, în mod nejustificat, să atingă oricare dintre 

Punctele de referință sau oricare dintre indicatorii punctelor de referinta până la 

termenul stabilit. 

Ofertantul notează că, în conformitate cu sub-clauza 12.39.5 din Cerințele 

Beneficiarului, „In cazul in care Antreprenorul reuseste sa finalizeze Lucrarile cu 

incadrarea in Durata de Executie, retinerile aplicate in conformitate cu prevederile 

prezentei subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de 

Plata emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor”, în timp ce subclauza 36.3 din 

Condițiile generale prevede că „Suma astfel reținută va fi integrată în Certificatul de 

plată aferent lunii în care punctul de referinţă va fi atins”. 

 

Întrebare: 

Întrucât, conform priorității documentelor stabilite în clauza 2 din Contractul, în caz de 

neconcordanțe, Condițiile Generale vor prevala față de Cerințele Beneficiarului, 

Ofertantul solicită Beneficiarului să clarifice că suma reținută va fi returnată în 

Certificatul de plată aferent lunii în care este îndeplinit indicatorul de etapă sau de 

referință și pentru a modifica Cerințele Beneficiarului în consecință.  

Raspuns 143 Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca documentele care alcatuiesc contractul, 

respectiv Acordul contractual, Conditii Speciale, Conditiile Generale, Cerintele 

Beneficiarului reprezinta documente care trebuie considerate ca se expliciteaza/ 

completeaza reciproc. Astfel, in cuprinsul Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului, 

este reglementata modalitatea de restituire a retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 

36.3. Prin urmare, momentul cand se poate analiza finalizarea Lucrarilor, cu incadrarea 

in Durata de Executie, este dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor. Astfel, restituirea 

retinerilor aplicate conform Sub-Clauzei 36.3 se va realiza in primul Certificat de Plata, 

emis dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Prevederea Sub-Clauzei 36.3 - 

art.5.1 din Acordul Contractual si prevederile Cap. 12.39.5 din Cerintele Beneficiarului 

nu intra in contradictie cu prevederile Sub-Clauzei 36.3 din Conditiile Generale, 

dimpotriva, se completeaza si se expliciteaza reciproc. 

Autoritatea contractanta mentine neschimbate prevederile Acordului contractual si 

Cerintelor Beneficiarului. 

A se vedea si Raspunsul nr. 90 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 144 

 

Conform sub-clauzei 5.1(ww) din Acordul Contractual, lotul este împărțit în mai multe 

Sectoare de lucrări. Chiar dacă subclauza 33.2 din Condițiile generale prevede că „[…] 

Ordinul administrativ de începere a execuției lucrărilor poate fi emis şi pe 

Secţiuni/Sectoare”, întrucât subclauza 5.1(s) din Contractul prevede un singur timp de 

finalizare, în ceea ce privește fiecare Sector și același interval de timp pentru faza de 

proiectare și faza de execuție pentru fiecare Sector, Timpul de Finalizare poate fi atins 

numai dacă Ordinul de Începere a Execuției pentru fiecare Sector este emis în același 

timp. 
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Întrebare: 

Datorită celor de mai sus, Ofertantul solicită Beneficiarului să confirme că Ordinul de 

Începere a Execuției pentru ambele Sectoare este emis în același timp. 

Raspuns 144 Autoritatea contractanta precizeaza ca in conformitate cu prevederile Clauzei 33 

[Inceperea] din Anexa 2 din H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respectiv: 

„Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Incepere a 

Executiei Lucrarilor numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de 

Executie si au fost obtinute Autorizatiile de Construire. Supervizorul va stabili in 

cadrul Ordinului Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor Data de Incepere 

a Lucrarilor, data care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului 

Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de 

Incepere a Executiei Lucrarilor poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.” 

Prin urmare, poate fi emis unul sau mai multe Ordine Administrativ de Incepere a 

Executiei Lucrarilor care va tine cont de sectoarele definite in cadrul Art. 5.1 ww) din 

Acordul Contractual. 

Intrebare 145 

 

Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte 

de referinta:  

„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere  Activitatii 

de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a 

Activitatii de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

✓ personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;” 

Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este 

necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare 

in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si 

fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta 

proiectarii. 

Raspuns 145 Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a 

intregului personal cheie aferent activitatii de Proiectare. Mobilizarea se va face in 

conformitate cu Graficul Gantt aprobat si cu eventualele Ordine emise de catre 

Supervizor, astfel incat sa fie asigurata buna derulare a Contractului de proiectare si 

executie. 

Intrebare 146 

 

In ceea ce priveste punctele de referinta, PDR 5 prevede faptul ca "personalul cheie al 

Antreprenorului este mobilizat in Santier". 

Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de executie, 

neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe santier a personalului 

de proiectare –activitatea acestuia putand fii realizata si din afara zonei santierului. 

Raspuns 146 Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2, presupun inclusiv si 

indeplinirea punctelor de referinta anterioare.  

Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor 

respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in cadrul 

contractului. 

Cerinta prevazuta la PR5 -  Personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe 

Santier, se refera atat la personalul cheie de proiectare (dupa caz) cat si la personalul 

cheie de executie. 

A se vedea si Raspunsul nr. 145 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 147 

 

Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor 

documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se 

accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ 

tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita 

competentelor sale, atributiile ce ii revin si sai confere toate drepturile legale prin care 
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aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi 

depuse in cadrul ofertei.  

Raspuns 147 In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul de 

prezentare al ofertei, punctul 6. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, prin 

intermediul Formularului nr. 1A "Imputernicire", ofertantul/ ofertantul asociat/ 

subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii 

reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei 

(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de 

Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu 

Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.  

 

Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, 

Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ 

subcontractant are posibilitatea, printr-un act cu valoare juridica (cum ar fi cele 

emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc), in 

limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii 

confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant 

legal.  

 

Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine 

cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire. 

Intrebare 148 

 

Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp 

la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ 

personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in acelasi 

timp pentru mai multe proceduri de achizitiee publica si devine necesara inlocuirea 

personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile 

Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind 

descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri.  

Raspuns 148 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a 

propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul 

procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata 

disponibilitatea acestor experti/ acestui personal pentru realizarea contractului. 

 

Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, 

Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de 

Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand 

totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza 

cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – Valori pentru obligații 

neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor din Acordul Contractual. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor 

din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 

urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 149 

 

Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului aflate in curs, va rugam sa ne confirmati ca 

in cazul prelungirii evaluarii ofertei peste durata estimata initial, Ofertantul poate 

inlocui utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate initial oferta, cu alte 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare – 
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tinand cont de decalarea automata a perioadei de mobilizare a acestora ca urmare a 

prelungirii evaluarii ofertei. 

Raspuns 149 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a 

propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in 

cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi 

asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea 

contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica  GANTT si Metodologia de 

implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator 

a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata 

derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate 

sau posibil a fi angrenate. 

 

In situatia in solicitarea de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul unei 

oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor 

tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG 

nr. 395/2016. 

Intrebare 150 

 

Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de 

numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne 

confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat 

castigator pentru 2 sau mai multe procedure Ofertantul poate prezenta pentru o 

procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente 

tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele 

justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand 

numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile 

utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare. 

Raspuns 150 Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici 

care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a 

propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in 

cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi 

asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea 

contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de 

implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator 

a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata 

derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate 

sau posibil a fi angrenate. 

 

Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea 

II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa “Registrul utilajelor” prin 

declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 

342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de 

utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in 

derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive 

independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de 

evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea 

de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de 

atac legale si alte asemenea. 

 

In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din 

cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a 

Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si 
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urmatoarele din HG nr. 395/2016. 

Intrebare 151 

 

Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime 

necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia 

de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta 

licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ 

privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare. 

Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu 

este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele 

indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta. 

Raspuns 151 Autoritatea Contractanta nu este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de 

vanzare viitoare sau a unei promisiuni de cumparare viitoare, ca si document justificativ 

privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice 

minime necesare, motivat de faptul ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea 

ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de Lucrari, aceste tipuri de 

documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de exemplu: prin 

nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de Executie al 

lucrarilor. 

 

In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala, Cerinta 5, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la 

echipamente si documentele necesar a fi prezentate: 

[...] 

Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se 

poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc 

Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului 

pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. 

[...] 

Modalitatea de indeplinire : 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea 

„Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, 

anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ 

documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are 

la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru 

executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul 

echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste 

documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele 

acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...] 

Intrebare 152 

 

Cu referire la formularului 4 – capitolul IX „Lista subcontractantiilor 

subcontractantiilor / oricaror ale operatori economici principali implicati in contract” – 

va rugam sa clarificati urmatoarele: 

a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui 

raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – neexistand 

in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului 

b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „alt operator economic principal implicat 

in contract”? 
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c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? 

d. Ce categorii de operatori economic corespund sintagmei „alt operator economic 

principal implicat in contract”? 

Raspuns 152 a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016: 

yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 

precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016: 

(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o 

parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care 

urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. 

Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să 

completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la 

alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din 

perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul 

în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror 

capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile 

menționate la alin. (1) lit. a). 

Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate, rezulta ca subcontractantii 

subcontractantilor se pot incadra in categoria de operatori economici care sunt implicati 

in executia contractului de lucrari.  

 

Prin urmare, subcontractantii subcontractantilor nu trebuie sa completeze DUAE in 

SEAP, ci acestia trebuie nominalizati in cadrul sectiunii IX. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul 

Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si 

Activitatile ce vor fi realizate in contract. 

 

Precizam faptul ca subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona cadrul 

DUAE-ului Subcontractantului care la randul sau subcontracteaza o parte din 

Contractul de subcontractare. 

 

In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Subcontractantului care la randul 

sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, trebuie 

mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

“a) categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le 

subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în 

ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și 

b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt 

cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.” 

 

Totodata subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul 

Acordului de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire 
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incheiat intre ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii solicitate 

prin Instructiunile catre ofertanti.  

 

b. In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 Modul 

de prezentare al ofertei, punctul 3. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:  

Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea 

indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, fiecare tert sustinator va completa un 

formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :  

- « Motive de excludere » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia 

in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia 

economica si financiara ;  

- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia 

in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea 

tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.  

Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si 

documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care 

rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura 

indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la 

angajamentul ferm.  

Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator nu trebuie mentionat 

in cadrul tabelului IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ 

ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN 

CONTRACT din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in 

privinta tertilor sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile 

Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea 

documentelor solictate prin Instructiunile catre ofertanti. 

 

c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului IX. LISTA 

SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI 

OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT din cadrul 

Formularului de propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta 

subcontractantilor completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile 

Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente. 

 

d. In ceea ce priveste categoria «alti operatori economici principali implicati in 

contract», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la 

prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016:  

(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din 

contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora 

și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări 

furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite 

acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.  

(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau 

subcontractanții subcontractanților și/sau orice alți operatori economici, cu condiția 

ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.  
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Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat 

cei care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori.  

 

Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la Lista 

Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali 

implicati in Contract a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe 

parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel 

incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu 

privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai 

subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali implicati in contract 

precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 

98/2016. 

Intrebare 150 

 

In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va transmite/incarca 

in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a 

ofertei. 

Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in 

original la registratura CNAIR. 

Raspuns 150 Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara 

depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare si in original la Registratura CNAIR.  

Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 Modul de prezentare al 

ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind 

garantia de participare: 

„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai 

tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in 

mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, 

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.” 

 

Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor 

solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de 

participare catre Autoritatea Contractanta, in original. 

Intrebare 151 

 

Va rugam sa clarificati cine va realiza exproprierile suplimentare pentru cazul in care 

acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, 

i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor, 

asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele 

de hidrocarburi etc. 

De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de cuantificat 

in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare 

in conformitate cu OUG83/2016. 

Raspuns 151 Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de 

expropriere din Documentatia de atribuire.  

In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, 

Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.3.22 

Exproprieri si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului: 

„3.3.22. Exproprieri.  

Pentru suprafetele suplimentare, Antreprenorul va realiza documentatia pentru 

promovarea de catre CNAIR S.A. a proiectului de Hotarare de Guvern si va presta 

serviciile conform Anexei 3. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de 

teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru 

promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere. 

Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta 

etapa se regaseste in ANEXA 3.” 
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„5.1.17.Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute 

in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de 

teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri 

suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar 

cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar 

Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate 

in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor 

prevazute in Anexa nr. 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit 

la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in 

conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza 

culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a 

aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]” 

 

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. 

(3) din O.U.G. nr. 101/2020, “Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de 

infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări se face, cu 

aprobarea conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei metodologii 

aprobate de conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu respectarea 

principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de 

utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din 

documentaţia de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor 

sectoriale de servicii/lucrări, după caz.” 

 

Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de 

situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de 

implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv 

parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea 

cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. 

Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de 

situatii. 

Intrebare 152 

 

Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) nu 

trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin 

documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de 

descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu 

pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa 

semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un subcontractant ce detine 

autorizatiile sau atestarile necesare. 

Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin 

pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei 

care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie 

detinute doar la momentul executarii activitatii respective. 

Raspuns 152 Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin 

intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele 

Beneficiarului si Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea 

Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea 

metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate 

astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a 

le realiza, poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze 
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aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a 

desfasura activitatile. 

 

Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui 

ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti 

operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia 

achizitiilor publice. 

De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor 

activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si 

Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in 

integralitate. 

 

In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului 

contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii 

speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele 

activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de 

atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea 

categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le 

subcontractaze. 

Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege 

"subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau 

furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este 

considerată subcontractare în sensul prezentei legi". 

 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 

începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi 

reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de 

achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv. 

Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, 

precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: 

(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile 

art. 221, precum si prevederile: 

Art. 150 

(2)În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în 

oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, 

partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu 

privire la aceste aspecte. 
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Art. 151 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

a)înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost 

indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie 

publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 

prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

c)renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

Art. 156 

Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante. 

Art. 159 

În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea 

acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică 

în condiţiile art. 221 din Lege. 

Art. 160 

Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor 

de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la 

momentul evaluării ofertelor; 

b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre 

autoritatea contractantă şi contractant; 

c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea 

contractului de achiziţie publică; 

d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, 

precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract 

rămân nemodificaţi. 

 

Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii 

contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc 

obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost 

prevazute in documentatia de atribuire. 

Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator 

prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a 

contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-

162 din acelasi act normativ. 

 

Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii 

cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, deminare, 

este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati 

atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca 

potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori 

specializati/ autorizati, ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati 

pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine 
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autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca 

respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele 

Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti. 

Intrebare 153 

 

Va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest proiect. 

Raspuns 153 A se vedea Raspunsul nr. 12 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 154 

 

In cadrul Acordului de Mediu sunt mentionate zone ce pot fi folosite pentru gropi de 

imprumut si zone pentru realizarea organizarii de santier. 

- Puteti sa ne furnizati coordonatele acestor zone? 

- Va rugam sa ne precizati daca aceste zone sunt expropriate si pot fi folosite liber – fara 

costuri de catre Antreprenor. 

- In cazul in care Antreprenorul foloseste pentru organizarea de santier sau gropiile de 

imprumut zone expropriate – mai este necesara furnizarea de documente privind 

posibilitatea de utilizare a terenului afectat? 

Raspuns 154 Coordonatele Organizarii de santier analizata in Acordul de mediu sunt urmatoarele: 

207842,471090 

207937,471123 

207904,471217 

207809,471184 

Zona aferenta Organizarii de santier este expropriata. In acest sens, a se vedea 

Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare. 

Pentru Gropile de imprumut: a se vedea Raspunsurile nr. 14 si 16 din prezenta 

Clarificare. 

Intrebare 155 

 

Avand in vedere complexitatea documentatiei de atribuire, volumul mare de informatii 

si/sau documente necesare intocmirii si elaborarii unei oferte competitive care necesita 

alocarea unui timp corespunzator, precum si intarzierea raspunsului consolidat la 

clarificari, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu inca 30 de zile. 

Raspuns 155 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 156 

 

Conform Formular oferta punctul 5 "Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului, altele decat cele mentionate la punctul 3.1", va rugam, sa ne spuneti daca 

la acest capitol includem Bransamentele si daca nu, ce includem la acest capitrol? 

Raspuns 156 Autoritatea Contractanta a avut in vedere la definirea activitatilor cuprinse in Anexa 

nr. 1 la Formularul nr. 7 principalele activitati / lucrari pentru realizarea Categoriei de 

lucrari. 

 

Prin urmare, la punctul 5 se vor cota  cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului, altele decat cele menționate la punctul 3.1 pe care Antreprenorul avand si 

calitatea de Proiectant le considera necesare in vederea indeplinirii contractului. De 

asemenea, Autoritatea contractanta a introdus in Anexa 1 la Formularul 7 acest punct 

tocmai pentru a veni in sprijinul ofertantilor in situatia in care acestia considera ca mai 

sunt necesare si alte cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, altele 

decat cele menționate la punctul 3.1. 

 

Sintagma … altele decat cele menționate la punctul ... se refera doar la acele activitati 

neincluse in formular la Categoria de lucrari aferenta pe care un Ofertant diligent si cu 

experienta le poate cuantifica. 

 

Mentionam faptul ca scopul Anexei nr. 1 la Formularul 7 si respectiv a Formularului E 

- Graficului de Esalonare a Platilor este acela de a da posibilitatea efectuarii mai multor 

plati in cadrul respectivei categorii de lucrari/servicii pe de o parte, iar pe de alta parte 

de a da posibilitatea ofertantilor pe baza propriei experiente de a-si cota si alte activitati 
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nenominalizate in mod expres astfel incat sa fie asigurat un flux de numerar 

corespunzator implementarii contractului. 

 

Autoritatea contractanta a avut in vedere, la stabilirea cerintelor din Documentatia de 

Atribuire, participarea la procedura de atribuire a operatorilor economici cu experienta 

profesionala in realizarea acestui tip de proiect, care au cunostinte tehnice temeinice, în 

conformitate cu cele mai bune practici in domeniu. 

Intrebare 157 

 

In urma analizei documentelor publicate am observat ca lipsesc din studiul de 

fezabilitate: 

- Volum 1: Sinteza- sumar- concluzii 

- Volum 4.7: Alte investigatii de sol si materiale 

Puteti, va rugam, sa ne puneti la dispozitie aceste documente? 

Raspuns 157 Cu privire la  Volumul 1: Sinteza-sumar-concluzii, precizam ca acesta a fost pus la 

dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentelor Beneficiarului din 

Documentatia de atribuire sub denumirea  "1-Sinteza Tm-Mo 1+2". 

Cu privire la  Volumul 4.7: Alte investigatii de sol si materiale  Autoritatea Contractanta 

publica Anexa nr. 6  la prezenta Clarificare - Alte investigatii de sol si materiale. 

Intrebare 158 

 

Vă solicităm, în mod respectuos, formularea unui răspuns la prezenta, prin intermediul 

căreia să precizați: 

1. care este sursa de finanțare pentru proiectul menționat; 

2. în măsura în care proiectul menționat este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, 

vă rugăm să precizați dacă există și alte instituții ale UE/alte instituții/fondurile  care 

finanțează în mod direct proiectul.  

Raspuns 158 Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este 

mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13. 

 

Orice Program de finantare presupune si o cota de cofinantare sustinuta prin Bugetul de 

Stat. 

Mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent si va efectua in 

continuare toate demersurile necesare astfel incat fondurile aferente prezentului 

obiectiv de investitii sa fie asigurate intr-o perioada de timp rezonabila, astfel cum a 

fost adus la cunostinta operatorilor economici prin intermediul Conditiei Suspensive 

prevazuta la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare din cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti, inca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire, respectiv: 

" Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea 

finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene 

nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se 

respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub 

incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, 

obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau 

fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica 

prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă 

încheierea contractului de achiziţie publică. 

De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) 

teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre 

momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului 

procedurii de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor 

financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea 

obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea 

corespunzatoare a contractului. 

Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii 

contractului in primul semestru al anului 2025." 
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Intrebare 159 

 

Descarcarea provizorie de la KM:35+670 (inclusiv intersectia giratorie cu DJ 693B) 

apare atat in formularele pentru Tronsonul 1, cat si in cele pentru Tronsonul 2. Ne puteti 

clarifica in cadrul carui tronson trebuie inclus? 

Formulare pentru Tronsonul 1: 

 

Formulare pentru Tronsonul 2: 

 
Raspuns 159 Descarcarea provizorie de la km 35+680 va fi inclusa in ambele tronsoane, astfel incat 

oricare ar fi primul tronson finalizat, acesta sa poata fi dat in exploatare. 

A se avea in vedere si prevederile cap. 3.3. din Cerintele Beneficiarului: 

In cazul in care finalizarea tronsoanelor 1 si 2 aferente Autostrazii Timisoara – 

Moravita se va realiza simultan, executia descarcarii provizorii la DJ 693B nu va mai 

fi necesara, Antreprenorul nefiind indeptatit la plata prevazuta pentru aceasta 

descarcare provizorie. 

Intrebare 160 

 

Avand in vedere complexitatea procedurii,  pentru a fi in masura de a depune o oferta 

corecta si competitiva, va rugan sa extindeti termenul de depunere a ofertelor cu o 

perioada de 5 saptamani. 

Raspuns 160 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 161 

 

Vă rugăm să confirmați ca, in situatia in care, după semnarea contractului, contractantul 

furnizeaza o garanție emisa de o bancă, reprezentand  10% din valoarea contractului, 

clauza nr 47 din contract, Sume Reținute,  nu este aplicabilă.  

Raspuns 161 Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca prevederile Sub-clauzei 47.1. din 

Conditiile Generale de Contract sunt relevante si explicite fata de solicitarea de 

clarificare, legiuitorul aratand ca: 

“47.1.  

Sumele retinute se aplica numai in cadrul contractelor in care Antreprenorul 

constituie Garantia de Buna Executie, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 

lit. b).  

Sumele retinute nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de 

Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:  
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a) virament bancar;  

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o 

societate de asigurari;  

c) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de 

Buna Executie prevazute la lit. a) si b).” 

Intrebare 162 

 

Plansele aferente nodurilor din folderul „3.3-Noduri tronson 1” lipsesc. Va rugam sa le 

furnizati. 

Raspuns 162 Cu privire la Plansele aferente nodurilor din folderul "3.3-Noduri tronson 1", precizam 

ca acestea a fost pus la dispozitia operatorilor economici in cadrul Documentelor 

Beneficiarului din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 163 

 

Plansele detaliate pentru drenaj, șanțuri, acostamente și alte elemente similare, lipsesc. 

Va rugam sa le furnizati. 

Raspuns 163 Cu privire la Plansele detaliate pentru drenaj, șanțuri, acostamente și alte elemente 

similare, precizam ca acestea au fost puse la dispozitia operatorilor economici in cadrul 

Documentelor Beneficiarului din Documentatia de atribuire. 

Intrebare 164  In cadrul profilului tip de consolidari – Sectiune TIP R09b este prevazut un zid de sprijin 

din beton armat fundat pe piloti forati, ce este dispus pentru limitarea rambleului – 

plansa arata zidul la marginea bermei.  

Aplicabilitiatile precizate in cadrul plansei prevad aplicarea acestei sectiuni atat pe 

partea stanga cat si pe partea dreapta, de exemplu: 

  

 
Cu toate acestea, analizand planul de situatia in cadrul tronsonului precizat 

1+400/1+600, se poate observa ca singurul zid de sprijin se regaseste intre culeile 

stanga/dreapta ale podului pe autostrada peste Raul Gherteamos: 

 
Astfel, in vederea limitarii amprizei, stanga si dreapta, nu se regaseste nici un zid de 

sprijin. Totodata podul este prevazut cu sferturi de con, iar rampele podului nu au 

ampriza limitata cu ziduri de sprijin. Aceste aspecte sunt prevazute si in cadrul 

dispozitiei generale aferenta podului in cauza.  

Acesta situatie este similara pentru toate aplicabilitatile sectiunii tip R09b, in fiecare 

caz fiind in discutie un pod pe autostrada unde exista un zid de sprijin intre culeile 

podului cale stanga/dreapta.  
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Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa clarificati daca plansa sectiune tip R09b 

trebuie aplicata asa cum este prevazuta acum sau daca zidul de sprijin va fi realizat la 

interiorul rambleului, conform planului de situatie. 

Raspuns 164 Zidurile de sprijin prevazute in plansa tip R09b sunt amplasate lateral autostrazii 

conform plansei tip. Acestea nu au fost reprezentate pe planul de situatie si in 

dispozitiile generale. 

Intrebare 165 

 

Conform Cerinte Beneficiar pozitiile km de la 35+100/35+125 Telecomunicatii se 

regasesc in Tronson 1, aceste pozitii km se regasesc si in Tronson 2, va rugam, sa ne 

precizati daca se coteaza aceste pozitii km. 

Raspuns 165 Lucrarile de mutari/protejari retele de telecomunicatii prevazute in Cerintele 

Beneficiarului (inclusiv cele prevazute la cap. 3.3.17) si documentatia tehnica se vor 

cuantifica in cadrul Propunerilor Financiare prezentate pentru prezenta procedura de 

achizitie publica. 

Intrebare 166 

 

Vă rugăm să confirmați că autorizația de construire pentru execuție va fi furnizata de 

către autoritate înainte de începerea proiectului. 

Raspuns 166 Intocmirea Proiectului pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire este in 

sarcina Antreprenorului. In masura in care Antreprenorul isi respecta propriile termene 

si va asigura calitatea documentatiei elaborate conform cerintelor stabilite in cadrul 

documentatiei de atribuire, Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie Autorizatia 

de Construire in termenul prevazut in Acordul Contractual. 

Intrebare 167 

 

Vă rugăm să confirmați că intregul culoar,  inclusiv zonele de servicii, zonele de parcare, 

clădirile CIC, nodurile, drumurile de întreținere, drumurile locale, drumurile de relocare 

și traseul autostrăzii, sunt expropriate, iar suprafata expropriata urmează să fie predată 

antreprenorului după atribuirea contractului, înainte de execuția proiectului. 

Raspuns 167 Autoritatea contractanta va pune la dispozitie terenurile aferente coridorului de 

expropriere aprobat la nivel de Studiu de Fezabilitate, in timp util, astfel incat sa nu 

impacteze negativ implementarea Contractului de proiectare si executie. 

Intrebare 168 

 

Vă rugăm să confirmați că terenul pentru organizarea de șantier este gratuit și deja 

expropriat pentru uzul antreprenorului. 

Raspuns 168 Referitor la organizarea de santier  amplasata pe teritoriul UAT Giroc, in zona sensului 

giratoriu din care incepe nodul rutier VO Timisoara Sud, asa cum este specificat in 

Cerintele Beneficiarului, locatia organizarii de santier este situata in interiorul 

coridorului de expropriere. Antreprenorul este responsabil atat pentru 

asigurarea/obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare pe costurile acestuia, 

cat si pentru asigurarea/obtinerea suprafetelor de teren necesare realizarii organizarii de 

santier pe costurile acestuia, altele decat suprafetele de teren care se regasesc in 

coridorul de expropriere pus la dispozitie prin prezenta documentatie. 

A se vedea si Raspunsul nr. 13 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 169 

 

Vă rugăm să confirmați că linia rosie a autostrăzii este obligatorie așa cum este 

prevazuta în documentatia de atribuire si nu este permisă schimbarea nivelului acesteia 

în faza de licitație. 

Raspuns 169 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise 

modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si 

in Cerintele Beneficiarului (inclusiv in ceea ce priveste linia rosie a proiectului). 

Eventualele modificari, completari sau adaptari ale solutiilor propuse in Studiul de 

Fezabilitate se pot realiza la faza de Proiect Tehnic de executie cu aprobarea 

Beneficiarului si a avizatorilor. (Raspuns Directia Tehnica) 

 

In Cerintele Beneficiarului, cap 3.3.2. Profilul longitudinal, se precizeaza:  
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„Linia rosie a traseului este fixata pe principiul realizarii drumului in rambleu, 

principiu care ofera avantaje deosebite sistemului rutier prin evitarea totala a 

posibilitatii de actiune a apei asupra structurii rutiere.” 

 

In implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor avea in 

vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 505.948.683,03  lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap.  II.2.11)  din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu reglementarile tehnice 

in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, prin care Studiul 

de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ,  cu exceptia Cerintelor 

Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, stabilite de 

Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 170 

 

Vă rugăm să confirmați că tipurile de podete, numărul de podete, deschiderea podetelor, 

lungimea podetelor trebuie să fie ofertate conform documentatiei de atribuire si nu este 

permisă modificarea lungimii, deschiderii, lățimii și numărului podetelor. 

Raspuns 170 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la: 

• tipurile de podete; 
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• deschiderea podetelor; 

• latimea podetelor; 

• numarul podetelor. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 

documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta si, implicit, a 

listelor de cantitati aferente. 

Intrebare 171 

 

Vă rugăm să confirmați că lungimea, tipul, lățimea și numărul de poduri trebuie să fie 

ofertate asftel cum sunt prevazute in documentatia de atribuire  si nu este permisă 

modificarea lungimii, tipului, lățimii și numărului de poduri in faza de licitație. 

Raspuns 171 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul 

de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

 

A se si vedea prevederile cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care prevad 

urmatoarele: 

„[...]Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:  

1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor 

conform tabelelor de mai sus.  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă. La momentul elaborar  ii ofertelor tehnice si financiare nu sunt 

permise modificari cu privire la: 

- numarul/ lungimea deschiderilor;  

- schema statica, forma, geometria grinzilor  

- numarul grinzilor in sectiune. [...] 

 

Suplimentar fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului amintite mai sus, Autoritatea 

Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor 

ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si 

comparabile, nu sunt permise in faza de ofertare modificari cu privire la:  

- tipul structurii; 

- tipul fundatiilor;  

- tipul suprastructurii; 

- lungimea minima a suprastructurii; 

- numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie; 

- lungimea, tipul, lățimea și numărului de poduri; 

  

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului 

de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă.  

 



120 
 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta si, implicit, a 

listelor de cantitati aferente. 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.  

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

 

De asemenea, conform articolului 104 .alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea 

contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii 

contractului si suma de 505.948.683,03 lei fara TVA, menționată deja de către 

Autoritatea Contractantă la cap. II.2.11) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind 

destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul 

a carui oferta va fi declarata castigatoare. 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului au fost stabilite prevederi pentru intocmirea unui 

Proiect Tehnic de Executie la un nivel de calitate ridicat, in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare, tinand cont si de prevederile H.G. nr. 1/2018 Anexa 

nr. 2, prin care Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ,  

cu exceptia Cerintelor Beneficiarului, si in special a cerintelor imperative din cadrul acestora, 

stabilite de Autoritatea Contractanta. 

Intrebare 172 

 

Vă rugăm să confirmați că dimensiunile și adâncimea piloților, detaliate în studiul de 

fezabilitate, sunt obligatorii pentru a fi ofertate, astfel cum sunt furnizate, modificarile 

dimensiunilor fiind premise după atribuire, în stadiul de proiectare. 

Raspuns 172 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise in 

faza de ofertare modificari cu privire la dispunerea, diametrul si lungimea piloților 

forați. 

 

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului si 
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documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.  

 

Ulterior, in implementarea contractului, la etapa intocmire a proiectului tehnic se vor 

avea in vedere cerintele de la capitolul „5. CARACTERISTICILE IMPERATIVE ALE 

LUCRARILOR”, tinand cont de faptul ca prezentul contract este unul de tip proiectare 

si executie, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a fi 

executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de catre acesta si, implicit, a 

listelor de cantitati aferente. 

 

Pentru faza Proiect Tehnic de Executie, a se vedea cap.12.39.5 din Cerintele 

Beneficiarului: 

"(b) Punctul de referinta nr. 2 - Realizare in 120 zile de la Data de Incepere a 

Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de 

Incepere a Activitatii de Proiectare, si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 

[…] 

➢ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, 

topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 

investitie sunt finalizate;  

[…] 

➢ identificarea tuturor erorilor, greselilor sau neconcordantelor in Cerintele 

Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta este 

finalizata si notificata Supervizorului;" 

 

De asemenea, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea 

Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, 

in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu 

aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea 

tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie 

de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod 

corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, 

procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si 

prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. 

 

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului 

competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii 

procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot 

genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se 

finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de 

atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca 

utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in 

Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. 

Intrebare 173 

 

Vă rugăm să confirmați că soluțiile pentru lucrările de consolidare, prezentate în 

documentatia de atribuire, sunt obligatorii a fi ofertate astfel cum au fost furnizate,  

modificările fiind permise doar după atribuirea contractului, în stadiul de proiectare. 

Raspuns 173 In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru  elaborarea unor 

oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt  permise in 
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faza de ofertare modificari / oferte alternative fata de solutiile de consolidare 

cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului. 

Solutiile mentionate in cadrul Documentatiei Tehnice pusa la dispozitia Ofertantilor 

trebuie sa fie luate in considerare in obiectul lucrarilor si sa fie estimate din punct de 

vedere economic in cadrul formularului de propunere financiara, acestea fiind solutii 

minimale, cum de altfel s-a precizat la Cap.5.4.Caracteristici imperative privind 

lucrarile de consolidare din Cerintele Beneficiarului: 

“Lucrarile de consolidare minime ce vor fi respectate sunt cele prevazute in cadrul 

Documentatiei Tehnice puse la dispozitie.” 

 

Totodata, reamintim ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI 

EXECUTIE, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarile urmand a 

fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati 

realizat/e de acesta. 

Intrebare 174 

 

In cadrul Documentatiei de Atribuire in Volumul 01.Memoriu Tehnic la capitolul 

3.2.2.9. Structura Rutiera se prezinta urmatorul sistemul rutier pentru platformele 

parcarilor aferente Centrului de Intretinere si Coordonare, Spatiu de Servicii de tip S1, 

Spatiu de Servicii de tip S3, Parcare de Scurta Durata: 

o 20 cm BcR4.5 beton de ciment rutier 

o 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 

o 15 cm strat superior de fundatie din balast 

o 15 cm strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment 

Tot in cadrul aceluiasi volum 01.Memoriu Tehnic, se identifica in cadrul breviarelor de 

calcul pentru dotarile autostrazii urmatoarea configuratie: 

 

o 25 cm BcR4.5 beton de ciment rutier 

o 15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 

o 20 cm strat superior de fundatie din balast 

o 15 cm strat inferior de fundatie din balast 

Se pot identifica atat diferente ale grosimii betonului rutier de ciment, precum si ale 

grosimii stratului superior de fundatie din balast, precum si diferente de compozitii 

pentru cel de-al 4-lea strat (15 cm strat de forma din materiale locale stabilizate cu 

ciment fata de 15 cm strat inferior de fundatie din balast). 

Avand in vedere diferentele identificate mai sus, va rugam sa specificati care este 

configuratia corecta pe care Ofertantul trebuie sa o ia in considerare referitor la sistemul 

rutier pentru platformele parcarilor aferente Centrului de Intretinere si Coordonare, 

Spatiu de Servicii de tip S1, Spatiu de Servicii de tip S3, Parcare de Scurta Durata. 

Raspuns 174 Documentatia pusa la dispozitia ofertantilor nu contine  ,,Volumul 01.Memoriu Tehnic“. 

Dotarile aferente prezentului obiectiv de investitii nu includ Spatii de servicii de tip 

S1/S3. Pentru aceste motive consideram ca solicitarea de clarificare adresata nu se 

refera la prezenta procedura de achizitie publica. 

Structura rutiera pentru dotari este cea prevazuta in Cerintele Beneficiarului la capitolul 
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3.3.13.  

Intrebare 175 

 

Conform subclauzei 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul, pe intreaga 

durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte ale acestora: 

(...) d. va informa in scris Supervizorul, in termen de doua saptamani de la data inceperii, 

cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibila in orice moment 

pentru oferirea de asistenta pe probleme de siguranta a traficului (...); 

Intrebare: 

Ofertantul solicita Beneficiarului sa confirme ca data de incepere mentionata la punctul 

(d) din subclauza 12.23.3 se refera la Data de Incepere a Lucrarilor. 

Raspuns 175 Cerintele de la pct. 12.23.3 din Cerintele Beneficiarului se refera la perioada de executie 

a lucrarilor si de remediere a oricaror defecte. Prin urmare, termenul de doua saptamani 

prevazut la 12.23.3 lit. d) incepe sa curga de la Data de Incepere a executiei lucrarilor. 

Intrebare 176 

 

In cadrul Cerintelor Beneficiarului de la Punctul 3.3.1.8 Sistemul de Iluminat sunt 

prezentate urmatoarele specificatii: 

Iluminatul se realizeaza fundamental pentru toate lucrarile de arta cu lungimi de peste 

100 m si punctul de sprijin. Conform normativului de proiectare NP-062-02 si 

standardelor aplicabile SR-EN 40-1- 1994 si SR-EN 40-2-2006, au fost iluminate 

nodurile, intersectiile, si structurile cu o lungime mai mare de 100 m, parcarile de scurta 

durata, dar si Centrele de Intretinere. 

Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale si autostrazi 

din 2012 cu completarile ulterioare necesare si coroborat cu respectarea normelor UE 

privind iluminatul. 

Se vor ilumina toate nodurile, intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100m. 

Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic si 

determinarea distantei dintre stalpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) 

pentru fiecare stalp. Luminatul cladirilor (interior si exterior) se realizeaza cu sisteme 

inteligente. 

Stalpii de iluminat se protejeaza cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in 

vedere ca, acestia sa nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere; 

Iluminatul public pentru lotul 1 din Autostrada Timisoara – Moravita trateaza 

urmatoarele obiective: 

• nod rutier 1 -A1 

• pod peste raul Gherteamos km 1+520 

• pod peste raul bega km 2+080 

• pod peste canal km 10+620 si km 10+768 

• nod rutier 2 - Albina 

• pasaj peste CF125 km 17+730 

• nod rutier 3 – VO Timisoara Sud 

• viaduct peste raul Timis km 23+950 

• nod rutier 4 - Padureni 

• pasaj peste CF127 km 34+985 

Iluminatul public pentru centrul de intretinere si coordonare si parcarile de scurta durata 

este cuprins in cadrul obiectivului respectiv. 
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Stâlpii sunt din otel galvanizat şi asigura împreună cu braţul de susţinere o înălţime de 

montaj corespunzatoare a corpului de iluminat faţă de nivelul carosabilului si au inaltimi 

cuprinse intre 6 m si 14m. 

Stâlpii sunt fixati prin cate 4 buloane ancorate în fundatii din beton monolit, respectiv 

fixati prin cate 4 buloane de ancorare în structura de beton pe poduri sau pasaje. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa clarificati in sarcina cui 

revine suportarea tuturor costurilor privind asigurarea racordarii sistemului de 

iluminat la reteaua nationala de energie eléctrica. 

Raspuns 176 Antreprenorul  va asigura racordarea sistemului de iluminat la reteaua nationala de 

energie electrica. 

Prin urmare, tarifele privind racordarea la retea, taxele de culoare, alte costuri adiacente 

de contractare sunt suportate de Antrepenor. Costurile estimate de ofertanti vor fi 

stabilite de acestia in baza propriilor calcule/estimari, care sa acopere toate aspectele 

contractului si vor fi incluse in activitatile/categoriile de lucrari sau servicii aferente 

capitolului specific din Anexa 1 la Formularul 7. 

A se vedea in acest sens Notele 1 - 4 din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7: 

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara 

exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita 

(este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", poate conduce la respingerea ofertei 

depuse. Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru 

activitatile/categoriile de lucrari sau servicii complet finalizate din toate punctele de 

vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si 

obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si 

sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul 

tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile 

de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si 

intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul  de 

mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ 

categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele 

specificate pentru toate costurile implicate. 

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu 

privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a 

sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. 

De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite 

in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea 

includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului 

de Propunere Financiara.  

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de 

mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul 

implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele 

alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile 

prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare. 

Intrebare 177 

 

Avem rugămintea să confirmați că un ofertant poate subcontracta o parte din activitățile 

ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit la finalizarea Procedurii (de 

exemplu, activitatea de proiectare) unui subcontractant care este o asociere formată din 

mai multe persoane juridice (asociere în participație/ consorțiu). În contextul acestui 

subiect, sunt relevante: 

- prevederile Art. 3 alin. (1) lit. zz) din Legea nr. 99/2016, conform cărora 

subcontractant/ subantreprenor este „orice operator economic care nu este parte a unui 

contract de achiziție sectorială și care execută anumite părți ori elemente ale 

lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea 

tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea 
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de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție sectorială nu este considerată 

subcontractare în sensul prezentei legi” (subl. ns.); 

- prevederile Art. 3 alin. (1) lit. ii) din Legea nr. 99/2016, potrivit cărora operator 

economic este „orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, 

sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată 

între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață 

executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt 

stabilită/stabilite în: [...]” (subl. ns.); 

- prevederile Art. 66 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, conform cărora „Au dreptul de a 

participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 82 alin. (1), în oricare dintre 

calitățile de ofertant/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici 

definiți la art. 3 alin. (1) lit. ii)”. 

- prevederile Art. 67 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, potrivit cărora „Entitatea 

contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun 

la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru 

depunerea unei oferte sau a unei solicitări de participare”. 

 

Din prevederile legale anterior citate, se pot desprinde concluziile că: (i) subcontractant 

poate fi orice persoană fizică sau juridică sau grup ori asociere de astfel de persoane, 

inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități 

și că (ii) operatorii economici care participă la o procedură de achiziții sectoriale în 

calitate de subcontractanți pot constitui o asociere/ un consorțiu și pot participa ca atare 

la procedură. 

 

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, vă rugăm să menționați 

dacă acordul/ contractul de subcontractare, inclus in Oferta si / sau cel depus in cazul 

atribuirii încheiat cu asocierea/ consorțiul respectiv format(ă) din mai multe persoane 

juridice trebuie să conțină anumite clauze specifice (și care ar fi acestea), diferite sau 

suplimentare de cele utilizate pentru situația în care subcontractantul este o persoană 

juridică individuală (iar nu o asociere/ consorțiu). 

 

Daca este permisa subcontractarea catre o asociere formată din mai multe persoane 

juridice (asociere în participație/ consorțiu) va fi necesara prezentarea in oferta si / sau 

cel depus in cazul atribuirii a unui acord de subcontractare cu respectiva asociere/ 

consorțiu sau cate un acord de subcontractare cu fiecare membru al asocierii/ consorțiu? 

Raspuns 177 Incepem prin a preciza faptul ca prevederile Legii nr. 99/2016 nu sunt aplicabile 

prezentei proceduri de atribuire, intrucat acest act normativ reglementeaza contractele 

de achizitie sectoriala. 

Prezentul obiectiv de investitii este aferent infrastructurii de transport rutier iar 

procedurile de atribuire a contractelor necesare realizarii acestuia sunt guvernate de 

prevederile Legii nr. 98/2016.  

Conform documentatiei de atribuire aferente prezentei proceduri (a se vedea Formularul 

3D – Acord de Subcontractare din Sectiunea Formulare), derulate in temeiul Legii nr. 

98/2016, Acordurile de subcontractare (si ulterior Contractele de subcontractare) vor fi 

incheiate cu fiecare Subcontractant in parte. 

Intrebare 178 

 

Va rugam sa ne puneti la dispozitie plansele cu coridorul de expropriere in format 

editabil dwg. 

Raspuns 178 Coridorul de expropriere în format editabil .dwg va fi pus la dispoziția ofertantului 

declarat câștigător, ulterior semnarii contractului, nefiind necesar la momentul 

elaborarii ofertelor. 

Intrebare 179 

 

Avand in vedere ca documentatia de atribuire a fost postata pe SEAP in data de 

28.09.2024, iar termenul pentru depunerea ofertelor a fost pentru data de 11.11.2024, 

dar pana la aceasta data nu a fost transmis raspunsul la solicitarile de clarificari, prin 

prezenta va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor. Pentru stabilirea 
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noului termen pentru depunere, va rugam sa aveti in vedere acordarea unei perioade de 

cel putin 30 zile de la momentul in care se va posta pe SEAP raspunsul consolidat la 

solicitarile de clarificari 

Totodata, la decalarea termenului pentru depunerea ofertelor, va rugam sa aveti in 

vedere faptul ca in perioada urmatoare, respectiv intre 20.12.2024 si 08.01.2025, 

majoritatea operatorilor economici ofertanti si producatori/furnizori se vor afla in 

perioada zilelor libere si a concediilor de iarna (cu ocazia Craciunului si a Anului nou), 

iar primirea din partea acestora de oferte si documente necesare intocmirii ofertei este 

ingreunata datorita numarului redus de personal. Mentionam ca zilele libere legale sunt 

25-26 decembrie, 1-2 ianuarie 2025, 6-7 ianuarie 2025, iar in zilele dintre aceste 

sarbatori se va face punte si majoritatea operatorilor economici nu vor lucra. 

 

In sustinerea solicitarii noastre, va rugam sa aveti in vedere dispozitiile legale cuprinse 

in art. 152, alin. 1 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, 

potrivit caruia:  

„Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime 

care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor 

de participare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor 

de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a corela si stabili perioada de 

depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici 

interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea 

ofertelor sau solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare 

si selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei”. 

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 102 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare, conform caruia: 

„Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau 

a solicitarilor de participare in functie de complexitatea contractului de achizitie 

publica/ acordului cadru, de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici 

interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea 

ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate 

prin documentele achizitiei”, se poate observa ca legislatia in materia achizitiilor 

publice da dreptul Autoritatii Contractante sa stabileasca termenul pentru depunerea 

ofertelor in functie de o serie de elemente obiective cum ar fi: 

- complexitatea contractului/documentatiei de atribuire 

- cerintele specifice pe care Autoritatea Contractanta le-a impus si pe care 

ofertantii trebuie sa le indeplineasca 

In acest mod Autoritatea Contractanta va facilita participarea la aceasta procedura de 

achizitie a unui numar cat mai mare de operatori economici, promovand in acest fel 

concurenta si, implicit, posibilitatea obtinerii unor oferte cat mai competitive. 

Raspuns 179 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 180 

 

Ca urmare a: 

• Complexitatii si volumului mare de informatii care este necesar a fi tradus si analizat 

de catre compania noastra in vederea elaborarii unei oferte tehnice si financiare 

competitive, adaptata cerintelor din Documentatia de atribuire si conditiilor de pe teren, 

• Volumului mare de oferte de materiale, echipamente care este necesar a fi solicitat de 

la diversi furnizori/subcontractori , 

• Faptului ca in perioada 20 DECEMBRIE 2024 -12 IANUARIE 2025, 

furnizorii,colaboratorii si firmele de specialitate au activitatea intrerupta datorita zilelor 

libere legale, cat si sarbatorilor traditionale de iarna, concediilor , 

• Suprapunerii termenelor de depunere de oferte la mai multe proceduri delicitatie 

derulate de catre Dvs. va solicitam cu respect, o decalare a termenului de depunere a 

ofertelor de minim 45 de zile. 
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Raspuns 180 Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile Lista 

anunturi schimbare si Lista clarificari, notificari si decizii din SEAP, precum si 

Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta. 

Intrebare 181 

 

Referitor la precizarile necorelate din Cerintele Beneficiarului de la punctele 3.3.6.1 si 

5.2.1, pentru ca toti participantii sa oferteze acelasi lucru, va rugam sa clarificati care 

este materialul de umplutura din spatele culeelor: balast sau material granular, de tip 1a, 

1b, 2a (foarte bune) sau 2b (bune) conform STAS 2914/84, si pe ce distanta: 100m sau 

30m. 

Raspuns 181 A se vedea Raspunsul nr. 27 din prezenta Clarificare. 

Intrebare 182 

 

Referitor la precizarile necorelate din Cerintele Beneficiarului de la punctele 3.3.6.1 si 

5.3.6, pentru ca toti participantii sa oferteze acelasi lucru, va rugam sa clarificati daca 

in spatele podetelor din beton armat, pe o distanta de 5m, se vor realiza umpluturi din 

material granular de tip 1a, 1b, 2a (foarte bune) sau 2b (bune) conform STAS 2914/84. 

Raspuns 182 La cap. 5.3.6 sunt redate doar pozitiile km, dimensiunile minime si tipul podetelor, 

astfel ca nu exista prevederi contradictorii intre cele 2 capitole mentionate in solicitarea 

de clarificare. 

Umpluturile realizate in spatele podetelor monolite vor fi executate din balast. 

Intrebare 183 

 

Tinand cont de prevederile aferente ordonantei de urgenta nr. 156/2024 prin care se 

anuleaza scutirea de taxe si impozite pentru firmele de constructii va rugam sa acceptati 

calcularea indexarii ulterioare a valorii contractului la data de referinta de 01.12.2024 

sau sa modificati valoarea estimata a licitatiei pentru a acoperi noile costuri de care nu 

s-a tinut cont la publicarea licitatiei. 

Raspuns 183 Cu privire la valoarea contractului, mentionam faptul ca Autoritatea Contractanta a 

prevazut in cadrul Contractului si in cadrul Documentatiei de atribuire, atat modalitati 

si mecanisme privind modificarea pretului contractului sau utilizarea Rezervelor de 

implementare, cat si mecanisme privind ajustarea preturilor, astfel incat sa se 

preintampine un eventual blocaj financiar pe parcursul executiei lucrarilor. 

 

Prin urmare, ajustarea pretului contractului se aplica conform celor stabilite prin 

Instructiunile catre ofertanti si prevederilor Clauzei 48 Ajustarea prețurilor din Acordul 

contractual asa cum acestea au fost aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici 

inca de la momentul publicarii anuntului de participare. 

Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta mentine valoarea estimata a procedurii 

de achizitie publica intrucat este conforma cu H.G.-ul privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici si acopera costurile necesare realizarii obiectivului de investitii. Mai 

mult decat atat, Autoritatea Contractanta mentine si data de referinta din cadrul 

mecanismului de ajustare ca fiind Data anterioara cu 30 de zile fata de ultimul 

termen-limita de depunere a Ofertelor, asa cum este mentionat in clauza 48.3 din 

Acordul Contractual. 

Intrebare 184 

 

Referitor la Anexa 2 la Formularul F – FSPP, va rugam sa clarificati daca trebuie sa 

completam formularul pus la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire sau este 

suficient sa completam formularul online de pe site-ul https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-

regulation/practical-information_en?prefLang=ro&etrans=ro sa printam PDF acest 

formular si sa il prezentam ca anexa la Formularul F. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en?prefLang=ro&etrans=ro
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en?prefLang=ro&etrans=ro
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en?prefLang=ro&etrans=ro
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Raspuns 184 Autoritatea Contractanta accepta depunerea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul 

FS-PP atat in formatul online pus la dispozitie de Comisia Europeana, cat si in formatul 

pus la dispozitie prin documentatia de atribuire. 

Totodata, precizam faptul ca operatorii economici interesati de participarea la procedura 

de achizitie publica, au in primul rand ei insisi obligatia de a parcurge si respecta 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care 

denaturează piaţa internă (“DFS”) și din Anexa II din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2023/1441, precum si prevederile Documentatiei de atribuire.  

In acest sens, atragem atentia asupra faptului ca, indiferent daca operatorii economici 

se incadreaza sau nu in prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul UE 2022/2560, 

acestia tot au obligatia pe langa completarea si depunerea Formularului F, si de a 

completa in sectiunile specifice in functie de situatie si depune Formularul FS-PP 

(Anexa nr. 2 la Formularul F, fie in formatul de notificare fie in formatul de declaratie), 

precum si toate inscrisurile mentionate in cadrul acestuia.  

Pe langa aceste obligatii, Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv 

subcontractanții sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază 

voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa 

de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în 

discuții prealabile cu acest serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea 

depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:  

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;  

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în 

contextul achizițiilor publice ori sectoriale;  

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;  

iv. pregătirea notificării, “de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP” (a se 

vedea în acest sens, punctul 6 “Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare” 

(alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 

2023/1441”.  

A se vedea și secțiunea de “Întrebări și răspunsuri” disponibile în secțiunea relevantă 

pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – 

în special secțiunea “Practical issues”, întrebările 12-16. 

Intrebare 185 

 

In ceea ce priveste participarea la procedura a unui ofertant nerezident UE, acesta detine 

personal extra calificat, cu studii post-universitare de absolvire ale unor institutii de 

mailto:GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en
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invatamant superior de prestigiu, pentru care documentele relevante, respectiv 

diplomele de licenta, master si doctorat atesta domeniul de “inginerie civila”, fara 

mentionarea specializarii in sine.  

Va rugam sa ne comunicati daca o astfel de situatie este acceptata ca fiind similar pentru 

dovedirea calificarii personalului ca si “Inginer cu specializarea in constructii de 

drumuri si/sau poduri” 

Raspuns 185 Raportat la informatiile succinte prezentate in cadrul solicitarii de clarificare Autoritatea 

Contractanta nu poate determina la acest moment o eventuala similaritate a unor 

diplome precum cele descrise de operatorul economic cu cele solicitate prin Cerintele 

Beneficiarului. In cadrul procesului de evaluare oferte, Autoritatea Contractanta, prin 

intermediul Comisiei de evaluare, va analiza documentele si informatiile concrete 

prezentate in cadrul ofertelor si daca va fi cazul va emite solicitarile de clarificare 

necesare. 

Va rugam sa aveti in vedere ca tocmai pentru asigurarea tratamentului egal si pentru 

respectarea principiului recunoasterii reciproce, Autoritatea Contractanta a utilizat in 

cadrul Cerintelor Beneficiarului, in legatura cu calificarile educationale, sintagma "sau 

similar".  

Prin urmare, in cazul expertul Manager de proiect, diploma de inginer poate fi emisa 

de orice institutie de invatamant superior (Facultate/Universitate) a carei 

specializare este similara constructiei de drumuri si/sau poduri si/sau constructii 

civile si/ sau constructii hidrotehnice.  

 

In cazul expertilor Seful echipei de proiectare, Inginer proiectant drumuri, Inginer 

proiectant poduri, Sef de Santier, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie 

de invatamant superior (Facultate/Universitate) a carei specializare este similara 

constructiei de drumuri si/sau poduri.  

 

Referitor la Inginerul de Consolidari, va aducem in vedere ca cerinta pentru acest expert 

este:  

Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri si/sau 

hidrotehnica si/sau geotehnica sau similar acestora emisa de catre o 

Facultate/Universitate; 

Astfel, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara constructiei de drumuri 

si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/sau geotehnica. 

 

Referitor la Specialistul Geotehnica si Fundatii, va aducem in vedere ca cerinta pentru 

acest expert este:  

Diploma de Inginer in domeniul Ingineriei civile si/ sau domeniul Ingineriei 

geologice sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate; 

Astfel, diploma de inginer poate fi emisa de orice institutie de invatamant superior 

(Facultate/Universitate) a carei specializare este similara Ingineriei civile si/ sau 

Ingineriei geologice.  

 

In situatiile in care, raportat la activitatile specifice pe care urmeaza a le realiza fiecare 

expert in parte, Autoritatea Contractanta a considerat ca pot fi utile si alte 

specializari/domenii decat cele de drumuri si/sau poduri, a adaptat in mod corespunzator 

cerintele privind studiile (extinzand plaja de diplome acceptate), precum in cazul 

expertului Inginer Consolidari si/sau al Managerului de Proiect, insa nu acesta este si 

cazul Inginerului Proiectant de Poduri, a carei specializare este necesar a fi cea solicitata 

de catre Autoritatea Contractanta. 

 

Mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea 

participarii operatorilor economici straini la procedurile de achizitie organizate de 

aceasta. Prin urmare, in cazul expertilor nerezidenti, demonstrarea similaritatii 
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specializarii obtinute de catre acestia se realizeaza prin prezentarea de documente 

justificative relevante emise de universitatea absolvita sau orice alte documente 

relevante care atesta similaritatea cu specializarea solicitata de Autoritatea 

Contractanta. 

Intrebare 186 

 

Referitor la cerințele din Fisa de date, Capitol II.2.5. Criterii de atribuire, factorul de 

evaluare – Experiența deținută de:  

 Manager de Proiect:, algoritmul de calcul : participarea in “x sau mai 

multe contracte de supervizare aferente unor contracte de proiectare si 

execuție si/sau executie lucrari: x puncte”,  

va rugam sa confirmați ca, in cazul unui contract de supervizare in care au fost 

supervizate mai multe contracte de proiectare si execuție/ execuție lucrări, punctajul va 

fi acordat prin raportare la numărul de contracte de proiectare si execuție / executie 

supervizate. 

De asemenea, tinand cont de faptul ca in cadrul contractelor de servicii de supervizare 

denumirea corespondentului Managerului de proiect din contracte de executie este 

aceea de Lider de Echipa / Coordonator de echipa / Inginer rezident, va rugam sa 

confirmati ca, in vederea acordarii punctajului, sunt acceptate si pozitiile de: 

− Lider de Echipa / Adjunct Lider de echipa 

− Coordonator de echipa / Coordonator Adjunct de echipa 

− Inginer resident / Inginer Rezident Adjunct 

Raspuns 186 Cu privire la algoritmul de punctare a experientei expertului Manger de Proiect, in cazul 

prezentarii unor contracte de supervizare, Autoritatea Contractanta va acorda punctajul 

prin raportare la numarul de contracte de  proiectare si execuție/ executie supervizate, 

sub conditia indeplinirii tuturor conditionalitatiilor prevazute pentru factorul de 

evaluare respectiv. 

 

Totodata, cu privire la algoritmul de punctare a experientei detinute de expertul Manger 

de Proiect in diverse pozitii  dat fiind faptul ca obiectul contractului este de proiectare 

si executie autostrada noua, Autoritatea Contractanta a identificat Managerul de 

proiect ca facand parte din personalul cheie principal a carui influenta asupra nivelului 

calitativ al serviciilor si lucrarilor este determinant, experienta detinuta de acesta avand 

o influenta relevanta asupra indeplinirii in conditii calitative de prestare a serviciilor si 

executie a lucrarilor. 

Factorul de evaluare stabilit pentru expertul cheie reflecta intocmai necesitatea 

Autoritatii Contractante, precum si natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul 

achizitiei. Pozitia cheie de Manager de Proiect atesta faptul ca expertul va face parte din 

echipa de conducere a contractului, motiv pentru care este necesara experienta in 

ACTIVITATI SIMILARE desfasurate anterior pentru asigurarea bunei derulari 

a contractului de proiectare si executie. 

Factorul de evaluare are legatura directa cu obiectul contractului deoarece Managerul 

de Proiect va fi implicat in mod direct in realizarea contractului, avand impact atat 

asupra procesului de elaborare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, cat 

si ulterior, asupra calitatii lucrarilor efectiv executate. 

Astfel, experienta solicitata prin factorul de evaluare implica atat studii de specialitate, 

cat si familiarizarea cu specificul contractelor de  supervizare executie lucrari si/sau 

supervizare proiectare si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare 

si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri 

nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi. 

Mai mult decat atat, prin asigurarea unei game foarte variate de pozitii similare, 

Autoritatea Contractanta se asigura CA NU RESTRICTIONEAZA competitia si 

acorda ofertantilor posibilitatea de a beneficia de punctaj prin propunerea unor experti 

care au detinut pozitii/titulaturi diverse in cadrul contractelor de supervizare si/sau 

lucrari. 
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Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reprezinta un avantaj pentru 

Autoritatea Contractanta deoarece permite crearea unui cadru competitional intre 

ofertanti in ceea ce priveste experienta similara a persoanelor nominalizate in cadrul 

propunerilor tehnice pentru functia de Manager de Proiect. In acest sens, este asigurata 

o concurenta reala intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati in 

propunerea unor persoane cu o experienta cat mai vasta in vederea obtinerii unui 

punctaj cat mai mare, si in subsidiar castigarea contractului. Pentru Autoritatea 

Contractanta, aceasta concurenta intre operatorii economici se traduce prin mobilizarea 

in cadrul contractului a unor persoane cu o experienta similara cat mai mare, fapt ce se 

va reflecta atat in calitatea Proiectului Tehnic, cat si ulterior, in calitatea lucrarilor 

efectiv executate. 

Experienta solicitata pentru Managerul de Proiect reflecta un avantaj calitativ pentru 

Autoritatea Contractanta, in sensul ca experienta si cunostintele acumulate de acesta 

in cadrul unor contracte similare vor garanta o calitate mai buna a lucrarilor 

executate si atingerea obiectivelor proiectului. 

Pe cale de consecinta Autoritatea contractanta mentine cerintele stipulate la Capitolul 

II.2.5 – Criterii de Atribuire din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti – Experiența 

deținută de către Managerul de Proiect si anume "Experienta detinuta in pozitia de 

Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct 

Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect 

in cadrul unor contracte de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare 

si executie lucrari si/ sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de 

constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire drumuri nationale si/ sau drumuri 

expres si/ sau autostrazi." 

Intrebare 187 

 

Referitor la Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si 

umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor, mai exact transportul 

ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, va solicitam sa 

clarificati urmatoarele:  

1. Daca prin “respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data 

publicarii anuntului de participare” se intelege standardul EURO 6 sau, daca nu, sa 

indicati clar standardul aplicabil;  

2. Daca echipamentele mentionate se vor adauga celor expres solicitate prin Fisa de date 

la sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, sau fac parte din acestea. 

Raspuns 187 1. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice si indeplinirea cerintei de calificare 

referitoare la utilaje Autoritatea Contractanta a solicitat un numar minim si tipuri de 

utilaje, instalații sau echipamente tehnice pentru executarea contractului, dar nu a impus 

un anume Standard de emisii EURO.  

Referitor la precizarea din cadrul Factorului de evaluare: respectarea celui mai recent 

standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare, precizam 

faptul ca acesta este Standardul de poluare EURO 6.  

2. Prevederile legate de modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare privind Utilajele, 

se regasesc in cadrul sectiunii III.1.3.a) – Cerinta 4 din cadrul Instructiunilor catre 

Ofertanti.  

Cu privire la factorul de evaluare privind Metodologia de realizare a contractului si 

planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea 

activitatilor, prin necesitatea demonstrarii de catre ofertanti, in vederea obtinerii punctajului 

maxim, a utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa 

conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:  
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• transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale 

utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru 

terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante 

si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea celui mai recent 

standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru 

un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 25 

de autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie 

bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de 

transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar 

minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 15 

autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa 

si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, si 

[...], 

 

precizam ca acest criteriu a fost introdus ca un element calitativ complementar si 

suplimentar fata de obligatiile care urmeaza sa fie incluse de Ofertanti in Propunerea 

Tehnica la nivel de cerinte minimale de indeplinit privind aspectele de calitate a lucrarilor 

executate, reprezentand astfel un avantaj suplimentar pentru aceasta.  

Modalitatea de asigurare a vehiculelor pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa 

si/sau ciment si/sau armatura, a fost lasata la latitudinea ofertantilor (detinerea in dotare 

proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii) acestea reprezentand 

utilaje suplimentare / distincte de cele prevazute ca cerinta minima de conformitate si/sau 

cerinta de calificare.  

Autoritatea contractanta mai precizeaza faptul ca aceasta va respecta cerintele stabilite prin 

Factorii de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti si va acorda punctaj pentru 

fiecare subcapitol din factorii de evaluare in conformitate cu cele mentionate la criteriile de 

atribuire si prin raportare la informatiile prezentate la nivelul fiecarei oferte si/sau a 

raspunsurilor la clarificare (daca va fi cazul).  

Totodata, Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca elementele care vor fi luate in 

calcul pentru acordarea punctajului vor rezulta din informatiile prezentate de operatorii 

economici in propunerile tehnice depuse de acestia, in corelare cu indeplinirea activitatilor 

din Cerintele Beneficiarului si cu cerintele suplimentare stabilite prin factorii de evaluare. 

Astfel, in functie de informatiile care se regasesc in propunerile tehnice, comisiile de 

evaluare vor analiza aspectele prezentate si vor acorda punctajele respective in mod 

corespunzator.  

Clarificare 

din oficiu 

MODELUL DE CONTRACT 

In cadrul Acordului Contractual, dupa art. 5.15, se introduc art. 5.16 si 5.17 cu urmatorul 

continut: 

„5.16 (1) Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, pentru 

acesta/subcontractantii/tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind 

beneficiarul real (in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea 

si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative), de fiecare data cand are loc o modificare a 

acestora, pe durata intregului contract.  
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(2) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului de lucrari, in structura 

actionariatului Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor intervin modificari, prin 

includerea in actionariat a unei entitati juridice straine, Antreprenorul are obligatia de 

a transmite Beneficiarului Declaratia privind beneficiarii reali care trebuie sa contina 

datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei 

fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data 

nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si 

combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

(3) In vederea respectarii prevederilor de la alin. (2), Antreprenorul are obligatia de a 

transmite Beneficiarului Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real 

de catre Antreprenor/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al 

Registrului Comertului (O.N.R.C.), conform cadrului legal incident. Entitatile straine 

din componenta Antreprenorului/subcontractantilor/tertilor vor transmite 

Antreprenorului dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei 

incidente din tara de origine a acestora, urmand ca Antreprenorul sa transmita 

Beneficiarului aceste documente, in termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora. 

 

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotarârea de Guvern nr. 

1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice 

care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile 

publice asupra Conditiilor Contractuale, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 

129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

5.17 (1) Antreprenorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea 

contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor 

minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz.  

(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor 

Antreprenorului. 

(3) Incalcarea de catre Antreprenor sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei 

prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la 

participarea la procedurile de achizitiei publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 

1 an de la reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de 

Munca competent, printr-un Raport adus la cunostinta publica. 

(4) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract, Antreprenorul sau 

Subcontractantii acestuia sunt condamnati prin Hotarare Judecatoreasca penala 

definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind 

modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime 

adecvate, Autoritarea Contractanta/Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul 

pentru acest motiv. 

Prezentul articol se aplica in baza prevederilor art. 4 din Hotarârea de Guvern nr. 

1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de 

contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice 
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care reglementeaza caracterul prioritar al legislatiei in vigoare privind achizitiile 

publice asupra Conditiilor Contractuale, in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 

283/2024 privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea 

salariilor minime adecvate cu modificarile si completarile ulterioare.” 
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