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INFORMATII GENERALE 

 

Autoritatea Contractanta 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.   

Date de inregistrare: CUI 16054368; Nr. inregistrare:  J40/552/15.01.2004 

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Telefon: (+04 021) 264 32 00; Fax: (+04 021) 312 09 84; E-mail: office@andnet.ro  

 

SITUATIA ACTUALA ACTUALA 

Infrastructura majora de transport rutier din Romania este reprezentata de autostrazi, drumuri expres, 

drumuri europene si drumuri nationale principale/secundare care se afla in administrarea CNAIR S.A. 

In cadrul infrastructurii majore de transport se disting ca fiind de maxim interes si importanța drumurile 

care la ora actuală se află pe coridoarele de tranzit europene si internaționale. Datorită neasigurării 

siguranței participanților la trafic prin capacități subdimensionate în condițiile datelor de trafic dezvoltat 

actual, rețeaua națională de drumuri în situația actuală are nevoie de modernizare pentru aducerea la 

parametri conformi pentru legăturile cu coridoarele Pan Europene. 

Pana in prezent pentru reconstrucția si consolidarea rețelei de drumuri de importanța națională, a avut loc 

doar o dezvoltare limitată a reţelei de drumuri. Principala rețea de drumuri, este formată in mod 

predominant (92%) din drumuri cu doua benzi de circulație.  

Eforturile financiare considerabile pentru intreținerea rețelei de drumuri s-au materializat in reconstrucția 

si consolidarea drumurilor europene pentru a permite circulația autovehiculelor de marfa cu sarcina de 

11,5 tone/osie.  

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor 

îl reprezintă asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, 

pentru îmbunatațirea calitații vieții. Strategia privind infrastructura rutieră din România are in vedere 

preluarea eficienta a traficului, dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea decalajelor si aplicarea unui 

sistem eficient de gestionare si intretinere a tuturor drumurilor naționale, iar ca obiectiv specific este 

asumata asigurarea infrastructurii rutiere pentru descarcarea autostrazii in DN 7 a Nodului Rutier Cornet 

al autostrazii Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3, respectiv Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 

Modernizare DN 7F. 

Drumul national 7F este cuprins intre giratia amenajata in cadrul Nodului Rutier Cornet al Sectiunii 3 a 

Autostrazii Sibiu -Pitesti  si DN 7, in lungime de cca. 1016 m, este situat pe raza administrativ-teritoriala 

a comunei Racovita. Pe acest drum se afla si podul peste raul Olt, calea ferata si DN 7. 

DATE DISPONIBILE 

• Studii in zona de influenta a Proiectului: 

În cadrul programelor de investiții, Beneficiarul are în vedere realizarea următoarelor proiecte prevăzute 

în Master Planul General de Transport al Romaniei: 

- Autostrada A1 Sibiu-Pitești; 

Date relevante referitoare la aceste obiective de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului dupa 

semnarea Contractului. 

• Date de trafic rutier: 

Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi 

puse la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN. 

• Alte date relevante: 

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate datele relevante pentru 

proiect pe care le detine si pe care le poate obtine de la alte institutii/agentii guvernamentale. (ex: date 

mailto:office@andnet.ro
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privind accidentele rutiere/risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia 

mediului: studii/rapoarte, obiective specifice de conservare, harti de risc/hazard etc, inclusiv acte de 

reglementare-daca este cazul, informatii primite de la UAT-uri) 

SURSA DE FINANTARE 

Proiectul privind obiectivul Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Modernizare DN 7F, va fi 

finantat din Titlul 56.50 “Proiecte finantate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-

2027”, poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, (lit. c). 

IDENTIFICAREA PROIECTULUI  

In prezent se deruleaza contractul de Proiectare si Executie pentru "Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 

3: Cornetu – Tigveni" , in cadrul caruia, in zona “Cornet”, este prevazuta realizarea unui Nod Rutier. 

Pentru functionarea in conditii de siguranta si confort pentru participantii la trafic a Nodului Rutier Cornet 

si descarcarea/incarcarea traficului spre si dinspre DN 7 este necesara Modernizarea DN 7F 

SCOPUL PROIECTULUI 

Scopul principal al acestui proiect este de modernizare a drumului DN 7F, în scopul asigurării 

infrastructurii rutiere de acces, în conformitate cu reglementările tehnice și legislatia în vigoare și a 

cerințelor din Caietul de sarcini. 

DN 7 F a fost preluat din administrarea Consiliului Judetean Valcea, fiind alcatuit dintr-o parte carosabila 

cu latime variabila de 5,5 – 6,0 m cu o imbracaminte asfaltica usoara pe suport de piatra sparta si balast, 

iar podul peste raul Olt, calea ferata si DN 7, are o lungime de 140 m (2 deschideri) si latimea partii 

carosabile de 7m. 

OBIECTIVE 

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența tehnico-economică si de a aduce îmbunatatiri în 

ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunatatind reteaua locala de drumuri precum si ridicarea gradului 

de siguranta rutiera pe sectorul studiat. 

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum omogen, in vederea asigurarii infrastructurii de baza 

necesara cererii de transport in crestere, asigurand un grad ridicat de siguranta a traficului rutier cu 

urmatoarele rezultate si efecte pozitive asteptate: 

- imbunatatirea conditiilor de siguranta a traficului rutier; 

- de a facilita accesul agenţilor economici şi a populaţiei din zonă,  

- fluidizarea traficul din zonă. 

REZULTATE SCONTATE 

Beneficiarul urmărește ca în urma executării acestor servicii, să se definească un Proiect temeinic analizat 

și care să corespundă celor mai înalte standarde tehnice, sociale și de mediu posibile, în vederea asigurării 

finanțării nerambursabile pentru promovarea execuției lucrărilor.  

Beneficiarul așteaptă ca serviciile de proiectare să fie prestate de o manieră rezonabilă prin competență și 

profesionalism în conformitate cu standardele stabilite în acest Caiet de sarcini, fără a se limita însa la 

acestea. Prestatorul va aplica cele mai noi practici în domeniu, utilizate la nivel european/internațional și 

va propune soluții tehnice cu caracter inovativ cu impact pozitiv asupra calității și eficienței economice a 

Proiectului. 

DESCRIEREA SERVICIILOR 

În cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerințele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitățile și 

serviciile ce vor fi realizate de către Prestator în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate (SF) pentru 

Modernizare DN 7F: 

• Expertiza Tehnica pentru DN 7F aferent Proiectului, inclusiv podul peste raul Olt, calea ferata 

si DN 7; 

• Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea DN 7F, ținând cont de aplicabilitatea 

în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.); 
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STABILIREA CRITERIILOR, CERINTELOR SI ETAPELOR DE PROIECTARE 

EXPERTIZA TEHNICA 

Prestatorul va efectua expertiza tehnica pe sectorul de drum national DN 7F aferent Proiectului, iar 

contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in valoarea totala a contractului de servicii. 

Prestatorul va realiza Expertiza Tehnică pentru toate elementele infrastructurii de transport: drum, 

lucrari de arta (pod), in vederea evaluarii starii tehnice a DN 7F, precum si a emiterii de recomandari / 

solutii constructive pentru lucrările de modernizare. 

Expertiza tehnica va fi efectuata de experti autorizati care vor intocmi raport de expertiza cu privire la 

situatia tehnica a sectorului de drum studiat.  

La nivelul Expertizei Tehnice, Beneficiarul precizeaza: 

- se vor realiza incercari/determinari/masuratori nedistructive in situ, astfel incat prin expertiza sa 

reiasa in clar si justificat tehnic situatia existenta, starea tehnica si clasa tehnica, conform 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

- se vor emite recomandari/solutii tehnice si masuri concrete privind modernizarea DN 7F aferent 

Proiectului; 

Raportul final de expertiza tehnica va preciza in mod expres durata de valabilitate a expertizei 

tehnice, care nu va fi mai mica de 3 ani. 

De asemenea, prestatorul va avea in vedere si posibilitatea realizarii unor expertize suplimentare solicitate 

de alte institutii pentru emiterea avizelor de specialitate. 

Studiu de Fezabilitate ( SF) 

Elaborarea Documentației Studiu de Fezabilitate se va efectua cu respectarea conținutului cadru definit în 

H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

CADRUL LEGISLATIV. REGLEMENTARI TEHNICE.  

Prestatorul va identifica și va analiza actele normative, standardele și ghidurile, naționale și europene, 

aplicabile și relevante pentru fiecare activitate necesară pentru elaborarea studiilor, precum și pentru 

celelalte activități de prestat conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate elaborate 

în conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare care urmează 

să fie aplicate in vederea elaborarii studiilor in cadrul Raportului de inceput. Data de referinta pentru 

aplicabilitatea Reglementarilor Tehnice va fi considerata data cu 30 de zile pana la termenul limita de 

depunere a ofertelor. 

Trimiterea la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde 

europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de 

referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre 

acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare 

la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoţită de 

menţiunea "sau echivalent" 

Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu 

trebuie să precizeze un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează 

produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic, și nici să se refere la o marcă, la un 

brevet, la un tip, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor întreprinderi sau produse. Dacă o astfel de mențiune sau trimitere este justificată, cu titlu 

excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului 

contractului, mențiunea sau trimiterea respectivă este însoțită întodeauna de cuvintele „sau echivalent”. 
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STUDII DE TEREN 

Pentru realizarea proiectului se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa asigure un grad de 

incredere ridicat asupra solutiilor tehnice definite in cadrul proiectului, in vederea minimizarii si/sau 

eliminarii riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, hidrologice, topografice, utilitati, etc). 

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini 

sarcinile privind investigatiile de teren, ce ii revin, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini 

cat si in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare. 

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in 

efectuarea investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii (preliminar sau detaliat). 

Orice investigatie de teren sau parte din studiile de teren, realizate fără înștiințarea prealabilă a 

Beneficiarului, vor fi considerate neconforme, iar Prestatorul va avea obligația să execute din nou 

investigatiile respective. Instiintarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare 

pentru investigatiile de teren si cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Instiintarea va cuprinde 

minim datele de contact ale persoanei care va coordona activitatile din teren precum si echipamentele ce 

urmeaza a fi folosite. In cazul în care Beneficiarul a fost înștiințat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se 

va considera că Prestatorul și-a îndeplinit obligația în raport cu înștiințarea Beneficiarului. 

In cazul in care Beneficiarul va identifica pe teren ca nu au fost efectuate investigatii geotehnice declarate 

ca fiind finalizate de catre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizarii acestor investigatii, se vor 

aplica penalitati, conform prevederilor contractuale.  

• Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren: 

Prestatorul va elabora teme de proiectare pentru realizarea investigatiilor geotehnice, topografice si a 

studiilor de mediu, prin care va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate 

si selectate in efectuarea investigatiilor de teren. Temele vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si 

aprobare înaintea începerii acestor investigații în teren. 

• Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice  

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta 

cerintele NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C1. „Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic”. 

Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse (geotehnice, geofizice, etc.) in care sa fie prezentate 

obiectivele investigate, planul de situatie si profilul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren 

propuse si structurile proiectate cu denumire, lungime si numar de deschideri. In functie de 

conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea executarii 

investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi agreate de comun acord cu 

Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie sa ofere acelasi tip de informatii si este necesar 

ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul Anexei nr. 3 – “Tipul activitatilor, investigatiilor 

de teren si incercarilor/analizelor de laborator geotehnic care vor sta la baza fundamentarii preturilor din 

cadrul Anexei la Propunerea Financiara.” 

Continutul cadru al temei de proiectare pentru investigatiile geotehnice este prezentat in cadrul Anexei nr. 

2 - Modele documente / rapoarte iar celelalte teme de proiectare vor fi intocmite prin raportare (acolo unde 

este cazul) la continutul cadru pentru investigatiile geotehnice.  

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita dupa realizarea masuratorilor 

topografice si dupa cartarea geo-morfologica a intregului traseul. 

Tema va fi inaintata Beneficiarului pentru analiza si aprobare înaintea începerii investigațiilor în teren. 

• Studiul topografic: 

Traseul de ridicare topografică. Dreptul de acces. Prevederi tehnice bandă ridicare topografică 

Studiul Topografic va fi realizat prin măsurători terestre și/sau satelitare (măsurători bază-rover) ce 

presupune investigații detaliate a pentru sectorul de drum national ce a fi modernizat.  
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Inginerul Geodez va respecta legislația în vigoare, nelimitându-se la regulamentele și legislația din 

domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei și cartografiei. 

Conform legislației în vigoare, intervalele preciziilor măsurătorilor topografice solicitate de către 

C.N.A.I.R.-S.A. vor fi respectate cu strictețe, datorită faptului că ele includ cerințele de precizie ale 

lucrărilor de modernizare a sectorului de drum național și care sunt prevăzute în normativele din 

domeniul construcțiilor de drumuri și lucrări de artă. 

În cadrul măsurătorilor lățimea benzii de ridicare (în profil transversal) va fi indicată de către Proiectant, 

prin Tema de proiectare pentru realizarea Studiului Topografic, care va fi aprobată și de Beneficiar, 

astfel încât să includă și posibilele constrângeri.  

În vederea detalierii cât mai reală a suprafeței vizibile a terenului, îndesirea profilelor de ridicare 

topografică va face posibilă inclusiv analiza amenajării spațiale a curbelor traseului de drum. 

Distanțele maxime între profilele transversale de ridicare topografică vor fi de 10 m sau mai mici după 

caz, în cazul curbelor traseului de drum și 20 de m în aliniament în profil longitudinal sau cele prevăzute 

de Proiectant în Tema de proiectare pentru Studiu Topografic.  

În profilele transversale se vor ridica topografic toate punctele de detaliu a terenului, astfel încât prin 

planul spațial obținut grafic după prelucrarea măsurătorilor să se redea o suprafață existentă cât mai 

apropriată de cea reală. 

Prestatorul va avea în vedere legislația în vigoare privind drepturile de proprietate ale terenurilor private 

și publice ce vor fi afectate de realizarea ridicărilor topografice, folosind doar drumurile de exploatare 

sau de acces din domeniul public pentru realizarea studiului topografic, iar unde măsurătorile 

topografice sunt necesar a fi realizate pe domeniul privat va notifica și va solicita acceptul scris al 

proprietarilor pentru accesul pe terenurile private ale acestora.  

Acolo unde accesul pe terenurile private nu este posibil, se pot realiza măsurători LiDAR, excepție 

făcând zonele cu pădure și vegetație abundentă în care sunt necesare ridicări toografice clasice. 

Rețelele de îndesire și de ridicare 

Rețeaua geodezică de îndesire și rețeaua geodezică de ridicare necesară efectuării măsurătorilor 

detaliilor din teren se vor realiza din puncte materializate în teren prin borne de beton, amplasate în 

locuri ferite împotriva distrugerii și deteriorării acestora, cu posibilitatea de vizare față-spate a punctelor 

vecine din rețea, în orice perioadă a anului și poziționate în afara traseelor de utilități pentru a evita 

relocarea acestora. 

Măsurătorile realizate prin tehnologie G.N.S.S. (satelitare) în punctele rețelei geodezice de îndesire se 

vor efectua prin metoda statică de măsurare, coordonatele punctelor obținându-se prin prelucrări ale 

datelor punctelor din rețeaua geodezică națională spațială, formată din stații GNSS permanente (clasa 

A) și bornele de îndesire (clasa B sau clasa C), asigurându-se condiția ca fiecare sesiune să fie conectată 

la cel puțin o altă sesiune prin două sau mai multe puncte de legatură. Punctele rețelei geodezice de 

ridicare se determină prin metoda statică sau rapid-statică. Rețeaua geodezică de ridicare trebuie sa fie 

sprijinită prin minim două puncte din rețeaua geodezică națională spațială de clasa A, B sau C. 

Nota:  Este posibil ca în zona proiectului să nu se poată asigura întotdeauna recepția semnalelor de la 

minim 2 stații GNSS permanente. În cazul acesta se va realiza o rețea de puncte care se va compensa 

funcție de puncte compensate cu minim 2 stații GNSS permanente. 

Transformarea coordonatelor din sistemul ETRS89 se va realiza cu programul TransDatRO versiunea 

actualizată la data realizarii ridicării topografice, publicat pe site-urile: 

• ROMPOS (https://rompos.ro/index.php/download/category/2-software ); 

• CNC (https://cngcft.ro/index.php/ro/download ); 

• ANCPI (https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=5 ) 

Preciziile obținute pentru fiecare punct din rețeaua geodezică de îndesire trebuie să se încadreze în 

intervalul ±2 cm pentru determinarea coordonatelor 3D geocentrice și ± 1 cm pentru determinarea 

altitudinii elipsoidale în sistemul ETRS89. 

https://rompos.ro/index.php/download/category/2-software
https://cngcft.ro/index.php/ro/download
https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=5
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Pentru obținerea unei precizii relative planimetrice de ordinul ±2 cm în sistemul de proiectie Stereografic 

1970 sau a unei precizii relative de ordinul ±1 cm (sau mai ridicată) în sistemul de altitudini Marea 

Neagra 1975, rețelele planimetrice și altimetrice trebuie să fie realizate fără constrângeri (cu un număr 

limită, strict necesar și suficient, de elemente pentru încadrarea rețelei) sau libere. 

Îndesirea rețelei geodezice de ridicare se va realiza prin drumuiri planimetrice (o drumuire să nu 

depășească 2,5 km lungime) cu tahimetre electronice (stații totale), preciziile de determinare a 

coordonatelor planimetrice a punctelor, prin compensarea măsurătorilor, să aibă valori situate în 

intervalul ±2 cm și prin drumuiri de nivelment geometric de mijloc, preciziile de determinare a 

coordonatelor în plan altimetric (cote) a punctelor, prin compensarea măsurătorilor, să aibă precizii 

încadrate în intervalul ±0,5 mm pe nivelment dublu kilometric (nivelare în același sens cu două 

instrumente). 

Preciziile de determinare a punctelor detaliilor din teren, după compensarea măsurătorilor topografice 

efectuate la ridicarea topografică, prin metoda coordonatelor polare cu tahimetre electronice (stații 

totale) sau a măsurătorilor efectute cu receptoare GNSS (nu se acceptă măsurători în timp real prin 

serviciul ROMPOS pentru ridicarea detaliilor) se vor încadra în intervalul ±2 cm pentru coordonatele 

planimetrice și ±1 cm în plan de coordonata altimetrică (cote) ale fiecărui punct ridicat. 

Se vor realiza măsurători de verificare a rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare înainte de predarea 

acestora către Beneficiar/Prestator. 

Verificările realizate de Prestator vor fi atașate documentului de predare-primire a amplasamentului 

rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare topografică, document care va fi întocmit la finalizarea 

Studiului Topografic. 

Coordonatele obținute ale punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare topografică a detaliilor 

din măsurătorile satelitare, respectiv prin măsurători clasice vor fi  transcalculate în sistem de coordonate 

în plan de proiecție stereografică 1970, respectiv cele din măsurătorile de nivelment în sistem de 

altitudini Marea Neagră 1975. 

Prevederi pentru detaliile ridicate topografic  

Ridicarea topografică pentru punctele de detaliu, privind elementele din rețelele de utilități vizibile la 

suprafața terestră, elementele fixe existente pe teren construite sau naturale, ce configurează suprafețele 

de teren (taluz muchie sus, bază taluz, margine, bandă, ax, elemente de drum, șanturi, zonă cu alunecări 

profilată în ridicări de puncte cu distanța maximă de 5 m între ele pe suprafață de alunecare, ziduri de 

sprijin, canale, elemente hidrotehnice, talveg apă, maluri apă, toate elementele sistemului de cale ferată, 

podețe, profile și elemente ale podețelor etc.), va respecta legislația în vigoare și nivelul de detaliere 

solicitat de proiectant și aprobat de Beneficiar prin Tema de proiectare pentru Studiul Topografic. 

Pentru a genera modelul terenului cu precizie ridicată, se va avea în vederea îndesirea punctelor minim 

2 puncte/mp pentru suprafețe izolate ce nu au puncte ridicate în profilele transversale. 

Rețelele de utilități amplasate în subteran se vor evidența pe planuri în studiu topografic prin pozițiile 

identificate de către administratorii acestora în teren, în vederea protejării/ relocăriilor acestora și tabelar 

se vor indica tipul rețelei, administratorul/ proprietarul, coordonate planimetrice de intrare și ieșire în/din 

banda de ridicări topografice. 

Se vor identifica și ridica topografic toate limitele de proprietate, accesele la proprietate, toate 

construcțiile situate pe terenuri în zona de ridicare topografică. 

Se vor identifica imobilele afectate de ridicarea topografică, situația acestora în sistemul de evidență a 

cadastrului și publicității imobiliară (nr. Cadastral), respectiv identificatorii acestor imobile din planuri 

cadastrale și parcelare obținute de la primăriile Unităților Administrativ Teritoriale, respectiv O.C.P.I. 

(tarla, parcelă nr. Nomenclatură stradală). 

În acest sens, înainte de recepția planurilor topografice la O.C.P.I. : 
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-  se vor identifica pe teren și în programe de proiectare asistate pe PC pentru topografie, prin studierea 

planurilor parcelare existente conturul parcelelor care se suprapun sau care sunt învecinate cu ridicarea 

topografică, proiectând aceste limite ale parcelelelor în planul topografic ce se va aviza la O.C.P.I. 

- se vor înscrie pe planul topografic ce se va aviza la O.C.P.I.  numărul de tarla și parcelă sau situația 

juridică a tarlalelei/terenului (se va înscrie pe plan teren la dispoziția comisiei locale de fond funciar sau 

teren aflat în domeniul public/privat al UAT), ca și entitate învecinată sau suprapusă cu ridicarea 

topografică; 

- se vor înscrie în  planurile topografice  ce se vor aviza la O.C.P.I.,  limitele imobilelor ce au mai fost 

geometrizate în sistemul național de cadastru și carte funciară și cu nr. cadastral al acestora; 

- se vor înscrie în planurile topografice ce se vor aviza la O.C.P.I.: 

• limitele și denumirile drumurior de exploatare, autostrăzilor, drumurilor expres, naționale, 

județene, comunale (limite proiectate pe plan)- OG43/1997+informare planuri cadastrale 

primării; 

• limitele amprizelor și denumirile căilor ferate – identificare și solicitare punct de vedere de la CN 

CFR SA; 

• limitele albiei minore și denumirile  cursurilor de apă, respectiv limitele albiei minore și 

denumirea lacurilor – solicitare limite bazinale de la Administrația  Națională Apele Române; 

• limitele și  denumirile canalelor de irigații principale- cu informare de la Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare; 

• nr., traseele și  denumirile liniilor aeriene de electricitate și  (dacă este cazul)- informare de la 

administratorii de linii energetice; 

• limitele administrative de intravilan al localităților și denumirile localităților; 

• limitele unităților administrativ teritoriale indicând pe limite denumirile U.A.T.; 

• limite zone cu halde sau alte materiale ce sunt necesar a fi relocate (materiale 

miniere,  radioactive, etc.)- dacă este cazul; 

• traseele utilităților subterane preluate de la administratorii rețelelor de utilități; 

• alte informații preluate din teren și de pe planurile cadastrale, respectiv hărți, planuri urbanistice, 

etc. 

Studiul topografic trebuie coroborat cu planurile cadastrale  ce conțin sectoarele cadastrale și tarlale 

existente pe traseul drumului, respectiv cu studiu pentru ocuparea terenurilor. 

Prestatorul va ține cont inclusiv în ridicările topografice pentru lucrările de artă, podețe, consolidări, 

lucrări hidrotehnice, etc. de orice detaliu pentru redarea cât mai reală a elementelor acestor lucrări 

(elevații, grinzi, coronamente, trotuare, rosturi de dilatație, contracție, lucru, borduri, mâna curente, etc.). 

Se vor ridica puncte în 3 profile transversale (curs de apă și maluri) în amonte și 5 profile transversale 

în aval la distanțele reglementate de Proiectant în Tema de proiectare pentru realizarea Studiului 

Topografic. 

Prestatorul va realiza dacă este cazul,  studii topografice la nivelul torenților, pe minim 60 de m în aval 

și amonte de podețe. Prevederile pentru ridicarea topografică a albiilor apelor curgătoare și pentru văi 

va fi indicată în Tema de proiectare pentru Studiu Topografic  de către Proiectant în baza necesarului de 

date de intrare pentru breviarele de calcul.  

Vor fi ridicate orice alte elemente întâlnite în teren care nu au fost enumerate mai sus, toate punctele 

care definesc configurația terenului, densitatea ridicării topografică a punctelor permițând o modelare 

corectă și cât mai aproape de conformația reală a terenului. 

Se va folosi Atlasul semnelor convenționale în vigoare pentru a reprezenta pe planurile topografice toate 

detaliile ridicărilor topografice. 

Studiile topografice detaliate se vor realiza în sistemul de proiecție  stereografică 1970 pentru 

coordonatele planimetrice și în Sistem MAREA NEAGRĂ 75 pentru coordonata altimetrică și vor fi 

vizate de O.C.P.I./C.N.C./A.N.C.P.I. pentru întreg traseul Proiectului. 

 Studiul topografic, la predare, va cuprinde: 
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- fișiere format .pdf cu planurile de topografice ce conțin configurația rețelelor geodezice de îndesire 

și de ridicare; 

fișe format .pdf cu descrierea punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de ridicare; 

- fișiere format .pdf cu inventarul de coordonate a punctelor rețelelor geodezice de îndesire și de 

ridicare, a punctelor de detaliu, cu explicația codurilor punctelor ridicate în teren; 

- fișiere tip .pdf cu planuri topografice avizate de OCPI/ANCPI scanate și procesele verbale de 

recepție a ridicărilor topografice;  

- fișierele de măsurători – stații totale și carnete de teren pentru măsurători GNSS; 

- fisiere ce conțin compensările prin prelucrarea măsurătorilor și preciziile obținute; 

- fișiere .DWG sau . DXF model 3D cu ridicarea topografică; 

- fișiere format .pdf  și .doc memoriu tehnic; 

- fișiere în format .pdf și .xlsx listă cu imobilele afectate de construcția obiectivului, situația acestora   

în evidențele cadastrale și proprietarii de drept a acestora, în cazul necesității exproprierii 

suprafețelor de teren. 

Prevederi pentru măsurători LiDAR 

Măsurătorile prin tehnologie LiDAR nu se vor realiza decât pentru zonele în care nu s-a acceptat accesul 

pe terenurile private.  

Având în vedere că zonele vor fi limitate, prețul de ofertare pentru aceste măsurători va fi inclus în  prețul 

total de ofertare al Studiului Topografic (neacceptându-se două oferte difertite de preț total pentru 

tehnologii diferite de realizare a Studiului Topografic în cadrul ofertelor tehnice și financiare). 

Măsurătorile prin tehnologie LiDAR vor fi recepționate de Centrul Național de Cartografie (C.N.C.), 

planurile topografice ce vor fi recepționate de C.N.C. vor conține aceleași informații ca și planurile 

topografice întocmite și recepționate, pe baza măsurătorilor clasice sau prin tehnologie G.N.S.S. (bază-

rover), respectând prevederile descrise la paragrafele anterioare privind benzile de ridicare și detaliile 

ridicate.  

Rețeaua de îndesire pe zonele în care nu s-a obținut accesul pe terenurile private va fi realizată cu 

prevederile de la subcapitolul Rețele de îndesire și de ridicare, descrise anterior și va avea borne 

amplasate pe domeniul public cu vizibilitate între puncte consecutive ale rețelei. 

Datele și documentele livrabile în cazul măsurătorilor cu tehnologie LiDAR vor fi: 

1) copia avizului specificațiilor tehnice emis de Centrul Național de Cartografie/ Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară, dacă este cazul; 

2) copia avizului de începere a lucrării- dacă este cazul; 

3) memoriu tehnic care trebuie să conțină descrierea detaliată a întregului proces derulat pentru obținerea 

produselor finale; 

4) planul de scanare, în format raster; 

5) avizele de la instituțiile abilitate cu declasificarea norilor de puncte, dacă este cazul; 

6) fișiere vector cu liniile de zbor realizate sau traseul vehicului, după caz; 

7) fișiere vector cu suprafața proiectului; 

8) raport de aerotriangulație, analize și statistici pe setul de date în urma procesului de aerotriangulație; 

9) fișiere cu valorile parametrilor inițiali și finali ai orientării exterioare, cu reperii fotogrammetrici (final) 

după compensare și fișiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, după caz; 

10) datele brute rezultate din procesul de scanare: măsurători G.N.S.S., nori de puncte și imagini digitale 

(dacă au fost preluate); 

11) datele de calibrare ale sistemului LiDAR; 

12) traiectoriile de scanare inițiale și finale/compensate, în format vector, cât și tabelar (analiză 

comparativă cu evidențierea erorilor obținute); 

13) norii de puncte clasificați, în format las sau laz, dacă sunt stabiliți de Proiectant și aprobați de 

Beneficiar; 

14) planul index ale norilor de puncte clasificați; 
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15) fișiere tabelare de analiză a preciziilor planimetrice și altimetrice (relative și absolute) ale norilor de 

puncte; 

16) produsele finale recepționate de Centrul Național de Cartografie (planuri topografice, procese 

verbale de  recepție, documentații recepționateetc.); 

17) fișiere tabelare cu indicatorii de calitate ai produselor finale, după caz: 

18) orice alt document ce face parte din documentația ce cuprinde 

• Studiul geotehnic: 

Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:  NP 

074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; SR EN 1997 „Eurocod 7: 

Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2: Investigarea si incercarea terenului”; 

AND 614-2013 „Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, 

drumuri expres si autostrazi”; STAS 1242/2-83 „Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si 

geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi”; STAS 1242/4-85 “Teren de fundare. 

Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri”; STAS 1242/3-87 – Cercetari prin sondaje 

deschise, HG 907/2016 privind „Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”. 

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati, 

Subcapitolul 1.4. „Documente de referinta” si nu au caracter limitativ. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat, conform legislatiei in vigoare- Normativ privind 

documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea 10/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 

Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 

constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 

6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea 

tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici. 

Prestatorul va avea in vedere si urmatoarele: 

• limitarea suprafetei afectate de lucrarile de foraj; 

• restabilirea pe cat posibil a conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate si inlaturarea 

resturilor/deseurilor rezultate in urma lucrarilor de foraj; 

• acoperirea gaurilor de foraj dupa finalizarea lucrarilor; 

• asigurarea resursei de apa pentru executia forajelor (acolo unde este necesar). 

Prestatorul este responsabil pentru asigurarea unui numar suficient de echipamente de laborator geotehnic 

astfel incat timpul de la prelevarea esantioanelor din teren si pana la prelucrarea acestora in laboratorul 

geotehnic, sa fie cat mai mic. Probele prelevate din foraje vor fi incercate in laborator, in vederea 

determinarii parametrilor fizico-mecanici in cel mai scurt timp, astfel incat acestea sa nu isi piarda din 

proprietati. 

Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei investigatiilor geotehnice si geofizice 

prin prezenta unui inginer de specialitate care se va asigura ca realizarea investigatiilor in teren sunt 

efectuate in conformitate cu normele si standardele aplicabile proiectului.  

Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In ceea ce priveste executia forajelor, 

echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie de litologia interceptata. De 

asemenea in foraje se vor executa incercari de penetrare standard, in conformitate cu cerintele NP074-

2022/Anexa K. 

Se vor realiza fotografii cu o rezolutie cat mai inalta cu fiecare lada de probe/esantioane prelevate din 

forajele geotehnice, din care sa reiasa clar litologia interceptata, astfel incat in urma acestor fotografii si a 

fisei forajului sa se poate reconstitui coloana litologica a forajului.  
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Dupa finalizarea forajului, lazile cu probele/esantioanele prelevate vor fi prezentate cu indicativul 

forajului, adancimi si denumirea lucrarii. Toate probele/esantioanele extrase din foraj vor fi ferite de razele 

directe ale soarelui, de temperaturi extreme si se vor depozita in locatii speciale.In cazul in care forajele 

din zonele cu acces dificil nu vor putea fi realizate, Prestatorul va justifica tehnic si va propune realizarea 

forajelor in locatii aflate in imediata apropiere a obiectivului investigat, aprobate de Beneficiar.   

Datele geotehnice preluate din arhive ale proiectelor similare invecinate, literatura de specialitate, etc, vor 

fi asumate de catre Prestator, astfel incat Studiul Geotehnic elaborat sa furnizeze in final o informatie 

completa pentru intregul amplasament al proiectului. 

Cerintele minime obligatorii privind continutul cadru al Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in 

Normativul NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C2. „Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic”.  

• Monitorizare geotehnica  

Raportul de monitorizare geotehnica (RMG) va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor 

reglementari tehnice:  

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

➢ SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”; 

➢ SR EN ISO 18674-3:2018 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: inclinometre; 

➢ SR EN ISO 18674-4:2020 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 4: Măsurarea presiunii apei din pori: Piezometre. 
 

Cerintele minime obligatorii privind continutul Raportului de monitorizare geotehnica sunt cele prezentate 

in Anexa F– Continutul cadru al raportului de monitorizare geotehnica, din NP 074-2022. 

Avand in vedere ca Raportul de monitorizare geotehnica se intocmeste in baza unui Proiect de 

monitorizare geotehnica, Prestatorul va respecta cerintele prezentate in NP074/2022, Anexa E- Continutul 

cadru al proiectului de monitorizare geotehnica. 

Raportul de monitorizare geotehnica va fi verificat de un verificator de proiecte atestat atestat, conform 

legislatiei in vigoare - Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 

privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul 

MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura 

publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a 

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici. 

 

• Studiul hidraulic si hidrologic: 

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de 

sectorul drum si / sau in lungul acestuia. 

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea 

lucrarilor hidrotehnice, de aparare, dupa caz.  

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia 

pentru obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul 

National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru obținerea avizului de Gospodărire a Apelor.  

Detalierea modului de realizare a Studiului hidraulic si hidrologic: 

Determinarea debitelor maxime de pe suprafețe sub 10km² se poate face de către Prestator, cu 

respectarea instrucțiunilor de calcul și legislației în vigoare. 

Pentru cursurile de apă cadastrate, determinarea debitelor maxime cu asigurările conforme legislației în 

vigoare se face sau se verifică de Apele Române – Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a 

Apelor. 
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Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zonă, 

statistici de ploi astfel încât să evalueze zonele de captare și parametrii hidraulici pentru toate prevederile 

existente și propuse de scurgere. 

Prestatorul va colecta informații cu privire la nivelul înalt de inundații, nivelul scăzut al apei, viteza de 

scurgere etc., din înregistrările disponibile anterioare, cercetările locale și semnele vizibile, dacă există, 

cu privire la componentele structurale și terasamente. 

Acest studiu trebuie să ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucrări 

hidrotehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor 

hidrologice de suprafață și subterane în vederea integrării lor în mediu. Studiul hidraulic va integra în 

evaluări statistice consistente seturile de date disponibile privind debitele de apă pe râuri, gospodarirea 

apelor, scurgerea apelor rezultate din precipitații, folosirea terenului, harta solurilor și date topografice 

actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicările topografice ce vor fi realizate în cadrul 

proiectului. 

Schimbările climatice, în sensul riscului de inundabilitate, vor fi luate în considerare în cadrul acestui 

proiect sub forma unui factor de intensificare a ploilor de dimensionare (ex. 10%) - cu impact semnificativ 

în special în cadrul bazinelor mici; în cazul în care vor fi disponibile serii lungi de înregistrări pentru 

intensități de precipitații la scara evenimentului pluvial, astfel de coeficienți vor fi mai bine identificați în 

zona proiectului, prin interferența statistică a modificărilor în parametrii evenimentelor pluviale sub 

efectul schimbărilor climatice. 

• Studiul de trafic: 

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare a DN 7F ce 

va fi modernizat si a conexiunii acestuia la elementele geometrice ale sensului giratoriu prevazut la Nodul 

Cornet al Autostrazii Sibiu-Pitesti, pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de 

structura rutiera adoptata. 

Prestatorul va elabora studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant desfasurat 

de catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce urmeaza sa 

devina operationale in zona de incidenta a proiectului.  

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National de Transport 

implementat sub licenta VISUM la Cestrin. Prestatorul va putea accesa/utiliza datele necesare din zona de 

influenta a Proiectului la sediul CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea unei/unor persoane desemnate 

de Beneficiar. Detalierea modului de realizare a Studiului de trafic: 

Pentru realizarea Studiului de trafic, Prestatorii vor realiza următoarele activități: 

- detalierea modelului de transport în zona proiectului printr-o zonificare în baza căreia să se poată 

determina fluxuri de trafic la intersectiile rețelei rutiere dar și influențele la nivel zonal asupra 

traficului; 

- realizarea de măsuratori de trafic în teren în vederea unei calibrări corespunzătoare a modelului în 

zona proiectului și în special a intersectilor rutiere; 

- discretizarea la nivel de caracteristici pentru drumul modernizat; 

- rularea softului în vederea prezentării rezultatelor de trafic pentru traseul analizat respectiv pentru 

cea a realizării modernizarii drumului proiectat;  

- în cadrul studiului de trafic, la nivelul determinării volumelor de trafic cu ajutorul softului Visum, 

Prestatorul își va introduce datele culese din teren și parametrii aferenți sectorului de drum proiectat 

și va rula programul de calcul. Aceste date urmează să fie introduse în studiul de trafic; 

- Prestatorul va putea solicita mici recalibrări ale modelului de transport doar cu acordul Șefului de 

Secție Trafic; 

- determinarea la nivel de model de transport, prin diferiți parametri pe care Prestatorul îi consideră 

utili, a accesibilității sectorului de drum proiectat. 
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Prestatorul va actualiza modelul de transport pentru anul de baza si pentru coridorul de transport aflat in 

studiu: matricile O-D pe tipuri de vehicule, zonificare si reţea de transport.  

Prognozele de cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor 

factorilor de generare si atragere a deplasarilor de persoane si marfa, la nivel de zona de trafic (unitate 

teritoriala care genereaza/atrage trafic). In acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-

economice elaborate de catre Comisia Nationala de Prognoza si, informatii din alte surse relevante. 

Prestatorul, la elaborarea studiului de trafic va include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei 

rutiere din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influenta a Proiectului, in 

functie de informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNAIR SA si de Autoritatile locale din zona 

proiectului pana la data elaborarii Raportului de inceput. 

Prestatorul va planifica si realiza studii ale sarcinii pe osie în conformitate cu Normativul AND 584 pentru 

a determina Factorii de Echivalentă a Vehiculelor si modele de supraîncărcare, în vederea calculării 

împreună cu datele de trafic, a rezistentei stucturii rutiere, intrucat normativul de dimensionare PD 177 nu 

prevede acest calcul. 

• Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice: 

Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistență la schimbări climatice, folosind metodologia definită 

în documentul intitulat ”Non –paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments 

climate resilient” publicat de Direcția Generală Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene și în 

Comunicarea Comisiei Europene „Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările 

climatice în perioada 2021-2027”, dupa caz, alte studii care vor fi solicitate în procedura de evaluare a 

mediului de catre institutiile abilitate pentru obținerea finanțarii nerambursabile pentru acest obiectiv. 

• Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafetelor de 

teren afectate: 

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea: 

- Obţinerea de informaţii / date (achiziţia coordonatelor STEREO 1970) şi planuri cadastrale de la 

O.C.P.I/A.N.C.P.I.; 

- Intocmirea planului cu amplasamentul lucrării prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei 

tehnice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia 

si marcarea pe plan a imobilelor expropriabile; 

- Avizarea coridorului de expropriere al lucrării de către O.C.P.I./A.N.C.P.I.; 

- Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor 

care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la A.N.C.P.I. si/sau ale 

unitatilor administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la 

proiectul de Hotarare de Guvern; 

- Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: 

judetul, unitatea administrativ – teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de 

identificare proprietar/detinator teren (CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar 

cadastral/numar topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare 

despagubire in lei. Acestea vor fi insusite de catre unitatea administrativ – teritoriala sau ANCPI/OCPI 

prin stampila si semnatura; 

- Evaluarea proprietăţilor imobiliare, de catre un expert evaluator specializat. 

Prestatorul va realiza si va prezenta: 

- Memoriul tehnic 

- Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 

- Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan 

- Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat) 

- Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul 

drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
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- Situația includerii în coridorul de expropriere a lucrărilor propuse, inclusiv parcelele de teren  afectate 

de lucrarile de mutare și protejare a utilităților publice, imobile afectate de lucrările de amenajare 

peisagistică, refacerea conexiunilor la drumurile locale și accesele la proprietăti, drumuri de 

întreținere si exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii;  

- Raportul de evaluare 

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii de Guvern privind declansarea procedurii de 

expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate 

publica.  

In raportul de evaluare se va specifica faptul ca evaluarea se va realiza in baza prevederilor Legii 

255/2010, Capitolul III, art.5 si art.11, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si proprietate 

publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan si extravilan. 

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele 

notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 

pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, 

Art.8: 

(1) „Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei 

Nationale a Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) 

din lege, este obligat sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, 

potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarilesi completarile 

ulterioare. 

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1). 

(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania 

va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.” 

Servicii în vederea emiterii şi publicării Hotărârii Guvernului prevăzută la art. 5, alin. (1) din 

Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare: 

1) Intocmirea, Verificarea, actualizarea şi prezentarea în vederea avizării de către 

Primării/O.C.P.I./A.N.C.P.I, după caz, a listelor proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra 

imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor de la 

O.C.P.I./A.N.C.P.I. şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul 

Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la identificarea proprietarilor si imobilelor 

afectate; 

2) Realizarea coridorului de expropriere al lucrării si suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre 

Primarie, inclusiv cu documentaţiile cadastrale avizate de către O.C.P.I. sau, după caz, aflate în 

evidenţele acestuia şi marcarea pe plan a imobilelor expropriabile; 

3) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de 

expropriere in format electronic DWG si in format hartie conform solicitarii Beneficiarului. Coridorul 

de expropriere va cuprinde si: limitele administrative, kilometrarea drumului, denumirea completa a 

drumurilor, apelor si cailor ferate traversate de coridorul de expropriere. La finalizarea activitatilor 

Prestatorul va actualiza la zi toate informatiile prevazute in coridorul de expropriere. 

4) Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitati de 

productie, unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate in culoar 

in format DWG si pe format de hartie. 

5) Depunerea pentru avizare/receptionare de către O.C.P.I./A.N.C.P.I. a coridorului de expropriere; 

6) Intocmirea, prin experţi evaluatori specializaţi în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membri 

ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele întocmite şi actualizate 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070190.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070193.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/madalin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00136744.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070190.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/madalin/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00070193.htm
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de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente 

despăgubirilor proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul 

de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor de la O.C.P.I. şi/sau ale unităţilor administrativ-

teritoriale conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de 

folosinta si UAT-uri. Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea despagubirii pentru fiecare 

imobil in parte se va realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 

2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010.In 

cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care 

a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare 

cu raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs. 

7) Prestatorul predă coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie 

si/sau O.C.P.I., precum si raportul de evaluare pentru imobile (constructii) si suprafete de teren. 

8) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art. 5 

alin. (4) lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare ("unităţile 

administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale - a 

planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere şi la predarea 

acestora către expropriator, sub sancţiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare");  

Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de Fezabilitate, 

va intocmi documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern. 

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotararii de 

Guvern de expropriere. 

• Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor: 

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrarile de 

modernizare a drumului, atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte 

utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona 

unde se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru 

a se realiza notificarea detinatorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 

privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificările și completările ulterioare.  

Prestatorul va obtine, avizele conforme de la detinatorii de utilități/instalații si va intocmi documentatiile 

aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia de 

relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati, 

care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera. 

Nu vor fi acceptate avizele de principiu emise de către deținătorii de utilități, ci doar avize conforme, 

angajante pentru acei deținători, în conformitate cu regulile și procedurile valabile pentru fiecare tip de 

utilitate. 

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de 

expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare, 

acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta. 

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara, 

rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate, 

orice cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului. 
Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru relocare / 

protejare de utilitati, inclusiv liste cu cantitati estimate necesare. 

http://www.legestart.ro/Monitorul-Oficial-853-din-20.12.2010-(M.-Of.-853-2010-19557).htm
file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263586/00079384.htm
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Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, contravaloarea 

intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor 

conform solicitarilor Beneficiarului, vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in 

Pretul Contractului. 

DETALIEREA MODULUI DE REALIZARE A ACTIVITATILOR DE PROIECTARE: 

• Proiectare lucrari de drum: 

Proiectarea se va realiza astfel incat sa se asigure modernizarea DN 7F, precum si orice alte masuri de 

imbunatatire a traficului. 

Proiectarea se va realiza astfel incat sa se asigure modernizarea DN 7F, respectiv amenajarea a drumului 

existent prin sistematizarea elementelor geometrice, precum si aplicarea unei imbracaminti moderne in 

cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementarilor tehnice in vigoare; cu implementarea 

masurilor de siguranta rutiera (amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate, amenajare peisagistica 

si orice alte masuri de imbunatatire a traficului). 

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra căilor existente de acces. 

In cadrul proiectului, se vor amenaja accesele existente la proprietati in vederea asigurarii accesului 

proprietarilor de imobile si terenuri situate de o parte si de alta a sectorului de drum DN 7F. 

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de căi ferate si va solicita aprobări de la 

proprietarul/administatorul infrastructurii feroviare, pentru lucrările care vor fi situate în vecinătatea 

activelor feroviare. În plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte prezente/viitoare de investitii 

în domeniul infrastructurii feroviare. 

• Proiectare structură rutieră: 

Dimensionarea structurii rutiere va ține cont de valorile obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va 

realiza in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 „Normativ 

pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului 

AND 584, etc.  

Prestatorul va ține cont de informațiile si recomandările Expertizei Tehnice si datelor din Studiul 

Geotehnic, dar, dacă este cazul, și de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidenția 

in Proiect. 

Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, ce va pune accent pe 

lucrarile de intretinere si costurile intiale de investitie. 

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata 

caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde 

aceasta valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure aceasta valoare minima. 

De asemenea, se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului si in zonele in care 

structura rutiera precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet – dezghet. Verificarea 

la actiunea fenomenului de inghet – dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform STAS 

1709/1 – 90 Actiunea fenomenului de inghet – dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in 

complexul rutier. Prescriptii de calcul. 

• Proiectare lucrări de artă: 

Proiectarea structurilor poduri/pasaje, dupa caz, se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare 

(norme, normative, standarde etc.) nationala si europeana.  

Proiectarea structurilor trebuie sa respecte prevederile si prescriptiile din EUROCODURI, coduri si orice 

alte standarde si normative aplicabile, in vigoare la data elaborarii proiectului. Prestatorul va avea in 

vedere ridicarea starii de viabilitate a podului podul peste raul Olt, calea ferata si DN 7 m (clasa tehnica 

E).  

Pentru podul peste raul Olt, calea ferata si DN 7 m, se vor studia si prezenta cel putin doua solutiile tehnice. 

Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe intreaga durata de 
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viata proiectata. Relevante in acest sens sunt considerate: reducerea discontinuitatilor la nivelul caii prin 

reducerea numarului de rosturi de dilatatie, alcatuiri structurale ce nu necesita lucrari de intretinere 

frecvente, asigurarea unui acces facil pentru inspectie (in special in cazul podurilor mari sau al celor cu 

infrastructuri foarte inalte), etc. 

Se va prezenta in piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala si obstacolul traversat; latimea 

sectiunii transversale, distributia deschiderilor si lungimea totala a structurii; prescriptiile de calcul 

utilizate pentru dimensionare, comportarea structurii la actiuni seismice de calcul; alcatuirea caii pe pod; 

solutia tehnica proiectata pentru asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila in conformitate cu 

cerintele de protectia mediului; descrierea sistemului de fundare, a solutiilor tehnice aplicate pe zona de 

tranzitie pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor etc. In piesele desenate se vor prezenta detalii 

constructive ale elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni. Pe plansele cu dispozitiile 

generale se va prezenta atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor corespunzatoare 

debitului cu asigurarea de 2%. 
 

• Lucrări de consolidare terasamente și lucrări de terasamente: 

Prestatorul va întocmi Proiectul astfel încât să asigure măsuri corespunzătoare pentru stabilitatea 

taluzurilor terasamentelor si pentru consolidarea (îmbunătățirea) terenului de fundare, acolo unde este 

cazul.  

Proiectarea lucrărilor de acest tip va ține cont, în primul rând, de informațiile si recomandările incluse în 

Studiul Geotehnic, dar, dacă este cazul, și de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va 

evidenția in Proiect. 

• Proiectul geotehnic (PG)  

Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice: 

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

➢ SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”; 

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D– 

Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022. 

In elaborarea Proiectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul 

geotehnic pentru proiectare din NP074-2022. 

Proiectul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare - 

Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea 10/1995 cu 

modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului 

nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 

a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in 

Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 

iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.  

• Lucrări hidrotehnice: 

Ca urmare a întocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune măsuri privind protectia 

terasamentelor drumului acolo unde este cazul. 

Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane reprezintă una din 

caracteristicile cele mai importante pentru durata de viată a drumurilor si pentru asigurarea unei exploatări 

corespunzătoare a acestora în conditii de sigurantă. Prin urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenită 

proiectului privind sistemul de colectare şi evacuarea apelor. 

Sistemul de colectare si evacuare a apelor va include: 

- Calcule hidraulice; 

- Includerea unei tolerante pentru schimbarea globală de climă prin cresterea intensitătii 

precipitatiilor de dimensionare cu 10%, dacă această crestere nu este deja prinsă ca parte a debitelor care 

vor fi puse la dispozitie de către Autoritătile de Gospodărire a Apelor competente; 
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- Analiza altor măsuri care să aibă ca scop reducerea volumului debitului apelor de suprafată care 

ajung în sistemul de scurgere al drumului. Aceste măsuri ar putea include santuri de gardă sau lucrari 

similare pentru debleuri; 

- Proiectul de colectare si evacuare a apelor va prevedea toate lucrările şi măsurile necesare în acest 

scop (santuri si rigole laterale, santuri de garda si canale de evacuare a apei, drenuri, casiuri,etc.) inclusiv 

cele de evacuare a apelor către emisari, sau de colectare a acestora în bazine de retenţie si/sau dispersie 

etc., ţinând cont de aspectele de mediu sau de alte constrângeri existente. 

- Santurile de garda si elementele de colectare si scurgerea apelor vor fi executate numai din beton 

de ciment, respectand cerintele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007. 

• Siguranța circulației rutiere 

Proiectele de semnalizare rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere, proiectul de 

parapete, cat si orice alte masuri de siguranta rutiera si pietonala, vor fi prezentate, analizate si avizate in 

cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere – CNAIR SA si Direcţia Rutieră din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.), in prezenta elaboratorului SF, inaintea finalizarii 

celorlalte etape aferente SF.si avizarii in CTE – CNAIR SA 

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul 

identificarii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de 

reglementare si dirijare a traficului rutier; 

La proiectarea intersectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare; 

Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu limita 

coridorului de expropriere, coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele 

respective, inclusiv retelele de utilitati;  

Proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul drumului national, in 

lungul drumurilor intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si 

profile transversale in puncte caracteristice; 

Solutia aleasă, pentru toate intersectiile, va lua în considerare aspecte privind volumul de trafic, siguranta 

traficului, vizibilitatea în intersectii, etc. 

Se vor proiecta sisteme de iluminat public in zona intersectiilor. 

Intersectiile cu alte drumuri se vor amenaja conform Normativului AND 600/2010. 

• Plan de întretinere si de operare 

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind întretinerea pentru a asigura operarea optimă pe termen 

lung a infrastructurii rutiere în conditii de eficientă economică cât mai bună. 

Prestatorul va întocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, 

riscurilor si constrângerilor din teren. 

Planul de întretinere (considerând atât operatiile de întretinere curentă cât si periodică pe o perioadă de 

timp mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:  

✓ Un plan de intretinere pentru drum, care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru intretinerea curenta, 

periodica cat si in timpul iernii; 

✓ Identificarea operatiilor de întretinere necesare, precum si frecventa acestora; 

✓ Costul investitiei initiale (facilităţi, achizitie echipamente, utilaje, etc.); 

✓ Estimarea costului lucrărilor de întretinere anuale pentru o perioadă de circa 30 (treizeci) de ani.  

Planul de întretinere va prezenta cerintele definite pentru întretinere pentru categoriile principale de 

lucrări, în conformitate cu cele mai recente standarde si norme din România.  

AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA 

Pentru finalizarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie toate 

documentatiile necesare, conform Legii nr. 265/2008 republicata cu completari si modificari ulterioare 

privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, pentru realizarea Auditului de siguranta 

rutiera.  
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Auditul de Siguranta, conform legii, este in responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul 

sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea imbunatatirii sigurantei participantilor 

la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea reducerii numarului de 

accidente, etc.  

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor și informațiilor necesare pentru realizarea 

studiilor de mediu în termen de 5 zile de la data de începere a contractului. 

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind 

evaluarea impactului asupra mediului (memoriul de prezentare, studiul de evaluare adecvata (SEA) 

(după caz), raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (după caz),  studiul de evaluare a 

impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) (după caz), studiul privind impactul proiectului asupra 

climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, Analiza DNSH (Do No Significant Harm), 

alte studii specifice de mediu, etc.) care au stat la baza obtinerii acestuia. 

Prestatorul va elabora documentația privind evaluarea impactului asupra mediului (memoriul de 

prezentare, studiul de evaluare adecvata (SEA) (după caz), raportul privind impactul asupra mediului 

(RIM) (după caz),  studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) (după caz), studiul 

privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice și alte studii specifice de mediu 

(S.Sp.M), solicitate de către Autoritățile competente pentru protecția mediului, cu parcurgerea tuturor 

etapelor procedurilor de mediu și obținerea efectivă a actului de reglementare privind protectia mediului, 

precum și a tuturor actelor de reglementare necesare. 

Documentația necesară obținerii actului de reglementare privind protectia mediului va fi în conformitate 

cu prevederile legislației de mediu în vigoare, armonizată cu Directivele UE, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului și Ghidurile JASPERS (dacă este cazul). Prestatorul va parcurge 

procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarea etapelor procedurale conform 

legislației în vigoare cu eventualele modificări și completări ulterioare și la cererea Autorităților 

competente de mediu va realiza documentația privind evaluarea impactului asupra mediului (memoriul 

de prezentare, studiul de evaluare adecvată (SEA) (după caz), raportul privind impactul asupra mediului 

(RIM) (după caz), studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) (după caz), studiul 

privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice și alte studii specifice de mediu), va 

obține în numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediului, în conformitate cu 

legislația de mediu în vigoare, din care se menționează, dar fără a se limita la acestea, Directiva 

2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, OUG nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului, Ordinul MMAP nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind 

evaluarea adecvată a efectelor potentțale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate 

de interes comunitar și Ordinul nr. 1679/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind 

evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes. 

Prestatorul are obligația de a elabora notificarea și Memoriul de prezentare necesare demarării 

procedurii de obținere a actului de reglementare privind protectia mediului pe baza cerințelor din 

Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului 

transpusă prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului și a legislației în vigoare.  

Prestatorul va lua în considerare ca Proiectul să nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, 

arii naturale protejate de interes național și internațional etc.)  
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Prestatorul este responsabil de a respecta termenele stabilite de autoritățile competente pentru protecţia 

mediului și/sau custozi/administratori de arii naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate 

de interes național, etc.) în derularea procedurii de obținere a actului de reglementare privind protectia 

mediului.  

Prestatorul are obligația obținerii oricăror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea 

competentă de mediu în procedura de obținere a actului de reglementare privind protectia mediului. 

Prestatorul este responsabil de elaborarea oricăror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritățile 

competente pentru protecția mediului și/sau de administratorii/custozii ariilor naturale protejate (situri 

Natura 2000, arii naturale protejate de interes național, etc.), inclusiv de elaborarea Studiului de evaluare 

adecvata (după caz), cu datele solicitate prin Ordinul nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar, respectiv Ordinul nr. 1679/2023 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din 

domeniile de interes si prin indrumarul transmis de autoritatea competenta de mediu.   

Prestatorul va ține cont de posibilitatea ca, față de ariile naturale protejate care au fost identificate în 

timpul elaborării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior 

sau în timpul implementării proiectului să fie desemnate noi arii naturale protejate sau să fie modificate 

limitele unor arii naturale protejate, Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea 

oricăror studii de evaluare necesare și inclusiv cu obținerea actelor de reglementare. 

Documentația privind evaluarea impatului asupra mediului (memoriul de prezentare, studiul de evaluare 

adecvata (SEA) (după caz), raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (după caz),  studiul de 

evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) (după caz), studiul privind analiza 

vulnerabilității proiectului la schimbările climatice și alte studii specifice de mediu (S.Sp.M), va evalua 

atât impactul asupra mediului în cursul execuției, cât și impactul în cursul exploatării Proiectului. 

Prestatorul trebuie să se asigure că documentația privind evaluarea impactului asupra mediului 

(memoriul de prezentare, studiul de evaluare adecvata (SEA) (după caz), raportul privind impactul 

asupra mediului (RIM) (după caz), studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) 

(după caz), , studiul privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice) și S.Sp.M.) 

conțin un volum suficient și relevant de informații în baza cărora autoritățile competente pentru protecția 

mediului să poată lua decizia de a emite actul de reglementare privind protectia mediului.  

Prestatorul trebuie să se asigure că evaluarea impactului asupra mediului trebuie să se refere la toate 

activitățile implicate în realizarea Proiectului, construcția de drumuri tehnologice, parcări, organizări de 

șantier, gropi de împrumut, zone ce urmează a fi defrișate cu precizarea suprafețelor ce vor fi defrișate 

a ocolului silvic și a Direcției Silvice care administrează aceaste suprafațe, cât și a speciilor de arbori și 

arbuști ce vor fi defrișate, carierele ce urmează a fi deschise pentru obținerea materiilor prime, bazele 

de producție, respectiv stații de betoane și mixturi asfaltice etc. Evaluarea impactului asupra mediului 

nu trebuie întarziată pentru niciuna dintre componentele Proiectului din motive că, fie nu se cunosc 

locațiile exacte pentru organizările de șantier, fie că evaluarea se poate face separat pentru defrișări sau 

cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare în anexele Directivei privind evaluarea efectelor 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Toate amplasamentele disponibile trebuie evaluate 

ca orice altă componentă a Proiectului, iar în documentația privind evaluarea impactului asupra mediului 

(memoriul de prezentare, studiul de evaluare adecvata (SEA) (după caz), raportul privind impactul 

asupra mediului (RIM) (după caz), studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) 

(după caz), , studiul privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice), S.Sp.M, trebuie 

ca acestea să fie descrise, prezentându-se varianta optimă. Prestatorul va avea obligația de a prezenta 

hărți/planuri color (format A3, A2, A1, A0) pe suport „ortofotoplan” cu traseul Proiectului în raport  cu 

ariile naturale protejate din zona Proiectului, în care să se evidențieze pozițiile kilometrice ale traseului, 

distanța față de ariile naturale protejate, numele localităților traversate de traseul drumului / existente în 
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vecinătatea traseului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora și pozițiile kilometrice ale 

acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea o imagine cât mai amplă asupra Proiectului.  

Prestatorul va avea obligația de a preda la Beneficiar, documentația privind evaluarea impactului asupra 

mediului (memoriul de prezentare, studiul de evaluare adecvata (SEA) (după caz), raportul privind 

impactul asupra mediului (RIM) (după caz),  studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa 

(SEICA) (după caz), studiul privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice sau alte 

studii de specialitate solicitate de către autoritățile pentru protecția mediului/alte autorități implicate cu 

cel puțin 10 zile înainte de predarea acestora către autoritatea compententă privind protecția mediului. 

Prestatorul va avea obligația de a sprijini Beneficiarul în formularea răspunsurilor pentru 

întrebările/clarificările solicitate de autorități, de publicul interesat. 

• Memoriul de prezentare  

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza 

informatii, dar fara a se limita la acestea cel putin: 

a. descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect; 

b. descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz; 

c. descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport cu 

patrimoniul cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone 

adiacente, areale sensibile, etc; 

d. descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului; 

e. descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect; 

f. prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de 

poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute 

de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile; 

g. legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare; 

h. lucrari necesare organizarii de santier;  

i. lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea proiectului.;  

j. date despre ariile naturale de interes comunitar din zona proiectului (cu respectarea prevederilor 

Ordinului nr. 1682 / 2023).  

• Studiul de evaluare adecvată (după caz) 

Studiul de evaluare adecvată va fi întocmit numai la solicitarea autorității competente pentru protecția 

mediului și va respecta cerințele din îndrumarul transmis de autoritatea competentă de mediu și 

prevederile legale în vigoare. Studiul de evaluare adecvată va furniza următoarele informaţii, dar fară a 

se limita la acestea: 

a. informaţii privind proiectul supus aprobării; 

b. informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea proiectului; 

c.  identificarea şi evaluarea impactului / evaluarea semnificaţiei impactului, inclusiv asupra 

obiectivelor specifice de conservare, ținând cont de parametrii și valorile țintă stabilite pentru fiecare 

specie / habitat din cadrul ariilor naturale protejate; 

d. măsurile de reducere a impactului; 

e. metode utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile si/sau habitatele de interes comunitar 

afectate. 

• Evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (SEICA), dupa caz: 

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) numai la 

solicitarea autorității competente pentru gestionarea apelor. În cadrul SEICA se vor analiza potenţialele 

efecte ale proiectului asupra stării/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă, asupra stării 

chimice a acestora şi asupra stării calitative şi cantitative a corpurilor de apă subterană. Analiza impactului 
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asupra corpurilor de apă subterană se va baza atât pe datele culese in teren de Prestator, cât și pe datele şi 

informaţiile solicitate Administraţiei Naţionale Apele Române.  

Pentru evaluarea potenţialelor impacturi asupra corpurilor de apă de suprafaţă generate de proiect 

vor fi analizate elementele de calitate aferente fiecărui corp de apă, în funcţie de tipologia acestuia. 

Conform cerinţelor Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi ale Directivei Cadru Apă, pentru 

elaborarea SEICA este necesară analiza şi evaluarea potenţialelor impacturi asupra următoarelor 

elementele de calitate, selectate în funcţie de tipologia corpului de apă analizat: 

- elementele hidromorfologice: regimul hidrologic (inclusiv conectivitatea cu corpurile de apă 

subterane), conectivitatea longitudinală, condiţiile morfologice; 

- elementele fizico – chimice: condiţiile termice, oxigenarea, salinitatea, pH-ul, prezenţa nutrienţilor; 

- fitoplancton; 

- fitobentos; 

- nevertebrate bentonice; 

- ihtiofaună; 

- prezenţa substanţelor prioritare (Cu, Zn, As, Cr, PCB, xileni, toluen, acenaften, fenoli, detergenți 

sintetici și cianuri totale); 

- prezenţa substanţelor prioritare periculoase. 

Evaluarea impactului asupra corpurilor de apă va furniza informaţiile minime de mai sus, dar fara a se 

limita la acestea. 

• Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (după caz) 

Raportul privind impactul asupra mediului va fi elaborat numai la solicitarea autorității competente pentru 

protecția mediului.  

In cadrul RIM, Prestatorul  va furniza informatii, evaluând impactul direct,  indirect, secundar, cumulativ, 

pe termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar și permanent/ rezidual, impactul pozitiv si 

negativ al proiectului. 

Informațiile care trebuie furnizate de Prestator în cadrul raportului privind impactul asupra mediului 

includ, dar fara a se limita la acestea cel puțin: 

a. o descriere a proiectului, cuprinzând informații referitoare la amplasarea, dimensiunea și alte 

caracteristici relevante ale Proiectului; 

b. o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului; 

c. o descrierea a caracteristicilor proiectului si / sau a măsurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau 

reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului; 

d. o descriere a alternativelor rezonabile identificate pentru proiect, identificarea principalelor motive 

care stau la baza alegerii facute, inclusiv prezentarea comparativă a impactului asupra mediului a 

fiecărei alternative precum si o expunere a principalelor motive care au stat la baza alegerii opțiunii 

finale tinand seama de efectele proiectului asupra mediului; 

e. o descrierea a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de către Proiect, in 

special: populaţia, fauna, flora, defrişarea pădurilor, solul, apa, aerul, clima și vulnerabilitatea 

proiectului la schimbări climatice, peisajul, bunurile materiale, moştenirea culturala si relaţiile dintre 

acestea; 

f. o descriere a efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand din: 

existenta Proiectului / utilizarea resurselor naturale / emisiile de poluanţi, producerea de pagube si 

eliminarea deşeurilor si descrierea metodelor de evaluare folosite in vederea evaluarii efectelor 

asupra mediului; 

g.  o descriere a efectelor cumulate asupra mediului generate de toate proiectele / activitățile existente 

sau propuse ce urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi zona de 

influenta; 

h.  orice alte informații suplimentare relevante în funcție de caracteristicile specifice proiectului și de 

aspectele de mediu care ar putea fi afectate; 
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i. informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul forestier, cu precizarea 

suprafeței, direcției silvice și ocolului silvic cât și speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate; 

j. o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (substante 

ce pot conduce la poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) in 

perioada de constructie, cat si a celor rezultate din functionarea Proiectului propus; 

k.  descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tinand cont de toate conditiile ce trebuie 

indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri 

de apa, suprafete impadurite, zone locuite, situri arheologice, etc). 

l. un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului 

care include concluziile studiului de evaluare adecvată, studiului privind evaluarea impactului asupra 

corpurilor de apă, ale raportului privind analiza vulnerabilității proiectului la schimbări climatice, 

după caz; 

m. o listă de referință care să detalieze sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în raport. 

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului 

proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului si prevederile legale in vigoare. 

Transmiterea, de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude 

posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii suplimentare. 

RIM va include concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, dar si 

concluziile Studiului de evaluare adecvata, studiului privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apă 

și alte studii in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de catre autoritatile competente. 

Prestatorul are obligatia de a completa RIM conform solicitărilor autorităților competente pentru 

protecția mediului.  

• Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice (EGSC): 

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la 

schimbarile climatice. 

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind 

evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui 

Studiu privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. 

Pentru realizarea acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea 

Europeana-Directia Generala de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) -”Non–paper Guidelines for project 

managers: Making vulnerable investments climate resilient”1 și Comunicarea Comisiei Europene 

„Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027” 

Conform prevederilor acestor ghiduri, la elaborarea studiului vor fi luate în considerare următoarele 

aspecte, dar fără a se limita la acestea: 

a. identificarea senzitivității proiectului față de variabilele climatice; 

b. evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atât pentru condițiile actuale, cât și pentru cele 

viitoare; 

c. analiza vulnerabilității proiectului (curentă și viitoare); 

d. analiza riscurilor; 

e. identificarea opțiunilor de adaptare; 

f. evaluarea opțiunilor de adaptare. 

 

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea 

Siturilor Natura 2000, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.  

Prestatorul va obține in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu 

gestionarea apelor.  

                                                 

1A se vedea: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
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Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare. 

Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat 

o decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului. 

Răspunsurile la observațiile publicului vor fi apoi incluse în cadrul documentației privind evaluarea 

impactului asupra mediului, care va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei 

mediului. 

Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare privind protectia mediului care va 

permite obtinerea Autorizatiei de Construire. 

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind 

evaluarea impactului asupra mediului (memoriul de prezentare, studiul de evaluare adecvată, raportul 

privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, studiul 

privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte 

studii  specifice de mediu, etc., elaborate conform solicitărilor autorităților competente) care au stat la 

baza obtinerii acestuia. 

• Plan de Management de Mediu: 

Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa 

asigure conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, 

care pot fi la nivel local, regional, national si/sau international. 

PMM trebuie să asigure verificarea performanțelor de mediu prin informații privind impactul asupra 

mediului pe măsura producerii acestuia și să traseze riscurile care necesită măsuri de diminuare și/ sau 

compensare, după caz. PMM va face legătura între amplasament, Proiect, actul de reglementare privind 

protectia mediului și documentația privind evaluarea impactului asupra mediului. PMM va cuprinde cel 

puțin descrierea acțiunilor de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul în care 

acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de acțiuni, termene de implementare, resurse necesare, 

programul de monitorizare/verificare. Trebuie, de asemenea, prevăzute mecanismele prin care se va 

răspunde modificărilor în implementarea Proiectului, situațiilor de urgență, evenimentelor neprevăzute și 

procedurilor de aprobare corespunzătoare.  

PMM va furniza următoarele informații, fără a se limita la acestea: 

a. proiectul propus și activitățile de construcție sau exploatare pe care le presupune: mediul biofizic, 

economic și social; 

b.managementul local al mediului, contextul juridic și de planificare relevant pentru PMM;  

c. formele de impact asupra mediului, atât formele negative, cât și formele pozitive de impact asociate 

proiectului propus, în special cele care generează efecte medii și ridicate și pentru care au fost propuse 

măsuri de prevenire/ reducere/ compensare; 

d.politicile și angajamentele de mediu: vor fi prezentate în rezumat politicile, ghidurile și angajamentele 

existente asumate de elaboratorul Proiectului în ceea ce privește sănătatea, siguranța și mediul; 

e. mecanisme instituționale, prin care se vor defini clar responsabilitățile privind acțiunile de 

management conținute în PMM și se vor clarifica mecanismele de coordonare între responsabilii cu 

implementarea acestor acțiuni; 

f. prevederi juridice: vor fi identificate legislația, standardele, ghidurile și autorizațiile necesare sau 

licențele aplicabile Proiectului și cele legate de activitățile de management specificate în PMM; 

g.programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM și acțiunile de 

management ce trebuie implementate în vederea atenuării efectelor negative și accentuării 

beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitățile, monitorizarea, criteriile/țintele și 

calendarul de implementare și raportare. Programul/programele de implementare trebuie prezentate 

în format tabelar, în funcție de caracteristicile amplasamentului și Proiectului. 
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PMM va cuprinde și următoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a 

demonstra modul de respectare a condițiilor legale pentru fiecare factor de mediu (corelat cu planul de 

monitorizare prevăzut în actul de reglementare în domeniul protecției mediului) și Planul de intervenții 

în caz de poluări accidentale care prin conținutul său trebuie să asigure proceduri și să descrie mijloacele 

de intervenții rapide și eficiente pentru minimizarea efectelor și remedierea eventualelor daune aduse 

factorilor de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic în PMM, documentația 

privind evaluarea impactului asupra mediului și în actul de reglementare privind protectia mediului. 

Varianta finală și completă a PMM va fi transmisă după obținerea actului de reglementare privind 

protectia mediului și a celorlalte aprobări necesare pentru protecția mediului. Prestatorul va fi 

responsabil și își va asuma conținutul și concluziile PMM, astfel încât va fi necesar ca PMM să fie 

încorporat ca parte din Documentația de Atribuire pentru contractul de execuție lucrări. Prin 

specificațiile PMM i se va cere Prestatorului să stabilească și să realizeze toate măsurile și procedurile 

de management, care vor fi necesare a fi implementate în cursul fazei de execuție a lucrărilor. Planul de 

Management de Mediu (PMM), care trasează riscurile care necesită măsuri de atenuare, va fi inclus ca 

parte din raportul privind Studiul de fezabilitate. 

• Analiza DNSH (Do No Significant Harm) 

Prestatorul va elabora Analiza DNSH și va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul 

proiectului respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No 

Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în 

temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a 

investiţiei propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuţie, 

operare și scoatere din uz a investiţiei. 

Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciază în mod semnificativ pe 

durata întregului ciclu de viață a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la 

prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: 

(a)  atenuarea schimbărilor climatice; 

(b)  adaptarea la schimbările climatice; 

(c)  utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 

(d)  tranziția către o economie circulară; 

(e)  prevenirea și controlul poluării; 

(f)  protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele 

antementionate. 

La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare privind protectia 

mediului, Prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care sa contina documentatiile 

complete si toata corespondenta care a stat la baza emiterii actului de reglementare privind protectia 

mediului cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii. 

Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip 

Natura 2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.) 

Documentația de mediu întocmită în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare va fi 

elaborată în 2 exemplare și transmisă atât pe suport de hârtie cât și în format electronic pe CD/ DVD. 

AUTORIZATII, AVIZE SI ACORDURI 

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii 

Certificatului de Urbanism, va depune documentatiile intocmite administratiei locale si judetene ale caror 
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teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatul de Urbanism 

necesar, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre emitent. 

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a 

Proiectului final. 

Prestatorul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinerii 

avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD). 

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile 

referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile 

mentionate in avizele si acordurile pe ce le va obtine. 

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a 

oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in 

vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare 

realizarii Proiectului. 

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor 

expropriate, dupa caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic – Republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

In vederea emiterii autorizatiei de Construire Avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in acest 

scop. 

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati 

(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, studii legate de resurse minerale, munitii sau 

orice alt domeniu.), in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile 

de specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat 

si estimat in propunerea financiara. 

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea 

elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea 

intocmirii studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi 

evaluat si estimat in propunerea financiara. 

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de emiterea 

avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul. 

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca 

Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.  

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate 

determina necesitatea revizuirii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului, iar elaborarea 

documentatiilor de specialitate privind procedurile de mediu, poate fi efectuata numai de catre 

persoane/institute/firme specializate si atestate de catre autoritatile competente privind protectia mediului.  

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor 

autorizatiilor, avizelor si aprobarilor prevazute de legea romana in vigoare si la momentul ofertei isi va 

evalua si include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare. 

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru 

obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare 

prezentat in Raportul de Inceput. 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functie de complexitatea aprobarilor solicitate, Ministerele sau 

Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor 

prealabile de catre directiile si/sau agentiile din subordine. 

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati 

emit initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau 

completari sa fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor 

aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea 

conditionalitatilor din avize. 
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Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri, 

autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri, 

autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat 

pe baza acestora sa elaboreze o Documentatie Tehnica completa in vederea obtinerii 

Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata. 

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi 

necesar sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, 

atat in perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul 

Proiectului, cat si ori de cate ori va fi necesar.  

In acest sens, orice daune sau afectari produse de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand 

domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate 

neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator. 

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect 

trebuie sa fie emise in numele CNAlR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru a evita o eventuala 

refacturare a TVA-ului 

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil 

cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza 

prompt conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari, 

autorizatii si va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor 

intampinate.  

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru 

demararea lucrarilor. 

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz, 

ori de cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor, permiselor, 

aprobarilor si orice autorizatii.  

Prestatorul este responsabil de a menţine în termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis şi 

orice aprobare şi/sau autorizaţie pana la semnarea contractului de proiectare si executie lucrari, 

dar nu mai tarziu de expirarea contractului de servicii. 

Pentru procedura de mediu sunt necesare certificat de urbanism si avize/acorduri in termen de 

valabilitate la momentul derularii procedurii. 

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii 

platilor/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a 

prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele: 

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism, 

permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei 

expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare; 

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original; 

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de: 

• adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a rapoartelor de 

specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.; 

• dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente 

pentru obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.; 

• documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului, 

acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza 

emitentului sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse; 

• dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de 

avize. 

Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza obtinerii 
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avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior. 

ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR 

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. 

Prestatorul va realiza analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea determinarii indicatorilor tehnico-

economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului. 

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.  

• Analiza Cost-Beneficiu: 

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante 

ale: 

a. Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a 

normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru raportul de progres, transmiterea 

informaţiilor privind un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru 

obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, 

strategia de audit, opinia de audit şi raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de 

realizare a analizei cost-beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru 

obiectivul de cooperare teritorială europeană; 

b. „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 

2014 - 2020” elaborat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG Regio)2, fara insa a se 

limita la aceasta;  

c. Master Planului General de Transport pentru România, Vol. 2, Partea C: „Ghid privind elaborarea 

analizei cost-beneficiu economice și financiare și a analizei de risc”; 

d. „Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014; 

e. Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM 2014-2020 

(criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program); 

f. Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei romane. 

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de 

Transport al Romaniei. 

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia 

si clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii Raportului de inceput. 

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 

25 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru 

calculul beneficiilor economice.  

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele: 

• Identificarea investitiei si definirea obiectivelor; 

• Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei; 

• Analiza Optiunilor; 

• Analiza Financiara; 

• Analiza economica; 

• Analiza de senzitivitate; 

• Analiza de risc; 

• Modelul Financiar; 

• Manualul de Utilizare al Modelului Financiar; 

                                                 
2A se vedea: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-

benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020 

file:///C:/Users/User/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp462476/12038319.htm
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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ESTIMARI GENERALE DE COST SI DEVIZUL GENERAL DE CHELTUIELI 

Devizul General, va fi întocmit în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. Prestatorul va întocmi un deviz general de cheltuieli pentru întregul 

proiect și devize pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantități pe articole conforme cu indicatoarele de 

norme de deviz, precum si estimările de cost aferente pentru fiecare categorie principală de lucrări. Atât 

Devizul General cât și Devizele pe Obiect vor acoperi întreaga lungime a tronsonului de drum.  

VERIFICAREA PROIECTELOR 

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare sa fie certificate de catre 

verificatorii de proiecte atestati, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management 

al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale. 

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate, inclusiv 

documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre verificatori de proiecte 

atestati, asigurati de Prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare Studiu de fezabilitate vor fi 

prezentate si asumate implicit de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de 

prezentarea in C.T.E. – CNAIR S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare. 

Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator de Proiecte 

atestat pentru domeniul Af – “Rezistenta şi stabilitatea terenului de fundare al construcţiilor şi al 

masivelor de pământ”. 

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei 

lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, 

Beneficiarul delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de legislatia 

in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de calitate a 

documentatiilor pentru toate domeniile necesare. 

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru 

aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, 

publicat in Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1, 

aliniatul (3) si aliniatul (4)  aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al SEE. 

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in 

responsabilitatile care le revin. 

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, 

Prestatorul neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea 

serviciilor prestate de verificatorii de proiect.  

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de 

Beneficiar.  

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care 

intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim: 

numele verificatorului de proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect, precum si 

alte date pe care le considera relevante. 

MASURI DE PUBLICITATE 

Implementarea Planului de Informare și Publicitate pentru Promovarea Proiectului se va face în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în corelare cu Manualul de Identitate Vizuală pentru 

Instrumente Structurale, în vigoare la data implementarii proiectului, aplicabil proiectelor cu finanțare în 

cadrul Programului Operațional Transport 2021 - 2027. 

 

PLANUL GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA AL CONSTRUCTIEI 
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Prestatorul va întocmi Planul general de securitate si sanatate in munca al constructiei, la faza de 

proiectare, plan ce va fi utilizat la faza de executie a lucrarilor pentru desfasurarea activitatii de coordonare 

pe santier, in conformitate cu prevederile artticolului 17 din HG 300/2006. 

 
 
 

PLANIFICARE, IMPLEMENTARE SI MANAGEMENT DE CONTRACT 

MANAGEMENT DE CONTRACT  

Beneficiarul va nominaliza un Coordonator de Proiect (Manager de proiect) responsabil cu supervizarea 

si monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea 

diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator. 

Coordonatorul de Proiect (Manager de proiect) va conduce o echipa formata din specialisti cu expertiza 

in diferite domenii de interes pentru Proiect, din cadrul CNAIR S.A. 

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau departamente specializate, va asigura cooperarea / legatura / 

comunicarea intre Prestator si alte autoritati / institutii ale Statului Roman precum si cu JASPERS (dacă 

este cazul), dupa caz. Comunicarea cu JASPERS (dacă este cazul) se poate realiza si prin site-ul de proiect 

dedicat. 

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritati/institutii etc., fara 

aprobarea specifica a CNAIR S.A. 

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va organiza Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se 

vor putea desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. Datele 

si orele privind sedinta de inceput/sedintele de progres vor fi agreate de Beneficiar impreuna cu 

Prestatorul, dupa semnarea Contractului.  

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul 

vor agrea Agenda sedintei, in care vor fi propuse subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele 

solicitate pentru  participare.  

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv  

subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de 

exigenta solicitate prin documentele contractuale. 

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre 

Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, 

informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si 

control a serviciilor contractate.  

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin 

raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante. 

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau împreună cu reprezentanţi ai altor departamente de specialitate, 

va realiza inspecţii periodice „in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activităţii Prestatorului 

(inclusiv subcontractanti, etc.) şi pentru urmărirea progresului şi conformităţii serviciilor. Beneficiarul va 

informa Prestatorul cu privire la constatarile verificarilor efectuate „in situ”. 

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta 

in derularea serviciilor contractate (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje, 

relocari/schimbari pozitii foraje etc.) . 

De asemenea, se va constitui un Comitet de coordonare a proiectului care va reuni principalele părți 

interesate din proiect. Aceasta se va constitui din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor si 

Infrastructurii, ai CNAIR S.A., reprezentanti ai Prestatorului si reprezentanti ai altor organe 

guvernamentale centrale avizatoare, autorități locale, proprietari de utilități etc..  

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiască progresul proiectului, să comenteze planurile de lucru, să 

informeze toate părțile interesate cu privire la acțiunile viitoare și să ofere asistență pentru rezolvarea 

problemelor.  
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Calendarul intalnirilor Comitetului de coordonare a proiectului cat si componenta acestuia se vor stabili 

pe parcursul derularii Contractului. Apectele dezbatute in cadrul Comitetului precum deciziile luate vor fi 

formalizate sub forma unui Raport/Minuta de sedinta. 

 

NOTIFICARI SI COMUNICARE 

Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentul Contract vor fi 

considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă 

celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau prin fax cu 

confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată 

si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile/instructiunile intre parti 

se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Orice 

document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA A PRESTATORULUI 

• Personalul implicat in derularea Contractului: 

Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa 

acopere intreaga durata a contractului.  

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, Cap. III, 

art. 24. lit. c) si in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul va asigura 

necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul 

Contractului. 

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure 

serviciile  pe toata durata contractului.  

Fiecare ofertant va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente 

relevante, numai pentru expertii principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare din 

echipa principala de proiect si de asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si modalitatea de 

asigurare pentru ceilalti experti aferenti echipei principale precum si din echipa secundara de proiect care 

va include specialitatile pe care la va utiliza in implementarea contractului. 

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o 

faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul 

de sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a 

solicita costuri suplimentare.  

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care 

s-a asigurat accesul la serviciile acestora. 

Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului si 

Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea 

viitorului contract. 

Pentru orice personal nerezident va fi acceptata prezentarea diplomelor/certificatelor/autorizarilor 

corespunzatoare emise in tara de rezidenta, echivalente si/sau echivalate de autoritatile nationale 

romane. 

 

 

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care 

indeplinesc minim urmatoarele cerinte: 

Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta 

profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate 

de personalul din echipa principala 

de proiect 
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Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare 

1. Manager de 

proiect 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora 

emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta profesionala in 

calitate de Coordonator 

proiect/contract si/sau Adjunct 

Coordonator proiect/contract si/sau 

Manager proiect/contract si/sau 

Adjunct Manager proiect/contract 

si/sau Director proiect/contract si/sau 

Adjunct Director proiect/contract 

si/sau Project Manager si/sau Project 

Manager Adjunct si/sau Sef echipa 

proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa 

Proiectare si/sau Sef Proiect si/sau 

Adjunct Sef Proiect, in cadrul unui 

contract de elaborare si/sau revizuire 

si/sau actualizare si/sau completare de 

Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect 

Tehnic pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire 

de  autostrazi  si/sau drumuri expres si 

/sau drumuri nationale si/sau drumuri 

judetene. 

Este managerul general al contractului 

si va raspunde de implementarea 

conforma a intregului contract pe toata 

perioada contractuala, de pregătirea 

logisticii, de coordonarea activitatii de 

raportare si monitorizare si de 

coordonarea/supervizarea intregului 

personal implicat in realizarea 

contractului;  

Va asigura o buna comunicare cu 

Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, 

in toate circumstantele legate de 

implementarea contractului; 

Va aviza rapoartele si livrabilele, 

precum si orice rapoarte/documente 

solicitate de Beneficiar; 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui 

contract asa cum sunt ele instructate de 

Beneficiar sau de Autoritatile implicate 

in realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale; 

2. Specialist 

drumuri 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora 

emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta profesionala in 

calitate de inginer proiectant drumuri 

si/sau inginer drumuri si/sau specialist 

drumuri, in cadrul unui contract de 

elaborare si/sau actualizare si/sau 

revizuire si/sau completare de Studiu 

de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnic 

pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire 

de autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau 

drumuri judetene. 

Va raspunde de toate aspectele legate 

de proiectarea drumului. Acesta va 

intocmi planuri de situatie, profiluri 

longitudinale si profiluri transversale 

curente, va analiza si propune 

configuratia nodurilor rutiere, va 

analiza si va propune pozitionarile 

dotarilor specifice, va elabora 

memoriul tehnic pentru specialitatea 

drum etc. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui 

contract asa cum sunt ele instructate de 

Beneficiar sau de Coordonatorul de 

proiect sau de Autoritatile implicate in 

realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale; 

3. Specialist 

poduri 
• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri sau similar acestora 

Va raspunde de toate aspectele legate 

de proiectarea lucrarilor de structuri. 

Acesta va intocmi dispozitiile generale 
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emisa de catre o 

Facultate/Universitate. 

•  

Detine experienta profesionala in 

calitate de inginer proiectant poduri 

si/sau inginer proiectant structuri 

si/sau inginer proiectant lucrari de arta 

si/sau specialist poduri, in cadrul unui 

contract de elaborare si/sau revizuire 

si/sau actualizare si/sau completare de 

Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect 

Tehnic pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire 

de autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau 

drumuri judetene ce au inclus cel putin 

un pod si/sau pasaj si/sau viaduct. 

si sectiunile transversale, va efectua 

calculele de dimensionare pentru 

structuri, calculul si dimensionarea 

fundatiilor conform datelor din studiul 

geotehnic, elaborarea memoriului 

tehnic pentru specialitatea poduri etc. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui 

contract asa cum sunt ele instructate de 

Beneficiar sau de Coordonatorul de 

proiect sau de Autoritatile implicate in 

realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale; 

4. Specialist 

geotehnica si 

fundatii 

• Detine Diploma de Inginer cu 

specializarea in constructii de drumuri 

si/sau poduri si/sau Constructii 

Hidrotehnice si/sau in 

domeniul/specializarea Inginerie 

geologica sau similar acestora emisa 

de catre o Facultate/Universitate. 

 

Detine experienta profesionala in 

elaborarea unui studiu geotehnic 

aferent unui/unor Studii de 

Fezabilitate si/sau si/sau Proiecte 

Tehnice pentru constructie noua si/sau 

modernizare si/sau largire de 

autostrazi  si/sau drumuri expres 

si/sau drumuri nationale si/sau 

drumuri judetene. 

Va raspunde de toate aspectele legate 

de realizarea caietelor de 

sarcini/cerințelor pentru investigațiile 

de teren si laborator, întocmirea 

studiilor geotehnice si hidrogeologice, 

interpretarea datelor geotehnice si 

hidrogeologice, monitorizare 

geotehnică etc. 

Va realiza orice alte sarcini necesare 

indeplinirii obiectivului acestui 

contract asa cum sunt ele instructate de 

Beneficiar sau de Coordonatorul de 

proiect sau de Autoritatile implicate in 

realizarea acestui proiect in 

conformitate cu prevederile legale. 

Alti experti principali 

5. Specialist in 

domeniul 

protectiei  

mediului 

Detine dreptul conform legislatiei 

specifice in vigoare de a elabora 

studiile solicitate in procedura de 

evaluare a impactului asupra 

mediului, in conformitate cu O.U.G 

195/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobata prin 

Legea nr. 265/2006 cu modificari si 

completari ulterioare, precum si a 

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice 

si private asupra mediului; pentru 

personalul nerezident au dreptul de a 

elabora studiile pentru protectia 

Va raspunde de toate aspectele legate 

de culegerea datelor si informatiile 

necesare pentru realizarea studiilor de 

mediu, va urmari parcurgerea tuturor 

etapelor procedurilor de mediu si 

obtinerea efectiva a Actului de 

reglementare in domeniul protectiei 

mediului precum si a tuturor 

documentelor de reglementare 

necesare. 
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mediului, persoane fizice sau juridice, 

in conformitate cu reglementarile unui 

stat membru al Uniunii Europene si 

fac dovada acestui drept prin 

prezentarea unui document emis in 

acest sens. 

6. Specialist 

siguranta 

rutiera 

Detine experienta in elaborarea 

documentatiei necesare auditarii 

proiectului din punct de vedere a 

sigurantei rutiere. In vederea 

demonstrarii experientei solicitate se 

pot prezenta documentatiile 

intocmite, în conformitate cu Ordinul 

nr. 691 din 11.08.2016 pentru 

aprobarea Metodologiei de 

contractare a evaluării de impact 

asupra siguranței rutiere și a 

auditului de siguranță rutieră, de 

desemnare și de lucru a auditorilor de 

siguranță rutieră, necesare auditarii 

proiectului si / sau documente 

relevante (recomandari, etc.) care sa 

ateste intocmirea documentatiei de 

catre expertul propus. 

Va urmari respectarea activitatilor 

prevazute in Manualul auditorului si va 

analiza, dupa caz, va implementa 

observatiile / recomandarile 

mentionate in Auditul de siguranta 

rutiera 

 

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizarile 

personalului din categoria « alti experti principali» din cadrul echipei principale precum si a celor din 

echipa secundara de proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile si experienta in 

conformitate cu pozitia pentru care au fost nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente 

relevante). 

 

Echipa secundara - Experti non-cheie 

Nr. Specialist Cerinte privind pregatirea 

profesionala/experienta 

profesionala 

Activitati minime ce vor fi realizate de 

personalul din echipa secundara de 

proiect 

1. Expert / 

experti tehnici 

in constructii 

atestati in 

domeniile A4, 

B2, D, Af 

Expertul tehnic /experti tehnici in 

constructii va/vor detine atestarile 

solicitate, in conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr. 742/2018 

privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 925/1995 pentru 

aprobarea Regulamentului de 

verificare și expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuției 

lucrărilor și a construcțiilor si 

Ordinului MDRAP 2264 / 28.02.2018 

- Procedura privind atestarea 

verificatorilor de proiecte si a 

expertilor tehnici in constructii, 

Expertizarea lucrarilor de drum, pod, 

fundatii/consolidari, dupa caz. 
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aplicabila atat cetatenilor romani cat 

si specialistilor straini - art.1 alin (3) 

si (4), atestarile vor fi prezentate, la 

solicitarea Autoritatii Contractante, 

ulterior semnarii contractului. 

Se precizeaza ca cerinta de atestare 

poate fi indeplinita de unul sau mai 

multi experti. 

2. Coordonator 

in materie de 

Sanatate si 

Securitate a 

Muncii 

Detine Certificat, conform Ordinului 

2712/2012 pentru completarea 

Ordinului 242/2007 Regulamentul 

privind formarea specifică de 

coordonator în materie de securitate şi 

sănătate în muncă pe durata elaborării 

proiectului şi/sau a realizării lucrării 

pentru şantiere temporare ori mobile 

Conform prevederilor HG 300/2006 

privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile. 

3. Topograf Detine autorizare pentru categoria A, 

dupa caz, categoria D, conform 

prevederilor art. 4 si 5 (pentru 

personalul roman) / art. 7 si 8 (pentru 

personalul strain) din Regulamentul 

aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al 

Directorului general al Agentiei 

Nationale de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara. Se va prezenta copie 

lizibila cu mentiunea „conform cu 

originalul” a Certificatului de 

autorizare in categoria A, dupa caz, 

categoria D, conform prevederilor art. 

4 si 5 din Regulamentul aprobat prin 

Ordinul nr. 107/2010 al Directorului 

general al Agentiei Nationale de 

Cadastru si Publicitate 

Imobiliara.Pentru expert strain, se va 

prezenta copie lizibila cu mentiunea 

„conform cu originalul” a 

Certificatului de autorizare in 

categoria A, dupa caz, categoria D, 

conform  prevederilor art. 7 si 8 din 

Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 

107/2010 al Directorului general al 

Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara. 

Elaborarea Studiului topografic 

Pentru personalul nerezident va fi acceptata prezentarea certificatelor/autorizarilor corespunzatoare 

emise in tara de rezidenta, echivalente si/sau echivalate de autoritatile nationale romane 

 

• Baza tehnico-materiala a Prestatorului: 
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Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod 

corespunzator. Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si 

interpretare, permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. 

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipamente 

hardware (calculatoare/laptop-uri/imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice) si 

componente software (softuri specializate etc.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor 

solicitate conform Caietului de sarcini. 

Pentru realizarea forajelor geotehnice Prestatorul va avea la dispozitie minim 2 instalatii 

mecanizate de foraj. 

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si 

a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform 

acestui Caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea si 

operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare 

a serviciilor solicitate.  

SUBCONTRACTANTI 

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in 

cadrul Contractului.  

Prestatorul va asigura comunicarea intre Subcontractant/subcontractanti si Beneficiar. Subcontractantii isi 

vor desfasura activitatea sub stricta supraveghere si coordonarea Prestatorului, care va desemna personal 

coordonator pentru fiecare tip de activitate executata/prestata de Subcontractanti.  

DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR. TERMENE INTERMEDIARE. 

Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului 

de ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie. Acest termen poate fi prelungit la 

solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție 

publică. 

Durata de prestare a contractului este de 8 luni de la data de incepere a contractului, fiind executată astfel: 

Studiu de Fezabilitate inclusiv Expertiza Tehnică                                                   7 luni 

Raport financiar final            1 lună 

 

Data de incepere a serviciilor va fi notificata Proiectantului prin Ordin de incepere de catre Beneficiar 

dupa data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in 

vigoare a contractului.  

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat 

atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare 

desfasurarii activitatii.  

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi nici mai 

mica de 5 zile lucrătoare de la Notificare. 

Prestatorul va respecta termenele limita/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa 

cum urmeaza: 

 

Tip document Termen limita 

Raport de început (RI) 1 luna (de la data de incepere) 

Rapoarte de progres lunare 1 luna (de la transmiterea RI si lunar) 

Expertiza Tehnica 2 luni (de la data de incepere) 
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Elaborarea Studiului de fezabilitate 7 luni (de la data de incepere) 

Raport de finalizare a serviciilor 14 zile (dupa finalizarea tuturor serviciilor 

cuprinse in contract) 

Rapoarte financiare 14 zile de la aprobarea fiecaruia dintre 

urmatoarele livrabile: 

• Expertizei Tehnice;  

• Partilor aferente Studiului geotehnic  

• Intregului Studiu Geotehnic (SG) 

verificat de un verificator atestat, 

conform legislatiei in vigoare 

• Studiul topografic  

• Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 1 (dupa predarea si 

aprobarea de catre Beneficiar a 

documentatiei pentru intregul proiect 

cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.I., 

lista imobilelor si proprietarii acestora 

avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., 

raportul/rapoartele de evaluare pentru 

imobile si suprafete) 

• Documentatiei privind ocuparea 

terenurilor etapa 2 (dupa aprobare 

Hotarare de Guvern de expropriere) 

• Documentatiei de mediu 1 Memoriu de 

prezentare, studiul de evaluare adecvată 

(SEA) (după caz), raportul privind 

impactul asupra mediului (RIM) (după 

caz), studiul de evaluare a impactului 

proiectului asupra corpurilor de apă 

(SEICA) (după caz), SSpM, Studiul 

privind impactul proiectului asupra 

climei si vulnerabilitatea proiectului la 

schimbarile climatice, Analiza DNSH 

(Do No Significant Harm), PMM) 

• Documentatiei de mediu 2 - dupa 

emiterea actului de reglementare in 

domeniul protectiei mediului  

• Studiului de Fezabilitate  

• Rapoartelor lunare de monitorizare 

geotehnica 

• Raportului final de monitorizare 

geotehnica (RMG) – etapa curenta. 

• Raportului privind masurile de 

publicitate 

• Raportului privind crearea camerei de 

date proiect 
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Raport financiar final 14 zile (de la aprobarea Raportului de 

finalizare a serviciilor) 

RAPOARTE 

• Cerinte de raportare: 

Raportul de inceput 

Raportul de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile 

solicitate in acest Caiet de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza. 

Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate si se va 

prezenta un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor, cu includerea resurselor tehnico-

materiale si de personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate si evidentiate 

termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice 

probleme/riscuri/constrangeri potentiale, si vor fi propuse recomandari pentru solutionarea acestora, De 

asemenea vor fi prezentate dovezi privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal 

specializat. echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc. 

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale 

Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.         

Atasat Raportului de inceput va fi transmis si planul Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului 

pentru derularea serviciilor precum si „manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect”.  

Formatul cadru al Raportului de inceput este prezentat in cadrul Anexei nr. 2 - Modele documente / 

rapoarte. Acesta poate fi particularizat de catre viitorul Prestator, cu respectarea solicitarilor 

Beneficiarului. 

Rapoarte de progres lunare 

Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa 

inaintarea Raportului de inceput.  

Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in 

implementarea serviciilor raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput, si de semnalare a 

problemelor identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de 

Progres vor contine minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la 

care participa si le va transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista 

de prezenta, minuta cuprinsa in raport va fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul.  

Rapoartele de progres cat si minutele sedintelor vor respecta formatul cadru prezentat in cadrul Anexei nr. 

2 - Modele documente / rapoarte. Acesta poate fi particularizat de catre viitorul Prestator, cu respectarea 

solicitarilor Beneficiarului. 

Rapoarte financiare  

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor 

contractuale.  

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea:  

• Expertizei Tehnice;  

• Partilor aferente Studiului geotehnic  

• Intregului Studiu Geotehnic (SG) verificat de un verificator atestat, conform legislatiei in vigoare 

• Studiul topografic  

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar 

a documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.I., lista imobilelor si 

proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I., raportul/rapoartele de evaluare pentru 

imobile si suprafete) 

• Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 2 (dupa aprobare Hotarare de Guvern de 

expropriere) 
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• Documentatiei de mediu 1 Memoriu de prezentare, studiul de evaluare adecvată (SEA) (după caz), 

raportul privind impactul asupra mediului (RIM) (după caz), studiul de evaluare a impactului 

proiectului asupra corpurilor de apă (SEICA) (după caz), SSpM, Studiul privind impactul proiectului 

asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, Analiza DNSH (Do No Significant 

Harm), PMM) 

• Documentatiei de mediu 2 - dupa emiterea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului  

• Studiului de Fezabilitate  

• Rapoartelor lunare de monitorizare geotehnica 

• Raportului final de monitorizare geotehnica (RMG) – etapa curenta. 

• Raportului privind masurile de publicitate 

• Raportului privind crearea camerei de date proiect. 

Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar 

aferent. Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadru prezentat in cadrul Anexei nr. 2 - 

Modele documente / rapoarte. Acesta poate fi particularizat de catre viitorul Prestator, cu respectarea 

solicitarilor Beneficiarului. 

Expertiza Tehnica 

Plata Expertizei se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Expertizei Tehnice 

si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara. 

Studiu de Fezabilitate 

Plata finala S.F. se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a acestuia, precum 

si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara. 

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de Fezabilitate , pe volume, precum si 

celelalte livrabile conform conținutului - cadru din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Plata Studiilor / livrabilelor cuprinse in Studiul de Fezabilitate se va face numai dupa aprobarea de catre 

Autoritatea contractanta a acestora si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu 

Propunerea Financiara. 

 

Raportul de finalizare a serviciilor  

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a 

serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a 

scopului contractului de catre Prestator. 

LIVRABILE 

• TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR 

Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite in limba romana.  

Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) 

/editabil (.doc/.xls/.dwg .etc) cat si in format letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox – format letric si 1 

copie in format electronic - stick memorie USB, editabil (microsoft  word, excel, dwg etc. ) și scan (.pdf).  

Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial in format electronic, atat editabil cat si .pdf pentru a fi 

analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea de catre Beneficiar, Prestatorul va transmite exemplarele 

in forma mentionata la alineatul de mai sus.  

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la 

cea a Beneficiarului.Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.  
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Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru 

realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va 

notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii 

Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari.  

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu 

de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic etc.), Beneficiarul va notifica 

Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la primirea documentelor. Pentru operativitate 

si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii partiale, pe masura ce analizeaza 

continutul documentelor transmise. In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, 

Beneficiarul va notifica Prestatorul in termen de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai 

mari precum si durata necesara. 

Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind 

Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei 

contractuale/observatiilor JASPERS (dacă este cazul) precum si alte documente care nu implica o analiza 

de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele 

semnalate.  In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica 

Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si durata 

necesara.  

Pentru celelalte documente contractuale,pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un 

volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: S.F., Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, 

etc.), Prestatorul va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele 

semnalate in termen de maxim 15 zile de la primirea observatiilor 

Prestatorul va întocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica 

interactiva) 3D pentru drumul proiectat, precum si a oricăror alte elemente cuprinse în cadrul Proiectului. 

Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor 

proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesară a fi 

achizitionată, lucrările de artă, consolidarile precum si amenajarile necesare.  

În unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitătii solutiilor propuse. Modelarea 

interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA, într-un format electronic editabil ce va fi 

agreat de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a 

documentatiei aferente S.F.. 

AVIZARI / APROBARI LIVRABILE 

Documentația Studiu de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A. respectiv C.T.E – 

M.T.I. 

Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere , etc. 

vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., 

anterior supunerii spre avizare in C.T.E. - CNAIR S.A. Obtinerea Avizului C.T.E. – CNAIR S.A. este 

conditionata de aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A. 

Prestatorul, in calitate de Proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare 

a indicatorilor tehnico – economici. 

LOGISTICA SI PLANIFICARE 

Prestatorul are obligaţia de a crea, administra şi menţine pe toata durata Contractului o Camera de Date 

cu rol de a facilitare a colaborarii intre Beneficiar si Prestator si de prezentare a Proiectului.  
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Prestatorul va prezinta propunerea de Cameră de Date Beneficiarului în termen de 14 zile de la Data de 

incepere, cu o explicaţie detaliată a funcţionării şi controlului securităţii acesteia.  

Prestatorul îşi va instrui întreg personalul implicat in Contract, precum şi pe cel al Beneficiarului si 

JASPERS (dacă este cazul) care vor avea acces la site. Camera de Date va avea interfata atat in limba 

romana cat si in limba engleza. Prestatorul va creea "Camera de Date" care va contine toate documentele 

inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de catre personalul Beneficiarului si 

in anumite cazuri si personal JASPERS (dacă este cazul), in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa 

caz in baza unui Certificat de Securitate. 

Site-ul va contine si o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei. La finalizarea 

serviciilor, această arhivă va fi copiata pe Stick memorie USB si va fi predată catre CNAIR S.A, devenind 

în totalitate proprietatea CNAIR S.A.  

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest 

Proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.  

MONITORIZARE SI EVALUARE 

DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Coordonatorul de proiect nominalizat si de 

catre Autoritatea de Management, in concordanta cu  toate documentele de furnizat din prezentul Caiet de 

Sarcini. Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitatii 

Prestatorului sunt:    

• Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii 

contractului/acte aditionale;  

• Aprobarea tuturor rapoartelor/ livrabilelor conform calendarului la momentul semnarii 

contractului/acte aditionale;  

• Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de comentarii ale 

Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate. 

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI 

• Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in 

cadrul Studiului de Fezabilitate, conform Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va raspunde pentru 

prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, 

oricand pe durata de viata a Proiectului. 

• Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii – Republicata cu 

modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru 

solutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de Fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale. 

• Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul 

implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor 

contractuale. 

IPOTEZE SI RISCURI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR 

Acest capitol include descrierea sumara a acelor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica 

atingerea obiectivelor si definesc mediul in care este implementat Proiectul. 

Exista doua modalitati de a defini acest mediu: 

Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul sunt formulate ca IPOTEZE iar efectele negative ale 

neindeplinirii anumitor premize necesare implementarii Proiectului le definim ca RISCURI. 

IPOTEZE  

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt: 

1. Existenta unei bune colaborari între toate părțile interesate; 
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2. Respectarea termenelor contractuale de către Prestator si Beneficiar; 

3. Stabilitate la nivel instituțional și a cadrului legal, care să nu afecteze major implementarea și 

desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

4. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante detinute de Beneficiar pentru prestarea/realizarea 

serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Prestatorului. 

5. Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autorităților române. 

6. In urma executarii serviciilor contractate  se va defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit 

din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de 

mediu. 

RISCURI 

Înțelegerea riscului (sau incertitudinii) și a modului de gestionare a acestuia este fundamentală pentru o 

buna implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activităților 

care au un element de incertitudine în rezultatul lor.  

Minimizarea impactului riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecințele pot 

fi grave. În general vorbind, consecințele riscurilor pot include întârzieri, litigii de răspundere, depășiri de 

costuri, deteriorarea reputației organizației și eșecul contractului sau livrarea unui produs nesatisfăcător. 

Realizarea cu succes a proiectului necesită o strategie pentru gestionarea riscurilor. În acest context, 

gestionarea riscurilor nu este un proces autonom ci este o unealta pentru identificarea și optimizarea 

efectiva si eficienta a proiectului. 

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive și de a 

minimiza consecințele evenimentelor adverse.  

Trebuie adoptată o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atenție 

deosebită acordată acelor riscuri care ar putea cauza o problemă semnificativă în cazul în care acestea 

apar.  

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui să sensibilizeze amenințările și oportunitățile și să minimizeze 

riscurile. 

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza și răspunsul la riscul proiectului. 

Acesta constă în identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor și tratarea riscurilor. 

Procesele sunt iterative pe tot parcursul vieții proiectului și ar trebui să fie integrate în activitățile de 

management al proiectului.  

În special, gestionarea riscurilor este preocupată de luarea deciziilor adecvate, reducând probabilitatea 

apariției problemelor și fiind pregătit dacă și când lucrurile merg prost. S-ar putea ca o serie de incertitudini 

atunci când sunt tratate eficient să poată prezenta, de asemenea, oportunități.  

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate înainte și 

în timpul proiectului, pentru păstrarea unei evidențe a gradării acestora în ceea ce privește probabilitatea 

și seriozitatea și o evidență a strategiilor de atenuare propuse. De asemenea, este util în monitorizarea și 

revizuirea periodică a riscurilor. 

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1. 

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestionării corespunzătoare 

a riscurilor ce ii revin, menționate in Anexa 1, fara a solicita alte extensii de timp/costuri suplimentare 

Beneficiarului.  

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput 

un registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la 

diminuarea aparitiei acestor riscuri. 
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ANEXA NR. 1 – REGISTRUL RISCURILOR 

 

RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

Riscul si consecintele 

aferente unor solutii tehnice 

gresite sau neadaptate, 

definite de Prestator si 

rezultate ca urmare a unor 

investigatii / studii 

geotehnice, hidrologice, 

topografice, etc. 

defectuoase sau de slaba 

calitate sau rezultate in 

urma unor activitati de 

proiectare defectuoase. 

PRESTATOR Personal nepregătit 

Teme de studiu 

incomplete 

Modificarea temei de 

studiu 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati. 

 

Riscul unor schimbari 

legislative sau schimbari 

ale reglementarilor tehnice 

aplicabile in desfasurarea 

activitatii de proiectare 

PRESTATOR Armonizarea 

legislației naționale cu 

cea a UE 

Schimbări legislative 

In cazul in care prezentul risc se 

produce inainte de depunerea 

ofertelor, riscul este alocat 

Prestatorului. 

In cazul in care prezentul risc se 

produce dupa depunerea ofertelor, 

iar acestea afecteaza realizarea 

studiilor aferente proiectului 

Beneficiarul va cuantifica 

impactul, iar, daca se impune se va 

prelungi durata contractului, dupa 

caz utilizarea  sumelor 

provizionate. 

In cazul in care prezentul risc este 

datorat unor schimbari legislative / 

reglementari tehnice majore, 

Prestatorul si Beneficiarul vor 

identifica solutii pentru aplicarea 

acestora prin prisma mecanismelor 

contractuale, fie utilizarea sumelor 

provizionate, fie prevederile art. 

104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile  publice, in 

cazul acestei din urma solutii, 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

numai daca sunt indeplinite 

cumulativ conditiile respectivului 

articol 

Riscul aparitiei unor 

conditii geotehnice, 

hidrologice, de mediu, etc., 

diferite fata de proiect, din 

cauza faptului ca nu s-a 

executat in mod 

corespunzator obiectul 

prezentului contract, si/sau 

traseul recomandat sau 

solutiile tehnice definite se 

dovedesc a fi neviabile. 

 

PRESTATOR Studii de teren 

incomplete sau 

necorespunzătoare; 

Nerealizarea unor 

studii de teren; 

Teme de studiu 

incomplete sau care 

nu respectă cerințele 

Beneficiarului; 

Prestatorul isi va 

asuma consecintele 

aferente cu privire la 

costurile suplimentare 

rezultate ale 

Proiectului. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati. 

Studiile de teren trebuiesc 

realizate, in baza 

reglementarilor tehnice si 

legislative in vigoare, dar 

trebuie sa se tina cont si de 

faptul ca exista riscul ca 

Beneficiarul poate solicita 

cu pana la 20 % mai multe 

masuratori / determinari / 

incercari, dupa caz.  

 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Informații incomplete 

sau neconcludente 

rezultate din studiul 

realizat; 

Modificări ale 

cerințelor de 

proiectare; 

Modificări ale 

traseelor propuse și 

aprobate în C.T.E. 

Condiții de teren 

deosebite care 

necesită inevstigații 

mai aprofundate 

Costurile cu aceste 

incercari / determinari 

/ masuratori sunt 

cuantificate printr-o 

suma provizionata 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului, si 

anume :  “Informații incomplete 

sau neconcludente rezultate din 

studiul realizat” vor fi aplicate 

prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati. 

In cazul in care studiile 

suplimentare vor fi solicitarea 

expresa a Beneficiarului, costurile 

aferente acestor 

incercari/determinari/ masuratori 

vor fi cuantificate de Prestator, iar 

Beneficiarul  va aplica, de la caz la 

caz, fie mecanismele contractuale, 

fie utlizarea sumelor provizionate, 

fie prevederile art. 104 alin. (8) din 

Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile  publice, in cazul acestei 

din urma solutii, numai daca sunt 

indeplinite cumulativ conditiile 

respectivului articol. 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

Riscul de a intampina 

dificultati in efectuarea 

masuratorilor,studiilor, 

analizelor, investigatiilor, 

etc., necesare a fi efectuate 

pe amplasamentul 

proiectului (relief, acces 

dificil, lipsa acord al 

proprietari etc.) si care pot 

conduce la intarzieri in 

procesul de proiectare si 

costuri suplimentare. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Lipsa personal 

Prestator in teren, 

pentru discutii cu 

Primariile si 

detinatorii de terenuri. 

Lipsa totala de 

implicare a 

Prestatorului pentru 

asigurarea accesului la 

proprietati. 

Lipsa informarilor 

oficiale a Autoritatilor 

Locale de catre 

Beneficiar. 

Lipsa sprijinului din 

partea Beneficiarului 

pentru soluționarea 

anumitor situații din 

teren – cum ar fi 

obținerea accesului pe 

teren; 

Lacune legislative în 

stabilirea 

despăgubirilor 

solicitate de 

proprietari în 

schimbul acordării 

accesului pe teren; 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului si 

anume : “ Lipsa personal 

Prestator in teren, pentru discurtii 

cu Primariile si detnatorii de 

terenuri. 

Lipsa totala de implicare a 

Prestatorului pentru asigurarea 

accesului la proprietati”  vor fi 

aplicate prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati de intarziere. 

In cazul in care producerea acestui 

risc reprezinta vina Beneficiarului 

se va lua in calcul  Posibilitatea 

acordarii  de catre Beneficiar de 

prelungiri contractuale. 

Risc de intarziere in 

prestarea serviciilor, in 

baza observatiilor sau 

cerintelor speciale 

formulate de catre 

autoritatile competente de 

mediu, de catre 

administratorii/ custozii 

ariilor naturale protejate 

(Situri Natura 2000), de 

catre ONG-uri si/sau alte 

organizatii similare, de 

catre publicul participant la 

dezbaterile publice sau alti 

factori implicati in 

PRESTATOR 

 

Cerințe speciale din 

partea autorităților de 

mediu. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

derularea procedurilor de 

mediu 

Riscul ca in afara solutiilor 

de modernizare/largire 

analizate sa fie aleasa o alta 

solutie, solutie care sa fie 

alease in baza studiilor 

realizare (atata timp cat 

solutiile analizate respecta 

Caietul de Sarcini.) 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Modificarea 

acordurilor privind 

realizarea proiectului. 

Constrângeri pe teren 

care determină 

modificarea traselului. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul ca pe parcursul 

derularii serviciilor 

solicitate in cadrul acestui 

caiet de sarcini sa apara 

modificari in legislatia si 

reglementarile tehnice 

aplicabile in domeniul 

mediului, eventual pot 

aparea noi arii protejate 

Natura 2000 sau anumite 

arii Natura 2000 sa fie 

extinse, iar pentru 

schimbarile aparute pe 

parcurs, Prestatorul trebuie 

sa tina cont de acestea si va 

face toate demersurile in 

vederea obtinerii 

documentelor de 

reglementare in domeniul 

protectiei mediului. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Schimbări legislative. 

Apariția de noi arii 

protejate. 

Extinderea ariilor 

protejate existente. 

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale 

In cazul in care apare necesitatea 

revizuirii actului de reglementare  

in domeniul protectiei mediului, 

costurile si duratele aferente 

privind procedura suplimentara 

vor fi cuantificate de Prestator fi la 

solicitarea expresa a 

Beneficiarului, si se  va aplica, de 

la caz la caz, fie mecanismele 

contractuale, fie utilizarea sumelor 

provizionate, fie prevederile art. 

104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile  publice, in 

cazul acestei din urma solutii, 

numai daca sunt indeplinite 

cumulativ conditiile respectivului 

articol. 

Riscul sa apara intarzieri 

si/sau alte dificultati in 

obtinerea de catre Prestator 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Neîndeplinirea 

condițiilor solicitate 

de autorități pentru 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a 

autorizatiilor necesare, 

avand in vedere implicarea 

mai multor autoritati si 

institutii in emiterea 

acestora, care pot impune 

diverse conditii si/sau 

constrangeri. 

Imposibilitatea de obtinere 

de catre Prestator la timp 

sau chiar deloc a unuia sau 

mai multor avize/acorduri 

poate genera riscuri care 

pot conduce la 

imposibilitatea de obtinere 

a  actului de reglementare 

privind protecția mediului 

sau a altor autorizatii 

necesare, fapt ce ar 

determina blocarea 

realizarii proiectului. 

 emiterea avizelor și 

acorduilor 

Depășirea de catre 

autorități din diverse 

motive a timpului 

legal de răspuns la 

solicitările de avize și 

acorduri. 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul nerespectarii 

termenelor stabilite de 

autoritatile pentru protectia 

mediului privind depunerea 

documentatiei pentru 

informarea publicului. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Depășirea de catre 

autoritățile 

competente din 

diverse motive a 

timpului legal de 

răspuns la solicitările 

de avize și acorduri. 

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale, daca depasirea 

timpului legal nu este datorat 

documentatiei incomplete sau 

neconforme depuse de Prestator. 

Acordarea de catre Beneficiar de 

sprijin privind colaborarea cu 

autoritatile privind protectia 

mediului, pentru respectrea 

termenelor. 

Riscul de intarziere in 

elaborarea studiilor de 

evaluare a proprietatilor 

afectate ca urmare a 

dificultatilor in 

identificarea proprietarilor 

terenurilor aferente 

coridorului; 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Lipsa personal 

specializat din partea 

Prestatorului. 

Planuri cadastrale 

incomplete sau 

neactualizate, detinute 

de autoritatile locale; 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

In cazul in care producerea acestui 

risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Riscul identificarii 

incomplete / 

necorespunzatoare a 

retelelor de utilitati, care 

poate conduce la intarzieri 

si costuri suplimentare in 

realizarea proiectului. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Detinatorii rețelelor de 

utilități nu dispun de 

planuri actualizate și 

complete ale 

respectivelor rețele 

sau nu pun la 

dispoziție planurile 

actualizate. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul de intarziere in 

implementarea activitatilor 

conform Caietului de 

sarcini din cauza obligatiei 

de a raspunde observatiilor 

si de a da curs cererilor de 

explicatii suplimentare 

AM/JASPERS (daca este 

cazul). Modificarile 

generate de observatiile 

transmise de 

AM/JASPERS (daca este 

cazul) vor fi efectuate de 

Prestator ca parte a 

obligatiilor contractuale. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Documente 

incomplete sau cu 

lipsuri majore, 

inconsistente sau care 

nu respecta cerintele 

AM/JASPERS (daca 

este cazul). 

Solicitări / clarificari 

suplimenatre din 

partea AM/JASPERS 

(daca este cazul). 

Durate mari de analiza 

a documentatiilor 

inaintate. 

Netransmiterea/trans

miterea cu intarziere 

de către Beneficiar a 

informatiilor catre 

Jaspers.  

Întârzierea 

transmiterii punctelor 

de vedere de către 

AM/JASPERS (daca 

este cazul). 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati de intarziere. 

In cazul in care producerea acestui 

risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Riscul neavizarii de catre 

Beneficiar a rapoartelor si 

livrabilelor din cauza 

continutului 

necorespunzator al acestora 

si care poate conduce la 

intarzieri in desfasurarea 

PRESTATOR 

 

Personal nepregătit. 

In aceasta situatia vina 

va fi considerata a 

Prestatorului si nu va 

putea fi imputata 

Beneficiarului. 

Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 
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RISC IDENTIFICAT 
ALOCARE 

RISC 

POSIBILE CAUZE 

MASURI DE 

DIMINUARE 

CUANTIFICARE RISC  

activitatilor specifice de 

elaborare a Proiectului.  

Riscul privind intarzierea in 

mobilizare a personalului 

Prestatorului. 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

 

Lipsă personal, lipsa 

utilaje Prestator. 

Neaprobarea de către 

Beneficiar 

personalului propus 

pentru realizarea 

proiectului. 

Întârzierea aprobării 

de către Beneficiar a 

personalului propus 

pentru realizarea 

proiectului. 

In cazul in care prezentul risc se 

produce din vina Prestatorului vor 

fi aplicate prevederile contractuale 

referitoare la aplicarea de 

penalitati de intarziere. 

In cazul in care producerea acestui 

risc nu reprezinta vina 

Prestatorului se va lua in calcul  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de prelungiri 

contractuale. 

Riscul privind intarzierea in 

mobilizare a resurselor 

tehnico-materiale ale 

Prestatorului. (utilaje de 

forat etc.) 

PRESTATOR 

 

 Vor fi aplicate prevederile 

contractuale referitoare la 

aplicarea de penalitati de 

intarziere. 

Riscul ca solutia prezentata 

ca fiind optima la nivelul 

Studiului de Fezabilitate sa 

nu treca pragul minim de 

rentabilitate R.I.R. = 3.  

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Neîndeplinirea 

criteriilor necesare 

pragului  minim de 

rentabilitate 

 

Desfășurarea ingreunata a 

activităților in cadrul 

contractului  din cauza unor 

situatii speciale/restirctii 

impuse. (ex. Pandemia 

COVID 19) 

PRESTATOR 

BENEFICIA

R 

Apariția unei 

pandemii sau situații 

neprevăzute.  

Posibilitatea acordarii  de catre 

Beneficiar de  prelungiri 

contractuale 
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ANEXA NR.2- MODELE DOCUMENTE / RAPOARTE 

 
CNAIR  

 

LOGO 
CONTRACTOR MINUTA ȘEDINȚEI 

Numar :  

 Revizia:  

 Data:  

 Pagini: 1/… 

 

Contract / Proiect:   

Tip ședință:  ex: Ședință de progres lunară, Ședință de lucru, Dezbatere publică etc. 

Atașamente/Anexe:  

Locul/Data 

desfășurării:   

Întocmită de:  

Participanți: Funcție / Companie: Semnătură: 

   

   

   

   

   

Lista de distribuire: 
 

 Participanți  

 

Agenda întâlnirii :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CNAIR S.A 
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CNAIR  

 

LOGO 
CONTRACTOR MINUTA ȘEDINȚEI 

Numar :  

 Revizia:  

 Data:  

 Pagini: 2/… 

 

Aspecte discutate 

 

 

 
 

CNAIR S.A 
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CNAIR  

 

LOGO 
CONTRACTOR MINUTA ȘEDINȚEI 

Numar :  

 Revizia:  

 Data:  

 Pagini: 51/… 

 

Concluzii / Recomandări 

 

 

 
 

CNAIR S.A 
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Nr. de înregistrare: 

Data:   

Nr. pagini: 

  

 

Către:  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  

În atenția: [Doamnei / Domnului Prenume și NUME ] – Director General 

  [Doamnei / Domnului Prenume și NUME ] – Director General Adjunct 

  [Doamnei / Domnului Prenume și NUME] – Director Direcția [...]  

Contract :  

Referință: 

Subiect: 

 

 

Stimată doamnă / Stimate domnule, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

[Funcția] 

[Nume și Prenume semnatar] 

[Semnătura] 

[Ștampila] 

 
 

 

Nume Contractor 

Adresa:   

Telefon:  

Fax:         

Email:  

Web: 

 
LOGO 

CONTRACTOR 

 

CNAIR S.A  

 
SPATIU PENTRU NR. DE 

INREGISTRARE CNAIR S.A 
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Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ...................... 

 
 

 

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xx.xx.xxxx 

Faza de proiectare: 

 

 

 

 

RAPORT DE ÎNCEPUT  

Data emiterii  

Revizia: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAIR S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu contract de servicii 

Pagina 1 din … 
 

 

 

Logo 

Prestator 
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Listă de Semnături 

 

 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură Dată 

...    

....    

*    

 

* Se va completa cu : Nume și Prenume, Funcție, Semnătura, Dată pentru orice alți experți din cadrul 

contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu contract de servicii 

Pagina 2 din … 

Cuprins 
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1. .........................................................................................................................PREAMBUL  

1.1. ...................................................................................................................................... Informatii generale  

1.2. .......................................................................................................... Stadiul actual in sectorul de referinta  

2. ............................................................... OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE  

2.1. ...................................................................................................................................... Obiective generale  

2.2. ........................................................................................................................................ Scopul proiectului  

2.3. ............................................................................................ Rezultatele asteptate din partea prestatorului  

3. ............ STUDIUL DE FEZABILITATE. ASPECTE GENERALE.......................................... 

4. ..................................................................................... Stabilirea criteriilor de proiectare  

4.1. ....................................................... Aplicabilitatea cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare  

4.2. ............................................................................... Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice  

4.3. ............................................................................................................ Prezentarea criteriilor de proiectare  

4.4. ................. Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina/activitate specifica din Caietul de sarcini ..... 

5.     RISCURI............................................................................................................................... 

6. ............................................................................... ALOCARE RESURSE SI  ACTIVITATI  

7.GRAFIC DE TIMP ESTIMATIV PENTRU INDEPLINIREA ACTIVITATILOR (GRAFIC 
GANTT)................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Titlu contract de servicii 

Pagina 3 din … 
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Anexe .....................................................................................................................................  

- Minute sedinte 

- Acte doveditoare detinere echipamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titlu contract de servicii 

Pagina 4 din … 
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Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ....................................... 

 

 

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xx.xx.xxxx 

Faza de proiectare: 

 

 

 

RAPORT LUNAR DE PROGRES   

NR. ... 

Revizia: … 

Perioada de raportare 

xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CNAIR S.A  

 

Titlu contract de servicii 

Pagina 1 din … 

  

 

Logo 

Prestator 
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Listă de Semnături 

 

 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură Dată 

...    

....    

*    

 

* Se va completa cu : Nume și Prenume, Funcție, Semnătura, Dată pentru orice alți experți din cadrul 

contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu contract de servicii 
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CUPRINS 

 

1. ................................................................................................. INFORMAȚII GENERALE  

2............................................................................................................ STADIUL ACTIVITĂȚILOR  

3. ............................................ STADIUL LIVRABILELOR / DOCUMENTELOR PREDATE   

4. ...................................................... RESURSE UTILIZATE ÎN PERIOADA SERVICIILOR   

5...................................................................................................................... SEDINȚE, ÎNTĂLNIRI  

6. ......................................................... DIFICULTĂȚI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE  

7................................................................................................................................................. ANEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titlu contract de servicii 
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1. INFORMAȚII GENERALE 

Contract:            *Se va completa numărul contractului 

Denumirea Contractului:          *Se va completa denumirea completă a contractului 

Autoritatea Contractantă:           Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere 

Sediul Autorității 

Contractante:                                    Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Date de contact:                                tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84 

Prestator:                                          *Se va completa denumirea completă a Prestatorului sau a Asocierii 

după caz 

Sediul Prestatorului:           *Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii după caz 

Date de contact:           *Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii după 

caz 

Ordin de incepere:           *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de către  

                                                                           Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii după caz 

Termenul de predare                         

al Raportului:                         *Se va completa cu termenul de predare al prezentului raport, conform  

                  prevederilor contractuale  

 

Perioada de raportare:           *Se va completa perioada de raportare a activităților cuprinde în 

prezentul                                                                              raport  

 

2. STADIUL ACTIVITățILOR 

2.1. Detaliere și Raportare progres în perioada de referință * 

* În cadrul acestui capitol vor fi descrise și raportate doar activitățile realizate în cadrul contractului în perioada de 

referință. 

De asemenea, în cadrul acestui capitol va fi realizată o analiză comparativă a stadiului de realizare a activităților în cadrul 

contractului, față de Graficul de activități Gantt prezentat de către Prestator la nivelul Raportului de Inceput și aprobat de 

către Beneficiar. Dacă este cazul, se va transmite un Grafic de activități Gantt actualizat. 

 

 

3. STADIUL LIVRABILELOR / documentelor predate* 

* În cadrul acestui capitol vor fi menționate în format tabelar documentele / livrabilele , astfel : 

 

 

Livrabil / document Dată predare Dată aprobare Dată respingere 

..    

…    

….    
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4. RESURSE UTILIZATE ÎN DESFĂȘURAREA SERVICIILOR (resurse de personal, resurse 

tehnico-materiale, subcontractanți ) 

4.1. Resurse utilizate în perioada de raportare * 

*Se vor mentiona resursele tehnico-materiale si de personal utilizate in realizarea activitatilor aferente contractului de 

servicii, in perioada curenta de raportare. Totodata, se vor mentiona Subcontractantii ce au realizat activitati in perioada 

curenta de raportare.  

 
5. SEDINȚE, ÎNTÂLNIRI * 

*Vor fi mentionate si descrise sedintele desfasurate in perioada curenta de raportare. 

De asemenea, la prezentul raport vor fi atasate si minutele sedintelor desfasurate. 

 
6. DIFICULTĂȚI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE* 

*Vor fi descrise problemele intampinate pe parcursul derularii contractului de servicii, in perioada de curenta de raportare. 

De asemenea, vor fi propuse masurile de solutionare ale acestora.  

 
7. ANEXE 

7.1. Tabel centralizator corespondenta purtata in perioada de raportare 

 

Nr. 

adresa 

Dată de 

transmitere 
Emitent  Destinatar Subiect 

    
 

 

7.2. Tabel centralizator Progres Fizic, Progres Financiar 

 
Executat % Plătit % 

Planificat Realizat Nerealizat Planificat Realizat 

     

 

7.3. Tabel centralizator Avize și Acorduri 

Centralizator Obținere Avize 

Nr. 

Art. 

Instituția de la care s-a solicitat 

autorizația/avizul/acordul 

nr. adresă 

solicitare  
nr. adresă 

răspuns  
Stadiu obținere 

autorizație 

/aviz/acord 

     

 

7.4. Imagini din timpul realizării investigațiilor geotehnice, etc. 
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Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin ................................. 

 

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xx.xx.xxxx 

Faza de proiectare: 

 

 

 

 

 

RAPORT FINANCIAR 

INTERMEDIAR / FINAL  

NR. ... 

Revizia: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CNAIR S.A  
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Listă de Semnături 

 

 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură Dată 

...    

....    

*    

 

* Se va completa cu : Nume și Prenume, Funcție, Semnătura, Dată pentru orice alți experți din cadrul 

contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document. 
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CUPRINS 

 

1. ................................................................................................. INFORMATII GENERALE  

2. ...................................................................................... ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA  

3. .......... RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA  

4. .................................................................................. STADIUL SITUATIEI FINANCIARE  

5................................................................................................................................................. ANEXE  
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1. INFORMAȚII GENERALE 

Contract:        *Se va completa numărul contractului 

Denumirea Contractului:     *Se va completa denumirea completă a contractului 

Autoritatea Contractantă:     Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

Sediul Autorității 

Contractante:                               Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Date de contact:                           tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84 

Prestator:                                     *Se va completa denumirea completă a Prestatorului sau a Asocierii după 

caz 

Sediul Prestatorului:      *Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii după caz 

Date de contact:      *Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii după 

caz 

Ordin de începere:      *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de către   

                                                     Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii după caz 

 

2. Activități supuse la plată 

 

 

3. raportare la prevederile contractuale și oferta financiară 

 

 

4. stadiul situației financiare 

4.1 Situația financiara centralizată 

4.2 Recuperare avans (dacă este cazul) 

 

 

5. ANEXE 

1.1. Corespondență relevantă 
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Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ........................ 

 

 

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xx.xx.xxxx 

Faza de proiectare: 

 

 

TEMA DE PROIECTARE PENTRU 

INVESTIGATII GEOTEHNICE  

NR. ... 

Revizia: … 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

CNAIR S.A 
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Listă de Semnături 

 

 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură Dată 

...    

....    

*    

 

* Se va completa cu : Nume și Prenume, Funcție, Semnătura, Dată pentru orice alți experți din cadrul 

contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document. 
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CUPRINS 

 

1. INFORMAȚII GENERALE 

2. CERINȚE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE 

3. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE 

4. LISTA DE INVESTIGAȚII PROPUSE (ANEXA 1) 

5. PIESE DESENATE (ANEXA 2) 
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1. INFORMAȚII GENERALE 

Contract:       *Se va completa numărul contractului 

Denumirea Contractului:     *Se va completa denumirea completă a contractului 

Autoritatea Contractantă:     Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

Sediul Autorității 

Contractante:                               Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania 

Date de contact:                            tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84 

Prestator:                                      *Se va completa denumirea completă a Prestatorului sau a 

Asocierii după caz 

Sediul Prestatorului:       *Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii 

după caz 

Date de contact:       *Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a 

Asocierii după caz 

Ordin de incepere:       *Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de 

către                                                          Autoritatea Contractanta, Prestatorului 

Asocierii după caz 

2. CERINȚE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE 

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta 

cerintele NP074-2022, Anexa C, Capitolul C1. Continutul temei pentru elaborarea studiului 

geotehnic. 

3. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE 

 3.1. INVESTIGAȚII DE TEREN 

 3.2. ÎNCERCĂRI DE LABORATOR 

4. LISTA DE INVESTIGAȚII PROPUSE (ANEXA 1) 

5. PIESE DESENATE (ANEXA 2) 

5.1. PLAN DE AMPLASAMENT CU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PROPUSE 

5.2. PROFIL LONGITUDINAL CU REPREZENTAREA INVESTIGATIILOR 

GEOTEHNICE PROPUSE 
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Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ...................... 

 

 

Contract de servicii: nr. xx/xxx/xx.xx.xxxx 

Faza de proiectare: 

 

 

  NOTA DE PREZENTARE PENTRU  

STUDIU DE FEZABILITATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

CNAIR S.A 
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Listă de Semnături 

 

ELABORATOR 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură si Stampilă Dată 

...    

....    

*    

 

* Se va completa cu : Nume și Prenume, Funcție, Semnătura, Dată pentru orice alți experți din cadrul 

contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document. 

 

BENEFICIAR 

 

Nume și Prenume Funcție Semnatură  Dată 

...    

....    
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CUPRINS 

 

 

1. INFORMATII  GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE 

INVESTIŢII……………………………… 

 

 

2.SITUAŢIA EXISTENTĂ NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA REALIZĂRII 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII……………………………………………………… 

 

 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 

SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTIŢII………………. 

 

 

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - ECONOMICE 

PROPUSE………………. 

 

 

5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, 

RECOMANDATĂ………………… 

 

 

6.  URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE 

CONFORME…………………………………………………... 

 

 

7.  IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI …………………………………………………………………... 

 

 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ……………………………………………………………………. 
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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii:  

1.2.Faza de proiectare :                          

1.3.Ordonator principal de credite:     

1.4.Beneficiar:             

1.5.Proiectant :                                              

1.6. Valoarea totala a investiţiei : lei/euro 

( 1 euro = lei/data)   din care C + M : lei/euro 

1.7. Sursa de finanţare: 

1.8. Amplasamentul:                            

2.  Situaţia existentă necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiţii 

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, MPGT. 

2.2.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor. 

2.3.Prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii 

obiectivului. 2.4.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice. 

 

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economică se vor prezenta: 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

a)descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului, regim juridic - 

natura proprietăţii, informaţii/obligaţii/ constrângeri extrase din doc. de urbanism); 

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

c)surse de poluare existente în zonă; 

d)date climatice şi particularităţi de relief; 

e)existenţa unor reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, interferenţe cu 

monumente istorice/de arhitectură,  zone protejate, terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din 

sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 

f)caracteristici geofizice si geotehnice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând date privind zonarea seismică; date asupra naturii 

terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice; date geologice generale; date geotehnice obţinute 

cu recomandările pentru fundare şi consolidări; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, 

inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; caracteristici din punct de vedere 

hidrologic. 
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3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 

3.3.Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii cu prezentarea devizelor generale pentru 

variantele/scenariile studiate; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice. 

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor ( studiu 

topografic, geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, de trafic şi circulaţie; de mediu, etc  

3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei. 

4. Analiza fiecărui scenariu/opţiuni tehnico - economice propuse 

4.1.Prezentarea cadrului de analiză şi prezentarea scenariului de referinţă. 

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali ce pot afecta investiţia 

4.3.Situaţia utilităţilor:necesar utilităţi de relocat/protejat; soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare; 

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: impactul social şi cultural; estimări privind forţa 

de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; impactul asupra 

factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate; impactul obiectivului 

de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată 

netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

4.8.Analiza de senzitivitate 

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

5. .Scenariul/Opţiunea tehnico-economică optimă, recomandată 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilităţii şi riscurilor 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optime recomandate 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optime recomandate privind: obţinerea si amenajarea terenului; 

asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct 

de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări 

pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi; probe tehnologice şi teste. 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, 

respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să 

indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi 

ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei 

(principalele reglementari tehnice, standarde, agremente). 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

6.  Urbanism, acorduri şi avize conforme 

Certificatul de urbanism; Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului,; Avize 

conforme privind asigurarea utilităţilor; Studiu topografic vizat de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară; Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului 

de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice.  

Se anexeaza un centralizator cu avizele/acordurile obtinute.  

7. Implementarea investiţiei 

Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni 

calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, 

resurse necesare.  

8. Concluzii şi recomandări 

- NOTĂ:-  în cazul revizuirii studiilor de fezabilitate, toate modificările se prezintă argumentat şi comparativ cu 
prevederile iniţiale; pentru obiective aflate în diverse stadii de execuție, care se preiau la finanțare prin bugetul 
MTIC se va prezenta stadiul fizic și valoric al lucrărilor la data preluării și lucrările rest de executat/rest de finanțat; 

- Stabilirea noii valori a obiectivului de investitii se prezinta sub forma tabelara adaptată specificului, de ex.:  
                                                                                                                Mii lei/lei/cu/fara TVA 

Nr.crt

. 

Denumirea 

capitolelor/ 

subcapitolel

or de 

cheltuieli 

din Devizul 

general 

Valoarea 

inițială 

aprobată HG 

nr….,/ordin 

Valoare 

decontata 

conform 

evidente 

contabile 

pana la 

data de 

.... 

 

 Valoare actualizată la data avizării... Valoar

ea 

totală 

actuali

zata a 

investiț

iei 

 Valoarea 

lucrărilor 

realizate la 

data ….. si 

nedecontate 

(daca este 

cazul) 

 Rest de executat 

Valori revizuite la data…. 

Valorea 

lucrărilor 

neexcutate 

Valoarea 

lucrărilor 

noi 

Relocari 

intre 

capitole/sub

capitole  

dupa caz 

Valoarea 

totală 

rest de 

finantat  

 

1 2 3 4 5 6 7  8=6+7 

( +5 dupa 

caz) 

9=4+8 
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 - prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8 (model HG 907) în cazul obiectivelor de investiţii 

a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se 

aprobă prin Hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate. 

 - in cazul unui obiectiv mixt, nota de prezentare se completeaza si cu elemente specifice 

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) . 

 

  Se vor prezenta comparativ, succint principalele modificări propuse față de situația inițial avizată, 

ex.:  

 

Situație la data avizării inițiale privind: 
Situație revizuită supusă actualizării 

(reavizării)/rest de executat privind: 

- soluțiile tehnice - soluțiile tehnice 

- soluțiile economice - soluțiile economice 

- alte elemente relevante - alte elemente relevante 

 

 
❖ Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici se vor prezenta in mod distinct ca anexa la 

documentul de avizare în care se vor preciza în principal: (Titularul;Beneficiarul;Amplasamentul;  Valoarea 

totală a investiției (inclusiv TVA), din care C+M în lei  și euro; Din care Rest de executat , din care (C+M) lei; 

Eșalonarea investiției; Durata de executie a obiectivului de investiții; Capacități; Factori de risc; Finanțarea 

investiției 

 

Titlu contract de servicii 

Pagina 7 din … 
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ANEXA NR. 3 – TIPUL ACTIVITATILOR, INVESTIGATIILOR DE TEREN SI 

INCERCARILOR/ ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTEHNIC CARE POT FI 

RECEPTIONATE CA PARTI DIN CADRUL STUDIULUI GEOTEHNIC 

 

ACTIVITATE 
Unitate de 

masura 

1. STUDIU GEOTEHNIC 

1.1. Investigatii geotehnice in teren 

Executie foraje geotehnice - drum rambleu (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si 

personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe teren - conform 

Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2, amenajare drumuri si platforme 

de lucru pentru accesul utilajelor de foraj, identificare sistem rutier, despagubiri acordate 

proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile geotehnice) 

m  

Executie foraje geotehnice - podete (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal, 

prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe teren (conform Tabelul 

K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), amenajare drumuri si platforme de 

lucru pentru accesul utilajelor de foraj; despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru 

culturile afectate de investigatiile geotehnice) 

m 

Executie foraje geotehnice - poduri/pasaje/viaducte (inclusiv mobilizare/demobilizare 

echipament si personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe 

teren (conform Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), amenajare 

drumuri si platforme de lucru pentru accesul utilajelor de foraj, dezveliri la fundatiile podului 

existent , despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile 

geotehnice) 

m 

Executie foraje geotehnice - consolidari (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si 

personal, prelevare probe de pamant si probe de apa, executie incercari pe teren (conform 

Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), echiparea forajelor cu 

tubulatura piezometrica/inclinometrica, amenajare drumuri si platforme de lucru pentru 

accesul utilajelor de foraj, despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate 

de investigatiile geotehnice) 

m 

1.2. Investigatii geofizice 

Masuratori seismice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii 

geofizice, procesare date, interpretare si intocmire raport) 
m 

Masuratori electrice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii 

geofizice, procesare date, interpretare si intocmire raport) 
m 

1.3. Incercari de laborator - pamanturi 

Determinarea granulozitatii buc 

Determinarea densitatii scheletului solid al pamantului buc 

Determinarea densitatii pamantului in stare naturala buc 

Determinarea umiditatii buc 

Determinarea limitelor de plasticitate buc 

Determinarea umflarii libere buc 

Determinarea presiunii de umflare buc 

Determinarea caldurii de umezire buc 

Determinarea compresibilitatii in edometru buc 

Determinarea consolidarii in edometru buc 

Proctor normal buc 



 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare DN 7F 

 79 

ACTIVITATE 
Unitate de 

masura 

Proctor modificat buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa tip CD buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa pe material 

necoeziv grosier 
buc 

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala buc 

Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala buc 

Determinarea continutului de carbonati buc 

Determinarea materiilor organice buc 

Determinarea agresivitatii apei subterane asupra betonului si metalelor buc 

Determinarea agresivitatii pamantului buc 

1.4. Elaborare si verificare documentatie geotehnica 

Cartarea geologica si geomorfologica a terenului (include mobilizare/demobilizare personal, 

intocmire raport) 
km 

Intocmirea temelor de proiectare pentru investigatiile geotehnice km 

Elaborare Studiu Geotehnic in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, inclusiv 

verificare acestuia de catre un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare si 

orice alte cheltuieli aferente intocmirii studiului Geotehnic 

km 

2. RAPORT DE MONITORIZARE GEOTEHNICA 

Realizare ciclu masuratori de teren lunar - inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si 

personal, intocmire raport lunar de monitorizare 
buc 

Intocmire raport final de monitorizare inclusiv verificarea acestuia de catre un verificator de 

proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare 
buc 

Nota: activitatile din prezenta anexa nu se vor cota dar vor sta la baza fundamentarii preturilor din 

cadrul Anexei la Propunerea Financiara. 
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ANEXA NR. 4 – CERINTE PRIVIND INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC 

(SG) SI RAPORTULUI DE MONITORIZARE GEOTEHNICA (RMG) 

 

Studiul Geotehnic (SG)  

Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:  

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

➢ SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2:  

Investigarea si incercarea terenului”; 

➢ AND 614-2013 „Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, 

drumuri expres si autostrazi”; 

➢ STAS 1242/2-83 „Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor 

de cai ferate, drumuri si autostrazi”; 

➢ HG nr. 907/2016 privind „Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice”. 

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. 

Generalitati, Subcapitolul 1.4. „Documente de referinta” si nu au caracter limitativ. 

Eventualele date geotehnice preluate din arhive ale proiectelor invecinate, din literatura de specialitate sau 

din documentatii geotehnice puse la dispozitie de catre Beneficiar, vor fi asumate de catre Prestator, astfel 

incat Studiul Geotehnic elaborat sa furnizeze in final o informatie geotehnica completa pentru intregul 

amplasament al proiectului, cu minimizarea riscului geotehnic si respectarea prevederilor reglementarilor 

tehnice in vigoare. 

Incadrarea in Categoria Geotehnica va fi individualizata pe categorii de lucrari, in corelare cu 

amplasamentul si caracteristicile acestuia, conform prevederilor AND 614-2013. 

Categoria de importanta a lucrarii va fi stabilita conform AND 614-2013, Cap. 3, Tabelul 3. 

 

1. Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice 

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta 

cerintele NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C1. „Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic”. 

Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse (geotehnice, geofizice, etc.) si structurile proiectate, 

planul de situatie si profilul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren propuse si structurile 

proiectate. In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat, Prestatorul poate propune 

repozitionarea executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi 

agreate de comun acord cu Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie sa ofere acelasi tip 

de informatii si este necesar ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul Anexei nr. 3 – “Tipul 

activitatilor, investigatiilor de teren si incercarilor/analizelor de laborator geotehnic care vor sta la baza 

fundamentarii preturilor din cadrul Anexei la Propunerea Financiara.” 

 

2. Continutul cadrul al Studiului geotehnic 

Cerintele minime obligatorii privind continutul cadru al Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in 

Normativul NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C2. „Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic”. 

In elaborarea Studiului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M1 „Modelul 

terenului” din NP 074-2022. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af – “Rezistenta 

mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile 

ingropate”, conform legislatiei in vigoare - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii 

NP074/2022, Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind 

modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul 
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MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura 

publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tehnico-profesionala a 

verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici. 

 

3. Investigarea terenului  

Investigarea terenului de fundare se realizeaza de catre unitati de profil, dotate corespunzator din punct de 

vedere tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand o 

calificare adecvata in domeniul investigatiilor geotehnice, geologice si geofizice. 

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta: 

- datele calendaristice de realizare a lucrarilor de teren si de laborator; 

- utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor 

de forat si/sau ale altor echipamente / dispozitive utilizate, etc.); 

- denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercarile / analizele pamanturilor si 

apei subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei/autorizatiilor precum si a a anexei cu incercarile de 

laborator autorizate / acreditate. 

Punctele de investigare se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa inceapa, 

conform    SR 3371/2-2019 „Masuratori terestre. Jaloane metalice”. Punctele de executare a investigatiilor 

geotehnice vor fi ridicate topografic si raportate pe planul de situatie. 

3.1.  Investigatii de teren 

a) Cartarea geologica si geomorfologica a terenului se va realiza in lungul traseului drumului, 

acoperind vecinatatile acestuia, conform indicatiilor de mai jos: 

- toate informatiile culese pe o zona prestabilita – stanga - dreapta fata de axul proiectat al traseului 

drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene, 

alunecari de teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de identificat, 

intersectii cu cai de comunicatii, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuitati etc.) si vor fi atasate 

fotografii de detaliu, pe directia crescatoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zona; 

- latimea zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013. 

b) Forajele geotehnice vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie, 

cu tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) – diametrele de lucru fiind 

conform standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1), iar clasele de calitate a esantioanelor conform 

specificatiilor SR EN 1997-2:2007 (Tabel 3.1.). Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de 

Beneficiar, prin utilizarea termenului "tip” este la latitudinea operatorului economic utilizarea de 

echipamente cu capacitati similare. Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In 

ceea ce priveste executia forajelor, echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie 

de litologia interceptata. In forajele geotehnice executate se vor realiza teste SPT (penetrare dinamica 

standard) in vederea determinarii starii de indesare al pamanturilor necoezive. Testele SPT se vor realiza 

in conformitate cu prevederile SR EN ISO 22476-3 – Cercetari si incercari geotehnice pe teren. Partea 3: 

Incercarea de penetrare standard. 

c) Dispunerea in plan, adancimea lucrarilor de investigare geotehnica, prelevarea 

probelor/esantioanelor si descrierea pamanturilor/rocilor interceptate vor respecta minim cerintele 

urmatoarelor reglementari tehnice: 

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, anexele: 

- Anexa I. Recomandari si cerinte minimale privind dispunerea in plan si adancimea forajelor 

geotehnice; 

- Anexa J. Lucrarile de investigare a terenului cu prelevare de esantioane; 

- Anexa K. Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren”; 

➢ SR EN 1997-1 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale, Sectiunea 3 Date 

geotehnice”; 
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➢ SR EN 1997-2 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea 

terenului”; 

➢ AND 614-2013 „Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, 

drumuri expres si autostrazi, Capitolul 4 Investigarea terenului de fundare” 

➢ SR EN ISO 22475-1:2021 „Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari 

referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice pentru prelevarea esantioanelor de 

pamant, roca si apa subterana”; 

➢ SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 „Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si 

masurari referitoare la apa subterana. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal”; 

➢ SR CEN ISO/TS 22475 3:2009 „Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si 

masurari referitoare la apa subterana. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si personalului 

de catre o terta parte”; 

➢ SR EN ISO 22476 – 3:2006 “Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: 

Încercare de penetrare standard”; 

➢ SR EN ISO 14688-1:2018 „Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea 

pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere”; 

➢ SR EN ISO 14689:2018 “Investigaţii şi încercări geotehnice. Identificarea, descrierea şi 

clasificarea rocilor”; 

➢ STAS 1242/2-83 „Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor 

de cai ferate, drumuri si autstrazi”; 

➢ STAS 1242/3-87 „Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise”; 

➢ STAS 1242/4-85 „Teren de fundare. Cercetari prin foraje executate in pamanturi”. 

Nota: in cazul neconcordantelor intre prevederile reglementarilor tehnice anterior mentionate, se va 

alege reglementarea care prevede cele mai acoperitoare conditii referitor la investigarea terenului. 

 

In cazul podetelor se va realiza cate un foraj cu adancimea minima de 6.0m, sau pana la roca de baza, 

continuat cu 1.0m in aceasta, daca roca de baza se afla la o adancime mai mica de 3.0m. Investigatiile 

pentru podete vor fi realizate in corelare cu cota inferioara a sistemului de drenaj proiectat astfel incat 

adancimile de investigare recomandate anterior sa fie utile fazei de proiectare. 

In cazul investigatiilor pentru lucrari de drum (rambleu/debleu), lucrari de arta, consolidari,  se vor 

respecta prevederile Normativului NP 074-2022, respectiv reglementarile tehnice prezentate in cadrul 

acestui capitol. 

Prezentarea lucrarilor de teren efectuate va cuprinde detalii referitoare la amplasarea punctelor de 

investigare, coordonate STEREO 70, adancimea investigatiilor, cota fata de nivelul Marii Negre a fiecarui 

foraj, diametrul de sapare, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor 

prelevate. 

Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina 

Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa 

din care sa rezulte necesitatea acestei suplimentari si va executa investigatii suplimentare numai dupa 

aprobarea Beneficiarului. 

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la nivelul apei subterane, o parte din foraje vor fi echipate 

piezometric, in functie de necesitate. 

Se vor investiga zonele cu umiditate excesiva si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei 

drumului, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei solutii 

viabile de imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii daca este cazul. 

Se va identifica si investiga terenul de fundare al sistemului rutier existent si al structurilor tip 

podet/pod/pasaj. 

Se vor realiza dezveliri la fundatiile lucrarilor de arta existente pe traseu. 
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d) Prelevarea probelor/esantioanelor va respecta minim cerintele reglementarilor tehnice mentionate 

in cadrul acestui capitol.  

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate la fiecare schimbare de strat coeziv, astfel incat fiecare strat 

coeziv sa aiba cel putin o proba netulburata. In cazul imposibilitatii prelevarii probelor netulburate (din 

cauza litologiei interceptate), vor fi realizate incercari pe teren pentru determinarea parametrilor 

geotehnici ai stratului respectiv. 

Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/stuturi prelevatoare conform reglementarilor 

tehnice in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. In cazul interceptarii unor strate 

macroporice (in special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisa (cu exceptia 

suspensiei de polimeri) iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectand reglementarile 

tehnice in vigoare. Tuburile si stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea 

probelor (categorii de probe conform SR EN 1997-2).  

e) Agresivitatea apei subterane si a pamantului fata de betoane si metale - probele de apa subterana 

si pamant vor fi prelevate si vor fi analizate pentru determinarea agresivitatii apei fata de betoane si metale. 

Se va preleva minim o proba de apa subterana si pamant in vederea stabilirii agresivitatii fata de betoane 

si metale, pentru fiecare lucrare de arta. Probele de apa subterana trebuie sa contina un volum cat mai 

redus de parte solida. In cadrul Studiului Geotehnic se va face incadrarea in clasa de expunere conform 

SR EN 206+A2:2021. 

f) Investigarea geofizica se va realiza in completarea investigatiilor geotehnice, conform 

specificatiilor AND 614-2013 subcap. 4.3.13. 

Metodele de investigare geofizica alese trebuie sa asigure rezolutia si adancimea necesara pentru 

realizarea unei imagini concludente asupra zonei investigate (litologie, geometrie, suprafete de cedare, 

strate litologice de consistenta redusa, suprafete de discontinuitate, falii, fisuri, accidente tectonice, etc.). 

Dintre metodele de investigatie geofizica existente, se recomanda alegerea metodelor de mai jos, in 

conformitate cu urmatoarele prevederi tehnice: 

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM 

D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19; 

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu, conform STAS 

1242/8-75 si ASTM D6431-18; 

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice, conform STAS 1242/9-76; 

- Investigatii geofizice electromagnetice de tip geo-radar, conform ASTM D6432-19; 

Pe amplasamentele situate in zonele seismice avand valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru 

proiectare ag ≥0.15g, conform Codului de proiectare P 100-1, este obligatorie pentru Categoria Geotehnica 

3 determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare vs prin sondaje seismice pana la 

adancimi de cel putin 30 m, conform NP 074-2022. 

g) Asigurarea accesului in teren in vederea executarii investigatiilor geotehnice este in sarcina 

Prestatorului. Acesta va desemna un responsabil al activitatilor de teren care va coordona si monitoriza 

activitatile de realizare a studiilor de teren. Prestatorul va instiinta Autoritatile Publice Locale cu privire 

la demararea activitatilor de realizare a studiilor de teren si va solicita acceptul formal. Instiintarea va 

contine in mod obligatoriu un Plan de situatie din care sa reiasa clar zonele afectate si datele de contact 

ale persoanei care va coordona activitatea din teren. 

Prestatorul va obtine permisele, avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la tertele parti, legate de 

accesul la amplasament pentru orice investigatii geotehnice, anterior inceperii investigatiilor in teren. 

Durata pentru depunerea documentatiilor si pentru obtinerea unor astfel de avize va fi inclusa in programul 

de proiectare al Prestatorului. Aceste avize pot include, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, 

Autoritatile de Gospodarire a Apelor sau alte autoritati ale statului, proprietari/administratori de utilitati 

publice, precum si acorduri din partea proprietarilor de terenuri private, dupa caz. Prestatorul va intocmi 
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documentatiile, cererile, notificarile si alte asemenea, precum si obtinerea oricaror Permise, Acorduri, 

Avize si Autorizatii in scopul indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. 

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului, precum si pentru proiectarea si 

constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru 

buna desfasurare a activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentru 

restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate. 

3.2. Incercari de laborator  

Incercarile de laborator se vor face tinand cont de reglementarile tehnice in vigoare, de categoria 

geotehnica, de tipul de pamant, de cerintele suplimentare solicitate de proiectantul de specialitate si de 

cerintele verificatorului de proiecte. 

Incercarile de laborator geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici se vor realiza in 

conformitate cu urmatoarele reglementari tehnice: 

• NP074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Anexa L. Cerinte 

privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici”. 

• SR EN 1997-2 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea 

terenului”; 

Laboratoarele utilizate trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in conformitate cu SR EN ISO/IEC 

17025:2018 si sa fie autorizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in conformitate cu legislatia in 

vigoare. 

4. Parti desenate si anexe 

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta minim urmatoarele: 

a) Planul de incadrare in zona a amplasamentului; 

b) Planul de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice si geofizice executate, reprezentarea 

lucrarilor de arta, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile acestora; 

c) Profilul geologic longitudinal pe intregul traseul si profilul geologic de detaliu pentru fiecare 

lucrare de arta cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni geologice, a nivelului de apa subterana, 

investigatiilor de teren executate, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile lucrarilor de arta; 

d) Pentru lucrarile de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale 

fundatiilor unor structuri existente (daca este cazul), se vor prezenta relevee care sa cuprinda informatii 

despre nivelul terenului natural, adancimea/cota de fundare, terenul de fundare, litologia pe zona activa 

precum si toate informatiile de natura geotehnica specificate in reglementarile tehnice in vigoare pentru 

acest tip de lucrari, descrierea structurii rutiere existente; 

e) Fisele complexe se vor intocmi conform NP 074-2022, Anexa O si vor prezenta coordonatele in 

proiectia stereografica 1970 (STEREO 70).  

Nota: In cazul in care anumiti parametri geotehnici vor fi determinati/estimati pe baza incercarilor pe 

teren, valorile rezultate vor fi mentionate in fisa complexa cu precizarea metodologiei prin care au fost 

determinate. Determinarea/estimarea parametrilor geotehnici pe baza incercarilor pe teren nu substituie 

realizarea incercarilor de laborator geotehnic; 

f) Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor de teren 

(amplasament, instalatii de foraj, echipamente utilizate, lazi probe, probe prelevate, etc.); 

f) Rapoartele incercarilor de laborator geotehnic vor fi stampilate si semnate in original cu 

identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia; 

g) Rapoartele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa subterana, vor fi 

stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata 

autorizatia; 

h) Prezentarea rapoartelor incercarilor pe teren realizate, altele decat forajele geotehnice 

(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.). 

 

Raportul de monitorizare geotehnica (RMG) (se va realiza daca este cazul) 
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Raportul de monitorizare geotehnica va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor 

reglementari tehnice:  

➢ NP 074-2022 „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”; 

➢ SR EN 1997 „Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”; 

➢ SR EN ISO 18674-3:2018 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 3: Măsurarea deplasării de-a lungul unei linii: inclinometre; 

➢ SR EN ISO 18674-4:2020 Investigații și încercări geotehnice. Monitorizare geotehnică prin 

instrumentare in situ. Partea 4: Măsurarea presiunii apei din pori: Piezometre. 

 

Cerintele minime obligatorii privind continutul Raportului de monitorizare geotehnica sunt cele prezentate 

in Anexa F– Continutul cadru al raportului de monitorizare geotehnica, din NP 074-2022. 

Prestatorul va acorda importanta deosebita monitorizarii geotehnice, respectand inclusiv prevederile AND 

614/2013, Cap. 7. 

Raportul de Monitorizare Geotehnica se intocmeste in baza unui Proiect de Monitorizare Geotehnica si 

este document independent. Proiectul de Monitorizare Geotehnica va respecta continutul cadru din NP 

074/2022 – Anexa E. Inceperea activitatilor de monitorizare geotehnica este conditionata de aprobarea 

Proiectului de Monitorizare Geotehnica. 

Raportul de Monitorizare Geotehnica va incepe odata cu investigatiile geotehnice aferente Studiului 

Geotehnic si are ca scop atat documentarea dinamicii amplasamentului si/sau a stabilirii conditiilor de 

referinta, monitorizarea pentru proiectare, cat si pentru documentarea rapoartelor de expertiza, urmarirea 

starilor de eforturi si deformatii ca urmare a interactiunii cu terenul. Frecventa masuratorilor va fi de 

minim 1 ciclu de masuratori/1 luna. Prestatorul are obligatia sa instiinteze Beneficiarul la inceperea 

programului de monitorizare. 

Prestatorul trebuie sa se asigure monitorizarea geotehnica a tuturor lucrarilor de consolidare existene pe 

intreaga lungime a traseului. 

In ceea ce priveste echiparea inclinometrica/piezometrica a ultimelor foraje, Prestatorul este responsabil 

pentru urmarirea/citirea tuturor sistemelor de monitorizare instalate, pe toata durata contractului. 

Monitorizarea geotehnica va incepe din luna nr. 2 de la data ordinului de incepere, in urma aprobarii 

Proiectului de Monitorizare Geotehnica si a instalarii echipamentelor specifice prevazute in Proiectul de 

Monitorizare Geotehnica. 

In situatia in care se constata prezenta fenomenelor de instabilitate active (daca este cazul), se va stabili 

de comun acord intre Prestator si Beneficiar marirea frecventei masuratorilor. 

Prestatorul va fi responsabil pentru executia si echiparea forajelor pentru asigurarea monitorizarii 

geotehnice, incepand din luna nr. 2 de la data ordinului de incepere. 

Nota: In cazul in cazul in care considera necesar, Beneficiarul poate solicita stoparea activitatii de 

monitorizare geotehnica in baza unei justificari tehnice. 

In cadrul Normativului NP 074-2022, Anexa G este prezentata descrierea celor mai des folosite metode 

de monitorizare geotehnica. 

Raportul de monitorizare geotehnica va fi verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul 

Af – “Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii 

cu structurile ingropate”, conform legislatiei in vigoare - Legea 10/1995 cu modificarile si completarile 

ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 

Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 

constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 

6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea 

tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici. 
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