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Formularul Al

ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Emisa in baza politei nr. emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre 0
Societate de Asigurari, in conditiile legii]

Catre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romainia, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J2004000552406, Cod Unic de Tnregistrare
16054368, atribut fiscal RO, ldentificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumita in continuare " Autoritate Contractanti/Beneficiar')

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicg |
| | (denumirea contractului de achizitie

publica)

noi , avand sediul nregistrat n | |
(denumirea societatii de asigurare) (adresa societatii de asigurare)

reprezentatd prin ,in calitate de | ,

(nume, prenume) (functie)
ne obligam in mod irevocabil si neconditionat fata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere SA, sa platim suma de| | adica ( ),
(in cifre) (in litere)

la prima sa cerere scrisd, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului.
In cererea si in declaratia sa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA va preciza ca
suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta n
perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa
si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia)
nu a constituit garantia de buna executie;

c¢) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet adresa

si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care
contractul de achizitie publica a fost atribuit Tn urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul
controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile
constatate de ANAP.



d) in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garantia de buna executie
sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, partile convenind ca garantia
de buna executie sa se constituie prin aceasta modalitate si oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul
(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului)
, (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider

si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia si nu efectueaza depunerea sumei corespunzatoare procentului din
Documentatia de atribuire.

Plata se va face de catre noi In termenul mentionat in cererea de plata si fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

In scopul identificarii cererii dvs. de platd si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi
transmise prin intermediul béncii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce
angajeaza legal institutia dumneavoastra.

Prezenta asigurare de garantie de participare este valabild pana la data de

(data pana la care este valabila asigurarea de garantie de participare) (*"data de expirare™), data la care
aceasta expird automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei garantii ne este
restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea Companiei Nationale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA., nicio cerere scrisd de executare in conformitate cu termenii si
conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine, in mod automat, nula si neavenita dupa
data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei asigurari de garantie ne este restituit inainte de data de expirare,
in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA. conform careia noi.....(numele si adresa societatii de asigurare) suntem eliberati
de orice obligatie ce reiese din prezenta asigurare de garantie.

De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. si Ofertantul
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a asigurarii de garantie de participare, aceasta se va
realiza inainte de data expirarii cu acordul prealabil al societatii de asigurari.

Aceasta garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor
mentionate mai sus.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecatoresti romane.

Parafata de Societatea de Asigurari in ziua luna anul
(semnatura si stampila organismului care furnizeaza aceasta garantie de participare)




Formularul A2

GARANTIE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire a contractului:
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Nr. emisa in data de

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Participare este emisa de catre o
Institutie de Credit Bancara]

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridicd romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romainia, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J2004000552406, Cod Unic de Tnregistrare
16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumitd in continuare "Autoritate Contractanti/Beneficiar") Numirul/ Referinta garantiei de
participare: ............... Lo

Cu privire la procedura de atribuire pentru incheierea contractului, ...... (denumirea contractului de
achizitie publica), noi Banca ................ avand sediul inregistrat in ~ _ (denumirea institutiei de credit)
(adresa institutiei de credit), ne obligdm in mod irevocabil si neconditionat fatd de Compania
Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.LR. S.A.) sa platim suma de ........ RON (......
lei) la prima sa cerere scrisa, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate/Ofertantului.

In cererea si in declaratia sa, Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.LLR. SA) va preciza ca suma cerutd de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situatiile urmatoare:

a) Ofertantul (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale
Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona
reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia) si-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet, adresa
si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider si datele de identificare fiscala ale acestuia)
nu a constituit garantia de buna executie;

c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul (numele complet adresa

si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii
Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care
contractul de achizitie publica a fost atribuit in urma unei proceduri de atribuire care a facut obiectul
controlului ex ante si in care ANAP a emis un aviz conform conditionat, iar Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat si finalizat procedura de atribuire fara a remedia abaterile
constatate de ANAP.



d) in conditiile in care in documentatia de atribuire a fost prevazuta posibilitatea ca garantia de buna executie
sd se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, partile convenind ca garantia
de buna executie sa se constituie prin aceasta modalitate si oferta sa fiind stabilita castigatoare, Ofertantul
(numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului)
, (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider

si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante la o institutie de credit agreatd de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia si nu efectueaza depunerea sumei corespunzatoare procentului din
Documentatia de atribuire.

Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de platad si fara nicio altd formalitate
suplimentarda din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR.
S.A).

In scopul identificarii cererii dvs. de plati si a declaratiei mai sus mentionate, precum si a oricarei alte
corespondente cu privire la prezenta scrisoare de garantie, acestea ne vor fi transmise n original prin
intermediul bancii dumneavoastra, care va certifica cd semnaturile care apar pe aceste documente angajeaza
legal institutia dumneavoastra.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastra mai sus mentionata, precum i orice
alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare si dacd ne sunt trimise
integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Prezenta scrisoare de garantie de participare este valabild pana la datade ..... (“data de expirare”),
datd la care aceasta expird automat si in totalitate, indiferent daca pana la aceasta data originalul prezentei
garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghiseele noastre din partea
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) nicio cerere scrisa de
executare in conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus; aceasta garantie de participare devine,
Tn mod automat, nula si neavenita dupa data expirarii, indiferent daca ne este sau nu restituita.

In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare,
in vederea anuldrii, aceasta va fi insotitd de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.) conform careia noi Banca .... (denumirea si adresa institutiei
de credit) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

De asemenea, dacd Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR.
S.A.) si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei de participare, aceasta se
va realiza Tnainte de data expirdrii cu acordul prealabil al institutiei de credit.

Aceasta scrisoare de garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme
privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert de la Paris,
cu exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvoratd in legdturd cu prezenta scrisoare de garantie de
participare revine instantelor judecatoresti din Romania.

Locul si data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele si prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:
Semnatura/Semnaturi:



Formularul B1

ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE
Emisa in baza politei nr. ......... [ eevinieninnne

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de
catre o Societate de asigurari, in conditiile legii]

Catre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), persoana
juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873,
Romainia, inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J2004000552406, Cod Unic de Tnregistrare
16054368, atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004
(denumita in continuare "Autoritate Contractanta/Beneficiar'')

Contract garantat/denumire contract: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Numar de inregistrare contract: .............c.ccccuv.e..

Suntem  informati ca (denumirea  Antreprenorului) cu sediul in
...................................................... ,  Nr. Registrul Comertului ............. Cod fiscal
...................... (denumit in continuare Asigurat) este Antreprenor in contractul mai sus-mentionat si in
conformitate cu prevederile contractuale i se solicita o garantie de buna executie.

La solicitarea Asiguratului, noi ......... (denumirea, adresa si datele de identificare fiscala ale societatii de
asigurari), ne angajam neconditionat si irevocabil sa va platim, dumneavoastra Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A)) in calitatea dumneavoastra de Autoritate
Contractanta/ Beneficiar, orice suma care sa nu depaseasca valoarea de ............ RON (valoarea garantata,
adica: ....... in litere RON), reprezentand ....% din valoarea contractului, la prima cerere de plata scrisa a
Autoritatii Contractante/Beneficiarului prezentata in original la sediul nostru, semnata si stampilata, insotita
de declaratia Autoritatii Contractante/Beneficiarului din care sa rezulte ca suma ceruta de acesta si datorata
acestuia reprezinta prejudiciul efectiv cauzat de culpa exclusiva a Asiguratului in indeplinirea obligatiilor in
conformitate cu contractul garantat, si care sa mentioneze urmatoarele:

(a) Asiguratul nu si-a indeplinit din culpa sa exclusiva obligatiile asumate prin contract si
(b) Obligatiile care nu au fost respectate, cu indicarea in concret a obligatiilor garantate care nu au fost
respectate de Asigurat si modul de calcul al prejudiciului creat.

Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta se formuleaza ulterior comunicarii adresei
dumneavoastra de instiintare a Asiguratului cu privire la nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor asumate
prin contract si pretentiile asupra garantiei de buna executie, comunicare efectuata cu cel putin 10 (zece) zile
lucratoare inaintea datei de expirare a prezentei garantii. Cererea dumneavoastra de plata si declaratia aferenta
se formuleaza cel tarziu la data de expirare a prezentei garantii.

Plata se va efectua de catre noi in contul indicat de dumneavoastra in cererea de plata, in decurs de 30 zile de
la primirea solicitarii dumneavoastra, formulata in conformitate cu prevederile garantiei.



............. (denumirea societatii de asigurari) poate refuza plata numai in cazul de neconformitate a
documentelor prezentate de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de
intocmire si transmitere, expres mentionate in cuprinsul garantiei incluzand punctele (2) si (b) de mai sus.

Prezenta garantie va produce efecte si va ramane in vigoare incepand cu data emiterii ................ , Sl pana
ladatade.................. (,,data expirarii valabilitatii garantiei”).
Daca pana la data de ..................... (,,data expirarii valabilitatii garantiei”) nu s-a primit de la

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.) in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar nicio solicitare strict conforma cu termenii si conditiile prezentei garantii, aceasta
devine nula indiferent daca originalul ne este restituit sau nu.

Orice cerere de plata si declaratie formulata in cadrul prezentei garantii se vor face in scris, in perioada de
valabilitate a garantiei, si vor contine stampila si semnaturile persoanelor desemnate sa reprezinte Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, certificate de Banca unde acesta are deschise conturile sau de un notar public.
Orice cerere de plata si declaratie formulate in cadrul prezentei garantii inregistrate la registratura
............. (denumirea si adresa societatii de asigurari) dupa data expirarii valabilitatii garantiei nu se iau in
considerare.

Data primirii cererii de plata si a declaratiei ce privesc executarea prezentei garantii privind buna executie in
termenul sau de valabilitate, se considera a fi data inregistrarii la registratura ............. (denumirea si adresa
societatii de asigurarti).

Orice plata efectuata de ............. (denumirea societatii de asigurari) in cadrul prezentei garantii va reduce
angajamentul asumat de ............. (denumirea societatii de asigurari) cu valoarea acestor plati.

Am fost informati ca Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.),
in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar poate cere Asiguratului sa prelungeasca valabilitatea acestei
garantii/ sa constituie o noua garantie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.), in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile Tnaintea acestei date de expirare.

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de valabilitate a prezentei
garantii, a cererii de plata si a declaratiei dumneavoastra scrise, mentionand faptul ca Procesul Verbal de
Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
in calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar din motive imputabile Asiguratului si ca Asiguratul nu si-a
indeplinit obligatia de prelungire a valabilitatii garantiei (extend or pay), spre deosebire de indeplinirea
cumulativa si a cerintei de la punctul (b) de mai sus, precizarea modului de calcul al prejudiciului creat nefiind
aplicabila in aceasta situatie particulara.

Ulterior, la finalizarea/inchiderea contractului de baza garantat, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va
informa asiguratorul si asiguratul asupra stabilirii cuantumului sumei cu titlu de garantie care face obiectul
restituirii de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, si, pe baza declaratiei asiguratorului privind suma
ramasa de recuperat de la asigurat si a cererii de plata adresata Autoritatii Contractante/Beneficiarului,
comunicata in termen de 5 zile lucratoare, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul va returna suma in contul
asiguratorului pana la limita mentionata de asigurator (suma ramasa de recuperat de la asigurat), in
considerarea dreptului de regres al asiguratorului impotriva Autoritatii Contractante/Beneficiarului.



In situatiile in care partile sunt de acord sa modifice unele prevederi din contractul garantat care au efecte
asupra angajamentului asumat de Asigurator, garantia se va putea modifica numai cu acordul Asiguratorului,
in caz contrar modificarile neavand niciun efect asupra prezentei garantii, cu exceptia cererilor de plata si a
declaratiilor formulate de tipul ,,extend or pay”.

Restituirea originalului garantiei de catre dumneavoastra direct catre sucursala emitenta, inainte de expirarea
valabilitatii sale, va elibera ......... (denumirea societatii de asigurari) de obligatiile asumate.

Prezenta Garantie este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile
la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera de Comert International Paris.

Competenta sa solutioneze orice disputa izvorata in legitura cu prezenta garantie revine instantelor
judecatoresti din Romania.

Data:
ASIGURATOR

....... (denumirea Societatii de Asigurari)

Numele, Prenumele, Functia, Semnatura (semnaturi)

[semnatura si stampila organismului care furnizeaza garantia



Formularul B2

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

[Prezentul formular va fi completat numai in cazul in care Garantia de Buna Executie este emisa de
catre o Institutie de Credit Bancara in conditiile legii)

Catre: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), persoana
juridica roméana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania,
inregistrati la Registrul Comertului sub nr. J2004000552406, Cod Unic de Tnregistrare 16054368, atribut
fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ40/552/2004 (denumita in continuare
" Autoritate Contractanta/Beneficiar'')

Denumirea Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Am fost informati ca .... cu sediul in ..... Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .....Cod Unic de
Tnregistrare ....., atribut fiscal RO, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ...... (denumita in continuare
,Principal”) este Antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o
garantie de buna executie.

La cererea Principalului, noi ........... (denumirea, datele de identificare si adresa bancii), Nne angajam
prin prezenta in mod neconditionat si irevocabil sd va platim la prima cerere, dumneavoastra, Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.(C.N.A.LLR. S.A.), in calitate de ,,Autoritate
Contractantd/Beneficiar”, orice suma sau sume care nu depasesc in total valoarea de ...... RON ¢(,, Valoarea
garantata”, adica:... RON) la primirea de cdtre noi a cererii dumneavoastra de plata scrise si a declaratiei
dumneavoastra scrise cu privire la culpa "Principalului" care sa mentioneze urmatoarele:

a) Principalul a incdlcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, si
b) Felul in care Principalul este in culpa.

Orice cerere de plata si declaratie, precum si orice alta corespondenta in legdtura cu prezenta garantie,
trebuie sa contind semnatura directorului dumneavoastra general, care trebuie sd fie certificata de catre banca
dumneavoastra. Cererea de plata si declaratia, insotite de certificarea bancii dumneavoastra, trebuie sa fie
primite de catre noi in original, la adresa noastra si anume...(denumirea si adresa bancii), la data sau Tnaintea
datei de ...... (“data de expirare”), moment in care aceastd garantie va expira.

Cererea de plata si declaratia, certificarea bancii dumneavoastrd mai sus mentionata, precum si orice
alta corespondenta cu privire la prezenta scrisoare de garantie, sunt luate in considerare si dacd ne sunt trimise
integral de catre banca dumneavoastra prin mesaj SWIFT autentificat.

Am fost informati cad Autoritatea Contractantd/Beneficiarul, respectiv. Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LLR. S.A.), poate cere Principalului sa prelungeasca
valabilitatea acestei scrisori de garantie de buna executie daca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost
aprobat de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A)), in
calitate de Autoritate Contractanta/Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului, cu 30 de zile Thaintea acestei
date de expirare

Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de 30 de zile Tnaintea
datei de expirare sau cel tarziu la data de expirare, a cererii de platd si a declaratiei dumneavoastra scrise,



mentionand faptul ca Procesul Verbal de Receptie Finala nu a fost aprobat de catre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii  Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A), in calitate de Autoritate
Contractanta/Beneficiar, din motive imputabile Principalului si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost
prelungita.

Aceasta garantie este supusd legilor din Romaénia si se va conforma Regulilor Uniforme privind
Garantiile la Cerere, publicate cu Numarul 758 de catre Camera Internationald de Comert de la Paris, cu
exceptia celor mentionate mai sus.

Competenta sa solutioneze orice disputd izvorata in legaturad cu prezenta scrisoare de garantie de buna
executie revine instantelor judecatoresti din Romania.

Locul si data emiterii......

Denumirea institutiei emitente:

Functia/functiile:

Numele si prenumele persoanei/persoanelor care semneaza:

Semnatura/Semnaturi:
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Formularul C

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Titlul PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava - Siret Lot
contractului:

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoiiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..viieeinninn, , la data de ............ , CNP ..o , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ..............ccooiiiiiiiiinnnn.. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru
atribuirea contractului de PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava - Siret Lot
organizatd de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,
declar ca ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul (dupa caz) nu se afla in
niciuna dintre urmatoarele situatii:

a) persoanele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/
ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul
de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului
sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa in procesul de verificare/evaluare a ofertelor.

b) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociafi

semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudd sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in
relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie n cadrul autoritatii contractante;

c) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) a nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.

Totodata, declaram ca de la momentul depunerii DUAE si pana in prezent nu s-au modificat
informatiile prezentate in cadrul DUAE cu privire la aspectele reglementate de art. 167 din Legea nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare (sau se detaliaza, dupa caz, informatiile modificate).

Inteleg ci in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitdti in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert sustinator
/

Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
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(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat
de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui
tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al
tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract,
formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
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Formularul D

FORMULAR DE OFERTA

Denumirea contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava - Siret Lot

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ...

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..oovoiiinnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ..................cooiiiil. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .......c.ooeiiiiiiiiiniiiiii e,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... S ) S , eliberat
4 [T , la data de ............ , CNP ..o , in calitate de reprezentant legal al
operatorului econoOmMIC .............ocooiiiiiiiiin, (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa
pentru atribuirea contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cid prezenta oferta este

depusa de:

Ofertantul (in
cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri),

al carui Lider desemnat de Asociere este (denumirea

Ofertantului asociat desemnat Lider), iar

Datele de identificare financiare ale titularului de cont (ofertant unic / ofertant asociat), in vederea
efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot sunt
urmatoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:

Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Tilarul de cont................ (ofertant unic / ofertant asociat) va emite si incasa facturile aferente Contractului
prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
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Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: *se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este
persoana juridica nerezidenta in Romania.

Ca raspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul mai
sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptdm si ne insusim prevederile Documentatiei de Atribuire
(inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fara rezerve sau
restrictii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/
masurile de remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera
la documentatia tehnica) la prezentul formular, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot (Acordul
Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam
atasat la prezentul formular, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau
Acordul Contractual, acesta va completa punctul 2.2 de mai jos.]

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot , Vacomunicam
ca avem urmatoarele amendamente:

[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul
Contractual).

In aceasta situatie, vor fi atasate, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:

- Conditiile Generale ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;

- Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari
cu privire la acest document;

- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul
Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului
2.1 de mai sus.]
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3. Vom realiza si executa, in conformitate cu conditiile si termenele limitd impuse prin Documentatia de
Atribuire, fard rezerve sau restrictii, obiectul contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres
Suceava — Siret Lot

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de ............ccccveueenee. luni.

5. FACTORII DE EVALUARE privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform
tabel de mai jos):

DENUMIRE INSTRUCTIUNI DE | ELEMENTE OFERTATE
COMPLETARE

Perioada de garantie a lucrarilor | Se va mentiona numarul de luni
de garantie acordata lucrarilor

Managerul de proiect Se va nominaliza expertul
propus

Seful echipei de proiectare Se va nominaliza expertul
propus

Inginerul proiectant de poduri Se va nominaliza expertul
propus

Inginerul proiectant de drumuri | Se va nominaliza expertul
propus

6. Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta
oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia
din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui
contract de tip “proiectare si executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste
riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia,
iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de
expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau
costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara
finalizarii procesului de expropriere.

8. Mentinem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 6 luni, respectiv panaladatade ................... , §1
ea va ramane obligatorie pentru noi.

9. Confirmam ca nu participam la prezenta procedura in nicio alta oferta indiferent sub ce forma (individual,
ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost
elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura

sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem raspunzatori in fata legii pentru executarea prezentului contract.
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12. Confirmam ca liderul asocierii este autorizat sa mijloceasca si sa primeasca instructiuni pentru si in
numele fiecdrui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea
Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat §i in ceea ce priveste derularea
contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractanta daca va aparea vreo modificare in situatiile de mai sus, la
orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind
eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si
depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea
acestora.

16. Daca oferta noastra va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garantie de bund executie de 10% din
Pretul Contractului, asa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile subclauzei 70.6 din Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018, exceptand cazurile in
care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2 [Solutionare amiabild], in aplicarea
prevederilor art. 53 alin. (1*1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de ataC in materie de atribuire
a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, procesele si cererile care decurg din executarea
prezentului contract administrativ, precum si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea
unilaterald sau incetarea anticipatd a prezentului contract de achizitie publica se solutioneaza In prima
instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia contencios administrativ a tribunalului in circumscriptia
caruia se afld sediul autoritatii contractante.

18. Pentru preintampinarea situatiilor in care, din motive de natura tehnica/ procedurala, corespondenta nu
poate fi realizata prin intermediul sectiunilor specifice disponibile in Sistemul Electronic de Achizitii Publice,
declaram ca datele de contact ce pot fi utilizate de Autoritatea Contractanta sunt urmatoarele:

Persoana de contact:

nr. fax:

nr. telefon:

adresa e-mail:

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
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(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul E1

MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

in cadrul contractului

PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret
Lot 1: Suceava — Ddarmanesti

Ref.

Activitate/Categorie de lucrari

Activitate: Proiectare

‘i—‘l—\

Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren,
desene conform cu executia si Cartea Constructiei

35% din valoarea activitatii 1.1 — dupa finalizarea studiilor de teren

1.1.2

30% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC

1.1.3

25% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE

1.1.4

10% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de Cantitati

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

1.2.1

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 10%

1.2.2

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%

1.2.3

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%

1.2.4

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 40%

1.2.5

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 50%

1.2.6

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 60%

1.2.7

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 70%

1.2.8

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 80%

1.2.9

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 90%

1.2.10

10% din valoarea activitatii 1.2 — dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea
anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)

Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii
atestati

Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu

Organizarea santierului

75% din valoarea activitatii 2.1 — dupa instalarea Organizarii de Santier

25% din valoarea activitatii 2.1 — dupa dezafectarea Organizarii de Santier

Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala

Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de siguranta/imprejmuire a perdelei
forestiera cu sarma ghimpata

2211

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 20%

2.2.1.2

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 40%

2213

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 60%

2214

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 80%

2.2.15

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 100%

2.2.2

Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, plantare arbori
si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate

2221

50% din valoarea activitatii 2.2.2 — la o0 executie fizica de 50%

2.2.2.2

50% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 100%

2.2.3

Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase
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pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto

2.2.3.1 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 10%
2.2.3.2 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 20%
2.2.3.3 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 30%
2.2.3.4 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 40%
2.2.3.5 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 50%
2.2.3.6 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 60%
2.2.3.7 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 70%
2.2.3.8 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 80%
2.2.3.9 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 90%
2.2.3.10 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 100%

2.2.4 | Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare,
camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine
decantoare, etc

2.2.4.1 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 20%
2.2.4.2 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 40%
2.2.4.3 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 60%
2.2.4.4 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 80%
2.2.45 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 100%
2.2.5 | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)
2.2.5.1 | Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din
valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2 | Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din
valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor
2.2.6 | Perdele forestiere (inclusiv delimitarea acestora cu borne silvice)
2.2.6.1 | 50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 50%
2.2.6.2 | 50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 100%
2.2.7 | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala
3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
3.1 | Utilitati
3.1.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta, medie, joasa
tensiune)

3.1.1.1 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 10%

3.1.1.2 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 20%

3.1.1.3 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 30%

3.1.1.4 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 40%

3.1.1.5 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 50%

3.1.1.6 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 60%

3.1.1.7 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o executie fizica de 70%

3.1.1.8 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o executie fizica de 80%

3.1.1.9 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o executie fizica de 90%

3.1.1.10 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 100%
3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica

3.1.2.1 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la o executie fizica de 50%

3.1.2.2 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la 0 executie fizica de 100%

3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa — canal (alimentare cu apa, canalizare
menajera, si alte asemenea)

3.1.3.1 | 20% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 20%
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3.1.3.2

20% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 40%

3.1.3.3

20% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 60%

3134

20% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 80%

3.1.35

20% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 100%

3.14

Devieri/mutari/relocari/protejari retele de transport/distributie gaze naturale si/sau
petrol

3.1.4.1 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 10%
3.1.4.2 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la 0 executie fizica de 20%
3.1.4.3 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 30%
3.1.4.4 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 40%
3.1.4.5 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 50%
3.1.4.6 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 60%
3.1.4.7 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 70%
3.1.4.8 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 80%
3.1.4.9 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la 0 executie fizica de 90%
3.1.4.10 | 10% din valoarea activitatii 3.1.4 — la 0 executie fizica de 100%
3.1.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF
3.1.5.1 | 50% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 50%
3.1.5.2 | 50% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 100%
3.1.6 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati
3.2 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in
Cerintele Beneficiarului
3.2.1.1 | Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv
3.2.1.2 | Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica
3.2.2 | Supravegherea arhelogica
3.2.2.1 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 50%
3.2.2.6 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3 | Identificarea terenului de munitii neexplodate
3.4 | Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor
3.5 | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
4 | Categorie de lucrari: Lucrari drum — Drum Expres (inclusiv sectorul de tranzitie de
la profil de autostrada la profil de drum expres de la km 0+000 pana la km 0+500)
4.1 Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime
4.1.1 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 2%
4.1.2 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 4%
4.1.3 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 6%
4.1.4 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 8%
4.1.5 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 10%
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4.1.6 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 12%

4.1.7 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 14%

4.1.8 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 16%

419 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 18%

4.1.10 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 20%

4111 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 22%

4.1.12 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 24%

41.13 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 26%

4114 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 28%

4.1.15 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 30%

41.16 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 32%

4.1.17 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 34%

4.1.18 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 36%

4.1.19 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 38%

4.1.20 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 40%

4.1.21 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 42%

4.1.22 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 44%

4.1.23 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 46%

4.1.24 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 48%

4.1.25 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 50%

4.1.26 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 52%

4.1.27 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 54%

4.1.28 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 56%

4.1.29 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 58%

4.1.30 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 60%

4.1.31 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 62%

4.1.32 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 64%

4.1.33 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 66%

4.1.34 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 68%

4.1.35 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 70%

4.1.36 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 72%

4.1.37 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 74%

4.1.38 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 76%

4.1.39 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 78%

4.1.40 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 80%

4.1.41 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 82%

4.1.42 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 84%

4.1.43 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 86%

4.1.44 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 88%

4.1.45 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 90%

4.1.46 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 92%

4.1.47 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 94%

4.1.48 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 96%

4.1.49 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 98%

4.1.50 2% din valoarea terasamentelor — la 0 executie fizica de 100%

4.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

4.2.1 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 4%
4.2.2 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o0 executie fizica de 8%
4.2.3 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 12%
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4.2.4 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 16%

4.2.5 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 20%

4.2.6 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 24%

4.2.7 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 28%

4.2.8 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 32%

4.2.9 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 36%

4.2.10 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 40%

4211 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 44%

4.2.12 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 48%

4.2.13 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 52%

4.2.14 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 56%

4.2.15 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 60%

4.2.16 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 64%

4.2.17 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 68%

4.2.18 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 72%

4.2.19 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 76%

4.2.20 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 80%

4.2.21 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 84%

4.2.22 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 88%

4.2.23 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 92%

4.2.24 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 96%

4.2.25 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 100%

4.3 | Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

4.3.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 10%

4.3.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 20%

4.3.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 30%

4.3.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 40%

4.3.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 50%

4.3.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 60%

4.3.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 70%

4.3.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 80%

4.3.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 90%

4.3.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 100%

4.4 | Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere)

4.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 10%

4.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 20%

4.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 30%

4.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 40%

4.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 50%

4.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 60%

4.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 70%

4.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 80%

4.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 90%

4.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 100%

5 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele
mentionate la punctul 3.1

5.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 20%

5.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 40%

5.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 60%
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5.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 80%

5.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 100%

Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri
legaturi rutiere, sensuri giratorii, parcari de scurta durata, intersectii la nivel, sectorul
de tranzitie si drum de legatura din Nod rutier 2 DN2-DN2P etc.)

6.1

Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)

6.1.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 20%

6.1.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la o0 executie fizica de 40%

6.1.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 60%

6.1.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la o0 executie fizica de 80%

6.1.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 100%

6.2

Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)

6.2.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la o0 executie fizica de 20%

6.2.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 40%

6.2.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 60%

6.2.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 80%

6.2.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la o0 executie fizica de 100%

6.3

Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)

6.3.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 20%

6.3.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 40%

6.3.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 60%

6.3.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 80%

6.3.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 100%

6.4

lHluminat (inclusiv poduri/pasaje, exclusiv noduri rutiere, parcari de scurta durata)
inclusiv sistem de telegestiune

6.4.1

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 5%

6.4.2

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 10%

6.4.3

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 15%

6.4.4

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 20%

6.4.5

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 25%

6.4.6

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 30%

6.4.7

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 35%

6.4.8

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 40%

6.4.9

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 45%

6.4.10

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 50%

6.4.11

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 55%

6.4.12

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 60%

6.4.13

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 65%

6.4.14

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 70%

6.4.15

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 75%

6.4.16

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 80%

6.4.17

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 85%

6.4.18

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 90%

6.4.19

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 95%

6.4.20

5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 100%

6.5

Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact

6.6

Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate
fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, parcari de scurta durata,
intersectii la nivel, sectorul de tranzitie si drum de legatura din Nod rutier 2 DN2-
DN2P etc.)
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7.1

Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare

7.1.1

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 2%

7.1.2

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 4%

7.1.3

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 6%

714

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 8%

7.15

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 10%

7.1.6

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 12%

7.1.7

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 14%

7.1.8

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o0 executie fizica de 16%

7.1.9

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 18%

7.1.10 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 20%
7.1.11 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 22%
7.1.12 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 24%
7.1.13 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 26%
7.1.14 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 28%
7.1.15 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 30%
7.1.16 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 32%
7.1.17 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 34%
7.1.18 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 36%
7.1.19 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 38%
7.1.20 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 40%
7.1.21 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 42%
7.1.22 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 44%
7.1.23 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 46%
7.1.24 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 48%
7.1.25 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 50%
7.1.26 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 52%
7.1.27 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 54%
7.1.28 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 56%
7.1.29 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 58%
7.1.30 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 60%
7.1.31 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 62%
7.1.32 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 64%
7.1.33 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 66%
7.1.34 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 68%
7.1.35 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 70%
7.1.36 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 72%
7.1.37 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 74%
7.1.38 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 76%
7.1.39 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 78%
7.1.40 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 80%
7.1.41 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o0 executie fizica de 82%
7.1.42 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 84%
7.1.43 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 86%
7.1.44 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 88%
7.1.45 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o0 executie fizica de 90%
7.1.46 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 92%
7.1.47 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 94%
7.1.48 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 96%
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7.1.49

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 98%

7.1.50

2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 100%

7.2

Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in
perioada de notificare a defectelor.

7.2.1

Pentru Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor - 70%
din valoarea activitatii 7.2 la Receptia la Terminarea Lucrarilor

7.2.2

Pentru Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de garantie a lucrarilor - 30%
din valoarea activitatii 7.2 la Receptia Finala a lucrarilor

Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilari albii, grinda de beton cu
fundatie pentru pereu, protective cu dale din beton, etc)

8.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 25%

8.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 50%

8.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 75%

8.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 100%

Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte

9.1

S01 - Pasaj pe DE peste DEx km 0+250

9.11

20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.12

15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.13

15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.14

35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.15

15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%

9.2

S02 - Viaduct pe DEx km 1+035 peste valea Adancata, DJ208T — Calea 1

9.21

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.2.2

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.2.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.24

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.25

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.2.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.3

S02 - Viaduct pe DEx km 1+035 peste valea Adancata DJ208T — Calea 2

9.3.1

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.3.2

10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.3.3

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.34

15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.35

35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.3.6

15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%

9.4

S03 - Pasaj pe DN29A peste DEx km 1+862 (Nod 1-DN29A)

94.1

10% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.4.2

10% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.4.3

15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

944

15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

945

35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.4.6

15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%
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9.5

S03.1 - Pasaj peste DEx km 3+500 (protejare fauna)

951

10% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.5.2

10% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.5.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.4 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.5.5 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.5.6

15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%

9.6

S04 - Viaduct pe DEx km 4+255 peste DE si canal Lacul Mitoc 2 — Calea 1

9.15.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.15.2 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.15.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.4 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.6 | 5% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
elevatii
9.15.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.8 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.7 | S04 - Viaduct pe DEx km 4+255 peste DE si canal Lacul Mitoc 2 — Calea 2
9.15.1 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 10% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.15.2 | 59 din valoarea viaductului — la o executie fizica de 20% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.15.3 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 40% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.4 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 70% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.5 | 5% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.6 | 5% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
elevatii
9.15.7 | 10% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.8 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.9 | 10% din valoarea viaductului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru suprastructura
9.15.10 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.11 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.8 | S05 - Pod pe DEx km 4+920 peste raul Mitocul — Calea 1
9.8.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.8.2

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
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fundatii

9.8.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.84

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.8.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.8.6

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.9

S05 - Pod pe DEx km 4+920 peste raul Mitocul — Calea 2

9.9.1

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.9.2

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.9.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.94

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.9.5

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.9.6

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.10 | S06 - Pasaj pe DJ208D peste DEx Km 5+810
9.10.1 | 20% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.10.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.10.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.11 | S07 - Pod pe DEx Km 7+990 peste raul Dragomirna — Calea 1
9.11.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.11.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.11.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.12 | S07 - Pod pe DEx Km 7+990 peste raul Dragomirna — Calea 2
9.12.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.12.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.12.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.13 | S08 - Pasaj pe DEx Km 8+120 peste DC57 (structura casetata)
9.13.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.13.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.13.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.13.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.14 | S09 - Pasaj pe DN2 peste DEx Km 8+833.20
9.14.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.14.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
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9.14.5

15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%

9.15 | S10 - Pasaj pe DEx Km 9+690 peste VO Suceava (Nod2-DN2-DN2P) — Calea 1
9.15.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.16 | S10 - Pasaj pe DEx Km 9+690 peste VO Suceava (Nod2-DN2-DN2P) — Calea 2
9.16.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.16.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.16.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.16.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.17 | S11 - Pasaj pe Br.10 peste DEx Km 10+451.36 (Nod 2 - DN2-DN2P)
9.17.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.17.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.17.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.17.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.18 | S12 - Pasaj pe Br.10 Km13+460.37 peste DN2 (Nod 2 - DN2 - DN2P)
9.18.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.18.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.19 | S13 - Pod pe DEx Km 11+605 peste raul Patrauteanca — Calea 1
9.19.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.19.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.19.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.19.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.20 | S13 - Pod pe DEx Km 11+605 peste raul Patrauteanca — Calea 2
9.20.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.20.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.20.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.20.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.21 | S14 - Pasaj pe DEx Km 11+700 peste DL (structura casetata)
9.21.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.21.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.21.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
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9.21.5

15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%

9.22 | S15 - Pod pe DEx Km 12+440 peste canal si relocare DE — Calea 1
9.22.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.22.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.22.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.22.5 | 15% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 100%
9.23 | S15 - Pod pe DEx Km 12+440 peste canal si relocare DE — Calea 2
9.23.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.23.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.23.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.23.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.23.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.24 | S16 - Pasaj pe DE peste DEx Km 13+220
9.24.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.24.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.24.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.24.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.24.5 | 15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%
9.25 | S17 - Pasaj pe DEx km 14+070 peste relocare DE (structura casetata)
9.25.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.25.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.25.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.25.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.25.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.26 | S18 - Pod pe DEx Km 14+370 peste afluent raul Hatnuta — Calea 1
9.26.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.26.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.26.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.26.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.26.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.27 | S18 - Pod pe DEx Km 14+370 peste afluent raul Hatnuta — Calea 2
9.27.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.27.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.27.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.27.5 | 15% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 100%
9.28 | S19 - Pod pe DEx Km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500 — Calea 1
9.28.1 | 10% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.28.2 ]

10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
fundatii

29




9.28.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.28.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.28.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.28.6 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.29 | S19 - Pod pe DEx Km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500 — Calea 2
9.29.1 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.2 | 10% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.29.4 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.29.5 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.29.6 | 15% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 100%
9.30 | S20 - Pasaj pe DEx Km 16+495 peste DJ209D (structura casetata)
9.30.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.30.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.30.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.30.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.30.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.31 | S21 - Pasaj pe DEx Km 17+130 peste CF 513 — Calea 1
9.31.1 | 20% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.31.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.31.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.31.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.31.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.32 | S21 - Pasaj pe DEx Km 17+130 peste CF 513 — Calea 2
9.32.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.32.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.32.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.32.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.32.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.33 | S22 - Pasaj pe DEx Km 17+550 peste relocare DE (structura casetata)
9.33.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.33.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.33.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.33.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.33.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.34 | S23 - Pasaj pe DEx Km 18+030 peste CF 500 — Calea 1
9.34.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.34.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.34.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.34.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.34.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
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9.35

S23 - Pasaj pe DEx Km 18+030 peste CF 500 — Calea 2

9.35.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.35.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.35.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.35.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.35.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
10 | Categorie de lucrari: Nod rutier 1 DN29A (Suceava Nord) km 1+862 (inclusiv relocare
DN29A si alte asemenea)
10.1 | Terasamente
10.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 10%
10.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 20%
10.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 30%
10.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 40%
10.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 50%
10.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 60%
10.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 70%
10.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 80%
10.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 90%
10.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 100%
10.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
10.2.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 10%
10.2.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 20%
10.2.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 30%
10.2.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 40%
10.2.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 50%
10.2.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 60%
10.2.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 70%
10.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 80%
10.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o executie fizica de 90%
10.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 100%
10.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
10.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 20%
10.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la o executie fizica de 40%
10.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 60%
10.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 80%
10.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la o executie fizica de 100%
10.4 | Hluminat, inclusiv sistem de telegestiune
10.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 10%
10.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 20%
10.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 30%
10.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 40%
10.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 50%
10.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 60%
10.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 70%
10.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 80%
10.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 90%
10.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 100%
10.5 | Podete
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10.5.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 50%

10.5.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la o executie fizica de 100%

10.6

Relocare DN29A

10.6.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 25%

10.6.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 50%

10.6.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 75%

10.6.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la o executie fizica de 100%

10.7

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 1 — Suceava Nord DN29A (inclusiv relocare
DN29A si alte asemenea)

11

Categorie de lucrari: Nod rutier 2 DN2-DN2P (Suceava Vest) km 9+690 (inclusiv
drum de legatura si modernizarea/completarea nodului rutier existent DN2-DN2P)

111

Terasamente

11.1.1

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 5%

11.1.2

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 10%

11.1.3

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 15%

1114

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 20%

11.1.5

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 25%

11.1.6

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 30%

11.1.7

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 35%

11.1.8

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 40%

11.1.9

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 45%

11.1.10

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 50%

11111

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 55%

11.1.12

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 60%

11.1.13

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 65%

11.1.14

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 70%

11.1.15

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 75%

11.1.16

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 80%

11.1.17

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la 0 executie fizica de 85%

11.1.18

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 90%

11.1.19

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 95%

11.1.20

5% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la 0 executie fizica de 100%

11.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

1121

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 10%

11.2.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 20%

11.2.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 30%

11.2.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 40%

11.2.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 50%

11.2.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 60%

11.2.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 70%

11.2.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o0 executie fizica de 80%

11.2.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 90%

11.2.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 100%

11.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

11.3.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la o executie fizica de 25%

11.3.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la o executie fizica de 50%

11.3.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 75%

11.34

25% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la o executie fizica de 100%

11.4

Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune
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11.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 10%
11.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 20%
11.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 30%
11.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 40%
11.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 50%
11.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 60%
11.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 70%
11.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 80%
11.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 90%
11.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la 0 executie fizica de 100%
11.5 | Podete
11.5.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 25%
11.5.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 50%
11.5.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 75%
11.5.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la o executie fizica de 100%
11.6 | Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 2 DN2-DN2P (Suceava Vest) km 9+690
Ei)rll\lczllljas)iv drum de legatura si modernizarea/completarea nodului rutier existent DN2-
12 | Categorie de lucrari: Descarcare provizorie lot 1 - km 18+500 (inclusiv intersectia
giratorie cu DN2)
12.1 | Terasamente
12.1.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 20%
12.1.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 40%
12.1.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 60%
12.1.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 80%
12.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 100%
12.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
12.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 20%
12.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 40%
12.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 60%
12.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 80%
12.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 100%
12.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
12.3.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 25%
12.3.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 50%
12.3.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 75%
12.3.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 100%
12.4 | Podete
12.4.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 25%
12.4.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 50%
12.4.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la 0 executie fizica de 75%
12.4.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 100%
12.5 | Intersectii/sensuri giratorii
12.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 50%
12.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 100%
12.6 | lHluminat, inclusiv sistem de telegestiune
12.6.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la 0 executie fizica de 10%
12.6.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 12.6 — la 0 executie fizica de 20%
12.7 | Orice alte lucrari aferente Descarcarii provizorie lot 1 - km 18+500 (inclusiv intersectia

giratorie cu DN2)
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13

Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la drumul expres si restabiliri
legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate si drumuri pentru accesul
agricol intre tarlale)

131

Terasamente

13.1.1

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 5%

13.1.2

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 10%

13.1.3

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 15%

13.1.4

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 20%

13.1.5

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 25%

13.1.6

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 30%

13.1.7

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 35%

13.1.8

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 40%

13.1.9

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 45%

13.1.10

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 50%

13.1.11

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 55%

13.1.12

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 60%

13.1.13

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 65%

13.1.14

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 70%

13.1.13

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 75%

13.1.16

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 80%

13.1.17

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 85%

13.1.18

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 90%

13.1.19

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 95%

13.1.20

5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 100%

13.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

13.2.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 20%

13.2.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2— la 0 executie fizica de 40%

13.2.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 60%

13.2.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 80%

13.2.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 100%

13.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

13.3.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 25%

13.3.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 50%

13.3.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 75%

13.3.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 100%

14

Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel

141

Terasamente

1411

50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la 0 executie fizica de 50%

14.1.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1- la o executie fizica de 100%

14.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

142.1

25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 25%

14.2.2

25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 50%

14.2.3

25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 75%

14.2.4

25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 100%

14.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

14.3.1

50% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la 0 executie fizica de 50%

14.3.2

50% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la 0 executie fizica de 100%

15

Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare

151

20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la o executie fizica de 20%
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15.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 40%
15.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 60%
15.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 80%
15.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la o executie fizica de 100%
16 | Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada
16.1 | Parcare de scurta durata km 5+300 stanga
16.1.1 | Terasamente
16.1.1.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 25%
16.1.1.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 50%
16.1.1.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 75%
16.1.1.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.2 | Suprastructura drum
16.1.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 50%
16.1.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.1.4 | Dotari Parcare de scurta durata km 5+300 stanga
16.1.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 — la o executie fizica de 50%
16.1.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.5 | Hluminat Parcare de scurta durata km 5+300 stanga
16.1.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 — la o executie fizica de 50%
16.1.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 5+300 stanga
16.2 | Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta
16.2.1 | Terasamente
16.2.1.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la 0 executie fizica de 25%
16.2.1.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la 0 executie fizica de 50%
16.2.1.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 75%
16.2.1.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.2 | Suprastructura drum
16.2.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la 0 executie fizica de 50%
16.2.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.2.4 | Dotari Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta
16.2.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 — la o executie fizica de 50%
16.2.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.5 | lluminat Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta
16.2.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 — la 0 executie fizica de 50%
16.2.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 5+300 dreapta
17 | Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si
sistemul de control al traficului — ITS
17.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 10%
17.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 20%
17.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 30%
17.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 40%
17.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 50%
17.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 60%
17.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 70%
17.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 80%
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17.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 90%
17.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o0 executie fizica de 100%
18 | Probe tehnologice si teste

19 | Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea
contractului

Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/
categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/
sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse
in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE
LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de
activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari
si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7
nu va fi aprobata la plata 0 suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/
categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac
categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.6; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6;
10.7; 11.6; 12.7; 16.1.3; 16.1.6; 16.2.3; 16.2.6; 18; 19, pentru care plata se va realiza la finalizarea in
integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Formularul E2

MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

in cadrul contractului

PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret
Lot 2: Darmanesti — Balcauti

Ref.

Activitate/Categorie de lucrari

Activitate: Proiectare

|i—‘H

Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv studiile de teren,
desene conform cu executia si Cartea Constructiei

35% din valoarea activitatii 1.1 — dupa finalizarea studiilor de teren

1.1.2

30% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PAC/DTAC

1.1.3

25% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a PTE

1.1.4

10% din valoarea activitatii 1.1 — dupa aprobarea de catre Beneficiar a Listelor de
Cantitati

Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

121

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 10%

1.2.2

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%

1.2.3

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%

1.2.4

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 40%

1.2.5

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 50%

1.2.6

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o0 executie fizica a lucrarilor de 60%

1.2.7

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 70%

1.2.8

10% din valoarea activitatii 1.2 — la o executie fizica a lucrarilor de 80%

1.2.9

10% din valoarea activitatii 1.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 90%

1.2.10

10% din valoarea activitatii 1.2 — dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor si remedierea
anexelor la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (PVRTL)

Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de catre verificatorii
atestati

Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu

Organizarea santierului

211

75% din valoarea activitatii 2.1 — dupa instalarea Organizarii de Santier

212

25% din valoarea activitatii 2.1 — dupa dezafectarea Organizarii de Santier

2.2

Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala

221

Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de siguranta/imprejmuire a perdelei
forestiera cu sarma ghimpata

2211

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 20%

2.2.1.2

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la 0 executie fizica de 40%

2213

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 60%

2214

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 80%

2.2.15

20% din valoarea activitatii 2.2.1 — la o0 executie fizica de 100%

2.2.2

Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari, plantare arbori
si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere suprafete/habitate afectate

2221

50% din valoarea activitatii 2.2.2 — la 0 executie fizica de 50%

2.2.2.2

50% din valoarea activitatii 2.2.2 — la o0 executie fizica de 100%

2.2.3

Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv panouri/plase
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pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul auto

2.2.3.1 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 10%
2.2.3.2 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 20%
2.2.3.3 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 30%
2.2.3.4 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 40%
2.2.3.5 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 50%
2.2.3.6 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 60%
2.2.3.7 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 70%
2.2.3.8 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 80%
2.2.3.9 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 90%
2.2.3.10 | 10% din valoarea activitatii 2.2.3 — la 0 executie fizica de 100%

2.2.4 | Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie, fitoepuratoare,
camine de decantare, separatoare de grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine
decantoare, etc

2.2.4.1 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 20%
2.2.4.2 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 40%
2.2.4.3 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 60%
2.2.4.4 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la o executie fizica de 80%
2.2.45 | 20% din valoarea activitatii 2.2.4 — la 0 executie fizica de 100%
2.25 | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si sol, zgomot)
2.2.5.1 | Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie a lucrarilor - 80% din
valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia la Terminarea Lucrarilor
2.2.5.2 | Pentru Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de garantie a lucrarilor - 20% din
valoarea activitatii 2.2.5 la Receptia Finala a lucrarilor
2.2.6 | Perdele forestiere (inclusiv delimitarea acestora cu borne silvice)
2.2.6.1 | 50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 50%
2.2.6.2 | 50% din valoarea activitatii 2.2.6 — la 0 executie fizica de 100%
2.2.7 | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea initiala
3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
3.1 | Utilitati
3.1.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (medie, joasa tensiune)

3.1.1.1 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 10%

3.1.1.2 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 20%

3.1.1.3 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 30%

3.1.1.4 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 40%

3.1.1.5 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 50%

3.1.1.6 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 60%

3.1.1.7 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o0 executie fizica de 70%

3.1.1.8 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 80%

3.1.1.9 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la 0 executie fizica de 90%

3.1.1.10 | 10% din valoarea activitatii 3.1.1 — la o executie fizica de 100%
3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra optica

3.1.2.1 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la 0 executie fizica de 50%

3.1.2.2 | 50% din valoarea activitatii 3.1.2 — la 0 executie fizica de 100%

3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa — canal (alimentare cu apa, canalizare
menajera, si alte asemenea)

3.1.3.1 | 50% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 50%

3.1.3.2 | 50% din valoarea activitatii 3.1.3 — la 0 executie fizica de 100%
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3.14

Devieri/mutari/relocari/protejari retele de distributie gaze naturale

3.1.4.1 | 20% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 20%

3.1.4.2 | 20% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 40%

3.1.4.3 | 20% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 60%

3.1.4.4 | 20% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o0 executie fizica de 80%

3.1.4.5 | 20% din valoarea activitatii 3.1.4 — la o executie fizica de 100%
3.1.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF

3.1.5.1 | 25% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 25%

3.1.5.2 | 25% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 50%

3.1.5.3 | 25% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 75%

3.1.5.4 | 25% din valoarea activitatii 3.1.5 — la 0 executie fizica de 100%
3.1.6 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari utilitati

3.2 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica

3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile mentionate in

Cerintele Beneficiarului

3211

Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si diagnosticul arheologic intruziv

3.2.1.2

Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de sarcina arheologica

3.2.2

Supravegherea arhelogica

3.2.2.1 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 10%
3.2.2.2 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 20%
3.2.2.3 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 30%
3.2.2.4 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 40%
3.2.2.5 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 50%

3.2.2.6 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 60%
3.2.2.7 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 70%
3.2.2.8 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 80%
3.2.2.9 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la 0 executie fizica a lucrarilor de 90%
3.2.2.10 | 10% din valoarea activitatii 3.2.2 — la Receptia la Terminarea Lucrarilor
3.3 | Identificarea terenului de munitii neexplodate
3.4 | Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de executie a lucrarilor

3.5

Orice alte activitati necesare amenajarii terenului

a||

Categorie de lucrari: Lucrari drum — Drum Expres
4.1 Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de adancime
4.1.1 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 2%
4.1.2 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 4%
4.1.3 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 6%
4.1.4 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 8%
4.1.5 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 10%
4.1.6 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 12%
4.1.7 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 14%
4.1.8 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 16%
4.1.9 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 18%
4.1.10 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 20%
4.1.11 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 22%
4,112 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 24%
4.1.13 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 26%
4.1.14 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 28%
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4.1.15 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 30%
4.1.16 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 32%
4.1.17 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 34%
4.1.18 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 36%
4.1.19 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 38%
4.1.20 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 40%
4.1.21 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 42%
4.1.22 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 44%
4.1.23 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 46%
4.1.24 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 48%
4.1.25 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 50%
4.1.26 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 52%
4.1.27 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 54%
4.1.28 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 56%
4.1.29 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 58%
4.1.30 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 60%
4.1.31 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 62%
4.1.32 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 64%
4.1.33 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 66%
4.1.34 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 68%
4.1.35 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 70%
4.1.36 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 72%
4.1.37 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 74%
4.1.38 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 76%
4.1.39 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 78%
4.1.40 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 80%
4.1.41 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 82%
4.1.42 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 84%
4.1.43 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 86%
4.1.44 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 88%
4.1.45 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 90%
4.1.46 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 92%
4.1.47 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 94%
4.1.48 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 96%
4.1.49 2% din valoarea terasamentelor — la o0 executie fizica de 98%
4.1.50 2% din valoarea terasamentelor — la o executie fizica de 100%
4.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
421 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 4%
4.2.2 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 8%
4.2.3 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 12%
424 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 16%
4.2.5 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 20%
4.2.6 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 24%
4.2.7 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 28%
4.2.8 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 32%
4.2.9 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 36%
4.2.10 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 40%
4211 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 44%
4.2.12 4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 48%
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4.2.13

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 52%

4.2.14

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 56%

4.2.15

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 60%

4.2.16

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 64%

4.2.17

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 68%

4.2.18

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 72%

4.2.19

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 76%

4.2.20

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 80%

4221

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 84%

4.2.22

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 88%

4.2.23

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 92%

4.2.24

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 96%

4.2.25

4% din valoarea suprastructurii inclusiv structura rutiera — la o executie fizica de 100%

4.3

Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

43.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 10%

4.3.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 20%

4.3.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 30%

4.3.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 40%

435

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 50%

4.3.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 60%

4.3.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 70%

4.3.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 80%

4.3.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 90%

4.3.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.3 — la 0 executie fizica de 100%

4.4

Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere)

441

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 10%

442

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 20%

443

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 30%

444

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 40%

445

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 50%

4.4.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 60%

4.4.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 70%

448

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 80%

449

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la o executie fizica de 90%

4.4.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 4.4 — la 0 executie fizica de 100%

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele decat cele
mentionate la punctul 3.1

5.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 20%

5.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 40%

5.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 60%

5.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 80%

5.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 5 — la 0 executie fizica de 100%

Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri
legaturi rutiere, sensuri giratorii, spatii de servicii, parcari de scurta durata, intersectii
la nivel, drum de legatura DN2H din Nod rutier DN2-DN2H (Radauti), etc.)

6.1

Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)

6.1.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 20%

6.1.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 40%

6.1.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 60%

6.1.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 80%
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6.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.1 — la 0 executie fizica de 100%
6.2 | Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)
6.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 20%

6.2.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 40%

6.2.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 60%

6.2.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 80%

6.2.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.2 — la 0 executie fizica de 100%

6.3

Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)

6.3.1

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 20%

6.3.2

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 40%

6.3.3

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 60%

6.3.4

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 80%

6.3.5

20% din valoarea categoriei de lucrari 6.3 — la 0 executie fizica de 100%

6.4

lluminat (inclusiv poduri/pasaje, exclusiv noduri rutiere, spatii de servicii, parcari de
scurta durata) inclusiv sistem de telegestiune

6.4.1 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 5%
6.4.2 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 10%
6.4.3 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 15%
6.4.4 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 20%
6.4.5 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o0 executie fizica de 25%
6.4.6 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 30%
6.4.7 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o0 executie fizica de 35%
6.4.8 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 40%
6.4.9 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 45%
6.4.10 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 50%
6.4.11 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 55%
6.4.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 60%
6.4.13 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 65%
6.4.14 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 70%
6.4.15 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 75%
6.4.16 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 80%
6.4.17 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 85%
6.4.18 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la o executie fizica de 90%
6.4.19 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 95%
6.4.20 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 6.4 — la 0 executie fizica de 100%
6.5 | Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact
6.6 | Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate
fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, spatii de servicii, parcari de
scurta durata, intersectii la nivel, drum de legatura DN2H din Nod rutier DN2-DN2H
(Radauti), etc.)
7.1 | Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare
7.1.1 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 2%
7.1.2 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 4%
7.1.3 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 6%
7.1.4 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 8%
7.1.5 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 10%
7.1.6 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 12%
7.1.7 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 14%
7.1.8 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 16%
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7.1.9 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o0 executie fizica de 18%

7.1.10 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 20%

7.1.11 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 22%

7.1.12 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 24%

7.1.13 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 26%

7.1.14 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 28%

7.1.15 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 30%

7.1.16 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 32%

7.1.17 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 34%

7.1.18 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 36%

7.1.19 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 38%

7.1.20 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 40%

7.1.21 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 42%

7.1.22 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 44%

7.1.23 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 46%

7.1.24 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 48%

7.1.25 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 50%

7.1.26 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 52%

7.1.27 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 54%

7.1.28 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 56%

7.1.29 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 58%

7.1.30 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 60%

7.1.31 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 62%

7.1.32 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 64%

7.1.33 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 66%

7.1.34 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 68%

7.1.35 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 70%

7.1.36 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 72%

7.1.37 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 74%

7.1.38 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 76%

7.1.39 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 78%

7.1.40 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 80%

7.1.41 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 82%

7.1.42 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 84%

7.1.43 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 86%

7.1.44 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 88%

7.1.45 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 90%

7.1.46 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 92%

7.1.47 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la 0 executie fizica de 94%

7.1.48 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 96%

7.1.49 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 98%

7.1.50 | 2% din valoarea categoriei de lucrari 7.1 — la o executie fizica de 100%

7.2 | Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor si in
perioada de notificare a defectelor.

7.2.1 Pentru Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a lucrarilor - 70%
din valoarea activitatii 7.2 la Receptia la Terminarea Lucrarilor

7.2.2 Pentru Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de garantie a lucrarilor - 30%
din valoarea activitatii 7.2 la Receptia Finala a lucrarilor
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8 | Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (recalibrari cursuri apa, protectie taluz cu
pereu din dale de beton, etc)
8.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 25%
8.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 50%
8.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la 0 executie fizica de 75%
8.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 8 — la o executie fizica de 100%
9 | Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte
9.1 | S24 - Pasaj pe DL peste DEx Km 19+790
9.1.1 | 20% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.1.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.1.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.1.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.1.5 | 15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%
9.2 | 525 - Pod pe DEx Km 20+315 peste vale FN — Calea 1
9.2.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.2.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.2.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.2.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.2.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.3 | S25 - Pod pe DEx Km 20+315 peste vale FN — Calea 2
9.3.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.3.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.3.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.3.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.3.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.4 | S26 - Pasaj pe DEx Km 21+950 peste DL (structura casetata)
9.4.1 | 20% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.4.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.4.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.4.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.4.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.5 | 527 - Pod pe DEx Km 22+193 peste raul Sarghiesti — Calea 1
9.5.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.5.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.5.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.5.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.5.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.6 | S27 - Pod pe DEx Km 22+193 peste raul Sarghiesti — Calea 2
9.15.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.15.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%

44




9.7

S28 - Pasaj pe DEx Km 22+770 peste DC38C (structura casetata)

9.15.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.5 | 15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%
9.8 | S29 - Pod pe DEx Km 22+995 peste parul Danila (structura casetata)
9.8.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.8.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.8.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.8.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.8.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.9 | S30 - Pod pe DEx Km 23+554 peste raul Danila — Calea 1
9.9.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.9.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.9.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.9.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.9.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.10 | S30 - Pod pe DEx Km 23+554 peste raul Danila — Calea 2
9.10.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.10.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.10.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.10.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.10.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.11 | 531 - Pasaj pe DEx Km 244200 peste DC40B (structura casetata)
9.11.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.11.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.11.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.11.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.11.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.12 | 532 - Pod pe DEx Km 25+212 peste raul Horait (Granicesti) — Calea 1
9.12.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.12.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.12.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.12.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.12.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.13 | $32 - Pod pe DEx Km 25+212 peste raul Horait (Granicesti) — Calea 2
9.13.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.13.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.13.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.13.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
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9.13.5

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.14 | S33 - Pasaj pe DEx Km 25+555 peste DN2H si DN2 — Calea 1
9.14.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.14.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.14.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.14.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.14.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.15 | S33 - Pasaj pe DEx Km 25+555 peste DN2H si DN2 — Calea 2
9.15.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.15.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.15.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.15.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.15.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.16 | S34 - Pasaj pe Br.2 peste DEx Km 26+357.65 (Nod3-DN2-DN2H)
9.16.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.16.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.16.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.16.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.16.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.17 | S35 - Pasaj pe Br.2 Km 0+612 peste CF 500, (Nod3-DN2-DN2H)
9.17.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.17.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.17.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.17.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.17.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.18 | S36 - Pod pe Br.2 Km 1+960 peste canal si DL relocat (Nod3-DN2-DN2H)
9.18.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.18.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.18.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.18.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.18.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.19 | S37 - Pasaj pe DN2 peste Br.2 Km 2+463 (Nod3-DN2-DN2H)
9.19.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.19.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.19.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.19.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.19.5 | 15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%
9.20 | S38 - Pod pe Br.2 Km 2+985 peste raul Horoit (Nod3-DN2-DN2H) (structura casetata)
9.20.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.20.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.20.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.20.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
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9.20.5

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.21 | S39 - Pod pe Br.2 Km 3+466 peste raul Horoit (Nod3-DN2-DN2H) (structura casetata)
9.21.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.21.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.21.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.21.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.21.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.22 | S40 - Pod pe DEx Km 27+910 peste raul Sacari — Calea 1
9.22.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.22.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.22.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.22.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.22.5 | 15% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 100%
9.23 | S40 - Pod pe DEx Km 27+910 peste raul Sacari — Calea 2
9.23.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.23.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.23.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.23.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.23.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.24 | S41 - Pod pe DEx Km 28+590 peste vale FN — Calea 1
9.24.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.24.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.24.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.24.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.24.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.25 | S41 - Pod pe DEx Km 28+590 peste vale FN — Calea 2
9.25.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.25.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.25.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.25.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.25.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.26 | S42 - Pasaj pe DC 40C peste DEx Km 29+650
9.26.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.26.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.26.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.26.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.26.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.27 | S43 - Pod pe DEx Km 30+375 peste raul Vaduvul — Calea 1
9.27.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.27.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.27.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
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9.27.4

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.27.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.28 | S43 - Pod pe DEx Km 30+375 peste raul Vaduvul — Calea 2
9.28.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.28.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.28.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.28.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.28.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.29 | S44 - Pod pe DEx Km 30+975 peste paraul cel Adanc — Calea 1
9.29.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.29.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.29.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.29.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.29.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.30 | S44 - Pod pe DEx Km 30+975 peste paraul cel Adanc — Calea 2
9.30.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.30.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.30.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.30.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.30.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.31 | S45 - Pasaj pe DJ178B peste DEx Km 31+520
9.31.1 | 20% din valoarea pasajului — la o0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.31.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.31.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.31.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.31.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.32 | S46 - Pod pe DEx Km 32+535 peste paraul Fantanilor — Calea 1
9.32.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.32.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.32.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.32.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.32.5 | 15% din valoarea podului — la o0 executie fizica de 100%
9.33 | S46 - Pod pe DEx Km 32+535 peste paraul Fantanilor — Calea 2
9.33.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.33.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.33.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.33.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.33.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.34 | S47 - Pod pe DEx Km 33+520 peste paraul Calina — Calea 1
9.34.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.34.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
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9.34.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.34.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.34.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.35 | S47 - Pod pe DEx Km 33+520 peste paraul Calina — Calea 2
9.35.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.35.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.35.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.35.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.35.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.36 | S48 - Pasaj pe DEx Km 35+063 peste DC39 (structura casetata)
9.36.1 | 20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.36.2 | 15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.36.3 | 15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.36.4 | 35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.32.5 | 15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%
9.37 | S49 - Pod pe DEx Km 35+120 peste raul Horait — Calea 1
9.37.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.37.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.37.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.37.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.37.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.38 | S49 - Pod pe DEx Km 35+120 peste raul Horait — Calea 2
9.38.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.38.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.38.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.38.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.38.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.39 | S50 - Pod pe DEx Km 36+020 peste afluent raul Horait — Calea 1
9.39.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.39.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.39.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.39.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.39.5 | 15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%
9.40 | S50 - Pod pe DEx Km 36+020 peste afluent raul Horait — Calea 2
9.40.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.40.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.40.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.40.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.40.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.41 | S51 - Pod pe DEx Km 36+575 peste raul Horait — Calea 1
9.41.1 | 20% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -

fundatii
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9.41.2

15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.41.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.41.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.41.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.42 | S51 - Pod pe DEx Km 36+575 peste raul Horait — Calea 2
9.42.1 | 20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii
9.42.2 | 15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.42.3 | 15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.42.4 | 35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.42.5 | 15% din valoarea podului — la o executie fizica de 100%
9.43 | S52 - Viaduct pe DEx Km 38+840 peste vale FN — Calea 1
9.43.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.43.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.43.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.43.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.43.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.43.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.44 | sS52 - Viaduct pe DEx Km 38+840 peste vale FN — Calea 2
9.44.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.44.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.44.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.44.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.44.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.44.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.45 | S53 - Viaduct pe DEx Km 39+790 peste vale FN si relocare DJ209D — Calea 1
9.45.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.45.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.45.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.45.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.45.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.45.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
9.46 | S53 - Viaduct pe DEx Km 39+790 peste vale FN si relocare DJ209D — Calea 2
9.46.1 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 25% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.46.2 | 10% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii
9.46.3 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii
9.46.4 | 15% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii
9.46.5 | 35% din valoarea viaductului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura
9.46.6 | 15% din valoarea viaductului — la o executie fizica de 100%
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9.47

S54 - Pasaj pe DC35 peste DEx Km 40+473.10

947.1

20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.47.2

15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.47.3

15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.47.4

35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.47.5

15% din valoarea pasajului — la 0 executie fizica de 100%

9.48

S55 - Pasaj pe DJ209D peste DEx Km 41+250.35

9.48.1

20% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri
- fundatii

9.48.2

15% din valoarea pasajului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.48.3

15% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.48.4

35% din valoarea pasajului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.48.5

15% din valoarea pasajului — la o executie fizica de 100%

9.49

S56 - Pod pe DEx Km 42+100 peste paraul Rudesti — Calea 1

9.49.1

20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.49.2

15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.49.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.49.4

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.49.5

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

9.50

S56 - Pod pe DEx Km 42+100 peste paraul Rudesti — Calea 2

9.50.1

20% din valoarea podului — la o executie fizica de 50% a lucrarilor pentru infrastructuri -
fundatii

9.50.2

15% din valoarea podului - la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - fundatii

9.50.3

15% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru infrastructuri - elevatii

9.50.4

35% din valoarea podului — la finalizarea lucrarilor pentru suprastructura

9.50.5

15% din valoarea podului — la 0 executie fizica de 100%

10

Categorie de lucrari: Nod rutier DN2-DN2H (Réadauti) - km 26+357 (inclusiv drum
de legatura DN2H si intersectie giratorie DN2H si alte asemenea)

10.1

Terasamente

10.1.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 10%

10.1.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la 0 executie fizica de 20%

10.1.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la 0 executie fizica de 30%

10.1.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 40%

10.1.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la 0 executie fizica de 50%

10.1.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 60%

10.1.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 70%

10.1.8

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 80%

10.1.9

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la o executie fizica de 90%

10.1.10

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.1 — la 0 executie fizica de 100%

10.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

10.2.1

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 10%

10.2.2

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 20%

10.2.3

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la o0 executie fizica de 30%

10.2.4

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 40%

10.2.5

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 50%

10.2.6

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 60%

10.2.7

10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 70%
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10.2.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 80%
10.2.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 90%
10.2.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.2 — la 0 executie fizica de 100%
10.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
10.3.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 20%
10.3.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 40%
10.3.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 60%
10.3.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 80%
10.3.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 10.3 — la 0 executie fizica de 100%
10.4 | Hluminat, inclusiv sistem de telegestiune
10.4.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 10%
10.4.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 20%
10.4.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 30%
10.4.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 40%
10.4.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 50%
10.4.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 60%
10.4.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 70%
10.4.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 80%
10.4.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la o executie fizica de 90%
10.4.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 10.4 — la 0 executie fizica de 100%
10.5 | Podete
10.5.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la 0 executie fizica de 50%
10.5.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.5 — la o executie fizica de 100%
10.6 | Intersectii/sensuri giratorii
10.6.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la 0 executie fizica de 25%
10.6.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la o executie fizica de 50%
10.6.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la o executie fizica de 75%
10.6.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 10.6 — la o executie fizica de 100%
10.7 | Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN2-DN2H (Radauti) - km 26+357 (inclusiv
drum de legatura DN2H si intersectie giratorie DN2H si alte asemenea)
11 | Categorie de lucrari: Nod rutier DN2 (Siret Sud) - km 43+320 — breteaua 1 integral,
bretelele 2 si 3 partial (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)
11.1 | Terasamente
11.1.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 20%
11.1.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 40%
11.1.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 60%
11.1.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 80%
11.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.1 — la o executie fizica de 100%
11.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
11.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 20%
11.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 40%
11.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 60%
11.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la o executie fizica de 80%
11.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 11.2 — la 0 executie fizica de 100%
11.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
11.3.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 50%
11.3.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.3 — la 0 executie fizica de 100%
11.4 | Podete
11.4.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la 0 executie fizica de 25%
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11.4.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 50%

11.4.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 75%

11.4.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.4 — la o executie fizica de 100%
11.5 | Intersectii/sensuri giratorii

11.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 25%

11.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 11.5 — la 0 executie fizica de 50%
11.6 | Huminat, inclusiv sistem de telegestiune

11.6.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la o executie fizica de 25%

11.6.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la 0 executie fizica de 50%

11.6.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la o executie fizica de 75%

11.6.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 11.6 — la o executie fizica de 100%
11.7 | Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN2 (Siret Sud) - km 43+320 — breteaua 1

integral, bretelele 2 si 3 partial (inclusiv intersectii/sensuri giratorii)

12 | Categorie de lucrari: Descarcare provizorie lot 2 - km 19+800 (inclusiv intersectia

giratorie cu DN2)
12.1 | Terasamente
12.1.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 20%
12.1.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 40%
12.1.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 60%
12.1.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 80%
12.1.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.1 — la o executie fizica de 100%
12.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera
12.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 20%
12.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 40%
12.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 60%
12.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o0 executie fizica de 80%
12.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 12.2 — la o executie fizica de 100%
12.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
12.3.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 25%
12.3.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 50%
12.3.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la 0 executie fizica de 75%
12.3.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.3 — la o executie fizica de 100%
12.4 | Podete
12.4.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 25%
12.4.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 50%
12.4.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 75%
12.4.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 12.4 — la o executie fizica de 100%
12.5 | Intersectii/sensuri giratorii
12.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la 0 executie fizica de 50%
12.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 12.5 — la o executie fizica de 100%
12.6 | Orice alte lucrari aferente Descarcarii provizorie lot 2 - km 19+800 (inclusiv intersectia
giratorie cu DN2)

13 | Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la drumul expres si restabiliri
legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate si drumuri pentru accesul
agricol intre tarlale)

13.1 | Terasamente
13.1.1 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 5%
13.1.2 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 10%
13.1.3 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 15%
13.1.4 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 20%
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13.1.5 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 25%

13.1.6 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 30%

13.1.7 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 35%

13.1.8 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 40%

13.1.9 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 45%

13.1.10 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 50%

13.1.11 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 55%

13.1.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 60%

13.1.13 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 65%

13.1.14 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 70%

13.1.12 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 75%

13.1.16 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 80%

13.1.17 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 85%

13.1.18 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o executie fizica de 90%

13.1.19 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la o0 executie fizica de 95%

13.1.20 | 5% din valoarea categoriei de lucrari 13.1 — la 0 executie fizica de 100%

13.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

13.2.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la o0 executie fizica de 20%

13.2.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2— la o executie fizica de 40%

13.2.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la o0 executie fizica de 60%

13.2.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 80%

13.2.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 13.2 — la 0 executie fizica de 100%

13.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

13.3.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 25%

13.3.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 50%

13.3.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la 0 executie fizica de 75%

13.3.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 13.3 — la o0 executie fizica de 100%

14 | Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel

14.1 | Terasamente

14.1.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1 — la o executie fizica de 50%

14.1.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.1- la o executie fizica de 100%

14.2 | Suprastructura, inclusiv structura rutiera

14.2.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la 0 executie fizica de 25%

14.2.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 50%

14.2.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 75%

14.2.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 14.2 — la o executie fizica de 100%

14.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

14.3.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la 0 executie fizica de 50%

14.3.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 14.3 — la 0 executie fizica de 100%

15 | Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare

15.1 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 20%

15.2 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 40%

15.3 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la 0 executie fizica de 60%

15.4 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la o executie fizica de 80%

15.5 | 20% din valoarea categoriei de lucrari 15 — la o0 executie fizica de 100%

16 | Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada

16.1 | Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga

16.1.1 | Terasamente
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16.1.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o0 executie fizica de 10%
16.1.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 20%
16.1.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 30%
16.1.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o executie fizica de 40%
16.1.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o executie fizica de 50%
16.1.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o executie fizica de 60%
16.1.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o executie fizica de 70%
16.1.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 80%
16.1.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la o executie fizica de 90%
16.1.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.2 | Suprastructura drum
16.1.2.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 25%
16.1.2.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 50%
16.1.2.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 75%
16.1.2.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.1.4 | Dotari Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga
16.1.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 — la 0 executie fizica de 50%
16.1.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.4 — la o executie fizica de 100%
16.1.5 | Hluminat Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga
16.1.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 — la o executie fizica de 50%
16.1.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.1.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.1.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii S1 km 21+000 stanga
16.2 | Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta
16.2.1 | Terasamente
16.2.1.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 10%
16.2.1.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la 0 executie fizica de 20%
16.2.1.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 30%
16.2.1.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 40%
16.2.1.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 50%
16.2.1.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 60%
16.2.1.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 70%
16.2.1.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 80%
16.2.1.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la o executie fizica de 90%
16.2.1.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.2 | Suprastructura drum
16.2.2.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la 0 executie fizica de 25%
16.2.2.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la o executie fizica de 50%
16.2.2.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la 0 executie fizica de 75%
16.2.2.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.2.4 | Dotari Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta
16.2.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 — la o executie fizica de 50%
16.2.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.4 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.5 | lluminat Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta
16.2.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 — la 0 executie fizica de 50%
16.2.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.2.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.2.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii S1 km 21+000 dreapta
16.3 | Parcare de scurta durata km 37+300 stanga
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16.3.1

Terasamente

16.3.1.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1 — la 0 executie fizica de 25%
16.3.1.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1 — la 0 executie fizica de 50%
16.3.1.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1 — la 0 executie fizica de 75%
16.3.1.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.3.2 | Suprastructura drum
16.3.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.2 — la 0 executie fizica de 50%
16.3.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.3.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.3.4 | Dotari Parcare de scurta durata km 37+300 stanga
16.3.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.4 — la 0 executie fizica de 50%
16.3.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.4 — la 0 executie fizica de 100%
16.3.5 | lluminat Parcare de scurta durata km 37+300 stanga
16.3.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.5 — la 0 executie fizica de 50%
16.3.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.3.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.3.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 37+300 stanga
16.4 | Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta
16.4.1 | Terasamente
16.4.1.1 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1 — la o executie fizica de 25%
16.4.1.2 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1 — la 0 executie fizica de 50%
16.4.1.3 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1 — la o executie fizica de 75%
16.4.1.4 | 25% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.1 — la 0 executie fizica de 100%
16.4.2 | Suprastructura drum
16.4.2.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.2 — la o executie fizica de 50%
16.4.2.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.2 — la 0 executie fizica de 100%
16.4.3 | Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor
16.4.4 | Dotari Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta
16.4.4.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.4 — la o executie fizica de 50%
16.4.4.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.4 — la o executie fizica de 100%
16.4.5 | lluminat Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta
16.4.5.1 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.5 — la o executie fizica de 50%
16.4.5.2 | 50% din valoarea categoriei de lucrari 16.4.5 — la 0 executie fizica de 100%
16.4.6 | Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km 37+300 dreapta
17 | Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de transport si
sistemul de control al traficului — ITS
17.1 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 10%
17.2 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 20%
17.3 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 30%
17.4 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la 0 executie fizica de 40%
17.5 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 50%
17.6 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 60%
17.7 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 70%
17.8 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 80%
17.9 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o executie fizica de 90%
17.10 | 10% din valoarea categoriei de lucrari 17 — la o0 executie fizica de 100%
18 | Probe tehnologice si teste
19 | Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea

contractului
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Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/
categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii NU POT EXTINDE Graficul de Esalonare a Platilor prin includerea de noi sub-activitati/
sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse
in Graficul de Esalonare a Platilor.

METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE
LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de
activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari
si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7
nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/
categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7.

Plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in
conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Exceptie fac
categoriile/ sub-categoriile mentionate la pozitiile 1.3; 2.2.7; 3.1.6; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.3; 3.4; 3.5; 6.5; 6.6;
10.7; 11.7; 12.6; 16.1.3; 16.1.6; 16.2.3; 16.2.6; 16.3.3; 16.3.6; 16.4.3; 16.4.6; 18; 19, pentru care plata se
va realiza la finalizarea in integralitate (100%) a respectivei categorii/sub-categorii de
activitate/lucrare/serviciu.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Formularul F

DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA
UNOR STATE NON U.E.
Denumirea contractului:
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .........ooviiiiiiiiiniiiiii e,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..vrrieinnnnen, , la data de ............ , CNP ..o , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ..................cooiiiiL. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoeiiiiiiiiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..oovoiiinnnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului ecoNOMIC ..........covivviiiiiiiiiiinnnns (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in_cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:

a) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii
Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) respecta prevederile Regulamentului (UE) nr.
2022/2560 privind subventiile strdine care denatureaza piata interna (“DFS”) si din Anexa Il din
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1441 (Anexa nr. 1 la Formularul F).

b) Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertantul unic/ Ofertantii
Asociati/ principalii Subcontractanti/ principalii Furnizori) au beneficiat si/sau beneficiaza / nu au beneficiat
si/fsau nu beneficiaza (dupa caz) in_ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, de subventii/
contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea
unor State din afara Uniunii Europene.

- se bifeaza dupa caz: DA [ NU [_]

c)* Am Notificat anterior depunerii ofertei Comisia Europeana, prin intermediul instrumentului de
comunicare digitala securizata EU SEND, cu privirea la contributiile financiare straine primite/ obtinute de
catre operatorii economici din cadrul Ofertantului in_ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor,
in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea unor State din afara Uniunii
Europene prin transmiterea Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F) completat in sectiunile
specifice in functie de situatie (fie in formatul de Notificare, fie in formatul de Declaratie).

- se bifeaza dupa caz: DA [ NU [ ]

d)* Valoarea contributiilor/ subventiilor financiare primite din partea unor State din afara Uniunii Europene
in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor este urmatoarea:

Nr. | Denumirea Valoarea Denumirea Statului din afara Uniunii | Semnatura si stampila
crt. | operatorului subventiei / | Eorpene din partea caruia s-a primit | operator economic
economic contributiei subventia/ contributia
1 2 3 4 5
1
[...]
n

e) Am luat la cunostinta despre faptul ca Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator
economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene si ne asumam ca toate costurile
generate de prelungirea perioadei de incheiere a analizei preliminare a Comisiei Europene, inclusiv cele
privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale
Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate
de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

f) In situatia in care Comisia Europeana informeaza direct Ofertantul cu privire la rezultatul incheierii analizei
preliminare a Comisiei Europene, ne obligam sa aducem de indata la cunostinta Autoritatii Contractante
concluziile C.E., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta cu privire la acestea.

e) Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata poate duce la
excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.
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Nota 1: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau beneficiaza de
subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite
din partea unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor,
Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta, Notificarea cu privire la contributiile financiare straine
- Anexanr. 2 la Formularul F — Formularul FS-PP, completata in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acesteli
situatii, precum si Dovada comunicarii acesteia catre Comisia Europeana (in cazul in care acest demers a fost
deja efectuat de catre operatorii economici).

Nota 2: In situatia in care operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza
de subventii/ contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.)
primite din partea unor State din afara Uniunii Europene in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a
ofertelor, Ofertantul are obligatia de a depune odata cu Oferta, Declaratia - Anexa nr. 2 la Formularul F —
Formularul FS-PP, completata in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, precum si Dovada
comunicarii acesteia catre Comisia Europeana (in cazul in care acest demers a fost deja efectuat de catre
operatorii economici).

*Totodata, daca operatorii economici din cadrul Ofertantului NU au beneficiat si NU beneficiaza de subventii/
contributiile financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea
unor State din afara Uniunii Europene in_ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, in dreptul
lit. ¢) si a coloanelor 3 si 4 din cadrul tabelului prevazut la lit. d) se va completa cu “NU ESTE CAZUL”.
Nota 3: Pentru a facilita depunerea si evaluarea notificarilor si a declaratiilor, operatorii economici au
posibilitatea, si sunt puternic incurajati sa utilizeze formularul electronic creat in acest scop, un instrument
online care ajuta la crearea unei prezentari in formatul si cu continutul potrivit. Instrumentul necesitd doar
inregistrarea si utilizarea serviciului de autentificare EULogin.

Nota 4: Informatii practice despre procesul de notificare in contextul procedurilor de achizitii publice se
regasesc pe pagina de internet: “https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-
procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en”.

Nota 5: Formatul de Notificare/ Declaratie al Formularului FS-PP (Anexa nr. 2 la Formularul F) a fost aprobat
prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalitatile detaliate de
desfasurare a procedurilor de catre Comisie in temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.

Nota 6: Indiferent daca Operatorii economici din cadrul Ofertantului au beneficiat sau nu de subventii/
contributii financiare straine in valoare de cel putin 4 milioane de euro (per Stat non U.E.) primite din partea
unor State din afara Uniunii Europene in_ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor, Ofertantii
au obligatia de a completa si transmite Autoritatii Contractante odata cu oferta Formularul FS-PP (Anexa nr.
2 la Formularul F — Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii, insotit de toate
anexele solicitate prin Regulamentul nr. 2022/2560) completat conform regulamentului (UE) nr. 2022/2560
privind subventiile straine care denatureaza piata internd.

Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzdtoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevdzute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data Reprezentant legal
Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul G

Declaratie privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de
instituire a Instrumentului ,,Actiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea
industriei europene de aparare
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .......c.ovviiiiiiiiiiiiiiiie e,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..vrrveeninnen, , la data de ............ , CNP ..o , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economic .................cocooiiiinL. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoeiiiiiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , NI ... , eliberat
de..oovoiiinnnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului econoOmMIC .............ocooiiiiiiiiin., (denumire), avand calitatea de ofertant asociat,

(in_cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:

1. Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/
Ofertantii Asociati/ [Subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]*), precum si Furnizorii
respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2025/1106 al Consiliului de instituire a Instrumentului
,»Actiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de aparare
(Anexa 1 la Formularul G);

2. Operatorii economici participanti la prezenta procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/
Ofertantii Asociati/ [Subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun]) sunt stabiliti si isi au
structurile de conducere executiva in Uniune, intr-un stat SEE-AELS sau in Ucraina. Acestia nu sunt
supusi controlului unei tari terte care nu este un stat SEE-AELS sau Ucraina, nici controlului unei
entitati dintr-o alta tara tertd care nu este stabilita in Uniune, intr-un stat SEE-AELS sau in Ucraina,
in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106**.

[Ofertantii vor preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati/
Subcontractantii sunt stabiliti si isi au structurile de conducere executivi)]

3. Infrastructura, instalatiile, activele si resursele operatorilor economici participanti la prezenta
procedura din cadrul Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ [Subcontractantii implicati in
achizitiile publice in comun]) care sunt utilizate n scopul achizitiei publice in comun sunt situate pe
teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, in conformitate cu prevederile art.
16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106.***

[Ofertantii vor preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde se regaseste Infrastructura, instalatiile,
activele si resursele Ofertantului unic/ Ofertantilor Asociati/ Subcontractantilor]

4. In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (10) din Regulament, costul componentelor/materialelor
care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul
estimat al componentelor produsului final (drumului expres). Totodata, declaram si ne asumam
ca nicio componenta nu provine dintr-o tara terta care contravine intereselor de securitate si
aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.

[Ofertantii vor preciza in mod obligatoriu procentul aferent costului componentelor/materialelor
care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei]
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5. Ofertantul si operatorii economici participanti in cadrul acestuia sunt eligibili in temeiul art. 17 din
Regulamentul (UE) 2025/1106 pentru a participa la procedura de atribuire a contractului avand ca
obiect PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

[paragraful de la punctul 5 este aplicabil si se completeaza exclusiv pentru operatorii economici
din alte tari terte (altele decat din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina) dar care sunt
stabiliti si isi au structurile de conducere executiva in tari in curs de aderare, tari candidate si
potential candidate, precum si in tari terte cu care Uniunea a incheiat un parteneriat in materie de
securitate si aparare (instrument fard caracter juridic obligatoriu)]

In acest sens, declaram si ne asumam faptul ca prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2025/1106

sunt respectate si indeplinite dupa cum urmeaza:

a) Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati/ [Subcontractantii implicati in achizitiile publice] Tn comun
sunt stabiliti si 1si au structurile de conducere executiva in tari in curs de aderare, potential candidate si tari
candidate, altele decét Ucraina, cu care Uniunea a incheiat acorduri bilaterale sau multilaterale sau in alte tari
terte cu care Uniunea a incheiat un parteneriat in materie de securitate si aparare (instrument fard caracter
juridic obligatoriu), pentru_a deschide conditiile de eligibilitate _mentionate la articolul 16 din
Regqulamentul (UE) 2025/1106 la térile respective si la teritoriile lor, in conformitate cu alineatele (2) si
(3) ale art. 17 din Regulament.

[In acest caz, Ofertantii vor preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde Ofertantul unic/ Ofertantii

Asociati/ Subcontractantii sunt stabiliti si isi au structurile de conducere executivd si vor prezenta

in mod obligatoriu acordul bilateral/multilateral si (dupa caz) parteneriatul in materie de securitate
si apdrare incheiat de tarile respective cu Uniunea Europeanal

b) Acordul bilateral sau multilateral mentionat la lit. a) precizeaza modul in care se aplicd conditiile
de eligibilitate mentionate la articolul 16 din Regulamentul UE nr. 2025/1106.

Acordul respectiv stabileste, in special:
- conditiile si modalitatile de participare a contractantilor si a subcontractantilor stabiliti in tara terta in
cauzd la achizitiile publice in comun efectuate in cadrul instrumentului SAFE, inclusiv conditiile privind
amplasarea structurilor de conducere executiva si conditiile privind controlul exercitat de tari terte sau de
entitati din tari terte;
- normele referitoare la localizarea infrastructurii, a instalatiilor, a activelor si a resurselor contractantilor
sau ale subcontractantilor implicati in achizitiile publice in comun care sunt utilizate pentru fabricarea de
produse din domeniul apararii sau de alte produse utilizate in scopuri de aparare furnizate in cadrul
contractelor care rezulta din achizitiile publice in comun desfasurate in cadrul instrumentului SAFE;
- normele referitoare la costurile componentelor care provin din tara terta in cauzad, inclusiv o cotd minima
de componente care provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina si o cotd maximad de
componente care nu provin din Uniune, dintr-un stat SEE-AELS sau din Ucraina sau dintr-o tara terta care
este parte la acord;
- normele referitoare la restrictiile impuse de tari terte care nu sunt parte la acord sau de entitati stabilite pe
teritoriul acestora, cu privire la definirea, adaptarea si evolutia proiectarii produsului din domeniul apararii
achizitionat cu sprijinul instrumentului SAFE.

c) Prin acordul bilateral sau multilateral mentionat la lit. a):
- se asigura un echilibru adecvat in ceea ce priveste contributiile si beneficiile tarii terte in cauza,
- se stabilesc conditiile aferente oricarei contributii financiare care urmeaza sa fie acordata Uniunii de tara
terta in cauza, Aceste constituie venituri alocate externe in conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din
Regqulamentul financiar si se utilizeazda pentru programe de sprijinire a industriei de aparare a Uniunii, a
industriei ucrainene de aparare si a Ucrainei in conformitate cu normele programelor respective.
- se stabilesc orice alte masuri adecvate care reglementeaza securitatea aprovizionarii cu produsul
achizitionat;
- se contribuie la sporirea gradului de standardizare a sistemelor de aparare si la consolidarea
interoperabilitatii dintre capabilitatile statelor membre si cele ale respectivelor tari terte.

61



*Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (12) din Regulamentul UE nr. 2025/1106,
»wSubcontractanti implicati in achizitiile publice in comun™ inseamnd orice entitate juridica ce furnizeaza
factori de productie critici, astfel cum sunt definiti in clauzele contractuale, avand atribute unice esentiale
pentru functionarea unui produs si careia i se aloca cel putin 15 % din valoarea contractului, si care are

nevoie de acces la informatii clasificate pentru executarea contractului.

**Nota 2: Prin exceptie de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, subcontractantii implicati in achizitiile
publice in comun carora li se aloca un procent cuprins intre 15% si 35% din valoarea contractului de achizitie
publica si care nu sunt stabiliti sau nu isi au structurile de conducere executiva in Uniune, intr-un stat SEE-
AELS sau n Ucraina, pot participa la prezenta procedura daca indeplinesc cel putin una din urmatoarele
conditii:

(a) intre contractant si subcontractantul in cauza s-a stabilit o relatie contractuala directa in legatura
cu produsul din domeniul apararii Tnainte de data intrarii in vigoare a Regulamentului UE nr. 2025/1106;

(b) contractantul se angajeaza sa studieze, in termen de doi ani, fezabilitatea inlocuirii factorului de
productie furnizat de subcontractantul in cauza cu un factor de productie alternativ, fara restrictii, originar din
Uniune, din statele SEE-AELS sau din Ucraina si care indeplineste cerintele tehnice si cele referitoare la
termene.

Nota 3: Prin exceptie de la Art. 16 alin. (3) din Regulament, un operator economic stabilit Tn Uniune
si controlat de o alta tara tertd sau de o entitate dintr-o alta tara terta poate participa la prezenta procedura de
achizitie publica daci a ficut obiectul unei examinari in intelesul Regulamentului (UE) 2019/452 si, daca
este necesar, al unor masuri de atenuare adecvate, sau daca prezinta garantii verificate de statul
membru n care este stabilit operatorul economic implicat in achizitia publica in comun.

In acest caz, Ofertantul va atasa Formularului G (pentru fiecare operator economic aflat in aceasta
situatie in parte), Garantiile care trebuie sa ofere asigurari cu privire la faptul ca implicarea contractantului
sau a subcontractantului respectiv in achizitia publicd in comun nu contravine intereselor de securitate si
aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre, astfel cum sunt stabilite in cadrul politicii externe si de
securitate comune in temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Garantiile prezentate trebuie sa ateste, in special, faptul cd, in sensul achizitiei publice in comun, au
fost instituite masuri care sa asigure ca:

(a) nu se exercita un control asupra contractantului / subcontractantului implicat in achizitia publica

intr-un mod care sa i restranga sau sa i restrictioneze capacitatea de a onora comanda si de a obtine

rezultate; si

(b) este impiedicat accesul unei tari terte sau al unei entitati dintr-o tara terta la informatii clasificate

referitoare la achizitiile publice In comun, iar angajatii sau alte persoane implicate in achizitia publica

in comun beneficiaza de o autorizare de securitate nationala emisd de un stat membru, in conformitate
cu actele cu putere de lege si normele administrative nationale.

In cazul in care pentru operatorii economici inclusi in cadrul Ofertei sunt prezentate masuri de atenuare
aplicate in intelesul Regulamentului UE 2019/452 sau sunt prezentate garantii de tipul celor mentionate la
alin. (5) al art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106, Autoritatea contractanta va transmite Comisiei o
notificare privind masurile de atenuare aplicate in intelesul Regulamentului (UE) 2019/452 sau garantiile
mentionate la alineatul (5) iar ofertantii au obligatia, la solicitarea Autoritatii Contractante de a pune la
dispozitie orice informatii suplimentare privind masurile de atenuare aplicate sau privind garantiile
prezentate.

In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Regulamentul UE 2025/1106, se poate considera ca
contractantii / subcontractantii implicati in achizitiile publice in comun indeplinesc conditiile de eligibilitate
mentionate la alineatele (3)-(7) ale art. 16 din Regulamentul UE 2025/1106 in cazul in care au indeplinit
conditiile echivalente stabilite prin Regulamentul (UE) 2018/1092, (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525 sau (UE)
2023/2418 al Parlamentului European si al Consiliului si cu conditia ca nicio modificare ulterioara sa nu puna
sub semnul intrebarii Indeplinirea conditiilor respective.

***Nota 4: In cazul in care nu dispun de alternative usor accesibile sau de infrastructurd, instalatii,

active si resurse relevante pe teritoriul unui stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei, contractantii
sau subcontractantii implicati Tn achizitia publica In comun isi pot utiliza infrastructura, instalatiile, activele
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si resursele care sunt situate sau detinute in exteriorul teritoriilor respective, cu conditia ca o astfel de
utilizare sa nu contravini intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfdasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
Juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".

Nota: Prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre Autoritatea
Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) si i) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul nr. 1A
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTARE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .........ooviiiiiiiiniiiiiii e,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
4 [T , la data de ............ , CNP ... , In calitate de reprezentant legal al
operatorului econOmMIC .............ccoiiiiiiiiiinn... (denumire), cusediulin ...............oooiiiii
(adresa operatorului economic), CUI nr. ....., CIF nr. ...... , Imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna.
............................ , domiciliat(a) in ..................oeeeeiiiiiiiiiiiieeen. ..., (@dresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... 1| SR ,eliberat de ......ccoovviiieiiieenn, , la
datade ............ ,CNP o ,avand functiade ..., , sa ne reprezinte la

procedura de atribuire a PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot
, organizatd de C.N.A.LLR.. S.A. si sa semneze documentele din cadrul ofertei
(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de
reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de
achizitie publica.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu

privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentatd legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semnatura autorizata)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati
vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.
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Formularul nr. 1B
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........coiiiiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..ooveiiinnnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului
.................................... (denumire), cu sediul in ................................... (adresa operatorului
economic), CUI nr. ..... , CIF nr. ...... , imputernicesc prin prezenta pe DI/ Dna. .........................l.
domiciliat(a) N .........coooiiiiiiii (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de
identitate (CI/ Pasaport), seria ...... 1) U ,eliberatde ......ooveiviiien. ,ladatade ............ , CNP
......................... ,avand functiade .............................., sa semneze CU semnatura electronica extinsa,

bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele
documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractulm PROIECTARE SI EXECUTIE Drum
Expres Suceava — Siret Lot
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);

2. Oferta;

3. Formularele solicitate prin Documentatia de atribuire

4. Documentele de calificare;

5. Raspunsurile la clarificari;

6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Data Denumirea mandantului
............... S.C.

reprezentatd legal prin

(numele persoanei imputernicite) (Nume, prenume)
avand functia de

(semnatura persoanei imputernicite) (Functie)

(Semndatura autorizata)
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Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. din

CAPITOLUL | -PARTILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se Tncheie Tntre :

S ,ocuosediul TN y SH e,
(1] ST , telefon ..o, , FaxX , Inmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... sub nr. ......cceceeeveeeeenr, €Od UNIC de Tnregistrare ........cccoccevevecevereninnnn, CONt
bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ..........coocviiiiiiiiiininnnnns , deschis la
.......................................... , adresa banca: ..........ccceeeeenr, TEPrezeNntata de ....ccoccvevevvierieiesiere e
avand functia de..........ccceeeeveeiieiie e, , In calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

Si

S ,ocuoosediul TN S | ,
N , telefon ....oeevvvieeenns y FaX . , Tnmatriculata la Registrul Comertului din
........................................ , sub nr. ..o, €Od UNIC de TRregistrare .......ococceeceeceveiesiiennnns, CONt
............................................. , deschis la reprezentata de
................................................................. , avand functia de .......cccceeeeviiiiiiiiieeeeenn. I calitate de
ASOCIAT

CAPITOLUL Il - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din:
> (i -lider de asoCiere)........c.ccccevvrvrvnunnnen ;
> (ii-Asociat 1) ....cooovveieiininnns ;
> (iii - Asociat n),

avand ca scop:

a) participarea la procedura de achizifie publica organizata de C.N.A.LLR. S.A. pentru atribuirea
contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot :

b) derularea/implementarea in comun a contractului de achizitie publica PROIECTARE SI
EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot in cazul desemnarii ofertei
comune ca fiind castigatoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale
conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare
urmare transmiterii de catre C.N.A.L.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).
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Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei
comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate
in vederea realizarii scopului Asocierii.

CAPITOLUL 11l - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord raméane in vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu
C.N.A.LLR. S.A., respectiv pana la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor
obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR.

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de aSOCIEIe SIE .......ccuviiieiiieiiecie et
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca
reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor
Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de
reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se Tmputerniceste ........ocoeevverrveennnnnne , avand calitatea de Lider al asocierii, pentru intocmirea ofertei
comune si depunerea acesteia n numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau
imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de
catre Partea culpabila.

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot , acesta se
va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit,
indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:

a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;

b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului

c) laincetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile
Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asoCiatul ...........cccccoovvevviiiiireni e - in calitate de Lider al
Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv
emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava
— Siret Lot
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Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:

Adresa:

Numar TVA:

Reprezentant Legal:

Telefon/fax/e-mail:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Numar cont bancar:

IBAN:

*Asociatul ... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului
prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:

Sediul Social:

Cod Unic de Inregistrare:

Numar de ordine in Registrul Comertului:

Cont Bancar:

Denumire Banca:

Adresa Banca:

Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este
persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociatii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
................................................................................................ % (in litere),
................................................................................................ % (in litere)

Art. 6.3. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,
acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea consimtamantului
scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de executare a lucrarilor,
cu prevederile contractului ce se va incheia intre ..........ccccceeeeeveeeenenne. (liderul de asociere) si Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in
legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.

(2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt
supuse instantelor de drept comun.

(3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii
Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal

romana.
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Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.
Prezentul Acord de Asociere s-a incheiat astazi ..........ccccceeveeveeevreieeneens in.......... exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si
i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

(semnatura)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si
i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

(semnatura)

ASOCIAT n

(reprezentant legal sau reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii sau
reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica prin care ii sunt delegate atributiile si
i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de reprezentant legal)

Nume si prenume

(semnatura)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putind addauga si alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii sau reprezentantului imputernicit desemnat printr-un act cu putere
juridica prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale de a semna in calitate de
reprezentant legal, conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor
statutare/constitutive ale societatii sau reprezentant imputernicit desemnat printr-un act cu putere juridica
prin care ii sunt delegate atributiile si i se confera toate drepturile legale este diferita de notiunea de
reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este
acesta desemnat prin Formularul 1A.
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Formularul nr. 3A

ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la situatia economica si financiara

Citre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.ILR. S.A), in
calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1, 010873, Roméania

Intervenit intre .......cceeeneeene (denumirea si datele de identificare ale ferfului sustinator) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot , pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

I\ o] I (denumirea tertului sustindtor financiar), 1n situatia in care contractantul
................ (denumirea ofertantului) intdmpina dificultati de natura financiara pe parcursul derularii
contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autoritatii Contractante sustinerea necesara pentru
indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea
ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si Autoritatea Contractanta.

NOI, woivveiesiecr e (denumirea terfului sustinator), vom raspunde fata de Autoritatea
Contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam
in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si Autoritatea Contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOI, vevieiiece e (denumirea tertului sustinator), vom raspunde in mod solidar cu
(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la
indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

NOI, e (denumirea ofertantului), declaram ca invocam sustinerea acordata
e e (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului mentionat mai
sus, asa cum rezultd din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

NOI, e (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu
(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care
(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate
prin prezentul angajament.

NOI, cvveiieeeeee e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea
tertului sustindator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.
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Acordarea sustinerii privind situatia economica si financiara nu implica alte costuri pentru achizitor,
cu exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.
48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul Autoritatii Contractante
de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere
privind situatia economica si financiara acordata...........ccocoovrereiiiiiiineii e (denumirea
ofertantului).

Data completarii,
........................... Tert sustinator .........ccceeeeeeee. (Semndtura reprezentant

Ofertant......cccceeeeeeneens (semndtura reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza
in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in
imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de
ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 3B

ANGAJAMENT FERM

privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Citre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA C.N.A.l.R. S.A)), in calitate
de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873,
Romania

Intervenit intre .......ccoeeveene (denumirea si datele de identificare ale tertului sustindator) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot , pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica.

I\ [o] I (denumirea terfului sustindtor), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam
neconditionat si irevocabil, Autoritatii Contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului
conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul
ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si Autoritatea Contractanta.

N[0 SRS (denumirea terfului sustinator), vom raspunde fata de Autoritatea
Contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam
in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile
asumate de (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin prezentul anagajament.

NOI, coeeeeeeeee e, (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de ........ccceeveiieii e, (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului
mentionat mai sus, asa cum rezulta din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament
ferm.

NOI, v (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea
tertului sustindtor) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament
ferm, in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.

Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezintd angajamentul nostru ferm Incheiat in conformitate cu prevederile art.
48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de
a solicita, Tn mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere
privind capacitatea tehnica acordata ...........ccccoeeveriieiineeee e (denumirea ofertantului).

Data completarii,
........................... Tert sustinator .........cceceeeeeee. (Semndtura reprezentant
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Ofertant......cccceeeeeeeens (semndturd reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ etc) pe care
tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat
de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.

Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care 0 vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 3C

ANGAJAMENT FERM

privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Citre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.l.LR. S.A),
in calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, Sector 1, 010873, Romania

Intervenit intre .......ccoeeveene (denumirea si datele de identificare ale tertului sustindator) Si
....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot , pentru
indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - resurse transferabile.

I\ [o] I (denumirea terfului sustindtor), in situatia in care contractantul ................
(denumirea ofertantului) intampina dificultati de natura tehnica pe parcursul derularii contractului, garantam
neconditionat si irevocabil, autoritatii contractante sustinerea necesara pentru indeplinirea contractului

conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul
ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta.
NOI, woivveiesiecr e (denumirea tertului sustindtor), vom raspunde fata de autoritatea

contractanta in cazul in care contractantul intampina dificultati in derularea contractului.

In acest sens, ne obligim in mod ferm, neconditionat si irevocabil, si punem la dispozitia ..........
(denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala,
reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Utilajele, instalatiile si  echipamentele tehnice, dupad caz, pe care noi
.................................................. (denumirea tertului sustindator) le vom mobiliza in cazul in care
contractantul ............... (denumirea ofertantului) intdmpina dificultiti pe parcursul derularii
contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:

Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la indeplinire integrala,
reglementara si la termen obligatiile asumate de (denumirea ofertantului) prin
contractul ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea contractanta, pentru partea asumata prin
prezentul anagajament.

NOI, e (denumirea ofertantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de .......cccoeeeiiiii i (denumirea tertului sustinator) pentru indeplinirea contractului
mentionat mai sus, asa cum rezultd din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament
ferm.

NOI, cveeiieieee e (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va
urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva (denumirea
tertului sustindator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm,
in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual.
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Acordarea sustinerii privind capacitatea tehnica nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia
celor care au fost incluse in propunerea financiara.

Prezentul document reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.
48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care da dreptul autoritatii contractante de
a solicita, Tn mod legitim, indeplinirea de cétre noi a obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere
privind capacitatea tehnica acordata ............cccooeveiiieiiieiecicicse e (denumirea ofertantului).

Data completarii,
........................... Tert sustinator .........ccceeeeeeee. (Semndturd reprezentant

Ofertant......cccceeeeeeneens (semnatura reprezentant legal)

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu
Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care
va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se
vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/ instalatiile/ echipamentele
tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul
derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului.

Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda
sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm
pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor
documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element
de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu
privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii,
vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o0 vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu
contravina prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: In situatia in care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentantii legali
ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 3D

ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. din data

in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului PROIECTARE SI EXECUTIE
Drum Expres Suceava — Siret Lot , organizata de Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat pentru elaborarea acordurilor de subcontractare,
prin completarea cap. | — I11, si numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert
sustinator, se va completa in mod obligatoriu si cap. 1V]

|. PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Prezentul acord se Tncheie ntre :

S.C , cu sediul TN e, S nr.
.................. , telefon ..o, fAX i, inmatriculata la Registrul  Comertului  din
......................................... sub nr. ........ccceeeveveeeeenr, €Od uUNic de Tnregistrare ........cccceevevevieeieeiennnn, CONt
bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar .........ccccocvimiiiiiiiiiinnnnns , deschis la
.......................................... , adresa banca: ............cc......, reprezentata de .......ccccoeeveeevieiesii i
avand functia de .........ocecveeveivciere e , In calitate de Contractant

Si

S e —— ,ocu osediul TN e, y SH. , Nr.
.................. , telefon ..., faX e, TNmatriculata la Registrul Comertului din
........................................ , sub nr. ..o, €O UNIC de TRregistrare ........cccocceeeeeivvereniennnns, CONt
............................................. : deschis la reprezentata de
................................................................. , avand functia de ........coceeeeeviiiiieeeivieeeen. 10 calitate de
Subcontractant.

1. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza
(o7 RS , in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau
activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in
calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata
direct de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in
cadrul contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul
nr. 7, completata potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire.

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de
achizitie publica potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de executie
incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator
in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor incheia un Contract de Subcontractare in conformitate
cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare
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cu privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si
optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata
direct de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului
intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la
Art. 3.1, 0 anexa specifica privind plata directa, in care partile:

a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;

b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului;

c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in
conformitate cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a
elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale
Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a
partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevderile
clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

I11. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE S| MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in
procent de din Pretul Contractului de executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
................................... , In calitate de Subcontractant, optez/ nu optez pentru a fi platit direct de catre CNAIR
SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum
Expres Suceava — Siret Lot

Art. 6. In situatia in care, in cadrul contractului de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres
Suceava — Siret Lot se aplica prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din
Acordul Contractual si/sau Conditiile Generale de Contract, Contractantul/Antreprenorul are obligatia de a
aplica aceleasi prevederi contractuale privind ajustarea preturilor pentru activitatile/serviciile/lucrarile
prestate si/sau executate de catre Subcontractant prin contractul de subcontractare ce va fi incheiat intre
Contractant/Antreprenor si Subcontractant. Ajustarea preturilor pentru subcontractant se aplica numai daca
se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) respectivele activitati/servicii/lucrari subcontractate fac parte din categoria serviciilor si/sau lucrarilor
pentru care se aplica de catre Autoritatea Contractanta prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor in derularea
contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, si

b) in derularea contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, subcontractantul este platit pentru
realizarea activitatilor/serviciilor/lucrarilor la preturile stabilite initial de subcontractant cu Antreprenorul la
momentul depunerii ofertei de catre Antreprenor, si

c) Antreprenorul demonstreaza faptul ca a intocmit Propunerea sa Financiara pe baza preturilor obtinute de
la subcontractant anterior depunerii ofertei de catre Antreprenor la Autoritatea contractanta.

Nu se aplica in cadrul contractului de subcontractare ce va fi incheiat intre Contractant/Antreprenor si
subcontractant prevederile Clauzei 48 Ajustarea Preturilor din Acordul Contractual si/sau Conditiile Generale
de Contract pentru ajustarea preturilor activitatilor/serviciilor/lucrarilor prestate si/sau executate de catre
Subcontractant in oricare dintre urmatoarele situatii:

e neindeplinirea in mod cumulativ a prevederilor stabilite la literele a), b) si ¢) de mai sus; sau

e in derularea contractului de Lucrari dintre CNAIR SA si Antreprenor, Antreprenorul plateste
subcontractantul pentru activitatile/serviciile/lucrarile prestate si/sau executate in baza contractului de

77



subcontractare fie la preturi mai mari decat cele stabilite initial de subcontractant cu Antreprenorul, fie la
preturile reale sau apropiate de preturile pietei la momentul realizarii respectivelor activitati/servicii/lucrari.
Antreprenorul si subcontractantul se obliga sa furnizeze autoritatii contractante orice informatii, documente,
inscrisuri necesare pentru demonstrarea aplicabilitatii prevederilor prezentului articol.

IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 7. In virtutea calitatii noastre de tert sustinator al ........................... (denumirea Contractantului) pentru
indeplinirea cerintei/cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica- experienta similara/- utilaje, instalatii
si echipamente tehnice, in situatia in care acesta intAmpina dificultati pe parcursul derularii Contractului de
executie incheiat cu C.N.A.LLR. S.A., NOI, ..ccccecvvvvrnennnne (denumirea Subcontractantului tert sustinator),
garantam Autoritatii Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea sustinerii necesare pentru
indeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul
ce urmeaza a fi incheiat intre acesta si CNAIR SA.

Art. 8. NOI, oo (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde fata
de Autoritatea Contractantd in cazul In care ...........cccceeveennennne. (denumirea Contractantului) intampina
dificultati in derularea contractului. in acest sens, ne obligdm 1n mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa
punem la dispozitia Contractantului resursele necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen
a contractului de achizitie publica, in limitele sustinerii acordate.

Art. 9. NOI, v (denumirea Contractantului), declaram ca vom invoca sustinerea
acordata de .......ccoceevveriiiieieee e (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea
Contractului de executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si
garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ............ccceeveienen. (denumirea
Subcontractantului tert sustinator).

Art. 10. NOI, oo (denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea

Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa 0 avem impotriva
(denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate
prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de
executie.
At 11 NOI, v (denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligam in mod
ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile
si echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de
achizitie publica.

Utilajele, instalatiile si  echipamentele tehnice, dupad <caz, pe care noi
.................................................. (denumirea tertului sustinator) le vom mobiliza in cadrul contractului

Art. 12. Acordarea sustinerii tehnice nu implica alte costuri pentru CNAIR SA, cu exceptia celor incluse de
Contractant in Propunerea sa Financiara.

Art. 13. Prezentul Acord de Subcontractare reprezintd totodata si angajamentul nostru ferm incheiat in
conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care
da dreptul C.N.A.LLR. S.A. de a solicita, Tn mod legitim, indeplinirea de catre noi a obligatiilor asumate prin
prezentul angajament de sustinere privind capacitatea tehnica.

Data completarii,
Contractant
Nume si prenume

(semnatura si stampila reprezentant legal)

Subcontractant si tert sustinator
Nume si prenume
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(semnatura si stampila reprezentant legal)

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare contine clauzele minime obligatorii, partile putdnd adauga orice
alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand
cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si
Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert
sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/
Angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/
utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in
cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de executie incheiat cu
CNAIR SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat
de obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/
Angajamentul ferm.

Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate
ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 3: In situatia in care ofertantul (Contractantul) este o Asociere, Acordul de subcontractare care
reprezinta totodata si Angajamentul ferm, va fi semnat de reprezentantii legali ai tuturor membrilor Asocierii.
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Formularul nr. 4A

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 1: Suceava —
Darmanesti

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod
corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului**. Ofertele care nu satisfac in mod
corespunzator cerintele prevazute in ""Cerintele Beneficiarului* vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii
Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica
Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele
informatii:

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in
Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare,
autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala,
etc);

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste
investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru
autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a
Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea
si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie;
5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala;

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea
de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de
Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce
priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de

Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.
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9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, lucrari de arta, noduri, drum de
legatura, parcari de scurta durata, descarcare provizorie, etc);

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea
apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere,
iluminat, ITS, utilitati, etc);

11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe
efectiv executia lucrarii.

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste
partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai
mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului
de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum
ar fi de exemplu:

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;
- Supravegherea arheologica;

- Monitorizare factori de mediu;

- Perioada de garantie a lucrarilor.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de
ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in
Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor
de referinta.

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor
de proiectare si de executie a lucrarilor.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului
de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a
activitatii de proiectare data de 01.05.2026. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii
contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata
Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33
,Inceperea” din HG nr. 1/2018.

I1. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

a) Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru
aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont
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de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor
Beneficiarului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane
si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti,
precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate
partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/
depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le
vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape,
tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la
acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea
avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul
privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

Ofertantii vor detalia modul in care in implementarea contractului Antreprenorul:

- va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare,
romane si europene (standarde, normative, ghiduri, reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile
Regulamentului 2021/1328 privind dubla utilizare civila si militari, precum si cele ale Eurocod 8 si
respectiv convoaiele de calcul LM1 si LM2.

- va utiliza la dimensionarea structurilor aferente contractului de proiectare si executie lucrari,
incarcarile utile de calcul in concordanta cu SR EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si
SW/0 / SW/2.

- va asigura respectarea cerintelor de proiectare privind mobilitatea militara de transport.

- va respecta pentru incarcarile speciale din trafic (LM3 - convoi militar) prevederile Anexei A - SR
EN 1991-2:2005.

b) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile
reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie
pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte
prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe
care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si
resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/
activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii
ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor
adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape
precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele
Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu
privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul
privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile
subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea
insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

I11. SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va
contine cel putin urmatoarele:
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1. Descrierea Proiectului

2. Traseul in plan

3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor/viaductelor cu precizari la nivel de solutii constructive
infrastructura si suprastructura

4. Descriere structura rutiera drum expres — pod, pasaj, drum, restabiliri legaturi rutiere

5. Descriere si planse lucrari de consolidare

6. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente

7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice

8. Parcari de scurta durata

9.Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu

10. Descriere si planse noduri rutiere, inclusiv descarcarea provizorie;

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate
in Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 10 din Anexa nr. 5 la

Cerintele Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala

partea scrisa.

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in

conformitate cu prevederile capitolului 12.32 din Cerintele Beneficiarului.

V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu

prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

> ldentificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite, documente si date din

care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute Tn vedere pentru principalele materiale utilizate

la executia lucrdrilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

> ldentificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice,
prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru

terasamente, armaturi) pentru lucrarile prevazute in Cerintele Beneficiarului;

> Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa — santier) care urmeaza a fi parcurse pentru

aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

» Totodata, in vedere asigurarii conformitatii Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie sa demonstreze
indeplinirea prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, respectiv: costul
componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei
nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres). De

asemenea, Ofertantul va declara si isi va asuma ca nicio componenti nu provine dintr-o tara terta

care contravine intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.

In acest sens, Ofertantul va declara pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de

fals in acte publice, procentul/ponderea aferent/a componentelor/materialelor care provin din

exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei din valoarea totala a

componentelor/materialelor produsului final (drumului expres).
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VI.

EXECUTAREA CONTRACTULUI

ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI

PENTRU

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfisurarea contractului, nu tot
echipamentul detinut:

Nr.crt [Denumire utilaj |Putere/ Nr.de |Tara unde sunt|Date identificare|Modalitatea in care se
(tip / provenienta |Capacitate [unitati  |situate utilajele|utilaj /echipament /|asigura
/ model) la  momentul|instalatie disponibilitatea
elaborarii [tipul/modelul/ echipamentelor/
ofertei numar instalatiilor/
inmatriculare (unde|utilajelor
este cazul) / nr.(ofertantul are la
identificare] dispozitie / are acces
la)
1. |Statie de asfalt 1 buc
2. |Statie de betoane 2 buc
3. | Autobasculante 196 buc
4. | Autobetoniere 23 buc
5. Excavatoare 21 buc
6. | Autogredere 9 buc
7. Esaloane asfalt 1 set
(repartizator
asfalt+3 cilindri
compactori)
8. Buldozere 9 buc
9. | Automacara - 4 buc
sarcina de
ridicare 40 t
10. | Automacara - 2 buc
sarcina de
ridicare 120 t
11. | Compactoare 22 buc
terasamente
12. | Compactoare 6 buc
terasamente
picior de oaie
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13.

Instalatii piloti 4 buc
forati de
diametru mare
1200 mm

14.

Instalatii piloti 2 buc
forati de
diametru mare
1500 mm

Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru
utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/
utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

Prin sintagma ,,are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre
metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de
servicii;

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va prezenta in propunerea tehnica
puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru executia corespunzatoare
a lucrarilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de
Lucrari (Graficul Gantt).

Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va
avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila
pentru acest contract.

Ofertantul va preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde se regasesc Infrastructura, instalatiile,
activele si resursele Ofertantului unic/ Ofertantilor Asociati/ Subcontractantilor, in conformitate
cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. In acest sens, infrastructura,
instalatiile, activele si resursele operatorilor economici participanti la prezenta procedura din cadrul
Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractantii implicati in achizitiile publice in
comun) care sunt utilizate in scopul achizitiei publice in comun trebuie sa fie situate pe teritoriul unui
stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru
executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.
Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt
sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca
disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor
necesare realizarii si finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea
contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.

In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari,
ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea
Contractanta cu privire la aceste aspecte.

Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate
in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla
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implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care
poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care
utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate

e In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi
afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta
poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii
nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b)
din acelasi act normativ, dupa caz

e De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea
Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.

VIl. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA
CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului.
Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea
activitatilor contractului.

A. MANAGER DE PROIECT

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume [ Modalitatea de asigurare
crt personal expert a personalului (contract
de munca/colaborare/
conlucrare/
subcontractare etc.)

1 |Manager de Proiect 1

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice
diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar
(Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum
si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 4).

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare
stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele
necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din
tabelul B1, la pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.

Bl. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A
STABILIT FACTORI DE EVALUARE
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Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a

crt personal expert personalului (contract de

munca/colaborare/ conlucrar
e/ subcontractare etc.)

1 |Seful Echipei de Proiectare 1
2 |Inginer Proiectant Poduri 1
3 |Inginer Proiectant Drumuri 1

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte
indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia
de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare
stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final
al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele
necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite
de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.

B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a
crt personal expert personalului (contract de
munca/colaborare/
conlucrare/ subcontractare
etc.)

1 |Inginer Consolidari 1 N/A

2 |Specialist Geotehnica si Fundatii 1 N/A

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-
ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele
Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in
care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-2 din tabelul B2 vor fi diferite
de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.
Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI
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Nr. Categorie de personal Numar Modalitatea de asigurare a
crt personal personalului (contract de
munca/colaborare/ conlucrare/

Responsabil tehnic cu executia 1

Responsabil tehnic cu executia 2

Inginer asigurarea calitatii

Sef de santier

Specialist in domeniul protectiei mediului

ol M w N -
A

Topograf

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii contractului,
Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si
documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate
prin Cerintele Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-6 din tabelul C, ofertantii vor prezenta
obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-2 si 4-6 din tabelul C, ofertantii vor
descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea
viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele
nominalizate la pozitiile 1-6 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la
pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-2 din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru executia lucrarilor.

VIIl. LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 76/24.06.2014 PRIVIND MODIFICAREA SI
COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 84/2003
PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI
DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. PRIN REORGANIZAREA REGIEI
AUTONOME ”ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA”,
MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN OUG 55/2016

Nr. Denumire furnizor Date de identificare furnizor: Tipuri
crt. materiale de > Sediul......... ; de
constructie » Telefon.....; fax........ ; materiale  de
» Nr. de inregistrare la constructie
Registrul Comertului........... ; | furnizate in
» cod unic de cadrul
inregistrare............ ; contractului
» cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
> numele reprezentantului
firmei.......... si  functia
acestuia ...........oeeeuennns
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NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE
MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PARAPETE, MIXTURI ASFALTICE, PREFABRICATE;
CIMENT; BITUM; AGREGATE; BETON; FIER-BETON, MATERIALE DE UMPLUTURA
PENTRU TERASAMENTE, ARMATURI)

IX. LISTA SUBCONTRACTANTILOR SUBCONTRACTANTILOR/ ORICAROR ALTI
OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic
principal implicat in contract.

Nr. Denumire Date de identificare: Activitati ce vor fi
crt. | subcontractant al > Sediul......... ; realizate in contract
subcontractantului/ > Telefon.....; fax........ ;
operator economic > Nr. de inregistrare la
principal implicat in Registrul Comertului........... ;
contract > cod unic de
inregistrare............. ;
> cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
> numele reprezentantului
firmei.......... si functia acestuia

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI
implicati in contract.

X. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat
la Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - 1X din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

*k*k

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si
urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna
cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care
s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

De asemenea, in cazul personalului care reprezinta factori de evaluare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr.
2 "Declaratia de disponibilitate” la Formularul nr. 4.

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind
personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.
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¢) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in
conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul
asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din
PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti,
care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea
respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

**k*k

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati
in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte
elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. Perioada de garantie a lucrarilor

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni
luni)

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea
stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 de luni. Ofertantii care ofera o perioada
de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare de 120 de
luni vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv)
cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta
perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma
de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1386 de zile = 1386 zile/30 zile = 46,2
luni - se puncteaza 46 de luni; ex. 2: 57,8 luni se puncteaza 57 luni).

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a
materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga
perioada de garantie ofertata.

In propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul
necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si
modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor),
inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a
materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca
doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea
acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de
evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.
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I1. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu
specificul si complexitatea activitatilor
Algoritm de calcul:
1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului,
precum si 0 buna documentare/ analiza a proiectului.
In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa
contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt
personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele

de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca

la reducerea impactului asupra mediului prin:

o transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie
bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin
modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea
celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru un
numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 15 autobasculante, 2
vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau
folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un
numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 7 autobasculante, 1 vehicul
pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea
transportului pe calea ferata, si

o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate
din "constructii si demolari" aflate pe traseul drumului expres cat si a deseurilor rezultate in timpul
executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si
pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor
si/sau din excavatiile de sol vegetal);

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare
- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de
management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice
implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza 0 buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa
contina cel putin urmatoarele:
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a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt
personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele
de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca

la reducerea impactului asupra mediului prin:

o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate
din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii cat si a deseurilor rezultate in timpul
executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si
pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor
si/sau din excavatiile de sol vegetal);

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare
- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;
- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.
c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a
contractului care demonstreaza o_intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de
proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu
resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a metodologiei
privind protectia mediului inconjurator.
Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate
conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, ¢ si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1
din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele
intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).
Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul
algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 18 puncte, conform
intervalului de punctare prevazut la punctul 1.
Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute
in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in
vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile
cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm
de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in
cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).
Nota 6: Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la punctul 1 si respectiv
punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare la aspectele legate
de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.21 Impactul asupra mediului,
4.16 Peisagistica si perdele forestiere, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3
Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management
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de mediu) trebuie sa demonstreze si realizarea aspectelor legate de protectia mediului solicitate suplimentar
in cadrul fiecaruia dintre intervalele de punctare prevazute la punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul
prezentului factor de evaluare.

Ofertele care prezinta doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare aspectele legate de
protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.21 Impactul asupra mediului, 4.16
Peisagistica si perdele forestiere, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire
si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management de mediu) nu
vor fi punctate conform algoritmului de calcul al punctajului.

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea metodologiei de reciclare
si/fsau de "reutilizare pe santier" a deseurilor ofertantii vor prezenta un _plan_de gestionare a tuturor
deseurilor_mentionate in sub-factorul de evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor
activitati; estimarile de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de
deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in cadrul lucrarii;
modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul se va identifica existenta de substante periculoase
precum si modalitatea de reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal.
Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari™ care nu vor fi incluse in procesul de
reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe
santier sau care nu va fi reciclat) ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si
modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare.

Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la
santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasa,
pentru fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare
si/sau tipul de propulsie (electrica sau hibrida).

Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim solicitat prin
intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta
prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea I11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

I11. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza
informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate
la capitolul "*VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului'* de mai sus.

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura)
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Formularul nr. 4B

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Ddrmdanesti —
Balcauti

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod
corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului**. Ofertele care nu satisfac in mod
corespunzator cerintele prevazute in ""Cerintele Beneficiarului* vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii
Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica
Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele
informatii:

1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in
Cerintele Beneficiarului precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare,
autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala,
etc);

3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste
investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru
autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a
Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie), aprobarea
si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind activitatea de arheologie;
5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind amenajarile pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala;

7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea

de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de
Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;
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8. Descrierea succinta a activitatilor aferente activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce
priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, lucrari de arta, noduri, drum de
legatura, parcari de scurta durata, spatii de servicii, descarcare provizorie, etc);

10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce
priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, mixturi asfaltice, scurgerea si evacuarea
apelor, consolidari, hidrotehnice, siguranta circulatiei, intersectiile denivelate si restabiliri legaturi rutiere,
iluminat, ITS, utilitati, etc);

11. Reprezentarea grafica si specificarea punctelor/ pozitiilor kilometrice de unde Ofertantul va incepe
efectiv executia lucrarii.

12. Descrierea succinta a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste
partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de
Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.

Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai
mare de 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului
de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Se accepta un nivel de detaliu mai mare de 30 de zile calendaristice doar in cazuri exceptionale cum
ar fi de exemplu:

- Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor;
- Supravegherea arheologica;

- Monitorizare factori de mediu;

- Perioada de garantie a lucrarilor.

Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de
ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in
Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor
de referinta.

Programul de lucrari (Graficul Gantt) trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor
de proiectare si de executie a lucrarilor.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului
de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a
activitatii de proiectare data de 01.05.2026. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii
contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata
Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33
»Inceperea” din HG nr. 1/2018.
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1. MODALITATEA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

a) Ofertantii vor realiza o descriere a fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru
aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont
de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor
Beneficiarului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatiii de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane
si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti,
precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include toate
partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/
depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente activitatii de proiectare precum si masurile pe care le
vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape,
tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la
acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea
avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul privind neidentificarea tuturor utilitatilor, riscul
privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

Ofertantii vor detalia modul in care in implementarea contractului Antreprenorul:

- va respecta si va proiecta in conformitate cu legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare,
romane si europene (standarde, normative, ghiduri, reglementari, eurocoduri etc.), inclusiv prevederile
Regulamentului 2021/1328 privind dubla utilizare civila si militara, precum si cele ale Eurocod 8 si
respectiv convoaiele de calcul LM1 si LM2.

- va utiliza la dimensionarea structurilor aferente contractului de proiectare si executie lucrari,
incarcarile utile de calcul in concordanta cu SR EN 1991-2:2005, anume LM1, LM2, LM3, LM4 si
SW/0 / SW/2.

- va asigura respectarea cerintelor de proiectare privind mobilitatea militara de transport.

- va respecta pentru incarcarile speciale din trafic (LM3 - convoi militar) prevederile Anexei A - SR
EN 1991-2:2005.

b) Ofertantii vor realiza o descrierea modalitatii de executare a Lucrarilor pornind de la activitatile
reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie
pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte
prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, de solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.

Ofertantii vor prezenta in cadrul modalitatii de executare a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe
care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si
resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.Ofertantii vor include toate partile/
activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii
ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie activitatile critice aferente executiei lucrarilor, precum si masurile pe care le vor
adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape
precum si a Duratei de Executie a contractului, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele
Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu
privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscul
privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile
subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea
insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
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I11. SCHITA DE PROIECT

Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va

contine cel putin urmatoarele:

1. Descrierea Proiectului

2. Traseul in plan

3. Tabel cu lungimea podurilor/ pasajelor/viaductelor cu precizari la nivel de solutii constructive

infrastructura si suprastructura

4. Descriere structura rutiera drum expres — pod, pasaj, drum, restabiliri legaturi rutiere

5. Descriere si planse lucrari de consolidare

6. Descrierea umpluturilor care vor fi folosite pentru Lucrarile de Terasamente

7. Descriere si planse lucrari hidrotehnice

8. Parcari de scurta durata, spatii de servicii

9.Masuri pentru implementarea cerintelor privind protectia mediului, conform Acordului de mediu

10. Descriere si planse noduri rutiere, inclusiv descarcarea provizorie;

Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate
in Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, la nivelul de detaliu indicat la punctele 1 - 10 din Anexa nr. 5 la
Cerintele Beneficiarului.

In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala
partea scrisa.

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in
conformitate cu prevederile capitolului 12.32 din Cerintele Beneficiarului.

V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu
prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

> Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schite, documente si date din
care sa rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru principalele materiale utilizate
la executia lucrarilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

> ldentificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (parapete, mixturi asfaltice,
prefabricate, ciment, bitum, agregate, beton, fier-beton, materiale de umplutura pentru
terasamente, armaturi) pentru lucrarile prevazute in Cerintele Beneficiarului;

> Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa — santier) care urmeaza a fi parcurse pentru
aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

» Totodata, in vedere asigurarii conformitatii Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie sa demonstreze
indeplinirea prevederilor art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2025/1106, respectiv: costul
componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei
nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului final (drumului expres). De
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asemenea, Ofertantul va declara si isi va asuma ca nicio componenta nu provine dintr-o tara terta
care contravine intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.

In acest sens, Ofertantul va declara pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de

fals in acte publice, procentul/ponderea aferent/a componentelor/materialelor care provin din

exteriorul Uniunii, al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei din valoarea totala a

componentelor/materialelor produsului final (drumului expres).

VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU

EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfisurarea contractului, nu tot
echipamentul detinut:

Nr.crt [Denumire utilaj (tip / Putere/ Nr. de Date identificare utilaj|Modalitatea in
provenienta / model) Capacitate |unitati /echipament / instalatie care se asigura
[tipul/modelul/  numar|disponibilitatea
inmatriculare (unde estelechipamentelor/
cazul) / nr. identificare] |instalatiilor/
utilajelor
(ofertantul are la
dispozitie / are
acces la)
1. |Statie de asfalt 1 buc
2. |Statie de betoane 1 buc
3. | Autobasculante 145 buc
4. | Autobetoniere 23 buc
5. Excavatoare 16 buc
6. | Autogredere 6 buc
7. Esaloane asfalt 1 set
(repartizator asfalt+3
cilindri compactori)
8. Buldozere 9 buc
9. | Automacara - sarcina de 4 buc
ridicare 40 t
10. | Automacara - sarcina de 2 buc
ridicare 120 t
11. | Compactoare terasamente 15 buc
12. | Compactoare terasamente 4 buc
picior de oaie
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13. | Instalatii piloti forati de 3 buc
diametru mare 1200 mm

14. | Instalatii piloti forati de 3 buc
diametru mare 1500 mm

n

Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru
utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-14. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/
utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

Prin sintagma ,,are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre
metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de
servicii;

Ofertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrarilor cand va intentiona sa utilizeze aceste echipamente si va prezenta in propunerea tehnica
puterea si capacitatea echipamentelor/utilajelor/instalatiilor necesare pentru executia corespunzatoare
a lucrarilor in stransa corelare cu timpul alocat executiei lucrarilor si in conformitate cu Programul de
Lucrari (Graficul Gantt).

Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va
avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

Ofertantul va prezenta locatia unde se afla fiecare echipament/utilaj/instalatie disponibila
pentru acest contract.

Ofertantul va preciza in mod obligatoriu tara/tarile unde se regasesc Infrastructura, instalatiile,
activele si resursele Ofertantului unic/ Ofertantilor Asociati/ Subcontractantilor, in conformitate
cu prevederile art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2025/1106. In acest sens, infrastructura,
instalatiile, activele si resursele operatorilor economici participanti la prezenta procedura din cadrul
Ofertantului (Ofertant unic/ Ofertantii Asociati/ Subcontractantii implicati in achizitiile publice in
comun) care sunt utilizate in scopul achizitiei publice in comun trebuie sa fie situate pe teritoriul unui
stat membru, al unui stat SEE-AELS sau al Ucrainei.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului/candidatului pentru
executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.
Ofertantul va preciza pentru fiecare utilaj/echipament/instalatie prevazut in tabel daca acestea sunt
sau nu sunt angrenate/mobilizate in contract/contracte aflate in derulare cu CNAIR SA, si daca
disponibilitatea acestora poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea indeplinirii activitatilor
necesare realizarii si  finalizarii prezentului contract, fara a fi afectata derularea
contractului/contractelor in care acestea sunt deja mobilizate.

In conditiile in care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari,
ofertantul va informa (in cazul in care oferta acestuia este declarata castigatoare) Autoritatea
Contractanta cu privire la aceste aspecte.

Ofertantii vor prezenta perioada in care utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate
in cadrul contractelor aflate deja in derulare cu CNAIR SA, precum si faza in care se afla
implementarea contractului/contractelor, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care
poate fi asigurata disponibilitatea acestora, fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care
utilajele/echipamentele/instalatiile sunt angrenate/mobilizate
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e In cazul in care disponibilitatea utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, nu poate fi asigurata fara a fi
afectata derularea contractului/contractelor in care acestea sunt deja angrenate/mobilizate, oferta
poate fi respinsa ca neconforma in conditiile art. 137 alin (3) lit. a) din Normele de aplicare a Legii
nr. 98/2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, sau ca inacceptabila in conditiile art. 137 alin (2) lit.b)
din acelasi act normativ, dupa caz

e De asemenea, prezentarea de informatii false/eronate/incomplete/nereale, verificate de Autoritatea
Contractanta, va conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin (1) lit. h) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.

VIl. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA
CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului.
Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea
activitatilor contractului.

A. MANAGER DE PROIECT

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume [ Modalitatea de asigurare
crt personal expert a personalului (contract
de munca/colaborare/
conlucrare/
subcontractare etc.)

1  [Manager de Proiect 1

Nota 1: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice
diploma de studii solicitata si CV-ul, documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar
(Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum
si Declaratia de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la
Formularul nr. 4).

In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare
stabilit pentru expertul nominalizat la pozitia 1, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul
Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al
Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele
necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Expertul nominalizat la pozitia 1 din tabelul A va fi diferit de personalul indicat la pozitiile 1-3 din
tabelul B1, la pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.

Bl. PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE AUTORITATEA CONTRACTANTA A
STABILIT FACTORI DE EVALUARE

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a

crt personal expert personalului (contract de

munca/colaborare/ conlucrar
e/ subcontractare etc.)

1 |Seful Echipei de Proiectare 1
2 |Inginer Proiectant Poduri 1
3 [Inginer Proiectant Drumuri 1
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Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-3 din tabelul B1, ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate si CV-urile din care sa rezulte
indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului, precum si Declaratia
de disponibilitate, completata in conformitate cu modelul pus la dispozitie (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4).
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare
stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-3, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in
cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final
al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele
necesare acordarii punctajului.

Nota 2: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-3 din tabelul B1, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-3 din tabelul B1 vor fi diferite
de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, pozitiile 1-2 din tabelul B2 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.

B2. Alt personal Proiectare pentru care Autoritatea Contractanta nu a stabilit factori de evaluare

Nr. Categorie de personal Numar de | Nume si prenume | Modalitatea de asigurare a
crt personal expert personalului (contract de
munca/colaborare/
conlucrare/ subcontractare
etc.)

1 |Inginer Consolidari 1 N/A

2 |Specialist Geotehnica si Fundatii 1 N/A

Nota 1: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-
ul si documentele justificative care sa ateste studiile si experienta minima solicitate prin Cerintele
Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor prezenta in
mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acestia si momentul in
care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract.

Nota 3: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-2 din tabelul B2, Ofertantii vor nominaliza
cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele nominalizate la pozitiile 1-2 din tabelul B2 vor fi diferite
de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-6 din tabelul C.
Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru proiectarea lucrarilor.

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

Nr. Categorie de personal Numar Modalitatea de asigurare a
crt personal personalului (contract de
munca/colaborare/ conlucrare/

Responsabil tehnic cu executia 1
Responsabil tehnic cu executia 2

Inginer asigurarea calitatii

Sef de santier

Specialist in domeniul protectiei mediului

gl B W N -
RlR PR~
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[ 6 [Topograf 1]

Nota 1: Pentru personalul prevazut la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii contractului,
Antreprenorul va transmite Beneficiarului: numele expertului desemnat in aceasta pozitie, CV-ul si
documentele justificative care sa ateste studiile si/sau experienta minima si/sau autorizatiile solicitate
prin Cerintele Beneficiarului.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-6 din tabelul C, ofertantii vor prezenta
obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta.

Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 1-2 si 4-6 din tabelul C, ofertantii vor
descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea
viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 4: Pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pozitiile 1-6 din tabelul C, ulterior semnarii
contractului, Antreprenorul va nominaliza cate o persoana diferita. De asemenea, persoanele
nominalizate la pozitiile 1-6 din tabelul C vor fi diferite de cele indicate la pozitia 1 din tabelul A, la
pozitiile 1-3 din tabelul B1 si la pozitiile 1-2 din tabelul B2.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este
disponibil pentru executia lucrarilor.

IX.LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 76/24.06.2014 PRIVIND MODIFICAREA SI
COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 84/2003
PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI
DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - S.A. PRIN REORGANIZAREA REGIEI
AUTONOME ”ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA”,
MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN OUG 55/2016

Nr. Denumire furnizor Date de identificare furnizor: Tipuri
crt. materiale de > Sediul......... ; de
constructie » Telefon.....; fax........ ; materiale de
> Nr. de inregistrare la constructie
Registrul Comertului........... ;| furnizate in
> cod unic de cadrul
inregistrare............ ; contractului
» cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
> numele reprezentantului
firmei.......... si  functia
acestuia .....................

NOTA 1: SE VOR COMPLETA CEL PUTIN FURNIZORII PENTRU URMATOARELE
MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PARAPETE, MIXTURI ASFALTICE, PREFABRICATE;
CIMENT,; BITUM; AGREGATE; BETON; FIER-BETON, MATERIALE DE UMPLUTURA
PENTRU TERASAMENTE, ARMATURI)

IX. LISTA SUBCONTRACTANTILOR SUBCONTRACTANTILOR/ ORICAROR ALTI
OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT
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Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic
principal implicat in contract.

Nr. | Denumire Date de identificare: Activitati ce vor fi
crt. | subcontractant al > Sediul......... ; realizate in contract
subcontractantului/ > Telefon.....; fax........ ;
operator economic > Nr. de inregistrare la
principal implicat in Registrul Comertului........... ;
contract > cod unic de
inregistrare............ ;
> cont bancar........... , banca la
care este
deschis............. ;
> numele reprezentantului
firmei.......... si functia acestuia

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economici PRINCIPALI
implicati in contract.

X. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat
la Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - 1X din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice,
asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

*k*k

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si
urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna
cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4 pentru fiecare dintre membrii personalului pentru care
s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

De asemenea, in cazul personalului care reprezinta factori de evaluare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr.
2 "Declaratia de disponibilitate” la Formularul nr. 4.

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind
personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

¢) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”, in
conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, prezentat atat de ofertantul unic/ ofertantul
asociat, cat si de Subcontractantii declarati in oferta.

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din
PROPUNEREA FINANCIARA si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti,
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care au caracter confidential” in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea
respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

*k*k

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati
in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte
elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. Perioada de garantie a lucrarilor

Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni
luni)

Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea
stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.

Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 de luni. Ofertantii care ofera o perioada
de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj.

Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare de 120 de
luni vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.

Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv)
cate 0,2 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.

Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta
perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma
de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1386 de zile = 1386 zile/30 zile = 46,2
luni - se puncteaza 46 de luni; ex. 2: 57,8 luni se puncteaza 57 luni).

Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a
materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga
perioada de garantie ofertata.

In propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul
necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si
modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectarea si executarea lucrarilor),
inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a
materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca
doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea
acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de
evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

I1. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu
specificul si complexitatea activitatilor
Algoritm de calcul:
1. Autoritatea Contractanta acorda 18 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului,
precum si 0 buna documentare/ analiza a proiectului.
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In vederea obtinerii celor 18 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa
contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt
personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele

de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca
la reducerea impactului asupra mediului prin:

o transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie
bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin
modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea
celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru un
numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 10 autobasculante, 2
vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau
folosirea de mijloace de transport rutier cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un
numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 5 autobasculante, 1 vehicul
pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea
transportului pe calea ferata, si

o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate
din "constructii si demolari” aflate pe traseul drumului expres cat si a deseurilor rezultate in timpul
executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si
pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor
si/sau din excavatiile de sol vegetal);

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare
- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de
management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice
implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

2. Autoritatea Contractanta acorda 12 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare
a contractului care demonstreaza o0 buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.

In vederea obtinerii celor 12 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa
contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie
prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu
resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele
Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt
personal necesar realizarii contractului),
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- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/
instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).
- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele
de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;
- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca
la reducerea impactului asupra mediului prin:

o descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate
din "constructii si demolari” aflate pe traseul drumului expres cat si a deseurilor rezultate in timpul
executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si
pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor
si/sau din excavatiile de sol vegetal);

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare
- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;
- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.
c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa
de coordonare a executiei lucrarilor

3. Autoritatea Contractanta acorda 6 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a
contractului care demonstreaza o_intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de
proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu
resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a metodologiei
privind protectia mediului inconjurator.
Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate
conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, ¢ si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1
din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele
intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).
Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul
algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 18 puncte, conform
intervalului de punctare prevazut la punctul 1.
Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute
in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in
vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile
cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm
de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in
cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).
Nota 6: Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la punctul 1 si respectiv
punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare la aspectele legate
de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.21 Impactul asupra mediului,
4.16 Peisagistica si perdele forestiere, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3
Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management
de mediu) trebuie sa demonstreze si realizarea aspectelor legate de protectia mediului solicitate suplimentar
in cadrul fiecaruia dintre intervalele de punctare prevazute la punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul
prezentului factor de evaluare.
Ofertele care prezinta doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare aspectele legate de
protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.21 Impactul asupra mediului, 4.16
Peisagistica si perdele forestiere, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire
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si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management de mediu) nu
vor fi punctate conform algoritmului de calcul al punctajului.

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea metodologiei de reciclare
si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor ofertantii vor prezenta un _plan_de gestionare a tuturor
deseurilor_mentionate in sub-factorul de evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor
activitati; estimarile de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de
deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in cadrul lucrarii;
modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul se va identifica existenta de substante periculoase
precum si modalitatea de reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal.
Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari™ care nu vor fi incluse in procesul de
reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe
santier sau care nu va fi reciclat) ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si
modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare.

Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la
santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasa,
pentru fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare
si/sau tipul de propulsie (electrica sau hibrida).

Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim solicitat prin
intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta
prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea I11.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala.

I11. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza
informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate
la capitolul ""VI1. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului'* de mai sus.

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata
Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura)
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Pozitia propusa in cadrul contractului:

1. Nume:

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 A/B

CURRICULUM VITAE

2. Prenume:

3. Data nasterii:

4. Nationalitate:

5. Stare civila:

6. Educatie:

Institutia

Perioada studiilor

Gradul (gradele) sau diploma
(diplomele) obtinute:

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale:
8. Alte calificari (relevante pentru contract):
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract):

10. POZITIA OCUPATA IN

PREZENT

DENUMIREA  ANGAJATORULUI:

11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara
in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor de calificare solicitate prin Instructiunile catre ofertanti
si/sau in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia
de Atribuire si/sau in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele

Beneficiarului)

Nr. Perioada
crt.

Locul

Operatorul
economic

Pozitia
ocupata

Descrierea contractelor/ proiectelor si
activitatilor desfasurate din care sa reiasa
elementele solicitate in vederea
demonstrarii indeplinirii cerintelor de
calificare solicitate prin Instructiunile
catre ofertanti si/sau in vederea calcularii
punctajului in conformitate cu algoritmul
de calcul indicat in Documentatia de
Atribuire si/sau in vederea demonstrarii
indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate
prin Cerintele Beneficiarului

12. Alte informatii relevante

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la " Declararea necorespunzatoare a adevdrului, facuti unei persoane dintre cele previzute
Tn art. 175 sau unei Unitditi in care aceasta isi desfiisoard activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cind, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Data
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Nume, Prenume expert in clar

(semnatura)




Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 A/B

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
Titlul contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

1. Subsemnatul .......................ll (nume/prenume ale expertului) declar ca sunt de acord sa
particip cu ofertantul ... (numele/denumirea ofertantului) la procedura de
atribuire mai sus mentionata, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ........ccccceeiiriiierinirenne. in cadrul
CONraCtUlUT...c.eveee e , In situatia in care ofertantul este declarat castigator.

2. Subsemnatul .................... (nume/prenume ale expertului) declar ca, la data

completarii prezentei, nu sunt angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu CNAIR SA, si
ca disponibilitatea subsemnatului poate fi asigurata in mod corespunzator in vederea realizarii activitatilor/
responsabilitatilor conferite in cadrul prezentului contract.

3. Subsemnatul ................o, (nume/prenume ale expertului) declar ca, in conditiile in
care pana la atribuirea contractului situatia descrisa mai sus suporta modificari, voi informa (in cazul in care
oferta este declarata castigatoare) Autoritatea Contractanta cu privire la aceste aspecte.

4, Subsemnatul ................oceiiinn. (nume/prenume ale expertului) declar ca la data completarii
prezentei, sunt* angrenat/ implicat/ mobilizat in umatorul/urmatoarele contract/e aflat/e in derulare cu
CNAIR SA:

Denumire Contract/ numar/ data | Pozitia  detinuata in  cadrul | Responsabilitati
contractului

Contractul 1]...]
Contractul n
* In cazul in care expertul nu este angrenat/implicat/mobilizat in contract/contracte aflat /aflate in derulare
cu CNAIR SA, va completa « Nu este cazul »

Totodata declar ca  contractul/contractele se afla in  derulare in faza de

Nota 1.Expertul va prezenta perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul contractelor mentionate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea expertului,
fara a fi afectata derularea contractului/contractelor in care este angrenat/implicat/mobilizat.
Nota 2. De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre
Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. i) din Legea 98/2016
privind achizitiile publice.
Nota 3: Prezentul formular se va completa doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta
a stabilit factori de evaluare.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art.
175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia fdacuta serveste la
producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".
Nota 4: In situatia in care, expertul este angrenat/ implicat/ mobilizat in contract/e aflate in derulare cu
CNAIR SA, punctul 2 din prezenta declaratie nu va mai fi completat, devenind inaplicabil.

Data completarii ........coooeveeeies e

(Semnatura expertului propus)
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Formularul nr. 5

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor
de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoeiiiiiiiiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ) S , eliberat
4 [T ,ladatade ............ ,CNP , in calitate de reprezentant imputernicit al
Ofertantului/ reprezentant legala al Subcontractantului ......................c.oool. (in cazul unei

Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea
contractului de lucrari PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava - Siret Lot
, organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA,
declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de
securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitati in care aceasta igi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
Jjuridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.".

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
(semnatura)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din
contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de
reprezentantii legali ai acestora.
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Formularul nr. 6

DECLARATIE
privind informatiile din PROPUNEREA TEHNICA, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA

si/sau fundamentarea/justificarea preturilor/costurilor transmise de ofertanti, care au caracter

confidential

Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .........ooviiiiiiiiiniiiiiiii e,

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... ) S , eliberat
4 [T , la data de ............ , CNP ..o, , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ...............cooiiiiiiiiinnn.. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — Lider (se completeaza dupa caz),
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N .. , eliberat
de..oovoiiinnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului econoOmMIC .............ccoooiiiiiiiiiinn., (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in

cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizam ca urmatoarele parti/informatii din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara
depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava
— Siret Lot :

a.

b.

C.
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime In ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectuala, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 Fara a aduce
atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de
interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritdatii contractante, autoritatea
contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate §i dovedite
de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra
datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale
sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala."

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 ,,Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si indica, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica
si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces
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la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decdt in mdasura in care aceste informatii din
cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost
declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin exceptie de la prevederile alin. (5), dupda comunicarea
rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permitd, la cerere, intr-un
termen care nu poate depasi o zi lucrdatoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile
tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este
obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii,
accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la
fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind
confidentiale."

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit
la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata
potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor
pe care operatorii economici le declara si probeaza ca fiind confidentiale, intrucdt cuprind, fard a se limita
la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia
interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea
intelectuala."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "In sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de cditre
ofertanti, in mod explicit si vizibil, ca fiind confidentiale. Consultarea documentelor confidentiale din oferte
este permisa numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti."

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
informatiile din Propunerea Tehnica, elementele din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este cazul,
fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt
urmatoarele:

Nota 1: In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016: "Operatorii economici
indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnicd, elemente din propunerea
financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara
si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le
confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la ofertad, in caz contrar nefiind aplicabile
prevederile alin. (1)."

ofertantii vor atasa la prezentul formular dovada/dovezile care confera caracterul de confidentialitate
al informatiilor din Propunerea Tehnica, elementelor din PROPUNEREA FINANCIARA si, daca este
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cazul, al fundamentarilor/justificarilor preturilor/costurilor transmise; in caz contrar informatiile
mentionate in prezentul formular nu sunt considerate confidentiale.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul nr. 7A
FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA
Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 1: Suceava —
Darmanesti

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .......c.ooviiiiiiiiiniiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..oovoiiinnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ..............ccooeiiiiiiiiinnnn.. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..vrriiennnnn, , la data de ............ , CNP ..o , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economMIcC .............ccooiiiiiiiiiini., (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in

cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 1: Suceava — Darmanesti,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui
Lider desemnat de Asociere este (denumirea Ofertantului asociat desemnat
Lider),

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) (litere) Lei, fara TVA,
respectiv
(cifre) (litere) Lei, cu TVA.
De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de ............. %,

aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Totodata, declaram si ne asumam faptul ca prevederile art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE)
2025/1106 sunt respectate, respectiv: costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii,
al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului
final (drumului expres). De asemenea, declaram si ne asumam ca nicio componenti nu provine dintr-o
tara terta care contravine intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.
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In acest sens, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca procentul aferent costului componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii,
al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei este de % din costul estimat al componentelor produsului
final (drumului expres).

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului

Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

v/Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
v/Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare
v/Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

v/Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr.
76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003
pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome ”"Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si
completata prin OUG 55/2016

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa

in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 1: Suceava — Darmdnesti

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara
TVA (maxim 2
zecimale)
1 | Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]
1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare inclusiv
studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei
1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor
1.3 | Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de
catre verificatorii atestati
2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]
2.1 | Organizarea santierului
2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala
[2.2.1+2.2.242.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]
2.2.1 | Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de
siguranta/imprejmuire a perdelei forestiera cu sarma ghimpata
2.2.2 | Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut): inierbari,
plantare arbori si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere
suprafete/habitate afectate
2.2.3 | Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante), inclusiv
panouri/plase pentru evitarea coliziunii animalelor/pasarilor cu traficul
auto
2.2.4 | Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de retentie,
fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de
grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc
2.2.5 | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apa si
sol, zgomot)
2.2.6 | Perdele forestiere (inclusiv delimitarea acestora cu borne silvice)
2.2.7 | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea
initiala
3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului [3.1+3.2+3.3+3.4+3.5]
3.1 | Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6]
3.1.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (inalta,
medie, joasa tensiune)
3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau fibra
optica
3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa — canal (alimentare cu apa,
canalizare menajera, si alte asemenea)
3.1.4 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de transport/distributie gaze
naturale si/sau petrol
3.1.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF
3.1.6 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari
utilitati
3.2 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere
arheologica [3.2.1+3.2.2]
3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile

mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]
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3211

Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si diagnosticul
arheologic intruziv

3.2.12

Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de
sarcina arheologica

3.2.2

Supravegherea arhelogica

3.3

Identificarea terenului de munitii neexplodate

3.4

Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de
executie a lucrarilor

Orice alte activitati necesare amenajarii terenului

Categorie de lucrari: Lucrari drum — Drum Expres (inclusiv sectorul
de tranzitie de la profil de autostrada la profil de drum expres de la
km 0+000 pana la km 0+500) [4.1+4.2+4.3+4.4]

4.1

Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de
adancime

4.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

4.3

Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

4.4

Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere)

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, altele
decat cele mentionate la punctul 3.1

Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces,
restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, parcari de scurta durata,
intersectii la nivel, sectorul de tranzitie si drum de legatura din Nod
rutier 2 DN2-DN2P etc.) [6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6]

6.1

Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)

6.2

Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)

6.3

Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)

6.4

lluminat (inclusiv poduri/pasaje, exclusiv noduri rutiere, parcari de scurta
durata) inclusiv sistem de telegestiune

6.5

Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact

6.6

Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei (inclusiv noduri,
intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri
giratorii, parcari de scurta durata, intersectii la nivel, sectorul de tranzitie
si drum de legatura din Nod rutier 2 DN2-DN2P etc.)

7.1

Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare

7.2

Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a
lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.

Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (reprofilari albii, grinda de
beton cu fundatie pentru pereu, protective cu dale din beton, etc)

Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte
[9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+....+9.34+9.35]

9.1

S01 - Pasaj pe DE peste DEx km 0+250

9.2

S02 - Viaduct pe DEx km 1+035 peste valea Adancata DJ208T — Calea 1

9.3

S02 - Viaduct pe DEx km 1+035 peste valea Adancata DJ208T — Calea 2

94

S03 - Pasaj pe DN29A peste DEx km 1+862 (Nod 1-DN29A)

9.5

S03.1 - Pasaj peste DEx km 3+500 (protejare fauna)

9.6

S04 - Viaduct pe DEx km 4+255 peste DE si canal Lacul Mitoc 2 — Calea
1

9.7

S04 - Viaduct pe DEx km 4+255 peste DE si canal Lacul Mitoc 2 — Calea
2

9.8

S05 - Pod pe DEx km 4+920 peste raul Mitocul — Calea 1

9.9

S05 - Pod pe DEx km 4+920 peste raul Mitocul — Calea 2
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9.10

S06 - Pasaj pe DJ208D peste DEx Km 5+810

9.11

S07 - Pod pe DEx Km 7+990 peste raul Dragomirna — Calea 1

9.12

S07 - Pod pe DEx Km 7+990 peste raul Dragomirna — Calea 2

9.13

S08 - Pasaj pe DEx Km 8+120 peste DC57 (structura casetata)

9.14

S09 - Pasaj pe DN2 peste DEx Km 8+833.20

9.15

S10 - Pasaj pe DEx Km 9+690 peste VO Suceava (Nod2-DN2-DN2P) —
Calea 1

9.16

S10 - Pasaj pe DEx Km 9+690 peste VO Suceava (Nod2-DN2-DN2P) —
Calea 2

9.17

S11 - Pasaj pe Br.10 peste DEx Km 10+451.36 (Nod 2 - DN2-DN2P)

9.18

S12 - Pasaj pe Br.10 Km13+460.37 peste DN2 (Nod 2 - DN2 - DN2P)

9.19

S13 - Pod pe DEx Km 11+605 peste raul Patrauteanca — Calea 1

9.20

S13 - Pod pe DEx Km 11+605 peste raul Patrauteanca — Calea 2

9.21

S14 - Pasaj pe DEx Km 11+700 peste DL (structura casetata)

9.22

S15 - Pod pe DEx Km 12+440 peste canal si relocare DE — Calea 1

9.23

S15 - Pod pe DEx Km 12+440 peste canal si relocare DE — Calea 2

9.24

S16 - Pasaj pe DE peste DEx Km 13+220

9.25

S17 - Pasaj pe DEx km 14+070 peste relocare DE (structura casetata)

9.26

S18 - Pod pe DEx Km 14+370 peste afluent raul Hatnuta — Calea 1

9.27

S18 - Pod pe DEx Km 14+370 peste afluent raul Hatnuta — Calea 2

9.28

S19 - Pod pe DEx Km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500 — Calea 1

9.29

S19 - Pod pe DEx Km 14+961 peste raul Hatnuta si CF 500 — Calea 2

9.30

S20 - Pasaj pe DEx Km 16+495 peste DJ209D (structura casetata)

9.31

S21 - Pasaj pe DEx Km 17+130 peste CF 513 — Calea 1

9.32

S21 - Pasaj pe DEx Km 17+130 peste CF 513 — Calea 2

9.33

S22 - Pasaj pe DEx Km 17+550 peste relocare DE (structura casetata)

9.34

S23 - Pasaj pe DEx Km 18+030 peste CF 500 — Calea 1

9.35

S23 - Pasaj pe DEx Km 18+030 peste CF 500 — Calea 2

10

Categorie de lucrari: Nod rutier 1 DN29A (Suceava Nord) km 1+862
(inclusiv relocare DN29A Si alte asemenea)
[10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7]

10.1

Terasamente

10.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

10.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

104

Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune

10.5

Podete

10.6

Relocare DN29A

10.7

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 1 — Suceava Nord DN29A
(inclusiv relocare DN29A si alte asemenea)

11

Categorie de lucrari: Nod rutier 2 DN2-DN2P (Suceava Vest) km
9+690 (inclusiv drum de legatura si modernizarea/completarea
nodului rutier existent DN2-DN2P) [11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.6]

111

Terasamente

11.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

11.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

114

[luminat, inclusiv sistem de telegestiune

115

Podete

11.6

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier 2 DN2-DN2P (Suceava Vest) km
9+690 (inclusiv drum de legatura si modernizarea/completarea nodului
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rutier existent DN2-DN2P)

12

Categorie de lucrari: Descarcare provizorie lot 1 - km 18+500 (inclusiv
intersectia giratorie cu DN2) [12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7]

12.1

Terasamente

12.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

12.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

124

Podete

125

Intersectii/sensuri giratorii

12.6

Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune

12.7

Orice alte lucrari aferente Descarcarii provizorie lot 1 - km 18+500
(inclusiv intersectia giratorie cu DN2)

13

Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la autostrada si
restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri clasificate si
drumuri pentru accesul agricol intre tarlale) [13.1+13.2+13.3]

131

Terasamente

13.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

13.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

14

Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel [14.1+14.2+14.3]

141

Terasamente

14.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

14.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

15

Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare

16

Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada [16.1+16.2]

16.1

Parcare de scurta durata km 5+300 stanga
[16.1.1+16.1.2+16.1.3+16.1.4+16.1.5+16.1.6]

16.1.1

Terasamente

16.1.2

Suprastructura drum

16.1.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.1.4

Dotari Parcare de scurta durata km 5+300 stanga

16.1.5

[luminat Parcare de scurta durata km 5+300 stanga

16.1.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km
5+300 stanga

16.2

Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta
[16.2.1+16.2.2+16.2.3+16.2.4+16.2.5+16.2.6]

16.2.1

Terasamente

16.2.2

Suprastructura drum

16.2.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.2.4

Dotari Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta

16.2.5

Iluminat Parcare de scurta durata km 5+300 dreapta

16.2.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata km
5+300 dreapta

17

Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent de
transport si sistemul de control al traficului — ITS

18

Probe tehnologice si teste

19

Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru
promovarea contractului

TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+4+5+6+7.1+7.2+.............. +17+18+19]

TVA (21%)

TOTAL LEI CU TVA
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Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o
activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero",
poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari
sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate
in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului
si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod
corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru
proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile
Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru
toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si
suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate
obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost
stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de
profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4. Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza
propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru
anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar
lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a
costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/
categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate
Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor
indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/
categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu
Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare
respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o
defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara
si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor
include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A

aferente contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret

Lot 1: Suceava — Ddarmanesti

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

Nr. . . Pret (lei fara

ort. Categoria de cheltuieli TVA)

1 Cheltuieli privind protectia mediului 6.173.159,37

2| Cheltuieli privind relocérile de utilitati 4.115.439,58

3 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru 2.057.719,79
si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de
coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar

4 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 2.057.719,79

5 Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice 2.057.719,79
solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/
acordurilor/autorizatiilor

6 | Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la | 12.346.318,73
diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu
obiectivul de investitie

7 2.057.719,79
Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice
supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului

8 Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate 6.173.159,37
in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana
la avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare

9 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru | 102.885.989,43
adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de
solutii tehnice punctuale

10 - . - : 2.057.719,79
Cheltuielile privind descarcarea de sarcini arheologice

11 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati 2.057.719,79
suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii
contractului

12 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte | 8.230.879,15
aflate in/pe subsol/sol

13 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ 8.230.879,15
observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in
auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand
erorile de proiectare

14 | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau 8.230.879,15
de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii
contractului

15 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau | 37.038.956,18

dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren

Total rezerve de implementare

205.771.978,85
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Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din
documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea
Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate
de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele
de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu
depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in
documentatia de atribuire.

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN
REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite
in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul
Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile
descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile
de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in
cadrul contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret
Lot 1: Suceava — Darmanesti

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat
pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de
Subcontractare]

Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de
lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

Suma care ii revine fiecarui
subcontractant pentru partea
Ref Activitate/Categorie de lucrari realizata de acesta din fiecare

activitate/categorie de lucrari sau
servicii (Lei fara TVA)

1 2 3

Exemplu Exemplu

Se va completa o suma din valoarea
totala a acestei sub-categorii a
activitatii de proiectare, aferenta partii
subcontractate.

Realizarea proiectarii lucrarilor conform
1.1 normativelor in vigoare inclusive studiile de teren,
desene conform cu executia si Cartea Constructiei

Categorie de lucrari: Lucrari drum — Drum Expres (inclusiv sectorul de tranzitie de la
4 profil de autostrada la profil de drum expres de la km 0+000 pana la km 0+500)

Se va completa o suma din valoarea
totala a acestei sub-categorii a
lucrarilor aferenta partii
subcontractate.

4.1 Terasamente

. . . Se va completa o suma din valoarea
Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea . .
4.3 totala a categoriei de lucrari aferenta

apelor -
dpeior partii subcontractate.

Se va completa o suma din valoarea
totala a categoriei de lucrari aferenta
partii subcontractate (valoarea pod)
SAU din valoarea totala a lucrarilor de
pod se va completa doar valoarea
aferenta lucrarilor subcontractate

S01 - Pasaj pe DE peste DEx km 0+250

9.1

TOTAL LEI FARA TVA

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.
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Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara
care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor
fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de
subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ cateqgoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care
Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o
activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de
lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor
include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-
activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau
parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod
distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare
subcontractant in parte.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

Reprezentant legal Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
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Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG
55/2016

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

Nr. | Denumire | Date de identificare furnizor: Tipuri si | Tara de | Valoarea
crt. | furnizor » Sediul......... ; cantitati provenienta | prestatiilor
materiale » Telefon.....; fax........ ; estimate de | a Furnizorului de
de » Nr.deinregistrare la Registrul | materiale de | materialelor | materiale  de
constructie Comertului........... ; constructie de constructie
> cod unic de | furnizate in | constructie | (lei fara TVA)
inregistrare............ ; cadrul
» cont bancar........... , banca la | contractului
care este deschis............. ;
» numele reprezentantului
firmei.......... si  functia
acestuia ............ouveennn.

NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza
furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in
lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea
indicate in Acordul Contractual la sub-clauza 50.2 a).

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Formularul nr. 7B
FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARA
Titlul Contractului: PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Ddrmanesti —
Balcauti

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N .......c.ooviiiiiiiiiniiiiii e

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..oovoiiinnnnn, , la data de ............ , CNP ... , in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic ..............ccooeiiiiiiiiinnnn.. (denumire), avand calitatea de ofertant unic/

ofertant asociat — lider (se completeaza dupa caz),

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) N ..........cccoiiiiiiiii

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria ...... , N ... , eliberat
de..vrriiennnnn, , la data de ............ , CNP ..o , In calitate de reprezentant legal al
operatorului economMIcC .............ccooiiiiiiiiiini., (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in

cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea
contractului PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Darmdnesti — Balcduti,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de Ofertantul
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui
Lider desemnat de Asociere este (denumirea Ofertantului asociat desemnat
Lider),

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE:

(cifre) (litere) Lei, fara TVA,
respectiv
(cifre) (litere) Lei, cu TVA.
De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de ............. %,

aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.

Totodata, declaram si ne asumam faptul ca prevederile art. 16 alin. (10) din Regulamentul (UE)
2025/1106 sunt respectate, respectiv: costul componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii,
al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei nu depaseste 35% din costul estimat al componentelor produsului
final (drumului expres). De asemenea, declaram si ne asumam ca nicio componenti nu provine dintr-o
tara terta care contravine intereselor de securitate si aparare ale Uniunii si ale statelor sale membre.
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In acest sens, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca procentul aferent costului componentelor/materialelor care provin din exteriorul Uniunii,
al statelor SEE-AELS sau al Ucrainei este de % din costul estimat al componentelor produsului
final (drumului expres).

Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului
Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:

v/Anexa nr. 1: Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii

v/Anxea nr. 2: Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare

v/Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

v/Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr.
76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003
pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si
completata prin OUG 55/2016

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1. - Preturile
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, cu valoarea totala a rezervelor de implementare inscrisa
in

Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B

PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Darmanesti — Balcauti

Ref. Activitate/Categorie de lucrari Valoare lei fara
TVA (maxim 2
zecimale)

1 | Activitate: Proiectare [1.1+1.2+1.3]

1.1 | Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare
inclusiv studiile de teren, desene conform cu executia si Cartea
Constructiei

1.2 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor

1.3 | Verificarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie de
catre verificatorii atestati

2 | Categorie de lucrari: Preconstructie, Mediu [2.1+2.2]

2.1 | Organizarea santierului

2.2 | Lucrari/Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea
initiala [2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.7]

2.2.1 | Imprejmuiri/garduri/garduri de protectie/garduri de
siguranta/imprejmuire a perdelei forestiera cu sarma ghimpata

2.2.2 | Amenajare peisagistica (inclusiv pentru gropile de imprumut):
inierbari, plantare arbori si arbusti, gard viu, etc, inclusiv refacere
suprafete/habitate afectate

2.2.3 | Panouri de protectie impotriva zgomotului (fonoabsorbante),
inclusiv panouri/plase pentru evitarea coliziunii
animalelor/pasarilor cu traficul auto

2.2.4 | Separatoare de produse petroliere, bazine de dispersie, bazine de
retentie, fitoepuratoare, camine de decantare, separatoare de
grasimi/hidrocarburi, bazine de sedimentare, bazine decantoare, etc

2.2.5 | Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului,
apa si sol, zgomot)

2.2.6 | Perdele forestiere (inclusiv delimitarea acestora cu borne silvice)

2.2.7 | Orice alte activitati aferente protectiei mediului si aducerii la starea
initiala

3 | Categorie de lucrari: Amenajarea terenului
[3.1+3.2+3.3+3.4+3.5]

3.1 | Utilitati [3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5+3.1.6]

3.1.1 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de instalatii electrice (medie,
joasa tensiune)

3.1.2 | Devieri/mutari/relocari/protejari instalatii de telecomunicatii si/sau
fibra optica

3.1.3 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de apa — canal (alimentare cu
apa, canalizare menajera, si alte asemenea)

3.1.4 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele de distributie gaze naturale

3.1.5 | Devieri/mutari/relocari/protejari retele ANIF

3.1.6 | Orice alte activitati necesare pentru devieri/mutari/relocari/protejari
utilitati

3.2 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere
arheologica [3.2.1+3.2.2]

3.2.1 | Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) inclusiv riscurile
mentionate in Cerintele Beneficiarului [3.2.1.1+3.2.1.2]
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3211

Realizarea unei evaluari de teren — evaluarea preliminara si
diagnosticul arheologic intruziv

3.2.1.2

Realizarea cercetarii arheologice preventive in vederea descarcarii de
sarcina arheologica

3.2.2

Supravegherea arhelogica

3.3

Identificarea terenului de munitii neexplodate

3.4

Monitorizare geotehnica in perioada de proiectare si in perioada de
executie a lucrarilor

3.5 | Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
4 | Categorie de [lucrari: Lucrari drum - Drum Expres
[4.1+4.2+4.3+4.4]
4.1 | Terasamente, inclusiv imbunatatire teren fundare de suprafata si de

adancime

4.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

4.3

Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea apelor

4.4

Podete (fara cele aferente nodurilor rutiere)

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului,
altele decat cele mentionate la punctul 3.1

Siguranta circulatiei (inclusiv noduri, intersectii denivelate fara
acces, restabiliri legaturi rutiere, sensuri giratorii, spatii de
servicii, parcari de scurta durata, intersectii la nivel, drum de
legatura DN2H din Nod rutier DN2-DN2H (Riadauti), etc.)
[6.14+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6]

6.1

Marcaje rutiere (la/dupa terminarea lucrarilor)

6.2

Indicatoare si semnalizare rutiera (la terminarea lucrarilor)

6.3

Parapete (fara cei aferenti podurilor, pasajelor, viaductelor)

6.4

lluminat (inclusiv poduri/pasaje, exclusiv noduri rutiere, spatii de
servicii, parcari de scurta durata) inclusiv sistem de telegestiune

6.5

Panouri/balize/sisteme antiorbire si atenuatori de impact

6.6

Orice alte lucrari necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari
(inclusiv noduri, intersectii denivelate fara acces, restabiliri legaturi
rutiere, sensuri giratorii, spatii de servicii, parcari de scurta durata,
intersectii la nivel, drum de legatura DN2H din Nod rutier DN2-DN2H
(Radauti), etc.)

7.1

Categorie de lucrari: Lucrari de consolidare

7.2

Monitorizarea lucrarilor de consolidare in perioada de executie a
lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor.

Categorie de lucrari: Lucrari hidrotehnice (recalibrari cursuri
apa, protectie taluz cu pereu din dale de beton, etc)

Categorie de lucrari: Lucrari de poduri, pasaje si viaducte
[9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+....+9.48+9.49+9.50]

9.1 | S24 - Pasaj pe DL peste DEx Km 19+790
9.2 | S25 - Pod pe DEx Km 20+315 peste vale FN — Calea 1
9.3 | 525 - Pod pe DEx Km 20+315 peste vale FN — Calea 2

9.4

S26 - Pasaj pe DEx Km 21+950 peste DL (structura casetata)

9.5

S27 - Pod pe DEx Km 22+193 peste raul Sarghiesti — Calea 1

9.6

S27 - Pod pe DEx Km 22+193 peste raul Sarghiesti — Calea 2

9.7

S28 - Pasaj pe DEx Km 22+770 peste DC38C (structura casetata)

9.8

S29 - Pod pe DEx Km 22+995 peste parul Danila (structura
casetata)

9.9

S30 - Pod pe DEx Km 23+554 peste raul Danila — Calea 1
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9.10

S30 - Pod pe DEx Km 23+554 peste raul Danila — Calea 2

9.11

S31 - Pasaj pe DEx Km 24+200 peste DC40B (structura casetata)

9.12

S32 - Pod pe DEx Km 25+212 peste raul Horait (Granicesti) — Calea
1

9.13

S32 - Pod pe DEx Km 25+212 peste raul Horait (Granicesti) — Calea
2

9.14

S33 - Pasaj pe DEx Km 25+555 peste DN2H si DN2 — Calea 1

9.15

S33 - Pasaj pe DEx Km 25+555 peste DN2H si DN2 — Calea 2

9.16

S34 - Pasaj pe Br.2 peste DEx Km 26+357.65 (Nod3-DN2-DN2H)

9.17

S35 - Pasaj pe Br.2 Km 0+612 peste CF 500, (Nod3-DN2-DN2H)

9.18

S36 - Pod pe Br.2 Km 1+960 peste canal si DL relocat (Nod3-DN2-
DN2H)

9.19

S37 - Pasaj pe DN2 peste Br.2 Km 2+463 (Nod3-DN2-DN2H)

9.20

S38 - Pod pe Br.2 Km 2+985 peste raul Horoit (Nod3-DN2-DN2H)
(structura casetata)

9.21

S39 - Pod pe Br.2 Km 3+466 peste raul Horoit (Nod3-DN2-DN2H)
(structura casetata)

9.22

S40 - Pod pe DEx Km 27+910 peste raul Sacari — Calea 1

9.23

540 - Pod pe DEx Km 27+910 peste raul Sacari — Calea 2

9.24

S41 - Pod pe DEx Km 28+590 peste vale FN — Calea 1

9.25

S41 - Pod pe DEx Km 28+590 peste vale FN — Calea 2

9.26

S42 - Pasaj pe DC 40C peste DEx Km 29+650

9.27

S43 - Pod pe DEx Km 30+375 peste raul Vaduvul — Calea 1

9.28

S43 - Pod pe DEx Km 30+375 peste raul Vaduvul — Calea 2

9.29

S44 - Pod pe DEx Km 30+975 peste paraul cel Adanc — Calea 1

9.30

S44 - Pod pe DEx Km 30+975 peste paraul cel Adanc — Calea 2

9.31

S45 - Pasaj pe DJ178B peste DEx Km 31+520

9.32

S46 - Pod pe DEx Km 32+535 peste paraul Fantanilor — Calea 1

9.33

S46 - Pod pe DEx Km 32+535 peste paraul Fantanilor — Calea 2

9.34

S47 - Pod pe DEx Km 33+520 peste paraul Calina — Calea 1

9.35

S47 - Pod pe DEx Km 33+520 peste paraul Calina — Calea 2

9.36

S48 - Pasaj pe DEx Km 35+063 peste DC39 (structura casetata)

9.37

S49 - Pod pe DEx Km 35+120 peste raul Horait — Calea 1

9.38

S49 - Pod pe DEx Km 35+120 peste raul Horait — Calea 2

9.39

S50 - Pod pe DEx Km 36+020 peste afluent raul Horait — Calea 1

9.40

S50 - Pod pe DEx Km 36+020 peste afluent raul Horait — Calea 2

941

S51 - Pod pe DEx Km 36+575 peste raul Horait — Calea 1

9.42

S51 - Pod pe DEx Km 36+575 peste raul Horait — Calea 2

9.43

S52 - Viaduct pe DEx Km 38+840 peste vale FN — Calea 1

9.44

S52 - Viaduct pe DEx Km 38+840 peste vale FN — Calea 2

9.45

S53 - Viaduct pe DEx Km 39+790 peste vale FN si relocare DJ209D
—Calea 1l

9.46

S53 - Viaduct pe DEx Km 39+790 peste vale FN si relocare DJ209D
— Calea 2

9.47

S54 - Pasaj pe DC35 peste DEx Km 40+473.10

9.48

S55 - Pasaj pe DJ209D peste DEx Km 41+250.35

9.49

S56 - Pod pe DEx Km 42+100 peste paraul Rudesti — Calea 1

9.50

S56 - Pod pe DEx Km 42+100 peste paraul Rudesti — Calea 2
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10

Categorie de lucrari: Nod rutier DN2-DN2H (Radauti) - km
26+357 (inclusiv drum de legatura DN2H si intersectie giratorie
DN2H si alte asemenea) [10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7]

10.1

Terasamente

10.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

10.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

10.4

lluminat, inclusiv sistem de telegestiune

10.5

Podete

10.6

Intersectii/sensuri giratorii

10.7

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN2-DN2H (Radauti) - km
26+357 (inclusiv drum de legatura DN2H si intersectie giratorie
DN2H si alte asemenea)

11

Categorie de lucrari: Nod rutier DN2 (Siret Sud) - km 43+320 —
breteaua 1 integral, bretelele 2 si 3 partial (inclusiv
intersectii/sensuri giratorii) [11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.7]

11.1

Terasamente

11.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

11.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

114

Podete

115

Intersectii/sensuri giratorii

11.6

Iluminat, inclusiv sistem de telegestiune

11.7

Orice alte lucrari aferente Nodului rutier DN2 (Siret Sud) - km 43+320
— breteaua 1 integral, bretelele 2 si 3 partial (inclusiv
intersectii/sensuri giratorii)

12

Categorie de lucrari: Descarcare provizorie lot 2 - km 19+800
(inclusiv intersectia giratorie cu DN2)
[12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6]

12.1

Terasamente

12.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

12.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

12.4

Podete

12.5

Intersectii/sensuri giratorii

12.6

Orice alte lucrari aferente Descarcarii provizorie lot 2 - km 19+800
(inclusiv intersectia giratorie cu DN2)

13

Categorie de lucrari: Intersectii denivelate fara acces la drumul
expres si restabiliri legaturi rutiere (inclusiv intersectii cu drumuri
clasificate si drumuri pentru accesul agricol intre tarlale)
[13.1+13.2+13.3]

13.1

Terasamente

13.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

13.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

14

Categorie de lucrari: Amenajare intersectii la nivel
[14.1+14.2+14.3]

141

Terasamente

14.2

Suprastructura, inclusiv structura rutiera

14.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

15

Categorie de lucrari: Drumuri de serviciu/intretinere/exploatare

16

Categoria de lucrari: Dotari pe Autostrada

16.1

Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga
[16.1.1+16.1.2+16.1.3+16.1.4+16.1.5+16.1.6]

16.1.1

Terasamente

16.1.2

Suprastructura drum
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16.1.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.1.4

Dotari Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga

16.1.5

Iluminat Spatiu de Servicii S1 km 21+000 stanga

16.1.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii S1 km
21+000 stanga

16.2

Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta
[16.2.1+16.2.2+16.2.3+16.2.4+16.2.5+16.2.6]

16.2.1

Terasamente

16.2.2

Suprastructura drum

16.2.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.2.4

Dotari Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta

16.2.5

Iluminat Spatiu de Servicii S1 km 21+000 dreapta

16.2.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Spatiului de Servicii S1
km 21+000 dreapta

16.3

Parcare de scurta durata km 37+300 stanga
[16.3.1+16.3.2+16.3.3+16.3.4+16.3.5+16.3.6]

16.3.1

Terasamente

16.3.2

Suprastructura drum

16.3.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.3.4

Dotari Parcare de scurta durata km 37+300 stanga

16.3.5

Iluminat Parcare de scurta durata km 37+300 stanga

16.3.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata
km 37+300 stanga

16.4

Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta
[16.4.1+16.4.2+16.4.3+16.4.4+16.4.5+16.4.6]

16.4.1

Terasamente

16.4.2

Suprastructura drum

16.4.3

Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor

16.4.4

Dotari Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta

16.4.5

Iluminat Parcare de scurta durata km 37+300 dreapta

16.4.6

Alte elemente/amenajari necesare realizarii Parcarii de scurta durata
km 37+300 dreapta

17

Categoria de lucrari: Sistemul de comunicatii, sistemul inteligent
de transport si sistemul de control al traficului — ITS

18

Probe tehnologice si teste

19

Activitati necesare implementarii planului de actiune pentru
promovarea contractului

TOTAL LEI FARA TVA [1+2+3+4+5+6+7.1+7.2+.............. +17+18+19]

TVA (21%)

TOTAL LEI CU TVA

Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o
activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero",

poate conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari
sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate
in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului
si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod
corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile si riscurile de orice fel, necesare pentru
proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile
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Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente
activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru
toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si
suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate
obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost
stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de
profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4. Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza
propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru
anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar
lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a
costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor
stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii NU POT EXTINDE Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii
prin includerea de noi sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii, sau prin detalierea activitatilor/
categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate
Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor
indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.

In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/
categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu
Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare
respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii.

In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o
defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara
si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor
include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7B
SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE

aferente contractului
PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Darmanesti — Balcauti

Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare

Nr. . .- Pret (lei fara
ort. Categoria de cheltuieli TVA)

1 Cheltuieli privind protectia mediului 5.048.305,13

2 3.365.536,76

Cheltuieli privind relocarile de utilitati

3 Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru | 1.682.768,38
si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de
coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar

Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 1.682.768,38

5 Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice | 1.682.768,38
solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea avizelor/
acordurilor/autorizatiilor

6 Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la | 10.096.610,27
diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu
obiectivul de investitie

7 1.682.768,38
Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice

supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului

8 Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate | 5.048.305,13
in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana
la avizarea Proiectului Tehnic, exceptie facand erorile de proiectare

9 Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru | 84.138.418,90
adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de
solutii tehnice punctuale

10 1.682.768,38
Cheltuielile privind descarcarea de sarcini arheologice

11 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati | 1.682.768,38
suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii
contractului

12 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte | 6.731.073,51
aflate in/pe subsol/sol

13 | Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/ | 6.731.073,51
observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in
auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand
erorile de proiectare

14 | Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau | 6.731.073,51
de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii
contractului

15 | Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau | 30.289.830,81
dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren

Total rezerve de implementare 168.276.837,81
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Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din
documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea
Contractanta mai sus.

Nota 2: Sumele stabilite de Beneficiar pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate
de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor.

Nota 3: Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele
de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de implementare nu
depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea Contractanta in
documentatia de atribuire.

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN
REZERVELE DE IMPLEMENTARE

Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite
in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata in Acordul
Contractual.

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile
descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual.

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile
de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7B

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate in

cadrul contractului

PROIECTARE SI EXECUTIE Drum Expres Suceava — Siret Lot 2: Darmanesti — Balcauti

[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat

Subcontractare]

pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de

Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de

lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:

Suma care ii revine fiecarui
subcontractant pentru partea realizata
Ref Activitate/Categorie de lucrari de acesta din fiecare
activitate/categorie de lucrari sau
servicii (Lei fara TVA)
1 2 3
Exemplu Exemplu
. : . . Se va completa o suma din valoarea
Realizarea  proiectarii _ lucrarilor  conform . . .
: . i ) " totala a acestei sub-categorii a activitatii
1.1 normativelor in vigoare inclusive studiile de teren, . .
. .| de proiectare, aferenta partii
desene conform cu executia si Cartea Constructiei
subcontractate.
4 Categorie de lucrari: Lucrari drum — Drum expres
Se va completa 0 suma din valoarea
4.1 Terasamente totala a acestei sub-categorii a lucrarilor
aferenta partii subcontractate.
. . . Se va completa o suma din valoarea
Dispozitive de scurgerea, colectarea si evacuarea . .
4.3 aelor totala a categoriei de lucrari aferenta
apelor partii subcontractate.
Se va completa o suma din valoarea
totala a categoriei de lucrari aferenta
$24 - Pasai pe DL peste DEx Km 104790 partii subcontractate (valoarea pod)
9.1 - rasa) pe UL peste DEX R SAU din valoarea totala a lucrarilor de
pod se va completa doar valoarea
aferenta lucrarilor subcontractate
TOTAL LEI FARATVA

Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu.

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara
care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor
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fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de
subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari_sau servicii_si/sau_subdiviziunile acestora pe care
Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o
activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de
lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor
include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-
activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate.

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau
parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod
distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar_aceasta anexa va fi_depusa pentru fiecare
subcontractant in parte.

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

Reprezentant legal Subcontractant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
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Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7B

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei
Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG
55/2016

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

Nr. | Denumire | Date de identificare furnizor: Tipuri si | Tara de | Valoarea
crt. | furnizor » Sediul......... ; cantitati provenienta | prestatiilor
materiale » Telefon.....; fax........ ; estimate de | a Furnizorului de
de » Nr.deinregistrare la Registrul | materiale de | materialelor | materiale  de
constructie Comertului........... ; constructie de constructie
> cod unic de | furnizate in | constructie | (lei fara TVA)
inregistrare............ ; cadrul
» cont bancar........... , banca la | contractului
care este deschis............. ;
» numele reprezentantului
firmei.......... si  functia
acestuia ............ouveennn.

NOTA: In functie de aspectele tehnice si metodologiile de executie ofertate, Ofertantii vor preciza
furnizorii de materiale de constructie identificati la momentul elaborarii ofertei. Acestia vor include in
lista de mai sus, in primul rand, furnizorii materialelor principale de constructie asa cum au fost acestea
indicate in Acordul Contractual la sub-clauza 50.2 a).

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
Reprezentant legal Ofertant asociat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura)
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