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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea
conditiilor contractuale speciale ale contractelor
pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare,
si ale contractelor pentru constructii cladiri
si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar
ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti
in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective
de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport
de interes national, finantate din fonduri publice®)

In temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea
utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor
Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din
domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri
publice, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind
organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si
completarile ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. . — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii
nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor
pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru
constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei
Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru
obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes
national, finantate din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 188 si 188 bis din 17 martie 2011, cu modificarile si completérile
ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din
prezentul ordin.

Art. ll. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Alexandru-Razvan Cuc

Bucuresti, 30 mai 2017.
Nr. 600.

*) Ordinul nr. 600/2017 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 436 din
13 iunie 2017 si este reprodus si in acest numar bis.
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Anexa
CONDITII SPECIALE din 1 martie 2011 ALE CONTRACTULUI
PENTRU ECHIPAMENTE SI CONSTRUCTII, INCLUSIV PROIECTARE

Conditiile Speciale ale Contractului sunt prezentate in cele ce urmeaza. Aceste
Conditii Speciale completeaza, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de
aplicabilitate de la Conditiile Generale de Contract.

Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in
forma data de Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza
prevederile Conditiilor Speciale.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, corespunde sau
completeaza numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

1.1.1.1."Contract” inseamna toate documentele enumerate la articolul 2 din Acordul
Contractual, prevazut in anexa nr. 2 la prezentele conditii speciale.

1.1.1.3.Scrisoare de acceptare

(a)'Scrisoarea de Atribuire" se refera la scrisoarea emisa si semnata de catre
Beneficiar, prin care se confirma intentia Beneficiarului de a accepta Scrisoarea de
oferta, inclusiv orice conventii/note anexate, respectiv angajamente/acorduri
semnate de catre si intre cele doua parti.

(b)"'Scrisoare de confirmare" se refera la scrisoarea emisa si semnata de catre
Beneficiar in care 1i pune la dispozitie ofertantului castigator Contractul preliminar.
1.1.3.5."Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna procesul
verbal intocmit si semnat in conformitate cu Legile in vigoare de catre comisia de
receptie numita de catre Beneficiar, recomandand sau nu receptionarea Lucrarilor, a
Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Beneficiar, potrivit
prevederilor Clauzei 10.

1.1.3.7."Perioada de Garantie a Lucrarilor" inseamna perioada de remediere a
defectiunilor aparute la Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea
Defectiunilor], asa cum se mentioneaza in Anexa nr. 1 la prezentele conditii intitulata
"Anexa la Oferta" (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3
[Prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor], calculata de la data la care Lucrarile
sau Sectoarele de Lucrari sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1
[Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari].

1.1.3.8."Procesul Verbal de Receptie Finala" inseamna procesul verbal intocmit si
semnat conform Legilor in vigoare de catre comisia de receptie finala numita de catre
Beneficiar, recomandand sau nu receptionarea finala a Lucrarilor, a Sectorului sau a
unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
11.9.

1.1.3.10. "Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor" inseamna certificatul
emis de Inginer precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele au fost terminate in
conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase
neexecutate si a defectelor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrarilor sau a
Sectoarelor in scopul destinat (pana cand sau in timp ce aceste Lucrari sunt finalizate
si defectele sunt remediate), potrivit prevederilor Clauzei 10.
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1.1.3.11. "Certificatul de Receptie Finala" inseamna certificatul emis de Inginer care
precizeaza data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.

1.1.5.6."Sector” inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina
la Data de Incepere a Lucrarilor.

1.1.5.7."Lucrari Provizorii" inseamna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele
decat Utilajele Antreprenorului), necesare pe Santier pentru executia si terminarea
Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni.

1.1.5.8."Lucrari" inseamna Lucrarile Permanente si Lucrarile Provizorii, sau oricare
dintre acestea, dupa caz.

1.1.5.9."Utilitati" se refera la instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce
permit distributia de servicii cum ar fi produse petroliere, gaze, apa, electricitate,
canalizare, telefon etc. care pot fi in proprietate publica sau privata.
1.1.6.7."Santier" inseamna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si
unde se vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in
Contract ca fiind parte componenta a Santierului.

Suprafetele de teren necesare pentru Lucrari Provizorii si pentru organizarea de
santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, insa obligatia
asigurarii dreptului de acces la acestea si plata oricaror costuri generate de utilizarea
temporara a acestor suprafete va fi responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului.
1.1.6.10. "Autorizatia de Constructie” se refera la autorizatia legala pentru
demararea Lucrarilor Permanente pe teren/santier in conformitate cu legislatia
romana in vigoare si desemnata, in Romania, sub numele de "Autorizatia de
Constructie", care se va obtine de catre Antreprenor in interesul si in numele
Beneficiarului”.

1.1.6.11. "Graficul de proiectare inseamna graficul pregatit de Antreprenor care
trebuie actualizat saptamanal si lunar in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului
evolutiei proiectarii in conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evolutiei Lucrarilor]".
1.1.6.12. "Graficul de Lucrari" inseamna graficul pregatit de Antreprenor care trebuie
actualizat saptamanal si lunar si trebuie sa se identifice cu listele de cantitati care
trebuie executate in perioada de referinta in vederea monitorizarii si evaluarii
ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu Sub-Clauza 8.6 [Ritmul Evolutiei
Lucrarilor]".

1.1.6.13. "Declaratie de proiectare” reprezinta intentia de proiectare, respectiv

incadrarea in conditiile minime privind capacitatile/caracteristicile
tehnice/exigentele calitative si cantitative stabilite in Studiul de Fezabilitate si
stabileste setul de criterii de proiectare elaborate de Antreprenor in baza Cerintelor
Beneficiarului.

1.1.6.14. "Proiect ilustrativ" reprezinta Studiul de fezabilitate furnizat
Antreprenorului de catre Beneficiar respectiv Documentatia tehnica la un nivel de
exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de
catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie".

1.1.6.15. "Ordin de modificare” reprezinta aprobarea de catre Inginer si Beneficiar si
dispunerea de catre Inginer catre Antreprenor a uneia dintre Modificarile mentionate
in prezentul Contract privind executarea Contractului.
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1.5.Prioritatea Documentelor
Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteaza reciproc. in scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi aplicata
in conformitate cu ordinea de mai jos:
(a)Acordul Contractual
b)Actele Aditionale la Acordul contractual,

)Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),
)"Anexa la Oferta"
)Conditiile Speciale
)Conditiile Generale
g)Cerintele Beneficiarului,

)Scrisoarea de oferta si graficele de preturi/plati (Propunerea Financiara a
Antreprenorului)
(i) Listele,
(j)Propunerea Tehnica a Antreprenorului si orice alte documente ce reprezinta parte
integranta a Contractului.
Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. Tn caz de
ambiguitate, erori sau discrepante ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a
emite dispozitiile pe care le considera necesare pentru rezolvarea ambiguitatii, erorii
sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio extensie de timp sau
plata, cost sau alta pretentie atunci cand Inginerul emite o clarificare.
1.6.Acordul Contractual
Partile vor incheia un Acord Contractual ce va avea continutul din formularul Anexa la
documentatia de atribuire.
1.7.Cesiunea
(1) In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor
nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor
prevazute in prezenta Sub-clauza la alin. 2).
(2) In situatia incetarii anticipate a contractului, daca Antreprenorul este inlocuit de
un alt contractant, Antreprenorul are obligatia de a cesiona Beneficiarului contractele
de subcontractare, in scris.
1.10.Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar
In relatia dintre P&rti, Antreprenorul va transfera Beneficiarului dreptul de autor, alte
drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte
documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia) de
indata ce Antreprenorul le-a transmis in conformitate cu Sub-Clauza 5.2.
1.12.Informatii Confidentiale
Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind private si confidentiale,
exceptand situatiile necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de Legile in
vigoare. Antreprenorul nu va publica, nu va permite publicarea si nu va dezvalui orice
informatii confidentiale despre Lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica sau
in alta parte, fara acordul prealabil in scris al Beneficiarului.

1.13.Respectarea Legilor

(
(c
(d
(e
(f
(
(h
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La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare. Cu exceptia
altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a)Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare,
de zonare sau alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte
aprobari descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de
obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja
impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii acestor aprobari; si
(b)Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, impozitele si
onorariile si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu
Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva
consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

(c)Antreprenorul se va angaja in/va initia toate activitatile si va pregati toata
documentatia necesara care sa i permita Beneficiarului obtinerea Autorizatiei de
Construire cat si toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a initia si executa
Lucrarile.

1.14.0bligatii Comune si Individuale

Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) o asociere, un
consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

(a)aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de
Beneficiar pentru executarea Contractului;

(b)aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea
autoritatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii; si

=(c)Antreprenorul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea
prealabila a Beneficiarului.

Liderul va fi autorizat de catre aceste persoane sa primeasca instructiuni si sa
receptioneze plata pentru si in numele fiecareia si tuturor persoanelor mentionate.
2.1.Dreptul de Acces pe Santier A

In termen de 28 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, Beneficiarul va acorda
Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si punerea in posesia acestuia.
Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier
si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa
execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor
contractuale stabilite.

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Santier si punerea in
posesia acestuia astfel incat sa se realizeze lucrarile ce fac obiectul prezentului
Contract cu respectarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea
in posesie a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui
corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei
fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si
posesia pentru orice suprafata de teren suplimentara fata de locurile in care vor fi
executate Lucrarile Permanente. Aceste suprafete suplimentare cuprind locuri
necesare pentru Lucrarile Provizorii, drumuri de acces si organizarea de santier a
Antreprenorului.
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Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este in afara zonei afectate
de lucrarile Acordului Contractual trebuie asigurate de catre Antreprenor pe
cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a Santierului.

Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, in
toate conditiile climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate
de Contract si de asemenea pentru proprietari sau locatari ai proprietatilor
invecinate, cat si pentru proprietari de utilitati si operatori/furnizori de servicii
utilitare pe durata executarii Lucrarilor.

Antreprenorul nu va putea dobandi niciun teren si nici drepturi asupra unui teren pe
care se vor efectua Lucrarile Permanente in absenta unui acord, obtinut in prealabil,
in scris, din partea Beneficiarului.

Dreptul de proprietate asupra unui teren, impreuna cu orice alte drepturi privind un
teren, teren dobandit de catre Antreprenor la alegerea sa si care a fost inclus ulterior
in Lucrarile Permanente, se vor transfera Beneficiarului, la solicitarea acestuia, in
mod gratuit si degrevat de orice sarcini. Transferul unui astfel de teren se va efectua
in conformitate cu legislatia romana in vigoare. La finalizarea unui astfel de transfer,
Beneficiarul 1i va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acest teren in
conformitate cu dispozitiile prezentei Sub-Clauze.

2.5.Revendicarile Beneficiarului

Daca Beneficiarul se considera indreptatit la o plata potrivit prevederilor unei clauze
din aceste Conditii sau in legatura cu Contractul si/sau la o prelungire a Perioadei de
Garantie a Lucrarilor, Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul si ii vor
prezenta acestuia detaliile necesare. In situatia unor plati efectuate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apa si Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele
Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de
Antreprenor, aceasta instiintare nu este necesara.

Instiintarea va fi transmisa de indata ce Beneficiarul are cunostinta despre
evenimentul sau contextul care genereazd revendicarea. instiintarea cu privire la
prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor va fi transmisa inainte de expirarea
acestei perioade.

Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta motivatie a revendicarii si
trebuie sa includa o justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se
considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului. In continuare Inginerul va
actiona, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (daca exista) pe care Beneficiarul
este indreptatit sa o primeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul)
Perioadei de Garantie a Lucrarilor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3
[Prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor].

Aceasta suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata.
Beneficiarul va fi indreptatit sa compenseze sau sa opereze o deducere dintr-o suma
confirmata intr-un Certificat de Plata, sau sa o revendice Antreprenorului numai in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Sumele prevazute in contract si in Anexa la oferta, cu titlul de penalitati, datorate de
Antreprenor Beneficiarului, vor fi calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor
fi facturate separat Antreprenorului.
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In cazul in care Antreprenorul nu achitd sumele astfel facturate in termen de 28 de
zile de la data comunicarii facturii de catre Beneficiar Antreprenorului, Beneficiarul
va fi indreptatit, fara nicio notificare prealabila si fara alta formalitate, sa suspende
plata sumelor datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate, pana la momentul
achitarii integrale a sumelor facturate, in conformitate cu prevederile prezentei Sub-
Clauze.

3.1.Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va indeplini sarcinile care 1ii revin potrivit
prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si
calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa aiba competenta de
a-si indeplini responsabilitatile.

Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.

Inginerul poate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor
Contractului sau cea implicata de executarea Contractului. Daca pentru anumite
atributii Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-si exercita
autoritatea, atributiile respective vor fi cele specificate in Conditiile Speciale.
Beneficiarul nu va impune alte constrangeri asupra autoritatii Inginerului, cu exceptia
celor stabilite cu Antreprenorul.

In orice situatie in care Inginerul isi exercita o autoritate specifica pentru care este
necesara aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca
acordul Beneficiarului a fost dat.

Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Conditii:

(a)se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data
cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract.
(b)Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in Contract; si

(c)orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie,
instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de
Inginer (inclusiv absenta obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentului
Contract, Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice:

a)Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
confirmarea consimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricaror
Subantreprenori propusi;

b)Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
stabilirea oricarei prelungiri a Duratei de Executie;

c)Sub-Clauza 8.8 [Suspendarea Lucrarilor]: suspendarea, partiala sau integrala a
executarii Lucrarilor;

d)Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

e)Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
emiterea Certificatului de Receptie Finala;

f)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar face ca Pretul Contractului sa
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depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale la Contract; de
asemenea, aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de dispunerea
sau aprobarea oricarei Modificari care, dupa evaluare, ar avea implicatii financiare
mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptata.

g)Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri a unor lucrari.

h) Sub-Clauza 6.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice
inlocuire a personalului cheie;

i) Sub-Clauza 13.2: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de orice
decizie privind optimizarea proiectului.

j) Sub-Clauza 13.3: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de a
dispune orice Modificare care, dupa evaluare, ar avea implicatii financiare care ar
conduce la depasirea Valorii de Contract Acceptate ".

In pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine
autorizarea/acordul, in conditiile in care Inginerul considera ca a survenit o situatie
de urgenta care pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta
Lucrarilor sau a proprietatilor invecinate, acesta poate, fara a-l exonera pe
Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin Contract, sa ii solicite acestuia
executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare, in opinia Inginerului,
pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Inginerul va estima o suplimentare a
Pretului Contractului, aferenta acestor instructiuni si va instiinta imediat Beneficiarul
despre aceasta.

3.4.Inlocuirea Inginerului

Daca Beneficiarul doreste sa finlocuiasca Inginerul, acesta va transmite
Antreprenorului, cu cel putin 42 de zile inainte de data propusa pentru inlocuire, o
instiintare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanta a celui care este
potentialul inlocuitor al Inginerului.

3.5.Stabilirea Modului de Solutionare

Ori de cate ori aceste Conditii stipuleaza ca Inginerul va actiona in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei
probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un
acord.

Daca nu se ajunge la un acord in termen de 70 de zile de la data transmiterii unei

revendicari detaliate, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], Inginerul va
stabili o solutionare impartiala in conformitate cu prevederile Contractului, in termen
de 84 de zile de la data transmiterii unei revendicari detaliate in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului] luand in considerare toate circumstantele relevante.
Inginerul va instiinta ambele Parti cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului
de solutionare, prezentand motivatia de sustinere. Fiecare Parte se va conforma
oricarui acord.
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Daca, in absenta unui acord al Partilor, Inginerul nu a stabilit un mod de solutionare
in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze in termen de 84 de zile de la data
transmiterii revendicarii detaliate, oricare Parte poate, in termen de 30 zile, sa
transmitd o instiintare de nemultumire celeilalte Parti. Tnstiintarea de nemultumire
va mentiona ca este emisa in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze si va
prezenta obiectul revendicarii si motivul (motivele) de nemultumire. in termen de 42
de zile de la transmiterea unei instiintari de nemultumire in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemultumita se va adresa instantelor de
judecata.

Tn cazul in care nu a fost transmisa o instiintare de nemultumire in termen, sau a fost
transmisa o instiintare de nemultumire dar niciuna dintre Parti nu s-a adresat
instantelor de judecata in termenul de 42 de zile mentionat mai sus, se considera ca
Partea reclamanta si-a anulat revendicarea si Partea reclamata va fi exonerata de
orice responabilitate legata de revendicarea respectiva.Anularea revendicarii va
deveni definitiva, irevocabila si obligatorie pentru ambele Parti de la acel termen.
Daca vreuna dintre Parti nu este multumita de stabilirea modului de solutionare emis
de Inginer, atunci acea Parte poate, in termen de 30 zile de la primirea acestuia sa
transmitd o instiintare de nemultumire celeilalte Parti. Tnstiintarea de nemultumire
va mentiona ca este emisa in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze si va
prezenta obiectul revendicarii si motivul (motivele) de nemultumire. in termen de 42
de zile de la transmiterea unei instiintari de nemultumire in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemultumita se va adresa instantelor de
judecata. In cazul in care niciuna dintre Parti nu transmite o instiintare de
nemultumire in termen, sau a fost transmisa o instiintare de nemultumire dar niciuna
dintre Parti nu s-a adresat instantelor de judecata in termenul de 42 de zile
mentionat mai sus, stabilirea modului de solutionare emisa de catre Inginer va deveni
definitiva si obligatorie pentru ambele Parti de la acel termen.

3.6.intalnirile de Management

Antreprenorul si Inginerul vor organiza intalniri saptamanale de management in scopul
revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste intalniri vor participa, in mod
obligatoriu, reprezentanti ai Inginerului si ai Antreprenorului si vor fi invitati si
reprezentantii Beneficiarului si alte persoane despre care Beneficiarul va instiinta
Antreprenorul si pe Inginer.

Agenda pentru astfel de intalniri va fi pregatita de catre Inginer si va cuprinde o
trecere in revista a progresului lucrarilor, a programului de lucru si planurile pentru
viitoarele activitati, situatia personalului, siguranta, echipamente, achizitia de
materiale, plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea
producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare,
interactiunea cu alti antreprenori, revendicari, precum si alte subiecte care vor fi
considerate relevante. Timpul si locul unor astfel de intalniri trebuie stabilite de
comun acord luand in considerare tema discutiei.
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Inginerul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor
relevante pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate.

Inginerul va redacta procesul-verbal pentru fiecare intalnire si il va transmite in copie
fiecarui participant in doua zile lucratoare dupa intalnire, precum si la Beneficiar, la
adresa si datele de contact comunicate de catre acesta. Mentiunile din procesul-
verbal cu privire la responsabilitatile pentru orice activitati ce vor fi intreprinse vor fi
conforme cu prevederile Contractului.

Prin aceste procese-verbale, chiar daca sunt semnate de catre Parti, nu pot fi
modificate prevederile Contractului.

4.2.Garantia de Buna Executie

Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile
aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru
realizarea corespunzatoare a lucrarilor la valoarea si in moneda stipulate in "Anexa la
Oferta". Daca in "Anexa la Oferta” nu se mentioneaza suma, aceasta sub-clauza nu se
va aplica.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Buna Executie in original, in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Acordului Contractual si va trimite o
copie a acesteia si Inginerului.

Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele
asocierii sau a consortiului.

Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-o scrisoare de
garantie de buna executie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, care devine anexa la contract.

Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie:

. sa fie irevocabila;

. trebuie sa prevada ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate;

. sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de
scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de Atribuire;
. sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie

opozabila Beneficiarului prin alte documente, respectiv Conditii Generale de
Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.

In situatia in care scrisoarea de garantie de bund executie este emisd de cétre o
societate de asigurari, aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o
adresa din partea Societatii de Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca
scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite
de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi
exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor
conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie de
buna executie emisa de catre o societate de asigurare si totodata, Beneficiarul poate
rezilia Contractul si va executa scrisoarea de garantie de participare la licitatie.
Antreprenorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare
pana la executia si terminarea Lucrarilor de catre Antreprenor si remedierea oricaror
defectiuni. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a
acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina Certificatul de Receptie
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Finala cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, Antreprenorul va prelungi
valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate
defectiunile remediate.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul derularii  Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Antreprenorul nu
isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare
din obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei
de Buna Executie Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile
care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia
executarii Garantiei de Buna Executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia
de a reintregi garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de
executat in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre
Beneficiar.

Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si nu il va considera vinovat pentru daunele,
pierderile si cheltuielile (inclusiv taxe legale si cheltuieli) care rezulta dintr-o
revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie, in masura in care
Beneficiarul nu era indreptatit la revendicare.

Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa cum
urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si dupa primirea de catre Beneficiar a unei
copii a Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala si dupa primirea de catre
Beneficiar a unei copii a Certificatului de Receptie Finala.

De fiecare data cand este agreat ca Pretul Contractului depaseste Valoarea de
Contract Acceptata si se incheie un Act Aditional/Ordin de Modificare/Ordin de
Variatie la Contract in acest sens, Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va
modifica in termen de 14 zile in aceeasi proportie, valoarea Garantiei de Buna
Executie.

4.3.Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului si 7i va atribui acestuia
toata autoritatea necesara pentru a actiona in numele Antreprenorului potrivit
prevederilor Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin
Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consimtamantului,
fnainte de Data de incepere, numele si referintele privind persoana pe care
Antreprenorul o propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu
este dat consimtamantul sau este revocat ulterior, sau daca persoana numita nu
reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
numele si referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii.
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Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului si hu va numi
un inlocuitor fara consimtamantul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii
executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent
de pe Santier pe parcursul executiei Lucrarilor, se va numi o persoana
corespunzatoare care sa il inlocuiasca, cu consimtamantul prealabil al Inginerului,
Inginerul fiind notificat in consecinta.

Reprezentantul Antreprenorului va primi in numele acestuia instructiunile emise da
catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instructiunile Inginerului].
Reprezentantul Antreprenorului va putea sa delege autoritatea, functii sau
imputerniciri oricarei persoane competente si va putea oricand, sa revoce aceasta
delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra in vigoare pana cand Inginerul nu va
primi o instiintare prealabila semnata de catre Reprezentantul Antreprenorului in
care sa fie numita persoana si care sa specifice imputernicirile, functiile si autoritatea
care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului si toate
persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1.4
[Legea si Limba]. Antreprenorul va pune la dispozitie, in permanenta, pe santier,
serviciile unui interpret specializat pentru a asista la transmiterea corecta a
instructiunilor si informatiilor.

Reprezentantul Antreprenorului va participa, alaturi de Inginer, la intalniri lunare
avand drept subiect analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati
viitoare.

Reprezentantul Antreprenorului va prezenta un raport lunar privind stadiul lucrarilor,
raport elaborat in conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evolutia
Executiei Lucrarilor] in cursul intalnirii lunare avand drept subiect stadiul lucrarilor.
4.4 .Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate Lucrarile.

In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se indeplineascd de unul sau mai multi
Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza
Beneficiarului contractele incheiate de Antreprenor cu Subantreprenorii numiti in
Oferta.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe niciunul din Subantreprenorii numiti
in Oferta, sau pe cei numiti ulterior pentru care a fost obtinut consimtamantul
Inginerului, fara acceptul prealabil al Inginerului.

Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale
agentilor sau angajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile
Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:
(@)Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale
sau pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit in Contract;

(b) Pentru numirea Subantreprenorilor (Subcontractantilor) propusi dupa semnarea

Contractului va fi obtinut consimtamantul prealabil al Inginerului; acest consimtamant
se va baza pe evaluarea Subantreprenorilor (Subcontractantilor) propusi. Ulterior
semnarii  contractului de achizitie publica, introducerea/inlocuirea unui
Subantreprenor (Subcontractant) va respecta prevederile Articolelor 219, 220 si 235
alin. 2 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precum si ale Articolelor 151
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-161 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016." Numirea Subantreprenorului
(Subcontractorului) va fi efectiva si isi va produce efectele numai dupa aproabrea
Beneficiarului si transmiterea catre Beneficiar de catre Antreprenor a unei copii a
contractului de subantrepriza.Contractul de subantrepriza (subcontractare) trebuie sa
contina obligatoriu o clauza prin care Antreprenorul se obliga sa plateasca
Subantreprenorului /Subcontractantului un avans in procent din valoarea contractului
cel putin egal cu cel platit de Beneficiar Antreprenorului. Subantreprenorii/
Subcontractantii propusi si aprobati vor fi notificati de catre Beneficiar cu privire la
prevederile Sub-Clauzei 14.3.

(c) Dupa aprobarea Subantreprenorului (Subcontractantului) de catre Beneficiar,
Antreprenorul va transmite Inginerului instiintari cu cel putin 28 de zile inainte de
termenele la care Subantreprenorul (Subcontractantul) intentioneaza sa inceapa
lucrarile, precum si datele efective de incepere a lucrarilor pe Santier.

4.5.Subantreprenorii Nominalizati
In aceasta sub-clauza, "Subantreprenor nominalizat" inseamna un Subantreprenor

(termen sinonim cu subcontractant) pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei
13 [Modificari si Actualizari], il desemneaza sa fie angajat ca Subantreprenor,
conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea
obligatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat impotriva caruia Antreprenorul a
ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand
motivatia corespunzatoare.

4.6.Colaborarea

Antreprenorul va crea, in conformitate cu prevederile Contractului sau cu
instructiunile Inginerului, pe propria sa cheltuiala, conditii corespunzatoare
desfasurarii activitatii pentru:

(a)Personalul Beneficiarului

(b)alti antreprenori angajati de Beneficiar, si

(c)personalul autoritatilor publice legal constituite, care pot fi angajati pentru
executia, pe sau in zona Santierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse in Contract.
Serviciile pentru acest personal si alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor
Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este
responsabil Antreprenorul.

Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe Santier si va
coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori in conditiile (daca
exista) specificate in Cerintele Beneficiarului.

Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde
Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de
acces in conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele necesare, la termenele si in conditiile prevazute in Cerintele
Beneficiarului.

-14.7.Trasarea Lucrarilor

Antreprenorul va trasa Lucrarile in functie de reperii originali, coordonatele si cotele
de referinta specificate in Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va
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avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partile de Lucrari si va rectifica
orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu ale Lucrarilor.
-4.10.Informatii despre Santier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia,
inainte de Data de Baza, anumite date, referitoare la structura geologica si conditiile
hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea,
Beneficiarul poate pune la dispozitia Antreprenorului, oricare date care intra in
posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Antreprenorul va avea responsabilitatea
interpretarii si verificarii acestor date.

Beneficiarul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratetea, suficienta sau
completitudinea acestor date, cu exceptia celor mentionate in Sub-Clauza
5.1.[Obligatiile Generale de Proiectare].

In masura in care este posibil (tindnd cont de costuri si timp), se va considera ca
Antreprenorul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. Tn
aceeasi masura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat si examinat Santierul,
imprejurimile acestuia, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca
a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv
urmatoarele (fara a se limita la acestea):

(a)forma si natura Santierului, inclusiv conditiile subterane;

(b)conditiile hidrologice si climaterice;

(c)volumul si natura activitatii si Bunurilor necesare pentru executia si terminarea
Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

(d)legislatia, procedurile si codul muncii aferente Tarii; si

(e)cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, facilitati, personal,
energie, transport, apa si alte servicii.

4.11.Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate

Se considera ca Antreprenorul este satisfacut si considera ca Valoarea de Contract
Acceptata este corecta si suficienta. Daca in Contract nu se specifica altfel, Valoarea
de Contract Acceptata va acoperi toate obligatiile Antreprenorului potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate, daca
este cazul) si toate cele necesare pentru o proiectare si o executie corespunzatoare,
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

4.12.Conditii Fizice Imprevizibile

Exceptand cazurile in care Contractul nu mentioneaza altceva:

(a)Antreprenorul va fi obligat sa fi obtinut toate informatiile necesare cu privire la
riscuri, diverse si neprevazute precum si alte circumstante care pot influenta sau
afecta Lucrarile;

(b)prin semnarea Contractului, Antreprenorul accepta responsabilitatea totala pentru
ca si-a prevazut toate dificultatile si costurile pentru finalizarea cu succes a
Lucrarilor, si

(c)Pretul Contractului nu va fi ajustat pentru a lua in considerare orice dificultate sau
cost neprevazut.

4.17.Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Santier,

Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii
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Lucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Santier niciun Utilaj important fara
consimtamantul Inginerului. Nu este necesar consimtamantul pentru vehiculele care
transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului in afara Santierului.

Pentru executarea Lucrarilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi
calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si listate in Contract.

Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea Utilajelor
Antreprenorului incluse in Programul de executie.

Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer
Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Utilaje ale Antreprenorului
necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in Programul de executie. In Ordinul de
mobilizare se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de
Utilaje ale Antreprenorului. Numarul maxim de Utilaje ce poate fi solicitat in Ordinul
de mobilizare rezulta din Programul de executie.

Antreprenorul va mobiliza categoriile de Utilaje ale Antreprenorului, mentionate in
Ordinul de mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de
mobilizare de catre Inginer. In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest
termen, Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati in valoarea mentionata in
Anexa la Oferta incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si
pana la data mobilizarii categoriilor de Utilaje ale Antreprenorului mentionate in
Ordinul de mobilizare. In cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului,
Beneficiarul percepe penalitati potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior,
Antreprenorul reuseste sa recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul de
executie aprobat de catre Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Executie]
din Conditiile Speciale ale Contractului si sa respecte prevederile Sub-clauzei 8.2
[Durata de Executie] din Conditiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are
dreptul de a solicita Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati.
4.21.Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, rapoartele lunare privind evolutia
executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre Antreprenor si transmise Inginerului in
doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni
calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in
fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport.
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor
ramase la data de terminare specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

Fiecare raport va include:

(a)grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de
proiectare, Documentele Antreprenorului, achizitie, fabricatie, livrari pe Santier,
constructie, montaj, testare, punerea in functiune si efectuarea probelor;
(b)fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe Santier;
(c)pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru
Materiale, se vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de
realizare, datele planificate si cele realizate pentru:

(i)inceperea asamblarii;

(ii)inspectiile facute de Antreprenor;
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(iii)testele si

(iv)transportul si sosirea pe Santier;

(d)detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Raportari privind Personalul si Utilajele
Antreprenorului];

(e)copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele
de calitate pentru Materiale;

(flista Modificarilor, a instiintarilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicarile Antreprenorului];

(g)statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente
neprevazute si activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice;
(h)comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea
lucrarilor conform prevederilor Contractului si masurile care se adopta (sau care
trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor si

(i)o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrarilor remis in
conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de Executie], specificand estimarea, de
catre Antreprenor, a tuturor solicitarilor de plata ulterioare.

In conditiile in care Antreprenorul nu va remite rapoartele privind stadiul lucrarilor la
termenul stabilit in Contract, nu le va remite in forma indicata, sau nu va remite
Inginerului un raport complet si corespunzator privind stadiul lucrarilor, se va aplica o
sanctiune echivalenta cu cea specificata in "Anexa la Oferta” incepand cu data la care
documentele respective ar fi trebuit remise si pana la data la care este remis un
raport satisfacator/corespunzator privind stadiul lucrarilor.

4.23.Activitatile Antreprenorului pe Santier

Antreprenorul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele
Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si
acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile
necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra Santierul degajat de
obstacole inutile si va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de
materiale. Antreprenorul va curata si inlatura de pe Santier orice moloz, resturi si
Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare.

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul
va curata si indeparta, de pe acea parte a Santierului si a Lucrarilor la care se refera
Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului,
excesele de materiale, molozul, gunoaiele si Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va
lasa partea respectiva a Santierului si Lucrarile curate si in siguranta. Pe parcursul
Perioadei de Garantie a Lucrarilor, Antreprenorul poate pastra pe Santier Bunurile
care 1i sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract.

In conditiile in care Antreprenorul nu va respecta dispozitiile prezentei Sub-Clauze sau
pe cele privind curatenia pe santier, specificate in Solicitarile Beneficiarului, se va
aplica o sanctiune echivalenta cu cea indicata in "Anexa la Oferta” incepand cu a

17



18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 436 bis/13.VI.2017

saptea zi de la data la care Inginerul a transmis notificarea solicitand luarea de
masuri de asigurare a curateniei pe santier si pana la data la care respectivele
obligatii sunt indeplinite de catre Antreprenor.

4.24 Vestigii/Munitii

Inainte de inceperea oricaror Lucrari, Antreprenorul pe propria cheltuiala, conform
Graficului de Plati, si propriul risc, va efectua inspectie completa a Santierului si a
oricaror suprafete pe care se vor executa Lucrari sau se intentioneaza sa se execute,
cu scopul de a identifica orice suprafete in care este posibil sa fie gasite fosile,
monede, articole de valoare sau antichitati, structuri, munitii sau alte ramasite sau
articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspectii va
fi transmisa Inginerului inainte de inceperea oricaror lucrari.

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, impreuna cu
constructiile si alte ramasite sau elemente de interes arheologic sau geologic
descoperite pe Santier vor fi incredintate in grija si sub autoritatea Beneficiarului. In
conformitate cu legislatia romana in vigoare, orice obiecte gasite devin automat
proprietatea statului roman. Antreprenorul va preda orice astfel de obiecte
autoritatilor romane. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a opri
Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la inlaturarea sau deteriorarea
acestor descoperiri.

Antreprenorul va urma procedura prevazuta de Ordinul comun al ministrului
transporturilor si infrastructurii si al ministrului culturii si patrimoniului national nr.
653/2497/2010 pentru instituirea Programului national de cercetare arheologica
"Autostrada” si de Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2562/2010
privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea
arheologica.

Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu
promptitudine o instiintare Inginerului, care va emite instructiuni pentru modul de
solutionare.

4.25.Administrarea Traficului

Intr-un termen de 28 de zile de la Data de Incepere a Lucréarilor, Antreprenorul fi va
comunica Inginerului un "Plan Autorizat de Administrare a Traficului”.

Planul de Administrare a Traficului va descrie in detaliu propunerile Antreprenorului
pentru administrarea traficului care au fost deja agreate de catre Inginer, Directia
Regionala de Drumuri si Poduri si Directia Siguranta Circulatiei din cadrul Companiei
Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si politia locala si, in
al doilea rand, care au fost autorizate de catre Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania - S.A. si politia nationala.

In conditiile in care Planul anterior pentru Administrarea Traficului nu respecta
masurile de administrare a traficului propuse de catre Antreprenor, acesta va
conveni, impreuna cu Inginerul si parti le implicate, asupra unor masuri/propuneri
revizuite privind administrarea traficului si va remite Inginerului un Plan, revizuit si
autorizat, pentru Administrarea Traficului inaintea inceperii Lucrarilor la acea
sectiune din site.

In conditiile in care Antreprenorul nu remite un Plan pentru Administrarea Traficului
elaborat corespunzator in termenul stipulat in Contract sau nu respecta, in orice
moment, dispozitiile Planului pentru Administrarea Traficului convenit, se va aplica o
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sanctiune echivalenta cu cea indicata in "Anexa la Oferta” incepand de la data la care
Planul pentru Administrarea Traficului ar fi trebuit remis sau de la data la care a
intervenit incalcarea Planului pentru Administrarea Traficului si pana la data la care
se constata respectarea acestor conditii.”

4.26.Jurnalul de Santier

Antreprenorul trebuie sa mentina un jurnal al lucrarilor la zi, numit Jurnal de Santier,
in formatul agreat de Inginer. Jurnalul de Santier trebuie tinut pe Santier si
Antreprenorul trebuie sa inregistreze zilnic cel putin urmatoarele informatii:
1.Conditiile atmosferice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile, numarul de ore lucrate, numarul si calificarea personalului muncitor de
pe santier, materialele achizitionate, materialele fincorporate in lucrari,
echipamentele defecte sau iesite din uz, testele complete, mostrele trimise,
evenimentele neprevazute, precum si instructiunile verbale date Antreprenorului;
2.Anexele cu informatii detaliate privind toate elementele care sunt verificate pe
Santier si utilizate pentru calcularea platilor catre Antreprenor, cum ar fi Lucrarile
finalizate, cantitatile reale, materialele acceptate pentru incorporarea in Lucrari.
Aceste anexe sunt parte a Jurnalului de Santier, dar pot fi semnate, daca e necesar,
ca documente separate;

3.Lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul
executiei Lucrarilor din ziua respectiva.

Inregistrarile in Jurnalul de Santier sunt semnate de catre Antreprenor la momentul
inregistrarii si contrasemnate de Inginer in maxim 3 zile de la data inregistrarii.
Antreprenorul este responsabil de asigurarea unui back-up adecvat al acestor
informatii.

In cazul in care Inginerul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei
inregistrari in Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa comunice in scris
Inginerului comentariile sale in termen de 14 zile de la data la care Inginerul a notat
dezacordul sau in Jurnalul de Santier.

O copie a Jurnalului de Santier pentru fiecare luna in cauza va fi inclusa in Raportul
privind Evolutia Executiei Lucrarilor intocmit conform Sub-Clauzei 4.21. Antreprenorul
va semna si va stampila in conformitate cu originalul fiecare pagina a acestei copii.
-4.27.Dreptul la Audit

Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze si sa copieze, fara restrictii,
conturile sale, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a
ofertei si executarea Contractului si sa permita auditarea acestora de catre experti/
auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi indreptatit sa produca si sa
foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in caz
de disputa sau arbitraj.

5.1.0bligatiile Generale de Proiectare

Antreprenorul va fi obligat sa fi examinat inainte de Data de baza, Cerintele
Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare si calculare, daca este cazul).
Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectarea Lucrarilor si pentru acuratetea
acelor Cerinte ale Beneficiarului (inclusiv standarde de proiectare si calcul).
Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacuratete sau omisiune de orice fel
din Cerintele Beneficiarului incluse initial in Contract si nu va fi obligat sa fi
demonstrat acuratetea sau completitudinea oricaror date sau informatii, cu exceptia
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celor mentionate mai jos. Orice date sau informatii primite de catre Antreprenor de
la Beneficiar sau altfel, nu vor degreva Antreprenorul de responsabilitatile sale in
privinta proiectarii si executiei Lucrarilor.

In orice caz, Antreprenorul va raspunde dacid va corecta urmatoarele fragmente din
Cerintele Beneficiarului si urmatoarele date si informatii furnizate de (sau in numele
Beneficiarului):

(a)sectiuni, date si informatii care sunt mentionate in Contract ca fiind de neschimbat
sau in responsabilitatea Beneficiarului.

(b)definitii despre scopul intentionat al Lucrarilor sau oricarei parti din Lucrari
(c)specificatii pentru testarea si verificarea Lucrarilor Finalizate

Antreprenorul va actiona ca Proiectant si va indeplini obligatiile in calitate de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii Romanesti.

5.2.Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele
Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse
de aprobari si documentele descrise in Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu
Executia] si Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare si intretinere]. Cu exceptia
altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi
redactate in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba].
Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va
avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.

Pe durata implementarii Contractului, Antreprenorul va indeplini obligatiile de
proiectare la timp astfel incat sa finalizeze executia lucrarilor corespunzator
programului de executie tinand cont de orice perioada de timp necesara pentru
analiza de catre Inginer si obtinerea oricaror aprobari, avize, autorizatii si alte
asemenea.

Antreprenorul va obtine, pe cheltuiala sa, toate aprobarile necesare conform
legislatiei in vigoare.

Tn scopul analizarii, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de proiectare
intocmite in conformitate cu prezenta sub-clauza insotite de avizele necesare,
verificate si vizate de catre verificatorii autorizati angajati de catre Beneficiar cu
exceptia situatiei prevazute la punctul 3.14 "Proiectarea Lucrarilor Temporare” din
Cerintele Beneficiarului.

Fiecare perioada de analiza de catre Inginer nu va depasi 14 zile calculate de la data
primirii documentelor de proiectare de la Antreprenor.

Daca nu se mentioneaza altfel in Cerintele Beneficiarului, fiecare perioada de
revizuire trebuie sa permita 14 zile pentru revizuire Inginerului si alte 14 zile pentru
Comitetul Tehnico Economic (perioada totala de 42 de zile fiind "perioada combinata
pentru revizuire"). Inceputul perioadei combinate pentru revizuire va fi data in care
Inginerul primeste un document al Antreprenorului si notificarea Antreprenorului.
Inginerul va putea in perioada de analiza sa instiinteze Antreprenorul daca un
document prezentat de acesta nu corespunde prevederilor contractului. Daca un
document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta va fi corectat de catre
acesta pe cheltuiala sa, revizuit si retransmis in termen de 2 zile in conformitate cu
prevederile prezentei sub-clauze.
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Antreprenorul va face toate demersurile necesare in vederea obtinerii avizului
Comitetului Tehnico-Economic al Beneficiarului, a avizelor si aprobarilor necesare
emiterii Autorizatiei de Construire, va completa documentatia tehnica de autorizare
cu elementele necesare, astfel incat executia lucrarilor sa se poata desfasura in
conformitate cu prevederile legale.

Inginerul va analiza documentele de proiectare si isi va exprima consimtamantul prin
aplicarea mentiunii "bun de executie" iar Antreprenorul va putea incepe executia
lucrarilor aferente.

Antreprenorul va pregati si va transmite Beneficiarului, proiectul tehnic si detaliile de
executie in termen de 2 zile de la exprimarea consimtamantul de catre Inginer prin
aplicarea mentiunii "bun de executie".

Orice aprobare sau consimtamant ale Inginerului potrivit prevederilor prezentei Sub-
Clauze sau altor prevederi nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe
care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori,
omisiuni, discrepante si neconformitati.

Antreprenorul va asigura actualizarea Indicatorilor Tehnico Economici ai obiectivului
de investitii in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va obtine toate
aprobarile necesare pana la emiterea Hotararilor de Guvern de aprobare a
indicatorilor tehnico economici actualizati.

Documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor ca urmare a obligatiilor
ce 1i revin potrivit prezentului Contract vor deveni proprietatea exclusiva a
Beneficiarului. Antreprenorul va remite toate aceste documente si date
Beneficiarului. Antreprenorul nu va utiliza aceste documente in alte scopuri care nu
au legatura cu prezentul Contract.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea prezentului Contract vor fi
proprietatea exclusiva a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinta, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

Pentru fiecare parte a Lucrarilor si exceptand situatia in care aprobarea sau
consimtamantul Inginerului a fost obtinut:

(@)in cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a mentionat)
transmis Inginerului spre aprobare:

(i)Inginerul va instiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat,
cu sau fara comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului
(mentinand masura in care nu corespunde);

(ii)executia unei parti a Lucrarilor nu va incepe pana cand Inginerul nu va aproba
Documentul Antreprenorului si

(iii)se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea
perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt
relevante pentru proiectarea si executia unei parti a Lucrarilor, exceptand cazul in
care Inginerul a transmis o instiintare cuprinzand mentiunile prevazute in sub-
paragraful (i);
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(b)executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea
perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante
pentru proiectarea si executia acesteia;

(c)executia unei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele
Antreprenorului revizuite (si aprobate, daca este specificat)

si

(d)daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost
anterior trimis pentru revizuire (si aprobare, daca este specificat,), Antreprenorul va
instiinta imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului
documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare,
Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.

Orice aprobare sau consimtamant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei
Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nicio obligatie sau
responsabilitate.

5.3. Obligatiile Asumate de catre Antreprenor

Antreprenorul isi va asuma raspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului,
executia si Lucrarile terminate vor fi in conformitate cu:

(a) Legile tarii, si

(b) documentele care alcatuiesc Contractul, schimbate si actualizate de Modificari.

In faza de proiectare, Antreprenorul va elabora Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor (P.A.C) si Proiectul tehnic de executie, conform Hotararii nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

La intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/caracteristicile tehnice si
solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin minim obligatorii pentru
Antreprenor impreuna cu Cerintele Beneficiarului acestea din urma avand prioritate.
Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/optimizari ale
solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate, cu exceptia celor care
reies din Cerintele Beneficiarului.

Eventualele erori/omisiuni/neconformitati/necorelari din cadrul Studiului de
Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la
cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de
Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere. Dupa avizarea Declaratiei
de Proiectare, Antreprenorul va obtine aprobarea Inginerului si a Beneficiarului
pentru propunerile de solutionare/remediere, astfel incat acestea sa poata fi
implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in
Valoarea de Contract Acceptata.

Antreprenorul poate prezenta solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau
imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare
aprobata, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata si cu conditia mentinerii
cel putin a capacitatilor/caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a
functionalitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe
parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul poate prezenta
solutii de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de
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Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata numai cu conditia posibilitatii
justificarii acestor solutii din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar.
Antreprenorul are obligatia de a se incadra in coridorul/culoarul de expropriere in
ceea ce priveste solutiile tehnice stabilite la nivelul Proiectului Tehnic de Executie cu
exceptia situatiilor in care solutiile tehnice nu se pot incadra in coridorul/culoarul de
expropriere si pentru care se obtine aprobarea Beneficiarului.

Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Executie pe Sectoare/Sectiuni cu
conditia ca ultimul/ultima Sector/Sectiune sa fie predat/ta catre Beneficiar pana la
expirarea termenului final de predare a Proiectului Tehnic de Executie asumat de
catre Antreprenor in oferta.

Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea
Proiectantului si a Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri
exceptionale, cu incadrarea in coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de
catre Beneficiar. Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide,
informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul. Prin cazuri
exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale
Proiectului Tehnic de Executie si care au un impact local, care pot fi remediate prin
dispozitii de santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor.

Proiectul Tehnic de Executie/Detaliile de Executie va/vor fi considerat/te finalizat/e,
numai dupa ce vor fi prezentate conform prevederilor legale in vigoare si va/vor fi
stampilat/e conform legii de catre Verificatorii autorizati corespunzatori.
5.4.Standardele si Normativele Tehnice

Proiectul, Documentele Antreprenorului, executia lucrarilor si Lucrarile terminate vor
respecta prevederile standardelor tehnice si Legilor referitoare la executia lucrarilor,
constructie si mediu inconjurator, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea
caruia sunt destinate Lucrarile si alte standarde mentionate in Cerintele
Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor sau definite de Legile in vigoare.

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrari si la fiecare Sector de Lucrari, vor fi cele in
vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de
lucrari potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar].
Referirile din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referiri la editia
aplicabila la Data de Baza, daca nu este altfel specificat.

Daca in Tara intra in vigoare, dupa Data de Baza, standarde aplicabile modificate sau
noi Antreprenorul va instiinta Inginerul si (daca e cazul) va transmite propuneri pentru
aplicare. In situatia in care:

(a)Inginerul decide ca este necesara aplicarea, si

(b)propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va inita o
Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari si Actualizari].

Antreprenorul are obligatia asigurarii unui standard ridicat pentru toate aspectele
necesare proiectarii Lucrarilor, standard ce poate fi verificat de catre Inginer. In plus,
Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea
Lucrarilor respecta cerintele impuse de catre Comitetul Tehnic si Economic al
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. in cadrul
procedurii de aprobare.

6.1.Angajarea Personalului si Fortei de Munca
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Cu exceptia celor prevazute in Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate
masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, nelocalnic
sau din zona, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.
Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din Oferta inclusa in
Contract si il va mentine pe toata durata contractului. In cazul in care Antreprenorul
nu indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa aplice penalitati in
valoarea inscrisa in "Anexa la Oferta”, pentru fiecare persoana inlocuita.

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal care sa indeplineasca
cerintele din Documentatia de Atribuire si cu respectarea prevederilor articolului 162
din din Hotararea de Guvern nr. 395/2016. In aceasta situatie Antreprenorul are
obligatia de a transmite pentru noul personal cheie documentele solicitate prin
Documentatia de atribuire.

Reprezentantul Antreprenorului si toate persoanele pe care Antreprenorul le
imputerniceste, confirmate pe astfel de pozitii la semnarea Contractului ca si
personal cheie, vor fi mentinute pe toata durata executarii Lucrarilor, cu exceptia
situatiei in care Inginerul cere inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este
necesara inlocuirea din alte motive care nu tin de puterea Antreprenorului (ex.
demisie in baza Legii 53/2003, incapacitate fizica/psihica dovedita, deces, desfacerea
disciplinara a contractului de munca, etc.). In aceste situatii, Antreprenorul are
obligatia ca in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului sa solicite
concomitent Inginerului si Beneficiarului aprobarea inlocuirii oricaruia dintre membrii
personalului cheie pentru pozitia asumata in Contract, transmitand totodata toate
documentele precizate in paragraful anterior.

Inginerul va aproba sau va respinge personalul inlocuitor propus si va informa cu
privire la respingere sau va supune aprobarii Beneficiarului personalul inlocuitor
propus, in termen de maxim 5 zile de la data primirii din partea Antreprenorului a
solicitarii de inlocuire a personalului cheie. Beneficiarul are dreptul de a aproba sau
de a respinge motivat personalul inlocuitor propus si va comunica Inginerului
hotararea sa in termen de maxim 15 zile de la data primirii deciziei Inginerului cu
privire la acesta.

Daca Beneficiarul respinge personalul inlocuitor propus de catre Antreprenor,
Beneficiarul va fi indreptatit, iar Antreprenorul va fi obligat la plata unor penalitati in
cuantumul mentionat in Anexa la Oferta care vor curge incepand cu a 41-a zi de la
data producerii evenimentului si pana la data comunicarii aprobarii de catre
Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor.

In situatia in care Antreprenorul transmite Beneficiarului solicitarea sa cu privire la
noul personal cheie in termen de 20 zile de la data producerii evenimentului, iar
Beneficiarul intarzie aprobarea/respingerea personalului inlocuitor propus peste
termenele prevazute mai sus, penalitatea corespunzatoare zilelelor de intarziere
cauzate de Beneficiar va fi scazuta din penalitatea ce va fi aplicata Antreprenorului
conform paragraful anterior.

Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Antreprenorului.
Aprobarea si/sau inlocuirea personalului cheie va face obiectul unei Modificari.
Inginerul va dispune Antreprenorului, prin Ordin de mobilizare, mobilizarea
Personalului inclus in Programul de executie.
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Prin Ordinul de mobilizare se intelege instructiunea emisa de catre Inginer
Antreprenorului in care sunt mentionate categoriile de Personal necesar a fi
mobilizate si care sunt precizate in Programul de executie. In Ordinul de mobilizare
se pot specifica si perioadele in care vor ramane mobilizate categoriile de Personal.
Numarul maxim de personal ce poate fi solicitat in Ordinul de mobilizare rezulta din
Programul de executie.

Antreprenorul va mobiliza categoriile de Personal, mentionate in Ordinul de
mobilizare, in termen de maxim 5 zile de la data transmiterii Ordinului de mobilizare
de catre Inginer. In situatia in care Antreprenorul nu respecta acest termen,
Beneficiarul este indreptatit sa perceapa penalitati in valoarea mentionata in Anexa
la Oferta incepand cu a 6-a zi de la data transmiterii Ordinului de mobilizare si pana
la data mobilizarii categoriilor de Personal mentionate in Ordinul de mobilizare. In
cazul in care, oricand pe parcursul derularii contractului, Beneficiarul percepe
penalitati potrivit prezentei Sub-clauze, iar, ulterior, Antreprenorul reuseste sa
recupereze intarzierea si sa se incadreze in programul de executie aprobat de catre
Inginer conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de Executie] din Conditiile Speciale ale
Contractului si sa respecte prevederile Sub-clauzei 8.2 [Durata de Executie] din
Conditiile Generale ale Contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita
Beneficiarului restituirea valorii platite pentru aceste penalitati.

6.5.Programul de Lucru

Activitatea pe Santier se va intrerupe in zilele nelucratoare si in afara programului
normal de lucru mentionat in "Anexa la Oferta”, cu urmatoarele exceptii:
(a)Contractul contine alte prevederi;

(b)exista acordul Inginerului;

(c)Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vietii sau a
proprietatii sau pentru siguranta Lucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa
imediat Inginerul.

Personalul Antreprenorului va lucra obligatoriu in doua schimburi, astfel cum este
mentionat in "Anexa la Oferta".

Acele activitati care necesita prezenta permanenta pe santier, cum ar fi paza si
supravegherea santierului, managementul traficului si altele asemenea, se vor
desfasura atat timp cat este necesar, fara restrictii legate de programul de lucru, cu
respectarea prevederilor legislatiei muncii.

In baza dispozitiilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], Antreprenorul il va
informa pe Inginer in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamana si fiecare luna de executare a Contractului astfel incat Inginerul sa aiba
posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii Lucrarilor pe
parcursul fiecarei etape a executarii Contractului. Inginerul va furniza copii ale
programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere atat
Antreprenorului cat si Beneficiarului

6.7.Sanatatea si Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si
securitatii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu
autoritatile sanitare, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si
serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de
cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate masurile
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necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea
epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor.
Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea
de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul
executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile necesare acestei
persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului
detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si
va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea, securitatea si asistenta sociala acordata
persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii, asa cum poate solicita Inginerul
in mod rezonabil.

Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, de procedeele
tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subantreprenori), in conformitate
cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Antreprenor, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca, evenimentul, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.
6.8.Supravegherea Asigurata de Antreprenor

Pe durata elaborarii proiectului si executiei Lucrarilor si atat timp cat este necesar
pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului, acesta va asigura toata asistenta
necesara pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea si testarea
lucrarilor.

Supravegherea va fi asigurata de un numar suficient de persoane care sa cunoasca
limba de comunicare (definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea si Limba]) si operatiunile care
trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode
de prevenire a accidentelor) pentru executia satisfacatoare si in siguranta a
Lucrarilor.

O proportie rezonabila a personalului supraveghetor al Antreprenorului va avea
cunostinte de limba romana. In caz contrar, Antreprenorul va avea un numar suficient
de translatori competenti disponibili pe Santier pe durata intregului program de lucru.
6.10.Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului informatii care sa precizeze numarul fiecarei
categorii a Personalului Antreprenorului si a fiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului
existente pe Santier. Informatiile vor fi transmise saptamanal, intr-o forma aprobata
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de catre Inginer, pana la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de
executat mentionate in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
7.2.Prelevarea de Probe

Antreprenorul va transmite Inginerului, urmatoarele probe de Materiale si informatii
relevante pentru a fi revizuite in conformitate cu procedurile de elaborare a
Documentelor Antreprenorului descrise in  Sub-Clauza 5.2 [Documentele
Antreprenorului]:

(a)probe standard prelevate de la producator si probe specificate in Contract, totul
pe cheltuiala Antreprenorului;

(b)probe suplimentare indicate de catre Inginer si

(c)toate certificarile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintele
autoritatilor competente, cum ar fi, de exemplu, "certificat de aprobare/autorizare
etc.

Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de utilizare in Lucrare.
7.8.Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va plati toate
redeventele, chiriile si alte cheltuieli pentru:

(a)Materialele naturale obtinute in afara Santierului si

(b)depozitarea materialelor rezultate din demolari si excavari si a altor materiale in
exces (naturale sau artificiale), cu exceptia cazurilor in care zonele de depozitare in
interiorul Santierului sunt specificate in Contract.

Documentele Antreprenorului, executia si Lucrarile finalizate vor indeplini
standardele tehnice ale tarii, legislatia in domeniul cladirilor, constructiilor si
mediului, legea aplicabila produsului ce rezulta din executia Lucrarilor si alte
standarde specificate in Cerintele Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor sau definite de
catre legile in vigoare.

Trimiterile facute in Contract la standardele publicate vor fi intelese ca fiind trimiteri
la editiile aplicabile Datei de Baza, daca nu este specificat altfel.

8.1.Inceperea Lucrarilor

Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Activitatii
de Proiectare cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data si Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare nu va depasi cu mai mult de 42 de zile data semnarii
Acordului Contractual. A

Inginerul va trimite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie, si au fost
obtinute Autorizatiile de construire. Aceasta Instiintarea privind Data de Incepere a
Lucrarilor poate fi emisa si pe Sectiuni/Sectoare. A

Inginerul va trimite Antreprenorului instiintarea privind Data de Incepere a Lucrarilor
cu cel putin 7 zile nainte de aceasta data si Data de Incepere a Lucrarilor nu va
depasi cu mai mult de 42 de zile data emiterii Instiintarii privind Data de Incepere a
Lucrarilor. Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de Incepere a
Lucrarilor si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.
8.3.Programul de Executie

Antreprenorul ii va remite Inginerului un program de lucru detaliat in termen de 42 de
zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. Antreprenorul va remite
programe actualizate la intervale nu mai mari de trei luni. Antreprenorul va remite de
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asemenea un program revizuit ori de cate ori programul anterior nu reflecta stadiul
curent al executarii Lucrarilor/activitatii de proiectare sau incalca Obligatiile
asumate de catre Antreprenor. Fiecare program va include:

=(1)

a)ordinea in care Antreprenorul intentioneaza sa execute Lucrarile, inclusiv
perioadele propuse pentru fiecare faza de proiectare, prezentare a Documentelor
Antreprenorului, procurare, producere, inspectie, livrare pe Santier, constructie,
montare, testare, punere in functiune si efectuare a probelor;

b)perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele
Antreprenorului] si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in Cerintele
Beneficiarului;

c)succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in Contract, si
d)un raport justificativ care sa includa:

(i)o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le aplice
si a principalelor etape de executie a Lucrarilor si

(ii)detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de
Personal pe categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului,
necesare pe Santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari

e)toate datele, termenele si jaloanele specificate in Contract, in special Data de
Incepere a Lucrarilor, termenul de obtinere a Autorizatiei de Construire si Data
Finalizarii Lucrarilor,

f)data planificata de Antreprenor pentru finalizarea Lucrarilor,

g)conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

h)liniile de actiune/deciziile decisive,

i)datele la care Antreprenorul necesita orice tip de informatii sau alte date pe care
Beneficiarul este obligat sa i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces la
diferitele sectiuni ale santierului.

=I(2)

Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fata de datele deja
mentionate:

j)progresul curent realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are
asupra volumului de munca restant si

k)orice modificare a Datei de Finalizare, modificare rezultata in urma unei Extinderi a
Termenului acordate de catre Inginer.

Antreprenorul 1i va furniza Inginerului actualizari saptamanale ale programului care sa
confirme intervalul de desfasurare, locul si natura fiecarei activitati care se va
efectua pe santier in cursul saptamanii ulterioare.

Programul de executie va fi furnizat si in format electronic editabil astfel incat sa
poata fi accesat si urmarit cu un software specializat utilizat pe scara larga in
domeniul constructiilor.

Daca in termen de 21 de zile dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o
instiintare Antreprenorului, in care sa mentioneze ca programul nu corespunde
prevederilor Contractului, Antreprenorul va actiona in conformitate cu programul si
cu alte obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca potrivit prevederilor Contractului.
Personalul Beneficiarului va fi indreptatit sa-si planifice activitatea conform
programului Antreprenorului.
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Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile,
pot majora Pretul Contractului sau provoca intarzieri in executia Lucrarilor. Inginerul
poate solicita Antreprenorului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare
potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

Daca Inginerul transmite o instiintare Antreprenorului in care se mentioneaza ca
programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei
Lucrarilor si intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze in
termen de 7 zile.

In conditiile in care Antreprenorul nu va remite orice program in termenul stabilit in
Contract, se va aplica o sanctiune echivalenta cu cea indicata in "Anexa la Oferta"
incepand cu data la care programul ar fi trebuit remis si pana la data la care un
program corespunzator este remis.

In conditiile in care Antreprenorul nu reuseste sa obtina Autorizatia de Construire, cu
o copie pentru confirmare transmisa Inginerului, la data sau inainte de data stabilita
de acesta in programul sau, penalitati egale cu cele stabilite in "Anexa la Oferta" vor
fi aplicate de la data de la care Autorizatia de Construire ar fi trebuit obtinuta si
transmisa, pana la data efectiva cand este obtinuta si transmisa.

8.4.Prelungirea Duratei de Executie

Antreprenorul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Executie daca si in
masura in care terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia
Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari], este sau va fi intarziata de urmatoarele cauze:
(a)o Modificare (daca nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Executie potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),

(b)un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit
prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract,

(c)conditii climaterice adverse speciale care au o influenta directa asupra progresului
Lucrarilor si care survin in intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de
temperatura, precipitatii si/sau vant definite drept conditii climaterice mai dificile
decat media lunara pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia
lunara standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare masurata
de catre Institutul National de Meteorologie la statia meteorologica cea mai apropiata
unde conditiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe santier. Stabilirea
perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare decat timpul actual, masurat in zile,
derivat din analiza statistica si nu va include zile suplimentare considerate necesare
pentru a remedia conditiile prezente pe santier care au fost afectate de variatiile
climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatura, precipitatii;
vant vor fi luati in considerare in combinatie sau separat si estimat daca ziua
respectiva se califica drept o zi cu conditii climaterice adverse speciale sau nu.
(d)lipsa Imprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datorata unor epidemii sau
actiuni guvernamentale, sau
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(e)o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite altor
antreprenori ai Beneficiarului care isi desfasoara activitatea pe Santier, daca in
fiecare caz care a aparut, Antreprenorul nu-l putea evita sau preintampina

f) o intarziere, impediment sau obstacol ca urmare a solicitarilor suplimentare ale
proprietarilor retelelor de utilitati, a aparitiei unor situri arhologice suplimentare, a
depasirii culoarului/coridorului de expropriere, a solicitarilor suplimentare ale:
autoritatilor de mediu, autoritatilor locale/centrale cerute prin diverse
avize/acorduri/autorizatii, acorduri internationale, conventii, intelegeri ale
statului/autoritatilor cu alte state.

g) aparitiei unor elemente independente de vointa Antreprenorului

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie,
Antreprenorul va instiinta Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1.
[Revendicarile Antreprenorului]. Atunci cand va stabili o prelungire a Duratei de
Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite
anterior si va putea majora dar, in niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulata
de prelungire.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de Executie si/sau
costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze :

a) aparitia necesitatii de exproprieri suplimentare din cauza modificarilor propuse de
Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic de Executie;

b) modificari propuse de Antreprenor asupra Proiectului Tehnic de Executie initial
elaborat de acesta si aprobat de Beneficiar;

c) revizuirea Acordului de Mediu din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in
cadrul Proiectului Tehnic de Executie;

d) revizuirea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici initiali avizati prin Hotarare
de Guvern din cauza modificarilor propuse de Antreprenor in cadrul Proiectului Tehnic
de Executie;

e) erori de proiectare;

f) studii de teren insuficiente care conduc la solutii tehnice eronate;

g) elaborarea de proiecte incomplete, proiecte care prezinta solutii neconforme,
proiecte care contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, proiecte
care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator
cerintelor aplicabile, proiecte care necesita completarea/refacerea documentatiei
tehnice in urma verificarii acestora de catre Verificatorul autorizat.

h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea
acestora);

i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit
refacerea acestora,

j) necesitatea protejarii oricaror utilitati

k) pentru completarea/refacerea documentatiei tehnice (Declaratia de proiectare,
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC) si Proiectul Tehnic de
Executie)

8.5.Intéarzieri Cauzate de Autoritati

In cazul in care se produc urmatoarele situatii:

(a)Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile publice legal
constituite din Tara,
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(b)autoritatile intarzie sau intrerup activitatea Antreprenorului, si

(c)intarzierile sau intreruperile au fost Imprevizibile,intarzierile sau intreruperile vor
fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-
paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie].

Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio plata din profit cu privire la orice intarziere
sau intrerupere.

8.6.Ritmul Evolutiei Lucrarilor

In situatia in care:

(a)evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie,
si/sau

(b)evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de
executie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] din
cauze diferite de cele mentionate in Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de
Executie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], a unui program actualizat si a
unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor
spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in
Durata de Executie.

Daca nu este notificat altfel de catre Inginer, Antreprenorul va adopta metode
revizuite care pot necesita majorarea numarului orelor de lucru si/sau a numarului de
Personal si/sau Bunuri, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode
revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati
Beneficiarului aceste costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5,
[Revendicarile Beneficiarului], precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul),
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7.

Conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de executie al Antreprenorului, asa
cum a fost transmis conform primului paragraf al Sub-Clauzei 8.3 sau revizuit conform
celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de 6
puncte de referinta, pentru monitorizarea si evaluarea progresului Lucrarilor. In mod
obligatoriu primul indicator din cadrul Punctelor de Referinta va fi reprezentat de
indeplinirea indicatorilor prevazuti la Punctul de referinta anterior. Indicatorii vor fi
definiti pe baza programului de executie al Antreprenorului.

Mai jos sunt definite integral Punctul de referinta nr. 1, Punctul de referinta nr. 2,
Punctul de referinta nr. 3

Definirea celorlalte trei Puncte de referinta, va fi facuta de catre Beneficiar si
Transmisa Antreprenorului in termen de 28 de zile de la data transmiterii Programului
de Executie al Antreprenorului.

(@) Punctul de referinta nr. 1 va fi realizatin ....... zile (in functie de durata asumata
de ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta” si/sau mentionata in Cerintele
Beneficiarului) de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune
realizarea urmatorilor indicatori:

- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este
mobilizat pe Santier;

- studiile topo si hidro sunt finalizate;

- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate
intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor
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- Declaratia de Proiectare a Antreprenorului este finalizata
- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;
- rezultatul inspectiei realizata in conformitate cu clauza 4.24 este transmis
Inginerului;
b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in ..... (in functie de durata asumata de
ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta") de zile de la Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare si presupune urmatoarele:
- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;
- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C) si Proiectul Tehnic de
Executie inclusiv Detaliile de executie sunt finalizate si verificate si stampilate de
catre verificatorul de proiect atestat si predate catre Beneficiar astfel incat sa poata
fi demarate lucrarile de executie aferente
- a fost obtinuta autorizatia de construire

(c) Punctul de referinta nr. 3 va fi realizat in 42 de zile de la Data de Incepere a
Lucrarilor si presupune urmatoarele:
- indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 2 sunt realizati;
- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier;
- Organizarea de santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;
- Programul de executie al Lucrarilor este transmis Inginerului in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 8.3;
- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare catre Inginer;
- Jurnalul de Santier este instituit de catre Antreprenor, in formatul agreat de
Inginer;

- Laboratorul Antreprenorului este asigurat in conformitate cu Cerintele Beneficiarului
(cel putin unul asigurat temporar).

Puncte de referinta stabilite mai jos se aplica numai in conditiile in care Beneficiarul,
Inginerul si Antreprenorul vor stabili de comun acord, mai multe sectiuni de
proiectare, astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie aferente primei
Sectiuni. Totodata, celelalte Sectiuni vor fi stabilite astfel incat intreaga activitate de
proiectare sa fie finalizata in termen de ........... luni (in functie de durata asumata
de ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta”)
Mai jos sunt definite integral Punctul de referinta nr. 1, Punctul de referinta nr. 2,
Punctul de referinta nr. 3 pentru prima sectiune.

Definirea celorlalte trei Puncte de referinta aferente oricarei Sectiuni, va fi facuta de
catre Beneficiar si Transmisa Antreprenorului in termen de 28 de zile de la data
transmiterii Programului de Executie al Antreprenorului.

(@) Punctul de referinta nr. 1 va fi realizat in ....... zile (in functie de durata asumata
de ofertant si/sau mentionata in "Anexa la Oferta"” si/sau mentionata in Cerintele
Beneficiarului) de la Data de incepere a Activitatii de Proiectare si presupune
realizarea urmatorilor indicatori:

- tot personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de proiectare este
mobilizat pe Santier;

- studiile topo si hidro sunt finalizate;

- studiile geotehnice sunt finalizate iar cele pentru lucrarile de arta sunt realizate
intr-un procent care sa asigure dimensionarea conform eurocodurilor

- Declaratia de Proiectare a Antreprenorului este finalizata
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- panourile de identificare a Contractului sunt instalate;

- rezultatul inspectiei realizata in conformitate cu clauza 4.24 este transmis
Inginerului;

(b) Punctul de referinta 2 va fi realizat in ......... zile (va fi completat conform
Cerintelor Beneficiarului) de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare si
presupune urmatoarele:

- Indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 1 sunt realizati;

- Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C) pentru prima sectiune si
Proiectul Tehnic de Executie inclusiv Detaliile de executie pentru prima sectiune sunt
finalizate si verificate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat si
predate catre Beneficiar astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie
aferente

- a fost obtinuta autorizatia de construire pentru prima sectiune

»(C) ,Punctul de referinta nr. 3 va fi realizat in 42 de zile de la Data de Incepere a
Lucrarilor pentru prima sectiune si presupune urmatoarele:

- indicatorii definiti la Punctul de referinta nr. 2 sunt realizati;

- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier;

- Organizarea de santier a Antreprenorului este finalizata si functionala;

- Programul de executie al Lucrarilor este transmis Inginerului in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 8.3;

- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare catre Inginer;

- Jurnalul de Santier este instituit de catre Antreprenor, in formatul agreat de
Inginer;

- Laboratorul Antreprenorului este asigurat in conformitate cu Cerintele
Beneficiarului (cel putin unul asigurat temporar).

Punctele de referinta pentru celelalte Sectiuni vor fi definite in acelasi mod cu cele
aferente primei Sectiuni, dupa ce Beneficiarul, Inginerul si Antreprenorul vor stabili
de comun acord Sectiunile de proiectare.

In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre
punctele de referinta nr. 1, 2 sau 3, aferente fiecarei Sectiuni, Beneficiarul va fi
indreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazuta in "Anexa la Oferta”.

In cazul in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in atingerea unuia dintre
celelalte trei punctele de referinta, Beneficiarul va fi indreptatit, sa suspende orice
plata datorata in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 pana cand toti
indicatorii aferenti Punctului de referinta vor fi atinsi.

In cazul in care Antreprenorul reuseste sa respecte prevederile subclauzei 8.2.
[Durata de Executie] penalitatile aplicate in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze vor fi restituite Antreprenorului in primul Certificat Interimar de Plata emis
dupa data Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

Ori de cate ori este transmis un program de executie actualizat, punctele de referinta
vor fi revizuite conform prevederilor de mai sus, cu conditia ca Inginerul sa nu fi
transmis Antreprenorului in termen de 21 de zile de la primirea programului o
instiintare in care sa mentioneze ca programul nu corespunde prevederilor
Contractului. A

8.7.Penalitati de Intarziere
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Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de
Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului].
Penalitatile de intarziere vor constitui suma mentionata in "Anexa la Oferta”, care va
fi platita pentru fiecare zi de intarziere inregistrata intre Data de Terminare
contractuala si data specificata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Suma totala datorata, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi
suma maxima aferenta penalitatilor de intarziere (daca exista), prevazuta in "Anexa
la Oferta”.

Penalitatile de intarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, in afara
daunelor produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Aceste
penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de
alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor
Contractului.

8.11.Suspendarea Prelungita

Daca suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilor] a
durat mai mult de 730 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de
a relua activitatea. Daca Inginerul nu confirma permisiunea in termen de 28 de zile
dupa solicitare, Antreprenorul poate, prin instiintarea Inginerului, sa trateze
suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari si
Actualizari] a partii de Lucrari afectate. Daca suspendarea afecteaza totalitatea
Lucrarilor, Antreprenorul poate transmite o instiintare de reziliere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de catre Antreprenor].
10.1.Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzatoare ale
Testelor la Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in situatia in care (i)
acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, incluzand
conditionarile descrise in Sub-Clauza 8.2 [Durata de Executie], (ii) atunci cand a fost
emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin care se recomanda
admiterea receptiei si (iii) Inginerul a emis un Certificat de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de vedere al
Antreprenorului, sa fie terminate si pregatite de receptie. Daca Lucrarile sunt
impartite pe Sectoare, Partile pot agrea emiterea Certificatelor de Receptie la
Terminare pentru fiecare Sector in parte. Inginerul va solicita Beneficiarului
nominalizarea unei comisii de receptie a Lucrarilor care, la terminarea Lucrarilor, va
intocmi si semna Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor in conformitate
cu Legile in vigoare.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile cuprinse in
Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in termen de 56 de zile de la
data primirii solicitarii din partea Antreprenorului, Inginerul:

(@)Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor; sau
(b)Va respinge solicitarea, prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul pentru a face posibila admiterea receptiei. Antreprenorul va
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finaliza lucrarile, inainte de a transmite o noua instiintare potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze.

10.2.Receptia unor Parti de Lucrari

Inginerul poate, la latitudinea exclusiva a Beneficiarului, emite un Certificat de
Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor Permanente
Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decat ca masura
temporara care fie este specificata in Contract, fie este convenita de ambele Parti),
pana cand Inginerul emite un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
aceasta parte. Daca Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrarilor inainte de
emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta
in care raspunderea va trece in sarcina Beneficiarului.

Dupa ce Inginerul a emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o
parte din Lucrare, se vor lua masuri pentru asigurarea prioritara pentru Antreprenor a
conditiilor necesare realizarii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va
efectua aceste Teste la Terminarea Lucrarilor cat mai curand posibil, inainte de
expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor.

Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, altele decat utilizarea
specificata in Contract sau convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul (i) va
instiinta Inginerul si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
[Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la
care se adauga un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa
primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile
Suplimentare si profitul aferent.

Daca a fost emis un Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru o parte din
Lucrari (alta decat un Sector), penalitatile de intarziere pentru terminarea Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate. In mod similar, penalitatile de intarziere pentru
celelalte Sectoare de lucrari (daca exista), in care este inclusa si partea receptionata,
vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o intarziere inregistrata dupa data specificata
in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, reducerea proportionala a
penalitatilor de intarziere se va calcula ca raport intre valoarea partii de Lucrari
receptionata si valoarea totala a Lucrarilor sau Sectorului de lucrari (dupa caz).
Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Prevederile
acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de intarziere
aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitati de Intarziere] si nu vor
afecta limita maxima a penalitatilor.

10.3.Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

Daca Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la
Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, Antreprenorul va
notifica Inginerul cu privire la acest aspect. Instiintarea va include detalii care sa
specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate, precum
si detalii referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot aparea
din aceasta cauza.
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Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca
urmare a unor astfel de intarzieri in efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul
va transmite Inginerului o instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-
Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(a)o prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea este sau va fi
intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi
incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de
solutionare a acestor probleme.

10.4.Restabilirea Suprafetelor de Teren

Cu exceptia altor prevederi ale Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, un
certificat emis pentru un Sector sau o parte a Lucrarilor nu va certifica executia
lucrarilor necesare de restabilire a suprafetelor de teren din zona lucrarii sau a altor
suprafete de teren.

11.1.Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor

Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului si fiecare Sector de lucrari sa
corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de
expirarea Perioadei de Garantie a Lucrarilor sau cat mai curand posibil,
Antreprenorul:

(a)va completa orice lucrare ramasa neterminata la data emiterii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionata de catre
Inginer si

(b)va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente
sau ascunse, sau degradarilor, conform solicitarilor Beneficiarului (sau facute in
numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Garantie a
Lucrarilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz).

Daca se produc defectiuni sau degradari, Antreprenorul va fi instiintat in consecinta
de catre (sau in numele) Beneficiar.

Terminarea lucrarilor neexecutate, remedierea deficientelor si receptionarea finala a
Lucrarilor se vor efectua in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

11.2.Costul Remedierii Defectiunilor

Toate lucrarile la care s-a facut referire in sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1
[Terminarea Lucrarilor Neexecutate si Remedierea Defectiunilor] vor fi executate cu
riscul si pe cheltuiala Antreprenorului, daca si in masura in care lucrarile se
datoreaza:

(a)proiectului Lucrarilor,

(b)Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului, sau

(c)exploatarii sau intretinerii necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze
pentru care Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la
5.7 sau altele), sau

(d)nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obligatii.
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Daca si in masura in care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze,
Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau in numele
acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
11.3.Prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor

Beneficiarul va fi indreptatit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile
Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor pentru Lucrari sau
Sectoare de lucrari, daca si in masura in care o mare parte din Lucrari, Sectoare de
lucrari sau o componenta importanta a Echipamentelor (in functie de caz si ulterior
receptiei), nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, din
cauza unor defectiuni sau unor degradari.

In conditiile in care Antreprenorul nu va remedia deficientele sau prejudiciile cauzate
la termenul indicat in Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii Defectiunilor], Perioada
de Garantie a Lucrarilor se va extinde de la data la care s-a emis notificarea
solicitand remedierea in conformitate cu Sub-Clauza 11.4 [Omisiunea Remedierii
Defectiunilor] pana la data la care deficientele au fost remediate de catre Beneficiar.
In conditiile in care se impun rectificari sau actualizari in conformitate cu Sub-Clauza
12.4 [Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare], Perioada de
Garantie a Lucrarilor se va extinde de la data la care a fost constatata necesitatea
rectificarii sau actualizarii pana la data finalizarii lucrarilor privind rectificarea sau
actualizarea, sau, in cazul in care rectificarea sau actualizarea privesc o mare parte a
Lucrarilor, la o data agreata de catre Beneficiar. In conditiile in care Antreprenorul nu
accepta o extindere a Perioadei de Garantie a Lucrarilor, se va apela la stabilirea
extinderii acesteia prin intermediul Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare]

11.8.Stabilirea Cauzelor Defectiunilor

La solicitarea si indicatiile Inginerului, Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele
tuturor defectiunilor.

Daca este necesar a se remedia o defectiune aparuta la Lucrari pe costul
Antreprenorului cum prevede Sub-Clauza 11.2 [Costul Remedierii Defectiunilor],
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa caute defectiuni similare, iar costurile
cautarii respectiv remedierii vor fi suportate de catre Antreprenor.

11.9.Procesul Verbal de Receptie Finala

Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand
Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de Receptie Finala, precizand data la
care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevazute in Contract.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile facute fin
Procesul Verbal de Receptie Finala, Inginerul va emite Certificatul de Receptie Finala
in termen de 28 zile de la expirarea celei din urma Perioade de Garantie a Lucrarilor,
sau cat mai repede dupa acest termen cu conditia ca Antreprenorul sa fi furnizat
toate Documentele Antreprenorului si sa fi terminat si testat toate Lucrarile, inclusiv
remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de Receptie Finala va fi trimisa
Beneficiarului.

Certificatul de Receptie Finala va fi singurul document considerat a certifica receptia
Lucrarilor.

11.10.0bligatii Neindeplinite
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Dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala, fiecare Parte va avea
responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neindeplinita la data
receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul
se va considera a fi in vigoare.

11.11.Eliberarea Santierului

Dupa primirea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va indeparta din
Santier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si
Lucrarile Provizorii.

Daca acestea nu au fost evacuate in termen de 28 de zile dupa ce Beneficiarul a
primit un exemplar al Certificatului de Receptie Finala, Beneficiarul poate vinde sau
dispune in alt fel de bunurile ramase. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor
produse pentru, sau in legatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si
amenajarea Santierului.

Orice diferenta de bani ramasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca
suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plati
Beneficiarului diferenta neacoperita.

12.2.Intarzieri in Efectuarea Testelor

Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca urmare a unor intarzieri nerezonabile a
Testelor dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar, Antreprenorul (i) va instiinta
Inginerul si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauga
profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile
suplimentare si profitul.

Daca, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dupa Terminare a
Lucrarilor sau a unui Sector de lucrari nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de
Garantie a Lucrarilor (sau oricare perioada asupra careia Partile au convenit), se va
considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari au trecut Testul dupa Terminare.
13.1.Dreptul de a Modifica

Modificarile pot fi initiate de catre Inginer inainte de emiterea Certificatul de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare
adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.

Antreprenorul va avea obligatia de a executa orice Modificare, cu exceptia cazului in
care Antreprenorul instiinteaza cu promptitudine Inginerul (prezentand detalii
justificative) ca (i) Antreprenorul nu poate obtine Bunurile necesare pentru
Modificare, (sau (ii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra indeplinirii Listei de
Garantii. Antreprenorul trebuie sa notifice Inginerul de efectul pe care Modificarea il
are sau il va avea la siguranta sau conformitatea Lucrarilor Dupa primirea instiintarii,
Inginerul va anula, confirma sau modifica instructiunea.

Orice Modificare care implica o majorare sau o diminuare a Valorii de Contract
Acceptata, pentru a produce efecte, se va materializa intr-un ordin de modificare
conform Clauzei 13 [Modificari si actualizari]. Eventualele sume ce rezulta din aceste
Modificari pot fi platite in baza clauzei 14.1, cu conditia sa nu reprezinte o modificare
substantiala in sensul articolului 221 alin (7) - (9) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
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13.2.0ptimizarea Proiectului
Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului o propunere scrisa care (in opinia
Antreprenorului), daca va fi adoptata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va
reduce costul executiei, intretinerii si exploatarii Lucrarilor, (iii) va imbunatati
eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi in
avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele
enumerate in Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].
Daca Antreprenorul initiaza, inainte de emiterea de catre Inginer, a Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor, o modificare a proiectului tehnic, in sensul
diminuarii volumului de Lucrari, Inginerul este obligat sa determine in ce masura
diminuarea propusa de catre Antreprenor poate conduce la o diminuare a costului de
executie a Lucrarilor.
Daca Inginerul constata ca diminuarea propusa conduce la o diminuare a costului de
executie a Lucrarilor, va instructa Antreprenorul sa-si modifice Graficul de Plati in
consecinta.
Daca Antreprenorul refuza sa isi modifice Graficul de Plati, Beneficiarul va fi
indreptatit sa apeleze la prevederile Sub-Clauzei 2.5.
Antreprenorul va fi pe deplin raspunzator de orice propunere facuta conform acestei
Sub-Clauze, precum si de perioadele necesare analizarii sau aprobarii acestora.
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie, Cost sau
profit aferente unei asemenea perioade de revizuire si aprobare.
13.3.Procedura de Modificare
Daca Inginerul solicita o propunere, inainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul
va raspunde in scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care
nu se poate conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urmatoarelor:
(a)descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul de
executie al acestora;
(b)propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de
executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], si a Duratei de
Executie;
(c)propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului si
(d)efectele (daca exista) asupra sigurantei sau conformitatii Lucrarilor si/sau
caracterul lor corespunzator scopului.
Dupa primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va raspunde cat mai curand posibil,
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau in alt fel) si va
aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia
lucrarilor pana la primirea raspunsului.
Fiecare instructiune referitoare la executarea de Modificari, insotita de solicitarea
privind inregistrarea Costurilor, va fi emisa de Inginer catre Antreprenor, care va
confirma de primire.
In categoria Modificarilor pot intra si urmatoarele, dar fara a se limita la:

a) modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

b) modificari ale culoarului/coridorului de expropriere;

c) modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente

independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului
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d) modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde;

e) modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

f) modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize /

acorduri / autorizatii

g) modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor

locale cu alte state;

h) modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice;

i) modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea

subcontractantilor initiali;

j) modificari generate de schimbarea personalului cheie;

k) modificari ale valorii minime a CIP-ului;

) modificari generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice
Antreprenorul nu va face nicio Modificare pana cand Inginerul nu o va dispune sau nu
0 va aproba.

Antreprenorul va transmite Inginerului obiectul, limitele, natura si cauzele care au
generat Modificarile. Inginerul le va analiza si dupa caz le va aproba/respinge.
Inginerul va transmite Beneficiarului propria analiza cu privire la Modificari, aceasta
incluzand si fundamentarile, necesitatea si oportunitatea realizarii modificarii si
documentele necesare.

Modificarile se vor realiza prin Ordin de Modificare, numai sub conditia obtinerii
aprobarii Beneficiarului.

Inginerul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari
in categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare (daca
acestea au fost prevazute) in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si a
metodologiei de utilizare.

Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari, Inginerul va proceda in conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni
sau stabili actualizarea Pretului Contractului si a Graficului de Plati.

Modificarile nu trebuie reprezinte o modificare substantiala in sensul articolului 221
alin (7) - (9) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

13.5.Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionata va fi folosita, integral sau partial, in conformitate cu
instructiunile Inginerului, iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. Suma
totala platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer,
pentru lucrari, bunuri furnizate sau servicii, la care se refera Suma Provizionata.
Pentru fiecare Suma Provizionata, Inginerul poate emite urmatoarele instructiuni:
(@)Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele,
Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), si evaluata potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; si/sau

(b)Echipamentele, Materialele, Lucrarile sau Serviciile sa fie achizitionate de catre
Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (in conformitate cu cele definite in
Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizati]) sau in alt fel si a caror valoare care va fi
inclusa in Pretul Contractului reprezinta:

(i)sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor si

(ii)o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculata ca procent din aceste sume
prin aplicarea unui procent specificat in "Anexa la Oferta".
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La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si
chitante justificative.

Atunci cand achizitioneaza Echipamente, Materiale, Lucrari sau Servicii conform
prevederilor paragrafului (b), in alt mod decat de la un Subantreprenor nominalizat,
Antreprenorul va actiona ca si autoritate contractanta in sensul legislatiei de achizitii
publice si va respecta regulile de achizitii publice potrivit prevederilor Legilor in
vigoare.

Avand in vedere aceasta obligatie a Antreprenorului, pentru achizitionarea de
Echipamente, Materiale, Lucrari sau Servicii, platite din Sume Provizionate,
Antreprenorul va stabili valoarea estimata a contractului de achizitie conform
prevederilor legislatiei de achizitii publice in vigoare si va actiona dupa cum urmeaza:
a)ln situatia in care valorile estimate ale contractelor de achizitie depasesc
plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va intocmi Documentatia de Atribuire si
va desfasura procedurile de achizitie publica potrivit obligatiilor ce ii revin conform
legislatiei de achizitii publice.

b)In cazul in care, valorile estimate ale contractelor de achizitie nu depasesc
plafoanele stabilite prin Lege, Antreprenorul va achizitiona
serviciile/lucrarile/produsele platite din Sume Provizionate, conform procedurii
definite in Specificatii.

13.7.Actualizari Generate de Modificari ale Legilor

Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau
diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor
Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica
sau oficiala, guvernamentala, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care il
va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor
Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza (sau va inregistra) intarzieri si/sau Costuri
suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, facute
ulterior Datei de Baza, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului], va avea dreptul la:

(@)o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea
lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea instiintarii, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a
acestor probleme.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, aceste actualizari nu vor fi platite separat
daca acestea au fost deja luate in considerare la indexarea oricaror date de intrare la
formula de actualizare a preturilor, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8.
13.8.Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor

In aceasta Sub-clauza, "tabelul datelor de actualizare” inseamna tabelul completat
care cuprinde datele de actualizare inclus in "Anexa la Oferta”. Daca nu exista un
astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor
aplica.
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Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele platibile Antreprenorului vor fi
actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului fortei de munca, al Bunurilor si
al altor elemente ale Lucrarilor, prin adaugarea sau scaderea valorilor determinate
prin aplicarea formulelor prevazute in aceastd sub-clauzd. Tn masura in care, prin
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigura o compensatie totala
pentru crestere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata
include sumele necesare pentru a acoperi eventuala crestere sau scadere a costurilor.
Actualizarea care urmeaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului, dupa cum
este evaluata in conformitate cu Lista corespunzatoare si aprobata in Certificatele de
Plata, va fi determinata, conform formulelor, pentru fiecare moneda in care se
plateste Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrarile evaluate pe
baza Costului sau a preturilor curente.

Formulele vor fi de urmatorul tip:

Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo +...unde:

"Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract
estimate in moneda relevanta pentru lucrarea realizata in perioada "n", aceasta
perioada fiind o luna, in afara de cazul in care "Anexa la Oferta” este prevazut altfel;
"a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentand
partea neactualizabila din platile contractuale;

"b", "c", "d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element
relevant de cost in executia Lucrarilor, asa cum este stabilit in tabelul datelor de
actualizare; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum
ar fi forta de munca, utilaje si materiale;

"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru perioada
"n", exprimati in moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant
de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (la care se refera
Certificatul de Plata respectiv); si

"Lo", "E0", "Mo" sunt indicii de pret de baza sau preturile de referinta, exprimati in
moneda relevanta de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data
de Baza.

Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de referinta prevazute in tabelul cu datele
de actualizare. Daca exista indoieli asupra provenientei acestora, acestia vor fi
stabiliti de catre Inginer. In acest scop, se va face referire la valorile indicilor la
datele prezentate (inscrise in ultimele doua coloane din tabelul cu date de
actualizare) in scopul clarificarii provenientei, desi aceste date (si respectiv aceste
valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret de baza.

In cazurile in care "moneda indicilor"(prevazuti in tabel) nu este moneda relevanta
pentru plata, fiecare indice va fi convertit in moneda relevanta de plata, la cursul de
schimb al acestei monede, stabilit de catre Banca Nationala a Tarii, din data
mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele.

In lipsa unui indice curent de pret disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de Plata, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculata
corespunzator atunci cand un indice curent de pret este disponibil.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine Lucrarile in perioada Duratei de Executie,
actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi facuta utilizand sau (i) fiecare
indice sau pret aplicabil cu 49 de zile inainte de data de expirare a Duratei de
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Executie a Lucrarilor, sau (ii) indicele sau pretul curent, in functie de care dintre
acestia este mai favorabil pentru Beneficiar.

Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti in tabelul
(tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit
nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificarilor.

Formulele de rectificare nu se vor aplica in cazul Sumelor Previzionate.

14.1.Pretul Contractului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(@)Pretul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptata ca suma forfetara si va
face obiectul unor actualizari, in conformitate cu prevederile Contractului;
(b)Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie
sa le plateasca potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului nu va fi
modificat in functie de aceste costuri, cu exceptia celor specificate in Sub-Clauza
13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor], in Sub-Clauza 13.8 [Actualizari
Generate de Modificari ale Preturilor], si celor rezultate din aplicarea prevederilor
art. 221 lit a), b), ¢), e), f) din Legea nr. 98/2016 ;

(c)Antreprenorul va transmite Inginerului, in termen de 14 zile de la data aprobarii in
Comitetul Tehnico-Economic de catre Beneficiar a proiectului tehnic (elaborat in
conformitate cu Cerintele Beneficiarului), inclusiv listele de cantitati pe categorii de
Lucrari care vor contine pentru fiecare articol mentionat pretul unitar. Valoarea
insumata a articolelor (cantitate* pret unitar) din listele de cantitati pentru fiecare
categorie de Lucrari trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea prevazuta in Graficul de
Plati pentru acea categorie de Lucrari. La propunerea Antreprenorului, Graficul de
plati se va putea actualiza si dupa elaborarea Listelor de cantitati, fara semnarea
unui Act Aditional, cu conditia incadrarii in Valoarea de Contract Acceptata si in
valoarea aferenta fiecarei categorii de lucrari in parte, asa cum a fost aceasta
definita in Graficul de plati.

(d)De asemenea, Antreprenorul va furniza o defalcare detaliata a fiecarui pret unitar
din listele de cantitati pentru Lucrari. Defalcarea va contine costul prevazut pentru
manopera, materiale, utilaje, transport, precum si procentele prevazute pentru
cheltuieli indirecte, profit. Inginerul va putea folosi aceasta defalcare la evaluarea
oricaror modificari ale preturilor unitare sau a oricarui pret unitar nou, in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de modificare], dar nu va fi
limitat de aceasta.

Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostinta de
faptul ca Pretul Contractului poate depasi Valoarea de Contract Acceptata sau orice
valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor
Acte Aditionale sau Ordine de modificare, cu evaluarea diferentei respective.

In orice situatie, in aplicarea prezentei Sub-Clauze, Pretul Contractului nu va putea
depasi cu mai mult de 10% Valoarea de Contract Acceptata, cu exceptia prevederilor
sub-clauzelor 13.7 si 13.8 din Contract si a prevederilor art. 221 lit b), c), f) din Legea
98/2016.

14.2.Plata in Avans

Platile in avans si returnarile avansului se vor efectua conform Hotararii Guvernului
nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,
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republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de Urgenta
nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii
proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Beneficiarul poate acorda avans Antreprenorulului, in doua transe, numai dupa
constituirea Garantiilor pentru Returnarea Avansului aferente fiecarei transe, cu
conditia indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale necesare acordarii acestuia,
astfel:

- prima transa se acorda pentru activitatea de proiectare si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei activitati;

- a doua transa se acorda pentru etapa de executie a lucrarilor si reprezinta 15% din
valoarea aferenta acestei etape.

Aceste garantii pentru returnarea avansului vor ramane in vigoare pana cand vor fi
restituite de catre Autoritatea contractanta conform prevederilor acestei sub-clauze.
Procentul fiecarei plati in avans, numarul si data transelor (daca sunt mai multe decat
una) si monedele de plata vor fi cele specificate in "Anexa la Oferta". Aceasta sub-
clauza nu va avea aplicabilitate in cazul in care garantia nu este prezentata
Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat in "Anexa la Oferta".
Valoarea avansului aferenta primei transe pentru activitatea de proiectare se va
recupera pana la plata finala aferenta activitatii de proiectare.

Valoarea avansului aferenta celei de-a doua transe pentru etapa de executie a
lucrarilor se va recupera prin deduceri procentuale in cuantum de 15% din
Certificatele Intermediare de Plata, dar nu mai mult decat valoarea avansului.

Nu se va acorda a doua transa de avans pana nu se recupereaza integral avansul
acordat in prima transa.

Scrisorile de Garantie pentru Returnarea Avansului vor fi emise de catre o societate
bancara agreata de catre Autoritatea Contractanta si vor respecta modelul indicat de
catre Autoritatea Contractanta.

Antreprenorul se va asigura ca fiecare garantie va ramane valabila si in vigoare pana
la returnarea avansului.

Daca termenii garantiei aferente primei transe de avans specifica data de expirare a
acesteia, data de expirare va fi cel putin 120 de zile dupa data estimata pentru
finalizarea perioadei de proiectare.

Daca plata in avans nu a fost rambursata cu 28 de zile inainte de data expirarii
garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la rambursarea platii
in avans.

Antreprenorul se va asigura ca garantia aferenta celei de-a doua transe de avans va
ramane valabila si in vigoare pana la returnarea avansului, dar valoarea garantiei
poate fi redusa in mod progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor, asa cum
acestea sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca termenii unei garantii specifica
data de expirare a acesteia, data de expirare va fi cel putin 120 de zile dupa data
estimata pentru emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Daca
plata in avans nu a fost rambursata cu 28 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la rambursarea platii in avans.
Plata aferenta celei de-a doua transe in avans va fi justificata si rambursata prin
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deduceri din Certificatele de Plata pana la data emiterii Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Platile in avans vor fi rambursate, in cuantumul si potrivit prevederilor din "Anexa la
Oferta". Deducerile aferente celei de-a doua transe de avans vor incepe sa se faca din
primul Certificat Interimar de Plata emis dupa acordarea avansului.

Daca plata in avans aferenta celei de-a doua transe de avans nu a fost rambursata
inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau inainte de
reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar],
Clauzei 16 [Suspendarea sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor] sau Clauzei
19 [Forta Majora] (dupa caz), diferenta ramasa nerambursata va deveni imediat
datorata si platibila de catre Antreprenor Beneficiarului.

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula si va factura Antreprenorului
penalitati in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, Antreprenorul avand
obligatia achitarii acestora in termen de 30 de zile de la primirea facturilor.

Pentru a recupera sumele reprezentand diferenta ramasa nerambursata si penalitatile
aferente acesteia, in situatia neachitarii de catre Antreprenor a facturilor de
penalitati emise de catre Beneficiar, Beneficiarul va executa garantia pentru
returnarea avansului.

Valoarea fiecarei scrisori de garantie pentru returnarea avansului aferenta fiecarei
transe va fi acoperitoare pentru:

- valoarea avansului acordat;

- TVA-ul aferent avansului;

- valoarea dobanzilor si  penalitatilor de intarziere, cat si eventualele
prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice in cazul neindeplinirii
sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din
acordarea avansurilor

astfel:
"Valoarea scrisorii de garantie pentru returnare a avansului = valoare avans + TVA +
(valoare avans cu TVA* 0,03% * 120 de zile).
Daca in termen de 120 de zile dupa acordarea avansului aferent celei de-a doua
transe nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plata prin care Beneficiarul sa
poata recupera din avansul acordat, in procentul specificat in anexa la oferta,
Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru
returnarea avansului cu valoarea corespunzatoare dobanzilor si penalitatilor de
intarziere pentru o perioada de inca 120 de zile
De asemenea, in situatia in care, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul
executiei lucrarilor, nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plata prin care
Beneficiarul sa poata recupera in procentul specificat in anexa la oferta un procent
din avansul acordat, Antreprenorul este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de
garantie pentru returnarea avansului cu valoarea corespunzatoare dobanzilor si
penalitatilor de intarziere pentru o perioada de inca 120 de zile.
Ori de cate ori, timp de 120 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrarilor nu
va fi emis cel putin un certificat interimar de plata, Antreprenorul este obligat sa
majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului cu valoarea
corespunzatoare dobanzilor si penalitatilor pentru inca o perioada de 120 de zile,
astfel incat valoarea garantiei pentru returnarea avansului sa fie acoperitoare in orice
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moment atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea
prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva
din acordarea avansului.

Totodata, in situatia in care dupa emiterea unui Certificat Interimar de Plata,
valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului nu acopera valoarea avansului
ramas de recuperat + TVA aferent + penalitati si dobanzi de intarziere in conformitate
cu legislatia in vigoare (calculate pentru perioada cuprinsa intre data acordarii
avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata + 120 zile), Antreprenorul
este obligat sa majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru returnarea avansului
dupa urmatorul algoritm:

- valoare avans ramas de recuperat + TVA aferent + 0,03% din valoarea avansului
ramas de recuperat inclusiv TVA * (numarul de zile cuprins intre data acordarii
avansului si data aprobarii Certificatului Interimar de Plata in cauza + 120 zile).

In cazul nerespectarii prevederilor de mai sus, in termen de 10 zile de la notificarea
Autoritatii Contractante/Beneficiarului catre Antreprenor, Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul este indreptatit sa execute garantia pentru returnarea
avansului si sa recupereze avansul acordat/ramas de recuperat si prejudiciile aduse
prin imobilizarea fondurilor publice, fara a fi necesara facturarea acestei sume.

In situatia in care Antreprenorul este indreptatit la diminuarea valorii Scrisorii de
garantie pentru returnarea avansului, urmare recuperarii de catre Autoritatea
Contractanta/Beneficiar a unui procent din avansul acordat acestuia, valoarea
Scrisorii de garantie pentru returnarea avansului va fi calculata dupa urmatorul
algoritm:

- valoarea avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea
Contractanta/Beneficiar,

- TVA-ul aferent avansului ramas de recuperat de catre Autoritatea
Contractanta/Beneficiar,

- Penalitati si dobanzi de intarziere, conform Codului de Procedura Fiscala, in
cuantum de 0,03% pe zi, aplicate de la data acordarii avansului pana la data aprobarii
ultimului Certificat de Plata prin care Autoritatea Contractanta/Beneficiarul a
recuperat din avansul acordat Antreprenorului + 120 zile.

Ultimul Certificat Interimar de Plata se refera la Certificatul Interimar de Plata
aprobat de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, la data solicitarii de diminuare
a scrisorii de garantie pentru returnarea avansului, venite din partea Antreprenorului.
14.3.Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari

Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfarsitul perioadei de plata stabilita in
Contract (sau la sfarsitul fiecarei luni, daca nu este stabilita), o situatie de lucrari, in
patru exemplare, intr-o forma aprobata de catre Inginer, in care va prezenta detaliat
sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu documentele
justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor], sume care vor fi
calculate in conformitate cu clauza 14.1 [Pretul Contractului]

Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in
monedele in care se plateste Pretul Contractului, in ordinea de mai jos:
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(@)valoarea estimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele
Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand
articolele descrise in sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos, in conformitate cu
clauza 14.1

(b)orice suma care trebuie adaugata sau dedusa datorita modificarii legilor si
preturilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari
ale Legilor] si Sub-Clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor];
(c)orice suma care este dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de
retinere, prevazut in "Anexa la Oferta”, la totalul sumelor de mai sus, pana cand suma
astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Retinute (daca exista),
prevazuta in "Anexa la Oferta”;

(d)orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans si rambursari,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans];

(e)orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru Echipamente si Materiale,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor];
(f)orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari,
Dispute si Arbitraj];

(g)deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare;

(h) deducerea unor sume aprobate in Certificatele de Plata anterioare care au fost
declarate de catre de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale;

(i) orice sume utilizate din rezervele de implementare (daca acestea au fost
prevazute) in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2016 si a metodologiei de
utilizare.

Situatia de lucrari transmisa de Antreprenor va fi insotita de un document emis de
fiecare Subantreprenor care sa ateste ca acesta a primit toate sumele la care este
indreptatit in conformitate cu lucrarile executate si certificate anterior.

Situatia de lucrari transmisa de Antreprenor va fi fundamentata pe masuratorile
cantitatilor de lucrari real executate pentru demonstrarea indeplinirii activitatilor din
Graficul de Plati.

Inginerul nu va certifica nicio plata fara a verifica cantitatile executate de catre
Antreprenor.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata de
catre Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 4.3. Tn cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnatd de catre
Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect.
Antreprenorul nu va solicita si Inginerul nu va certifica la plata in cadrul Situatiilor de
Lucrari sume pentru care nu a furnizat integral si in forma finala documentele
justificative necesare, stabilite de catre Beneficiar.

Inaintea remiterii primei Situatii de lucrari, Antreprenorul va obtine (suportand
costurile aferente) o Garantie de Retinere in cuantum egal cu retinerea de garantie
pentru perioada urmatoare de sase luni. Fluxul de numerar prevazut de catre
Antreprenor si remis Inginerului in conformitate cu Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind
Evolutia Executiei Lucrarilor)] va fi folosit pentru a stabili Garantia de Retinere. La
anumite intervale ulterioare, cuantumul Garantiei de Retinere va fi progresiv crescut
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pana se atinge limita retinerii de garantie specificate in "Anexa la Oferta". Cuantumul
Garantiei de Retinere va depasi intotdeauna cuantumul retinerii sumei de bani.
Garantia de Retinere va fi emisa de catre o institutie bancara sau societate de
asigurari din Romania agreata de catre Beneficiar si va fi in forma specificata in
prezentele Conditii Speciale sau in orice alta forma agreata de catre Beneficiar.
Antreprenorul se va sigura ca Garantia de Retinere este valabila si executorie pana la
data executarii si finalizarii, de catre Antreprenor, a lucrarilor si a remedierii oricaror
deficiente in conformitate cu Garantia de Buna Executie stipulata in Sub-Clauza 4.2
[Garantia de Buna Executie].

Daca Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o Garantie de Retineri acceptabila, suma
care reprezinta retinerea va fi dedusa din Certificatele Interimare de Plata si retinuta
intr-un cont special destinat, in conformitate cu Legislatia Romaneasca in vigoare.
Beneficiarul va returna Garantia Retinuta Antreprenorului in doua transe, astfel:

a) 25% in termen de 28 de zile de la data primirii unei copii a Certificatului de
Receptie la terminarea Lucrarilor

b) 75% in termen de 28 de zile de la primirea Certificatului de Receptie Finala.
14.4.Graficul de Plati

Daca in Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele in care
se va plati Pretul Contractului, atunci:

(a)transele prevazute in acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate in
conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea
Situatiilor Interimare de Lucrari];

(b)prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor] nu se
vor aplica;

(c)daca transele prevazute in grafic nu sunt conforme cu evolutia reala, inregistrata
in executia Lucrarilor, si daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea
pentru care s-a fundamentat graficul de plati, atunci Inginerul poate actiona in
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]
pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia in considerare masura in care
evolutia inregistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat transele
de plata.

14.6.Emiterea Certificatelor de Plata Interimare

Lucrarile vor fi masurate de catre Inginer, in vederea platii.

De fiecare data cand Inginerul solicita masurarea unei parti din Lucrare, se va
transmite o instiintare Reprezentantului Antreprenorului, care:

(a)va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sa
asiste Inginerul la efectuarea masuratorilor, si

(b)va furniza orice detalii solicitate de catre Inginer.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa participe la intalnire sau sa trimita un
reprezentant, masuratorile facute de catre Inginer (sau in numele acestuia) vor fi
acceptate ca fiind corecte.

Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, de cate ori este necesar ca Lucrarile
Permanente sa fie masurate pe baza inregistrarilor din documente, documentele vor
fi pregatite de catre Inginer. Antreprenorul va participa impreuna cu Inginerul la
examinarea si aprobarea documentelor si le vor semna dupa ce acestea vor fi
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acceptate de comun acord. Daca Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi
considerate acceptate a fi corecte.

Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a
furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare.

Certificatele de plata vor contine in mod obligatoriu masuratorile Inginerului, precum
si documentele privind receptia calitativa pentru Lucrarile certificate.

Totodata, certificatele de plata vor trebui sa fie insotite obligatoriu de o situatie
intocmita de catre Inginer din care sa reiasa care sunt Subantreprenorii
(Subcontractantii) care au executat lucrarile cuprinse in cadrul certificatului de plata,
lucrarile/serviciile executate de acestia si valoarea acestor lucrari/servicii. Aceasta
situatie va avea anexat, dupa caz, documentul solicitat potrivit prevederilor
paragrafului 3 al subclauzei 14.3.

In cazul in care lucrarile executate de Subantreprenor sunt necorespunzitoare,
Inginerul va emite un document in acest sens, Antreprenorul fiind exonerat de
obligatia de a prezenta documentul solicitat potrivit prevederilor paragrafului 3 al
subclauzei 14.3.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt
mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plata ce ar face ca valoarea
cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau
orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul
unor Acte Aditionale la Contract valabil incheiate.

In termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari si a documentelor
justificative Inginerul va emite catre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plata in
care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer si detaliile
justificative aferente. Data primirii de catre Inginer a Situatiei de Lucrari se va
considera data la care Situatia de Lucrari insotita de toate documentele justificative
necesare, asa cum au fost stabilite in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.3
[Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari] va fi inregistrata la sediul Inginerului.
Nicio suma nu va fi confirmata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si
aprobat Garantia de Buna Executie.

La emiterea unui Certificat de Plata, Inginerul va trimite o copie a Certificatului
Antreprenorului.

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului],
Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de
Plata sau sa returneze orice Certificat de Plata pentru care Antreprenorul nu a
furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. In consecinta,
Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie catre Inginer, acceptarea totala,
partiala sau returnarea fiecarui Certificat de Plata.

In orice Certificat de Platd Inginerul poate s facd corecturi sau modificari care in
mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. Nu se va
considera ca un Certificat de Plata confirma acceptul, aprobarea, consimtamantul sau
satisfactia Inginerului.

14.7.Platile

Beneficiarul va notifica Antreprenorului acceptarea Certificatului de Plata in termen
de 28 de zile de la primirea acestuia de la Inginer.
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Antreprenorul trebuie sa emita catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in
Certificatul de Plata corespunzator, acceptat de catre Beneficiar. Factura furnizata
de catre Antreprenor va fi emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in
vigoare.

Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura
corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de Plata si Certificatului Final de Plata,
in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, daca Certificatul de Plata aferent
facturii respective a fost deja aprobat sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii
Certificatelor Interimare de Plata/Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, in
situatia in care factura este emisa anterior aprobarii Certificatelor. Termenul
contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea si
volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor,
precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un
proiect de infrastructura de interes major.

Data platii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.

Plata sumelor datorate in fiecare moneda, in conformitate cu prevederile subclauzei
14.15, va fi facuta in contul bancar si in tara platii (pentru moneda respectiva)
specificate de Antreprenor in Oferta, sau in contul bancar comunicat ulterior de catre
Antreprenor.

Toate platile se vor face doar intr-un cont bancar al Antreprenorului deschis in
Romania.

Antreprenorul va fi obligat sa plateasca sumele datorate fiecarui Subantreprenor in
termenul prevazut in contractul de subantrepriza. In caz contrar, Beneficiarul va fi
indreptatit sa aplice o penalitate echivalenta cu cea prevazuta in "Anexa la Oferta”.
14.8.Intarzieri in Efectuarea Platilor

Antreprenorul ii va acorda Beneficiarului, in vederea efectuarii platii, o perioada de
gratie de 45 de zile pentru suma care nu a fost platita la data scadenta.

Daca Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile Sub Clauzei 14.7
[Platile], Antreprenorul va avea dreptul sa pretinda costuri de finantare aferente
perioadei de intarziere, calculate lunar pentru suma neplatita.

Aceste costuri se vor calcula prin aplicarea dobanzii Bancii Centrale din tara
Beneficiarului, la principalele operatiuni de refinantare, asa cum este prevazut in
seria C a Jurnalului Oficial al UE, in vigoare in prima zi calendaristica a lunii in care
suma datorata a devenit scadenta.

Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara
nicio alta ingtiintare sau aprobare formala si fara a afecta un alt drept sau
despagubire. In cazul in care nicio factura nu a fost emisa intr-o perioada de doua
luni, Antreprenorul nu va mai fi indreptatit sa primeasca costurile de finantare pentru
suma aferenta neplatita.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata oricaror costuri de finantare sau altele
asemenea ce ar putea sa rezulte ca urmare a intarzierilor in efectuarea platilor,
cauzate de nerespectarea de catre Antreprenor a Programului de Lucrari acceptat de
catre Inginer sau a oricarei revizuiri a acestuia furnizate ulterior de catre Antreprenor
potrivit Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie].

14.9.Plata Sumelor Retinute
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Dupa ce Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor a fost emis si Lucrarile au
trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare, daca exista),
Inginerul va autoriza plata catre Antreprenor pentru 25% din Sumele Retinute. Daca
pentru un Sector de lucrari a fost emis Certificatul de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, procentul corespunzator al primei transe din Sumele Retinute va fi
autorizat la plata, dupa ce Sectorul de lucrari a trecut toate testele.

Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Garantie a Lucrarilor, restul
ramas de platit din Sumele Retinute va fi autorizat la plata de catre Inginer pentru a
fi platit Antreprenorului. Daca a fost emis un Certificat de Receptie Finala, procentul
corespunzator din a doua transa din Sumele Retinute va fi autorizat si platit imediat
dupa emiterea Certificatului de Receptie Finala.

Daca raman lucrari de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de
Garantie] sau Clauzei 12 [Testele dupa Terminare], Inginerul va fi indreptatit sa
retina costul estimat al acestor lucrari pana la executarea acestora.

Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de lucrari va fi valoarea procentuala a
Sectorului de lucrari mentionata in "Anexa la Oferta". Daca valoarea procentuala a
unui Sector de lucrari nu este inclusa in "Anexa la Oferta”, sumele reprezentand
procentul corespunzator pentru transele Sumelor Retinute pentru Sectorul respectiv
nu vor fi autorizate la plata conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.

Antreprenorul poate solicita trimestrial sau pentru perioade mai lungi plata Sumelor
Retinute, in schimbul furnizarii unei garantii bancare pentru Sume Retinute care sa
acopere valoarea acestora. In astfel de cazuri, Inginerul va aproba si Beneficiarul va
efectua plata catre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Retinute, dupa aprobarea
de catre Beneficiar a garantiei furnizate.

Antreprenorul se va asigura ca garantia este valida si in vigoare pana la ultimul
termen dintre data eliberarii Sumelor Retinute pentru care este emisa si data emiterii
Certificatului de Receptie Finala, oricare dintre acestea este mai indepartat.
Diminuarea valorii garantiei sau returnarea acesteia se va face corespunzator
prevederilor privind plata sumelor retinute din prezenta sub-clauza.

14.10.Situatia de Lucrari la Terminare

In termen de 84 de zile dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, in sase exemplare, Situatia de
lucrari la terminare, insotita de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari], care sa contina:
(a)valoarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului
pana la data mentionata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, si

(c)o estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul le considera ca ii vor fi
datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate in
Situatia de lucrari la terminare.

Inginerul va emite un certificat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6
[Emiterea Certificatelor de Plata Interimare].

14.11.Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari

In termen de 56 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie Finala,
Antreprenorul va transmite Inginerului, in patru exemplare, Situatia finala de lucrari,
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insotita de documentele justificative, care sa prezinte in detaliu, intr-un format
aprobat de catre Inginer, urmatoarele:

(a)valoarea tuturor lucrarilor executate conform prevederilor Contractului, si

(b)orice alte sume la care Antreprenorul se considera indreptatit, potrivit
prevederilor Contractului, sau in alt fel.

Antreprenorul va furniza toate documentele justificative necesare pentru oricare
dintre sumele solicitate la plata in cadrul Situatiei Finale de Lucrari, asa cum au fost
acestea stabilite de catre Beneficiar.

Situatia Finala de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, va fi semnata
de catre Reprezentantul Antreprenorului, numit in conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 4.3. In cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnata de catre
Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si fara efect.

Daca Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situatiei finale,
Antreprenorul va transmite orice informatii suplimentare pe care Inginerul le va
solicita in mod rezonabil si va efectua toate modificarile convenite de comun acord.
Ulterior, Antreprenorul va pregati si va transmite Inginerului situatia finala, asa dupa
cum s-a convenit. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut
de acord ca fiind Situatia Finala de Lucrari.

Daca, in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista o
disputa, in pofida modificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord,
Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresata Antreprenorului) un
Certificat Interimar de Plata pentru parti le din situatia finala asupra carora s-a cazut
de acord. Daca disputa este solutionata, in final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei
20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5
[Solutionarea pe Cale Amiabila], Antreprenorul va pregati si va transmite
Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situatie Finala de Lucrari.

14.13.Emiterea Certificatului Final de Plata

In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a scrisorii de
descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor
Finale de Lucrari] si Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite
Beneficiarului Certificatul Final de Plata, care va mentiona:

(@)suma finala care este datorata, si

(b)diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau
Beneficiarului de catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele
platite anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este
indreptatit.

Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de Lucrari in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari] si Sub-Clauza
14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va solicita Antreprenorului s& o depuna. n
cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile, Inginerul va
emite Certificatul Final de Plata pentru o suma pe care o va stabili ca fiind in mod
corect datorata.

Data primirii de catre Inginer a Situatiei Finale de Lucrari se va considera data la care
Situatia Finala de Lucrari, insotita de toate documentele justificative necesare, va fi
inregistrata la sediul Inginerului. In cazul in care vor fi necesare documente de natura
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a completa Situatia de Lucrari, data primirii de catre Inginer a acestora se va
considera Data ultimei inregistrari.

Inginerul nu poate certifica pentru plata nicio suma pentru care Antreprenorul nu a
furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, asa cum au
fost acestea stabilite de catre Beneficiar.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt
mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata
aprobata pentru plata depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau alta valoare de
contract convenita ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor Acte Aditionale
la Contract.

La emiterea Certificatului Final de Plata, Inginerul va transmite o copie a acestuia
Antreprenorului.

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului],
Beneficiarul este indreptatit sa corecteze erorile aritmetice din Certificatul Final de
Plata sau sa returneze Certificatul Final de Plata pentru care Antreprenorul nu a
furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare. In consecinta,
Beneficiarul va notifica Antreprenorului, cu o copie catre Inginer, acceptarea totala,
partiala sau returnarea Certificatului Final de Plata.

14.16.Rambursarea

Antreprenorul se obliga sa ramburseze catre Beneficiar orice sume platite in exces din
valoarea finala datorata, in termen de 28 de zile de la primirea solicitarii in acest
sens. In cazul in care Antreprenorul nu va efectua rambursarea pana la data limita
stabilita de Beneficiar, Beneficiarul poate majora sumele datorate prin adaugarea de
dobanzi: la rata de scont aplicata de Banca Centrala din tara Beneficiarului, la
principalele operatiuni de refinantare, asa cum este prevazut in seria C a Jurnalului
Oficial al UE, in vigoare in prima zi a lunii in care termenul limita expira, plus 3
puncte procentuale. Dobanda se percepe pe durata de timp scursa intre termenul de
plata stabilit de Beneficiar (exclusiv) si data la care plata este realizata in mod real
(inclusiv). Orice plati partiale vor acoperi in primul rand dobanda astfel stabilita.
15.1.Instiintarea de Remediere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca una din obligatiile prevazute in
Contract, Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o instiintare, sa corecteze
greseala si sa o remedieze intr-o perioada specificata si rezonabila de timp.
15.2.Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca Antreprenorul:

(a)nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie]
sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Instiintarea de
Remediere],

(b)abandoneaza Lucrarile sau demonstreaza in alt fel intentia de a nu continua
indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului,

(c)nu reuseste, fara justificari rezonabile: A

(i)sa realizeze lucrarile in conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Inceperea,
Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor], sau

(ii)sa solutioneze cerintele unei instiintari, emisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5
[Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de
la primirea acesteia.

53



54

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 436 bis/13.VI.2017

(d)subcontracteaza toate Lucrarile sau cesioneaza Contractul fara sa obtina aprobarea
necesara;

(e)devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un ordin de punere
sub sechestru impotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, desfasoara in
continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau
manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel
de situatii sau evenimente, sau

(f)da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar,
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

(i)a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul, sau

(ii)a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoana care are legatura cu
Contractul, sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenti sau
Subantreprenori dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane,
stimulente sau recompense, in modul descris in acest sub-paragraf (f). Stimulentele si
recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea
Contractului.

(g)nu indeplineste conditiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurari];

(h) in urma aplicarii penalitatilor de intarziere mentionate la Sub-clauzele 4.17 si 6.1
cu privire la depasirea termenului de mobilizare a Personalului si a Utilajelor,
primeste penalitati in valoare cumulata mai mare de 5% din Valoarea de Contract
Acceptata;

(i) nu este in masura sa furnizeze, in maxim 6 luni de la data la care este necesara
inlocuirea oricaruia dintre membrii personalului cheie din motive intemeiate, un
inlocuitor care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in cadrul
Documentatiei de atribuire (daca este cazul) sau care sa obtina cel putin acelasi
punctaj (daca este cazul) ca personalul propus in oferta;

(j) Antreprenorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i
reveneau in cadrul contractului de achizitie publica.

n oricare din aceste evenimente sau circumstante, Beneficiarul, in termen de 14 zile
de la transmiterea unei instiintari catre Antreprenor, are dreptul sa rezilieze
contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei alte formalitati si sa evacueze Antreprenorul de pe Santier.
Totusi, in cazurile descrise de subparagrafele (a), (e) si (f) Beneficiarul va putea,
printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat, acesta incetand de drept, fara
nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si
fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati dupa primirea de catre
Antreprenor a notificarii de reziliere.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Beneficiarului prevazut in Contract sau alt drept.

Dupa reziliere Antreprenorul va parasi Santierul si va preda Inginerului toate Bunurile
solicitate, toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente de proiectare
intocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta
imediat orice instructiuni incluse in instiintare (i) pentru cesionarea oricarui contract
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de subantrepriza, si (ii) pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta
Lucrarilor.

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte
entitati. Beneficiarul si aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele
Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare intocmite de Antreprenor sau
in numele acestuia.

Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile
Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea Santierului.
Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul si pe
cheltuiala Antreprenorului. Daca pana la data din instiintare Antreprenorul nu a reusit
sa efectueze o plata datorata Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre
Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenta rezultata din aceasta
tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului. Totodata, daca Antreprenorul nu va reusi
sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 de zile de la primirea
instiintarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze gratuit acea parte din Utilajele si
Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv
executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta,
pana la finalizarea Lucrarilor respective.

In sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri in care vor fi
executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele.
Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Beneficiarului in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 7.7 (i) care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform
definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si
depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si
imprejmuit de catre Antreprenor. Toate acestea se vor realiza pe cheltuiala
Antreprenorului.

-115.5.Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul

Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul in orice moment
convenabil pentru Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata
Antreprenorului. Rezilierea va intra in vigoare in termen de 28 de zile dupa primirea
instiintarii de catre Antreprenor si returnarea Garantiei de Buna Executie de catre
Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauzei cu scopul de a executa el insusi Lucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa
fie executate de catre alt antreprenor.

16.1.Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor

Daca Inginerul nu reuseste sa ia o decizie legata de o certificare in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plata Interimare] sau daca
Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Platile], Antreprenorul poate,
nu mai devreme de 730 de zile dupa instiintarea Beneficiarului, sa suspende executia
Lucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care Antreprenorul va
primi, daca va primi, Certificatul de Plata, o dovada concreta sau plata, dupa caz si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Daca Antreprenorul primeste, ulterior, Certificatul de Plata, o dovada concreta sau
plata (dupa cum este prezentat in Sub-Clauza corespunzatoare si in instiintarea de
mai sus) Tnainte de transmiterea instiintarii de reziliere a Contractului, Antreprenorul
va fi obligat sa reinceapa activitatea normala de indata ce acest lucru este posibil.
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Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii Lucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o instiintare Inginerului si,
cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului]
va avea dreptul la:

(@)o prelungire a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea
lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil care vor fi
incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona, in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a conveni sau stabili modul
de solutionare a acestor probleme.

16.2.Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Antreprenorul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul daca:

(a)Inginerul nu reuseste sa emita Certificatul de Plata in termen de 59 de zile dupa
primirea Situatiei de Lucrari si a documentelor justificative,

(b)nu primeste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de
42 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14.7 [Platile],
termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-
Clauza 2.5 [Revendicarile Beneficiarului],

(c)Beneficiarul nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in Contract,
(d)Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale
Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],

sau

(e)Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, primeste un
ordin de punere sub sechestru impotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sai, sau
desfasoara in continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar,
curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt
eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al
oricarei astfel de situatii sau eveniment.

In oricare din aceste imprejurari sau circumstante, Antreprenorul poate rezilia
Contractul, la 14 zile dupa transmiterea unei instiintari catre Beneficiar. In cazurile
descrise in sub-paragraful (e), Antreprenorul poate, printr-o instiintare, sa rezilieze
Contractul imediat.

Daca, inainte de expirarea perioadei de 14 zile de notificare solicitate de paragraful
precedent, Beneficiarul remediaza cauzele pentru care Antreprenorul a notificat,
notificarea nu va mai produce niciun efect si Antreprenorul nu va mai fi indreptatit sa
rezilieze Contractul.”

Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al
Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept.

In conditiile in care Beneficiarul contesta rezilierea notificata in conformitate cu Sub-
Clauza 16.2 (a), acesta are dreptul, intr-un termen de 14 zile de la data primirii
notificarii de reziliere din partea Antreprenorului, sa 1i comunice acest fapt, in scris,
Antreprenorului, si va aduce, in scris, in acelasi termen de 14 zile, litigiul la
cunostinta Comisiei de Adjudecare a Disputelor in conformitate cu Sub-Clauza 20.4
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[Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Daca Beneficiarul transmite
o notificare pentru o astfel de intentie, rezilierea Contractului va intra in vigoare
numai dupa ce expirarea validitatii notificarii de reziliere a fost confirmata prin
prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]
sau daca acea decizie nu devine finala si obligatorie, asa cum prevede Sub-Clauza
20.6 [Arbitrajul] sau daca Beneficiarul nu urmareste adresarea unei instante
superioare sau arbitrajului.

16.3.Incetarea Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul
Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Contractului de catre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Optionala,
Lichidare si Plati] a intrat in vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:

(a)va inceta toate activitatile, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru
conservarea si punerea in siguranta a lucrarilor si pentru protejarea vietii sau
proprietatii;

(b)va depozita corespunzator in locurile indicate de catre Inginer si amenajate de
catre Antreprenor toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele si
alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit si le va preda Beneficiarului

si

(c)va indeparta toate celelalte Bunuri de pe Santier, cu exceptia celor necesare
pentru siguranta acestuia, si va parasi Santierul.

16.4.Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Contractului de catre Antreprenor] a intrat in vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:
(a)va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie, dupa efectuarea tuturor
testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionarea de catre
Beneficiar a tuturor Lucrarilor, Documentelor Antreprenorului, Echipamentelor si
Materialelor pentru care Antreprenorul a fost platit, cu posibilitatea de recuperare de
catre Beneficiar a eventualelor costuri derivate din executarea neconforma a
lucrarilor sau a celor instructate de catre Inginer potrivit sub Sub-Clauzei 16.3. In
cazul in care Beneficiarul contesta decizia de reziliere a Antreprenorului, Beneficiarul
nu va restitui Garantia de Buna Executie pana cand rezilerea nu va intra in vigoare, in
conformitate cu ultimul paragraf al clauzei 16.2.

(b)va plati Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea
Optionala, Lichidare si Plati], si

(c)va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau
pagube suportate de Antreprenor ca o consecinta a acestei rezilieri.

17.1.Despagubiri

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului si
agentii acestuia nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiala
(inclusiv taxe legale si cheltuieli) pentru:

(a)vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare
a, pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare, de executie, a terminarii
Lucrarilor, si remedierii oricaror defectiuni, cu exceptia cazurilor de neglijenta,
actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul
Beneficiarului, sau oricare dintre agentii acestora, si
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(b)daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (altele decat
Lucrarile) in masura in care aceste daune sau pierderi:

(i)se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare, a activitatii de executie, terminare
a Lucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni, si

(ii)se pot atribui neglijentei, actelor intentionate sau incalcarii Contractului de catre
Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agentii acestora, sau alte
persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.

Beneficiarul va despagubi si se va asigura ca Antreprenorul, Personalul
Antreprenorului si agentii acestora nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna,
pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale si cheltuieli) pentru: (1) raniri, imbolnaviri,
maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenta, actelor intentionate sau
incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de catre
oricare din agentii acestora, si (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi
exclusa din polita de asigurare, dupa cum este descris in sub-paragrafele (d) (i), (ii) si
(iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor
Aduse Proprietatii], cu exceptia cazului in care orice actiune a Antreprenorului,
Personalului Antreprenorului si respectiv agentii sai sau oricare alta persoana a cauzat
sau a contribuit la evenimentele sau circumstantele in privinta carora Antreprenorul
pretinde a fi despagubit sau gasit nevinovat.

17.4.Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca si in masura in care oricare din riscurile enumerate in Sub-Clauza 17.3, produce
pierderi sau daune asupra Lucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului,
Antreprenorul va transmite cu promptitudine o instiintare Inginerului si va recupera
pierderile sau daunele in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer.
Daca Antreprenorul sufera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru
recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alta instiintare
Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului], va avea dreptul la:

(@)o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea
lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul
de solutionare a acestor probleme.

17.5.Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

In aceasta sub-clauza, "incalcare” inseamna o incalcare (sau pretinsa incalcare) a unui
brevet, desen sau model industrial inregistrat, a unui drept de autor, a unei marci
inregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de
proprietate intelectuala sau industriala legat de Lucrari; si "revendicare” inseamna o
revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicari) privind o incalcare.

Daca o Parte nu transmite, in termen de 28 de zile de la primirea unei revendicari, o
instiintare celeilalte Parti, referitoare la revendicare, se va considera ca a renuntat la
orice drept de a primi despagubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.
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Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si se va asigura ca Antreprenorul nu este
vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o incalcare care este sau a
fost:

(@Qun rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor
Beneficiarului, sau

(b)un rezultat al utilizarii oricaror Lucrari de catre Beneficiar:

(i)pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din
Contract, sau

(ii)in legatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care o astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte
de Data de Baza sau este specificata in Contract.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este
vinovat sau nu este afectat de nicio reclamatie generata de sau in legatura cu (i)
proiectul Antreprenorului, fabricarea, constructia sau executarea Lucrarilor, (ii)
utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzatoare a Lucrarilor.
Daca o Parte are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze, Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru
concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din
aceasta. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii, la
cererea si pe costul Partii in culpa. Cealalta Parte (si Personalul acesteia) nu va face
nicio declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa, cu exceptia cazului in
care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de
arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte.

Daca Antreprenorul devine constient de circumstantele care pot conduce ca
Beneficiarul sa fie raspunzator in a-l despagubi pe aceasta sau dintr-o cerere de
despagubire a unei nerespectari trebuie imediat sa il notifice pe Beneficiar si sa
colaboreze cu Beneficiarul sa identifice si sa activeze moduri ca aceste nerespectari
sa fie evitate sau diminuate. Daca nu ia aceste masuri, Antreprenorul va fi obligat sa
renunte la orice drept la despagubire, in conformitate cu prezenta Sub-Clauza.
17.6.Limitarea Responsabilitatii

Beneficiarul nu va fi raspunzator fata de Antreprenor pentru incapacitatea de a utiliza
oricare dintre Lucrari, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o
pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre
cealalta Parte in legatura cu Contractul, altele decat cele prevazute in Sub-Clauza
16.4 [Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor] si a Sub-Clauzei 17.1 [Despagubiri].
Totalul obligatiilor Antreprenorului fata de Beneficiar, potrivit prevederilor
Contractului sau in legatura cu acesta, altele decat cele la care se refera Sub-Clauza
4.19 [Electricitate, Apa si Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului si
Materialele Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despagubiri] si Sub-Clauza 17.5
[Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriald], nu va depasi valoarea stabilita in
Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita o valoare) Valoarea de Contract
Acceptata.

Aceasta sub-clauza nu va limita responsabilitatea in caz de frauda, greseala
premeditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa.

18.1.Cerinte Generale pentru Asigurari
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In aceasta Clauza, "Partea asiguratoare" inseamnd, pentru fiecare tip de asigurare,
Partea responsabila de a face si mentine in vigoare asigurarile specificate in Sub-
Clauzele relevante.

Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi
facuta cu asiguratori (societati de asigurare) si in termenii aprobati de catre
Beneficiar. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti
inainte de data semnarii Acordului Contractual.

Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei
clauze.

Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi
efectuata cu asiguratori si in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile
Speciale.

Daca este necesara o polita prin care sa se despagubeasca o asociatie asigurata,
asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi emis
cate o polita separata pentru fiecare membru al asociatiei. Daca polita despagubeste
si 0 alta asociatie asigurata, diferita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei
Clauze, (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei
asociatii suplimentare asigurate, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul va actiona
in numele Personalului Beneficiarului, (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea
dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, si
(iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile
prevazute in polita de asigurare.

Fiecare polita care face asigurari impotriva pierderilor sau daunelor va asigura
efectuarea platilor in moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.
Platile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau
daunelor.

- Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti, in perioadele specificate
in "Anexa la Ofertd" (calculate de la Data de Tncepere) si in orice caz anterior
inceperii Lucrarilor pe santier, urmatoarele:

(a)dovada faptului ca asigurarile descrise in aceasta Clauza au fost incheiate, si
(b)copii ale politelor pentru asigurarile descrise in Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea
Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului] si Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Impotriva
Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii].

(c)copii ale politelor de asigurare descrise in Sub-Clauza 18.5 [Asigurare pentru
Proiectare]

Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite
celeilalte Parti dovada platii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor,
Partea asiguratoare va transmite o instiintare Inginerului.

Antreprenorul va face dovada achitarii primelor de asigurare la intervale agreate cu
Inginerul, dar nu mai mari decat intervale de sase luni. In conditiile in care
Antreprenorul nu va face dovada acestor plati efectuate, se va aplica o sanctiune
echivalenta cu cea indicata in Anexa la Oferta incepand cu data la care ar fi trebuit
facuta dovada si pana la data la care aceasta este prezentata in mod corespunzator.
Fiecare Parte va respecta conditiile stipulate in fiecare polita de asigurare. Partea
asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificari in executia
Lucrarilor si va mentine asigurarea in conformitate cu prevederile acestei Clauze.
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Niciuna din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asigurarilor fara sa
obtina acceptul prealabil al celeilalte Parti. Daca un asigurator intreprinde (sau e pe
cale sa intreprinda) o modificare, Partea notificata de catre asigurator va transmite,
cu promptitudine, o instiintare celeilalte Parti.

Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa faca sau sa mentina in vigoare una din
asigurarile necesar a fi facute si mentinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu
reuseste sa asigure dovezi satisfacatoare si copii ale politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalta Parte poate sa faca (la
optiunea sa, si fara sa prejudicieze orice alt drept sau masura de remediere) o
asigurare care sa acopere cele necesare si sa plateasca primele de asigurare
corespunzatoare. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare
acestor prime, iar Pretul de Contract va fi modificat in consecinta.

Nimic din cele prevazute in aceasta clauza nu limiteaza obligatiile, indatoririle sau
responsabilitatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului in conformitate cu celelalte
prevederi contractuale sau in alt fel. Orice suma neasigurata sau nerecuperata de la
asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar in conformitate cu
aceste obligatii, indatoriri si responsabilitati. Daca Partea asiguratoare omite sa faca
si sa mentina in vigoare o asigurare posibila si care trebuie facuta si mentinuta in
conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalta parte nici nu aproba omiterea
asigurarii si nici nu efectueaza o asigurare care sa acopere cele necesare acestei
omisiuni, orice suma care ar fi putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita
de catre Partea asiguratoare.

Platile efectuate de o Parte catre cealalta Parte vor face, dupa caz, obiectul Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile
Antreprenorului].

18.2.Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului

- Partea asiguratoare va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de inlocuire incluzand toate
costurile demolarii, indepartarii deseurilor, taxele profesionale si profitul. Aceasta
asigurare trebuie sa fie in vigoare de la data la care dovada asigurarii trebuie depusa
potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte Generale Pentru
Asigurari], pana la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

- Partea asiguratoare va mentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza
acoperirea, pana la data emiterii Certificatului de Receptie Finala, pentru pierderi
sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul si care sunt generate de un
eveniment care se produce inainte de emiterea Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in
cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de
Garantie] si Clauza 12 [Testele dupa Terminare].

- Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat
valoarea totala de inlocuire, la care se adauga costul transportului la Santier. Pentru
fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata
transportului la Santier si pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al
Antreprenorului.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze asigurarile:
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(a)vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,

(b)se vor face in numele ambelor Parti, care vor fi impreuna indreptatite sa
primeasca plati de la asiguratori, platile fiind destinate sau alocate intre Parti pentru
unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,

(c)vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este
enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],

(d)vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din Lucrari, care se
datoreaza utilizarii sau ocuparii, de catre Beneficiar, a altei parti din Lucrari, si
pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in sub-paragrafele (c), (g) si
(h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzand (in fiecare caz) riscurile
care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili, cu fransize deductibile per
eveniment care sa nu depaseasca suma specificata in "Anexa la Oferta" (daca nu este
specificata o suma, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), si

(e)pot exclude pierderi sau daune si refacerea:

(i)unei parti din Lucrari care prezinta deficiente din cauza erorilor de proiectare,
materialelor sau executiei necorespunzatoare (dar polita va include orice alte parti
care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente si nu cum
este descris in subparagraful (ii) de mai jos),

(if)unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata, in scopul de a restabili
orice alta parte din Lucrari, daca aceasta parte prezinta deficiente ca urmare a
erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzatoare,

(iii)unei parti din Lucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar, cu exceptia
situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, si
(iv)Bunurilor, cand acestea nu sunt in Tara, in conditiile Sub-Clauzei 14.5
[Echipamente si Materiale Destinate Lucrarilor].

Daca, la mai mult de un an de la Data de Baza, polita descrisa la subparagraful(d) de
mai sus inceteaza de a mai fi disponibila in termeni comercial rezonabili,
Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va instiinta Beneficiarul, prezentand detalii
justificative. Beneficiarul (i) va fi indreptatit, in conditiile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni
comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca
pentru o astfel de polita, si (ii) se va considera, in afara de cazul in care Beneficiarul
obtine polita in termeni comercial rezonabili, ca a aprobat omisiunea la care se refera
prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerintele Generale Pentru Asigurari].

Va fi responsabilitatea Antreprenorului sa aduca la cunostinta companiei asiguratoare
orice schimbare intervenita in natura, gradul de complexitate sau graficul de executie
al Lucrarilor si sa se asigure ca polita respectiva este adecvata pentru a acoperi in
mod corespunzator intreaga perioada de derulare a Contractului.

18.3.Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii

- Partea asiguratoare va asigura ambele Parti impotriva responsabilitatii pentru orice
pierderi, daune, decese sau vatamari corporale care pot afecta oricare proprietate
fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea
Lucrarilor si Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoana (cu exceptia
persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului
Antreprenorului]), pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor si se
produc nainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala.
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Aceasta asigurare se va face pentru o valoare minima per eveniment cu un numar
nelimitat de evenimente, si la o valoare care nu va fi inferioara valorii specificate in
"Anexa la Oferta”. Daca in "Anexa la Oferta" nu este specificata o valoare, prevederile
acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, asigurarile specificate in aceasta
Sub-Clauza:

(a)vor fi facute si mentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare,

(b)vor fi facute in numele ambelor Parti

(c)vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau
daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executarii Contractului de catre
Antreprenor, si

(d)pot exclude responsabilitatea in masura in care aceasta decurge din:

(i)dreptul Beneficiarului de a executa Lucrari Permanente pe, peste, sub, in sau prin
orice teren si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente,

(il)paguba care este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni, si

(iii)cauza enumerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptand masura
in care polita este disponibila in termeni rezonabili din punct de vedere comercial.
18.4.Asigurarea Personalului Antreprenorului

Antreprenorul va face si va mentine asigurarea impotriva responsabilitatii pentru
reclamatii, daune, pierderi si cheltuieli (incluzand taxele si cheltuielile legale) care
decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane
angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului
Antreprenorului.

Beneficiarul si Inginerul vor primi, de asemenea, despagubiri potrivit prevederilor
politei de asigurare, cu exceptia cazului in care aceasta asigurare poate exclude
pierderile si revendicarile in masura in care acestea sunt produse de un act sau o
neglijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.

Asigurarea va fi mentinuta in vigoare si efectivitate pe toata perioada in care acest
personal va participa la executia Lucrarilor. Pentru angajatii Subantreprenorilor,
asigurarea poate fi facuta de catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea
responsabilitatea respectarii acestei Clauze.

18.5.Asigurarea pentru Proiectare

Antreprenorul va incheia o polita de asigurare profesionala, care sa acopere riscul
neglijentei profesionale in proiectarea Lucrarilor. Asigurarea va fi incheiata pentru o
valoare care nu poate fi mai mica decat 10% din Valoarea Acceptata a Contractului.
Antreprenorul va prelungi valabilitatea respectivei asigurari pentru riscuri
profesionale pana la primirea Certificatului de Receptie Finala.

19.2.Instiintarea Fortei Majore

Daca o Parte este sau va fi impiedicata de a indeplini obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora, atunci aceasta Parte va instiinta
cealalta Parte de evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va
specifica obligatiile de la a caror indeplinire este sau va fi impiedicata. Instiintarea va
fi transmisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca)
evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora. Instiintarea va fi
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insotita de documentatia justificativa corespunzatoare, care sa motiveze emiterea
instiintarii.

- Partea care a transmis instiintarea va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii pe
care, si in perioada in care, Forta Majora o impiedica sa le indeplineasca.

Fara a lua in considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forta Majora nu se va
aplica obligatiilor niciuneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit
prevederilor Contractului.

19.3.0bligatia de a Reduce Intarzierile la Minim

Fiecare Parte va depune, cand este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim
orice intarziere datorata Fortei Majore in realizarea Contractului.

Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectata de Forta Majora, va transmite o
instiintare celeilalte Parti.

19.4.Consecintele Fortei Majore

Daca Antreprenorul este impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre
obligatiile care ii revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 19.2 [Instiintarea Fortei Majore], si se produc intarzieri si/sau Costuri
suplimentare din cauza Fortei Majore, Antreprenorul, cu conditia respectarii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului] va avea dreptul la:

(@)o prelungire a duratei de executie pentru o astfel de intarziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea
lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b)plata Costurilor suplimentare, daca evenimentele sau circumstantele sunt de tipul
celor enumerate in sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19.1 [Definitia Fortei
Majore] si, in cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc in Tara.

Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul
de solutionare a acestor probleme.

19.5.Forta Majora care Afecteaza Subantreprenorii

Daca un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord
legat de Lucrari, de a invoca forta majora in termeni suplimentari sau mai extinsi
decat cei specificati in aceasta Clauza, astfel de evenimente sau circumstante de
forta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuza pentru
neindeplinirea obligatiilor Antreprenorului sau nu-l vor indreptati sa fie exonerat de
responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.

19.6.Rezilierea Optionala, Lichidare si Plati

Daca executia unei parti importante de Lucrari in derulare este impiedicata pentru o
perioada continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis o
instiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Instiintarea Fortei Majore], sau
pentru mai multe perioade de timp insumand peste 140 de zile datorita aceleiasi
Forte Majore pentru care s-a transmis instiintare, atunci oricare Parte poate
transmite celeilalte Parti o instiintare referitoare la rezilierea Contractului. in acest
caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea instiintarii de reziliere, iar
Antreprenorul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [incetarea
Executiei Lucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului].

Dupa o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va
emite un Certificat de Plata care va include:
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(@)sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite in
Contract

(b)Costul Echipamentelor si Materialelor comandate pentru Lucrari si care au fost
livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a
accepta livrarea: aceste Echipamente si Materiale vor deveni (si vor fi pe riscul
acestuia) proprietatea Beneficiarului, dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse
la dispozitia Beneficiarului de catre Antreprenor;

(c)orice alte Costuri sau obligatii care, in acele imprejurari, au fost in mod rezonabil
suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor;

(d)Costul indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe Santier
si returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau
catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta); si
(e)Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii
erau angajati permanenti pentru Lucrari.

19.7.Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii

In aplicarea prevederilor acestei Clauze, daca apar evenimente sau circumstante care
nu pot fi controlate de catre Parti (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la
aceasta), care fac imposibila sau ilegala, pentru fiecare dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor
legii care guverneaza Contractul, indreptatesc Partile de a fi scutite de executarea
ulterioara a Contractului, atunci, dupa o instiintare transmisa de o Parte catre
cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a)Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului, fara a prejudicia
drepturile fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului,

Si

(b)suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi
putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionala, Lichidare
si Plati], daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.
20.1.Revendicarile Antreprenorului

Daca Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie
si/sau la plati suplimentare, potrivit prevederilor oricarei Clauze din aceste Conditii
sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite
Inginerului o instiintare in care sa descrie evenimentele sau circumstantele care au
determinat aparitia revendicarii.

Instiintarea va fi trimisa cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 28 de zile din
momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele
sau circumstantele respective.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita instiintarea cu privire la o revendicare in
termen de 28 de zile, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelungita,
Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat
de orice responsabilitate legatd de revendicarea respectivd. In caz contrar se vor
aplica urmatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte instiintari cerute prin Contract si
va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate facand referire la
evenimentele sau circumstantele relevante.
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Antreprenorul va tine pe Santier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele
inregistrari din perioada de executie care sunt necesare pentru fundamentarea
oricarei revendicari. Aceste inregistrari vor include in mod obligatoriu si datele
financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile suportate de catre
Antreprenor, in vederea fundamentarii costurilor suplimentare solicitate. Dupa
primirea unei instiintari potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate
monitoriza pastrarea inregistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue
pastrarea inregistrarilor din perioada de executie, fara ca aceasta sa aiba semnificatia
acceptarii responsabilitatii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului sa
verifice toate inregistrarile si va transmite Inginerului (daca solicita) copii ale
acestora.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita revendicarea detaliata in termenele
prevazute in paragraful anterior, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelungita,
Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat
de orice responsabilitate legata de revendicarea respectiva.

In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa
cunoasca) evenimentele sau circumstantele care au determinat revendicarea,
Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliata corespunzator care sa
contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii respective si la prelungirea
duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Daca evenimentele sau
circumstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:

(a) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara;

(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare, care sa prezinte
intarzierile cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate, impreuna cu detaliile pe
care le poate solicita Inginerul in mod rezonabil, si

(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finala in termen de 28 de zile de la
sfarsitul perioadei in care s-au inregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau
circumstantelor produse, sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor si
aprobat de catre Inginer.

n cazul in care Inginerul nu raspunde in termen de 84 de zile, Antreprenorul poate, in
termen de 30 zile, sa transmita celeilalte Parti o instiintare de nemultumire.
Instiintarea de nemultumire va mentiona ca este emisa in conformitate cu prevederile
acestei Sub-Clauze si va prezenta obiectul revendicarii si motivul (motivele) de
nemultumire. In acest caz, in termen de 42 de zile de la transmiterea instiintarii de
nemultumire in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Partea nemultumita
se va adresa instantelor de judecata.

In termen de 84 de zile de la primirea unei revendicari detaliate sau a detaliilor
suplimentare care sa fundamenteze o revendicare anterioara, Inginerul va raspunde
printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Inginerul poate sa
solicite si alte detalii necesare, dar va transmite oricum, in acest termen, un raspuns
referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.

Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost
fundamentate in mod rezonabil in conformitate cu prevederile Contractului. Pana in
momentul in care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea
intregii revendicari, Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea
revendicarii care a fost fundamentata corespunzator.
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Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului
de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (daca este cazul) Duratei
de Executie a Lucrarilor (inainte sau dupa expirarea acesteia) in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie a Lucrarilor] si/sau (ii)
plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit Antreprenorul,
potrivit prevederilor Contractului.

Cerintele acestei Sub-Clauze se adauga la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica
unei revendicari. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau
altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de
executie si/sau platii costurilor suplimentare se va lua in consideratie masura in care
(daca este cazul) procesul de investigare corecta a revendicarii a fost impiedicat sau
prejudiciat, si numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform prevederilor celui
de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.

20.2.Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.3.Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.
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Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.4.0btinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.5.Solutionarea pe cale amiabila

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.6.Arbitrajul

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
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Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.7.Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

20.8.Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor
Solutionarea litigiilor se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios
administrativ si fiscal romana.

Daca intre Parti apare un litigiu (de orice fel) in legatura cu solutionarea revendicarii
de catre Inginer, cu executarea Lucrarilor, cu Contractul, sau care decurge din
Contract, inclusiv un litigiu referitor la un certificat, stabilire, instructiune, opinie sau
evaluare a Inginerului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de
catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumscriptia
careia se afla sediul Autoritatii contractante transmitand instiintare si Inginerului.
Ambele Parti vor permite accesul pe Santier si vor pune la dispozitia instantei toate
informatiile suplimentare necesare.

In afara de cazul in care instanta nu hotaraste altfel sau in cazul in care contractul nu
a fost reziliat/denuntat in mod unilateral/anulat/lovit de nulitate, Antreprenorul isi
va indeplini obligatiile contractuale pana la finalizarea litigiului.

Decizia ultimei instante devine executorie pentru oricare dintre Parti.

Orice referire din cadrul contractului la disputa sau arbitraj se se va interpreta in
sensul de litigiu.

21.Controale si misiuni de audit efectuate de catre organismele comunitare
Antreprenorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii
Europene de Conturi sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de
verificare pe teren, implementarea proiectului si sa intreprinda o auditare completa,
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daca este necesar, pe baza documentatiei doveditoare de contabilitate,
documentelor contabile si orice alt document relevant privind finantarea proiectului.
Aceste inspectii pot avea loc pana la sapte ani de la plata finala.

In plus, Antreprenorul va permite Oficiului European Antifraudd sa desfasoare
controale si verificari pe teren in conformitate cu procedurile prevazute de legislatia
Comunitatii Europene privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene impotriva fraudelor si altor nereguli.

In acest scop, Antreprenorul se obligd s& permitd accesul necesar agentilor sau
personalului Comisiei Europene, Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de
Conturi pe Santierele sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea,
incluzand sistemele sale informatice, precum si toate documentele si baza de date
privind managementul tehnic si financiar al proiectului si se vor lua toate masurile
necesare pentru a le usura activitatea. Accesul dat agentilor Comisiei Europene,
Oficiului European Antifrauda si Curtii Europene de Conturi se va face pe baza
confidentialitatii cu respectarea tertilor, fara prejudicierea obligatiilor legilor publice
al carui subiect de drept sunt. Documentele trebuie sa fie accesibile si indosariate
pentru a facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Beneficiarul
privind locatia lor exacta.

Antreprenorul garanteaza ca drepturile Comisiei Europene, Oficiului European
Antifrauda si Curtii Europene de Conturi sa execute auditari, controale si verificari vor
fi aplicabile in aceeasi masura, avand aceleasi conditii si in conformitate cu aceleasi
reguli, cum ar fi cele prevazute in aceasta Clauza, tuturor subantreprenorilor sau
oricaror parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene.

_kkkk_

ANEXA nr. 1:
1. ANEXA LA OFERTA

Sub-clauze ale
Conditiilor Generale

sau Conditiilor Informatii
Speciale

Numele si adresa 1.1.2.2si 1.3 (se va completa de catre Beneficiar)
Autoritatii Contractante
(Beneficiarului)
Numele si adresa 1.1.2.2s5i 1.3 (se va completa de catre Beneficiar)
reprezentantului
Autoritatii Contractante
Numele si adresa 1.1.2.3si 1.3 (se va completa de catre ofertant)

ofertantului’
(Antreprenorului)
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Numele si adresa
Inginerului

Durata de Executie a
Lucrarilor

Durata de Executie a
Lucrarilor propusa de
Ofertant

Perioada de Garantie

Perioada de Garantie
propusa de Ofertant

Definirea
Sectoarelor/Loturilor

Sisteme de transmitere
electronica

Legea contractului
Limba contractului
Limba pentru comunicari
Data accesului pe santier
Valoarea garantiei de
buna executie

Penalitati de intarziere
Penalitati de intarziere
Penalitati de intarziere
Penalitati pentru fiecare

persoana inlocuita

Penalitati de intarziere

1.1.2.45i1.3

1.1.3.3

1.1.3.3

1.1.3.7

1.1.3.7

1.1.5.6

1.3

1.4
1.4
1.4

2.1

4.2

4.17

4.21

4.23

6.1

6.1

Se va cunoaste dupa semnarea
contractului de supervizare a lucrarilor

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

(se va completa de catre ofertant)

Minim 60 de luni

(se va completa de catre ofertant)

Se va completa pentru fiecare contract
in parte, daca este cazul

Fax

Romana
Romana
Romana

in 28 zile de la Data de incepere a
Lucrarilor

10% din valoarea de contract acceptata,
in LEI, fara TVA

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
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Orele de lucru normale

Inceperea Lucrarilor

Termenul limita pentru
inaintarea programului
de executie

Programul de Executie -
Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Puncte de referinta
Intarziere in atingerea
unui punct de referinta
Limita penalitatilor de
intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Penalitati de intarziere

Procentul pentru
ajustarea Sumelor
Provizionate

Procent pentru ajustare
costuri

Plata totala in avans

6.5

8.1

8.3

8.3

8.6

8.6

8.6

8.7

8.7

8.7

8.7 si 14.15(b)

13.5(b)

13.8

14.2

in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

42 zile dupa primirea instiintarii privind

Data de Incepere

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

6

Suspendarea oricarei plati datorata
pana cand toti indicatorii aferenti
Punctului de referinta sunt atinsi

15% din Valoarea de Contract Acceptata
0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

5%

A se vedea Tabelul Datelor de
Actualizare si sursele indicilor
mentionati mai jos

Avansul se va acorda in procent ce nu
poate depasi 15% din valoarea de
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Numarul si calendarul
transelor de plata in
avans

Moneda de plata si
proportia transelor de
plata in avans

Procentul Sumelor
Retinute

Limita Sumelor Retinute

Echipamente si Materiale
la plata dupa ce au fost
aduse pe Santier

Valoarea minima a
Certificatului Interimar
de Plata

Penalitati pentru neplata
subantreprenorilor

Moneda in care se
efectueaza plata

Perioadele pentru
prezentarea asigurarii

14.2

14.2

14.3

14.3

14.5(c)

14.6

14.7

14.15

18.1

Contract acceptata, fara TVA

Doua transe

LEU

- Valoarea avansului pentru activitatea
de proiectare se va recupera pana la
plata finala aferenta activitatii de
proiectare, dar numai tarziu de data
ultimului certificat interimar de plata

- Valoarea avansului pentru executia
lucrarilor - 15 % Deduceri procentuale
din Certificatele Interimare de Plata,
dar nu mai mult decat valoarea
avansului

10% din fiecare certificat, fara TVA

....% din Valoarea de Contract
Acceptata, fara TVA (Se va completa
pentru fiecare contract in parte)

Se va completa pentru fiecare contract

in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

Se va completa pentru fiecare contract
in parte

LEU

a) 14 zile - dovada incheierii asigurarii

b) 28 zile - polite relevante
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Valoarea asigurarii tertei

parti

Valoarea asigurarii
profesionale pentru
proiectare

18.3
in parte

18.5

Contractului

2.Tabelul datelor de actualizare si sursele indicilor

Coeficientii si

(1) (2)
a=0,1-fix
b=0,2 RON
B - Forta de
munca
c=0,1 RON
C - Bitum
d=0,15 RON

D - Combustibil

RON

Moneda
numele indicilor [indicelui

Sursa si definitia indicelui

3)

Institutul National de
Statistica. Buletin Statistic
Lunar nr.......... Tabelul 55,
Castigul salarial mediu brut.
Constructii

Institutul National de
Statistica, Buletin Statistic de
Preturinr. ......... Indicii
preturilor productiei
industriale pe total pe
activitati (clase). Cod CAEN
Rev. 2, 1920 Fabricarea
produselor obtinute din
prelucrarea titeiului

Institutul National de
Statistica. Buletin Statistic de
Preturinr. .......... Indicii
armonizati ai preturilor de

consum pe grupele de marfuri

si servicii conform clasificarii
COICOP. Cod 4.5.3.
Combustibil lichid

Institutul National de
Statistica. Buletin Statistic de

Valoarea
orientativa a
indicelui in
ianuarie 2017%)

C=97,10

D =100,35

E=102,67

Se va completa pentru fiecare contract

10% din Valoarea Acceptata a

Valoarea
indicelui**)

()
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E - Agregate

f=0,05 RON

F - Energie

g=0,1 RON

G - Magsini si
echipamente

h=0,1 RON

H - Constructii
metalice

i=0,1 RON

| - Ciment

Preturinr. ......... Indicii
preturilor productiei
industriale pe total pe
activitati (clase). Cod CAEN
Rev. 2, 0812 Extractia
pietrisului si nisipului;
extractia argilei si caolinului

Institutul National de F=112,83
Statistica. Buletin Statistic de

Preturinr. ........... Indicii

preturilor productiei

industriale pe total pe

activitati (diviziuni). Cod

CAEN Rev. 2,35 Productia si

furnizarea de energie

electrica si termica, gaze, apa

calda si aer conditionat

Institutul National de G =112,02
Statistica. Buletin Statistic de

Preturinr. .......... Indicii

preturilor productiei

industriale pe total pe

activitati (diviziuni). Cod

CAEN Rev. 2, 28 Fabricarea de

masini, utilaje si echipamente

neclasificate in alta parte

Institutul National de H =99,00
Statistica. Buletin Statistic de

Preturinr. ......... Indicii

preturilor productiei

industriale pe total pe

activitati (diviziuni). Cod

CAEN Rev, 2, 25 Industria

constructiilor metalice si a

produselor din metal, exclusiv

masini, utilaje si instalatii

Institutul National de | =92,38
Statistica. Buletin Statistic de

Preturinr. ............ Indicii

preturilor productiei

industriale pe total pe

activitati (clase). Cod CAEN
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Rev. 2, 2351 Fabricarea
cimentului

) Valoarea fiecdrui indice prezentai mai sus este orientativa, cu titlu de exemplu.
Aceste valori confirma definitia fiecarui indice, dar nu definesc valoarea indicilor

~

la Data de Baza. "Data de Baza" inseamna data anterioara cu 28 de zile fata de
ultima data de depunere a ofertei.

™ Ofertantul va introduce valoarea indicelui exprimata in lei.
ANEXA nr. 2:

ACORD CONTRACTUAL

Prezentul Acord se incheie intre:

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.L.R. S.A.)
Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti 010873

........................ (denumit in continuare "Autoritatea Contractanta” si "Beneficiar")
de o parte si

[Nume oficial complet]...coviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i eeeeeeens

[Statut legal/titlu] .. .o

"Tn cazul in care partea contractanta este o persoana fizica.

[Numar Oficial de Tnregistrare]®.......ccuveeviniinieieinneneennennns

2 Aplicabil in cazul persoanelor fizice, se mentioneaza cartea de identitate sau
pasaportul sau numarul de document echivalent

[Adresa oficiala completa].....cceveiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

INUMEE TVAD ittt (denumit in continuare
"Antreprenor") de partea cealalta.

3 Cu exceptia partii contractante care nu e inregistrata ca platitoare de TVA.



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 436 bis/13.VI.2017

Avand in vedere ca Autoritatea Contractanta a convenit ca,
contractul.....coovveviiiiinnnennnnnns sa fie proiectat si executat de catre Antreprenor si a
acceptat oferta Antreprenorului in vederea executarii si finalizarii prezentului
contract de Lucrari si remedierea defectiunilor aferente.

Partile convin dupa cum urmeaza:

1.1n prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si
in Conditiile de Contract la care se face referire in continuare.

2.Urmatoarele documente sunt considerate a forma, a fi citite si interpretate ca
parte a Contractului, in aceasta ordine de prioritate:

(@) Acordul Contractual

(b) Actele Aditionale la Acordul contractual,

(c) Scrisoarea de Atribuire (Comunicarea de rezultat),
(d) "Anexa la Oferta”

(e) Conditiile Speciale

(f) Conditiile Generale

(g) Cerintele Beneficiarului,

(h

) Scrisoarea de oferta si graficele de preturi/plati (Propunerea Financiara a
Antreprenorului)

(i) Listele,

(j) Propunerea Tehnica a Antreprenorului si orice alte documente ce reprezinta parte
integranta a Contractului.

Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modificd. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante ale documentelor, Inginerul are autoritatea de a
emite dispozitiile pe care le considera necesare pentru rezolvarea ambiguitatii, erorii
sau discrepantelor. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio extensie de timp sau
plata, cost sau alta pretentie atunci cand Inginerul emite o clarificare."

3. Tinand seama de platile pe care Beneficiarul le va efectua Antreprenorului dupa
cum este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa
proiecteze, execute, sa finalizeze Lucrarile si sa remedieze orice defecte ale acestor
Lucrari in Perioada de Garantie a Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului.

4. Beneficiarul convine sa plateasca Antreprenorului, pentru proiectarea, executia si
finalizarea Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si in modalitatea
descrisa in  Contract, suma de......ccceiviiiiiiiiiiiiiiinnnnnnns (lei fara TVA)
...................................... (litere), reprezentand Valoarea de Contract Acceptata,
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precum si alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor Contractului
la termenele si potrivit modalitatilor stipulate in Contract.

5. In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea
derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului sustinator..........ccceevvvviiiinnnnnn.. , acesta are obligatia de a notifica
Beneficiarul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. In
cazul in care Antreprenorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul
de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea
derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului. Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la
faptul ca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea
tertului sustinator.........cccoevviiiinnnnnnnn. si ca tertul este chemat sa duca la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului
ferm de sustinere.

In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea
derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului sustinator...........cceeevvviiiiiiinnn.. ,tertul sustinator se obliga sa
asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiillor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Antreprenorul a
primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul, tertul
sustinator .......iiiiiiiiiiiiiii si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act
Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi
limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator .......cceeviiiiiiiiiiiiiiiiiin. va duce la indeplinire contractul sau
acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Beneficiar vor deveni
aplicabile tertului sustinator.

Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data
semnarii Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de
a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face
obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile Clauzei 18 [Asigurari]
si ale Sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din Conditiile Generale ale
Contractului si Conditiile Speciale ale Contractului devin aplicabile si Tertului
sustinator.

Antreprenorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod
solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenorul ar putea sa o
aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile
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cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in
angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si
Beneficiarul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate
de catre Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie
la daune pe care Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi
cesionata de catre Antreprenor catre Beneficiar cu titlu de garantie.

In cazul in care tertul/tertii sustindtor/sustindtori nu isi indeplineste/esc obligatiile
prevazute in angajamentul de sustinere acordat contractantului, Beneficiarul are
dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea
obligatiilor asumate.

6. In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcituitd din doud sau mai multe
persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii
contractului, asociatul/asociatii ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile
ramase de executat, in masura in care acesta/acestia declara si demonstreaza ca
are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a prezentului contract.

7. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel
mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa
masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata.

In cazurile prevazute mai sus, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.

Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Beneficiarului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de
achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul are
dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Articolelor
164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 ;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere
o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care
a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

8.1n prezenta partilor semnatare s-a semnat prezentul Acord Contractual. Acest Acord
Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii de catre ultima parte.
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9.Limba care guverneaza contractul este limba romana.
10.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Nota: Acordul contractul poate fi completat de catre Beneficiar si cu alte clauze in
functie de specificul obiectivului de investitie si de modificarile legislative aparute
ulterior publicarii ordinului in monitorul oficial.

Redactat in limba romana in trei originale: doua originale pentru Autoritatea
Contractanta, si unul original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar: Pentru Antreprenor:
Nume: Nume:

Titlu: Titlu:

Semnat si stampilat: Semnat si stampilat:

Data: Data:
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