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CONTRACT DE LUCRARI  

 

nr. _______________ data _______________ 

 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a 

Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..................... s-a incheiat 

prezentul contract de lucrari. 

 

1. Parti contractante 

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

cu sediul in B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, tel 021.264.32.02, fax 021. 

312.09.84, numar de ordine in Registrul Comertului J/40/552/2004, Cod de Inregistrare Fiscala nr. 

RO16054368, avand cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la B.C.R. Sucursala 

Unirea, reprezentata prin ing. Mariana IONITA, avand functia de Director General in calitate de 

AUTORITATE CONTRACTANTA/BENEFICIAR, pe de o parte 

 

si 

 

....................................................., cu sediul............................................., telefon .............., fax 

....................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr....................., cod de inregistrare 

fiscala..................., cont bancar ......................................., reprezentata prin .......................... in 

functia de ................. in calitate de ANTREPRENOR, pe de alta parte. 

 

              2. Definitii  

 

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

 

a) Autoritatea contractanta/Beneficiar şi Antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract. In cuprinsul prezentului document, referirea la 

"Beneficiar" reprezinta referire la "Autoritatea contractanta/Beneficiar"; 

b) acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului 

prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate 

in cazul realizarii unui proiect; 

c) act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari; 

d) amplasament - suprafata de teren ocupata de depozitul temporar de deseuri periculoase de la 

Fata Dealului, prevazuta in caietul de sarcini - document anexa al prezentului contract; 

e) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract de lucrari, întocmit de 

catre Beneficiar, care include specificaţiile tehnice ale lucrarilor pe care Antreprenorul are 

obligatia de a le executa, a serviciilor pe care are obligatia de a le presta;  

f) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici      

impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs; 

g) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de 

vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., in calitate de “Beneficiar” si …...……., in calitate de 

"Antreprenor".  
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h) depozit - conform litera b) din Anexa 1 la HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare - un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor 

prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv; 

- spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite in care un producator de deseuri 

executa propria eliminare a deseurilor la locul de producere; 

- suprafata permanent amenajata (adica pentru o perioada de peste un an) pentru stocarea 

temporara a deseurilor, dar exclusiv: 

- >instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea 

efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă 

parte; 

- >stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 

ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă 

mai mică de un an; 

i) deseuri periculoase - orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile 

periculoase prevazute in Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comosiei din 18 decembrie 

2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a PE si a Consiliului privind deseurile 

si de abrogare a anumitor directive (conform cu Legea nr. 211/2011 privin regimul deseurilor 

cu modificarile si completarile ulterioare); 

j) detinator de deseuri - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in 

posesia acestora; (conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare); 

k) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor 

banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte 

procentuale; 

l) documentatia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi 

alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă 

şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;  

m) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in 

vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, 

inclusiv perioada de garantie a produselor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale; 

n) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Antreprenorul executa 

lucrarile si presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum 

acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si 

finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand de la data 

emiterii Ordinului de Incepere; 

o) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

inevitabil, mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, etc. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 

sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

p) eluat – solutie obtinuta printr-un test de levigare a deseurilor efectuat in laborator (conform 

HG nr. 349/2005 privind depoziatrea deseurilor); 

q) eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care 

una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau energie 
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(conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile 

ulterioare); 

r) Antreprenor - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa 

lucrarile si presteaza serviciile solicitate de Beneficiar prin caietul de sarcini, document anexa 

al prezentului contract, care nu are calitatea de subcontractant; 

s) gestionarea deseurilor - colectarea , transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv 

supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, 

inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau de un broker (conform Legii nr. 211/2011 

privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare) 

t) HCH - Hexaclorciclohexan – compus chimic sintetic, amestec de mai multi izomeri, folosit ca 

insecticid, HCH si formele sale sunt printre pesticidele cele mai studiate din punct de vedere al 

efectelor asupra sanatatii si mediului, modul sau de comportare in mediu fiind relativ bine 

cunoscut (Breivik et al., 1999). Statut in prezent: incepand cu 2009 Conventia de la Stockholm 

clasifica beta - HCH ca POP (poluant organic persistent), utlizarea lui fiind conditionata de 

derogari specifice in scopuri acceptabile. La cea de-a sasea reuniune a Conferintei Partilor la 

Conventia de la Stockholm (COP-6), organizata la Geneva in perioada 28 aprilie – 10 mai 

2013, in anexele A, B si C ale Conventiei au fost adaugate, cu anumite derogari specifice si 

scopuri acceptabile, 11 noi substante indentificate ca avand caracteristicile POPs printre care 

alfa-hexaclorciclohexan si beta-hexaclorciclohexan, aceste doua substante nu fac obiectul 

niciunei derogari, fiind interzise atat ca productie cat si ca utilizare in toate statele semnatare. 

u) Hg – mercur conform Regulamentului (UE) nr. 852/2017 privind mercurul – „mercur” 

inseamna mercurul metalic (Hg, CAS RN 7439-97-6); 2. „compus de mercur” inseamna orice 

substanta constituita din atomi de mercur si unul sau mai multi atomi ai altor elemente chimice, 

care poate fi separata in diferite componente numai prin reactii chimice. 

v) instalatii de incinerare a deseurilor – inseamna instalatii de incinerare sau asa cum sunt  

definite in Legea nr. 278/2013; 

w) lucrari - lucrarile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie executate conform 

prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract;  

x) oferta - actul juridic prin care Antreprenorul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de 

vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si 

propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa 

caz); 

y) Operatiuni de eliminare – D13 – amestecarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la 

D1 la D12. In cazul in care nu exista niciun alt cod D corespunzator, acesta include operatiunile 

preliminare inainte de elimiminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, 

sfaramarea, compactarea, granularea, uscarea, maruntirea uscata, conditionarea sau separarea 

inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la D1 LA D12 (conform 

Anexei 3 din Legea nr. 211/2011); 

z) Operatiuni de valorificare – conform prevederilor din Anexa 3 la Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor – R 13 – stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 

la r 12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul); 

aa) operatorul depozitului – orice persoana juridica investita cu atributii si responsabilitati pentru 

administrarea unui depozit, conform legislatiei nationale aceasta persoana poate fi alta la faza 

de pregatire fata de cea de la urmarirea postinchidere (H.G. nr. 349/2005 privind depozitrea 

deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare) 

bb) Ordinul de Incepere - reprezinta data de incepere a contractului stabilita si emisa de catre 

Beneficiar printr-o notificare in termen de maxim 30 zile de la data constituirii Garantiei de 

Buna Executie de catre prestator 

cc) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din 

partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de 
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lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele 

limita, astfel cum au fost stabilite de parti; 

dd) pretul contractului - pretul platibila Antreprenorului de catre Beneficiar, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 

contract; 

ee) producator de deseuri – orice persoana a carei activitati genereaza deseuri, producator de 

deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, 

care duc la modificarea naturii sau compozitiei acestor deseuri (conform prevederilor Legii nr. 

211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); 

ff) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute              

prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale; 

gg) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,      

stabilite de catre Beneficiar; 

hh) rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 

contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere lucrarilor si serviciilor executate 

anterior rezilierii; 

ii) servicii - serviciile aferente indeplinirii obiectului contractului, care trebuie prestate conform 

prevederilor caietului de sarcini, document anexa al prezentului contract; 

jj) SF 2013 – Studiu de Fezabilitate din 2013 cu titlul „Decontaminarea solului contaminat cu 

hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg), rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii 

Brasov - Cluj - Bors, sector 2 B km 10+500 si depozitat temporar in depozitul de la Fata 

Dealului, com Moldovenesti, judetul Cluj” 

kk) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de       

sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de 

origine a produselor; 

ll) Supervizor/ Consultant / Reprezentantul Beneficiarului - Persoana fizică sau juridică, de 

drept public sau privat, care va presta serviciile de consultanță pe problema de mediu, conform 

cerințelor caietului de sarcini, document al prezentului contract; 

mm) tratare - operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila 

valorificarii sau eliminarii (conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); 

nn) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu 

prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 

98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispoziţia 

Antreprenorului resursele financiare si/sau tehnice şi profesionale invocate in acest angajament 

ferm, confirma faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului 

angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor 

contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Antreprenorul intampina dificultati pe 

parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi 

obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Antreprenorul caruia i-a fost acordata sustinere. În 

cazul în care Antreprenorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia 

economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Antreprenorul şi terţul/terţii 

susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului 

de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja 

sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin 

angajament; 

oo) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica 

si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie 
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publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare 

in acest scop;  

pp) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna 

calendaristica; an - 365 de zile. 

  

3. Interpretare 

 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 

 

Clauze contractuale obligatorii 

 

4.  Obiectul contractului  

 

4.1. – (1) Antreprenorul se obliga fata de Beneficiar sa execute lucrarile de tratarea si eliminare a 

deseurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (HG), 

rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii Brasov – Cluj – Bors, sector 2B, km 10+500 

si depozitat in depozitul temporar de deseuri periculoase de la Fata Dealului, com Moldovenesti, 

Judetul Cluj, in perioada convenita, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si cu 

obligatiile asumate prin prezentul contract.  

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul se obliga sa realizeze urmatoarele 

activitati, respectiv: 

a).Activitati de proiectare: 

Antreprenorul va intocmi documentatia tehnica in care va detalia actualizarea, conform legislatiei 

in vigoare, a scenariul nr. 2 din cadrul Studiului de Fezabilitate, aprobat de catre Beneficiar prin 

Avizul CTE nr. 4604/07.02.2017. 

Documentatia va cuprinde fara a se limita la: 

 proiect tehnic de executie intocmit conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, și prevederilor  H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completărle ulterioare, precum și actelor 

subsecvente, care va contine urmatoarele: 

 - solutia si tehnologia propusa pentru a realiza tratarea și eliminarea deșeurilor 

periculoase, prin care este actualizat, conform legislatiei in vigoare, scenariul nr. 2 

din cadrul Studiului de Fezabilitate, aprobat de catre Beneficiar prin Avizul CTE nr. 

4604/07.02.2017; 

- coordonarea activitatilor proiectului in functie de tehnologia propusa cu utilajele si 

instalatiile din dotare. 

- rezultatele propuse si obtinute pentru tehnologia propusa; 

- detalierea modului de atingere a rezultatelor; 

- descrierea lucrarilor aferente tehnologiei propuse; 

- fluxul tehnologic; 

- graficul de executie al lucrărilor conform Formularului F6 din Anexa 10 a HG nr. 

907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, pe luni şi categorii de lucrări, 

corelat cu legislaţia (documente de standardizare, reglementari tehnice) în vigoare. 

 Documentatie Tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor de constructii (D.T.O.E.) 

după caz, conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și actele subsecvente;  
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 Planul de sanatate si securitate a muncii; 

 Planul de management de mediu; 

 Planul de gestiune a riscurilor; 

 Planul calitatii. 

Proiectul tehnic de execuţie se verifică de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, conform prevederii Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Documentatiile se vor elabora în format electronic și vor fi predate atat pe hartie (hardcopy – 2 

exemplare) cat și pe CD: piesele scrise se vor preda în format needitabil (*.pdf) și piesele desenate 

se vor preda atat în format editabil (*.dwg) cat si needitabil.  

Toate documentele emise vor fi transmise catre Supervizorului si Beneficiarului spre aprobare.. 

Beneficiarul si Supervizorul , in termen de 10 zile de la primirea documentatiei tehnice, vor 

informa Antreprenorul asupra eventualelor observatii si comentarii. Antreprenorul va analiza 

observatiile primite si le va integra in varianta finala, varianta ce va fi aprobata de Supervizor/ 

Beneficiar in termen de 5 zile de la primirii .    

Verificarea si aprobarea documentelor, inclusiv implementarea observatiilor de catre Antreprenor, 

daca este cazul, nu va depasi perioada de 1 luna prevazuta pentru aceasta activitate 

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul va respecta, ca cerinta minima, actele 

normative si legislative, in vigoare, aplicabile prevazute in Caietul se sarcini - Anexa 3 – Referinte 

tehnice si legislative. 

b). Activitati de asitenta tehnica: 

Antreprenorul va intocmi Graficul de eşalonare calendaristică Gantt care va fi realizat utilizând 

analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de 

referinţă stabilite. Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 

 (a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, 

conform Cerinţelor Beneficiarului, şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 

 1. etapele proiectării (investigaţii pe teren, etape de proiectare, verificare, testare, transmitere spre 

aprobare a proiectului etc.); 

 2. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, 

avize şi autorizaţii, recepţii); 

 3. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările; 

 4. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 

 5. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 

 6. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 

 (b) Activităţile vor avea alocate: 

 1. resurse necesare proiectării (numărul şi specialităţile proiectanţilor, verificatori autorizaţi, 

utilaje, aparate şi softuri specifice etc.); 

 2. resurse necesare execuţiei lucrărilor (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - 

numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora; 

 3. cantităţile de lucrări conform proiectului tehnic; 

 4. costurile estimate în concordanţă cu Oferta; 

 5. productivităţile estimate. 

 (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 

 1. cantitatea de lucrare, 

 2. dimensiunea frontului de lucru, 

 3. numărul de resurse umane şi Utilaje, 

 4. productivitatea resurselor. 

 (d) Nivelul de detaliu al activităţilor va fi ales astfel încât durata acestora să nu fie mai mare de 30 

de zile calendaristice. 
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 (e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de 

Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Cerinţele Beneficiarului şi constrângerile de natură 

organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-

început şi sfârşit-sfârşit. 

 (f) Graficul reţea va fi alcătuit astfel încât să nu existe decât o singură activitate fără predecesor şi 

o singură activitate fără succesor, cu excepţia activităţilor care desemnează puncte de referinţă sau 

a activităţilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relaţie de condiţionare. 

(g) Drumul critic va fi evidenţiat şi va corespunde cu succesiunea de activităţi a cărei durată 

maximă este Durata de Execuţie. 

 Până la finalizarea proiectului tehnic, activităţile şi resursele aferente execuţiei Lucrărilor vor fi 

prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activităţi şi 

resurse vor fi de deplin detaliate. 

Graficul de executie va fi insotit de un raport rescriptiv in care se va detalia si explica planul de 

lucru stabilit in cadrul programului de executie. 

In perioada de acordare a asistentei tehnice din partea Prestatorului pe perioada de executie a 

lucrarilor, se mentioneaza: 

- participarea la prelevarea probelor din cadrul depozitului de la Fata Dealului; 

- actualizarea avizelor si acordurilor necesare, dacă este cazul; 

- elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, 

intretinerea si reparatiile; 

- altele activitati conform legislatiei specifice in vigoare. 

c). Realizarea lucarilor descrise pe larg in Caietul de sarcini, respectiv: 
- excavare/ incarcare/ cantarire si transport al deseului in autovehiculele de transport 

autorizate ADR, acoperirea cu prelata a materialului transportat pana la destinatie pentru 

evitarea contaminarii aerului  pe perioada transportului; 

- caracterizarea deșeurilor în vederea tratării/eliminării (analiza probe laborator); 

- tratarea deseurilor in platforme de tratare autorizate; 

- incinerarea deseurilor in incineratoare autorizate pentru eliminare deseuri periculoase; 

- eliminarea prin pompare a apei contaminate (levigat);  

- transport si epurare fizico-chimică a apei (levigat existent in celule). 

Antreprenorul, in vederea indeplinirii obiectului contractului, va realiza Tratarea și eliminarea 

cantității de 65.774,85 t deșeuri periculoase, încadrate conform Acordului de mediu, constituite 

din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg), rezultat din eliberarea 

amplasamentului Autostrăzii Braşov - Cluj - Borş, sector 2B, km10+500 şi depozitat în depozitul 

temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, com. Moldoveneşti, Judetul Cluj in urma 

actualizării soluției nr. 2, in conformitate cu legislatia in vigoare, propuse prin Studiul de 

Fezabilitate „Decontaminarea solului contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) si mercur (Hg), 

rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Braşov-Cluj-Borş, sector 2B km10+500 şi 

depozitat temporar în depozitul de la Fata Dealului, com Moldoveneşti, jud Cluj” realizat în 2013.  

4.2. – Beneficiarul se obligă să să plătească preţul convenit pentru lucrari executate/serviciile 

prestate, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract.  

  

5. Pretul contractului  

 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Antreprenorului de către Beneficiar, 

este de ………….. lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare, conform propunerii 

financiare, document al prezentului contract. 

 

5.2. – Ajustarea pretului contractului se realizeaza dupa cum urmeaza:  

 

a). Prin revizuire 
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Ajustarea pretului contractului se realizeza dupa urmatoarea formula de ajustare: 

Vn = (V0 x IPCTn)/100 

Unde,  

Vn = valoarea ajustata, pentru luna in care se calculeaza contravaloarea lucrarilor executate 

in baza contractului; 

V0 = valoarea preturilor rezultata prin aplicarea preturilor unitare declarate in oferta; 

IPCTn = indicele lunar al preturilor de consum toatal (IPC TOTAL) comunicat de Institutul 

de Statistica (INS) pentru perioada curenta (luna pentru care se calculeaza contravaloarea 

lucrarilor executate) fata de perioada de referinta (luna depunerii ofertei). 

 

b). Prin actualizare: 

 

Preţul contractului se ajusteaza prin actualizarea, în cazul în care au loc modificări legislative sau 

au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în 

creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate, in baza Art. 164 

alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 si in baza prevederilor Capitolului III al Instructiunii nr. 2/2018, 

modificata prin Instructiunea nr. 1/2019, emise de ANAP. 

 

6. Modalităţi de plată şi recuperare a creanţelor de la Antreprenor 

 

6.1. - (1) Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului pretul lucrarilor (incluzand serviciile 

de proiectare si asistenta tehnica), in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, dacă 

rapoartele au fost deja aprobate de către Beneficiar sau în termen de 60 de zile de la data aprobarii 

rapoartelor de către Autoritatea Contractantă, în situaţia în care factura este emisă anterior 

aprobarii rapoartelor, in conformitate cu prevederile art. 6.1. alin. (3), din prezentul contract. 

Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a 

acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea 

documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor. 

(2) Facturile se comunica Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct 

la sediul Beneficiarului.  

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Antreprenor şi acceptate la plată de Beneficiar, prin 

ordin de plata.  

În caz de divergenţe, dovada comunicării facturii către Beneficiar, o constituie dupa caz, mandatul 

poştal sau ştampila aplicată de registratura Beneficiarului pe document. 

Dacă data respectivă este o zi nelucrătoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrătoare 

urmatoare acesteia.  

Plata contravalorii lucrarilor executate si serviciilor prestate se va efectua in lei, prin ordin de plata. 

(3) Platile se vor efectua in urma aprobarii rapoartelor de catre Beneficiar (Raport activitate de 

proiectare, Rapoarte lunare, Raportul final), exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Antreprenor 

a obligatiilor prevazute in contract si in caietul de sarcini, document al prezentului contract. 

(4) Se vor efectua plati interimare, in urma aprobarii Rapoartelor de catre Beneficiar (Raport 

activitate de proiectare, Rapoarte lunare, Raportul final), aferente perioadei de executie a 

lucrarilor/prestare a serviciilor solicitate la plata. 

 (5) Plata se va efectua in baza facturii emise de Antreprenor. Factura va fii insotita de documentele 

justificative prevazute in Caietul de sarcini la sub-capitolul 3.5 - Cerinte generale oobligatorii ale 

Antreprenorului. 

(6) Termenul de verificare Rapoartelor in vederea confirmarii si aprobarii la plata este de 10 zile de 

la data primirii rapoartelor, in cazul in care Beneficiarul emite observatii cu privire la rapoartele 

transmise de Antreprenor, rapoartele vor fi refacute de catre Antreprenor, iar termenul de verificare 
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este de 5 zile de la data transmiterii rapoartelor refacute de catre Antreprenor, conform 

observatiilor Beneficiarului. 

6.2. - (1) Beneficiarul nu va efectua, iar Antreprenorul nu va solicita, plati in avans. 

(2) Nicio plata nu va fi acceptata de catre Beneficiar pentru alte cheltuieli care nu au fost prevazute 

in caietul de sarcini, document anexa al prezentului contract. 

6.3. - Antreprenorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi. 

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale contractului de 

achiziţie, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Beneficiarul 

sesizează Antreprenorul despre neregulile constatate si solicita corectarea facturilor si emiterea 

altora, in termen de 15 zile de la primirea acestora. Un nou termen de plată va curge de la 

confirmarea primirii de către Beneficiar, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi prezentate de către 

Antreprenorul, completata cu date corecte, potrivit legii şi contractului.  

6.5. - (1) Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Antreprenor, stabilite conform art. 

13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite 

conform prevederilor contractuale. Antreprenorul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen 

de 30 de zile de la data emiterii facturii, in contul indicat de Beneficiar. In situatia in care 

Antreprenorul nu efectueaza plata in termenul solicitat, Beneficiarul va executa garantia de buna 

executie sau, dupa caz, va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea lucrarilor 

executate ce urmeaza a fi platite. 

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 10% din Pretul contractului,  

Beneficiarul, dupa notificarea prealabila a Antreprenorului, este indreptatit: 

 a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari in baza unui raport justificativ, sau 

 b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Antreprenor, fara ca acesta sa solicite eventualele sume 

retinute drept contravaloare a penalitatilor, sau 

 c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Antreprenorului, daca se convine de comun acord in 

acest sens.  

 6.6. - (1) Antreprenorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului şi care i-au fost 

plătite în plus, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

(2) Dacă Antreprenorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Beneficiarul va aplica 

dobanda penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.5 alin. (1). 

(3) Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate 

Antreprenorului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in 

perioada solicitata de catre Beneficiar, Beneficiarul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei 

bancare de buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de Beneficiar din culpa 

Antreprenorul si dovedit in acest sens. 

 

7.  Durata de implementare a contractului  

 

7.1. - Durata de executie a prezentului contract este de maxim 18 luni de la data Ordinului de 

incepere a contractului, din care maxim 1 luna pentru activitatea de proiectare si maxim 17 

luni pentru perioada de executie a lucrarilor (Clauza se va particulariza dupa atribuire, in 

functie de oferta Antreprenorului, intrucat durata de executie reprezinta factor de evaluare), dupa 

cum urmeaza: 
Etapa 1. Activitatile de proiectare – termen de executie – conform termenului ofertat de 

catre operatorul economic declarat castigator;  

Etapa 2. Organizare de santier - termen de executie - conform termenului ofertat de catre 

operatorul economic declartat castigator;  

Etapa 3. Excavare, incarcare, transport deseu periculos si levigat - in termen de maxim 17 

luni de la data finalizarii activitatii de proiectare ( se va particulariza dupa atribuire, in functie 

de oferta Antreprenorului)  
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Etapa 4 – Tratare/incinerare – in termen maxim 17 luni de la data finalizarii activitatii de 

proiectare (se va particulariza dupa atribuire, in functie de oferta Antreprenorului). 

 

8.  Aplicabilitate 

 

8.1. – Prezentul contract intră în vigoare după data constituirii de către Antreprenor a Garanției de 

Bună Execuție a contractului, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, conform prevederilor art. 15.1 și art. 15.2 din prezentul contract. 

  

9.  Documentele contractului  

  

9.1. - (1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte 

integranta din acestea sunt: 

a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de 

remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si 

financiare;  

b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca 

este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de 

buna executie; 

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 

e) lista cu subcontractanti (daca este cazul); 

f) contractele incheiate de Antreprenor cu subcontractantii (daca este cazul); 

g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat. 

 (2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.  

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 

prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

 

10.  Standarde 

 

10.1. - Indeplinirea obiectului prezentului contract va respecta reglementarile / standardele / 

normativele / ghidurile, etc, tehnice aplicabile, in vigoare, romane si europene, prezentate de catre 

Antreprenor în propunerea sa tehnica, în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, precum si 

legislatia in domeniul obiectului contractului, conform prevederilor caietului de sarcini.  

10.2. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Antreprenorul este singurul responsabil pentru 

respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii 

si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor. 

10.3. - Antreprenorul are obligatia de a fi atestat in domeniul calitatii, in conformitate cu 

reglementarile internationale legale in vigoare.  

 

11. Obligaţiile principale ale Antreprenorului 

 

11.1. -  (1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile si sa presteze serviciile prevazute in caietul 

de sarcini, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in 

conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu propunerea sa tehnica, cu respectarea legislatiei si 

reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe 

cele mai bune practici nationale si internationale. 

(2) Antreprenorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie 

utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. 
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11.2. - Antreprenorul va fi răspunzător pentru asigurarea tuturor dotarilor si echipamentelor 

necesare personalului implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii obiectivelor 

contractului de lucrari. 

11.3. - Antreprenorul va fi în întregime răspunzător pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi 

cazare pentru experţi şi pentru toţi ceilalţi angajaţi ai săi. 

11.4. - Antreprenorul, in indeplinirea obiectului contractului, va respecta toate normele, standardele 

si legislatia referitoare la manipularea, excavarea, stocarea, transportul, descarcarea si tratarea a 

deseurilor periculoase -solului contaminat cu HCH si Hg; 

11.5. - Antreprenorul are obligatia de a cantari materialul care va fi excavat si transportat din 

depozitul temporar si va raporta Beneficiarului cantitatile excavate, precum si cele tratate, 

prezentand documente justificative in acest sens, conform prevederilor Caietului de sarcini, 

document al prezentului contract. 

11.6. - Antreprenorul va obtine toate documentele legale necesare pentru aprobarea transportului 

deseurilor periculoase -solului contaminat şi levigatului la amplasamentul autorizat pentru tratare, 

cat si pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din instalaţiile de tratare căţre instalaţia de 

incinerare. 

11.7. - Antreprenorul va respecta regulile interne de operare ale depozitului temporar de la Fata 

Dealului, pana la evacuarea completa a materialului contaminat si de asemenea, Antreprenorul se 

va asigura, prin personalul nominalizat , de respectarea tuturor normelor de protectie a mediului, 

prevenind astfel eventuale poluări ale mediului. 

11.8. - Antreprenorul are obligatia de realiza instructajul permanent al intregului peronal care 

participa la realizarea lucrarilor de decontaminare si se va asigura de respectarea de catre intregul 

personal a tuturor normelor de protectia muncii si sanatatii, prevenind astfel orice 

incidente/accidente de munca.. 

11.9. - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevedeile Planului de management de mediu si 

are, de asemenea obligatia de a realiza Planuri de masuri pentru poluari accidentale. 

11.10. - Antreprenorul are obligatia de a efectua periodic analize fizico-chimice ale volumelor de 

sol supuse tratarii, iar rezultatele acestora vor fi raportate Beneficiarului, in conformitate cu 

preverderile caietului de sarcini document al prezentului contract. 

11.11. - Antreprenorul are obligatia, la sfarsitul activitatii de evacuare a deseurilor periculoase / 

solului contaminat de pe amplasamentul de la Fata Dealului, sa asigure curăţarea şi ecologizarea 

instalaţiilor care au fost afectate de prezenta solurilor contaminate (filtre si drenuri, conducte de 

levigat, eventuale platforme de stocare temporara). 

11.12. - Antreprenorul va asigura monitorizarea, pe parcursul implementării proiectului, a tuturor 

factorilor de mediu, în conformitate cu măsurile impuse de legislația în vigoare. 

11.13. -  Antreprenorul va obtine toate avizele, autorizatiile si acordurilor necesare, precum si 

Autorizatia de construire in cazul in care va fi necesar (ex. platforme pentru stationarea utilajelor/ 

mijloace de transport/ pentru depozitare temporara recipienti de colectare deseuri); Autorizatia de 

construire va fi obtinuta in termen de maxim 45 de zile de la Ordinul de Incepere.  

11.14. - Antreprenorul va asigura prelevările de probe de catre persoane/firme autorizate care vor 

repecta cerintele in vigoare privind protectia mediului si managementul deșeurilor și substantelor 

periculoase. 

11.15. - Antreprenorul va asigura realizarea analizelor fizico-chimice ale deșeurilor de catre 

laboratoare autorizate si/sau acreditate conform legislatiei specifice aplicabile in vigoare. 

Rezultatele probelor analizate de către laboratoare acreditate vor fi transmise de catre Antreprenor 

Beneficiarului, in original, ca anexe la Rapoartele  de activitate. 

11.16. - Antreprenorul este obligat să asigure şi să menţină siguranţa pe şantier şi în afara zonei de 

lucru pe perioada executarii lucrărilor, acordând o atenţie specială:  

a) asigurării unor condiţii corespunzătoare de lucru în siguranţă pentru persoanele ce 

întreprind activităţi ce au legătură cu executia lucrarilor de decontaminare; asigurand 
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printre altele necesarul de apă potabilă pentru personalul implicat in desfasurarea 

activitatilor, precum şi instalaţiile sanitare ecologice; 

b) asigurării zonei şantierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate; 

c) instalării unor indicatoare corespunzătoare cu informaţii, ex. panouri cu informaţii şi 

date privind finalizarea lucrarilor; 

d) aplicarii masurilor necesare de protectie a mediului. 

11.17. - Antreprenorul are obligatia de a transporta deseurile periculoase numai cu autovehicule 

autorizate ADR pentru transport deseuri periculoase, aceste autovehicule vor fi echipate cu dotari 

speciale care impiedica eliminarea materialului transportat pe traseul de transport. Transportul 

deseurilor periculoase - solurilor contaminate va fi supus aprobării de către autorităţile de mediu şi 

se va desfăşura pe rute aprobate de Inspectoratul Situatiilor de Urgenta 

11.18. - Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor din amplasamentul depozitului.  

11.19. - Antreprenorul isi va desfasura activitatea conform planurilor operaţionale zilnice şi 

planurilor operaţionale pe termen lung ce vor fi întocmite de Antreprenor si aprobate de 

Supervizor/Beneficiar. Antreprenorul va stabili un program zilnic de lucru în concordanţă cu faza 

parcursă şi graficul de lucru, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini. 

11.20. - Antreprenorul are obligatia de a întocmi Planul de intervenţie pentru preîntâmpinarea 

apariţiei unor situaţii excepţionale in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, document al 

prezentului contract. De asemenea, Planurile de interventie vor cuprinde si acțiunile personalului în 

momentul producerii unor incidente, precum si modul de anunţare a Autorității de mediu şi 

Beneficiarul despre producerea incidentului. 

11.21. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile si sa presteze serviciile prevazute in Caietul de 

sarcini, document al prezentului contract, cu respectarea in totalitate a conditiilor si masurilor 

stabilite prin Acordul de Mediu 10 – NV6 DIN 1.03.2010, pus la dispozitie de catre Beneficiar. 

11.22 - Antreprenorul are obligatia de a prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, Autorizatia 

de mediu pentru transporturi rutiere de marfa (deseuri periculoase), emisa in baza procedurii 

stabilită de O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, 

valabilă la momentul prezentarii. De asemenea Antreprenorul se va asigura ca Autorizatia de 

mediu pentru transporturi rutiere de marfa (deseuri periculoase) va fi valabila până la finalul 

perioadei de execuție a contractului. 

11.22. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Antreprenorul va respecta, ca cerinta 

minima, actele normative si legislative in vigoare aplicabile, prevazute in Caietul se sarcini - 

Anexa 3 – Referinte tehnice si legislative. 

11.23. - Antreprenorul are obligatia de a respecta conventia privind protectia muncii, prevenirea si 

stingerea incendiilor. 

11.24. - Antreprenorul are obligatia sa asigure asistenta tehnica pe intreaga durata de executie a 

lucrarilor, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. 

11.25. - Antreprenorul va executa şi termina toate lucrările si va presta toate serviciile, în 

conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, document al prezentului contract. 

11.26. - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini, document al 

prezentului contract. 

11.27 . - Antreprenorul se obliga sa-l despagubeasca pe Beneficiar împotriva oricaror: 

i) reclamaţii si acţiuni în justiţie, care rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele folosite pentru sau în 

legatura cu lucrarile executate; si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Beneficiar. 

 

12. Obligaţiile Beneficiarului 
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12.1. - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului orice facilitati/informatii 

pe care acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului, in masura in care le detine. 

12.2. - Beneficiarul are obligatia de a controla si verifica prestatiile efectuate de Antreprenor in 

vederea indeplinirii obiectului prezentului contract. 

12.3. - Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrarile si serviciile, potrivit Cap. 16 din prezentul 

contract si prevederilor caietului de sarcini, document al prezentului contract. 

12.4 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Antreprenorului a tuturor avizelor si 

acodurilor obtinute in cadrul acestui proiect, precum si a altor informatii/documente solicitate de 

acesta, necesare pentru indeplinirea contractului, odata cu acordarea accesului la amplasament. 

12.5 - Beneficiarul are obligatia sa asigure accesul pe amplasamnetul depozitului temporar, in 

termen de maxim 15 zile de la Ordinul de Incepere. 

12.6. - (1) Beneficiarul va plati contravaloarea lucrarilor executate si a serviciilor prestate de catre 

Antreprenor, in conformitate cu prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre 

Antreprenor in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.  

(2) Beneficiarul are dreptul de a inspecta lucrarile executate si serviciile prestate, cantitatea si 

calitatea acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de 

sarcini. 

 

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, rezilierea, denuntarea si 

suspendarea contractului. Managementul riscurilor. 

 

 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, rezilierea, denuntarea 

si suspendarea contractului 

 

13.1. – (1) In cazul in care Antreprenorul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

prezentul contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Beneficiarul 

este indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din 

contract, sa pretinda penalitati de 0,1%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a 

contractului, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor. Contravaloarea penalitatilor va fi de 

maxim 10% din valoarea contractului. 

(2) Pentru nerespectarea de catre Antreprenor a obligatiei de mobilizare personalului mentionat in 

Caietul de sarcini, Antreprenorul poate fi penalizat cu 3000 lei / zi de intarziere, incepand cu a 6-

a zi de la data transmiterii Ordinului de incepere a contractului; 

(3)Pentru nerespectarea de catre Antreprenor a obligatiei de mobilizare a utilajelor/echipamentelor 

in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, Antreprenorul poate fi penalizat cu 5000 lei / 

zi de intarziere, incepand cu a 6-a zi de la finalizarea etapei de proiectare, respectiv incepand cu 

a 36-a zi de la data Ordinului de incepere a contractului; 

(4) Pentru nerespectarea de catre Antreprenor a curateniei pe Santier, Antreprenorul poate fi 

penalizat cu 3000 lei/zi, incepand cu a 3-a zi de la data la care Reprezentantul 

beneficirului/Beneficiarul a transmis notificarea solcitand luarea de masuri de asigurare a 

curateniei pe Santier si pana la data la care respectivele obligatii sunt indeplinite de catre 

Antreprenor. 

(5) Pentru nerespectarea curateniei pe santier dupa eliberarea depozitului temporar, Antreprenorul 

poate fi penalizat cu 5000 lei/zi începând cu a 3- a zi de la data la care Reprezentantul 

Beneficiarului/Beneficiarul a transmis notificarea solicitând luarea de măsuri de asigurare a 

curăţeniei pe Santier ulterior eliberarii depozitului şi până la data la care respectivele obligaţii sunt 

îndeplinite de către Antreprenor. 

(6) Pentru neintregirea valoarii garantie de buna executie in situatia executarii partiale sau totale 

a acesteia de catre Beneficiar pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul va fi penalizat cu 

0.05% pe zi de intarziere din valoarea garantiei de buna executie pentru fiecare zi de intarziere 

dupa expirarea termenului prevazut si pana la data reintregirii acesteia. 
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(7) În cazul în care termenul asumat pentru activitatea de proiectare nu este indeplinit de 

Antreprenor exclusiv din culpa sa, Beneficiarul va aplica Antreprenorului o penalitate de întarziere 

de 0,005% lei pe zi de întarziere din valoarea contractului; 

(9) În cazul apariției de întarzieri în plata subcontractanților, Antreprenorul va fi penalizat cu 

0,008% lei pe zi de întarziere din valoarea contractului; 

(10) Pentru nerespecterea condițiilor de confidențialitate a contractului, pe perioada derularii 

acestuia, Antreprenorul va suporta plata unei sume în procent de 0,1% lei din valoarea 

contractuală. 

13.2. -  In cazul in care, din culpa Beneficiarului, nu se onoreaza facturile in termenul prevăzut la 

art. 6.1. alin. (1), Antreprenorul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor 

datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de 

BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor 

restante, pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-

interese. 

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a 

Antreprenorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi 

necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Antreprenorul si/sau Beneficiarul au fost 

condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.  

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri: 

a) Antreprenorul si/sau Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a 

fost notificat de Beneficiar si/sau Antreprenor; 

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract; 

c) in situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;  

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Antreprenorul a fost declarat culpabil de 

incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale; 

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 

personalitatea juridica, natura sau controlul Antreprenorul cu exceptia situatiei in care 

asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract; 

f) Antreprenorul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma 

solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2  sau persoana care 

furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele; 

g) Antreprenorul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 

denumirii Antreprenorului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (5) si (6). 

h) Antreprenorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului; 

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare 

culpabila, din vina Antreprenorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract. 

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul 

prezentului contract. 

(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil in materie. 

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii 

contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a 

prevazut altfel in contract. 

13.6. - In cazul in care Antreprenorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se 

aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor si prestarii 

serviciilor, Beneficiarul are fata de Antreprenor obligatiile de plata prevazute in contract privind 
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plata lucrarilor executate si serviciilor prestate si receptionate pana in momentul la care a intervenit 

suspendarea contractului neurmata de reluarea executarii lucrarilor, furnizarii produselor si 

prestarii serviciilor. 

13.8. - (1) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, în cel mult 15 

zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrara interesului public.  

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral  

contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele 

situaţii: 

 a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar 

fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice; 

 b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului, avand în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 

contractului, fara a putea solicita daune interese. 

(13.9. - Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind executarea 

lucrarilor, prestarea serviciilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie 

publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti 

angajaţi ai Beneficiarului sau ai Antreprenorului de lucrari de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire cu care Beneficiarul/ Antreprenorul de lucrari de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe 

parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.  

 

 

 

 Managementul riscurilor 

 

13.10. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Antreprenor orice prejudicii care vor fi 

generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor 

contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a 

legislatiei in vigoare.  

13.11. - Antreprenorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin  participarea 

sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul 

aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive 

neimputabile Antreprenorului.Lipsa culpei Antreprenorului va trebui dovedita de catre acesta.  

13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13 si riscurile 

prevazute in Caietul de sarcini - Anexa 4 Managementul riscurilor la Caietul de sarcini, iar 

Antreprenorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul 

aparitiei acestora. 

13.13. - (1) Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/ controlul 

efectelor urmatoarelor riscuri generale si a riscurilor prevazute in Caietul de sarcini - Anexa 4 

Managementul riscurilor la Caietul de sarcini identificate si consecintele aferente: 
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a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Antreprenor a garantiei de buna 

executie, in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;  

b) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de 

Antreprenor si rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase; 

c) Riscul interpretarii inadecvate a rezultatelor masuratorilor specifice; 

d) Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, analizelor, 

investigatiilor etc, necesar a fi efectuate pe amplasamentul proiectului si care pot conduce la 

intarzieri in procesul de elaborare a documentatiei si la costuri suplimentare; 

e) Riscul ca pe parcursul derularii obiectului contractului, conform prevederilor caietului 

de sarcini, sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea 

activitatilor de proiectare, investigatiilor, studiilor, analizelor, etc. necesare elaborarii 

documentatiei tehnice. Antreprenorul are obligatia de a intreprinde toate demersurile pentru 

completarea/ajustarea/refacerea serviciilor/lucrarilor pana la momentul apartitiei acestor schimbari 

si prestarea restului serviciilor/lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative; 

f) Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea sau prelungirea de catre 

Antreprenor a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere 

implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii 

si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de catre Antreprenor la timp sau chiar deloc, a 

unuia sau mai multor avize/acorduri, poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de 

obtinere a documentului de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului sa a altor 

autorizatii necesare, fapt care ar determina blocarea realizarii proiectului. 

g) Riscul neavizarii de catre Beneficiar a rapoartelor/livrabilelor si a altor documente 

livrate datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in 

desfasurarea activitatilor de executie; 

h) Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Antreprenorului. 

(2) Pe parcursul derularii contractului, poat aparea si alte riscuri cu caracter specific, care pot 

conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Antreprenorului si care vor fi solutionate de catre 

parti, potrivit prevederilor legale. 

(3) Riscurile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Caietului de sarcini - Anexa 4 

Managementul riscurilor la Caietul de sarcini, document al prezentului contract. 

13.14. - Riscul ca Beneficiarul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub 

controlul Beneficiarului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea 

financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul 

C.N.A.I.R. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.  

 

14.  Incepere, finalizare, intarzieri, incetare 

 

14.1. - Antreprenorul are obligatia de a incepe indeplinirea obiectului contractului, in conformitate 

cu solicitarile Beneficiarului inscrise in Ordinul de incepere a Contractului, transmis 

Antreprenorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14.2. - Executia lucrarilor si prestarea serviciilor trebuie finalizate in termenele stabilite de 

Beneficiar, conform art. 14.1. si cu incadrarea in durata de implementare a contractului. 

14.3. -  Prezentul contract inceteaza de plin drept: 

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de lucrari; 

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 

c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al 

partilor contractante; 

d) prin denuntare unilaterala, conform art.13.7.; 

e) in caz de forta majora, conform art. 24.6. 

14.4. - (1) Suspendarea executiei lucrarilor si prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului 

contract se poate realiza la dispozitia scrisa a Autoritatii contractante.  
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(2) Reluarea executiei lucrarilor si prestarii serviciilor dupa suspendarea in conditiile prevazute la 

alin. (1) se realizeaza numai la dispozitia scrisa a Autoritatii contractante. 

(3) Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, 

adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in ritmul normal, 

fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului. 

(4) Pentru perioada suspendarii contractului de lucrari, Autoritatea contractanta nu are obligatia de 

a efectua nicio plata catre Antreprenor, cu exceptia platilor aferente lucrarilor executate si 

serviciilor prestate si verificate anterior suspendarii. 

 

 

Clauze contractuale specifice 

 

 

15. Garantia de buna executie a contractului 

 

15.1. - (1) Antreprenorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului (pe 

cheltuiala sa si fara a solicita Autoritatii contractante costurile aferente constiturii si mentinerii 

acesteia), pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la 

data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa 

prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii 

contractante, pe baza declaratiei Autoritatii contractante cu privire la culpa Antreprenorului. 

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Antreprenor in scopul asigurarii Autoritatii 

contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea 

contractanta in executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu 

intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Antreprenorului. 

15.2. - (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 10% din pretul 

contractului fara TVA. Garantia va fi constituita in lei, prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate 

de asigurari, in conditiile legii, in favoarea Autoritatii contractante. Aceasta va deveni anexa la 

contract. 

(2) Scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau 

modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie pus la dispozitie de 

Autoritatea contractanta ulterior semnarii si inregistrarii contractului de achizitie publica. 

(3) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de 

asigurari, aceasta:  

a) nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila 

Autoritatii contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii 

Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.; 

b) va trebui prezentata Autoritatii contractante, insotita de o adresa din partea Societatii de 

Asigurari prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare 

indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de 

Autoritatea contractanta va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. 

Nerespectarea conditiilor prevazute la art. 15.1. - 15.3.  va pune Autoritatea contractanta in 

situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, 

Autoritatea contractanta poate rezilia contractul si poate pretinde plata de daune-interese. 

(4) In situatia in care partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv 

forta majora), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie, in 

maxim 5 zile lucratoare de la solicitarea Autoritatii contractante. 

In cazul in care, Antreprenorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie,  

Autoritatea contractanta are dreptul: 
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 - sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio 

notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul 

mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata vreunei 

instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura; 

 - sa execute integral valoarea garantiei de buna executie. 

(5) În cazul în care, pe parcursul derularii prezentului contract de achiziţie publică, Antreprenorul 

isi modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul 

producerii, sa transmita Autoritatii contractante amendamentele aferente garantiei de buna executie 

corespunzatoare noii denumiri a Antreprenorul. 

(6) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (5) din 

cadrul prezentului articol contractual, Autoritatea contractanta are dreptul, fara nicio notificare 

prealabila sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa 

rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului. 

(7) In situatia in care Antreprenorul este o asociere, un consortiu sau un grup de operatori 

economici, garantia de buna executie va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului. 

 In situatia nerespectarii de catre Antreprenorul a prevederilor alin. (7) din cadrul 

prezentului articol,  Autoritatea contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers 

suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara 

necesitatea notificarii prealabile a Antreprenorului. 

(8) In cazul in care pe parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, 

Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a 

contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise de catre Autoritatea 

Contractanta/Beneficiar in acest sens. 

(9) In situatia in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (8) din 

cadrul prezentului articol contractual, Autoritatea contractanta este indreptatita, fara nici o 

notificare prealabila sau demers suplimentar, sa aplice penalitati in valoare de 0.05% pe zi de 

intarziere din valoarea garantiei de buna executie, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea 

termenului prevazut la art 15.2 aliniatul (8) pana la data reintregirii acesteia, sa execute garantia de 

buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul fara necesitatea notificarii prealabile a 

Antreprenorului. 

15.3. - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în 

cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractanta are 

obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. In 

situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia de a 

reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, in conformitate cu art 15.1 si 

art15.2., in termen de 5 zile lucratoare de la data executarii acesteia. In caz contrar, Autoritatea 

contractanta are dreptul de a aplica penalitatea prevazuta la art 13.1 alin. (6) din contract, de a 

retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul fara notificarea prealabila a Antreprenorului 

si de a se adresa instantelor de judecata competente, in vederea recuperarii intregii sume datorata 

de Antreprenor Autoritatii contractante. 

15.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42 alin. (2) din H.G. 

nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia indeplinirii de catre 

Antreprenor a obligatiiilor asumate prin contract, daca Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la 

acea data pretentii asupra ei. 

 

16. Inspecţii/verificari/Receptie 

 

16.1. - (1) Beneficiarul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate in 
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vederea indeplinirii obiectului prezentului contract. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica si testa modul de executie a lucrarilor care fac obiectul 

contractului, pentru a verifica conformitatea acestora in raport cu specificatiile din caietul de 

sarcini. Beneficiarul are dreptul de a nu accepta lucrarile executate care nu sunt in conformitate cu 

specificatiile cerute prin caietul de sarcini, caz in care Antreprenorul are obligatia de a le executa 

din nou, pe cheltuiala Antreprenorului. 

(3) Antreprenorul va notifica Autoritatii Contractante finalizarea lucrarilor de tratare/eliminare a 

intregii cantitati de deseuri periculoase din cadrul depozitului temporar. 

(4)Autoritatea Contractanta va notifica autoritătile de mediu in vederea organizarii unei vizite pe 

amplasamentul depozitului temporar pentru verificarea de catre acestea a realizarii tuturor 

masurilor care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, impuse prin Acordul de mediu 10-NV6 din 

19.03.2010. La aceasta verificare vor fi prezenti si reprezentanti ai Antreprenorului, Beneficiarului 

si ai Supervizorului/Consultantului/Reprezentantului Beneficiarului. 

16.2. – (1)Receptia lucrarilor executate de catre Antreprenor si a serviciilor prestate de catre acesta 

se va face de catre Beneficiar, in maxim 10 zile de la data inregistrarii Raportului final la 

registratura Beneficiarului. Raportul final va fi inregistrat la registratura Beneficiarului, ulterior 

perioadei pentru care au fost executate lucrarile, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, 

document al prezentului contract. 

(2) Receptia lucrarilor executate se face pe baza de Proces Verbal de Receptie incheiat intre 

Beneficiar si Antreprenor, indiferent daca pe parcursul perioadei in care au fost executate lucrarile 

au fost inregistrate sau nu incidente. 

16.3. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat Antreprenorului, in scris, 

orice plangere sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului.  

(2) La primirea unei notificari precum cea prevazuta la alin. (3), Antreprenorul are obligatia de a 

remedia orice incident semnalat, in termenul impus de Autoritatea contractanta, fara costuri 

suplimentare pentru Autoritatea contractanta. 

 

 

17. Cerinte de raportare 

 

17.1. - Antreprenorul va trebui să întocmească şi să depună documentatiile atât în format electronic 

cât şi pe hârtie în limba română, dupa cum urmeaza: 

 

I Rapoartele generale 

 

Acestea vor acoperi toate activitatile proiectului si vor prezenta pe scurt rezultatele inregistrate 

pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati. Acestea sunt urmatoarele: 

 

Denumire raport Termen de predare Observatii 

Raportul 

activitatilor de 

proiectare 

1 luna de la data 

inceperii contractului 

Predarea documentatiei menționate la sub-

capitolul 3.1 Activitati de proiectare din Caiet 

de sarcini, document al prezentului contract. De 

asemenea, va cuprinde principalele constatari 

privind situatia existenta, problemele critice 

identificate si masurile care se impun pentru 

rezolvarea acestora. 

Rapoarte lunare 1 săptămână de la 

finalizarea lunii de 

raportare  

Acest raport va cuprinde activitatea desfasurata 

in perioada de raportare, precum si documentele 

elaborate pentru diferite activitati, respectiv toate 

documentele de transport - conform HG 

1061/2008, si Regulamentul 1013/2006, 
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buletinele de analiză, documente de confirmare a 

eliminării deșeurilor rezultate, cetrificatele de 

valorificare a solurilor decontaminate, precum si 

restul documentelor asa cum sunt solicitate in 

sub-capitolul 3.5. Cerințe generale obligatorii 

ale Antreprenorului din Caiet de sarcini. 

Raportul final Versiune preliminara 

cu 30 de zile inainte 

de finalizarea 

contractului. 

Versiune finala la 

sfarsitul contractului. 

Acest raport va prezenta implementarea generala 

a proiectului si gradul de indeplinire a 

prevederilor din Caietul de sarcini. De asemenea, 

va contine si Procesul verbal de constatare 

intocmit de autoritatile competente de mediu, 

dupa vizita in teren efectuata conform sub-

capitolului 3.5. Cerințe generale obligatorii ale 

Antreprenorului din Caiet de Sarcini. 

 

II Planul de sanatate si securitate a muncii, Plan de management de mediu, Plan de gestiune 

a riscurilor, Planul calitatii vor fi predate Autoritatii Contractante in termen 1 luna de la data 

emiterii Ordinului de incepere a contractului. Aceste planuri vor fi verificate si aprobate de catre 

Supervizor. 

Beneficiarul, in termen de 10 zile de la primirea livrabilelor, va informa Antreprenorul asupra 

eventualelor observatii si comentarii. Antreprenorul va analiza observatiile primite si le va integra 

in varianta finala a rapoartelor, varianta ce va fi aprobata de Beneficiar in termen de 5 zile de la 

transmiterea variantei finale a raportului. 

 

18 Personalul si echipamentul 

 

18.1. - (1) Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personalul 

necesar care sa acopere intreaga durata a contractului. 

(2) Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor 

descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul 

contractului, Antreprenorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de 

Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri 

suplimentare. 

(3) Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele 

minime definite in Caiet de sarcini, document al prezentului contract. 

18.2. Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului cu aprobarea Autoritatii contractante vor 

incepe executarea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Caietul de sarcini 

si/sau Propunerea tehnica, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificată Antreprenorului de 

către Autoritatea contractanta. 

18.3. (1) Antreprenorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Caietul de Sarcini, in 

conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de sarcini si cu prealabila notificare a 

Autoritatii contractante. 

(2) Personalul care va lucra în cadrul Contractului va începe executarea sarcinilor ce le revin de la 

data mobilizarii lor. 

18.4. Antreprenorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura in mod continuu personal 

salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a 

sarcinilor acestuia. 

18.5. Antreprenorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat 

ulterior pe întreaga durata a contractului. 
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18.6. Antreprenorul are obligatia de a asigura pe întreaga durata de implementare a contractului 

personalul necesar pentru indeplinirea contractului in conformitate cu prevederile Caietului de 

Sarcini si ale Fisei de date a achizitiei.  

18.7.  In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul 

Contractului, Antreprenorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de 

Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri 

suplimentare. Antreprenorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu 

cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini.   

 

19. Înlocuirea personalului 

 

19.1. - (1) Antreprenorul nu va efectua schimbări ale personalului cheie fără acordul scris prealabil 

al Autoritatii Contractante. 

(2) Antreprenorul trebuie să propună din proprie initiativă inlocuirea personalului in următoarele 

situatii: 

 a) suspendarea Contractului de lucrari (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este 

disponibil la incetarea suspendarii),  

 b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

 c) incapacitate fizica/psihica (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - 

documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu îsi 

poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres 

incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu 

vor fi acceptate de Autoritate contractanta ca document justificativ), 

 d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteaza Contractul 

individual de munca/ orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de "demisie" 

asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege demisia salariatului inaintata 

Contractantului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea 53/2003- 

Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente 

justificative; 

 f) desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente justificative; 

g) in cazul situatiilor prevazute la art. 19.3. 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii contractante, şi nu 

reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 

98/2016, decât în următoarele situaţii: 

 a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul 

documentaţiei de atribuire; 

 b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul 

aplicării factorilor de evaluare (daca factorii de evaluare sunt prevazuti initial in documentatia de 

atribuire). 

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Antreprenorul are obligaţia de a transmite pentru noul 

personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea respectarii cerintelor 

Caietului de sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

19.2. -  Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de 

implementare a contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia.  

19.3. - In cazul in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 18.6, pentru fiecare 

expert inlocuit (experti cheie principali, experti cheie secundari, alti experti), precum si in situatiile 

stipulate la art. 18.4. (1), acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea contractantă a unei penalitati 

de in cuantum de 10.000 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile indicate la art. 

19.1 alin. (2) lit. a), lit. b si lit. c). Situatiile mentionate la art. 19.1 alin. (2) lit. d), lit. e) si lit. f), 

respectiv demisia personalului, incetarea activitatii acestuia in cadrul prezentului Contract si 
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desfacerea disciplinara a Contractului de Munca a acestuia nu exonerează Antreprenorul de aceasta 

obligatie si consecintele încălcării ei. 

19.4. - (1) Pe parcursul derulării Contractului de lucrari, pe baza unei cereri scrise motivate si 

justificate, Autoritatea contractantă poate solicita inlocuirea dacă consideră că un membru al 

personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de lucrari. 

(2) In situatia în care oricare membru al personalului (experti cheie principali, experti cheie 

secundari, alti experti) va fi inlocuit, Antreprenorul va transmite Autoritatii contractante CV-ul in 

original al noului expert propus impreuna cu documentele justificative mentionate în Instructiuni 

catre ofertanti din documentatia de atribuire si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita calcularea 

punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire si/sau 

indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii 

unor factori de evaluare, Antreprenorul va propune o persoana inlocuitoare care să obtina cel puţin 

acelaşi punctaj ca persoana inlocuita. 

(3) In cazul respingerii acestora, Autoritatea contractantă va notifica in scris motivele respingerii. 

In caz de respingere, Autoritatea contractantă va fi indreptatita sa solicite Antreprenorului, iar 

acesta va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 100 lei pe zi de intarziere/per 

persoana din cadrul categoriei experti cheie principali, experti secundari, alti experti, penalitati care 

vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre 

Autoritatea contractantă a unor persoane propuse de Antreprenor, care sa obtină cel puţin acelaşi 

punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare 

solicitati in Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii calificarii/ experientei/ 

studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini. 

(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumbă Antreprenorului. In cazul 

in care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită 

perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea contractanta poate solicita Antreprenorului să 

desemneze un expert temporar pentru Contract, pană la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri 

pentru a compensa absenta temporară a expertului respectiv. Indiferent de situatie, Autoritatea 

contractanta nu va efectua nicio plată pentru perioada absentei expertului sau a absentei 

inlocuitorului acestuia. 

19.5. - În cazul în care Antreprenorul nu este în măsura să furnizeze un înlocuitor care sa 

indeplineasca: 

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Instructiuni catre ofertanti 

din documentatia de atribuire, de catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit  

si/sau 

b) cerintele din Caietul de sarcini, pentru restul personalului altul decat expertii cheie principali, 

Autoritatea contractanta poate să decidă rezilierea Contractului de lucrari în conformitate cu 

Articolul 32 din Contractul de lucrari. 

19.6. - Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor 

relevante din Contractul de lucrari şi documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin 

Administrativ. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea contractanta, Antreprenorul va 

notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.  

19.7.-  Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat expertii cheie principali, se va putea 

face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de lucrari şi Caietul de Sarcini prin 

corespondenta scrisa intre parti. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea contractanta, 

Antreprenorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului. 

19.8. - Antreprenorul are obligatia de a se asigura ca expertii cheie principali si secundari utilizati 

in cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de lucrari nu va 

genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Antreprenorul si/sau Autoritatea 

contractanta descopera situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016 se va 

face aplicarea prevederilor articolului 12 Conflictul de interese. 
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20. Codul de conduită  

 

20.1 - Antreprenorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 

Autoritatea Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi 

cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu Proiectul sau lucrarile 

executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante, precum şi să participe în 

orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Autoritatea 

Contractantă. Nu va angaja Autoritatea Contractantî în niciun fel, fără a avea acordul prealabil 

scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.  

20.2 - Când Antreprenorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori 

sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori 

comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau 

fapt privind Contractul de lucrari sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, ori 

pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de lucrari sau cu orice alt 

contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea 

Contractului de lucrari conform Articolul 13, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit 

de Antreprenor în baza Contractului de lucrari.  

20.3 - Plătile către Antreprenor aferente Contractului de lucrari vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de lucrari si atat Antreprenorul, cat si personalul său 

salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun 

comision, discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau 

pentru executarea obligatiilor din Contractul de lucrari.  

20.4 - Antreprenorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile 

Contractului de lucrari sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Autoritatii 

contractante.  

20.5 - Antreprenorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada executării 

Contractului de lucrari, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea 

Contractului de lucrari.  

În acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, 

Antreprenorul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii 

din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie 

confidentială divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie 

referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării lucrarilor. Totodată, 

Antreprenorul si personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au 

fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul 

executării Contractului de lucrari, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 0,1% din 

Preţul Contractului. 

20.6 - Executarea Contractului de lucrari nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar 

totusi astfel de cheltuieli, Contractul de lucrari poate inceta conform Articolul 13 din prezentul 

Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in 

Contractul de lucrari sau care nu rezultă dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de 

lucrari, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele 

transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar 

identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate 

interpusă.  

20.7 - Antreprenorul va furniza Autoritaţii Contractante, la cerere, documente justificative cu 

privire la conditiile in care se execută Contractul de lucrari. Autoritatea Contractanta va efectua 

orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de 

probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.  
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20.8 - Pe toată durata Contractului de lucrari, Antreprenorul şi personalul său si/sau 

subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce 

atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România si vor respecta 

obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al 

relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia 

naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în 

aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.  

 

21.  Subcontractanti. Terti.  

 

 Subcontractanti 

 

21.1. - Antreprenorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia Contracte cu 

subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea 

prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

21.2. - (1) Antreprenorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul in care 

indeplineste contractul.  

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Antreprenor de modul in care isi 

indeplineste partea sa din contract.  

21.3. - Antreprenorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 

agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Antreprenorului, ale expertilor, 

agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii oricarei parti a 

contractului de lucrari sau a angajarii de catre Antreprenor a unor subcontractanti pentru 

desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Antreprenorul de 

niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in 

ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract.  

21.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Antreprenor în perioada de 

implementare a contractului se realizează cu acordul Beneficiarului.  

(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 

Beneficiarului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara 

aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului, va fi considerata o incalcare a 

prezentului contract.  

21.5. - In cazul in care Antreprenorul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si 

acordata in scris de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 

2% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Beneficiciarului. 

Antreprenorul are obligatia de a plati aceasta suma Beneficiarului in termen de 30 de zile de la 

solicitarea Beneficiarului. 

21.6. -  (1) Antreprenorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,  in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016. 

(2)  Beneficiarul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrarile executate/serviciile prestate 

potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au 

exprimat opţiunea în acest sens. 

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, 

opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar. Beneficiarul efectuează plăţile directe către 

subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate 

de toate cele 3 părţi, respectiv Beneficiar, Antreprenor şi subcontractant sau de Beneficiar şi 

subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Antreprenorul blochează confirmarea executării 
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obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(4) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Antreprenorul va 

transfera obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Beneficiarul va efectua plata catre 

subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3). 

(5) Beneficiarul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 

când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Antreprenor şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile 

ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 

publică. 

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 

se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 21.6 alin. (1) - (6) nu diminuează răspunderea Antreprenorului în 

ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.  

21.7. - (1) Antreprenorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, in termen de 10 zile de la 

semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care 

acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, 

catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Beneficiar, direct 

catre subcontractanti. 

(2) In vederea determinarii valorii creanţei, Beneficiarul va avea in vedere serviciile prestate/ 

lucrarile executate de subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Antreprenor in 

oferta sa cu privire la  denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile 

din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile 

respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.  

21.8.- (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Antreprenor în perioada de 

implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii: 

 a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate 

în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

 b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a 

se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, 

 c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.  

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Beneficiarul va solicita Antreprenorului transmiterea contractelor 

incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin 

urmatoarele elemente: 

 a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 

 b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 

 c) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti.  

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Antreprenorului au obligatia de a transmite 

Beneficiarului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara 

echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de 

catre Antreprenor, documente ale prezentului contract, aferenta activitatii supuse subcontractarii. 

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de 

Antreprenor cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii 

serviciilor de catre noii subcontractanti. 

21.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligaţia de a 

transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică.  

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum 
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aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.  

(3) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va 

fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate 

adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract, daca ajustarea se acorda.  

(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 

trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(5) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările 

executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

21.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Antreprenorul are dreptul de a implica 

noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din 

Legea nr. 98/2016.  

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aşa cum 

este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 

 a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor; 

 b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea 

contractantă şi contractant; 

 c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică; 

 d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 

obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi 

indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

21.11. - În situaţia prevăzută la art. 21.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de 

subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Antreprenorul are obligaţia de 

a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).  

21.12. - (1) Antreprenorul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, pe durata contractului de 

achiziţie publică, orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si 

reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie 

publica.  

(2) Antreprenorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de 

achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 

contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Antreprenorul va transmite Beneficiarului informaţiile 

referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in 

executarea contractului de achizitie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, şi 

va obţine acordul Beneficiarului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 

executarea contractului. 

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în 

contractul care urmează să fie îndeplinit.  

21.13. -  In scopul unei informari complete, Beneficiarul are dreptul, conform art. 220 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice, de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din 

Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12. din prezentul contract, si la: 

 a) furnizorii implicati in contractul de lucrari.  

 b) subcontractanţii subcontractanţilor Antreprenorului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri 

subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
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 Terti 

 

21.14. - (1) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 

sustinator ............... acesta are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta, in scris, in termen de 

15 zile de la data la care constata acest fapt. 

(2) In cazul in care Antreprenorul nu notifica Autoritatea contractanta cu privire la faptul ca 

intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Autoritatea 

contractanta are dreptul de a stabili daca Antreprenorul intampina dificultati sau se afla in 

imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din 

partea tertului.  

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca 

Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea 

de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este 

chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de sustinere. 

(4) In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii 

contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator 

.........., tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor 

contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Antreprenorul  a 

primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea contractanta, tertul 

sustinator ........ si/sau Antreprenorul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o 

intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele: 

 - tertul sustinator .......... va duce la indeplinire contractul de lucrari  sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si 

 - prevederile contractului incheiat intre Antreprenor si Autoritatea contractanta vor deveni 

aplicabile tertului sustinator. 

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii 

Actului Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si 

a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm 

de sustinere. Astfel, prevederile Articolului 23 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă. 

Asigurări. Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor și ale Articolului 15 Garanția de Bună 

Execuție a contractului devin aplicabile și Terțului susținător. 

21.15. - Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Antreprenor ar putea sa 

o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul 

ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca 

urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma 

avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator. 

 In cazul in care Antreprenorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea 

contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre 

Antreprenor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care 

Antreprenorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin 

angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Antreprenor catre Autoritatea contractanta 

cu titlu de garantie. 

21.16. - În cazul în care Antreprenorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia 

economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Autoritatea contractanta solicită ca 

Antreprenorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea 

contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va 

angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin 

angajament.  
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21.17. - (1) În cazul în care Antreprenorul întâmpină dificultăţi pe parcursul indeplinirii prezentului 

contract, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor 

referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, Autoritatea 

contractanta va solicita Antreprenorului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să 

garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. 

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care Antreprenorul 

ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor 

asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor 

Antreprenorului către Autoritatea contractanta, cu titlu de garanţie.  

 

22. Reorganizarea persoanei juridice  
 

22.1. - In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, 

preluarea contractului de către persoana juridica succesoare se va face numai in condiţiile 

îndeplinirii de către acesta cel puţin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de 

atribuire a Acordului-cadru in baza caruia s-a incheiat prezentului contract.  

 

23. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Asigurari. Masuri privind apararea 

impotriva incendiilor  

 

23.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Antreprenorul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei 

de securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva incendiilor. Antreprenorul îşi va instrui 

personalul pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. 

Antreprenorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care 

desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si 

apararea impotriva incendiilor. 

23.2. - Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele de muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati 

pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 

modificata si completata, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 

contractului. 

23.3. - Personalul Antreprenorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să 

respecte, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea 

impotriva incendiilor, in sediile administrate de Autoritatea contractanta, ce implica desfasurarea 

activitatilor contractuale. 

23.4. - Antreprenorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al 

procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Antreprenor. 

23.5. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile 

legale. 

23.6. - Antreprenorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care 

desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare 

impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii 

Antreprenorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, 

afisate la sediile Autoritatii contractante. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, 

produs din cauza lucratorilor Antreprenorului, va fi inregistrat de Antreprenor, conform legislatiei 
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in vigoare. 

23.7. - Pe toata perioada derularii contractului, personalul Executantului, subcontractantilor si alti 

lucratori care desfasoara activitati pentru Executant, va respecta legislatia de securitate si sanatate a 

muncii, apararii impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza : 

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006; 

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 aprobata prin HG nr. 1425 

/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Prevederile H.G.-lui  nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru santierele temporare sau mobile. 

23.8. - Pe perioada excutarii lucarilor ce fac obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va 

încheia asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta 

în baza Contractului de lucrari. Autoritatea Contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea privind 

cheltuielile medicale şi de sănătate ale Antreprenorului ori ale personalului salariat sau contractant, 

inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

23.9. - În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va încheia şi va 

menţine în vigoare o poliţă/ poliţe de asigurare de răspundere profesională, cu despăgubire 

integrală pentru o suma asigurată care va fi egală cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce 

va/vor acoperi in integralitate, atât perioada de executie a Contractului de lucrari, cât şi orice 

perioadă de prelungire a perioadei de executie a Contractului de lucrari.  

23.10  - . În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va încheia şi 

va menţine în vigoare o poliţă/ polite de asigurare cu despăgubire integrală pentru suma asigurată 

care va/vor fi egală/e cu Pretul Contractului, asigurare/asigurari ce va acoperi in integralitate, atât 

pe perioada de implementare a Contractului de lucrari, cât şi pe orice perioadă de prelungire a 

perioadei de implementare a Contractului de lucrari, urmatoarele aspecte: 

a) răspunderea Antreprenorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii Contractante utilizat pentru 

realizarea Contractului de lucari (daca este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Autoritatii Contractante, 

ori salariaţilor ori agenţilor Autoritatii Contractante, ca urmare a executarii Contractului de 

lucrari; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 

fizice în legătură cu Contractul de lucrari. 

e) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 

Antreprenor sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti, cu o acoperire 

conform prevederilor legii aplicabile. 

23.11 - (1) În termen de 10 zile de la semnarea Contractului de lucrari, Antreprenorul va furniza 

Autorităţii contractante polita/politele de asigurare solicitate la art. 23.8 si art. 23.9, in copie 

legalizata, insotita/insotite de dovada platii integrale a acesteia/acestora. In caz contrar, Autoritatea 

contractantă este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de 

intarziere. 

(2) Antreprenorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor 

acestei/acestora polite de asigurare, ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 

zile de la data prelungirii politei/politelor de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, în 

caz contrar Autoritatea Contractanta este îndreptătita să aplice penalităti în cuantum de 100 lei 

pentru fiecare zi de intarziere de la data la care Antreprenorul trebuia sa transmita documentele si 

pana la data la care acestea au fost transmise. 

23.12 - Antreprenorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița/politele de 

asigurare menționate la Art. 23.8 si Art. 23.9 Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în 

vigoare a politei/politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului si 

sunt in sarcina Antreprenorului. 
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23.14 - Antreprenorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Autoritatii Contractante cu privire la 

acest aspect. Dacă Autoritatea Contractanta ori Antreprenorul au cunoştinţă de o ameninţare 

iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Antreprenorul 

poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă 

astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Antreprenor, ele vor fi comunicate de urgenţă 

Autoritatii Contractante şi pot conduce la suspendarea Contractului de lucrari conform articolului 

14. din Contract. 

23.15 - Antreprenorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina 

subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile 

aprobate de Autoritatea Contractanta, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in 

cadrul Pretului Contractului si, la cererea Autoritatii Contractante, va furniza dovezi prin care sa 

arate ca asemenea asigurari au fost facute si mentinute în vigoare pe toată durata de implementare a 

contractului, precum si ca taxele curente 

 

24. Forta majora si cazul fortuit 

 

24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

24.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 

atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. 

24.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 

24.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

24.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

24.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul 

sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 

poata pretinde celeilalte daune-interese. 

24.7. - Daca, potrivit legii, Antreprenorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz 

fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. 

 

25. Amendamente. Clauze de revizuire 

 

 Amendamente 

25.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante 

care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului.  

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Antreprenor, acesta trebuie sa inregistraze 

solicitarea la Autoritatea contractanta cu cel putserin 30 de zile inainte de data preconizata pentru 

intrarea in vigoare a Actului Aditional.  

25.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 

procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 

contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.  

25.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.  

25.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale 

legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept. 

  

 Clauze de revizuire 
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25.5. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si 

indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale 

H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

25.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la 

urmatoarele clauze contractuale: 

a) Partile contractante: 

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al formei societatii, 

care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al sediului social;  

2) atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in situatia in care 

drepturile şi obligaţiile Antreprenorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator 

economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 

modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu 

se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizitiilor 

publice nr. 98/2016; 

b) Pretul contractului – Ajustarea pretului contractului –  se realizeaza in 

conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul contract; 

c) Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Antreprenor - in cazul unor 

eventuale modificari ale legislatiei;  

d) Modificari generate de inlocuirea personalului;  
d1 - generate de înlocuirea personalului nominalizat de Antreprenor pentru îndeplinirea 

contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare; 

d)2 - generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului, 

la care nu s-au aplicat factori de evaluare; 

e) Inspecţii/verificari si recepţia lucrarilor - eventualele solicitari suplimentare de 

documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante, precum si eventuale inlocuiri de 

servicii si/sau lucrari care nu corespund specificatiilor si cerintelor prevazute in documentatia de 

atribuire; 

f) Subcontractanti. Terti - Subcontractanti - in cazul unor eventuale modificari ale 

subcontractantilor pe parcursul derularii Contractului de furnizare si / sau exprimarii optiunii 

acestora de a fi platiti sau nu, direct de catre autoritatea contractanta. 

25.7. - (1) Modificarile prevazute la Art. 25.6 lit. a) b), c), e) si f), se realizeaza prin Act Adițional. 

(2) Modificarile prevazute la Art. 25.6 lit. d1, se realizeaza prin Ordin Administrativ, iar 

modificarile prevazute la art. 25.6 lit d2 se realizeaza prin corespondenta scrisa intre parti. 

(3) Eventualele modificari propuse de Antreprenor vor fi transmise Beneficiarului cu minim 30 de 

zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Beneficiarului, 

din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii. 

25.8. - (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de 

valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se 

realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

98/2016. 

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa 

unilateral contractul de achiziţie publică iniţial.  

 

26.  Solutionarea litigiilor 

 

26.1. - Autoritatea contractanta si Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe 

cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul 

sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
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26.2. - (1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor 

cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind anularea sau nulitatea contractelor 

se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios 

administrativ si fiscal a tribunalului in circuscriptia caruia se afla sediul Autoritatii contractante, 

prin completuri specializate in achizitii publice. 

(2) Procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se solutioneaza in 

prima instanta, de urgenta si cu precadere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia 

căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripţia în care îşi are sediul 

social/domiciliul reclamantul. 

(3) Actiunile prevazute la alin. (1) si alin. (2) se pot introduce si la instantele de la locul incheierii 

contractului, daca in acest loc functioneaza o unitate care apartine Beneficiarului. 

26.3. - Pe perioada solutionarii divergentelor, Antreprenorul este obligat sa continue executia 

lucrarilor astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei 

obligatii, Autoritatea contractanta este indreptatita sa solicite Antreprenorului despagubiri in suma 

echivalenta cu 5% din pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor 

contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din Garantia de Buna Executie. 

 

27.  Limba care guverneaza contractul 

 

27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

28.   Comunicari  

 

28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

28.2. - Comunicarile intre parti se pot realiza prin telefon, fax si/sau e-mail, cu conditia confirmarii 

in scris a primirii comunicarii. 

 

29. Confidentialitatea datelor 

 

29.1.  • Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor 

verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului, 

•Antreprenorul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul sau cu lucrarile 

executate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Beneficiarului. 

Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin 

prezentul contract, fata de Beneficiar. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja Beneficiarul in 

orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest 

lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul. 

•Antreprenorul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul 

contract, ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar 

pentru indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului 

si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Beneficiar fara acordul prealabil si exprimat in 

scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in 

prestarea unor servicii/lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre 

Antreprenor si Beneficiar cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in 

scopul derularii contractului, decizia Beneficiarului in aceste situatii este finala. 

•Antreprenorul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul 

profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In 

acest sens, cu exceptia cazului in care Beneficiarul isi exprima acordul in scris, atat Antreprenorul 
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cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie 

confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau 

recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului. 

29.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare 

indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze 

de date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre 

Antreprenor in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Beneficiarului. 

29.3. - Toate lucrarile executate/ serviciile prestate in baza prezentului contract se vor executa sub 

incidenta clauzelor de confidentialitate. 

29.4. - Antreprenorul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica 

diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract. 

29.5. - Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor art. 29 privind confidentialitatea, in 

situatia nerespectarii acestor obligatii, acesta urmand a plati Beneficiarului despagubiri in cuantum 

de 0.1% din valoarea de contract. 

 

30.   Legea aplicabila contractului 

 

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

31. Conflictul de interese  

 

31.1 - Având în vedere prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi 

remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea 

compromite executarea obiectivă si imparţială a Contractului de lucrari.  

31.2 - Orice conflict de interese apărut in timpul executării Contractului de lucrari trebuie notificat 

in scris Autoritatii Contractante fără intarziere.  

31.3 - Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 

corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Antreprenorul se va 

asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, 

nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.  

31.4 - Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 19 din prezentul Contract, Antreprenorul va 

înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Beneficiarului, orice membru al personalului 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o 

astfel de situaţie cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de calificare/selecţie solicitate 

în cadrul Documentaţiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa obtina acelasi punctaj aferent 

factorilor de evaluare (dupa caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părţile convin ca înlocuirea 

oricărui membru al personalului Antreprenorului, decurgând dintr-un conflict de interese, va fi 

considerată o nerespectare a obligaţiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la 

plată către Beneficiar a unei penalităţi în cuantum de 1.500 lei pentru fiecare persoana înlocuită. 

Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita şi obţine repararea oricăror 

prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

31.5 - Antreprenorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenta ori 

pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. 

Cand Antreprenorul esuează in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantă, fără afectarea 

dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de 

conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractului de 

lucrari, în condiţiile prevăzute de Articolul 32 din prezentul contract fara a fi necesar nici un 

preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei 

instante judecatoresti sau arbitrale.  
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31.6 - (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de 

conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri 

necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a 

prezenta Antreprenorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia 

Autorităţii Contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Antreprenorului transmiterea 

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.  

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Autoritatea Contractantă 

stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi 

înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu 

este posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea 

Contractanta poate dispune încetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 13 din prezentul 

contract.  

31.7 - Antreprenorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice 

cu privire la evitarea conflictului de interese. Antreprenorul nu are dreptul de a angaja sau încheia 

orice alte înţelegeri privind executia de lucrari, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul 

de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai 

Autorităţii Contractante sau ai Antreprenorului de lucrari de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire cu care Autoritatea contractantă/Antreprenorul de lucrari de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 

publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub 

sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.  

 

32. Dispozitii finale 

 

32.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea 

oricarei prevederi din contract. 

32.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga 

vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri 

sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista 

niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost 

reflectate in contract. 

32.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara 

valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si 

aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale 

aplicabile. 

32.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 

pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 

contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-

15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare 

pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul 

bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu 

respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin 

prisma dispozitiilor legale enuntate. 

32.5. - In situatia in care Antreprenorul este o Asociere, Beneficiarul solicita tuturor membrilor 

Asocierii să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.  
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Prezentul contract a fost incheiat in data de _____________, in _________ exemplare 

originale, din care 2 (doua) exemplare pentru exemplare pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar 

pentru Antreprenor, contractul avand un numar de ______ file, iar anexele un numar de ______ 

file. Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii. 

 

 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTA/BENEFICIAR 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  

 

ANTREPRENOR 

 


