Conditiile Specifice

Clauza si
subclauza

Subiectul

Conditie specifica

Clauza 5 — Supervizorul si reperezentantul Supervizorului

5.1 | Sarcinile supervizorului | N/A
Clauza 8 — Furnizarea documentelor Beneficiarului
8.2 Calendar pentru furnizarea N/A
unui exemolar complet al
tuturor Documentelor
Beneficiarului
8.4 perioada de studiere a 3 zile de la Data de incepere

Cerintelor Beneficiarului

Clauza 9 - Acces pe santier

9.1 Termene si sectoare pentru N/A
punerea la dispozitie a
Santierului
9.2 accesul pe Santier a altor N/A
persoane
Clauza 10 — Autorizatii si aistenta privind Legea
10.1 Responsabilitati privind Intocmirea documentatiei
autorizatiile de construire tehnice  pentru  obtinerea
Autorizatiei de construire - 1
luna
Beneficiarul va  obtine

Autorizatia de Construire in
termen de 45 de zile de la
predarea de catre Antreprenor
a documentatiei complete
(Proiectul pentru Autorizarea
executarii lucrarilor  de
Construire) in conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 cu
modificarile si completarile
ulterioare si HG 907/2016

Clauza 19 — Proiectarea de catr

e Antreprenor

19.2

Modalitati si calendarul de
aprobare al proiectarii
elaborate de catre
Antreprenor

Asigurarea vereficarii
proiectelor prin  specialisti
verificatori de proiecte atestati
de catre Beneficiar prin
aplicarea alin. 1, litera c), art.
22, Sectiunea 1, Cap.Ill din
Legea 10/1995




19.3 termenul de elaborare a 3 luni - perioada de
proiectului tehnic si proiectare, care include:
transmitere catre Supervizor - 10 zile - Intocmirea

documentatiei pentru
obtinere Certificat de
urbanism;
- 20 zile - Intocmirea
documentatiilor pentru
obtinerea avizelor Si
acordurilor conform
Certificatului de urbanism;
- 20 zile - Intocmirea
Documentatiei Tehnice
pentru obtinerea autorizatiei
de construire (D.T.A.C.);
- 40 zile - Intocmirea
Proiectului Tehnic de
Executie si a Detaliilor de
Executie (PTE).

19.4 termenul de obtinere a Beneficiarul va  obtine

autorizatiei de construire

Autorizatia de Construire in
termen de 45 de zile de la
predarea de catre Antreprenor
a documentatiei complete
(Proiectul pentru Autorizarea
executarii ~ lucrarilor  de
Construire) in conformitate
cu prevederile Legii 50/1991
cu modificarile Si
completarile ulterioare si HG
907/2016

Clauza 24 — Interferente cu traficul si caile de acces

24.1 masura in care pot fi afectate | N/A
traficul si caile de
comunicatii

Clauza 44 — Principii generale

44.1 Moneda sau monedele N/A
contractului

Clauza 45 — Valoarea contractului

45.4 Prevederile referitoare la N/A

masurare si evaluare pentru
partile din lucrari platibile
conform cantitatilor furnizate
sau lucrarilor efectuate si
identificarea acestor parti




