
 

Conditii Specifice  

Clauza si 

subclauza 

Subiectul Conditie specifica 

Clauza 5 – Supervizorul si reperezentantul Supervizorului 

5.1 Sarcinile supervizorului N/A 

Clauza 8 – Furnizarea documentelor Beneficiarului 

8.2 Calendar pentru furnizarea 

unui exemolar complet al 

tuturor Documentelor 

Beneficiarului 

N/A 

8.4 perioada de studiere a 

Cerinţelor Beneficiarului 

15 zile de la Data de începere 

Clauza 9 - Acces pe santier  

9.1 Termene si sectoare pentru 

punerea la dispozitie a 

Santierului 

N/A 

9.2 accesul pe Santier a altor 

persoane 

N/A 

Clauza 10 – Autorizatii si aistenta privind Legea 

10.1 Responsabilitati privind 

autorizatiile de construire  

Intocmirea documentatiei 

tehnice pentru obtinerea 

Autorizatiei de construire / 

desfiintare – 60 de zile de la 

data de incepere;  

Beneficiarul va obtine 

Autorizatia de Construire in 

termen de 30 de zile de la 

aprobarea de catre Beneficiar  

a documentatiei complete 

(Proiectul pentru Autorizarea 

executarii lucrarilor de 

Construire - ) in conformitate 

cu prevederile Legii 50/1991 

cu modificarile si completarile 

ulterioare  si HG 907/2016 

Clauza 19 – Proiectarea de catre Antreprenor 

19.2 Modalitati si calendarul de 

aprobare al proiectarii 

elaborate de catre 

Antreprenor 

Asigurarea vereficarii 

proiectelor prin specialisti 

verificatori de proiecte atestati 

de catre Beneficiar prin 

aplicarea alin. 1, litera c), art. 

22, Sectiunea 1, Cap.III din 

Legea 10/1995 



19.3 termenul de elaborare a 

proiectului tehnic şi 

transmitere către Supervizor 

8,5 luni perioada de 

proiectare care include: 

- 60 zile predare catre 

supervizor a Documentatiei 

tehnice pentru obtinere 

Cerificat de urbanism si 

autorizatie de desfiintare 

constructii si obtinere 

certificat de Urbanism si 

Autorizatie de construire ; 

- 5 zile verificarea proiectului 

de verificatori de proiect 

atestati ; 

- 20 zile aprobarea PT de 

catre Supervizor si 

Beneficiar-Siguranta 

Circulatiei; 

- 110 zile efectuat audit de 

siguranta rutiera; 

- 30 zile Obtinerea 

Autorizatiei de Construire; 

- 10 zile Predarea Proiectului 

Tehnic de executie si a 

Detaliilor de executie; 

- 5 zile Verificarea 

Proiectului Tehnicc  si a 

Detaliilor de Executie de 

verificatorii de Proiecte; 

- 5 zile Aprobarea Proiectului 

Tehnic de Executie de catre 

Supervizor; 

- 10 zile Aprobarea 

Proiectului Tehnic de 

Executie si a detaliilor de 

Executie de catre Beneficiar.   

19.3 termenul de obţinere a 

autorizaţiei de construire 

Beneficiarul va obtine 

Autorizatia de Construire in 

termen de 30 de zile de la 

predarea de catre Antreprenor 

a documentatiei complete 

(Proiectul pentru Autorizarea 

executarii lucrarilor de 

Construire) in conformitate 

cu prevederile Legii 50/1991 

cu modificarile si 



 
 

 

completarile ulterioare si HG 

907/2016 

Clauza 24 – Interferente cu traficul si caile de acces 

24.1 masura in care pot fi afectate 

traficul si caile de 

comunicatii 

N/A 

Clauza 44 – Principii generale  

44.1 Moneda sau monedele 

contractului 

N/A 

Clauza 45 – Valoarea contractului 

45.4 Prevederile referitoare la 

masurare si evaluare pentru 

partile din lucrari platibile 

conform cantitatilor furnizate 

sau lucrarilor efectuate si 

identificarea acestor parti 

N/A 


